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SECCIÓN III 

PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I
I.1. GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de presentación 
de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en el Pliego de 
Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de diciembre de 
2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva de Mercado.

I.2. OBJETO

El presente llamado tiene por objeto la contratación de una empresa para la construcción de muro prefabricado y 
trabajos anexos en Predio de Estacione MVL de TRASMISIÓN en Montevideo

ITEM A – construcción muro prefabricado y trabajos anexos en Estación MVL

I.2.1. DESCRIPCIÓN 
La oferta estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares (Sección III), con la Sección I 
– Condiciones Generales para Obras, con la Sección II – Memoria Constructiva General, con la Sección IV – Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas, Complemento especial para obras, que se 
anexan, y con las circulares relativas a esta licitación que puedan emitirse en el futuro.

Los trabajos a realizar se detallan en los LISTADOS DE RUBROS incluidos en los Cuadros B y detallados en el Capítulo III 
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente deberá presentar, además en su oferta, la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que considere 
imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el comparativo de ofertas.

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente deberá consultarla en el sitio Web de UTE y/o en 
la página de Compras Estatales.

A los efectos de recibir en forma automática las Circulares emitidas, a su dirección de mail, es necesario anotarse 
como INTERESADO en http://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones. 

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de Condiciones incluidas sus 
Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo electrónico no exime al oferente del cabal conocimiento del 
Pliego de Condiciones en forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en cualquier instancia del procedimiento previo a la 
adjudicación, sin incurrir en responsabilidad alguna.
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I.2.2. DIRECCIÓN DE CONTACTO
Oficina responsable: O y M - UGT- CRT Montevideo
Contacto: Sr. Paolo Peduzzi
Teléfono: 155 interno 4354

I.2.3. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo 
impuestos – inferior a $ 10.1207.000, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por 
depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 102.070 o ampararse en lo 
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.

I.2.4. COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, hasta la firma de la notificación contrato, deberán dirigirse a 
la Gerencia de Sector Compras, de acuerdo a las direcciones establecidas en este Pliego.

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, a partir de la firma de la notificación contrato, deberán 
dirigirse a la Sub Gerencia Centro Regional de Trasmisión Montevideo, Tel: 155 interno 4354. Esta Gerencia o quien 
ella designare actuará a los efectos de esta licitación como Director de Obra.

Por su parte el Oferente deberá definir un Director Técnico responsable, de profesión Ingeniero Electricista, Industrial, 
Mecánico o Civil, radicado en Uruguay quien será el representante de la empresa en el intercambio de información y 
reuniones técnicas que se realicen tanto en las oficinas o en las diferentes localidades.

La mención del fax, mail o domicilio de la Administración efectuada a efectos de la licitación, determina que 
únicamente será válida la comunicación de los interesados relativa a dicho procedimiento que se efectúe en ellos.

Quienes remitan comunicaciones o documentos a UTE en cualquiera de las etapas de la licitación, deberán retener el 
comprobante de acuse de recibo por parte de ésta, el que podrá ser requerido cuando la Administración lo considere 
pertinente. De no presentarse el mismo se entenderá no presentada.



SECCIÓN III: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CRT Montevideo                                                                                                                                    Página 7 de 38 

 

CAPITULO II
II.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 1 de la Sección I 
– Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.2.1) correspondiente al ítem a cotizar

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” correspondiente al ítem a cotizar

 Cuadro B “Listado de Rubros” correspondiente al ítem a cotizar

 Se deberán presentar en formato digital (formato Excel) los cuadros A y B

 Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del 
R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto N.º 
208/2009 del 4/05/09

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el artículo 33 del TOCAF, el Certificado será válido para ofertar y 
contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para ofertar con VECA libre en: 

Categoría I: Arquitectura A

Consultas:  Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, Paraguay 2431 Planta Baja del Palacio de la Luz, o via mail a uteabast@ute.com.uy, 
hasta 5 días calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

No se aceptarán certificados de Empresas inscriptas en la Sección Trabajos y Servicios complementarios.

 Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

 Declaración del Grupo, Sub Grupo y categoría de la actividad que desarrollará.

 Declaración con relación al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nº 17.897 del 08/09/05.

Certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18.516 
del 26/06/09 y su decreto reglamentario (Decreto 255/10 del 17/8/10), o haber abonado la multa y subsanado tal 
situación

II.1.1.FORMULARIOS
Las propuestas se presentarán por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con poder de 
representación suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Sección I, y completando todos los datos 
requeridos en al menos uno de los formularios que se describen en el Punto II.2.1 del Capítulo II de esta sección.
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II.1.2.CUADRO B (LISTADOS DE RUBROS)

II.1.2.1 AGRUPAMIENTO POR RUBROS
 Se deberá cotizar la totalidad de los rubros indicados el Cuadro B “Listado de Rubros” correspondiente 

al/los ítems/ítems a cotizar detallado en el punto II.2.3 – Cuadros de Cotización.

 En el caso de existir rubros de adjudicación opcional, los mismos deben ser igualmente cotizados y serán 
incluidos en la comparativa de precios independientemente de se adjudiquen o no.

Alternativas o variantes: 

El contratista podrá agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. 
Los rubros agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A. 

Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán numerados 
correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no serán sumados en el 
comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE 
se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no 
autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra cotizado de cada 
rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.6 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I x II) 
que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se desprenda de este % quedarán incluidos todos 
los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal 
por ticket alimentación, etc.). En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 
8 – Ley 14.411).

II.1.2.2 COTIZACIÓN, PRECIO Y GARANTÍAS
a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen al menos uno de los ítems objeto de la Licitación en forma completa, en 
condiciones de plaza, en moneda nacional. 

Los precios serán firmes. 

II.1.3.   CUADRO A (ESTRUCTURA FINAL DE PRECIOS)

Los montos especificados en los Cuadros, deberán estar en concordancia con los precios expresados en los Cuadros B 
respectivos.

El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 Cuadros de 
Cotización.

II.1.3.1 IMPREVISTOS 

Se podrá adjudicar un 10% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el desarrollo de 
obra y un 10% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
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Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación de la dirección de obra. Los mismos tendrán un tiempo 
de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización.

II.1.3.2 IMPUESTOS 

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los imprevistos.

II.1.3.3 APORTES SOCIALES

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje indicado en el 
cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos especificados determinará un 
valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La cotización que se realice por debajo de 
este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo declaración fundada del oferente en los términos 
establecidos en el punto II.1.2.1. 

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 
Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra cotizado de 
cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del % establecido en la 
columna II. El oferente deberá cotizar como mínimo el porcentaje establecido en los Cuadros B para monto imponible 
de mano de obra por cada rubro, valor considerado mínimo exigible, por debajo del cual se desestimarán las ofertas. 

UTE calcula los aportes sociales considerando el 72.6  % del monto total de mano de obra (sumatoria de I x II) 
que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedarán incluidos todos 
los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal 
por ticket alimentación, etc.

UTE realizará un control diario de asistencia del personal afectado a la obra en forma paralela al que ejecutará la 
empresa. A tales efectos se deberá suministrar en forma conjunta a la firma del acta de iniciación de obra, la nómina 
completa de personal, sus datos de identificación, (nombres, apellidos, cédula de identidad, categoría y horario de 
trabajo).

Al final del mes el contratista deberá presentar a UTE las planillas de aportes al BPS donde consten para cada uno de 
los operarios, a partir de un cálculo realizado en concordancia con los días trabajados y el horario realizado, la 
totalidad de los importes a abonar de acuerdo a lo establecido por la ley 14.411 y decretos complementarios (cuota 
mutual, incentivos, etc.)

La omisión del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma, facultará a UTE a 
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta depositada, los 
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las 
obligaciones tributarias.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive imprevistos). 
Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, deberá hacerse cargo de la 
diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y 
descontará los montos de los Certificados de Obra.
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En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el monto 
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos de 
Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional. 

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el monto 
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

II.1.3.4 DOCUMENTACIÓN – LEY 14.411 – APORTES AL BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del 
contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia de 
trazabilidad).

 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, cédula de 
identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas y 
condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la constancia de 
inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse la misma, 
UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite deberá presentar en la 
oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos de poder dar comienzo a 
obra.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de control de 
personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° de la Licitación, 
nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el mes, los días y las horas 
correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. Deberán 
firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la empresa.
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Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.

Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del seguimiento 
del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que correspondan con las planillas de 
UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un número de 
etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual el día 
de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de vencimiento de 
la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará responsable del 
pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE a descontar 
de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta depositada, los importes que 
deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones 
tributarias.

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes de precios 
y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, de acuerdo 
a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y descontará los 
montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al Director de 
Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generará multas 
correspondientes al contratista, además de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa.

Cierre de obra: El formulario del cierre de Obra (F9) debidamente llenado por la Empresa será presentado en la 
Unidad para su presentación en el BPS. En un plazo de 15 días contados a partir del último trabajo.

II.1.4.ANTECEDENTES DE OBRA REALIZADA

Los oferentes deberán demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A efectos de acreditar la 
misma se deberá incluir, en la oferta, una nómina de al menos tres obras similares realizadas en los últimos 5 años.  

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al 
de la presente licitación.
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Se debe indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con descripción de nombre, profesión 
teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos de verificar la información presentada (profesional director 
de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

II.1.5.VISITA OBLIGATORIA: JUEVES 30 DE JULIO DE 2020

El oferente deberá visitar el lugar objeto de las obras, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el 
oferente requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. 

La visita se realizará el día miércoles 29 de julio de 2020 a las 10hs.

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar

II.1.6.LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA OBRA

El Oferente deberá presentar un listado de la maquinaria y equipos principales con los que cuenta para ejecutar esta 
obra, y que propone utilizar para la misma.

En este listado se detallarán las principales características técnicas de esa maquinaria y equipos.

Estas máquinas y equipos necesarios para la obra, serán tenidos en cuenta en el momento de la adjudicación, y el 
Director de Obra podrá exigir al contratista el cambio de aquellos que no sean los adecuados.
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II.2. OFERTA

II.2.1.FORMULARIO

II.2.1.1 FORMULARIO ÍTEM I 

NN                                                     domiciliado en la ciudad de                                                                                   .

Calle                                              Nº                     teléfono                               fax                                se compromete 
a construir y entregar las obras de “Construcción muro prefabricado y trabajos anexos en Estación MVL”, 
ubicada en la calle Avda. Millán s/n , entre Alberto Gómez Ruano y accesos a ruta 5, departamento de 
Montevideo, propiedad de la Administración; en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones 
de la compra N° Y53317  y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, planos PES 
3993, 3994 y 3995, Pliego de Condiciones (Sección I – Condiciones Generales, Sección II – Memoria 
Constructiva General, Sección III - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I – Condiciones Particulares 
y Parte II – Memoria Descriptiva Particular) y circulares Nº_________ por el precio que se establece en el 
Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

II.2.2.PLAZO DE FINALIZACIÓN DE OBRAS Y CRONOGRAMA

II.2.2.1 PLAZO

Los trabajos deberán estar finalizados en un plazo máximo de 40 días hábiles corridos a partir de la firma del Acta de 
Iniciación de Obras, o antes del 15/11/2020, lo que ocurra primero, para cada ítem.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

II.2.2.2 CRONOGRAMA

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo al punto 43 de la 
Sección I.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al programa 
Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden 
de precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en concordancia con los montos 
imponibles de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de obra durante su 
ejecución.

El atraso en la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y se considerará al contratista incurso en 
Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Sección I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 horas para levantar 
las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso hasta su presentación definitiva. Estos 
hechos quedarán registrados en el Acta de Iniciación de Obras.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran respecto a él 
podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta o no, si se 
cumple el plazo de obra máximo establecido para la finalización total de obras.
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II.2.3.CUADROS DE COTIZACIÓN

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro A y B y conforme a las cantidades que se 
indican en los mismos. 

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios de la 
cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

II.2.3.1 CUADROS DE COTIZACIÓN 

II.2.3.1.1. CUADRO A-I: ESTRUCTURA FINAL DE PRECIOS
 Total, Suma de rubros 

 10% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.10)

 Sub Total = Suma de Rubros + 10% Imprevistos

 I.V.A.= (Sub Total) x 22%

 PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A.

 Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.726)

 % Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.10)

 Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 10% Imprevistos de Leyes Sociales.

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo.

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 
de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

II.2.3.1.2. CUADRO B-I: LISTADO DE RUBROS

A continuación, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna 
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. 
En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.
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Trabajos en estación MVL.

RUBROS Unidad Cant.
Precio 

Unitario 
($U) 

(I) Precio 
Total ($U)

Mano de Obra 
UTE (%)

(II) 
Mano 

de obra 
(%)

(I x II) 
Monto 

imponible 
de LLSS 

($U)

1 Implantación y replanteo (máximo: 2% de la suma de 
rubros)

gl 1 10%

2 Suministro y colocación de muro prefabricado gl 1 21%

3 Suministro y colocación de cartelería un 200 21%

4 Suministro y colocación de tramos de alambrado nuevos m 40 20%

5 Reparación de aterramientos de alambrados 
perimetrales

un 10 16%

6 Demolición de fundaciones existentes gl 1 21%

7 Suministro y colocación de piedra partida M2 700 30%

8 Acondicionamiento de portón existente gl 1 40%

9 Suministro y colocación de portón un 1 29%

10 Elementos de seguridad según decreto 89/95. Gl 1,00 0%

11 Retiro y limpieza de obra Gl 1,00 20%

Total, suma de rubros Total, Monto Imponible 
Mano de Obra

El oferente deberá indicar en su Oferta los porcentajes de incidencia de la mano de obra completando los Cuadros B 
correspondiente a los ítems que cotice y respetando los porcentajes mínimos definidos de mano de obra para cada 
rubro.

NOTA: los valores de los Cuadros A deben ser la resultante de la aplicación de la operación aritmética de los Cuadros B 
respectivos, con el agregado del 10% de Imprevistos sobre monto de Obra y Leyes Sociales. 

El monto de leyes sociales es el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales legalmente vigente (actualmente 
72,6%) sobre el monto imponible de mano de obra.
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II.1. ESTUDIO DE OFERTAS 
En estudio comparativo de ofertas se realizará por ítem (por Obra), tomándose en cuenta las cantidades indicadas en 
los Cuadros A, incluyendo leyes sociales. No se incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

II.1.1. FACTORES CUALITATIVOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS   
Los antecedentes solicitados en el Punto II.1.3 se tendrán en cuenta como factor de evaluación, así como también el 
cumplimiento sustancial de las especificaciones y requisitos solicitados en el Pliego de Condiciones.

II.1.2. CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA

II.1.2.1 CONDICIONES QUE DETERMINARAN EL RECHAZO AUTOMÁTICO DE LAS OFERTAS
Rige en su totalidad el Punto 20 de la Sección I y UTE se reserva el derecho de rechazar las ofertas en caso que:

 El oferente no presente la oferta cotizada según los cuadros solicitados.

 El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 120 días calendario.
 El Oferente no posea el Certificado de Habilitación para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.

 Los precios estén sujeto a confirmación o condicionados en forma alguna.

 El Oferente no presente la cotización de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A.

 El Oferente no presente el cuadro B.

 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo exigido de 
Aportes Sociales.

 En aquellos casos en que se detecte vinculación entre la empresa oferente y la empresa o persona 
sancionadas en RUPE (socios, directores o administradores) por incumplimientos a la Ley de 
Tercerizaciones.

 El oferente no cotice todos los rubros solicitados

 No haber realizado la visita obligatoria al sitio de las obras.

 El oferente no pueda demostrar haber realizado previamente y completamente en forma satisfactoria la 
cantidad, que se indicará en el Pliego particular, Parte I de la Sección III, Punto II.1.3 Antecedentes de obra 
realizada, de obras de tipo y magnitud similar a cada una de las cotizadas. 

II.2. ADJUDICACIÓN
La adjudicación se realizará por ítem (por obra), a precio global según lo indicado en los respectivos Cuadros A. No 
obstante, se deberá cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE evaluará; pudiendo 
realizar observaciones al respecto e incluso rechazar la propuesta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el 
caso de que el oferente haya omitido algún rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado deberá 
realizar el rubro a su costo.

Los Rubros 7 y 8 indicados en el cuadro B serán de adjudicación opcional

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego de 
Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si no las considera convenientes para la Administración.
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II.3. NOTIFICACIÓN CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez que se firme el contrato, la Empresa Contratista debe comunicarse dentro de las 48 horas hábiles 
siguientes con la Ofician Responsable a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de 
la Obra, a saber:

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. Prevención de 
Accidentes de UTE. Se elaborarán actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales constituyen 
requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por la 
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la 
Dirección de Obra y presentada al Departamento de Prevención de Accidentes de UTE.
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II.4. CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Sección I y se firmará 
conjuntamente con el Director de Obras por parte de UTE, en un plazo que no podrá superar los 10 días a partir de 
recibido el pedido por parte del contratista adjudicatario. Se podrá incrementar el plazo indicado con los días de 
trabajo perdidos por causas de fuerza mayor.

Se firmará un acta de Iniciación de Obras independiente para cada uno de los ítems.

II.4.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS
 La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

 Plan director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.4.2. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE EN OBRA
 Memoria de instalación eléctrica

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

 Nota metodológica de demolición (si corresponde).

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Registros sobre la formación en seguridad del personal.

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en Condiciones 
eléctricamente seguras (si corresponde).
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 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que revele la 
correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, así 
como del control del buen estado de estos.

Se realizará una recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, luego de la 
firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las cuales rige lo especificado 
en los puntos 58 y 59 de la Sección I

II.5. CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto Aportes 
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo correspondiente).

GARANTÍA FONDO DE REPARO

Se deberá depositar el 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos y el IVA correspondiente. 

La devolución del monto retenido será realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de 
Recepción Definitiva.

Dicha devolución deberá solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la Gerencia 
de Sector Punta del Tigre, detallando número de factura e importes correspondientes. 

II.6.2. GARANTÍA DE LEY DE TERCERIZACIONES 

Esta garantía es de depósito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 4.083.000, según punto 27.2 de la Sección 
I.

II.6. MULTAS
La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta por 
daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos 
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe resultante de 
los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de las 
garantías depositadas oportunamente.

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 
siguiente tabla:
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Calificación infracciones laboralesIndicador 
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

1
Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar.

 * *  

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración

* *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración

* *  

c) Todas los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración

* *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración

* *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

  * *
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a) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

3
b) Todo el personal está dotado de los medios de protección personales 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

4
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella.

 * * *

5
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal 
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE 
cuando así lo indique

  * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.  * *  

7
b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin 
lesión).

 * *  
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c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador 
del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las 
intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos 
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o durante la prestación 
del servicio.

 * * *

8

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico 
de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.

 * *

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad 
e higiene en el trabajo.

  * *

Calificación de infracciones laborales Multa

Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI

Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomará el valor vigente de la UI al día del perfeccionamiento del contrato
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MULTAS POR DEFECTOS O ERRORES CONSTRUCTIVOS

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten desviaciones 
constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la desviación detectada y serán 
aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.7.3. MULTAS POR ATRASO EN LOS PLAZOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista 
hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o 
intimación de protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá rescindir 
unilateralmente el mismo.

II.7.3.1 ATRASO DE OBRA RESPECTO AL PLAN DIRECTOR DE OBRAS (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 0,2 % de la suma total de rubros del cuadro B por 
cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a él (en la 
ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a multa por atraso en el avance mensual. Esta 
retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO.

II.7.3.2 ATRASO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

II.7.3.2.1. PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos será considerado como atraso de Obra.

II.6.1.1.1. Documentación relativa a los aportes al BPS

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los siguientes documentos:

•     Planilla de UTE para Control de Personal 

•     Planilla de recaudación nominada

Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no garantizará que dichas 
nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará facultada a descontar de las facturas a 
abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto de 
multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. 

II.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar fehacientemente en UTE, todos los 
meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE. En dichos recaudos deberá 
constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de 
pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitación.
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Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS en oportunidad del 
pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta realización de aportes por el personal 
asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia del Contrato, 
siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas y/o rescisión del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista por la ley No 
18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 2010." así como dar cumplimiento a 
la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la ejecución del 
objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de mano de obra local establecido 
en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 2010.

El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social no haber 
incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 de agosto 
de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional responsable de la 
construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos, así como la coordinación del visto bueno de todas las etapas de la 
obra con el director de obra designado por UTE.

II.8. DEFINICIÓN DE PLANO
Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente pliego, aunque haya sido 
omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra 
extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido en su oferta.

II.9. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS
Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su Aclaración por 
el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director de Obra designado por UTE.

II.10. CALIDAD DE EJECUCIÓN
En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor esmero, ajustándose 
estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes escritas o verbales del Director de 
Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de cada etapa del 
proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la Dirección de Obra podrá solicitar 
deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero costo.

II.11. COLABORACIÓN
El contratista permitirá y prestará su colaboración para la ejecución de otros trabajos no incluidos en su contrato y que fueran 
necesarios, por cualquier circunstancia, ejecutarlos junto con las obras por él contratadas.
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A este efecto facilitará -con la compensación consiguiente por parte de la Administración- su personal, material y equipos.
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SECCIÓN III - PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo a los 
Cuadros B.

III.2. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS 

Los trabajos se realizarán en diferentes estaciones del Centro Regional Montevideo:

Estación Montevideo “L” Avda. Millán s/n, entre Alberto 
Gómez Ruano y accesos a ruta 5

Lat: -34.826413°
Long: -56.235533°

La descripción de los mismos se encuentra en el detalle del rubrado.

III.3. REGLAMENTO, PLANOS

En caso que hubiera diferencia entre los planos y memoria presentados, y las reglamentaciones de UTE, valdrán las 
especificaciones de dichas reglamentaciones, sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo.

Antes de la recepción de la obra, se presentará un juego de planos en formato 
impreso y archivos digitales en formato AutoCAD con el diagrama final de las 
instalaciones, con planos de planta, fundaciones de muro, fundaciones de portón y 
planos de portón, todo conforme a obra.

III.4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y PROCEDIMIENTOS

EL alcance de los trabajos Incluye suministro, instalación completa y ensayo final satisfactorio de todos aquellos 
materiales, equipos y accesorios que fuesen necesarios para lograr un normal funcionamiento de las instalaciones 
indicadas en los planos y memoria descriptiva, y aquellos que no figurando se necesiten para hacer cumplir los 
requisitos de reglamentación y prolijidad, con la adecuada artesanía y calificación que los trabajos exijan.

Todos los trabajos se realizarán según las reglas del buen arte.

Todas las indicaciones que se realizan en esta memoria son requerimientos básicos y mínimos a cumplir.

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

Todas las medidas se rectificarán en obra.

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en el 
punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección. Este deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y 
deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra antes del comienzo de la misma.

Asimismo, el P.D.O. que la Empresa adjudicada presente para su aprobación, debe estar discriminado por semana y 
monto asociado según tarea, de modo de poder verificar que las tareas se estén realizando de acuerdo al mismo. Ello 
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determinará si existe atraso mensual que sea pasible de retención y/o multa, según lo detallado en los rubros que 
anteceden.

La Empresa podrá realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes, de 7 a 16 horas o en días y horarios a 
determinar con la Dirección de Obra y el Área involucrada. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que 
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE en 
esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas 
las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y 
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la 
DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Durante todo el desarrollo de la obra se deberán tomar las medidas necesarias 
para que el perímetro del predio permanezca cerrado, de manera que luego de 
terminada cada jornada laboral no queden zonas abiertas.   
El oferente deberá tener en cuenta que estos trabajos se realizaran en una Estación energizada y por ello se 
contemplaran todas las posibles contingencias para la ejecución en los precios ofertados. La empresa dejara claro en 
la oferta que contempló este escenario y que no habrá ningún tipo de reclamo adicional frente a UTE luego de 
adjudicada la licitación.

Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta principal 
anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de cedula 
de identidad.

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará constancia 
del ingreso. 

La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente afectada a 
la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. Cualquier vehículo personal, no asignado a la obra, 
deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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III.5. RUBRADO

III.5.1. ÍTEM A – TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN MURO PREFABRICADO Y TRABAJOS ANEXOS EN ESTACIÓN MVL

Los trabajos corresponden al suministro y construcción de muro perimetral prefabricado estación MVL. Así mismo se 
incluye la construcción de un portón y reparaciones adicionales que se indican.

III.5.1.1 RUBRO 1.- IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO

Implantación 

INSTALACIONES PARA LA OBRA

Es de cargo del oferente instalar el obrador, depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas, local 
para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 89/995.

No se admitirá el uso de las instalaciones de servicios higiénicos y duchas, comedor, propios de la subestación.

La ubicación se definirá en coordinación con la Dirección de Obra y con responsable del establecimiento para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.

 Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La que se concederá en un punto determinado, las 
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos niveles de la cubierta serán de cuenta del contratista. El 
contratista tendrá que disponer de un tablero de obra con llave termo-magnética y disyuntor diferencial el 
cual se conectará a la puesta suministrada

 Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del 
contratista.

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso 
razonable y responsable del mismo.

 El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por los 
robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa. Todo lo que instale la empresa 
contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 
funcionamiento de la misma. UTE no proveerá vigilancia a las instalaciones, equipos, herramientas, 
materiales, etc. de la empresa.

 Deberán preverse todos los medios de protección y señalización para que el proceso de obra no entorpezca 
el normal funcionamiento de las Estaciones de transmisión. (Vallado provisorios, Mojones móviles, cintas, 
conos y todo lo necesario).

 Se cotizarán en este rubro todos los equipos de elevación o excavación necesarios que el oferente consideré.

 NO se permitirá el uso de equipos, grúas, plataformas, etc. dentro de la playa de la subestación. Fuera de la 
misma podrán ser utilizados. En ese caso, todos los equipos de elevación de operarios, plataformas boom, 
plataformas tijera, etc., deberán estar certificadas y cumplir con todas las normativas.

o Hidrogrúas y equipos de izaje, deberán estar certificadas.
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o Equipos auxiliares que el adjudicatario crea necesario para la buena ejecución de los trabajos.

o Es obligatorio que toda la maquinaria y equipos estén con los Certificados al día y en buenas 
condiciones.

 Se debe presentar con la Oferta lista detallada de maquinaria y vehículos a utilizar por el oferente y sus 
certificados de habilitación vigentes, además de los carnés habilitantes de los operarios.

 Se tendrá estricto control sobre las maniobras dentro de la estación, tomando todas las precauciones 
necesarias. 

 No se permitirá maquinaria o equipos con pérdidas de combustible o aceite o cualquier otro desperfecto que 
no respete las normas de gestión de Medio ambiente de UTE.

 Para todos los izajes y maniobras de cargas y personal, previamente se presentará los planes de izaje y/o 
procedimientos que deberán estar firmados por el Ing. residente de obra de la empresa contratista, una vez 
obtenido el visto bueno de UTE, recién se podrá proceder con dichas tareas.

Replanteo

La empresa deberá corroborar en sitio los metrajes y especificaciones en los planos y Memoria Particular. 

En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los cambios que el contratista crea necesarios, etc., antes de la 
continuación o ejecución de los trabajos.

III.5.1.2 RUBRO 2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO PREFABRICADO

Características y especificaciones del muro:

Todos los componentes del muro serán de hormigón 
prefabricado y los suministrará la empresa adjudicataria. El 
muro deberá tener una altura medida desde el piso del lado 
exterior al predio, mayor a 2,5m (altura del muro terminado 
sin contar la altura de las columnas que serán superiores a 
esta altura) y las columnas deberán ser acodadas hacia el 
exterior, y contar con 3 filas de alambre de púas en toda la 
extensión del muro. 

A modo de ejemplo, se mencionan dos tipologías de muros 
existentes en plaza. Una primera configuración (tipo 
SCHMIDT) se refiere a la colocación de columnas 
premoldeadas (de sección H) separadas 2.6m entre sí y 
losetas pretensadas (de altura 1.25 y espesor 5cm). Cuya 
fundación se realiza excavando para empotrar el pilar en un 
dado de 0.5x0.5x1.5m hormigonado in situ. La segunda, es 
un muro (tipo HOPRESA) con losetas de largo 4.6m (de 
altura 1.25 y espesor 5cm) y pilares de sección H 
empotrados al terreno en dados de 0.8x0.8x0.9m hormigonados en el lugar. 
El contratista podrá proponer otra configuración de muros de similares características.

Las losetas tendrán todas, la misma longitud (excepto al llegar a una esquina o extremo del trazado) a los efectos de 
lograr tramos de longitud constante. 

El muro deberá ser capaz de soportar un esfuerzo debido a una presión de viento de 80kg/m2 que será garantizado 
por el oferente.
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Tareas a ejecutar:

Se realizarán las excavaciones necesarias para la colocación de los elementos de fundación o columnas. 
Independientemente de la topología de muro adoptada, el mismo deberá tener la loseta inferior enterrada 20 cms. 
por debajo del nivel del piso tomado desde el lado externo. 

Se deberá prestar especial cuidado en zonas donde pueda haber presencia de líneas enterradas de alta tensión. Las 
tareas de excavación en estos sectores se coordinarán junto al encargado de la Estación.

Ante la aparición de elementos extraños que afecten la excavación de los pozos, deberán tomarse precauciones para 
no afectar la cimentación de los muros, su linealidad y altitud.

Se situarán las columnas en su lugar y se aplomarán. Se colocarán y encastrarán las losetas o paneles en las columnas. 
Una vez instalado el panel inferior se debe rellenar y compactar la faja excavada de forma que el panel quede 
enterrado efectivamente 20 cm.
El suelo adyacente al muro se apisonará en forma adecuada de ambos lados del muro.

En este rubro se incluyen y se deberán cotizar todas las conexiones y uniones presentes entre el muro a construir y 
muros o pilares existentes (u con cualquier otro elemento que delimite la traza del muro como por Ej. portones). 

Eventualmente el muro a construir deberá interceptar el tejido existente. En ese caso se debe disponer de las 
columnas adecuadas para que la interrupción del tejido quede prolija, estable y resistente

Antes de su ejecución, estas soluciones serán presentadas al Director de Obra para su aprobación. 
También se deberán resolver los encuentros del nuevo muro con los tejidos internos de manera que estos últimos no 
se vean afectados y mantengan su posición y verticalidad. 

En todas las tareas a realizar se deberá tomar especial precaución de no dañar, debilitar, o descalzar las columnas de 
tendido eléctrico y alumbrado existentes en las proximidades del muro.

Para permitir el normal escurrimiento superficial del terreno, se realizarán perforaciones en los paneles (a nivel del 
terreno) de 5 cm de diámetro separadas un metro entre sí, en todas las zonas de posible acumulación de agua de 
lluvia ó en los lugares indicados por la D. de Obra.

III.5.1.3 RUBRO 3.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA

Se suministrará y colocará cartelería de indicación de peligro, según modelo y tamaño indicados en el Anexo 6.3.

Los carteles se colocarán sobre el muro a instalar, del lado exterior del predio a razón de uno por cada tramo de muro 
entre columnas. 

En caso de producirse sobrantes de cartelería respecto a las cantidades indicadas en el Cuadro B “LISTADO DE 
RUBROS”, los mismos deberán entregarse junto a los elementos de sujeción correspondiente al encargado de la 
instalación

La colocación se realizará con tornillos galvanizados y tacos del tipo “Fisher”.

Los elementos de fijación están incluidos en este ítem.

III.5.1.4 RUBRO 4 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMOS DE ALAMBRADO NUEVOS 

Se suministrarán y colocarán nuevos tramos de alambrados de calibre y dimensiones similares a los existentes, en las 
zonas que se determinarán en la visita.
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Se estiman 12 paños de 3 mts de largo cada uno.

Las cantidades serán determinados en la visita, por el oferente. En caso de ser superior al solicitado en el cuadro B, 
deberá incluir la diferencia en dicho cuadro, según lo indicado en el punto II.2.4.1 Agrupamientos por Rubro-
Alternativas o variantes.

Los alambrados a colocar serán del tipo galvanizado, irán atados a los tensores y los postes con alambre galvanizado 
de 2mm, las ataduras del tejido a los tensores deberán ser cada 0.50m máximo. 

Las medidas indicadas son a efectos orientativos. Se deben verificar en sitio por el oferente. En todo caso, la altura de 
los tejidos debe coincidir con la de los tejidos existentes

Se incluirá en esta cotización, los trabajos de retiro de los alambrados a sustituir.

El adjudicatario deberá disponer de los elementos desmontados fuera del predio de UTE y volcarlos donde marque la 
normativa municipal.
III.5.1.5 RUBRO 5 – REPARACIÓN DE ATERRAMIENTOS DE ALAMBRADOS PERIMETRALES

Se deberán reparar y /o instalar los aterramientos de los alambrados perimetrales, de acuerdo al 
siguiente criterio:

Un aterramiento en cada extremo de tramo recto del tejido perimetral, y al menos un 
aterramiento cada 10 metros entre los mismos. La totalidad de los aterramientos deberán estar 
conectados a la malla de tierra de la SS.EE. Para las conexiones solo se admitirán soldaduras 
exotérmicas, terminales adecuados o clemas de bronce normalizadas, no aceptándose ningún 
otro tipo de conexión.

 El cable de aterramiento, los conectores de cobre desnudo similares a los existentes y de sección 
no menor a 50 mm2. Todos los elementos que se deban cambiar o poner nuevos los deberá 
proveer el adjudicatario. El personal de Trasmisión verificarán los trabajos y darán el Bo. Vo. de 
estos los mismos.

En todos los casos la conexión al cerco y al alambre de púa se realizará mediante dos planchuelas 
galvanizadas que comprimirán de ambos lados el tejido. En la parte superior serán acodadas 
acompañando el alambrado de púa.

Las cantidades serán determinados en la visita, por el oferente. En caso de ser superior al solicitado en el cuadro B, 
deberá incluir la diferencia en dicho cuadro, según lo indicado en el punto II.2.4.1 Agrupamientos por Rubro-
Alternativas o variantes

III.5.1.6 RUBRO 6.- DEMOLICIÓN DE FUNDACIONES EXISTENTES

Se demolerán bases existentes, aproximadamente 15 en total, de medidas varias del orden de 0,70 X 0,70 X 0,40, en la 
zona lateral al muro, similares a las indicadas en la fotografía adjunta.

Las cantidades y volúmenes de bases a demoler serán determinados en la visita.

Dicha demolición será realizada a una profundidad aprox. de 20 cm por debajo del suelo.  Posterior a la demolición y 
limpieza de los restos, se deberá cubrir la zona con piedra partida de color y tamaño similar a la existente de forma de 
dejar el terreno parejo que se suministrará y debe incluirse en este rubro.
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III.5.1.7 RUBRO 7.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA PARTIDA

Corresponde al acondicionamiento del suelo en la playa de maniobras.

 En algunas zonas, se debe retirar la toda la capa vegetal en al menos 15 cm de profundidad dejando el suelo 
en forma pareja y continua.
Luego será compactado el mismo y se colocará piedra partida granítica sobre el suelo ya acondicionado y 
nivelado. 
Se colocará una capa no menor de 15 cm de espesor en toda la superficie, en forma pareja, no debiendo 
quedar pozos.

 En otras zonas solo se completará con piedra partida a completar los 15 cm de espesor

Las zonas a intervenir se muestran aproximadamente en la imagen adjunta La determinación exacta de las zonas y la 
tarea a realizar en cada una, se indicará en la visita

 En caso que el área a intervenir sea superior al solicitado en el cuadro B, deberá incluir la diferencia en dicho cuadro, 
según lo indicado en el punto II.2.4.1 Agrupamientos por Rubro-Alternativas o variantes.  

La piedra partida será suministrada por el oferente y será de tipo, calidad, tamaño y color igual a la existente en la 
estación (a ver en visita)

Los trabajos se realizarán en forma cuidadosa en función de las particularidades del lugar.

En caso de utilizar maquinaria para este fin, deberá coordinarse previamente con el encargado de la estación
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III.5.1.8 RUBRO 8.- ACONDICIONAMIENTO DE PORTÓN EXISTENTE

Se acondicionará el portón existente, tanto los marcos, los cerrojos, 
planchuelas y varillas de tal forma quesea completamente 
funcional sin problemas de cierre o apertura. Las dimensiones 
como el material de los elementos antes nombrados deberán 
ser los mismos que los existentes.

Una vez acondicionado el portón, se lo lijará, eliminaran los 
rastros de corrosión, se le dará dos manos de antióxido epoxi y 
dos manos de esmalte epoxi color a definir.

III.5.1.9 RUBRO 9.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

PORTÓN

Se deberá realizar suministro y colocación de 1 portón en 
el acceso en la zona indicada en la figura. 

El mismo se adecuará a las medidas y características 
indicadas en los planos adjuntos PES 3993, 3994 y 3995, 
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salvo las siguientes particularidades que cambian respecto a dichos planos:

 El mismo será corredizo de una sola hoja y se desplazará del lado interior del muro con el fin de no 
interferir con las columnas acodadas del mismo.

 El desplazamiento se realizará hacia el lado derecho de la imagen adjunta.
 El mismo será ciego en chapa plegada, de calibre adecuado a la dimensión del portón disponiendo 

de los adecuados nervios de soporte estructural. 
 La altura del portón acompañará al muro a construir.
 Las ruedas a instalar serán con rodamientos, y estarán al cantidad y tamaño, adecuados a las 

dimensiones del portón.

Tendrán un sistema de cierre con pasador y candado, el que deberá tener la aprobación de la D. de O. Los 
portones propiamente dichos se deberán pintar de la siguiente forma, vendrán a obra de taller con una 
mano de antióxido epoxi de marca reconocida y luego se dará otra mano de antióxido y 2 manos de pintura 
epoxi para exteriores del color a fijar por la Dirección de Obra. 

El oferente deberá presentar ficha técnica de la pintura ofertada para su aprobación por la Dirección de 
Obra. 

Este rubro incluye además la construcción de vigas, bases, pilares etc., necesarias para la disposición de un 
portón funcional.

III.5.1.10 RUBRO 10 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Según lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL M.T.S.S. N°125/14 y en esta Memoria 
Descriptiva, el oferente deberá cotizar los elementos necesarios en este rubro. 

Se presentará con la Oferta los certificados de los operarios capacitados con la NORMA NS1D de UTE y trabajos dentro 
de Estaciones de Alta Tensión.

Se dará cumplimiento con los nuevos reglamentos de UTE de SYSO, dentro de este marco no se podrá dar comienzo a 
los trabajos sin tener una reunión de seguridad en la que se incluye el director de obra, Técnico Prevencionista y 
operarios del contratista y la dirección de UTE. 

El Contratista deberá observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construcción de acuerdo a 
las Reglamentaciones vigentes.

El contratista deberá incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinará a dar cumplimiento a las normas y 
decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberán cumplir estrictamente 
durante todo el desarrollo de la obra.

Se aplicará toda la normativa vigente en la materia, recordándose que, cuando corresponda, se aplicará lo dispuesto 
por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/14 y concordantes.

Toda obra de construcción que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/14) deberá llevar y 
tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.
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III.5.1.11 RUBRO 11 - LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose todo 
material sobrante. 

Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó para el obrador como la de depósito de 
materiales, reponiendo adecuadamente todos los elementos y materiales que se hubieran retirado o deteriorado en 
la obra y retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorización de UTE. 
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III.6. ANEXOS

III.6.1. HORMIGÓN ARMADO

Se deberá cumplir con la Parte 4 de la Sección II- Memoria Constructiva General. -

El hormigón a utilizar en las estructuras será C-25 (de 25 MPa (250kgf/cm2) de resistencia característica de rotura a la 
compresión (a los 28 días en probetas cilíndricas) según NORMA UNIT 1050:2000 (y la Norma UNIT 972).

el acero tratado será de 4.200 kgf/cm2 (420 MPa) de límite convencional de fluencia; y el acero común de 2.300 
kgf/cm2 (230 MPa) de límite convencional de fluencia.

El oferente deberá indicar cómo elaborará todo el hormigón durante el proceso de obra.

La relación agua cemento debe ser menor a 0.50 tal que se logre un hormigón de 25 MPa tal cual lo solicitado.
Para las bases de hormigón ciclópeo se utilizará un 50% de piedras de dimensiones 1/7 de la dimensión mínima del 
cofre.

III.6.2. CONSTANCIA DE VISITA

Y53317

CONSTANCIA DE VISITA
FECHA PREDIO

RUT EMPRESA

CÉDULA DE IDENTIDAD NOMBRE

FIRMA  EMPRESA FIRMA U.T.E.
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III.6.3. CARTELERIA

Características Técnicas:

· MATERIAL:    CHAPA METÁLICA GALVANIZADA
· FORMA RECTANGULAR
· DIMENSIONES:   300 mm x 350 mm
· FONDO EN COLOR BLANCO, PICTOGRAMA EN COLORES AMARILLO Y NEGRO, LEYENDAS EN COLOR NEGRO 
· LOGOTIPO UTE EN COLOR Negro
· PERFORACIONES EN CADA UNO DE LOS VÉRTICES PARA SU ADECUADA FIJACIÓN 


