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0.- TRÁMITE Y REVISIONES

0.1.- TRÁMITE

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por los siguientes 
funcionarios:
Ricardo Castillo, José Curbelo, Lucy Rodríguez (G. Proyectos y Obras de Montevideo)
Elsa Domingo, Daniel Robaina, Jennifer Loubejac (S.G. Proyectos y Obras Centro)
Sebastian Bataglino (Gestión de Contratos y Proyectos Distrito Pando)
Salvador Allia (S.G. Proyectos y Obras Oeste)
Francisco Sommaruga y Marcelo Gobbi (S.G. Proyectos y Obras Norte)
Eduard Avogadro (Fiscalización Regulatoria)
Gustavo Gonzalez (Gestión de Procesos de Proyectos y Obras)
Rodolfo Menendez y Cesar Bueno (Gestión de Compras)
Ramon Silveira y Luis Pacheco (S.G. Proyectos y Obras Este)
Monica Rodriguez y Adriana Lopez (Diseño y Mantenimiento de Sistemas de Desarrollo y 
Planificación de la Red)

0.2.- REVISIONES

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 01

Fecha N° de 
versión Párrafos modificados Surge de:

Marzo /2019 02
En 2.1. Definiciones se eliminó la definición de 
Control Económico debido a que no se hace 
referencia en el documento.

Revisión del 
proceso

Agosto/2019 02

En 2.2. Abreviaturas 
Se eliminó Control Económico: Centro de 
Maniobras de DIS
Se eliminó SEJ debido a que no se hace 
referencia en el documento.
Se agregó ECS: Evaluación de Calidad del 
Servicio

Revisión del 
proceso

Agosto/2019 02
En 3 Referencias normativas se eliminó 
Gestión de Cargas Sociales PO-DIS-GC-
CS01 debido a que no se hace referencia en el 
documento

Revisión del 
proceso
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Agosto /2019 02

En 4.1.1 Plazos y gestión se eliminó lo que está 
en negritas
Párrafo 2: Notifica a la EC y se da el plazo legal 
establecido en el Pliego de Condiciones a los 
efectos de que presente los descargos.
Párrafo 6: Se dejará registro en el SGT de todas 
las sanciones aplicadas, ya sean de UTE o de 
otros organismos cuando se tenga 
conocimiento. 

Revisión del 
proceso

Marzo /2019 02

En 4.2. Aplicación de Sanciones 
Contractuales a Proveedores, se modificó la 
redacción 
Puntos a) y b):
Donde dice: “La DO comunica a ABA el 
incumplimiento de plazo o calidad para su 
trámite cuando en un contrato:”
Por el texto: “La DO comunica a ABA el 
incumplimiento de plazo o calidad, imputables a 
la EC,  para su trámite cuando en un contrato se 
cumpla con alguno de los siguientes puntos:”
Puntos a.2., a.3., b.2. y b.3.: 
Donde dice: “…del monto de adjudicación total, 
sin incluir el costo de los materiales 
suministrados por UTE”
Por el texto: “del monto adjudicado del contrato 
sin incluir los imprevistos (incluye montaje y 
cargas sociales)”
En punto b.2. se agregó:
“..plazos de mejoras mantenimiento (punto 
4.4.3.).. “
En el punto a.2. se quitó la palabra 
reclamaciones, quedando mejora o 
mantenimiento.

Revisión del 
proceso

Agosto/2019 02

En 4.3.1. Material faltante
Se agregó: Se aplica la multa del 40% sobre el 
valor del material a precio normalización UTE 
excento de impuestos,.. 
Se eliminó: si hay rotura o faltante de materiales

Revisión del 
proceso

Nov/2019 02

En 4.3.2. Incumplimiento en disponibilidad de 
obrador y/o depósito se agregó el valor de la 
multa de 45.000 UI por mes, además se incluyó 
el nombre del documento correspondiente al 
código FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de 

Revisión del 
proceso
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Adjudicación de Trabajo

Nov/2019 02
En 4.3.3. Incumplimiento en suministro de 
vehículo se agregó el valor de la multa de 
10.000 UI por día y por vehículo

Revisión del 
proceso

Nov/2019 02
En 4.3.4. Incumplimiento en contar con 
proyectista y/o dibujante se agregó el valor de 
la multa de 3500 UI por día

Revisión del 
proceso

Nov/2019 02
En 4.3.5. Incumplimiento por falta de Cuadrilla 
en la licencia de la Construcción  se agregó el 
valor de la multa de 50.000 UI por día

Revisión del 
proceso

Nov/2019 02

En 4.3.6. Multas por Cargas Sociales  se 
agregó el valor de las respectivas multas:
DJ-DIS-GC-CS01: 2500 UI
DJ-DIS-GC-CS02: 22.000 UI
Nomina presentada ante BPS diferente a la 
aprobada por la DO: 30.000 UI
Se quitó último párrafo “Se procede de acuerdo a 
lo establecido en el PO-DIS-GC-CS01 Gestión 
de Cargas Sociales”

Revisión del 
proceso

Agosto /2019 02

En 4.3.7. Multas por entrega de 
documentación fuera de plazo 
Se cambió: “la solicitud de la DO, “
Por el texto: “en el cronograma solicitado por 
la DO,” 
Se agregó al final del párrafo:, por cada mes 
que se incumpla.

Revisión del 
proceso

Agosto/2019 02 En los siguientes puntos: 4.4.1, 4.4.2. y 4.4.3. Se 
cambió (Fecha Fin) por (Fecha prevista Fin)

Revisión del 
proceso

En 4.4.1. Para obras de suministros y 
provisorios de obra 
Se cambió el texto “de responsabilidad de” por el 
texto  “atribuibles a”.
Se quitó el listado de casos fortuitos o de fuerza 
mayor argumentando que son los previstos en el 
Pliego de Condiciones Volumen II.
En justificación URSEA, en punto 2)
Se agregó: “Falta de finalización de instalaciones 
de enlace de las obras a cargo del cliente” y se 
quitó “o firma de comodato”

En justificaciones atribuibles a UTE:
En punto 1) se agregó: “Interrupciones 
programadas suspendidas por causas no 
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atribuibles a la EC o aquellas debidamente 
tramitadas por la EC y aceptadas por la DO, 
pero finalmente no autorizadas”
Se eliminó el resto de punto 1

En punto 2) se agregó: “Cuando la falta del 
material es un impedimento para el avance de 
la obra, se considera el plazo justificado desde 
que la EC comunica el faltante formalmente, 
hasta que se le comunique la disponibilidad 
del mismo o de un sustituto.
Se eliminó punto 3)

Agosto/2019 02

En 4.4.2. Para obras de mejoras 
A) Se agregó al final el siguiente texto “Cuando 
una mejora tenga más de un trabajo adjudicado, 
se contabilizaran todos los trabajos adjudicados.” 
B) Se cambió “los trabajos vinculados” por “las 
obras vinculadas”.
Cambió: “Al momento de dar de alta la carpeta” 
por el texto:“Al momento de generar la carpeta 
en el SGT”.
Se eliminó párrafo: ”Cuando una mejora tenga 
más de un trabajo adjudicado, se contabilizaran 
todos los trabajos adjudicados”, dado que va en 
punto A)

Revisión del 
proceso

Agosto/2019 02

En puntos 4.4.2.B) y 4.4.3.
Se agregó: “… se tomarán en cuenta los 
causales ya detallados en 4.4.1 con excepción 
de la justificación por URSEA que no aplica, 
guardando el registro correspondiente.

Revisión del 
proceso

Dic /2019 02
En 4.4.3. Para trabajos de mantenimiento en 
la red, se eliminó lo asociado a este punto hasta 
tanto no se defina desde la unidad 
correspondiente el tratamiento de las multas.

Revisión del 
proceso

Agosto/2019 02

En los siguientes puntos: 4.4.1. A), 4.4.2. A), 
4.5.1. B), 4.5.1. C), y en el anexo, puntos 7.2 y 
7.3
Se modificó el texto:” …del valor de básico más 
ajuste, del trabajo adjudicado (sin incluir el costo 
de los materiales suministrados por UTE)”
Por el texto: “…del valor de básico más ajuste, 
de los conceptos Montaje y material 
contratista, del trabajo adjudicado y comunicado 
a la EC,  según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación 
de Adjudicación de Trabajo”

Revisión del 
proceso
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Marzo /2019 02

En 4.4.4. Demora en restitución del servicio 
en interrupciones programadas o suspensión 
por motivos imputables a la EC 
Se agrupó en 2 puntos (A y B) la información, y 
se agrega a cada punto luego de especificar las 
UI “, que se duplicará en caso de 
reincidencia.”
En punto B se agregó: “..no concurra a la 
interrupción programada o se deba suspender 
por causas atribuibles a la misma, la DO 
aplicará una multa de 300 UI..”
Este cambio se refleja también en las tablas del 
punto 7.2

Revisión del 
proceso

Marzo /2019 02

En 4.5. Sanciones por mala calidad, se agregó 
al texto del punto B) el siguiente párrafo: 
“En caso que el trabajo se repare con otra EC o 
personal propio, se trasladaran también los 
costos correspondientes a la reparación 
finalizada. Se ingresa en el SGT, en la obra 
correspondiente, el registro con los detalles de 
los errores detectados.”

Revisión del 
proceso

Nov /2019 02

En 4.5.1 B se agregó el párrafo “En caso de que 
se haya dañado material de UTE, se aplicara 
para su devolución el PO-DIS-MA-GE01 Control 
de materiales de UTE.”
Se agregó último párrafo que está en punto C: 
“En caso que el trabajo se repare con otra EC o 
personal propio, se trasladaran también los 
costos correspondientes a la reparación 
finalizada. Se ingresa en el SGT, en la obra 
correspondiente, el registro con los detalles de 
los errores detectados.”

Revisión del 
proceso

Marzo /2019 02

En 4.5.2. Reclamos externos posteriores a la 
ejecución de un trabajo, se modificó texto 
donde dice “…se aplica lo establecido en el 
punto 4.4.1 inciso B” por el texto “...se aplica lo 
establecido en el punto 4.5.1”

Revisión del 
proceso

Agosto /2019 02

En 4.7. Evaluación y Registro de Sanciones 
Contractuales de Proveedores, se sustituye 
“SGT” por “ECS (Evaluación de Calidad del 
Servicio)”
Se eliminó lo que está en negritas:
A efectos del registro de la información funciona 
una Base de Datos informática en el SGT en 
la cual las DO ingresan la información de todas 
las multas aplicadas y los apercibimientos de 

Revisión del 
proceso
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seguridad realizados a la EC.  

Agosto /2019

En 4.8 Registro nacional de empresas y obras 
públicas, se agregó en el primer párrafo: 
“Cumplido cada año de facturación y al cierre del 
contrato de una EC, o cuando la DO lo 
considere pertinente…

Revisión del 
proceso

Marzo /2019 02

En 4.9.1. Rescisión de contrato por gestión 
administrativa, incumplimientos de plazos y 
mala calidad 
Se modificaron los siguientes textos:

Punto 1. Donde dice:“…supera el 2% del monto 
de adjudicación total, sin incluir el costo de los 
materiales suministrados por UTE.” 
Por: “…supera el 2% del monto adjudicado del 
contrato sin incluir los imprevistos (incluye 
montaje y cargas sociales)”.
Se sustituyó palabra reclamaciones por 
mantenimiento.
Punto 2. Donde dice “Cuando se supera el 20% 
de suministros fuera de plazo, al final de cada 
semestre o cuando el 10% de suministros fuera 
de plazo superen el 50% del plazo URSEA 
correspondiente”
Por: “Cuando se supera el 20% de suministros 
fuera de plazo, o cuando la cantidad de 
suministros que superan el 50% de su plazo 
individual es mayor al 10% del total de 
suministros, al final de cada semestre”.
Punto 3. Donde dice: “Cuando el monto 
acumulado de multa por incumplimiento de 
plazos de mejoras y reclamaciones supera el 
0.3% del monto de adjudicación total, sin incluir 
el costo de los materiales suministrados por UTE 
o en el caso de atrasos de más de 60…”
Por: “Cuando el monto acumulado de multa por 
incumplimiento de plazos de mejoras y 
mantenimiento supera el 0.3% del monto 
adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos 
(incluye montaje y cargas sociales) o en el caso 
de atrasos de más de 60…”

Revisión del 
proceso

Nov /2019 02

En 7.1. Lista de multas por Gestión 
administrativa, Multas por entrega de 
documentación fuera de plazo, al final se agregó 
el texto “, sin imprevistos”

Revisión del 
proceso

Marzo /2019 02 En 7.2. Lista de multas por incumplimiento de 
plazos, se modifica en última fila de la tabla, Revisión del 
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columna “Valor”:
Punto A se agregó: “300 UI por cada 10 minutos 
de atraso, que se duplicará en caso de 
reincidencia.”
Se agregó el punto B: En el caso en que la EC 
no concurra a la interrupción programada o se 
deba suspender por causas atribuibles a la 
misma, la DO aplicará una multa de 300 UI por 
cada 10 minutos del tiempo planificado en la SIP, 
que se duplicará en caso de reincidencia.

proceso

Agosto /2019 02

En 7.3. Lista de sanciones por mala calidad, 
en la descripción de Multa "Reclamos externos 
posteriores a la ejecución de un trabajo", se 
modificó el texto de la columna Valor: "Se 
trasladan los costos generados a UTE por 
reclamos externos de otros organismos o de los 
clientes y se aplica lo establecido en los 
anteriores puntos A, B y C, según 
corresponda."
b) Se agregó al texto: “En caso que el trabajo se 
repare con otra EC o personal propio, se 
trasladaran también los costos correspondientes 
a la reparación finalizada.”
c) Se agregó al texto: “Se considera como 
trabajo para el cálculo de la multa, todos los 
trabajos de la obra adjudicados a la EC que 
incluyan el inmovilizado correspondiente, donde 
se detectó el defecto constructivo.”

Revisión del 
proceso
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1.- MARCO GENERAL

1.1.- INTRODUCCIÓN

Establece los criterios para la evaluación y aplicación de sanciones a las empresas 
contratistas de DIS.

1.2.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento tiene como objeto establecer los criterios para la evaluación y 
aplicación de sanciones a empresas contratistas de DIS.
Es de aplicación a todas las unidades de DIS en los procesos que gestionan contratos a 
través del SGT y/o GEMA.

1.3.- ALCANCE

Este documento define los criterios necesarios para la evaluación y aplicación de sanciones 
a empresas contratistas de DIS, desde el comienzo del contrato hasta el pedido de 
devolución o ejecución de las garantías.

1.4.- VIGENCIA

La fecha de entrada en vigencia es 2020-04-01, todo aquello relacionado con los sistemas 
informáticos de apoyo tendrá vigencia una vez puesto en producción los desarrollos del 
mismo.

1.5.- INVOLUCRADOS

Los involucrados con este procedimiento son las unidades de Obras, Proyectos, Explotación 
y Redes.
El presente documento se difunde, de acuerdo al LI-DIS-CA-0001, a las listas siguientes: 
DIS L1, DIS L2, DIS L3, DIS L5, DIS L6, DIS L7, DIS L8, DIS L9, DIS L10, DIS L11.
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2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS

2.1.- DEFINICIONES

Cargos varios: son los montos a pagar o descontar a la Contratista establecidas en el 
Pliego de Condiciones.
Contratista: (Pliego Volumen II) Persona, empresa o consorcio que mediante contrato 
celebrado con UTE, tiene a su cargo la ejecución de las obras licitadas, ya sea que obre por 
sí o por medio de sus representantes legales, ejecutores o sucesores.
Contrato y documento de contrato: Estos consisten en el acuerdo celebrado entre UTE y 
el contratista, debidamente firmados por los representantes de ambas partes, y en los 
documentos que se indican en Ítem 6 del Volumen I (Documentos de Oferta). Estos 
documentos son complementarios y bastará que una obra esté indicada en alguna pieza del 
contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que el contratista esté obligado a 
ejecutarla.
Dirección de Obras: (Pliego Volumen II) Identifica a la Oficina responsable de UTE 
encargada de controlar la ejecución de las obras, el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el contratista, y resolver los problemas técnicos y administrativos que se 
susciten durante el desarrollo de los trabajos.
Director de Obras: Funcionario de la Dirección de Obras designado por ésta, para el 
contralor administrativo y seguimiento de la ejecución de los trabajos. Será el representante 
de la Dirección de Obras a los efectos de resolver los problemas de carácter técnico o 
administrativo relacionados con el contrato. El contratista deberá cumplir las directivas 
emanadas del Director de Obras.
Fecha de recepción provisoria: es la fecha de la aceptación de la obra o material 
suministrado por el contratista por parte de la Dirección de Obra, para ser usado por UTE.
Garantía de fiel cumplimiento del contrato: De acuerdo a lo establecido en el Contrato, es 
la garantía que deposita el Contratista para asegurar la ejecución satisfactoria de la Obra y 
el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. La garantía de cumplimiento de 
Contrato tendrá un valor porcentual del Precio Total del Contrato, y será vigente hasta la 
Recepción Definitiva de la Obra.
Multa: Sanción económica originada por el incumplimiento del contrato por parte de la   
Contratista, considerado como un tipo de cargo vario a los efectos de la facturación.  
Pliego de Condiciones: Documento formulado, para cada contratación, por UTE que 
contiene las bases y condiciones establecidas en el TOCAF, así como las condiciones 
técnicas particulares de cada compra.
Recepción definitiva: es el documento que se emite para la recepción por parte de UTE de 
las obras o materiales, luego de transcurrido el periodo de garantía de buena ejecución de 
acuerdo a Pliego de Condiciones, de la última recepción provisoria otorgada en un contrato.
Responsable de Enviar: Es la persona que tiene este rol asignado en el SGT.
Servicio Ejecutor: Cuadrillas de UTE, contratista de UTE o del Solicitante, responsable de 
la ejecución de los trabajos, en el SGT o GEMA.
Vicios Ocultos: Son los defectos que puede tener una instalación que no son reconocibles 
en la inspección al momento de la recepción de la obra.
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Se consideran vicios ocultos por ejemplo, defectos en zanjas y canalizaciones, fundaciones, 
sistemas de puesta a tierra, obra civil, montajes electromecánicos y tendidos que afectan la 
integridad del conductor.

2.2.- ABREVIATURAS

BPS: Banco de Previsión Social
DIS: Gerencia de Área Distribución
DO: Dirección de Obras
DO/AC: Director de Obra / Administrador del Contrato
EC: Contratista de UTE o Contratista del Solicitante
ECP: Empresa Contratista Principal
MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
RNEOP: Registro Nacional de Empresas y Obras Públicas
SGT: Sistema de Gestión de Trabajos
SIP: Solicitud de Interrupción Programada
UI: Unidad Indexada. 
ABA: Gerencia Abastecimiento
ECS: Evaluación de Calidad del Servicio
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3.- REFERENCIAS NORMATIVAS

Ingreso y Egreso de Materiales de un Servicio Ejecutor IT-DIS-MA-GE03
Comunicación de Adjudicación de Trabajo FR-DIS-GC-GE01
Comunicación de Trabajo Energizable FR-DIS-GC-GE02
Materiales Retirados de la Red a Stock FR-DIS-MA-GE01
Materiales Retirados de la Red a Desuso FR-DIS-MA-GE02
Materiales en Poder de Contratistas FR-DIS-MA-GE10
Gestión de Certificación IT-DIS-GC-FA02
Gestión de Facturación IT-DIS-GC-FA01
Control de Materiales de UTE PO-DIS-MA-GE01
Planilla mensual de personal DJ-DIS-GC-CS01
Planilla de personal no comprendido Ley No. 14411 DJ-DIS-GC-CS02
Pliego de Condiciones Volumen II

Procedimiento de Inspección de Seguridad a
Contratistas R 16/2387
Registro de Sanciones Contractuales a Proveedores y 
Reglamento para la Aplicación de Sanciones Contractuales 
a Proveedores R 09/591

Reglamento de Calidad del Servicio Brindado por 
Empresas Contratadas R 15/1989

Formulario al MTOP F3 - CUMPLIMIENTOS
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4.- DESARROLLO

4.1.- Conceptos generales de sanciones por incumplimiento

4.1.1.-Plazos y gestión

Se aplicarán las sanciones por incumplimiento a la EC indicadas en el Pliego de 
Condiciones Volumen II.
Previo a la aplicación de la multa la DO determina los montos de acuerdo a Pliego de 
Condiciones y procedimientos específicos, según el tipo de incumplimiento. Notifica a la EC 
y se da el plazo legal establecido a los efectos de que presente los descargos. Una vez 
analizados los mismos, o que estos no fueron presentados, si corresponde se recalcula y 
aplica la sanción e ingresan los registros en el SGT.
La gestión de las multas se encuentra detallada en los procedimientos operativos 
correspondientes y aplican las responsabilidades establecidas para cargos varios en el IT-
DIS-GC-FA02 Gestión de Certificación e IT-DIS-GC-FA01 Gestión de Facturación.
El SGT valida que el total de las multas que aplica UTE desglosada por los diferentes 
conceptos de sanciones por incumplimientos no supere los montos máximos establecidos 
en el Pliego de Condiciones Volumen II.
Al alcanzar el monto máximo en cualquiera de los conceptos de sanciones por 
incumplimientos se procederá a rescindir el contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones 
Volumen II.
Se dejará registro en el SGT de todas las sanciones aplicadas. 
A los efectos de las multas que se aplican en UI se considerara para el cálculo el valor del 
último día del mes anterior al que se aplica la multa.

4.2.- Aplicación de Sanciones Contractuales a Proveedores

La violación de normas legales o reglamentarias subyacentes a la relación entre la 
Administración y el proveedor de bienes, obras o servicios, de acuerdo a la R09.-591 podrán 
traer como consecuencia la aplicación de alguna de las siguientes sanciones:

a. Advertencia o apercibimiento de ABA contractuales. La DO comunica a ABA 
el incumplimiento de plazo o calidad, imputables a la EC, para su trámite 
cuando en un contrato se cumpla con alguno de los siguientes puntos:

1. Se supera el 5% de suministros fuera de plazo.
2. El monto acumulado de multas por incumplimiento de plazos de 

mejoras o mantenimiento (punto 4.4.3.) supera el 0.1% del monto 
adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y 
cargas sociales).

3. El monto acumulado de multas por incumplimientos de calidad (punto 
4.5.) supera el 0.5% del monto adjudicado del contrato sin incluir los 
imprevistos (incluye montaje y cargas sociales).



MA-DIS-GC-FA01-02

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE 
SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS

VERSIÓN: 02              Página 16 de 35
VIGENCIA: 2020-04-01                                                                                                                    

b. Antecedente negativo de ABA contractuales. La DO comunica a ABA el 
incumplimiento de plazo o calidad, imputables a la EC, para su trámite 
cuando en un contrato se cumpla con alguno de los siguientes puntos:

1. Se supera el 10% de suministros fuera de plazo.
2. El monto acumulado de multa por incumplimiento de plazos de 

mejoras, reclamaciones o mantenimiento (punto 4.4.3.) supera el 0.2% 
del monto adjudicado del contrato sin incluir los imprevistos (incluye 
montaje y cargas sociales).

3. El monto acumulado de multas por incumplimientos de calidad (punto 
4.5.) supera el 1% del monto adjudicado del contrato sin incluir los 
imprevistos (incluye montaje y cargas sociales).

4.3.- Multas por gestión administrativa

4.3.1.-Material faltante

Se aplica la multa del 40% sobre el valor del material a precio normalización UTE excento 
de impuestos, si hay rotura o faltante y los mismos no son devueltos a UTE en tiempo y 
forma.
La DO selecciona en el SGT la lista de materiales y cantidades para generar la multa y el 
Responsable de Enviar lo confirma. Se habilita a dar la baja de los materiales de acuerdo al 
IT-DIS-MA-GE03 Ingreso y Egreso de materiales de un servicio ejecutor.
Se procede de acuerdo a lo establecido en el PO-DIS-MA-GE01 Control de Materiales de 
UTE.

4.3.2.- Incumplimiento en disponibilidad de obrador y/o depósito 

Si corresponde, la DO aplica la multa de 45.000 UI por mes a partir de que el contrato tenga 
un trabajo adjudicado y notificado al contratista por registro FR-DIS-GC-GE01 Comunicación 
de Adjudicación de Trabajo, si el contratista no cuenta con obrador y/o depósito habilitado 
en la zona geográfica correspondiente al trabajo.

4.3.3.- Incumplimiento en suministro de vehículos

Si corresponde, la DO aplica la multa de 10.000 UI por día y por vehículo a partir de que el 
contrato tenga un trabajo adjudicado y notificado al contratista por registro FR-DIS-GC-GE01 
Comunicación de Adjudicación de Trabajo, si el contratista no presenta los vehículos a la 
DO.

4.3.4.- Incumplimiento en contar con proyectista y/o dibujante 

A partir de la inscripción de la obra ante BPS al inicio del contrato, se aplica la multa de 3500 
UI por día por los periodos en que el contratista no cuente con los proyectistas y/o 
dibujantes establecidos en el Pliego de Condiciones.

4.3.5.- Incumplimiento por falta de Cuadrilla en la licencia de la Construcción

A partir de la inscripción de la obra ante BPS al inicio del contrato, en cada periodo de 
licencia de la construcción, se aplica la multa de 50.000 UI por día si el contratista no cuenta 
con las cuadrillas establecidas en el Pliego de Condiciones.



MA-DIS-GC-FA01-02

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE 
SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS

VERSIÓN: 02              Página 17 de 35
VIGENCIA: 2020-04-01                                                                                                                    

4.3.6.-Multas para Cargas Sociales

A partir del inicio del contrato, en cada periodo de facturación, se aplica multa cuando se 
detecten las siguientes diferencias o errores:

 DJ-DIS-GC-CS01 Planilla mensual de personal presenta diferencias con respecto a 
la Nómina o fue presentada con errores (diferencias con FR-DIS-GC-CS01 Planilla 
de personal afectado al contrato, categorías, etc), se aplica multa de 2500 UI.

 DJ-DIS-GC-CS02 Planilla de personal no comprendido Ley No. 14411 fue 
presentada con errores (diferencias con FR-DIS-GC-CS01 Planilla de personal 
afectado al contrato), se aplica multa de 22.000 UI

 Nómina presentada ante BPS diferente a la aprobada por la DO, se aplica multa de 
30.000 UI

4.3.7.-Multas por entrega de documentación fuera de plazo
Si la EC no entrega la documentación necesaria en las fechas previstas en el cronograma 
solicitado por la DO, se le aplicará una multa del 0,1% del monto adjudicado del contrato sin 
incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales), por cada mes que se incumpla.

4.4.- Multas por incumplimiento de plazos

4.4.1.-Para obras de suministros y provisorios de obra

La multa tendrá dos componentes:
A) Se aplicará una multa general, equivalente al 1% del valor de básico más ajuste, de los 
conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC,  
según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo, por cada día hábil de 
atraso no justificado. Se contabilizaran los días a partir de la fecha asignada (Fecha prevista 
Fin) por la DO en el FR-DIS-GC-GE01, hasta la comunicación de la EC de trabajo en 
condiciones de ser energizado mediante el FR-DIS-GC-GE02 Comunicación de Trabajo 
Energizable, guardando el registro correspondiente. Cuando un suministro tenga más de un 
trabajo adjudicado a la EC, se contabilizaran todos los trabajos adjudicados a la misma.
Se consideran como justificación las causas establecidas en el Pliego de Condiciones 
Volumen II, las establecidas por URSEA y aquellas atribuibles a UTE.
Se considerarán como fortuitos o de fuerza mayor los previstos en el Pliego de Condiciones 
Volumen II.
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Se consideran como justificación por URSEA:

1) Permisos ante organismos públicos
2) Falta de finalización de instalaciones de enlace de las obras a cargo del cliente.

En el caso de justificaciones URSEA para ingresarlas en el SGT es necesario adjuntar un 
registro. ( foto, permiso de organismo público, correo de la EC, correo del cliente o 
instalador, etc)
Se consideran como justificación atribuibles a UTE:

1) Interrupciones programadas suspendidas por causas no atribuibles a la EC o 
aquellas debidamente tramitadas por la EC y aceptadas por la DO, pero 
finalmente no autorizadas.

2) Quiebre de stock de material

Cuando la falta del material es un impedimento para el avance de la obra, se 
considera el plazo justificado desde que la EC comunica el faltante formalmente, 
hasta que se le comunique la disponibilidad del mismo o de un sustituto.

En el caso de justificaciones por causa de UTE, para ingresarlas en el SGT es necesario 
adjuntar un registro con las mismas.
B) Se aplicara una multa específica por atraso de cronograma de obra, con los parámetros 
de la multa URSEA calculados por UTE, una vez que se recibió por parte de la EC la FR-
DIS-GC-GE02 Comunicación de Trabajo Energizable y descontando los días justificados.
Esta componente de la multa no se considera una transferencia de la multa URSEA, por lo 
cual se contabiliza para los montos máximos de multas del contrato según Pliego de 
Condiciones Volumen II.

4.4.2.-Para obras de mejoras 

La multa tendrá dos componentes:
A) Se aplicará una multa general, equivalente al 0.5% del valor de básico más ajuste, de 

los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la 
EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo, por cada día 
hábil de atraso no justificado. Se contabilizaran los días a partir de la fecha asignada 
(Fecha prevista Fin) por la DO en el FR-DIS-GC-GE01, hasta la comunicación de la EC 
de trabajo en condiciones de ser energizado mediante el FR-DIS-GC-GE02 
Comunicación de Trabajo Energizable, guardando el registro correspondiente. 
Cuando una mejora tenga más de un trabajo adjudicado, se contabilizaran todos los 
trabajos adjudicados.
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B) Para las obras vinculadas a reclamos URSEA, una vez que finalizó el plazo 
comprometido por UTE, se aplicara una multa específica de 300 UI por cada día de atraso 
no justificado. Al momento de generar la carpeta en el SGT se identifican estos trabajos 
asociándole el número de reclamo, posteriormente si surgen nuevos reclamos asociados a 
la misma mejora se irán incorporando. 
Esta componente de la multa no se considera una transferencia de la multa URSEA, por lo 
cual se contabiliza para los montos máximos de multas del contrato según Pliego de 
Condiciones Volumen II.

A los efectos de la justificación se tomarán en cuenta los causales ya detallados en 4.4.1 
con excepción de la justificación por URSEA que no aplica, guardando el registro 
correspondiente.

4.4.3.-Para trabajos de mantenimiento en la red

Las multas asociadas a estos trabajos se evaluarán y aplicarán de acuerdo al pliego de 
condiciones correspondiente.

4.4.4.-Demora en restitución del servicio en interrupciones programadas o 
suspensión por motivos imputables a la EC

A. En el caso en que la EC incurra en demoras en restitución del servicio respecto al 
tiempo planificado en la SIP durante una interrupción programada, la DO aplicará 
una multa de 300 UI por cada 10 minutos de atraso, que se duplicará en caso de 
reincidencia.
El tiempo se contabilizara desde el inicio de la entrega de la instalación a la EC por 
parte del CMD, hasta la devolución de la instalación por la EC al CMD, descontando 
la duración planificada en la SIP.

B. En el caso en que la EC no concurra a la interrupción programada o se deba 
suspender por causas atribuibles a la misma, la DO aplicará una multa de 300 UI por 
cada 10 minutos del tiempo planificado en la SIP, que se duplicará en caso de 
reincidencia.

4.5.- Sanciones por mala calidad

4.5.1.-Defectos constructivos o vicios ocultos sin reclamos externos

A. Defectos durante los procesos constructivos de la obra
Si se detectan defectos por la no aplicación de las normas y documentación 
correspondiente en los distintos trabajos, además de la obligación de la EC de 
rehacer el trabajo si lo considera la DO, se aplicará una multa de 2.000 UI por cada 
reincidencia.
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B. La instalación entra en servicio con defectos constructivos o vicios ocultos no 
intencionales
Si de acuerdo a la gravedad del defecto o vicio detectado es necesario rehacer el 
trabajo, se aplicará una multa equivalente al 2% del valor de básico más ajuste, de 
los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a 
la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo.
Si se decide no corregirlo se aplicará una multa equivalente al 1% del valor de básico 
más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y 
comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de 
Trabajo. 
En caso de que se haya dañado material de UTE, se aplicara para su devolución el 
PO-DIS-MA-GE01 Control de materiales de UTE.
En caso que el trabajo se repare con otra EC o personal propio, se trasladaran 
también los costos correspondientes a la reparación finalizada. Se ingresa en el 
SGT, en la obra correspondiente, el registro con los detalles de los errores 
detectados.

C. Posterior a la ejecución de un trabajo se detectan vicios ocultos intencionales
Si se detectan vicios ocultos intencionales, además de la obligación del contratista de 
re hacer el trabajo si lo considera la DO, se aplicara una multa equivalente al 4% del 
valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material contratista, del 
trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación de 
Adjudicación de Trabajo. 
Se considera como trabajo para el cálculo de la multa, todos los trabajos de la obra 
adjudicados a la EC que incluyan el inmovilizado correspondiente, donde se detectó 
el defecto constructivo.
En caso de que se haya dañado material de UTE, se aplicara para su devolución el 
PO-DIS-MA-GE01 Control de materiales de UTE.
En caso que el trabajo se repare con otra EC o personal propio, se trasladaran 
también los costos correspondientes a la reparación finalizada. Se ingresa en el 
SGT, en la obra correspondiente, el registro con los detalles de los errores 
detectados.

4.5.2.-Reclamos externos posteriores a la ejecución de un trabajo

Si posteriormente a la ejecución de un trabajo se presentan reclamos externos de otros 
organismos, o de los clientes, se trasladan a la EC los costos generados a UTE por estos 
conceptos y se aplica lo establecido en el punto 4.5.1.

4.5.3.-Registros de controles de calidad

En caso de solicitar la DO los registros de controles de calidad asociados a una carpeta 
(controles certificados) a la EC, y no presentarlos en el plazo establecido por el pliego o 
detectarse inconsistencias, la DO aplicará una multa del 5% del total de la facturación de 
montaje del mes en que se realizó la inspección (básico más ajuste).
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4.6.- Sanciones por incumplimientos en seguridad y salud ocupacional
La DO aplicará las sanciones establecidas de acuerdo al resultado de las inspecciones de 
seguridad realizadas a la EC por la R16/2387 en el “Procedimiento de Inspección de 
Seguridad a Contratistas” y otros incumplimientos asociados a Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
La Lista de Sanciones por Incumplimientos en Seguridad y Salud Ocupacional, se encuentra 
detallada en el punto 7.4.

4.7.- Evaluación y Registro de Sanciones Contractuales de Proveedores
La DO aplicará lo establecido por la R 15.-1989 en el Reglamento de Calidad del Servicio 
Brindado por Empresas Contratadas, registrando en el ECS (Evaluación de Calidad del 
Servicio) la información requerida para la evaluación y el Registro de Sanciones 
Contractuales a Proveedores que funcionará en el ámbito de la Gerencia Abastecimientos.
Para cuantificar el puntaje obtenido en las evaluaciones anuales realizadas a la EC, se tiene 
en cuenta la siguiente fórmula paramétrica:

Calificación = 10 % x Info. Presentada (a) + 30% x Punt. inspecc. Realizadas (b) + 25% x Punt. Accidentes (c) + 35% x Multas (d) 

                      Info. Solicitada        Total punt. inspecc.                          100               Multas/pliego

A efectos del registro de la información las DO ingresan la información de todas las multas 
aplicadas y los apercibimientos de seguridad realizados a la EC. 

4.7.1.-Gestión administrativa

La gestión administrativa de acuerdo al Reglamento de Calidad del Servicio Brindado por 
Empresas Contratadas, corresponde al punto (a) de la evaluación a realizar a la EC. Se 
evaluará como el cociente entre el cumplimiento de la presentación de la documentación 
presentada mensual (en su totalidad y en plazo) y la cantidad de meses de ejecución. A 
tales efectos se considera la siguiente documentación:

 FR-DIS-MA-GE01 Materiales Retirados de la Red a Stock 

 FR-DIS-MA-GE02 Materiales Retirados de la Red a Desuso

 FR-DIS-MA-GE10 Materiales en Poder de Contratistas

 DJ-DIS-GC-CS01 Planilla mensual de personal

 DJ-DIS-GC-CS02 Planilla de personal no comprendido Ley No 14411

4.7.2.-Normas de seguridad e higiene en el trabajo

La gestión relativa a normas de seguridad e higiene en el trabajo se evaluará por el 
cumplimiento de los ítems (b) y (c), teniendo en cuenta:
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4.7.2.1.- Puntaje obtenido de las inspecciones realizadas 

El punto (b) surge como resultado de las inspecciones de seguridad (R16.-2387, 
concordantes, complementarias y modificativas) realizadas por la Malla de Coordinación de 
Seguridad (Ver Anexo 2, R15.-1989), lo que deriva en un puntaje otorgado por la 
Subgerencia Seguridad e Higiene del Trabajo que considera aspectos relevantes de la DJ 
(Ver Anexo 3, R15.-1989).

4.7.2.2.- Puntaje obtenido según el tipo de accidente.

El punto (c) surge del resultado de las investigaciones de accidentes (R16.-2387, 
concordantes, complementarias y modificativas). El puntaje se obtiene de la siguiente tabla:

Accidentes Puntaje
Sin accidentes 100

Accidente (no mortal, ni gravísimo) 50

Accidente mortal o gravísimo 0

4.7.3.-Cumplimiento de plazos

Para evaluar el Cumplimiento de plazos, se considera el monto de multas aplicadas por 
atrasos, sobre el monto adjudicado al contrato que establece el pliego de condiciones; que 
corresponde al punto (d) de la evaluación a realizar a la EC. El puntaje se obtiene de la 
siguiente tabla: 

Monto de Multa aplicada
Monto Adjudicado Según pliego Puntaje

0% 100

Mayor 0% y menor o igual a 5% 75

Mayor 5% y menor o igual a 10% 50

Mayor 10% y menor a 15% 25

Mayor o igual a 15% 0

4.8.- Registro nacional de empresas y obras públicas

Cumplido cada año de facturación y al cierre del contrato de una EC, o cuando la DO lo 
considere pertinente, ésta enviará al Registro Nacional de Empresas y Obras Públicas 
(RNEOP), Departamento  de Registros Incumplimientos del MTOP, el formulario “F3 – 
CUMPLIMIENTOS”, dejando registro en el SGT.
A los efectos de ingresar el “CUMPLIMIENTO EN CALIDAD – SI – NO”, se considerarán las 
multas aplicadas que no correspondan a plazos (gestión administrativa, mala calidad e 
incumplimientos en seguridad y salud ocupacional). Se considera “SI” cuando el total de 
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multas acumulado de todos los ítems involucrados no supera el 5% de la facturación 
acumulada desde el comienzo del contrato hasta el momento de realizar el formulario.
A los efectos de ingresar el “CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO – SI – NO”, se considerarán 
las multas aplicadas que correspondan solo a plazos. Se considera “SI” cuando el total de 
multas acumulado no supera el 2% de la facturación acumulada desde el comienzo del 
contrato hasta el momento de realizar el formulario. 

4.9.- Rescisión de contrato
La DO aplicará lo establecido por la R 09.-591, Reglamento para la Aplicación de Sanciones
Contractuales a Proveedores.
U.T.E. tendrá derecho a rescindir el Contrato debido a incumplimientos de la EC por las 
siguientes razones:

4.9.1.-Por gestión administrativa, incumplimientos de plazos y mala calidad 

1. Cuando el monto acumulado de multas por incumplimientos de calidad 
(punto 4.5.) supera el 2% del monto adjudicado del contrato sin incluir 
los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales).

2. Cuando se supera el 20% de suministros fuera de plazo, o cuando la 
cantidad de suministros que superan el 50% de su plazo individual es 
mayor al 10% del total de suministros, al final de cada semestre. 

3. Cuando el monto acumulado de multa por incumplimiento de plazos de 
mejoras y mantenimiento supera el 0.3% del monto adjudicado del 
contrato sin incluir los imprevistos (incluye montaje y cargas sociales) 
o en el caso de atrasos de más de 60 (sesenta) días en relación a 
cualquiera de las fechas límites establecidas en el Cronograma de 
Obra o las que resulten de prolongaciones acordadas por ambas 
partes.

4. Incumplimiento o violación reiterada de las condiciones contractuales.
5. Desobediencia repetida por parte del Contratista a las órdenes o 

instrucciones impartidas por UTE.
6. Abandono de las obras por parte del Contratista.
7. El Contratista subcontrate a terceros la ejecución del Contrato, o 

alguna de sus partes, sin previa autorización de UTE.
8. El Contratista dé quiebra o se torne insolvente o solicite un concordato 

a sus acreedores.
9. La constatación de irregularidades en el uso de energía eléctrica 

cometidas por un proveedor mientras se encuentra ejecutando un 
contrato podrá ser considerada como causal de rescisión unilateral y 
anticipada por parte de UTE. 
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4.9.2.-Por seguridad y salud ocupacional

a. Si los incumplimientos constatados y comunicados por el DO/AC a la ECP no fueran 
corregidos en el plazo intimado de forma notarial a la ECP (punto 4 del 
“Procedimiento de inspección de seguridad a contratistas” o punto 5 del 
“Procedimiento ante ocurrencia de accidente grave o muy grave de contratistas”, R 
16.-2387). 

b. El Contratista no efectúe la solicitud de UTE de sustitución de personal que haya 
incurrido en comportamientos indebidos reiterados en tema de prevención en 
Seguridad y Salud Ocupacional.
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5.- REGISTROS

Código/ Nombre Cuando Responsable 
de registrar 

Responsable 
de archivo

Lugar/ 
Soporte

Periodo 
de archivo

Multas de 
organismos varios

Al momento 
de detectarse 

el defecto 
constructivo o 

vicio oculto

DO DO Informático 
SGT

2 años 
luego de 
finalizado 
el contrato

Reclamos de 
clientes

Al momento 
de generarse 
el reclamo|

DO DO Informático 
SGT

2 años 
luego de 
finalizado 
el contrato

Comunicación de 
Adjudicación de 
Trabajo FR-DIS-

GC-GE01

Adjudicación 
de la carpeta DO DO Informático 

SGT

2 años 
luego de 
finalizado 
el contrato

Comunicación de  
Trabajo Energizable 
FR-DIS-GC-GE02

Finalización 
del trabajo DO DO Informático 

SGT

2 años 
luego de 
finalizado 
el contrato

Registro con las 
justificaciones 
URSEA. (foto, 

permiso de 
organismo público, 

correo de la EC, 
correo del cliente o 

instalador, etc)

El suministro 
se atrasa de 

la fecha 
original 
URSEA

DO DO Informático 
SGT

5 años 
(para 

auditorias 
URSEA)

Justificaciones por 
atraso causa de 

UTE

El suministro 
se atrasa de 

la fecha 
URSEA

DO DO Informático 
SGT

2 años 
luego de 
finalizado 
el contrato

Registro de 
defectos 

constructivos o 
vicios ocultos

Al momento 
de detectarse 

el defecto 
constructivo o 

vicio oculto

DO DO Informático 
SGT

2 años 
luego de 
finalizado 
el contrato

Notificación a la EC 
y descargos cuando 

se aplica multa
Multa a EC DO DO SGT o 

papel

2 años 
luego de 

finalizar el 
contrato

Cortes Atraso en DO DO SGT, 2 años 
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programados entrega de 
instalaciones

Papel o 
informático

luego de 
finalizar el 
contrato

Planilla mensual de 
personal DJ-DIS-

GC-CS01

Presenta 
diferencias 

con respecto 
a la Nómina o 

presentada 
con errores

DO DO Papel o 
informático

2 años 
luego de 

finalizar el 
contrato

Planilla de personal 
no comprendido 

Ley No. 14411 DJ-
DIS-GC-CS02

Presenta 
diferencias 

con respecto 
a la Nómina o 

presentada 
con errores

DO DO Papel o 
informático

2 años 
luego de 

finalizar el 
contrato

“F3 – 
CUMPLIMIENTOS”

Al finalizar 
cada año de 
facturación y 
al cierre del 

contrato

DO DO Papel o 
informático

2 años 
luego de 

finalizar el 
contrato

Muestreo de 
controles 

certificados

Semestral, al 
realizar la DO 
el muestreo 

de los 
documentos 

para el control 
de calidad

DO DO Papel o 
informático

2 años 
luego de 

finalizar el 
contrato

6.- INDICADORES

No aplica.
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7.- ANEXOS

7.1.- Lista de multas por Gestión administrativa

Descripción multas Valor
Material faltante 40% sobre el valor del material que el Contratista debe pagar.
Incumplimientos en disponibilidad de depósito, o suministros de 
vehículos, proyectistas y cuadrillas en licencia de la 
construcción
Incumplimiento en disponibilidad de obrador y/o depósito 45.000 UI por mes
Incumplimiento en suministro de vehículos 10.000 UI por día y por vehículo
Incumplimiento en contar con proyectista y/o dibujante 3.500 UI por día
Incumplimiento por falta de Cuadrilla en la licencia de la Construcción 50.000 UI por día
Multas para Cargas Sociales
DJ-DIS-GC-CS01 Planilla mensual del personal presenta diferencias 
con respecto a la nómina o fue presentada con errores. 2.500 UI 

DJ-DIS-GC-CS02 Planilla de personal no comprendido Ley No. 
14411 presentada con errores 22.000 UI 

Nomina presentada ante BPS diferente a la aprobada por la DO 30.000 UI
Multas por entrega de documentación fuera de plazo. 0.1% del monto adjudicado al contrato, sin imprevistos
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7.2.- Lista de multas por incumplimiento de plazos
Descripción multas Valor

A- El 1% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material 
contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-
GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo, por cada día hábil de 
atraso no justificado.Para obras de suministros y provisorios de obra

B- Parámetros de la multa URSEA calculados por UTE descontando los días 
justificados.

Para obras de mejoras 

A. El 0,5% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material 
contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-
GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo, por cada día de atraso no 
justificado en cada trabajo.

B. En reclamos URSEA además se aplicará una multa de 300 UI por cada día 
de atraso no justificado en cada trabajo.

Para trabajos de mantenimiento en la red Se aplicará una multa de 300 UI por cada día de atraso no justificado en cada 
trabajo.

Demora en restitución del servicio en 
interrupciones programadas o suspensión por 
motivos imputables a la EC

A. 300 UI por cada 10 minutos de atraso, que se duplicará en caso de 
reincidencia.

B. En el caso en que la EC no concurra a la interrupción programada o se deba 
suspender por causas atribuibles a la misma, la DO aplicará una multa de 
300 UI por cada 10 minutos del tiempo planificado en la SIP, que se 
duplicará en caso de reincidencia.
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7.3.- Lista de sanciones por mala calidad
Descripción multas Valor

A. Una multa de 2.000 UI por cada reincidencia y rehacer el trabajo si lo considera la DO.

B. Si es necesario rehacer el trabajo, se aplicará el 2% del valor de básico más ajuste, de los 
conceptos Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-
DIS-GC-GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo.
Si se decide no corregirlo se aplicará el 1% del valor de básico más ajuste, de los conceptos 
Montaje y material contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-
GE01 Comunicación de Adjudicación de Trabajo.
En caso que el trabajo se repare con otra EC o personal propio, se trasladaran también los costos 
correspondientes a la reparación finalizada. 

Defectos constructivos o 
vicios ocultos sin reclamos 

externos C. Además de la obligación del contratista de rehacer el trabajo si lo considera la DO, se aplicara una 
multa equivalente al 4% del valor de básico más ajuste, de los conceptos Montaje y material 
contratista, del trabajo adjudicado y comunicado a la EC, según FR-DIS-GC-GE01 Comunicación 
de Adjudicación de Trabajo.
Se considera como trabajo para el cálculo de la multa, todos los trabajos de la obra adjudicados a 
la EC que incluyan el inmovilizado correspondiente, donde se detectó el defecto constructivo.
En caso de que se haya dañado material de UTE, se aplicara el PO-DIS-MA-GE01 
En caso que el trabajo se repare con otra EC o personal propio, se trasladaran también los costos 
correspondientes a la reparación finalizada. 

Reclamos externos 
posteriores a la ejecución de 

un trabajo

Se trasladan los costos generados a UTE por reclamos externos de otros organismos o de los clientes y se 
aplica lo establecido en los anteriores puntos A, B y C, según corresponda.

No presentar registros de 
controles de calidad

Se aplicará una multa del 5% del total de la facturación de montaje del mes en que se realizó la inspección 
(básico más ajuste)
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7.4.- Lista de Sanciones por Incumplimiento en Seguridad y Salud Ocupacional

Calificación de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

Listado no exhaustivo de desviaciones en EC y su correspondencia con la categorización de las infracciones

Desviaciones Categorización de las infracciones

1 Todo nuestro personal dispone de 
aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar.

Leve: No tiene vigente carnet de salud básico la persona seleccionada.
Grave: No presentar aptitud psicofísica, para aquellas tareas que requiere contar con la 
misma, solicitada específicamente por la normativa legal vigente.

2 a) Todas las instalaciones  (propias) 
a emplear están aptas para su uso, 
son inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones

Apercibimiento: Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y 
mantenimiento apropiados, referidos a; lugares de trabajo, instalaciones de obrador, 
instalaciones eléctricas de obra (tableros, conductores, tendidos, canalizaciones, etc.). Las 
mismas existen, cumplen normativa en cantidad y calidad y se observan en buen estado 
aparente.
Leve: No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, 
referidos a; lugares de trabajo, instalaciones de obrador, instalaciones eléctricas de obra 
(tableros, conductores, tendidos, canalizaciones, etc.). Las mismas existen, cumplen 
normativa en cantidad y calidad y se observan en buen estado aparente.
Grave: No disponer de dichas instalaciones o que estén en mal estado, según normativa 
vigente.
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b) Todas las máquinas (propias) a 
emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento: Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y 
mantenimiento apropiados, referidos a máquinas, por ej; hormigonera, sierra circular, etc. 
Las mismas existen y se observan en buen estado aparente según normativa vigente.
Leve: No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, 
referidos a máquinas, por ej; hormigonera, sierra circular, etc. Las mismas existen y se 
observan en buen estado aparente según normativa vigente.
Grave: No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados y 
además se encuentran en mal estado aparente según normativa vigente.

c) Todas los equipos (propios) a 
emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento: Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y 
mantenimiento apropiados, referidos a equipos, por ej; soldadora, compresor, grupo 
electrógeno, etc. Las mismas existen y se observan en buen estado aparente según 
normativa vigente.
Leve: No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, 
referidos a, por ej; soldadora, compresor, grupo electrógeno, etc. Las mismas existen y se 
observan en buen estado aparente según normativa vigente.
Grave: No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados y 
además se encuentran en mal estado aparente según normativa vigente.

d) Todas las herramientas (propias) a 
emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento: Por 1era. vez, no disponer de los registros solicitados de inspección y 
mantenimiento apropiados, referidos a herramientas, por ej; escalera portátil, herramientas 
manuales, herramientas portátiles eléctricas, herramientas portátiles neumáticas, etc. Las 
mismas existen y se observan en buen estado aparente según normativa vigente.
Leve: No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, 
referidos a, por ej; escalera portátil, herramientas manuales, herramientas portátiles 
eléctricas, herramientas portátiles neumáticas, etc. Las mismas existen y se observan en 
buen estado aparente según normativa vigente.
Grave: No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados y 
además se encuentran en mal estado aparente según normativa vigente.

e) Todos los equipos de elevación y 
transporte (propios) están aptos para 

Grave: No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento apropiados, 
referidos a, por ej; Grúas, Grúas móviles, Guinches, etc. Los mismos existen y se observan 
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su uso, son inspeccionados y 
mantenidos apropiadamente 
disponiendo de registros de estas 
actuaciones.

en buen estado aparente según normativa vigente.
Muy Grave: No disponer de los registros solicitados de inspección y mantenimiento 
apropiados y además se encuentran en mal estado aparente según normativa vigente.

3 a) Existen en el lugar todos los 
medios de protección colectivos que 
corresponden a las tareas a realizar 
según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es 
controlado por la supervisión en el 
lugar de trabajo, disponiendo de 
registros de estas actuaciones. 

Leve: No delimitar la zona de trabajo cuando esta acción no comprometa la integridad física 
de trabajadores y de terceros.
Contar con registros parciales. De la observación de los EPC se desprende que están 
mantenidos apropiadamente y que su uso es controlado.
Grave: No delimitar la zona de trabajo cuando esta acción comprometa la integridad física 
de trabajadores y de terceros.
Detectores de tensión: con ensayos vencidos, en mal estado aparente, no indicados para la 
tensión de la instalación.
Pértigas: con ensayos vencidos, en mal estado aparente, no indicados para la tensión de la 
instalación.
Alfombras o banquetas aislantes: con ensayos vencidos (cuando corresponda), en mal 
estado aparente, no indicados para la tensión de la instalación.
Extintores: no contar con este equipamiento cuando la tarea así lo requiera o tenerlo en 
malas condiciones (indicación de presión inadecuada, sin mantenimiento acorde a 
normativa).
No contar con registros. De la observación de los EPC se desprende que no están 
inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no está controlado.
Muy Grave: Puestas a tierra y en cortocircuito: no colocadas o estar colocadas 
incorrectamente. 
Puntos o equipamiento de anclaje para arneses de seguridad: no disponer o no acordes a 
normativa vigente. 
No delimitar y señalizar zonas con tensión en proximidad a la zona de trabajo.
No disponer de los equipos de protección colectiva establecidos específicamente para la 
tarea según normativa vigente (Nacional o de Empresa).No contar con registros o disponer 
de registros que no se refrendan con la realidad. De la observación de los EPC se 
desprende que no están inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no 
está controlado.
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b) Todo el personal está dotado de 
los medios de protección personales 
que corresponden a las tareas a 
realizar según la normativa legal 
vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es 
controlado por nuestra supervisión en 
el lugar de trabajo, disponiendo de 
registros de estas actuaciones.

Leve: No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la tarea 
según normativa vigente donde el resultado de esa situación no genere una lesión que 
requiera la internación del trabajador, por ej: guantes de protección mecánica.
Contar con registros parciales. De la observación de los EPP se desprende que están 
mantenidos apropiadamente y que su uso es controlado.
Grave: No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la tarea 
según normativa vigente donde el resultado de esa situación genere una lesión que requiera 
la internación del trabajador y no genere una incapacidad remanente permanente, por ej: 
casco de seguridad, gafas de protección mecánica, chaleco de alta visibilidad en locales de 
trabajo, ropa de trabajo.
No contar con registros. De la observación de los EPP se desprende que no están 
inspeccionados, ni mantenidos apropiadamente y que su uso no está controlado.
Muy Grave: No contar o que estén en mal estado aparente el EPP que corresponda a la 
tarea según normativa vigente donde el resultado de esa situación genere una lesión que 
requiera la internación del trabajador y genere una incapacidad remanente permanente o la 
muerte, por ej: cinturón de seguridad, guantes de protección dieléctrica, chaleco de alta 
visibilidad en trabajos en rutas.
No contar con registros o disponer de registros que no se refrendan con la realidad. De la 
observación de los EPP se desprende que no están inspeccionados, ni mantenidos 
apropiadamente y que su uso no está controlado.

4 Dispondremos en el lugar de trabajo 
de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, 
según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento 
periódico de aquella.

Leve: No contar con la planificación escrita de la prevención de riesgos laborales en el lugar 
de trabajo, existiendo fuera de ese ámbito, cuando a la situación aplica el Decreto 291/2007 
Grave: No contar con la planificación escrita de la prevención de riesgos laborales en el 
lugar de trabajo, existiendo fuera de ese ámbito, cuando a la situación aplica el Decreto 
125/2014, en los siguientes requisitos: plan de izaje, nota metodológica de demolición y plan 
de excavación.
Muy Grave: No contar con la planificación escrita de la prevención de riesgos laborales en 
el lugar de trabajo, existiendo fuera de ese ámbito, cuando a la situación aplica el Decreto 
125/2014. 
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5 Todo el personal cuenta con la 
formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo 
según lo indicado por la normativa 
legal vigente, disponiendo de 
registros de estas actuaciones.

Leve: No contar con planificación de la capacitación escrita, pero si contar con registros de 
formación de acuerdo a la tarea que se está desarrollando.
Grave: No contar con la planificación de la capacitación escrita y no contar además con 
ningún registro de formación.
Muy Grave: No contar con formación específica según los trabajos a realizar, por ej; TCT, 
NS1D, trabajo en altura, etc.

6 Adoptaremos todas las medidas 
preventivas y correctivas indicadas 
por la normativa legal vigente así 
como las solicitadas especialmente 
por UTE cuando así lo indique

Leve: Adoptar de forma parcial todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo 
indique siempre que la consecuencia más probable de la no adopción no genere 
incapacidad permanente o muerte.
Grave: Adoptar de forma parcial o no adoptar todas las medidas preventivas y correctivas 
indicadas por la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE 
cuando así lo indique siempre que la consecuencia más probable de la no adopción genere 
incapacidad permanente o muerte.

a) Realizaremos inspecciones de 
seguridad e higiene en el trabajo.

Leve: Contar con registros parciales (falta de sistemática en las inspecciones, inspección 
incompleta en relación a las actividades que se desarrollan) de inspecciones de seguridad e 
higiene en el trabajo.
Grave: No contar con ningún registro de inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigación de 
todos los incidentes ocurridos (con y 
sin lesión).

Leve: Presentar de forma parcial las investigaciones de incidentes ocurridos sin lesión, (por 
ej.: si ocurrieron 2 incidentes sin lesión, solo se presenta 1).
Grave: No presentar investigaciones de incidentes ocurridos con  y sin lesión.

7

c) Enviaremos un reporte (semanal, 
mensual o trimestral) al administrador 
del contrato de UTE, que constará de 
un resumen de los resultados de las 
intervenciones realizadas.

Leve: Enviar de forma parcial el reporte de resumen de resultados al administrador del 
contrato de UTE o enviar el reporte fuera de fecha dentro del mes respectivo.
Grave: No enviar el reporte de resumen de resultados al administrador del contrato de UTE, 
enviar el reporte en una fecha posterior al mes vencido, enviar un reporte que no contenga 
el resumen de resultados.
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a) Comunicaremos al administrador 
del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los 
accidentes de trabajo ocurridos en 
ocasión o durante la prestación del 
servicio.

Leve: No comunicar al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente 
todos los accidentes leves de trabajo (implica la necesidad de informar el mismo día en que 
ocurre el accidente a través de un medio donde permanezca el registro, ejemplo: correo 
electrónico, mensaje de texto, nota, etc.).
Grave: No comunicar al administrador del contrato de UTE todos los accidentes de trabajo 
ocurridos graves o mortales en forma inmediata y fehaciente (implica la necesidad de 
informar a la brevedad luego de la ocurrencia del accidente, primariamente en forma 
telefónica y luego el mismo día a través de un medio donde permanezca el registro, ejemplo: 
correo electrónico, mensaje de texto, nota, etc.).

8

b) En caso de accidentes graves o 
mortales se enviara el informe 
técnico de investigación 
correspondiente, en un plazo máximo 
de 48 horas.

Grave: Enviar informe de investigación de accidentes graves o mortales en un plazo mayor 
al establecido (máximo 48 horas.).
Muy Grave: No enviar informe de investigación de accidentes graves o mortales.

9 Control del subcontrato por parte de 
la ECP. 

Leve: Presenta parcialmente registros de controles (sobre las obligaciones emergentes de 
su grupo de actividad así como de los requerimientos específicos de UTE) hechos a 
subcontratistas. Cuando se le inspecciona se encuentran apartamientos a la normativa de 
carácter leve.
Grave: No presenta registros de controles (sobre las obligaciones emergentes de su grupo 
de actividad así como de los requerimientos específicos de UTE) realizados a 
subcontratistas. Cuando se le inspecciona se encuentran apartamientos a la normativa de 
carácter grave o muy grave.

10 Dispondremos en el lugar de trabajo 
de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente 
relacionados con aspectos de 
seguridad e higiene en el trabajo.

Grave: No presentar de forma completa todos los documentos y registros señalados en la 
normativa laboral vigente.
Muy Grave: No presentar Plan de Izaje, Memoria de Demolición, Nota Metodológica de 
Excavación.
Disponiendo de la documentación, no se verifica en los hechos que se lleve a la práctica lo 
establecido en los mismos.
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