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SECCION III
PARTE I — CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I
L1  GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccion III) contiene las condiciones particulares de
presentacion de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion I y Seccion II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente compra es la realizaciéon de Refuerzos metalicos en nueva sala de celdas de
estacion MVE Trasmision, ubicada en Mendoza 2501, padréon N° 9875 y Mendoza 2491 padron N°©
165787 de la ciudad de Montevideo, propiedad de la Administracion.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar, ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién I, se agregan:

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacidn y Ejecucién de Obras Civiles
Direccion: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta (no aplica)

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 10.209.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 106.265,00 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II
I.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 11 de
la Seccién I — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)
e (Cuadro A “Estructura Final de Precios”
e Cuadro B “Listado de Rubros”

e Los cuadros Ay B deberan incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el pdf y el
Excel, primard la informacidn del archivo pdf).

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizardn e indicaciéon de los rubros que seran
ejecutados por los mismos. Asi como el tipo de aportacién que realizara.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el Certificado
sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para ofertar con
VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura: A, B,C,D,E, F, G, H, ], K, L, M, O, P.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccién I del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccion 1.

I1.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran en formato digital (pendrive exclusivamente), de acuerdo a lo establecido en
el Punto 17 de la Seccion I, en formato papel Unicamente el formulario de identificacién del oferente,
firmado por persona con poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la
Seccion I, y completando todos los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto I1.2.1 del
Capitulo II de esta Seccion.

I1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
I1.1.2.1 Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacion de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrd agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo nimero del Cuadro B y no
seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con
el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio
global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.
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En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72,76% del monto total de
mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que
se desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.). En caso de no
corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

II1.1.2.2 Cotizacion, precio

Forma y alcance de la cotizacion.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios no seran ajustables, seran firmes en la moneda de cotizacién.

I1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizard el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3
Cuadros de Cotizacion.

I1.1.3.1 Imprevistos

Se podrd adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacion expresa del Director de Obra. Los mismos
tendran un tiempo de ejecucién en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion. El tiempo de
ejecuciéon podra afectar el plazo de obra Unicamente en el caso que afecte el camino critico de la misma
establecido en el PDO.

I1.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

I1.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto I1.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto II.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 72,76 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I
x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.
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UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive

imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos
de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

11.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
I1.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
o Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96" presentada ante MTSS (constancia
de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

¢ NoOmina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE serd la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite debera
presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos
de poder dar comienzo a obra.

I1.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista deberd presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacion nominada.
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Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan
con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Prevision Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de ndminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviarda a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada,
los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en
plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resoluciéon de adjudicacion, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generard multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

I1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los Ultimos 5 anos.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado por ICC sea
igual o superior al de la presente licitacion al momento de la apertura de ofertas.

La forma de presentacion de los antecedentes sera la siguiente:

. Descripcion de la obra.

o Nombre del comitente.

. Fecha inicio/fin de obra.

o Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la

apertura de ofertas.

. Persona de contacto con descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electrénico para
comunicarse a efectos de verificar la informacion presentada (profesional director de obra por parte
del comitente y teléfono del mismo).
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. Observaciones (opcional).

I1.1.5. Visita previa

Se recomienda que previo a la visita, el posible oferente se inscriba como “interesado” para esta
contratacién en la pagina web de UTE: https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

La visita se realizara el dia 27/01/2022 a las 10.00 hs., el lugar y hora de encuentro serd en Paraguay y Caraballo,
acceso a Central Batlle, en la ciudad de Mdeo.. Es obligatorio concurrir a la visita con zapatos de seguridad y
casco.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles (calle Paraguay N°
2385 planta alta), con los técnicos responsables: arg. Eduardo Rodriguez, eorodriguez@ute.com.uy tel.:
2924 0736 y/o (2)155 interno 1070, e ing. Bernardo Tallac, btallac@ute.com.uy tel.: 2924 0736 y/o (2)155
interno 1060.

Consultas: Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberan presentarse
por escrito en la Gerencia de Compras Sector Atencidn Personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o via mail
a uteabast@ute.com.uy seran contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y
en orden correlativa, a todas las empresas que adquieran el pliego de condiciones. El plazo de vencimiento
de las consultas es de 3 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente debera incluir
en el formulario de presentacion, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los nimeros de las circulares
recibidas antes de la licitacion.

I1.2 OFERTA

I1.2.1. Formulario

NN e et i et i e e domiciliado en Lla ciudad de
.............................. Calle ......civviiiiiieneeeess. N2 ..., teléfono
........... fax ............ se compromete a construir y entregar Llas obras con

destino a la Refuerzos metdlicos en nueva sala de celdas estaciéon MVE Trasmision,
ubicada en Mendoza 25601, padron N° 9875 y Mendoza 2491 padron N° 165787 de La
ciudad de Montevideo, propiedad de lLa Administracion, en un todo de acuerdo con Llas
condiciones y especificaciones de La compra N° (€94906 Llos siguientes planos y
documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS No PE 7316 - 7311 de la Subgerencia
de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccion I -
Condiciones Generales, Seccion II - Memoria Constructiva General, Seccion III -
Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I - Condiciones Particulares y Parte
II - Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2 . ........ceiiiiiieeennnnnnnns
por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de

nuestra oferta.
I1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
11.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 15 dias habiles ininterrumpidos para la terminacién de las obras. Dicho plazo
sera a partir de la fecha de inicio establecida en el Acta de inicio de obra.

La firma del Acta de Inicio de Obra se realizara el 5to dia habil posterior a la firma del contrato en las
oficinas de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, Paraguay 2385 primer piso.
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La fecha de Inicio de Obra sera como maximo el 5to dia habil posterior a la fecha de firma del Acta de Inicio
de Obras, salvo que UTE defina por causa de fuerza mayor que no es posible comenzar en la fecha
establecida, definiéndose una nueva fecha.

El Plazo de Obra comenzara a contabilizarse segln lo definido en los parrafos anteriores, aunque la obra no
haya iniciado los trabajos por razones ajenas a UTE.

Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Seccion 1.

I1.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion 1.

Dicho plan, sera presentado en formato digital (Excel), indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo
y fin de las mismas, orden de precedencia en donde se indicara las tareas que realizaran los distintos
subcontratos (indicando la fecha de ingreso y egreso en obra)

El Director de Obra, utilizard esta informacion para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucion.

El P.D.O. deberd ser presentado por lo menos 48 horas antes de la firma del Acta de Inicio de Obras, con
toda la informacion solicitada, si el Director de Obra encontrara observaciones, las mismas deberan ser
levantadas en un tiempo maximo de 48 horas.

El atraso en la presentacion en las condiciones establecidas y aceptacion del P.D.O sera considerado como
atraso de Obra y se considerara al contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas
en el punto 56 de la Seccion 1.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO aprobado, los atrasos de obra respecto a él determinaran
la retencion correspondiente a multa por el avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los
sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO

I1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de Rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (total suma de rubros x 0,15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales (total de monto M. de O. x 0,7276) $ 0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0,20) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros
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A continuacion, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales.
En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

Concurso de precios C94809
Refuerzos metalicos en nueva sala de celdas estacion MVE Trasmision

precio ) %Mde | $MdeO | % Mde | $MdeO
ITEM RUBRO Un | Cant. unitario | Precio total | o UTE | Ooferta | oferta

q Implantacion y replanteo (ver valor de monto maximo g 1,00 $000| 23%

en rubro)
P Summlstroly coIocaaoh (je refuerzos en 5 puntos de g 1,00 5000 23%

apoyo segun plano recibido
3 Suministro y colocacién de'8 'refuerzos de la sobre losa g 1,00 5000 23%

de acuerdo al esquema recibido

Retiro y limpieza de obra (monto total de este rubro se
4 ,y P . ( . gl 1,00 $0,00| 23%

pagara por las dos implantaciones)

Sub total de la suma de rubros $ 0,00

Sub total de monto de mano de obra $ 0,00

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A,
consideradas la nota del punto anterior. No se incluird el Impuesto al Valor Agregado.

I1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién 1.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de Aportes
Sociales.

¢ En caso de no presentar conjuntamente con la oferta folletos y fichas técnicas solicitadas en el pliego.
II.4 ADJUDICACION
La adjudicacion se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

II.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccidn 1.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segln 1.2.2 de la
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

Reunidn de coordinacion con la Direccion de Obra

Reunion de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. Prevencion de
Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP), la Declaracién de Documentacion Obligatoria para Empresa Contratista
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Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan) y el PDO, para que sean cotejadas por
la Direccion de Obra y presentadas al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn I.

El Acta de Iniciacion de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion I.

I1.6.1. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacién a la Direccion de Obra:

e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

e Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

e Plan Director de OBRA (PDO)

e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada

11.6.2. Documentacion disponible en Obra

Memoria de instalacion eléctrica

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (seglin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

¢ Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que revele
la correcta realizaciéon de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, asi
como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcion Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180
dias, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacion de la Recepcién Provisoria, para las
cuales rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccidn 1.

II.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccion I.

La Empresa Adjudicataria debera presentar hasta el 5to dia habil de cada mes el avance pretendido,
correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes anterior. El Director de Obra estudiara los mismos
cotejando con los avances realizados en obra certificados por la Direccién de Obra. En caso de diferencias o
que la Empresa Adjudicataria no presente la informacién en tiempo y forma, UTE ingresara el avance que
entiende que realiz6 la Empresa en el mes anterior.
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No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

En particular, no se ingresara el Gltimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de
Recepcion Provisoria.

I1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidn prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién I, la Garantia Total a
depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd corresponder al 5% del monto total
adjudicado, no obstante en los casos que se adjudiquen mantenimientos se podra (a juicio del adjudicatario)
depositar en forma independiente, por un lado, lo correspondiente al 5% del total de la OBRA, y por otro lo
correspondiente al 5% del total del Servicio de Mantenimiento a efectos de_ posibilitar la devolucién de la
garantia correspondiente a la OBRA de acuerdo a la metodologia prevista en el Punto 27 referido
anteriormente. La garantia correspondiente al Servicio de Mantenimiento sera depositada previo al ultimo
avance de la obra, es decir, el mes anterior al que comience efectivamente a ejecutarse el mencionado
servicio.

Garantia de ley de tercerizaciones

El adjudicatario debera constituir una garantia por ley de tercerizaciones de acuerdo a lo establecido en el
Punto 27.2 de la Seccién 1.

I1.7.2. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario debera constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido
en el Punto 27.3 de la Seccion 1.

II.8 MULTAS
La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacion de protesta

por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanciéon por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

I1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:

Indicador | Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de Seguridad y Calficacicniinizace oresliaborales
DISCAF Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve | Grave G':I:\Ye
1 Todo nuestro person.al dispon.e de aptitud de salud laboral vigente, - -
adecuada a los trabajos a realizar.
a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su Apercibimiento escrito
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo | o Multa dependiendo & &
de registros de estas actuaciones de la valoracién
b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, Apercibimiento escrito
son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de o0 Multa dependiendo e -
registros de estas actuaciones. de la valoracion
c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son | Apercibimiento escrito
2 inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de o Multa dependiendo e d
registros de estas actuaciones. de la valoracién
d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su Apercibimiento escrito
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo | o Multa dependiendo e -
de registros de estas actuaciones. de la valoracion
e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios)
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos e e
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.
a) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccidn
3 colectivos que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa e . e
legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y
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mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por
nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros
de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados * * *
y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por
nuestra supervisién en el lugar de trabajo, disponiendo de registros
de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, seguin la normativa vigente, de la
que constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa e e e
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas
6 por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente
por UTE cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y
sin lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen de
los resultados de las intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo
ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasién o durante
8 la prestacidn del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe
técnico de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48
horas.

9 Control del subcontrato por parte de la ECP. * *

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y
10 registros sefialados en la normativa vigente relacionados con . e
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

UI - Unidad Indexada

NOTA: Se tomara el valor vigente de la UI al dia del perfeccionamiento del contrato

I1.8.2.  Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccién de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos
De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion I, el sdlo vencimiento de los términos establecidos sin
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurard la mora, sin necesidad de

interpelacion judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.
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11.8.3.1  Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 3,3% de la suma total de
rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto
a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente al 50% de la multa por
incumplimiento de los plazos en el avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances
dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

Las retenciones se aplicaran desde el primer hasta el penultimo avance mensual.
I1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos
11.8.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de
Obra.

II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
I11.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacién de tareas en UTE. En dichos recaudos deberd constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad
de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS
en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacion
de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccién I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto
de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto
de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su
decreto reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberd designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos, asi como la coordinacion del
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES version 36 (24/11/2021



C94906 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Refuerzos metalicos en nueva sala de celdas estacion MVE Trasmision
I1.10 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego,
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacion alguna, al no haberla incluido en
su oferta.

II1.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada
su Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de
Obra designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes
escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccion y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado,
la Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II — MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III
III.1 GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccidn II - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro B y se refiere a planos: PE 7310 - 7311

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto I1.2.2.2 de la Parte I, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccién
de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa debera realizar tareas dentro del local de lunes a jueves de 7:00 a 17:00 horas y de 7:00 a
16:00 horas los dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Contando como habiles los que
corresponden a UTE, no se realizaran trabajos los feriados laborables o no laborables, tampoco los dias de
paro que eventualmente se decreten desde el gremio de UTE.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccidon de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal
afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberd presentar el listado de maqguinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

III.2 RUBRADO

II1.2.1. Rubro 1. Implantacioén y Replanteo

El monto maximo a cotizar sera de $ 5.904,77

Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

II1.2.1.1 Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°125/2014.

La ubicacién se definira en coordinacién con la Direccidn de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.
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El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale
la empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado por UTE
en donde se conectara el tablero provisorio de obra. Las prolongaciones hasta el tablero provisorio de obra,
el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista. El tablero provisorio de obra
debera respetar lo indicado en la normativa de UTE.

Se dispondra de una toma de agua 1/2” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de
cuenta del contratista.

Se definira en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondran estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar
un uso razonable y responsable del mismo.

La empresa debera proveer las instalaciones de barios y comedor que necesiten. En funcidon de la actual
emergencia sanitaria, NO se permitira el uso instalaciones de bafios ni comedor de ninguna de las estaciones
donde se va a trabajar, a la empresa que realice los trabajos. -

II1.2.1.2 Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacion o ejecucion de los trabajos.

II1.2.1.3 Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por los
robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

I11.2.2, Rubro 2. Suministro y colocacion de refuerzos en 5 puntos de apoyo segiin plano
recibido

En este rubro se debe cotizar el refuerzo de la estructura metdlica. El alcance de los trabajos incluye el
suministro y construccion de los perfiles PNI30 que componen los refuerzos con sus respectivos elementos
de anclaje, platinas, peros y soldadura al resto de la estructura.

El detalle de la estructura de refuerzo se encuentra en el plano PE7310.

Caracteristicas de la estructura metalica

e Perfiles de acero estructural

ASTM A36

e Electrodos

En general el tipo de soldadura sera por arco eléctrico, salvo que se especifique lo contrario, se utilizaran las
series de electrodos E60 y E70.

¢ Uniones soldadas
Las soldaduras a realizar seran de acuerdo a las especificaciones de la norma AWS.

Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberan resultar de costuras espaciadas cortas e
intermitentes, evitando calentamientos excesivos que provoquen la deformacion de las piezas a unir.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES version 36 (24/11/2021




C94906 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Refuerzos metalicos en nueva sala de celdas estacion MVE Trasmision
e Control de calidad de las uniones soldadas

Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas metalicas que se
unen, libres de picaduras, escorias u otros defectos.

Las superficies de soldadura deberan quedar uniformes, regulares y cubrir toda el area indicada.
Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser pintadas
e Terminacion

La estructura metdlica se pintara con dos manos de fondo anti éxido y dos manos de esmalte sintético de
color a definir por la Direccién de Obra.

El rubro se pagara de forma global.

I11.2.3. Rubro 3. Suministro y colocacion de 8 refuerzos de la sobre losa de acuerdo al
esquema recibido

En este rubro se debe cotizar el refuerzo de la losa de hormigon en los 8 puntos indicados por la direccion
de obra. El alcance de los trabajos incluye el suministro y construccion de los perfiles PNI8 que componen
los refuerzos con sus respectivos elementos de anclaje, platinas, peros y soldaduras.

El detalle de la estructura de refuerzo se encuentra en el plano PE7310 y 7311.

La estructura metdlica de refuerzo de losa se construird con las mismas caracteristicas que los refuerzos de
la estructura metalica.

El rubro se pagara de forma global.

I11.2.4. Rubro 4. Limpieza y retiro de obra

La obra deberd quedar perfectamente limpia, una vez terminada la misma, retirdandose todo material
sobrante. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajd, tanto el obrador como
la de depdsito de materiales, retirandose fuera del predio todo sobrante previa autorizacion de UTE.

Se cotizara la limpieza, retiro de obra y readecuacion del terreno de forma de dejar el local como se
encontraba antes de comenzar los trabajos, reponiendo adecuadamente todos los elementos y materiales
gue se hubieran retirado o deteriorado en la obra.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizacidn de la etapa posterior en el proceso de trabajo se debera
solicitar la inspeccién y aceptacién del Director de las Obras. En caso contrario se correra el riesgo
de que deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorizacién a su entero costo
nuevamente.

En todos los rubros se pagara lo efectivamente realizado por el oferente que ejecute los trabajos.
La planificacién y programacién del trabajo, es decir de todos los rubros, y su correspondiente
desarrollo serd representado en el P.D.O. de la obra.
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CAPITULO 1V

ANEXO I
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre

y representacién de la Empresa:

RUT: en calidad de: domiciliada en:
Ne: Localidad:
, Departamento: formula

declaracién jurada a UTE en relacidn con la gestion de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican

por el Pedido N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales

que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasidn de la realizacién de las tareas:

1. Se velard por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacion, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dara cumplimiento a:

e  Norma de Gestidén de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

e  Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e  Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dard cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operaciéon (AAQ), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracidn haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que
se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de UTE
Documento de Identidad Firma de receptor de UTE
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ANEXO II

Se deberan adjuntar los documentos:

FO-UTE-SL-0075.Rev.00 - Declaracién Actividades EC. Dec. 125_014.pdf que se refiere a la Declaracion de
Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP) y FO-UTE-SL-0076.Rev 00- Declaracion
Documentacién Obligatoria ECP.pdf que se refiere a la Declaracion de Documentacién Obligatoria para
Empresa Contratista Principal (ECP), para la publicacion de la licitacion en el sitio de Internet de UTE.

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566.pdf que se refiere a la
empresa en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo.

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

e PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION lyll

e PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - SECCION IlI

e PLANOS: PE 7310 - 7311 (ver formatos)

e FOTOS: archivo fotos C94906.pdf

e FO-UTE-SL-0075.Rev.00-Declaracion Actividades EC.Dec.125_014.pdf

e FO-UTE-SL-0076.Rev.00-Declaracion Documentacidn Obligatoria ECP.pdf

e Declaracién Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras —R13.-1566

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES version 36



