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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para  

Contratos de Obras Públicas 

 

 

1.  Glosario 

 

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se establecen tendrán los siguientes 

significados: 

 

A) Obra Pública: todo trabajo de construcción, modificación, reparación, conservación, mantenimiento o 

demolición de un bien inmueble, sea que integre el dominio público o privado del Estado, realizado por 

una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a 

los mismos fines, independientemente del carácter privado o público de los recursos con que se financia. 

 

B) Licitante, contratante o Administración: la Administración Pública Estatal de que se trate. 

 

C) Oferente o proponente: persona física o jurídica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una 

oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por sí o por 

intermedio de sus representantes. 

 

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la 

Administración por el cual se seleccionó su oferta. 

 

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato correspondiente y 

tiene a su cargo la ejecución de la obra. 

 

F) Subcontratista: cualquier persona física, jurídica o consorcio que, con el consentimiento de la 

Administración Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisión de bienes o ejecución 

de alguna parte de las obras. 

 

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podrá establecer en el Pliego Particular) con 

título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación 

terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designado por el contratista y aceptado 

por la Administración para asumir la representación técnica ante la misma, con residencia en el país 

durante el plazo de ejecución del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las 

cuestiones técnicas relativas al contrato. 

 

H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecución de las 

obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para 

definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes. 

 

I) Plan de trabajo: disposición en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de las obras y su 

habilitación según lo establezca el Pliego Particular, desglosado en ítems que se correspondan con su 

presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance. 
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J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o 

indispensables para la realización del mismo. 

K) Imprevistos: porcentaje que la Administración tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto 

total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego 

Particular. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras 

no acordadas. 

 

L) Fuerza mayor hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes. 

 

M) Ítem: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitación. 

 

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusión en un mismo conjunto o 

rótulo, en virtud que comparten ciertas características en común, cuyo agrupamiento conforma un Ítem, y 

que persiguen como fin la realización de una obra. 

 

2.  Disposiciones Generales 

 

2.1 Ámbito de Aplicación 

 

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Obras Públicas, en los casos de las 

contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el artículo 47 del TOCAF, salvo los 

procedimientos que requieran reglamentación especial. 

 

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ítems 

diferenciados, para éstos últimos serán aplicables las normas del Pliego General de Suministros y 

Servicios No Personales que correspondan. 

 

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicación del presente Pliego en tanto el objeto principal sea 

una Obra Pública. 

 

2.2 Jerarquía de las Normas 

 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las 

disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice. 

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Único no autorice soluciones diferentes, 

prevalecerá lo establecido en este Pliego. 

 

2.3  Cómputo de Plazos 

 

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, a partir del día siguiente al 

de la notificación, citación o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos. 

 

2.4  Notificaciones 

 

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, por telegrama colacionado, 

fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el 

Registro Único de Proveedores del Estado. 
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2.5  Comunicaciones 

 

Toda comunicación a la Administración se efectuará en el domicilio o a través de los medios que se 

indicaren en el Pliego Particular. 

 

2.6 Jurisdicción competente 

 

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta 

su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 

 

3  Publicación del llamado 

 

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de 

corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente. 

 

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, 

efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial. 

 

4  Aclaraciones de los Pliegos 

 

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicación 

escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no 

será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 

 

Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del plazo que 

establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará 

asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan 

adquirido dicho recaudo. 

 

5  Modificación del Pliego Particular 

 

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego 

Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un 

particular. 

 

Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días 

antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formuló la 

observación como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demás interesados a través del 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del 

procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación 

de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior. 
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6  Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

 

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través 

de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo. 

La solicitud de prórroga será resuelta por la Administración, y deberá notificarse personalmente al 

interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente 

a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás 

interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

7  Reserva de la Administración 

 

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento. 

En los casos de prórroga del Acto de Apertura la Administración procederá a publicar la nueva fecha en 

el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes 

hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el 

importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar 

propuestas. 

 

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicará inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras 

y Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. 

Consecuentemente, la Administración devolverá de oficio el importe de los Pliegos y las garantías 

depositadas, si correspondiere. 

 

8  Normalización 

 

El Pliego Particular establecerá las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los 

oferentes en cada caso y su control se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego. 

 

9  Requisitos Formales de las Ofertas 

 

9.1  Redacción 

 

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo dispuesto 

por el artículo 63 del TOCAF. 

 

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, 

reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma 

español. 

 

9.2  Domicilio 

 

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual deberá 

estar registrado en el RUPE. 

 

9.3  Identificación 
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Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser 

sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 

 

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina 

de los integrantes de los directorios. 

9.4  Cumplimiento de requisitos formales 

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en 

el art. 149 del TOCAF. 

 

10  Requisitos para la presentación de las ofertas 

 

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la 

consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente 

que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de 

contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran 

corresponder. 

 

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o 

cualquier sistema de información de libre acceso, salvo lo establecido en los artículos 77 y 176 del 

TOCAF. 

 

10.1  Documentos integrantes de la oferta 

 

La oferta constará de los siguientes documentos: 

 

a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración exigida 

en el punto 11.5. 

 

c) Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del 

TOCAF, el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor 

al monto básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea 

mayor a un año, el certificado deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de: 

 

(A/B) x 12 

Donde: 

 

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales 

B: el plazo de ejecución de la obra indicado en meses 

 

Si el monto básico ofertado no supera el tope de la licitación abreviada previsto en el artículo 33 lit. A) 

del TOCAF, será suficiente la presentación del certificado de inscripción, el que habilitará para la 

presentación de la oferta y el perfeccionamiento del contrato. 
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Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la contratación 

sea obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de corresponder de acuerdo al 

artículo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009. 

 

El Pliego Particular establecerá las categorías/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la 

contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 

4 de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010. 

 

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los 

fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será exigido a las 

empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 208/2009 (artículos 

28 literal c) a 32 y 33 a 39). 

 

 d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 e) Declaración del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos, salvo 

disposición diferente en el Pliego Particular. 

 

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 

 

Cuando corresponda el oferente deberá: 

 

a) Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de 

la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF. 

 

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo. 

 

11  Validez de las ofertas 

 

11.1  Consideraciones generales 

 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y 

en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra 

información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas. 

 

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la 

debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF. 

 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren 

luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo. 

 

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas. 

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones 

contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio 

de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación 

expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito. 

 

11.2  Objeto 
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Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la 

complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos 

tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado. 

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones  alternativas  así como 

variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica. 

Se considerará que una oferta es: 

a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no 

sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado. 

 

b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los 

requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en 

materia de contratación pública. 

 

c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto 

licitado. 

 

11.3  Precio y cotización 

 

El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el 

Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, 

o ambos. 

 

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes 

nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en 

especial: 

 

a) ofertar en moneda extranjera. 

b) utilizar los mismos instrumentos de pago. 

 

11.3.1 Cotización por Precio Unitario 

 

La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, con 

cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la 

distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato. 

 

11.3.2 Cotización por Precio Global 

 

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin 

perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio 

global de la oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de 

ofertas. 

 

El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a 

ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas 

del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin 
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que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su 

propuesta. 

 

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la obra, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la 

Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá 

prorrateado entre los demás rubros de la obra. 

 

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales 

 

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los 

aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte 

unificado de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este 

concepto. 

 

11.3.4 Discrepancias 

 

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los 

precios unitarios. 

 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo 

ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en 

los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la 

que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 

65 inciso 7 del TOCAF. 

 

Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio. 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 

11.3.5 Actualización de precios 

 

La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas del 

Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste. 

 

A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el 

ajuste del precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por 

razones imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como 

fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la 

Administración, se ajustará al avance real de la obra. 

 

El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso en 

el pago. 

 

11.4  Tributos 

 

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se 

considerarán incluidos en los precios cotizados. 
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El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la Administración 

sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. 

Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se considerarán dichos tributos incluidos en 

el monto de la oferta. 

 

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los casos a favor 

del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 

 

11.5  Regímenes de Preferencia 

11.5.1 Régimen general 

 

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, 

establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y 

procedimientos de cálculo siguientes: 

 

i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de 

compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el 

establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de 

calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego 

Particular. 

 

El margen de preferencia a las obras públicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado 

emitido por RNEOP conforme el artículo 10.1 literal C, será del 8%, y se aplicará sobre la mano de obra 

nacional y los materiales nacionales. 

 

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularán una declaración jurada 

debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el 

precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, 

presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no 

mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. 

 

En ausencia de dicha declaración, no se aplicará el presente régimen al oferente respectivo. 

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin 

efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta. 

 

Fórmulas de cálculo 

 

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales 

se evaluarán de acuerdo con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios 

de evaluación de ofertas: 

 

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08) 

Donde: 
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PCN = precio de la obra nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional, sin considerar 

leyes sociales. 

 

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales. 

CN = componente nacional. 

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que 

califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I). 

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una 

cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado. 

11.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo 

 

11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME 

 

La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los 

arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y 

procedimientos de cálculo siguientes: 

b1) Preferencia en el precio 

 

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con 

materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido 

subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. N° 

504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 

2010. 

 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de 

calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego 

Particular. 

 

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será 

del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o 

todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que 

no califiquen como nacionales. 

 

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 

16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no 

califique como nacional y su oferta sea válida. 

 

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no 

califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la 

consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas: 

 



   Sección I - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) 

 

 

 

15 

 

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional. 

PCM = PM - PM x % CN x B 

Donde: 

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia. 

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador. 

CN = componente nacional. 

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que 

califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el 

oferente en el Anexo II). 

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes. 

Cuando los criterios de evaluación previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificación 

monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio. 

b2) Reserva de mercado para MIPYME 

 

El Pliego Particular establecerá en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 11 del Dec. 371/010. 

 

12  Garantía de mantenimiento de oferta 

 

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se 

determinará en el Pliego Particular. 

 

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá 

optar por constituirla o no. 

 

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación 

abreviada. 

 

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando 

ello resulte conveniente a la Administración. 

 

12.1  Ejecución 

 

La garantía podrá ser ejecutada: 

 

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento. 

 

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, 

cuando corresponda. 
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c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para 

ello. 

 

12.2  Aplicación de multa 

 

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas 

hipótesis del numeral  anterior, se aplicará  una multa del  5%  del  monto máximo de su oferta. El  acto 

administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de 

los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y 

la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP. 

13  Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 

13.1  Presentación 

 

La presentación de las ofertas deberá realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos 

respectivos, agregando cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las 

exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administración definir los medios que regirán en cada caso, 

para su presentación, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio 

establecido. 

 

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, 

asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura. 

 

13.2  Confidencialidad 

 

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente 

información: 

*  la relativa a sus clientes; 

 

*  la que puede ser objeto de propiedad intelectual; 

 

*  la que refiera al patrimonio del oferente; 

 

*  la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos 

al oferente, que pudiera ser útil para un competidor; 

 

*  la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; 

 

*  y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en 

sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información Confidencial". 

 

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no 

confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 

2010). 

 

No se considerarán confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta. 
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13.3  Apertura 

 

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en 

presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o 

sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma 

automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes. 

 

No se podrá rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidación posterior y 

se controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello correspondiere 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que 

violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego. 

 

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente 

la igualdad de los oferentes. 

 

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas 

presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante. 

 

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los 

oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. 

 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los 

oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo 

deseen hacer. 

 

14  Defectos, carencias o errores en las ofertas 

 

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar los 

defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para 

proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes. 

 

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la 

igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o 

cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida. 

 

14.1  Comisión Asesora de Adjudicaciones 

 

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar 

fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 

 

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá: 

 

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se 

modifique el contenido de la oferta. 

 

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad 

deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su 

imparcialidad. 
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Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los 

fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, 

exponiendo las razones de la misma. 

 

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los 

oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2° del TOCAF. 

 

14.2  Admisibilidad de las ofertas 

 

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica 

determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, 

entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y 

en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate. 

 

14.3  Evaluación 

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a 

uno de los siguientes sistemas: 

 

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta 

para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación 

asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.). 

b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado 

únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado 

(Art. 68 inciso 3° del TOCAF). 

     

14.4  Mejora de ofertas 

 

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que 

tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, 

otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas. 

 

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por 

ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de 

Condiciones. 

 

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del 

precio de la menor. 

 

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se 

podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes 

o efectuar un sorteo. 

 

14.5  Negociaciones 
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En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar 

negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o 

de precio. 

 

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los 

criterios de evaluación previstos en las bases del llamado. 

 

14.6  Precio Manifiestamente Inconveniente 

 

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador 

o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podrá solicitar 

directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad. 

14.7  Vista de las actuaciones 

 

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo 

para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento 

de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los 

oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la 

cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley 

N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 

10 Ley N° 18.381). 

 

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los 

interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido. 

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las 

consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los 

interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular. 

 

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la 

Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la 

Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y 

respecto de cuya petición debe existir informe fundado. 

 

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de 

un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos. 

 

15  Adjudicación 

 

15.1  Dictado del acto 

 

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de 

corresponder, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de 

contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, 

lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar 

ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración. 
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El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración 

Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 

En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se 

adopta resolución divergente. 

 

15.2  Requisitos formales 

 

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el 

plazo en que la Administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que 

corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado. 

 

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o 

cualquier sistema de información de libre acceso. 

16  Aumento o disminución de contrato 

 

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto 

de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y 

modalidades originales. 

 

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo 

consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación. 

 

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato. 

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del 

contrato. 

 

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales. 

 

17  Notificación 

 

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los 

oferentes. 

 

18  Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta 

 

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de 

mantenimiento de oferta constituidas. 

 

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se 

procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes 

oferentes. 

 

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya 

perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 

19  Perfeccionamiento del contrato 
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El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado 

por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República. 

 

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la 

forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o 

existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato. 

 

Cuando el monto básico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitación 

Abreviada del artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el perfeccionamiento 

del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido 

el artículo 77 del TOCAF. 

 

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una 

duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos 

reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 

de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009. 

 

20  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

20.1  Constitución 

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 

33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. 

Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos o la constitución de garantías 

sustitutivas de acuerdo con el artículo 64 del TOCAF, lo que deberá estar establecido en el Pliego 

Particular. 

 

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro de fianza. 

 

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado 

precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la 

presentación cuando ello le resulte conveniente. 

 

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor 

nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de 

mercado. 

 

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario 

vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día 

anterior al de la constitución de la garantía. 

 

20.2  Opción de no presentación de la garantía 

 

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En 

caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa 

equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. 
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20.3  Falta de constitución de la garantía 

 

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos 

que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la 

facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF. 

 

20.4  Ejecución de garantía 

 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé 

cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

 

21  Materiales 

 

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente 

preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y 

normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente 

aceptados por la Administración. 

 

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la 

Administración dará órdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los 

reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra. 

22 Control de calidad 

 

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y 

certificación, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecución del 

contrato. 

 

El contratista a su costo deberá suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administración. 

Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en 

el Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean 

aceptados para ese fin por la Administración. 

 

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de 

productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas. 

 

El contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Administración y con la anticipación debida, 

todas las muestras de los materiales que entrarán en la construcción de la obra, que le sean solicitadas. 

 

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicarán las pruebas o ensayos necesarios para 

dilucidar la cuestión. El costo de estas pruebas o ensayos será de cuenta de la Administración, si de ello 

surgiere que el material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, serán de 

cuenta del contratista. 

 

23  Plan de trabajo 

 

Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán: 

 

a) Plazo total de ejecución de la obra; 
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b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración; 

 

c) Los equipos que se utilizarán en la construcción; 

 

d) Los procesos constructivos a emplearse; 

 

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan. 

El plan general de ejecución será el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por 

exigir a los proponentes la fijación de dicho plan- el contenido en la propuesta. 

 

24  Preventivo de Flujo de Fondos 

 

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentará un preventivo de flujo de fondos, que 

será la cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se 

materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos. 

 

25  Acta de Inicio 

 

Previo al comienzo de los trabajos se labrará un acta en la que se establecerá el inicio de la obra. 

 

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo físico del contrato y es a partir de 

ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra. 

 

El Acta de Inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego Particular. 

26  Plazos de ejecución de la obra 

 

El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberá realizar los 

trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato. 

El contratista no podrá paralizar ni aún momentáneamente las obras, salvo en los casos especialmente 

previstos. 

 

27 Cómputo de plazos de obra 

 

El plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendarios laborales para la construcción. 

 

28  Prórroga de plazo 

 

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras 

en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para 

terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de diez 

días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administración, previo informe técnico, 

otorgar al contratista la prórroga que estime pertinente. 

 

29  Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 

 



   Sección I - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) 

 

 

 

24 

 

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general 

de ejecución de la obra, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento 

injustificado de cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el Pliego 

Particular, sin perjuicio de que la Administración pueda además disponer la rescisión del contrato, con 

pérdida de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Si así se estipulare en el Pliego Particular, la Administración podrá incluso encomendar la realización del 

objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 

 

Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza mayor, la Administración le acordará 

un nuevo plazo para el cumplimiento. 

 

30  Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización 

 

Para tener derecho a indemnización el contratista deberá probar fehacientemente: 

a) la imprevisibilidad del evento dañoso; 

 

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad; 

 

c) inevitabilidad del mismo; 

 

La comprobación de los perjuicios causados se hará en forma conjunta con la Administración, dentro del 

plazo de diez días de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrándose el acta respectiva. 

 

El contratista deberá establecer en su reclamo de indemnización: 

 

a) las causas originarias de los perjuicios y daños; 

 

b) los medios empleados para evitarlos; 

 

c) la naturaleza e importe aproximado del daño; 

 

La indemnización, si correspondiere, deberá ser aprobada por la Administración. 

31  Pérdidas y averías 

 

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrá derecho a indemnización por 

pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo 

propios, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos. 

 

32  Suspensión de las obras 

 

Si la Administración dispusiera la suspensión de todas las obras o de una parte de ellas, se notificará al 

contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte 

necesaria para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medición. 

 

En este caso -y siempre que la suspensión no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por 

parte del contratista o la mala ejecución de las obras-, el contratista tendrá derecho a la indemnización de 
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los perjuicios que le haya causado la suspensión, debiendo presentar una liquidación detallada y 

justificada de los mismos, la cual deberá ser aceptada por la Administración. 

 

Si se ordenare la prosecución de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensión, el contratista 

estará obligado a continuarlos. 

 

33  Órdenes de Servicio 

 

El contratista se atendrá a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las órdenes de 

servicio e instrucciones que expida y notifique la Administración, en la ejecución de las obras. 

 

34  Obligaciones de carácter general del contratista 

 

El contratista está obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar 

responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta. 

 

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serán de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su 

cargo la conservación de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los daños 

que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal. 

 

En la ejecución de las obras, estará obligado a cumplir las órdenes de servicio que se le impartan aún 

cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a 

impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes. 

 

35  Objetos hallados en las excavaciones 

 

El contratista o su representante deberán hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de 

valor material, científico o artístico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo 

dispuesto al respecto en el Código Civil. 

 

Se considerarán también de propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se 

extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administración haga expresamente 

abandono de dichos materiales. 

 

36  Daños y perjuicios a terceros 

 

El contratista deberá tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan daños en 

perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecución de las obras. 

 

En caso de que los mismos se produzcan, su reparación o indemnización será de cuenta del contratista. 

 

37  Seguridad e Higiene 

 

Toda obra deberá, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, 

vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 

y demás normas concordantes y complementarias. 
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38  Cumplimiento de legislación laboral aplicable 

 

El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus 

trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que 

regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención 

de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras. 

 

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la 

Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda. 

El contratista se obliga a: 

 

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 

226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente 

al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas 

registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados; 

 

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17 

de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente; 

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá 

respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de los 

trabajadores a su cargo; 

 

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro 

sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores; 

 

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 

2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial. 

 

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten. 

 

La Administración será informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones 

laborales, previsionales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda 

facultada a exigir al contratista la exhibición de los siguientes documentos: 

 

*  Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 1995) 

y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional; 

 

*  Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 

entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 de 

la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990); 

 

*  Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; 

*  Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales; 
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*  Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del 

servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes. 

 

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, la 

Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto 

correspondiente. 

 

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su 

incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato. 

39  Obligación del contratista de presenciar las inspecciones 

 

El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los ingenieros o arquitectos de la Administración 

en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan. 

 

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos 

 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción provisoria, el contratista o un representante suyo 

debidamente autorizado, deberá constituir domicilio en un lugar próximo a los trabajos y sólo podrá 

ausentarse de él con aviso previo a la Administración y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, 

hacer pagos, continuar las obras y recibir órdenes que se le comuniquen. 

 

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serán válidas todas las notificaciones que se hagan al 

contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este artículo. 

 

41  Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos 

 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista 

obligado a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan. 

 

Los precios de dichas obras serán determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios 

establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procederá tomando 

por base los precios de las obras previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en plaza. 

 

Si el contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de 

materiales, sin antes  haber convenido los precios con la Administración, se entenderá  que renuncia a 

cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta. 

 

Las precedentes disposiciones se aplicarán a las modificaciones de carácter sustancial, no así a las de 

detalle, las que no generarán costos adicionales para la Administración. El alcance de ambos conceptos 

deberá establecerse en el Pliego Particular. 

 

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos rubros, 

siempre que tengan directa vinculación con la obra contratada. 

 

42  Alteración de las obras por parte del contratista  
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El contratista no puede por sí introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Está obligado, atendiendo a 

las órdenes escritas de la Administración, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas 

dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u órdenes de servicio. 

 

Sin embargo, siempre que la Administración reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen 

ningún inconveniente, las mismas podrán ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendrá derecho a 

ningún aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o 

los materiales con relación a lo proyectado. 

 

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los 

precios se disminuirán en consecuencia. 

 

43  Faltas graves por parte del Contratista 

 

La administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el contratista sea culpable 

de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso 

será responsable por los daños y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harán efectivos sobre el 

importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos 

efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho. 

 

44  Cesiones 

 

44.1  Cesión de contrato 

Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento 

mediante resolución expresa de la Administración, previa demostración de que el cesionario brinda las 

mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE. 

 

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que reúne 

los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los establecidos en el Pliego Particular. 

 

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente. 

44.2  Cesión de crédito 

 

Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa 

de la Administración donde conste: 

 

a) notificación, 

 

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se  podrá hacer efectiva, en la medida 

que sean exigibles según contrato,   por ejecución de las obras contratadas. 

45  Mora 

 

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno 

derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial alguna. 

 

46  Penalidades 
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Las penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 

 

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 

 

b) plazos parciales o totales; 

 

c) la calidad de los materiales; 

 

d) la ejecución de los trabajos; 

 

e) las órdenes de servicios dadas por la Administración; 

 

f) las condiciones contractuales; 

 

El Pliego Particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo, sin 

perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder. 

 

Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración, y, si no fuera suficiente, de las 

retenciones en concepto de garantía o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera 

constituido. 

 

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo 

que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y 

perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del 

hecho al RUPE y al RNEOP. 

 

47  Importación 

 

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego 

Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios. 

 

48  Pagos 

 

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración 

podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga 

con la Administración, relativa al contrato. 

 

A falta de estipulación expresa, los pagos se harán por certificados mensuales de obra hecha, que serán 

expedidos de oficio por la Administración y deberán ser pagados según el plazo establecido en el Pliego 

Particular. Dicho plazo rige también para la liquidación de obras extraordinarias e imprevistos, una vez 

que éstas hayan sido aprobadas por la Administración y, a partir de la notificación al contratista. 

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la 

que exista acuerdo. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones  que puedan resultar de la 

liquidación final. 

 

48.1  Pago de materiales y equipamientos acopiados 
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El Pliego Particular determinará en cada caso si la Administración admitirá el pago por acopios, así como 

la forma y condiciones del mismo. 

 

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar 

definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depósito. 

 

El contratista será depositario de los materiales y equipamientos acopiados y será el único responsable de 

su conservación, pérdida o extravío. 

 

48.2  Pago de anticipo financiero 

 

La Administración podrá otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular así lo 

prevé y en las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculará sobre el precio 

ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo. 

 

Dicho porcentaje, así como el momento de solicitud del anticipo, será fijado en cada caso en el Pliego 

Particular de la obra. 

 

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía en la forma 

establecida en el Pliego Particular. 

 

El reintegro a la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del importe de los 

certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De 

producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará sólo hasta cubrir el total 

del anticipo realizado. 

 

La Administración no efectuará retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de 

refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato. 

 

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del anticipo 

financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular. 

 

49  Recuperación ambiental 

 

El contratista deberá cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas 

vigentes. 

 

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrá establecer un rubro por concepto de 

"Recuperación ambiental" y su forma y condiciones de aplicación. 

 

50 Recepción de las obras 

 

Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez cumplido 

el período de conservación y garantía que se fije en el Pliego Particular. 

 

50.1  Recepción Provisoria 
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Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del contratista o de oficio por la 

Administración, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese 

el Pliego Particular. 

 

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la Administración se hayan 

cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecución del mismo. 

 

Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del contratista o su representante 

técnico, la dirección de la obra y los técnicos que la Administración considere necesarios, las 

inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las 

rectificaciones a que dé lugar la recepción propiamente dicha. 

 

Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una vez que sean declaradas recibidas 

por la Administración. En el acta se hará constar la inspección, verificación, el estado de las obras y, las 

instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiración de este 

plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva verificación y, si de ella resultare que el 

contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el 

contrato y podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado 

por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa 

prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales 

daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración. 

 

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas 

en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados en el 

contrato. 

 

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondrá del término de 

diez días a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la 

Administración. 

 

La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al 

plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservación y 

garantía el contratista tiene a su cargo la conservación de la obra debiendo reparar todo defecto que 

eventualmente aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que 

resulten de un uso anormal. 

 

Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, podrá 

ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos 

tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construcción. Los 

gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en 

caso contrario serán de cuenta de la Administración. El contratista no podrá negarse a efectuar dichos 

ensayos. 

 

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la 

Administración implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la 

formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra. 
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50.2  Recepción definitiva 

 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para 

las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas. 

 

50.3  Liquidación final 

 

Verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y trabajos que con arreglo a las 

condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuadas. 

 

Aprobada dicha liquidación y realizada la declaración de la recepción definitiva de las obras por la 

Administración, ésta devolverá las garantías constituidas al contratista, con la deducción de las multas 

que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administración hubiera pagado 

en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista 

no exista reclamación de especie alguna por concepto de daños y perjuicios producidos a consecuencia de 

las obras. 

 

51  Responsabilidad decenal 

 

El contratista será responsable por espacio de diez años desde la declaración de recepción definitiva, en 

los términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil. 

 

52 Rescisión 

 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del 

adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la 

inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. 

 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y  perjuicios 

ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la 

aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por 

no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la 

comunicación al RUPE y al RNEOP. 

 

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la 

adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. 

 

52.1  Causales de Rescisión 

 

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes 

causales, que se indican a título meramente enunciativo: 

 

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las 

que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes. 

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral. 

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista. 
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4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización 

de la Administración. 

 

5. Incumplimiento de normas medio ambientales. 

 

52.2  Solicitud de rescisión por el Contratista 

 

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos: 

 

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la 

Administración; 

 

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el 

vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de 

menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 

 

52.3  Liquidación en caso de Rescisión 

 

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y 

trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el 

organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras. 

 

53  Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por la Administración, una vez verificado el 

cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

 

La devolución de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de 

contrato en los pagos parciales se hará de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre 

que no existan reclamos contra el contratista por ningún concepto. 
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ANEXO I 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 

nacionales 
 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a 

bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra 

nacional de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Firma autorizada 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 

nacionales para MIPYMES 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a 

bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra 

nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por 

DINAPYME. 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Firma autorizada 
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ANEXO III 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

 

1.B) Glosario 

 

Licitante, contratante o Administración: Administración de las Obras Sanitarias del Estado 

u O.S.E. indistintamente.  

2.1 Ámbito de Aplicación  

  

2.3 Cómputo de plazos 

Se agrega:  

 

Los plazos de la contratación se computarán a partir del Perfeccionamiento del contrato 

(Art. 19°)  

2.5 Comunicaciones 

Se agrega: 

 

Comunicaciones a O.S.E. 

Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina Jefatura Técnica Canelones 

obligatoriamente a todos los correos que siguen a continuación: 

 

tecnica_canelones/1871@ose.com.uy. 

fabricio.pereira@ose.com.uy. 

polivera@servicios.ose.com.uy.  

jabefase@ose.com.uy. 

  

Comunicaciones de O.S.E. 

Las comunicaciones que realice O.S.E. las enviará al correo electrónico que figure en el 

RUPE. 

2.6 Competencia judicial  

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, 

el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se 

perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del T.O.C.A.F., se establece que 

cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia 

Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. 

 

La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente 

prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. 

4. Aclaraciones de los Pliegos 

Se agrega: 

 

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podrán ser formuladas por cualquier particular 

mailto:tecnica_canelones/1871@ose.com.uy
mailto:fabricio.pereira@ose.com.uy
mailto:polivera@servicios.ose.com.uy
mailto:jabefase@ose.com.uy
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con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles, antes de la fecha fijada para la 

apertura mediante comunicación escrita dirigida a la Jefatura Técnica Canelones 

Correo electrónico:  tecnica_canelones/1871@ose.com.uy. 

 

Las respuestas a las consultas efectuadas serán publicadas en la página de la Agencia 

Reguladora de Compras Estatales en un plazo de hasta 2 días previos al acto de apertura. 

6. Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

Se agrega:  

 

La prórroga de la fecha de la apertura del Concurso de Precios podrá ser solicitada por 

cualquier proveedor, debiendo hacerlo por escrito dirigido a la Oficina Jefatura 

Técnica Canelones, con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles de la fecha 

fijada para ese acto.  

 

Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina Jefatura Técnica 

Canelones obligatoriamente a todos los correos que siguen a continuación: 

 

tecnica_canelones/1871@ose.com.uy,  

fabricio.pereira@ose.com.uy.   

polivera@servicios.ose.com.uy.  

jabefase@ose.com.uy.  

   

8. Normalización 

Se agrega: 

 

Las normas estandarizadas serán las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos. 

9.1 Redacción 

 

Se admitirá la presentación de folletos, catálogos, etc., en idioma inglés o portugués si no 

estuvieren disponibles en español. 

10.1 a) Documentos integrantes de la oferta  

Se agrega:  

 

I) Experiencia técnica de la empresa para la ejecución de obras:  

 

i. Experiencia en contratos como contratista principal en por lo menos 2 (dos) contratos 

en los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura del concurso, cada uno 

por un valor como mínimo de USD 30.000 (treinta mil dólares estadounidenses), 

finalizados satisfactoriamente y con recepción provisoria como mínimo, y en caso de 

Consorcios al menos un miembro integrante deberá acreditar esta experiencia. 

 

 

 

II)  Capacidad técnica para ejecutar  la obra licitada:  

 

-  Si la propuesta presentada incluye la autorización de productos específicos 

mailto:tecnica_canelones/1871@ose.com.uy
mailto:tecnica_canelones/1871@ose.com.uy
mailto:fabricio.pereira@ose.com.uy
mailto:polivera@servicios.ose.com.uy
mailto:jabefase@ose.com.uy
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comercializados en plaza, dicha propuesta deberá ser acompañada por carta 

membretada del representante nacional de los productos utilizados donde se manifieste 

que la utilización de los mismos es apta para la solución ofertada.  

10.1 b) Documentos integrantes de la oferta  

Se agrega: 

 

Se deberá presentar:  

 

I) La Oferta para la ejecución de la obra redactada según el Formulario de Oferta 

(Anexo VI).  

 

II) El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en 

la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas. 

 

III) Personal clave a desempeñarse en este contrato:  

 

El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con personal clave a desempeñarse en 

este contrato:  

 

IV) Constancia de visita obligatoria  

 

V)    Plan de trabajo: Se deberá presentar un plan de trabajo indicando las etapas de 

la obra (EXCLUYENTE) 

 

V) Detalle de los Suministros ofertados. 

 

VII)  Flujo de fondos proyectados de la empresa (NO APLICA A ESTE CONCURSO 

DE PRECIOS) 

 

VIII)    Nómina de los subcontratistas (no aplica) 

 

10.1 c) Documentos integrantes de la oferta  

 

 

10.1 d) Documentos integrantes de la oferta 

 

I) Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561) 

 

En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la 

Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes 

deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus 

empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones 

concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, 

de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo XI. 

 

II) Consorcios (NO APLICA) 

 

Las empresas podrán participar del Concurso de Precios en consorcio. Se deberá tener 
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especialmente en cuenta los siguientes requisitos:  

 

a. Presentación de acta de intención de consorciarse, o contrato de consorcio en su caso, 

en cualquiera de los dos casos con certificación notarial de firmas, y en su contenido 

un detalle de los suministros y/o servicios que tomará a su cargo cada integrante del 

consorcio estableciéndolo en forma porcentual.  

 

b. La oferta deberá incluir toda la información requerida en el pliego para cada uno de los 

integrantes del consorcio.  

 

c. Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse deberán estar 

inscriptos en el RUPE.  

 

d. Se designará en la oferta uno de los miembros como responsable autorizado para 

contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada 

uno de los miembros del consorcio.  

 

e. Deberá resultar del acta de intención y posteriormente del contrato de consorcio que 

sus integrantes serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en el 

marco de la licitación de que se trata.  

 

f. El acta de intención o contrato constitutivo deberá contener la indivisibilidad de las 

obligaciones contraídas ante O.S.E. y la no modificación del acta o contrato sin la 

previa aprobación expresa y por escrito de O.S.E.  

 

Asimismo se deberá dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto Nº 208/09 del 14/V/09, y Art. 

502 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a título indicativo: plazo de 

vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepción definitiva), determinación de la 

participación de cada contratante, así como de sus obligaciones específicas y 

responsabilidades, porcentaje de V.E.C.A. correspondiente que afecta a cada empresa, 

individualización de sus representantes legal y técnico; declaración de solidaridad entre las 

partes e indivisibilidad de las obligaciones, etc.  

 

No será permitida la participación de una empresa en más de un consorcio, ni en Consorcio 

y como oferente independiente.  

 

III) Subcontratos  

 

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los mismos 

exceda el 10% (diez por ciento) del precio de oferta, deberá explicitarlo en la oferta 

indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las empresas subcontratistas 

propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la 

oferta.  

 

Dichos subcontratos no podrán superar el 30% (treinta por ciento) del precio total de la 

oferta. 

  

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 
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Para presentar la propuesta los oferentes deberán: 

a) Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del 

Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los 

siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”.  

 

b) Los oferentes deberán tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074. 

11.1 Consideraciones Generales 

Se agrega: 

 

Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 días calendario a partir de la apertura del 

Concurso de Precios.  

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la 

ejecución del contrato 

 

11.2 Objeto 

Acondicionamiento de Estación de Rebombeo en km 56 Ruta 7  la ciudad de San 

Jacinto, de acuerdo a los planos y memorias adjuntas.  

 

Tareas a realizar  

 

Se trata del acondicionamiento de estación de rebombeo de acuerdo al plano y a la memoria 

descriptiva adjuntos. La obra consiste básicamente, entre otras tareas, sin ser taxativas: 

 Construcción  sala de bombeo  según planos y memorias. 

 Demolición de sala existente,  retiro de escombros y parquizar zona 

 Acondicionamiento del cerco perimetral,   reemplazar  portón existente y 

cartelería 

 Acondicionamiento del tanque. Pintura y filtraciones 

 Acondicionar Caminería. 

 Desmonte y limpieza general del predio.  

 Demolición de casamata existente y sellar perforación existente 

 Trámites ante UTE para aumento de carga. 

  

Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 60 (sesenta) días calendario contados a partir 

del perfeccionamiento del contrato (Art 19), salvo autorización por escrito por parte de la 

Jefatura Técnica por motivos de fuerza mayor.  

 

Se considera que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por 

parte del contratista de la solicitud de Recepción provisoria de la totalidad de la obra, a 

conformidad del Director de obra, al que se deberá agregar eventualmente, los días 

insumidos por la empresa Contratista para subsanar las observaciones que efectuare el 
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Técnico responsable de realizar las Inspecciones previas a la Recepción provisoria de la 

obra. 

 

VISITA OBLIGATORIA: Se requiere visita obligatoria la que se fija para el día 21/03/ 

2024 a la hora 11:00 

 

11.3 Precio y cotización  

 

 

La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) es la única válida a los efectos de la 

cotización y comparación de oferta y el oferente deberá ajustarse estrictamente al rubrado.   

 

No se admitirá la inclusión de nuevos rubros.  

 

Para el caso que el oferente hubiera omitido cotizar parte de obra u otras tareas, en su 

presupuesto detallado, O.S.E. entenderá que se encuentra prorrateado entre los rubros 

cotizados (Art. 11.3.2 del PUBCG de la Sección I).  

 

En la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) el proponente deberá indicar el monto de 

jornales del personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de Dirección) 

correspondiente a cada rubro, para que O.S.E. pueda calcular el monto de los aportes que 

estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 

14.411). 

 

Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del 

contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días antes de la fecha de presentación de 

las ofertas, se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la oferta 

que presente el oferente.  

 

 

Moneda de oferta, de comparación y de pago  

 

La moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos y la moneda de comparación será 

pesos uruguayos.  

 

Para la preparación de la oferta el oferente deberá tener en cuenta: 
 

 

 

11.3.2 Cotización por precio global 

 

Se agrega: 

 

Rubros por precios unitarios 

 

Las cantidades que figuran en la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI son 

únicamente a los efectos de la comparación de ofertas, no significando en modo alguno, 

obligación para O.S.E. asegurar su ejecución.  

11.3.5 Actualización de precios (NO APLICA) 
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Los rubros cotizados en moneda nacional serán objeto de un ajuste paramétrico mensual a 

efectos de su pago. El ajuste será función de las variaciones que experimentan los jornales, 

el índice de precios al consumo, los materiales representativos de la obra y el dólar 

estadounidense. 

 

Fórmula de ajuste para el rubro de obra  

 

La siguiente fórmula aplica a todos los rubros de obra definidos en las Planillas de 

Cantidades y Precios del Anexo VI, donde: 

 

PT = PTo x (0,40 x J/Jo + 0,20 x IPC/IPCo + 0,40 x M/Mo) 

 

 

Parámetro Definición 

PT Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes. 

PTo Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes. 

J 

Jornal de la categoría V, Medio Oficial Albañil, según 

remuneración mayor del laudo o convenio homologado para 

dicho departamento en los laudos o convenios de la 

construcción, vigente al mes de ejecución de los trabajos. 

Jo Ídem del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 

IPC 

Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto 

Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior a la 

ejecución de los trabajos. 

IPCo 
Valor del ítem anterior en el mes anterior a la fecha de apertura 

del Concurso de Precios. 

M 
Precio de los materiales representativos, correspondiente al 

último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. 

Mo 

Precio de los materiales representativos, correspondiente al 

último día del mes anterior a la fecha de apertura del Concurso 

de Precios. 

 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo establece incrementos 

salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, estos deberán ser tenidos en cuenta 

en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios.  

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los 

incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, 

Índices de Traslado de Precios, la relación J/Jo, a los efectos del ajuste de precios, se 

calculará  aplicando el citado índice sobre el último J calculado. 

Los precios de los materiales que se toman como base para la fijación de las variables 

M/Mo serán los de la “Lista Oficial de Precios de Materiales de Construcción” preparada 

mensualmente por la Dirección de Arquitectura del MTOP sobre muestreo del costo en 

Montevideo de los materiales de construcción. 
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Si para alguno de los materiales referidos, la lista del MTOP no indicara precio, se deberá 

tomar el que fije el Boletín Mensual de la Cámara de la Construcción en ambas fechas. De 

no figurar en ninguna de dichas publicaciones, el Contratista deberá justificar debidamente, 

según criterios impartidos por la Dirección de la Obra, los precios que utilice para el 

cálculo. 

 

El valor de M/Mo se determina sumando los productos del porcentaje de incidencia de cada 

material representativo por el incremento porcentual del precio de ese material, producido 

entre el último día del penúltimo mes anterior al de apertura de la licitación y el último día 

del mes anterior a la ejecución de las obras, según tabla que sigue: 

 

Si para algún rubro de la oferta cotizado por precio global, resultara que el monto a pagar es 

superior al total liquidado en los certificados mensuales de obra, el saldo correspondiente no 

será objeto de ajuste, abonándose únicamente al precio cotizado una vez finalizadas las 

obras.  

 

La fórmula de ajuste de precios será aplicable siempre que no se oponga a Leyes o Decretos 

que dispongan la estabilización de los precios de bienes o servicios.  

 

O.S.E. no dará curso, bajo ningún concepto, a reclamaciones que pretendan modificar las 

fechas indicadas para el parámetro de la fórmula de ajuste. En consecuencia, queda 

establecida la conformidad del proponente sobre el procedimiento de ajuste de precios 

estipulado, por el sólo hecho de presentar la propuesta.  

 

Cuando sin justificación valedera, a sólo juicio de O.S.E., los trabajos se atrasaran con 

relación al Plan de Trabajo aceptado por O.S.E., los ajustes de precio para la parte de obra 

que hubiera sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución normal, concordante 

con el referido plan. Si al finalizar la obra, el contratista hubiese recuperado parcial o 

totalmente el atraso padecido, no tendrá derecho a solicitar la re-liquidación de los 

certificados correspondientes al período de atraso.  

 

Tampoco tendrá derecho el contratista a solicitar re-liquidación de certificados si hubiera 

omitido gestionar en tiempo una prórroga de plazo, aún cuando la causa del atraso no le 

fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito y contra recibo al Director de 

la Obra, dentro del plazo de 14 (catorce) días calendario de aparecidas las causas del atraso, 

las que deberán ser además, debidamente justificadas. 

 

 

11.5.2.1 

b2)  

Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME. 

 

No aplica la reserva de mercado. 

12. Garantía de Mantenimiento de Oferta  

 

 

13.1 Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas  

 

Se agrega: 
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La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente incluyendo la Planilla de 

Cantidades y Precios (Anexo VI). 

Así conformada la oferta se presentará vía mail o en forma presencial en sobre cerrado 

hasta la hora fijada para la apertura, en la Oficina Técnica de la ciudad de Canelones, 

Baltasar Brum 658. 

No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo y hora fijado para la apertura del Concurso 

de Precios.  

13.3 Apertura: 

Se agrega: Fecha  

 

La fecha de apertura será el día  01/04/2024- Hora 10:00 

14.2 Admisibilidad de las ofertas  

Se agrega: 

 

A los efectos de este Concurso de Precios se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que 

se ajusten al objeto licitado y cumplan con los requisitos formales de presentación y así 

como los estipulados en el Arts. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 c), 10.1 d), 10.1 e) y 10.2, para lo cual 

el licitante proporcionará la información requerida y completará los Formularios que se 

incluyen en los Anexos del presente pliego.  

 

La verificación se realizará siguiendo el criterio del tipo PASA o NO PASA.  

14.3 Evaluación  

 

El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de 

ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor Precio de Comparación de 

oferta. 

14.3 b) 

 

 

Evaluación     

Se agrega:  

 

A los efectos de la comparación de las ofertas, se define el Precio Total de Comparación 

de la oferta al que resulte de la suma de: 

 

  El precio global suma de los precios totales de cada rubro, resultado del producto de 

las cantidades  calculadas por el oferente por el precio unitario cotizado, más  

 

 el monto por concepto de leyes sociales resultado de aplicar la tasa de aportes al monto 

imponible de Mano de obra, más  

 

 las tasas y tributos que correspondieran, más  

 

 la suma del precio de los rubros unitarios, resultado del producto del precio unitario 

cotizado por el metraje dado por OSE a los exclusivos efectos de la comparación de 

ofertas, más  

 

 el monto por concepto de leyes sociales resultante de aplicar la tasa de aportes al monto 

imponible de Mano de obra, más  
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 las tasas y tributos que correspondieran.  

 

Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparación de las ofertas el monto de 

los aportes sociales totales de la oferta será el 71,8% (setenta y dos con setenta y seis 

decimales por ciento) conforme Decreto 108/2020 del 24/03/2020. 

 sumatoria del Monto imponible de Mano de obra unitario incluido por el oferente en 

la Planilla de Cantidades y Precios de cada rubro multiplicado por su respectivo 

metraje o cantidad, siempre que se verifique que el porcentaje de esa sumatoria 

respecto del monto suma del precio total cotizado s/IVA para todos los rubros 

que declaren Monto imponible, resulte mayor o igual al coeficiente a que 

multiplica el parámetro J/Jo en la fórmula paramétrica de ajuste para las obras (Art. 

11.3.5 del presente Pliego), o   

 que surja de multiplicar el coeficiente a que multiplica el parámetro J/Jo en la 

fórmula paramétrica de ajuste para las obras Art. 11.3.5 del presente Pliego, por el 

monto suma del precio total cotizado s/IVA para todos los rubros que declaren 

Monto imponible, si el porcentaje del Monto imponible total declarado en la oferta 

(sumatoria de los montos imponibles unitarios de cada rubro multiplicados por sus 

metrajes o cantidades respectivas de cada rubro) respecto del monto suma del 

precio total cotizado s/IVA para todos los rubros que declaren Monto 

imponible resulta menor al referido coeficiente a de aplicación.   

 

El tope máximo de monto imponible por el cual O.S.E. realizará los aportes sociales será el 

que surja del monto imponible de Mano de obra (Monto imponible) declarado en la oferta, 

actualizado por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecución de los trabajos.  

 

Superado ese tope, el contratista será el responsable de los pagos por aportes sociales ante el 

Banco de Previsión Social. Para ello los montos correspondientes serán descontados de los 

pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista.  

 

En el caso que no hubiera pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena 

Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

 

Si la oferta con el Precio de Comparación de la oferta estuviera seriamente desequilibrada 

o implicara un cronograma de pagos no ajustado, a solo juicio de O.S.E., esta podrá exigir al 

oferente incrementar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato hasta un 

monto que considere suficiente para proteger a la Administración de eventuales pérdidas 

financieras en caso de incumplimiento del contratista.   

15.2 Requisitos formales 

 

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el 

referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese 

adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, O.S.E. otorgará un 

plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo 

adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor 
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oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 

 

b) Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al 

adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: 
 

- Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. 
 

- Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de 

la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o 

documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial 

que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de 

cualquiera otra. 

 

- Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de 

fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales.  

 

- Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social de no 

haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su 

decreto reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situación a la fecha del acto 

de apertura. 

 

- Declaración jurada de estar en condiciones de contratar con el estado (Art. 46 

TOCAF). 

 

- En caso de resultar adjudicatario un consorcio, este deberá efectivizarse, inscribirse y 

publicarse, previamente a la firma del contrato, en un plazo máximo de 30 (treinta) 

días calendario contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. 

 

Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) 

horas para entregar la documentación antes referida, la que será entregada para su control a la 

Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones de O.S.E. 

16. Aumento o disminución de contrato  

Se agrega:  

 

I) General 

 

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecución, O.S.E. ordenase aumento 

de estas, el contratista dará cumplimiento a las órdenes escritas (orden de servicio) que al 

respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de esos aumentos no exceda 

de un 20% del monto del contrato. Esta modificación dará derecho al contratista a una 

prórroga del plazo de ejecución del Concurso de Precios, de lo cual se dejará constancia en 

la orden de servicio correspondiente, estableciendo la prórroga que se otorga expresada en 

días calendario.  

 

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecución, O.S.E. ordenase 

reducciones o supresiones de estas, el contratista dará cumplimiento a las órdenes escritas 

(orden de servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de 

esas reducciones o supresiones no exceda del 10% (diez por ciento) del monto del contrato, 
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y sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de 

percibir por la parte reducida o suprimida, abonándose los materiales acopiados que fueran 

de recibo siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que queden sin uso 

como consecuencia de la disminución o supresión de obra contratada.  

 

En caso que las supresiones excedan del 10% (diez por ciento), el contratista tendrá derecho 

a optar por una de las siguientes alternativas:  

 

a) ejecutar las obras restantes, recibiendo en este caso una indemnización del 5% (cinco 

por ciento) del exceso de las obras reducidas o suprimidas sobre el décimo del importe 

del contrato;  

 

b) pedir la rescisión del contrato, recibiendo una indemnización del 3% (tres por ciento) 

sobre el importe de las obras que queden por ejecutar, deducción hecha del 10% (diez 

por ciento) del contrato.  

 

En ambos casos serán abonados al contratista los materiales acopiados que fueran de recibo 

y queden sin uso, siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que queden sin 

uso como consecuencia de la supresión de obra contratada.  

 

Notificado de la resolución de O.S.E. que ordena la reducción o supresión de obras, el 

contratista presentará dentro del plazo de 10 (diez) días una lista de los materiales en 

fabricación a fin de que, previa fiscalización en la forma que O.S.E. determine, le sean 

pagados.  

 

El contratista deberá disponer dentro de ese plazo que no se fabriquen los materiales que no 

habrán de utilizarse debido a la reducción o supresión ordenada.  

 

II) Para obras contratadas por precio global  

 

Cuando las modificaciones ordenadas por O.S.E., o resultantes de circunstancia no 

imputables a culpa o iniciativa del contratista, varíen la importancia de cierta categoría de 

parte de la obra, de forma que las cantidades difieran en más de un cuarto por exceso o por 

defecto, con respecto a las contratadas, el contratista podrán presentar, al liquidar las 

cuentas, un pedido de indemnización basado en el perjuicio que le hubieren causado estas 

modificaciones. A estos efectos se definen las distintas categorías en el rubrado de la 

Planilla de Precios y Cantidades, denominándose a cada una de ellas con el nombre general 

del rubro.  

 

Cuando nada se establezca, se considerará que cada rubro de la Planilla de Cantidades y 

Precios constituye una categoría de obras.  

 

Si O.S.E. desistiera de realizar la totalidad de la obra contratada, se rescindirá el contrato y 

el contratista recibirá como única y total indemnización el 3% (tres por ciento) del precio de 

su oferta sin ningún tipo de ajuste o complemento de especia alguna.  

17. Notificación 

Se agrega:  
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Una vez adjudicado el Concurso de Precios, todos los oferentes serán notificados de 

la adjudicación, contando con un plazo de 10 (diez) días hábiles a los efectos 

dispuestos por las reglamentaciones vigentes. Vencido dicho plazo, no habiéndose 

tramitado reclamo alguno, se notificará de la adjudicación definitiva; de lo contrario 

la notificación de la adjudicación definitiva se realizará una vez evacuados los 

reclamos correspondientes. 

19. Perfeccionamiento del contrato 

Se agrega:  

 

Al momento del envío de la adjudicación definitiva se enviará el Acta de inicio de la 

contratación (Anexo XII) la cual deberá ser devuelta firmada, presentando toda la 

documentación que allí se solicita; una vez aprobada dicha documentación por el área de 

OSE correspondiente, el adjudicatario tendrá un plazo de 2 (dos) días hábiles para comenzar 

con la prestación de servicios.  

 

El contrato NO será escriturado  

20.1 Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución  

Se agrega:  

 

La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) 

del monto total adjudicado y se constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de 

O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, 

Montevideo.  

 

El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-diciembre 2024 es de 

5.014.000 (pesos uruguayos cinco millones catorce mil). 

 

Si la Garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval 

bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de 

certificación notarial de firmas. 

 

Garantía de Buena Ejecución de las obras 

 

Del importe de todos los pagos que se efectúen al contratista, excepción hecha de los 

correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hará un descuento del 5% (cinco por 

ciento) al momento del pago, formándose con tales descuentos la Garantía de Buena 

Ejecución. 

  

Tal descuento no se efectuará si en el momento de hacer efectivo el cobro, el contratista 

entregara el recibo de Depósito en efectivo, en la Sección Custodia del Banco de la 

República Oriental del Uruguay, a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del 

Estado (O.S.E.), o en su defecto el aval o póliza.  

 

Si algunas de estas garantías se constituyen mediante fianza o aval bancario, dichos 

documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación 

notarial de firmas de los firmantes. 

20.2 Opción de no presentación de la garantía  
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NO APLICA A ESTE CONCURSO DE PRECIOS. 

21  

23. Plan de trabajo ajustado 

Se agrega:  

 

Se deberá presentar un plan de trabajos en altura,  realizado por el técnico prevencionista y 

si correspondiere, el cálculo estructural de andamios y balancines por parte de un Arquitecto 

o Ingeniero Civil 

 

24. Preventivo de Flujo de Fondos  

Se agrega:  

 

NO APLICA A ESTE CONCURSO DE PRECIOS.  

25. Acta de Inicio  

Se agrega:  

 

Acta de replanteo 

 

En la instancia inicial de la ejecución de las obras, se realizará el trazado y replanteo de las 

obras contratadas, en el día que fije el Director de la Obra, debiendo iniciarse antes de la 

terminación del plazo fijado para empezar las obras, ampliándose este si la operación no 

hubiere comenzado en tiempo oportuno por causas imputables a O.S.E.  

 

Se elaborará un Acta de replanteo (Acta de Inicio) en la que conste haberse verificado esta 

operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que durante esa 

operación hubieren podido surgir.  

 

La fecha del Acta de replanteo señalará el origen de todos los plazos fijados en el contrato 

para la ejecución de la obra.   

 

El plazo para elaborar el Acta de replanteo dentro de los 10 días diez días a partir de emitida 

la orden de compra 

 

Para constancia, se extenderá esa acta en dos ejemplares de un mismo tenor, los que previa 

lectura se firmarán de conformidad.  

 

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demás detalles estén claramente 

especificados con acotaciones numéricas en las piezas gráficas y memorias, serán 

replanteadas por el contratista, debiendo ser verificado por el Director de Obra de O.S.E. 

 

Este podrá también reservarse la tarea de replantear cualquier parte de la obra, cuando lo 

juzgue conveniente a su solo criterio. A estos efectos el contratista dispondrá en la obra el 

instrumental necesario, que permanecerá a disposición del Director de Obra, a su 

requerimiento, lo mismo que el personal que necesite para efectuar o verificar el replanteo 

realizado por el contratista. 

 

Cuando se trate de obras cuyo emplazamiento no esté perfectamente especificado, el 
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contratista deberá solicitar del Director de Obra los datos necesarios, o en su defecto, el 

replanteo correspondiente. 

 

Los gastos de replanteo general, así como de los replanteos parciales que se efectúen en el 

curso de los trabajos, serán de cuenta del contratista, sin excepciones, como también la 

reposición de las señales topográficas del mismo, que por cualquier causa llegaran a 

desaparecer.  

26. Plazos de ejecución de la obra 

Se agrega:  

 

La fecha del Acta de replanteo señala el origen de todos los plazos fijados en el contrato 

para la ejecución de la obra.   

 

El plazo total de ejecución del contrato es el establecido en el Artículo 11.2 del PCP. 

 

Se deberá tener presente que dentro del plazo total deberán realizarse todos los trabajos 

indicados en las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII), incluyendo las reparaciones que 

pudieran corresponder. 

28. Ampliación del plazo de ejecución  

 

Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el contratista deberá 

presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se está 

certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado.  

 

El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento que 

para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de prórroga y sus 

justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijará una nueva fecha 

de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará parte de la certificación.  

 

Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta la fecha de 

presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de Obra. 

  

Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas aceptadas por 

el Director de Obra, se aplicará mensualmente conjuntamente con la certificación, la multa 

estipulada en el Art. 46. b) numeral del presente pliego. Asimismo se deberá continuar con 

lo establecido en el artículo anterior a modo de conocer mensualmente el atraso real de la 

obra, y finalmente el atraso total.  

 

Serán causas justificables de prórroga:  

 

a. Días de lluvia (serán días hábiles) 

b. Licencia de la construcción.  

c. O.S.E. no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha de Toma 

de Posesión especificada en los Datos del Contrato.  

d. El Director de Obra de O.S.E. ordena una demora o no emite oportunamente los 

planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.  

e. Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La 

prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación 
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aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a 

una tarea crítica, el contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, 

realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el 

Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto 

no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se 

hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional.  

f. Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.  

34. 

 

 

 

 

Obligaciones de carácter general del contratista 

Se agrega:  

 

Personal del contratista que perturbe la obra 

 

Por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la dirección y vigilancia de las 

obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, 

el contratista tendrá la obligación de cambiar de destino, alejándole definitivamente de la 

obra, a los dependientes u operarios que el Director de Obra de O.S.E. indique.  

 

Recusación del personal de O.S.E. 

 

El contratista no podrá recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el contrato, 

Director de Obra, Sobrestantes y demás empleados encargados de la inspección, vigilancia 

o tasación de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.  

 

Trabajos ocasionales 

 

Serán de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos que 

ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra.  

 

Serán también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los 

necesarios para evitar interrupciones en el tránsito para asegurar la protección de las 

personas y propiedades, etc. 

 

Locales del contratista y de la Dirección de Obra de O.S.E.  

 

(NO APLICA A ESTE CONCURSO DE PRECIOS). 

 

Vicios de suministros o ejecución 

 

De constatarse defectos de los suministros, de construcción, estéticos o de cualquier otro 

tipo, el contratista deberá proponer las soluciones técnicas correspondientes para 

subsanarlos, las cuales deberán ser aceptadas por el Director de Obra, previo a su 

implementación. Sin perjuicio de ello, el contratista será el único responsable del resultado 

de sus trabajos y deberá realizar todas las reparaciones que resulten necesarias a juicio del 

Director de Obra, y a su exclusivo costo. 

 

En caso de que por la entidad o características de esos defectos resultara necesaria su 

sustitución, el Director de Obra podrá disponer el rechazo total o parcial de los suministros 

o trabajos realizados. 
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La realización de trabajos de reparación o la sustitución de suministros no será causal de 

ampliación de los plazos estipulados en la contratación. 

 

37 Seguridad e Higiene  

Se agrega: 

 

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a efectos 

de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la ejecución de la 

misma. Esta exigencia no exime al contratista de acatar las indicaciones que imparta el 

Director de Obra para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, 

ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos 

que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros 

del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes. 

40. Presencia del contratista en el lugar de trabajo 

Se agrega: 

 

Representante técnico del contratista 

 

El Representante técnico tendrá a su cargo todas las gestiones que realice el contratista, con 

respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones que deban hacerse al contratista se 

dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente O.S.E.  

 

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la 

sustitución del Representante técnico, podrá así disponerlo, y desde ese momento se 

entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el 

contratista designar de inmediato otro en su lugar.  

 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el 

profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada.  

 

Director de obra del contratista 

 

El Director de obra tendrá a su cargo todas las gestiones de carácter técnico que realice el 

contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones de carácter técnico 

que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá 

directamente el Director de Obra de O.S.E.  

 

Se exigirá la presencia al menos 2 veces en la semana del Director de Obra del contratista 

en la obra. 

 

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la 

sustitución del Director de obra, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá 

que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el 

contratista designar de inmediato otro en su lugar.  

 

Contraparte en obra de O.S.E.: 
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O.S.E. designará al profesional que tendrá a su cargo la dirección técnica, ambiental y 

administrativa de las obras, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las 

disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de 

las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.  

 

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su 

personal, se dirigirán al Director de la Obra de O.S.E. O.S.E. también designara, si así lo 

considera necesario función de la dimensión y/o complejidad de la obra contratada, al 

personal subalterno que secundará al Director de Obra en su misión y al que llevará su 

representación en su ausencia.  

 

Los sobrestantes serán las personas que designará O.S.E. como colaboradores del Director 

de la Obra.  Fiscalizarán el fiel cumplimiento del contrato debiendo para ello, tener libre 

acceso a todas las partes de las obras y talleres u obradores del contratista y subcontratistas.  

Los vigilantes y apuntadores serán colaboradores de los sobrestantes. 

 

La contraparte de obra de OSE estará facultada de exigir al Representante Técnico, si las 

condiciones de la obra lo requieren, la presencia de un técnico responsable de la gestión 

ambiental quien será el interlocutor en los temas ambientales y tendrá a su cargo la 

elaboración y actualización del PGA-C, su correcta implementación y el reporte periódico 

de la gestión ambiental de la obra mediante informes. Además deberá participar en las 

auditorías ambientales de obra que realice OSE para verificar la implementación del PGA-C 

 

44.1 Cesión de contrato  

NO APLICA A ESTE CONCURSO DE PRECIOS. 

Se agrega: 

 

Subcontratos 

NO APLICA A ESTE CONCURSO DE PRECIOS. 

46.  

 

Penalidades 

 

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraídos con O.S.E. será 

pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el reglamento de 

Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará 

mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.  

 

O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes 

del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del contrato por 

cuenta del contratista omiso.  

 

En todos los casos las multas que se calculen sobre montos en pesos uruguayos se 

actualizarán mediante el factor ICC/ICCo, donde ICC es el Índice del Costo de la 

Construcción correspondiente al mes anterior al de la realización de los trabajos y ICCo 

igual índice correspondiente al mes anterior de apertura del Concurso de Precios. Este 

índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy).  

46. a) Se agrega:  

 

Por cada día de mora en el inicio de los trabajos, se le aplicará una multa del uno por diez 
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mil (1/10.000) del monto total del contrato actualizado por ICC (Índice del Costo de la 

Construcción) de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 46 de este Pliego, la que 

será descontada de la primera certificación. Esta multa podrá a solo juicio de O.S.E. ser 

devuelta en la última certificación, si el contratista diera cumplimiento al total de la obra. 

Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.gub.uy).  

46. b) Una vez cumplido el plazo total o parcial previsto originalmente (Plan de trabajo ajustado) 

más las prórrogas aceptadas mensualmente por el Director de Obras, se aplicará en cada 

certificación una multa del uno por mil (1/1000) del monto total de cada certificación 

mensual a precios de oferta (incluyendo los certificados ordinario de rubros de la obra 

contratada por precios globales y/o unitarios y extraordinarios si los hubiera) por cada día 

hábil de atraso actualizado por IGCC, aplicado según Art. 46 de este Pliego. 

  

Si la multa resultante fuera inferior al 0,1/1000 (décimo por mil) del total de la obra por día 

de atraso generado durante el mes, será de aplicación esta última. Si estas multas excedieran 

los últimos certificados, serán descontadas de la Garantía de Buena Ejecución. Este índice 

se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy).  

 

A partir de la última certificación, será de aplicación una multa de un 0.1/1000 (décimo por 

mil) del total de la obra por día de atraso generados desde la última certificación hasta el fin 

del período de ejecución, a los que se agregarán los días utilizados para subsanar las 

observaciones previas al Acta de recepción Provisoria Total de la obra, la que será 

descontada de la garantía de Buena Ejecución.  

46.c), d), 

e) y f)  

 

La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, o la incorporación de materiales 

de mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les comprenden, habilitará a 

O.S.E. a intimar al contratista a la inmediata corrección de las irregularidades constadas a su 

entero costo.  

48. Pagos 

 

O.S.E. pagará la liquidación de trabajos realizados en el mes (certificado) el último día hábil 

del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra de O.S.E. 

y se conformó la factura correspondiente.  

La oferta deberá realizarse en condiciones de pago a 60 (sesenta) días de la fecha de la 

factura 

 

Gestión para el pago de los trabajos 

 

Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a 

mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.  

 

i. Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del Director 

de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construcción 

estipulados en los documentos de la licitación, incluyendo las pruebas que 

correspondieran.  

 

ii. Los rubros unitarios se liquidarán según el metraje real medido en obra.  

 

La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la 
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Dirección de Obra de O.S.E. o la supervisión designada para ello, conjuntamente con la 

Dirección de Obra del contratista.  

 

Los certificados serán los siguientes: 

 

- Certificado de trabajos ordinarios (básico).  

- Certificado de entrega de suministros.  

- Certificado de trabajos unitarios (básico).  

- Certificado de trabajos extraordinarios (entendiéndose por trabajos extraordinarios a los 

efectos de este artículo, a aquellos que no fueron previstos en el momento de contratar y 

también a aquellos que, si bien fueron previstos como eventualmente posibles o 

necesarios, no han sido incluidos en la autorización para gastar y pagar efectuada 

originalmente).  

- Certificado de reajuste de precios (complementarios) para cada uno de los certificados 

anteriormente detallados, en el caso que correspondiera.  

 

Estudio de las los certificados mensuales, aprobación de las hojas de servicio y 

presentación de las facturas 

 

Plazo de presentación del Certificado por parte del contratista 

 

Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de la obra liquidada, el 

contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del 

contratista, al Director de Obra de O.S.E., para su aprobación y trámite.  

 

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato 

posterior. En estos casos O.S.E. podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de obra 

que entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a objetarlas.  

 

Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE 

 

El certificado presentado será analizado por el Director de Obra de O.S.E.  

 

En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE firmará los 

certificados.  

 

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE no firmará los 

certificados y confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación corresponde 

a la obra a liquidar.  

 

En un plazo de 4 (cuatro) días hábiles siguientes a su presentación, el Director de Obra se 

encargará del trámite de la confección las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP) y la 

aprobación de las mismas; y una vez aprobadas comunicará al contratista (por fax u otro 

medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con 

los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas.  

 

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha 

comunicación al contratista, el Director de OSE adjuntará también la copia del certificado 
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confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya certificación se rechaza.  

 

Plazo para la presentación de las facturas por parte del contratista 

 

A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles 

para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, por 

los montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (o Áreas Administrativas 

correspondientes en el interior del país).  

 

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos.  

 

Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, o si 

las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio aprobadas, 

las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni 

recargos.  

 

Proveedores que emiten e-Facturas 

 

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán 

incorporar el dato de la HS/RM (Hoja de Servicios/Recepción de Materiales) proporcionada 

por O.S.E. dentro del plazo de 72 hs. en el campo orden de compra del CFE o deberán 

ingresar a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con 

la HS/RM. 

 

Reclamaciones Pendientes 

 

Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos 

correspondientes que no fueron aceptados por el Director de Obra quedarán pendientes de 

certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del Director de Obra 

de O.S.E.  

 

Los eventuales reclamos del contratista al respecto, se considerarán reclamaciones 

pendientes a los efectos de la Liquidación Final y Devolución de la Garantía de fiel 

cumplimiento de contrato.  

 

Atraso en los pagos 

 

Si O.S.E efectuara el pago de una factura correspondiente a un certificado mensual de Obra, 

básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente más allá del plazo 

estipulado en este artículo (Plazo para el pago), el único ajuste que tendrá derecho a cobrar 

el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una 

tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso.  

 

La tasa de interés referida en el párrafo anterior será la media del mercado financiero, para 

préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un año. A 

tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en 

cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 

Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). 
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Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse el incumplimiento 

de pago.  

 

Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes, 

en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha solicitud 

deberá ser presentada al Director de Obra de O.S.E. al que fuera presentado el certificado 

respectivo.  

 

Liquidación final de variaciones de obra 

 

Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se 

liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.  

 

En el caso de trabajos no previstos en los documentos del Concurso de Precios, el 

contratista pondrá un presupuesto a consideración de la contraparte de la Dirección de Obra, 

procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 16 del presente Pliego.  

 

O.S.E. no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice 

sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden, el 

costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del contratista.  

 

Trámite de los pagos por Leyes Sociales 

 

Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el contratista deberá presentar la 

Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad 

(correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el 

mes anterior, con una copia, para su certificación por la Dirección de la Obra.  

 

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes, 

para su presentación en A.T.Y.R. El contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R 

dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.  

Una vez que el contratista realice la gestión correspondiente ante el Banco de Previsión 

Social (B.P.S.), deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia 

de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los 

efectos de gestionar el pago de los aportes.  

 

También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del 

personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por 

estos y certificada por el sobrestante o Director de Obra de O.S.E.  

 

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y 

recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada 

del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiese pagos pendientes, se descontarán 

de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato.  

 

En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el 

cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas 



     Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 

57 

establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara 

multas o recargos por parte de A.T.Y.R, serán de cargo del contratista y le serán 

descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente. 

  

El contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en 

las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.  

 

Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Contraparte en 

Obra de O.S.E. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad 

que lo considere necesario.  

 

Control del total de los jornales empleados 

 

Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director de Obra el 

total de jornales empleados a la fecha de acuerdo al siguiente cálculo:  

 

Los jornales declarados en la planilla de B.P.S. en el mes anterior, se parametrizarán a la 

fecha de la oferta, con la siguiente fórmula:  

 

(Jornal Declarado al BPS) x Jo / J 

donde:  

 

J 

Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según remuneración mayor 

de laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la obra, 

vigente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. 

Jo 

Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación, y 

mensualmente se realizará la sumatoria de los valores mensuales que haya 

arrojado dicha fórmula desde el primer mes de ejecución hasta la fecha, y el 

resultado de dicha sumatoria será el total de Jornales empleados a la fecha, a 

precios básicos del Concurso de Precios. 

 

Monto máximo de Leyes Sociales a Cargo del Contratista. 

 

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del cálculo a partir 

del monto imponible del Contrato, serán de cargo del Contratista los aportes que 

correspondan a la diferencia en exceso, así como la cuota mutual correspondiente. Los 

montos correspondientes serán descontados por la Dirección de Obra de los pagos 

(certificados de obra) que el Contratante deba efectuar al Contratista.   

 

En el caso que no hubiese pagos pendientes, serán descontados de la garantía 

correspondiente. 

 

A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, al momento de la 

ejecución de los trabajos, se tomará la variación del siguiente índice:  J/Jo   , donde 

 

          J =  Jornal de la categoría V, Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor del 

laudo o  convenio homologado para dicho departamento en los laudos o convenios de la 
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construcción, vigente al mes de ejecución de los trabajos. 

 

         Jo = Idem del mes anterior a la fecha de apertura del Concurso de Precios. 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo estableciera incrementos 

salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, estos deberán ser tenidos en cuenta 

en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios. 

 Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los 

incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, 

Índices de Traslado de Precios o, Índices específicos de ajustes de Monto Imponible, la 

relación J/Jo, a los efectos de la actualización del monto imponible, contemplará el efecto 

de los citados índices según corresponda. 

Finalización de la obra   

 

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos 

en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra de O.S.E. 

  

La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos 

detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de 

terminación la del recibo por parte de la Dirección de Obra de la solicitud escrita antes 

mencionada.  

 

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total 

satisfacción de la contraparte en Obra de O.S.E, la misma lo comunicará al contratista en un 

plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la 

contraparte en Obra de O.S.E excediera ese lapso, los días calendario de demora se 

agregarán al plazo total de obra.  

 

El contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los 

trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso 

realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose 

esto tantas veces como la contraparte en Obra de O.S.E lo considere pertinente.  

 

 

 

Para los pagos de los siguientes trabajos el contratista se deberá tener en cuenta:  

 

La finalización de los trabajos de acondicionamiento por completo. 

48.1 Pago de materiales y equipamientos acopiados 

 

No se admitirá el pago de acopios. 

48.2 Pago de anticipo financiero 

 

No se otorgarán anticipos financieros. 

49. Recuperación Ambiental 

Se agrega:  
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A los efectos de la aplicación en lo que corresponda del Manual Ambiental de Obras de 

O.S.E. incluido en los documentos licitatorios, se define que la obra objeto de esta licitación 

es de Tipo II, no requiere Plan de Gestión Ambiental.  

50.1 Recepción Provisoria 

Se agrega: NO APLICA EN ESTE CONCURSO DE PRECIOS 

 

Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por 

parte del contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a 

conformidad del Director de Obra.  

 

A estos efectos se deberá cumplir que el mismo no tenga observaciones que formular en 

cuanto a la ejecución de los trabajos. 

  

50.2 Recepción definitiva 

 

Terminado el plazo de garantía o, en su caso, realizadas las reparaciones a que se refiere el 

artículo anterior, se procederá a la recepción definitiva de las obras o parte de ellas, con las 

formalidades indicadas para las recepciones provisorias, y si se encontrasen en perfecto 

estado, se darán por recibidas.  

50.3 Liquidación final 

Se agrega:  

 

En caso que existiera alguna reclamación pendiente, cuyo monto estuviese definido, O.S.E. 

podrá autorizar la liquidación final y la devolución de la garantía, mediando una retención 

que garantice el pago de lo adeudado por el contratista. 

53. Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato  

Se agrega:  

 

La misma se devolverá una vez realizada la Recepción Definitiva y la Liquidación Final de 

la Obra. 

 

Devolución de la Garantía de Buena Ejecución 

 

Al recibirse provisoriamente las obras en forma total o parcial, por parte de O.S.E., se 

devolverán, a solicitud del contratista, los montos retenidos para garantizar la buena 

ejecución de las obras. 

 

Si al momento de devolverse la Garantía de Buena Ejecución, el monto de los pagos 

pendientes a efectuarse a favor del contratista no cubriera el importe de los reintegros que 

este deba realizar en la Garantía de Fiel Cumplimiento, los mismos se harán efectivos en la 

Garantía de buena Ejecución. 
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ANEXO IV 

Carta Poder1 
 

_______ (lugar), ________ (fecha)  

 

De nuestra mayor consideración 

     Por la presente carta poder ________________ nombre del/los 

poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad 

No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, 

gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias 

del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación  Abreviada No. _______ en trámite en dicho Organismo. 

 

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para: 

1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación. 

2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen. 

3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E. 

4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que 

estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en 

el acta respectiva. 

5. Efectuar declaraciones sean juradas o no. 

6. Interponer todo tipo de recursos. 

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. 

en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 

 

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, 

al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones 

en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 

 

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las 

siguientes firmas. 

 

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. 

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y 

de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, 

vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que 

autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.  
 

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTRACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES 

SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL 

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE). 

                                                           
1 Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar 

debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada. 
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ANEXO V 

Formulario de la oferta 

 
Concurso de Precios No.---- 

Montevideo, _______ de ______________ de ________. 

DATOS DEL PROPONENTE2: 

RUT RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO LEGAL TELÉFONO Y FAX CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) 

De mi mayor consideración 

    El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, 

representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete 

a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los 

trabajos que se detallan en los documentos licitatorios que rigen el Concurso de Precios No. ______, por los 

precios unitarios que cotiza en moneda nacional. 

 

Declara que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos. 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA3: _____________ (Números) _______ (Letras) 

(Este monto coincide con el “Precio total de Comparación,” de la Planilla de Cantidades y Precios, Anexo VI 

del presente Pliego) 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN4: _________________________ 

 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA5: ______________________  

 

 

______________       ________________________ 

    Firma/s                                                                Aclaración de Firma/s 

                                                           
2 Datos de llenado obligatorio. 
3 El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. 
4 Según lo establecido en el Art. 11.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren. 
5 Según lo establecido en el Art. 10.1 d) de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren. 
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ANEXO VI 

Planilla de Cantidades y Precios 

 

 

No. Rubros y Subrubros UNID. Cant
Precio 

Unitario
Total

 Monto 

Imponible 

1

1.1 Construcción de obras civiles (sala, demoliciones, etc.) m2 30 -$                  

1.2 Reparación cerco perimetral y portón m 100 -$                  

1.3 Revestimientos pisos m2 24 -$                  

1.4 Caminería de balasto m 80

2

2.1 Instalaciones eléctricas un -$                  

3

3.1 Interior, látex cielorraso gris claro (2 manos) m2 80 -$                  

3.2 Exterior, látex color gris fósil (2 manos) m2 80 -$                  

3.3 Pintura tanque apoyado m2 100 -$                  

3.4 Pintura aberturas m2 7 -$                  

4

4.1 Are acondicionado 24,000 BTU u 1 -$                  

-$                  -$                 

-$                  

-$                 

-$                  

Todos los metrajes deberan ser realizados y verificados por el contratista.

Dicho cotizacion incluye la totalidad de la obra.
El oferente estara obligado a suministrar y a realizar todos los trabajos especificados en memoria y planos, aunque no se encuentren identificados 

o consideradors en este rubrado

Jefatura Tecnica de Canelones

Rubrado para Acondicionamiento Recalque Ruta 7 - San Jacinto

Albañilería

Instalación

SUBTOTALES

APORTE POR LEYES SOCIALES (71,8):2X0,718

IVA (22%)

Pintura

Suministros

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (1)+(3)+(4)
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 a) Sección II 

 

Experiencia general 
 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en los cuadros que siguen para declarar la 

experiencia requerida en el Art. 10.1 a) I) i. y ii. del Pliego de la Sección II.  

No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras. 

Experiencia en contratos como contratista principal y/o contratista administrador conforme Art. 10.1a)I) i. 

 

Mes/Año 

de inicio 

Mes/Año de 

terminación 
 Identificación del Contrato 

Función del 

oferente 

  
Nombre del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Monto del Contrato (USD equivalentes a la cotización a 

la fecha de firma del contrato): 

 

 

 

Actividad mayor o igual a 6 (seis) meses cada año durante los últimos 5 (cinco) años conforme Art. 10.1 

a) I) ii. 

 

Mes/Año 

de inicio 

Mes/Año de 

terminación 
 Identificación del Contrato* 

Función del 

oferente* 

  
Nombre del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección/ubicación de la obra: 

Breve descripción de obras realizadas por el oferente: 
 

Fecha de recepción provisoria: 

Cuenta con recepción definitiva? (si/no) 

Monto de la obra: (USD equivalentes a la cotización 

a la fecha de firma del contrato): 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 a) Sección II 

 
Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada  

 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la 

experiencia requerida en el Art. 10.1 a) II) de la Sección II.  

No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras. 

 

Identificación del Contrato   

Fecha de adjudicación  

Fecha de inicio 

Fecha de terminación 

Fecha de recepción provisoria 

 

Contratante  

Dirección, localidad, departamento, país 

Número de teléfono / Fax 

Correo electrónico 

 

Función desempeñada por el oferente en el 

Contrato 

  

Contratista  

  

Contratista 

administrador 

 Subcontratista 

 

Monto total del Contrato (en dólares 

estadounidenses) 

 USD________ 

Si su participación fue como socio de un 

Consorcio, indique participación en el monto total 

del Contrato 

 

__ % 

 

 

 

USD ________ 

Descripción (cuantitativa y cualitativa) de las 

actividades clave similares (Art. 10.1 a) II) de la 

Sección II)  
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) Sección II 

 

Antecedentes del personal clave 

 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave 

definido en el Art. 10.1 b) III) de la Sección II. 

 

Cargo propuesto: 

Información 

personal 

Nombre Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales (para los profesionales y/o tecnicaturas indicar nombre del título 

de grado o tecnicatura, Facultad, Universidad/Instituto de egreso tecnicatura, país, año de 

egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado finalizados con evaluación, idiomas, 

etc.).  

Empleo actual Nombre del  Empleador 

 Dirección del  Empleador 

 Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de 

personal) 

 Fax Dirección electrónica 

 Cargo actual* Años con el empleador actual 

 

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y 

gerencial pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 b) numeral 

III) de la Sección II- Anexo III.   

 

Desde* Hasta* Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante*  

   

   

   

   

   

 

Para el cargo de Director de obra: 

En caso de resultar adjudicataria la propuesta declaro mi disposición a dar cumplimiento con el Art. 40 

del Pliego de la Sección II.  

                                          Firma y aclaración de firma del candidato 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1b) Sección II 

 

Listado de equipamiento 
 

El oferente deberá proveer la información necesaria del equipamiento mínimo para ejecutar la obra licitada, 

conforme establece el Art. 10.1b) IV) de la Sección II.  

 

Tipo del Equipo 

Información 

sobre el equipo 

Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal 

 Capacidad Año de fabricación 

Situación actual Ubicación actual 

 Información sobre compromisos actuales 

  Condición (Nuevo, Buen Estado, Mal Estado) y cantidad de unidades disponibles 
 

 

Fuente Indique la fuente del equipo 

  propio           alquilado        arrendamiento financiero         fabricado especialmente 

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del oferente: 

 
Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto 

 Fax Télex 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados 

específicamente con el objeto licitado. 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) Sección II 

 

Nómina de subcontratos 
 

El oferente deberá proveer la información necesaria conforme establece el Art. 10.1b) VIII) de la 

Sección II.  

Nómina e información de los subcontratos de monto de contratación superior al 10% (diez por ciento)6.  

 

Parte de la obra a 

subcontratar  

Ídem expresado en porcentaje 

del Precio total de comparación 

de la oferta (%) 

Nombre de la 

empresa 

subcontratista 

Antecedentes del subcontratista en 

obras similares a la que se planea 

subcontratar 

(en monto y volumen)  

    

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Se debe verificar el cumplimiento del Art. 10.1d) del presente Pliego de la Sección II (los subcontratos no podrán 

en superar en su conjunto el 30% (treinta por ciento) del Precio total de comparación de la oferta de la oferta. 
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ANEXO XI 

Declaración igualdad de género 
 

 

Declaración Jurada7: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, 

en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado 

a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:  

1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la 

República Oriental del Uruguay.  

2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.  

3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren 

en estado de gravidez o período de lactancia.  

4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la 

actividad privada, y  

5) Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna. 

 

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la 

documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el 

compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran. 

 

 

       _______________________ 

               Firma 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, a te 

funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de 

hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. 
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ANEXO XII 

Acta de Inicio de la Contratación 

 
Canelones, …... de …………….………….. de 2024. 

Se deja constancia de la documentación que deberá presentar la empresa “_____________.” durante la ejecución 

del Concurso de Precios  Nº  …………………….. y con la frecuencia que la misma se exigirá. Sin perjuicio de esto OSE se 

reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.   

  
Documentación  Frecuencia solicitud  

Contratos de los trabajadores con el subcontratista, intermediario o 

suministrador de mano de obra  

Al inicio de la contratación y en oportunidad de modificaciones.    

Lista de personal afectado al contrato y datos personales de los 

mismos  

Al inicio del contrato y en oportunidad de modificaciones  

Información de horas, jornales o días trabajados  Mensual  

Recibo de haberes salariales con constancia de transferencia 

bancaria, o recibo de haberes salariales firmados.  
Mensual  

Declaración nominada de historia laboral  Mensual  

Recibo de pago a los organismos previsionales  Mensual  

Planilla de control de trabajo  Al inicio del contrato, a su renovación y cuando se produzcan 

modificaciones o actualizaciones  

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos en la empresa, si lo 

hubiere  

Al inicio del contrato y cuando se produzcan modificaciones  

Certificado Organismo Previsional   Al inicio del contrato , se actualiza automáticamente  

Certificado BSE  Al inicio del contrato y al vencimiento del certificado  

Nómina de personal que cesa en oportunidad de la finalización de la  

Contratación y comprobantes asociados a liquidación de créditos 

laborales generados.  

Al finalizar el contrato  

Libo Único  de trabajo  Al inicio y al finalizar el contrato  

Información de personal en situación de reclamo o citaciones al MTSS  Al inicio del contrato  

Información sobre situación de personal amparado al Seguro de 

Enfermedad o de Accidentes de Trabajo  
Mensual  

Copia de inspecciones de organismos de contralor (BPS, BSE, MTSS, 

DGI, etc)  
Cuando se produjere  

A los efectos de las notificaciones el contacto de OSE será mail vanina.martinez@ose.com.uy y el de la empresa será mail  

Firma del Jefe Administrativo Departamental.                                    Firma Representante de la Empresa  

Aclaración                      Aclaración      

 CI                                  C I  
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ANEXO VIII 

Condiciones constructivas 
 



 

 

 

 

 

Obras  Sanitarias del Estado 

Gerencia Región Centro 
Jefatura Técnica Canelones 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

Pliego de condiciones particulares 

 

Nº 20004540 

 

Acondicionamiento Estación de rebombeo km 56 ruta 7- 

San Jacinto 

 

Apertura: 01/04/2024  Hora 10:00 



Obras Sanitarias del Estado 

Jefatura Técnica Canelones 

 

2 

 

1 CAPITULO I – OBJETO DE LA COMPRA ................................................................................................... 3 

1.1 OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS. .......................................................................................................... 3 
1.2 PLAZO TOTAL DE LA OBRA ...................................................................................................................... 3 

2 CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES .................................................................................. 3 

2.1 DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. ............................................................................................................. 3 
2.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE. ............................................................................................. 4 
2.3 INSPECCIONES. ............................................................................................................................................ 4 
2.4 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. ........................................................................................................... 5 
2.5 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA. ................................................................................. 5 
2.6 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. ............................................................................................. 6 

3 CAPITULO III: CONDICIONES GENERALES. ........................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

3.2 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. ............... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
3.3 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA. .............................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
3.4 DEL PRECIO DE LA OFERTA. ............................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
3.5 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ....................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
3.6 DE LA MONEDA DE COTIZACION. .................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
3.7 FORMA DE COTIZAR. ......................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
3.8 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. .................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
3.9 DE LAS DISCREPANCIAS. ................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
3.10 COMPARACION DE OFERTAS. ......................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
3.11 GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS. .............................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

4 ANEXO 1 ............................................................................................................................................................. 7 

4.1 TRÁMITE PARA INSCRIPCIÓN DE OBRAS Y PAGO DE APORTES A BPS ........................................... 7 

5 ANEXO 2 – ACTA INICIO ............................................................................................................................... 8 

6 ANEXO 3- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS ........................................................................................... 9 

6.1 PILETA..................................................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
6.2 CONTRAPISOS ................................................................................................................................................. 10 
6.3 COLOCACIÓN DE BALDOSAS ........................................................................................................................... 11 
6.4 ZÓCALOS ........................................................................................................................................................ 11 
6.5 REVESTIMIENTO CERÁMICO DE PARAMENTOS VERTICALES ............................................................................ 12 
6.6 ABERTURAS ................................................................................................................................................... 13 
6.7 PINTURA ......................................................................................................................................................... 13 
6.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
6.9 CIERRE PROVISORIO DE ABERTURAS............................................................................................................... 14 
6.10 LIMPIEZA DE LA OBRA .................................................................................................................................... 14 

7 EXTRACTOR ................................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

8 ANEXO 4 – RUBRADO ................................................................................................................................... 15 

9  ANEXO 5 – PLANOS ...................................................................................................................................... 16 



Obras Sanitarias del Estado 

Jefatura Técnica Canelones 

 

3 

 

 

1 CAPITULO I – OBJETO DE LA COMPRA 

1.1 OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS. 

1.1.1 Acondicionamiento de Estación de Rebombeo en km 56 Ruta 7  la ciudad de San Jacinto, 

de acuerdo a los planos y memorias adjuntas.  

1.2 VISITA OBLIGATORIA 

1.2.1 Se requiere visita obligatoria la que se fija para el día 21 de marzo de 2023 a la hora 

11:00. 

1.3 PLAZO TOTAL DE LA OBRA 

1.3.1 La obra deberá iniciarse dentro del plazo de diez días contados a partir del día siguiente al 

de notificación de la orden de compra, salvo que se reciba comunicación escrita de la 

Administración postergando su iniciación. 

1.3.2 El plazo de ejecución, no excederá los 60 días hábiles para trabajos en intemperie, 

contados a partir del día de inscripción de la obra en BPS.  

2 CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES 

2.1 DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

2.1.1 La obra consiste básicamente, entre otras tareas, sin ser taxativas: 

 Construcción  sala de bombeo  según planos y memorias. 

 Demolición de sala existente,  retiro de escombros y parquizar zona 

 Acondicionamiento del cerco perimetral,   reemplazar  portón existente y cartelería 

 Acondicionamiento del tanque. Pintura y filtraciones 

 Acondicionar Caminería. 

 Desmonte y limpieza general del predio.  
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 Demolición de casamata existente y sellar perforación existente 

 Trámites ante UTE para aumento de carga. 

 

2.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE. 

2.2.1 El suministro de equipos y materiales necesarios para la completa ejecución de los trabajos 

que se licitan y su transporte a obra. 

2.2.2 El alejamiento del material sobrante y excedente de tierra de excavaciones, y la limpieza 

final de los lugares de trabajo.  

2.2.3 Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc. 

2.2.4 El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes Públicos y/o 

Municipios, en aquellas tareas que los involucren. 

2.2.5 La obtención de los permisos Municipales y ante otros Organismos o Entes Públicos que 

correspondan para la realización de la Obra en los plazos establecidos. 

2.2.6 La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera ocasionar a 

terceros. 

2.2.7 El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales negativos que se   

generen producto de la construcción de la obra. 

2.3 INSPECCIONES. 

2.3.1 Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, a su mejor conveniencia, 

obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias. 

2.3.2 La Empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta el fin 

de los trabajos. 
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2.4 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. 

2.4.1 La Administración designará un Supervisor de obra que tendrá a su cargo la dirección de 

las obras correspondientes. 

2.4.2 De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la 

existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo 

de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa 

adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación 

ninguna por parte del adjudicatario. 

2.4.3 En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de 

notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para 

apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su 

liquidación. 

2.5 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA. 

2.5.1 Los trabajos contratados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes. 

2.5.2 El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y 

equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a 

las mismas durante la ejecución de los trabajos. 

2.5.3 La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, 

por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos 

contratados y específicamente frente a la Intendencia Municipal de San Ramón, Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También 

será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos 

contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los 

trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado. 
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2.5.4 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será 

responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona 

física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia 

de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de 

Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que 

su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal 

reglamentarios. 

2.5.5 La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por 

cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes 

ordenanzas o reglamentaciones vigentes. 

2.6 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. 

2.6.1 Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de 

responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las 

inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen 

convenientes.  
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3 ANEXO 1 

3.1 TRÁMITE PARA INSCRIPCIÓN DE OBRAS Y PAGO DE APORTES A BPS 

 Previo al inicio de cada obra la empresa contratada debe presentar toda la 

documentación necesaria para inscribir la misma en BPS y cualquier otra solicitada 

por la Jefatura Técnica.  La fecha de inicio de las obras se coordinará con la citada 

Jefatura.  

 Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles del mes siguiente al de realización de 

los trabajos la empresa debe presentar la nómina, “Declaración al sistema de 

Recaudación Nominada Construcción” 

 La Administración entregará a la empresa código de la construcción.   Dentro de los 

2 (dos) días hábiles siguientes al de recibo del código de la construcción la misma 

presentará a la Administración la factura BPS. 

 La empresa establece en la cotización el monto imponible y las leyes sociales.  La 

Administración reserva para el pago a BPS el 71,8% del Monto Imponible declarado 

por la empresa.  En caso que la empresa se exceda del monto declarado en la 

oferta se le debitara del precio ofertado a través de la presentación de nota de 

crédito. Las notas de crédito deben presentarse en el plazo de dos días luego de 

detectada la falta de leyes sociales para el pago a BPS. 

 Una vez culminada la obra, o en caso que sea necesario solicitar ampliación de plazo, 

la empresa debe presentar el formulario F9 de BPS para el cierre o solicitud de 

ampliación de  la misma.- 

 Serán de cargo de la empresa los costos por timbrado de inscripción de la obra, los 

que se deberán presentar junto con el F2 
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4 ANEXO 2 – ACTA INICIO 

 

 

Acta de Inicio de la Contratación 
 

Fecha, 

Se deja constancia de  la documentación que deberá presentar la empresa…………………….durante la 

ejecución de …………………(CD o Lic. Nro.)  y con la frecuencia que la misma se exigirá. Sin perjuicio de esto  

OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.  

Documentación Frecuencia solicitud 

Contratos de los trabajadores con el 
subcontratista, intermediario o suministrador de 

mano de obra 

Al inicio de la contratación y en 
oportunidad de modificaciones.   

Lista de personal afectado al contrato y datos 
personales de los mismos 

Al inicio del contrato y en oportunidad 
de modificaciones 

Información de horas, jornales o días trabajados Mensual 

Recibo de haberes salariales con constancia de 
transferencia bancaria, o recibo de haberes 

salariales firmados. 
Mensual 

Declaración nominada de historia laboral Mensual 

Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual 

Planilla de control de trabajo Al inicio del contrato, a su renovación y 
cuando se produzcan modificaciones o 

actualizaciones 

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos 
en la empresa, si lo hubiere 

Al inicio del contrato y cuando se 
produzcan modificaciones 

Certificado Organismo Previsional  Al inicio del contrato , se actualiza 
automáticamente 

Certificado BSE Al inicio del contrato y al vencimiento 
del certificado 

Nómina de personal que cesa en oportunidad de la 
finalización de la contratación y comprobantes 
asociados a liquidación de créditos laborales 

generados. 

Al finalizar el contrato 

Libo Único  de trabajo Al inicio y al finalizar el contrato 

Información de personal en situación de reclamo o 
citaciones al MTSS 

Al inicio del contrato 

Información sobre situación de personal amparado 
al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de 

Trabajo 

Mensual 

Copia de inspecciones de organismos de contralor 
(BPS, BSE, MTSS, DGI, etc) 

Cuando se produjere 
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5 ANEXO 3- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

6 ALBAÑILERÍA  

6.1 PISO DE HORMIGÓN   

 Se realizará piso de hormigón tal como lo especifica el plano. El mismo se realizará en un 

espesor de 10 cm con malla electro soldada de 0.20 x 0.20 m, de 4,3mm de espesor. Con 

una resistencia característica 20 kg/cm2 a los 28 días, este estará asentado sobre una 

base de tosca cementada de 20 cm de espesor.  

6.2 MUROS 

 Será construida con bloques vibrados, tipo MODUBLOCK. IMPORTANTE: No se 

admitirá otro tipo de bloque 

6.3 REVOQUE EXTERIOR 

Para el revoque de paramentos exteriores, se aplicará una primera capa consistente en 

una azotada de mortero de arena y Portland 3 x 1 con hidrófugo. Sobre ésta, se extenderá 

una capa de mortero compuesto por 4 partes de mezcla y 1 de cemento, la cual se rallará 

con el objeto de obtener una superficie rugosa sobre la que se adhiera la tercera capa, 

que será de mortero compuesto por 20 partes de mezcla y 1 de cemento, zarandeado y 

fretachado. 

6.4 REVOQUE INTERIOR 

Todos los revoques de los paramentos interiores se ejecutarán en una capa, 

empleando mortero compuesto por 4 partes de mezcla y 1 de cemento. 

El espesor del revoque no podrá tener en ningún punto menos de 1 cm ni más de 2 

cm. 

6.5 LOSAS  

 Serán de hormigón armado y en los espesores indicados en planos. (e=10cm). Llevarán  

la siguiente armadura, Ø8mm tratado cada 10 cm en ambas direcciones. Se realizará con 

la abertura detallada en el plano adjunto. 
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6.6 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

Los revoques deberán ser planos, no presentar superficies alabeadas o fuera de 

plomo, rebarbas u otros defectos. 

Tendrán aristas vivas y rectilíneas; las curvas estarán exentas de aleteos. 

Todos los revoques y enlucidos que no reciban tratamiento superficial posterior, no 

deberán presentar apariencia de uniones o retoques. La intersección de los paramentos 

verticales con los horizontales se realizará por medio de una buña de 1 cm de altura y 

1,50 cm de profundidad. 

6.7 REVESTIMIENTO INTERIOR  

Para el revoque de paramentos interiores, se aplicará una primera capa consistente 

en una azotada de mortero de arena y Portland 3 x 1 con hidrófugo. Sobre ésta, se 

extenderá una capa de mortero compuesto por 4 partes de mezcla y 1 de cemento, la cual 

se rallará con el objeto de obtener una superficie rugosa sobre la que se adhiera la tercera 

capa, que será de mortero compuesto por 20 partes de mezcla y 1 de cemento. El 

finalizado se realizará con un acabado fino y revestido con 2 manos de epoxi grado 

alimentario. 

6.8 REVESTIMIENTO EXTERIOR 

El revestimiento interior será realizado con cerámica grado 3, de 30 cm x 30 cm. 

6.9 CONTRAPISOS 

Todos los pisos de fábrica descansarán sobre contrapisos formados de la siguiente 

manera: 

 Los pisos a colocarse sobre el terreno, una vez apisonado, regado y nivelado 

el mismo se efectuará una primera capa que podrá ser de: ladrillo partido, 

escombro limpio zarandeado, balasto, tosca o suelo cemento.  Esta primera 

capa deberá ser regada y nivelada. A continuación se ejecutará la segunda 

capa de 5 cm. de espesor como mínimo de hormigón de cascotes compuesto 

por ladrillo partido empastado con mortero de arena gruesa y cal al 4 x 1, 

reforzado con una parte de portland en volumen por cada ocho partes de 

árido. 
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 Los pisos sobre losa de hormigón o entrepisos se asentarán sobre un 

contrapiso que tendrá el espesor necesario para conseguir los niveles 

indicados en los planos. El contrapiso estará compuesto por ladrillo partido 

empastado con mortero de arena y cal al 4 x 1, reforzado con una parte de 

Portland en volumen por cada ocho partes de árido. 

6.10 COLOCACIÓN DE BALDOSAS 

Los pisos de baldosa cerámica de 30 cm x 30 cm, se colocarán siguiendo las siguientes 

especificaciones: 

Sobre el contrapiso ejecutado como se especifica anteriormente, se asentarán las 

baldosas, sobre una capa de 3 cm. de espesor con mortero compuesto por 4 partes de 

mezcla y 1 de cemento, espolvoreando la superficie con portland puro. 

El rejuntado se efectuará con portland puro, blanco o de color según los casos. 

Las baldosas cerámicas antes de colocarlas se mojarán bien sumergiéndolas en agua. 

Las baldosas cerámicas se colocarán a hilo o regla y tendrán que quedar con una 

terminación esmerada, sin adherencia de mortero, limpias, etc. Las juntas se alinearán 

perfectamente para lo cual se seleccionará el material, descartando las piezas 

defectuosas. 

Todo piso que presente el menor resalto, diente, o cualquier otro defecto, será rehecho 

a entera cuenta del Contratista. 

6.11 ZÓCALOS 

Llevarán zócalos los locales que se indique en la respectiva planilla de terminaciones. 

La unión del revoque del paramento contra el zócalo se ejecutará después de colocados 

todos los zócalos con mortero de arena, cal y cemento.  Las juntas se rellenarán con 

mortero apropiado al material constitutivo de los zócalos. 
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6.12 REVESTIMIENTO CERÁMICO DE PARAMENTOS VERTICALES 

6.12.1 Las cerámicas se colocarán a junta continua hasta la altura que se determine en 

los planos, terminando con buña superior. 

6.13 COLOCACIÓN 

 La colocación se hará con cemento BINDAFIX, debiéndose realizar la colocación 

perfectamente a nivel, cuando sean horizontal y a plomo cuando sean vertical. 

 Se extenderá sobre la base por medio de llana (con una de sus caras en forma 

de peine): en primer lugar se extiende de adhesivo con el lado liso y enseguida 

se pasa el lado dentado formando surcos paralelos. El adhesivo retirado por los 

dientes de la llana será recuperado y reintegrado al restante material. 

 La mezcla cubrirá totalmente el reverso del cerámico, recolocándose las piezas 

que suenen a hueco. A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará 

una primera columna de arriba hacia abajo y respetando los planos de replanteo. 

 Se colocarán las piezas presionando hasta conseguir la continuidad en las líneas 

de los despiezas considerados. 

 Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin 

ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en 

los quiebres de muros. 

 Cuando se deba de realizar cortes de la cerámica, los mismos deben de 

realizarse a máquina en línea recta y perpendicular a la base de la cerámica, 

salvo que existan cortes inclinados, los que deberán mantener siempre la línea 

con el resto de las líneas. 

 La limpieza podrá ser hecha con agua y jabón o detergente, no debiéndose 

utilizar ningún tipo de disolvente o derivado tóxico durante la colocación o 

limpieza final. 

 Para la colocación de los revestimientos el personal deberá ser especializado 

6.14 JUNTAS 

 Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia 

entre ellas, serán debidamente limpias, tomándolas con pastina del mismo color 

que el cerámico. 
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 Se deben verificar las juntas manteniendo un mínimo de 3 mm, colocando en el 

vértice, separador de la medida indicada, aplicando adhesivo para juntas con 

color entre las mismas después de 48 a 72 hrs. del asentamiento de las piezas.. 

6.15 ABERTURAS  

 La abertura (portón de la sala)  será del tipo con chapa reforzada 2 mm de espesor  con 

doble cerrojo de anclaje (ver detalle Anexo 10.), con las dimensiones que indica  el plano.  

 

 Las  ventilaciones serán aluminio  anodizado gris grafito reforzadas 2 mm de espesor, 

con las dimensiones que indica el plano.  

6.16 PINTURA 

Las pinturas a usar, deben ser los colores exigidos en el pliego, no se recibirá laobra si los 

colores no concuerdan con los institucionales. 

6.16.1 Pintura interior 

Se deberán dar dos manos de pintura blanca para cielorraso 

6.16.2 Pintura exterior 

El acabado final será con 2 manos de pintura látex para exteriores color gris fósil la base 

y gris garza las molduras.  

6.16.3 Pintura aberturas 

Las aberturas llevarán 1 mano de fondo antióxido y 2 manos de esmalte sintético para 

metales color gris Grafito. 

6.16.4 Cartel de identificación 

 Se colocará un cartel en chapa de 1.56 m x 1.00 m, con el diseño del Anexo 6.  Se 

deberá respetar estrictamente las fuentes y los colores. En caso de no coincidir, será 

rechazado sin perjuicio para la Administración. 

6.17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

6.17.1 Objeto  

 El Contratista deberá suministrar los materiales y mano de obra necesarios para el 

montaje de la instalación de iluminación interior de la caseta de perforación. Además de 

realizar los trámites ante UTE con un instalador a su costo. Esto deberá ajustarse a todos 

los requisitos reglamentarios que correspondan, las disposiciones de U.T.E. y los 
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requerimientos de las especificaciones técnicas del Pliego. Además deberá dejar  los 

ductos correspondientes para la instalación de potencia. 

 

6.17.2 Cámaras eléctricas  

 Se construirán 2 cámaras de 20x20cm en lugar a determinar por el Director de Obra de 

OSE, para el cableado eléctrico. La canalización subterránea se realizará con caños de 

PVC 50mm. 

 

6.18 CIERRE PROVISORIO DE ABERTURAS 

A los efectos de evitar durante la construcción la entrada de agua de lluvia que pueda 

perjudicar la obra, se procederá, al cierre de aberturas, empleándose lonas, chapas o 

tablas clavadas, marcos provisorios, etc., colocadas del lado exterior 

6.19 LIMPIEZA DE LA OBRA 

La obra deberá conservarse barrida y limpia durante la construcción, quitándose los restos 

de materiales, cascotes, madera, etc., que entorpezcan el andar por   ella, o presenten 

aspecto desagradable a quien la visitara. 

Esta limpieza está a cargo del Contratista, para la cual deberá dejar personal necesario 

para su vigilancia, cuidado y aseo. La limpieza deberá efectuarse con el mayor cuidado y 

sin que se dañen las obras, evitándose ralladuras, salpicaduras, manchas, etc. En los 

pisos no se podrán hacer degradaciones para extirpar manchas. 

7 SUMINISTROS 

Se deberá  suministrar e instalar, un equipo de aire acondicionado tipo Split y que tendrá 

las siguientes características: 

Capacidad  18.000 BTU  

Voltaje  240 V  

Tipo  SPLIT  

Eficiencia energética  Tipo A, Inverter, SEER mayor a 10  

 

No se admitirá otro tipo de equipo que no sea SEER mayor a 10
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8 ANEXO 4 – RUBRADO  
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9  ANEXO 5 – PLANOS  
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