



VISTO: el llamado a licitación Abreviada N° 01/2019 convocado para contratar una Empresa que se encargue de realizar el techado de la cancha RAFA BOLO, la supresión del equipamiento exterior deteriorado y sustitución, la construcción de pista de patín y la reforma y ampliación del pabellón con proyecto ejecutivo en la Plaza de Deportes de Dolores, Soriano;

RESULTANDO: 1) que por Resoluciones N.º 536/2019, 554/2019 y 610/2019, se adjudicó la mencionada licitación a la Empresa CUBO S.A;

2) que por Resolución N.º 257/020 se amplió la misma en un 30,997 %, por un monto de \$ 2.915.349,62, bajo las mismas condiciones establecidas en el pliego de obra, esto es \$ 2.172.021, IVA: \$ 477.844,62, Leyes sociales: \$ 265.484;

3) que la División Infraestructura sugiere ampliar la licitación a efectos de continuar con las obras de techado;

CONSIDERANDO: 1) la necesidad de seguir brindando un servicio de calidad a los beneficiarios que hacen uso de la infraestructura deportiva o de soporte de las distintas dependencias de la Secretaría Nacional del Deporte;

2) que la Empresa CUBO S.A. expresó su conformidad de seguir realizando las obras solicitadas;

3) que por Resolución del Poder Ejecutivo N.º 201/2020 de fecha 1 de marzo de 2020, se designa como Secretario Nacional del Deporte al Sr. Sebastián Bauzá;

4) que por Decreto N° 31/016 de 4 de enero de 2016, se designó como ordenador secundario de gastos de acuerdo con lo establecido por el artículo 29 literal b) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) al Secretario Nacional del Deporte;

ATENTO: A lo precedentemente expresado, a lo establecido en el artículo 74 del TOCAF y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares que rigió el llamado;

EL SECRETARIO NACIONAL DEL DEPORTE

RESUELVE:

- 1)** Amplíase la licitación Abreviada N.º 01/2019 a la Empresa CUBO S.A., para culminar los trabajos de techado de la cancha RAFA BOLO, la supresión del equipamiento exterior deteriorado y sustitución, la construcción de pista de patín y la reforma y ampliación del pabellón con proyecto ejecutivo en la Plaza de Deportes de Dolores, Soriano, en un 10,196 %, por un monto de \$ 959.054,80, bajo las mismas condiciones establecidas en el pliego de obra, esto es obra: \$ 757.890, IVA: \$ 166.735,80, Leyes sociales: \$ 34.449,00.
- 2)** La presente Resolución quedará ad-referéndum de la intervención por el Tribunal de Cuentas de la República.
- 3)** Pase a la División Administración, Departamento Financiero Contable a los efectos de su imputación con cargo a la financiación 1.1, Programa 282, Proyecto 714, objeto del gasto 382 de la Unidad Ejecutora 011 del Inciso 2 "Presidencia de la República".
- 4)** Notifíquese, comuníquese, etc.

Secretaría Nacional del Deporte		EXPEDIENTE N°
		2016-2-11-0000769
Oficina Actuante:	Div Jurídica y Notarial	
Fecha:	31/08/2020 10:41:58	
Tipo:	Proyectar resolución	

Se eleva proyecto de Resolución

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2016-2-11-0000769-Amplia licitacion Dolores 2.doc	Sí

Actuante:
MARIA LAMAS
Pase a Firma
SEBASTIAN BAUZA



Secretaría Nacional del Deporte		EXPEDIENTE N°
		2016-2-11-0000769
Fecha:	01/09/2020 14:58:23	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
SEBASTIAN BAUZA	01/09/2020 14:58:21	Avala el documento



Secretaría Nacional del Deporte		EXPEDIENTE N°
		2016-2-11-0000769
Oficina Actuante:	Div Jurídica y Notarial	
Fecha:	01/09/2020 15:37:42	
Tipo:	Informar	

Se asigna número de Resolución.

Resolución N° 347/2020

Firmante:
Anaclara Diaz

