UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA                        PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

D I R E C C I O N   G E N E R A L   D E   A R Q U I T E C T U R A


FORMULARIO  C

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PDT)
CUADRO DE AVANCE SEGÚN RUBROS DE OBRA
	Rubro Nº
	Descripción
	Importe total de c/rubro
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES ........

	
	
	
	%
	%
	%
	%

	
	
	
	$
	$
	$
	$

	
	
	
	%
	%
	%
	%

	
	
	
	$
	$
	$
	$


	TOTALES

	
	$
	%
$
	%
$
	%
$
	%
$


	Estimación de Montos Imponibles por Mano de Obra directamente afectada a la obra
	$
	$
	$
	$
	$


Se presenta el desarrollo de los trabajos según los Rubros de Obra.
En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará su Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra y desagregándolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el Formulario B correspondiente
Fecha:.......................................... Firmas:.........................................................................................
NOTA: De ser necesario, se podrá utilizar un formato distinto a éste, respetando la información requerida en el presente formulario.
CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN -  FORMULARIO  C 
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