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[bookmark: _Toc126250812]OBJETO
[bookmark: _Toc126250813]Alcance
Gestión y ejecución de obras de arquitectura - obra nueva y rehabilitación - y reparación   para edificios del Banco de Seguros del Estado. 
[bookmark: _Toc126250814]Ubicaciones
· Mercedes 1051, edificio Casa Central
· Av. Libertador Lavalleja 1458/64, apartamentos y oficinas propiedad del BSE.
· Av. Libertador Lavalleja y Mercedes, estacionamiento
· Bvar. Artigas 3821, edificio Operaciones
· Circunvalación Durango 1401 Ap. 01, depósito/archivo
· Reconquista 260, depósito/archivo
· Río Negro 1473, edificio Cantina de Casa Central
· Avda. José Pedro Varela 3420, Hospital BSE.
· Pesaro s/n, estacionamiento e instalaciones, predio anexo al Hospital BSE.
· Avda. Giannattasio Km. 20, Sucursal Ciudad de la Costa.
· José Enrique Rodó 357, Sucursal Canelones.
· Parque Forestal Joaquín Suárez (contiguo al Parador Tajes, Canelones)
[bookmark: _Toc126250815]Objetivos
Para cada obra el BSE facilitará el anteproyecto en formato digital con la definición del alcance. La empresa contratista relevará los metrajes a ejecutar, elaborará el cronograma y el presupuesto que deberá ser autorizado por el Departamento de Arquitectura y Administración de Inmuebles.

El OBJETO del llamado incluye:
Planificación de los trabajos en MS Project incluyendo Cronograma, plazo de obra y costos.
Ejecución integral de todas las obras de construcción que sean solicitadas durante la vigencia del contrato, de acuerdo al rubrado único, anexo a esta Memoria y dentro del plazo que se establezca para cada obra particular.
Realizar la jefatura y dirección de todas las obras.
Planificación y gestión documental y de recaudos gráficos, (versión 2013 mínimo). 
[bookmark: _Toc126250816]Rubros a ejecutar
El Contratista deberá ejecutar todos los rubros que se expresan en el rubrado anexo a esta Memoria, según sean requeridos por el BSE para cada intervención.
Para ejecutar los trabajos deberá limitarse a utilizar los subrubros que se detallan en el rubrado.
Las alternativas que se propongan serán evaluadas como adicionales, según se establece en el punto 4.3.
El rubrado refiere a producto terminado, colocado y en funcionamiento, será responsabilidad del Contratista ejecutar toda la concatenación de tareas y proveer el conocimiento técnico y la mano de obra necesaria para lograr el resultado final, en concordancia con los recaudos que le sean entregados.
A continuación, se resumen los rubros a ejecutar (en caso de discrepancias con este resumen, vale lo expresado en el rubrado)
· CONSTRUCCIONES PROVISORIAS						
· PREPARACION DE SUELOS						
· DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN					
· CONTRAPISOS Y HORMIGÓN ARMADO
· MAMPOSTERÍA Y REVOQUES
· INTERIOR
· EXTERIOR
· CIELORRASOS						
· CUBIERTAS Y PANELERIA PREFABRICADA
· HIDROLAVADO DE FACHADAS			 				
· REVESTIMIENTOS
· CERÁMICOS
· ACERO INOXIDABLE
· EMPLACADO DE YESO
· PINTURA 
· INTERIOR						
· EXTERIOR						
· CARPINTERÍA DE MADERA INTERIOR 					
· HERRERIA Y CHAPA 
· CANTONERAS Y PERFILES						
· CANALIZACIONES					
· PAVIMENTOS						
· ZOCALOS 						
· IMPERMEABILIZACIÓN Y AZOTEAS						
· MOSQUITEROS						
· CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICA, SEGURIDAD Y DATOS 
· INSTALACIÓN SANITARIA 					
· INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
· ALUMINIO 
· LIMPIEZA DE OBRA
[bookmark: _Toc126250817]Exclusiones
Se excluyen del alcance del servicio los siguientes conceptos:
· Instalaciones de IT: equipos, redes y servidores.
· Instalación de sistemas de detección de incendio, intrusión y CCTV. 
· Instalación de sistemas de acondicionamiento térmico.
· Generadores, grupo electrógeno.
El BSE se reserva el derecho de licitar obra nueva por procedimiento aparte, cuando se trate de una unidad edilicia independiente o de gran porte.
[bookmark: _Toc126250818]DEFINICIONES 
[bookmark: _Toc126250819]Supervisión de Obra
La Supervisión de Obra (en adelante, la S.O.) será ejercida por integrantes de los equipos técnico del BSE, quienes serán designados para cada proyecto u obra particular.
Los equipos técnicos pertenecerán al Departamento de Arquitectura y Administración de Inmuebles y/o al Departamento de Infraestructura y Servicios Edilicios, y se relacionarán con el Representante Técnico asignado por el Contratista.
La S.O. realizará seguimiento y control de que todo se ejecute de acuerdo a los recaudos gráficos y cronograma que son requisito para la realización de la obra particular por parte del Contratista. A estos efectos, deberá tener libre acceso a la obra y a la documentación y recaudos gráficos en cualquier momento.
La S.O. tendrá la potestad de tomar decisiones para subsanar inconvenientes que surjan dentro de la obra o detener los trabajos por las causas que el BSE entienda pertinentes.
[bookmark: _Toc126250820]Representante Técnico
Deberá ser designado un Arquitecto por el Contratista para constituir la figura de Representante Técnico, con probada experiencia de carácter excluyente mayor a 5 años y menos a en Obras de Edificación de más de 5000m2
Experiencia excluyente en al menos 2 de las siguientes en obras en los últimos 10 años: 	
· Edificación de Educación – Aulas
· Banca privada
· Oficinas Públicas
· Hospitales
El Representante técnico será el único interlocutor válido ante la S.O. y el responsable de la dirección, seguimiento y coordinación de las obras, quien, además, reportará a la contraparte S.O nombrada por el BSE de los avances del trabajo, así como cualquier consulta que sea necesario realizar para cada obra particular.
El Representante Técnico deberá estar a la orden y concurrir cada vez que se lo convoque junto con toda la documentación actualizada que integra la obra en ejecución, durante la totalidad de cada obra particular hasta su Recepción Definitiva.

Deberá en todo momento asegurar el cumplimiento de las indicaciones de la S.O., sean éstas dadas verbalmente o por escrito, en lo que se refiere a la construcción de la obra particular.

Si la S.O. considera que el Representante Técnico no cumple adecuadamente con las competencias o expectativas, o por cualquier otro motivo abandonase su puesto, el Contratista deberá sustituirlo atendiendo a esta solicitud por otro técnico de iguales competencias. 
[bookmark: _Toc126250821]PLANIFICACIÓN
[bookmark: _Toc126250822]Plan de Trabajo
Al inicio del contrato se deberá acordar con el BSE un Plan de Trabajo en base a las solicitudes de obras previstas para el plazo del contrato.
Será responsabilidad del Contratista prever los recursos necesarios y dar cumplimiento del Plan de Trabajo acordado, en forma simultánea e ininterrumpida para todas las obras y trabajos encomendados en plazo y calidad de terminaciones.
El Contratista deberá incorporar y proponer ajustes al Plan de Trabajo cuando surjan nuevas solicitudes de obra que deberá asumir o cambios sustanciales que se requieran para atender en forma simultánea todas las solicitudes.
El Plan de Trabajo general deberá entregarse acompañado de un diagrama de Gantt, con fechas y etapas a grandes rasgos. 
En el momento de la planificación de cada obra particular, la información más detallada se deberá incorporar al mismo diagrama general.
El detalle del cronograma deberá contener al menos, discriminado por obra y por etapa, la cantidad prevista de los recursos humanos a proveer, detallando por rubro a intervenir con operarios propios y los subcontratos eventuales. La S.O. de cada obra particular podrá exigir otros datos a incluir.
El diagrama deberá realizarse en formato digital específico para gestión de proyectos, como MS Project o compatible.
Aparte al inicio del contrato deberá informarse: números de contacto de la empresa para servicio normal y contacto para llamar en emergencias y un número de contacto para gestionar los pagos.
[bookmark: _Toc126250823]Solicitud y aprobación de las obras
Los funcionarios técnicos del BSE que luego integrarán la S.O. serán los únicos habilitados para solicitar al Contratista nuevas intervenciones con obra.
A cada nueva intervención se le llamará “obra particular”, incluyendo refacción, remodelación u obra nueva.
En el caso de una nueva obra particular, la S.O. proporcionará los recaudos gráficos (en formato dwg y PDF) de la obra particular a ejecutar.
El Contratista deberá planificar en base a la solicitud y presentar previo al inicio de las obras:
· Presupuesto desglosado siguiendo los ítems del rubrado.
· Cronograma con su correspondiente diagrama de Gantt, cuyo plazo final deberá ser validado por la S.O.
· Recursos humanos a emplear (los operarios según categorías y los responsables técnicos encargados de la dirección de obra, etc.) 
· Horario en el que desarrollaran las tareas (considerar si se requiere no distorsionar con el funcionamiento de las oficinas del BSE ya sea por ruido o polvo)
· Ficha técnica indicando la marca, calidad, procedencia y proveedor de todos los materiales a utilizar incluyendo sus garantías (salvo que sean adquiridos por el BSE a un tercero, en tal caso se informará al Contratista sobre las características y disponibilidad para incorporar a la planificación)

Para los Trabajos de menor cuantía (t.m.c.) se podrá omitir la entrega de recaudos previos y la elaboración de cronograma. Las condiciones particulares para los t.m.c. se desarrollan en el Capítulo 5 de esta Memoria.
[bookmark: _Hlk121610932]Se deberá cumplir con los procedimientos constructivos de acuerdo a la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP en su última edición.
No obstante, la S.O. podrá indicar los procedimientos constructivos específicos que entienda pertinentes, tanto en la planificación previa como indicarlos al Representante Técnico en cualquier momento de la ejecución de una obra particular. 
En el Anexo M1 – Procedimientos y Especificaciones, se resumen los procedimientos constructivos que son indicados con mayor frecuencia, así como las características de materiales que amplían en detalle la descripción mencionada en el rubrado.
Todo trabajo que no se ajuste a los recaudos, que revele imperfecciones o notorias diferencias de criterio en la ejecución, selección de los materiales o en el producto final, por indicación de la S.O. deberá ser rehecho total o parcialmente a costo del Contratista, sin que tenga derecho a reclamo, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.
Todos los atrasos de obra deberán estar justificados por el Contratista y en caso de ser aceptados, contará con el aval de la S.O., de no ser así se aplicarán las penalidades por incumplimiento detallados en el pliego del presente llamado.
En caso de atrasos, queda bajo responsabilidad del Contratista realizar los ajustes al Plan de Trabajo y buscar la aprobación del BSE nuevamente, por cada cambio realizado.
[bookmark: _Toc126250824]Presupuestación de las obras
El costo de cada obra particular solicitada deberá ser presupuestada en base a los ítems expresados en el rubrado anexo a esta Memoria, que incluyen el material y la mano de obra.
Los metrajes de cálculo serán responsabilidad del Contratista.
Se presupuestará aplicando los ajustes paramétricos durante la vigencia que se establecen en el Pliego.
Se considerarán incluidos para toda ejecución, pero NO se desglosarán, los siguientes conceptos:
· Relevamientos y replanteos.
· Planificación y Presupuesto
· Gestión de recursos humanos.
· Administración, gestión de permisos, gestión de registros, etc.
· Implantación.
· Logística de suministro y retiro de materiales.
· Gestión y disposición final de residuos.
· Coordinación con subcontratos.
· Plan de seguridad e higiene.
· Técnico prevencionista.
· Asesores del Contratista.
· Y en general se incluye toda tarea no cuantificable como avance, pero que sea necesaria para la correcta ejecución de la obra particular.

Lo indicado a obras en general se acreditarán en base a un avance de obra MENSUAL y los trabajos de menor cuantía (t.m.c.) se acreditarán al término de cada uno, todo previo aval por parte la S.O. y según lo indicado en el Capítulo 6 de esta Memoria.
3.4 [bookmark: _Toc126250825]Horario de los trabajos
Los horarios de trabajo se acordarán con la S.O., evitando distorsionar el normal funcionamiento de las oficinas del Banco. 
La entrada y salida de materiales se hará hasta las 11 horas, o en días inhábiles previa coordinación con la S.O.
Cuando se deban realizar tareas que impliquen ruidos molestos o la generación de polvo, éstas se coordinarán con la S.O. debiendo realizarse fuera del horario de oficina.
3.5 [bookmark: _Toc126250826]Trabajo fuera de horario
Existirán casos puntuales que parte de las obras no podrán interferir con actividades críticas para el BSE y deberán ser realizadas en horario reducido o con otras modalidades.
En estos casos la S.O. podrá solicitar realizar tareas en horas extra, desfasando el marco horario y/o en días inhábiles para la construcción. 
Para los trabajos fuera de horario se deja previsto como adicional al contrato, la acreditación del pago del monto que corresponda para cubrir los incrementos salariales, estando todo debidamente autorizado y registrado.
[bookmark: _Toc126250827][bookmark: _Ref92271257]OBRAS
Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparación de las superficies y las formas de aplicación y terminación. 
[bookmark: _Ref121318420][bookmark: _Toc126250828]Tareas previas
El Contratista deberá coordinar con la S.O., previo al inicio de la obra, la obtención de suministros eléctricos, los puntos de alimentación y carga a utilizar para la conexión de los equipos necesarios. El BSE facilitará las conexiones para el abastecimiento de agua y la corriente eléctrica y se hará cargo del consumo durante el período de la obra. 
Deberá coordinarse con la S.O. el apagado, desinstalación o reubicación de los equipos existentes previo al inicio de las obras para evitar posibles daños. Deberán prever la desinstalación y retiro de las instalaciones que pudieran existir e interferir en la obra.
[bookmark: _Ref121318360][bookmark: _Toc126250829]Documentación previa
La S.O. establecerá los documentos requeridos a realizar por el Contratista en cada caso y se deberá contar con su aprobación para dar inicio de la obra, o la etapa de obra que corresponda iniciarse, si se trata de un documento específico a esa etapa.
Los documentos serán los siguientes:

· Memoria de instalación eléctrica, con esquema de distribución.
· Memoria de instalación sanitaria, con esquema de distribución, diámetros y ubicación de puntos de inspección, cajas sifonadas y llaves de paso.
· Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde)
· Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.
· Nota metodológica de demolición.
· Memoria de andamios registrada en la IGTSS.
· Libro de Obra (según decreto 125/014) registrada en la IGTSS.
· Registros sobre la formación en seguridad del personal.
· Registros sobre formación del personal de Obra 
· Realización de trabajos en Condiciones eléctricamente seguras.
· Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que revele la correcta realización de tareas de Inspección y mantenimiento.
· Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal asignado a la Obra, así como del control del buen estado de estos.
[bookmark: _Ref121315673][bookmark: _Toc126250830]Cronograma 
Toda obra debe contar con un cronograma específico para ella el cual debe ser aprobado previamente por la S.O. responsable de la obra según su planificación anual. 
El mismo debe estar actualizado durante toda la ejecución de la obra, todo cambio en el cronograma debe estar previamente avalado por la S.O.
El Contratista deberá incluir obligatoriamente en su propuesta, antes de comenzar los trabajos, un Cronograma detallado para su ejecución con los rubros, tareas, orden de precedencia y los recursos humanos y materiales a emplear, a fin de cumplir con el plazo cotizado según las etapas establecidas para cada obra. El cronograma debe estar vinculado con el presupuesto según el rubrado y debe contar con un diagrama de Gantt.
El Gantt debe incluir fecha de inicio y fin, los hitos a cumplir por cada etapa de la obra, los recursos humanos, los turnos de trabajo, los materiales que insume cada tarea, y reflejar toda la planificación de la obra con sus coordinaciones (con subcontratos y entre las distintas tareas a ejecutar) para cumplir con todos los plazos definidos por la S.O. No se declararán las horas de labor a desarrollar en talleres de subcontratistas y en propios del Contratista, presumiéndose que estas actividades estarán coordinadas con las que se declaren. El Contratista debe contar con los recursos humanos necesarios para cumplir con el cronograma establecido para la obra ya que de lo contrario se aplicarán las sanciones establecidas en el pliego del presente llamado. 
En todos los casos el plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendario, por lo que el proponente deberá tener en cuenta en su Cronograma los días no laborables y la licencia general de la construcción.
No se podrá afectar el cronograma salvo los siguientes casos de excepción indicados a continuación:
· Paro patronal decretado por la Cámara de la Construcción.
· Huelgas (excepto aquellas derivadas de reclamos al Contratista por las obras en ejecución por este servicio)
· Fenómenos climáticos de intensidad que provoquen daños a la obra o puedan afectar la correcta ejecución de las tareas.
· Todo hecho ajeno a las posibilidades de control del Contratista.
Se considerarán horas incumplidas de labor y computables, aquellas en las que no se hubiere podido realizar ningún trabajo por las causas anotadas precedentemente y aquellas empleadas en realizar exclusivamente trabajos de recuperación por daños ocurridos.
[bookmark: _Toc126250831]Obrador 
El Contratista de acuerdo a las obras a ejecutar, deberá proporcionar a su cargo el obrador a fin de brindar las condiciones Generales requeridas para la construcción. Para los casos en que no pueda instalarse en el predio de la obra, el Contratista deberá proveer a su costo de un contenedor provisorio para depósito y almacenaje de los materiales perfectamente seco e impermeable para su protección.
El obrador debe servir de apoyo al desarrollo de las diferentes tareas de construcción a desarrollarse en los edificios del BSE, por lo tanto, está prohibido darle otro uso por parte del Contratista. 
[bookmark: _Ref121318401][bookmark: _Toc126250832]Replanteo 
Será responsabilidad del Contratista realizar el replanteo de medidas y niveles de la obra con el instrumental óptico o manual adecuado a fin de garantizar su perfección, cuidando especialmente las uniones de lo existente con lo nuevo.
La S.O. entregara los recaudos gráficos previo inicio de las obras y si la información entregada del proyecto no coincidiera exactamente con la realidad, el Contratista deberá relevar las contradicciones, informarlas a la S.O. responsable quien le dará el aval para ajustar la obra a las dimensiones reales, dichas tareas no generaran ningún tipo de costo adicional para el BSE.
[bookmark: _Ref121397428][bookmark: _Toc126250833][bookmark: _Ref121318482]Construcciones provisorias
El Contratista deberá armar las construcciones provisorias interiores o exteriores (vallados, mamparas de obra, protección de pisos, etc.) que resulten necesarias durante el desarrollo de la obra para delimitar el sector de la intervención, proteger a las personas, a los equipos y evitar la interferencia con el funcionamiento del BSE. Se tendrá especial cuidado en la protección de elementos existentes en los locales y en la separación de sectores, a efectos de evitar el paso de suciedad a sectores limpios, atendiendo de forma especial la limpieza de las circulaciones cada vez que ocurran movimientos de materiales y retiros de escombros a fin de no interferir con la circulación pública y evitar accidentes. 
Las mamparas interiores deberán ser de piso a techo y de lado a lado, confeccionada con paneles de fibra OSB y polietileno o mamparas de obra en yeso para garantizar la mayor hermeticidad contra el polvo. Se deberá cubrir el mobiliario y equipamiento con nylon en cada sector de etapa de obra, teniendo especial cuidado en la protección de todos los elementos existentes en los locales a los efectos de evitar la suciedad y posible daño por el polvo. (equipos de AA e informático, documentación, libros, etc.).
Para evitar el ingreso de agua de lluvia durante la ejecución de las tareas, si se diera el caso de permanecer abierta alguna abertura al exterior, se procederá al cierre provisorio de aberturas, empleándose, chapas o tablas sujetas a marcos provisorios colocados del lado interno y cuidando no dañar los marcos definitivos.
Se deberá contemplar el uso de andamios y las protecciones de seguridad necesarias para trabajos en altura en los casos que corresponda. 
Se deberán respetar las disposiciones nacionales y municipales en vigencia referidas a la implantación de obras, construcción, uso de andamios y seguridad e higiene para la industria de la construcción.
[bookmark: _Ref121397497][bookmark: _Toc126250834]Materiales, herramientas y maquinaria.
Será de cuenta del Contratista el suministro de todo el material, herramientas, andamios y maquinaria que se requiera, para ejecutar correctamente todas las tareas en las condiciones establecidas en esta Memoria.
Previo al inicio de cada obra será responsabilidad del contratista la presentación de fichas técnicas de los materiales, las que serán aprobadas por la S.O previamente a su utilización. 
En caso que los materiales presentados en obra que a criterio del BSE no cumplan con las características, especificaciones y condiciones establecidas deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo por otros aceptables. El BSE podrá solicitar fotocopia de factura de compra de materiales de pintura, pavimentos o revestimientos. Si se considera oportuno, se reserva la posibilidad de presenciar la apertura de los envases.
En caso de haberse construido con los materiales rechazados, el BSE podrá exigir la
demolición de estas obras, siendo de cargo del Contratista todos los gastos.
El Contratista tendrá la obligación de ingresar los materiales a la obra en envases cerrados de fábrica, en correspondencia con los indicados a utilizar en su Oferta los cuales serán controlados por la S.O.
Durante el traslado o el acopio de materiales los mismos deberán contar con protecciones a fin de evitar posibles accidentes, roturas o causar algún otro inconveniente.
Los materiales deberán ser ubicados en las áreas destinadas para acopio provisorio indicadas por la S.O. No se podrán preparar materiales fuera del ámbito de la obra o del sitio destinado a esos efectos. 
Todas las herramientas y maquinarias deberán estar identificadas por parte del Contratista, las cuales deberán cumplir con todo lo indicado en el decreto 125/014 de Seguridad e higiene en la industria de la construcción para la prevención de accidentes. El BSE en caso de detectar alteraciones u omisiones en las maquinarias, podrá suspender los trabajos.
Los equipos y herramientas previstas a utilizarse deberán mencionarse en el Plan de Trabajo, mencionándose marca, modelo y potencia de funcionamiento. 

El acopio de materiales, herramientas y maquinaría se realizará en el ámbito de cada obra particular y deberá ser retirado al finalizar la misma. 

Los vehículos de propiedad de la empresa adjudicataria deberán ser declarados en una planilla e incorporados al Plan de Seguridad describiéndose marca, modelo y matricula. 
[bookmark: _Ref121397588][bookmark: _Toc126250835]Prevención de riesgos
El Contratista tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños a la propiedad, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. Se deberán contemplar los procedimientos establecidos por la S.O. y por el técnico prevencionista del BSE.
Se deberá mantener el máximo grado de limpieza en la obra y las circulaciones cada vez que ocurran movimientos de materiales y retiros de escombros, a fin de no interferir con la circulación de personas y evitar accidentes. Deberá colocar toda señalización de obra, y seguir todos los procedimientos según el decreto 125/014 de seguridad e Higiene en la industria de la construcción del MTSS. 
[bookmark: _Hlk117852122]El Contratista está obligada a cumplir en todo, con las normas de seguridad e higiene y prevención, en relación con el personal afectado a las obras, las cuales están establecidas por la Ley 16.074 de Accidentes del Trabajo, pudiendo el BSE suspender los trabajos si se constatase que existen condiciones inseguras que puedan dar lugar a situaciones de riesgos. 
El Contratista deberá realizar el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por Arquitecto o Ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde consten las medidas de prevención de los riegos detallados en el estudio. Deberá presentar memorias de cálculo de andamios, deberá cumplir con las disposiciones vigentes e informar al BSE la aprobación del MTSS previo a su montaje. Será de cargo del Contratista el suministro, instalación y desmontaje del andamiaje. El Contratista deberá contar con un técnico prevencionista el cual podrá ser convocado si fuese necesario por parte de la S.O. 
[bookmark: _Toc126250836]Demoliciones
Toda tarea de demolición deberá ser planificada y supervisada por el técnico prevencionista en conjunto con el técnico del BSE, siguiendo el plan y el procedimiento de demolición para el caso específico.
Las demoliciones y remociones se realizarán tomando las precauciones necesarias a fin de evitar molestias internas y/o daños a terceros, así como tampoco generar peligro en la vía pública. 
[bookmark: _Toc126250837]Trabajos adicionales
Si surgieran trabajos adicionales a los solicitados por este llamado, los mismos deberán ser presupuestados por el Contratista y acompañados del informe técnico que los justifique; la S.O. evaluará caso a caso, teniendo la libertad de encomendarlo a un tercero si así lo considerara conveniente. 
En ningún caso se podrá ejecutar un trabajo adicional sin contar con el aval de la S.O.
[bookmark: _Ref121397323][bookmark: _Toc126250838]Limpieza de obra
La obra se mantendrá limpia y ordenada, especialmente al finalizar cada jornada.

Los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, serán retirados inmediatamente del área de las obras.

Los desechos deberán embolsarse y retirarse diariamente de los edificios, no pudiendo permanecer en el interior de los mismos.

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra.

Al completar los trabajos, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma.

Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, y material sobrante, dejando la obra absolutamente limpia.

Una vez finalizada la obra se procederá a una limpieza “de obra” local por local, consistente en el retiro de restos, barrido y aspirado y limpieza de polvo de los vidrios. 
[bookmark: _Ref121397460][bookmark: _Toc126250839]Disposición final
El Contratista deberá encargarse de la disposición final de todos los escombros de obra, incluyendo aberturas, cristales, perfilería de aluminio y hierro, cañerías de sanitaria y ductos de eléctrica, luminarias, cartón, nylon, etc.

No se depositará el escombro en el edificio, vereda o calle, salvo en recipientes autorizados (volquetas) y bajo la responsabilidad del Contratista.

La cantidad y tipo de residuos generados deberá ser informado periódicamente a la S.O. Se deberá cumplir con los establecido en Anexo M2 en referencia al Manejo de Residuos.

[bookmark: _Toc126250840]TRABAJOS DE MENOR CUANTÍA (t.m.c.)
[bookmark: _Toc126250841]Alcance de los t.m.c.
Se entiende por Trabajos de menor cuantía (t.m.c.) a toda intervención cuya superficie final de intervención sea inferior o igual a 2 m2 (dos metros cuadrados) siempre que los trabajos estén dentro del alcance de esta Memoria.
La superficie de intervención se calculará por proyección de planta o corte, según corresponda.
Se incluirán entre estos trabajos, pero no se limitan a: cateos (no vinculados a una obra en ejecución), reparaciones puntuales por mantenimiento, modificaciones menores, etc.
Se deberá recomponer hasta la terminación final una vez realizada la intervención, todo dentro del concepto de TCM.
Los TCM se gestionarán de la misma forma que las obras generales de arquitectura, excepto en las condiciones particulares que se expresan en los siguientes puntos de este capítulo. 
[bookmark: _Toc126250842]Planificación de los t.m.c.
Previo al inicio de un t.m.c., se deberá definir y acordar con el BSE cómo incluirlo y cómo impacta éste en el Plan de Trabajo vigente. 
[bookmark: _Toc126250843]Presupuestación de los t.m.c.
La cotización de los t.m.c. se realizará en base al rubrado, aplicando un incremento del 25% en cada uno de los rubros.
Si al finalizar los trabajos resulta en que se debieron superar los 2 m2 (dos metros cuadrados) no se aplicará incremento al metraje excedente.
Solamente a efectos prácticos y a criterio de la S.O., podrá extenderse el límite hasta 3 m2 (tres metros cuadrados) en los rubros que ésta entienda pertinentes.
[bookmark: _Toc126250844]Plazo para los t.m.c.
Todo t.m.c. debe contar con un plazo específico aprobado por la S.O. Se deberá indicar fecha de inicio y fecha de fin.
No será necesario realizar un cronograma particular, pero sí incorporar la duración de los t.m.c. y sus recursos como una etapa en el Plan de Trabajo general.

[bookmark: _Toc126250845]CONTROL DE AVANCES
En casos de notoria diferencia con las expectativas del rendimiento, el BSE podrá referirse a cálculos de rendimiento de mano de obra publicados por instituciones nacionales reconocidas.
[bookmark: _Ref92271905][bookmark: _Toc126250846]Informes del Servicio
La S.O. solicitará planillas e informes de avance de obra mensualmente para dejar registro, realizar seguimiento y cotejar el cumplimiento del Plan de Trabajo. Estos documentos serán indispensables para acreditar pagos.
A solicitud de la S.O. deberán entregarse aparte informes técnicos puntuales, con el fin de resolver situaciones emergentes, situaciones de mayor complejidad o a modo de proponer soluciones a adoptar o explicar soluciones realizadas, entre otras.

[bookmark: _Toc126250847]Certificación para el pago
El control de los avances para el pago se medirá por cada obra particular, considerando el rubrado presentado en la presupuestación inicial de la obra particular y certificando por cantidad unitaria ejecutada de cada rubro.
Será responsabilidad del Contratista presentar la planilla con los avances propuestos para ser certificados. Deberá ser una planilla por obra particular, atendiendo a que distintas obras podrán ser controladas por distintas S.O.
La suma de los rubros ejecutados desde la última certificación determinará el monto para el pago mensual. 
Para acreditación del pago será necesaria firma del integrante de la S.O. con mayor jerarquía (Arquitecto, Ingeniero o jefaturas de Mantenimiento, según corresponda)
[bookmark: _Toc126250848]Control de plazos
El control del cumplimiento de plazo se medirá para cada obra particular considerando la fecha de fin de cada una de las etapas de obra aprobadas en el cronograma inicial de la obra.
Para los Trabajos de menor cuantía (t.m.c.) solamente se considerará la fecha de fin aprobada.
Los retrasos detectados en las fechas de fin de etapas o trabajos, podrán ser penalizadas con multas, según detalle en el Capítulo 8 de esta Memoria Descriptiva.
[bookmark: _Toc126250849]Retenciones a los pagos
A cada pago de avance se le realizará una retención del 5% (cinco por ciento) por concepto de “Refuerzo de Garantía”. El monto retenido por este concepto se liberará junto con la efectivización de la Recepción Definitiva y se le restarán las multas que correspondan.

Además, si se hubiera solicitado y acreditado previamente un Anticipo por Acopio, a cada pago por avance se le realizará el descuento del porcentaje correspondiente a este anticipo. Se denomina a este concepto “desacopio”

[bookmark: _Toc126250850]RECEPCION DE OBRA
0. [bookmark: _Toc126250851]Documentación al término de la obra
Al término de la obra particular deberá ser entregada documentación al mismo tiempo que se solicita la Recepción Provisoria o como límite último la fecha de Recepción Definitiva (aplica multas y/o incumplimiento)
La documentación a entregarse será la siguiente:
· Planos veraces de albañilería y todas las instalaciones intervenidas, conforme a obra y firmados por el Responsable Técnico
· Copia de planos veraces en formato digital editable: CAD o compatible.
· Garantías escritas, ver punto 7.2
· En el interior de los tableros eléctricos deberán quedar colocados los planos de eléctrica y unifilares que correspondan (plastificados)
· Manual Básico de Mantenimiento (el formato será entregado por el BSE para completar)
0. [bookmark: _Toc126250852]Garantías
Se deberá entrega garantía escrita por la obra por un periodo de 3 (tres) años, que cubra vicios constructivos y recambio de los materiales utilizados en caso de rotura por defectos en su instalación.
Se deberá entregar, además, garantía de todo accesorio suministrado por el Contratista por 1 (un) año, que cubra el suministro y recambio sin costo para el BSE.
Si el insumo o accesorio cuenta con garantía de fábrica mayor a 1 (un) año, se debe informar y dejar al BSE una copia del comprobante necesario para efectuar un eventual reclamo al proveedor.
Mediante solicitud justificada, el BSE definirá si determinadas partes o piezas quedarán eximidas de cubrirse con alguna de las garantías mencionadas.
Ambas Garantías deberán ser presentadas en hoja membretada de la empresa y firmados por el Contratista.
0. [bookmark: _Toc126250853]Recepción Provisoria 
Cuando el Contratista haya dado término a los trabajos correspondientes de acuerdo a los recaudos, cronogramas y/o plazo de un proyecto, solicitará coordinar con la S.O. la realización la inspección conjunta para acreditar la Recepción Provisoria de la obra particular.
La solicitud de inspección deberá estar acompañada de la documentación requerida al término de la obra particular, según lo mencionado en el punto 7.1
La inspección se realizará en presencia del Representante Técnico y será evaluada por la S.O. Supondrá la verificación del comportamiento y condiciones de funcionamiento, que las obras han sido ejecutadas conforme al proyecto, que se encuentren en perfecto estado y en general que todos los requisitos para la obra particular han sido cumplidos. 
Si los trabajos no estuvieran terminados, a criterio de la S.O., no se hará lugar a la inspección ni a la Recepción Provisoria, hasta que los mismos se finalicen, esto podrá representar días de retraso en el cronograma o plazo.
A TENER EN CUENTA: La Recepción Provisoria marcará el fin la obra particular, no deberá solicitarse esta instancia si quedan trabajos pendientes. En caso de firmarse la recepción NO se acreditarán avances posteriores, todo trabajo pendiente y/o observaciones serán a costo del Contratista.
Si los trabajos estuvieran terminados y no se detectan defectos en la inspección, se labrará un ACTA de Recepción Provisoria y quedará establecido un plazo de 7 (siete) días calendario para efectivizar la Recepción Definitiva de forma automática. 
Si los trabajos estuvieran terminados, pero se detectan defectos en la inspección, se dejará constancia de éstos como observaciones al momento de labrar un ACTA de Recepción Provisoria y se acordará un plazo para levantar las observaciones y efectivizar la Recepción Definitiva no mayor a 30 (treinta) días calendario.
La falta de entrega o la presentación incompleta de un recaudo gráfico o documento requerido al término de la obra para la obra particular se contará también como una observación, a criterio de la S.O.
Aquellos trabajos que se indiquen en el ACTA como observaciones, deberán ser realizados por exclusiva cuenta del Contratista.
[bookmark: _Ref121400011][bookmark: _Toc126250854]Recepción Definitiva. 
Cuando el Contratista haya levantado todas las observaciones, solicitará coordinar con la S.O. la realización la inspección conjunta para efectivizar la Recepción Definitiva de la obra.
Si de la inspección surge que se han levantado todas las observaciones se labrará un ACTA de Recepción Definitiva.
Igualmente, se considerará un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario desde la firma de la Recepción Provisoria para levantar las observaciones.
Las observaciones no levantadas al fin del plazo mencionado, podrán ser penalizadas con multas, según detalle en el Capítulo 8 de esta Memoria Descriptiva y se efectivizará la Recepción Definitiva sin necesidad de consentimiento del Contratista. El BSE informará de este acto al Contratista por las vías formales establecidas en el Pliego de este llamado.
De mantenerse observaciones sin levantar a los 60 (sesenta) días desde la firma de la Recepción Provisoria, el BSE podrá considerarlo y registrarlo como un incumplimiento al contrato.
El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados en el contrato.
Será condición de la Recepción Definitiva además la entrega de los recaudos y documentos requeridos por la S.O. para la obra particular a conformidad.
[bookmark: _Ref104384156][bookmark: _Toc126250855]PENALIZACIONES.
El BSE llevará el control de dos indicadores que, en caso de superar cierto límite se reflejará en penalizaciones que serán aplicables como multa al pago mensual que comprende el conjunto de todas las obras en curso.
El BSE informará de este acto al Contratista por las vías formales establecidas en el Pliego de este llamado.
La aplicación de multas no exime al Contratista de las responsabilidades asumidas u otros incumplimientos en que pueda incurrir.
[bookmark: _Ref121404764][bookmark: _Toc126250856]Retraso del Cronograma o Plazo
Se espera que la suma de todos los días de retraso NO justificados en el cumplimiento del cronograma o plazo sea igual o menor a 5 (cinco) días hábiles, considerando todas las obras en ejecución. 
Se aplicará un puntaje de penalización a partir del sexto día de retraso y según se indica en la Tabla 1. Todos los puntajes se sumarán para determinar la multa.
Se define “días de retraso”, a la suma de la cantidad de días de retraso de cada etapa finalizada y a cada fecha de fin de los trabajos, en relación al cronograma inicial aprobado.
Tendrá en cuenta obras generales de arquitectura y t.m.c. en ejecución.
De mantenerse etapas o trabajos sin terminar de un mes a otro, se contarán los días de retraso desde el primer día hábil del mes siguiente. No obstante, a que no se acumularán para aplicar multas, su reiteración podrá incurrir en incumplimiento.

Tabla 1: Penalización por días de retraso.
	Días de retraso (hábiles)
	Puntaje

	Hasta 5 días
	0

	6 a 7 días
	1

	8 a 10 días
	2

	11 a 15 días
	3

	16 o más días
	4


[bookmark: _Ref121404765][bookmark: _Toc126250857]Observaciones sin levantar 
Se espera que todas las observaciones registradas en Actas de Recepción Provisoria, sean levantadas.
De persistir observaciones al momento de efectivizar la Recepción Definitiva, se contará cada una y la suma determinará un puntaje de penalización, según se indica en la Tabla 2. Todos los puntajes se sumarán para determinar la multa.
Tendrá en cuenta obras generales de arquitectura y t.m.c. con Recepción Definitiva que no se haya aplicado multa hasta el momento del cálculo.



Tabla 2: Penalización por observación no levantada
	Observaciones sin levantar
	Puntaje

	1 a 2 
	1

	3 a 5 
	2

	6 a 9 
	3

	10 o más 
	4



[bookmark: _Toc126250858]Puntaje de penalización para la multa
El puntaje total de penalización es la sumatoria de penalizaciones otorgadas por las Tablas 1 y 2.
El puntaje total tendrá asociado un descuento que se aplicará como multa automáticamente al pago mensual del mes corriente, según la Tabla 3.
A TENER EN CUENTA: Las multas serán aplicadas a todo el pago mensual, en el entendido que el Contratista presta un único servicio al BSE. Por lo que se deberá prestar especial atención para evitar situaciones que puedan generar penalizaciones en aquellos meses que se espere mayor desembolso.

Tabla 3: Descuento por multa
	Puntaje total de penalización 
	Descuento

	1 punto
	1%

	2 puntos
	2%

	3 a 4 puntos
	3%

	5 a 6 puntos
	5%

	7 a 8 puntos
	8%


[bookmark: _Ref104288394]
[bookmark: _Toc126250859]PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO
[bookmark: _Toc126250860]Sobre el Personal
Se dispondrá de personal calificado, debidamente capacitado, incluyendo la subcontratación de terceros para cumplir con todas las condiciones.
Todos los capataces deberán poder orientarse en los edificios con los planos que se les suministren y deberán saber indicar correctamente las tareas necesarias a los operarios.
Los operarios deberán contar con buen manejo de herramientas manuales o eléctricas. 
El personal deberá saber comportarse con decoro y dirigirse respetuosamente tanto a funcionarios como clientes.
Todos los trabajos tendrán un Responsable Profesional por el Contratista, tal como se mencionó anteriormente.
El BSE podrá solicitar a su criterio la remoción de cualquier operario.
El Contratista deberá disponer relojes con registro biométrico, uno para cada acceso a los edificios en los que se realice obra. El informe de marcas será remitido al BSE de forma mensual junto con la planilla de aportes a BPS. 
El BSE deberá poder acceder a la información de marcas en cualquier momento para control.
[bookmark: _Toc126250861]Obligaciones del personal
Todo el personal que ingrese a las sucursales del BSE deberá estar provisto de ropa de trabajo e identificación de su empresa.
Los operarios deberán concurrir con todos los elementos de seguridad para las tareas a realizar según normativa vigente, que incluye, pero no se limita a: guantes, zapatos de obra, cascos, fajas, lentes, tapabocas, etc. según el decreto 125/014 de seguridad e Higiene en la industria de la construcción del MTSS. 
Todo el personal deberá identificarse cada vez que concurra a los edificios del BSE; se podrá solicitar ver documento de identidad para control del BSE.
Los operarios deberán contar con identificación en formato impermeable, visible durante la jornada de trabajo en la que figure el nombre de la empresa, nombre del operario, documento de identidad y en el caso particular de los operarios afectados a obras en el Hospital BSE, deberán contar con una copia del carné de salud o ficha de salud provista por el BSE
Está prohibido fumar dentro del perímetro de cualquier edificio del BSE, incluyendo jardines y azoteas. No se permitirá el acceso a trabajar a personas que estén bajo los efectos de drogas o alcohol.

[bookmark: _Toc126250862]NORMATIVA A CUMPLIR 
El Contratista deberá cumplir, con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentaciones vigentes aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice, trabajos en altura y andamios.
A título expreso el BSE determina el cumplimiento de las especificaciones de la norma UNIT 200 vigente “Accesibilidad de las personas al medio físico – Criterios y requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible “.
El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias, dar los avisos requeridos por leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes y depositar las garantías exigidas.

No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. A tales efectos, BSE brindará todo el apoyo que esté a su alcance.
Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, ANTEL, OSE, Dirección Nacional de Bomberos, etc.
El BSE supervisará, con sus técnicos prevencionistas, la seguridad del personal y de la obra.
El Contratista deberá acreditar fehacientemente que todo el personal asignado a la prestación de tareas en BSE consta en la Planilla de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y BPS, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por el personal. 
Al mismo tiempo, se solicitará al contratista el cumplimiento con las obligaciones que exige la Ley de Tercerizaciones y otros requerimientos internos que sean exigidos por el BSE. 
Conjuntamente al control de horas realizadas por los funcionarios según cada categoría, se controlarán la cantidad de horas comunes, extras, nocturnas y/o especiales, y si las mismas fueron remuneradas correctamente como mínimo en los recibos de sueldos.
La comprobación de esta documentación podrá ser solicitada por el BSE - o empresa contratada a tales fines - en cualquier momento dentro de la vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación de multas y/o rescisión del contrato.
[bookmark: _Toc126250863]CONTROL DE NORMATIVA
CONTROLES A LA EMPRESA
• Listado del personal afectado a prestar servicio en el BSE firmado por un responsable 
• Historia laboral nominada validada por BPS (Nóminas y rectificativas) 
• Planilla de control de trabajo emitida por el MTSS actualizada 
• Certificado del BSE – Certificado de cumplimiento de ley 16.074 • Constancia de pago del seguro por accidentes 
• Recibo de pago mensual de aportes al BPS
 • Vigencia de certificado único de BPS 
• Constancia de entrega de elementos de seguridad 
• Constancia de capacitación con Técnico Prevencionista (Plan de seguridad y prevención de riesgos laborales) 
• Habilitación para trabajos en altura 
• Declaración jurada de FOCER

CONTROLES A LOS FUNCIONARIOS: 
• Recibo de pago de haberes correspondiente al personal afectado al servicio, así como los recibos correspondientes a licencias, salario vacacional y aguinaldo.
• Se analiza que el recibo cumpla con las formalidades establecidas por el Decreto 278/017: Firma del funcionario, nombre de la institución financiera, número de cuenta y número de transacción. 
Comunicación de altas y bajas al BPS 
• Comprobante de transacciones bancarias que respalden el pago de los haberes previsto por la Ley de Inclusión Financiera (Según Decreto 278/017). 
• Carnés de salud de los funcionarios 
• Otras normativas internas que el BSE considere necesario

CONTROL DEL CONVENIO COLECTIVO
· Análisis y comparación del salario vs laudo del sector 
· Control de partidas salariales variables que sean establecidas como obligatorias 
· Verificación de aumentos de los consejos de salarios 
· Recibos y liquidación por egresos
Se verificará que todo el personal afectado a prestar servicios en el BSE figure en la nómina de BPS, en la planilla de MTSS y BSE, y se realizará el cruzamiento de los datos de cada uno de los organismos coincidan con los recibos de haberes: montos nominales, horas trabajadas, cargos, fecha de ingreso, monto según laudo del sector, conceptos correctos en las nóminas, entre otros.
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