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Pliego de Condiciones Partculares

DATOS PARTICULARES DEL LLAMADO

1. OBJETO.

El Hospital de Clínicas llama a Licitación Pública  para la ejecución del contrato que tene por
objeto la realización de las Tramitaciones, Construcción y entrega en condiciones de pleno y
correcto funcionamiento (“llave en mano”), de Obra de Remodelación de Sala 6 de Piso 15 del
Hospital de Clínicas  para su reconversión en Laboratorio de Bioimagenología, de acuerdo a los
recaudos adjuntos.

El alcance  de las tareas  a realizar  incluye:

A) Ejecución de la Obra: 

1. Construcción completa de las  obras,  instalaciones,  infraestructura,  según recaudos del
Proyecto Ejecutvo o de Detalle aprobado por el Hospital de Clínicas.

2. Puesta en funcionamiento de las obras.

3. Tramitaciones,  inscripciones  y  registros  necesarios,  y  obtención  de  habilitaciones,
autorizaciones  y  permisos  correspondientes  para  llevar  a  cabo  las  obras  proyectadas
(MTSS, BPS,  y demás que fuesen exigidos por las disposiciones vigentes), en los plazos y
condiciones que se establecen en los documentos de Licitación. 

Los trabajos a realizar incluyen toda obra indicada en los recaudos y aquellas que puedan
haberse omitdo pero sean necesarias para realizar las anteriormente descritas.

Las  obras  se  ejecutarán  de acuerdo a lo  estpulado en el  presente Pliego de Condiciones
Partculares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras
Públicas,  la Memoria Descriptva General  para Edifcios Públicos del  M.T.O.P.,  así  como los
Planos Generales del Proyecto, Memorias, Planos y Planilla de Locales.

2. EQUIPO TÉCNICO.

El Contratsta presentará en su oferta el equipo técnico que estará a cargo de la Ingeniería de
detalle y de la ejecución de las obras según se solicita en el Anexo evaluación de ofertas y de
acuerdo a lo establecido en este Pliego.

Una vez adjudicado el  llamado y a lo largo de todo el  plazo de vigencia del  contrato si  el
adjudicatario  requiere susttuir  a  alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,
deberá consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la
anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser susttuidos.

El Director de Obras será el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

El Supervisor de Obras por el Hospital de Clínicas será un Arquitecto designado por el Director
del Dpto. de Arquitectura.
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La Gestón General de Obras será ejecutada por el "Responsable de Proyecto", designado por
la Dirección del Hospital de Clínicas.

La responsabilidad decenal a que se refere el artculo 1844 del Código Civil  le compete al
Contratsta de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

3. OFERTA  ECONÓMICA

El precio deberá ser cotzado en pesos uruguayos. Se deberá ofertar el monto de la obra  y el
correspondiente  al monto imponible  ( Formulario A).

El oferente deberá cotzar el precio global  de acuerdo al  Formulario A 1. 

El  Comitente  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  en  forma  parcial  por  Etapas,  pero  la
adjudicación en caso de ser total será a un único oferente.

El monto destnado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % (diez por ciento).

La contratación es a Precio Global (ver ítem 3.5.5.2 de las Condiciones del llamado  del PCP.).
Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la ejecución de la
obra  defnida  en  los  Recaudos  del  Proyecto,  incluidos  los  gastos  generales  y  todos  los
impuestos, tasas, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la
empresa  Contratsta  y/o  sus  empleados,  proveedores  y  subcontratstas  en  el  país  del
Contratsta  y en cualquier otro país con motvo de la ejecución de la obra objeto del Contrato.
Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra tendrán sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
que la Obra y su Precio tenen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explícita  en  los  Recaudos  y  en  el  Cómputo  y  Presupuesto  detallado  de  su  Oferta,  sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fn en los
plazos  estpulados,  cumpliendo  todas  las  condiciones  normales  y  previsibles  para  un
Contratsta competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tempo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio consttuirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución
de la obra, las tramitaciones, provisorios de obra, los trabajos, materiales (incorporados o no a
la  obra),  equipos,  transportes,  herramientas,  tributos  y  gastos  generados  por  cualquier
concepto relacionado con la ejecución del  objeto de este Llamado. Asimismo dicho precio
incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratsta para la coordinación, control y
ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratstas, así como de las consecuencias por
acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratstas o reparaciones de defectos en los
suministros o trabajos realizados por éstos.

En base a que la Obra será contratada por Precio Global,  los rubros tanto unitarios como
globales,  tendrán  un  precio  total  invariable  independiente  de  las  cantdades  o  metrajes
necesarios para la realización completa de la obra especifcada. 

4.  PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS.

En esta obra NO se establece Precio de Referencia. 
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El precio comparatio de cada oferente a efectos de la evaluación económica de las ofertas se
integrará por el Precio de la Oferta en su modalidad crédito de cada Oferente, más el IVA
correspondiente, mas las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible ( formulario A y
A1).

Es de aplicación lo establecido en el ítem 11.5 del Pliego de Condiciones Generales.

5. RUBRADO 

5.1 El oferente presentará su Oferta Económica de acuerdo al Formulario B entregado en estos
recaudos que será de obligada presentación tal como se establecen  las notas  del mismo y
en este PCP.  

El Rubrado proporcionado no contene metrajes, por lo cual el Oferente deberá agregarlos y
establecer el precio correspondiente según se requiere en el Formulario. La propuesta que se
efectúe obligará a que el Oferente deba realizar el Objeto de este Llamado – en la forma que
se adjudique – por el Precio total ofertado. 

Se establece un 10% de imprevistos, tanto para obra, como para leyes sociales (en las leyes
sociales incluirá el 10% correspondiente a la ejecución del 100% de impreiistos).

Los  rubros  gastos  generales  y  benefcios,  capataz,  y  limpieza  de  obra  se  avanzarán
proporcionalmente al avance de la obra, y se considera que ya contemplan la inclusión del
20% de imprevistos. 

5.2 En todos los rubros el oferente deberá desglosar en los distntos tpos o subrubros que lo
integran.

La Administración otorgará un plazo de 48 horas hábiles contados a partr de la hora del acto
de apertura para que aquellos oferentes que no hayan cumplido con la apertura del rubro,
subsanen la omisión. En caso que persista la omisión, las consecuencias serán las siguientes:

a)  El  pago  correspondiente  al  rubro  no  desglosado  se  realizará  una  vez  recibido  de
conformidad el avance correspondiente al 100% del mismo;

b) En caso que la Administración desista,  disminuya o amplíe alguno de los subrubros no
desglosados,  el  monto correspondiente a la  modifcación del  precio será determinado en
forma unilateral por la Administración.

5.3 En base a que la obra será contratada por Precio Total máximo, los rubros tanto unitarios
como globales, tendrán un precio total invariable independiente de las cantdades o metrajes
necesarios  para  la  realización  completa  de  la  obra  especifcada.  Si  el  metraje  realmente
realizado  fuese  inferior  al  cotzado,  el  Comitente  abonará  solamente  por  la  cantdad
efectvamente constatada por la Supervisión de Obras. Si fuese superior, la diferencia será de
cargo del Oferente, a su costo y riesgo. 

Todas las tareas necesarias para el  correcto funcionamiento de la obra tendrán sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros. 

De todos los Ítems y/o Rubros del Presupuesto de la Obra que requieran mano de obra, se
presentará el Monto Imponible de los aportes al BPS por la obra que quedarán a cargo del
Comitente – y que de superarse serán de cargo de la empresa Contratsta. 
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5.4  En ningún caso  la  Administración  incurrirá  en responsabilidad de ningún tpo,  por  los
errores eventuales  que  puedan surgir de los pliegos. El formulario B (rubrado) se entrega sin
formulas, por ende el comitente no asume responsabilidad alguna por errores aritmétcos del
mismo.

6. OFERTAS  ALTERNATIVAS.

El oferente podrá presentar soluciones técnico constructvas alternatvas, totales o parciales, a
las  planteadas  en  el  Proyecto  ejecutvo.  Dichas  alternatvas  deberán  contemplar  las
condiciones establecidas en la Memoria de Proyecto que integra estos recaudos.

Es de aplicación, en lo que corresponda, lo establecido en el ítem 3.5.44 de las Condiciones del
llamado  del PCP.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. PLAN DE TRABAJO.  

Los plazos a que refere este pliego se computarán en días hábiles. Cuando el vencimiento de
un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil
inmediato siguiente. Cuando se diga “hábiles”, se entenderá que si la obligada es la empresa
contratsta, son aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se
entenderá por hábiles los que funcionen las ofcinas públicas. 

7.1. Plazo de Ejecución de la Documentación  Legal.

El Plazo de Ejecución comenzará a contarse a partr del día siguiente a la fecha de frma del
Contrato, y formará parte de la Propuesta, estableciéndose instancias de entrega, a saber:

- A los 5 días hábiles (cinco), a partr del día siguiente a la frma del Contrato y/o entrega
de Orden de Compra: Documentación completa de acuerdo a la Normatva vigente a
efectos de las tramitaciones ante organismos públicos;

- A los 10 días hábiles (diez) a partr del día siguiente a la frma del Contrato y/o Orden
de Compra: Comienzo de las obras.

Las  fechas  indicadas  son  las  máximas  admitdas  para  cada  instancia.  En  caso  de
incumplimiento, podrá ser pasible de una multa de 5 U.R. (cinco unidades reajustables) por
cada día hábil de atraso, sin perjuicio de otras penalidades establecidas en el Pliego.

7.2. Plazo de Ejecución de las Obras

El Plazo de Ejecución de Obra comenzará a contarse a partr del día siguiente a la fecha del
Acta de Inicio de Obra, y formará parte de la propuesta.

Las  obras,  edifcaciones  e  infraestructuras  culminadas  con  anterioridad  a  la  recepción
provisoria y su mantenimiento serán de responsabilidad de la contratsta hasta la frma de
dicha recepción.  

7.3. Acta de Tenencia  e Inicio de Obra

Se hará un Acta de Tenencia e Inicio de Obra.

El plazo para la frma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra, será de quince (15) días hábiles
contados a partr de la fecha de frma del contrato.
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Vencido este plazo sin haberse frmado el Acta de Tenencia e Inicio, el Comitente podrá dar
por  iniciado  el  Plazo  de  Ejecución  de  Obra  mediante  notfcación  escrita  a  la  empresa
Contratsta.

El  Plazo  de  Ejecución  de  Obra  comprende  el  retro  de  las  instalaciones  del  obrador  y
restablecimiento de las condiciones estpuladas en los recaudos.

El Plazo de Ejecución de Obra supone un ritmo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales de
labor, a desarrollar entre los días lunes a viernes inclusive, en la forma que establezcan el
Convenio y Laudos correspondientes a la actvidad de que se trate.

La empresa Contratsta podrá incrementar la jornada de trabajo,  previa autorización de la
Supervisión de Obras, y en tal caso serán de cuenta y cargo de la empresa Contratsta todas las
erogaciones que se originen por el nuevo ritmo de Ejecución de Obra.

El mismo criterio se aplicará si el Plazo de Ejecución de Obra se prolonga por responsabilidad
de la empresa Contratsta.

7.4. Plan de Trabajo

El oferente presentará un Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros de acuerdo
al Formulario C.

Para la frma de contrato se deberá presentar un Plan de Trabajos y Cronograma actualizado y
ajustado a la fecha de inicio efectvo de las obras sin variar los plazos totales propuestos en los
Formularios A y C de la Oferta con la aprobación previa del Comitente.

8. CONSULTA Y PRECIO DE LOS RECAUDOS 

Los interesados podrán consultar los pliegos y recaudos en la página de compras estatales y
adquirirlos en el Dpto. de  Tesorería de la División Servicios Contables del Hospital de Clínicas,
comunicándose  a  los  correos  dsc-tesoreria@hc.edu.uy o  dsctesoreriahc@gmail.com o  al
teléfono 1953 4933.

Es obligatorio haber adquirido los Pliegos para poder presentarse a la Licitación.

El costo de los pliegos asciende a la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos CINCO MIL). 

9. REUNIONES PREVIAS Y VISITA  DE OBRA.

Se establece una reunión informatva y  iisita OBLIGATORIA al  sito de las obras  que será
coordinada  oportunamente. En  la  misma  estarán  presentes  los  técnicos  del  Hospital  de
Clínicas.

Los oferentes deberán realizar su propia evaluación de la situación existente, no pudiendo
realizar reclamaciones por las diferencias o défcits de la documentación presentada para la
licitación en relación a lo existente. 

No  se  aceptarán  reclamaciones  posteriores  por  errores  en  la  propuesta  debido  a
desconocimiento del lugar de los trabajos. Serán de cargo de los Oferentes y/o de la empresa
Contratsta cualquier consecuencia técnica o económica que pueda derivarse de su falta de
conocimiento.
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10. OBRADORES, SERVICIOS Y ÁREAS DE TRABAJO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

El contratsta dispondrá de un área de maniobras a la cual podrán acceder vehículos para carga
y descarga de materiales en el pato posterior del hospital, la que se dará a conocer en la visita
de obra.

Si  fuera  necesario,  para  el  acceso  desde  esa  área  hacia  la  zona  de  obra,  se  utlizará  un
ascensor, cuyo uso de horarios se coordinará con la insttución, ya que no será exclusivo para
el uso del contratsta. 

Serán de cargo del contratsta, las adecuaciones necesarias para baños, vestuarios y comedor
del personal, depósito de materiales y ofcina de obra, las que podrán ubicarse dentro de las
áreas de obra.  

Será  de cargo del Comitente el disponer un punto para el aprovisionamiento de agua desde  la
línea existente en el hospital mas próxima, no teniendo cargo para el proveedor el consumo de
la misma. 

En lo referente al saneamiento, el Contratsta se adaptará a las condiciones establecidas por el
Comitente en los lugares, puntos y formas que se establezcan.

La energía eléctrica será de cargo del Comitente tanto en lo referente a la disposición de un
punto de conexión en el tablero a obra como al pago del consumo durante toda la obra. 

El  Contratsta  asumirá  las  responsabilidades  que  puedan  surgir  por  daños  realizados  por
personal dependiente de su empresa durante el período de ejecución de tareas dentro del
Hospital, ya se produzca dentro o fuera del horario de trabajo en obra.

El Adjudicatario no tendrá obligación de establecer una vigilancia contnua fuera de su horario
de  trabajo,  para  evitar  robos  o  deterioros  de  materiales  y  otros  elementos.  Si  bien  el
comitente cuenta con un servicio propio de vigilancia, que actuará en caso de advertr que
algún  tpo  de  siniestro  se  produzca,  NO  ASUME  OBLIGACIÓN  ALGUNA  POR  PÉRDIDAS  O
DETERIOROS  DE  MATERIALES,  MAQUINARIA  O  CUALQUIER  OTRO  TIPO  DE  BIENES  DEL
ADJUDICATARIO.

En caso que el  adjudicatario decida contratar  personal para la custodia de los bienes que
permanecen en la obra, deberá notfcarlo a la DTO, y coordinar su instrumentación con el
Departamento de Seguridad y Vigilancia de la Insttución.

Se deberá mantener el área de trabajo en condiciones de orden y limpieza necesarios para el
normal y efciente desarrollo de las obras. 

Se deberán conformar y ejecutar la delimitación y barreras de las áreas de trabajo, teniendo
en  cuenta  que  el  edifcio  a  intervenir  es  un  hospital.  Por  lo  que  además  de  cumplir  los
requisitos de seguridad, se deberá prestar especial atención en la contención y generación de
polvo a las áreas anexas a las obras.  

Una  vez  fnalizada  la  obra,  la  empresa  deberá  retrar  completamente  las  instalaciones
provisorias y reparar los sectores afectados. 

El contratsta deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y todas las precauciones
necesarias para evitar accidentes en la obra y en las instalaciones, equipos y herramientas
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destnadas  a  su  ejecución,  debiendo  ser  de  su  cargo  el  estar  asesorado  por  un  técnico
Prevencionista registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Deberá también asegurar la higiene ocupacional de los trabajadores empleados.

11. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Por nota al correo electrónico licitac@hc.edu.uy; podrán efectuarse estas consultas hasta diez
días  antes  del  fjado  para  la  fecha  de  apertura  en  la  División  Recursos  Materiales.  Las
respuestas válidas a las consultas, se efectuarán hasta dos días hábiles antes del fjado para la
apertura. 

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la licitación, se deberá
plantear con una antcipación mínima de 10 (diez) días hábiles preiios a la fecha de apertura.
La solicitud de prórroga deberá ser fundada y el Hospital de Clínicas se reserva el derecho de
concederla o no.

12. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN.

La Licitación es a 1 (un) sobre, con presentación de aspectos técnicos y oferta económica, de
acuerdo a lo detallado en el capítulo 3.5.3  de las Condiciones del llamado  del PCP.

En dicho Sobre único deberá presentarse la documentación requerida en el Pliego de acuerdo
a lo siguiente:

Los Formularios del A al F (ver Anexos) deberán entregarse en un documento independiente
(Carpeta 1) en la presentación de la Oferta completados de acuerdo a los datos solicitados en
los  mismos.  La  documentación  aclaratoria  o  complementaria  a  dichos  formularios  se
presentará por separado (Carpeta 2).

Carpeta 1: con los siguientes formularios completos y frmados tal como se establece en el
Pliego:

- Formularios A y A1: Presentación del Oferente y Oferta con precio global.
- Formulario B: Rubrado Obligatorio.
- Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de avance fnanciero.
- Formularios  D  y  D1:  Nómina de  subcontratstas  y  proveedores  propuestos  con

indicación de su forma de aportación al  BPS (si  aporta o no por  Ley Nº 14.411)  y
experiencia de los mismos.

- Certifcado V.E.C.A.  vigente  a la fecha de apertura de la licitación,  expedido por  el
Registro  Nacional  de  Empresas  de  Obras  Públicas   del  M.T.O.P,  de  acuerdo  a  lo
dispuesto en el Decreto del P.E. 208/2009, para procedimientos que superen el tope
máximo de las Licitaciones Abreviadas.

- Certfcado  de  inscripción  en  el  Registro  Nacional  de  Empresas  de  Obras  Públicas
cuando el procedimiento supere el monto máximo estpulado para la  Compra Directa
y hasta el monto máximo de la Licitación Abreviada.  

- Formulario F: Experiencia de la Empresa

Nota: Se adjuntará en la Carpeta 2 la documentación adicional a los Formularios.
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Carpeta 2: Documentación referenciada a los Formularios de la Carpeta 1 y Documentación
Adicional.

13. GARANTÍAS.

13.1. Garanta de Mantenimiento de Oferta 

A la fecha y hora de apertura de ofertas el proponente deberá haber consttuido una Garanta
de Mantenimiento de Oferta equivalente a $U 100.000 ( cien mil pesos uruguayos). Los valores
correspondientes  deberán  ser  depositados  en  el  Dpto.  Tesorería  de  la  División  Servicios
Contables  del  Hospital  de Clínicas,  comunicándose a los correos  y  teléfono anteriormente
mencionados. Los recibos de los valores depositados deberán ser presentados en el acto de
apertura.

13.2. Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato

El adjudicatario deberá consttuir garanta de fel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo
establecido en el punto 4.2 de las Condiciones del llamado  del PCP.

13.3. Depósito para el Fondo de Reparo.

Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certfcados de
avance de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, se
realizará un depósito por concepto de Fondo de Reparo equivalente al  5% de los montos de
cada certicado de obra emitdos, según ítems 4.3  de las Condiciones del llamado  del PCP., o
mediante la consttución de un seguro para tal fn.

14. APERTURA DE PROPUESTAS

En  la  fecha  y  hora  indicada,  se  procederá  de  inmediato  a  la  apertura  de  las  propuestas
presentadas en las condiciones establecidas en el presente Pliego.

15. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN. 

Para esta obra se establecen las puntuaciones parciales y totales detalladas a efectos de la
puntuación de los aspectos indicados en el ítem 3.6.2  de las Condiciones del llamado  del PCP.
y la correspondiente determinación de la califcación de las ofertas. 

16. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

El plazo de mantenimiento de ofertas será para esta obra de 180 días calendario, contados a
partr  del  acto  de  apertura  de  la  licitación.  El  plazo  de  mantenimiento  de  oferta  será
prorrogable en forma automátca por idéntcos períodos, salvo que el oferente manifeste su
voluntad de retrar su oferta dentro de los diez días hábiles anteriores al vencimiento del plazo
de mantenimiento o de sus sucesivas prórrogas.

17. TIPO DE MONEDA. 

Los precios unitarios, globales y totales deberán ser cotzados por el oferente exclusivamente
en moneda nacional. 
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18. AJUSTES DE PRECIOS (NO CORRESPONDE EN ESTE LLAMADO)

Los  ajustes  de  precios  se  liquidarán  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  numeral  6.1  de  las
Condiciones del llamado  del PCP.

En caso que el contratsta  exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha inal según contrato, sin perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione.

19. INSCRIPCIONES Y/O CARTELES

La contratsta deberá proveer e instalar un cartel de obra en el lugar que se indique, acuerdo a

las siguientes especifcaciones:

- Dimensiones: 3 m x 4 m, colocado a una altura 2 a 3 m del piso.

- Diseño impreso en lona plás6ca de durabilidad adecuada al plazo de obra.

- Leyendas, diseño y colores, según indique la Ges6ón de Obra, que incluirán:

Datos de la obra

Comitente

Equipo técnico.

Número de inscripción de obra

Deberá asegurar el correcto mantenimiento del cartel hasta la Recepción Provisoria.

Será el único responsable técnica, civil y penalmente, de los eventuales perjuicios que puedan

generar a la propiedad o personas fsicas o jurídicas, por cualquier motvo (colapso,

desprendimiento por viento, etc.)

No podrá ponerse inscripción alguna sin la autorización de la Administración.

20. ACOPIOS 

No corresponde acopio en el presente llamado.

21. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

20.1- Comparación por ponderación de diferentes factores:

A  los  efectos  de  determinar  la  oferta  más  conveniente  a  los  intereses  de  la
Administración y las necesidades del servicio, se aplicará el siguiente cuadro, tomando
en cuenta los siguientes factores de evaluación, y criterios de ponderación sobre la base
de un puntaje máximo por oferta de 100 puntos.
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FACTOR PONDERACIÓN
PUNTOS

PUNTAJE POR
FACTOR

PUNTAJE TOTAL

PRECIO HASTA 60
puntos

ANTECEDENTES HASTA 20
puntos

CAPACIDAD ECONÓMICA
FINANCIERA

HASTA  10
puntos 

PLAZO HASTA  10
puntos

                       Según los antecedentes negatvos en Insttuciones públicas estatales que consten en
forma  fehaciente de las empresas oferentes, podrán computarse puntuaciones negatvas, de
hasta 10 (diez) puntos del total de la oferta ponderada.  

Respecto al puntaje por Antecedentes, se desglosa de la siguiente manera:

Experiencia

HC (máx.4)

Programa

salud

(máx.6)

Supericie

similar

(máx.3)

Monto

total de

obra

(máx.2)

Plazos de

obra

similar

(máx.3)

Tipo de

obra-obra

pública

(máx.2)

20.2   Los oferentes deberán tener presente que para la comparación de propuestas,
en el ítem precio se tomarán en cuenta el monto de los pagos que el Comitente deba
realizar  por  concepto  de  Aportes  Sociales.  A  tales  efectos,  el  cálculo  de  dichos
aportes se realizará teniendo en cuenta el tope máximo de monto imponible.

20.3 La capacidad económica fnanciera será evaluada teniendo en cuenta el valor
del  certfcado del  V.E.C.A.,  expedido por  el  M.T.O.P,  cuando este  sea exigible  de
acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  art.  77  del  T.O.C.A.F.  Antes  de  la  adjudicación  el
Comitente  podrá  solicitar  la  presentación  del  certfcado  de  V.E.C.A.  de  pre-
adjudicación de acuerdo a lo previsto en el art. 49 del decreto del P.E. 208/2009. 

20.4 Para este llamado, puntaje por capacidad económica en relación al VECA será
cumple, no cumple.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN PÚBLICA 234/24 Página 11 de 58



22. NEGOCIACIÓN Y MEJORA DE LAS OFERTAS

           A.- En el caso de presentación de ofertas similares, se podrá precalifcar a los oferentes
y llamar a negociar o a mejorar sus ofertas, de acuerdo a lo estpulado en el art. 66 del
TOCAF.  Las  ofertas  presentadas  por  los  oferentes  precalifcados  como  resultado  de  la
negociación o mejora  de  ofertas,  serán  evaluadas  de  acuerdo  al  siguiente   cuadro  de
ponderación:

FACTOR PONDERACIÓN PUNTAJE  POR

FACTOR

PUNTAJE TOTAL

PRECIO HASTA   85 PUNTOS

PLAZO HASTA   15 PUNTOS
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DE LAS CONDICIONES DEL LLAMADO

Capítulo 0 – NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO
• Apertura electrónica: Decreto Nº142/018 de 14 de mayo de 2018.

• TOCAF: Decreto Nº 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.

• Acceso a la información pública: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley

Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013. 

• Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.

• Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto

de 2008.

• Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009.

• Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios

no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014.

https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/pliego-

suministros-servicios-personales

• Pliego  único  de  bases  y  condiciones  generales  para  contratos  de Obras  Públicas:

Decreto N° 257/015 de 23 de setiembre de 2015.

1.1 Presentación de ofertas 

Las propuestas  serán  recibidas  únicamente en  línea.  Los  oferentes  deberán  ingresar  sus  ofertas

(económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

No se recibirán ofertas por otra vía. 

La compra del pliego es requisito imprescindible. Se deberá adjuntar el recibo correspondiente a la

compra del Pliego entregado por las vías de atención:

Dpto. de Tesorería: Transferencia electrónica o Depósito en Redes de Cobranza comunicarse a los

correos: dsc-tesorería@hc.edu.uy o dsctesoreriahc@gmail.com o al teléfono 1953 4933.-

IMPORTANTE: Tener presente el plazo de día y hora, ya que las transferencias realizadas desde otros

bancos y los depósitos de cheques, demoran en ser acreditados.

Se adjunta en Anexo II el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los

materiales de ayuda disponibles. La documentación electrónica complementaria adjunta de la oferta se

ingresará  en  archivos1 con  formato  txt,  rtf,  pdf,  doc,  docx,  xls,  xlsx,  odt,  ods,  zip,  rar  y  7z,  sin

1 El tamaño máximo por archivo es de 100 Mb.
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contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un

documento  o  certificado  cuyo  original  solo  exista  en  soporte  papel,  deberá  digitalizar  el  mismo

(escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el

documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

El formulario A de Cotización  del oferente  debe estar  firmado por el  titular,  o  representante con

facultades suficientes para ese acto (contar con legitimación). El mismo deberá contener las siguientes

declaraciones (Ver Anexo I).

1) La oferta ingresada en línea vincula a la empresa en todos sus términos.

2) Acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego Particular.

3) Contar con capacidad para contratar con el Estado. 

La  acreditación  de  dicha  representación  corresponde que  sea  ingresada  en el  Registro  Único  de

Proveedores  del  Estado (RUPE),  con  los  datos  de  representantes  y  documentación  de  poderes

ingresados y al menos verificados en el sistema. En caso que al momento de la apertura la misma no

se encuentre en RUPE, la Administración podrá otorgar el plazo dispuesto en el artículo 65, inciso 7 del

TOCAF a efectos de subsanar la referida carencia formal.

Garantía de mantenimiento de oferta Obligatoria y/o Opcional.
 
Los  oferentes  deberán  presentar  garantía  de  mantenimiento  de  oferta,  cuando  las  ofertas

presentadas igualen o superen el tope de la Licitación Abreviada.

En este caso los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depósito en

efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

El  original  del  recibo, emitido  por  la  DSC,  que  acredite  la  constitución  de  la  Garantía  de

Mantenimiento de Oferta, o constancia de la transferencia en su caso ,deberá ser presentado junto a

la oferta on line.

Información confidencial y datos personales.                                                             

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser

ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.  El oferente

deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Se considera información confidencial:

• la  información  relativa  a  sus  clientes,  salvo  aquella  que  sea  requerida  como  factor  de

evaluación.

• la que pueda ser objeto de propiedad intelectual
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• la que refiera al patrimonio del oferente

• la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo,

relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor

• la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y

• aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley

Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.

En ningún caso se considera información confidencial:

• la relativa a los precios

• la descripción de bienes y servicios ofertados, y

• las condiciones generales de la oferta

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes

oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información

confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el

consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas

concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el presente

llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley. 

1.2 Apertura de las ofertas 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el  acta de

apertura  será  publicada  automáticamente  en  el  sitio  web  www.comprasestatales.gub.uy.

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de

responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta,

válida  y  apta  para  la  recepción  de  este  tipo  de  mensajes.  La  no recepción  del  mensaje  no será

obstáculo  para el  acceso por  parte  del  proveedor  a  la  información  de la  apertura  en el  sitio  web

www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el

Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las

ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada

con carácter confidencial.
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Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores

evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el

oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 (dos) días

hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a

través  de  la  dirección  de  correo  electrónico,  licitac@hc.edu.uy,  las  que  serán remitidas  por  la

Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento. 

En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio

web de Compras del Estado y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio,

valdrá lo establecido en la línea de cotización.

Recomendaciones sobre la oferta en línea

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las

siguientes recomendaciones:

Estar registrado en RUPE2 es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está,

recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para

más información de RUPE ver el siguiente  link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a

domingo de 8:00 a 21:00 hs. 

Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. 

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de

acceso  al  RUPE.  Se  obtiene  directamente  del  sistema  y  se  recibe  en  el  correo  electrónico

registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso

de ofertas en línea en link que se encuentra en el sitio web. 

Al ingresar  la oferta económica en línea,  deberá especificar el  precio,  moneda, impuesto,

cantidad a ofertar  y  otra  serie  de  atributos  por  cada ítem cotizado,  en el  caso que la

presentación de su oferta  no coincida exactamente con la  solicitada por la Institución,

deberá  realizar  la  conversión  correspondiente  que  permita  la  comparación  correcta.

Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de

contar con todos los datos disponibles.

En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que deberá

ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt,

rtf, pdf, doc, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. 

2 Para poder ofertar es sufciente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN PÚBLICA 234/24 Página 19 de 58

https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/capacitacion/capacitacion-manuales-proveedores
https://www.comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/pvcompras/4b03f9ea-e6a3-42c8-a922-12250296eebc/C%C3%B3mo+ofertar+en+l%C3%ADnea+(2).pdf?MOD=AJPERES
http://comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse/
mailto:licitac@hc.edu.uy


Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema,

deberá  comunicarse  con  la  sección  Catálogo  de  ARCE  al  correo  electrónico

catalogo@arce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al

respecto. 

Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta

que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.

Ingresar  su  cotización  lo  antes  posible  para  tener  la  seguridad  de  que  todo  funcionó

correctamente.  De  hacerlo  a  último  momento  pueden  ocurrir  imprevistos,  como  fallos  en  la

conexión  a  Internet,  caída  de  servidores,  sistemas  lentos  por  la  gran  cantidad  de  personas

accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente. 

Tener  presente  que  en  caso  de  producirse  problemas  de  funcionamiento  en  el  sistema que

impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura,

éste reprogramará una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho

ingreso3. Esta nueva fecha será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria

debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá presentar el reclamo

con  la  debida  probanza  ante  el  organismo  contratante.  Este  último  deberá  presentar  los

recaudos correspondientes ante la Agencia Reguladora de Contrataciones del Estado a efectos

de  su  análisis.  En  caso  de  constatarse  la  existencia  de  un  problema  que  efectivamente

imposibilitó  el  ingreso  de  ofertas,  el  organismo  contratante  procederá  a  la  anulación  del

procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el  tercer  inciso del  artículo 13 del  Decreto N°

142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.

A la  hora  establecida  para  la  apertura  usted  ya  no  podrá  modificar  ni  eliminar  los  datos  y

documentos ingresados al  sistema.  La oferta  económica y  los  documentos  no confidenciales

quedarán disponibles para la Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los

documentos confidenciales solo  quedarán disponibles para la  Administración y  el  Tribunal  de

Cuentas.

Por  dudas  o  consultas  sobre  la  oferta  en  línea,  podrá  comunicarse  con  Atención  a

Usuarios de ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del

correo compras@arce.gub.uy. 

3 Salvo el caso dispuesto en el artculo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “ interrupciones debidas a cortes programados y/o
de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles”
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Capítulo 1 – GENERALIDADES

1.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

a. “ADJUDICATARIO”:  es  el  Oferente  que  luego  de  cumplimentar  todos  los  requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la
Licitación, ha sido notfcado por el Comitente de adjudicación total o parcial en el mismo.

b. “ADMINISTRACIÓN”,  “ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA”,  “CONTRATANTE”,  COMITENTE  :  El  término
identfca  al  organismo  público  Comitente,  en  partcular  el  Hospital  de  Clínicas  "Dr.  Manuel
Quintela" de la Universidad de la República.

c. “CAPATAZ”: es la persona fsica designada por la empresa Contratsta, y previamente aprobada por
la Administración, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No
podrá ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No
podrá  delegar  ni  total  ni  parcialmente  sus  atribuciones,  ni  modifcar  ninguna  de  sus
responsabilidades y obligaciones.

d. “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para
producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artculo 66 del TOCAF.

e.  “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistnta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la  Administración,  habiendo  presentado  toda  la  documentación  necesaria  para  que  opere  la
condición que habilita la efcacia del respectvo contrato y que se compromete a cumplir con la
ejecución de la  obra de que se  trate,  en las  condiciones de calidad aplicable  y en el  término
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para
tal fn.

f.  “CONTRATO”:  es  el  acuerdo de voluntades  formalizado entre  la  Administración y  la  empresa
Contratsta  para  la  Ejecución  de  las  obras,  está  regido  por  los  Documentos  de  la  Licitación  y
contene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes. 

g. “Dpto  de  Arquitectura.  Es  el  Departamento de  Arquitectura  de  la  División Mantenimiento del
Hospital de Clínicas. 

h. “DIRECCIÓN DE OBRA”: será ejercida por la empresa Contratsta a través de la persona que designe
con ttulo habilitante de Arquitecto o Ingeniero, expedido o revalidado por la Universidad de la
República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo, y
una antggedad ininterrumpida, inmediatamente anterior  a  la  fecha del  Llamado, no inferior  a
cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo
menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad
del  proceso  de  construcción  hasta  la  Recepción  Defnitva  total  y  sin  reservas  de  la  obra.
Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distntos trabajos y el
contralor de la coordinación de los mismos, de acuerdo al proyecto ejecutvo y las normas de una
buena construcción. Incluirá la realización de planos, planillas y detalles complementarios y de
perfeccionamiento, y la redacción de informes y especifcaciones técnicas de procedimientos que
requiera el proceso de construcción, incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada
uno  de  los  tpos  de  materiales  y  productos  a  emplearse  y  la  aprobación  de  las  muestras
respectvas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento
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de las obligaciones contraídas por la empresa Contratsta, y resolverá los problemas técnicos y
administratvos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los
trabajos  hasta  la  Recepción  Defnitva  de  la  Obra.  Incluirá  también  toda  otra  tarea,  gestón  o
trámite de orden técnico que requiera la  ejecución de las  obras.  No podrá delegar ni  total  ni
parcialmente sus  atribuciones,  ni  modifcar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones,  y
tendrá la responsabilidad decenal a que se refere el artculo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de
las demás que le asigna la legislación vigente. El Director de Obra no podrá haber sido propuesto
por más de un Oferente  ni  ser  Director  de Obra simultáneamente de más de 2 obras  que se
encuentren  en  la  etapa  anterior  a  la  Recepción  provisoria.  El  Representante  Técnico  de  una
empresa podrá ser Director de Obra.

i. “DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN”: consttuyen el conjunto de documentos emitdos que:

– fja las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las
empresas Contratstas;

– defne  el  alcance  de  la  Obra  mediante  planos,  memorias  descriptvas  y  técnicas  y
especifcaciones, que consttuyen los Documentos del Proyecto; 

– establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario de la Licitación para la
obra objeto de la misma.

j. “DOCUMENTOS DEL PROYECTO”: es el conjunto de documentos que defnen la Obra e integran los
Documentos de la Licitación. Se compone con los planos generales y de detalle, complementados
por  planillas  y  especifcaciones  técnicas  generales  y  partculares  y  las  memorias  técnicas  y
descriptvas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, e informes y estudios
especiales, todo lo cual consttuyen los recaudos con que las Empresas Contratstas cotzaran su
Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el
término “Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas
antes mencionadas.

k. “EMPLAZAMIENTO”:  comprende el  predio,  instalaciones,  entorno y  lugar  donde se  realizará  la
obra. 

l. “EQUIPO  E  INSTALACIONES”:  son  los  aparatos,  maquinarias,  útles,  herramientas  y  objetos  de
cualquier  naturaleza,  así  como  los  depósitos,  baños,  vestuarios,  comedores,  cocinas,  ofcinas,
garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento,
energía e iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra,
sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

m. “ESPECIFICACIONES”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato,  relatva al  procedimiento de pedido de Ofertas,  al  otorgamiento o formalización del
Contrato y a la ejecución del mismo.

n. “GESTIÓN GENERAL DE OBRAS”: es la ejercida directamente por el Responsable de Proyecto o los
profesionales que designe la Administración, y se relacionará con el Representante Técnico y el
Director de Obra nombrados por la empresa Contratsta. Está facultada para exigir el cumplimiento
de las disposiciones que estme necesarias o convenientes, a fn de asegurar la fel aplicación de las
normas del Contrato, la ejecución de los trabajos y sistemas constructvos a emplearse, a cuyos
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efectos podrá cursar solicitudes, comunicaciones e intmaciones que el Contratsta deberá cumplir
como  Órdenes  de  Servicio.  Realizará  un  seguimiento  de  todo  lo  relacionado  con  el  estricto
cumplimiento  de  lo  contratado,  pudiendo  solicitar  inclusive,  los  ensayos  de  materiales  que
considere  necesarios.  No podrá  delegar  ni  total  ni  parcialmente sus  atribuciones,  ni  modifcar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlará y aprobará los certfcados de obra
conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales
y acumulados, antcipos fnancieros,  acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra
información  que  corresponda,  y  autorizará  todos  los  pagos  que  corresponda  efectuar  al
Contratsta. 

o. “INTERESADO”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las
obras. También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modifcaciones a los Recaudos.

p. “NOTA DE PEDIDO”: es la Nota que contene la respuesta a la instrucción impartda por Orden de
Servicio  o  está  relacionada con temas concernientes  a  la  Ejecución  del  Contrato,  que  ha sido
entregada por la empresa Contratsta a la Supervisión de Obras.

q. “OBRA”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las característcas que se defnen en los
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratsta
en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fn;
todo lo  cual  incluye a  las  diversas  clases  de acciones y  actvidades que debe llevar  a  cabo la
empresa Contratsta, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratsta y cumplir
con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

r. “OBRA LLAVE EN MANO”: designa la modalidad de contratación y ejecución de la obra, en la que el
Oferente  se  obliga  a realizar  todos los  trabajos  que sean necesarios  para  ejecutar  la  Obra  de
acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fn en los plazos estpulados, cumpliendo todas las
condiciones  normales  y  previsibles  para  un  Contratsta  competente  y  diligente,  que  tenga  en
cuenta  las  condiciones  de tempo y  lugar  en que  se  ejecuta  esta  Obra,  aún  cuando no  estén
incluidos en forma explícita en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Propuesta. 

s. “OBRADOR”:  es  el  espacio  conformado  por  la  Obra,  las  instalaciones,  depósitos  provisorios
necesarios para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratsta
ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fnes de la
Ejecución del Contrato.

t. “OBRAS PERMANENTES”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato. 

u. “OBRAS  PROVISORIAS”:  son  las  obras  de  carácter  temporal,  de  cualquier  naturaleza,  que  se
requieren para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.

v. “OFERENTE” o “PROPONENTE”: es la Empresa Contratsta que presentó su Oferta para la ejecución
de la obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico. 

w. “OFERTA”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratsta dentro del
plazo estpulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos de Licitación.
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x. “ORDEN DE SERVICIO”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratsta.

y. “PLANOS”:  planos generales y  de detalle  a  los  que se hace referencia  en los Documentos del
Proyecto y del Contrato, así como toda modifcación de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervisión de Obras.

z. “PLAZO CONTRACTUAL”: es el término de tempo establecido en el Contrato para la fnalización de
los trabajos y entrega total de la obra contratada.

aa. “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Partculares.

bb. “PRECIO DEL CONTRATO”: es el Precio a pagar al Contratsta de conformidad con lo establecido en
el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste. 

cc. “PRESUPUESTO CONTRACTUAL”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas
por el Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fsico/ fnancieros de la Obra que se refejan en los Certfcados de Obra mensuales se
establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certfcados de Obra se deberán entender
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En
consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos
correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratsta de su responsabilidad contractual.

dd. “PROVEEDOR (ES)”:  es (son) la (s)  persona (s)  fsica (s)  o jurídica (s),  incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tenen un Contrato con la Administración o con la empresa Contratsta,
para el suministro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen
a la obra.

ee. “RECAUDOS”:  conjunto de documentos,  escritos  y  gráfcos,  en base a  los  cuales  los  Oferentes
realizarán  sus  propuestas.  Se  incluyen  además,  las  Enmiendas,  Comunicados  y  Aclaraciones
emitdos por la Supervisión de Obras dentro del plazo estpulado, anterior a la apertura de las
ofertas. 

ff. “REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA”: es la persona con ttulo habilitante de
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental
del  Uruguay,  o  por  Universidades  privadas  habilitadas  en  el  país  a  otorgarlo,  que  designe  la
empresa Contratsta  con la  aprobación  previa  de la  Administración,  con amplios  poderes  para
tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y
el Contrato. En esa calidad actuará ante la Administración o Contratsta, y quienes desempeñen la
Supervisión de la Obra, en forma permanente hasta la Recepción Defnitva Total y sin reservas.
Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le  notfquen en la  forma prevista en el  Pliego y
Contrato que se suscriba, y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá
ser Representante Técnico en más de una Oferta. 

gg. RESPONSABLE DE PROYECTO: es la  persona designada por la  Administración responsable de la
gestón general de Proyecto. 

hh. “SUBCONTRATISTA (S)”: es (son) la (s) persona (s) fsica (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tenen un Contrato con la Administración o con la empresa Contratsta
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para  la  ejecución  de  alguna  parte  de  los  trabajos  de  la  obra,  en  este  últmo  caso  con  el
consentmiento previo de la Administración. Puede estar incluido en más de una Oferta.

ii. “SUPERVISOR DE OBRAS”: es el profesional designado por la Administración para desempeñarse
como tal en la obra. Deberá controlar e informar la ejecución técnica de la obra y su avance en
arreglo  al  proyecto  desarrollado,  conformando  los  Certfcados  de  Avance,  que  someterá  a
consideración  del  Responsable  del  Proyecto.  No  podrá  delegar  ni  total  ni  parcialmente  sus
atribuciones, ni modifcar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Contará con un equipo
de asesores  (Equipo de Supervisión)  que brindarán apoyo en el  control  de  las  obras.  Tanto el
Supervisor, como el resto del equipo de la Supervisión de Obra, tendrán libre acceso e inspección a
los frentes de trabajo o depósitos.

jj. “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.

1.2. JERARQUÍA DE LAS FUENTES NORMATIVAS

El Contrato de obra pública se regulará en todas sus etapas, por las siguientes fuentes normatvas: La
Consttución Nacional, las leyes, el TOCAF, el Pliego de Condiciones Partculares, el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas, la Memoria Constructva General del
MTOP para edifcios públicos, versión 2006, los Términos de Referencia, las Memorias Constructvas y
Descriptvas Partculares y el contrato respectvo. En todos los casos en que el contenido de las mismas
contravengan lo  dispuesto por  el  Texto Ordenado de Contabilidad y  Administración Financiera  del
Estado (TOCAF) aprobado por decreto nº 150/012 de fecha 11 de mayo de 2012, se estará a lo que el
mismo disponga. 

Más allá de ello, se entende que serán aplicables a la presente contratación:

a) Enmiendas y aclaraciones efectuadas por la Administración, relatvas al Proyecto, durante
el plazo de respuesta a consultas del llamado a licitación.

b) Comunicados emitdos por la Administración.

c) Las órdenes de Servicio e instrucciones que expida la Supervisión de Obra dentro de las
facultades que le conferen los documentos que integran el Contrato.

d) Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relatvos a las obras que
se  ejecutan,  emitdas  por  la  autoridad  competente  en  el  ejercicio  de  sus  cometdos
específcos.

e) Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutvo, vigentes a la fecha de apertura de la
licitación.

f) La propuesta formulada por el Contratsta.

g) En caso de que, por razones de interpretación, se entendiera que exista contradicción entre
los pliegos y las normas contenidas en el T.O.C.A.F. u otras leyes vigentes aplicables, se
estará  a  lo  establecido  en  las  leyes,  y  en  especial,  por  los  Principios  Generales  de  la
Contratación Administratva (art. 149 del TOCAF)

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por
parte  del  Contratsta  y  su  personal  de  todas  las  normas  que  fueran  de  aplicación  a  la  presente
contratación.
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Forma parte de este Pliego de Condiciones Partculares el apartado “Datos Partculares del Llamado”.
En  caso  de  contradicción  con  lo  establecido  en  este  Pliego,  prevalecerá  lo  indicado  en  los  Datos
Partculares del Llamado. 

1.3. ACLARACIONES Y CONSULTAS  SOBRE LOS  RECAUDOS

Cualquier  interesado  que  haya  adquirido  los  recaudos  puede  solicitar  aclaraciones  sobre  los
documentos de licitación mediante comunicación por correo electrónico de acuerdo a lo establecido
en el ítem 11 de los Datos Partculares del Llamado. La Administración dará respuesta por escrito a las
solicitudes que reciba hasta el plazo indicado para ello en el mismo ítem.

La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de vencer el plazo de
respuesta a aclaraciones mencionado, modifcar los documentos de licitación mediante comunicado
escrito, ya sea por iniciatva propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible oferente.
Todos los interesados que hayan adquirido los recaudos serán notfcados por correo electrónico, de las
modifcaciones,  porque  serán  obligatorios  para  ellos.  La  simple  constancia  de  envío  del  correo
electrónico consttuirá plena prueba de la notfcación, o el comprobante que correspondiere en cada
caso.

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha estudiado los documentos de la licitación,
ha inspeccionado el lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores para reconocer las facilidades
de acceso, etc.; se ha compenetrado de las cantdades y la naturaleza de los trabajos a realizar, de los
materiales necesarios para ejecutar la obra, de la disponibilidad de materiales, mano de obra común y
especializada,  y  que,  en  general  ha  obtenido  toda  la  información  necesaria  sobre  los  riesgos  y
contngencias que puedan afectar su propuesta.

Se deberá entender por lo tanto que la propuesta presentada responde con exacttud a las necesidades
de la obra, expresadas en los recaudos, y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales
hasta la Recepción Defnitva.

Capítulo 2 - OBJETO

2.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN.

El Hospital de Clínicas de la Universidad de la República llama a Licitación Pública para la realización de
las  obras  cuyo  objeto  se  defne  en  los  Datos  Partculares  del  Llamado,  en  todo  de  acuerdo a  lo
estpulado en el presente Pliego de Condiciones Partculares, el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales  para  Contratos  de Obras  Públicas,  las  Especifcaciones  Técnicas,  la  Memoria  Descriptva
General para Edifcios Públicos del M.T.O.P., así como de los Planos Generales del Proyecto, Planos de
Detalles y Planillas.

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos está descrito en los documentos anexos a este pliego: 

a) Memorias y Especifcaciones Técnicas;

b) Planos y Planillas;

c) Informes y estudios específcos.
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Capítulo 3 -  PROCESO DE CONTRATACIÓN

3.1. DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

3.1.1. El oferente deberá justfcar la consttución de la Garanta de Mantenimiento de la Oferta en
los términos y condiciones establecidos por el Art. 64 del TOCAF, por el monto establecido y en
las condiciones indicadas en los Datos Partculares del Llamado, ítem 14

3.1.2. La falta de presentación de esta garanta será causal de rechazo de la propuesta.

3.1.3. La consttución de la garanta se hará mediante depósito en efectvo o en valores públicos,
fanza o aval bancario o póliza de seguro de fanza. Los recibos de los valores depositados en la
Tesorería de la División Servicios Contables del Hospital de Clínicas, serán entregados en el
lugar  que  se  indica  en  los  Datos  Partculares  del  Llamado,  donde  se  extenderán  los
correspondientes comprobantes de depósito.

3.1.4. Vencido el plazo de mantenimiento de oferta y mientras el oferente no retre su propuesta se
entenderá que existe una prórroga automátca de la garanta presentada.

3.1.5. Esta garanta se devolverá de ofcio o a petción del interesado a los oferentes que no resulten
adjudicatarios,  cuando la  resolución de adjudicación se haya notfcado,  una vez rechazada
todas las ofertas presentadas o luego de vencido el plazo de vigencia de la oferta.

3.1.6. Para  el  caso  del  adjudicatario,  podrá  retrar  la  garanta  de  mantenimiento  oferta  una  vez
consttuida la garanta de cumplimiento de contrato.

3.1.7. Los  oferentes  deberán presentar  garanta de mantenimiento  de  oferta,  cuando las  ofertas
presentadas superen al tope de la Licitación Abreviada.

3.1.8. En caso de presentación de ofertas cuyo monto no supere el de la Licitación Abreviada  los
oferentes podrán garantzar el mantenimiento de su oferta mediante depósito en efectvo o en
valores públicos, fanza o aval bancario, o póliza de seguro de fanza, por un valor equivalente
al valor fjo en moneda nacional equivalente a 50 UR tomando el valor de la UR al día anterior
al de la fecha de apertura.

3.1.9. En  caso  que  el  oferente  opte  por  no  presentar  garanta,  el  incumplimiento  en  el
mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% (cinco por ciento)
del monto máximo de su oferta. El acto administratvo o resolución que imponga la multa será
ttulo ejecutvo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho
incumplimiento pueda haber causado a  la  administración  y  la  comunicación  del  hecho  al
Registro Único de Proveedores del Estado.

3.2. DE LA PREPARACIÓN DE OFERTAS

3.2.1. Para  la  preparación de su  propuesta,  el  oferente  deberá  examinar  todas las  instrucciones,
formularios, condiciones y especifcaciones que fguren en los documentos de licitación. 

3.2.2. Si el oferente omite suministrar toda la información requerida en los documentos de licitación
o  presenta  una  oferta  que  no  se  ajuste  sustancialmente  y  en  todos  los  aspectos  a  esos
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documentos, el riesgo inherente a estas omisiones será de su cargo y el resultado podrá ser el
rechazo de su oferta.

3.3. DE LOS CONSORCIOS

3.3.1. Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de presentar
la oferta:

a. suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de
consorcio en su caso), con certfcación notarial de frmas, detalle del objeto del contrato
que tomará a su cargo cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que
partcipa cada uno; 

b. designar  a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer
obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los
miembros del consorcio;

c. dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato
de consorcio que cada uno de sus integrantes serán solidariamente responsables para
con la UdelaR de todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación;

d. expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la Universidad de la
República, y el compromiso de no modifcación del documento o contrato sin la previa
aprobación del Hospital de Clínicas.

3.3.2. Dentro de los 15 (quince) días hábiles de notfcada la resolución de adjudicación, el consorcio
deberá presentar el contrato defnitvo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones
aquí estpuladas.

3.3.3. Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en
este  literal,  el  Hospital  de  Clínicas  podrá  rescindir  unilateralmente  la  adjudicación  y
reconsiderar  el  estudio  de  la  licitación  con  exclusión  del  oferente  adjudicado  en  primera
instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantas depositadas u otras responsabilidades que
pudieran corresponder.

3.4. VISITAS DE OBRA.

3.4.1. En los Datos Partculares del Llamado se establecen las característcas de la/las visitas a la zona
de obras.

3.5. DE LAS PROPUESTAS

3.5.1. Plazo de Recepción

3.5.1.1. Las propuestas se recibirán en el lugar y hasta el día y hora en el lugar que se indica en
el los Datos Partculares del Llamado y en las publicaciones respectvas. Bajo ningún concepto
se recibirán sobres con posterioridad a la fecha y hora establecida.

3.5.1.2. La  Administración  tendrá  la  facultad  discrecional  de  prorrogar  el  plazo  para  la
presentación  de  ofertas  a  fn  de  dar  a  los  posibles  oferentes  tempo  razonable  para  la
preparación de sus ofertas o comunicados relatvos a los documentos de licitación.
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3.5.1.3. En este caso, todos los derechos y obligaciones de las partes quedarán sujetos al nuevo
plazo.

3.5.2. Apertura

3.5.2.1. Para ofertar, el Oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores
del Estado (RUPE), siendo sufciente su declaración al respecto, en el momento de la apertura,
y estando la misma sujeta a las responsabilidades legales en caso de falsedad.

3.5.2.2. Los  Oferentes  deberán  presentar  con  su  oferta  Certfcado habilitante  para  ofertar
emitdo por el RNEOP del MTOP con capacidad libre de contratación (VECA) mayor o igual al
precio ofertado, según indica el TOCAF, art. 77, 176 y (Decreto 208/2009). Cuando el plazo de
obra  sea  mayor  a  un  año,  el  certfcado deberá  expresar  un  VECA  libre  mayor  o  igual  al
resultado de (A/B)x12 donde A: es el valor de la oferta sin IVA ni leyes sociales y B: el plazo de
ejecución  de  la  obra  en  meses.  Deberá  expresar  el  carácter  nacional  de  obra  pública  de
corresponder de acuerdo al art.12 del Decreto 13/2009. 

3.5.2.3. En el acto de Apertura no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin
perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha consttuido la garanta, cuando
ello correspondiera (Art. 65 del TOCAF).

3.5.2.4. Una vez analizadas las ofertas, la Administración podrá otorgar a los Oferentes un plazo
de  dos  días  hábiles  para  salvar  los  defectos,  carencias  formales  o  errores  evidentes,  con
excepción del Certfcado VECA el cual es de obligada presentación en la apertura. 

3.5.2.5. En caso de Consorcio todas las empresas integrantes del Consorcio deberán reunir las
condiciones establecidas precedentemente.

3.5.3. Forma y presentación de la oferta

3.5.3.1. Los  oferentes  deberán  ajustar  su  propuesta  de  acuerdo  a  los  formularios  A  al  G
suministrados por la Administración, que serán de presentación obligatoria y donde se deberá
suministrar, de forma completa, la información solicitada, sin perjuicio de lo dispuesto en el
numeral 3.5.2.4

3.5.3.2. Los  Formularios  A  al  F  deberán  entregarse  en  un  documento  independiente  en  la
presentación de la Oferta  (Carpeta 1) completados de acuerdo a los datos solicitados en los
mismos. La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se presentará
por separado (Carpeta 2):

Carpeta 1: con los siguientes formularios completos y frmados:

Formulario A y A1: Formulario de propuesta.

Formulario B: Rubrado Obligatorio.

Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (gráfco GANTT).

Formulario D y D1: Nómina de subcontratstas propuestos con indicación de su forma de
aportación al BPS (si aporta o no por Ley Nº 14.411).
Formulario E: Certfcado V.E.C.A. vigente a la fecha de apertura de la licitación.
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Formulario F: Experiencia en obras similares

Carpeta 2: Documentación referenciada a los Formularios de la Carpeta 1 y Documentación
Adicional.

3.5.3.3. Los formularios deberán estar frmados por el Oferente y su Representante Técnico.
Este  últmo  deberá  ser  Arquitecto  o  Ingeniero  debidamente  autorizado  para  el  ejercicio
profesional. En caso que en la oferta no se presente la frma del Técnico se otorgarán dos días
hábiles para su presentación. 

3.5.3.4. En caso de consorcios se deberá presentar información separada para cada miembro
integrante del Consorcio.

3.5.3.5. Se rechazarán y no serán de recibo las propuestas que no llegaren dentro del plazo
estpulado.

3.5.4. Propuestas Alternatias de los Oferentes 

3.5.4.1. Los Oferentes que lo deseen, podrán presentar alternatvas a lo solicitado en los Documentos
de Licitación, de tpo Técnico/Constructvo, basadas en la experiencia y el "saber hacer" de la
empresa.

3.5.4.2. De  presentar  alternatvas  deberá  justfcar  que  facilita  el  proceso  constructvo,  mejora  la
calidad  de  los  detalles  constructvos,  optmiza  las  condiciones  de  durabilidad,  favorece  la
sustentabilidad, incrementa la seguridad de la Obra, y/o contribuye a la disminución de los
Costos y/o Plazos de Ejecución de la Obra.

3.5.4.3. El  Licitante  deberá  proporcionar  toda  la  información  necesaria  a  fn  de que el  Contratsta
pueda hacer una evaluación integral de las ofertas alternatvas, con inclusión de los cálculos y
las especifcaciones técnicas, el detalle de los precios, los métodos de construcción propuestos
y otros datos pertnentes. 

3.5.4.4. El Hospital de Clínicas se reserva el derecho de aceptar o no las alternatvas presentadas. 

3.5.5. Precios

3.5.5.1. Los precios totales y parciales a establecer en la propuesta estarán en moneda nacional
.

3.5.5.2. Las obras se contratarán a  precio global,  y la cotzación deberá contener el
precio total en pesos uruguayos, que se registrará en el Formulario A incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. 

3.5.5.3. No obstante lo cual,  deberá presentarse el detalle  de capítulos y  rubros de
acuerdo con el  Formulario  B,  Rubrado, indicando precio unitario,  metraje  y  subtotales por
rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro
deberá  ser  igual  al  precio  global  cotzado.  En  caso  de  diferencias  entre  la  sumatoria  del
producto de cantdades  por precio unitario y el precio global, se tomará el precio global.

3.5.5.4.  En caso de contradicción entre el Formulario A y el B  rige el precio global
registrado en el Formulario A.
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3.5.5.5. Cuando  exista  diferencia  entre  la  cantdad escrita  en  números  y  en  letras,
valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar
un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se
deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la
igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el art. 65 del TOCAF. 

3.5.5.6. Comprenderán  la  ejecución  total  de  los  trabajos  en  las  condiciones
establecidas en los Recaudos, incluyendo la provisión y/o colocación en su posición defnitva
de todos los materiales y elementos, la mano de obra necesaria para esos fnes, transportes y
fetes, gastos originados por leyes y decretos que obligan a las empresas constructoras, así
como de suministro, trabajo o gastos necesarios para dar completa y esmerada terminación a
las  obras,  incluyendo  también  aquellos  que  sin  estar  expresamente  indicados,  fueran
necesarios para ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fn.

3.5.5.7. En el  precio  global  ofertado se  deberán discriminar  los  impuestos.  En caso
contrario, se entenderá que están incluidos en el precio.

3.5.5.8. Los  Oferentes  deberán  efectuar  sus  propios  cómputos  y  evaluaciones  para
determinar los precios. El Contratsta deberá incluir en su cotzación la presentación ante el
MTSS,  del  Estudio de Seguridad e Higiene con frma técnica  y  también los  honorarios  del
Técnico Prevencionista en lo que refere al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisión en
obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. 

3.5.5.9. El precio cotzado deberá ser frme, admiténdose únicamente las variaciones que resulten por
aplicación de lo establecido en el ítem 6.1 del presente pliego.

3.5.5.10. En  caso  que  el  Formulario  B  incluya  un  Rubrado  Complementario,  el  oferente  incluirá
también los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al  mismo. Este
rubrado complementario comprende ítems que  el Hospital  puede llegar a contratar  en función de la
disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparatva de precios de los
oferentes, es obligatorio que el oferente los cotce. 

3.5.6. Monto Imponible para Aportes Sociales

3.5.6.1. De acuerdo al régimen de unifcación de aportes patronales y obreros de la Industria
de la Construcción establecido por Ley N° 14.411, modifcatvas y concordantes, los aportes al
Banco  de  Previsión  Social  quedarán  a  cargo  del  Hospital  de  Clínicas  en  su  carácter  de
Comitente, sin perjuicio de lo establecido en el ítem 3.5.6.3.

3.5.6.2. En los formularios A1 y B se declarará por separado el Monto Imponible de Mano de
Obra para los Aportes a la Seguridad Social, que corresponden a los trabajos licitados y sobre
los que el Hospital de Clínicas deberá efectuar los aportes a los Organismos respectvos. El
monto correspondiente a estos aportes se considerará como parte del precio a los efectos de la
comparación  de  propuestas.  Asimismo  el  monto  imponible  declarado,  deberá  guardar
razonable relación con el monto de la oferta.

3.5.6.3. El tope del aporte que efectuará el Hospital de Clínicas será el que surja del Monto
Imponible  cotzado en  la  Oferta  adjudicada,  actualizado por  los  aumentos  de salarios  que
pudieran  producirse  con  posterioridad  al  mes  base  del  Presupuesto  de  la  Obra  cotzada.
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Superado ese tope, serán de cargo de la empresa Contratsta los pagos ante el BPS, y a esos
efectos  el  Hospital  de  Clínicas  retendrá  el  importe  que  corresponda  de  los  respectvos
Certfcados.  La actualización de los aportes no se aplicará en caso que no corresponda el
ajuste del precio.

3.5.6.4. El Hospital de Clínicas abonará mensualmente los correspondientes Aportes Sociales,
sobre la base de las planillas de jornales que presentará la empresa adjudicataria todos los
meses, verifcadas y aprobadas por la Supervisión de Obra. A efectos de los controles y pagos
de los Aportes Sociales corresponde además lo indicado en el ítem  8.6 de  Condiciones del
llamado.

3.5.6.5. La empresa Contratsta deberá presentar estas planillas a la Supervisión de Obra, a más
tardar cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. Si las presentara
más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y
recargos que se generen por tal motvo, por lo cual autoriza al Comitente a retener de los
respectvos Certfcados el importe que corresponda.

3.5.6.6. Cada vez que se Contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima
algún  rubro  contratado,  se  deberá  establecer  el  Monto  Imponible  por  aportes  sociales
correspondiente. En caso de no especifcarlo se entenderá que no existe Monto Imponible
adicional por dichos trabajos adicionales o extraordinarios.

3.5.6.7. En los casos que los Aportes Sociales no correspondan por Ley 14.411 deberá dejarse
claramente especifcado en la oferta.

3.5.7. Plazo de mantenimiento de las propuestas

3.5.7.1. El  plazo  mínimo  de  mantenimiento  de  propuestas  se  establece  en  los  “Datos
Partculares del Llamado”.

3.5.8. Aclaraciones a la propuesta

La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los Oferentes sobre
sus propuestas, pero éstas en ningún caso podrán ser modifcadas.

3.6. DE LA ADJUDICACIÓN

3.6.1. Consideración de ofertas.

3.6.1.1. La adjudicación recaerá sobre la propuesta que la Administración considere más conveniente
de acuerdo a las pautas de evaluación del pliego, pudiendo también rechazar la totalidad de las
ofertas y/o adjudicar las obras que estme convenientes, sin que ello otorgue derecho a los
oferentes a exigir el pago de indemnización alguna. 

3.6.2. Eialuación de propuestas.

3.6.2.1. Para  la  evaluación  de  las  Ofertas,  en  primer  lugar  se  corroborará  que  las  Propuestas
presentadas incluyan toda la documentación obligatoria solicitada por el PCP, cumpliendo los
requerimientos indicados y en la forma que se establece en el ítem 3.5
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3.6.2.2. Una vez corroborado esto y para el caso de ser admitdas ofertas Alternatvas, las mismas serán
analizadas  a  fn  de  determinar  si  cumplen  los  requisitos  solicitados  en  el  Pliego,  si  son
técnicamente aprobadas y no modifcan el objeto de la licitación. 

3.6.2.3. Con  todas  las  ofertas,  que  hayan  cumplido  con  los  requisitos  anteriores,  se  procederá  a
evaluarlas.

3.6.2.4. Para la evaluación, la Administración tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

importe total cotzado para la realización de la obra;

plazo de ejecución ofertado;

precios unitarios y total por ítem, así  como la estructura de los mismos y su equilibrio
fnanciero;

subcontratos incluidos en la oferta;

capacidad fnanciera acreditada;

capacidad técnica acreditada;

antecedentes de otras contrataciones.

3.6.2.5. La ponderación de los aspectos indicados a efectos de determinar la califcación de las ofertas
está establecida en el documento Anexo EVALUACIÓN DE OFERTAS que integra los recaudos de
Licitación. 

3.6.2.6. Toda inconsistencia entre la Propuesta Técnica y la Económica del Oferente será interpretada
por  la  Administración  en  el  sentdo  más  favorable  técnicamente  para  ésta  y  los  costos
correspondientes a la implementación de la misma se considerarán incluidos en la Propuesta
Económica global.

3.6.3. Anulación de propuestas

3.6.3.1. La Administración se reserva el derecho de anular toda propuesta que:

a) contenga reservas o formule objeciones a los documentos de la licitación;

b) no cumpla con las exigencias del llamado a licitación;

c) cuando las propuestas y/o documentación presentada sean incompletas;

d) cuando no se ajusten en un todo a las especifcaciones del presente Pliego de Condiciones;

e) cuando se compruebe que la estructura de la oferta en cualquiera de sus componentes
( costos, plazos, etc) no se ajustan a la realidad;

f) cuando el Oferente no se responsabilice en tempo y forma de los suministros. 

3.6.4. Aclaraciones.

3.6.4.1. Durante  el  período  de  evaluación  de  las  propuestas  la  Administración  podrá  requerir
aclaraciones y explicaciones sobre cualquier punto de ellas a los Oferentes.
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3.6.4.2. La  solicitud  de  aclaración  y  la  respuesta  pertnente  se  harán  por  escrito  y  se  remitrán
personalmente  o  por  fax  o  correo  electrónico.  Sin  embargo,  no  se  solicitará,  ofrecerá  ni
permitrá ninguna modifcación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta. Sólo
se admitrá  la  corrección de errores  aritmétcos que  la  Administración  hubiere  constatado
durante la evaluación de las mismas en aplicación del Art. 65 del TOCAF. 

3.6.5. Negociaciones

3.6.5.1. Cuando sea pertnente la  Administración podrá utlizar  el  mecanismo de la  negociación de
acuerdo a lo  previsto en el  Art.  66  del  TOCAF.  En el  caso de presentación de ofertas  con
califcación similar, podrán, si  se considerara conveniente para la Administración, entablarse
negociaciones  con  aquellos  oferentes  que  se  precalifquen  a  tal  efecto,  a  fn  de  obtener
mejores condiciones técnicas, de cantdad o precio.

3.6.6. Informe de Adjudicación

3.6.6.1. Una  vez  producido  el  informe  de  la  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones  se  procederá
conforme a lo dispuesto por el  Art.  67 del  TOCAF (vista del  expediente a los oferentes) si
correspondiere.

3.6.7. Condiciones de Adjudicación

3.6.7.1. Para la adjudicación se estará a lo que establece el Art. 68 del TOCAF.

3.6.7.2.  La  adjudicación  de  la  licitación  será  realizada  por  el  Hospital  de  Clínicas,  quedando
condicionada a la intervención preventva de la legalidad del gasto que corresponda. Si aquella no se
obtuviera, la adjudicación quedará sin efecto, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamación
alguna.

3.6.7.3.  El  Hospital  de  Clínicas  podrá  declarar  la  Licitación desierta  cuando ninguna de las  ofertas
resulte conveniente, o satsfaga las especifcaciones, o resulte evidente la falta de competencia y/o la
colusión.

3.6.7.4. El adjudicatario deberá mantener todas las condiciones de su propuesta por el término del
plazo ofertado para la totalidad de los componentes.

3.6.7.5.  El  Hospital  de  Clínicas  se  reserva  el  derecho  de  ajustar  la  adjudicación  de  los  rubros
comprendidos.

Capítulo 4 - CONTRATACIÓN

4.1. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Adjudicada la Licitación por la Autoridad  Competente, se notfcará la resolución adoptada a las frmas
oferentes.
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4.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Oferente que resulte adjudicatario, deberá consttuir en la Tesorería de la Administración la Garanta
de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF
que cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles que sea
notfcado de dicha obligación.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustvos:
incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser penalizado con la ejecución
de esta garanta hasta su monto máximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.

Si  el  adjudicatario  no  efectuara  el  depósito  de  Cumplimiento  del  Contrato,  dentro  del  plazo  y
condiciones establecidos, la Administración aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el importe
adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de consttución de esta garanta en tempo y forma, dentro de los 5 días hábiles posteriores al
vencimiento  del  plazo  originario  previsto,  podrá  hacer  caducar  los  derechos  del  adjudicatario,
pudiendo la Administración ejecutar la garanta de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que
pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento,
tomar como antecedente negatvo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la
licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

4.2.1. La garanta se consttuirá de la forma referida en el ítem 3.1.3.

4.2.2. La garanta de fel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días hábiles
siguientes a la Recepción Defnitva de la obra.

4.2.3. La Gestón General  de  Obra,  que tene a su  cargo el  control  de  la  ejecución del  contrato,
comunicará a la Administración los incumplimientos de la Empresa Contratsta, a medida que
estos  se  verifquen,  para  que  ésta  tome  las  medidas  correspondientes  y  notfque  a  la
Aseguradora o Insttución que corresponda.

4.3. DEPÓSITO PARA EL FONDO DE REPARO.-

4.3.1 Sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certfcados de avances de obras
realizadas,  incluido  el  ajuste  por  mayores  costos  y  eventuales  imprevistos,   con  el  IVA
correspondiente,   la  Empresa Contratsta  realizará  un depósito  por  concepto de Fondo de
Reparo, por el valor indicado en los Datos Partculares del Llamado. Dicho depósito se realizará
mediante  las  retenciones  del  correspondiente  porcentaje  del  monto  a  pagar  por  la
Administración. 

4.3.2 Estos  depósitos  se  devolverán  en  ocasión de  la  Recepción  Defnitva  de  la  obra,  una  vez
levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos. 

4.3.3 La devolución de tales depósitos se hará por las mismas cantdades o importes retenidos, sin
actualización alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensación, daños y perjuicios, etc.

4.3.4 La  Contratsta  podrá  susttuir  el  depósito  en  efectvo  de  fondo  de  reparo  mediante  la
contratación de un seguro para tal fn.

4.4. PÓLIZA  PARA  DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 18.099 Y MODIFICATIVAS

4.4.1 No corresponde para este llamado.
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4.5. FIRMA DEL CONTRATO (Aplica condiciones descritas en este punto, para la entrega de
la Orden de Compra)

4.5.1 Una vez intervenido el  procedimiento por el  Tribunal  de Cuentas de la República y
notfcado el Adjudicatario de la decisión adoptada, el adjudicatario tendrá un plazo de
hasta 20 días hábiles para la frma del contrato. En caso de no frmarlo dentro del plazo
estpulado, por causas imputables a su responsabilidad, el Hospital de Clínicas podrá
ejecutar la Garanta de Mantenimiento de la propuesta.

4.5.2 El Adjudicatario deberá presentar al momento de la frma del contrato, sin perjuicio de otras
obligaciones establecidas en este Pliego:
1. Certfcado expedido por el Registro General de Actos Personales, Secciones Embargos e 

Interdicciones, vigente al últmo día hábil anterior al llamado, solicitado por el oferente, y 
si este fuera Persona Jurídica, también por sus directores. 

2. Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 
1989 (seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

3. Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el 
artculo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el adjudicatario 
deberá presentar Declaración Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las 
condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, frmada por el 
representante legal correspondiente.

          4. Constancia expedida por Tesorería del Hospital de Clínicas, que se ha consttuido la garanta de 
cumplimiento de contrato en los términos estpulados en el Pliego, y de fondo de reparo en caso 
que se opte por no efectuar el depósito en efectvo. 

4.6. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO (No corresponde)

4.6.1 Se incluye como ANEXO el proyecto de Contrato que se frmará entre el Hospital de
Clínicas y el adjudicatario.

4.6.2 El  Contrato  se  perfeccionará  en  el  momento  en  que  sea  frmado  por  los  respectvos
representantes legales de las partes.

4.6.3 Los derechos de propiedad intelectual que se pudieran generar derivado y/o en relación al
producto  resultante  de  acuerdo  al  objeto  de  la  presente  licitación,  serán  cedidos  en  su
totalidad a la Universidad de la República. La precedente cesión queda incluida en el monto
adjudicado no generándose derecho alguno a favor del cedente.

4.6.4 La  Universidad  de  la  República  no  asumirá  responsabilidades  de  ningún  tpo  frente  a
reclamaciones o reivindicaciones de terceros referentes a las  patentes,  licencias,  diseños y
modelos, marcas de fábrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relación al
equipo  instalado  por  la  empresa  Contratsta  o  sus  Subcontratstas  o  provistos  por  sus
Proveedores,  a  la  metodología  de  trabajo,  documentos  o  materiales  utlizados  para  o  en
relación con las obras, o incorporados a éstas, así como frente a todos los daños y perjuicios,
costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relación a esas reivindicaciones. 

4.7. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y FLUJO DE FONDOS

4.7.1 Previo a la suscripción del Contrato correspondiente, el Adjudicatario deberá acordar con la
Administración y presentar:
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a) Un Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual
fsico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras
adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra. 

b) El referido Plan de Desarrollo de Trabajos incluirá “hitos”, los cuales se acordarán con la
Supervisión de Obras, a efectos de control del avance global de las obras, determinados en
función  del  cronograma  contractual  que  forma  parte  de  la  Oferta  del  Contratsta  sin
perjuicio de etapas intermedias de control específco de cada componente de la obra. El
Cronograma, así como el esquema de hitos, deberán ser aprobados por la Supervisión de
Obras. 

c) El referido Plan de Trabajo no podrá modifcar el Plazo total ofertado.

d) Se incluirá también el Preventvo del Flujo de Fondos mensuales correspondiente, ajustado
en correspondencia a la ejecución del referido Plan.

e) Plan de Seguridad e Higiene de obra.

4.7.2 La Administración podrá analizar alternatvas de etapabilidad en el desarrollo de las obras de
acuerdo a lo presentado por la Empresa en el Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por
rubros (Formulario C).

4.8. CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS - MORA

Las obligaciones del adjudicatario serán exigibles desde el momento de la notfcación de la obtención
de la intervención preventva de legalidad.

El incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario determinará la caída en la mora del mismo,
de pleno derecho, por el solo vencimiento de los términos, sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial  alguna,  salvo  que  el  incumplimiento  fuera  provocado  por  causas  imputables  a  la
Administración.

4.9. OMISIONES  Y CONTRADICCIONES

Bastará que un trabajo o una obra o una especifcación de cualquier tpo se halle estpulado en alguno
de los documentos de los Recaudos, aunque haya sido omitdo en todos los demás, o aunque no haya
sido específcamente presupuestado, para que el Contratsta esté obligado a ejecutarlo, o a considerar
la especifcación, todo a su exclusivo costo y sin derecho a reclamación alguna. 

Si entre las diversas piezas de los recaudos existeran contradicciones, la Administración, resolverá por
sí sola la interpretación que entenda adecuada, sin que dé lugar a apelación o reclamación alguna por
parte del Contratsta.

4.10. OBRAS  AGREGADAS O SUPRIMIDAS – IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS

El monto destnado a cubrir imprevistos y extraordinarios se establece en los Datos Partculares del
Llamado. 

Se considerarán obras agregadas al contrato únicamente aquellas que, no estando comprendidas en
ninguno de los documentos del contrato, hayan sido ordenadas por escrito por la Administración. Por
consiguiente estas obras pueden dar lugar o bien a un aumento de precio y/o plazo o una modifcación
de la obra que pueda resultar en un ahorro de los mismos.
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Si estas obras suponen un aumento, deberán estar compensadas económicamente contra rubros del
Presupuesto contratado que se acuerde no ejecutar entre el Contratsta y la Supervisión de Obra, y que
no supongan una disminución de obra contratada para el Contratsta. De no ser posible, se realizarán
con cargo al rubro Imprevistos, que integra el monto de la propuesta. 

Sin perjuicio de lo establecido en el ítem 8.3.1. de las Condiciones del llamado, si estas obras suponen
una reducción del precio de la obra y fuera solicitado por la Gestón de Obra, el ahorro convenido entre
las partes pasará a formar parte de una cuenta corriente de recursos a emplear en la propia obra.

Sólo la Gestón de Obra podrá disponer del monto destnado a cubrir Imprevistos y Extraordinarios y de
la cuenta corriente generada por reducciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en la
obra.

El valor de estos trabajos se determinará aplicando los precios unitarios de la propuesta detallada,
ajustándose, si fuera necesario, de acuerdo con el ítem 6.1. de este Pliego.

Cuando esto no sea posible, el adjudicatario deberá presentar a priori el correspondiente presupuesto
que deberá ser aprobado por la Gestón de Obra previo a su realización.

En todos los casos el Contratsta deberá indicar el monto imponible para aportes sociales a precios de
propuesta y explicitar si solicita por esta causa modifcación del plazo de realización de la obra. En caso
que  no  se  especifque  un  Monto  Imponible  y  plazo  adicionales,  se  considerará  que  ambos  están
incluidos en la propuesta original.

En caso de que el valor de estas obras supere el establecido para el rubro Imprevistos y Extraordinarios,
deberá solicitarse la correspondiente aprobación para la ampliación del referido rubro. Si el volumen
de las obras extraordinarias así lo requiera, a juicio de la Supervisión de Obra, deberá ser objeto de un
nuevo contrato.

4.11. VARIACIÓN DEL IMPORTE  DEL CONTRATO  O ADJUDICACIÓN

El importe que se establezca en el Contrato como precio total de los trabajos que se obliga a realizar el
Contratsta solo podrá ser modifcado:

a) por aplicación del índice del Costo General de la Construcción, publicado por el Insttuto
Nacional de Estadístca en la liquidación de los avances mensuales; (NO CORRESPONDE EN
ESTE LLAMADO)

b) en el valor de los trabajos imprevistos y extraordinarios con posterioridad a la adjudicación
o contrato, según las disposiciones establecidas en este P.C.P.

4.12. VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES

Las  variaciones  en  el  importe  del  contrato serán  verifcadas por  el  Supervisor  de  Obra,  debiendo
presentar el Contratsta cuando corresponda, documentación a satsfacción de la misma.

La Administración reconocerá únicamente variaciones en los referidos importes por obras que hayan
sido verifcadas y conformadas por la Supervisión de Obra.

No se  reconocerán aumentos  por  aplicación  del  ajuste  de precios  que establece  este  P.C.P.  con
posterioridad a la fecha de culminación establecida en el Plan de Desarrollo de Trabajo iigente ni los
ajustes de laudo de Mano de Obra Directa a pagar al BPS por la Administración  los cuales  serán  de
cargo  del Contratsta. 
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4.13. CESIÓN  O TRASPASO

El  Contratsta  no  podrá  ceder  o  traspasar  su  contrato  a  otros,  en  todo o  en  parte,  sin  el  previo
consentmiento por escrito de la Administración, entendiendo que este consentmiento no lo exime de
sus obligaciones y responsabilidades por daños y perjuicios de cualquier orden que el hecho pudiera
ocasionar al Hospital de Clínicas.

4.14. SUBCONTRATOS

El  Contratsta  no  podrá  subcontratar  ningún  trabajo  con empresas  distntas  de  las  incluidas  en  el
Formulario correspondiente sin el previo consentmiento por escrito de la Administración.

El  Contratsta  será  responsable  por  todos  los  trabajos  de  los  subcontratstas;  asimismo  deberá
organizar y relacionar los trabajos de los subcontratos, a fn de que la obra no sufra atrasos por falta de
coordinación de los distntos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantdad alguna, adicional
a la estpulada en el Contrato por concepto de asistencia a subcontratstas o por la susttución de los
presentados en la oferta.

4.15. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del Contrato por parte del Contratsta, la Administración podrá
ejercer la fscalización en la forma que considere más conveniente, así como establecer los contralores
que considere más efectvos, estando facultados a exigir toda documentación relatva a la obra que
considere pertnente, en cualquier momento.

La Supervisión de Obra y/o el o los funcionarios de la Administración autorizados, estarán facultados
para adoptar los procedimientos de inspección de las obras a su mejor conveniencia, obligándose el
Contratsta a otorgar las facilidades necesarias.

La Supervisión de Obra podrá suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se ajustara en un todo a
los recaudos o no se realizara de manera satsfactoria.

El Contratsta está obligado a destnar a la obra el personal técnico califcado, como interlocutor con el
Supervisor  de  Obra.  Será  de  profesión  Arquitecto. La  oferta  contendrá  los  datos  personales  y
currículum sintétco de dicho profesional. Asimismo el contratsta estará obligado a destnar a la obra el
personal técnico incluido en su oferta.

De no hacerlo, el Supervisor de Obra podrá suspender la realización de la obra hasta que la falta sea
subsanada,  o  hasta  que  el  Contratsta  reciba  la  aprobación  de  un  susttuto  que  deberá  tener  un
currículum no inferior al del técnico susttuido. La Administración no será responsable por las demoras
que se produzcan por este motvo.

4.16. SOBRESTANTE (S)

La  Administración se  reserva  el  derecho de designar  representante(s)  permanente(s)  en la  obra  a
efectos de realizar los controles pertnentes. Tendrá(n), en la misma forma que el Supervisor de Obra,
libre acceso durante las horas de labor a todos los lugares y recintos de la obra. Sus funciones no son
resolutvas o ejecutvas sino de contralor, solo podrá(n) notfcar al Contratsta o a su representante en
la obra de las órdenes que emita el Supervisión de Obra y/o la Gestón de Obra.

4.17. RESCISIÓN DEL CONTRATO

Por la Administración: la Administración tendrá derecho a rescindir unilateralmente el Contrato por
causas de fuerza mayor (sucesos fuera de control y voluntad de las partes que no pueden ser previstos,
tales  como  perturbaciones  atmosféricas  fuera  de  lo  común,  crecientes  superiores  a  las  máximas
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conocidas,  terremotos,  epidemias,  guerras,  revoluciones,  bloqueos u otros sucesos equivalentes) y,
además por:

a) en caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratsta. La Administración podrá, si lo
juzga conveniente, aceptar las propuestas que eventualmente le hicieran los herederos de
aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la contnuación de las obras. En ningún
caso tendrá derecho el Contratsta o herederos o causahabientes a indemnización alguna.

b) en caso de concurso  o quiebra del Contratsta.

c) cuando  se  compruebe  un  atraso  mayor  de  15  (quince)  días  hábiles  laborables  en  la
iniciación de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de la
propuesta, o su reformulación aprobada, o cuando éstas se interrumpieran por un período
mayor a 15 (quince) días hábiles laborables sin causa justfcada. Todo sin perjuicio de la
aplicación de las multas correspondientes y las correspondientes reclamaciones por daños
y perjuicios,  que se harán efectvas sobre las garantas y sobre las obras que se hayan
construido y sean de recibo.

d) En caso de incumplimiento del proyecto licitado y adjudicado.

e) Por mala ejecución de los trabajos a criterio de la Supervisión de Obra. 

f) Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.

g) Subcontratación a terceros  de la  ejecución del  Contrato o  parte  del  mismo,  sin  previa
autorización de la Administración.

h) Incumplimiento de las normas Ambientales.

Por el Contratsta: El Contratsta podrá solicitar la rescisión del contrato si la Administración suspende
por más de 120 días el inicio o el desarrollo de las obras.

4.17.1.  Condiciones de la Rescisión.

4.17.1.1. En todos los  casos  la  rescisión  del  contrato traerá  aparejada una recepción de los
trabajos ejecutados y la liquidación de cuentas de lo ejecutado hasta ese momento con arreglo
al Contrato y a las órdenes de servicio, así como de los acopios que fueran de recibo.

4.17.1.2. La rescisión no consttuirá impedimento para la contnuación de las obras por cuenta
de la Administración.

4.17.1.3. En ningún caso la rescisión del contrato signifcará para el Contratsta liberación de su
responsabilidad, tanto en materia penal como civil. Asimismo, la Administración se reserva el
derecho de iniciar las acciones judiciales correspondientes por las disposiciones expresas del
Contrato que sean aplicables.

4.17.1.4. En los casos indicados en el ítem 4.17. -b),  c),  d), e),  f), g) y h), la rescisión del contrato
aparejará para el Contratsta la pérdida automátca de la garanta de cumplimiento del contrato
y los refuerzos de la misma sin perjuicio de las demás sanciones previstas en los Pliegos. En los
demás casos le será reintegrada.
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4.17.1.5. El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.

4.17.1.6. En  caso  de  rescisión  por  incumplimiento  del  Contratsta,  la  Administración  podrá
proceder al desapoderamiento administratvo de la obra.

Capítulo 5 : PROCESO DE PAGO

5.1. SOLICITUDES  DE PAGO

5.1.1. Las solicitudes de pago se  presentarán al  Supervisor  de Obra por  escrito  y por  duplicado,
dentro  de  los  10  (diez)  días  hábiles  siguientes  al  vencimiento  del  mes  correspondiente,
debiendo establecerse el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios
unitarios  y  parciales  de  trabajos  realizados con  arreglo  a  la  propuesta  detallada y/o  a  los
trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotzados por precio global, se presentará
el porcentaje de avance. Las solicitudes vendrán acompañadas de los resultados de los ensayos
o pruebas que sean exigidas para la aceptación de los componentes de obra, según se indica
en las Especifcaciones Técnicas.

5.1.2. La variación o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidará
por separado.

5.1.3. En  todos  los  pagos  la  Administración  podrá  deducir  del  monto  a  pagar,  la  suma
correspondiente a cualquier deuda que el contratsta mantenga con la Administración, relatva
al Contrato.

5.2.CONTRALOR DE LAS SOLICITUDES

5.2.1. El Supervisor de Obra verifcará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones  u  observaciones,  se  elevarán  las  mismas  a  la  Gestón General  de  Obra con su
conformidad (Certfcados de  Obra)  dentro de los  3  (tres)  días  hábiles  siguientes  al  de  su
presentación.

5.2.2. En caso de existr objeciones u observaciones o si  fuera necesario modifcar la solicitud, el
Supervisor de Obra devolverá la misma al Contratsta dentro de los 3 (tres) días hábiles, para su
verifcación y  corrección,  dejándose  constancia  de este  hecho.  En este  caso,  los  plazos  se
computarán a partr de la nueva presentación de la solicitud.

5.3.TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES  DE PAGO

5.3.1. Por  cada  solicitud  de  avance  de  obra  conformado,  el  Supervisor  de  Obra  solicitará  al
Contratsta la emisión y entrega de la factura correspondiente, para lo cual dispondrá de 48
horas para presentar la/las.

5.3.2. La factura conformada será remitda a División Servicios Contables dentro de un plazo de tres
días hábiles.

5.3.3. El pago se efectuará dentro de los 30 días del mes siguiente de la conformación de la factura.

5.4.CERTIFICADOS DE OBRA

5.4.1. La Dirección de Obra emitrá tres tpos de certfcados:

a) CERTIFICADOS ORDINARIOS O BÁSICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de
pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.
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b) CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago
por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervisión de Obra.

c) CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variación de los índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

5.5.DISPOSICIONES  GENERALES  SOBRE  PAGOS

5.5.1. Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación fnal.

5.5.2. Los  trabajos  efectuados  cuyo  pago  se  hubiera  omitdo  en  alguna  solicitud  del  contratsta
podrán incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

5.5.3. Ningún  pago  a  cuenta  podrá  ser  considerado  como  prueba  de  que  el  Contratsta  haya
efectuado de conformidad los trabajos o parte de los trabajos a que ese pago se refere. 

5.5.4. La  Administración  no  reconocerá  ninguna  cuenta  presentada  directamente  a  ella  por
subcontratstas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole
que prosperare por vía legal, obligará al Contratsta a reintegrar a la Administración todos los
gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

5.5.5. El  incumplimiento  de  la  Legislación  Laboral  y/o  Previsional  por  parte  del  Contratsta,  se
considerará  falta  grave  y  dará  lugar  a  que  la  Administración  suspenda  el  trámite  de  los
certfcados pendientes, hasta que se regularice la situación, sin perjuicio de las otras sanciones
previstas incluidas en los Pliegos.

5.6.ATRASOS  EN  LOS PAGOS

5.6.1. En  caso  de  que  el  Hospital  de  Clínicas  se  atrasara  en  los  pagos  más  allá  de  los  plazos
establecidos, el Contratsta tendrá derecho al cobro del interés fnanciero generado entre la
fecha de vencimiento y la fecha efectva de pago, utlizando la tasa actva de interés en pesos
fjada por el Banco Central del Uruguay para operaciones entre Empresas  para operaciones
menores a un año.

Capítulo 6  :   AJUSTE DE PRECIOS  Y ACOPIO (NO CORRESPONDE EN ESTE  
LLAMADO)

6.1. AJUSTE  DE PRECIOS Y FÓRMULA PARAMÉTRICA

6.1.1. Los  ajustes  de  precios  se  liquidarán  de  acuerdo  con  los  índices  del  Costo  General  de  la
Construcción,  del  Insttuto  Nacional  de  Estadístca.  Como  valor  básico  se  tomará  el
correspondiente  al  mes  anterior  a  la  apertura  de  ofertas  y  como  valor  actual  el
correspondiente  al  cierre  del  mes  anterior  al  de  las  obras  certfcadas,  admiténdose  un
Certfcado de Ajuste Provisorio con el Índice publicado a la fecha de certfcación de las obras.

6.1.2. La fórmula paramétrica que regirá será la siguiente:

PRECIO ACTUALIZADO = Precio Ofertado x Variación del ICC
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6.1.3. En caso que el contratsta exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a  
la empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha inal según contrato, sin perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione.

6.2. ACOPIOS (No corresponde en el presente llamado)

5.2.1. Los Oferentes podrán establecer en sus propuestas solicitudes de acopios por rubro, a efectos
de congelar precios de los materiales.

5.2.2. La Administración se reserva el derecho de defnir si se realizarán acopios y qué rubros de los
solicitados y hasta qué monto serán objeto de acopio. En principio, se establece el criterio de
acopiar por rubro según avance de obra, de modo de obviar eventuales costos fnancieros del
contratsta.

5.2.3. La Administración se reserva el derecho de acopiar materiales y/o equipos mediante acuerdo
con el Contratsta, deduciendo los valores según lo indicado en propuesta detallada.

5.2.4. En todos los casos los materiales o equipos serán depositados en obra, siendo el Contratsta
responsable por su conservación y mantenimiento.

5.2.5. Una vez acordado un desembolso de adelanto para acopios, el contratsta deberá hacer un
depósito en garanta por el equivalente al importe del acopio con ajuste e impuestos incluidos.
Para  la  consttución de la  garanta se  aplica  el  régimen descrito  en el  ítem  3.1.3.3 Por  la
vigencia,  validez  y  actualización  de  la  garanta  se  aplica  el  régimen  descrito  en  6.3.  El
comprobante  de  depósito  expedido  por  la  Tesorería  del  Hospital  de  Clínicas  deberá  ser
exhibido previamente a que éste haga el pedido de desembolso correspondiente.

5.2.6. Las garantas por adelantos para acopios podrán ser desafectadas parcialmente  a medida que
los  materiales  acopiados  se  vayan  incorporando  a  la  obra,  siendo  descontados  de  los
respectvos certfcados de obra. La devolución de la póliza solo procederá en caso que se
incorpore la totalidad de los materiales acopiados.

5.2.7. En el valor a certfcar, de corresponder, se descontará el desacopio de dicho mes de avance. El
ajuste de precios correspondiente se efectuará sobre el avance desacopiado.

6.3. VIGENCIA, VALIDEZ Y ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LAS GARANTÍAS

6.3.1. Será obligación del  Contratsta prorrogar las garantas que involucran al presente Pliego de
Condiciones Partculares y dichas prórrogas tendrán que tener vigencia hasta la fecha en que la
Administración esté obligada a devolverlas.

Capítulo 7:    PLAZOS – MULTA

7.1. INICIACIÓN DE LAS OBRAS

7.1.1. El Contratsta deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una antcipación
de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.1.2. La  Supervisión de Obra labrará  un acta  el  día  fjado en el  que se  hará  constar  la  efectva
iniciación de los trabajos, así como toda otra partcularidad pertnente.
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7.2. PLAN DE AVANCE DE OBRAS

7.2.1 Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor de Obra verifcara atrasos parciales
o totales mayores a 15 (quince) días hábiles respecto al cronograma de avance del contrato,
notfcará  al  Contratsta  del  hecho,  pudiendo  otorgársele  un  plazo  para  presentar  nuevo
cronograma en el que se   regularice el atraso  , lo que se hará con las mismas formalidades y
efectos que para el original, sin que se modiique el plazo total de obra propuesto     u optarse
por la rescisión de contrato de acuerdo a lo establecido en el ítem 4.17-c 

7.2.2 El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratsta de responsabilidad alguna ni de las
multas consiguientes.

7.3 PLAZOS

7.3.1 El Contratsta establecerá en su propuesta el plazo de ejecución de todas las prestaciones
objeto del contrato, contado a partr de la fecha de la frma del mismo.

7.3.2  El  Contratsta  deberá  realizar  los  trabajos  contratados  dentro  de  los  plazos  indicados  en  su
propuesta (Formulario A),  siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden
técnico que hagan factble el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

7.4 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

7.4.1.    Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra en los casos siguientes:

a) cuando  se  ordenen  trabajos  imprevistos  o  extraordinarios  con  extensión  de  plazo
aprobada;

b) cuando se produjeran demoras en las entregas de los materiales, siempre y cuando los
mismos  debieran  ser  suministrados  por  la  Administración  y  se  hubieran  solicitado  por
escrito por parte del Contratsta con 20 (veinte) días hábiles de antelación;

c) en los casos de fuerza mayor debidamente justfcados, a juicio de la Supervisión de Obra
(las huelgas o paros o bien de carácter general o bien decretados por el Sindicato Único de
la  Construcción,  por  causas  no  imputables  a  la  Contratsta,etc  ).  El  mal  tempo no  se
considera caso de fuerza mayor por tratarse de obra bajo techo;

d) en los casos que la Supervisión de Obra solicite por escrito y por motvos fundados la
suspensión momentánea de la obra; 

e) cuando se acuerde entre las partes. 

7.4.2.   Cuando ocurra cualquiera de las causales b) o c), el Contratsta deberá solicitar por escrito y
dentro de  los  5  (cinco)  días  hábiles  de  producida,  la  correspondiente  prórroga  de  los  plazos  a  la
Supervisión de Obra. Si así no lo hiciese, perderá el derecho a la prórroga.

7.4.3.   La Supervisión de Obra fjará en cada caso la prórroga que considere adecuada, comunicando su
decisión al Contratsta.

7.4.4.   Si acontecieran discrepancias entre el Contratsta y la Supervisión de Obra primará la o las
opiniones sustentadas por la Supervisión de Obra al respecto.
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7.5 PÉRDIDAS Y AVERÍAS  POR FUERZA  MAYOR Y CASO FORTUITO

7.5.1.   El Contratsta no tendrá derecho a Indemnización, por pérdidas, averías, siniestros y demás
perjuicios ocasionales en las instalaciones, materiales, útles de trabajo y obra ejecutada, sean cuales
fueran esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en el caso de ser producidos por fuerza mayor o
caso fortuito perfectamente justfcados y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia o
defciencia en los medios empleados o maniobras equivocadas.   

7.5.2.   El Contratsta deberá asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba
contratarse tal seguro se hará cesión de derecho de la póliza a favor de la Administración. En caso de
producirse un siniestro por el cual corresponda indemnización, la Administración se compromete a
abonar al Contratsta lo percibido a medida que reconstruya la obra dañada. 

7.6 MULTAS

7.6.1.   Corresponderán las siguientes multas:

7.6.1.1.    Si el Contratsta no iniciare las obras dentro del Plazo establecido en el Pliego, será
pasible de una multa, que se fjará de acuerdo con la siguiente fórmula:

M = d. Q.

P

siendo:

M= MONTO DE LA MULTA  A APLICAR

d = Número de días hábiles de atraso en plazo de las obras, según el
Plan de Desarrollo de Trabajos vigente.

Q = Valor actualizado de las obras totales 

P = Plazo del contrato en días hábiles

7.6.1.2.   Si el Contratsta no cumpliera con las órdenes de servicio impartdas por la Supervisión de
Obras, será pasible de una multa de 10 U.R (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso.

En  caso  que el  Contratsta  entenda  que  estas  órdenes le  perjudican o son  contrarias  a  la  buena
ejecución de la obra, podrá presentar por escrito una fundamentación en los 5 días hábiles posteriores
a la emisión de la orden, período en el cual no será pasible de la multa.

7.6.1.3.   Si el contratsta no cumpliese con los plazos parciales (hitos) establecidos en el cronograma
presentado en la oferta, por causas que no sean justfcadas conforme a los criterios establecidos, la
Administración retendrá del siguiente pago a efectuar a la contratsta, un monto igual al 0,03% (cero
punto cero tres por ciento) del monto actualizado de las obras, por cada día de atraso en cada hito.
Este monto le será devuelto a la contratsta en el siguiente pago mensual, una vez que se haya logrado
alcanzar  el  hito.  En  caso  de  rescisión  por  causa  imputable  a  la  Contratsta,  las  retenciones  que
devengan de hitos incumplidos serán consideradas multas y descontadas efectvamente del saldo de la
obra.
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7.6.1.4.    Si  el  contratsta  no terminase las  obras  en  el  plazo  estpulado,  la  Administración  podrá
aplicarle una multa de 0,05% (cero punto cero cinco por ciento) del monto total adjudicado, por cada
día hábil de atraso, hasta alcanzar un monto máximo igual al 10% del monto total adjudicado.

7.6.1.5.   La multa por mala ejecución de los trabajos,  será el equivalente al valor de reposición del
rubro mal ejecutado, que se fjará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese
trabajo y el de la reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración. Se entende por
mala ejecución de trabajos a los efectos de la aplicación de esta multa,  la situación prevista en la
cláusula  8.10.1.2 del contrato

7.6.1.6.   Luego de la Recepción Provisoria, en caso de ser realizada con observaciones, si las mismas no
han sido levantadas en tempo y forma a satsfacción de la Administración, la misma podrá multar a la
Empresa por un monto equivalente a los trabajos necesarios para levantar las observaciones. El criterio
de valoración será el establecido en el ítem.

7.6.2.     El importe de las multas y demás gastos serán descontados inmediatamente de constatado el
atraso; en primer lugar de los pagos pendientes y, en su defecto, de los que se generen, así como de
cualquier otra deuda que la Administración pudiera tener con el Contratsta.

7.6.3.     La aplicación de las multas por atraso en la iniciación no excluye la aplicación de las multas por
atraso en la fnalización. Si el contratsta, entrega la Obra en el plazo total establecido, le será devuelta
la multa por el plazo parcial, sin actualización.

7.6.4.    Los recursos que pudiera interponer el Contratsta contra las resoluciones que apliquen multas
no tendrán efecto suspensivo.

7.6.5.    En caso de Incumplimiento de las obligaciones estpuladas en el presente pliego y demás
documentación integrante del Contrato, la Administración hará exigible las penas, intereses moratorios
y sanciones que se establecen en estos documentos.  La Administración podrá optar asimismo por
aplicar una multa de hasta el 100% de la Garanta de Cumplimiento de Contrato.

7.6.6.    En  caso  de  Incumplimiento  de  la  adjudicataria,  la  Administración  podrá  optar  entre  la
resolución del contrato o su cumplimiento forzado, y en ambos casos exigir en forma acumulatva el
pago de una pena equivalente al cincuenta por ciento (50%) del precio pactado, la que se considerará
indemnizatoria de los daños y perjuicios causados.

7.7.7.   Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente artculo, los
valores respectvos deberán actualizarse en función del Índice General del Costo de la Construcción,
teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”,  el índice que se encuentre publicado en la
fecha en que la Empresa adjudicataria deba presentar la certicación de acuerdo a las condiciones
establecidas en este Pliego.

7.8.  MORA

La  mora  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  parte  del  Contratsta  se  producirá  de  pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos fjados, o por la omisión o realización de cualquier acto o
hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estpulado, y sin
necesidad  de  interpelación  judicial  ni  extrajudicial  alguna,  ni  intmación  ni  protesta  por  daños  y
perjuicios.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN PÚBLICA 234/24 Página 46 de 58



Capítulo 8 - EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBRA

8.1. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

8.1.1. Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con los Recaudos del Proyecto Ejecutvo, con
las órdenes de servicio y con las reglas del arte específco de la obra. Todos los trabajos que no
estén  incluidos  en  estos  Recaudos  pero  que  sea  necesario  efectuarlos  para  la  correcta
terminación de las obras, deberá realizarlos el Contratsta a su costo.

8.1.2. El Contratsta hará suyo el Proyecto de la obra, obligándose a entregar la Obra terminada, en
acuerdo con el mismo, por el monto cotzado.

8.1.3. Si el proyecto prevé obras o trabajos que a criterio del Oferente no aparecen incluidos en el
Rubrado, éste deberá solicitar la respectva aclaración en el período de consulta. Si se tratase
de una omisión o error, que ni la Administración, ni los oferentes lo hubiesen advertdo en el
plazo de consulta, el costo de dichas obras o trabajos será de cuenta del Contratsta. 

8.1.4. Vencido el plazo establecido para efectuar consultas sobre el proyecto, el Contratsta asume
como suyo el mismo, con las modifcaciones que eventualmente disponga la Administración.
En consecuencia no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados a
dicho proyecto y será responsable de cualquier defciencia que pudiera detectarse a posteriori
en el mismo.

8.2. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TÉCNICA

8.2.1. El  Contratsta deberá cuidar la  correcta interpretación y aplicación de los planos,  pliegos y
memorias  por  parte  de su  personal  y  subcontratstas,  y  será  el  único  responsable  por  los
errores, defectos o vicios que puedan producirse por omisión de esta obligación.

8.2.2. Cuando el Contratsta o la Supervisión de Obra advierta errores u omisiones en los planos o
especifcaciones o en las órdenes o instrucciones recibidas,  se deberán solucionar de acuerdo
al criterio que establezca la  Supervisión de Obra.

8.2.3. Deberá asimismo solicitar por escrito con un mínimo de 5 (cinco) días hábiles de antcipación
las instrucciones y detalles que sean necesarios para la ejecución de los trabajos.

8.3. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE OBRA

8.3.1. Las  prestaciones  objeto  de  los  contratos  podrán  aumentarse  o  disminuirse  en  la  forma  y
porcentajes previstos en el Art. 74 del TOCAF.

8.3.2. La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la obra o determinar
etapas de realización según sus propios cronogramas económico - fnancieros.

8.3.3. La disminución de obra no dará derecho al Contratsta a reclamación alguna, aun cuando la
Administración  decidiera  realizar  los  trabajos  suprimidos  con  posterioridad  a  la  recepción
defnitva de las obras.

8.4. MODIFICACIONES

8.4.1. El  Contratsta  no  podrá  por  sí,  introducir  modifcaciones  en  las  obras  contratadas.  Estará
obligado a reemplazar los materiales o reconstruir las obras que no estén de acuerdo con las
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especifcaciones  del  Contrato  y  toda  la  documentación  integrante  del  mismo,  bajo
apercibimiento de sancionársele con las máximas penalidades previstas en este P.C.P.

8.4.2. Si  el  Supervisor de Obra reconociera por escrito que las modifcaciones no ofrecen ningún
inconveniente, podrán ser aceptadas, pero el Contratsta no tendrá derecho a ningún aumento
de  precio  por  el  mayor  valor  que  pudieran  tener  tales  modifcaciones  en  relación  con  lo
contratado. Si por el contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se disminuirán
en consecuencia.

8.4.3. Asimismo, el Contratsta deberá realizar las modifcaciones que, sin implicar mayores costos,
ordene por escrito la Supervisión de Obra y le sea comunicada con sufciente antelación.

8.4.4. Los cambios de órdenes de servicio por parte de la Supervisión de Obra que suspendan la
realización  de  tareas  en  curso  de  acción  o  de  inicio  inmediato,  únicamente  habilitarán  al
Contratsta a solicitar una extensión del plazo contractual mientras no se reciban las nuevas
instrucciones. Si la índole de las modifcaciones lo justfca, a juicio de la Supervisión de Obra,
el Contratsta podrá presentar presupuesto por la modifcación indicada, considerada como
trabajos extraordinarios.

8.5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

8.5.1. El Contratsta será el único responsable por:

a) Los vicios de construcción que se comprobaren durante, o una vez terminadas las obras, y
que resultaran producidos por negligencia en la ejecución de los trabajos y/o mala calidad
de los materiales y elementos.

b) Los accidentes que por construcción defectuosa, mal procedimiento o falta de medidas de
precaución se produjeran en la obra, en los edifcios contguos o en los muros divisorios y
de  los  cuales  fuesen  víctmas los  operarios  y/o  personas  que  por  cualquier  motvo se
encuentren en el lugar de la obra, o en fncas linderas.

c) Los daños y perjuicios que con motvo de la realización de la obra o por negligencia se
ocasionen a los bienes de la Administración y/o a terceros a los edifcios y propiedades
linderas o vecinas.

d) Las sanciones o multas que por motvo de la realización de la obra apliquen las autoridades
o servicios  públicos  a  la  Administración por  culpa del  Contratsta  o  Subcontratstas.  El
Contratsta  será,  por  tanto,  responsable  del  cumplimiento  de  las  leyes,  decretos,
reglamentos  y  ordenanzas  que  rigen  las  construcciones  por  parte  de  la  Intendencia
correspondiente, de UTE, de ANTEL, OSE, etc.

e) Todo problema que se pueda presentar por vicios ocultos.

f) Lo dispuesto en el Art. 1844 del Código Civil y demás normas legales vigentes.

g) Todas las reclamaciones y actuaciones relatvas a la infracción de derechos de patente,
diseño, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relatvos a equipos de
construcción, maquinaria y procedimientos constructvos, o materiales para las obras.

8.5.2. Asimismo, el Contratsta tene las siguientes obligaciones:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN PÚBLICA 234/24 Página 48 de 58



a) Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardias, cercos y vigilancia, así como
las medidas de seguridad previstas en la normatva vigente.

b) Mantener limpio el emplazamiento durante el transcurso de la obra, debiendo retrar al
fnal todas las obras provisorias, materiales sobrantes y equipos de construcción, dejando
en perfecto estado de conservación y limpieza las obras existentes.

c) Permitr el libre acceso a la obra y a los talleres donde se procesen materiales o elementos
para  la  obra,  a  la  Supervisión  de  Obra,  la  Gestón  de  Obra  y  representantes  de  la
Administración.

d) Acompañar las visitas, siempre que se lo solicite el Supervisor de Obra.

e) Tener permanentemente en obra a disposición de la Dirección de Obra y el Supervisor de
Obra un Libro de Ordenes con copiatvo en perfecto estado de conservación.

f) Pasar aviso a la Supervisión de Obra, con la debida antcipación (mínimo  2 días hábiles),
para  realizar  las  inspecciones  en  todas  las  obras  que  vayan  a  quedar  cubiertas  como
resultado del avance de las obras.

g) Asegurar que todos los equipos y materiales que hayan sido traídos al emplazamiento,
serán destnados exclusivamente a la obra.

h) Es obligación del  contratsta  la  corrección  de defectos  constructvos que por el  uso se
pudieran detectar, durante el período de garanta de buena ejecución de las obras.

i) En  cuanto  a  situaciones  imprevistas  que  requieran  una  rápida  solución,  el  Contratsta
deberá  abordarlas  y  darles  solución.  El  Contratsta  no  esperará  la  conformidad  de  la
Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a
la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute. Así como también la
prestación de los servicios y realización de los eventuales trabajos y suministros necesarios
durante el período de garanta de buena ejecución de las obras.

j) Mantener en obra un juego de planos actualizados y todos los recaudos entregados por la
Supervisión de Obra durante el transcurso de la misma.

k) Asegurar que todos los equipos y herramientas a ser utlizados en obra estén en perfecto
estado de funcionamiento y que serán periódicamente revisados para que así sea.

l) Contar con un Plan de Gestón Ambiental, que deberá ser vigilado durante toda la obra. El
mismo  deberá  integrar  la  normatva  ambiental  específca  y  los  requerimientos  de  las
autoridades competentes tanto a nivel nacional, como departamental.

8.6. TRÁMITES. CONTROL DE PERSONAL EN OBRA. PAGOS Y OBLIGACIONES DE APORTES
SOCIALES

8.6.1. El Contratsta deberá asimismo observar las disposiciones de los organismos fscalizadores del
Estado  que  correspondan  y  tramitará  ante  los  mismos  todos  los  permisos,  pruebas  e
inspecciones necesarias que sean de cargo del Contratsta o de los Subcontratstas, debiendo
abonar los derechos o tasas o multas que le fueran impuestos, sin ningún costo adicional para
la Administración.
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8.6.2. La  inscripción de  la  Obra  en  el  BPS  se  realizará  según ley  14.411,  y  el  Contratsta  deberá
colaborar para cumplir con los requisitos que dispone dicha normatva. El pago mensual de
aportes sociales serán realizados por la Administración, en base a la información y planillas que
deberá suministrar el Contratsta en tempo y forma ante la misma. 

8.6.3. El Contratsta deberá presentar, previo a la inscripción de la Obra y conjuntamente con el resto
de la  documentación necesaria  para  el  BPS  (ATYR),  la  constancia  de cumplimiento ante  la
Inspección General del Trabajo y Seguridad Social de los requisitos exigidos por el art.1º del
Decreto 283/96.  

8.6.4. El Contratsta deberá registrar todo el personal afectado a la obra, listando nombre, número de
documento, categoría y empresa a la cual pertenece. El listado del personal deberá estar en la
ofcina de la Supervisión de Obra y se actualizará cada vez que se produzcan cambios. 

8.6.5. El Contratsta deberá presentar fotocopia de documento de identdad y de Carnet de Salud de
cada persona registrada en la obra.

8.6.6. El Contratsta registrará, día a día al ingresar y al retrarse de la obra,  todo el personal,  de
acuerdo con las normas del MTSS. Dicho registro permanecerá en la obra, y estará siempre a
disposición del Supervisor de Obra. 

8.6.7. El Contratsta deberá presentar las Nóminas al B.P.S. y entregar las facturas para su pago con
antelación sufciente. Será responsable de las multas y recargos que correspondieran en caso
de incumplimiento de los plazos por su causa. 

8.6.8. La Administración lleva un control centralizado de los aportes al BPS de manera que, una vez
que se registra la obra, ésta tene una cuenta corriente de Monto Imponible, de la cual se
debitan los aportes. La empresa Contratsta deberá presentar estas planillas, como mínimo
cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. Si las presentara más
tarde  de  lo  indicado,  serán  de  su  cargo  todos  los  gastos,  honorarios,  intereses,  multas  y
recargos que se generen por tal motvo, por lo cual autoriza al Comitente a retener de los
respectvos pagos el importe que corresponda. Las planillas se presentarán a la Supervisión de
Obra quién controlará las planillas y comunicará las observaciones (de haberlas) a la empresa
contratsta. Una vez aceptada la nómina, la Supervisión de Obra autorizará a la Administración
para  que  efectvice  el  pago.  En  caso  de  diferencias,  se  realizarán  las  correspondientes
Rectfcatvas siendo de cargo del Contratsta los ajustes a la nómina así como las multas y
recargos, de corresponder.

8.6.9. Control de la nómina y pagos:

a) La  Administración verifcará  la  correspondencia  del  personal  declarado con el  personal
efectvo en la obra y registrado. En caso de existr discrepancia se solicitará corrección de la
nómina, excluyendo al personal no correspondiente de la misma. 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN PÚBLICA 234/24 Página 50 de 58



b) En las instancias de control (hitos) según ítem 4.7.1, de constatarse una diferencia entre un
20 y un 30% entre el Monto Imponible previsto por Cronograma contractual y el Monto
Imponible  efectvo,  la  Administración  podrá  retener  dicha  diferencia  del  pago  del
certfcado de avance correspondiente, a fn de evitar una acumulación de desfasajes en el
Monto  Imponible.  Si  al  fnal  de  la  obra  la  Empresa  cumple  con  el  Monto  Imponible
declarado, se le devolverá dicha retención. 

8.7.     MATERIALES

8.7.1. Los materiales que se empleen deberán ser de la mejor calidad dentro de su especie y estar
perfectamente preparados y colocados en la obra conforme a las reglas del arte de la buena
construcción.

8.7.2. No podrán ser empleados antes de haber sido examinados y aprobados por el Supervisor de
Obra.

8.7.3. Si el Supervisor de Obra considerara conveniente la realización de un ensayo de material o
elemento incorporado a obra, o algún estudio sobre los mismos por laboratorios ofciales, o
prueba de funcionamiento de instalaciones de cualquier tpo, el Contratsta suministrará todos
los elementos necesarios y serán de su cuenta los gastos que se originen por tal concepto.

8.7.4. La  aprobación  de  un  material  o  elemento  por  parte  del  Supervisor  de  Obra  no  exime  al
contratsta de las responsabilidades que surjan al comprobarse algún defecto proveniente del
material empleado.

8.8.      REPRESENTANTE TÉCNICO

8.8.1. El  Contratsta  deberá designar un Representante Técnico, Arquitecto o Ingeniero Civil,  con
ttulo habilitante para ejercer en el territorio nacional, que actuará durante el transcurso de la
obra en contacto directo y permanente con la Gestón de Obra.

8.8.2. A solicitud fundada de la Gestón de Obra, la Administración se reserva el derecho de exigir la
susttución del Representante Técnico del Contratsta.

8.9. ÓRDENES DE SERVICIO

8.10.Toda orden, comunicación o indicación relatia a las obras será dada por la Superiisión
de Obra a  la  Dirección de Obra y al  Contratsta mediante Órdenes de Seriicio  que
quedarán registradas en forma digital y papel.

8.9.1. Se consideran también Órdenes de Servicio  las comunicaciones por  email  remitdas por la
Supervisión de Obras y las establecidas en Minutas de Reunión. Las mismas serán incorporadas
al Libro de Órdenes de Servicio en orden correlatvo de fechas.

8.9.2. Las Órdenes de Servicio tendrán carácter obligatorio. En el caso de que aquellas signifquen
modifcaciones en las obras o ejecución de trabajos adicionales, se estará a lo dispuesto en los
ítems 4.10 y 8.3.
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8.9.3. Si el Contratsta no estuviera conforme con las prescripciones de una orden de servicio, podrá
presentar sus reclamaciones debidamente fundadas por escrito ante la Supervisión de Obra,
dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, pasado el cual perderá todo derecho a reclamo.

8.11.     VICIOS DE CONSTRUCCIÓN

8.10.1. Vicios de construcción aparentes

8.10.1.1. Cuando la Supervisión de Obra, durante la ejecución de los trabajos y hasta su recepción
defnitva, advirtera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratsta proceda
a demolerlas y a  reconstruirlas,  sin que éste le  sirva de excusa ni le dé derecho alguno la
circunstancia  de  que  la  Supervisión  de  Obra  las  hubiera  inspeccionado  anteriormente  sin
observación.

8.10.1.2. En el caso en que el Contratsta se negase a efectuar las reparaciones requeridas, de la índole
que sean,  la  Administración podrá ejecutarlas  o disponer su ejecución por un tercero, por
cuenta del Contratsta y/o a cargo de las Garantas y Fondos de la obra, además de la aplicación
de la multa dispuesta en el art. 7.6.1.5.

8.10.1.3. El Contratsta es responsable en los términos del Art. 1844 del Código Civil por los vicios de
construcción de cualquier naturaleza que aparezca con posterioridad a la recepción defnitva
de las obras.

8.10.2. Vicios de construcción ocultos

8.10.2.1. Si la Supervisión de Obra tuviese motvos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada,
de  vicios  de  construcción  ocultos,  ordenará  en  cualquier  tempo,  antes  de  la  recepción
defnitva,  las  medidas  que  sean  necesarias  para  detectar  si  hay  efectvamente  vicios  de
construcción.

8.10.2.2. Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratsta,
siempre  que  los  vicios  existan  realmente,  en  caso  contrario  serán  de  cuenta  de  la
Administración.

8.12.    HORARIOS DE TRABAJO

8.11.1. El Contratsta trabajará dentro de la jornada legal y comunicará a la Supervisión de Obra, el
horario que observará.

8.11.2. Podrá el Contratsta habilitar horas extraordinarias o días festvos así como más de un turno de
trabajo, corriendo por su cuenta los gastos originados y notfcando previamente de ello a la
Supervisión de Obra.

8.13.   SEGURIDAD

8.12.1. El Contratsta deberá tener a todo su personal obrero debidamente registrado de acuerdo a la
normatva laboral y previsional a efectos de su cobertura. 

8.12.2. El  Contratsta  deberá  tomar  todas  las  medidas  de  orden  y  seguridad  y  las  máximas
precauciones  para  evitar  accidentes  y  percances  en  la  obra,  al  personal  obrero  y  a  toda
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persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones  que en
este sentdo indiquen las normas legales y la Supervisión de Obra.

8.12.3. El Contratsta deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia
de cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido
en el art.1º del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene) 

8.12.4. Asimismo, el Contratsta deberá incluir en su cotzación – si corresponde a las característcas de
la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refere al Plan de Seguridad e
Higiene  y  a  la  supervisión  en  obra  de  su  cumplimiento,  tal  como lo  establece  el  Decreto
283/96. Se ocupará de tener al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

8.14.     INSCRIPCIONES Y/O CARTELES

8.13.1. La contratsta deberá proveer e instalar un cartel de obra en el lugar que se indique, acuerdo a
las siguientes especifcaciones:

- Dimensiones: 2 m x 3 m, colocado a una altura 2 a 3 m del piso.

- Diseño impreso en lona plástca de durabilidad adecuada al plazo de obra. 

- Leyendas, diseño y colores, según indique la Gestón de Obra, que incluirán:

  Datos de la obra

Comitente

Equipo técnico.

Número de inscripción de obra

8.13.2. Deberá asegurar el correcto mantenimiento del  cartel hasta la Recepción Provisoria.

8.13.3. Será el único responsable técnica, civil y penalmente, de los eventuales perjuicios que puedan
generar  a  la  propiedad  o  personas  fsicas  o  jurídicas,  por  cualquier  motvo  (colapso,
desprendimiento por viento, etc.)

8.13.4. No podrá ponerse inscripción alguna sin la autorización de la Administración.

8.15.   OBJETOS HALLADOS

8.14.1. El Contratsta o su Representante Técnico deberán hacer inmediata entrega a la Administración
de todo objeto de valor material, cientfco o artstco que se halle en el emplazamiento de las
obras,  sin  perjuicio  de lo  dispuesto al  respecto en el  Código Civil.  Se considerará también
propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se extraigan de las
excavaciones o desmontes, salvo en el caso en que se haga expresamente abandono de dichos
materiales.

8.16.    PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

8.15.1. El Contratsta deberá tener presente y dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y
reglamentarias  referentes  a  condiciones  de  trabajo,  seguridad  social,  salud,  higiene
ocupacional, etc. que obligan a las empresas constructoras.

8.15.2. Las  obligaciones  emanadas  de  aquellas  disposiciones  afectarán  en  forma  solidaria  al
contratsta, subcontratstas, cedentes o cesionarios del contrato que se celebre.
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8.15.3. En caso de incumplimiento,  la  o las empresas se harán pasibles de las multas y  sanciones
pertnentes, pudiendo además la Administración interrumpir los trabajos hasta tanto no se
haya  regularizado  esa  situación,  sin  que  el  Contratsta  tenga  derecho  a  ninguna  clase  de
reclamación ni prórroga de plazos por el período de interrupción.

8.15.4. A requerimiento de la Administración, el Contratsta deberá facilitar diariamente la nómina de
obreros que inician su labor, así como las altas y bajas producidas, incluido el personal de los
subcontratstas, con indicación de las tareas a que cada uno estuviera afectado.

8.15.5. Por falta de respeto o desobediencia al personal encargado de la Supervisión de Obra, por
inepttud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratsta
tendrá la obligación de susttuir a los dependientes u operarios que la Supervisión de Obra
indique.

8.15.6. El Hospital de Clínicas, en cumplimiento de las Leyes 18.098 Y 18.099, controlará el pago de la
retribución  que  por  cualquier  concepto  le  corresponda  a  los  trabajadores  de  la  empresa
adjudicataria asignados al cumplimiento de las tareas, así como el cumplimiento de los laudos
salariales  determinados por  los  Consejos  de salarios  o  convenios  colectvos o decretos del
Poder Ejecutvo para la categoría que desempeñe. A tales efectos podrá exigir a la adjudicataria
la  documentación  que  acredite  el  pago  de  los  salarios  y  demás  rubros  emergentes  de  la
relación laboral, así como los recaudos que justfquen que están al día en el pago de la póliza
contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social como condición
previa al pago de los importes que corresponda abonar a la empresa contratsta. El Hospital de
Clínicas tene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

8.15.7. El contratsta tendrá la responsabilidad total y exclusiva en su condición de empleador con
todos sus trabajadores. En partcular, el contratsta deberá sujetarse a la legislación vigente y a
las  disposiciones  que  regulan  las  relaciones  con  sus  trabajadores,  así  como  a  las  leyes,
reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las
obras. Es su obligación efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales  de  conformidad  con  las  disposiciones  vigentes,  debiendo  informar  a  la
Administración  de  los  hechos  ocurridos,  haciendo  entrega  de  los  recaudos,  cuando
corresponda.

8.15.8. El contratsta, se obliga a:

1- cumplir  con la Ley Nº 17.897 de 14 de setembre de 2005 y su decreto reglamentario
(Decreto Nº 226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo Contratsta para la ejecución de las
obras un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de
peones  o  similares,  entre  personas  liberadas  registradas  en  la  Bolsada  Trabajo  del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2- cumplir  con lo establecido en la  Ley Nº 18.516 de 26 de junio de 2009 y  Decreto Nº
255/2010 de 17 de agosto de 2010, a fn de satsfacer con mano de obra local la demanda
de personal no permanente;
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3-  cumplir con la Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentdo de que el contratsta
deberá respetar laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fjar la
retribución de los trabajadores a su cargo;

4- cumplir con lo dispuesto en la Ley Nº 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el
Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5- cumplir con lo dispuesto en las leyes Nº 18.099 del 24 de enero de 2007 y 18.251 del 6 de
enero de 2008, relatva a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización
empresarial; asimismo, las obligaciones laborales indicadas en el Art. 1 de la Ley 18.099
son de exclusiva responsabilidad de la empresa contratada, quedando facultado el Hospital
de Clínicas para exigir las garantas que estme conveniente;

6- cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

8.15.9.   La Administración será informada sobre el monto y estado de cumplimiento de las 
obligaciones laborales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, que al contratsta correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda 
facultada a exigir al contratsta, de acuerdo al ítem 8.15.6. de este Pliego, la exhibición de los siguientes
documentos:

- Declaración nominada de historia laboral (artculo 87 de la Ley Nº 16.713 del 3 de setembre
de 1995) y recibo de pago de cotzaciones al organismo provisional;

- Certfcado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a
la entdad provisional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras
(artculo 663 de la Ley Nº 16.170 del 28 de diciembre de 1990);

-  Constancia  del  Banco  de  Seguros  del  Estado  que  acredite  la  existencia  del  seguro  de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

- Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

-  Asimismo,  podrá  requerir  los  datos  personales  de  los  trabajadores  comprendidos  en  la
prestación del servicio a efectos de realizar los controles que estme pertnentes.

8.15.10.   Cuando  el  contratsta  no  acredite  oportunamente  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
laborales y provisionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la
forma señalada, la Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratsta el
monto correspondiente.

Las  condiciones  especiales  recogidas  precedentemente se  consideran una  obligación  esencial  y  su
incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato.

Capítulo 9 - RECEPCIÓN DE LA OBRA

9.1. INSPECCIONES PREVIAS

9.1.1. Previamente a la Recepción Provisoria, la Gestón y la Supervisión de Obra conjuntamente con
la Dirección de Obra realizarán una inspección de todas las obras.
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9.1.2. Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especifcado en los
Recaudos,  Ordenes  de  Servicio  o  Instrucciones  impartdas  durante  los  trabajos  por  la
Supervisión de Obra, la misma formulará en el Acta correspondiente una lista detallada de los
vicios,  defectos  y  omisiones  comprobadas  y  se  establecerá  un  plazo  adecuado  para  su
corrección.

9.1.3. Vencido el plazo se practcará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantas del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratsta de la correspondiente responsabilidad
por daños y perjuicios, así como la aplicación de las multas correspondientes. Todo ello sin
perjuicio  de  la  posibilidad,  a  pedido  de  la  Administración,  de  la  rescisión  de  Contrato  de
acuerdo a lo establecido en el ítem  4.17.1

9.1.4. De no estar conforme el Contratsta con lo resuelto por la Supervisión de Obra, podrá exponer
dentro del  término de 10 (diez)  días calendario  los fundamentos de su disconformidad.  Si
dejara transcurrir este término, sin presentar reclamación, se entenderá que acepta lo resuelto
por la Supervisión de Obra, y no le será admitda ninguna reclamación ulterior.

9.1.5. El  plazo  acordado  para  efectuar  las  reparaciones  no  exime  al  Contratsta  de  las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tempo fjado en el Contrato.

9.2. PLANOS FINALES ACTUALIZADOS Y/O MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ACTUALIZADOS

9.2.1. El Contratsta confeccionará los planos de obra defnitvos “según lo construido”, de albañilería
y todas las instalaciones técnicas, los cuales refejarán todos los cambios introducidos durante
el  transcurso  de  los  trabajos.  Asimismo  actualizará  los  manuales  de  operación  y
mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregará un CD con dibujo digital en formato
totalmente compatble AutoCad versión 2006 como mínimo y una copia en papel de todas las
láminas contenidas 10 (diez) días antes de realizar la Recepción Provisoria. Será condición de la
Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos. 

9.2.2. Entregará también los Manuales de funcionamiento y los Manuales de las Edifcaciones, así
como el Cuadro de la planifcación de mantenimiento preventvo de las mismas.

9.3. RECEPCIÓN PROVISORIA

9.3.1. Subsanados,  si  los  hubiera,  todos  los  vicios,  defectos  y  omisiones  verifcados  en  las
inspecciones previas, y verifcado el cumplimiento de todas las obligaciones del contratsta y
sus subcontratstas, la Administración procederá a recibir con carácter provisorio las obras, lo
que se documentará mediante un Acta redactada por la Supervisión de Obra. La misma podrá
ser solicitada por el Contratsta con un plazo de 10 días calendario de antcipación a la fecha
planteada para dicha instancia.
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9.4. PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA

9.4.1. Los plazos de garanta y conservación de la obra serán los especifcados en 1.  B) 4.  de las
Condiciones del llamado, los que se contarán a parts de la fecha de la Recepción Proiisoria sin
Obseriaciones, y durante el mismo el Contratsta está obligado a conservar en buen estado las
instalaciones y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar
indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o mal uso.

9.4.2. De negarse el Contratsta a reparar los defectos y/o vicios detectados, la Supervisión de Obra lo
hará realizar por terceros con cargo a las Garantas y Fondos del presente Contrato y a los
saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por
daños y perjuicios. 

9.4.3. Sin perjuicio de los plazos establecidos anteriormente, el contratsta garantzará el resto de las
instalaciones generales de la obra,  por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo
de 1 año a partr de la  Recepción Proiisoria sin Obseriaciones. Esta garanta debe incluir la
susttución de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos
que correspondan ya sean de traslado, montaje, etc.

9.4.4. El cumplimiento del plazo de Garanta no exime al Contratsta de las disposiciones establecidas
en el Art. 1844 del Código Civil.

9.5. RECEPCIÓN DEFINITIVA

9.5.1. La  Recepción  Defnitva  tendrá  lugar   a  partr  del  año  de  suscrita  el  Acta  de  Recpecióh
Provisoria sin observaciones, debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos
requisitos  de inspección previa con corrección de vicios,  defectos  y omisiones que para la
Recepción Provisoria.

9.6. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Y DEL FONDO DE
REPARO .

9.6.1. Realizada la  Recepción Defnitva,  la  Administración devolverá  al  Contratsta  la  Garanta de
Cumplimiento del Contrato y su Complemento, así como el Fondo de Reparo,  con deducción
de  las  multas  a  que  hubiese  habido  lugar  y  demás  gastos  en  que  hubiera  incurrido  la
Administración por cargo del  Contratsta,  y  siempre que no exista  reclamación alguna por
daños y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso
se estará a las resultancias del mismo, de acuerdo a lo previsto en este Pliego. 

Capítulo 10: ARBITRAJE 
10.1. En caso de discrepancias o desavenencias entre el Contratsta y la Supervisión de Obra por

cuestones relacionadas con el cumplimiento o ejecución del Contrato, la Administración tendrá
la opción de someter la cuestón objeto de controversia a arbitraje siendo esa decisión obligatoria
para el contratsta. Este estará obligado a suscribir el compromiso arbitral dentro de los cinco días
hábiles  siguientes  a  la  comunicación  de  someter  la  decisión  a  arbitraje  que  le  efectúe  la
Administración. 
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10.2. Para el caso de recurrir al arbitraje las cuestones a resolverse se someterán a juicio de 3
(tres) árbitros que posean ttulo habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil, uno por cada parte y
el tercero elegido por estos. De existr acuerdo de ambas partes se podrán nombrar árbitros que
no tengan los ttulos mencionados.

         En caso de que no hubiera acuerdo en la elección del tercero, será nombrado por la Sociedad de
Arquitectos del Uruguay, remiténdole el expediente dentro de los tres días hábiles siguientes a la
designación del árbitro del Contratsta.

10.3. Cada parte elegirá su árbitro dentro de los diez días siguientes a la notfcación al Contratsta
de la decisión adoptada por la Administración de recurrir al arbitraje. Si alguna de las partes no
efectuara  la  designación  en  el  plazo  previsto  el  mismo será  designado por  la  Asociación  de
Ingenieros del Uruguay.

          El procedimiento del arbitraje será el de los incidentes previstos en el art. 321 del Código General
del Proceso, siendo el plazo para la presentación de la demanda de diez días hábiles a contar de
la aceptación del árbitro tercero.

10.4. Los árbitros dispondrán de quince (15) días hábiles a contar de la designación del árbitro
tercero, para dictar su fallo arbitral, que será emitdo de acuerdo a derecho.

10.5. Los  honorarios  de los  árbitros  serán pagados cada uno por la  parte  que representa  y el
tercero entre ambas partes por igual.

-FIN-
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