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Pliego de Condiciones Particulares

DATOS PARTICULARES DEL LLAMADO

1. OBIJETO.

El Hospital de Clinicas Ilama a Licitacion Publica para la ejecucidén del contrato que tiene por
objeto la realizacién de las Tramitaciones, Construccién y entrega en condiciones de pleno y
correcto funcionamiento (“llave en mano”), de Obra de Remodelacién de Sala 6 de Piso 15 del
Hospital de Clinicas para su reconversién en Laboratorio de Bioimagenologia, de acuerdo a los
recaudos adjuntos.

El alcance de las tareas a realizar incluye:
A) Ejecucion de la Obra:

1. Construccién completa de las obras, instalaciones, infraestructura, segun recaudos del
Proyecto Ejecutivo o de Detalle aprobado por el Hospital de Clinicas.

2. Puesta en funcionamiento de las obras.

3. Tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y obtencion de habilitaciones,
autorizaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las obras proyectadas
(MTSS, BPS, y demas que fuesen exigidos por las disposiciones vigentes), en los plazos y
condiciones que se establecen en los documentos de Licitacion.

Los trabajos a realizar incluyen toda obra indicada en los recaudos y aquellas que puedan
haberse omitido pero sean necesarias para realizar las anteriormente descritas.

Las obras se ejecutardn de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones
Particulares, el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras
Publicas, la Memoria Descriptiva General para Edificios Publicos del M.T.O.P., asi como los
Planos Generales del Proyecto, Memorias, Planos y Planilla de Locales.

2. EQUIPO TECNICO.

El Contratista presentard en su oferta el equipo técnico que estara a cargo de la Ingenieria de
detalle y de la ejecucion de las obras segln se solicita en el Anexo evaluacién de ofertas y de
acuerdo a lo establecido en este Pliego.

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,
debera consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la
anuencia escrita de la UdelaR no podrdn ser sustituidos.

El Director de Obras sera el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

El Supervisor de Obras por el Hospital de Clinicas serd un Arquitecto designado por el Director
del Dpto. de Arquitectura.
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La Gestion General de Obras sera ejecutada por el "Responsable de Proyecto", designado por
la Direccidn del Hospital de Clinicas.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demds que le asigna la legislacidn vigente.

3. OFERTA ECONOMICA

El precio debera ser cotizado en pesos uruguayos. Se deberd ofertar el monto de la obra vy el
correspondiente al monto imponible ( Formulario A).

El oferente deberd cotizar el precio global de acuerdo al Formulario A 1.

El Comitente se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial por Etapas, pero la
adjudicacion en caso de ser total serd a un Unico oferente.

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % (diez por ciento).

La contratacion es a Precio Global (ver item 3.5.5.2 de las Condiciones del llamado del PCP.).
Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la ejecucion de la
obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, tasas, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del
Contratista y en cualquier otro pais con motivo de la ejecucidn de la obra objeto del Contrato.
Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
gue la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explicita en los Recaudos y en el Cémputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituird la compensacién total por todos los costos inherentes a la ejecucion
de la obra, las tramitaciones, provisorios de obra, los trabajos, materiales (incorporados o no a
la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier
concepto relacionado con la ejecucion del objeto de este Llamado. Asimismo dicho precio
incluird los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la coordinacién, control y
ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de las consecuencias por
acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los
suministros o trabajos realizados por éstos.

En base a que la Obra sera contratada por Precio Global, los rubros tanto unitarios como
globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacion completa de la obra especificada.

4. PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS.

En esta obra NO se establece Precio de Referencia.
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El precio comparativo de cada oferente a efectos de la evaluacidon econdmica de las ofertas se
integrard por el Precio de la Oferta en su modalidad crédito de cada Oferente, mas el IVA
correspondiente, mas las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible ( formulario Ay
Al).

Es de aplicacion lo establecido en el item 11.5 del Pliego de Condiciones Generales.

5. RUBRADO

5.1 El oferente presentara su Oferta Econdmica de acuerdo al Formulario B entregado en estos
recaudos que sera de obligada presentacidn tal como se establecen las notas del mismo y
en este PCP.

El Rubrado proporcionado no contiene metrajes, por lo cual el Oferente deberd agregarlos y
establecer el precio correspondiente segun se requiere en el Formulario. La propuesta que se
efectle obligara a que el Oferente deba realizar el Objeto de este Llamado — en la forma que
se adjudique — por el Precio total ofertado.

Se establece un 10% de imprevistos, tanto para obra, como para leyes sociales (en las leyes
sociales incluira el 10% correspondiente a la ejecucion del 100% de imprevistos).

Los rubros gastos generales y beneficios, capataz, y limpieza de obra se avanzaran
proporcionalmente al avance de la obra, y se considera que ya contemplan la inclusion del
20% de imprevistos.

5.2 En todos los rubros el oferente debera desglosar en los distintos tipos o subrubros que lo
integran.

La Administracidon otorgard un plazo de 48 horas habiles contados a partir de la hora del acto
de apertura para que aquellos oferentes que no hayan cumplido con la apertura del rubro,
subsanen la omisidon. En caso que persista la omisién, las consecuencias serdn las siguientes:

a) El pago correspondiente al rubro no desglosado se realizard una vez recibido de
conformidad el avance correspondiente al 100% del mismo;

b) En caso que la Administracién desista, disminuya o amplie alguno de los subrubros no
desglosados, el monto correspondiente a la modificacién del precio serd determinado en
forma unilateral por la Administracién.

5.3 En base a que la obra sera contratada por Precio Total mdximo, los rubros tanto unitarios
como globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacién completa de la obra especificada. Si el metraje realmente
realizado fuese inferior al cotizado, el Comitente abonard solamente por la cantidad
efectivamente constatada por la Supervision de Obras. Si fuese superior, la diferencia sera de
cargo del Oferente, a su costo y riesgo.

Todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

De todos los items y/o Rubros del Presupuesto de la Obra que requieran mano de obra, se
presentard el Monto Imponible de los aportes al BPS por la obra que quedaran a cargo del
Comitente — y que de superarse seran de cargo de la empresa Contratista.
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5.4 En ningun caso la Administracion incurrird en responsabilidad de ningun tipo, por los
errores eventuales que puedan surgir de los pliegos. El formulario B (rubrado) se entrega sin
formulas, por ende el comitente no asume responsabilidad alguna por errores aritméticos del
mismo.

6. OFERTAS ALTERNATIVAS.

El oferente podra presentar soluciones técnico constructivas alternativas, totales o parciales, a
las planteadas en el Proyecto ejecutivo. Dichas alternativas deberdn contemplar las
condiciones establecidas en la Memoria de Proyecto que integra estos recaudos.

Es de aplicacidn, en lo que corresponda, lo establecido en el item 3.5.44 de las Condiciones del
llamado del PCP.

7. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. PLAN DE TRABAJO.

Los plazos a que refiere este pliego se computaran en dias habiles. Cuando el vencimiento de
un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera hasta el primer dia habil
inmediato siguiente. Cuando se diga “habiles”, se entenderd que si la obligada es la empresa
contratista, son aquellos laborables para la Construccidn, si la obligada es la Administracion se
entenderd por habiles los que funcionen las oficinas publicas.

7.1. Plazo de Ejecucion de la Documentacion Legal.

El Plazo de Ejecucién comenzard a contarse a partir del dia siguiente a la fecha de firma del
Contrato, y formara parte de la Propuesta, estableciéndose instancias de entrega, a saber:

- Alos 5 dias habiles (cinco), a partir del dia siguiente a la firma del Contrato y/o entrega
de Orden de Compra: Documentacion completa de acuerdo a la Normativa vigente a
efectos de las tramitaciones ante organismos publicos;

- Alos 10 dias habiles (diez) a partir del dia siguiente a la firma del Contrato y/o Orden
de Compra: Comienzo de las obras.

Las fechas indicadas son las mdaximas admitidas para cada instancia. En caso de
incumplimiento, podra ser pasible de una multa de 5 U.R. (cinco unidades reajustables) por
cada dia habil de atraso, sin perjuicio de otras penalidades establecidas en el Pliego.

7.2. Plazo de Ejecucion de las Obras

El Plazo de Ejecucion de Obra comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la fecha del
Acta de Inicio de Obra, y formard parte de la propuesta.

Las obras, edificaciones e infraestructuras culminadas con anterioridad a la recepcién
provisoria y su mantenimiento seran de responsabilidad de la contratista hasta la firma de
dicha recepcion.

7.3. Acta de Tenencia e Inicio de Obra
Se hara un Acta de Tenencia e Inicio de Obra.

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra, serd de quince (15) dias habiles
contados a partir de la fecha de firma del contrato.
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Vencido este plazo sin haberse firmado el Acta de Tenencia e Inicio, el Comitente podra dar
por iniciado el Plazo de Ejecucién de Obra mediante notificacion escrita a la empresa
Contratista.

El Plazo de Ejecucién de Obra comprende el retiro de las instalaciones del obrador y
restablecimiento de las condiciones estipuladas en los recaudos.

El Plazo de Ejecucién de Obra supone un ritmo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales de
labor, a desarrollar entre los dias lunes a viernes inclusive, en la forma que establezcan el
Convenio y Laudos correspondientes a la actividad de que se trate.

La empresa Contratista podra incrementar la jornada de trabajo, previa autorizacién de la
Supervisiéon de Obras, y en tal caso serdn de cuenta y cargo de la empresa Contratista todas las
erogaciones que se originen por el nuevo ritmo de Ejecucién de Obra.

El mismo criterio se aplicara si el Plazo de Ejecucion de Obra se prolonga por responsabilidad
de la empresa Contratista.

7.4. Plan de Trabajo

El oferente presentara un Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por rubros de acuerdo
al Formulario C.

Para la firma de contrato se debera presentar un Plan de Trabajos y Cronograma actualizado y
ajustado a la fecha de inicio efectivo de las obras sin variar los plazos totales propuestos en los
Formularios Ay C de la Oferta con la aprobacion previa del Comitente.

8. CONSULTA Y PRECIO DE LOS RECAUDOS

Los interesados podran consultar los pliegos y recaudos en la pagina de compras estatales y
adquirirlos en el Dpto. de Tesoreria de la Divisién Servicios Contables del Hospital de Clinicas,
comunicandose a los correos dsc-tesoreria@hc.edu.uy o dsctesoreriahc@gmail.com o al
teléfono 1953 4933.

Es obligatorio haber adquirido los Pliegos para poder presentarse a la Licitacion.

El costo de los pliegos asciende a la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos CINCO MIL).

9. REUNIONES PREVIAS Y VISITA DE OBRA.

Se establece una reuniéon informativa y visita OBLIGATORIA al sitio de las obras que sera
coordinada oportunamente. En la misma estaran presentes los técnicos del Hospital de
Clinicas.

Los oferentes deberan realizar su propia evaluacién de la situacion existente, no pudiendo
realizar reclamaciones por las diferencias o déficits de la documentacion presentada para la
licitacidn en relacion a lo existente.

No se aceptardn reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a
desconocimiento del lugar de los trabajos. Seran de cargo de los Oferentes y/o de la empresa
Contratista cualquier consecuencia técnica o econdmica que pueda derivarse de su falta de
conocimiento.
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10. OBRADORES, SERVICIOS Y AREAS DE TRABAJO PARA LA SUPERVISION DE OBRA.

El contratista dispondra de un drea de maniobras a la cual podradn acceder vehiculos para carga
y descarga de materiales en el patio posterior del hospital, la que se dard a conocer en la visita
de obra.

Si fuera necesario, para el acceso desde esa area hacia la zona de obra, se utilizard un
ascensor, cuyo uso de horarios se coordinard con la institucidn, ya que no serd exclusivo para
el uso del contratista.

Seran de cargo del contratista, las adecuaciones necesarias para bafios, vestuarios y comedor
del personal, depdsito de materiales y oficina de obra, las que podran ubicarse dentro de las
areas de obra.

Serd de cargo del Comitente el disponer un punto para el aprovisionamiento de agua desde la
linea existente en el hospital mas préxima, no teniendo cargo para el proveedor el consumo de
la misma.

En lo referente al saneamiento, el Contratista se adaptara a las condiciones establecidas por el
Comitente en los lugares, puntos y formas que se establezcan.

La energia eléctrica sera de cargo del Comitente tanto en lo referente a la disposicion de un
punto de conexién en el tablero a obra como al pago del consumo durante toda la obra.

El Contratista asumira las responsabilidades que puedan surgir por dafos realizados por
personal dependiente de su empresa durante el periodo de ejecucidon de tareas dentro del
Hospital, ya se produzca dentro o fuera del horario de trabajo en obra.

El Adjudicatario no tendra obligacion de establecer una vigilancia continua fuera de su horario
de trabajo, para evitar robos o deterioros de materiales y otros elementos. Si bien el
comitente cuenta con un servicio propio de vigilancia, que actuard en caso de advertir que
algin tipo de siniestro se produzca, NO ASUME OBLIGACION ALGUNA POR PERDIDAS O
DETERIOROS DE MATERIALES, MAQUINARIA O CUALQUIER OTRO TIPO DE BIENES DEL
ADJUDICATARIO.

En caso que el adjudicatario decida contratar personal para la custodia de los bienes que
permanecen en la obra, debera notificarlo a la DTO, y coordinar su instrumentacion con el
Departamento de Seguridad y Vigilancia de la Institucién.

Se deberd mantener el drea de trabajo en condiciones de orden y limpieza necesarios para el
normal y eficiente desarrollo de las obras.

Se deberan conformar y ejecutar la delimitacién y barreras de las areas de trabajo, teniendo
en cuenta que el edificio a intervenir es un hospital. Por lo que ademas de cumplir los
requisitos de seguridad, se debera prestar especial atencidén en la contencién y generacion de
polvo a las areas anexas a las obras.

Una vez finalizada la obra, la empresa deberd retirar completamente las instalaciones
provisorias y reparar los sectores afectados.

El contratista debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y todas las precauciones
necesarias para evitar accidentes en la obra y en las instalaciones, equipos y herramientas
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destinadas a su ejecuciéon, debiendo ser de su cargo el estar asesorado por un técnico
Prevencionista registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Debera también asegurar la higiene ocupacional de los trabajadores empleados.

11. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Por nota al correo electrénico licitac@hc.edu.uy; podran efectuarse estas consultas hasta diez
dias antes del fijado para la fecha de apertura en la Divisién Recursos Materiales. Las
respuestas validas a las consultas, se efectuaran hasta dos dias habiles antes del fijado para la
apertura.

En caso de solicitarse prérroga del plazo para la recepcién y apertura de la licitacidn, se deberd
plantear con una anticipacion minima de 10 (diez) dias habiles previos a la fecha de apertura.
La solicitud de prorroga debera ser fundada y el Hospital de Clinicas se reserva el derecho de
concederla o no.

12. MODALIDAD DE PRESENTACION.

La Licitacion es a 1 (un) sobre, con presentacién de aspectos técnicos y oferta econdmica, de
acuerdo a lo detallado en el capitulo 3.5.3 de las Condiciones del llamado del PCP.

En dicho Sobre Unico deberd presentarse la documentacion requerida en el Pliego de acuerdo
a lo siguiente:

Los Formularios del A al F (ver Anexos) deberan entregarse en un documento independiente
(Carpeta 1) en la presentacion de la Oferta completados de acuerdo a los datos solicitados en
los mismos. La documentacidon aclaratoria o complementaria a dichos formularios se
presentara por separado (Carpeta 2).

Carpeta 1: con los siguientes formularios completos y firmados tal como se establece en el
Pliego:

- Formularios Ay Al: Presentacion del Oferente y Oferta con precio global.
- Formulario B: Rubrado Obligatorio.
- Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de avance financiero.

- Formularios D y D1: Némina de subcontratistas y proveedores propuestos con
indicacion de su forma de aportacion al BPS (si aporta o no por Ley N2 14.411) y
experiencia de los mismos.

- Certificado V.E.C.A. vigente a la fecha de apertura de la licitacion, expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del M.T.0.P, de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto del P.E. 208/2009, para procedimientos que superen el tope
maximo de las Licitaciones Abreviadas.

- Certificado de inscripcién en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
cuando el procedimiento supere el monto maximo estipulado para la Compra Directa
y hasta el monto maximo de la Licitacién Abreviada.

- Formulario F: Experiencia de la Empresa

Nota: Se adjuntara en la Carpeta 2 la documentacién adicional a los Formularios.
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Carpeta 2: Documentacién referenciada a los Formularios de la Carpeta 1 y Documentacién
Adicional.

13. GARANTIAS.

13.1. Garantia de Mantenimiento de Oferta

A la fecha y hora de apertura de ofertas el proponente deberd haber constituido una Garantia
de Mantenimiento de Oferta equivalente a SU 100.000 ( cien mil pesos uruguayos). Los valores
correspondientes deberan ser depositados en el Dpto. Tesoreria de la Divisidn Servicios
Contables del Hospital de Clinicas, comunicandose a los correos y teléfono anteriormente
mencionados. Los recibos de los valores depositados deberdn ser presentados en el acto de
apertura.

13.2. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

El adjudicatario deberd constituir garantia de fiel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo
establecido en el punto 4.2 de las Condiciones del llamado del PCP.

13.3. Depdsito para el Fondo de Reparo.

Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de
avance de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, se
realizara un depdsito por concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de
cada certificado de obra emitidos, segln items 4.3 de las Condiciones del llamado del PCP,, o
mediante la constitucién de un seguro para tal fin.

14. APERTURA DE PROPUESTAS

En la fecha y hora indicada, se procederd de inmediato a la apertura de las propuestas
presentadas en las condiciones establecidas en el presente Pliego.

15. EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las puntuaciones parciales y totales detalladas a efectos de la
puntuacién de los aspectos indicados en el item 3.6.2 de las Condiciones del lamado del PCP.
y la correspondiente determinacion de la calificacion de las ofertas.

16. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

El plazo de mantenimiento de ofertas serd para esta obra de 180 dias calendario, contados a
partir del acto de apertura de la licitacidon. El plazo de mantenimiento de oferta serd
prorrogable en forma automatica por idénticos periodos, salvo que el oferente manifieste su
voluntad de retirar su oferta dentro de los diez dias habiles anteriores al vencimiento del plazo
de mantenimiento o de sus sucesivas prorrogas.

17. TIPO DE MONEDA.

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente exclusivamente
en moneda nacional.
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18. AJUSTES DE PRECIOS (NO CORRESPONDE EN ESTE LLAMADO)

Los ajustes de precios se liquidardn de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.1 de las
Condiciones del Ilamado del PCP.

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelara el ajuste de precios a la fecha final segiin contrato, sin perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione.

19. INSCRIPCIONES Y/O CARTELES

La contratista debera proveer e instalar un cartel de obra en el lugar que se indique, acuerdo a
las siguientes especificaciones:

- Dimensiones: 3 m x 4 m, colocado a una altura 2 a 3 m del piso.

- Disefio impreso en lona plas6ca de durabilidad adecuada al plazo de obra.

- Leyendas, disefio y colores, segun indique la Ges66n de Obra, que incluiran:

Datos de la obra

Comitente

Equipo técnico.

Numero de inscripcién de obra

Debera asegurar el correcto mantenimiento del cartel hasta la Recepcidn Provisoria.

Sera el Unico responsable técnica, civil y penalmente, de los eventuales perjuicios que puedan
generar a la propiedad o personas fisicas o juridicas, por cualquier motivo (colapso,
desprendimiento por viento, etc.)

No podrd ponerse inscripcion alguna sin la autorizacién de la Administracion.

20. ACOPIOS

No corresponde acopio en el presente llamado.

21. COMPARACION DE LAS OFERTAS
20.1- Comparacion por ponderacion de diferentes factores:

A los efectos de determinar la oferta mdas conveniente a los intereses de la
Administracion y las necesidades del servicio, se aplicard el siguiente cuadro, tomando
en cuenta los siguientes factores de evaluacidn, y criterios de ponderacién sobre la base
de un puntaje maximo por oferta de 100 puntos.
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FACTOR PONDERACION PUNTAIJE POR PUNTAJE TOTAL
PUNTOS FACTOR
PRECIO
ANTECEDENTES

CAPACIDAD ECONOMICA
FINANCIERA

PLAZO

Segln los antecedentes negativos en Instituciones publicas estatales que consten en
forma fehaciente de las empresas oferentes, podran computarse puntuaciones negativas, de
hasta 10 (diez) puntos del total de la oferta ponderada.

Respecto al puntaje por Antecedentes, se desglosa de la siguiente manera:

Experiencia

HC (max.4)

salud

(max.6)

Programa Superficie

similar

(max.3)

Monto Plazos de Tipo de
total de obra-obra
obra similar publica
(max.2) (max.3) (max.2)

20.2 Los oferentes deberan tener presente que para la comparacién de propuestas,
en el item precio se tomaran en cuenta el monto de los pagos que el Comitente deba
realizar por concepto de Aportes Sociales. A tales efectos, el cdlculo de dichos
aportes se realizard teniendo en cuenta el tope maximo de monto imponible.

20.3 La capacidad econdmica financiera sera evaluada teniendo en cuenta el valor
del certificado del V.E.C.A., expedido por el M.T.O0.P, cuando este sea exigible de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 77 del T.O.C.A.F. Antes de la adjudicacion el
Comitente podrd solicitar la presentacién del certificado de V.E.C.A. de pre-
adjudicacion de acuerdo a lo previsto en el art. 49 del decreto del P.E. 208/2009.

20.4 Para este llamado, puntaje por capacidad econémica en relacién al VECA sera

cumple, no cumple.
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22. NEGOCIACION Y MEJORA DE LAS OFERTAS

A.- En el caso de presentacién de ofertas similares, se podra precalificar a los oferentes
y llamar a negociar o a mejorar sus ofertas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 66 del
TOCAF. Las ofertas presentadas por los oferentes precalificados como resultado de la
negociacion o mejora de ofertas, seran evaluadas de acuerdo al siguiente cuadro de
ponderacién:

FACTOR PONDERACION PUNTAJE POR PUNTAJE TOTAL
FACTOR

PRECIO HASTA 85 PUNTOS

PLAZO HASTA 15 PUNTOS
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DE LAS CONDICIONES DEL LLAMADO

Capitulo 0 — NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO
* Apertura electrénica: Decreto N°142/018 de 14 de mayo de 2018.

* TOCAF: Decreto N° 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.

* Acceso a la informacién publica: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley
N° 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

* Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010.

* Proteccion de datos personales y accion de habeas data: Ley N° 18.331 de 11 de agosto
de 2008.

* Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331: Decreto N° 414/009 de 31 de agosto de 2009.

* Pliego Unico de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios

no personales: Decreto N° 131/014 de 19 de mayo de 2014.

https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/pliego-
suministros-servicios-personales

* Pliego unico de bases y condiciones generales para contratos de Obras Publicas:
Decreto N° 257/015 de 23 de setiembre de 2015.

1.1 Presentacion de ofertas

Las propuestas seran recibidas unicamente en linea. Los oferentes deberan ingresar sus ofertas

(econdmica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
No se recibiran ofertas por otra via.

La compra del pliego es requisito imprescindible. Se debera adjuntar el recibo correspondiente a la

compra del Pliego entregado por las vias de atencién:

Dpto. de Tesoreria: Transferencia electronica o Depédsito en Redes de Cobranza comunicarse a los

correos: dsc-tesoreria@hc.edu.uy o dsctesoreriahc@gmail.com o al teléfono 1953 4933.-

IMPORTANTE: Tener presente el plazo de dia y hora, ya que las transferencias realizadas desde otros

bancos y los depdsitos de cheques, demoran en ser acreditados.

Se adjunta en Anexo Il el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en linea y accesos a los
materiales de ayuda disponibles. La documentacién electrénica complementaria adjunta de la oferta se

ingresara en archivos' con formato txt, rtf, pdf, doc, docx, xIs, xlIsx, odt, ods, zip, rar y 7z, sin

! El tamafio maximo por archivo es de 100 Mb.
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contrasefas ni bloqueos para su impresién o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un
documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, debera digitalizar el mismo
(escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, debera exhibir el

documento o certificado original, conforme a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF.

El formulario A de Cotizacion del oferente debe estar firmado por el titular, o representante con
facultades suficientes para ese acto (contar con legitimacion). El mismo debera contener las siguientes
declaraciones (Ver Anexo I).

1) La oferta ingresada en linea vincula a la empresa en todos sus términos.
2) Acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego Particular.
3) Contar con capacidad para contratar con el Estado.

La acreditacién de dicha representaciéon corresponde que sea ingresada en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE), con los datos de representantes y documentaciéon de poderes
ingresados y al menos verificados en el sistema. En caso que al momento de la apertura la misma no
se encuentre en RUPE, la Administracion podra otorgar el plazo dispuesto en el articulo 65, inciso 7 del

TOCAF a efectos de subsanar la referida carencia formal.

Garantia de mantenimiento de oferta Obligatoria y/o Opcional.

Los oferentes deberan presentar garantia de mantenimiento de oferta, cuando las ofertas
presentadas igualen o superen el tope de la Licitacion Abreviada.

En este caso los oferentes deberan garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depdsito en
efectivo o en valores publicos, fianza o aval bancario, o podliza de seguro de fianza.

El original del recibo, emitido por la DSC, que acredite la constitucion de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, o constancia de la transferencia en su caso ,debera ser presentado junto a
la oferta on line.

Informacion confidencial y datos personales.

Cuando los oferentes incluyan informacién considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y articulo 12.2 del Decreto N° 131/014, la misma debera ser
ingresada en el sistema en tal caracter y en forma separada a la parte publica de la oferta. El oferente

debera realizar la clasificacion en base a los siguientes criterios:
Se considera informacién confidencial:

* la informacion relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de

evaluacion.

* la que pueda ser objeto de propiedad intelectual
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* la que refiera al patrimonio del oferente

* la que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo,

relativos al oferente, que pudiera ser Util para un competidor
* la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

* aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Informacion (Ley

N° 18.381), y demas normas concordantes y complementarias.
En ninguin caso se considera informacién confidencial:
* larelativa a los precios
* la descripcién de bienes y servicios ofertados, y
» las condiciones generales de la oferta

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados a los restantes

oferentes.

El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de la informacion

confidencial que ingrese que debera ser breve y conciso (articulo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, debera recabar el
consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley N° 18.331, normas
concordantes y complementarias. Asimismo se debera informar a quienes se incluyen en el presente

llamado, en los términos establecidos en el articulo 13 de la mencionada Ley.
1.2 Apertura de las ofertas

En la fecha y hora indicada se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el acta de
apertura sera publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
Simultdneamente se remitira a la direccion electrénica previamente registrada por cada oferente en el
Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacion de publicacion del acta. Sera de
responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccion electronica constituida sea correcta,
valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje no sera
obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el sitio web

www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracion contratante y para el
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las propuestas. Asimismo, las
ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepciéon de aquella informacién ingresada

con caracter confidencial.
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Solo cuando la administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 del TOCAF, el

oferente debera agregar en linea la documentacién solicitada.

Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 (dos) dias

habiles a contar del dia siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberan ser cursadas a

través de la direccion de correo electrénico, licitac@hc.edu.uy, las que seran remitidas por la

Administracion contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

En caso de discrepancias entre la oferta econémica cargada en la linea de cotizacion del sitio
web de Compras del Estado y la documentaciéon cargada como archivo adjunto en dicho sitio,

valdra lo establecido en la linea de cotizacion.
Recomendaciones sobre la oferta en linea

A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las

siguientes recomendaciones:

Estar registrado en RUPE? es un requisito excluyente para poder ofertar en linea. Si no lo est3,
recomendamos realizar el procedimiento de inscripcion lo antes posible y como primer paso. Para
mas informacién de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a
domingo de 8:00 a 21:00 hs.

Debe tener contrasefia para ingresar al sistema de ofertas en linea.

ATENCION: la contrasefia de acceso al sistema de oferta en linea no es la misma contrasefia de
acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrénico
registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso

de ofertas en linea en link que se encuentra en el sitio web.

Al ingresar la oferta econdmica en linea, debera especificar el precio, moneda, impuesto,
cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada item cotizado, en el caso que la
presentacion de su oferta no coincida exactamente con la solicitada por la Institucion,
debera realizar la conversion correspondiente que permita la comparacion correcta.
Recomendamos analizar los items para los que va a ingresar cotizacién, para tener la certeza de

contar con todos los datos disponibles.

En caso que sea necesario podra ingresar informacion de caracter complementario, la que debera
ajustarse tanto al tamafio maximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt,
rtf, pdf, doc, xlIs, xIsx, odt, ods, zip, rary 7z.

% para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO
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Si usted desea cotizar algun impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema,
debera comunicarse con la seccion Catalogo de ARCE al correo electronico
catalogo@arce.gub.uy para solicitar la inclusién y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al

respecto.

Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta

que una clasificacion incorrecta en este aspecto, podria implicar la descalificaciéon de la oferta.

Ingresar su cotizacion lo antes posible para tener la seguridad de que todo funciono
correctamente. De hacerlo a ultimo momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la
conexién a Internet, caida de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas

accediendo a lo mismo, etc., que no se podran solucionar instantaneamente.

Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que
impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura,
éste reprogramara una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho

ingreso®. Esta nueva fecha sera publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria
debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podra presentar el reclamo
con la debida probanza ante el organismo contratante. Este ultimo debera presentar los
recaudos correspondientes ante la Agencia Reguladora de Contrataciones del Estado a efectos
de su analisis. En caso de constatarse la existencia de un problema que efectivamente
imposibilitd el ingreso de ofertas, el organismo contratante procedera a la anulacion del
procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del articulo 13 del Decreto N°
142/018 y conforme al articulo 68 del TOCAF.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podra modificar ni eliminar los datos vy
documentos ingresados al sistema. La oferta econémica y los documentos no confidenciales
quedaran disponibles para la Administracion, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los
documentos confidenciales solo quedaran disponibles para la Administracion y el Tribunal de

Cuentas.

Por dudas o consultas sobre la oferta en linea, podra comunicarse con Atenciéon a
Usuarios de ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del

correo compras@arce.gub.uy.

3 salvo el caso dispuesto en el articulo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “interrupciones debidas a cortes programados y/o
de pequefia duracion ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los dias hdbiles”
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Capitulo 1 — GENERALIDADES

1.1 DEFINICION DE TERMINOS

a.

“ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la
Licitacion, ha sido notificado por el Comitente de adjudicacidn total o parcial en el mismo.

“ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA”, “CONTRATANTE”, COMITENTE : El término
identifica al organismo publico Comitente, en particular el Hospital de Clinicas "Dr. Manuel
Quintela" de la Universidad de la Republica.

“CAPATAZ”: es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
la Administracién, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No
podra ser propuesto por mds de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No
podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

“C.A”: Comision Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisidn designada por la Administracién para
producir los informes de adjudicacién, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

“CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la Administracidon, habiendo presentado toda la documentacidon necesaria para que opere la
condicion que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la
ejecuciéon de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para
tal fin.

“CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre la Administracién y la empresa
Contratista para la Ejecucién de las obras, esta regido por los Documentos de la Licitacion y
contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

“Dpto de Arquitectura. Es el Departamento de Arquitectura de la Divisién Mantenimiento del
Hospital de Clinicas.

“DIRECCION DE OBRA”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe
con titulo habilitante de Arquitecto o Ingeniero, expedido o revalidado por la Universidad de la
Republica Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo, y
una antigliedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a
cinco (5) afos en el ejercicio de la profesidn. Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo
menos cuatro (4) horas, y deberd cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad
del proceso de construccién hasta la Recepciéon Definitiva total y sin reservas de la obra.
Comprenderd la direccién directa en todo momento de la ejecucién de los distintos trabajos y el
contralor de la coordinacién de los mismos, de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas de una
buena construccion. Incluird la realizacidon de planos, planillas y detalles complementarios y de
perfeccionamiento, y la redaccién de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que
requiera el proceso de construccidn, incluyendo la aceptacion de la calidad y procedencia de cada
uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobaciéon de las muestras
respectivas. Controlard en todo momento la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento
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de las obligaciones contraidas por la empresa Contratista, y resolvera los problemas técnicos y
administrativos que dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los
trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluird también toda otra tarea, gestién o
tramite de orden técnico que requiera la ejecucidon de las obras. No podra delegar ni total ni
parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y
tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cddigo Civil, sin perjuicio de
las demds que le asigna la legislacion vigente. El Director de Obra no podra haber sido propuesto
por mas de un Oferente ni ser Director de Obra simultdneamente de mdas de 2 obras que se
encuentren en la etapa anterior a la Recepcidén provisoria. El Representante Técnico de una
empresa podra ser Director de Obra.

i. “DOCUMENTOS DE LA LICITACION”: constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

- fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacién de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

- define el alcance de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas vy
especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;

- establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario de la Licitacién para la
obra objeto de la misma.

j-  “DOCUMENTOS DEL PROYECTO”: es el conjunto de documentos que definen la Obra e integran los
Documentos de la Licitacién. Se compone con los planos generales y de detalle, complementados
por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas vy
descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, e informes y estudios
especiales, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su
Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el
término “Proyecto”, deberd entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas
antes mencionadas.

k. “EMPLAZAMIENTO"”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizarad la
obra.

1.  “EQUIPO E INSTALACIONES”: son los aparatos, maquinarias, Utiles, herramientas y objetos de
cualquier naturaleza, asi como los depdsitos, banos, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas,
garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccién, saneamiento,
energia e iluminacidn incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecucidn de la obra,
sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

m. “ESPECIFICACIONES”: toda regulacidn o prescripcién contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacion del
Contrato y a la ejecucién del mismo.

n. “GESTION GENERAL DE OBRAS”: es la ejercida directamente por el Responsable de Proyecto o los
profesionales que designe la Administracion, y se relacionara con el Representante Técnico y el
Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Esta facultada para exigir el cumplimiento
de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacién de las
normas del Contrato, la ejecucién de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos
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efectos podra cursar solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir
como Ordenes de Servicio. Realizard un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto
cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que
considere necesarios. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlara y aprobara los certificados de obra
conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos bdsicos unitarios y subtotales mensuales
y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra
informaciéon que corresponda, y autorizard todos los pagos que corresponda efectuar al
Contratista.

“INTERESADO”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las
obras. También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“NOTA DE PEDIDO”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucciéon impartida por Orden de
Servicio o estd relacionada con temas concernientes a la Ejecucién del Contrato, que ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervisidon de Obras.

“OBRA”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista
en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin;
todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la
empresa Contratista, sean éstas de cardcter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir
con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

“OBRA LLAVE EN MANOQO”: designa la modalidad de contratacion y ejecucion de la obra, en la que el
Oferente se obliga a realizar todos los trabajos que sean necesarios para ejecutar la Obra de
acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las
condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en
cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra, aun cuando no estén
incluidos en forma explicita en el Cmputo y Presupuesto detallado de su Propuesta.

“OBRADOR”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios
necesarios para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista
ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depdsitos, a los fines de la
Ejecucion del Contrato.

“OBRAS PERMANENTES”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“OBRAS PROVISORIAS”: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se
requieren para la ejecucién o mantenimiento de los trabajos.

“OFERENTE” o “PROPONENTE”: es la Empresa Contratista que presentd su Oferta para la ejecucion
de la obra, obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“OFERTA”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del
plazo estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos de Licitacion.
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aa.

bb.

CC.

dd.

€c.

ff.

gg.

hh.

“ORDEN DE SERVICIO”: es toda instruccidn escrita concerniente a la Ejecucién del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervision de Obras a la empresa Contratista.

“PLANOS”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del
Proyecto y del Contrato, asi como toda modificaciéon de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervisién de Obras.

“PLAZO CONTRACTUAL”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion de
los trabajos y entrega total de la obra contratada.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“PRECIO DEL CONTRATO”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en
el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“PRESUPUESTO CONTRACTUAL”: es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas
por el Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los items y
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan entender
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En
consecuencia, esos pagos no podrdn ser considerados como prueba de ejecucién de los trabajos
correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

“PROVEEDOR (ES)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con la Administracidon o con la empresa Contratista,
para el suministro de algunos materiales, elementos de construccidon o equipos que se incorporen
a la obra.

“RECAUDOS”: conjunto de documentos, escritos y graficos, en base a los cuales los Oferentes
realizardn sus propuestas. Se incluyen ademads, las Enmiendas, Comunicados y Aclaraciones
emitidos por la Supervisién de Obras dentro del plazo estipulado, anterior a la apertura de las
ofertas.

“REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA”: es la persona con titulo habilitante de
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental
del Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo, que designe Ia
empresa Contratista con la aprobacion previa de la Administracidon, con amplios poderes para
tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucién de las obras y
el Contrato. En esa calidad actuard ante la Administracidon o Contratista, y quienes desempefien la
Supervisién de la Obra, en forma permanente hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas.
Cumplird con las Ordenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y
Contrato que se suscriba, y serd responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrd
ser Representante Técnico en mas de una Oferta.

RESPONSABLE DE PROYECTO: es la persona designada por la Administracién responsable de la
gestion general de Proyecto.

“SUBCONTRATISTA (S)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con la Administracidon o con la empresa Contratista
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para la ejecucidon de alguna parte de los trabajos de la obra, en este ultimo caso con el
consentimiento previo de la Administracién. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

ii. “SUPERVISOR DE OBRAS”: es el profesional designado por la Administracién para desempefarse
como tal en la obra. Deberd controlar e informar la ejecucién técnica de la obra y su avance en
arreglo al proyecto desarrollado, conformando los Certificados de Avance, que someterd a
consideracién del Responsable del Proyecto. No podrd delegar ni total ni parcialmente sus
atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Contard con un equipo
de asesores (Equipo de Supervisién) que brindaran apoyo en el control de las obras. Tanto el
Supervisor, como el resto del equipo de la Supervisidon de Obra, tendrdn libre acceso e inspeccién a
los frentes de trabajo o depésitos.

ji- “UdelaR”: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.

1.2.  JERARQUIA DE LAS FUENTES NORMATIVAS

El Contrato de obra publica se regulard en todas sus etapas, por las siguientes fuentes normativas: La
Constitucién Nacional, las leyes, el TOCAF, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas, la Memoria Constructiva General del
MTOP para edificios publicos, versidon 2006, los Términos de Referencia, las Memorias Constructivas y
Descriptivas Particulares y el contrato respectivo. En todos los casos en que el contenido de las mismas
contravengan lo dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administracién Financiera del
Estado (TOCAF) aprobado por decreto n? 150/012 de fecha 11 de mayo de 2012, se estara a lo que el
mismo disponga.

M3s alla de ello, se entiende que seran aplicables a la presente contratacion:

a) Enmiendas y aclaraciones efectuadas por la Administracidn, relativas al Proyecto, durante
el plazo de respuesta a consultas del llamado a licitacion.

b) Comunicados emitidos por la Administracién.

¢) Las drdenes de Servicio e instrucciones que expida la Supervision de Obra dentro de las
facultades que le confieren los documentos que integran el Contrato.

d) Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u érdenes relativos a las obras que
se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos
especificos.

e) Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo, vigentes a la fecha de apertura de la
licitacidn.
f) La propuesta formulada por el Contratista.

g) En caso de que, por razones de interpretacion, se entendiera que exista contradiccién entre
los pliegos y las normas contenidas en el T.0.C.A.F. u otras leyes vigentes aplicables, se
estard a lo establecido en las leyes, y en especial, por los Principios Generales de la
Contratacion Administrativa (art. 149 del TOCAF)

La Administracién queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por
parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicacién a la presente
contratacion.
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Forma parte de este Pliego de Condiciones Particulares el apartado “Datos Particulares del Llamado”.
En caso de contradiccion con lo establecido en este Pliego, prevalecerd lo indicado en los Datos
Particulares del Llamado.

1.3. ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS RECAUDOS

Cualquier interesado que haya adquirido los recaudos puede solicitar aclaraciones sobre los
documentos de licitacién mediante comunicacién por correo electrénico de acuerdo a lo establecido
en el item 11 de los Datos Particulares del Llamado. La Administracién dara respuesta por escrito a las
solicitudes que reciba hasta el plazo indicado para ello en el mismo item.

La Administracidn podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de vencer el plazo de
respuesta a aclaraciones mencionado, modificar los documentos de licitacién mediante comunicado
escrito, ya sea por iniciativa propia o en atencidn a una aclaracién solicitada por un posible oferente.
Todos los interesados que hayan adquirido los recaudos seran notificados por correo electrénico, de las
modificaciones, porque seran obligatorios para ellos. La simple constancia de envio del correo
electrdnico constituira plena prueba de la notificacidn, o el comprobante que correspondiere en cada
caso.

La presentacién de la propuesta implica que el Oferente ha estudiado los documentos de la licitacidn,
ha inspeccionado el lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores para reconocer las facilidades
de acceso, etc.; se ha compenetrado de las cantidades y la naturaleza de los trabajos a realizar, de los
materiales necesarios para ejecutar la obra, de la disponibilidad de materiales, mano de obra comuny
especializada, y que, en general ha obtenido toda la informacidn necesaria sobre los riesgos vy
contingencias que puedan afectar su propuesta.

Se debera entender por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades
de la obra, expresadas en los recaudos, y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales
hasta la Recepcidn Definitiva.

Capitulo 2 - OBJETO

2.1. OBJETO DE LA LICITACION.

El Hospital de Clinicas de la Universidad de la Republica llama a Licitacién Publica para la realizacién de
las obras cuyo objeto se define en los Datos Particulares del Llamado, en todo de acuerdo a lo
estipulado en el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para Contratos de Obras Publicas, las Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva
General para Edificios Publicos del M.T.O.P., asi como de los Planos Generales del Proyecto, Planos de
Detalles y Planillas.

2.2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
El alcance de los trabajos esta descrito en los documentos anexos a este pliego:
a) Memorias y Especificaciones Técnicas;

b) Planosy Planillas;

¢) Informesy estudios especificos.
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Capitulo 3 - PROCESO DE CONTRATACION

3.1

3.1.1.

3.1.2,

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.2.

3.2.1.

3.2.2,

DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El oferente debera justificar la constitucidon de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta en
los términos y condiciones establecidos por el Art. 64 del TOCAF, por el monto establecido y en
las condiciones indicadas en los Datos Particulares del Llamado, item 14

La falta de presentacidn de esta garantia sera causal de rechazo de la propuesta.

La constitucidon de la garantia se hard mediante depdsito en efectivo o en valores publicos,
fianza o aval bancario o pdliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la
Tesoreria de la Divisién Servicios Contables del Hospital de Clinicas, serdn entregados en el
lugar que se indica en los Datos Particulares del Llamado, donde se extenderan los
correspondientes comprobantes de depésito.

Vencido el plazo de mantenimiento de oferta y mientras el oferente no retire su propuesta se
entenderd que existe una prérroga automatica de la garantia presentada.

Esta garantia se devolvera de oficio o a peticidn del interesado a los oferentes que no resulten
adjudicatarios, cuando la resolucion de adjudicacién se haya notificado, una vez rechazada
todas las ofertas presentadas o luego de vencido el plazo de vigencia de la oferta.

Para el caso del adjudicatario, podra retirar la garantia de mantenimiento oferta una vez
constituida la garantia de cumplimiento de contrato.

Los oferentes deberdn presentar garantia de mantenimiento de oferta, cuando las ofertas
presentadas superen al tope de la Licitacion Abreviada.

En caso de presentacidon de ofertas cuyo monto no supere el de la Licitacién Abreviada los
oferentes podran garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depdsito en efectivo o en
valores publicos, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza, por un valor equivalente
al valor fijo en moneda nacional equivalente a 50 UR tomando el valor de la UR al dia anterior
al de la fecha de apertura.

En caso que el oferente opte por no presentar garantia, el incumplimiento en el
mantenimiento de su oferta se sancionard con una multa equivalente al 5% (cinco por ciento)
del monto maximo de su oferta. El acto administrativo o resolucidn que imponga la multa sera
titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que dicho
incumplimiento pueda haber causado a la administracion y la comunicacidon del hecho al
Registro Unico de Proveedores del Estado.

DE LA PREPARACION DE OFERTAS

Para la preparacién de su propuesta, el oferente deberd examinar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de licitacion.

Si el oferente omite suministrar toda la informacién requerida en los documentos de licitacidn
o presenta una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos
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3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.4.

3.4.1.

3.5.

3.5.1.

documentos, el riesgo inherente a estas omisiones serd de su cargo y el resultado podra ser el
rechazo de su oferta.

DE LOS CONSORCIOS

Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberan en el momento de presentar
la oferta:

a. suscribir un documento que exprese la intencién de consorciarse (o contrato de
consorcio en su caso), con certificacion notarial de firmas, detalle del objeto del contrato
gue tomara a su cargo cada integrante del consorcio, asi como las proporciones con que
participa cada uno;

b. designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer
obligaciones y recibir instrucciones para y en representacién de todos y cada uno de los
miembros del consorcio;

c. dejar constancia en el documento de intencidn y posteriormente en el contrato
de consorcio que cada uno de sus integrantes seran solidariamente responsables para
con la UdelaR de todas las obligaciones contraidas en el marco de la licitacién;

d. expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la
Republica, y el compromiso de no modificaciéon del documento o contrato sin la previa
aprobacién del Hospital de Clinicas.

Dentro de los 15 (quince) dias habiles de notificada la resolucién de adjudicacion, el consorcio
debera presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones
aqui estipuladas.

Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en
este literal, el Hospital de Clinicas podra rescindir unilateralmente la adjudicacion y
reconsiderar el estudio de la licitacién con exclusién del oferente adjudicado en primera
instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantias depositadas u otras responsabilidades que
pudieran corresponder.

VISITAS DE OBRA.

En los Datos Particulares del Llamado se establecen las caracteristicas de la/las visitas a la zona
de obras.

DE LAS PROPUESTAS

Plazo de Recepcion

3.5.1.1. Las propuestas se recibirdn en el lugar y hasta el dia y hora en el lugar que se indica en

el los Datos Particulares del Llamado y en las publicaciones respectivas. Bajo ningln concepto
se recibiradn sobres con posterioridad a la fecha y hora establecida.

3.5.1.2. La Administracion tendra la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la

presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes tiempo razonable para la
preparacién de sus ofertas o comunicados relativos a los documentos de licitacién.
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3.5.1.3. En este caso, todos los derechos y obligaciones de las partes quedaran sujetos al nuevo
plazo.

3.5.2. Apertura

3.5.2.1. Para ofertar, el Oferente debera estar registrado en el Registro Unico de Proveedores
del Estado (RUPE), siendo suficiente su declaracidn al respecto, en el momento de la apertura,
y estando la misma sujeta a las responsabilidades legales en caso de falsedad.

3.5.2.2. Los Oferentes deberan presentar con su oferta Certificado habilitante para ofertar
emitido por el RNEOP del MTOP con capacidad libre de contratacidon (VECA) mayor o igual al
precio ofertado, segun indica el TOCAF, art. 77, 176 y (Decreto 208/2009). Cuando el plazo de
obra sea mayor a un afio, el certificado deberad expresar un VECA libre mayor o igual al
resultado de (A/B)x12 donde A: es el valor de la oferta sin IVA ni leyes sociales y B: el plazo de
ejecucién de la obra en meses. Debera expresar el caracter nacional de obra publica de
corresponder de acuerdo al art.12 del Decreto 13/2009.

3.5.2.3. En el acto de Apertura no se podra rechazar la presentacién de ninguna propuesta sin
perjuicio de su invalidacion posterior y se controlara si se ha constituido la garantia, cuando
ello correspondiera (Art. 65 del TOCAF).

3.5.24. Una vez analizadas las ofertas, la Administracién podrd otorgar a los Oferentes un plazo
de dos dias habiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes, con
excepcion del Certificado VECA el cual es de obligada presentacién en la apertura.

3.5.2.5. En caso de Consorcio todas las empresas integrantes del Consorcio deberan reunir las
condiciones establecidas precedentemente.
3.5.3. Formay presentacion de la oferta

3.5.3.1. Los oferentes deberan ajustar su propuesta de acuerdo a los formularios A al G
suministrados por la Administracién, que seran de presentacion obligatoria y donde se debera
suministrar, de forma completa, la informacién solicitada, sin perjuicio de lo dispuesto en el
numeral 3.5.2.4

3.5.3.2. Los Formularios A al F deberdn entregarse en un documento independiente en la
presentacion de la Oferta (Carpeta 1) completados de acuerdo a los datos solicitados en los
mismos. La documentacién aclaratoria o complementaria a dichos formularios se presentara
por separado (Carpeta 2):

Carpeta 1: con los siguientes formularios completos y firmados:
Formulario Ay Al: Formulario de propuesta.
Formulario B: Rubrado Obligatorio.
Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversidn por rubros (grafico GANTT).

Formulario D y D1: Nédmina de subcontratistas propuestos con indicaciéon de su forma de
aportacion al BPS (si aporta o no por Ley N2 14.411).
Formulario E: Certificado V.E.C.A. vigente a la fecha de apertura de la licitacion.
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Formulario F: Experiencia en obras similares

Carpeta 2: Documentacion referenciada a los Formularios de la Carpeta 1 y Documentacion
Adicional.

3.5.3.3. Los formularios deberdn estar firmados por el Oferente y su Representante Técnico.
Este ultimo deberd ser Arquitecto o Ingeniero debidamente autorizado para el ejercicio
profesional. En caso que en la oferta no se presente la firma del Técnico se otorgaran dos dias
habiles para su presentacién.

3.5.3.4. En caso de consorcios se debera presentar informacién separada para cada miembro
integrante del Consorcio.

3.5.3.5. Se rechazaran y no seran de recibo las propuestas que no llegaren dentro del plazo
estipulado.

3.5.4. Propuestas Alternativas de los Oferentes

3.5.4.1. Los Oferentes que lo deseen, podran presentar alternativas a lo solicitado en los Documentos
de Licitacion, de tipo Técnico/Constructivo, basadas en la experiencia y el "saber hacer" de la
empresa.

3.5.4.2. De presentar alternativas debera justificar que facilita el proceso constructivo, mejora la
calidad de los detalles constructivos, optimiza las condiciones de durabilidad, favorece la
sustentabilidad, incrementa la seguridad de la Obra, y/o contribuye a la disminucién de los
Costos y/o Plazos de Ejecucion de la Obra.

3.5.4.3. El Licitante deberd proporcionar toda la informacién necesaria a fin de que el Contratista
pueda hacer una evaluacién integral de las ofertas alternativas, con inclusion de los célculos y
las especificaciones técnicas, el detalle de los precios, los métodos de construccién propuestos
y otros datos pertinentes.

3.5.4.4. El Hospital de Clinicas se reserva el derecho de aceptar o no las alternativas presentadas.

3.5.5. Precios

3.5.5.1. Los precios totales y parciales a establecer en la propuesta estardn en moneda nacional

3.5.5.2, Las obras se contratardn a precio global, y la cotizacidon debera contener el
precio total en pesos uruguayos, que se registrard en el Formulario A incluyendo todos los
trabajos que se solicitan.

3.5.5.3. No obstante lo cual, deberd presentarse el detalle de capitulos y rubros de
acuerdo con el Formulario B, Rubrado, indicando precio unitario, metraje y subtotales por
rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro
deberd ser igual al precio global cotizado. En caso de diferencias entre la sumatoria del
producto de cantidades por precio unitario y el precio global, se tomara el precio global.

3.5.5.4. En caso de contradiccion entre el Formulario A y el B rige el precio global
registrado en el Formulario A.
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3.5.5.5. Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras,
valdra la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administracidn de otorgar
un plazo mdximo de dos dias hdabiles en los casos en que se producen discrepancias que se
deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operard siempre que no se altere la
igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el art. 65 del TOCAF.

3.5.5.6. Comprenderdn la ejecucion total de los trabajos en las condiciones
establecidas en los Recaudos, incluyendo la provisidén y/o colocacion en su posicion definitiva
de todos los materiales y elementos, la mano de obra necesaria para esos fines, transportes y
fletes, gastos originados por leyes y decretos que obligan a las empresas constructoras, asi
como de suministro, trabajo o gastos necesarios para dar completa y esmerada terminacién a
las obras, incluyendo también aquellos que sin estar expresamente indicados, fueran
necesarios para ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin.

3.5.5.7. En el precio global ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso
contrario, se entendera que estan incluidos en el precio.

3.5.5.8. Los Oferentes deberan efectuar sus propios computos y evaluaciones para
determinar los precios. El Contratista debera incluir en su cotizacién la presentacidn ante el
MTSS, del Estudio de Seguridad e Higiene con firma técnica y también los honorarios del
Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisién en
obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96.

3.5.5.9. El precio cotizado debera ser firme, admitiéndose Unicamente las variaciones que resulten por
aplicacion de lo establecido en el item 6.1 del presente pliego.

3.5.5.10. En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluira
también los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este
rubrado complementario comprende items que el Hospital puede llegar a contratar en funcién de la
disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de precios de los
oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

3.5.6. Monto Imponible para Aportes Sociales

3.5.6.1. De acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros de la Industria
de la Construccién establecido por Ley N° 14.411, modificativas y concordantes, los aportes al
Banco de Previsién Social quedaran a cargo del Hospital de Clinicas en su cardcter de
Comitente, sin perjuicio de lo establecido en el item 3.5.6.3.

3.5.6.2. En los formularios Al y B se declarard por separado el Monto Imponible de Mano de
Obra para los Aportes a la Seguridad Social, que corresponden a los trabajos licitados y sobre
los que el Hospital de Clinicas debera efectuar los aportes a los Organismos respectivos. El
monto correspondiente a estos aportes se considerara como parte del precio a los efectos de la
comparacion de propuestas. Asimismo el monto imponible declarado, deberd guardar
razonable relacion con el monto de la oferta.

3.5.6.3. El tope del aporte que efectuard el Hospital de Clinicas serd el que surja del Monto
Imponible cotizado en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que
pudieran producirse con posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada.
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Superado ese tope, seran de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos
efectos el Hospital de Clinicas retendra el importe que corresponda de los respectivos
Certificados. La actualizacién de los aportes no se aplicard en caso que no corresponda el
ajuste del precio.

3.5.6.4. El Hospital de Clinicas abonard mensualmente los correspondientes Aportes Sociales,
sobre la base de las planillas de jornales que presentara la empresa adjudicataria todos los
meses, verificadas y aprobadas por la Supervision de Obra. A efectos de los controles y pagos
de los Aportes Sociales corresponde ademas lo indicado en el item 8.6 de Condiciones del
llamado.

3.5.6.5. La empresa Contratista deberd presentar estas planillas a la Supervisidon de Obra, a mas
tardar cuatro (4) dias habiles antes de la fecha tope de su presentacidén al BPS. Si las presentara
mas tarde de lo indicado, seran de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y
recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Comitente a retener de los
respectivos Certificados el importe que corresponda.

3.5.6.6. Cada vez que se Contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima
algun rubro contratado, se deberd establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente. En caso de no especificarlo se entenderd que no existe Monto Imponible
adicional por dichos trabajos adicionales o extraordinarios.

3.5.6.7. En los casos que los Aportes Sociales no correspondan por Ley 14.411 debera dejarse
claramente especificado en la oferta.

3.5.7. Plazo de mantenimiento de las propuestas

3.5.7.1. El plazo minimo de mantenimiento de propuestas se establece en los “Datos
Particulares del Llamado”.

3.5.8. Aclaraciones a la propuesta

La Administracién podra pedir aclaraciones o informacion adicional a cualquiera de los Oferentes sobre
sus propuestas, pero éstas en ningun caso podran ser modificadas.

3.6. DE LA ADJUDICACION

3.6.1. Consideracion de ofertas.

La adjudicacion recaera sobre la propuesta que la Administracién considere mas conveniente
de acuerdo a las pautas de evaluacion del pliego, pudiendo también rechazar la totalidad de las
ofertas y/o adjudicar las obras que estime convenientes, sin que ello otorgue derecho a los
oferentes a exigir el pago de indemnizacién alguna.

3.6.2. Evaluacion de propuestas.

3.6.2.1. Para la evaluacién de las Ofertas, en primer lugar se corroborard que las Propuestas
presentadas incluyan toda la documentacidn obligatoria solicitada por el PCP, cumpliendo los
requerimientos indicados y en la forma que se establece en el item 3.5
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3.6.2.2.

3.6.2.3.

3.6.2.4.

3.6.2.5.

3.6.2.6.

3.6.3.
3.6.3.1.

3.6.4.
3.6.4.1.

Una vez corroborado esto y para el caso de ser admitidas ofertas Alternativas, las mismas seran
analizadas a fin de determinar si cumplen los requisitos solicitados en el Pliego, si son
técnicamente aprobadas y no modifican el objeto de la licitacion.

Con todas las ofertas, que hayan cumplido con los requisitos anteriores, se procederd a
evaluarlas.

Para la evaluacion, la Administracion tendra en cuenta los siguientes aspectos:
importe total cotizado para la realizacién de la obra;
plazo de ejecucién ofertado;

precios unitarios y total por item, asi como la estructura de los mismos y su equilibrio
financiero;

subcontratos incluidos en la oferta;
capacidad financiera acreditada;
capacidad técnica acreditada;
antecedentes de otras contrataciones.

La ponderacién de los aspectos indicados a efectos de determinar la calificacidén de las ofertas
esta establecida en el documento Anexo EVALUACION DE OFERTAS que integra los recaudos de
Licitacion.

Toda inconsistencia entre la Propuesta Técnica y la Econdmica del Oferente sera interpretada
por la Administracion en el sentido mds favorable técnicamente para ésta y los costos
correspondientes a la implementacién de la misma se consideraran incluidos en la Propuesta
Econdmica global.

Anulaciéon de propuestas

La Administracion se reserva el derecho de anular toda propuesta que:

a) contenga reservas o formule objeciones a los documentos de la licitacién;

b) no cumpla con las exigencias del llamado a licitacién;

c) cuando las propuestas y/o documentacién presentada sean incompletas;

d) cuando no se ajusten en un todo a las especificaciones del presente Pliego de Condiciones;

e) cuando se compruebe que la estructura de la oferta en cualquiera de sus componentes
( costos, plazos, etc) no se ajustan a la realidad;

f) cuando el Oferente no se responsabilice en tiempo y forma de los suministros.

Aclaraciones.

Durante el periodo de evaluacién de las propuestas la Administracion podra requerir
aclaraciones y explicaciones sobre cualquier punto de ellas a los Oferentes.
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3.6.4.2. La solicitud de aclaraciéon y la respuesta pertinente se haran por escrito y se remitiran
personalmente o por fax o correo electrénico. Sin embargo, no se solicitard, ofrecera ni
permitird ninguna modificacion de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta. Sélo
se admitird la correccion de errores aritméticos que la Administracion hubiere constatado
durante la evaluacién de las mismas en aplicacion del Art. 65 del TOCAF.

3.6.5. Negociaciones

Cuando sea pertinente la Administraciéon podra utilizar el mecanismo de la negociacion de
acuerdo a lo previsto en el Art. 66 del TOCAF. En el caso de presentacidon de ofertas con
calificacién similar, podran, si se considerara conveniente para la Administracion, entablarse
negociaciones con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener
mejores condiciones técnicas, de cantidad o precio.

3.6.6. Informe de Adjudicacion

ENeNeNllUna vez producido el informe de la Comision Asesora de Adjudicaciones se procedera
conforme a lo dispuesto por el Art. 67 del TOCAF (vista del expediente a los oferentes) si
correspondiere.

3.6.7. Condiciones de Adjudicacion
3.6.7.1. Para la adjudicacidn se estard a lo que establece el Art. 68 del TOCAF.

3.6.7.2. La adjudicacidon de la licitacion serd realizada por el Hospital de Clinicas, quedando
condicionada a la intervencién preventiva de la legalidad del gasto que corresponda. Si aquella no se
obtuviera, la adjudicaciéon quedara sin efecto, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamacion
alguna.

3.6.7.3. El Hospital de Clinicas podra declarar la Licitacion desierta cuando ninguna de las ofertas
resulte conveniente, o satisfaga las especificaciones, o resulte evidente la falta de competencia y/o la
colusion.

3.6.7.4. El adjudicatario deberd mantener todas las condiciones de su propuesta por el término del
plazo ofertado para la totalidad de los componentes.

3.6.7.5. El Hospital de Clinicas se reserva el derecho de ajustar la adjudicaciéon de los rubros
comprendidos.

Capitulo 4 - CONTRATACION

4.1. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

Adjudicada la Licitacién por la Autoridad Competente, se notificard la resolucién adoptada a las firmas
oferentes.
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4.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Oferente que resulte adjudicatario, debera constituir en la Tesoreria de la Administracion la Garantia
de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF
que cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea
notificado de dicha obligacién.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustivos:
incumplimiento del plazo, mala ejecucion de los trabajos, etc.,) podrd ser penalizado con la ejecucién
de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depdsito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administracién aplicard una multa equivalente al 0,5% sobre el importe
adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucién de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del adjudicatario,
pudiendo la Administracidon ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que
pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los dainos y perjuicios que cause su incumplimiento,
tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho vy, reconsiderar el estudio de la
licitacion con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia.

4.2.1. La garantia se constituird de la forma referida en el item 3.1.3.

4.2.2. lagarantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias habiles
siguientes a la Recepcién Definitiva de la obra.

4.2.3. Lla Gestion General de Obra, que tiene a su cargo el control de la ejecucién del contrato,
comunicara a la Administracion los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que
estos se verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la
Aseguradora o Institucion que corresponda.

4.3. DEPOSITO PARA EL FONDO DE REPARO.-

4.3.1 Sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de avances de obras
realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, con el IVA
correspondiente, la Empresa Contratista realizard un depdsito por concepto de Fondo de
Reparo, por el valor indicado en los Datos Particulares del Llamado. Dicho depdsito se realizara
mediante las retenciones del correspondiente porcentaje del monto a pagar por la
Administracion.

4.3.2 Estos depodsitos se devolveran en ocasién_de la Recepcién Definitiva de la obra, una vez
levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

4.3.3 La devolucién de tales depdsitos se harad por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacién alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacién, danos y perjuicios, etc.

4.3.4 La Contratista podrd sustituir el depdsito en efectivo de fondo de reparo mediante la
contratacién de un seguro para tal fin.

4.4. POLIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 18.099 Y MODIFICATIVAS

4.4.1 No corresponde para este llamado.
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4.5. FIRMA DEL CONTRATO (Aplica condiciones descritas en este punto, para la entrega de
la Orden de Compra)

4.5.1 Una vez intervenido el procedimiento por el Tribunal de Cuentas de la Republica y
notificado el Adjudicatario de la decisién adoptada, el adjudicatario tendra un plazo de
hasta 20 dias habiles para la firma del contrato. En caso de no firmarlo dentro del plazo
estipulado, por causas imputables a su responsabilidad, el Hospital de Clinicas podra
ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la propuesta.

4.5.2 El Adjudicatario debera presentar al momento de la firma del contrato, sin perjuicio de otras
obligaciones establecidas en este Pliego:

1. Certificado expedido por el Registro General de Actos Personales, Secciones Embargos e
Interdicciones, vigente al ultimo dia habil anterior al llamado, solicitado por el oferente, y
si este fuera Persona Juridica, también por sus directores.

2. Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N2 16.074 de 10 de octubre de
1989 (seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

3. Constancia de la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el
articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el adjudicatario
debera presentar Declaracion Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las
condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el
representante legal correspondiente.

4. Constancia expedida por Tesoreria del Hospital de Clinicas, que se ha constituido la garantia de
cumplimiento de contrato en los términos estipulados en el Pliego, y de fondo de reparo en caso
gue se opte por no efectuar el depdsito en efectivo.

4.6. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO (No corresponde)

4.6.1 Se incluye como ANEXO el proyecto de Contrato que se firmard entre el Hospital de
Clinicas y el adjudicatario.

4.6.2 El Contrato se perfeccionard en el momento en que sea firmado por los respectivos
representantes legales de las partes.

4.6.3 Los derechos de propiedad intelectual que se pudieran generar derivado y/o en relacién al
producto resultante de acuerdo al objeto de la presente licitacién, serdn cedidos en su
totalidad a la Universidad de la Republica. La precedente cesién queda incluida en el monto
adjudicado no generandose derecho alguno a favor del cedente.

4.6.4 La Universidad de la Republica no asumirda responsabilidades de ningun tipo frente a
reclamaciones o reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y
modelos, marcas de fabrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relacién al
equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o provistos por sus
Proveedores, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en
relacion con las obras, o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios,
costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relacién a esas reivindicaciones.

4.7. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y FLUJO DE FONDOS

4.7.1 Previo a la suscripcién del Contrato correspondiente, el Adjudicatario deberd acordar con la
Administracidn y presentar:
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a) Un Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual
fisico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas segun formulario C de las obras
adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciacién de obra.

b) El referido Plan de Desarrollo de Trabajos incluira “hitos”, los cuales se acordaran con la
Supervisidn de Obras, a efectos de control del avance global de las obras, determinados en
funcién del cronograma contractual que forma parte de la Oferta del Contratista sin
perjuicio de etapas intermedias de control especifico de cada componente de la obra. El
Cronograma, asi como el esquema de hitos, deberdn ser aprobados por la Supervisidon de
Obras.

¢) Elreferido Plan de Trabajo no podra modificar el Plazo total ofertado.

d) Se incluird también el Preventivo del Flujo de Fondos mensuales correspondiente, ajustado
en correspondencia a la ejecucion del referido Plan.

e) Plan de Seguridad e Higiene de obra.

4.7.2 La Administracién podra analizar alternativas de etapabilidad en el desarrollo de las obras de
acuerdo a lo presentado por la Empresa en el Plan de Trabajos y Cronograma de inversién por
rubros (Formulario C).

4.8. COMPUTO DE LOS TERMINOS - MORA

Las obligaciones del adjudicatario serdn exigibles desde el momento de la notificacién de la obtencién
de la intervencidn preventiva de legalidad.

El incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario determinara la caida en la mora del mismo,
de pleno derecho, por el solo vencimiento de los términos, sin necesidad de interpelacién judicial o
extrajudicial alguna, salvo que el incumplimiento fuera provocado por causas imputables a la
Administracion.

4.9. OMISIONES Y CONTRADICCIONES

Bastara que un trabajo o una obra o una especificacidon de cualquier tipo se halle estipulado en alguno
de los documentos de los Recaudos, aunque haya sido omitido en todos los demas, o aunque no haya
sido especificamente presupuestado, para que el Contratista esté obligado a ejecutarlo, o a considerar
la especificacién, todo a su exclusivo costo y sin derecho a reclamacién alguna.

Si entre las diversas piezas de los recaudos existieran contradicciones, la Administracién, resolvera por
si sola la interpretacién que entienda adecuada, sin que dé lugar a apelacién o reclamacién alguna por
parte del Contratista.

4.10. OBRAS AGREGADAS O SUPRIMIDAS - IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS

El monto destinado a cubrir imprevistos y extraordinarios se establece en los Datos Particulares del
Llamado.

Se consideraran obras agregadas al contrato Unicamente aquellas que, no estando comprendidas en
ninguno de los documentos del contrato, hayan sido ordenadas por escrito por la Administracién. Por
consiguiente estas obras pueden dar lugar o bien a un aumento de precio y/o plazo o una modificacion
de la obra que pueda resultar en un ahorro de los mismos.
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Si estas obras suponen un aumento, deberan estar compensadas econdmicamente contra rubros del
Presupuesto contratado que se acuerde no ejecutar entre el Contratista y la Supervisién de Obra, y que
no supongan una disminucion de obra contratada para el Contratista. De no ser posible, se realizaran
con cargo al rubro Imprevistos, que integra el monto de la propuesta.

Sin perjuicio de lo establecido en el item 8.3.1. de las Condiciones del llamado, si estas obras suponen
una reduccion del precio de la obra y fuera solicitado por la Gestién de Obra, el ahorro convenido entre
las partes pasara a formar parte de una cuenta corriente de recursos a emplear en la propia obra.

Sélo la Gestidn de Obra podra disponer del monto destinado a cubrir Imprevistos y Extraordinarios y de
la cuenta corriente generada por reducciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en la
obra.

El valor de estos trabajos se determinara aplicando los precios unitarios de la propuesta detallada,
ajustandose, si fuera necesario, de acuerdo con el item 6.1. de este Pliego.

Cuando esto no sea posible, el adjudicatario debera presentar a priori el correspondiente presupuesto
gue deberd ser aprobado por la Gestién de Obra previo a su realizacién.

En todos los casos el Contratista debera indicar el monto imponible para aportes sociales a precios de
propuesta y explicitar si solicita por esta causa modificacion del plazo de realizacién de la obra. En caso
que no se especifigue un Monto Imponible y plazo adicionales, se considerard que ambos estdn
incluidos en la propuesta original.

En caso de que el valor de estas obras supere el establecido para el rubro Imprevistos y Extraordinarios,
debera solicitarse la correspondiente aprobacion para la ampliacidn del referido rubro. Si el volumen
de las obras extraordinarias asi lo requiera, a juicio de la Supervision de Obra, debera ser objeto de un
nuevo contrato.

4.11. VARIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO O ADJUDICACION

El importe que se establezca en el Contrato como precio total de los trabajos que se obliga a realizar el
Contratista solo podra ser modificado:

a) por aplicacién del indice del Costo General de la Construccion, publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica en la liquidacidn de los avances mensuales; (NO CORRESPONDE EN
ESTE LLAMADO)

b) en el valor de los trabajos imprevistos y extraordinarios con posterioridad a la adjudicacion
o contrato, segun las disposiciones establecidas en este P.C.P.

4.12. VERIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES

Las variaciones en el importe del contrato seran verificadas por el Supervisor de Obra, debiendo
presentar el Contratista cuando corresponda, documentacién a satisfaccion de la misma.

La Administracidén reconocera Unicamente variaciones en los referidos importes por obras que hayan
sido verificadas y conformadas por la Supervision de Obra.

No se reconoceran aumentos por aplicacion del ajuste de precios que establece este P.C.P. con
posterioridad a la fecha de culminacién establecida en el Plan de Desarrollo de Trabajo vigente ni los
ajustes de laudo de Mano de Obra Directa a pagar al BPS por la Administracién los cuales serdn de
cargo del Contratista.
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4.13. CESION O TRASPASO

El Contratista no podrd ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin el previo
consentimiento por escrito de la Administracion, entendiendo que este consentimiento no lo exime de
sus obligaciones y responsabilidades por dafios y perjuicios de cualquier orden que el hecho pudiera
ocasionar al Hospital de Clinicas.

4.14. SUBCONTRATOS

El Contratista no podra subcontratar ningliin trabajo con empresas distintas de las incluidas en el
Formulario correspondiente sin el previo consentimiento por escrito de la Administracion.

El Contratista sera responsable por todos los trabajos de los subcontratistas; asimismo debera
organizar y relacionar los trabajos de los subcontratos, a fin de que la obra no sufra atrasos por falta de
coordinacién de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional
a la estipulada en el Contrato por concepto de asistencia a subcontratistas o por la sustitucidon de los
presentados en la oferta.

4.15. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, la Administracion podra
ejercer la fiscalizacion en la forma que considere mds conveniente, asi como establecer los contralores
que considere mas efectivos, estando facultados a exigir toda documentacion relativa a la obra que
considere pertinente, en cualquier momento.

La Supervision de Obra y/o el o los funcionarios de la Administracidn autorizados, estaran facultados
para adoptar los procedimientos de inspeccidn de las obras a su mejor conveniencia, obligdndose el
Contratista a otorgar las facilidades necesarias.

La Supervision de Obra podrd suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se ajustara en un todo a
los recaudos o no se realizara de manera satisfactoria.

El Contratista estd obligado a destinar a la obra el personal técnico calificado, como interlocutor con el
Supervisor de Obra. Serd de profesion Arquitecto. La oferta contendrd los datos personales y
curriculum sintético de dicho profesional. Asimismo el contratista estara obligado a destinar a la obra el
personal técnico incluido en su oferta.

De no hacerlo, el Supervisor de Obra podrd suspender la realizacién de la obra hasta que la falta sea
subsanada, o hasta que el Contratista reciba la aprobaciéon de un sustituto que debera tener un
curriculum no inferior al del técnico sustituido. La Administracién no sera responsable por las demoras
que se produzcan por este motivo.

4.16. SOBRESTANTE (S)

La Administracion se reserva el derecho de designar representante(s) permanente(s) en la obra a
efectos de realizar los controles pertinentes. Tendra(n), en la misma forma que el Supervisor de Obra,
libre acceso durante las horas de labor a todos los lugares y recintos de la obra. Sus funciones no son
resolutivas o ejecutivas sino de contralor, solo podra(n) notificar al Contratista o a su representante en
la obra de las érdenes que emita el Supervision de Obra y/o la Gestion de Obra.

4.17. RESCISION DEL CONTRATO

Por la Administracién: la Administracion tendrd derecho a rescindir unilateralmente el Contrato por
causas de fuerza mayor (sucesos fuera de control y voluntad de las partes que no pueden ser previstos,
tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun, crecientes superiores a las mdaximas
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conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos equivalentes) v,
ademas por:

a) en caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista. La Administracidn podr3, si lo
juzga conveniente, aceptar las propuestas que eventualmente le hicieran los herederos de
aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de las obras. En ningun
caso tendra derecho el Contratista o herederos o causahabientes a indemnizacién alguna.

b) en caso de concurso o quiebra del Contratista.

¢) cuando se compruebe un atraso mayor de 15 (quince) dias habiles laborables en la
iniciacién de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de la
propuesta, o su reformulacién aprobada, o cuando éstas se interrumpieran por un periodo
mayor a 15 (quince) dias habiles laborables sin causa justificada. Todo sin perjuicio de la
aplicacion de las multas correspondientes y las correspondientes reclamaciones por dafos
y perjuicios, que se haran efectivas sobre las garantias y sobre las obras que se hayan
construido y sean de recibo.

d) En caso de incumplimiento del proyecto licitado y adjudicado.
e) Por mala ejecucion de los trabajos a criterio de la Supervisidon de Obra.
f) Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.

g) Subcontratacién a terceros de la ejecuciéon del Contrato o parte del mismo, sin previa
autorizacién de la Administracion.

h) Incumplimiento de las normas Ambientales.

Por el Contratista: El Contratista podra solicitar la rescisidn del contrato si la Administracidn suspende
por mas de 120 dias el inicio o el desarrollo de las obras.

4.17.1. Condiciones de la Rescision.

4.17.1.1. En todos los casos la rescision del contrato traerd aparejada una recepcién de los
trabajos ejecutados y la liquidacion de cuentas de lo ejecutado hasta ese momento con arreglo
al Contrato y a las 6rdenes de servicio, asi como de los acopios que fueran de recibo.

4.17.1.2. La rescisidn no constituird impedimento para la continuacion de las obras por cuenta
de la Administracion.

4.17.1.3. En ningln caso la rescisidn del contrato significard para el Contratista liberacion de su
responsabilidad, tanto en materia penal como civil. Asimismo, la Administracion se reserva el
derecho de iniciar las acciones judiciales correspondientes por las disposiciones expresas del
Contrato que sean aplicables.

4.17.1.4. En los casos indicados en el item 4.17. -b), c), d), e), f), g) y h), la rescisién del contrato
aparejara para el Contratista la pérdida automatica de la garantia de cumplimiento del contrato
y los refuerzos de la misma sin perjuicio de las demas sanciones previstas en los Pliegos. En los
demads casos le sera reintegrada.
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4.17.1.5. El contrato podra rescindirse también de comun acuerdo entre las partes.

4.17.1.6. En caso de rescision por incumplimiento del Contratista, la Administracion podra

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

proceder al desapoderamiento administrativo de la obra.

Capitulo 5 : PROCESO DE PAGO

SOLICITUDES DE PAGO

Las solicitudes de pago se presentaran al Supervisor de Obra por escrito y por duplicado,
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente,
debiendo establecerse el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios
unitarios y parciales de trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los
trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentara
el porcentaje de avance. Las solicitudes vendran acompafiadas de los resultados de los ensayos
0 pruebas que sean exigidas para la aceptacion de los componentes de obra, segun se indica
en las Especificaciones Técnicas.

La variacion o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara
por separado.

En todos los pagos la Administracién podra deducir del monto a pagar, la suma
correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con la Administracion, relativa
al Contrato.

5.2.CONTRALOR DE LAS SOLICITUDES

5.2.1.

5.2.2.

El Supervisor de Obra verificara las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones, se elevaran las mismas a la Gestion General de Obra con su
conformidad (Certificados de Obra) dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes al de su
presentacion.

En caso de existir objeciones u observaciones o si fuera necesario modificar la solicitud, el
Supervisor de Obra devolvera la misma al Contratista dentro de los 3 (tres) dias habiles, para su
verificacién y correccidn, dejandose constancia de este hecho. En este caso, los plazos se
computaran a partir de la nueva presentacién de la solicitud.

5.3.TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DE PAGO

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Por cada solicitud de avance de obra conformado, el Supervisor de Obra solicitara al
Contratista la emisién y entrega de la factura correspondiente, para lo cual dispondra de 48
horas para presentar la/las.

La factura conformada serd remitida a Divisidn Servicios Contables dentro de un plazo de tres
dias habiles.

El pago se efectuara dentro de los 30 dias del mes siguiente de la conformacion de la factura.

5.4.CERTIFICADOS DE OBRA

5.4.1.

La Direccion de Obra emitira tres tipos de certificados:

a) CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de
pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.
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b) CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serdn aquellos que corresponden a solicitudes de pago
por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervisidn de Obra.

¢) CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variacion de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.
5.5.DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PAGOS
5.5.1. Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la liquidacion final.

5.5.2. Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista
podran incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

5.5.3. Ningln pago a cuenta podrd ser considerado como prueba de que el Contratista haya
efectuado de conformidad los trabajos o parte de los trabajos a que ese pago se refiere.

5.5.4. La Administracion no reconocera ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta indole
que prosperare por via legal, obligara al Contratista a reintegrar a la Administracién todos los
gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

5.5.5. El incumplimiento de la Legislacién Laboral y/o Previsional por parte del Contratista, se
considerara falta grave y dard lugar a que la Administracién suspenda el tramite de los
certificados pendientes, hasta que se regularice la situacidn, sin perjuicio de las otras sanciones
previstas incluidas en los Pliegos.

5.6.ATRASOS EN LOS PAGOS

5.6.1. En caso de que el Hospital de Clinicas se atrasara en los pagos mas alld de los plazos
establecidos, el Contratista tendra derecho al cobro del interés financiero generado entre la
fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago, utilizando la tasa activa de interés en pesos
fijada por el Banco Central del Uruguay para operaciones entre Empresas para operaciones
menores a un afo.

Capitulo 6 : AJUSTE DE PRECIOS Y ACOPIO (NO CORRESPONDE EN ESTE
LLAMADO)

6.1. AJUSTE DE PRECIOS Y FORMULA PARAMETRICA

6.1.1. Los ajustes de precios se liquidardn de acuerdo con los indices del Costo General de la
Construccion, del Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomard el
correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual el
correspondiente al cierre del mes anterior al de las obras certificadas, admitiéndose un
Certificado de Ajuste Provisorio con el indice publicado a la fecha de certificacién de las obras.

6.1.2. Lafédrmula paramétrica que regira serd la siguiente:

PRECIO ACTUALIZADO = Precio Ofertado x Variacién del ICC
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6.1.3. En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelara el ajuste de precios a la fecha final segtiin contrato, sin perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione.

6.2. ACOPIOS (No corresponde en el presente llamado)

5.2.1. Los Oferentes podran establecer en sus propuestas solicitudes de acopios por rubro, a efectos
de congelar precios de los materiales.

5.2.2. La Administracion se reserva el derecho de definir si se realizaran acopios y qué rubros de los
solicitados y hasta qué monto serdn objeto de acopio. En principio, se establece el criterio de
acopiar por rubro segun avance de obra, de modo de obviar eventuales costos financieros del
contratista.

5.2.3. La Administracidn se reserva el derecho de acopiar materiales y/o equipos mediante acuerdo
con el Contratista, deduciendo los valores segun lo indicado en propuesta detallada.

5.2.4. En todos los casos los materiales o equipos serdn depositados en obra, siendo el Contratista
responsable por su conservacién y mantenimiento.

5.2.5. Una vez acordado un desembolso de adelanto para acopios, el contratista debera hacer un
depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio con ajuste e impuestos incluidos.
Para la constitucion de la garantia se aplica el régimen descrito en el item 3.1.3.3 Por la
vigencia, validez y actualizaciéon de la garantia se aplica el régimen descrito en 6.3. El
comprobante de depdsito expedido por la Tesoreria del Hospital de Clinicas debera ser
exhibido previamente a que éste haga el pedido de desembolso correspondiente.

5.2.6. Las garantias por adelantos para acopios podran ser desafectadas parcialmente a medida que
los materiales acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los
respectivos certificados de obra. La devolucidon de la pdliza solo procederd en caso que se
incorpore la totalidad de los materiales acopiados.

5.2.7. En el valor a certificar, de corresponder, se descontara el desacopio de dicho mes de avance. El
ajuste de precios correspondiente se efectuara sobre el avance desacopiado.

6.3. VIGENCIA, VALIDEZ Y ACTUALIZACION DEL MONTO DE LAS GARANTIAS

6.3.1. Sera obligacién del Contratista prorrogar las garantias que involucran al presente Pliego de
Condiciones Particulares y dichas prorrogas tendran que tener vigencia hasta la fecha en que la
Administracidn esté obligada a devolverlas.

Capitulo 7: PLAZOS — MULTA

7.1. INICIACION DE LAS OBRAS

7.1.1. El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una anticipacion
de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.1.2. Lla Supervision de Obra labrard un acta el dia fijado en el que se hara constar la efectiva
iniciacion de los trabajos, asi como toda otra particularidad pertinente.
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7.2. PLAN DE AVANCE DE OBRAS

7.2.1 Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor de Obra verificara atrasos parciales
o totales mayores a 15 (quince) dias habiles respecto al cronograma de avance del contrato,
notificard al Contratista del hecho, pudiendo otorgarsele un plazo para presentar nuevo
cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hara con las mismas formalidades y
efectos que para el original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesto u optarse
por la rescision de contrato de acuerdo a lo establecido en el item 4.17-c

7.2.2 El cumplimiento de esta disposicion no exime al Contratista de responsabilidad alguna ni de las
multas consiguientes.

7.3 PLAZOS

7.3.1 El Contratista establecera en su propuesta el plazo de ejecucion de todas las prestaciones
objeto del contrato, contado a partir de la fecha de la firma del mismo.

7.3.2 El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacidon y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

7.4 PRORROGA DE LOS PLAZOS
7.4.1. Sélo sera prorrogado el plazo de ejecucién de la obra en los casos siguientes:

a) cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios con extensién de plazo
aprobada;

b) cuando se produjeran demoras en las entregas de los materiales, siempre y cuando los
mismos debieran ser suministrados por la Administracién y se hubieran solicitado por
escrito por parte del Contratista con 20 (veinte) dias habiles de antelacién;

¢) en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, a juicio de la Supervision de Obra
(las huelgas o paros o bien de caracter general o bien decretados por el Sindicato Unico de
la Construccién, por causas no imputables a la Contratista,etc ). El mal tiempo no se
considera caso de fuerza mayor por tratarse de obra bajo techo;

d) en los casos que la Supervisién de Obra solicite por escrito y por motivos fundados la
suspension momentdnea de la obra;

e) cuando se acuerde entre las partes.

7.4.2. Cuando ocurra cualquiera de las causales b) o c), el Contratista debera solicitar por escrito y
dentro de los 5 (cinco) dias habiles de producida, la correspondiente prérroga de los plazos a la
Supervisién de Obra. Si asi no lo hiciese, perderd el derecho a la prérroga.

7.4.3. La Supervision de Obra fijara en cada caso la prérroga que considere adecuada, comunicando su
decision al Contratista.

7.4.4. Si acontecieran discrepancias entre el Contratista y la Supervision de Obra primara la o las
opiniones sustentadas por la Supervisidn de Obra al respecto.
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7.5 PERDIDAS Y AVERIAS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

7.5.1. El Contratista no tendrd derecho a Indemnizacién, por pérdidas, averias, siniestros y demas
perjuicios ocasionales en las instalaciones, materiales, Utiles de trabajo y obra ejecutada, sean cuales
fueran esos perjuicios y las causas de los mismos, aun en el caso de ser producidos por fuerza mayor o
caso fortuito perfectamente justificados y aun cuando no resulten de imprevisién, de negligencia o
deficiencia en los medios empleados o maniobras equivocadas.

7.5.2. El Contratista deberd asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba
contratarse tal seguro se hara cesidon de derecho de la péliza a favor de la Administracion. En caso de
producirse un siniestro por el cual corresponda indemnizacidon, la Administracién se compromete a
abonar al Contratista lo percibido a medida que reconstruya la obra dafada.

7.6 MULTAS
7.6.1. Corresponderan las siguientes multas:

7.6.1.1. Si el Contratista no iniciare las obras dentro del Plazo establecido en el Pliego, sera
pasible de una multa, que se fijarad de acuerdo con la siguiente férmula:

M=d.Q.
)

siendo:

M= MONTO DE LA MULTA A APLICAR

d = Numero de dias hdabiles de atraso en plazo de las obras, segun el
Plan de Desarrollo de Trabajos vigente.

Q = Valor actualizado de las obras totales
P = Plazo del contrato en dias habiles

7.6.1.2. Si el Contratista no cumpliera con las érdenes de servicio impartidas por la Supervisiéon de
Obras, sera pasible de una multa de 10 U.R (diez Unidades Reajustables) por cada dia habil de atraso.

En caso que el Contratista entienda que estas d6rdenes le perjudican o son contrarias a la buena
ejecucion de la obra, podra presentar por escrito una fundamentacidn en los 5 dias habiles posteriores
a la emisién de la orden, periodo en el cual no sera pasible de la multa.

7.6.1.3. Si el contratista no cumpliese con los plazos parciales (hitos) establecidos en el cronograma
presentado en la oferta, por causas que no sean justificadas conforme a los criterios establecidos, la
Administracion retendra del siguiente pago a efectuar a la contratista, un monto igual al 0,03% (cero
punto cero tres por ciento) del monto actualizado de las obras, por cada dia de atraso en cada hito.
Este monto le serd devuelto a la contratista en el siguiente pago mensual, una vez que se haya logrado
alcanzar el hito. En caso de rescisién por causa imputable a la Contratista, las retenciones que
devengan de hitos incumplidos serdn consideradas multas y descontadas efectivamente del saldo de la
obra.
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7.6.1.4. Si el contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Administracion podra
aplicarle una multa de 0,05% (cero punto cero cinco por ciento) del monto total adjudicado, por cada
dia habil de atraso, hasta alcanzar un monto maximo igual al 10% del monto total adjudicado.

7.6.1.5. La multa por mala ejecucién de los trabajos, serd el equivalente al valor de reposicion del
rubro mal ejecutado, que se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese
trabajo y el de la reposicidn y ejecucion del mismo a criterio de la Administracién. Se entiende por
mala ejecucién de trabajos a los efectos de la aplicaciéon de esta multa, la situacion prevista en la
cldusula 8.10.1.2 del contrato

7.6.1.6. Luego de la Recepcidn Provisoria, en caso de ser realizada con observaciones, si las mismas no
han sido levantadas en tiempo y forma a satisfaccion de la Administracion, la misma podra multar a la
Empresa por un monto equivalente a los trabajos necesarios para levantar las observaciones. El criterio
de valoracion sera el establecido en el item.

7.6.2. Elimporte de las multas y demas gastos serdn descontados inmediatamente de constatado el
atraso; en primer lugar de los pagos pendientes y, en su defecto, de los que se generen, asi como de
cualquier otra deuda que la Administracién pudiera tener con el Contratista.

7.6.3. La aplicacion de las multas por atraso en la iniciacién no excluye la aplicacidn de las multas por
atraso en la finalizacion. Si el contratista, entrega la Obra en el plazo total establecido, le sera devuelta
la multa por el plazo parcial, sin actualizacion.

7.6.4. Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas
no tendran efecto suspensivo.

7.6.5. En caso de_Incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente pliego y demas
documentacién integrante del Contrato, la Administracidn hara exigible las penas, intereses moratorios
y sanciones que se establecen en estos documentos. La Administracion podrd optar asimismo por
aplicar una multa de hasta el 100% de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

7.6.6. En caso de Incumplimiento de la adjudicataria, la Administracion podrd optar entre la
resolucion del contrato o su cumplimiento forzado, y en ambos casos exigir en forma acumulativa el
pago de una pena equivalente al cincuenta por ciento (50%) del precio pactado, la que se considerara
indemnizatoria de los dafios y perjuicios causados.

7.7.7. Para todos los cdlculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente articulo, los
valores respectivos deberan actualizarse en funcién del indice General del Costo de la Construccién,
teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice que se encuentre publicado en la
fecha en que la Empresa adjudicataria deba presentar la certificacion de acuerdo a las condiciones
establecidas en este Pliego.

7.8. MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista se producira de pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisiéon o realizacién de cualquier acto o
hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin
necesidad de interpelacién judicial ni extrajudicial alguna, ni intimaciéon ni protesta por dafios y
perjuicios.
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Capitulo 8 - EJECUCION DEL CONTRATO OBRA

8.1. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo con los Recaudos del Proyecto Ejecutivo, con
las drdenes de servicio y con las reglas del arte especifico de la obra. Todos los trabajos que no
estén incluidos en estos Recaudos pero que sea necesario efectuarlos para la correcta
terminacién de las obras, debera realizarlos el Contratista a su costo.

El Contratista hara suyo el Proyecto de la obra, obligdndose a entregar la Obra terminada, en
acuerdo con el mismo, por el monto cotizado.

Si el proyecto prevé obras o trabajos que a criterio del Oferente no aparecen incluidos en el
Rubrado, éste debera solicitar la respectiva aclaracién en el periodo de consulta. Si se tratase
de una omisidn o error, que ni la Administracién, ni los oferentes lo hubiesen advertido en el
plazo de consulta, el costo de dichas obras o trabajos sera de cuenta del Contratista.

Vencido el plazo establecido para efectuar consultas sobre el proyecto, el Contratista asume
como suyo el mismo, con las modificaciones que eventualmente disponga la Administracién.
En consecuencia no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados a
dicho proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori
en el mismo.

8.2. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TECNICA

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

El Contratista deberd cuidar la correcta interpretacion y aplicacién de los planos, pliegos y
memorias por parte de su personal y subcontratistas, y serd el Unico responsable por los
errores, defectos o vicios que puedan producirse por omisién de esta obligacién.

Cuando el Contratista o la Supervisién de Obra advierta errores u omisiones en los planos o
especificaciones o en las érdenes o instrucciones recibidas, se deberan solucionar de acuerdo
al criterio que establezca la Supervision de Obra.

Debera asimismo solicitar por escrito con un minimo de 5 (cinco) dias habiles de anticipacién
las instrucciones y detalles que sean necesarios para la ejecucién de los trabajos.

8.3. AUMENTO O DISMINUCION DE OBRA

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

Las prestaciones objeto de los contratos podran aumentarse o disminuirse en la forma y
porcentajes previstos en el Art. 74 del TOCAF.

La Administracidn se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la obra o determinar
etapas de realizacién segun sus propios cronogramas econdmico - financieros.

La disminucién de obra no dara derecho al Contratista a reclamacién alguna, aun cuando la
Administracidon decidiera realizar los trabajos suprimidos con posterioridad a la recepcion
definitiva de las obras.

8.4. MODIFICACIONES

8.4.1.

El Contratista no podra por si, introducir modificaciones en las obras contratadas. Estara
obligado a reemplazar los materiales o reconstruir las obras que no estén de acuerdo con las
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8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

especificaciones del Contrato y toda la documentaciéon integrante del mismo, bajo
apercibimiento de sancionarsele con las maximas penalidades previstas en este P.C.P.

Si el Supervisor de Obra reconociera por escrito que las modificaciones no ofrecen ningun
inconveniente, podran ser aceptadas, pero el Contratista no tendra derecho a ningin aumento
de precio por el mayor valor que pudieran tener tales modificaciones en relacion con lo
contratado. Si por el contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se disminuiran
en consecuencia.

Asimismo, el Contratista deberd realizar las modificaciones que, sin implicar mayores costos,
ordene por escrito la Supervisidon de Obra y le sea comunicada con suficiente antelacion.

Los cambios de érdenes de servicio por parte de la Supervision de Obra que suspendan la
realizacion de tareas en curso de accién o de inicio inmediato, Unicamente habilitardn al
Contratista a solicitar una extensién del plazo contractual mientras no se reciban las nuevas
instrucciones. Si la indole de las modificaciones lo justifica, a juicio de la Supervisidon de Obra,
el Contratista podra presentar presupuesto por la modificacidn indicada, considerada como
trabajos extraordinarios.

8.5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

8.5.1.

8.5.2.

El Contratista sera el Unico responsable por:

a) Los vicios de construccién que se comprobaren durante, o una vez terminadas las obras, y
que resultaran producidos por negligencia en la ejecucién de los trabajos y/o mala calidad
de los materiales y elementos.

b) Los accidentes que por construccion defectuosa, mal procedimiento o falta de medidas de
precaucion se produjeran en la obra, en los edificios contiguos o en los muros divisorios y
de los cuales fuesen victimas los operarios y/o personas que por cualquier motivo se
encuentren en el lugar de la obra, o en fincas linderas.

¢) Los dafios y perjuicios que con motivo de la realizaciéon de la obra o por negligencia se
ocasionen a los bienes de la Administracion y/o a terceros a los edificios y propiedades
linderas o vecinas.

d) Las sanciones o multas que por motivo de la realizacidn de la obra apliquen las autoridades
o servicios publicos a la Administracién por culpa del Contratista o Subcontratistas. El
Contratista sera, por tanto, responsable del cumplimiento de las leyes, decretos,
reglamentos y ordenanzas que rigen las construcciones por parte de la Intendencia
correspondiente, de UTE, de ANTEL, OSE, etc.

e) Todo problema que se pueda presentar por vicios ocultos.
f) Lo dispuesto en el Art. 1844 del Cédigo Civil y demds normas legales vigentes.

g) Todas las reclamaciones y actuaciones relativas a la infraccion de derechos de patente,
disefio, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipos de
construccién, maquinaria y procedimientos constructivos, o materiales para las obras.

Asimismo, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACION PUBLICA 234/24 Pégina 48 de 58



g)

h)

7

k)

D

Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardias, cercos y vigilancia, asi como
las medidas de seguridad previstas en la normativa vigente.

Mantener limpio el emplazamiento durante el transcurso de la obra, debiendo retirar al
final todas las obras provisorias, materiales sobrantes y equipos de construccién, dejando
en perfecto estado de conservacion y limpieza las obras existentes.

Permitir el libre acceso a la obra y a los talleres donde se procesen materiales o elementos
para la obra, a la Supervision de Obra, la Gestion de Obra y representantes de la
Administracion.

Acompafiar las visitas, siempre que se lo solicite el Supervisor de Obra.

Tener permanentemente en obra a disposicion de la Direccién de Obra y el Supervisor de
Obra un Libro de Ordenes con copiativo en perfecto estado de conservacion.

Pasar aviso a la Supervisiéon de Obra, con la debida anticipacién (minimo 2 dias habiles),
para realizar las inspecciones en todas las obras que vayan a quedar cubiertas como
resultado del avance de las obras.

Asegurar que todos los equipos y materiales que hayan sido traidos al emplazamiento,
seran destinados exclusivamente a la obra.

Es obligacidon del contratista la correccion de defectos constructivos que por el uso se
pudieran detectar, durante el periodo de garantia de buena ejecucién de las obras.

En cuanto a situaciones imprevistas que requieran una rapida solucién, el Contratista
deberd abordarlas y darles solucion. El Contratista no esperara la conformidad de la
Administraciéon para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a
la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute. Asi como también la
prestacion de los servicios y realizacién de los eventuales trabajos y suministros necesarios
durante el periodo de garantia de buena ejecucién de las obras.

Mantener en obra un juego de planos actualizados y todos los recaudos entregados por la
Supervisidn de Obra durante el transcurso de la misma.

Asegurar que todos los equipos y herramientas a ser utilizados en obra estén en perfecto
estado de funcionamiento y que seran periddicamente revisados para que asi sea.

Contar con un Plan de Gestion Ambiental, que debera ser vigilado durante toda la obra. El
mismo debera integrar la normativa ambiental especifica y los requerimientos de las
autoridades competentes tanto a nivel nacional, como departamental.

8.6. TRAMITES. CONTROL DE PERSONAL EN OBRA. PAGOS Y OBLIGACIONES DE APORTES
SOCIALES

8.6.1. El Contratista deberd asimismo observar las disposiciones de los organismos fiscalizadores del
Estado que correspondan y tramitarda ante los mismos todos los permisos, pruebas e
inspecciones necesarias que sean de cargo del Contratista o de los Subcontratistas, debiendo
abonar los derechos o tasas o multas que le fueran impuestos, sin ningln costo adicional para

la Administracion.
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8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

8.6.6.

8.6.7.

8.6.8.

8.6.9.

La inscripcidon de la Obra en el BPS se realizard segun ley 14.411, y el Contratista deberd
colaborar para cumplir con los requisitos que dispone dicha normativa. El pago mensual de
aportes sociales seran realizados por la Administracién, en base a la informacidn y planillas que
deberd suministrar el Contratista en tiempo y forma ante la misma.

El Contratista deberd presentar, previo a la inscripcién de la Obra y conjuntamente con el resto
de la documentacion necesaria para el BPS (ATYR), la constancia de cumplimiento ante la
Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social de los requisitos exigidos por el art.12 del
Decreto 283/96.

El Contratista deberd registrar todo el personal afectado a la obra, listando nombre, nimero de
documento, categoria y empresa a la cual pertenece. El listado del personal debera estar en la
oficina de la Supervision de Obra y se actualizard cada vez que se produzcan cambios.

El Contratista debera presentar fotocopia de documento de identidad y de Carnet de Salud de
cada persona registrada en la obra.

El Contratista registrard, dia a dia al ingresar y al retirarse de la obra, todo el personal, de
acuerdo con las normas del MTSS. Dicho registro permanecerd en la obra, y estara siempre a
disposicion del Supervisor de Obra.

El Contratista debera presentar las Néominas al B.P.S. y entregar las facturas para su pago con
antelacién suficiente. Sera responsable de las multas y recargos que correspondieran en caso
de incumplimiento de los plazos por su causa.

La Administracién lleva un control centralizado de los aportes al BPS de manera que, una vez
gue se registra la obra, ésta tiene una cuenta corriente de Monto Imponible, de la cual se
debitan los aportes. La empresa Contratista debera presentar estas planillas, como minimo
cuatro (4) dias habiles antes de la fecha tope de su presentacidn al BPS. Si las presentara mas
tarde de lo indicado, seran de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y
recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Comitente a retener de los
respectivos pagos el importe que corresponda. Las planillas se presentaran a la Supervisién de
Obra quién controlara las planillas y comunicara las observaciones (de haberlas) a la empresa
contratista. Una vez aceptada la ndmina, la Supervisién de Obra autorizard a la Administracion
para que efectivice el pago. En caso de diferencias, se realizaran las correspondientes
Rectificativas siendo de cargo del Contratista los ajustes a la ndmina asi como las multas y
recargos, de corresponder.

Control de la ndmina y pagos:

a) La Administracidn verificard la correspondencia del personal declarado con el personal
efectivo en la obra y registrado. En caso de existir discrepancia se solicitard correccion de la
noémina, excluyendo al personal no correspondiente de la misma.
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b) En las instancias de control (hitos) segin item 4.7.1, de constatarse una diferencia entre un
20 y un 30% entre el Monto Imponible previsto por Cronograma contractual y el Monto
Imponible efectivo, la Administracién podrd retener dicha diferencia del pago del
certificado de avance correspondiente, a fin de evitar una acumulacidn de desfasajes en el
Monto Imponible. Si al final de la obra la Empresa cumple con el Monto Imponible
declarado, se le devolvera dicha retencion.

8.7. MATERIALES

8.7.1. Los materiales que se empleen deberan ser de la mejor calidad dentro de su especie y estar
perfectamente preparados y colocados en la obra conforme a las reglas del arte de la buena
construccion.

8.7.2. No podran ser empleados antes de haber sido examinados y aprobados por el Supervisor de
Obra.

8.7.3. Si el Supervisor de Obra considerara conveniente la realizacién de un ensayo de material o
elemento incorporado a obra, o algun estudio sobre los mismos por laboratorios oficiales, o
prueba de funcionamiento de instalaciones de cualquier tipo, el Contratista suministrara todos
los elementos necesarios y seran de su cuenta los gastos que se originen por tal concepto.

8.7.4. La aprobacidon de un material o elemento por parte del Supervisor de Obra no exime al
contratista de las responsabilidades que surjan al comprobarse algin defecto proveniente del
material empleado.

8.8. REPRESENTANTE TECNICO

8.8.1. El Contratista deberd designar un Representante Técnico, Arquitecto o Ingeniero Civil, con
titulo habilitante para ejercer en el territorio nacional, que actuara durante el transcurso de la
obra en contacto directo y permanente con la Gestidn de Obra.

8.8.2. A solicitud fundada de la Gestidon de Obra, la Administracidn se reserva el derecho de exigir la
sustitucidn del Representante Técnico del Contratista.

8.9. ORDENES DE SERVICIO

8.10.Toda orden, comunicacion o indicacidn relativa a las obras sera dada por la Supervisidon
de Obra a la Direccién de Obra y al Contratista mediante Ordenes de Servicio que
quedaran registradas en forma digital y papel.

8.9.1. Se consideran también Ordenes de Servicio las comunicaciones por email remitidas por la
Supervisién de Obras y las establecidas en Minutas de Reunidn. Las mismas seran incorporadas
al Libro de Ordenes de Servicio en orden correlativo de fechas.

8.9.2. Las Ordenes de Servicio tendran cardcter obligatorio. En el caso de que aquellas signifiquen
modificaciones en las obras o ejecucion de trabajos adicionales, se estara a lo dispuesto en los
items 4.10y 8.3.
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8.9.3. Si el Contratista no estuviera conforme con las prescripciones de una orden de servicio, podra
presentar sus reclamaciones debidamente fundadas por escrito ante la Supervision de Obra,
dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles, pasado el cual perdera todo derecho a reclamo.

8.11. VICIOS DE CONSTRUCCION
8.10.1. Vicios de construccion aparentes

8.10.1.1. Cuando la Supervision de Obra, durante la ejecucidén de los trabajos y hasta su recepcion
definitiva, advirtiera vicios de construccidn en ellas, podra disponer que el Contratista proceda
a demolerlas y a reconstruirlas, sin que éste le sirva de excusa ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que la Supervision de Obra las hubiera inspeccionado anteriormente sin
observacién.

8.10.1.2. En el caso en que el Contratista se negase a efectuar las reparaciones requeridas, de la indole
que sean, la Administracién podra ejecutarlas o disponer su ejecucidon por un tercero, por
cuenta del Contratista y/o a cargo de las Garantias y Fondos de la obra, ademas de la aplicacién
de la multa dispuesta en el art. 7.6.1.5.

8.10.1.3. El Contratista es responsable en los términos del Art. 1844 del Cddigo Civil por los vicios de
construccién de cualquier naturaleza que aparezca con posterioridad a la recepcién definitiva
de las obras.

8.10.2. Vicios de construccion ocultos

8.10.2.1. Si la Supervision de Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada,
de vicios de construccion ocultos, ordenard en cualquier tiempo, antes de la recepcion
definitiva, las medidas que sean necesarias para detectar si hay efectivamente vicios de
construccion.

8.10.2.2. Los gastos de demolicion y reconstruccidn que se ocasionen seran de cuenta del Contratista,
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran de cuenta de la
Administracion.

8.12. HORARIOS DE TRABAJO

8.11.1. El Contratista trabajara dentro de la jornada legal y comunicard a la Supervisién de Obra, el
horario que observara.

8.11.2. Podra el Contratista habilitar horas extraordinarias o dias festivos asi como mas de un turno de
trabajo, corriendo por su cuenta los gastos originados y notificando previamente de ello a la
Supervisién de Obra.

8.13. SEGURIDAD

8.12.1. El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente registrado de acuerdo a la
normativa laboral y previsional a efectos de su cobertura.

8.12.2. El Contratista deberd tomar todas las medidas de orden y seguridad y las mdximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
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8.12.3.

8.12.4.

8.14.
8.13.1.

8.13.2.
8.13.3.

8.13.4.

persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatard, ademas, todas las disposiciones que en
este sentido indiquen las normas legales y la Supervisién de Obra.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcidén de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia
de cumplimiento ante la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido
en el art.12 del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene)

Asimismo, el Contratista debera incluir en su cotizacién — si corresponde a las caracteristicas de
la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e
Higiene y a la supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto
283/96. Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

INSCRIPCIONES Y/O CARTELES
La contratista deberd proveer e instalar un cartel de obra en el lugar que se indique, acuerdo a
las siguientes especificaciones:
- Dimensiones: 2 m x 3 m, colocado a una altura 2 a 3 m del piso.
- Disefo impreso en lona plastica de durabilidad adecuada al plazo de obra.
- Leyendas, disefio y colores, segln indique la Gestién de Obra, que incluiran:
Datos de la obra
Comitente
Equipo técnico.
Numero de inscripcion de obra

Debera asegurar el correcto mantenimiento del cartel hasta la Recepcién Provisoria.

Sera el Unico responsable técnica, civil y penalmente, de los eventuales perjuicios que puedan
generar a la propiedad o personas fisicas o juridicas, por cualquier motivo (colapso,
desprendimiento por viento, etc.)

No podra ponerse inscripcion alguna sin la autorizacién de la Administracion.

8.15. OBIJETOS HALLADOS

8.14.1.

8.16.
8.15.1.

8.15.2.

El Contratista o su Representante Técnico deberan hacer inmediata entrega a la Administracién
de todo objeto de valor material, cientifico o artistico que se halle en el emplazamiento de las
obras, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cddigo Civil. Se considerard también
propiedad de la Administracion todos los materiales de construccidon que se extraigan de las
excavaciones o desmontes, salvo en el caso en que se haga expresamente abandono de dichos
materiales.

PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd tener presente y dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y
reglamentarias referentes a condiciones de trabajo, seguridad social, salud, higiene
ocupacional, etc. que obligan a las empresas constructoras.

Las obligaciones emanadas de aquellas disposiciones afectardan en forma solidaria al
contratista, subcontratistas, cedentes o cesionarios del contrato que se celebre.
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8.15.3.

8.15.4.

8.15.5.

8.15.6.

8.15.7.

8.15.8.

En caso de incumplimiento, la o las empresas se haran pasibles de las multas y sanciones
pertinentes, pudiendo ademas la Administracion interrumpir los trabajos hasta tanto no se
haya regularizado esa situacién, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna clase de
reclamacién ni prérroga de plazos por el periodo de interrupcion.

A requerimiento de la Administracién, el Contratista debera facilitar diariamente la nédmina de
obreros que inician su labor, asi como las altas y bajas producidas, incluido el personal de los
subcontratistas, con indicacidn de las tareas a que cada uno estuviera afectado.

Por falta de respeto o desobediencia al personal encargado de la Supervision de Obra, por
ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista
tendra la obligacion de sustituir a los dependientes u operarios que la Supervision de Obra
indique.

El Hospital de Clinicas, en cumplimiento de las Leyes 18.098 Y 18.099, controlara el pago de la
retribucion que por cualquier concepto le corresponda a los trabajadores de la empresa
adjudicataria asignados al cumplimiento de las tareas, asi como el cumplimiento de los laudos
salariales determinados por los Consejos de salarios o convenios colectivos o decretos del
Poder Ejecutivo para la categoria que desempefie. A tales efectos podra exigir a la adjudicataria
la documentacidon que acredite el pago de los salarios y demds rubros emergentes de la
relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen que estan al dia en el pago de la pdliza
contra accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de seguridad social como condicién
previa al pago de los importes que corresponda abonar a la empresa contratista. El Hospital de
Clinicas tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

El contratista tendrd la responsabilidad total y exclusiva en su condicién de empleador con
todos sus trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacién vigente y a
las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes,
reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos que sean aplicables a la ejecucién de las
obras. Es su obligacién efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones vigentes, debiendo informar a la
Administracién de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando
corresponda.

El contratista, se obliga a:

1- cumplir con la Ley N2 17.897 de 14 de setiembre de 2005 y su decreto reglamentario
(Decreto N2 226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo Contratista para la ejecucién de las
obras un minimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de
peones o similares, entre personas liberadas registradas en la Bolsada Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2- cumplir con lo establecido en la Ley N2 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N2
255/2010 de 17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda
de personal no permanente;
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3-  cumplir con la Ley N2 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista
debera respetar laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la
retribucion de los trabajadores a su cargo;

4- cumplir con lo dispuesto en la Ley N2 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al dia el
Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5- cumplir con lo dispuesto en las leyes N2 18.099 del 24 de enero de 2007 y 18.251 del 6 de
enero de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralizacién
empresarial; asimismo, las obligaciones laborales indicadas en el Art. 1 de la Ley 18.099
son de exclusiva responsabilidad de la empresa contratada, quedando facultado el Hospital
de Clinicas para exigir las garantias que estime conveniente;

6- cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

8.15.9. La Administracién sera informada sobre el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales, asi como las de proteccién de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda
facultada a exigir al contratista, de acuerdo al item 8.15.6. de este Pliego, la exhibicién de los siguientes
documentos:

- Declaracidn nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N2 16.713 del 3 de setiembre
de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo provisional;

- Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a
la entidad provisional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras
(articulo 663 de la Ley N2 16.170 del 28 de diciembre de 1990);

- Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

- Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

- Asimismo, podra requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la
prestacion del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

8.15.10. Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
laborales y provisionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la
forma senalada, la Administracién podrd retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el
monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacion esencial y su
incumplimiento puede dar lugar a la rescisién del contrato.

Capitulo 9 - RECEPCION DE LA OBRA

9.1. INSPECCIONES PREVIAS

9.1.1. Previamente a la Recepcidn Provisoria, la Gestidén y la Supervision de Obra conjuntamente con
la Direccion de Obra realizaran una inspeccién de todas las obras.
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9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Si de la misma resultara que las obras no estdn terminadas de acuerdo a lo especificado en los
Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervisién de Obra, la misma formulara en el Acta correspondiente una lista detallada de los
vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo adecuado para su
correccion.

Vencido el plazo se practicard una inspeccién complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracion hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad
por dafios y perjuicios, asi como la aplicacién de las multas correspondientes. Todo ello sin
perjuicio de la posibilidad, a pedido de la Administracién, de la rescision de Contrato de
acuerdo a lo establecido en el item 4.17.1

De no estar conforme el Contratista con lo resuelto por la Supervision de Obra, podra exponer
dentro del término de 10 (diez) dias calendario los fundamentos de su disconformidad. Si
dejara transcurrir este término, sin presentar reclamacion, se entenderd que acepta lo resuelto
por la Supervisidn de Obra, y no le serd admitida ninguna reclamacion ulterior.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

9.2. PLANOS FINALES ACTUALIZADOS Y/O MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

9.2.1.

9.2.2.

ACTUALIZADOS

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos “segln lo construido”, de albaiiileria
y todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante
el transcurso de los trabajos. Asimismo actualizara los manuales de operacion vy
mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato
totalmente compatible AutoCad versidn 2006 como minimo y una copia en papel de todas las
[dminas contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcion Provisoria. Sera condicién de la
Recepcidn Provisoria la aprobacién por la Supervisién de Obra de los mismos.

Entregara también los Manuales de funcionamiento y los Manuales de las Edificaciones, asi
como el Cuadro de la planificacion de mantenimiento preventivo de las mismas.

9.3. RECEPCION PROVISORIA

9.3.1.

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista y
sus subcontratistas, la Administracién procedera a recibir con cardcter provisorio las obras, lo

que se documentara mediante un Acta redactada por la Supervision de Obra. La misma podra
ser solicitada por el Contratista con un plazo de 10 dias calendario de anticipacién a la fecha
planteada para dicha instancia.
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9.4. PLAZO DE GARANTIA Y CONSERVACION DE LA OBRA

9.4.1. Los plazos de garantia y conservacion de la obra seran los especificados en 1. B) 4. de las
Condiciones del llamado, los que se contardn a partis de la fecha de la Recepcién Provisoria sin
Observaciones, y durante el mismo el Contratista esta obligado a conservar en buen estado las
instalaciones y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar
indemnizacidn alguna por este concepto, salvo casos de evidente dafio intencional o mal uso.

9.4.2. De negarse el Contratista a reparar los defectos y/o vicios detectados, la Supervision de Obra lo
hara realizar por terceros con cargo a las Garantias y Fondos del presente Contrato y a los
saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por
danos y perijuicios.

9.4.3. Sin perjuicio de los plazos establecidos anteriormente, el contratista garantizara el resto de las
instalaciones generales de la obra, por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo
de 1 afio a partir de la Recepcidn Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe incluir la
sustituciéon de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los gastos
que correspondan ya sean de traslado, montaje, etc.

9.4.4. El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones establecidas
en el Art. 1844 del Cddigo Civil.

9.5. RECEPCION DEFINITIVA

9.5.1. La Recepcidon Definitiva tendrd lugar a partir del afio de suscrita el Acta de Recpecidh
Provisoria sin observaciones, debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos
requisitos de inspeccion previa con correccion de vicios, defectos y omisiones que para la
Recepcidn Provisoria.

9.6. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Y DEL FONDO DE
REPARO .

9.6.1. Realizada la Recepcién Definitiva, la Administracion devolverd al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y su Complemento, asi como el Fondo de Reparo, con deduccién
de las multas a que hubiese habido lugar y demds gastos en que hubiera incurrido la
Administracion por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacién alguna por
danos y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso
se estara a las resultancias del mismo, de acuerdo a lo previsto en este Pliego.

Capitulo 10: ARBITRAJE

10.1. En caso de discrepancias o desavenencias entre el Contratista y la Supervisién de Obra por
cuestiones relacionadas con el cumplimiento o ejecucion del Contrato, la Administracion tendra
la opcion de someter la cuestién objeto de controversia a arbitraje siendo esa decision obligatoria
para el contratista. Este estard obligado a suscribir el compromiso arbitral dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la comunicacion de someter la decisién a arbitraje que le efectue la
Administracion.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Para el caso de recurrir al arbitraje las cuestiones a resolverse se someteran a juicio de 3
(tres) arbitros que posean titulo habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil, uno por cada parte y
el tercero elegido por estos. De existir acuerdo de ambas partes se podran nombrar arbitros que
no tengan los titulos mencionados.

En caso de que no hubiera acuerdo en la eleccidn del tercero, serd nombrado por la Sociedad de
Arquitectos del Uruguay, remitiéndole el expediente dentro de los tres dias habiles siguientes a la
designacidn del arbitro del Contratista.

Cada parte elegira su arbitro dentro de los diez dias siguientes a la notificacion al Contratista
de la decisidon adoptada por la Administracion de recurrir al arbitraje. Si alguna de las partes no
efectuara la designacién en el plazo previsto el mismo sera designado por la Asociaciéon de
Ingenieros del Uruguay.

El procedimiento del arbitraje sera el de los incidentes previstos en el art. 321 del Cédigo General
del Proceso, siendo el plazo para la presentacion de la demanda de diez dias habiles a contar de
la aceptacidn del arbitro tercero.

Los arbitros dispondran de quince (15) dias habiles a contar de la designacion del arbitro
tercero, para dictar su fallo arbitral, que sera emitido de acuerdo a derecho.

Los honorarios de los arbitros serdn pagados cada uno por la parte que representa y el
tercero entre ambas partes por igual.

-FIN-

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACION PUBLICA 234/24 Pégina 58 de 58



	Capítulo 0 – NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO
	1.1 Presentación de ofertas
	Información confidencial y datos personales.
	1.2 Apertura de las ofertas
	Recomendaciones sobre la oferta en línea
	A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

	Capítulo 1 – GENERALIDADES
	1.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
	1.2. JERARQUÍA DE LAS FUENTES NORMATIVAS
	1.3. ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS RECAUDOS

	Capítulo 2 - OBJETO
	2.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN.
	2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	Capítulo 3 - PROCESO DE CONTRATACIÓN
	3.1. DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
	3.2. DE LA PREPARACIÓN DE OFERTAS
	3.3. DE LOS CONSORCIOS
	3.4. VISITAS DE OBRA.
	3.5. DE LAS PROPUESTAS
	3.6. DE LA ADJUDICACIÓN

	Capítulo 4 - CONTRATACIÓN
	4.1. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
	4.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	4.3. DEPÓSITO PARA EL FONDO DE REPARO.-
	4.4. PÓLIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 18.099 Y MODIFICATIVAS
	4.5. FIRMA DEL CONTRATO (Aplica condiciones descritas en este punto, para la entrega de la Orden de Compra)
	4.6. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO (No corresponde)
	4.7. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y FLUJO DE FONDOS
	4.8. CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS - MORA
	4.9. OMISIONES Y CONTRADICCIONES
	4.10. OBRAS AGREGADAS O SUPRIMIDAS – IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS
	4.11. VARIACIÓN DEL IMPORTE DEL CONTRATO O ADJUDICACIÓN
	4.12. VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES
	4.13. CESIÓN O TRASPASO
	4.14. SUBCONTRATOS
	4.15. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	4.16. SOBRESTANTE (S)
	4.17. RESCISIÓN DEL CONTRATO
	5.1. SOLICITUDES DE PAGO
	5.2. CONTRALOR DE LAS SOLICITUDES
	5.3. TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO
	5.4. CERTIFICADOS DE OBRA
	5.5. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PAGOS
	5.6. ATRASOS EN LOS PAGOS
	6.1. AJUSTE DE PRECIOS Y FÓRMULA PARAMÉTRICA
	6.2. ACOPIOS (No corresponde en el presente llamado)
	6.3. VIGENCIA, VALIDEZ Y ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LAS GARANTÍAS

	Capítulo 7: PLAZOS – MULTA
	7.1. INICIACIÓN DE LAS OBRAS
	7.2. PLAN DE AVANCE DE OBRAS
	7.2.1 Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor de Obra verificara atrasos parciales o totales mayores a 15 (quince) días hábiles respecto al cronograma de avance del contrato, notificará al Contratista del hecho, pudiendo otorgársele un plazo para presentar nuevo cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesto u optarse por la rescisión de contrato de acuerdo a lo establecido en el ítem 4.17-c
	7.3 PLAZOS
	7.3.1 El Contratista establecerá en su propuesta el plazo de ejecución de todas las prestaciones objeto del contrato, contado a partir de la fecha de la firma del mismo.
	7.4 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS
	7.5 PÉRDIDAS Y AVERÍAS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
	7.6 MULTAS
	7.6.1. Corresponderán las siguientes multas:
	7.6.1.1. Si el Contratista no iniciare las obras dentro del Plazo establecido en el Pliego, será pasible de una multa, que se fijará de acuerdo con la siguiente fórmula:

	Capítulo 8 - EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBRA
	8.1. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
	8.2. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TÉCNICA
	8.3. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE OBRA
	8.4. MODIFICACIONES
	8.5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
	8.6. TRÁMITES. CONTROL DE PERSONAL EN OBRA. PAGOS Y OBLIGACIONES DE APORTES SOCIALES
	8.7. MATERIALES
	8.8. REPRESENTANTE TÉCNICO
	8.9. ÓRDENES DE SERVICIO
	8.10. Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras será dada por la Supervisión de Obra a la Dirección de Obra y al Contratista mediante Órdenes de Servicio que quedarán registradas en forma digital y papel.
	8.11. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN
	8.12. HORARIOS DE TRABAJO
	8.13. SEGURIDAD
	8.14. INSCRIPCIONES Y/O CARTELES
	8.15. OBJETOS HALLADOS
	8.16. PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

	Capítulo 9 - RECEPCIÓN DE LA OBRA
	9.1. INSPECCIONES PREVIAS
	9.2. PLANOS FINALES ACTUALIZADOS Y/O MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADOS
	9.3. RECEPCIÓN PROVISORIA
	9.4. PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA
	9.5. RECEPCIÓN DEFINITIVA
	9.6. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Y DEL FONDO DE REPARO .

	Capítulo 10: ARBITRAJE

