

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Intendencia de Montevideo
PRÉSTAMO BID N° 5410/OC-UR
DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO – ETAPA V

PLIEGOS DE CONDICIONES

CONTRATACIÓN DE OBRAS

“Red Arteaga Liner”

TOMO II

***SANEAMIENTO URBANO DE
LA CIUDAD DE MONTEVIDEO – VI ETAPA***

Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento

2024

“Red Arteaga Liner”

PARTE 2: REQUISITOS DE LAS OBRAS

Sección VI – Requisitos de las Obras

PARTE A: ALCANCE DE LAS OBRAS

PARTE B: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPÍTULO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

CAPÍTULO III: INSTRUCCIONES TÉCNICAS

PARTE C: PLANOS

PARTE D: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

“Rehabilitación hidráulica y estructural de colectores ovoides por sistema de colocación de manga de resinas plásticas o de fibra de vidrio (liner) sin remoción de pavimento”

TOMO II – Parte 2

Sección VI – Requisitos de las Obras

Parte A: ALCANCE DE LAS OBRAS

“Rehabilitación de colectores ovoides por sistema de colocación de manga de resinas plásticas o de fibra de vidrio (liner)”

“Rehabilitación de colectores ovoides por sistema de colocación de manga de resinas plásticas o de fibra de vidrio (liner)”


1	UBICACIÓN DE LAS OBRAS.....	5
2	ALCANCE DE LAS OBRAS.....	7
3	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR.....	8
3.1	GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN DE LINER	9

“Rehabilitación de colectores ovoides por sistema de colocación de manga de resinas plásticas o de fibra de vidrio (liner)”


1 UBICACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se realizarán en el Departamento de Montevideo. En principio se trabajará sobre tramos de colector de hormigón en la Avenida 8 de Octubre entre las calles José de Béjar y Capitán Villademoros y sobre tramos de colector de tipo Arteaga en el Barrio Pocitos.

Colector en Avenida 8 de Octubre, ovoides hormigón de 1.35x0.90 metros:



Colector en Barrio Pocitos, Ovoide de Red Arteaga de 1.30x0.85 metros:



“Rehabilitación de colectores ovoides por sistema de colocación de manga de resinas plásticas o de fibra de vidrio (liner)”

Sin embargo, puede que se indique realizar los trabajos sobre otros colectores de la zona de Red Arteaga, de similar longitud y dimensiones a los indicados cuya reparación se considere más urgente, sin que esto de lugar a cambios en las condiciones ofertadas.

“Rehabilitación de colectores ovoides por sistema de colocación de manga de resinas plásticas o de fibra de vidrio (liner)”

2 ALCANCE DE LAS OBRAS

Las obras comprenden todas las actividades indicadas en el Llamado caratulado “Rehabilitación hidráulica y estructural de colectores ovoides por sistema de colocación de manga de resinas plásticas o de fibra de vidrio (liner) sin remoción de pavimento”, las cuales forman parte de las Obras del Programa de Saneamiento de Montevideo VI Etapa (PSU VI).

Serán de cargo del Contratista la totalidad de los suministros y la ejecución de todos los trabajos requeridos para la elaboración del proyecto y construcción de las obras objeto de este llamado, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y Piezas Gráficas la totalidad de los recaudos de la presente licitación (pliegos, preguntas, addendas, etc.).

Las acciones de rehabilitación integral de tramos estarán constituidas por la realización de las tareas integrales, asociadas a reparación sin remoción de pavimentos en general, que sin ser exhaustivos implican: reconstitución de estructuras colapsadas, limpieza de escombros y residuos en general; recomposición de estructura y regeneración de nuevas superficies interiores de los colectores compuestas por materiales tipo resinas plásticas o resinas de fibras de vidrio, cuya colocación se realiza por métodos con aplicación de tecnologías que no impliquen remociones de pavimentos y con mínima afectación de la circulación vehicular del tramo de actuación.

Por consiguiente, y sin pretender una enumeración total, están comprendidos en la obra licitada y deberán ser ejecutadas por el Contratista las siguientes actividades:

- Inspección visual y replanteo de las obras a ejecutar.
- Trasvases o bypass de los efluentes.
- Video-inspección de los tramos y conexiones a los tramos
- Limpieza de los tramos colectores (ovoides y colectores circulares)
- Limpieza de registros
- Diseño estructural de los tramos a rehabilitar
- Diseño de obras accesorias
- Rehabilitación hidráulica y estructural de los tramos
- Rehabilitación hidráulica y estructural de cada conexión a los tramos
- elaboración y ejecución de los planes de actuación (plan de gestión ambiental y social, plan de calidad, ROCs, etc.)
- la implantación de la obra, incluyendo la construcción del obrador, depósito de materiales y local para la Dirección de Obra
- la prestación de la locomoción para el personal de la Dirección de Obra
- la construcción de pozos de bajada
- la reconexión de las conexiones domiciliarias y obras accesorias correspondientes
- proyecto y ejecución de estructuras de hormigón armado para protección, anclaje, etc. de las obras a ejecutar
- la ejecución de los ensayos requeridos
- las gestiones ante las empresas prestadoras de servicios públicos, susceptibles de interferir con la obra

“Rehabilitación de colectores ovoides por sistema de colocación de manga de resinas plásticas o de fibra de vidrio (liner)”

- la sustitución de las redes de agua potable, gas y cualquiera otra obra accesorio, que pudieran solicitar las empresas prestadoras de servicios ante la afectación de su infraestructura
- el suministro de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, aún aquellos no indicados explícitamente, pero necesarios para el correcto funcionamiento de las obras
- la obtención de permisos, trámites, etc., ante los organismos públicos, ya sean Municipales o Nacionales
- la remoción de pavimentos, veredas, cordones y todo obstáculo necesario para la correcta ejecución de las obras objeto de la licitación, en caso de que corresponda
- la reposición y restitución a su condición original, de pavimentos de calzadas y aceras, espacios enjardinados y cordones, que por cualquier concepto sean afectados por la ejecución de los trabajos
- todas aquellas tareas necesarias para la correcta ejecución de la obra, como ser: desagües; colocación de tablaestacas; ataguías; apuntalamientos; colocación de equipos de bombeo para el achique de zanjas; todos los elementos, medidas y autorizaciones, etc. necesarias para el cumplimiento estricto de la normativa vigente referente a la seguridad laboral; elementos de protección ambiental; etc.
- la elaboración de los planos de taller
- el alejamiento del material sobrante y excedentes de tierra de excavaciones
- la limpieza final de los lugares de trabajo en la vía pública y obradores. Los lugares afectados por las obras deberán quedar una vez finalizada éstas, en igual o mejores condiciones de las que estaban previo al inicio de las obras
- La elaboración de los planos conforme a la obra ejecutada

Se recomienda que el Oferente realice todas las inspecciones que entienda necesarias, a los efectos de lograr un conocimiento cabal de la problemática a ser abordada. Las mismas deberán ser coordinadas con la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano. Teniendo en cuenta esta recomendación, se entenderá que el Contratista ha contado con todos los elementos de juicio para tomar conocimiento y evaluar la situación y en consecuencia elaborar su propuesta. Por lo tanto, no se aceptará ningún reclamo por la necesidad de utilizar procedimientos constructivos especiales, fruto de las características propias del sistema y su entorno.

Vale decir que los trabajos integrales a realizar deben prever además de las condicionantes físicas generales del proyecto, los requerimientos de seguridad y todos los inconvenientes y/o previsiones a tomar en cuenta. En particular se deberán tener presentes las ventanas de tiempo que permitan ejecutar los trabajos con las debidas garantías en cuanto y sin ser exhaustivos al clima y los escurrimientos que pudieran generarse por lluvias.


3 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR.

Los trabajos objeto de este contrato consisten en la rehabilitación de colectores del tipo ovoide denominados “Red Arteaga” y colectores ovoides de hormigón, revistiendo el interior de los colectores con mangas compuestas por materiales tipo resinas plásticas o resinas de fibras de vidrio, cuya colocación se realizará por métodos que no impliquen remociones de pavimentos y con

“Rehabilitación de colectores ovoides por sistema de colocación de manga de resinas plásticas o de fibra de vidrio (liner)”

mínima afectación de la circulación vehicular del tramo de actuación. También se realizarán las reparaciones de conexiones domiciliarias asociadas con los tramos rehabilitados.

Los colectores de tipo Arteaga fueron construidos entre los años 1856 y 1913 y la mayoría son ovoides cuya parte inferior está conformada por piedra con argamasa y su bóveda con ladrillo y argamasa. La mayoría de estos colectores no cuentan con revoque interno ni con los ladrillos que conformaban el zampeado.



En la lámina 1 “Planta de Ubicación General” se muestra el área de actuación relacionada con la Red Arteaga, los colectores que están identificados con el tipo Arteaga y los padrones servidos por esos colectores.

Se entiende por “tramo” a la longitud entre dos cámaras de acceso, ya sea que existan o que deban construirse, de colectores ovoides. Los largos aproximados son entre 80 y 170 m, y se estima que el volumen de trabajo abarcará unos 20 tramos (8 a 10 tramos en Avenida 8 de Octubre y 9 a 11 tramos en Barrio Pocitos), totalizando aproximadamente 2000 m de rehabilitación hidráulica y estructural de colectores ovoides, del tipo Red Arteaga o de hormigón.

Los colectores a rehabilitar tienen secciones entre 1.20 m de alto y 0.80 m de ancho y 1.35 m de alto y 0.90 m de ancho.

En función de los hallazgos en los trabajos de inspección, puede que se indique realizar los trabajos sobre otros colectores del área de similares dimensiones cuya reparación se considere más urgente, sin que esto de lugar a cambios en las condiciones ofertadas.

3.1 GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN DE LINER^[s11]

Las presentes especificaciones refieren a instalación de una manga de revestimiento (liner) correspondiente a resina pre impregnada, con aditivos y materiales de refuerzo, así como película de proceso para la rehabilitación de los desagües mediante el método de relining de curado en el sitio (Cured In Place Pipe), luego de realizados los procesos de limpieza y preparación especificados en el marco del contrato general.

Las etapas previas de preparación de cada tramo objeto de la rehabilitación por medio de la colocación del manga (refuerzo estructural e hidráulico) serán:

“Rehabilitación de colectores ovoides por sistema de colocación de manga de resinas plásticas o de fibra de vidrio (liner)”

- Limpieza completa de la sección de la cañería a rehabilitar mediante la utilización de chorros de agua a alta presión. Lo residuos extraídos se deberán disponer en el sitio de disposición final de la IM
- Fresado y/o remoción de elementos penetrantes, raíces o cualquier otro elemento presente en la cañería a rehabilitar.
- Preparar el trasvase (practicar un bypass) del afluente a este tramo (colector y conexiones), para lo cual se utilizan obturadores de goma de tipo neumático (inflados con aire a presión), colocados en secciones preestablecidas aguas arriba y aguas abajo del tramo a rehabilitar.
- Bombear el afluente del trasvase hacia aguas abajo impidiendo que los líquidos ingresen al tramo de cañería a rehabilitar.
- Realizar una video inspección de la cañería que permita conocer y registrar el estado real de la misma previo a su rehabilitación (Video Inspección Inicial) y cuya finalidad es verificar la correcta limpieza y eliminación de elementos penetrantes.
- Si en la inspección se detectan zonas sin la adecuada limpieza o faltan elementos penetrantes por remover se deberán repetir los procedimientos de limpieza y/o remoción en la zona que no cumplan con los requisitos para la instalación de la manga.
- Replantear con precisión la posición de las conexiones domiciliarias existentes, utilizando el dispositivo de medición longitudinal con que se cuenta en el robot de inspección, con el propósito de facilitar el trabajo posterior a la rehabilitación, es decir la reapertura de las conexiones domiciliarias mediante la utilización del robot de corte o fresado.

Cumplidas las etapas de preparación se procederá a la realización de las siguientes etapas:

- Introducir en la cañería a rehabilitar, mediante un cabrestante o similar, la manga con lámina de protección y deslizamiento (gliding foil).
- Copiado interno de la tubería inflando la manga con aire, vapor o agua.
- Catalización de la manga, emparejando sus extremos
- Apertura de las conexiones domiciliarias y terminación de las conexiones (short liner).
- Video inspección final.

Derecho de Patentes: El Contratista mantendrá indemne a la Intendencia de Montevideo contra toda reclamación y procedimiento como consecuencia de cualquier infracción sobre patentes, marcas registradas de diseño, nombre u otros derechos protegidos, en relación con maquinarias, materiales e instalaciones utilizadas para las obras, o relacionadas con ellas y contra todo daño, coste, cargos y gastos de cualquier naturaleza resultante de ello.

“Red Arteaga Liner”

Sección VI – Requisitos de las Obras

Parte B: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capítulo I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Capítulo I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. GENERALIDADES.....	5
2. OBRAS A REALIZAR	5
2.1 ETAPAS PREVIAS DE PREPARACIÓN DE CADA TRAMO	5
2.1.1 <i>Ejecución de trasvase y Limpieza de la sección de la cañería mediante la utilización de agua a alta presión y eliminación de raíces.</i>	<i>5</i>
2.1.2 <i>Video inspección inicial</i>	<i>6</i>
2.2 REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL	7
2.2.1 <i>Rehabilitación hidráulica y estructural del tramo.....</i>	<i>7</i>
2.2.2 <i>Especificaciones del liner.....</i>	<i>8</i>
2.2.3 <i>Rehabilitación hidráulica y estructural de las conexiones</i>	<i>12</i>
2.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS	13
2.3.1 <i>Construcción de pozo de bajada</i>	<i>13</i>
2.3.2 <i>Nivelación de marco y tapa existente</i>	<i>13</i>
2.3.3 <i>Relleno con mortero entre manga y oquedad del entorno.....</i>	<i>14</i>
2.3.4 <i>Obras accesorias</i>	<i>14</i>
3. CRONOGRAMA DE LAS OBRAS	15

Red Arteaga – Liner

1. Generalidades

Este capítulo se refiere a las especificaciones técnicas particulares (ETP) de la licitación “Red Arteaga-Liner” que corresponde a la ejecución de obras de rehabilitación hidráulica y estructural de colectores ovoides por sistema de colocación de manga de resinas plásticas o de fibra de vidrio (liner) sin remoción de pavimento y con mínima afectación de la circulación vehicular del tramo de actuación.

2. Obras a realizar

2.1 ETAPAS PREVIAS DE PREPARACIÓN DE CADA TRAMO

2.1.1 EJECUCIÓN DE TRASVASE Y LIMPIEZA DE LA SECCIÓN DE LA CAÑERÍA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE AGUA A ALTA PRESIÓN Y ELIMINACIÓN DE RAÍCES.

En primer lugar, se preparará el trasvase (bypass) de los efluentes de la cañería, para lo cual se utilizan obturadores de goma de tipo neumático (inflados con aire a presión), colocados en secciones preestablecidas aguas arriba y aguas abajo del tramo a rehabilitar de manera de asegurar su estanqueidad.

El bypass deberá incluir además el trasvase del escurrimiento que llega a la cámara de aguas arriba del tramo y del caudal de todas y cada una de las conexiones que sirve ese tramo.

Para cada conexión con servicio, en el tramo objeto de reparación, se deberá establecer una solución que permita asegurar la continuidad del servicio, sin perjuicios para las instalaciones que sirve la conexión. El contratista será el único responsable por cualquier afectación que pueda resultar de la interrupción del servicio.

El caudal afluente al tramo a rehabilitar se bombeará hacia aguas abajo. Dicho bypass se llevará a cabo mediante la utilización de bombas dispuestas en sistema integral que permita el funcionamiento durante todo el lapso del trasvase, sin interrupciones y logrando canalizar las aguas a colector aguas debajo de la zona de trabajo, sin vertimientos a la vía pública. Las bombas que impulsan el efluente deberán realizarlo a través de cañerías o mangueras flexibles auxiliares. Estas deben ser capaces de soportar la presión resultante del bombeo o en el caso de succiones la depresión que en ellas pueda producirse.

Tanto en lo relativo a los obturadores, como a las bombas a utilizar en el trasvase, se contará en obra con al menos una cantidad en reserva por cada uno que se encuentre instalado sobre las canalizaciones principales, que permita soluciones inmediatas en caso de disfunciones. En el caso de obturadores y bombas para conexiones, el mínimo será de un 40% de lo instalado.

Aislado el tramo de cañería, se procede a la limpieza de este la cual puede ser manual y/o mecánica con equipos de alta presión. Con la obturación de aguas abajo se evita el trasvase de residuos, los que serán extraídos simultáneamente durante la limpieza desde el pozo de bajada de aguas abajo con la utilización de un camión combinado de succión.

La operación de limpieza de cada tramo de cañería se estudiará detalladamente, analizando la documentación (planos conformes a Obra, Planos de interferencia, diagramas de cuadra y

croquis, video inspección) y verificar previa en campo de todos los aspectos significativos para la realización de dicha tarea. Como resultado de lo anterior se confecciona un croquis operativo que prevé la secuencia de tareas a ejecutar, eventuales desvíos o cortes de tránsito, etc. Este plano de taller se hace para cada tramo de manera independiente. Generalmente se desarrolla entre bocas de registro (de ahora en más B.R.) sucesivas, con longitudes variables que por lo general no superan los 130 metros de longitud.

Una vez efectuada la señalización de desvío o canalización de tránsito, se procede a la apertura de las tapas de las bocas de registro afectadas al tramo a limpiar. En esta instancia se aprovecha para diagnosticar el estado de estas. En caso de encontrar nuevas anomalías, se comunicará al comitente.

En el caso que corresponda, ya sea porque se señale en el Plan de Acción o porque se encuentren al momento de realizar la inspección previa, se deberán eliminar las raíces que afloren por las juntas o grietas de la sección del colector.

La eliminación del tramo de raíz delimitado por la superficie externa de las paredes, techo y bóveda del colector, cualesquiera sean sus dimensiones, se considerará incluido dentro de la tarea limpieza del tramo.

En el caso de inestabilidad posible de la estructura, el Contratista deberá instalar los apuntalamientos necesarios para evitar los derrumbes y proteger el personal a cargo del trabajo.

2.1.2 VIDEO INSPECCIÓN INICIAL

La video inspección debe realizarse mediante la utilización de un robot motorizado, comandado a distancia (en superficie) conectado mediante un cable. Este robot porta video cámara de alta definición que se encuentra conectada a una unidad móvil autónoma, capaz de operar dentro del colector, así como en espacios confinados con requerimientos de protección contra explosividad. A partir de la misma se recaba la información necesaria para elaborar la documentación de diagnóstico técnico, tanto gráfica como digital, en la cual se describe la situación observada, detallando anomalías o particularidades, e indicando su posición relativa y características.

La video inspección tiene por finalidad registrar y verificar la correcta limpieza del tramo, la remoción de elementos extraños (penetrantes), su geometría y la ubicación precisa de las conexiones domiciliarias utilizando el dispositivo de medición longitudinal con que se cuenta en el robot de inspección con el propósito de facilitar el trabajo posterior a la rehabilitación de reapertura de las conexiones domiciliarias mediante la utilización del robot de corte o fresado.

El post procesamiento de la información recabada permite elaborar la documentación técnica que, juntamente con los datos de antecedentes del tramo (planos, planchas y croquis), constituyen el protocolo básico para la organización de los trabajos de rehabilitación.

Los reportes elaborados a partir de la aplicación del software específico del equipo de video inspección, así como los videos capturados, deberán ser archivados, ordenados, impresos y también proporcionados al Comitente.

2.2 REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL

2.2.1 REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL DEL TRAMO

Las presentes especificaciones refieren a instalación de una manga de revestimiento (liner) correspondiente a resina pre impregnada, con aditivos y materiales de refuerzo, así como película de proceso, para la rehabilitación de los desagües mediante el método de relining curado en el sitio (Cured In Place Pipe), luego de realizados los procesos de limpieza y preparación especificados en el marco del contrato general.

Se adjunta al presente pliego el informe del estado general de los colectores a ser rehabilitados en la calle 8 de Octubre, que permite cuantificar los alcances de los trabajos de rehabilitación, así como el estado general de los mismos (INFORME INSPECCIÓN AV. 8 DE OCTUBRE robot_v2).

Posteriormente a la inspección inicial, con el relevamiento e informe con el diagnóstico de los colectores objeto de este documento, se deberá entregar un cálculo estructural donde se indique de forma clara y completa todas las hipótesis adoptadas que justifiquen la solución de rehabilitación del elemento. Se listan a modo de ejemplo algunos de los aspectos que deben incluirse en la memoria:

- Normativas utilizadas
- Cargas aplicadas sobre la estructura
- Estados de carga considerados tanto para ELS como para ELU
- Informe geotécnico en caso de corresponder
- El nivel freático a considerar en el cálculo deberá ser acordado con la DO previamente
- Características físicas y mecánicas de los materiales involucrados
- Características físicas y mecánicas del suelo circundante. Se deberán realizar cateos previamente acordados con la DO para justificar las condiciones del suelo adoptadas.
- Vida útil esperada para la estructura rehabilitada
- Nivel de agresividad del ambiente
- Verificaciones correspondientes a ELS y ELU según corresponda conforme a la normativa propuesta
- Modelo de elementos finitos indicando las hipótesis de vinculación con el terreno y las condiciones de borde para cada caso (posible apoyo o vinculación con cámaras o estructuras pre existentes)
- Espesor mínimo de liner recomendado para las hipótesis adoptadas
- Procedimiento constructivo
- Recomendaciones para el mantenimiento preventivo de la rehabilitación

Cumplidas las etapas de preparación se procederá a la realización de las etapas siguientes: correspondientes a introducir la manga con lámina de protección y deslizamiento (gliding foil) en la cañería a rehabilitar.

Esta lámina de deslizamiento es una película de plástico reforzado estable, cuya función es proteger la manga de revestimiento de daños (bordes angulosos, juntas desalineadas, escalones, etc.), cuando se la introduce en la cañería huésped.

La manga de revestimiento se debe deslizar sobre una lámina de plástico que disminuya la fricción y consecuentemente la fuerza de tiro, que pueden ser considerables en conductos de grandes diámetros nominales, tramos extensos y prácticamente secos.

Podrán aplicarse lubricantes biodegradables (jabón suave o bio-aceite) a la lámina de deslizamiento, para reducir aún más la fricción y consecuentemente la fuerza de tiro. La lámina de deslizamiento se fija al fondo del caño a rehabilitar para que no se deslice cuando se ingresa la manga de revestimiento.

La manga se introduce en la cañería a rehabilitar mediante un cabrestante o similar. Luego de colocada, los extremos de la manga se cierran con elementos obturadores o compuertas de extremo (end gates). Las compuertas poseen conexiones para obturado el tramo y por medio de orificio o sistema especial para el ingreso del sistema de catalización, que produce el endurecimiento de la manga copiando la forma de la tubería huésped.

El copiado de la forma se logra ya sea por inflar la manga de revestimiento con aire (generalmente con catalización por rayos UV) o agua (catalización por temperatura del agua).

La manga de revestimiento se debe ajustar a la tubería huésped lentamente mediante el aumento de la presión interna, de modo que ésta se acomode y encaje dentro del caño a rehabilitar.

Luego de esto, todas las conexiones domiciliarias deben ser claramente identificables por las protuberancias que aparecen en correspondencia con las mismas, ya que la manga de revestimiento se deforma hacia el interior de éstas. La extensibilidad de la manga de revestimiento puede ser una ayuda para la posterior operación de reapertura de conexiones domiciliarias, mediante la utilización del robot de corte o fresado, dado que pueden ser claramente identificadas y se tiene la posibilidad de corregir las imprecisiones o errores cometidos durante la etapa previa de replanteo.

Se remueven las compuertas de extremo y los extremos de la manga de revestimiento se cortarán y emparejarán al extremo del caño huésped.

Posteriormente se abren todas las conexiones domiciliarias mediante la utilización de un robot de corte o fresado y debe realizarse la materialización de la reparación integral colector – conexión, dejando rehabilitados por lo menos 100 cm de conexión desde el paramento interior del colector (short liner). Esta unión deberá ser estanca y solamente permitir el ingreso del efluente proveniente de la conexión por la tubería que la compone.

El último paso será realizar una nueva video inspección de la cañería rehabilitada (Video Inspección Final), supervisada por la Dirección de Obra, que luego dará su visto bueno definitivo a los trabajos efectuados.

Como se mencionó en el alcance, el Contratista mantendrá indemne a la Intendencia de Montevideo contra toda reclamación y procedimiento como consecuencia de cualquier infracción sobre patentes, marcas registradas de diseño, nombre u otros derechos protegidos, en relación con maquinarias, materiales e instalaciones utilizadas para las obras, o relacionadas con ellas y contra todo daño, coste, cargos y gastos de cualquier naturaleza resultante de ello.

2.2.2 ESPECIFICACIONES DEL LINER

Proyecto estructural para la definición de manga

Se deberá presentar el cálculo y la memoria justificativa de la selección de materiales a utilizar en función de las características físicas del tramo a rehabilitar (material del colector,

dimensiones de la sección, estado del colector, pendiente, etc.), las características del terreno y de las cargas a que se ve sometida la tubería, las características del servicio (caudal medio, máximo, líquido pluvial cloacal, etc.) y otras que incidan en la definición de espesores y métodos de curado). La rehabilitación deberá otorgar una vida útil de 50 años mínimo y se deberá especificar:

- Materias primas a utilizar (fibras, resinas, etc..) indicando: marcas, proveedor, fabricante, origen, lugar y normas de fabricación. Se deberá justificar que el producto final se adecua a la rehabilitación estructural e hidráulica de los tramos colectores para transporte de líquidos pluviales y cloacales, objeto del presente contrato.
- Mecanismos de curado indicando la normativa aplicada.
- Propiedades mecánicas: comportamiento a largo plazo de los materiales y estructura.
- Procedimientos constructivos a utilizar.

Elaboración del plan de trabajo y la metodología.

Se deberá elaborar el plan de trabajo y la metodología, el que como mínimo se incluirá:

- normativa internacional aplicada al procedimiento ofertado, así como a los materiales utilizados y las características del comportamiento mecánico a largo plazo.

A continuación, se presenta un ejemplo de especificaciones técnicas utilizadas por proveedores de esta tecnología en el mercado, las que resultan satisfactorias para esta licitación, por lo que los oferentes podrán atenerse a estas especificaciones o a otros productos con similares prestaciones, siempre y cuando demuestren que esa condición de prestación es similar a la del producto usado como referencia.

En cualquier caso, será requisito obligatorio presentar el detalle de los suministros ofertados, debidamente identificados, incluyendo marcas, proveedor, fabricante, origen, lugar y normas de fabricación, e identificación precisa de los suministros cotizados.

Materias primas principales, auxiliares y otros

Resinas.

Las resinas utilizadas son de poliéster insaturado en ácido isoftálico y una base neopentilglicol disuelto en estireno. Estas resinas se corresponden con las resinas tipo 1440 según norma DIN 16946/2 y se clasifican como resinas del grupo 3 de acuerdo con la norma DIN 18820/1.

La mayoría de los requisitos necesarios para la rehabilitación de desagües aplicados a efluentes domésticos e industriales pueden ser satisfechos, en relación con los requerimientos químicos y resistencia a largo plazo, mediante la utilización de este tipo de resina de alta calidad.

Mecanismos de curado.

En el caso particular analizado, los espesores de pared que oscilan desde 2 hasta 14 mm se curan con luz ultravioleta (UV) de onda larga en una gama de longitud de onda de entre 365 a 420 nm. Para tal propósito el fabricante añade foto iniciadores adecuados a las resinas utilizadas.

Aditivos.

Las resinas de baja viscosidad que resultan beneficiosas para el proceso de impregnación resultan inconvenientes para el almacenamiento, el transporte y la manipulación en la obra. Particularmente durante el proceso de curado, en el que la temperatura aumenta en la manga de revestimiento, se puede producir un escurrimiento de la resina desde la parte superior o clave de la sección hacia la zona inferior, especialmente en grandes diámetros y secciones de forma ovoidal. Como resultado de lo anterior, se evidencia la falta de resina en la parte superior y el consecuente exceso en la parte inferior de la sección. La obtención de una resina de baja viscosidad que resulte favorable durante la etapa de impregnación se consigue mediante el agregado de sustancias especiales. Los procesos de tratamiento posteriores a la impregnación en fábrica permiten incrementar la viscosidad a niveles más altos.

De este modo se evita que la resina sea expulsada fuera de la manga plegada o que fluya hacia afuera como consecuencia del incremento de la temperatura en el proceso de curado, es decir, se logra que permanezca donde debe estar, lo que deberá ser tenido en cuenta por el oferente a tales efectos.

Materiales de refuerzo.

El proceso de producción debe ser en una única línea (la fabricación e impregnación de la manga en un único paso de trabajo) permitiendo utilizar todos los materiales convencionales, entre ellos:

- ECR o fibra de vidrio;
- Mantas de poliéster;
- Polipropileno;

Se pueden combinar diferentes anchos de refuerzos, utilizándose normalmente fibra de vidrio como refuerzo, indicándose por parte del proveedor los contenidos que aseguren el producto final integral de rehabilitación objeto del contrato.

Láminas de proceso.

La manga pre impregnada será empacada, suministrada e instalada sellándola entre láminas multicapa. Mientras la lámina exterior sella la superficie exterior de la manga, incluso durante la producción (previniendo innecesarias emisiones de estireno en el lugar de trabajo), la lámina interior sella la superficie interna de la manga de la fuente de curado.

Se evitará convenientemente la penetración en áreas laminadas aún no curadas tanto de agua, desde el exterior, como de aire comprimido desde el interior. La lámina interior debe ser removida luego del proceso de curado. La no remoción o remoción parcial de la misma de adentro de la cañería, puede causar el posterior taponamiento del colector.

Ensamblado de la manga desde el exterior hacia el interior:

La manga de saneamiento estará completamente cubierta con una película plana y herméticamente sellada en los extremos mediante una tira continua soldada. Posteriormente siguen varias capas de un compuesto de vidrio dispuestas según los requerimientos estáticos a que esté sometida la manga.

El ancho de las capas de compuesto de vidrio aplicadas a la manga se dimensionará y ajustará a la circunferencia del diámetro a fabricar en función de la tubería huésped, y las mismas se solapan como mínimo en sus extremos de contacto en aproximadamente un 5%

asegurando que el solape no se abra. El solape de los extremos debe garantizar, por una parte, la construcción de una pared sin costura con excelentes propiedades de extensión y, por otro lado, permite llevar a cabo un diseño ingenieril de la pared (con una adecuada participación del material de refuerzo). Incluso si las capas individuales se estiran demasiado, la manga debe permanecer cerrada en sí misma, ya que las zonas de superposición de las capas individuales están distribuidas en el perímetro de la circunferencia. Mientras que los diseños convencionales de pared pueden estirarse a costa de experimentar acortamientos o disminución del espesor de la manga, la expansión de este nuevo tipo de tecnología proviene del deslizamiento relativo entre capas individuales en las zonas de solape.

La capa interior en contacto con el efluente difiere de las capas subsiguientes porque posee una cubierta adicional de poliéster. La cubierta de poliéster y las subsiguientes cubiertas de fibra de vidrio conforman el diseño típico de pared interior de protección sintética en la ingeniería de un recipiente sintético. Otras ventajas fundamentales de la capa de poliéster son una mayor resistencia al impacto y el correspondiente aumento de la resistencia a la abrasión. Como consecuencia, la fibra de vidrio no es atacada por los agentes presentes en las aguas residuales como consecuencia de la capa de resina protectora que la protege del desgaste por abrasión.

La película interior extrema de la manga sirve para calibrarla, ajustándola al caño huésped mediante la utilización de aire comprimido (como mínimo 0,5 bar) y como pantalla para el estireno que emana a partir de la fuente de curado. La gran presión interior y la buena ductilidad del material de la manga resultan en que, al momento de hacer una posterior video-inspección para registrar las conexiones domiciliarias, éstas pueden visualizarse claramente a partir de las protuberancias en la pared de la manga, en correspondencia con las mismas. Las mangas de revestimiento se fabrican de una dimensión levemente inferior a la especificada (5 a 7% menos), dependiendo en cada caso del espesor de la pared. Como consecuencia la alineación de los desajustes de la manga no representa problema alguno.

Rehabilitar secciones ovoidales debe ser posible sin ninguna dificultad a los efectos de la rehabilitación integral el tramo. La película interior debe combinar excepcionales propiedades de difusión y las más altas propiedades mecánicas y térmicas con una extensibilidad excelente.

Propiedades mecánicas

El Contratista está obligado a cumplir con la gestión de calidad en el saneamiento sin excavación, que comprende todas las pruebas de calidad a lo largo de la cadena productiva en:

- la gestión del material
- el proceso de producción (en particular el seguimiento de materiales, viscosidad de la resina, contenido de resina en el impregnado de PRFV, documentación electrónica de espesores y longitudes de revestimiento)
- la realización de la rehabilitación del saneamiento, incluida la entrega de obra

La manga del revestimiento y el proceso de fotopolimerización UV deberán disponer de certificaciones que acrediten el sistema y como ejemplo indicativo de sellos de calidad se adjuntan alguno de uso como Normativa de referencia:

Tabla - Normativa de referencia.

Resistencia a la abrasión (prueba de Darmstadt)	DIN EN 295-3
Estabilidad química	DIN ISO 175
Rotura por corrosión bajo tensiones	DIN EN 1120
Prueba de estanqueidad obra/laboratorio	DIN EN 1610 / Norma APS
Prueba de flexión de 3 puntos en seco	DIN EN ISO 178
Prueba de flexión de 3 puntos en húmedo	DIN EN ISO 899-2 en combinación con DIN EN 13566-4
Ensayo de barrido a alta presión	Ensayo de Hamburgo, DIN 19523
Ensayo de compresión cenital (corto tiempo)	DIN EN 1228
Ensayo de compresión cenital (largo tiempo, prueba de 10.000 h)	DIN EN 761
Cálculo estático	ATV M 127

2.2.3 REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL DE LAS CONEXIONES

Existen conexiones que han contribuido a desarticular la mampostería del colector a partir del momento en que se conectaron (provocan curvamientos, dislocaciones, etc.) con el colector principal.

Estas patologías deben ser reparadas al mismo tiempo que se realizan los trabajos de rehabilitación estructural e hidráulica.

Particularmente para la rehabilitación, es necesario recortar los caños de las conexiones para que no sobresalgan en el colector, estando ello en acuerdo con la técnica a aplicarse.

Los problemas más frecuentes son:

- caños que se terminan en el espesor de la mampostería. En ese caso, el efluente se filtra entre la mampostería y degrada el mortero;
- caños fisurados, rotos en el pasaje con la mampostería, lo que conlleva las mismas patologías ya descritas;
- caños tapados en más del 75 % de su sección; y
- mamposterías muy desarticuladas bajo las conexiones, con lo que hay una caída de efluente casi continuo sobre los paramentos.

En estas condiciones, las principales fases de los trabajos serían las siguientes:

- tapado provisorio de la conexión;
- reparación de conexión y de mampostería, colocación de revoque en el ancho de la mampostería o colocación de un caño complementario o “short liner” de largo no menor a un metro.

El objetivo es darle perfecta estanqueidad a la zona que atraviesa la mampostería hasta el interior del colector.

Con relación a las conexiones propiamente dichas:

- en caso de que estén obstruidas, deberá limpiarse correctamente el caño y retirarse los depósitos que tenga;
- si se tratase de tramos que no requieran otras obras más que la rehabilitación de las conexiones domiciliarias, éstas pueden ejecutarse sin desviar el efluente principal, si la altura del efluente en tiempo seco así lo permite.

La solución integral del problema deberá contener los principios propuestos previamente, pero estará supeditada a la técnica de rehabilitación estructural e hidráulica propuesta por el Oferente. Independientemente de ello, la solución siempre implicará una rehabilitación mínima de la tubería de la conexión en un largo no menor de un metro, desde el paramento interior del colector rehabilitado, resolviendo en forma continua y estanca la unión entre conexión y colector.

Esta propuesta de rehabilitación de la conexión domiciliaria estará específicamente detallada y será parte del compromiso de reparación mínimo a establecer. Será equivalente a sistema de manga de protección de largo no menor a un metro (short liner) que permita asegurar la estanqueidad y unión de la conexión con el colector.

La reconstrucción y/o rehabilitación de cada tramo de colecto, incluyendo las conexiones, se deberá finalizar completamente, desde el inicio de actividades y hasta la finalización integral de la reparación posibilitando su puesta en servicio sin restricciones, dejando la vía pública libre de depósitos y finalizándose todas las tareas conexas de reposiciones de afirmados y otros asociados a las tareas, dentro de los 30 (treinta) días calendario de iniciadas. Estos plazos podrán ampliarse en casos justificados y a solo juicio del Ingeniero Director.

2.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS

2.3.1 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BAJADA

Esta tarea comprende el diseño, el cálculo estructural y la construcción de pozo de bajada sobre el colector de diámetro 1 m con la construcción de la losa de contramarco de 1,20 m x 1,20 m y dos tapas de rectangulares de 1.2mx0.6m

En el caso que el oferente entienda que requiere pozos de bajada de dimensiones especiales o con tapas especiales debe considerar su costo en el rubro pozo de baja según su profundidad.

2.3.2 NIVELACIÓN DE MARCO Y TAPA EXISTENTE

Este trabajo consiste en:

- la remoción de la tapa existente y pavimento
- la construcción de una losa de contramarco de 1,20 m x 1,20 m
- el suministro y colocación del aro y tapa de fundición para calzada, de acuerdo con la LAMINA 01 - Plano tapa.

El marco y tapa removidos deberán entregarse a la IM en el Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento (Lucas Píriz y Quijote)

2.3.3 RELLENO CON MORTERO ENTRE MANGA Y OQUEDAD DEL ENTORNO

Consiste en generar un relleno estable y resistente entre la nueva manga y el colector existente, cuando la misma no ajuste en las condiciones aceptables previstas y puede incluir alguna socavación en el terreno aledaño. Se hará colando una lechada de mortero desde la superficie, generando accesos desde el pavimento existente, ingresando por gravedad y con la fluidez necesaria para rellenar todas las oquedades presentes o desde el colector

El mortero deberá tener un asentamiento elevado (superior a los 20 cm), e incorporar algún aditivo superfluidificante a la mezcla que permita tal asentamiento.

2.3.4 OBRAS ACCESORIAS

Se considerarán como trabajos y obras accesorias, todos aquellos que, sin estar incluidos explícitamente en la Planilla de Cantidades y Actividades corresponden deben ejecutarse y su costo se considera prorrateado en los precios unitarios de los diferentes rubros.

A modo de ejemplo y sin ser taxativo se citan:

- Todos los trabajos complementarios y/o extraordinarios de limpieza y conservación
- Los apuntalamientos de zanjas y todos los costos derivados del cumplimiento de las normas o previsiones relativas a higiene y seguridad.
- Las remociones y reconstrucciones de afirmados y cordones y excavaciones en roca y tosca dura, que eventualmente sean necesarias para realizar las tareas indicadas en el párrafo anterior.
- El retiro, traslado y disposición de los residuos y materiales sobrantes, y el retiro y entrega en el Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento de diversos elementos removidos de la red.
- La colocación y mantenimiento de la señalización y balizamiento necesario.
- El desvío de las aguas de escorrentía superficial que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos.
- La reconstrucción de muretes, postes, alambrados, canalizaciones, cámaras, etc., que resulten afectados por los trabajos.
- La limpieza y regularización de los cortes de pavimento y el retiro de los materiales sobrantes.
- La consolidación del terreno de fundación de los pavimentos vehiculares y peatonales repuestos.
- El cerramiento de las eventuales perforaciones para extracción de testigos, utilizando hormigón de idénticas características al original, pero con aceleradores de fragüe o cemento de alta resistencia inicial.

3. Cronograma de las Obras

El plazo total para la ejecución de las obras es de 18 meses.

Los trabajos deberán terminarse dentro de un plazo máximo de 18 (dieciocho meses), contados a partir de la fecha de notificación de la Adjudicación, incluidas las obras accesorias. Una vez comenzados los trabajos no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor probado fehacientemente.

A continuación, se incluye el Cronograma de las obras donde se indican los hitos y el plazo total de obra, que serán considerados puntos de control de la marcha de las obras. En caso de atrasos no justificados serán aplicadas las multas establecidas en el contrato.

Los hitos serán los siguientes:

- Hito 1: Firma del Acta de Inicio.
- Hito 2: A los cuatro meses la facturación debe ser superior al 17%
- Hito 3: A los ocho meses la facturación debe ser superior al 60%
- Hito 4: A los doce meses la facturación debe ser superior al 88%
- Hito 5: A los dieciséis meses, finalización de la obra y entrega de documentación conforme a obra
- Hito 6: Firma recepción provisoria

En el cuadro siguiente se representa el cronograma de obras para las conducciones con indicación de los hitos.

Intendencia de Montevideo - Plan de Saneamiento Etapa VI

PRÉSTAMO BID 5410/OC-UR

"Red Arteaga - Liner"**CRONOGRAMA**

Actividad	Mes																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Firma del Acta de Inicio	H1																	
Facturación por trabajos realizados mayor al 17%																		
Facturación por trabajos realizados mayor al 60%																		
Facturación por trabajos realizados mayor al 88%																		
Facturación por trabajos realizados debe llegar al 100% y entrega documentación conforme a obra																		
Recepción provisoria																		

"Red Arteaga – LINER"

“Red Arteaga Liner”

Sección VI – Requisitos de las Obras

Parte B: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capítulo II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Capítulo II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

1	MOVIMIENTO DE TIERRA	10
1.1	DEFINICIÓN	10
1.2	DATOS DEL SUELO	10
1.3	EXCAVACIONES	11
1.3.1	Cateos y relevamientos previos para la ubicación de las infraestructuras subterráneas existentes 11	
1.3.2	Excavación para la Tubería.....	11
1.3.3	Excavación para Cámaras.....	12
1.3.4	Excavación en Terreno Inestable	12
1.3.5	Excavación en presencia de agua	12
1.3.6	Excavación en terrenos arenosos con presencia de napa freática alta	13
1.3.7	Voladuras.....	14
1.3.8	Tipos de excavación para la certificación	14
1.4	MATERIALES PROVENIENTES DE LAS EXCAVACIONES	15
1.4.1	Forma de proceder con los materiales provenientes de las excavaciones.....	15
1.4.2	Material proveniente de las excavaciones que puede utilizar el Contratista	15
1.4.3	Alejamiento del material sobrante no utilizable por el Contratista.....	15
1.4.4	Materiales sobrantes	16
1.4.5	Excavaciones excesivas.....	16
1.5	RELLENOS	16
1.5.1	Materiales a utilizar en el relleno	16
1.5.2	Insuficiencia del material de relleno	17
1.5.3	Ejecución del relleno	17
1.6	FUNDACIONES PARA CONDUCTOS	18
1.6.1	Subsuelo impropio para fundaciones.....	18
1.6.2	Preparación de las superficies de fundación y operaciones previas a la colocación del hormigón	19
1.6.3	Terraplenes	19
1.6.4	Control de calidad.....	20
1.7	DEMOLICIONES	20
2	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	21
2.1	GENERALIDADES.....	21
2.1.1	Trabajo incluido en esta Sección.....	21
2.1.2	Calidad de Moldes o encofrados.....	22
2.1.2.1	Información a presentar	22
2.1.3	Control de calidad de procedencia de las armaduras.....	22
2.1.3.1	Muestras para pruebas	22
2.1.3.2	Ensayos requeridos	22
2.2	MATERIALES.....	23
2.2.1	Arena	23
2.2.2	Agregado grueso	23
2.2.3	Agua.....	24
2.2.4	Cemento.....	24
2.2.5	Aditivos	25
2.2.6	Relleno de juntas de expansión	25
2.2.7	Sellador de junta colado en caliente.....	25
2.2.8	Envase de material de sellado	25
2.2.9	Sellador e imprimador	25
2.2.10	Materiales para curado	25
2.2.11	Barreras para agua.....	25

2.2.12	Ladrillos, Tejas, Ticholos	26
2.2.13	Cales	26
2.2.14	Asfaltos	26
2.2.15	Hidrófugos	26
2.3	ARMADURAS	26
2.3.1	Generalidades.....	26
2.3.2	Acero de armadura	26
2.3.3	Alambre para atar	26
2.4	CLASES DE HORMIGÓN.....	26
2.4.1	Hormigón estructural.....	26
2.4.2	Hormigón para rellenos	27
2.4.3	Resistencia característica	27
2.4.4	Dosificación y ensayos preliminares	27
2.5	PROYECTO DE MEZCLAS.....	28
2.5.1	Requisitos de resistencia.....	28
2.5.2	Base del proyecto de mezcla.....	28
2.6	ADITIVOS	28
2.7	TIEMPOS.....	28
2.8	PRUEBAS PRELIMINARES DE RESISTENCIA (ENSAYO CARACTERÍSTICO)	28
2.9	ALMACENAMIENTO	29
2.9.1	Cemento.....	29
2.9.2	Entrega a Granel.....	29
2.9.3	Agregados.....	29
2.9.4	Acero para armaduras.....	29
2.10	MEZCLA DEL HORMIGÓN	29
2.10.1	Morteros y Hormigones para pequeñas obras (hasta 1 m3).....	30
2.10.2	Hormigón pre elaborado	30
2.10.2.1	Agua de mezcla	30
2.10.2.2	Consistencia	31
2.10.3	Morteros	31
2.11	TRABAJOS DE ENCOFRADO	31
2.11.1	Generalidades.....	31
2.11.2	Materiales para encofrado	33
2.11.2.1	Recubrimiento de moldes.....	33
2.11.2.2	Madera de encofrado	33
2.11.2.3	Ataduras metálicas.....	33
2.11.2.4	Moldes metálicos.....	33
2.11.2.5	Encofrados para hormigones de superficie lisa	33
2.11.3	Apuntalamiento y andamiaje	34
2.11.4	Construcción de encofrados.....	34
2.11.4.1	Chafanes	35
2.11.4.2	Rebajes, goterones y perfiles	35
2.11.4.3	Juntas del encofrado y agujeros de ataduras.....	35
2.11.4.4	Ventanas en el encofrado	35
2.11.4.5	Limpieza	35
2.11.4.6	Ranuras y rebajes.....	35
2.11.4.7	Reutilización.....	35
2.11.5	Cañería embebida y herrería anclada.....	35
2.11.6	Control durante la colocación del hormigón.....	36
2.11.7	Retiro de moldes o apuntalamientos.....	36
2.11.7.1	Retiro de moldes.....	36
2.11.7.2	Retiro de apuntalamiento y andamiaje.....	36
2.11.7.3	Restricción	37
2.11.7.4	Tratamiento del hormigón al desencofrar	37
2.11.8	Estructuras Temporarias.....	37
2.12	COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO	37
2.12.1	Fabricación y entrega	37
2.12.1.1	Curvado.....	37
2.12.1.2	Colocación de las armaduras	38

2.12.1.3	Separación y recubrimiento	38
2.12.1.4	Soldaduras	39
2.12.1.5	Limpieza	39
2.12.1.6	Fijación en el lugar	39
2.12.1.7	Empalmes	40
2.12.1.8	Refuerzo adicional	40
2.13	OPERACIONES DE HORMIGONADO.....	40
2.13.1	Colocación del hormigón	41
2.13.2	Canalizaciones y pases.....	41
2.13.3	El estado del tiempo	41
2.13.4	Transporte	41
2.13.5	Operación de colocación del hormigón	42
2.13.5.1	Juntas de construcción horizontales.....	42
2.13.5.2	Coladas.....	42
2.13.5.3	Colocación con bombas	42
2.13.5.4	Velocidades de llenado	42
2.13.5.5	Temperatura de Colocación.....	43
2.13.5.6	Colocación y Compactación	44
2.13.6	Vibración.....	44
2.13.6.1	Vibradores.....	44
2.13.6.2	Operación de los vibradores	44
2.13.6.3	Re-vibración de hormigón retardado.....	45
2.13.7	Losas	45
2.14	ENSAYOS DE HORMIGÓN	45
2.14.1	Ensayo de control	45
2.14.1.1	Elección de probeta	45
2.14.2	Ensayo de información	46
2.14.3	Ensayo de hormigón ya colocado	46
2.14.4	Costo de ensayos	46
2.14.5	Contenido de aire.....	46
2.15	JUNTAS EN HORMIGÓN	46
2.15.1	Juntas de construcción.....	47
2.15.2	Juntas de expansión.....	47
2.15.3	Losas de techo y piso	47
2.15.4	Barreras contra agua.....	47
2.15.5	Juntas con sellador	47
2.16	CURADO Y ACABADO	48
2.16.1	Curado del hormigón	48
2.16.2	Remiendo del hormigón.....	48
2.16.3	Acabado de losas y superficies planas.....	49
2.16.3.1	Precauciones.....	49
2.16.3.2	Losas rugosas	49
2.16.3.3	Acabado monolítico a la llana	49
2.16.3.4	Acabado a la llana metálica.....	49
2.16.3.5	Acabado a la llana de madera	49
2.16.3.6	Curado de losas y superficies planas.....	50
2.16.3.7	Período de curado y protección.....	50
2.16.3.8	Restricción	50
2.16.3.9	Compuesto líquido de curado que forma membrana líquida	50
2.16.3.10	Curado con película.....	50
2.16.3.11	Curado con agua	50
2.16.4	Acabado estándar para hormigón.....	50
2.16.4.1	Terminación del hormigón y tratamiento superficial	51
2.16.4.2	Superficies que quedarán en contacto con el terreno	51
2.16.4.3	Superficies de las estructuras que quedarán en contacto con las aguas crudas y el techo de éstas.	51
2.16.4.4	Elementos premoldeados	52
2.17	IMPERMEABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN	52
2.18	FUNDACIONES.....	52
2.19	DRENAJES	53
3	TUBERÍAS A GRAVEDAD Y OBRAS ACCESORIAS	54

3.1	COLECTORES DE LA RED CLOACAL	54
3.2	COLECTORES DE LA RED PLUVIAL	54
3.2.1	<i>Colectores pluviales circulares.-</i>	54
3.2.2	<i>Colectores pluviales rectangulares.-</i>	55
3.3	COLECTORES CIRCULARES.....	55
3.4	SUMINISTRO DE TUBERÍAS.....	55
3.4.1	<i>Tubos, Partes y Accesorio de PVC Rígido</i>	55
3.4.1.1	Fabricación	55
3.4.1.2	Tolerancias	55
3.4.1.3	Almacenamiento	56
3.4.1.4	Inspecciones en fábrica	56
3.4.1.5	Muestreos, controles de calidad y aceptación/rechazo en fábrica.	56
3.4.2	<i>Tubos de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)</i>	57
3.4.3	<i>Caños prefabricados de Mortero y Hormigón</i>	57
3.4.4	<i>Caños prefabricados de hormigón armado</i>	58
3.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	58
3.5.1	<i>Alcance</i>	58
3.5.2	<i>Manipuleo de los materiales</i>	58
3.5.3	<i>Colocación de tuberías</i>	59
3.5.3.1	Precauciones generales.....	59
3.5.3.2	Fundaciones	59
3.5.3.3	Subsuelo impropio para fundaciones.....	59
3.5.3.4	Montaje de la junta elástica	59
3.5.4	<i>Montaje de las Tuberías de PVC</i>	59
3.5.4.1	Juntas de tuberías de PVC	59
3.5.4.2	Ensamblado de tuberías de PVC.....	59
3.5.4.3	Zanja para tuberías de PVC.....	60
3.5.4.4	Control Post-Instalación PVC.....	60
3.5.4.5	Unión de los caños de PVC con las cámaras.....	60
3.5.5	<i>Prueba hidráulica</i>	61
3.5.6	<i>Relleno de la zanja</i>	61
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLECTORES DE PRFV	62
3.6.1	<i>Transiciones tubería – estructuras rígidas</i>	62
3.7	INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE HORMIGÓN	62
3.7.1	<i>PRUEBA DE INFILTRACIÓN</i>	63
3.8	TERMINALES DE COLECTOR	63
3.9	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES IN-SITU	63
3.10	COLOCACIÓN DE CIMBRAS Y MOLDES.....	63
3.11	DESCIMBRAMIENTO Y EXTRACCIÓN DE LOS MOLDES	64
3.12	CÁMARAS DE INSPECCIÓN	64
3.13	CÁMARAS DE INSPECCIÓN TIPO	64
3.14	REACONDICIONAMIENTO DE CÁMARAS EXISTENTES.....	66
3.15	CONEXIONES DOMICILIARIAS	66
3.15.1.1	Unión de conexión domiciliaria con colectores de PVC	67
3.15.1.2	Unión de la conexión domiciliaria a ovoides de mampostería	67
3.15.1.3	Unión de la conexión domiciliaria con colectores de PRFV.....	67
3.16	CÁMARAS Nº1.....	69
3.17	EMPALME DE COLECTORES NUEVOS CON LOS EXISTENTES	69
3.18	COLECTORES A ABANDONAR	69
3.19	CANALES, CUNETAS Y ALCANTARILLAS	69
3.19.1	<i>Conformación geométrica de canales y cunetas</i>	69
3.19.2	<i>Canales y cunetas revestidos de hormigón armado</i>	70
3.19.3	<i>Canales y cunetas revestidos con tepes de pasto</i>	70
3.19.4	<i>Alcantarillas</i>	70
3.20	BOCAS DE TORMENTA.	71
3.21	PROTECCIONES PARA COLECTORES CIRCULARES	71
3.22	DRENES	72
3.23	ENTRADAS A PREDIOS	72

4	REMOCION Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS (ACERAS Y CALZADAS).....	73
4.1	NORMAS E INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES	73
4.2	COMUNICACIONES A LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.	74
4.3	REACONDICIONAMIENTO DE ACERAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS	75
4.3.1	<i>Veredas de baldosas de portland</i>	75
4.3.1.1	Baldosas de portland de panes	75
4.3.1.2	Contrapiso de veredas.....	75
4.3.1.3	Colocación de baldosas	75
4.3.1.4	Juntas de dilatación.....	75
4.3.1.5	Cordonetas	75
4.3.2	<i>Veredas de Hormigón</i>	76
4.3.3	<i>Reposición de tepes</i>	76
5	ARBOLADO Y AREAS VERDES.....	77
5.1	GENERALIDADES	77
5.1.1	<i>OBJETO</i>	77
5.1.2	<i>PLAZO DE EJECUCIÓN</i>	77
5.1.3	<i>CONDICIONES.</i>	77
5.1.4	<i>CLASES.</i>	77
5.2	DIRECTIVAS RELACIONADAS A LAS PLANTACIONES: POCEADO, ENMARCADO, APROVISIONAMIENTO DE TIERRA, ATUTORADO, FERTILIZACIÓN, MULCHING Y RIEGO DE ÁRBOLES - PALMERAS	78
5.2.1	<i>POZOS</i>	78
5.2.2	<i>MARCOS</i>	78
5.2.3	<i>TIPOLOGÍA DE LOS EJEMPLARES</i>	78
5.2.4	<i>ESPECIES A SELECCIONAR PARA LAS PLANTACIONES</i>	78
5.2.5	<i>PLANTACIÓN</i>	78
5.2.6	<i>TIERRA DE RELLENO EN LA PLANTACIÓN</i>	79
5.2.7	<i>VALLAS PROTECTORAS EN POZOS REALIZADOS</i>	79
5.2.8	<i>TUTORES A INCOPORAR</i>	79
5.2.9	<i>MATERIAL PARA ATADURAS A LOS TUTORES</i>	79
5.2.10	<i>RIEGO DE LA PLANTACIÓN DE ARBOLES</i>	79
5.2.11	<i>DE LA COLOCACION DE MULCHING</i>	80
5.2.12	<i>DE LA PROTECCIÓN PARA LA BASE DEL FUSTE DE LOS ARBOLES</i>	80
5.2.13	<i>DE LA PROTECCIÓN ANTI HORMIGAS.</i>	80
5.2.14	<i>LIMPIEZA</i>	81
5.3	DIRECTIVAS RELACIONADAS AL TRASPLANTE DE ARBOLES	81
5.3.1	<i>TRASPLANTES DE ÁRBOLES ADULTOS Y JÓVENES PARA TODAS LAS CLASES DIAMETRALES</i>	81
5.3.2	<i>DE LOS POZOS DE TRASPLANTE</i>	81
5.3.3	<i>DEL RIEGO</i>	82
5.3.4	<i>DEL SISTEMA DE SOSTÉN</i>	83
5.3.5	<i>DE LA CONFORMACIÓN DE LAS VALLAS</i>	83
5.3.6	<i>DE LOS MATERIALES</i>	83
5.4	DIRECTIVAS RELACIONADAS AL TRASPLANTE DE EJEMPLARES DE PALMERA	83
5.4.1	<i>TRASPLANTE DE EJEMPLARES DE PALMERA MAYOR Y MENOR A 8 METROS DE ALTURA.</i>	83
5.4.2	<i>DE LOS POZOS DE TRASPLANTE</i>	84
5.4.3	<i>DEL RIEGO:</i>	84
5.4.4	<i>DEL SISTEMA DE SOSTÉN:</i>	84
5.4.5	<i>DE LA CONFORMACIÓN DE LAS VALLAS:</i>	85
5.4.6	<i>DE LOS MATERIALES:</i>	85
5.5	DIRECTIVAS RELACIONADAS A LAS EXTRACCIONES DE ARBOLES.....	85
5.5.1	<i>DE LA REPOSICIÓN DE POZO</i>	85
5.5.2	<i>DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVIO AL APEO</i>	85
5.5.3	<i>DE LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA</i>	85
5.5.4	<i>DE LA EXTRACCIÓN</i>	85
5.5.5	<i>DE LA TALA</i>	85
5.5.6	<i>DE LAS INDICACIONES</i>	86
5.5.7	<i>DE LOS RESIDUOS PRODUCTO DEL TRABAJO EN TAREAS DE ARBOLADO</i>	86

5.5.8	DE LA NECESIDAD D USO DE LA CHIPEADORA.....	86
5.6	DIRECTIVAS RELACIONADAS A LOS TRATAMIENTOS AÉREOS	86
5.6.1	TRATAMIENTOS.....	86
5.6.2	DE LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE ELEVADOR CON CANASTO	87
5.6.3	DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS TEPES DE PASTO Y PRIMER RIEGO.	88
5.6.4	DE LOS OBSTÁCULOS EN LA COLOCACIÓN DE LOS TEPES DE PASTO.	88
5.6.5	DE LOS RIEGOS DEL CÉSPED.....	88
5.6.6	DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS.	88
5.6.7	DE LA CONSERVACIÓN DEL CÉSPED.....	89
5.6.8	DE LA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES.....	89
5.7	RECEPCIONES.....	89
5.7.1	PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS	89
5.7.2	RECEPCIÓN DEFINITIVA	89
5.8	REGISTROS.....	89
6	INFRAESTRUCTURA VIAL	90
6.1	MOVIMIENTOS DE SUELOS.....	90
6.1.1	Limpieza del terreno	90
6.1.2	Terraplenes y desmontes.....	90
6.2	PAQUETE ESTRUCTURAL.....	90
6.2.1	Subrasante.....	91
6.2.2	Sub-base y base granular.....	91
6.3	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN	91
7	MEDIDAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD (ASSS) EN EL TRABAJO	92
7.1	GENERALIDADES.....	92
7.2	GESTIÓN AMBIENTAL	93
7.3	GESTIÓN SOCIAL.....	93
7.4	SEGURIDAD E HIGIENE	94
7.5	PERSONAL.....	95
7.6	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN (PGAS-C)	95
7.7	PLAN DE GESTIÓN DEL OBRADOR.....	96
7.8	GESTIÓN DE ACOPIOS TRANSITORIOS	97
7.9	MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS	97
7.10	OPERACIÓN DE MAQUINARIA	97
7.11	EMPLEO DE PLANTA ASFÁLTICA	98
7.12	INTERVENCIONES EN LA ZONA DE LA OBRA	98
7.13	MOVIMIENTOS DE SUELOS.....	99
7.14	ZANJAS.....	99
7.14.1	Cruces de cuerpos de agua	99
7.14.2	Erosión y sedimentación.....	100
7.14.3	Explotación de canteras y préstamos.....	100
7.15	INTERFERENCIA CON INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.....	100
7.15.1	Servicios públicos.....	100
7.15.2	Remoción y reposición de columnas.....	101
7.15.3	Calzadas y aceras.....	101
7.16	SEGURIDAD VIAL, PEATONAL Y TRÁNSITO	101
7.16.1	Accesibilidad	101
7.17	TRÁNSITO	102
7.18	GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS	103
7.18.1	Efluentes domésticos	104
7.18.2	Hidrocarburos líquidos y semisólidos.....	104
7.18.3	Efluentes provenientes de la limpieza de vehículos y maquinarias	105
7.18.4	Efluentes provenientes de la elaboración de hormigón.....	105
7.19	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	105
7.19.1	Residuos de tipo doméstico	106
7.19.2	Residuos de Obras Civiles (ROCs).....	106

7.19.4	Residuos peligrosos.....	108
7.19.5	Baterías.....	108
7.19.6	Neumáticos, cámaras y correas.....	108
7.19.7	Residuos hospitalarios.....	108
7.19.8	Control de ruidos, polvos y vibraciones.....	109
7.20	CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.....	110
7.21	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y HALLAZGOS.....	110
7.22	CÓDIGO DE CONDUCTA	110
7.23	TALLERES DE EQUIDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN.....	111
7.24	INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	111
7.25	INFORMES MENSUALES	114
7.26	INFORME FINAL.....	114

Parte B: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capítulo II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

1 MOVIMIENTO DE TIERRA

1.1 DEFINICIÓN

Se entiende por movimiento de tierra, todo trabajo de excavación, relleno o terraplenado, al que serán aplicables estas especificaciones.

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de movimiento de suelos que sean necesarios para la completa ejecución de la obra. Dichos trabajos comprenderán las excavaciones requeridas, tanto en el propio sitio de la obra, como en las áreas de préstamo que se utilicen para las sustituciones de los materiales de fundación o relleno, así como los trabajos de terraplenado o rellenos establecidos en los planos del proyecto.

Sin que tenga carácter limitativo, los trabajos comprenderán:

- Limpieza de todas las áreas a ser excavadas o rellenadas;
- Control de las infiltraciones que se produzcan por aguas de cualquier naturaleza;
- Protección de las áreas expuestas;
- Excavación, carga, transporte y descarga de los materiales en los sitios de utilización o desecho; y
- Distribución, control y compactación de los materiales.

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos, de forma tal que el producto final que se obtenga sea adecuado a los requerimientos estructurales que impone el proyecto. Para ello, el Contratista deberá mantener informada a la Dirección de Obra sobre los programas de ejecución de sus trabajos, preparar los materiales de fundación, realizar los ensayos de control que se especifican, así como adoptar las precauciones necesarias para lograr un manejo adecuado de todos los materiales de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista deberá presentar un plan de actividades del movimiento de suelos detallando un cronograma y la metodología constructiva. El cumplimiento de este plan será exigido durante el desarrollo de los trabajos.

1.2 DATOS DEL SUELO

Los datos del suelo suministrados en los planos y documentos se presentan sólo como información ilustrativa de las condiciones superficiales y subterráneas.

Las perforaciones efectuadas indican condiciones subterráneas existentes sólo en los lugares específicos indicados, y en el momento en que fueron realizadas. Las condiciones en otros lugares o en distinto momento, pueden diferir de las indicadas.

El Propietario no asume responsabilidad por la diferencia que pueda existir entre las indicaciones suministradas y las condiciones que se encuentren al ejecutar el trabajo.

El licitante puede a su costo obtener toda la información adicional sobre la naturaleza del suelo que crea conveniente recabar.

1.3 EXCAVACIONES

Todas las excavaciones serán practicadas en trincheras a cielo abierto; los trabajos en túnel sólo podrán hacerse con autorización expresa del Ingeniero Director de Obra. Las excavaciones se harán de manera tal que las zanjas tengan en general sus paramentos verticales.

En toda excavación, y como en todos los casos, se deberá siempre cumplir con las normas de seguridad e higiene vigente y normas concordantes. Posteriormente a cada lluvia y previo al reinicio de las tareas el Contratista deberá verificar en forma obligatoria el correcto estado de las estructuras de seguridad de las excavaciones.

La seguridad y estabilidad de todas las excavaciones serán de estricta responsabilidad del Contratista y por lo tanto en todo momento deberá implementar las debidas instalaciones en tiempo y forma, siendo todos los trabajos de su costo. Sin perjuicio de ello, deberá asimismo dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a ampliar la seguridad en las tareas de excavación, la preservación de los pavimentos (aceras y calzadas) adyacentes, la no afectación de las infraestructuras existentes de servicios públicos, y el minimizar las interferencias con la circulación peatonal y vehicular.

El Contratista deberá tener el máximo de cuidado para que no ocurran daños durante la excavación. Todos los eventuales daños deberán ser inmediatamente reparados por el Contratista a su costo. También todo exceso de excavación, cuando no esté autorizado por la Dirección de Obra, deberá ser reconstruido según ésta determine.

El Contratista deberá evitar afectaciones innecesarias a los servicios públicos, televisión, cable, alumbrado público, arbolado y a la propiedad privada siendo completo responsable por los daños que se produzcan a los mismos.

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener el servicio de saneamiento de todos los predios conectados a redes de saneamiento existentes mediante procedimientos previamente acordados con la Dirección de Obra. No se admitirá bajo ningún concepto el vertimiento de líquidos residuales a la vía pública. También se deberá mantener en funcionamiento los desagües pluviales de cada predio y de la vía pública, así como el servicio de abastecimiento de agua potable.

El Contratista deberá dar aviso con antelación a los propietarios para que retiren los sistemas de riego instalados en las veredas. El Contratista no está obligado, en este caso, a su reinstalación luego de finalizados los trabajos.

1.3.1 CATEOS Y RELEVAMIENTOS PREVIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS EXISTENTES

En la mayor parte de la traza existen otras infraestructuras subterráneas las que deben ser ubicadas de acuerdo con información de planos de los organismos competentes, y en base a mojones, cámaras existentes o similares.

Previo a la excavación de las zanjas para la colocación de la tubería, se deberán realizar cateos mediante la excavación de pozos y zanjas que el Contratista deberá hacer para verificar la ubicación exacta de estas infraestructuras subterráneas, ya sea porque pueden interferir directamente con las obras o porque su cruce requiera de especial cuidado y atención para protegerlas o para evitar dañarlas.

1.3.2 EXCAVACIÓN PARA LA TUBERÍA

Las zanjas se excavarán hasta la profundidad necesaria para que quede como mínimo 10 cm (diez centímetros) bajo la generatriz exterior de la cabeza correspondiente al zampeado). Este valor deberá aumentarse en la cantidad necesaria para que las cabezas de los caños no toquen el fondo de la excavación, la que llevará la misma pendiente que corresponda a la tubería.

En general, el fondo de la excavación sobre el que se asiente la obra en construcción, debe estar constituido por el terreno natural no removido; si el fondo fuera removido, deberá extraerse el material disgregado y se aplicará lo prescrito para excavaciones excesivas.

El ancho de las zanjas deberá ser tal que permita que los tubos puedan ser colocados y enchufados adecuadamente; deberá también permitir el relleno y compactación lateral y superior adecuados, en especial en la zona de los “riñones”.

El ancho mínimo de la base de la zanja será de $D+60\text{cm}$ para diámetros menores a 700mm y $D+80\text{cm}$ para diámetros mayores o igual a 700 mm (D es el diámetro exterior de la tubería a instalar).

Las superficies excavadas deben ser apuntaladas para proteger la obra y al personal, y para evitar deslizamientos o asentamientos del terreno adyacente y así evitar dañar a instalaciones u obras existentes. Antes de la firma del Acta de Inicio y formando parte de la Presentación del programa de trabajo, se deberá presentar un esquema, proyecto y memoria de apuntalamiento para las siguientes profundidades: entre 0 y 2 m, entre 2 y 3 m, entre 3 y 4 m y más de 4 m. Para profundidades mayores a 3 metros se deberá ajustar el procedimiento de apuntalamiento en cada plano de taller, de acuerdo a las características del terreno.

El ancho de la excavación será aumentado - si fuera necesario - para proveer espacio para entablonados, refuerzos, apuntalamientos y otras instalaciones de soporte. El Contratista suministrará, colocará y subsecuentemente quitará dichas instalaciones de soporte. Todos estos trabajos serán de cuenta y cargo del Contratista.

1.3.3 EXCAVACIÓN PARA CÁMARAS

La excavación para cámaras en general, se practicará de manera que el fondo de la excavación sea exactamente el paramento exterior del piso y las paredes sigan planos sensiblemente verticales. Si el terreno es inestable podrá exigir el Director de Obra el asiento de la cámara sobre una capa de tosca cementada (de 150 kg. de cemento por metro cúbico de tosca) de 0,15 m de espesor mínimo, en un ancho no menor que el diámetro de la cámara más 0,10 m.

1.3.4 EXCAVACIÓN EN TERRENO INESTABLE

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-excavación mínima será de 15 cm, rellenándose con material granular compactado. La compactación se realizará con equipo específico de compactación. El Director de Obra podrá también exigir como solución alternativa (a su solo juicio) el tendido de una capa de tosca cementada (de 150 kg. de cemento por metro cúbico de tosca). El control a realizar se hará sobre el relleno de arena cada 15 metros, siendo su condición automática de rechazo espesores menores a 4 cm.

1.3.5 EXCAVACIÓN EN PRESENCIA DE AGUA

Como regla general se considera que toda excavación se realizará en forma continua, libre de presencia de agua.

Cuando la cota de la napa freática esté por encima de la generatriz inferior de la cabeza (enchufe) de los caños, antes de asentar la tubería el Contratista estará obligado a deprimir el nivel de agua del subsuelo, debiendo mantener la zanja libre de agua hasta que se hayan realizado las pruebas hidráulicas y el relleno de la excavación.

La excavación y construcción de tuberías, cámaras de inspección y conexiones, deberá realizarse en seco. No serán admisibles procedimientos constructivos y de excavación de zanjas que puedan afectar instalaciones subterráneas y otras infraestructuras próximas, como ser los pavimentos vehiculares, ya sea por permitir fugas del terreno adyacente a la obra, disminuir la capacidad portante de los suelos, o permitir su consolidación. No se admitirá el simple desagote de agua en forma localizada solamente bajo la zona de apoyo de la tubería.

El Contratista deberá prever en sus costos la posibilidad de tener que desagotar por bombeo (en caso en que no sea posible el drenaje natural durante la obra), por ejemplo, por demoras en la obtención de permisos, expropiaciones, etc. También deberá prever la necesidad de utilizar equipos de depresión de la napa freática cuyo costo debe estar incluido y prorrateado en los rubros de la obra.

En consecuencia, siempre que la napa freática se encuentre por encima del fondo de las excavaciones, existan filtraciones significativas de agua hacia ellas o se tenga riesgo de desmoronamientos, será imprescindible trabajar con entibado continuo en toda la longitud y profundidad de las zanjas, debidamente encastrado, de

una calidad tal que permita resultados comparables a los que se obtendrían con tablaestacas metálicas (de no utilizarse directamente éstas). No se admitirá el empleo de entibados que, debido a deterioros, tipo, o colocación, permitan la migración de materiales del suelo, sifonamiento del fondo de la zanja, o movimientos del terreno circundante.

El Director de Obra podrá ordenar, a su sólo juicio, la utilización del entibado anteriormente descrito o la depresión del nivel freático, sin que ello pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del Contratista, quien será responsable de asegurarse, a su costo, los equipos necesarios para colocar el entibado y la energía necesaria para operar los sistemas de depresión que utilice en las obras.

El Contratista acordará con la Dirección de la Obra la forma en que se evacuarán las aguas que se extraigan del subsuelo, de modo de minimizar las molestias a terceros y mantener la vía pública (aceras y calzadas) y los colectores en un estado de limpieza considerado aceptable por dicho Director de Obra. No se admitirá el vertido a las calzadas de las aguas provenientes de la depresión de la napa freática sin un previo pasaje de éstas por un decantador que retenga el aporte de los sólidos y finos (arcilla, arena, etc.) que ellas traen.

Se deberán tener especialmente en cuenta las eventuales filtraciones de agua por efluentes de pozos negros, excedentes de riego, etc.

La Dirección de la Obra podrá limitar la longitud de los tramos de zanja a abrir, así como el número de tramos que pueden abrirse con superposición temporal.

Cuando se trabaje en proximidades de infraestructuras subterráneas de servicios públicos tales como, cables subterráneos de energía eléctrica, de teléfonos, etc., el Contratista deberá solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo en que se efectúe el movimiento de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a respetar sus indicaciones.

El pago de este servicio, así como el costo de los planos de relevamiento de Servicios que puedan requerirse, deberá estar incluido en la cotización de los trabajos de los rubros correspondientes.

1.3.6 EXCAVACIÓN EN TERRENOS ARENOSOS CON PRESENCIA DE NAPA FREÁTICA ALTA

Como regla general se considera que toda excavación se realizará en forma continua, libre de presencia de agua. Por lo tanto, antes del comienzo de las excavaciones será de responsabilidad del Contratista contar en obra con todos los implementos necesarios para trabajar en forma seca y estanca, estable y de acuerdo a las normativas de seguridad e higiene correspondientes.

En las zanjas y pozos en terrenos no cohesivos y con presencia de agua subterránea, se deberá realizar un entibado vertical utilizando tablaestacas metálicas u otra técnica adecuada de manera de evitar desmoronamientos y conformar a su vez una barrera estanca.

Toda vez que se deba trabajar por debajo del nivel de la napa freática, se deberá proceder a su depresión previamente a la excavación, utilizando medios apropiados como, por ejemplo, drenaje mecánico por tubos filtrantes ("aguja") tipo "Well Point". Para impedir la flotación de tubos y cámaras, el abatimiento deberá continuar hasta el total del relleno de la zanja, aunque se cuidará de evitar la consolidación de los suelos circundantes que puedan afectar construcciones y otras estructuras. Para ello se utilizarán tubos metálicos filtrantes hincados en el punto bajo de la zanja abierta y en líneas o en tresbolillo (según resulte más adecuado) a un lado o ambos de la misma los que se conectarán por medio de tuberías flexibles a un tubo metálico ("múltiple") conectado a la succión de una bomba de achique o vacío.

El caudal a desagotar se determinará en función del nivel de la napa freática, de la permeabilidad del terreno y de la longitud de la zanja abierta (siendo éste el caudal mínimo de la bomba de achique o vacío).

El diámetro de los tubos, los filtros y la separación entre ellos dependerán de las condiciones específicas del terreno y del nivel natural de la napa freática a ser deprimida.

La profundidad a la cual se hincuen los tubos deberá ser mayor que la profundidad al zampeado del colector, de forma de asegurar que el descenso de la napa durante la etapa constructiva, se encuentre por debajo del fondo de la zanja.

En caso de que el oferente proponga otro procedimiento para la excavación de zanjas en las condiciones ya mencionadas, deberá ser de mejores prestaciones y deberá incluirse en su oferta una descripción técnica detallada del mismo.

Además de lo señalado deberá el Contratista atender a los siguientes aspectos:

- Previo al inicio de las obras de excavación e instalación de tuberías en zonas con estas características, el Contratista deberá someter (por escrito) a consideración del Director de Obra, una descripción exhaustiva del procedimiento constructivo a utilizar (características del entibado, equipo para abatir la napa freática, etc.)
- Detallar los ensayos, criterios y forma de cálculo de la profundidad a la que deberá hincarse el entibado, la forma de realización de ensayos de bombeo en el terreno para definir el tipo de equipamiento de desagote a ser utilizado y determinar los tiempos necesarios para deprimir la napa freática a los niveles deseados y las capacidades y potencias necesarias de los equipos.

1.3.7 VOLADURAS

El transporte, manejo, almacenamiento y uso de dinamita y otros explosivos serán dirigidos y supervisados por una persona con experiencia probada, debidamente autorizada por el Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional y se deberá contar, además, con la autorización y contralor del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la Intendencia de Montevideo (Piso 9).

Asimismo, se deberán respetar todas las normativas legales (departamentales y nacionales) vigentes, en lo que refiere a la utilización de explosivos para la ejecución de obras.

El programa y la lista de materiales para el transporte y almacenamiento, prueba de experiencia, y la lista de personas propuestas por la empresa (debidamente capacitados y entrenados), deben ser aprobados por el Ingeniero Director de Obra previo a su uso y puesta en práctica.

La voladura se hará de manera de evitar daños al trabajo o quebrantamientos innecesarios de los cimientos y proyecciones del material fracturado.

El Contratista será el único responsable de daños a personas y/o propiedades que resulten del uso de explosivos.

Si se usan cápsulas detonantes eléctricas para dinamitar, se deberán tomar precauciones para avisar a los operadores del equipo de radio, que deben dejar de transmitir en todas las áreas en que se estén llevando a cabo las operaciones de explosión y voladuras.

Toda voladura será hecha bajo la supervisión de un experto en la materia, sujeta a las reglas locales para la misma. Todos los horarios, materiales y procedimientos de voladuras deberán recibir aprobación previa del Ingeniero.

No se harán barrenos o fogachos sin la autorización del Ingeniero Director y nunca a menos de quince metros de una obra o construcción terminada. Deberán tomarse todas las precauciones de práctica para evitar accidentes a las personas y cosas, y el Contratista será responsable de los daños y perjuicios que pudieran producirse.

Los explosivos se depositarán en lugares adecuados con autorización del Ministerio de Defensa Nacional y de la Jefatura de Policía, a tal efecto el Contratista exhibirá al Ingeniero Director el permiso correspondiente. No se podrán almacenar explosivos y cápsulas detonantes, en forma conjunta.

1.3.8 TIPOS DE EXCAVACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN

A los efectos de la certificación, distinguimos dos tipos de excavación, la excavación común y la excavación en roca.

La excavación común comprende todo tipo de tierra en general, suelos arcillosos y arenosos, piedras, guijarros, fragmentos de roca sueltos o en bloques, y cualquier otro material que pueda ser excavado con equipo común de movimiento de tierra. En esta categoría se incluye también la roca alterada, descompuesta, fracturada, o mezclada con suelo.

No se hace ninguna distinción entre materiales secos, húmedos, bajo agua, duros o blandos, sueltos o compactados. Tampoco se hace distinción si la excavación se ejecuta en área confinada, con la utilización de herramientas manuales o equipos especiales.

La excavación en roca incluye toda roca compacta que tiene ruido metálico cuando es golpeada con un martillo y cuya remoción necesita el empleo sistemático de explosivos y/o punta y marrón, cuñas y/o herramientas neumáticas (martillo neumático rompe-pavimento o barrenador). El Contratista deberá realizar, a su costo, las gestiones necesarias (solicitud de permisos y autorizaciones) ante los propietarios o quienes correspondan para llevar a cabo la excavación en roca.

La Dirección de Obra efectuará la clasificación del material e indicará cuáles serán las áreas que serán excavadas con el empleo de estas técnicas.

Sólo se tomarán en cuenta, a los efectos de la medición, volúmenes de roca mayores de 0,20 m³.

Si el Contratista adopta medidas especiales o herramientas potentes para la excavación en un material que no concuerda con la definición adoptada para la roca, no tendrá derecho a ningún pago extra por la adopción de esas medidas o el uso de esas herramientas en dicha excavación.

Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la excavación será de 10 cm por debajo de la generatriz exterior de la tubería, correspondiente al zampeado.

El control del nivel se realizará sobre el relleno de arena, cada 15 metros, siendo condición automática de rechazo espesores menores a 5 cm.

1.4 MATERIALES PROVENIENTES DE LAS EXCAVACIONES

1.4.1 FORMA DE PROCEDER CON LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LAS EXCAVACIONES.

Todos los materiales provenientes de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, serán depositados provisoriamente (no mayor a 48 horas) en las inmediaciones del lugar del trabajo, en forma tal que no creen obstáculos a los desagües ni al tránsito en general por calzadas o aceras, ni impidan el acceso a las fincas de los vecinos, sino en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución de las obras. En las bocacalles, frente a las entradas de vehículos y en todos los casos en que lo ordene el Ingeniero Director, se colocarán pasarelas o se tomarán disposiciones para no cortar ni interferir con el tránsito de vehículos y/o personas, transversalmente o longitudinalmente a la excavación.

Asimismo, será evitada toda disposición de apilamiento del material en forma que perjudique innecesariamente en cualquier sentido.

Los adoquines, cordones de granito, las piedras y los materiales provenientes de la remoción de pavimentos lisos, serán apilados limpios, en cordones regulares de dimensiones aceptables, a juicio del Director de Obra dentro del predio del Obrador del Contratista, a cuidado y vigilancia por parte de éste, hasta su recolocación y/o entrega en dependencias de la IM.

Todos los materiales depositados en la vía pública, deberán ser conservados bajo vigilancia y responsabilidad del Contratista. Cuando lo considere necesario, el Director de Obra podrá autorizar el depósito transitorio en los lugares autorizados por este último.

1.4.2 MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES QUE PUEDE UTILIZAR EL CONTRATISTA

El Contratista podrá utilizar en la ejecución de las obras el material que se extraiga de las excavaciones con excepción de la arena, tosca, roca y material proveniente de remociones o demoliciones, ya sean éstas de pavimentos u obras existentes, que serán de propiedad del Municipio, el cual se reserva la facultad de utilizarlos fuera de dichas obras o de cederlos al Contratista, si éste los solicitara, para su utilización dentro de la Obra.

1.4.3 ALEJAMIENTO DEL MATERIAL SOBRANTE NO UTILIZABLE POR EL CONTRATISTA

Los materiales procedentes tanto de las excavaciones (tales como arena, tosca, roca, etc.) así como los originados por remociones de pavimentos o demoliciones y tierras de excavación, que el Contratista o la IM, no

puedan o no deban reutilizarlos en la obra, deberán ser alejados por el Contratista hasta su sitio de disposición final a su costo.

Se entiende que la arena, tosca o roca de mala calidad o mezcladas con impurezas, que el Director de Obra no considere de interés para la IM, están comprendidas en el material sobrante.

1.4.4 MATERIALES SOBRANTES

Todos los materiales que no están en condiciones de ser empleados nuevamente en el relleno de las zanjas, y/o en la repavimentación deberán ser retirados antes de las 48 horas de extraídos, salvo autorización expresa del Director de Obra.

El material sobrante de la excavación deberá retirarse de la vía pública inmediatamente que se termine la obra, dejando aquella libre de obstáculos y perfectamente libre de residuos.

Los materiales sobrantes provenientes de las obras se clasificarán en:

- Horizontes A y B
- Tierras de excavación limpias
- Residuos de construcción y demolición limpios
- Residuos de “construcción y demolición mezcla” y “Horizontes A y B conteniendo basura”

La disposición de estos residuos se realizará en concordancia con lo establecido en la Resolución 2036/2021 del Departamento de Desarrollo Ambiental, la cual se adjunta en la Sección VI, Capítulo D, Información Complementaria.

Los materiales provenientes de las excavaciones del terreno natural, en caso de no ser utilizados en la misma obra, podrán utilizarse para relleno de predios con la debida autorización del propietario y de los Organismos que correspondan (DINACEA, Intendencia, etc.) En caso de no ser posible esto último deberá disponerse en el sitio de Disposición Final de la IM.

1.4.5 EXCAVACIONES EXCESIVAS

Si al practicarse la excavación, se excedieran los límites fijados en los artículos respectivos de estas especificaciones, el Contratista deberá rellenar por su cuenta y sin indemnización alguna (a su costo), el exceso del volumen excavado y reponer el mayor metraje de pavimento, calzada o acera, producido por esta sobre excavación. El relleno deberá hacerse con arena apisonada, exenta de terrones de arcilla.

1.5 RELLENOS

1.5.1 MATERIALES A UTILIZAR EN EL RELLENO

El relleno de las excavaciones se realizará con tierra de buena calidad, arena o tosca. Los materiales serán de tipo no expansivo, seleccionados cuidadosamente del material de la excavación (siempre que éste resulte apto, al solo juicio del Ingeniero Director). La tierra y la tosca deberán ser finas, disgregadas, sin terrones y sin materias extrañas que puedan perjudicar la homogeneidad de la masa. No se permitirá la presencia en el relleno de piedras de más de 8 cm de diámetro. Se excluirán expresamente, restos de pavimentos de asfalto, las tierras mezcladas con basuras, raíces, hierbas, tenores perjudiciales de materiales orgánicos o materias extrañas susceptibles de producir variaciones de volumen, así como las que tengan grumos calcáreos en su composición. El Índice de Plasticidad de los materiales de relleno debe ser entre 20 y 55 y el Límite Líquido entre 20 y 80. El material de relleno debe contar con la aprobación del Ingeniero Director previo a su utilización.

Los ensayos de campo necesarios para determinar las características del suelo y/o del material de relleno serán de cuenta del Contratista y estarán incluidos en el precio de la colocación de la tubería. Asimismo, serán responsabilidad del Contratista la ejecución de los ensayos requeridos para determinar el grado de compactación de los rellenos ejecutados ya sea Proctor o densidad relativa.

Los materiales a ser utilizados deberán ser propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. Podrán ser obtenidos de las propias excavaciones de las obras. En caso de falta de material, serán complementados con materiales provenientes de las áreas de préstamos o canteras, siempre que los mismos sean aptos a criterio de la Dirección de Obra.

1.5.2 INSUFICIENCIA DEL MATERIAL DE RELLENO

Cuando los materiales de buena calidad procedentes de la excavación no sean suficientes para efectuar el relleno, el Contratista deberá proveer a su costo la diferencia, con material de relleno que cumpla los requerimientos establecidos en el acápite 1.5.1

1.5.3 EJECUCIÓN DEL RELLENO

Antes de empezar a rellenar, todo el material extraño (incluido el agua) debe ser quitado del espacio a rellenar, y la zona a rellenar será previamente inspeccionada y aprobada por el Ingeniero. Los costados en declive de la zona excavada deberán ser escalonados, para evitar la acción de cuña y empuje del relleno contra la estructura construida.

La operación deberá ejecutarse con especial cuidado a fin de no perjudicar la obra construida, en forma pareja en toda la superficie y por capas de 0,25 m. de espesor máximo.

Cada capa debe ser extendida uniformemente, el contenido de humedad llevado a condiciones cercanas a óptimas y luego compactada, a una compactación relativa mínima de 90 % de la densidad máxima.

En las calles y adyacencias de las estructuras, los terraplenes y rellenos serán compactados al 95 % de la densidad máxima; en los demás lugares, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, se harán compactaciones que alcancen no menos del 90 % de la densidad máxima.

En todos los casos, se estará a lo establecido en los Pliegos de Condiciones vigentes en la Intendencia de Montevideo para el pavimento respectivo.

El relleno será compactado mecánicamente por un equipo de compactación apropiado para el material y al estado de éste y al tipo de obra, el cual deberá ser aprobado por el Ingeniero. El permiso para usar un equipo determinado no podrá ser interpretado como garantía de que su uso no causará daños al terreno, a las obras existentes o a las obras en construcción. A este respecto, el Contratista tomará su propia decisión, de la cual será enteramente responsable.

Ningún relleno se colocará alrededor o sobre cualquier estructura construida, hasta que el hormigón de la misma haya adquirido la resistencia a la compresión requerida en el proyecto. No se empezará a rellenar hasta que los encofrados se hayan quitado y se haya terminado de reparar el hormigón de posibles defectos u oquedades e impermeabilizar el mismo.

Sólo se podrá comenzar con el relleno anticipadamente cuando el hormigón haya adquirido una resistencia característica a la compresión de al menos 170 kg/cm² (salvo indicación en contrario del Ingeniero Director) y las partes de la estructura que soportarán la carga del relleno estén bien apuntaladas de manera de absorber los esfuerzos provocados por el mismo. Previamente a dar comienzo a este relleno anticipado, el Contratista deberá presentar por escrito y someter a consideración del Ingeniero Director de Obra la memoria de cálculo que justifique técnicamente que dicho relleno no producirá perjuicios a la obra recientemente construida.

El relleno se colocará en capas uniformes, en los lados opuestos (simétricamente ubicados) de las estructuras, de forma de compensar en lo posible los esfuerzos sobre las mismas, antes de ser compactado. El Contratista informará al Ingeniero de la secuencia de relleno que se seguirá según cada estructura, y esta secuencia deberá contar con la aprobación por parte del Ingeniero, antes de colocarse el relleno.

En aquellos casos, expresamente determinados por el Ingeniero Director, en los que por la naturaleza del subsuelo o las características de los firmes, fuera necesario extremar las precauciones a fin de garantizar el comportamiento futuro de los rellenos y/o sus efectos sobre las estructuras construidas, éstos podrán

efectuarse con arena. En este caso rige el sobreprecio establecido en el rubro denominado sobreprecio por sustitución con arena para relleno. Este sobreprecio se aplicará únicamente, en aquellos casos en que dicho material no pueda obtenerse del que se extraiga en las excavaciones que se practiquen durante la ejecución de las obras contratadas.

En el caso de las excavaciones practicadas donde existe pavimento vehicular (hormigón armado, carpeta asfáltica, etc.), una vez terminados los rellenos, éstos se mantendrán permanentemente saturados de agua, para lo cual se regarán tantas veces como sea necesario, de modo que se encuentren completamente consolidados antes de proceder a la reposición de los pavimentos.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a los pavimentos de aceras o calzadas, producido con posterioridad a la ejecución de las obras, deberá ser inmediatamente corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidráulica de las tuberías, el relleno de la zanja se dividirá en dos etapas, que llamaremos relleno inicial y relleno final de la zanja.

Cuando en cualquier parte de las presentes especificaciones se hace referencia a un grado de compactación relativa, el porcentaje requerido será esa proporción de la máxima densidad a contenido de humedad óptimo determinada usando el procedimiento de ensayo prescrito por ASTM D1557, Método C. (Proctor Modificado AASHTO T- 180).

Los ensayos serán llevados a cabo cuando, donde y como indique el Ingeniero. Los gastos de los ensayos de compactación serán asumidos por el Contratista. El Contratista ajustará sus operaciones de manera de permitir al Ingeniero el tiempo necesario requerido por éste para la adopción de una correcta decisión.

1.6 FUNDACIONES PARA CONDUCTOS

La zanja deberá servir de asiento regular a los conductos, los que deberán apoyar perfectamente en toda su longitud, a cuyo fin el fondo se cubrirá con una capa de material no cohesible y disgregable de espesor no menor a 15 cm. Sus características deberán cumplir lo establecido en la Cláusula 6.2 de la Norma DIN 4033).

Para el caso particular de tuberías de PRFV necesariamente el asiento debe ser realizado con material granular (arena o gravilla) según lo especificado en la correspondiente Memoria de Cálculo.

El material de la fundación debe ser extendido uniformemente, el contenido de humedad llevado a condiciones cercanas a óptimas y luego compactado a una compactación relativa mínima de 90% de la densidad máxima.

De existir napa freática se debe cumplir la ley de filtros entre el suelo natural y el material de relleno de modo de evitar migraciones de los suelos. En caso de no cumplirse la ley de filtros se deberá colocar materiales (geotextiles, etc.) para evitarlas, debiendo el Oferente tener en cuenta la posibilidad de ocurrencia de este fenómeno e incluirlo en los precios de su oferta.

1.6.1 SUBSUELO IMPROPIO PARA FUNDACIONES

En los terrenos de mala calidad para fundaciones, el Director de Obra determinará la clase de cimentación que deberá construirse. Una de las soluciones que podrá exigir el Director de Obra será el asentamiento de la cañería sobre una capa de tosca cementada (de 150 kg. de cemento por metro cúbico de tosca) o material granulado compactado, en ambos casos de 0,15 m de espesor mínimo, en un ancho no menor que el diámetro del caño más 0,25 m, complementada de modo que cubra el tercio inferior de la cañería. Este costo estará incluido en el precio de colocación del caño.

Se entenderá como terrenos de mala calidad aquellos correspondientes a zonas constituidas por material de relleno no consolidado o cuyas características permitan presuponer asentamientos diferenciales y/o diferidos.

1.6.2 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE FUNDACIÓN Y OPERACIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

Las superficies de fundación y en general otras superficies que se pondrán en contacto con el hormigón, se encontrarán perfectamente consolidadas, limpias y libres de sustancias extrañas y agentes agresivos.

Se eliminará el agua estancada, barro, y toda sustancia extraña. No se podrá colocar hormigón sobre terrenos o superficies congelados.

El hormigón no se colocará sin antes haber aplanado y compactado el suelo hasta un grado óptimo. No se colocará hormigón en contacto con agua en movimiento.

Las zapatas, losas y otros elementos de fundación de hormigón armado, no apoyarán directamente sobre el suelo. Éste después de compactado y alisado será cubierto con una capa de hormigón simple (capa de limpieza y regularización) de por lo menos 5 cm de espesor.

De no indicarse en los planos de proyecto, las estructuras de fundación proyectadas en hormigón armado, requieren como tensión mínima admisible del terreno de fundación 1 kg/cm², en las condiciones de servicio en que se encuentre (incluyendo la de terreno inundado).

La empresa contratista verificará que se cumpla esa condición en el terreno natural, si no se cumpliera se retirará el material en un espesor a determinar por el Ingeniero Director de Obra, debiendo ser sustituido por relleno granular compactado.

En el caso de utilizar materiales de préstamo el Contratista deberá proveer un yacimiento que cuente con la aprobación de la Dirección de Obra. Todos los costos por esta tarea, arranque, carga, transporte, etc., se consideran incluidos en el precio ofertado

El material de aporte verificará un valor CBR 40 en el caso de las estructuras especiales, y CBR 30 en el caso de los canales a cielo abierto, y se compactará en capas (una vez compactadas) no mayores a 15 cm en caso de emplearse medios mecánicos de compactación; ó capas de espesor máximo (una vez compactadas) de 10 cm si la compactación es manual. El grado de compactación a alcanzar será del 95 % del peso seco unitario máximo (PSUM)

1.6.3 TERRAPLENES

Cuando sea necesario conformar terraplenes para canales a cielo abierto, se podrán utilizar materiales inorgánicos, libres de raíces, tierra vegetal y materias extrañas, provenientes de las excavaciones.

Previamente al terraplenado se procederá, en todo el ancho a cubrir por la obra, a una limpieza prolija del terreno, con retiro de materia orgánica (vegetales, tierra vegetal) y materiales extraños.

La compactación se llevará a cabo con el equipo apropiado, en función de la naturaleza del material seleccionado, en capas de no más de 15 cm (una vez compactadas), con el contenido de humedad óptimo, hasta alcanzar una densidad del 95 % del PSUM.

Cuando el terraplén deba construirse a través de bañados o zonas cubiertas de agua que no pudieran drenarse previamente, el suelo se comenzará a colocar en una primera capa de espesor suficiente como para poder hacer funcionar adecuadamente el equipo de compactación que se emplee. Por encima de dicha elevación el terraplén se constituirá por capas del espesor especificado.

Cuando los terraplenes se construyan sobre una ladera con un pendiente mayor al 10 %, el talud será arado o recortado en forma escalonada con cortes horizontales, a fin de proveer adecuada trabazón con el suelo del nuevo terraplén. Los taludes se revestirán de suelo vegetal a los efectos de fijar la obra de suelos. El suelo vegetal se refiere a la colocación de tepes en panes o rollos, debiendo el Contratista realizar el mantenimiento de éste hasta su recepción definitiva (riego, corte de césped y su cuidado en general). La zona a mantener se define como el área total de los dos taludes, más el área que se obtiene de considerar un ancho de 10 m a cada lado del borde superior del talud (hacia fuera del canal) multiplicado por la longitud donde se realizó la cobertura vegetal.

1.6.4 CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad se hará a través del seguimiento permanente e inspección visual de las diversas operaciones de lanzamiento, esparcimiento y compactación, lo que será acompañado por los ensayos directos de muestras obtenidas en el terreno, CBR, Proctor, densidad en sitio y clasificación de suelos.

Queda a criterio exclusivo del Director de Obra el método de muestreo y frecuencia de los ensayos a ser realizados, debiendo el Contratista proveer el equipamiento de laboratorio necesario durante la ejecución de los trabajos o contratar el servicio de ensayo a terceros.

En caso que no sean aplicables los ensayos de densidad en sitio, debido a la presencia de materiales de granulometrías gruesas, la densidad de compactación se controlará por medio del conteo del número de pasadas de los equipos de compactación. El número se establecerá en obra con la conformidad de la Dirección de Obra, de manera de obtener una compactación adecuada.

1.7 DEMOLICIONES

Todas las estructuras o servicios existentes que sea necesario demoler, total o parcialmente, de modo de cumplir con las obligaciones del Contrato y/o con los requerimientos particulares de la obra, se realizarán con la aprobación del Director de Obra. El Contratista tomará todas las precauciones del caso durante las demoliciones, a efectos de minimizar el daño a las estructuras construidas y servicios existentes, y no crear inconvenientes, ni interferencias de cualquier naturaleza a las personas que vivan o circulen por el lugar. Las estructuras que permanezcan y pasen a ser exteriores deberán impermeabilizarse mediante su hidrófugo exterior.

El Contratista presentará por escrito y someterá a consideración del Director de Obra, con la debida antelación, el plan de demolición aprobado por las Autoridades Competentes. El Contratista es responsable por todos los trabajos de demolición y sus consecuencias materiales y/o humanas. Todas las partes dañadas y afectadas deberá el Contratista restaurarlas y volverlas a su estado original a su entero cargo, y a satisfacción del Director de Obra. Cualquier incumplimiento que se produzca en relación a esto, dará lugar a las penalidades previstas en los recaudos, así como a las acciones judiciales civiles y/o penales que correspondiere.

2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

2.1 GENERALIDADES

Todos los trabajos correspondientes a las estructuras de hormigón estructural (en masa y armado) se hará de acuerdo a lo que establecen los planos y planillas correspondientes, la presente memoria y la memoria particular cuando la hubiere.

A menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados de conformidad con lo indicado en las últimas ediciones vigentes de las siguientes Normas:

- DIN 1045 Hormigón Armado.
- UNIT 1050/2005 Proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado.
- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- Memoria constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras.
- Normas ACI aplicables.
- Otras Normas aplicables y reconocidas internacionalmente.

Si para la realización del trabajo fuera necesario modificar algunas de las especificaciones indicadas en los planos, planillas y memorias, el Contratista está obligado a hacerlo y se atenderá a lo especificado para la aprobación, ejecución, liquidación, etc. de adicionales.

El contratista está obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura, sometiéndolo posteriormente a la aprobación del Director de Obra.

2.1.1 TRABAJO INCLUIDO EN ESTA SECCIÓN

Los principales puntos son:

- Suministro, armado y traslado de moldes.
- Apuntalamientos y refuerzos.
- Colocación de elementos embebidos y colocación de manguitos de caño para trabajos eléctricos y mecánicos, bajo la dirección del instalador respectivo, donde se necesitan agujeros o pases para el pasaje de caños o conductos.
- Suministro y colocación de barras de acero de refuerzo para hormigón moldeado in situ.
- Suministro y colocación de todo el hormigón moldeado in situ, incluyendo las bases para los equipos mecánicos y eléctricos.
- Barreras para agua embebidas en hormigón moldeado in situ.
- Sellado de juntas en las estructuras de hormigón para contener agua y en los otros sitios indicados.
- Terminaciones y curado de losas de hormigón y otros trabajos de terminación.
- Acabado final de hormigón visto moldeado in situ, incluyendo curado adicional, pulido, etc. según se requiera para su terminación.
- Membrana de impermeabilización.

2.1.2 CALIDAD DE MOLDES O ENCOFRADOS

Los moldes, apuntalamientos y andamiajes serán adecuados para las sobrecargas y peso propio a soportar, incluyendo equipos, altura de vertido del hormigón (menor a 1 m), presión del hormigón y de los cimientos, esfuerzos, estabilidad lateral y otros factores de seguridad durante la construcción.

El encofrado estará de acuerdo con el ACI 347-78, Práctica Recomendada para Trabajo de Encofrado, salvo mayores requerimientos de otras agencias reguladoras, o si se especifica o indica lo contrario. El encofrado será proyectado y construido para obtener hormigón terminado conforme a las tolerancias del párrafo 2.4.1 de ACI 347-78.

Los defectos por falta de verticalidad en el procedimiento constructivo, deberán ser corregidos según 2.16.2

2.1.2.1 Información a presentar

El Contratista deberá presentar los planos de taller que se detallan a continuación:

Planos de obra de encofrados.

Las juntas de construcción y dilatación serán las indicadas en los planos y memorias correspondientes. Se presentarán planos de obra al Director de Obra mostrando el lugar y el tipo de las juntas de construcción y dilatación requeridas que no se indiquen en los planos y la secuencia de las operaciones de encofrado y colocación del hormigón. El costo de las juntas necesarias, será de cargo del Contratista y estará incluido en el precio del hormigón.

El Contratista deberá presentar al Director de la Obra la memoria de cálculo del encofrado, cuyo diseño debe cumplir con las normas de calidad del hormigón que se requiere y sus correspondientes tolerancias.

Planos de obra de armaduras y muestras

Se presentarán al Director de Obra, planos de obra de las armaduras, mostrando esquemas, diagramas de curvado, diagramas de montaje, tipo, dimensiones y localización de todos los solapes y empalmes de barras, formas y dimensiones y detalles de las armaduras y accesorios. Se incluirán planos esquemáticos de la disposición de soportes y silletas, con detalles típicos. La revisión y aprobación del Director de Obra se referirá a los tamaños, ubicaciones, tipos y dimensiones de los solapes y empalmes de las barras únicamente; el resto de los planos de obra entregados serán sólo a efectos de archivo y no para revisión o aprobación.

2.1.3 CONTROL DE CALIDAD DE PROCEDENCIA DE LAS ARMADURAS

2.1.3.1 Muestras para pruebas

Se elegirán, según la opción del Director de Obra, barras en el sitio. La selección incluirá, por los menos, 2 piezas de cada muestra de 40 cm de largo cada una. Se entregará al Director de Obra, antes de hacer el pedido, un certificado de ensayos del fabricante.

2.1.3.2 Ensayos requeridos

Barras identificadas

No se requerirán ensayos de aquellas partidas entregadas por la fábrica, perfectamente identificadas y acompañadas por análisis e informes certificados de fábrica. Las partidas estarán correctamente marcadas para poder ser identificadas rápidamente, salvo que el Director de Obra indique lo contrario.

Barras no identificadas

Cuando no se puede hacer una identificación segura o cuando se toman muestras al azar, se harán ensayos cada 5 toneladas o a especímenes de cada tamaño de refuerzo. El Contratista tendrá a su cargo el costo de los ensayos sobre barras no identificadas.

2.2 MATERIALES

Todos los materiales destinados a la construcción de estas obras serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en esta Memoria, debiendo contar con la aprobación del Director de la Obra.

En general y en lo que sea aplicable, regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

La aceptación definitiva de cualquier material, no exime al Contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

Los materiales deberán depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que no cumplan las condiciones requeridas. Si se constatará que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del Contratista.

Si el Director de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fábrica en el Instituto de Ensayos de la Facultad de Ingeniería, en el LATU u otro Instituto de Ensayo de materiales (a juicio exclusivo del Ingeniero Director de Obra), el Contratista proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo, debiendo asimismo hacerse cargo de los costos emergentes de dichos ensayos.

2.2.1 ARENA

La arena a emplear en la preparación de los morteros y hormigones será silíceo, de granos gruesos y finos, dulce, limpia, exenta de polvo, nódulos de arcilla, materiales orgánicos o detritus cualquiera. Previamente a su empleo será zarandeada o cernida y lavada, si así lo exigiera el Director de Obra.

2.2.2 AGREGADO GRUESO

El agregado grueso estará constituido por piedra proveniente de rocas duras y compactas sin trozos alargados ni planos; deberá estar perfectamente limpio, exento de polvo, limo o materias orgánicas y será lavado previamente si así lo exigiera el Director de Obra.

El agregado grueso a emplearse en hormigón armado deberá ser de dimensiones no mayores de tres centímetros, salvo indicación expresa en contrario del Ingeniero Director. En hormigón sin armar y cuando se emplee en espesores de más de veinte centímetros, podrá utilizarse agregado grueso de dimensiones no mayores de cinco centímetros.

Se ensayará el agregado antes y después de establecida la mezcla de concreto, y siempre que se cambie el tipo o la procedencia del material. Se incluirá un análisis de tamizado para determinar la conformidad con los límites de graduación.

Todos los ensayos se realizarán de acuerdo a las normas UNIT que sean aplicables; en su defecto se aplicarán las normas ASTM que se indican:

- Análisis de tamizado: ASTM C136
- Impurezas orgánicas: ASTM C40. El agregado fino desarrollará un color que no será más oscuro que el color standard de referencia.
- Sanidad: ASTM C88. Las pérdidas resultantes, después de 5 ciclos, no excederán del 8% del agregado grueso, y 10% del agregado fino.
- Abrasión del agregado: ASTM C131; las pérdidas no serán superiores al 10,5 % después de 100 revoluciones, 42% después de 500 revoluciones.
- Material deletéreo: ASTM C33
- Material más fino que el tamiz 200: ASTM C117, no debe exceder 1% para gravilla, ni 1,5% para piedra partida, según ASTM C33.
- Potencial de reactividad: ASTM C289. La proporción de sílice liberada por reducción en alcalinidad no excederá de 1,0.

Las piedras destinadas a hormigón ciclópeo reunirán las condiciones indicadas anteriormente y serán de tamaño tal que puedan ser manejadas por un hombre solo.

2.2.3 AGUA

El agua a emplearse deberá ser limpia, exenta de aceite, álcalis y sustancias vegetales u orgánicas. Antes de ser empleada será ensayada si así lo dispusiera el Director de Obra.

De preferencia se utilizará el agua corriente que se destina al abastecimiento de la ciudad.

2.2.4 CEMENTO

El cemento portland será de primera calidad y su recepción y utilización estarán sometidos a las condiciones y ensayos establecidos en las normas 20 y NM 22 del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

No se admitirá ninguna partida de cemento portland de la que no se haya obtenido previamente su aprobación. Para obtener ésta aprobación, los fabricantes, vendedores o empresarios de obra deberán presentar los certificados de los ensayos físicos y mecánicos y análisis químicos, efectuados por el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería. En ausencia de certificados, un Laboratorio de Ensayos, aprobado por el Director de Obra, llevará a cabo ensayos cada 50 toneladas de cemento, siendo los gastos por cuenta del Contratista. Todo el cemento portland que no se ajuste a lo establecido en las Normas UNIT Nros. 20, 21 y 22, será rechazado sin más trámite.

El cemento portland podrá ser contenido en barricas, bolsas y otros envases apropiados.

Todo envase llevará en caracteres bien visibles su peso neto, la marca de fábrica, el nombre del fabricante y el lugar de procedencia.

El Contratista podrá solicitar que el Instituto de Ensayo de Materiales ejerza el contralor permanente de la producción. A ése efecto deberá realizarse un ensayo mensual como mínimo. Las muestras correspondientes serán tomadas de la fábrica por un empleado del Instituto, de acuerdo con lo establecido en la Norma UNIT Nro.20.

El Director de Obra podrá exigir los documentos que comprueben la procedencia de cada partida de cemento y siempre que se verifique que una partida determinada no cumple las disposiciones de este Pliego, podrá prohibirse su uso. El cemento envasado en bolsas deberá ser adquirido por el Contratista directamente de la fábrica y no deberá haber transcurrido más de un mes desde su fecha de envasado hasta el momento en que se deposite en la obra. Para controlar esta disposición, el Director de Obra podrá exigir la presentación de los documentos que considere necesarios.

El cemento deberá ser depositado en almacenes secos, cerrados y cubiertos y en condiciones tales que esté protegido de la humedad de la atmósfera y del suelo, correspondiendo al Contratista el cuidado y la responsabilidad de los cementos almacenados, hasta el momento de su empleo.

Todo cemento que se encuentre averiado o cuyo envase no esté en buen estado en el momento de su empleo, será rechazado.

Los cementos rechazados se retirarán de la obra y sus respectivos depósitos por parte del Contratista, dentro del plazo de 48 horas, a contar de la notificación del rechazo. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta prescripción, el Director de Obra procederá de oficio, al retiro del cemento, que será transportado a expensas y riesgo del Contratista y a depositarlo en lugares adecuados.

También se permitirá el uso de portland a granel, en cuyo caso el material será almacenado en depósitos especiales, a prueba de humedad, materias extrañas y otros que pueden alterar la calidad del cemento, los cuales se vaciarán y limpiarán perfectamente en períodos no mayores a 90 días.

La boca de carga de dichos depósitos tendrá cierre hermético precintable, siendo necesaria la autorización del Director de Obra cada vez que se requiera la apertura de dicha boca.

Asimismo, se requerirá autorización del Director de Obra para utilizar aparatos de descarga dosificada automática o semi-automática.

Los recipientes de medida serán verificados y aprobados por el Director de Obra, previo a su utilización y se verificarán periódicamente a costo del Contratista.

No se permitirá el empleo de cemento portland que tenga un período de almacenamiento superior a los noventa días.

2.2.5 ADITIVOS

Se usarán siempre productos de un único fabricante. Si se aprueba su uso y una marca determinada asegurará que ese uso se refleje en los proyectos de mezcla. No se usarán mezclas que liberen cloruro de calcio o ión cloro o nitrato.

Las normas a cumplir serán:

- Aditivos que incorporan aire: ASTM C260
- Aditivos que reducen el agua: ASTM C494, Tipo A
- Aditivos retardadores: ASTM C494, Tipo D
- Aditivos acelerantes: RAM 1663-86

Los aditivos que se usen juntos deberán ser compatibles física y químicamente, lo que será certificado por el fabricante de aditivos.

2.2.6 RELLENO DE JUNTAS DE EXPANSIÓN

Se realizará de acuerdo a ASTM D1751, salvo el tipo de esponja de goma preformada, el que deberá cumplir con ASTM D1752 cuando se use con sellador de junta de goma polímera.

2.2.7 SELLADOR DE JUNTA COLADO EN CALIENTE

Se realizará de acuerdo con la norma ASTM D1190.

2.2.8 ENVASE DE MATERIAL DE SELLADO

Se entregará el material en recipientes cerrados de fábrica, con etiquetas que indiquen conformidad con los standards especificados para cada material.

2.2.9 SELLADOR E IMPRIMADOR

El sellador será polímero de uretano, bajo aprobación del Director de Obra. Se usará el imprimador recomendado por el fabricante del sellador.

2.2.10 MATERIALES PARA CURADO

De acuerdo a ASTM C171, papel impermeable, película de polietileno u hoja blanca de polietileno de arpillera que no manche, u otros aprobados previamente por la Dirección de Obra

2.2.11 BARRERAS PARA AGUA

Serán del tipo PVC o goma, con sección transversal uniforme, libre de porosidad u otros defectos, de las dimensiones indicadas en los planos.

2.2.12 LADRILLOS, TEJUELAS, TICHOLOS

Serán de la mejor calidad bien cocidos, sonora y de caras regulares y planas, debiendo separarse al realizar el trabajo los que no presentaren buenas condiciones.

Los ladrillos serán de prensa, de primera calidad, salvo indicación expresa en contrario por parte del Ingeniero Director.

Se mojarán hasta la saturación previamente a su empleo. No se admitirá si contiene en su masa partículas de cal.

El ladrillo partido o cascote para contrapisos será limpio y de tamaño equivalente al del pedregullo para hormigón.

2.2.13 CALES

Se utilizará la cal suministrada en sacos de marca reconocida.

2.2.14 ASFALTOS

Los asfaltos a emplearse serán minerales. Las telas asfálticas serán de buena procedencia.

El punto de ablandamiento de los asfaltos estará alrededor de los 87 grados centígrados y se emplearán 4 kilos por metro cuadrado (cada dos telas).

2.2.15 HIDRÓFUGOS

Serán de marca reconocida, tipo "CERESITA", "RETRACUA", "SIKA" o similar, sujeto a la aprobación del Director de Obra, debiéndose emplear según las especificaciones de fábrica.

2.3 ARMADURAS**2.3.1 GENERALIDADES**

Las instalaciones para preparar la armadura, concordarán con los requisitos específicos del "Manual of Standard Practice" del Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI Manual), salvo que se indique otra cosa o según apruebe el Director de Obra.

2.3.2 ACERO DE ARMADURA

El acero estructural a emplear será armadura pasiva con acero conformado dureza natural grado ADN 500 según UNIT 843 y 968, y de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de estructura.

2.3.3 ALAMBRE PARA ATAR

Será de acero recocido, de diámetro mínimo 1,5 mm.

2.4 CLASES DE HORMIGÓN**2.4.1 HORMIGÓN ESTRUCTURAL**

Este tipo de hormigón estará definido por su resistencia característica a los 28 días de edad (fck) según se indica en los Pliegos Particulares.

La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será 300 kg en cualquier caso, salvo cuando el hormigonado se efectúe bajo agua, donde el mínimo será de 400 kg. El Director de Obra podrá modificar estos contenidos mínimos en caso de considerarlo conveniente.

2.4.2 HORMIGÓN PARA RELLENOS

Este hormigón se usará para la conformación de elementos no sometidos a esfuerzos (por ej. cunetas de colectores, etc.) y hormigón de limpieza para colectores rectangulares, cámaras, etc..

Todo el hormigón que exceda el espesor de las paredes, losas y techos de hormigón armado, se considera hormigón de relleno. En todos los casos se aplicará puente de adherencia sobre la superficie de contacto, a fin de obtener una unión monolítica con el hormigón de base.

Este hormigón será como mínimo un tipo C12,5 de acuerdo a Norma Unit 1050.

2.4.3 RESISTENCIA CARACTERÍSTICA

Definiremos como resistencia característica estimada de una muestra compuesta por **n** probetas, a un valor que llamaremos **f_{ck}**, y que será determinado de la siguiente forma:

1. Se determinará la resistencia a compresión de las **n** probetas con 28 días de edad, atendiendo a lo establecido por la UNIT.

Sean $f_1 < f_2 < f_3 < \dots < f_n$ estas resistencias ordenadas de manera creciente.

Se calcula el valor medio de la muestra, como: $f_m = (f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_n) / n$

Se calcula el valor estimado de la resistencia característica de la muestra, como:

$$f_{ck} = 2 * (f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_p) / p - f_m$$

Siendo $p = n/2$ (la mitad del número de probetas)

Cuando **n** es impar, se desprecia el valor más alto de la muestra.

Cuando **f_{ck}** est. resulte menor que 0.88 **f₁**, se adoptará para **f_{ck}** est. el mínimo de los siguientes valores : 0.88 **f₁** y 0.85 **f_m**.

Cuando **f_{ck}** est. resulte mayor de 0.85 **f_m**, se tomará **f_{ck}** est. = 0.85 **f_m**.

2.4.4 DOSIFICACIÓN Y ENSAYOS PRELIMINARES

Se exigirá, previo a su empleo realizar los ensayos de las cantidades de ejemplares que tengan representación estadística significativa en coordinación y eventual presencia de la Dirección de Obra, utilizando los mismos materiales y/o dosificaciones que proponga el Contratista emplear en las obras, no permitiéndose su utilización hasta obtener un resultado satisfactorio.

Durante la ejecución de la obra, y a efecto de los controles pertinentes, se tomarán ejemplares de ensayo, de aquellas canchadas que la Dirección de Obra indique, según norma vigente. Los ensayos se efectuarán en institutos de la localidad aceptados por la Dirección de Obra o en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería y Agrimensura y serán a costo del Contratista.

Estos ensayos se harán con el objeto de establecer la dosificación que debe adoptarse, de acuerdo a los materiales disponibles y a las condiciones de ejecución previstas, para obtener la resistencia característica **f_{ck}** antes especificada.

La dosificación a emplear en los hormigones será propuesta por el Contratista con suficiente anticipación y sometida a la consideración y aprobación del Director de Obra. A los efectos de esta aprobación, el Contratista preparará (en las condiciones lo más semejantes posibles a las que regirán en obra) 20 ejemplares cilíndricos de 15x30 cm según UNIT-ISO 1920 para cada dosificación a ensayar. Estos ejemplares serán ensayados a la compresión a los 28 días según UNIT 40.

En caso de existir premura, los ensayos podrán efectuarse a los 7 días en la medida que a partir de ensayos anteriores se corrobore una correlación significativa., obteniéndose la resistencia a los 28 días de acuerdo a la siguiente fórmula:

Resistencia a 28 días = 1,35 x Resistencia a 7 días.

En las obras menores y accesorias cuando se utilicen hormigones elaborados en el lugar, la cantidad de áridos incorporados se dosificarán, siempre que sea posible, en peso. Cuando los mismos se midan en volumen, se deberá comprobar con frecuencia el peso de las cantidades medidas. El cemento se medirá siempre en peso. Cuando se utilice a granel, se debe disponer junto a la hormigonera o a la cancha donde se prepara, una balanza apropiada.

2.5 PROYECTO DE MEZCLAS

Será de cargo y cuenta del Contratista el preparar proyectos de mezcla, para todo hormigón que deba tener una resistencia a la compresión a los 28 días igual o superior a 140 kg/cm². El Contratista deberá asimismo realizar pruebas preliminares de acuerdo con los requisitos preestablecidos. Todos los proyectos de mezcla deberán además contar con la aprobación escrita del Director de Obra de la IM.

2.5.1 REQUISITOS DE RESISTENCIA

Se proyectarán mezclas de hormigón para una resistencia mínima a la compresión a 28 días especificada antes, y los tamaños máximos de agregados indicados. De no indicarse explícitamente, el tamaño máximo de agregado grueso será de 20 mm.

2.5.2 BASE DEL PROYECTO DE MEZCLA

Se proyectarán mezclas de concreto, que resulten trabajables. Cuando según el Director de Obra resulte necesario incrementar el contenido de cemento para lograr la resistencia requerida, tal ajuste se hará a cuenta del Contratista. Se pondrán los límites de asentamiento aceptables (cono de Abrams).

2.6 ADITIVOS

Serán de marca reconocida, no se podrán emplear en una misma mezcla aditivos procedentes de diferentes marcas y/o fabricantes. Los aditivos a utilizarse deberán contar con la aprobación expresa del Director de Obra, debiendo el Contratista respetar minuciosamente las instrucciones del fabricante. En caso de usar super-fluidificante, se establecerán los límites del asentamiento previo y posterior a su incorporación.

2.7 TIEMPOS

Se indicarán en el proyecto los límites de tiempo entre la humectación del hormigón y el fin de la colocación de cada amasada, el que garantizará un margen de 30 minutos respecto al comienzo de fraguado; así como los límites entre dicha humectación y el llenado de amasadas siguientes en contacto con superficies no previstas como juntas de hormigonado.

2.8 PRUEBAS PRELIMINARES DE RESISTENCIA (ENSAYO CARACTERÍSTICO)

Estos ensayos tienen por objeto comprobar antes del comienzo del hormigonado, que la resistencia característica que puede alcanzarse en obra no sea inferior a lo especificado.

Se prepararán con los medios de obra, 6 masas, moldeándose un mínimo de 3 probetas cilíndricas por cada masa. Las probetas se fabrican y conservan de acuerdo con un método de ensayo UNIT 40, rompiéndose a compresión a los 28 días.

2.9 ALMACENAMIENTO

2.9.1 CEMENTO

Se almacenará una cantidad de cemento como para asegurar la continuidad del trabajo.

2.9.2 ENTREGA A GRANEL

La capacidad del recipiente será apropiada como para asegurar la continuidad del trabajo. El procedimiento de carga y descarga del cemento deberá contar con la aprobación del Director de Obra.

2.9.3 AGREGADOS

Los agregados se almacenarán en zonas limpias, bien pavimentadas y drenadas, que no estén sujetas a inundaciones. Los distintos tamaños y tipos de agregados estarán separados por paredes sólidas de altura y resistencia adecuadas. Los detalles de las zonas de almacenamiento se presentarán al Director de Obra para su aprobación antes de la ejecución de las obras de construcción.

2.9.4 ACERO PARA ARMADURAS

Todo el acero para armaduras se mantendrá limpio y bajo cubierta hasta su uso en obra.

2.10 MEZCLA DEL HORMIGÓN

El hormigón podrá ser mezclado en el sitio de la obra empleando equipos y procedimientos aceptados por el Director de Obra. En caso de utilizarse hormigón premezclado elaborado en una planta especial de pre-mezclado (ubicada fuera de las instalaciones de obra del Contratista), deberá el Contratista comunicarlo al Director de Obra a fin de obtener de éste la correspondiente autorización. En caso de obtenerse tal autorización, se entiende que la misma reviste el carácter de precaria o provisoria, teniendo en consecuencia el Ingeniero Director de Obra la potestad exclusiva de revocarla cuando lo crea conveniente (debido a deficiencias de cualquier naturaleza que éste invoque).

Cada carga estará acompañada de: certificado del pesador, detallando la cantidad de cada ingrediente del concreto, la cantidad de aditivos, eventualmente contenido de agua y asentamiento; la hora de carga y de salida del camión de la planta de pre-mezclado; la matrícula del camión; el volumen que transporta el camión; el tipo de hormigón (resistencia característica); y el asentamiento.

De constatarse (en la llegada a obra del camión mixer) diferencias relevantes al solo juicio del Ingeniero Director de la IM, entre la información indicada precedentemente y la realidad, podrá éste último rechazar el hormigón contenido en el camión mixer, sin derecho por parte del Contratista a reclamación de especie alguna.

En las obras menores y accesorias se podrán utilizar hormigones elaborados en el lugar, adoptando dosificaciones ensayadas previamente en laboratorio y con la utilización de materiales y procedimientos estandarizados que conduzcan a hormigones que cumplan con las condiciones que se estipulan en cada caso.

En las obras menores y accesorias cuando se utilicen hormigones elaborados en el lugar, y siempre que se tenga que ejecutar más de 5m³ de hormigón, será obligatorio hacerlo con hormigonera mecánica. Cuando se utilice hormigonera mecánica de tambor inclinado, el ángulo del eje de rotación con la horizontal no será superior a 30 grados.

Si el mezclado se realiza a máquina se introduce el 50% del agua y luego los áridos alternadamente (comenzando por el árido grueso) e intercalando el cemento portland aproximadamente en la mitad de la canchada. El resto del agua se agregará a posteriori de acuerdo al grado de consistencia requerido.

El tiempo de mezclado y la velocidad de rotación de la hormigonera están en relación con su diámetro. En hormigoneras de eje inclinado, por ejemplo, se deben cumplir las siguientes relaciones:

$$(DN)^2 = 350 \text{ a } 450.$$

$$T = 120 * D1/2.$$

D = diámetro en metros.

N = revoluciones por minuto.

T = tiempos mezclado mínimo en segundos.

El tiempo de mezclado se contará desde el momento después de haber introducido todos los componentes, y será de 90 segundos por lo menos.

El mezclado a mano se permitirá solamente bajo autorización de la Dirección de Obra. En este caso, se cuidará que la cancha en que se prepare el hormigón no permita la fuga de los componentes del mismo. El piso de la misma deberá ser de un material que no permita la contaminación de la mezcla con la tierra del suelo o con materiales extraños. Se mezclarán primeramente los agregados con el cemento en seco, hasta que se obtenga una mezcla de color uniforme y luego se añadirá gradualmente el agua, mientras se continúa con el amasado hasta obtener una mezcla bien homogénea. El hormigón que se mezcla a mano no deberá elaborarse en canchadas de más de 50 kg de cemento portland.

En los ítems siguientes y con carácter general se establecen algunas consideraciones de interés.

2.10.1 MORTEROS Y HORMIGONES PARA PEQUEÑAS OBRAS (HASTA 1 M3)

Los componentes de las mezclas para estos morteros y hormigones se medirán en volumen, empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor.

Las mezclas se batirán a máquina hasta que resulten homogéneas y se verterán sobre una era enladrillada o similar, plana y limpia. La preparación del hormigón se efectuará a máquina.

Para hacerlo a mano se deberá solicitar autorización al Director de Obra. En este caso se mezclarán los elementos inertes con el cemento seco sobre una base impermeable, removiéndolos a pala 5 veces y luego se agregará gradualmente el agua.

Los morteros en cuya composición se incluya cemento, deberán emplearse a medida que vayan preparándose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mañana para la tarde.

Los morteros de cal y arena no se prepararán sino para el trabajo del día.

De no ponerse en práctica los procedimientos aprobados por el Director de Obra, éste podrá rechazar todo mortero u hormigón que no haya sido preparado de acuerdo con su autorización y/o con sus instrucciones especiales.

La cantidad de agua a utilizarse en la preparación de los hormigones y morteros, deberá ser la que establezca el Director de Obra y no se cambiará la dosificación sin su consentimiento. En general, esta cantidad deberá ser la mínima como para obtener una consistencia pastosa de la mezcla.

Se emplearán tres proporciones distintas para la composición de los morteros:

<u>Fórmula</u>	<u>Cemento</u>	<u>Arena</u>
E	1.200 kg	1 m3
F	800 kg	1 m3
H	500 kg	1 m3

2.10.2 HORMIGÓN PRE ELABORADO

Los ensayos y proyectos de mezclas se harán conforme a lo que se especificó anteriormente.

2.10.2.1 Agua de mezcla

Será integrada a la mezcla totalmente en la planta, al generar la mezcla.

2.10.2.2 Consistencia

Estará entre los límites establecidos en el proyecto de las mezclas. En caso contrario se rechazará la amasada, al sólo criterio de la Dirección de Obra.

<u>Tipo de hormigón para estructura</u>	<u>Asentamiento máximo</u>
Cimentaciones y hormigón macizo no reforzado	8 cm
Losas y pisos	6 a 9 cm
Columnas y paredes de más de 20 cm	8 a 12 cm
Paredes hasta 20 cm de espesor	9 a 12 cm
Bases de equipos	8 a 12 cm

2.10.3 MORTEROS

En la preparación de morteros deberá cuidarse que la mezcla sea lo más homogénea posible, perfectamente limpia y exenta de materias extrañas, a cuyo efecto deberán ponerse en práctica los procedimientos aprobados por el Director de Obra, el que podrá rechazar todo mortero que no haya sido preparado de acuerdo con su autorización y/o con sus instrucciones especiales.

La cantidad de agua a utilizarse en la preparación de los morteros, deberá ser la que establezca el Director de Obra y no se cambiará la dosificación sin su consentimiento. En general esta cantidad deberá ser la mínima para obtener una consistencia pastosa de la mezcla.

Entre la preparación de los morteros (de arena y portland) y su completa colocación en obra, no podrá transcurrir más de 30 (treinta) minutos.

2.11 TRABAJOS DE ENCOFRADO**2.11.1 GENERALIDADES**

En lo que respecta a la construcción de todas las obras de hormigón visto, el Contratista deberá presentar el proyecto de encofrado correspondiente a fin de ser aprobado por la Dirección de Obra previamente al llenado. Esta inspección no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema durante su utilización.

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más directamente posible en su posición final y realizar sin demoras la inspección correspondiente, comprobación y limpieza de los encofrados y armaduras. El Contratista dispondrá aberturas temporarias en los encofrados cuando ellas se requieran para estos propósitos y dichas aberturas o puertas de inspección serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respete estrictamente la geometría indicada en los planos.

Todos los moldes deberán estar contruidos de modo que sean impermeables para el mortero y tendrán la resistencia necesaria para soportar (con las deformaciones toleradas) el hormigón fresco, una sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el tránsito en la distribución del hormigón, en sus condiciones más desfavorables a tales efectos. La Dirección de Obra queda facultada para ordenar la corrección o refuerzo de los moldes o aún la suspensión de los trabajos, en caso que durante el llenado se comprobasen sedimentos o fugas importantes de material.

Los moldes de las vigas llevarán listones laterales a fin de evitar deformaciones en dirección horizontal. Los moldes de pilares se reforzarán con cuadros de alfájas y aquellas de sección o altura considerable, se apretarán con torrones de alambre retorcido.

Todo el encofrado será correctamente claveteado y en cantidad suficiente. Las tablas para las losas llevarán por lo menos dos clavos sobre cada tirantillo de apoyo.

El encofrado deberá construirse prolijamente, rechazándose todos los que no reflejen una mano de obra adecuada.

Las dimensiones interiores de los moldes estarán de acuerdo con las de las piezas a construir y tendrán superficies lisas.

Los elementos que deben quedar embutidos en el hormigón, deberán estar perfectamente asegurados en su posición, de manera que no se desplacen de su correcta posición durante el proceso de hormigonado.

La remoción de los apuntalamientos, cimbras y encofrados deberá poder realizarse con facilidad y gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. El diseño de estos elementos debe ser tal que en caso necesario, deben permitir que la remoción sea realizada por partes.

Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras, serán rellenados cuidadosamente con mortero de cemento portland adicionado con aditivos expansor e hidrófugo y deberán tener una terminación prolija y cuidadosa.

Los encastres para buñas y todo otro elemento que deba quedar empotrado permanentemente en el hormigón, será colocado con precisión y asegurado firmemente en su lugar.

El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigón colocado y permanezcan en sus correctas posiciones durante las subsiguientes operaciones de hormigonado.

El Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento adecuados de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, y deberá asegurar que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden dentro de éstos límites.

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y lubricarlas con material desmoldante apropiado, de manera que éste se comporte químicamente en forma inerte frente al hormigón con el cual estará en contacto, y que no produzca manchas en su superficie. Todo desmoldante en exceso será quitado de los moldes antes de la colocación del hormigón, debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados entren en contacto con el mismo.

Inmediatamente antes del hormigonado, el Contratista inspeccionará todos los moldes para asegurarse que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estancos, con superficies apropiadamente tratadas y libres de desmoldante sobrante y de otros materiales extraños. A estos efectos se dispondrán oportunas aberturas u orificios de limpieza. Todos los moldes se mojarán abundantemente por ambos lados antes de colocarse el hormigón.

Una vez que el Contratista haya llevado a cabo este control de calidad interno, y antes de proceder al hormigonado, deberá notificar formalmente al Ingeniero Director de Obra de la IM (con la debida antelación) que los trabajos previos al hormigonado han sido concluidos en forma satisfactoria, momento en el cual el Ingeniero Director (o quien éste designe para representarlo) realizará las correspondientes inspecciones, necesarias a fin de autorizar o rechazar el hormigonado. No se autorizará la colocación de hormigón hasta que el encofrado y la armadura hayan sido inspeccionados y aprobados por el Director de Obra.

Cuando se juzgue conveniente, la Dirección de Obra podrá exigir que se aplique sobre los moldes una mano de preparado especial, a efectos de impedir la adherencia. Cuando se empleen moldes ya usados, deberán limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposición prolongada de los encofrados a la intemperie, se procederá a una nueva nivelación y control del acúñamiento previamente al llenado. De cualquier manera, como medida precautoria, se verificará, previamente al llenado, la seguridad del conjunto del encofrado.

Se darán las contraflechas que correspondan según les exigencias especificadas en los planos particulares y las indicaciones que imparta la Dirección de Obra a los efectos que la estructura terminada tenga los niveles adecuados.

En los casos que el hormigón no vaya revocado sino pintado o simplemente visto, se utilizarán encofrados de contrachapado fenólico sin uso (o metálicos, o tabla de primera) y se tendrá un especial cuidado en evitar la formación de rebabas o crestas y desniveles por defectuosa fabricación o colocación de los encofrados.

Si aún tomadas las precauciones anteriores, la terminación se juzgare incorrecta, se procederá al tratamiento de las superficies mediante uso de los siguientes procedimientos:

- Uso de piedras abrasivas.
- En caso que quedaran huecos o poros, éstos deberán ser rellenados con un mortero especial que imite perfectamente el hormigón en base a cemento portland gris, cemento portland blanco con arena voladora, etc. El revoque de dichas superficies queda sujeto a juicio de la Dirección de Obra y será a cuenta de la empresa sin derecho a cobro por ningún concepto.

En caso de que cualquier pieza de hormigón armado que estuviera considerada dentro del Proyecto como recubierta (revocada, enchapada, etc.) quedase expuesta (hormigón visto) tanto al exterior como al interior, se deberán aumentar los recubrimientos de los hierros según los criterios manejados en el Proyecto para estos casos y cuidarse muy especialmente el curado del hormigón mojándose abundantemente en el período de fraguado.

El encofrado de los escalones de las escaleras deberá ejecutarse cuidadosamente y respetando las dimensiones de la escalera terminada, a los efectos de no efectuar operaciones de corrección del rústico que siempre son dificultosas.

2.11.2 MATERIALES PARA ENCOFRADO

2.11.2.1 Recubrimiento de moldes

Podrán usarse materiales que no dejen elementos residuales en la superficie del hormigón y no afecten negativamente la unión del hormigón con la pintura, yeso, mortero y otros materiales a aplicar.

Se exigirá para todos los moldes la utilización de encofrados metálicos o contrachapados fenólicos. Se admite como variante el empleo de tablas de madera para encofrado de primera, sin uso, de canto cepillado y caras planas.

Recubrimientos que contengan aceites minerales, parafinas, ceras u otros ingredientes no secantes, no están permitidos. En caso que el Director de Obra lo considere necesario, se procederá al arenado de las superficies acabados para limpieza de los materiales de recubrimiento de moldes.

2.11.2.2 Madera de encofrado

Será de buena calidad dentro de su especie y apta la construcción de moldes, según lo requerido. Podrán usarse maderas de los espesores adecuados, a fin de evitar deformaciones.

Las piezas deberán ser nuevas. El reuso de las mismas solo será permitido en aquellos casos en que su estado de conservación (superficie, geometría, etc.) asegure la calidad exigida para cada elemento estructural.

2.11.2.3 Ataduras metálicas

Cuando se usen alambres para asegurar moldes y armaduras de tal modo que éstos queden en la masa del hormigón, se tomará la precaución de, una vez quitados los moldes, cortar los alambres a una profundidad de 1cm de la superficie del hormigón. Los agujeros serán cuidadosamente rellenados con mortero del mismo tipo al empleado en el hormigón.

2.11.2.4 Moldes metálicos

Serán de buena calidad y estado de conservación, limpios, libres de abolladuras, encorvaduras, herrumbre, aceite y todo elemento extraño.

Las piezas metálicas podrán ser reutilizadas en la medida en que su estado de conservación no atente contra la correcta ejecución de los distintos elementos estructurales.

2.11.2.5 Encofrados para hormigones de superficie lisa

Se utilizará madera compensada de uso especial o moldes metálicos para hormigón a la vista, y para hormigón en contacto con líquido.

2.11.3 APUNTALAMIENTO Y ANDAMIAJE

En locales y demás dependencias habitables, el encofrado del apoyo o apuntalamiento será:

- de 14 días para losas sin sobrecargas durante el proceso de construcción (en este caso deberán dejarse puntales en la parte central por tiempo igual).
- de 21 días para vigas en general y losas de luces mayores de 4m (se dejarán previstos apuntalamientos).

En partes comprometidas de la estructura (tramos de grandes luces, ménsulas, etc.) durante más tiempo, para evitar efectos perjudiciales de golpes, vibraciones, etc., del proceso constructivo, la Dirección de Obra podrá requerir apuntalamientos especiales.

Para las partes construidas con cementos especiales o usando aditivos, los plazos podrán ser reducidos a criterio la Dirección de Obra y en base a las características los productos utilizados.

Se distribuirán las cargas correctamente en el área base en que se levanta el apuntalamiento, sean losas de hormigón o suelo; si es en el suelo, se protegerá contra socavación o hundimiento. Se construirán moldes para producir todas las líneas y contraflechas según los requisitos. Se usarán gatos, cuñas o medios similares para producir contraflechas y para quitar cualquier hundimiento en el encofrado que pueda ocurrir antes de la colocación del hormigón.

El número de puntales se calculará para poder soportar con seguridad las cargas y condiciones especificadas anteriormente; siendo la cantidad mínima a disponer, equivalente a los metros cuadrados de la losa apuntalada. Podrán ser puntales de madera o metálicos. Si se usaran troncos de eucaliptos, el diámetro de la sección media tendrá como mínimo 10cm. Los puntales llevarán en la parte superior una pieza de repartición y descansarán sobre un juego de doble cuña de madera, caja de arena, gato u otro dispositivo que permita el desmontaje gradual, sin peligro de sacudidas o trepidaciones.

Los apoyos deberán descargar sobre una base segura. No se permitirán bases de ladrillo o piedras sueltas. Los puntales serán convenientemente arriostrados con diagonales de madera a los efectos de impedir movimientos en dos direcciones perpendiculares.

En los puntales los empalmes debajo de las losas, como máximo podrán estar en uno de cada dos postes y debajo de las vigas solamente en uno cada tres. Los puntales con empalmes deberán distribuirse de la manera más uniforme posible, no admitiéndose en cada uno de ellos más de un empalme. Las superficies de las secciones a empalmar deberán estar cortadas según secciones perfectamente planas y normales al eje y aplicarse perfectamente una sobre otra.

Los puntos de empalmes deben ser asegurados por medio de ensambladuras de 70cm de longitud mínima o por piezas clavadas de la misma longitud, que garantice la seguridad a flexión y pandeo. En los apoyos hechos de madera deben emplearse en cada empalme cubrejuntas, uno en cada cara. A causa del peligro de pandeo, no deben hacerse los empalmes en el tercio central de la longitud entre apoyos.

Los puntales de los encofrados y andamiajes que abarcan toda la altura, deben disponerse de manera que las cargas de los superiores sean transmitidas directamente a los que se encuentran debajo de ellos. Los encofrados deben disponerse de tal modo que, al desencofrarse, queden algunos apoyos (denominados de socorro), sin que sea necesario moverlos ni tocar los encofrados que en ellos se apoyan más arriba. Los apoyos de socorro, en cada uno de los pisos, deben superponerse con la mayor precisión posible. Cuando se trata de vigas cuya luz entre apoyos es menor de 3m, basta un apoyo de socorro en el centro de cada una; para luces mayores se dispondrán varios. En losas deberán disponerse apoyos de socorro a razón de uno en la parte central; su separación máxima en otra dirección será inferior a 2m. Sin perjuicio de lo anterior el apuntalamiento y andamios deberán estar calculados por un ingeniero responsable y deberá contar con la aprobación del MTSS en lo que corresponda.

2.11.4 CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADOS

Se construirá el encofrado con las formas, tamaños, líneas y dimensiones exactas requeridas para obtener una estructura perfectamente nivelada y aplomada, todo según los planos. Se harán todas las tareas necesarias para dejar las aberturas, molduras, rehundidos, anclajes, pases y demás elementos requeridos.

El encofrado será tal que se pueda quitar con facilidad, sin martilleo o palanqueo contra el hormigón. Se usarán tensores de metal para permitir un tensado preciso de los encofrados. Se construirán los encofrados de manera tal que no ocurran deflexiones, pérdidas o desplazamientos durante o después del vertido del hormigón. Se cubrirá el encofrado con el material de recubrimiento especificado sólo previamente a la colocación de la armadura de refuerzo.

2.11.4.1 Chaflanes

Se harán chaflanes de 20 mm por 20 mm para todos los ángulos, bordes y aristas en los que el hormigón quede a la vista, salvo que se indique lo contrario.

2.11.4.2 Rebajes, goterones y perfiles

Se harán de acuerdo a los tipos indicados en planos y/o requeridos por el Director de Obra.

2.11.4.3 Juntas del encofrado y agujeros de ataduras

Se sellarán las juntas del encofrado con materiales apropiados. Excepto en aquellos casos en los que los tensores llenen completamente los agujeros que atraviesan, se sellarán alrededor de ellos con materiales adecuados, a efectos de impedir cualquier fuga o escape del mortero u hormigón.

2.11.4.4 Ventanas en el encofrado

Se dejarán ventanas donde se indique, o donde sean necesarias para la colocación y vibración del hormigón.

Las ventanas serán de un tamaño adecuado para tolvas y vibradores, espaciadas como máximo 2 metros, medidos de eje a eje. Las ventanas serán cerradas y selladas antes de colocar hormigón por encima de ellas.

2.11.4.5 Limpieza

Se dejarán aberturas en los encofrados de paredes y columnas para limpieza e inspección. Antes del llenado se limpiarán todos los moldes y superficies para recibir el hormigón.

2.11.4.6 Ranuras y rebajes

Se harán correctamente todas las ranuras y rebajes para recibir babetas, armazones y demás elementos. Dimensiones, detalles y posiciones precisas serán establecidas por los instaladores, cuyo trabajo esté relacionado con el hormigonado.

2.11.4.7 Reutilización

Se limpiará y reacondicionará el material de encofrado antes de reutilizarlo.

La reutilización estará condicionada a la aceptación del Ingeniero Director de la IM, conforme al estado de conservación en que se encuentren los moldes. No se aceptará reclamación de especie alguna por parte del Contratista, en caso que no se le permita la reutilización de los moldes.

2.11.5 CAÑERÍA EMBEBIDA Y HERRERÍA ANCLADA

Todos los instaladores que requieran aberturas para el pasaje de caños, conductos y otros elementos, deberán ser consultados y notificados formalmente por parte del Contratista para que coloquen los elementos que deben quedar embebidos en el hormigón. El Contratista deberá entregar copias (con acuse de recibo) a la IM de dichas notificaciones y avisos.

Las aberturas requeridas serán reforzadas como se indique en los planos y/o por parte del Director de Obra.

Los conductos y/o caños serán ubicados de manera de no reducir la capacidad resistente de las estructuras.

Los caños colocados dentro de las losas de hormigón, deberán tener diámetro exterior menor a 1/3 del espesor de la losa; asimismo no podrán ser ubicados por debajo de la armadura inferior ni por encima de la armadura

superior. En caso que el diámetro sea mayor a $1/3$ del espesor de la losa, el Contratista deberá presentar, bajo su total responsabilidad, el proyecto modificativo para su aprobación.

Los caños podrán ser colocados en las paredes, siempre que: **a)** su diámetro exterior sea menor a $1/3$ del espesor de la pared, **b)** estén separados entre sí (eje a eje) una distancia mayor a 3 diámetros, y **c)** no perjudiquen la capacidad resistente de la estructura.

Cuando cualquier trozo de un caño o accesorio es instalado después de la colocación del hormigón, el Contratista hará una abertura en la posición precisa para dicha cañería. Las aberturas tendrán las dimensiones necesarias como para permitir una correcta alineación final de las cañerías y accesorios sin deflexión de ninguna parte y para permitir espacio adecuado para el empaquetamiento por donde el caño pasa a través de la pared, de manera de asegurar que dichas aberturas resulten estancas e impermeables al agua y demás líquidos. Se dejarán elementos continuos para sostener el material de relleno en su lugar y para asegurar una unión hermética. Las aberturas serán selladas con material que no retraiga al fraguar y endurecer.

Cuando una cañería de cualquier material termina en una pared o atraviesa una pared, el Contratista instalará, donde sea posible y antes de colar el hormigón, el accesorio o pieza especial requerida para esa instalación particular. Todos los caños tendrán collares continuos o bridas de 5 cm de ancho como mínimo, ubicado en el centro de la pared o losa.

2.11.6 CONTROL DURANTE LA COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

A efectos de detectar posibles movimientos y deflexiones de los encofrados, durante las tareas de colado del hormigón, se instalarán aparatos aprobados por el Director de Obra, en las ubicaciones que éste indique.

Las contraflechas requeridas para las losas y vigas, serán mantenidas y controladas correctamente al aplicar las cargas de hormigón en los moldes. Se asignarán obreros especializados para controlar los moldes durante la colocación del hormigón y para sellar rápidamente todo escape de mortero.

2.11.7 RETIRO DE MOLDES O APUNTALAMIENTOS

2.11.7.1 Retiro de moldes

El tiempo mínimo para el retiro de moldes después de la colocación de hormigón será:

Costados de vigas (sin retiro de apuntalamiento):	3 días
Moldes de columnas:	3 días
Moldes de paredes:	2 días
Moldes para losas y fondo de vigas (sin retiro de apuntalamiento):	14 días

Moldes de losas y paredes de colectores de hormigón: el descimbramiento y la extracción de los moldes se hará sin choque, por medio de esfuerzos graduales y no se efectuará hasta pasadas las 72 horas después de la colocación del hormigón en obra cuando se utilicen moldes metálicos y 96 horas si se utilizan moldes de madera. Para desencofrar antes de los plazos indicados, se deberá presentar una memoria justificativa del procedimiento, la cual deberá contar con la aprobación del Director de Obra.

Las cimbras o apuntalamientos, así como el encofrado restante, cuya función sea impedir el trabajo de la estructura podrán ser retirados cuando la resistencia del hormigón garantice seguridad suficiente frente a las solicitudes presentes, al comportamiento reológico y a las deformaciones diferidas esperables, siendo preceptiva la aprobación de la Dirección de Obra.

2.11.7.2 Retiro de apuntalamiento y andamiaje

No se retirará el apuntalamiento y el andamiaje hasta los 21 días de colocado el hormigón o hasta que haya adquirido el 90% de la resistencia requerida a la compresión a los 28 días, establecida y demostrada por cilindros de control. El retiro de los puntales y andamios deberá realizarse de acuerdo a lo especificado en el proyecto aprobado por el MTSS.

2.11.7.3 Restricción

No se admitirán sobrecargas (originadas o no en el procedimiento constructivo) debidas a equipos, materiales de construcción u otros elementos, sean éstas permanentes o transitorias, sobre: columnas, losas y vigas apuntaladas, hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia requerida a la compresión a los 28 días.

2.11.7.4 Tratamiento del hormigón al desencofrar

El hormigón será mojado completamente en cuanto se afloje el encofrado, y se mantendrá mojado mientras se está desencofrando y hasta que se apliquen los medios de curado. Suministro de agua y mangueras estarán disponibles en cada zona de desencofrado antes de comenzar estas tareas de desencofrado.

2.11.8 ESTRUCTURAS TEMPORARIAS

Comprenden todos los elementos, operaciones y estructuras, tales como apuntalamientos y arriostramientos de encofrados, puentes de servicio, escaleras, mallas de seguridad, operaciones de montaje, etc., que sean necesarios para la ejecución de la obra.

Serán proyectados para soportar con seguridad todas las cargas móviles y fijas, ejercidas sobre los encofrados y estructuras de servicio durante todas las etapas de construcción de las obras y su posterior remoción.

El Contratista tendrá la total responsabilidad civil y/o penal frente a quienes corresponda, por el diseño, construcción, mantenimiento y remoción de todas las estructuras temporarias que requiera la obra.

Se hace especial énfasis en la seguridad que el Contratista está obligado a brindar tanto al personal de obra, así como de la inspección de la IM, contra riesgos de accidente. Esta seguridad, de total responsabilidad del Contratista, depende en alto grado (entre otros) del correcto y buen diseño y mantenimiento de las estructuras temporarias.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales vigentes (nacionales y departamentales) en materia de seguridad, higiene y demás condiciones de trabajo en los lugares de desarrollo de las obras, así como en los obradores del Contratista y de la IM.

2.12 COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO

2.12.1 FABRICACIÓN Y ENTREGA

La fabricación y entrega del acero de refuerzo deberá estar en un todo de acuerdo con el Manual CRSI, Capítulos 6 y 7, salvo indicación o especificación expresa en contrario por parte de la IM. Se clasificarán las barras y etiquetarán con una identificación adecuada para facilitar su clasificación y apartado, así como la colocación. Se transportará y almacenará el material en el terreno, de manera de no dañarlo. Se tendrá una provisión suficiente de barras en el terreno para evitar demoras.

2.12.1.1 Curvado

Se prepararán barras de tamaño indicado y doblarán con precisión según la forma y largo establecidos y requeridos, por medio de procedimientos que no dañen ni perjudiquen al material. Las barras con pliegues o curvas no indicadas en el proyecto serán rechazadas.

El doblado de las varillas se hará, en lo posible, en frío por medio de herramientas adecuadas que aseguren el mantenimiento de los radios de curvatura que se indican más adelante. En caso de no poderse realizar lo expresado, se consultará a la Dirección de Obra para proceder en consecuencia. Los ganchos sólo se utilizarán en los estribos de vigas con un diámetro interior mínimo igual a 4.5 veces el diámetro de la barra y se prolongarán con una parte recta de longitud no menor de 4 diámetros. En todos los demás casos los empalmes serán rectos o con patillas (escuadras), siendo especificada su geometría en cada caso.

En los demás casos de doblados salvo indicación expresa en contrario, el diámetro interno de curvatura no será menor de 12 veces el diámetro de la barra para diámetro menor o igual a 20mm y de 16 veces para diámetros mayores.

2.12.1.2 Colocación de las armaduras

Salvo que se indique o especifique lo contrario, se ajustará a las directivas del Manual CRSI, Capítulo 8, incluyendo tolerancias de colocación. Excepción hecha para el recubrimiento de barras en estructuras expuestas al contacto directo con cualquier tipo de líquidos (residuales o no), en cuyo caso no se permite la disminución de este recubrimiento.

Toda armadura deberá ser inspeccionada por la Dirección de Obra. No se podrá llenar ningún molde sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. En caso de no cumplirse esta cláusula por el Contratista, aquel podrá ordenar la demolición de la parte no inspeccionada, orden que el Contratista tendrá que cumplir sin derecho a reclamación.

El Contratista solicitará la inspección de la armadura con suficiente anticipación a la fecha fijada para el llenado; en esta fecha tendrá que estar totalmente terminada la colocación de la armadura en los moldes correspondientes.

La colocación de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones de los moldes, deberá responder en todos sus aspectos a lo establecido en los detalles particulares o en las disposiciones del proyecto.

Se dejarán colocados en los pilares, antes de su llenado, en las líneas de unión con los muros de albañilería, bigotes de varillas de acero de 8 mm. Si no se dispone lo contrario, su separación máxima será de 50cm y estarán adecuadamente anclados en ambos elementos.

Toda modificación a las especificaciones del proyecto que forma parte del Contrato, debe ser autorizada por nota por la Dirección de Obra y registrada en el Libro de Obra.

Se utilizarán los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicación de las barras, mientras se procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los mismos entre sí o a los encofrados.

Se asegurará el recubrimiento de todas las barras utilizando separadores plásticos. No se permitirá el uso de separadores metálicos o de madera.

Antes y durante la colocación del hormigón deberá cuidarse especialmente que no se produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocación de las plataformas de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc. o por cualquier otra causa.

Salvo indicación expresa los estribos serán cerrados de dos ramas.

Los hierros A de vigas se empalman y cortan en caso de ser necesario sobre el apoyo. Los hierros E corridos sobre el apoyo se empalman en caso de ser necesario hacia el centro de los tramos. Solo se admitirán empalmes en los casos en que los largos comerciales de las armaduras no permitan evitarlos.

Cuando la viga no tiene continuidad los hierros A y E se terminarán con patas verticales llevados hasta el paramento externo del apoyo (respetando el recubrimiento correspondiente).

En general en las láminas de proyecto estructural se indican todas y cada una de las armaduras necesarias, no obstante, si en algún caso particular no se indica expresamente, las vigas de altura mayor o igual a 60 cm llevarán armadura de piel horizontal en ambas caras (mínimo hierro de 6mm cada 30cm).

2.12.1.3 Separación y recubrimiento

La **separación libre** entre dos barras paralelas colocadas en una misma capa horizontal, o dispuestas sobre una misma vertical, será igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro, siendo como mínimo 2 cm. En el caso de tratarse de un paquete de barras, ésta separación libre será siempre como mínimo igual al diámetro equivalente.

Las disposiciones anteriores no se aplicarán a los cruzamientos de armaduras principales de distintas vigas, ni en la zona de apoyos de éstas, ni a la separación entre barras principales y estribos.

Cuando las barras se coloquen en dos o más capas horizontales superpuestas, los centros de las barras de las capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes a las barras de la capa inferior.

Los **recubrimientos mínimos** de las armaduras, serán los establecidos en el proyecto o en su defecto los siguientes:

- Vigas, paredes, losas, etc., sin contacto con cualquier tipo de aguas (servidas o no): 2,5 cm
- Vigas, paredes, losas, etc. en contacto con aguas no servidas: 3,5 cm
- Para estructuras que estén en contacto directo y permanente con aguas servidas o terreno: 5,0 cm

Para estructuras de hormigón que estén en contacto directo y permanente con agua (servida o no), el recubrimiento se considerará hasta el borde externo de ataduras, estribos, espaciadores, tensores y elementos similares, y la armadura será detallada y fabricada consecuentemente.

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero de cemento o de material plástico de marca reconocida y en todos los casos asegurados con ataduras metálicas.

Como separadores o espaciadores no podrán emplearse trozos de ladrillos, ni de baldosas, partículas de agregados, trozos de madera o de hierro, ni caños. No se dejarán separadores de madera en los moldes.

2.12.1.4 Soldaduras

No se permite soldar las barras de refuerzo, salvo aprobación o indicación expresa del Director de Obra de la IM. Tampoco se permiten soldaduras para asegurar barras cruzadas. Las soldaduras en taller o en el sitio serán realizadas por procedimiento eléctrico de arco, por operarios calificados, con experiencia y bien entrenados. Todo trabajo de soldadura debe estar de acuerdo con la Norma AWS D12.1 "Recommended Practices for Welding, Reinforcing Steel, Metal Inserts and Connections in Reinforced Concrete Construction". Se utilizarán electrodos con poco hidrógeno.

Las soldaduras tendrán como mínimo una resistencia igual al 125 % de la resistencia de las barras soldadas.

El Director de Obra podría aprobar solamente la soldadura de barras lisas de 6 m de longitud tipo AL220, fabricadas según norma UNIT. Las barras conformadas y/o tratadas, de 12 m según normas UNIT ADN 420 y 500, solamente podrían ser autorizadas a soldar por parte del Director de Obra si el proveedor de las mismas garantizara por escrito su soldabilidad.

Preparación

Las superficies a ser soldadas se limpiarán de todo material extraño y de escamas sueltas. Se limpiarán las soldaduras cada vez que se cambien los electrodos.

Características de las soldaduras

Cuando se cepillen con cepillos de alambre, las soldaduras terminadas mostrarán una sección uniforme, suavidad en el metal soldado, cantos en bisel sin cortes ni solapes, libres de porosidad y escorias y buena fusión con penetración al metal base. Se cortarán las soldaduras o partes de soldaduras que se encuentren defectuosas y se reemplazarán mediante el empleo de operarios calificados; no se aceptará la utilización de soplete cortante, a efectos de eliminar soldaduras defectuosas.

2.12.1.5 Limpieza

Antes de colocar la armadura y nuevamente antes de colar el hormigón, se limpiará el refuerzo, de escamas sueltas, aceite y todo otro material que pueda disminuir, eliminar o reducir la adherencia de las barras al hormigón.

2.12.1.6 Fijación en el lugar

Las armaduras se fijarán con precisión en sus ubicaciones conforme a las indicaciones de los planos y pliegos, y se asegurarán con ligaduras o ataduras de alambre en todos los puntos donde se cruzan las barras. Los estribos se ligarán a las barras, tanto en su parte superior, así como inferiormente.

Se apartarán las ligaduras de alambre de forma de evitar que estén en contacto con los moldes; se tendrá especial cuidado en las superficies que queden a la vista y sin pintar. Las barras de soporte serán hechas de acuerdo con el Manual CRSI, Capítulo 3, "Specifications for Placing Bar Supports", utilizando silletas y soportes aprobados.

2.12.1.7 Empalmes

Se harán por solape, atados con alambre o soldadura, salvo indicación contraria y/o aprobación. Los empalmes estarán de acuerdo con la norma UNIT 1050, DIN 1045 o similar, salvo que se indique expresamente un solape de mayor longitud.

Barras verticales

El empalme de barras verticales en hormigón no está permitido, salvo en las juntas horizontales de construcción indicada y aprobada.

Barras horizontales

Los empalmes se harán con por lo menos una barra continua, entre empalmes adyacentes. Los empalmes en cualquier línea estarán desfasados entre sí por lo menos 6 m y a su vez desplazados de empalmes en barras adyacentes, por lo menos una distancia de 2 m. Donde haya paredes con doble armadura, los empalmes en armaduras opuestas estarán desplazados, por lo menos 1,5 m.

Como norma general, no se admitirán empalmes en las armaduras. Cuando esto no sea posible, los empalmes se ubicarán en aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones, atendiendo en cada caso a los detalles que suministrará el Director de Obra.

En los casos que se indican despiece de las armaduras, con indicación precisa de las longitudes de las barras, se deberán respetar estrictamente dichas indicaciones.

Los empalmes se harán por solape o por soldadura a tope. En los empalmes por solape, los extremos de las barras no tendrán ganchos y la longitud de empalme será de por lo menos 75 diámetros.

Los empalmes por soldadura a tope, se harán preferentemente en las barras de diámetro grueso. Se utilizarán las técnicas especiales para soldar aceros de alta resistencia, empleando personal calificado.

2.12.1.8 Refuerzo adicional

En las aberturas y pases, se colocarán barras de refuerzo adicionales, según esté indicado o sea necesario (al solo juicio del Director de Obra). Donde no se indiquen barras adicionales para esas ubicaciones, se solicitarán instrucciones al Director de Obra y se suministrarán las barras adicionales que éste indique, sin costo adicional para la IM.

Las barras que constituyen la armadura principal, se vincularán firmemente y en la forma más conveniente con los estribos, barras de repartición y demás armaduras.

Para sostener o separar correctamente las armaduras en las ubicaciones correspondientes, se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero o de material plástico y ataduras metálicas.

Dichos elementos tendrán formas, espesores y resistencias adecuadas a juicio del Director de Obra y se colocarán en cantidad suficiente. Los lechos de barras aisladas se separarán con elementos de espesores iguales a la separación libre establecida.

Como separadores, espaciadores, etc. no podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, piedras de hormigón, trozos de baldosas, trozos de madera ni de caños.

La armadura superior de losas será adecuadamente asegurada contra las pisadas. Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, admitiéndose en aquellos casos en que la distancia entre barras sea menor de 30 cm que se aten en forma alternada.

Antes de proceder a la colocación del hormigón dentro de los encofrados, deberá verificarse cuidadosamente la sección, cantidad, forma y posición de las armaduras y contar con la autorización del Director de Obra.

En las zonas de gran concentración de armaduras, se cuidará especialmente la colocación y compactación de hormigón, debiendo asegurarse un llenado completo de los encofrados y espacios entre barras.

2.13 OPERACIONES DE HORMIGONADO

Durante la colocación del hormigón, se asignarán herreros de obra para inspeccionar las armaduras y mantener las barras en las posiciones correctas en cada punto de llenado.

2.13.1 COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

No se colocará hormigón hasta que el acero de refuerzo y los moldes hayan sido inspeccionados y aprobados por los representantes de la IM. Se avisará al Director de Obra, con una antelación mínima de un día laborable entero, que los moldes y los refuerzos están listos para inspección. Previo a este aviso, el Contratista deberá realizar una inspección por sí mismo, y recién después que constate que se está en condiciones de hormigonar, dará aviso a la IM.

Previo al llenado se procederá a la limpieza de los moldes, cuidando que lo recogido no se deposite en partes en que luego se continuará el hormigonado (por ejemplo: sobre pilares ya hormigonados).

Deberá efectuarse la revisión de la posición de la armadura cuidando que no varíe durante el proceso de llenado de los moldes.

El hormigón deberá ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Se deberá continuar el hormigonado antes de que se haya completado el fraguado de la capa anterior. Sólo podrá variarse esta regla en circunstancias excepcionales. En este caso deberá preverse una junta de hormigonado después de la suspensión, se picoteará, raspará y limpiará la superficie de dicha junta, humedeciéndola adecuadamente. La Dirección de Obra podrá ordenar la aplicación inmediatamente antes de reanudar el hormigonado, de una lechada de cemento portland (2x1) de consistencia líquida, o la utilización de puentes de adherencia.

Tratándose de pilares y muros estructurales, antes de procederse al llenado se pondrá especial cuidado con el calafateo del molde, poniendo mayor atención en la base, para evitar el escape de lechada.

2.13.2 CANALIZACIONES Y PASES

Antes de proceder al hormigonado, en la elaboración de todos los encofrados, el Contratista preverá la ejecución de tubos, conductos, pases para las instalaciones de sanitarias, calefacción, ventilación, eléctricas, etc., que se indiquen en el proyecto, dejando el espacio necesario para que luego, al efectuar esas instalaciones, no haya que hacer cortes en el hormigón, teniendo especial cuidado de no debilitar las estructuras, por la posición de los pases y canalizaciones, agregando los refuerzos que correspondan.

2.13.3 EL ESTADO DEL TIEMPO

No se colocará hormigón cuando llueve, salvo que se tomen medidas aprobadas para evitarle daños. Tampoco cuando la temperatura a la sombra sea menor o igual a 5 °C, y en descenso (ver temperatura de colocación en esta sección). El hormigón colocado durante períodos de vientos secos, baja humedad, temperaturas altas y otras condiciones que determinen secado rápido, será inicialmente tratado con una fina pulverización de agua, aplicada inmediatamente después de terminar el llenado de los moldes, procedimiento éste que se mantendrá hasta que se empiece el proceso de curado final.

2.13.4 TRANSPORTE

Se transportará el hormigón con equipos y métodos que eviten la segregación del concreto, según aprobación del Director de Obra.

Debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para llevar el hormigón desde el lugar de elaboración hasta los encofrados mantengan las condiciones tecnológicas requeridas, sin experimentar variaciones sensibles a las que posea recién amasado. En particular no se permitirá en ningún caso la colocación de masas que acusen un principio de fraguado.

No se dejará caer el hormigón de una altura mayor a un metro, medida desde su punto de descarga, mezclador, embudo, tolva o transportador; ni a través de barras de refuerzo, de manera de evitar que se produzca su desagregación.

No se permitirá el uso de canaletas para trasladar o colocar el hormigón, salvo pequeñas porciones aisladas de la obra y sólo con autorización expresa previa. Se depositará el hormigón directamente en los transportadores y desde éstos directamente al punto final de colado.

Se colocará el hormigón de manera de mantener la superficie siempre nivelada, no permitiéndose que fluya o escurra de una parte a otra.

Los procedimientos y equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados, estarán sujetos a la aprobación por parte del Director de Obra.

2.13.5 OPERACIÓN DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

El hormigón debe colocarse, en lo posible, inmediatamente a continuación de su elaboración y mezclado. En caso de tratarse de hormigón no elaborado a pie de obra sino en plantas especiales de pre-mezclado, se deberá colocar en los moldes en el tiempo mínimo posible luego de su carga en los camiones mezcladores. En ambos casos, la operación debe realizarse antes que fragüe o se modifique su composición. No se admitirá la colocación de hormigón pre-elaborado, cuyo tiempo de fraguado ya hubiera transcurrido. En condiciones medias y sin la incorporación de aditivos que retarden el comienzo del fraguado, el intervalo transcurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación en obra no será mayor a **1,5 horas** (una hora y media). En tiempo caluroso o bajo condiciones que favorezcan un rápido curado, dicho tiempo límite podrá ser inferior. No se permite re-amasar el hormigón.

2.13.5.1 Juntas de construcción horizontales

Las superficies rugosas horizontales de hormigón ya colocado y endurecido serán limpiadas y mojadas abundantemente, y cubiertas con una capa de lechada de cemento, justo antes de colocar del hormigón.

2.13.5.2 Coladas

Se colocará el hormigón en los moldes, inmediatamente después de mezclado y de una manera tal, que evite la separación de sus componentes, y en capas horizontales de no más de 0,50 m. de espesor, procediéndose a continuación a un vibrado mecánico adecuado.

a) Paredes

Las paredes de estructuras destinadas a contener agua (temporaria o permanentemente), se llenarán de manera tal que la operación de llenado sea continua, de la parte inferior a la parte superior de la pared, delimitada por las juntas de construcción indicadas en planos y/o por parte del Director de Obra. La velocidad de llenado debe ser la adecuada de forma de evitar el desagregado del hormigón. En paredes de estructuras importantes, cada sección de pared deberá haber sido hormigonada con una anterioridad mínima de 10 días, antes de llenar la sección de pared adyacente.

b) Losas

Las losas se llenarán en una operación continua entre las juntas de construcción indicadas y/o aprobadas.

2.13.5.3 Colocación con bombas

No se permitirán incrementos (respecto de los ya indicados en 2.10.2.2) en los asentamientos para el hormigón colocado con bombas. Tubos de aluminio no son aceptables para el transporte del hormigón. El equipo será capaz de mantener las velocidades de llenado adecuadas correspondientes.

2.13.5.4 Velocidades de llenado

Elementos verticales

Se colocará el hormigón en coladas a una velocidad tal que no deforme los moldes, ni permita que la parte superior de la colada empiece a endurecerse antes de colocar la colada siguiente.

Elementos horizontales

Se colocará el hormigón a una velocidad tal que asegure que todo el hormigón que se coloque se adhiera al hormigón aún plástico y dentro de los 10 minutos de la colocación anterior.

2.13.5.5 Temperatura de Colocación

La temperatura del hormigón en el momento de su colocación en los encofrados será preferentemente menor de 15°C (quince grados centígrados) y no se permitirá colocar el hormigón cuya temperatura exceda de 25° C (veinticinco grados centígrados).

Si las condiciones ambientales son de altas temperatura, las operaciones de colocación del hormigón se realizarán únicamente por la tarde o de preferencia por la noche, cuando la temperatura ambiente sea menor o igual a la indicada

La colocación será interrumpida en los siguientes casos:

- Cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra a la sombra, sea 5 °C (cinco grados Celsius) y vaya en descenso;
- Cuando se prevea que, dentro de las 48 horas siguientes al momento de la colocación, la temperatura pueda descender por debajo de 0 ° C (cero grados centígrados).

En casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas vertidas se realice sin ninguna dificultad.

A título de orientación en este sentido, se indica que, calentando el agua de amasado a temperaturas comprendidas entre 40°C y 60°C, es posible rebajar en 5°C la temperatura mínima indicada anteriormente. Cuando resulte necesario calentar el agua por encima de 40°C, se cuidará de alterar el orden invertido de los materiales en la hormigonera, echando primero el agua y los áridos, con el objeto de que el cemento no llegue a estar nunca en contacto con agua a temperaturas peligrosamente elevadas.

Convendrá, en estos casos, además, prolongar el tiempo de amasado para conseguir una buena homogeneidad de la masa sin grumos.

Otras medidas que se aconsejan son:

- Emplear aditivos o tratamientos que aceleren el endurecimiento del hormigón, siempre que con ello no se perjudiquen sus restantes cualidades y cumpliéndose todo lo dicho anteriormente para estos tipos de materiales;
- Prolongar el curado el mayor tiempo posible;
- Retrasar el desencofrado de las piezas, incluida la retirada de costados, cuando el encofrado sirva como aislante térmico, como ocurre cuando es madera.

Se recomienda registrar en el Libro de Obra las temperaturas extremas del ambiente en la obra, no sólo con el fin de prever y localizar la duración de las heladas, sino también a efectos del descimbramiento y desencofrado.

Si a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la obra resultara con vicios de construcción, será demolida y rehecha por cuenta del Contratista, si así lo solicita la Dirección de Obra.

Al colocar hormigón en tiempo caluroso (temperatura del aire ambiente mayor a 40°C), se deberán observar las precauciones que se indican a continuación:

- Se debe reducir la temperatura de los materiales componentes, especialmente el agua y los áridos. La reducción de la temperatura del agua podría obtenerse por refrigeración o empleando hielo como parte del agua del mezclado; todo el hielo debe encontrarse licuado antes de terminar el mezclado. Los áridos se almacenarán perfectamente a la sombra y se los mantendrá húmedos mediante riego con agua tan fría como sea posible. El cemento tendrá la menor temperatura posible, siempre menor que 75 °C.
- El tiempo de mezclado no excederá el mínimo especificado y el tiempo para el mezclado y colocación serán los mínimos posibles. La hormigonera funcionará a la sombra. Si las temperaturas son críticas, las operaciones de colocación del hormigón se realizarán de tarde.
- Se prestará la máxima atención a la operación de curado del hormigón, a los efectos de mantener permanentemente húmeda la superficie del mismo.

2.13.5.6 Colocación y Compactación

El hormigón deberá ser apisonado o vibrado en los ángulos y aristas de los encofrados, y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos, sin causar la segregación de los materiales. La colocación del hormigón se deberá realizar - dentro de lo posible - en cubas de fondo de volcador.

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberá ser tal que el material sea total y rápidamente vibrado y compactado. En los cortes o juntas del hormigonado, las superficies de las juntas de construcción deberán mantenerse continuamente mojadas durante las veinticuatro horas anteriores a la colocación del hormigón.

Debe tenerse especial cuidado, al llenar cada parte de los moldes, de depositar el hormigón tan próximo como sea posible de su posición final.

No se permitirá volcar el hormigón de una altura mayor de 1m salvo en llenado de pilares hasta 2,5m de altura, ni depositarlo en cantidades grandes para distribuirlo de los montones hacia los lados. La utilización de hormigones autocompactantes, y previa aprobación de la Dirección de Obra podría hacer innecesaria la prescripción precedente.

La Dirección de Obra no aceptará las superficies cascadas, de hormigón lavado, que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construcción en las que el hormigón resulte con huecos, poros y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes para la misma. En este caso, el elemento afectado será quitado o reemplazado a costo del Contratista.

El agua en exceso deberá ser eliminada antes de la colocación del hormigón, y todos los sistemas que se utilicen deberán estar sujetos a la previa aprobación del Director de Obra. La colocación del hormigón no será permitida cuando, en opinión del Director de Obra, las condiciones del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas.

Las superficies de tierra y roca de las fundaciones sobre las cuales el hormigón será colocado, deberán estar húmedas pero libres de agua estacionaria.

Todos los equipos e instalaciones de desagote necesarios para mantener la fundación libre de agua deberán ser instalados por el Contratista, debiendo estar los correspondientes precios y costos incluidos en los respectivos rubros de la planilla rubrado.

Dichos equipos estarán amarrados adecuadamente en el sitio, para evitar que se suelten en el momento de la colocación del hormigón. Todas las superficies rocosas deberán ser mantenidas continuamente mojadas por lo menos las 24 horas anteriores a la colocación del hormigón.

Inmediatamente antes de que el hormigón sea colocado, estas superficies serán recubiertas con una capa de lechada de cemento.

2.13.6 VIBRACIÓN

Todo hormigón, salvo las losas de hormigón de menos de 10 cm de espesor, será compactado con un equipo mecánico de vibración interna de alta frecuencia completado por apisonado a mano. Losas de espesor menor o igual a 10 cm serán compactadas con piones de metal o madera y asentadas con una regla pesada para nivelación. Se vibrará con cuidado el hormigón alrededor de las barreras para agua y se tendrá cuidado de que las mismas no estén dobladas o dañadas.

2.13.6.1 Vibradores

Serán del tipo para operar con elemento vibratorio sumergido en el hormigón y tendrá una frecuencia de por lo menos 7.000 impulsos por minuto cuando estén sumergidos. El equipo de vibración será adecuado en todo momento en cuanto a número de unidades y poder de cada unidad para compactar correctamente el hormigón. En general, el número de vibradores en los moldes será de por lo menos 2, más uno de reserva.

2.13.6.2 Operación de los vibradores

El uso de estos aparatos debe estar a cargo de personal capacitado, bajo vigilancia experta, para evitar que se produzcan los inconvenientes de una mala utilización, tales como la segregación de los materiales, desajuste de los encofrados o de las armaduras, etc.

No se transportará el hormigón en los moldes usando vibradores, ni se permitirá que los vibradores se pongan en contacto con los moldes o la armadura.

El vibrador no penetrará ni perturbará hormigón endurecido o parcialmente fraguado bajo ninguna circunstancia. Se evitará vibración excesiva, lo cual provocaría la segregación del hormigón, asimismo se prohíbe la utilización del vibrador para hacer fluir el hormigón hacia los moldes. Al vibrar una capa recién colocada de hormigón, el vibrador se hundirá verticalmente y en forma lenta en las capas anteriores que aún están completamente plásticas y se retirará lentamente, produciendo la densidad máxima que se pueda conseguir sin crear vacíos. La vibración será detenida antes que aparezcan áreas localizadas de lechada. Los vibradores se introducirán en el hormigón, en puntos uniformemente espaciados y no más alejados de dos veces el radio dentro del cual la vibración es efectivamente visible.

En todos los casos, el hormigón que se compacte por vibración debe haber sido especialmente proyectado (dosificado) al efecto.

2.13.6.3 Re-vibración de hormigón retardado

El hormigón que contenga aditivo retardante para paredes y columnas estructurales, se colocará siguiendo un programa que permite que cada capa de hormigón quede colocada y comprimida, por lo menos 30 minutos antes de que sea colocada la siguiente capa de hormigón.

Se quitará el agua escurrida de la superficie del hormigón antes de poner hormigón, y el hormigón en el lugar será vibrado de nuevo (de ser posible) antes de colocar la siguiente colada. En la parte superior de paredes y columnas, el hormigón que tenga exceso de agua o agregado fino causado por la vibración, será retirado mientras aún sea plástico, y el espacio será rellenado con hormigón compactado en las proporciones correctas, y vibrando en el lugar.

2.13.7 LOSAS

Se colocarán puntos de nivel cada 2,5 m máximo y se comprobarán los niveles con un nivel óptico. Se compactará y apisonará el hormigón para traer 5 mm de mortero hacia la superficie y se fretachará y terminará con reglas y planillas. Las superficiales terminadas ya sean a nivel o inclinadas, tendrán una desviación máxima de 5 mm con una regla recta de 3 m para acabados a la vista, salvo los zampeados de los colectores cuya tolerancia la fijará el Director de Obra en función de la pendiente de los mismos. No se utilizará ningún tipo de fretachos de acero o plástico para operaciones iniciales de fretachado. A no ser que se especifique lo contrario, no se aplicarán terminaciones hasta que el agua desaparezca de la superficie y que ésta esté suficientemente endurecida. Se retirará el agua escurrida y la lechada a medida que aparece.

2.14 ENSAYOS DE HORMIGÓN

2.14.1 ENSAYO DE CONTROL

Los ensayos de control tienen por objeto el comprobar durante la ejecución de la obra, que la resistencia característica del hormigón se mantenga igual o mayor a la especificada. Se fecharán los cilindros, numerarán y se colocarán etiquetas indicando la ubicación de la estructura de donde se tomó la muestra. Se indicará el resultado de la prueba de asentamiento hecha a la muestra.

En la obra se harán cilindros para ensayo de acuerdo con las normas UNIT; 24 horas luego de hacerlos, se guardarán los cilindros bajo condiciones húmedas curativas a aproximadamente 20 °C. hasta que se haga el ensayo. Se ensayarán los cilindros a los 7 días y 28 días de acuerdo a normas UNIT.

2.14.1.1 Elección de probeta

La Dirección de Obra podrá solicitar la ejecución de probetas de ensayo a pie de obra o su traslado al laboratorio para determinar la resistencia del hormigón utilizado.

Se tomará de un lote a controlar de 25 m³ de hormigón. En caso de usarse hormigón pre-elaborado cada amasada será de aproximadamente 5 m³.

Se tomarán 2 amasadas elegidas al azar del total de las que constituyen un lote (5 en caso de preelaboración) confeccionándose 2 probetas por amasada.

2.14.2 ENSAYO DE INFORMACIÓN

Tiene por objeto conocer la resistencia real del hormigón de una zona determinada de la obra a una edad determinada.

Se harán dos cilindros de ensayo para control de la colocación diaria del hormigón de las losas de techo y demás elementos de hormigón. Se guardarán los especímenes de prueba en la estructura, tan cerca del lugar de muestreo como sea posible, y protegerán de la misma manera en que se protegió esa porción de la estructura que el espécimen representa.

La Dirección de Obra podrá solicitar la ejecución de dicho ensayo y otros (Cono de Abrams, etc.) de acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas UNIT.

Se ensayarán los especímenes inmediatamente antes del retiro del apuntalamiento de las losas, y se transportarán al Laboratorio de Ensayo, no más de 12 horas antes del ensayo.

Se retirarán los moldes de los especímenes inmediatamente antes de efectuar la prueba.

2.14.3 ENSAYO DE HORMIGÓN YA COLOCADO

Este ensayo tiene por objeto estimar la calidad del hormigón de una estructura ya terminada.

Se realiza en los casos en los que:

- El hormigón no cumple con la resistencia característica requerida f_{ck}
- El hormigón presenta patologías.
- Se desea modificar el destino de una estructura.

En tales casos se procederá a la extracción de probetas testigo sobre las que se efectuarán ensayos no destructivos (exploración esclerométrica, ultrasonido, rayos X, etc.), ensayos de prueba de carga, u otras determinaciones (directas o indirectas) acerca de la calidad del hormigón, según determine el Director de Obra.

2.14.4 COSTO DE ENSAYOS

El Contratista deberá prever, a su costo la instalación y operación de equipo de rotura de probetas de hormigón en el obrador, para la ejecución de los ensayos. El equipo deberá estar calibrado con certificación de un Ente reconocido (LATU o similar). En obra, se llevará una planilla donde se indicará para cada hormigonado realizado, la fecha del colado, período de curado, la fecha de desencofrado, la fecha de desapuntalado y además la identificación de las probetas de hormigón respectivamente llenadas en dicha fecha y los resultados de sus ensayos correspondientes.

2.14.5 CONTENIDO DE AIRE

En el momento en que se moldean los cilindros de prueba, se deberá probar una muestra del mismo hormigón para determinar su contenido de aire de acuerdo a ASTM C231.

2.15 JUNTAS EN HORMIGÓN

Se ubicarán las juntas en el hormigón donde se indique, o donde haya sido aprobado por el Director de Obra. Se obtendrá aprobación del Director de Obra para los puntos de parada de cualquier llenado.

2.15.1 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupción de hormigonado antes de terminar una parte completa de la obra, se deberán estudiar las juntas resultantes de manera que causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo del conjunto y con expresa autorización de la Dirección de Obra.

En algunas unidades importantes, la ubicación de las juntas está indicada en los planos de proyecto y deberán ser inspeccionadas por la Dirección de Obra antes de reanudar el hormigonado.

En los casos en que no se indica expresamente, las juntas deberán ubicarse en las partes menos comprometidas de la estructura y orientadas de manera que los esfuerzos previstos por la pieza en esa sección se desarrollen normalmente a la junta y de manera que tiendan a su unión con el nuevo material a colocar.

Se limpiarán, rasquetearán las superficies de contacto de las juntas de construcción retirando la superficie entera y exponiendo agregado limpio sólidamente incrustado en mortero. Se usará cincelado mecánico, arenado al soplete o aplicación de retardador de mortero de superficie seguido por lavado y fregado con cepillo duro. Se cubrirán y protegerán contra daños, las barreras contra agua y otros elementos insertados. El hormigón endurecido se mojará y se mantendrá mojado, por lo menos, 24 horas antes de poner hormigón nuevo. Las obras se reanudarán dentro del más breve plazo posible.

Justo antes de colocar el hormigón adyacente, se empapará la superficie de las juntas verticales de construcción con una mezcla 1:2 de cemento y arena, la cual tendrá consistencia de pintura, o con productos especiales a modo de puente de adherencia.

En las juntas de construcción que no contienen barreras contra agua, la profundidad de rasqueteo de la superficie será de por lo menos 6 mm.

El costo de las juntas de construcción que resulten necesarias de acuerdo al equipo de hormigonado a utilizar será a cargo del Contratista y estará incluido en el precio del rubro hormigón.

2.15.2 JUNTAS DE EXPANSIÓN

Se colocarán donde se indiquen, serán de 12 mm de ancho, salvo que se indique lo contrario. Salvo en los lugares donde se indican o especifican juntas selladas con goma sintética. Se colocará relleno y sellador de juntas. El relleno se mantendrá de 12 mm a 18 mm por debajo de la superficie. En juntas selladas con goma sintética, se mantendrá el relleno de 12 mm por debajo, salvo que se muestre otra cosa, pronto para recibir el sellador.

2.15.3 LOSAS DE TECHO Y PISO

Las losas se llenarán de manera alternada como un damero entre las juntas de construcción indicadas o aprobadas. Las losas llenas serán totalmente curadas antes de llenar las losas adyacentes.

2.15.4 BARRERAS CONTRA AGUA

Se calentarán las juntas fusibles y conexiones siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante incluyendo las herramientas y mecanismo de calentamiento. Las barreras de agua serán continuas en las juntas, siguiendo desplazamientos y ángulos de las juntas, hasta empalmar con las barreras contra agua en las juntas transversales, sellando completamente la estructura.

Las barreras contra agua serán alineadas y centradas en las juntas. Se asegurarán las bridas de las barreras contra agua a las barras de la armadura con ataduras de alambre, separadas entre sí como máximo 45 cm. Todas las barreras contra agua, empalmes, juntas, intersecciones y soldaduras serán probadas antes de colocar el hormigón. Las juntas a ser utilizadas deben ser previamente aprobadas por el Director de Obra.

2.15.5 JUNTAS CON SELLADOR

Se sopletearán las juntas con arena para limpiar el hormigón usando aire libre de aceite. Se mezclará y colocará el imprimador y el sellador exactamente como lo indiquen las instrucciones escritas del fabricante. Se colocará

material de relleno en la ranura de manera que la profundidad del sellador sea entre 1/2 y 2/3 del ancho de la junta. Todas las grietas de más de 0,4 mm de ancho en las superficies de hormigón de estructuras que contengan agua serán picadas y la ranura se rellenará con material de relleno, imprimador y sellador. El sellador a ser utilizado deberá ser previamente aprobado por el Director de Obra.

2.16 CURADO Y ACABADO

2.16.1 CURADO DEL HORMIGÓN

Con carácter general, el hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante el período inicial del endurecimiento y durante un mínimo de 10 días después del llenado, mediante una fina pulverización, hasta tanto se los proteja con material de curado. Se usará el método de curar con agua o compuestos líquidos que forman membrana o película para curar hormigón, todo sujeto a la aprobación del Director de Obra, para cada uso específico. Cuando esto se logre con riego discontinuo se tomarán las precauciones necesarias para que ese estado de saturación se mantenga entre uno y otro riego.

De igual forma se procederá con los encofrados de vigas, pilares y losas cuando la temperatura ambiente supere los 30 °C.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 4°C, se protegerá el hormigón con pasto, paja u otro material o sistema similar, por lo menos durante 72 horas para hormigones con cemento común. Igual procedimiento habrá que adoptar en los días de intenso calor.

El plazo del curado dependerá, entre otros factores, de las características de la estructura, exposición a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura ambiente y de la dosificación del cemento y tipo del mismo.

Sin embargo, en ningún caso será inferior dicho plazo a 3 días para hormigón con cemento común.

Deberá tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que éste no produzca un deslavado de la capa superficial.

2.16.2 REMIENDO DEL HORMIGÓN

Se quitará toda saliente o imperfección. Se aplicará adhesivo epoxi para hormigón y rellenará la superficie remendada con mortero como se especificó para los agujeros.

Terminado el remiendo, se emparejará con las superficies adyacentes y curará igual que al hormigón. No se requieren otras operaciones de acabado para el hormigón permanentemente oculto.

La reparación de todo hormigón, dañado o defectuoso, será efectuada únicamente por personal especializado y en presencia del Director de Obra.

No se efectuará ningún trabajo de reparación hasta que el Director de Obra haya inspeccionado el elemento que se debe reparar y aprobado el procedimiento de reparación propuesto por el Contratista. Todo hormigón poroso y fracturado, así como las superficies de hormigón que deban ser suplementadas para llevarlas a las dimensiones estipuladas, deberá ser desbastado, dejando al descubierto las armaduras, abriendo cavidades de las dimensiones exigidas por el Director de Obra.

Las cavidades preparadas en el hormigón serán en rediente y tendrán bordes vivos, debiendo ser rellenadas hasta los límites requeridos con hormigón fresco o mortero de empaste según las directivas impartidas por el Director de Obra.

Cuando se usa hormigón para relleno, las cavidades no tendrán menos de 6 cm de profundidad y el hormigón fresco será armado y acuñado contra la cavidad, a satisfacción del Director de Obra.

El mortero para reparaciones consistirá en una parte de cemento, dos partes de agregado fino (medidos en volumen) y la cantidad de agua necesaria tal que luego de un mezclado cuidadoso de los componentes, el mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano. Se usará mortero fresco, desechando todo aquel que no sea empleado dentro de las 2 horas de preparado.

La superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmeda por lo menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequeña cantidad de lechada de cemento con ayuda de un cepillo de alambre.

Si las reparaciones son de una profundidad mayor a 3 cm el mortero deberá ser aplicado en capas no mayores a 2 cm de espesor, a fin de evitar el desprendimiento del material.

Después de colocar cada capa, con excepción de la última, su superficie será rasquetada para posibilitar una unión efectiva con la capa siguiente.

La última capa o capa de terminación, será trabajada con los elementos adecuados para posibilitar la terminación de la superficie del hormigón adyacente. Se permitirá agregar una pequeña cantidad de agua a la superficie terminada de la reparación para lograr los efectos deseados, pero fuera de esto no se admitirá adicionar agua.

Todas las reparaciones sobre superficies expuestas deberán quedar lisas, prolijas y de color lo más semejante posible al hormigón de base.

Todas las reparaciones deberán quedar firmemente adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el hormigón, serán curadas con un procedimiento aprobado por el Director de Obra y estarán libres de fisuras de retracción y descascamiento.

El procedimiento del remiendo del hormigón también se seguirá para los casos de falta de verticalidad de las estructuras.

2.16.3 ACABADO DE LOSAS Y SUPERFICIES PLANAS

Las superficies que no están dentro de los límites indicados en el artículo 2.16.4 de esta Sección, serán rechazadas y ejecutadas nuevamente. No se aceptarán remiendos en losas y superficies planas. Se mantendrá la superficie húmeda con una fina pulverización de agua para evitar que se seque durante las operaciones de acabado y hasta que se aplique el elemento de cura. No se permite el espolvoreo con arena o cemento durante las operaciones de acabado.

2.16.3.1 Precauciones

El Contratista repondrá las losas dañadas, como consecuencia del uso de equipos o cargas pesadas.

2.16.3.2 Losas rugosas

Se barrerán las superficies de las losas después del fraguado inicial del hormigón, dejando el agregado grueso apenas expuesto. Se aplicará este procedimiento en el hormigón que recibirá hormigón o mortero posteriormente.

2.16.3.3 Acabado monolítico a la llana

Se usará en todas las superficies de pisos, losas y superficies planas en que no se especifique o indique otra cosa. Después de que haya desaparecido el agua superficial y la superficie fretachada esté suficientemente endurecida, se deberá pasar y repasar la llana metálica hasta obtener una superficie lisa, libre de marcas de llana y otros defectos.

2.16.3.4 Acabado a la llana metálica

Igual que para el acabado monolítico a la llana, pero omitiendo la segunda pasada. Se usará en pisos, estructuras de hormigón que contendrán agua, y cubiertas de techos que recibirán techado de membrana asfáltica.

2.16.3.5 Acabado a la llana de madera

Se aplicará en las superficies de hormigón para caminar, escaleras y rampas, y caminos exteriores que tengan una pendiente mayor de 1:10. Se terminará con llana de madera hasta obtener una superficie de textura uniforme.

2.16.3.6 Curado de losas y superficies planas

Se aplicará el elemento de curado lo antes posible después de las operaciones de acabado, sin perjudicar las superficies, y en cualquier caso en el mismo día. Se mantendrán las superficies húmedas hasta que se aplique el curado.

Se aplicarán compuestos líquidos estrictamente de acuerdo con las proporciones de aplicación indicadas por el fabricante del material; se darán dos manos de pulverización; la segunda mano pulverizada transversalmente con respecto a la primera. Se protegerán las superficies adyacentes donde se use el compuesto.

2.16.3.7 Período de curado y protección

Se mantendrán los materiales de curado en condiciones de sellado correcto, un mínimo de 14 días después de la aplicación. Sobre las superficies curadas con compuestos líquidos, el tráfico estará prohibido. Cualquier medio de curado dañado o defectuoso se reparará enseguida. Sobre las superficies curadas no se permitirá el tráfico hasta transcurridos 28 días.

2.16.3.8 Restricción

No se usarán para el curado, compuestos líquidos que formen membrana sobre hormigón que recibirá hormigón, mortero y otros materiales adheridos, como el techado con asfalto.

2.16.3.9 Compuesto líquido de curado que forma membrana líquida

Salvo la restricción ya especificada, se usará un compuesto líquido para curado en todas las losas, pisos y superficies planas.

2.16.3.10 Curado con película

Se utilizarán películas de material para curado de hormigón en todas las juntas selladas con cinta sensible a la presión; se reparará inmediatamente cualquier fisura que se produzca durante el período de curado. Se verificará que las superficies permanezcan húmedas en todo el período de curado; se levantará la película y las superficies se mojarán con agua limpia, y reemplazará la película si es necesario. Se utilizará sobre superficies donde el compuesto líquido de curar no es permitido.

2.16.3.11 Curado con agua

Se puede usar este método en lugar de los anteriores. Se conservará el hormigón continuamente húmedo por medio de inundaciones, regaderas o equivalente durante el período completo de curado, o con coberturas de material absorbente aprobado, o arena mantenida continuamente húmeda.

2.16.4 ACABADO ESTÁNDAR PARA HORMIGÓN

Una vez realizado el desencofrado se cortará cuidadosamente todo el alambre saliente y se eliminarán las rebabas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener una terminación prolija de las superficies de hormigón, reciban éstas o no una terminación posterior.

En las superficies de hormigón visto las rebabas o protuberancias aisladas, dejadas por las juntas del encofrado o por otras causas, se harán desaparecer por desgaste con piedra carborundum.

Los vacíos superficiales se limpiarán, llenarán en forma adecuada con mortero u hormigón, y alisarán mediante una piedra de carborundum hasta que la zona reparada adquiera forma, aspecto y color concordantes con los de las zonas próximas. Los ángulos vistos serán pulidos para eliminar bordes cortantes.

No obstante, deberán adoptarse las máximas precauciones tanto en la ejecución de los encofrados como durante el llenado para evitar la aparición de esas imperfecciones.

En particular, se estudiarán cuidadosamente los encofrados de los elementos cuyas superficies quedarán a la vista, los cuales deberán ser aprobados previamente por el Director de Obra.

Para estos encofrados no se admitirá el empleo de maderas de pino nacional. El Director de Obra indicará la ubicación de juntas de llenado y buñas.

Los encofrados de elementos de luces importantes serán dotados de contraflechas que indicará el Director de Obra.

2.16.4.1 Terminación del hormigón y tratamiento superficial

La Dirección de obra inspeccionará el estado de la estructura previamente y autorizará posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento siguientes.

2.16.4.2 Superficies que quedarán en contacto con el terreno

Serán hormigonadas contra el terreno siempre que sea posible, el cual estará estabilizado y limpio de materias perjudiciales previo al hormigonado.

Esta recomendación será seguida para los casos de bases, cámaras y canales, no así para las vigas de fundación y tanques de agua enterrados.

2.16.4.3 Superficies de las estructuras que quedarán en contacto con las aguas crudas y el techo de éstas.

Durante la colocación del hormigón en el encofrado, las superficies serán trabajadas mediante herramientas adecuadas, alejando el pedregullo grueso y llevando el mortero contra los moldes a fin de obtener una superficie lisa, exenta de poros.

Para la construcción de pozos de bombeo y cámaras de rejillas, se utilizará un encofrado especial de forma de obtener una superficie perfectamente lisa. Se tendrá especial cuidado en respetar el recubrimiento mínimo establecido. Se incluirán en esta categoría a todas las superficies interiores al pozo y a la cámara, incluyendo pasarela, losas de techo, pantalla deflectora y vigas interiores

Para los restantes elementos en contacto con aguas residuales o atmósfera corrosiva, podrá utilizarse encofrado convencional, pero requiriendo en este caso terminación mediante el revoque que se detalla a continuación:

- Azotada de 6 mm de espesor con mortero de 1 parte de cemento portland y 2 partes de arena gruesa y limpia (zarandeada).
- Un revoque bien apretado de 8 a 12 mm de espesor con mortero de 1 parte de cemento portland y 3 partes de arena mediana limpia (zarandeada).
- Una capa de terminación o alisado, de 2 a 3 mm de espesor con mortero de 1 parte de cemento portland y 1 parte de arena fina (voladora) limpia (zarandeada).

El agua de amasado de las capas 1 y 2 llevará un hidrófugo químico inorgánico a base de silicatos, de calidad comprobada. Al terminarse las 3 capas de revoque se curará durante 7 días humedeciéndolo y protegiéndolo del sol y vientos fuertes.

También se podrá realizar el revestimiento protector en base a resinas epoxi especiales para ataques químicos de alta agresividad, tipo SikaGuard o similar. Dicho revestimiento protector a aplicar en los hormigones tendrá un espesor final mínimo de 0.300mm (300 micrones).

Previo a la aplicación del revestimiento protector se limpiará la superficie de las unidades a revestir con una mano de ácido clorhídrico al 10%, y acto seguido se lavará con hidrolavadora.

Agujeros, panales de abeja, y oquedades en el hormigón se repararán y sellarán previo a la aplicación.

La aplicación deberá ser realizada siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante.

Se destaca que cualquiera sea la terminación y tratamiento superficial de las estructuras en contacto con aguas residuales, alcanzará también la parte de la estructura que normalmente no quedará sumergida.

Si la capa protectora de la estructura resultara dañada a consecuencia de algún accidente de trabajo de montaje de los equipos, se deberá proceder a reparar el hormigón afectado en la forma ya indicada

2.16.4.4 Elementos premoldeados

Cuando se ejecuten elementos premoldeados en hormigón armado será preceptivo el empleo de moldes de buena calidad y el uso de vibradores a efectos de obtener superficies bien acabadas, con las dimensiones establecidas en los planos, libres de alabeo y rebabas y toda otra imperfección.

Si el empleo de elementos premoldeados está destinado a ser empleado en una vereda o habrá de servir para que transiten personas sobre ellos, su superficie transitable deberá poseer un acabado rugoso, el cual se logrará trabajando el hormigón con herramientas adecuadas antes de que termine su fraguado.

2.17 IMPERMEABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Todas las estructuras de hormigón que contendrán líquidos, o que tengan losas de piso cuya cota sea menor a la del terreno natural circundante, deberán ser probadas por parte del Contratista en cuanto a su permeabilidad y estanqueidad antes de efectuarse el relleno. Las estructuras estarán libres de pérdidas de agua, externa o interna. Estas estructuras cerradas se llenarán hasta el nivel normal de operación, conforme se indica en los planos. Cualquier pérdida encontrada será reparada por el Contratista mediante un procedimiento que cuente con la aprobación del Director de Obra; una vez efectuada la reparación se procederá a la prueba correspondiente. Se repetirá este proceso hasta que se obtenga la total impermeabilidad y se cuente con el visto bueno del Ingeniero Director de Obra.

Donde sea necesario, al solo juicio del Director de Obra, se colocarán barreras contra agua de acuerdo a lo ya especificado. El Contratista presentará para aprobación del Director de Obra el plan de hormigonado y el proyecto de ubicación de juntas de construcción. La aprobación del Director de Obra no exime de responsabilidad al Contratista.

El costo unitario de las estructuras de hormigón deberá contemplar el procedimiento constructivo que seguirá el contratista para la impermeabilización interior y/o exterior de las mismas.

2.18 FUNDACIONES

En todos los casos, previo a la iniciación de los trabajos, la Dirección de Obras a su exclusivo juicio podrá requerir que el Contratista realice a su costo los cateos que entienda necesarios a efectos de comprobar que las condiciones de proyecto concuerdan con la realidad.

En todos los casos, todas las fundaciones serán sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra, hecho que expresamente deberá quedar registrado en el Libro de Obra, verificando entre otros y sin ser exhaustivo la comprobación de las dimensiones estructurales, características geotécnicas, nivel de fundación, etc.

En los sitios que indique la Dirección de Obra, deberán profundizarse las excavaciones, a los efectos de investigar las características del terreno bajo el nivel de apoyo de la fundación.

En caso que se presenten variaciones del terreno respecto de lo previsto, se deberá comunicar inmediatamente a la Dirección de Obra.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias (apuntalamientos, entibaciones, etc., para evitar desmoronamientos que afecten la seguridad de los operarios), en el marco de la legislación vigente.

La mano de obra empleada en estas tareas (aún aquella no calificada) debe ser experimentada y deberá estar informada de los aspectos de seguridad involucrados en la tarea.

Como ya se indicó, el Contratista coordinará con la Dirección de Obra la inspección de los suelos de fundación (firmes) para verificar el cumplimiento de lo especificado en los recaudos y poder de esa forma dar cumplimiento a las condiciones establecidas a continuación:

- El cimientado deberá ejecutarse inmediatamente llegado al firme. Se evitará que la excavación quede expuesta innecesariamente sin ejecutar el cimientado. En caso que se prevea una discontinuidad en el trabajo, el pozo quedará ejecutado hasta una distancia prudencial del firme, de tal modo que éste no se vea alterado por tal circunstancia.
- Para suelos no rocosos se colocará, antes de la ejecución de los patines, una capa de hormigón bien apisonado, de espesor mayor de 5cm, independiente de las dimensiones de la pieza.

- Para suelos rocosos deberá realizarse el encastre con una caja mínima de 10cm de profundidad, con superficie inferior horizontal.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar que penetren en las excavaciones el agua de lluvia u otras cualesquiera. En el caso que ello sucediera, el Contratista está obligado a efectuar las excavaciones necesarias hasta llegar a la profundidad que, a juicio de la Dirección de Obra, el terreno no haya sido afectado por los efectos del agua.

En caso que el agua proceda del subsuelo, deberán tomarse las precauciones necesarias para que no queden afectadas las partes de hormigón a ejecutar, debiendo estudiar el Contratista los procedimientos a realizar para que el agua no quede en contacto con el hormigón fresco.

En caso de no cumplir con la ley de filtros se deberán colocar materiales (geotextiles, material granular apropiado, membranas, etc.) para evitarlas, debiendo el Oferente tener en cuenta la posibilidad de ocurrencia de este fenómeno e incluirlo en los precios de su oferta.

Una vez ejecutada la cimentación, no se procederá al relleno de las excavaciones antes de los 7 días. Esto será ejecutado de un modo parejo y suavemente, a los efectos de no afectar el hormigón de corta edad ni a los restantes elementos estructurales de la proximidad.

En los casos de suelos potencialmente expansivos, podrá requerirse el descalce de algunos elementos estructurales, para evitar que los posibles cambios volumétricos afecten partes de las construcciones, lo anterior será supervisado por la Dirección de Obra con quien se acordará el procedimiento idóneo.

Si se dispusiera arena u otro material suelto (el espacio de 10cm solicitado) para luego retirarlo, se deberá disponer previamente a la colocación de las armaduras una capa de hormigón de 3cm de espesor mínimo sin que ello implique el cobro de un adicional.

2.19 DRENAJES

Se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en los planos, detalles y memorias correspondientes.

Se llama la atención sobre el requerimiento de supervisar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje para evitar que en situaciones de excepción (unidades vacías, subpresión, etc.) pudieran verificarse condiciones de solicitaciones particularmente severas sobre los distintos elementos estructurales que pudieran afectar su seguridad o incluso su integridad.

Ante la presencia de agua el Contratista deberá prever a su costo un sistema de drenaje.

3 TUBERÍAS A GRAVEDAD Y OBRAS ACCESORIAS

En caso que durante la ejecución de las obras se realicen modificaciones al proyecto, cuyo resultado no quede cubierto por la memoria de cálculo estructural del proyecto ejecutivo, el Contratista deberá realizar la verificación estructural de las tuberías, según la normativa que le corresponda por su material y condiciones de instalación, debiendo presentar una memoria que indique las hipótesis y cargas de diseño adoptadas, los resultados obtenidos y las condiciones de instalación a respetarse durante la ejecución.

3.1 COLECTORES DE LA RED CLOACAL

El Contratista deberá suministrar e instalar tuberías prefabricadas de acuerdo con las siguientes especificaciones particulares:

- Todas las tuberías serán con junta elástica, con aros de goma aptos para líquido cloacal.
- Hasta el diámetro de 600 mm inclusive, deberá suministrar tubería de PVC Serie 20 según Normas UNIT/ISO 4435 y UNIT 788-90.
- Para diámetros de 700 mm y mayores, se suministrarán caños de PRFV PN 01 bar, rigidez SN 5000 N/m² con liner reforzado.

Los ensayos de campo necesarios para determinar las características del suelo y/o del material de relleno, serán de cargo y cuenta del Contratista y estarán incluidos en el precio de la colocación de la tubería.

El Oferente/Contratista suministrará los catálogos del fabricante que definan el grado de compactación requerido en función del terreno natural, el material de relleno, el grado de compactación del mismo y el ancho y la profundidad de la zanja para las tuberías que se ofrecen.

En las cuerdas en donde corresponda un colector para cada acera, éstos no deberán construirse simultáneamente, y no podrá iniciarse la construcción de uno de ellos, hasta que no se haya terminado completamente el otro.

3.2 COLECTORES DE LA RED PLUVIAL

3.2.1 COLECTORES PLUVIALES CIRCULARES.-

El Contratista deberá suministrar e instalar tuberías prefabricadas para la red pluvial de acuerdo a la siguiente especificación:

- Serán tuberías con junta elástica.
- Los aros de goma serán aptos para líquidos residuales.

En cuanto a los materiales de las tuberías, se presentan las siguientes opciones:

- Hasta el diámetro de 600 mm. inclusive, deberá suministrar tubería de PVC Serie 20 según Normas UNIT/ISO 4435 y UNIT 788-90.
- Para diámetros mayores a 600 mm. se suministrarán caños de PRFV o de hormigón con junta elástica. Los caños de PRFV deberán cumplir con las especificaciones detalladas en el punto 3.3.2 de este mismo pliego y los de hormigón la Norma UNIT 16 – 92.
- Para alcantarillas se utilizarán caños de hormigón, debiendo cumplir en lo que respecta a la resistencia a la rotura con lo establecido en la Norma UNIT 16 – 92

3.2.2 COLECTORES PLUVIALES RECTANGULARES.-

Serán de hormigón armado, contruidos de acuerdo a los correspondientes planos de detalle y/o estructuras; la resistencia característica requerida para el hormigón estructural a los 28 días será la indicada en los planos de proyecto.

3.3 COLECTORES CIRCULARES

La construcción de colectores circulares comprende: la excavación en tierra o arena; la provisión y colocación del material necesario para apoyo de las tuberías y relleno de zanja; el suministro e instalación de tuberías, juntas y piezas especiales; la demolición y remoción de colectores existentes a abandonar; la conexión de tuberías con las cámaras que delimitan el tramo; la prueba de espejo; la prueba hidráulica con conexiones aprobada; el relleno y compactación de la zanja excavada, dejándola en condiciones de recibir la reposición del afirmado correspondiente; el plano de taller, croquis del tramo ejecutado, con el correspondiente balizamiento y relevamiento topográfico y todos los trabajos complementarios y accesorios para la completa realización de la obra.

3.4 SUMINISTRO DE TUBERÍAS

Esta especificación, establece los requisitos mínimos que deberán ser observados en las fases de fabricación, suministro, montaje, inspección y pruebas para el suministro de tubos, conexiones y accesorios.

Esta especificación, conjuntamente con los demás documentos con ella relacionados, establece los objetivos y las condiciones técnicas generales, siendo que cualquier equipo, material o servicio necesario para el desempeño del sistema pero no especificado en forma explícita, deberá igualmente ser suministrado dentro de las normas vigentes, considerando el tipo y las condiciones de trabajo a que se destinan, sin cargo adicional para la IM.

Para diámetros de 600mm o menores se suministrarán tuberías de PVC y para diámetros 700 mm y mayores se suministrarán caños de PRFV para colectores cloacales o de PRFV u hormigón para colectores pluviales.

3.4.1 TUBOS, PARTES Y ACCESORIO DE PVC RÍGIDO

3.4.1.1 Fabricación

Estos tubos deberán ser fabricados en conformidad a las Normas UNIT/ISO 4435 y UNIT 788-90 para tubos de saneamiento.

Las tuberías deberán soportar las presiones internas del líquido conducido, así como las cargas externas estáticas y dinámicas.

Los tubos de espiga y enchufe corresponderán a la Serie 20 según la norma UNIT/ISO 4435, dependiendo de las cargas externas estáticas y dinámicas a la que esté sometido y tendrán una longitud mínima de 6 m.

Las juntas de goma se fabricarán según la norma UNIT 788. Serán aptas para el transporte de líquidos residuales y fabricadas en caucho sintético tipo cloropreno.

Se deben almacenar protegidos de la luz (directa del sol o artificial) a una temperatura entre 5 y 25° C y en un ambiente de grado de humedad medio y en su embalaje original.

La estanqueidad de la junta debe cumplir con la Norma UNIT 756/86.

3.4.1.2 Tolerancias

Las tolerancias de masa, espesor y compresión, para tubos, conexiones y juntas son determinadas por las normas respectivas.

3.4.1.3 Almacenamiento

Se deberá cumplir con las indicaciones del fabricante. Para su almacenaje los tubos deben apoyarse sobre listones de madera, nivelados, alternando las cabezas. El suelo en donde se apoyan los listones se deberá asegurar que la zona sea plana y que esté exenta de piedras u otros escombros que puedan dañar el tubo. Asimismo, en todo momento se deberán cumplir con las condiciones exigidas por el fabricante.

Se deben almacenar a la sombra y dejando espacio para que circule el aire, pudiéndose introducir los tubos de diámetros pequeños dentro de los de diámetro grande.

Los tubos se deben sujetar para su manipuleo mediante sogas de “nylon” o fajas teladas planas. No se deben utilizar eslingas metálicas.

3.4.1.4 Inspecciones en fábrica

La IM (mediante sus representantes) tendrá libre acceso a las instalaciones de los fabricantes y/o proveedores del Contratista, a efectos de inspeccionar todas las etapas de fabricación y subsiguientes de los insumos a ser incorporados en las obras.

La fabricación, manipulación, almacenamiento y transporte, podrán ser inspeccionados por la IM en forma directa mediante los funcionarios que ella designe, o en forma delegada, por una Empresa especializada también designada por la IM.

Será responsabilidad y obligación del Contratista que, tanto éste así como el o los fabricantes, provean en forma adecuada a los Inspectores - en forma permanente - de todas las facilidades necesarias para el correcto cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, la IM podrá exigir la realización en fábrica de todos los ensayos que estime pertinentes, sin que ello otorgue al Contratista prórroga alguna en el plazo contractual, ni le genere derecho a cobros adicionales.

El Ingeniero Director de Obra de la IM, tendrá la potestad exclusiva – si así lo considerare – de sustituir los ensayos en fábrica por sellos de calidad normalizada, otorgada por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas u otros Institutos de Normas, reconocidos internacionalmente.

En caso que la fabricación de algún(os) elemento(s) se realice(n) fuera del Departamento de Montevideo, ya sea en el Interior o en el Exterior del País, la IM tendrá la potestad de enviar (si considerare necesario) hasta 2 (dos) Técnicos que ésta designe, a fin de realizar in situ la inspección y eventuales ensayos citados líneas arriba.

En este último caso, serán de cuenta y cargo del Contratista el costear en su totalidad los gastos emergentes de dichos traslados (pasajes, estadía, viáticos, etc. etc.).

3.4.1.5 Muestreos, controles de calidad y aceptación/rechazo en fábrica.

3.4.1.5.1 GENERALIDADES

Será obligación y responsabilidad del Contratista el notificar por escrito a la IM las fechas de inicio de fabricación de cada Partida, con al menos 5 (cinco) días hábiles de antelación (caso de fabricación dentro del Depto. de Montevideo).

En caso contrario (fabricación en el Interior o exterior del País), la antelación de ésta notificación deberá ser compatible con la ubicación de la o las fábricas.

Los niveles de calidad mínimos exigibles, se acordarán antes que el Contratista emita la Orden de compra.

El Contratista deberá comunicar por escrito a la Dirección de Obra, las fechas en las que se podrán realizar en fábrica las verificaciones de dichos niveles de calidad de las Partidas fabricadas.

La presencia y actuación de la Inspección (directa o delegada) de la IM, en nada disminuyen ni atenúan la responsabilidad única, integral y exclusiva del Contratista (solidaria a la del Fabricante), en lo que concierne a la fabricación, carga, transporte y almacenamiento de los materiales.

3.4.1.5.1.1 MUESTREO

El muestreo se hará siguiendo un plan específico, en base a las Partidas fabricadas, de acuerdo a lo establecido por la Norma de Inspección por Atributos "COPANT 327".

De acuerdo a la misma, con cada Partida se formarán varios Lotes.

3.4.1.5.1.2 CONTROLES EN FÁBRICA

Antes de la salida de fábrica de los materiales a incorporar a la obra, se deberán realizar los controles pertinentes a fin de determinar la aceptabilidad o rechazo de los mismos, acorde a los niveles de calidad exigibles.

A esos efectos, se inspeccionarán los Lotes ya definidos.

Si como resultado de estas inspecciones, se rechaza un porcentaje mayor o igual al 20% de los elementos de cada Lote, entonces la Partida de la cual este Lote forma parte integrante, se considerará rechazada y por lo tanto no será admitida para su incorporación a la obra.

En caso que se rechace un porcentaje menor al 20% de los elementos de cada Lote, la Partida será aceptada, condicionada esta aceptación al hecho que el fabricante sustituya la totalidad de los elementos rechazados, por otros que cumplan con todas las exigencias que correspondan.

3.4.1.5.1.3 PRUEBA HIDRÁULICA EN FÁBRICA

Además de los controles precedentemente descriptos, la totalidad de los tubos deberán ser sometidos en fábrica a una prueba hidráulica, cuya presión deberá ser el doble de la presión nominal.

Esta prueba, forma parte de los controles tendientes a aceptar o rechazar un determinado Lote.

3.4.2 TUBOS DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)

Los tubos de PRFV deben cumplir con la norma IRAM13431 hasta al IRAM 13484.

3.4.3 CAÑOS PREFABRICADOS DE MORTERO Y HORMIGÓN

Los caños de mortero u hormigón deberán cumplir con las especificaciones y ensayos establecidos por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas en la Norma UNIT N° 16/92. La recepción en fábrica se hará siguiendo un plan de muestreo según la Norma de Inspección por Atributos COPANT 327 e ISO 2859

Estos caños podrán ser utilizados para las alcantarillas en entradas a viviendas.

Los caños deberán ser fabricados utilizando métodos de centrifugado, vibrado y curado que permitan asegurar su impermeabilidad, estanqueidad de las juntas y resistencia estructural, de acuerdo a las normas mencionadas.

Se ensayarán muestras de todas las partidas ingresadas a obra, rechazándose las mismas en caso de que los resultados no sean aceptables. Las muestras a ensayar podrán ser elegidas por el Director de Obra, estando a cargo del Contratista los gastos que se originen.

El Director de Obra podrá exigir que los caños sean depositados en la obra 1 (un) mes antes de su colocación, a fin de controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

En el momento de ser colocados no deberán presentar fisuras, partes saltadas o rotas u otros defectos atribuibles al transporte, almacenamiento o manejo para colocación. Cualquiera de estos defectos podrá ser motivo de rechazo de la pieza afectada.

3.4.4 CAÑOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO

Los mismos serán con unión con aro de goma apto para líquidos residuales. Deberán cumplir con la Norma Española UNE 127916 y UNE-EN 1916:2008, en función de las condiciones de colocación. La recepción en fábrica se hará siguiendo un plan de muestreo según la Norma de Inspección por Atributos COPANT 327 e ISO 2859

Se realizarán inspecciones en fábrica para control dimensional, ensayo de compresión diametral y permeabilidad. Se podrá exigir control de materiales y de dosificación del hormigón.

3.5 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

3.5.1 ALCANCE

Esta especificación general incluye los trabajos relativos a la instalación de tuberías escurriendo por gravedad (colectores), tuberías a presión, cámaras de inspección, pozos de bajada y conexiones domiciliarias para redes de saneamiento y/o pluviales.

3.5.2 MANIPULEO DE LOS MATERIALES

Serán de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de caños, piezas especiales, etc., hasta su incorporación a la obra, proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal fin.

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte, descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de las líneas (caños, piezas especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situación que conspire contra la conservación del material.

El oferente adjuntará a su oferta el o los procedimientos que se propone emplear para el manipuleo y almacenamiento de los elementos de las tuberías, así como el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecución de las obras, el Contratista estimara conveniente la adopción de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, someterá a consideración de la Dirección de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo.

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no altera o disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista, ni genera mayores costos para el Propietario.

El transporte del material se hará con vehículos adecuados a las dimensiones de los caños y piezas, a los que se asegurará un correcto apoyo, evitándose las partes en voladizo, choques de los elementos entre sí, etc.

Si no es posible disponer los caños a lo largo de la zanja, se deberá proceder a su almacenamiento en lugar situado tan cerca del sitio de instalación de los caños como sea posible, de modo de minimizar el manipuleo. En general los caños descansarán sobre terreno bien nivelado, limpio, libre de piedras u objetos salientes.

En caso de que la carencia de espacio lo exija, se admitirá la estiba, la que deberá ajustarse a las indicaciones del fabricante. El Contratista se encargará de proveer a la Dirección de Obra de copia de dichas indicaciones.

Los aros de goma se deberán proteger adecuadamente de los fenómenos climáticos naturales. Con este fin se deberán almacenar en sus envases originales con la mayor hermeticidad posible, en lugares oscuros, frescos y secos. Bajo ningún concepto se colocarán pesos sobre las bolsas a fin de evitar posibles deformaciones de los aros.

La carga y descarga de material en obra o en depósito, se hará con equipo mecánico evitándose en todos los casos maniobras bruscas.

De ser necesario mover los caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales puedan rodar. El empuje se hará con levas de madera. Durante la realización de la obra, se tendrán en cuenta todas las

recomendaciones, generales y particulares que, respecto al manipuleo de los materiales, establecen los fabricantes.

3.5.3 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

3.5.3.1 Precauciones generales

Las tuberías, piezas especiales y accesorios, serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja o cámaras, siendo inspeccionadas cuidadosamente por el Director de la Obra, quien no permitirá la colocación de aquellos que hubieran sufrido algún deterioro. Se procederá a la limpieza cuidadosa del interior de las tuberías y luego serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.

Se tendrá especial cuidado en preservar los anillos de goma de suciedades, del calor del sol y de la luz del día.

El oferente presentará conjuntamente con su propuesta y formando parte de la misma una memoria descriptiva avalada por el fabricante, del procedimiento recomendado para la instalación de las tuberías, ejecución de las juntas y condiciones requeridas para la estiba y transporte de las tuberías, piezas especiales y aparatos. Asimismo, se deberá incluir las especificaciones que debe cumplir el lubricante a ser utilizado en la colocación de los caños.

3.5.3.2 Fundaciones

Vale lo expuesto en el capítulo 1.6

3.5.3.3 Subsuelo impropio para fundaciones

Vale lo expuesto en el capítulo 1.6.1

3.5.3.4 Montaje de la junta elástica

La cañería deberá instalarse, siempre que lo permitan las piezas especiales, de tal manera que el líquido entre por el extremo de la cabeza y salga por el de la espiga.

Para el montaje de las juntas a espiga y enchufe de las cañerías deberán seguirse las instrucciones del fabricante y ajustarse por lo menos a las indicaciones que se presentan a continuación.

3.5.4 MONTAJE DE LAS TUBERÍAS DE PVC

En caso en que el Contratista no siga dichas especificaciones deberá presentar al Director de Obra una Memoria de Cálculo, para cada diámetro y para la tubería especificada (UNIT/ ISO 4435 Serie 20), teniendo en cuenta el tipo de material de relleno que pretenda utilizar y a las condiciones particulares de la instalación a realizar.

Las cargas de tránsito a utilizar será la señalada por las normas AASHTO, según el tipo de vehículos H-20 (14 toneladas por eje).

3.5.4.1 Juntas de tuberías de PVC

Las cañerías serán unidas mediante juntas elásticas del tipo espiga-enchufe, donde el sello hidráulico está dado por los aros de goma. El sistema de unión debe verificar lo requerido por la norma IRAM 13440/ASTMD 4161. Las juntas de goma a ser utilizadas en los caños de saneamiento deberán ser aptas para el uso con líquidos cloacales.

3.5.4.2 Ensamblado de tuberías de PVC

Se debe preparar la excavación para alojar el manguito y garantizar un adecuado apoyo del tubo y las juntas.

A continuación, se debe bajar el tubo a la zanja y limpiar el alojamiento del aro de goma, el aro de goma y la espiga, verificando el perfecto estado de estos. Luego se colocará el aro de goma en su alojamiento y se lubricará la parte libre del aro y la espiga. El lubricante debe ser igual o similar al aceptado por el fabricante.

Se debe alinear tanto horizontal como verticalmente los dos tubos a ser ensamblados y luego realizar la fuerza de montaje mediante elementos que permitan desarrollarla en forma gradual (tiracables, aparejos a palanca). No se permitirá realizar esta fuerza mediante el balde de la retroexcavadora o similar.

Una vez de terminado el ensamblado, se puede mover el tubo para generar un ángulo si es necesario, respetando los valores máximos de deflexión dados por el fabricante.

3.5.4.3 Zanja para tuberías de PVC

El ancho mínimo de la base de la zanja será de D+60cm para diámetros menores a 700mm y D+80cm para diámetros mayores o igual a 700 mm (D es el diámetro exterior de la tubería a instalar).

En caso de que sea requerido para facilitar las tareas de compactación y colocación de apuntamiento en los tramos que corresponda, se podrá aumentar el ancho de la zanja.

Las zanjas se harán preferentemente con paredes verticales. El Contratista deberá realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la reglamentación del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a garantizar la seguridad de los trabajos.

El fondo de la excavación se regularizará con una capa de material granular compactado de un alto no menor a 0,10m. De esta forma se podrá controlar con mayor precisión la cota de colocación de la generatriz inferior de la tubería y se logrará un correcto asiento de la misma.

3.5.4.4 Control Post-Instalación PVC

Se debe lograr, para asegurar la vida útil del tubo, una deflexión máxima a largo plazo del 5% o la indicada por el fabricante (si ésta es menor). Para ello la deformación inicial requerida es del 2,5%

Se define como deflexión la variación porcentual del diámetro vertical del tubo instalado con tapada completa respecto al diámetro vertical del tubo original.

- $\text{Deflex} = (\text{Dorig} - \text{Dinst}) / \text{Dorig} \times 100$
- Deflex: deflexión porcentual.
- Dorig: diámetro vertical del tubo original.
- Dinst: diámetro vertical del tubo instalado con tapada completa.

Asimismo, para verificar la correcta instalación de la tubería se realizará la prueba de espejo entre dos registros consecutivos.

3.5.4.5 Unión de los caños de PVC con las cámaras

Al efectuar el pasaje de una tubería a través de una estructura rígida o el amure a la misma, se deberán tener una serie de precauciones, de manera de asegurar su estanqueidad, adherencia y la flexibilidad de la vinculación para el caso de movimientos diferenciales de cañería y estructura.

A tales efectos, se deberá utilizar un caño corto pasante o amurado a la estructura antes de colocar un caño de largo estándar. La longitud de este caño corto oscilará entre 1 y 1.5 m.

Las longitudes de los caños cortos serán establecidas por el Contratista en función del diámetro del caño, la tapada, las sobrecargas móviles y las recomendaciones del fabricante.

El tramo corto amurado a la estructura se puede sustituir por un manguito apropiado recomendado por el fabricante.

3.5.5 PRUEBA HIDRÁULICA

Las pruebas hidráulicas se efectuarán en el más breve lapso después de la ejecución del tramo de tubería. El agua y todos los elementos necesarios para las pruebas serán suministrados por el Contratista.

Las pruebas hidráulicas de los colectores circulares a gravedad se ejecutan con las respectivas conexiones domiciliarias.

Una vez terminado cada tramo de cañería, se le someterá a la prueba hidráulica especificada en el artículo 9 de la norma DIN 4033, con una carga hidráulica de 5 mca (cinco metros de columna de agua) en toda la tubería. Si el agua agregada durante los 15 minutos que insume el ensayo excede el valor establecido en la tabla correspondiente (tablas 1 a 9 de la referida norma) para ese tipo de tubo y diámetro, el tramo de colector será objeto de rechazo.

Esta prueba se realizará luego de efectuado el relleno inicial de la zanja. Para el caso de que la prueba no resulte aprobada y luego de corregidas las causas de la falla deberá repetirse tantas veces como sea necesaria, a costo exclusivo del Contratista.

La aprobación de parte de la Dirección de Obra deberá ser escrita y estar acompañada de los registros realizados durante la ejecución de la prueba y un esquema de ubicación del tramo cuya prueba se realizó.

En todos los casos (conductos prefabricados u hormigonados in situ, y para todas las dimensiones), se hará la prueba hidráulica de infiltración.

La prueba de aforo del caudal de agua infiltrada será sistemática, pudiendo ordenarla el Director de Obra en tramos donde se haya dado término a todos los trabajos de construcción y como exigencia previa a la recepción provisoria del tramo.

Para la realización de la prueba se instalará un medidor de caudales, en la cámara aguas abajo del tramo elegido. En presencia del Director de Obra se efectuará el aforo del caudal de agua infiltrada, el cual no deberá superar a 0.02 l/s por cada kilómetro de extensión y centímetro de diámetro de los colectores que integran el tramo. La empresa deberá suministrar los equipos necesarios para tal tarea al inicio de las obras a la Dirección de Obra.

En caso que el caudal de infiltración supere ese límite, el Director de Obra podrá requerir la repetición de la prueba por tramos de menor extensión, con el fin de localizar los lugares de entrada del agua del subsuelo. Si no se pudiera reducir el caudal de agua infiltrada a los valores indicados, el Director de Obra rechazará el tramo construido.

3.5.6 RELLENO DE LA ZANJA

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidráulica de las tuberías el relleno de la zanja se dividirá en dos etapas, que llamaremos relleno inicial y relleno final de la zanja.

Relleno Inicial de la zanja

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidráulica, el relleno de la zanja se ejecutará en 2 etapas.

La primera etapa del relleno (en adelante “relleno inicial”) tiene como objetivo el evitar que la tubería se levante durante la realización de la prueba.

Las alturas y espesores a que se hace referencia en adelante, corresponden a aquellos que se alcanzan luego de realizada la compactación.

Para realizar este relleno, deberá necesariamente utilizarse arena sucia (en caso que el terreno natural sea arenoso, podrá utilizarse el mismo para este propósito).

La altura del relleno inicial deberá ser tal que supere en al menos 30 cm. al extradós superior de los tubos, debiéndose tener la precaución de dejar la totalidad de las juntas descubiertas (hasta la aprobación de la 1ra. prueba hidráulica).

El relleno inicial comenzará por la colocación de la arena a los costados de la tubería, hasta una altura de 2/3 del diámetro de los tubos. Este relleno lateral se apisonará cuidadosamente con pisones manuales adecuados,

debiéndose tener especial cuidado en realizar una compactación óptima en la zona de los “riñones” de la tubería.

Luego se continúa rellenando hasta cubrir la tubería (excepto los enchufes) hasta un mínimo de 30 cm. por encima de la misma, en tongadas que no excedan los 15 cm. Estas capas se compactarán manualmente.

Relleno Final de la zanja

El relleno final consta de dos etapas, la primera consiste en el relleno con compactación manual de las zonas de las juntas hasta llegar al nivel del relleno inicial.

El relleno en las zonas de las juntas, se realizará de acuerdo a lo ya indicado para el relleno inicial.

La segunda etapa consiste en completar el relleno de la zanja, el cual se realizará por tongadas de 30 cm. de espesor máximo, cada una de las cuales deberá ser compactada antes de colocar la siguiente. Se podrá emplear el material extraído en la excavación, siempre que al solo juicio del Ingeniero Director el mismo resulte apto, en caso contrario se utilizará arena sucia. Deberá tenerse la precaución que hasta un espesor de 60 cm. sobre el extradós superior de la tubería, la compactación deberá ser manual; recién después de alcanzados éstos 60 cm. se podrán emplear medios mecánicos para realizar la compactación (plancha vibradora, pisón mecánico tipo “pata-pata”, etc.).

Todos los rellenos y compactaciones se harán cuidando de no dañar la tubería instalada, ni desplazarla de su correcta posición, utilizándose a esos fines las herramientas y procedimientos que indique el Ingeniero Director de Obra.

3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLECTORES DE PRFV

Las especificaciones para la instalación de las tuberías son las establecidas en la norma IRAM 13780.

La prueba hidráulica se realizará según las especificaciones del punto 3.5.5 para colectores de PVC, y el relleno de zanja según el punto 3.5.6 para colectores de PVC.

3.6.1 TRANSICIONES TUBERÍA – ESTRUCTURAS RÍGIDAS

En virtud que la tubería es una estructura flexible, cuando ésta atraviesa estructuras rígidas como las paredes de los registros, puede modificarse localmente ésta característica de la tubería, por lo que deben adoptarse medidas especiales a efectos de absorber posibles descensos diferenciales entre ésta y la estructura rígida.

Para proveer estas articulaciones, debe:

- Al salir de paredes de cámara o de macizos de anclaje sobre tubería de PRFV, debe empotrarse un manquito corto.
- A partir de esta junta debe colocarse un tubo corto de oscilación, de longitud no mayor que la máxima entre 2,0 m o 2 DN, ni menor que la mayor entre 1,00 m y 1 DN.
- Este tubo corto, se conecta con la continuación de la tubería de PRFV mediante otro manguito

3.7 INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE HORMIGÓN

Las cañerías serán unidas mediante juntas elásticas del tipo espiga-enchufe, en ambos casos con sello hidráulico de aros de goma. El sistema de unión debe verificar lo requerido por norma UNIT 788-90 (aros de goma para juntas de tuberías para agua potable y de drenaje). Las juntas de goma a ser utilizada en los caños de saneamiento deberán ser aptas para uso con líquidos cloacales

Las condiciones en que se debe realizar el relleno alrededor de estas tuberías son totalmente similares al señalado para las tuberías de PVC.

3.7.1 PRUEBA DE INFILTRACIÓN

En todos los casos (conductos prefabricados u hormigonados in situ, y para todas las dimensiones), se hará la prueba hidráulica de infiltración.

La prueba de aforo del caudal de agua infiltrada será sistemática, pudiendo ordenarla el Director de Obra en tramos donde se haya dado término a todos los trabajos de construcción y como exigencia previa a la recepción provisoria del tramo.

3.8 TERMINALES DE COLECTOR

El terminal de colector consiste en una prolongación del colector en sentido vertical, realizada por intermedio de un codo a 90º y caños del mismo material y diámetro que el del colector respectivo.

Su extremo libre se cubre, al nivel del terreno natural o rasante establecido, con una tapa de hormigón y marco de fundición, contruidos según detalle del plano 12 del Servicio de Estudios y Proyectos de Montevideo.

Tal como se indica en el plano Nº 9 del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento, existen dos anillos tipo para la fijación del marco de las tapas de los terminales de colector; uno para ser utilizado en la acera y el restante en la calzada.

En ambos casos, el hormigón a emplear tendrá la siguiente dosificación:

Cemento: 300 kg

Arena: 0,500 m3

Pedregullo: 0,800 m3

El anillo será de la sección indicada en el plano, pudiendo ser ejecutado fuera de la obra o directamente en ella. Se asentará directamente sobre tosca cementada de espesores y características similares a las empleadas en sustitución del terreno y en el tramo vertical se procederá en forma similar a la construcción de los sifones en las cámaras.

Cuando el nivel definitivo que deba llevar una tapa de terminal de colector sea superior al de la rasante del terreno existente, se construirá el terminal de colector con la tapa a este último nivel quedando el Contratista obligado a ajustarlo si las rasantes definitivas fueran establecidas antes del vencimiento del período de conservación de la obra.

3.9 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES IN-SITU

Comprende todos los trabajos y servicios requeridos para construir las canalizaciones de hormigón armado de acuerdo a los planos y Especificaciones Técnicas. Incluye los trabajos de excavación, relleno y compactación hasta la cota de terreno según proyecto, necesarios para la construcción de la sección.

3.10 COLOCACIÓN DE CIMBRAS Y MOLDES

Después de preparado el fondo de la excavación, se procederá a la colocación de los bolines, cimbras y moldes necesarios, para dar a las obras la forma y niveles correspondientes.

Las cimbras y moldes que se utilicen deberán estar dispuestos de manera tal que el hormigón tome la forma exacta que le corresponde y las superficies resulten perfectamente lisas, salvo las que han de ser revocadas.

Dichas cimbras y moldes serán lo suficientemente rígidos y fuertes como para sostener el hormigón en su lugar y resistir sin deformaciones perjudiciales los choques y cargas a que están expuestos durante el trabajo. La separación entre los moldes exteriores e interiores se mantendrá mediante la colocación de tacos de hormigón del mismo tipo al empleado en la obra correspondiente.

Las cimbras y moldes de madera, se mojarán antes de la colocación del hormigón.

El Contratista está obligado a presentar a consideración del Director de Obra detalles a escala 1/10, de todas las cimbras y moldes que ha de emplear en la construcción; aún después de aprobados, podrá el Director de Obra disponer que sean modificados si en el momento de su empleo se notara alguna deficiencia.

No se dará inicio a la colocación del hormigón sin previa autorización del Director de Obra o de quien lo represente. Si se constataran defectos en la disposición de los moldes, cimbras, o hierros, el Contratista deberá modificar las partes defectuosas hasta que sean aprobados por el Director de Obra.

3.11 DESCIMBRAMIENTO Y EXTRACCIÓN DE LOS MOLDES

El descimbramiento y la extracción de los moldes se harán sin golpes, por medio de esfuerzos graduales y no se efectuará hasta pasadas las 72 horas después de la colocación del hormigón en obra cuando se utilicen moldes metálicos y 96 horas si se utilizan moldes de madera. Los moldes de cuneta podrán ser extraídos a las 24 horas si son metálicos y a las 72 horas si son de madera. Estos plazos se fijan con la condición de que se emplee portland nacional y no se sobrecarguen los colectores hasta 7 (siete) días después de la colocación del hormigón en los perfiles abovedados y 10 (diez) días después en los adintelados. Los moldes de madera revestidos totalmente con chapas metálicas serán considerados (a efectos de los plazos) como moldes metálicos.

El Ingeniero Director podrá autorizar en forma excepcional el retiro de los moldes antes de estos plazos, a condición que en forma previa el Contratista presente la memoria de cálculo correspondiente, con el tiempo necesario para su análisis y posterior aprobación; asimismo podrá ordenar, cuando lo juzgue conveniente, que se demore más tiempo.

3.12 CÁMARAS DE INSPECCIÓN

3.13 CÁMARAS DE INSPECCIÓN TIPO

Para caños de diámetro inferior a 800mm las cámaras serán construidas en hormigón armado con fondo en mortero u hormigón pobre, en base al Plano N°7 y N°8 de Servicios y Estudios y Proyectos de Saneamiento IM. Para caños de diámetro mayor o igual a 800mm las cámaras serán según plano tipo incluido en este proyecto.

Para caños de diámetro igual o superior a 800 mm y hasta 1200 mm inclusive, se construirá la cámara de inspección de acuerdo al plano 2968 del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo.

Para diámetros mayores a 1200 mm las cámaras de inspección se construirán utilizando los diseños particulares presentados en los planos de obra a construir, o en su defecto de acuerdo al Plano N° 3752 del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento.

Las tapas serán de hormigón armado con aro de hierro fundido de acuerdo al Plano N°12 de Servicios y Estudios y Proyectos de Saneamiento IM.

Las terminales de colector y cámaras con sifón se construirán de acuerdo al plano número 9 del Servicio mencionado.

El acceso al interior de la cámara se hará por medio de una escalera formada por escalones que podrán ser de material plástico (polipropileno o PEAD) con alma de acero (según normas ASTM C-478, ASTM D-4101, ASTM A-615) con aletas laterales y relieve antideslizante o de hierro galvanizado en caliente de diámetro 25mm, según se indica en los planos tipo del Servicio Estudios y Proyectos de Saneamiento de la IM.

Las cámaras realizadas en sitio se construirán con encofrado interior y exterior, salvo que la calidad del terreno permitiera prescindir de este último. En este último caso, se deberá recubrir la superficie el terreno con enlucido o adoptar otro procedimiento, aprobado por el Director de Obra, que evite que alguna porción del terreno se desprenda y se mezcle con el hormigón.

Las paredes y zampeados serán construidos con hormigón de la siguiente dosificación:

Cemento: 300 kg

Arena: 0,500 m³

Pedregullo: 0,800 m³

El piso y las paredes de las cámaras, hasta un mínimo de 0,20 m por encima del lomo del colector se deberán hormigonar en forma conjunta, debiéndose asegurar siempre la estanqueidad de los registros en dicha junta constructiva, en la unión de los colectores con sus paredes, etc. El Director de la Obra podrá incorporar nuevos ensayos a los ya indicados, a fin de verificar dicha estanqueidad y eventualmente admitir soluciones prefabricadas que cumplan los mismos criterios que las cámaras construidas in situ.

Las cámaras llevarán un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero de la siguiente dosificación:

1 parte de cal en pasta

4 partes de arena fina

1 parte de cemento portland

Antes de efectuarse el revoque deberá, lavarse cuidadosamente la superficie con agua abundante y rasquetear en caso necesario con cepillo de alambre, de manera de asegurar una buena adherencia del mortero.

En el caso que se utilice encofrado interior metálico y se logre una muy buena terminación superficial del hormigón (sin oquedades ni otros defectos), podrá no realizarse el revoque a condición que el Ingeniero Director así lo entienda.

El zampeado de las cámaras se conformará de manera de facilitar la transición, para lo cual tendrá cunetas cuyas secciones transversales serán semicírculos de diámetros iguales a los de los colectores que empalmen (en caso que los colectores empalmados sean del mismo diámetro), o si los colectores empalmados son de diferente diámetro las transiciones serán de sección variable lográndose un correcto acordamiento entre las secciones empalmadas. Los semicírculos se prolongarán según sus dos tangentes verticales hasta llegar a una altura igual a los 2/3 del diámetro del mayor colector involucrado, determinándose así el nivel mínimo de la banquina de la cámara, la que tendrá caída hacia la cuneta.

En la construcción de las cunetas se emplearán únicamente cimbras rígidas construidas de madera o metal.

El revoque deberá ser alisado con llana metálica.

Todos los ángulos de la fábrica, en los colectores, cámaras, etc., deberán ser redondeados con el mortero que se utilice en el revoque o con el encofrado metálico según corresponda y con radio comprendido entre 3 (tres) y 5 (cinco) centímetros.

Cuando el nivel definitivo que deba llevar una tapa de una cámara sea superior al de la rasante del terreno existente, se construirá la cámara con la tapa a este último nivel, quedando el Contratista obligado a ajustarlo si las rasantes definitivas fueran modificadas antes del vencimiento del período de conservación de la obra.

La construcción de la cámara incluye la excavación, el suministro de materiales, la ejecución de la cámara de hormigón armado, la ejecución de las banquetas y las mediacañas que correspondan, el suministro y colocación de escalones de hierro galvanizado en caliente, el amure y sellado de tuberías de entrada y salida, la prueba de infiltración, el suministro y colocación de marcos y tapas reglamentarias de acuerdo a los planos tipo de la IM, y el relleno y compactación de la excavación, dejándola en condiciones de recibir la reposición del pavimento correspondiente.

La construcción para el pozo de bajada incluye el suministro de materiales, la ejecución del pozo de bajada de hormigón armado, el suministro y colocación de escalones de hierro galvanizado en caliente, la prueba de infiltración, el suministro y colocación de marcos y tapas reglamentarias de acuerdo a los planos tipo de la IM, y el relleno y compactación de la excavación dejándola en condiciones de recibir la losa de tapa y la reposición del pavimento correspondiente.

3.14 RECONDICIONAMIENTO DE CÁMARAS EXISTENTES.

El reacondicionamiento de cámaras existentes se realiza en aquellas cámaras existentes a las cuales se les vincula a colectores de las nuevas redes. Los trabajos pueden corresponder a su reconstrucción total o reacondicionamiento, por lo que se deben realizar las siguientes tareas:

1. Excavaciones externas a las cámaras
2. Eliminación del fondo existente, en caso de corresponder, y conformación de las banquetas
3. Excavación hasta la profundidad que asegure los niveles de zampeado del proyecto
4. Hormigonado de la base
5. Reparación de revoques y alisados
6. Retiro de los escalones en mal estado
7. Instalación de escalones
8. Colocación de marcos y tapas en condiciones
9. Rellenos y compactación necesarios

En los casos de cámaras a las que lleguen colectores secundarios, se incluirán en el precio del rubro "Cámaras" todos los trabajos necesarios de reacondicionamiento de los tramos de conexión a dicha cámara

3.15 CONEXIONES DOMICILIARIAS

El Contratista deberá efectuar a su costo el relevamiento de las viviendas para realizar el replanteo de las conexiones domiciliarias, lo cual será de su exclusiva responsabilidad (ubicación y zampeado).

Estará en un todo de acuerdo a los criterios de saneabilidad indicados en los planos, así como a las modificaciones indicadas por la Dirección de Obra en la ejecución de los trabajos.

Los trabajos incluyen la realización de las conexiones domiciliarias de todos los predios frentistas a los colectores a construir. Si el padrón cuenta con instalación sanitaria interna con "presente y futuro", es decir, que exista cámara final junto a la línea de propiedad a una distancia menor a 1,50 m (medida hasta el paramento interno de la cara más próxima a la acera), se construirá la conexión hasta ella, colocándose el sifón desconector y la ventilación correspondiente (en caso de corresponder). Si no cuenta con cámara final, se construirá la conexión hasta el sifón desconector. El cual se dejará tabicado.

Las conexiones se ejecutarán con caños de PVC de 160 mm de diámetro y una pendiente mayor o igual al 2% (dos por ciento) y menor al 5% (cinco por ciento). En caso de que la pendiente resultare mayor al 5%, se interpondrá en su unión con el colector un tramo vertical de diámetro 160 mm ("chimenea") que se unirá al tramo horizontal de la conexión con una curva y se le dará a la conexión una pendiente entre el 2 y el 5%. (Ver plano N° 3642 del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento de la IM).

Se ventilarán los colectores a través de las ventilaciones de las conexiones domiciliarias a razón de una ventilación por cada cuatro conexiones domiciliarias que se conecten al colector. Para realizar las ventilaciones a estas conexiones se colocará a la salida del sifón desconector un ramal 160-100 mm (en caso de no traerlo previsto el sifón desconector). La ventilación se realizará en 100 mm y se llevará a la línea de propiedad lateral más próxima, pero nunca tendrá una longitud mayor a 2 m (dos metros), medida horizontalmente. Su altura será de 2,70 m (debidamente fijada) y en su extremo superior se colocará un sombrerete de PVC. Su ubicación se realizará en el predio que tenga menor probabilidad de hurto y/o vandalismo.

Cuando se debe bajar la conexión en la vereda para salvar un obstáculo, se realizará mediante codos a 45° en diámetro de 160 mm, o en su defecto mediante curvas de 90°.

Las conexiones serán siempre normales al eje de la calle donde se implanta el colector, salvo en aquellos casos especiales en que, a solo juicio del Ingeniero Director, la única alternativa factible sea su ejecución oblicua.

En ningún caso el punto de intersección entre el colector y la conexión se ubicará fuera de la prolongación de los límites del predio.

La construcción de la conexión domiciliaria comprende la totalidad de los trabajos vinculados a las conexiones domiciliarias, incluyendo, plano de taller, la excavación, el suministro y colocación de la arena para la colocación de la tubería, el empalme con las conexiones existentes (si corresponde), el relleno y compactación de la zanja excavada dejándola en condiciones de recibir la reposición del afirmado correspondiente y el suministro y colocación de todos los materiales necesarios, incluidos los sifones desconectores y las ventilaciones que correspondieran.

Sifón desconector. En el punto de encuentro de la cañería principal con la conexión al saneamiento, se colocará un interceptor hidráulico de gases o sifón desconector de igual diámetro como mínimo 150 mm o igual que la cañería principal si esta fuera mayor a 150 mm. Este sifón deberá estar provisto de una tapa hermética y fácil de extraer, que permita la inspección de la conexión externa. La conexión se unirá al sifón empleando un tubo acorde al tipo de sifón utilizado. El sifón desconector deberá ser de pieza única y unida a la pared de una cámara de inspección, denominada cámara Nº 1. El diámetro mínimo será de 150 milímetros en toda la pieza. Para diámetros superiores a 160 milímetros, el sifón desconector se podrá conformar dentro de la cámara Nº 1, con tabique y elementos que permitan la desobstrucción de la conexión en forma adecuada. En este caso se deberá detallar su construcción en planos y cumplir los requisitos establecidos. La carga hidráulica de los sifones no será entre 50 a 100 milímetros. Las cargas mayores deberán ser autorizadas específicamente por la oficina competente.

La reconstrucción y/o sustitución de las conexiones domiciliarias afectadas por la sustitución de colectores, se realizará con caños de PVC de 160 mm, incluyéndose la sustitución del sifón desconector existente por uno de PVC con la correspondiente reconstrucción de la cámara Nº 1. El Contratista debe realizar (y preverlo en su costo) la demolición de la conexión existente y todos los trabajos accesorios.

3.15.1.1 Unión de conexión domiciliaria con colectores de PVC

Para los colectores de PVC, la conexión domiciliaria deberá hacerse utilizando una Te con reducción, y en casos excepcionales mediante traba mecánica, que resista la prueba hidráulica (sistema tipo Clip Mecánico o similar).

Para lograr un buen apoyo (fondo y lateral) de la TE de la conexión del colector para profundidad de colector mayor o igual a 3,5 m (medidos desde el zampeado del colector) se colocará tosca-cemento a razón de 150 Kg/m³ alrededor de la Te (en un metro de longitud y en todo el ancho de la zanja, 15 cm por debajo del colector y 20 cm por encima del extradós del colector).

3.15.1.2 Unión de la conexión domiciliaria a ovoides de mampostería

La realización de la unión de la conexión con el ovoide se realizará con un trozo de caño con cabeza o tramo de caño ambos de 50 cm de longitud, según corresponda. La zona que queda dentro del espesor del ovoide se cementará y arenará con arena gruesa previamente a su instalación. El amure entre la conexión y el ovoide se realizará con mortero de arena y cemento en la relación 3 a 1 y deberá cubrir 50 cm de longitud desde la parte interna.

3.15.1.3 Unión de la conexión domiciliaria con colectores de PRFV

La realización de conexiones a tuberías de PRFV podrá realizarse de dos formas:

Por laminado

Por "ramales montura"

Además de estas formas se acepta también el procedimiento sugerido por el fabricante y proveedor.

El corte del caño donde pasará la conexión deberá realizarse con suma prolijidad sin dañar el caño y el borde de corte se "pintará" con resina.

Especificación de Laminado para Derivaciones

El Laminado será exterior y realizado en cinco (5) capas de un ancho total de 200 mm, de 1,0 mm de espesor cada una.

La cabeza del caño será de PVC y longitud mínima 30 cm para poder realizar la laminación.

La secuencia de capas a realizar desde el caño hacia afuera es la siguiente:

- Se aplica, primero un tejido de 450 g/m2 de forma circular (llamado “poncho” y sobre éste y alrededor de la derivación se aplica otro tejido de 450 g/m2 de forma rectangular (llamado “pollera”)
- Tejido bidireccional de 820 g/m2
- Se repite la operación 1)
- Tejido velo de terminación superficial de 30 g/m2
- Se repite la operación 1)

Entre las diferentes capas se aplicará Resina Ortoftálica o Resina Isoftálica

Para la realización de la laminación el Contratista deberá disponer en obra de personal capacitado por la empresa proveedora de las tuberías en las técnicas de laminación y realizar el trabajo de acuerdo a las instrucciones formuladas por el fabricante de los caños.

El Director de Obra podrá rechazar las conexiones que no sean realizadas por personal debidamente capacitado en técnicas de laminación en PRFV y solicitar se realicen en banco fuera de la zanja.

En este tipo de uniones, se deberá asegurar que la napa freática esté permanentemente por debajo de la conexión, a una distancia mínima de 1,0 m. En caso de constatarse que no se cumple con esta indicación, la conexión será objeto de rechazo sin más trámite.

Instructivo para instalación de “Ramales Montura”

Para la realización de este tipo de acometida se describe la secuencia de los trabajos, requerida para la materialización de este tipo de derivación:

Características del accesorio “ramal montura”

La base del ramal montura al PRFV se materializa con un tramo de caño de PRFV con un ancho igual al desarrollo de una curva con ángulo al centro de 90° y longitud igual al diámetro del ramal más 0,50 cm.

La longitud requerida en el eje del tubo de PRFV de derivación o ramal estará en función de la longitud requerida para laminado (aprox. 15-20cm), más el espacio requerido para generar el empalme con la tubería a la cual se unirá.

El ramal de montura tendrá una cabeza de PVC de 160 mm o cabeza de PRFV con diámetro interior correspondiente a la campana de un tubo de PVC de modo de unir este ramal montura con un caño de PVC de extremo “espiga” del diámetro requerido

Secuencia de tareas para colocar el ramal montura

- Posicionar / presentar in situ el ramal montura en su ubicación definitiva.
- Seguidamente marcar sobre el caño principal con las dimensiones ad-hoc, el diámetro requerido para el ramal, como asimismo los cuatro orificios necesarios para los bulones de la unión.
- Verificar posición, dimensiones, etc., para luego realizar los cortes / perforaciones que han sido marcadas previamente.
- Pintar con resina la superficie expuesta, ruta de las perforaciones realizadas en Obra.
- Colocar los bulones de acero inoxidable con su arandela plana de goma REKA.
- Colocar el aro de goma base, en el apoyo del ramal montura sobre el caño.
- Ajustar los bulones de acero inoxidable con el torque requerido.

Esta secuencia se deberá ajustar al procedimiento establecido por el fabricante.

3.16 CÁMARAS N°1

La construcción de la cámara N°1 se realiza dentro de la propiedad contra el límite de propiedad por lo que el contratista deberá contar la autorización del propietario para su construcción.

La construcción de las cámaras N°1 deben cumplir las normas para instalaciones sanitarias internas de la IM.

Las cámaras hasta 1 m de profundidad hasta el asiento de la contratapa, serán de 60cmx60cm de sección horizontal. Para profundidades mayores a 1 m, su tapa de acceso será de 60x60 cm y la cámara tendrá una sección horizontal de 110cm x 60cm y cuando la profundidad sea mayor a 1,50 m, el ensanche tendrá una altura mínima de 1.2m. Las cámaras de más de 1 m de profundidad estarán dotadas de escalones de hierro galvanizado de diámetro 19 mm cada 0,40 m.

La cámara será de hormigón armado o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas y componentes se ajustarán a planos y Ordenanzas. En caso de profundidades mayor a 1 m la cámara deberá construirse de hormigón armado.

Los pisos de las cámaras tendrán canaletas y banquetas destinadas a facilitar la evacuación de los líquidos. La parte inferior de la canaleta o cuneta será de forma semicircular y su altura será como mínimo la altura del caño de conexión a colector (generalmente 0.15m). La pendiente de la canaleta será del 5% y la pendiente transversal de las banquetas será del 20%. En casos especiales se puede admitir como pendiente mínima de la canaleta la misma pendiente de la tubería que llega.

La rejilla de aspiración consiste en una tubería para admisión de aire, de diámetro 100 mm que va desde la cámara N°1 por debajo de la contratapa, en la forma más directa posible, hacia una rejilla colocada en el paramento de la edificación o muro divisorio sobre el retiro frontal a una altura entre 10 y 30 cm sobre el nivel del suelo. En caso de no existir muro se deberá proteger con un macizo de mampostería.

La construcción de la cámara N°1 comprende la totalidad de los trabajos vinculados a ésta, incluyendo, relevamiento topográfico y plano de taller para determinar su profundidad, la excavación, el suministro y colocación de los materiales de construcción, el relleno y compactación entre la superficie exterior de la cámara y la excavación dejándola en condiciones de recibir la reposición del afirmado correspondiente. Incluye el amure del sifón desconector y la construcción de la rejilla de aspiración.

El marco, tapa y contratapa que se considera es para vereda o reforzado (tránsito vehicular) según corresponda.

Los componentes de las cámaras podrán ser prefabricado, pero previamente deberán presentar la memoria de cálculo, detalles y procedimiento constructivo para la aprobación por parte del Director de Obra de la IM

3.17 EMPALME DE COLECTORES NUEVOS CON LOS EXISTENTES

En todos los casos de unión de colectores existentes con los nuevos colectores, deberán tomarse las precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el continuo y adecuado funcionamiento de los colectores.

3.18 COLECTORES A ABANDONAR

Los colectores que quedarán fuera de servicio, deberán sellarse con hormigón en la llegada y salida de las cámaras. En las cámaras deberá retirarse el cono y rellenar el espacio libre con material compactado.

3.19 CANALES, CUNETAS Y ALCANTARILLAS

3.19.1 CONFORMACIÓN GEOMÉTRICA DE CANALES Y CUNETAS

En términos generales, la conformación de las cunetas deberá acompañar la topografía del terreno.

El contratista deberá tomar las debidas precauciones a los efectos de no introducir modificaciones en las pendientes de fondo.

3.19.2 CANALES Y CUNETAS REVESTIDOS DE HORMIGÓN ARMADO

Se construirán siguiendo las especificaciones generales de construcción de obras de hormigón armado, con la preparación del terreno de fundación para estructuras que se especifican en el capítulo correspondiente a movimientos de suelos y las características indicadas en los planos de proyecto.

Se deberá tener especialmente en cuenta el requisito de realizar el curado químico del hormigón o mantener el paño entero húmedo por lo menos diez días luego del hormigonado.

3.19.3 CANALES Y CUNETAS REVESTIDOS CON TEPES DE PASTO

Una vez culminada la excavación o relleno del canal, el perfil respectivo deberá responder a lo establecido en los planos del proyecto. A partir de allí, se comenzará con la colocación de una capa de tierra de aproximadamente 5 cm de espesor, la que deberá ser extendida empleando medios mecánicos o manuales.

Una vez extendida la capa, el contratista procederá a la colocación de los tepes de césped.

Culminada la colocación de los tepes, el contratista habrá de regarlo periódicamente, preservando de esa forma la humedad del suelo. Este proceso se continuará hasta tener la certeza de que el césped ha prendido.

Si por cualquier causa, se produce un desprendimiento, el contratista deberá reponer el material, siguiendo el proceso descrito anteriormente.

En todos los casos en que se realice revestimiento con tepes de pasto se deberá tener en cuenta que no se admiten materiales pétreos o de tamaño tal que luego planteen problemas para el mantenimiento con equipo mecánico. La terminación deberá ser uniforme de manera de que la pastera se desplace sin dificultades

3.19.4 ALCANTARILLAS

En la reconstrucción de cunetas se deberá prever las entradas a las viviendas familiares, así como a locales industriales de diversas características. Se podrán utilizar las alcantarillas tipo, diseñadas para cruce de calle.

En el caso de acceso a predios (viviendas familiares o locales industriales) se podrá utilizar caños de hormigón de diámetro nominal 300mm, 400 mm o 500 mm según corresponda a cada caso particular, terminados con dos cabezales de hormigón de 15 cm de espesor y armado con malla de hierro tratado de diámetro 8 mm cada 15 cm en ambas direcciones, ubicados en dirección transversal al eje de la cuneta. Estos cabezales oficiarán de muros de contención del material de tapada de los caños. El ancho del cabezal será igual al diámetro del caño más 1,0 m para cunetas de profundidad mayores a 70 cm y de ancho el diámetro más 0,60 m para cunetas de profundidad menor a 70 cm. La tapada se ejecutará con material granular compactado y vereda de hormigón armado sobre tapada. Este hormigón deberá empalmar los niveles de la calzada y de la vereda, teniendo un espesor adecuado a las cargas que soportará. El contratista deberá presentar planos de taller a ser aprobado por el Director de Obra. Los caños de hormigón a utilizar en cada uno de los accesos vehiculares y peatonales tendrán la longitud del garaje ó portón de acceso más un metro y en las entradas peatonales será de 1,30 metros.

Las alcantarillas de cruce de calles se construirán, siempre que sea posible, con caños de hormigón de diámetro mínimo 500mm, con la necesaria tapada de material granular compactado. En los pavimentos de balasto o carpeta asfáltica se cubrirán con una losa de hormigón de 1m de ancho centrada en el eje del caño, de 15cm de espesor sobre la tapada, armada con malla centrada de acero tratado de diámetro 8mm cada 15cm en ambas direcciones. Para ello deberá tener en cuenta principalmente las características de las cargas a soportar, así como la resistencia de los caños a los esfuerzos verticales. En cualquier caso, se deberán construir cabezales iguales a los citados en el párrafo anterior.

Para la construcción de alcantarillas y sus respectivos cabezales se utilizarán los siguientes planos tipo, cuando correspondan:

La construcción de las alcantarillas circulares y sus respectivos cabezales se realizarán siguiendo el plano tipo Alcantarilla Tipo Z – 1, 2 y 3 bocas. Lámina Tipo 251 – D.N.V. – M.T.O.P. o el plano tipo municipal Alcantarilla tipo con caños de hormigón 1, 2 y 3 bocas – Plano N° 772/99 de Estudios y Proyectos Viales de la IM.

La construcción de alcantarilla tipo H se realizará siguiendo los planos Alcantarilla tipo H de 2 bocas – Lámina Tipo 198 – D.N.V. – M.T.O.P y Parapeto metálico cincado para protección de tránsito – Lámina Tipo 252 - D.N.V. – M.T.O.P. De este último plano se adopta el diseño con poste metálico cincado.

3.20 BOCAS DE TORMENTA.

Las bocas de tormenta se construirán de acuerdo a los planos tipo de bocas de tormenta del Servicio de Estudios y Proyecto de Saneamiento (planos número 10 y 11) de la IM, pero sin tabique. Las conexiones de las bocas de tormenta se realizarán en PVC Serie 20 con una pendiente comprendida entre el 5 y 10 %.

Su construcción incluye el suministro de materiales, la ejecución del depósito circular (“balde”) de hormigón con el tabique de hormigón armado correspondiente, la prueba de infiltración, el tapado y compactación de la excavación dejándola en condiciones de recibir la llamada y la losa de tapa de la boca, la construcción de la llamada y la losa de tapa, el suministro y colocación de marco y tapa reglamentaria de acuerdo a los planos tipo de la IM.

Conexiones de Bocas de Tormenta

La construcción de las conexiones de bocas de tormenta se refiere a los colectores pluviales, tanto de las bocas de tormenta a construir, así como las de las bocas de tormenta existentes que se mantengan y transfieran a la nueva red pluvial. Su construcción incluye todos los trabajos necesarios como ser: excavación en tierra o arena; provisión y colocación del material necesario para apoyo de las tuberías y relleno de zanja; suministro e instalación de tuberías, juntas y piezas especiales; conexión de tuberías con el balde de la boca de tormenta; relleno y compactación de la zanja excavada, dejándola en condiciones de recibir la reposición del pavimento correspondiente y todos los trabajos complementarios y accesorios para la completa realización de la obra.

Los trabajos de remoción y reposición de pavimentos, de veredas y cordones y las excavaciones que se requieran en roca se certificarán de acuerdo al criterio de instalación de colectores

Cámara enterrada en conexión en boca de tormenta

En los casos que la conexión se realice a una tubería pluvial de diámetro igual o inmediatamente superior al de la tubería de conexión de la boca de tormenta, y si no se especifica en los planos una conexión a cámara, se construirá una cámara de inspección sin tapa de acceso. La tubería de conexión procedente de la boca de tormenta deberá tener un zampeado superior en al menos 20 cm respecto al zampeado del colector pluvial al cual se conecta.

3.21 PROTECCIONES PARA COLECTORES CIRCULARES

En el caso de colectores circulares de tapada menor a 1,0 m (un metro), y cuyo trazado se realice por calzada o entradas vehiculares, se realizará una protección consistente en:

- relleno de 40 cm en ambos lados del caño con tosca cemento (150 Kg/m³) hasta el lomo del colector.
- colocación de placa de poliestireno de alta densidad de 5 cm de espesor y ancho igual al diámetro del colector, apoyada sobre el relleno anterior
- losa de hormigón armado de espesor 20 cm y ancho el diámetro exterior del caño más 80 cm. El hormigón tipo C300 de la Norma Unit y armadura transversal de acero tratado Ø 12 mm de diámetro cada 10 cm y longitudinal Ø 8 mm de diámetro cada 20 cm.
- Relleno con arena sucia compactada hasta la cara inferior del pavimento

Cuando la tapada sea menor a 60 cm, la losa se ubicará debajo del pavimento y no se realizará el relleno con arena sucia.

3.22 DRENES

En los pluviales (canales o colectores rectangulares) de hormigón, cuando el nivel de la napa freática sea mayor que el nivel de zameado, se colocarán drenes en toda su longitud durante la construcción de estos. Estos drenes se construirán según el plano de detalle, o en su defecto de sección 0.22 m2, conformados en su exterior con geotextil de 200gr/m2 y en su interior rellenos con pedregullo lavado o canto rodado de diámetro 25 mm, y tubería perforada de 160mm con conexión al pluvial. La ubicación de estos drenes y su longitud será determinada por la Dirección de Obra.

El costo de la colocación de drenes estará incluido en el rubro del pluvial correspondiente.

3.23 ENTRADAS A PREDIOS

Las cunetas se ejecutarán de acuerdo a los planos y deberán prever las entradas a las viviendas familiares, así como a locales comerciales e industriales de diversas características.

Con relación a los locales comerciales e industriales, la variedad de casos que pueden presentarse hace aconsejable que, en presencia de cada uno de ellos, el contratista someta a aprobación de la Dirección de Obra, la solución que estime más adecuada. Para ello deberá tener en cuenta principalmente las características de las cargas a soportar, así como la resistencia de los caños a los esfuerzos verticales.

Los caños de hormigón a utilizar en los accesos vehiculares tendrán la longitud del garaje ó portón de acceso frente al que se encuentren más 1m.

Las entradas peatonales tendrán un ancho (luz libre) entre cabezales de 1.30m.

En el caso en que la proximidad entre acceso vehicular y peatonal no permita la ejecución de ambas construcciones, el Director de Obra ordenará la construcción de un único acceso con una longitud igual a la distancia entre extremos de entrada vehicular y peatonal, más 1m. A los efectos de la certificación, esta entrada especial se computará como la suma de un acceso vehicular más medio acceso peatonal.

En el caso de entradas a viviendas se podrán construir con caños de hormigón de diámetro nominal 400mm, terminados con dos cabezales de hormigón de 15 cm de espesor y armado con malla de $\varnothing 8$ cada 15cm, ubicados en el sentido transversal al de la cuneta.

Estos cabezales oficiaran de muros de contención del material de tapada y de los caños.

La tapada deberá empalmar los niveles de la calzada y de la vereda, teniendo un espesor adecuado a las cargas que soportará. El contratista deberá presentar planos de taller a ser aprobado por el Director de Obra.

4 REMOCION Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS (ACERAS Y CALZADAS)

4.1 NORMAS E INSTRUCCIONES GENERALES APLICABLES

La remoción y la reconstrucción de los pavimentos de calzadas y aceras se hará de acuerdo con lo estipulado en el Digesto Municipal, en los Títulos II y III, de las “Remociones en la Vía Pública”, y en el Volumen VII, “De Las Obras”.

Rigen además los Pliegos de Condiciones vigentes de la Intendencia de Montevideo para cada tipo de pavimento:

- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón PGCCPH (año 2003)
- Pliego General de Condiciones para la Construcción de Emulsiones y Mezclas Asfálticas en Caliente (año 2003)
- Pliego General de Condiciones para la construcción de Veredas (año 2003)
- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Firmes de Tosca
- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Pavimentos Económicos con Base de Tosca y Carpeta con Pedregullo

Por otra parte, se deberán tener en consideración los siguientes criterios:

Antes de comenzar la construcción de los pavimentos, todas las instalaciones de cualquier tipo, existentes debajo del mismo serán terminadas y aprobadas por el Director de Obra.

En las calles y adyacencias a las estructuras, los terraplenes y rellenos serán compactados al 95 por ciento de densidad máxima; en los demás lugares, salvo que el Director de Obra indique otra cosa, se harán compactaciones de no más de 90 por ciento de la densidad máxima.

Todos los afirmados deberán ser repuestos manteniendo el nivel anterior a la remoción y en correspondencia con el de las superficies inmediatas. Para la reposición se utilizarán materiales aprobados por la Dirección de Obra, debidamente compactados.

Todos los materiales que deben reponer el Contratista por insuficiencia o deficiencia de los que han sido extraídos de las calzadas y aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que no resulten diferencias con el afirmado no removido de las superficies inmediatas.

Los afirmados en general deben ser reconstruidos con la misma terminación de la superficie de rodadura del pavimento que había antes de la remoción. El paquete estructural a reponer es el indicado en el Digesto Municipal y Pliegos de la IM. Si los paquetes estructurales existentes fueran inferiores a los que figuran en dicha descripción, se utilizarán estos últimos. El precio unitario de reposición incluirá esta posibilidad, no generando derecho a reclamos por mayor costo. La reconstrucción de las aceras de baldosas, se efectuará siempre sobre contrapiso, que se ajustará a las Ordenanzas en vigor. Para el caso de que se trate de pavimento asfáltico sobre pavimento de adoquines se repondrá base cementada y carpeta asfáltica, debiéndose entregar los adoquines en la repartición municipal y horario donde indicado por el Director de Obra de la IM, debiendo el Contratista presentar el remito con la información correspondiente (kilaje y nombre de empresa y de la obra).

La reposición del pavimento de balasto se realizará en dos capas de 15 cm cada una, con CBR mayor a 60

Todos los pavimentos deberán reponerse en perfectas condiciones, incluyendo las entradas vehiculares o peatonales a propiedades, independientemente del estado en que se encontraba dicho pavimento.

La remoción de los afirmados, cualquiera sea su naturaleza, se efectuará cortándolos con disco en forma continua sin dejar tramos sin remover, en una línea exterior a mínimo de diez centímetros de la línea de excavación. En el caso de pavimentos rígidos, cuando en las zonas contiguas a las partes removidas hubiera juntas próximas y/o fisuras o defectos que pudieran entorpecer la futura conservación del pavimento, se autorizará la remoción de la parte afectada. Los lados de los cortes deben ser paralelos y perpendiculares a los

ejes de la calzada no aceptándose cortes oblicuos. Cuando se cruce un pavimento en muy buen estado la IM podrá indicar la reposición de medio paño o del paño entero.

Cuando las remociones efectuadas en pavimentos rígidos, de acuerdo a los valores de las tablas que se señalan en los Criterios de Certificación, dejen sin renovar zonas de ancho menores de 0.80 m a partir del cero de los cordones, en caso de zanjas de más de 1,50 m. de profundidad, se deberá remover y reponer la totalidad de dichas zonas afectadas. En casos especiales, a juicio del Director de Obra, éste podrá autorizar el mantenimiento de dichas zonas sin renovar siempre que con ello considere que no se afectará la futura conservación del firme para lo cual se deberán tomar las debidas precauciones.

La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser empleada en la reconstrucción de los mismos únicamente si estuviera limpia y exenta de tierra o materias extrañas, a juicio del Director de Obra.

En la reconstrucción del macadam, sólo podrá usarse la piedra extraída, si después de zarandeada o lavada, resulta perfectamente limpia de materias extrañas que puedan perjudicar la solidez del macadam.

Los materiales sobrantes provenientes de la demolición de los afirmados serán alejados por el Contratista en las mismas condiciones que los materiales sobrantes provenientes de las excavaciones.

En el caso de los cordones de granito, se deberán remover con los cuidados necesarios para evitar su deterioro de manera que sean repuestos con el mismo material existente

La remoción y reposición de pavimento comprende: todos los trabajos de demolición del afirmado existente; la extracción, apilamiento, transporte y disposición final del material sobrante; la reposición en perfectas condiciones del pavimento incluyendo la base granular, losa de hormigón, o base de arena según el caso; y el suministro de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

4.2 COMUNICACIONES A LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.

El Contratista tiene obligación de comunicar y tramitar en la Unidad de Coordinación y Control de Redes de Infraestructura Urbana (UCCRIU, Piso 7 y ½, Sector Santiago de Chile), la fecha de inicio de todos los trabajos que se realicen en la vía pública, sus características y duración prevista; debiendo cumplir estrictamente las indicaciones que dicho servicio entienda oportuno realizar.

Todos los trabajos de éstas características se registrarán por lo establecido en el Digesto Municipal, sin perjuicio de lo cual el Contratista deberá seguir los siguientes lineamientos.

Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalización, si ésta va en la acera, se colocarán elementos adecuados para facilitar el acceso a las viviendas, atendiendo a consideraciones de seguridad en la circulación de los peatones. El mismo procedimiento se adoptará frente a los garajes, para permitir el acceso de los vehículos. El Contratista está obligado a mantener en buen estado de conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la circulación.

En los cruces de las calles se tratará de abrir las zanjas por mitades a fin de no interrumpir el tránsito. Se tratará de no remover los trozos de pavimentos adyacentes a las juntas de dilatación.

En todos los casos, la tierra proveniente de excavaciones deberá acondicionarse de modo de permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no producir obstrucciones en los sistemas de alejamiento de aguas servidas o pluviales.

En caso de que la tubería esté emplazada en la acera, la distancia mínima a la red de agua potable, si la hubiera, será de 30 cm al borde de la zanja, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.

Siempre que no sea necesaria la remoción total de los pavimentos de hormigón, se deberá efectuar una nivelación por el eje y los cordones de los mismos previo al inicio de la remoción, la que será puesta en conocimiento del Director de Obra, a fin de que éste pueda verificar los asentamientos producidos antes de la recepción definitiva de los afirmados. También se procederá en la misma forma en aquellos casos en que las excavaciones se practiquen en zonas adyacentes a pavimentos de hormigón, y su proximidad a éstos y/o la naturaleza del subsuelo, permitan suponer asentamientos futuros, a juicio del Director de Obra.

El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos adecuados, para evitar todo tipo de accidentes. Los señalamientos luminosos (balizas eléctricas) deberán estar distanciados entre sí 20 m (veinte metros) como máximo.

4.3 REACONDICIONAMIENTO DE ACERAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS

4.3.1 VEREDAS DE BALDOSAS DE PORTLAND

Las aceras a construir en la zona de ejecución de los colectores de servicio, serán de baldosas de portland de panes debiendo cumplir con el Pliego General de Condiciones para la Construcción de Veredas.

4.3.1.1 Baldosas de portland de panes

Deberán ajustarse a lo establecido por la Norma UNIT 7-42 pudiendo la Dirección de Obra exigir los análisis físicos y/o químicos que estime necesarios para la comprobación de tal hecho.

4.3.1.2 Contrapiso de veredas

El contrapiso se realizará con una mezcla de balasto natural con cemento portland, a razón de 150 (ciento cincuenta) kilogramos de cemento por metro cúbico de balasto como mínimo. El espesor será de no menos de 7 (siete) centímetros medidos después de compactados. La densidad en obra será de 90% (noventa por ciento) de la densidad máxima obtenida en laboratorio mediante el ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado). En las zonas de accesos vehiculares se colocará malla electrosoldada de 3,4 mm de diámetro (150x150).

La Dirección de la Obra podrá, cuando lo estime necesario, hacer los cateos o ensayos para comprobar estas características.

4.3.1.3 Colocación de baldosas

Se utilizará un mortero compuesto por 1 parte de cal en pastón y 3 de arena gruesa; una vez arreglada la superficie, se espolveará totalmente con portland seco y se asentarán las baldosas, las que habrán sido previamente sumergidas en agua. La colocación se hará a cordel dejando entre filas un espacio de 2 mm que será rejuntado con una mezcla de 1 parte de cemento y una parte de arena fina, a escoba y humedecida.

4.3.1.4 Juntas de dilatación

Las veredas de baldosas que se construyan, deberán tener juntas de dilatación de 1 cm de ancho por una profundidad igual al espesor de la baldosa cada 3 m de longitud.

Se rellenarán con asfalto en caliente, teniendo especial cuidado de no manchar las baldosas, debiendo ser su terminación impecable. Las juntas de dilatación se realizarán según las indicaciones siguientes:

En las veredas, se realizarán juntas de dilatación cada 3 m, en el sentido perpendicular al cordón de la vereda.

Serán ejecutadas preferentemente en los límites de las propiedades; y contra el cordón.

4.3.1.5 Cordonetas

Como elemento separador entre la vereda y los jardines se realizará una cordoneta de ladrillo u hormigón ajustándose a las siguientes especificaciones:

Cordonetas de ladrillo: se construirán utilizando ladrillo de prensa de primera calidad, asentado y rejuntado con mortero reforzado con Portland; 3 partes de arena, 1 parte de cal y 1/2 parte de portland. Las juntas serán rehundidas prolijamente realizadas y según el detalle indicado en los respectivos gráficos.

Cordonetas de hormigón: en los lugares indicados en los gráficos donde se deba colocar Cordonetas de hormigón, éstas serán prefabricadas y vibradas, debiendo tener 1.00 x 0.20 x 0.07 m las rectas y 0.50 x 0.20 x

0.07 m las curvas o poligonales. Se asentarán con mortero de arena y cal al 3 por 1, reforzado con 1 parte de portland y rejuntadas con arena y portland al 3 por 1.

4.3.2 VEREDAS DE HORMIGÓN

Todas las veredas de hormigón llevarán malla electrosoldada de 15 x 15 cm y diámetro mínimo 3 mm, y tendrán el mismo tipo de juntas de dilatación que para las veredas de baldosas.

4.3.3 REPOSICIÓN DE TEPES

Los tepes de césped se repondrán manteniendo los espesores y las calidades de los suelos removidos, de modo de evitar hundimientos y discontinuidades.

5 ARBOLADO Y AREAS VERDES

5.1 GENERALIDADES

5.1.1 OBJETO

Comprende:

Realización de las Extracciones de árboles necesarias para llevar adelante las obras previstas.

Realización de podas, plantaciones, y trasplante de árboles, palmeras en aceras y espacios públicos.

Implantación de césped en los canteros de vereda y espacios públicos.

5.1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos relacionados con arbolado deberá ser compatible con el cronograma de las obras, quedando el período de estos trabajos dentro del plazo total del contrato.

El cronograma podrá presentar alteraciones posteriores a conveniencia de la Dirección de Obra, comunicando tal circunstancia con la debida antelación al Contratista.

5.1.3 CONDICIONES.

- a) El Contratista deberá proveer mano de obra, herramientas, equipos, fletes, materiales y demás elementos necesarios. En todos los casos se incluye el retiro de los materiales resultantes de las obras, (ramas, troncos, hojas, escombros, etc.) y la limpieza de los lugares de trabajo, dejándolos en óptimas condiciones.
- b) La empresa adjudicataria deberá proponer la empresa subcontratista que llevará cabo las tareas asociadas a Arbolado y Áreas Verdes. Se deberá presentar sus antecedentes y un responsable profesional de los trabajos que la misma vaya a realizar.
- c) Dicha empresa deberá acreditar como mínimo experiencia de tres años en ejecución de trabajos de Arboricultura y Jardinería Urbana.
- d) La empresa deberá contar obligatoriamente en obra y en forma permanente durante las podas de una máquina chipeadoras, para procesar ramas de hasta no menos de 20 centímetros. No se permitirán trabajos de poda de ninguna especie, de no contar con esta maquinaria en obra.

5.1.4 CLASES.

Las clases de árboles quedan referidas a la medida del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP), de acuerdo a los siguientes rangos:

Clase 0 - es entre 1 y 20 cm de DAP

Clase 1 - es entre 21 y 40 cm de DAP

Clase 2 - es entre 41 y 80 cm de DAP

Clase 3 - es mayor de 80

5.2 DIRECTIVAS RELACIONADAS A LAS PLANTACIONES: POCEADO, ENMARCADO, APROVISIONAMIENTO DE TIERRA, ATUTORADO, FERTILIZACIÓN, MULCHING Y RIEGO DE ÁRBOLES - PALMERAS

5.2.1 POZOS

Los pozos a efectuar serán de un metro cúbico de volumen, con las dimensiones más comunes de 1 metro de profundidad, y 1 metro por 1 metro de lado. En los casos que por algún motivo justificado (instalaciones, etc) se tenga que modificar las dimensiones del pozo será según las indicaciones de la Dirección de Obra. Se preverá la extensión o alteración de las dimensiones y forma del mismo con el fin de alcanzar el volumen de un metro cúbico especificado, según las indicaciones de la Dirección de Obra. La tierra extraída del pozo deberá ser retirada y no podrá ser reutilizada a no ser indicado expresamente por la DO (asesor técnico en la parte de Arbolado y áreas verdes)

5.2.2 MARCOS

En las áreas pavimentadas, las dimensiones más comunes de los marcos a colocar serán de 100cm x 100cm, 5 cm de profundidad y 10 cm de ancho y deberá ir apoyado sobre contrapiso. La construcción de marcos de plantación no aplica para aquellas plantaciones que se realicen en fajas o zonas empastadas.

5.2.3 TIPOLOGÍA DE LOS EJEMPLARES

La Plantación de cualquier árbol deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

3.1- El porte o tamaño de los árboles a plantar deberá tener las siguientes características:

- altura mínima de 2,0 (dos) metros
- diámetro mínimo de 0,03 m (3 cm) a 1 metro de altura desde el cuello de la planta, tanto en el caso de especies Latifoliadas, como Coníferas.

3.2. Plantas bien formadas, libres de daños mecánicos y de problemas sanitarios

3.3. Los ejemplares deberán tener conformado un terrón (no se admite ejemplares a raíz desnuda o recientemente extraído de campo) y con presencia de raíces jóvenes y funcionales. El tamaño de terrón en función del porte solicitado mínimo sería en el entorno de los 50 a 70 litros

En todos los casos, los ejemplares a plantarse deben ser aprobados previamente por la Dirección de Obra.

5.2.4 ESPECIES A SELECCIONAR PARA LAS PLANTACIONES

Las especies a ser seleccionadas para las plantaciones deberá corresponderse con las especies a retirar, tratando de mantener o incrementar el valor del arbolado afectado según el lugar de que se trate, por lo que será definido por la DO una vez conocido el arbolado afectado (en todo caso las especificaciones técnicas solicitadas en el punto anterior son independiente de la especie). Se recomienda elaborar una lista de especies posibles de ser seleccionadas de modo que actúen de forma equivalente.

En todos los casos, las especies a plantarse deben ser aprobados previamente por la Dirección de Obra.

5.2.5 PLANTACIÓN

La plantación resultante deberá lograr que el cuello de la planta quede a nivel de la superficie del suelo (luego de asentado el pozo), para ello resulta imprescindible que la colocación del ejemplar en la plantera sea colocando el cuello (zona de transición entre la raíz y el tallo) de la planta levemente superior al nivel del sustrato posterior al apisonado del sustrato (la planta no debe quedar hundida con respecto al nivel del suelo). La plantación Incluye una fertilización con 200 gramos de fertilizante con polímeros hidrogeles y conteniendo

macro y micronutrientes (producto TERRACOTEM o similares) que promuevan el crecimiento radicular al momento del agregado de la tierra de relleno.

Al momento de la plantación se deberá realizar la colocación de dos tutores previendo que queden sujetando al terrón (sin afectar el mismo) antes de la colocación de la planta. Y posteriormente a la colocación de la planta se sujetara la parte aérea del ejemplar a los mismos, en tres puntos, con atadura elástica (especificada más abajo).

El riego a realizar al momento de la plantación será de acuerdo a lo establecido en el artículo A10.

5.2.6 TIERRA DE RELLENO EN LA PLANTACIÓN

Se deberá llenar el pozo realizado con tierra mineral negra hasta que quede a nivel de la superficie después de que quede asentada en todos los casos. La tierra aportada deberá tener una estructura granular, textura franca a franco-arcillosa, PH neutro a algo ácido (5,5 a 7), contenido de Materia Orgánica no menor a 1,5%. Podrán utilizarse mezclas de suelo con arena y otros componentes así como con enmiendas orgánicas. La adjudicataria presentará antes de iniciar los trabajos una muestra representativa de la tierra a incorporar para su aprobación por la DO, en caso de dudas, la DO podrá solicitar un análisis físico-químico a la tierra a utilizar para comprobar su calidad.

5.2.7 VALLAS PROTECTORAS EN POZOS REALIZADOS

En casos de extracciones o pocedados en que el Director de Obra lo disponga, se deberá colocar vallas protectoras a efectos de salvaguardar la seguridad pública. Estas serán de 1 m de altura y cubrirán totalmente el área afectada por los trabajos; se podrá exigir también el balizamiento correspondiente.

5.2.8 TUTORES A INCOPORAR

Se colocarán dos por planta, las características de los mismos serán las siguientes:

1. altura: 2,40m (dos metros con cuarenta centímetros)
2. diámetro (o sección): deberá ser mínimo de 5 centímetros; se les debe realizar punta en uno de sus extremos para facilitar el clavado de los mismos
3. forma: podrán ser de sección circular o cuadrada, debiendo ser aprobados por la Dirección de Obra antes de su colocación.

La profundidad en la que el tutor debe encontrarse es de 40 centímetros en tierra firme luego de realizado el pozo (profundidad total a nivel de superficie 140 centímetros). Los mismos deben ubicarse a ambos lados del ejemplar previendo que queden sujetando al terrón (sin afectar el mismo), el clavado de los tutores debe realizarse antes (o en el momento) de la colocación de la tierra en el pozo, nunca posteriormente.

Es responsabilidad del adjudicatario la reposición de los tutores que fallaran por causas relacionadas a su colocación o incumplir las especificaciones técnicas.

5.2.9 MATERIAL PARA ATADURAS A LOS TUTORES

El material a utilizar para atar el árbol al tutor debe ser elástico, flexible con la suficiente resistencia para sostener un árbol de buen porte (material tipo “elastutor”). El mismo deberá ser atado y ajustado a los tutores en 3 puntos más o menos equidistantes del ejemplar plantado.

5.2.10 RIEGO DE LA PLANTACIÓN DE ARBOLES

El riego se realizará en diferentes etapas:

1. Al momento de la plantación

- a) Luego de completado el llenado del alcorque con la tierra, colocada la planta y apisonada la tierra con el pie, se procederá a regar a capacidad de campo el alcorque, aplicando un caudal bajo, no mayor a 0,25 litros por segundo hasta llegar por lo menos a la aplicación de 100 litros de agua por planta (para un pozo de un metro cubico).
2. Luego de la plantación:
El resto de los riegos serán dispuestos según un cronograma que seguirá las siguientes prescripciones; dependiendo del momento de plantación deberá seguir un esquema de aporte en función de las necesidades del cultivo

Para plantaciones realizadas en agosto - setiembre:

- a) En los meses de setiembre y octubre se aplicará un riego quincenal de 50 litros por árbol plantado.
- b) Desde noviembre a marzo se aplicará un riego semanal de 50 litros por árbol.
- c) En los meses de abril y mayo se aplicará un riego quincenal de 50 litros por árbol.
- d) En los meses de junio, julio y agosto en general no se regará.
- e) En caso de que las plantaciones se realicen en otro momento del año la contratista deberá presentar un cronograma ajustado de riego siguiendo la pauta presentada.
- f) De acuerdo a la eventos y volumen de lluvia que se produzcan se podrá modificar la frecuencia y el volumen de riego por el Director de Obra.
- g) Cada riego a aplicar deberá ser comunicado al Director de Obra con 48 horas de antelación y mandar registro fotográfico al momento de realizarlo.
- h) El caudal de cada riego deberá ser aproximado a la velocidad de infiltración del suelo, tomándose como referencia un caudal de 0,25 litros por segundo. Para lo cual deberá utilizarse un puntero que permita entregar el agua a dicho caudal.

5.2.11 DE LA COLOCACION DE MULCHING

Se colocarán 50 litros de mulch por árbol, acondicionándolo de manera tal que forme una “olla” alrededor del ejemplar, separado 10 centímetros del cuello del árbol y cuidando de no rebasar el nivel de la vereda. Se deberá dejar acondicionada y conformada la “olla”, desmalezada y con el mulch para que se pueda aplicar el riego correspondiente. El mulch será suministrado por el Servicio de Áreas Verdes de la I. de M. debiendo el Contratista retirarlo y transportarlo del lugar que indique el mencionado Servicio.

5.2.12 DE LA PROTECCIÓN PARA LA BASE DEL FUSTE DE LOS ARBOLES

Se colocará una protección en la base del fuste de los árboles. La misma deberá realizarse con caño de 110 de PVC (preferentemente color oscuro), cortado en una sección longitudinal con un espesor de 0.5 centímetros y apoyado en la tierra rodeando el árbol. Los cortes deben de ser netos, para evitar roces en caso de contacto con la corteza. Debe sobresalir 30 cm sobre el nivel del suelo. El material a utilizarse deberá ser aprobado por el director de obra.

Es responsabilidad del adjudicatario la reposición de los protectores que fallaran por causas relacionadas a su colocación.

5.2.13 DE LA PROTECCIÓN ANTI HORMIGAS.

Se incorporarán protecciones anti hormigas de tipo “guardamonte” de espuma de polietileno para proteger los árboles de hormigas. Las mismas serán aprobadas por el director de obra.

Los materiales deben ser de excelente calidad, fabricados con plástico robusto, rígido y muy duradero, en lo posible con protección UV.

Las protecciones deberán ser regulable y fácil de ajustar a los troncos de los árboles a un metro del piso y según la circunferencia del tronco. La protección deberá ser presionada, con el objetivo de que la espuma de polietileno quede lo suficientemente apretada evitando que no pasen las hormigas y que no se pueda deslizar hacia abajo. No se debe apretar en exceso para permitir que el aire circule por la espuma de polietileno. Sobre la parte superior de la superficie lisa, se colocará el pegote de tipo “temostick” el cual ira cubriendo toda el área por gravedad.

Es responsabilidad del adjudicatario la reposición de los protectores que fallaran por causas relacionadas a su colocación o vandalismo por el período de dos meses.

Se deberá controlar y reponer el pegote de hormiga tipo “temostick” una vez por mes, por el período de dos meses o según indicación de la dirección de obra.

5.2.14 LIMPIEZA

La Contratista está obligada a limpiar y retirar los materiales de deshecho, debiéndose dejar el área de trabajo en perfecto estado de limpieza, inmediatamente a la realización de los trabajos.

5.3 DIRECTIVAS RELACIONADAS AL TRASPLANTE DE ARBOLES

5.3.1 TRASPLANTES DE ÁRBOLES ADULTOS Y JÓVENES PARA TODAS LAS CLASES DIAMETRALES

Como criterio general de preparación (y traslado) de árboles para el trasplante, se aplicará el criterio de mínima poda, dejando la mayor cantidad de follaje y puntos de brotación natural en los árboles. Las podas a aplicar serán definidas por la dirección de obra para cada caso.

Los trasplantes de ejemplares adultos se realizarán con máquinas trasplantadoras, que constituyen el procedimiento más eficiente para realizarlo.

De no poder contar con máquinas trasplantadoras (lo cual deberá ser justificado ante el Director de Obra que podrá autorizar el uso de otro procedimiento) se realizará, según la clase del ejemplar, un terrón de uno a tres metros cúbicos en la zona radicular (según indicación de la Dirección de Obra). Para ello se deberá excavar una zanja en forma circular alrededor del ejemplar de 80 centímetros a un metro de profundidad y de 1 metro a 2 metros de diámetro (según indicación de la Dirección de Obra) tomando como eje de la circunferencia el fuste de árbol a trasplantar. A medida que se profundiza la zanja, se va reduciendo el diámetro para lograr la forma cónica o tronco-cónica del terrón. Esta tarea se realizará con herramientas de mano (pico, pala, pala de corte, motosierra o trozador), cuidando de no rasgar las raíces, sino realizándoles cortes netos. Se deben proveer materiales (malla de alambre, tejido de alambre, geotextil o similar) para evitar el desarme del terrón durante el retiro, el traslado y la plantación del ejemplar sin provocar daños en la corteza, que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. De acuerdo al tiempo con que se cuente para la realización de los trasplantes se realizarán las zanjas y la poda o acondicionamiento aéreo en el momento indicado por la Dirección de Obra.

En todos los casos el procedimiento y la maquinaria a utilizar, así como los elementos para la elevación y traslados de los ejemplares deben ser aprobados por la Dirección de Obra.

5.3.2 DE LOS POZOS DE TRASPLANTE

El lugar de plantación definitivo será establecido por el Director de Obra y será excavado por la máquina trasplantadora antes de la plantación del ejemplar.

En el mismo antes del traslado se preparará un pozo con la misma profundidad que el terrón (del ejemplar a trasplantar) y por lo menos 0,5 metros de radio mayor. Este espacio será rellenado con una mezcla de tierra negra y compost similar a la utilizada en las plantaciones señaladas en el ítem 4.2.5. La textura deberá tender al franco con estructura granular. En cualquier momento de la obra la Intendencia de Montevideo se reserva el derecho a solicitar análisis de la tierra utilizada a costo del adjudicatario.

Además, se aplicará en esta zona un fertilizante con polímeros y micronutrientes (TERRACOTEM o similares) que promuevan el crecimiento radicular, a razón de 1kg por ejemplar.

El ejemplar deberá colocarse enrasando el nivel del sustrato al cuello de la planta (zona de transición entre la raíz y el tallo) y apisonado del sustrato. En los casos que por las instalaciones que se encuentren en el lugar a ser trasplantados u otros motivos no se pudieran respetar esa conformación del pozo, se preverá la extensión o alteración de las dimensiones y forma del mismo con el fin de que se adapte al terrón de la especie en cuestión, según las indicaciones de la Dirección de Obra.

También se incluye la aplicación de mulch orgánico, proporcionado por la Intendencia de Montevideo, cubriendo toda el área del alcorque o plantera (sin desarmar la “olla”), con una capa de 10 centímetros de espesor.

Se dejará nivelado el lugar en el cual se extrajo el ejemplar trasplantado y se deberá retirar todo el material sobrante, el cual deberá ser descartado en disposición final a no ser que la dirección de obra indique otro lugar de destino.

5.3.3 DEL RIEGO

Se realizará un riego a capacidad de saturación finalizada la plantación, debiendo prever una “olla” alrededor del ejemplar de hasta 20 cm de altura en su punto máximo y un ancho de 30 cm como máximo, para que el agua que se le aporte pueda drenar sin escurrirse.

El resto de los riegos a capacidad de saturación serán dispuestos según un cronograma que seguirá las siguientes prescripciones:

Clase 0 y 1:

En los meses de setiembre y octubre se aplicará un riego quincenal de 100 litros por ejemplar.

Desde noviembre a marzo se aplicará un riego semanal de 100 litros por ejemplar.

En abril y mayo se aplicara un riego quincenal de 100 litros por ejemplar.

En junio, julio y agosto no se regará a no ser que así lo disponga la Dirección de obra.

Clase 2 y 3:

En los meses de setiembre y octubre se aplicará un riego quincenal de 150 litros por ejemplar.

Desde noviembre a marzo se aplicará un riego semanal de 150 litros por ejemplar.

En abril y mayo se aplicara un riego quincenal de 150 litros por ejemplar.

En junio, julio y agosto no se regará a no ser que así lo disponga la Dirección de obra.

De acuerdo al volumen de lluvia que se registre en el correr de setiembre a abril podrá modificarse la frecuencia y el volumen de riego por el director de obra.

Cada riego a aplicar deberá ser comunicado al director de obra con 48 horas de antelación.

El caudal de cada riego deberá ser aproximado a la velocidad de infiltración del suelo, tomándose como referencia un caudal de 0,25 litros por segundo; para lo cual deberá utilizarse un puntero que permita entregar el agua a dicho caudal.

Estos riegos deberán ser presupuestados como parte de las tareas de trasplante.

5.3.4 DEL SISTEMA DE SOSTÉN

En caso de ser necesarios se implementará un sistema de sostén (o apuntalamiento) de los ejemplares con postes de hormigón y su “muerto” que asegure su correcta adaptación, estabilidad ante fuertes vientos y así como la seguridad necesaria, según indicación de la Dirección de Obra.

Los postes serán apoyados sobre el fuste (apoyados en superficie de cartón o goma) y a su vez deberán ser unidos con un alambre de alta resistencia de acuerdo a indicación de la Dirección de Obra.

5.3.5 DE LA CONFORMACIÓN DE LAS VALLAS

La protección deberá tener una altura de 1,2 metros y un radio de 2.40 metros con respecto al fuste del árbol.

5.3.6 DE LOS MATERIALES

Los materiales recomendados a utilizar en la conformación de la misma son postes y tablas clavadas, chapas (o similar) de tal manera de impedir los golpes de maquinaria pesada y la compactación de la zona de raíces.

También se incluye la aplicación de mulch orgánico cubriendo toda el área del alcorque o plantera (sin desarmar la “olla”), con una capa de 10 centímetros de espesor. Se incluye el trasplante mediante camiones, chatas, trasplantadoras adecuadas al tamaño de los árboles y que serán aprobados por la Dirección de Obra.

Se dejará nivelado el lugar en el cual se extrajo el ejemplar trasplantado.

En todos los casos el procedimiento y la maquinaria a utilizar, así como los elementos para la elevación y traslados de los árboles deben ser aprobados por la Dirección de Obra.

5.4 DIRECTIVAS RELACIONADAS AL TRASPLANTE DE EJEMPLARES DE PALMERA

5.4.1 TRASPLANTE DE EJEMPLARES DE PALMERA MAYOR Y MENOR A 8 METROS DE ALTURA.

Los trasplantes de ejemplares adultos se realizarán con máquinas trasplantadoras, que constituyen el procedimiento más eficiente para realizarlo.

De no poder contar con máquinas trasplantadoras (lo cual deberá ser justificado ante el Director de Obra que podrá autorizar el uso de otro procedimiento) se realizará un terrón de uno a dos metros cúbicos en la zona radicular (según indicación de la Dirección de Obra). Para ello se deberá excavar una zanja en forma circular alrededor del ejemplar de 80 centímetros a un metro de profundidad y de 1 metro a 2 metros de diámetro (según indicación de la Dirección de Obra) tomando como eje de la circunferencia el fuste de la palmera a trasplantar. A medida que se profundiza la zanja, se va reduciendo el diámetro para lograr la forma cónica o tronco-cónica del terrón. Esta tarea se realizará con herramientas de mano (pico, pala, pala de corte, motosierra o trozador), cuidando de no rasgar las raíces, sino realizándoles cortes netos. Se deben proveer materiales (malla de alambre, tejido de alambre, geotextil o similar) para evitar el desarme del terrón durante el retiro, el traslado y la plantación del ejemplar sin provocar daños en la corteza, que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. De acuerdo al tiempo con que se cuente para la realización de los trasplantes se realizarán las zanjas y la poda de hojas o acondicionamiento aéreo en el momento indicado por la Dirección de Obra. A su vez, las hojas más viejas de las palmeras se deben cortar (de acuerdo a la instrucción del Director de Obra), envolviendo las que queden y atándolas para disminuir el riesgo de estrés hídrico hasta que la dirección de obra lo determine. El lugar de plantación definitivo será establecido por el Director de Obra y será excavado por la máquina trasplantadora antes de la plantación del ejemplar.

En todos los casos el procedimiento y la maquinaria a utilizar, así como los elementos para la elevación y traslados de los ejemplares deben ser aprobados por la Dirección de Obra.

5.4.2 DE LOS POZOS DE TRASPLANTE

El lugar de plantación definitivo será establecido por la Dirección de Obra. En el mismo antes del traslado se preparará un pozo con la misma profundidad que el terrón (del ejemplar a trasplantar) y por lo menos 0,5 metros de radio mayor. Este espacio será rellenado con una mezcla de tierra negra y compost similar a la utilizada en las plantaciones señaladas en el ítem 4.2.5.

La textura deberá tender al franco con estructura granular. En cualquier momento de la obra la Intendencia de Montevideo se reserva el derecho a solicitar análisis de la tierra utilizada a costo del adjudicatario.

Además, se aplicará en esta zona un fertilizante con polímeros y micronutrientes (TERRACOTEM o similares) que promuevan el crecimiento radicular, a razón de 1kg por ejemplar.

El ejemplar deberá colocarse enrasando el nivel del sustrato al cuello de la planta (zona de transición entre la raíz y el tallo) y apisonado del sustrato. En los casos que por las instalaciones que se encuentren en el lugar a ser trasplantados u otros motivos no se pudieran respetar esa conformación del pozo, se preverá la extensión o alteración de las dimensiones y forma del mismo con el fin de que se adapte al terrón de la especie en cuestión, según las indicaciones de la Dirección de Obra.

También se incluye la aplicación de mulch orgánico, proporcionado por la Intendencia de Montevideo, cubriendo toda el área del alcorque o plantera (sin desarmar la “olla”), con una capa de 10 centímetros de espesor.

Se dejará nivelado el lugar en el cual se extrajo el ejemplar trasplantado y se deberá retirar todo el material sobrante, el cual deberá ser descartado en disposición final a no ser que la dirección de obra indique otro lugar de destino.

5.4.3 DEL RIEGO:

Se realizará un riego a capacidad de saturación finalizada la plantación, debiendo prever una “olla” alrededor del ejemplar de hasta 20 cm de altura en su punto máximo y un ancho de 30 cm como máximo, para que el agua que se le aporte pueda drenar sin escurrirse.

El resto de los riegos a capacidad de saturación serán dispuestos según un cronograma que seguirá las siguientes prescripciones:

En los meses de setiembre y octubre se aplicará un riego quincenal de 200 litros por palmera.

Desde noviembre a marzo se aplicará un riego semanal de 200 litros por palmera.

En abril y mayo se aplicará un riego quincenal de 200 litros por palmera.

De acuerdo al volumen de lluvia que se registre en el correr de setiembre a abril podrá modificarse la frecuencia y el volumen de riego por el director de obra.

Cada riego a aplicar deberá ser comunicado al director de obra con 48 horas de antelación.

El caudal de cada riego deberá ser aproximado a la velocidad de infiltración del suelo, tomándose como referencia un caudal de 0,25 litros por segundo; para lo cual deberá utilizarse un puntero que permita entregar el agua a dicho caudal.

Estos riegos deberán ser presupuestados como parte de las tareas de trasplante.

5.4.4 DEL SISTEMA DE SOSTÉN:

En caso de ser indicado por la Dirección de Obra se implementará un sistema de sostén (o apuntalamiento) de los ejemplares: con postes de hormigón y su dado de hormigón correspondiente de 40 x 40 x 40 centímetros para el sostén de los ejemplares, o un método a proponer y ser aprobado por la Dirección de Obra, que asegure su correcta adaptación, estabilidad ante fuertes vientos y así como la seguridad necesaria. Los postes serán apoyados sobre el estípote y a su vez deberán ser unidos con un alambre de alta resistencia de acuerdo a indicación de la Dirección de Obra. Se incluye la aplicación de mulch orgánico cubriendo toda el área del

alcorque o plantera (sin desarmar la “olla”), con una capa de 10 centímetros de espesor. Este mulch debe ser aprobado por la dirección de obra municipal.

5.4.5 DE LA CONFORMACIÓN DE LAS VALLAS:

La protección deberá tener una altura de 1,2 metros y un radio de 2.40 metros con respecto al fuste del árbol.

5.4.6 DE LOS MATERIALES:

Los materiales recomendados a utilizar en la conformación de la misma son postes y tablas clavadas, chapas (o similar) de tal manera de impedir los golpes de maquinaria pesada y la compactación de la zona de raíces.

5.5 DIRECTIVAS RELACIONADAS A LAS EXTRACCIONES DE ARBOLES.

5.5.1 DE LA REPOSICIÓN DE POZO

Las extracciones a realizar podrán ser con o sin reposición de pozo para una futura plantación, según lo determine en cada caso la Dirección de Obra

5.5.2 DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVIO AL APEO

En todos los casos, previo al apeo, se deberá eliminar totalmente la copa para asegurar que la caída no provoque daños a los elementos edicios próximos.

5.5.3 DE LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Los árboles serán extraídos con las herramientas y la maquinaria que aseguren la mayor efectividad en el trabajo y que la Contratista considere convenientes, siempre que su uso sea correcto y no signifique un riesgo para los operarios, ni para las personas que pudieran encontrarse próximas al lugar de trabajo.

El uso de máquinas excavadoras en las extracciones de árboles, cepas o tocones, solo se permitirá en los casos en que se asegure que no se dañarán instalaciones subterráneas.

5.5.4 DE LA EXTRACCIÓN

La extracción se realizará de cepa en todos los casos. Se entiende que se ha efectuado correctamente, cuando se haya extraído la masa radicular que contiene las raíces de primer orden y sus ramificaciones principales, ubicadas a continuación del fuste del árbol. Los árboles que hayan sido apeados sin una correcta extracción de la cepa cuando corresponda, no serán tenidos en cuenta para el pago. Será la Dirección de Obra quien establezca en cada caso si la cepa fue extraída correctamente.

5.5.5 DE LA TALA

Cuando corresponda realizar la tala del ejemplar a ras del suelo, se establecerá en forma expresa. En este caso, se excavará alrededor de la base del tronco lo necesario para permitir que, una vez eliminado el árbol, la parte superior de la cepa quede 10 cm por debajo del nivel de la vereda. A la vez en todos los casos en que el ejemplar tenga actividad vegetativa (salvo indicación en contrario del Director de Obra) se aplicará herbicida 2,4D+PICLORAM u otro con el mismo efecto de impedir el rebrote de la cepa que debe ser aprobado por el Director de Obra.

5.5.6 DE LAS INDICACIONES

Las operaciones de apeo, retiro de ramas o troncos, extracción y retiro de cepas, se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones del Director de Obra, el que indicará, en caso de ser necesario, las enmiendas que correspondan en los procedimientos a utilizar.

5.5.7 DE LOS RESIDUOS PRODUCTO DEL TRABAJO EN TAREAS DE ARBOLADO

Se debe tener en cuenta que los chips producto de la poda deben transportarse en todos los casos (salvo indicación expresa del Director de Obra) a la planta Municipal TRESOR para su compostaje, cita en Camino Toledo Chico 5852.

En cuanto a otros restos vegetales el oferente se deberá hacer cargo del destino de los mismos, salvo indicación expresa del Director de Obra Municipal. No pudiéndose realizar el depósito de los mismos en el relleno sanitario de residuos de la Intendencia de Montevideo. Se debe explicitar cual será el destino de este material para su evaluación.

5.5.8 DE LA NECESIDAD D USO DE LA CHIPEADORA

Será obligatorio para el contratista contar con una máquina chipeadora capaz de chipear ramas de hasta 20 cm de diámetro.

5.6 DIRECTIVAS RELACIONADAS A LOS TRATAMIENTOS AÉREOS

5.6.1 TRATAMIENTOS

a) Poda correctiva

Acondicionamiento aéreo de árbol, realizado sobre ramas de segundo o mayor orden en general desde su base. Incluye eliminación de ramas de cualquier entidad: secas, rotas, enfermas o atacadas por insectos que sean irreversibles, muñones, sanas que interfieran fuertemente con edificios, cableado, aquellas ramas bajas que afecten la libre circulación del tránsito y/o peatones, según las indicaciones dadas por el técnico de Áreas Verdes Municipal. Especies a aplicar principalmente, Plátanos, Tipas, Fresnos (y otras por indicación del director de obras).

B) Poda de reducción de copa

Acortamiento en longitud de ramas primarias o secundarias de forma que se deje un brote o ramificación próxima al corte. Esta ramificación será de un diámetro aproximado a 1/3 del de la rama que se acorta. Esta rama que se deja actúa como tira-savia favoreciendo la cicatrización del corte y evitando la proliferación de rebrotes en las proximidades. Este tratamiento no implica la eliminación de la brotación de 2° o 3° orden en su totalidad, sino que se respetará aquella vegetación que no esté generando interferencias y se encuentre en un estado y composición adecuados. Se podrá aplicar a árboles jóvenes o maduros (Clase 1, 2). Especies a aplicar principalmente, Fresnos, Paraísos, (y otras por indicación del director de obras).

c) Corte de rama

Eliminación de ramas sanas importantes (primarias o secundarias) que se indiquen. Se cortarán, salvo orden contraria, desde la zona de inserción.

5.6.2 DE LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE ELEVADOR CON CANASTO

En todas las intervenciones se evitará alterar o desfigurar la forma de la copa, salvo lo imprescindible. De ser requerido, la empresa deberá contar con un canasto aéreo a efectos de encarar aquellas tareas que así lo exijan.

F-3 DEL ADECUADO USO DE HERRAMIENTAS

Los cortes se realizarán con serrucho, motosierra o tijera de podar, según las condiciones. Queda prohibido el uso de herramientas cuya acción sea por impacto (hachas, machetes, etc.) en cualquier intervención.

F-4 ACONDICIONAMIENTO DE RAMAS

Se deberá disponer de personal suficiente en el lugar de trabajo para que a medida que las ramas sean cortadas puedan chipearse y/o cargarse, en el menor tiempo posible a fin de librar la calzada, las aceras, las entradas de garajes y comercios, etc. al uso público (en el día).

F-5 LIMPIEZA

El levante de ramas y la limpieza del área no podrán extenderse más allá de las 20 horas; no deberán quedar residuos en la calle para el siguiente día.

F-6 MADERA

Quedan totalmente prohibidas la elaboración, la entrega y/o la comercialización en la vía pública de la madera producida, así como la aceptación de dinero por cualquier concepto por parte del personal de la empresa, infracción que, de constatarse, será severamente sancionada.

F-7 QUEMA

Se prohíbe expresamente la quema de ramas u hojas en la vía pública.

F-8 TRÁNSITO

Es obligación del contratista el tomar las providencias del caso para interrumpir o desviar el tránsito vehicular o el peatonal cuando las exigencias de los trabajos así lo requieran. Ello se hará durante el menor tiempo posible y con autorización previa del Sector Vigilancia de la División Tránsito y Transporte.

F-9 INTERFERENCIAS

Todo elemento ajeno al árbol (carteles, alambres, etc.) deberá eliminarse provocando la mínima lesión al ejemplar. Esto incluye también a los árboles que se les realice tratamiento subterráneo y a los que no reciben tratamiento alguno, pero que se encuentren en las calles de trabajo.

G) DIRECTIVAS RELACIONADAS A LA IMPLANTACIÓN DE CÉSPED**G-1 DE LA PREPARACIÓN DE LAS ÁREAS A INTERVENIR.**

A las áreas verdes y canteros que se encuentren en el tramo comprendido en ésta licitación, se colocarán los tepes de pasto necesario según lo indique la dirección de obra. Se deberá limpiar y acondicionar el terreno

extrayendo cualquier tipo de residuo, malezas y/u otro elemento que pueda entorpecer la realización de los trabajos. El acondicionamiento debe contemplar, en el caso que fuera necesario, los 10 cm de profundidad para aportar el sustrato (tierra) nuevo. Se procederá a aportar la tierra preparada en toda el área a intervenir con el objetivo de conformar una capa de tierra de 10 cm de altura, sobre la que finalmente se realizará la colocación de los tepes de pasto.

Para comenzar con los trabajos, se deberá obtener la previa aceptación de la tierra por el Director de Obras.

5.6.3 DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS TEPES DE PASTO Y PRIMER RIEGO.

Los tepes de pasto deberán “tapizar” todas aquellas áreas que sean indicadas por la dirección de obras. El césped se implantará con “tepes” de *Cynodon dactylon* que deberán ser aprobados por la Dirección de obra. Luego de la colocación de los “tepes” se pasará rodillo para lograr compactación y la nivelación final del terreno. Finalmente se aplicará el riego en una lámina de 10 mm, en forma de aspersión.

Se colocará estacas, debidamente señalizadas, para evitar que se desplacen los tepes de pasto en el caso que existieran áreas de gran pendiente que así lo requirieran.

5.6.4 DE LOS OBSTÁCULOS EN LA COLOCACIÓN DE LOS TEPES DE PASTO.

En caso de presentarse obstáculos de cualquier tipo en la colocación de los tepes de pasto, el Director de Obras determinará qué hacer en cada caso concreto, para conformar el área homogénea de “verde” proyectada.

5.6.5 DE LOS RIEGOS DEL CÉSPED.

Luego de colocar los tepes de pasto, se aplicarán según las necesidades, por indicación de la Dirección de obra, láminas de 10 mm de agua, en forma de aspersión.

El resto de los riegos serán dispuestos según un cronograma que seguirá las siguientes prescripciones:

1. En los meses de octubre a marzo se aplicará 2 riegos semanales riego semanal de una lámina de 10 mm por m².
2. En el mes de setiembre y abril se aplicará un riego semanal de 10 mm por m².
3. En el mes de mayo y agosto se aplicará un riego mensual de 5 mm por m².
4. En los meses de junio y julio no se regará, a no ser que se indique la aplicación de riego por la dirección de obra.
5. De acuerdo al volumen de lluvia que se registre en los meses posteriores al comienzo del cronograma de riego, se podrá modificarse la frecuencia y el volumen de riego por el Director de obras
6. Cada riego a aplicar deberá ser comunicado al Director de obras municipal con 48 horas de antelación.
7. El caudal de cada riego deberá ser aproximado a la velocidad de infiltración del suelo, tomándose como referencia un caudal de 0,25 litros por segundo. Para lo cual deberá utilizarse un puntero que permita entregar el agua a dicho caudal.

5.6.6 DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS.

Se deberán proteger las áreas donde se colocaron los tepes de pasto, inmediatamente de realizados los trabajos. La protección se realizará con vallados sencillos mediante fajas indicadoras usando como sostén

varillas que sobresalgan 50 cm del suelo. Esta protección se dejará colocada hasta que la Dirección de Obra indique que puede ser retirada por el crecimiento suficiente del césped.

5.6.7 DE LA CONSERVACIÓN DEL CÉSPED

Será de cuenta del Contratista la conservación de todas las obras contratadas; esta conservación deberá ser continua y eficaz estableciéndose que se deberán realizar cortes para el mantenimiento del césped para mantenerlo entre lo 4 y 8 cm en todo momento. Estos cortes se realizarán periódicamente y las veces que sea necesario a los efectos de evitar que el crecimiento del césped sea mayor a los 8 centímetros. En las zonas en que no se hubiera logrado implantar el césped por el motivo que fuere (excepto vandalismo), el mismo deberá ser vuelto a implantar por el contratista, a su costo.

5.6.8 DE LA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES.

La empresa está obligada a limpiar y retirar los materiales de deshecho, debiéndose dejar el área de trabajo en perfecto estado de limpieza, en un plazo a determinar por el Director de Obras.

5.7 RECEPCIONES

5.7.1 PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Durante el plazo de conservación (hasta la recepción definitiva) será de cuenta del Contratista la conservación de todas las obras contratadas; esta conservación deberá ser continua y eficaz, si durante ese lapso ocurrieran problemas atribuibles a defectos de plantación, de las plantas provistas o de cualquier insumo que estuviera estipulado en el rubrado, el Director de Obras intimará a la Contratista las correcciones correspondientes. Asimismo, el contratista deberá reponer el 100% de las especies vegetales que se sequen o se rompan (a su costo hasta que se cumpla el plazo de mantenimiento de la obra). Este mantenimiento incluye el desmalezado de las plantas, -en caso de que hubiera crecimiento de malezas-, la reposición y colocación de tutores y protecciones dañadas, el atado a las plantas y la recolocación de mulch, en caso de que el mismo se disperse por el motivo que fuere.

De no haberse iniciado las correcciones y reposiciones de árboles dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Dirección de Obra aplicará al Contratista, cada vez que esto ocurra, las multas correspondientes.

5.7.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA

Se realizará con un informe final donde se explicitará y documentará que los trabajos solicitados por la DO fueron cumplidos de manera efectiva y completa.

5.8 REGISTROS

El contratista deberá realizar un relevamiento previo al inicio de las obras, de los ejemplares afectados por los trabajos, indicando en cada caso si se propone una extracción, trasplante, poda, etc. No podrá comenzar estas tareas hasta contar con el aval de la Dirección de Obra.

El contratista deberá llevar durante todo el plazo del contrato un registro actualizado de los ejemplares afectados por la obra, indicando su ubicación planimétrica, fecha de extracción, plantación, trasplante, reparación de tutores, sustitución de ejemplar seco, etc. Y cada uno, acompañado de fotografías.

Se deberá presentar un informe final, que será incluido como anexo del informe ambiental final del contrato.

6 INFRAESTRUCTURA VIAL

Se deberán cumplir con lo indicado en el capítulo 4 de la Sección V, Requisitos de las Obras, ETG.

6.1 MOVIMIENTOS DE SUELOS

6.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

La limpieza del terreno consistirá en el arranque, corte y retiro de árboles, palos, cercos, troncos, raíces, arbustos, yuyos, pastos, etc. y de materiales de cualquier naturaleza que a juicio de la Dirección de la Obra no sea conveniente que permanezcan en el emplazamiento de la obra o próximo a ella.

6.1.2 TERRAPLENES Y DESMONTES

Sólo se podrá iniciar el movimiento de suelos en aquellos lugares donde previamente se haya efectuado la limpieza del terreno.

Las tierras obtenidas de los desmontes podrán emplearse en los terraplenes, siempre que sea un suelo apto para tales fines y sea bien desmenuzado, sin terrones ni materias extrañas.

Si del movimiento de suelos resulta sobrantes de suelos excavados, se deberá proceder como se indica en el punto 1.4.4 - Materiales sobrantes.

Los terraplenes se construirán con material que se consolide rápidamente y adquiera una impermeabilidad y estabilidad satisfactorias. Prohíbese el empleo de tierra que contenga pasto y otros productos vegetales. Cualquiera sea el tipo de suelo empleado, se deberá compactar hasta obtener un mínimo de 90% del PSUM. En caso de que el material existente no fuese apto o no tuviera una densidad aceptable a juicio de la Dirección de obra, el Contratista corregirá o sustituirá el suelo de acuerdo a las instrucciones escritas que se le impartirán al respecto.

Los terraplenes se ejecutarán utilizando los materiales adecuados y se depositarán, extenderán y compactarán en capas horizontales, que no excedan de 20 (veinte) centímetros de espesor una vez compactada.

Las áreas excavadas deberán ser mantenidas bien drenadas y libres de agua estancadas.

Los taludes de los desmontes y terraplenes serán según se indica en los planos. En caso de no estar especificado los taludes tendrán una relación entre vertical y horizontal de 1/1,5 para desmontes y 1/1 para terraplenes.

Cuando existan árboles, postes de líneas telefónicas, de energía eléctrica, cables subterráneos, caños de saneamiento, conductos de agua, drenajes u otros elementos que deban permanecer en el sitio en que se encuentran, el Contratista deberá realizar las excavaciones y obras de suelos de forma de no perjudicarlos, debiendo reparar a su costo todos los perjuicios que pueda causarles, así como realizar a su costo barreras y defensas para protegerlos durante la ejecución de las obras.

6.2 PAQUETE ESTRUCTURAL

El paquete estructural está conformado por:

- Subrasante: es el material sobre el cual se apoya la Sub-base
- Sub-base granular: es la capa inmediata encima de la subrasante y que sirve de apoyo para la capa superior de rodadura.
- Base granular: es la capa de pavimento inmediatamente encima de la sub-base y que será la superficie de rodadura.

6.2.1 SUBRASANTE

La subrasante será conformada de acuerdo a los perfiles y secciones que se indican en los planos. Se eliminarán las irregularidades transversales como longitudinales para que la sub-base tenga un espesor constante y uniforme. Deberá proveer un CBR no inferior a 5. Caso contrario se sustituirán los 30 cm superiores por un material mejor que cumpla lo anterior.

6.2.2 SUB-BASE Y BASE GRANULAR

La sub-base granular tendrá un espesor mínimo de 25cm y la base granular 20cm compactados, según se indica en los planos correspondientes.

El perfil y sección será conforme a los planos del proyecto.

El material a emplear en la sub-base y en la base granular deberá proceder del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

La composición granulométrica será:

- La fracción cernida por el tamiz .074mm será menor que la mitad de la fracción cernida por el tamiz 0.42mm en peso.
- El tamaño máximo no sobrepasará la mitad del espesor de la tongada compactada.
- la curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos indicados en la tabla 1 de la norma AASHTO m -14-65.
- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 35
- El material será no plástico, con un equivalente de arena no inferior de 30

6.3 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

Una vez preparada la subrasante, se deberá comprobar que la superficie tiene la compactación debida y los niveles indicados en los planos.

Encima de la subrasante se irá esparciendo la tosca en forma de capa alomada, cuya superficie será igual y paralela a la del firme terminado. Si es preciso se procederá a su humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra en función de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

Una vez extendido el material se rastrillará y luego se compactará con equipo adecuado. Las capas a compactar tendrán un espesor de 15 cm al finalizar la compactación.

Para que la compactación final sea la más conveniente, si aparecieran baches durante el transcurso de la obra se deberán corregir en forma adecuada apenas detectada.

Después de la ejecución del firme se harán los trabajos necesarios para que las superficies de las cunetas y taludes tengan después de asentadas las tierras, los niveles y forma indicados en los planos correspondientes. Los taludes de desmontes y terraplenes y cunetas después de refinados no tendrán depresiones, protuberancias o irregularidades en las rasantes y alineaciones.

7 MEDIDAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD (ASSS) EN EL TRABAJO

7.1 GENERALIDADES

El Contratista deberá desarrollar los trabajos respetando las especificaciones técnicas ambientales, sociales y de higiene y seguridad incluidas en este Pliego de Condiciones, a fin de prevenir, mitigar, restaurar o compensar los impactos negativos que se puedan generar por la ejecución de las obras, cumpliendo siempre con la normativa vigente.

Forma parte de este Pliego el documento “Evaluación de Impacto Ambiental y Social, Programa de Saneamiento Urbano VI” el cual desarrolla las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales que complementan a este capítulo.

ETAPA de la Obra	Medida ASSS	Referencia en el Pliego
Previo al inicio de Obra	Elaborar un Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGAS-C).	7.6Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGAS-C)
	Elaborar un Plan de Gestión de Residuos Sólidos (anexo del PGAS-C).	
	Contar con los permisos ambientales exigidos para la obra, entre ellos: Autorización para disposición final de residuos en el STDGR. Habilitación de canteras de áridos. Registro de transportistas de residuos. Permiso de recepción de rellenos. Si corresponde, cualquier otra autorización ambiental que deba tramitarse ante el Ministerio de Ambiente u otra Institución.	7.2Gestión Ambiental
	Elaborar un Estudio y Plan de Seguridad e Higiene (Decreto N°125/014).	7.4Seguridad e Higiene
	Plan de Gestión Ambiental del Obrador	7.7Plan de gestión del obrador
	Elaborar un Código de conducta que incluya temas de género y no discriminación.	7.22Código de conducta
Durante la Obra	Implementación, control y seguimiento de las medidas previstas en el PGAS-C y en el Plan de Seguridad e Higiene.	7.6Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGAS-C)
	Informes mensuales ambientales y sociales incluyendo el reporte de indicadores.	7.25 Informes Mensuales 7.24 Indicadores de gestión ambiental y social
	Ejecución de las capacitaciones previstas en el PGAS-C y el Plan de Seguridad e Higiene.	7.4Seguridad e Higiene 7.6Plan de Gestión Ambiental y Social de

		Construcción (PGAS-C) 7.23Talleres de equidad de género y no discriminación
	Dictar talleres de equidad de género y no discriminación	7.23Talleres de equidad de género y no discriminación
Cierre de Obra	Elaboración de un informe final ambiental y social.	7.26Informe Final

Tabla de Medidas ASSS según etapa de la Obra

7.2 GESTIÓN AMBIENTAL

En todo momento el Contratista deberá cumplir con la normativa, disposiciones, reglamentaciones, leyes y ordenanzas vigentes al momento de la obra, a nivel departamental o nacional, para todos los trabajos. A modo de ejemplo, se enumeran:

- Ley N° 17.283/000, Protección General del Ambiente
- Ley 16.466/94, Evaluación del Impacto Ambiental
- Decreto 349/005 y modificativos, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales
- Decreto-Ley N° 14.859/978, Código de Aguas
- Decreto 253/79 y modificativos, Normas para prevenir la contaminación ambiental.
- Política Ambiental para el Departamento de Montevideo, Decreto N° 25.657/992, reglamentado por Resolución N° 13.240/993.
- Resolución 2036/21 Residuos de Obras Civiles.
- Decreto N° 38198 de la Junta Departamental de Montevideo, “Permiso de recepción de rellenos”.

El Contratista deberá designar un Especialista Ambiental, ver Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, quien será el técnico responsable de la elaboración e implementación del PGAS-C. Durante el desarrollo de las obras deberá realizar las tareas de seguimiento asociadas, incluyendo inspecciones periódicas de obradores y frentes de obra y la elaboración de informes sobre la gestión ambiental llevada a cabo por el Contratista.

La IM podrá solicitar su participación en aquellas instancias donde se estime necesario, incluyendo visitas, reuniones o talleres asociados a las obras.

7.3 GESTIÓN SOCIAL

El relacionamiento con los/as vecinos/as será responsabilidad de la IM a través de la Unidad Socioambiental, según lo establecido en la Resolución N° 2240/22. Para el cumplimiento de esta función, la Unidad Socioambiental establecerá los canales de contacto con la comunidad que permitan atender los reclamos y sugerencias de los afectados por las obras.

El Contratista deberá realizar las acciones pertinentes para que el personal a su cargo y los subcontratos eviten responder a las consultas de los vecinos/as, derivando al consultante a la Unidad Socioambiental.

El Contratista deberá dar respuesta y actuar, cuando sea necesario, frente a los reclamos que se realicen desde la Unidad Socioambiental y/o a través de la Dirección de Obra de la IM.

El Contratista brindará la información de los hitos de la obra que puedan ser de interés para los vecinos/as, a fin de que la Unidad Socioambiental y el Área Ambiental de la UE analicen su pertinencia y definan las vías de

comunicación. El Contratista deberá imprimir la folletería, afiches, banners, cartelera, etc. necesarios para realizar la comunicación. En caso que se requiera, deberá participar de reuniones o charlas informativas con vecinos/as e instituciones de la zona.

7.4 SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los requerimientos de la autoridad competente (al menos M.S.P. y M.T.S.S.), debiendo presentar antes del comienzo de los trabajos, en el período comprendido entre la firma del Contrato y la suscripción del Acta de Inicio de Obras una copia, con constancia de haber sido recibido, del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en cumplimiento de los Decretos 125/014 y 283/996 del Poder Ejecutivo.

Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma permanente, debiendo tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes (suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, señales de peligro, mantenimiento permanente de la limpieza de la obra en especial de las calles, etc.). Dichas medidas serán sometidas a la aprobación del Director de Obra, quien habilitará entonces la ejecución de los trabajos.

El Contratista deberá cumplir con todos los reglamentos de seguridad en la construcción, en particular el Decreto Nº 125/014, y cualquier otra medida exigida por el Director de Obra.

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Si en cualquier momento, a solo juicio del Director de Obra, los procedimientos empleados por el Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administración y la presencia en obra del Técnico Prevencionista del Contratista para atender los requerimientos solicitados.

En ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación de garantizar la seguridad en el trabajo, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado.

Será él responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de Obra podrá disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato posterior al surgimiento de la urgencia.

El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y aprobado por el Director de Obra para circular por las áreas de trabajo. Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales, se ajustarán a las normativas vigentes. Las excavaciones deberán ser adecuadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores y/o a terceros.

El Contratista dará detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del avance de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos, el Contratista procederá con la previa autorización del Director de Obra y llevará a cabo tales tareas bajo la supervisión de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y disposiciones vigentes que reglamenten el transporte almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso. En cada caso de uso, se deberá contar con la aprobación y supervisión del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IM y del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional.

Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación del Director de Obra. Tal aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer suficiente alumbrado. La autorización se solicitará con suficiente anterioridad para que el Director de Obra pueda disponer representatividad en el lugar.

El personal desempeñará las tareas respetando las medidas de seguridad establecidas en el Decreto 125/014, Capítulo XI "Equipos de Protección Personal".

El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la Dirección de Obra, la cobertura por un sistema de emergencia móvil de primer nivel para el caso de accidentes en el sitio.

7.5 PERSONAL

El Contratista deberá contar en su equipo de trabajo con dos roles asociados a las tareas de planificación, control y reporte de los aspectos ambientales y de seguridad laboral: un Especialista Ambiental Responsable y un Técnico Prevencionista.

7.6 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN (PGAS-C)

El Contratista deberá elaborar un Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGAS-C) específico de las obras que se licitan, que tenga en cuenta las características de las actividades a ejecutar y el entorno en el cual se desarrollarán. Los programas y medidas que proponga deberán estar suficientemente desarrollados para permitir su pronta ejecución.

En su elaboración e implementación se deberán respetar las condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones, así como la normativa nacional y departamental vigente. También se deberán contemplar los lineamientos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo en el documento Evaluación de Impacto Ambiental y Social, Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo Etapa VI (UR-L1183), agosto 2021.

El PGAS-C deberá ser presentado a la IM antes del inicio de las obras, no pudiendo iniciarse los trabajos hasta contar con la aprobación del Director de Obra, previa conformidad del Área Ambiental de la UE y la Unidad Socioambiental.

Una vez aprobado, el Contratista será responsable de su implementación, considerando que los costos correspondientes, no expresados en los rubros, se encuentran prorrateados entre los rubros de la oferta.

Todos los subcontratos deberán contar con una copia del PGAS-C aprobado y comprometerse por escrito a cumplirlo.

El PGAS deberá incluir:

- Descripción y cronograma de la obra.
- Organigrama de la empresa, indicando al personal responsable de la elaboración, implementación y seguimiento del PGAS.
- Características relevantes del medio donde se desarrollará la obra.
- Gestión de componentes en cada frente de obra.
- Ubicación del Obrador y descripción de las instalaciones.
- Gestión de acopios transitorios.
- Planes de contingencia.
- Instalaciones, equipamiento y cartelería asociada a la gestión ambiental.
- Autorizaciones ambientales (canteras proveedoras, rellenos a ejecutar, transportistas y gestores de residuos, etc).
- Plan de capacitación ambiental del personal.
- Código de conducta
- Plan de actuación de los Talleres de equidad de género y no discriminación.
- Seguimiento y registros del desempeño ambiental.
- Indicadores de gestión ambiental, incluyendo como mínimo los especificados en la Instrucciones Técnicas.

Los planes de contingencia deberán considerar los siguientes aspectos mínimos:

- Área de alcance y limitaciones del plan, indicando en cartografía a escala adecuada la zona posiblemente afectada, identificando las áreas sensibles y críticas.
- Estructura organizacional prevista para cada tipo de evento, contemplando las atribuciones y responsabilidades de las instituciones/organismos involucrados.
- Acciones de respuesta para cada tipo de contingencia especificando éstas para los impactos previstos incluyendo los procedimientos de evaluación, control de emergencias (combate de incendios, aislamiento, evacuación, derrames, inundaciones motivada por la ejecución de las obras, etc..) y acciones de recuperación.
- Descripción y cuantificación de los recursos humanos y materiales necesarios para tornar operativo este Plan.
- Se deberá contemplar los equipos de protección individual, sistema de comunicación, sistema de señalización, etc.
- Garantizar el conocimiento de los planes a todo el personal afectado a la obra mediante sistemas de divulgación apropiados.
- Establecer cronograma y procedimientos de simulacro para aquellos casos que se consideren críticos.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran impactos no previstos o diferentes de los considerados en el PGAS-C, el Contratista estará obligado a proponer y, una vez aprobadas por la Dirección de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

En caso de necesidad, serán de aplicación las Órdenes de Servicio que entregará el Director de Obra al Contratista, y que éste deberá cumplir aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se considere perjudicado deberá - no obstante - ejecutarlas, pudiendo presentar al Director de Obra su reclamo por escrito en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles. De no mediar este reclamo en tiempo y forma, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra sin reconocimiento de reclamación posterior. No se reconocerá prórroga de plazo alguna por la demora del Contratista en la implementación de las medidas indicadas o por la prohibición de trabajar por no haberlas implementado.

7.7 PLAN DE GESTIÓN DEL OBRADOR

El Contratista, en forma previa a la implantación del obrador, elaborará y presentará al Director de Obra de la IM un Plan de gestión de éste que comprenderá la evacuación de pluviales, la gestión de residuos sólidos, la gestión de efluentes, la ocupación del suelo (implantación de acopios, estacionamiento de maquinaria, etc.), el manejo de acopios, almacenamientos, entradas y salidas peatonales y vehiculares, la gestión de las emisiones atmosféricas (polvo, ruido), formas de abastecimiento de agua para los diferentes usos previstos, retiro del obrador y reacondicionamiento del predio, etc.

Asimismo, el Contratista deberá presentar un plano con la ubicación de los elementos de gestión ambiental como ser: canalizaciones y tratamiento de efluentes, planta de lavado de hormigones y tratamiento de aguas, vestuarios, baños químicos, pozo impermeable o punto de conexión al saneamiento existente, entradas y salidas del obrador, extintores, depósito de acopio de material peligroso, comedor, etc.

Deberá verificarse que bajo ninguna circunstancia se contaminen los cursos de agua ni los acuíferos. Se preservarán los patrones de drenaje superficial, mediante el empleo de medidas preventivas, de mitigación o de restauración según sea el caso.

En relación al consumo de agua, se verificará que las canillas no queden abiertas o tengan pérdidas y que se utilice el mínimo volumen de agua necesario para el lavado doméstico y sanitario. Si fuera necesario el riego de plantas y/o árboles, o bien la irrigación del suelo desnudo de los obradores o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hará optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos mínimos de la tarea a efectuar. Si para algún caso se usara agua subterránea como suministro, se realizarán los correspondientes análisis para verificar su potabilidad, en cumplimiento de la normativa existente. Estos análisis deberán repetirse al menos cada 6 meses.

La limpieza de los obradores será mantenida permanentemente en todas las instalaciones existentes incluyendo, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y temporarias y la disposición apropiada de los efluentes. Asimismo, la limpieza comprende el orden de todos los elementos de trabajo y de los efectos personales (ropa, elementos de aseo personal, etc.), facilitándose de esta manera, no sólo el trabajo diario, sino también la convivencia del personal. El cumplimiento de este procedimiento, también evitará la aparición de insectos y roedores (potenciales portadores de enfermedades tales como dengue y hantavirus).

El obrador deberá contar con gabinetes higiénicos y vestuarios para personas de ambos sexos, adecuadamente instalados y señalizados. Este requerimiento se deberá cumplir tanto para las instalaciones para el personal de la empresa como para los locales destinados para la Dirección de Obra.

Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos dentro de los obradores, con el objeto de disminuir la producción de ruido molesto, la contaminación del aire y el riesgo de accidentes, ya que tanto las máquinas como los camiones usados en la obra son vehículos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a vehículos y maquinarias dentro de los obradores son aplicables en las inmediaciones de los mismos, en los frentes de obra y en el trayecto entre ambos.

En general, se colocarán señales a los efectos de atraer la atención sobre lugares, objetos o situaciones que pudieran provocar accidentes u originar riesgos para la salud humana o el medio ambiente, así como para indicar el emplazamiento de elementos y/o equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la prevención y auxilio. Tanto en el interior de obradores como en sus alrededores se seguirán las indicaciones dadas por el Técnico Prevencionista de la obra.

Una vez finalizada la obra, se desmontarán los obradores, procurando restablecer el sitio, lo máximo posible, a su estado original. Se eliminarán las losas de hormigón, cámaras y otras estructuras que eventualmente hubieran sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades.

7.8 GESTIÓN DE ACOPIOS TRANSITORIOS

El Contratista incluirá en el PGAS-C un plan de gestión de uso del suelo durante la construcción, en el cual se preverán los sitios físicos y la forma de acopio transitorio. Tal plan deberá evitar la lixiviación. En caso de que exista la posibilidad de generación de lixiviado de algún tipo, se deberán dimensionar las instalaciones para ocasionar un impacto nulo ya sea en el suelo o en los cursos de agua.

El plan de acopios deberá abarcar todos los aspectos de las fases de la gestión: acopio transitorio, transporte y disposición final, señalando que un correcto plan permitirá reducir la generación de residuos innecesarios.

7.9 MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS

El Contratista deberá determinar los procedimientos a seguir en la manipulación, uso y almacenamiento de materiales y sustancias peligrosas.

Su acopio se realizará en un recinto ventilado, protegido de la lluvia y con cordón o bandejas de contención. Se deberán tener junto a él, en todo momento, las hojas de seguridad de las diferentes sustancias.

Dentro del Plan de contingencias, que formará parte del PGAS-C, el Contratista indicará las medidas que deberán tomarse en caso de vertido, descarga o derrame de cualquier combustible o producto químico que llegue o tenga el potencial de llegar al suelo, corrientes de agua o napa freática. Junto al sitio de acopio deberá tener en todo momento las hojas de seguridad de cada sustancia y los equipos y materiales a utilizar en caso de que ocurra dicha contingencia. En caso de ocurrir, deberá notificar inmediatamente a la Dirección de Obra y a todos los organismos jurisdiccionales competentes.

7.10 OPERACIÓN DE MAQUINARIA

La señalización del obrador y frentes de obra será clara y bien expuesta y se deberán fijar zonas de estacionamiento de maquinaria en el obrador.

El Contratista contará con procedimientos particulares para:

- realizar los abastecimientos y el mantenimiento de la maquinaria.
- el manejo de residuos sólidos provenientes de las tareas de mantenimiento (taller mecánico)
- cambios de combustibles y fluidos.

Será respetada toda normativa legal para la circulación de maquinarias y/o vehículos por rutas nacionales y/o departamentales, caminos municipales, vecinales y/o privados. En particular, se deberán tener en cuenta el Reglamento Nacional de Circulación Vial (Decreto 118/984), el Decreto 311/007 sobre límites de peso en Rutas Nacionales y la Resolución N°1260/008 de la Intendencia de Montevideo sobre limitaciones a vehículos de carga en el departamento de Montevideo. El Contratista se encargará de gestionar los trámites necesarios para obtener dichas autorizaciones o excepciones relacionadas a las disposiciones viales.

El Contratista deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la circulación de maquinaria de construcción por la vía pública fuera del área de trabajo.

Se tomarán todos los recaudos para la seguridad pública en los momentos en que se realice la circulación por vías públicas y/o privadas. El tipo de maquinaria utilizada posee, por lo general, una baja maniobrabilidad, lo cual implica que los operarios deberán tomar mayores precauciones en su manejo y operación. La circulación de las máquinas no debe dañar los cordones y la superficie de rodadura del pavimento.

El transporte de cargas pesadas deberá respetar los límites de altura y peso máximos. La carga deberá tener una correcta fijación que impida cualquier tipo de desplazamiento.

Durante la construcción, se evaluará si los caminos son adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos que deben ser transportados a cada sitio.

Con relación a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro en la pista de trabajo durante jornadas lluviosas, se tomarán todas las precauciones necesarias para que no trasladen el barro a esas vías de circulación.

7.11 EMPLEO DE PLANTA ASFÁLTICA

En caso de emplear una planta asfáltica, el Contratista podrá instalarla en lugares planos, desprovistos de cobertura vegetal, de fácil acceso y no muy cercana a zonas pobladas. No se instalarán en predios particulares sin previa autorización por escrito de sus propietarios, copia de la cual será remitida al Director de Obra.

7.12 INTERVENCIONES EN LA ZONA DE LA OBRA

Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

A los efectos de mantener informados adecuadamente a los vecinos de la zona afectada por los trabajos, el Contratista acordará con la Dirección de Obra, la Unidad Socioambiental y el Área Ambiental de la UE los hitos fundamentales que deban ser comunicados a la población afectada por las obras, tarea que estará a cargo de la Unidad Socioambiental. Será responsabilidad del Contratista la impresión de folletería, afiches, banners y otros materiales necesarios para realizar la comunicación correspondiente.

El Contratista también deberá tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios o deterioros a personas, edificios, calles, carreteras, caminos, zanjas, represas, alcantarillas, cercos, árboles, postes, instalaciones de servicios y toda otra propiedad pública o privada, reparando los daños causados en forma inmediata o indemnizándolos si no pudiera repararlos.

Está terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el consentimiento escrito previo de los propietarios o poseedores, copia del cual se remitirá al Director de Obra.

7.13 MOVIMIENTOS DE SUELOS

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., deberán llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios públicos o privados; siendo el Contratista único responsable respecto de reclamaciones, demandas, daños, costos y desembolsos de toda índole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, serán depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear obstáculos a los desagües, al tránsito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., en la medida que resulte totalmente imprescindible para la ejecución de las obras. El Director de Obra podrá exigir, si lo entiende necesario, el depósito en contenedores para evitar los inconvenientes causados. Los materiales depositados en la vía pública deberán ser vigilados por el Contratista bajo su total responsabilidad.

El Contratista deberán tomar las medidas necesarias para minimizar los residuos provenientes del movimiento de suelos y excavaciones, priorizando su reutilización en la propia obra.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberán ser retirados dentro de las 48 horas de extraídos, en camiones cubiertos con lonas, dejando la vía pública libre de obstáculos o residuos, para ser gestionados según el PGRS.

El Contratista eliminará las aguas superficiales, aguas servidas, subterráneas o pluviales de una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conducción, y no permitirá que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulación de los pobladores de la zona. En caso de desaguar en la red de saneamiento o pluvial existente deberá asegurarse que el agua a desagotar no arrastre sólidos que puedan sedimentar dentro de la red y afectar su funcionamiento.

Se controlará que el material propio de la excavación no se coloque obstruyendo drenajes naturales o artificiales.

Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista deberán ser desobstruidas y reparadas a la brevedad a su propio costo.

7.14 ZANJAS

La apertura de la zanja requerirá de cuidados especiales. Se utilizará maquinaria de excavación apropiada para trabajar en áreas urbanas o suburbanas, según el caso. En tal sentido, se dará prioridad al uso de retroexcavadoras. Se tomarán medidas preventivas y de seguridad, para mitigar los impactos y evitar accidentes, en relación al tránsito de peatones y vehículos.

Si, por las características del lugar y para permitir que la excavación de la zanja y la instalación de tuberías se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario deprimir la napa freática se verificarán las propiedades del suelo, a los efectos de prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la zanja sea evidente, se colocará un sistema de tablestacado continuo.

7.14.1 CRUCES DE CUERPOS DE AGUA

La apertura de la pista de trabajo (nivelación, desmalezado y desmonte) será lo más angosta posible, con el ancho mínimo indispensable para la ejecución de las obras. El tránsito de la maquinaria deberá limitarse a la pista de trabajo y las pasadas sobre el lecho fluvial se reducirán al mínimo posible.

Las obras de zanjeo se detendrán por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas del curso de agua, dejándose un tapón de suelo que impedirá la introducción de barro a la corriente. El tapón se quitará una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la tubería se haya colocado en posición.

Los tiempos de trabajo se minimizarán, para que las alteraciones al medio hídrico provoquen un impacto bajo a nulo. Los restos de vegetación, tanto herbácea, arbustiva como arbórea, no podrán quedar dentro de los cursos de agua. Las riberas se restaurarán lo máximo posible a su forma original.

Los materiales excavados se dispondrán alejados de las márgenes, en un punto no alcanzable por crecientes ordinarias (siempre que no se trate de una planicie de inundación), a fin de prevenir cualquier arrastre de

material, aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentación aguas abajo. Se prohibirá expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

Se preverá que los vehículos no tengan pérdida alguna de combustible y lubricantes para prevenir cualquier posibilidad de derrame y contaminación de las aguas.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua, los recipientes contenedores se ubicarán a una distancia mínima de 100 m de las márgenes.

El Contratista presentará para la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento de cruce previsto para su aprobación. El mismo promoverá la mínima resuspensión de sedimentos producida por el proceso de construcción y deberá mantener un caudal básico que asegure la vida aguas abajo del cruce, el cual dependerá de las características de cada curso.

7.14.2 EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN

El Contratista ejercerá toda precaución razonable, incluyendo la aplicación de medidas transitorias y permanentes durante la duración del proyecto, para controlar la erosión y minimizar la sedimentación de cursos de agua.

Las medidas de control de sedimentación y erosión permanente serán aplicadas al material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo fuentes de material local, acopio de materiales, áreas de desechos y caminos de servicio.

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada, el Contratista inspeccionará para verificar posibles deficiencias, las que serán corregidas de inmediato.

Asimismo, el Director de Obra podrá notificar al Contratista sobre deficiencias constatadas, las que deberán ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas.

De no mediar la solución, el Director de Obra podrá efectivizarla por terceros a cargo del Contratista, descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento.

El Contratista deberá tomar medidas para proteger los cortes y terraplenes de la erosión, por ejemplo, con la siembra de gramíneas o plantas rastreras en los taludes y rellenos. Serán seleccionadas especies adaptadas a las condiciones ecológicas locales, que germinen rápidamente y posean un sistema de raíces profundas, a fin de fijar los suelos.

7.14.3 EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y PRÉSTAMOS

En caso que el Contratista emplee materiales directos de canteras, será de su responsabilidad comprobar que los dueños de las mismas posean los permisos o licencias correspondientes y que los mismos estén vigentes. No se explotará una cantera de materiales rocosos sin previa autorización del Director de Obra, además de cumplir los requisitos indicados anteriormente. El Contratista no extraerá cantos rodados, arena u otros materiales de construcción de los lechos de los cursos de agua, salvo en casos excepcionales y con la previa autorización del Director de Obra.

7.15 INTERFERENCIA CON INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

7.15.1 SERVICIOS PÚBLICOS

El Contratista deberá disponer de la información actualizada en cuanto a las redes de los distintos servicios en la zona: agua potable, energía eléctrica, gas, telefonía, TV cable, oleoductos, vías férreas, etc. En aquellos lugares donde no exista exactitud sobre la ubicación del servicio, se tomarán las precauciones que correspondan, realizando cateos previos para determinar la ubicación real de los servicios. En particular, durante la ejecución de las obras se disminuirá el ritmo de excavación procediéndose con extremo cuidado.

El Contratista deberá ajustarse a las exigencias de los proveedores de servicios públicos en lo que hace a modalidades de ejecución de las obras en las proximidades de sus instalaciones, por ejemplo, la exigencia de UTE de la presencia de un supervisor cuando se trabaja en las proximidades de los tendidos de alta tensión. A esos efectos, previo al inicio de las obras el Contratista deberá acordar con los prestatarios de los servicios la operativa frente a la necesidad de desvío de tuberías o cables, así como en caso de rotura o avería de los mismos, incluyendo sus conexiones domiciliarias.

Durante las obras se deberán tomar todas las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros en las instalaciones de servicios públicos. Si el Contratista daña o altera alguna de estas instalaciones, deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora y su reparación se realizará según la modalidad acordada previamente. Este arreglo se hará en el menor tiempo posible y todos los gastos generados serán de costo del Contratista.

Se mantendrán permanentemente en servicio las líneas de energía subterráneas, los cables de telecomunicaciones, las redes de saneamiento, drenaje y abastecimiento de agua potable, los postes y las líneas aéreas de energía eléctrica, las entradas y caminos públicos y privados y todo otro servicio que pudiera ser afectado por la construcción. Cuando la ejecución de la obra requiera el movimiento o la re-localización permanente o temporaria de algún servicio, se coordinarán todos los trabajos con los prestadores de dichos servicios con la anticipación suficiente (por lo menos 10 días antes de la salida de servicio).

7.15.2 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE COLUMNAS

Todas las columnas existentes que deban ser removidas y repuestas durante la ejecución de las obras deberán ser relevadas por los oferentes previos a la cotización. Todos los costos asociados estarán prorrateados en la oferta.

El Contratista deberá solicitar las autorizaciones necesarias para la remoción y reposición ante el organismo correspondiente con la antelación necesaria para no generar demoras en los trabajos.

7.15.3 CALZADAS Y ACERAS

La remoción de pavimentos en la vía pública deberá respetar el Digesto Municipal (Artículos D.2214 a D.2214.14 y R.931 a R.935.16). A esos efectos, para el corte transitorio y la rotura de calles y aceras, el Contratista deberá tramitar y obtener la autorización municipal correspondiente.

Si se afectara la totalidad o parte de las sendas peatonales o veredas, se preparará una senda para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluirán redes plásticas para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendrá, en lo posible, como mínimo 1,00 m. de ancho.

Los materiales removidos, escombros y suelo sobrante serán retirados de la vía pública y gestionados de acuerdo al Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS), incluido en el PGAS-C. Aquellos elementos que puedan recuperarse o reutilizarse serán acopiados ordenadamente a un costado de la zanja o en el obrador.

Los objetivos de limpieza y restauración se alcanzarán de forma inmediata a la finalización de las obras.

7.16 SEGURIDAD VIAL, PEATONAL Y TRÁNSITO

7.16.1 ACCESIBILIDAD

En todo momento, el Contratista deberá mantener un acceso cómodo y seguro (con barandas) a las viviendas particulares, entradas vehiculares, etc., mediante caminos o cruces provisorios provistos, mantenidos en buen estado. En las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todos los casos que ordene el Director de Obra, se colocarán pasarelas o se tomarán disposiciones para no cortar el tránsito transversalmente a la excavación.

En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de acceso seguro hasta su frente, de vehículos de emergencia.

7.17 TRÁNSITO

Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, el Contratista deberá adoptar las precauciones del caso e indefectiblemente solicitar aprobación por escrito a los servicios del Departamento de Movilidad de la IM, en lo que refiere a cortes o desvíos.

Toda ejecución de obras en la vía pública deberá contar con autorización de la Unidad de Control y Coordinación de las Redes de Infraestructura Urbana de la IM y dar cumplimiento a la normativa existente al respecto, así como la implementación de aquellas medidas tendientes a garantizar la circulación y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros de vehículos.

En particular, el Contratista deberá cumplir con las resoluciones N° 1821/12 de 7 de mayo de 2012, N°1423/13 de 8 de abril de 2013 y con las normas UNIT 1114, 1115 y 1125:

- La norma UNIT 1114 establece una definición de cada uno de los elementos de seguridad y a su vez establece cuáles son las condiciones técnicas de los mismos.
- La norma UNIT 1115 establece la manera de utilizar las señales y los dispositivos para el control del tránsito frente a eventos de carácter transitorio en la vía pública, como han sido definidos en la norma UNIT 1114.
- La norma UNIT 1125 tiene por objeto establecer los términos y definiciones referidos a las señales y dispositivos para señalización transitoria utilizados en la señalización vial.

Se encuentra disponible asimismo el Manual Práctico de Señalización Vial, elaborado por el Departamento de Movilidad de la IM, que plantea algunos criterios prácticos sobre este tema.

Dentro del PGAS-C se deberá incluir un Plan de Intervenciones en la Vía Pública, que comprenderá a todas las vías de circulación, esto es: calzadas, veredas pavimentadas o empastadas, banquetas, ciclovías, sendas peatonales, y cualquier otra infraestructura o espacio destinado a la circulación, así como a brindar servicios de transporte. Este Plan tendrá un cronograma compatible con el cronograma de ejecución de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de afectación de los elementos anteriormente mencionados sean mínimos. También se deberá cuidar que, finalizadas las obras, la restitución de las condiciones de uso normal de vías y otros elementos de transporte se realice lo más inmediato posible.

El Plan de Intervenciones detallará la vía que será afectada declarando a qué usuario se está afectando: peatón, usuario de automóvil, de transporte público o ciclista. También se deberá indicar si la afectación es total (impedimento de circulación) o parcial, describiendo el tipo de intervención que se realiza y que justifica el tipo de afectación adoptado. El Plan de Intervenciones y sus posibles modificaciones de cronograma deberán ser comunicados a la Unidad Socioambiental, a fin de evaluar la pertinencia de realizar acciones extras para mantener una buena comunicación con los afectados.

La identificación de la vía afectada se realizará según su identificación en el nomenclátor, identificando los extremos según los cruces de calles o números de puerta (extremos incluidos en la zona afectada). La vía afectada y todas las que la intersectan deberán ser calificadas de acuerdo a su importancia para el tránsito según sean vías arteriales, de uso intensivo por parte del transporte público, etc. Se deberá describir la vía de forma tal que la autoridad pueda identificar su condición de uso actual y su importancia para el tránsito.

A su vez se deberá identificar la longitud y ancho de la vía afectada y de todos los cruces con otras vías. En el caso de afectación de calzadas y veredas (o banquetas), esta descripción comprenderá a ambas infraestructuras.

Esto también se realizará cuando una senda peatonal o ciclovía se encuentre próxima a una arteria de alto tránsito de automotores, o de una zona de circulación o de maniobras de vehículos pesados (ómnibus y camiones). La descripción deberá comprender también la localización de sendas para el cruce de peatones, semáforos y todo tipo de elemento de señalización preventivo o reglamentario que se considere pertinente (por ejemplo: placas indicadoras de cruce de peatones).

Cuando la intervención es total para al menos uno de los usuarios, el Plan de Intervenciones deberá comprender también un mapa esquemático de la red vial con cada una de sus vías correctamente identificadas, donde se indicará la zona afectada delimitando sus extremos y su recorrido (o su área si correspondiere). En la vía afectada y las de cruce próximo a su intersección con la primera, se indicará la localización de todos aquellos elementos de señalización que fueron mencionados durante la descripción de las características de la

vía. Este mapa esquemático tendrá un grado de detalle tal que permita a la autoridad identificar claramente la zona y puntos intervenidos, así como todos los elementos afectados.

La autoridad podrá solicitar la realización de mapas esquemáticos de mayor detalle.

El Plan de Intervenciones deberá presentar también las medidas que serán implementadas para canalizar el flujo de vehículos y peatones por otras vías en caso de afectación total o para permitir el tránsito por la misma vía con seguridad en caso de afectación parcial.

Estas medidas deben comprender:

- Realización de desvíos de tránsito vehicular y/o peatonal.
- Construcción de infraestructuras provisionales para el tránsito vehicular y peatones, por ejemplo: veredas provisionales, canalizaciones de tránsito, etc.
- Implementación de señalización informativa y de canalización.
- Cambio de localización en forma provisional de refugios del transporte público.
- Instalación o cambios de localización provisionales de sendas peatonales.
- Colocación de iluminación.
- Gestión de tránsito por parte de funcionarios de la autoridad.
- Otras medidas que se consideren necesarias.

La elaboración de estas medidas deberá tener como foco que las distorsiones generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para vehículos, así como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulación. Respecto de los desvíos de tránsito, aquí se mencionan algunos aspectos a considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvíos y evitar desvíos por zonas congestionadas. De ser necesario se adecuará la señalización vertical, horizontal y luminosa de las vías comprendidas en el desvío.
- Evitar desvíos por frente a centros de atracción de viajes peatonales o lugares de recreación, tales como: escuelas, liceos, plazas, áreas de espectáculos, interior de parques, etc.
- Prever que los desvíos presenten condiciones de circulación confortables y que no existan otros caminos alternativos. Existe el riesgo de que los conductores no utilicen el recorrido de desvío programado, sino otro alternativo que sea más eficiente para ellos pero que configure un mayor riesgo para terceros, por ejemplo, porque pase por frente a una escuela.

Es importante que la programación de los desvíos afecte lo menos posible a los recorridos del transporte público y a la localización de las paradas. De ser posible se observará que la distancia de caminata desde la parada afectada hasta su localización provisional sea inferior a los 200 m. Las paradas provisionales deberán ser correctamente señalizadas.

Todos los desvíos deberán ser convenientemente señalizados, ya sea con cartelería vertical, pintura y señales luminosas, según corresponda acorde a la normativa vigente. Se colocarán placas de advertencia e informativas.

El Plan de Intervenciones y sus modificaciones deberán comunicarse a la Unidad Socioambiental para que la mencionada unidad analice como pueden afectar a los vecinos y al tránsito, en especial, cualquier modificación de paradas o recorridos de transporte público, cierre de calle, etc. e implementar las actividades de comunicación que entienda que corresponden.

7.18 GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS

La disposición final de cualquier efluente líquido generado durante la obra deberá cumplir con la normativa nacional y departamental, en particular con el Decreto 253/79 y modificaciones.

7.18.1 EFLUENTES DOMÉSTICOS

En ningún caso se efectuará la disposición final de efluentes sanitarios y domésticos directamente sobre la superficie del suelo o en cursos de agua. Los mismos se evacuarán, tratarán y dispondrán de acuerdo a la normativa nacional y departamental, en particular la Ordenanza Sanitaria, el Decreto 253/979 y modificaciones, y el Decreto 125/014 (artículo 21).

En el caso de utilizar pozos impermeables, serán evacuados mediante camiones barométricos cuando su capacidad haya sido colmada. Los pozos serán monitoreados periódicamente a fin de evaluar su comportamiento. Estarán alejados de las viviendas y principalmente de los pozos de suministro de agua subterránea. El Contratista deberá mantener un archivo con los recibos correspondientes a los servicios de barométrica, en los cuales se indicará la ubicación del pozo que se ha vaciado en cada oportunidad.

En aquellos lugares donde sea materialmente imposible la instalación de servicios higiénicos conectados a la red de saneamiento o a sistemas individuales de evacuación de efluentes, se podrán utilizar baños químicos. El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada. El Contratista archivará los recibos de recepción de los líquidos residuales emitidos por el proveedor, quien será responsable de su correcta disposición final. Cuando se lleve adelante el transporte de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental durante el recorrido.

Todos los frentes de obra, incluyendo los obradores, deberán contar con servicios higiénicos según la normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 125/014). Todos los habitáculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, serán higienizados todos los días, a fin de prevenir la generación de probables focos de enfermedades infecciosas.

7.18.2 HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y SEMISÓLIDOS

Se procurará que los cambios de aceites y filtros se realicen en estaciones de servicio. En los casos donde esto no fuese posible, se procederá en los talleres, obradores, depósitos y eventualmente en la propia pista de trabajo, de la siguiente forma:

- El hidrocarburo usado se recolectará en una batea o bandeja contenedora-protectora, metálica o plástica, de por lo menos 10 cm. de altura y tamaño suficiente como para recibir 2 (dos) veces el volumen total de hidrocarburos involucrados en la operación.
- El transporte de estos residuos líquidos desde la pista de trabajo al obrador, depósito o taller, se realizará en latas o tambores de cierre hermético, en un camión o camioneta tipo pick-up especialmente acondicionados especialmente para esta tarea. Estos contenedores deberán estar sujetos firmemente a la caja del vehículo, con sus tapas herméticamente cerradas, hacia arriba y en posición vertical. La velocidad de estos transportes nunca podrá superar los 15 km/hora en la pista de trabajo.
- En el lugar destinado para su almacenamiento, estos residuos se dispondrán en tambores metálicos de 200 litros, cerrados y con un tapón a rosca en su parte superior. Se ubicarán siempre con el tapón hacia arriba, sobre una superficie especial y serán llevados por una empresa autorizada para su tratamiento. Antes de proceder a su retiro, los tambores se encontrarán llenos en su totalidad. Se prohibirá expresamente encender fuego en ése sector y en sus inmediaciones.

De la misma manera, los hidrocarburos sin usar, es decir el gasoil y los aceites para los vehículos, maquinarias y equipos, se ubicarán en el mismo lugar que los hidrocarburos usados o en otro de similares características. La base o piso del espacio que los reciba deberá considerar la posible pérdida de los tanques, por lo cual será impermeable y contará con la previsión de la contención y la fácil limpieza en caso de pérdidas o derrames.

El espacio dedicado al almacenamiento de hidrocarburos, sean éstos usados o sin usar, estará cercado mediante un alambrado perimetral, la entrada será sólo permitida a personal mecánico o de Seguridad e Higiene de la obra y en el sector de ingreso se colocará un cartel con la leyenda "Peligro Combustibles".

El Contratista deberá elaborar un Plan de contingencia en caso de derrames.

Está explícitamente prohibido disponer los efluentes de este ítem conjuntamente con los provenientes de los servicios higiénicos.

7.18.3 EFLUENTES PROVENIENTES DE LA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

Se tratará de hacer la limpieza completa de vehículos y maquinarias en estaciones de servicio o lavaderos habilitados. Si ello, excepcionalmente, no fuese posible se deberán respetar las siguientes consideraciones.

El lavado de vehículos se realizará en un sitio destinado a tal fin, con piso de hormigón y canaleta perimetral con rejilla metálica para contener los líquidos. Estos líquidos serán dirigidos a una cámara separadora de agua–aceite, evitando la contaminación del suelo y/o de la napa freática. Los hidrocarburos sobrenadantes o “producto libre” serán bombeados a recipientes debidamente identificados. Los recipientes que hayan sido llenados serán llevados por empresas autorizadas para su tratamiento o reciclado. El efluente líquido final, luego de la cámara separadora, podrá ser dispuesto junto con los provenientes de los servicios higiénicos en cuanto cumpla la normativa vigente.

7.18.4 EFLUENTES PROVENIENTES DE LA ELABORACIÓN DE HORMIGÓN

El efluente proveniente del lavado de hormigoneras, camiones mixers o herramientas utilizadas para la elaboración de hormigón no podrá ser vertido directamente a cursos de agua, a la red de saneamiento o en el suelo. En todos los casos se deberá realizar el tratamiento necesario para cumplir con lo establecido en el Decreto 253/79 y modificaciones, para lo cual se deberán prever las instalaciones y equipos necesarios (pileta de sedimentación, elementos para medición de pH, productos químicos para ajuste de pH, etc.).

7.19 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Contratista deberá incluir un Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS) en el PGAS-C, teniendo en cuenta la normativa vigente al momento de su elaboración.

Se enumeran a continuación algunos de los documentos a considerar:

- Decreto 182/013 y RM 1708/013: Reglamentación para la gestión de los residuos sólidos industriales y asimilados
- Resolución N°2036/21: Reglamentación departamental sobre Residuos de Obras Civiles.
- Decreto N°38198 JD: Permiso de Recepción de Rellenos.
- Guía general provisoria para elaborar un plan de gestión de residuos, Servicio SECCA, Departamento de Desarrollo Ambiental, Intendencia de Montevideo (abril 2013)
- Decreto 373/003: Reglamento de baterías de plomo y ácido, usadas o a ser desechadas.
- Decreto 586/009: Reglamentación de la gestión de los residuos sólidos hospitalarios.
- Digesto Municipal, Artículos D.1919, D.1920 y D.1922
- El PGRS deberá identificar para las distintas actividades previstas en la obra los residuos que se generarán, priorizando una separación selectiva, estimando su cantidad e indicando como se almacenarán y acondicionarán. También se deberá establecer el transportista y el destino final de cada residuo.

A partir del PGRS, el Contratista deberá adoptar las precauciones y contar con la infraestructura adecuada para la recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los residuos sólidos y semisólidos. Éstos incluyen, entre otros, residuos domésticos, material sobrante de excavación, escombros, madera, chatarra, neumáticos, residuos peligrosos (hidrocarburos, químicos, baterías, etc.) y residuos hospitalarios.

Los contenedores se identificarán de acuerdo al residuo a recibir, mediante un color característico, preferiblemente según Norma UNIT 1239:2017, y con leyenda y cartelera claramente visibles. Se deberán situar en lugares estratégicos según las actividades que generen cada tipo de residuo.

Se deberán implementar exigencias y cs, acompañadas de capacitación al personal, a los efectos de evitar derrames, pérdidas y generación innecesaria de residuos.

Todos los vehículos que transporten residuos de la obra deberán estar registrados en el “Registro de empresas y vehículos transportistas de residuos”, de la División Limpieza de la IM.

Se deberá tramitar, asimismo, frente al SECCA, a través de la UE, la solicitud para la disposición final de los residuos que tengan como destino el Sitio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos (STDFR) de la IM.

El Contratista deberá mantener un archivo actualizado sobre la gestión de todos los residuos generados por la obra, en particular, los remitos de los residuos retirados y los tickets de los residuos ingresados en el STDFR.

7.19.1 RESIDUOS DE TIPO DOMÉSTICO

Los residuos de tipo doméstico, generados en comedor, cocina, baños, etc. deberán ser colocados en bolsas de polietileno dentro de contenedores de color gris con tapa, para evitar el ingreso de agua de lluvia y el acceso de roedores y otros animales. Aquellos elementos que puedan ser arrastrados por el viento serán recogidos en forma diaria.

Está absolutamente prohibido el enterramiento y/o quema de residuos. No está permitido tampoco su disposición en los contenedores ubicados en la vía pública correspondientes al sistema de recolección de residuos domiciliarios. El Contratista deberá gestionar su transporte al Sitio de Disposición Final de Residuos (STDFR) a través de empresas autorizadas.

7.19.2 RESIDUOS DE OBRAS CIVILES (ROCs)

El manejo de Residuos de Obras Civiles (ROCs) se deberá realizar de acuerdo a la normativa y, en particular, según lo establecido por la Resolución N°2036/21. A esos efectos, se deberán generar tres líneas de residuos:

- a) Horizonte A y B: capa superior formada por un suelo rico en materia orgánica, de color oscuro donde se pueden observar restos de animales, hojas, raíces, etc.

De ser posible, este material se reutilizará dentro de la propia obra. En caso que se genere sobrante, su disposición final será coordinada a través del Área Ambiental de la UE con el Servicio de Áreas Verdes o con el municipio correspondiente.

- b) Tierras de excavación: tierras libres de escombros y que no correspondan a Horizonte A y B.

Su disposición final se realizará en el STDFR, en rellenos que cuenten con autorización de la IM o en otro lugar autorizado por la IM. En caso de rellenos, se deberá cumplir el Decreto N°38198 de la JD a efectos de obtener el Permiso de Recepción de Rellenos.

Deberán acopiarse de manera que se permita su reutilización, para lo cual deberá evitarse su contaminación con otros tipos de residuos o agua en exceso. En caso de detectar mezcla con otros tipos de residuos, no podrá utilizarse como material de relleno.

No se podrán iniciar tareas de acopio o relleno en un predio sin previa autorización de la IM, que deberá tramitarse de acuerdo a la reglamentación vigente. Se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos generales:

- La admisibilidad del relleno quedará sujeto a la caracterización del predio (por ej., no se podrá rellenar un predio rural productivo).
- El relleno generado no podrá generar afectaciones ambientales al propio predio, ni a los predios vecinos.
- El relleno no podrá alcanzar líneas de puntos bajos (cunetas, cañadas, etc.), manteniendo una distancia mínima que respete el curso de agua para un período de retorno de 50 años.
- El relleno podrá considerarse como suelo impermeable a los efectos del cumplimiento de los parámetros de edificación e impermeabilización correspondientes.

- El relleno deberá ser solicitado por el propietario del predio, por escrito, indicando dirección y número de padrón, presentando además documentación que acredite su titularidad (certificado notarial).
- Se deberá presentar la situación existente en el predio:
 - ✓ relevamiento planialtimétrico del predio y su entorno inmediato, incluyendo deslinde, calzadas, construcciones, árboles, etc.
 - ✓ uso del predio y de los predios linderos,
 - ✓ si corresponde, habilitaciones y viabilidades de uso gestionadas ante la IM.
- El proyecto del relleno se deberá presentar mediante documentos gráficos, presentando niveles y curvas de nivel, cortes transversales que incluyan edificaciones, calzadas y predios linderos, volumen total, etc.
- Luego de finalizado el relleno, se deberá presentar un informe en el cual se incluya el volumen efectivamente dispuesto y un croquis de la zona de trabajo, junto con fotografías que ilustren la situación del predio antes y después del relleno.
- c) Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) residuos mayoritariamente inertes con posibles contenidos (aproximadamente 10%) de otros materiales no peligrosos usados en la construcción. Los RCDs se clasifican a su vez en dos fracciones:
 - 1) RCDs mezcla: escombros con presencia de residuos sólidos asimilables a urbanos u otros residuos no valorizables, como pueden ser madera, vidrio, plástico, tierra, piedras y lodos de drenaje, materiales de aislamiento, materiales de construcción a base de yeso, así como otros residuos de construcción y demolición.
 - 2) RCDs limpios: cuando no contienen los materiales listados en el ítem 1), aunque pueden contener metales incorporados en la estructura, como por ejemplo armadura. Es el caso de pavimentos y demolición de estructuras, que deberán acopiarse de manera de evitar su contaminación con otro tipo de residuos o materiales

En ambos casos los RCDs no deberán tener escombros con dimensiones mayores a 30 cm. Su disposición final se realizará en el STDFR o en otro lugar autorizado por la IM. Se considera incluido dentro del costo de la obra el costo del transporte de RCDs al lugar de disposición final hasta una distancia de 5 km. El costo de disposición adecuada por reciclaje, si los hubiere, tanto para restos de pavimento asfáltico u hormigón serán de costo de la IM.

El Contratista deberá realizar todas las acciones necesarias y posibles para a) minimizar los residuos generados; b) clasificar los residuos con potencial de valorización; c) promover e incentivar el reciclaje y reúso de los residuos generados y d) minimizar especialmente el RCDs mezcla.

Cuando en un hormigonado se genere un excedente de hormigón fresco y no se identifique un uso alternativo, deberá ser vertido sobre una superficie impermeable, que impida que el componente líquido de la mezcla percole al suelo. En caso que el espacio disponible para hacerlo sea el suelo o un pavimento que necesite ser protegido, deberá utilizarse una barrera plástica o similar. Una vez fraguado, el material, se dispondrá como RCDs limpio.

7.19.3 MADERA Y CHATARRA

Los residuos de madera serán acopiados de forma separada en el obrador, en un sitio apropiado y con la cartelera correspondiente. Se priorizará su reúso o reciclado.

Para el acopio de chatarra (elementos metálicos descartables) también existirá un lugar apropiado dentro del obrador.

Preferentemente se elegirá un esquinero del predio en el que colocará un cartel indicativo. En él se dispondrán materiales tales como: hierro galvanizado, alambres y hierros de construcción, cables de acero, cables eléctricos, recortes de caños de acero, caños galvanizados, chapas, electrodos para soldaduras (dentro de tambores metálicos), flejes, juntas metálicas, cuñas, llaves, piezas metálicas de motores, latas libres de aceites, grasas y pinturas, escorias, zunchos, abrazaderas, discos abrasivos, cepillos de acero, etc.

En el caso específico de las latas de aceites, grasas y pinturas, el responsable de la limpieza del obrador deberá cerciorarse que dichos recipientes estén totalmente limpios, sin restos de hidrocarburos o pintura. Si tuviesen algún resto, serán limpiados con material absorbente, que al entrar en contacto con esos productos pasarán a formar parte de los residuos peligrosos. En caso que no fuera posible su limpieza, las latas serán depositadas en el depósito de residuos peligrosos.

El retiro de estos elementos deberá realizarse en forma periódica de forma que los depósitos sean mínimos, priorizándose su reciclado.

7.19.4 RESIDUOS PELIGROSOS

Se consideran residuos peligrosos a aquellos clasificados como Categoría I en el Decreto Nº182/13.

Se incluyen, entre ellos, los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites, y los materiales contaminados con hidrocarburos o con elementos de similar naturaleza, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas absorbentes.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y conserven residuos en su interior, se los considerará residuos peligrosos.

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se almacenarán en el depósito de residuos peligrosos. Para facilitar su movilización, las bolsas llenas nunca podrán pesar más de 50 kilos.

Los residuos peligrosos serán acopiados de forma separada a los demás residuos, en un sitio definido, con cartelería acorde, que cumpla los requisitos que eviten la contaminación del medio circundante (contenedor estanco, techo, cordón de contención, etc.).

Este tipo de residuo no podrá disponerse directamente en el STDFR. Sólo podrá transportarse y gestionarse a través de empresas especializadas autorizadas.

7.19.5 BATERÍAS

Las baterías deberán gestionarse de acuerdo al Decreto 373/2003.

Si por algún motivo de fuerza mayor, las baterías tuvieran que permanecer almacenadas en un obrador, depósito, taller o en algún sitio de la obra, éstas se ubicarán siempre bajo techo cuidando que no derramen su contenido interno.

Su manipulación se llevará a cabo siempre con guantes que resistan el ataque de ácidos.

7.19.6 NEUMÁTICOS, CÁMARAS Y CORREAS

Para la entrega de cubiertas, cámaras, correas y amortiguadores nuevos, se exigirá al responsable del vehículo o máquina la devolución de las usadas.

Si por algún motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un obrador, taller, depósito o en algún sitio de la obra, las mismas no podrán acumularse a la intemperie, ya que luego de una lluvia podrían contener agua y convertirse así en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos, tales como el dengue.

7.19.7 RESIDUOS HOSPITALARIOS

La gestión de residuos hospitalarios se ajustará a la reglamentación vigente en Uruguay (Decreto 586/009).

El personal que retire los residuos hospitalarios estará capacitado acerca de sus riesgos y contará siempre con elementos de protección personal requeridos para dicha función.

Toda empresa que brinde servicios médicos en obra deberá contar con un plan de gestión de sus residuos enmarcado en el plan de gestión de residuos de la obra.

7.19.8 CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzca al mínimo la producción de polvo o barro.

Las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedras y escombros se realizarán cuidando provocar la menor cantidad de polvo que sea posible. Como medida preventiva, los camiones que transportan esos materiales se taparán con una lona u otra cobertura que no permita la dispersión de material particulado por el viento o por el volcado accidental.

Las emisiones de polvo producidas por el paso de vehículos en vías no pavimentadas están directamente relacionadas con el volumen de tránsito y su velocidad. Por lo tanto, el número de vehículos y la velocidad de tránsito por caminos no pavimentados serán reducidos al mínimo indispensable.

Otra medida accesoria tendiente a evitar el levantamiento de polvo por la circulación de maquinarias, es el riego de los suelos desnudos existentes en talleres, depósitos, playas de materiales y predios para instalaciones complementarias. A fin de evitar el derroche innecesario de agua, dicha disposición deberá ser controlada, para que el volumen irrigado sea el mínimo indispensable.

Todos los equipos utilizados se monitorearán y revisarán frecuentemente a los efectos de asegurar una eliminación de gases adecuada.

En caso que la Dirección de Obra conceda la autorización de trabajos en horario nocturno, el Contratista extremará las precauciones para reducir el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los límites establecidos en las ordenanzas vigentes. Esta situación deberá comunicarse a la Unidad Socioambiental con cinco días de antelación a fin que la misma pueda informar a los vecinos afectados.

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollen actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruido son esenciales e incluyen, sin estar limitadas, a aquellas asociadas con residencias, hospitales, asilos de ancianos, instituciones educativas y bibliotecas.

Las tareas de mantenimiento prevendrán asimismo emisiones sonoras superiores a los límites establecidos en la normativa vigente.

Dado que la maquinaria vial en operación genera emisiones sonoras importantes, como medida preventiva los vehículos y equipos motorizados (como, por ejemplo, grupos electrógenos) tendrán silenciadores incorporados en su salida de escape.

Los vehículos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o mantengan emisiones sonoras importantes, deberán ser retirados de circulación o uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración generados no superen los límites establecidos en la normativa vigente.

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibración son esenciales.

El Contratista extremará sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibración si ésta se realiza con martillos neumáticos o hidráulicos.

El Director de Obra podrá vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles el Contratista tomará las medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los costos que esta adecuación implique, así como los costos por los daños que los niveles de vibración superiores a los permitidos provoquen.

Los niveles de ruidos, polvo y vibraciones deberán ajustarse a lo dispuesto por el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IM.

7.20 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el emplazamiento de las obras. Pondrá especial cuidado en: a) evitar la destrucción de la cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar árboles de gran tamaño o de valor genético o paisajístico, c) acumular los suelos vegetales removidos para su utilización en la recomposición de la cobertura vegetal.

Se deberán contemplar especialmente los ejemplares vegetales declarados de interés municipal según Decreto Departamental N°26.728. La eliminación, extracción o amputación de ejemplares vegetales de interés municipal o localizados dentro de Áreas Testimoniales serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el Decreto Departamental N°29.884.

Cualquier tarea asociada a poda o retiro de ejemplares vegetales deberá contar con la autorización previa de la Dirección de Obras. En el caso de especies que interfieran, pero sea viable su trasplante (por ej. palmeras), se coordinará con el Servicio de Áreas Verdes de la Intendencia de Montevideo y/o municipio correspondiente su relocalización. En los demás casos, por cada ejemplar removido, se deberán plantar tres nuevos ejemplares. Todas estas tareas y las condiciones de los ejemplares que sean necesarios plantar deberán ser autorizadas y coordinadas a través de la Dirección de Obra con el Servicio de Áreas Verdes y/o el municipio correspondiente.

Será responsabilidad del Contratista, estando a su cargo, el cuidado y/o remoción de los ejemplares que interfieran con los trazados (incluyendo el corte de las raíces para realizar la excavación).

Será responsabilidad del Contratista el cuidado de los nuevos ejemplares que sean plantados hasta cuatro meses después de haber sido plantados.

El Contratista también deberá tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales, de manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc. En caso contrario deberá reponer el mismo tipo de vegetación existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

Pondrá especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando de que sean lo más estrechas posibles y que el material proveniente de la excavación se disponga lo más cerca posible de éstas.

7.21 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y HALLAZGOS

El Contratista deberá salvaguardar todos los bienes con estatus patrimonial, ya sea éste nacional o departamental.

En caso de hallazgos el Contratista deberá dar aviso y entregar de inmediato al Director de Obra (en caso de haberlo retirado) todo objeto de valor material, científico o artístico que se haya encontrado en el emplazamiento de los trabajos, a los efectos de realizar la comunicación correspondiente a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, teniendo en cuenta la normativa vigente y el Código Civil.

Se considera también propiedad de la IM todo material de construcción que se extraiga con arreglo a lo dispuesto en el Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estará obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de los artículos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervención de la Dirección Nacional de Minería y Geología, en la obtención de muestras y testigos de las excavaciones, en el hallazgo de fósiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.

7.22 CÓDIGO DE CONDUCTA

El Contratista deberá elaborar e implementar un Código de Conducta del Personal de obra que se incluirá en los contratos de trabajo (Contratista y Subcontratistas). El Contratista deberá tomar las medidas y precauciones necesarias a fin de evitar la generación de conflictos de género, sociales, políticos, culturales o raciales, y para prevenir tumultos o desórdenes por parte del personal de obra y empleados contratados por ellos o por sus Subcontratistas.

Este Código, prohíbe el acoso, la violencia o la explotación, y el racismo. Deberá incluir el relacionamiento con la comunidad, teniendo en cuenta una actitud respetuosa y considerando temas de género y acoso laboral y/o callejero.

El código, deberá ser aplicado durante la jornada laboral y fuera de la misma, por todas las personas involucradas en el proyecto. Se podrán aplicar sanciones, multas o retiro de la obra del personal por el incumplimiento o infracción de las normas de conducta establecidas, según su grado de gravedad. Todo el personal de obra, sin importar su nivel de jerarquía deberá asistir a las charlas y capacitaciones sobre el Código.

7.23 TALLERES DE EQUITAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN

El Contratista deberá instrumentar durante el desarrollo de la obra, para la totalidad del personal afectado a los trabajos (personal del Contratista y personal de la Dirección de Obra) al menos dos actividades sobre no discriminación y equidad de género centradas en las siguientes temáticas:

- 1) Explotación sexual de niños/as y adolescentes con inclusión de consecuencias laborales y penales;
- 2) Relacionamiento entre hombres y mujeres a nivel laboral;

Para las actividades mencionadas se deberá presentar el plan de actuación correspondiente en el PGAS-C, indicando los responsables de su implementación, forma de trabajo y cronograma tentativo. La Unidad Socioambiental será quien evalúe la información presentada, a los efectos de su aprobación por la Dirección de Obra.

La ejecución de los talleres será coordinada con la Unidad Socioambiental, quien podrá asignar personal para participar de las actividades. Luego de realizadas, el Contratista deberá presentar un informe sobre la implementación y la evaluación de los talleres.

7.24 INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Los indicadores de la gestión ambiental y social de la obra deberán reflejar el consumo de recursos naturales, la generación de residuos, la seguridad de los trabajadores, etc. La recopilación de la información necesaria para calcularlos será de cargo y responsabilidad del Contratista. Se deberán presentar, por lo menos, los indicadores establecidos en el documento de *Evaluación de Impacto Ambiental y Social del PSU VI*:

- Indicadores de Gestión Legal.
- Indicadores de Gestión Ambiental.
- Indicadores de Gestión SySO.
- Indicadores de Gestión Social.
- Otros Indicadores.

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto 1	Proyecto 2 ...	Responsable
Indicadores de la Gestión Legal					
Permisos ambientales obtenidos / Permisos ambientales totales requeridos	100%	Mensual			OE
Número de trabajadores-as con Seguro Médico y Laboral / Número de trabajadores-as total del proyecto.	100%	Mensual			Contratista
Indicadores de la Gestión Ambiental					
<u>Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Domésticos:</u> Volumen de residuos sólidos asimilables a domésticos gestionados conforme a estándares definidos / Volumen total de residuos sólidos asimilables a domésticos generados por el Proyecto	100%	Mensual			Contratista
<u>Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos:</u> Volumen de residuos sólidos peligrosos gestionados conforme a estándares definidos / Volumen total de residuos sólidos peligrosos generados por el proyecto	100%	Mensual			Contratista
<u>Gestión de Residuos Áridos y Excedentes de Construcción:</u> Volumen de residuos áridos y excedentes de construcción gestionados conforme a estándares definidos / Volumen total de residuos áridos y excedentes de construcción generados por el proyecto	100%	Mensual			Contratista
<u>Gestión de Efluentes:</u> Número de tipos de efluentes gestionados conforme a los estándares definidos / Número total de tipos de efluentes generados por el proyecto	100%	Mensual			Contratista
<u>Gestión de Sustancias Químicas:</u> Porcentaje de cumplimiento de inspecciones de instalaciones y procedimientos de gestión de sustancias químicas	100%	Mensual			Contratista

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto 1	Proyecto 2 ...	Responsable
<u>Gestión de Ejemplares Arbóreos:</u> (Número de árboles removidos = x), (Número de árboles trasladados sobrevivientes al cuarto mes = x_1), (Número de árboles nuevos sembrados sobrevivientes al cuarto mes = x_2) Indicador: $(x-x_1=0)$, y si $(x-x_1>0)$, entonces $x_2 = 3 \Sigma (x-x_1)$	0 o $3 \Sigma (x-x_1)$	Mensual			Contratista
<u>Control de Plagas y Vectores:</u> • Número de aplicaciones de desinfección y control de plagas y vectores realizadas / Número total de aplicaciones de desinfección y control de plagas y vectores previstos en el Programa	100%	Mensual			Contratista
<u>Accidentes ambientales:</u> Número de accidentes ambientales y de salud gestionados de acuerdo con Plan de Contingencias / Número total de accidentes ambientales y de salud ocurridos en el proyecto	100%	Mensual			Contratista
Indicadores de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional					
<u>Señalización de Proyecto:</u> Número de frentes de obras que cuentan con la señalización y accesos peatonales y vehiculares necesarios para prevenir los riesgos ambientales, viales y de salud y seguridad / Número de frentes de obras operativos en el proyecto.	$\geq 90\%$	Mensual			Contratista
<u>Capacitaciones de ESHS del personal:</u> Número de trabajadores-as capacitado en materia ambiental, social y de higiene y seguridad / Número total de trabajadores-as del proyecto en el mes.	$\geq 90\%$	Mensual			Contratista
<u>Capacitaciones dictadas:</u> Porcentaje de capacitaciones dictadas del total de capacitaciones requeridas de acuerdo con el Programa de capacitación	$\geq 90\%$	Mensual			Contratista

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto 1	Proyecto 2 ...	Responsable
<u>Índice de frecuencia de accidentes (IF):</u> Número de accidentes ocurridos por mes en el proyecto por 200,000 / Número de total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes.	≤ 4	Mensual			Contratista
<u>Índice de accidentes graves (IG):</u> Número de accidentes graves ocurridos por mes en el proyecto por 200,000 / Número total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes.	≤ 1	Mensual			Contratista
<u>Índice de accidentes mortales (IM):</u> Número de accidentes mortales ocurrido por mes en el proyecto por 200,000 / Número de total de horas hombres trabajadas en el proyecto en el mes	0	Mensual			Contratista
<u>Utilización de Equipo de Protección Personal (EPP):</u> Número de personal que utiliza los EPP de acuerdo con el riesgo de la actividad / número total de empleados-as que realiza actividades en el Proyecto.	≥95%	Mensual			Contratista
<u>COVID-19:</u> Número de trabajadores-as COVID-19 positivos por contacto estrecho en entorno laboral ²⁷ /Número total de trabajadores-as	0	Mensual			Contratista
Indicadores de la Gestión Social					
<u>Gestión de quejas y reclamos:</u> Número de quejas gestionadas adecuadamente durante el mes según el mecanismo definido / Número de quejas generadas durante el mes por la construcción de las obras	100%	Mensual			Unidad Socioambiental de la IdM

Indicador por proyecto	Meta	Frecuencia de monitoreo	Proyecto 1	Proyecto 2 ...	Responsable
<u>Consultas:</u> Porcentaje de consultas públicas realizadas y actividades de difusión sobre el total de consultas públicas/campañas requeridas.	100%	Mensual			Unidad Socioambiental de la IdM
<u>Interferencias:</u> Número de cortes de servicios por red generados por actividades de obra con interferencias no documentadas	0	Mensual			Contratista
<u>Gestión de la Protección a recursos arqueológicos y culturales:</u> Número de recursos arqueológicos y culturales encontrados en el proyecto y gestionados conforme a los procedimientos definidos / Número de recursos arqueológicos y culturales encontrados en el proyecto.	100%	Mensual			OE / Contratista
Otros Indicadores					
<u>Inspecciones planeadas de ESHS:</u> Número de inspecciones de ESHS realizadas al mes / Número de inspecciones programadas para el mes.	100%	Mensual			Contratista
<u>Gestión de No conformidades de ESHS:</u> Número de No Conformidades de ESHS cerradas en tiempo, definido según Plan de Acción Correctivo / Número de No Conformidades de ESHS identificadas en el mes mediante inspecciones, visitas, observaciones y otros mecanismos empleados.	100%	Mensual			Contratista

También se deberá llevar registro de los siguientes indicadores de consumo:

Consumos	Unidad	Valor
Agua	m ³ /mes	
Energía eléctrica	KWh/mes	
Gasoil	l/mes	
Nafta	l/mes	
Productos químicos (listado)	l/mes	
Áridos (listado)	m ³ /mes	
Hormigón	m ³ /mes	

7.25 INFORMES MENSUALES

El Contratista deberá presentar informes mensuales sobre el desempeño ambiental y social, que deberán estar firmados por el Especialista Ambiental y deberán incluir al menos:

- Resumen de las tareas de construcción realizadas en el mes.
- Información sobre materias primas (áridos, hormigón premezclado, sustancias químicas, etc.).
- Información sobre emisiones (aguas residuales, pluviales, residuos sólidos, ruido, polvo, explosivos, etc.).
- Evolución de los indicadores de gestión ambiental y seguridad e higiene.
- Ficha de control de las acciones previstas en el PGAS-C.
- Contingencias ocurridas en el mes.
- Identificación de dificultades o problemas ambientales no previstos en el PGAS-C. Medidas correctivas aplicadas y medidas preventivas a aplicar.
- Propuesta de modificación o ampliación del PGAS-C.
- Capacitación impartida en el mes.
- Solicitudes que el equipo de la Unidad Ambiental de la UE haya planteado en los informes de las visitas de obra y la respuesta o solución que el Contratista ha dado como respuesta, adjuntando fotografía o remito como comprobante, según sea el caso.

Este informe mensual deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles del mes. La presentación de este informe constituye un requisito fundamental para la tramitación de la certificación correspondiente a ese mes, vale decir que el trámite de pago quedará suspendido (sin generación de intereses por mora) hasta la presentación del informe ambiental mensual.

7.26 INFORME FINAL

Al finalizar las obras, el Contratista deberá presentar un informe ambiental final, firmado por el Responsable Ambiental, donde se realice una síntesis de los informes mensuales y una evaluación de la gestión ambiental y social del contrato. También se deberá presentar un resumen y la evaluación correspondiente a la limpieza final de obra.

Deberá incluir:

- El cumplimiento de las medidas de mitigación y gestión ambiental.
- La identificación y resolución de dificultades o problemas ambientales no previstos.
- Evolución mensual de todos los indicadores de gestión ambiental y seguridad e higiene durante todo el plazo de obra.
- Información sobre la disposición final de residuos sólidos. En el caso de relleno de predios, se deberá incluir datos de cada predio, volumen y tipo de material vertido, relevamiento planialtimétrico final, registro fotográfico final, etc.
- Información sobre las condiciones en las que quedan los sitios utilizados durante la obra, acompañada de registro fotográfico, en particular sobre el emplazamiento de obradores.
- Una evaluación de la gestión ambiental y social llevada a cabo durante el transcurso de la obra, identificando las acciones que aportaron a una buena gestión y aquellas que deben ser mejoradas para futuras obras. Este insumo es un valioso aporte para la Unidad Ambiental de la UE para su consideración en futuras obras.

Se deberá entregar en formato digital todos los documentos correspondientes a la gestión ambiental y social generados durante el contrato.

“Red Arteaga Liner”

Sección VI – Requisitos de las Obras

Parte B: Especificaciones Técnicas

Capítulo III: Instrucciones Técnicas

Capítulo III: INSTRUCCIONES TÉCNICAS

1. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.....	5
1.1. DISCREPANCIAS EN LOS RECAUDOS.....	5
2. CRONOGRAMA INICIAL Y DE AJUSTE	6
2.1. DURACIÓN MÁXIMA DE LOS TRABAJOS	6
3. PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA	7
3.1. PRESENCIA EN OBRA	7
4. PREPARACIÓN DE LAS OBRAS.....	7
4.1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO.....	7
4.2. APERTURA DE PRECIO DE LOS RUBROS DE LA OBRA	7
4.3. REUNIONES DE COORDINACIÓN.	8
4.4. RELEVAMIENTO DE LA ZONA DE LAS OBRAS.....	8
4.5. OTROS ELEMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA (EN CUSTODIA)	8
4.5.1. Cámara fotográfica digital	9
4.5.2. Equipamiento para procesamiento y comunicación de datos	9
4.5.3. Otros elementos	11
4.6. PLAN DE MANTENIMIENTO DE CALIDAD	13
4.6.1. Organización del Control de Calidad en la Obra	13
4.6.2. Componentes del Plan y obligaciones del Contratista	13
4.7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCION (PGAS-C)	14
4.7.1. Informes Mensuales.....	15
4.7.2. Informe Final	16
4.8. PLAN DE EJECUCIÓN Y APUNTALAMIENTO DE ZANJAS	16
4.9. DEFINICIÓN Y ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LOS SUB-CONTRATISTAS	16
4.10. DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES SUMINISTROS	17
4.11. TRÁMITES	17
5. OBRADORES.....	17
5.1. OBRADORES PARA LA INSPECCIÓN (IM).....	17
5.2. OBRADORES PARA USO DEL CONTRATISTA	19
6. CARTELES DE OBRA	19
6.1. CANTIDAD Y UBICACIÓN	20
6.2. DIMENSIONES Y CONTENIDO	20
7. TRASLADO DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN.....	20
8. DURANTE LA EJECUCIÓN	20
8.1. CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA DE LAS LEYES N° 18.098 Y 18.099.....	20
8.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD	21
8.2.1. Normas, origen y control de calidad de los materiales	21
8.2.2. Recepción de materiales – Ensayos	21
8.2.3. Control de Obra	22
8.3. PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	23
8.3.1. Proyecto en función de los suministros y condiciones de instalación (interferencias): Planos de taller	23
8.3.2. Definición de Procedimiento	23
8.3.3. Definición de Planos de taller.....	23
8.3.4. Mecanismo de presentación de los planos de taller y posterior aprobación	24
8.3.5. Previsiones en obras civiles	24
8.3.6. Casos excepcionales.	24

8.3.7.	Incumplimientos.....	24
8.3.8.	Mecanismos de aprobación de planos de taller, plazos	25
8.3.9.	Identificación de las revisiones.....	26
9.	INFORMACIÓN CONFORME A OBRA	26
9.1.	GENERALIDADES.....	26
9.2.	PROCEDIMIENTO	27
9.2.1.	Plan de manejo de la documentación.....	27
9.2.2.	Entregas para la certificación.....	28
9.2.3.	Entregas para la recepción provisoria de las obras	28
9.2.4.	Correcciones durante el período de garantía.....	29
9.2.5.	Entregas a solicitud expresa de la dirección de obra	29
9.3.	TIPOS DE DOCUMENTOS.....	29
9.3.1.	Planos conforme a obra	29
9.3.2.	Documentación técnica elaborada por el contratista.....	29
9.3.3.	Archivo de imágenes de la obra.....	30
9.3.4.	Historial de ejecución	30
9.4.	FORMATOS Y CANTIDADES	30
9.4.1.	Edición.....	30
9.4.2.	Documentos conforme a obra.....	31
10.	CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN	33
10.1.	ALCANCE GENERAL DE TODOS LOS PRECIOS.....	33
10.2.	FORMA DE CERTIFICACIÓN	34
10.3.	PROCEDIMIENTO	34
10.4.	CONTROL DEL GASTO MENSUAL DE LOS APORTES SOCIALES AL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL	35
10.5.	CRITERIOS PARA LA CERTIFICACIÓN.....	35
10.5.1.	Rubro LIN-GEN: Rubros Generales.....	35
10.5.2.	Rubro LIN-TR: Trabajos de rehabilitación.....	36
11.	RECEPCIÓN DE LAS OBRAS	38
12.	MANTENIMIENTO ENTRE EL PERIODO DE RECEPCION PROVISORIA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA.....	39

Capítulo III: INSTRUCCIONES TÉCNICAS

1. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El Contratista será el responsable de custodiar y mantener actualizado el archivo documental de toda la obra, desde la firma del Contrato hasta su Recepción Definitiva. El Contratante (la IM, mediante sus representantes) tendrá acceso a la información de este archivo en cualquier momento que lo solicite al Contratista.

A la firma del Contrato se entregará al Contratista un juego con todos los documentos que regirán en el Contrato. Estos documentos, por orden de prioridad de validez decreciente son:

- El Contrato (Resolución de Adjudicación y Acta de Formalización)
- Las aclaraciones a la oferta
- La Oferta
- La adenda (respuestas a los oferentes durante la Licitación y cualquier aclaración o documento que incorpore el Contratante durante la Licitación)
- Condiciones Especiales Parte A
- Condiciones Generales Parte B
- Especificaciones Técnicas Generales de la Sección VI Requisitos de las Obras
- Alcance de las Obras de la Sección VI Requisitos de las Obras
- Especificaciones Técnicas Particulares de la Sección VI, Requisitos de las Obras
- Planos de la Sección VI Requisitos de las Obras
- Especificaciones Técnicas Generales de la Sección VI Requisitos de las Obras
- Información Complementaria

1.1. DISCREPANCIAS EN LOS RECAUDOS

En caso de existir contradicciones y/o discrepancias de cualquier naturaleza entre los Planos de Proyecto respecto de las Memorias y texto de los Recaudos, el Contratista será responsable de comunicarlas por escrito a la Dirección de Obra, en todas las oportunidades que ello acontezca, siendo ésta (Dirección de Obra) la única que tendrá competencia a fin de determinar cuál de ellos será el que prevalecerá.

En caso que, existiendo discrepancia(s) o contradicción(es), el Contratista no proceda de acuerdo a lo indicado, y ejecute cualquier parte de la obra o provea cualquier suministro, conforme a alguno de los criterios contradictorios y/o discrepantes (sin haber informado previamente), la IM tendrá la potestad de rechazar la obra y/o suministro ya realizado, no pagando estos trabajos o suministros. Asimismo, serán de cuenta y cargo del Contratista el ejecutar nuevamente la obra en cuestión y/o proveer los suministros correspondientes, conforme al criterio prevaleciente.

El mero hecho de haber presentado los Planos de Taller previo a la ejecución de las obras (y haber finalizado la ejecución de cualquier parte de ellas), y que éstos hubieran sido aprobados por parte de la Dirección de Obra, no exime al Contratista de la responsabilidad que le cabe en relación a este asunto. En consecuencia, la presentación y aprobación de los Planos de Taller, no podrá ser esgrimido por parte del contratista como argumento en su defensa, debido a su eventual incumplimiento en lo que hace a su responsabilidad de informar acerca de las contradicciones y/o discrepancias en cuestión.

En caso de que algún detalle o detalles estén omitidos en los dibujos y especificaciones y sean esenciales para el fin propuesto, entonces será responsabilidad del Contratista proveer y colocar tal detalle, a fin de que, a la terminación del trabajo propuesto, el trabajo resulte aceptable y pronto para el uso y/o puesta en funcionamiento.

2. CRONOGRAMA INICIAL Y DE AJUSTE

El Contratista deberá presentar y someter a consideración de la Dirección de Obra de la IM, antes de la firma del Acta de Inicio, un Cronograma (en adelante: **“Cronograma Inicial”**) detallado de la obra, referente a las tareas a desarrollar, con indicación de las cuadrillas o frentes de obra. En este Cronograma se indicará el **Camino Crítico**. Conjuntamente con este Cronograma físico deberá presentarse el Cronograma financiero de la obra.

Una vez iniciadas las obras (a partir de la fecha del Acta de Inicio), y **cada 3 (tres) meses**, deberá presentar Cronogramas de Ajuste o Parciales (en adelante **“Cronogramas de Ajuste”**), en función del desarrollo real de los trabajos (debido a posibles apartamientos respecto del Cronograma Inicial), incluyendo las prórrogas aceptadas.

La IM tendrá la potestad de aceptar o rechazar estos Cronogramas, sin que ello dé derecho al Contratista a reclamación alguna, debiendo éste modificar el (los) Cronograma(s) rechazado(s), presentando nueva(s) versión(es) de éstos.

En la confección de estos cronogramas, se considerarán los rendimientos mínimos exigibles indicados en el acápite 2.1.

Estos cronogramas son esenciales para el control de la obra y la planificación financiera del Propietario. La demora en su presentación o cronogramas que no se ajusten a los rendimientos usuales de obras, podrá el Contratista ser pasibles de sanción como por ejemplo la retención de pago de los certificados de obra.

2.1. DURACIÓN MÁXIMA DE LOS TRABAJOS

A efectos de determinar la duración máxima de los trabajos y su consiguiente reflejo en los Cronogramas (Inicial o de Ajuste) que el contratista debe someter a consideración de la IM.

Es de hacer notar que, en la confección de los Cronogramas de Ajuste, el Contratista deberá tener especial cuidado a fin de que los mismos no impliquen una extensión del Plazo Total Contractual de las obras (definido - entre otros - en el Cronograma Inicial).

A simple título ilustrativo, se pone como ejemplo el hecho de encontrarse con presencia de roca, lo cual podría variar los rendimientos y plazos previstos ya sea en el Cronograma Inicial, así como en los Cronogramas de Ajuste. La IM no aceptará bajo ningún concepto una extensión o prórroga del Plazo Total Contractual. En estos casos, el Contratista deberá gestionar la obra y sus recursos propios o sus subcontratistas, de manera de respetar el Plazo de marras.

En síntesis, ante la aparición de dificultades en el transcurso del desarrollo de las obras, que eventualmente pudieran generar atrasos en la culminación en tiempo y forma de las obras contratadas por la IM, el Contratista no tendrá derecho a solicitar ningún tipo de prórroga en el Plazo Total Contractual ni tendrá derecho a indemnización alguna. Por el contrario, estará obligado a la presentación de Cronogramas de Ajuste que sean compatibles con el Plazo Total Contractual.

En consecuencia, en estos casos, deberá el Contratista, por ejemplo: abrir nuevos frentes de obra, sub-contratar tareas que tenía inicialmente planificado realizarlas con sus propios recursos, contratar más personal o maquinaria, reconfigurar la obra y recursos, etc.

En caso que el Ingeniero Director (representante de la IM) no acepte los Cronogramas propuestos por el Contratista, se lo comunicará formalmente por escrito, indicándole explícitamente los rendimientos que se aplicarán a efectos de la definición de los mismos, no teniendo derecho el Contratista a reclamación de especie alguna.

Si como consecuencia de la elaboración del cronograma aplicable (ya sea por haber sido aceptada la propuesta de rendimientos del Contratista o por haber determinado de oficio la IM los rendimientos a ser aplicados), el Contratista incurriera en incumplimientos del Plazo Total Contractual, será pasible de la aplicación de las penalidades y multas estipuladas en los recaudos, sin derecho a apelación alguna por este concepto.

3. PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá conformar un equipo Técnico asignado a la obra, con al menos los integrantes solicitados en la Sección III acápite 2.3 (Personal a incluir en la oferta técnica) y requerimientos exigidos.

3.1. PRESENCIA EN OBRA

El Ingeniero Jefe de Obra deberá tener una presencia en obra que permita llevar adelante la obra sin inconvenientes, debiendo concurrir a la Obra en forma inmediata cuando sea requerido por la Dirección de Obra de la IM.

Los Ingenieros de Obra serán de dedicación exclusiva y deberán estar presentes en la Obra en forma permanente.

Tanto el Ingeniero Jefe de Obra así como los demás técnicos mencionados líneas arriba, deberán concurrir a obra toda vez que el Ingeniero Director de la IM (o quien lo represente) así lo exija; no pudiendo transcurrir más de 2 horas entre el momento que se lo convoque (telefónicamente, o por cualquier otro medio) hasta su llegada a la obra. En caso contrario, el Ingeniero Director tendrá facultades suficientes para detener en su totalidad los trabajos en curso, sin que ello dé lugar a reclamación por parte del Contratista, sea ésta pecuniaria, de plazos, o de cualquier otro tipo.

4. PREPARACIÓN DE LAS OBRAS

4.1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

A los 5 (cinco) días hábiles de haber formalizado el Contrato, el Contratista deberá presentar formalmente la plantilla del personal técnico solicitado, que trabajará en la planificación y ejecución de las obras. A su vez, el Contratante (la IM) comunicará oficialmente quién será el Director de Obra.

4.2. APERTURA DE PRECIO DE LOS RUBROS DE LA OBRA

El Adjudicatario deberá presentar conjuntamente con la Oferta, de acuerdo a lo indicado en Sección II, IAO la planilla de apertura de precio de los rubros de las planillas de cantidades y actividades ofertado en Mano de Obra, Suministros, Gastos Generales y Beneficios, indicando

para los tres primeros las cantidades y los precios unitarios. La mano de obra se discriminará por Categoría y los Suministros por tipo o por características.

4.3. REUNIONES DE COORDINACIÓN.

Entre el Director de Obra de la IM y el Personal (del Contratista) del equipo técnico que corresponda y los Técnicos Asesores del Contratista, se realizarán reuniones periódicas de coordinación para verificar el avance y acordar las tareas que debe realizar el Contratista antes del inicio de la porción de obras propiamente dichas.

Toda vez que el Ingeniero Director de Obra de la IM así lo exija, se documentarán dichas reuniones mediante Actas, las que deberán ser firmadas por todos los asistentes a las reuniones.

4.4. RELEVAMIENTO DE LA ZONA DE LAS OBRAS

Antes del inicio de las obras el Contratista deberá haber realizado el relevamiento planialtimétrico completo que le permita adoptar las definiciones del mencionado proyecto. Este relevamiento deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

El Contratista deberá suministrar, en video, el relevamiento referente al estado de las franjas de terreno en que se desarrollarán las obras. Se deberán incluir todos los sectores que son susceptibles de ser afectados por la ejecución de las obras, en particular veredas y otras infraestructuras cercanas existentes. Este relevamiento se realizará conjuntamente con personal de esta Unidad Ejecutora con 30 días de anticipación a la ejecución de las obras. Se deberá entregar la filmación en soporte digital con copia.

4.5. OTROS ELEMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA (EN CUSTODIA)

Antes de la firma del Acta de Inicio, el Contratista entregará a la Dirección de Obra de la IM los elementos que se detallan a continuación, correspondiendo aclarar que la IM hará uso de ellos durante el desarrollo de las obras, siendo en todo momento el Contratista el exclusivo propietario de ellos. Los mismos requerirán la aprobación del Ingeniero y le serán devueltos a más tardar después de la última recepción provisoria, en el estado de conservación en que se encuentren en éste último momento.

Todos los elementos detallados en los sub-ítems siguientes serán para uso exclusivo del Personal de Inspección de la IM durante el desarrollo de las Obras, y estarán en las oficinas destinadas a la IM dentro del Obrador.

Será de cargo y cuenta del Contratista el mantenimiento general por parte de empresas especializadas de todos estos elementos, en particular el Equipamiento para procesamiento y comunicación de datos, cámaras fotográficas, las linternas, etc.

Deberá asimismo el Contratista reemplazar cualesquiera de estos elementos en forma inmediata, en caso de falla, rotura o siniestro (robo, incendio, vandalismo, etc.).

En cuanto a los insumos necesarios para la operación de estos equipos, por ejemplo, del computador personal y la impresora, sólo se le devolverán aquellos que no hubieran sido utilizados hasta ese momento.

En todo momento, y para su utilización en tareas específicas, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra una Estación Total y nivel óptico. Esto no será un elemento que el Contratista deba entregar a la IM para que ésta disponga de él en forma permanente (tal como se indica para los demás elementos señalados líneas arriba), sino que la disposición del mismo será eventual y temporal (1 o 2 días cada vez, cuando la IM lo solicite).

En los sub-ítems que se indican a continuación, se brinda un detalle exhaustivo de los elementos que deberá entregar el Contratista a la IM.

4.5.1. Cámara fotográfica digital

El Contratista suministrará 2 (dos) cámaras fotográficas digitales con las siguientes características mínimas:

- resolución de 12 megapíxeles
- grabación de vídeo a 720p
- flash
- memoria SD 16 Gb, clase 10
- batería recargable de litio

Se deberán incluir los siguientes accesorios:

- batería de repuesto
- cargador de batería para carga independiente de la cámara
- estuche protector, con correa de colgar, para un fácil transporte.

Las cámaras fotográficas podrán sustituirse por celulares que cumplan la misma función

4.5.2. Equipamiento para procesamiento y comunicación de datos

4.5.2.1. Dos computadores personales de escritorio

Características mínimas

- de marca reconocida (HP, IBM, DELL o similar)
- gabinete tipo TOWER, con llave de chasis.
- procesador: cuatro núcleos, 2 subprocesos, bus del sistema a 5 GT/s, reloj 3GHz, caché L3 8MB, set de instrucciones x86-64
- memoria: 8 GB (4 GB + 4 GB) DDR 3 1600 MHz, con capacidad de expansión de al menos 100%.
- disco duro: 3 unidades internas SATA III de 500 GB, 7200 rpm mínimo cada una. Dos operativas funcionando en modo RAID-1 (incluye controladora), y una stand-by. Una unidad externa, de 1TB mínimo, con conexión USB 3.0
- grabadora DVD, SATA
- tarjeta aceleradora de video, con 1GB RAM GDDR5, doble salida HDMI, salida VGA. Compatible con DirectX 11, OpenGL 4.4.
- ranura de PCI altura total, mínimo 2, y ranura de expansión de memoria para duplicar la misma.
- puertos USB: 2 tipo 3.0, 4 tipo 2.0 mínimo, al menos dos frontales
- puerto Gigabit Ethernet
- monitor: color 24", IPS LED, 5ms, 2560 x 1440 a 60 Hz (WQHD), conexión HDMI y VGA
- teclado 101/102 teclas, español.
- mouse óptico USB, de dos botones, con rueda de desplazamiento.

- conectable directamente a la red de 230 V, 50 Hz sin modificaciones de adaptación. Fichas de conexión tipo Schuko.
- todos los accesorios para instalación in situ (drivers, cables, adaptadores, etc)
- software: Microsoft Windows 10 Pro (64 bits) o posterior en el mismo nivel de versión, Microsoft Office 2013 Profesional o posterior en el mismo nivel de versión, Microsoft Project 2013 Profesional o posterior en el mismo nivel de versión; todos estos programas deberán ser en español, AutoCAD® 2018 o posterior. Software para reproducción y grabación de DVDs (respaldo de datos, fotografías y videos).

El lugar de instalación se definirá con el director de obra.

4.5.2.2. Unidad de disco externo

- Capacidad mínima 1 TB
- USB 3.0
- Se incluirán todos los accesorios necesarios para su conexión (cables, conectores, fuentes, etc.)

4.5.2.3. Equipo Multifunción

Impresora Láser:

- Velocidad: mínimo 22 páginas por minuto.
- Resolución: mínimo 1200 x 1200 DPI.
- Memoria RAM: mínimo 128MB.
- Lenguaje PCL6 nivel 3 como mínimo.

Scanner

- Resolución óptica mínimo 3200 dpi, color en 48 bits

Fax

- Módem mínimo 33.6 Kbps.
- Memoria hasta 250 páginas.

Tamaños de papel, A3, A4, Oficio, Carta y Personalizado con un mínimo de dos bandejas de entrada.

Se incluirán todos los accesorios de conexión a la red eléctrica y de datos.

4.5.2.4. Comunicaciones

Se proveerá el equipamiento y los servicios de comunicaciones para uso exclusivo del personal de la IM a los efectos de contar con:

- dos canales de voz con acceso directo (sin operadora) a comunicaciones telefónicas urbanas. Uno de ellos contará con acceso controlado a celulares.
- envío y recepción de faxes
- red de área local que permita la interconexión de los equipos mencionados en 4.5.2 y trabajo en grupo de todos los usuarios. Se dispondrá además de un mínimo de dos conexiones de red de reserva. La velocidad será como mínimo 1000 Mbps en Ethernet, 300 Mbps en wi-fi.
- un canal para comunicación de datos segura con servidores de la IM (mínimo 2Mbps).

- un canal para conexión a Internet (mínimo 4 Mbps). Se implementarán funciones de router y firewall para conexión segura de la red de área local del obrador.
- servicio de comunicaciones móviles (incluyendo equipamiento asociado) que permita resolver en forma eficiente (agilidad, disponibilidad, alcance, etc.) y segura la comunicación entre los integrantes de los equipos técnicos de obra, tanto del Contratista como de la IM, así como la comunicación las oficinas de la IM. El suministro incluirá además del equipamiento necesario, todos los accesorios e insumos necesarios para que el servicio esté disponible en el horario de obra (bolsos, fundas protectoras, baterías, cargadores, etc.) Los equipos necesarios se instalarán y distribuirán a criterio de la Dirección de Obra
- todos los equipos de comunicaciones serán aptos para acceder completamente a los servicios solicitados.

La empresa será responsable de que todos los servicios de comunicaciones solo estén habilitados para su uso en las condiciones mencionadas.

4.5.2.5. UPS

La conexión eléctrica de 4.5.2.1, 4.5.2.4 contará con UPS con filtro de línea y autonomía para 10 min. Dicho equipo se conectará a la computadora de escritorio para monitoreo de estado y apagado controlado y automático de la misma ante fallas de energía. Se incluirán todos los accesorios de hardware y software necesarios.

4.5.2.6. Consideraciones Generales

Estas especificaciones podrán ser ajustadas en el momento de instalación de los equipos en función de los avances de la tecnología y de la disponibilidad en plaza de equipos y programas de nueva generación, para mantener el mismo nivel de prestaciones.

Se instalarán los equipos solicitados en el lugar definido por la Dirección de Obra, cumpliendo las especificaciones del proveedor.

El Contratista será responsable del seguro por robo e incendio y repondrá el equipo en caso de robo o daño en un plazo máximo de 48 horas.

El mantenimiento y servicio serán de cargo y cuenta del Contratista y tendrá un tiempo máximo de respuesta de 24 horas.

En caso de roturas sustituirá el equipo dañado por uno igual o superior.

La empresa proveerá todos los insumos necesarios hasta la última recepción provisoria (por ejemplo: 500 hojas A3 y 2.000 hojas formato A4 por mes, 1 cartucho de tóner cada tres meses, pendrives, etc.)

4.5.3. Otros elementos

4.5.3.1. Calculadoras científicas

El Contratista deberá suministrar dos calculadoras científicas marca CASIO o similar.

4.5.3.2. Mobiliario y equipamiento para el Local destinado a Oficinas de Inspección de la IM

El mobiliario y equipamiento destinado a las **Oficinas** de Inspección y Dirección de Obra de la IM consistirá en: 2 escritorios nuevos, 2 mesas para Computador e Impresora (con su correspondiente silla), 1 mesa (inclinación regulable) de largo 3 m. por 0,80 m de ancho para desplegar planos, 2 taburetes altos, 8 sillas ergonómicas, “perchero” para colgar carpetas de planos (capacidad mínima: 10 carpetas y diseño a convenir), 2 armarios metálicos (mínimo 2.00m. altura x 0.90m. ancho x 0.50m. profundidad c/u) con cerradura y 3 llaves cada uno y 6 artefactos de iluminación de escritorio, con sus correspondientes lámparas incandescentes tipo “luz solar”.

EL local estará compartimentado en dos oficinas, debiendo el Contratista suministrar dos equipos frío/calor (tipo Split, con cambio de filtros y mantenimiento periódico) uno para cada oficina. Cada oficina debe contar con una puerta con cerradura de seguridad tipo “STAR”, con 2 pernos (giratorios) como mínimo, debiéndose suministrar 8 (ocho) llaves de cada una de las puertas.

El Contratista presentará la propuesta de amoblamiento y equipamiento para su aprobación.

Una vez finalizada la obra, nunca antes de la última Recepción Provisoria, el Contratista deberá retirar el mobiliario de las Oficinas de la Dirección de Obra y procederá a demoler, en caso que corresponda, las construcciones indicadas, retirando los materiales y dejando el terreno nivelado, libre de escombros, y cegando pozos que hubiese construido. Tanto el mobiliario y los equipos como los materiales de las construcciones provisionarias, volverán a su propiedad.

4.5.3.3. Mobiliario, equipamiento y servicios para los Locales destinados a Cocina/Comedor y Vestuario de la Inspección de la IM

El mobiliario y equipamiento para el Local destinado a **Cocina/Comedor** consistirá en: un microondas, jarra eléctrica), 1 heladera (capacidad mínima 76 litros), mesa para 4 personas y 4 sillas y dispensador de agua potable

El mobiliario para el Local destinado a **Vestuario** consistirá en: 2 Armarios metálicos standard conteniendo 12 gabinetes individuales (“lockers”) de altura mínima 1,10 m. y ancho mínimo 0,50 m. cada uno de los gabinetes, con porta-candados y 12 candados de calidad reconocida; 2 bancos de madera, de longitud igual o mayor a la del armario metálico; y 2 percheros de amure con capacidad mínima de 4 perchas por perchero

El Contratista deberá prestar el servicio de lavado de ropa de trabajo del personal de Inspección de la IM, toda vez que le sea requerido por el Ingeniero Director de Obra (o de quien lo represente). El costo de este servicio no será certificable, y deberá por lo tanto estar incluido en los demás rubros de la Planilla de Actividades, Cantidades y Precios.

Las puertas de estos dos Locales deberán contar con cerraduras de seguridad tipo “STAR”, con 2 pernos (giratorios) como mínimo, debiéndose suministrar 8 (ocho) llaves para cada una de las cerraduras.

4.5.3.4. Elementos de Seguridad

Será de cargo y cuenta del Contratista el suministro de todos los elementos de seguridad e higiene laboral necesarios para el Personal de Inspección de la IM afectado a la obra y visitantes;

tales como: guantes apropiados, antiparras, tapabocas, máscaras, cinturones de seguridad, arneses, escaleras, cascos, y todo otro elemento que se requiera – a solo juicio del Ingeniero Director de la IM – para cumplir con las reglas básicas de seguridad e higiene, así como con las disposiciones legales vigentes en esta materia.

4.5.3.5. Sellos de goma

El Contratista deberá suministrar a su costo los sellos de goma (con tinta incorporada), necesarios para cumplir con lo establecido en el Ítem “Aprobación de Planos”.

Todos los elementos detallados en los ítems anteriores serán para uso exclusivo del Personal de Inspección de la IM y quedarán bajo su custodia en las oficinas del Obrador de la IM hasta la finalización de las obras. Una vez finalizadas y otorgada la última Recepción Provisoria, estos elementos serán devueltos al Contratista.

4.6. PLAN DE MANTENIMIENTO DE CALIDAD

4.6.1. Organización del Control de Calidad en la Obra

El Contratista deberá establecer un sistema de control interno de ejecución que alcance la totalidad de la cadena de producción integrada a la obra; las modalidades de funcionamiento de este control serán definidas en un Plan de Mantenimiento de la Calidad (PMC), que establecerá el Contratista y elevará a consideración del Director de Obra.

El Plan de Mantenimiento de Calidad será desarrollado y plasmado en un documento por parte del Contratista y deberá estar entregado y estar operativo al momento del Acta de Inicio de las obras contratadas.

4.6.2. Componentes del Plan y obligaciones del Contratista.

En el cuadro adjunto se indican las fichas que deberán ser confeccionadas respondiendo a la estructura mínima que deberá poseer el Plan y los avances que serán exigidos al Contratista en las diferentes etapas. El esquema organizativo del Plan se debe basar en el concepto de control interno.

El PMC deberá también indicar cómo se organizará la coordinación del componente calidad con los subcontratos, los que a estos efectos se considerarán en la misma situación que el Contratista.

FICHAS	TÍTULO	Períodos de establecimiento de las fichas del PMC	
		PREPARACIÓN DEL OBRADOR	EJECUCIÓN DE TRABAJOS
F1	Organización de la empresa		
F2	Personal y medios técnicos	Terminada	
F3	Tareas tercerizadas	Terminada	
F4	Gestión de documentos	Terminada	
F5	Plan de prevención	Terminada	
F6	Gestión de interfaces	Preliminar	Terminada

F7	Plan de control	Preliminar	Terminada
F8.1	Validación de suministros	Preliminar	Terminada
F8.2	Gestión de pedidos	Preliminar	Terminada
F9	Gestión de las modificaciones	Preliminar	Terminada
F10	Gestión de inadecuaciones	Preliminar	Terminada

“Terminada”: La ficha incluye todos los elementos necesarios que definen el objeto que le da origen. No se prevén modificaciones.

“Preliminar”: La ficha identifica todos los elementos necesarios que definen el objeto que le da origen, no obstante, existen aspectos sujetos a modificación o ajuste, o que no se pueden definir totalmente en la etapa correspondiente.

En el Período de Preparación el Contratista deberá ajustar el programa de ensayos y controles durante la ejecución de las obras de la oferta y ponerlo a consideración de la Dirección de Obra, como parte de los documentos del P.M.C. La conformidad por parte de éste último (Director de Obra de la IM) será un requisito imprescindible.

En esta etapa, deberán identificarse claramente los procedimientos que se pretende aplicar y los laboratorios que se contratarán para el control de los materiales. Estos ensayos y controles serán de cargo del Contratista.

Todos los ensayos convenientes o de validación serán realizados antes del comienzo de los trabajos.

Toma de muestras: durante el Período de Preparación, el Contratista ajustará y pondrá a consideración del Director de Obra la cantidad y frecuencia que entienda conveniente para la toma de muestras. No se admitirá ninguna reclamación por parte del Contratista en caso de que las exigencias del Director de Obra impliquen una cantidad y/o frecuencia que – a juicio del Contratista - sean demasiado altas.

4.7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE CONSTRUCCION (PGAS-C)

Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) a la Dirección de Obra para su aprobación. El documento deberá ser elaborado y firmado por el Especialista y responsable. Ambiental. Se debe tener presente que deberá ser específico para el tipo de obra en cuestión y su entorno. Los planes y medidas que proponga deberán estar suficientemente desarrollados para permitir su pronta ejecución. Una vez aprobado, el Contratista será responsable de su implementación. Los costos correspondientes se considerarán prorrateados en la oferta.

El PGAS deberá incluir:

- Descripción y cronograma de la obra
- Características relevantes del medio donde se desarrollará
- Normativa aplicable y autorizaciones ambientales
- Gestión de componentes en cada frente de obra
- Planes de contingencia
- Organigrama de la empresa, indicando al personal responsable de la elaboración, implementación y seguimiento del PGAS
- Instalaciones, equipamiento y cartelería asociada a la gestión ambiental
- Plan de capacitación ambiental del personal

- Plan de comunicación
- Seguimiento y registros del desempeño ambiental
- Indicadores de gestión ambiental

El Plan de Comunicación incluirá las etapas de obra en las cuales se considere necesario informar a los vecinos, la elaboración de folletería y la realización de charlas informativas con vecinos o instituciones de la zona.

Los indicadores deberán reflejar el consumo de recursos naturales, la generación de residuos, la seguridad de los trabajadores y el relacionamiento con vecinos y terceros. Deberán ser, por lo menos, los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD
Residuos de obra:	
Material sobrante de las excavaciones con residuos sólidos urbanos, vertido en la Usina del Servicio de Limpieza (IM).	ton/mes
Material sobrante de las excavaciones vertido en predios públicos o privados autorizados.	m ³ /mes
Recursos naturales:	
Consumo de agua	m ³
	L/hht
Consumo de energía eléctrica	Kwh
	Kwh/hht
Consumo de combustibles y lubricantes	L/mes
	L/hht
Contaminación de suelo y/o agua	nº incidentes
Seguridad y salud ocupacional:	
Número de trabajadores	cantidad/mes
Horas hombre trabajadas	hht/mes
Número de incidentes con lesión	nº/mes
Índice de frecuencia de incidentes con lesión (mensual)	nº/mill.hht.mes
Índice de frecuencia de incidentes con lesión (acumulado)	nº/millón hht
Relacionamiento con la comunidad:	
Número de quejas o denuncias	cantidad/mes
Afectación a servicios públicos	cantidad/mes
Afectación a la propiedad privada (muros, viviendas, etc.)	cantidad/mes
Afectación al drenaje pluvial (desborde de cunetas, inundación de predios, etc.)	cantidad/mes

La recopilación de la información necesaria para calcular los indicadores será de cargo y responsabilidad del Contratista.

4.7.1. Informes Mensuales

El Contratista deberá presentar informes mensuales sobre el desempeño ambiental, que deberán estar firmados por el Responsable Ambiental y deberán incluir al menos:

- Resumen de las tareas de construcción realizadas en el mes
- Evolución de los indicadores de gestión ambiental
- Ficha de control de las acciones previstas en el PGAS
- Contingencias ocurridas en el mes
- Capacitación impartida
- Identificación de dificultades o problemas ambientales no previstos en el PGAS. Medidas correctivas aplicadas y medidas preventivas a aplicar.

- Propuesta de modificación o ampliación del PGAS
- Copia de comunicaciones realizadas en la zona de influencia de la zona, con el detalle correspondiente
- Registro de denuncias recibidas por el Contratista
- Registro de reuniones, talleres o encuentros con vecinos/instituciones

Este informe ambiental mensual deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles del mes. La presentación de este informe constituye un requisito fundamental para la tramitación de la certificación correspondiente a ese mes, vale decir que el trámite de pago quedará suspendido (sin generación de intereses por mora) hasta la presentación del informe ambiental mensual.

4.7.2. Informe Final

Al finalizar las obras, el Contratista deberá presentar un informe ambiental final, firmado por el Responsable Ambiental, donde realice una síntesis de los informes mensuales y una evaluación de la gestión ambiental y social del contrato. También se deberá presentar resumen y evaluación correspondiente a la limpieza final de obra.

Deberá incluir:

- El cumplimiento de las medidas de mitigación y gestión ambiental y social
- La identificación y resolución de dificultades o problemas ambientales no previstos
- Denuncias recibidas por el Contratista
- Comunicaciones realizadas a los vecinos y a instituciones barriales, incluyendo entrega de folletería, reuniones informativas y talleres.
- Información sobre el vertido del material sobrante de excavaciones, incluyendo plano de ubicación de los predios donde se vertió, datos de cada predio, volumen y tipo de material vertido, carta de aceptación del vertido firmada por el propietario, etc)
- Información, indicando peso y fecha de los vertidos respaldada con los remitos, sobre el material sobrante de excavaciones con residuos sólidos urbanos dispuestos en la Usina N°8 de la IM,
- Evolución mensual de todos los indicadores de gestión ambiental
- Información sobre las condiciones en las que quedan los sitios utilizados durante la obra, acompañada de registro fotográfico, en particular sobre el emplazamiento del obrador.

Asimismo, se deberá entregar un DVD que incluya todos los documentos correspondientes a la gestión ambiental y social generados durante el contrato.

4.8. PLAN DE EJECUCIÓN Y APUNTALAMIENTO DE ZANJAS

En la etapa de preparación de las obras, se deberá presentar el plan de ejecución y apuntalamiento de las excavaciones de acuerdo a lo indicado en las ETG y dando cumplimiento los requisitos del MTSS, el que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra.

4.9. DEFINICIÓN Y ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LOS SUB-CONTRATISTAS

El Contratista deberá proponer a la IM los sub-contratistas que pretende contratar para la ejecución de determinados trabajos (los cuales deberá expresamente detallar), debiendo suministrar toda la información y antecedentes técnico-económicos de éstos. En caso que la

información presentada resulte insuficiente (al solo juicio de la IM), deberá ampliar la misma en los ítems y detalles que la IM establezca.

La IM tendrá plenas facultades para rechazar a cualquiera de ellos, sin estar obligada a expresarle al Contratista principal los motivos del rechazo, ni generándole al Contratista derecho a reclamación de especie alguna.

El o los sub-contratistas no rechazados por la IM, y que por ende se encuentren trabajando (contratados por el Contratista principal en las obras objeto de esta licitación); tendrán el carácter de tales en forma precaria, provisoria y revocable, en función de su desempeño en la calidad de los trabajos que realicen.

En consecuencia, si al solo juicio del Ingeniero Director de Obra de la IM, su desempeño no es satisfactorio, éste se lo comunicará formalmente por escrito al Contratista principal, debiendo éste último prescindir en forma inmediata y sin más trámite de los servicios del sub-contratista en cuestión. Debiendo entonces proponer un nuevo sub-contratista, sujeto a la aprobación o rechazo de la IM, en idénticas condiciones a las expresadas líneas arriba. En este último caso, tampoco le cabrá al Contratista derecho a reclamaciones de cualquier naturaleza.

4.10. DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES SUMINISTROS

El Contratista deberá definir los principales suministros, los que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, para lo cual el Contratista deberá presentar la planilla de datos garantizados de cada equipo donde se indiquen los datos requeridos en el pliego y los ofrecidos en el suministro.

4.11. TRÁMITES

El Contratista deberá realizar y gestionar a su costo las autorizaciones y trámites necesarios, ante Organismos del Estado, Empresas públicas o privadas, particulares, etc., para la ejecución de las obras en tiempo y forma según lo indicado en el la Sección III, Condiciones Especiales.

El Contratista deberá realizar los trámites en el SIME (Servicio de Instalaciones Mecánicas de la IM, piso 9 para la realización de voladura de roca con explosivos, para lo cual deberá pagar el costo del trámite y las horas extra del Inspector de ese Servicio. Deberá asimismo proveerle al Inspector la locomoción y un vibrador de impulso, de acuerdo a las especificaciones que el citado Servicio solicite. Estos costos se consideran prorrateados en los rubros de la obra.

La omisión por parte del Contratista de estas gestiones y trámites, y la consecuente falta de las correspondientes autorizaciones, lo hará pasible de la aplicación de las penalidades y multas, así como del traslado al Contratista de todas las responsabilidades y demandas civiles y/o penales que se realicen por parte de los involucrados directa o indirectamente en los perjuicios ocasionados.

5. OBRADORES

5.1. OBRADORES PARA LA INSPECCIÓN (IM)

El Contratista deberá proveer **1 (un) Obrador completo** (Instalaciones completas para los locales destinados a Oficinas, Servicios higiénicos, Cocina/Comedor, Vestuario y Servicios

correspondientes de la Inspección y Dirección de Obra de la IM) y otros elementos de acuerdo a lo indicado a continuación.

El rubro correspondiente a **“Instalación del Obrador”** se refiere exclusivamente a los Obradores para la Inspección de la IM e incluye el costo del mantenimiento de éste durante la ejecución de la obra hasta su Recepción Provisoria.

El Contratista deberá proporcionar asistencia total al Director de Obra y su personal para llevar a cabo sus actividades, disponiendo de un obrador completo a tales efectos.

Es de hacer notar que el Contratista no podrá dismantelarlos o retirarlos antes de la última Recepción Provisoria, salvo autorización expresa y por escrito del Ingeniero Director de la IM. En caso que lo hiciere sin la debida autorización, será pasible de la aplicación de las penalidades y multas que se indican en los recaudos.

El mantenimiento, incluye entre otros (pero no únicamente) las tareas, materiales, mobiliario, equipamiento, mantenimiento, servicios, suministros correspondientes y demás elementos detallados a continuación:

- Costos emergentes de los servicios públicos o privados, necesarios para un correcto funcionamiento de los Obradores destinados a la Inspección y Dirección de obra de la IM. (tales como: agua potable, energía eléctrica, grupo electrógeno, teléfono, gas, comunicaciones en general, etc., etc.).
- Los acondicionamientos térmicos, lumínicos, de ventilación, etc., en un todo de acuerdo con las normativas municipales vigentes a la fecha del presente llamado a licitación.
- El acondicionamiento general, mantenimiento y limpieza (inicial y periódica) de los predios en los que se ubicarán los obradores, así como de todos los locales que en él se encuentren (oficinas, servicios higiénicos, cocina, comedor, vestuario, etc.). En el caso de la limpieza de los locales, ésta deberá ser diaria. Todas estas tareas se deberán realizar hasta la **última Recepción Provisoria**.
- Fabricación, traslado, instalación y retiro (después de la última Recepción Provisoria) de los cerramientos necesarios para dotar al Obrador de la seguridad necesaria e imprescindible (portones, puertas de seguridad, cercos y alambrados c/alambre de púas, muros, rejas de seguridad en las ventanas de los locales, cerraduras de seguridad, y todo otro elemento que haga posible minimizar los robos, daños, vandalismos, etc.).
- Vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Sistema de alarma por sensores infrarrojos.
- Iluminación exterior adecuada, que posibilite tanto una correcta vigilancia nocturna, así como la realización de tareas que eventualmente tuvieran que realizarse en el exterior de los locales durante la noche.
- Seguro contra robo, incendio y demás riesgos, de los bienes de propiedad y/o en custodia de la IM.
- Fabricación, traslados, colocación, mantenimiento permanente y retiro de los carteles de señalización vehicular/peatonal y balizas eléctricas en la vía pública, tendientes a evitar accidentes y minimizar las interferencias con la circulación de vehículos y peatones. Estos elementos deberán respetar en todos sus términos las normativas departamentales y nacionales vigentes a la fecha del presente llamado a licitación, y las posibles modificaciones que se introduzcan con posterioridad a esa fecha.
- Construcción, Instalación, Mantenimiento, Limpieza (diaria) y Retiro o dismantelamiento (después de la última Recepción Provisoria) de los locales destinados a las **Oficinas** de Inspección y Dirección de Obra de la IM, consistente en un local de área mínima de 30 m².

El piso estará revestido con baldosas de gres. La ventilación y los acondicionamientos térmico y lumínico serán óptimos. Estas oficinas tendrán además 2 (dos) **Baños completos e independientes**, con duchas y agua caliente. Se deberá asegurar en forma permanente una presión mínima de 1 Kg/cm².

- Construcción, Instalación, Mantenimiento, Limpieza (diaria) y Retiro o desmantelamiento (después de la última Recepción Provisoria) de un local destinado a **Cocina y Comedor** de la Inspección y Dirección de Obra de la IM, con un área mínima de 10 m², con instalaciones eléctrica, lumínica y sanitaria (c/agua caliente) completas, y mesada de longitud 3 metros con 2 piletas. La ventilación y los acondicionamientos térmico y lumínico deberán ser óptimos. El piso estará revestido con baldosas de gres.
- Construcción, Instalación, Mantenimiento, Limpieza (diaria) y Retiro o desmantelamiento (después de la última Recepción Provisoria) de un local destinado a **Vestuario** de la Inspección y Dirección de Obra de la IM, con un área mínima de 12 m², piso revestido con baldosas de gres, con ventilación y acondicionamientos térmico y lumínico óptimos.

El Contratista presentará la propuesta de instalaciones para su aprobación. Una vez acordada entre las partes la conformidad con las instalaciones ofrecidas, la Dirección de Obra expresará su conformidad por escrito.

Corresponde realizar las siguientes puntualizaciones:

- Lo expresado líneas arriba se refiere a los Obradores que el Contratista construirá para la IM (en adelante “Obradores Principales”).
- Toda otra Instalación o Infraestructura provisoria (en adelante “Obradores Provisorios”) que el Contratista construya para sí a pie de obra y/o en cualquier ubicación, para la ejecución de las obras contratadas, podrá ser utilizado por la Dirección de Obra de la IM así como por parte de su personal de Inspección; sin que ello genere derecho al Contratista de solicitar pago alguno por concepto de derecho de uso, arrendamiento, mantenimiento, o cualquier otro concepto.
- El mobiliario y equipamiento de los locales descriptos precedentemente, se considerarán de propiedad exclusiva del Contratista, volviendo a su dominio una vez otorgada la última Recepción Provisoria.

5.2. OBRADORES PARA USO DEL CONTRATISTA

En cuanto a los Obradores para uso del Contratista, los costos derivados de la construcción, instalaciones, equipamiento, mantenimiento, servicios, etc.; no serán certificables, por lo tanto, se considerarán incluidos en el precio Total de la Obra, debiendo estar comprendidos y/o prorrateados en los rubros de la Planilla de Actividades, Cantidades y Precios.

6. CARTELES DE OBRA

El Contratista deberá suministrar los carteles de obra, instalarlos (inicialmente y durante el desarrollo de las obras), mantenerlos en sus ubicaciones y en forma adecuada (repintado, reparaciones, etc.) hasta la última Recepción Provisoria, luego de la cual deberá retirarlos de manera inmediata.

El Contratista presentará por escrito el diseño de la estructura soporte de los mismos, siendo el único responsable (técnicamente, civilmente y penalmente) de los eventuales perjuicios que pudiera ocasionarse a la propiedad y a personas físicas o jurídicas por cualquier motivo (colapso parcial o total, desprendimientos por vientos, etc.).

6.1. CANTIDAD Y UBICACIÓN

Se instalará un cartel en el obrador de la IM y un cartel por cada frente de trabajo.

6.2. DIMENSIONES Y CONTENIDO

Los carteles tendrán las dimensiones siguientes (ancho x altura): 0.8m x 1.4m. La leyenda, diseño y colores serán los que indicará la Dirección de Obra.

7. TRASLADO DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN

Comprende el suministro de dos (2) vehículos con chofer, con teléfono celular a los efectos de recibir llamadas, cuyos gastos (celular, empadronamiento, patente, funcionamiento y mantenimiento, seguro completo o de todo riesgo, sueldos, viáticos y aportes sociales del chofer) serán de cuenta y cargo del Contratista.

Cada uno de los vehículos tendrán las siguientes características: nuevo (cero km), 4 puertas, capacidad 5 personas, cilindrada mínima 1.600 cm³, con valija para transporte de equipos y herramientas.

El mantenimiento deberá ser realizado por el servicio oficial de la marca, en tiempo y forma. Una vez finalizada la obra, los vehículos no pasarán a ser de propiedad de la IM.

La utilización promedio semanal de cada vehículo será de 60 horas, dentro del horario comprendido entre las 7:00 y 19:00 hs, ajustable a las necesidades de la Obra, inclusive en el período de licencia de la construcción y días laborables.

8. DURANTE LA EJECUCIÓN

El Contratista deberá proporcionar asistencia total al Ingeniero Director de obra de la IM y al personal de Inspección, en todo aquello que le sea requerido por éste (o por quien lo represente), de manera tal de facilitar sus tareas y obligaciones inherentes a sus funciones.

8.1. CUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA DE LAS LEYES Nº 18.098 Y 18.099

El Contratista deberá cumplir durante todo el transcurso de la obra las Leyes Nos. 18.098 y 18.099 en concordancia con lo establecido en la Sección VIII, Condiciones Especiales acápite 5.4

8.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD

8.2.1. Normas, origen y control de calidad de los materiales

8.2.1.1. Conformidad a las normas

Las calidades, características, tipos, dimensiones, pesos, procedimientos de fabricación, modalidades de ensayo, marcado, control y recepción de materiales y productos prefabricados cumplirán las normas UNIT correspondientes y/o las que sean identificadas en los documentos de esta licitación, y/o aquellas internacionalmente aceptadas que sean propuestas por el Oferente y/o el Contratista y aceptadas por la I.M. Lo mismo se aplicará para el suministro de los materiales de construcción, tales como áridos, cementos, aceros, agua para mezclas, etc.

El control de calidad de los hormigones, así como sus componentes, se realizará de acuerdo a lo establecido en las ETG, capítulo 4, Estructuras de Hormigón Armado.

El Contratista no podrá colocar en obra ningún material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la Obra.

En todo lo que corresponda se atenderá a lo establecido en las especificaciones técnicas para estructuras y obras accesorias de la IM.

8.2.2. Recepción de materiales – Ensayos

8.2.2.1. Costo de los ensayos

El costo de la totalidad de los ensayos necesarios durante la obra será de cargo del Contratista.

8.2.2.2. Recepción de materiales

Todos los materiales recibidos en la obra deben estar acompañados de un remito que indique su lugar de procedencia y el nombre del proveedor. En cada recepción se labrará un acta firmada por el Contratista y el Director de Obra de la IM (o quien lo represente).

Siempre que lo entienda necesario, el Director de Obra podrá exigir ensayos de recepción.

Cuando, a sugerencia del Contratista, el Director de Obra admitiese la no-realización de un ensayo de recepción, se tomarán muestras que se conservarán y que serán posteriormente analizadas, si el Director de Obra lo indicare.

Cuando los ensayos se prescriban como resultado de una incertidumbre sobre la calidad de los materiales almacenados, todo el lote permanecerá provisoriamente sin utilizarse, a la espera de los resultados de los ensayos. El Contratista no podrá elevar ningún reclamo, en particular en lo relativo a los plazos, o pretender indemnización alguna por este hecho.

8.2.2.3. Materiales con marca de calidad

Los materiales que se controlan regularmente mediante controles de marca de calidad o servicios (aceros homologados, aditivos, etc.) podrán ser dispensados de ensayos de recepción, cuando vengan acompañados de certificación de proveedor. La Dirección de Obra, sin embargo, se reserva la aplicación del párrafo 2 del punto anterior.

Llegado el caso, el Contratista deberá aportar la prueba de que él mismo o sus proveedores han verificado la adecuación a las normas y homologaciones de los materiales que utilizan, mediante ensayos periódicamente ejecutados.

8.2.2.4. Materiales no comunes

Cuando el Contratista desee utilizar materiales no comunes o nuevos, para los cuales el presente pliego de condiciones no dé prescripciones de calidad o empleo, o éstas no hayan sido definidas en la Oferta o etapas posteriores (por ej. P.M.C.), deberá solicitar la autorización previa al Director de Obra y elevará los materiales a su aprobación.

A tales efectos, deberá entregar al Director de Obra, antes de cualquier uso o ensayo, un memorándum con los resultados de los ensayos a los que haya sido sometido el material en cuestión, en laboratorios acreditados en el país de origen.

El Director de Obra podrá exigir que, antes de pronunciarse, se realicen todos los ensayos complementarios que considere necesarios, y en función de éstos aceptará o no la utilización del material considerado, en caso afirmativo fijará los valores de aceptación.

El Contratista ejecutará todos los ensayos que el Director de Obra prescriba para asegurarse que las condiciones que éste ha fijado se cumplan. Estos ensayos se realizarán según las modalidades fijadas por el Director de Obra y bajo su control (o de quien lo represente).

8.2.2.5. Retiro de la autorización

El Director de Obra tiene, en todo momento, el derecho a retirar la autorización dada si la calidad de un material no se confirmase, o si su utilización no se adaptase al empleo previsto al solo juicio de éste.

8.2.2.6. Toma de muestras

Las muestras testigo y las destinadas a los ensayos y control de recepción de materiales, se toman en presencia de las partes, en las condiciones fijadas por las normas de aplicación y los artículos del presente pliego de condiciones.

Las muestras tomadas deben ser colocadas de inmediato en embalajes cerrados y transportadas por parte del Contratista al laboratorio.

8.2.3. Control de Obra

8.2.3.1. Ensayos de control de las características del hormigón

Los hormigones testigos serán elaborados y colocados por el personal encargado de la obra, con los materiales y equipos previstos para la ejecución de los trabajos.

Se realizarán los ensayos indicados en las ETG, que a juicio de la Dirección de Obra sean aplicables a la obra ejecutada.

8.2.3.2. Control de las instalaciones

Por otra parte, el Director de Obra tendrá acceso permanente a la obra, lugares de producción e instalaciones en general, y podrá proceder a realizar los controles que entienda pertinentes, sin que el Contratista pudiese iniciar reclamación de clase alguna por estos motivos. El Director de Obra podrá incluso proceder a realizar ensayos sobre muestras tomadas durante esos controles.

Si luego de dichos controles o ensayos, el Director de Obra constatare que las instalaciones de producción o transformación no responden a las especificaciones que permitieron la autorización, podrá advertir de esto al Contratista o suspender, e incluso retirar, la autorización.

8.2.3.3. Otros ensayos

El Director de Obra se reserva el derecho de encomendar la realización de ensayos y controles suplementarios a los definidos y acordados en el marco del P.M.C. Éstos serán realizados en un laboratorio seleccionado por el Director de Obra. Si los mismos confirmaran las características y calidades exigidas en estas especificaciones u ofrecidas por el Contratista, según corresponda, su costo será de cuenta de la IM; en caso contrario serán de cuenta del Contratista.

El Contratista deberá contar y poner a disposición de la Dirección de Obra, todos los recursos materiales y humanos necesarios (materiales, técnicos, económicos, técnicos especializados, etc.) para la realización de los ensayos y controles (toma de muestras, transporte, ensayos propiamente dichos).

Todos los ensayos y controles serán ejecutados en presencia de los representantes del Director de Obra y los resultados se inscribirán en actas, que serán luego utilizadas por el Director de Obra para aceptar o rechazar los materiales.

La empresa Contratista deberá comunicar al Director de Obra por escrito, con al menos 48 hrs. de anticipación, la fecha propuesta para los ensayos y controles previstos para las obras.

8.3. PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

8.3.1. Proyecto en función de los suministros y condiciones de instalación (interferencias): Planos de taller

El proyecto estructural del liner de las instalaciones deben iniciarse luego de limpieza y relevamiento del tramo y estar aprobado por la dirección de obra antes del comienzo de las obras, pues es muy importante determinar las conexiones e interferencias.

El Contratista deberá presentar para aprobación del Director de Obra y antes de la correspondiente ejecución (de la obra propiamente dicha), los planos de taller para realizar la obra y todo otro documento indicado en la especificación técnica o solicitada por la Dirección de la Obra.

8.3.2. Definición de Procedimiento

Es la descripción ordenada y detallada de la secuencia de operaciones destinadas a la realización de la tarea.

Trabajos en la vía pública

Se realizarán las gestiones ante los organismos públicos en particular con el Servicio de Transito y la Unidad de Control y Coordinación de Redes de Infraestructura Urbana dando cumplimiento a los Títulos II y III “Remociones en la Vía Pública”

8.3.3. Definición de Planos de taller

Se denominan como tales a los presentados por el Contratista, confeccionados por el mismo o por un Sub-contratista, para mostrar como en la solución planteada de una operación concreta se han

tenido en cuenta todas las instalaciones, movimiento de materiales, etc. que tengan posibilidad de interferir con la operación proyectada.

En el caso que los Planos de Taller sean confeccionados por un Sub-contratista (aprobado previamente por la IM), las responsabilidades emergentes de su elaboración y de la ejecución de las obras respectivas (sean técnicas, económicas, civiles, penales y de cualquier otra índole), serán exclusivamente de cargo y cuenta del Contratista principal, adjudicatario de las obras licitadas.

Los planos de taller deberán indicar y acotar exclusivamente lo que se pretende mostrar, por lo que siempre serán de simple manejo y formato (A4 o A3), salvo casos excepcionales en los que podrán ser de tamaño mayor.

Los planos de taller deberán estar rotulados y contendrán como mínimo objeto, fecha y firma responsable. Se numerarán en forma secuencial, indicando el número de revisión, y deberán entregarse tres juegos completos.

8.3.4. Mecanismo de presentación de los planos de taller y posterior aprobación

Previo a la ejecución en la obra de cualquier tarea, el Contratista deberá presentar el procedimiento, memoria descriptiva y planos de taller necesarios para explicitar las tareas a desarrollar, indicando las interferencias si las hubiere, los que deben ser aprobados por el Director de Obra antes de la ejecución de ésta.

De no existir observaciones, o aclaradas en caso de ser menores, el Director de Obra los aprobará para su construcción.

En caso de existir observaciones por parte del Director de Obra, se procurará resolver rápidamente las mismas mediante una reunión de trabajo, después de la cual se presentará por parte del Contratista la revisión del procedimiento y planos según lo acordado, los que serán aprobados de inmediato para su construcción. Si las observaciones planteadas no pudieran ser resueltas rápidamente se efectuarán las consultas correspondientes a los fabricantes, proyectistas, o técnicos especializados en el tema controvertido.

8.3.5. Previsiones en obras civiles

El Contratista deberá presentar en todos los planos de taller de obra civil que corresponda, las previsiones de canalizaciones incluidas, orificios de pasaje, espacios para la instalación de equipos, anclajes, etc., los que deberán ser aprobados por el Director de Obra antes de su ejecución.

8.3.6. Casos excepcionales.

El Director de Obra podrá, excepcionalmente, autorizar la realización de alguna tarea sin la aprobación previa del procedimiento y planos de taller correspondientes, lo que no exime al Contratista de su cumplimiento posterior. En este caso el Director de Obra podrá efectuar una retención del pago en el rubro correspondiente hasta la presentación del procedimiento y planos de taller de la tarea efectuada.

8.3.7. Incumplimientos.

En casos de demoras en la presentación de procedimientos y planos de taller, los retrasos que se produzcan en la obra serán de responsabilidad del Contratista.

Las tareas que tengan interferencia con equipos o instalaciones, y eventualmente sean realizadas sin la autorización de la Dirección de Obra de la IM, no serán reconocidas por la misma, la que podrá ordenar rehacer lo ya efectuado - si fuera necesario - para asegurar la corrección del procedimiento. Este hecho constituirá un **incumplimiento grave**, el que podrá dar lugar a la aplicación de una multa de hasta el dos por diez mil del Monto Total del Contrato, por cada día de no acatamiento a lo ordenado por el Director de Obra.

En caso de reiteración del incumplimiento mencionado en el párrafo anterior, el Director de Obra podrá suspender la continuación de las tareas en infracción, y en ese caso la IM se reserva el derecho de contratar con un tercero calificado la continuación de las tareas suspendidas y de descontar de los siguientes certificados de obra los montos correspondientes. En tal caso la responsabilidad de presentación de procedimientos y planos recaerá sobre el tercero contratado, el que además deberá recabar la aprobación del fabricante correspondiente, para mantener la garantía de éste respecto al equipo instalado, y mantener asimismo la garantía del contratista sobre el equipo en cuestión.

8.3.8. Mecanismos de aprobación de planos de taller, plazos

El contratista deberá presentar la información completa de los procedimientos y planos de taller que correspondan, con una antelación mínima de 10 (diez) días hábiles, respecto al comienzo previsto de las tareas incluidas

La aprobación de los mencionados documentos tiene por finalidad verificar si las informaciones presentadas son compatibles con las exigidas por la IM en la documentación suministrada, si son suficientes y completas para la ejecución de las obras y si los plazos de entrega de los suministros son compatibles con el cronograma aprobado por la Dirección de Obra.

Esta aprobación no exime a la Contratista de sus responsabilidades legales y contractuales. Toda la documentación que requiera aprobación deberá ser presentada en 3 copias, con registro documentado de su entrega.

La Dirección de Obra tendrá 10 días hábiles desde la entrega de la documentación, para dar su conformidad. Vencido el plazo y sin haber ninguna manifestación del Contratante, la documentación será considerada aprobada y por lo tanto hábil para su utilización en la obra.

La Dirección indicará el resultado del análisis de la documentación a través de la devolución de 1 copia de cada documento sobre la cual será colocado un sello con alguna de las indicaciones a seguir, firmada y fechada:

- **“APROBADO”**: El documento está considerado totalmente adecuado para sus finalidades de ejecución de obra, suministro y/o montaje. El Contratista podrá iniciar los trabajos sin necesidad de nueva presentación del documento.
- **“APROBADO CON COMENTARIOS”**: El documento presenta ciertos desvíos de las especificaciones o de los plazos, o informaciones insuficientes para su utilización en la obra. La Dirección de Obra indicará los comentarios de forma clara, de manera de permitir al Contratista completar las informaciones y/o subsanar los defectos. El documento deberá ser presentado nuevamente para su aprobación, no siendo posible su utilización en la obra. Al solo criterio de la Dirección de Obra, si las correcciones solicitadas no invalidan totalmente su utilización en la obra, podrá ser autorizada la

utilización parcial de las informaciones, debiendo ser claramente informado el límite de esta liberación. Esto no invalida la necesidad de presentar nuevamente el documento para su aprobación.

- **“NO APROBADO”**: El documento requiere correcciones de importancia, o no está de acuerdo con las especificaciones contractuales, o con los documentos de fabricantes, o no contiene todas las informaciones necesarias para su ejecución en obra. El documento deberá presentarse nuevamente para aprobación. En cuanto no exista aprobación del documento, estará prohibida su utilización en obra. En consecuencia, no se podrá dar inicio a las obras objeto de ese documento.

8.3.9. Identificación de las revisiones

Hasta su primera aprobación, las versiones de los documentos serán identificadas con letras mayúsculas, siendo la primera revisión la que se indicará con la letra **“A”** y así sucesivamente hasta su aprobación.

La primera revisión aprobada con la letra **“A”** irá acompañada con la nota **“LIBERADO PARA EJECUCIÓN”**. Si posteriormente a su aprobación, fuera necesario introducir modificaciones, el número de la revisión será secuencial debiendo identificarse claramente en el rótulo del documento, qué parte del mismo fue sustituida y/o modificada.

Toda nueva versión de un documento aprobado, deberá ser enviada a la Dirección de Obra previo a su utilización en la obra. El no-cumplimiento de este procedimiento autoriza al Director de Obra a exigir la demolición o retiro de la obra o de la parte modificada ejecutada.

9. INFORMACIÓN CONFORME A OBRA

9.1. GENERALIDADES

El presente capítulo describe las condiciones para la preparación y entrega de toda la información conforme a obra que le corresponde suministrar al Contratista.

En términos generales, el concepto de información conforme a obra abarca toda aquella información, independientemente del formato en que se estipule presentar, que proporcione una descripción técnica ordenada, completa y detallada de todos los componentes de las obras ejecutadas bajo el presente Contrato a nivel de: los emplazamientos, los sistemas e instalaciones componentes, la forma en que fueron construidos, y las condiciones para la operación y mantenimiento.

En tal sentido, el Contratista deberá elaborar la documentación que permita acceder a dicha información, ajustándose al tipo de documento, contenido, formato y la cantidad, así como los procedimientos, indicados en el presente capítulo.

El Contratista deberá llevar un registro minucioso, durante la ejecución de la obra, de todas las diferencias de cualquier tipo y naturaleza que existan entre la obra realmente ejecutada y los documentos del contrato. Inclusive registrando la presencia de redes, instalaciones, interferencias o cualquier otra información de interés que haya sido identificada durante la ejecución de la obra

con la finalidad de facilitar la manutención, operación y eventualmente la expansión de las obras ejecutadas.

Antes de finalizar la obra el Contratista deberá presentar una carpeta conteniendo los planos conforme a obra, los que tendrán que estar aprobados para solicitar la recepción provisoria de la obra, su no cumplimiento determinará que no están cumplidas las condiciones para tramitar la recepción solicitada de las obras.

9.2. PROCEDIMIENTO

En cumplimiento de lo establecido en las Condiciones Generales, el Contratista es responsable de custodiar toda la documentación requerida en la ejecución de las obras, así como de la entrega de la información conforme a obra. Puesto que esta última estará contenida en documentos, de diversos formatos y en diferentes medios, se exigirá al Contratista un plan que contemple el manejo adecuado de todos estos elementos de información mencionados a lo largo de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma.

Asimismo, si bien el Contratista deberá coordinar con la Dirección de Obra la forma de elaboración de los documentos, en cuanto a su contenido, el formato y medio de presentación, las entregas estarán vinculadas indefectiblemente a ciertos hitos de la ejecución.

9.2.1. Plan de manejo de la documentación

En el período de preparación de las obras, y luego de recibir los documentos del Contrato en custodia, el Contratista presentará a la Dirección de Obra para aprobación, un plan para identificación, control de versión y archivo de toda la información asociada a la ejecución que contemple como mínimo:

- cuaderno de obra
- partes diarios
- fotografías y filmaciones
- actas de reunión
- notas y comunicaciones cursadas con la Dirección de Obra
- planos de taller
- procedimientos de montaje e instalaciones
- relevamientos y replanteos
- inspecciones y pruebas
- cronograma
- órdenes de servicio
- documentación cursada con los proveedores de los equipos
- trámites
- informes exigidos por el Pliego y/o solicitados por la Dirección de Obra
- registro de todas las diferencias de cualquier tipo y naturaleza que existan entre la obra realmente ejecutada y los documentos del contrato
- registro de la presencia de redes, instalaciones, interferencias o cualquier otra información de interés que haya sido identificada durante la ejecución de la obra

Además de los documentos mencionados, el plan contemplará cada una de las entregas de documentación.

Durante la ejecución, el Contratista deberá mantener un archivo en el obrador, acorde a lo establecido y en condiciones de ser consultado en todo momento.

9.2.2. Entregas para la certificación

Vale lo indicado en la Sección III, Condiciones Especiales del Contrato, acápite. Sin perjuicio de lo establecido en las Instrucciones Técnicas como criterios de certificación, parte de los documentos que componen la información conforme a obra deberán estar aprobados por la Dirección de Obra para que se proceda a la certificación de los trabajos asociados.

Esto aplica a todos los tipos de documentos detallados en 9.3, a menos que en la descripción de éstos se indique expresamente lo contrario.

Todos estos casos admitirán entregas parciales a criterio de la Dirección de Obra cuando, en función del formato exigido para la entrega y de los trabajos realizados, no se esté en condiciones de completar la elaboración. En tal caso, las entregas se considerarán como preliminares hasta completar una entrega completa definitiva.

El plan de manejo de la documentación presentado por el Contratista deberá contemplar estas situaciones, a los efectos de efectivizar la entrega en tiempo y forma y llevar un estricto control de las versiones.

A exclusivo criterio de la Dirección de Obra, ésta podrá eximir eventualmente al Contratista de la entrega de material impreso.

La documentación será presentada a la Dirección de Obra luego de terminados los trabajos y con por lo menos 72 horas (en los días hábiles de labor) de anticipación a la fecha para el acta de metraje, en las condiciones establecidas para cada tipo de documento. El no cumplimiento de las mismas será motivo de rechazo inmediato.

De constatarse errores u omisiones graves en el contenido, se considerará incompleto el trabajo asociado y no se procederá a la certificación del mismo hasta que no se hayan resuelto adecuadamente.

En caso de observaciones menores, deberán ser subsanadas inmediatamente para que las correcciones sean aprobadas antes de dar trámite al certificado.

9.2.3. Entregas para la recepción provisoria de las obras

Al momento de solicitar la recepción provisoria, el Contratista deberá haber completado la entrega de documentación con la información conforme a obra.

Será una entrega total y completa, cuyos detalles se coordinarán previamente con la Dirección de Obra. No se admitirán entregas parciales.

Sin perjuicio de las demás condiciones para la recepción provisoria de las obras, la misma no se realizará sin la documentación conforme a obra aprobada.

Una vez que se haya efectuado la entrega, la Dirección de Obra contará con un plazo de 10 días hábiles, para analizar la documentación.

De constatarse errores u omisiones graves en la documentación, la misma será devuelta en su conjunto inmediatamente y se considerará que el tema continúa pendiente. Ello incluye faltantes en el número de documentos previsto, de índices, de originales y/o copias, y la constatación de

notorio desajuste con lo ejecutado. La entrega de la versión corregida se efectuará bajo las mismas condiciones que la entrega inicial.

Los errores menores podrán ser considerados como observaciones para la recepción, y deberán ser subsanados por parte del Contratista en el plazo que se establezca en el acta de recepción, o en su defecto como máximo en 15 días hábiles. En tal caso, el Contratista procederá a realizar la compaginación de documentos en las oficinas de la IM.

9.2.4. Correcciones durante el período de garantía

Para cada ajuste, modificación o corrección que se realice a los sistemas e instalaciones de las obras durante el plazo de garantía, el Contratista deberá realizar los ajustes correspondientes en los documentos entregados, ya sea como adendas o por sustitución de parte o la totalidad de los documentos. En cada caso se coordinará con la Dirección de Obra la forma en que se efectuará dicha corrección.

Para proceder a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá haber corregido todos los documentos afectados y contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

9.2.5. Entregas a solicitud expresa de la dirección de obra

Sin perjuicio de las entregas establecidas anteriormente, la Dirección de Obra podrá solicitar la elaboración y/o entrega de documentación cuando lo considere pertinente. Los plazos serán establecidos al momento de la solicitud. En cuanto a la calidad de la entrega, aplican las condiciones establecidas en los ítems anteriores.

9.3. TIPOS DE DOCUMENTOS

9.3.1. Planos conforme a obra

Se trata de los planos del proyecto corregidos “conforme a obra” e incluyendo cualquier detalle que pudiera resultar de interés por causa de modificaciones introducidas en el proyecto durante la etapa de realización de los trabajos o como consecuencia de imprevistos u obras accesorias.

9.3.2. Documentación técnica elaborada por el contratista

9.3.2.1. Planilla con la lista de toda la información técnica disponible

Se detallarán todos y cada uno de los documentos disponibles, sobre qué parte de los sistemas y/o elementos aplican, el tipo de documento, su identificador, la versión, el formato, si es original o copia, etc.

En los casos en que la entrega se efectúe en formato magnético, una copia de esta planilla deberá ser incluida como índice y se le asignarán hipervínculos para abrir automáticamente los documentos.

9.3.2.2. Planos de catastro

Se incluirá una representación de la planimetría general de la obra a escala 1:1000, indicando el trazado de las tuberías rehabilitadas y obras accesorias. Se indicarán las distancias entre cámaras, las secciones, las cotas de zampeado y tapa de todas las cámaras, el balizado planimétrico de dichos registros y puntos notables, mostrando distancias a líneas de propiedad, columnas de alumbrado público o UTE, árboles, etc.

9.3.2.3. Ingreso de datos en el aplicativo del catastro de saneamiento.

Se deberán ingresar los avances mensuales de las reparaciones realizadas, luego de su aprobación, en el aplicativo de Catastro de Saneamiento incluyendo las imágenes previas y posteriores de la reparación.

9.3.3. Archivo de imágenes de la obra

Cada etapa de ejecución deberá ser debidamente documentada con fotografías y videos a los efectos del archivo. Para ello el Contratista aportará los equipos de fotografía y filmación, así como el personal necesario para realizar en tiempo y forma los registros.

Las entregas de los registros estarán asociadas a la certificación de los trabajos. Ante la falta de previsión o descuido por parte del Contratista podrán aplicarse retenciones o multas por incumplimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en 9.4, las tomas estáticas serán de calidad fotográfica equivalente a cámara de 35mm, ASA 100, con lente de 28 a 85mm. Las tomas de video serán de calidad similar a DVD-video (MPEG-2, relación de aspecto 4:3 o 16:9, resolución 720×480 (NTSC) o 720×576 (PAL)), con audio.

Como mínimo se deberá contar con fotografías y videos de todos los procedimientos del proceso de la rehabilitación mediante liner.

Cada evento de estas características contará con un mínimo de 16 fotografías representativas de la secuencia de acciones y los emplazamientos. En cuanto a los videos, salvo en los casos de visitas de instrucción o relevamientos que deberán registrarse en su totalidad, se podrán realizar tomas cortas de un minuto de duración mínima.

El Contratista deberá llevar una base de datos con todos los registros, de modo que se pueda vincular cada toma con la fecha, el lugar de ejecución, el sector de la obra involucrado, el personal del Contratista y de la IM presente, etc.

Las entregas incluirán, además de los registros, un resumen del conjunto y un índice con vínculos, tal como se establece en 9.4.

9.3.4. Historial de ejecución

Atento a lo establecido en 9.2.1 para el plan de manejo de la documentación, se irá conformando un archivo gestionado por el Contratista, cuya copia deberá ser entregada a la Dirección de Obra en las condiciones de 9.2.5.

9.4. FORMATOS Y CANTIDADES

9.4.1. Edición

Para la elaboración de los planos se utilizará una herramienta CAD compatible con la adoptada por la IM. Ello significa que los archivos generados se deberán poder abrir y procesar directamente, sin conversiones o procesamiento adicionales.

Los planos deberán cumplir con el formato utilizado por los sistemas de información geográfica de la IM. El resto de los planos se realizarán en base al formato de los planos de la licitación.

Los documentos de texto se elaborarán en formato MS Word, compatible con la versión disponible en la IM. La configuración de los documentos será uniforme, por lo cual se deberán generar plantillas para cada tipo de documento. Se deberá contemplar como mínimo: tamaño de hoja A4 y A3, esquema de márgenes uniforme, estructura de títulos con esquema numerado, referencias cruzadas basadas en campos, tabla de contenido basada en el esquema numerado de títulos, control de versión. En cada hoja deberá figurar en el encabezado o al pie: el número de página y de sección, el total de páginas, la fecha de impresión, el nombre del documento, su versión, etc.

Las planillas, tablas y gráficas se elaborarán en formato MS Excel, compatible con la versión disponible en la IM. La configuración de los documentos deberá ser uniforme. Como mínimo se deberá contemplar: tamaño de hoja A4 y A3, hojas con denominación, control de versión, fecha de impresión, nombre del documento, numeración de páginas, total de páginas, etc.

En todos los casos, la inserción de objetos (imágenes, videos, planillas, documentos, etc.) será por referencia relativa (no por incrustación). Dichos elementos se incluirán en un subdirectorio un nivel por debajo del que contiene al documento. Cada copia de distribución del documento incluirá copia del mismo y de este subdirectorio.

Para las fotografías se usará el formato JPEG de alta calidad, mínimo 2200 x 1400 pixeles

Basado en una herramienta informática, se construirá una base de datos de los registros fotográficos que permita visualizar las imágenes, construir agrupaciones temáticas, incluir denominaciones, fechas, comentarios, realizar búsquedas, etc., así como incorporar nuevos elementos al conjunto. Las fotografías se almacenarán en una estructura de directorios a definir con la Dirección de Obra. En la raíz de esta estructura se encontrará la base de datos de fotografías, la cual no contendrá las mismas, sino que hará referencia a su ubicación.

Todos los videos serán en formato MPEG Layer 2, con audio.

Para el registro cronológico y temático se seguirán los mismos criterios que para las fotografías, rigiendo por lo tanto las exigencias detalladas en párrafos anteriores.

9.4.2. Documentos conforme a obra

A continuación, se describe la forma en que se espera recibir la información conforme a obra

9.4.2.1. Archivos informáticos

Se entregará copia en formato de archivo informático de TODOS los elementos de información utilizados para la generación de los documentos requeridos en los puntos anteriores, así como de éstos, en el formato utilizado para su edición.

Además, se entregará copia en formato PDF (en calidad a coordinar con la Dirección de Obra), de todos los documentos, a los efectos de facilitar la distribución y reimpresión de los mismos.

Los archivos con planos, se entregarán con todos los elementos para su visualización, edición e impresión (por Ej.: configuración de puntas).

En el caso de las fotografías y videos, las entregas incluirán los directorios con los archivos originales, la base de datos y la licencia del software necesario para construirla y utilizarla. Además de la copia en medio magnético de lo anterior, se entregará una copia equivalente a una impresión completa y en orden temático-cronológico, en formato PDF (de alta calidad, tamaño

A3) y en formato DVD video incluyendo menús que faciliten la navegación e identificación de componentes de manera sencilla.

Los medios admisibles serán exclusivamente pen-drive, a través de las vías formales de comunicación. Cualquier otro medio y/o vía se considerará a título informativo (borrador), y por lo tanto no tendrá carácter vinculante. Todos los medios utilizados deberán ser debidamente identificados, incluyendo el nombre de la obra, la versión, la fecha y los datos de la vía utilizada para la entrega.

Los pen-drive de datos contendrán en la raíz un índice en formato HTML, con la identificación y descripción de la estructura de directorios y archivos incluidos, así como un vínculo para la apertura automática del documento. En un directorio se incluirán todos los “plug-in” necesarios para ello.

En cuanto a las cantidades, se entregarán todos los originales más tres copias de respaldo.

9.4.2.2. Carpeta de planos

Se construirá una carpeta con planos en formato A1, encuadernados.

Los detalles del contenido se coordinarán con la Dirección de Obra, no obstante, como mínimo incluirá: tapa protectora con todos los datos identificatorios de la obra, lámina índice al inicio, láminas de la obra ejecutada al estilo de las presentadas en la licitación, pero incluyendo los ajustes y detalles derivados de la ejecución de las obras, todas ellas con rotulación adecuada, y contratapa.

Se entregará un original soporte magnético y dos copias en papel (bond opaco mínimo)

9.4.2.3. Biblioratos

Se conformará un archivo encuadernado en biblioratos conteniendo:

- Copia en papel de la carpeta de 9.4.2.2, con las láminas dobladas en A4 según norma.
- Copia impresa de la base de datos de fotografías y videos
- Copia impresa de toda la documentación conforme a obra, en su versión definitiva aprobada.

Como anexo, se encuadernará en bibliorato una copia de 9.3.4.

Los biblioratos serán de tipo A4, con herrajes metálicos, para dos perforaciones, tapas rígidas de cubierta plástica, con protección de las puntas, y que permita incorporar elementos de identificación en la tapa y el lomo (tipo sobre). En la identificación se incluirá como mínimo la denominación de la obra, el número de secuencia y el total de biblioratos.

Se entregará original y dos copias del conjunto de biblioratos y una copia del anexo.

9.4.2.4. Cajas de originales

Los originales de los paquetes de software, manuales y planos suministrados por los fabricantes, se entregarán en cajas de cartón-plast con tapa, en formato a definir por la Dirección de Obra. Las mismas deberán ser identificadas de forma clara e indeleble, siguiendo los criterios de 9.4.2.3.

El contenido de cada caja se describirá en una planilla. La misma se entregará conjuntamente con 9.4.2.1, 9.4.2.3, y dentro de cada caja.

10. CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN

10.1. ALCANCE GENERAL DE TODOS LOS PRECIOS

Solamente serán certificados los servicios, suministros y obras que estuvieren expresamente previstos en el contrato, en la Planilla de Actividades, Cantidades y Precios o expresamente autorizados y aprobados por la IM.

Todos las tareas, obras y suministros que, no estando explícitamente incluidos en la citada Planilla, pero que por razones técnicas fueran necesarios – al solo juicio del Ingeniero Director de Obra de la IM – a efectos de la correcta ejecución y culminación de las obras (entendidas éstas en su globalidad), deberá el Contratista prorratar sus correspondientes precios en los demás rubros explícitamente indicados, por lo que éstos trabajos no serán certificables en ningún caso.

El Rubrado mencionado es pues una simple enumeración de elementos que no necesariamente incluye todos y cada uno de los componentes de las obras en su conjunto; pero el monto total que surge del mismo sí incluye a todos y cada uno de los componentes de las obras, estén éstos indicados o no en la Planilla de Actividades, Cantidades y Precios

La IM será quien tendrá la potestad exclusiva de determinar cuándo un trabajo o suministro sea considerado Imprevisto. En consecuencia, la iniciativa en estos casos será facultad de la IM, y el Director de Obra le comunicará por escrito al Contratista acerca de la ocurrencia de tal Imprevisto, solicitándole que presente por escrito el correspondiente presupuesto. La IM podrá aceptar o rechazar el presupuesto. En caso de rechazo, la IM podrá adquirir el suministro o realizar la obra contratando a un tercero a fin de proteger sus propios intereses.

Todos los precios, unitarios o globales de las Planillas, incluyen en su composición la totalidad de los costos (directos e indirectos) y beneficios para la ejecución de las tareas, tales (pero no exclusivamente) como:

- Materiales: suministro, carga, transporte, descarga, almacenamiento, manipulación y custodia de los materiales a ser incorporados a las obras.
- Mano de Obra: personal, equipos de protección, tales como guantes, botas, cascos, máscaras y cualquier otro necesario a la seguridad personal.
- Vehículos y Equipos: operación y mantenimiento de todos los equipos de su propiedad o de terceros, necesarios para la ejecución de las obras, incluyendo los vehículos colocados a disposición de la Dirección de Obra.
- Herramientas, Aparatos e Instrumentos: operación y mantenimiento de todas las herramientas, etc. de su propiedad o de terceros, necesarios para la ejecución de las obras.
- Materiales de Consumo para equipos, vehículos o herramientas: combustibles, grasas, lubricantes y materiales de uso general.
- Agua, Saneamiento, Telefonía y Energía Eléctrica: conexión, suministro, instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de distribución, tanto en el obrador como para la ejecución de las obras, incluyendo el pago de las cuentas de consumo.
- Seguridad y Vigilancia: suministro, instalación, operación y mantenimiento de los equipos de combate al fuego y todos los demás destinados a la prevención de

accidentes, así como el personal habilitado para la vigilancia de las obras y los predios donde estas se desarrollen., obrador, acopios, etc.

- Gastos Directos e Indirectos: cargas sociales y administrativas, impuestos, tasas, amortizaciones, seguros, intereses, y riesgos, horas improductivas de la mano de obra o de los equipos y cualquier otro costo, directo o indirecto, relativo del pasaje de costo a precio.
- Beneficios
- El costo de traslado y disposición del material sobrante de las demoliciones (pavimentos, viviendas, colectores, etc...) y suelos removidos que contengan materia orgánica (basura) y/o escombros en el sitio de Disposición Final de la IM, para lo cual deberán cumplir con los requisitos solicitados por ésta.

10.2. FORMA DE CERTIFICACIÓN

La certificación será mensual y serán incluidas exclusivamente las partes de los servicios, suministros y obras que hayan sido íntegramente concluidos y aprobados por la Dirección de Obra en el período comprendido entre el primer y último día hábil correspondiente a ese mes. Por servicios, suministros y obras concluidas, se entiende con todas las pruebas, ensayos y otras exigencias establecidas en los Requisitos de las Obras.

10.3. PROCEDIMIENTO

En la elaboración del certificado mensual, el Jefe de Obra del contratista presentará (antes del 5° (quinto) día hábil del mes siguiente al de la certificación), un Acta de Medición correspondiente a los metrajes que pretende certificar. Esta Acta se presentará con el formato establecido oportunamente por la Dirección de Obra de la IM y será revisada y corregida, en caso de corresponder, por la Dirección de Obra de la IM. Una vez definida y aceptada por el Director de Obra el acta de medición, la empresa estará en condiciones de presentar la factura correspondiente a esa acta de metrajes antes del plazo estipulado en las Condiciones del Contrato.

Mensualmente y en forma conjunta con el Certificado de Obra, el Contratista deberá presentar una planilla de rubrado detallada en la que se indique claramente lo siguiente:

- Monto básico mes actual, desglosado en: cantidades y monto de cada rubro
- Monto básico acumulado al mes anterior, desglosado en: cantidades y monto de cada rubro
- Monto básico acumulado al mes actual, desglosado en: cantidades y monto de cada rubro

Conjuntamente con el certificado en pesos se presentará el ajuste paramétrico de los certificados de "Pesos" calculados con la paramétrica de ajuste indicada para cada uno de los rubros. Se deberá entregar un resumen con el monto total por tipo de paramétrica a certificar, la paramétrica utilizada y su correspondiente ajuste.

Una vez aprobado por la Dirección de Obras este certificado se deberán presentar las facturas en Dólares, Euros y Pesos, de acuerdo a la Oferta y para las facturas en Pesos los correspondientes ajustes paramétricos.

10.4. CONTROL DEL GASTO MENSUAL DE LOS APORTES SOCIALES AL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

De acuerdo a la legislación vigente, la IM en su calidad de propietario de la obra, pagará los aportes a la Seguridad Social. Estos pagos tendrán como tope el monto (básico) declarado por parte del Contratista en su Oferta (ajustado por los aumentos de salarios que correspondieren). Se deberá cumplir con lo establecido en la Sección VIII, Condiciones Especiales.

10.5. CRITERIOS PARA LA CERTIFICACIÓN

Se presenta a continuación una descripción de los rubros o grupos de rubro, de cómo se miden y certifican.

10.5.1. Rubro LI-GEN: Rubros Generales

El total de la suma de los rubros generales *LIN-GEN-1 Implantación* y *Rubro LIN-GEN-2 Instalación del Obrador de IM* **no debe superar el 2%** del valor del Contrato.

Rubro LI-GEN-1 Implantación

La implantación se certifica una vez firmada el Acta de Inicio.

El costo de los elementos y suministros que debe entregar el Contratista, así como los seguros que se deban contratar y replanteo topográfico se encuentran incluidos dentro de este rubro y deben presentarse antes de la firma del Acta de Inicio a la Dirección de Obra

Rubro LI-GEN-2 Instalación del Obrador de IM

Se certifica una vez que el Contratista haya finalizado la instalación y entregado todos los suministros y servicios que corresponden a dichas instalaciones. El costo del relevamiento documental (fotográfico, video, etc..) de la zona de las obras y el mantenimiento del obrador durante la ejecución de la obra se considera incluido dentro de este rubro.

Rubro LI-GEN-3 Traslado de personal de inspección

Se certifica en forma mensual dentro del plazo contractual de obra a partir del Acta de Inicio y hasta la última Recepción Provisoria. Si habiendo finalizado el plazo contractual el Contratista no hubiera obtenido la aprobación de la última Recepción Provisoria, deberá proveer el servicio en cuestión a su costo, hasta la aprobación de la última Recepción Provisoria, sin derecho al cobro del rubro correspondiente.

Rubro LI-GEN-4 Planos y documentación Conforme a Obra

Se certifica cuando hayan sido aprobados por el Director de Obra la totalidad de los documentos elaborados por el Contratista. A criterio de la Dirección de Obra este monto podrá ser certificado en forma parcial con base en el listado total de documentos a ser emitidos y el cronograma de aplicación en obra.

Los costos de todos estos documentos y tareas relacionadas se consideran incluidos en el precio de éste rubro y por consiguiente no será reconocido ningún costo adicional por la elaboración, copias, entrega, actualización y archivo de la documentación

Rubro LI-GEN-5. Plan Gestión Ambiental y Social: elaboración, implementación y seguimiento

Se podrá certificar el 15 % de este rubro una vez aprobado el PGAS por parte de la Dirección de Obra de la IM el saldo se podrá certificar mensualmente en función de los meses que restan de obra incluyendo la extensión de plazo por lluvias, paros e imprevistos

Para poder certificar este rubro se debe haber presentado el informe ambiental de ese mes y tener aprobado el informe ambiental del mes anterior.

Rubro LI-GEN-6. Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de Obras Civiles (PGROCs)

Este rubro no podrá ser mayor al 2% del monto de la oferta y se certificará previamente antes de solicitar la Recepción Provisoria siempre y cuando se haya cumplido con el plan de gestión de ROCs, el cual debe estar en concordancia con la Resolución 2036/21 de la IM (EXPED 2021-6302-98-000060). Se evaluará mensualmente el cumplimiento del PGROCs y se podrá certificar solamente el porcentaje calculado como los meses con cumplimiento del PGROCs sobre el plazo total de la obra incluyendo la extensión de plazo por lluvias, paros e imprevistos.

10.5.2. Rubro LIN-TR: Trabajos de rehabilitación

Rubro LI-TR – 01 “Video inspección inicial 1”.

Este rubro se certifica por metro lineal una vez que se haya realizado y presentado el relevamiento previo a la instalación del liner.

Rubro LI-TR - 02 “Suministro e instalación del liner”.

Este rubro se certifica por metro cuadrado de superficie interna una vez que se haya instalado el liner con las reconexiones de las conexiones domiciliarias de tramo y que cuente con la aprobación de la Dirección de obra de la IM.

Rubro LI-TR -03 “Limpieza de colectores medido en banco”.

Este rubro se paga por metro cúbico de residuo medido en banco (colector) retirado y dispuesto en la Usina Nº8 de la IM.

Rubro LI-TR -04 “Rehabilitación de la unión entre la conexión domiciliaria y el ovoide rehabilitado”.

Este rubro se certifica por unidad una vez que se haya finalizado la reconexión entre la conexión domiciliaria y el ovoide.

Rubro LI-TR - 05 a 08 “Colocación de marco con losa y tapas de 1,20 x 1,20”

Estos rubros se certifican por unidad y por profundidad una vez que se haya repuesto del pavimento. El precio incluye la remoción del pavimento y la tapa existente.

Rubro LI-TR -09 “Video inspección final”

Este rubro se certifica por metro lineal una vez que se haya realizado la inspección final.

Rubro LI-TR -10 “Colocación de marco con losa y tapas de 1,20 x 1,20 en acera”

Este rubro se certifica por unidad una vez que se haya repuesto del pavimento. El precio incluye la remoción del pavimento y la tapa existente.

.

Rubro LI-TR -11 “Colocación de marco con losa y tapas de 1,20 x 1,20 en calzada”

Este rubro se certifica por unidad una vez que se haya repuesto del pavimento. El precio incluye la remoción del pavimento y la tapa existente.

Rubro LI-TR -12 “Relleno con mortero arena y portland entre manga y oquedad en su entorno”

Este rubro se certifica por metro cúbico de mortero colocado en la oquedad que queda entre la manga y el terreno.

Rubros LI-TR-13 a 15 “Remoción y reposición de pavimentos”

Se certifican por metro cuadrado una vez ejecutados y aprobados. El precio incluye la remoción, subbase, base, reposición de pavimento y las obras accesorias.

Estos rubros corresponden exclusivamente a la remoción y reposición de pavimentos sobre zanja hecha para la instalación de tuberías e incluyen la totalidad de los trabajos, materiales, equipos, mano de obra y cualquier otro costo necesario para su ejecución de acuerdo a lo especificado en los Pliegos de Condiciones. El metraje de las áreas a certificar surge de considerar el ancho ficto indicado en los párrafos siguientes por la longitud del colector.

El Director de Obra podrá indicar que se repongan áreas próximas a la reposición sobre zanja, que a su juicio ameriten una reposición adicional, cuya certificación se realizará al mismo precio unitario, considerándose en este último caso las áreas reales repuestas, tal es el caso en reparación de hundimientos.

Para la medición de los afirmados repuestos, no se considerarán los huecos correspondientes al arbolado, ni las tapas de cámaras de servicios públicos u otros obstáculos de área mayor a 4 dm². Sí se considerarán computadas las áreas de cordonetas y de tapas de cámaras u obstáculos hasta 4 dm² de superficie, que se considerarán y certificarán como si fueran del mismo tipo de pavimento repuesto.

Estos trabajos se certifican por metro cuadrado para el caso de pavimentos y veredas y por metro lineal para el caso de cordones.

La IM abonará el importe de la superficie levantada y/o repavimentada siempre que la misma sea igual o menor que el producto de la longitud respectiva por el coeficiente “m” que corresponda a

cada perfil circular de acuerdo con el Cuadro siguiente. Para las canalizaciones rectangulares u ovoides se toma al coeficiente m como el ancho exterior más 1,20 m.

Cuadro - Valores del coeficiente m para canalizaciones circulares

Diámetro (m)	Coeficiente m
0,15	1,00
0,20	1,05
0,25	1,10
0,30	1,15
0,35	1,20
0,40	1,25
0,50	1,50
0,60	1,70
> 0,70	$\varnothing_{\text{ext}} + 1,0$

Estos coeficientes serán disminuidos en 0,30 m cuando se trate de aplicarlos a los pavimentos de hormigón y/o carpeta asfáltica para los diámetros entre 0,15 y 0,40m.

11. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

La Recepción Provisoria estará a cargo del Director de Obra de la Unidad Ejecutora de Saneamiento.

Se considerará la obra terminada cuando se finalicen efectivamente TODAS las actividades y se haya presentado y aprobado la información Conforme a Obra.

El Contratista solicitará por escrito a la DO de la IM, la recepción de las obras cuando haya finalizado completamente todas las actividades y presentado los documentos Conforme a Obra.

La DO de la IM deberá verificar el cumplimiento de los planos y especificaciones de la obra. En caso de verificar que la obra esté completamente terminada, en un plazo no mayor a 5 días hábiles se labrará un Acta que consigne tal circunstancia. En caso contrario emitirá un informe y fijará un plazo al Contratista para corregir observaciones o dar cumplimiento a obligaciones pendientes.

Si el Contratista no da cumplimiento a lo ordenado por la Dirección de Obra dentro del plazo fijado, la IM podrá ejecutar los trabajos, actos u obligaciones por cuenta del Contratista, contratando con terceros su ejecución, con cargo a retenciones o garantías habidas en el Contrato, sin perjuicio de aplicar las multas pertinentes.

Si el Contratista corrige las observaciones dentro de un plazo determinado, la fecha de término de la obra, será aquella en que se reciban subsanadas las observaciones aprobadas por la DO de la IM.

Si las obras, son recibidas sin observaciones, la fecha de término de la obra será la informada por la DO de la IM en la solicitud de recepción.

12. MANTENIMIENTO ENTRE EL PERIODO DE RECEPCION PROVISORIA Y RECEPCIÒN DEFINITIVA

Vale lo indicado en la Sección III, Condiciones Especiales del Contrato.

“Red Arteaga Liner”


TOMO II – Parte 2

Sección VI – Requisitos de las Obras

Parte C: PLANOS

Índice de Planos

Rehabilitación de ovoides con Liner	
4690_Arteaga_PSUVI_L01	Red Arteaga – Rehabilitación – Planta de ubicación general
4690- ART-03	Red Arteaga – Inspección - Construcción boca registro
PLANOS GENERALES IM	
1	Planos generales. Colectores Ovoides
1/1	Planos generales. Marco 1.20x1x20 y tapa 1.20x0.60
3	Planos generales. Pozos de bajada
12	Tapas de hormigón para cámaras de inspección y terminales de colector
16	Planos generales Apoyo y armaduras de marco y tapa circular
17	Conexiones domiciliarias a colector



Referencias:

- ▬ Limite Arteaga
- ▬ Padrones_Arteaga
- SS_Tramos
- ▬ Arteaga
- ▬ manzanas
- ▬ Espejos_aguas
- ▬ Espacios_libres



Intendencia de Montevideo
Desarrollo Ambiental
DIVISIÓN SANEAMIENTO
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

APROBACION FINAL

DIRECTOR ING. PABLO GUIDO
TÉC. INTERVINIENTE:
RELEVAMIENTO S/R
AYUDANTE/S SILVIA RAMOS

DIBUJO SILVIA RAMOS

REVISIONES INTERMEDIAS

1	5
2	6
3	7
4	

ESCALAS

EXPEDIENTE
ARCHIVO DIGITAL


PLAN DE SANEAMIENTO URBANO DE MONTEVIDEO

RED ARTEAGA
REHABILITACIÓN
PLANTA DE UBICACIÓN GENERAL


FECHA	
JUNIO/2023	
N° PROY.	REVISION
4690	00
PLANO N° 1 DE 3	
4690-ART-01	

DETALLE POZO DE BAJADA DIÁMETRO 1m
PARA OVOIDE DE 1.20x0.80


CORTE A-A
ESCALA 1: 20



CORTE C-C
ESCALA 1: 20




CORTE B-B
ESCALA 1: 20



LOSA PARA DESVINCULAR LA TAPA DE LAS PAREDES DEL REGISTRO


PAVIMENTO DE HORMIGÓN

ESCALA 1: 5




PAVIMENTO DE ASFALTO

ESCALA 1: 5





SECCIÓN TRANSVERSAL
PARED 1 - PARED 2

Escala 1:10



SECCIÓN TRANSVERSAL
VIGA 1 - VIGA 2

Escala 1:10



Intendencia de Montevideo
Desarrollo Ambiental
UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO

DIRECTOR Ing. U. Curi
SUB DIRECTOR Ing. G. Poppolo
PROYECTISTA/S
RELEVAMIENTO
AYUDANTE/S

DIBUJO

ESCALA
ver

ARCHIVO DIGITAL

PLAN DE SANEAMIENTO URBANO DE MONTEVIDEO

RED ARTEAGA

INSPECCIÓN

CONSTRUCCIÓN BOCA DE REGISTRO


PLANO N°
4690-ART-03

REVISION
00

FECHA
OCT. 2023

N° PROY.
4690

HQJA. A2



Intendencia de Montevideo
Desarrollo Ambiental
DIVISIÓN SANEAMIENTO
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

APROBACIÓN FINAL

DIRECTOR	Ing. Pablo Guido
REVISOR	Ing. Natalia Tolosa
DIBUJANTE	Marianela Pérez
AYUDANTE/S	Ay. Fantina Melgar

REVISIONES INTERMEDIAS

1	Actualización de formato
2	
3	
4	

ESCALAS
1/20

EXPEDIENTE

-
ARCHIVO DIGITAL
1-Ovoides.dwg

PLANOS GENERALES

Secciones Tipo
Ovoide

FECHA
08/2023

REV.
01


PLANO N°
1

NOTAS

- LAS DIMENSIONES SE INDICAN EN METROS.
- PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS EL CONTRATISTA EFECTUARÁ LOS RELEVAMIENTOS DE SERVICIOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON LAS OBRAS, DETERMINANDO SU UBICACIÓN PLANIALTIMÉTRICA, PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, ETC. LA INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA A LA DIRECCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, PARA QUE SE EFECTÚEN LAS VERIFICACIONES Y AJUSTES DEL PROYECTO QUE RESULTEN PERTINENTES.
- LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS SERÁN DE COMPLETA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE DICHA INTERFERENCIA FIGURE O NO EN LOS PLANOS.
- LOS ESPESORES INDICADOS EN EL PLANO NO COMPRENDEN EL REVOQUE.
- DOSIFICACIÓN DE MORTEROS
TIPO CEMENTO ARENA
F 800 1m3
- DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES
TIPO CEMENTO ARENA PEDREGULLO
B 550 1m3 1.5m3
- EL REVOQUE F PODRÁ SER SUPRIMIDO PARCIALMENTE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 75 DEL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO.
- Ω = SECCIÓN INTERIOR
 ρ = RADIO HIDRÁULICO
b = ANCHO DE ZANJA DE EXCAVACIÓN

2.40 x 1.60 m

$\Omega = 2.9473 \text{ m}^2$
 $\rho = 0.46 \text{ m}$



EN TIERRA


HORMIGÓN	B =	1.500	m^3/m
REVOQUE	F =	3.86	m^2/m
ALISADO	H =	3.14	m^2/m
	b =	2.20	m
	R =	0.8758	m^2

EN ROCA

HORMIGÓN	B =	0.956	m^3/m
REVOQUE	F =	3.86	m^2/m
ALISADO	H =	3.02	m^2/m
	b =	2.12	m
	R =	1.0008	m^2

2.10 x 1.40 m

$\Omega = 2.2565 \text{ m}^2$
 $\rho = 0.40 \text{ m}$



EN TIERRA


HORMIGÓN	B =	1.175	m^3/m
REVOQUE	F =	3.38	m^2/m
ALISADO	H =	2.77	m^2/m
	b =	1.96	m
	R =	0.7049	m^2

EN ROCA

HORMIGÓN	B =	0.783	m^3/m
REVOQUE	F =	3.38	m^2/m
ALISADO	H =	2.64	m^2/m
	b =	1.88	m
	R =	0.7609	m^2

1.80 x 1.20 m

$\Omega = 1.6579 \text{ m}^2$
 $\rho = 0.35 \text{ m}$



EN TIERRA


HORMIGÓN	B =	0.859	m^3/m
REVOQUE	F =	2.89	m^2/m
ALISADO	H =	2.37	m^2/m
	b =	1.70	m
	R =	0.5518	m^2

EN ROCA

HORMIGÓN	B =	0.619	m^3/m
REVOQUE	F =	2.89	m^2/m
ALISADO	H =	2.26	m^2/m
	b =	1.64	m
	R =	0.5605	m^2

1.50 x 1.00 m


$\Omega = 1.1513 \text{ m}^2$
 $\rho = 0.29 \text{ m}$



HORMIGÓN	B =	0.614	m^3/m
REVOQUE	F =	2.41	m^2/m
ALISADO	H =	1.98	m^2/m
	b =	1.46	m
	R =	0.4171	m^2

1.35 x 0.90 m


$\Omega = 0.9325 \text{ m}^2$
 $\rho = 0.26 \text{ m}$



HORMIGÓN	B =	0.514	m^3/m
REVOQUE	F =	2.16	m^2/m
ALISADO	H =	1.79	m^2/m
	b =	1.34	m
	R =	0.3562	m^2


1.20 x 0.80 m

$\Omega = 0.7368 \text{ m}^2$
 $\rho = 0.23 \text{ m}$




HORMIGÓN	B =	0.462	m^3/m
REVOQUE	F =	1.93	m^2/m
ALISADO	H =	1.63	m^2/m
	b =	1.24	m
	R =	0.2975	m^2


PLANTA



CORTE A-A



TAPA



NOTAS

- LAS LONGITUDES SE EXPRESAN EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
- NINGÚN TRABAJO SE INICIARÁ SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DIRECTOR.
- NO SE ADMITIRÁ LA FORMACIÓN DE TRAMOS DE ABERTURAS POR LA YUXTAPOSICIÓN DE PEDAZOS DE PERFILES O VARIOS PERFILES DIFERENTES, EXIGIÉNDOSE QUE SEAN LAMINADOS, DE UNA SOLA PIEZA, RECTOS, DE DOBLE CONTACTO.
- LOS ENCUADRAMIENTOS SERÁN PROLJUEMENTE REALIZADOS CON SOLDADURA AUTÓGENA RECHAZÁNDOSE CUALQUIER ENSAMBLE HECHO A BASE DE REMACHES O TORNILLOS.
- TODAS LAS SOLDADURAS E IRREGULARIDADES DEBERÁN SER ESMERILADAS Y TRATADAS CON CHORRO DE ARENA DE MODO DE OBTENER SUPERFICIES LISAS, LIMPIAS Y HOMOGÉNEAS.
- LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS SERÁN CONSTRUIDAS CON LOS PERFILES INDICADOS EN PLANOS, QUE RESPONDERÁN A LAS NORMAS DIN O EQUIVALENTES, SOLDADOS CON SOLDADURA ELÉCTRICA DE CORDÓN CONTINUO.
- TODA LA HERRERÍA O CARPINTERÍA METÁLICA QUE SE COLOQUE SERÁ METALIZADA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES: SE EFECTUARÁ EL DECAPADO TOTAL DE LAS PARTES A METALIZAR. EL DECAPADO SERÁ EJECUTADOS A FONDO HASTA OBTENER EL METAL LIMPIO Y SIN PARTÍCULAS DE ÓXIDO, POR UN CHORRO DE ARENA O GRANALLAS DE ACERO. LA METALIZACIÓN SE LOGRará POR INMERSIÓN EN UN BAÑO DE ZINC FUNDIDO.
- MATERIALES: DE ACUERDO A UNIT 1050:2005
 - HORMIGÓN: C25 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA EN PROBETAS CILÍNDRICAS A 25 DÍAS $f_{ck}=25$ MPa.
 - HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN: C15 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICAS EN PROBETAS CILÍNDRICAS A LOS 28 DÍAS $f_{ck}=15$ MPa.
 - ACERO: ADM500 O ADM500 DE TENSIÓN DE FLUENCIA CONVENCIONAL $f_{yk}=500$ pa Y DE ROTURA A LA TRACCIÓN $f_{tk}=550$ MPa, INDICADO COMO Ø
 - EL RECUBRIMIENTO GENERAL DE ARMADURAS CONTRA ENCOFRADO SERÁ DE 2.5 cm
 - ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO: 5 cm

ETAPA:	PLANO APTO PARA:
ESTUDIOS BÁSICOS	REVISAR
ANTEPROYECTO PRELIMINAR	PROYECTAR
ANTEPROYECTO	PRESUPUESTAR
PROYECTO EJECUTIVO	CONSTRUIR

PLANOS GENERALES

Marco 1.20 x 1.20

Tapa 1.20 x 0.60

FECHA	11/2022
-------	---------


N° PROY	REV.
--	0

PLANO N° 1/1



Intendencia de Montevideo
Desarrollo Ambiental
DIVISIÓN SANEAMIENTO
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

APROBACIÓN FINAL				REVISIONES INTERMEDIAS	ESCALAS 1/20
DIRECTOR	Ing. Pablo Guido	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS	Ing. Natalia Tolosa	1	EXPEDIENTE
PROYECTISTA/S				2	
RELEVAMIENTO				3	ARCHIVO DIGITAL
AYUDANTE/S		DIBUJANTE	Ing. Natalia Tolosa - A.T. Fantina Melgar	4	



Intendencia de Montevideo
Desarrollo Ambiental
DIVISIÓN SANEAMIENTO
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

APROBACIÓN FINAL

DIRECTOR	Ing. Pablo Guido
REVISOR	Ing. Natalia Tolosa
DIBUJANTE	Marianela Pérez
AYUDANTE/S	Ay. Fantina Melgar

REVISIONES INTERMEDIAS

1	Actualización de formato y despiece 3D
2	Se incluye marco de Hormigón armado
3	Cambio de diámetro y alto de cono
4	

ESCALAS
1/20

EXPEDIENTE

ARCHIVO DIGITAL
3- Pde bajada.dwg

PLANOS GENERALES

Pozos de bajada


FECHA
08/2023

REV.
03


PLANO N°
3

TIPO EN LA CALZADA

CORTE A - A




CORTE C - C' - D' - D




TIPO EN LA ACERA

CORTE F - F




NOTA:
LOS DEMÁS DETALLES NO
INDICADOS SON IDENTICOS A
LOS DEL POZO DE BAJADA EN
CALZADA.


PLANTA B - B






PLANTA E - E



PLANTA G - G




REPRESENTACIÓN 3D
SIN ESCALA



TAPAS EN LA CALZADA

POZOS Y CÁMARAS

Por geometría ver plano Tipo N°7




DISPOSICIÓN DE LA ARMADURA



DETALLE A


REFUERZO DE LAS ABERTURAS PARA LA REMOCIÓN DE TAPAS

ESCALA 1/2 (UNIDADES: cm)




TERMINALES DE COLECTOR

Por geometría ver plano Tipo N°9




DISPOSICIÓN DE LA ARMADURA



DETALLE B

APOYO DE TAPA EN MARCO DE FUNDICIÓN PARA CALZADA


ESCALA 1/2 (UNIDADES: cm)




TAPAS EN LA ACERA

POZOS Y CÁMARAS

Por geometría ver plano Tipo N°7




DISPOSICIÓN DE LA ARMADURA



DETALLE C

APOYO DE TAPA EN MARCO DE FUNDICIÓN PARA ACERA

ESCALA 1/2 (UNIDADES: cm)



METRAJE

TAPAS PARA POZOS DE BAJADA Y CAMARAS DE INSPECCIÓN

RUBRO	EN LA CALZADA	EN LA ACERA
HORMIGÓN A	17 lt	10 lt
HIERRO	2.5 kg	1.5 kg
BORDE FUNDICIÓN	12 kg	8.3 kg
MARCO FUNDICIÓN	18 kg	13 kg

TAPAS PARA TERMINALES DE COLECTOR



RUBRO	EN LA CALZADA		EN LA ACERA	
	Ø25	Ø30	Ø25	Ø30
HORMIGÓN A (TAPA)	8 lt	12 lt	3 lt	4 lt
HORMIGÓN A (CONTRAMARCO)	45 lt	50 lt	9 lt	10 lt
HIERRO	1.5 kg	1.7 kg	0.5 kg	0.5 kg
BORDE FUNDICIÓN	9 kg	10 kg	4.5 kg	5 kg
MARCO FUNDICIÓN	13 kg	14.5 kg	7 kg	8 kg

NOTAS

- LAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN METROS, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
- PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS EL CONTRATISTA EFECTUARÁ LOS RELEVAMIENTOS DE SERVICIOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON LAS OBRAS, DETERMINANDO SU UBICACIÓN PLANALTIMÉTRICA, PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, ETC. LA INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA A LA DIRECCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, PARA QUE SE EFECTÜEN LAS VERIFICACIONES Y AJUSTES DEL PROYECTO QUE RESULTEN PERTINENTES.
- LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS SERÁN DE COMPLETA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE DICHA INTERFERENCIA FIGURE O NO EN LOS PLANOS.
- DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES
TIPO CEMENTO ARENA PEDREGULLO
A 800 1m3 2.0m3
- FUNDICIÓN:
 - LAS DIMENSIONES DE LAS PIEZAS DE FUNDICIÓN CORRESPONDEN AL ESTADO POSTERIOR AL DE LA CONTRACCIÓN LUEGO DE PRODUCIDAS.
 - LOS EXTREMOS DE LAS ARMADURAS SE SOLDARÁN AL MARCO DE FUNDICIÓN.

REPRESENTACIÓN 3D

SIN ESCALA



Intendencia de Montevideo
Desarrollo Ambiental
DIVISIÓN SANEAMIENTO
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

APROBACIÓN FINAL

DIRECTOR Ing. Pablo Guido
REVISOR Ing. Natalia Tolosa
DIBUJANTE Marianela Pérez
AYUDANTE/S Ay. Fantina Melgar

REVISIONES INTERMEDIAS

1 Actualización de formato y despiece en 3D
2
3
4

ESCALAS
1/2 - 1/10

EXPEDIENTE

-
ARCHIVO DIGITAL
12-Tapas Hormigón.dwg

PLANOS GENERALES


Tapas de Hormigón
Para pozos de bajada, cámaras de inspección y
terminales de colector

FECHA
09/2023


REV.

01
PLANO N°
12

PLANTA (ESCALA 1:10)




CORTE A-A (ESCALA 1:10)



- NOTAS:
- ESTA LOSA REFIERE A LAS TAPAS UBICADAS EN CALZADA DE ACUERDO AL PLANO TIPO N° 12.
 - EI OBJETO DE ESTE DISEÑO ES QUE TODA LA ESTRUCTURA QUE SOSTIENE LA TAPA DESCARGUE EN LA SUB-BASE CEMENTADA Y NO EN LA PARED DE LA CÁMARA.
 - VALE DE FORMA CIRCULAR PARA TERMINALES DE COLECTOR AJUSTANDO LAS MEDIDAS.

DETALLE A (ESCALA 1:5)



Intendencia de Montevideo
Desarrollo Ambiental
DIVISIÓN SANEAMIENTO
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

APROBACION FINAL

DIRECTOR Ing. Pablo Guido
PROYECTISTA/S Ing. Gabriel Dos Santos
RELEVAMIENTO
AYUDANTE/S Ay. de Arq. Silvia Ramos

DIBUJO Ay. de Arq. Silvia Ramos

REVISIONES INTERMEDIAS

1 Se elimina Aro 10 y se modifica armadura diagonal
2 Se modifican las notas y el título de la lámina
3
4

ESCALAS

Planta y Corte 1:10 _ Detalle 1:5




EXPEDIENTE

ARCHIVO DIGITAL

G:\(...\)EPS\Común\Herram\DocTipo\PGenerales\Corregidos\16.dwg

PLANOS GENERALES
APOYO Y ARMADURAS DE
MARCO Y TAPA CIRCULAR

FECHA 10/ 2020
N° PROY. REVISION 02
PLANO N° 16



REFERENCIAS:

- 1) Mortero de arena y cemento (3-1) de unión de niple de conexión-colector de espesor mínimo en cualquier dirección 0
- 2) Niple de conexión (largo máximo 0.50m) cementado y arenado para adherir al mortero de unión.

“Red Arteaga Liner”

Sección VI – Requisitos de las Obras

Parte D: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Anexo A: Gestión de Residuos Obras Civiles (ROCs) Res. DDA 2036/21

Anexo B: Documento simbología planos

Anexo C: INFORME INSPECCIÓN AV. 8 DE OCTUBRE robot_v2

ANEXO A

Gestión de Residuos Obras Civiles (ROC) Res. DDA 2036/21

Unidad:
DESARROLLO AMBIENTAL
II.1

Resolución Nro.:
2036/21

Expediente Nro.:

2021-6302-98-000060

Montevideo, 7 de junio de 2021

VISTO: la conveniencia de promover una gestión de Residuos de Obras Civiles (ROCs) en el departamento de Montevideo, ambientalmente adecuada que posibilite su valoración y la implementación de estrategias de economía circular;

RESULTANDO: 1o.) que en dicho marco en el año 2019 se realizaron dos consultorías: “Diseño de Plan Estratégico de Valorización y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos para Montevideo” y “Consultoría en Estrategia de Valoración y Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición para Montevideo”, donde se determinó que el manejo y la disposición final de ROCs, dada su profusa generación y gran volumen, genera problemas asociados a la vida útil del Sitio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos (STDFFR), destacando que existe una gran potencialidad en el reúso y reciclaje de este material, determinando también líneas de acción para minimizar la generación de ROCs y maximizar su valor;

2o.) que por Resolución No. 2102/19 de fecha 13 de mayo de 2019, se creó en la órbita del Departamento de Desarrollo Ambiental, un grupo de trabajo con el objetivo de analizar todos los componentes y las condiciones para la mejora de la gestión de los ROCs, promoviendo un manejo ambiental, social y económicamente sostenible;

CONSIDERANDO: 1o.) que el artículo 5 de la Ley No. 19.829 ("Ley Integral de Residuos") define los diferentes tipos de residuos y en su literal E) refiere a aquellos provenientes de "obras de construcción: los generados en las actividades de construcción, reforma o demolición de obras, con excepción de los procedentes de obras menores de reparación doméstica que se consideren comprendidos en los residuos domiciliarios”;

2o.) que esta Intendencia es gran generadora de ROCs, fundamentalmente a través de las obras viales, de saneamiento y de espacios públicos que realiza, siendo imperioso minimizar la disposición final de dichos residuos en el STDFFR, estableciendo estrategias de reducción en fuente y gestión diferenciada de aquellos residuos con potencial de valorización;

3o.) que la Dirección del Departamento de Desarrollo Ambiental y la Gerencia de Gestión Ambiental son de opinión favorable en regular el manejo integral de los ROCs que genera esta Intendencia;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Aprobar la siguiente reglamentación, así como el esquema de funcionamiento adjunto, para el manejo integral de los Residuos de Obras Civiles (ROC) que genera esta Intendencia a través de contratistas y que deberá plasmarse en el texto de los pliegos de condiciones que rijan las diversas licitaciones:

Artículo 1.- A partir de la clasificación realizada en obra se deben generar tres líneas de residuos: a) Horizonte A y B: capa superior formada por un suelo rico en materia orgánica, de color oscuro donde se pueden observar restos de animales, hojas, raíces; b) Tierras de excavación: tierras libres de escombros y que no son Horizonte A o B; c) Residuos de Construcción y Demolición (RCD) residuos mayoritariamente inertes con posibles contenidos (aproximadamente 10%) de otros materiales no peligrosos usados en la construcción. Los RCDs se clasifican a su vez en dos fracciones: 1) RCDs mezcla: escombros con presencia de residuos sólidos asimilables a urbanos u otros residuos no valorizables, como pueden ser madera, vidrio, plástico, tierra, piedras y lodos de drenaje, materiales de aislamiento, materiales de construcción a base de yeso, así como otros residuos de construcción y demolición; 2) RCDs limpios: cuando no contienen los materiales listados en el ítem 1, aunque pueden contener metales incorporados en la estructura, como por ejemplo armadura. En ambos casos los RCDs no deberán tener escombros con dimensiones mayores a 50cm.

Artículo 2.- Cuando la Intendencia de Montevideo genere ROCs se realizarán todas las acciones necesarias y posibles para a) minimizar los residuos generados; b) clasificar los residuos con potencial de valorización; c) promover e incentivar el reciclaje y reúso de los residuos generados y d) minimizar especialmente el RCDs mezcla. En la etapa de proyecto se cuantificará de forma aproximada la generación de ROCs, clasificándolos en: Tierras de excavación, Horizonte A y B, Residuos de Construcción y Demolición (RCD) limpios y RCDs mezcla, debiendo planificar acciones para minimizar la cantidad de residuos generados, así como para prever la disposición en obra del lugar necesario para un acopio clasificado.

Artículo 3.- Todas las obras de la Intendencia de Montevideo contarán con un Plan de Gestión de Residuos de Obras Civiles, en adelante PGROC, cuando se cumplan alguna de las siguientes condiciones a) la obra en la que se genere el residuo tenga un área mayor a 300m²; b) la obra genere un volumen total de ROCs mayor a 10m³.

Artículo 4.- El PGROC deberá ser previsto por los oferentes y en sus ofertas incluirán las acciones que prevén realizar para cumplir con los objetivos que persigue la presente resolución. El PGROC será presentado por el adjudicatario de la obra y aprobado por esta Intendencia antes de su inicio. Posteriormente, y de acuerdo a circunstancias de obra no previstas previamente, podrá ser actualizado o modificado por el adjudicatario de común acuerdo con la Dirección de Obra.

Artículo 5.- El PGROC deberá cumplir con las siguientes exigencias: en la etapa de obra se deberán realizar los mayores esfuerzos para clasificar el material en el momento de su retiro y acopiarlo de forma diferenciada. Asimismo se valorará el reciclaje y reúso de los residuos generados y cada repartición de esta Intendencia que elabore los pliegos que rigen en las diversas licitaciones podrá establecer en ellos los incentivos al respecto. La disposición final de los residuos generados será diferenciada, de acuerdo a la clasificación que se realiza en Art. No. 1. Se creará un rubro específico de cumplimiento del PGROC, estableciendo la forma de pago como cada repartición de esta Intendencia lo establezca en sus pliegos siempre que se cumplan todas y cada una de las exigencias, con la correspondiente fiscalización y control de la dirección de obras.

Artículo 6.- Cada línea de residuos tendrá su disposición final diferenciada de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Horizonte A y B. Al inicio de la obra se comunicará a la Dirección del Servicio de Áreas Verdes el volumen de Horizonte A y B excedente y un cronograma que permita determinar aproximadamente el volumen que se generará y retirará de la obra. La Dirección del Servicio de Áreas Verdes en el plazo de 5 (cinco) días hábiles comunicará si recibe o no dicho material. En caso de superar este plazo se entiende que no recibe el material. En caso que el Servicio de Áreas Verdes acepte recibir el material, este se llevará al Vivero Municipal Cno. Toledo Chico No. 5852 esquina Cno. Osvaldo Rodríguez (o a otro lugar a determinar por el referido Servicio). Se podrá rechazar el material en caso de que no corresponda con las características del suelo indicado, siendo de responsabilidad del contratista el traslado hacia otra disposición final aprobada por la dirección de obra. En caso que el Servicio de Áreas Verdes no acepte recibir el material o lo rechace el mismo será considerado tierra de excavación.

b) Tierras de excavación. El Sitio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos, (STDFR), no recibirá tierras de excavación, a excepción de aquellas que necesite para su funcionamiento. Al inicio de la obra se comunicará a su director el volumen de tierras de excavación previsto y un cronograma que permita determinar aproximadamente cuándo ese volumen será retirado. La Dirección del STDFR en el plazo de 5 (cinco) días hábiles comunicará si recibe, o no, ese material. En caso de superar este plazo se entiende que no recibe el material. Durante la obra se minimizará la extracción de tierras de excavación. Se extraerán de forma diferenciada y se acopiarán separadamente. En caso que el STDFR no reciba las tierras de excavación se deberán enviar para rellenos en predios públicos o privados. Para realizar dicha disposición se deberá solicitar la autorización de la Intendencia de Montevideo. Se incorporará en los Términos de Referencia de las obras, indicaciones sobre las acciones necesarias para tramitar esta solicitud.

c) RCDs limpios. Éstos se enviarán al STDFR, o algún otro lugar previamente designado por esta Intendencia o en otros lugares definidos en el PGROCs.

d) RCDs mezcla. Tendrán disposición final en el STDFR.

Artículo 7.- Previo a la disposición final en el STDFR se deberá realizar el trámite correspondiente en el Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental (SECCA).

Artículo 8.- En todos los casos se verificará que el transporte esté registrado en el “Registro de empresas y vehículos transportistas de residuos”, de acuerdo a la normativa vigente.


Artículo 9.- Esta resolución está en concordancia con la Resolución No. 2595/20 de fecha 20 de julio de 2020.

2o.-Comuníquese a todos los Departamentos, a todos los Municipios, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Saneamiento y Limpieza, a la Gerencia de Gestión Ambiental, al Servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos y al Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental; cumplido, pase al Sector Despacho del Departamento de Desarrollo Ambiental.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.247/2021 Firmado por INTENDENTA DE MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.247/2021 Firmado por SECRETARIA GENERAL

OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.



ANEXO B

Documento Simbología Planos

DOCUMENTO SIMBOLOGÍA PLANOS

1. Bloques y representación gráfica de planimetría

1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE TRAMOS

Los tramos correspondientes a colectores se representarán por medio de una polilínea, dibujada en el sentido del flujo, de la siguiente manera:

Descripción	Espesor	Tipo de línea	Color de ploteo
Colector Sanitario Existente	Circular (mm) 0.35 No circular (mm) 0.50	Punteada	7 (negro)
Colector Sanitario Construido o Proyectado	Circular (mm) 0.50-0.70 No circular (mm) 1-1.20	Llena	1 (rojo)
Colector Pluvial Existente	Idem sanitario	Idem Sanitario	7 (negro)
Colector Pluvial Construido o Proyectado	Idem sanitario	Idem Sanitario	3 (verde)
Colector Unitario Existente	Idem sanitario	Idem Sanitario	7 (negro)
Colector Unitario Construido o Proyectado	Idem sanitario	Idem Sanitario	214 (magenta)

1.2 BLOQUES PARA PUNTOS SINGULARES

Descripción	Nombre de Bloques	Representación gráfica
Cámara de inspección existente antes de las obras.	CI_E	
Cámara de inspección construida.	CI_C	
Cámara terminal existente antes de las obras.	Ct_E	
Cámara terminal construida.	Ct_C	
Terminal de colector existente antes de las obras	Tc_E	
Terminal de colector construido	Tc_C	
Tramo escalonado existente antes de las obras.	Te_E	
Tramo escalonado construida.	Te_C	
Cámara vertedero existente antes de las obras	Cv_E	
Cámara vertedero construida	Cv_C	
Pozo de bajada existente antes de las obras.	PB_E	
Pozo de bajada construido.	PB_C	
Planta de bombeo existente antes de las obras.	Pbom_E	
Planta de bombeo construido.	Pbom_C	
Planta de pretratamiento existente antes de las obras	Ppt_E	
Planta de pretratamiento construida.	Ppt_C	
Punto singular existente antes de las obras para el cual no hay una simbología definida y no se ven, ej. cambio de sección, cambio de pendiente, descarga de un colector especial en otro, etc.	PS_E	
Punto singular construido para el cual no hay una simbología definida y no se ven, ej. cambio de sección, cambio de pendiente, descarga de un colector especial en otro, etc.	PS_C	PS_C

1.3 BLOQUES PARA CAPTACIONES PLUVIALES

Descripción	Nombre de Bloques	Representación gráfica
Boca de tormenta tipo 1 existente con anterioridad	Bt1_E	
Boca de tormenta tipo 1 construida	Bt1_C	
Boca de tormenta tipo 2 existente con anterioridad	Bt2_E	
Boca de tormenta tipo 2 construida	Bt2_C	
Boca de tormenta tipo 3 existente con anterioridad	Bt3_E	
Boca de tormenta tipo 3 construida	Bt3_C	
Boca de tormenta tipo 4 existente con anterioridad	Bt4_E	
Boca de tormenta tipo 4 construida	Bt4_C	
Toma de cuneta existente con anterioridad	Tcu_E	
Toma de cuneta construida	Tcu_C	

2. Datos de los elementos de la red de saneamiento

2.1 BLOQUES CORRESPONDIENTES A LOS DATOS DE LOS PUNTOS SINGULARES Y SUS ATRIBUTOS.

Los puntos singulares contienen los datos en el propio bloque.

Nombre de Bloques	Descripción	Atributos de Datos
Todos los bloques para PUNTOS SINGULARES	Identificador del PS.	ID
	Cota de terreno del PS.	CT_D
	Cota de zampeado del tramo de salida.	CZ_D

2.2 BLOQUES CORRESPONDIENTES A LOS DATOS DE LOS TRAMOS Y SUS ATRIBUTOS.

Para los tramos existe un bloque aparte en donde se ingresan los datos.

Nombre de Bloques	Descripción	Atributos de Datos
Dat_Tr_E - Dat_Tr_C Dat_Tr_E1 - Dat_Tr_C1 Dat_Tr_E1 - Dat_Tr_C2	Identificador del tramo	ID
	Longitud del tramo	L_D
	Sección del tramo	SEC_D
	Pendiente del tramo	P_D
	Zampeado de descarga del tramo	CZ-TR_D

En todos los casos de bloques nuevos, se podrá optar por utilizar una codiguera nueva, previa consulta y autorización del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento.

2.3 CODIGÜERA PARA LOS DATOS DE SECCIONES DE TRAMOS

Abreviación	Descripción
ART	Arteaga
ART_L	Arteaga con losa
CAN_R	Canal revestido
CAN_T	Canal sin revestir
C	Circular
COL_V	Colector con vertedero lateral
O_CC	Ovoide con cuneta
O_SB	Ovoide sin banquina
O_T	Ovoide tipo
R_CC	Rectangular con cuneta
R_ESP	Rectangular especial
R_MUL	Rectangular múltiple
R_SB	Rectangular sin banquina
S/D	Sin dato

2.4 BLOQUES CORRESPONDIENTES A LOS DATOS DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS Y SUS ATRIBUTOS.

Nombre de Bloques	Descripción	Atributos de Datos
Dat_Conec_C	Identificador de la conexión	ID
	Número de padrón para la conexión	PA_D
	Profundidad de la conexión	PF_D
	Número de puerta de la conexión	PU_D
	Diámetro de la conexión	DIAMETRO_D

En todos los casos de bloques nuevos, se podrá optar por utilizar una codiguera nueva, previa consulta y autorización del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento.

3. Capas para planimetría

Nombre de la Capa	Descripción
_CB*	Nombre con el cual deben empezar las capas que contengan datos de los planos base (manzanas, padrones, nombre de calles, etc.
_SE*	Nombre con el cual deben empezar las capas que contengan datos del saneamiento existente.
_SP*	Nombre con el cual deben empezar las capas que contengan datos del saneamiento proyectado
_S*	Nombre con el cual deben empezar las capas que contengan datos que aportan información al proyecto (interferencias, foto aérea, emprendimientos, etc.)
_Marco*	Nombre con el cual deben empezar las capas que contengan datos del Marco, rótulo, etc

3.1 OTRAS CAPAS

Deberían ir capas de otras cosas como de auxiliares, ventanas gráficas, etc.

ANEXO C

INFORME INSPECCIÓN AV. 8 DE OCTUBRE robot_v2

INSPECCIÓN DE COLECTORES Y CONEXIONES

Av. 8 DE OCTUBRE ENTRE VILLADEMOROS Y VICENZA

OCTUBRE 2021

VERSIÓN 2

Índice

0.	Introducción	1
1.	Inspección N°1	3
2.	Inspección N°2	6
3.	Inspección N°3	9
4.	Inspección N°4	12
5.	Inspección N°5	15
6.	Inspección N°6	19
7.	Inspección N°7	22
8.	Inspección N°8	24
9.	Inspección N°9	26
10.	Inspección N°10	29
11.	Inspección N°11	30
12.	Inspección N°12	33
13.	Inspección N°13	36
14.	Inspección N°14	38
15.	Inspección N°15	40
16.	Inspección N°16	42
17.	Inspección N°17	44
18.	Inspección N°18	45
19.	Inspección N°19	46
20.	Inspección N°20	47
21.	Inspección N°21	49
22.	Inspección N°22	51
23.	Conexiones domiciliarias	53
24.	Conclusiones	55

Índice de figuras

Figura 0-1. Ubicación de los tramos inspeccionados con cámara robot en la primera etapa..	1
Figura 0-2. Ubicación de los tramos inspeccionados con cámara robot en la segunda etapa.	2
Figura 1-1. Inspección con robot en 8 de Octubre entre Alférez Real y Villademoros.	3
Figura 1-2. Rotura del colector en 8 de Octubre y Alférez Real.	4
Figura 1-3. Desprendimiento de material de la cañería a los 31 m.....	4
Figura 1-4. Conexión perteneciente a la planta a los 35 m.	4
Figura 1-5. Rotura en la pared del colector a los 35 m.....	4
Figura 1-6. Nivel de agua elevado a los 35 metros.	4
Figura 1-7. Importante acumulación de escombros.	4
Figura 1-8. Estado del colector a los 0 metros.	5
Figura 1-9. Estado del colector a los 11 metros.	5
Figura 1-10. Estado del colector a los 21 metros.	5
Figura 2-1. Inspección con robot en 8 de Octubre entre Alférez Real y Villademoros.	6
Figura 2-2. Pared deteriorada e ingreso de raíces a los 32 m.....	7
Figura 2-3. Pared deteriorada e ingreso de raíces a los 34 m.....	7
Figura 2-4. Pared deteriorada e ingreso de raíces a los 35 m.....	7
Figura 2-5. Pared deteriorada e ingreso de raíces a los 36 m.....	7
Figura 2-6. Conexión perteneciente a la planta a los 80 metros.....	7
Figura 2-7. Nivel de escombros y sedimento elevado a los 84 metros (foto rotada).	7
Figura 2-8. Estado del colector a los 8 metros	8
Figura 2-9. Estado del colector a los 31 metros	8
Figura 2-10. Estado del colector a los 40 metros	8
Figura 2-11 Estado del colector a los 57 metros.	8
Figura 2-12. Estado del colector a los 71 metros	8
Figura 2-13. Estado de la bóveda a los 84 metros	8
Figura 3-1. Inspecciones con robot en 8 de Octubre entre Alférez Real y Vigodet.....	9

Figura 3-2. Fisura en la bóveda a los 102 metros.	9
Figura 3-3. Acumulación de escombros a los 113 metros no permite continuar.....	9
Figura 3-4. Estado del colector a los 13 metros, desprendimiento de cañería alojada en zampeado.....	10
Figura 3-5. Bóveda del colector deteriorada a los 18 metros.	10
Figura 3-6. Estado del colector a los 41 metros, desprendimiento de cañería alojada en zampeado.....	10
Figura 3-7. Bóveda del colector deteriorada a los 52 metros.	10
Figura 3-8. Bóveda del colector deteriorada a los 67 metros.	10
Figura 3-9. Bóveda del colector deteriorada a los 84 metros.	10
Figura 3-10. Estado del colector a los 106 metros, desprendimiento de cañería alojada en zampeado.....	11
Figura 3-11. Estado del colector a los 113 metros.	11
Figura 4-1. Inspección con robot entre Alférez Real y Vigodet.....	12
Figura 4-2. Acumulación de escombros y sedimento a los 70 metros.....	12
Figura 4-3. Bóveda del colector deteriorada a los 2 metros.	12
Figura 4-4. Bóveda del colector deteriorada a los 9 metros.	13
Figura 4-5. Estado del colector a los 27 metros.	13
Figura 4-6. Estado del colector a los 36 metros, desprendimiento de cañería alojada en zampeado.....	13
Figura 4-7. Bóveda del colector deteriorada a los 36 metros.	13
Figura 4-8. Estado del colector a los 45 metros.	13
Figura 4-9. Bóveda del colector deteriorada a los 70 metros.	13
Figura 5-1. Inspección con robot en Villademoros entre 8 de Octubre y Andrés Latorre.	15
Figura 5-2. Fractura de la pared del colector a los 7 metros.	16
Figura 5-3. Fractura de la pared del colector a los 27 metros.	16
Figura 5-4. Fisuras de la pared del colector a los 67 metros y acumulación de piedras y escombros.....	17

Figura 5-5. Fisura de la pared del colector a los 70 metros.....	17
Figura 5-6. Parte superior de la cañería degradada a los 17 metros.....	17
Figura 5-7. Parte superior de la cañería degradada a los 30 metros.....	17
Figura 5-8. Parte superior de la cañería degradada a los 17 metros.....	17
Figura 5-9. Acumulación de piedras y escombros a los 34 metros.	17
Figura 5-10. Presencia de piedras y escombros a los 37 metros.....	18
Figura 5-11. Presencia de piedras y escombros a los 58 metros.....	18
Figura 5-12. Acumulación de piedras y escombros a los 63 metros.	18
Figura 5-13. Acumulación de piedras y escombros a los 72 metros.	18
Figura 6-1. Inspecciones con robot en Capdehourat entre 8 de Octubre y Mateo Cortés. ...	19
Figura 6-2. Fisura de la pared del colector a los 19 metros.....	20
Figura 6-3. Rotura de la pared del colector a los 25 metros.....	20
Figura 6-4. Fisura de la pared del colector a los 37 metros.....	20
Figura 6-5. Ingreso de raíces a los 40 metros.....	20
Figura 6-6. Fisura de la pared del colector a los 43 metros.....	20
Figura 6-7. Acumulación de piedras y sedimento a los 44,5 metros.....	20
Figura 6-8. Fracturas en la parte superior del colector a los 44,5 metros.	21
Figura 6-9. Conexión invadiendo la sección del colector y acumulación de sedimento a los 51 metros.	21
Figura 6-10. Nivel de sedimento y escombros elevado a los 52 metros.....	21
Figura 6-11. Estado del colector a los 20 metros.	21
Figura 6-12. Estado del colector a los 20 metros.	21
Figura 6-13. Paredes degradadas aguas abajo de reg. 130135.....	21
Figura 7-1. Inspecciones con robot en Capdehourat entre 8 de Octubre y Mateo Cortés. ...	22
Figura 7-2. Fisuras en la pared del colector a 1 metro.	22
Figura 7-3. Fisuras en la pared del colector a los 8,5 metros.....	22
Figura 7-4. Fisuras en la pared del colector a los 11 metros.	23

Figura 7-5. Conexión invadiendo la sección del colector a los 12 metros.....	23
Figura 8-1. Inspecciones con robot en Capdehourat entre 8 de Octubre y Mateo Cortés. ...	24
Figura 8-2. Envase de plástico en el colector.....	25
Figura 8-3. Estado del colector a 0 metros.....	25
Figura 8-4. Estado del colector a los 2 metros.	25
Figura 8-5. Estado del colector a los 31 metros.	25
Figura 8-6. Cañería degradada y acumulación de escombros aguas abajo del registro 130084.	25
Figura 9-1. Inspecciones con robot en Alférez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre. ..	26
Figura 9-2. Fisura en la pared del colector a los 10 metros.....	27
Figura 9-3. Desfasaje de acometida de conexión a los 16 metros.	27
Figura 9-4. Rotura en conexión.....	27
Figura 9-5. Acumulación de escombros y sedimento a los 18 metros.....	27
Figura 9-6. Fisura en la pared del colector a los 18 metros.....	27
Figura 9-7. Oquedad en la pared del colector a los 57 metros.	27
Figura 9-8. Comienzo de fractura a los 63 metros.	28
Figura 9-9. Continuidad de fracturas a los 68 metros.....	28
Figura 9-10. Continuidad de fracturas a los 76 metros.....	28
Figura 9-11. Fin de fracturas y conexión invadiendo a los 78 metros.....	28
Figura 9-12. Estado del colector a los 16 metros.	28
Figura 9-13. Estado del colector a los 37 metros.	28
Figura 10-1. Inspección con robot en Alférez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre.	29
Figura 10-2. Fracturas en la pared del colector a los 3 metros.....	29
Figura 10-3. Fracturas en la pared del colector a los 3 metros.....	29
Figura 11-1. Inspecciones con robot en Alférez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre..	30
Figura 11-2. Fracturas en la pared del colector a 1 metro.	31
Figura 11-3. Fracturas en la pared del colector a los 4 metros.....	31

Figura 11-4. Oquedad por desprendimiento de hormigón a los 12 metros.	32
Figura 11-5. Oquedad por desprendimiento de hormigón a los 22 metros.	32
Figura 11-6. Se alcanza el registro 129634.....	32
Figura 12-1. Inspecciones con robot en Alférez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre..	33
Figura 12-2. Desprendimiento de hormigón en la parte superior a los 36 metros.....	34
Figura 12-3. Fracturas en la pared del colector a los 38 metros.....	34
Figura 12-4. Acumulación de escombros y sedimento a los 41 metros.....	34
Figura 12-5. Zampeado erosionado a los 44 metros.....	34
Figura 12-6. Zampeado erosionado a los 56 metros.	34
Figura 12-7. Nivel de sedimento elevado a los 62 metros.	34
Figura 12-8. Registro 129327 obstruido.....	35
Figura 13-1. Inspecciones con robot en Alférez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre..	36
Figura 13-2. Desprendimiento de hormigón en la parte superior y fisuras a los 0,5 metros.	37
Figura 13-3. Desprendimiento de hormigón en la parte superior y fisuras a los 2,5 metros.	37
Figura 13-4. Desprendimiento de hormigón en el zampeado a los 9 metros.....	37
Figura 13-5. Acumulación de piedras y escombros a los 13 metros.	37
Figura 14-1. Inspecciones con robot en Alférez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre..	38
Figura 14-2. Ingreso de raíces a los 2,5 metros.	38
Figura 14-3. Fisuras e ingreso de raíces a los 3,5 metros.....	38
Figura 14-4. Fisuras en la parte superior a los 4,5 metros.	39
Figura 14-5. Nivel de sedimento elevado a los 4,5 metros.....	39
Figura 15-1. Inspecciones en 8 de Octubre y Habana.	40
Figura 15-2. Colector entre los reg. 129583 y 129571 trabajando en carga.	40
Figura 15-3. Interior de registro 129571.....	40
Figura 15-4. Interior de reg. 129583.....	41
Figura 15-5. Inspección aguas abajo de reg. 129571.....	41
Figura 16-1. Inspecciones con robot en 8 de Octubre entre Marcos Sastre y Capdehourat.	42

Figura 16-2. Desprendimiento de material a los 10 metros.	43
Figura 16-3. Ingreso de raíces a través de conexión a los 35,7 metros.	43
Figura 16-4. Depresión en el zampeado a los 37 metros.	43
Figura 16-5. Estado general del colector.....	43
Figura 17-1. Inspecciones con robot en 8 de Octubre entre Marcos Sastre y José de Bejar.	44
Figura 17-2. Tierra o material adheridos a la pared a los 23 metros.	44
Figura 17-3. Estado del colector a los 12 metros	44
Figura 18-1. Inspecciones con robot en 8 de Octubre entre Marcos Sastre y José de Bejar.	45
Figura 18-2. Conexión de tramo con mala terminación a los 12 metros.....	45
Figura 18-3. Unión de tubería de PEAD con ovoide a los 15 metros.....	45
Figura 19-1. Inspecciones con robot en 8 de Octubre entre Vicenza y José de Bejar.	46
Figura 19-2. Estado del tramo a los 31 metros.....	46
Figura 19-3. Presencia de piedras próximo al registro 131916.	46
Figura 20-1. Inspecciones con robot en José de Bejar entre 8 de Octubre y Mateo Cortés.	47
Figura 20-2. Desprendimiento de material de la cañería a los 0,3 metros.....	47
Figura 20-3. Estado del colector a los 0 metros	47
Figura 20-4. Rotura de la cañería a los 15 metros.	48
Figura 20-5. Fragmentos de cañería alojados en el zampeado a los 15 metros.....	48
Figura 20-6. Estado del colector a los 6 metros.	48
Figura 21-1. Inspecciones con robot en José de Bejar entre 8 de Octubre y Mateo Cortés.	49
Figura 21-2. Desfasaje en conexión domiciliaria a los 0,2 metros.	49
Figura 21-3. Acumulación de sedimento entre los 0 y 4 metros	49
Figura 21-4. Rotura en el zampeado de la cañería a los 14 metros.	50
Figura 21-5. Acumulación de sedimento a los 68 metros.....	50
Figura 22-1. Inspecciones con robot en José de Bejar entre 8 de Octubre y Mateo Cortés.	51

Figura 22-2. Colector colapsado a 1 metro.	51
Figura 22-3. Importante rotura del colector a los 1,5 metros.	51
Figura 22-4. Nivel de sedimento elevado a los 5 metros.	52
Figura 23-1. Ubicación de conexiones	53
Figura 23-2. Cámara de conexión hacia Alférez Real sellada.	54
Figura 23-3. Rotura en zampeado en salida del sifón.	54
Figura 23-4. Rotura en zampeado a los 0,4 metros.	54
Figura 23-5. Rotura en la parte superior a los 0,6 metros.	54
Figura 23-6. Paredes de cámara de conexión hacia 8 de Octubre degradadas.	54
Figura 23-7. Rotura total de conexión a los 1,4 metros.	54

0. INTRODUCCIÓN

A solicitud del Servicio de Operaciones y Mantenimiento de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo (SOMS), se realizó en una primera etapa la inspección con cámara robot de los colectores aledaños a la planta de Dofin S.A. ubicada en 8 de Octubre entre Alférez Real y Villademoros indicados en la Figura 0-1, con el objetivo de obtener un diagnóstico detallado sobre el estado de conservación y funcionamiento de los colectores. A su vez, se llevó a cabo la inspección de las conexiones de la empresa al colector. En una segunda etapa se realizó la inspección del colector ovoide ubicado por Av. 8 de octubre entre Vigodet y Vicenza y los colectores secundarios que se conectan a este ubicados por la calle Béjar.

Es importante mencionar que, en una primera instancia se intentó realizar la inspección con la planta y la estación de bombeo Chacarita en funcionamiento, pero se debió suspender la misma debido a que se detectaron niveles elevados de ácido sulfhídrico (H_2S) en algunos puntos de la red. Por lo tanto, se coordinó con la Intendencia de Montevideo y la empresa Dofin S.A. para que los días previos y al momento de llevar a cabo las inspecciones la planta y la estación de bombeo no se encuentren vertiendo a la red.

Además, la inspección en la primera etapa se llevó a cabo durante la madrugada con el fin de poder inspeccionar el colector que cruza la Av. 8 de Octubre, es decir el que cruza desde el registro 129583 al 129571, dado que en ese horario el caudal es menor. Sin embargo, no fue posible inspeccionar con robot ya que aún se encontraba trabajando con alto nivel.




Figura 0-1. Ubicación de los tramos inspeccionados con cámara robot en la primera etapa.

En una segunda etapa se realizó la inspección de los tramos de colector comprendidos en 8 de octubre entre Gobernador Vigodet y Vicenza indicados en la Figura 0-2.




Figura 0-2. Ubicación de los tramos inspeccionados con cámara robot en la segunda etapa.

Se detalla a continuación el estado de los tramos inspeccionados, referenciando las patologías observadas respecto al registro de ingreso del robot. Se anexa también 3 laminas donde se ubican las patologías observadas en la inspección.

1. INSPECCIÓN N°1

Se realizó la inspección con cámara robot desde la rotura del colector (Figura 1-2) en la esquina de 8 de Octubre y Alférez Real hacia aguas arriba, alcanzando una de las conexiones de Dofín a los 35 metros.




Figura 1-1. Inspección con robot en 8 de Octubre entre Alférez Real y Villademoros.

(1.1) – 31 m – Importante desprendimiento del material de la cañería (Figura 1-3).

(1.2) – 35 m – Se alcanza una de las conexiones que pertenece a la planta (Figura 1-4). Frente a la conexión, se observó una rotura de la pared del colector (Figura 1-5). No se pudo continuar con la inspección debido a que una depresión en el zampeado provoca nivel de agua elevado, por lo que es posible que el zampeado se encuentre roto (Figura 1-6). En los metros siguientes, se observa una importante acumulación de escombros (Figura 1-7). En los metros recorridos, se observó que en términos generales el colector se encuentra comprometido a nivel estructural como consecuencia de la corrosión que genera el ácido sulfhídrico sobre el hormigón. En las Figuras 1-8, 1-9 y 1-10 se muestra el estado del colector en distintos puntos.

Por otra parte, al ensayar la resistencia de la bóveda del colector impactándola desde el registro con una varilla de acero, se observó que el hormigón se desprende con facilidad.



Figura 1-2. Rotura del colector en 8 de Octubre y Alferez Real.



Figura 1-3. Desprendimiento de material de la cañería a los 31 m.



Figura 1-4. Conexión perteneciente a la planta a los 35 m.



Figura 1-5. Rotura en la pared del colector a los 35 m.



Figura 1-6. Nivel de agua elevado a los 35 metros.



Figura 1-7. Importante acumulación de escombros.



Figura 1-8. Estado del colector a los 0 metros.



Figura 1-9. Estado del colector a los 11 metros.



Figura 1-10. Estado del colector a los 21 metros.

2. INSPECCIÓN N°2

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 128967 hacia aguas abajo, alcanzando los 84 metros.




Figura 2-1. Inspección con robot en 8 de Octubre entre Alferez Real y Villademoros.

- (2.1)** – 32 m – Pared del colector deteriorada e ingreso de raíces (Figura 2-2).
- 34 m – Pared del colector deteriorada e ingreso de raíces (Figura 2-3).
- 35 m – Pared del colector deteriorada e ingreso de raíces (Figura 2-4).
- 36 m – Pared del colector deteriorada e ingreso de raíces (Figura 2-5).
- (2.2)** – 80 m – Conexión perteneciente a la planta de Dofín (Figura 2-6).
- (2.3)** – 84 m – No es posible continuar la inspección debido al nivel elevado de escombros y sedimento (Figura 2-7).

Al igual que en la Inspección N°1, se observó que en términos generales el colector se encuentra comprometido a nivel estructural como consecuencia de la corrosión que genera el ácido sulfhídrico sobre el hormigón. En la Figuras 2-8 a 2-13 se muestra el estado del colector en distintos puntos.

Por otra parte, al ensayar la resistencia de la bóveda del colector impactándola desde el registro con una varilla de acero, se observó que el hormigón se desprende con facilidad.



Figura 2-2. Pared deteriorada e ingreso de raíces a los 32 m.



Figura 2-3. Pared deteriorada e ingreso de raíces a los 34 m.



Figura 2-4. Pared deteriorada e ingreso de raíces a los 35 m.



Figura 2-5. Pared deteriorada e ingreso de raíces a los 36 m.



Figura 2-6. Conexión perteneciente a la planta a los 80 metros.



Figura 2-7. Nivel de escombro y sedimento elevado a los 84 metros (foto rotada).



Figura 2-8. Estado del colector a los 8 metros



Figura 2-9. Estado del colector a los 31 metros



Figura 2-10. Estado del colector a los 40 metros



Figura 2-11 Estado del colector a los 57 metros.



Figura 2-12. Estado del colector a los 71 metros



Figura 2-13. Estado de la bóveda a los 84 metros

3. INSPECCIÓN N°3

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 130182 hacia aguas abajo, alcanzando los 113 metros.



Figura 3-1. Inspecciones con robot en 8 de Octubre entre Alferez Real y Vigodet.

(3.1) – 102 m – Fisura en la bóveda del colector junto a conexión. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)

(3.2) – 113 m – No es posible continuar con la inspección debido a la presencia de escombros alojados en el zampeado. (Figura 3-3).

Además, se ha observado que las paredes del colector se encuentran degradadas como consecuencia de la corrosión que genera el ácido sulfhídrico sobre el hormigón, detectándose desprendimientos de cañería de hormigón alojados en el zampeado. En las Figuras 3-4 a 3-11 se muestra el estado del colector en distintos puntos.



Figura 3-2. Fisura en la bóveda a los 102 metros.



Figura 3-3. Acumulación de escombros a los 113 metros no permite continuar.



Figura 3-4. Estado del colector a los 13 metros, desprendimiento de cañería alojada en zampeado.



Figura 3-5. Bóveda del colector deteriorada a los 18 metros.



Figura 3-6. Estado del colector a los 41 metros, desprendimiento de cañería alojada en zampeado.



Figura 3-7. Bóveda del colector deteriorada a los 52 metros.



Figura 3-8. Bóveda del colector deteriorada a los 67 metros.



Figura 3-9. Bóveda del colector deteriorada a los 84 metros.



Figura 3-10. Estado del colector a los 106 metros, desprendimiento de cañería alojada en zampeado.



Figura 3-11. Estado del colector a los 113 metros.

4. INSPECCIÓN N°4

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 130182 hacia aguas arriba, alcanzando los 70 metros, donde se encontró acumulación de escombro y sedimento, lo cual no permite el avance del robot.



Figura 4-1. Inspección con robot entre Alférez Real y Vigodet.

(4.1) – 70 m – No es posible continuar debido a la acumulación de escombro y sedimento (Figura 4-2).

Al igual que en la Inspección N°3, en términos generales las paredes del colector se encuentran degradadas como consecuencia de la corrosión que genera el ácido sulfhídrico sobre el hormigón, observándose algunos desprendimientos puntuales y escombro de la cañería alojados en el zanjeado. En la Figuras 4-3 a 4-9 se muestra el estado del colector en distintos puntos.



Figura 4-2. Acumulación de escombro y sedimento a los 70 metros.



Figura 4-3. Bóveda del colector deteriorada a los 2 metros.



Figura 4-4. Bóveda del colector deteriorada a los 9 metros.



Figura 4-5. Estado del colector a los 27 metros.



Figura 4-6. Estado del colector a los 36 metros, desprendimiento de cañería alojada en zampeado.



Figura 4-7. Bóveda del colector deteriorada a los 36 metros.



Figura 4-8. Estado del colector a los 45 metros.



Figura 4-9. Bóveda del colector deteriorada a los 70 metros.

5. INSPECCIÓN N°5

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 128967 hacia aguas arriba, alcanzando el registro 128893 a los 77 metros.



Figura 5-1. Inspección con robot en Villademoros entre 8 de Octubre y Andrés Latorre.

- (5.1)** – 7 m – Fractura de la pared del colector próxima a junta (Figura 5-2).
- (5.2)** – 27 m – Fractura de la pared del colector próxima a junta (Figura 5-3).
- (5.3)** – 67 m – Fisuras de la pared del colector y acumulación de piedras (Figura 5-4).
- (5.4)** – 70 m – Fisura de la pared del colector próxima a junta (Figura 5-5).

Como es posible observar en las Figuras 5-6 a 5-8, se detectaron entre los 0 y 35 metros zonas donde la cañería de hormigón se encuentra degradada producto de la corrosión que genera el ácido sulfhídrico. Además, se observó la presencia de piedras y escombros a los 34 metros, 37 metros y entre los 54 y 73 metros (Figuras 5-9 a 5-13).



Figura 5-2. Fractura de la pared del colector a los 7 metros.



Figura 5-3. Fractura de la pared del colector a los 27 metros.



Figura 5-4. Fisuras de la pared del colector a los 67 metros y acumulación de piedras y escombros.



Figura 5-5. Fisura de la pared del colector a los 70 metros.



Figura 5-6. Parte superior de la cañería degradada a los 17 metros.



Figura 5-7. Parte superior de la cañería degradada a los 30 metros.



Figura 5-8. Parte superior de la cañería degradada a los 17 metros.



Figura 5-9. Acumulación de piedras y escombros a los 34 metros.



Figura 5-10. Presencia de piedras y escombros a los 37 metros.



Figura 5-11. Presencia de piedras y escombros a los 58 metros.



Figura 5-12. Acumulación de piedras y escombros a los 63 metros.



Figura 5-13. Acumulación de piedras y escombros a los 72 metros.

6. INSPECCIÓN N°6

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 130135 hacia aguas arriba, alcanzando los 52 metros, donde se encontró el colector con alto nivel de sedimento, no permitiendo el avance del robot. Luego, se realizó la inspección desde el registro hacia aguas abajo alcanzando el ovoide. Cabe mencionar que para realizar la inspección se debió romper la tapa del registro y colocar una nueva.




Figura 6-1. Inspecciones con robot en Capdehourat entre 8 de Octubre y Mateo Cortés.

- (6.1)** – 19 m – Fisura de la pared del colector (Figura 6-2).
- (6.2)** – 25 m – Rotura de la pared del colector (Figura 6-3).
- (6.3)** – 37 m – Fisura de la pared del colector (Figura 6-4).
 - 40 m – Ingreso de raíces (Figura 6-5).
- (6.4)** – 43 m – Fisura en la pared del colector (Figura 6-6).
 - 44,5 m – Acumulación de piedras y sedimento (Figura 6-7). Además, se observaron fracturas en la parte superior del colector (Figura 6-8).
- (6.5)** – 51 m – Conexión invadiendo la sección del colector y acumulación de sedimento (Figura 6-9).
 - 52 m – No es posible avanzar debido al nivel de sedimento y escombros elevados (Figura 6-10).

En términos generales, se observó que las paredes del colector de hormigón se encuentran degradadas. En las Figuras 6-11 y 6-12 se muestra la degradación del colector en algunos puntos.

- (6.6)** – Tramo aguas abajo de registro 130135 se encuentra degradado producto de la presencia de ácido sulfhídrico (Figura 6-13).



Figura 6-2. Fisura de la pared del colector a los 19 metros.



Figura 6-3. Rotura de la pared del colector a los 25 metros.



Figura 6-4. Fisura de la pared del colector a los 37 metros.



Figura 6-5. Ingreso de raíces a los 40 metros.



Figura 6-6. Fisura de la pared del colector a los 43 metros.



Figura 6-7. Acumulación de piedras y sedimento a los 44,5 metros.



Figura 6-8. Fracturas en la parte superior del colector a los 44,5 metros.



Figura 6-9. Conexión invadiendo la sección del colector y acumulación de sedimento a los 51 metros.



Figura 6-10. Nivel de sedimento y escombros elevado a los 52 metros.



Figura 6-11. Estado del colector a los 20 metros.



Figura 6-12. Estado del colector a los 20 metros.



Figura 6-13. Paredes degradadas aguas abajo de reg. 130135.

7. INSPECCIÓN N°7

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 129982 hacia aguas abajo, alcanzando los 12 metros, donde se encontró una conexión invadiendo la sección del colector, no permitiendo el avance del robot.




Figura 7-1. Inspecciones con robot en Capdehourat entre 8 de Octubre y Mateo Cortés.

(7.1) – 1 m – Fisura de la pared del colector (Figura 7-2).

(7.2) – 8,5 m – Fisuras en la pared del colector (Figura 7-3).

(7.3) – 11 m – Fisuras en la pared del colector (Figura 7-4).

– 12 m – Conexión invadiendo la sección del colector no permite completar la inspección (Figura 7-5Figura 7-3).



Figura 7-2. Fisuras en la pared del colector a 1 metro.



Figura 7-3. Fisuras en la pared del colector a los 8,5 metros.



Figura 7-4. Fisuras en la pared del colector a los 11 metros.



Figura 7-5. Conexión invadiendo la sección del colector a los 12 metros.

8. INSPECCIÓN N°8

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 130084 hacia aguas arriba, alcanzando los 41 metros, donde se encontró un envase plástico que no permitió el avance del robot. No fue posible completar la inspección desde aguas arriba ya que no se encontró el registro 129982. Luego, se realizó la inspección desde el registro hacia aguas abajo alcanzando el ovoide.




Figura 8-1. Inspecciones con robot en Capdehourat entre 8 de Octubre y Mateo Cortés.

(8.1) – 41 m – No se puede avanzar debido a un envase plástico (Figura 8-2).

A pesar de no registrarse patologías de gravedad, al igual que en el resto de los tramos inspeccionados se observó que las paredes del colector de hormigón se encuentran degradadas en algunos puntos. En las Figuras 8-3 a 8-5 se muestra la degradación del colector en algunos puntos.

(8.2) – Tramo aguas abajo de registro 130135 se encuentra degradado producto de la presencia de ácido sulfhídrico y con acumulación de escombros (Figura 8-6).



Figura 8-2. Envase de plástico en el colector.



Figura 8-3. Estado del colector a 0 metros.



Figura 8-4. Estado del colector a los 2 metros.



Figura 8-5. Estado del colector a los 31 metros.



Figura 8-6. Cañería degradada y acumulación de escombros aguas abajo del registro 130084.

9. INSPECCIÓN N°9

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 129588 hacia aguas arriba, alcanzando los 79 metros, donde una conexión que invade la sección no permite la continuidad del robot.




Figura 9-1. Inspecciones con robot en Alférez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre.

(9.1) – 10 m – Fisura en la pared del colector próximo a junta (Figura 9-2).

(9.2) – 16 m – Desfasaje en acometida de conexión (Figura 9-3). Además, se observó que la conexión presenta una rotura (Figura 9-4).

–18 m – Acumulación de escombros y sedimento (Figura 9-5). Además, se observó una fisura en la pared del colector (Figura 9-6).

(9.3) – 57 m – Oquedad en la pared producto del desprendimiento del hormigón (Figura 9-7).

(9.4) – 63 a 78 m – Fracturas de las paredes del colector que se extienden de manera longitudinal (Figuras 9-8 a 9-11). A los 78 metros, existe una conexión que invade la sección del colector y no permite continuar la inspección.

Al igual que en el resto de los tramos inspeccionados se observó que las paredes del colector de hormigón se encuentran degradadas en algunos puntos. En las Figuras 9-12 y 9-13 se muestra la degradación del colector en algunos puntos.



Figura 9-2. Fisura en la pared del colector a los 10 metros.



Figura 9-3. Desfasaje de acometida de conexión a los 16 metros.



Figura 9-4. Rotura en conexión.



Figura 9-5. Acumulación de escombros y sedimento a los 18 metros.



Figura 9-6. Fisura en la pared del colector a los 18 metros.



Figura 9-7. Oquedad en la pared del colector a los 57 metros.



Figura 9-8. Comienzo de fractura a los 63 metros.



Figura 9-9. Continuidad de fracturas a los 68 metros.



Figura 9-10. Continuidad de fracturas a los 76 metros.



Figura 9-11. Fin de fracturas y conexión invadiendo a los 78 metros.



Figura 9-12. Estado del colector a los 16 metros.



Figura 9-13. Estado del colector a los 37 metros.

10. INSPECCIÓN N°10

Se completó la inspección N°9 con cámara robot desde el registro 129378 hacia aguas abajo, alcanzando los 22 metros, donde se alcanza el mismo punto que la inspección mencionada. Cabe mencionar que para realizar la inspección se debió romper la tapa del registro y colocar una nueva.



Figura 10-1. Inspección con robot en Alférez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre.

(10.1) – 3 m – Fracturas en la pared del colector próximo a junta (Figuras 10-2 y 10-3).



Figura 10-2. Fracturas en la pared del colector a los 3 metros.



Figura 10-3. Fracturas en la pared del colector a los 3 metros.

11. INSPECCIÓN N°11

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 129588 hacia aguas abajo, alcanzando el registro 129634 a los 26,5 metros.



Figura 11-1. Inspecciones con robot en Alférez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre.

- (11.1) – 0 a 6 m – Varias fracturas en la pared del colector (Figuras 11-2 y 11-3).
- (11.2) – 12 m – Oquedad en la pared producto del desprendimiento del hormigón (Figura 11-4).
- (11.3) – 22 m – Oquedad en la pared producto del desprendimiento del hormigón (Figura 11-5).

Como es posible observar en las figuras, las paredes del colector se encuentran degradadas como consecuencia del ácido sulfhídrico al igual que en el resto de los tramos inspeccionados.



Figura 11-2. Fracturas en la pared del colector a 1 metro.



Figura 11-3. Fracturas en la pared del colector a los 4 metros.



Figura 11-4. Oquedad por desprendimiento de hormigón a los 12 metros.



Figura 11-5. Oquedad por desprendimiento de hormigón a los 22 metros.



Figura 11-6. Se alcanza el registro 129634.

12. INSPECCIÓN N°12

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 129501 hacia aguas arriba, alcanzando los 62 metros donde el nivel de sedimento elevado no permite completar la inspección. No fue posible completar la inspección desde el registro 129327 ya que se encuentra obstruido (Figura 12-8) y su tapa debió ser sustituida ya que al abrirla se rompió.




Figura 12-1. Inspecciones con robot en Alferez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre.

(12.1) – 36 m – Desprendimiento de hormigón de la cañería en la parte superior (Figura 12-2). Además, se observan fracturas en la pared del colector que se extienden hasta los 38 metros (Figura 12-3).

(12.2) – 41 m – Acumulación de escombros y sedimento (Figura 12-4).

(12.3) – 44 a 60 m – Zampeado erosionado (Figuras 12-5 y 12-6). Es posible que la erosión sea más extensa, pero solo es posible detectarla en las zonas donde el nivel de agua es bajo.

(12.4) – 62 m – No es posible completar la inspección debido al nivel de sedimento elevado (Figura 12-7).

Al igual que en el resto de los tramos inspeccionados se observó que las paredes del colector de hormigón se encuentran degradadas en general como se puede observar en la mayoría de las figuras.



Figura 12-2. Desprendimiento de hormigón en la parte superior a los 36 metros.



Figura 12-3. Fracturas en la pared del colector a los 38 metros.



Figura 12-4. Acumulación de escombro y sedimento a los 41 metros.



Figura 12-5. Zampeado erosionado a los 44 metros.



Figura 12-6. Zampeado erosionado a los 56 metros.



Figura 12-7. Nivel de sedimento elevado a los 62 metros.



Figura 12-8. Registro 129327 obstruido.

13. INSPECCIÓN N°13

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 129501 hacia aguas abajo, alcanzando los 13 metros donde la acumulación de piedras y escombros no permite completar la inspección.




Figura 13-1. Inspecciones con robot en Alférez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre.

(13.1) – 0,5 m – Desprendimiento de hormigón de la cañería en la parte superior y fisuras (Figura 13-2).

– 2,5 m – Desprendimiento de hormigón de la cañería en la parte superior y fisuras (Figura 13-3). Además, se observa que el zampeado se encuentra erosionado al igual en la Inspección N°12.

(13.2) – 9 m – Desprendimiento de hormigón de la cañería en el zampeado (Figura 13-4).

(13.3) – 13 m – Acumulación de piedras y escombros no permite completar la inspección (Figura 13-5).

Al igual que en el resto de los tramos inspeccionados se observó que las paredes del colector de hormigón se encuentran degradadas en general como se puede observar en la mayoría de las figuras.



Figura 13-2. Desprendimiento de hormigón en la parte superior y fisuras a los 0,5 metros.



Figura 13-3. Desprendimiento de hormigón en la parte superior y fisuras a los 2,5 metros.



Figura 13-4. Desprendimiento de hormigón en el zampeado a los 9 metros.



Figura 13-5. Acumulación de piedras y escombros a los 13 metros.

14. INSPECCIÓN N°14

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 129501 hacia aguas arriba, alcanzando los 4,5 metros donde la acumulación de piedras y escombros no permite continuar la inspección. Cabe mencionar que, para realizar la inspección se debió romper la tapa del registro y colocar una nueva. No fue posible completar la inspección desde aguas arriba ya que no se encontró el registro 130084.



Figura 14-1. Inspecciones con robot en Alférez Real entre 8 de Octubre y Andrés Latorre.

(14.1) – 2,5 m – Ingreso de raíces (Figura 14-2).

– 3,5 m – Fisuras en la pared del colector e ingreso de raíces (Figura 14-3).

(14.2) – 4,5 m – Fisuras en la pared del colector (Figura 14-4) y nivel de sedimento elevado (Figura 14-5), lo cual no permite continuar la inspección.



Figura 14-2. Ingreso de raíces a los 2,5 metros.



Figura 14-3. Fisuras e ingreso de raíces a los 3,5 metros.



Figura 14-4. Fisuras en la parte superior a los 4,5 metros.



Figura 14-5. Nivel de sedimento elevado a los 4,5 metros.

15. INSPECCIÓN N°15

Como ya fue mencionado, se acudió a realizar las inspecciones durante la madrugada con el fin de poder inspeccionar el colector que cruza la Av. 8 de Octubre, es decir, desde el registro 129583 al 129571.

Sin embargo, al inspeccionar en primera instancia con cámara pértiga desde el registro 129571 se constató que no era posible inspeccionar con cámara robot dado que el mismo se encontraba trabajando en carga (Figura 15-2 y Figura 15-3). Desde el registro 129583 no fue posible inspeccionar debido al mal estado estructural que presenta, ya que resultaba riesgoso para los operarios (Figura 15-4).



Figura 15-1. Inspecciones en 8 de Octubre y Habana.

(15.1) – Reg. 129571 aguas abajo – Nivel de agua elevado y acumulación de sedimento (Figura 15-5).



Figura 15-2. Colector entre los reg. 129583 y 129571 trabajando en carga.



Figura 15-3. Interior de registro 129571.



Figura 15-4. Interior de reg. 129583.



Figura 15-5. Inspección aguas abajo de reg. 129571.

16. INSPECCIÓN N°16

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 131215 hacia aguas abajo, alcanzando los 37 metros donde una depresión en el zampeado no permite continuar la inspección. Cabe mencionar que, para realizar la inspección se debió solicitar la sustitución de marco y tapa del registro ya que se encontraban debilitados.



Figura 16-1. Inspecciones con robot en 8 de Octubre entre Marcos Sastre y Capdehourat.

(16.1) – 10 m – Desprendimiento de material de la cañería (Figura 16-2/Figura 14-2).

(16.2) – 35,7 m – Ingreso de raíces a través de conexión (Figura 16-3).

– 37 m – Depresión en el zampeado donde se genera acumulación de agua no permite continuar la inspección ya que el robot queda sumergido (Figura 16-4).

Al igual que en el resto de los tramos inspeccionados se observó que las paredes del colector de hormigón se encuentran degradadas en general. En la Figura 16-5 se muestra el estado general del colector.



Figura 16-2. Desprendimiento de material a los 10 metros.



Figura 16-3. Ingreso de raíces a través de conexión a los 35,7 metros.



Figura 16-4. Depresión en el zameado a los 37 metros.



Figura 16-5. Estado general del colector.

17. INSPECCIÓN N°17

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 131215 hacia aguas arriba, alcanzando los 23 metros donde una importante acumulación de tierra o material no permite continuar la inspección.



Figura 17-1. Inspecciones con robot en 8 de Octubre entre Marcos Sastre y José de Bejar.

(17.1) – 23 m – Importante cantidad de tierra o material adherido a la pared del colector no permite continuar la inspección (Figura 17-2/Figura 14-2).

Al igual que en el resto de los tramos inspeccionados se observó que las paredes del colector de hormigón se encuentran degradadas en general. En la Figura 17-3/Figura 16-5 se muestra el estado general del colector.



Figura 17-2. Tierra o material adheridos a la pared a los 23 metros.



Figura 17-3. Estado del colector a los 12 metros

18. INSPECCIÓN N°18

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 131700 hacia aguas abajo, alcanzando los 15 metros donde la unión entre la tubería de PEAD y el ovoide presenta un importante desnivel por lo que no es posible continuar la inspección.



Figura 18-1. Inspecciones con robot en 8 de Octubre entre Marcos Sastre y José de Bejar.

(18.1) – 12 m – Conexión de tramo proveniente de José de Bejar en PS 131634 con mala terminación (Figura 18-2/Figura 14-2).

(18.2) – 15 m – Desnivel en unión entre tubería de PEAD y ovoide, con nivel de agua elevado (Figura 18-3). No fue posible continuar la inspección.



Figura 18-2. Conexión de tramo con mala terminación a los 12 metros.



Figura 18-3. Unión de tubería de PEAD con ovoide a los 15 metros.

19. INSPECCIÓN N°19

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 131700 hacia aguas arriba, alcanzando los 63 metros donde finaliza la tubería de PEAD, próximo al registro 131916.



Figura 19-1. Inspecciones con robot en 8 de Octubre entre Vicenza y José de Bejar.

Durante la inspección no se registraron patologías a nivel estructural. En la Figura 19-2 se muestra el estado general del tramo. Próximo al registro 131916 se observa la presencia de piedras (Figura 19-3).



Figura 19-2. Estado del tramo a los 31 metros.



Figura 19-3. Presencia de piedras próximo al registro 131916.

20. INSPECCIÓN N°20

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 131488 hacia aguas abajo, alcanzando los 15 metros donde los fragmentos de cañería desprendidos no permiten continuar la inspección.



Figura 20-1. Inspecciones con robot en José de Bejar entre 8 de Octubre y Mateo Cortés.

(20.1) – 0,3 m – Desprendimiento de fragmentos de la cañería (Figura 20-2 y Figura 20-3Figura 14-2).

(20.2) – 15 m – Rotura de la cañería (Figura 20-4). Fragmentos de cañería alojados en el zampeado no permiten continuar la inspección (Figura 20-5).

En términos generales, la cañería se encuentra comprometida a nivel estructural. En la Figura 20-6 se muestra el estado de la cañería a los 6 metros.



Figura 20-2. Desprendimiento de material de la cañería a los 0,3 metros.



Figura 20-3. Estado del colector a los 0 metros



Figura 20-4. Rotura de la cañería a los 15 metros.



Figura 20-5. Fragmentos de cañería alojados en el zampeado a los 15 metros.



Figura 20-6. Estado del colector a los 6 metros.

21. INSPECCIÓN N°21

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 131537 hacia aguas abajo, alcanzando los 68 metros donde la acumulación de sedimento no permite continuar la inspección.




Figura 21-1. Inspecciones con robot en José de Bejar entre 8 de Octubre y Mateo Cortés.

(21.1) – 0,2 m – Desfasaje en conexión domiciliaria (Figura 21-2/Figura 14-2). Además, entre los 0 y los 4 metros se observó la acumulación de sedimento (Figura 21-3).

(21.2) – 14 m – Rotura en el zampeado de la cañería (Figura 21-4).

(21.3) – 47 a 68 m – Nivel de sedimentación elevado, que no permitió continuar inspeccionando luego de los 68 metros (Figura 21-5).



Figura 21-2. Desfasaje en conexión domiciliaria a los 0,2 metros.



Figura 21-3. Acumulación de sedimento entre los 0 y 4 metros



Figura 21-4. Rotura en el zampeado de la cañería a los 14 metros.



Figura 21-5. Acumulación de sedimento a los 68 metros.

22. INSPECCIÓN N°22

Se realizó la inspección con cámara robot desde el registro 131700 hacia aguas arriba, alcanzando los 5 metros donde no es posible continuar debido a la acumulación de sedimento.




Figura 22-1. Inspecciones con robot en José de Bejar entre 8 de Octubre y Mateo Cortés.

- (22.1) – 1 m – Colector colapsado (Figura 22-2Figura 14-2).
- 1,5 m – Importante rotura de la pared del colector (Figura 22-3)
- (22.2) – 5 m – Nivel elevado de sedimento no permite continuar la inspección (Figura 22-4).



Figura 22-2. Colector colapsado a 1 metro.



Figura 22-3. Importante rotura del colector a los 1,5 metros.



Figura 22-4. Nivel de sedimento elevado a los 5 metros.

23. CONEXIONES DOMICILIARIAS

UBICACIÓN DE CONEXIONES A COLECTOR - DOFÍN S.A.



Figura 23-1. Ubicación de conexiones

Se llevó a cabo la inspección de las conexiones al colector pertenecientes a la planta de Dofín, la cual presenta dos hacia el colector de la Av. 8 de Octubre y una hacia el colector de la calle Alférez Real.

En primer lugar, la conexión 01 hacia el colector de la calle Alférez Real, no fue inspeccionada con cámara de empuje ya que se encuentra sellada (Figura 23-2). De acuerdo a lo informado por personal de Dofín, la misma se encuentra fuera de servicio.

Por otra parte, la conexión 02 hacia Av. 8 de Octubre (observación n°2 de las inspecciones con cámara robot), se encuentra en estado crítico debido a las roturas de gran entidad en la parte superior y a nivel de zampeado (Figuras 23-3 a 23-5). Además, la cámara de conexión presenta sus paredes degradadas (Figura 23-6).

Finalmente, la conexión 03 hacia Av. 8 de octubre (observación n°4 de las inspecciones con cámara robot), también se encuentra en estado crítico con roturas totales a partir de los 1,4 metros, donde cambia el material de la cañería de PVC a hormigón (Figura 23-7).



Figura 23-2. Cámara de conexión hacia Alférez Real sellada.



Figura 23-3. Rotura en zampeado en salida del sifón.



Figura 23-4. Rotura en zampeado a los 0,4 metros.



Figura 23-5. Rotura en la parte superior a los 0,6 metros.



Figura 23-6. Paredes de cámara de conexión hacia 8 de Octubre degradadas.



Figura 23-7. Rotura total de conexión a los 1,4 metros.

24. CONCLUSIONES

En primer lugar, en lo que refiere al nivel estructural del tramo de colector ubicado en Av. 8 de Octubre entre las calles Alférez Real y Villademoros se aprecia una situación crítica de la estabilidad estructural del hormigón de la cañería. Por lo tanto, se recomienda la reparación inmediata de este tramo por el riesgo que este genera.

Asimismo, se recomienda la reparación del registro 129583 ubicado en 8 de Octubre y Alférez Real ya que se encuentra comprometido a nivel estructural y de las conexiones de la industria sobre la Av. 8 de Octubre.

En segundo lugar, se recomienda la reparación de los tramos inspeccionados en la calle José de Bejar entre 8 de Octubre y Mateo Cortés, ya que se observaron importantes roturas en ambos tramos

Por otra parte, en todas las inspecciones realizadas se observaron cañerías con un alto nivel de degradación como consecuencia del ácido sulfhídrico, por lo que se recomienda evaluar la reparación de las mismas. En cuanto al estado estructural de los registros si bien, como ya fue mencionado, el 129583 es el más complejo, se observaron otros registros los cuales se recomienda evaluar la reparación por encontrarse al igual que las tuberías con un alto nivel de degradación, estos son: 130135, 130084, 129634, 129327, 128893, 128967, 129571, 131215, 131488, 131537, 131916, 131537, 131488, 131700, 131916. La ubicación de los tramos a reparar y de los registros se puede apreciar con claridad en las láminas anexas. A su vez, se entiende necesario la realización de un registro sobre el colector ovoide, en la Av. 8 de Octubre y Capdehourat, de forma de asegurar la accesibilidad a toda la red.

Al momento de llevar a cabo la sustitución de las cañerías y reparación de registros, se sugiere considerar materiales resistentes al H_2S . En caso de no sustituir las cañerías de hormigón sobre 8 de Octubre, se recomienda la realización de un registro en la unión entre el ovoide de hormigón y la cañería de PEAD.

Se recomienda realizar un monitoreo de los niveles de H_2S en la zona con el fin de detectar la procedencia del gas y controlarlo en el punto de generación.


En lo que refiere al mantenimiento, se aprecian varias zonas con niveles altos de sedimento, piedras y escombros en el zampeado que se recomienda evaluar el retiro de las mismas y la limpieza de estos. Dado la degradación de los colectores se entiende que la limpieza de los tramos sin una intervención a nivel estructural es compleja, a excepción de los tramos 42362,

41782, 41730 y 41781, los cuales no presentan un estado estructural complejo, pero sí de mantenimiento.

| ANEXO I

Inspecciones en inmediaciones de Dofin


escala 1.500



UBICACIÓN GENERAL



PLANTA DE UBICACIÓN



REFERENCIAS

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO		OBSERVACIONES	
	BUEN ESTADO		ESTRUCTURAL
	ESTADO REGULAR		LIMPIEZA
	MAL ESTADO		

ESTADO DE LA CONEXIÓN

	CONEXIÓN A REPARAR
	UBICACIÓN DE CONEXIÓN

ANOTACIONES

	REGISTRO NO CATASTRADO		SIN INSPECCIONAR
	ESTADO DE REGISTRO		IDENTIFICACIÓN DE TRAMO
	NUMERO Y TIPO DE REGISTRO		SECCIÓN
	COTA DEL TERRENO		LONGITUD
	COTA DE ZAMPEADO		

NOTAS

- En los puntos donde se indica un problema estructural se recomienda realizar reparación
- En las conexiones en mal estado se recomienda realizar reparación. Se indentifica la ubicacion de estas en campo. Se respeta la nomenclatura utilizada en el informe.
- En los regisrtos donde se indica problema estructural se recomienda realizar reperación


Dr. Campoamor 5096 - Montevideo
Tel.: +598 94 050 675

INSPECCIÓN TELEVISADA
AV. 8 DE OCTUBRE ENTRE VILLADEMOROS Y VICENZA

CONTENIDO: Planta			LAMINA: L1
COORDINACIÓN: Ing. Gabriel Díaz	RELEVAMIENTO: Bruno Werner Sebastián Méndez		
PROYECTO: Ing. Maurizio Monetti			
DIBUJO: Bruno Werner	ESCALA: 1.500	FECHA: DIC.2021	VERSIÓN: 1


Inspecciones entre Capdehourat y Marcos Sastre

escala 1.500



Inspecciones entre Gdor. Vigodet y Vicenza


escala 1.500



UBICACIÓN GENERAL



PLANTA DE UBICACIÓN



REFERENCIAS

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO		OBSERVACIONES	
	BUEN ESTADO		ESTRUCTURAL
	ESTADO REGULAR		LIMPIEZA
	MAL ESTADO		
ESTADO DE LA CONEXIÓN			
	CONEXIÓN A REPARAR		
	UBICACIÓN DE CONEXIÓN		

ANOTACIONES

	REGISTRO NO CATASTRADO		SIN INSPECCIONAR
	ESTADO DE REGISTRO		
CI1	12010	NUMERO Y TIPO DE REGISTRO	
CT	12.3 m	COTA DEL TERRENO	
CZ	12.0 m	COTA DE ZAMPEADO	
		47587	IDENTIFICACIÓN DE TRAMO
		L = 1.0m 1.35 X 1.25	SECCIÓN
			LONGITUD

NOTAS

- En los puntos donde se indica un problema estructural se recomienda realizar reparación
- En las conexiones en mal estado se recomienda realizar reparación. Se indentifica la ubicacion de estas en campo. Se respeta la nomenclatura utilizada en el informe.
- En los regsitros donde se indica problema estructural se recomienda realizar reparación




Dr. Campoamor 5096 - Montevideo
Tel.: +598 94 050 675

INSPECCIÓN TELEVISADA
AV. 8 DE OCTUBRE ENTRE VILLADEMOROS Y VICENZA

CONTENIDO: Planta			LAMINA: L2
COORDINACIÓN: Ing. Gabriel Diaz	RELEVAMIENTO: Bruno Werner Sebastián Méndez		
PROYECTO: Ing. Maurizio Monetti			
DIBUJO: Bruno Werner	ESCALA: 1.500	FECHA: DIC.2021	VERSIÓN: 1


Inspecciones entre Marcos Sastre y José de Bejar

escala 1.500



Inspecciones entre José de Bejar y Vicenza


escala 1.500



UBICACIÓN GENERAL



PLANTA DE UBICACIÓN










REFERENCIAS

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO		OBSERVACIONES	
	BUEN ESTADO		ESTRUCTURAL
	ESTADO REGULAR		LIMPIEZA
	MAL ESTADO		

ESTADO DE LA CONEXIÓN

	CONEXIÓN A REPARAR
	UBICACIÓN DE CONEXIÓN

ANOTACIONES

	REGISTRO NO CATASTRADO		SIN INSPECCIONAR						
<div><div></div><div>ESTADO DE REGISTRO</div></div>		<div><div></div><div>IDENTIFICACIÓN DE TRAMO</div></div>							
<table><tr><td>CI1</td><td>12010</td></tr><tr><td>CT</td><td>12.3 m</td></tr><tr><td>CZ</td><td>12.0 m</td></tr></table>	CI1	12010	CT	12.3 m	CZ	12.0 m	NÚMERO Y TIPO DE REGISTRO	<div><div></div><div>47587</div></div>	
CI1	12010								
CT	12.3 m								
CZ	12.0 m								
	COTA DEL TERRENO	<div><div></div><div>L = 1.0m 1.35 X 1.25</div></div>	SECCIÓN						
	COTA DE ZAMPEADO	<div><div></div><div></div></div>	LONGITUD						

NOTAS

- En los puntos donde se indica un problema estructural se recomienda realizar reparación
- En las conexiones en mal estado se recomienda realizar reparación. Se indentifica la ubicacion de estas en campo. Se respeta la nomenclatura utilizada en el informe.
- En los regsitros donde se indica problema estructural se recomienda realizar reparación

Dr. Campoamor 5096 - Montevideo
Tel.: +598 94 050 675

INSPECCIÓN TELEVISADA
AV. 8 DE OCTUBRE ENTRE VILLADEMOROS Y VICENZA

CONTENIDO: Planta			LAMINA: L3
COORDINACIÓN: Ing. Gabriel Díaz	RELEVAMIENTO: Bruno Werner Sebastián Méndez		
PROYECTO: Ing. Maurizio Monetti			
DIBUJO: Bruno Werner	ESCALA: 1.500	FECHA: DIC.2021	VERSIÓN: 1