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SECCION Il - PROYECTO DE CONTRATO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA

En Montevideo, a [e] de [e] de [e], POR UNA PARTE, la Administracion Nacional de
Educacion Publica, POR OTRA PARTE, [e], en adelante, la “Sociedad Contratista”;
denominadas de forma conjunta e indistinta “las Partes”, CONVIENEN LO SIGUIENTE;

1. ANTECEDENTES

= La Administracidn Nacional de Educacidon Publica efectud el llamado a Licitacion
Publica Internacional N° [e]/[e]; Mediante [e®], de fecha [e], dictado por [e], se
aprobd el expediente de contratacion del contrato de participacion publico privada
para el disefio, financiamiento, construccién y operacion (que comprende el
mantenimiento) de infraestructura educativa (en adelante, “el Contrato”). El
llamado fue publicado en [@] con fecha [e].

= E| Ministerio de Economia y Finanzas emitié informe con fecha [®] en relacidén con
la adjudicacion del Contrato.

= Mediante [e®], de fecha [e], dictado por [®], se adjudicé provisionalmente el
contrato de participacion publico privada para el disefio, financiamiento,
construccidon y mantenimiento de infraestructura educativa al oferente [e].

= Mediante [®], de fecha [®], dictado por [®], se adjudico definitivamente el contrato
ale].

= Una vez cumplidos los requisitos y tramites previos de acuerdo con la normativa y
con las Bases de Contratacion, las Partes, reconociéndose mutuamente capacidad
y legitimacion suficientes, acuerdan firmar el presente Contrato de participacién
publico privada.

2. DEFINICIONES

Para la correcta interpretacion del Contrato, los términos que a continuacion se sefialan,
tendran el significado que se indica:

Administracion Publica contratante (APC): Administracion Nacional de Educacién
Publica (“ANEP”).

Ano calendario: Periodo de doce meses que se inicia el 1° de enero y termina el dia 31
de diciembre.

Contrato de Participacion Publico Privada (Contrato de PPP): Contrato celebrado entre
la Administracion Publica contratante y la Sociedad Contratista de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 18.786, de fecha 19 de julio de 2011 y normas concordantes,
complementarias y modificativas.

Dias: Se refiere a dias corridos. Cuando el Contrato se refiere a dias habiles lo indicara
asi expresamente. Se entiende por dias habiles aquellos en que funcione la oficina de la
Administracién Publica contratante.
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Documentos contractuales: tienen caracter contractual el contrato de participaciéon
publico - privada suscrito entre la Sociedad Contratista y la Administracidn Publica
contratante, las Bases de Contratacidn y la oferta presentada por el adjudicatario.
Documentos de Licitacidon: Pliego de Condiciones Administrativas (PCA), Pliego de
Condiciones Técnicas (PCT), Proyecto de Contrato de Participacion Publico Privada,
Anexos y documentos aclaratorios y/o modificativos, los cuales conforman en su
conjunto las Bases de Contratacidn y datos relativos al proyecto que no tendran caracter
vinculante para la Administracidon Publica contratante, y se proporcionaran a efectos
meramente informativos.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor absoluta: Se entendera por caso fortuito o fuerza mayor
absoluta, a los efectos del presente contrato, todo hecho superviniente ajeno a la
voluntad de las partes, imprevisible e irresistible que imposibilite el cumplimiento del
mismo.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor relativa: es todo hecho superviniente ajeno a la voluntad
de las partes, imprevisible e irresistible que no imposibilita de manera absoluta el
cumplimiento del contrato, y determina que las partes deban ajustar las estipulaciones
juridicas, técnicas y econdmicas.

Centro o centros: Refiere a uno o mas de los Centros Educativos objeto de este contrato.
LCPPP: Ley de Contratos de Participacidn Publico Privada N° 18.786, de fecha 19 de julio
de 2011.

Pago por Disponibilidad (PPD): Las cantidades que la Administracién Publica
contratante abonard a la Sociedad Contratista como contraprestaciéon por la
disponibilidad y calidad de los servicios asociados a la infraestructura que constituyen el
objeto del presente contrato, de conformidad con lo regulado en los documentos
contractuales.

Plan Econédmico Financiero de la oferta (PEF): Es el conjunto de documentos que ha
presentado el adjudicatario como parte de su oferta econdmica, en los que se describe
con detalle las estimaciones de inversidn y la evolucién de las variables econédmicas y
financieras previstas para el proyecto a lo largo de toda la vida del Contrato.

Precio Final Reconocido: Es el monto de la inversion inicial reconocida por la
Administracién Publica contratante.

Sociedad Contratista (o “la Contratista”): [®] [Sociedad andnima de objeto exclusivo
constituida por el oferente que ha resultado adjudicatario y con la cual se celebra el
presente Contrato.]

Supervision de Contrato: Las personas designadas por la Administracion Publica
contratante para controlar y fiscalizar el cumplimiento del contrato.

Unidad Indexada o Ul: El valor de la Unidad Indexada sera el que fije el Instituto Nacional
de Estadistica. Si en el futuro la ley otorgara a otro organismo la facultad de fijar y/o
publicar el valor de la Unidad Indexada, se estara sujeto a la Unidad Indexada que dicho
organismo fije. En el evento que termine la Unidad Indexada, sustitutivamente, se
aplicara la variacidén que experimente el indice de precios del consumo (IPC).
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3. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

3.1 NATURALEZA DEL CONTRATO

El contrato de referencia se enmarca dentro de los contratos de “Participacién Publico
Privada” regulados en nuestro Derecho (en adelante “contrato” o “contrato de PPP”).

3.2 NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTACION CONTRACTUAL

El contrato se rige por lo dispuesto en la Ley N° 18.786, de 19 de julio de 2011, los
Decretos N°17/012, de 26 de enero de 2012, N° 280/012 de 24 de agosto de 2012 y N°
045/013 de 6 de febrero de 2013, Decreto N° 181/015 de 6 de julio 2015, Decreto N°
251/015 de 14 de setiembre de 2015, Decreto N2 313/017 de 6 de noviembre de 2017,
Ley N° 16.906 de 7 de enero de 1998, Decreto N° 75/015 de 9 de marzo de 2015,
Resolucion N°525/2009 de la Direccidon General impositiva (DGI) de 16 de abril de 2009,
asi como todas las demas disposiciones complementarias o conexas aplicables en la
materia.

Integran el Contrato de Participacion Publico Privada: las Bases de Contratacion (Pliego
de Condiciones Administrativas “PCA”, Pliego de Condiciones Técnicas “PCT” incluye
“Pautas de Disefio y Construccion” y “Equipamiento movil”, anexos, enmiendas y
comunicados), la oferta adjudicada, el Plan Econdmico Financiero e instrumentos de
financiacion y demds documentacién anexa a las bases de contratacion.

El presente contrato tiene prelacion en relacidn al resto de los documentos que forman
parte de esta contratacion.

3.3  VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato sera de 22 afios contados desde su firma.

4. OBIJETO DEL CONTRATO

El presente contrato de participacion publico - privada tiene por objeto el disefio
ejecutivo, financiamiento, construccién y operacion (que comprende el mantenimiento)
de lainfraestructura educativa publica indicada en esta clausula. La Sociedad Contratista
serd retribuida en base a la disponibilidad y a los niveles de servicio de las prestaciones
derivadas de esta infraestructura, conforme a lo dispuesto en los documentos
contractuales.

Los siguientes cuadros indican los Centros a construir, segun su tipo:
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N° DEPARTAMENTO LOCALIDAD O BARRIO EN EL PADRON FORMATO
1 SANJOSE Ciudad del Plata 751 Liceo
2 CANELONES Casarino-Toledo 1435 uTu
3  CANELONES Pinepark 129 uTu
4  CERRO LARGO Noblia 7350 Liceo
5 CERRO LARGO Rio Branco 2735 Liceo
6 CERRO LARGO Tupambaé 705 Liceo
7 COLONIA Colonia del Sacramento 1536 (Parte) uTu
8 DURAZNO El Carmen 330 Liceo
9 DURAZNO La Paloma 6597, Rural Liceo
10 FLORES Trinidad 8034-8035 (Parte) Liceo
11 FLORIDA Cerro Colorado 14173 Liceo
12 FLORIDA Florida 7031 Liceo
13 LAVALLEJA Minas 1382 Liceo
14 Lavalleja Aigua 2187 uTu
15 MALDONADO Cerro Pelado 26105 Liceo
16 MALDONADO Gregorio Aznarez 1494 uTu
17 MALDONADO Maldonado 27212 Liceo
18 MALDONADO Pan de Azucar 2092 Liceo
19 MALDONADO Piriapolis 3595 Liceo
20 MALDONADO San Carlos 834 uTu
21 MONTEVIDEO Abayuba (Pagro) 154089 uTu
22 MONTEVIDEO Melilla 43589 Liceo
23  MONTEVIDEO Paso de la Arena 173872 Liceo
24 MONTEVIDEO Piedras Blancas 419310 Liceo
25 MONTEVIDEO Puntas de Manga 428322 Liceo
26 MONTEVIDEO Villa Coldén espacio libre Liceo
27 MONTEVIDEO Villa Ferre 88827 Liceo
)8 PAYSANDU Pueblo Gallinal 1(1)‘21;? ﬂ;gg' Liceo
29 PAYSANDU Pueblo Porvenir 1625 Liceo
30 RIVERA Rivera 5922 Liceo
31 RIVERA Sacrificio de Sonia 5269 uTu
32 RIVERA Tranqueras 2867 Liceo
33 ROCHA Chuy 15032 Liceo
34 ROCHA Villa Velazquez 32 Liceo
35 SALTO Agraria 9310 uTu
36 SALTO Colonia Lavalleja parte 5709 Liceo
37 SALTO Salto fraccion 1 del 23164 Liceo
38 SALTO Villa Constitucién 41 Liceo
39 SANJOSE San José 3728 Liceo
40 TACUAREMBO Barrio Lépez 2841 uTu
41 TACUAREMBO Curtina 137 Liceo
42 TACUAREMBO Tacuarembd 3619 Liceo
43 TREINTAY TRES Santa Clara de Olimar 7340 Liceo
44 TREINTAY TRES Treintay Tres 10491 uTu
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Centros tipo 12 aulas

N° DEPARTAMENTO LOCALIDAD O BARRIO PADRON FORMATO
1  CANELONES 18 de mayo 10667 Liceo
2 CANELONES Barros Blancos 10416 uTu
3 CANELONES Casarino 1435 Liceo
4  CANELONES Progreso 2104 uTu
5 COLONIA Nueva Palmira 1358 Liceo
6 DURAZNO Sarandi del Yi 59 Liceo
7 MALDONADO San Carlos 6212 Liceo
8 MONTEVIDEO Casavalle 422206 Liceo
9 MONTEVIDEO Flor de Marofias 426224 Liceo
10 MONTEVIDEO La Teja 416707 uTu
11 MONTEVIDEO Sayago 50545 uTu
12  ARTIGAS Artigas 2103 Liceo
13 SAN JOSE Rincén de la Bolsa 1469 uTu
14 TREINTAY TRES Vergara 7057 Liceo

En estos cuadros el formato refiere a las diferencias sefialadas en las Pautas de Diseio
y Construccion.

4.1 DISENO EJECUTIVO DE CADA CENTRO

La Contratista deberd ejecutar la totalidad de los proyectos ejecutivos de arquitectura,
estructuras y acondicionamientos necesarios para la materializacién del anteproyecto
presentado como parte de su Oferta Técnica, de acuerdo con los estandares
establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La Contratista serd responsable de ejecutar todos los Proyectos Ejecutivos necesarios
para la correcta ejecucion de la totalidad de las obras detalladas anteriormente aun en
los casos en que el anteproyecto entregado no se ajuste al tamafio del predio.

En los casos en que, por sus dimensiones o proporciones, los terrenos ofrecidos por la
APC no obtengan el permiso de la Intendencia Departamental correspondiente para la
implantacion del prototipo propuesto, se admite un anteproyecto ajustado a dicho
predio, respetando todas las areas minimas, las especificaciones técnicas y todo lo que
se indique en el Pliego de Condiciones Técnicas y las Pautas de Disefio y Construccion.

4.2  CONSTRUCCION DE LA OBRA GRUESA Y TERMINACIONES

La Contratista debera ejecutar la totalidad de las obras consideradas en los proyectos a
que refiere la clausula 4.1, de acuerdo a los estandares y plazos exigidos en este Contrato
y en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La Contratista debera ejecutar lo necesario para que cada Centro cuente con las
conexiones a servicios basicos (luz, agua, saneamiento, telefonia, e internet) o la
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solucion que corresponda segln cada proyecto ejecutivo, aun en los casos en que se
encuentre al lado de otro Centro propiedad de la Administracion Publica contratante.

4.3 EQUIPAMIENTO

Junto con la construccion de las obras, la Contratista proveera la totalidad del
equipamiento e insumos solicitados en el Pliego de Condiciones Técnicas, las “Pautas de
Disefio y Construccion” y “Equipamiento mavil”, y ofrecidos en su Oferta Técnica. Estos
bienes quedaran afectos al contrato de participacion publico-privado. El PCT establece
el mantenimiento requerido para el equipamiento, asi como el plazo en el cual la
Contratista deberad realizar a su cargo la reposicion del equipamiento movil.

4.4  OPERACION

4.4.1 SeRrvICIOS OBLIGATORIOS

Una vez iniciada la etapa de operacidn de la obra, de acuerdo con lo indicado en el Pliego
de Condiciones Técnicas, la Contratista deberd proporcionar los siguientes servicios
obligatorios:

= Mantenimiento rutinario/planeado;

= Mantenimiento y reparaciones reactivas/reemplazo de dafos;

=  Mantenimiento y reposicion del equipamiento que corresponda;

= Limpieza;

= Mantenimiento del terreno;

= Mantenimiento de instalaciones, edificios y activos;

= Plany Gestion de Emergencias;

= Centro de Atencién al Usuario en las condiciones establecidas en los
documentos contractuales; y

=  Gestion del contrato e informes.

4.4.2 ServiclIoS COMPLEMENTARIOS

La Sociedad Contratista podra brindar servicios complementarios en los Centros una vez
gue estén en servicio. Para ello, deberd acordar las condiciones con la Administraciéon
Publica contratante y obtener su expresa autorizacidn previa.

Entre otros, podra prestar servicio de cantina en tanto cumpla con lo exigido por las
normas aplicables.

4.4.3 SERVICIOS EXCLUIDOS DEL CONTRATO

La Administracion Publica contratante proveera los servicios educativos.
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5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
51 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CONTRATANTE

5.1.1 TERRENOS

La APC se obliga a entregar el uso y goce de los padrones o las fracciones de padrones
donde se construiran los Centros, libres de ocupacion y gravamenes que afecten la
construccion y/u operacion del Centro desde la fecha de firma del Acta de Tenencia.

5.1.2 PAGOS POR DISPONIBILIDAD

La Administracion Publica contratante efectuara los Pagos por Disponibilidad (PPD) a la
Sociedad Contratista, ajustados en funcion del nivel de disponibilidad efectiva y calidad
del estado de la infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en los Documentos
Contractuales.

5.1.3 REPRESENTACION

La APC otorgara poder de actuacién a favor de la o las personas que la Sociedad
Contratista designe, autorizando a dichos representantes a realizar los tramites de
inscripciones, registros, habilitaciones, autorizaciones y permisos correspondientes para
llevar a cabo las obras. Dicho poder sera otorgado en un plazo de 10 dias habiles a contar
desde que la Sociedad Contratista nombre a su representante.

Asimismo, se otorgara nuevo poder para realizar los tramites de final de obra ante las
Intendencias y organismos que correspondan. Dichos poderes seran otorgados en un
plazo de 10 dias hdbiles a contar desde que la Sociedad Contratista nombre a la o las
personas que realizaran dichos tramites.

5.1.4 CENTRO DE ATENCION AL USUARIO (CAU): SISTEMA INFORMATICO

La Administracion Publica contratante entregara dentro de los 6 meses de la entrada en
vigencia del contrato o al menos 2 meses antes de la fecha prevista para la puesta en
servicio del primero de los centros, lo que ocurra antes, el sistema informatico para el
seguimiento del contrato mencionado en el Capitulo 2 del Pliego de Condiciones
Técnicas. Entregara también el diagrama de flujo de su funcionamiento.

5.2 DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demads obligaciones establecidas en los documentos contractuales,
la Sociedad Contratista se obliga a:

PROYECTO DE CONTRATO 7
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5.2.1 RESPECTO DE LA ALTERACION DE LA COMPOSICION DEL ACCIONARIADO DE LA SOCIEDAD

La Sociedad Contratista debera comunicar a la APC cualquier cambio en la composicion
del accionariado de la sociedad.

Antes de la puesta en servicio del ultimo Centro dicho cambio podra efectuarse
solamente entre integrantes de la Sociedad Contratista. Debera darse aviso por escrito
a la APC, al menos 30 dias corridos antes de formalizar la modificacion. La APC podra
oponerse u observar en un plazo de 20 dias corridos desde recibida la notificacidn,
pasado este plazo se considerara denegada la solicitud, sin perjuicio de que deberd
expedirse oportunamente sobre los fundamentos de dicha denegatoria ficta.

Una vez puesto en servicio el ultimo Centro, la alteraciéon de la composicién del
accionariado de la sociedad, transformacion, fusidn, escisién y la transmision de sus
acciones por cualquier titulo, podra efectuarse, siempre que los accionistas cumplan con
los requisitos de solvencia técnica y financiera que correspondan a los aspectos del
contrato pendientes de ejecucidn, y previa autorizacion escrita de la APC en un plazo de
30 dias corridos. Si la APC no se expidiera en este plazo se considerara denegada la
solicitud, sin perjuicio de que debera expedirse oportunamente sobre los fundamentos
de dicha denegatoria ficta.

5.2.2 ENTREGA DE INFORMACION AL SUPERVISOR DEL CONTRATO
La Contratista debera proporcionar al Supervisor del Contrato la siguiente informacion:

a. Los nombres de los auditores externos de la Sociedad, antes de que se lleve a
cabo la primera Asamblea de Accionistas. Los auditores contratados, deberan
estar inscritos en el registro de la Superintendencia de Servicios Financieros del
Banco Central del Uruguay y acreditar tener una experiencia minima de 3 afos
como auditores externos de por lo menos una sociedad sujeta a la fiscalizacion
de la Superintendencia.

b. Organigrama y personal superior de la Contratista cuando ésta se constituya y
cada vez que se produzca un cambio. Este informe deberd ser entregado dentro
de los 15 dias de constituida o de la fecha en que se produzca el cambio.

c. Las garantias que haya otorgado la Contratista con relacién al contrato de
participacién publico-privado y acerca de la prenda especial de obra publica que
recaiga en los pagos comprometidos por la Administracidon Publica contratante a
la Sociedad contratista a cualquier titulo, en virtud de este contrato, indicando
el nombre y domicilio de los acreedores y garantes.

d. Informes mensuales de avance de cada una de las obras.

e. Resultados de pruebas y ensayos segun lo establecido en el PCT.

Acreditar el cumplimiento de las leyes sociales, conforme a lo establecido en la
cldusula 5.2.7.
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g. Informes acerca de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 16.074, Decreto
N® 125/014, y demas normativa concordante, complementaria y modificativa.
Adjuntando, en caso de corresponder informe o copia de las denuncias que se
hubieren producido.

h. Estados contables de la Contratista, con dictamen de auditor externo, dentro de
los 15 dias desde el fin de su plazo legal.

i. Cualquier otra informacion que el Supervisor del Contrato requiera por escrito al
Contratista, para controlar el adecuado cumplimiento del Contrato.

Se considerara confidencial la informacion que las partes conozcan como consecuencia
de la ejecucion del presente Contrato, o que deba entenderse como tal por su
naturaleza. Ninguna informacién confidencial sera revelada a terceros sin el
consentimiento expreso de la otra parte. Esta obligacion de confidencialidad no se
aplicara a aquella informacién que esté o que llegue a estar a disposicion del publico en
general, de una forma que no pueda considerarse una violacién evidente al espiritu de
esta clausula. Tampoco sera aplicable en aquellos casos en los que exista la obligaciéon
juridica o funcional de informar, o cuando se haya tenido conocimiento previamente a
la firma del Contrato o por razones ajenas a la ejecucion del mismo. No se entenderan
como terceros a los efectos de esta clausula de confidencialidad a la Unidad de
Participacién Publico Privada del Ministerio de Economia y Finanzas ni la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.

El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente cldusula hard incurrir a
la Sociedad Contratista en las multas establecidas en la Clausula 13 de este contrato.

5.2.3 RESPONSABILIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de las obras de acuerdo con los proyectos ejecutivos autorizados por la APC
sera responsabilidad exclusiva de la Contratista.

La APC supervisara la correcta realizacion de las obras a través de la Supervision del
Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La Contratista deberd otorgar libre acceso a las obras al Supervisor del Contrato, o a
guien éste designe.

El control de la Supervisién del Contrato no supondra ninguna reduccion de la
responsabilidad de la Contratista, quien tendra a su cargo la Direccidn de las obras.

5.2.4 PRESERVACION DE HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS O PALEONTOLOGICOS

Si durante el desarrollo del contrato se produce cualquier hallazgo de restos
arqueoldgicos, asi como descubrimientos paleontoldgicos, la Contratista debera tomar
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todas las medidas necesarias para la preservacion de los restos encontrados. Asimismo,
debera informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato.

El Supervisor del Contrato informara a las autoridades correspondientes e instruira al
Contratista sobre el correcto tratamiento de los restos.

El costo para la Contratista de las operaciones derivadas del tratamiento del hallazgo
sera retribuido por la APC y en caso de corresponder, sera incorporado al Precio Final
Reconocido de la obra en la cual se produjo el hallazgo. La forma de retribucidén podra
implicar la modificacion del contrato, de acuerdo a la clausula 14.3. En caso de que las
medidas adoptadas para el correcto tratamiento del hallazgo impliquen la paralizacidon
o el retraso de las obras durante un determinado periodo, el mismo sera también
reconocido a la Sociedad Contratista en ocasion de la modificacion del contrato por esta
causa, que se ajustard a lo establecido en la Clausula 14.2 del presente contrato.

5.2.5 DANOS A TERCEROS

La Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar dafios que con motivo
de la construccién de las obras y de la operacion de los Centros se cause a terceros, al
personal de la obra, a bienes publicos o privados, o al medio ambiente, siendo el Unico
responsable por los mismos cualquiera sea su naturaleza.

La Contratista tendra la responsabilidad civil, penal, laboral y/o administrativa total y
exclusiva de su condicién de empleador con todos sus trabajadores, siendo su
responsabilidad que los subcontratistas, intermediarios y suministradores de mano de
obra cumplan con las mismas condiciones.

En caso de que la APC se encontrase obligada a pagar algun tipo de indemnizacién por
dafios a terceros, la Sociedad Contratista serd la Unica responsable pecuniariamente de
las diferencias entre el monto pagado con cargo a la pdliza y los dafios que
efectivamente deban ser indemnizados o reparados, en caso que la cuantia de la pdliza
no fuera suficiente para pagar dichas indemnizaciones. Este pago debera ser realizado
por la Contratista, 10 dias antes de la fecha en que la APC tenga que efectuar el pago
por indemnizacién por dafios a terceros.

Elincumplimiento de esta obligacion hara incurrir al contratista en la sancidn establecida
en la Clausula 13 de este contrato.

5.2.6 SEGUROS

La Sociedad Contratista o alguno de sus socios contratara a su cargo todos los seguros
obligatorios previstos en la normativa vigente, con la APC como asegurado adicional,
manteniéndose vigentes durante todo el plazo del contrato. Deberan contratarse con
una compafia autorizada a operar en Uruguay por la Superintendencia de Servicios
Financieros del BCU.
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Los seguros obligatorios y los estipulados en este contrato seran considerados como los
minimos admisibles. Deberan presentarse a la Supervision del contrato para la
aprobacion de los términos de las polizas.

En particular contratara un seguro de Responsabilidad Civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan provocarse a terceros, incluidos dafios
consecuenciales, lucro cesante de las victimas y las reclamaciones emanadas del articulo
12 de la Ley N° 16.074. Dicha cobertura abarcara lo actuado por subcontratistas,
personal dependiente, designado o contratado, asi como toda persona que realice
tareas atinentes a las prestaciones de este contrato. Dicha cobertura sera por un monto
de al menos USD 2.500.000 (dos millones quinientos mil ddlares estadounidenses) por
la totalidad de los Centros. Esta cobertura podrd estar contratada en una podliza exclusiva
o como adicional de otra pdliza que contrate.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la Contratista, Subcontratistas,
Proveedores y la Supervision de Obras se consideraran terceros a efectos de este Seguro
de Responsabilidad Civil (RC cruzada).

La Contratista debera acreditar a la Supervision del Contrato la contratacion y pago de
las coberturas de seguro de responsabilidad civil y Todo Riesgo Construccidn, previo a la
firma del Acta de Inicio de obra de cada Centro.

Previo a la Puesta en Servicio de cada Centro, la Contratista debera presentar a la
Supervisiéon del Contrato la constancia de haber contratado y pagado las coberturas de
seguro para los riesgos de |la etapa de operacion. Deberan cubrirse muebles e inmuebles,
a su valor de reposicion y la Responsabilidad Civil mencionada antes. Las pdlizas podran
ser una o varias, a eleccion de la Contratista. Los centros educativos no seran puestos
en servicio mientras no estén contratadas las pdlizas de seguros.

Todas las polizas de seguros deberan ser renovadas por la Contratista al menos 20 dias
antes del fin de su vigencia.

En todas las renovaciones de seguros que se realicen a partir del afio 10 desde la vigencia
de este contrato, la APC sera la beneficiaria principal. En caso que le sea solicitado, ésta
podra ceder los derechos indemnizatorios a favor de la Sociedad Contratista y/o los
acreedores prendarios o cesionarios.

El incumplimiento de los plazos y obligaciones estipuladas en la presente cldusula, hara
incurrir a la Sociedad Contratista en las multas establecidas en la clausula 13 de este
contrato.

La Contratista sera la responsable de realizar en el menor tiempo posible todos los
tramites ante la compafiia aseguradora en caso de siniestro, asi como de pagar los
deducibles y cualquier otro gasto relacionado.
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5.2.7 RESPONSABILIDAD LABORAL

La Sociedad Contratista debera cubrir a nombre de la APC las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social que le correspondan por las obras de construccién y por la
operacion (incluido el mantenimiento) de los Centros y deberd reconocer y respetar el
ambito de negociacién colectiva.

La Sociedad Contratista debera contratar a todo el personal y la mano de obra necesaria
para la ejecucién de las obras, ateniéndose estrictamente a la legislacion vigente y
respetando en particular, la normativa laboral respecto a convenios colectivos, laudos,
horarios de trabajo, seguridad y dias de descanso, y la relativa a la seguridad social e
higiene y seguridad en el trabajo.

Debera dar cumplimiento a lo relacionado con la distribucién de obreros no
especializados, de acuerdo a la Ley N° 18.516 y su reglamentacidén, y a la contratacion
para la ejecucion de las obras de un minimo equivalente al 5% del personal afectado a
tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la
Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, segun lo
establecido en la Ley N° 17.897 y Decreto N° 226/006; asi como a toda la normativa
sobre empleo de mano de obra.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos
referentes a la mano de obra, la Contratista debera comunicar al Supervisor del
Contrato, la lista del personal contratado para la ejecucidn de los trabajos y sus
respectivas calificaciones, y mantenerla actualizada en todo momento.

A fin de controlar el cumplimiento de dichas obligaciones, la Contratista deberd entregar
a la Supervision de Contrato cuando asi se le solicite: a) una némina en la cual debera
indicar los datos personales de los empleados que hayan ejecutado alguna de las
actividades a que se encuentra obligada la Contratista, b) la declaracién nominada de la
historia laboral y recibo de pago al organismo previsional (Ley N° 16.713 art. 87), c)
certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad que corresponda (Ley N° 16.170 art. 663), d) constancia del Banco de
Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales (Ley N° 16.074), e) la planilla de control de trabajo, recibos
de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. Los empleados
contratados por cualquier subcontratista, seran considerados como empleados de la
Contratista respecto del ejercicio de sus actividades, de las responsabilidades y
obligaciones que de ello se derive para el empleado y el empleador, en cumplimiento
de lo establecido en la Ley N° 18.099 y N° 18.251. En consecuencia, cuando se mencione
al personal, empleados o trabajadores de la Contratista, se comprende a los contratados
por cualquier subcontratista.

12 LICITACION .../2018



PPP INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En caso de que la Supervisidon de Contrato detecte errores u omisiones, las hara saber a
la Contratista y exigira que sean subsanadas. Cualquier multa o infraccién que apliquen
terceros por errores u omisiones, fueran o no detectados por la Supervisién de Contrato,
sera pagada por la Contratista.

La Supervisidon de Contrato podra ordenar la inspeccidn de los lugares donde se ejecutan
las obras y/o servicios a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y
prevencion contra riesgos de trabajo.

Es obligacion de la Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes
debiendo informar al Supervisor del Contrato de los hechos ocurridos, haciendo
entrega, cuando corresponda, de tales denuncias.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacién
esencial y su incumplimiento hard incurrir al Contratista en la sancién establecida en la
cldusula 13 de este contrato.

5.2.8 SUBCONTRATACION

Los subcontratistas deberan cumplir con la normativa legal y reglamentaria vigente,
siendo en todos los casos la Contratista la Unica responsable frente a la APC por las
subcontrataciones realizadas.

5.2.9 SISTEMA DE EMERGENCIA PARA EL CAU

Con anterioridad a la puesta en servicio del primer Centro, la Contratista entregara los
procedimientos con que funcionaria el Centro de Atencidn al Usuario en casos en que el
sistema informatico no esté disponible, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones Técnicas.

La Supervision del Contrato tendra un plazo de 15 dias para autorizar dicho sistema de
emergencia. Lo que no sea observado en este plazo se tendrd por autorizado.

5.2.10 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

La Sociedad Contratista estara obligada a tramitar y gestionar a su costo los permisos,
inscripciones, registros, autorizaciones, habilitaciones o cualquier otra actuacién
administrativa que le corresponda, ante cualquier organismo publico o privado y que
sean necesarias para la iniciacion, ejecucion de las obras y disponibilidad de los Centros.

5.2.11 PATENTES

La Sociedad Contratista debera prevenir e indemnizar al Estado contra cualquier accién
judicial que pueda entablarse en su contra, derivado del uso o supuesto uso, de
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cualquier patente, disefio, marca comercial, nombre u otros derechos patentados que
se utilicen durante todo el periodo de vigencia del contrato de participacién publico-
privado.

5.2.12 PROGRESO DE LA CIENCIA

La Sociedad Contratista deberd aplicar lo que, en cada momento y segun el progreso de
la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y
eliminacion de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicacion, de
conformidad con el articulo 65 del Decreto N° 17/012.

6. CONDICIONES DE REPARTO DE RIESGOS

6.1 RIESGOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CONTRATANTE
La Administracion Publica contratante asumira los riesgos derivados de:

a) Retrasos en el inicio de las obras cuando los mismos sean por causas imputables
exclusivamente a la APC.

b) Cambios en el alcance de los proyectos objeto del contrato cuando hubieran sido
efectuados por solicitud expresa de la APC.

c) Existencia de restos arqueoldgicos o paleontoldgicos que interfieran con el
normal desarrollo de las obras y/o que aumenten su costo.

d) Ocupacion de los Centros por parte del personal con vinculo laboral directo o
indirecto con la APC, servidores publicos de cualquier sector, estudiantes o
referentes familiares de los usuarios.

e) Sobreplazos por paros o huelgas generales o sectoriales decretadas por la Central
Sindical del Uruguay PIT-CNT o por el Sindicato de rama, siempre que no sea
exclusivamente contra la obra, la contratista o subcontratistas, y cuyo plazo en
forma acumulada supere los 20 dias en 1 afio.

6.2 RIESGOS DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA

La totalidad del contrato de PPP, en sus aspectos de proyecto, disefio, financiacion,
construccion y operacion (que incluye mantenimiento), incluidos los resultados de la
operacion, se desarrolla a riesgo de la Contratista. La Contratista asumira los riesgos y
responsabilidades que se deriven del disefio y construccion de las obras y su
mantenimiento. En particular y con caracter meramente enunciativo y no limitativo, no
se derivardn responsabilidades para la Administracion Publica Contratante en caso de:

a) No obtencién de financiamiento vinculado al objeto del contrato.
b) Errores en los estudios previos.

¢) Inadecuado diseno ejecutivo de los proyectos objeto del contrato.
d) Utilizacién de insumos o materiales inapropiados.
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e)

f)
g)

h)

j)

k)

n)

o)
p)

No solicitud, tramitacion y obtencién a su costo, de todos los permisos,
inscripciones, habilitaciones, licencias, autorizaciones o cualquier actuacion
administrativa que corresponda, ante cualquier organismo publico o privado,
necesarias para la realizacion de las prestaciones objeto de este contrato.
Retrasos en la ejecucion de subcontratos.

Sobrecostos en las obras de construccion o mantenimiento, ya sea por
deficiencias técnicas derivadas del proyecto ejecutivo, defectos en la ejecucidon
de las obras, costos adicionales por obras mayores a las presupuestadas o por
incrementos en los precios de los insumos.

Sobreplazos en las obras de construccion o mantenimiento.

Obligaciones generadas con terceros como consecuencia de la ejecuciéon del
contrato.

Dafios ambientales generados como consecuencia de la ejecucidn del objeto del
contrato.

Cambios en la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad, de
eliminacion de barreras y de seguridad de los usuarios; siempre que sean de
aplicacion general o siempre que no afecten de manera exclusiva a este
proyecto.

La evolucidon de las condiciones del mercado financiero a lo largo del plazo del
contrato.

Riesgos para los cuales existiera cobertura de seguros al momento de su
ocurrencia. La Contratista asumird los riesgos en caso de infraseguro o
sobreseguro.

Conflictos laborales, gremiales, paros o huelgas referidas al personal de la
Contratista o de sus subcontratistas, excepto en lo previsto en el literal e) de Ia
cldusula 6.1 de este contrato.

Accidentes laborales.

Insolvencia de la Sociedad Contratista.

7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

7.1

CALIDAD DE LAS OBRAS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

El Pliego de Condiciones Técnicas establece los requerimientos y estandares de calidad

gue como minimo deberan contar las obras que la Contratista ejecute de conformidad

con la totalidad de los proyectos ejecutivos entregados a la APC. Asimismo, el PCT

describe los estandares de calidad minimos exigidos para el equipamiento, y para la

prestacion de servicios de la Sociedad Contratista, de acuerdo a los documentos que

forman parte del Contrato y en cumplimiento de la normativa vigente.
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7.2 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

La Contratista debera ejecutar su programa de mantenimiento de la Infraestructura, de
acuerdo con los requerimientos dispuestos en el Pliego de Condiciones Técnicas.

7.3 MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO

La Contratista debera ejecutar su programa de mantenimiento preventivo y correctivo
del equipamiento que corresponda de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones Técnicas. Este programa incluye una lista detallada de las actividades de
mantenimiento y reposicion que prestara en cada uno de los Centros.

8. PLAZOS DEL CONTRATO

8.1 PUESTA A DISPOSICION DE LA ZONA DE OBRAS

La Administracidén Publica contratante pondra a disposicion de la Sociedad Contratista
las zonas de obra necesarias para la ejecucién de las obras y el cumplimiento de las
prestaciones objeto del contrato.

La Sociedad Contratista recibira y tomara posesion de cada una de las zonas de obra una
vez que ambas partes firmen el Acta de Tenencia. El plazo maximo para la firma de la
misma serd de 10 dias habiles desde la entrada en vigencia del presente contrato. Si la
APC no pone a disposicion de la Contratista alguna zona de obra en el plazo previsto por
causas que no sean imputables a la Contratista, se suspenderd para los centros a
construirse en dicha zona la contabilizacion de los plazos para su puesta en servicio, ,
hasta tanto se realice dicha puesta a disposicion.

En caso que la puesta a disposicion de alguna zona de obra demore mas de tres meses,
dicha demora sera reconocida mediante una modificacién de contrato realizada
conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.2 del presente contrato. Si la puesta a
disposicion demora mas de 6 meses la Contratista podrd reclamar, ademas,
compensacion por el costo financiero de los gastos incurridos hasta ese momento,
debidamente comprobados.

8.2 ACTAS DE INICIO DE LAS OBRAS

La Contratista deberd entregar a la APC la totalidad de los documentos finales, graficos
y memorias que componen el proyecto ejecutivo de cada obra, incluyendo descripcién
de los componentes tecnoldgicos a emplear y las prescripciones técnicas que cumpliran,
los materiales y equipos propuestos, asi como el programa de las obras. Los proyectos
ejecutivos deberdn corresponder con el anteproyecto de la oferta, desarrollados en sus
detalles y deberan ser elaborados y firmados por el Arquitecto responsable. En caso de
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que la Supervision del Contrato presente objeciones por existir apartamientos a los
estdndares y pautas de construccién definidos en las bases de contratacidony en la oferta
técnica adjudicada, las mismas deberan ser subsanadas por la Contratista previo a la
elaboracion del Acta de Inicio de la obra.

Si la Sociedad Contratista entrega a la Supervision del Contrato avances del proyecto
ejecutivo y ésta no expresa objeciones en el plazo de 15 dias, la Contratista podra iniciar
los rubros de la obra que correspondan a los avances entregados.

La Contratista deberd acreditar que solicitd cada permiso de construccion, presentando
a la Supervision del Contrato los recaudos obtenidos en las Intendencias
correspondientes. La Supervision del Contrato verificara que la Contratista cuenta con
los seguros correspondientes a la etapa de construccion, que los proyectos no tienen
objeciones y que se ha solicitado el permiso de construccion.

El inicio de la o las obras sera en un plazo de 15 dias habiles contados desde la
presentacion del ultimo de los requisitos mencionados en los parrafos previos parala o
las obras cuyo inicio se solicita, sin que la Contratante exprese objecidn. El inicio de una
obra, sea mediante la firma de Acta de inicio o por el vencimiento del plazo antes
mencionado, no exime a la Sociedad Contratista de asumir las responsabilidades que le
corresponden de acuerdo con los documentos contractuales y la normativa aplicable.

Cualquier modificacidn del proyecto no solicitada por la APC debera ser comunicada a
la Supervision del Contrato, que tendra 15 dias habiles para expedirse, en caso de no
expedirse la modificacidn se dara por no aceptada.. La revisidon que haga la Supervision
del Contrato del proyecto o sus modificaciones, exprese o no objeciones, no exime a la
Contratista de ser la responsable del proyecto a todos los efectos.

8.3 PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS

La Sociedad Contratista estd obligada a que la totalidad de los Centros sean puestos en
servicio a los 36 meses desde la entrada en vigencia del Contrato.

El incumplimiento en los plazos de puesta en servicio de cualquier Centro ocasionara
gue se apliquen las sanciones previstas en la cldusula 13 del presente contrato.

La Sociedad Contratista debera solicitar por escrito la Puesta en Servicio de cada Centro,
y acreditar en ese momento que cuenta con los seguros y garantias correspondientes a
la etapa de operacidn, asi como con los requisitos exigidos en el PCT y el contrato para
esta etapa. Asimismo, para la solicitud de puesta en servicio del primer Centro, deberd
contar con la aprobacién del Centro de Atencidn al Usuario de emergencia.
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Para los Centros tipo 7 aulas nimeros 23, 24, 25, 26 y 27 y el Centro tipo 12 aulas nUmero
11 de los cuadros de la clausula 4, las solicitudes de Puesta en Servicio serdn recibidas
Unicamente en los dias habiles de los meses: enero, febrero, marzo, octubre, noviembre
y diciembre. Para el resto de los Centros del objeto de este contrato, las solicitudes de
Puesta en Servicio seran recibidas en cualquier dia habil del afno.

La Administracién Publica contratante tendra 15 dias habiles para formular objeciones
por razones fundadas, ya sea por defectos en la ejecucion de los proyectos o por
incumplimientos formales. La puesta en servicio de cada Centro sera otorgada mediante
acta labrada por el Supervisor del Contrato o por el cumplimiento de este plazo sin que
se hubiesen formulado objeciones, lo que ocurra primero.

La Supervisidn del contrato y la Contratista podrdn acordar una puesta en servicio con
observaciones, en cuyo caso labraran acta que establecera las deducciones al pago por
disponibilidad que seran de aplicacidén hasta que sean levantadasy el plazo para levantar
dichas observaciones. Dichas deducciones deberan hacer referencia a las Areas
Funcionales definidas en el PCT.

8.4 FINAL DE OBRA DE LOS CENTROS

La Sociedad Contratista debera obtener el Final de Obra de cada Centro con el Gobierno
Departamental correspondiente y la Direccion Nacional de Bomberos, a mas tardar 20
meses después de su puesta en servicio.

8.5 EXTENSION DE PLAZOS

[En caso de que los instrumentos de financiacion presentados para la adjudicacion
definitiva incluyan la emision de instrumentos de deuda previo al inicio de la
construccion, se agregara el siguiente pdrrafo:

Los plazos que refieren a la vigencia del contrato y puesta en servicio de la
infraestructura, se extenderan por un nimero de dias igual a:

a) el plazo de tramitacién ante el Banco Central del Uruguay para la autorizacion de
la emisién de la deuda y la habilitacion de la inscripcién en el Registro de
Mercado de Valores;

b) menos los dias insumidos por la Sociedad Contratista para la sustanciacion del
tramite y el cumplimiento de requerimientos efectuados por el BCU;

c) mas el plazo que insuma el procedimiento administrativo ante el Banco Central
del Uruguay para la autorizacion de la inversion de recursos de los Fondos de
Ahorro Previsional en los valores a ser emitidos.

La Administracion Publica contratante reconocera ampliaciones de plazo para la Puesta
en Servicio de los Centros cuyos terrenos no sean puestos a disposicién en las
condiciones dichas en la clausula 5.1.1 del presente contrato.
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La APC reconocerd a la Sociedad Contratista ampliaciones de plazo para la Puesta en
Servicio de los Centros, si se produjeran huelgas y/o paros de caracter general o sectorial
decretados por el PIT-CNT o por el Sindicato de rama, siempre que no sea
exclusivamente contra la obra, la contratista o subcontratistas, que afecten las
actividades de la Sociedad Contratista y que acumulados superen 20 dias al ano.

8.6 OTROS PLAZOS

La Contratista tendrd 30 dias contados desde |la Puesta en Servicio de cada Centro para
entregar la versién conforme a obra de todos los recaudos graficos y escritos relativos a
la obra realizada.

La APC tendrd 45 dias contados desde la Puesta en Servicio de cada Centro para
comunicar su Precio Final Reconocido, de acuerdo a lo previsto en la clausula 10.2 del
presente Contrato.

9. RETRIBUCION DE LA CONTRATISTA

9.1 RETRIBUCION DE LA CONTRATISTA

La retribucion de la Contratista por la ejecucion del presente contrato se realizard bajo
la modalidad de “Pago por Disponibilidad” (PPD) de la infraestructura.

El maximo Pago por Disponibilidad mensual por cada Centro que haya sido puesto en
servicio, sera de:

- PMy=[PMy] al mes por cada edificio tipo 7 aulas
- PM12 =[PMz1;] al mes por cada edificio tipo 12 aulas

Las cifras estan expresadas en Unidades Indexadas y no incluyen el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).

El Pago Total Maximo (PTM) es 44 x PM7 + 14 x PM12, al mes.

El Pago por Disponibilidad (PPD) que recibira la Contratista sera ajustado en funcion del
nivel de disponibilidad efectiva y calidad del estado de la infraestructura, de
conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas, cantidad indicada
por PPD, para el mes n.

Los ingresos de la Contratista se liquidaran cada dos meses, a periodo vencido para los
siguientes pares de meses: febrero—marzo, abril-mayo, junio-julio, agosto-setiembre,
octubre-noviembre, diciembre-enero. Los pagos por disponibilidad seran convertidos a
pesos uruguayos de acuerdo con la siguiente formula:
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Ul
(PPD,,_, + PPD,) X [Z#TCTL + (1 -2)U1I,
0

Donde:

PPD, Es el pago por disponibilidad que corresponde al mes n, expresado
en Unidades Indexadas (n refiere al segundo mes del bimestre de
pago)

TCn Es la cotizacién interbancaria del délar estadounidense fondo BCU al
ultimo dia del mes n (fuente: BCU)

TCo Es la cotizacién interbancaria del délar estadounidense fondo BCU al
ultimo dia del mes anterior al de la presentacién de la oferta (fuente:
BCU)

Ul, Es el valor de la Unidad Indexada al ultimo dia del mes n

Ulo Es el valor de la Unidad Indexada al ultimo dia del mes anterior al de
la presentacion de la oferta

Z es la porcidn del pago que serad ajustada segun el precio del ddlar

estadounidense. Este valor no podrd superar el 50% y se mantendra
fijo durante toda la duracién del contrato

[Las cifras Z, TCo y Ulp serdn determinadas numéricamente previo a la firma del
contrato.]

Los pagos por disponibilidad serdn abonados por la APC dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias contados a partir de la recepcion de la factura emitida por la Contratista.

9.1.1 EXCEPCIONES AL PRIMERO Y ULTIMO MES DE CADA CENTRO

El pago maximo correspondiente al primer mes de servicio, para cada Centro, sera
calculado a partir de la siguiente definicidn:

PMyj = PMp x T; x 12/365
donde:

PMy; es el pago maximo que corresponde al primer mes o porcién de mes de servicio
del Centroj

PMh es el pago maximo mensual establecido en la clausula precedente para Centros
del tipo h (7 aulas 0 12 aulas)

20 LICITACION .../2018



PPP INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

T; es el nimero de dias calendario que hay entre el primer dia con horario de trabajo
(como se define en el PCT) siguiente al de la puesta en servicio del Centro j y el
ultimo dia calendario del mes en que haya ocurrido dicha puesta en servicio.

El pago maximo correspondiente al mes en el cual finaliza la vigencia del contrato, por
cada Centro, sera calculado a partir de la siguiente definicién:

PMr=PMnxTx12/365
donde:
PM+t es el pago maximo que corresponde al ultimo mes o porcién de mes de servicio

PMh es el pago maximo mensual establecido en la clausula precedente para Centros
del tipo h (7 aulas o0 12 aulas)

T es el numero de dias calendario de vigencia en el ultimo mes del contrato.

9.2 PROCEDIMIENTO DE PAGO

La Contratista entregara cada mes un Informe de Servicio Mensual que cumpla con lo
solicitado en la clausula 8, Anexo A.2 del Pliego de Condiciones Técnicas, que indicara
como resumen las deducciones que corresponden al mes calendario anterior.

En caso de errores u omisiones se procedera conforme a lo establecido en la cldusula
1.6.2 del Pliego de Condiciones Técnicas. Una vez recibida la factura la Contratante
tendra un plazo de 45 dias corridos para hacer efectivo el pago, sin perjuicio de los
reclamos que pudieran existir, de acuerdo a lo manifestado. Alternativamente, en los
meses pares (febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre) la Contratista podra optar
por facturar la parte no discutida del pago por disponibilidad del bimestre inmediato
anterior y dejar constancia de que dicha facturacién no implica que renuncie a sus
reclamos.

La cancelacion de la factura por parte de la APC no implicara la renuncia a realizar
objeciones futuras sobre el informe, conforme a lo establecido en la cldusula 1.6.4 del
Pliego de Condiciones Técnicas.

Los acuerdos a que se lleguen en fecha posterior al de facturacion, sean por si o por el
mecanismo de solucion 4agil de controversias (clausula 18.1 de este contrato), respecto
de las deducciones que correspondan a un periodo, quedaran documentadas y daran
lugar a ajuste en la siguiente oportunidad de facturacién.
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9.3  AUDITORIAS AL REGIMEN DE PAGO POR DISPONIBILIDAD

La APC podra solicitar auditorias externas, a su costo, a los efectos de que se examinen
todos los aspectos vinculados al régimen o procedimiento del Pago por Disponibilidad
(PPD) regulado en los documentos contractuales.

En caso que en los reportes que debe entregar la Contratista se detecten errores que
para el Supervisor del Contrato sean considerados causal para una revisidn externa, de
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas, la APC procedera a la
contratacién competitiva de una revision externa de todos los aspectos vinculados al
régimen de pago por disponibilidad.

Si de estos procedimientos surgen diferencias con respecto a lo que se habia pagado,
tendra lugar una liquidacion por reajuste de acuerdo a lo establecido en la Clausula 1.6.4
del PCT, incluyéndose en dicha liquidacion los costos de la auditoria. Sin perjuicio de
esto, en caso de verificarse una causa agravante segun 1.6.3 del PCT la Contratista sera
pasible de otras penalizaciones y/o acciones legales que correspondieren.

Todo ello, sin perjuicio del derecho de la Contratista a ejercer su oposicién en los
términos de este Contrato.

10. REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO DEL CONTRATO

10.1 ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS CENTROS

En la fase de construccion de cada Centro la APC no realizard pago alguno a la
Contratista.

La Contratista entregara a la Supervisiéon de Contrato, dentro de los primeros 15 dias
habiles de cada trimestre, una relacién de las actividades concluidas en el trimestre
anterior, detallando el nivel de avance fisico alcanzado en cada Centro, para cada rubro.
La Supervision de Contrato, en un plazo de 20 dias habiles, aprobara la relacidn recibida
o solicitara las modificaciones que entienda correspondan en el avance fisico de la obra
y dejara constancia en un acta.

El acta referida dejara constancia de defectos que se hubieran constatado y que no sean
subsanados, atribuibles a la Contratista, que impliguen una reduccién en las
prestaciones contratadas, por los cuales se reconocera un costo en la ejecuciéon de las
obras menor al que establecia la oferta.

10.2 PRECIO FINAL RECONOCIDO DE LAS OBRAS

Una vez otorgada el Acta de Puesta en Servicio, la Supervision de Contrato establecera
el Precio Final Reconocido (PFR) de cada Centro, expresado en Unidades Indexadas sin
IVA, el cual sera calculado con base en:
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a) el presupuesto de inversién inicial adjudicado, incluido en el Anexo del presente
Contrato, incluyendo los conceptos de Etapas previas, Proyecto ejecutivo, y
Construccion;

b) el resultante de las modificaciones solicitadas por la APC o acordadas entre las
partes de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales;

c) lareduccién que corresponda por defectos de ejecucién de la obra atribuibles a
la Contratista, en el caso de que los mismos no se hubieran subsanado y por los
cuales se reconocera un menor costo en la ejecucién de las obras.

No se reconocerd incremento en el precio final de la obra para los casos de
modificaciones que supongan mayores costos y que no fuera resultado de acuerdo entre
las partes.

El Precio Final Reconocido de cada obra sera notificado por la Supervisién de Contrato a
la Contratista, en un maximo de 30 dias habiles después de su puesta en servicio, a los
efectos de que ésta pueda o bien prestar su conformidad, o bien realizar observaciones
dentro de un plazo de 15 dias habiles, y presentarlas a la Supervision de Contrato. Si la
Contratista no efectla observaciones en el plazo referido, se considerara aceptado el
correspondiente Precio Final Reconocido.

10.3  ALTERACION A LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACION

Cualquier alteracién a los instrumentos de financiacion aprobados debera requerir
autorizacion previa de la APC, quien sélo podra negarla de manera justificada. No
obstante, no quedaran comprendidas en dicha obligacion de autorizacidn previa las
operaciones realizadas en el mercado secundario referentes a obligaciones negociables,
acciones u otros instrumentos financieros o titulos valores.

10.4 RECURSOS PARA LA SUPERVISION DEL CONTRATO

Desde el primer mes completo de la vigencia del presente contrato, hasta doce meses
posteriores a la puesta en servicio del ultimo de los Centros de su objeto, la Contratista
deberd abonar 150.000 Ul (ciento cincuenta mil Ul) por cada mes. La cantidad que
corresponda a cada mes serd abonada dentro de los primeros 10 dias de dicho mes a
nombre de la Administracién Publica contratante, en el fondo que ésta determine. Estos
pagos seran convertidos a pesos uruguayos segun el precio de la Ul del ultimo dia del
mes anterior.

Si el pago no se hace en dicho plazo, aplicara la compensacién mencionada en la cldusula
10.6. Transcurrido el plazo de 20 dias corridos contados desde el dia siguiente al cual la
Contratista debia efectuar este pago, aplicara la sancion mencionada en la clausula 13.

PROYECTO DE CONTRATO 23



EDUCACION MEDIA

10.5 FONDO PARA CONTINGENCIAS

A partir de la puesta en servicio del primero de los Centros, la Contratista esta obligada
a integrar un fondo por 200.000 (doscientos mil) Ul. El fondo debera ser de 600.000
(seiscientos mil) Ul a partir de la puesta en servicio de la mitad de los Centros, hasta el
fin de la vigencia del contrato. Dicho fondo serd administrado por la Contratista y sera
usado para cubrir los gastos adicionales al pago por disponibilidad que la APC est3
obligada a cubrir segun los términos de los documentos contractuales. Esto incluye, pero
no se limita a: reparaciones que le corresponda pagar segun lo establecido en la clausula
4 del PCT y honorarios del arbitraje. La reposicidon de este fondo se hara con los pagos
que realice la Contratante establecidos en la presente cldusula.

En caso de que se generen rendimientos financieros a partir de los recursos de dicho
fondo estos seran para la Contratista.

La Contratista entregara a la Supervision del Contrato un estado de cuenta de la
utilizacién de dicho fondo, con el IVA incluido, para cada bimestre calendario vencido.
Cuando la APC se lo solicite, la Contratista extendera factura por los gastos incurridos a
cargo de este fondo, por el monto indicado por la Contratante, convirtiendo a pesos
uruguayos con el valor de la Ul de la fecha en que recibié dicha solicitud. La totalidad de
los gastos incurridos en el periodo julio del afio (t-1) a junio del afio t seran facturados,
cuando mas tarde, en el mes de enero del afio (t+1). La Administracion Publica
contratante pagara a los 45 dias de recibida la factura. El saldo de este fondo de
contingencia serd actualizado el dia en que se haga efectivo el pago por este concepto.

La Contratista no estard obligada a realizar tareas adicionales que no puedan ser
cubiertas por el saldo disponible en este fondo de contingencias, descontando montos
que estén en controversia. Los eventos de servicio que sean consecuencia de no ejecutar
tareas adicionales por falta de recursos en este fondo de contingencias no ocasionaran
descuentos en el pago por disponibilidad.

Si el contrato se extingue por cumplimiento del plazo, la Administracion Publica
Contratante pagara lo que se hubiera usado del fondo hasta esa fecha y la totalidad del
fondo sera de la Contratista. Si el contrato se extingue antes de plazo, por cualquier
causa, lo que se hubiera usado del fondo hasta esa fecha serd agregado a la cantidad
que la APC debe pagar segun lo establecido en la cldusula 16 del presente contrato.

10.6 COMPENSACION POR ATRASO EN LOS PAGOS

A efectos del calculo por compensacion en el atraso de cualquier pago a la Contratista
se tomara como referencia la tasa de interés para el plazo de 1 afio de la curva CUI
elaborada por BEVSA, que surge del promedio simple para los tres ultimos dias
anteriores a la exigibilidad de la obligacidén, expresada en puntos porcentuales, mas 1
por ciento.
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11. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

11.1 CONSTITUCION DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

La Contratista constituyé una garantia de cumplimiento de contrato mediante
[ooieiinnnnn. ]. Los documentos que compongan esta garantia y tengan plazo de vigencia
deberdn ser renovados al menos 30 dias antes del fin de su vigencia, hasta que ocurra
su devoluciéon. Una vez que sean puestos en servicio 21 Centros, el monto de la garantia
podra ser reducido a USD 5.000.000. Una vez que sean puestos en servicio 43 Centros,
el monto de la garantia podra ser reducido a USD 4.000.000. Una vez que sean puestos
en servicio la totalidad de los Centros del contrato, el monto de la garantia podra ser
reducido a USD 3.000.000 o su equivalente en moneda nacional. Este sera el monto de
garantia de cumplimiento del contrato para la etapa de operacion de la infraestructura.

[Si toda o parte de la garantia esta constituida por valores sin caducidad, se agregard
esta frase:] La contratante hara devolucion de la parte de garantia indicada, en un plazo
de 15 dias desde el cumplimiento de cada hito correspondiente. [Si la garantia de
cumplimiento es constituida con documentos con plazo de vigencia, se agregard esta
frase:] La Contratista podra sustituir los documentos de garantia por otros que refieran
a la operacién, de manera proporcional a la cantidad de Centros que sean puestos en
servicio, en tanto el monto total asegurado cumpla con los valores indicados en el
parrafo precedente.

En caso de que hubiera modificaciones al contrato, debera reajustarse la garantia que
corresponda para que guarde la misma proporcién con el nuevo monto de inversion
contractual. La nueva garantia deberda constituirse en un plazo de 20 dias contados
desde la fecha del acuerdo de modificacién. La cuantia que corresponda reajustar se
definird, en cada caso, conforme a los criterios establecidos en los documentos
contractuales, o en su defecto, de comun acuerdo entre las partes.

11.2  AMPLIACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia penalidades o indemnizaciones
exigibles a la Contratista, ésta debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que
corresponda, en el plazo de 15 dias desde la ejecucion de las mismas, incurriendo en
caso contrario en causa de resolucion contractual.

11.3 AFECTACION DE LA GARANTIA CONSTITUIDA
La garantia de cumplimiento de contrato respondera por los siguientes conceptos:

a. Por las multas impuestas a la Contratista.
b. Por los gastos en que pudiera incurrir la Administracién Publica contratante como
consecuencia de laincorrecta ejecucion de las prestaciones, de los gastos originados
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a la Administracién Publica contratante por la demora de la Contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones, y por los dafios y perjuicios ocasionados a la
Administracién Publica contratante.

c. Por laincautacion que puede decretarse en los casos de resolucién del contrato.

d. Por todo otro incumplimiento en el que incurra la Contratista.

11.4 DESAFECTACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La garantia de cumplimiento de contrato por el importe que corresponda, sera devuelta
12 meses después de la extincién del contrato.

En los casos de cesién de contratos no se procedera a la devolucién o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

12. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Administracién Publica contratante sera la competente para controlar y fiscalizar el
cumplimiento del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

La Administracion Publica contratante designard las personas que conformaran la
Supervisidon de Contrato, que deberan ser profesionales y técnicos idoneos en la materia
objeto del presente contrato. La Supervision estard representada por un técnico
debidamente calificado que, como Supervisor de Contrato, tendra la responsabilidad del
control del cumplimiento del contrato.

El Supervisor de Contrato podra ser un funcionario de la Contratante o un consultor
contratado a tal fin.

Adicionalmente, podra designar para cada uno de los Centros una persona que hara de
Enlace, y su suplente, cuyas atribuciones estan definidas en el Pliego de Condiciones
Técnicas.

La Contratista quedard obligada a proporcionar, a requerimiento de la Supervision de
Contrato, toda la informacidon y documentacién necesaria para verificar el cumplimiento
del contrato, sin poder oponer a su respecto el secreto comercial. En particular se
ajustara a lo dispuesto en el articulo 66 y siguientes del decreto 17/012 de 26 de enero
de 2012, normas complementarias y modificativas y a lo establecido en la “Guia para
presentacion de informes de control y seguimiento” publicada en
http://ppp.mef.gub.uy/10000/2/areas/guia-de-mejores-practicas-recomendadas.html.

Sin perjuicio de lo anterior, la Supervision de Contrato podrd realizar todas las
actividades que entienda necesarias para el control del contrato, incluyendo la
contratacién de auditorias.
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Serdn cometidos de la Supervision del Contrato:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

1)

fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista;
verificar la vigencia de las garantias y seguros;

establecer un nexo de coordinacion entre la Contratante y la Contratista a los
efectos de facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
contrato;

seguimiento de la situacidn econdmica — financiera del contrato;

controlar la correcta ejecucion de las obras y la operacion de acuerdo a lo
establecido en el PCT, sin que ello implique una disminucion de las
responsabilidades del contratista;

recomendar a la APC las multas y penalidades que corresponda aplicar por
incumplimientos;

recibir, verificar y archivar la documentacién del contrato;

realizar una primera valoracién de las modificaciones y renegociaciones que se
estimen necesarias o que proponga la Contratista;

notificar al Contratista el monto a facturar;
controlar y conformar las facturas de pago;

controlar el cumplimiento de los plazos parciales y totales de la ejecucién de las
obras que surjan de los cronogramas presentados;

controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad;

m)controlar que la Contratista cumpla con la normativa laboral de acuerdo a lo

establecido en la clausula 5.2.7 de este contrato y exigirle informes sobre el monto
y el estado de cumplimiento de las obligaciones en materia laboral y de seguridad
social, asi como las correspondientes a la protecciéon de la contingencia de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que correspondan respecto de
sus trabajadores.

13. REGIMEN SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTOS

La Administracidn Publica Contratante determinard las sanciones aplicables en caso de

incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de la Contratista de cualquiera de

las obligaciones establecidas en los Documentos Contractuales, sobre las cuales no

corresponda efectuar deducciones al PPD por fallas de calidad o disponibilidad segun lo

dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La APC aplicara las sanciones en funcion de su magnitud, tales como, apercibimiento de

la Contratista, comunicacién a la empresa aseguradora, demanda por dainos y perjuicios;

PROYECTO DE CONTRATO 27



EDUCACION MEDIA

no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de
sanciones o multas.

Asimismo, la APC comunicarad las sanciones que aplique a la Contratista a la Agencia de
Compras y Contrataciones Estatales, a efectos de la incorporacién de las mismas al
Registro Unico de Proveedores del Estado.

13.1 INFRACCIONES
Son motivos de infraccién:

A) Incumplir las obligaciones respecto de los permisos, licencias, habilitaciones o
autorizaciones que correspondan.

B) No entregar o demora en la entrega a la Supervision del Contrato en la formay
plazo requerido por esta, comprobante del pago de las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social segln lo estipulado en la Clausula 5.2.7 de este
contrato.

C) No remitir la informacidon documental que se le requiera, en tiempo y forma, o
remitir informacion parcial o cuyo contenido haya sido alterado.

D) Incumplir los plazos establecidos en la Clausula 8.3 de este contrato, por causas
gue le sean imputables, en cualquiera de los Centros.

E) Incumplir cualquiera de los plazos establecidos en las Clausula 8.4 de este
contrato, por causas que le sean imputables, por cada uno de los Centros.

F) Incumplir los plazos establecidos en la Clausula 10.4 de este contrato.

G) No presentar o demora en la presentacién a la Supervisiéon del Contrato los
estados contables auditados dentro de un plazo de 6 meses contados a partir del
cierre de cada ejercicio fiscal.

H) No contratar o renovar los seguros y garantias requeridos, o encontrarse en
mora respecto del pago de las primas debidas por estos conceptos.

[) Incumplimiento de cualquier otra obligacidn, en tiempo y forma, de caracter
legal, reglamentario o contractual.

13.2 MULTAS

Las infracciones enumeradas precedentemente, excepto los literales D) y H), seran
pasibles de la aplicacion de una multa de 7.000 Ul por dia corrido, contados desde la
fecha en que se produce la infraccion hasta la fecha en que quede subsanado el motivo
gue originé la infraccion.

Las infracciones D) mencionadas precedentemente se aplicaran de acuerdo con la
siguiente escala:

= Si el atraso es en hasta 14 Centros se aplicara una multa de 7.000 Ul por dia
corrido.
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= Siel atraso se configura en 15 a 30 centros se aplicard la multa de 15.000 Ul por
dia corrido.

= Sj el atraso se configura entre 31 y 45 centros se aplicara la multa de 28.000 Ul
por dia corrido.

= Sjel atraso se configura en mas de 45 centros se aplicara la multa de 50.000 Ul
por dia corrido.

Las infracciones H) mencionadas precedentemente seran pasibles de la aplicaciéon de
una multa de 14.000 Ul por dia corrido, contados desde la fecha en que se produce la
infraccion hasta la fecha en que quede subsanado el motivo que origind la infraccion.

En caso de reiterarse la imposicidon de sanciones respecto del literal B), se aplicara a
partir de la cuarta sancion, la multa establecida para el literal H).

La Administracion Publica contratante no podra aplicar multas por un monto superior
acumulado 8.000.000 Ul (ocho millones de Unidades indexadas), durante un periodo de
cuatro afios moviles.

13.3 PROCEDIMIENTO DE IMPOSICION DE SANCIONES

La aplicacion de sanciones procedera sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder a la Contratista frente a la
Administracién Publica contratante o frente a terceros, que hayan sido perjudicados
como consecuencia del incumplimiento.

La determinacién de las multas aplicables tendra lugar bajo los principios de legalidad,
debido proceso, igualdad, proporcionalidad, generalidad y adecuaciéon al fin. La
Supervisidon del Contrato comunicara a la Contratista cuando haya incurrido en multa y
el monto de la misma.

Las sanciones se hardn efectivas de inmediato, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho la Contratista en el marco de los procedimientos de solucidon de controversias
y recursos previstos en la normativa legal, reglamentaria o contractual, asi como
independientemente del cumplimiento de la resolucién administrativa que impusiere a
la Contratista una determinada obligacidon de dar, hacer o no hacer conforme a lo
previsto en la normativa vigente.

Si el pago no se efectuare a los 20 dias calendario de comunicada la multa, comenzaran
a correr los intereses sefialados en la Clausula 10.6, hasta la fecha del pago efectivo de
la multa. Vencido el plazo de 40 dias, la APC ejecutara la parte proporcional de la
Garantia de Cumplimiento de contrato por la totalidad de lo adeudado.
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En caso de rescisidon del Contrato, las multas se aplicaran hasta el dia de la notificacion
de la rescisidn, o hasta el dia de la suspensidn de actividades por la Contratista en caso
de no existir dicha notificacion.

14. CESION, MODIFICACION Y RENEGOCIACION DEL CONTRATO

14.1 CESION DEL CONTRATO

La Contratista podra ceder total o parcialmente el contrato a un tercero, previa
autorizacion expresa de la APC, cumpliendo con los requisitos establecidos en la LCPPP
y decretos reglamentarios, de conformidad con el procedimiento previsto en la misma.

Si el Contrato de Participacion Publico-Privado estuviere parcialmente cumplido, el
postulante deberd al menos cumplir con los requisitos correspondientes a los aspectos
del objeto del contrato pendientes de cumplimiento.

Hasta tanto no se cumplan todas las formalidades relativas a la cesion y constitucion de
garantias, la Contratista cedente mantendrd todas sus obligaciones frente a la
Administracién Publica contratante.

Producida la cesién, el cesionario quedard subrogado en todos los derechos vy
obligaciones que correspondan al cedente.

No se autorizardn cesiones hasta la finalizacion de todas las obras del contrato, ni
durante los ultimos tres afios del contrato, salvo configuracién de incumplimiento grave
del contratista.

14.2 MODIFICACION DEL CONTRATO POR LA ADMINISTRACION

La Administracién Publica contratante no podra hacer modificacién del contrato hasta
transcurrido el plazo de 12 meses contados desde la vigencia del mismo, a excepcién de
que ocurran los casos previstos en las clausulas 5.2.4 y 8.1 del presente contrato.

En caso de que la APC considere necesario realizar alguna modificacion en el contrato,
la misma deberd cumplir con todos los requisitos exigidos por la LCPPP y su
reglamentacion. Ninguna modificacion del contrato podra realizarse sin informe previo
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economia y Finanzas.

La modificacion podra referirse a una reduccidén o a un aumento en las obligaciones de
la Contratista, o derivadas de lo previsto en las clausulas 5.2.4 y 8.1. La modificacion sera
correspondida con una reduccién o aumento en el pago maximo por disponibilidad que
deba efectuar la Administracidon Publica contratante. Dependiendo del alcance de la
modificacidn contractual, podrd modificarse uno o dos de los pagos maximo por tipo de
Centro, PMh, establecidos en este contrato.
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La compensacion que corresponda sera calculada con base en los precios unitarios para
la etapa de construccidn y los costos de mantenimiento que forman parte del Anexo del
presente Contrato.

En caso de que se trate de una ampliacion de obligaciones, el monto maximo acumulado
de las nuevas inversiones requeridas por las modificaciones dispuestas no podra en
ningun caso exceder del 10% del valor total de las obras del presente contrato. La
Contratista tendra derecho a la compensacion econémica que corresponda por los
costos adicionales netos en que incurriere en el contrato original, asi como todo otro
dafio o perjuicio que resultare de dicha modificacion. Para el cdlculo de esta
compensacion la APC acudira a los precios unitarios para la etapa de construccion y a
los costos de mantenimiento que forman parte del Anexo del presente Contrato.

La reduccidon o aumento en el Pago por Disponibilidad maximo como resultado de la
modificacion contractual por parte de la Administracion Publica contratante serd
calculado de manera que sea nulo el valor presente de los flujos resultantes de la
modificacion, incluyendo el PPD que la Contratista deje de recibir a causa de las
modificaciones, descontados a la tasa:

T'=kE* RE+ (1_kE)* RD*(l_tX)

kg = laproporciéon de lainversion que proviene de capital de la Contratista, dato
obtenido del Plan Econdmico Financiero de la Oferta.

Rg = tasa de costo de capital propio declarado en la oferta econdmica

Rp = es la tasa de costo de la deuda contraida con terceros, surge como el
promedio ponderado de las tasas de interés de las distintas deudas
contraidas con terceros.

tx=  tasa de impuesto a la renta vigente para la Contratista al momento de la
renegociacion.

14.3 MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO

Transcurridos 12 meses desde la celebracion del presente contrato la Contratista y la
Administracién Publica contratante podran acordar la modificacién de las caracteristicas
o la cuantia de las obras o de los servicios objeto del contrato que tengan relacion con
infraestructura educativa. La modificacién del contrato no podrd realizarse sin el
pronunciamiento previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio
de Economia y Finanzas.
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Se define como obra o servicio nuevo o extraordinario aquella obra o aquel servicio que
no fue posible prever en el contrato inicial, y por lo tanto no figura en forma explicita, ni
puede desprenderse implicitamente de los documentos contractuales, pero que
posteriormente se considera indispensable y complementaria de la obra o del servicio
gue se contratd inicialmente. También comprende la obra o servicio que la APC solicite
y esté relacionada con la materia del contrato.

No estan comprendidos en estos conceptos aquellos trabajos que, a pesar de no estar
explicitos en los documentos contractuales, son necesarios e inherentes a la ejecucién
de las obligaciones contratadas.

La valorizacidn de estas obras o servicios se determinara, en forma conjunta, de acuerdo
a lo siguiente:

A. Para la valorizacién de obras o servicios nuevos o extraordinarios, la Contratista
deberd preparar un presupuesto detallado con un desglose de precios unitarios, que no
podran ser mayores a los presentados en la oferta adjudicada, aunque podran ser
actualizados con el indice que corresponda.

B. En el caso de insumos nuevos para los que no existan precios unitarios en los
documentos contractuales, las partes deberan convenir los precios correspondientes,
los cuales, en ningun caso podran ser superiores a los precios del mercado de la fecha
en que se trate.

C. La valorizacion de las obras o servicios nuevos o extraordinarios deberan
comprender los gastos incurridos por la Contratista, mas la utilidad que corresponda en
base los documentos de la oferta econdmica.

La Administracion Publica contratante y la Sociedad Contratista podran acordar precios
menores, siempre que cumplan con los indicadores de calidad y disefio de la obra.

Los plazos para las obras o servicios nuevos seran acordados por las partes en base a las
caracteristicas propias de los nuevos proyectos.

En cualquier caso, cualquier aumento o disminucién del pago por disponibilidad, asi
como de otros precios del contrato deberd materializarse en una modificacién
contractual suscripta por las partes.

El monto maximo acumulado en todo el plazo del contrato de las nuevas inversiones
requeridas por las modificaciones acordadas no podrd en ningun caso exceder del 30%
del valor de la inversion inicial en Ul acordada en el presente contrato. El monto del
gasto en operacién requerido por nuevos servicios no podra exceder del 50% de los
gastos en operacion en Ul conforme al contrato original.
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Cualquier nueva inversion que supere los cinco millones de Unidades Indexadas
propuesta a la APC por la Contratista debera contar con la aprobacion previa y expresa
de los acreedores prendarios que se constituyan en virtud de la financiacion del
presente Contrato (en adelante “los acreedores prendarios”).

En aquellas modificaciones producidas con anterioridad a la puesta en servicio de la
totalidad de los Centros contratados, la compensacién econdmica que corresponda
otorgar a la Contratista por los costos incurridos como consecuencia de la modificaciéon
contractual acordada por las partes, sera en base a un aumento del Pago por
Disponibilidad (PPD). Asimismo, podra acordarse un aumento del plazo contractual para
la etapa de construccion y su correspondiente aumento al plazo total del contrato.

Para las modificaciones producidas con posterioridad a la puesta en servicio de la
totalidad de los Centros del contrato, los pagos por la compensacion econdmica de
referencia se realizaran de conformidad a lo que acuerden las partes. Podra
instrumentarse la compensacion en base a una cifra a suma alzada, un aumento del Pago
por Disponibilidad (PPD), un aumento del plazo contractual o una combinacién de éstas
gue sea acordada por las partes, conforme a los criterios que oportunamente determine
la Administracién Publica contratante.

Si la Contratista solicita reducir sus obligaciones contractuales respecto a uno o mas
Centros completos, la reduccion en el PPD sera el monto por Centro establecido al
momento de la solicitud y el monto por dafios y perjuicios serd el equivalente a seis
meses de pago por disponibilidad maximo por Centro. En otros casos, se definird por
acuerdo de partes.

14.4 RENEGOCIACION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra requerir a la otra la renegociacién del contrato, cuando
ocurra alguna de las siguientes hipoétesis:

A) Cuando la Administracién Publica contratante modifique, por razones de
interés publico, los parametros de costos y beneficios previstos al contratar, y
se cumplan todos los siguientes requisitos:

= Que la modificacion ocurra con posterioridad a la firma del contrato y no
haya podido ser razonablemente prevista por la Contratista al tiempo de
su celebracién.

= Que la modificacién altere significativamente la ecuacidon econdmico-
financiera resultante del contrato al tiempo de su celebracion.

= Que la modificacion sea relevante especificamente en el ambito del
contrato, y no sea producida por medidas que procuren un efecto
econdmico-financiero de alcance general.
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B) Cuando causas de fuerza mayor no previstas al celebrarse el contrato
determinaran en forma directa la ruptura sustancial de la ecuacién econémico-
financiera resultante del contrato al tiempo de su celebracidn.

C) Cuando se produzca alguno de los supuestos previstos en la clausula 14.3 como
condicion de su revisiéon conforme al articulo 48 de la LCPPP, y las partes no
lleguen a un acuerdo sobre las modificaciones del contrato.

Para el caso del literal A) de esta Clausula, el restablecimiento de la ecuacidon econémico-
financiera del contrato se calculara de la siguiente forma:

Se determinaran los costos o ingresos resultantes del evento que dio causa a la
renegociacion del contrato, utilizando criterios de mercado. Para determinar el valor de
los costos ocasionados a la Contratista, ésta deberd proponer un presupuesto, que
deberd ser aprobado por la Administracion Publica contratante. En el caso de que el
evento resultase en ingresos extraordinarios para la Contratista y se resuelva proceder
a una renegociacion, sera la Administracion quién proponga el monto del impacto.

Una vez logrado un acuerdo entre las partes respecto de los flujos resultantes del
evento, se procedera a calcular el restablecimiento de las condiciones financieras con el
criterio de que sea cero el valor presente neto de los flujos resultantes del evento,
incluyendo el cambio en el pago por disponibilidad, descontados con la siguiente tasa:

T'=kE* RE+ (1_kE)* RD*(I_tX)

kg = laproporcién de lainversion que proviene de capital de la Contratista, dato
obtenido del Plan Econdmico Financiero de la Oferta.

Rg = tasa de costo de capital propio declarado en la oferta econdmica.

Rp = es la tasa de costo de la deuda contraida con terceros, surge como el
promedio ponderado de las tasas de interés de las distintas deudas
contraidas con terceros.

tx= tasa de impuesto a la renta vigente para la Contratista al momento de la
renegociacion.

A estos fines, se utilizard una formula como la siguiente:

L\ PPDM + INGR, — C,
VPN = Z -
£ A+t

Donde:

34 LICITACION .../2018



PPP INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

VPN: valor presente neto del flujo de fondos que muestra los efectos de los eventos
que dieron causa a la renegociacién del contrato.

PPDM: pago por disponibilidad marginal (positivo o negativo) requerido
anualmente para que el VPN sea igual a cero.

INGR:: ingresos adicionales o ahorros en los costos resultantes de los eventos que
dieron causa a la renegociacion del contrato, para el periodo t.

Ci: costos adicionales resultantes de los eventos que dieron causa a la renegociacién
del contrato, para el periodo t.

T: numero de afios en que se hace efectivo el PPD marginal.

Las nuevas cifras para el maximo Pago por Disponibilidad mensual por tipo de Centro,
para todas las clausulas del presente contrato, seran determinadas de manera que el
Pago Total Maximo (PTM) después del re-equilibrio sea igual a la cifra vigente antes del
re-equilibrio mas PPDM/12, donde PPDM es la cifra calculada de conformidad con los
parrafos precedentes. El cambio porcentual de PM7 y PM12 sera el mismo, excepto que
las partes acuerden otra cosa.

Corresponde a la APC escoger la mejor forma de implementar la renegociacion,
reservandose el derecho de hacer efectivo un pago por disponibilidad marginal ya sea
dentro del periodo original del contrato o ampliando la vigencia del mismo. En caso de
gue se amplie el plazo del contrato debido a esta causal, las partes podran acordar
modificaciones en las obligaciones de la Contratista para el periodo de la ampliacion, lo
gue sera tenido en cuenta al momento de calcular el PPDM.

La no solicitud de la implementacién de la renegociacion del contrato, implicara la
renuncia de ese derecho a solicitarlo una vez transcurrido un afio a partir de los eventos
qgue pudieron haber dado causa a dicha renegociacion.

Alosfines del literal B) de la presente cldusula, aguellos eventos de caso fortuito o fuerza
mayor que al tiempo de su ocurrencia constituian un riesgo asegurable en Uruguay o en
el exterior no daran lugar al restablecimiento de las condiciones financieras del contrato.
No se consideran causas de fuerza mayor las condiciones macroecondmicas, ni los paros
o huelgas generales o sectoriales resueltas por el PIT CNT.

La Contratista no tendrd derecho a indemnizacién por pérdida, averia y demas perjuicios
ocasionados en sus instalaciones, materiales y Utiles de trabajo, sean cuales fueren esos
perjuicios y las causas de los mismos, aln en caso de que sean producidos por fuerza
mayor.
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En caso de eventos de fuerza mayor que al tiempo de su ocurrencia no constituian un
riesgo asegurable, las partes acordaran si habra lugar a recomposicion del contrato o a
la extincién del mismo.

Las partes se comprometen a emplear todas las medidas y acciones necesarias a fin de
minimizar los efectos generados por los eventos de fuerza mayor.

Si alguna de las partes no accediera a la renegociacion, o las partes no llegaran a un
acuerdo en las negociaciones, cualquiera de ellas podrd reclamar jurisdiccionalmente
una indemnizacion de conformidad con el articulo 54 de la LCPPP.

La parte que solicite renegociar el contrato debera notificarlo a la contraparte indicando
las clausulas objeto de renegociacion, las causales que la justifican, asi como las
soluciones sugeridas en tal sentido, procediendo de acuerdo a lo establecido en el
articulo 73 del Decreto N° 17/02.

15. GARANTIAS EN BENEFICIO DE LOS ACREEDORES

La Contratista podrd constituir en beneficio de sus acreedores y, en virtud de la
ejecucion del contrato, todo tipo de garantias personales o reales.

15.1 CESION EN GARANTIA

La Contratista podra ceder en garantia, exclusivamente a favor de las entidades que
financien la ejecucion del proyecto, los derechos y obligaciones emergentes del
contrato, a efectos de que dichos acreedores cedan el mismo a un tercero. La cesion del
contrato a un tercero estara condicionada a la previa autorizacién de la Administracion
Publica contratante.

La Contratista debera celebrar el correspondiente contrato de cesidn con la entidad que
financie el proyecto, y notificarlo formalmente a la APC en un plazo de 15 dias habiles
desde celebrado el contrato de cesidon. Cualquier alteracién en relacién con estos
contratos debera requerir autorizaciéon de la APC.

La cesion del contrato debera estar condicionada a la configuracion de “hechos de
incumplimiento”. A efectos de la presente clausula, se consideran “hechos de
incumplimiento”:

1. Si hay demoras no autorizadas de 90 dias calendario en cualquiera de los hitos
relacionados con la construccién, referidos en la Cldusula O del presente contrato.

2. Cuando el monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad:

A) En seis bimestres consecutivos resulte inferior al 85% del monto maximo que
hubiere correspondido cobrar por ese concepto.
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B) En doce bimestres consecutivos resulte inferior al 90% del monto maximo que
hubiere correspondido cobrar por ese concepto.

3. Si la Contratista genera multas por 5.000.000 de Unidades Indexadas en un
periodo de cuatro afios consecutivos.

4. [Acd podria ir otro “hecho de incumplimiento” que se regule en los documentos
acordados entre la Contratista y las entidades que financian el proyecto, y que sea
incorporado expresamente en el presente contrato por entender la Administracion
Publica contratante que el mismo pone en riesgo su ejecucion]

De verificarse cualquiera de los “hechos de incumplimiento” regulados en la presente
cladusula, la entidad que financie el proyecto debera notificar su voluntad a la APC y
proponer un cesionario para hacer efectiva la mencionada cesién. El financista del
proyecto deberd proporcionar a la Administracion Publica contratante toda la
informacién que a su juicio acredite la capacidad técnica, administrativa, y financiera,
de quien propone para cumplir con las obligaciones emergentes del presente contrato
de participacion publico privada. El cesionario propuesto deberd contar con
antecedentes de experiencia al menos equivalentes a los que se acreditaron en la oferta
que fue adjudicada. Si el contrato de participacion publico privada estuviera
parcialmente cumplido, el postulante debera al menos cumplir con los requisitos
correspondientes a los aspectos del objeto del contrato pendientes de cumplimiento.

En el plazo de 60 dias corridos contados desde la presentacidn de la solicitud de cesién,
la APC debera verificar si el cesionario propuesto reune los requisitos y condiciones
necesarios para continuar con el correcto cumplimiento del Contrato, pudiendo solicitar
las ampliaciones o aclaraciones que considere pertinente en tal sentido. Habiendo
transcurrido el plazo resefiado sin que la APC resolviera sobre la solicitud de cesidn, se
entenderd que la misma es rechazada. Sin perjuicio de ello, la APC resolvera, en forma
expresa sobre la solicitud de cesidn, aceptandola o rechazando de forma fundada.

La cesidén en garantia del contrato a un tercero se hara efectiva una vez que la
Administracién Publica contratante notifique la aceptacidén del cesionario propuesto.
Realizada la cesidén de acuerdo con lo establecido precedentemente, el cesionario sera
el titular de todos los derechos y obligaciones emergentes del presente contrato.

En caso de que se hubiere presentado un cesionario que reuna los requisitos exigidos, y
efectivamente se produzca la cesidn, el acreedor y la Contratista original acordaran la
forma en que el primero compensara a la segunda por las inversiones realizadas en el
marco del Contrato.

La cesidn no generard obligaciones a la Administracidon Publica contratante.
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15.2 PRENDA ESPECIAL DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA

La “prenda especial de participacion publico privada”, contemplada en el articulo 56 de
la LCPPP, podra ser pactada por la Contratista con los financistas de las obras de
construccion u operacion.

Al momento de presentar las condiciones definitivas de financiamiento, la Contratista
debera informar de la existencia de acreedores prendarios. Luego de aprobada,
cualquier alteracidon en relacion a la prenda del contrato deberd requerir autorizaciéon
de la Administracion Publica contratante.

Dentro de los treinta dias siguientes a la constitucién de la prenda de referencia, la
Contratista deberda entregar a la APC dos testimonios notariales de la escritura publica
correspondiente o del documento privado con firmas certificadas notarialmente, con su
correspondiente inscripcidn en el registro respectivo, de conformidad con lo establecido
en el articulo 56 de la LCPPP y su reglamentacion.

El acreedor prendario tendra derecho a ejecutar la prenda, ya sea porque la obligacién
garantizada no hubiera sido satisfecha total o parcialmente a su vencimiento, o cuando
se hubiere dispuesto la resolucion del contrato por incumplimiento de la Contratista.

Cuando la ejecucién prendaria se origine como consecuencia de la resolucién del
contrato por incumplimiento de la Contratista, la notificacion de la pretension de
ejecucion deberd realizarse a la APC dentro de los diez dias siguientes al de la
notificacidon al acreedor de la decisién de resolver el contrato.

Previo a proceder a la resolucion del contrato, la Administracion Publica contratante
notificara al acreedor prendario.

16. EXTINCION DEL CONTRATO

16.1 CAUSALES DE EXTINCION DEL CONTRATO
Son causales de extincion del contrato:

a) Cumplimiento del contrato conforme a los términos del mismo.

b) Vencimiento del plazo sefalado para su vigencia o el de sus prdrrogas.

c) Resolucion unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento grave de la
Contratista:

1. Cuando la suma del monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad en
seis bimestres consecutivos fuera inferior al 80% del monto maximo
establecido en el contrato por ese concepto para el mismo periodo.

2. Cuando la suma del monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad en
doce bimestres consecutivos fuera inferior al 85% del monto maximo
establecido en el contrato por ese concepto para el mismo periodo.
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d)
e)

f)

g)

h)

3. Disminucion del capital de la Contratista sin autorizacion expresa de la
Administracién Publica contratante.

4. Demoras no aprobadas de 120 dias por Centro en la puesta en servicio de
al menos 6 Centros objeto del contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las
multas correspondientes.

5. Cuando el saldo de multas impagas alcance un monto equivalente al 85%
del monto de la garantia de cumplimiento de contrato.

6. Cuando genere multas por 10.000.000 Unidades Indexadas en un periodo
de cuatro afios consecutivos.

7. Grave negligencia que ponga en riesgo la vida humana y/o el medio
ambiente.

8. Por inicio de un proceso de escision, fusién o transformacién de la
Contratista sin autorizacion de la Administracién Publica contratante

9. Disponer de los bienes de la concesion o bienes reversibles en forma
distinta a lo previsto en este contrato.

10. No suscripcién en un plazo maximo de 6 meses desde la entrada en
vigencia del contrato, de al menos el 50% del monto de inversion inicial
financiado por terceros.

11. Entrega de informacion requerida con datos o antecedentes
maliciosamente falsos o incompletos, cuando de ello resulte la comisién de
actos que ameriten la denuncia por estafa o fraude al estado.

12. No reconocer o respetar el ambito de negociacidén colectiva, o haber sido
sancionada por reiterados incumplimientos de disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral.

No acatar los laudos arbitrales, por cualquiera de las partes.

Imposibilidad de cumplimiento del contrato como consecuencia de un proceso
concursal respecto de la Sociedad Contratista.

Acaecimiento de cualquier causal que inhabilite a la Contratista el efectivo
cumplimiento de su prestacién.

Imposibilidad absoluta de cumplimiento contractual por la Contratista como
consecuencia de la existencia de causas de fuerza mayor absoluta o caso fortuito.
Si el caso fortuito o evento de fuerza mayor afectare solo el cumplimiento de
algunas de las obligaciones del contrato, o de aquellas vinculadas a parte de la
inversion comprometida, y en la medida que las demas obligaciones del contrato
sean susceptibles de cumplimiento separado, las partes deberan acordar, de
acuerdo a los documentos contractuales, el ajuste de las estipulaciones juridicas,
técnicas y econdmicas del contrato, para adecuarlo al cumplimiento de las
obligaciones subsistentes.

Incumplimiento en el pago por parte de la Administracidn Publica contratante
de tres periodos consecutivos o en diez no consecutivos durante toda la vigencia
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del contrato. Atrasos que sean pagados con el interés moratorio
correspondiente no se consideran incumplimientos de pago.

i) Rescate dispuesto por la Administraciéon Publica contratante por razones de
interés publico debidamente fundadas y resuelto por el Poder Ejecutivo.

j)  Imposibilidad de cumplimiento del contrato como consecuencia de medidas
adoptadas por el Estado.

k) Mutuo acuerdo entre la Administracién Publica contratante y la Contratista.

La extincion del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva
con arreglo a las condiciones establecidas en la clausula 16.3, el cobro de los descuentos
que por cualquier causa pudieran corresponder, y las responsabilidades, civiles y
penales, que pudieran derivar del incumplimiento del Contrato.

La APC podrd dar por rescindido el contrato de pleno derecho y automaticamente
notificando su decision con al menos 30 dias de anticipacion al cese de la eficacia del
contrato y en cualquier momento de la vigencia del mismo, fundandose en el
incumplimiento de la Sociedad Contratista, si estaincurriera en las causales establecidas
en el literal c).

La APC podra rescindir, previa intimacién al cumplimiento por el plazo de al menos 30
dias corridos, si ocurrieran las causales establecidas en los literales d), e), f) o g).

La Sociedad Contratista podra solicitar la rescisién del contrato previa intimacion al
cumplimiento por el plazo de 30 dias corridos en caso de que la APC incurriera en la
causal establecida en el literal d), h) o).

En caso de extinguir el contrato por mutuo acuerdo, literal k), las partes deberan dejar
constancia de su decisidon de rescindir en la cual se especifique la fecha de efectividad
de la extincidon. Las partes comunicaran su decision a los acreedores que tengan
constituida prenda sobre los derechos emergentes del contrato y/o la cesidon del mismo,
al menos 30 dias previos a la extincidn.

Si el o los acreedores prendarios entienden que puede estar configurada una causa de
incumplimiento grave, podrd solicitar a la Administracion Publica contratante se
pronuncie sobre la existencia efectiva de dicho incumplimiento.

16.2 CONSECUENCIAS DE LA EXTINCION ANTICIPADA
16.2.1 POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA

16.2.1.1 PROCEDIMIENTO PREVIO A LA EXTINCION DEL CONTRATO

En caso de incumplimientos de contrato por parte de la Contratista, se procederd de
acuerdo con lo siguiente:
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a. La Administracién Publica contratante notificara a la Contratista y, en su caso, a los
acreedores que tengan constituida a su favor la prenda, sobre los incumplimientos
del contrato y demas antecedentes relevantes.

b. La Administracién Publica contratante solicitara a la Contratista que en el plazo de
treinta dias le entregue un informe que contenga las medidas para subsanar las faltas
o evitar su ocurrencia en el futuro, dando cuenta de ello a los acreedores prendarios y

cesionarios.

El informe podrd abordar, entre otras, medidas de gestién y cambios en la
administracion de la Sociedad. Ademas, debera especificar un cronograma de
implementacién de las acciones propuestas.

c. La Administracion Publica contratante, sobre la base del mencionado informe, fijara
un plazo para implementar las medidas, que en ningun caso podra ser inferior a 30
dias ni superior a 90 dias calendario.

d. Si la Administracién Publica contratante entendiere que el dafio causado por el
incumplimiento no podra ser subsanado por la Contratista o que las medidas
propuestas por ésta no son suficientes o, aun cuando sean aceptadas las medidas,
si en el plazo fijado por la Administracion no se revierte la situacion de
incumplimiento, la APC notificard a la Contratista y, en su caso, al acreedor
prendario su decisidn de resolver el contrato.

Si el acreedor prendario notificara a la Administraciéon Publica contratante, en un plazo
de 10 dias contados desde la comunicacidén anterior, su pretension de ejecutar la
prenda, la APC convocard en forma publica a los interesados en participar de la subasta,
conforme a lo establecido en el articulo 58 de la LCPPP vy articulo 82 y siguientes del
Decreto N° 017/2012.

16.2.1.2 DE LA INTERVENCION DEL CONTRATO

Si se dispusiera la resolucidn unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento de
la Contratista, o si ocurriera el abandono del proyecto por ésta y siempre que asi lo exija
el interés publico, la Administracién Publica contratante podra hacerse cargo de la
construccion y/u operacion de los Centros a efectos de asegurar el cumplimiento
eficiente, eficaz e ininterrumpido de las prestaciones. A tales efectos la APC designara
un interventor, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

La Administracidn Publica contratante deberd resolver sobre la continuidad o cese de
las actividades objeto de este contrato en un plazo de 24 meses desde su intervencidn.
De resolver la continuidad, la APC podra proceder a una nueva adjudicacién conforme a
los articulos 19 y siguientes de la LCPPP, o mediante subasta publica conforme al articulo
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58 de la LCPPP. En caso de resolver el cese, asumira por si misma las actividades objeto
del Contrato. La intervencidn por la APC no precluira el derecho de la Contratista a seguir
percibiendo el Pago por Disponibilidad, en las condiciones establecidas en los
documentos contractuales, en tanto las contraprestaciones se mantengan.

En caso de que la extincion se produzca por incumplimiento de la Contratista, y se
hubiera producido la subasta, ya fuere conforme a lo dispuesto en el articulo 82 del
Decreto N2 17/012 a instancias del acreedor prendario o a instancias de la APC, una vez
deducidos los gastos, multas y dafios y perjuicios ocasionados, el producido serd
destinado al pago de los créditos del o de los acreedores prendarios. Si hubiere
remanente quedara a disposicion de la Contratista originaria. Si resultara un saldo
impago del crédito del acreedor prendario, el adjudicatario de la subasta debera asumir
el pago del mismo. Los Acreedores Prendarios podran recomendar, en forma fundada,
la aprobacién o rechazo del adjudicatario del Contrato.

Si ningun interesado fuere autorizado a participar en la subasta por razones fundadas o
cuando no hubiere interesados, el o los Acreedores Prendarios podran ejercer su
derecho contra su deudor en la via jurisdiccional que corresponda conforme al Derecho
comun.

Si la Administracion Publica contratante optare por el cese de las actividades del
contrato o asumiera por si mismo dichas actividades o realizare una nueva adjudicacion
conforme al articulo 19 y siguientes de la LCPPP, se procedera de conformidad con lo
gue a continuacion se indica.

16.2.1.3 EXTINCION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA

Si la terminacion anticipada del contrato hubiera ocurrido por causa imputable al
Contratista, la Administracion Contratante deberd abonar al Contratista las
inversiones realizadas en el marco del contrato.

A) ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS

El valor de la infraestructura estara conformado por:

a) Las cantidades correspondientes a los conceptos “Etapas previas” indicadas en el
Anexo del presente Contrato.

b) Respecto de cada uno de los Centros que aun no hubiesen sido puestos en servicio:

= |os rubros “Proyecto Ejecutivo” en los que se hubiera incurrido al momento
de la extincién del contrato,
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= el porcentaje de avance fisico al momento de la extincidn, para cada uno de
los rubros “Construccion”, multiplicado por la inversion total prevista para
dicho rubro en la oferta adjudicada,

= se sumarg, si corresponde, el valor alcanzado de las inversiones adicionales
gue hubiera solicitado la APC o que hubieran acordado las partes, conforme
a lo establecido en los documentos contractuales,

= se restard, si corresponde, el valor de los defectos atribuibles a la Contratista
que impliquen una reduccion en las prestaciones contratadas y que no fueron
subsanados, por los cuales corresponda reconocer un costo en la ejecucion de
las obras menor al que establecia la oferta,

= se restara, si corresponde, el valor de los dafos causados en las obras por
deterioro.

La informacion base para realizar esta valoracion de la inversidn ejecutada sera
la contenida en las actas trimestrales de avance fisico mencionadas en la clausula
10.1 del presente contrato. En caso de que las partes no logren un acuerdo al
respecto, se sometera la controversia a arbitraje.

c) Respecto de cada uno de los Centros que se hubiesen puesto en servicio: El Precio
Final Reconocido multiplicado por m/T, donde m es el nimero de meses entre la
extincion anticipada y la fecha de extincién por vencimiento de plazo prevista en
el contrato y T es el nimero total de meses entre la puesta en servicio del Centro
y la fecha de extincidn por vencimiento de plazo prevista en el contrato. En caso
de que los Centros no estuvieran en buenas condiciones, a este monto se
descontara el costo que tendrian los trabajos que deban realizarse para que
cumplan con los niveles de calidad y disponibilidad exigidos en los documentos
contractuales.

d) Adicionalmente, se abonara el costo de los intereses en que incurre la Contratista
hasta el momento de la extincion, que se calculara de la siguiente manera:

s—1 s—1 s—1
Cl = dj * (1 - tx) ZIi*l_[(1+rd) —Zli
i=1

i=1 j=li
Donde:

wn
|

I; : es a lainversion realizada en el mes “i”, documentada por la Supervision del
Contrato en la manera indicada antes en esta misma clausula.

s :es el mes en que se produce la extincidn del contrato, contado desde la firma
del contrato.
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dj : Es el porcentaje de la inversidon del mes “j” que proviene de deuda de la
Sociedad Contratista, obtenido del Plan Econdmico Financiero presentado en la
oferta.

14 :Corresponde a la tasa de interés mensual, que cumple con la condicidn de
que ((1+rq)'?) — 1, sea igual a la tasa de interés anual en unidades indexadas de
la deuda contraida por la Sociedad Contratista para la ejecucion de la obra objeto
del presente contrato. Corresponde Unicamente a la tasa de interés y no incluye
comisiones de ningun tipo. En caso que la Sociedad Contratista hubiera contado
con mas de un tipo de financiamiento, corresponde al promedio de las tasas
ponderadas por el monto de cada tipo de deuda.

tx : [Eslatasadeimpuesto alarenta que aplique ala Sociedad Contratista
de este proyecto.

En caso de que las partes no logren un acuerdo al respecto, se sometera la controversia
a arbitraje.

No se consideraran en ningun caso, sobrecostos en lo que hubiera incurrido la Sociedad
Contratista ni aumento de precios que hubieran incurrido con posterioridad a la
presentacion de la oferta.

A esta valoracion de los activos se descontara, por concepto de dafios y perjuicios, lo
siguiente:

= Seis meses del Pago Total Maximo (PTM) establecido en el presente contrato,.

La forma de pago sera la establecida en la Clausula 16.3 del presente contrato.

Se ejecutaran las garantias de cumplimiento de contrato correspondientes a fin de hacer
efectivo el cobro de las multas, gastos, penalizaciones y deducciones que pudiesen
corresponder, asi como por los dafos y perjuicios ocasionados. Si ésta no fuere
suficiente, la Administracion Contratante podra descontar del pago que corresponda
realizar al Contratista, el monto que exceda el valor de la garantia ejecutada

B) A PARTIR DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS

Si por causas atribuibles al Contratista, el contrato se extinguiera anticipadamente una
vez puesta en servicio la totalidad de los Centros, su valoracion para los fines de esta
cldusula sera la parte no amortizada del Precio Final Reconocido para cada Centro,
menos el costo de reparaciones que fueran necesarias.
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A los fines de esta cldusula, la amortizacidon de los Centros serd lineal para la totalidad
de la etapa de mantenimiento. Es decir, la valoracion de la inversidn para cada Centro
estara dada por: PFR*m/T, donde PFR es el Precio Final Reconocido para ese Centro, m
es el niumero de meses entre la extincion anticipada y la fecha de extincién por
vencimiento de plazo prevista en el contrato y T es el numero total de meses entre la
puesta en servicio de ese Centro y la fecha de extincidon por vencimiento de plazo
prevista en el contrato.

En caso de que la infraestructura no estuviera en buenas condiciones, a este monto se
descontara el costo que tendrian los trabajos que deban realizarse para que la
infraestructura cumpla las condiciones y niveles de calidad y disponibilidad establecidas
en los documentos contractuales.

Si al momento de la extincidn se hubieran realizado inversiones adicionales aprobadas
por la APC en el marco de lo establecido en el presente Contrato, seran valoradas como
indica la presente clausula, sustituyendo en las formulas los meses que correspondan al
inicio y final de dichas inversiones.

A esta valoracion de los activos se descontara, por concepto de dafios y perjuicios, lo
siguiente:

= Seis meses del Pago Total Maximo (PTM) establecido en el presente contrato, si a
la fecha de la extincidn quedaren veinticuatro (24) meses o mas de vigencia del
contrato.

= Cuatro meses del Pago Total Maximo (PTM) establecido en el presente contrato,
si ala fecha de la extincidon quedaren menos de veinticuatro (24) meses de vigencia
del contrato.

La forma de pago sera la establecida en la Clausula 16.3 del presente contrato.

16.2.2 POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA CONTRATANTE

Las causas imputables a la APC son las indicadas en los literales d) (siempre y cuando el
incumplimiento corresponda a la APC), h), i) y j) de la Clausula 16.1. En caso de rescate,
la Administracién Publica contratante debera notificar formalmente a la Contratista la
Resolucién del Poder Ejecutivo, con una antelacion minima de seis meses.

Si la extincion fuere imputable a la APC ésta debera abonar el valor de las inversiones
realizadas de conformidad con lo regulado en los documentos contractuales y, en
especial, en lo establecido en la clausula A) o B) segln corresponda, ademas de que la
Contratista serd indemnizada por los dafos y perjuicios que sufriera, calculados
conforme a la cldusula C), restando el monto de multas que estuvieran impagas y la
estimacion del costo que tendrian los trabajos que deban realizarse para que las
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condiciones de entrega de las instalaciones cumplan con los requisitos técnicos o los
niveles de calidad y disponibilidad exigidos en los documentos contractuales.

Una vez determinado el monto que la Administraciéon debera abonar, la forma de pago
serd la establecida en la cldusula 16.3 del presente contrato.

A) ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS

Si por causas atribuibles a la Administracién Publica contratante el contrato se
extinguiera antes de la puesta en servicio de la totalidad de los Centros del contrato, el
valor de la infraestructura estara conformado por:

a) Las cantidades correspondientes a los conceptos “Etapas previas” indicadas en el
Anexo del presente Contrato.

b) Respecto de cada uno de los Centros que auin no hubiesen sido puestos en servicio:

= |os rubros “Proyecto Ejecutivo” en los que se hubiera incurrido al momento
de la extincién del contrato,

= el porcentaje de avance fisico al momento de la extincion, para cada uno de
los rubros “Construccion”, multiplicado por la inversion total prevista para
dicho rubro en la oferta adjudicada,

= se sumar3, si corresponde, el valor alcanzado de las inversiones adicionales
gue hubiera solicitado la APC o que hubieran acordado las partes, conforme
a lo establecido en los documentos contractuales,

= se restard, si corresponde, el valor de los defectos atribuibles a la Contratista
que impliquen una reduccion en las prestaciones contratadas y que no fueron
subsanados, por los cuales corresponda reconocer un costo en la ejecucidn de
las obras menor al que establecia la oferta,

= se restara, si corresponde, el valor de los dafios causados en las obras por
deterioro.

La informacion base para realizar esta valoracion de la inversion ejecutada serd
la contenida en las actas trimestrales de avance fisico mencionadas en la clausula
10.1 del presente contrato. En caso de que las partes no logren un acuerdo al
respecto, se sometera la controversia a arbitraje.

c) Respecto de cada uno de los Centros que se hubiesen puesto en servicio: El Precio
Final Reconocido multiplicado por m/T, donde m es el nimero de meses que
quedaban entre la extincion anticipada y la fecha de extincidon por vencimiento de
plazo prevista en el contrato y T es el nimero total de meses entre la puesta en
servicio del Centro y la fecha de extincidn por vencimiento de plazo prevista en el
contrato. En caso de que los Centros no estuvieran en buenas condiciones, a este
monto se descontara el costo que tendrian los trabajos que deban realizarse para
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que cumplan con los niveles de calidad y disponibilidad exigidos en los
documentos contractuales.

d) Adicionalmente, la APC abonara el costo del capital y de los créditos que incurre la
Contratista hasta el momento de la extincion, que se calculara de la siguiente

manera:
s—1 s—1 s—1
cC = ZIi*l_[(1+rj) 211
i= j=1i i=1
Donde:

own
|

I; : es a lainversion realizada en el mes “i”, documentada por la Supervision del
Contrato en la manera indicada antes en esta misma clausula.

s :es el mes en que se produce la extincidn del contrato, contado desde la firma
del contrato.

ow:n

1 s es la tasa de costo de capital promedio ponderado en el mes “j”, que para
estos efectos se calculara con la siguiente formula:
r, =k; 0 +@-tY) [d, [,
Donde:
ki : Eslaproporcidn de la inversion del mes “j” que proviene de capital

de la Contratista, obtenido de los documentos del financiamiento.

rk - Es el retorno mensual al capital de la Contratista, cumple con la
ecuacion (1+r)* = 1+ [*] [la TIR del accionista mencionada en la
oferta).

d;: Es la proporcion de la inversién del mes “j” que proviene de deuda

de la Contratista, obtenido de los documentos del financiamiento.
Para todaj: kj+ dj=1.

rd: Corresponde a la tasa de interés mensual que cumple con la
ecuacion (1+rg)*? =1 + la tasa de interés anual de la deuda contraida
por la Contratista para la ejecucion de la obra objeto del presente
contrato, expresada como tasa sobre Unidades Indexadas.
Corresponde uUnicamente a la tasa de interés y no incluye
comisiones de ningun tipo.
En caso que la Contratista hubiera contado con mas de un tipo de
financiamiento, corresponde al promedio de las tasas ponderadas
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por el monto de cada tipo de deuda. En caso que la deuda, toda o
parte, se hubiera contratado en otra moneda o con tasa variable, |a
APC calculara con similar criterio la rq¢ que refleje el costo
ponderado del financiamiento.

tx . Es la tasa de impuesto a la renta que aplique a la Contratista de
este proyecto en la etapa de construccion.

B) A PARTIR DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS

Si por causas atribuibles a la Administracion Publica contratante, sea incumplimiento o
rescate, el contrato se extinguiera anticipadamente una vez puesta en servicio la
totalidad de la infraestructura, su valoracién para los fines de esta clausula sera la parte
no amortizada del Precio Final Reconocido para cada Centro, menos el costo de
reparaciones que fueran necesarias.

A los fines de esta clausula, la amortizacion de los Centros serd lineal para la totalidad
de la etapa de mantenimiento. Es decir, la valoracion de la inversidn para cada Centro
estara dada por: PFR*m/T, donde PFR es el Precio Final Reconocido para ese Centro, m
es el numero de meses que quedaban entre la extincion anticipada y la fecha de
extincién por vencimiento de plazo prevista en el contrato y T es el numero total de
meses entre la puesta en servicio de ese Centro y la fecha de extincién por vencimiento
de plazo prevista en el contrato.

En caso de que la infraestructura no estuviera en buenas condiciones, a este monto se
descontara el costo que tendrian los trabajos que deban realizarse para que la
infraestructura cumpla las condiciones y niveles de calidad y disponibilidad establecidas
en los documentos contractuales.

Adicionalmente, se pagara el producto de CC por F, donde:

CC : Corresponde al costo del capital y de los créditos que incurre la Sociedad
Contratista en el periodo de construccion, que se calculara con:

n-1 n-1

cc=|I,+ Zzi*ﬂ(urj) —ZPFR

i= j=i
Donde:

aoin
|

I; : es alainversion realizada en el mes “i”, documentada por la Supervision
del Contrato en la manera indicada antes en esta misma clausula.

n:eselmesen que se produce la Puesta en Servicio del Ultimo de los Centros
del contrato, contado desde la firma del contrato.
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a:n

r;j :es la tasa de costo de capital promedio ponderado en el mes “j”, que
para estos efectos se calculara de la manera indicada en la clausula A) del
presente contrato.

Y PFR : corresponde a la suma simple de los Precio Final Reconocidos de las
obras, establecidos en la clausula 10.2 de este contrato.

F : Es la proporcion de la deuda senior o emisién de deuda que segln los
instrumentos de financiacion quede pendiente de amortizar al momento en que
ocurre la extincion del contrato.

Si al momento de la extincidn se hubieran realizado inversiones adicionales aprobadas
por la APC en el marco de lo establecido en el presente Contrato, seran valoradas como
indica la presente cldusula, sustituyendo en las formulas los meses que correspondan al
inicio y final de dichas inversiones.

C) CUANTIFICACION DE DANOS Y PERIUICIOS

Si se producen las causales de extinciéon del contrato por causas imputables a la
Administracién Publica contratante, sea por rescate o por incumplimiento, la
indemnizacion por dafios y perjuicios que ésta abonara se calculara de la manera que
corresponda entre las siguientes:

A. Si al momento de la extincidon hay al menos un Centro para el cual no se hayan
calculado doce meses de pago desde su puesta en servicio:

=  Por cada uno de los Centros que al momento de la extincidon no se hubiesen
puesto en servicio: Seis meses del pago por disponibilidad maximo establecido
para ese tipo de Centro PMh (donde hes 7 012),y

=  Por cada uno de los Centros que estén en servicio al momento de extincion del
PPDT,
Mp

n=1 es el primer mes con pago por disponibilidad

6
contrato: La cantidad ﬁzgzl , donde:

N es el numero de meses con pago por disponibilidad transcurridos entre
el primero y el Ultimo previo a la extincién del contrato

PPDT, es el Pago por Disponibilidad Total del mes n. Corresponde al monto
gue se tenia que haber pagado de acuerdo con los documentos
contractuales, expresado en Unidades Indexadas.

M, es el nimero de Centros considerados para el calculo del PPD del mes n
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B. Si al momento de la extincion todos los Centros han pasado doce meses de pago
por disponibilidad desde su puesta en servicio:
= Seis veces el promedio mensual del Pago por Disponibilidad (PPDT,) de los
ultimos seis bimestres completos de pago, excepto si quedaren menos de
veinticuatro (24) meses de vigencia al contrato, y
= Cuatro veces el promedio mensual del Pago por Disponibilidad (PPDT,) de los
ultimos seis bimestres completos de pago, si a la fecha de extincién quedaren
menos de veinticuatro (24) meses de vigencia al contrato.

16.2.3 FUERZA MAYOR

En caso de imposibilidad de cumplimiento del contrato como consecuencia de la
existencia de causas de caso fortuito o fuerza mayor absoluta, el contrato se extinguira
y la Administracion Publica contratante abonard a la Contratista el valor de las
inversiones realizadas en el marco de este Contrato, que serda determinado de
conformidad con lo establecido en la cldusula A) , o en la cldusula B) segun cual
corresponda al momento en que ocurra la extincidn por esta causa.

Una vez determinado el monto a abonar, la forma de pago sera la estipulada en la
cldusula 16.3 del presente contrato.

La APC recibird las indemnizaciones que correspondan por los seguros tomados por la
Contratista en el marco de este proyecto.

16.2.4 EXTINCION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

El contrato podra extinguirse en cualquier momento por mutuo acuerdo de las partes,
con las consecuencias que ambas partes convengan en el documento respectivo.
Asimismo, deberan obtener el consentimiento escrito de los acreedores que tengan
constituida prenda sobre los derechos emergentes del contrato y/o la cesién del mismo.

En ningun caso la Administracion Publica contratante abonara a la Contratista una suma
mayor a la de las inversiones realizadas y acordadas de conformidad con el presente
contrato, descontando el grado de amortizacion de las mismas y la estimacién de costos
que tendrian los trabajos que deban realizarse para que las condiciones de entrega de
las instalaciones cumplan con lo dispuesto en los documentos contractuales.

Si existieran deudas pendientes de la Contratista con sus financiadores, la APC abonar3,
en primer lugar, a los acreedores prendarios, y si existiera un remanente, se le abonara
a la Contratista.

16.3 FORMA DE PAGO

Durante el tiempo que transcurra para la determinacion del monto a pagar y hasta que
ocurra la extincién del contrato, la Administracién Publica contratante seguira abonando
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a la Contratista el Pago por Disponibilidad de acuerdo con las condiciones establecidas
en los documentos contractuales, en tanto ésta siga encargada de la infraestructura y
cumpliendo con los servicios contratados.

Los montos de dinero a que refiere la cldusula 16.2 seran calculados en Unidades
Indexadas, y seran convertidos a pesos uruguayos de acuerdo con el valor de la Unidad
Indexadas en el Ultimo dia del mes anterior al de la fecha de pago.

En caso de que de los calculos indicados en las clausulas previas resultare un saldo a
favor de la APC, sera ejecutada la garantia de cumplimiento de contrato por dicho
monto.

Si existieran deudas pendientes de la Contratista con los Acreedores Prendarios, los
Acreedores Prendarios tendrdn preferencia, respecto de otros acreedores, en el pago
de cualquier cantidad en primer lugar y, solo en el supuesto de que existiera un
remanente, se pagara a la Contratista.

Si de los calculos indicados en las cldusulas previas resultare que el monto a abonar por
parte de la APC fuese menor a aquel adeudado por la Contratista a los acreedores
prendarios, la APC abonara directamente a éstos y los acreedores podran ejercer contra
la Contratista su derecho por la deuda remanente por la via jurisdiccional que
corresponda.

Si de los célculos resultare una cantidad mayor al monto de lo adeudado por la
Contratista a los acreedores prendarios, la Administracién Publica contratante abonara
directamente a éstos y el remanente quedara a disposicion de la Contratista.

En caso de extincidn por rescate, la contratista no podra ser privada del contrato hasta
que se haya producido el integro pago por parte de la contratante de las cantidades
previstas en la clausula 16.2.2.

La APC no podra realizar un nuevo llamado o asumir las obligaciones objeto del contrato
hasta tanto no se haya definido el monto y modalidad de pago a la Contratista. Dicho
pago no podra efectuarse en un plazo mayor al que resta de ejecucién del contrato, y
en caso de ser aplazado, debera abonarse en cuotas anuales de igual importe para cuyo
calculo se aplicara a las cantidades adeudadas en cada momento, las siguientes tasas de
interés:

e En caso de extincidn anticipada por incumplimiento de la Contratista, la tasa de
interés Legal prevista en el art. 4 del Decreto Ley 14.500.

e En caso de extincion por causa imputable a la Administracién Publica, la tasa de
interés Rc; donde Rc sera el menor valor que resulte de comparar: a) tasa de
interés de deuda senior en Unidades Indexadas (Ul) segun surja de la operacion
de financiamiento realizada por la Contratista para cubrir las necesidades de
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financiamiento de las obras iniciales; b) tasa de interés para el plazo de 10 afios
de la curva CUI elaborada por BEVSA, que surge del promedio simple para los
tres Ultimos dias anteriores al dia de concrecion de la operacién de
financiamiento realizada por la Contratista para cubrir las necesidades de
financiamiento de las obras iniciales, expresada en puntos porcentuales, mas 2,5
por ciento. En cualquiera de los dos casos mencionados, la tasa de interés
resultante quedara fijada al dia de la concrecién de la operaciéon de
financiamiento y se mantendra incambiada en el tiempo, independientemente
del momento en que ocurra la terminacién anticipada.

16.4 REVERSION DE LAS OBRAS

Al término del contrato, por cualquiera de las causales previstas, asi como en la
normativa aplicable, las obras revertiran a la APC. La Contratista, en el plazo que
establezca la APC, hard entrega de las infraestructuras vinculadas al objeto del contrato
y en las condiciones descritas en la cldusula 17, salvo que las partes acuerden otra cosa.

17. ENTREGA DE LA INVERSION A LA FINALIZACION DEL CONTRATO

17.1 ENTREGA DE LA INVERSION

La Contratista deberd entregar a la Administracion Publica contratante la totalidad de
las obras, instalaciones, asi como toda otra inversion realizada en el marco del objeto
del presente contrato al finalizar el mismo. La APC sera titular de la totalidad de los
derechos respecto de los proyectos, obras ejecutadas, instalaciones y mejoras
existentes en los padrones en que se hicieran las obras, sin abonar por ello valor alguno,
salvo lo establecido en el presente contrato.

La Contratista deberd entregar, ademas, planos conforme a obra actualizados vy
Manuales de Operacion y Mantenimiento del edificio, sus instalaciones vy
acondicionamientos.

17.2 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA INVERSION

La Contratista debera adoptar al momento de la entrega de la inversién todas las
medidas necesarias que permitan una adecuada continuidad del servicio, debiendo
entregar la totalidad de infraestructura, instalaciones, equipamientos, servicios y demas
obras comprendidas en el objeto del contrato, en las condiciones establecidas en los
documentos contractuales.

Al menos doce meses antes del cumplimiento del plazo del contrato, la Supervision de
Contrato dispondra que se labre un acta de los trabajos que debe realizar la Contratista
con la finalidad que las condiciones de entrega cumplan con lo estipulado en los
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documentos contractuales, y entregara a la misma, en forma oficial, un memorandum
en el cual se establezca lo siguiente:

a) Todas las reparaciones que debe realizar la Contratista y los plazos de ejecucién de
éstos a efecto de la entrega.

b) Todos los trabajos de mantenimiento necesarios para que en el momento de la
recepcion los Centros estén absolutamente operables de conformidad con los
estandares establecidos en la documentacién contractual.

La no entrega del memorandum indicado no libera a la Contratista de las obligaciones
gue se le imponen en la presente clausula.

Al menos sesenta dias antes de la extincion del contrato, la APC designara a la o las
personas que seran encargadas de la recepcion del contrato. Dicho equipo entregara a
la APC un informe indicando el estado en que se encuentra el contrato, al menos treinta
dias antes del fin de su vigencia. Una vez verificado el correcto cumplimiento del
contrato, la APC dara curso al documento de finalizacién del mismo y al Acta de Entrega.

De constatarse incumplimientos contractuales por parte de la Contratista, la APC podra
ejecutar la garantia de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de los dafios y perjuicios
gue pudieren ser reclamables.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que pudieren surgir como consecuencia de la ejecucion del presente
contrato se dirimiran de conformidad con lo regulado en la normativa aplicable y en la
presente clausula.

18.1 SOLUCION AGIL DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que en caso de controversias respecto de lo que corresponde
abonar por concepto de Pago por Disponibilidad o en caso de discrepancias respecto a
la Responsabilidad por Dafios Durante las Horas de Trabajo o Uso Mixto conforme a la
cldusula 4.2 del PCT, acudirdn a una instancia de mediacién, sin que implique la
suspension de las obligaciones derivadas del contrato. A tales fines designardn de comun
acuerdo a la Liga de Defensa Comercial (LIDECO), a la Cdmara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay u otro organismo de similares caracteristicas. Si no hay acuerdo
en la designacion, se recurrira a LIDECO.

Las partes suscribiran un compromiso arbitral de vigencia anual que comprendera todas
las controversias que surjan en ese periodo. Los honorarios que correspondan por la
apertura del compromiso seran de cargo de ambas partes en partes iguales.

Los honorarios en etapa conciliatoria seran de cargo de ambas partes.
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Los honorarios correspondientes a los Laudos Arbitrales seran de cargo de la parte
perdidosa.
En caso de que esta mediacion no sea exitosa, pasardn a instancia arbitral.

18.2 ARBITRAJE

Para la solucion de los conflictos que surjan con motivo de la aplicacion, interpretacion,
ejecucion, cumplimiento y extincion del presente contrato, excepto los casos previstos
en las cldusulas 18.1 y 18.3, las partes deberan recurrir al arbitraje.

Los arbitros seran designados de comun acuerdo o, en su defecto, de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 480 del Cédigo General del Proceso y deberan fallar de acuerdo
a derecho. El laudo del Tribunal Arbitral sera inapelable.

La parte que desee iniciar el arbitraje, debe enviar una comunicacién escrita a la otra
Parte, detallando las areas especificas de la controversia y comunicando el inicio de un
arbitraje formal y vinculante.

Transcurrido el plazo de 30 (treinta) dias corridos de recibida por la contraparte la
solicitud de arbitraje enviada por el solicitante sin que ninguna de las partes designe
arbitro, la designacidn se realizara por el Juez competente conforme al procedimiento
establecido en los articulos 480 y 494 del Cddigo General del Proceso.

La convencion arbitral es auténoma respecto del contrato base. La inexistencia o
invalidez de éste, no implica la nulidad de la convencién arbitral. Las cuestiones relativas
a la existencia y validez de la convencion arbitral seran resueltas por el tribunal arbitral,
de oficio o a solicitud de parte.

En todo lo no previsto, el proceso arbitral se regulara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 488 a 507 del Cddigo General del Proceso.

18.3  ARBITRAJE EN CASO DE EXTINCION ANTICIPADA

El proceso arbitral relativo a la solucién de controversias que surgieran en relacion con
la extincidn anticipada, se regulard de acuerdo al Reglamento de Arbitraje de la
Comision de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Los
arbitros seran tres, nombrados conforme al citado Reglamento. El arbitraje se llevara a
cabo en idioma espanol y en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El Tribunal arbitral
emitira su fallo conforme a derecho y se regird por el derecho vigente de la Republica
Oriental del Uruguay, siendo el laudo arbitral inapelable.

19. MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones de las partes, se producira de pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisidn o realizacién de
cualquier acto o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer
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algo contrario a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial
alguna.

20. DOMICILIOS

Las Partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en las siguientes
direcciones (los “Domicilios”):

Administracion Publica Contratante:
Sociedad Contratista:

21. NOTIFICACIONES

Las notificaciones u otras comunicaciones que puedan o deban ser realizadas por y entre
las Partes en relacién con las cldusulas 9, 14, 16, 17 y 18 este contrato, se haran por
telegrama colacionado con acuse de recibo o por cualquier otro medio que acredite la
recepciéon mediante confirmacién expresa de su correcta recepcion, en los domicilios
establecidos en la clausula 20. Asimismo, el emisor de cualquier comunicacion enviara
una copia de la comunicacién a la direccion de correo electrénico indicada a
continuacion.

Administracion Publica Contratante:
Supervisiéon del Contrato:
Sociedad Contratista:

Las notificaciones enviadas al nuevo domicilio de alguna de las Partes sélo surtiran
efectos si la Parte destinataria de las mismas hubiera comunicado a la otra Parte con
anterioridad un cambio de domicilio notificandolo de conformidad con esta clausula.

La APC se comunicara con la Contratista a través de la Supervision del Contrato o del
Supervisor del Contrato, por medio del Sistema informatico mencionado en los
documentos contractuales o los correos electrénicos indicados anteriormente.

22. DERECHO APLICABLE

Este contrato de participacion publico privada se rige por las leyes de la Republica
Oriental del Uruguay.

De conformidad, las partes firman este contrato en tres vias iguales.

23. ANEXO: OFERTA ECONOMICA ADJUDICADA
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