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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

Contratos de Obras Públicas 

 

1.  Glosario 

 

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se establecen tendrán los siguientes 

significados: 

 

A) Obra Pública: todo trabajo de construcción, modificación, reparación, conservación, mantenimiento o 

demolición de un bien inmueble, sea que integre el dominio público o privado del Estado, realizado por 

una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo 

a los mismos fines, independientemente del carácter privado o público de los recursos con que se 

financia. 

 

B) Licitante, contratante o Administración: la Administración Pública Estatal de que se trate. 

 

C) Oferente o proponente: persona física o jurídica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una 

oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por sí o por 

intermedio de sus representantes. 

 

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la 

Administración por el cual se seleccionó su oferta. 

 

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato correspondiente y 

tiene a su cargo la ejecución de la obra. 

 

F) Subcontratista: cualquier persona física, jurídica o consorcio que, con el consentimiento de la 

Administración Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisión de bienes o ejecución 

de alguna parte de las obras. 

 

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podrá establecer en el Pliego Particular) con 

título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación 

terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designado por el contratista y aceptado 

por la Administración para asumir la representación técnica ante la misma, con residencia en el país 

durante el plazo de ejecución del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las 

cuestiones técnicas relativas al contrato. 

 

H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecución de las 

obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para 

definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes. 

 

I) Plan de trabajo: disposición en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de las obras y su 

habilitación según lo establezca el Pliego Particular, desglosado en ítems que se correspondan con su 

presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance. 

 

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o 

indispensables para la realización del mismo. 
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K) Imprevistos: porcentaje que la Administración tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto 

total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego 

Particular. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras 

no acordadas. 

 

L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes. 

 

M) Ítem: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitación. 

 

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusión en un mismo conjunto o 

rótulo, en virtud que comparten ciertas características en común, cuyo agrupamiento conforma un Ítem, y 

que persiguen como fin la realización de una obra. 

 

2.  Disposiciones Generales 

 

2.1 Ámbito de Aplicación 

 

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Obras Públicas, en los casos de las 

contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el artículo 47 del TOCAF, salvo los 

procedimientos que requieran reglamentación especial. 

 

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ítems 

diferenciados, para éstos últimos serán aplicables las normas del Pliego General de Suministros y 

Servicios No Personales que correspondan. 

 

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicación del presente Pliego en tanto el objeto principal sea 

una Obra Pública. 

 

2.2 Jerarquía de las Normas 

 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las 

disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice. 

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Único no autorice soluciones diferentes, 

prevalecerá lo establecido en este Pliego. 

 

2.3  Cómputo de Plazos 

 

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, a partir del día siguiente al 

de la notificación, citación o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos. 

 

2.4  Notificaciones 

 

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, por telegrama colacionado, 

fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el 

Registro Único de Proveedores del Estado. 

 

2.5  Comunicaciones 

 

Toda comunicación a la Administración se efectuará en el domicilio o a través de los medios que se 

indicaren en el Pliego Particular. 



O.S.E.      Sección I - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas  (PBCG) 

7 

 

 

2.6 Jurisdicción competente 

 

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta 

su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 

 

3  Publicación del llamado 

 

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en 

el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de 

corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente. 

 

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, 

efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial. 

 

4  Aclaraciones de los Pliegos 

 

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicación 

escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no 

será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 

 

Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del plazo que 

establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su 

publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará 

asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan 

adquirido dicho recaudo. 

 

5  Modificación del Pliego Particular 

 

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego 

Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un 

particular. 

 

Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 

días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente tanto al interesado que 

formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demás interesados a 

través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del 

procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación 

de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior. 

 

6  Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

 

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través 

de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo. 

 

La solicitud de prórroga será resuelta por la Administración, y deberá notificarse personalmente al 

interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente 
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a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás 

interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

7  Reserva de la Administración 

 

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento. 

 

En los casos de prórroga del Acto de Apertura la Administración procederá a publicar la nueva fecha en 

el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes 

hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el 

importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar 

propuestas. 

 

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicará inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras 

y Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. 

Consecuentemente, la Administración devolverá de oficio el importe de los Pliegos y las garantías 

depositadas, si correspondiere. 

 

8  Normalización 

 

El Pliego Particular establecerá las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los 

oferentes en cada caso y su control se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego. 

 

9  Requisitos Formales de las Ofertas 

 

9.1  Redacción 

 

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo dispuesto 

por el artículo 63 del TOCAF. 

 

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, 

reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma 

español. 

 

9.2  Domicilio 

 

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual deberá 

estar registrado en el RUPE. 

 

9.3  Identificación 

 

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser 

sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 

 

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina 

de los integrantes de los directorios. 

 

9.4  Cumplimiento de requisitos formales 

 

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en 

el art. 149 del TOCAF. 
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10  Requisitos para la presentación de las ofertas 

 

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a 

la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente 

que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de 

contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran 

corresponder. 

 

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o 

cualquier sistema de información de libre acceso, salvo lo establecido en los artículos 77 y 176 del 

TOCAF. 

 

10.1  Documentos integrantes de la oferta 

 

La oferta constará de los siguientes documentos: 

 

a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración 

exigida en el punto 11.5. 

 

c) Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del 

TOCAF, el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual (V.E.C.A.) libre igual o 

mayor al monto básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra 

sea mayor a un año, el certificado deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de: 

 

(A/B) x 12 

Donde: 

 

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales 

B: el plazo de ejecución de la obra indicado en meses 

 

Si el monto básico ofertado no supera el tope de la licitación abreviada previsto en el artículo 33 lit. A) 

del TOCAF, será suficiente la presentación del certificado de inscripción, el que habilitará para la 

presentación de la oferta y el perfeccionamiento del contrato. 

 

Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la contratación 

sea obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de corresponder de acuerdo 

al artículo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009. 

 

El Pliego Particular establecerá las categorías/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la 

contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 

4 de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010. 

 

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los 

fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será exigido a 

las empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 208/2009 

(artículos 28 literal c) a 32 y 33 a 39). 
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 d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 e) Declaración del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos, salvo 

disposición diferente en el Pliego Particular. 

 

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 

 

Cuando corresponda el oferente deberá: 

 

a) Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad 

de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF. 

 

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo. 

 

11  Validez de las ofertas 

 

11.1  Consideraciones generales 

 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y 

en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra 

información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas. 

 

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la 

debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF. 

 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren 

luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo. 

 

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas. 

 

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones 

contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin 

perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de 

manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho 

requisito. 

 

11.2  Objeto 

 

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la 

complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos 

tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado. 

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones  alternativas  así como 

variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica. 

 

Se considerará que una oferta es: 

 

a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos 

no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado. 

b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los 

requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en 

materia de contratación pública. 
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c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del 

objeto licitado. 

 

11.3  Precio y cotización 

 

El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el 

Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, 

o ambos. 

 

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 

 

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes 

nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en 

especial: 

 

a) ofertar en moneda extranjera. 

b) utilizar los mismos instrumentos de pago. 

 

11.3.1 Cotización por Precio Unitario 

 

La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, con 

cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la 

distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato. 

 

11.3.2 Cotización por Precio Global 

 

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin 

perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio 

global de la oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de 

ofertas. 

 

El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a 

ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas 

del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin 

que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su 

propuesta. 

 

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la obra, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la 

Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá 

prorrateado entre los demás rubros de la obra. 

 

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales 

 

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los 

aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte 

unificado de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este 

concepto. 

 

11.3.4 Discrepancias 
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Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los 

precios unitarios. 

 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo 

ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en 

los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la 

que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 

65 inciso 7 del TOCAF. 

 

Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio. 

 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 

 

11.3.5 Actualización de precios 

 

La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas del 

Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste. 

 

A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el 

ajuste del precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por 

razones imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como 

fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la 

Administración, se ajustará al avance real de la obra. 

 

El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso en 

el pago. 

 

11.4  Tributos 

 

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se 

considerarán incluidos en los precios cotizados. 

 

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la Administración 

sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la 

oferta. Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se considerarán dichos tributos 

incluidos en el monto de la oferta. 

 

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los casos a favor 

del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 

 

11.5  Regímenes de Preferencia 

 

11.5.1 Régimen general 

 

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, 

establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y 

procedimientos de cálculo siguientes: 
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i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de 

compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el 

establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. 

 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de 

calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego 

Particular. 

 

El margen de preferencia a las obras públicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado 

emitido por RNEOP conforme el artículo 10.1 literal C, será del 8%, y se aplicará sobre la mano de obra 

nacional y los materiales nacionales. 

 

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularán una declaración jurada 

debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el 

precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, 

presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no 

mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. 

 

En ausencia de dicha declaración, no se aplicará el presente régimen al oferente respectivo. 

 

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin 

efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta. 

 

Fórmulas de cálculo 

 

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales 

se evaluarán de acuerdo con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios 

de evaluación de ofertas: 

 

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08) 

Donde: 

 

PCN = precio de la obra nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional, sin 

considerar leyes sociales. 

 

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales. 

 

CN = componente nacional. 

 

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que 

califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I). 

 

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una 

cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

 

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado. 

11.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo 

 

11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME 
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La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los 

arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y 

procedimientos de cálculo siguientes: 

 

b1) Preferencia en el precio 

 

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con 

materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido 

subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. N° 

504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 

2010. 

 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de 

calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego 

Particular. 

 

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será 

del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o 

todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras 

que no califiquen como nacionales. 

 

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será 

del 16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que 

no califique como nacional y su oferta sea válida. 

 

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no 

califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la 

consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas: 

 

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional. 

 

PCM = PM - PM x % CN x B 

Donde: 

 

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia. 

 

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador. 

 

CN = componente nacional. 

 

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que 

califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el 

oferente en el Anexo II). 

 

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes. 

 

Cuando los criterios de evaluación previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificación 

monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

 

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio. 
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b2) Reserva de mercado para MIPYME 

 

El Pliego Particular establecerá en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 11 del Dec. 371/010. 

 

12  Garantía de mantenimiento de oferta 

 

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se 

determinará en el Pliego Particular. 

 

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente 

podrá optar por constituirla o no. 

 

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación 

abreviada. 

 

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando 

ello resulte conveniente a la Administración. 

 

12.1  Ejecución 

 

La garantía podrá ser ejecutada: 

 

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento. 

 

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, 

cuando corresponda. 

 

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para 

ello. 

 

12.2  Aplicación de multa 

 

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas 

hipótesis del numeral  anterior, se aplicará  una multa del  5%  del  monto máximo de su oferta. El  acto 

administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de 

los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y 

la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP. 

13  Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 

 

13.1  Presentación 

 

La presentación de las ofertas deberá realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos 

respectivos, agregando cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las 

exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administración definir los medios que regirán en cada 

caso, para su presentación, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio 

establecido. 

 

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, 

asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura. 
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13.2  Confidencialidad 

 

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente 

información: 

 

*  la relativa a sus clientes; 

 

*  la que puede ser objeto de propiedad intelectual; 

 

*  la que refiera al patrimonio del oferente; 

 

*  la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos 

al oferente, que pudiera ser útil para un competidor; 

 

*  la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; 

 

*  y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en 

sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información Confidencial". 

 

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no 

confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 

2010). 

 

No se considerarán confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta. 

 

13.3  Apertura 

 

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en 

presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes 

o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma 

automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes. 

 

No se podrá rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidación posterior y 

se controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello correspondiere 

 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que 

violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego. 

 

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente 

la igualdad de los oferentes. 

 

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las 

ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante. 

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los 

oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. 
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Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los 

oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo 

deseen hacer. 

 

14  Defectos, carencias o errores en las ofertas 

 

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar los 

defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para 

proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes. 

 

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la 

igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o 

cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida. 

 

14.1  Comisión Asesora de Adjudicaciones 

 

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar 

fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 

 

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá: 

 

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se 

modifique el contenido de la oferta. 

 

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad 

deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su 

imparcialidad. 

 

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los 

fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, 

exponiendo las razones de la misma. 

 

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los 

oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2° del TOCAF. 

 

14.2  Admisibilidad de las ofertas 

 

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica 

determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, 

entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y 

en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate. 

 

14.3  Evaluación 

 

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a 

uno de los siguientes sistemas: 

 

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta 

para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación 

asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.). 
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b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado 

únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado 

(Art. 68 inciso 3° del TOCAF). 

     

14.4  Mejora de ofertas 

 

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que 

tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus 

ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas. 

 

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por 

ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de 

Condiciones. 

 

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del 

precio de la menor. 

 

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se 

podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes 

o efectuar un sorteo. 

 

14.5  Negociaciones 

 

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán 

entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de 

calidad o de precio. 

 

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los 

criterios de evaluación previstos en las bases del llamado. 

 

14.6  Precio Manifiestamente Inconveniente 

 

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador 

o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podrá solicitar 

directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad. 

14.7  Vista de las actuaciones 

 

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo 

para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento 

de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los 

oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la 

cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley 

N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 

10 Ley N° 18.381). 

 

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los 

interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido. 
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Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las 

consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los 

interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular. 

 

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la 

Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la 

Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y 

respecto de cuya petición debe existir informe fundado. 

 

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de 

un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos. 

 

15  Adjudicación 

 

15.1  Dictado del acto 

 

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de 

corresponder, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos 

de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las 

ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como 

solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración. 

 

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración 

Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos 

por los cuales se adopta resolución divergente. 

 

15.2  Requisitos formales 

 

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el 

plazo en que la Administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que 

corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado. 

 

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o 

cualquier sistema de información de libre acceso. 

 

16  Aumento o disminución de contrato 

 

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto 

de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y 

modalidades originales. 

 

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo 

consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación. 

 

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato. 

 

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del 

contrato. 
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Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales. 

 

17  Notificación 

 

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los 

oferentes. 

 

18  Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta 

 

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de 

mantenimiento de oferta constituidas. 

 

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se 

procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes 

oferentes. 

 

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya 

perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 

19  Perfeccionamiento del contrato 

 

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado 

por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República. 

 

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la 

forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o 

existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato. 

 

Cuando el monto básico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitación 

Abreviada del artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el perfeccionamiento 

del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido 

el artículo 77 del TOCAF. 

 

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una 

duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos 

reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 

de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009. 

 

20  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 

20.1  Constitución 

 

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 

33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. 

Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos o la constitución de garantías 

sustitutivas de acuerdo con el artículo 64 del TOCAF, lo que deberá estar establecido en el Pliego 

Particular. 
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El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro de fianza. 

 

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado 

precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la 

presentación cuando ello le resulte conveniente. 

 

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor 

nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de 

mercado. 

 

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario 

vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día 

anterior al de la constitución de la garantía. 

 

20.2  Opción de no presentación de la garantía 

 

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En 

caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa 

equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. 

 

20.3  Falta de constitución de la garantía 

 

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos 

que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la 

facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF. 

 

20.4  Ejecución de garantía 

 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé 

cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

 

21  Materiales 

 

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente 

preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y 

normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente 

aceptados por la Administración. 

 

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la 

Administración dará órdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los 

reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra. 

 

22 Control de calidad 

 

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y 

certificación, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecución del 

contrato. 

El contratista a su costo deberá suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la 

Administración. Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT o las que 
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se determinen en el Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios nacionales o internacionales 

reconocidos y que sean aceptados para ese fin por la Administración. 

 

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de 

productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas. 

 

El contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Administración y con la anticipación 

debida, todas las muestras de los materiales que entrarán en la construcción de la obra, que le sean 

solicitadas. 

 

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicarán las pruebas o ensayos necesarios 

para dilucidar la cuestión. El costo de estas pruebas o ensayos será de cuenta de la Administración, si de 

ello surgiere que el material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, serán de 

cuenta del contratista. 

 

23  Plan de trabajo 

 

Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán: 

 

a) Plazo total de ejecución de la obra; 

 

b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración; 

 

c) Los equipos que se utilizarán en la construcción; 

 

d) Los procesos constructivos a emplearse; 

 

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan. 

 

El plan general de ejecución será el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado 

por exigir a los proponentes la fijación de dicho plan- el contenido en la propuesta. 

 

24  Preventivo de Flujo de Fondos 

 

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentará un preventivo de flujo de fondos, que 

será la cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se 

materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos. 

 

25  Acta de Inicio 

 

Previo al comienzo de los trabajos se labrará un acta en la que se establecerá el inicio de la obra. 

 

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo físico del contrato y es a partir de 

ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra. 

 

El Acta de Inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego Particular. 

 

26  Plazos de ejecución de la obra 

 

El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberá realizar los 

trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato. 
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El contratista no podrá paralizar ni aún momentáneamente las obras, salvo en los casos especialmente 

previstos. 

 

27 Cómputo de plazos de obra 

 

El plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendarios laborales para la construcción. 

 

28  Prórroga de plazo 

 

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las 

obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para 

terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de diez 

días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administración, previo informe técnico, 

otorgar al contratista la prórroga que estime pertinente. 

 

29  Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 

 

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan 

general de ejecución de la obra, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento 

injustificado de cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el Pliego 

Particular, sin perjuicio de que la Administración pueda además disponer la rescisión del contrato, con 

pérdida de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Si así se estipulare en el Pliego Particular, la Administración podrá incluso encomendar la realización del 

objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 

 

Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza mayor, la Administración le acordará 

un nuevo plazo para el cumplimiento. 

 

30  Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización 

 

Para tener derecho a indemnización el contratista deberá probar fehacientemente: 

a) la imprevisibilidad del evento dañoso; 

 

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad; 

 

c) inevitabilidad del mismo; 

 

La comprobación de los perjuicios causados se hará en forma conjunta con la Administración, dentro del 

plazo de diez días de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrándose el acta respectiva. 

 

El contratista deberá establecer en su reclamo de indemnización: 

 

a) las causas originarias de los perjuicios y daños; 

 

b) los medios empleados para evitarlos; 

 

c) la naturaleza e importe aproximado del daño; 

La indemnización, si correspondiere, deberá ser aprobada por la Administración. 
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31  Pérdidas y averías 

 

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrá derecho a indemnización por 

pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo 

propios, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos. 

 

32  Suspensión de las obras 

 

Si la Administración dispusiera la suspensión de todas las obras o de una parte de ellas, se notificará al 

contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte 

necesaria para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medición. 

 

En este caso -y siempre que la suspensión no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por 

parte del contratista o la mala ejecución de las obras-, el contratista tendrá derecho a la indemnización de 

los perjuicios que le haya causado la suspensión, debiendo presentar una liquidación detallada y 

justificada de los mismos, la cual deberá ser aceptada por la Administración. 

 

Si se ordenare la prosecución de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensión, el contratista 

estará obligado a continuarlos. 

 

33  Órdenes de Servicio 

 

El contratista se atendrá a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las órdenes de 

servicio e instrucciones que expida y notifique la Administración, en la ejecución de las obras. 

 

34  Obligaciones de carácter general del contratista 

 

El contratista está obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar 

responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta. 

 

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serán de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su 

cargo la conservación de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los daños 

que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal. 

 

En la ejecución de las obras, estará obligado a cumplir las órdenes de servicio que se le impartan aún 

cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a 

impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes. 

 

35  Objetos hallados en las excavaciones 

 

El contratista o su representante deberán hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de 

valor material, científico o artístico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo 

dispuesto al respecto en el Código Civil. 

 

Se considerarán también de propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se 

extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administración haga expresamente 

abandono de dichos materiales. 

 

36  Daños y perjuicios a terceros 

El contratista deberá tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan daños en 

perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecución de las obras. 
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En caso de que los mismos se produzcan, su reparación o indemnización será de cuenta del contratista. 

 

37  Seguridad e Higiene 

 

Toda obra deberá, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, 

vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 

2014 y demás normas concordantes y complementarias. 

 

38  Cumplimiento de legislación laboral aplicable 

 

El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus 

trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones 

que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre 

prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras. 

 

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la 

Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda. 

 

El contratista se obliga a: 

 

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 

226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente 

al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas 

registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados; 

 

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17 

de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente; 

 

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá 

respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de los 

trabajadores a su cargo; 

 

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro 

sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores; 

 

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 

2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial. 

 

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten. 

 

La Administración será informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones 

laborales, previsionales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda 

facultada a exigir al contratista la exhibición de los siguientes documentos: 

 

*  Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 1995) 

y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional; 
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*  Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 

entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 de 

la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990); 

 

*  Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; 

 

*  Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales; 

 

*  Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del 

servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes. 

 

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, 

la Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto 

correspondiente. 

 

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su 

incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato. 

 

39  Obligación del contratista de presenciar las inspecciones 

 

El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los ingenieros o arquitectos de la 

Administración en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan. 

 

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos 

 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción provisoria, el contratista o un representante suyo 

debidamente autorizado, deberá constituir domicilio en un lugar próximo a los trabajos y sólo podrá 

ausentarse de él con aviso previo a la Administración y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, 

hacer pagos, continuar las obras y recibir órdenes que se le comuniquen. 

 

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serán válidas todas las notificaciones que se hagan al 

contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este artículo. 

 

41  Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos 

 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista 

obligado a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan. 

 

Los precios de dichas obras serán determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios 

establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procederá tomando 

por base los precios de las obras previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en plaza. 

 

Si el contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de 

materiales, sin antes  haber convenido los precios con la Administración, se entenderá  que renuncia a 

cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta. 

 

Las precedentes disposiciones se aplicarán a las modificaciones de carácter sustancial, no así a las de 

detalle, las que no generarán costos adicionales para la Administración. El alcance de ambos conceptos 

deberá establecerse en el Pliego Particular. 
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Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos rubros, 

siempre que tengan directa vinculación con la obra contratada. 

 

42  Alteración de las obras por parte del contratista  

 

El contratista no puede por sí introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Está obligado, atendiendo 

a las órdenes escritas de la Administración, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas 

dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u órdenes de servicio. 

 

Sin embargo, siempre que la Administración reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen 

ningún inconveniente, las mismas podrán ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendrá derecho 

a ningún aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras 

o los materiales con relación a lo proyectado. 

 

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los 

precios se disminuirán en consecuencia. 

 

43  Faltas graves por parte del Contratista 

 

La administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el contratista sea culpable 

de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso 

será responsable por los daños y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harán efectivos sobre el 

importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los 

pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho. 

 

44  Cesiones 

 

44.1  Cesión de contrato 

 

Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento 

mediante resolución expresa de la Administración, previa demostración de que el cesionario brinda las 

mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE. 

 

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que 

reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los establecidos en el Pliego 

Particular. 

 

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente. 

 

44.2  Cesión de crédito 

 

Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa 

de la Administración donde conste: 

 

a) notificación, 

 

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se  podrá hacer efectiva, en la medida 

que sean exigibles según contrato,   por ejecución de las obras contratadas. 

 

45  Mora 
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La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno 

derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial alguna. 

 

46  Penalidades 

 

Las penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 

 

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 

 

b) plazos parciales o totales; 

 

c) la calidad de los materiales; 

 

d) la ejecución de los trabajos; 

 

e) las órdenes de servicios dadas por la Administración; 

 

f) las condiciones contractuales; 

 

El Pliego Particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo, sin 

perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder. 

 

Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración, y, si no fuera suficiente, de las 

retenciones en concepto de garantía o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera 

constituido. 

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo 

que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y 

perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del 

hecho al RUPE y al RNEOP. 

 

47  Importación 

 

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego 

Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios. 

 

48  Pagos 

 

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración 

podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga 

con la Administración, relativa al contrato. 

 

A falta de estipulación expresa, los pagos se harán por certificados mensuales de obra hecha, que serán 

expedidos de oficio por la Administración y deberán ser pagados según el plazo establecido en el Pliego 

Particular. Dicho plazo rige también para la liquidación de obras extraordinarias e imprevistos, una vez 

que éstas hayan sido aprobadas por la Administración y, a partir de la notificación al contratista. 

 

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la 

que exista acuerdo. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones  que puedan resultar de la 

liquidación final. 
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48.1  Pago de materiales y equipamientos acopiados 

 

El Pliego Particular determinará en cada caso si la Administración admitirá el pago por acopios, así como 

la forma y condiciones del mismo. 

 

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar 

definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depósito. 

 

El contratista será depositario de los materiales y equipamientos acopiados y será el único responsable de 

su conservación, pérdida o extravío. 

 

48.2  Pago de anticipo financiero 

 

La Administración podrá otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular así lo 

prevé y en las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculará sobre el precio 

ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo. 

 

Dicho porcentaje, así como el momento de solicitud del anticipo, será fijado en cada caso en el Pliego 

Particular de la obra. 

 

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía en la forma 

establecida en el Pliego Particular. 

 

El reintegro a la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del importe de los 

certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De 

producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará sólo hasta cubrir el total 

del anticipo realizado. 

 

La Administración no efectuará retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de 

refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato. 

 

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del anticipo 

financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular. 

 

49  Recuperación ambiental 

 

El contratista deberá cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas 

vigentes. 

 

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrá establecer un rubro por concepto de 

"Recuperación ambiental" y su forma y condiciones de aplicación. 

 

50 Recepción de las obras 

 

Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez cumplido 

el período de conservación y garantía que se fije en el Pliego Particular. 

 

50.1  Recepción Provisoria 
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Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del contratista o de oficio por la 

Administración, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto 

exprese el Pliego Particular. 

 

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la Administración se hayan 

cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecución del mismo. 

 

Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del contratista o su representante 

técnico, la dirección de la obra y los técnicos que la Administración considere necesarios, las 

inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las 

rectificaciones a que dé lugar la recepción propiamente dicha. 

 

Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una vez que sean declaradas 

recibidas por la Administración. En el acta se hará constar la inspección, verificación, el estado de las 

obras y, las instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la 

expiración de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva verificación y, si de 

ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administración podrá declarar 

rescindido el contrato y podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario 

hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, 

aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de 

los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración. 

 

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas 

en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados en el 

contrato. 

 

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondrá del término de 

diez días a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la 

Administración. 

 

La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al 

plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservación y 

garantía el contratista tiene a su cargo la conservación de la obra debiendo reparar todo defecto que 

eventualmente aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que 

resulten de un uso anormal. 

 

Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, 

podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y 

ensayos tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de 

construcción. Los gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los vicios 

existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de la Administración. El contratista no podrá 

negarse a efectuar dichos ensayos. 

 

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la 

Administración implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la 

formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra. 

 

50.2  Recepción definitiva 

 



O.S.E.      Sección I - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas  (PBCG) 

31 

 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas 

para las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas. 

 

50.3  Liquidación final 

 

Verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y trabajos que con arreglo a las 

condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuadas. 

 

Aprobada dicha liquidación y realizada la declaración de la recepción definitiva de las obras por la 

Administración, ésta devolverá las garantías constituidas al contratista, con la deducción de las multas 

que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administración hubiera pagado 

en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el 

contratista no exista reclamación de especie alguna por concepto de daños y perjuicios producidos a 

consecuencia de las obras. 

 

51  Responsabilidad decenal 

 

El contratista será responsable por espacio de diez años desde la declaración de recepción definitiva, en 

los términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil. 

 

52 Rescisión 

 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del 

adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la 

inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. 

 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y  perjuicios 

ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la 

aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por 

no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la 

comunicación al RUPE y al RNEOP. 

 

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la 

adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. 

 

52.1  Causales de Rescisión 

 

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes 

causales, que se indican a título meramente enunciativo: 

 

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las 

que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes. 

 

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral. 

 

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista. 

 

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa 

autorización de la Administración. 

 

5. Incumplimiento de normas medio ambientales. 



O.S.E.      Sección I - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas  (PBCG) 

32 

 

52.2  Solicitud de rescisión por el Contratista 

 

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos: 

 

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la 

Administración; 

 

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el 

vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de 

menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 

 

52.3  Liquidación en caso de Rescisión 

 

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y 

trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el 

organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras. 

 

53  Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato 

 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por la Administración, una vez verificado el 

cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

 

La devolución de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de 

contrato en los pagos parciales se hará de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre 

que no existan reclamos contra el contratista por ningún concepto. 
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ANEXO I 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 

nacionales 
 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a 

bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra 

nacional de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. 

 

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                             Firma autorizada 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

 Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 

nacionales para MIPYMES 
 

 

 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a 

bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra 

nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por 

DINAPYME. 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF. 

 

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                             Firma autorizada 
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ANEXO III 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Cláusulas Necesarias 

 

1.B) Glosario 

 

Licitante, contratante o Administración: Administración de las Obras Sanitarias del 

Estado u O.S.E. indistintamente.  

2.1 Ámbito de Aplicación  

 

Rigen además:  

 

- Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado de O.S.E.  

- Memoria descriptiva General para Instalación de Tuberías para Conducción de 

Líquidos a Presión de O.S.E.  

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras de Saneamiento de 

O.S.E., en todo lo que no estuviera especificado en los pliegos antes citados.  

- Manual Ambiental de Obras de O.S.E.  

- Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos de O.S.E. (1973).  

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras de Saneamiento de 

la IM en todo lo que no estuviera indicado en los documentos anteriores. 

- El presente Pliego (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos 

de Obras Públicas (Sección I) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

(Sección II) y correspondientes Anexos).  

- Las Especificaciones Generales (Sección III).  

- Las enmiendas y aclaraciones relativas a esta licitación efectuadas por O.S.E. 

durante el plazo de este llamado.  

 

Rigen además los siguientes documentos, en todo lo que no se oponga a los 

mencionados  ut supra: 

 

- Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos 

procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta 

licitación.  

- Arts. 1 a 115 del Pliego de Condiciones generales para la Construcción de Obras 

del Dpto. de Obras y Servicios de la IM (5/1991). 

- Arts. 1 a 35 del Pliego Particular para la Ejecución de Obras del departamento de 

Obras y Servicios de la IM (11/1991). 

- Art. 1.1 a 5.25 del Pliego General de Condiciones para la Construcción de 

Pavimentos de Hormigón del Departamento de Obras y Servicios, estudios y 

Proyectos Viales de la IM (4/1990). 

- Art. 1 a 158 del Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Mezclas 

Asfálticas en caliente, del Departamento de Obras y Servicios, Estudios y Proyectos 

Viales de la IM (4/1990). 

- Art. 1.1 a 6.2 del Pliego General de Condiciones para la Construcción de Veredas 

del Departamento de Obras y Servicios, estudios y Proyectos Viales de la IM 

(12/1991). 

- Piezas gráficas No. 163/87 y 164/87 del Servicio de Estudios y Proyectos Viales de 
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la IM. 

- Digesto municipal, Volumen VII, Obras. 

- La Tasa de permiso de obra en la vía pública establecida en la resolución 1451/002 

de la IM. 

2.3 Cómputo de plazos 

Se agrega:  

 

Los plazos de la contratación se computarán a partir del Perfeccionamiento del contrato 

(Art. 19°) 

2.5 Comunicaciones 

Se agrega: 

 

Comunicaciones a O.S.E. 

 

Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Gerencia Técnica Metropolitana de O.S.E. 

Av. Millán 3402 – CP 11.700 - Montevideo - Uruguay 

Tel. 22001402 #118  

Correos electrónicos: 

jperez@ose.com.uy; alevratto@ose.com.uy; aetchenique@ose.com.uy 

 

 

Comunicaciones de O.S.E. 

 

Las comunicaciones que realice O.S.E. las enviará al correo electrónico que figure en el 

RUPE. 

2.6 Competencia judicial  

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente 

Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la  relación contractual 

que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del T.O.C.A.F., se 

establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los 

Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y 

materia corresponda. 

 

La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente 

prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. 

4. Aclaraciones de los Pliegos 

Se agrega: 

 

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podrán ser formuladas por cualquier 

particular con una antelación mínima de hasta 4 (cuatro) días hábiles, antes de la fecha 

fijada para la apertura mediante comunicación escrita dirigida a la Gerencia Técnica 

Metropolitana por los siguientes medios:  

 

mailto:licitaciones@ose.com.uy
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Personalmente: Av. Millán 3402 – CP 11.700 - Montevideo - Uruguay 

 

Correos electrónicos:  

jperez@ose.com.uy; alevratto@ose.com.uy; aetchenique@ose.com.uy 

 

Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la 

realice y a todos aquellos que hayan adquirido el Pliego, en un plazo de hasta 48 

(cuarenta y ocho) horas previas al acto de apertura, a través de correo electrónico o fax 

que haya sido indicado a estos efectos en la consulta. 

 

Asimismo O.S.E. comunicará las mismas a todos los interesados a través de su 

publicación en el sitio web de O.S.E. y de Compras y Contrataciones Estatales.  

6. Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

Se agrega:  

 

La prórroga de la fecha de la apertura de la licitación podrá ser solicitada por cualquier 

proveedor, debiendo hacerlo por escrito dirigido a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., 

con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese 

acto.  

 

Gerencia Técnica Metropolitana de OSE 

Av. Millán 3402 - CP 11.700 - Montevideo - Uruguay  

Tel. 22001402 #118 

8. Normalización 

Se agrega: 

Las normas estandarizadas serán las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos. 

10.1 a) Documentos integrantes de la oferta  

Se agrega:  

 

I) Experiencia General de la empresa:  

 

i. Experiencia en contratos como contratista principal, en 2 (dos) contratos en los 

últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura de la licitación, cada uno por 

un monto mayor o igual a USD 50.000 (cincuentamil dólares estadounidenses), 

finalizados satisfactoriamente y con recepción provisoria total cada uno, y  

 

ii. demuestre una actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año durante los 

últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura de la licitación.  

 

Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia general 

(Anexo VII) y acreditarse de la siguiente forma: 

 

-  Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, 

se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos.  

 

-  Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta 
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comprobante emitido por el referido cliente.  

 

Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cuenten con 

la recepción provisoria total por parte del contratante. De lo contrario, en cualquiera de 

los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. 

 

II)  Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada:  

 

A los efectos de esta licitación se define obras a similares a la licitada a:  

 

i. Reposición de pavimentos de hormigón armado de la vialidad pública en zona 

urbana altamente transitada. 

 

ii. Instalación de baldosas en acera en zona urbana. 

 

iii. Ejecución de cámaras de hormigón armado de dimensiones mayores o iguales a 1 m 

x 1m x 1.5 m de profundidad (un metro por un metro x un metro y medio de 

profundidad) ubicadas en zona urbana. 

 

A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar en 

su oferta haber construido en carácter de contratista principal los siguientes volúmenes 

de obra de la tipología definida ut supra:  

i. Reposición de pavimentos de hormigón armado de la vialidad pública en zona 

urbana altamente transitada mayor o igual a 500 m2 (quinientos metros cuadrados). 

 

ii. Instalación de baldosas en acera en zona urbana mayor o igual a 500 m2 

(quinientos metros cuadrados). 

 

iii. Ejecución de cámaras de hormigón armado de dimensiones mayores o iguales a 1 

m x 1m x 1.5 m de profundidad (un metro por un metro x un metro y medio de 

profundidad) ubicadas en zona urbana mayor o igual a 10 (diez) cámaras. 

 

Información que deberá presentarse completando el formulario Antecedentes de 

Capacidad técnica (Anexo VII) y acreditar mediante la siguiente documentación: 

 

- Si los antecedentes refieren a obras realizadas para empresas públicas, el oferente 

deberá incluir en su oferta copia de recepción provisoria de las mismas.  

 

- En caso de tratarse de antecedentes con clientes privados, deberá adjuntar a la oferta 

comprobante emitido por el referido cliente. De lo contrario, en cualquiera de los 

casos, O.S.E. no tendrá en cuenta esa experiencia. 

 

10.1 b) Documentos integrantes de la oferta  

Se agrega: 

 

Se deberá presentar:  

 

I) La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de Oferta 
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(Anexo IV).  

 

II) La Planilla de Precios y Cantidades, de donde surge el “Precio total de 

Comparación,” Anexo V de los documentos licitatorios. 

 

III) El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto 

en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de precios de las 

ofertas. 

 

 

IV) Personal clave a desempeñarse en este contrato:  

 

El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave que 

se desempeñará en este contrato en caso de que su oferta sea adjudicada: 

 

CV del Representante Técnico, que será un profesional Ingeniero Civil con título 

expedido o revalidado por la Universidad de la República, o de otras instituciones de 

educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, ii) contar con 

una experiencia mínima de 5 (cinco) años a la fecha de apertura de la licitación, en 

cargo equivalente en la ejecución de obras con contratos de tipología y monto 

similar (mayor o igual) al licitado. Este profesional será quien represente al contratista 

ante la Intendencia de Montevideo, a los efectos que especifica el Decreto 26.051. El 

oferente deberá tener presente que de resultar adjudicatario, este profesional 

deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de este 

contrato. 

 

CV del Director de Obra, que será i) un profesional Ingeniero Civil con título 

expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de 

educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, ii) contar con 

una experiencia mínima de 5 (cinco) años a la fecha de apertura de la licitación, en 

la dirección de obras de tipología y monto similar (mayor o igual) al licitado. El 

profesional propuesto para Director de Obra podrá coincidir con el propuesto para 

Representante Técnico. Será el único interlocutor válido para toda comunicación y 

observaciones a la empresa que la Dirección de Obra de O.S.E. estime conveniente 

realizar. El oferente deberá tener presente que este profesional deberá estar disponible 

para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa. Deberá además contar 

con una línea de teléfono celular disponible y concurrir al lugar relacionado a la 

ejecución de esta licitación donde  se le requiera, en un plazo no mayor a dos horas de 

recibido el llamado dentro del horario de los trabajos de esta licitación.  

 

Será el único interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa 

que la Dirección de Obra de O.S.E. estime conveniente realizar. Para ello deberá además 

contar con una línea de teléfono celular disponible y concurrir al lugar relacionado a la 

ejecución de esta licitación donde se le requiera, en un plazo no mayor a dos horas de 

recibido el llamado dentro del horario de los trabajos de este contrato.  

  

CV del Capataz, que tendrá una experiencia mínima de 5 (cinco) años a la fecha de 

apertura de la licitación, en la ejecución de obras de tipología y monto similar a la 
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licitada.  

 

CV del Técnico Prevencionista, que tendrá una experiencia mínima de 5 (cinco) años a 

la fecha de apertura de la licitación, en la evaluación de riesgos laborales en obras de 

tipología y monto similar a la licitada. 

 

Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes 

personal clave (Anexo VII). Para el personal clave con título profesional universitario, la 

oferta deberá incluir certificado de estar al día con los aportes a la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones Universitarias.  

 

V)     Equipamiento para ejecutar la obra licitada:  

Se define el siguiente equipamiento mínimo, que el oferente deberá acreditar en su oferta 

su propiedad o compromiso de uso que tendrá disponible para ejecutar las obras objeto 

de la licitación información que deberá presentarse en la oferta completando Listado de 

Equipamiento (Anexo VII), que como mínimo será el que se enumera a continuación.  

 

- 1 retro excavadora liviana (o combinada) modelo igual o posterior a 2008.  

- 1 mini-cargador frontal modelo igual o posterior a 2008.  

- 1 camión de volteo con 6 m3 de capacidad mínima modelo igual o posterior a 2008.  

- 1 hormigonera de mínimo una bolsa por canchada.  

- 1 bomba de achique motor a explosión o neumático caudal mínimo 30 m3/h 

profundidad mínima 3m.  

- 1 máquina con disco de corte para pavimento de hormigón.  

- 1 compactador vibratorio para zanja (plancha vibratoria) 

- 1 compactador vibroapisonador (“pata pata”) 

- 1 compresor con martillo neumático.  

- 1 tunelera para diámetros de 0,5 a 1,5 pulgadas.  

 

VI)    Plan de trabajo:  

 

Se deberá incluir en la oferta el Plan de Trabajo, distinguiendo por tipo de actividad 

(reposición de pavimentos de hormigón armado, instalación de baldosas en acera, 

ejecución de cámaras de hormigón armado), que incluya: 

 

i) etapas para la ejecución de las obras (diagrama de Gantt) sin calendarizar, 

desglosado en actividades que se correspondan con la Planilla de Cantidades y 

Precios,  

 

ii) descripción de los procedimientos constructivos involucrados, 

 

iii)   equipos que el oferente planea utilizar según la actividad, en sus distintas etapas.  

 

O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda 

necesaria para el estudio de las ofertas.  

 

VII)   Capacidad mínima de operación diaria: 
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El oferente debe garantizar una capacidad de operación diaria: 

 

- Reposición de pavimento ≥ 50 m2 

- Colocación de vereda ≥ 50 m2 

- Construcción de cámaras ≥ 2 cámaras Tipo 1 (ver descripción Anexo IX - 

Especificaciones generales sobre la ejecución de los trabajos a contratar, de este 

Pliego). 

- Tapado del 100% de los trabajos realizados por O.S.E.  

- Retiro del 100% de material sobrante y correspondiente disposición final, dentro de 

las 12 hs. (doce horas) de recibida la notificación de O.S.E.  

 

A tales efectos debe completar y firmar el compromiso establecido en el Formulario de 

oferta (Anexo V). 

 

VIII)    Nómina de los subcontratistas para componentes del contrato por valores 

mayores al porcentaje del 10% establecido en el Art. 10.1 d) del presente Pliego. 

 

Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario 

Subcontratos (Anexo VII).  

O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda 

necesaria para el estudio de las ofertas. 

 

10.1 c) Documentos integrantes de la oferta  

 

A los efectos de la aplicación de esta exigencia para esta licitación se fijan como 

requisitos la categoría/especialidad de la empresa oferente en Categoría II: Ingeniería - 

Especialidad B y C y un monto de V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta 

presentada por el oferente (s/IVA ni LLSS).  

10.1 d) Documentos integrantes de la oferta 

 

I) Estados financieros emitidos de acuerdo a normas contables adecuadas, 

correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios económicos, acompañados de informe 

de contador público firmado (alcance mínimo revisión limitada), del que se desprenda la 

solidez actual de la situación financiera del oferente. O.S.E. se reserva el derecho de 

solicitar durante el estudio de las ofertas, actualización de esta información a una fecha 

más reciente al de la apertura de la licitación, así como cualquier información adicional 

que estime necesaria para la evaluación de la oferta.   

 

II) Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561) 

 

En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la 

Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes 

deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en 



O.S.E.                                                                      Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 

41 

 

sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o 

acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la 

perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo X. 

 

III) Consorcios 

 

Las empresas podrán participar de la licitación en consorcio. Se deberá tener 

especialmente en cuenta los siguientes requisitos:  

 

a. Presentación de acta de intención de consorciarse, o contrato de consorcio en su 

caso, en cualquiera de los dos casos con certificación notarial de firmas, y en su 

contenido un detalle de los suministros y/o servicios que tomará a su cargo cada 

integrante del consorcio estableciéndolo en forma porcentual.  

 

b. La oferta deberá incluir toda la información requerida en el pliego para cada uno de 

los integrantes del consorcio.  

 

c. Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse deberán estar 

inscriptos en el Registro de Proveedores de O.S.E.  

 

d. Se designará en la oferta uno de los miembros como responsable autorizado para 

contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y 

cada uno de los miembros del consorcio.  

 

e. Deberá resultar del acta de intención y posteriormente del contrato de consorcio que 

sus integrantes serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en 

el marco de la licitación de que se trata.  

 

f. El acta de intención o contrato constitutivo deberá contener la indivisibilidad de las 

obligaciones contraídas ante O.S.E. y la no modificación del acta o contrato sin la 

previa aprobación expresa y por escrito de O.S.E.  

 

Asimismo se deberá dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto Nº 208/09 del 14/V/09, y 

Art. 502 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a título indicativo: 

plazo de vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepción definitiva), determinación 

de la participación de cada contratante, así como de sus obligaciones específicas y 

responsabilidades, porcentaje de V.E.C.A. correspondiente que afecta a cada empresa, 



O.S.E.                                                                      Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 

42 

 

individualización de sus representantes legal y técnico; declaración de solidaridad entre 

las partes e indivisibilidad de las obligaciones, etc.  

 

No será permitida la participación de una empresa en más de un consorcio, ni en 

Consorcio y como oferente independiente.  

 

IV) Subcontratos  

 

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los 

mismos exceda el 10% (diez por ciento) del precio de oferta, deberá explicitarlo en la 

oferta indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las empresas 

subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato respecto 

al valor de la oferta.  

 

Dichos subcontratos no podrán superar el 30% (treinta por ciento) del precio total de la 

oferta. 

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 

 

Para presentar la propuesta los oferentes deberán: 

 

a) Adquirir el pliego de Condiciones Particulares; y estar registrados en el RUPE 

(Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 

155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN 

INGRESO” o “ACTIVO”.  

 

La adquisición del Pliego de Condiciones Particulares deberá efectuarse con 

anterioridad al acto de apertura, mediante depósito bancario en el Banco de la 

República Oriental del Uruguay, cuenta corriente en pesos uruguayos No. 

001552171-00105 y caja de ahorro en dólares estadounidenses No. 001552171-

00128, por el importe y moneda correspondiente.  

 

El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el 

Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín No. 3235, 

Montevideo, Uruguay. 

 

b) Será obligatoria la Garantía de Mantenimiento de Oferta en las condiciones 

previstas en el Art. 12 del presente Pliego. 

 

c) Los oferentes deberán tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074. 

 

11.1 Consideraciones Generales 

Se agrega: 
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Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) días calendario a 

partir de la apertura de la licitación.  

 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo 

durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la 

correspondiente Garantía de Mantenimiento de Oferta. , la que solo será admisible y 

válida en caso de recibirse antes de la notificación de la adjudicación. 

11.2 Objeto  

 

El objeto de la licitación es la reposición de pavimentos y veredas y la construcción de 

cámaras de hormigón armado para piezas especiales para la Unidad Líneas de Aducción 

de la Gerencia Metropolitana, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. 

Estos trabajos incluyen el relleno y compactación de las excavaciones circundantes a las 

cámaras y macizos así como la reposición de los pavimentos afectados.  

No se admitirá presentar ofertas alternativas ni variantes. 

Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución total de las obras será de 3 meses calendario.  

 

El adjudicatario contará con un plazo de 10 días calendario desde la notificación 

definitiva de la adjudicación para la presentación del Plan de trabajo ajustado (Art. 23 

del presente Pliego) y la firma del Acta de replanteo (Art. 26 del presente Pliego). 

 

El oferente deberá prever en su propuesta la continuidad de los trabajos los días 

sábados, días feriados laborables y durante la licencia de la construcción, y los días 

domingos por emergencias dispuestas expresamente por parte de la 

Administración. La duración y horario de jornada de trabajo será el de la industria de la 

construcción. 

 

Especificaciones técnicas generales, listado de piezas gráficas, notificación y plazos 

de ejecución de los trabajos:  

 

Se deberán tener en consideración lo estipulado en el Anexo VIII. 

 

Obras a ejecutar por el contratista:  

 

Serán de su cuenta y riesgo del contratista la mano de obra, las maniobras necesarias y 

todos los gastos que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la 

obra.  

 

Serán también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los 

necesarios para evitar interrupciones en el tránsito para asegurar la protección de las 

personas y propiedades, planes de señalización vial, gestión ante la División Tránsito, 

etc. 

11.3 Precio y cotización  
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A los efectos de esta licitación, la obra será contratada por Precio unitario 

El oferente respetará el rubrado indicado en Planilla de Cantidades y Precios (Anexo 

VI).  

No se admitirá la inclusión de nuevos rubros.  

La omisión de cotización de algún rubro implicará el rechazo de la oferta. 

La moneda de la oferta, de comparación y de pago será pesos uruguayos.  

11.3.5 Actualización de precios  

 

Los precios cotizados por el oferente estarán sujetos a ajustes durante el periodo de 

ejecución del contrato. Para ello se aplicará la fórmula de ajuste que sigue:  

 

P = Po (a x J /Jo + b x IPC/IPCo + c x M/Mo + d x D/Do) 

siendo:  

 

P Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes. 

Po 
Precio calculado a los valores de la oferta de los trabajos 

realizados en el mes. 

J 

Jornal de la categoría V, Medio Oficial Albañil, según 

remuneración mayor del laudo o  convenio homologado para 

dicho departamento en los laudos o convenios de la construcción, 

vigente al mes de ejecución de los trabajos. 

Jo Ídem mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.  

IPC 

Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto 

Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de 

ejecución de los trabajos. 

IPCo Ídem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 

M 

Los precios de los materiales representativos de cada grupo de 

rubros, correspondiente al último día del mes anterior al de 

ejecución de los trabajos.  

Mo 

Los precios de los materiales representativos de cada grupo de 

rubros, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha 

de apertura de la licitación. 

D 

Cotización del dólar norteamericano interbancario tipo vendedor 

que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay 

correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de 

los trabajos.  

Do 
Ídem al anterior, correspondiente al último día del mes anterior a 

la fecha de apertura de la licitación.  

 

Los coeficientes a, b, c y d son los que siguen:  
 

a b c d 

0.33 0.25 0.27 0.15 
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Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo establece incrementos 

salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, estos deberán ser tenidos en 

cuenta en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios.  

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los 

incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, 

Índices de Traslado de Precios, la relación J/Jo, a los efectos del ajuste de precios, se 

calculará  aplicando el citado índice sobre el último J calculado. 

 

Los precios de los materiales que se toman como base para la fijación de las variables 

M/Mo serán los de la “Lista Oficial de Precios de Materiales de Construcción” preparada 

mensualmente por la Dirección de Arquitectura del M.T.O.P. sobre muestreo del costo 

en Montevideo de los materiales de construcción. Si para alguno de los materiales 

referidos, la lista del M.T.O.P. no indicara precio, se deberá tomar el que fije el Boletín 

Mensual de la Cámara de la Construcción en ambas fechas. De no figurar en ninguna de 

dichas publicaciones, el Contratista deberá justificar debidamente, según criterios 

impartidos por la Dirección de la Obra, los precios que utilice para el cálculo.  

 

Para el cálculo del factor M/Mo se considerará el conjunto de materiales representativos 

del grupo y sus correspondientes porcentajes de incidencia, de acuerdo al siguiente 

detalle:  
 

Material Descripción Incidencia (%) 

M1 
Cemento Portland gris ANCAP (Montevideo, en 

bolsa, en Planta) 
10% 

M2 Pedregullo lavado (en obra) 5% 

M3 Arena gruesa (en obra) 5% 

M4 
Baldosa de portland gris reforzada para vereda, 

medida 20x20 cm 
15% 

M5 Balasto natural (en obra) 15% 

M6 
Malla de barras electro-soldadas para hormigón 

armado, 15x15cm, diámetro 4.2 mm 
10% 

M7 Caño P.V.C. 100 mm 25% 

M8 Combustible NAFTA 95 SUPER 30s 15% 

 

El valor de M/Mo se determina sumando los productos del porcentaje de incidencia de 

cada material representativo por el incremento porcentual de precio de ese material 

producido entre el último día del penúltimo mes anterior al de apertura de la licitación y 

el último día del mes anterior a la ejecución de las obras.  

 

Si para algún rubro de la oferta cotizada por precio global resultara que el monto a pagar 

es superior al total liquidado en los certificados mensuales de obra, el saldo 

correspondiente no será objeto de ajuste, abonándose únicamente al precio cotizado una 

vez finalizadas las obras.  

 

La fórmula de ajuste de precios será aplicable siempre que no se oponga a Leyes o 
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Decretos que dispongan la estabilización de los precios de bienes o servicios.  

 

O.S.E. no dará curso, bajo ningún concepto, a reclamaciones que pretendan modificar las 

fechas indicadas para el parámetro de la fórmula de ajuste. En consecuencia, queda 

establecida la conformidad del proponente sobre el procedimiento de ajuste de precios 

estipulado, por el sólo hecho de presentar la propuesta.  

 

Cuando sin justificación valedera, a sólo juicio de O.S.E., los trabajos se atrasaran con 

relación al Plan de Trabajo aceptado por O.S.E., los ajustes de precio para la parte de 

obra que hubiera sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución normal, 

concordante con el referido plan. Si al finalizar la obra, el contratista hubiese recuperado 

parcial o totalmente el atraso padecido, no tendrá derecho a solicitar la re-liquidación de 

los certificados correspondientes al período de atraso.  

 

Tampoco tendrá derecho el contratista a solicitar re-liquidación de certificados si hubiera 

omitido gestionar en tiempo una prórroga de plazo, aún cuando la causa del atraso no le 

fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito y contra recibo al Director 

de la Obra, dentro del plazo de catorce (14) días calendario de aparecidas las causas del 

atraso, las que deberán ser además, debidamente justificadas.  

 

11.5.2.1 b2)  Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME 

 

No aplica la reserva de mercado. 

12. Garantía de Mantenimiento de oferta  

 

Si el precio de la oferta definido en el Art. 11.3 del presente Pliego más  IVA, supera el 

monto de $ 9.415.999 (pesos uruguayos nueve millones cuatrocientos quince mil 

novecientos noventa y nueve)  se deberá constituir, obligatoriamente y previo al acto de 

apertura, una Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 376.640  (pesos 

uruguayos trescientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta). 

 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del Oferente y a la 

orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y podrá consistir en: 

 

a) Depósito o transferencia bancaria a las cuentas : 

 

 Caja de ahorro en moneda nacional BROU : Cuenta No. 001552171-00134 

 Caja de ahorro en dólares estadounidenses BROU: Cuenta No. 001552171-00128 

 Caja de ahorro en euros BROU: Cuenta No. 001552171-00127 

 

b) Valores públicos, fianza o aval bancario.  

c) Póliza de seguro de fianza. 

 

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados 

por su valor nominal. 
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Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio 

interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central 

del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía. 

 

Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario, 

dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de 

certificación notarial de firmas. 

 

La garantía deberá constituirse previo al acto de apertura, en el Módulo de Atención a 

Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de O.S.E., Carlos Roxlo 

1275, Montevideo, Uruguay. 

13.1 Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas  

 

La oferta se presentará numerada correlativamente, en un original papel, acompañada de 

4 (cuatro) copias papel y respaldo electrónico incluyendo la planilla de Precios y 

cantidades en formato de planilla electrónica abierta.  

 

La oferta así conformada se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la hora 

fijada para la apertura en la Gerencia Técnica Metropolitana de O.S.E. ubicada en 

la Av. Millán 3402, Dpto. Montevideo, o por CORREO.  

 

No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado.  

13.3 Apertura 

 

Se agrega:  

 

La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a 

licitación. 

14.2 Admisibilidad de las ofertas  

Se agrega: 

 

A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que hayan 

cumplido con los requisitos formales de presentación y así como los estipulados en el 

Art. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 c) y 10.1 d) y 10.2),  para lo cual el licitante proporcionará la 

información requerida completando los Formularios que se incluyen en los Anexos del 

presente pliego.  

 

La verificación se realizará siguiendo el criterio del tipo PASA o NO PASA.  

14.3 Evaluación  

 

El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de 

ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor precio total de comparación 

de la oferta.  

14.3 b) 

 

 

Se agrega:  

 

A los efectos de la comparación de las ofertas, se define el Precio Total de 

Comparación de la oferta al que resulte de la suma de: 
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  el precio de cada uno de los rubros unitarios de la Planilla de Cantidades y 

Precios, resultado del producto del precio unitario cotizado por el metraje dado por 

O.S.E. a los exclusivos efectos de la comparación de ofertas, más  

 

 el monto por concepto de leyes sociales resultado de aplicar la tasa de aportes al 

monto imponible de Mano de obra, más  

 

 las tasas y tributos que correspondieran. 

 

 

Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparación de las ofertas el monto 

de los aportes sociales totales de la oferta será el 71,8% (setenta y uno con ocho 

decimales por ciento) del monto:  

 

- sumatoria del Monto imponible de Mano de obra unitario incluido por el oferente en 

la Planilla de Cantidades y Precios de cada rubro multiplicado por su respectivo 

metraje o cantidad, siempre que se verifique que el porcentaje de esa sumatoria 

respecto del monto Subtotal de la oferta (Monto (4) de la Planilla de Cantidades y 

Precios) resulte mayor o igual al coeficiente a que multiplica el parámetro J/Jo en la 

fórmula paramétrica del Art. 11.3.5 del presente documento.  

 

- que surja de multiplicar el coeficiente a que multiplica el parámetro J/Jo en la 

fórmula paramétrica del Art. 11.3.5 del presente documento, por el monto Subtotal 

de la oferta (Monto (4) de la Planilla de Cantidades y Precios) si el porcentaje del 

Monto imponible total declarado en la oferta (sumatoria de los montos imponibles 

unitarios de cada rubro multiplicados por sus metrajes o cantidades respectivas de 

cada rubro) respecto del monto Subtotal de la oferta (Monto (4) de la Planilla de 

Cantidades y Precios) resulta menor al referido coeficiente a.  

 

Se deja expresa constancia que el tope máximo de monto imponible por el cual O.S.E. 

realizará los aportes sociales será el Monto imponible declarado en la oferta, actualizado 

por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecución de los trabajos.  

 

Superado el tope antes establecido, el contratista será responsable de los pagos por 

aportes sociales ante el Banco de Previsión Social. Los montos correspondientes serán 

descontados de los pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista. 

En el caso que no hubiera pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena 

Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

 

Si la oferta con el Precio Total de Comparación de la oferta está seriamente 

desequilibrada o implica un cronograma de pagos no ajustado a solo juicio de O.S.E., 

esta podrá exigir al oferente incrementar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

del contrato, hasta un monto que considere suficiente para proteger eventuales pérdidas 

financiera en caso de incumplimiento del contratista.  

 

Para la preparación de la oferta se deberá tener en cuenta además:  

 

Obras accesorias 
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Corresponderá al contratista ejecutar como obras accesorias siempre que correspondiere, 

cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas 

aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas 

aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la 

ejecución de los trabajos licitados. A modo de ejemplo se citan entre otras las siguientes: 

 

- Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales  

sobrantes. 

- Colocación y mantenimiento del balizamiento y la señalización de las obras. 

- Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes o alterados durante la 

ejecución de las obras. 

- Ajuste final de las excavaciones. 

- Entibado y apuntalamiento del terreno. 

- Consolidación del terreno de fundación. 

- Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos 

durante su realización y fraguado de los morteros y hormigones. 

- Retiro del material sobrante de excavaciones, demoliciones, escombros, etc. 

- Remoción y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo. 

- Reparación de juntas de pavimentos, cordonetas, y otros elementos que fuesen 

afectados durante la ejecución de las obras. 

 

Además será de cargo del contratista el transporte de los materiales, de  los equipos y del 

personal, deberá ser realizado por el contratista a su costo. Los vehículos utilizados para 

efectuar los traslados de material, equipo,  personal y para la realización de los trabajos, 

deberán ser modelos posteriores al año 2010, en correcto estado en lo que requiere al 

aspecto, y deberán lucir un cartel de “Contratado por O.S.E.” en ambos laterales. 

 

Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro 

del territorio nacional. 

15.2 Requisitos formales 

 

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el 

referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 

 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese 

adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, O.S.E. otorgará 

un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo 

adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente 

mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 

 

b) Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al 

adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: 
 

- Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. 
 

- Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad 

de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o 

documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial 

que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de 
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cualquiera otra. 

 

- Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de 

fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

 

- Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social no 

haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su 

decreto reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situación a la fecha del 

acto del apertura. 

 

- Declaración jurada de estar en condiciones de contratar con el estado (Art. 46 

TOCAF). 

 

-  En caso de resultar adjudicatario un  Consorcio , el mismo deberá efectivizarse, 

inscribirse y publicarse previamente a la firma del contrato, en un plazo máximo 

de 30 (treinta) días calendario contados a partir de la fecha de notificación de la 

adjudicación. 

 

Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y 

ocho) horas para entregar la documentación antes referida, la que será entregada para su 

control a la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones. 

16. Aumento o disminución de contrato  

Se agrega:  

 

I) General 

 

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecución, O.S.E. ordenase 

aumento en estas, el contratista dará cumplimiento a las órdenes escritas (orden de 

servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de esos 

aumentos no exceda de un 20% (veinte por ciento) del monto del contrato. Esta 

modificación dará derecho al contratista a una prórroga del plazo de ejecución de la 

licitación, de lo cual se dejará constancia en la orden de servicio correspondiente, 

estableciendo la prórroga que se otorga expresada en días calendario.  

 

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecución, O.S.E. ordenase 

reducciones o supresiones de estas, el contratista dará cumplimiento a las órdenes 

escritas (orden de servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el 

importe de esas reducciones o supresiones no exceda del 10% (diez por ciento) del 

monto del contrato, y sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los 

beneficios que deje de percibir por la parte reducida o suprimida, abonándose los 

materiales acopiados que fueran de recibo siempre que estos hubieran sido declarados en 

su oferta y que queden sin uso como consecuencia de la disminución o supresión de obra 

contratada.  

 

En caso que las supresiones excedan del 10% (diez por ciento), el contratista tendrá 

derecho a optar por una de las siguientes alternativas:  

 

a)    ejecutar las obras restantes, recibiendo en este caso una indemnización del 5% 
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(cinco por ciento) del exceso de las obras reducidas o suprimidas sobre el décimo 

del importe del contrato;  

 

b)    pedir la rescisión del contrato, recibiendo una indemnización del 3% (tres por 

ciento) sobre el importe de las obras que queden por ejecutar, deducción hecha del 

10% (diez por ciento) del contrato.  

 

En ambos casos serán abonados al contratista los materiales acopiados que fueran de 

recibo y queden sin uso, siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que 

queden sin uso como consecuencia de la supresión de obra contratada.  

 

Notificado de la resolución de O.S.E. que ordena la reducción o supresión de obras, el 

contratista presentará dentro del plazo de 10 (diez) días una lista de los materiales en 

fabricación a fin de que, previa fiscalización en la forma que O.S.E. determine, le sean 

pagados.  

 

El contratista deberá disponer dentro de ese plazo que no se fabriquen los materiales que 

no habrán de utilizarse debido a la reducción o supresión ordenada.  

 

II) Para obras contratadas por precio global 

 

Cuando las modificaciones ordenadas por O.S.E., o resultantes de circunstancia no 

imputables a culpa o iniciativa del contratista, varíen la importancia de cierta categoría 

de parte de la obra, de forma que las cantidades difieran en más de un cuarto por exceso 

o por defecto, con respecto a las contratadas, el contratista podrán presentar, al liquidar 

las cuentas, un pedido de indemnización basado en el perjuicio que le hubieren causado 

estas modificaciones. A estos efectos se definen las distintas categorías en el rubrado de 

la Planilla de Precios y Cantidades (Anexo V), denominándose a cada una de ellas con el 

nombre general del rubro.  

 

Cuando nada se establezca, se considerará que cada rubro del metraje constituye una 

categoría de obras.  

 

Si O.S.E. desistiera de realizar la totalidad de la obra contratada, se rescindirá el contrato 

y el contratista recibirá como única y total indemnización el 3% (tres por ciento) del 

precio de su oferta sin ningún tipo de ajuste o complemento de especia alguna.  

17. Notificación 

Se agrega:  

 

Notificado de la adjudicación, el adjudicatario contará con un plazo de diez días hábiles 

para la constitución de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  

19. Perfeccionamiento del contrato 

Se agrega:  

 

La fecha de constitución de esa Garantía señala la de formalización del contrato, el cual 

NO será escriturado.  

20.1 Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución  

Se agrega:  
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La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por 

ciento) del monto total adjudicado y se constituirá en el Módulo de Atención a 

Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle 

Carlos Roxlo 1275 esquina Constituyente, del Departamento de Montevideo.  

 

El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-diciembre 2019 

es de $ 3.766.000 (pesos uruguayos tres millones setecientos sesenta y seis mil). 

 

Si la Garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval 

bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados 

de certificación notarial de firmas. 

Garantía de Buena Ejecución de las obras 

 

Del importe de todos los pagos que se efectúen al contratista, excepción hecha de los 

correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hará un descuento del 5% al 

momento del pago, formándose con tales descuentos la Garantía de Buena Ejecución. 

  

Tal descuento no se efectuará si en el momento de hacer efectivo el cobro, el contratista 

entregara el recibo de Depósito en efectivo, en la Sección Custodia del Banco de la 

República Oriental del Uruguay, a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias 

del Estado (O.S.E.), o en su defecto el aval o póliza.  

 

Para ambas garantías, cuando estas se constituyan mediante una modalidad distinta al 

depósito en efectivo o títulos de deuda pública, los documentos emitidos por la entidad 

garante deberán venir acompaños de certificación notarial de firmas de los firmantes. 

20.2 Opción de no presentación de la garantía  

 

No aplica.  

22. Control de calidad 

Se agrega: 

 

Los trabajos contratados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas 

en este Pliego y con todas las disposiciones vigentes de las Intendencias de Montevideo 

y Canelones que resulten de aplicación.  

 

En caso de constatarse apartamientos de las características técnicas de las reposiciones a 

las solicitadas en el presente Pliego, se penalizará al contratista con las multas 

correspondientes, debiéndose además reponer nuevamente los trabajos observados de 

conformidad.  

En cualquiera de los casos el contratista será el responsable ante terceros por los 

perjuicios que pudiera ocasionar y específicamente frente a la Intendencia de 

Montevideo por el incumplimiento de las disposiciones vigentes. 

 

Se considerará como “Obra Hecha” a: 
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- un trabajo terminado correcto y aceptado por la Dirección de Obra de O.S.E. y 

realizado dentro de los plazos previstos en este Pliego, y que además de cumplir con 

los requisitos técnicos, incluya el retiro y disposición final de los sobrantes de 

excavación y residuos sólidos en general y retiro de la señalización, y 

 

- su reporte se acompañe del Número de trámite iniciado en la Intendencia de 

Montevideo para la Conformidad de los Pavimentos realizados, y  

 

- su reporte se acompañe del Permiso de Corte otorgado por la Intendencia de 

Montevideo (los días entre la solicitud de corte y el permiso otorgado se consideren 

“ampliación de plazo). Para los trabajos catalogados urgentes no se solicitará se 

incluya el permiso de corte de la Intendencia de Montevideo. 

 

Cualquier apartamiento a estos requisitos motivará la aplicación de las multas previstas 

en el Art. 46 del presente Pliego.  

 

Para la reposición de pavimentos la Intendencia realizará la extracción de testigos de 

los pavimentos de la siguiente manera: 

Hormigones: 1 cada 100 metros cuadrados o un mínimo de 5 testigos en el año. 

 

Carpetas asfálticas: 1 cada 100 metros cuadrados o un mínimo de 5 testigos en el año. 

 

Los costos de la extracción de los testigos, el pago de los ensayos en la Facultad de 

Ingeniería, así como el relleno del cilindro extraído del pavimento dentro de los 3 días 

hábiles siguientes corren por cuenta de la Contratista y deberán estar comprendidos en 

los precios cotizados en los rubros unitarios correspondientes. 

23. Plan de trabajo  

Se agrega:  

 

El Plan de trabajo a presentar será el Plan de trabajo ajustado, el que no deberá variar 

significativamente del presentado en la oferta, agregando la calendarización con la fecha 

planeada de ejecución de los trabajos contratados. Este deberá estar firmado por el 

Representante Técnico y el Director de la Obra, profesionales que coincidirán con los 

incluidos en la oferta adjudicada. . 

 

i) Informe del contratista de Planificación Diaria de los trabajos solicitados: Es 

la Planificación de las Órdenes de Trabajo expedidas por O.S.E (en adelante 

O.T.).  

 

Este informe deberá presentarlo a la hora 8.00 del día siguiente de recibidas las 

notificaciones de las O.T. Deberá contar con fecha y hora de envío de las Órdenes 

de Trabajo expedidas por parte de la Dirección de Obra de O.S.E. y con fecha y 

hora previstas para la ejecución de cada trabajo. Se deberá diferenciar los trabajos 

comunes de los trabajos urgentes. Cada trabajo se individualizará con el número 

de O.T. y para cada trabajo se indicará la ubicación física y la previsión del 

alcance de los trabajos solicitados, mediante la estimación del metraje a ejecutar 

según los rubros de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo V.  
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Una vez enviada la planificación por parte del contratista, este no podrá modificar 

el trabajo planificado sin la previa autorización registrada del Director de Obras de 

O.S.E. 

 

De existir una diferencia superior al 30% (treinta por ciento) entre el volumen 

(metraje) de reposición solicitado por O.S.E. y el estimado por el contratista en su 

planificación, este deberá comunicarlo inmediatamente a la Dirección de Obra de 

O.S.E., a efectos de rectificar la situación. En este caso, no se podrá comenzar esa 

reposición hasta no tener la aprobación del Director de Obra. De no efectuarse esta 

comunicación y en el caso que el trabajo hubiera sido realizado, O.S.E. pagará 

únicamente el volumen (metraje) indicado en la O.T. 

En los casos de imposibilidad de inicio de los trabajos, por igual vía, el Director 

de Obras del contratista deberá comunicar a la Dirección de Obras de O.S.E. 

incluyendo los motivos por los cuales no se realizarán. 

 

En aquellos casos en que el contratista se movilizara al lugar del trabajo para su 

ejecución y allí constara que la orden de trabajo estuviera cumplida (ya sea por el 

usuario o por alguna boleta anterior duplicada), o que el trabajo no fuera posible 

realizar por alguna razón ajena a este (persiste pérdida en el arreglo, etc., y esto 

fuera avalado por la Dirección de Obra de O.S.E.), O.S.E. pagará por esa 

movilización del contratista un monto equivalente a 0,3 m²  de colocación de 

vereda de baldosas de hormigón gris (Rubro 9 de la Planilla de Cantidades y 

Precios del Anexo V), siempre y cuando este aviso hubiese sido realizado dentro 

del plazo previsto para el presente Informe. Fuera de ese plazo, O.S.E. no pagará 

por esa movilización. 

 

El no cumplimiento de esta disposición de comunicación de Informe de 

Planificación Diaria de los trabajos solicitados, implicará la aplicación de una 

multa definida en el Art. 46 – Penalidades del presente Pliego.  

 

ii) Informe Diario del cumplimiento (“OBRA HECHA”) o incumplimiento 

(“OBRA PENDIENTE”) de los trabajos planificados para el día anterior: Es 

la Declaración del cumplimiento o incumplimiento de las O.T. cuya ejecución 

estaba planificada para el día anterior: deberá contar con fecha y hora de envío de 

las Órdenes de Trabajo expedidas por parte de la Dirección de Obra de O.S.E. y 

con fecha y hora de finalización del trabajo realizados por el contratista. Se 

deberá diferenciar los trabajos comunes o no urgentes de los trabajos urgentes. 

Cada trabajo se individualizará con el número de O.T. y para cada trabajo se 

indicará la ubicación física, el registro fotográfico y el alcance de los trabajos 

realizados, mediante la declaración del metraje efectivamente ejecutado según los 

rubros de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI. Para cada trabajo se 

informará el Nº de Permiso de Corte otorgado por la Intendencia y el número de 

solicitud de Recepción tramitada ante la Intendencia y, eventualmente, el 

resultado de la inspección por parte de la Intendencia si la misma ya lo hubiera 

realizado. Para cada O.T. se informará además el personal afectado (nombre, CI, 

cargo, tiempo de asignación contabilizado en jornales o fracción) y el 

equipamiento utilizado. El Informe de los trabajos ejecutados diariamente deberá 

incluir además el listado de las O.T. no ejecutadas que hubieran estado incluidas 
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en la “Planificación Diaria”  

 

El no cumplimiento de esta disposición de comunicación de Informe Diario 

del cumplimiento o incumplimiento de los trabajos planificados para el día 

anterior, implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del 

presente Pliego.  

 

 

iii) Informe Semanal (a entregar los días lunes) del historial del cumplimiento o 

incumplimiento de los trabajos planificados para la semana anterior: Es la 

Declaración del cumplimiento o incumplimiento de las O.T. cuya ejecución estaba 

planificada para la semana anterior. Deberá ser recuento de los Informes Diarios 

de Cumplimiento e Incumplimiento. Se podrá agregar las Recepciones otorgadas 

por la Intendencia de trabajos ejecutados anteriormente. Estas Recepciones 

otorgadas por la Intendencia habilitarán a gestionar las Recepciones Provisorias 

Parciales de las O.T. correspondientes. 

 

El no cumplimiento de esta disposición de comunicación de Informe Semanal 

del historial del cumplimiento o incumplimiento de los trabajos planificados 

para la semana anterior, implicará la aplicación de una multa definida en el 

Art. 46 del presente Pliego.  

 

La comunicación de las notificaciones de las O.T. (de O.S.E. al contratista) y de los tres 

Informes (del contratista a O.S.E.) se hará vía transmisión de datos, a definir por el 

contratista con la Dirección de Obras de O.S.E.  

 

Los tres Informes deberán estar firmados por el Representante Técnico y el Director de 

Obra, profesionales que coincidirán con los incluidos en la oferta adjudicada. 

24. Preventivo de Flujo de Fondos  

Se agrega:  

 

El flujo de fondos deberá ser conforme al Plan de trabajo ajustado. Deberá expresarse en 

forma numérica y porcentual, por rubro, incluyendo el Monto Imponible asociado a los 

mismos, previstos de ejecutar.  

25. Acta de Inicio  

Se agrega:  

 

Acta de replanteo 

 

El trazado y replanteo de las obras contratadas deberá iniciarse antes de la terminación 

del plazo fijado para empezar las obras, ampliándose este si la operación no hubiere 

comenzado en tiempo oportuno por causas imputables a O.S.E.  

 

Se realizará en el día fijado por el Director de la Obra de O.S.E. debiendo extenderse por 

duplicado un acta (Acta de replanteo) en la que conste haberse verificado esta operación 

con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que durante esa 

operación hubieren podido surgir. Uno de los ejemplares del acta se agregará al 

expediente respectivo, quedando en poder del contratista.  
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Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demás detalles estén claramente 

especificados con acotaciones numéricas en las piezas gráficas y memorias, serán 

replanteadas por el contratista, debiendo ser verificado por el Director de Obra de O.S.E.  

 

Este podrá también reservarse la tarea de replantear cualquier parte de la obra, cuando lo 

juzgue conveniente a su solo criterio. A estos efectos el contratista dispondrá en la obra 

el instrumental necesario, que permanecerá a disposición del Director de Obra, a su 

requerimiento, lo mismo que el personal que necesite para efectuar o verificar el 

replanteo realizado por el contratista.  

 

Cuando se trate de obras cuyo emplazamiento no esté perfectamente especificado, el 

contratista deberá solicitar del Director de Obra los datos necesarios, o en su defecto, el 

replanteo correspondiente.  

 

Los gastos de replanteo general, así como de los replanteos parciales que se efectúen en 

el curso de los trabajos, serán de cuenta del contratista, sin excepciones, como también la 

reposición de las señales topográficas del mismo, que por cualquier causa llegaran a 

desaparecer.  

26. Plazos de ejecución de la obra 

Se agrega:  

 

La fecha del Acta de replanteo señalará el origen de todos los plazos fijados en el 

contrato para la ejecución de la obra.   

 

El plazo de ejecución será el establecido en el Artículo 11.2 del PCP. 

28. Ampliación del plazo de ejecución 

 

Conjuntamente con la presentación del Informe de Planificación Diaria de los trabajos 

solicitados, el contratista deberá presentar la solicitud de días de prórroga con la 

correspondiente justificación que lo hubiere ameritado. 

 

Dicha solicitud deberá contar con la aprobación del Director de Obra. 

 

Esto deberá ser contemplado también por el contratista en el Informe Semanal del 

historial del cumplimiento o incumplimiento de los trabajos planificados para la semana 

anterior. 

 

Serán causas justificables de prórroga:  

 

a. Días de lluvia (serán días hábiles).  

b. Licencia de la construcción (salvo casos de emergencia)  

c. O.S.E. no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha de 

Toma de Posesión especificada en los Datos del Contrato.  

d. El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos, 

especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.  

e. Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. 

La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación 
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aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra 

corresponda a una tarea crítica, el contratista podrá solicitar una prórroga de plazo 

complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada 

asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de 

plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la 

ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la 

aprobación de dicho adicional.  

f. Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.  

34. 

 

 

 

 

Obligaciones de carácter general del contratista 

Se agrega:  

 

Personal del contratista que perturbe la obra  

 

Por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la dirección y vigilancia de las 

obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los 

trabajos, el contratista tendrá la obligación de cambiar de destino, alejándole 

definitivamente de la obra, a los dependientes u operarios que el Director de Obra de 

O.S.E. indique.  

 

Recusación del personal de O.S.E. 

 

El contratista no podrá recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el 

contrato, Director de Obra, Sobrestantes y demás empleados encargados de la 

inspección, vigilancia o tasación de las obras, ni exigir que se designen otros para 

reemplazarlos.  

 

Diferencia en los trabajos ordenados: 

 

Dentro de los plazos previstos en el presente pliego, el contratista cumplirá con los 

trabajos ordenados en el marco de la presente licitación.  

 

De existir una diferencia superior al 30% (treinta por ciento) entre el metraje de 

reposición solicitado por O.S.E y el estimado en sitio por el contratista a reponer, este 

deberá comunicarse en forma inmediata con la Dirección de Obra de O.S.E. a efectos de 

rectificar la situación (no se podrá comenzar dicha reposición hasta no tener la 

aprobación del Director de Obra). De no producirse esa comunicación, será obligación 

del contratista realizar los trabajos ordenados, pagándose el metraje solicitado por O.S.E. 

en la orden de trabajo. 

 

En el caso de que la orden de trabajo ya estuviera cumplida o que los trabajos realizados 

por O.S.E. hubieran quedado con pérdida de agua y así fuera constatado por la Dirección 

de Obra de O.S.E., la Administración pagará por la movilización del contratista el 

equivalente a 0,3 m² de colocación de vereda de baldosas de hormigón gris (Rubro 14 de 

la Planilla Cantidades y precios del Anexo V), siempre y cuando esta situación fuese 

avisada por el contratista dentro de los plazos previstos en el Art. 23 del presente Pliego. 

Fuera de ese plazo O.S.E. no pagará por la visita. 

Cartel de obra: 
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Sobre el frente de la obra, el contratista instalará un cartel móvil con el logotipo de 

O.S.E. En el mismo se hará mención la obra que está siendo ejecutada así como la 

empresa a cargo de la misma. La no constatación de este cartel, implicará la aplicación 

de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego. 

 

Identificación del contratista: 

 

La vestimenta del personal del contratista asignado a obra deberá tener distintivos 

claramente visibles que permitan identificar la empresa contratista. Su 

incumplimiento, implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del 

presente Pliego. 

37 Seguridad e Higiene 

Se agrega: 

 

El contratista está obligado a cumplir la totalidad de la normativa vigente relativa a la 

seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores así como lo establecido en los 

Decretos 406/88 y 125/2014. 

 

El contratista está obligado a garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el 

equipo, las operaciones y los procesos que estén bajo su control son seguros y no 

entrañan riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

El contratista está obligado a suministrar ropas y equipos de protección colectiva y 

personales apropiados a fin de prevenir, en la medida en que sea razonable y factible, los 

riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales para la salud de sus trabajadores. 

 

El contratista deberá suministrar la documentación que acredite que el personal 

destinado a la obra recibió los elementos de seguridad personal y está debidamente 

capacitado para su uso. 

 

El contratista deberá contar con un técnico prevencionista a efectos de evaluar los 

posibles riesgos laborales. 

 

La Dirección de Obra de O.S.E. ordenará la detención de la obra en caso de detectar 

omisiones en materia de seguridad, otorgando al contratista un plazo para salvar la 

omisión. Los días de plazo otorgados se computarán como días de atraso a los efectos de 

la aplicación de la multa referida en el Art. 46. b). 

40. Presencia del contratista en el lugar de trabajo 

Se agrega: 

 

Representante técnico del contratista  

 

El Representante técnico tendrá a su cargo todas las gestiones que realice el contratista, 

con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones que deban hacerse al 

contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente O.S.E.  

 

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la 

sustitución del Representante técnico, podrá así disponerlo, y desde ese momento se 
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entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, 

debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar.  

 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el 

profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada.  

 

Director de obra del contratista 

 

El Director de obra tendrá a su cargo todas las gestiones de carácter técnico que realice 

el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones de carácter 

técnico que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se 

entenderá directamente el Director de Obra de O.S.E.  

 

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la 

sustitución del Director de obra, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá 

que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el 

contratista designar de inmediato otro en su lugar.  

 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el 

profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada.  

 

Contraparte en obra de O.S.E. 

 

O.S.E. designará al profesional que tendrá a su cargo la dirección técnica y 

administrativa de las obras, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de todas 

las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel 

aplicación de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.  

 

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su 

personal, se dirigirán al Director de la Obra de O.S.E.  

 

O.S.E. también designará, si así lo considera necesario función de la dimensión y/o 

complejidad de la obra contratada, al personal subalterno que secundará al Director de 

Obra en su misión y al que llevará su representación en su ausencia.  

 

Los sobrestantes serán las personas que designará O.S.E. como colaboradores del 

Director de la Obra.  Fiscalizarán el fiel cumplimiento del contrato debiendo para ello, 

tener libre acceso a todas las partes de las obras y talleres u obradores del contratista y 

subcontratistas.  Los vigilantes y apuntadores serán colaboradores de los sobrestantes.  

44.1 Cesión del Contrato 

Subcontratos 

 

O.S.E. autoriza a subcontratar parcialmente en las condiciones establecidas en el Art. 

10.1 d) del presente Pliego. 

46.  

 

Penalidades 

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraídos con O.S.E. 

será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el 

reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo 
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que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.  

 

O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios 

emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del 

contrato por cuenta del contratista omiso.  

 

En todos los casos las multas que se calculen sobre montos en pesos uruguayos se 

actualizarán mediante el factor IGCC/IGoCC, donde IGCC es el Índice General del 

Costo de la Construcción correspondiente al mes anterior al de la realización de los 

trabajos y IGoCC igual índice correspondiente al mes anterior de apertura de la 

licitación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.gub.uy). 

46. a) y b) Se agrega:  

 

Por cada día de mora en el inicio, así como por cada día de atraso en los trabajos, se le 

aplicará una multa del diez por ciento (10/100) del monto del trabajo solicitado, 

actualizado por I.G.C.C. (Índice General del Costo de la Construcción) de acuerdo al 

procedimiento establecido en el Art. 46 de este Pliego, la que será descontada en la 

correspondiente facturación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto 

Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy). 

 

En cada facturación se descontarán las multas por atraso de los trabajos que se hayan 

cumplido y estén dentro de la certificación, así también la multa correspondiente a 

aquellos trabajos que al momento de la certificación estén pendientes y con plazo de 

ejecución vencido (se tomarán para el cálculo de estas multas los metrajes solicitados por 

O.S.E.). Se entiende que la multa por atraso es por el incumplimiento de un servicio, por 

lo cual el valor de la multa puede exceder al valor del trabajo a ejecutar. 

De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los comunicados en el mes, 

no se liquidaran los trabajos realizados hasta la puesta al día. 

 

46.c), d), e) y 

f)  

 

La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, ya sea por O.S.E. o por la 

Intendencia, o la incorporación de materiales de mala calidad y/o que incumplan las 

normas técnicas que les comprenden, habilitará a O.S.E. a intimar al contratista a la 

inmediata corrección de las irregularidades constadas a su entero costo, más la aplicación 

de una multa equivalente al 10% del servicio mal efectuado.  

46. g) Por cada día hábil de atraso en la entrega de los presupuestos de trabajos no previstos en 

los documentos de la licitación se aplicará en cada certificación una multa del uno por 

diez mil (1/10.000) del monto total del contrato actualizado por IGCC, aplicado según 

Art. 46 de este Pliego. 

48. Plazo para el pago 

 

O.S.E. pagará la liquidación de trabajos realizados en el mes (certificado) el último día 

hábil del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra y 

se conformó la factura correspondiente.  

 

Gestión para el pago de los trabajos 

 

http://www.ine.gub.uy/
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Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en 

base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.  

 

i. Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del 

Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de 

construcción estipulados en los documentos de la licitación, incluyendo las 

pruebas que correspondieran.  

 

ii. Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de 

acuerdo al porcentaje ejecutado.  

 

iii. Los rubros unitarios se liquidarán según el metraje real medido en obra.  

 

La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la 

Dirección de Obra de O.S.E. o la supervisión designada para ello, conjuntamente con la 

Dirección de Obra del contratista.  

 

Los certificados serán los siguientes 

 

- Certificado de trabajos unitarios (básico).  

- Certificado de trabajos extraordinarios (entendiéndose por trabajos extraordinarios a 

los efectos de este artículo, a aquellos que no fueron previstos en el momento de 

contratar y también a aquellos que, si bien fueron previstos como eventualmente 

posibles o necesarios, no han sido incluidos en la autorización para gastar y pagar 

efectuada originalmente).  

- Certificado de reajuste de precios (complementarios) para cada uno de los 

certificados anteriormente detallados, en el caso que correspondiera.  

 

Estudio de las los certificados mensuales, aprobación de las hojas de servicio y 

presentación de las facturas:  

 

Plazo de presentación del Certificado por parte del contratista:  

 

Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de la obra liquidada, el 

contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del 

contratista, al Director de Obra de O.S.E., para su aprobación y trámite.  

 

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes 

inmediato posterior. En estos casos O.S.E. podrá realizar por sí las liquidaciones 

mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a 

objetarlas.  

 

Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE:  

 

El certificado presentado será analizado por el Director de Obra de O.S.E.  

 

En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE firmará los 

certificados.  
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En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE no firmará 

los certificados y confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación 

corresponde a la obra a liquidar.  

 

En un plazo de 4 (cuatro) días hábiles siguientes a su presentación, el Director de Obra 

se encargará del trámite de la confección las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP) y la 

aprobación de las mismas; y una vez aprobadas comunicará al contratista (por fax u otro 

medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente 

con los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas.  

 

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha 

comunicación al contratista, el Director de OSE adjuntará también la copia del 

certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya 

certificación se rechaza.  

 

Plazo para la presentación de las facturas por parte del Contratista:  

 

A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles 

para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, 

por los montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (o Áreas 

Administrativas correspondientes en el interior del país) de O.S.E.  

 

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos.  

 

Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, 

o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio 

aprobadas, las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se 

devengarán multas ni recargos.  

 

Facturación 

 

Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica 

Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, 

UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según 

corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, 

debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE. 

 

Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica 

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán 

incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato 

de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) 

proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de 

OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con 
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la HS/RM.  

 

Reclamaciones Pendientes 

 

Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos 

correspondientes que no fueron aceptados por el Director de Obra quedarán pendientes 

de certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del Director de 

Obra de OSE.  

 

Los eventuales reclamos del contratista al respecto, se considerarán reclamaciones 

pendientes a los efectos de la Liquidación Final y Devolución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato.  

 

Atraso en los pagos 

 

Si O.S.E efectuara el pago de una factura correspondiente a un Certificado mensual de 

Obra, básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente más allá 

del plazo estipulado en este artículo (Plazo para el pago), el único ajuste que tendrá 

derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al 

monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso.  

 

La tasa de interés referida en el párrafo anterior será la media del mercado financiero, 

para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un 

año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del 

Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y 

Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 

Circular 1998). Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse 

el incumplimiento de pago.  

 

Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de los 

oferentes, en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha 

solicitud deberá ser presentada al Director de Obra de O.S.E. al que fuera presentado el 

certificado respectivo.  

 

Liquidación final de variaciones de obra 

 

Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se 

liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.  

 

En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitación, el Contratista pondrá 

un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, procediéndose de acuerdo a lo 

dispuesto en los Art. 16 de este pliego.  

 

El Contratista contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para la presentación de 

presupuestos de trabajos no previstos en los documentos de la licitación. 

 

En el caso de solicitarse la ejecución de cámaras de características similares a las 

previstas en los documentos de la licitación, pero que difieran no más de un 40% en 
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cualquiera de las medidas de las mismas (largo, ancho, alto), el presupuesto del 

Contratista deberá ser proporcional en cuanto al metraje en metros cúbicos de hormigón 

armado de los componentes de la cámara (piso, paredes y tapas) 

 

O.S.E. no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se 

realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa 

orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del contratista.  

 

Trámite de los pagos por Leyes Sociales 

 

Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el contratista deberá presentar 

la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad 

(correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas 

el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra.  

 

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes, 

para su presentación en A.T.Y.R. El contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R 

dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.  

Una vez que el contratista realice la gestión correspondiente ante el Banco de Previsión 

Social (B.P.S.), deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de 

constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días 

hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.  

 

También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del 

personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por 

estos y certificada por el sobrestante o Director de Obra de O.S.E.  

 

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y 

recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será 

descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiese pagos pendientes, 

se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato.  

 

En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el 

cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas 

establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral 

implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R, serán de cargo del contratista y le 

serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente. 

  

El contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado 

en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.  

 

Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de 

la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que 

lo considere necesario.  

 

Control del total de los jornales empleados 
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Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director de Obra el 

total de jornales empleados a la fecha de acuerdo al siguiente cálculo:  

 

Los jornales declarados en la planilla de B.P.S. en el mes anterior, se parametrizarán a la 

fecha de la oferta, con la siguiente fórmula:  

 

(Jornal Declarado al BPS) x Jo / J 

 

Donde:  

 

Parámetro Descripción 

J 

 

Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de laudo o 

convenio homologado para la zona donde se ubica la obra, vigente al 

último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.  

 

Jo 

 

Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación, y 

mensualmente se realizará la sumatoria de los valores mensuales que 

haya arrojado dicha fórmula desde el primer mes de ejecución hasta la 

fecha, y el resultado de dicha sumatoria será el total de Jornales 

empleados a la fecha, a precios básicos de licitación.  

 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo estableciera incrementos 

salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, estos deberán ser tenidos en 

cuenta en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios.  

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los 

incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, 

Índices de Traslado de Precios o, Índices específicos de ajustes de Monto Imponible, la 

relación J/Jo, a los efectos de la actualización del monto imponible, se tendrá en cuenta 

los citados índices según corresponda. 

 

Monto máximo de Leyes Sociales a Cargo del Contratista. 

 

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del cálculo a 

partir del monto imponible del Contrato, serán de cargo del Contratista los aportes que 

correspondan a la diferencia en exceso, así como la cuota mutual correspondiente. Los 

montos correspondientes serán descontados por la Dirección de Obra de los pagos 

(certificados de obra) que el Contratante deba efectuar al Contratista.   

 

En el caso que no hubiese pagos pendientes, serán descontados de la garantía 

correspondiente. 

 

A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, al momento de la 

ejecución de los trabajos, se tomará la variación del siguiente índice:  J/Jo   , donde 
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          J =  Jornal de la categoría V, Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor 

del laudo o  convenio homologado para dicho departamento en los laudos o convenios de 

la construcción, vigente al mes de ejecución de los trabajos. 

 

         Jo = Idem del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 

 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo estableciera incrementos 

salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, estos deberán ser tenidos en 

cuenta en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios. 

 Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los 

incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, 

Índices de Traslado de Precios o, Índices específicos de ajustes de Monto Imponible, la 

relación J/Jo, a los efectos de la actualización del monto imponible, contemplará el 

efecto de los citados índices según corresponda. 

 

 

Finalización de la obra  

 

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos 

previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra.  

La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos 

detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de 

terminación la del recibo por parte de la Dirección de Obra de la solicitud escrita antes 

mencionada.  

 

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total 

satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al contratista en un plazo 

de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la 

Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al 

plazo total de obra.  

 

El contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los 

trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso 

realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, 

repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente.   

48.1 Pagos 

 

No se admitirá el pago de acopios. 

48.2 Pago de anticipo financiero 

 

No se otorgarán anticipos financieros. 

49. Recuperación Ambiental 

Se agrega:  
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A los efectos de la aplicación en lo que corresponda del Manual Ambiental de Obras de 

O.S.E. incluido en los documentos licitatorios, se define que la obra objeto de esta 

licitación es de Tipo II.  

50.1 Recepción Provisoria 

Se agrega: 

 

Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación 

por parte del contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la 

Obra, a conformidad del Director de Obra. A estos efectos se deberá cumplir que el 

mismo no tenga observaciones que formular en cuanto a la ejecución de los trabajos, y 

entrega de las correspondientes Recepciones de los Pavimentos por parte de la IM, si en 

acuerdo a la naturaleza de los trabajos contratados correspondiere.  

El Director de Obra de O.S.E. notificará formalmente al contratista los días hábiles de 

atraso de la totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a) 

fecha de comienzo de los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; c) fecha de 

finalización originalmente prevista; d) días hábiles de prórroga aprobados; e) fecha 

resultante de finalización prevista; f) fecha de presentación de solicitud de Recepción 

Provisoria Total de la obra; g) días de atraso en la ejecución de la totalidad de las obras.  

Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria.  

 

El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificará formalmente el 

pazo otorgado al contratista el/los plazos otorgados para subsanar las observaciones 

formuladas en la/s inspección/es.  

 

Estos días se considerarán días de atraso de obra a los efectos de la aplicación de la 

multa referida en el Art. 46 b).  

 

Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria.  

 

En el Acta de Recepción Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejará constancia de los 

días totales de atraso de la totalidad de la obra, que será la suma de los días de atraso 

informados por el Director de Obra más los días de atraso informados por el técnico 

responsable de la realizar la referida recepción.  

 

En la Resolución de otorgamiento de la Recepción Provisoria, la Administración 

determinará la fecha retroactiva a partir de la cual comienza a regir el plazo de garantía y 

conservación. Dicha fecha resultará de sumar a la fecha en que la Dirección de Obra de 

OSE aceptó la solicitud del contratista, los días que le haya insumido al contratista el 

levantamiento de las observaciones notificadas por el técnico responsable de realizar las 

Inspecciones Previas. 

 

Previo a otorgar la Recepción Provisoria de la totalidad de la obra el contratista deberá 

retirar toda la cartelería instalada para la obra 

 

 

El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente se fija en 1 
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(un) año.  

 

Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la obra tuviese que ser 

modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un 

modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, una 

vez subsanada la deficiencia por éste comenzará de nuevo el período de garantía fijado 

anteriormente para toda la obra o parte de ella, según lo decida O.S.E. y sin cómputo o 

restitución del plazo corrido anterior.  

 

El contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni 

de derecho alguno, la circunstancia de que la Dirección de Obra la hubiera anteriormente 

inspeccionado u O.S.E. las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones. 

  

En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, O.S.E. al recibir 

el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones de los documentos licitatorios, retendrá 

del depósito de garantía una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no 

recibida.  

 

En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo de 

garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha en que se 

subsanen.  

50.2 Recepción definitiva 

 

Terminado el plazo de garantía o, en su caso, realizadas las reparaciones a que se refiere 

el artículo anterior, se procederá a la recepción definitiva de las obras o parte de ellas, 

con las formalidades indicadas para las recepciones provisorias, y si se encontrasen en 

perfecto estado, se darán por recibidas.  

50.3 Liquidación final 

Se agrega:  

 

En caso que existiera alguna reclamación pendiente, cuyo monto estuviese definido, 

O.S.E. podrá autorizar la liquidación final y la devolución de la garantía, mediando una 

retención que garantice el pago de lo adeudado por el contratista. 

53. Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato 

Se agrega: 

 

La misma se devolverá una vez realizada la Recepción Definitiva  y la Liquidación Final 

de la Obra. 

 

Devolución de la Garantía de Buena Ejecución 

 

Al recibirse provisoriamente las obras en forma total o parcial, por parte de O.S.E., se 

devolverán, a solicitud del contratista, los montos retenidos para garantizar la buena 

ejecución de las obras. 

 

Si al momento de devolverse la Garantía de Buena Ejecución, el monto de los pagos 

pendientes a efectuarse a favor del contratista no cubriera el importe de los reintegros 

que este deba realizar en la Garantía de Fiel Cumplimiento, los mismos se harán 
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efectivos en la Garantía de buena Ejecución.  
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ANEXO IV 

Formulario de la oferta 

 

Licitación Abreviada No. xx.xxx 

Montevideo, ___ de ______________ de ____. 

DATOS DEL PROPONENTE1: 

 

RUT RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO LEGAL TELÉFONO Y FAX CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.) 

 

De mi mayor consideración 

     

    El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, 

representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se 

somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar 

los trabajos que se detallan en los documentos licitatorios que rigen la Licitación Pública No. ______, por 

los precios unitarios que cotiza en moneda nacional. 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA2: _____________ (Números) _______ (Letras) 

 

(Este monto coincide con el “Precio total de Comparación,” de la Lista de cantidades y precios, Anexo V de 

los documentos licitatorios) 

 

PLAZO  DE EJECUCIÓN3: _________________________ 

 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA4: ______________________  
Se declara a efectos de esta licitación tener una capacidad de operación diaria superior a 50 (cincuenta) 

metros de tendido de vereda o 10 (diez) metros de calle, incluyendo en cualquiera de los dos casos la 

ejecución además de 10 (diez) conexiones diarias.  

 

COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA: 
 

Se declara a los efectos de esta licitación una capacidad de ejecución diaria superior a 50 m2 de reposición, 

de 100 m de zanja, de construcción de 2 cámaras y del tapado del 100% de los trabajos realizados por 

                                                           
1 Datos de llenado obligatorio. 
2 El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. 
3 Según lo establecido en el Art. 11.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren. 
4 Según lo establecido en el Art. 10.1 d) de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren. 
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O.S.E. así como del retiro y disposición final del 100% de los sobrantes de obra en las 24 horas de la 

notificación de O.S.E.  

 

 

 

____________________       ________________________ 

Firma/s                                                                Aclaración de Firma/s 
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ANEXO V 

Planilla de Cantidades y Precios 

 

 

 

 

Planilla de cantidades y precios.xlsx 

 

Planilla%20de%20cantidades%20y%20precios.xlsx
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ANEXO VI 
Carta Poder 

 

 

_______ (lugar), ________ (fecha)  

 

De nuestra mayor consideración 

 

     Por la presente carta poder ________________ nombre del/los 

poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad 

No. /s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de 

trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras 

Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación Pública No. _______ en trámite en dicho 

Organismo. 

 

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para: 

 

1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación. 

2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen. 

3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E. 

4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones 

que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje 

constancia en el acta respectiva. 

5. Efectuar declaraciones sean juradas o no. 

6. Interponer todo tipo de recursos. 

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. 

en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de 

estilo. 

 

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del 

presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y 

reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 

 

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las 

siguientes firmas. 

 

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. 

 

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas 

y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, 

vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que 

autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.  
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 a) - Sección II 

 

Experiencia General 
 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en los cuadros que siguen para declarar la 

experiencia requerida en el Art. 10.1 a) I) i. y ii. del Pliego de la Sección II.  

No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras. 

 

Mes/Año 

de inicio 

Mes/Año de 

terminación 
 Identificación del Contrato 

Función del 

oferente 

  
Nombre del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Monto del Contrato (USD equivalentes a la cotización a 

la fecha de firma del contrato): 

 

 

 

Actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año durante los últimos 5 (cinco) años conforme Art. 

10.1 a) I) ii. 

 

Mes/Año 

de inicio 

Mes/Año de 

terminación 
 Identificación del Contrato 

Función del 

oferente 

  
Nombre del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección/ubicación de la obra: 

Breve descripción de obras realizadas por el oferente: 
 

Fecha de recepción provisoria: 

Cuenta con recepción definitiva? (si/no) 

Monto de la obra: (USD equivalentes a la cotización 

a la fecha de firma del contrato): 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 a) II) - Sección II 

 

Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada 

 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la 

experiencia requerida en el Art. 10.1 a) II) de la Sección II.  

No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras. 

 

Identificación del Contrato   

Fecha de adjudicación*  

Fecha de inicio* 

Fecha de terminación* 

Fecha de recepción provisoria* 

Fecha de recepción definitiva* 

 

Contratante (incluya nombre de contacto)*  

Función en el Contrato*   

Contratista  

  

Contratista 

administrador 

 Subcontratista 

 

Monto total del Contrato (en dólares 

estadounidenses) 

 USD________ 

Si su participación fue como socio de un 

Consorcio o subcontratista, indique participación 

en el monto total del Contrato* 

 

__% 

 

 

 

USD ________ 

Nombre del Contratante*  

Dirección: 

Número de teléfono / Fax: 

Correo electrónico: 

 

Descripción de las actividades clave (Art. 10.1 a) 

literal A1) de la Sección II) 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) IV) - Sección II 

 

Antecedentes del personal clave 

 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave 

definido en el Art. 10.1 b) III) de la Sección II. 

 

Cargo propuesto: 

Información 

personal 

Nombre* Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales* (para los profesionales indicar nombre del título de grado,  

Facultad, Universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado 

finalizados con evaluación, idiomas, etc.).  

Empleo actual Nombre del  Empleador 

 Dirección del  Empleador 

 Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de 

personal) 

 Fax Dirección electrónica 

 Cargo actual* Años con el empleador actual* 

 

Resuma la experiencia profesional  en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y 

gerencial pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 a) literal 

A3).   

 

Desde* Hasta* Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante*  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                           Firma y aclaración de firma del candidato 
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 ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) V) - Sección II 

 

Listado de equipamiento 
 

El oferente deberá proveer la información necesaria del equipamiento mínimo para ejecutar la obra licitada, 

conforme establece el Art. 10.1b) IV) de la Sección II.  

 

Tipo del Equipo* 

Información 

sobre el equipo 

Nombre del fabricante* Modelo y potencia nominal* 

 Capacidad* Año de fabricación* 

Situación actual Ubicación actual* 

 Información sobre compromisos actuales* 

  Condición (Nuevo, Buen Estado, Mal Estado) y cantidad de unidades disponibles* 
 

 

Fuente Indique la fuente del equipo* 

  propio           alquilado        arrendamiento financiero         fabricado especialmente 

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del oferente: 

 
Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto 

 Fax Télex 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados 

específicamente con el objeto licitado. 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) VI) - Sección II 

 

Listado de Suministros de identificación obligatoria 
 

El oferente deberá proveer la información necesaria conforme establece el Art. 10.1b) VI de la 

Sección II. Para ello incluirá en la oferta un listado de los suministros de identificación 

obligatoria especificados en ese artículo. 

  

Sumin

istro 

Marca 

y 

model

o 

Fabric

ante 

País de 

Origen 

Norma de 

fabricació

n 

Empresa 

de 

certificac

ión 

producto 

/suminist

ro 

Característi

cas 

generales 

Dimensiones 

Identificación 

de 

Representante 

local y/o 

regional 

Observaciones 

(diga si incluye 

catálogo, etc.) 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) VIII) - Sección II 

 

Nómina de subcontratos 

 
Nómina e información de los subcontratos de monto de contratación superior al 10% (diez por ciento)5.  

 

Parte de la obra a 

subcontratar  

Ídem expresado en porcentaje 

del Precio total de comparación 

de la oferta (%) 

Nombre de la 

empresa 

subcontratista 

Antecedentes del subcontratista en 

obras similares a la que se planea 

subcontratar 

(en monto y volumen)  

    

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Se debe verificar el cumplimiento del Art. 10.1d) del presente Pliego de la Sección II (los subcontratos no podrán 

en superar en su conjunto el 30% (treinta por ciento) del Precio total de comparación de la oferta de la oferta. 
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ANEXO VIII 

Especificaciones Técnicas Generales 

 

MEMORIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A 

CONTRATAR 
 

 

1.- DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

 

Cantidades estimativas 
 

En el Anexo V se detallan los rubros solicitados y en la planilla de precios y comparación cada 

uno de los ítems a cotizar según descripción. 

 

Las obras se ubicarán en su amplia mayoría dentro del Departamento de Montevideo. 

 

Se deberá cotizar un adicional ante la eventual necesidad de trabajos fuera del Departamento de 

Montevideo. 

Dicho adicional deberá presentarse como un porcentaje del precio unitario básico de cada rubro 

y se aplicará para trabajos en las siguientes áreas del Departamento de Canelones: Ruta 36 

desde Ruta 5 hasta Los Cerrillos, Aguas Corrientes, Ruta 8 desde Ruta 102 hasta Pando, Ruta 

Interbalnearia hasta Arroyo Pando y Ciudad de la Costa. 

 

Las cantidades totales a ejecutar referidas anteriormente son estimativas, no generando 

obligación a O.S.E. en cuanto a su ejecución total, ni tampoco a su ejecución mensual promedio.  

 

 

1.1 -  EXCAVACIONES 

 

1.1.1 - Rotura de Pavimentos y Excavaciones 

 

Las roturas de pavimentos y las excavaciones para la construcción de las cámaras y los 

macizos de anclaje serán realizadas por OSE. La empresa hará el ajuste final de las 

excavaciones a efectos de respetar las dimensiones de los elementos a construir.  

 

1.1.2 - Balizamiento de las obras 

 

El balizamiento y la señalización de todos los canteros de obra durante la ejecución de los 

trabajos estarán a cargo de la empresa contratista. 

 

1.2 -   CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS   

 

1.2.1 -  Cámaras para válvulas (TIPO 1)         
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            Las cámaras se construirán de acuerdo al plano N° 31.139 de OSE que integra este Pliego. Se 

deberá tener una buena compactación del terreno para asiento del marco y el pavimento 

circundante. Se deberá recuadrar el corte de pavimento donde va a ser inserto el marco y su 

tapa. Se coronará con el pavimento que corresponda dejándolo al mismo nivel de la tapa. 
 

          Los marcos y tapas estarán en un todo de acuerdo al plano N° 31.142 de OSE que integra este 

Pliego. 

 

1.2.2–  Cámaras en vereda (TIPO 2b) 
 

Las cámaras para estas piezas especiales se construirán en hormigón armado en un todo de 

acuerdo al plano Nº CAM-2b que integra este Pliego.  

 

Las dimensiones de los distintos Sub-Tipos y las características de los materiales a emplear 

están especificadas en el referido plano. 

 

La losa del piso de la cámara se sentará sobre 0,15 m de tosca-cemento compactada. 
 

Se aceptarán opciones con componentes prefabricados de hormigón siempre que se mantengan 

las dimensiones interiores. En este caso se adjuntará a la oferta planos y memoria de cálculo 

estructural firmada por Ingeniero Civil. 

 

1.3 -   CONSTRUCCIÓN DE MACIZOS DE ANCLAJE 
 

Los macizos de anclaje se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo  indicado en el plano N° 

31.265 de OSE, que integra este Pliego. 

 

1.4 -  PAVIMENTO PROVISORIO DE CALZADA. 

 

Si por algún motivo es imposible comenzar en forma inmediata con los trabajos definitivos de 

reposición es obligatorio ejecutar un pavimento provisorio de calzada de acuerdo al Art.° 

2237.5 del Decreto 26.051 del 22.07.93  de la Intendencia de Montevideo. No se admitirán  

salvo razones fundadas y autorizadas más de un 15% de m2 de provisorios sobre el total del 

pavimento. 

 

Dicho pavimento estará constituido por una base granular  de 25 cm. De espesor compactada a 

una densidad relativa menor al 90% del valor máximo determinado en el ensayo de laboratorio 

y de una capa asfáltica de rodadura de un espesor comprendido entre 10 y 15 cm., cuya 

dosificación evite la desagregación del material y asegure su estabilidad bajo cargas del 

tránsito. 

 

1.5. -   SUB-BASE 
 

1.5.1 -  En todas las reposiciones a efectuar, se procederá a la remoción de la sub-base hasta una 

profundidad comprendida entre los 10 y 25 cm y su sustitución por una capa de material 

granular cementado (100 kg/m3 de cemento Portland). 
 

1.5.2 -  Este material granular tendrá un límite líquido menor de 35, un índice plástico menor que 9 y 

un CBR de 70% a 95% de la densidad máxima de laboratorio. 
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1.5.3 -  El grado de compactación exigido será del 90% del valor máximo obtenido en laboratorio. 

 

1.6 -   BASE DE HORMIGÓN 
  

1.6.1-  La base de hormigón estará formada por una sola capa de hormigón de 250 kg. de cemento 

Portland por m3, sin malla metálica, pudiéndose utilizar balasto lavado como agregado grueso. 
 

1.6.2-  A los efectos de lo establecido en el PGCCPH, artículos 3-74 y siguientes, se considerarán 

como válidos el 75% de los valores límites allí establecidos. 

 

1.7 -   CARPETA ASFÁLTICA 

 

1.7.1-  El espesor de carpeta asfáltica será el de la carpeta adyacente y en ningún caso será inferior a 5 

cm. 
 

1.7.2-   Se aplicará el PGCEMAC, exigiendo una densidad del 95% de la obtenida en laboratorio, no 

admitiéndose el tendido de mezclas asfálticas de temperatura inferior a 130C. 

 

1.8 -   PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 

1.8.1-  La reposición se hará de tal modo de evitar diferencias de nivel con el pavimento adyacente, 

procediendo al sellado de las juntas entre el pavimento nuevo y el existente. 
 

1.8.2-  Rige el PGCCPH, debiéndose colocar una malla de acero común de 3 kg./m2 o una malla 

electro soldada de acero especial de 1,4 kg/m2 según 2-58. 

 

1.8.3-  La resistencia característica del hormigón a los 28 días de edad será de 275 kg/cm2 y 150 

kg/cm2 a los 7 días. 

 

1.8.4-  Para el hormigón de rápida habilitación la resistencia característica a los 7 días será de 275 

kg/cm2 y 150 kg/cm2 a los 3 días. 

 

1.8.5-  Las armaduras existentes deben superponerse un mínimo de 20 cm con la nueva malla. 

 

1.8.6- En el caso que amerite, se deberá incluir el suministro y colocación de pasadores y barras de 

unión correspondientes, ya sea entre paños de hormigones nuevos así como con el hormigón o 

los paños de hormigón ya existente. 

 

1.9 -   ADOQUINADO 
 

Se acondicionarán los adoquines removidos, cuidando de su correcta alineación y nivelación, 

procediendo a reponer la capa asfáltica existente en la zona circundante. 

 

1.10-   PAVIMENTO DE VEREDA 
 

1.10.1-  La reposición de las veredas se realizará en un todo de acuerdo con el  PGCCV de la IMM. 
 

1.10.2-  Simultáneamente a la ejecución del pavimento, deberá procederse al retiro de los escombros y 

de la señalización, de manera de asegurar la transitabilidad. En caso de entradas de vehículos a 

casa o estacionamientos deberá asegurar la transitabilidad a través del pozo mediante la 
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colocación de algún material resistente al peso de los vehículos (por ejemplo chapón metálico) 

el cual será retirado una vez habilitado en forma definitiva el pavimento. 

 

1.10.3- El color y el tipo de las baldosas a emplear se ajustarán al existente en la zona. Si no se 

encuentra el mismo tipo de pavimento, se dejará el contrapiso hecho reponiéndose cuando se 

consiga. El plazo estipulado para la espera de las baldosas será de 1 mes. De no conseguirse en 

este plazo el pavimento requerido, se deberá demostrar mediante escrito la negociación con la 

Intendencia de Montevideo y el propietario. 

 

1.10.4-  De la misma forma, en caso de ser necesario reponer hormigón de vereda, éste tendrá las 

mismas características, en cuanto a resistencia, espesor, existencia de armaduras o mallas, 

juntas y otros detalles constructivos que el adyacente en la zona. Asimismo, se deberá recortar 

el hormigón existente, utilizando una cortadora de disco. Dichos cortes se realizarán en forma 

paralela o perpendicular, según el caso, al eje del cordón. 

 

1.10.5 - Se construirán juntas de dilatación de la forma establecida en el PGCCV. 

 

1.10.6 -  Para las reposiciones de vereda dentro del Departamento de Montevideo, el proveedor de las 

baldosas gris/color deberá estar registrado ante la Intendencia de Montevideo, Unidad de 

Control y Coordinación de Redes de Infraestructura Urbana (UCCRIU) 

           

1.11-  CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

Tapas de acceso hombre: Los marcos y tapas estarán en un todo de acuerdo al plano N° 31.142 

de OSE que integra este Pliego. Diámetro: 60 cm 

 

 

 

2.- NOTIFICACION DE LOS TRABAJOS 

 

2.1-   Construcción de cámaras 
 

 La empresa adjudicataria recibirá vía transmisión de datos por computadora el archivo con las 

órdenes de trabajo de las cámaras a construir. Dicho archivo será de formato a coordinar, 

debiendo la empresa contar con el equipamiento necesario para recibir esta notificación y 

realizar el acuse de recibo correspondiente. 

 

 En el mismo constará como mínimo: 
 

 Tipo y Sub-Tipo de cámaras (según el listado de rubros a ser contratados que figura en el 

Anexo V) 

 Ubicación de las mismas 

 Número interno de control  

 Supervisor de los trabajos por parte de OSE 

  

2.2-   Construcción de macizos de anclaje 
 

         La empresa adjudicataria recibirá vía transmisión de datos por computadora el archivo con las 

órdenes de trabajo de los macizos de anclaje a realizar. Dicho archivo será de formato a 
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coordinar, debiendo la empresa contar con el equipamiento necesario para recibir esta 

notificación y realizar el acuse de recibo correspondiente. 
 

 En el mismo constará como mínimo: 
 

 Tipo de anclaje  

 Ubicación del mismo 

 Número interno de control  

 Supervisor de los trabajos por parte de OSE 

 

2.3-   Reposición de pavimentos y veredas 
 

         La empresa adjudicataria recibirá vía transmisión de datos por computadora el archivo con las 

órdenes de trabajo de los pavimentos y veredas a realizar. Dicho archivo será de formato a 

coordinar, debiendo la empresa contar con el equipamiento necesario para recibir esta 

notificación y realizar el acuse de recibo correspondiente. 
 

 En el mismo constará como mínimo: 
 

 Tipo de pavimento y/o vereda a reponer. 

 Ubicación del mismo 

 Número interno de control  

 Supervisor de los trabajos por parte de OSE 

 

En el caso de las notificaciones caratuladas como URGENTE, la Empresa deberá contar con 

una persona de contacto directo, para hacer llegar la información de manera más rápida y 

segura. 

 

3.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Una vez recibida la notificación referida en 2.1, 2.2 y 2.3 la empresa adjudicataria deberá: 

 

3.1- Realizar y mantener el balizamiento y señalización del cantero de obra. Se dispondrá de un 

plazo máximo de 24 horas a partir de la notificación para el inicio de esta tarea. 

 

3.2- Iniciar y finalizar cada trabajo sin exceder los plazos máximos detallados a continuación: 

 

CÁMARAS, TAPAS Y MACIZOS DE ANCLAJE 

      

TIPO 

PLAZO PARA EL INICIO A 

PARTIR DE LA 

NOTIFICACION 

PLAZO PARA LA 

FINALIZACION A PARTIR 

DEL INICIO DEL TRABAJO 

Cámara Tipo 1 2 días calendario 3 días calendario 

Cámara Tipo 2a y 2b 2 días calendario 10 días calendario 

Cámara Tipo 3a y 3b 2 días calendario 10 días calendario 

Tapas y Macizos de 

Anclaje 
2 días calendario 2 días calendario 
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PAVIMENTOS DE VEREDA 

 

Plazo para el inicio a partir de la notificación: 24 horas. 

 

Plazo para la finalización a partir del inicio del trabajo: 2 días calendario. 

 

PAVIMENTOS DE CALZADA 

  

En el mismo día de la notificación la empresa deberá cumplir con los siguientes pasos: 

 

1) Recorte (encuadramiento) del bache.  

2) Limpieza y retiro  del material sobrante y del material de la excavación. 

3) Tapado con balasto compactando por capas (de acuerdo a lo especificado por la 

Intendencia de Montevideo) 

 

Luego, la construcción del pavimento definido en la solicitud y de acuerdo a las especificaciones 

técnicas que la Intendencia de Montevideo determine se deberá realizar sin exceder el plazo 

máximo de 3 días calendario. 

 

 

CORTES TRANSVERSALES (CRUCES DE CALLE) 

 

En el caso de cortes transversales (cruces de calle), la Empresa deberá comenzar 

inmediatamente los trabajos de reposición (4 horas máximo desde el momento de la 

comunicación). 

 

En este caso se deberá comenzar a trabajar en la colocación de un pavimento provisorio para 

habilitar media calzada, teniendo luego 24 horas para comenzar la reposición de pavimento 

definitivo de la media calzada restante. 

 

El plazo para la reposición de pavimento definitivo para todo el cruce será de 10 días, luego de 

los cuales se computarán las multas previstas en el pliego. 

  

3.3- La Empresa Adjudicataria será la responsable ante terceros por los perjuicios que pudiera 

ocasionar y específicamente frente a la Intendencia de Montevideo por el incumplimiento de 

las disposiciones vigentes.  

  

3.4- Serán de prioridad los trabajos que se encuentren en zonas pertenecientes a Centros 

Educativos y de Salud, en los cuales además se deberán extremar las medidas de seguridad 

durante la ejecución de los trabajos y luego de los mismos para que la circulación peatonal sea 

fluida y libre de riesgos. 

 

3.5-  Trabajos de carácter URGENTE: 

 

 La empresa adjudicataria deberá iniciar los trabajos dentro de las 12 horas de la notificación. 

 

LISTADO DE PIEZAS GRÁFICAS: 
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- Plano general marcos y tapas de cámaras. 

31142.TIF
 

- Plano general macizos de anclaje 

31265.TIF
 

- Plano general cámaras para llaves de paso hasta o 250 

31139.TIF
 

- Cámara de hormigón armado Tipo 2b. 

2B.jpg
 

 

 

RUBRADO Y FORMA DE COTIZAR: 

 

Rubro 1 - Pavimento de Hormigón de rápida habilitación, se cotizará el precio por metro cuadrado para 

suministro, tendido y colocación.  

 

Rubro 2 - Pavimento de Hormigón con carpeta asfáltica, se cotizará el precio por metro cuadrado para 

suministro, tendido y colocación. 

 

Rubro 3 - Pavimento de vereda de baldosas de Hormigón (gris o color), se cotizará el precio por metro 

cuadrado, para suministro, tendido y colocación. 

 

Rubro 4 - Pavimento de vereda de baldosas especiales, se cotizará el precio por metro cuadrado, para 

suministro, tendido y colocación. 

 

Rubro 5 - Hormigón de vereda, se cotizará el precio por metro cuadrado, para suministro, tendido y 

colocación. 

 

Rubro 6 - Cámara Tipo 1, se cotizará el precio de construcción por cada cámara que incluye suministros, 

construcción, tapas y relleno. 

 

Rubro 7 -  Cámaras Tipo 2b, se cotizará el precio de construcción por cada cámara  que incluye suministros, 

construcción, tapas y relleno. 

 

Rubro 8 - Tapas de acceso hombre, se cotizará el precio por unidad, para suministro. 
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ANEXO IX 

Manual Ambiental de Obras 

 
Se incluye archivo Manual Ambiental de Obras vigente. 
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ANEXO X  

Declaración igualdad de género 
 

 

Declaración Jurada6: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, 

en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha 

comenzado a implementar una política tendiente a la promoción y protección de igualdad de derechos y 

oportunidades desde la perspectiva de género en el marco de las leyes No. 18.104 del 15/3/2007 y No. 

18.561 del 11/9/2009. 

 

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la 

documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el 

compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran. 

 

 

 

       _______________________ 

               Firma 

 

 

                                                           
6 Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, a te 

funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de 

hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. 

 


