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1.1 OBJETO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Estas Especificaciones Técnicas se refieren a las obras asociadas con el 
tendido de dos nuevas ternas de cable de 150kV que vincularán las estaciones 
de 150 kV Montevideo A (MVA), Montevideo Norte (NOR) y Montevideo P 
(MVP). 

Los vínculos entre las estaciones permitirán la conformación de las 
ternas MVA-NOR y NOR-MVP. 

Las estaciones MVA y NOR son del tipo AIS y la estación MVP es del 
tipo GIS.

Las obras comprenden el proyecto, suministro e instalación de los cables 
subterráneos de 150 kV en aislación de polietileno reticulado (XLPE) y el 
proyecto e instalación de la fibra óptica asociada. 

La obra incluye entre otros el suministro y la ejecución de terminales 
exteriores y terminales GIS, para la acometida a las estaciones indicadas 
previamente.

Las obras a ejecutar para el sistema cable también comprende la 
instalación del cable de fibra óptica. Se tenderán dos cables de fibra óptica de 
24 hilos por terna que vincularán las estaciones MVA, NOR y MVP. 

Para el caso de fibra óptica, no se deberá incluir el suministro del cable, 
dado que el mismo será aportado por UTE.

Se deberá cotizar el suministro e instalación de un sistema de monitoreo 
de temperatura del cable de 150 kV. 

La Obra se entregará en condiciones de funcionamiento industrial, por lo 
que están incluidas en la misma todos los suministros, servicios y trabajos 
necesarios, en particular:

 Diseño, fabricación, ensayos y transporte de los cables de potencia 
sus accesorios y repuestos.

 Proyecto ejecutivo del trazado (incluyendo Memoria Descriptiva, 
Planimetría, Planialtimetría, y todos los cálculos y verificaciones 
necesarias que avalen el correcto funcionamiento de la instalación).
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 Suministro, instalación y puesta en servicio de las ternas de cable 
subterráneo 150 kV en aislación de polietileno reticulado (XLPE).

 Suministro de accesorios, instalación y puesta en servicio de los 
cables de fibra óptica. 

 Ingresos de fibra óptica a las salas de comunicaciones de las 
estaciones involucradas, empalmes y terminales de fibra óptica 
asociados, suministro de racks para sala de comunicaciones de las 
estaciones.

 Ensayos y puesta en servicio.

 Cursos de capacitación en la operación y mantenimiento de las 
instalaciones.

 Disposición y tratamiento de todo el material sobrante que surja de la 
obra incluido los tramos de cable que quedarán desafectados.

 Cateos y sondeos previos a las obras para detectar interferencias 
con otros servicios así como también cables de alta y media tensión 
existentes.

Durante el tendido del cable 150 kV, se deberá contar con la supervisión 
permanente del fabricante.

1.2 RECORRIDO

Los nuevos tramos de cables a suministrar e instalar están destinados a 
unir las siguientes Estaciones de la red de Trasmisión de UTE en el 
Departamento de Montevideo:

 Montevideo A – Montevideo Norte (longitud aproximada: 10.5 km).

Montevideo Norte – Montevideo P (longitud aproximada: 10 km).

En los planos adjuntos a estas Especificaciones se incluye el 
anteproyecto del recorrido de cada cable. 

El alcance de los anteproyectos, a los efectos de la cotización y el 
posterior Contrato, se explica más adelante en estas Especificaciones.

Se incluye también, más adelante, una descripción de las principales 
características de los recorridos proyectados.
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1.3 LÍMITES DE LA OBRA

1.3.1 Cable de 150 kV

El Contratista será responsable de la instalación del cable de 150 kV así 
como de su ingreso en las estaciones involucradas. 

Así mismo será responsable de la ejecución de los correspondientes 
terminales, ensayos y puesta en servicio. 

El cable de fibra óptica interior al cable, se entregará conectado a los 
armarios terminales, los cuáles también forman parte de la Obra.

1.3.2 Fibra Óptica

El Contratista será responsable del suministro e instalación de tritubo y 
cámaras para instalación de los cables de fibra óptica, así como la instalación y 
puesta en servicio de los enlaces de fibra óptica (MVA-NOR y NOR-MVP).

Será también responsable del ingreso en las salas de comunicaciones 
de las estaciones involucradas. 

El cable de fibra óptica se entregará conectado a los armarios 
repartidores terminales, los cuáles también forman parte de la Obra. 

1.4 ALCANCE DE LAS OBRAS

1.4.1 Generalidades

Todos los suministros y servicios no mencionados directamente en las 
especificaciones o propuesta pero que son usuales o necesarios para asegurar 
que la instalación cumpla con los criterios generales de diseño especificados, 
deben considerarse incluidos en la obra.

Se aclara que UTE intervendrá activamente en el contralor de las 
actividades de diseño e instalación a lo largo de todo el período del proyecto y 
la obra, lo cual deberá ser tenido en cuenta por el Contratista al planificar el 
Cronograma de Obra y los recursos asignados a la misma.
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En particular, forman parte de las Obras a realizar por el Contratista:
 Servicios de ingeniería y proyecto de detalle requeridos para cumplir 

las especificaciones y requerimientos descriptos en el pliego.

 Fabricación, inspección, ensayos, embalaje y transporte hasta obra 
de todos los equipos y materiales que deba suministrar.

 Trabajos de infraestructura e ingeniería civil.

 Montaje electromecánico de todos los equipos.

 Ensayos en sitio y puesta en servicio.

Es responsabilidad del Contratista transportar los suministros que sean 
entregados por UTE desde los depósitos de UTE hasta el sitio de obras.

Ante una posible duda de interpretación, el Contratista deberá considerar 
el trabajo a su cargo. 

1.4.2 Autorizaciones

Será responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones y 
permisos necesarios para la realización de las obras en particular aquellas que 
exijan la Intendencia Departamental de Montevideo o las autoridades 
competentes. La Licencia Ambiental necesaria para poder ejecutar las obras 
será gestionada por UTE.

1.4.3 Transporte

El Contratista será responsable de:

Transporte de todos los suministros y materiales temporarios y 
permanentes hasta el sitio de la Obra.

Verificación en detalle de los límites de transporte (en peso y 
dimensiones) aceptables para las diversas vías de acceso al predio en que se 
ubicará la estación a fin de asegurarse que los equipos a transportar pueden 
ser llevados a obra.

Gestionar todas las autorizaciones necesarias para poder efectuar dicho 
transporte. En particular: deberá calcular y reforzar cuando sea necesario los 
puentes que se deban atravesar, de acuerdo con los requisitos del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas del Uruguay. 
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1.5 CONDICIONES PARTICULARES DE LAS OBRAS

Las obras se deberán realizar con las instalaciones existentes en 
servicio por lo que el contratista deberá prever la realización de trabajos en 
proximidad a equipamiento energizado. Esto requerirá la delimitación de zonas 
y alturas mediante pantallas, barreras y señales de seguridad. En los casos 
que no sea posible el uso de grúas para el montaje de equipos el contratista 
deberá proponer métodos alternativos de forma de evitar el corte del servicio.

En el caso de la estación MVP, para la ejecución de los terminales se 
deberán seguir las instrucciones de desenergización y continuidad del servicio 
del fabricante de la GIS. 

El Contratista deberá cumplir, en los casos que corresponda, con todos 
los procedimientos operativos requeridos por UTE, en particular con los que se 
incluyen en el ítem. 1.16 Seguridad e Higiene en el Trabajo, del presente 
Capítulo.

1.6 ALCANCE DEL ANTEPROYECTO DE UTE

El anteproyecto de recorrido se incluye en el Capítulo 8 Recorrido del 
Cable, de estas especificaciones, el mismo deberá respetarse sustancialmente, 
ya que es en base a él que UTE obtendrá la Licencia Ambiental necesaria para 
poder ejecutar las obras.

No obstante, queda de cargo del Oferente y del posterior Contratista la 
definición de los aspectos de detalle del recorrido, así como cambios en el 
recorrido que resulten necesarios.

La descripción de las principales características del recorrido propuesto 
incluido en estas especificaciones se entiende indicativa, quedando bajo la 
responsabilidad del Oferente la verificación de los aspectos que entienda 
puedan afectar su cotización.

Para confirmar la posibilidad de utilizar el recorrido indicado para 
ejecutar los electroductos, el Contratista efectuará los sondeos necesarios para 
la correcta realización de los trabajos, y deberá entregar a UTE 
inmediatamente de concluidos dichos sondeos, copia borrador de lo relevado 
en terreno. 

Los cambios en el recorrido que surjan de los sondeos, relevamientos e 



CAPÍTULO 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Página 10 de 26

interferencias, se deberán someter a la aprobación de la I.M. y de UTE.  Las 
modificaciones o ajustes que surjan de un análisis detallado de los sondeos, 
relevamientos e interferencias tanto a nivel de recorrido como a nivel de detalle, 
no deberán generar sobrecostos para UTE.

El anteproyecto de zanja y macizo de hormigón, así como la distribución 
de los cables en los mismos, adjuntos a estas especificaciones se entienden 
indicativos, quedando de cargo del Oferente el ajuste de los mismos de 
acuerdo a las necesidades que surjan en la elaboración del proyecto ejecutivo. 
Las modificaciones propuestas estarán sujetas a la aprobación de UTE, se 
deberá demostrar, que las mismas no disminuyen la calidad de desempeño de 
la instalación, especialmente en lo que se refiere al calentamiento y protección 
mecánica de los cables.

En el Capítulo 8 Recorrido del Cable, de estas especificaciones, se 
incluye la información preliminar disponible en relación a la presencia de otros 
servicios (telefonía, gas, agua, etc.) a lo largo del recorrido proyectado, que 
puedan interferir o ser afectados por el cable que se está licitando. Es 
responsabilidad del Oferente y del posterior Contratista realizar las 
verificaciones, cateos y/o consultas frente a los organismos involucrados que 
entienda necesarias para validar y/o complementar esta información.

1.7 ANTECEDENTES 

El Oferente deberá tener reconocida capacidad técnica para realizar las 
obras objeto de esta licitación. A tales efectos se deberán tener los siguientes 
requisitos mínimos de calificación:

1) El Oferente deberá en los últimos 15 años haber suministrado e 
instalado en modalidad “llave en mano” cable subterráneo de alta 
tensión aislado en XLPE, con las siguientes características:

Tensión nominal entre fases no inferior a 110 kV 

Longitud total no inferior a 40 km de terna

Período de operación industrial mínimo de 3 años a la fecha de la 
oferta.

2) El Fabricante del cable de 150 kV y el Fabricante de las uniones y 
terminales de 150 kV, deberán acreditar haber suministrado en los 
últimos 15 años cables y accesorios de construcción similar1 al ofrecido, 
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de tensión nominal entre fases no inferior a 110 kV, cantidad no inferior 
al doble de las cantidades cotizadas, y con un período de operación 
industrial mínimo de 3 años a la fecha de la oferta.

El Fabricante de los accesorios del cable de fibra óptica deberán 
acreditar haber suministrado en los últimos 15 años material similar al 
ofrecido, en cantidad no inferior al doble de las cantidades cotizadas, y 
con un período de operación industrial mínimo de 3 años a la fecha de la 
oferta.

3) La empresa encargada de las obras civiles, que podrá ser un 
subcontratista deberá acreditar haber realizado en obras civiles para el 
tendido de cable subterráneo de media tensión (20 kV o mayor) en una 
longitud no menor a 40 km en los últimos 15 años.

4) Todos los restantes subcontratistas y proveedores deberán acreditar 
haber fabricado anteriormente bienes, suministrado servicios o 
ejecutado trabajos de tipo y magnitud similares a los licitados.

5) En caso que el oferente sea un Consorcio, el miembro que asuma la 
dirección y responsabilidad técnica del contrato, deberá acreditar los 
mismos requisitos que se establecen en el numeral 1. Asimismo, cada 
miembro integrante del mismo deberá tener la experiencia mínima 
correspondiente a su participación propuesta en la ejecución de la obra, 
de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores.

Se deberá incluir en la oferta la nómina de obras similares realizadas, 
indicando ubicación, características y entidad de la obra, nombre del comitente 
incluyendo nombre y teléfono de la persona de contacto, plazo de ejecución, y 
toda otra documentación que permita evaluar la experiencia del oferente en 
trabajos similares. En caso de que el oferente sea un Consorcio se deberá 
adjuntar además la descripción de participación de cada Integrante en el 
Proyecto. 

Los antecedentes de los suministros serán considerados como válidos si 

1 Se entiende por construcción similar lo indicado en la Nota 3 del ítem 14.2 de la norma IEC 
60840.
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corresponden a las mismas plantas de fabricación que los ofrecidos.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere 
pertinentes para determinar que los datos presentados sean fidedignos. 

Se debe incluir en la oferta toda otra documentación que acredite 
solvencia y experiencia técnica del fabricante de los materiales ofertados 
presentando los ensayos de tipo correspondientes y cualquier documentación 
adicional que considere pertinente.

Los antecedentes referentes a la ingeniería e instalación del sistema 
cable, deberán ser validados mediante la presentación de los certificados de 
conformidad y recepción de las obras.

Toda la información solicitada y a presentar no deberá ser anterior al año 
2006.

1.8 ANTECEDENTES OBRA DE FIBRA OPTICA

En un plazo de 30 días a partir de la firma del contrato, la empresa encargada 
de la instalación de la fibra óptica, ya sea un Contratista o un Subcontratista, 
deberá presentar antecedentes de obras similares al alcance de este contrato, 
en lo que refiere al tipo de cable de fibra óptica e instalación. Se deberán 
presentar los antecedentes técnicos del Contratista o integrante del consorcio 
que tome a cargo la dirección de las obras de montaje e instalación, ensayos 
en sitio y puesta en servicio de enlaces, debiendo cumplir con al menos 3 
tendidos de cables de fibra óptica en los últimos 5 años.

1.9 INGENIERÍA DEL PROYECTO

La coordinación de la ingeniería del proyecto del sistema cable deberá 
estar a cargo del fabricante del cable de 150 kV.

En la oferta se deberá incluir un documento que acredite un preacuerdo 
entre el oferente y el fabricante de cable aceptando ejercer ésta función.

En un plazo de 30 días a partir de la firma del contrato, el Contratista 
deberá presentar a aprobación de UTE los técnicos que integrarán el Equipo de 
Ingeniería del Proyecto.
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El Director de Ingeniería del Proyecto deberá poseer antecedentes 
experiencia en proyectos de ingeniería de sistemas de cable subterráneo de 
alta tensión (110 kV o superior) en modalidad llave en mano. Será responsable 
de controlar y aprobar toda la información de ingeniería que sea entregada a 
UTE.  Deberá haber dirigido proyectos de ingeniería de sistemas de cable 
correspondientes a una longitud no menor a 40 km en los últimos 15 años.

La empresa deberá contar con un Ingeniero Civil con título habilitante en 
el país, quien se responsabilizará por los aspectos civiles.

1.10 EQUIPO DE DIRECCIÓN DE OBRAS

En un plazo de 30 días a partir de la firma del contrato, el Contratista 
deberá presentar a aprobación de UTE los técnicos que integrarán el Equipo de 
Dirección de Obras.

El Director de Obra deberá tener residencia en el país y actuará como 
coordinador general durante la obra y firmará toda la documentación conforme 
a obra. En caso que el Oferente que tome a cargo la dirección de la obra sea 
un Consorcio, se designará un solo director de obra.

La empresa designará un Ingeniero Civil y un Ingeniero Industrial 
opción Eléctrica o Ingeniero Electricista, ambos con títulos habilitantes en el 
país con presencia permanente en la obra, quienes se responsabilizarán por 
los aspectos civiles y eléctricos de la obra respectivamente. 

El director de obra deberá acreditar experiencia en obras en estaciones 
y en cables subterráneos de media y alta tensión. 

1.11 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1.11.1 Documentos a ser entregados con la oferta

En los ítems correspondientes se describe la documentación técnica que 
se debe adjuntar con la oferta. Toda la información presentada debe ser 
claramente legible.

Se hace notar que, en particular, deberá incluirse:
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- Para el cable de 150KV y sus accesorios:

 Tablas de datos garantizados del cable de 150 kV.

 Tablas de datos garantizados de los accesorios del cable de 150 kV.

 Cálculo de ampacidad de los cables de acuerdo con Ítem Ampacidad 
nominal del Capítulo 02-Cable 150 kV.

 Sistema de puesta a tierra de la vaina.

 Verificación de la capacidad térmica de la vaina metálica en relación 
a las corrientes de cortocircuito.

 Información técnica del sistema de monitoreo de la temperatura del 
cable.

 Información técnica de otros sistemas de medida y monitoreo.

 Certificados de ensayos de tipo del cable de 150 kV.

 Certificados de ensayos de tipo de todos los accesorios del cable de 
150 kV.

 Información técnica que respalde la tecnología utilizada y las pruebas 
realizadas para garantizar la estanqueidad radial y longitudinal del 
cable de 150 kV.

 Descripción del método de fabricación y de tendido.

- Para el cable de Fibra Óptica:

 Descripción del método de tendido.

 Antecedentes de suministros e instalaciones anteriores.

1.11.1.1 Ensayos de tipo

El Oferente debe entregar con su oferta certificados de ensayos de tipo 
del cable de potencia y sus accesorios (terminales, empalmes, etc.), así como 
de los accesorios de los cables de fibra óptica (cajas de empalme, cajas 
terminales, tritubo, etc), a efectos de que su oferta sea técnicamente aceptada.

Los certificados de ensayos de tipo del cable de potencia y sus 
accesorios deberán corresponder a cables no inferiores a 110kV entre fases y 
características constructivas equivalentes.

El Oferente cotizará junto a su oferta la realización de los ensayos de 
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tipo, especificados en las Normas IEC sobre el cable de potencia, empalmes y 
terminales a ser suministrados. La adjudicación de estos ensayos será 
opcional. A efectos de evaluar la necesidad de la realización de los ensayos de 
tipo, el Oferente, en caso de contar con los certificados de ensayos de tipo del 
mismo rango de validez (150-161 kV) que el cable y accesorios ofertados, 
deberá también presentar los mismos en la oferta.

Los Terminales y Empalmes deberán contar con los ensayos de tipo 
especificados por la norma IEC 60840.

1.11.2 Documentos a ser entregados con el contrato

1.11.2.1 Generalidades

El costo de todos los documentos que sea necesario suministrar en el 
marco del Contrato (descripciones técnicas, especificaciones, manuales de 
instrucciones, protocolos de ensayos, etc.) debe ser incluido en la cotización.

UTE tendrá el derecho de hacer copias de cualquiera de estos 
documentos que sean suministrados en relación a la obra. En particular, los 
planos no deben contener ninguna nota o leyenda que establezca la prohibición 
de reproducirlos.

Los diseños y documentación asociada, memorias y planos correspondientes al 
proyecto serán propiedad de UTE, para su utilización, no para la 
comercialización a terceros. Por lo tanto, no serán aceptables formatos 
protegidos, ni archivos con marcas de agua, textos o logos que no se puedan 
eliminar, permitiendo que los mismos sean modificados por UTE en una etapa 
posterior.

Las cantidades de copias de documentos a suministrar por el Contratista serán 
las siguientes: 

Planos y documentos para aprobación o para información: 

 Una copia en respaldo informático, en formato compatible con 
AutoCAD (dwg) y pdf.

 Una copia papel para los planos de tamaño A2 y A3 o 
superior doblados según la norma UNIT correspondiente.

  Planos y documentos “según Obra”: 

 Una copia en papel.
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 Copia en respaldo informático en formato compatible con 
AutoCAD (.dwg). 

 Copia en respaldo informático en formato .pdf

Se requerirá que todos los documentos a suministrar en el marco del 
Contrato, memorias y planos correspondientes asociadas al proyecto y obra 
(información técnica, especificaciones, manuales de instrucciones, protocolos 
de ensayos, placas características, etc.) deban ser presentados en idioma 
español, en caso contrario, se podrá requerir su traducción sin que esto 
implique un costo adicional para UTE.

Toda la información notificada deberá ser respaldada en un sitio FTP 
que UTE administrará.

En todos los casos, los símbolos gráficos de los equipos eléctricos 
utilizados en estos documentos deberán estar de acuerdo con las Normas IEC 
y ANSI.

1.11.2.2 Cronograma del proyecto

En un plazo de 30 días luego de la firma del contrato, el Contratista 
deberá presentar un cronograma detallado de la ingeniería del proyecto. En el 
mismo se deber incluir toda la documentación a presentar referido a la 
ingeniería de detalle del proyecto (memorias de cálculo, planos) así como 
también el detalle de los documentos asociados a los principales suministros 
incluyendo los plazos de fabricación, ensayo y transporte a sitio.

Este cronograma es adicional al cronograma general de la obra.

1.11.2.3 Listado de documentos a entregar

Se deberán entregar durante el Contrato como mínimo los siguientes 
documentos:

Cable de potencia: 

 Descripción técnica detallada de los cables y sus accesorios.

 Plan de ensayos en fábrica y en sitio.

 Certificados de ensayos realizados a terminales, empalmes y cable 
instalado.
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 Planos detallados de recorrido, con indicación de ubicación de los 
macizos de hormigón, cámaras y fosas de empalme, terminales, etc.

 Cortes de los diversos tipos de zanja, macizos y disposición de los 
cables.

 Planos y memoria de cálculo de los macizos de hormigón, cajas de 
unión y de puesta a tierra de la vaina y/o “cross bonding”. 

 Memoria de cálculo de ampacidad para todas las ternas asociadas a 
la obra.

 Memoria de cálculo que justifique los valores admisibles de  corriente 
de cortocircuito en la vaina metálica del cable.

 Cálculo de las corrientes y tiempos asociados que el cable puede 
transportar sin sobrepasar la temperatura de diseño nominal, 
suponiendo que el cable transporta previamente en régimen una 
corriente inferior a la nominal.

 Cálculo de las corrientes y tiempos asociados que el cable puede 
transportar sin sobrepasar la temperatura de sobrecarga aceptable, 
suponiendo que el cable transporta previamente en régimen una 
corriente igual a la nominal.

 Estudio sobre los efectos mecánicos del cortocircuito sobre los 
cables, para el diseño de las estructuras soporte de los terminales 
exteriores.

 Estudio sobre los efectos mecánicos del cortocircuito sobre los 
cables para el diseño de los apoyos en la sala de cables de las 
estaciones GIS.

 El Contratista deberá presentar una memoria de cálculo que justifique 
la elección del espesor del material aislante en relación a la limitación 
de los gradientes de tensión a 50 Hz. 

 Manuales de operación y mantenimiento, y planos de montaje, 
incluyendo descripciones detalladas de los procedimientos de 
montaje de uniones y terminales, procedimientos de inspección para 
“cross bonding”, etc.

 Ajustes de los estudios presentados con la oferta.

 Estudio de la capacidad de sobrecarga de los cables.

 Copia de Normas de ensayo y fabricación y literatura técnica que 
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respalde el proyecto, cuando UTE así lo requiera.

 Otra documentación técnica que sea requerida durante la ejecución 
del proyecto.

Fibra óptica:

 Planos detallados de recorrido, con indicación de ubicación del 
tritubo, cámaras con empalme, cámaras de registro, terminales, etc.

 Descripción técnica detallada de los accesorios (cajas de empalme, 
cajas terminales, tritubo, cámaras, etc).

 Cortes de los diversos tipos de zanja, tritubo y disposición de los 
cables. 

 Bobinas seleccionadas para cada tramo, material y maquinaria 
necesaria para el tendido del cable, equipo humano para la 
realización de los trabajos.

 Metodología para la ejecución del tendido (se realizará por método 
de soplado, insuflado). 

 Cronograma de tareas y tiempo de ejecución.

1.11.2.4 Procedimientos de envío de documentos y de aprobación

La secuencia de envío de los documentos permitirá a UTE disponer de 
toda la información necesaria para aprobar o comentar un documento.

Los documentos deben ser enviados en el momento adecuado, de forma 
que se satisfagan los siguientes objetivos:

Asegurarse que el avance del cumplimiento de los requerimientos 
contractuales se verifique en etapas. 

Asegurarse que los problemas que enfrenta el Contratista están en 
conocimiento de la Dirección de Obra de UTE.

Asegurarse que UTE está familiarizada con los diseños propuestos.

Asegurarse que las actividades que estén a cargo de UTE puedan 
realizarse en tiempo y forma.

Asegurarse que UTE pueda realizar en tiempo y forma la necesaria 
preparación de las inspecciones de los ensayos en fábrica, los 
ensayos en sitio y la puesta en servicio.
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Asegurarse que el nivel de desarrollo de la documentación a aprobar 
no sea del tipo “preliminar” y sea de acuerdo a las reglas del arte y 
costumbres para este tipo de proyecto.

Dentro de los 30 días de firmado el contrato, el Contratista deberá 
preparar y someter a aprobación un cronograma detallado de entregas de toda 
la documentación técnica correspondiente a la ingeniería de detalle y 
suministros a su cargo. En caso que corresponda, se deberá prever en este 
cronograma el tiempo necesario para envío de documentos entre el Contratista 
y su representante en Uruguay. Las modificaciones o actualizaciones del 
cronograma deberán ser notificadas para aprobación de UTE.

Antes del envío de la primer remesa de Documentos, el Contratista 
someterá a UTE una propuesta de padronización de los documentos a enviar 
incluyendo formato, numeración, rotulación, etc.

Los posibles estados de calificación de la documentación y planos 
enviada tendrán los siguientes niveles de aprobación:

No aprobado: El trabajo no podrá proceder.

Aprobado con observaciones: El trabajo podrá proceder previo el 
levantamiento de las observaciones.

Aprobado: El trabajo podrá proceder.

UTE dispondrá en general de 20 días hábiles para aprobar o rechazar 
los documentos enviados por el Contratista. 

El Contratista deberá planificar el envío de la información en una 
secuencia y cantidad adecuada para que UTE pueda razonablemente cumplir 
con este plazo.

UTE no se hará responsable por atrasos en el contralor de la 
documentación enviada por el Contratista en caso que este no cumpla con 
estos requisitos y con las fechas comprometidas en el Cronograma de entrega 
de la documentación técnica.

Todo documento que sea rechazado o devuelto para corrección deberá 
ser remitido por el Contratista en un plazo máximo de 20 días hábiles, a menos 
de acuerdo específico en lo contrario con la Dirección de Obras de UTE. La 
documentación así reelaborada será acompañada de un detalle y descripción 
de las modificaciones efectuadas a la información originalmente entregada, 
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para permitir un adecuado y ágil tratamiento por parte de UTE.

En todos los casos, el Contratista deberá asumir la responsabilidad 
plena por los perjuicios que pudiera ocasionar la emisión de documentación 
técnica que viole claramente las especificaciones de este Pliego o la ejecución 
de trabajos sin que la documentación pertinente haya sido aprobada.

Los requisitos de corrección y reenvío de la documentación no aprobada 
no serán causa de prolongaciones en el Cronograma de Obras a menos de 
acuerdo explícito con la Dirección de Obras de UTE.

La aprobación de documentos no eximirá al Contratista de sus 
responsabilidades en relación a la ejecución completa y adecuada de la obra.

El Contratista será responsable asimismo de la veracidad de toda la 
información enviada.

1.11.2.5 Documentos según obra

Dentro de los 30 (treinta) días calendario después de la puesta en 
servicio de las Obras el Contratista deberá suministrar la última revisión de 
todos los planos producidos durante el proyecto, con la indicación "según 
obra". Estos planos deberán contener, en particular, todas las correcciones 
introducidas al proyecto aprobado, en la etapa de ensayos en fábrica o en sitio.

1.12 REPUESTOS

Se incluirá en la cotización del cable y accesorios de cable 
(uniones, terminales, etc.) por concepto de repuesto de acuerdo a las 
cantidades indicadas en las tablas de precios y detalladas en el Capítulo 7 del 
presente Volumen. La cotización de éstos repuestos es obligatoria, forma parte 
del comparativo de precios y su adjudicación será opcional.

Se cotizarán asimismo los repuestos adicionales que se 
consideren necesarios para diez años de operación reservándose UTE el 
derecho de adjudicar total o parcialmente estos repuestos. Esta última 
cotización no será considerada en la comparación de ofertas.

1.13 CURSO DE CAPACITACIÓN

El Contratista deberá dictar al personal de mantenimiento que 
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designe UTE un curso en la ejecución de uniones y terminales y otras tareas de 
mantenimiento en relación al cable de potencia. La cotización de este curso es 
obligatoria y forma parte del comparativo de precios. 

En caso de adjudicarse el sistema de monitoreo, también deberá 
incluirse un curso de operación y mantenimiento del mismo. La cotización de 
este curso es obligatoria, forma parte del comparativo de precios y su 
adjudicación será opcional.

Los cursos tendrán lugar en Montevideo, en un local que pondrá 
UTE a disposición del Contratista, y se desarrollará en idioma español. 
Deberán dictarse dentro de los 60 (sesenta) días de la Recepción Provisoria 
del primer tramo que se finalice.

El programa y características de los cursos se deberán presentar en una 
propuesta, y estarán sujetos a la aprobación de UTE. 

La carga horaria mínima del curso de operación y mantenimiento del 
cable será de 40 horas. El número de asistentes se estima en 15 (quince). 

La carga horaria mínima del curso de operación y mantenimiento del 
sistema de monitoreo del cable será de 10 horas. El número de asistentes se 
estima en 10 (diez). 

1.14 AUTORIZACIONES

Es responsabilidad del contratista gestionar y obtener todas las 
autorizaciones requeridas para poder ejecutar la obra, en particular aquellas 
que exija la Intendencia Departamental de Montevideo (I.M.) o las autoridades 
competentes, a excepción de la Autorización Ambiental Previa requerida por la 
legislación uruguaya, la cuál será gestionada y obtenida por UTE. Este tema se 
trata con mayor detalle en el Capítulo 6, Obras Civiles.

1.15 CONDICIONES LOCALES 

El clima es sub-tropical, con preponderancia de altas temperaturas y 
humedades y ambiente favorable al desarrollo de hongos.

No se espera presencia de nieve ni de hielo.
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Altura sobre el nivel del mar: menor a 1000 m

Terremotos: no hay actividad sísmica en 
Uruguay

Temperaturas en el aire (°C):

Máxima: 

Mínima: 

Media anual: 

45

-5

16

Humedad relativa media: 75% 

Precipitación anual promedio: 1065 mm

Velocidades de viento (promedios en 3 
segundos, a 49,1 m de altura, en terreno 
liso):

el valor esperado de los máximos anuales 
históricos:

132,3 km/h

Desviación standard  correspondiente: 30,7 km/h

Nivel ceráunico: 35

Radiación solar: potencia irradiada 
máxima de corta duración (10  minutos):

1160 W/m2

Nivel de polución: "pesado"  (Nivel III, clasificación 
según la Norma IEC 60071-2)

En la zona involucrada ocurren nieblas durante el invierno.

1.16 OFICINA RESPONSABLE

La supervisión del Contrato estará a cargo del Sector Obras de 
Trasmisión de UTE, ubicado en el Piso 6 del Palacio de la Luz, Paraguay 2431, 
Montevideo.
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1.17 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

1.17.1 Generalidades

El Contratista deberá aplicar las Leyes, Decretos, Ordenanzas, 
Reglamentaciones y Normas Corporativas de UTE que en cualquier forma 
afecten a las personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice 
o a la forma de llevar a cabo los trabajos que correspondan en cada caso. 

Se anexan al Pliego documentos aplicables al ingreso a estaciones de 
Trasmisión y a la realización de trabajos en condiciones eléctricamente 
seguras:

Ingreso a estaciones:

PO-TRA-OP-0002-00 - Protocolo de ingreso a SSEE TRA 

ORDEN DE SERVICIO - Anexo Protocolo ingreso a SSEE TRA

Realización de trabajos en condiciones eléctricamente seguras:

PO-TRA-SL-0001-02-Trabajos_en_condiciones_electricamente_seguras

R 14.-1587

Formulario declaración jurada:

Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras – 
R13.-1566

Formulario de Reporte Estadístico:

FO-UTE-SL-0032-01 Reporte estadístico de empresas

En particular se observarán las disposiciones que fijen las Leyes y 
Reglamentos para prevenir Accidentes de Trabajo, y dispondrá de los recursos 
necesarios para asistencia del lesionado y prever de primeros auxilios en caso 
de ocurrencia.
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1.17.2 Obligaciones del Contratista 

El Contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Deberá obtener de las autoridades correspondientes los permisos y 
autorizaciones necesarias, dar los avisos requeridos por las Leyes y 
Reglamentos, y pagar, de acuerdo con las Leyes, todos los derechos 
y tasas inherentes a la ejecución de los trabajos.

2. Será responsable por la seguridad de sus empleados (tanto propios 
como los de sus subcontratistas) y por el cumplimiento de las 
Normas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes.

3. Deberá adoptar las precauciones y los procedimientos de trabajo 
adecuados para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo.  

4. Suministrar a los trabajadores todos los equipos de protecciones 
personales y colectivos apropiados para las tareas a realizar así 
como la construcción y mantenimiento de las señales, luces, avisos, 
barreras físicas y otros signos que adviertan y prevengan 
adecuadamente los riesgos (cartelería). 

5. Deberá delimitar en acuerdo con UTE, las áreas de tránsito y trabajo 
y vigilará que el personal se circunscriba a dichas zonas, de lo 
contrario asumirá las responsabilidades que deriven en caso de 
daños y/o accidentes.

6. Contar en obra con la documentación y equipamiento necesario de 
cumplimiento legal.

7. Dar cumplimiento a los procedimientos de operación específicos 
requeridos por UTE.

1.17.3 Potestades de UTE

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se 
reserva del derecho, a su solo criterio, de:

1. Constituirse en el lugar donde se desarrollen los trabajos y requerir la 
acreditación de cumplimiento de la normativa laboral en la materia. 

2. Controlar el uso por parte del personal de la empresa de todos los 



CAPÍTULO 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Página 25 de 26

elementos de seguridad personal que sean del caso para la 
realización de los trabajos, y en caso de comprobar falta u omisión de 
persona o personas vinculadas a la misma podrá exigir, con 
expresión de causa, su retiro con carácter perentorio.

3. Solicitar, la realización de capacitación específica en seguridad a los 
operarios afectados al Contrato vigente.

1.17.4 Documentación

Se controlará que las firmas proponentes hayan celebrado con el Banco 
de Seguros del Estado el contrato de Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales previsto por la Ley Nº 16.074 del 10/10/89 
(Artículo 61), vigente a la fecha de apertura. En caso que la empresa oferente 
carezca de personal contratado en Uruguay, demostrado mediante 
documentación fehaciente, no se requerirá el control del referido contrato.

Previo al inicio de los trabajos o de corresponder, en la firma del acta de 
inicio de obra, se deberá presentar en forma obligatoria la siguiente 
documentación:

1. Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras 
– R.13.-1566. Dicha declaración se encuentra en los documentos 
anexos al Pliego.

2. Participar de la Entrevista Preventiva de Seguridad quien firma el 
Contrato o su representante bajo poder notarial y el asesor en 
seguridad junto a la Dirección de Obra de UTE y Técnico de 
Seguridad de la unidad que corresponda de UTE.

Durante el desarrollo de la obra, se deberá entregar al Director de Obra 
de UTE, en forma mensual, el formulario de Reporte Estadístico con los datos 
solicitados. Dicho formulario se encuentra en los documentos anexos al Pliego.

1.17.5 Incumplimientos

En caso de constatarse incumplimiento de las disposiciones vigentes y/o 
de las declaraciones juradas solicitadas:

Se podrán suspender los trabajos hasta que la empresa regularice.



CAPÍTULO 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Página 26 de 26

Se aplicarán las multas correspondientes según la tabla de sanciones 
anexa.


