
Hito de pago (para trabajo terminado)
Proporción del 
Valor Total de 
la Obra (VTO)

Unidad mínima 
a pagar

Adelanto

1
Solicitud de anticipo y garantía de contravalor aceptada 
por UTE

10,0% No fraccionable

Ítem 1
Puesta a Tierra

2 Puesta a tierra de Parque solar Fotovoltaico 4% No Fraccionable
3 Ensayos de recepión de PAT 2% No Fraccionable

Tendidos y Canalizaciones enterradas

4
Canalizaciones en zanja, caños enterrados y cámaras 2% No Fraccionable

5
Tendidos enterrados de MT, BT y comunicaciones 2%

1 circuito de 
CdT

6
Ensayos de recepción de Cables enterrados MT, BT y 
comm

2%
1 circuito de 

CdT

Paneles solares y Arreglos

7
Canalizaciones y cajas de combinación montadas, 
tendidos y conexionado. 

3%
1 circuito de 

CdT

8
Ensayos de recepción de CC y cables. 6%

1 circuito de 
CdT

Inversores, Medida meteorológica y Sistema colector 
Baja tensión

9
Cajas de combinación y estación Meteo montados 3%

1 circuito de 
CdT

10
Canalizaciones, tendidos y conexión de cables de 
potencia BT y de comunicaciones

3%
1 circuito de 

CdT

11
Ensayos de recepción de inversores, CC y estación 
Meteo

4%
1 circuito de 

CdT

12
Ensayos de recepción de cables (comunicación y 
potencia) 

2%
1 circuito de 

CdT

Centros de transformación y Sistema colector Media 
tensión

13 Transformadores de CdT montados 6% 1 Circuito

14
Canalizaciones (no enterradas) terminadas y cables de 
Potencia y comunicaciones tendidos y conectados

4% 1 Circuito

15
Equipos eléctricos y de comunicación de CdT Montados 4% 1 Circuito

16
Ensayos de recepción de transformadores y equipos 
eléctricos y comunicaciones

4% 1 Circuito

17
Ensayos de recepción de cables (comunicación y 
potencia)

2% 1 Circuito

Sistema de comunicación y SCADA

18
Tableros y equipos, conectados y montados con 
Ensayos de recepción

5% No fraccionable

Tendidos de Cables Centro de Control - SEG

19

Canalizaciones, tendidos y conexionado de cables de 
Potencia y Comunicaciones con Ensayos de Recepción 
de Cables

4% No fraccionable

Sala de Celdas Centro de Control
20 Equipos eléctricos y de potencia de Sala de Celdas 5% No fraccionable
21 Ensayos Eléctricos y de protecciones 2% No fraccionable

22

Tendidos y conexionado de cables de Potencia y 
Comunicaciones con Ensayos de Recepción de Cables

2% No fraccionable

23 Ensayos de Convenio de Uso Tipo 4% No fraccionable

Servicios auxiliares Centro de Control

24

Equipos eléctricos Generador, Transformador, Banco de 
baterías, tableros PCC y PCA, etc., montados con 
Ensayo de Recepción de equipos.

5% No fraccionable

Recepción provisoria
25 Acta de recepción provisoria firmada* 10%* No fraccionable

* En caso que el contratista opte por no solicitar el anticipo, el valor de éste hito será del 20%


