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Anexo XXXI - Fechas de entregas parciales 

 

 

Hitos de 

pago 
Trabajos (Finalizados) 

Fecha límite (meses a partir del 

perfeccionamiento del contrato) 

2 y 3 Puesta a Tierra 4 

4, 5 y 6 Tendidos y Canalizaciones enterradas 4 

7 y 8 Paneles solares y Arreglos  9 

9, 10, 11 y 
12 

Inversores, Medida meteorológica y Sistema 
colector Baja tensión 

8 

13, 14, 
15, 16 y 
17 

Centros de transformación y Sistema colector 
Media tensión 

8 

18 Sistema de comunicación y SCADA 10 

19 Tendidos de Cables Centro de Control - SEG 10 

20, 21, 22 
y 23 

Sala de Celdas Centro de Control 10 

24 Servicios auxiliares Centro de Control 10 

25 Recepción provisoria 12 


