



**ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE USINAS Y TRANSMISIONES
ELÉCTRICAS**

FECHAS DE ENTREGAS PARCIALES

Anexo XXXI - Fechas de entregas parciales

Hitos de pago	Trabajos (Finalizados)	Fecha límite (meses a partir del perfeccionamiento del contrato)
2 y 3	Puesta a Tierra	4
4, 5 y 6	Tendidos y Canalizaciones enterradas	4
7 y 8	Paneles solares y Arreglos	9
9, 10, 11 y 12	Inversores, Medida meteorológica y Sistema colector Baja tensión	8
13, 14, 15, 16 y 17	Centros de transformación y Sistema colector Media tensión	8
18	Sistema de comunicación y SCADA	10
19	Tendidos de Cables Centro de Control - SEG	10
20, 21, 22 y 23	Sala de Celdas Centro de Control	10
24	Servicios auxiliares Centro de Control	10
25	Recepción provisoria	12