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1 GENERALIDADES

1.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

-El Contrato sera en idioma espanol y se regulara por las leyes de la Republica
Oriental del Uruguay.

Los documentos que los integran son:

a) El Contrato

b) Resolucion de UTE de Adjudicacion

c¢) Todos los documentos de Condiciones Generales y Particulares
e) Ofertas y aclaraciones a la misma.

En el caso de existir contradicciones entre estos documentos, el orden de prelacion
que sera considerado para su interpretacion sera el que se indicé anteriormente.

1.2 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE
EJECUCION

Entrada en Vigencia del Contrato y Acta de Iniciaciéon de Obras:

La entrada en vigencia del contrato tendra lugar con la firma del Contrato. Dentro de
los 10 dias corridos posteriores a la firma de Contrato, el Contratista debera presentar
los Curriculum Vitae del Jefe de Proyecto y Jefe de Obra del Proyecto en
cumplimiento de los requisitos del numeral 13.1.2 del volumen | Parte A.

Se puede presentar varias propuestas de CV para cada cargo. En todos los casos se
indicara si esos técnicos forman parte de la plantilla permanente de la(s) firma(s) o si
seran contratados expresamente para la tarea prevista. La presentacion de los
“curriculum vitae” debera contar con la conformidad expresa de los interesados, y sera
acompanada del compromiso formal de los mismos en cuanto al periodo de su
participacién. La sustitucién de alguno de los técnicos propuestos debera ser aprobada
por UTE.

Asimismo, cuando el contratista no sea el fabricante de los suministros principales de
la obra, indicados en el numeral | “Objeto” del Volumen | Parte A, se debera presentar
previa al Acta de Iniciacion de Obra una carta del fabricante donde se indique que éste
brinda el respaldo técnico del producto/s y otorga las garantias requeridas en el pliego
para dichos bienes.

En un plazo maximo de 15 (quince dias corridos desde la firma de contrato o la



comunicacion de que UTE ha obtenido la Autorizacion Ambiental (lo que suceda en
ultima instancia), el Contratista debera concurrir a UTE para proceder a la firma del
Acta de Iniciacion de Obras.

Toda demora imputable al Contratista tanto en la firma del Contrato como en el Acta
de Iniciacion de Obras sera descontada del plazo de entrega.

Sera causal de rescision del contrato, el no presentarse en tiempo y forma a firmar la
misma.

Conjuntamente con dicha acta, el Contratista debera presentar:

- Declaracion jurada de seguridad y compromiso de acciones futuras — R13.-
1566 anexo XXIV del Volumen Il del presente Pliego, asi como el Estudio y
Plan de Seguridad e Higiene y su Valuacion (Ley 18.362, arts. 359 a 363).
Tener en cuenta lo establecido en el punto 2.10 del presente volumen.

- Podliza de Seguro Contratado de acuerdo a lo establecido en el Punto 7 del
Volumen | de la Parte A

Previo al comienzo de los trabajos el contratista presentara a UTE un Organigrama
acompafado de los nombres de las personas involucradas. Todo cambio en estos
documentos debera ser notificado a UTE inmediatamente. En caso que estos
documentos modifiquen los documentos presentados en la oferta, deberan ser
aprobados por UTE.

La Administracion emitira constancias de recepcion por cada una de las mismas.

Sin la presentacion de las mencionadas declaraciones y pdliza no se podra firmar el
acta de iniciacion.

Plazo total de finalizacion de las Obras:

El plazo total de finalizacion de la Obra sera de 365 dias corridos, contados a partir de
la fecha de la firma del Acta de Iniciacion de Obras.

En todos los casos el plazo de ejecucion de la obra se entendera en dias corridos. La
lluvia no sera considerada causal de fuerza mayor. Las causales de fuerza mayor son
las indicadas en el Punto 1.6 del presente Volumen.

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos realizados en
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para
todo lo cual si se considera conveniente se concedera un plazo especial, que se
establecera antes de realizar dicho trabajo.

El contratista debera realizar sus mejores esfuerzos para coordinar los trabajos de
manera de no entorpecer los trabajos realizados por otros contratistas en la obra.



Se debe cumplir ademas las fechas establecidos en el anexo XXXI del volumen Il del
presente pliego.

1.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto solar Fotovoltaico sera realizado por UTE mediante distintos Contratistas y
sera UTE GEN DMA quien haga la direccién de Proyecto y controlara el cumplimiento
de los distintos contratos.

Tareas de los distintos Contratistas:

Empresa 1, realizara la Ingenieria de Detalle del Proyecto, se adjunta el Anexo | donde
se indican las especificaciones técnicas y se encuentran todos los documentos
disponibles a la fecha.

El contratista debera realizar su proyecto cumpliendo con la Ingenieria de detalle
antedicha.

Se tendra en cuenta para la Ingenieria todo lo técnicamente acordado con el
contratista a la fecha. Queda excluido del alcance del contratista, realizar lo indicado
en dicho anexo, en caso de que el contratista necesite para su proyecto ejecutivo el
desarrollo de mas ingenieria o lo que considere necesario, sera a su cargo.

Empresa 2, realizara la obra del edificio de control, la obra civil del parque y el montaje
mecanico de estructura, paneles e inversores. No se descarta que el contratista deba
realizar trabajos mientras la empresa 2 esta ejecutando otros trabajos en sitio.
También suministrara la estructura, paneles e inversores de cadena.

Se adjunta el Anexo Il donde se indican las especificaciones técnicas y todos los
documentos que se dispone a la fecha relacionados al contrato con la empresa 2.
Queda excluido del alcance del contratista, realizar lo indicado en dicho anexo.

Se debe tener en cuenta que las obras definidas en el Alcance del contratista seran
obras complementarias a las de la empresa 2.

Empresa 3: UTE TRA ODT realizara la instalacién de MT, AT, protecciones y Tele
control en la SEG PTI (el punto de conexién de la Red).

Se adjunta el Anexo Ill donde se indican las especificaciones técnicas y todos los
documentos disponibles a la fecha asociados a la misma.

El contratista debera conectarse a esta instalacion.

Empresa 4: El contratista de la presente Contratacién, realizard la instalacion
electromecanica del Parque solar (exceptuando las tareas antes senaladas para las



empresas 1, 2 y 3) y sera responsable de la puesta en marcha de toda la planta. En
caso de que UTE opte por adjudicar el Item 2- Servicio de Operacion y Mantenimiento
de la Planta, también sera responsable por la prestacion de dicho servicio por el plazo
de dos afos con opcion a dos afios mas.

1.4 RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista
deberan ser hechas exclusivamente por escrito y en idioma espafiol, a la casilla de
correo que se informara oportunamente.

En la etapa de ejecuciéon del contrato sélo se reconoceran como validas las
comunicaciones (notas) firmadas por el Jefe de Proyecto de UTE y el Jefe de Obra del
Contratista, segun quien corresponda.

El contratista realizara sus mejores esfuerzos para que la relaciéon con los otros
contratistas de las obras se desarrolle en sus mejores términos.

1.5 CONFIDENCIALIDAD

Se considerara confidencial la informacién que las partes conozcan como
consecuencia de la ejecuciéon del contrato, o que deba entenderse como tal por su
naturaleza. Ninguna informacion confidencial sera revelada a ningun tercero sin el
consentimiento expreso de la otra parte.

Al comienzo de los servicios, el Contratista debera presentar firmado el Compromiso
de Confidencialidad Corporativo, disponible en:
https://portal.ute.com.uy/proveedores/informacion/documentos-de-licitaciones-y-
compras, que se adjunta como Anexo XXXII del volumen IIl del presente pliego y el
personal seleccionado debera manifestar su compromiso de confidencialidad en los
siguientes términos:

a. Utilizar los datos proporcionados por UTE a los que tenga acceso unica y
exclusivamente para cumplir con sus obligaciones contractuales.

b. Guardar el secreto y la confidencialidad de toda la informacion que UTE le
proporcione, asi como de los resultados y conclusiones obtenidas.



c. Adoptar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos pertenecientes a UTE a los
que tengan acceso.

Esta obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informaciéon que esté o
que llegue a estar a disposicién del publico en general, de una forma que no pueda
considerarse una violacidn evidente al espiritu de esta clausula. Tampoco sera
aplicable en aquellos casos en los que exista la obligacion juridica o funcional de
informar, o cuando se haya tenido conocimiento previamente a la firma del contrato o
por razones ajenas a la ejecucion del mismo.

Esta obligacién de confidencialidad tampoco se aplicara en caso de consultores
independientes que se contraten para realizar ensayos a equipos o instalaciones. En
tal caso, los consultores independientes estan alcanzados por ésta obligacion de
confidencialidad frente a terceros.

1.6 FUERZA MAYOR - CONCEPTO E INVOCACION

Se consideraran causas fuerza mayor a todos los efectos del Contrato, las que reunen
las caracteristicas de ser inevitables, imprevisibles e irresistibles; que afecten la
ejecucion normal del mismo, siempre que se hayan adoptado todas las medidas
razonables para evitar o reducir los dafos consiguientes y cuya ocurrencia no resulta
imputable a las Partes.

Se consideran eventos de fuerza mayor a los efectos de la presente Contratacién sin
consistir en una lista taxativa, los siguientes:

a. Guerra, estado de beligerancia, invasién, guerra civil, revolucion, rebelion,
pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacién de poder.

b. Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccion causadas por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes;

c. Desastres naturales, tales como terremotos, erupciones volcanicas, tifones,
tormentas y huracanes, inundaciones, tornados, incendios forestales,
turbonadas;

d. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

e. Pandemias, epidemias u otros motivos sanitarios de alto riesgo (asi
reconocidos por la autoridad competente);

f. Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal.



1.6.1 Notificacion de fuerza mayor

De producirse un evento de Fuerza Mayor, la Parte afectada debera notificar a la otra
por escrito, dentro de las 48 horas desde que toma conocimiento del evento, dicha
notificacion se considerara invocacion de la causal de fuerza mayor. Se considera que
ha tenido lugar la deteccion del evento por la parte que la invoca, cuando esta parte
afirme que ha tenido conocimiento de la misma, sin que la mera presencia de su
personal o de sus subcontratistas en el lugar pueda presuponer la toma de conciencia
del hecho en cuestion. El no cumplimiento del plazo, sera considerado renuncia a la
invocacion de fuerza mayor.

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles, la Parte que alegue el Evento de Fuerza
Mayor, debera presentar a la otra parte la documentacion probatoria que justifique la
ocurrencia de la causa alegada. La falta de cumplimiento del plazo establecido, sera
considerada como renuncia a la invocacion de dicha causal. La misma no sera de
aplicacion en los casos en los que la parte que invoca el hecho de fuerza mayor,
remite documentacién probatoria en el plazo de diez dias establecido y la otra parte
solicite cualquier aclaracién o documentacion adicional.

Se podra reducir drasticamente la actividad, dejar en suspenso o rescindir el Contrato,
a solicitud de cualquiera de las partes que invoque razones de fuerza mayor, cuando a
juicio de UTE tales razones provoquen la imposibilidad de la ejecucién acordada en el
Contrato. Para estas tres alternativas, de ocurrir los hechos mencionados y cumplidas
las formalidades del caso, los mismos no daran lugar a reclamacion por ninguna de las
Partes.

Para el caso de reducir drasticamente o suspender la actividad, el Contrato podra
continuar ejecutandose normalmente una vez superados los inconvenientes y sus
consecuencias.

En caso de rescindir el Contrato, las partes acordaran el inventario de los materiales
en poder del Contratista, a efectos de cierre del mismo y las facturaciones pendientes.

El COVID-19 por si mismo no constituye una causal de fuerza mayor, no obstante sus
consecuencias y efectos podrian llegar a revestir eventos “per se” de fuerza mayor que
justifiquen una causa no imputable que justifique la exoneracién de responsabilidad.
Por tal motivo, la parte afectada que invoque esta situacién, debera presentar los
argumentos y documentacién probatoria, la cual sera analizada caso a caso por la
Administracion, quien determinara si constituyé o no fuerza mayor.

1.7 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
El contratista sera responsable por la totalidad de los danos y perjuicios que ocasione
en el cumplimiento del contrato por hasta el 100% del mismo.



2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

2.1 GENERALIDADES

La obligacion del Contratista es cumplir el Objeto del Contrato adjudicado, en un todo
de acuerdo con las condiciones contractuales. En caso que un suministro o prestacion
no sea indicado expresamente en ninguno de los documentos del Contrato, pero su
realizacién sea necesaria para la concrecion de su Objeto, el Contratista estara
igualmente obligado a cumplirlo, no implicando esto ninguna modificacion de las
condiciones establecidas. Los documentos de Contrato son complementarios y
bastara que un suministro o prestacién esté indicado en alguno de ellos, aunque haya
sido omitido en los otros, para que el Contratista esté obligado a cumplirlo. En caso de
discrepancias, se atendera lo dispuesto en el Punto 1.1 del presente Volumen.

El Contratista se obliga a interpretar y ejecutar de buena fe todas las obligaciones
emergentes de los Documentos del Contrato.

A tales efectos se considerara al Contratista como un técnico experimentado,
responsable técnicamente de todos los suministros, trabajos y montajes,
comprendidos en el alcance del objeto, con la obligacion ineludible de indicar al
Director de la Obra cualquier detalle que a su juicio conspire contra el mejor logro de
los resultados y de hacer las observaciones y sugerencias que mejoren el resultado
del objeto de este Contrato.

El Contratista sera responsable civil y penalmente, en su caso, por todos los riesgos
emergentes de la ejecuciéon del Contrato, ya sea que afecten a bienes o personas,
propios o ajenos, y cualquiera sea la naturaleza del dafo, (administrativo, técnico,
legal, financiero, comercial, etc.), hasta el monto maximo del 100 (cien) por ciento del
importe total del contrato. Se incluye dentro de esa responsabilidad cualquier dano o
perjuicio que afecte las instalaciones preexistentes en el sitio. Se excluye de las
responsabilidades del Contratista el lucro cesante.

Asimismo, el Contratista tomara integramente sobre si la responsabilidad por dafios,
pérdidas y demas perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que
constituyen sus obras, asi como en los equipos de obras y utiles de trabajo empleados
para su ejecucion. Esta responsabilidad sera hasta el monto maximo del 100% del
importe total del Contrato durante el periodo de ejecucién de las obras, hasta su
Recepcidén Provisoria y se prolongara hasta su Recepcidon Definitiva en relacion a
cualquier dafo o perjuicio sufrido en las obras realizadas, como consecuencia de
vicios o defectos de construccion o de funcionamiento en los suministros o en los
trabajos por él ejecutados, sin perjuicio de la responsabilidad decenal que tiene el



Contratista de acuerdo a las normas legales vigentes (Art. 1844 del Codigo Civil
Uruguayo). Se excluye de las responsabilidades del Contratista el lucro cesante.

Las limitaciones de responsabilidad de los parrafos precedentes también aplican a
cualquier responsabilidad que quiera imputarsele a UTE.

El Contratista debera ademas garantizar contra vicios ocultos el funcionamiento de
acuerdo al punto 2.7 del presente volumen.

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad dentro de los de su
especie.

Sera de cuenta del Contratista el suministro de todos los servicios necesarios, como
por ejemplo agua potable y energia eléctrica, que requiera durante la obra.

Sera también de exclusiva cuenta del Contratista el cumplimiento de lo dispuesto por
Leyes y Decretos sobre Seguridad Social y seguros por accidentes del personal. En
caso que el contratista no esté siguiendo los requisitos de seguridad, o los
procedimientos constructivos aprobados o se configure la falta del procedimiento
constructivo, UTE podra solicitar la detencion parcial o total de los trabajos en el sitio
de la obra. En tal caso el contratista debera acatar en forma inmediata lo solicitado por
UTE sin que esto motive extension alguna de los plazos contractuales.

Siendo el Director de Obra el representante de la Administracion en la direccion
técnica de la obra, sus Ordenes deberan ser rigurosamente acatadas por el
Contratista. En caso contrario, el Director suspendera la prosecucion de los trabajos,
asi como también podra ordenar la demolicion de aquellos que se hubieren realizado
sin su inspeccion o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos, aprobados,
siendo por cuenta del Contratista los gastos y/o atrasos que ello pueda ocasionar.

El Contratista debera asegurar que, dentro de la obra, los actos y expresiones del
personal sean correctos.

El Contratista estd obligado a tener al menos un capataz competente en la obra a
satisfaccién del Director, debiendo asimismo vigilar personalmente la obra.

Los detalles, instrucciones o elementos a suministrar por la Administracion y que el
Contratista necesite durante la ejecucion de los trabajos los pedira con la antelacion
suficiente.

El contratista notificara a UTE por escrito todos los Subcontratos que suscriba, de
acuerdo a lo establecido en el punto 8.2 del presente Volumen. La notificacion, ya sea
hecha en la oferta original o con posterioridad, no eximira al proveedor de ninguna de
las responsabilidades u obligaciones que le incumben con arreglo al Contrato.



El contratista debera actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios vy
colaborar de buena fe en todas las actividades requeridas para lograr que cada actor
involucrado en el proyecto pueda ejecutar sus obligaciones contractuales con la menor
interferencia posible entre las actividades.

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos vy
Especificaciones, por su parte y por parte de los Sub -Contratistas. No se tendran en
cuenta reclamaciones por trabajos o suministros extraordinarios que resulten de
diferentes interpretaciones de los planos y documentos de la Convocatoria, por parte
del Contratista o de los Subcontratistas.

Todos los datos técnicos y los esquemas que figuran en diferentes volimenes del
presente Pliego se presentan solamente a titulo ilustrativo, no asumiendo UTE
responsabilidad alguna sobre la validez y la calidad de la informacién contenida en los
mismos.

En todos los casos sera responsabilidad del Contratista verificar la viabilidad de los
puntos de conexion indicados por UTE en los Limites del Suministro, y podra proponer
otros en la medida que los considere mas convenientes.

2.2 INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA

Para la ejecucion del presente Contrato, el Contratista se atendra a lo indicado en los
planos, memorias y prescripciones que integran el Contrato, y a las 6rdenes de
servicio e instrucciones que expida por escrito la Direccion de Obra/ Representante de
UTE para el Contralor del Servicio, de las cuales dara recibo el Contratista.

Para la ejecucion del presente Contrato, las instrucciones y comunicaciones de
cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista deberan ser realizadas por escrito y en
espanol de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente Pliego, no
tendran valor las comunicaciones que se realicen verbalmente.

Cuando el Contratista considere que una orden impartida excede los términos del
Contrato y/o afectara negativamente la ejecucion del mismo, debera presentar sus
observaciones por escrito dentro del término de 10 (diez) dias bajo recibo. La
observaciéon que formule el Contratista a cualquier orden de servicio no lo exime de
cumplirla si ella fuera mantenida por la Direccion de Obra. En caso que se concluya
que la orden impartida implique una modificacion del Alcance, debera tener en cuenta
lo sefalado en el Punto 5.8 CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LAS OBRAS.



2.3 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones
comprendidas dentro del alcance de sus trabajos o de cualquier parte de ellas hasta la
Recepcién Provisoria de la obra/Finalizacion del Contrato en el caso de la adjudicacion
del Servicio de OYM, de acuerdo a lo sefialado en el Punto 5.4 del Volumen II, Parte
B-OYM.

Sera de cuenta del Contratista la custodia de las herramientas, utiles, materiales y
objetos de su propiedad y de aquellos que la Administracién le entregare para su
colocacion o utilizaciéon en la obra.

El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafo a las instalaciones y
suministros causadas por €l o por sus subcontratistas durante la realizacion de
cualquier trabajo a su cargo efectuado con posterioridad a la Recepcion Provisoria y
hasta la Recepcion Definitiva de la obra.

La Administracién no se responsabilizara por la desaparicion o sustraccion de bienes
del Contratista, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar
terceras personas a los trabajos por él ejecutados, antes de su recepcion, en cuyo
caso éste debera realizar inmediata denuncia policial, aun en el caso de ser
producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulten de
imprevisién, negligencia, deficiencia en los medios empleados o de maniobras
equivocadas.

En el caso de que el Contratista considerase que la Administracién fuera causante de
los perjuicios arriba senalados tendrd derecho a plantear las reclamaciones o
demandas por la via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas
se concederan las correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucion
Unicamente para aquellos casos en que los dafios ocurridos se deban a razones de
fuerza mayor.

2.4 CONTRATACION DE SEGUROS

Los seguros se contrataran con sujecion a lo dispuesto en el Punto 7 de la Parte A
(Instrucciones a los Oferentes) del Volumen |.

2.5 RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA

El Contratista debera entregar el Objeto del Contrato adjudicado dentro del plazo
convenido en éste para la Recepcion Provisoria, en correcto estado de funcionamiento



y en condiciones de operacion comercial.

2.6 RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS
TECNICOS Y/O DEFECTOS

El Contratista sera responsable de que la Obra sea realizada de total conformidad con
los Documentos del Contrato, y que la Obra o cualquier parte de ella no presenten
defectos de disefo, de ingenieria o de materiales.

2.7 VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACION

Si se constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o
inapropiados, el Contratista debera corregir a su costo, y sin prorroga alguna a su
favor, los vicios o defectos constatados, sin que sirva de excusa que las inspecciones
efectuadas anteriormente no hubieren dado lugar a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar de la existencia de vicios de fabricacion
ocultos, podra ordenar en cualquier momento, los desmontajes y examenes
tecnolégicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de
fabricacion.

Los gastos que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios
existan realmente; en caso contrario seran a cuenta de UTE. El Contratista no podra
negarse a efectuar dichos examenes.

Si durante el periodo de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de
diseno, ingenieria, materiales de los equipos suministrados por el Contratista, este
ultimo, en consulta y en acuerdo con UTE respecto a la correccion apropiada de los
defectos y a su propio costo, reparara, sustituira o corregira inmediatamente tales
defectos, asi como todos los dafios a las personas o instalaciones que los mismos
hayan causado.

Si, durante el plazo de Garantia por Defectos se constataren vicios de manufactura, o
el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, el Contratista debera corregir a
su costo los vicios o defectos constatados hasta obtener la satisfaccion de UTE.

Si una vez finalizado el plazo de Garantia por Defectos y hasta la finalizacion del
décimo aniversario computado desde la obtencién del Acta de Recepcion Provisoria se
constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o
inapropiados, UTE procedera a costo del Contratista a corregir los vicios o defectos
constatados. A tales efectos, UTE realizara todas las acciones judiciales y



extrajudiciales pertinentes.

Para el caso de que se suscitara un desacuerdo en relacion a la tematica que regula el
presente Numeral, las Partes se someteran al dictamen de un Ingeniero
Independiente. El dictamen sera vinculante y obligatorio para ambas partes e
inapelable. La designacion del Ingeniero Independiente debera ser de comun acuerdo
y ante la falta de acuerdo, cualquiera de las Partes podra solicitar al Poder Judicial su
designacion. Los costos de la contratacion del Ingeniero Independiente seran de cargo
del Contratista en caso que el Ingeniero Independiente determine que la
responsabilidad es exclusivamente del Contratista. Los costos de la contratacion del
Ingeniero Independiente serdan de cargo de UTE en caso que el Ingeniero
Independiente determine que la responsabilidad es exclusivamente de UTE. En caso
que determine que la responsabilidad es compartida o no puede determinar
claramente la responsabilidad, los costos del Ingeniero Independiente seran abonados
por partes iguales.
El Ingeniero Independiente antes mencionado debera producir su informe en un plazo
maximo de 30 (treinta) dias corridos desde su designacion en el que debera incluir:

a. la causa del defecto, y si el mismo es atribuible al Contratista.

b. la determinacion del plazo de reparacion de la falla de acuerdo a las mejores

practicas de la industria,
c. los costos de reparacion de acuerdo a los precios de mercado.

Asimismo, debera tenerse en cuenta lo dispuesto en el Punto 4.7 Vicios o Defectos de
Fabricacién previstos en el Volumen Il Parte B para el Servicio de OYM.

2.8 JEFE DE OBRA

Si durante la ejecucion de la Obra la Direccién de Obra considerara necesario requerir
del Contratista la sustitucion del Jefe de Obra, podra hacerlo expresando las razones
para pedir tal sustitucion. En tal caso, el Contratista debera proponer en menos de 2
dias habiles un sustituto a satisfaccion de UTE, no pudiendo proceder a su reemplazo
hasta que UTE apruebe tal designacion. Una vez aprobada se debera proceder a
dicha sustitucién en forma inmediata.

Asi mismo cualquier cambio por parte del Contratista (ya sea por decision unilateral
del Jefe o por decision del Contratista), debera ser comunicado con una antelacion de
30 dias, previo a su reemplazo, al Director de Obras de UTE quien se reserva el
derecho de aceptar o no dicho cambio. El personal propuesto por el Contratista debera
tener la experiencia, formacion y antecedentes acorde a lo exigido en el presente
Pliego.






2.9 CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES
LOCALES

Se ponen a disposicion los resultados de los estudios del terreno, contratados por UTE
a empresas especializadas en la materia. En particular se incluyen los siguientes
anexos del Volumen llI:

e Anexo XXI: Estudios geotécnicos

e Anexo XXXVIII: Relevamiento Plani-altimétrico

o Anexo XXXVII: Estudio hidrolégico

Los mismos se presentan solamente a titulo ilustrativo, no asumiendo Ila
Administracion responsabilidad alguna sobre la exactitud y la calidad de la informacién
contenida en los mismos.

En todos los casos sera responsabilidad del Contratista verificar la informacion
contenida en los mismos y debera realizar a su costo los estudios técnicos que
considere necesarios para la realizacion de la Obra.

2.10DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y
EMPLEADOS

2.10.1 GENERALIDADES

Cuando UTE considere que las empresas contratadas han incurrido en infraccion a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General
del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos que se realicen las inspecciones
correspondientes. En caso de constatarse los extremos antedichos las empresas
infractoras seran sancionados en mérito de lo dispuesto por el articulo 289 de la ley
N°15.903 en la redaccién dada por el articulo 412 de la ley N°16.736. Ello ultimo, sin
perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual aplicables segun lo dispuesto
en el presente pliego.

2.10.2 CONTRATACIONES DE PERSONAL

Todo el personal que se emplee en la realizaciéon de las obras debera estar inscripto
en el Registro Civico Nacional salvo que la indole del trabajo exija personal
especializado y no lo hubiere en las condiciones anteriores, en este caso el Contratista
podra utilizar personal extranjero para su plantel técnico y de direccién.



Cada Contratista debera gestionar la autorizacion para el ingreso de personal
extranjero a la Republica Oriental del Uruguay, emitiendo UTE las constancias
necesarias que a esos efectos se requiera. El Contratista debera entregar la lista deta-
llada de los empleados, en la que se indique su especialidad.

Todo el personal no permanente y no especializado que se emplee en la obra, sera
contratado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley 18.516 del 26/06/09
y concordantes. Decreto Reglamentario 255/10.

Se debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo XXXVI — Metodologia para la
evaluaciéon del componente nacional de la inversion del Volumen |lll, relativo al
componente nacional a cumplir en lo referido a la Mano de Obra.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS:

El Contratista debera presentar el Certificado expedido por el Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 14
de la Ley 17.897 del 14/09/2005, y su decreto reglamentario N° 226/006 del
14/07/2006. En el caso de que en la obra a contratar existan menos de 20 peones no
calificados, y que por lo tanto no puedan cumplir con la normativa establecida,
igualmente deberan presentar un certificado negativo expedido por el Patronato
Nacional de Encarcelados y Liberados.

Cada Contratista debera cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o
se establezcan en el futuro, por disposiciones legales.

2.10.3 SALARIOS

La retribucién de los trabajadores del Contratista debera respetar los Convenios
Colectivos y los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para la
actividad laboral correspondiente, segun categoria asignada.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 278/2017.

UTE exigira al Contratista la presentacion de la documentacion que acredite el pago
de salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral, asi como los recaudos
que justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y
con las contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago de los
servicios prestados.

El Contratista debera comunicar a UTE, en caso que ésta lo requiera, los datos
personales de los trabajadores afectados a la prestacidn del servicio a efectos que se
puedan realizar los controles correspondientes.



No entregar la documentacion que se exija o en caso de constatarse que se estan
evadiendo los aportes a la Seguridad Social, sera considerado falta grave. UTE tiene
la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista y de sus
Subcontratistas, asi como los tributos a la Seguridad Social de ambos y seguros en
caso de corresponder; reservandose el derecho a exigirle al contratista la
documentacién que acredite dichos conceptos.

El Contratista debera presentar al Director de Obra y al Representante de UTE para el
contralor del servicio de Operacion y Mantenimiento, las planillas de cargas sociales
hasta el quinto dia corrido del mes siguiente al que fueron generadas. La omision de la
presentacion de las mismas en tiempo y forma, facultara a UTE a descontar de las
facturas a abonar a la empresa omisa y eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos
derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. Ocurrida tal
circunstancia, la totalidad de garantias del Contratista responderan indivisible y
solidariamente para la cobertura de repeticion del adeudo.

Se debera dar cumplimiento al procedimiento de Gestion Econdémica indicada en el
anexo XXXIII del volumen Il del presente pliego.

Se recuerda que las multas que pudiera imponer el BPS por la gestion del contratista
seran trasladadas a éste ultimo como se refleja en el procedimiento del anexo XXXIII.

HORARIOS DE TRABAJO:

Al comenzar la obra se fijara el horario normal de trabajo. Toda modificacion a este
horario debe ser notificada por el Contratista a UTE con un dia habil de anticipacion,
sin perjuicio de las disposiciones que al respecto establezca el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

2104SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y
PREVENCION DE ACCIDENTES

El contratista debera tomar en cuenta en su oferta, que para la firma del Acta de
Iniciacibn debera haber presentado a la Direccion de Obras del Contrato
correspondiente, la Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones
Futuras contenida en el anexo XXIV del Volumen Il del presente pliego de
condiciones.

El Contratista debera cumplir con todas las normas juridicas, administrativas vy



reglamentarias relacionadas con la prevencion de accidentes de trabajo e higiene
laboral.

El Contratista sera el responsable de los dafos y perjuicios que por accidentes de
trabajo sufra su personal durante el transcurso de los trabajos y debera tener a todo su
personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva el derecho
de no permitir a la empresa contratada que incluya en la némina de personal afectado,
trabajadores que hayan incurrido en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la
seguridad e higiene en el trabajo, o solicitar la sustitucion de los mismos como medida
preventiva de incidentes o accidentes causados por la violacion de dichas normas;
llegando incluso a plantear la rescision del contrato frente a reiteradas infracciones en
la materia. Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier
integrante del personal de la empresa contratada, independientemente de la posicion
jerarquica que ocupe en la misma, siendo de aplicacién la Resolucién de Directorio de
UTE 16.-2387 de fecha 13 de octubre de 2016 segun anexo XXXIV del Volumen lll.

En consecuencia, el Contratista debera, durante la Ejecucién del presente Contrato:

- Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador
y mantener la Obra en buen estado, asi como también de las personas presentes en
la Planta a efectos de la prestacion del Servicio, con el fin de evitar todo riesgo para
las personas y bienes.

- Sera de cargo del Contratista el suministro a los trabajadores de todos los elementos
de seguridad apropiados para las tareas a realizar.

- Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion,
proteccion, cierre, sefales de alarma y vigilancia en las areas o zonas del obrador y la
Obra a su alcance, exigidos por la reglamentacion vigente para la proteccion de la
Obra, de los obreros y del personal del Contratista, Subcontratistas y Proveedores y
de la seguridad del publico y de las personas en general.

- Tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las maximas precauciones para
evitar accidentes y percances en la Obra, al personal y a toda persona que concurriere
0 pasare por el lugar de trabajo. A esos efectos acatara, ademas, todas las
disposiciones que en ese sentido le indique la Direccion de Obra o Representante de
UTE para el Contralor del Servicio.

En los casos de urgencia o peligro, la Direcciéon de Obra podra adoptar las medidas
que estime convenientes, sin necesidad de requerimiento previo, teniendo en cuenta
que la intervencion de las autoridades competentes o de la Direccion de Obra no
elimina la responsabilidad del Contratista.



UTE exigira, si lo considera necesario, el aumento de las precauciones o el cambio de
los procedimientos adoptados por el Contratista para garantizar la seguridad del
personal.

Si la Inspeccion del Trabajo (IGT) del MTSS suspendiera la obra debido a la
constatacion de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la
Construccioén, los dias de trabajo perdidos no se descontaran del plazo de obra.

Si la IGT aplicara a UTE una Multa, debido a una infraccion detectada por los
Inspectores de dicha reparticion en una visita a la obra, el contratista debera
hacerse cargo de la misma.

2.10.4.1 NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA
EJECUCION DE LAS TAREAS:

Se aplicara la Normativa vigente a la fecha de la ejecucién de la obra. En particular y
sin que se entienda un detalle taxativo, se recuerda lo dispuesto por Ley 5.032 del
21/07/1914 y las siguientes normas:

Dto. 125/014, relativo a la seguridad e higiene en la industria de la construccion.

Dto. 406/88, relativo a la seguridad e higiene en el ambito Industria, Comercio y
Servicios.

Resolucion de 23/6/95 del MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) que crea
el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la
industria de la construccion, y determina las funciones del asesor en seguridad, asi
como los requisitos del mismo (ser ciudadano, residente en el pais, ser Técnico
Prevencionista o Ingeniero o Arquitecto con experiencia en materia de seguridad e
higiene en el trabajo).

Dto. 127/14 en referencia al Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional.

Dto. 103/96 de 20/3/96 referente a la homologacion de Normas UNIT para asegurar
estandares de calidad para los equipos de proteccion personal y la maquinaria en
general.

Dto. 283/96 de 10/7/96 y su complementario de 12/8/96, relativos a la obligacion de
presentar ante la I.G.T.S.S. el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o
ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencion de los riegos detallados en el estudio.



Decreto 291/07 de 13/08/2007 y su complementario Decreto 244/16 del 01/08/2016,
relativos a normas minimas obligatorias para la gestién de la prevencion y proteccion
para los riesgos derivados o que puedan derivarse de cualquier actividad, sea cual
fuera la naturaleza comercial, industrial, rural o de servicio de la misma y tenga o no
finalidad de lucro, tanto en el ambito publico como privado.

Decreto 307/09 de 09/07/2009, que establece las disposiciones minimas obligatorias
para la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores, contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

De acuerdo a lo establecido en la ley de rendicién de cuentas y balance de ejecucion
presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2007, No.18362, arts. 359 a 363:

Las obras deberan contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y su
Valuacion.

La ejecucion del Plan de Seguridad sera obligatoria y se pagara segun las etapas del
avance de obra conforme a los controles y procedimientos que se establezcan por la
reglamentacion.

Registro Nacional de Obras de Construccion y su Trazabilidad, seran clausuradas por
la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social hasta tanto el titular de los
derechos reales o el contratista cumpla con las obligaciones legales.

2.104.2 ASISTENCIA MEDICA

El contratista debera contar con un servicio de asistencia médica de emergencia para
la totalidad de sus funcionarios y de sus subcontratos que desempefan tareas en la
Central, la cual sera informada en instancia de Entrevista Preventiva y se mantendra
actualizada durante la vigencia del contrato.

En caso contrario, ante una emergencia, UTE se reserva el derecho de llamar a otro
prestador servicio en cuyo caso los costos correran por cuenta del contratista.

2.10.5 PRECAUCIONES SANITARIAS

El Contratista debera observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones
nacionales o municipales correspondientes o relativas a sanidad, y debera tomar
aquellas precauciones que sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones
insalubres.



2.10.6 CONDICIONES = CONTRACTUALES PARA DAR
COMIENZO A LOS TRABAJOS

Antes del comienzo de la obra (ejecucion propiamente dicha de los trabajos), por lo
menos 48 horas habiles antes del inicio de las obras, el Contratista debera dar
cumplimiento al siguiente listado de requisitos:

A) Entregar Formularios de inscripcion de obra en BPS debidamente llenado y
firmado por apoderado ante el BPS de la empresa (F2).

B) Entregar Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad, de acuerdo al Decreto
481/09 del MTSS.

C) Certificado comun vigente BPS
D) Certificado Gnico Anual DGI
E) Altas Gafi

F) Entregar Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la
empresa.

G) Presentar y tener aprobado por UTE, el Plan de Gestion Ambiental.

H) Copia de Estudio y Plan de Seguridad o procedimiento de trabajo seguro (segun
corresponda), donde se incluyan las medidas de seguridad que seran de
aplicacion obligatoria durante la realizacion de la tarea, evaluacién de riesgos,
herramientas utilizadas, etc.

I) Detalle del personal que trabajara en la obra, informando entre otros su categoria
laboral, donde se constate los requisitos establecidos en el punto 2.10.2 del presente
volumen.

Presentar una actualizacion del Organigrama del Contratista con la siguiente
informacion detallada del personal directamente vinculado a la obra:

Nombre completo

Profesién

Numero de teléfono fijo y celular

o 0 T

Direccion de correo electrénico

J) Organigrama de cada empresa sub-contratada, conteniendo la misma
informacion detallada en el apartado anterior e indicando la/s tareal/s que
realizara en sitio.

K) Presentar los siguientes documentos generales, en concordancia con la Ley N°
18.251:

a. Némina completa del personal afectado a las tareas objeto de esta
Licitacion, incluyendo sus datos de identificacion (nombres, apellidos,
cédula de identidad, pasaporte o DNI, categoria y horario de trabajo).



Debera estar indicado quién es la persona que tendra la funcion de
supervisidon de las tareas que se realicen.

b. Constancia del Banco de Seguros del Estado (Ley 16.074) que acredite la
existencia del seguro de accidente del trabajo y enfermedades
profesionales en caso de personal dependiente. Para los trabajadores
independientes (empresas unipersonales, profesionales independientes,
consultores, etc.) debera presentarse copia de pdliza de seguro voluntario
que incluya accidente laboral y/o enfermedad profesional. Si es personal
extranjero debera presentar copia de podliza de seguros internacional que
incluya la cobertura ante la ocurrencia de un accidente laboral.

Comprobante de inscripcidén en BPS.

d. Planilla de Trabajo unificada (emitida por el MTSS y BPS) y, en su caso,
convenio colectivo aplicable (maximo 30 dias desde su fecha de emision).

e. Nomina del Personal Excarcelado - Dec. 226/06 - Certificado expedido por
el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados respecto del
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 17.897 del 14 de
septiembre del 2005, y su decreto reglamentario No. 226/006 del 14 de
julio del 2006. En el caso de que en la obra a contratar existan menos de
20 peones no calificados, y que por lo tanto no puedan cumplir con la
normativa establecida, igualmente deberan presentar un certificado
negativo expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados vy
Liberados.

f. Entregar carné habilitante original previo ingreso de los trabajadores al
sitio de obra, ver Anexo V del Capitulo IV-Anexos. Se podran remitir
previamente digitales via correo electronico.

L) Presentar (para este caso, en un plazo maximo de 10 dias habiles a partir de
recibida la notificacion de adjudicacion), copia del Convenio Colectivo aplicable a
la rama de actividad contratada y la constancia de haber sido comunicado el
mismo a sus dependientes, quienes deberan manifestar, mediante firma, la
aceptacién del mismo en cuanto al laudo y a las condiciones de trabajo fijadas en
el mencionado convenio. El no cumplimiento de este requisito le impedira al
adjudicatario iniciar la ejecucién del contrato, siendo pasibles de la aplicacion de
las sanciones establecidas en las condiciones de la contratacion. Acreditar haber
informado a sus dependientes sobre las condiciones de empleo, el salario y, en
su caso, la institucion, la empresa o titular de la misma para la cual presta
servicios, en los términos dispuestos en los articulos 4° de la ley 18099 del 24 de
enero de 2007 y 9° de la ley 18251 del 17 de enero del 2008, presentando ante
UTE constancia firmada de la recepcion de dicha informacion por parte del
trabajador

M) Participar de la denominada Entrevista Preventiva de Seguridad (donde asistiran:
Responsable del contrato y su Asesor de Seguridad y personal de UTE).

A tales efectos el Contratista debera:

a. Remitir, por lo menos 48 horas antes de la fecha fijada para esta
entrevista, los formularios FO-UTE-SL-0075 Y FO-UTE-SL-0076
cumplimentados en su totalidad segun se indica a continuacion:



FO-UTE-SL-0075: Declaracién de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (Ver formato en Anexo VIII del
Capitulo IV-Anexos).

Este documento debera ser completado en su totalidad por un
responsable de la ECP (Empresa Contratista Principal). Alli debera
indicar, marcando en los casilleros predefinidos, las actividades que se
planifican desarrollar en la obra, asi como maquinas, equipos y
herramientas.

FO-UTE-SL-0076: Declaracion de Documentacion Obligatoria para
Empresa Contratista Principal (ECP) (Ver formato en Anexo IX del
Capitulo IV-Anexos). Este documento debera ser completado por el
Asesor de Seguridad de la ECP quien debera estar inscripto en el
Registro de Asesores de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la
Industria de la Construccion.

Como base para el llenado del mismo, se debera tomar como referencia
las actividades declaradas en el FO-UTE-SL-0075, en este documento se
deberan indicar todos los documentos que la Normativa Legal aplicable
exige para las actividades, maquinas, equipos y herramientas declaradas,
asi como los documentos obligatorios.

Se debera indicar la cantidad maxima de personal que se tiene planificado
en obra y de servicios de bienestar que se tienen planificados segun exige
la Normativa Legal aplicable.

No se ejecutara la Entrevista de Seguridad Preventiva en tanto no sean
remitidos a UTE los formularios mencionados anteriormente. UTE
dispondra de 48 horas habiles para concretar nueva entrevista, contados
desde el momento de la entrega efectiva de esta documentacion. El
Contratista debera solicitar a UTE los formatos originales para ser
cumplimentados.

. En esta instancia también se debera entregar, la Declaracion Jurada de
Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras(DJSyCAF) (disponible en
la pagina web de UTE:

https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/docs/DJSYCAF_UTE_00.pdf La
misma tendra los campos correspondientes completos, en soporte papel
y en version original (ver Anexo Il del Capitulo IV-Anexos).

Quién firme la DJSyCAF en representacion del contratista debe ser la
misma persona fisica que suscribe el contrato con UTE sefalando en la
DJSyCAF cual es su rol dentro del Contrato.

En el numeral 7 de la DJSyCAF se sefialan las opciones de frecuencia
para que la Empresa Contratista Principal envie un reporte periddico de
seguridad, esta frecuencia sera establecida y comunicada por la Direccion
de Obras de UTE.

Proporcionar, en esta instancia, un nimero de teléfono de contacto para
la comunicacion con las personas del Contratista en el sitio de Obras.


https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/docs/DJSYCAF_UTE_00.pdf

d

. En esta instancia, ademas, el Contratista debera informar el Servicio de
Emergencia y su area de Cobertura que contratara durante la ejecucion
del Contrato.

N) Listado de empresas, personal, vehiculos y maquinaria afectados a los trabajos
objeto de esta contratacién (matricula o numero de identificacién).

O) Presentar el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene del Trabajo (EYPSH) o
Procedimiento de Trabajo Seguro (segun corresponda)
Debera incluir como minimo los siguientes aspectos:

o

> @ ™9 g

Etapas del Trabajo.
Equipos y Herramientas que se usaran en cada etapa.

Identificacién de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de
controles.

Medidas para controlar los riesgos.
Acciones previstas en caso de emergencia.
Formacién en SST del personal.

Podra incluir toda otra informacion que los responsables de su
elaboracion consideren necesario.
Copia de la constancia de presentacién ante el MTSS del Estudio y Plan

de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la Caratula del Libro de Obra.

P) Para las empresas sub-contratadas que se integren a la obra en instancias
posteriores, el Contratista debera presentar a la Direccion de Obras los
respectivos Estudios y Planes de Seguridad e Higiene en el Trabajo o
Procedimientos de Trabajo Seguro (segun corresponda), y sus respectivas
caratulas del Libro de Obra, con constancia de recepcion en el MTSS. La
empresa debera contar con Técnico Prevencionista, del cual se debe adjuntar
copia vigente de constancia de inscripcion en el registro nacional de asesores.
(Numeral 7 de la Resolucion ministerial del 23/06/995 y Resolucion de la IGTSS
del 21/01/005)

Q) Presentar copia del Procedimiento para responder a situaciones de emergencia
del Contratista principal y de sus sub-contratistas y copia de registro de difusién a
todos los trabajadores. EI mismo debera contemplar como minimo:

a.
b.

Equipo de comunicacién a utilizar.

Vehiculo disponible para traslado de los trabajadores en caso de
emergencia.

. Nombre y numero de contacto de la empresa que preste servicios de

asistencia médica.

. En cada frente de trabajo y ubicado de manera accesible, se debera contar

con Botiquin de primeros auxilios, el cual debera adecuarse a lo exigido en
la normativa nacional vigente y ademas debera contener listado de nimeros
telefénicos de los servicios de emergencia (Emergencia Médico Movil,
Centros Asistenciales, etc.).

. Kit Antiderrame (ej. pala, guantes, bolsas)



f. En todo momento el Contratista debera asegurar en el frente de trabajo el
suministro de agua potable y en cantidad suficiente para todo el personal
afectado.

R) Previo al inicio de las tareas se debera poner en conocimiento a los trabajadores
sobre los procedimientos existentes y sobre el contenido del EYPSH o
Procedimiento de Trabajo Seguro para los cuales se dejara registro de dicha
instancia, asi como de las rutas y los caminos de acceso hasta el frente de
trabajo y de la ruta mas rapida hasta el centro de asistencia médica mas cercano.

S) Remitir Procedimiento de Prevencion frente a la Pandemia por Coronavirus
COVID 19.

T) Se suministrard copia de las Actas de Hechos que por observaciones o
interrupciones de trabajo realicen Inspectores del MTSS en un plazo no mayor a
24hrs.

U) Contar con los siguientes documentos generales vigentes:

a) Cuando sea necesario utilizar equipos de izaje (gruas, aparejos, etc.) el
Contratista dispondra del documento vigente expedido por organismo o
profesional competente con los controles y mantenimientos realizados a los
equipos (estado de cables, ganchos, frenos, etc.).

b) Habilitacion de los operadores de las gruas y de los conductores de
vehiculos.

c) Deberan tener documentado, las maniobras que se vayan a realizar
incluyendo entre otras cosas: tabla de trabajo de las grias o aparejos con
las cargas, configuraciones y tabla de carga de las gruas, coeficientes de
seguridad de cada elemento involucrado firmado por el Ingeniero actuante o
el procedimiento disenado y aprobado por el fabricante, con la firma del
Ingeniero del Contratista.

d) Por ultimo, documento firmado por los operarios participantes de haber
recibido el curso de capacitacién correspondiente a la tarea que van a
realizar.

V) Presentar Constancia que los Técnicos hayan realizado todos los cursos de
manejo y uso de sustancias peligrosas de acuerdo con el Decreto 307/09.

W) Presentar Inventario de productos quimicos, en caso de utilizacién durante el
desarrollo de la obra. Enviar, ademas, copias en idioma castellano de las Hojas
de Datos de Seguridad de los productos utilizados y en caso de su utilizacion,
deberan capacitar al personal sobre su uso y quedara documentado en las
Instancias de Capacitacion Brindadas por el Contratista.

X) Entregar Certificado técnico de mantenimiento de los sistemas de operacion de
equipos de elevacion.

Y) Entregar Copia de Certificados de Aptitud Técnica Vehicular, en caso de tener
que conducir dentro del predio.

Z) Entregar Copia del Certificado de Seguro Obligatorio para Automotores (SOA).
AA) Participar y tener aprobado Curso para “Seguridad en el entorno de un
GASODUCTO?”, por todo el personal afectado a la obra. El curso lo coordinara el



Contratista con la empresa responsable del gasoducto, teniendo que remitir a UTE
dicha constancia probatoria.

BB) UTE podra realizar las averiguaciones correspondientes para verificar la
veracidad de la documentacién presentada y en caso que se constaten
irregularidades dara aviso a los organismos correspondientes de contralor.

CC) Se debe contar con todos los permisos necesarios para el comienzo de los
trabajos

DD) Se debe contar con todos los seguros indicados en el VOL | Parte A numeral 7

EE) Cumplir con todo lo indicado en los anexos N° XXXIII Procedimiento de Gestion
Economica y N° XXXIV Procedimiento de inspeccion de seguridad, para el
comienzo de las obras.

FF) En general se debe cumplir con todo lo indicado para el comienzo de obra, en
los documentos del presente pliego, sin ser taxativos, Cronograma de Obra,
Organigrama, aprobacion de planos y procedimientos.

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, cualquier otra informacion que
considere necesaria para verificar que se estan implementando acciones para el
control de las condiciones de Seguridad en la obra.

UTE podra observar al Contratista si se verifican incumplimientos de la Normativa de
Seguridad e Higiene Laboral.

Sera responsabilidad del Contratista a los efectos del computo del plazo de entrega,
remitir toda la documentacién solicitada en tiempo y forma, de modo que UTE
disponga del tiempo suficiente para el estudio de la misma.

UTE no habilitara el comienzo de los trabajos en sitio hasta tanto no se cumpla con
todos los requisitos exigidos en el presente articulo.

2.10.7 CONDICIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS
TRABAJOS.

Para mantener la habilitacion de continuidad de los trabajos, el Contratista debera dar
cumplimiento a una serie de requisitos asociados a su empresa, a las empresas
subcontratistas, al personal vinculado en sitio y todos los vehiculos y maquinaria que
entre a sitio.

A continuacién, se describen las exigencias asociadas a la empresa Contratista,
subcontratistas y personal vinculado en sitio:

o Copia de documento de identidad, Pasaporte o DNI
o Copia de control de salud (carné de salud), emitido en territorio nacional



o Copia de documentacion de Carné habilitante y respaldante de todas las
habilitaciones indicadas en el carné habilitante

Renovar y remitir a UTE toda la documentacién que pierda vigencia durante la
realizacion del trabajo.

Presentar una actualizacion del Organigrama del Contratista con la siguiente
informacién detallada del personal directamente vinculado al Sitio:

a. Nombre completo
b. Profesiéon

c. Numero de teléfono fijo y celular
d. Direccion de correo electrénico

Contar en sitio con el Procedimiento para responder a situaciones de emergencia del
Contratista principal y de sus sub-contratos y copia de registro de difusion a todos los
trabajadores.

Contar en sitio durante toda la ejecucién del contrato con los registros que acrediten
que se han puesto en conocimiento de todos los trabajadores sobre los
procedimientos existentes y sobre el contenido del EYPSH y/o Procedimientos de
trabajo seguro (segun corresponda).

En sitio debera contar con Procedimiento de actuacion frente a Pandemia de
Coronavirus COVID 19, ademas del registro de su difusion a los trabajadores.

Por otra parte, se describen a continuacion la documentacion que debe estar en sitio
asociada a los vehiculos y maquinarias:
Vehiculos livianos: Copia de Seguro Obligatorio de Automdviles (SOA)

Vehiculos pesados, émnibus y camiones:

o Copia de Seguro Obligatorio de Automoviles (SOA)
o Copia de Certificado de Aptitud Técnica Vehicular (AppPlus).
Maquinaria vial:

o Copia de Seguro Obligatorio de Automodviles (SOA) si la maquina esta
empadronada, o copia de seguro de Responsabilidad Civil en caso que la
misma no esté empadronada.

Gruas y cualquier otro equipo de lzaje:

o Detalle de las maniobras que se vayan a realizar incluyendo entre otras
cosas: tabla de trabajo de las gruas o aparejos con las cargas,
configuraciones y tabla de carga de las gruas, coeficientes de seguridad de
cada elemento involucrado firmado por el Ingeniero actuante o el
procedimiento disefado y aprobado por el fabricante, con la firma del



Ingeniero del Contratista. Esta documentacion debe ser entregada en forma
previa a realizar cualquier tipo de maniobra en sitio.

o Copia de Seguro Obligatorio de Automodviles (SOA) si la maquina esta
empadronada, o copia de seguro de Responsabilidad Civil en caso que la
misma no esté empadronada.

o Copia de registro de trazabilidad de la grua.

o Copia de Certificado de Aptitud Técnica de Utilaje.

o Constancia de controles y mantenimientos realizados a la misma.

e En sitio debera estar presente, ademas, constancia de capacitacién firmada por
los operarios participantes, correspondiente a la tarea a realizar.

e En particular, en lo que refiere a la documentacién requerida en concordancia
con la Ley N° 18.251, el Contratista debera remitir mensualmente la
documentacién exigida por ésta, particularmente:

¢ No&mina del personal afectado a los trabajos

e Facturas y Recibos de pago al BPS, DGI (IRPF) y al BSE con planilla de
trabajadores, antes de los ultimos 5 dias habiles del mes siguiente a generada
la obligacion

* Entregar a UTE en forma mensual la ndmina de BPS (planilla de recaudacion
nominada). En caso de que la empresa aporte por Industria y Comercio,
debera enviar la informacion antes de los ultimos 5 dias habiles del mes
siguiente a generada la obligacién. Si la empresa aporta por Construccion,
debera enviar la informacién antes de los primeros 5 dias habiles del mes
siguiente a generada la obligacion.

» Entregar a UTE en forma mensual los recibos de pago de salarios firmados o
con comprobante electronico de pago. En caso de que la empresa aporte por
Industria y Comercio, debera enviar la informacién antes de los ultimos 5 dias
habiles del mes siguiente a generada la obligacion. Si la empresa aporta por
Construccion, debera enviar la informacién antes de los primeros 5 dias habiles
del mes siguiente a generada la obligacién.

¢ Planilla de Control de Trabajo y convenio vigente de la rama de actividad de la
empresa o Convenio Colectivo de empresa homologado ante el MTSS. La
planilla debe de tener menos de 30 dias de emitida y se actualizara
mensualmente.

e Documentacién laboral

e La empresa debera cumplir con todas las normas relativas a la administracion,
registro y documentacién laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro Unico de
trabajo, recibos de sueldo y toda otra documentacion que UTE estime
pertinente.

e Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de
control de trabajo del MTSS. Se debera presentar la planilla de trabajo cada
vez que se produzcan cambios en la misma, (ingresos de personal afectado al
trabajo, cambios de categoria, etc.).



e Personal de UTE podra concurrir al sitio y solicitar la presentacién de
cualquiera de los documentos mencionados en el presente Pliego de
Condiciones Particulares.

e UTE podra realizar inspecciones de seguridad y anotar las observaciones,
respecto a los contenidos de la Declaracién Jurada de Seguridad. Se solicitara
la firma del Representante de la Empresa en el registro, al finalizar la
inspeccion que se realice.

El Contratista debera, ademas:

O

Comunicar a UTE en forma inmediata si ocurre un incidente con o sin
lesion al teléfono de guardia de UTE (el numero celular se
proporcionara oportunamente) y por mensaje al mismo celular o
mediante correo electrénico.

Si el incidente es con lesién y el trabajador afectado es derivado al
B.S.E; en un plazo no mayor a 48 horas, se proporcionara una copia de
la denuncia del accidente que envie la Empresa al B.S.E., asi como una
copia del informe interno que produzca, con la identificaciéon de causas
y las medidas adoptadas con un cronograma asociado a dichas
acciones.(Si el incidente con lesién se produce fuera de Montevideo, la
empresa dispondra de un plazo de 72 horas para la presentacion de la
copia de la Denuncia Patronal)

Previo al reingreso del trabajador se debera enviar a la Direccién de
Obras/Administrador del Contrato/Representante de UTE copia del Alta
o Alta franquicia del BSE.

Suministrar a UTE copia de las Actas de Hechos que por observaciones
o interrupciones de trabajo realicen Inspectores del MTSS en un plazo
no mayor a 24hrs.

Presentar a UTE un informe estadistico mensual, con los campos
correspondientes completos (ver formato en Anexo XXVII — Reporte
estadistico de Empresas Contratadas, del Volumen Ill). El plazo para
remitirlo sera dentro de los 10 dias habiles siguientes a la finalizacién
de cada mes. Este reporte podra remitirse en formato digital en caso de
que quien lo firme sea la misma persona que lo remite.

Si no se completara un mes de trabajo, se remitird el mismo
documento, conteniendo la informaciéon que corresponda a la cantidad
de dias trabajados

Actualizar los documentos solicitados por UTE segun se produzcan
vencimientos de vigencias o vinculacion/desvinculacion de personal.

Ante ingreso de nuevo personal remitir comunicado de ingreso, donde
figure la empresa a la cual corresponde el trabajador y la/s tareas que
desempefara en sitio, ademas se debera tener en sitio copia de los
documentos que correspondan

Contar en cada frente de trabajo y ubicado de manera accesible, con
Botiquin de primeros auxilios, el cual debera adecuarse a lo exigido en



la normativa nacional vigente y ademas debera contener listado de
numeros telefénicos de los servicios de emergencia (Emergencia
Médico Mdévil, Centros Asistenciales, etc.).

En todo momento cada contratista debera asegurar en el frente de
trabajo el suministro de agua potable y de servicios sanitarios en
cantidad suficiente para todo el personal afectado.

Suministrara copia a UTE de las Actas de Hechos que por
observaciones o interrupciones de trabajo realicen Inspectores del
MTSS en un plazo no mayor a 24hrs. Complementariamente,
suministrar copia de la informacion que el Contratista o sus sub-
contratistas presenten en la IGTSS por eventuales observaciones que
les hayan sido realizadas.

Entregar mensualmente, declaracion nominada de historia laboral y
recibo de pago al organismo previsional, si corresponde.

Recibos de pago de salarios y demas rubros salariales que
correspondieren, abonados por la empresa a sus empleados, firmados
de conformidad por los mismos, 0 en su caso, copia de los recibos de
pago en formato electrénico en los que conste la acreditacién en cuenta
en Instituciones de Intermediacion financiera de los trabajadores,
enviada a UTE informaticamente, conforme a la ley y a la
reglamentaciéon vigente. En caso de tratarse de contratos con
profesionales o personal de una empresa del exterior, entregar
declaracién en la cual el personal vinculado al contrato informe que la
empresa contratista esta al dia con las remuneraciones y con los
aportes sociales.

Cada Contratista debera asegurar la identificacion de todo su personal y
el de sus sub-contratos de forma clara y visible. Informara a la Direccién
de Obras/Representante de UTE las caracteristicas de los uniformes
del personal y lo continuara haciendo conforme se integren sub-
contratistas.

Debera tener claramente identificados sus vehiculos y maquinaria. Se
tendra Listado de vehiculos a ingresar al predio donde conste matricula
o numero de identificacion.

Dado que la obra se desarrolla en parte en zona de instalaciones en
operacion el Contratista debera hacer un exhaustivo relevamiento con
equipo adecuado e indicar mediante el uso de estacas y/o pintura, las
distintas trazas de los cafos de conduccion, cables y otros obstaculos.
Toda interferencia encontrada tanto sea por verificacion previa o como
producto del movimiento del suelo propio de la obra, debera quedar
documentada para su posterior inclusién en los Planos Conforme a
Obra.

Senalizar las zonas de trabajo y transito colocando los indicadores,
estacas, carteles y defensas necesarias. Se protegera adecuadamente
las cafierias y cables existentes cuando se deba cruzar o transitar sobre
ellas para lo cual deberan contar con expresa autorizacion de UTE.



o Entregar a la Direccion de Obras el Manual o Procedimientos de
Operacion y de Emergencia Previo al comienzo de pruebas de
operacion.

o Actualizar y remitir a la Direccién de Obras/Representante de UTE, el
Inventario de los Productos Quimicos que se usan y almacenan en
Sitio.

o Asegurar la presencia permanente en la obra de Técnicos
Prevencionistas en Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cantidad
suficiente para el control de las condiciones de seguridad de la Obra.
UTE podra requerir la compania del/los Técnico/s Prevencionista/s
durante la realizacion de inspecciones de Seguridad.

En caso, de no entregar la documentacién que se exija 0 en caso de constatarse que se
estan evadiendo los aportes a la Seguridad Social, sera considerado falta grave.

UTE podra concurrir al Sitio y solicitar la presentacion de cualquiera de los
documentos mencionados en este Pliego o de cualquier otro que contribuya a
demostrar el control de las condiciones de seguridad y salud ocupacional en el Sitio.

Todas las senales de advertencia de peligro, Hojas de Datos de Seguridad de
Productos Quimicos, Instrucciones de operaciéon de equipos, etc., podran estar
escritas en idioma extranjero, pero ademas, y en forma ineludible en idioma espariol.

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, o por su intermedio a sus
Empresas sub-contratadas, cualquier otra informacion que considere necesaria para
verificar que se estan implementando acciones para el control de las condiciones de
Seguridad Industrial en el Sitio.

UTE tendra el derecho de negar al Contratista 0 a sus Subcontratistas, la inclusién en
la nébmina de personal afectado a los trabajos, a aquellos trabajadores que hayan
incurrido en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la seguridad e higiene en el
trabajo o solicitar la sustitucion de los mismos como medida preventiva de incidentes o
accidentes causados por la violacion de dichas normas, llegando incluso a plantear la
rescisién del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia. Dicha facultad
puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier integrante del personal de
la empresa contratada, con independencia de la posicion jerarquica que ocupe en la
misma.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, si las circunstancias lo requieren UTE
podra solicitar documentacion complementaria.

Asimismo, personal de UTE podra concurrir al sitio con el fin de realizar Inspecciones
de Seguridad e Higiene, y en caso de detectarse incumplimientos en la materia, se
aplicara multa u observacion, segun corresponda, que se ajustaran a lo especificado
en el documento Listado No taxativo de Infracciones en materia de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. (Volumen | — Parte C — Anexo VIII — Declaraciones Juradas y
Otros)

Toda extraccion de material de cualquier especie, debera contar con las habilitaciones
de los organismos correspondientes para cada caso. Con anterioridad a realizar la
extraccion de materiales, el Contratista debera presentar a UTE los padrones de
donde seran extraidos, asi como toda otra documentacién habilitante necesaria para el
transporte, manejo y acopio de dichos materiales.



Toda gestion de residuos debera tener todas las autorizaciones y habilitaciones de los
organismos correspondientes para cada caso, tanto para su transporte como para su
gestion final. Con anterioridad a realizar dicha gestion, el Contratista debera presentar
a UTE la empresa y las instalaciones en que realizaran la gestién de dichos residuos,
asi como toda otra documentacion habilitante necesaria para ello.

2.11 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio
ambiente. Tanto dentro como fuera del predio, evitara causar perjuicios o dafos a
personas o bienes como resultado de la contaminacion por ruidos, manejo de
desechos y residuos liquidos, sélidos o0 gaseosos peligrosos, pinturas, removedores o
disolventes u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y métodos
empleados para la Ejecucién de los trabajos, que pudieren afectar el entorno.

Previo al comienzo de la obra el contratista remitirda a UTE un Plan de Gestion
Ambiental. Por otro lado, previo al comienzo del servicio de Operacién y
Mantenimiento, el contratista remitira a UTE un Plan de Gestién Ambiental especifico
para la prestacion del servicio de acuerdo a lo establecido en el Punto 4.2 del Volumen
Il Parte B- O y M. Los planes de gestién ambiental a presentar deben cumplir con los
siguientes requisitos:

1) Aceptacién de las Normas Ambientales de UTE, cuya copia se entregara a
demanda de los solicitantes.

2) Aceptacioén del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios,
nacionales e internacionales correspondientes al cuidado y proteccion del
Medioambiente.

3) Solo se dara como documentacion valida en el Acta de Iniciacion de Obra
aquella que cumpla con los requisitos 1) y 2).

4) Se aceptara el control de los trabajos tanto por personal debidamente
acreditado de UTE, asi como de los Organismos Nacionales competentes en
la materia.

5) Se aceptara por parte del contratista, en caso de desviacion o incumplimiento
de la normativa, una vez que hayan sido debidamente comprobadas las
responsabilidades, la aplicacion de eventuales sanciones y/o multas
correspondientes.

6) La aceptacion técnica del cumplimiento del contrato se otorgara una vez
verificado el respeto de las obligaciones en materia de Medioambiente tanto
como del resto de las especificaciones técnicas.

7) En caso de que en cierre de la etapa de construccién se estén incumpliendo
los extremos tanto del contrato como de la legislacién Nacional y/o
requerimientos de los organismos financiadores, se aceptaran las no
conformidades y la aplicacion de las acciones ya definidas en el contrato



hasta ajustarse a los requerimientos o se de conformidad de los organismos
involucrados.

8) En caso de que la contratante deba continuar su participacion (ej. Operacion

y/o Mantenimiento) en el proyecto desarrollado correspondera la extensién de
la responsabilidad devenida de la etapa previa.

Ademas, el Plan de gestiéon Ambiental, debe contener como minimo los siguientes
tépicos.

Gestion de residuos (de construccion, domiciliarios, peligrosos, etc.).
Gestién de emisiones sonoras.

Gestion de emisiones gaseosas.

Gestién de efluentes liquidos.

Gestion de hormigoneras.

Gestién de aridos'

Gestion de productos peligrosos.

Gestion de inventario de insumos.

Gestidn de inventario de combustibles.

Gestion de contingencias ambientales

Gestion de eventuales hallazgos arqueoldgicos.

UTE realizara inspecciones para asegurar el cumplimiento del plan de gestion
ambiental. En caso de constatarse incumplimientos por parte del contratista del plan
de gestion ambiental, UTE podra detener los trabajos asociados.

El contratista debera reportar mensualmente a UTE, la informacién correspondiente a
la gestion ambiental, utilizando el formato de reporte que se adjunta “Formato de
Reporte Ambiental de Contratista (RAC)”.

El contratista debera comunicar a UTE en forma inmediata la ocurrencia un incidente
medioambiental y se proporcionara una copia del informe interno que produzca, con la
identificacion de causas y las medidas correctivas adoptadas.

' Los aridos y materiales de préstamo deberan provenir de canteras autorizadas por la
autoridad correspondiente.



El contratista se obliga a cumplir con la Autorizaciéon Ambiental Previa (AAP) y con la
Autorizacion Ambiental de Operacién (AAO) que DINACEA emita, sin perjuicio de
eventuales Ordenes de Cambio que se deriven a consecuencia de la referida AAP.

2.12 LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES NO
UTILIZADOS

El Contratista, a medida que avancen los trabajos, procedera a su costo, al despeje,
limpieza y debido arreglo de la Obra puesta a su disposiciéon por UTE, para la
ejecucion de los trabajos.

En tal sentido, debera adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocupar
excesivamente la Obra, y en particular para retirar cuanto antes los equipos,
suministros, enseres y materiales que ya no son necesarios para su ejecucion.

Tener en cuenta el cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Gestidon Ambiental de
Construccion y a las autorizaciones ambientales otorgadas por DINACEA.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos, después
de una Orden de Servicio emitida por la Direcciéon de Obra, los equipos, instalaciones,
materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez
transcurridos siete (7) dias desde la fecha de la Orden de Servicio, ser transportados
"de oficio", segun su naturaleza, por UTE, ya sea a un depésito o a un almacén
publico, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en
subasta publica sin tener derecho a reclamo alguno.

2.13 HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material,
histérico, cientifico o artistico que se halle o encuentre en el lugar de las Obras, sin
perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antiguos, y las estructuras y otros
restos u objetos de interés artistico, histérico, geolégico o arquitecténico, que se
descubran o encuentren en el suelo o subsuelo de la Obra, debera considerarse como
propiedad absoluta y exclusiva de UTE, sin perjuicio de los derechos del propietario
del predio de acuerdo a las normas vigentes.



El Contratista debera tomar todas las precauciones para impedir que sus obreros,
trabajadores u otras personas, remuevan o dafien alguno de tales articulos u objetos,
debiendo inmediatamente de descubiertos y antes de moverlos, comunicar el
descubrimiento a la Direccién de Obra a cuya decision debera estar.

En caso de que cualquiera de los hallazgos previstos en la presente provoque una
necesaria demora, retraso o variacion en la ejecucion de las obligaciones del presente
contrato por parte del Contratista, se considerara como justa causa de incumplimiento
por razones de fuerza mayor y la misma sera a exclusiva cuenta y riesgo de UTE, sin
responsabilidad para el Contratista.

2.14 PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL

Sera responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones,
licencias o autorizaciones necesarias de manera de no vulnerar las normas de
proteccién de la propiedad industrial o comercial.

El Contratista asume todas las responsabilidades de cualquier tipo y naturaleza frente
a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos,
marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido con relacion al
equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o provisto por sus
Proveedores, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o
en relacién con la Obra o incorporados a ésta, asi como frente a todos los danos y
perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relacion a esas
reivindicaciones.

2.15 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES

El Contratista debera gestionar la totalidad de las autorizaciones legales vy
reglamentarias necesarias, a excepcion de las que se indican explicitamente como de
cargo de UTE. En particular, el Contratista debera obtener del Ministerio de Transporte
y Obras Publicas las autorizaciones, y permisos necesarios para el transporte de los
equipos y mercaderias y debera, ademas, brindar a UTE la informacién que ésta
requiera para la obtencién de los permisos que fueran de su cargo.

De acuerdo al Decreto N° 355-007 para el transporte y tenencia de materiales y a lo
establecido por UTE, el Contratista debera contar con las guias de tenencia y
transporte correspondientes, las que seran expedidas por UTE.

Asimismo, el Contratista sera responsable de suministrar a UTE los datos necesarios
para completar dichas guias.



Sera de cuenta del Contratista el pesaje de los materiales, asi como los costos que se
generen por dicho tramite.

2.16 INTRODUCCION A TERMINO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Todos los gastos y tramites de importacidbn y reexportacion en régimen de
“Introduccién a Término” de equipos, maquinas, motores, herramientas, instrumental,
materiales de construccion, vehiculos y todo otro elemento que sea destinado a la
ejecucion del objeto del Contrato, seran pagados y realizados directamente por el
Contratista, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, siendo
de su cargo los gastos correspondientes.

A tales efectos, la Administracion extendera, cuando corresponda, los certificados que
se requieren a través de las oficinas técnicas respectivas, quienes ejerceran el
contralor debido.

2.17 SALIDAS TEMPORARIAS

Las salidas temporarias (egreso e ingreso) de los equipos entregados por el
Contratista, a efectos de efectuar las reparaciones que correspondan, seran de cargo
del mismo, asi como de realizar su tramitacion. El Contratista debe asumir todos los
costos vinculados al traslado, tramites aduaneros para la salida e ingreso con sus
correspondientes costos asociados, seguros que correspondan y devolucion en las
instalaciones de UTE.

Previamente al retiro del equipo de las instalaciones de UTE, el Contratista debera
presentar una Garantia de Contravalor por el mismo importe del material a retirar, a
favor de UTE. Esta Garantia se presentara de acuerdo a lo establecido en el Numeral
4.3

La liberacién de esta Garantia se efectuara una vez que los equipos retirados sean
entregados nuevamente a UTE y cuenten con el visto bueno del representante
designado por parte de la Administracion.

2.18 FACTURACION

Cada factura correspondiente a suministro debera indicar en la misma el/los items
relacionados con la Tabla de Precios de la oferta.

La fecha de emision de las facturas debera corresponderse en todos los casos con la
fecha de entrega del material o de la prestacion del servicio.



La empresa debera presentar las facturas correspondientes en UTE, en forma
electrénica (en caso de emisores de facturas electronicas) y personalmente (en los
casos que no sean emisores de facturas electrénicas) con nimero de compra y hoja
de servicio o recepcion del material, hasta el dia 10 del mes siguiente a la prestacion
del servicio o entrega del suministro.

El incumplimiento de este plazo dara potestad a UTE de aplicar una multa equivalente
al 100% del monto de retencion de IVA y/o IRNR de las facturas presentadas fuera de
plazo, salvo que se constate que la demora en la presentacion de las facturas resulte
atribuible a la Administracion.

2.19DOCUMENTACION DE ENTREGA SUMINISTROS

El Contratista debera entregar conjuntamente con la factura un detalle del material
entregado, conteniendo los siguientes datos:
e N° Licitacion

¢ Objeto de la Licitacion

e Nombre del Fabricante

e N°de cajon o bulto

e N° de item de Tabla de Precios

e Descripcion y cantidad del material por cajon o bulto

e Cddigo del material del Fabricante

¢ Cantidad de cajones y/o bultos (que deberan estar numerados y correlativos)
e Peso bruto y peso neto por cajon o bulto

e Volumen del cajon o bulto

2.20Politicas de Ciberseguridad

Previo a la recepcién provisoria, el contratista debera presentar sus politicas de
seguridad y planes de accion en cumplimiento de los estandares y recomendaciones
internacionales vigentes.



3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE

Es obligacion de UTE cumplir con todas las clausulas y condiciones establecidas en el
contrato.

3.1 PAGOS

UTE realizara los pagos al Contratista conforme a lo establecido en el Punto 4 — Precio
y Condiciones de Pago, del presente volumen.

3.2 EMISION DE CONSTANCIAS

UTE debera emitir cuando corresponda las constancias destinadas a facilitar el ingreso
al Pais de suministros del exterior, asi como las relativas al ingreso de personal
extranjero especializado, ademas de las referenciadas en el Punto 2.10.2 del presente
Volumen | — Parte B.

3.3 ENTREGA DEL SITIO

La entrega del Sitio comprende poner a disposicion del Contratista el predio donde se
ejecutara las obras objeto del presente pliego de contratacion.

Para el Servicio de Operacion y Mantenimiento, rige el Punto 6.1 Acceso al Predio del
Volumen Il Parte B- OYM, de acuerdo a lo cual UTE proveera acceso y salida hacia y
dentro del Emplazamiento de las instalaciones, y a todos los equipos asociados.

3.4 PERMISOS A CARGO DE UTE

UTE gestionara ante la Direccion Nacional de Medio Ambiente y la Intendencia de San
José, la obtencidn de los permisos ambientales tanto para la construccion de la Planta
Fotovoltaica como para la linea de conexién. También gestionara el permiso para
generacién ante el Ministerio de Industria, Energia y Mineria, para lo que el contratista
suministrara las informaciones necesarias.

3.5 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Y ACTA DE RECEPCION
DEFINITIVA

UTE debera aprobar el Acta de Recepcion Provisoria y el Acta de Recepcion



Definitiva, todas en los términos establecidos en los numerales 6.1 y 6.3 de la presente
parte y volumen.

4 PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

4.1 PRECIO DEL CONTRATO

El Precio Total del Contrato es el monto total adjudicado en la Resolucién de
adjudicacion.

4.2 FORMA DE PAGO
En todos los casos quien facture los servicios sera el Contratista y en las condiciones

que surjan de la adjudicacion.

4.2.1 Condiciones generales de pago durante la obra

Los pagos de los conceptos del contrato obra/montaje, suministros, ensayos vy
servicios conexos, a valores basicos y en la moneda de cotizacion, seran efectuados
de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo XXXV del volumen Il del presente pliego “Hitos
de Pagos” y de conformidad con lo establecido en punto 5.11 del presente volumen.
Se exceptlua a ésta regla el hito de pago del adelanto que, en caso que el contratista
opte por recibirlo, se realizara en conformidad a lo establecido en el punto 4.2.1.1 del
presente volumen.

A efectos de establecer la forma de pago se definen como Fechas de Pago el 31 de
marzo, 30 de junio, 30 de setiembre y 31 de diciembre de cada afio. En cada una de
estas fechas se incluiran los créditos generados por:

- Hitos de Pagos con su correspondiente visto bueno, hasta cada una de las
Fechas de Pago.

- IVA de las facturas emitidas por el contratista en cada trimestre, acumulado
hasta las referidas fechas, netos de las correspondientes retenciones que la
Administraciéon debe realizar sobre dicho concepto.

La forma de pago de los hitos sera mediante transferencia bancaria a la cuenta que el
contratista tenga registrada en RUPE o la entrega de documentos de pago diferido. La
aplicacion de estas modalidades queda a opcién de UTE. El pago se realizara en un
plazo no mayor a los 30 dias desde cada Fecha de Pago.



Para el caso de pagos mediante la entrega de documentos de pago diferido se debe
considerar:

a) los documentos cumpliran con lo establecido para los Titulos-valores en
general y en particular seran transferibles. En Anexo XXX se establece el
modelo del referido documento.

b) la moneda de emision sera la misma moneda de la cotizacién

c) Se facturaran trimestralmente, por parte del contratista, los intereses
correspondientes al financiamiento.

d) Las condiciones de los referidos documentos seran las siguientes:

El monto del documento sera por el importe neto de los créditos generado a la
Fecha de Pago mas los cargos financieros que correspondan.

Los cargos financieros mencionados los determina UTE y deberan ser
facturados por el contratista. El IVA generado por este concepto, neto de la
correspondiente retencién de dicho impuesto, se pagara por transferencia
electronica de fondos.

UTE asegurara al beneficiario del documento que éste pueda ser descontado,
en una institucion financiera de plaza, obteniendo a la fecha de emision el
importe neto de cada pago.

Amortizacion: cada documento se pagara en un unico vencimiento el dia
30/06/2024.

El contratista facturara mensualmente los avances de obra (basico y ajuste) en
concordancia con las incorporaciones realizadas a la obra en cada mes, valuadas
segun la tabla de precios (Anexo VI del volumen Il del presente pliego).

A fin de cada mes se procedera a realizar, conjuntamente entre el Director de Obra de
UTE y el Jefe de Obra del Contratista, la certificacion mensual del avance de obra
correspondiente a dicho mes, a los efectos de la facturacién por parte del contratista. A
dichos efectos se labrara el acta de acuerdo a la certificacion correspondiente, a partir
del cual UTE elaborara la hoja de entrada respectiva y remitira al contratista el numero
asociado generado por el sistema SAP conjuntamente con una impresién de dicha
hoja de entrada. La informacién suministrada por UTE habilitara al Contratista a emitir
la factura correspondiente.

El pago de los ajustes de precios durante el periodo de construccion se efectuara de
acuerdo a lo establecido en el punto 4.2.3 del presente volumen.



Mensualmente se entregaran los resguardos por retenciones de IVA e IRNR (de
corresponder) realizadas sobre los montos facturados en el mes anterior.

En ningun caso se realizara el pago de un hito para el cual no se haya recibido las
facturas de avance correspondientes.

Previo al ultimo pago se determinaran las penalizaciones pendientes a aplicar. En
caso de corresponder, UTE descontara el saldo resultante, del pago a realizar. De
continuar existiendo diferencia a favor de UTE, ésta solicitara su reintegro, caso
contrario se cobrara de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

4.2.2 Adelanto - Forma de pago

Dentro de los 45 dias de la entrada en vigencia del contrato, se abonara mediante
transferencia bancaria a la cuenta que el contratista tenga registrada en RUPE o la
entrega de documentos de pago diferido, el adelanto (o anticipo), en caso que el
contratista presente la correspondiente solicitud de anticipo y previo depoésito de una
garantia de contravalor por el mismo importe segun lo dispuesto en el punto 4.3 del
presente volumen, 10% del Valor Total de Obra (VTO)."

En caso de que el Contratista opte por no cobrar el anticipo, el valor del hito “Acta de
recepcion provisoria firmada” sera de 20% del VTO.

4.2.3 Condiciones generales para paqo del servicio
de Operacion y Mantenimiento

El pago del Servicio de operacion y mantenimiento de la Planta Fotovoltaica se hara
en cuotas mensuales (C2), contra presentacion de factura y su correspondiente visto
bueno. El mismo se realizara mediante transferencia electrénica de fondos, a la cuenta
establecida por el Contratista en RUPE y en todo de acuerdo al calendario de pagos
de la Gerencia Econdmico Financiera de UTE.

El primer pago del servicio de OyM se realizara en el mes posterior a la Firma del Acta
de Recepcion Provisoria de las obras asociadas al item 2 en base al cumplimiento de
lo previsto para este concepto.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguno de los puntos
establecidos en el Volumen Il — Parte B “Servicio de operacién y mantenimiento”, se
retendran los pagos, de manera total o parcial, hasta que se levante dicho
incumplimiento o se procedera a descontar los montos que correspondan en caso de
incumplimientos definitivos de los puntos en cuestion.



4.2.4 Ajustes de Precios

El ajuste de precios se realizara de acuerdo al punto 13.2.3.4 del volumen | — parte A.

El adjudicatario debera presentar una nota solicitando la aprobacion del Ajuste de
Precios correspondiente a cada avance de obra en la Oficina responsable del
seguimiento del contrato.

La referida solicitud deberda acompanarse con las planillas de calculos y su
correspondiente liquidacion, y la documentacion probatoria de las fuentes de informacién
utilizada para dicho célculo. En todos los casos, la aceptacion o rechazo de las
liguidaciones por variacion de precios, seran aprobados por la Administracion. UTE
podra formular de oficio la liquidacién correspondiente.

El monto previsto para ajustes de precios quedara total o parcialmente en poder de
esta Administracion en caso de no ser utilizado.

Los pagos correspondientes a los ajustes de precios durante el periodo de
construccion se realizaran dentro de los 30 dias de cada Fecha de Pago, una vez
obtenida el Acta de Iniciacion de Obra, abonandose la sumatoria de todas las facturas
efectuadas hasta ese momento por este concepto, mediante transferencia electrénica
de fondos a la cuenta establecida por el Contratista en RUPE o la entrega de
documentos de pago diferido en las condiciones establecidas en el punto 4.2.1.

Es responsabilidad del Contratista presentar los ajustes de Precios los cuales UTE
debe aprobar.

Cuando se haya realizado el adelanto en la forma de pago prevista en el punto 4.2.1.1
del Volumen | — Parte B “Condiciones Contractuales”, el precio correspondiente al
monto abonado en forma adelantada, se realizara considerando los indices de precios
a la fecha de pago efectivo del adelanto, y no estaran sujetos a ajustes posteriores.

Cuando los hitos se cumplan dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se
calculara a fecha real. Si el referido hito se realizara fuera de dicho plazo por razones
imputables al contratista, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha del hito
la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogacion mayor para
la Administracion, se ajustara a fecha real del hito.

En el caso que los ajustes por actualizacién de precios determinen una reduccién de
los mismos, la Administracion comunicara al contratista el monto del ajuste negativo,
solicitando la presentaciéon de la nota de crédito. El proveedor debera presentar la nota
de crédito correspondiente y proceder al reintegro de la diferencia resultante; la misma
podra ser descontada del precio a pagar del contrato correspondiente u otro que el
Contratista tenga con la Administracion, o se indicara al Contratista de qué forma y en
qué plazo debera reintegrar a UTE la diferencia resultante. De no ser posible se



considerara que el contratista incurre en incumplimiento contractual. Transcurridos 15
dias corridos de dicha comunicacién y de constatarse la no presentacion del
documento, se emitira de oficio el documento respaldante.

4.2.5 Cargas Sociales

El monto correspondiente a la adjudicacion de las Cargas Sociales, sera abonado por
UTE al Banco de Prevision Social. En caso que en la ejecucion de los trabajos objeto
de la presente Convocatoria, los aportes excedan los montos comprometidos, dicho
exceso sera de cargo del Contratista. En vista de ello UTE abonara al BPS dicho
exceso, descontando esos montos de los importes a pagarle al Contratista.

4.2.6 Imprevistos

El monto por concepto de imprevistos quedara total o parcialmente en poder de esta
Administracién en caso de no ser utilizado.

4.2.6.1 Imprevistos de Obra

El contratista debera mantener los precios para los imprevistos que surjan durante el
contrato de acuerdo a lo cotizado en su oferta.

En el caso de imprevistos de obra civil y montaje, el Contratista debera detallar
ademas del precio, el monto imponible para el calculo de las cargas sociales
correspondientes.

El monto correspondiente a los imprevistos validados por el Director de Obra, se
incluira en el pago que corresponda emitir en la siguiente Fecha de Pago a la
aprobacién de los trabajos.

4.2.6.2 Imprevistos del Servicio de Operacion y Mantenimiento

En caso de que surjan imprevistos por el Servicio de Operacién y Mantenimiento, el
Contratista debera detallar el precio del mismo el cual sera validado por el
Representante de UTE para el contralor del servicio de Operacion y Mantenimiento.



El monto correspondiente a estos imprevistos se pagard mediante transferencia
electrénica de fondos, a la cuenta establecida por el Contratista en RUPE y en todo de
acuerdo al calendario de pagos de la Gerencia Econémico Financiera de UTE.

4.2.7 Condiciones para pago en Plaza

En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se exigira la
documentacion a que se refiere el Decreto 342/992 del 20 de julio de 1992.

4.3 GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se establezcan condiciones de pago anticipado, el Contratista debera
depositar, en el plazo de 30 (treinta) dias corridos a partir de la entrada en vigencia del
contrato, una garantia por el valor total del adelanto, la cual podra establecerse en
alguna de las siguientes modalidades:

a) Valores Publicos.

b) Aval bancario.

Asimismo, dentro de dicho plazo debera presentar nota de solicitud del anticipo en el
Dpto. de Atencion y Registro de Acreedores (Division Econémico Financiera), Palacio
de la Luz, Planta Baja (Teléfonos 208.68.82, Fax 209.39.97, E-mail:
atteacreedores@ute.com.uy); enviando copia de la misma al correo de Direccion de
Obra que se indicara oportunamente.

Dicha nota debera contener por lo menos los siguientes datos:
1) Nombre de la empresa adjudicataria.

2) Denominacion de la sociedad.
3) Direccion.
4) Nuamero de proveedor de RUPE.

5) Numero de pedido por el que se tramita la negociacién y numero de Resolucion
de adjudicacion.

6) Monto a percibir y moneda de pago.
7) Fecha.

8) Firma autorizada.

Eventualmente, la Administracion se reserva el derecho de ampliar el presente listado



de datos.

La devolucién de la Garantia de contravalor sera efectuada dentro de los 30 (treinta)
dias de otorgada la Recepcion Provisoria 0 una vez sea recepcionado por UTE bienes
equivalente al anticipo otorgado, lo que ocurra primero.

UTE podra exigir, en cada oportunidad que se retire material propiedad de UTE, que el
contratista deposite previamente una Garantia de Contravalor por el mismo importe, a
favor de UTE, en las condiciones establecidas en el presente punto.

4.4 RETENCIONES DE LOS PAGOS

UTE se reserva el derecho de retener de cualquier pago, sin perjuicio de las demas
acciones legales que correspondiera y retenciones previstas en el pliego, las sumas
que resulten necesarias para hacer frente a:

Pago de los tributos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las
disposiciones legales o de las Cargas Sociales 0 Complemento de la Cuota
Mutual que resulten en exceso sobre lo declarado en la oferta.

Multas segun lo dispuesto en el punto 7 del presente Volumen.
Otros adeudos del Contratista que surjan en la ejecucion del Contrato.

En caso de incumplimiento del contratista a las obligaciones laborales,
previsionales y de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

Incumplimientos del servicio de operacién y mantenimiento

441 RETENCIONES DE PAGO DURANTE EL SERVICIO DE OYM

Durante la prestacion del servicio del item 2, UTE hara retenciones parciales sobre los
pagos del servicio de Operacion y Mantenimiento, en los siguientes casos:

5 a 15 % de la factura si no se entregan los informes contenidos en la tabla
siguiente o son incompletos, los cuales deben ajustarse a lo solicitado en el
numeral 7.4. INFORMACION A PROPORCIONAR del volumen Il parte B. A
continuacion, se presenta una tabla con los porcentajes de retencion segun tipo
de informes:

Referencia del
Plazo Limite volumen Il parte | Retencién
B

Tipo de
Comunicacion




30 dias calendario desde
finalizado el mes 7.4.2 15%
correspondiente al informe.

Informe Sobre el
Estado Operativo

30 dias calendario desde
finalizado el mes 743 15%
correspondiente al informe.

Informe de
Produccidn.

30 dias calendario desde
finalizado el mes 744 15%
correspondiente al informe.

Informe de
Servicio.

- 15 % de las facturas, si no se entrega la documentacién exigida por las
obligaciones legales y/o contractuales en 15 dias corridos.

El contratista podra facturar el monto que resulte de descontar, de la cuota mensual,
las retenciones aplicadas.

UTE liberara el pago de estas retenciones una vez satisfechos estos requerimientos.

4.5 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS
CONSTITUIDAS

La totalidad de las garantias depositadas por el Contratista responden solidaria e
indivisiblemente por los adeudos de cualquier naturaleza originados durante la
ejecucion del Contrato.

5 EJECUCION DE LA OBRA

5.1 ANTECEDENTES PARA LA EJECUCION DE LAS
TAREAS

Quien ejecute las tareas descritas a continuacion, debera acreditar los antecedentes
correspondientes mencionados en cada literal.

a) Direccion de Obra, ya sea en la construccion, renovacién o ampliacion de una
central de generacion del al menos 10 MW en los ultimos 7 afos con
anterioridad a la fecha de apertura



b) Ejecuciéon del Sistema de Control, Adquisicion de datos y Comunicaciones
haber ejecutado al menos dos instalaciones ya sea en la construccion,
renovacion o ampliacion de una central de generacién o de una subestacion
conectada en AT del al menos 10 MW en los ultimos 7 afios con anterioridad a
la fecha de apertura.

c) Ejecucién del Sistema de Protecciones, haber ejecutado al menos dos
instalaciones del sistema de Proteccion completo ya sea en la construccion,
renovacién o ampliacion de una central de generacion del al menos 10 MW en
los ultimos 7 afios con anterioridad a la fecha de apertura.

d) Obra Eléctrica, PAT, FM, Pararrayos, lluminacién Edificio y Acondicionamiento
Térmico de al menos 2 instalaciones industriales, en los ultimos 5 afios con
anterioridad a la fecha de apertura.

e) Tendido de BT, instalacién de cajas combinadoras e Inversores para al menos
1 Planta Solar Fotovoltaica de 5Mwp, en los ultimos 4 anos con anterioridad a
la fecha de apertura.

f) Obra de Instalacién Eléctrica de Media Tension, haber ejecutado al menos
10km en tendidos subterraneos de media tension e instalado al menos 10
celdas de 36kV, en los ultimos 7 anos con anterioridad a la fecha de apertura.

g) Servicio de Operacién y Mantenimiento, haber sido contratado para la
Operacion y Mantenimiento de al menos un parque fotovoltaico de una
potencia no menor a 10 MWp, realizado en los ultimos 7 afos con anterioridad
a la fecha de apertura.

El contratista debera presentar dichos antecedentes, los cuales deben ser aprobados
por UTE, previo al comienzo de cada tarea.

En caso que el contratista no cuente con alguno de los antecedentes mencionados
anteriormente en alguno de los literales, debera subcontratar las tareas asociadas a
este, pudiendo subcontratar las tareas descriptas en un literal o hasta la totalidad de
los mismos.

Se considerara como antecedentes validos las obras que cuenten con acta de
recepcion definitiva otorgada dentro de los periodos marcados en los parrafos
anteriores.

En el caso de que los trabajos que se presenten como antecedentes no cuenten con
acta de recepcién definitiva, se exigira al momento de acreditar dicha experiencia
anterior, una Constancia del cliente como Certificacién de Recepcion Definitiva de los
mismos.



5.2 PROCEDIMIENTO DE ENVIO DE DOCUMENTACION

La secuencia de envio de los documentos permitira a cada una de las partes disponer
de toda la informacién necesaria para aprobar o comentar un documento.

Los documentos deben ser enviados en el momento adecuado de forma que se
satisfagan los siguientes objetivos:

- Asegurarse que el avance del cumplimiento de los requerimientos
contractuales se verifique en etapas.

- Asegurarse que los problemas que enfrenta el Contratista estan en
conocimiento de la Direccion de Obras.

- Asegurarse que las partes estén familiarizadas con los disefios propuestos.

- Asegurarse que las actividades que estén a cargo de UTE puedan realizarse
en tiempo y forma.

Antes del envio de la primera etapa de documentos, el Contratista coordinara con UTE
los criterios de estandarizacion de los documentos a enviar (formato, numeracion,
rotulacion, etc.) los cuales deberan estar de acuerdo con los criterios normalizados de
UTE. En esa instancia también se definira una Planilla de Trazabilidad de los
documentos del proyecto, la cual debera ser elaborada y actualizada en cada instancia
de envio de documentacion de proyecto. La Planilla de Trazabilidad contendra un
listado de todos los documentos técnicos que se plantea elaborar, incluyendo una
breve descripcion del contenido de cada uno.

Todo documento que sea devuelto para correccion debera ser remitido en un plazo
maximo de 20 dias calendario, salvo acuerdo contrario entre las partes.

Los requisitos de correccion y reenvio de la documentacion no aprobada no seran
causa de prolongaciones en el Cronograma de Obras. Los documentos enviados
dispondran de 20 dias calendario de plazo para emitir comentarios, observaciones o
aprobacion.

5.3 CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y DE
LA OBRA

Los trabajos se desarrollaran en la forma y plazos comprometidos por el Contratista en
el Cronograma Contractual de proyectos y de la obra objeto del contrato, respetando
los plazos del Cronograma de Ejecucidén de los Documentos de la contratacion y
dando cumplimiento a las fechas contractuales del anexo XXX| Fechas de entregas



parciales.

Dicho Cronograma sera complementado y ajustado en sus detalles por el Contratista
dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la firma del Contrato, el que sera sometido
a la aprobacion de UTE.

Este Cronograma ejecutivo detallado, tendra una indicacion precisa y clara de las
etapas del proyecto, suministros (disefio, fabricacion, ensayos y entrega en obra),
tareas de ejecucion, mano de obra prevista en cada etapa, indicando el consumo de
recursos a lo largo de la obra (curva “S”), maquinaria a utilizar, requerimientos de
periodos e hitos de inspeccion y ensayos; y prevision de liquidacion de avances de
obra (entrega de suministros y obras con informes mensuales de avance y prevision).

El contratista deberd enviar una actualizacion del cronograma al menos
quincenalmente.

5.4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

En el marco de un cronograma general de obra, el Contratista presentara
mensualmente, con una antelacion minima de 5 (cinco) dias al comienzo del periodo
los programas de trabajo que prevé realizar en el mismo.

5.5 CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN
FABRICA

El Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el cronograma preliminar de
pruebas y ensayos en fabrica de los suministros, dentro de los 60 (sesenta) dias
posteriores a la entrada en vigencia del Contrato.

5.6 PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO

Previo a los ensayos en sitio el Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el
programa y cronograma de pruebas y ensayos en sitio de las instalaciones
permanentes.



5.7 CONTRALOR

5.71 DE LA OBRA

El contralor de la ejecucién de la obra sera realizado por UTE.

Los representantes de UTE tendran libre acceso a los depdésitos, talleres, oficinas o
lugares de trabajo del Contratista, asi como a las fuentes de aprovisionamiento de los
materiales por él empleados.

El Contratista pondra la documentacion respectiva a disposicion del representante de
UTE, o de quien éste indique, entregando copia de la misma cuando le sea requerida.

El Contratista informara a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecucion
de la Obra, a fin de que la Administracion pueda decidir sobre la calidad y
aceptabilidad de los materiales o trabajos ejecutados.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas en forma escrita por el
Director de la Obra de UTE, sera causa suficiente para ordenar la interrupcion de los
trabajos afectados, sin que ello implique derecho a modificaciones en el Cronograma
Contractual de Proyectos y Obras, ni resarcimiento econémico alguno.

Asimismo, el Contratista se encuentra obligado a suministrar a UTE toda aquella
documentacién, cualquiera sea su naturaleza, que UTE deba requerirle a efectos de
poder controlar adecuadamente el Contrato y el cumplimiento de todas las
obligaciones.

Para facilitar el correcto contralor se realizaran reuniones peridédicas con los
representantes de UTE y el contratista. En dichas reuniones se trataran temas
relacionados a los avances realizados en la obra, las proximas tareas a realizar,
actualizacién de los trabajos pendientes, entre otros. Dichas reuniones se realizaran,
al menos, quincenalmente.

5.7.2 DEL SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

La Participacion de UTE en el servicio de Operacién y Mantenimiento en caso de
adjudicarse, estara en un todo de acuerdo con lo indicado en el punto 5.7 del Volumen
Il Parte B- OYM.



5.8 CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LAS OBRAS

5.8.1 Cambios de U.T.E por Imprevistos

Durante la ejecucion de los Trabajos, U.T.E podra ordenar obras o servicios
extraordinarias o adicionales, aumentos, disminuciones u otros cambios o
modificaciones al mismo (en adelante, cualquiera de ellos simplemente "Cambios por
Imprevistos") mediante una orden de cambio por imprevistos (en adelante, la "Orden
de Cambio por Imprevistos") escrita y suscrita por el Director de Obra o Representante
de UTE para el Contralor del servicio de Operacion y Mantenimiento, segun quien
corresponda, teniendo un tope del cinco por ciento (5%) del Precio del Contrato por
cada Orden de Cambio.

Ninguna instruccion verbal u orden fuera de lo aqui previsto tendra la virtud de alterar
el alcance de los Trabajos u ordenar trabajos adicionales u obras extraordinarias.

Si como consecuencia de un Cambio por Imprevisto se produjere un aumento de los
costos para el Contratista o un aumento de los plazos para concluir los Trabajos, o un
impacto adverso en la calidad o seguridad del mismo o en las garantias que otorguen
los proveedores de los Componentes de las Obras e Instalaciones el Contratista
debera, dentro de un plazo de diez (10) dias corridos contados desde la recepcion de
la Orden de Cambio por Imprevisto, dar aviso al respecto a U.T.E. El Contratista
debera, en todo caso, efectuar la correspondiente solicitud o reclamo por escrito, junto
con la correspondiente justificacion y esperar la respuesta de U.T.E antes de dar inicio
a la ejecucion de cualquier Cambio por Imprevisto.

El Contratista no dara inicio a los Cambios por Imprevisto hasta que: (a) no se haya
suscrito por ambas Partes la Orden de Cambio por Imprevisto que consigne, de
haberlos, los impactos en los plazos y Precio del Contrato; o (b) U.T.E instruya al
Contratista a proceder con el Cambio por Imprevisto de manera urgente atendiendo
razones de seguridad a las personas o los Trabajos, en cuyo caso U.T.E pagara al
Contratista el valor no disputado que represente dicho Cambio por Imprevisto. El
monto y plazo disputado se resolvera por las Partes de mutuo acuerdo o conforme a lo
establecido en el presente pliego; o (c) U.T.E instruya al Contratista a ejecutar un
Cambio por Imprevisto a falta de acuerdo con el Contratista respecto a su valor, en
cuyo caso el Contratista ejecutara el Cambio por Imprevisto. En todos los casos
citados en el presente parrafo, el precio de la Orden de Cambio se calculara en base a
lo dispuesto en el numeral 5.8.3.

La falta de oportuno reclamo escrito por el Contratista o el inicio de la ejecucion del
Cambio por Imprevisto sin haber reclamado previamente hara caducar cualquier
reclamo del Contratista relacionado con el Cambio por Imprevisto y se considerara a



mayor abundamiento como una renuncia irrevocable a cualquier derecho a plazo o
cobros adicionales.

Si los Cambios por Imprevistos o modificaciones se hicieren necesarios como
consecuencia del atraso imputable al Contratista, o, en general, de causas que le
fueren imputables, el Contratista no tendra derecho a aumentos de plazos o precio ni a
compensacion alguna derivada de los Cambios por Imprevistos. No se pagara ninguna
suma por Cambios por Imprevistos que no fueren previamente autorizados por U.T.E
en la forma antes descrita.

Cuando U.T.E solicite una cotizacién o presupuesto para un posible Cambio por
Imprevisto, los costos de preparacién del mismo seran de cargo del Contratista. En
ningun caso U.T.E estara obligado a emitir la Orden de Cambio presupuestada.

5.8.2 Cambios del Contratista

Durante la ejecucion de los Trabajos, el Contratista podra sugerir a U.T.E la realizacion
de cambios en los Trabajos para mejorar u optimizar el Proyecto. Para estos efectos,
enviara a U.T.E una propuesta de cambio por escrito, sefialando claramente el cambio
propuesto y los efectos del cambio en el Precio del Contrato, los plazos del Contrato,
la calidad y seguridad de los Trabajos y, en general, cualquier efecto que pueda tener
el cambio propuesto en los Trabajos (en adelante, la "Propuesta de Cambio del
Contratista"). En caso de que U.T.E acepte una Propuesta de Cambio del Contratista,
las Partes procederan a suscribir una Orden de Cambio por Imprevisto en los términos
sefalados en el numeral 5.8.1.

Los estudios y la ingenieria requerida para la ejecucién de las propuestas seran a
costo del Contratista.

El Contratista no dara inicio a los Trabajos correspondientes a una Propuesta de
Cambio del Contratista antes de que se haya suscrito por ambas Partes la Orden de
Cambio por Imprevisto correspondiente.

Salvo respecto a los efectos en los Trabajos que queden consignados en la Orden de
Cambio por Imprevisto, la suscripcién de una Orden de Cambio por Imprevisto por
U.T.E no relevara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato,
ni significara una aceptacién de U.T.E de la suficiencia del mismo para cumplir con el
Contrato.

5.8.3 Valoracion de los Cambios por Imprevistos

Los Cambios por Imprevistos se valorizaran de conformidad con las tablas de precios



unitarios cotizados en la Oferta del Contratista.

Si la Orden de Cambio por Imprevistos refiere a items no cotizados en la Oferta del
Contratista, el Contratista debera cotizar los precios unitarios, desglosando servicios,
suministros y materiales, mano de obra, cargas sociales y otros, segun corresponda

Para los imprevistos de la Obra: Se aceptara como monto maximo de materiales, el
establecido en el listado de Precios promedio de Materiales de Construcciéon publicado
por el MTOP. Si el costo de alguno de los materiales a emplear no estuviera en el listado
y no mediara acuerdo entre UTE y el contratista respecto al valor cotizado, UTE podra
solicitar la cotizacion de tres firmas comerciales de plaza.

Para el rubro mano de obra se sefalaran la cantidad de jornales por categoria de
operario que requerira la tarea. Los valores de mano de obra se tomaran del laudo
vigente para la industria de la construccién a la fecha del presupuesto. UTE se hara
cargo de las cargas sociales correspondientes, al monto de mano de obra imponible
declarado, acorde a las clausulas establecidas respecto a este concepto en el presente

pliego.

Para los servicios, de no mediar acuerdo entre UTE y el contratista respecto al valor
cotizado se podra solicitar la cotizacion de tres firmas comerciales de plaza, el cual se
tomara como monto maximo a pagar por dicho concepto

Para los imprevistos del Servicio de Operacion y Mantenimiento: Se seguira el
procedimiento de valoracioén previsto en el parrafo anterior.

El monto total de las 6rdenes de Cambio por imprevistos no podra superar el 20% del
VTO (Valor Total de la obra) para el item 1 y hasta un 20% de las cargas sociales del
item 1; y el 20% del monto adjudicado para el item 2 (en caso de corresponder) de
acuerdo a lo sefialado en el Punto 16.1 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION del
Volumen | Parte A.

5.9 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Se considerara que todos los equipos del Contratista transportados por éste, a la zona
de la obra, estan destinados a ser utilizados exclusivamente para la ejecucion del
Contrato.



5.10ESPECIFICACIONES Y PLANOS

5.10.1 GENERALIDADES

Las Especificaciones Técnicas y los Planos para el suministro y montaje de las
instalaciones permanentes, integran el Contrato.

Es responsabilidad de UTE entregar los planos que permitan la ejecucion de las obras
contratadas.

Es responsabilidad del contratista presentar al finalizar la obra una copia de todos los
planos “Conforme a Obra”.

Es responsabilidad del Contratista suministrar en el marco del contrato toda la
documentacion referida al objeto adjudicado (descripciones técnicas, especificaciones,
manuales de instrucciones, protocolos de ensayos, resultados de ensayos, etc.).

Los documentos a entregar deben permitir la definicién de todos aquellos elementos
que no pertenezcan al alcance del suministro de cada Contratista.

UTE tendra el derecho de hacer copias de cualquiera de estos documentos que sean
suministrados en relacion a la obra.

Todos los planos impresos que se presenten deberan estar doblados segun UNIT:
15:2007.

El disefio de los rétulos de los planos sera sometido a la aprobacién de UTE antes del
comienzo de los trabajos y estara de acuerdo a las normalizaciones vigentes en UTE
(en caso de existir).

5.10.2 NORMAS

El suministro debera ajustarse en un todo a las leyes y reglamentos vigentes en la
Republica Oriental del Uruguay, ademas de cumplir con las condiciones en las
presentes Especificaciones Técnicas.

En todos los casos que surjan incompatibilidades o discrepancias entre las Normas
Técnicas detalladas en el Pliego de Condiciones, el Contratista debera aplicar la mas
exigente de las mismas.

El disefio, construccion, montaje, calidad, puesta en marcha, operacion,
mantenimiento, etc. de cada parte de la instalacion estara de acuerdo a uno de los



sistemas de Codigos y Normas que sean aplicables, de alguna de las instituciones
normalizadoras que se detallan a continuacion.

+ Normas internacionales
o International Electrotechnical Commission (IEC)
o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
o International Standard Organizations (ISO)
o Comité Europeo de Normalizacion (EN)
o International Safe Transit Association (ISTA)
o Telecommunications Industry Association (TIA)
+ Normas de paises especificos.
o American National Standard Institute (ANSI)
o American Concrete Institute (ACI)
o National Fire Protection Association (NFPA)
o Instituto Aleman de Normalizacién (DIN)
o Canadian Standard Association (CSA)
o Norma Brasileira (NBR)
o American Society for Testing and Materials (ASTM)
¢ Normas Uruguayas.
o Normas UNIT

o Normas técnicas y de seguridad dictadas por organismos estatales
(MIEM, URSEA, MTSS)

o Reglamento de Baja Tensidon de UTE
o Media tension de UTE

Todos los materiales deberan cumplir ademas con lo establecido en la ultima edicion
de las normas.

En todos los casos que se cite una norma, se entendera que se refiere a la ultima
edicidon de las mismas. Por ultima edicidon de las normas, se entiende la ultima edicion
disponible a la fecha de adjudicacién del suministro.



5.10.3 PLANOS, CALCULOS Y DOCUMENTOS

Los planos seran enviados al Contratista oportunamente para su ejecucion. En caso
de que los planos no sean lo suficientemente descriptivos del trabajo a ejecutar, el
Contratista debera solicitar cualquier aclaracién a la informacién brindada mediante
planos o informaciéon complementaria. Toda la informacién contenida en los planos
sera considerada como parte de las Especificaciones.

Para los planos presentados por el Contratista, se debe cumplir lo siguiente:

Los planos a ser entregados seran de tamano normalizado por las Normas
DIN.

El disefio de los rotulos de los planos sera sometido a la aprobacion de UTE
antes del comienzo de los trabajos y estara de acuerdo a las normalizaciones
vigentes en UTE (en caso de existir).

Se deberd indicar claramente el niumero o letra de revision asociado a cada
plano, asi como una sintesis de cada una de las modificaciones que se vengan
introduciendo a la version original con sus correspondientes fechas.

Los planos que no cuentan con su aprobacion para construccion deberan tener
revisiones con literales (ejemplo Rev. A, Rev. B). Por otro lado, los planos cuya
revision cuenta con su aprobacién para construccion tendran revisiones
numeéricas (ejemplo Rev. 0, Rev. 1).

En cada plano deberan indicarse claramente las correspondientes referencias
cruzadas que permitan identificar los otros planos con los que esta vinculado.

Para todos los casos especificados en la presente contratacion y en caso de
serle requerido por la Direccion de Obra, el Contratista estara obligado a
someter a la Direccién de Obra para su aprobacion, todos los calculos exigidos
por las normas técnicas y que se deriven de lo dispuesto en el presente Pliego
de Condiciones.

En todas las memorias de calculo debera indicarse en forma explicita mediante
referencias, cada vez que se haga uso de una especificacion o recomendacién
contenida en las normas.

En cualquier caso:

las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que resulten de la
escala de los planos.

en caso que exista discrepancia entre planos, los planos realizados a mayor
escala tendran preferencia sobre los de menor escala.

los simbolos graficos de los equipos eléctricos utilizados en estos documentos
deberan estar de acuerdo con las Normas ANSI o IEC.



5.10.4 UNIDADES DE MEDIDAS

En toda la documentacién, informacion técnica, memorias de calculo, disefios, escalas
de instrumentos, chapas caracteristicas de los equipos, etc., se utilizaran las unidades
de medida del Sistema Internacional (Sl).

5.10.5 DOCUMENTACION

Los documentos deberan estar en formato PDF o Microsoft Office.

Las cantidades de copias de documentos a suministrar por cada Contratista seran las
siguientes:

Planos y documentos para aprobacién o para informacion:

- Una copia en formatos PDF o Microsoft Office y una copia en formato digital
en el programa original en que fueron creados (planilla electronica, procesador
de texto, Cad, etc.)

Toda la informacion notificada debera ser respaldada en un sitio FTP que UTE
administrara.

Planos y documentos “Conforme Obra”:

- Respaldo informatico en formato digital en los programas originales en que
fueron creados (planillas electrénicas, procesador de texto, Cad, etc.)

5.11 INSPECCIONES Y ENSAYOS

5.11.1 GENERALIDADES

Los ensayos que deberan realizarse se detallan en las Especificaciones Técnicas, y su
costo sera de cargo del Contratista.

UTE tendra el derecho, cuando lo considere necesario, de exigir la realizacién de otros
ensayos de materiales o trabajos que integran la Obra.

Cuando UTE disponga la realizacion de cualquier ensayo que no esté indicado o
implicito en las Especificaciones Técnicas, o estandolo, UTE requiera que sea
realizado por un tercero o en un lugar distinto al establecido, el costo de dicho ensayo
y de los eventuales trabajos para restablecer las condiciones originales de la obra



seran de cargo de UTE. En caso de que los resultados obtenidos prueben la existencia
de discrepancias con las Especificaciones Técnicas o con las instrucciones impartidas
por UTE, los costos antes citados seran a cargo del Contratista.

Todos los ensayos realizados por el contratista a materiales o trabajos que integran la
Obra tendran su correspondiente informe de resultados, el cual debera ser enviado a
UTE para su aprobacion.

El Contratista informara a UTE con suficiente antelacién, cuando los trabajos o
instalaciones permanentes estén listos para su inspeccion.

5.11.2 INSPECCIONES Y ENSAYOS EN FABRICA

Estas especificaciones se entienden complementarias de las incluidas en los diversos
Capitulos de las Especificaciones Técnicas.

UTE tendra derecho a inspeccionar en fabrica, la produccion y armado de los
suministros, asi como a asistir a la realizacién de los ensayos en origen o, a contratar
a su costo un consultor independiente que los presencie. El costo de los traslados y
estadia del representante de UTE correra por cuenta de ésta (salvo en caso de
repeticion de los mismos por rechazo de la o las partidas, los cuales seran de cargo
del Contratista).

El Contratista facilitara estas visitas, controles, inspecciones, ya sea en sus fabricas o
fabricas de terceros, y suministrara toda la informacion necesaria a tales efectos.

El Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el cronograma preliminar de
pruebas y ensayos en fabrica de los suministros, dentro de los 60 (sesenta) dias
posteriores a la entrada en vigencia del Contrato.

El Contratista entregara a UTE, junto con el cronograma preliminar de pruebas vy
ensayos en fabrica de los suministros, una lista completa de las fabricas donde se
construyen los materiales, equipos y toda la informacion que sea util para el contralor
de la fabricacion.

El Contratista notificara a UTE, por lo menos con 30 (treinta) dias de antelacién, la
fecha en que se realizaran los ensayos, entregando la documentacién del
equipamiento conjuntamente con los procedimientos y protocolos de ensayos. UTE
comunicara al Contratista su participacion diez (10) dias luego de recibida la
notificacion anterior

En caso de que el Contratista no respete el plazo antedicho, los atrasos que pudieran
ocurrir seran de su responsabilidad. En caso que el Contratista no respete el plazo



antedicho, el adjudicatario debera reintegrar a UTE el valor de los pasajes clase turista
que adquiera y asumir las eventuales multas que pudiera corresponder.

En caso de que el Contratista realizara por su cuenta un ensayo que requiriese la
presencia de un Inspector de UTE, sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos, el
resultado del ensayo sera considerado sin validez, y el equipo o material, podra ser
rechazado a solo juicio de la Direccién de Obra. En caso de no rechazarse el material
0 equipo, la Direccion de Obra podra exigir la realizacion de un nuevo ensayo, en
presencia del Inspector de UTE.

Si durante la realizacion de los ensayos, se detectaran defectos de fabricacion o
anomalias de funcionamiento de algin componente, el Contratista propondra su
reparacion o eventual sustitucion requiriendo la aprobacién de UTE.

Los costos de la repeticion de los ensayos que hayan tenido resultados negativos,
seran de responsabilidad del Contratista, asi como también los costos relacionados
con la asistencia del representante de UTE. Asimismo, los atrasos que por tal motivo
se produjeran en el cronograma de entregas, seran asumidos por el Contratista. Para
los ensayos que deban repetirse, seran de aplicacién los plazos antes mencionados.

Inmediatamente después de haber terminado los ensayos y las verificaciones finales,
el Contratista debera enviar a la Direccion de Obra, todos los documentos, protocolos
de prueba, etc., para su aprobacién, de acuerdo con los procedimientos de envio y
aprobaciéon de documentacion técnica indicada en las Especificaciones Técnicas —
Volumen II.

Para proceder al embarque de materiales y componentes, sera necesario que todos
los ensayos y verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas hayan sido
ejecutados y que los resultados hayan sido aprobados por UTE.

El envio de los certificados de ensayo a UTE y su posterior aprobacién es un requisito
previo para poder embarcar los equipos, independientemente de que el ensayo haya
sido presenciado o no por un Inspector de UTE.

Las inspecciones realizadas por los inspectores designados por UTE o su asistencia a
los ensayos, no eximira al Contratista de la responsabilidad total asumida en el
Contrato.



5.11.3 ENSAYOS EN SITIO Y PUESTA EN SERVICIO

5.11.3.1 GENERALIDADES

El Contratista, propondra a la Direccién de la Obra un procedimiento de ensayos e
inspecciones, pudiendo dicha Direccion solicitar las modificaciones que considere
conveniente. En todos los casos, el procedimiento de ensayo propuesto debe cumplir
con las especificaciones establecidas en el volumen Il.

El Contratista informara a UTE con suficiente antelacidon, cuando los trabajos o
instalaciones permanentes, estan listos para su inspeccion.

El Contratista, tan pronto como sea posible, iniciara las inspecciones y ensayos
previos a la puesta en servicio de las instalaciones.

El Contratista, semanalmente, notificara a UTE el programa de pruebas. En caso que
el inspector de UTE detecte anomalias o no se respete el procedimiento de pruebas, el
Contratista debera subsanar los defectos y reiterar las pruebas no exitosas.

5.11.3.2 PUESTA EN SERVICIO DEL PARQUE FOTOVOLTAICO

A los efectos de la entrada en servicio industrial de inversores del parque fotovoltaico
el contratista debera haber cumplido los siguientes requisitos:

a. Haberse culminado el proceso de puesta en servicio tendido al centro de
control y haberse culminado las obras relacionados a los mismos.

b. Se debera haber establecido la comunicacién con la red de transmision de UTE
y haberse culminado las obras y ensayos relacionados a la misma.

c. Se debera haber establecido la comunicaciéon con el Despacho Nacional de
Carga y haberse culminado las obras y ensayos relacionados al mismo.

d. El sistema SCADA debera estar operativo y culminado las obras y ensayos
relacionados al mismo.

e. Se debera haber establecido la comunicacién del inversor al sistema SCADA y
haberse culminado las obras y ensayos relacionados al mismo.

f. Culminado las obras y ensayos asociados a la porcién de red de potencia
(cables, transformadores, celdas, relés de proteccion, etc.) relacionada al
inversor en cuestién y en condiciones de operar.

g. Haberse culminado los ensayos previos asociados a la puesta en servicio del
inversor en cuestion.

La puesta en servicio se realizara por bloques de inversores.



Es condicién necesaria para la firma del “Acta de puesta en operacion industrial del
Bloque de Inversores” haber obtenido la aprobacion de UTE de la documentacion
necesaria para validar el antecedente establecido en el literal g) del punto 5.1 del
presente volumen.

A tales efectos, dentro de los 10 dias corridos previos al comienzo de la prestacion del
Servicio, el Contratista debera presentar el Curriculum Vitae del/los Jefe/s de OyM, el
equipo de trabajo completo que realizara las tareas de operacion y mantenimiento y la
documentacion requerida en el Punto 4.6 del Volumen |l Parte B- OYM.

Se puede presentar varias propuestas de CV. En todos los casos se indicara si esos
técnicos forman parte de la plantila permanente de la(s) firma(s) o si seran
contratados expresamente para la tarea prevista. La presentacion de los “curriculum
vitae” debera contar con la conformidad expresa de los interesados, y sera
acompanada del compromiso formal de los mismos en cuanto al periodo de su
participacién. La sustitucién de alguno de los técnicos propuestos debera ser aprobada
por UTE.

Por otra parte, sera condicion necesaria para la firma de la referida Acta, la
presentacion de las polizas requeridas para el servicio de OYM, segun lo sefalado en
el Punto 7.5 del Volumen | Parte A.

Se considera un bloque de inversor (0 bloque de unidades generadoras como se
define en el punto 7.3.1.1 VOL Il A del presente pliego) a todos los inversores que
alimentan un centro de transformacion.

Una vez realizada satisfactoriamente las pruebas y procedimientos de puesta en
servicio industrial de los inversores del bloque, las partes realizaran en conjunto una
inspeccion de las instalaciones. Habiéndose resuelto todas las observaciones surgidas
en dicha inspeccion, inmediatamente se firmaran el “Acta de puesta en operacion
industrial del Bloque de Inversores”.

Una vez firmada el acta de puesta en operacion industrial del Bloque de Inversores se
considera que los mismos se encuentran en la etapa de operacién prevista en el
volumen Il parte B.

El proceso continuara hasta culminar con la totalidad de los inversores de la planta
fotovoltaica.

5.12INFORMACION A PROPORCIONAR DURANTE LA
OBRA

Durante la ejecuciéon material de las obras de construccion de la Planta Fotovoltaica, el



Contratista remitira, mensualmente un informe en el que se muestre claramente el
avance del proyecto producido durante el mes anterior. En el mismo se debera incluir
el avance en el levantamiento de las observaciones que existiesen relacionadas al
medio Ambiente o Seguridad de los trabajadores y prevencion de accidentes. También
debera incluirse el avance en la presentacion de los documentos que cada contratista
planea presentar de acuerdo al punto 9.4 del volumen Il parte A.

Luego de los siguientes 5 dias de cada reunién que se realice en el marco del
presente pliego de condiciones, el contratista remitira a UTE el acta de la reunion
correspondiente para su aprobacion.

La recepcion y aprobacion de la informacién solicitada en el presente capitulo por
parte de UTE es condicion preceptiva para la liberacion del pago.

6 RECEPCION Y PERIODO DE GARANTIA

6.1 RECEPCION PROVISORIA

El Contratista solicitara a UTE la Recepcion Provisoria cuando finalicen de forma
exitosa los requisitos previstos en el punto 5.11.3 y puesta en servicio industrial de las
instalaciones comprendidas en el presente pliego de condiciones, y se de
cumplimiento a lo indicado en el Punto 12 respecto al curso para operacion vy
mantenimiento.

Posteriormente se extendera el Acta de Recepcién Provisoria, debiendo el Contratista
otorgar y suscribir la documentacién necesaria a tales efectos.

La falta de terminacion de ciertos trabajos cuya ejecucion no sea indispensable a juicio
de UTE para el servicio normal, pero que estén en condiciones de seguridad y
medioambiente adecuadas de la Obra sometidas a recepcién, y que se puedan
ejecutar sin inconvenientes una vez iniciada la operacion, no constituiran impedimento
para la Recepcion Provisoria, pero se dejara constancia de ello en el Acta respectiva
(Listado de Pendientes), fijdAndose un plazo para su ejecucién o entrega, el cual no
sera superior a tres meses.

Asimismo, UTE valorara cada pendiente incluido en el Listado de Pendientes y el
importe correspondiente al 150% resultante de ello sera deducido del ultimo hito de
pago a realizar al Contratista asociado a la obra. El monto total de pendientes no
podra superar 4 % del monto contratado.

Los importes retenidos seran devueltos al Contratista una vez que se haya levantado



en forma satisfactoria el pendiente en cuestion.

En caso que el Contratista no levante los pendientes dentro del plazo previsto, UTE
podra ejecutarlo, con los fondos retenidos a tales efectos. Esto no dara derecho al
Contratista a reclamar la devolucion del importe retenido por tal concepto.

6.2 PERIODO DE GARANTIA POR DEFECTOS

El periodo de garantia por defectos de la Obra es de veinticuatro (24) meses, plazo
computado a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria de la misma, salvo lo
indicado a continuacién, sin perjuicio de la responsabilidad prevista por el articulo 1844
del cédigo civil.

Si en el transcurso del periodo de garantia por defectos, por cualquier causa atribuible
al Contratista, una parte cualquiera de los equipos tuviera que ser reconstruida,
modificada o sustituida, el Contratista prorrogara el periodo de garantia de la siguiente
forma:

a) Si el defecto causa indisponibilidad de alguna de las instalaciones que forman
parte de la Obra: la prérroga sera para todas las partes de la Obra afectadas
por un tiempo igual al tiempo de indisponibilidad, Para el suministro defectuoso
el tiempo de garantia sera de veinticuatro (24) meses a partir de la resolucion
del defecto.

b) Si el defecto no causa indisponibilidad de ninguna de las instalaciones que
forman parte de la Obra, se prorrogara la garantia del suministro defectuoso
por un tiempo de veinticuatro (24) meses a partir de la resolucion del defecto.

6.3 RECEPCION DEFINITIVA

Culminado el periodo de garantia por defectos de la totalidad de las instalaciones del
contratista, con las extensiones que se hubieran determinado, ambas partes (el
contratista y UTE) realizaran en conjunto una inspeccién de las instalaciones.

Posteriormente si no existieran reclamos por parte de UTE, se otorgara el Acta de
Recepcion Definitiva del item asignado al contratista antes nombrado.

Otorgada la Recepcion Definitiva de la Obra objeto del Contrato, UTE tramitara la
liberacion de las Garantias de Fondo de Reparo y de Fiel Cumplimiento de Contrato.

El depdsito de garantia de fiel cumplimiento de Contrato por el ltem 1, sera devuelto al
Contratista (a solicitud expresa del mismo) dentro de los 60 dias de firmada el Acta de
Recepcion Definitiva de la Obra, deducidas las multas, ajustes en menos, multas
aplicadas a UTE por el BPS por entrega de planillas fuera de plazo, u otras sumas que
por cualquier concepto pudieran corresponder.



El depdsito de esta garantia, sera devuelto al Contratista (a solicitud expresa del mismo)
dentro de los 60 dias de firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra o podra la
Administracion devolverla de oficio.

6.4 PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO (ITEM 2)

Las Condiciones para la Operacién y Mantenimiento del Parque Fotovoltaico son las
dispuestas en el Volumen Il Parte B- O y M, por consiguiente, todas las referencias en
el presente apartado se corresponden a dicho Volumen.

La Operacion y Mantenimiento del Parque Fotovoltaico, en caso de adjudicarse,
estaran a cargo del Contratista en forma integral desde la puesta en servicio del primer
bloque de inversores hasta 2 afios luego de la recepcion provisoria de la central. El
alcance del presente servicio esta definido en el Punto 2. Mientras se encuentren en el
Emplazamiento, el Contratista y UTE deberan observar todas las reglas y normas
regulatorias dictadas por UTE, conforme a lo dispuesto en el Punto 4.4.

Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista debera presentar el plan de trabajo,
conforme a lo dispuesto en el Punto 4.1. Minimamente debera indicar los recursos
logisticos, materiales y humanos destinados a la tarea, asi como el cronograma de
realizacién de las tareas.

El Contratista suministrara a su personal de servicio, los equipos, aparatos,
herramientas, instrumentos, y materiales que sean necesarios para realizar los
Servicios, de acuerdo a lo sefalado en el Punto 5.6.

Por otra parte, se prevé en el Punto 5.7 la participacion de UTE en el presente
servicio, indicandose la informacion técnica, que formara parte del manual de OyM. El
Contratista debera, durante la vigencia del Contrato, mantener un sistema de
recuperacion de datos. Los términos y las condiciones del mismo son sehaladas en el
Punto 7.3.

Asimismo, durante la vigencia del Servicio, el Contratista debera proporcionar la
Informacion detallada en el Punto 7.4, la cual debera estar sujeta a las condiciones
mencionadas en el referido punto. A efectos de dar por concluida la prestaciéon del
presente Servicio, se labrara “Acta de fin del servicio”, debiendo entregar previamente
el listado detallado del Inventario, las herramientas y repuestos, en un todo de
acuerdo a lo solicitado en el punto en el Punto 8.2. Una vez otorgada la misma, el
Contratista podra solicitar la Devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de Contrato
por este item, la cual sera devuelta adentro de los 60 dias de finalizado el servicio, y
éste cumpla con todas las condiciones técnicas y contractuales establecidas.



7 MORAY MULTAS

7.1 MORA

El Contratista incurrira en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contraidas sin necesidad de interpelacion judicial ni
privada.

7.2 MULTAS

En caso de corresponder, UTE aplicara las multas que se detallan a continuacion, en
las diferentes monedas de adjudicacion.

Para el calculo de las penalidades no se tendra en cuenta el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.).

7.21 Multas por no cumplimiento de las fechas de entregas
parciales

Si el Contratista incurre en atrasos respecto a las fechas previstas en el anexo XXXI—
fechas de entregas parciales, UTE aplicara las multas por incumplimiento que se
detallan a continuaciéon. Por cada semana de atraso en la fecha prevista para los
trabajos correspondientes se aplicara una multa del Uno por Mil (1/1000) del VTO. El
calculo de esta penalidad se efectuara una vez terminados los trabajos indicados en la
planilla del anexo antes mencionado.

Las sanciones y penalidades podran ser descontadas del precio a pagar del contrato
correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administracion.

Los dias de atraso incurridos por un contratista y provocados por UTE, no seran
considerados a los efectos de la multa establecida en el presente punto.

7.2.2 Multas por Atraso de Entrega

Por cada dia de atraso en la fecha prevista para la Recepcién Provisoria de las obras
completas contratadas se aplicara una multa del Dos por Mil (2 /1000) del VTO.



7.2.3 Multas por produccion de OYM

A partir de la puesta en servicio industrial de la planta y durante todo el periodo de
operacion y mantenimiento, el Contratista estara obligado a mantener una garantia de
produccion (PR) sobre la Planta (los paneles, inversores y las instalaciones de
conexion a la red hasta el borne de salida de la celda de media tension hacia el
transformador elevador), las que se verificaran al final del periodo referido, conforme
se prevé en el Punto 5.2.1 del Volumen Il Parte B- OYM

Si el PR real de la Planta Fotovoltaica segun corresponda es inferior al nivel exigido en
el numeral 5.2 del volumen Il parte B del presente pliego de condiciones, UTE aplicara
una multa que correspondera a la siguiente expresion:

Multa = 3500 000 x (PR - PRM)

Dénde:
- La Multa se expresa en USD

- PR Garantia de Produccion de disefio que indica UTE

- PRM PR medido de la Planta Fotovoltaica de acuerdo al Volumen Il — B

7.2.4 Multas por disponibilidad de OYM

A partir de la puesta en servicio industrial del primer Bloque de Inversores y durante
todo el periodo de operacion y mantenimiento, el Contratista estara obligado a
mantener una garantia de disponibilidad sobre la Planta (los paneles, inversores y las
instalaciones de conexién a la red hasta el borne del seccionador de media tension
que esta en la SEG PTI), las que se verificaran al final del periodo referido, conforme
se preveé en el Punto 5.1.1

Si la disponibilidad real del Bloque, del conjunto de Bloques o de la Planta Fotovoltaica
segun corresponda es inferior al nivel exigido en el numeral 5.1 del volumen Il parte B
del presente pliego de condiciones, UTE aplicara una multa que correspondera a la
siguiente expresion:

Multa = 3500000 x (DPG - DPM)

Doénde:
- La Multa se expresa en USD

- DPG Disponibilidad Promedio Garantizada de acuerdo al Volumen |l — parte
B



- DPM Disponibilidad Promedio Medida de acuerdo al Volumen Il — parte B

Primero se aplicara la multa para el primer periodo (como se define en el Numeral 5.1
del Vol. Il Parte B) a los 12 meses posteriores a la Recepcion Provisoria y luego se
hara anualmente mientras rija el servicio de Operacién y Mantenimiento.

7.2.5 Multas por irregularidades y omisiones
Durante la prestacion del servicio del item 2, UTE podra aplicar penalidades del 3% de
la facturacion mensual del servicio de operacion y mantenimiento por cada vez que
NO se entreguen los informes segun el siguiente detalle:

Tipo de Comunicacion

Plazo Limite

Referencia del
volumen Il parte B

mes correspondiente al informe.

Informe Sobre el |90 dias calendario desde finalizado el 74.2
Estado Operativo mes correspondiente al informe. o
Informe de |90 dias calendario desde finalizado el 743
Produccion. mes correspondiente al informe. o
Informe de Servicio. 90 dias calendario desde finalizado el 744

Durante la prestacion del servicio del item 2, UTE podra aplicar penalidades en la
facturacion mensual por cada irregularidad y/u omisién segun el siguiente detalle:

Cantidad de Incumplimientos por
periodo de produccién
Tipo de Incumplimiento
1ro 2do 3roy
sucesivos
Tenga personal en la central cuando UTE hubiese negado
justificadamente su autorizacién, ya sea personal propio | AVISO 3% 5%
del contratista o de un subcontrato.
Si el contratista envia respuesta a notas numeradas de
UTE en un plazo mayor a 15 dias desde la fecha de | AVISO | AVISO 2%
enviada la nota.




Si el contratista envia respuesta a notas numeradas
enviadas en un plazo mayor a 5 dias desde la fecha de
enviada la nota numerada cuando estas son por temas | AVISO | AVISO 3%
SST o afectan indisponibilidades de los inversores. Las
mismas seran identificadas como URGENTES.

Si el contratista realiza modificaciones del seteo o

29 39 59
configuracion de alarmas sin previa autorizacion de UTE. % L %
Si el contratista realiza trabajos programados que no

sn inclui | ol o
estén incluidos dentro del plan de mantenimiento, AVISO 2% 3%

incluyendo andlisis, ensayos y mediciones, sin previa
notificacion del contratista y autorizacion de UTE.

Si el contratista difiere los plazos de ejecucion de los
mantenimientos programado rutinarios e inspecciones sin | AVISO 3% 5%
previa autorizacion de UTE.

La NO entrega de los Informes ambientales segun el
punto 7.4.5 Informes ambientales, en 24 horas de | AVISO 2% 2%
detectado el evento.

No cumplir con la Notificaciéon de Servicio segun se

. ., .. 29 20
describe en el punto 7.4.7 Notificacién de Servicio. AVISO % 70

Donde se indica una penalizacién como “AVISQO”, esta implicara que se realizara el
aviso indicando que el contratista incurrié en un incumplimiento mediante nota. Para
estos casos también se debera notificar al contratista cinco dias previos de la
aplicacion de la penalidad siempre que los tiempos lo permitan.

7.2.6 Faltas graves

UTE podra aplicar penalidades del 1.5% sobre el monto de la facturacién anual por
cada una de las siguientes irregularidades consideradas como faltas graves:

A. La NO presentacién de la cotizacion de servicios extraordinarios, que se le hubiese
solicitado al contratista, en un plazo menor a 15 dias calendario siempre que estos
refieran al alcance de este contrato.

B. Si el contratista realiza modificaciones de disefio o proyecto original de los equipos
sin previa autorizacién de UTE.



7.2.7 Penalizaciones por incumplimiento del porcentaje de
Componente Nacional

En caso de que el componente nacional de la inversion acreditado por el organismo
certificador no cumpla con los minimos establecidos en “Metodologia para la
evaluacion del componente nacional de la Inversion” adjunta en el Volumen Il Anexo
XXXVI se procedera a aplicar una penalizacién previstas en el mismo anexo. Para la
acreditacion de los componentes citados en el mencionado literal se debera presentar
toda informacién y documentacion probatoria al organismo certificador a los efectos de
considerar el caracter nacional de dichos componentes.

7.2.8 Multas por incumplimiento en materia de Seguridad
e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran
las multas definidas en el Anexo XXVI del volumen Il (LISTADO NO TAXATIVO DE
INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO)

7.2.9 Penalizaciones por tercerizaciones

En caso de que el contratista y/o sus subcontratistas incumplan sus obligaciones
laborales correspondiendo la aplicacion de una sancion, la misma se aplicara tanto a la
empresa contratista como a sus titulares.

Una vez finalizados los juicios laborales que hayan determinado una condena, por la
cual UTE haya tenido que responder pecuniariamente, UTE tendra derecho de repetir
contra el contratista, pudiendo ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato y/o
retener el monto de la condena judicial, de los pagos pendientes al contratista, asi
como establecer una sancién e incluir en el registro de proveedores de UTE y en el
RUPE.

7.2.10 Tope de Multas




1) El total de las multas por la aplicacion de lo dispuesto en los puntos 7.2.1 al 7.2.5
del presente volumen, no sera superior al veinte por ciento (20%) del precio total
del contrato actualizado.

a. Eltotal de las multas por la aplicacion de lo dispuesto en los puntos 7.2.1 al
7.2.2 del presente volumen, no sera superior al quince por ciento (15%) del
VTO actualizado.

b. El total de las multas por la aplicacién de lo dispuesto en los puntos 7.2.3 y
7.2.4 del presente volumen, no sera superior al dos por ciento (2%) del
precio total del contrato actualizado.

c. El total de las multas por la aplicacion de lo dispuesto en el punto 7.2.5 del
presente volumen, no sera superior al veinte por ciento (20%) del Precio
Total de Contrato actualizado.

2) El total de las multas aplicadas por Incumplimientos en materia de Seguridad e
Higiene, punto 7.2.8 del presente volumen, no sera superior al quince por ciento
(15%) del precio total del contrato actualizado, independientemente de las
penalidades mencionadas anteriormente. Alcanzado el tope antes mencionado la
Administracion evaluara la rescision del vinculo contractual con la empresa y la
aplicacion de sanciones previstas en el Reglamento de Sanciones Contractuales a
Proveedores

La Administracion se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor
que incumpla normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las
mismas el salario de los trabajadores y aportes a la seguridad social que
correspondan.

El contratista sera responsable de todos los gastos que como consecuencia directa del
atraso deba cubrir la Administracién por concepto de comisiones bancarias, multas,
recargos, intereses, y otros gastos.

Las multas generadas por los conceptos establecidos precedentemente, seran
debidamente comunicadas por la Administracién indicandole al contratista la
modalidad para hacer efectiva el cobro de las mismas. Estas podran concretarse a
través de depdsito en cuenta corriente de UTE, o ser deducidas de las facturas
pendientes de pago que el contratista posea con la Administracion.

Las sanciones y penalidades podran ser descontadas del precio a pagar del contrato
correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administracion.

Si no se concretara el cobro de la penalidad, se ejecutara dicha penalizacion, sobre el
depdsito de garantia de fiel cumplimiento de contrato. Si el monto de la sancién
impuesta no alcanza para cubrir la misma, se iniciaran acciones legales tendientes a
su cobro.



8 CESION DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS —
CESION DE CREDITOS

8.1 CESION DE CONTRATOS

Celebrado el contrato, o encontrandose en ejecucion sélo podra aceptarse su cesién a
otra firma a solicitud del adjudicatario, y siempre que UTE lo consienta, previa
demostracion de que el cesionario reune o da las mismas seguridades de cumplimiento.

En todos los casos el cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con
el Estado y que reune los requisitos exigidos para la ejecucion del contrato a ejecutar.

No surtira efectos legales, hasta que el contrato de cesion (que debera ser comunicado
a la Administracion por el contratista) sea aprobado por resolucion de UTE.

8.2 SUB - CONTRATOS

El Contratista notificara a UTE por escrito todos los subcontratos que otorgue en
relacion a este Contrato, debiendo los mismos ser aceptados por UTE. Sin perjuicio de
la existencia de subcontratos, el Contratista mantiene en su totalidad las
responsabilidades y obligaciones que le corresponden de acuerdo al Contrato suscrito
con UTE.

Los subcontratistas para ser admitidos por UTE deberan contar con los requisitos
mencionados en el numeral 5.1 del presente volumen.

En caso de modificaciones de proveedores o subcontratistas, los mismos deberan
cumplir con las condiciones establecidas en el presente pliego. Dichas modificaciones
deberan ser aprobadas por UTE previo al comienzo de la ejecucién de las tareas.

La existencia de Subcontratos no exime al Contratista de ninguna de las
responsabilidades u obligaciones que le corresponden de acuerdo al Contrato.

Si el oferente obtuvo la/las bonificaciones establecidas en el numeral 15.2.1 de la
Parte A del Volumen |, y al momento del Acta de Iniciacion de Obras o en cualquier
otra instancia, solicitara la aprobacion de subcontratos, los mismos solo se podran
aceptar por parte de UTE si los subcontratistas cuentan con la certificacion
correspondiente.



8.3 MODIFICACION DE ESTRUCTURA JURIDICA DE LAS EMPRESAS

Si el Contratista varia su estructura juridica, ya sea por transformacioén, fusion o
escision, deberan cumplir lo dispuesto por la Ley 16.060 del 4/9/89 para las
sociedades comerciales, debiendo comunicar la modificacion a esta Administracion.

UTE podra retener los pagos que corresponda realizar, hasta que se realicen todas las
verificaciones pertinentes y emita acto administrativo dandose por enterado.

8.4 CESION DE CREDITOS

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administracion en el art.
5 de la ley 18251, publicada el 17/01/2008, el Contratista sélo podra efectuar la
cesidén total de los créditos y debera reembolsar a UTE los gastos administrativos
que se generen por tal motivo.

En caso de operarse una cesion de créditos el proveedor debera acreditar la
documentacion de la cesion ante el organismo contratante, notificando la informacion
requerida para acreditacion de los pagos (Art 5 del Dto. 180/2015).

El Contratista que efectue la cesién total de los de sus créditos debera reembolsar a
UTE por concepto de gastos administrativos 10 UR (diez unidades reajustables) por
dicha cesidn pagaderos por unica vez, mediante depdsito en la cuenta bancaria que
UTE disponga, previo a la aceptacion de la cesién realizada.

9 RESCISION DEL CONTRATO

9.1 RECISION DE MUTUO ACUERDO.

El presente contrato podra ser rescindido de comun acuerdo entre las partes, en
cualquier momento, sin que se originen indemnizaciones de ninguna especie.

9.2 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA

UTE podra rescindir unilateralmente y de pleno derecho el Contrato por las siguientes
razones:

a. Cuando el Contratista incurra en atrasos de mas de 30 (treinta) dias en relacién
al plazo total de finalizacion de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Punto 5.3



del presente Volumen | — Parte B.

b. Cuando el Contratista incurra en incumplimientos o violaciones a las obligaciones
sustanciales dispuestas a su cargo, salvo que se tratare de Fuerza Mayor, Caso
Fortuito, en cuyo caso no operara la recisién prevista en la presente.

c. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del Contratista.

d. Cuando el Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del Contrato o parte del
mismo, sin previa autorizacion de UTE.

e. Cuando el Contratista dé quiebra o se torne insolvente, o entre en concurso
voluntario, o necesario, o similar, o en estado de disolucion y/o liquidacion o algun
proceso de reorganizacion empresarial.

f. Cuando el nacimiento de las obligaciones que UTE deba asumir, dependan de
una accion previa del Contratista y éste no diera cumplimiento a la misma, dentro
del término de 10 dias a partir del momento en que le fuera exigida su ejecucion.

g. Cuando, a juicio de UTE, por razones atribuibles al Contratista no sea posible
otorgar la o las Recepciones Provisorias.

h. Cuando el contratista haya generado multas cuyo monto alcance cualquiera de
los topes de multas establecidos en el numeral 7.2.10 Tope de Multas de este
Volumen.

9.2.1 Procedimiento de Rescision por Incumplimiento del
Contratista

UTE notificara al Contratista las causas por las cuales iniciara el proceso de rescision
del Contrato, intimandole que elimine satisfactoriamente las causales de esta medida
en un periodo de 15 (quince) dias corridos a contar del dia siguiente a la notificacion.
UTE se reserva el derecho de prorrogar el plazo referido en el parrafo anterior.

Esta intimacién sera realizada a través de los medios de comunicacion que los mismos
hayan declarado en el Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.)

Transcurrido el plazo de 15 (quince) dias corridos otorgado o el otorgado con
posterioridad, y persistiendo las causales invocadas, UTE tendra el derecho, pero no
la obligacion, de rescindir el Contrato, notificando al Contratista y al Garante de la
decisién adoptada, con la que el Contrato quedara resuelto de pleno derecho.

La Administracion podra rectificar su decision acordando nuevos plazos contractuales,
so6lo en el caso que en los dos dias habiles posteriores a la notificacion de la rescision



el Contratista justifique que el atraso se debié a causas de fuerza mayor de publica
notoriedad, o debidamente justificadas y aceptadas como tales por la Administracién.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los
dafos y perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, cuando correspondiese, sin perjuicio del pago de las multas
y penalidades correspondientes.

Si el contratista incurre en incumplimiento, la Administracién liquidara el monto de los
gastos, penalidades y perjuicios sufridos e intimara por escrito su pago, con plazo de
10 dias calendario, por escrito y bajo recibo. Vencido el plazo, la Administracion podra
imputar al pago de los gastos, penalidades y perjuicios, cualquier suma a percibir por
el contratista, iniciar las acciones judiciales pertinentes y ejecutar la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, todo ello sin perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.

9.2.2 Efectos de Ila Rescision del Contrato por
Incumplimiento del Contratista

El Contratista entregara y UTE tomara posesion de todos los materiales que integran
la Obra, que sean de recibo.

UTE conjuntamente con el Contratista, efectuara inmediatamente de rescindido el
Contrato, el inventario fisico y de valor de la Obra realizada, de los materiales
ubicados en Sitio y de las Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar
simultaneamente con la Relacién de Pagos, el Estado Detallado de Cuenta de los
trabajos ejecutados. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia, se tendra como
cierto, valido, eficaz e inapelable el inventario fisico y de valor realizado por UTE.

Una vez realizado el inventario, UTE indicara el procedimiento a seguir a los efectos
del retiro de los bienes, materiales, equipos, herramientas, etc., propiedad del
contratista, pudiendo UTE:

a- exigir que el Contratista abandone inmediatamente el sitio de la obra y que retire del
mismo todos sus equipos a su propio costo. En caso de no cumplir se procedera de
acuerdo al punto b.-

b- proceder al retiro del recinto de la obra de los bienes propiedad del contratista
poniéndolos a su disposicién en un predio que se indicara. Los costos ocasionados
seran de cargo del Contratista y se tendran en cuenta para la elaboracion del Estado
Detallado y Cuenta y Relacion de Pagos, mencionados en el siguiente numeral.

Pasados 60 sesenta dias calendario desde que se comunique al Contratista que debe
proceder al retiro de sus equipos, sin que lo haya efectuado, dichos bienes quedaran



en propiedad de la Administracion sin tener el contratista derecho a reclamacion
alguna.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos
efectuados), fuera a favor del Contratista, UTE podra retener dicho crédito hasta que
determine el monto de los dafios y perjuicios ocasionados.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta fuera a favor de UTE, el Contratista
devolvera la diferencia en un plazo no mayor a 72 horas habiles, a contar del cierre de
aquel. En caso contrario, UTE podra hacer efectivo su cobro ejecutando cualquiera de
las garantias que se encuentren depositadas por este Contrato.

SUSPENSION DE PAGOS: En caso de rescisién, la Administracién suspendera
preventivamente todos los pagos al contratista, intimara el reembolso de lo adeudado,
incluyendo multas y penalizaciones, sin perjuicio de la accion judicial por dafios y
perjuicios a que diere lugar el incumplimiento.

La rescision del Contrato por incumplimiento del Contratista aparejard su
responsabilidad por los dafios y perjuicios ocasionados a la Administracién y ademas
dara lugar a la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y sus
refuerzos, sin perjuicio del cobro de las multas correspondientes.

La determinacién de los dafos y perjuicios consecuencia de la rescision del contrato
sera efectuada por UTE, teniendo en cuenta que la responsabilidad del Contratista
quedara limitada al 100% del Importe Total del Contrato.

9.3 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE

El Contratista podra rescindir unilateralmente y de pleno derecho este Contrato si se
produce alguna de las siguientes situaciones:

a. Ante la falta de tres pagos consecutivos (hitos o cuotas mensuales) o cuatro
alternados en el plazo de 24 meses, sin causa justificada. El Contratista debera
realizar intimacion previa de pago con un plazo de diez dias habiles.

b. La no gestién para la obtencién, el no mantenimiento o la falta de renovacion
por parte y responsabilidad de UTE, de los permisos, autorizaciones o
habilitaciones de autoridades publicas nacionales o municipales necesarios
para la construccién u operacion de las instalaciones o una parte relevante de
las mismas, cuando los mismos sean de su responsabilidad, de acuerdo a los
plazos y condiciones dispuestos en el Contrato.



9.3.1 Procedimiento de Rescision por Incumplimiento de
UTE

El Contratista notificara a UTE las causas por las cuales iniciara el proceso de
rescisiéon del Contrato, otorgandole un plazo de 15 (quince) dias corridos para que
elimine satisfactoriamente las causales de esta medida.

UTE podra solicitar prérroga del plazo indicado en el parrafo anterior por razones
razonablemente justificadas, la cual debera ser otorgada.

En caso que se haya convenido la detencion de los trabajos, el Contratista no podra
retirar del Sitio los Equipos de Obra.

Sin perjuicio de ello, el Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para
evitar dafios en las instalaciones y trabajos ya realizados, o en construccion y a
terceros.

Vencido el plazo, si UTE no hubiera dado cumplimiento al requerimiento del
Contratista, éste tendra derecho, pero no la obligacion, a rescindir el Contrato,
efectuando la comunicacion pertinente a UTE.

9.3.2 Efectos de Ila Rescision del Contrato por
Incumplimiento de UTE

Rescindido el Contrato, el Contratista sera reembolsado de todas las sumas de las
cuales resulte acreedor, de acuerdo al Inventario fisico y de valor de las obras
realizadas y de los materiales y equipos incorporados al sitio (en un todo de acuerdo a
lo establecido en el segundo parrafo del Punto 9.2.1 del presente Volumen | — Parte
B), en un plazo de 90 (noventa) dias a contar del dia siguiente a la fecha de
notificacion de rescision del Contrato. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia,
se tendra como cierto, valido, inapelable y eficaz el inventario fisico y de valor
realizado por UTE.

La rescision por incumplimiento de UTE podra dar lugar a su responsabilidad por los
danos y perjuicios ocasionados al Contratista hasta un maximo equivalente al 100%
(cien por ciento) del Contrato y no dara lugar a reclamacion por lucro cesante.

UTE devolvera al Contratista la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, el
Refuerzo de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Garantia de Contravalor,
segun corresponda

9.4 RESCISION DEL CONTRATO POR RAZONES DE



FUERZA MAYOR.

Se podra rescindir el Contrato a solicitud de cualquiera de las Partes por razones de
Fuerza Mayor en las siguientes condiciones y términos.

9.4.1 Procedimiento para Rescision del Contrato por
Razones de Fuerza Mayor

Cuando una de las Partes invoque razones de fuerza mayor, que se extiendan
ininterrumpidamente por un periodo superior a 60 dias corridos, cualquiera de las
partes podra iniciar el procedimiento de recisidon de contrato por razones de Fuerza
Mayor, notificando a la otra parte de su intencion, de acuerdo a las causales y plazos
previstos en el Punto 1.6 del presente Volumen | — Parte B.

El Contratista debera adoptar todas las medidas posibles para evitar dafios en las
instalaciones y trabajos ya realizados o0 en construccion y a terceros.

9.4.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Razones de
Fuerza Mayor

Rescindido el Contrato, UTE conjuntamente con el Contratista efectuara el inventario
fisico y de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de las
Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar simultdneamente con la
Relacion de Pagos, el Estado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista
no asistiera a dicha instancia se tendra como cierto, valido, inapelable y eficaz el
inventario fisico y de valor realizado por UTE.

El saldo acreedor que resulte del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos
Pagos efectuados), sera abonado por la Parte deudora a la parte acreedora en un
plazo de 90 (noventa) dias contados desde la fecha del cierre de dicho Estado.

Cancelado el saldo resultante, UTE devolvera al Contratista todas las garantias que
éste hubiera constituido.

La rescision por razones de fuerza mayor no dara lugar a ninguna de las Partes a
reclamar indemnizacién alguna por perjuicios o dafos originados en la no terminacion
de las Obras.

9.5 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 3° del “Reglamento para la aplicacion de



Sanciones Contractuales a Proveedores”, aprobado por Resolucién del Directorio
N°09.-591 del 28 de mayo de 2009 y que fuera publicado en el Diario Oficial de fecha
22 de julio de 2009, se dispone que los incumplimientos relativos a alguna o varias de
las normas formales, técnicas o comerciales establecidas en los Pliegos de
Condiciones o la violacion de normas legales o reglamentarias subyacentes a la
relacion entre la Administracion y el proveedor de bienes, obras o servicios, podran
traer como consecuencia la aplicacion de alguna de las siguientes sanciones:
e Advertencia o apercibimiento

¢ Antecedente negativo
e Suspension hasta por un plazo maximo de 10 afios
¢ Rescision del contrato

e Ejecucién de la garantia de Mantenimiento de Oferta, o aplicacion de multa
correspondiente al 5 % del valor de la Oferta, si el Oferente opté por no
efectuar dicho depdsito, en caso de corresponder y haberse establecido como
obligatoria.

e Ejecucion de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, o aplicacion de
multa correspondiente al 10 % del valor de la Adjudicacion, si el Adjudicatario
optoé por no efectuar dicho depésito, en caso de corresponder.

e Demanda por dafios y perjuicios

e Comunicacion al Registro de Proveedores de otros organismos
e Comunicacion al Registro de Proveedores del Estado

e Publicacion en prensa indicando el incumplimiento.

La constatacién de irregularidades en el uso de energia eléctrica cometidas por un
proveedor mientras se encuentra ejecutando un contrato podra ser considerada como
causal de rescision unilateral y anticipada por parte de UTE.

Sin perjuicio de lo anterior si en la ejecucion de un contrato para UTE, que por su
objeto le posibilite al proveedor o a sus dependientes el acceso a las instalaciones
eléctricas de UTE y se sirviesen de esa condicion para la comision de una
irregularidad en el uso de energia eléctrica para beneficio propio o de terceros, la
sancién minima sera de un ano de suspension, pudiendo llegar a un maximo de
suspension de diez afos.



