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Anexo XXXI - Fechas de entregas parciales

Hitos de

Trabajos (Finalizados)

Fecha limite (meses a partir del

pago perfeccionamiento del contrato)
2y3 Puesta a Tierra 4
4,5y6 | Tendidos y Canalizaciones enterradas 4
7y8 Paneles solares y Arreglos 9
9, 10, 11 y | Inversores, Medida meteorolégica y Sistema 8
12 colector Baja tensién
13, 14, - ,
Centros de transformacion y Sistema colector
15, 16 y . - 8
Media tension
17
18 Sistema de comunicacion y SCADA 10
19 Tendidos de Cables Centro de Control - SEG 10
5()2’321’ 22 Sala de Celdas Centro de Control 10
24 Servicios auxiliares Centro de Control 10
25 Recepcion provisoria 12




