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1 GENERALIDADES

1.1 Glosario de Términos e Idioma
1.1.1 Significado de los términos

Los términos usados en las bases de licitacion seran interpretados en la forma que se
indica en este numeral. Ademas, las expresiones en singular deberan entenderse en plural y
viceversa, cuando asi lo requiera la interpretacion del texto.

Administraciéon Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE): Es el Ente
Auténomo creado por Ley N° 4273 que, de acuerdo con su ley Organica (Decreto ley N°
15.031), con la Ley Nacional de Electricidad (Ley N° 14694) y con la Ley de Marco Regulatorio
del Sector Eléctrico (Ley N° 16.832), tiene asignados los cometidos de prestacion del servicio
publico de electricidad y de realizacion de cualquiera de las actividades de la industria eléctrica.

Anteproyecto, Etapa del proceso de disefo, en la cual el grado de elaboracion del
producto incluye célculos y valoracion primaria de los trabajos, estudio de rentabilidad de varias
opciones y seleccion.

Asesor Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo del
Contratista: asesor en materia de Seguridad con titulo habilitante y registrado en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.

Auditoria, Proceso sistematico independiente y documentado para obtener evidencias
del cumplimiento de los requisitos establecidos y evaluarlos de manera objetiva.

Capataz, Es la persona designada por el Contratista encargada de cada trabajo en el sitio
de la obra.

Comunicacion de encargo, documento a través del cual se emite una orden de trabajo
con descripcion y fecha de finalizacion.

Contrato y documento de contrato, estos consisten en el acuerdo celebrado entre UTE
y el Contratista, debidamente firmados por los representantes de ambas partes, y en los
documentos que se indican en el Volumen I. Estos documentos son complementarios y bastara
que una obra esté indicada en alguna pieza del contrato, aunque haya sido omitida en las otras,
para que el Contratista esté obligado a ejecutarla.

Depésito, Local privado de acopio de la EC para todos los materiales de UTE que no se
encuentren a pie de obra o en transito.

Direccion de Obra (DO), Identifica a la Oficina responsable de UTE encargada de
controlar la ejecucion de las obras, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista, y resolver los problemas técnicos y administrativos que se susciten durante el
desarrollo de los trabajos.
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Director de Calidad, Persona designada por la méaxima jerarquia de la Empresa
contratista, Especialista en calidad y/o Ingeniero en alguna de las siguientes especialidades:
Eléctrica, Electricista, Industrial o Civil expedido por la Universidad de la Republica u otras
Universidades habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura. Sera responsable de:

comunicar los requisitos particulares del contrato, productos o proyectos especificos, a
todos los departamentos, subcontratistas y clientes afectados, asi como resolver los problemas
que surjan en las interfases entre tales grupos;

asegurar que la politica de calidad para este contrato especifico sea entendida,
implementada y mantenida en todos los niveles de la organizacion, incluyendo subcontratistas.

garantizar que las actividades requeridas por el sistema de la calidad especificadas en el
contrato, sean planeadas, implantadas y controladas, asi como su avance monitoreado;

revisar los resultados de todas las auditorias realizadas;
controlar las acciones correctivas.

Esta persona integrara la némina del personal permanente de la empresa. Su jerarquia no
sera inferior a la del Representante Técnico. Debera contar con experiencia en la implantacion
del sistema de calidad de la empresa o experiencia similar en otra empresa.

Director de Obra, Funcionario de la DO designado por ésta para el contralor
administrativo y seguimiento de la ejecucion de los trabajos. Seré el representante de la DO a los
efectos de resolver los problemas de caracter técnico o administrativo relacionados con el
contrato. El Contratista debera cumplir las directivas emanadas del Director de Obra.

Directorio, se refiere al Directorio de la Administracion Nacional de Usinas y
Trasmisiones Eléctricas.

Disefio de un producto, proceso o sistema. Es el conjunto de procesos que transforma
los requisitos de un producto, proceso o sistema en caracteristicas especificadas o en la
especificacion de los mismos. Operativamente es el conjunto de instrucciones (especificaciones
del producto, proceso o sistema y especificaciones técnicas de materiales si correspondiera,
dibujos, esquemas, prototipos, etc.) que son necesarias para describir un producto, proceso o
sistema dado. Esta palabra es genérica y puede referirse a productos de diferente grado de
elaboracion. Estos grados corresponden a 3 etapas sucesivas del proceso de disefio:

» Esbozo: corresponde a una descripcion funcional, ubicacion, principales requisitos,
limitaciones, programa de calculo si corresponde, etc.

» Anteproyecto: El grado de elaboracion del producto incluye calculos y valoracion
primaria de los trabajos, estudio de rentabilidad de varias opciones.
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> Diseiio ejecutivo: El grado de elaboracion del producto incluye el dimensionamiento
final con todos los detalles de armado, calculos completos y detallados.
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Elementos Constructivos: es el conjunto union de las Unidades Constructivas y los
materiales.

Ensayo / Prueba, Determinacion de una o mas caracteristicas del producto de acuerdo
con un procedimiento.

Equipo de Obra, toda la maquinaria, materiales, etc. que sirven para la ejecucion de la
obra pero que no quedan incorporados a la misma.

Grupo de unidades constructivas, es un conjunto de unidades constructivas para un
mismo tipo de instalacion o funcion.

Inspector, es la persona o institucion a la que UTE ha encomendado formalmente
funciones inspectivas relacionadas con el Contrato.

Inventario, a los efectos del pliego corresponde al recuento fisico.

Jefe de Trabajo, es la persona designada por el Contratista segiin se lo define en la
norma NSI1D.

Las partes, significa UTE y el Contratista.

Manual de la calidad. Documento que enuncia la politica de calidad y que describe el
sistema de la calidad de una organizacion.

No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

Obra, significa la ejecucion de los trabajos y otros servicios objeto del Contrato,
necesarios para la realizacion y puesta en servicio de los proyectos entregados por UTE.

Obrador, Local y espacio a cargo de la contratista que sirve para realizacion de tareas
administrativas de la EC, para acopio de herramientas y maquinaria, y lugar de reunion y partida
de personal a cargo.

Plan de la Calidad. Documento que especifica los procedimientos y recursos asociados
que deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso,
producto o contrato especifico.

Plano conforme a Obra, plano civil y eléctrico de la obra tal como fue realmente
ejecutada, de acuerdo a las normas que se especifiquen para su presentacion

Plazos parciales, plazos que se definiran para la ejecucion de cada una de las partes de la
obra en base a los tiempos adjudicados. Todos los plazos indicaran dias calendario, salvo que se
especifique lo contrario.
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Precios de Contrato, los que figuran en la oferta del adjudicatario de acuerdo con el
valor p ofertado y las cargas sociales ofertadas para el Volumen de Obra definido en el pliego
por UTE y que forman parte del Contrato.

Precios unitarios, los precios pertenecientes a las unidades constructivas definidas en el
pliego.

Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad 6 proceso.

Procedimiento de ejecucion para TCT: Documento aprobado por la Empresa
Ejecutante cuyos operarios realizan los Trabajos con Tension, en el que se recogen para un
trabajo, los elementos necesarios y la secuencia de operaciones elementales para la realizacion de
un trabajo.

Producto. Resultado de un proceso.

Proponente u Oferente, se refiere a la persona, empresa o consorcio que presente
formalmente una oferta para ejecutar la obra que se licita, actuando por si o por medio de sus
representantes autorizados.

Proyecto, proceso unico consistente en un conjunto de actividades controladas, con
fechas de inicio y finalizacion, llevada a cabo para alcanzar un objetivo conforme con requisitos
especificos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

Recuento Fisico, registrar la cantidad fisica de materiales de UTE en poder del
Contratista, por c6digo, con un responsable del Contratista y otro por UTE.

Representante legal, persona designada por la méaxima jerarquia de la Empresa
contratista, con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas al Contrato,
conforme al art. 7 del Decreto 208/009 — RNEOP.

Responsables/Representantes técnicos (se corresponde a la figura de representante
técnico conforme al art. 18 del Decreto 208/009 - RNEOP), personas designadas por el
Contratista, con experiencias en los tipos de obras de ésta licitacion y responsables del proyecto
y de la ejecucion de las obras que incluye el llamado. Debera ser ingeniero en las especialidades
de eléctrica o mecanica para las Obras de Montaje Electromecanico e Ingeniero Civil para las
obras civiles, con titulo expedido por la Universidad de la Republica u otras Universidades
habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura.

Debera considerarse asi mismo, experiencia en manejo de temas ambientales.

Sistema de Gestion de la Calidad. Sistema de gestion para dirigir y controlar una
organizacion con respecto a la calidad.

Sitio, significa el terreno, u otros lugares en el Uruguay, puestos a disposicion del
Contratista, en los cuales el mismo realiza las tareas relacionadas con la obra.
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Superintendente, se refiere a la persona designada por el Contratista, responsable de la
ejecucion del contrato y de la supervision de los capataces de la empresa. Deberd contar con
amplia experiencia en tareas similares.

Trabajo, Es un conjunto de elementos constructivos encomendado por la DO, al que le
corresponde una matricula inica en el Nuevo Sistema de Gestion de Trabajos.

Trabajos excepcionales, trabajos esporadicos o excepcionales que relacionados con la
presente obra no fueran asimilables a ninguna de las unidades constructivas.

Unidad constructiva, es la agrupacion de material y mano de obra que posibilitaran el
disefio de las instalaciones eléctricas de Distribucion de una forma sencilla, ordenada y uniforme.

URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua
1.1.2 Sistema de medidas y normas

Para la ejecucion de la obra sélo se utilizaran unidades de medida correspondientes al
Sistema Internacional de Medida.

La obra sera ejecutada de acuerdo a las Normas indicadas en las Especificaciones
Técnicas, salvo que en los documentos del Contrato se indique lo contrario.

1.1.3 Idioma

Todos los Documentos del Contrato, correspondencia y oOrdenes de trabajo
intercambiadas entre U.T.E. y el Contratista, deberan estar redactadas en espafiol.
Todas las instrucciones técnicas, disefios definitivos, manuales de instruccion, leyendas,
protocolos de ensayo e informacion complementaria como folletos, articulos, publicaciones,
catalogos, normas técnicas impresas, etc., deberan estar escritos preferentemente en idioma
espanol, o en su defecto en francés, inglés, italiano o portugués, o acompafiados por traduccion a
uno de estos idiomas.

En caso que la informacion no sea suministrada en espafol, UTE deslinda todo tipo de
responsabilidades ante errores o diferencias de interpretacion que pudiera surgir de los
documentos presentados, reservandose el derecho a su exclusivo juicio de considerar solamente
como valida la interpretacion dada por sus oficinas.
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2 CONTRATO

No se podra dar inicio a la ejecucion del Contrato, si no ha sido formalizado ante la
DO, la presentacion de la “Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones
Futuras” pertinente a este Contrato adjunta en el Volumen II/DJ y FR. Dicha Declaracion
Jurada, deberd presentarse con el timbre profesional correspondiente.

Asimismo, y previo al inicio de la ejecucion del contrato, debera presentar a la
Direccion Obras la inscripcion en el registro de Obras y su trazabilidad.

Plan de Calidad.

El Contratista deberd tomar en cuenta en su oferta, que si la DO lo considera pertinente
debera presentar el plan de calidad global de la obra, que esté de acuerdo a la norma UNIT ISO
9001/2008 y segun la definicion establecida en el punto 1.1 del presente Volumen.

2.1 Objeto de contrato y documentos que lo integran

Las obras objeto del contrato comprenden la ejecucion completa de los trabajos definidos
en el numeral 1 del Volumen I de este Pliego de Condiciones, asi como todo trabajo que se
defina sucesivamente y que permitan concretar la puesta en servicio de las instalaciones segiin
las tareas asignadas. Los documentos que integran el contrato son:

- El Pliego de Condiciones segun definicion de 1.5. del Volumen I.

- La oferta del adjudicatario.

- Las aclaraciones y circulares emitidas por UTE y las notas de respuesta a aquellas emitidas
por el adjudicatario.

- Laresolucion de adjudicacion.

- Lanotificacion de Adjudicacion Definitiva.

- Garantias depositadas (las que correspondan)

- Notificacion de Adjudicacion firmada

La descripcion de las unidades constructivas en los documentos de Descripcion y

Valoracion de Unidades Constructivas, se complementan con las especificaciones de los tipos de
trabajos a realizar que constan en el Volumen III de Especificaciones Técnicas.
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2.2 Domicilios legales

A todos los efectos legales para el cumplimiento del Contrato las direcciones de las
Partes seran:

a) Administracion Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE); Paraguay
2431, Palacio de la Luz. Montevideo Uruguayo la oficina de la DO correspondiente

b) Las firmas proponentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio
nacional, el cual debera estar registrado en el RUPE

2.3 Alcance del contrato
2.3.1 Obligaciones y tiempo de validez del contrato

Las condiciones del Contrato son validas desde el perfeccionamiento de contrato por
parte de UTE hasta la recepcion definitiva de las obras objeto de este pliego.

El Contratista cumplira estrictamente con todos los requisitos del Pliego de Condiciones,
asi como con todas las instrucciones que reciba de UTE.

Las obligaciones del Contratista incluyen la adopcion de todas las medidas requeridas
para el cumplimiento del Contrato con la sola excepcion de aquellas que expresamente se
indican como obligaciones de UTE.

El Contratista se compromete a suministrar a UTE toda la informacién que le sea
solicitada y pudiera estar relacionada con el Contrato.

Durante la vigencia del contrato, UTE evaluard al adjudicatario, de acuerdo con lo
previsto en el Reglamento de Calidad del Servicio de Empresas Contratadas (adjunto al pliego),
otorgando la calificacion final correspondiente.

2.3.2 Aumentos y Disminuciones del Volumen de la Obra

De acuerdo al art. 74 del T.O.C.A.F, se podra ampliar o reducir el objeto del contrato, sin
que ello de lugar a ninguna reclamaciéon o indemnizacion por parte de Contratista, salvo lo
indicado en el ultimo péarrafo.

En relacion a la importancia de las modificaciones introducidas, esta circunstancia podra
dar lugar a un ajuste del plazo de terminacion a convenir entre las Partes de aquellos trabajos que
se vieran realmente afectados.

Por encima de los topes admitidos en el T.O.C.A.F., se procedera segin lo dispuesto en
los parrafos siguientes.
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En el caso de disminuciones, seran abonados los materiales listados en el Volumen de
Valoracion de UU.CC. definidos para el contrato como de aportacion contratista y que estén en
su stock, y cuyo Volumen sea igual ¢ inferior al Volumen de los ultimos 60 dias de trabajo, que
sean de recibo y queden sin utilizacion como consecuencia de la disminucion y correspondan a
las partes reducidas o suprimidas. El pago se realizard una vez ingresado los materiales a un
depdsito de UTE. El Contratista justificara su solicitud, a través de un estudio contable que
presentara a consideracion de la DO.

2.3.3 Trabajos extraordinarios

El Contratista realizard los trabajos extraordinarios que le sean requeridos por UTE,
contra el pago de un monto global que sera convenido entre las dos Partes.

A esos efectos, UTE emitird una orden de trabajo a realizar, la que pasara a formar parte
del Contrato.

En el caso de que no sea posible lograr un acuerdo entre las partes, para la fijacion del
importe global del trabajo, UTE podra decidir su realizacion por el sistema de Administracion
Delegada, cuyo procedimiento se indica en este Volumen, en el punto 8.4.

Para los casos en que los trabajos a ejecutar se realicen a través de unidades constructivas
que figuren en la base de Normalizacion y que las mismas se incorporen al contrato, se procedera
segun lo establecido en el Volumen VI de este pliego de condiciones.

2.4 Caso fortuito o fuerza mayor

Se considera causa de fuerza mayor a los efectos del Contrato, los hechos que retunan las
caracteristicas de ser inevitables, imprevisibles e irresistibles; que afecten la normal ejecucion del
mismo, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitar o reducir los
dafios consiguientes y cuya ocurrencia no resulta imputable a las Partes.

Se consideran eventos de fuerza mayor a los efectos de la presente Contratacion sin
consistir en una lista taxativa, los siguientes:

1) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelion, pirateria,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder;

2) Huelgas o Paros, verificando la informacion en la pag. web de la Camara de la
Construccion.;

3) Confiscaciones, expropiaciones, danos o destruccion causadas por las Autoridades de
Gobierno o sus agentes;

4) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas,
tifones, tormentas y huracanes, inundaciones, tornados, incendios forestales,
turbonadas;
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5) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes;

6) Pandemias, epidemias u otros motivos sanitarios de alto riesgo (asi reconocidos por la
autoridad competente);

7) Lluvias mayores a 5 mm diarios, verificando la informacion en la pag. web de la
Camara de la Construccion;

8) Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal.

De producirse un evento de fuerza mayor, la parte afectada debe notificar a la otra por
escrito, tan pronto como sea posible, y en todos los casos, dentro de los 20 (veinte) dias
computados desde la ocurrencia del hecho. Dicha notificacion se considerara invocacion de la
causal de fuerza mayor. Se considera que ha tenido lugar la deteccion del evento por la parte que
la invoca, cuando esta parte afirme que ha tenido conocimiento de la misma, sin que la mera
presencia de su personal o del de sus subcontratistas en el lugar pueda presuponer la toma de
conciencia del hecho en cuestion. El no cumplimiento del plazo, sera considerado renuncia a la
invocacion de fuerza mayor.

Dentro del plazo de 30 (treinta) dias posteriores a la notificacion, la parte que alegue el
evento de fuerza mayor, debe presentar a la otra parte la documentacion probatoria que justifique
la ocurrencia de la causa alegada. La falta de cumplimiento del plazo establecido, serad
considerada como renuncia a la invocacion de dicha causal. La misma no sera de aplicacion en
los casos en los que la parte que invoca el hecho de fuerza mayor, remite documentacion
probatoria en el plazo de treinta dias establecido y la otra parte solicite cualquier aclaracion o
documentacion adicional.

Se podra reducir drasticamente la actividad, dejar en suspenso o rescindir el Contrato, a
solicitud de cualquiera de las partes que invoque razones de fuerza mayor, cuando a juicio de
UTE tales razones provoquen la imposibilidad de la ejecucion acordada en el Contrato. Para
estas tres alternativas, de ocurrir los hechos mencionados y cumplidas las formalidades del caso,
los mismos no daran lugar a reclamacion por ninguna de las Partes.

Para el caso de reducir drasticamente o suspender la actividad, el Contrato podra
continuar ejecutdndose normalmente una vez superados los inconvenientes y sus consecuencias.

En caso de rescindir el Contrato, las partes acordaran el inventario de los materiales en
poder del Contratista, a efectos de cierre del mismo y las facturaciones pendientes.

El COVID-19 por si mismo no constituye una causal de fuerza mayor, no obstante, sus
consecuencias y efectos podrian llegar a revestir eventos “per se” de fuerza mayor que
justifiquen una causa no imputable que justifique la exoneracion de responsabilidad. Por tal
motivo, la parte afectada que invoque esta situacion, deberd presentar los argumentos y
documentacion probatoria, la cual serd analizada caso a caso por la Administracion, quien
determinara si constituyd o no fuerza mayor.

No se consideraran causas de fuerza mayor, las dificultades derivadas de conflictos
directos del contratista con terceros.

Volumen II — Contrato version actualizada 04-02-2021 11
Montaje de Estacion 60 kV. Polo Tecnologico Juanicé — Gerencia Centro.




Para el caso de solicitud de suministro, no serd reconocido como causal de fuerza mayor
los puntos 2y 7.

2.5 Garantia de fiel cumplimiento del Contrato

La Garantia de fiel Cumplimiento de Contrato garantizara todas las obligaciones y
responsabilidades asumidas por el Contratista en el marco de la presente contratacion hasta la
recepcion definitiva incluyendo cualquier dafio o perjuicio que sea consecuencia de vicios
ocultos o defectos de construccion o funcionamiento de los suministros o de los trabajos por ¢l
ejecutados.

Salvo que se determine en el Volumen VI de este Pliego de Condiciones la exigencia
de depositar garantia de fiel cumplimiento de contrato, el Contratista podra optar por:

Opcion 1)Depositar garantia de fiel cumplimiento de contrato por un monto no inferior al
5% del monto de la contratacion; en la moneda de cotizacion o su equivalente en dolares
americanos, en el Dpto. de Atenciébn y Recepcion de Acreedores, (Division Econdmica
Financiera, Teléfonos (598) 2208 6882, Fax 2209 3997, E-mail: atteacreedores@ute.com.uy,
Palacio de la Luz, Planta Baja, calle Paraguay 2431, Montevideo, en el horario de 9:15 a 15:00
horas.

Las modalidades para la constitucion de la garantia admitidas son las que se establecen
en el punto 8 del Volumen I — Instrucciones a los Oferentes, a excepcion de la indicada en el
literal c¢).. La garantia debera ser emitida con clausulas que contemplen su vigencia por un plazo
mayor a 60 dias calendario al del cumplimiento total de las obligaciones contractuales del
suministro o servicio que ampara.

La Administracion se reserva el derecho de resolver, a su exclusivo juicio, la aceptacion
de dicha documentacion.

Opcion 2) no depositar garantia de fiel cumplimiento de contrato, en cuyo caso el
incumplimiento del Contrato se sancionara con una multa equivalente al 10% del monto de la
adjudicacion, tal como se establece en el Art. 64 del TOCAF.

Esta garantia estara incondicionalmente a disposicion de UTE, y no demandard ningtn
tramite especial ni discusion para hacer efectivo su total o parcial cobro, dentro de las 24
(veinticuatro) horas en que éste fuera solicitado por UTE., para cubrir los costos
correspondientes a dafios causados a ésta, o resultantes de obligaciones del Contratista frente a
terceros, en relacion a la ejecucion del Contrato.

El depdsito de garantia de cumplimiento de Contrato, serd devuelto al Contratista dentro
de los 60 (sesenta) dias de acordada la Recepcion Definitiva del Contrato, deducidas las multas,
ajustes en menos, u otras sumas que por cualquier concepto pudieran corresponder.
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El costo resultante de la garantia de cumplimiento del Contrato sera totalmente de cuenta
del Contratista.
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2.6 Modificaciones de aspectos comerciales del contrato

Durante la ejecucion del Contrato se podra, con el acuerdo de las partes intervinientes,
modificar aspectos comerciales de dicho contrato, teniendo especialmente en cuenta que
esas modificaciones no afecten su esencia, ni los principios generales de contratacion
administrativa consagrados en el Art. 149 del T.O.C.AF.

2.7 Garantia por incumplimiento en materia de Ley de Tercerizaciones

En contrataciones cuyo objeto abarque total o parcialmente la prestacion de servicios,
cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitacion abreviada establecida en
el Art. 33 del T.O.C.A.F., el adjudicatario debera constituir una garantia equivalente al 5% del
total del contrato, por concepto de garantia de Ley de Tercerizaciones, la cual debera cubrir los
incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en la ley No.18099 y Ley 18251, asi
como en sus leyes modificativas, interpretativas y concordantes.

En este caso, las garantias deberan mantenerse vigentes hasta un afio después de otorgada
la recepcion definitiva, en virtud del régimen de interrupcion del plazo de prescripcion de las
acciones originadas en las relaciones de trabajo, previsto en el art. 1 de la Ley 18.091 del
19/01/17.

En caso que el oferente opte por depositar garantias mediante polizas, las mismas no
podran excluir coberturas por incumplimientos de origen legal y/o reglamentario.

Las modalidades para la constitucion de la garantia son las mismas que se establecen en
el punto 8 del Volumen L.
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3 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

3.1 Responsabilidad del cumplimiento del plazo de ejecucion

Es responsabilidad del Contratista cumplir con las obligaciones que asume en el marco
de la presente contratacion, adoptando todas las medidas y previsiones necesarias, incluyendo las
medidas de seguridad aplicables conforme la normativa vigente.

En los casos que se establezca un plazo de ejecucion se deberdn ejecutar los trabajos
respetando el cronograma de obra establecido.

3.2 Daiios, hurtos, pérdidas y perjuicios
3.2.1 Daiios, pérdidas y perjuicios en materiales e instalaciones de la Obra

El Contratista serd integramente responsable por los dafios, pérdidas, hurtos y demas
perjuicios que se provoquen durante la ejecucion de la obra. Asimismo, respondera por los dafos
y perjuicios que se provoquen respecto de los materiales e instalaciones que constituyen la obra,
asi como en los equipos de obra y utiles de trabajo empleados para su ejecucion.

Esta responsabilidad regird durante toda la ejecucion de la obra hasta su Recepcion
Provisoria, y se prolongara hasta la Recepcion Definitiva, respecto de cualquier dafio o perjuicio
que sea consecuencia de vicios ocultos o defectos de construccion o funcionamiento de los
suministros o de los trabajos por €l ejecutados.

El Contratista sera responsable por el mantenimiento de la obra (incluyendo el hurto
del material instalado) de la obra hasta la energizacion de la misma.

3.2.2 Daiios y perjuicios a instalaciones de UTE 6 a terceros y al medio Ambiente

El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad y costos inherentes a los dafos y
perjuicios ocasionados a instalaciones de UTE 6 a terceros hasta la recepcion definitiva tanto en
bienes como en personas por todas las obligaciones que le imponga el Contrato, siendo de su
cargo todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Tendra también responsabilidad por el cuidado del Medio Ambiente.
3.3 Delas Competencias
3.3.1 Del Contratista

Se considerara al Contratista como responsable técnicamente de todos los suministros a
efectuar y trabajos a realizar, asi como también la seguridad de su personal y de terceros, y con la
obligacién ineludible de indicar al Director de Obra o quien lo represente cualquier detalle que
conspire contra su perfecta ejecucion y de hacer las observaciones o sugerencias que, a su juicio,
mejoren la ejecucion de la obra.
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El contrato implica por parte del Contratista, el conocimiento de las caracteristicas fisicas
del emplazamiento de la obra, asi como las condiciones climaticas, medios de comunicaciéon y
transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra, legislacion vigente, etc.

La falta por parte del Contratista, de una completa compenetracioén con los detalles de la
obra y las condiciones de ejecucion de los trabajos, no sera considerada como excusa valida en
reclamaciones de cualquier indole.

3.3.2 Del Personal
El Contratista debe asegurar la formacion y capacitacion exigida en el punto 5.11.3.
3.4 Suministro de materiales

El Contratista sera el responsable de suministrar todos los materiales en obra que no sean
entregados por U.T.E, y tomara todas las medidas necesarias para coordinar la realizacion de los
ensayos que garanticen la calidad del material suministrado de acuerdo a lo definido en este
pliego.

Todos los materiales para el montaje aportados por el Contratista deberan estar
homologados por UTE segtin el procedimiento para Homologacion de Materiales adjunto en el
Volumen III de Especificaciones Técnicas. No se incluye en la necesidad de homologacion
materiales de construccién como arena, ladrillos y pedregullo sin perjuicio de que cumplan con
los requisitos del Volumen III. Las baldosas no se homologan y se deben ajustar a la norma
UNIT vigente.

3.5 Del desarrollo de los trabajos

1) En la pagina Web de UTE (https:/portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-
servicios/normalizacion-tecnica) en la seccion Distribucion/Seguridad, se encuentran los
nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

2) Para la ejecucion de los mismos el Contratista cumplira estrictamente con todos los requisitos
de los documentos de contrato, asi como todas las instrucciones que reciba de UTE Las
obligaciones del Contratista incluyen la adopcion de todas las medidas requeridas para el
cumplimiento del contrato, con la sola excepcion de aquellas que expresamente se indican
como obligaciones de UTE

3) Asi mismo, el Contratista debe garantizar que la Obra se realizara en cumplimiento a lo
dispuesto en las Unidades Constructivas, Especificaciones Técnicas, Recaudos graficos y
demés documentos que conforman esta licitacién, aportando todo concepto inherente al
Objeto que sin estar especificado logre la optimizacion de resultados, asegurando
condiciones de operacion satisfactorias.
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4) Todos los materiales equipos o accesorios que no estan expresamente indicados en las
especificaciones pero que sean usuales o necesarios para la ejecucion de la obra y no estén
indicados a cargo de UTE deberan ser suministrados por el Contratista sin costo adicional.

5) El Contratista se compromete a suministrar a UTE toda la informacién, documentos,
informes, etc. que le sea solicitada dentro de los limites del Contrato.

6) Desarrollo del Disefo Ejecutivo tal como se define en el punto 4 del Volumen VI.

7) Disefio de fundaciones, modificaciones en los edificios existentes de Estaciones o estructuras
especiales no previstas en las especificaciones técnicas, cuando corresponda.

8) Memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas, Plan de Obra de excavacion (si
corresponde), Nota metodolégica de Demolicion (cuando corresponda).

9) Presentacion y actualizacion de los Cronogramas de Obra (punto 5.10 de este Volumen),
cuando corresponda.

10) Organizacion general y administracion de los trabajos.

11) Replanteo de obra y ejecucion de las obras.

12) Remocion y sustitucion de materiales o trabajos que hayan sido rechazados por UTE
13) Ensayos detallados en las especificaciones técnicas o requeridos por UTE

14) Suministro de materiales y mano de obra necesarias para la ejecucion de trabajos, solicitados
por UTE por el método de Administracion Delegada.

15) Interferencias con Organismos encargados de Servicios Publicos e Intendencias respectivas.
El Contratista tendra a su cargo todas las tramitaciones y pago de tributos relacionados con
Organismos encargados de Servicios Publicos.

16) Retiro de las instalaciones, del material que pueda ser reutilizado a criterio de UTE, para
utilizarlo nuevamente en obra o transportarlo a los depositos de UTE, segun instruccion del
Director de Obra.

17) Retiro y disposicion final de residuos de obra clasificados por UTE como desechos,
respetando criterios de proteccion ambiental pertinentes.

18) Entrega a UTE de todos los documentos indicados en el contrato. Los mismos deberan ser
entregados en papel o en version informatica segun lo indicado por la DO. Para certificados

de ensayos. Para plano conforme a obra ver lo especificado en el Vol. III.

19) Entrega diaria de los puntos de trabajo seglin planilla indicada por la DO
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20) Entrega de un formulario con la informacion de los precintos removidos en medidores 6
CGP 6 borneras dentro de los 5 (cinco) dias calendario de su remocion.

21) Informar inmediatamente por escrito a la DO de los incidentes y accidentes laborales que
ocurran.

22) Realizar ensayos y entregar los controles certificados de los mismos, firmados por el
responsable técnico de la Empresa.

23) Suministrar adecuada asistencia a los representantes de U.T.E en el cumplimiento de sus
funciones y mantenerlos informados del progreso de las obras.

24) Presentacion y cumplimiento del Plan de calidad al ser solicitado por la DO.

25) Presentacion de las acciones correctivas necesarias ante condiciones de seguridad
insuficientes en el trabajo.

26) Presentacion de acciones correctivas ante reiteradas observaciones a la Obra.

27) Suministro de la iluminacion necesaria para la ejecucion de los trabajos, segun lo indicado en
el punto 5.11.5.4.

28) Presentacion de toda documentacion conforme a las exigencias de la URSEA (Permisos ante
las Intendencias, problemas con los clientes, Instalaciones de enlace mal hechas, etc.)

29) Transportar todos los materiales suministrados por UTE desde los almacenes que en su
momento indicard UTE, al pie de obra. También serd de cargo del Contratista el suministro y
transporte de todos los materiales de acuerdo a lo especificado en las Unidades Constructivas
como aportacion contratista y todos aquellos materiales no indicados en el presente pliego,
pero necesarios a fin de llevar a cabo la ejecucion de los trabajos.

Transportar todos los materiales sobrantes suministrados por UTE desde el pie de obra a los
almacenes que en su momento indicard UTE.

30) Las reparaciones producidas por no conformidades y los ensayos asociados a dichas
reparaciones, son a costo de la EC.

31) Prestar apoyo en situaciones imprevistas de emergencias para restitucion y/o mantenimiento
del suministro del servicio eléctrico, en particular en el caso de ocurrencia de temporales y
segun lo dispuesto en el volumen VI. Estos ultimos trabajos generados ante esta situacion, se
regiran segun lo decida la DO, por las UU.CC del Grupo 65. En este caso, el Contratista
deberd contar como minimo con los equipos y herramientas definidos en el “Listado equipos
v herramientas grupo 65 adjuntos en este Volumen.

3.6 Delsitio de las Obras
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Preparacion de accesos, talado de arboles, suministro, transporte e instalacion en sitio del
equipamiento de obras.

Suministro, transporte, almacenamiento en sitio y preparacion de los materiales
necesarios para la ejecucion de las obras.

Suministro de insumos y servicios necesarios para la ejecucion de la obra.

Suministro, instalaciéon y mantenimiento del sistema de almacenamiento y distribucion de
agua necesaria para la obra.

Reacondicionamiento de las areas ocupadas temporalmente para la ejecucion de los
trabajos, a satisfaccion de UTE

El Contratista sera responsable de hacer las averiguaciones necesarias para determinar las
alineaciones (lineas de propiedad, retiros, ensanches, etc.).

3.7 Del obrador y el depdsito

Construccion y mantenimiento de oficinas, depositos, obradores, talleres y cualquier otra
construccion temporal necesaria para la obra incluyendo los servicios de agua, iluminacion,
saneamiento, drenajes, etc.

Sobre las caracteristicas del Obrador ver punto 5.18 del presente Volumen.
Sobre las caracteristicas del Depdsito ver punto 5.20 del presente Volumen.

Transporte desde Depdsitos de UTE o de deposito de otro Contratista, dentro del &mbito
geografico del o los departamentos que incluye el Contrato, de los materiales que integren las
obras. El costo de este transporte estd incluido en los precios de montaje de las unidades
constructivas dentro del ambito geografico definido anteriormente.

En caso contrario, se pagara el flete desde el depdsito de UTE dentro del &mbito
geografico definido anteriormente mas cercano hasta el deposito donde se retira el material.

Transporte de material sobrante a Depoésito de UTE 6 depdsito de otro Contratista. Al
finalizar las obras el material sobrante quedard en custodia hasta completar la devolucion del
mismo durante un periodo no inferior a dos meses.

3.8 Trabajos con tension

Los trabajos con tension se deberan ajustar en un todo a lo expuesto en la Instruccion General
para la Realizacion de los Trabajos con Tension en Baja Tension y en el Método de Contacto
para Trabajos con Tension en Baja Tension y a lo dispuesto en la pagina web de UTE:
(https://portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-servicios/normalizacion-tecnica) en la seccion
Distribucion/Trabajos con Tension.
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Asi mismo, se debera cumplir toda la normativa de seguridad vigente: Ley 19.196, Ley 16074,
Ley 5032, Decreto 406/88, Decreto 125/014 y toda norma relativa a seguridad e higiene vigentes
a la fecha.

3.9 Confidencialidad de la informacion

El Contratista debera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18381 de fecha 7 de
agosto 2008, en particular en sus articulos 8 y 9, en el entendido que la informacién que maneja
esta calificada como reservada y por tanto no debera divulgar ninglin dato bajo ninglin concepto.

3.10 Consideraciones de tipo Ambiental

El Contratista debera dar cumplimiento a las disposiciones que establezca la
Direccion de Obra, Reglamentaciones, Decretos 6 Leyes vigentes en materia ambiental, y debera
tomar las medidas de mitigacion necesarias a sus efectos.

Los Contratistas que se presenten con productos envasados comprendidos en el
articulo 1 del Decreto 260/007 del 23 de julio de 2007, ya sean nacionales o extranjeros, deberan
estar inscriptos en el registro que lleva la DINAMA a esos efectos, asi como contar o adherir a
un plan de gestion de residuos de envases aprobado por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.

También debera dar cumplimiento a lo dispuesto por la resolucién de la .M. de
Montevideo N° 3.038/007, referente al registro y transporte de residuos.

3.11 Uso de Herbicidas

1) Todo el personal asignado a tareas de aplicacion de herbicidas, operarios y
supervisores, sean de UTE o de empresas contratadas, debe contar con la capacitacion y el
“Carné de Aplicador de Fitosanitarios” vigente expedido por el M.G.A.P.

2) Las empresas contratadas para la ejecucion de estas tareas deben contar con la
habilitacion previa de la Direccion General de Servicios Agricolas del Ministerio de Ganaderia,
Agricultura y Pesca.

3) En el plazo méaximo de un afio a partir de la implantacion de los documentos en cada
unidad, se debe realizar una auditoria técnica interna cruzada entre diferentes unidades de la
empresa para verificar si las cuadrillas de UTE y de empresas contratadas cumplen lo
especificado.

4) En el plazo maximo de dos afios a partir de la implantacion de los documentos vy,
posteriormente, con una periodicidad anual, se debe realizar una auditoria técnica externa por
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parte de un Ingeniero Agrénomo, experto en herbicidas y aplicacion de productos fitosanitarios,
el cual controla el cumplimiento de la documentacion y la correcta ejecucion de las tareas,
propone las acciones correctivas, preventivas o de mejora (modificacion en la forma de la
ejecucion de las tareas y los documentos operativos, modificacion del listado de herbicidas
autorizados, recomendacion de capacitacion en aspectos criticos identificados, etc.).

5) La Subgerencia Gestion Ambiental, en coordinacion con la Subgerencia Seguridad e
Higiene en el Trabajo, la Subgerencia Forestal y las unidades involucradas, es la responsable de
gestionar las auditorias técnicas internas y externas y elevar los informes correspondientes.

Se adjunta Listado de Herbicidas autorizados por UTE y condiciones de uso, lo cual sera
una informacion indicativa y no exhaustiva.

En caso de entenderlo necesario, el Contratista podra solicitar a la DO, la Ficha
Preventiva de Seguridad para Manejo de Sustancias Quimicas, la cual serd una informacion
indicativa, no exhaustiva.
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4 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

1) Suministrar el disefio de las obras a realizar.
2) Suministro de los materiales especificados en el Volumen IV.

3) Interferencia con la Propiedad Privada. UTE tendrd a su cargo todas las tramitaciones y
gestiones relacionadas con la obtencion de Servidumbres o expropiaciones que sean
necesarias para la ejecucion de la obra, sin perjuicio del apoyo que pueda prestar el
Contratista a las tramitaciones que se realicen.

4) Inspeccionar las instalaciones construidas. UTE decide qué tipo de inspeccion se hard segun
el tipo de trabajo.

5) Establecer el cronograma de entrega de la documentacion necesaria para el desarrollo del
contrato, que ya no estuviera establecida en el presente documento.

Volumen II — Contrato version actualizada 04-02-2021 22
Montaje de Estacion 60 kV. Polo Tecnologico Juanicé — Gerencia Centro.




5 CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

5.1 Comunicaciones de servicio

En la ejecucion de las obras el Contratista se atendra a lo indicado en las bases de la
Licitacion y a las Ordenes de Servicio, planos e instrucciones que expida por escrito la DO, de
las cuales dara recibo el Contratista.

Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio impartida excede los
términos del Contrato, debera presentar sus observaciones dentro del término de 5 (cinco) dias de
recibida.

La observacion formulada no exime al Contratista del cumplimiento de la orden si esta
fuera mantenida por la DO, pudiendo el Contratista recurrir de acuerdo a lo indicado en el
capitulo Jurisdiccion Competente

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista
deberan ser hechas exclusivamente por escrito y despachadas de acuerdo a los procedimientos
establecidos por UTE

A los efectos del contrato no tendran valor las comunicaciones verbales.

Se considerara recibida por el Contratista cualquier comunicacion cursada por UTE que
haya sido entregada al Contratista (Representante Legal, Responsable Técnico o Superintendente
0 quienes estos designen) bajo recibo. También se consideraran el fax y el correo electronico,
vias validas de comunicacion.

Constituye plena prueba de la notificacion realizada y de su fecha, el documento que la
registre: aviso de retorno, el reporte emitido por el equipo utilizado o la copia certificada por el
funcionario encargado de la notificacion.

5.2 Trabajos con tension en Baja Tension
5.2.1 Condiciones para la realizacion de trabajos con tension

De acuerdo a lo expresado en la Pagina Web de UTE y a lo contenido en la instruccion
reglamentaria adjunta a este pliego, para la realizacion de trabajos con tension se deberan tomar
en cuenta los siguientes aspectos:

- Habilitacion del personal (incluye el carné de habilitacion en obra)

- Aplicacion del método de contacto y existencia de procedimiento escrito (este debe estar en
el lugar de trabajo)

- Materiales y herramientas.

- Dar cumplimiento a todo lo establecido en el Decreto 125/014
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Nunca se debera comenzar un trabajo con tension a menos de que se cumplan TODOS
los requisitos planteados en la Instruccion Reglamentaria adjunta al pliego de condiciones en el
Volumen III' 'y a lo dispuesto en la  pagina web de  UTE:
(https://portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-servicios/normalizacion-tecnica) en la seccion
Distribucion/Trabajos con Tension.

En este contrato se plantea la realizacion de trabajos con tension en baja tension, para
el trabajo en proximidad a instalaciones energizadas de media tension se debera tener en
cuenta lo estipulado por la norma UTE NS1D.

El Contratista serd responsable por la capacitacion y habilitacion del personal destinado a
la realizacion de trabajos con tension.

Esta capacitacion debera realizarse en centros competentes reconocidos y a cargo de
instructores competentes reconocidos.

UTE aprobara la formacion de acuerdo a las condiciones establecidas en el
documento “Formacion TCT BT”, el cual esti publicado en la pagina web de UTE:
(https://portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-servicios/normalizacion-tecnica) en la seccion
Distribucion/Trabajos con Tension.

Todos los operarios destinados a trabajos con tension deberan haber aprobado el curso
correspondiente y tener en su poder copias de la Instruccion General y el Método de Contacto
adjuntos al pliego.

Cuando un operario haya estado mas de un afio sin realizar los trabajos relacionados con
los cursos antes mencionados, sera necesario que realice un entrenamiento o reciclaje antes de
realizar este tipo de trabajos.

Asimismo, sera obligatorio que, como minimo cada tres afios, se realice un reciclaje de
los operarios en los cursos citados.

5.3 Planos y especificaciones técnicas
Se debe dar cumplimiento en todo a las Especificaciones Técnicas del presente pliego.
5.4 Sustitucion del personal Técnico

UTE podra en cualquier momento solicitar la sustitucion de cualquier integrante del
personal, con independencia de la posicion jerarquica que ocupe en la empresa
(Representante/Responsable Técnico, Superintendente, capataces, oficiales, etc.), siendo
obligacion del Contratista no reemplazarlo mientras que UTE no apruebe el sustituto, que sera
propuesto en un plazo méaximo de 10 dias.

Asi mismo cualquier cambio por parte del Contratista de su Personal Técnico, debera ser
comunicado, previo a su reemplazo, a la DO de UTE quien se reserva el derecho de aceptar o no
dicho cambio.
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Para la modificacién de los técnicos durante el transcurso del contrato, el contratista
debera solicitarlo y demostrar la experiencia de cada nuevo técnico de la misma forma que se
exige en el pliego de condiciones, Una vez aceptado el cambio de personal el contratista debera
solicitar que dicho cambio quede reflejado en los registros del Sistema de Gestion Trabajos de
UTE.

5.5 Subcontratos

El Contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra, sin previa aprobacion por
parte de UTE de la empresa subcontratada. Dicha aprobacion sera responsabilidad de 1a DO.

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de la obra. El Contratista sera
responsable ante UTE por los trabajos o suministros realizados por sus Subcontratos, y por los
actos y omisiones de los mismos, asi como por los de personas directa o indirectamente
empleadas por ellos.

Para la presentacion de un subcontrato se debera acreditar que el mismo posee
experiencia acorde a los trabajos a ejecutar, para el tramo de obra que se subcontratara.

No existe relacion contractual directa entre UTE y los Subcontratos. No obstante, el
Contratista comprometerd a los Subcontratos, a los términos generales del Contrato, que sean
aplicables a las obras.

5.6 Vicios o defectos de construccion o de funcionamiento

Si durante la construccion de la Obra, o en cualquier momento antes de la Recepcion
Definitiva se constataren vicios de construccion o de manufactura, o el empleo de materiales
defectuosos o inapropiados, o funcionamiento defectuoso de algin equipo, el Contratista debera
corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa la circunstancia de
que las inspecciones efectuadas anteriormente, no hubieran dado lugar a observaciones.

UTE podrd en cualquier momento antes de la Recepcion Definitiva ordenar las
demoliciones, desmontajes y/o examenes tecnoldgicos que sean necesarios para comprobar si
hay efectivamente vicios de construccion o de funcionamiento.

Los gastos de demolicion, desmontaje etc, y los de reconstruccién que se ocasionaren,
seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario seran
de cuenta de UTE. El Contratista no podra negarse a efectuar dichas operaciones.

5.7 Irrenunciabilidad de los derechos de UTE ante incumplimientos del Contratista

La circunstancia que en determinadas condiciones, UTE no haya detectado el
incumplimiento por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creara
antecedentes ni habilitara al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos de mismo tipo. Por
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lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, UTE conservard el pleno derecho a exigir
inmediata correccion.

5.8 Caracteristicas de los proyectos

La Obra incluira proyectos de mejoras (renovacion y remodelacion de instalaciones
existentes, incluyendo nuevas instalaciones) en general, pero no exclusivamente de cierta
magnitud y programables con anticipacion, asi como proyectos para alimentar nuevos clientes
de magnitud muy diversa y en general no programables con anticipacion.

5.9 Determinacion de los plazos de ejecucion

UTE determinara al Contratista los plazos de finalizacion de cada trabajo u obra a
ejecutar.

Los plazos de finalizacion establecidos por UTE en las Comunicaciones de Encargo,
constituyen la fecha limite para la culminacion del trabajo. La mencionada comunicaciéon es un
documento del Contrato.

En las solicitudes de suministro se aplicara al Contratista como exigencia, los plazos que
establezca la URSEA, en su Reglamento de Calidad, a la Distribuidora.

Cuando se le especifique que un trabajo tiene caracter de urgente, el Contratista contara
con 24 hs, para solicitar los permisos de obra necesarios y debe comenzar a trabajar
inmediatamente obtenidos los mismos y deberd ser finalizado segin el trabajo y la fecha
acordado entre la DO y el Contratista.

5.10 Cronograma de Trabajo.

Los plazos de finalizacion establecidos por UTE segun el articulo precedente constituyen
un Cronograma de Trabajo. Con excepcion de los plazos de ejecucion de los suministros.

De no estar de acuerdo con los plazos establecidos para la realizacion de mejoras, el
Contratista dispondra de 48 hrs. para presentar su propuesta luego de enviada la “Comunicacion
de Encargo”, en caso de no hacerlo se asumira la aceptacion de los mismos.

En caso de que UTE lo considere necesario, se debera presentar el cronograma detallado
de la ejecucion de los trabajos, para lo cual contard con 7 (siete) dias habiles para la presentacion
del mismo. UTE considerara y respondera en un plazo de 7 (siete) dias habiles.

Dicho cronograma es un documento del Contrato. El mismo debera ser firmado por el
Responsable/Representante Técnico o Representante Legal, o Superintendente.

El Contratista deberd justificar mensualmente a UTE, los atrasos incurridos, presentando
la documentacion que exija la URSEA en su Reglamento de Calidad, a la Distribuidora.
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Las multas que por este motivo aplique la URSEA a la Distribuidora, seran aplicables en
todos sus términos en forma automatica al Contratista, y como complemento a lo dispuesto en el
manual MA-DIS-GC-FAOL.

Las modificaciones del cronograma de trabajo seran acordadas con UTE en los siguientes
casos:

- Fuerza mayor.

- Acciones, omisiones o incumplimientos imputables a UTE

- Disposiciones legales, administrativas o judiciales de las autoridades uruguayas.

- Ejecucion de trabajos extraordinarios, introduccion de modificaciones, aumento imprevisto
del Volumen de trabajo o condiciones locales particulares que impliquen gastos
extraordinarios y que a juicio de UTE puedan demorar sustancialmente el progreso de las
obras.

- Modificacion por parte de UTE de las prioridades.

Dada una de las circunstancias anteriores, y que el Contratista considere que ella justifica
prolongacion o modificacion del cronograma dentro de las 48hs de alguno de los casos
mencionados, presentara el nuevo cronograma con un informe justificativo de las modificaciones
introducidas.

En el caso de que no se respete el procedimiento y los plazos indicados, UTE considerara
que no existe causa para modificacion.

Por causas que considere justificadas, UTE revisard el cronograma, disponiendo las
modificaciones apropiadas.

Si fuera necesario, requerird el aumento o racionalizacion de los recursos empleados por
el Contratista, a fin de evitar o reducir los atrasos en el desarrollo de la obra.

Cabe aclarar que el simple hecho de solicitar modificacion del cronograma no significa
corrimiento de plazos y que, si UTE no considera las causas justificadas, se mantendran validos
los plazos del cronograma anterior.

5.11 Disposiciones relativas a obreros y empleados
5.11.1 Contratacion de personal

Estard a cargo del Contratista cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o
que se establezcan en el futuro por disposiciones legales.

El Contratista debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del
Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la
ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 2010.

A efectos del control del cumplimiento de la ley N° 17.897, UTE exigird a la Empresa
adjudicataria la presentacion de una constancia expedida por dicho Patronato.
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En caso de incumplimiento por parte de la adjudicataria de la citada obligacion, UTE
comunicara el mismo a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que
actuard acorde a su competencia.

5.11.2 Salarios

El Contratista esta obligado a pagar como minimo al personal los salarios fijados por la
ley para cada categoria.

El Contratista tendra libertad para contratar con sus trabajadores salarios mayores que los
vigentes, pero en ningun caso tendra derecho a compensaciones, ajustes o pagos adicionales
sobre los precios unitarios o globales convenidos en el Contrato.

La DO podra exigir al Contratista los comprobantes necesarios, para verificar las fechas
en que hayan sido satisfechos los salarios de los obreros en las obras a su cargo.

La Administracion podra ejercer por si, o delegar si lo estimara conveniente, el contralor
necesario a fin de comprobar el pago de los jornales minimos que el Contratista debe abonar,
debiendo dicho Contratista suministrar o facilitar, la inspeccion de cualquier elemento, planillas,
estados, etc. que la Administracion estime necesarios.

En caso de reincidencia en el atraso del pago de salarios UTE intimara al Contratista por
escrito para que los efectiie dentro de los 3 (tres) dias siguientes. Si no los efectuase, UTE se
reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, descontando su importe de las
sumas que el Contratista tenga que percibir por cualquier concepto, mas una tasa por gastos de
Administracion.

A esos efectos el Contratista deberd entregar a UTE de inmediato las liquidaciones
correspondientes.

El Contratista debe cumplir con los laudos vigentes de los Consejos de Salarios asi
como el Decreto 71/007 del 21 de febrero de 2007 en cuanto al pago de los viaticos que
correspondan.

5.11.3 Capacitacion del personal

El Contratista debera realizar formacion permanente a su personal y del personal que
integre subcontratos respecto a su politica de calidad, los objetivos y los conceptos de
satisfaccion del cliente, y en las habilidades y conocimientos técnicos requeridos por las tareas.

El Director de Obra podra asistir a los cursos de formacion mencionados, para realizar los
aportes que estime pertinentes, asi como modificar el plan de formacion de acuerdo a las
necesidades de la obra.
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Se deberan realizar sesiones extraordinarias para incluir nuevo personal, a medida que
éste se incorpore al Contratista o a los Subcontratos

Estos requerimientos seran también de aplicacion a los subcontratos que hayan sido
aprobados por la DO y den cumplimiento a todo extremo requerido en el pliego de condiciones.

Complementariamente el Contratista debe especialmente atender los siguientes
requerimientos.

5.11.3.1 Normas de Seguridad

Debera formalizarse la formacion en la norma NS1D previo al inicio de los trabajos con
la presentacion de la “Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones
Futuras” pertinente a este Contrato adjunta en el Volumen 1I/DJ y FR.

5.11.3.2  Acreditacion de cajistas

1) La Acreditacion es obligatoria para todo el personal contratado que realice uniones y/o
terminales en cables subterraneos de media tension hasta 30kV, o bien hasta 60kV si
corresponde.

2) Se acredita a la persona no a la empresa. El Contratista debera tener personal acreditado
para realizar cualquier tipo de empalmes o terminales en la red subterrdnea de MT. El
Certificado de Acreditacion sera exigido por UTE en cualquier momento durante la
ejecucion de los trabajos.

3) Para obtener el Certificado de Acreditacion, se debera aprobar el Curso de Montaje de
accesorios de cables de MT y/o aprobar la prueba de evaluacion correspondiente.

4) Acreditacion autorizada. La acreditacion podra ser otorgada por UTE (a través de
CONEX) o por una empresa de reconocida trayectoria en la fabricacion de empalmes y
terminales de cable subterraneo de media tension. La formacion debe incluir como minimo
las tecnologias de armado de accesorios para cables de media tension con aislacion XLPE
hasta 18/30kV y empalmes de transicion para cables 6kV API-12/20kV XLPE y 30kV API-
18/30kV XLPE, y en el caso que corresponda al objeto de la licitacion, también formacion en
cables XLPE de 60kV y sus accesorios.

5) Validez. La acreditacion tiene una validez de 2 afios a partir del otorgamiento del certificado.
La fecha de caducidad debe incluirse dentro del propio certificado.

6) Evaluacion independiente. UTE se reserva el derecho de evaluar mediante una prueba la
acreditacion. Si el evaluado no pasa la prueba los costos corren por cuenta del Contratista.

5.11.4 Seguridad de los Trabajadores
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El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de
trabajo sufran sus operarios durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos, debiendo tener a
todo su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

Como los trabajadores comprendidos en la Ley 14.411 quedan asegurados desde su
ingreso a obra, el Contratista debera comunicar semanalmente a UTE de la incorporacion de los
mismos a la planilla de trabajo.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones para prevencion de accidentes
establecidas por el Banco de Seguros del Estado. Debera dar cumplimiento en un todo por parte
del Contratista con lo dispuesto en los Decretos 64/004, 406/88, 125/014, 103/996, 283/996, la
Ley 19.196, la Ley 16074, la Ley 5032 y la Norma de Seguridad NS1D de UTE.

UTE exigira si lo considera necesario, el aumento de las precauciones que haya tomado
el Contratista para seguridad del personal.

Los lugares de trabajo deben estar suficientemente iluminados para seguridad del
personal y buena ejecucion.

Los servicios de seguridad del Contratista deberan realizar en forma periodica la
Evaluacion de las Condiciones de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior UTE podra a su vez
realizar por su cuenta éste registro.

Las observaciones que surjan del parrafo anterior, deberdn ser subsanadas de forma
inmediata, el incumplimiento de este punto se considerara como incumplimiento de las
condiciones contractuales.

En caso de no cumplirse con las disposiciones y medidas de seguridad, serd potestad del
Director de Obras suspender la obra hasta que las mismas sean subsanadas.

5.11.5 Precauciones sanitarias y prevencion de accidentes

El Contratista debera observar todas las Leyes, Decretos y Reglamentaciones nacionales
o municipales correspondientes o relativos a sanidad, y deberd tomar aquellas precauciones que
sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

En particular debe cumplir con el decreto 125/014 en lo que se refiere a los bafios en el
lugar fisico donde se realizan las obras.

El Contratista debera adoptar las precauciones para prevenir accidentes, siendo de su
cargo la construccion y mantenimiento de seiales, luces, avisos, barricadas y otros signos que
adviertan y prevengan adecuadamente de los peligros existentes en los distintos sitios de la obra;
también observara las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y
dispondra de los recursos para asistencia de primeros auxilios.

Ademas, cumpliréd con las disposiciones establecidas en los numerales siguientes:
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5.11.5.1 Andamio y barandas

El Contratista construird los andamios de acuerdo con las disposiciones en vigencia
contenidas en la Ley de Prevencion de Accidentes de Trabajo, reglamentos del Banco de
Seguros, Ordenanzas Municipales, etc. En particular deberd cumplir con el Decreto 125/014.
5.11.5.2 Vestimentas de proteccion

Se ajustaran en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.

Todo el personal asignado al trabajo sera dotado cuando corresponda, de elementos de
proteccion como cascos, guantes, mascaras para soldadura, etc.

El personal trabajando a una altura sobre el suelo superior a 2 metros, sera provisto de
cinturones de seguridad de arnés completo (clase C).

Se dard cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 283/996.

Ademas, a todo el personal de la empresa se le deberd dotar de uniforme con el nombre
de la empresa.

5.11.5.3 Escaleras

Se ajustaran en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.

5.11.54 Alumbrado para ejecucion de los trabajos

En el caso de que se precise alumbrado para la ejecucion de los trabajos el Contratista
proveera un adecuado sistema de reflectores para iluminar el area de trabajo, y sus accesos. El
nivel de iluminacion debera ser el adecuado de acuerdo con el tipo de tareas a realizar, no
admitiéndose menos de 100 lux en ningtn caso.

5.11.5.5 Trabajos en proximidad de equipos bajo tension

En el caso de trabajos a ejecutarse en proximidad de instalaciones eléctricas existentes, el
Contratista las considerard como energizadas, a menos que reciba de UTE aclaraciones por
escrito de lo contrario, y por consecuencia adoptara todas las precauciones del caso. Debera
ajustarse a lo especificado en la Norma de Seguridad NS1D.

Todas las areas conteniendo equipos bajo tension seran delimitadas segiin la normativa
correspondiente.
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La construccion debe realizarse cuidando especialmente que no ofrezca peligro al
personal que va a mantener y maniobrar el equipo, aiin en presencia de fallas.

El personal destinado a trabajar en proximidad a equipos con tension, debera acreditar
formacion en la norma de seguridad NS1D.

Se debe cumplir en todo con las Especificaciones Técnicas.
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5.11.5.6 Cartel de obra y sefiales

En caso que la DO lo requiera, el Contratista debera prever en cada trabajo la colocacion
de un cartel de obra de dimensiones minimas 2.00mx1.60m 6 1,20mx0,80m 6 0,80mx0,50m, en
acuerdo con lo especificado en este Volumen, y segiin defina la DO. Se adjunta el modelo tipo,
donde debera identificarse claramente la obra, el logo de UTE, el Contratista y namero
telefonico dado por la DO. También se debera indicar este niimero telefénico en los
balizamientos y vallados utilizados en los frentes de obra.

| ey e LOGOTIPO DE LA
NiE= EMPRESA
CONTRATISTA

ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORARLE EL SERVICIO

DISCULPE LAS MOLESTIAS

MONTAIJE ESTACION 60 KV. POLO TECNOLOGICO JUANICO — GERENCIA

CENTRO
COMIENZO DE LOS TRABAJOS:
FIN PREVISTO DE TRABAJOS:
Oficina Responsable: Empresa contratista:
Tel: Tel:

5.11.6. Carné de Identificacion para el personal de la Empresa Contratista

A efectos del contralor del personal que ejecuta los trabajos en este Contrato, se
exigira al Contratista que todo el personal posea un carné otorgado por parte del Contratista.

Este  formato se encuentra en la pagina web de  UTE:
(https://portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-servicios/normalizacion-tecnica) en la seccion
Distribucion/Seguridad.

5.11.7. Asesor responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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En el personal destinado a la ejecucién de la obra, el adjudicatario no podra
incorporar como Asesor responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a
funcionarios de UTE que también realicen dichas tareas en cualquier unidad de esta
Administracion.

En caso de incumplimiento se procederd por parte de UTE a la solicitud de
sustitucion inmediata del personal involucrado; a la aplicacion de alguna de las sanciones
aprobadas por Resolucion de Directorio 09.-591 del 28.05.09 -“Reglamento para la aplicacion de
Sanciones Contractuales a Proveedores-, sin perjuicio de las acciones de la Administracion
respecto al funcionario involucrado.

Asimismo, el adjudicatario debera presentar al Director de Obra de UTE, previo al
inicio del contrato, una Declaracion Jurada sefialando, el nombre de quien desempefia tareas en
su empresa como Asesor responsable del servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien
también deberd firmar dicha Declaracion Jurada como forma de manifestar su conformidad con
la tarea asignada.

5.12 Horarios de trabajo

Al comenzar el contrato se fijara el horario normal de trabajo. Toda modificacion a este
horario debe ser notificado por el Contratista a UTE con 48 (cuarenta y ocho) horas de
anticipacion, sin perjuicio de las disposiciones que al respecto establezca la Direccion General de
Trabajo.

Cuando UTE lo solicite, con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion, el Contratista
debera trabajar en horario nocturno y los dias sdbados, domingos y feriados.

Para el pago de los trabajos realizados en horario extraordinario a solicitud de UTE, se
aplicara lo establecido en el punto 8.7 del presente Volumen.

5.13 Objetos hallados en la Obra

El Contratista debera hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material,
cientifico, artistico o arqueoldgico que se hallase en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio
de lo dispuesto al respecto en el Codigo Civil.

Se consideraran propiedad de UTE todos los materiales que se extraigan de las
excavaciones o desmontes, y no se empleen en las obras, salvo el caso de que UTE haga
expresamente abandono de dichos materiales.

La madera proveniente de las especies vegetales que sea necesario talar para la ejecucion
de obras debera entregarse al propietario del predio afectado.
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5.14 Leyes, ordenanzas y reglamentaciones

El Contratista debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones que afecten a las
personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice, o a la forma de llevar a cabo
las obras y actuar dentro de ellas. Esto incluye la norma de UTE NS1D, Norma de Seguridad
para la Realizacion de Maniobras y Trabajos en Instalaciones Eléctricas de MT y AT de
Distribucion.

UTE vy sus representantes no tendran responsabilidad alguna por cualquier reclamacion o
sancion a que el Contratista dé lugar por violacion de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones
en vigencia.

El Contratista deberd obtener de las autoridades correspondientes los permisos y
autorizaciones necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y pagar, de
acuerdo con las leyes, todos los derechos y tasas inherentes a la ejecucion de los trabajos.

5.15 Patentes, permisos y licencias

El Contratista deberd indemnizar a UTE por cualquier demanda, dafio o perjuicio que
sufriere en virtud de haber aquél infringido alguna patente de invencion, marca de fabrica o de
comercio al proveer o construir una parte cualquiera de la obra contratada. Toda cantidad que el
Contratista tuviera que abonar, por hacer uso de una o mas invenciones o marcas patentadas y
registradas sera de su exclusivo cargo.

5.16 Fuentes de energia

El Contratista proveerd y mantendra a su cargo las fuentes de energia que se precisen
para la ejecucion de sus trabajos y para los servicios auxiliares en el sitio.

Las instalaciones deberan cumplir con el reglamento de UTE en cuanto a seguridad para
el personal.

A tal efecto todas las partes energizadas al alcance de la mano deberan ser
adecuadamente protegidas. La alimentacion de equipos eléctricos y la iluminacion deberan
contar con la proteccion diferencial correspondiente.

5.17 Disposicion de materiales de desecho

El Contratista sera responsable por el retiro y la disposicion final de aquellos materiales
clasificados como desecho por la DO.

Al inicio del contrato, el Contratista debe suscribir la declaracion jurada adjunta a este
Volumen (DJ-DIS-MA-GEO1), referida a la disposicion final de postes en desuso, exonerando a
la Administracion por el empleo que se haga de dicho material. Dicha Declaracion Jurada,
debera presentarse con el timbre profesional correspondiente.
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Debera prever un deposito transitorio de los mismos, independiente del depdsito de
materiales, para su almacenamiento hasta la disposicion final para lo cual sera responsable de
hacerlo sin dafio ambiental.

Quedan excluidos de estas disposiciones transformadores, materiales eléctricos y
conductores de cobre y aluminio los cuales deberan ser entregados donde la DO disponga.

5.18 Obrador

Sera de cargo del Contratista la construccion, el equipamiento, el funcionamiento y el
mantenimiento de sus obradores.

5.19 Manejo de los materiales suministrados por U.T.E

La Administracion entregard al Contratista, en alguno de los depositos de UTE o de otro
Contratista, los materiales especificados en el Volumen IV, siendo de cargo de éste el suministro
de todos los demés materiales para ejecutar los trabajos de acuerdo a lo especificado al respecto
en las Unidades Constructivas.

El Contratista dispondra de equipos adecuados para los transportes que deba realizar.
Dispondra ademas de elementos apropiados para una cuidadosa carga y descarga.

Para el transporte de cargas excepcionales, el Contratista efectuard todos los tramites
necesarios ante Autoridades Nacionales y tomara las precauciones para el paso sobre puentes y la
superacion de cualquier otra dificultad de transporte.

Las condiciones locales en lo que se refiere a rutas y reglamentaciones de transito se
entienden perfectamente conocidas por el Contratista.

El Contratista es responsable del almacenaje de todos los materiales suministrados por
UTE desde el momento de la recepcion de los mismos hasta la devolucion del material sobrante
al finalizar el contrato.

Mientras la obra no sea recepcionada por UTE, los posibles dafos ocasionados a terceros
por los materiales en poder del Contratista, seran de total responsabilidad del mismo.
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El Contratista recibird, inspeccionard y verificard las cantidades y condiciones de los
materiales y equipos indicados en el listado de UTE, por las cuales otorgara recibo de
conformidad. En caso de discrepancia o constatacion de dafos, dejard constancia de los mismos
en el acto de recepcion.

5.20 Condiciones del Depdsito

El Contratista debera tener a su cargo al menos un deposito privado de acopio para todos
los materiales de UTE que no se encuentren a pie de obra o en transito. Para estos ultimos se
debera cumplir con todas las normativas departamentales y nacionales que apliquen.

Los depdsitos deberan contar con medios de comunicacion.

Todos los materiales de UTE deberan estar debidamente clasificados, con etiquetas claras
donde exista la matricula de UTE y su descripciéon, y una ficha de stock con las entradas y
salidas.

Todos los materiales de UTE deberan estar almacenados de manera de preservar su
integridad, condiciones de embalaje y especificaciones del fabricante.

Ademas, el Contratista debera prever dentro de estos depositos areas claramente
delimitadas por Servicio Ejecutor para almacenar estos materiales UTE, salvo excepciones
debidamente justificadas y con el aval de la DO.

La Empresa contratista permitirda un facil acceso de la DO a todos los depositos donde
dispongan materiales de UTE. Dispondra ademas de elementos apropiados para una cuidadosa
manipulacion de los cajones y equipos pesados.

El Contratista deberd prever areas separadas, perfectamente distinguibles para el
almacenamiento transitorio de los materiales retirados de obra que hayan sido clasificados por el
Contratista en acuerdo con los representantes de la DO de UTE como desechos o residuos para
devolucion a UTE o para disposicion final del Contratista (Residuos Categoria I: Peligrosos y
Categoria II: No peligrosos).

Categorizacion de residuos de acuerdo al Decreto 182/013 (articulo N° 7) -
Reglamentacion del articulo 21 de la ley 17.283 (Ley general de proteccion del medio ambiente).

5.21 Modificaciones de la propuesta original
El Contratista podrd someter por escrito a la aprobacion de UTE, eventuales
modificaciones a su propuesta original, que entienda necesarias para el mejor desarrollo de las

obras.

En tal caso, la propuesta no deberd apartarse de las Especificaciones Técnicas y no
debera modificar sustancialmente las caracteristicas de las obras.
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Luego de considerar los argumentos expuestos por el Contratista, UTE tomara la decision
final.

Una vez que la propuesta del Contratista haya sido aprobada por UTE, pasard a formar
parte integrante de las especificaciones.

5.21.1 Sustitucion de materiales

El Contratista no podra sustituir ningiin material indicado en su propuesta, aiin en el caso
que sea técnicamente equivalente, sin previa autorizacion de UTE

La modificacion del fabricante al cual el Contratista previo efectuar sus compras (tal
como documentara en ocasion de la Oferta) se considerara en todos los casos como sustitucion
de materiales.

En el caso que el Contratista proponga tales sustituciones, no sélo debera proporcionar en
forma escrita toda la informacion técnica de los nuevos materiales propuestos, con los originales,
sino que en ningun caso tendrd derecho a recibir pagos adicionales por concepto de esa
modificacion.

5.22 Toma de posesion

La Administracion se reserva el derecho de tomar posesion, de cualquier parte de la obra
y de utilizarla de acuerdo a sus necesidades.

Dicha posesion o uso no podra interpretarse como aceptacion de estas partes de la obra.
Si en este caso se retrasara el progreso de los trabajos o causara gastos adicionales al Contratista,
¢éstos se reconoceran de comun acuerdo, y, de ser necesario, se concordaran otras fechas de
terminacion.

5.23 Cuadrillas

Para la ejecucion de este contrato y segun lo detallado en el Volumen Datos Particulares
del Contrato, se estima como minimo las siguientes cuadrillas:

Cada cuadrilla estara compuesta por un minimo de 4 integrantes y con las excepciones
indicadas segtn lo detallado a continuacion:

Cuadrilla tipo 1:

1 Encargado

- 1 Operario chofer

- 2 Oficiales Electricistas o 2 peones.

Camion graa de 4 Ton con 2 canastos gasolero.

Cuadrilla tipo 2:
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- 1 Encargado

- 1 Operario chofer

- 1 Oficiales Electricistas
- 1 peobn

- Camion 2 Toneladas

Cuadrilla tipo 3 (Trabajos en Estaciones):

- 1 Encargado

- 1 Operario chofer

- 1 Oficiales Electricistas
- 1peodn

- Camioneta doble cabina

Cuadrilla tipo 4 (Cableado de Estaciones):

- 1 técnico electricista
1 Oficial electricista

En caso que UTE considere necesario, la empresa debera suministrar retroexcavadora
para la ejecucion de trabajos no implicando costos adicionales a las uucc involucradas en las
tareas.

En caso de necesidad UTE podra solicitar incrementar el personal integrante de cada
cuadrilla, asi como también la cantidad de cuadrillas. Al inicio del contrato se definiran con la
Direccidn de obra la cantidad de cuadrillas por item.

Los costos de operacion, mantenimiento, seguro (todo riesgo, seguro total, deducibles) y
combustible, se consideran incluidos en los precios de las unidades constructivas, y son de cargo
del Contratista. UTE no reconocera bajo ningin concepto costo alguno en caso de choques,
averias de los vehiculos, etc.

A tales efectos el oferente debera considerar como base para ofertar un recorrido de 4.000
km mensuales por cada vehiculo.

5.24 Equipamiento

A los efectos de dar cumplimiento a este contrato se dispondrd como minimo del
equipamiento que a continuacion de detalla:

- Apisonadores

- Compresores

- Motosierras

- Cortagajos

- Pinzas hidraulicas

- Taladros

- Malacates hidraulicos
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- Discos de corte
- Escaleras de 14 y 28 peldafios
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Cuadrillas de Guardia

El costo de las cuadrillas de guardia estard incluido en el valor P de la oferta o
consideradas en la propia unidad constructiva.

Las cuadrillas de guardia deben ser el 50% de la fuerza de trabajo solicitada para cada
Distrito en las condiciones normales de trabajo y hasta el 100% de la fuerza laboral contratada en
caso de temporales.

Para montaje de cable preensamblado la cuadrilla debera estar equipada con los
elementos de seguridad necesarios para realizar trabajos imprevistos principalmente en horarios
nocturnos.

Cuadrillas Para Licencia de la construccion

Se solicitara personal de guardia o activo durante la licencia de la construccion a modo de
cubrir necesidades operativas. La Direccion deberd coordinar previo a la licencia, con quien
represente el departamento de mantenimiento o el Director de Obras la logistica de
funcionamiento de dicha cuadrilla. La misma incluye la actividad indicada en régimen de
guardia por lo que se debe de considerar recursos para dar una correcta respuesta operativa.
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6 CONTRALOR DE LAS OBRAS

El contralor de la ejecucion de la obra y la Administracion del Contrato seran realizados
por UTE, que se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de
asegurar la correcta ejecucion de las obras y sus condiciones de seguridad. El Contratista
informara sobre todos los aspectos relacionados con la ejecucion contratada, a fin de que UTE
pueda decidir sobre la calidad de la obra ejecutada, asi como sobre cualquier otro asunto
relacionado con la ejecucion. Antes de la iniciacion de los trabajos, UTE comunicard al
Contratista los nombres de los representantes que considere necesario para actuar durante la
vigencia del Contrato.

Los representantes de UTE tendran libre acceso a los depositos, talleres, oficinas o lugares
de trabajo del Contratista, asi como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por ¢l
empleados. En los lugares de trabajo, cuando aplique, se empleara el formulario “Autorizacion
de Ingreso al Lugar de Trabajo” que corresponda.

Todos los problemas relacionados con aspectos técnicos y administrativos del contrato,
quedaran subordinados a las decisiones de UTE

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas por UTE, serd causa
suficiente para ordenar la interrupcion de los trabajos y proceder eventualmente a la rescision del
contrato.

La aceptacion tacita o explicita por parte de UTE de los métodos y medios de trabajo
utilizados por el Contratista no implicara ninguna responsabilidad por parte de aquella.

6.1 Vehiculos

El Contratista deberda poner a las 6rdenes de la DO los vehiculos con chofer que se
especifican en el Volumen VI.

Estos vehiculos deberan estar a disponibilidad de UTE durante todo el plazo de ejecucion
del contrato.

El Contratista debera disponer de dichos vehiculos en los dias y horarios que disponga la
DO siendo de su cargo todos los costos inherentes al chofer, y al vehiculo, como ser, costos de
operacion, mantenimiento, seguro (seguro total, todo riesgo, deducibles, etc) y combustible.

El trabajo realizado fuera del horario habitual, sabados, domingos o feriados, no generara
derecho a compensacion alguna por horario extraordinario.

UTE no reconocera bajo ningun concepto costo alguno en caso de choques, averias de los
vehiculos, mantenimiento del vehiculo, desgaste, amortizacion, etc.
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A tales efectos el Contratista debera considerar para cotizar la variable "P" una carga
horaria de 60 hrs por semana de chofer y un recorrido de 1.200 km. semanales que estaran
incluidos dentro de los precios de las obras.

Cuando por razones fundadas UTE necesite disponer de dichos vehiculos para atender
situaciones de emergencia, podran superarse las cantidades indicadas en el parrafo anterior,
siempre que exista autorizacion expresa de la DO.

En este caso, las cantidades que excedan dichos valores, seran abonadas al Contratista de
acuerdo a las siguientes UU.CC:

25070 - "HORA DE CHOFER A DISPONIBILIDAD"
24100 - "NAFTA: §/KM RECORRIDO"
24103 - "GASOIL: $/KM RECORRIDO"

La DO podra solicitar la sustitucion del auto y/o chofer sin necesidad de justificar por
escrito el motivo de este cambio.

En caso de incumplimiento de las condiciones arriba especificadas el Contratista sera
pasible de la aplicacion de la multa establecida en el manual MA-DIS-GC-FAO1.

6.2 Progreso de las obras

El Contratista respetard los cronogramas de obras y de trabajos y en particular los plazos
parciales comprometidos para la ejecucion de los trabajos.

En caso de que UTE constate atrasos en el progreso de los trabajos, imputables al
Contratista, podra exigirle aumentar su equipo de construccion o su fuerza de trabajo.

El mayor costo resultante sera de cargo del Contratista, sin perjuicio de las multas que
pudieran corresponder por atraso.

6.2.1 Control de los stocks y recuentos fisicos

Mensualmente y a partir del primer certificado, el Contratista entregara a UTE el balance
de los materiales en poder, detallando los movimientos de acuerdo al formulario FR-DIS-MA-
GE10 Materiales en Poder de Contratistas, adjunto en este Volumen.

El incumplimiento de este requisito dara derecho a UTE a suspender el pago de las
facturas mensuales.

La DO podra realizar recuentos fisicos de stock durante el contrato o al finalizar el
mismo. Durante el tiempo del mismo, no se podran realizar trabajos con movimiento de
almacén.
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Si hubiere faltante el Contratista tendra un plazo maximo de 20 dias para efectuar los
descargos. Transcurrido ese plazo, el Director de la Obra puede decidir el descuento del valor del
material faltante del pago de las facturas siguientes. El célculo del costo del material faltante se
realiza tomando el precio de material que figura en el Modulo de Normalizacion del Sistema
corporativo de Gestion de Trabajos de UTE mas los impuestos correspondientes. Sobre el valor
asi calculado UTE aplica ademads la Multa establecida en el manual MA-DIS-GC-FAO01-02.

La devolucion de los materiales sobrantes se hara efectiva en los depdsitos que indique la
Administracion.

UTE deducird de los pagos a realizar al Contratista o de las garantias depositadas, el
costo de los materiales suministrados por UTE, acopiados, dafiados o perdidos por este ultimo
cuando excedan aquellas cantidades que resulten justificadas a juicio de UTE por el normal
manipuleo durante los trabajos.

Al finalizar la licitacion se admitird un 2% de diferencia en los stocks de conductores y
Sus accesorios.

6.3 Inspecciones y ensayos de los trabajos
6.3.1 Control sobre el personal y equipo del Contratista

UTE tendra el derecho de llevar informacion sobre el uso de mano de obra, materiales y
equipos del Contratista, asi como de cualquier otro elemento que incida sobre los costos.

UTE podra controlar los horarios de trabajo de personal y las planillas de pago, para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la legislacion laboral y las disposiciones de
seguridad. A esos efectos UTE tendra derecho a acceder a la documentacion respectiva: tarjetas
de asistencia, planillas de pago y recibos.

6.3.2 Inspecciones y ensayos de los trabajos

En caso de que en el Volumen III se indique que un cierto requisito sea ensayado en un
laboratorio independiente, los costos del mismo seran a cargo del Contratista.

En el caso de los ensayos realizados por el Contratista, los mismos deben estar
certificados por el Responsable Técnico.

En el caso de que UTE disponga la realizacion de cualquier ensayo que no esté indicado
o implicito en las Especificaciones Técnicas y UTE requiera que sea ejecutado por un tercero o
en un lugar distinto del establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales trabajos para
restablecer las condiciones originales de la obra, s6lo seran de cargo del Contratista, cuando los
resultados de dichos ensayos prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas o con las
instrucciones impartidas por UTE

El Contratista facilitard las tareas de control, medicion y ensayo de las obras.
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El Contratista informara a UTE con suficiente adelanto cuando los trabajos estén listos
para su inspeccion. En el caso de que el Contratista no cumpla con lo dispuesto, UTE podra
rechazar trabajos ejecutados sin su previa solicitud de inspeccion.

El Contratista no ejecutara trabajos que impidan el examen de las distintas partes de la
obra sin la autorizacion de UTE

UTE se compromete a realizar estas inspecciones y medidas en un tiempo razonable
acorde al tipo de trabajo desde el momento del aviso del Contratista, a menos que no las
considere necesarias en cuyo caso lo hara saber al Contratista.

6.4 Control de las unidades constructivas o materiales instalados

El Director de Obra establecera las fechas para acordar las actas de avance de obra FR-
DIS-MA-GEO04 Acta de Seguimiento y Avance de lo Instalado de cada trabajo que registran las
UUCC o materiales instalados o retirados. Estas actas se firman por un representante del
Contratista y por quien designe el Director de Obra.

El acta de avance registra las UUCC que se pueden certificar para el cobro en el mes en
curso, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el punto 8.1 del presente Volumen.

6.5 Ensayos y recepcion del material suministrado por el Contratista
6.5.1 Generalidades

Los materiales 6 equipos que asi se indique en el presente pliego, asi como aquellos que
no estén homologados, deberan ser sometidos a ensayos de acuerdo a las Normas y
procedimientos recomendados y/o en lo especificado en el Volumen III, a efectos de verificar
que los componentes de estos suministros cumplan lo solicitado en el presente Pliego de
Condiciones.

UTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos cubiertos por estas
especificaciones en el periodo de fabricacion, en la época del embarque o en cualquier otro
momento que juzgue necesario. Para ello deberan ser proporcionadas todas las facilidades para el
libre acceso a los laboratorios, dependencias donde estan siendo fabricados los equipos en
cuestion, locales de embalaje, etc, asi como proporcionar personal calificado para brindar
informacién y ejecutar los ensayos.

Todos los costos relativos a material de laboratorio y personal para la ejecucion de los
ensayos en fabrica correran por cuenta del Contratista, salvo indicacion en contrario.

6.5.2 Protocolos de ensayo

Por cada equipo o lote, cuando corresponda, el Contratista presentarda un protocolo
completo, en 3 vias de todos los ensayos efectuados, con las indicaciones (métodos, instrumentos
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y constantes empleados), necesarios para su perfecta comprension. Los protocolos deberan
indicar ademas de los resultados de los ensayos, los nombres del fabricante y del comprador.

Todas las vias de los referidos protocolos seran firmadas por el encargado de los ensayos
y por un funcionario de adecuada categoria y responsabilidad del fabricante.

6.5.2.1 Ensayos de tipo
Cada uno de los protocolos de ensayo de tipo debe presentarse con la oferta.

Los mismos seran aceptados como validos si fueron realizados en un laboratorio
independiente, o bajo supervision independiente, sobre materiales del mismo disefo y talleres de
fabricacion que los ofertados.

En caso de no presentarse protocolos en las condiciones mencionadas, deberan ser
entregados antes de la primera recepcion en fabrica.
Los costos en que se incurriera, correran, en este caso, por cuenta del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que el Contratista asi lo propusiera, podria
optarse por realizar los ensayos en fabrica, para lo cual deberan cotizarse con la oferta. A solo
criterio de UTE se podra aceptar la cotizacion y realizacion de alguno o todos los ensayos de tipo
en el laboratorio del propio fabricante.

En caso de que UTE decida repetir alguno de los ensayos de tipo, los mismos se
efectuaran sobre equipo elegido por el Inspector designado del lote presentado para entrega.
Todos los costos seran a cargo de UTE, lo cual se hara constar expresamente en la adjudicacion
respectiva.

Todos los tramites relativos al transporte de los equipos a ensayar, seran realizados por el
Contratista y estaran incluidos en el precio de los ensayos.

Para los ensayos de tipo antes de la primera entrega, si correspondiera, y/o la repeticion
de los mismos, UTE designara el Inspector que los supervisara.

En tal caso el Contratista deberd comunicar con una antelacion no inferior a los 30 dias
calendario la disponibilidad del lote para extraer la muestra, si correspondiera, y la fecha de
realizacion de los ensayos.

En caso de falla de alguno de los ensayos de tipo, UTE admitira bajo su aprobacion que
el fabricante repare y/o modifique parte del equipo a efectos de someterlo nuevamente al ensayo
no pasado y a todos los ensayos que eventualmente puedan tener incidencia o estar relacionados
con él.

Todos los costos de nuevos ensayos de tipo realizados, los emergentes de nuevos gastos
referentes al Inspector designado por UTE, asi como la reparacion del equipo en ensayo, del lote
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al cual pudiera pertenecer y aquellos equipos ain bajo garantia que presentardn la misma
anomalia, no implicaran gastos adicionales a UTE.

La aprobacion del Inspector de las reparaciones o modificaciones efectuadas, no eximira
en forma alguna al Contratista de todas sus responsabilidades y obligaciones.

En caso de que el equipo vuelva a fallar durante el segundo ensayo, UTE considerara
rechazada la partida y sera responsabilidad del Contratista adquirir los equipos a otra fuente. Las
eventuales fallas durante ensayos de tipo asi como las correcciones que se efectiien, quedaran
debidamente registradas en los respectivos Protocolos de Ensayos.

6.5.2.2 Ensayos de rutina

Todos los materiales a suministrar deberan ser sometidos a los ensayos de rutina
establecidos por las normas de fabricacion y ensayos, o por lo especificado en el presente Pliego.

El costo de los ensayos de rutina estara incluido en el precio unitario de los materiales.
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6.5.2.3 Recepcion

Con anterioridad al pedido de ensayos de recepcion del material el Contratista debera
enviar a la Oficina un informe que sera sometido a la aprobacion de la misma, donde constara la
siguiente informacion respecto de los ensayos de rutina y especiales:

- Me¢étodos de ensayo.

- Informacion del instrumental y equipamiento auxiliar a emplearse, en particular constantes y
errores de los mismos.

- Circuitos a emplearse.

- Modelo de los protocolos segtn los cuales se registrara la informacion obtenida, asi como los
valores limites establecidos por Normas.

La recepcion se realizara en origen en el laboratorio del fabricante, con la supervision de
un técnico designado por UTE. El fabricante entregara al mismo los protocolos de todos los
ensayos ya realizados.

Después de que el Inspector designado por UTE examine los protocolos, una de las vias
sera devuelta al Contratista firmada en el caso de aprobacion.

Posteriormente se realizaran los ensayos de recepcion establecidos.

En caso de que a juicio de UTE los materiales o maquinas presentasen desviaciones o
defectos respecto a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista
debera efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a satisfaccion de UTE.

En esta situacion, se dejara constancia de los cambios solicitados por UTE en los
respectivos protocolos de recepcion.

En todos los casos el Contratista presentara un certificado estableciendo que los equipos
suministrados estan de acuerdo con todos los requisitos de estas Especificaciones y conforme a
las modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas por UTE.

Se procederda al embarque de estos suministros so6lo cuando se hayan cumplido
previamente a satisfaccion de UTE todas las verificaciones y ensayos establecidos.

6.6 Control de Calidad
La Administracion podra efectuar, directamente o a través de entidades especializadas

tales como el Laboratorio Técnico del Uruguay, la Universidad de la Republica 6 el Instituto de
Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos y/o trabajos ofertados o contratados.
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7 RECEPCIONES DEL CONTRATO

Se deberd tramitar, previo a la puesta en servicio, la certificacion de la Direccion
Nacional de Bomberos de acuerdo a los Decretos 260/13, 342/13 y 184/18 (si corresponde).

7.1 Recepcion provisoria de la Obra

La fecha de recepcion provisoria de la Obra la determina la DO luego de dado el fin al
ultimo trabajo, o recepcion de material, y una vez que el inventario de los materiales en poder del
contrato sea cero.

Para ello se labrara el acta de Recepcion Provisoria de la Obra que sera firmada por el
Director de Obra y el Representante Técnico, comenzando a regir a partir de la fecha, el
correspondiente plazo de garantia de buena ejecucion.

En caso de que durante el periodo de garantia de buena ejecucion se detecte
observaciones, se interrumpira el plazo de la misma a partir de la fecha de la comunicacién de la
DO al Contratista hasta que se hayan subsanado los defectos, emitiéndose una nueva Acta de
Recepcion Provisoria del Contrato con nueva fecha..

Si el Contratista no estuviese conforme con lo resuelto por UTE, expondra dentro del
término de 10 (diez) dias los fundamentos de su disconformidad ante la DO, debiendo atenerse a
lo que resuelva la Administracion.

7.2  Periodo de garantia de buena ejecucion

El Contratista garantizara que todos los trabajos ejecutados para el cumplimiento del
Contrato se encuentren libres de defectos, y en condiciones de permitir operar satisfactoriamente
la obra, durante un periodo de 1 (un) afio a partir de la fecha de la recepcion provisoria del
contrato.

7.3 Recepcion definitiva de la Obra

Al vencimiento del periodo de garantia de buena ejecucion, se procederd a dar la
recepcion definitiva de la Obra.

Para ello se labrara el acta de Recepcion Definitiva de Obra, que sera firmada por el
Director de Obra y el Representante Técnico, en la misma se indicara los volimenes de Obra
ejecutados, discriminados segun:

e Linea de BT

e Linea de MT

e Linea de ST

e Cable de BT

e Cable de MT/ST
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e Subestacion interior de piso
e Subestacion aérea
e Estacion

La Recepcion Definitiva de la obra implica el cumplimiento total, por parte del
Contratista, de sus obligaciones.
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8 CONDICIONES DE PAGO

UTE realizard los pagos en moneda nacional de acuerdo a lo definido en 8.2.2 del
Volumen I de este pliego.

Los pagos seran hechos de acuerdo a la cantidad real de obra y servicios completados, al
precio unitario cotizado en la oferta.

8.1 Condiciones de pago de las obras
Los precios surgiran de la valoracion de las unidades constructivas que aparecen en el
pliego, multiplicadas por el valor “P” que haya ofertado el Contratista, por lo que se consideraran
incluidas en los mismos las dificultades inherentes a las obras, la puesta en servicio de las
instalaciones, peligros, responsabilidades y obligaciones que resulten de los documentos del
contrato.
Al inicio del Contrato, y en enero de los siguientes afios, se entregard, por parte de UTE
al Contratista el cronograma de los plazos fijados para presentar la documentacion que a
continuacion se detalla:
e FR-DIS-MA-GE-04 Formulario Acta de Seguimiento de Avance
e FR-DIS-MA-GE-10 Formulario Materiales en Poder de Contratista
e DJ-DIS-GC-CSO01 Planilla de Personal Afectado al Contrato (con timbre profesional)

e DJ-DIS-GC-CS02 Planilla de Personal que no aporta por ley 14.411 (con timbre
profesional)

e FR-DIS-MA-GE-02 Materiales Retirados de la Red a Desuso

e Reporte Estadistico de Seguridad

e Informe trimestral de seguridad

e Declaracion del sistema de Recaudacion Nominada de la Construccion (Nomina BPS)
e Cronograma ejecutivo de las obras (si se solicita)

Mientras no se presente la informacion en tiempo y forma, no se tramitara la facturacion
correspondiente del mes.

Este cronograma se cumplird sin excepciones.

Para poder cumplir con lo mencionado:
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Los trabajos finalizados se recibiran semanalmente con sus respectivos formularios de
acta de seguimiento y avance, conformes a obra y controles certificados.

El resto de los trabajos realizados en el mes se pueden entregar con un Unico avance de
obra en las fechas establecidas.

Sin perjuicio de lo establecido en los puntos 4.4 y 4.5 del manual MA-DIS-GC-FAO1, en
el certificado de obra se procedera a pagar los EECC correspondientes, a excepcion de los
siguientes casos en los cuales se pagara segun las condiciones que a continuacion se definen:

1) La reposicioén de veredas y pavimentos, se pagan a plano terminado en el caso de planos
de baja tension y a reposicion completa que corresponda a un tendido en el caso de planos en
media tension que cuente con recepcion provisoria de veredas en las Intendencias u
organismo oficial que corresponda.

2) Las canalizaciones y/o cruces de vias de transito, se pagan mensualmente segun lo
ejecutado y con recepcion provisoria de cruces en las Intendencias u organismo oficial que
corresponda.

3) El tendido de cable de media tensidn, se paga una vez que el cable esté ensayado y con
certificados presentados, con plano conforme a obra presentado para tramitacion de
conexionado y energizado, salvo situaciones imprevistas donde se deba postergar la
energizacion por responsabilidad de UTE.

4) El tendido de cable de baja tensidon, se paga una vez energizado, salvo situaciones
imprevistas donde se deba postergar la energizacion por responsabilidad de UTE.

5) Lalinea aérea de baja tension, se paga una vez energizada, salvo situaciones imprevistas
donde se deba postergar la energizacion por responsabilidad de UTE.

6) La linea aérea de 6 a 60 kV, se paga de acuerdo a los avances ejecutados de acuerdo con
los siguientes criterios:

» Las estructuras se pagan una vez estén completas, con herrajes, aislacion, equipos, riendas,
vinculos y ménsulas de hormigon, puesta a tierra, etc.

» El tendido del conductor se paga una vez que esté el tramo pronto, con conductores
colocados y fijados, seccionamiento de alambrados, puesta a tierra, podas, talados, controles
certificados, plano conforme a obra y demas documentos.
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7) Las subestaciones, se pagan cuando estén totalmente construidas, con los controles
certificados correspondientes, aprobadas por UTE, prontas para su energizacion. A los
efectos de lo antes definido, se exceptia el apoyo, el cual debe ser considerado como parte de
la linea de media tension.

Ningtn pago realizado por UTE al Contratista previo a la Recepcion Definitiva, podra
constituir evidencia de que la Obra fue ejecutada satisfactoriamente y de acuerdo a las
condiciones contractuales.

UTE aprobaré y pagara las facturas correspondientes siempre que no existan vicios en su
presentacion por parte del Contratista que impidan su aprobacion.

Las facturas correspondientes se abonaran a fin del mes siguiente al de fecha de factura,
en concordancia con lo indicado en el calendario de pago a proveedores establecido por la
Gerencia de Division Economico Financiera.

8.2 Tributos Nacionales 6 Municipales

El Contratista pagara por su cuenta todos los tributos que le correspondan de acuerdo con
las leyes o reglamentos del pais. Los impuestos vigentes 10 (diez) dias antes de la fecha de
apertura de las propuestas deberan incluirse en los precios del Contrato y asi lo considerara UTE

Seran de cargo de UTE los aumentos o nuevos tributos que se establecieran con
posterioridad a la fecha indicada y que afecten directamente los precios del Contrato. En el caso
de reduccion o aumento de dichos tributos, el Contratista estard obligado a presentar la
liquidacion de las diferencias y adjuntar los documentos de pago.

Las diferencias seran reembolsadas o descontadas, seglin corresponda.
8.3 Cargas Sociales

Las Leyes Sociales de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 14.411 son de cargo del
propietario.

El Contratista debe tomar en cuenta, que si varid el porcentaje de incidencia de la mano
de obra en cada grupo de UU.CC, dicho porcentaje incluye el complemento para cubrir el
Seguro Social por enfermedad.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de
adjudicacion (inclusive imprevistos), por encima de ese monto, el Contratista, en funcion de lo
establecido en el Ley 14.411, debera hacerse cargo de los aportes por la diferencia.

Las planillas de recaudacion nominadas, deberdn presentarse segin cronograma del
punto 8.1, a la DO.
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La omisién del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo
y forma, facultara a UTE a retener el pago de la facturacion hasta que se presente dicha
documentacion.

Asi mismo, UTE podra descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa,
eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de
multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones
tributarias.

El monto de las leyes sociales garantizadas, se calculard de la siguiente manera: sobre el
precio definido para el montaje de las unidades constructivas, se le aplicara el coeficiente de
participacion de los jornales segun lo indicado en el Volumen VI. A ese resultado se le aplicara
el coeficiente definido por la legislacion vigente para determinar las cargas sociales.

El Contratista se hara cargo del importe del desvio de cargas sociales correspondiente a la
mano de obra utilizada en exceso sobre el importe de las leyes sociales garantizadas.

El desvio total del periodo del balance corresponde a la suma de los desvios mensuales
basicos y a la suma de los desvios mensuales de ajuste, de aquellos meses en los que las cargas
sociales garantizadas son menores a las realmente pagas.

A tales efectos, UTE realizard un balance de la evolucion de las Cargas Sociales
ejecutadas en relacion a las Cargas Sociales garantizadas por el Contratista, que debera ser
realizado por lo menos una vez al finalizar el contrato.

El balance de cargas sociales se realizara por contrato, incluyendo sus ampliaciones.

En esa circunstancia UTE procedera mensualmente al pago de los aportes, procediendo
en el momento de realizado el balance, a descontarle la cifra al proveedor actualizada. Para la
referida actualizacion se utilizard la tasa media de interés activa menor a un afio para empresa en
moneda nacional del Banco Central del Uruguay.

En el caso que el Contratista se excede del importe de cargas sociales garantizadas, en el
periodo en consideracion, se le descuenta el exceso en el pago de la factura.

Una vez determinado el importe a devolver por el adjudicatario y en acuerdo con éste, se
comunica por escrito a la empresa, que en el proximo pago se le descontara dicho importe.

En aquellos casos que no sea posible descontarle a la empresa, por falta de crédito en
UTE, se le exige el depodsito del importe de cargas sociales pagas en exceso o se tramita ante la
Gerencia de Division Proveduria la ejecucion de las garantias depositadas.
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8.4 Administracion Delegada

Ninglin pago sera realizado al Contratista por trabajos en régimen de Administracion
Delegada, a menos que éste haya obtenido la autorizacion respectiva de UTE y la aprobacion
para contraer cualquier obligacion o realizar gasto con cargo a las mismas, y que los trabajos
sean ejecutados a entera satisfaccion de UTE

El Contratista llevara la contabilidad del costo de estos trabajos, que sera en todo
momento accesible al contralor que UTE considere necesario.

Mensualmente el Contratista presentara la factura por el trabajo realizado, la que sera
acompafiada de los justificativos aprobados por UTE

8.4.1 Conceptos a pagar por Administracion Delegada

UTE reconocerd para el pago al Contratista, de trabajos ejecutados bajo régimen de
Administracion Delegada, los siguientes conceptos:

- Jornales pagados por mano de obra directa.

- Materiales incorporados a la obra segin copia de factura de compra. Cuando la factura este
en moneda extranjera, se tomara el valor interbancario vendedor al dia de la compra y los
arbitrajes que correspondan.

- Servicios.

- Fletes.

8.4.2 Utilidades y gastos generales

Se pagara por concepto de utilidades y gastos generales un maximo del 15% sobre el
valor de los rubros indicados en el punto 8.4.1, sin incluir los impuestos.

8.5 Retenciones

UTE se reservara el derecho de retener de cualquier pago las sumas que resulten
necesarias para hacer frente a los siguientes cargos varios:

- Pago de impuestos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones legales, o
las cargas sociales que resulten del exceso de monto de mano de obra en relacion a lo
establecido en la oferta.

- La correccion de los trabajos que no cumplan con las especificaciones o que no han sido
reejecutados de manera adecuada por el Contratista.

- Multas.

- Toda otra suma que deba pagar UTE por incumplimiento de los términos contractuales, por
parte del Contratista.

- Pagos de los jornales adeudados y no efectuados al personal de obra.
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En caso de cesar las razones que motivan retenciones en los pagos, UTE devolvera al
Contratista, sin interés alguno, las sumas retenidas.

En caso de incumplimiento del contratista a las obligaciones laborales, previsionales y de
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE tiene la potestad de retener
cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que mantenga con UTE,
independientemente de si fue en ese o en otro contrato donde se constato el incumplimiento.
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8.6 Ajuste de Precios

Los precios del Contrato estan sujetos a ajustes mensuales por actualizacion de acuerdo a
las condiciones y formulas que se indican en el Volumen IV del pliego de condiciones. Por tanto
regira para dichos ajustes los valores sub cero de los indices contenidos en dicho Volumen IV.

Dichos ajustes podran determinar aumentos o reducciones de los precios.

Se aplicaran como méximo hasta la fecha establecida en el Contrato para completar la
obra, o hasta la nueva fecha que resulte de modificaciones al cronograma, autorizadas por UTE

Los materiales de aportacion contratista ajustaran de acuerdo al nimero de la paramétrica
indicado en el Volumen IV.

Los materiales miscelaneos (incluidos en la valoraciéon del montaje de cada unidad
constructiva) se ajustaran por la paramétrica de ajuste de montaje.

8.7 Trabajos en horario extraordinario

Para el pago de los trabajos realizados a solicitud de UTE en horario extraordinario se
aplicaran las leyes, decretos reglamentarios, convenios y laudos aplicables a la actividad de que
se trate.

A estos efectos los certificados de obra deberan detallar los trabajos realizados en horario
normal y en horario extraordinario por cada unidad constructiva ejecutada.

Para el pago de los trabajos en horario extraordinario, la parte de incidencia de la mano
de obra del precio de la Unidad Constructiva (segun se declar6 para cada grupo de UU.CC. en la
oferta) se modificara multiplicando por los coeficientes de incremento que resulten de aplicar la
legislacion laboral vigente, esto es:

Hora extra comun 2 veces hora comun
Hora extra nocturna 2.6 veces hora comun
Hora extra dia no laborable 2.5 veces hora comun
Hora extra noct. dia no lab. 3.25 veces hora comun.

8.8 Tiempo de espera para interrupciones programadas y restitucion del servicio

Una vez terminado los trabajos debe quedar el personal necesario para subsanar cualquier
defecto que pudiera ocurrir hasta que se produzca la restitucion del servicio.

Cuando se produzca retraso entre la hora fijada para comenzar un corte y la ejecucion del
mismo, se reconocera como tiempo a facturar toda demora mayor a 1 hora.
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Se reconocera como tiempo de espera para la restitucion del servicio a facturar toda
demora mayor a 1 hora. Si se debe subsanar un defecto imputable al Contratista en la reposicion,
no se reconocera el tiempo de espera, ni el que insuma la correccion del defecto.

En el caso en que se constaten atrasos por responsabilidad del Contratista, frente a la hora
prevista de inicio o en mas de 1 hora sobre la finalizacion de los trabajos, se aplicaran multas
segun lo especificado en el manual MA-DIS-GC-FAO].

Se entiende como ejecucion del corte, el momento en que el Responsable del trabajo
recibe la instalacion por parte de Explotacion. Se entiende como tiempo de espera para la
restitucion del servicio, el tiempo entre que se avisa al CMD (Centro de Maniobras de
Distribucion) y el momento en que la instalacion qued6 en servicio pudiendo retirarse el
personal.

En caso de que el Contratista no se presente en la fecha prevista o de que la ejecucion del
trabajo no se pueda realizar por imprevisiones de la misma, se aplicard multa segun lo
establecido en el manual MA-DIS-GC-FAOI.

8.9 Inscripcion, Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Contratista debera tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecucion
del Contrato debera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.362, y a lo dispuesto en su
decreto reglamentario Nro. 481/09.

El Contratista debera inscribir la obra en el Registro Nacional de Obras de Construccion
y su Trazabilidad, toda vez que la duracion de la misma supere los treinta (30) jornales.
(Articulos 1 y 2 del decreto Nro. 481/09 reglamentario de los articulos 356 a 363 de la ley
18362).

Segtn la Ley No.18.362 las obras deberan contar con el Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene y su Valuacion.

Todos los costos y pagos vinculados a lo anterior, estaran incluidos en la valoracion
vigente correspondiente a las UUCC objeto del trabajo ajustados por la variable “P” de oferta.

En caso de conformarse un Consorcio, este requisito sera exigible a todos sus integrantes.
8.10 Cesion de Créditos

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administracion en el art. 5
de la ley 18251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario sélo podra efectuar la cesion total de
los créditos y debera reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen por tal motivo.

En caso de operarse una cesion de créditos el proveedor deberda acreditar la
documentacion de la cesion ante el organismo contratante, notificando la informacion requerida
para acreditacion de los pagos (Art 5 del Dto. 180/2015).
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El adjudicatario que efecttie la cesion total de los créditos deberd reembolsar a UTE por
concepto de gastos administrativos 10 UR (diez unidades reajustables) por dicha cesion,
pagaderos por unica vez, mediante deposito en la cuenta bancaria que UTE disponga, previo a la
aceptacion de la cesion realizada.
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9 INCUMPLIMIENTOS

Sanciones por incumplimiento:

De acuerdo a lo previsto en el articulo 3° del “Reglamento para la aplicacion de
Sanciones Contractuales a Proveedores”, aprobado por Resolucion del Directorio N°09.-591 del
28 de mayo de 2009 y que fuera publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de julio de 2009, se
dispone que los incumplimientos relativos a alguna o varias de las normas formales, técnicas o
comerciales establecidas en los Pliegos de Condiciones o la violacion de normas legales o
reglamentarias subyacentes a la relacion entre la Administracion y el proveedor de bienes, obras
o servicios, podran traer como consecuencia la aplicacion de alguna de las siguientes sanciones:

» Advertencia o apercibimiento

» Multa

» Antecedente negativo

» Suspension hasta por un plazo maximo de 10 afios

La constatacion de irregularidades en el uso de energia eléctrica cometidas por un
proveedor mientras se encuentra ejecutando un contrato podra ser considerada como causal de
rescision unilateral y anticipada por parte de UTE.

Sin perjuicio de lo anterior si en la ejecucion de un contrato para UTE, que por su objeto
le posibilite al proveedor o a sus dependientes el acceso a las instalaciones eléctricas de UTE y se
sirviesen de esa condicion para la comision de una irregularidad en el uso de energia eléctrica
para beneficio propio o de terceros, la sancion minima serda de un afno de suspension, pudiendo
llegar a un maximo de suspension de diez anos.

Asimismo UTE podré aplicar las siguientes sanciones:
» Rescision del contrato

» Ejecucion de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
» Demanda por dafios y perjuicios

Ninguna de estas medidas mencionadas antes son excluyentes, ni tienen un orden de
precedencia, pudiendo darse en forma conjunta (dos o mas de ellas).

UTE comunicara al Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE) y al RNEOP las
sanciones que se apliquen.
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10 MULTAS

Se aplicaran de acuerdo al Manual MA-DIS-GC-FAO1 - CRITERIOS PARA LA
EVALUACION Y APLICACION DE SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS
adjunto en este Volumen.

Por incumplimiento en Seguridad y Salud Ocupacional, el tope de multas a aplicar no
superara el 15 % del valor total del contrato.

Para los restantes incumplimientos, el tope de multas a aplicar no superara en conjunto
el 15 % del valor total del contrato.

El Contratista queda obligado al pago de las multas que puedan corresponder, sin
perjuicio de que la Administracion haya declarado rescindido el Contrato, o inicie accion por
dafos y perjuicios por incumplimiento de Contrato.

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o
intimacion de protesta por dafos y perjuicios y se considerard incurso en mora por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales:

En caso de reincidencia, para todos los casos se podra duplicar el valor de la multa.

Cuando corresponda la aplicacion de multas, se notificard previamente al contratista,
otorgandole un plazo de 10 dias habiles para presentar descargos, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 77 del Reglamento General de Actuacion Administrativa, aprobado por
Resolucion R.04.-1129 del 05.05.04, que recoge en el ambito de la Administracion, las
disposiciones del Decreto 500/91 del 27.09.91.
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10.1 Atraso en el deposito de garantia de fiel cuamplimiento de contrato

Si el adjudicatario no efectuara el deposito de garantia de fiel cumplimiento de contrato
dentro del plazo establecido, UTE aplicard una multa de 0,2% por cada dia de atraso sobre su
monto total de la garantia.

Dicha multa debera abonarse al momento de constituir la garantia de fiel cumplimiento
de contrato.

10.2 Infracciones en materia de Seguridad y Salud Ocupacional

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista, se aplicaran las
multas de acuerdo al Manual MA-DIS-GC-FAO1 - CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y
APLICACION DE SANCIONES A EMPRESAS CONTRATISTAS adjunto en este Volumen.

El tope de las multas que la Administracion aplique por infracciones en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional sera del 15% (quince por ciento) del valor total del contrato.

En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicacion de multas
por incumplimientos de normas de seguridad superando el mencionado tope la Administracion
podra rescindir el contrato y aplicar otras penalidades dispuestas en el Reglamento de
Sanciones Contractuales a Proveedores.

La Administracion se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor que
incumpla normas de Seguridad y Salud Ocupacional, pudiendo deducir de las mismas el salario
de los trabajadores y aportes a la seguridad social que correspondan.

10.3 Penalidades en materia de Ley de Tercerizaciones

En caso que una empresa incumpla sus obligaciones laborales correspondiendo la
aplicacion de una sancion, la misma se aplicard tanto a la empresa contratista como a sus
titulares.

Una vez finalizados los juicios laborales que hayan determinado una condena sobre el
contratista y por la cual UTE haya tenido que responder pecuniariamente, se establecera una
sancion a incluir en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE).

10.4 Moviles de Localizacion y Brigadas

Por incumplimiento de la cantidad de brigadas, moviles de localizaciéon o equipos
disponibles para cada uno de los dias y horarios establecidos en 5.12, una multa de 10802 UI por
cada brigada y turno indicado.

Por incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos para los mdviles de
localizacion: 5400 UI hasta 60 minutos de atraso y 8100 Ul para atrasos de mas de 60 minutos.
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10.5 Errores o defectos constructivos

e Por reparar instalaciones y que queden con la rotacién equivocada (Ej: cables
subterraneos desfasados) se aplicard una multa de 27100 IU. y la Empresa Contratista
debera corregir las instalaciones sin costo para UTE.

e En caso no dejar marcadas las fases en instalaciones subterraneas de MT o no
comunicar la identificacion realizada se aplicara una multa de 1350 UL

e En caso de no realizar los ensayos de los cables de MT segun el instructivo de trabajo
IT-DIS-AO-PM10/03 - Prueba de aislacion y continuidad, se aplicara una multa de
2700 UL

10.6 Atraso en la entrega de la documentacion

Si el contratista no entrega la documentacion necesaria (Ej. solicitud de interrupcion
programada, partes para facturacion, o para la preparacion de trabajos) a partir de 10 dias de
enviada la solicitud por parte de UTE, se le aplicard una multa de 5400 UI. Por cada dia de atraso
adicional se aplicara una multa de 1350 UL
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11 JURISDICCION COMPETENTE

Por el solo hecho de presentarse a licitacion, se entendera que el Contratista hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso.
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12 RESCISION DEL CONTRATO

12.1 Por incumplimiento del Contratista

Segtn lo indicado en el numeral 4.9 — Rescision de contrato, del Manual MA-DIS-GC-
FAO1 - CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y APLICACION DE SANCIONES A
EMPRESAS CONTRATISTAS adjunto en este Volumen.
12.2 Por incumplimiento de UTE

El Contratista tendra derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

1) Suspension de los trabajos, determinados por UTE de acuerdo con lo establecido en
el numeral 32 del pliego unico.

2) Falta de pago por parte de UTE conforme lo regulado en el numeral 52.2 del pliego
unico.

12.3 Procedimientos
12.3.1 Por incumplimiento del Contratista

Antes de rescindir el Contrato, UTE notificara al Contratista, y a su Garante cuando
corresponda (por medios de comunicacién habiles) de las causas que hacen necesaria la

rescision.

Otorgarda un periodo de 30 (treinta) dias al Contratista para que éste subsane el
incumplimiento a satisfaccion de UTE.

En caso que el incumplimiento persista UTE tendra derecho a rescindir el Contrato,
notificando al Contratista y al Garante cuando corresponda, por medios de comunicacion habiles.

El Contratista entregara y UTE tomara posesion de la obra, y de los materiales y equipos
aportados por UTE y no utilizados a ese momento.

UTE asistida por el Contratista o en su ausencia de oficio, efectuara el inventario fisico y
de valor de los trabajos realizados y de los materiales y equipos aportados por UTE y no
devueltos al momento de entrega, a efectos de confeccionar la liquidacion final del Contrato.

12.3.2 Por incumplimiento de UTE
Antes de rescindir el Contrato, el Contratista intimara el cumplimiento a UTE por medio

de carta certificada otorgando un plazo de 30 (treinta) dias para que UTE subsane el
incumplimiento.
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En caso que el incumplimiento subsista, el Contratista tendra derecho a rescindir el
Contrato notificando a UTE por medio de carta certificada.

El Contratista entregard y UTE tomara posesion de la obra, a efectos de continuarla por
los procedimientos que ella determine.

UTE, asistida por el Contratista o en su ausencia, de oficio efectuara el inventario fisico y
de valor de los trabajos realizados, y de los materiales y equipos aportados por UTE y no
devueltos al momento de entrega, a efectos de confeccionar la liquidacion final del Contrato.

12.4 Efectos
12.4.1 Por incumplimiento del Contratista

Ademas de las Multas que sean de aplicacion, UTE tendra el derecho de iniciar las
acciones legales que correspondan y de ser totalmente reembolsada por los danos y perjuicios
resultantes del incumplimiento. A estos efectos, UTE podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

12.4.2 Por incumplimiento de UTE

Producida esta situacion, el Contratista serd reembolsado de todas las sumas de las que
resulte acreedor por obra ejecutada y no liquidada a ese momento. Asimismo, UTE pagaré al
Contratista los costos adicionales directos, generados por la rescision del Contrato y no
comprendidos en otras liquidaciones.

Como compensacion por todo concepto por los perjuicios causados al Contratista, UTE
le abonara el 5% (cinco por ciento) del valor imputado por UTE correspondiente a la obra no
ejecutada.

La liquidacién final y reembolso de las sumas que correspondieran se efectuaran en un
plazo de 90 (noventa) dias contados desde la fecha de rescision del Contrato.

Una vez efectuada la liquidacion final, UTE devolvera al Contratista la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

12.5 Razones de fuerza mayor

Se podra rescindir el Contrato a solicitud de cualquiera de las Partes por razones de
fuerza mayor, cuando a juicio de UTE tales razones provoquen la imposibilidad de completar los
trabajos en un plazo superior a 6 (seis) meses respecto del fijado en el cronograma de obra.

12.5.1 Procedimiento.

En el caso de invocarse causal de fuerza mayor, la parte afectada debera notificar a la otra
tan pronto como sea posible, y en todos los casos, dentro de los 20 (veinte) dias computados la
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ocurrencia del hecho y suministrar evidencia adecuada dentro de los 30 (treinta) dias posteriores
a la notificacion.

UTE asistida por el Contratista, efectuara el inventario fisico y de valor de los trabajos
realizados y materiales en poder del Contratista, a efectos de confeccionar la liquidacion final.

Producida la rescision del Contrato, se comparara el resultado de la liquidacion final con
el estado de pagos efectivamente realizados por UTE

La parte que resulte deudora pagara a la otra el saldo correspondiente en un plazo de 90
(noventa) dias contados desde la fecha de rescision del Contrato.

Cumplido este procedimiento, UTE devolvera al Contratista la Garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

Ninguna de las Partes tendra el derecho a reclamar el pago de indemnizaciones por los
perjuicios o dafos originados por no haberse completado el Contrato.
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