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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

Contratos de Obras Públicas

1. 
Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se establecen tendrán los siguientes significados:

A) Obra Pública: todo trabajo de construcción, modificación, reparación, conservación, mantenimiento o demolición de un bien inmueble, sea que integre el dominio público o privado del Estado, realizado por una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a los mismos fines, independientemente del carácter privado o público de los recursos con que se financia.

B) Licitante, contratante o Administración: la Administración Pública Estatal de que se trate.

C) Oferente o proponente: persona física o jurídica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por sí o por intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administración por el cual se seleccionó su oferta.

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato correspondiente y tiene a su cargo la ejecución de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona física, jurídica o consorcio que, con el consentimiento de la Administración Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisión de bienes o ejecución de alguna parte de las obras.

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podrá establecer en el Pliego Particular) con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designado por el contratista y aceptado por la Administración para asumir la representación técnica ante la misma, con residencia en el país durante el plazo de ejecución del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas relativas al contrato.

H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecución de las obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

I) Plan de trabajo: disposición en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de las obras y su habilitación según lo establezca el Pliego Particular, desglosado en ítems que se correspondan con su presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realización del mismo.

K) Imprevistos: porcentaje que la Administración tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego Particular. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras no acordadas.

L) Fuerza mayor hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes.

M) Ítem: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitaciòn.

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusión en un mismo conjunto o rótulo, en virtud que comparten ciertas características en común, cuyo agrupamiento conforma un Ítem, y que persiguen como fin la realización de una obra.

2. 
Disposiciones Generales

2.1
Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Obras Públicas, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ítems diferenciados, para éstos últimos serán aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicación del presente Pliego en tanto el objeto principal sea una Obra Pública.

2.2
Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Único no autorice soluciones diferentes, prevalecerá lo establecido en este Pliego.

2.3 
Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, a partir del día siguiente al de la notificación, citación o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.4 
Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, por telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

2.5 
Comunicaciones

Toda comunicación a la Administración se efectuará en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

2.6
Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

3 
Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

4 
Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicación escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

5 
Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular.

Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

6 
Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La solicitud de prórroga será resuelta por la Administración, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

7 
Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga del Acto de Apertura la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicará inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración devolverá de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

8 
Normalización

El Pliego Particular establecerá las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los oferentes en cada caso y su control se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

9 
Requisitos Formales de las Ofertas

9.1 
Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma español.

9.2 
Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual deberá estar registrado en el RUPE.

9.3 
Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

9.4 
Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

10 
Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso, salvo lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF.

10.1 
Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 11.5.

c) Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un año, el certificado deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12

Donde:

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales

B: el plazo de ejecución de la obra indicado en meses

Si el monto básico ofertado no supera el tope de la licitaciòn previsto en el artículo 33 lit. A) del TOCAF, será suficiente la presentación del certificado de inscripción, el que habilitará para la presentación de la oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la contratación sea obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de corresponder de acuerdo al artículo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.

El Pliego Particular establecerá las categorías/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4 de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será exigido a las empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 208/2009 (artículos 28 literal c) a 32 y 33 a 39).

 d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

 e) Declaración del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos, salvo disposición diferente en el Pliego Particular.

10.2 
Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a) Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

11 
Validez de las ofertas

11.1 
Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

11.2 
Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones  alternativas  así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

11.3 
Precio y cotización

El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, o ambos.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial:

a) ofertar en moneda extranjera.

b) utilizar los mismos instrumentos de pago.

11.3.1 Cotización por Precio Unitario

La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, con cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato.

11.3.2 Cotización por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas.

El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su propuesta.

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá prorrateado entre los demás rubros de la obra.

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto.

11.3.4 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del TOCAF.

Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

11.3.5 Actualización de precios

La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas del Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste.

A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará al avance real de la obra.

El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso en el pago.

11.4 
Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la Administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se considerarán dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

11.5
 Regímenes de Preferencia

11.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

El margen de preferencia a las obras públicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado emitido por RNEOP conforme el artículo 10.1 literal C, será del 8%, y se aplicará sobre la mano de obra nacional y los materiales nacionales.

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularán una declaración jurada debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En ausencia de dicha declaración, no se aplicará el presente régimen al oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08)

Donde:

PCN = precio de la obra nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional, sin considerar leyes sociales.

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales.

CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I).

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

11.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional.

PCM = PM - PM x % CN x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el oferente en el Anexo II).

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los criterios de evaluación previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) Reserva de mercado para MIPYME

El Pliego Particular establecerá en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Dec. 371/010.

12
 Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

12.1
 Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

12.2
 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral  anterior, se aplicará  una multa del  5%  del  monto máximo de su oferta. El  acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP.

13 
Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

13.1
 Presentación

La presentación de las ofertas deberá realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos respectivos, agregando cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administración definir los medios que regirán en cada caso, para su presentación, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

13.2
 Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*  la relativa a sus clientes;

*  la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*  la que refiera al patrimonio del oferente;

*  la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*  la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*  y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información Confidencial".

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.

13.3
 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

No se podrá rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello correspondiere

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

14
 Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

14.1 
Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2° del TOCAF.

14.2
 Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3
 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3° del TOCAF).

14.4 
Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

14.5
 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

14.6 
Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

14.7
 Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15 
Adjudicación

15.1 
Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de corresponder, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

15.2
 Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la Administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

16 
Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

17 
Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

18 
Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

19 
Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto básico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitación Abreviada del artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el perfeccionamiento del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el artículo 77 del TOCAF.

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009.

20 
Garantía de fiel cumplimiento del contrato

20.1 
Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos o la constitución de garantías sustitutivas de acuerdo con el artículo 64 del TOCAF, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

20.2
 Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

20.3
 Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

20.4 
Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21 
Materiales

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente aceptados por la Administración.

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administración dará órdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra.

22
Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecución del contrato.

El contratista a su costo deberá suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administración. Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en el Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean aceptados para ese fin por la Administración.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

El contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Administración y con la anticipación debida, todas las muestras de los materiales que entrarán en la construcción de la obra, que le sean solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicarán las pruebas o ensayos necesarios para dilucidar la cuestión. El costo de estas pruebas o ensayos será de cuenta de la Administración, si de ello surgiere que el material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, serán de cuenta del contratista.

23 
Plan de trabajo

Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán:

a) Plazo total de ejecución de la obra;

b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración;

c) Los equipos que se utilizarán en la construcción;

d) Los procesos constructivos a emplearse;

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

El plan general de ejecución será el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por exigir a los proponentes la fijación de dicho plan- el contenido en la propuesta.

24 
Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentará un preventivo de flujo de fondos, que será la cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos.

25 
Acta de Inicio

Previo al comienzo de los trabajos se labrará un acta en la que se establecerá el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo físico del contrato y es a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego Particular.

26 
Plazos de ejecución de la obra

El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberá realizar los trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.

El contratista no podrá paralizar ni aún momentáneamente las obras, salvo en los casos especialmente previstos.

27
Cómputo de plazos de obra

El plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendarios laborales para la construcción.

28 
Prórroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de diez días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administración, previo informe técnico, otorgar al contratista la prórroga que estime pertinente.

29 
Atrasos en los plazos de ejecución de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de ejecución de la obra, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el Pliego Particular, sin perjuicio de que la Administración pueda además disponer la rescisión del contrato, con pérdida de la garantía de fiel cumplimiento.

Si así se estipulare en el Pliego Particular, la Administración podrá incluso encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza mayor, la Administración le acordará un nuevo plazo para el cumplimiento.

30 
Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización

Para tener derecho a indemnización el contratista deberá probar fehacientemente:

a) la imprevisibilidad del evento dañoso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad;

c) inevitabilidad del mismo;

La comprobación de los perjuicios causados se hará en forma conjunta con la Administración, dentro del plazo de diez días de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrándose el acta respectiva.

El contratista deberá establecer en su reclamo de indemnización:

a) las causas originarias de los perjuicios y daños;

b) los medios empleados para evitarlos;

c) la naturaleza e importe aproximado del daño;

La indemnización, si correspondiere, deberá ser aprobada por la Administración.

31 
Pérdidas y averías

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo propios, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.

32 
Suspensión de las obras

Si la Administración dispusiera la suspensión de todas las obras o de una parte de ellas, se notificará al contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte necesaria para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medición.

En este caso -y siempre que la suspensión no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista o la mala ejecución de las obras-, el contratista tendrá derecho a la indemnización de los perjuicios que le haya causado la suspensión, debiendo presentar una liquidación detallada y justificada de los mismos, la cual deberá ser aceptada por la Administración.

Si se ordenare la prosecución de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensión, el contratista estará obligado a continuarlos.

33 
Órdenes de Servicio

El contratista se atendrá a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida y notifique la Administración, en la ejecución de las obras.

34 
Obligaciones de carácter general del contratista

El contratista está obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serán de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su cargo la conservación de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal.

En la ejecución de las obras, estará obligado a cumplir las órdenes de servicio que se le impartan aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes.

35 
Objetos hallados en las excavaciones

El contratista o su representante deberán hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, científico o artístico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Código Civil.

Se considerarán también de propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administración haga expresamente abandono de dichos materiales.

36 
Daños y perjuicios a terceros

El contratista deberá tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan daños en perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecución de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparación o indemnización será de cuenta del contratista.

37 
Seguridad e Higiene

Toda obra deberá, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias.

38 
Cumplimiento de legislación laboral aplicable

El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras.

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de los trabajadores a su cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administración será informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al contratista la exhibición de los siguientes documentos:

*  Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional;

*  Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

*  Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

*  Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

*  Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, la Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato.

39 
Obligación del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los ingenieros o arquitectos de la Administración en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

40 
Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción provisoria, el contratista o un representante suyo debidamente autorizado, deberá constituir domicilio en un lugar próximo a los trabajos y sólo podrá ausentarse de él con aviso previo a la Administración y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, hacer pagos, continuar las obras y recibir órdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serán válidas todas las notificaciones que se hagan al contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este artículo.

41 
Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista obligado a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan.

Los precios de dichas obras serán determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procederá tomando por base los precios de las obras previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de materiales, sin antes  haber convenido los precios con la Administración, se entenderá  que renuncia a cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta.

Las precedentes disposiciones se aplicarán a las modificaciones de carácter sustancial, no así a las de detalle, las que no generarán costos adicionales para la Administración. El alcance de ambos conceptos deberá establecerse en el Pliego Particular.

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos rubros, siempre que tengan directa vinculación con la obra contratada.

42 
Alteración de las obras por parte del contratista


El contratista no puede por sí introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Está obligado, atendiendo a las órdenes escritas de la Administración, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u órdenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administración reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen ningún inconveniente, las mismas podrán ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o los materiales con relación a lo proyectado.

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los precios se disminuirán en consecuencia.

43 
Faltas graves por parte del Contratista

La administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso será responsable por los daños y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harán efectivos sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

44 
Cesiones

44.1 
Cesión de contrato

Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento mediante resolución expresa de la Administración, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los establecidos en el Pliego Particular.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente.

44.2 
Cesión de crédito

Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de la Administración donde conste:

a) notificación,

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se  podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato,   por ejecución de las obras contratadas.

45 
Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

46 
Penalidades

Las penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de:

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;

b) plazos parciales o totales;

c) la calidad de los materiales;

d) la ejecución de los trabajos;

e) las órdenes de servicios dadas por la Administración;

f) las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo, sin perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración, y, si no fuera suficiente, de las retenciones en concepto de garantía o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera constituido.

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP.

47 
Importación

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

48 
Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con la Administración, relativa al contrato.

A falta de estipulación expresa, los pagos se harán por certificados mensuales de obra hecha, que serán expedidos de oficio por la Administración y deberán ser pagados según el plazo establecido en el Pliego Particular. Dicho plazo rige también para la liquidación de obras extraordinarias e imprevistos, una vez que éstas hayan sido aprobadas por la Administración y, a partir de la notificación al contratista.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones  que puedan resultar de la liquidación final.

48.1 
Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinará en cada caso si la Administración admitirá el pago por acopios, así como la forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depósito.

El contratista será depositario de los materiales y equipamientos acopiados y será el único responsable de su conservación, pérdida o extravío.

48.2 
Pago de anticipo financiero

La Administración podrá otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular así lo prevé y en las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculará sobre el precio ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo.

Dicho porcentaje, así como el momento de solicitud del anticipo, será fijado en cada caso en el Pliego Particular de la obra.

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía en la forma establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del importe de los certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará sólo hasta cubrir el total del anticipo realizado.

La Administración no efectuará retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular.

49 
Recuperación ambiental

El contratista deberá cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrá establecer un rubro por concepto de "Recuperación ambiental" y su forma y condiciones de aplicación.
50
Recepción de las obras

Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez cumplido el período de conservación y garantía que se fije en el Pliego Particular.

50.1 
Recepción Provisoria

Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del contratista o de oficio por la Administración, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese el Pliego Particular.

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la Administración se hayan cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecución del mismo.

Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del contratista o su representante técnico, la dirección de la obra y los técnicos que la Administración considere necesarios, las inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la recepción propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una vez que sean declaradas recibidas por la Administración. En el acta se hará constar la inspección, verificación, el estado de las obras y, las instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva verificación y, si de ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato y podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados en el contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondrá del término de diez días a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la Administración.

La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservación y garantía el contratista tiene a su cargo la conservación de la obra debiendo reparar todo defecto que eventualmente aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que resulten de un uso anormal.

Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construcción. Los gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de la Administración. El contratista no podrá negarse a efectuar dichos ensayos.

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la Administración implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.

50.2 
Recepción definitiva

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas.

50.3 
Liquidación final

Verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidación y realizada la declaración de la recepción definitiva de las obras por la Administración, ésta devolverá las garantías constituidas al contratista, con la deducción de las multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administración hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista reclamación de especie alguna por concepto de daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras.

51 
Responsabilidad decenal

El contratista será responsable por espacio de diez años desde la declaración de recepción definitiva, en los términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil.

52
Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y  perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste.

52.1 
Causales de Rescisión

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, que se indican a título meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización de la Administración.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.

52.2 
Solicitud de rescisión por el Contratista

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la Administración;

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 
Liquidación en caso de Rescisión

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras.

53 
Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

La devolución de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de contrato en los pagos parciales se hará de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no existan reclamos contra el contratista por ningún concepto.
ANEXO I

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

ANEXO II 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales para MIPYMES
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma autorizada

ANEXO III

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

	1.B)
	Glosario

Licitante, contratante o Administración: Administración de las Obras Sanitarias del Estado u O.S.E. indistintamente. 

	2.1
	Ámbito de Aplicación 
Rigen además:
· El presente Pliego (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas (Sección I) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Sección II) y correspondientes Anexos).
· La Memoria y Especificaciones Técnicas (Anexo VIII).

· Las enmiendas y aclaraciones relativas a este Concurso de Precios efectuadas por O.S.E. durante el plazo de este llamado.

	2.3
	Cómputo de plazos

Se agrega: 

Los plazos de la contratación se computarán a partir del Perfeccionamiento del contrato (Art. 19°) 

	2.5
	Comunicaciones

Se agrega:

Comunicaciones a O.S.E.

Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Gerencia de Región Centro de O.S.E. a través de los siguientes medios:

Personalmente: Calle Treinta y Tres 185, ciudad de Canelones
Correo electrónico: regioncentro@ose.com.uy
Comunicaciones de O.S.E.
Las comunicaciones que realice O.S.E. las enviará al correo electrónico que figure en el RUPE.

	2.6
	Competencia judicial 

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del T.O.C.A.F., se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda.
La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego.

	4.
	Aclaraciones de los Pliegos

Se agrega:

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podrán ser formuladas por cualquier particular con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura mediante comunicación escrita dirigida a la Gerencia de Región Centro por los siguientes medios: 
Personalmente: Calle Treinta y Tres 185, ciudad de Canelones

Correo electrónico: regioncentro@ose.com.uy
Las respuestas a las consultas efectuadas serán publicadas en la página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales en un plazo de hasta 2 días previos al acto de apertura.

	6.
	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 
Se agrega: 

La prórroga de la fecha de la apertura del Concurso de Precios podrá ser solicitada por cualquier proveedor, debiendo hacerlo por escrito dirigido a la Gerencia de Región Centro de O.S.E., con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. 

Personalmente: Calle Treinta y Tres 185, ciudad de Canelones

Correo electrónico: regioncentro@ose.com.uy

	8
	Normalización

Se agrega:


Las normas estandarizadas serán las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos.

	9.
	Requisitos para la presentación de las ofertas

Se agrega
El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, ya sea que actúe por sí mismo, o a través de representante.

	9.1
	Redacción

Se admitirá la presentación de folletos, catálogos, etc., en idioma inglés o portugués.

	10.1 a)
	Documentos integrantes de la oferta 

Se agrega: 

El oferente deberá acreditar:
I) Experiencia general del oferente 
 Demuestre actividad durante los últimos 2 (dos) años anteriores a la fecha de apertura del Concurso de Precios. 
Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia general (Anexo VII) y acreditarse de la siguiente forma:

· Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos. 

· Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. 

Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cada uno de ellos cuente con la recepción provisoria total del contrato por parte del contratante.

Los contratos de obra que tengan antecedentes con calificación negativa en SAP de OSE o en RUPE, en cuanto a la calidad de la obra no se tendrá en cuenta esa experiencia. 
II) Experiencia particular del oferente:

Los oferentes deberán acreditar experiencia en la realización de trabajos de similares características. En particular, deberán incluir en la oferta detalle de instalaciones de similares características realizadas, terminadas en los últimos 3 (tres) años, indicando ubicación, número de puertos de red instalados, nombre del comitente, plazo de ejecución y descripción de su alcance, así como teléfono o correo electrónico de persona de contacto.
A los efectos de este contrato, se entiende por obras de similares características a instalaciones nuevas o ampliaciones de instalación con al menos 30 puertos de red y un rack cada una. Las instalaciones presentadas deberán sumar al menos 100 puertos de red en total.
Esta información deberá presentarse completando el Formulario de Experiencia Particular para ejecutar obras similares a la cotizada, del Anexo VII y acreditarse de la siguiente forma:

· Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos. 

· Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. 

	10.1 b)
	Documentos integrantes de la oferta 

Se agrega:

Se deberá presentar: 

I) La Oferta para la ejecución de la obra redactada según el Formulario de Oferta (Anexo VI). 

II) El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas.
III) Personal clave a desempeñarse en este contrato: 
El oferente deberá declarar en su oferta el nombre de su Director de Obra o Representante para los trabajos ofertados (Art. 40 del presente PCP) presentado CV actualizado y firmado por el titular del mismo.
Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) y acreditarse conforme lo indica el párrafo anterior. 
IV) Detalle de los Suministros ofertados:
Los oferentes deberán presentar muestras de los suministros ofertados de acuerdo al art. 6 de la Memoria y Especificaciones Técnicas (Anexo VIII).

	10.1 d)
	Documentos integrantes de la oferta

I) Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561)

En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo IX.

	10.1 e)
	Se agrega:

Los oferentes deberán realizar a su costo una visita OBLIGATORIA al sitio donde se efectuarán las obras efectos de hacer un relevamiento visual que permita una mejor preparación de las ofertas.   

La Administración entregará comprobante el cual los oferentes deberán incluirlo en su propuesta, de lo contrario no será considerada la oferta.
Dicha visita se realizará el 16/11/2022 a la hora 10:30

	10.2 
	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Para presentar la propuesta los oferentes deberán:

a) Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. 
b) Comprobante de la visita conforme se establece en el artículo anterior.
c) Los oferentes deberán tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074.

	11.1
	Consideraciones Generales

Se agrega:

Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 90 (noventa) días calendario a partir de la apertura del Concurso de Precios. 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente Garantía de Mantenimiento de Oferta, la que solo será admisible y válida en caso de recibirse antes de la notificación de la adjudicación.

	11.2
	Objeto

El objeto del Concurso de Precios comprende la contratación de trabajos de sustitución de la red de cableado estructurado de transmisión de datos (suministro de materiales, instalación de nueva red y retiro de la instalación existente) del Centro de Servicios de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado de la ciudad de Santa Lucía (Departamento de Canelones), ubicado en la calle Gral. José Artigas esq. Felipe de la Cueva.

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo con la Memoria Técnica ANEXO VIII y los planos anexos 
Los trabajos se realizarán a satisfacción de la Dirección de Obra de OSE, la que podrá ordenar rehacer cualquier tarea que considere mal ejecutada o no ajustada a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al adjudicatario a reclamación alguna.
No podrá considerarse concluida ninguna de las tareas sin la expresa aprobación de la Dirección de Obra, que tendrá potestad para indicar la ejecución de todo lo que no se haya realizado de acuerdo con las presentes especificaciones.

Todas las medidas indicadas en los planos deberán ser verificadas por los oferentes, así como ratificadas en obra.
Se considera que se encuentran incluidas en la oferta todas las tareas necesarias para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, aún aquellas que se hayan omitido en las especificaciones técnicas.
Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de los trabajos será de 60 (sesenta) días calendario contados a partir del perfeccionamiento del contrato (Art 19).
Dado que las obras son al aire libre, el Contratista podrá solicitar, durante el transcurso de la ejecución de las obras, extensión del plazo establecido en un día calendario por cada día de lluvia. En estos casos el Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra, en el mismo día en que se produzca la lluvia, la imposibilidad de trabajar. La Dirección de Obra será quien decida si la jornada se considera día de lluvia a efectos de la posible extensión del plazo de obra.

	11.3
	Precio y cotización

Este Concurso de Precios se conforma de un único lote integrado por sus respectivos rubros.
La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) es la única válida a los efectos de la cotización y comparación de oferta y el oferente deberá ajustarse estrictamente al rubrado, no admitiéndose la inclusión de nuevos rubros. 

Los oferentes deberán realizar el metraje de los distintos rubros en base al material gráfico entregado y a las mediciones que efectúen en la visita de obra. El precio se considerará en forma global, por lo que el adjudicatario no tendrá derecho a reclamos por ejecución de trabajos no incluidos en la planilla de cotización.

El precio de cada uno de los rubros cotizados debe incluir todos los costos implicados (la totalidad de materiales a utilizar, la mano de obra, el beneficio de la empresa, los costos de traslado de materiales, equipos y desechos y cualquier otro costo asociado). No se abonarán costos extraordinarios por tareas que no hayan sido presupuestadas.
En la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) el proponente deberá indicar el monto de jornales del personal obrero correspondiente a las tareas de albañilería a realizar, para que O.S.E. pueda calcular el monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 14.411).
Limpieza diaria de área de obra, limpieza final y disposición final de sobrantes de obra

El oferente deberá prever en su oferta que de resultar contratista deberá mantener la construcción en forma despejada, ordenada y limpia, ajustado al tipo de intervención de que se trate. 

El Contratista será responsable de la limpieza de la obra y las zonas aledañas a la misma durante el transcurso de los trabajos. La Dirección de Obra podrá exigir al adjudicatario en cualquier momento que disponga del personal necesario para ejecutar las tareas de limpieza de la zona.
Moneda de oferta, de comparación y de pago 

La moneda de oferta, comparación y de pago será pesos uruguayos. 

	11.3.2
	Rubros por precios unitarios

Las cantidades que figuran en la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI son únicamente a los efectos de la comparación de ofertas, no significando en modo alguno, obligación para O.S.E. asegurar su ejecución. 

	11.3.5
	Actualización de precios 
La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas  es la siguiente:  
PT = PTo x (0.8  x J/Jo + 0.2 IPC / IPCo)

siendo: 

Parámetro

Definición

PT

Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

PTo

Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes.

J

Laudo establecido por el Consejo de Salarios para el grupo y Actividad correspondiente, correspondiente al último día del mes anterior al de realización de los trabajos

Jo

Laudo establecido por el Consejo de Salarios para el grupo y Actividad correspondiente, correspondiente al último día del mes anterior al de apertura del Concurso de Precios.
IPC

Valor del Índice General de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de ejecución de los trabajos.

IPCo

Valor del Índice General de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de apertura del Concurso de Precios.
No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. 
La fórmula de ajuste de precios será aplicable siempre que no se oponga a Leyes o Decretos que dispongan la estabilización de los precios de bienes o servicios. 

O.S.E. no dará curso, bajo ningún concepto, a reclamaciones que pretendan modificar las fechas indicadas para el parámetro de la fórmula de ajuste. En consecuencia, queda establecida la conformidad del proponente sobre el procedimiento de ajuste de precios estipulado, por el sólo hecho de presentar la propuesta. 

Cuando sin justificación valedera, a sólo juicio de O.S.E., los trabajos se atrasaran con relación al Plan de Trabajo aceptado por O.S.E., los ajustes de precio para la parte de obra que hubiera sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución normal, concordante con el referido plan. Si al finalizar la obra, el contratista hubiese recuperado parcial o totalmente el atraso padecido, no tendrá derecho a solicitar la re-liquidación de los certificados correspondientes al período de atraso. 

Tampoco tendrá derecho el contratista a solicitar re-liquidación de certificados si hubiera omitido gestionar en tiempo una prórroga de plazo, aún cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito y contra recibo al Director de la Obra, dentro del plazo de 14 (catorce) días calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además, debidamente justificadas. 

	11.5.2.1 b2) 
	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME.

No aplica la reserva de mercado.

	12
	Garantía de Mantenimiento de oferta 

No aplica

	13.1
	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 

La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), en un original papel firmada y acompañada de 2 (dos) copias papel idéntica a la oferta original. 

Además se entregará 1 copia idéntica a la oferta original en formato digital (Pen Drive).
Así conformada la oferta se presentará PERSONALMENTE en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura, en la Oficina de Apoyo Técnico de la Gerencia de la Región Centro de O.S.E. ubicada en la Av. Treinta y Tres 185 de la Ciudad de Canelones, Dpto. Canelones, NO ADMITIENDOSE OTRA FORMA DE ENTREGA. 

No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado.  

	13.3
	Apertura:
Se agrega: 
La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a Concurso de Precios.

	14.2
	Admisibilidad de las ofertas 

Se agrega:

A los efectos de este Concurso de Precios se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto licitado y cumplan con los requisitos formales de presentación y así como los estipulados en el Arts. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 c), 10.1 d) y 10.2, para lo cual el licitante proporcionará la información requerida y completará los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente pliego. 

La verificación se realizará siguiendo el criterio del tipo PASA o NO PASA. 

	14.3
	Evaluación 

El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor Precio de Comparación de oferta, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas

	14.3 b)


	Evaluación    

Se agrega: 

A los efectos de la comparación de las ofertas, se define el Precio Total de Comparación de la oferta al que resulte de la suma de:

·  El precio global suma de los precios totales de cada rubro, resultado del producto de las cantidades calculadas por el oferente por el precio unitario cotizado, más 
· el monto por concepto de leyes sociales que correspondieren por los trabajos de la industria de la construcción (ley N° 14.411) resultado de aplicar la tasa de aportes al Monto Imponible de Mano de Obra, más 
· las tasas y tributos que correspondieran.  
Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparación de las ofertas el monto de los aportes sociales totales de la oferta será el 71,8% (setenta y unos con ocho decimales por ciento) conforme Decreto 108/2020 del 24/03/2020.
El tope máximo de monto imponible por el cual O.S.E. realizará los aportes sociales será el que surja del monto imponible de Mano de obra (Monto imponible) declarado en la oferta, actualizado por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecución de los trabajos. 

Superado ese tope, el contratista será el responsable de los pagos por aportes sociales ante el Banco de Previsión Social. Para ello los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista. 
Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla. 

	15
	Adjudicación

Se agrega:

La Administración se reserva el derecho de adjudicar las obras en forma total, parcial, así como también rechazar todas las ofertas.

	15.2
	Requisitos formales

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, O.S.E. otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

b) Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos:

· Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta.

· Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra.

· Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

· Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social de no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situación a la fecha del acto de apertura.

· Declaración jurada de estar en condiciones de contratar con el estado (Art. 46 TOCAF).

Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida, la que será entregada para su control a la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones de O.S.E.


	16.
	Aumento o disminución de contrato 

Se agrega: 

Serán causas justificables de prórroga:

a) OSE no permite el acceso a alguna parte de la zona de obras en la fecha de toma de posesión especificada en los datos del contrato.

b) El Director de Obra de OSE ordena una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de los trabajos.
c) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional.
d) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra de OSE acepte.

	17.
	Notificación

Se agrega: 

Notificado de la adjudicación, el adjudicatario contará con un plazo de 5 (cinco) días hábiles para la constitución de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato, si correspondiere. 

	19.
	Perfeccionamiento del contrato

Se agrega: 

La notificación de adjudicación definitiva (comunicación del pedido de compra) señala la formalización del contrato, el cual NO será escriturado. 
Dicha notificación será realizada una vez constituida la Garantía de fiel cumplimiento de Contrato (Art 20.1)

	20.1
	Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución 

Se agrega: 

La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado y se constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo. 

El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero - diciembre 2022 es de $ 4.405.000 (pesos uruguayos cuatro millones cuatrocientos cinco mil).
Si la Garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas.

	20.2
	Opción de no presentación de la garantía 
No aplica. 

	21
	Materiales

Se agrega:

Materiales a suministrar por el contratista 

El contratista deberá suministrar la totalidad de los materiales, máquinas, herramientas y todos los elementos que fueran necesarios para la correcta ejecución de las obras objeto del Concurso de Precios de acuerdo a los documentos que rigen el mismo.
El contratista tendrá a su cargo la totalidad de los suministros, incluyendo el transporte de los mismos hasta el predio y dentro del mismo. Cuidará que todos los suministros cumplan con las especificaciones requeridas en los recaudos motivos del llamado. 

La carga, transporte, descarga e instalación de todo suministro deberá realizarse teniendo en cuenta todas las precauciones establecidas por el fabricante, las normas nacionales e internacionales correspondientes y las indicaciones de la Dirección de Obras de OSE.
Deberá emplear materiales que cumplan con las normas UNIT correspondientes o en su ausencia las del país de origen. Para materiales alternativos a los especificados en la Memoria se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado.
Deberá además utilizar materiales inocuos a la salud, provenientes de procesos de fabricación regularmente verificados, no artesanales.
 No usará pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

Serán de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra.

Serán también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los necesarios para evitar interrupciones en el tránsito para asegurar la protección de las personas y propiedades, etc.

	22
	Control de calidad

Se agrega:

Los trabajos contratados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en este Pliego y con todas las disposiciones vigentes de la Intendencia Municipal de Canelones que resulten de aplicación. 

En caso de constatarse apartamientos de las características técnicas de las reposiciones a las solicitadas en el presente Pliego, será el contratista pasible de aplicación de una multa equivalente al costo total del trabajo por la constatación de un trabajo realizado no conforme a estas especificaciones y reglas del buen arte de la construcción, debiendo además realizar nuevamente el trabajo de forma correcta a su entero costo. 

En cualquiera de los casos el contratista será el responsable ante terceros por los perjuicios que pudiera ocasionar por el incumplimiento de las disposiciones vigentes.

Se considerará como “Obra Hecha” a:

· un trabajo terminado correcto y aceptado por la Dirección de Obra de O.S.E. y realizado dentro de los plazos previstos en este Pliego, y que además de cumplir con los requisitos técnicos, incluya el retiro y disposición final de los sobrantes y residuos sólidos en general y retiro de la señalización.

Cualquier apartamiento a estos requisitos motivará la aplicación de las multas previstas en el Art. 46 del presente Pliego. 

	23.
	Plan de trabajo 
Previo al inicio de los trabajos el Adjudicatario deberá presentar al Director de Obras de OSE, para su aprobación, un cronograma gráfico del tipo diagrama de Gantt que permita visualizar la planificación propuesta para la ejecución de las obras.
Para la elaboración del plan de trabajo se deberá tener en cuenta que las oficinas deben continuar trabajando durante la ejecución de las obras, por lo que el Adjudicatario deberá realizar la totalidad de la nueva instalación sin desmontar la existente, realizar la desconexión de la instalación existente y conexión de la nueva en el menor plazo posible y preferentemente en días no laborables, y no retirará la instalación existente hasta que la nueva esté probada y en funcionamiento.
 

	24.
	Preventivo de Flujo de Fondos

No aplica

	25.
	Acta de replanteo (Acta de Inicio)
Se agrega:

En la instancia inicial de la ejecución de los trabajos, se realizará el trazado y replanteo de las obras contratadas, en el día que fije el Director de la Obra, debiendo iniciarse antes de la terminación del plazo fijado para empezar las obras, ampliándose este si la operación no hubiere comenzado en tiempo oportuno por causas imputables a O.S.E. 

Se elaborará un Acta de replanteo (Acta de Inicio) en la que conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que durante esa operación hubieren podido surgir. 

La fecha del Acta de replanteo (Acta de Inicio) señalará el origen de todos los plazos fijados en el contrato para la ejecución de la obra.  

El plazo para elaborar el Acta de replanteo (Acta de Inicio) será de 20 (veinte) días contados  a partir del perfeccionamiento del contrato (Art. 19 del presente Pliego).

Para constancia, se extenderá esa acta en dos ejemplares de un mismo tenor, los que previa lectura se firmarán de conformidad. 

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demás detalles estén claramente especificados con acotaciones numéricas en las piezas gráficas y memorias, serán replanteadas por el contratista, debiendo ser verificado por el Director de Obra de O.S.E.

Este podrá también reservarse la tarea de replantear cualquier parte de la obra, cuando lo juzgue conveniente a su solo criterio. A estos efectos el contratista dispondrá en la obra el instrumental necesario, que permanecerá a disposición del Director de Obra, a su requerimiento, lo mismo que el personal que necesite para efectuar o verificar el replanteo realizado por el contratista.

Cuando se trate de obras cuyo emplazamiento no esté perfectamente especificado, el contratista deberá solicitar del Director de Obra los datos necesarios, o en su defecto, el replanteo correspondiente.

Los gastos de replanteo general, así como de los replanteos parciales que se efectúen en el curso de los trabajos, serán de cuenta del contratista, 

	26.
	Plazos de ejecución de la obra

Se agrega: 

La fecha del Acta de Inicio señala el origen de todos los plazos fijados en el contrato para la ejecución de la obra.  

El plazo total de ejecución del contrato es el establecido en el Artículo 11.2 del PCP.

Se deberá tener presente que dentro del plazo total, deberán realizarse todos los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII), incluyendo las pruebas y reparaciones que pudieran corresponder

	34.


	Obligaciones de carácter general del contratista

Se agrega: 

Personal del contratista que perturbe la obra

Por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la dirección y vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el contratista tendrá la obligación de cambiar de destino, alejándole definitivamente de la obra, a los dependientes u operarios que el Director de Obra de O.S.E. indique. 

Recusación del personal de O.S.E.

El contratista no podrá recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el contrato, Director de Obra, Sobrestantes y demás empleados encargados de la inspección, vigilancia o tasación de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos. 

Trabajos ocasionales

Serán de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra. 

Serán también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los necesarios para asegurar la protección de las personas y propiedades, etc.
Vicios de suministros o ejecución

De constatarse defectos de los suministros, de construcción, estéticos o de cualquier otro tipo, el contratista deberá proponer las soluciones técnicas correspondientes para subsanarlos, las cuales deberán ser aceptadas por el Director de Obra, previo a su implementación. Sin perjuicio de ello, el contratista será el único responsable del resultado de sus trabajos y deberá realizar todas las reparaciones que resulten necesarias a juicio del Director de Obra, y a su exclusivo costo.

En caso de que por la entidad o características de esos defectos resultara necesaria su sustitución, el Director de Obra podrá disponer el rechazo total o parcial de los suministros o trabajos realizados.

La realización de trabajos de reparación o la sustitución de suministros no será causal de ampliación de los plazos estipulados en la contratación.
Identificación del contratista:
La vestimenta del personal del contratista asignado a obra deberá tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la empresa contratista. Su incumplimiento, implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego.

Responsabilidades de la empresa

Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de los plazos previstos, la Empresa Adjudicataria será responsable de su personal, equipos e instalaciones empleadas en su relación con el cliente de OSE. El personal y los vehículos de la Empresa Adjudicataria deberá contar con una identificación clara y visible con el nombre de la empresa y deberá colocar un cartel con la leyenda “(nombre de la empresa) trabajando para O.S.E.”.

El Contratista deberá dar cumplimiento estricto a las disposiciones legales, ordenanzas municipales y reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice, y a la forma de llevar a cabo la Obra.

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las leyes, decretos y normas que rigen para el trabajo del personal obrero y de la seguridad del mismo, particularmente el decreto No 406/88 (Prevención de Accidentes de Trabajo).

El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de las obras, y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. 

La Administración, así como sus funcionarios, no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes durante el transcurso de las obras. El adjudicatario deberá corregir, a su costo, cualquier apartamiento de estas disposiciones, y se hará cargo de las multas y/o sanciones que por ese motivo correspondan.

Será de cargo del Contratista también abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones. Si algunas de estas obligaciones fueran de cargo directo de la Administración el adjudicatario tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo.

Se deberán respetar, en todo lo aplicable y correspondiente, las siguientes normas:

Decreto Nº 103/96 – Homologación de normas técnicas, relativas a salud e higiene en el trabajo.

Decreto Nº 179/2001 – Prevención de riesgos eléctricos

Ley Nº 17283- Protección del Medio Ambiente

	36
	Daños y perjuicios a terceros

Se agrega:

Responsabilidad del Contratista.

a) Los daños producidos sobre instalaciones de OSE o de terceros, asociados a impericia o negligencia, serán de entera responsabilidad de la Empresa. Deberá reparar económicamente los daños y perjuicios que, a consecuencia de la realización de las Obras, ocasione a instalaciones de O.S.E. así como a terceros; quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones, siendo de su exclusivo cargo todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

b) El contratista será responsable de realizar los trámites correspondientes en la Intendencia

Municipal de Canelones, UTE, ANTEL, Ministerio de Trabajo y Banco

de Previsión Social.

c) Todas las instalaciones existentes que aparecieran en la zona de trabajo, deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por cualquier daño ocasionado por haber sido insuficientes las medidas de precaución. En caso de rotura será responsable por la reparación con los materiales.
d) Comunicar a O.S.E. los datos personales de los trabajadores afectados a las obras, así como los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores.

	37
	Seguridad e Higiene 

Se agrega:

El Contratista atenderá todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevención de accidentes de Trabajo, normas resueltas por el Ministerio de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros del Estado, Ordenanzas Municipales en la materia.
El Contratista deberá respetar las normas de seguridad e higiene establecidas.
El personal de obra deberá respetar todas las disposiciones vigentes de seguridad en obra, lo que será condición indispensable para su permanencia en la misma.

La obra se conservará en orden, manteniendo adecuadamente resguardados los distintos materiales, equipos y herramientas, particularmente los que puedan implicar algún riesgo para los operarios.

El Contratista deberá mantener protegida la zona de trabajo durante las tareas que en común acuerdo apliquen con la Dirección de Obra.

Será de responsabilidad del Contratista responder a las demandas administrativas y/o judiciales por daños personales al personal de OSE o a terceros, que se produjeran a causa de estas tareas, así como por daños a la propiedad de terceros.

	38.
	Disposiciones laborales y salariales y las que correspondan a la Ley 18.251 
Son obligaciones del prestador del servicio dar cumplimiento a la totalidad de las disposiciones laborales y salariales, en particular las de la Ley. 18.251 y Decreto 137/016.
Disposiciones particulares de esta contratación:

Son obligaciones del prestador del servicio: Todas las legales y reglamentarias en materia de seguridad laboral, de salarios, seguridad social etc.

	40.
	Presencia del contratista en el lugar de trabajo

Se agrega:

Director de obra del contratista.

El Contratista designará un Director de Obra o Representante, que tendrá a su cargo todas las gestiones que realice el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente O.S.E. 

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la sustitución del Director de Obra o Representante, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar. 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada. 

OSE podrá exigir la presencia permanente del Director de Obra del contratista en la obra.

Contraparte en obra de O.S.E.:

O.S.E. designará al profesional que tendrá a su cargo la dirección técnica, ambiental y administrativa de las obras, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos. 

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su personal, se dirigirán al Director de la Obra de O.S.E. O.S.E. también designara, si así lo considera necesario en función de la dimensión y/o complejidad de la obra contratada, al personal subalterno que secundará al Director de Obra en su misión y al que llevará su representación en su ausencia. 

Los sobrestantes serán las personas que designará O.S.E. como colaboradores del Director de la Obra.  Fiscalizarán el fiel cumplimiento del contrato debiendo para ello, tener libre acceso a todas las partes de las obras y talleres u obradores del contratista y subcontratistas.  


	44.1
	Cesión del Contrato

No aplica.

	46. 

	Penalidades

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraídos con O.S.E. será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. 

O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 



	46. a)
	Se agrega: 

Por cada día de mora en el inicio de los trabajos, se le aplicará una multa del uno por diez mil (1/10.000) del monto total del contrato de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 46 de este Pliego, la que será descontada de la primera certificación. Esta multa podrá a solo juicio de O.S.E. ser devuelta en la última certificación, si el contratista diera cumplimiento al total de la obra. 

	46. b)
	En caso de atraso en la finalización los trabajos encomendados al adjudicatario, el mismo deberá indemnizar a O.S.E. por daños y perjuicios abonando una multa por un monto equivalente al precio de media jornada de trabajo por cada día de retraso de la fecha de finalización con respecto a la fecha prevista.

A los efectos de la aplicación de multas, el precio de la jornada de trabajo se calculará dividiendo el precio total del trabajo encomendado (precio de empresa, sin leyes sociales) entre el plazo estimado, expresado en días hábiles.

 O.S.E. podrá deducir las multas aplicadas y otras indemnizaciones que corresponda pagar al Adjudicatario de los pagos que se le adeudaren. 

	46.c)

	Penalidades

Se agrega

La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, o la incorporación de materiales de mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les comprenden, habilitará a O.S.E. a intimar al contratista a la inmediata corrección de las irregularidades constadas a su entero costo, como también a la reconstrucción total del trabajo.

	48.
	Pagos
Se agrega

O.S.E. pagará la liquidación del trabajo el último día hábil del mes siguiente a aquel en que se presentó la factura y la misma fue aprobada por la Dirección de Obra de O.S.E. 
Para ello el Adjudicatario deberá emitir una única factura a mes terminado, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, del avance del certificado que deberá ser elevado por la Empresa el último día de cada mes.

De constatarse que en la documentación presentada por la empresa se facturan trabajos no ejecutados, además del rechazo del certificado, O.S.E. podrá anotar una amonestación al Adjudicatario en su Registro de Proveedores, e incluso rescindir otros contratos que estén en vigencia.

O.S.E. se reserva el derecho, previo a realizar los pagos, de exigir a la empresa adjudicataria que exhiba documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y/o estar al día en el pago de sus de obligaciones tributarias nacionales, departamentales y con el B.PS.
Plazo para la presentación de las facturas por parte del contratista
A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, por los montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (o Áreas Administrativas correspondientes en el interior del país). 

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos. 

Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio aprobadas, las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. 

Facturación
Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica
Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE.
Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica
Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM.
Atraso en los pagos
Si O.S.E efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en este artículo (Plazo para el pago), el único ajuste que tendrá derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso. 

La tasa de interés referida en el párrafo anterior será la media del mercado financiero, para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse el incumplimiento de pago. 

Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes, en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha solicitud deberá ser presentada al Director de Obra de O.S.E. al que fuera presentado el certificado respectivo. 

Trámite de los pagos por Leyes Sociales

El Contratista deberá suministrar toda la información necesaria a efectos de que O.S.E realice la inscripción de los trabajos de construcción ante el Banco de Previsión Social (ATyR), de acuerdo a la Ley 14.411, como obra pública, así como las declaraciones de cambio de estado y/o fin de obra en los plazos establecidos.

Conjuntamente con el avance de los trabajos se evaluará el total de jornales empleados. Si el mismo supera al monto imponible declarado en la oferta, los aportes excedentes serán de cuenta del Adjudicatario, para lo cual se descontará el monto correspondiente de los pagos que O.S.E. deba efectuarle. 

Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles de cada mes el Adjudicatario deberá presentar al Director de Obra copia de la Planilla N° 1300 de ATyR nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de los trabajos ejecutados el mes anterior, para su certificación.

O.S.E. comunicará la aprobación de la planilla presentada o realizará las observaciones que correspondan dentro de los 3 días hábiles siguientes. El Adjudicatario deberá presentar la referida planilla a ATyR dentro del plazo estipulado por dicha oficina. Dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles a la realización de esta gestión, el Adjudicatario deberá presentar en O.S.E la factura correspondiente, generada por BPS, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. También deberá presentar copia de la liquidación mensual de haberes del personal afectado a los trabajos, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos. 

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos a O.S.E., la parte porcentual del atraso que fuera imputable al Adjudicatario le será descontada de la próxima factura a pagar. 

En caso de suspensión de los trabajos por cualquier motivo, el Adjudicatario deberá comunicar inmediatamente la situación a la Dirección de Obra, a efectos de gestionar frente a ATyR el cambio de estado. Asimismo, al finalizar los trabajos el Adjudicatario deberá informar inmediatamente a O.S.E., Y dar la baja al personal en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido precedentemente implicara multas o recargos a O.S.E., ésta los trasladará al Adjudicatario. 

	48.1
	Pagos

No se admitirá el pago de acopios.

	48.2
	Pago de anticipo financiero

No se otorgarán anticipos financieros.

	50.1
	Recepción Provisoria

Se agrega:

Finalización de los trabajos  

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra de O.S.E.

La Dirección de Obra verificará que los mismos han sido concluidos en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, los trabajos se considerarán finalizados tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de Obra de la solicitud escrita antes mencionada. 

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la contraparte en Obra de O.S.E, la misma lo comunicará al contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la contraparte en Obra de O.S.E excediera ese lapso, los días calendario laborales para la construcción de demora se agregarán al plazo total de obra. 

El contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la contraparte en Obra de O.S.E lo considere pertinente.  

Se considerará que el período de ejecución de los trabajos termina el día de la presentación por parte del contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de los mismos, a conformidad del Director de Obra. 

El Director de Obra notificará formalmente al contratista los días hábiles de atraso de la totalidad de los trabajos que se hubieran generado a esa fecha, indicando a) fecha de comienzo de los trabajos; b) plazo de los trabajos originalmente previsto; c) fecha de finalización originalmente prevista; d) días hábiles de prórroga aprobados; e) fecha resultante de finalización prevista; f) fecha de presentación de solicitud de Recepción Provisoria Total de los trabajos; g) días de atraso en la ejecución de la totalidad de los trabajos. 

Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria. 

La Administración designará un técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas. En caso de surgir observaciones, el técnico responsable notificará formalmente el plazo otorgado al contratista el/los plazos otorgados para subsanar las observaciones formuladas en la/s inspección/es. 

Estos días se considerarán días de atraso de los trabajos a los efectos de la aplicación de la multa referida en el Art. 46. b). 

Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria. 

En el Acta de Recepción Provisoria de la Totalidad de los trabajos, se dejará constancia de los días totales de atraso de la totalidad de los trabajos, que será la suma de los días de atraso informados por el Director de Obra más los días de atraso informados por el técnico responsable de la realizar la referida recepción. 

El plazo de garantía y conservación de los trabajos recibidos provisoriamente se fija en 10 (diez) años, de acuerdo al art. 5 de la Memoria y Especificaciones Técnicas (Anexo VIII). 

Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de los trabajos tuviese que ser modificado, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste comenzará de nuevo el período de garantía fijado anteriormente para todos los trabajos o parte de ello, según lo decida O.S.E. y sin cómputo o restitución del plazo corrido anterior. 

El contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni de derecho alguno, la circunstancia de que Contraparte en Obra de O.S.E la hubiera anteriormente inspeccionado u O.S.E. las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones.

En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de los trabajos, O.S.E. al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones de los documentos licitatorios, retendrá del depósito de garantía una cantidad proporcional a la importancia y valor de los trabajos no recibido. 

En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo de garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha en que se subsanen. 


	50.2
	Recepción definitiva

Terminado el plazo de garantía o, en su caso, realizadas las reparaciones a que se refiere el artículo anterior, se procederá a la recepción definitiva de los trabajos o parte de ellos, con las formalidades indicadas para las recepciones provisorias, y si se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas. 

	53.
	Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato

Se agrega: 

La Garantía se devolverá una vez realizada la Recepción Definitiva y la Liquidación Final de los trabajos.




ANEXO IV

Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha) 

De nuestra mayor consideración






Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a este Concurso de Precios Nº _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en el referido Concurso de Precios.

2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

5. Efectuar declaraciones sean juradas o no.

6. Interponer todo tipo de recursos.

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) del Concurso de Precios con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo. 

ANEXO V

Formulario de la oferta

Concurso de Precios No. …………… 

Canelones, ___ de ______________ de 2022
DATOS DEL PROPONENTE
:

	RUT
	RAZÓN SOCIAL
	NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	DOMICILIO LEGAL
	TELÉFONO Y FAX
	CORREO ELECTRÓNICO

	
	
	


Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.)

De mi mayor consideración





El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, luego de examinar cuidadosamente los documentos licitatorios, de manera tal de no tener ninguna duda acerca de la interpretación de dichos documentos, y declarar que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos (Art. 10.1 literal e) del PBCG) y la determinación de los precios de construcción, se compromete a efectuar los trabajos que se detallan en los documentos licitatorios que rigen la Concurso de Precios No. …………, por los precios que cotiza en moneda nacional.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de Comparación,” de la Lista de cantidades y precios, Anexo VI de los documentos del  Concurso de Precios).

PLAZO DE EJECUCIÓN
: __________________________
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
: __60 DIAS__________________

CONDICIONES DE PAGO
: 30 DÍAS FECHA FACTURA________________
____________________ 



  ________________________

Firma/s                                                                Aclaración de Firma/s

ANEXO VI
Planilla de Cantidades y Precios


[image: image1.emf]PLANILLA DE  CANTIDADES Y PRECIOS


ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 a) Sección II

Experiencia general del Oferente
El oferente deberá proveer toda la información solicitada en los cuadros que siguen para declarar la experiencia requerida en el Art. 10.1 a) I) del Pliego de la Sección II. 

No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras.

                                                                           
[image: image2.emf]EXPERIENCIA  GENERAL DEL OFERENTE Excel 97-2003 


ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 a) Sección II

Experiencia Particular del Oferente 

[image: image3.emf]EXPERIENCIA  PARTICULAR DEL OFERENTE


NEXO VII
Formularios Art. 10.1 b) III) Sección II

Antecedentes del personal clave

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave definido en el Art. 10.1 b) III) de la Sección II.
	Cargo propuesto:

	Información personal
	Nombre
	Fecha de nacimiento

	
	Calificaciones profesionales (para los profesionales y/o tecnicaturas indicar nombre del título de grado o tecnicatura, Facultad, Universidad/Instituto de egreso tecnicatura, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado finalizados con evaluación, idiomas, etc.). 

	Empleo actual
	Nombre del  Empleador

	
	Dirección del  Empleador

	
	Teléfono
	Persona de contacto (gerente / oficial de personal)

	
	Fax
	Dirección electrónica

	
	Cargo actual*
	Años con el empleador actual


Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 b) numeral III) de la Sección II- Anexo III.  

	Desde*
	Hasta*
	Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante* 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Para el cargo de Director de obra y/o Representante:

En caso de resultar adjudicataria la propuesta declaro mi disposición a dar cumplimiento con el Art. 40 del Pliego de la Sección II. 

Firma y aclaración de firma del candidato
ANEXO VIII
Memoria Descriptiva Particular y Especificaciones Técnicas
                                                                                     
[image: image4.emf]ESPECIFICACIONES  TECNICAS


Planos cableado datos Centro de Servicios Santa Lucia
                                                                                           
[image: image5.emf]PLANOS CABLEADO  DATOS


ANEXO IX
Declaración igualdad de género

Declaración Jurada
: En la ciudad de………… a los… días del mes de… del año… en su calidad de… de la empresa…, declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial: 
1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay. 
2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral. 
3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia. 

4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y 

5) Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.








_______________________









       Firma
ANEXO X

                     Acta de Inicio de Actividades   

Canelones,…………………………, ……de ……………… de 2022.

Se deja constancia de la documentación que deberá presentar la Empresa ……………………..  durante la ejecución del Concurso de Precios N°………………….y con la frecuencia de la misma se exigirá. Sin perjuicio de esto OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.

	Documentación
	Frecuencia solicitud

	Contratos de los trabajadores con el subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra
	Al inicio de la contratación y en oportunidad de modificaciones

	Lista de personal afectado al contrato y datos personales de los mismos
	Al inicio del contrato y en oportunidad de modificaciones.

	Información de horas, jornales o días trabajados.
	Mensual

	Recibo de haberes salariales con constancia de transferencia bancaria, o recibo de haberes salariales firmados.
	Mensual

	Declaración nominada de historia laboral
	Mensual

	Recibo de pago a los organismos previsionales
	Mensual

	Planilla de control de trabajo
	Al inicio del contrato, a su renovación y cuando se produzcan modificaciones o actualizaciones.

	Convenio Colectivo aplicable y convenios internos en la empresa, si lo hubiere.
	Al inicio del contrato y cuando se produzcan modificaciones.

	Certificado Organismo Previsional
	Al inicio del contrato, se actualiza automáticamente.

	Certificado BSE
	Al inicio del contrato y al vencimiento del certificado.

	Nómina de personal que cesa en oportunidad de la finalización de la contratación y comprobantes asociados a liquidación de créditos laborales generados.
	Al finalizar contrato.

	Libro Único de trabajo
	Al inicio y al finalizar el contrato

	Información de personal en situación de reclamo o citaciones al MTSS.
	Al inicio del contrato.

	Información sobre situación de personal amparado al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de Trabajo.
	Mensual

	Copia de inspecciones de organismo de contralor (BPS, BSE, MTSS, DGI, etc)
	Cuando se produjere


A los efectos de las notificaciones el contrato de OSE será __________________________ mail ____________________________________, y el de la empresa será _________________________, celular________________

………………………………………………………           ………………………………………………..                                

Aclaración                                                                               Aclaración                                                                                   

CI.       …………………………………                                 CI.       ……………………………………….
� Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada.





� Datos de llenado obligatorio.


� El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.


� Según lo establecido en el Art. 26 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.


� Según lo establecido en el Art. 11.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.


� Según lo establecido en el Art. 11.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.


� Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.
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		                        ANEXO Vll



		10.1 a)  Il) EXPERIENCIA PARTICULAR DEL OFERENTE



		Mes		Año 		Tiempo de Ejecución		              Actividad desarrollada (texto breve)						Numero de puertos de red		Cantidad de Racks		Contratante		N° de Contrato		Contacto		Telefono




















_1729067657.xls
RUBRADO

		

						Administración de las Obras Sanitarias del Estado

				Concurso de Precios

				SUSTITUCIÓN DE RED DE CABLEADO ESTURUCTURADO DE TRANSMISIÓN DE DATOS

				CENTRO DE SERVICIOS SANTA LUCÍA

				PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

				RUBRO		DESCRIPCION		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO ($)				MONTO IMPONIBLE		LEYES SOCIALES

												UNITARIO		TOTAL  RUBRO

										(a)		(b)		(a)*(b) = (c)		(d)		0,718 *(d)

				1		Suministro e instalación Racks

				1.1		Rack normalizado de 22U		Global		1

				1.2		Rack normalizado de 6U		Global		1

				2		Suministro e instalación organizadores

				2.1		Organizador 2U		unidad		3

				2.2		Organizador 1U		unidad		1

				3		Suministro e instalación pacheras

				3.1		Pachera 24 bocas		unidad		4

				4		Suministro e instalación patch cords

				4.1		Patch cord de 1 mt.		unidad		45

				4.2		Patch cord de 2 mts.		unidad		45

				5		Suministro e instalación bandeja rackeable

				5.2		Bandeja rackeable 1U		unidad		1

				6		Suministro e instalación PDUs

				6.1		PDU rackeable 6 tomas schuko		unidad		2

				7		Suministro e instalación de canalizaciones

				7.1		Bandejas aéreas (incluyendo accesorios y sistema de soporte)		ml

				7.2		Puesta a tierra bandejas		Global		1

				7.3		Ductos plásticos interior		ml

				7.4		Ducto subterráneo exterior		ml

				7.5		Pases en muros		Global		1

				7.6		Pases en mamparas		Global		1

				7.7		Otros trabajos de albañilería

				8		Suministro e instalación de cableado

				8.1		Cableado interior		ml

				8.2		Cableado exterior		ml

				9		Suministro e instalación de terminadores

				9.1		Conectores RJ45		unidad

				9.2		Faceplates		unidad

				10		Retiro de cableado fuera de servicio

				10.1		Retiro de cableado fuera de servicio		Global		1

				11		Identificación y certificación

				11.1		Identificación del cableado		Global		1

				11.2		Certificación del cableado		Global		1

				12		Otros

				12.1		Otros (especificar)

				SUBTOTALES

				IVA (22%)

				SUBTOTAL BÁSICO + IVA

				TOTAL (SUBTOTAL BÁSICO + IVA + LEYES SOCIALES)
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										Revoque monocapa

										S ext		0.225		4.15		0.9

										S ext		2.66		4.15		11.0

										S ext		0.86		4.15		3.6

										S ext		0.66		4.15		2.7

										S ext						11.8

										S ext						15.8

										S ext						2.3

										S ext						15.2

										S ext		0.3		2.28		0.7

										S ext						14.8

										muro medianero		9.36		4.3		40.2

										pañol		4.65		3.39		15.8

										pañol						13.0

										of comercial		1.74		3.67		6.4

										of comercial						4.6

										of comercial						5.8

										of comercial						5.9

										of comercial		4.77		3.67		17.5

										of comercial						3.1

										of comercial		1.41		2.66		3.8

										medianera frente		2.08		4.3		8.9

																204.0

										Pintura interior

																231.0

																56.0

																233.8

																25.5

																12.5

																36.4

												7.48		2.57		19.2

												2.38		2.57		6.1

																-3.3

																-1.6

																-7.2

																-8.0

																-3.0

												3.91		0.75		2.9

												4.01		2.57		10.3

																610.6		10%

										Pintura exterior

										patio		6.82		3.2		21.8

												2.61		-1		-2.6

												33.43		5		167.2

																745.5
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								Estimacion de costos - Proyecto Oficina Comercial calle Soriano.

				Estimado UYU				Rubro		Unidad				Unitario USD		Total USD				Observaciones

						1		Implantacion y Replanteo								37543.3

								Implantacion y replanteo		1		Un		5000.0		5000.0

				1500.0		1.22		Retiro cubierta de chapa		342.0		m2		64.2		21960.0

				5600.0		1.22		Demolicion manual de muros		4.0		m3		239.7		958.9

				2800.0		1.2		Demolicion contrapiso armado		68.0		m3		117.9		8016.8

				318.0		4		Retiro artefactos sanitarios		3.0		Un		44.6		133.9

				42000		1		Carga y transporte		1.0		Un		1473.7		1473.7

						2		Cimentaciones y estructura								736568.0

				60000.0		1.6		proyecto ejecutivo estructura		1.0		Gl		3368.4		3368.4

				20188758.0		1		Estructura   H. Armado		1.0		Gl		708377.5		708377.5				Incluye fundacion, excavacion, vigas de fundacion.

				1312.0		1.6		Contrapiso comun		337.0		m2		73.7		24822.1				contrapiso armado

						3		Albañileria								231474.7

				250.0		1.22		Pavimento patio piedra partida		15.0		m2		10.7		160.5				Son 1,5m3 en capa de 10cm

				900.0		1.5		Pavimento deck WBPC		21.0		m2		47.4		994.7

				1929.0		1.22		Tabiques interiores		118.0		m2		82.6		9743.8				En sistema Steel Framing

				1300.0		1.55		Cielorraso Yeso		36.0		m2		70.7		2545.3

				1400.0		1.22		Cielorraso amstrong		244.0		m2		59.9		14622.9				placas 60x60

				2357.0		1.22		Pavimento interior		290.0		m2		100.9		29259.9				Pavimento porcelanato pulido

				1721.0		1.22		Pavimento exterior		47.0		m2		73.7		3462.5				Baldosa 20x20

				903.4		1.22		Mortero monocapa interior		176.0		m2		38.7		6806.2

				1400.0		1.22		Revoque exterior monocapa		806		m2		59.9		48303.4

				1751.0		1.22		Muro mamposteria exterior		352.0		m2		75.0		26384.2				de ticholo 15cm, Cerramiento perimetral en todas las plantas

				1929.0		1.22		Muro exterior de fachada		40.0		m2		82.6		3303.0				Steel framing de fachada

				5600.0		1.22		Revestimiento exterior en PRG		13.0		m2		239.7		3116.4

				11400.0		1.22		Alfombra mateck		3.0		m2		488.0		1464.0

				3288.0		1.22		Azotea		306.0		m2		140.7		43069.3				contrapiso+autotrabante+membrana+piedra

				90000.0		1.22		escalera		1.0		Gl		3852.6		3852.6

				1704.0		1.22		revestimientos baños		73.0		m2		72.9		5324.9

				9000.0		1.22		carpinteria acero inoxidable		1.0		Gl		385.3		385.3				Pasamanos rampa

				3000.0		1.22		revestimiento piedra patio		136		m2		128.4		17465.3

				20000.0		1.22		rejilla proteccion aires acond.		1		Un		856.1		856.1

				1260.0		1.22		Rejilla de fachada		57		m2		45		2565.0

				50000.0		1.22		mostrador de atencion		1		Un		1754.4		1754.4

				400.0		1.22		pintura interior		205		m2		14.0		2877.2

				90000.0		1.22		Limpieza final de obra		1.0		Gl		3157.9		3157.9

						4		Acond. Electrico y Datos								111028.1

				12000.0		1		Puestas electrica		121.0		Un		421.1		50947.4

				12000.0		1		Instalacion Datos		132.0		Un		421.1		55578.9

				2500.0		1.8		Luminaria led 60x60		23.0		Un.		87.7		2017.5

				2000.0		1.8		plafon led		27.0		Un.		70.2		1894.7

				1500.0		1.8		aplique pared		3.0		Un.		52.6		157.9

				1900.0		1.8		Aplique exterior		2.0		Un.		66.7		133.3

				1600.0		1.8		Spot led		4.0		Un.		56.1		224.6

				2100.0		1.8		Tubo Estanco		1.0		Un.		73.7		73.7

						5		Acond. Sanitario								38499.2

				69646.0		1.2		Baño completo en planta baja		3.0		Un		2932.5		8797.4

				23050.0		1.2		Cocina completa en planta baja		1.0		Un		808.8		808.8

						1.3		Instalacion sanitaria		1.0		Gl		25000.0		25000.0

				6500.0		1.6		mesadas cocina y baños		2.6		m2		228.1		593.0

				1500.0		1.6		mezcladora cocina		1		Un		52.6		52.6

				600.0		1.36		zocalos sanitarios		49		ml		21.1		1031.6

				4500.0		1.6		juego loza baño		5		Un		157.9		789.5

				4500.0		1.6		juego griferia baño		3		Un		157.9		473.7

				2500.0		1.6		accesorios baños		3		Un		87.7		263.2

				5153.0		1.6		barras baños descapacitados		1		Un		180.8		180.8

				7000.0		1.6		mesada y bancos cocinas		1		Un		245.6		245.6

				2500.0		1.6		espejos		3		m2		87.7		263.2

						6		Mamparas divisorias								99242.6

		5983		21000.0		1.4		A01- 1,78x1,69		13.0		Un.		1031.6		13410.5				Corediza + vidrio fijo - Sum. E instalacion

				28000.0		1.4		A02 - 2,41x1,69		3.0		Un.		1375.4		4126.3				Corediza + vidrio fijo - Sum. E instalacion

				32000.0		1.4		A03 - 2,87 x 1,69		3.0		Un.		1571.9		4715.8				Corediza + vidrio fijo - Sum. E instalacion

				43000.0		1.4		A04 - 2,84*2,32		1.0		Un.		2112.3		2112.3				Puerta doble batiente + vidrio fijo - Sum e instalcion

				32000.0		1.4		A05 - 2,84x1,76		1.0		Un.		1571.9		1571.9				Puerta batiente + vidrio fijo - Sum. E instalacion

				74667.8		1.4		A06 - 4,38x2,85		1.0		Un.		3667.9		3667.9				Vidrio fijo fachada - Sum. E instalacion

				32000.0		1.4		A07 - 2,46x2,06		8.0		Un.		1571.9		12575.4				Vidrio fijo + corrediza superior - Sum. E instalacion

				13000		1.4		M01 - 0,85x2,02		4.0		Un.		638.6		2554.4				Puerta batiente - Sum. E instalacion

				13000		1.4		M02 - 0,90x2,02		1.0		Un.		638.6		638.6				Puerta batiente - Sum. E instalacion

				23000		1.4		m01		2.0		Un.		1129.8		2259.6				Mampara baño - Sum. E instalacion

				23000		1.4		m01-a		2.0		Un.		1129.8		2259.6				Mampara baño - Sum. E instalacion

		4500		32000.0		1.8		m02 -  2,6x2,4		6.0		Un.		2021.1		12126.3				Mampara divisoria oficinas - Sum. E instalacion

				43000.0		1.8		m03 - 2,65x3,40		6.0		Un.		2715.8		16294.7				Mampara divisoria oficinas - Sum. E instalacion

				33000.0		1.8		m04 - 2,84x2,43		2.0		Un.		2084.2		4168.4				Mampara divisoria oficinas - Sum. E instalacion

				32355.0		1.8		m05 - 2,84x2,53		2.0		Un.		2043.5		4086.9				Mampara divisoria oficinas - Sum. E instalacion

		3141		14000.0		1.4		H01 - 1,03x0,47		2.0		Un.		687.7		1375.4				Celosia de hierro - Sum. E instalacion

				23000.0		1.4		1,19x2,56		2.0		Un.		1129.8		2259.6				Tapas hierro ductos - Sum. E instalacion

				8000.0		1.4		mampars divisorias puestos		23		m2		393.0		9038.6

						7		Bomberos								36274.4

				65000.0		1.3		Proyecto ejecutivo Hidraulica y deteccion		1.0		Un.		2964.9		2964.9

				180000.0		3		Sum e Inst. Hidraulica		1.0		Un.		18947.4		18947.4				Tanques reserva, cañerias, mangueras, etc

				120000.0		3		Sum e Inst. Deteccion y alarma		1.0		Un.		12631.6		12631.6				Central alrmas, detectores, sirenas, etc

				1300.0		1.8		Extintores		4.0		Un.		82.1		328.4				Extintor tipo abc

				1200.0		1.8		Luminosos de salida		6.0		Un.		75.8		454.7

				1500.0		1.8		Luminarias de emergencia		10.0		Un.		94.7		947.4				Tipo 120 led

								Total								1290630.3				USD

								25-Apr-18

										28.5		Precio estimado dolar

												Incluye Iva y leyes sociales

								Nota: precios de referencia de Costos de componetes de INCA, licitaciones anteriores de OSE y presupuestos ya obtenidos.












_1729009392.pdf


Felipe de la Cueva


Gral. José Artigas


Dr. Antonio Legnani


18.33


OFICINA
COMERCIAL


SERVICIOS
EXTERIORES


longitud aproximada


N


JEFATURA


HALL PÚBLICO


OFICINA


ATENCIÓN AL PÚBLICO


SECRETARIA


PATIO
TISANERÍA


GRAL. JOSÉ ARTIGAS


FE
LIP


E 
DE


 LA
 C


UE
VA RACK


3 33


OFICINA


3


2


333


2
3


3


3


2
RELOJ


3


MOSTRADOR


CAJAS
(EN DESUSO)


TABLERO ELÉCTRICO
A INSTALAR


3
3


2


Usar accesorio
de ingreso al Rack


Hacia el Galpón
4 cables Cat6 exterior


3526


15


13


11


3


4


2


21


SSHH 1
SSHH 2


11


2.
30


3.
99


0.
16


2.
92


0.
15


2.77 0.30 4.01 0.17 1.80 0.32 3.00 0.39


3.
35


0.
18


3.
37


3.000.325.91


6.
48


+0.00


1
2
3


4


+0.77


+0.77


+0.82


2.58 1.19 0.15 3.64 0.15


0.
15


7.
62


0.
15


2.
94


0.
15


1.
24


0.
15


0.
98


0.
15


0.
98


0.
15


0.15 4.65 0.15 3.87 0.15


0.
15


3.
62


0.
15


3.
85


1.11 0.15


0.
15


4.
39


0.
15


2.
05


0.
15


3


2


3


7.71


14
.6
6


4.95


4.
69


7.
77


1.26


DEPÓSITO


ACCESO


OFICINA


RACK


CÁMARA DE REGISTRO
DE 20X20


COCINA COMEDOR


VESTUARIOS


BAÑOS


BANDEJA AÉREA


DUCTO PLÁSTICO TIPO "HELLERMANN"


BAJADA


PASE EN PARED O MAMPARA


RACK


PUERTOS RJ45


REGISTRO DE 40X40 CON TAPA SELLADA


REFERENCIAS


REGISTRO DE 20X20 CON TAPA SELLADA


O B R A S    S A N I T A R I A S    D E L    E S T A D O
CIUDAD SANTA LUCIA


DEPARTAMENTO


CANELONES


REFORMA OFICINA Y ACCESO


ARQUITECTO


Arq. DANILO RATTO


FECHA


ESCALA


OCTUBRE 2022


1:75
JEFE


SUBGERENTE


Ing. CÉSAR FERNÁNDEZ


GERENCIA DE
OBRAS


ASISTENTE DE PROYECTO


1Arq. NATALIA CATANIA


CABLEADO DE DATOS
JEFE DE PROYECTO


NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA


REFERENCIAS


OFICINA COMERCIAL


PLANTA OFICINA COMERCIAL
escala 1/75


PLANTA SERVICIOS EXTERIORES
escala 1/75


DIVISION ARQUITECTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO


Arq. DANILO RATTO


DANILO RATTO


PLANTA DE IMPLANTACIÓN
escala 1/500





		Sheets and Views

		Datos






_1729067623.pdf


Obras Sanitarias del Estado 
 


Memoria y especificaciones técnicas para la instalación del cableado 


estructurado en la  Oficina Santa Lucia. 


 


 


1. Alcance y descripción de los trabajos ....................................................................................................... 1 


2. Suministros a cargo del contratista ............................................................................................................ 2 
2.1. Cables UTP......................................................................................................................................... 3 
2.2. Organizadores ..................................................................................................................................... 3 
2.3. Regletas de puertos de red (patch panel) ............................................................................................ 3 


2.4. Patchcords .......................................................................................................................................... 4 
2.5. Racks .................................................................................................................................................. 4 
2.6. Regletas de distribución de energía (PDU) ........................................................................................ 4 
2.7. Bandejas ............................................................................................................................................. 4 


3. Ejecución de los trabajos ........................................................................................................................... 5 
3.1. Características de los terminadores de cableado ................................................................................ 6 


3.2. Características de los terminadores de ductos a la vista ..................................................................... 7 


3.3. Características de las canalizaciones .................................................................................................. 7 


3.4. Conexión a tierra ................................................................................................................................ 9 
3.5. Salida de cables de las bandejas ......................................................................................................... 9 


3.6. Obra civil .......................................................................................................................................... 10 
3.7  Retiro del cableado UTP fuera de servicio ....................................................................................... 10 
3.8. Identificación del cableado de telecomunicaciones ......................................................................... 10 


4. Certificación del cableado de Telecomunicaciones ................................................................................ 11 
5. Garantías .................................................................................................................................................. 11 


6. Muestras .................................................................................................................................................. 12 
7. Plazo de entrega....................................................................................................................................... 13 


8. Anexos………………………………………………………………………………………………….13 


  
 







  Obras Sanitarias del Estado 
 


Memoria y especificaciones técnicas para la instalación del cableado 


estructurado en la  Oficina Santa Lucia. 


1 


 


 


 


1. Alcance y descripción de los trabajos 


Los trabajos de cableado de Telecomunicaciones en la  Oficina Santa Lucia comprenden el suministro, instalación, 


puesta en marcha de la totalidad de los materiales, equipos activos y pasivos, incluyendo el equipamiento activo 


que será suministrado por O.S.E. 


 
 
Los trabajos a realizar comprenden: 


 


a) Suministro e instalación del cableado. 


b) Instalación de los racks concentradores y sus accesorios. 


c) Organización e instalación de los distribuidores de Telecomunicaciones y rackeo de los dispositivos activos 


provistos por OSE. 


d) Instalación  de  bandejas  portacables,  canalizaciones  plásticas  a  la  vista  con todos los accesorios y 


sujeciones necesarias. 


e) Desmontaje y montaje de cielorraso, si fuera de aplicación. 


f) Obra civil y pasaje del cableado. Las intervenciones de albañilería para la ejecución de estos trabajos deberán 


permitir el pasaje del doble de la cantidad de cables a instalar en esta etapa, debiéndose además dar 


terminación cuidada y acabada a las superficies de los paramentos. 


g) Identificación del sistema de cableado de Telecomunicaciones. 


h) Confección de la documentación del sistema instalado, memoria constructiva, garantía y piezas gráficas. 


i) Certificación  del  sistema  de  cableado  de  Telecomunicaciones  a  nivel de “permanent link”. 


 
Con el alcance de suministro e instalación de:  


 


 Se van a implementar en el cableado horizontal 23 aéreas de trabajo con un total de 64 puestos de 


red en módulos de RJ45 Cat 6 distribuidos según el plano anexado. 


 1 Rack normalizado de 22U como mínimo de 600x600 mm. 


 1 Rack de 6U de pared pivotante como mínimo de 600x600 mm. 


 3 Organizador de 2U con tapa. 


 1 Organizador de 1 U con tapa. 


 4 Pachera de 24 bocas Cat 6, de 1U. Las pacheras estarán distribuida según anexo de distribución 


del rack.  


 45 Patch cord de 1 mts. 


 45 Patch cord de 2 mts. 


 1 Bandeja rackeable de 1U. 







  Obras Sanitarias del Estado 
 


Memoria y especificaciones técnicas para la instalación del cableado 


estructurado en la  Oficina Santa Lucia. 


2 


 


 


 2 PDU eléctrica rackeable con seis (6) tomas shucko colocada en la parte trasera del rack. 


 Rackeo de elementos activos. 


 Identificación de cables, patcheras, outlet’s y rack’s. 


 Canalizaciones. 


 Documentación. 


 Transporte. 


 Realizar todas las  cruzadas necesarias de comunicación de datos  para dejar operativos los 


dispositivos que se indiquen. 
 Cableado exterior. Sub-sistema cableado horizontal de las áreas. 
Todos los tendido de los tramos en exterior se deberá realizar utilizando cable UTP para exteriores 
categoría 6. Evaluar el ducto existente hacia el exterior que acomete desde el patio interior hacia la 
ubicación del rack actual. Se deberá evaluar en la visita, si las canalizaciones por los espacios externos son 
las adecuadas para el tendido. En caso de requerir realizar una nueva canalización se deberá realizar 
mediante ducto de diámetro de 2” mínimo y los puntos de acometidas o entrada exterior/interior 
deberán realizarse, mediante cajas estancas. Estas últimas y el ducto deberán ser de material resistente a 
la intemperie IP66. 


 


Cotización y adjudicación obligatoria 


 
Llave en mano con Certificación del cableado horizontal (incluyendo certificación del cableado Accuracy Level 


III). 


 


Certificación del cableado horizontal 
 
La ejecución del cableado se considerará concluida a juicio de la Dirección de Obra de O.S.E. cuando toda la 


instalación se haya realizado según lo solicitado, los puestos de red pasen la certificación en su totalidad 


(PASS) y se haya presentado la documentación correspondiente.  


 


El contratista será responsable de los daños, perjuicios que pueda producir durante la ejecución de estos trabajos, 


debiendo asumir la totalidad de los costos derivados de esa conducta. 


 


2. Suministros a cargo del contratista 


El contratista suministrará a la documentación de cumplimiento de la normativa exigida para los materiales 


utilizados, incluyendo certificado en papel membretado y firmado por el contratista. 
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El contratista deberá suministrar la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos de 


cableado de Telecomunicaciones. 


 


Los suministros deben ser nuevos, de fábrica, con todos sus componentes originales, sin adaptaciones locales con 


elementos de otra procedencia, debiendo ser modelos estándar, no eventuales ni armados especialmente, ni 


prototipos o lotes“ de ocasión” y deben tener Servicio Técnico Oficial en el país (Uruguay). 


 


 


Los suministros con las mismas prestaciones deberán ser idénticos entre sí. 


 


O.S.E. verificará que los suministros ingresados a obra coincidan con los declarados en la oferta.  De constatarse 


diferencias, estos no serán de recibo, debiendo retirarlos de obra en forma inmediata y reemplazarlos por los 


adjudicados en la oferta.   


 


 


Los suministros serán de las siguientes características: 


 


2.1. Cables UTP  


El cable UTP (no blindado) deberá ser de 100Ω Cat. 6 según ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 y ANSI/TIA-568-C.2, 


no debiendo presentar y/o poseer cortes, deformaciones, aplastamiento o defectos en la cubierta.  


 


2.2. Organizadores  


Los organizadores (horizontal y vertical), deben cumplir las especificaciones de los estándares ANSI/TIA/EIA-


568-C.1, ANSI/TIA/EIA-568-C.2 y ANSI/TIA/EIA-568-C.3. 


 


Los organizadores del tipo horizontal deben ser de 1U de altura,  rackeables de 19", con tapa y compatibles con el 


estándar EIA 310-D. 


 


2.3. Regletas de puertos de red (patch panel)  


Para finalizar los cableados de datos UTP de 100Ω Cat. 6 y los cables multipares telefónicos. Deben cumplir con 


las especificados de los estándares ANSI/TIA/EIA 568-C.1,ANSI/TIA/EIA 568-C.2 y ANSI/TIA/EIA 568-C3, 


rackeables  de 19" y cumplir con el estándar EIA-310-D. Deben tener conectores RJ45 compatibles con IEC 


60603-7 y cumplir con las especificaciones ANSI/TIA/EIA-568-C.2 para Cat. 6. Deben tener 24 puertos y 1 U de 


altura. Deben poseer el espacio suficiente para permitir el etiquetado por puerto y para el propio patch panel. Se 
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debe tener presente que se utilizará el tipo de conectorización T568B para los módulos, conectores, patch panel y 


patchcord. 


 


2.4. Patchcords  


Deben estar compuesto de cables UTP 100Ω Cat. 6, no blindados, de igual fabricante en todo el suministro, 


testeados en origen. Tendrán conectores RJ-45 en sus extremos compatibles con IEC 60603-7 y cumplirán con 


todos los requerimientos especificados en ANSI/TIA/EIA-568-C.1 y ANSI/TIA/EIA-568-C.2. Se deberán utilizar 


distintos  colores de acuerdo al uso especialmente diferenciando del resto enlaces y cascadas entre los switchs.  


 


2.5. Racks  


Se utilizaran para el alojamiento de equipamiento activo y pasivo de Telecomunicaciones (switch, patchpanel, 


etc.) deben cumplir con las especificaciones de las normas IEC 297 Parte 1 y 2, DIN 41494 Parte 1 y 7, EIA 310-


D y la normativa medioambiental RoHS. El ancho interior debe ser tal que la distancia entre los rieles utilizados 


para el rackeo de los equipos sea de 19“, compatible con el estándar EIA-310-D. Deben ser de color negro, 


construidos en chapa de acero de espesor mayor o igual a 1,5 mm, contar con 2 ejes o montantes ajustables ser de 


pared. Deben tener además puerta frontal en chapa con vidrio templado transparente de 4mm de espesor  y  


cerradura con llave. La profundidad de los racks deberá ser como mínimo de 600 mm y el ancho exterior de 600 


mm y tener 22U y 6U de altura. Deben tener un kit de dos turbinas montadas en el techo cada uno. 


 


2.6. Regletas de distribución de energía (PDU)   


Serán de 6 tomas  para conexionado de equipos del tipo CEE 7-7 EUI 16P (del tipo “schuko” europeo hembra). 


Por cada rack se proveerá una regleta (PDU), las que se instalarán dentro del rack en la parte trasera, a la altura 


que indican las piezas gráficas. Las  regletas deberán ocupar  como máximo  dos  unidades  de  rack  2 U y 


deberán ser rackeables en un ancho de 19”. La conexión de entrada de la regleta será a través de un cable de 


alimentación con aislación apta mínima para 750V, que terminará en una toma tipo “schuko” que ingresará por la 


parte inferior del rack. La regleta deberá operar para una alimentación monofásica de 230V, 50Hz. Deberán ser 


nuevos, de última tecnología, sin defectos ni imperfecciones, fabricados de acuerdo a normas vigentes IEC, EN, 


TÜV, DIN, KEMA, VDE, NEMA. 


 


2.7. Bandejas   


Deberán ser de chapa de acero al carbono de espesor mayor o igual a 0,9 mm de espesor, con tratamiento de 


zincado electrolítico de espesor de recubrimiento mínimo de 10 micrones, certificado bajo norma ASTM B633. 


Deben ser libres de cromo hexavalente (se exige certificación RoHS o similar), conformadas en frío. Las 



http://es.wikipedia.org/wiki/RoHS
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canalizaciones que vayan ocultas sobre cielorraso o bajo piso elevado podrán prescindir del recubrimiento de 


pintura. Deben cumplir con las especificaciones de la norma IEC 61537. Las piezas especiales, soportes, y 


conectores deben cumplir con las especificaciones de la norma IEC 61537. 


 


Los tramos curvos de bandeja no podrán tener ángulos de 90º y en lo posible deberán ser redondeados. Las 


canalizaciones deberán tener las separaciones que correspondan entre los diferentes tipos de cableado según el 


estándar ANSI/TIA/EIA-569-B. 


 


 


 


3. Ejecución de los trabajos 


El Adjudicatario deberá realizar todas las tareas necesarias para la ejecución de los trabajos de conformidad con 


las Especificaciones Técnicas y los planos y gráficos suministrados por la Administración. Será obligación del 


Adjudicatario ceñirse a las reglas del buen arte en la realización de todos los trabajos, así como la enmienda de 


toda incongruencia, error u omisión que pudieran darse en los documentos de la oferta, en todos los casos con la 


previa aprobación por escrito de la Dirección de Obras. 


 


La obra de cableado se considerara concluida y aceptada cuando todos los puestos de red pasen la certificación 


correspondiente.  


 


O.S.E. podrá variar la ubicación proyectada para la instalación de racks, patcheras y otros elementos dentro de un 


radio de 15 metros del graficado en planos, sin que esto genere costos adicionales. Asimismo, las variaciones que 


disponga O.S.E. en el tendido del cableado y/o instalación de bandejas y que no supongan un aumento en el 


metraje de los elementos superior a un 3% no generarán costo adicional para O.S.E. 


 


Todas las instalaciones existentes que aparecieran en la zona  de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas 


por el Adjudicatario, que será responsable por cualquier daño causado por haber sido insuficientes las medidas de 


precaución. En caso de ser necesaria la remoción o traslado de instalaciones existentes, el Adjudicatario deberá 


informar a la Dirección de Obras, a efectos de coordinar las operaciones con las dependencias correspondientes, 


quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias. 


 


Es de responsabilidad del Adjudicatario mantener limpio en todo momento el sitio de los trabajos. Luego de cada 


jornada de trabajo deberá procederse a la limpieza del lugar, de modo que no queden materiales sueltos, cajas o 


embalajes de equipos y otros materiales, o cualquier otro tipo de material de desecho. 
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Los trabajos se dividirán en dos etapas: 


 


Etapa 1 - 


 


Colocación del o los racks según se detalle en Anexo Rack, canalizaciones bandejas, ductos con sus respectivos 


trayectos, pasadas de pared o mamparas, bajadas, registros y respectivos accesorios según detalla Anexo Plano y 


características según se describe en esta memoria.  


Se debe avisar para dar el visto de aprobación antes de continuar con la Etapa 2. 


 


 


Etapa 2 - 


 


No se puede comenzar con esta etapa sin tener el visto de aprobación de la Etapa 1. 


Tendido del cableado, patcheado del o los racks, rotulación según se detalle en Anexo Rack y puestos distribuidos 


según se detalle en Anexo Plano, Certificación y entrega de Documentación. 


 


 


3.1. Características de los terminadores de cableado  


Los  terminadores   de   cableado   se  utilizarán  para  finalizar  líneas  de  cableado   UTP correspondientes al 


cableado horizontal de Telecomunicaciones. En sus extremos se conectarán mediante patchcord: teléfonos, 


Computadores personales, impresoras y todo dispositivo al que se le disponga el uso del sistema de cableado de 


Telecomunicaciones. 


 


Los conectores del tipo RJ45 deberán cumplir con todos los requisitos especificados en el estándar 


ANSI/TIA/EIA-568-C.2 para Cat. 6. Los conectores deberán ser preferentemente del mismo fabricante que el 


cableado de Telecomunicaciones ofertado.  
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3.2. Características de los terminadores de ductos a la vista 


Los “outlet” estarán compuestos por un marco compatible con la canalización donde irá empotrado, una tapa o 


faceplate de 4 posiciones para módulos RJ45 Cat. 6 de encastre perfecto, ocupando según las cantidades indicadas 


en el plano adjunto y completando los no utilizados con sus respectivos módulos ciegos 


 


Las tapas “faceplates“ para los “outlet” deben adaptarse perfectamente desde el punto de vista mecánico, ser 


atornillables (no de tipo “ave”) y tener dimensiones acordes a la canalización. 


 


La longitud de los conectores RJ45 no deberán ocupar dentro del ducto, más del 20% de su ancho. 


  


3.3. Características de las canalizaciones  


Se  utilizarán  bandejas para  conducir  el  cableado  horizontal  de  datos  en  los  tramos indicados en los planos. 


Para los tramos de cableado horizontal se instalarán ductos  rígidos 100x50 marca Hellerman o similar. 


 


Todas  las  bandejas  y  ductos  y  especialmente  en  los  tramos  verticales, deberán  tener elementos de sujeción 


del cableado para su organización y para que no se mueva ni se deteriore. 


 


Todas las bandejas, ductos y conexiones utilizadas, así como todas las piezas especiales, deberán ser de la misma 


marca y serie. La marca y el sistema de todos los elementos de fijación, soportes y demás accesorios debe ser la 


misma, compatible con la marca y serie de las bandejas. 


El cableado UTP podrá compartir tramos en bandeja metálica o ducto rígido. 


 


El ancho y alto de las bandeja se indica en los planos de proyecto y varía según los tramos. La altura mínima 


admisible es 65mm. 


 


Las dimensiones de todas las canalizaciones serán tales que el grado de ocupación sea inferior al 50% real.  


 


En ninguna circunstancia se podrá compartir bandeja o ducto con el cableado de suministro de energía eléctrica. 


Se deberá respetar una distancia mínima de 20 cm entre el cableado de datos y el cableado de suministro de 


energía eléctrica. 


 


Si la potencia eléctrica que circula por el cableado de energía eléctrica cercano al cableado de datos supera los 5 


KVA, se deberán respetar las distancias marcadas por la normativa exigida, siendo esta distancia siempre superior 


a 60 cm. 
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La distancia mínima entre el cableado de telecomunicaciones y el de energía eléctrica trifásica será mayor o igual 


a 100 cm. 


 


Se deberá respetar la distancia a cualquier elemento de las luminarias según lo indican las normativas exigidas. 


En particular esta distancia deberá ser mayor o igual a 15 cm. 


 


Se deberá garantizar el correcto aterramiento de las bandejas metálicas tramo a tramo a la tierra general de 


edificio. 


 


En todas las canalizaciones se deberán utilizar todos los accesorios necesarios para una correcta vía y protección 


del cable. 


 


La  Dirección  de  Obra  de  O.S.E., deberá  aprobar  el  sistema  de  sujeción  con  todos  sus elementos en cada 


caso, antes de proceder a la instalación de las bandejas. 


 


Las bandejas irán, en general, colgadas del techo de las oficinas nuevas.  Las bandejas colgadas se sujetarán con 


tensores constituidos por varillas roscadas, a los efectos de regular la altura, según plano.  


Para el apoyo de las bandejas se usarán soportes de planchuela conformada o piezas especiales. Los tensores se 


sujetarán del techo mediante soportes diseñados a tales efectos, anclados al hormigón con tacos de expansión. 


 


En los casos donde no sea posible la sujeción al techo o la Dirección de Obra de OSE lo indique, las 


bandejas se sujetarán al muro con ménsulas adecuadas. 


 


El ingreso del cableado de Telecomunicaciones a las oficinas se hará en los lugares definidos en el plano y 


siempre utilizando los accesorios correspondientes. 


 


De utilizar en algunas bajadas caños rígidos debe usar sujeciones, accesorios y terminaciones proporcionados por 


el fabricante de perfecto encastre dando total continuidad y protección del cableado en todo su trayecto desde la 


bandeja a la caja de pared. 


 


Las tapas faceplates para las cajas de pared deben adaptarse perfectamente desde el punto de vista mecánico y 


tener dimensiones acordes a la caja de pared de forma de no sobresalir de los mismos, tener el espacio suficiente 


para permitir el etiquetado de todos los puertos. 


 


El diámetro mínimo de los ductos rígidos que se utilizaran como vía para el cableado que llega a cada caja 


terminadora de red será de 1” (una pulgada). 


 


Las dimensiones de todas las canalizaciones serán tales que su llenado actual no debe exceder el 50% real, vale 


decir que al menos el 50% de la capacidad real de las canalizaciones deberá quedar vacía. 
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No se acepta trabajos realizado en canalización de tipo corrugado. 


 


 


No se aceptan cortes como cambios de dirección en bandejas, deberá usar accesorios proporcionados por el 


mismo fabricante como curvas, cruces, tee, desvíos, reducciones y terminaciones en todas sus variantes 


según se requiera. 


 


No se aceptan cortes como cambios de dirección en ductos, deberá usar accesorios proporcionados por el 


mismo fabricante como curvas, cruces, tee y terminaciones en todas sus variantes según se requiera. 


 


En pasadas por paredes, mamparas o divisiones los cables nunca podrán tocar dichos materiales, se deberá 


dar continuidad con la misma bandeja, ducto o caño con igual tamaño usado en el tramo. 


 


 


3.4. Conexión a tierra  


Las canalizaciones metálicas estarán aterradas cumpliendo con los requerimientos de las especificaciones de 


ANSI/TIA/EIA-569-B y ANSI/TIA/EIA-607 y guía de instalación NEMA VE2-2006. 


 


Cada  par  de  tramos  y/o  piezas  metálicas  de  las  bandejas  deberá  interconectarse internamente para darle 


continuidad eléctrica y seguridad electromagnética al sistema. Se suministrará e instalará un cable aislado verde-


amarillo de tierra, de cobre y de 25mm2 de sección en toda la extensión de las bandejas, conectando cada tramo 


y/o pieza metálica unitaria al mismo. Estas conexiones se realizarán mediante piezas específicas, las que se fijarán 


a las bandejas mediante tuercas, y se conectarán al cable mediante mordaza o prensa de bronce. 


 


Se debe lograr una conexión equipotencial entre los diferentes tramos de bandejas. Las superficies de contacto 


deben ser buenas conductoras (sin pinturas o recubrimientos superficiales no conductivos), protegidas contra la 


corrosión, y que aseguren un buen contacto eléctrico entre las partes. Para ello se deberá usar arandelas especiales 


u otros elementos diseñados a efectos de eliminar el recubrimiento de pintura en la zona de contacto. En las 


uniones con pernos o con tornillos se deberá tener en cuenta la presión a ejercer entre dichos elementos para 


lograr conexiones duraderas y fiables. 


  


3.5. Salida de cables de las bandejas  


Sobre cada rack se deberá dejar prevista una salida de la bandeja para la descarga de los cables UTP hacia el 


rack, mediante la instalación de una pieza especial a tales efectos. 
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Se deben proveer las salidas de la bandeja para la descarga de los cables UTP en cada oficina, hacia cada 


ducto rígido y hacia los ductos plásticos a la vista, mediante la instalación de una pieza especial a tales efectos. 


 


Las descargas de cables de las bandejas no podrán contener filos ni ángulos rectos. 


  


3.6. Obra civil  


El contratista debe realizar todas las perforaciones en los elementos horizontales y verticales de división de 


espacios (pared, mampara, vidrio, etc.) que sean necesarias para el pasaje de las canalizaciones de ingreso a las 


oficinas y otros locales. Esto incluye toda la obra  de  albañilería  necesaria  para  la  correcta  disposición  de  


la  entrada  de  cables, considerando la previsión de que pueda pasarse el doble de los cables dispuestos. 


 


 


Debe además dejar los elementos atravesados (muros, vidrios, paneles, mamparas, etc.) en adecuadas 


condiciones estéticas y funcionales (biselar bordes de agujeros en vidrios, recomponer revoques, pintura, etc.). 


 


3.7  Retiro del cableado UTP fuera de servicio 


Luego de entregada la instalación y con un plazo de cinco (5) días se deberán retirar todos elementos utilizados en 


el cableado anterior y que no sean dispuestos por OSE. 


El Adjudicatario deberá encargarse, a su costo, del retiro de todos los elementos y materiales quitados y de la 


disposición final de los mismos. 


A estos efectos, el Adjudicatario deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y 


autorizaciones que sean necesarios de acuerdo a las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. Deberá 


asimismo, si correspondiera, realizar las tramitaciones necesarias para obtener las aprobaciones y habilitaciones 


correspondientes. 


En  este  sentido,  O.S.E.,  así  como  sus  funcionarios,  no  tendrá  responsabilidad  alguna  por cualquier  


reclamación o  sanción por violación de las  leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes. El Adjudicatario 


deberá corregir, a su costo, cualquier apartamiento de estas disposiciones, y se hará cargo de las multas y/o 


sanciones que por ese motivo correspondan. 


 


3.8. Identificación del cableado de telecomunicaciones  


La identificación del cableado de Telecomunicaciones deberá cumplir con la norma ANSI/EIA/TIA606-A. La 


Dirección de Obra de O.S.E. determinará los identificadores que se utilizarán. 
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La identificación de todos los componentes de la instalación se realizará con etiquetas autoadhesivas plásticas 


específicas para sistemas de cableado. 


 


El cable UTP deberá estar numerado en las regletas de puertos de red, los terminadores de cableado de pared y en 


el propio cable. En el cable deberá etiquetarse en la parte posterior del patch panel y en el extremo de salida en el 


outlet. 


El contratista deberá entregar en forma electrónica la base de datos con la identificación así como dentro del plano 


del proyecto desarrollado en AutoCAD. 


 


4. Certificación del cableado de Telecomunicaciones 


Se considerará que el trabajo está finalizado cuando el contratista presente el cableado instalado certificado de 


acuerdo a las normas ANSI/TIA/EIA, garantizando su funcionamiento, confiabilidad y durabilidad. 


 


Se debe certificar todo el cableado de telecomunicaciones en  “permanent link”, y la certificación del cableado en 


su totalidad debe dar PASS según lo solicitado, no se aceptara PASS *.  


 


Las pruebas del cableado se realizarán con equipos suministrados por el contratista, el cual debe contar el 


certificado de calibración vigente. 


 


El Certificador debe cumplir como mínimo nivel de precisión 3 “Accuracy Level III”. O.S.E. se reserva el 


derecho de solicitar la reiteración de algunos ensayos en presencia de su personal o de terceros designados por la 


misma. 


El resultado de la certificación deberá ser presentado en su formato nativo (no .pdf) y se deberá proveer el 


software necesario para visualizarlo.  


 


5. Garantías 


El adjudicatario deberá suministrar por escrito, garantías garantía por el cableado, incluyendo los materiales 


(conductores y accesorios) y el buen funcionamiento del mismo, por un período no menor a 10 años y contará con 


un plazo de 24 horas para diagnosticar la falla y con un plazo total de 72 horas para solucionar el incidente. 


 


 


El plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de las Obras por parte de la 


Administración. 


 


Luego de la resolución de cualquier incidente se deberá recertificar el “channel” correspondiente. 
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En el caso que no se resuelva el incidente en tiempo y forma se notificará a la empresa y se aplicará la multa 


correspondiente. Si se reiteran los incumplimientos se podrá llegar a eliminar al proveedor de la lista de 


proveedores del Estado. 


 


 


La totalidad de los suministros realizados durante el plazo de Garantía, serán nuevos y sin uso, los cuales no 


deberán tener costo extra para O.S.E. la resolución de cualquier incidente. 


 


En el caso que no se resuelva el incidente en tiempo y forma se notificará a la empresa y se aplicará la multa 


correspondiente. Si se reiteran los incumplimientos se podrá llegar a eliminar al proveedor de la lista de 


proveedores del Estado. 


 


 


6. Muestras 


El oferente deberá entregar, junto con su oferta escrita, una muestra de cada uno de los elementos detallados a 


continuación: 


 


 Terminador de cableado de red de empotrar en pared completo, con tres módulos RJ45 


 Cat.6 y faceplate. Todo armado sobre la caja de empotrar, tal como se instalará. 


 Terminador de cableado de red para canalización plástica a la vista (outlet con 3 módulos) encastrado en 


el tramo de canalización plástica a la vista que se oferta, tal como se instalará. 


 Patch panel de 24 bocas: 1 unidad 


 PDU: 1 unidad 


 Organizador horizontal: 1 unidad 


 Blanking panel: 1 unidad 


 Cable UTP: 1 m 


 Patchcord UTP: 1 unidad 


 Rack: se deberá mostrar un rack idéntico a cada modelo cotizado, brindando dirección de su localización 


y autorización de acceso a personal técnico designado por OSE. 


 


Se debe detallar para cada muestra entregada la marca, el modelo y el fabricante. 


Cada elemento de muestra deberá estar rotulado con la descripción y la empresa a la que pertenece.   


Las Muestras deberán ser entregadas en Edificio Cordón 1 Piso Oficina 12 Cableado Estructurado 


(Ciudad de Montevideo). 


 


 


Las muestras que se adjunten serán parte del estudio técnico de cada una de las ofertas presentadas. Una vez 


adjudicada la Obra, las muestras de los oferentes que no sean seleccionados serán devueltas. Los oferentes no 
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seleccionados dispondrán de 30 días hábiles desde la fecha de notificación de la adjudicación para hacer efectivo 


el retiro de dichas muestras. Pasado ese plazo, la Administración no será responsable por el destino de las 


mismas, declarando que no serán usadas bajo ningún concepto en instalaciones del Organismo. 


 


Las muestras presentadas por el oferente que resulte Adjudicatario de la Obra no serán devueltas, las mismas se 


tendrán como testigo para certificar que los elementos usados en las instalaciones son los mismos que los 


declarados y presentados con la oferta. 


 


En caso de que, por motivos de fuerza mayor, durante la ejecución de los trabajos, el Adjudicatario tenga que 


realizar cambios en los elementos a usar por otros que difieran de los declarados en su oferta y/o de las muestras 


presentadas, deberá presentar una carta solicitando autorización para el cambio de esos elementos, exponiendo los  


 


 


motivos que fundamentan dicho  cambio  y  adjuntando  muestras  y  especificaciones  técnicas  de  los  nuevos  


elementos  a suministrar. 


 


Todo elemento del cual se solicite cambio debe ser sustituido por uno de iguales o superiores prestaciones, a solo 


juicio de O.S.E. El nuevo elemento no tendrá ningún costo adicional para O.S.E. Asimismo, todo ajuste que deba 


realizarse en las obras civiles para su instalación serán de absoluto cargo del Adjudicatario. O.S.E. no pagará 


adicionales por este tipo de concepto. 


 


O.S.E. deberá habilitar el cambio para que el Adjudicatario pueda utilizar el nuevo elemento en las tareas objeto 


de la presente solicitud. Queda absolutamente prohibido incorporarlo sin la autorización previa y escrita por parte 


de O.S.E. 


 


No se da por aceptadas muestras presentadas en proyectos anteriores. 


 


 


7. Plazo de entrega 


La obra deberá estar finalizada y entregada en un plazo de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de 


compra. 


 


Frente al no cumplimiento OSE puede rescindir este contrato y/o sancionar en la lista de RUPE. 
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Rack 1. 


RACK 22 U 


PDU, ubicada parte trasera. 


Manera de etiquetar cable: ANSI/TIA-606-B, identificación continua, ejemplo D001, D002, 
D003.. 
 Para sujetar cables en todo su trayecto usar Cinta de Velcro, no precintos o Sunchos 
plásticos. 


MODEM ANTEL> 


ROUTER> 


ORGANIZADOR CABLE> 


PATCHPANEL RED 1 > 


SWITCH> 


PATCHPANEL RED 2 > 


ORGANIZADOR CABLE> 


PATCHPANEL RED 3 > 


ORGANIZADOR CABLE> 


Dos Enlaces de RED hacia el Rack 2 
galpón (UTP CAT 6). 
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RACK 6 U 


PATCHPANEL  DE RED Nº.1  


ORGANIZADOR DE CABLE 


BANDEJA RACKEABLE 


PDU, ubicada parte trasera. 


Dos Enlaces de RED hacia el  Rack 1.  (UTP CAT 6). 


Rack 2. Galpón. 


 Manera de etiquetar cable: ANSI/TIA-606-B, identificación continua, ejemplo D001, D002, D003.. 


 Para sujetar cables en todo su trayecto usar Cinta de Velcro, no precintos o Sunchos plásticos. 






Hoja1

		                        ANEXO Vll



		10.1 a)  l) EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE



		Mes/año de Inicio		Mes/año de Finalizaciòn		              Actividad desarrollada (texto breve)						Contratante		Contacto		Direccion		Telefono






















