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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
Contratos de Obras Pablicas

1. Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se establecen
tendran los siguientes significados:

A) Obra Publica: todo trabajo de construccion, modificacion, reparacion, conservacion,
mantenimiento o demolicidn de un bien inmueble, sea que integre el dominio pablico o
privado del Estado, realizado por una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento
de sus fines propios o por un particular atendiendo a los mismos fines,
independientemente del caracter privado o publico de los recursos con que se financia.

B) Licitante, contratante o Administracion: la Administracion Publica Estatal de que se
trate.

C) Oferente o proponente: persona fisica o juridica, nacional o extranjera, consorcio,
que presente una oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido
en este Pliego, obrando por si o por intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por
la Administracion por el cual se selecciond su oferta.

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administracion ha perfeccionado el contrato
correspondiente y tiene a su cargo la ejecucion de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica o consorcio que, con el
consentimiento de la Administracion Contratante, tenga un contrato con el contratista
para la provision de bienes o ejecucion de alguna parte de las obras.

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podrd establecer en el
Pliego Particular) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica, u
otras instituciones de educacion terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y
Cultura, designado por el contratista y aceptado por la Administracion para asumir la
representacion técnica ante la misma, con residencia en el pais durante el plazo de
ejecucion del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones
técnicas relativas al contrato.

H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la
ejecucion de las obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las
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especificaciones que correspondan, para definir la obra a ejecutar, debidamente
firmados por los profesionales competentes.

I) Plan de trabajo: disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de
las obras y su habilitacidon segun lo establezca el Pliego Particular, desglosado en items
que se correspondan con su presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son
necesarios o indispensables para la realizacion del mismo.

K) Imprevistos: porcentaje que la Administracion tiene la potestad de fijar y autorizar
respecto del monto total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de
obra no estipuladas en el Pliego Particular. ElI imprevisto puede implicar ademés un
aumento del plazo contractual para ejecutar las obras no acordadas.

L) Fuerza mayor hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes
contratantes.

M) item: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitacion.

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusion en un
mismo conjunto o roétulo, en virtud que comparten ciertas caracteristicas en comdn,
cuyo agrupamiento conforma un Item, y que persiguen como fin la realizacion de una
obra.

2.  Disposiciones Generales
2.1 Ambito de Aplicacion

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Unico) para los Contratos de Obras
Publicas, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el limite establecido
en el articulo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentacién
especial.

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y
servicios como items diferenciados, para éstos Gltimos seran aplicables las normas del

Pliego General de Suministros y Servicios No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicacion del presente Pliego en tanto el
objeto principal sea una Obra Publica.

2.2 Jerarqguia de las Normas
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El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) solo
podré modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.
En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Unico no autorice
soluciones diferentes, prevalecerd lo establecido en este Pliego.

2.3 Computo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computaran en dias habiles, a partir
del dia siguiente al de la notificacion, citacibn o emplazamiento, salvo los casos
expresamente establecidos.

2.4 Notificaciones

Toda notificacion que realice la Administracion se hara en forma personal, por
telegrama colacionado, fax, correo electronico, u otro medio habil de comunicacién de
acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Unico de Proveedores del Estado.

2.5 Comunicaciones

Toda comunicacion a la Administracion se efectuard en el domicilio o a través de los
medios que se indicaren en el Pliego Particular.

2.6 Jurisdiccion competente

Por el s6lo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la
Republica Oriental del Uruguay.

3 Publicacion del llamado

Es obligatoria la publicacion de la convocatoria a procedimientos competitivos y el
Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo
con la antelacién suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que
la Administracion Publica estime conveniente.

En los casos de licitaciones publicas, se debera dar cumplimiento a la normativa
especifica en la materia, efectuando asimismo la publicacion de la convocatoria en el
Diario Oficial.

4 Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracion podran ser formuladas, por cualquier particular, mediante
comunicacion escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que



O.S.E. Seccion | - Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras
Publicas (PBCG)

establezca. Vencido dicho término no sera obligatorio proporcionar mas datos
aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y seran evacuadas por la Administracion dentro
del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los
interesados a través de su publicacion en el sitio web de Compras y Contrataciones
Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuacion de la
consulta se comunicard asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la
realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

5 Modificacion del Pliego Particular

La Administracion podra, antes que venza el plazo para la presentacion de ofertas,
modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atencion a una consulta u
observacién formulada por un particular.

Todos los interesados seran notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo
no menor a 2 dias antes del término limite para la recepcion de las ofertas,
personalmente tanto al interesado que formulé la observacién como a los que hayan
adquirido pliegos, comunicando a los demas interesados a través del sitio web de
Compras y Contrataciones Estatales.

La Administracion tendrd la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de
apertura del procedimiento de contratacion, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo
adicional para la preparacion de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma sefialada
en el parrafo anterior.

6 Solicitud de prorroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podré solicitar prérroga de la Apertura de Ofertas. La misma se
presentara a traves de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del
plazo que fije el mismo.

La solicitud de prorroga sera resuelta por la Administracion, y debera notificarse
personalmente al interesado. En caso de disponerse la prorroga de la Apertura, ademas
deberd comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la
nueva fecha para conocimiento de los demas interesados en el sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales.

7 Reserva de la Administracion
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La Administracion podra prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en
cualquier momento.

En los casos de prérroga del Acto de Apertura la Administracion procedera a publicar la
nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se
comunicard personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo debera
devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a
solicitud de los interesados que, ante dicha prérroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicara inmediatamente lo resuelto en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicara personalmente a
quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administracion devolvera de
oficio el importe de los Pliegos y las garantias depositadas, si correspondiere.

8 Normalizacion

El Pliego Particular establecera las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban
cumplir los oferentes en cada caso y su control se efectuara en la forma prevista en ellas
y en dicho Pliego.

9 Requisitos Formales de las Ofertas

9.1 Redaccién

Las ofertas deberdn ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma espafiol y
conforme lo dispuesto por el articulo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podréa autorizar la presentacion de folletos, catadlogos, etc. en idioma
extranjero, reservandose la Administracién el derecho de exigir en cualquier momento
su traduccion al idioma espafiol.

9.2 Domicilio

Las firmas proponentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional,
el cual debera estar registrado en el RUPE.

9.3 Identificacion
Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los titulares que la componen en

caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser
sociedades anonimas.

10
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En los casos de aplicacion del presente Pliego Unico, las sociedades anénimas deberan
agregar la ndmina de los integrantes de los directorios.

9.4 Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoracion del cumplimiento de los requisitos formales se aplicaran los
principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

10 Requisitos para la presentacion de las ofertas

El Pliego Particular no podra imponer al oferente ningin requisito que no esté
directamente vinculado a la consideracion del objeto de la contratacién y a la evaluacion
de la oferta, reservdndose soOlo al oferente que resulte adjudicatario la carga
administrativa de la demostracién de estar en condiciones formales de contratar, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran
corresponder.

El Pliego Particular no podra exigir documentacion a la que se pueda acceder a través
del RUPE o cualquier sistema de informacién de libre acceso, salvo lo establecido en
los articulos 77 y 176 del TOCAF.

10.1 Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:
a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratacién, incluyendo la
declaracion exigida en el punto 11.5.

c) Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, el que debera expresar un Valor
Estimado de Contratacién Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto bésico de la
oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a
un afo, el certificado debera expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12
Donde:

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales
B: el plazo de ejecucion de la obra indicado en meses

Si el monto basico ofertado no supera el tope de la licitacion abreviada previsto en el
articulo 33 lit. A) del TOCAF, serd suficiente la presentacién del certificado de

11
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inscripcion, el que habilitara para la presentacion de la oferta y el perfeccionamiento del
contrato.

Los certificados expedidos por el RNEOP serén exigibles cuando el objeto principal de
la contratacion sea obra publica, debiendo indicarse el cardcter nacional de la obra
publica, de corresponder de acuerdo al articulo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de
enero de 2009.

El Pliego Particular establecerd las categorias/ especialidades que se requieran de
acuerdo al objeto de la contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 del
Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4 de mayo de 2009 y Decreto No.
57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta
el origen de los fondos con que se financie la contratacion, debera especificar qué
certificado habilitante sera exigido a las empresas extranjeras, conforme a los sistemas
de calificacion previstos en el Decreto 208/2009 (articulos 28 literal ¢) a 32 y 33 a 39).
d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

e) Declaracion del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los
trabajos, salvo disposicién diferente en el Pliego Particular.

10.2 Requisitos previos a la presentacion de la oferta

Cuando corresponda el oferente debera:

a) Depositar la garantia de mantenimiento de oferta cuando la Administracion declare la
obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

11 Validez de las ofertas

11.1 Consideraciones generales

Los oferentes deberdn presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el
presente reglamento y en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular,
pudiendo agregar cualquier otra informacién complementaria, pero sin omitir ninguna
de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sélo aquellos aspectos cuya omision pueda

alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios
establecidos en el art. 149 del TOCAF.
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La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si
se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales
contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podran ser
consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las
condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su
total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administracion de establecer en las
bases del llamado exigencias de manifestacion expresa por parte de los oferentes, en
cuyo caso los mismos deberan cumplir con dicho requisito.

11.2 Objeto

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido,
teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerara que las
condiciones tecnicas establecidas en los Pliegos tienen un caracter indicativo para la
consecucion del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podran presentarse modificaciones, soluciones
alternativas asi como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta basica.

Se considerara que una oferta es:

a) Una modificacion cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando
apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que
originaron el llamado.

b) Una solucion alternativa cuando, tratdindose de una opcion, permite igualmente
satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los

principios imperantes en materia de contratacion pablica.

¢) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la
identidad del objeto licitado.

11.3 Precio y cotizacion
El oferente indicara el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones
establecidas en el Pliego Particular, donde se especificara si la propuesta debe ser por

precios unitarios o por precio global, o ambos.

Dichos precios no podrén estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma
alguna.
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Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y
extranjeros, los oferentes nacionales obtendrén las mismas condiciones que el Pliego
autorice a los restantes oferentes, y en especial:

a) ofertar en moneda extranjera.
b) utilizar los mismos instrumentos de pago.

11.3.1 Cotizacién por Precio Unitario

La cotizacion se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse
la propuesta, con cantidades estimadas para la comparacién de ofertas, quedando a
criterio de la Administracion la distribucion de las cantidades de acuerdo a sus
necesidades hasta el monto total del contrato.

11.3.2 Cotizacién por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de las
obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacion, unidad de medida, cantidad y
precio unitario. El precio global de la oferta, compromete al oferente y serd utilizado en
el proceso de evaluacién y comparacion de ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se
compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto
ejecutivo, de acuerdo a las reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algun
rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho
el alegar calculos erréneos u omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omision de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la
realizacion de la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondra el no
pago de dichos rubros por la Administracion y, en la comparacion de las propuestas o
ejecucion del contrato, su precio se entendera prorrateado entre los demas rubros de la
obra.

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que
se calcularan los aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el
porcentaje vigente del aporte unificado de la construccion siendo de su cargo las

diferencias en méas que se produzcan por este concepto.

11.3.4 Discrepancias
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Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la
escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administracién de otorgar
un plazo maximo de dos dias habiles en los casos en que se producen discrepancias que
se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se
altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el articulo 65 inciso 7
del TOCAF.

Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

11.3.5 Actualizacién de precios

La obligacion de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables sera incluida en
las clausulas del Pliego Particular, debiendo establecerse en el ultimo caso la formula
paramétrica de ajuste.

A falta de prevision en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo
contractual, el ajuste del precio se calculard segun el avance de obra. Si el mismo se
realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al contratista 0 a sus
subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha la contractualmente
convenida. Sin embargo, si esto implica una erogacion mayor para la Administracion, se
ajustara al avance real de la obra.

El Pliego Particular podré prever la aplicacion de la misma formula paramétrica para el
caso de atraso en el pago.

11.4 Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del
contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosaré el importe de aquellos tributos en los que la
Administracion sea agente de retencién (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro
tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose en forma expresa
los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran reconocidas en todos
los casos a favor del adjudicatario o de la Administracion segun corresponda.
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11.5 Regimenes de Preferencia
11.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no
califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendra el
alcance, naturaleza y procedimientos de calculo siguientes:

i) Sera aplicable en los casos de licitaciones publicas y licitaciones abreviadas, asi como
en los casos de compras por excepcion en las que dicha preferencia resulte procedente,
cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Unico.
ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que
existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los
requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

El margen de preferencia a las obras pablicas que califiguen como nacionales de
acuerdo al certificado emitido por RNEOP conforme el articulo 10.1 literal C, sera del
8%, y se aplicara sobre la mano de obra nacional y los materiales nacionales.

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularan una
declaracion jurada debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y
materiales nacionales que componen el precio de la oferta (Anexo 1), debiendo quien
resulte adjudicatario, en aplicacion del citado beneficio, presentar el certificado de
origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15
dias habiles contados a partir de la notificacion de la resolucién de adjudicacion.

En ausencia de dicha declaracion, no se aplicara el presente régimen al oferente
respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado,
se dejara sin efecto la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.

Formulas de calculo

Los precios comparativos de las obras que califiguen como nacionales y las que no
califiguen como tales se evaluaran de acuerdo con la formula siguiente, sin perjuicio de
la consideracion de los demés criterios de evaluacion de ofertas:

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08)

Donde:

PCN = precio de la obra nacional con la aplicacion de la preferencia a la industria
nacional, sin considerar leyes sociales.
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PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales.
CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la
mano de obra que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I).

Cuando los demas criterios de evaluacion, establecidos en el Pliego Particular, tengan
asignada una cuantificacion monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

No se incluirdn en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto
al Valor Agregado.

11.5.2 Regimenes especiales incluidos en el Programa de Contratacion Publica
para el Desarrollo

11.5.2.1 Subprograma de Contratacion Publica para el Desarrollo de las MIPYME

La promocion a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican,
establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendra
el alcance, naturaleza y procedimientos de calculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Sera aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adelante
MIPYME) con materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos
de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberan estar incluidas en
alguna de las categorias previstas en el Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y
ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que
existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los
requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias
empresas sera del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre si 0 bien
cualquiera de las categorias o todas ellas frente a obras que no califiqguen como
MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias

empresas serd del 16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia
en que participe una empresa que no califiqgue como nacional y su oferta sea valida.
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v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiguen como MIPYME y
los que no califiqguen como tales se evaluardn de acuerdo con las férmulas siguientes,
sin perjuicio de la consideracion de los demés criterios de evaluacion de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales 0 mano de obra nacional.
PCM=PM-PMx % CN x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicacion de la preferencia.
PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la
mano de obra que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del
Dec. 371/010 (declarado por el oferente en el Anexo II).

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los criterios de evaluacion previstos en el Pliego Particular tengan establecida
una cuantificacion monetaria, la misma se sumaré al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaracion del mencionado porcentaje no serd aplicable el
presente beneficio.

b2) Reserva de mercado para MIPYME

El Pliego Particular establecera en cada caso si no aplica la reserva de mercado de
acuerdo a lo establecido en el articulo 11 del Dec. 371/010.

12  Garantia de mantenimiento de oferta
El oferente podra constituir la garantia mediante deposito en efectivo o en valores
publicos, fianza o aval bancario, o poliza de seguro de fianza, por un valor fijo en

moneda nacional o extranjera que se determinara en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podra establecer la obligatoriedad de su constitucion. En caso contrario
el oferente podra optar por constituirla o no.

En ningun caso podran exigirse garantias por ofertas cuyos montos sean inferiores al
tope de la licitacion abreviada.

El Pliego Particular podra establecer garantias diferentes o exonerar al oferente de su
constitucion cuando ello resulte conveniente a la Administracion.
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12.1 Ejecucion
La garantia podré ser ejecutada:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su periodo de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

¢) Cuando el adjudicatario se niegue 0 no concurra a firmar el contrato, habiendo sido
notificado para ello.

12.2 Aplicacion de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantia de mantenimiento de
oferta, en las mismas hipdtesis del numeral anterior, se aplicard una multa del 5% del
monto maximo de su oferta. El acto administrativo o resolucion que imponga la multa
sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios
que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracién, y la comunicacion
del hecho al RUPE y al RNEOP.

13  Presentacion, Confidencialidad y Apertura de ofertas

13.1 Presentacion

La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se establezcan en
los pliegos respectivos, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin
omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administracion
definir los medios que regiran en cada caso, para su presentacion, no siendo de recibo
las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, serd responsabilidad de la
Administracion contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el
momento de la apertura.

13.2 Confidencialidad

El oferente podré declarar con carécter confidencial, especificAndolo debidamente, la
siguiente informacion:

* larelativa a sus clientes;

* la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

* la que refiera al patrimonio del oferente;
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* la que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser Gtil para un competidor;

* la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad;
* y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La informacion declarada en tal caracter debera presentarse en forma separada del resto
de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos debera identificarse como
"Informacion Confidencial.

El oferente que presente informacién confidencial debera presentar en la oferta un
"resumen no confidencial” de dicha informacién, que sea breve y conciso (Decreto N°
232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se consideraran confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.

13.3 Apertura

La apertura de las ofertas se hara en forma puablica en el lugar, dia y hora fijados en las
publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administracion
Publica licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de
apertura electronica, ésta se efectuara en forma automatica y el acta se remitird a la
direccion electronica de los oferentes.

No se podrd rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su
invalidacion posterior y se controlara si en las propuestas se ha adjuntado la garantia
constituida, cuando ello correspondiere

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren
luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el
respectivo Pliego.

Se consideraran apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin
alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podran requerir a la Administracién que le facilite copia o archivo
electronico de las ofertas presentadas para su analisis. El costo serd de cargo del
solicitante.

Abierto el acto no podré introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo

no obstante, los oferentes o0 sus representantes formular las manifestaciones,
aclaraciones o salvedades que deseen.
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Finalizado el acto se labraré acta circunstanciada que serd firmada por los funcionarios
actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, asi como
por los demaés oferentes que lo deseen hacer.

14 Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administracion podré otorgar a los proponentes un plazo maximo de dos dias habiles
para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia,;
este plazo podrd ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicara a
todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgarad cuando a juicio de la Administracion se altere
materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales
en un oferente determinado o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra
destinada a obtener una ventaja indebida.

14.1 Comision Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas seran estudiadas por una Comision Asesora de Adjudicaciones, a la que le
compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las
ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comision Asesora de Adjudicaciones podra:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni
permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que
intervengan en tal calidad deberdn excusarse cuando medie cualquier circunstancia
comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitira su informe que debera
contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opcion por la
oferta mas conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El dictamen de la Comisién Asesora de Adjudicaciones no genera ningin derecho a
favor de los oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 68 inciso 2° del

TOCAF.

14.2 Admisibilidad de las ofertas
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La Administracion actuante efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo
que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en
la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, asi
como las contenidas en el Pliego Unico aplicable y en los Pliegos de Condiciones
Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3 Evaluacion
En el Pliego de Condiciones Particulares se deberan establecer los criterios de
evaluacion, conforme a uno de los siguientes sistemas:

a) Determinacién del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se
tendran en cuenta para evaluar las ofertas, asi como la ponderacion de cada uno a
efectos de determinar la calificacién asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y
65 final del T.O.C.AF.).

b) Utilizacion del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que
sera aplicado unicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos minimos
previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3° del TOCAF).

14.4 Mejora de ofertas

Si en la comparacion efectuada se encuentran dos 0 mas ofertas que reciban calificacion
similar o que tengan precio similar, segin sea el criterio de evaluacion aplicado, la
Comision Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podra invitar a los
oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgandoles un plazo no menor a dos dias
para presentarlas.

Se consideraran ofertas con calificacion similar aquellas que no difieran en més de un
5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados
definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se consideraran ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en mas del 5%
(cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o méas resultaran
iguales en valor, se podra promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la
adjudicacion entre dos o mas oferentes o efectuar un sorteo.

14.5 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF,

se podran entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores
condiciones técnicas, de calidad o de precio.
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Se considerara similares las ofertas cuando su calificacion es similar o su precio es
similar, segun los criterios de evaluacion previstos en las bases del llamado.

14.6 Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente
inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comision Asesora de Adjudicaciones
debidamente autorizada por éste, podrd solicitar directamente mejoras en sus
condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

14.7 Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratacion cuyo valor supere el cuadruple del
monto maximo para la licitacion abreviada correspondiente al organismo, una vez
obtenido el pronunciamiento de la Comision Asesora de Adjudicaciones y antes de la
adjudicacién o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones
preestablecidas, la Administracion deberd dar vista del expediente a los oferentes,
excepto de aquella informacion de caracter confidencial contenida en las ofertas
respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para
ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010)
debiendo haber sido presentadas en ese caracter (Art. 10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondré el expediente de manifiesto por el término de cinco dias,
notificAndose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el tramite
aludido.

Los oferentes podran formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el
inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el
momento y el dictamen o informe de la Comision Asesora de Adjudicaciones. No sera
necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen
consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados seran
considerados por la Administracion como una peticién, de acuerdo con lo dispuesto por
los articulos 30 y 318 de la Constitucion de la Replblica a tener en cuenta al momento
de dictar la resolucion de adjudicacion, y respecto de cuya peticion debe existir informe
fundado.

El interesado remitird copia del escrito o impugnacién presentada al Tribunal de
Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15 Adjudicacion

15.1 Dictado del acto
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Recibido el informe de la Comision Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en
caso de corresponder, el ordenador competente dispondré del plazo tentativo establecido
en los procedimientos de contratacion del organismo dentro del cual debera adjudicar,
declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que debera publicarse en el sitio web de
Compras y Contrataciones Estatales, asi como solicitar ampliacion de informacion o
seguir otros cursos de accion por razones de buena administracion.

El ordenador efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses de la
Administracion Pablica y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la
Comisién Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberé dejarse
expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolucion divergente.

15.2 Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacion se le solicitara al
adjudicatario, en el plazo en que la Administracion disponga, la presentacion de todos
los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones
de contratar con el Estado.

En ningun caso se podra solicitar aquella documentacion a la que se pueda acceder a
través del RUPE o cualquier sistema de informacion de libre acceso.
16  Aumento o disminucion de contrato

La Administracion se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las
prestaciones objeto de la contratacion hasta un maximo de 20% y 10%,
respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podran aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas,
previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la

contratacion.

En ningln caso los aumentos podran exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones
objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliacion de contrato deberan publicarse en el sitio web de
Compras y Contrataciones Estatales.

17  Notificacion
El acto administrativo que disponga la adjudicacion o el rechazo de ofertas sera

notificado a todos los oferentes.
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18 Devolucién de las garantias de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederd a la devolucion de las
garantias de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del
TOCAF, se procedera a la devolucion de las garantias de mantenimiento de oferta
constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolvera su garantia de mantenimiento de oferta una vez que se
haya perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

19 Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionara con la notificacion al oferente del acto que disponga su
adjudicacién dictado por el ordenador competente, previa intervencion del Tribunal de
Cuentas de la Republica.

La administracion podré establecer en los Pliegos Particulares o en la resolucion de
adjudicacion, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al
dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el
perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto basico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la
Licitacion Abreviada del articulo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario debera
presentar para el perfeccionamiento del contrato el certificado habilitante para contratar
expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el articulo 77 del TOCAF.

Toda obra publica de construccion, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, -
que tenga una duracion que supere los treinta jornales de ejecucion- debera inscribirse
por el titular de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de
Construccion del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, segin lo
establecido en los articulos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su
reglamentacion el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009.

20  Garantia de fiel cumplimiento del contrato

20.1 Constitucion

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitacion abreviada
establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituird una garantia
equivalente al 5% del monto de la adjudicacion. Esta garantia se podra acrecer con una
retencion de los sucesivos pagos o la constitucién de garantias sustitutivas de acuerdo
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con el articulo 64 del TOCAF, lo que debera estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituird la garantia mediante depdsito en efectivo o en valores
publicos, fianza o aval bancario, o poliza de seguro de fianza.

La Administracion podra establecer en el Pliego Particular, garantias o montos
diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la
contratacion lo justifique o exonerar de la presentacion cuando ello le resulte
conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantia los valores publicos seran considerados
por su valor nominal, excepto que la Administracion considere que éste es
sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio
interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco
Central del Uruguay del dia anterior al de la constitucion de la garantia.

20.2 Opcidn de no presentacion de la garantia

El Pliego Particular podré establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no
presentar garantia. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato
se sancionara con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicacion.
20.3 Falta de constitucién de la garantia

La falta de constitucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y
forma, en los casos que sea exigible, hard caducar los derechos del adjudicatario,
pudiendo la Administracion hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del
art. 70 del TOCAF.

20.4 Ejecucion de garantia

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podra ser ejecutada en caso de que el
adjudicatario no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21  Materiales
Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar
perfectamente preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de

acuerdo con las especificaciones y normas del Pliego Particular, no pudiendo ser
empleados antes de ser examinados y provisoriamente aceptados por la Administracion.
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Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados,
la Administracion dard ordenes al contratista para que los retire inmediatamente de los
obradores y los reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra.
22 Control de calidad

La Administracion Publica podra efectuar, directamente o a través de organismos de
normalizacion y certificacion, controles de calidad de los materiales durante el estudio
de las ofertas o la ejecucion del contrato.

El contratista a su costo deberd suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite
la Administracion. Las muestras y ensayos se extraerdn y analizardn acorde a la
Normativa UNIT o las que se determinen en el Pliego Particular y se ensayardn en
laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean aceptados para ese fin
por la Administracion.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle
normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberan ser consideradas.

El contratista estard obligado a someter a la aprobacion de la Administraciéon y con la
anticipacion debida, todas las muestras de los materiales que entrardn en la construccion
de la obra, que le sean solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicaran las pruebas o
ensayos necesarios para dilucidar la cuestion. El costo de estas pruebas o ensayos sera
de cuenta de la Administracién, si de ello surgiere que el material esta en condiciones de
ser empleado en la obra. En caso contrario, seran de cuenta del contratista.

23 Plan de trabajo

Las obras se desarrollardn de acuerdo a un plan general de ejecucion, en el cual
constaran:

a) Plazo total de ejecucion de la obra;

b) Las sucesivas etapas de ejecucion y su duracion;
c) Los equipos que se utilizaran en la construccion;
d) Los procesos constructivos a emplearse;

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.
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El plan general de ejecucion sera el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego
hubiera optado por exigir a los proponentes la fijacion de dicho plan- el contenido en la
propuesta.

24 Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentara un preventivo de
flujo de fondos, que sera la cuantificacion economico-financiera mensual estimada y
programada en el tiempo, que se materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos.

25 Acta de Inicio

Previo al comienzo de los trabajos se labrara un acta en la que se establecera el inicio de
la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico del contrato
y es a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuara dentro del plazo establecido en el Pliego
Particular.

26  Plazos de ejecucidon de la obra

El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y
debera realizar los trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.

El contratista no podra paralizar ni ain momentaneamente las obras, salvo en los casos
especialmente previstos.

27  Computo de plazos de obra

El plazo de ejecucién de la obra se entenderd en dias calendarios laborales para la
construccion.

28 Prorroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste
empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere
darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dara cuenta por
escrito a la Administracion dentro del plazo de diez dias de acaecidas las causas de la
demora, pudiendo entonces la Administracion, previo informe técnico, otorgar al
contratista la prérroga que estime pertinente.
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29  Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados
en el plan general de ejecucion de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los
trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dara lugar a la
aplicacion de las multas previstas en el Pliego Particular, sin perjuicio de que la
Administracion pueda ademas disponer la rescision del contrato, con pérdida de la
garantia de fiel cumplimiento.

Si asi se estipulare en el Pliego Particular, la Administracion podré incluso encomendar
la realizacion del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debié a causas de fuerza mayor, la
Administracion le acordara un nuevo plazo para el cumplimiento.

30 Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnizacién

Para tener derecho a indemnizacion el contratista debera probar fehacientemente:
a) la imprevisibilidad del evento dafioso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad;

c) inevitabilidad del mismo;

La comprobacion de los perjuicios causados se hara en forma conjunta con la
Administracion, dentro del plazo de diez dias de ocurrido el caso fortuito o de fuerza
mayor, labrandose el acta respectiva.

El contratista deberd establecer en su reclamo de indemnizacion:

a) las causas originarias de los perjuicios y dafios;

b) los medios empleados para evitarlos;

c) la naturaleza e importe aproximado del dafio;

La indemnizacidn, si correspondiere, deberé ser aprobada por la Administracion.

31 Pérdidasy averias

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrd derecho a
indemnizacion por peérdidas, averias y demas perjuicios ocasionados en las
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instalaciones, materiales y utiles de trabajo propios, sean cuales fueren esos perjuicios y
las causas de los mismos.

32 Suspension de las obras

Si la Administracion dispusiera la suspension de todas las obras o de una parte de ellas,
se notificara al contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medicion de la
obra ejecutada en la parte necesaria para calcular la que quede suspendida,
extendiéndose acta del resultado de la medicion.

En este caso -y siempre que la suspension no se funde en la falta de cumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista o la mala ejecucion de las obras-, el contratista
tendré derecho a la indemnizacion de los perjuicios que le haya causado la suspension,
debiendo presentar una liquidacion detallada y justificada de los mismos, la cual debera
ser aceptada por la Administracion.

Si se ordenare la prosecucion de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de
suspension, el contratista estara obligado a continuarlos.

33 Ordenes de Servicio

El contratista se atendré a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y
a las ordenes de servicio e instrucciones que expida y notifique la Administracion, en la
ejecucion de las obras.

34  Obligaciones de caracter general del contratista

El contratista esta obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedandole prohibido
delegar responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o
indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta. A partir de ese
momento tiene a su cargo la conservacion de la obra y debe reparar todo defecto que
aparezca; pero no responde de los dafios que la obra sufra por fuerza mayor ni los que
resulten de un uso anormal.

En la ejecucidn de las obras, estara obligado a cumplir las 6rdenes de servicio que se le
impartan ain cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin

perjuicio de su derecho a impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes.

35 Objetos hallados en las excavaciones
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El contratista o su representante deberan hacer entrega inmediata a la Administracion de
todo objeto de valor material, cientifico o artistico que se hallare en el emplazamiento
de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Codigo Civil.

Se consideraran también de propiedad de la Administracién todos los materiales de
construccidn que se extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la
Administracion haga expresamente abandono de dichos materiales.

36  Dafos y perjuicios a terceros

El contratista deberd tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se
produzcan dafios en perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecucion de las
obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparacion o indemnizacion sera de cuenta
del contratista.

37  Seguridad e Higiene

Toda obra deberd, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios
sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el
Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demés normas concordantes y
complementarias.

38 Cumplimiento de legislacién laboral aplicable

El contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de empleador
con todos sus trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion
vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a
las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencién de riesgos que sean aplicables a la
ejecucion de las obras.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Administracion de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los
recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto

reglamentario (Decreto N° 226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la
ejecucion de las obras un minimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal
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afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas registradas en la Bolsa
de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N°
255/2010 de 17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la
demanda de personal no permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el
contratista deberd respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios para fijar la retribucién de los trabajadores a su cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al
dia el Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus
trabajadores;

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de
6 de enero de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de
descentralizacién empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administracion sera informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales, previsionales, asi como las de proteccién de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus
trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al contratista la exhibicion de los
siguientes documentos:

* Declaracién nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de
setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional,

* Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios
a las obras (articulo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

* Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

* Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

* Asimismo, podréa requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la
prestacion del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades
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profesionales en la forma sefialada, la Administracion podra retener de las obligaciones
que tenga a favor del contratista el monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacion
esencial y su incumplimiento puede dar lugar a la rescision del contrato.
39 Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista 0 su Representante Técnico, acompariara a los ingenieros o arquitectos de
la Administracion en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo
exijan.

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcion provisoria, el contratista o un
representante suyo debidamente autorizado, deberd constituir domicilio en un lugar
préximo a los trabajos y soOlo podra ausentarse de él con aviso previo a la
Administracion y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, hacer pagos,
continuar las obras y recibir drdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones
que se hagan al contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este
articulo.

41  Modificacion de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estaré el
contratista obligado a cumplir las 6rdenes escritas que al respecto se le transmitan.

Los precios de dichas obras seran determinados por los que en el contrato se indique.
Cuando los precios establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o
modificadas, se procedera tomando por base los precios de las obras previstas que mas
se asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el contratista procediera a la ejecucién de las obras nuevas o modificadas, o al
empleo no previsto de materiales, sin antes haber convenido los precios con la
Administracion, se entendera que renuncia a cualquiera de los procedimientos referidos
y se conforma con los precios que fije ésta.

Las precedentes disposiciones se aplicaran a las modificaciones de carécter sustancial,

no asi a las de detalle, las que no generaran costos adicionales para la Administracion.
El alcance de ambos conceptos deberéa establecerse en el Pliego Particular.
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Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitira la inclusion
de nuevos rubros, siempre que tengan directa vinculacion con la obra contratada.

42  Alteracion de las obras por parte del contratista

El contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Esta
obligado, atendiendo a las ordenes escritas de la Administracion, a reemplazar los
materiales o reconstruir las obras cuyas dimensiones no estén de acuerdo con el
proyecto ejecutivo u ordenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administracion reconozca que las modificaciones del
contratista no ofrecen ningn inconveniente, las mismas podran ser aceptadas, pero en
tal caso el contratista no tendrd derecho a ningin aumento de precio por las mayores
dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o los materiales con
relacién a lo proyectado.

Si, al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales
fuera menor, los precios se disminuiran en consecuencia.

43  Faltas graves por parte del Contratista

La administracién podré rescindir el contrato con pérdida de la garantia cuando el
contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones
estipuladas en el contrato. En este caso sera responsable por los dafios y perjuicios que
ocasionara, los cuales se le haran efectivos sobre el importe de las obras que haya
construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

44  Cesiones

44.1 Cesion de contrato

So6lo podré verificarse la cesion del contrato a solicitud fundada del contratista y con el
consentimiento mediante resolucidn expresa de la Administracion, previa demostracién
de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrandose el
hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el
Estado, que reune los requisitos exigidos para contratar con el mismo, asi como los

establecidos en el Pliego Particular.

También se requerird la autorizacion del organismo contratante para subcontratar
parcialmente.
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44.2 Cesion de crédito

Las eventuales cesiones de crédito solo se tendrén por consentidas siempre que haya
resolucion expresa de la Administracion donde conste:

a) notificacion,

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerd y se podrd hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles segln contrato, por ejecucion de las obras
contratadas.

45 Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se
producira de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

46  Penalidades

Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;

b) plazos parciales o totales;

c) la calidad de los materiales;

d) la ejecucion de los trabajos;

e) las 6rdenes de servicios dadas por la Administracion;

f) las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinard los montos de las multas, su forma de célculo y su
limite maximo, sin perjuicio de la indemnizacion que por dafios y perjuicios pudiera
corresponder.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por la Administracion, y, si no fuera
suficiente, de las retenciones en concepto de garantia o de la garantia de fiel

cumplimiento de contrato, si esta se hubiera constituido.

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto
administrativo que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del
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resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda
haber causado a la Administracion y la comunicacion del hecho al RUPE y al RNEOP.

47  Importacion

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administracion, se
establecera en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los
oferentes y adjudicatarios.

48 Pagos

El Pliego Particular establecera las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la
Administracion podré deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier
deuda que el contratista mantenga con la Administracion, relativa al contrato.

A falta de estipulacidn expresa, los pagos se haran por certificados mensuales de obra
hecha, que seran expedidos de oficio por la Administracién y deberan ser pagados segun
el plazo establecido en el Pliego Particular. Dicho plazo rige también para la liquidacion
de obras extraordinarias e imprevistos, una vez que éstas hayan sido aprobadas por la
Administracion y, a partir de la notificacion al contratista.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Las entregas parciales estardn sujetas a las
rectificaciones que puedan resultar de la liquidacién final.

48.1 Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinara en cada caso si la Administracion admitira el pago por
acopios, asi como la forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a
quedar definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y
depésito.

El contratista sera depositario de los materiales y equipamientos acopiados y sera el
Unico responsable de su conservacion, pérdida o extravio.

48.2 Pago de anticipo financiero
La Administracion podra otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego
Particular asi lo prevé y en las condiciones que en él se establezca. EI monto del

adelanto se calculara sobre el precio ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes
sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo.
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Dicho porcentaje, asi como el momento de solicitud del anticipo, sera fijado en cada
caso en el Pliego Particular de la obra.

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista debera presentar una
garantia en la forma establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administracion del anticipo financiero, se efectuara deduciendo del
importe de los certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo
sobre el precio ofertado. De producirse incrementos de obra, el descuento del monto
anticipado se efectuara s6lo hasta cubrir el total del anticipo realizado.

La Administracion no efectuard retenciones sobre el monto del anticipo financiero por
concepto de refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracion el
saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que
establezca el Pliego Particular.

49  Recuperacion ambiental

El contratista deberd cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales
establecidas en las normas vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podra establecer un rubro por
concepto de "Recuperacion ambiental™ y su forma y condiciones de aplicacion.

50 Recepcién de las obras

Las obras seran recibidas provisoriamente al término de su ejecucion y definitivamente
una vez cumplido el periodo de conservacion y garantia que se fije en el Pliego
Particular.

50.1 Recepcion Provisoria

Las recepciones provisorias de las obras se otorgaran, a pedido del contratista o de
oficio por la Administracion, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de
acuerdo a lo que al respecto exprese el Pliego Particular.

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio cuando a juicio de la

Administracion se hayan cumplido todos los términos establecidos en el contrato
respecto a la ejecucién del mismo.
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Previamente a la recepcion provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su
representante técnico, la direccion de la obra y los técnicos que la Administracion
considere necesarios, las inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias
quedardn sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la recepcion
propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y solo tendran validez una vez que sean
declaradas recibidas por la Administracion. En el acta se hara constar la inspeccion,
verificacion, el estado de las obras y, las instrucciones y plazo dados al contratista para
subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o antes, si el contratista
lo pidiera, se efectuard una nueva verificacion vy, si de ella resultare que el contratista no
ha cumplido las directivas recibidas, la Administracion podréd declarar rescindido el
contrato y podré ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del mismo o si el
adjudicatario hubiera optado por no presentar garantia, conforme lo dispuesto en el art.
64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado articulo, comunicandose
al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que dicho
incumplimiento pueda haber causado a la Administracion.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, segun
las condiciones y plazos pactados en el contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra
del término de diez dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos
de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se
entendera que acepta lo resuelto por la Administracion.

La obra publica se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva,
dando comienzo al plazo de conservacion y garantia establecido en el Pliego Particular.
Durante el plazo de conservacién y garantia el contratista tiene a su cargo la
conservacion de la obra debiendo reparar todo defecto que eventualmente aparezca,
pero no responde de los dafios que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que resulten de
un uso anormal.

Si la Administracién tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de
construccion ocultos, podrd ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcion
definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos tecnoldgicos que sean necesarios
para comprobar si existen efectivamente vicios de construccion. Los gastos que se
ocasionaren, seran de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en
caso contrario seran de cuenta de la Administracién. El contratista no podra negarse a
efectuar dichos ensayos.

La toma de posesion o utilizacion temporal o permanente de cualquier sector de la obra
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por parte de la Administracion implicara la recepcion provisoria de la misma, debiendo
levantar el acta respectiva con la formulacion de las observaciones que surjan de la
inspeccion y verificacion de la obra.

50.2 Recepcidn definitiva

Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva con las
formalidades indicadas para las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto
estado, se daran por recibidas.

50.3 Liquidacion final

Verificada la recepcion definitiva, se hara la liquidacion final de las obras y trabajos que
con arreglo a las condiciones del contrato y Ordenes de servicio hubieran sido
efectuadas.

Aprobada dicha liquidacion y realizada la declaracion de la recepcién definitiva de las
obras por la Administracion, ésta devolvera las garantias constituidas al contratista, con
la deduccion de las multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los
importes que la Administracion hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado
por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista reclamacion
de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las
obras.

51 Responsabilidad decenal

El contratista serd responsable por espacio de diez afios desde la declaracion de
recepcion definitiva, en los términos previstos en el articulo 1844 del Cddigo Civil.

52 Rescision

La Administracion podréa rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave
del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de
pleno derecho por la inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales
previstas en la ley.

La rescisién por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los
dafos y perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato o la aplicacion de la multa dispuesta en el art. 64 del
TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantia, sin
perjuicio del pago de las demas multas que corresponda, efectuandose la comunicacion
al RUPE y al RNEOP.
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En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador
podré efectuar la adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de
compra, previa aceptacion de éste.

52.1 Causales de Rescision

La Administracion podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por
las siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el
Plan de trabajo, o las que resulten de prorrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad
laboral.

3. Suspensidn sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucién del Contrato o de parte del mismo, sin
previa autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
52.2 Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podréa solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensién de las obras exceda de los 120 dias por razones
imputables a la Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias
contados desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular
disponga un plazo menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya
cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 Liquidacién en caso de Rescision

La rescision del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacién definitiva de
las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del
contrato.

Notificada la resolucién de rescisién del contrato, iniciada por la Administracién o por

el contratista, el organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las
obras.
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53 Devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato
La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera devuelta por la Administracion, una
vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

La devolucion de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantia de fiel
cumplimiento de contrato en los pagos parciales se hara de acuerdo a lo que se
establezca en el Pliego Particular y siempre que no existan reclamos contra el contratista
por ningun concepto.
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ANEXO |
Modelo de Declaracién para materiales y mano de obra que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES
PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de
(NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el
XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y
el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a
la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

Firma autorizada

ANEXO I
Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como nacionales
para MIPYMES

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES
PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de
(NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el
XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y
el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a
la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por
DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO lll
Pliego de Bases y Condiciones Particulares
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1.B) Glosario
Se agrega:
Licitante, contratante o Administracion: Administracion de las Obras
Sanitarias del Estado u O.S.E. indistintamente.
2.1 Ambito de aplicacion
Se agrega:
- Memoria Descriptiva General para Obras de Muros de Contencion para
Tanques de Productos Quimicos de O.S.E.
~ El presente Pliego (Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
Contratos de Obras Publicas (Seccion 1) y Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (Seccion I11) y correspondientes Anexos.
2.3 Computo de plazos
Se agrega:
Los plazos de la contratacion se computaran a partir del Perfeccionamiento
del contrato (Art. 19°)
2.5 Comunicaciones
Se agrega:
Las comunicaciones a O.S.E. se realizaran a la Oficina Técnica
Departamental Canelones Sur.
Personalmente en Av. Giannattasio Km 22, esquina Vifia del Mar. Dpto
Canelones, Uruguay.
Via Mail, a los correos jscavone@ose.com.uy gmarfut@ose.com.uy
iponce@servicios.ose.com.uy
2.6 Competencia judicial

Se agrega:

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relacion con el
presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, asi como la
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relacion contractual que se perfeccionard en la forma establecida en el
Articulo 69 del T.O.C.AF., se establece que cualquier tramite o proceso
judicial gque se inicie se sometera a los Tribunales de Justicia Ordinaria del
Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda.
La presentacion de una oferta implicara indefectiblemente la aceptacion de la
presente prorroga de competencia, asi como todas las condiciones establecidas
en este Pliego.

4 Aclaraciones en los pliegos
Se agrega:
Las solicitudes de aclaracion podrén ser formuladas por escrito con una
antelacion minima de hasta 5 (cinco) dias habiles de la fecha fijada para la
apertura de ofertas.
Este plazo se computard a partir del dia siguiente al de presentaciéon de la
solicitud.
Vencido el mismo no sera obligatorio proporcionar mas datos aclaratorios.
La solicitud estara dirigida a la Oficina Técnica de Canelones Sur.
Las solicitudes de aclaracion deberan enviarse Gnicamente via mail, no se
consideraran validas las solicitudes enviadas por otros medios.
Correo electronico: gmarfut@ose.com.uy, iponce@servicios.ose.com.uy,
jscavone@ose.com.uy
Las respuestas a las consultas efectuadas seran publicadas en la pagina de la
Agencia Reguladora de Compras Estatales, en un plazo de hasta 5 (cinco) dias
habiles previos al acto de apertura.
Las respuestas a las consultas efectuadas seran publicadas en la pagina de la
Agencia Reguladora de Compras Estatales, en un plazo de hasta 2 dias habiles
previos al acto de apertura.

6 Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Se agrega:

La solicitud de prérroga de apertura de ofertas podra presentarla cualquier
proveedor debiendo hacerlo por escrito, via mail exclusivamente, dirigida a la
Oficina Técnica Departamental Canelones Sur, con una antelacién minima de
hasta 5 (cinco) dias habiles de la fecha fijada para este acto.
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gmarfut@ose.com.uy, iponce@servicios.ose.com.uy,
jscavone@ose.com.uy
8 Normalizacion
Se agrega:
Las normas estandarizadas seran las indicadas en el presente Pliego y sus
Anexos.
9 Requisitos para la presentacion de las ofertas
Se agrega:
El Oferente sera quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la
Administracion, y sea que actlia por si mismo, o a traves de representante.
9.1 Redaccion
Se admitira la presentacion de folletos, catalogos, etc., en idioma espafiol
exclusivamente.
10.1a) | Documentos integrantes de la oferta

Se agrega:
)] Antecedentes del Oferente

Experiencia en contratos como contratista principal en obras de
construccién en por lo menos 2 (dos) afios anteriores al plazo de
apertura del Concurso de Precios, cada uno por un valor minimo
de $ 1.000.000 (pesos uruguayos, un millén.) finalizados
satisfactoriamente y con recepcién provisoria total.

Informacion que se incluird en la oferta completando el Formulario
Experiencia general del oferente (Anexo VII) y acompafiara con las cartas
comprobantes emitidas por el cliente (publico o privado), con los datos de los
contratos declarados, en las que debera incluir que la ejecucion fue
cumplida de conformidad del cliente.

Para contratos declarados celebrados con O.S.E. no sera necesario presentar
carta de comprobantes.

So6lo se tendran en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que
cuenten con la recepcion provisoria total por parte del contratante.

) Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la cotizada
A los efectos de este Concurso de Precios se define obras similares a la
licitada a:

a). Construccién o reforma de viviendas y/o locales.
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- Construccién de muros

- Pisos de hormigén

- Cercos Perimetrales

- Construccion de Camaras

Informacion que debera presentarse completando el formulario de
Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada (Anexo VII) y
acreditarse de la siguiente forma:

- Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones
publicas, se deberd incluir en la oferta copia de la recepcion de los mismos.

- Si los antecedentes refieren a clientes privados, se debera incluir en la
oferta comprobante emitido por el referido cliente.

Solo se tendran en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que
cuenten con la recepcion provisoria del total del contrato por parte del
contratante.
De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrd en cuenta esa
experiencia.

10.1b)

Documentos integrantes de la oferta
Se agrega:
Se debera presentar:

1) La oferta para la ejecucion de la obra redactada segun el
Formulario de Oferta (Anexo VI)

1) Oferta Econdmica redactada conforme al Anexo VI (Planilla de
Cantidades y Precios) respetando la formula planteada, incluyendo
el monto imponible de la mano de obra a utilizar, a los efectos de
lo dispuesto en la Ley 14.411.

La oferta econdmica debera ser presentada acorde a la
férmula de calculo establecida en la Planilla de Cantidades y
Precios, no se aceptaran ofertas que modifiquen dicha formula
o0 planteen otras.

Este valor sera tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas.

1)  Personal clave a desempenfiarse en este contrato.

a) CV del Director de Obra. , que sera i) un profesional universitario
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Ingeniero Civil o Arquitecto con titulo expedido o revalidado por la
Universidad de la Republica, o de otras instituciones de educacion
terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura, ii)
contar con una experiencia minima de 3 (tres) afios a la fecha de
apertura del Concurso de Precios, en la direccion de obras de
tipologia y monto similar (mayor o igual) al cotizado, iii) residir en
un radio de 50 km del lugar de emplazamiento de las obras, y iv)
no tener vinculo laboral con otro organismo o institucion publica o
departamental que le impida cumplir con las tareas y dedicacion
horaria de Director de Obra del presente llamado.

Este profesional serd ademdas quien represente al contratista ante la
Intendencia de Canelones.

b) Técnico Prevencionista: quién serd un profesional egresado de carreras
terciarias a nivel tecnoldgico, con titulo habilitado por el MEC o entidad
certificadora equivalente. Deberd contar con una experiencia de 3 afios en
obras en general y 3 afios en obras similares a las del presente Concurso de
Precios.

c) CV del Capataz, que tendra una experiencia minima de 3 (tres) afios a la
fecha de apertura del Concurso de Precios, en la ejecucion de obras de
tipologia y monto similar a la licitada.

Informacion que debera presentarse en la oferta completando el formulario
Antecedentes personal clave (Anexo VII). Para el personal clave con titulo
profesional universitario, la oferta debera incluir certificado de estar al dia con
los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Universitarias.

Para el Director de Obra deberd incluir ademas declaracion jurada
certificada por Escribano Publico, que evidencie el cumplimiento del
requerimiento iv) de este numeral I11).

IV)  Equipamiento para ejecutar la obra licitada

La empresa oferente debera contar con todo el equipamiento necesario para la
correcta ejecucion de la obra.

V) Plan de trabajo

Se deberd incluir obligatoriamente en la oferta el Plan de Trabajo,
distinguiendo por tipo de actividad. Se debera describir los procedimientos
constructivos y de gestion involucrados, y el equipamiento que el oferente
planea utilizar segun la actividad, en sus distintas etapas.
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10.1¢)

Documentos integrantes de la oferta
Se agrega:
Para este Concurso de Precios se fija como requisito certificado de Inscripcion

en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del MTOP Decreto
208/2009.

10.1d)

Documentos integrantes de la oferta
Se agrega:
)] Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561)

En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y
19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia
materna, los proponentes deberan acreditar al momento de la presentacion de
sus ofertas haber implementado en sus empresas una politica para abordar
situaciones de acoso sexual y politicas y/o acciones concretas para la
promocion de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de
acuerdo a declaracion jurada que figura en el Anexo XI.

) Constancia de Visita

Los oferentes deberén realizar a su costo una visita OBLIGATORIA al sitio
donde se efectuaran las obras efectos de hacer un relevamiento visual que
permita una mejor preparacion de las ofertas.

O.S.E. informara el dia y la hora de dicha visita en la web de A.R.C.E.

La Administracion entregard comprobante el cual los oferentes deberén
incluirlo en su propuesta, de lo contrario no sera considerada la oferta.

10.2

Requisitos previos a la presentacion de las ofertas
Se agrega:
Para presentar las propuestas los oferentes deberan.

a) Estar registrados en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del
Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados
admitidos del tramite de registro los siguientes:

EN INGRESO” 0 “ACTIVO”.

b) Comprobante de la visita conforme se establece en el articulo

anterior.
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c) Los oferentes deberan tener vigente el Seguro contra Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074.
11.1 Consideraciones Generales
Se agrega:
Consideraciones Generales
Se agrega:
Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) dias
calendario a partir de la apertura del Concurso de Precios.
Transcurrido ese plazo, las ofertas se consideraran mantenidas por todo el
tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro
de la correspondiente Garantia de Mantenimiento de Oferta, la que solo sera
admisible y vélida en caso de recibirse antes de la notificacion de la
adjudicacion.
11.2 Objeto
Se agrega:

El objeto de este Concurso de Precios es la contratacion de trabajos de
construccién de muros de contencion y techos livianos para tanques de
productos quimicos para la Jefatura Técnico Canelones Sur, segun el siguiente
rubrado:

Ubicacion PTAR Pozo de Pozo de
Ciudad de Bombeo EB1 | Bombeo
Costa Pando EB2 La
Tahona
Cantidad
Muro de 1 1 1
Contencion
Techo Liviano 1 1 1

Los trabajos comprenderan:

Construccion de muros de hormigon.

Nivelacion.

Acondicionamiento.
Los trabajos se realizaran a satisfaccion de la Direccion de Obra de OSE, la
que podra ordenar rehacer cualquier tarea que considere mal ejecutada o no

ajustada a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al
adjudicatario a reclamacion alguna.
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No podra considerarse concluida ninguna de las tareas sin la expresa
aprobaciéon de la Direccion de Obra, que tendrd potestad para indicar la
ejecucion de todo lo que no se haya realizado de acuerdo con las presentes
especificaciones.

Todas las medidas indicadas en los planos deberan ser verificadas por los
oferentes, asi como ratificadas en obra.

Se considera que se encuentran incluidas en la oferta todas las tareas
necesarias para asegurar la correcta ejecucion de los trabajos, ain aquellas que
se hayan omitido en las especificaciones técnicas.

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de los trabajos serd de 90 (noventa) dias calendario
contados a partir del perfeccionamiento del contrato (Art 19).

Dado que las obras son al aire libre, el Contratista podréa solicitar, durante el
transcurso de la ejecucion de las obras, extension del plazo establecido en un
dia calendario por cada dia de lluvia. En estos casos el Contratista debera
comunicar a la Direccion de Obra, en el mismo dia en que se produzca la
lluvia, la imposibilidad de trabajar. La Direccion de Obra serad quien decida si
la jornada se considera dia de lluvia a efectos de la posible extensién del plazo
de obra.

11.3

Precio y cotizacion

Se agrega:

Este Concurso de Precios se conforma de un Unico lote integrado por sus
respectivos rubros.

El oferente deberé ofertar por el 100% del rubro, no seran aceptadas ofertas
parciales.

La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo V1) es la Unica vélida a los efectos
de la cotizacién y comparacion de oferta y el oferente deberd ajustarse
estrictamente al rubrado, no admitiéndose la inclusion de nuevos rubros.

El precio de cada uno de los rubros cotizados debe incluir todos los costos
implicados (la totalidad de materiales a utilizar, la mano de obra, el beneficio
de la empresa, los costos de traslado de materiales, equipos y desechos y
cualquier otro costo asociado). No se abonaran costos extraordinarios por
tareas que no hayan sido presupuestadas.

En la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) el proponente debera
indicar el monto de jornales del personal obrero y capataces (excluido solo el
personal de Direccidn) correspondiente a cada rubro, para que O.S.E. pueda
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calcular el monto de los aportes que estara obligada a efectuar por concepto
de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley N° 14.411).
Limpieza diaria de area de obra, limpieza final y disposicion final de
sobrantes de obra
El oferente debera prever en su oferta que de resultar contratista debera
mantener la construccion en forma despejada, ordenada y limpia, ajustado al
tipo de intervencion de que se trate.
El Contratista seré responsable de la limpieza de la obra y las zonas aledafias a
la misma durante el transcurso de los trabajos. La Direccién de Obra podra
exigir al adjudicatario en cualquier momento que disponga del personal
necesario para ejecutar las tareas de limpieza de la zona.
Moneda de oferta, de comparacion y de pago
La moneda de oferta y de pago serd pesos uruguayos y la moneda de
comparacion sera pesos uruguayos.

11.3.2 | Rubros por precios unitarios
Se agrega:
Las cantidades que figuran en la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo
VI son unicamente a los efectos de la comparacién de ofertas, no significando
en modo alguno, obligacién para O.S.E. asegurar su ejecucion.

11.3.5 | Actualizacion de precios.
Se agrega:
No aplica para este llamado.

11.5.2 | Subprograma de Contratacion Publica para el Desarrollo de las
MIPYME.
Se agrega:
No aplica la reserva de mercado.

12 Garantia de mantenimiento de oferta

Se agrega:

Garantia de Mantenimiento de oferta

Si la oferta considerando el precio mas IVA supera el monto de
$12.536.000,00 (doce millones quinientos treinta y seis millones pesos
uruguayos) se debera constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura,
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una Garantia de Mantenimiento de oferta por la suma de $125.360,00 (ciento
veinticinco mil pesos uruguayos).
La Garantia de Mantenimiento de oferta se constituird a nombre del Oferente
y a la orden de la Administracion de las Obras Sanitarias del Estado y podra
consistir en:
a) Depdsito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas:
- Caja de ahorro en pesos uruguayos: Cuenta BROU 001552171-00134
- Caja de ahorro en dolares estadounidenses: Cuenta BROU 001552171-
00128
- Caja de ahorro en Euros: Cuenta BROU 001552171-00127
b) Valores publicos, fianza o aval bancario.
c) Poliza de seguro de fianza.
A efectos de determinar el monto de la garantia los valores publicos seran
considerados por su valor nominal.
Cuando la Garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de
cambio interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio
del Banco Central del Uruguay al dia anterior al de la constitucion de la
garantia.
Si la Garantia de Mantenimiento de oferta se constituye mediante fianza o
aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberan
venir acompafados de certificacion notarial de firmas.
La Garantia debera constituirse previo al acto de apertura, en el Mdédulo de
Atencion a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de
O.S.E., Carlos Roxlo 1275, Montevideo, Uruguay.

13.1 Presentacion
Se agrega:
La oferta en su totalidad deberd presentarse via mail exclusivamente a los
COrreos:
iponce@servicios.ose.com.uy gmarfut@ose.com.uy
Para la admisibilidad de la oferta serd imprescindible cumplir con lo
dispuesto en el presente Art., en efecto, se debera tener presente lo
establecido en el Art. 14.2 — Admisibilidad de la oferta.
No se aceptaran ofertas fuera del plazo y hora fijada para la apertura de la
licitacion.

13.3 Apertura
Se agrega.:
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La fecha de apertura se dard a conocer en las publicaciones oficiales del
Ilamado a licitacion y se hara en forma publica.
Podran dejar manifestaciones, aclaraciones o salvedades que estimen
pertinentes y/o firmar el Acta de apertura, solamente quienes se encuentren
habilitados para ello de acuerdo a informacion obrante en RUPE. A los
efectos de su contralor deberan presentar fotocopia de Cedula de Identidad al
momento de entregar la oferta en oficina Licitaciones.
En caso de no surgir de RUPE las facultades antes referidas y tales efectos,
debera presentar Anexo IV - Carta Poder.

14.2 Admisibilidad de Ofertas
Se agrega:
A los efectos de este Concurso de Precios se definen ofertas validas a aquellas
ofertas que se ajusten al objeto licitado y cumplan con los requisitos formales
de presentacion y asi como los estipulados en el Arts. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 ¢),
10.1d) y 10.2, para lo cual el licitante proporcionard la informacion requerida
y completara los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente
pliego.
La verificacion se realizara siguiendo el criterio del tipo PASA o NO PASA.

14.3 Evaluacion
Se agrega:
El procedimiento de comparacion de ofertas sera por factor precio sobre el
conjunto de ofertas validas, adjudicandose a la oferta valida de menor
Precio de Comparacion de oferta.

14.3b) | Evaluacion
Se agrega:

A los efectos de la comparacion de las ofertas, se define el Precio Total de
Comparacién de la oferta al que resulte de la suma de:

- El precio global suma de los precios totales de cada rubro, resultado del
producto de las cantidades calculadas por el oferente por el precio
unitario cotizado, mas

- el monto por concepto de leyes sociales resultado de aplicar la tasa de
aportes al monto imponible de Mano de obra, mas
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- las tasas y tributos que correspondieran, mas

- la suma del precio de los rubros unitarios, resultado del producto del
precio unitario cotizado por el metraje dado por OSE a los exclusivos
efectos de la comparacion de ofertas, mas

- el monto por concepto de leyes sociales resultante de aplicar la tasa de
aportes al monto imponible de Mano de obra, mas

- las tasas y tributos que correspondieran.

Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparacion de las ofertas
el monto de los aportes sociales totales de la oferta sera el 71,80% (setenta
y uno con ochenta decimales por ciento) conforme Decreto 108/2020 del
24/03/2020.

- sumatoria del Monto imponible de Mano de obra unitario incluido por
el oferente en la Planilla de Cantidades y Precios de cada rubro
multiplicado por su respectivo metraje o cantidad, siempre que se
verifique que el porcentaje de esa sumatoria respecto del monto suma
del precio total cotizado s/IVA para todos los rubros que declaren
Monto imponible, resulte mayor o igual al coeficiente a que
multiplica el pardmetro J/Jo en la formula paramétrica de ajuste para
las obras (Art. 11.3.5 del presente Pliego), o

- que surja de multiplicar el coeficiente a que multiplica el pardmetro
J/Jo en la formula paramétrica de ajuste para las obras Art. 11.3.5 del
presente Pliego, por el monto suma del precio total cotizado s/IVA
para_todos los rubros que declaren Monto imponible, si el
porcentaje del Monto imponible total declarado en la oferta (sumatoria
de los montos imponibles unitarios de cada rubro multiplicados por
sus metrajes o cantidades respectivas de cada rubro) respecto del
monto suma del precio total cotizado s/IVA para todos los rubros
gue declaren Monto imponible resulta menor al referido coeficiente
a de aplicacion.

El tope maximo de monto imponible por el cual O.S.E. realizara los aportes
sociales sera el que surja del monto imponible de Mano de obra (Monto
imponible) declarado en la oferta, actualizado por los aumentos de salarios
que existieran durante la ejecucion de los trabajos.

Superado ese tope, el contratista sera el responsable de los pagos por aportes
sociales ante el Banco de Prevision Social. Para ello los montos
correspondientes seran descontados de los pagos (certificados de obra) que
0O.S.E. deba efectuar al contratista.

En el caso que no hubiera pagos pendientes, seran descontados de la Garantia
de Buena Ejecucion o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Si la oferta con el Precio de Comparacion de la oferta estuviera seriamente
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desequilibrada o implicara un cronograma de pagos no ajustado, a solo juicio
de O.S.E., esta podra exigir al oferente incrementar el monto de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del contrato hasta un monto que considere suficiente para
proteger a la Administracion de eventuales pérdidas financieras en caso de
incumplimiento del contratista.

15 Adjudicacion
Se agrega:
La Administracion se reserva el derecho de adjudicar las obras en forma total,
parcial, asi como también rechazar todas las ofertas.

15.2 Requisitos formales

Se agrega:

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberan estar inscriptos en forma

definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de
“ACTIVO”.
Si al momento de la adjudicacion, el proveedor que resulte adjudicatario
no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado
el acto, O.S.E. otorgara un plazo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la
comunicacion a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo
apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso
de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

b) Si la informacion no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se
le exigira al adjudicatario la acreditacion de los siguientes documentos:

- Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta.

- Antecedentes legales acerca de la constitucion y naturaleza juridica y
nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando
testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de
sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Debera
acreditar ademas si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra.

- Documentacion que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley
N°16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro
sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

- Certificado emitido por la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad
Social de no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14
de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010, o de tener
regularizada la situacion a la fecha del acto de apertura.
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- Declaracion jurada de estar en condiciones de contratar con el estado
(Art. 46 TOCAF).

Previa comunicacion quien resulte adjudicatario, dispondra de un plazo de 48
(cuarenta y ocho) horas para entregar la documentacion antes referida, la que
serd entregada para su control a la Comision Asesora de Adjudicacion de
Licitaciones de O.S.E.

16

Aumento o disminucién del contrato.

Se agrega:

Serén causas justificables de prorroga:

a) Dias de lluvia (seran dias habiles).

b) Licencia de la construccion.

c) EIl Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de
obras en la fecha de toma de posesion especificada en los datos
del contrato.

d) El Director de Obra ordena una demora 0 no emite
oportunamente los planos, especificaciones 0 instrucciones
requeridas para ejecucion de la Obra.

e) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una
ampliacion de plazo. La prorroga del plazo sera proporcional al
porcentaje del monto de la ampliacién aprobada respecto al de la
obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una
tarea critica, el Contratista podra solicitar una prorroga de plazo
complementaria, realizando la correspondiente justificacion, la
que sera evaluada asimismo por el Director de Obra quien
resolverd al respecto. La ampliacién de plazo por este concepto
no amerita la devolucién de multas por atraso en la ejecucion de
los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la
aprobacion de dicho adicional.

f) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.

No sera de aplicacion el Art. 93° del P.C.G. (Ampliacion de Plazo por atraso en
los pagos).

17

Notificacion
Se agrega:
Notificado de la adjudicacién, el adjudicatario contard con un plazo de 5 (cinco)

dias habiles para la constitucion de la Garantia de fiel cumplimiento del contrato,
si correspondiere.

19

Perfeccionamiento del contrato
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Se agrega:
La notificacion de adjudicacion definitiva (comunicacion del pedido de compra)
sefiala la formalizacion del contrato, el cual NO sera escriturado.
Dicha notificacion sera realizada una vez constituida la Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato (Art 20.1)

20.1 Garantia de fiel cumplimiento del contrato — Constitucién
Se agrega:
a Garantia de fiel cumplimiento de contrato serd obligatoria por el 5% (cinco
por ciento) del monto total adjudicado y se constituira en el Mddulo de
Atencion a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio
Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo.
El monto minimo para exigir la referida garantia por el periodo enero-
diciembre 2024 es de $ 5.014.000 (pesos uruguayos cinco millones catorce
mil pesos).
Si la Garantia de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza
o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberan
venir acompafados de certificacion notarial de firmas.
Garantia de Buena Ejecucion de las obras
Del importe de todos los pagos que se efectlen al contratista, excepcién hecha
de los correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hara un
descuento del 5% (cinco por ciento) al momento del pago, forméandose con
tales descuentos la Garantia de Buena Ejecucion.
Tal descuento no se efectuard si en el momento de hacer efectivo el cobro, el
contratista entregara el recibo de Deposito en efectivo, en la Seccién Custodia
del Banco de la Republica Oriental del Uruguay, a la orden de la
Administracion de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), o en su defecto el
aval o pdliza.
Si algunas de estas garantias se constituyen mediante fianza o aval bancario,
dichos documentos emitidos por la entidad garante deberan venir
acompafiados de certificacion notarial de firmas de los firmantes.

20.2 Opcion de no presentacion de la garantia
No aplica.

21 Materiales
Se agrega:
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Materiales a suministrar y obras a ejecutar por el contratista

El contratista debera suministrar todo los materiales y ejecutar la totalidad de
las obras contratadas a que se refieren las especificaciones y/o memorias que
forman parte de los documentos de licitacion.

Seran de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos
los gastos que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes
a la obra.

Seran también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra,
como los necesarios para evitar interrupciones en el transito para asegurar la
proteccion de las personas y propiedades, etc.

El contratista debera disponer los materiales que requieran ser protegidos de
los agentes atmosféricos, en un deposito de dimensiones adecuadas a juicio de
la Direccion de Obra de O.S.E., perfectamente seco e impermeable.

Los materiales sobrantes que deban ser devueltos a la Administracion deberan
estar en las mejores condiciones.

En aquellos materiales que dispongan de control municipal, se suministraran
de marca y modelo que tenga habilitacion de la Intendencia correspondiente.

Suministros de agua para la ejecucion de la obra y para las pruebas

El contratista se hara cargo del gasto de agua que necesite para la ejecucion de
la obra y para las pruebas correspondientes, si las hubiere, debiendo solicitar
en la oficina local de O.S.E. la ejecucion de las conexiones que considere
necesarias imprescindibles.

El abastecimiento de agua tendra lugar en el punto de la conexién, siendo de
cargo del contratista su costo y el transporte del agua para su utilizacion en la
obra. No obstante, el contratista deberd prever la eventualidad de que en
determinadas circunstancias este suministro deba ser condicionado a la previa
satisfaccion de las necesidades de la poblacién

22

Control de calidad
Se agrega:

Los trabajos contratados deberan cumplir con las especificaciones técnicas
establecidas en este Pliego y posterior perfeccionamiento del contrato.

Se considerara como “Obra Hecha” a:

- un trabajo terminado correcto y aceptado por la Direccion de Obra de
O.S.E. y realizado dentro de los plazos previstos en este Pliego, y que
ademas de cumplir con los requisitos técnicos.

Cualquier apartamiento a estos requisitos motivara la aplicacion de las multas

previstas en el Art. 46 del presente Pliego.
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Plan de trabajo ajustado

Se agrega:

Para esta Licitacion Plan de trabajo equivale al Plan de trabajo ajustado.

El Plan de trabajo a presentar serd el Plan de trabajo ajustado, debiendo
entregarse dentro del plazo establecido a esos efectos en el Art. 11.2 del
presente Pliego. Este no debera variar significativamente en su contenido
respecto del presentado en la oferta (Art. 10.1 b) V), agregando la
calendarizacion con la fecha planeada de ejecucion de los trabajos
contratados.

El documento debera estar firmado por el Representante Técnico y por el
Director de Obra, profesionales que coincidiran con los incluidos en la oferta
adjudicada.

Para la elaboracion del Plan de trabajo ajustado el contratista debera tener en
cuenta todos los requisitos establecidos en los documentos licitatorios y actos
administrativos asociados a la adjudicacién y el plazo fijado en el Art. 11.2
del presente Pliego.

Recibido este, O.S.E. dispondra de 5 (cinco) dias calendario para su revision y
aprobacion.

Si O.S.E. realizara observaciones al mismo, el contratista

25

Acta de inicio

Se agrega:

Acta de replanteo

El trazado y replanteo de las obras contratadas debera iniciarse antes de la
terminacion del plazo fijado para empezar las obras, ampliandose este si la
operacion no hubiere comenzado en tiempo oportuno por causas imputables a
O.S.E.

Se realizara en el dia fijado por el Director de la Obra de O.S.E. debiendo
extenderse por duplicado un acta (Acta de replanteo) en la que conste haberse
verificado esta operacidén con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las
observaciones que durante esa operacion hubieren podido surgir. Uno de los
ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando en poder
del contratista.

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles esten
claramente especificados con acotaciones numéricas en las piezas graficas y
memorias, seran replanteadas por el contratista, debiendo ser verificado por el
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Director de obra de O.S.E.

Este podra también reservarse la tarea de replantear cualquier parte de la obra,
cuando lo juzgue conveniente a su solo criterio. A estos efectos el contratista
dispondréa en la obra el instrumental necesario, que permanecera a disposicion
del Director de obra, a su requerimiento, lo mismo que el personal que
necesite para efectuar o verificar el replanteo realizado por el contratista.

Cuando se trate de obras cuyo emplazamiento no esté perfectamente
especificado, el contratista debera solicitar del Director de obra los datos
necesarios, 0 en su defecto, el replanteo correspondiente.

Los gastos de replanteo general, asi como de los replanteos parciales que se
efectlen en el curso de los trabajos, serdn de cuenta del contratista, sin
excepciones, como también la reposicion de las sefiales topograficas del
mismo, que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

26

Plazo de ejecucion de obra.

Se agrega:

La fecha del Acta de Inicio (Acta de replanteo) sefialara el origen de todos los
plazos fijados en el contrato para la ejecucion de la obra.

El plazo de ejecucion serd el establecido en el Articulo 11.2 del presente
pliego.

28

Ampliacién del plazo de ejecucion

Se agrega:

Conjuntamente con la presentacion mensual de los certificados, el contratista
debera presentar la solicitud de dias de prérroga que se hubieran generado en
el mes que se esta certificando, con las correspondientes justificaciones que
los hubieran ameritado.

El Director de Obra evaluara dichas solicitudes con los mismos plazos y
procedimiento que para la aprobacion de las liquidaciones mensuales. Con los
dias de prorroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra,
mensualmente se fijara una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que sera
adjuntada y formara parte de la certificacion.

Este procedimiento mensual se realizard a solicitud del contratista hasta la
fecha de presentacion de la solicitud de Recepcién Provisoria a conformidad
del Director de Obra.

Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prérrogas
aceptadas por el Director de Obra, se aplicara mensualmente conjuntamente
con la certificacion, la multa estipulada en el Art. 46. b) numeral del presente
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pliego. Asimismo se debera continuar con lo establecido en el articulo anterior

a modo de conocer mensualmente el atraso real de la obra, y finalmente el

atraso total.

Seran causas justificables de prorroga:

a. Dias de lluvia (seran dias habiles)

b. Licencia de la construccion.

c. 0O.S.E. no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la
Fecha de Toma de Posesion especificada en los Datos del Contrato.

d. El Director de Obra de O.S.E. ordena una demora 0 no emite
oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas
para ejecucion de la Obra.

e. Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una
ampliacién de plazo. La prorroga del plazo sera proporcional al
porcentaje del monto de la ampliacion aprobada respecto al de la obra
original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea critica,
el contratista podra solicitar una prorroga de plazo complementaria,
realizando la correspondiente justificacion, la que serd evaluada
asimismo por el Director de Obra quien resolvera al respecto. La
ampliacion de plazo por este concepto no amerita la devolucion de
multas por atraso en la ejecucion de los trabajos que ya se hubieran
efectuado con anterioridad a la aprobacion de dicho adicional.

Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.

34 Obligaciones de caracter general del contratista.

Se agrega:

Personal del contratista que perturbe la obra

Por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la direccion y
vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, el contratista tendré la obligacion de
cambiar de destino, alejandole definitivamente de la obra, a los dependientes
u operarios que el Director de Obra de O.S.E. indique.

Recusacién del personal de O.S.E.

El contratista no podré recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar
el contrato, Director de Obra, Sobrestantes y demas empleados encargados de
la inspeccidn, vigilancia o tasacion de las obras, ni exigir que se designen
otros para reemplazarlos.

Trabajos ocasionales

Seran de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos
los gastos que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes
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a la obra.

Seran también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra,
como los necesarios para evitar interrupciones en el transito para asegurar la
proteccion de las personas y propiedades, etc.

Vicios de suministros o ejecucion

De constatarse defectos de los suministros, de construccion, estéticos o de
cualquier otro tipo, el contratista deberd proponer las soluciones técnicas
correspondientes para subsanarlos, las cuales deberan ser aceptadas por el
Director de Obra, previo a su implementacion. Sin perjuicio de ello, el
contratista ser& el Unico responsable del resultado de sus trabajos y debera
realizar todas las reparaciones que resulten necesarias a juicio del Director de
Obra, y a su exclusivo costo.

En caso de que por la entidad o caracteristicas de esos defectos resultara
necesaria su sustitucion, el Director de Obra podra disponer el rechazo total o
parcial de los suministros o trabajos realizados.

La realizacion de trabajos de reparacion o la sustitucion de suministros no sera
causal de ampliacion de los plazos estipulados en la contratacion.

Identificacion del contratista:

La vestimenta del personal del contratista asignado a obra debera tener
distintivos claramente visibles que permitan identificar la empresa contratista.
Su incumplimiento, implicara la aplicacion de una multa definida en el Art. 46
del presente Pliego.

Responsabilidades de la empresa

Ademas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, asi como el
cumplimiento de los plazos previstos, la Empresa Adjudicataria sera
responsable de su personal, equipos e instalaciones empleadas en su relacién
con el cliente de OSE. El personal y los vehiculos de la Empresa
Adjudicataria deberd contar con una identificacion clara y visible con el
nombre de la empresa y debera colocar un cartel con la leyenda “(nombre de
la empresa) trabajando para O.S.E.”.
El Contratista debera dar cumplimiento estricto a las disposiciones legales,
ordenanzas municipales y reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna
manera a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones
que utilice, y a la forma de llevar a cabo la Obra.
El Contratista seré responsable del cumplimiento de todas las leyes, decretos y
normas que rigen para el trabajo del personal obrero y de la seguridad del
mismo, particularmente el decreto No 406/88 (Prevencion de Accidentes de
Trabajo).
El Contratista debera obtener de las autoridades competentes todos los
permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecucion de las obras,
y dara los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos
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vigentes.

La Administracion, asi como sus funcionarios, no tendrd responsabilidad
alguna por cualquier reclamacion o sancion a que diera lugar por violacion de
las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes durante el transcurso de las
obras. El adjudicatario debera corregir, a su costo, cualquier apartamiento de
estas disposiciones, y se hara cargo de las multas y/o sanciones que por ese
motivo correspondan.

Ser4 de cargo del Contratista también abonar los gastos que originen las
referidas gestiones, tramites, permisos y autorizaciones. Si algunas de estas
obligaciones fueran de cargo directo de la Administracion el adjudicatario
tendré derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente
tal extremo.

Se deberén respetar, en todo lo aplicable y correspondiente, las siguientes
normas:

Decreto N° 103/96 — Homologacion de normas técnicas, relativas a salud e
higiene en el trabajo.

Decreto N° 179/2001 — Prevencion de riesgos eléctricos

Ley N° 17283- Proteccion del Medio Ambiente

36

Dafios y perjuicios a terceros

Se agrega:

Responsabilidad del Contratista.

a) Los dafos producidos sobre instalaciones de OSE o de terceros,
asociados a impericia o negligencia, seran de entera responsabilidad de
la Empresa. Debera reparar econdmicamente los dafios y perjuicios
que, a consecuencia de la realizacion de las Obras, ocasione a
instalaciones de O.S.E. asi como a terceros; quedando comprendidos
en este concepto bienes, personas e instalaciones, siendo de su
exclusivo cargo todas las reclamaciones y demandas que se entablaren
por las causas indicadas.

b) EIl contratista seréa responsable de realizar los tramites correspondiente
en la Intendencia
Municipal de Canelones, UTE, ANTEL, Ministerio de Trabajo y Banco
de Prevision Social.

c) Todas las instalaciones existentes que aparecieran en la zona de
trabajo, deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista,
que seré el Unico responsable por cualquier dafio ocasionado por haber
sido insuficientes las medidas de precaucion. En caso de rotura sera
responsable por la reparacién con los materiales.

d) Comunicar a O.S.E. los datos personales de los trabajadores afectados
a las obras, asi como los eventuales cambios en la planilla de sus
trabajadores.

37

Seguridad e higiene
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Se agrega:

El Contratista atendera todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley
de Prevencion de accidentes de Trabajo, normas resueltas por el Ministerio de
Trabajo, reglamento del Banco de Seguros del Estado, Ordenanzas
Municipales en la materia.

El Contratista debera respetar las normas de seguridad e higiene establecidas
para la industria de la construccion.

El personal de obra debera respetar todas las disposiciones vigentes de
seguridad en obra, lo que sera condicion indispensable para su permanencia
en la misma.

La obra se conservara en orden, manteniendo adecuadamente resguardados
los distintos materiales, equipos y herramientas, particularmente los que
puedan implicar algun riesgo para los operarios.

El Contratista debera mantener vallada la zona de trabajo durante las tareas
gue en comun acuerdo apliquen con la Direccién de Obra.

Serd de responsabilidad del Contratista responder a las demandas
administrativas y/o judiciales por dafios personales al personal de OSE o a
terceros, que se produjeran a causa de estas tareas, asi como por dafios a la
propiedad de terceros.

40

Presencia del contratista en el lugar de trabajo
Se agrega:

Director de obra del contratista.

El Director de Obra o Representante, tendra a su cargo todas las gestiones que
realice el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las
comunicaciones que deban hacerse al contratista se dirigirdn a dicho
representante, con quien se entendera directamente O.S.E.

Si durante la ejecucion de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del
contratista la sustitucion del Director de Obra o Representante, podra asi
disponerlo, y desde ese momento se entenderd que ha cesado en aquellas
funciones la persona que las desempefiaba, debiendo el contratista designar de
inmediato otro en su lugar.

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificada, el profesional que desarrolle este rol debera ser el propuesto en la
oferta adjudicada.

OSE podra exigir la presencia permanente del Director de Obra o Capataz del
contratista en la obra.

Personal encargado del contratista por frente de obras:

El contratista debera contar
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con un encargado de los trabajos, el que debera ser un capataz de experiencia
en este tipo de trabajos, y de un oficial. ElI incumplimiento de este
requerimiento implicara la aplicacion de una multa definida en el Art. 46 del
presente Pliego.

Contraparte en obra de O.S.E.:

O.S.E. designara al profesional que tendrd a su cargo la direccion técnica,
ambiental y administrativa de las obras, el cual estara facultado para exigir el
cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o0
convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion de las normas del contrato y
la buena ejecucion de los trabajos.

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el
contratista o su personal, se dirigiran al Director de la Obra de O.S.E. O.S.E.
también designara, si asi lo considera necesario en funcion de la dimension
y/o complejidad de la obra contratada, al personal subalterno que secundara al
Director de Obra en su mision y al que llevard su representacién en su
ausencia.

Los sobrestantes serén las personas que designara O.S.E. como colaboradores
del Director de la Obra. Fiscalizaran el fiel cumplimiento del contrato
debiendo para ello, tener libre acceso a todas las partes de las obras y talleres
u obradores del contratista y subcontratistas. Los vigilantes y apuntadores
serén colaboradores de los sobrestantes.

46

Penalidades
Se agrega:

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraidos
con O.S.E. sera pasible de las sanciones que al caso correspondan, segtn lo
dispuesto en el reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la
rescision del contrato, lo que a su vez dara mérito a la pérdida de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del mismo.

O.S.E podra asimismo exigir por la via correspondiente los dafios y perjuicios
emergentes del incumplimiento, e incluso podra encomendar la rescision del
objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

En todos los casos las multas que se calculen sobre montos en pesos
uruguayos se actualizaran mediante el factor ICC/ICCo, donde ICC es el
indice del Costo de la Construccion correspondiente al mes anterior al de la
realizacion de los trabajos y ICCo igual indice correspondiente al mes anterior
de apertura de la licitacion. Este indice se publica mensualmente por el
Instituto Nacional de Estadistica (www.ine.gub.uy).

46. a)

Se agrega:

Por cada dia de mora en el inicio de los trabajos, se le aplicara una multa del
uno por diez mil (1/10.000) del monto total del contrato actualizado por ICC
(indice del Costo de la Construccion) de acuerdo al procedimiento establecido
en el Art. 46 de este Pliego, la que sera descontada de la primera certificacion.
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Esta multa podra a solo juicio de O.S.E. ser devuelta en la ultima
certificacion, si el contratista diera cumplimiento al total de la obra. Este
indice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadistica
(www.ine.gub.uy).

46. b)

Se agrega

En caso de atraso en la finalizacion los trabajos encomendados al
adjudicatario, el mismo debera indemnizar a O.S.E. por dafios y perjuicios
abonando una multa por un monto equivalente al precio de media jornada de
trabajo por cada dia de retraso de la fecha de finalizacion con respecto a la
fecha prevista.

A los efectos de la aplicacion de multas, el precio de la jornada de trabajo se
calculara dividiendo el precio total del trabajo encomendado (precio de
empresa, sin leyes sociales) entre el plazo estimado, expresado en dias
hébiles.

O.S.E. podra deducir las multas aplicadas y otras indemnizaciones que
corresponda pagar al Adjudicatario de los pagos que se le adeudaren.

46.C)

Penalidades

Se agrega

La verificacion de un trabajo mal realizado o deteriorado, o la incorporacion
de materiales de mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les
comprenden, habilitara a O.S.E. a intimar al contratista a la inmediata
correccion de las irregularidades constadas a su entero costo, como también a
la reconstruccion total del trabajo.

48.

Pagos
Se agrega

O.S.E. pagara la liquidacion del trabajo sesenta dias corridos luego de
presentada la factura y la misma haya sido aprobada por la Direccién de Obra
de O.S.E.

Para ello el Adjudicatario deberd emitir una Unica factura a mes terminado,
previa aprobacion por parte de la Direccién de Obra, del avance del
certificado que debera ser elevado por la Empresa el ultimo dia de cada mes.
De constatarse que en la documentacion presentada por la empresa se facturan
trabajos no ejecutados, ademas del rechazo del certificado, O.S.E. podra
anotar una amonestacion al Adjudicatario en su Registro de Proveedores, e
incluso rescindir otros contratos que estén en vigencia.

O.S.E. se reserva el derecho, previo a realizar los pagos, de exigir a la
empresa adjudicataria que exhiba documentacion que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral, estar al dia en el
pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y/o estar al dia en el pago de sus
de obligaciones tributarias nacionales, departamentales y con el B.PS.

Plazo para la presentacion de las facturas por parte del contratista
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A partir de esa comunicacion el contratista dispondra de un plazo de 2 (dos)
dias habiles para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de
factura electrénica, por los montos y conceptos aprobados en la Oficina de
Acreedores (o Areas Administrativas correspondientes en el interior del pais).

Las fechas de las facturas deberan ser del mismo mes en que se realizaron los
trabajos.

Si retardara la presentacion de las facturas mas alld del plazo indicado
precedentemente, o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos
con las Hojas de Servicio aprobadas, las facturas no seran recibidas y no
correrd el plazo para su pago ni se devengaran multas ni recargos.

Facturacion

Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturacion Electronica

Las facturas deberan presentarse en los Modulos de Atencidn a Proveedores,
del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle
Carlos Roxlo 1275) segln corresponda. Las mismas deberén incluir el dato de
la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepcion de
materiales) proporcionada por OSE.

Proveedores incluidos en el Sistema de Facturacion Electronica

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturacion Electrdnica,
deberan incorporar al momento de la emision de la factura en el campo Orden
de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o
Recepcion de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondra de un plazo de
72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicacion Proveedores-Ingreso
HS/RM CFE vy asociar el nimero de CFE con la HS/RM.

Atraso en los pagos

Si O.S.E efectuara el pago de una factura mas alla del plazo estipulado en este
articulo (Plazo para el pago), el Unico ajuste que tendra derecho a cobrar el
contratista sera el importe complementario que resulte de aplicar al monto
atrasado, una tasa de interés, aplicada al namero de dias calendario del atraso.
La tasa de interés referida en el parrafo anterior serd la media del mercado
financiero, para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con
plazos menores a un afio. A tales efectos, se tendran en cuenta las tasas
publicadas por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de
la Recopilacion de Normas de Regulacion y Control del Sistema Financiero
(Resolucién del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el
calculo de la mora se tomard la vigente al momento de verificarse el
incumplimiento de pago.

Los recargos por atraso en los pagos se liquidaran unicamente a solicitud de
los oferentes, en un plazo maximo de 30 dias calendario a partir de ocurrido el
atraso. Dicha solicitud debera ser presentada al Director de Obra de O.S.E. al
que fuera presentado el certificado respectivo.
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Tramite de los pagos por Leyes Sociales

El Contratista debera suministrar toda la informacion necesaria a efectos de
que O.S.E realice la inscripcién de la obra ante el Banco de Previsién Social
(ATyR), de acuerdo a la Ley 14.411, como obra publica, asi como las
declaraciones de cambio de estado y/o fin de obra en los plazos establecidos.
Conjuntamente con el avance de las obras se evaluard el total de jornales
empleados. Si el mismo supera al monto imponible declarado en la oferta, los
aportes excedentes serdn de cuenta del Adjudicatario, para lo cual se
descontara el monto correspondiente de los pagos que O.S.E. deba efectuarle.
Dentro de los primeros 3 (tres) dias habiles de cada mes el Adjudicatario
debera presentar al Director de Obra copia de la Planilla N° 1300 de ATyR
nominada Declaracion de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes
sociales segun la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, para
su certificacion.

O.S.E. comunicara la aprobacion de la planilla presentada o realizara las
observaciones que correspondan dentro de los 3 dias habiles siguientes. El
Adjudicatario debera presentar la referida planilla a ATyR dentro del plazo
estipulado por dicha oficina. Dentro de los siguientes 3 (tres) dias habiles a la
realizacion de esta gestion, el Adjudicatario debera presentar en O.S.E la
factura correspondiente, generada por BPS, a los efectos de gestionar el pago
de los aportes. También debera presentar copia de la liquidacion mensual de
haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior,
firmada de conformidad por éstos.

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase
multas y recargos a O.S.E., la parte porcentual del atraso que fuera imputable
al Adjudicatario le serd descontada de la proxima factura a pagar.

En caso de suspension de la obra por cualquier motivo, el Adjudicatario
deberd comunicar inmediatamente la situacion a la Direccién de Obra, a
efectos de gestionar frente a ATyR el cambio de estado. Asimismo, al
finalizar las obras el Adjudicatario debera informar inmediatamente a O.S.E.,
Y dar la baja al personal en las fechas establecidas por el BPS. Si el
incumplimiento de lo establecido precedentemente implicara multas o
recargos a O.S.E., ésta los trasladara al Adjudicatario.

50.1

Recepcion Provisoria
Se agrega:

Finalizaciéon de la obra

Se considerara que el periodo de ejecucién de la obra termina el dia de la
presentacion por parte del contratista de la solicitud de Recepcion Provisoria
de la Totalidad de la Obra, o parte de la misma, a conformidad del Director de
Obra. A estos efectos se debera cumplir que el mismo no tenga observaciones
que formular en cuanto a la ejecucién de los trabajos, y la solicitud debera
estar completa en cuanto a planos de balizamiento y conforme a obra en
formato digital y entrega de las correspondientes Recepciones de los
Pavimentos, si en acuerdo a la naturaleza de los trabajos contratados
correspondiere.
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O.S.E. no recibira provisoriamente ninguna obra que incluya cualquiera
de los trabajos que hayan afectado cruces de vias férreas, cruce de
carreteras nacionales o pavimentos de via publica, sin la previa
presentacion por parte del contratista de la documentacidn que acredite; o bien
que el contratista ha efectuado el pago de los trabajos no realizados por él, a
quien corresponda; o bien, que todos los trabajos han sido hechos por el
contratista a satisfaccion del organismo respectivo.

La Direccion de obra de O.S.E. verificara que la misma ha sido concluida en
sus mas minimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerara
finalizada tomé&ndose como fecha de terminacion la del recibo por parte de la
Direccion de obra de la solicitud escrita antes mencionada.

En caso que hubiera tareas ain no realizadas, 0 que no estuvieran terminadas
a total satisfaccion de la Direccion de obra de O.S.E., la misma lo comunicara
al contratista en un plazo de cinco dias habiles desde la solicitud de
terminacion. En caso que ese plazo excediera ese lapso, los dias calendario
laborables para la construccion de demora se agregaran al plazo total de obra.

El contratista continuara entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar
que los trabajos contratados estdn cumplidos hasta en sus mas minimos
detalles, en cuyo caso realizara una nueva solicitud que tendra un tratamiento
idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Direccion lo
considere pertinente.

Se considerard gue el periodo de ejecucion de la obra termina el dia de la
presentacion por parte del contratista de la solicitud de Recepcion
Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de
obra.

El Director de obra de O.S.E. notificar4 formalmente al contratista los dias
habiles de atraso de la totalidad de las obras que se hubieran generado a esa
fecha, indicando a) fecha de comienzo de los trabajos; b) plazo de obra
originalmente previsto; ¢) fecha de finalizacion originalmente prevista; d) dias
habiles de prorroga aprobados; e) fecha resultante de finalizacion prevista; f)
fecha de presentacién de solicitud de Recepcidn Provisoria Total de la obra;
g) dias de atraso en la ejecucion de la totalidad de las obras.

Dicha notificacion formara parte del tramite de Recepcion Provisoria.

El Director de obra de O.S.E. iniciara internamente el tramite de Recepcion
Provisoria.

La Administracion designara un tecnico responsable de realizar las
Inspecciones Previas. En caso de surgir observaciones, el técnico responsable
notificara formalmente el plazo otorgado al contratista el/los plazos otorgados
para subsanar las observaciones formuladas en la/s inspeccidn/es.

Estos dias se consideraran dias de atraso de obra a los efectos de la aplicacion
de la multa referida en el Art. 46. b).
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Dicha notificacion formara parte del tramite de Recepcion Provisoria.

En el Acta de Recepcion Provisoria de la totalidad de obra, se dejara
constancia de los dias totales de atraso de la totalidad de la obra, que sera la
suma de los dias de atraso informados por el Director de obra més los dias de
atraso informados por el técnico responsable de la realizar la referida
recepcion.

El plazo de garantia y conservacion de las obras recibidas
provisoriamente se fija en 1 (un) afo.

Si durante el periodo de garantia, una parte cualquiera de la obra tuviese que
ser modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construccion
y, de un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraidas por
el contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste comenzara de nuevo
el periodo de garantia fijado anteriormente para toda la obra o parte de ella,
segun lo decida O.S.E. y sin codmputo o restitucion del plazo corrido anterior.

El contratista procedera a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de
excusa, ni de derecho alguno, la circunstancia de que O.S.E la hubiera
anteriormente inspeccionado u O.S.E. las hubiera recibido provisoriamente
sin observaciones.

En caso de que el periodo de garantia afecte sélo una parte de las obras,
O.S.E. al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones de los
documentos licitatorios, retendra del depdsito de garantia una cantidad
proporcional a la importancia y valor de la obra no recibida.

En caso de dejar pendientes en la Recepcidn Provisoria algunos detalles, el
plazo de garantia y conservacion de los mismos se contabilizaran a partir de la
fecha en que se subsanen.

50.2

Recepcion definitiva

Terminado el plazo de garantia o, en su caso, realizadas las reparaciones a que
se refiere el articulo anterior, se procedera a la recepciéon definitiva de las
obras o parte de ellas, con las formalidades indicadas para las recepciones
provisorias, y si se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas.

50.3

Liquidacion final
Se agrega:

En caso que existiera alguna reclamacion pendiente, cuyo monto estuviese
definido, O.S.E. podra autorizar la liquidacion final y la devolucién de la
garantia, mediando una retencién que garantice el pago de lo adeudado por el
contratista.

53.

Devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato
Se agrega:

La misma se devolvera una vez realizada la Recepcién Definitiva y la

72




O.S.E.

Seccion Il - Pliego de Condiciones Particulares (PCP)

Liquidacion Final de la Obra.

Devolucion de la Garantia de Buena Ejecucién

Al recibirse provisoriamente las obras en forma total o parcial, por parte de
O.S.E., se devolveran, a solicitud del contratista, los montos retenidos para

garantizar la buena ejecucion de las obras.

Si al momento de devolverse la Garantia de Buena Ejecucién, el monto de los
pagos pendientes a efectuarse a favor del contratista no cubriera el importe de
los reintegros que este deba realizar en la Garantia de Fiel Cumplimiento, los

mismos se haran efectivos en la Garantia de buena Ejecucion.
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ANEXO IV
Carta Poder?

(lugar), (fecha)

De nuestra mayor consideracion

Por la presente carta poder
nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos (Nombre del (los)
apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. para que en mi (nuestro)
nombre y representacion, realice(n) todo tipo de trdmites, gestiones y peticiones ante
cualquier Oficina o reparticion de la Administracion de las Obras Sanitarias del Estado
(O.S.E.), en relacion a este Concurso de Precios No. en trdmite en dicho
Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1.  Retirar la documentacion necesaria para poder participar en el referido Concurso
de Precios.

2. Gestionar la inscripcién de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

3.  Entregar en deposito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que
indique O.S.E.

4.  Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto
exigiendo o0 no que se deje constancia en el acta respectiva.

5. Efectuar declaraciones sean juradas o no.

Interponer todo tipo de recursos.

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos
pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) del presente Concurso de
Precios con todas las clausulas y requisitos de estilo.

o

La intervencion personal del (los) mandante(s) en el trdmite no significard revocacién
tacita del presente, al que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por
escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspension,
limitacion o revocacion.

SOLICITO(AMOS) la intervencion del escribano a los efectos de
certificacion de las siguientes firmas.

! Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, debera ademés estar
debidamente legalizada, traducida al Idioma Espafiol en su caso y protocolizada.
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SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberd hacer un control
completo de las mismas y de la inscripcion en el Registro Pablico de Comercio,
publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de
ser sociedad anonima debera hacer un control del decreto que autoriza su
funcionamiento. En caso de que la sociedad actle por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRA LA PRESENTRACION DE LA PRESENTE CARTA PODER
SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE
OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL
ESTADO (RUPE).
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ANEXO V
Formulario de la oferta

Concurso de Precios No. .............

Ciudad de la Costa, de de 2022.
DATOS DEL PROPONENTE?:
RUT RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO LEGAL TELEFONO Y FAX CORREO ELECTRONICO

Sres. Administracion de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.)
De mi mayor consideracion

El  que suscribe Sr. , C.L
, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de
contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del Pais, con exclusién de
todo otro recurso, luego de examinar cuidadosamente los documentos licitatorios, de
manera tal de no tener ninguna duda acerca de la interpretacion de dichos documentos, y
declarar que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos (Art. 10.1
literal €) del PBCG) y la determinacion de los precios de construccién, se compromete a
efectuar los trabajos que se detallan en los documentos licitatorios que rigen el Concurso de

Precios No. , por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA® (Moneda Nacional): (NUmeros)
(Letras)

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA? (Moneda Extranjera): (NUmeros)
(Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de Comparacidén,” de la Lista de cantidades vy
precios, Anexo VI de los documentos licitatorios).

PLAZO DE EJECUCION®:

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA®;

? Datos de llenado obligatorio.

* El precio se establece en nimeros y letras. En caso de discordancia se reconoceran validos los escritos en
letras.

* El precio se establece en niimeros y letras. En caso de discordancia se reconoceran vélidos los escritos en
letras.

® Segn lo establecido en el Art. 11.2 de la Seccién 11 y/o Enmiendas si las hubieren.

® Segn lo establecido en el Art. 11.1 de la Seccién 11 y/o Enmiendas si las hubieren.
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Firma/s

Aclaracion de Firma/s
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ANEXO VI
Planilla de Cantidades y Precios

E@

Planilla de
Cantidades y Preciosl
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 a) 1) - Seccién Il

Antecedentes del Oferente

El oferente deberd proveer toda la informacion solicitada en el cuadro que sigue para
declarar los antecedentes requeridos en el Art. 10.1 a) I) del Pliego de la Seccién II.

10.1a) 1) ANTECEDENTES DEL OFERENTE

Mes |Afio|  N° Tiempo Actividad Contratante|Contacto Teléfono
Contrato de |desarrollada (texto breve)
Ejecucion
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 a) 1) Seccién 1l

Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada

El oferente debera proveer toda la informacion solicitada en el cuadro que sigue para
declarar la experiencia requerida en el Art. 10.1 a) I1) de la Seccién II.

No se contabilizaran contratos que no cuenten con la recepcién provisoria total de las

obras.

Identificacion del Contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de inicio

Fecha de terminacion

Fecha de recepcion provisoria

Contratante

Direccidn, localidad, departamento, pais
Numero de teléfono / Fax

Correo electronico

Funcion desempefiada por el oferente en el
Contrato

O
Contratista

0
Contratista
administrador

O
Subcontratista

Monto total del Contrato (en dblares
estadounidenses)

usb

Si su participacion fue como socio de un
Consorcio, indique participacion en el
monto total del Contrato

%

usD

Descripcion (cuantitativa y cualitativa) de
las actividades clave similares (Art. 10.1
a) Il) de la Seccion 1)
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 b) I11) Seccion Il

Antecedentes del personal clave

El oferente debera proveer toda la informacion solicitada en el cuadro que sigue para el
personal clave definido en el Art. 10.1 b) I11) de la Seccion 1.

Cargo propuesto:

Informacion | Nombre Fecha de nacimiento
personal

Calificaciones profesionales (para los profesionales y/o tecnicaturas indicar
nombre del titulo de grado o tecnicatura, Facultad, Universidad/Instituto de
egreso tecnicatura, pais, afio de egreso, perfil/especialidad/opcion; estudios de
postgrado finalizados con evaluacion, idiomas, etc.).

Empleo Nombre del Empleador
actual

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccién electrénica

Cargo actual* Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato que permita evidenciar los
requerimientos del Art. 10.1 b) numeral I11) de la Seccion I1- Anexo Il

Desde* | Hasta* Compafiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante*
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Para el cargo de Director de obra:

En caso de resultar adjudicataria la propuesta declaro mi disposicién a dar cumplimiento
con el Art. 40 del Pliego de la Seccidn II.

Firma y aclaracion de firma del candidato
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1b) V) Seccion Il

Plan de trabajo

Plan de trabajo de conformidad a lo requerido en el Art. 10.1 b) V).

Plan de Trabajo que incluya obligatoriamente:

etapas para la ejecucion de las obras, indicando inicio y fin, sin calendarizar
(diagrama de Gantt), desglosado en actividades que se correspondan con la Planilla
de Cantidades y Precios.

monto imponible de jornales asociado, por etapa y actividad.

descripcion de los procedimientos constructivos de las actividades involucradas a
este contrato, los que explicitamente deberan contemplar aspectos ambientales &
sociales y de seguridad en obra.

equipos asociados a los procedimientos y tareas descriptos en los puntos anteriores,
que el oferente planea utilizar.

plan de ingreso y ubicacién de materiales y suministros a incorporar a obra y

herramientas, y de retiro y disposicion final de sobrantes de obra, vinculados a cada
etapa o actividad.

85



O.S.E.

Seccion Il - Pliego de Condiciones Particulares (PCP)

ANEXO VIII
Piezas Gréficas

T

41830-9 PLANO. pdf
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