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FORMULARIO  C 

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PDT) 

CUADRO DE AVANCE SEGÚN RUBROS DE OBRA 
Formulario obligatorio. Este formulario será puntuado. 

 

 

Rubro Nº 

 

Descripción 

Importe total de 

c/rubro 

 

MES 1 

 

MES 2 

 

MES 3 

 

MES ........ 

   % % % % 

$ $ $ $ 

   % % % % 

$ $ $ $ 

 

TOTALES 

 

 $ % 

$ 

% 

$ 

% 

$ 

% 

$ 

 

Estimación de Montos 

Imponibles por Mano de 

Obra directamente 

afectada a la obra 

$ $ $ $ $ 

 

Se presenta el desarrollo de los trabajos según los Rubros de Obra. 

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará su Plan 
de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico previsto 

para todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras adjudicadas, 

actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra y desagregándolo a nivel de los rubros de 

obra que se indican en el Formulario B correspondiente 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha:.......................................... Firmas:......................................................................................... 
 

 

 

 

NOTA: De ser necesario, se podrá utilizar un formato distinto a éste, respetando la información 

requerida en el presente formulario. 


