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ESQUEMA DESGLOSE TAREAS
El presente gráfico plantea de manera esquemática una posible
etapabilidad del proyecto del rubro estructura metálica y
circulaciones, desarrollada en 6 fases, a los efectos de permitir el
libre tránsito y el uso de los espacios necesarios durante el
transcurso de la obra.
Por tratarse de un esquema, para su mejor comprensión, no se
indican todos los procesos ni elementos necesarios para la
ejecución de los trabajos.
Las indicaciones constructivas se encuentran en los recaudos
gráficos y escritos correspondientes.

FASE 1:
-Construcción de la primer sector de la nueva circulación, implica la
ejecución de la estructura metálica y el entablonado del puente.
-Ejecución del vallado provisorio correspondiente.
FASE 2:
-Desmontaje de circulación existente hacia el ala de la calle
Uruguay, entablonado, baranda metálica, perfiles y todo elemento
necesario para la ejecución de la siguiente fase.
-Modificación del vallado provisorio y cambio del flujo de personas
hacia el sector ejecutado en primera fase.
FASE 3:
-Ejecución de nueva escalera de acuerdo a proyecto.
-Estructura nuevas barandas y empalme con existentes.
-Modificación del vallado provisorio.
-Desmontaje de circulación existente, salida de ascensor,
pavimento chapa labrada, baranda metálica, perfiles y todo
elemento necesario para la ejecución de la siguiente fase.
-Desmontaje de la escalera metálica existente.
-Cambio del flujo de personas, acceso a Nivel 3 a través de la
nueva escalera.
FASE 4:
-Desmontaje de baranda provisoria sobre circulación existente,
resolución de encuentro con baranda nueva.
-Empalme PNI24 con previsión estructural.
-Construcción del segundo sector de la nueva circulación, implica
la ejecución de la estructura metálica, entablonado y estructura
metálica de nuevas barandas.
-Ejecución del vallado provisorio correspondiente.

FASE 0:
-Situación existente.
-Incluye las viejas circulaciones y las ejecutadas en la Etapa 01
con las terminaciones según proyecto.
-Sector de entablonado a modificar, baranda provisoria, previsión
estructural y estructura de baranda a revestir.

FASE 5:
-Construcción del tercer sector de la nueva circulación, implica la
ejecución de la estructura metálica, entablonado y barandas.
-Ejecución del pavimento de piso flotante madera de acuerdo a
especificaciones, revestimiento de barandas y terminaciones según
proyecto.
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