ESQUEMA DESGLOSE TAREAS
El presente grafico plantea de manera esquematica una posible
o ————— O '} etapabilidad del proyecto del rubro estructura metalica y

D—L circulaciones, desarrollada en 6 fases, a los efectos de permitir el

libre transito y el uso de los espacios necesarios durante el
transcurso de la obra.
Por tratarse de un esquema, para su mejor comprension, no se
indican todos los procesos ni elementos necesarios para la

ejecucion de los trabajos.
_ Las indicaciones constructivas se encuentran en los recaudos

!H ﬂ VACIO HALL graficos y escritos correspondientes.
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. -Situacion existente.
e § CIR:E:;E?NTE 6“ -Incluye las viejas circulaciones y las ejecutadas en la Etapa 01
g &5 con las terminaciones segun proyecto.
. [ —1 -Sector de entablonado a modificar, baranda provisoria, prevision
/" l l 4 estructural y estructura de baranda a revestir.
N — |:| FASE 1:
-Construccién de la primer sector de la nueva circulacién, implica la
@‘ ejecucion de la estructura metdlica y el entablonado del puente.
-Ejecucion del vallado provisorio correspondiente.
AULA AULA AULA AULA — VA FASE 2:
-Desmontaje de circulacion existente hacia el ala de la calle
6—‘ Uruguay, entablonado, baranda metalica, perfiles y todo elemento

necesario para la ejecucion de la siguiente fase.
-Modificacién del vallado provisorio y cambio del flujo de personas
hacia el sector ejecutado en primera fase.
FASE 3:
-Ejecucion de nueva escalera de acuerdo a proyecto.
-Estructura nuevas barandas y empalme con existentes.
-Modificacién del vallado provisorio.
-Desmontaje de circulacién existente, salida de ascensor,
FASE 0 pavimento chapa labrada, baranda metalica, perfiles y todo
ESC 1175 elemento necesario para la ejecucion de la siguiente fase.
-Desmontaje de la escalera metalica existente.
-Cambio del flujo de personas, acceso a Nivel 3 a través de la
x nueva escalera.
|:| FASE 4:

-Desmontaje de baranda provisoria sobre circulacién existente,

resolucion de encuentro con baranda nueva.

-Empalme PNI24 con prevision estructural.

-Construccién del segundo sector de la nueva circulacién, implica
T la ejecucidn de la estructura metalica, entablonado y estructura
[ metalica de nuevas barandas.
VASIOTALL -Ejecucién del vallado provisorio correspondiente.
FASE 5:
-Construccion del tercer sector de la nueva circulacion, implica la
ejecucion de la estructura metélica, entablonado y barandas.

-Ejecucion del pavimento de piso flotante madera de acuerdo a

T especificaciones, revestimiento de barandas y terminaciones segun
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