IFD de Salto

RESUMEN GENERAL

SALTO

A OBRA EDILICIA 85,85% $U 4.184.483
B GASTOS GENERALES TOTALES 14,15% $U 689.602
OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 4.874.085
IMPREVISTOS (10 % DEL TOTAL OBRA PREVISTA) PESOS URUGUAYOS 487.409

l. V. A. (22%) OBRA PREVISTA

PESOS URUGUAYOS 1.072.299

I. V. A. (22%) IMPREVISTOS

PESOS URUGUAYOS 107.230

OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)

PESOS URUGUAYOS 5.946.384

IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)

PESOS URUGUAYOS 594.639

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 641.427

MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO) PESOS URUGUAYOS 243.705

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS 428.217

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS 162.697
A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVAy LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOs| $U 7.131.937

Plazo de Ejecuci6n de la Obra: 120 dias calendario



IFD de Salto SALTO
PRESUPUESTO OFICIAL
]
[_A__OBRAS
ACONDICIONAMIENTO 59,22% $U 2.886.461)
INFRAESTRUCTURA 26,63% $U 1.298.022]
| SUBTOTAL OBRAS 26,63% $U 4.184.483
|
B GASTOS GENERALES
FLETES
B -1 COSTOS DIRECTOS CAPATAZ Y SERENO 4,00% 4.184.483 3,43% $U 167.379|
HONORARIOS DIRECCION DE OBRA
SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS $U 4.351.862
B -2 COSTOS INDIRECTOS ‘GASTOS Y BENEFICIOS 12,0% 4.351.862 10,71% $U 522.223
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS) 14,15% $U 689.602,
I
| TOTAL OBRA PREVISTA 40,78% $U 4.874.085
I |
[[c__IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA 10% $U 487.409|
75,18%
[ OBRA PREVISTA $U 4.874.085
[ [
[ IMPREVISTO $U 487.409
[ 1. V. A. (22%) OBRA PREVISTA $U 1.072.299
[ [T
[ 1. V. A. (22%) IMPREVISTOS $U 107.230
16,54%
[ OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $U 5.946.384
[
[ IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $U 594.639

[ MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA [ $U641.427]
[ MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO) [ $U243.705]
[ LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS $U 428.217
[ LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS l H $U 162.697

8,29%

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

TOTAL GENERAL OBRA (inc. 1va y LEYVES SOCIALES)

100,00%

$U 7.131.937

PLAZO de EJECUCION:

120

|| |dias calendario
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(PRESUPUESTOOFICIAL  ACONDICIONAMIENTO RUBRADO

1,01 Replanteo, segiin recaudos 1,0 GL 21.340 21.340
2,01  Demoliciones, desmontes, retiros, traslados, etc, segtin recaudos 1,0 GL 160.038 160.038
2,02 Excavaciones, seglin recaudos 1,0 GL 42.694 42.694
Estructura Ascensor
3,01 Base de hormigdn armado (incluye balasto), segln recaudos 1,0 GL 15.249 15.249
3,02 Muro de contencidn de hormigdn armado, seguin recaudos 1,62 M3 21.980 35.518
3,03  Pilares metalicos (incluye anclajes), seglin recaudos 1,0 GL 61.245 61.245
3,04  Refuerzo bordes de losa con perfiles metalicos (inc. anclajes), segun recaudos 1,0 GL 46.497 46.497
3,05 Vigas de hormigon armado (incluye aletas), segiin recaudos 0,83 M3 37.425 31.192
3,06 Losas azotea de ducto, segin recaudos 0,66 M3 40.909 27.061
Estructura Escalera
3,07  Estructura metdlica (incluye anclajes, planchuelas, brocas, etc), segin recaudos 1,0 GL 179.027 179.027
3,08  Chapa plegada para conformar escalones de hormigdn, segtin recaudos 1,0 GL 166.771 166.771

4,01 Muro de ladrillo de campo visto, seglin recaudos 1,0 GL 9.363 9.363

5,01 Baldosa de monolitico pulido en ascensor, seguin recaudos 1,0 GL 6.029 6.029
5,02  Escalones de hormigdn, terminacion portland lustrado, seglin recaudos 1,0 GL 38.647 38.647
5,03  Pavimento podotactil (incluye regularizacion de contrapiso), segiin recaudos 11,0 M2 3.127 34.397
5,04  Reparacion piso de baldosa de Gres (incluye reparacion de contrapiso), segun recaudos 1,0 GL 9.255 9.255
5,05  Zdcalo interior existente y a complementar, segun recaudos 1,0 GL 10.752 10.752

6,01  Reacondicionamiento en sector ascensor (incluye retiros), seglin recaudos 1,0 GL 29.075 29.075

7,01 Amure de aberturas (incluye terminacion de mochetas) 1,0 GL 39.561 39.561
7,02 Ayuda a subcontratos 1,0 GL 13.983 13.983
7,03 Extintores polvo tipo ABC 4kg 1,0 GL 27.270 27.270
7,04  Extintores didxido de carbono 1,0 GL 32.913 32.913
7,05  Colocacion y distribucién de equipaminento segtin recaudos 1,0 GL 7.600 7.600
7,06  Sellado de aberturas, segiin recaudos 10 GL 6.608 6.608
7,07 Limpieza de obra 1,0 GL 28.500 28.500
[ SUBCONTRATOS ]
8,01  Tabiques de yeso, seglin recaudos 1,0 GL 25.230 25.230
8,02 Tabiques de placa cementicia, seglin recaudos 1,0 GL 45.518 45.518
9,01 CO1 puerta batiente, segun recaudos 20 U 34.845 69.690
9,02 €02 puerta batiente, segin recaudos 1,0 U 49.052 49.052
9,03 €03 mampara plegable 10 U 122.458 122.458
10,01  HO3 Baranda 20 U 24.045 48.090
10,02 H04 Baranda 20 U 17.281 34.561
10,03  HO5 Baranda 20 U 17.123 34.245
10,04  HO6 baranda 20 U 23.083 46.165
10,05 HO7 baranda 1,0 U 9.830 9.830
A Inoxidabl
10,06 Aix 01 Pasamanos 20 U 7.164 14.328
10,07  Aix 02 Pasamanos 1,0 U 12.000 12.000
10,08  Aix 03 Pasamanos, incluye parante 1,0 U 12.211 12.211




IFD de Salto SALTO

PRESUPUESTO OFICIAL ACONDICIONAMIENTO RUBRADO

11,01  Canalizaciones embutidas y aparentes en losas y muros y cableado, segun recaudos 1,0 GL 71.411 71.411
11,02 Terminaciones y tableros nuevos y existentes, seglin recaudos 1,0 GL 58.390 58.390
Luminarias
11,03 L 150 Sefializador de emergencia auténomo permanente, seglin recaudos 40 U 1.165 4.662
11,04 L 151 Luminaria de emergencia auténoma no permanente, segun recaudos 200 U 995 19.898
11,05 L 209 Luminaria estanca de adosar, seglin recaudos 1,0 U 704 704
11,06 L 263 Panel led de adosar, seglin recaudos 1,0 U 449 449
11,07 L 264 Aplique de adosar bidireccional, segtin recaudos 40 U 1.528 6.112
11,08  Colocacion de luminarias (incluye retiro de existentes), segtin recaudos 1,0 GL 36.048 36.048

12,01  Pintura interior en tabiques de yeso y placa cementicia, segun recaudos 1,0 GL 23.580 23.580
12,02 Pintura sobre madera, seglin recaudos 1,0 GL 6.474 6.474
12,03 Pintura sobre perfileria metalica estructural, segdn recaudos 1,0 GL 41.090 41.090
12,04 Pintura sobre herreria, seglin recaudos 1,0 GL 16.630 16.630

13,01  Ascensor, segun recaudos 1,0 GL 997.050 997.050

[ susToTAL 2.886.460,87]




IFD de Salto SALTO

PRESUPUESTO OFICIAL

INFRAESTRUCTURA RUBRADO

101,01 Implantacién, Obrador, Instalacion de oficinas y servicios y Conexiones, segtin MCP. 1,0 GL 32.500 32.500
101,02 Barreras y vallados, protecciones y andamios; SSHH portatiles, etc, segdn recaudos 1,0 GL 76.736 76.736
101,03  Cartel 1,0 GL 9.801 9.801
101,04 Prevencionista 4,0 MES 6.637 26.548
101,05 Replanteo de obras exteriores 1,0 GL 6.637 6.637
101,06 Manual de mantenimiento y planos veraces, segin MCP 1,0 GL 17.628 17.628

102,01 Tanques de agua, suministro e instalaciéon 1,0 GL 77.899 77.899
102,02 Instalacién sanitaria, bombas e instalacién y bocas de incendio (segiin MCP y DNB) 1,0 GL 510.339 510.339
102,03 Tramitacién completa de la obra, para Habilitacion Final ante la DNB. 1,0 GL 307.964 307.964

istem: i6n contra incendi
103,01 Sistema de deteccion y alarmas de Incendio (incluye iluminacion y fuerza motriz) 1,0 GL 106.751 106.751
Luminarias
103,02 L 151 Luminaria de emergencia auténoma no permanente, segun recaudos 10 U 995 995
103,03 L 209 Luminaria estanca de adosar, segun recaudos 1,0 U 704 704
103,04  Colocacién de luminarias, seglin recaudos 1,0 GL 2.298 2.298

Varios
104,01 Limpieza y preparacion del terreno; excavacion y sub base; reparaciones segun recaudos 1,0 GL 12.188 12.188
104,02 Pavimento P1 hormigdn fratazado (incluye nervios de borde y juntas), segun recaudos 153 M2 2.901 44.388
104,03 Cercado perimetral (incluye, excavaciones, fundaciones, etc), segun recaudos 1,0 GL 18.030 18.030
104,04 Caseta de bombas, segun recaudos 1,0 GL 20.116 20.116
Herreria (incluye amures)
104,05 HO1 Puerta batiente con celosia 1,0 §) 15.723 15.723
104,06 HO2 Portén 1,0 U 6.892 6.892
104,07 Pintura en herreria 1,0 GL 3.885 3.885

SUBTOTAL

1.298.021,86)
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PRESUPUESTO OFICIAL

[ TOTALOBRA PREVISTA

4.874.085

PLAN DE AVANCE FISICO DE OBRAS

LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL INSTITUTO SE DEBERAN COORDINAR CON LA SUPERVISION DE OBRA PARA LOGRAR LA MENOR INTERFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL MISMO.

MONTO % DEL RUBRO/ MES 1 MES 2 MES 3 MES
ACONDICIONAMIENTO PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA
1,00] REPLANTEO $U 21.340,00 0,44% 100 35%|  0,15% 45%|  0,20% 20%|  0,09%
7469 9603 4268
2,00 EXCAVACION, DEMOLICION, RETIROS, TRASLADOS, OTROS sU 202.732,19 4,16% 100 100%| 4,16%
202732
3,00] ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO Y METALICA SU 562.560,53 11,54% 100 15%|  1,73% 59%|  6,81%) 26%|  3,00%
84384 331911 146266
4,00] MUROS Y TABIQUES sU 9.362,98 0,19% 100 41%|  0,08% 59%| 0,11%
3839, 5524,
5,00] PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES INTERIORES sU 99.079,49 2,03% 100 12%|  0,24% 58%|  1,18%) 30%| 0,61%
11890 57466, 29724
6,00] AZOTEA SU 29.074,93 0,60% 1,00 65%|  0,39%) 35%| 0,21%
18899 10176,
7,00 VARIOS SU 156.433,75 3,21% 100 5%  0,16% 24%|  0,77%) 34%|  1,00%) 37%|  1,19%
7822 37544 53187, 57880
8,00 YESO - PLACA CEMENTICIA SU 70.747,20 1,45% 100 45%|  0,65% 55%|  0,80%
31836, 38911
9,00 CARPINTERIA SU 241.199,97 4,95% 100 20%|  0,99%) 80%|  3,96%
48240 192960
10,00 HERRERIA sU 211.430,33 434% 1,00 26%|  1,13%) 74%|  3,21%
54972 156458
11,00[ INSTALACION ELECTRICA SU 197.674,19 4,06% 100 6%|  0,24% 29%|  1,18%) 34%|  1,38%) 31%|  1,26%
11860 57326, 67209 61279
12,00[ PINTURA SU 87.775,32 1,80% 1,00 21%|  0,38%) 79%|  1,42%
18433, 69343,
13,00 ASCENSOR SU 997.050,00 20,46% 100 25%|  5,11%) 57%| 11,66%) 18%|  3,68%
249263 568319 179469
SUB TOTAL $U 2.886.461 59,22%
%PARCIAL [ 6,45%] [ 15,38%| [ 21,06%] [ 16,34%|
% ACUMULADO | 6,45%| [ 21,83%| | 42,89%| | 59,22%|
314267 749614 1026379 796200
MONTO % DEL RUBRO / MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA
101,00] IMPLANTACION Y REPLANTEC SU 169.850,18 3,48% 100 100%|  3,48%
169850
102,00 INSTALACION SANITARIA sU 896.202,03 18,39% 100 8% 1,41% 29%|  5,33%) a2%|  7,12% 21%|  3,86%
71696, 259899 376405 188202
103,00 INSTALACION ELECTRICA sU 110.747,98 2,21% 100 3%  0,07% 24%|  0,55%) 36%|  0,82%) 37%|  0,84%
3322 26580 39869 40977
104,00] OBRAS EXTERIORES SU 121.221,67 2,49% 1,00 8%  0,20% 32%|  0,80% 60%|  1,49%
9698 38791 72733,
SUBTOTAL $U 1.298.022 26,63%
%PARCIAL [ 5,02%] [ 6,08%] [ 9,38%] [ 6,19%]
% ACUMULADG [ 5,02%] [ 11,10%] [ 20,44%)| | 26,63%|
244869 296176 455065 301912
SUBTOTALES $U 4.184.483 85,85% 559136 1045790 1481444 1098113
13,36% 24,99% 35,40% 26,24%
subtotal obras $U 4.184.483 85,85% 13,36% 24,99% 35,40% 26,24%
MONTO % DEL RUBRO / MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
B - GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA
1,00 B GASTOS GENERALES $U 689.602 14,15% 100 13,36%| 1,89%| 24,99%| 3,54%| 3540%| 501%| 26,24%| 3,71%)
92146 172346 244142 180969
SUBTOTAL GASTOS GENERALES $U 689.602 14,15%
%PARCIAL [ 1,89%] [ 3,54%] [ 501%]| [ 3,71%|
% ACUMULADO | 1,89%| | 543%| | 10,44%| | 14,15%|
92146 172346 244142 180969
RESUMEN AVANCE FISICO 1,00 13,36% 24,99% 35,40% 26,2_4%|
$U 4.874.085 100,00% 651282 1218136 1725586 1279081
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OTAL D RA
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
MONTO § | PORCENTAJE MONTO § PORCENTAJE MONTO § PORCENTAJE MONTO § PORCENTAJE MONTO § PORCENTAJE
PARCIAL 651.282 13,36% 1.218.136 24,99% 1.725.586 35,40% 1.279.081 26,24%|
|ACUMULADO 651.282 13,36% 1.869.418 38,35%! 3.595.004 73,76% 4.874.085 100,00%
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES|4
MONTO $ | PORCENTAJE MONTO § PORCENTAJE MONTO § PORCENTAJE MONTO § PORCENTAJE MONTO § PORCENTAJE
PARCIAL 487.409 10,0% -65.128 -1,34% -121.814 -2,50% -172.559 -3,54% -127.908 -2,62%
ACUMULADO 487.409 10,0% 422.280 8,66% 300.467 6,16% 127.908 2,62% 0 0,00%
RESUMEN FINAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
MONTO $ | PORCENTAJE MONTO $ | PORCENTAJE MONTO $ | PORCENTAJE MONTO § | PORCENTAJE
487.409| 10,00% 586.154 12,03% 1.096.322 22,49% 1.553.027 31,86% 1.151.173 23,62%
10,00% 12,03% 22,49% 31,86% 23,62%
[ 1 2 3 4
INVERSIONES MENSUALES
22,5%
2

MESES
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PRESUPUESTO OFICIAL CURVA DE AVANCE FISICO
Meso | wMEes1 [ MES2 MES 3 MES 4
% PARCIAL 0,00% 10,69% 19,99% 28,32% 40,99%| AvANCE
%ACUMULADO 0,00% 10,69% 30,68% 59,01% 100,00%| TARDIO
% PARCIAL 0,00% 13,36% 24,99% 35,40% 26,24%| AvANCE
%ACUMULADO 0,00% 13,36% 38,35% 73,76% 100,00%|| PREVISTO
% PARCIAL 0,00% 16,03% 29,99% 42,48% 11,50%|| AVANCE
%ACUMULADO 0,00% 16,03% 46,02% 88,50% 100,00%| TEMPRANO

CURVA DE AVANCE FISICO ACUMULADO
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PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN PLANILLA COMPARATIVA PORCENTUAL DE PRECIOS POR RUBROS
MONTO % DEL MONTO % DEL % RELACION
RUBROS PRESUPUESTO RUBRO / PRESUPUESTO RUBRO/ MONTO EMPRESA /
IACONDICIONAMIENTO RUBRO TOTAL DE RUBRO TOTAL DE MONTO OFICIAL
OBRA OBRA
1,00|REPLANTEO s 21.340 0,44% $ 21.340 0,44% 100,00%
2,00(EXCAVACION, DEMOLICION, RETIROS, TRASLADOS, OTROS B 202732 4,16% $ 202732 4,16% 100,00%
3,00|ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO Y METALICA s 562.561 11,54% $ 562.561 11,54% 100,00%
4,00[MUROS Y TABIQUES s 9.363 0,19% $ 9.363 0,19% 100,00%
5,00|PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES INTERIORES s 99.079 2,03% $ 99.079 2,03% 100,00%
6,00(AZOTEA s 29.075 0,60% $ 29.075 0,60% 100,00%
7,00[VARIOS s 156.434 321% $ 156.434. 3.21% 100,00%
8,00YESO - PLACA CEMENTICIA s 70.747 1,45% $ 70.747 1,45% 100,00%
9,00{CARPINTERIA s 241.200 4,95% $ 241.200 4,95% 100,00%
10,00|HERRERIA s 211.430 4,34% $ 211.430 434% 100,00%
11,00[INSTALACION ELECTRICA s 197.674 4,06% $ 197.674. 4,06% 100,00%
12,00[PINTURA s 87.775 1,80% $ 87.775 1,80% 100,00%
13,00|ASCENSOR s 997.050 20,46% $ 997.050 20,46% 100,00%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS $ 2.886.461 59,22% $ 2.886.461 59,22% # 100,0%
MONTO % DEL MONTO % DEL % RELACION
RUBROS PRESUPUESTO RUBRO / PRESUPUESTO RUBRO/ MONTO EMPRESA /
INFRAESTRUCTURA RUBRO TOTAL DE RUBRO TOTAL DE MONTO OFICIAL
OBRA OBRA
101,00|IMPLANTACION Y REPLANTEO s 169.850 3,48% $ 169.850 3,48% 100,00%
102,00|INSTALACION SANITARIA s 896.202 18,39% $ 896.202 18,39% 100,00%
103,00|INSTALACION ELECTRICA s 110.748 221% $ 110.748 227% 100,00%
104,00|OBRAS EXTERIORES s 121.222 2,49% $ 121.222 2,49% 100,00%
SUB TOTAL SUBCONTRATOS $ 1.298.022 26,63% $ 1.298.022 26,63% 100,0%
MONTO % DEL MONTO % DEL % RELACION
[C- GASTOS GENERALES PRESUPUESTO RUBRO / PRESUPUESTO RUBRO / MONTO EMPRESA /
RUBRO TOTAL DE RUBRO TOTAL DE MONTO OFICIAL
OBRA OBRA
| 1,00|B _ GASTOS GENERALES s 689.602 14,15% $ 681.766 13,99% 101,15%
|-SUB TOTAL GASTOS GENERALES $ 689.602 14,15% $ 681.766 13,99% 101,15%

TOTAL GENERAL OBRA 7.131.937 7.131.937 100,0%
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Obra Monto Fecha

Empresa 1 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

YESO - PLACA CEMENTICIA Empresa 2 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 3 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 1 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

CARPINTERIA Empresa 2 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 3 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 1 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

HERRERIA Empresa 2 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 3 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 1 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

INSTALACION ELECTRICA Empresa 2 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 3 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 1 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

INSTALACION SANITARIA Empresa 2 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 3 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 1 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

PINTURA Empresa 2 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 3 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 1 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

ASCENSOR Empresa 2 Obra Monto Fecha
Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha

Empresa 3 Obra Monto Fecha

Obra Monto Fecha




