
Anexo XVIII - Hitos de Pago

Hito de pago (para trabajo terminado)
Proporción del Valor 

Total de la Obra (VTO)
Unidad mínima a pagar

Solicitud de anticipo y garantía de contravalor aceptada por UTE 10,0% No fraccionable

Limpieza de terreno 1,0% No fraccionable

Movimiento de tierras, nivelación de terreno y drenaje

Movimiento de tierra, nivelación y Drenajes 2,0% No fraccionable

Estructura 2,0% No fraccionable

Albañilería y carpintería 1,0% No fraccionable

Explanada, caminos de ingreso y Centro de control 2,0% No fraccionable

Caminería y sus drenajes 8,0% 100 m de camino terminado

Edificio OyM

Sub-ítem 1.4

Camino y sus drenajes

Adelanto

Ítem 1

Sub-ítem 1.1

Sub-ítem 1.2

Limpieza del terreno

Sub-ítem 1.3
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Anexo XVIII - Hitos de Pago

Hito de pago (para trabajo terminado)
Proporción del Valor 

Total de la Obra (VTO)
Unidad mínima a pagar

Soporte de paneles montados 11,0% 1 circuito de CdT

Paneles montados 8,0% 1 circuito de CdT

Canalizaciones y cajas de combinación montadas, tendidos y conexionado. 2,5% 1 circuito de CdT

Ensayos de recepción de CC y cables. 4,5% 1 circuito de CdT

Inversores, cajas de combinación, estación Meteo montados 5,0% 1 circuito de CdT

Canalizaciones, tendidos y conexión de cables de potencia BT y de comunicaciones 4,0% 1 circuito de CdT

Ensayos de recepción de inversores, CC y estación Meteo 2,5% 1 circuito de CdT

Ensayos de recepción de cables (comunicación y potencia) 1,5% 1 circuito de CdT

Transformadores de CdT montados 2,5% 1 Circuito

Canalizaciones terminadas y cables de Potencia y comunicaciones tendidos y 

conectados 2,5% 1 Circuito

Equipos eléctricos y de comunicación de CdT Montados 3,5% 1 Circuito

Ensayos de recepción de transformadores y equipos eléctricos y comunicaciones 2,0% 1 Circuito

Ensayos de recepción de cables (comunicación y potencia) 1,0% 1 Circuito

Inversores, Medida meteorológica, Comunicaciones y Sistema colector Baja tensión

Sub-ítem 2.2

Centros de transformación y Sistema colector Media tensión

Item 2

Sub-ítem 2.1

Paneles solares y Arreglos
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Hito de pago (para trabajo terminado)
Proporción del Valor 

Total de la Obra (VTO)
Unidad mínima a pagar

Tableros y equipos, conectados y montados con Ensayos de recepción 2,5% No fraccionable

Canalizaciones, tendidos y conexionado de cables de Potencia y Comunicaciones con 

Ensayos de Recepción de Cables 2,5% No fraccionable

Equipos eléctricos y de potencia de Potencia Sala de Celdas 2,0% No fraccionable

Ensayos Eléctricos y de protecciones 1,0% No fraccionable

Tendidos y conexionado de cables de Potencia y Comunicaciones con Ensayos de 

Recepción de Cables 1,0% No fraccionable

Ensayos de Convenio de Uso Tipo 2,5% No fraccionable

Equipos eléctricos Generador, Transformador, Banco de baterías , tableros PCC y PCA, 

etc., montados con Ensayo de Recepción de equipos. 2,0% No fraccionable

Acta de recepción provisoria firmada 10,0% (*) No fraccionable

* En caso de no efectuarse el anticipo, el valor del hito "Acta de recepción provisoria firmada" será de 20% del VTO

Sala de Celdas CC

Servicios auxiliares CC

Recepción provisoria

Sub-ítem 2.3

Sistema de comunicación y SCADA

Tendidos de Cables CC - SEG
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