Anexo XVIII - Hi

tos de Pago

Hito de pago (para trabajo terminado)

Proporcion del Valor
Total de la Obra (VTO)

Unidad minima a pagar

Adelanto
Solicitud de anticipo y garantia de contravalor aceptada por UTE 10,0% No fraccionable
item 1
Sub-item 1.1
Limpieza del terreno
Limpieza de terreno 1,0% No fraccionable
Sub-item 1.2
Movimiento de tierras, nivelacion de terreno y drenaje
Movimiento de tierra, nivelacion y Drenajes 2,0% No fraccionable
Sub-item 1.3
Edificio OyM
Estructura 2,0% No fraccionable
Albadileria y carpinteria 1,0% No fraccionable
Explanada, caminos de ingreso y Centro de control 2,0% No fraccionable
Sub-item 1.4
Camino y sus drenajes
Camineria y sus drenajes 8,0% 100 m de camino terminado
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Anexo XVIII - Hitos de Pago

Proporcion del Valor

Total de la Obra (vTo) |Yn'dad minima a pagar

Hito de pago (para trabajo terminado)

Iltem 2

Sub-item 2.1

Paneles solares y Arreglos
Soporte de paneles montados 11,0% 1 circuito de CdT
Paneles montados 8,0% 1 circuito de CdT
Canalizaciones y cajas de combinacion montadas, tendidos y conexionado. 2,5% 1 circuito de CdT
Ensayos de recepcion de CC y cables. 4,5% 1 circuito de CdT

Inversores, Medida meteorol6gica, Comunicaciones y Sistema colector Baja tension
Inversores, cajas de combinacion, estacién Meteo montados 5,0% 1 circuito de CdT
Canalizaciones, tendidos y conexion de cables de potencia BT y de comunicaciones 4,0% 1 circuito de CdT
Ensayos de recepcion de inversores, CC y estacién Meteo 2,5% 1 circuito de CdT
Ensayos de recepcion de cables (comunicacién y potencia) 1,5% 1 circuito de CdT

Sub-item 2.2

Centros de transformacion y Sistema colector Media tension
Transformadores de CdT montados 2,5% 1 Circuito
Canalizaciones terminadas y cables de Potencia y comunicaciones tendidos y
conectados 2,5% 1 Circuito
Equipos eléctricos y de comunicacién de CdT Montados 3,5% 1 Circuito
Ensayos de recepcidn de transformadores y equipos eléctricos y comunicaciones 2,0% 1 Circuito
Ensayos de recepcion de cables (comunicacion y potencia) 1,0% 1 Circuito
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Hito de pago (para trabajo terminado)

Proporcién del Valor
Total de la Obra (VTO)

Unidad minima a pagar

Sub-item 2.3

Sistema de comunicacion y SCADA

Tableros y equipos, conectados y montados con Ensayos de recepcion 2,5% No fraccionable
Tendidos de Cables CC - SEG

Canalizaciones, tendidos y conexionado de cables de Potencia y Comunicaciones con

Ensayos de Recepcién de Cables 2,5% No fraccionable
Sala de Celdas CC

Equipos eléctricos y de potencia de Potencia Sala de Celdas 2,0% No fraccionable

Ensayos Eléctricos y de protecciones 1,0% No fraccionable

Tendidos y conexionado de cables de Potencia y Comunicaciones con Ensayos de

Recepcion de Cables 1,0% No fraccionable

Ensayos de Convenio de Uso Tipo 2,5% No fraccionable
Servicios auxiliares CC

Equipos eléctricos Generador, Transformador, Banco de baterias , tableros PCC y PCA,

etc., montados con Ensayo de Recepcion de equipos. 2,0% No fraccionable
Recepcion provisoria

|Acta de recepcion provisoria firmada | 10,0% (*) No fraccionable

* En caso de no efectuarse el anticipo, el valor del hito "Acta de recepcién provisoria firmada" sera de 20% del VTO
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