
                                                                          

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE QUÍMICA

LICITACIÓN ABREVIADA N° 03/24

“OBRAS DE REIMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA,

EDIFICIO ANEXO  J.P. SAENZ”

PLIEGO DE CONDICIONES:

El pliego         y las posteriores aclaraciones         que surjan antes del vencimiento del plazo de recepción de las
ofertas, pueden ser consultados en https://www.comprasestatales.gub.uy/

APERTURA:

Se realizará el 15 de mayo de 2024, a la hora 13:00, de manera electrónica a través del portal de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de oferta por un plazo de 30 días a partir de la fecha de
apertura.  Vencido  dicho  plazo,  se  considerará  automáticamente  prorrogada,    por  30  días  más,  salvo
manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes mediante correo electrónico.

No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que
indiquen otros plazos; caso contrario, la Administración podrá desestimar la oferta presentada. 

VISITA OBLIGATORIA:

Se realizará el martes 23 de abril a la hora 11:00, hall de entrada Edificio Anexo, Isidoro de María 1614.

PRECIO DEL PLIEGO:  SIN         COSTO      
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“OBRAS DE REIMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA, EDIFICIO ANEXO  J.P. SAENZ” 

1 - OBJETO DEL LLAMADO
La  Facultad  de  Química  llama  a  Licitación  Abreviada,  para  las  obras (incluyendo  el  suministro  de
materiales, equipos y mano de obra) de reimpermeabilización de la azotea, ubicada en el Edificio Anexo
J.P.  Sáenz,  en  Isidoro  de  María  1614,  Facultad  de  Química. Los  trabajos  incluyen desinstalación  de
unidades  de  aire  acondicionado;  demolición  de  tanque  de  agua  en  desuso;  limpieza  de  todas  las
superficies  a tratar,  retirando integramente la  membrana existente y los  restos que pudieran quedar
adheridos en toda la superficie, así como en bocas de desagüe; corrección de pendientes en azotea y
gargantas perimetrales; realización de carpeta de arena y cemento portland de al menos 4cm de espesor
en  los  sectores  horizontales  y  las  gargantas  de  azotea;  acondicionamiento  del  sustrato  con  arena  y
cemento portland en todas las caras de los pretiles; rellenando las juntas, fisuras donde exista faltante de
material  de  relleno  en  las  mismas;  realización  de  buñas  a  través  de  corte  y  alisado  en  pretiles
perimetrales; aplicación de Imprimación Asfáltica en la totalidad de la superficie a intervenir, colocación
de membrana plasto-asfáltica prefabricada; re ubicación de 17 unidades exteriores de aire acondicionado,
entre  otros. Las  obras  se  solicitan  en  un  ítem,  de  acuerdo  al  Anexo  I  –  Memoria  Descriptiva  y
Constructiva, la cual forma parte de este pliego.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo tanto a esta memoria, como en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones  vigentes  de  los  respectivos  Organismos  Reguladores  y  a  las  indicaciones  de  la
Supervisión de Obra por parte de la Universidad. 

La obra se entiende en modalidad “llave en mano”, por lo que los trabajos incluyen:
• la ejecución completa de los trabajos, incluyendo el suministro total de mano de obra, materiales,

equipos, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionadas por
los  arquitectos  y  asesores  de  la  Dirección  General  de  Arquitectura,  quienes  ejercerán  la
Supervisión de Obra correspondiente. 

• entrega  en  condiciones  de  pleno  y  correcto  funcionamiento  con  todas  las  instalaciones  y
componentes ensayadas y testeadas. 

Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se deberán
tomar todas las medidas necesarias para la protección de los usuarios y la integridad de los distintos
sectores del edificio que ya están en pleno funcionamiento. Asimismo deberá coordinarse la ejecución de
las obras para no afectar la realización de dichas actividades.
 
2 - GENERALIDADES 
2.1 - La Empresa 
La empresa realizará los trabajos de acuerdo a lo solicitado en el presente pliego y memoria descriptiva,
cumpliendo con todo lo requerido así como las normativas aplicables al tipo de trabajo de manera de
asegurar el cumplimiento de todo lo solicitado. 

2.2 - Alcance
La empresa adjudicataria será responsable de asegurar que el personal designado para realizar las tareas
cuente, con la idoneidad y/o equipos necesarios para la ejecución de las mismas. Será responsabilidad de
la empresa la reparación de toda avería que se origine por responsabilidad o negligencia de su personal.

2.3 - Visita
El  oferente  deberá  tener  conocimiento  del  lugar  donde  se  realizarán  las  tareas,  debiendo  visitar  y
verificar en el sitio las condiciones a que deberá atenerse para dar cumplimiento con lo descrito en los
recaudos. La visita es de caracter obligatorio, el día martes 23 de abril a las 11:00 horas, a cargo del Arq.

 29241870                                                                                                                  Isidoro de María 1614, piso 2 

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                  Pág.  2 de 25   



Diego Ferrando, quienes llevarán el registro de la asistencia, mediante firma en planilla (Formulario RG-
SGC-084 Constancia de Visita) por parte del funcionario de le empresa que realiza la misma.

Será  responsabilidad  de  los  licitantes  visitar  e  inspeccionar  la  zona  de  la  obra  para  investigar  la
disponibilidad de los  materiales  de construcción,  mano de obra,  transporte y de manera especial  las
fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura..
Se recuerda que la misma  NO es una instancia de consulta, y se recomienda realizar una lectura previa de
la Memoria Constructiva y Descriptiva (Anexo I) para su mejor aprovechamiento.

2.4 - Cumplimiento de Normas Legales y Reglamentarias
El adjudicatario se obliga a cumplir, - respondiendo por los daños y perjuicios en caso de incumplimiento-,
con  todas  las  normas  legales  y  reglamentarias  de  carácter  laboral,  fiscal  o  de  seguridad  social  que  le
competen.

2.5 - Equipo Técnico
Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario
requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, deberá consultar a la UdelaR
proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser
sustituidos. 
El Director de Obras será el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.
La Supervisión de Obras (S. de O.) será realizada por la UdelaR. 

El Supervisor de Obras por la UdelaR será el arquitecto proyectista. Por tanto, solamente en las Memorias de
Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra que es el
arquitecto proyectista autor del Proyecto. 

La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al Contratista de las
Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. 

2.6 - De los Consorcios 
2.6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de presentar la oferta:
a. Suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), con
certificación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomará a su cargo cada integrante del
consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno. 
b.  Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio. 
c. Dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato de consorcio que cada uno
de sus integrantes serán solidariamente responsables para con la UE de todas las obligaciones contraídas en el
marco de la licitación. 
d.  Expresar  la  indivisibilidad  de  las  obligaciones  contraídas  ante  la  Universidad  de  la  República,  y  el
compromiso de no modificación del documento o contrato sin la previa aprobación de la UE. 
2.6.2 Dentro de los 15 (quince) días hábiles de notificada la resolución de adjudicación, el consorcio deberá
presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aquí estipuladas. 

2.6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este literal,
la UE podrá rescindir unilateralmente la adjudicación y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión
del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantías depositadas u otras
responsabilidades que pudieran corresponder. 
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3 - FORMA DE COTIZAR Y PRECIO 
3.1-FORMA DE COTIZAR:
En la  oferta  en  linea  se  deberá  cotizar  en  tres  líneas  diferentes,  discriminadas  utilizando  el  campo
VARIACIÓN: 

• el precio de las obras
• el 10% del mismo destinado a los imprevistos
• las Leyes Sociales o el Monto Imponible

Estos montos deberán coincidir, inequívocamente, con los establecidos en el FORMULARIO A.

3.2- PRECIOS:
Deberán cotizarse, de acuerdo al formulario B, precios unitarios por rubro, globales y totales, deberán ser
cotizados exclusivamente en moneda nacional. 

Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de la Obra definida
en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,  tasas,  derechos y
gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista y/o sus empleados,
proveedores  y subcontratistas  en el  país  del  Contratante  y  en cualquier  otro  país  con motivo de la
Ejecución de la Obra objeto de la misma. 

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos incluidos y
prorrateados en los diferentes rubros. Comprenderá en el precio de su oferta todas las tareas e insumos
tanto aquellos que se encuentran claramente indicados en el pliego, como aquellos que se sobreentiendan
indispensables para la realizacion del trabajo. No se admitirán razones basadas en omisión o error de
cálculo para variar el precio ofertado y/o suspender la ejecución del servicio ofertado.

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la Obra
y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita en los Recaudos
y en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo
con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones
normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones
de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra. 

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de la obra,
las  tramitaciones  y  habilitaciones  que  correspondan  y  sus  instalaciones,  los  trabajos,  materiales
(incorporados  o  no  a  la  obra),  equipos,  transportes,  herramientas,  tributos  y  gastos  generados  por
cualquier concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Llamado. 

Asimismo  dicho  precio  incluirá  los  gastos  en  que  debe  incurrir  la  empresa  Contratista  para  la
coordinación,  control  y  ayuda  de  gremio  de  sus  Proveedores  y  Subcontratistas,  así  como  de  las
consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos
en los suministros o trabajos realizados por éstos.

El Contratista será responsable por todos los trabajos de los subcontratistas; asimismo deberá organizar y
relacionar los trabajos de los subcontratos, a fin de que la obra no sufra atrasos por falta de coordinación
de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada
en el Contrato por concepto de asistencia a subcontratistas o por la sustitución de los presentados en la
oferta. 

La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se
solicitan.  No  obstante  lo  cual,  deberá  presentarse  el  detalle  de  rubros  y  tareas  de  acuerdo  con  el
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Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La
sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio
global cotizado. 

Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y
los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra. En base a que la Obra será
contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales, tendrán un precio total invariable
independiente  de  las  cantidades  o  metrajes  necesarios  para  la  realización  completa  de  la  obra
especificada. 

4 - SISTEMA DE PAGO 
Forma de pago, mediante transferencia bancaria por Sección Tesorería.
Plazo estimado de pago, a los 15 (quince) días hábiles de la conformación de la factura por parte del
Arquitecto de Supervisión de Obra, asignado a la U.E., contados a partir el último día del mes en que se
recibio la misma.
La UdelaR es agente de retención del 60% del IVA conforme a la reglamentación vigente.

5 - ACTUALIZACION DE PRECIOS 
Los ajustes de precios se liquidarán de acuerdo con los índices de Costo de la Construcción de Vivienda,
publicado  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística.  Como  valor  básico  se  tomará  el  número  indice
correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el último publicado a la
fecha de cierre del avance mensual.- Para el caso de que el tiempo insumido para el pago sobrepase el
plazo indicado, el oferente podrá establecer un recargo que no podrá superar el interés vigente para los
recargos  por  financiación  que cobra  la  Dirección General  Impositiva.  No podrán  aplicarse  fórmulas
paramétricas para calcular recargos por demora en los pagos.

En caso de acopio el ajuste se podrá realizar de acuerdo al número índice correspodiente al mes anterior a
la apertura de oferta, y como valor actual el último publicado a la fecha del recibo del acopio. 

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la empresa, se
congelará  el  ajuste  de  precios  a  la  fecha  final  según contrato,  sin  perjuicio  de  las  multas  que  dicho
incumplimiento ocasione. 

6 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
El Oferente deberá indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecución de los trabajos, entrega de los
diferentes  materiales  a  incorporar  a  las  instalaciones,  así  como las  previsiones  de  trabajo  en  días  u
horarios especiales, en base a un cronograma de obra que será luego ajustado junto con la Sup. de Obra. 

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras,  en días hábiles,  contados a partir del día
siguiente al de la firma del contrato. Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles.
Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el
primer día hábil inmediato siguiente.

Cuando se diga hábiles, se entenderá que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables
para la Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá por hábiles los que funcionen las
oficinas públicas. 

7 - ACLARACIONES Y PRÓRROGA
    7.1- Aclaraciones al pliego: Las aclaraciones se podrán solicitar hasta el día 10 de mayo de 2024; por
escrito a través del correo electrónico licitaciones@fq.edu.uy. La Administración procurará dar respuesta
en un plazo no mayor a 48 horas de recibidas.  
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Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

Dichas aclaraciones serán publicadas en la página web de Compras Estatales; por consiguiente, no será
causal  de  reclamo  alguno  por  parte  de  los  proponentes  el  desconocimiento  de  cualquier  aclaración
relativa al objeto del llamado.

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha estudiado los documentos de la licitación, ha
inspeccionado el lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores para reconocer las facilidades de
acceso,  etc.;  se  ha  compenetrado  de  las  cantidades  y  la  naturaleza  de  los  trabajos  a  realizar,  de  los
materiales necesarios para ejecutar la obra, de la disponibilidad de materiales, mano de obra común y
especializada,  y  que,  en  general  ha  obtenido  toda  la  información  necesaria  sobre  los  riesgos  y
contingencias que puedan afectar su propuesta.

Se deberá entender por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades de
la obra, expresadas en los recaudos, y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales hasta la
Recepción Definitiva.

    7.2- Prórroga de la fecha de apertura de ofertas: Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, deberán
presentar la solicitud por escrito a través del correo electrónico licitaciones@fq.edu.uy hasta el día 13 de
mayo de 2024. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, no siendo de
carácter obligatorio brindarla.

8 - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
Las  propuestas  serán  recibidas  únicamente en  línea.  Los  oferentes  deberán  ingresar  sus  ofertas
(económica y técnica completas) en el sitio web  www.comprasestatales.gub.uy.  No se recibirán ofertas
por otra vía. 

Se  agrega  en  Anexo II el  instructivo  con  recomendaciones  sobre  la  oferta  en  línea  y  accesos  a  los
materiales de ayuda disponibles.

La  documentación  electrónica  adjunta  de  la  oferta  se  ingresará  en  archivos  con  formato  .pdf,  sin
contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un
documento  o  certificado  cuyo  original  solo  exista  en  soporte  papel,  deberá  digitalizar  el  mismo
(escanearlo)  y subirlo  con el  resto  de  su oferta.  En caso de  resultar  adjudicatario,  deberá  exhibir  el
documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del
Estado (RUPE)  con los  datos  de  representantes  y documentación de poderes  ingresados  y  al  menos
verificados en el sistema.
La oferta deberá cumplir con lo establecido en el Art. 63 del TOCAF.

 8.1- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA  :

Documentación a presentar conjuntamente con la oferta: 
a) Formularios  A,  B,  C,  D,  E  y  F  (se  encuentran  en  el  Anexo  IV)  completos  con  las  firmas

escaneadas en los que así corresponda.
b) En el caso del formulario B deberá presentarse en formato de planilla electrónica para facilitar el

estudio del mismo (archivos con extensión ods, xls, xlsx, entre otros).
c) Resumen no confidencial de la información confidencial, de así corresponder.
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“De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, las firmas contarán con un plazo de 2 días hábiles
posteriores al acto de apertura de ofertas, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de
escasa importancia.  No serán consideradas las ofertas que vencido dicho plazo no hubieran subsanado
dichos errores, carencias u omisiones.”

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará su Plan de Desarrollo
de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico previsto para todos y cada uno de
los rubros y tareas según formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciación
de obra y desagregándolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el Formulario B correspondiente,
sin variar los plazos totales propuestos en los formularios A y C de la oferta.

8.2 - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO:
– Formulario “Declaración de contratación con el  Estado”  completo  y firmado por el  titular  o

representante facultado para ello según RUPE, con timbre profesional (Anexo III).
– Certificado expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados Ley 17.897 de 14 de

setiembre de 2005 de corresponder (Información sobre emisión certificado)
– Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el artículo 1

del decreto 255/10 del M.T.S.S.  En caso de no poder obtenerla,  el oferente deberá presentar
Declaración Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las condiciones establecidas en
la  Ley  18.516/09  y  decreto  255/010,  firmada  por  el  representante  legal  correspondiente.
(Información sobre emisión constancia)

– Para  la  firma  del  Acta  de  inicio  el  Adjudicatario  deberá  presentar  un  Plan  de  Trabajos  y
Cronograma (Formulario C) actualizado y ajustado a la fecha de inicio efectivo de las obras, sin
variar los plazos totales propuestos en los Formularios A y C de la Oferta con la aprobación previa
de la UE.

8.3 – DOCUMENTACIÓN DEL ADJUDICATARIO A VERIFICAR POR LA UE EN EL RUPE
– QUE LA     EMPRESA SE ENCUENTRE INSCRIPTA EN EL RUPE EN CARÁCTER DE ACTIVO

(Decreto 155/2013)
– Que el  titular  de  la  empresa  unipersonal  o  los  directores  y  administradores  de  las  personas

jurídicas, en su caso, no se encuentren inscriptos como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244)
– Documentación que acredite el  cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989

(Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 
– Certificado  BPS  y  de  DGI  vigentes.  Quienes  a  la  fecha  indicada  no  cuenten  con  dichas

constancias  al  día,  se  le  otorgará  48 h hábiles  luego de notificado para  que regularice dicha
situación en el sistema. -

– Inscripción en el Registro Nacional de Obras Públicas de acuerdo al Art. 77 del TOCAF.

9 - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 
Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser
ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial  es  de exclusiva responsabilidad  del
proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si
considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la
normativa referida. 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes
oferentes.
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El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información
confidencial que ingrese, que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales,  el  oferente,  si  correspondiere,  deberá recabar el
consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas
concordantes y complementarias.  Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el presente
llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley. 

10 - VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán
carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la
Administración podrá rechazarlos de plano, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.
Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la administración, se interpretará
en el sentido mas favorable a ésta.

11 - IMPREVISTOS 
El monto destinado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta. La solicitud del
imprevisto será realizada por el Supervisor de Obra ante la necesidad de la realización de los mismos. 

La aprobación de los trabajos imprevistos se realizará mediante comunicación, por correo electrónico del
Supervisor  de  Obra  (Arq.  Designado  por  la  Dirección  General  de  Arquitectura  a  la  UE),  previo
presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria.

12 - ACOPIOS 
Los oferentes podrán solicitar y establecer un plan detallado de acopios hasta un 25% del precio de las
obras  (sin  imprevistos,  extraordinarios  ni  impuestos),  sin  que  la  Administración  se  comprometa  a
aceptarlo. 

El  contratista  deberá  hacer  un  depósito  en  garantía  por  el  equivalente  al  importe  del  acopio.  El
comprobante  de  depósito  expedido  por  la  Tesorería  de  la  Administración  deberá  ser  exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente. Las garantías por adelantos para
acopios serán devueltas a medida que los materiales acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo
descontados de los respectivos certificados de obra. 

13 - MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES – SI CORRESPONDIESE
Si correspondiese, el oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijará el Monto
Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la Universidad de
la República. En el formulario B se declarará por separado en cada rubro, el Monto Imponible de Mano
de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible cotizado en la
Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad al
mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. 
Superado ese tope, serán de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la
Universidad  podrá  retener  el  importe  que  corresponda  de  los  respectivos  Certificados.  La  empresa
Contratista deberá presentar estas planillas, cada mes, a la Dirección General de Arquitectura (Av. 18 de
Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al
BPS.
Si las presentara más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas
y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos
Certificados el importe que corresponda. Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios
de obra o se suprima algún rubro contratado,  se deberá establecer el  Monto Imponible  por aportes
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sociales  correspondiente.  El  porcentaje  de  aportación  para  la  UdelaR  sobre  los  montos  de  jornales
directamente afectados a la obra es del 65,8%.- 

14 - PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS 
El Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el IVA, y
las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible (de así corresponder)

Para las ofertas en las que corresponde el Monto Imponible y a los efectos de la evaluación económica de
las mismas se toma un Monto Imponible de Referencia (M.I.P.), de $250.000 (pesos uruguayos doscientos
cincuenta mil);  los que serán utilizados en caso que el monto indicado por el Oferente fuera menor,
cuando éste fuera mayor o igual al M.I.P. se considerará el indicado por el Oferente.
Sin  perjuicio  de  ello,  el  Monto  Imponible  de  Adjudicación  será  el  indicado  en  la  Oferta  del
Adjudicatario. 

14.1 RUBRADO BASICO Y COMPLEMENTARIO
El oferente presentará su Oferta Económica de acuerdo al FORMULARIO B entregado en estos recaudos
que será de obligada presentación tal como se establece en las notas del  mismo y en este PCP. Deberán
indicarse los precios unitarios, metrajes y subtotales por rubros de obra.

La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio
global cotizado.
En base a que la obra será contratada por Precio Total máximo, reajustable, los rubros, tanto unitarios
como globales, tendrán un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios
para  la  realización  completa  de  la  obra  especificada.  Los  precios  unitarios  se  tomarán  en  cuenta,
exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que
ordene la Supervisión de Obra.

El  Rubrado es  una  guía  que  sirve  de  base  pero  deberá  ajustarse  a  la  oferta  del  proponente.  No se
considerarán ajustes que surjan con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a realizar por el adjudicatario.

Todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra tendrán sus costos incluidos y
prorrateados en los diferentes rubros.

El Oferente deberá agregar sus metrajes y establecer el precio correspondiente según se requiere en el
Formulario.  La  propuesta  que se  efectúe obligará  a  que el  Oferente  deba realizar  el  Objeto  de  este
Llamado – en la forma que se adjudique – por el Precio total ofertado para el metraje que estimara para
cada Rubro.
En todos los rubros donde se indica ABRIR RUBRADO el oferente deberá desglosar en los distintos tipos
o rubros que lo integran. No se admiten Rubros globales en ese caso.
De todos los Ítems y/o Rubros del Presupuesto de la Obra que requieran mano de obra, se presentará el
Monto Imponible de los aportes al BPS por la obra que quedarán a cargo del Contratante – y que de
superarse serán de cargo de la empresa Contratista.

El  Precio  del  Contrato  estará  sujeto  a  ajustes  durante  todo el  período de cumplimiento  del  mismo,
conforme a la fórmula de ajuste prevista en el ítem 5 de este Pliego, pero no corresponderán ajustes de
precios o metrajes por las variaciones detectadas una vez concluidos los trabajos.
En caso que el FORMULARIO B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluirá también los
precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo.
Este Rubrado Complementario comprende ítems que la U.E puede llegar a contratar en función de la
disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de precios de los
oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.
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14.2  OFERTAS ALTERNATIVAS.
Los  Oferentes  que  lo  deseen,  podrán  presentar  alternativas  a  lo  solicitado  en  los  Documentos  de
Licitación, de tipo Técnico/Constructivo, basadas en la experiencia y el "saber hacer" de la empresa.
De presentar alternativas deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Memoria y Planos así como
deberá justificar  que facilita  el  proceso constructivo,  mejora  la  calidad de los  detalles  constructivos,
optimiza las condiciones de durabilidad, favorece la sustentabilidad, incrementa la seguridad de la Obra,
y/o contribuye a la disminución de los Costos y/o Plazos de Ejecución de la Obra.
El Licitante deberá proporcionar toda la información necesaria a fin de que el Contratante pueda hacer
una evaluación integral de las ofertas alternativas, con inclusión de los cálculos y las especificaciones
técnicas, el detalle de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros datos pertinentes. La
UE se reserva el derecho de aceptar o no las alternativas presentadas.

14.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LAS OBRAS. PLAN DE TRABAJO.
Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles. Cuando el vencimiento de un plazo
coincida  con  un  día  inhábil,  dicho  vencimiento  se  extenderá  hasta  el  primer  día  hábil  inmediato
siguiente. Cuando se diga “hábiles”, se entenderá que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos
laborables para la Construcción, si  la obligada es la Administración se entenderá por hábiles los que
funcionen las oficinas públicas.

15 - APERTURA DE LAS OFERTAS 
El día miércoles 15 de mayo de 2024, a las 13:00 horas, se efectuará la apertura de ofertas en forma
automática  y  el  acta  de  apertura  será  publicada  automáticamente  en  el  sitio  web
http://www.comprasestatales.gub.uy/.  Simultáneamente  se  remitirá  a  la  dirección  electrónica
previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la
comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la
dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La
no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la
apertura en el sitio web http://www.comprasestatales.gub.uy/.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las
ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada
con carácter confidencial.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes
o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá
agregar en línea la documentación solicitada.
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a
contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas  a través de la
dirección de correo  licitaciones@fq.edu.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los
proveedores para su conocimiento.

16 - MANTENIMIENTO DE OFERTA 
30 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada,   por
30  días  más,  salvo  manifestación  expresa  en  contrario  por  parte  de  los  oferentes  mediante  correo
electrónico.

17 - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN
Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la ponderación de
los aspectos indicados en el PCP y la correspondiente determinación de la calificación de las ofertas:
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P1: Importe total cotizado para la realización de la obra – FORM. A (P0/Pn)² x 230
P0: Precio de la oferta más baja
Pn: Precio oferta considerada
P2: Plazo de ejecución ofertado – FORM. A y C (PL0/PLn)² x 50
PL0: Plazo más reducido propuesto
PLn: Plazo oferta considerada
P3: Precios unitarios y total por ítem, así como la estructura de los
mismos y su equilibrio financiero – FORM. B y C Hasta 5 puntos
P4: Subcontratos – FORM. D Hasta 5 puntos
P5: Antecedentes de otras contrataciones – FORM. E Hasta 60 puntos
P6: Capacidad técnica acreditada - FORM. F Hasta 50 puntos
PT: PUNTAJE FINAL OFERTA = P1+P2+P3+P4+P5+P6 MÁXIMO 400

Durante el  período de evaluación de las  propuestas  la  Administración podrá requerir  aclaraciones y
explicaciones sobre cualquier punto de ellas a los Oferentes.
La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán a través del Sistema de Compras Estatales
(SICE) y se remitirán por correo electrónico. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna
modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta.

En el caso de obras públicas, el margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) y se aplicará sobre la
mano de obra nacional y los materiales nacionales.  El Poder Ejecutivo fijará el porcentaje mínimo de
integración nacional que se requerirá para que un bien califique como nacional, que no podrá ser inferior
al 35% (treinta y cinco por ciento) del precio mencionado. La comparación de precios entre los bienes
que califiquen como nacionales y los que no, se efectuará considerando todos los gastos requeridos para
colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

18 – ADJUDICACIÓN
La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.

La Facultad de Química se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que considere más
convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.
La Administración se reserva el derecho de anular toda propuesta que:

a contenga reservas o formule objeciones a los documentos de la licitación;
b no cumpla con las exigencias del llamado a licitación;
c cuando las propuestas y/o documentación presentada sean incompletas;
d cuando no se ajusten en un todo a las especificaciones del presente Pliego de Condiciones;
e cuando se compruebe que la estructura de todos o cualquiera de los costos que conforman la

oferta no se ajustan a la realidad;
f cuando el Oferente no se responsabilice en tiempo y forma de los suministros;
g toda  propuesta  cuyos  cálculos  numéricos  padezcan  errores  que  puedan  alterar  valores

parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

También  podrá  declarar  desierta  o  rechazar  todas  las  ofertas,  y/o  adjudicar  las  obras  que  estime
convenientes,  o  ajustar  la  adjudicación  de  los  rubros  comprendidos,  sin  que  ello  dé  derecho  a  los
oferentes a exigir el pago de indemnización alguna. Podrá solicitar ampliación de información o seguir
otros cursos de acción por razones de buena administración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo
dispuesto en el art. 66 del TOCAF 2012

La UE se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en
cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.
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Una vez propuesta  la  adjudicación por  parte  de  la  Comisión Asesora  y  antes  de  que se  extienda  la
resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto al adjudicatario, que el titular de
la empresa unipersonal o los directores y  administradores de las personas jurídicas, en su caso, no se
encuentren inscriptos como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244) y  que la empresa se encuentre
inscripta en el RUPE en carácter de activo. Se le otorgará un plazo de 2 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la  notificación de la  adjudicación;  a fin de que el  mismo adquiera dicho estado bajo
apercibimiento  de  adjudicar  este  llamado al  siguiente  mejor  oferente  en  caso  de  no  cumplirse  este
requerimiento en el plazo mencionado.

“De acuerdo al Art. 14 del Dto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha
tanto en datos como en documentos.”

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta UE en caso necesario,
hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes
deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el
100 % (cien por ciento) de las mismas.

19 - GARANTÍA
19.1 Garantía de fiel cumplimiento de Contrato.
El  proponente  que  resulte  adjudicatario,  si  corresponde,  deberá  constituir  en  la  Tesorería  de  la
Administración la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el
Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días
hábiles que sea notificado de dicha obligación.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustivos:
incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser penalizado con la ejecución de
esta garantía hasta su monto máximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.
Si  el  adjudicatario  no  efectuara  el  depósito  de  Cumplimiento  del  Contrato,  dentro  del  plazo  y
condiciones establecidos,  la  Administración aplicará  una multa equivalente al 0,5% sobre el importe
adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito.
La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, dentro de los 5 días hábiles posteriores al
vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo
la Administración iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y
perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este
hecho  y,  reconsiderar  el  estudio  de  la  licitación  con  exclusión  del  oferente  adjudicado  en  primera
instancia.
La garantía se constituirá mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario o
póliza de seguro de fianza. 

La  garantía  de  fiel  cumplimiento  de  contrato  se  devolverá  dentro  de  los  30  (treinta)  días  hábiles
siguientes a la Recepción Definitiva de la obra.
La  Supervisión,  que  tiene  a  su  cargo  el  control  de  la  ejecución  del  contrato,  comunicará  a  la
Administración los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se verifiquen, para
que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institución que corresponda.

19.2 Fondo de Reparo
Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de avance de obras
realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realiza-
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rá un depósito por concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de
avance de obra.

Dicho depósito podrá ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista depositará en
Tesorería al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje del monto a
pagar por la Administración; o mediante la constitución de un seguro para este fin.

Estos depósitos se devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez levantadas todas
las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolución de tales montos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, sin actualización
alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensación, daños y
perjuicios, etc.

20 - PAGOS 
20.1 Solicitudes de pago 
Las solicitudes de pago se presentarán a la Supervisión de Obra por escrito, dentro de los 10 (diez) días
hábiles  siguientes  al  vencimiento  del  mes  correspondiente,  debiendo establecerse  el  avance de obra
hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de trabajos realizados con arreglo
a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por
precio global, se presentará el porcentaje de avance. 
La variación o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidará por separado.

20.2 Contralor de las solicitudes 
La Supervisión de Obra verificará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan objeciones u
observaciones, se elevarán las mismas a la Administración con su conformidad (Certificados de Obra)
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de su presentación. 
En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisión de Obra las tramitará con
las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al Contratista. 
Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolverá la misma al Contratista dentro de
los 10 (diez) días hábiles,  para su verificación,  dejándose constancia de este hecho. En este caso, los
plazos se computarán a partir de la nueva presentación del certificado. 

20.3 Tramitación de las solicitudes – Habilitación del pago 
De cada solicitud conformada, la Supervisión de Obra dirigirá una copia a la Administración, otra copia
al Contratista y la tercera quedará en su poder. 
Una vez que la Administración apruebe los certificados emitidos por la Supervisión de Obra, se solicitará
al Contratista que en un plazo máximo de 48 h presente la correspondiente factura, contra la cual la
administración habilitará el pago. 

20.4 Certificados de obra 
La Supervisión de Obra emitirá tres tipos de certificados: 
CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago que
se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada. 
CERTIFICADOS  EXTRAORDINARIOS:  Serán  aquellos  que  corresponden  a  solicitudes  de  pago  por
trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la Supervisión de Obra 
CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por variación de
los índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego. 

20.5 Disposiciones generales sobre pagos 

 29241870                                                                                                         Isidoro de María 1614, piso 2

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                  Pág.  13 de 25



La Administración no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella por subcontratistas y/o
proveedores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare por vía legal,
obligará al Contratista a reintegrar a la Administración todos los gastos que por cualquier concepto este
hecho haya originado. 

21 - NEGOCIACIONES Y MEJORAS DE OFERTA (Artículo  66 DEL TOCAF)
De acuerdo a los términos definidos por el Art. N° 66 del TOCAF, la Administración podrá invitar a los
oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando un plazo no menor a 24 hs.
Asimismo, en caso de existir ofertas similares, la Administración podrá entablar negociaciones reservadas
y paralelas con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones 
técnicas de calidad o de precio.
22 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012)
El  contrato  se  perfeccionará con la  notificación al  oferente  del  acto de  adjudicación dictado por  el
ordenador  competente,  previo  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  211,  literal  B)  de  la
Constitución de la República,  sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y
particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a
cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que
obsten a dicho perfeccionamiento.
La Universidad de la República no asumirá responsabilidades de ningún tipo frente a reclamaciones o
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de
comercio, y cualquier otro derecho protegido con relación al equipo instalado por la empresa Contratista
o  sus  Subcontratistas  o  provistos  por  sus  Proveedores,  a  la  metodología  de  trabajo,  documentos  o
materiales utilizados para o en relación con las obras, o incorporados a éstas, así como frente a todos los
daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relación a esas reivindicaciones.

23 - DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
La firma adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de lo cotizado en su oferta y con los plazos
en los cuales se comprometió a proveerlos.  Es decir que, deberá mantener todas las condiciones de su
propuesta por el término del plazo ofertado para la totalidad de los componentes.

24 - INCUMPLIMIENTOS
En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el siguiente
sistema de sanciones: 
1) Primer y segundo incumplimiento :
Observación escrita por parte de la Dirección de la UE.
2) Tercer incumplimiento:   
Observación escrita por parte de la Dirección de la Facultad, pudiendose llegar a la rescición del
contrato.
La rescisión aludida será comunicada por medio legal correspondiente.

25 – ANULACIÓN – EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
La Facultad de Química se reserva el derecho de anular total o parcialmente el presente llamado, según
se estime conveniente para los intereses de ésta Administración en cualquier etapa del procedimiento.

26 - OMISIONES Y CONTRADICCIONES
Bastará que un trabajo o una obra o una especificación de cualquier tipo se halle estipulado en alguno de
los documentos de los Recaudos, aunque haya sido omitido en todos los demás, o aunque no haya sido
específicamente  presupuestado,  para  que  el  Contratista  esté  obligado a  ejecutarlo,  o  a  considerar  la
especificación, todo a su exclusivo costo y sin derecho a reclamación alguna.
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Si entre las diversas piezas de los recaudos existieran contradicciones, la Administración, resolverá por sí
sola la interpretación que entienda adecuada, sin que dé lugar a apelación o reclamación alguna por parte
del Contratista.

27 - OBRAS  AGREGADAS O SUPRIMIDAS – IMPREVISTOS  Y EXTRAORDINARIOS
El monto destinado a cubrir  imprevistos y extraordinarios se establece en los  Datos Particulares del
Llamado.

Se  considerarán  obras  agregadas  al  contrato  únicamente  aquellas  que,  no  estando  comprendidas  en
ninguno de los documentos del contrato, hayan sido ordenadas por  escrito por la Administración. Por
consiguiente estas obras pueden dar lugar o bien a un aumento de precio y/o plazo o una modificación de
la obra que pueda resultar en un ahorro de los mismos.

Si  estas  obras  suponen un  aumento,  deberán  estar  compensadas  económicamente  contra  rubros  del
Presupuesto contratado que se acuerde no ejecutar entre el Contratista y la Supervisión de Obra, y que
no supongan una disminución de obra contratada para el Contratista. De no ser posible, se realizarán con
cargo al rubro Imprevistos, que integra el monto de la propuesta. 

Sin perjuicio de lo establecido en el ítem 17 del presente Pliego, si estas obras suponen una reducción del
precio de la obra y fuera solicitado por la Gestión de Obra, el ahorro convenido entre las partes pasará a
formar parte de una cuenta corriente de recursos a  emplear en la propia obra.

Sólo la Gestión de Obra podrá disponer del monto destinado a cubrir Imprevistos y Extraordinarios y de
la cuenta corriente generada por reducciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en la obra.

El  valor  de  estos  trabajos  se  determinará  aplicando  los  precios  unitarios  de  la  propuesta  detallada,
ajustándose, si fuera necesario, de acuerdo con el ítem 13.2 de este Pliego.
Cuando esto no sea posible, el Contratista deberá presentar a priori el correspondiente presupuesto que
deberá ser aprobado por la Gestión de Obra previo a su realización.

En todos los casos el Contratista deberá indicar el monto imponible para aportes sociales a precios de
propuesta y explicitar si solicita por esta causa modificación del plazo de realización de la obra. En caso
que no se especifique un Monto Imponible y plazo adicionales, se considerará que ambos están incluidos
en la propuesta original.
En caso de que el valor de estas obras supere el establecido para el rubro Imprevistos y Extraordinarios,
deberá solicitarse la correspondiente aprobación para la ampliación del referido rubro. Si el volumen de
las obras extraordinarias así lo requiera, a juicio de la Supervisión de Obra, deberá ser objeto de un nuevo
contrato.

28 -  VARIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO  O ADJUDICACION
El importe que se establezca en el Contrato como precio total de los trabajos que se obliga a realizar el
Contratista solo podrá ser modificado:
a. por aplicación del índice del Costo General de la Construcción, publicado por el Instituto Nacional de
Estadística en la liquidación de los avances mensuales;
b. en el valor de los trabajos imprevistos y extraordinarios con posterioridad a la adjudicación o contrato,
según las disposiciones establecidas en este P.C.P.

28.1 Verificacion y reconocimiento de las variaciones
Las  variaciones  en  el  importe  del  contrato  serán  verificadas  por  el  Supervisor  de  Obra,  debiendo
presentar el Contratista cuando corresponda, documentación a satisfacción de la misma.
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La Administración reconocerá únicamente variaciones en los referidos importes por obras que hayan
sido verificadas y conformadas por la Supervisión de Obra.
No  se  reconocerán  aumentos  por  aplicación  del  ajuste  de  precios  que  establece  este  Pliego  con
posterioridad a la fecha de culminación establecida en el Plan de Desarrollo de Trabajo vigente ni los
ajustes de laudo de Mano de Obra Directa a pagar al BPS por la Administración los cuales serán de cargo
del Contratista.

29 – VERIFICACIÓN Y EVALUACION DEL CONTRATO
29.1 Verificacion del cumplimiento del contrato
Para asegurarse el debido cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, la Administración podrá
ejercer la fiscalización en la forma que considere más conveniente, así como establecer los contralores
que considere  más  efectivos,  estando facultados  a  exigir  toda  documentación  relativa  a  la  obra  que
considere pertinente, en cualquier momento. 

La Supervisión de Obra y/o el o los funcionarios de la Administración autorizados, estarán facultados
para adoptar  los  procedimientos de inspección de las  obras a su mejor conveniencia,  obligándose el
contratista a otorgar las facilidades necesarias.

La Supervisión de Obra podrá suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se ajustara en un todo a los
recaudos o no se realizara de manera satisfactoria. 

El Contratista está obligado a destinar a la obra el personal técnico calificado, como interlocutor con el
Supervisor  de  Obra.  Será  de  profesión  Arquitecto  o  Ingeniero  Civil.  La  oferta  contendrá  los  datos
personales y currículum sintético de dicho profesional. Asimismo el contratista estará obligado a destinar
a la obra el personal técnico incluido en su oferta.

De no hacerlo, el Supervisor de Obra podrá suspender la realización de la obra hasta que la falta sea
subsanada,  o  hasta  que  el  Contratista  reciba  la  aprobación  de  un  sustituto  que  deberá  tener  un
currículum no inferior al del técnico sustituido. La Administración no será responsable por las demoras
que se produzcan por este motivo.

29.2 Evaluación del cumplimiento del contrato
Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el
mismo,  el  Supervisor  de  Obra,  realizará  un  informe  detallado  y  fundamentado  de  evaluación  del
cumplimiento del contrato, el que se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se
archivará copia en la UE estando disponible para consulta por todas las UE del Inciso.

30 - NOTIFICACIONES 
Toda notificación que no sea enviada al Proveedor de manera automática a través del Portal de Compras
Estatales,  será  realizada  por  la  Sección  Compras  vía  correo  electrónico  o  al  domicilio  legalmente
constituido y declarado en el RUPE por el oferente, quedando el expediente a la vista en la oficina de
Compras por cualquier aclaración que se estime necesaria.

31 – CLAUSULAS ESPECIALES
La firma adjudicataria deberá estar al día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el momento del
cobro.

32 – CLAUSULAS INHERENTES AL ADJUDICATARIO
32.1 - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Al comienzo de los trabajos, en caso de corresponder por realización de Trabajos Especiales, se deberá
firmar un Permiso de Trabajo que elabora la Unidad de Obras y Mantenimiento de Facultad de Química.
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Dicha Unidad tendrá un plazo máximo de 48 horas para expedir el permiso sin el cual la empresa no
podrá realizar ninguna tarea. Así mismo, la empresa deberá realizar un curso de Capacitación de unos 20
minutos  de  duración,  a  coordinar  con  la  UOM,  para  incorporar  los  criterios  de  seguridad  a
manejar dentro de los edificios de Facultad de Química. 

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra. con una anticipación de 48
(cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el que se hará constar la efectiva
iniciación de los trabajos, así como toda otra particularidad pertinente.

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por parte del
Contratista, quien pondrá a disposición de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su
verificación.  Los gastos del replanteo general o los parciales  que deban realizarse en el curso de los
trabajos serán de cuenta del Contratista, así como la reposición de las señales que por cualquier causa
llegaran a desaparecer.
El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta
(Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que
hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.
El  Contratista  será  responsable  de  todos  los  deterioros,  roturas  y  mal  funcionamiento  que  puedan
producirse como consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará por terminadas las mismas
cuando  sean  entregadas,  terminadas  y  con  todos  sus  elementos  en  perfecto  funcionamiento  y  en
condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito.
Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de garantía.

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con los Recaudos, con las órdenes de servicio y con las
reglas del arte específico de la obra. Todos los trabajos que no estén incluidos en los Recaudos, pero que
sea necesario efectuarlos para la correcta terminación de las obras, deberá realizarlos el Contratista a su
costo.

El Contratista hará suyo el Proyecto de la obra, obligándose a entregar la Obra terminada, en acuerdo
con el mismo, por el monto cotizado.

Si el Proyecto prevé obras o trabajos que a criterio del Oferente no aparecen incluidos en el Rubrado,
éste deberá solicitar la respectiva aclaración en el período de consulta. 
Si se tratase de una omisión o error, que ni la Administración, ni los oferentes lo hubiesen advertido en
el plazo de consulta, el costo de dichas obras o trabajos será de cuenta del Contratista.

Vencido el plazo establecido para efectuar consultas sobre el Proyecto, el Contratista  asume como suyo
el mismo, con las modificaciones que eventualmente disponga la Administración. En consecuencia no
podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados a dicho proyecto y será responsable
de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo.

32.1.1. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TÉCNICA
El Contratista deberá cuidar la correcta interpretación y aplicación de los planos, pliegos y memorias por
parte de su personal y subcontratistas, y será el único responsable por los errores, defectos o vicios que
puedan producirse por omisión de esta obligación.

Cuando el Contratista advierta errores u omisiones en los planos o especificaciones o en las órdenes o
instrucciones recibidas, deberá presentar sus observaciones previamente a  su ejecución, por escrito, ante
el Supervisor de Obra, a efectos de su consideración.
Deberá  asimismo solicitar  por  escrito  con  un  mínimo de  5  (cinco)  días  hábiles  de  anticipación  las
instrucciones y detalles que sean necesarios para la ejecución de los trabajos.
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32.1.2. MODIFICACIONES
El Contratista no podrá por sí, introducir modificaciones en las obras contratadas.
Estará obligado a  reemplazar los  materiales  o reconstruir  las  obras que no estén de acuerdo con las
especificaciones del Contrato y toda la documentación integrante del mismo, bajo apercibimiento de
sancionársele con las máximas penalidades previstas en este P.C.P.
Si  el  Supervisor  de  Obra  reconociera  por  escrito  que  las  modificaciones  no  ofrecen  ningún
inconveniente, podrán ser aceptadas, pero el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio
por el mayor valor que pudieran tener tales  modificaciones en relación con lo  contratado.  Si por el
contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se disminuirán en consecuencia.
Asimismo, el Contratista deberá realizar las modificaciones que, sin implicar mayores costos, ordene por
escrito la Supervisión de Obra y le sea comunicada con suficiente antelación. 

Los cambios de órdenes de servicio por parte de la Supervisión de Obra que suspendan la realización de
tareas en curso de acción o de inicio inmediato, únicamente habilitarán al Contratista a solicitar una
extensión del  plazo  contractual  mientras  no se  reciban las  nuevas  instrucciones.  Si  la  índole  de  las
modificaciones lo justifica, a juicio de la Supervisión de Obra, el Contratista podrá presentar presupuesto
por la modificación indicada, considerada como trabajos extraordinarios 

32.2 - PLAN DE AVANCE DE OBRAS
Si  durante  el  transcurso  de  los  trabajos  el  Supervisor  de  Obra  verificara  atrasos  parciales  o  totales
mayores  a  15  (quince)  días  hábiles  respecto  al  cronograma  de  avance  del  contrato,  notificará  al
Contratista del hecho, pudiendo otorgársele un plazo para presentar nuevo cronograma en el que  se
regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que para el original, sin que se
modifique  el  plazo  total  de  obra  propuesto  u  optarse  por  la  rescisión  de  contrato  de  acuerdo  a  lo
establecido en el ítem 23 del presente Pliego

El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad alguna ni de las multas
consiguientes.

32.3 - PRÓRROGA DE LOS PLAZOS
Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra en los casos siguientes:
a. cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios con extensión de plazo aprobada;
b. cuando se produjeran demoras en las entregas de los materiales, siempre y cuando los mismos debieran
ser suministrados por la Administración y se hubieran solicitado por escrito por parte del Contratista con
20 (veinte) días hábiles de antelación;
c. en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, a juicio de la Supervisión de Obra (el mal
tiempo que impida todo trabajo en la obra será considerado caso de fuerza mayor, así como las huelgas o
paros o bien de carácter general o bien decretados por el Sindicato Único de la Construcción, por causas
no imputables a la Contratista);
d. cuando se acuerde entre las partes.

Cuando ocurra cualquiera de las causales b) o c), el Contratista deberá solicitar por escrito y dentro de los
5 (cinco) días hábiles de producida, la correspondiente prórroga de los plazos a la Supervisión de Obra. Si
así no lo hiciese, perderá el derecho a la prórroga.

La Supervisión de Obra fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, comunicando su decisión
al Contratista.
Si acontecieran discrepancias entre el Contratista y la Supervisión de Obra primará la o las opiniones
sustentadas por la Supervisión de Obra al respecto.
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Toda extensión del plazo de las obras, salvo las establecidas en el ítem 31.3.a, que se autorice por la
Supervisión de Obra, será a exclusivo efecto de la no aplicación de la multa por atrasos que generaría la
misma.

32.4 - PÉRDIDAS Y AVERIAS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
El Contratista no tendrá derecho a Indemnización, por pérdidas, averías, siniestros y demás perjuicios
ocasionales en las instalaciones, materiales, útiles de trabajo y obra ejecutada, sean cuales fueran esos
perjuicios y las causas de los mismos, aún en el caso de ser producidos por fuerza mayor o caso fortuito
perfectamente justificados y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia o deficiencia en los
medios empleados o maniobras equivocadas.
El Contratista deberá asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba contratarse tal
seguro se hará cesión de derecho de la póliza a favor de la Administración. En caso de producirse un
siniestro  por  el  cual  corresponda  indemnización,  la  Administración  se  compromete  a  abonar  al
Contratista lo percibido a medida que reconstruya la obra dañada.
32.5 - MULTAS
Se  aplicará  una  multa  de  5  UR  por  día  de  atraso  del  monto  adjudicado,  dado  la  importancia  del
cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa. 
Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

32.6 - VICIOS DE CONSTRUCCION
32.6.1. Vicios de construcción aparentes
Cuando la Supervisión de Obra,  durante la ejecución de los trabajos y hasta su recepción definitiva,
advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a
reconstruirlas,  sin  que  éste  le  sirva  de  excusa  ni  le  dé  derecho  alguno  la  circunstancia  de  que  la
Supervisión de Obra las hubiera inspeccionado anteriormente sin observación.

En el caso en que el Contratista se negase a efectuar las reparaciones requeridas, de la índole que sean, la
Administración podrá ejecutarlas o disponer su ejecución por un tercero, por cuenta del Contratista y/o a
cargo de las Garantías y Fondos de la obra, sinperjuicio de las sanciones que puedan corresponder. 
El  Contratista  es  responsable  en  los  términos  del  Art.  1844  del  Código  Civil  por  los   vicios  de
construcción de cualquier  naturaleza que aparezca con posterioridad a la  recepción definitiva  de las
obras.

32.6.2. Vicios de construcción ocultos
Si la Supervisión de Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada, de vicios de
construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las medidas que
sean necesarias para detectar si hay efectivamente vicios de construcción. 
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, siempre que
los vicios existan realmente, en caso contrario serán de cuenta de la Administración.

32.7 - SEGURIDAD
El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura
previsional.   Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas precauciones para
evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de los
trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones  que en este sentido indiquen las normas legales y la
S.O.
Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la
Industria de la Construcción. 

Dará  cumplimiento  en  todos  sus  términos  al  Decreto  179/001  respecto  a  Riesgo  Eléctrico  en  la
Construcción.
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El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de
cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1º del
Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene) 

Asimismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características de la obra -
los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la
supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupará de tener al
día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

32.8 - PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:
Podrá  controlar  que  la  retribución  de  los  trabajadores  de  la  empresa  adjudicataria,  asignados  al
cumplimiento  de  las  tareas,  respete  los  laudos  salariales  establecidos  por  los  Consejos  de  Salarios  o
convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen.
Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios
y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudas que justifiquen que está al día en
el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como
condición previa al pago de los servicios prestados.
Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
Establece  que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  laborales,  del  pago  de  las  contribuciones  de
seguridad  social  a  la  entidad  previsional  que  corresponda,  de  la  prima  de  accidente  de  trabajo  y
enfermedad profesional,  así como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del
Estado, será causal de rescisión del contrato, sin perjuicio de la previsión legal del arto 2 de la ley 18.098.
Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley  18.099 son de
exclusivo resorte de la  empresa  contratada,  quedando facultada la  Universidad de la  República  para
exigirle las garantías que estime convenientes.

El adjudicatario deberá contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato
Nacional  de  Encarcelados  y  Liberados,  entre  los  trabajadores  afectados  a  las  tareas  licitadas.  Estos
trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peón o
similar,  lo  que  se  establecerá  atendiendo  a  las  categorías  laborales  correspondientes  al  Grupo  de
Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la República exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una constancia
expedida por el PNEL, en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo (Ley W
17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

32.9 - RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS
32.9.1 Inspecciones Previas
Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra realizarán una
inspección de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en los Recaudos,
Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervisión de Obra, dicha
Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos y omisiones
comprobadas y se establecerá un plazo adecuado para su corrección.
Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y si de ella
surgiera  incumplimiento  o  persistencia  de  los  defectos,  podrá  la  Administración  hacer  realizar  las
correcciones por terceros, con cargo a las Garantías del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin
que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.
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El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas
en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el
Contrato.

32.9.2 Recepción Provisoria
Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones previas, y
verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administración procederá
a  recibir  con  carácter  provisorio  las  obras,  lo  que  se  documentará  mediante  el  Acta  de  Recepción
Provisoria redactada por la Supervisión de Obra.  

A partir de la misma, comenzará un período de garantía de buen funcionamiento por el período de UN
AÑO.
Si  dentro del  plazo de garantía  algún material  o  trabajo presenta  desperfectos  o  fallas,  el  Instalador
deberá  reponerlos  o  efectuar  nuevamente  el  trabajo  sin  cargo  alguno.  Esta garantía debe incluir la
sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos que
correspondan ya sean de traslado, montaje, etc.  Se exceptúan  de  ésta  cláusula  todas  aquellas  fallas
provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez expirado el período de garantía de buen funcionamiento y con el visto bueno de la Supervisión
de Obra se dará la Recepción Definitiva.
En  el  caso  de  discrepancias  entre  lo  expresado  en  este  apartado  y  lo  establecido  en  el  Pliego  de
Condiciones Generales de la Obra, regirá lo más favorable para la Administración.
El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el Art.
1844 del Código Civil.

32.9.3 Manuales de Operación y Mantenimiento Actualizados
El Contratista suministrará los manuales de operación y mantenimiento en lo que correspondiere 10
(diez)  días  antes  de  realizar  la  Recepción  Provisoria.  Será  condición  de  la  Recepción  Provisoria  la
aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos. 

32.10 - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
La Recepción Definitiva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garantía y Conservación, debiéndose cum-
plir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con corrección de vicios,
defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.
Realizada  la  Recepción  Definitiva,  la  Administración  devolverá  al  Contratista  la  Garantía  de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción de las
multas a que hubiese habido lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la Administración por cargo
del Contratista, y siempre que no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a causa de
las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estará a la dilucidación de la misma.

32.11 - CLAUSULAS ESPECIALES
Instructivo de Procedimiento a seguir por el Personal de Vigilancia, en cuanto a las Obligaciones de las

Empresas Contratadas por Facultad de Química 
 (Resolución del  Consejo de la Facultad de Química de fecha 18 de junio de 2008)

a.  Deberán  presentar  la  nómina  de  operarios  en  Sección  Vigilancia,  con  nombre  y  documento  de
identidad.
b. Tendrán que presentarse en Sección Vigilancia al comienzo y final de la jornada laboral.
c. En caso de tener que efectuar trabajos los días sábados y/o domingos, tendrá que ser comunicado con
anterioridad, a los efectos de poner en conocimiento al vigilante de turno.
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d. Deberán declarar y exhibir las herramientas y equipos de su propiedad, que ingresan y egresan de la
Institución, para evitar malos entendidos.
e. Los funcionarios de Sección Vigilancia, tendrán la obligación de solicitar la revisión de sus bolsos una
vez culminada su tarea.
f. Para evitar inconvenientes con respecto al punto e), es necesario tener en cuenta el punto d) –declarar
y exhibir antes de comenzar sus trabajos.
g. El personal de la empresa deberá permanecer en el lugar de trabajo asignado para realizar la tarea.
h. El Servicio de Vigilancia tendrá la obligación de denunciar a todos aquellos que no se ajusten a esta
solicitud.
i. El incumplimiento de la obligación de exhibir y detallar los elementos que se ingresan a Facultad y la
exhibición de lo que se retira de la misma, hará a la Empresa responsable por los objetos que falten.

Se recuerda que está  terminantemente prohibido fumar en TODAS las  instalaciones y predios de la
Facultad, ya sean cerrados o ABIERTOS.
 La infracción a la norma (Ley 18.256 y Decreto 284/2008) será sancionada y es responsabilidad de la
empresa el pago de las multas que imponga el órgano competente.

33 - DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA LICITACIÓN
Las normas y disposiciones que regirán el procedimiento conjuntamente con este pliego, considerándose
parte del mismo son las siguientes: 
a) Las disposiciones contenidas en el T.O.C.A.F., aprobado por Decreto nº 150/012 de 11/05/2012
b) Decreto nº 155/2013 de 21/05/2013 (Registro Único de Proveedores del Estado)
c) Las disposiciones contenidas en las leyes nº 16.134 de 24/09/1990, nº 16.736 de 05/01/1996 y su decreto
reglamentario 395/998 de fecha 30/12/1998, nº 17.250 de 11/08/2000, nº 18.099 de 24/01/2007, nº 18.159
de 20/07/2007, nº 18.381 de 17/10/2008, modificativa nº 19.178 de 27/12/2013 y su decreto reglamentario
232/010 de fecha 02/08/2010,  nº 18.331 de 11/08/2008 y su decreto reglamentario 414/009 de fecha
31/08/2009
d) Decreto nº 500/991 de fecha 27/09/1991 (Procedimiento Administrativo)
e) Decreto nº 319/006 de fecha 11/09/2006 (Retención de IVA)
f) Decreto nº 275/013 de fecha 03/09/2013 (Apertura electrónica)
g)  Decreto  nº  257/015 de fecha 23/09/2015 (Pliego  único  de  bases  y condiciones  generales  para  los
contratos de obras públicas)
h) Ley 19.889 (Ley de Urgente Consideración)
i) Las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la presente licitación
j) Las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración durante el plazo del llamado

34 - DEFINICION DE TERMINOS
 “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos en los

Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitación, ha sido notificado
por el Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo.

  “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo público contra-
tante, en particular la Universidad de la República o el Servicio respectivo que efectúa el llamado.

 “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por el Comi-
tente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá ser propuesto por
más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

 “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para producir los
informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF.

  “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con la Admi-
nistración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la condición que habilita la
eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecución de la obra de que se trate, en
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las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente establecido disponiendo para ello de perso-
nal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

  “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratista para la
Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjunto de derechos y obli-
gaciones suscriptos por las Partes.

 “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura.
 “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe con título habi-

litante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la carga total de la obra, expedido
o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas
en el país a otorgarlo ó de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con una antigüedad ininterrumpida, inme-
diatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Deberá
tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en forma
permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas
de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos trabajos y el
contralor de la coordinación de los mismos, de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción.
Incluirá la realización de planos, diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfecciona-
miento, y la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de
ejecución, incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y pro-
ductos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la
obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los proble-
mas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los
trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden
técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere
el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. El Director de
Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. El Representante Técnico de una empresa podrá
ser Director de Obra.

 “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Ofertas,
constituyen el conjunto de documentos emitidos que:
• fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las empresas Con-

tratistas;
• define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones, que

constituyen los Documentos del Proyecto; 
• establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a Ofertas para

la obra objeto del mismo.
 “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e integran los

Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y de detalle, comple-
mentados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas y descripti-
vas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con
que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Docu-
mentos del Contrato se use el término “Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquie-
ra de las piezas antes mencionadas.

 “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra. 
 “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier naturaleza,

así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilancia y las otras depen-
dencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e iluminación incluso provisionales, que
se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de
la Obra permanente.

 “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Contrato, rela-
tiva al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del Contrato y a la ejecución del
mismo.

 “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras. También todo
aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consultas, pedir aclaraciones, o
sugerir modificaciones a los Recaudos.
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 “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de Servicio o está
relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la empresa Contra-
tista a la Supervisión de Obras.

 “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los Documentos del
Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un todo de acuerdo con los
Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de ac-
ciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean éstas de carácter permanente o tempo-
ral, para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la
Contratista y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

 “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios necesarios para la eje-
cución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cualquier otra forma o en
el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la Ejecución del Contrato.

 “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato. 
 “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para la ejecu-

ción o mantenimiento de los trabajos.
 “Oferente”  o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución de la obra,

obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico. 
 “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo estipulado y

en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.
Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos en más de
un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales hayan rescindido total o parcialmente
un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, serán rechazadas por considerarse inconvenien-
tes para los intereses de la UdelaR. 

 “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada
por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista.

 “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y del Con-
trato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la Supervisión de Obras.

 “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los trabajos y en-
trega total de la obra contratada.

 “P.O.M.L.P”: Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo.
 “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.
 “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el Contrato, a

cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste. 
 “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el Monto del

Precio adjudicado.
Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se establece-
rán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y Rubros del Presupuesto
Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender que son efectuados a cuenta del Monto
Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados
como prueba de ejecución de los trabajos correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratista de su respon-
sabilidad contractual.

 “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que cumpliendo los re-
quisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar las obras de que se trata,
obrando por sí o por medio de sus representantes.

 “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios,
que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el suministro de algunos materia-
les, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la obra.

 “Recaudos”: conjunto de documentos, escritos y gráficos, en base a los cuales los Oferentes realizarán sus pro-
puestas. Se incluyen además, las  Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisión de Obras dentro del
plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas. 

 “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona con título habilitante de Arquitecto y/o Inge-
niero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, o por Universida-
des privadas habilitadas en el país a otorgarlo, que designe la empresa Contratista con la aprobación previa del
Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a
la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa calidad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes de-
sempeñen la Supervisión de la obra, en forma permanente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas.
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Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se
suscriba, y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser Representante Técnico en
más de una Oferta. El Representante Técnico de una empresa, sólo cuando tenga título habilitante de Arquitec-
to, podrá ser Director de Obra. 

 “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesiona-
rios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la ejecución de alguna parte
de los trabajos de la obra, en este último caso con el consentimiento previo del Contratante. Puede estar inclui-
do en más de una Oferta.

 “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comitente, y se re-
lacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Está fa-
cultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar
la fiel aplicación de las normas del Contrato, la ejecución de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a
cuyos efectos podrá cursar solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista deberá cumplir como
Órdenes de Servicio. Realizará un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo con-
tratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No podrá delegar ni
total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlará
y aprobará los certificados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y
subtotales mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda
otra información que corresponda, y autorizará todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista. 

 “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración para desempeñarse como
tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administración a todos los efectos. Deberá controlar e
informar los Certificados. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de
sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra la Supervisión podrá ser ejercida por el Super-
visor de Obras.

 “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.
 UOM: Unidad de Obras y Mantenimiento de la Facultad de Química
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