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SECCION Il - PROYECTO DE CONTRATO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA

En Montevideo, a [e] de [e] de [®], POR UNA PARTE, [e]
POR OTRA PARTE, [e], en adelante, la “Sociedad Contratista”; denominadas de forma
conjunta e indistinta “las Partes”, CONVIENEN LO SIGUIENTE;

1. ANTECEDENTES

= La Administracion Nacional de Educaciéon Publica y el Instituto del Nifio y
Adolescente del Uruguay efectuaron el llamado a Licitacién Publica Internacional
N° [@]/[®]; Mediante [®], de fecha [e], dictado por [e], se aprobd el expediente de
contratacién del contrato de participacion publico privada para el disefo,
financiamiento, construcciéon y operaciéon de infraestructura educativa (en
adelante, “el Contrato”). El llamado fue publicado en [®] con fecha [e].

* El Ministerio de Economia y Finanzas emitié informe con fecha [®] en relacion con
la adjudicacién del Contrato.

= Mediante [e], de fecha [e], dictado por [®], se adjudicd provisionalmente el
contrato de participacién publico privada para el disefio, financiamiento,
construccion y operacion de infraestructura educativa al oferente [e].

*» Mediante [e], de fecha [e], dictado por [e], se adjudicé definitivamente el
contrato a [e®].

* Una vez cumplidos los requisitos y tramites previos de acuerdo con la normativa y
con las Bases de Contratacion, las Partes, reconociéndose mutuamente capacidad
y legitimacién suficientes, acuerdan firmar el presente Contrato de participacion
publico privada.

2. DEFINICIONES

Para la correcta interpretacién del Contrato, los términos que a continuacién se
sefialan, tendran el significado que se indica:

Administracion Publica contratante (APC): [Administraciéon Nacional de Educacion
Publica (“ANEP”)] [®] [Instituto del Nifio y Adolescente del Uruguay (“INAU")].

Ao calendario: Periodo de doce meses que se inicia el 1° de enero y termina el dia 31
de diciembre.

Contrato de Participacion Publico Privada (Contrato de PPP): Contrato celebrado
entre la Administracién Publica contratante y la Sociedad Contratista de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 18.786, de fecha 19 de julio de 2011 y normas
concordantes, complementarias y modificativas.

Dias: Se refiere a dias corridos. Cuando el Contrato se refiere a dias habiles lo indicara
asi expresamente. Se entiende por dias habiles aquellos en que funcionen las oficinas
de la Administracion Publica contratante.
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Documentos contractuales: tienen caracter contractual el contrato de participacidon
publico - privada suscrito entre la Sociedad Contratista y la Administracién Publica
contratante, las Bases de Contratacion y la oferta presentada por el adjudicatario.
Documentos de Licitacion: Pliego de Condiciones Administrativas (PCA), Pliego de
Condiciones Técnicas (PCT), Proyecto de Contrato de Participacién Publico Privada,
Anexos y documentos aclaratorios y/o modificativos, los cuales conforman en su
conjunto las Bases de Contratacion y datos relativos al proyecto que no tendran
cardacter vinculante para la Administracidén Publica contratante, y se proporcionardn a
efectos meramente informativos.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor absoluta: Se entenderd por caso fortuito o fuerza mayor
absoluta, a los efectos del presente contrato, todo hecho superviniente ajeno a la
voluntad de las partes, imprevisible e irresistible que imposibilite el cumplimiento del
mismo.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor relativa: es todo hecho superviniente ajeno a la
voluntad de las partes, imprevisible e irresistible que no imposibilita de manera
absoluta el cumplimiento del contrato, y determina que las partes deban ajustar las
estipulaciones juridicas, técnicas y econémicas.

Centro o centros: [ANEP] Refiere a uno o mds de los Centros Educativos objeto de este
contrato. [e] [INAU] Refiere a uno o mas de los Centros de Atencidn a la Infancia y la
Familia, CAIF, objeto de este contrato.

LCPPP: Ley de Contratos de Participacion Publico Privada N° 18.786, de fecha 19 de
julio de 2011.

Pago por Disponibilidad (PPD): Las cantidades que la Administracién Publica
contratante abonard a la Sociedad Contratista como contraprestacién por la
disponibilidad y calidad de los servicios asociados a la infraestructura que constituyen
el objeto del presente contrato, de conformidad con lo regulado en los documentos
contractuales.

Plan Econédmico Financiero de la oferta (PEF): Es el conjunto de documentos que ha
presentado el adjudicatario como parte de su oferta econdmica, en los que se describe
con detalle las estimaciones de inversion y la evolucién de las variables econdmicas y
financieras previstas para el proyecto a lo largo de toda la vida del Contrato.

Precio Final Reconocido: Es el monto de la inversidn inicial reconocida por la
Administracién Publica contratante.

Sociedad Contratista (o “la Contratista”): [®] [Sociedad andnima de objeto exclusivo
constituida por el oferente que ha resultado adjudicatario y con la cual se celebra el
presente Contrato.]

Supervision de Contrato: Las personas designadas por la Administracion Publica
contratante para controlar y fiscalizar el cumplimiento del contrato.

Unidad Indexada o Ul: El valor de la Unidad Indexada serd el que fije el Instituto
Nacional de Estadistica. Si en el futuro la ley otorgara a otro organismo la facultad de
fijar y/o publicar el valor de la Unidad Indexada, se estara sujeto a la Unidad Indexada
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que dicho organismo fije. En el evento que termine la Unidad Indexada,
sustitutivamente, se aplicard la variacién que experimente el indice de precios del
consumo (IPC).

3. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

3.1 NATURALEZA DEL CONTRATO

El contrato de referencia se enmarca dentro de los contratos de “Participacion Publico
Privada” regulados en nuestro Derecho (en adelante “contrato” o “contrato de PPP”).

3.2 NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTACION CONTRACTUAL

El contrato se rige por lo dispuesto en la Ley N° 18.786, de 19 de julio de 2011, los
Decretos N° 17/012, de 26 de enero de 2012, N° 280/012 de 24 de agosto de 2012y N°
045/013 de 06 de febrero de 2013, Decreto N° 181/015 de 6 de julio 2015, Decreto N°
251/015 de 14 de setiembre de 2015, Ley N° 16.906 de 7 de enero de 1998, Decreto N°
75/015 de 9 de marzo de 2015, Resolucion N° 525/2009 de la Direccién General
impositiva (DGI) de 16 de abril de 2009, asi como todas las demas disposiciones
complementarias o conexas aplicables en la materia.

Integran el Contrato de Participacién Publico Privada: ademas del presente Contrato,
las Bases de Contratacion (Pliego de Condiciones Administrativas “PCA”, Pliego de
Condiciones Técnicas “PCT”, sus anexos, enmiendas y comunicados), la oferta
adjudicada, el Plan Econdmico Financiero e instrumentos de financiacion y demas
documentacidn anexa a las bases de contratacion.

El presente contrato tiene prelacién en relacién al resto de los documentos que
forman parte de esta contratacién.

3.3  VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato sera de 22 anos contados desde su firma.

4. OBIJETO DEL CONTRATO

El presente contrato de participacién publico - privada tiene por objeto el disefio
ejecutivo, financiamiento, construccion y operacion (que comprende el
mantenimiento) de la infraestructura educativa publica indicada en esta clausula. La
Sociedad Contratista sera retribuida en base a la disponibilidad y a los niveles de
servicio de las prestaciones derivadas de esta infraestructura, conforme a lo dispuesto
en los documentos contractuales.

PROYECTO DE CONTRATO 3
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[INAU]

El siguiente cuadro indica los Centros a construir:

N° Departamento Localidad o Barrio En el padron
1 Canelones La Paz 2619
2 Canelones Las Piedras 18700
3 Canelones Paso Carrasco 3370
4 Canelones Santa Lucia 6021
5 Canelones Shangrila 25018
6 Canelones Toledo Chico 3689
7 Colonia Carmelo Actualizacion en tramite
8 Maldonado Maldonado 21240
9 Montevideo Cerro Norte 42458
10  Montevideo Colén 189424
11 Montevideo Belvedere/N.Paris 418371
12 Montevideo Los Bulevares 427703
13 Montevideo Piedras Blancas 424174
14  Montevideo Sayago (Brandi) Espacio libre
15  Montevideo Causeglia 425676
16  Montevideo Nuevo Paris 107365
17  Montevideo Pefiarol 181002
18  Montevideo Paso de la Arena 149214
19  Montevideo Villa Teresa 50552
20  Montevideo Punta de Rieles 425645
21  Montevideo Capra 155280
22 Paysandu Paysandu 5083
23 Rio Negro Fray Bentos 7887
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N°  Departamento Localidad o Barrio En el padrén

24  Salto Salto Espacio libre

25  SanJosé Ciudad del Plata 1006 p

26  SanJosé Libertad 3294

27  Tacuarembd Ansina 535p
[ANEP]

El siguiente cuadro indica los Centros a construir, por tipologia:

CENTROS Tipo A — Escuelas 6 aulas

N°  Departamento Localidad o Barrio En el padron

1 Cerro Largo Melo 1474

2 Montevideo B° Tres de Abril 409489

3 Montevideo Barrio Capra 155.280

4 Montevideo Cerro- La Paloma Actualizaciéon en tramite
5 Montevideo Coldn 429713

6 Rocha Punta del Diablo 11620

7 Soriano Dolores 3827

CENTROS Tipo B — Escuelas 9 aulas

N°  Departamento Localidad o Barrio En el padrén
1 Canelones Empalme Nicolich 35185

2 Canelones Parque del Plata N. 8155

3 Canelones Santa Lucia 6022

4 Montevideo Villa Garcia 5747

5  Montevideo Pefiarol Viejo - Los 44459

Molinos
6 Montevideo Pajas Blancas 74601

PROYECTO DE CONTRATO




N°  Departamento Localidad o Barrio En el padrén

7 Paysandu Paysandu Chacras 14195

8 San José Barrio Mondex 4813

4.1 DISENO EJECUTIVO DE CADA CENTRO

La Contratista deberd ejecutar la totalidad de los proyectos ejecutivos de arquitectura,
estructuras y acondicionamientos necesarios para la materializacién del anteproyecto
presentado como parte de su Oferta Técnica, de acuerdo con los estandares
establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La Contratista serd responsable de ejecutar todos los Proyectos Ejecutivos necesarios
para la correcta ejecucion de la totalidad de las obras detalladas anteriormente aun en
los casos en que el anteproyecto entregado no se ajuste al tamafio del predio.

En los casos en que, por sus dimensiones o proporciones, los terrenos ofrecidos por la
APC no obtengan el permiso de la Intendencia Departamental correspondiente para la
implantacion del prototipo propuesto, se admite un anteproyecto ajustado a dicho
predio, respetando todas las dreas minimas, las especificaciones técnicas y todo lo que
indiquen el Pliego de Condiciones Técnicas y las Pautas de Diseio”.

4.2  CONSTRUCCION DE LA OBRA GRUESA Y TERMINACIONES

La Contratista debera ejecutar la totalidad de las obras consideradas en los proyectos a
que refiere la clausula 4.1, de acuerdo a los estandares y plazos exigidos en este
Contrato y en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La Contratista deberd ejecutar lo necesario para que cada Centro cuente con las
conexiones a servicios bdsicos (luz, agua, saneamiento, telefonia, e internet) o la
solucién que corresponda segun cada proyecto ejecutivo, aln en los casos en que se
encuentre al lado de otro Centro propiedad de la Administracion Publica contratante.

4.3 EQUIPAMIENTO

Junto con la construccion de las obras, la Contratista proveera la totalidad del
equipamiento e insumos solicitados en las Pautas de Diseflo, Construccién y
Equipamiento y ofrecidos en su Oferta Técnica. Estos bienes quedaran afectos al
contrato de participacion publico-privado y seran incluidos en el registro administrado
por la Supervisidn del Contrato. El PCT establece el mantenimiento requerido y el plazo
en el cual la Contratista deberda realizar a su cargo la reposicion de dicho
equipamiento, para cada Centro.
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4.4  OPERACION

4.4.1 ServicloS OBLIGATORIOS

Una vez iniciada la etapa de operacidon de la obra, de acuerdo con lo indicado en el
Pliego de Condiciones Técnicas, la Contratista deberd proporcionar los siguientes
servicios obligatorios:

= Mantenimiento rutinario/planeado;

*= Mantenimiento y reparaciones reactivas/reemplazo de dafios;

=  [ANEP: Mantenimiento y reposicion del equipamiento que corresponda;]

= [ANEP: Limpieza;]

=  Mantenimiento del terreno;

= Mantenimiento de instalaciones, edificios y activos;

* Plany Gestién de Emergencias;

= Centro de Atencidn al Usuario en las condiciones establecidas en los
documentos contractuales; y

= Gestion del contrato e informes.

4.4.2 ServICIOS COMPLEMENTARIOS

La Sociedad Contratista podra brindar servicios complementarios en los Centros una
vez que estén en servicio. Para ello, deberd acordar las condiciones con la
Administracién Publica contratante y obtener su expresa autorizacion previa.

Entre otros, podra prestar servicio de cantina en tanto cumpla con lo exigido por las
normas aplicables.

4.4.3 SERVICIOS EXCLUIDOS DEL CONTRATO

La Administracion Publica contratante proveera los servicios [ANEP: educativos] [e]
[INAU: socio educativos] y de alimentacién.

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CONTRATANTE

5.1.1 TERRENOS

La APC se obliga a entregar el uso y goce de los padrones donde se construiran los
Centros, libres de ocupacién y gravamenes que afecten la construccion y/u operacion
del Centro desde la fecha de firma del Acta de Tenencia.

5.1.2 PAGOS POR DISPONIBILIDAD

La Administracion Publica contratante efectuara los Pagos por Disponibilidad (PPD) a la
Sociedad Contratista, ajustados en funcidn del nivel de disponibilidad efectiva y calidad
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del estado de la infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en los Documentos
Contractuales.

5.1.3 REPRESENTACION

La APC otorgara poder de actuacién a favor de la o las personas que la Sociedad
Contratista designe, autorizando a dichos representantes a realizar los tramites de
inscripciones, registros, habilitaciones, autorizaciones y permisos correspondientes
para llevar a cabo las obras. Dicho poder sera otorgado en un plazo de 10 dias habiles a
contar desde que la Sociedad Contratista nombre a su representante.

Asimismo, se otorgard nuevo poder para realizar los tramites de final de obra ante las
Intendencias y organismos que correspondan. Dichos poderes serdn otorgados en un
plazo de 10 dias habiles a contar desde que la Sociedad Contratista nombre a la o las
personas que realizaran los respectivos tramites.

5.1.4 CENTRO DE ATENCION AL UsUARIO (CAU): SISTEMA INFORMATICO

La Administracion Publica contratante entregard dentro de los 6 meses de la entrada
en vigencia del contrato o al menos 2 meses antes de la fecha prevista para la puesta
en servicio del primero de los centros, lo que ocurra antes, el sistema informatico para
el seguimiento del contrato mencionado en el Capitulo 2 del Pliego de Condiciones
Técnicas. Entregara también el diagrama de flujo de su funcionamiento.

5.2 DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demds obligaciones establecidas en los documentos contractuales,
la Sociedad Contratista se obliga a:

5.2.1 RESPECTO DE LA ALTERACION DE LA COMPOSICION DEL ACCIONARIADO DE LA SOCIEDAD

La Sociedad Contratista debera comunicar a la APC cualquier cambio en la composicion
del accionariado de la sociedad.

En la etapa de construccidn, es decir, antes de la puesta en servicio del ultimo Centro
qgue forma parte del Contrato, podra alterarse la composicidon del accionariado de la
Sociedad, siempre y cuando la transferencia de las acciones sea Unicamente entre los
integrantes de la SOE que suscribieron la carta compromiso segun la cldusula 17.1 B
del Pliego de Condiciones. Deberd darse aviso por escrito a la APC, al menos 30 dias
corridos antes de formalizar dicha modificacién. Esta podria oponerse u observar en un
plazo de 20 dias corridos desde recibida la notificacion, pasado este plazo se tendra
por aceptada dicha modificacion.

Cumplida la etapa de construccidn, la alteracién de la composicion del accionariado de
la sociedad, transformacién, fusion, escision y la transmision de sus acciones por
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cualquier titulo, podra efectuarse, siempre que los accionistas cumplan con los
requisitos de solvencia técnica y financiera que correspondan a los aspectos del
contrato pendientes de ejecucidn, y previa autorizacion escrita de la Comitente en un
plazo de 30 dias corridos. Si la Comitente no se expidiera en este plazo se considerara
denegada la solicitud. Sin perjuicio de ello, la Comitente deberd fundamentar
oportunamente su decision.

5.2.2 ENTREGA DE INFORMACION AL SUPERVISOR DEL CONTRATO
La Contratista debera proporcionar al Supervisor del Contrato la siguiente informacion:

a. Los nombres de los auditores externos de la Sociedad, antes de que se lleve a
cabo la primera Asamblea de Accionistas. Los auditores contratados, deberan
estar inscritos en el registro de la Superintendencia de Servicios Financieros del
Banco Central del Uruguay y acreditar tener una experiencia minima de 3 afios
como auditores externos de por lo menos una sociedad sujeta a la fiscalizaciéon
de la Superintendencia.

b. Organigrama y personal superior de la Contratista cuando ésta se constituya y
cada vez que se produzca un cambio. Este informe deberd ser entregado
dentro de los 15 dias de constituida o de la fecha en que se produzca el cambio.

c. Las garantias que haya otorgado la Contratista con relacién al contrato de
participacién publico-privado y acerca de la prenda especial de obra publica
que recaiga en los pagos comprometidos por la Administracion Publica
contratante a la Sociedad contratista a cualquier titulo, en virtud de este
contrato, indicando el nombre y domicilio de los acreedores y garantes.

d. Informes mensuales de avance de cada una de las obras.

e. Resultados de pruebas y ensayos segun lo establecido en el PCT.

f.  Acreditar el cumplimiento de las leyes sociales, conforme a lo establecido en la
cldusula 5.2.7.

g. Informes acerca de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 16.074, Decreto
N° 125/014, y demds normativa concordante, complementaria y modificativa.
Adjuntando, en caso de corresponder informe o copia de las denuncias que se
hubieren producido.

h. Estados contables de la Contratista, con dictamen de auditor externo, dentro
de los 15 dias desde el fin de su plazo legal.

i. Cualquier otra informacién que el Supervisor del Contrato requiera por escrito
al Contratista, para controlar el adecuado cumplimiento del Contrato.
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Se considerara confidencial la informacién que las partes conozcan como consecuencia
de la ejecucidon del presente Contrato, o que deba entenderse como tal por su
naturaleza. Ninguna informacién confidencial serd revelada a terceros sin el
consentimiento expreso de la otra parte. Esta obligacién de confidencialidad no se
aplicard a aquella informacion que esté o que llegue a estar a disposicion del publico
en general, de una forma que no pueda considerarse una violacion evidente al espiritu
de esta clausula. Tampoco serd aplicable en aquellos casos en los que exista la
obligacion juridica o funcional de informar, o cuando se haya tenido conocimiento
previamente a la firma del Contrato o por razones ajenas a la ejecucién del mismo. No
se entenderan como terceros a los efectos de esta cldusula de confidencialidad a la
Unidad de Participacidon Publico Privada del Ministerio de Economia y Finanzas ni la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente clausula hard incurrir a
la Sociedad Contratista en las multas establecidas en la Cldusula 13 de este contrato.

5.2.3 RESPONSABILIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de las obras de acuerdo con los proyectos ejecutivos aprobados por la
APC sera responsabilidad exclusiva de la Contratista.

La APC supervisara la correcta realizacién de las obras a través de la Supervision del
Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La Contratista deberd otorgar libre acceso a las obras al Supervisor del Contrato, o a
quien éste designe.

El control de la Supervisién del Contrato no supondra ninguna reducciéon de la
responsabilidad de la Contratista, quien tendrd a su cargo la Direccidn de las obras.

5.2.4 PRESERVACION DE HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS O PALEONTOLOGICOS

Si durante el desarrollo del contrato se produce cualquier hallazgo de restos
arqueoldgicos, asi como descubrimientos paleontoldgicos, la Contratista debera tomar
todas las medidas necesarias para la preservacion de los restos encontrados.
Asimismo, deberd informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato.

El Supervisor del Contrato informara a las autoridades correspondientes e instruird al
Contratista sobre el correcto tratamiento de los restos.

El costo para la Contratista de las operaciones derivadas del tratamiento del hallazgo
serd retribuido por la APC y en caso de corresponder, serd incorporado al Precio Final
Reconocido de la obra en la cual se produjo el hallazgo. La forma de retribucién podra
implicar la modificacion del contrato, de acuerdo a la clausula 14.3. En caso de que las
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medidas adoptadas para el correcto tratamiento del hallazgo impliquen la paralizacion
o el retraso de las obras durante un determinado periodo, el mismo serd también
reconocido a la Sociedad Contratista en ocasién de la modificaciéon del contrato por
esta causa, que se ajustara a lo establecido en la Clausula 14.2 del presente contrato.

5.2.5 DANOS A TERCEROS

La Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para evitar dafios que con
motivo de la construccién de las obras y de la operacién de los Centros se cause a
terceros, al personal de la obra, a bienes publicos o privados, o al medio ambiente,
siendo el Unico responsable por los mismos cualquiera sea su naturaleza.

La Contratista tendra la responsabilidad civil, penal, laboral y/o administrativa total y
exclusiva de su condicion de empleador con todos sus trabajadores, siendo su
responsabilidad que los subcontratistas, intermediarios y suministradores de mano de
obra cumplan con las mismas condiciones.

En caso de que la APC se encontrase obligada a pagar algun tipo de indemnizacién por
dafios a terceros, la Sociedad Contratista serd la Unica responsable pecuniariamente de
las diferencias entre el monto pagado con cargo a la pdliza y los dafios que
efectivamente deban ser indemnizados o reparados, en caso que la cuantia de la pdliza
no fuera suficiente para pagar dichas indemnizaciones. Este pago deberd ser realizado
por la Contratista, 10 dias antes de la fecha en que la APC tenga que efectuar el pago
por indemnizacién por dafios a terceros.

El incumplimiento de esta obligacidn hara incurrir al contratista en la sancion
establecida en la Clausula 13 de este contrato.

5.2.6 SEGUROS

La Sociedad Contratista o alguno de sus socios contratara a su cargo todos los seguros
obligatorios previstos en la normativa vigente, con la APC como asegurado adicional,
manteniéndose vigentes durante todo el plazo del contrato. Deberan contratarse con
una compafia autorizada a operar en Uruguay por la Superintendencia de Servicios
Financieros del BCU.

Los seguros obligatorios y los estipulados en este contrato seran considerados como
los minimos admisibles. Deberdn presentarse a la Supervisiéon del contrato para la
aprobacion de los términos de las pdlizas.

En particular contratara un seguro de Responsabilidad Civil que comprenderd los
dafos corporales y materiales que puedan provocarse a terceros, incluidos dafios
consecuenciales, lucro cesante de las victimas y las reclamaciones emanadas del
articulo 12 de la Ley N° 16.074. Dicha cobertura abarcard lo actuado por
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subcontratistas, personal dependiente, designado o contratado, asi como toda
persona que realice tareas atinentes a las prestaciones de este contrato. Dicha
cobertura sera por un monto de al menos [INAU USD 2.500.000 (dos millones y medio
de ddlares estadounidenses)] [®] [ANEP USD 1.500.000 (un millon y medio de ddlares
estadounidenses)] por la totalidad de los Centros. Esta cobertura podrd estar
contratada en una pdliza exclusiva o como adicional de otra péliza que contrate.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la Contratista, Subcontratistas,
Proveedores y la Supervisién de Obras se consideraran terceros a efectos de este
Seguro de Responsabilidad Civil (RC cruzada).

La Contratista deberd acreditar a la Supervision del Contrato la contratacién y pago de
las coberturas de seguro de responsabilidad civil y Todo Riesgo Construccion, previo a
la firma del Acta de Inicio de obra de cada Centro.

Previo a la Puesta en Servicio de cada Centro, la Contratista deberd presentar a la
Supervisiéon del Contrato la constancia de haber contratado y pagado las coberturas de
seguro para los riesgos de la etapa de operacidon. Deberdn cubrirse muebles e
inmuebles, a su valor de reposicion y la Responsabilidad Civil mencionada antes. Las
pdlizas podran ser una o varias, a eleccién de la Contratista. Los centros educativos no
seradn puestos en servicio mientras no estén contratadas las pélizas de seguros.

Todas las polizas de seguros deberan ser renovadas por la Contratista al menos 20 dias
antes del fin de su vigencia.

En todas las renovaciones de seguros que se realicen a partir del afio 10 desde la
vigencia de este contrato, la APC serd la beneficiaria principal. En caso que le sea
solicitado, ésta podra ceder los derechos indemnizatorios a favor de la Sociedad
Contratista y/o los acreedores prendarios o cesionarios.

El incumplimiento de los plazos y obligaciones estipuladas en la presente cldusula, hara
incurrir a la Sociedad Contratista en las multas establecidas en la clausula 13 de este
contrato.

La Contratista sera la responsable de realizar, en el menor tiempo posible, todos los
tramites ante la compaiia aseguradora en caso de siniestro, asi como de pagar los
deducibles y cualquier otro gasto relacionado.

5.2.7 RESPONSABILIDAD LABORAL

La Sociedad Contratista debera cubrir a nombre de la APC las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social que le correspondan por las obras de construccion y por
la operacion (incluido el mantenimiento) de los Centros y debera reconocer y respetar
el dmbito de negociacién colectiva.
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La Sociedad Contratista deberd contratar a todo el personal y la mano de obra
necesaria para la ejecucién de las obras, ateniéndose estrictamente a la legislacién
vigente y respetando en particular, la normativa laboral respecto a convenios
colectivos, laudos, horarios de trabajo, seguridad y dias de descanso, y la relativa a la
seguridad social e higiene y seguridad en el trabajo.

Deberd dar cumplimiento a lo relacionado con la distribucion de obreros no
especializados, de acuerdo a la Ley N° 18.516 y su reglamentacioén, y a la contratacion
para la ejecucidn de las obras de un minimo equivalente al 5% del personal afectado a
tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la
Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, segun lo
establecido en la Ley N° 17.897 y Decreto N° 226/006; asi como a toda la normativa
vigente sobre empleo de mano de obra.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos
referentes a la mano de obra, la Contratista deberd comunicar al Supervisor del
Contrato, la lista del personal contratado para la ejecucion de los trabajos y sus
respectivas calificaciones, y mantenerla actualizada en todo momento.

A fin de controlar el cumplimiento de dichas obligaciones, la Contratista debera
entregar a la Supervisién de Contrato cuando asi se le solicite: a) una némina en la cual
debera indicar los datos personales de los empleados que hayan ejecutado alguna de
las actividades a que se encuentra obligada la Contratista, b) la declaracion nominada
de la historia laboral y recibo de pago al organismo previsional (Ley N° 16.713 art. 87),
c) certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad que corresponda (Ley N° 16.170 art. 663), d) constancia
del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales (Ley N° 16.074), e) la planilla de control de
trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. Los
empleados contratados por cualquier subcontratista, seran considerados como
empleados de la Contratista respecto del ejercicio de sus actividades, de las
responsabilidades y obligaciones que de ello se derive para el empleado y el
empleador, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 18.099 y N° 18.251. En
consecuencia, cuando se mencione al personal, empleados o trabajadores de Ia
Contratista, se comprende a los contratados por cualquier subcontratista.

En caso de que la Supervision de Contrato detecte errores u omisiones, las hara saber
a la Contratista y exigird que sean subsanadas. Cualquier multa o infraccién que
apliquen terceros por errores u omisiones, fueran o no detectados por la Supervisién
de Contrato, serd pagada por la Contratista.
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La Supervision de Contrato podra ordenar la inspeccion de los lugares donde se
ejecutan las obras y/o servicios a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de
seguridad y prevencion contra riesgos de trabajo.

Es obligacion de la Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de
las enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes
debiendo informar al Supervisor del Contrato de los hechos ocurridos, haciendo
entrega, cuando corresponda, de tales denuncias.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacién
esencial y su incumplimiento hard incurrir al Contratista en la sancion establecida en la
clausula 13 de este contrato.

5.2.8 SUBCONTRATACION

Los subcontratistas deberdn cumplir con la normativa legal y reglamentaria vigente,
siendo en todos los casos la Contratista la Unica responsable frente a la APC por las
subcontrataciones realizadas.

5.2.9 SISTEMA DE EMERGENCIA PARA EL CAU

Con anterioridad a la puesta en servicio del primer Centro, la Contratista entregara los
procedimientos con que funcionaria el Centro de Atencién al Usuario en casos en que
el sistema informdatico no esté disponible, de acuerdo con lo establecido en el Pliego
de Condiciones Técnicas.

La Supervision del Contrato tendrd un plazo de 15 dias para aprobar dicho sistema de
emergencia. Lo que no sea observado en este plazo se tendra por aprobado.

5.2.10 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

La Sociedad Contratista estard obligada a tramitar y gestionar a su costo los permisos,
inscripciones, registros, autorizaciones, habilitaciones o cualquier otra actuacién
administrativa que le corresponda, ante cualquier organismo publico o privado y que
sean necesarias para la iniciacion, ejecucién de las obras y disponibilidad de los
Centros.

5.2.11 PATENTES

La Sociedad Contratista deberd prevenir e indemnizar al Estado contra cualquier acciéon
judicial que pueda entablarse en su contra, derivado del uso o supuesto uso, de
cualquier patente, disefio, marca comercial, nombre u otros derechos patentados que
se utilicen a raiz del contrato de participacion publico-privado.
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5.2.12 PROGRESO DE LA CIENCIA

La Sociedad Contratista debera aplicar lo que, en cada momento y segun el progreso
de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y
eliminacion de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicacion, de
conformidad con el articulo 65 del Decreto N° 17/012.

6. CONDICIONES DE REPARTO DE RIESGOS

6.1  RIESGOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CONTRATANTE
La Administracién Publica contratante asumira los riesgos derivados de:

a) Retrasos en el inicio de las obras cuando los mismos sean por causas
imputables exclusivamente a la APC.

b) Cambios en el alcance de los proyectos objeto del contrato cuando hubieran
sido efectuados por solicitud expresa de la APC.

c) Existencia de restos arqueoldgicos o paleontoldgicos que interfieran con el
normal desarrollo de las obras y/o que aumenten su costo.

d) Ocupacion de los Centros por parte del personal con vinculo laboral directo o
indirecto con la APC, servidores publicos de cualquier sector, estudiantes o
referentes familiares de los usuarios.

e) Sobreplazos por paros o huelgas generales o sectoriales decretadas por la
Central Sindical del Uruguay PIT-CNT o por el Sindicato de rama, siempre que
no sea exclusivamente contra la obra, la contratista o subcontratistas, y cuyo
plazo en forma acumulada supere los 20 dias en 1 afio.

6.2 RIESGOS DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA

La totalidad del contrato de PPP, en sus aspectos de proyecto, disefio, financiacién,
construccidon y mantenimiento, incluidos los resultados de la operacidn, se desarrolla a
riesgo de la Contratista. La Contratista asumira los riesgos y responsabilidades que se
deriven del disefio y construccion de las obras y su mantenimiento. En particular y con
caracter meramente enunciativo y no limitativo, no se derivaran responsabilidades
para la Administracion Publica Contratante en caso de:

a) No obtencion de financiamiento vinculado al objeto del contrato.

b) Errores en los estudios previos.

c) Inadecuado disefo ejecutivo de los proyectos objeto del contrato.

d) Utilizacién de insumos o materiales inapropiados.

e) No solicitud, tramitacién y obtencién a su costo, de todos los permisos,
inscripciones, habilitaciones, licencias, autorizaciones o cualquier actuacion
administrativa que corresponda, ante cualquier organismo publico o privado,
necesarias para la realizacién de las prestaciones objeto de este contrato.
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)
g)

h)

j)

k)

n)

o)
p)

Retrasos en la ejecucion de subcontratos.

Sobrecostos en las obras de construccion o mantenimiento, ya sea por
deficiencias técnicas derivadas del proyecto ejecutivo, defectos en la ejecucion
de las obras, costos adicionales por obras mayores a las presupuestadas o por
incrementos en los precios de los insumos.

Sobreplazos en las obras de construccidon o mantenimiento.

Obligaciones generadas con terceros como consecuencia de la ejecucién del
contrato.

Dafios ambientales generados como consecuencia de la ejecucién del objeto
del contrato.

Cambios en la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad, de
eliminacién de barreras y de seguridad de los usuarios; siempre que sean de
aplicacion general o siempre que no afecten de manera exclusiva a este
proyecto.

La evolucién de las condiciones del mercado financiero a lo largo del plazo del
contrato.

Riesgos para los cuales existiera cobertura de seguros al momento de su
ocurrencia. La Contratista asumird los riesgos en caso de infraseguro o
sobreseguro.

Conflictos laborales, gremiales, paros o huelgas referidas al personal de la
Contratista o de sus subcontratistas, excepto en lo previsto en el literal e) de la
cldusula 6.1 de este contrato.

Accidentes laborales.

Insolvencia de la Sociedad Contratista.

7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

7.1

CALIDAD DE LAS OBRAS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

El Pliego de Condiciones Técnicas establece los requerimientos y estandares de calidad

gue como minimo deberan contar las obras que la Contratista ejecute de conformidad

con la totalidad de los proyectos ejecutivos aprobados por la APC. Asimismo, el PCT

describe los estandares de calidad minimos exigidos para el equipamiento, y para la

prestacion de servicios de la Sociedad Contratista, de acuerdo a los documentos que

forman parte del Contrato y en cumplimiento de la normativa vigente.

7.2

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

La Contratista deberd ejecutar su programa de mantenimiento de la Infraestructura,

de acuerdo con los requerimientos dispuestos en el Pliego de Condiciones Técnicas.
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7.3 MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO

La Contratista debera ejecutar su programa de mantenimiento preventivo y correctivo
del equipamiento que corresponda de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones Técnicas. Este programa incluye una lista detallada de las actividades de
mantenimiento y reposicidén que prestard en cada uno de los Centros.

8. PLAZOS DEL CONTRATO

8.1 PUESTA A DISPOSICION DE LA ZONA DE OBRAS

La Administracion Publica contratante pondrd a disposicion de la Sociedad Contratista
las zonas de obra necesarias para la ejecucién de las obras y el cumplimiento de las
prestaciones objeto del contrato.

La Sociedad Contratista recibird y tomara posesién de cada una de las zonas de obra
una vez que ambas partes firmen el Acta de Tenencia. El plazo maximo para la firma de
la misma serd de 10 dias habiles desde |la entrada en vigencia del presente contrato. Si
la APC no pone a disposicion de la Contratista alguna zona de obra en el plazo previsto
por causas que no sean imputables a la Contratista, se suspendera para los centros a
construirse en dicha zona la contabilizacién de los plazos para su puesta en servicio,
segun la cldusula 8.3, hasta tanto se realice dicha puesta a disposicion.

En caso que la puesta a disposicion de alguna zona de obra demore mds de tres meses,
dicha demora sera reconocida mediante una modificacion de contrato realizada
conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.2 del presente contrato. Si la puesta a
disposicion demora mds de 6 meses la Contratista podrd reclamar, ademas,
compensacion por el costo financiero de los gastos incurridos hasta ese momento,
debidamente comprobados.

8.2 ACTAS DE INICIO DE LAS OBRAS

La Contratista debera entregar a la APC la totalidad de los documentos finales, graficos
y memorias que componen el proyecto ejecutivo de cada obra, incluyendo descripcion
de los componentes tecnoldgicos a emplear y las prescripciones técnicas que
cumplirdn, los materiales y equipos propuestos, asi como el programa de las obras. Los
proyectos ejecutivos deberan corresponder con el anteproyecto de la oferta,
desarrollados en sus detalles y deberan ser elaborados y firmados por el Arquitecto
responsable. En caso de que la Supervision del Contrato presente objeciones por
existir apartamientos a los estandares y pautas de construccion definidos en las bases
de contratacion y en la oferta técnica adjudicada, las mismas deberan ser subsanadas
por la Contratista previo a la elaboracidn del Acta de Inicio de la obra.
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La Contratista deberd acreditar que solicitd cada permiso de construccion,
presentando a la Supervisidon del Contrato los recaudos obtenidos en las Intendencias
correspondientes. La Supervisidon del Contrato verificard que la Contratista cuenta con
los seguros correspondientes a la etapa de construccion, que los proyectos no tienen
objeciones y que se ha solicitado el permiso de construccion.

El inicio de la o las obras sera en un plazo maximo de 15 dias contados desde la
presentacion del ultimo de los requisitos mencionados en los parrafos previos para la o
las obras cuyo inicio se solicita. El inicio de una obra, sea mediante la firma de Acta de
inicio o por el vencimiento del plazo antes mencionado, no exime a la Sociedad
Contratista de asumir las responsabilidades que le corresponden de acuerdo con los
documentos contractuales y la normativa aplicable.

Si la Sociedad Contratista entrega a la Supervisién del Contrato avances del proyecto
ejecutivo y ésta no expresa objeciones en el plazo de 15 dias, la Contratista podra
iniciar los rubros de la obra que correspondan a los avances entregados.

Cualquier modificacidn del proyecto no solicitada por la APC deberd ser comunicada a
la Supervisidon del Contrato, que tendrd 15 dias habiles para expedirse, pero no podra
oponerse sin causa justificada. La revision que haga la Supervisidon del Contrato del
proyecto o sus modificaciones, exprese o no objeciones, no exime a la Contratista de
ser la responsable del proyecto a todos los efectos.

8.3 PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS

La Sociedad Contratista estd obligada a que la totalidad de los Centros sean puestos en
servicio, a mas tardar, a los 36 meses desde la entrada en vigencia del Contrato.

El incumplimiento en los plazos de puesta en servicio de cualquier Centro ocasionara
gue se apliquen las sanciones previstas en la Clausula 13.

La Sociedad Contratista debera solicitar por escrito la Puesta en Servicio de cada
Centro, y acreditar en este momento que cuenta con los seguros y garantias
correspondientes a la etapa de operacién, asi como con los requisitos exigidos en el
PCT y el contrato para esta etapa. Asimismo, para la solicitud de puesta en servicio del
primer Centro, debera contar con la aprobacién del Centro de Atencidn al Usuario de
emergencia.

[ANEP: Para los Centros Tipo A numeros 3 y 4; Tipo B numeros 1, 2, 3,4, 7y 8; las
solicitudes de Puesta en Servicio serdn recibidas Unicamente en los dias habiles de los
meses: enero, febrero, noviembre y diciembre. Para el resto de los Centros del objeto
de este contrato, las solicitudes de Puesta en Servicio serdn recibidas en cualquier dia
habil del ano.] [e®] [INAU: Las solicitudes de Puesta en Servicio seran recibidas en
cualquier dia habil del afio.]
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La Administracién Publica contratante tendra 15 dias habiles para formular objeciones
por razones fundadas, ya sea por defectos en la ejecuciéon de los proyectos o por
incumplimientos formales. La puesta en servicio de cada Centro serd otorgada
mediante acta labrada por el Supervisor del Contrato o por el cumplimiento de este
plazo sin que se hubiesen formulado objeciones, lo que ocurra primero.

La Supervision del contrato y la Contratista podrdn acordar una puesta en servicio con
observaciones, en cuyo caso el acta establecera las deducciones al pago por
disponibilidad que seran de aplicacidn hasta que sean levantadas y el plazo para
levantar dichas observaciones. Dichas deducciones deberan hacer referencia a las
Areas Funcionales definidas en el PCT.

8.4  FINAL DE OBRA DE LOS CENTROS

La Sociedad Contratista deberd obtener el Final de Obra de cada Centro con el
Gobierno Departamental correspondiente y la Direccién Nacional de Bomberos, a mas
tardar 20 meses después de su puesta en servicio.

8.5  EXTENSION DE PLAZOS

[En caso de que los instrumentos de financiacion presentados para la adjudicacion
definitiva incluyan la emision de instrumentos de deuda previo al inicio de la
construccion, se agregara el siguiente pdrrafo:

Los plazos que refieren a la vigencia del contrato y puesta en servicio de la
infraestructura, se extenderdn por un nimero de dias igual a:

a) el plazo de tramitacion ante el Banco Central del Uruguay para la
autorizacion de la emision de la deuda y la habilitacidn de la inscripcién en el
Registro de Mercado de Valores;

b) menos los dias insumidos por la Sociedad Contratista para la sustanciacién
del tramite y el cumplimiento de requerimientos efectuados por el BCU;

c) mas el plazo que insuma el procedimiento administrativo ante el Banco
Central del Uruguay para la autorizacién de la inversion de recursos de los
Fondos de Ahorro Previsional en los valores a ser emitidos.

La Administracion Publica contratante reconocerd ampliaciones de plazo para la
Puesta en Servicio de los Centros si los terrenos no son entregados en las condiciones
dichas en la cldusula 5.1.1 del presente contrato.

La APC reconocerd a la Sociedad Contratista ampliaciones de plazo para la Puesta en
Servicio de los Centros (clausula 4), si se produjeran huelgas y/o paros de caracter
general o sectorial decretados por el PIT-CNT o por el Sindicato de rama, siempre que
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no sea exclusivamente contra la obra, la contratista o subcontratistas, que afecten las
actividades de la Sociedad Contratista y que acumulados superen 20 dias al aio.

8.6 OTROS PLAZOS

La Contratista tendra 30 dias contados desde la Puesta en Servicio de cada Centro para
entregar la versién conforme a obra de todos los recaudos graficos y escritos relativos
a la obra realizada.

La APC tendra 45 dias contados desde la Puesta en Servicio de cada Centro para
comunicar su Precio Final Reconocido, de acuerdo a lo previsto en la clausula 10.2 del
presente Contrato.

9. RETRIBUCION DE LA CONTRATISTA

9.1 RETRIBUCION DE LA CONTRATISTA

La retribucion de la Contratista por la ejecucidn del presente contrato se realizard bajo
la modalidad de “Pago por Disponibilidad” (PPD) de la infraestructura.

El mdximo Pago por Disponibilidad mensual por cada Centro que haya sido puesto en
servicio, sera de:

[ANEP:]
- PMA =[PMA] al mes por cada edificio Tipo A Escuela 6 aulas
- PMB = [PMB] al mes por cada edificio Tipo B Escuela 9 aulas

[INAU:]
- PMC=[PMC] al mes por cada CAIF

Las cifras estan expresadas en Unidades Indexadas y se les debe agregar el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

El Pago Total Maximo (PTM) es [ANEP: 7 x PMA + 8 x PMB] [e] [INAU: 27 x PMC], al
mes.

El Pago por Disponibilidad (PPD) que recibird la Contratista serd ajustado en funcion
del nivel de disponibilidad efectiva y calidad del estado de la infraestructura, de
conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas, cantidad indicada
por PPD, para el mes n.

Los ingresos de la Contratista se liquidaran por bimestre calendario vencido: enero -
febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, setiembre-octubre y noviembre -
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diciembre. Los pagos por disponibilidad seran convertidos a pesos uruguayos de
acuerdo con la siguiente férmula:

Ul
(PPD,_, + PPD,) X |Z—TC, + (1 — Z)UI,

TC,
Donde:

PPD, Es el pago por disponibilidad que corresponde al mes n, expresado
en Unidades Indexadas. Siendo n el segundo mes de cada bimestre.

TC, Es la cotizacién interbancaria del délar estadounidense fondo BCU
al dltimo dia del mes n (fuente: BCU)

TCo Es la cotizacién interbancaria del délar estadounidense fondo BCU
al ultimo dia del mes anterior al de la presentacién de la oferta
(fuente: BCU)

ul, Es el valor de la Unidad Indexada al ultimo dia del mes n

Ulg Es el valor de la Unidad Indexada al ultimo dia del mes anterior al de
la presentacion de la oferta

Z es la porcidn del pago que serd ajustada segun el precio del ddlar

estadounidense. Este valor no podrd superar el 50% y se mantendrd
fijo durante toda la duracidn del contrato

[Las cifras Z, TCy y Uly seran determinadas numéricamente previo a la firma del
contrato.]

Los pagos por disponibilidad seran abonados por la APC dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias contados a partir de la recepcidon de la factura emitida por la Contratista.

9.1.1 EXCEPCIONES AL PRIMERO Y ULTIMO MES DE CADA CENTRO

El pago maximo correspondiente al primer mes de servicio, para cada Centro, sera
calculado a partir de la siguiente definicién:

PMy; = PMh x Tj x 12/365
donde:

PM3; es el pago maximo que corresponde al primer mes o porcion de mes de servicio
del Centro j

PMh es el pago maximo mensual establecido en la clausula precedente [ANEP: para
Centros del tipo h (A o B)]
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T es el numero de dias calendario que hay entre el primer dia con horario de
trabajo (como se define en el PCT) siguiente al de la puesta en servicio del Centro
j y el Ultimo dia calendario del mes en que haya ocurrido dicha puesta en
servicio.

El pago maximo correspondiente al mes en el cual finaliza la vigencia del contrato, por
cada Centro, serd calculado a partir de la siguiente definicion:

PM;=PMh xTx 12/365
donde:
PM; es el pago maximo que corresponde al dltimo mes o porcidn de mes de servicio

PMh es el pago maximo mensual establecido en la clausula precedente [ANEP: para
Centros del tipo h (A o B)]

T es el niumero de dias calendario de vigencia en el Ultimo mes del contrato.

9.2 PROCEDIMIENTO DE PAGO

La Contratista entregara cada mes un Informe de Servicio Mensual que cumpla con lo
solicitado en la clausula 8, Anexo A.2 del Pliego de Condiciones Técnicas, que indicara
como resumen las deducciones que corresponden al mes anterior.

En caso de errores u omisiones se procedera conforme a lo establecido en la clausula
1.6.2 del Pliego de Condiciones Técnicas. Una vez recibida la factura la Contratante
tendra un plazo de 45 dias corridos para hacer efectivo el pago, sin perjuicio de los
reclamos que pudieran existir, de acuerdo a lo manifestado. Alternativamente, en los
meses impares (enero, marzo, mayo, julio, setiembre, noviembre) la Contratista podra
optar por facturar la parte no discutida del pago por disponibilidad del bimestre
inmediato anterior y dejar constancia de que dicha facturacién no implica que
renuncie a sus reclamos.

La cancelacién de la factura por parte de la APC no implicara la renuncia a realizar
objeciones futuras sobre el informe, conforme a lo establecido en la clausula 1.6.4 del
Pliego de Condiciones Técnicas.

Los acuerdos a que se lleguen en fecha posterior al de facturacién, sean por si o por el
mecanismo de solucidn agil de controversias (clausula 18.1 de este contrato), respecto
de las deducciones que correspondan a un periodo, quedardn documentadas y daran
lugar a ajuste en la siguiente oportunidad de facturacién.
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9.3  AUDITORIAS AL REGIMEN DE PAGO POR DISPONIBILIDAD

La APC podra solicitar auditorias externas, a su costo, a los efectos de que se examinen
todos los aspectos vinculados al régimen o procedimiento del Pago por Disponibilidad
(PPD) regulado en los documentos contractuales.

En caso que en los reportes que debe entregar la Contratista se detecten errores que
sean considerados causal para una revisidon externa, de acuerdo con lo establecido en
el Pliego de Condiciones Técnicas, la APC procedera a la contratacion competitiva de
una revision externa de todos los aspectos vinculados al régimen de pago por
disponibilidad.

Si de estos procedimientos surgen diferencias con respecto a lo que se habia pagado,
tendra lugar una liquidacidon por reajuste de acuerdo a lo establecido en la Cldusula
1.6.4 del PCT, incluyéndose en dicha liquidacién los costos de la auditoria. Sin perjuicio
de esto, en caso de verificarse una causa agravante segun 1.6.3 del PCT la Contratista
sera pasible de otras penalizaciones y/o acciones legales que correspondieren.

Todo ello, sin perjuicio del derecho de la Contratista a ejercer su derecho de oposicion.

10. REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO DEL CONTRATO

10.1 ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS CENTROS

En la fase de construccién de cada Centro la APC no realizard pago alguno a la
Contratista.

La Contratista entregara a la Supervisién de Contrato, dentro de los primeros 15 dias
habiles de cada trimestre, una relacién de las actividades concluidas en el trimestre
anterior, detallando el nivel de avance fisico alcanzado en cada Centro, para cada
rubro. La Supervisidon de Contrato, en un plazo de 20 dias habiles, aprobara o solicitard
las modificaciones que entienda correspondan en el avance fisico de la obra y dejara
constancia en un acta.

El acta referida dejard constancia de defectos que se hubieran constatado y que no
sean subsanados, atribuibles a la Contratista, que impliquen una reduccién en las
prestaciones contratadas, por los cuales se reconocera un costo en la ejecucién de las
obras menor al que establecia la oferta.
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10.2 PRECIO FINAL RECONOCIDO DE LAS OBRAS

Una vez otorgada el Acta de Puesta en Servicio, la Supervision de Contrato establecera
el Precio Final Reconocido (PFR) de cada Centro, expresado en Unidades Indexadas sin
IVA, el cual sera calculado con base en:

a) el presupuesto de inversién inicial adjudicado, incluido en el Anexo del
presente Contrato, incluyendo los conceptos de Etapas previas, Proyecto
ejecutivo, y Construccion;

b) el resultante de las modificaciones solicitadas por la APC o acordadas entre las
partes de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales;

c) lareduccién que corresponda por defectos de ejecucidn de la obra atribuibles a
la Contratista, en el caso de que los mismos no se hubieran subsanado y por los
cuales se reconocerd un menor costo en la ejecucion de las obras.

No se reconocerd incremento en el precio final de la obra para los casos de
modificaciones que supongan mayores costos y que no fuera resultado de acuerdo
entre las partes.

El Precio Final Reconocido de cada obra sera notificado por la Supervisiéon de Contrato
a la Contratista, en un maximo de 60 dias habiles después de su puesta en servicio, a
los efectos de que ésta pueda o bien prestar su conformidad, o bien realizar
observaciones dentro de un plazo de 15 dias habiles, y presentarlas a la Supervision de
Contrato. Si la Contratista no efectia observaciones en el plazo referido, se
considerard aceptado el correspondiente Precio Final Reconocido.

10.3 ALTERACION A LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACION

Cualquier alteracién a los instrumentos de financiacidn aprobados debera requerir
autorizacion previa de la APC, quien sélo podra negarla de manera justificada. No
obstante, no quedaran comprendidas en dicha obligacién de autorizacién previa las
operaciones realizadas en el mercado secundario referentes a obligaciones
negociables, acciones u otros instrumentos financieros o titulos valores.

10.4 RECURSOS PARA LA SUPERVISION DEL CONTRATO

Desde el primer mes completo de la vigencia del presente contrato, hasta doce meses
posteriores a la puesta en servicio del ultimo de los Centro de su objeto, la Contratista
debera abonar [ANEP: 50.000 Ul] [e] [INAU: 50.000 Ul] por cada mes. La cantidad que
corresponda a cada mes serd abonada dentro de los primeros 10 dias de dicho mes a
nombre de la Administracion Publica contratante, en el fondo que ésta determine.
Estos pagos seran convertidos a pesos uruguayos segun el precio de la Ul del ultimo
dia del mes anterior.
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Si el pago no se hace en dicho plazo, aplicard la compensacién mencionada en la
Clausula 10.6. Transcurrido el plazo de 20 dias corridos contados desde el dia siguiente
al cual la Contratista debia efectuar este pago, aplicara la sancién mencionada en la
Clausula 13.

10.5 FONDO PARA CONTINGENCIAS

A partir de la puesta en servicio del primero de los Centros, la Contratista esta obligada
a integrar un fondo por [ANEP: 100.000 (cien mil) Ul], [e] [INAU: 100.000 (cien mil) Ul].
El fondo deberd ser de [ANEP: 200.000 (doscientos mil) Ul], [e] [INAU 270.000
(doscientos setenta mil) Ul] a partir de la puesta en servicio de la mitad de los Centros,
hasta el fin de la vigencia del contrato. Dicho fondo serda administrado por la
Contratista y serd usado para cubrir los gastos adicionales al pago por disponibilidad
que la APC estd obligada a cubrir segun los términos de los documentos contractuales.
Esto incluye, pero no se limita a: reparaciones que le corresponda pagar segun lo
establecido en el Capitulo 4 del PCT y honorarios del arbitraje. La reposicién de este
fondo se hard con los pagos que realice la Contratante establecidos en la presente
cldusula.

En caso de que se generen rendimientos financieros a partir de los recursos de dicho
fondo, estos serdn para la Contratista.

La Contratista entregara a la Supervision del Contrato un estado de cuenta de la
utilizacién de dicho fondo, con el IVA incluido, para cada bimestre calendario vencido.
Cuando la APC se lo solicite, la Contratista extendera factura por los gastos incurridos a
cargo de este fondo, por el monto indicado por la Contratante, convirtiendo a pesos
uruguayos con el valor de la Ul de la fecha en que recibié dicha solicitud. La
Administracién Publica contratante pagara a los 45 dias de recibida la factura. El saldo
de este fondo de contingencia serd actualizado el dia en que se haga efectivo el pago
por este concepto.

La Contratista no estara obligada a realizar tareas adicionales que no puedan ser
cubiertas por el saldo disponible en este fondo de contingencias, descontando montos
que estén en controversia. Los eventos de servicio que sean consecuencia de no
ejecutar tareas adicionales por falta de recursos en este fondo de contingencias no
ocasionaran descuentos en el pago por disponibilidad.

Si el contrato se extingue por cumplimiento del plazo, la Administracién Publica
Contratante pagara lo que se hubiera usado del fondo hasta esa fecha y la totalidad del
fondo es de la Contratista. Si el contrato se extingue antes de plazo, por cualquier
causa, lo que se hubiera usado del fondo hasta esa fecha sera agregado a la cantidad
gue la APC debe pagar segun lo establecido en la Clausula 16 del presente contrato.
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10.6 COMPENSACION POR ATRASO EN LOS PAGOS

A efectos del calculo por compensacién en el atraso de cualquier pago a la Contratista
se tomara como referencia la tasa de interés para el plazo de 1 afio de la curva CUI
elaborada por BEVSA, que surge del promedio simple para los tres ultimos dias
anteriores a la exigibilidad de la obligacién, expresada en puntos porcentuales, mas 1
por ciento.

11. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

11.1 CONSTITUCION DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

La Contratista constituyd una garantia de cumplimiento de contrato mediante
| T J. Los documentos que compongan esta garantia y tengan plazo de vigencia
deberan ser renovados al menos 30 dias antes del fin de su vigencia, hasta que ocurra
su devolucién. [ANEP: Una vez que sean puestos en servicio 8 Centros, el monto de la
garantia podra ser reducido a USD 1.250.000. Una vez que sean puestos en servicio
todos los Centros del contrato, el monto de la garantia podrd ser reducido a USD
1.000.000.] [®] [INAU: Una vez que sean puestos en servicio 9 Centros, el monto de
garantia podrd ser reducido a USD 1.350.000. Una vez que sean puestos en servicio 18
Centros, el monto de garantia podrd ser reducido a USD 1.150.000. Una vez puestos en
servicio la totalidad de los Centros de este contrato, el monto de garantia podra ser
reducido a USD 1.000.000.] Este sera el monto de garantia de cumplimiento del
contrato para la etapa de operacion de la infraestructura.

[Si toda o parte de la garantia estd constituida por valores sin caducidad, se agregard
esta frase:] La contratante hard devolucién de la parte de garantia indicada, en un
plazo de 15 dias desde el cumplimiento de cada hito correspondiente. [Si la garantia
de cumplimiento es constituida con documentos con plazo de vigencia, se agregard
esta frase:] La Contratista podra sustituir los documentos de garantia por otros que
refieran a la operacién, de manera proporcional a la cantidad de Centros que sean
puestos en servicio, en tanto el monto total asegurado cumpla con los valores
indicados en el parrafo precedente.

En caso de que hubiera modificaciones al contrato, debera reajustarse la garantia que
corresponda para que guarde la misma proporcién con el nuevo monto de inversién
contractual. La nueva garantia debera constituirse en un plazo de 20 dias contados
desde la fecha del acuerdo de modificacién. La cuantia que corresponda reajustar se
definira, en cada caso, conforme a los criterios establecidos en los documentos
contractuales, o en su defecto, de comun acuerdo entre las partes.
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11.2 AMPLIACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia penalidades o indemnizaciones
exigibles a la Contratista, ésta deberd reponer o ampliar aquella en la cuantia que
corresponda, en el plazo de 15 dias desde la ejecucion de las mismas, incurriendo en
caso contrario en causa de resolucion contractual.

11.3  AFECTACION DE LA GARANTIA CONSTITUIDA
La garantia de cumplimiento de contrato respondera por los siguientes conceptos:

a. Por las multas impuestas a la Contratista.

b. Por los gastos en que pudiera incurrir la Administraciéon Publica contratante como
consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones, de los gastos
originados a la Administracién Publica contratante por la demora de la Contratista
en el cumplimiento de sus obligaciones, y por los danos y perjuicios ocasionados a
la Administracién Publica contratante.

c. Por laincautacién que puede decretarse en los casos de resolucién del contrato.

d. Por todo otro incumplimiento en el que incurra la Contratista.

11.4 DESAFECTACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La garantia de cumplimiento de contrato por el importe que corresponda, sera
devuelta 12 meses después de la extincién del contrato.

En los casos de cesidn de contratos no se procederd a la devolucién o cancelacién de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

12. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Administracién Publica contratante sera la competente para controlar y fiscalizar el
cumplimiento del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

La Administracion Publica contratante designara las personas que conformaran la
Supervisiéon de Contrato, que deberan ser profesionales y técnicos idéneos en la
materia objeto del presente contrato. La Supervisién estara representada por un
técnico debidamente calificado que, como Supervisor de Contrato, tendrd la
responsabilidad del control del cumplimiento del contrato.

El Supervisor de Contrato podra ser un funcionario de la Contratante o un consultor
contratado a tal fin.

Adicionalmente, podra designar para cada uno de los Centros una persona que hara de
Enlace, y su suplente, cuyas atribuciones estan definidas en el Pliego de Condiciones
Técnicas.
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La Contratista quedara obligada a proporcionar, a requerimiento de la Supervision de
Contrato, toda la informacion y documentacién necesaria para verificar el
cumplimiento del contrato, sin poder oponer a su respecto el secreto comercial. En
particular se ajustara a lo dispuesto en el articulo 66 y siguientes del decreto 17/012 de
26 de enero de 2012, normas complementarias y modificativas y a lo establecido en la
“Guia para presentaciéon de informes de control y seguimiento” publicada en
http://ppp.mef.gub.uy/10000/2/areas/guia-de-mejores-practicas-recomendadas.html.

Sin perjuicio de lo anterior, la Supervision de Contrato podrd realizar todas las
actividades que entienda necesarias para el control del contrato, incluyendo la
contratacién de auditorias.

Serdn cometidos de la Supervisién del Contrato:
a) fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista;

b

~

verificar la vigencia de las garantias y seguros;

c) establecer un nexo de coordinacién entre la Contratante y la Contratista a los
efectos de facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
contrato;

d

~

seguimiento de la situacién econdmica — financiera del contrato;

e) controlar la correcta ejecucion de las obras y la operacién de acuerdo a lo
establecido en el PCT, sin que ello impligue una disminucién de las
responsabilidades del contratista;

f) recomendar a la APC las multas y penalidades que corresponda aplicar por
incumplimientos;

g) recibir, verificar y archivar la documentacion del contrato;

h

~

realizar una primera valoracién de las modificaciones y renegociaciones que se
estimen necesarias o que proponga la Contratista;

i) notificar al Contratista el monto a facturar;
j) controlar y conformar las facturas de pago;

k) Controlar el cumplimiento de los plazos parciales y totales de la ejecucién de las
obras que surjan de los cronogramas presentados;

[) Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad;

m)Controlar que la Contratista cumpla con la normativa laboral de acuerdo a lo
establecido en la cldusula 5.2.7 de este contrato y exigirle informes sobre el monto
y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, provisionales, asi como
las correspondientes a la proteccion de la contingencia de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales que correspondan respecto de sus trabajadores.
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13. REGIMEN SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTOS

La Administracidn Publica Contratante determinard las sanciones aplicables en caso de
incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de la Contratista de cualquiera
de las obligaciones establecidas en los Documentos Contractuales, sobre las cuales no
corresponda efectuar deducciones al PPD por fallas de calidad o disponibilidad segun
lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La APC aplicard las sanciones en funcién de su magnitud, tales como, apercibimiento
de la Contratista, comunicacion a la empresa aseguradora, demanda por dafos vy
perjuicios; no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con
otro tipo de sanciones o multas.

Asimismo, la APC comunicara las sanciones que aplique a la Contratista a la Agencia de
Compras y Contrataciones Estatales, a efectos de la incorporacién de las mismas al
Registro Unico de Proveedores del Estado.

13.1 INFRACCIONES
Son motivos de infraccion:

A) Incumplir las obligaciones respecto de los permisos, licencias, habilitaciones o
autorizaciones que correspondan.

B) No entregar o demora en la entrega a la Supervision del Contrato en la formay
plazo requerido por esta, comprobante del pago de las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social segun lo estipulado en la Clausula 5.2.7 de este
contrato.

C) No remitir la informacidon documental que se le requiera, en tiempo y forma, o
remitir informacion parcial o cuyo contenido haya sido alterado.

D) Incumplir los plazos establecidos en la Cladusula 8.3 de este contrato, por causas
gue le sean imputables, en cualquiera de los Centros.

E) Incumplir cualquiera de los plazos establecidos en las Clausula 8.4 de este
contrato, por causas que le sean imputables, por cada uno de los Centros.

F) Incumplir los plazos establecidos en la Cladusula 10.4 de este contrato.

G) No presentar o demora en la presentacién a la Supervision del Contrato los
estados contables auditados dentro de un plazo de 6 meses contados a partir
del cierre de cada ejercicio fiscal.

H) No contratar o renovar los seguros y garantias requeridos, o encontrarse en
mora respecto del pago de las primas debidas por estos conceptos.

[) Incumplimiento de cualquier otra obligacion, en tiempo y forma, de cardacter
legal, reglamentario o contractual.
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13.2 MULTAS

Las infracciones enumeradas precedentemente, excepto los literales D) y H), seran
pasibles de la aplicacion de una multa de 7.000 Ul por dia corrido, contados desde la
fecha en que se produce la infraccion hasta la fecha en que quede subsanado el
motivo que origind la infraccién.

Las infracciones D) mencionadas precedentemente se aplicaran de acuerdo de la
siguiente escala:

= Si el atraso es en hasta 3 Centros se aplicara una multa de 7.000 Ul por dia
corrido.

= Si el atraso se configura en 4 a 6 centros se aplicara la multa de 15.000 Ul por
dia corrido.

= Si el atraso se configura entre 7 y 10 centros se aplicara la multa de 28.000 Ul
por dia corrido.

= Siel atraso se configura entre 11 y 15 centros se aplicard la multa de 50.000 Ul
por dia corrido.

= [INAU: Si el atraso se configura en 16 o mas centros se aplicard la multa de
90.000 Ul por dia corrido.]

Las infracciones H) mencionadas precedentemente seran pasibles de la aplicacién de
una multa de 14.000 Ul por dia corrido, contados desde la fecha en que se produce la
infraccion hasta la fecha en que quede subsanado el motivo que origind la infraccién.

En caso de reiterarse la imposicién de sanciones respecto del literal B), se aplicard a
partir de la cuarta sancidn, la multa establecida para el literal H).

La Administracion Publica Contratante no podrd aplicar multas por un monto superior
acumulado de Ul 8.000.000 (ocho millones de Unidades indexadas) durante un periodo de
4 afios méviles.

13.3  PROCEDIMIENTO DE IMPOSICION DE SANCIONES

La aplicacion de sanciones procedera sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder a la Contratista frente a la
Administracién Publica contratante o frente a terceros, que hayan sido perjudicados
como consecuencia del incumplimiento.

La determinacion de las multas aplicables tendra lugar bajo los principios de legalidad,
debido proceso, igualdad, proporcionalidad, generalidad y adecuacion al fin. La
Supervisiéon del Contrato comunicara a la Contratista cuando haya incurrido en multa y
el monto de la misma.
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Las sanciones se hardn efectivas de inmediato, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho la Contratista en el marco de los procedimientos de solucidon de controversias
y recursos previstos en la normativa legal, reglamentaria o contractual, asi como
independientemente del cumplimiento de la resolucién administrativa que impusiere a
la Contratista una determinada obligacion de dar, hacer o no hacer conforme a lo
previsto en la normativa vigente.

Si el pago no se efectuare a los 20 dias calendario de comunicada la multa,
comenzaran a correr los intereses sefialados en la Clausula 10.6, hasta la fecha del
pago efectivo de la multa. Vencido el plazo de 40 dias, la APC ejecutard la parte
proporcional de la Garantia de Cumplimiento de contrato por la totalidad de lo
adeudado.

En caso de rescision del Contrato, las multas se aplicaran hasta el dia de la notificacion
de la rescisidn, o hasta el dia de la suspensién de actividades por la Contratista en caso
de no existir dicha notificacion.

14. CESION, MODIFICACION Y RENEGOCIACION DEL CONTRATO

14.1 CESION DEL CONTRATO

La Contratista podrd ceder total o parcialmente el contrato a un tercero, previa
autorizacion expresa de la APC, cumpliendo con los requisitos establecidos en la LCPPP
y decretos reglamentarios, de conformidad con el procedimiento previsto en la misma.

Si el Contrato de Participacién Publico-Privado estuviere parcialmente cumplido, el
postulante deberd al menos cumplir con los requisitos correspondientes a los aspectos
del objeto del contrato pendientes de cumplimiento.

Hasta tanto no se cumplan todas las formalidades relativas a la cesién y constitucion
de garantias, la Contratista cedente mantendra todas sus obligaciones frente a la
Administracién Publica contratante.

Producida la cesién, el cesionario quedara subrogado en todos los derechos y
obligaciones que correspondan al cedente.

No se autorizaran cesiones hasta la finalizacion de todas las obras del contrato, ni
durante los ultimos tres afios del contrato, salvo configuracion de incumplimiento
grave del contratista.

14.2  MODIFICACION DEL CONTRATO POR LA ADMINISTRACION

La Administracién Publica contratante no podra hacer modificacién del contrato hasta
transcurrido el plazo de 12 meses contados desde la vigencia del mismo, a excepcién
de las clausulas 5.2.4 y 8.1 del presente contrato.
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En caso de que la APC considere necesario realizar alguna modificacién en el contrato,
la misma deberd cumplir con todos los requisitos exigidos por la LCPPP y su
reglamentacion. Ninguna modificacion del contrato podra realizarse sin informe previo
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economia y Finanzas.

La modificacion podra referirse a una reduccién o a un aumento en las obligaciones de
la Contratista, o derivadas de lo previsto en las clausulas 5.2.4 y 8.1. La modificacién
serd correspondida con una reduccion o aumento en el pago maximo por
disponibilidad que deba efectuar la Administracion Publica contratante. [ANEP:
Dependiendo del alcance de la modificacion contractual, podra modificarse uno o dos
de los pagos maximo por tipo de Centro, PMh, establecidos en este contrato.]

La compensacion que corresponda sera calculada con base en los precios unitarios
para la etapa de construccién y los costos de mantenimiento que forman parte del
Anexo del presente Contrato.

En caso de que se trate de una ampliacién de obligaciones, el monto maximo
acumulado de las nuevas inversiones requeridas por las modificaciones dispuestas no
podrd en ningun caso exceder del 10% del valor total de las obras del presente
contrato. La Contratista tendrd derecho a la compensacién econémica que
corresponda por los costos adicionales netos en que incurriere en el contrato original,
asi como todo otro dafio o perjuicio que resultare de dicha modificacién. Para el
calculo de esta compensacion la APC acudira a los precios unitarios para la etapa de
construccion y a los costos de mantenimiento que forman parte del Anexo del
presente Contrato.

La reducciéon o aumento en el Pago por Disponibilidad maximo como resultado de la
modificacion contractual por parte de la Administracion Publica contratante serd
calculado de manera que sea nulo el valor presente de los flujos resultantes de la
modificacion, incluyendo el PPD que la Contratista deje de recibir a causa de las
modificaciones, descontados a la tasa:

r=kgx Rp + (1 —kg)* Rp*(1—tx)

kg = la proporcion de la inversidon que proviene de capital de la Contratista,
dato obtenido del Plan Econdmico Financiero de la Oferta.

Rg = tasa de costo de capital propio declarado en la oferta econdmica

Rp = es la tasa de costo de la deuda contraida con terceros, surge como el
promedio ponderado de las tasas de interés de las distintas deudas
contraidas con terceros.
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tx=  tasa de impuesto a la renta vigente para la Contratista al momento de la
renegociacion.

14.3 MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO

Transcurridos 12 meses desde la celebracidn del presente contrato la Contratista y la
Administracion Publica contratante podran acordar la modificacion de las
caracteristicas o la cuantia de las obras o de los servicios objeto del contrato que
tengan relacién con infraestructura educativa. La modificacién del contrato no podra
realizarse sin el pronunciamiento previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y
del Ministerio de Economia y Finanzas.

Se define como obra o servicio nuevo o extraordinario aquella obra o aquel servicio
gue no fue posible prever en el contrato inicial, y por lo tanto no figura en forma
explicita, ni puede desprenderse implicitamente de los documentos contractuales,
pero que posteriormente se considera indispensable y complementaria de la obra o
del servicio que se contratd inicialmente. También comprende la obra o servicio que la
APC solicite y esté relacionada con la materia del contrato.

No estan comprendidos en estos conceptos aquellos trabajos que, a pesar de no estar
explicitos en los documentos contractuales, son necesarios e inherentes a la ejecucién
de las obligaciones contratadas.

La valorizacién de estas obras o servicios se determinard, en forma conjunta, de
acuerdo a lo siguiente:

A. Para la valorizacién de obras o servicios nuevos o extraordinarios, la Contratista
deberd preparar un presupuesto detallado con un desglose de precios unitarios, que
no podran ser mayores a los presentados en la oferta adjudicada, aunque podran ser
actualizados con el indice que corresponda.

B. En el caso de insumos nuevos para los que no existan precios unitarios en los
documentos contractuales, las partes deberan convenir los precios correspondientes,
los cuales, en ningun caso podran ser superiores a los precios del mercado de la fecha
en que se trate.

C. La valorizacion de las obras o servicios nuevos o extraordinarios deberan
comprender los gastos incurridos por la Contratista, mds la utilidad que corresponda
en base los documentos de la oferta econdmica.

La Administracion Publica contratante y la Sociedad Contratista podran acordar precios
menores, siempre que cumplan con los indicadores de calidad y disefio de la obra.

Los plazos para las obras o servicios nuevos seran acordados por las partes en base a
las caracteristicas propias de los nuevos proyectos.
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En cualquier caso, cualquier aumento o disminucidon del pago por disponibilidad, asi
como de otros precios del contrato deberd materializarse en una modificacién
contractual suscripta por las partes.

El monto maximo acumulado en todo el plazo del contrato de las nuevas inversiones
requeridas por las modificaciones acordadas no podra en ningun caso exceder del 30%
del valor de la inversién inicial en Ul acordada en el presente contrato. El monto del
gasto en operacién requerido por nuevos servicios no podra exceder del 50% de los
gastos en operacion en Ul conforme al contrato original.

Cualquier nueva inversion que supere los cinco millones de Unidades Indexadas
propuesta a la APC por la Contratista debera contar con la aprobacién previa y expresa
de los acreedores prendarios que se constituyan en virtud de la financiacion del
presente Contrato (en adelante “los acreedores prendarios”).

En aquellas modificaciones producidas con anterioridad a la puesta en servicio de la
totalidad de los Centros contratados, la compensacién econdmica que corresponda
otorgar a la Contratista por los costos incurridos como consecuencia de la modificacién
contractual acordada por las partes, serd en base a un aumento del Pago por
Disponibilidad (PPD). Asimismo, podrd acordarse un aumento del plazo contractual
para la etapa de construccién y su correspondiente aumento al plazo total del
contrato.

Para las modificaciones producidas con posterioridad a la puesta en servicio de la
totalidad de los Centros del contrato, los pagos por la compensacidn econdmica de
referencia se realizaran de conformidad a lo que acuerden las partes. Podra
instrumentarse la compensacién en base a una cifra a suma alzada, un aumento del
Pago por Disponibilidad (PPD), un aumento del plazo contractual o una combinacién
de éstas que sea acordada por las partes, conforme a los criterios que oportunamente
determine la Administracién Publica contratante.

Si la Contratista solicita reducir sus obligaciones contractuales respecto a uno o mas
Centros completos, la reduccion en el PPD sera el monto por Centro establecido al
momento de la solicitud y el monto por dafios y perjuicios sera el equivalente a seis
meses de pago por disponibilidad maximo por Centro. En otros casos, se definira por
acuerdo de partes.

14.4 RENEGOCIACION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra requerir a la otra la renegociacion del contrato, cuando
ocurra alguna de las siguientes hipédtesis:
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A) Cuando la Administracién Publica contratante modifique, por razones de
interés publico, los pardmetros de costos y beneficios previstos al contratar, y
se cumplan todos los siguientes requisitos:

* Que la modificacién ocurra con posterioridad a la firma del contrato y
no haya podido ser razonablemente prevista por la Contratista al
tiempo de su celebracion.

= Que la modificacién altere significativamente la ecuacion econémico-
financiera resultante del contrato al tiempo de su celebracién.

= Que la modificacidon sea relevante especificamente en el dmbito del
contrato, y no sea producida por medidas que procuren un efecto
econdmico-financiero de alcance general.

B) Cuando causas de fuerza mayor no previstas al celebrarse el contrato
determinaran en forma directa la ruptura sustancial de la ecuacién
econdmico-financiera resultante del contrato al tiempo de su celebracion.

C) Cuando se produzca alguno de los supuestos previstos en la cldusula 14.3
como condicion de su revision conforme al articulo 48 de la LCPPP, y las
partes no lleguen a un acuerdo sobre las modificaciones del contrato.

Para el caso del literal A) de esta Clausula, el restablecimiento de la ecuacion
econdmico-financiera del contrato se calculara de la siguiente forma:

Se determinaran los costos o ingresos resultantes del evento que dio causa a la
renegociacion del contrato, utilizando criterios de mercado. Para determinar el valor
de los costos ocasionados a la Contratista, ésta debera proponer un presupuesto, que
deberd ser aprobado por la Administracion Publica contratante. En el caso de que el
evento resultase en ingresos extraordinarios para la Contratista y se resuelva proceder
a una renegociacion, sera la Administracidn quién proponga el monto del impacto.

Una vez logrado un acuerdo entre las partes respecto de los flujos resultantes del
evento, se procedera a calcular el restablecimiento de las condiciones financieras con
el criterio de que sea cero el valor presente neto de los flujos resultantes del evento,
incluyendo el cambio en el pago por disponibilidad, descontados con la siguiente tasa:

r=kg*x Rp + (1—kg)* Rp *(1—tx)
Donde:

kg = la proporcion de la inversion que proviene de capital de la Contratista,
dato obtenido del Plan Econdmico Financiero de la Oferta.

Rg = tasa de costo de capital propio declarado en la oferta econdmica.
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Rp = es la tasa de costo de la deuda contraida con terceros, surge como el
promedio ponderado de las tasas de interés de las distintas deudas
contraidas con terceros.

tx=  tasa de impuesto a la renta vigente para la Contratista al momento de la
renegociacion.

A estos fines, se utilizara una formula como la siguiente:

- PPDM + INGR, — C,

(1+1r)t

t=0
Donde:

VPN: valor presente neto del flujo de fondos que muestra los efectos de los
eventos que dieron causa a la renegociacién del contrato.

PPDM: pago por disponibilidad marginal (positivo o negativo) requerido
anualmente para que el VPN sea igual a cero.

INGR¢: ingresos adicionales o ahorros en los costos resultantes de los eventos que
dieron causa a la renegociacion del contrato, para el periodo t.

Ci: costos adicionales resultantes de los eventos que dieron causa a la
renegociacion del contrato, para el periodo t.

T: numero de afios en que se hace efectivo el PPD marginal.

[INAU: La nueva cifra para el maximo Pago por Disponibilidad mensual por cada
Centro, PMC, para todas las cldusulas del presente contrato serd igual a: la cifra
vigente antes del re-equilibrio, sin IVA, mas PPDM/12 dividido entre el nimero de
Centros del contrato, donde PPDM es la cifra calculada como dicen los parrafos
precedentes.] [®] [ANEP: Las nuevas cifras para el maximo Pago por Disponibilidad
mensual por tipo de Centro, para todas las clausulas del presente contrato, seran
determinadas de manera que el Pago Total Maximo (PTM) después del re-equilibrio
sea igual a la cifra vigente antes del re-equilibrio mas PPDM/12, donde PPDM es la
cifra calculada como dicen los parrafos precedentes. El cambio porcentual de PMA y
PMB sera el mismo, excepto que las partes acuerden otra cosa.]

Corresponde a la APC escoger la mejor forma de implementar la renegociacion,
reservandose el derecho de hacer efectivo un pago por disponibilidad marginal ya sea
dentro del periodo original del contrato o ampliando la vigencia del mismo. En caso de
gue se amplie el plazo del contrato debido a esta causal, las partes podran acordar
modificaciones en las obligaciones de la Contratista para el periodo de la ampliacién, lo
gue sera tenido en cuenta al momento de calcular el PPDM.
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La no solicitud de la implementacion de la renegociacién del contrato, implicara la
renuncia de ese derecho a solicitarlo una vez transcurrido un afio a partir de los
eventos que pudieron haber dado causa a dicha renegociacién.

A los fines del literal B) de la presente clausula, aquellos eventos de caso fortuito o
fuerza mayor que al tiempo de su ocurrencia constituian un riesgo asegurable en
Uruguay o en el exterior no daran lugar al restablecimiento de las condiciones
financieras del contrato. No se consideran causas de fuerza mayor las condiciones
macroecondmicas, ni los paros o huelgas generales o sectoriales resueltas por el PIT
CNT.

La Contratista no tendrd derecho a indemnizacion por pérdida, averia y demas
perjuicios ocasionados en sus instalaciones, materiales y Utiles de trabajo, sean cuales
fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, alin en caso de que sean producidos
por fuerza mayor.

En caso de eventos de fuerza mayor que al tiempo de su ocurrencia no constituian un
riesgo asegurable, las partes acordaran si habra lugar a recomposicion del contrato o a
la extincion del mismo.

Las partes se comprometen a emplear todas las medidas y acciones necesarias a fin de
minimizar los efectos generados por los eventos de fuerza mayor.

Si alguna de las partes no accediera a la renegociacion, o las partes no llegaran a un
acuerdo en las negociaciones, cualquiera de ellas podrd reclamar jurisdiccionalmente
una indemnizacién de conformidad con el articulo 54 de la LCPPP.

La parte que solicite renegociar el contrato debera notificarlo a la contraparte
indicando las clausulas objeto de renegociacidn, las causales que la justifican, asi como
las soluciones sugeridas en tal sentido, procediendo de acuerdo a lo establecido en el
articulo 73 del Decreto N° 17/02.

15. GARANTIAS EN BENEFICIO DE LOS ACREEDORES

La Contratista podrd constituir en beneficio de sus acreedores y, en virtud de la
ejecucién del contrato, todo tipo de garantias personales o reales.

15.1 CESION EN GARANTIA

La Contratista podra ceder en garantia, exclusivamente a favor de las entidades que
financien la ejecucidon del proyecto, los derechos y obligaciones emergentes del
contrato, a efectos de que dichos acreedores cedan el mismo a un tercero. La cesién
del contrato a un tercero estara condicionada a la previa autorizacion de la
Administracidon Publica contratante.
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La Contratista debera celebrar el correspondiente contrato de cesion con la entidad
que financie el proyecto, y notificarlo formalmente a la APC en un plazo de 15 dias
habiles desde celebrado el contrato de cesidn. Cualquier alteracidon en relacién con
estos contratos deberd requerir autorizacién de la APC.

La cesidn del contrato deberd estar condicionada a la configuracion de “hechos de
incumplimiento”. A efectos de la presente cldusula, se consideran “hechos de
incumplimiento”:

1. Si hay demoras no autorizadas de 90 dias calendario en cualquiera de los hitos
relacionados con la construccién, referidos en la Clausula 8.3 del presente contrato.

2. Cuando el monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad:

A) En seis bimestres consecutivos resulte inferior al 85% del monto maximo que
hubiere correspondido cobrar por ese concepto.

B) En doce bimestres consecutivos resulte inferior al 90% del monto méaximo que
hubiere correspondido cobrar por ese concepto.

3. Si la Contratista genera multas por 4.000.000 de Unidades Indexadas en un
periodo de cuatro afos consecutivos.

4. [Acd podria ir otro “hecho de incumplimiento” que se regule en los documentos
acordados entre la Contratista y las entidades que financian el proyecto, y que sea
incorporado expresamente en el presente contrato por entender la Administracion
Publica contratante que el mismo pone en riesgo su ejecucion]

De verificarse cualquiera de los “hechos de incumplimiento” regulados en la presente
cldusula, la entidad que financie el proyecto debera notificar su voluntad a la APC y
proponer un cesionario para hacer efectiva la mencionada cesién. El financista del
proyecto deberd proporcionar a la Administracion Publica contratante toda la
informacidn que a su juicio acredite la capacidad técnica, administrativa, y financiera,
de quien propone para cumplir con las obligaciones emergentes del presente contrato
de participacion publico privada. El cesionario propuesto deberd contar con
antecedentes de experiencia al menos equivalentes a los que se acreditaron en la
oferta que fue adjudicada. Si el contrato de participacién publico privada estuviera
parcialmente cumplido, el postulante deberda al menos cumplir con los requisitos
correspondientes a los aspectos del objeto del contrato pendientes de cumplimiento.

En el plazo de 60 dias corridos contados desde la presentacién de la solicitud de
cesion, la APC debera verificar si el cesionario propuesto reune los requisitos y
condiciones necesarios para continuar con el correcto cumplimiento del Contrato,
pudiendo solicitar las ampliaciones o aclaraciones que considere pertinente en tal
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sentido. Habiendo transcurrido el plazo resefado sin que la APC resolviera sobre la
solicitud de cesidn, se entendera que la misma es rechazada. Sin perjuicio de ello, la
APC resolverd, en forma expresa sobre la solicitud de cesién, aceptandola o
rechazando de forma fundada.

La cesidn en garantia del contrato a un tercero se hard efectiva una vez que la
Administracidon Publica contratante notifique la aceptacién del cesionario propuesto.
Realizada la cesion de acuerdo con lo establecido precedentemente, el cesionario serd
el titular de todos los derechos y obligaciones emergentes del presente contrato.

En caso de que se hubiere presentado un cesionario que reudna los requisitos exigidos,
y efectivamente se produzca la cesidn, el acreedor y la Contratista original acordaran la
forma en que el primero compensara la segunda por las inversiones realizadas en el
marco del Contrato.

La cesién no generard obligaciones a la Administracidon Publica contratante.

15.2 PRENDA ESPECIAL DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA

La “prenda especial de participacién publico privada”, contemplada en el articulo 56 de
la LCPPP, podra ser pactada por la Contratista con los financistas de las obras de
construccion u operacién.

Al momento de presentar las condiciones definitivas de financiamiento, la Contratista
debera informar de la existencia de acreedores prendarios. Luego de aprobada,
cualquier alteraciéon en relacion a la prenda del contrato deberd requerir autorizaciéon
de la Administracion Publica contratante.

Dentro de los treinta dias siguientes a la constitucidon de la prenda de referencia, la
Contratista deberd entregar a la APC dos testimonios notariales de la escritura publica
correspondiente o del documento privado con firmas certificadas notarialmente, con
su correspondiente inscripcion en el registro respectivo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 56 de la LCPPP y su reglamentacion.

El acreedor prendario tendra derecho a ejecutar la prenda, ya sea porque la obligacidon
garantizada no hubiera sido satisfecha total o parcialmente a su vencimiento, o cuando
se hubiere dispuesto la resolucién del contrato por incumplimiento de la Contratista.

Cuando la ejecucién prendaria se origine como consecuencia de la resolucién del
contrato por incumplimiento de la Contratista, la notificacion de la pretension de
ejecucion deberd realizarse a la APC dentro de los diez dias siguientes al de la
notificacidn al acreedor de la decision de resolver el contrato.

Previo a proceder a la resolucion del contrato, la Administracidon Publica contratante
notificara al acreedor prendario.
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16. EXTINCION DEL CONTRATO

16.1 CAUSALES DE EXTINCION DEL CONTRATO

Son causales de extincion del contrato:

a) Cumplimiento del contrato conforme a los términos del mismo.

b) Vencimiento del plazo sefalado para su vigencia o el de sus prorrogas.

c) Resolucidon unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento grave de la

Contratista:

1.

10.

11.

12.

Cuando la suma del monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad en
seis bimestres consecutivos fuera inferior al 80% del monto maximo
establecido en el contrato por ese concepto para el mismo periodo.
Cuando la suma del monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad en
doce bimestres consecutivos fuera inferior al 85% del monto maximo
establecido en el contrato por ese concepto para el mismo periodo.
Disminucién del capital de la Contratista sin autorizacidén expresa de la
Administracion Publica contratante.

Demoras no aprobadas de 120 dias por Centro en la puesta en servicio de
al menos [ANEP: 6] [¢] [INAU: 10] Centros objeto del contrato, sin
perjuicio de la aplicacién de las multas correspondientes.

Cuando el saldo de multas impagas alcance un monto equivalente al 85%
del monto de la garantia de cumplimiento de contrato.

Cuando genere multas por 8.000.000 Unidades Indexadas en un periodo
de cuatro afos consecutivos.

Grave negligencia que ponga en riesgo la vida humana y/o el medio
ambiente.

Por inicio de un proceso de escisién, fusion o transformacién de Ia
Contratista sin autorizacién de la Administracién Publica contratante
Disponer de los bienes de la concesidon o bienes reversibles en forma
distinta a lo previsto en este contrato.

No suscripcion en un plazo maximo de 6 meses desde la entrada en
vigencia del contrato, de al menos el 50% del monto de inversion inicial
financiado por terceros.

Entrega de informacidn requerida con datos o antecedentes
maliciosamente falsos o incompletos, cuando de ello resulte la comision
de actos que ameriten la denuncia por estafa o fraude al estado.

No reconocer o respetar el dmbito de negociacion colectiva, o haber sido
sancionada por reiterados incumplimientos de disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral.

d) No acatar los laudos arbitrales, por cualquiera de las partes.
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e) Imposibilidad de cumplimiento del contrato como consecuencia de un proceso
concursal respecto de la Sociedad Contratista.

f) Acaecimiento de cualquier causal que inhabilite a la Contratista el efectivo
cumplimiento de su prestacion.

g) Imposibilidad absoluta de cumplimiento contractual por la Contratista como
consecuencia de la existencia de causas de fuerza mayor absoluta o caso
fortuito. Si el caso fortuito o evento de fuerza mayor afectare solo el
cumplimiento de algunas de las obligaciones del contrato, o de aquellas
vinculadas a parte de la inversién comprometida, y en la medida que las demds
obligaciones del contrato sean susceptibles de cumplimiento separado, las
partes deberan acordar, de acuerdo a los documentos contractuales, el ajuste
de las estipulaciones juridicas, técnicas y econdmicas del contrato, para
adecuarlo al cumplimiento de las obligaciones subsistentes.

h) Incumplimiento en el pago por parte de la Administracion Publica contratante
de tres periodos consecutivos o en diez no consecutivos durante toda la
vigencia del contrato. Atrasos que sean pagados con el interés moratorio
correspondiente no se consideran incumplimientos de pago.

i) Rescate dispuesto por la Administracién Publica contratante por razones de
interés publico debidamente fundadas y resuelto por el Poder Ejecutivo.

j) Imposibilidad de cumplimiento del contrato como consecuencia de medidas
adoptadas por el Estado.

k) Mutuo acuerdo entre la Administracién Publica contratante y la Contratista.

La extincion del contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacion definitiva
con arreglo a las condiciones establecidas en la clausula 16.3, el cobro de los
descuentos que por cualquier causa pudieran corresponder, y las responsabilidades,
civiles y penales, que pudieran derivar del incumplimiento del Contrato.

La APC podra dar por rescindido el contrato de pleno derecho y automaticamente
notificando su decisidn con al menos 30 dias de anticipacién al cese de la eficacia del
contrato y en cualquier momento de la vigencia del mismo, fundandose en el
incumplimiento de la Sociedad Contratista, si esta incurriera en las causales
establecidas en el literal c).

La APC podra rescindir, previa intimacion al cumplimiento por el plazo de al menos 30
dias corridos, si ocurrieran las causales establecidas en los literales d), e), f) o g).

La Sociedad Contratista podra solicitar la rescision del contrato previa intimacién al
cumplimiento por el plazo de 30 dias corridos en caso de que la APC incurriera en la
causal establecida en el literal d), h) o j).

En caso de extinguir el contrato por mutuo acuerdo, literal k), las partes deberan dejar
constancia de su decision de rescindir en la cual se especifique la fecha de efectividad
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de la extincidon. Las partes comunicaran su decision a los acreedores que tengan
constituida prenda sobre los derechos emergentes del contrato y/o la cesién del
mismo, al menos 30 dias previos a la extincién.

Si el o los acreedores prendarios entienden que puede estar configurada una causa de
incumplimiento grave, podrd solicitar a la Administracion Publica contratante se
pronuncie sobre la existencia efectiva de dicho incumplimiento.

16.2 CONSECUENCIAS DE LA EXTINCION ANTICIPADA
16.2.1 POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA

16.2.1.1 PROCEDIMIENTO PREVIO A LA EXTINCION DEL CONTRATO

En caso de incumplimientos de contrato por parte de la Contratista, se procedera de
acuerdo con lo siguiente:

a. La Administracién Publica contratante notificara a la Contratista y, en su caso, a los
acreedores que tengan constituida a su favor la prenda, sobre los incumplimientos
del contrato y demas antecedentes relevantes.

b. La Administracién Publica contratante solicitard a la Contratista que en el plazo de
treinta dias le entregue un informe que contenga las medidas para subsanar las
faltas o evitar su ocurrencia en el futuro, dando cuenta de ello a los acreedores
prendarios y cesionarios.

El informe podra abordar, entre otras, medidas de gestién y cambios en la
administracion de la Sociedad. Ademas, deberad especificar un cronograma de
implementacién de las acciones propuestas.

c. La Administracion Publica contratante, sobre la base del mencionado informe,
fijard un plazo para implementar las medidas, que en ningln caso podra ser
inferior a 30 dias ni superior a 90 dias calendario.

d. Si la Administracién Publica contratante entendiere que el dafo causado por el
incumplimiento no podrd ser subsanado por la Contratista o que las medidas
propuestas por ésta no son suficientes o, aun cuando sean aceptadas las medidas,
si en el plazo fijado por la Administracion no se revierte la situacidon de
incumplimiento, la APC notificard a la Contratista y, en su caso, al acreedor
prendario su decision de resolver el contrato.

Si el acreedor prendario notificara a la Administracion Publica contratante, en un plazo
de 10 dias contados desde la comunicacién anterior, su pretensién de ejecutar la
prenda, la APC convocard en forma publica a los interesados en participar de la
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subasta, conforme a lo establecido en el articulo 58 de la LCPPP y articulo 82 y
siguientes del Decreto N° 017/2012.

16.2.1.2 DE LA INTERVENCION DEL CONTRATO

Si se dispusiera la resolucion unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento
de la Contratista, o si ocurriera el abandono del proyecto por ésta y siempre que asi lo
exija el interés publico, la Administracién Publica contratante podra hacerse cargo de
la construccion y/u operacion de los Centros a efectos de asegurar el cumplimiento
eficiente, eficaz e ininterrumpido de las prestaciones. A tales efectos la APC designara
un interventor, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

La Administracidn Publica contratante debera resolver sobre la continuidad o cese de
las actividades objeto de este contrato en un plazo de 24 meses desde su intervencién.
De resolver la continuidad, la APC podra proceder a una nueva adjudicacién conforme
a los articulos 19 y siguientes de la LCPPP, o mediante subasta publica conforme al
articulo 58 de la LCPPP. En caso de resolver el cese, asumird por si misma las
actividades objeto del Contrato. La intervencion por la APC no precluird el derecho de
la Contratista a seguir percibiendo el Pago por Disponibilidad, en las condiciones
establecidas en los documentos contractuales, en tanto las contraprestaciones se
mantengan.

En caso de que la extincién se produzca por incumplimiento de la Contratista, y se
hubiera producido la subasta, ya fuere conforme a lo dispuesto en el articulo 82 del
Decreto N2 17/012 a instancias del acreedor prendario o a instancias de la APC, una
vez deducidos los gastos, multas y dafios y perjuicios ocasionados, el producido serd
destinado al pago de los créditos del o de los acreedores prendarios. Si hubiere
remanente quedara a disposicion de la Contratista originaria. Si resultara un saldo
impago del crédito del acreedor prendario, el adjudicatario de la subasta debera
asumir el pago del mismo. Los Acreedores Prendarios podran recomendar, en forma
fundada, la aprobacién o rechazo del adjudicatario del Contrato.

Si ningun interesado fuere autorizado a participar en la subasta por razones fundadas
o cuando no hubiere interesados, el o los Acreedores Prendarios podran ejercer su
derecho contra su deudor en la via jurisdiccional que corresponda conforme al
Derecho comun.

Si la Administraciéon Publica contratante optare por el cese de las actividades del
contrato o asumiera por si mismo dichas actividades o realizare una nueva
adjudicacién conforme al articulo 19 y siguientes de la LCPPP, se procedera de
conformidad con lo que a continuacién se indica.
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16.2.1.3 EXTINCION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA

Si la extincién del contrato fuere imputable al Contratista, se ejecutaran las garantias
de cumplimiento de contrato correspondientes a fin de hacer efectivo el cobro de las
penalizaciones y deducciones que pudiesen corresponder, asi como por los dafios y
perjuicios ocasionados. Si ésta no fuere suficiente podra descontar, del pago que
corresponda realizar al Contratista, el monto que exceda el valor de la garantia
ejecutada. Asimismo, se acudira al procedimiento de arbitraje para definir el valor que
la Contratante debera abonar al Contratista por las inversiones realizadas en el marco
del contrato, que a la fecha de terminacion anticipada no hayan sido amortizadas. Para
estos fines, se solicitara al arbitro que estime el costo que en ese momento tendria, a
valores de mercado, realizar las inversiones requeridas por los documentos del
llamado que dio origen al presente contrato, incluyendo proyectos ejecutivos, y que a
ello descuente las cantidades que correspondan por el estado en que se encuentre la
infraestructura. Si la Administracion Publica contratante hubiere optado por el cese de
las actividades del contrato, no podra argumentarse que la actividad vinculada a la
obra ya no es de interés para la administracidon y que por consecuencia la obra ha
perdido su valor a fin de calcular la compensacion a pagar.

A esta valoracion de los activos se descontard, por concepto de dafios y perjuicios, lo
siguiente:

= Seis meses del Pago Total Maximo (PTM) establecido en el presente contrato, si a
la fecha de la extincidn quedaren veinticuatro (24) meses o mds de vigencia al
contrato.

= Cuatro meses del Pago Total Maximo (PTM) establecido en el presente contrato,
si a la fecha de la extincion quedaren menos de veinticuatro (24) meses de
vigencia al contrato.

La forma de pago sera la establecida en la Clausula 16.3 del presente contrato.

16.2.2 POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA CONTRATANTE

Las causas imputables a la APC son las indicadas en los literales d) (siempre y cuando el
incumplimiento corresponda a la APC), h), i) y j) de la Cldusula 16.1. En caso de rescate,
la Administracidén Publica contratante debera notificar formalmente a la Contratista la
Resolucién del Poder Ejecutivo, con una antelacién minima de seis meses.

Si la extincion fuere imputable a la APC ésta debera abonar el valor de las inversiones
realizadas de conformidad con lo regulado en los documentos contractuales y, en
especial, en lo establecido en la clausula 16.2.2.1 o 16.2.2.2 segun corresponda,
ademas de que la Contratista serd indemnizada por los dafos y perjuicios que sufriera,
calculados conforme a la clausula 16.2.2.3, restando el monto de multas que

estuvieran impagas y la estimacion del costo que tendrian los trabajos que deban
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realizarse para que las condiciones de entrega de las instalaciones cumplan con los
requisitos técnicos o los niveles de calidad y disponibilidad exigidos en los documentos
contractuales.

Una vez determinado el monto que la Administracién debera abonar, la forma de pago
serd la establecida en la cldusula 16.3 del presente contrato.

16.2.2.1 ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS

Si por causas atribuibles a la Administracién Publica contratante el contrato se
extinguiera antes de la puesta en servicio de la totalidad de los Centros del contrato, el
valor de la infraestructura estara conformado por:

a) Las cantidades correspondientes a los conceptos “Etapas previas” indicadas en el
Anexo del presente Contrato.

b) Respecto de cada uno de los Centros que aun no hubiesen sido puestos en
servicio:

» |os rubros “Proyecto Ejecutivo” en los que se hubiera incurrido al momento
de la extincion del contrato,

= el porcentaje de avance fisico al momento de la extincién, para cada uno de
los rubros “Construccion”, multiplicado por la inversién total prevista para
dicho rubro en la oferta adjudicada,

= se sumara, si corresponde, el valor alcanzado de las inversiones adicionales
gue hubiera solicitado la APC o que hubieran acordado las partes, conforme
a lo establecido en los documentos contractuales,

= se restard, si corresponde, el valor de los defectos atribuibles a la Contratista
que impliquen una reduccién en las prestaciones contratadas y que no
fueron subsanados, por los cuales corresponda reconocer un costo en la
ejecucién de las obras menor al que establecia la oferta,

= se restara, si corresponde, el valor de los dafios causados en las obras por
deterioro.

La informacidn base para realizar esta valoracién de la inversidn ejecutada sera
la contenida en las actas trimestrales de avance fisico mencionadas en la
clausula 10.1 del presente contrato. En caso de que las partes no logren un
acuerdo al respecto, se sometera la controversia a arbitraje.

c) Respecto de cada uno de los Centros que se hubiesen puesto en servicio: El
Precio Final Reconocido multiplicado por m/T, donde m es el nimero de meses
gue quedaban entre la extincidon anticipada y la fecha de extincién por
vencimiento de plazo prevista en el contrato y T es el nimero total de meses
entre la puesta en servicio del Centro y la fecha de extincidon por vencimiento de
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plazo prevista

en el contrato. En caso de que los Centros no estuvieran en

buenas condiciones, a este monto se descontara el costo que tendrian los

trabajos que deban realizarse para que cumplan con los niveles de calidad y

disponibilidad

exigidos en los documentos contractuales.

d) Adicionalmente, la APC abonara el costo del capital y de los créditos que incurre

la Contratista hasta el momento de la extincién, que se calculara de la siguiente

manera:

Donde:

I; : es a lainversion realizada en el mes

Contrato en |

s—1 s—1 s—1
cc = ZIi*l_[(1+rj) ZIl
i=1 j=i =1

aoin
|

, documentada por la Supervisién del
a manera indicada antes en esta misma clausula.

s :es el mes en que se produce la extincion del contrato, contado desde la

firma del con

J

T; es la tasa de costo de capital promedio ponderado en el mes

trato.

o:n

i”, que para

estos efectos se calculard con la siguiente férmula:

Donde:

Mk .

lg:

I, :kj-rk+(l—tx)-dj-rd

ow:n

Es la proporcién de la inversion del mes “j” que proviene de capital
de la Contratista, obtenido de los documentos del financiamiento.

Es el retorno mensual al capital de la Contratista, cumple con la
ecuacion (1+rk)12 = 1+ [*] [la TIR del accionista mencionada en la
ofertal.

Es la proporcion de la inversién del mes “j” que proviene de deuda
de la Contratista, obtenido de los documentos del financiamiento.
Paratodaj: kj+d;=1.

Corresponde a la tasa de interés mensual que cumple con la
ecuacion (1+rd)12 = 1 + la tasa de interés anual de la deuda
contraida por la Contratista para la ejecucién de la obra objeto del
presente contrato, expresada como tasa sobre Unidades
Indexadas. Corresponde Unicamente a la tasa de interés y no
incluye comisiones de ningun tipo.
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En caso que la Contratista hubiera contado con mas de un tipo de
financiamiento, corresponde al promedio de las tasas ponderadas
por el monto de cada tipo de deuda. En caso que la deuda, toda o
parte, se hubiera contratado en otra moneda o con tasa variable,
la APC calculara con similar criterio la rq que refleje el costo
ponderado del financiamiento.

tx . Es la tasa de impuesto a la renta que aplique a la Contratista de
este proyecto en la etapa de construccion.

16.2.2.2 A PARTIR DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS

Si por causas atribuibles a la Administracion Publica contratante, sea incumplimiento o
rescate, el contrato se extinguiera anticipadamente una vez puesta en servicio la
totalidad de la infraestructura, su valoracidon para los fines de esta cladusula serd la
parte no amortizada del Precio Final Reconocido para cada Centro, menos el costo de
reparaciones que fueran necesarias.

A los fines de esta cldusula, la amortizacion de los Centros serd lineal para la totalidad
de la etapa de mantenimiento. Es decir, la valoracion de la inversién para cada Centro
estara dada por: PFR*m/T, donde PFR es el Precio Final Reconocido para ese Centro, m
es el numero de meses que quedaban entre la extincién anticipada y la fecha de
extincion por vencimiento de plazo prevista en el contrato y T es el nimero total de
meses entre la puesta en servicio de ese Centro y la fecha de extincion por
vencimiento de plazo prevista en el contrato.

En caso de que la infraestructura no estuviera en buenas condiciones, a este monto se
descontara el costo que tendrian los trabajos que deban realizarse para que la
infraestructura cumpla las condiciones y niveles de calidad y disponibilidad
establecidas en los documentos contractuales.

Adicionalmente, se pagara el producto de CC por F, donde:

CC : Corresponde al costo del capital y de los créditos que incurre la Sociedad
Contratista en el periodo de construccién, que se calculara con:

n-—1
CC = In+ ZIL*
i=1

n—

1+7) —ZPFR

j=i
Donde:
I; : es a la inversion realizada en el mes “i”, documentada por la
Supervisién del Contrato en la manera indicada antes en esta misma
cldusula.
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n :es el mes en que se produce la Puesta en Servicio del ultimo de los
Centros del contrato, contado desde la firma del contrato.

o:n

r; :es la tasa de costo de capital promedio ponderado en el mes “j”, que
para estos efectos se calculard de la manera indicada en la clausula
16.2.2.1 del presente contrato.

Y'PFR : corresponde a la suma simple de los Precio Final Reconocidos de
las obras, establecidos en la cldusula 10.2 de este contrato.

F : Es la proporcion de la deuda senior o emision de deuda que segun los
instrumentos de financiacion quede pendiente de amortizar al momento en
gue ocurre la extincién del contrato.

Si al momento de la extincidn se hubieran realizado inversiones adicionales aprobadas
por la APC en el marco de lo establecido en el presente Contrato, seran valoradas
como indica la presente clausula, sustituyendo en las férmulas los meses que
correspondan al inicio y final de dichas inversiones.

16.2.2.3 CUANTIFICACION DE DANOS Y PERJUICIOS

Si se producen las causales de extincién del contrato por causas imputables a la
Administracion Publica contratante, sea por rescate o por incumplimiento, la
indemnizacion por dafios y perjuicios que ésta abonara se calcularad de la manera que
corresponda entre las siguientes:

A. Si al momento de la extincién hay al menos un Centro para el cual no se hayan
calculado doce meses de pago desde su puesta en servicio:

=  Por cada uno de los Centros que al momento de la extincién no se hubiesen
puesto en servicio: Seis meses del pago por disponibilidad maximo establecido
para ese tipo de Centro [ANEP: PMh (donde hes Ao B)],y

=  Por cada uno de los Centros que estén en servicio al momento de extincién

PPDT,
My

n=1 es el primer mes con pago por disponibilidad

. 6
del contrato: La cantidad Ez,ﬁ'zl , donde:

N es el numero de meses con pago por disponibilidad transcurridos entre
el primero y el dltimo previo a la extincidn del contrato

PPDT, es el Pago por Disponibilidad Total del mes n. Corresponde al monto
que se tenia que haber pagado de acuerdo con los documentos
contractuales, expresado en Unidades Indexadas.
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M, es el numero de Centros considerados para el cdlculo del PPD del mes
n

B. Si al momento de la extincidn todos los Centros han pasado doce meses de pago
por disponibilidad desde su puesta en servicio:
= Seis veces el promedio mensual del Pago por Disponibilidad (PPDT,) de los
ultimos seis bimestres completos de pago, excepto si quedaren menos de
veinticuatro (24) meses de vigencia al contrato, y
= Cuatro veces el promedio mensual del Pago por Disponibilidad (PPDT,) de los
ultimos seis bimestres completos de pago, si a la fecha de extincién quedaren
menos de veinticuatro (24) meses de vigencia al contrato.

16.2.3 FUERZA MAYOR

En caso de imposibilidad de cumplimiento del contrato como consecuencia de la
existencia de causas de caso fortuito o fuerza mayor absoluta, el contrato se extinguira
y la Administracion Publica contratante abonard a la Contratista el valor de las
inversiones realizadas en el marco de este Contrato, que serd determinado de
conformidad con lo establecido en la cldusula 16.2.2.1, o en la cldusula 16.2.2.2 segun
cual corresponda al momento en que ocurra la extincién por esta causa.

Una vez determinado el monto a abonar, la forma de pago serd la estipulada en la
cldusula 16.3 del presente contrato.

La APC recibira las indemnizaciones que correspondan por los seguros tomados por la
Contratista en el marco de este proyecto.

16.2.4 EXTINCION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

El contrato podra extinguirse en cualquier momento por mutuo acuerdo de las partes,
con las consecuencias que ambas partes convengan en el documento respectivo.
Asimismo, deberdn obtener el consentimiento escrito de los acreedores que tengan
constituida prenda sobre los derechos emergentes del contrato y/o la cesidn del
mismo.

En ningun caso la Administracion Publica contratante abonard a la Contratista una
suma mayor a la de las inversiones realizadas y acordadas de conformidad con el
presente contrato, descontando el grado de amortizacion de las mismas y la
estimacion de costos que tendrian los trabajos que deban realizarse para que las
condiciones de entrega de las instalaciones cumplan con lo dispuesto en los
documentos contractuales.
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Si existieran deudas pendientes de la Contratista con sus financiadores, la APC
abonara, en primer lugar, a los acreedores prendarios, y si existiera un remanente, se
le abonara a la Contratista.

16.3 FORMA DE PAGO

Durante el tiempo que transcurra para la determinacion del monto a pagar y hasta que
ocurra la extincién del contrato, la Administracion Publica contratante seguird
abonando a la Contratista el Pago por Disponibilidad de acuerdo con las condiciones
establecidas en los documentos contractuales, en tanto ésta siga encargada de la
infraestructura y cumpliendo con los servicios contratados.

Los montos de dinero a que refiere la Clausula 16.2 serdn calculados en Unidades
Indexadas, y serdn convertidos a pesos uruguayos de acuerdo con el valor de la Unidad
Indexadas en el ultimo dia del mes anterior al de la fecha de pago.

En caso de que de los cdlculos indicados en las clausulas previas resultare un saldo a
favor de la APC, sera ejecutada la garantia de cumplimiento de contrato por dicho
monto.

Si existieran deudas pendientes de la Contratista con los Acreedores Prendarios, los
Acreedores Prendarios tendran preferencia, respecto de otros acreedores, en el pago
de cualquier cantidad en primer lugar y, solo en el supuesto de que existiera un
remanente, se pagara a la Contratista.

Si de los calculos indicados en las cldusulas previas resultare que el monto a abonar
por parte de la APC fuese menor a aquel adeudado por la Contratista a los acreedores
prendarios, la APC abonard directamente a éstos y los acreedores podran ejercer
contra la Contratista su derecho por la deuda remanente por la via jurisdiccional que
corresponda.

Si de los cdlculos resultare una cantidad mayor al monto de lo adeudado por la
Contratista a los acreedores prendarios, la Administracién Publica contratante abonara
directamente a éstos y el remanente quedard a disposicion de la Contratista.

En caso de extincidn por rescate, la contratista no podra ser privada del contrato hasta
gue se haya producido el integro pago por parte de la contratante de las cantidades
previstas en la cldusula 16.2.2.

La APC no podrd realizar un nuevo llamado o asumir las obligaciones objeto del
contrato hasta tanto no se haya definido el monto y modalidad de pago a la
Contratista. Dicho pago no podrd efectuarse en un plazo mayor al que resta de
ejecucidn del contrato, y en caso de ser aplazado, deberd abonarse en cuotas anuales
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de igual importe para cuyo calculo se aplicara a las cantidades adeudadas en cada
momento, las siguientes tasas de interés:

e En caso de extincion anticipada por incumplimiento de la Contratista, la tasa de
interés Legal prevista en el art. 4 del Decreto Ley 14.500.

e En caso de extincion por causa imputable a la Administracién Publica, la tasa de
interés Rc; donde Rc sera el menor valor que resulte de comparar: a) tasa de
interés de deuda senior en Unidades Indexadas (Ul) segun surja de la operacién
de financiamiento realizada por la Contratista para cubrir las necesidades de
financiamiento de las obras iniciales; b) tasa de interés para el plazo de 10 afos
de la curva CUI elaborada por BEVSA, que surge del promedio simple para los
tres ultimos dias anteriores al dia de concrecion de la operaciéon de
financiamiento realizada por la Contratista para cubrir las necesidades de
financiamiento de las obras iniciales, expresada en puntos porcentuales, mas
2,5 por ciento. En cualquiera de los dos casos mencionados, la tasa de interés
resultante quedard fijada al dia de la concrecion de la operacion de
financiamiento y se mantendra incambiada en el tiempo, independientemente
del momento en que ocurra la terminacién anticipada.

16.4 REVERSION DE LAS OBRAS

Al término del contrato, por cualquiera de las causales previstas, las obras revertiran a
la APC. La Contratista, en el plazo que establezca la APC, hard entrega de las
infraestructuras vinculadas al objeto del contrato y en las condiciones descritas en la
cladusula 17, salvo que las partes acuerden otra cosa.

17. ENTREGA DE LA INVERSION A LA FINALIZACION DEL CONTRATO

17.1 ENTREGA DE LA INVERSION

La Contratista deberd entregar a la Administracion Publica contratante la totalidad de
las obras, instalaciones, asi como toda otra inversidn realizada en el marco del objeto
del presente contrato al finalizar el mismo. La APC sera titular de la totalidad de los
derechos respecto de los proyectos, obras ejecutadas, instalaciones y mejoras
existentes en los padrones en que se hicieran las obras, sin abonar por ello valor
alguno, salvo lo establecido en el presente contrato.

La Contratista deberd entregar, ademas, planos conforme a obra actualizados y
Manuales de Operacién y Mantenimiento del edificio, sus instalaciones vy
acondicionamientos.
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17.2 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA INVERSION

La Contratista deberd adoptar al momento de la entrega de la inversién todas las
medidas necesarias que permitan una adecuada continuidad del servicio, debiendo
entregar la totalidad de infraestructura, instalaciones, equipamientos, servicios y
demds obras comprendidas en el objeto del contrato, en las condiciones establecidas
en los documentos contractuales.

Al menos doce meses antes del cumplimiento del plazo del contrato, la Supervisiéon de
Contrato dispondra que se labre un acta de los trabajos que debe realizar la
Contratista con la finalidad que las condiciones de entrega cumplan con lo estipulado
en los documentos contractuales, y entregard a la misma, en forma oficial, un
memorandum en el cual se establezca lo siguiente:

a) Todas las reparaciones que debe realizar la Contratista y los plazos de ejecucién de
éstas a efecto de la entrega.

b) Todos los trabajos de mantenimiento necesarios para que en el momento de la
recepcién los Centros estén absolutamente operables de conformidad con los
estandares establecidos en la documentacidn contractual.

La no entrega del memorandum indicado, no libera a la Contratista de las obligaciones
que se le imponen en la presente clausula.

Al menos sesenta dias antes de la extincion del contrato, la APC designara a la o las
personas que seran encargadas de la recepcién del contrato. Dicho equipo entregara a
la APC un informe indicando el estado en que se encuentra el contrato, al menos
treinta dias antes del fin de su vigencia. Una vez verificado el correcto cumplimiento
del contrato, la APC dara curso al documento de finalizacién del mismo y al Acta de
Entrega.

De constatarse incumplimientos contractuales por parte de la Contratista, la APC
podrd ejecutar la garantia de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de los dafios y
perjuicios que pudieren ser reclamables.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que pudieren surgir como consecuencia de la ejecucion del presente
contrato se dirimiran de conformidad con lo regulado en la normativa aplicable y en la
presente clausula.

18.1 SOLUCION AGIL DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que en caso de controversias respecto de lo que corresponde
abonar por concepto de Pago por Disponibilidad o en caso de discrepancias respecto a
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la Responsabilidad por Dafios Durante las Horas de Trabajo o Uso Mixto conforme a la
cldusula 4.2 del PCT, acudiran a una instancia de mediacién, sin que implique la
suspension de las obligaciones derivadas del contrato. A tales fines designaran de
comun acuerdo a la Liga de Defensa Comercial (LIDECO), a la Camara Nacional de
Comercio y Servicios del Uruguay u otro organismo de similares caracteristicas. Si no
hay acuerdo en la designacién, se recurrird a LIDECO.

Las partes suscribirdn un compromiso arbitral de vigencia anual que comprendera
todas las controversias que surjan en ese periodo. Los honorarios que correspondan
por la apertura del compromiso seran de cargo de ambas partes en partes iguales.

Los honorarios en etapa conciliatoria seran de cargo de ambas partes.

Los honorarios correspondientes a los Laudos Arbitrales seran de cargo de la parte
perdidosa.
En caso de que esta mediacion no sea exitosa, pasaran a instancia arbitral.

18.2 ARBITRAIJE

Para la solucién de los conflictos que surjan con motivo de la aplicacion,
interpretacion, ejecucién, cumplimiento y extincion del presente contrato, excepto los
casos previstos en las cldusulas 18.1 y 18.3, las partes deberdn recurrir al arbitraje.

Los drbitros seran designados de comun acuerdo o, en su defecto, de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 480 del Cédigo General del Proceso y deberdn fallar de
acuerdo a derecho. El laudo del Tribunal Arbitral serd inapelable.

La parte que desee iniciar el arbitraje, debe enviar una comunicacién escrita a la otra
Parte, detallando las areas especificas de la controversia y comunicando el inicio de un
arbitraje formal y vinculante.

Transcurrido el plazo de 30 (treinta) dias corridos de recibida por la contraparte la
solicitud de arbitraje enviada por el solicitante sin que ninguna de las partes designe
arbitro, la designacidn se realizara por el Juez competente conforme al procedimiento
establecido en los articulos 480 y 494 del Cédigo General del Proceso.

La convencidn arbitral es auténoma respecto del contrato base. La inexistencia o
invalidez de éste, no implica la nulidad de la convencién arbitral. Las cuestiones
relativas a la existencia y validez de la convencién arbitral serdn resueltas por el
tribunal arbitral, de oficio o a solicitud de parte.

En todo lo no previsto, el proceso arbitral se regulard de acuerdo a lo establecido en
los articulos 488 a 507 del Cddigo General del Proceso.

PROYECTO DE CONTRATO 53



18.3  ARBITRAJE EN CASO DE EXTINCION ANTICIPADA

El proceso arbitral relativo a la solucidon de controversias que surgieran en relacién con
la extincion anticipada, se regulard de acuerdo al Reglamento de Arbitraje de la
Comisiéon de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Los drbitros seran tres, nombrados conforme al citado Reglamento. El arbitraje se
llevara a cabo en idioma espafiol y en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El tribunal
fallara conforme a derecho, siendo el laudo arbitral inapelable.

19. MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones de las partes, se producird de pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisidn o realizacién de
cualquier acto o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer
algo contrario a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial
alguna.

20. DOMICILIOS

Las Partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en las siguientes
direcciones (los “Domicilios”):

Administraciéon Publica Contratante:
Sociedad Contratista:

21. NOTIFICACIONES

Las notificaciones u otras comunicaciones que puedan o deban ser realizadas por y
entre las Partes en relacidén con las cldusulas 9, 14, 16, 17 y 18 este contrato, se haran
por telegrama colacionado con acuse de recibo o por cualquier otro medio que
acredite la recepcién mediante confirmacién expresa de su correcta recepcion, en los
domicilios establecidos en la clausula 20. Asimismo, el emisor de cualquier
comunicacidn enviara una copia de la comunicacién a la direccion de correo
electrénico indicada a continuacién.

Administracion Publica Contratante:
Supervisién del Contrato:
Sociedad Contratista:

Las notificaciones enviadas al nuevo domicilio de alguna de las Partes sélo surtirdn
efectos si la Parte destinataria de las mismas hubiera comunicado a la otra Parte con
anterioridad un cambio de domicilio notificAndolo de conformidad con esta clausula.
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La APC se comunicara con la Contratista a través de la Supervision del Contrato o del
Supervisor del Contrato, por medio del Sistema informatico mencionado en los
documentos contractuales o los correos electrdnicos indicados anteriormente.

22. DERECHO APLICABLE

Este contrato de participacion publico privada se rige por las leyes de la Republica
Oriental del Uruguay.

De conformidad, las partes firman este contrato en tres vias iguales.

23. ANEXO: OFERTA ECONOMICA ADJUDICADA
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