ESCUELA N° 124

PLAN DE TRABAJO

TACUAREMBO

PRESUPUESTO OFICIAL

SUBTOTAL |
MONTO fp DELRUBRO/| MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
A OBRAS EDILICIAS PRESUPUESTO | TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRC| OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA OBRA | RUBRO | OBRA RUBRO | OBRA RUBRO OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO OBRA
1,00| IMPLANTACION Y DEMOLICION 4,53% 6 0,45%] 0,23%] _5,00%]| _0,23%| 10,00%] 8,00%| _0,36%] 7,00%| 0,32%| 5,00%]| 0,23%| _3,00%| 0.14%| 3,00%| 0,14%| 6,00%| _ 0.27%
2,00| EXCAVACIONES 0,44% 60,00%)| 0,26%| 40,00%| 0,17%|
3.00| ESTRUCTURA 15,40% 5.00%| _0,77%| 10,00%| 1,54%| 15,00%| 2.31%| 15,00%| 2.31%| _ 25,00%| 3,85%]| 15,00%| 2.31%)
400[ MUROS 4,58% 5,00%| _0,23%| 10,00%| _0.46%) 25,00%] 25,00%| _1,15%| 15,00%| _0,69%]| _5,00%| %
5,00| REVOQUES, ALISADOS, HDRGFUGOS 5,14% 10,00%|_0,51%] 5,00%| _0,26%| 10,00%| 0,51%| 15,00%)| 0.77%| _ 20,00%| 1,03%| 20,00%| 1,03%| 10,00%]| 0,51%| 10,00%| 0.51%)
6,00 PAVIMENTOS INTERIORES y CARPETAS 3,89% 10,00%| 0,39%| 20,00%| 0,78%| 40,00%]| 1,56%) 20,00%| 0,78%| 10,00%]| 0,39%)
7.00[ ZOCALOS 0,46% 10,00%| _0,05%] 20,00%| _0.09%| __40,00%| _0.18%| 20,00%|_0,09%]| 10,00%| _0.05%,
8,00| REVESTIMIENTOS 1,75% 60,00%)| 1,05%) 40,00%| 0,70%)
9,00| AZOTEA 0,65% 100,00%| 0,65%
10,00| VARIOS 119% 8,33%| 0,10%| 8,33%| 0,10%| 8,33%| 0,10%| 8,33%| 0.10%| 833%| 0,10%| 833%| 010%|  833%| 010%| 833%| 010%| 833%| 0,10%| 833%| 0.10%| 8,33%| 0,10%| 8,33%| 0,10%)
OBRAS EDILICIAS 38,08%
9PARCIAL [ 1.46% [ 1.58%| [ 2.61%] [ 3.35%[ [ 2.41%] [ 5.65%[ [ 9.05%] [ 5.49%| [ 1.04%] [ 1.88%[ 0,24%) [ 0.37%]
9% ACUMULADO | 0.00% | 1.46% | 3.04% | 5.65%] | 9.00%] | 13.41%] | 19,06%| | 28.11%| | 33,60% | 35,54%| | 37,42%| | 37.66%] | 38.03%
MONTO [p DEL RUBR MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
B SUB CONTRATOS PRESUPUESTO | TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRC| OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA RUBRO OBRA | RUBRO| OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO OBRA
11,00| CARPINTERIA 1.82% 20,00%|_0,36%] 40,00%| 0,73%] 40,00%]| 0.73%]
12,00| HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE 3,61% 3,00%| 0,11%]| 5,00%| 0.18%|  10.00%| 0.36%| 15.00%| 0,54%| 25,00%| 0,90%] 20,00%| 0.72%| 20,00%| 0.72%| 2.00%| _0.07%)
13,00| ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS 4,33% 25,00%| 1,08%] 15,00%| 0.65%| _ 5.00%| 0.22%| 10,00%| 0.43%| 10,00%| 0,43%] 10,00%| 0.43%| 20,00%| 0.87%| 5,00%| 0.22%]
0,00%
14,00| SANITARIA 3.88% 5,00%| 0,19%| 3,00%| 0.12%| 5.00%| 0.19%] 10,00%| 0.39%] 15.00%| 0,58%]| 10,00%| 0.39%|  10.00%| 0.39%] 10,00%| 0.39%| 10,00%| 0,39%| 10,00%| 0.39%| 10,00%| 0.39%| 2,00%|  0.08%]
15,00| ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES 7.74% 5,00%] 0,39%| 3,00%| 0.23%]| 5,00%| 0,39%| 10,00%| 0.77%| 15.00%| 1,16%| 10.00%| 0.77%| 10,00%| 0,77%]| 10,00%| 0.77%| 10,00%]| 0,77%| 10,00%| 0.77%| 10.00%| 0.77%| 2,00%| 0.15%
16,00| PETREOS 0,33% 70,00%| _0,23%] 30,00%| 0,10%
17,00| PINTURAS 331% 20,00%| 0,66%| 40,00%| 1.32%| 40.00%| 1,32%
18,00| AIRE ACONDICONADO 1,06% 40,00%| 0,42%| 40,00%| _0,42%]| 20,00%| 0,21%)
19,00| YESO 0,13% 60,00%| 0,08%) 40,00%| 0,05%!
SUB CONTRATOS 26.21%
9%PARCIAL [ o0.00% 4,31%] 5,08%] 4,39%] 0,52%]
9% ACUMULADO [ o00% 11,91% 16,23%) 21,31% 25,69% 26,21%
MONTO fp DELRUBRO/| MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES MES MES 12
c INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO | TOTAL DE | % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRC| OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA RUBRO OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO RUBRO RUBRO OBRA
20,00| MOVIMIENTO DE TIERRA 2,71% 20,00%| 0,54%) 1,08%] 15,00%]| 0,41%| 10,00% 0%|
0,00%
21,00] SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA 164% 2,00%] 0,03% %| _0,05%| 5,00%| 0,08%] 10,00%| 0.16%] 10,00%| 0,16%] 15,00%| 0.25%| 20,00%| 0,33%] 15,00%| 0,25%| 8,00%] 3,00% 2,00%|  0,03%|
22,00| RED ELECTRICA DE BAJAy ALUMBRADO 0,67% 2,00%] 0,01%| _3,00%| 0,02%| 5,00%| 0,03%| 10,00%]| 0.07%| 10,00%| 0.07%| 1500%| 0.10%| _ 20,00%| 0,13%]| 15,00%| 0,10%| 8,00%| 0,05%| 7,00%| 0.05%| 3.00%| 0,02%| 2,00%| _0,01%
23,00| OBRAS EXTERIORES 4,38% 5,00%| 0,22%| 5,00%| 0,22%]| 10,00%| 0.44%|  10,00%| 0,44%] 15,00%| 0,66%| 15,00%| 0,66%| 15,00%| 0.66%| 15.00%| 0,66%| 10,00%| _ 0,44%|
24,00| PAVIMENTOS EXTERIORES 845% 5.00%| _0,42%] 10,00%| 0,85%] 15,00%| 1,27%| 20,00%| 1.69%| 25,00%| 2,11%| 25,00%| _ 2,11%]
INFRAESTRUCTURA 17.85%
%PARCIAL [ 0.07%) 0,12%) 0.45%| 0.45%)| 2,41%) 2,25%
% ACUMULADO [ [ 059% [ 0.66%] [ 077%] | 1.22%] [ 167%| | 2.46% 4.86% 7.12%
MONTO b DELRUBRO/| MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
D |GASTOS GENERALES PRESUPUESTO | TOTAL DE I % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRC| OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA RUBRO OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO OBRA
25,00 GASTOS GENERALES 8,82% 8,33%] 0.73%| 8,33%| 0.73%]| 8.33%| 0,73%| 8,33%]| 0.73%| 8,33% 0,73%| 8,33%| 0,73%| 8,33%| 0,73%| 8,33%| 0.73%| 8.33%| 0.73%| 8,33%| 0.73%
26,00] BENEFICIO 9,09% 3,70%] 0.34%| 3.01%| 0.27%| 4.44%| 0,40%| 6,27%| 0.57%| 10,08%] 1,39%| 12,17%| 1,11%| 10,30%| 0,94%| 11,53%| 1.05%| 9.16%| 0,83%| 4,65%|  0.42%
GASTOS GENERALES 17,91%
% PARCIAL [ | [ 1.07%] [_1.01%] [ 1.24%] [ 1.30% 1,59%] 1,65%] 2,13%] 1,84%) 1,67%] 1,78%] 1,57%] 1,16%)
YACUMULADO | | 1,07% 2,08% | 3,22%] 4,52% 6,11% 7,76% 9,89% 11,73% 13,40% 15,18% 16,75% 17,91%
OBRA PREVISTA [ 100,00%[ | wmes o [ wmEs1 [ mEs2 | mEss | wmEs 4 | MEss | wmEss [ MES 7 | mes s MES 9 | MEs 10 | mEs 11 | MEs 12
RESUMEN 9% PARCIAL | | I | [370% [ 3.01%]| [_aaa%] _6.27%] [_9.38%] ["10.08%] [ 15,32%] [ 12,17%) [ 1030% [ 11,53%] 9,16%] [ 4.65%]
AVANCE FISICO %ACUMULADO I 11 | | [73.70%[ [ 6.72%| [ 11.15%] [ 17.22%] ["26.80%] [ 36.87%] [ 52.19%] |"64.36%) [ 74.66%) ["86.19%| ["95.35%| [ 100.00%|
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
ANTICIPO FINANCIERO 20.00% | 20.00%
DEVOLUCION 074% 0.60% 0.89% 1.25% 1.88% 2.02% 3.06% 2.43% 2.06%) 231% 1.83%) 0.93%
RETENCION DE GARANTIA 5.00% 0.18% 0.15% 0.22% 031% 0.47% 0.50% 0.77% 0.61% 0.52%) 058% 0.46% 0.23%




