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1. DISPOSICIONES GENERALES  
  

1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO  

  

- Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 

Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes  

- Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013  

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto 
de 2008  

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009  

- Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo de 

2013  

- Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010  

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013  

- Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 
1998  

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015  

- Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de fecha 
2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio 

de 2013 del Consejo Directivo Central.  

  

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.   

  

  

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES  

  

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de 

desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de 

los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 
perjuicios.  

  

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 

presentación de sus ofertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 
cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.  

  

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.  
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2.  OBJETO  
  

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de:   

  

TRABAJOS EN LA ESC. Nº67, Montes, departamento de Canelones 

Reforma de la cocina y acondicionamiento parcial de la Instalación Eléctrica 

 

DETALLE:    

• Reforma de la cocina y parcialmente el comedor 

• Instalación Eléctrica  - se acondiciona parcialmente el edificio 

Los locales e los que se interviene son la Dirección, Sala de Maestros, Comedor, Cocina y un 

aula con baño y depósito 

• Colocación de equipo tipo Split en Secretaria 

  

 

Sita en: Calle 7 s/n esq. Calle 1 – Montes – Canelones  

Telef.  43175097 

  

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 

componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al 

Acto de Apertura de ofertas.  

En el presente procedimiento no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas o 

variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Único.  

  

3. PRECIO Y COTIZACION  
  

El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 
parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, 

en todos sus artículos y anexos.  

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 
someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 

otro recurso.  

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición 
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás 

normas concordantes y complementarias aplicables.  

  

3.1 PRECIO   

 3.1.1  PRECIO OFICIAL ESTIMADO  

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.  

  

 3.1.2  PRECIO DE LA OFERTA  
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El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 

estará compuesto por los siguientes ítems:   

- Monto de obra prevista  

- Monto obra imprevista (20 % del monto básico de obra ) 

- Impuesto al Valor Agregado (22%)   

- Leyes Sociales (65,8% del monto imponible de obra prevista mas imprevista)  

 

 3.1.3  MONTO IMPONIBLE  

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 

de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor de:  

 

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado   

- Monto imponible de obra imprevista que será el 50% del monto del imprevisto ( valor de 

improviso x 0,5) 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectará la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

  

3.2 COTIZACION  

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 
la base del Rubrado Oficial.  

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, 

se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado.  

  

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 

ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad 
de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Único.  

  

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el 

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no 

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

plazo que establece el presente Pliego en el punto 6.2  

 

Los interesados deberán cotizar exclusivamente en línea en el sitio web de la Agencia de 
Compras y Contrataciones Estatales (ACCE). 
Los interesados podrán  consultar en  www.comprasestatales.gub.uy el manual con las   
indicaciones para ofertar en línea. 

 

3.3 MONEDA DE OFERTA   

Los precios se formularán exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptándose cotizaciones 

expresadas en cualquier otra moneda.  
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3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO  

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 

valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Aperturay como valor actual 
el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.   

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 

del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.  

  

 

3.5 REGIMENES DE PREFERENCIA   

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o 
el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).  

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de 

precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.  

  

3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES  

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales.  

  

4.  PLAZOS Y FORMA DE PAGO  
El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 

siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita 
en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 

correspondiente.  

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 

aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 
contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes.  

  

4.1- MORA EN EL PAGO  

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 

en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en mora.  Correrán 
desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la 

aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 

crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del 

incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.  

  

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 
trámites legales pertinentes.  

Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a la 
reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 
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por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de atraso en el 

pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 
de reprogramación.  

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 

proporcionalmente del total de días de prórroga.  

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el 

Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, quedará 

obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración.  

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 

enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo 

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de 

los certificados de avance de obra ejecutada.  

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el contratista 

podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado    

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 

demandar judicialmente la rescisión del Contrato.   

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 

de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales  

  

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS  
  

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS   

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:  
a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día 20 de Agosto del 2019 

(fecha de publicación de la convocatoria)  
b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy desde el 20 de Agosto del 2019  
c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com c/c 

carolinap@mecaep.edu.uy .  

  

5.2. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS  

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1  
  

 6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS  

  

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES  

Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el  

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el día 27 de Agosto del 2019 
inclusive Las solicitudes se realizarán por escrito vía mail al correo electrónico:            
adquisicionesmecaep@gmail.com  

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 

pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 
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Administración (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrán cotizar variantes 

constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 

sugerencias indicadas.   

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 

arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones 
que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En 

consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 

proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 
mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 

contrato.  

6.1.2. La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes de 

aclaraciones hasta el día 28 de Agosto del 2019, a través de la publicación en el sitio web de ACCE 

y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que hayan 

solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.  

  

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS  

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico adquisicionesmecaep@gmail.com  

La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previo al Acto de Apertura. Se 

notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la 
solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.  

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura se comunicará a la empresa solicitante 

vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 
en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del 

Proyectowww.mecaep.edu.uy  

  

7. CONSORCIOS  
PAEPU admitirá la presentación de Consorcios.  

  

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA  
8.1 PRESENTACION DE OFERTAS  

PLAZO  - Hasta el día 30 de Agosto del 2019 Hora 11:00 

Las ofertas serán presentadas exclusivamente en línea en plataforma electrónica de la   Agencia de 
Compras y Contrataciones del Estado (ACCE). 

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy desde la 
publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por PAEPU para la Apertura en el Art. 10 del 

presente Pliego. 

 
PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR 

 



  

 

 

 

Administración Nacional de Educación Pública  

Consejo Directivo Central  
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU  

           ANEP/BIRF              

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay - PAEPU 
 ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel. 

(598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062 
www.mecaep.edu.uy  

  

1) En una línea el oferente cotizará la suma de los siguientes precios:   

- monto de Obra prevista  + % de Imprevistos  + 22% de IVA  
 

2) En otra línea el oferente ingresará el importe total de Leyes Sociales de Obra prevista mas imprevisto  

(65,8% del monto imponible total – o sea 65,8% de la suma del M.I. Obra prevista + M.I. imprevisto) 

exentas de IVA, indicando en “variación” que corresponde a Leyes Sociales  

 

3)  El oferente cargará en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 lit.  , siendo los 

documentos señalizados de la a) al d) del presente Pliego DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD. 
 
 
Los interesados podrán  consultar en  www.comprasestatales.gub.uy el manual con las   indicaciones 

para ofertar en línea. 
Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido 
ingresados correctamente en la plataforma electrónica. 

 

 

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 90 (noventa) días 

calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas.  

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las ofertas 

se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en 

contrario.  

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA  
  

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA  

No es obligatoria, igualmente se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran 

los trabajos para inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, 
previamente a la presentación se sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los 

trabajos a ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la 

ejecución y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente. 

 
Tel. de la Escuela 43175097 

 

   

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA  

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 

punto 9 del Pliego Único.   

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149 

del TOCAF y en el presente Pliego.  

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 

contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.  
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9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA  

El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación:  

a) Carta de Presentación de la Oferta que responderá al modelo adjunto en el ANEXO I 

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.  

b) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial 

que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos 
los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales.  

c) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 

aplicación del beneficio correspondiente  

d) Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para 
aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5 y 

modelo que luce en Anexo II del Pliego Único), en el caso de solicitar la aplicación del 

beneficio correspondiente.  

e) El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP vigente ,  conforme a lo 

establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 

10.1 c) del Pliego Único, será verificado por PAEPU  en el RUPE, no siendo necesaria su 
presentación por parte del oferente con la oferta.  

f) Listado de Obras – Experiencia especifica en que implica la participación como contratista 

principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3 contratos en los 
últimos 5 años, cada uno con un valor mínimo de $2.000.000, los cuales se hayan completado 

satisfactoria y sustancialmente y guarden  similitud con las obras propuestas. 

La similitud es basara en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnologías y 
otros según los recaudos y especificaciones técnicas. 

Obras similares – para la comparación se tendrá en cuenta experiencia en trabajos de 
sanitaria, albañilería y pintura, para tipologías similares a la complejidad de edificios 

educativos , niveles de terminación similar a la calidad exigidas en la obras del PAEPU. 

 

Otros documentos, que se podrán presentar /adjuntar en la Oferta, y será obligatorios para el 

posible Adjudicatario: 

    h)   C.V. Arquitecto o Ing. civil. 

i) Certificado habilitante expedido por UTE categoría A, B , C  para obras con intervención en 

instalación eléctrica – Se solicitará impresión de página web de habilitación de empresa y 

categoría de Técnico Responsable registrada en UTE) 

j) Certificado habilitante IG2 o superior como técnico gasista.  

  

  

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA   

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el 

RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del 

TOCAF.  
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10. APERTURA DE OFERTAS  / ELECTRONICA 

Fecha: 30  de Agosto  de 2019 –  

 Hora: 11:00 horas    

 

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el Acta de 

Apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica registrada por cada oferente en el Registro 

Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del Acta. 

 

Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica constituida sea 

correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no 

será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el 

Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las 
ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información 

ingresada con carácter confidencial. 

 

Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 

evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente 
deberá agregar en línea la documentación solicitada. 

   

11. GARANTIAS   
  

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

No corresponde para esta Licitación.  

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA (si corresponde)  

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Único:  

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del 

tope máximo de la Licitación abreviada.  

En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato 

(ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, 

fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle 
Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo 

correspondiente.  

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por parte 
de la Administración. Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías 

sustitutivas por parte de la Administración.   

  

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS  
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La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional.  

a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 
punto 18 del Pliego Único.  

b) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

punto 50.3 y 53 del Pliego Único.   

  

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA  

El plazo de ejecución de obra es de 50 (cincuenta) días calendario laboral para la industria de la 
construcción (punto 27 del Pliego Único), computados a partir del 4º día hábil para la 

Administración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizará con el Acta 

de Inicio de Obra.  

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá 
hasta el primer día hábil inmediato siguiente.  

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  
  

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD  

Se considerarán inadmisibles:  

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre 

otras, las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente Pliego  

Particular  

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al e) del 
presente Pliego , por lo cual las Empresas deberán subir todo lo solicitado descritos en los 

literales mencionados  a la plataforma web 

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o 
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP   

  

13.2. DISCREPANCIAS  

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del 

Pliego Único.  

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la tabla de 

cotización del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dará 
valor a la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio- Carta Presentación de la Oferta 

firmada por el representante autorizado en RUPE 

 

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS  

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el 

Pliego General de Condiciones.  
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14. EVALUACION DE OFERTAS  
  

14.1. FACTORES DE EVALUACION  

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 

técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el 

precio de la oferta.  

14.2. COMPARACION DE PRECIOS  

A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el “precio 
teórico de comparación que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA más el 
monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:   
  
 Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 
empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La empresa 
deberá presentar, previo al inicio de las obras:  
  

• Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 
derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación.  

• Dos copias de la oferta.  
PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 
monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención por las 
aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo 
establece la Ley 16.713.  
Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 
de cargo de la empresa.  
El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor vigente 
al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial albañil 
determinado por el MTSS.  
  

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto  

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. El Monto Imponible 
Mínimo para esta obra, será igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada empresa.  
  

b) Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta con 

IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. Para la 

adjudicación se considerarán los montos expresados en la oferta.  

  

c) Aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único.  
  

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES  

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 

oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, 
evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del 

contrato.  
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No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 

fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 
cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito  

15. NEGOCIACION  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación previsto en el Art. 

66 del TOCAF.  

  

16. ADJUDICACION  
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único.  

 16.1.  DICTADO DEL ACTO  

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 

rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.  

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito 

de impugnación en el plazo reglamentario, en dos vías:  

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP  

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU  

  

 16.2.  DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación:  

16.2.1. PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 

presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones 
de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:  

  

a) Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) 

del Pliego Único.  

b) Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato(si 

corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))  

c) Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecución definido en el presente Pliego 

y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Único  

d) Preventivo de flujo de fondos (de acuerdo a punto 24 del Pliego Único)   

e) Nómina de personal afectado a la obra (cantidad y categoría), incluyendo los 

dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra.  

f) Nómina y especialidad de los Sub-Contratistas.  

g) Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO III)  
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h) Constancia expedida por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del 

Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido en 
la Ley N° 17.897 art.14 (Inserción laboral de personas liberadas)  

i) Constancia expedida por el MTSS de la comunicación de la obra a la Comisión  

Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 18.516  

j) Certificado de Origen de materiales para aplicación régimen de preferencia PIN o 

MIPYMES. PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la 
adjudicación en función de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo 

máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.  

Si en la oferta no fueron presentados /adjuntados , se exigirán los siguientes documentos:  

k) Copia del Título y CV del Arquitecto o Ing. Civil que actuará como Director de Obra 

declarado en la Carta de Presentación de la oferta.  

l) Certificado habilitante expedido por UTE categoría A, B , C  para obras con intervención 

en instalación eléctrica – Se solicitará impresión de página web de habilitación de 

empresa y categoría de Técnico Responsable registrada en UTE)  

m) Certificado habilitante IG2 como técnico gasista. 

 

16.2.2. La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el 

RUPE.  

 

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los documentos solicitados en el art16 , , previo 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para 
presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.  

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA  

En esa instancia el adjudicatario deberá dar cumplimiento a:  

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas 

de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU – piso 9 de Plaza  
Independencia 822 (int 144 y 143)   

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

documentos integrantes del contrato perfeccionado.  
  

  

17.2. CESION DE CONTRATO  

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la  
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PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 

12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista verifique 
cesiones de crédito futuros.  

  

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente.  

  

18. ANTICIPO FINANCIERO  
  

18.1. El adjudicatario podrá solicitar un anticipo financiero de hasta un 20 % (veinte  por ciento) 
del precio ofertado (sin incluir impuestos ni leyes sociales) actualizado a la fecha de la solicitud, 

el cual será otorgado de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Administración con la debida 

autorización del  PAEPU.  

La solicitud se formalizará mediante nota escrita del adjudicatario que será presentada 

exclusivamente en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.  

  

18.2. Previo a hacer efecto el cobro del anticipo, el adjudicatario deberá depositar una garantía 

equivalente al 100% del monto del mismo y en moneda nacional, fianza o aval bancario, o póliza 

de seguro de fianza, en Adquisiciones de PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10, 
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 contra el recibo correspondiente.  

  

18.3. El reintegro a la Administración del anticipo financiero se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el punto 48.2 del Pliego Único.  

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del 

anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta) días 
calendario.  

  

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES  
  

El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 
empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico 

de toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y 

habilitaciones finales que correspondan.  

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.  

  

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE  

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 

ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del 

local educativo.   

Sólo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitirá 

el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 

proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 
aclaraciones y expresamente autorizado por la Administración.  
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19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS  

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 

conexiones provisorias de OSE y UTE.  

  

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS  

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir 

de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra.  

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del 

Poder Público.  

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos 

improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula:  

   0,08 x M. C. x n  

                        G. I. =      

   N  

 G I  = Gasto Improductivo  

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 

imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de la obra.  

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que 
la Administración incurrió en mora y la notificación de que está disponible el pago de los 

certificados de avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.  N          = Plazo original de 

obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.  

  

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto originales 

y se liquidarán en forma independiente.  

  

Se entenderá por:  

  

a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 
plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 

50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en 

el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:  

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 

contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 

25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, 
en el Plan de Trabajo.  

c) obra totalmente paralizada:  
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aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), 

el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por 
ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo 

definitivo.  

  

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 

valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la 

Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes 
en el que se realiza el cálculo correspondiente.  

  

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los 

siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato 
posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de 

obra real en Tesorería.  

No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los 

atrasos en el pago de anticipo financiero.  

21. INICIO DE OBRA  

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se 

labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la 
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU  

  

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA  

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por 

PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio.  

    

23. DIRECCION DE OBRA  

La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la 
Carta de Presentación de la oferta, debiendo poseer título de Arquitecto o Ing. Civil. Será el 

interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá realizar bajo 
su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales 

competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las 

habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción). Deberá registrar 

una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas semanales en 

compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.  

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico 

del contratista.  
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24. SUPERVISION DE OBRA  

La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 

correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”.  

El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 

técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los 
trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.   

25. ORDENES DE SERVICIO   

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de 
Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo 

responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.  

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de 
Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el 

Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de 

Obra por vía fax, directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del 

Contratista. En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se 

adjuntará una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.  

  

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA  
  

26.1. ACTA DE MEDICION  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra 
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán 

obligados a asistir a todas las mediciones.  

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al 

último día del mes que se mide el avance.  

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 

materializarán el Certificado de Avance de Obra, el cual será remitido a la Unidad de Liquidación y 

Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 4º día hábil 
de cada mes.  

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 

certificados serán emitidos de oficio.  

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá 

presentar la medición mensual dentro de los 3 días hábiles posteriores.  

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 
establecido en el punto 48 del Pliego Único.  

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 

Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 
correspondientes.  
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26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA  

En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 

físico de la obra en las diferentes etapas de la misma.  

Implantación y replanteo  

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios.  

Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.  

  

Hormigón armado  

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se 
modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.  

  

Muros y tabiques  

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5%  

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado  

  

Aberturas  

Puertas:Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%        

                    Terminación y ajuste final     5%         

Ventanas:   Pre-marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      

Ajuste final y todos los accesorios colocados    5%  

  

Revestimientos y pisos  

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   
parquet colocado   90%       Pulido   10%  

Revoques y pintura  

Se modula y se paga por avance  

Impermeabilizaciones  

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20%  

  

Instalación eléctrica  

Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles  

El rubro Terminaciones se paga:Terminaciones completas            80%  

                                                           Pruebas y ensayos                      10%  

                                                           Ajustes, accesorios y limpieza     10%  

Instalación sanitaria  

Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles  

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10%  

  

Limpieza de obra  

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50%  

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50%  
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 26.3.  PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) 
días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 

Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará 
el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.  

  

 26.4.  SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de Inicio 

de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las 
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos 

pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).   

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 
tanto se regularice la situación.  

  

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS   
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Único, PAEPU no autorizará 

trabajos extraordinarios.  

  

28. IMPREVISTOS   
 

28.1- DEFINICION 
Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego Único, son los trabajos u obras 
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con anterioridad, no 

pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al momento de elaborar el 
proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del oferente para su consolidación al 

presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir  con la realización 

de la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitación.     

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 

 

No constituyen imprevistos  

a) las modificaciones de detalles constructivos que significarán “deficiencias del proyecto” 

b) trabajo extraordinarios 

c) obras nuevas 

d) ampliaciones 

 

      28.2- PROCEDIMIENTO DE GESTION – CALCULO DEL VALOR 
El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto 

superviniente, el cual si lo entiende válido le solicitará por escrito la cotización. 

El precio de los trabajos imprevistos será estimado por el contratista, partiendo de los precios 

unitarios de la oferta y de acuerdo a lo establecido en el punto 41 del Pliego Unico. 

El monto no podrá superar el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

En el caso de un  nuevo rubro: 

a) se determina por analogía con los precios contractuales ó 
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b) por método de análisis de los precios corrientes en plaza 
 

Los costos financieros no serán reconocidos por PAEPU si se adoptó el sistema de anticipo financiero. 

La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la Supervisión 
de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante  

Legal de la empresa y no podrán ser ejecutados hasta que se dicte el acto administrativo que lo 

autorice. 

 

El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas, si se extiende el plazo contractual de la 

obra y definirá por cuantos días laborables para la construcción, en su solicitud de autorización de 
imprevistos. 

 

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS 

Si para llevar a cabo los imprevistos, se juzgara necesario suspender las obras en todo ó en parte, 

PAEPU deberá comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la 

medición de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medición. 

 

      En dicha Acta de Medición se fijará:  

      -detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra 

      -nómina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra 

   

29. RECEPCION DE LA OBRA  
Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único.  

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte 

de PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con 
la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.  

 29.1.  RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA  

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL  

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 

PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 

resultare posible la habilitación parcial de una obra.  

Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la 

decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente 

de obra.  

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación Parcial 

de Obra”   

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones previas a 
la Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en 

los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial)  
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b) Medición y certificación de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificados 
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.  

c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas 
para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede 

pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.  

e) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 
derivadas  de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante 

Técnico del contratista.  

f) Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , firmados 
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 

Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  

el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

g) Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria (cuando corresponda), firmados 

por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de 
inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y 

previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

h) Presentación de planos veraces de la instalación de gas (cuando corresponda), firmados por 
el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de 

inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y 

aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

i) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 

Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 
solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia 

de estado del trámite a la D.N.B.   

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 

afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 

constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 60 días 

para subsanarlas.  

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra”  

Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS.  

  

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA  

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, el cual 
se extenderá por  180 días. 

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a la 

Recepción Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos 
correspondientes.  
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Se efectuará la Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego 

Único.  

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; 

labrada el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS.  

  

30. RESPONSABILIDAD DECENAL   
  

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 

responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil.  

31. PENALIDADES  

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades 

que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al 
RNEOP del MTOP.   

31.1. RESCICION DE CONTRATO  

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF.  

31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS  

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 

20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas 

aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de 

haber sido notificado por la Administración.   

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada.  

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de 

la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato.  

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA  

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las 
siguientes:  

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará 

aplicando la siguiente fórmula  

MP = a% x q x 0.15  

  

 MP  = multa a aplicar por plazos parciales  

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 

la fecha de realizar el control  

q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato   
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b) por incumplimiento del plazo total se calculará aplicando la siguiente fórmula  

M = d/p x Q x 0.3  

 M  = multa a aplicar por plazo total  

d                 = días de atraso (hábiles para la construcción)  

p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas)  

Q                = monto total del contrato  

 

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 
deberán actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para 

determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 

correspondiente.   

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 

actualizado (como se indica precedentemente).  

  

 

 

 31.4.  MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS   

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el 

correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 

calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 
Contrato.  

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico 

de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.  

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 
PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. del PAEPU.  

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicará una sanción de 1 UR por día de 
atraso, la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra.  

 

  

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA  

Se aplicará una multa de 1 UR por cada día de atraso en la colocación del Cartel que identifica la 
obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se 

deducirá del certificado de avance mensual de la obra.  

  

 

 

 



  

 

 

 

Administración Nacional de Educación Pública  

Consejo Directivo Central  
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU  

           ANEP/BIRF              

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay - PAEPU 
 ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel. 

(598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062 
www.mecaep.edu.uy  

  

 

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA  

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta 

de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, 
las constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o privadas que 

requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración 

podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la situación.  

  

  

      ADQUISICIONES PAEPU     
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RUBRADO 

ESCUELA 67 - MONTES 

Rubro Descripcion Uni. Metraje Precio Unitario Subtotal 
Subtotal 
Monto 

Imponible 

1   IMPLANTACION                

1,01 Servicios higiénicos Mensual 2,0 

1,02 Duchas Mensual 2,0 

1,03 Cartel de Obra U 1 

1,04 Barrera ML 15 

2   DEMOLICIONES                

 
Cocina, comedor y depósito 
existente:    

2,01 Retiro pavimento c/ contrapiso M2 25,00  
2,02 Demolición tabiques M2 27,92  
2,03 Retiro revestimientos pared M2 22,33  
2,04 Retiro chapa fachada M2 12,00  
2,05 Retiro aberturas UN 3,00  
2,06 Corte abertura depósito UN 1,00  
2,07 Demolición de mesada GLB 1,00  
2,08 Demolición de placard GLB 1,00  
2,09 Retiro puertas tablero GLB 1,00  
2,1 Mueble aereo en comedor UN 1,00  
2,11 Instalacion sanitaria GLB 1,00  
2,12 Instalacion electrica GLB 1,00  

Espacios exteriores : 
2,13 Retiro vereda c/ contrapiso M2 20,00  
2,14 Retiro vereda x inst. electrica M2 10,00  
2,15 Demolición nicho medidores GLB 1,00  

2,16 Retiro escombros GBL 1,00  

3   CONTRAPISOS               

3,01 Contrapiso hormigón de cascote cocina M2 25,00  
3,02 Contrapiso hormigón armado vereda M2 20,00  

Contrapiso caseta garrafas M2 1,50  

4   PISOS, ZOCALOS  Y UMBRALES               



  

 

 

 

Administración Nacional de Educación Pública  

Consejo Directivo Central  
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU  

           ANEP/BIRF              

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay - PAEPU 
 ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel. (598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 

1955 Fax. (598) 2908.2062 www.mecaep.edu.uy  

  

4,01 Baldosas monolítico 30 x 30 M2 25,00  
4,02 Zócalos monolítico h=7cm ML 25,00  
4,03 Alisado arena y portland  M2 25,00  
4,04 Entrepuertas perfil "u" U 1,00  
4,05 Zócalo madera ML 13,20  
4,06 Piedra laja vereda M2 20,00  
4,07 Banquina pasaplatos GLB 1,00  
4,08 Losa caseta garrafas y nicho M3 0,66  

5   TABIQUES               

5,01 T1 M2 16,10  
5,02 T2 M2 3,76  
5,03 T3 M2 1,88  
5,04 TR1 M2 18,33  
5,05 TR2 M2 12,69  
5,06 TA M2 8,00  
5,07 TB M2 6,00  
5,08 Muros casetay nicho M2 8,62  

6   REVESTIMIENTOS / REVOQUES                

6,01 Cerámica blanca 20 x 20 M2 51,75  
6,02 Perfil "u" terminación cerámica ML 25,00  
6,03 Revoques exteriores M2 33,86  
6,04 Revoques interiores M2 43,81  

7   HERRERIA               

7,01 H01 - reja pasaplatos U 1,00  
7,02 H02 - puerta corrediza cocina U 1,00  
7,03 H03 - puertas caseta garrafas U 1,00  
7,04 H04 - rejas ventana cocina U 1,00  
7,05 Tubular 5x5 fachada cocina ML 2,00  
7,06 Tubular 5x5 en tabique pasaplatos ML 2,25  
7,07 Babeta fachada cocina - sector baños ML 3,00  

8   ACERO INOXIDABLE               

8,01 MESADA 1: piletón lavado U 1,00  
8,02 MESADA 2: piletón  U 1,00  
8,03 MESADA 3: mesada trabajo U 1,00  
8,04 MESADA 4: mesada trabajo U 2,00  
8,05 MESADA 5: mesada trabajo U 1,00  
8,06 Estantes pasaplatos U 2,00  
8,07 Escurridor U 2,00  
8,08 Canastillas U 2,00  

9   ALUMINIO               
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9,01 A01 - ventana cocina U 1,00  
9,02 A02 - rejilla ventilacion U 1,00  

10   PETREOS               

10,01 M01 - mesada pasaplatos U 1,00  

11   CARPINTERIA               

11,01 C01 - placard U 1,00  

12   INSTALACION SANITARIA                

12,01 Red abastecimiento GBL 1,00  
12,02 Desagües GBL 1,00  
12,03 Interceptor de grasa U 1,00  
12,04 Regueras U 2,00  
12,05 Sifones cocina U 2,00  
12,06 Suministro y conexión termotanque U 1,00  
12,07 Conexión termotanque ex. U 1,00  
12,08 Conexión escurridores U 2,00  
12,09 Mantenimieno red primaria GBL 1,00  
12,1 Tiradores cisternas ex. U 15,00  
12,11 Grifo industrial mezclador extensible U 1,00  
12,12 Grifo mezclador pared carga de ollas U 1,00  
12,13 Grifo mezclador pared  U 2,00  
12,14 Válvulas sifones en acero inoxidable U 2,00  
12,15 Cartelería U 7,00  

13   INSTALACION GAS               

13,01 Trámites distrubuidora y pruebas GBL 1,00  
13,02 Cañerías y llaves de corte GBL 1,00  
13,03 Barral con válvulas GBL 1,00  
13,04 Conexiones aparatos y puesta en marca GBL 1,00  
13,05 Suministro de garrafas c/carga completa U 3,00  
13,06 Cartelería U 6,00  
13,07 Candados U 2,00  

14   INSTALACION ELECTRICA               

Canalizaciones 
14,01 Bandejas Hierro Galvanizado perforadas GLB 1,00  
14,02 Caños de hierro galvanizado GLB 1,00  

14,03 
Canalizaciones metálicas flexibles 
embutidas 

GLB 1,00  
   

14,04 Canalizaciones Subterráneas Ml 350,00  
Camaras 40x40 Tapa y Marco Reforzado U 16,00  

14,05 Cajas metálicas para tomas y llaves GLB 1,00  
Cajas PVC embutir tipo yeso para tomas y GLB 1,00  
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llaves 
Tablero PVC para termomagnética horno U 1,00  
Enhebrados GLB 1,00  

Tableros 
#¡REF! Adecuación Tablero General GLB 1,00  
#¡REF! Tablero D U 1,00  

Tablero T1 U 1,00  

Iluminación 
#¡REF! Luminaria LT05 U 15,00  
#¡REF! Luminaria LE30 U 18,00  
#¡REF! Abrazaderas para luminaria U 9,00  
#¡REF! Columnas Hormigón Pretensado de 7m. U 8,00  
#¡REF! Luminaria LI01 U 6,00  

Extracción y ventilación 
#¡REF! Extractor cocina U 1,00  
#¡REF! Ventilador cocina U 1,00  
#¡REF! Ajuste o Reposición ventiladores de techo existentes U 4,00  

#¡REF! Sistema Alarma completo GLB 1,00  

#¡REF! Terminaciones GLB 1,00  

15   Acondicionamiento Térmico               

15,01 Aire Acondicionado U 1,00  

16   PINTURA               

16,01 Pintura para cielorrasos (paredes cocina) M2 7,50  
16,02 Pintura al agua superlavable M2 51,64  
16,03 Esmalte al agua paredes M2 43,81  
16,04 Esmalte sintético cielorraso M2 25,00  
16,05 Esmalte sintetico herrería GLB 1,00  
16,06 Barniz cielorraso M2 75,00  

17    VARIOS               

17,01 Ayuda a subcontratos GBL 1,00  
17,02 Estantería con puertas U 1,00  
17,03 Estantería sin puertas U 1,00  
17,04 Reparaciones por instalaciones provisorias GBL 1,00  
17,05 Limpieza de obra GBL 1,00  

  A SUB TOTAL          
  B IMPREVISTOS (20% SUBTOTAL OBRA )           
  C IVA ( 22%)         

  D SUB TOTAL CON IMPREVISTOS MAS IVA  A+B+C         
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E MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA 

  F MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% del B - MONTO IMPREVISTOS )       

  G LEYES SOCIALES  TOTAL (65,8  % DEL M.I. IMPREVISTOS + M.I. IMPREVISTO  )   

    TOTAL OFERTA (D+G)           
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   ANEXO I – Modelo de Carta de Presentación de la Oferta  

  

Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo  

  

  

  

………………………………….,   ……… de ………………… de 2019  

  

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

Uruguay  

 

La empresa              ( RAZON SOCIAL) , RUT ………………………………….. representada por 

……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de  (REPRESENTANTE LEGAL / 

TITULAR) , constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo 

electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ 

telefax…………………………….., se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación 

Abreviada Nº ………./2019, cuyo objeto es   (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO)  , en 

el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) , por un precio global de $ 

………………….. (pesos uruguayos……………………………………….) sin otro ajuste que el que establece el 

Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado. 

 

El precio global cotizado incluye: 

a) monto obra prevista  

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares 

b) 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al Valor Agregado  

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley Nº 14. 411, las que constituyen 

el  65,8% del monto imponible de la obra.  

 

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión 

Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ 

………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….). 

 

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende 

a $ ………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….), constituyendo el 
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50% (cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de 

Condiciones Particulares. 

El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el (ARQUITECTO 

/INGENIERO CIVIL)…………………………………………….  

 

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el 

Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los  

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la 

Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.  

 
  

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA  
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  ANEXO II – Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO  

  

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -  

  

En la ciudad de Montevideo, el día      ___ de  _____                       de      __      , la empresa                                

_____          , en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de 

la  Educación  Inicial  y  Primaria  en  Uruguay  -  ANEP),  por 

 medio  del  Procedimiento  

______________________________ N°          _   para desempeñar tareas de              ______           ____ ____   , 

en el local ______________________, con domicilio en                                            ____  representado en este 

acto por             ___                                           ____________, C.I. en calidad de, declara que:  

� Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para 

el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo 

el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal.  

  

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente 

para los trabajos a realizar.  

  

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos 

en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los 

recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la 

empresa en obra.  

  

� Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus 

características así correspondan, de los siguientes documentos:  
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
- Carátula del Libro de obra.  

- Memoria Descriptiva de Andamios.  
- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica.  
- Plan de Demolición.  
- Plan de Excavación. -  Plan de Izaje.  

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro 

ante la IGTSS.   
  

� Que se realizan las acciones siguientes:   
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  

normativa vigente, durante la realización de trabajos.  
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.  
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- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.  
- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad).  

  
En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo 

de 48 hs.  

  

� Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, 

declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria 

utilizada que es firmada por técnico competente.  

  

Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración.  

  

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el 

presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les 

apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 

art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del 

otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una 

declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con 

tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que 

les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de 

la misma.  

 

 
 Representante de la Empresa    Asesor en materia de Seguridad  

 
 Aclaración de firma    Aclaración de firma 
                Documento de Identidad    Documento de Identidad 

 

Constancia de Recepción por PAEPU  Fecha ___/___/___  

Firma del receptor    

Aclaración de firma    

Documento de Identidad    

 


