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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electrénica: Decreto reglamentario N° 275/013 del 3 de setiembre de 2013
- Texto Ordenado de contabilidad y administracién financiera del Estado (TOCAF): Decreto

N2 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacion publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa Ley
N2 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccion de datos personales y accion de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de agosto de
2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo de
2013

- Subprograma de Contratacién Publica para el desarrollo de las Micro, Pequefias vy
Medianas Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacién financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre de
1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas: Decreto
N2 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de fecha
2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucidon N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio
de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerd sobre cualquier condiciéon o estipulacién que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES
Serd responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparaciéon y
presentaciéon de sus ofertas. PAEPU no serad responsable en ningln caso por dichos costos,

cualquiera sea la forma en que se realice la licitacidn o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de iniciar
acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.
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2. OBIETO

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucion de:

Trabajos en la Escuela N2 15 Departamento de Paysandu

Detalle:
» Readecuacion de salén de 3 anos.
» Construccion de drene perimetral en salones y en jardinera.
» Trabajos complementarios

Sita en: Ruta 3 km 383

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracidn realice previo al
Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitird la presentacidn de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.

3. PRECIOY COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacion sin reservas por parte
de los oferentes, de todas las cldusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, en todos
sus articulos y anexos.

Asimismo, se entenderd que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién de todo otro
recurso.

A su vez, se entenderd que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposicién
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demas
normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1 PRECIO

3.1.1 PRECIO OFICIAL ESTIMADO
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2 PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacién ni condicionado en forma alguna y
estara compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista +Monto obra imprevista (20% del monto bdsico de obra)+ IVA.
- Leyes Sociales (65,8% del monto imponible de obra prevista e imprevista)
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3.1.3 MONTO IMPONIBLE

Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco
de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor de:

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado

- Monto imponible de obra imprevista que sera el 50% del monto del imprevisto (valor de
imprevisto x 0,5)

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente serd de cargo de la
empresa adjudicataria, descontdndose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectard la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2 COTIZACION

Se deberd cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre
la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos,
se supondrd que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizara por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la
ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacion, unidad de
medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Unico.

El oferente no podrd modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el
Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no
hubiera sido expresamente comunicado por la Administracion previo al Acto de Apertura en el
plazo que establece el presente Pliego en el punto6.2

Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia de
Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).

Los interesados podran consultar en ACCE el Manual para ofertar en linea:
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea

3.3 MONEDA DE OFERTA
Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracién realizara la actualizacion del precio, aplicando exclusivamente el indice del Costo
General de la Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor
basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el
ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el cdlculo y actualizaciéon del monto imponible, el jornal
del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.
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3.5 REGIMENES DE PREFERENCIA
La Administracién aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o el
Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 371/010,
en virtud de que el objeto es la ejecucidon de una obra edilicia cotizada por modalidad de precio
global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES
La Administracion NO efectuara pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOSY FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de maximo 45 (cuarenta y cinco dias calendario), contados a partir del dia
siguiente al de la presentacion de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita en
Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptacién del Area de Obras de la factura
correspondiente.

La factura debera emitirse luego de la liquidacidon del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa contratista,
incluyendo la deduccidn por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

4.1 MORA EN EL PAGO

Cuando la Administracion no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrird automdticamente en mora. Correran
desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la
aplicacion de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de
crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del
incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizara por la autoridad competente luego de cumplidos los
tramites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automatica, el Contratista tendra derecho a la
reprogramacion del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitara
por escrito y consistird Unicamente en otorgar un dia de prérroga por cada dia de atraso en el pago
de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningln otro mecanismo de
reprogramacion.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontara
proporcionalmente del total de dias de prérroga.

Si transcurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracidn haya notificado la
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el
Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramacion antes citados, quedard
obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectue de oficio la Administracidn.
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Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendra derecho a interrumpir o enlentecer
las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo) El plazo contractual volvera
a correr una vez producida la notificacidon de que estd disponible el pago de los certificados de
avance de obra ejecutada.
Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracion haya incurrido en mora, el contratista
podra prevenir la rescisién del contrato mediante telegrama colacionado
Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administracién no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra
demandar judicialmente la rescision del Contrato.
No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan
de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 25 de noviembre de 2019

b) sitio web del PAEPU www.mecaep.edu.uy desde el 25 de noviembre de 2019

c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com;
carolinap@mecaep.edu.uy

5.2. ADQUISICION DE PLIEGOS

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacion del presente llamado en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 28 de noviembre de 2019

inclusive Las solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrénico:
adquisicionesmecaep@gmail.com c/c inesb@mecaep.edu.uy

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la
Administracion (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrian cotizar variantes
constructivas o proyectos propios, limitdndose en tal sentido, a sefialar las deficiencias o
sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto arquitecténico
objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones que haya
dispuesto y publicado la Administracidn previo a la Apertura de ofertas. En consecuencia, no podra
luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al proyecto y sera responsable de
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cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo, el cual quedara consolidado
al momento de su oferta e integrara los documentos del contrato.

6.1.2. La Administracion comunicard a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 29 de noviembre 2019, a través de la publicacién en el sitio web de
ACCE vy via correo electrénico al eventual oferente que realice la consulta asi como a aquellos que
hayan solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por escrito
remitiéndolas via mail al correo electrénico  adquisicionesmecaep@gmail.com;
carolinap@mecaep.edu.uy

La Administracidn resolvera respecto a las solicitudes de prérroga, previo al Acto de Apertura. Se
notificara la resolucién adoptada via correo electrénico a los interesados que realizaron la solicitud
de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prorroga del Acto de Apertura se comunicard a la empresa solicitante via
correo electrénico y se publicara la nueva fecha para conocimiento de los demas interesados en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto www.mecaep.edu.uy

7. CONSORCIOS
PAEPU admitira la presentacion de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA
8.1. PRESENTACION DE OFERTAS (ELECTRONICA)

8.1.1. Plazo: 3 de diciembre hasta las 11:00

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de la Agencia de

Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy desde la
publicacion del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del
presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR

A. Debe cargar 2 lineas:
1) En una linea el oferente cotizara la suma de los siguientes precios:
Monto de Obra prevista mas monto de obra Imprevistos (20% del monto de obra prevista) mas
22% de IVA

2) En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales de obra prevista mas
imprevistos (65,8% sobre la suma del M.I. de obra prevista mas el M.l. de obra imprevista) exentas

de IVA, indicando en “variacidon” que corresponde a Leyes Sociales

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay - PAEPU
ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel.
(598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062 www.mecaep.edu.uy



Administracion Nacional de Educacion Publica
Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU

ANEP/BIRF

B. Ademas el oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del

presente Pliego., siendo los documentos solicitados desde la a) a la e} DOCUMENTOS DE

ADMISIBILIDAD.

Los interesados podran consultar en ACCE el Manual para ofertar en linea:

https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido

ingresados correctamente en la plataforma electrénica

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 60 (sesenta) dias
calendario, contados a partir de la fecha de recepcién de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la PAEPU, las ofertas
se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en
contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA

No es obligatoria, igualmente se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran
los trabajos para inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencion, previamente
a la presentacion se sus ofertas, a efectos de obtener una real comprension de los trabajos a
ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecuciéon y
verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.

Tel. de la Escuela 4720 2337

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el punto
9 del Pliego Unico.

Para la valoracion de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art. 149
del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener clausulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

El oferente deberd adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:
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a) Carta de Presentacion de la Oferta que responderd al modelo adjunto en el ANEXO |
(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

b) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial
que la Administracién adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos
los items con sus precios unitarios, subtotales y totales.

c) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacidon del beneficio correspondiente

d) Declaracion de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para
aplicacién de régimen de preferencia MIPYME (Art. 82 Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5y
modelo que luce en Anexo Il del Pliego Unico), en el caso de solicitar la aplicacién del beneficio
correspondiente.

e) El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP vigente conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto
10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por PAEPU en el RUPE, no siendo necesaria su
presentacion por parte del oferente con la oferta.

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF.

10. APERTURA DE OFERTAS (ELECTRONICA)

Fecha: 3 de diciembre de 2019
Hora: 11:00 horas

En la fecha y hora indicadas se efectuard la apertura de ofertas en forma automatica y el Acta de
Apertura serd publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
Simultdneamente se remitira a la direccidn electrénica registrada por cada oferente en el Registro Unico
de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacidn de publicacion del Acta.

Serd responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccidn electrénica constituida sea correcta,
valida y apta para la recepcidn de este tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje no sera obstaculo
para el acceso por parte del proveedor a la informacion de la apertura en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracion contratante y para el
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las propuestas. Asimismo, las
ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcién de aquella informacion ingresada
con cardcter confidencial.

S6lo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente
deberd agregar en linea la documentacion solicitada.
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11. GARANTIAS
11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
No corresponde para esta Licitacion.
11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

No aplica

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS

No aplica

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecuciéon de obra es de 10 (diez) dias calendario laboral para la industria de la
construccion (punto 27 del Pliego Unico), computados a partir _del 42 dia habil para la
Administracién siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizarad con el Acta
de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extenderd
hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, el Contratista debe dar
cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra contractual, asi
como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de
dichos plazos dard lugar a la aplicacién de las multas previstas en el presente Pliego.

12.3. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas,
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el
tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contractual, dard cuenta por escrito a la Administracién dentro del plazo de
10 (diez) dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administracion , previo informe
técnico, otorgar al Contratista la prérroga que considere pertinente.

12.4. La Administracién considerara justificados los dias laborables efectivamente no trabajados
por lluvia y paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente registrados por el
Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre
otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
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Particular
b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales del
presente Pliego. Por lo cual las empresas deberan subir toda la documentacidn solicitada
en el literal 9.3, teniendo en cuenta ademas que los documentos de la a) a la e) son
documentos de admisibilidad.

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP

13.2. DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre niUmeros y letras, se aplicard lo dispuesto en el punto 11.3.4 del
Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacidn ingresada manualmente por el oferente en la tabla de
cotizacion del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dara
valor al documento adjunto “Carta presentacién de la oferta“ firmado por el representante
autorizado en RUPE.

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS

Se procedera de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el
Pliego General de Condiciones.

14. EVALUACION DE OFERTAS

14.1. FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de evaluacién sera el
precio de la oferta.

14.2. COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacion de precios, PAEPU determinara para cada oferta admisible el “precio
tedrico de comparacion que surgira de la suma del precio ofertado basico, mas el IVA mas el
monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacion del siguiente criterio:

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la
empresa, se estara a lo establecido por la Ley 14.411 y sera de cargo de la empresa. La empresa
debera presentar, previo al inicio de las obras:

* Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen superior
derecho se indicard la obra a realizar y su ubicacién.

» Dos copias de la oferta.

PAEPU sera el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el monto

imponible contractual. Mas alld de ese monto actuara como agente de retencién por las

aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo

establece la Ley 16.713.
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Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S., son de
cargo de la empresa.
El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, sera el valor vigente

al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas del Jornal de medio oficial albanil
determinado por el MTSS.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se considerardn los valores de Monto
Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo. El Monto Imponible
Minimo para esta obra, serd igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada empresa.

b)  Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los
efectos del célculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de oferta con
IVA mds el valor de Leyes Sociales calculado en funcién del Monto Imponible Minimo. Para la
adjudicacion se consideraran los montos expresados en la oferta.

c) Aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracién no divulgara a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente
involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacién relacionada con la revisién, evaluacion y
comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacién del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha
del Acto de Adjudicacién, algun oferente desease consultar a la Administracion sobre cualquier
asunto relacionado con esta licitacion, debera hacerlo por escrito

15. NEGOCIACION

La Administracién se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacidn previsto en el Art.
66 del TOCAF.

16. ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO

El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacién, declaracién de desierto o
rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la
adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberan presentar el correspondiente escrito
de impugnacién en el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU
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16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez dictado el acto de adjudicaciéon y previo a su notificacion:

16.2.1. PAEPU solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario, presente
los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar
con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

a) Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c)
del Pliego Unico.

b) Declaracion jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO I111)

c) Certificado de Origen de materiales para aplicacién régimen de preferencia PIN o
MIPYMES. PAEPU lo solicitard al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicacién
en funcion de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo maximo de 15
dias habiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

16.2.2. La Administracién verificara que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el
RUPE, y estar al dia con el BPS, DGI y BSE.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionard una vez obtenido los documentos solicitados en el artl6, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucidn y de los tiempos legales para
presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA
En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la empresa
adjudicataria, acompafiado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de
identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU — piso 9 de Plaza
Independencia 822 (int 144y 143)

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

17.2. CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la
PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolucién N2 4 del dias
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvid la prohibicion de que el Contratista verifique
cesiones de crédito futuros.

La cesidon no tendra efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto debera hacerse la comunicacién correspondiente.
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18. ANTICIPO FINANCIERO

No aplica

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendra a su cargo la gestion ante las autoridades nacionales y municipales y ante las
empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante Técnico de
toda la documentacién relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y
habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendrd a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

Serd obligatoria para el contratista la gestidon de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la
ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del
local educativo.

Sélo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitira
el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razén fundada por el arquitecto
proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de
aclaraciones y expresamente autorizado por la Administracién.

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la
Recepcién Provisoria, serdn de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS

PAEPU hard suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir
de la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra.

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS

Serdn reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del
Poder Publico.

A tal efecto, se procederd a la determinacion del nuevo plazo de obras y el cdlculo de los gastos
improductivos se realizard mediante la siguiente férmula:

0,08xM.C.xn
G.l.=

N
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Gl = Gasto Improductivo
M C = Monto basico del contrato original, sin IVA ni leyes sociales y excluidos los aumentos por
imprevistos y por cualquier otra modificacion posterior al inicio de la obra.

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la
empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) dias desde que la
Administracién incurrié en mora y la notificacion de que esta disponible el pago de los certificados
de avance de obra ejecutada adeudados al contratista. N = Plazo original de obra, es decir el
establecido en el punto 12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto originales
y se liquidaran en forma independiente.

Se entendera por:

a) disminucion del ritmo de obra: cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo
contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50%
(cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan
de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:
aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N)
el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de
Trabajo.
c) obra totalmente paralizada:
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), el
valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por ciento)
del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo
definitivo.

Para todos los calculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los valores
respectivos deberdn actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la Construccidn,
teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el mes en el que se
realiza el calculo correspondiente.

El periodo a considerar para el andlisis del cumplimiento de cualquiera de las hipétesis relacionadas
en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la empresa
tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes
supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extension de contrato posterior al inicio o
b) notificacion de que esta disponible el pago de los certificados de avance de obra real en
Tesoreria.

No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los
atrasos en el pago de anticipo financiero.
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21. INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se
labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirdn los Representantes legal y técnico de la
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

El Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por
PAEPU, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23. DIRECCION DE OBRA

La Direccién de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la
Carta de Presentacidn de la oferta, debiendo poseer titulo de Arquitecto / Ingeniero Civil. Sera el
interlocutor valido para las observaciones que emita la Supervisidn de Obra y debera realizar bajo
su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales
competentes, asi como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las
habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construccién). Debera registrar una
asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2(dos) visitas semanales en compaifiia
del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.

La Administracién podrd, con causa justificada ordenar la sustitucidon del Representante Técnico del
contratista.

24. SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor decidird en todo lo concerniente a la ejecucion, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resoluciéon de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la Recepcién Definitiva de la obra.

25. ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de
Obra entregard a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucion del Contrato de obra el Supervisor de
Obra y sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante anotacion en el
Cuaderno de Obra, donde conste la recepcion de la comunicacién, con la firma del Director de
Obra y, en casos que la Componente Planta Fisica lo determine, por via fax, directamente al
numero establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el caso de emitir una
Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntard una copia al mismo,
dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.
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26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1. ACTA DE MEDICION

La obra serd medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervision de Obra
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estaran
obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicion se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada mes y al
ultimo dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Medicidn refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra,
materializaran el Certificado de Avance de Obra, el cual sera remitido a la Unidad de Liquidacion y
Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 42 dia habil de
cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicidon, éstas y los
certificados seran emitidos de oficio.

Si la Supervision de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podra
presentar la medicién mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicard lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la
Administracién podra realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos
correspondientes.

En el respectivo avance de obra mensual debera constar el detalle de los dias no trabajados por
lluvia y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el
Cuaderno de Obra.

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA

En la siguiente tabla se establecen los criterios basicos para efectuar las mediciones de avance
fisico de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién y replanteo
Se paga 100% del rubro implantacion una vez terminadas las oficinas y servicios.
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigdn armado
Se paga hormigén armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. Se
modaula el edificio (cimentacidn, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros vy tabigues
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segln porcentaje avanzado

Aberturas
Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacion y ajuste final 5%
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Ventanas:  Pre-marco o marco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%
Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos y pisos

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:
parquet colocado 90%  Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80% Prueba hidraulica 20%

Instalacion eléctrica

Se avanza por modulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacion sanitaria

Se avanza por modulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%

Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

PAEPU a través de la Unidad de Liquidacion y Control de Obras tendra un plazo de hasta 3(tres)
dias habiles contados a partir de la recepcion del certificado de avance de obra presentado por el
Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuara el
pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el Acta de Inicio
de la obra, el Arquitecto Director de Obra debera presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trdmites necesarios ante los organismos
pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).

En caso de incumplimiento, PAEPU suspendera la gestion del certificado de avance de obra hasta
tanto se regularice la situacion.

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS
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27.1- IMPREVISTOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor 6 que existiendo con anterioridad, no
pudieron detectarse con la informacién que razonablemente se contara al momento de elaborar el
proyecto por parte de la Administracién y de analizarlo por parte del oferente para su consolidacion
al presentar la oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir con la
realizacion de la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitacion.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos:
> las modificaciones de detalles constructivos, que significardn “deficiencias del proyecto”(Art. 6.1
inciso 4)
» obras nuevas
» ampliaciones

27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos que modifican
el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realizacion del mismo.
El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

27.3- PRIORIZACION

Los trabajos imprevistos tendran prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de la propia
decision indicada en el Pliego Unico y del monto limitado establecido en el presente Pliego.

28- PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CALCULO DEL VALOR DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E
IMPREVISTOS

28.1. PROCEDIMIENTO
El Director de Obra debera presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto o el
trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende valido le solicitara por escrito la cotizacidn.

El monto no podra superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

La cotizacidn sera presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la Supervisién de
Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante

Legal de la empresa y no podran ser ejecutados hasta que el Organismo dicte el acto administrativo que lo
autorice.

El Supervisor de Obra determinara para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se extiende o
no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definird por cuantos dias laborables para la
construccion de acuerdo a las caracteristicas que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad
de tareas.
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El Contratista presentara al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de que se
autorice la extensién del plazo contractual.

28.2. CALCULO DE VALOR

28.2.1. El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios sera estimado por el contratista, tomando
los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Pliego
Unico.

Los costos financieros no seran reconocidos por ANEP si se adopto el sistema de anticipo financiero.

28.2.2. Se podran incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculacién a la obra contratada (Art.
41 del Pliego Unico) y su precio se determinara:

» por analogia con los precios contractuales 6

» por método de andlisis de los precios corrientes en plaza
El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo sera ajustado
por el ICC del mes anterior a la adjudicacién y el publicado a la fecha de la certificacién de su ejecucién en
obra.

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender las obras en
todo o en parte, ANEP deberd comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito,
procediéndose a la medicidn de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medicion.
En dicha Acta de Medicidn se fijara:

» detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra

» ndmina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

28. RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas serdn recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico.

La toma de posesidn o utilizacidon temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de
PAEPU, implicard la recepcién provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la
formulacién de las observaciones que surjan de la inspeccién y verificacién de la obra.

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales sélo tendran lugar cuando la documentacion lo autorizare o cuando PAEPU
lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare posible
la habilitacion parcial de una obra.

Serd obligacién de la Supervision de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que la
decisién unilateral de la Administracién provoque, dejdndose constancia escrita en el expediente de
obra.

La recepcion provisoria parcial de la obra se formalizard mediante el “Acta de Habilitacion Parcial de
Obra”

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL
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Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones previas a la
Recepcidn Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucion total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en
los casos de rescision de contrato donde la ejecucién podra ser parcial)

b) Medicion y certificacion de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificados
porgue los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas
para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderda como finalizado cuando sélo quede
pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.

e) Presentacion de planos veraces de albaiiileria que incluyan las modificaciones realizadas
derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante
Técnico del contratista.

f) Presentacién de planos veraces de la instalacién eléctrica ( cuando corresponda) , firmados
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por Certificado de Asuncion de
Responsabilidad y certificados de ensayos de medicidn solicitados y previamente aceptados por el
Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

g) Presentacidn de planos veraces de la instalacion sanitaria (cuando corresponda), firmados
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por las constancias de inspeccion
y aprobacion de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

h)  Presentacidn de planos veraces de la instalacion de gas (cuando corresponda), firmados por
el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompafiados por las constancias de
inspeccidn y aprobacién de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

i) Presentacién de copia de proyecto de prevencién de incendios presentado en Direccidn
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si esta
solicitado en el llamado o se gestiond mediante imprevisto de obra), acompafiado por constancia
de estado del tramite a la D.N.B.

Si al proceder a la Recepcidon Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no
afecten la habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcion provisoria dejando la debida
constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo maximo de 60 dias
para subsanarlas.

La recepcién provisoria total de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcion de Obra”
Labrada el Acta, PAEPU procedera a la suspensién de la obra ante el BPS.

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA

La Recepcidn Provisoria de las obras dara comienzo al “Plazo de conservacion y garantia”, el cual
se extendera por 6 meses.

29.1.4. OTRAS GARANTIAS
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29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicién previa a la
Recepcién Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos
correspondientes.
Se efectuard la Liquidacion Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego
Unico.
La Recepcion Definitiva de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcion Definitiva”;
labrada el Acta, PAEPU procederd al cierre de la obra ante el BPS.

29.3 RESPONSABILIDAD DECENAL
La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables
conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cddigo Civil.

30 PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacion de las penalidades
qgue establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacién al RUPE vy al
RNEOP del MTOP.

31.1. RESCICION DE CONTRATO
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.
31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1,
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la
garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas,
el contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber sido
notificado por la Administracién.

En el mismo plazo debera reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicién del monto que dejé afectada la integridad de
la garantia, facultard a la Administracion a la rescision del contrato.

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar serdn las
siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculara
aplicando la siguiente férmula

MP=a%xqx0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales
a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo a

la fecha de realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto del contrato
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b) por incumplimiento del plazo total se calculard aplicando la siguiente férmula
M=d/pxQx0.3

M = multa a aplicar por plazo total

d = dias de atraso (habiles para la construccién)

p = plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)
Q = monto total del contrato

Para los calculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores
deberan actualizarse en funcién del indice de Costos de la Construccidn, teniendo en cuenta para
determinar el valor “actual” el ultimo indice publicado en el mes que se realiza el calculo
correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato
actualizado (como se indica precedentemente).

31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a PAEPU la ndmina de personal, con sus respectivos jornales y el
correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al
calendario proporcionado por la Administracion en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.

Es condicién que dichas ndminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de
la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.

Para obras en ejecucién en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de
PAEPU sera gestionada por la Unidad B.P.S. de la Direccién Sectorial de Infraestructura.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicard una sancién de 1 UR por dia de
atraso, la cual sera descontada del certificado de avance mensual de la obra.

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

Se aplicara una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacion del Cartel que identifica la
obra, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducira
del certificado de avance mensual de la obra.

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra,
las constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o privadas que
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administracién
podra suspender el tramite de los certificados de avance hasta que se regularice la situacion.

ADQUISICIONES PAEPU
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ADECUACION SALON Y OTROS ESCUELA 15
PAYSANDU

RU B RO Precio Precio rubro$ con
Unidad | Cantidad | unitario $ impuestos
GENERALES
0 Implantaciény replanteo gl 1
1. GENERALIDADES
1.1 Replanteos gl
1.2 Seguridad en obra gl
2 DRENES
2.1 Excavaciones m3 19
2.2 Picado de revoque existente exterior y retiro de materiales m?2 38
2.3 Alisado de arenay portland y chigliado m2 38
2.4 Colocacion de membrana de denaje plastica m2 60
2.5 Camade arena m3 3
2.6 Cafio perforado con geotextil ml 33
2.7 Relleno de pedregullo m3 15
2.8 Colocacion de geotextil superior m2 15
2.9 Suministro y colocacion de babeta metalica ml 30
2.10 Drenne en jardinera gl 1
3 SALON3
3.1 Muros de yeso m2 8,4
3.2 Picado de revoque altura 1,8m (paredes Este-Norte) m?2 26
3.3 Revoque 3x1 con hidréfugo interior. m2 26
3.4 Revoque interior grueso (desglose) m2 26
3.5 Revoque fino interior. m2 26
3.6 Piso de gomay zocalo m?2 43
3.7 Retiro de mampara de madera gl 1
3.8 Picado de muete gl 1
3.9 Retiro de cielorraso existente (dos) gl 1
3.10 Colocaciony suminsitro de abetura de aluminio un 1
3.11 Suministro de luminarias con estructura y tomas un 10
3.12 Suministro y colocacion de cielorraso finger m2 43
3.13 Reparacion revoques varios m2 5
3.14 Pintura de mamposterias gl 1
3.15 Pintura de maderas gl 1
3.16 Pintura de aberturas de hierro gl 1
4 SALON SUR
4.1 Picado de revoque altura 1,8m (paredes Este-Sur-Oeste) m2 38
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4.2 Revoque 3x1 con hidréfugo interior. m2 38
4.3 Revoque interior grueso (desglose) m2 38
4.4 Revoque fino interior. m2 38
4.5 Eliminacidn de pretiles sobre techo de chapa gl 1
4.6 Colocacion de babetas de chapa (lateral y superior) ml 22
4.7 Reparacion de cielorraso de yeso gl 1
4.8 Pintado de cielorraso gl 1
4.9 Pintado de mamposterias gl 1
4.10 Pintado de maderas gl 1
4.11 Pintado de abertura de hierro gl 1

Total de Obra Prevista

Imprevistos 20%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos

IVA 22%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos mas Impuestos

Monto imponible obra prevista

Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)

Total Monto Imponible previsto e imprevisto

Leyes sociales obra prevista e imprevista . (65,8% del Ml)

TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES
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ANEXO | - Carta de la presentacion de la oferta

|Membrete de la empresa conteniendo: Razén Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ ) eeveeess 0€ cvrvrverireennnen. de 2019

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educaciéon Inicial y Primaria en
Uruguay

(RAZON SOCIAL), RUT ..o representada por
e e en caracter de (REPRESENTANTE LEGAL /
TITULAR) , constituyendo domicilio €N ...eoeciieiveiierec e see s eeesnnee s sessnssneens , correo
€leCtrONICO.. ... crreseeeeneesseesaeesnens Jteléfono.......eceeeeceeciccncnne / telefax.........cccoeuuunee. ,
se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitacion Abreviada N2 .......... /2019,
cuyo objeto es ... (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO) , en el local de

(DESCRIPCION DEL LOCAL OBIJETO DEL LLAMADO), por un:

Precio globalde S ....................... (PESOS UrUSUAYOS.....cceveereereeeeenesensesesessenens ) sin otro ajuste que el
que establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

Este precio global cotizado incluye:

a) monto obra prevista

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares

b) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que constituyen
el 65,8% del monto imponible de la obra.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Prevision
Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende a $
................... (PESOS UFUBUAYOS ..cveurieenssunsnnsnesussnssnssnssessssssssnssnssasssssassassnssassassassass)s

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de
Prevision Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista, asciende
- (PESOS UFUSUAYOS ....uceverreereenersersersessesseessessesseseesessesssasessessesssssesssssesses ), constituyendo el
50% (cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de
Condiciones Particulares.
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El Representante Técnico de la empresa que asumira el rol de Director de Obra es ING/ARQ.:

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el
Art. 462 del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los
Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la
Administracién, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Reptblica
Oriental del Uruguay, con exclusién de todo otro recurso.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA
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ANEXO Il — Declaraciéon Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa ,
en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacion
Inicial y Primaria en Uruguay - ANEP), por medio del Procedimiento N°
___para desempefiar tareas de ,en el local , con
domicilio en representado en este acto por

, C.I. en calidad de, declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto para el
cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacion de los examenes preventivos de todo el
personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesion de carné de salud vigente por parte del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacion en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente
para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccidn personal correspondientes segun criterios establecidos
en la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los
recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisién de la
empresa en obra.

» Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus
caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:

- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Caratula del Libro de obra.

- Memoria Descriptiva de Andamios.

- Memoria Técnica de Instalacion Eléctrica.

- Plan de Demolicién.

- Plan de Excavacidn. - Plan de lzaje.
La documentacidn que se presenta segln corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su registro
ante la IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segun lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacidn de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) de
trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).
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En caso de accidentes graves o mortales deberd presentarse informe con investigacion en un plazo maximo
de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacion
correspondientes, registros de mantenimiento y revisiéon que la normativa vigente establece. Asimismo,
declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento de la maquinaria
utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacidn se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el
presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les
apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del articulo
art 239 del Cédigo Penal que dice: (Falsificacion ideoldgica por un particular) El que con motivo del
otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una
declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, sera castigado con
tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que les
pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al Asesor de Seguridad Industrial de la
misma.

Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracion de firma Aclaracion de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcién por PAEPU Fecha /[

Firma del receptor

Aclaracion de firma

Documento de Identidad
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