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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electronica: Decreto reglamentario N° 275/013 del 3 de setiembre de 2013

- Texto Ordenado de contabilidad y administracidn financiera del Estado (TOCAF): Decreto
N2 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a lainformacién publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa Ley
N2 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccion de datos personales y accion de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de agosto de
2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo de
2013

- Subprograma de Contratacion Publica para el desarrollo de las Micro, Pequefias y Medianas
Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacién financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre de
1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas: Decreto
N2 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucidn N°30 del Acta N°81 de fecha
2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucidon N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio
de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicién o estipulacién que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES

Serd responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacién y
presentacién de sus ofertas. PAEPU no serd responsable en ningln caso por dichos costos,
cualquiera sea la forma en que se realice la licitacidn o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de iniciar
acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.

2. OBJETO

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucion de:

TRABAJOS EN ESCUELA N° 317 de Malvin Norte - Montevideo

DETALLE: Suministro e instalacion de luminarias exteriores y extractores. Retiro de luminarias
existentes.
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Sita en: Igud 4425 entre Mataojo y Veracierto.
Tel - 2525 2810

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que componen
el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice previo al Acto de
Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitird la presentacion de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.

3. PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacién sin reservas por parte
de los oferentes, de todas las cldusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, en todos
sus articulos y anexos.

Asimismo, se entenderd que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién de todo otro
recurso.

A su vez, se entendera que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposicion
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demds normas
concordantes y complementarias aplicables.

3.1. PRECIO

3.1.1- PRECIO OFICIAL ESTIMADO
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.1. PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacion ni condicionado en forma alguna y
estara compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista + Monto obra imprevista (20 % del monto bdsico de obra) + Impuesto al
Valor Agregado (22%)

- Leyes Sociales (65,8% del monto imponible)

3.1.2. MONTO IMPONIBLE

Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco
de Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor de:

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado

- Monto imponible de obra imprevista que serd el 50% del monto del imprevisto ( valor de
imprevisto x 0,5)
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En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de la
empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectara la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2. COTIZACION

Se debera cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre
la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos,
se supondrd que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizard por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la
ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designaciéon, unidad de
medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Unico.

El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el Rubrado
Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido
expresamente comunicado por la Administracion previo al Acto de Apertura en el plazo que
establece el presente Pliego en el punto6.2

Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia de
Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).

Los interesados podran consultar en  www.comprasestatales.qub.uy el manual con las
indicaciones para ofertar en linea.

3.3. MONEDA DE OFERTA

Los precios se formulardn exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4. ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracion realizard la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el indice del Costo
General de la Construccidon (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor
basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el
ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomarda como valor de referencia para el célculo y actualizacién del monto imponible, el jornal
del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.

3.5. REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracion aplicard a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o el
Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 371/010,
en virtud de que el objeto es la ejecucién de una obra edilicia cotizada por modalidad de precio
global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.
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3.6. PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES

La Administracion NO efectuara pago por concepto de acopio de materiales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de maximo 45 (cuarenta y cinco dias calendario), contados a partir del dia
siguiente al de la presentacién de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita en
Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptacion del Area de Obras de la factura
correspondiente.

La factura deberd emitirse luego de la liquidacion del Certificado de avance mensual de obra
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa contratista,
incluyendo la deduccidn por anticipo financiero y retenciones correspondientes.

4.1. MORAEN EL PAGO

Cuando la Administracion no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrird automaticamente en mora. Correrdn
desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la
aplicacion de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de
crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del
incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizara por la autoridad competente luego de cumplidos los
trdmites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automética, el Contratista tendrd derecho a la
reprogramacion del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitara
por escrito y consistird Unicamente en otorgar un dia de prérroga por cada dia de atraso en el pago
de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningln otro mecanismo de
reprogramacion.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontara
proporcionalmente del total de dias de prorroga.

Sitranscurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracién haya notificado la disponibilidad
del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el Programa de
Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramacién antes citados, quedara obligada a aceptar el
Programa de Trabajo que efectue de oficio la Administracién.

Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendra derecho a interrumpir o enlentecer
las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo) El plazo contractual volvera
a correr una vez producida la notificacién de que esta disponible el pago de los certificados de
avance de obra ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracidn haya incurrido en mora, el contratista
podrd prevenir la rescision del contrato mediante telegrama colacionado

Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama y si la Administracion no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra
demandar judicialmente la rescisién del Contrato.
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No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan
de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales

5. CONSULTA - PLIEGOS

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente

llamado en:

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 26 de noviembre de
2019

b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy desde el 27 de noviembre de 2019

c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo
adquisicionesmecaep@gmail.com

5.2. ADQUISICION DE PLIEGOS

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacién del presente llamado en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 2 de diciembre de 2019 inclusive. Las
solicitudes se realizardn por escrito via mail al correo electrénico:
adquisicionesmecaep@gmail.com

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la
Administracion (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podran cotizar variantes
constructivas o proyectos propios, limitdndose en tal sentido, a sefialar las deficiencias o sugerencias
indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto arquitecténico
objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones que haya
dispuesto y publicado la Administracidn previo a la Apertura de ofertas. En consecuencia, no podra
luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al proyecto y sera responsable de
cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo, el cual quedard consolidado
al momento de su oferta e integrara los documentos del contrato.

6.1.2. La Administracidn comunicard a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 4 de diciembre de 2019 inclusive, a través de la publicacidn en el sitio web
de ACCE y via correo electronico al eventual oferente que realice la consulta asi como a aquellos que
hayan solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.
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6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por escrito
remitiéndolas via mail al correo electrénico adquisicionesmecaep@gmail.com

La Administracidn resolvera respecto a las solicitudes de prérroga previo al Acto de Apertura. Se
notificara la resolucion adoptada via correo electrénico a los interesados que realizaron la solicitud
de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prorroga del Acto de Apertura se comunicara a la empresa solicitante via
correo electrénico y se publicara la nueva fecha para conocimiento de los demas interesados en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto www.mecaep.edu.uy

7. CONSORCIOS
PAEPU admitira la presentacion de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

8.1. PRESENTACION DE OFERTAS

8.1.1.Plazo: 6 de diciembre de 2019 hasta las 11:00 horas
8.1.2. Modalidad

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Los oferentes deberdn ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy desde la
publicacién del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del
presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR
A. Debe cargar 2 lineas:
1) En una linea el oferente cotizara la suma de los siguientes precios:

Monto de Obra prevista + monto de obra Imprevistos (20% del monto de obra prevista) +22% de
IVA

2) En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales de obra prevista mas
imprevistos (65,8% sobre la suma del M.I. de obra prevista mas el M.I. de obra imprevista) exentas
de IVA, indicando en “variacidon” que corresponde a Leyes Sociales

B. Ademas el oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del
presente Pliego, siendo los documentos solicitados desde la a) a la e} DOCUMENTOS DE
ADMISIBILIDAD.

Los interesados podran consultar en ACCE el Manual para ofertar en linea:

https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-
ofertar-en-linea
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Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido ingresados
correctamente en la plataforma electrdnica

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 60 dias calendario,
contados a partir de la fecha de recepcion de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la PAEPU, las ofertas
se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA
La visita es de caracter obligatorio y se debera coordinar previamente con la Escuela al teléfono
2525 2810.
La empresa debera concurrir con la Constancia de visita impresa (Anexo adjunto en este Pliego), la
que debera ser firmada por la direccion de la Escuela.

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberdan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el punto
9 del Pliego Unico.

Para la valoracién de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art. 149
del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener cldusulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
El oferente deberd adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:

a) Cartade Presentacion de la Oferta que respondera al modelo adjunto en el ANEXO | (debiendo
constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o representante legal
acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

b) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial
que la Administracién adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos
los items con sus precios unitarios, subtotales y totales.

c) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacion del beneficio correspondiente

d) Declaracion de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para
aplicacién de régimen de preferencia MIPYME (Art. 82 Dec. 371/10), en el caso de solicitar la
aplicacion del beneficio correspondiente.

e) El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP vigente conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto
10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por PAEPU en el RUPE, no siendo necesaria su
presentacion por parte del oferente con la oferta.
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f) Listado de Obras - EXPERIENCIA ESPECIFICA que implica la participacién como contratista
principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos 3 (tres) contratos en los
ultimos 5 (cinco) afios, cada uno por un valor minimo de $ 750.000 los cuales se hayan
completado satisfactoria y sustancialmente y guarden similitud con las obras propuestas. La
similitud se basara en parametros de tamaiio fisico, complejidad, métodos, tecnologia y otros,
segun los recaudos y especificaciones técnicas.

OBRAS SIMILARES - Para la comparacién se tendra en cuenta experiencia en trabajos de
instalacion eléctrica, para tipologias similares a la complejidad de edificios educativos niveles
de terminacion similar a la calidad exigida en las obras del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la
Calidad de La Educacién Inicial y Primaria en Uruguay.

Otros documentos —

g) Certificado habilitante expedido por UTE categoria A, B o C para obras con intervencion en
instalacidn eléctrica — Se solicitara impresion de pagina web de habilitacién de empresa y
categoria de Técnico Responsable registrada en UTE)

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF.

10. APERTURA DE OFERTAS / ELECTRONICA

Fecha: 6 de diciembre de 2019
Hora: 11:00 horas

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el Acta de
Apertura serd publicada en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultdneamente se remitird a
la direccidn electrdnica registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado
(RUPE), la comunicacién de publicacidn del Acta.

Sera responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccidn electrénica constituida sea correcta,
vdlida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje no serd obstaculo
para el acceso por parte del proveedor a la informacion de la apertura en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedardn accesibles para la administracidon contratante y para el
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacidn alguna en las propuestas. Asimismo, las
ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcién de aquella informacién ingresada
con caracter confidencial.

Sélo cuando la Administracidon contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente
debera agregar en linea la documentacion solicitada.
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11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
No corresponde para esta Licitacion.

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

No corresponde

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS

No corresponde

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

12.1 - El plazo de ejecucién de obra es de 30 dias calendario laboral para la industria de la construccién
(punto 27 del Pliego Unico), computados a partir del 42 dia hébil para la Administracién siguiente al
Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizard con el Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhdbil, dicho vencimiento se extenderd hasta
el primer dia habil inmediato siguiente.

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, el Contratista debe dar cumplimiento
estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra contractual, asi como al fijado
para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dard
lugar a la aplicacién de las multas previstas en el presente Pliego.

12.3. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas,
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo
prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en
el plazo contractual, dard cuenta por escrito a la Administracion dentro del plazo de 10 (diez) dias de
acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administracién, previo informe técnico, otorgar al
Contratista la prérroga que considere pertinente.

12.4. La Administracidn considerarad justificados los dias laborables efectivamente no trabajados por
lluvia vy paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente registrados por el
Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se consideraran inadmisibles:

a) lasofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre otras,
las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular
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b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al e) del
presente Pliego., por lo cual las Empresas deberan subir todo lo solicitado descritos en los
literales mencionados a la plataforma web

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o
amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP

13.2. DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre nimeros y letras, se aplicard lo dispuesto en el punto 11.3.4 del
Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacidn ingresada manualmente por el oferente en la tabla de
cotizacion del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dara

valor al documento adjunto “Carta presentacion de la oferta” firmado por el representante autorizado
en RUPE.

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS

Se procederd de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF.

14. EVALUACION DE OFERTAS
14.1. FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de evaluacién sera el
precio de la oferta.

14.2. COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacion de precios, PAEPU determinara para cada oferta admisible el “precio
tedrico de comparacion que surgira de la suma del precio ofertado basico, mas el IVA mas el
monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacion del siguiente criterio:

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la
empresa, se estara a lo establecido por la Ley 14.411 y sera de cargo de la empresa. La empresa
debera presentar, previo al inicio de las obras:

» Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen superior derecho
se indicara la obra a realizar y su ubicacion.

* Dos copias de la oferta.

PAEPU sera el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el

monto imponible contractual. Mas all4 de ese monto actuard como agente de retencién por las

aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo

establece la Ley 16.713.

Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S., son de
cargo de la empresa.
El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, sera el valor vigente

al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas del Jornal de medio oficial albanil
determinado por el MTSS.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se considerardn los valores de Monto
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Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo. El Monto
Imponible Minimo para esta obra, sera igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada
empresa.

b)  Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los
efectos del calculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de oferta con
IVA mas el valor de Leyes Sociales calculado en funcién del Monto Imponible Minimo. Para la
adjudicacion se consideraran los montos expresados en la oferta.

c) aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracion no divulgara a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente
involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacidn relacionada con la revision, evaluacién y
comparacién de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacién del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha
del Acto de Adjudicacidn, algin oferente desease consultar a la Administracion sobre cualquier
asunto relacionado con esta licitacion, debera hacerlo por escrito

15. NEGOCIACION

La Administracion se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacién previsto en el Art.
66 del TOCAF.

16. ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO

El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacién, declaracién de desierto o
rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la
adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberdn presentar el correspondiente escrito
de impugnacién en el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU

16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez dictado el acto de adjudicacién y previo a la conformacidn del contrato mediante la Emision
de la Carta Aceptacion

16.2.1. PAEPU solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario, presente
los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de
contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:
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a) Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c)
del Pliego Unico.

b) Declaracion jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO Il)

c) Certificado de Origen de materiales para aplicacion régimen de preferencia PIN o
MIPYMES. PAEPU lo solicitard al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicacion
en funcién de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo maximo de 15 dias
habiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

16.2.2. La Administracién verificara que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el
RUPE., asi como Certificados al dia de DGI, BPS Y BSE.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara una vez obtenido los documentos solicitados en el art 16, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucion y de los tiempos legales para
presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA
En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el
Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la empresa
adjudicataria, acompafiado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de
identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU — piso 9 de Plaza
Independencia 822 (int 144 y 143)

b) Constancia de presentacion del estudio de Seguridad en la Inspeccion General de Trabajo y
de las Seguridad Social ( IGTSS-MTSS) conforme perfeccionamiento

c) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado.

17.2. CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la
PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolucién N2 4 del dias
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvid la prohibicion de que el Contratista verifique
cesiones de crédito futuros.

La cesion no tendra efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto debera hacerse la comunicacién correspondiente.

18. ANTICIPO FINANCIERO
No Aplica

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES
El contratista tendrd a su cargo:
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» la gestion ante las autoridades nacionales y municipales y ante las empresas prestadoras de
servicios necesarias para la ejecucion de la obra

» las firmas necesarias a través de su Representante Técnico en toda la documentacion relativa a
dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones provisorias y finales
que correspondan a la obra.

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

19.1.1. Sera obligatoria para el contratista la gestion de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la
ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso, si lo hubiere, de los
servicios del local educativo.
19.1.2. La Administracidon admitird que no se gestionen los servicios provisorios de obra de UTE y OSE
exclusivamente en los siguientes casos:

» Centros educativos rurales

» Obras con plazo de ejecucion contractual menor o igual a 30 dias laborables parala construccién
No obstante, en los casos descriptos, no se autorizara el uso del servicio de UTE del local educativo, siendo
obligatorio para el Contratista el uso de generadores eléctricos acordes con las cargas a ser utilizadas
durante el proceso de la obra.

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS
Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la

Recepcién Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

Finalizada la obra serd responsabilidad del Contratista la supresién de estos servicios, el retiro de lineas,
canalizaciones y equipos provisorios.

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS

PAEPU hard suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir de la
fecha de la Recepcién Provisoria de la obra, siendo responsabilidad del Contratista gestionar las
conexiones definitivas con la antelacién necesaria para cumplir el plazo de ejecucién contractual.

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS

Seran reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o paralizaciones
parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del Poder Publico, en
acuerdo con las lineas generales que establece el Art. 32 del Pliego Unico.

A tal efecto, se procederd a la determinacidn del nuevo plazo de obras y el calculo de los gastos
improductivos se realizara mediante la siguiente férmula:

0,08xM.C.xn
G.l.=

N
Gl = Gasto Improductivo
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M C = Monto basico del contrato original, sin IVA ni leyes sociales y excluidos los aumentos por
imprevistos y por cualquier otra modificacién posterior al inicio de la obra.

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) dias desde que la

Administracion incurrié en mora y la notificacion de que esta disponible el pago de los certificados

de avance de obra ejecutada adeudados al contratista.

N = Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto originales
y se liquidardn en forma independiente.

Se entendera por:

a) disminucion del ritmo de obra: cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo
contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50%
(cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan
de Trabajo.
b) obra parcialmente paralizada:
aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N)
el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de
Trabajo.
c) obra totalmente paralizada:
aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), el
valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por ciento)
del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo
definitivo.

Para todos los calculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los valores
respectivos deberan actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la Construccidn,
teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el mes en el que se
realiza el calculo correspondiente.

El periodo a considerar para el andlisis del cumplimiento de cualquiera de las hipdtesis relacionadas
en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la empresa tiene
derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes
supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extension de contrato posterior al inicio o
b) notificacion de que esta disponible el pago de los certificados de avance de obra real en Finanzas.

No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los
atrasos en el pago de anticipo financiero.

21. INICIO DE OBRA

El Acta de Inicio determina el momento en el cual empieza el desarrollo fisico del contrato y es a
partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra y toma de
posesion del predio.
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Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se
labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirdn los Representantes legal y técnico de la
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

Si es solicitado en el rubrado - el Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto
Supervisor de Obra designado por PAEPU, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de
Inicio.

23. DIRECCION DE OBRA

La Direccién de Obra serd ejercida por un Arquitecto o Ingeniero, declarado en la Carta de
Presentacién de la oferta. Serd el interlocutor valido para las observaciones que emita la Supervisiéon
de Obra y debera realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos
nacionales y/o municipales competentes, asi como ante las empresas prestadoras de servicios, a
efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de
construccion). Deberd registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo
2(dos) visitas semanales en compaiiia del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.

La Administracion podra, con causa justificada ordenar la sustitucidon del Representante Técnico del
contratista.

24. SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra serd ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor decidird en todo lo concerniente a la ejecucién, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucién de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la Recepcién Definitiva de la obra.

25. ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de
Obra entregard a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucién del Contrato de obra el Supervisor de
Obra y sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante anotacién en el
Cuaderno de Obra, donde conste la recepcion de la comunicacién, con la firma del Director de Obra
y, en casos que el Supervisor lo determine, se comunicard por via fax, directamente al nimero
establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el caso de emitir una Orden
de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntara una copia al mismo, dejando en el
Cuaderno constancia escrita del hecho.

Diariamente el Director de Obra debe dejar constancia de los eventos surgidos durante el
desarrollo de la obra:

- dias no trabajados por lluvia, paros generales o paros declarados por el SUNCA

- cantidad y categoria del personal en obra (incluyendo subcontratos)
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- causales de suspension de la obra
- todo evento que afecte el Plan de Obra contractual

Cada hoja del Cuaderno de Obra consta de tres vias (un original y dos copias), La via original se mantiene
en el Cuaderno y las copias seran retiradas por el Director de Obra y por el Supervisor de Obra para sus
correspondientes archivos

En la instancia de la Recepcién Provisoria, el Supervisor de Obra solicitard a la empresa contratista la
devolucién del Cuaderno de Obra conteniendo las vias originales, para ser incorporado al expediente
de la licitacién.

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1. ACTA DE MEDICION

La obra serd medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisién de Obra
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estaran
obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicidn se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada mesy al
ultimo dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Medicidn refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra,
materializardn el Certificado de Avance de Obra, el cual serd remitido a la Unidad de Liquidacion y
Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 42 dia habil de
cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicion, éstas y los
certificados serdn emitidos de oficio.

Si la Supervision de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podra
presentar la medicién mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la
Administracion podrd realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos
correspondientes.

En el respectivo avance de obra mensual debera constar el detalle de los dias no trabajados por lluvia y
paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el Cuaderno de Obra.

Si en el mes a certificar no se hubiera avanzado en la obra, debera constar en el certificado la causal bajo
firma del Supervisor de Obra y el Director de Obra.

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA

En la siguiente tabla se establecen los criterios bdsicos para efectuar las mediciones de avance fisico
de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacion y replanteo
Se paga 100% del rubro implantacién una vez terminadas las oficinas y servicios
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.
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Hormigdn armado
Se paga hormigén armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. Se
modaula el edificio (cimentacidn, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros y tabigues
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segln porcentaje avanzado

Aberturas
Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacién y ajuste final 5%
Ventanas: Pre-marco o marco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%
Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos y pisos
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:
parquet colocado 90%  Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80% Prueba hidraulica 20%

Instalacidn eléctrica

Se avanza por modulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacidn sanitaria
Se avanza por modulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles
Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%

Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

PAEPU através del Componente Planta Fisica tendra un plazo de hasta 3(tres) dias habiles contados
a partir de la recepcion del certificado de avance de obra presentado por el Arquitecto Supervisor,
para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuara el pago de acuerdo a lo
establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA

En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccion trascurridos desde el Acta de Inicio
de la obra, el Director de Obra debera presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las respectivas
constancias que avalen que ha iniciado los tramites necesarios ante los organismos pertinentes
(UTE, OSE, Intendencias, etc.).
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En caso de incumplimiento, PAEPU suspendera la gestion del certificado de avance de obra hasta
tanto se regularice la situacion.

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

27.1- IMPREVISTOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor 6 que existiendo con anterioridad, no
pudieron detectarse con la informacién que razonablemente se contara al momento de elaborar el
proyecto por parte de la Administracidn y de analizarlo por parte del oferente para su consolidacidn al
presentar la oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir con la realizacion de
la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitacidn.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos
a) las modificaciones de detalles constructivos que significaran “deficiencias del proyecto”
b) trabajo extraordinarios
c) obras nuevas
d) ampliaciones

27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos que modifican
el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realizacion del mismo.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

27.3- PRIORIZACION
Los trabajos imprevistos tendran prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de la propia
definicién indicada en el Pliego Unico y del monto limitado establecido en el presente Pliego

28. PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CALCULO DEL VALOR DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E
IMPREVISTOS

28.1. PROCEDIMIENTO
El Director de Obra deberd presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto o el
trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende valido le solicitard por escrito la cotizacion.

El monto no podra superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

La cotizacidn sera presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la Supervisién de
Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante

Legal de la empresa y no podran ser ejecutados hasta que el Director Sectorial de Infraestructura de
CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice.

El Supervisor de Obra determinara para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se extiende o
no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definird por cuantos dias laborables para la
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construccion de acuerdo a las caracteristicas que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad
de tareas.

El Contratista presentara al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de que se
autorice la extensién del plazo contractual.

28.2. CALCULO DE VALOR

El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios serd estimado por el contratista, partiendo de los
precios unitarios de la oferta y de acuerdo a lo establecido en el punto 41 del Pliego Unico.
Los costos financieros no seran reconocidos por PAEPU si se adopt6 el sistema de anticipo financiero.

Se podran incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculacién a la obra contratada (Art. 41 del
Pliego Unico) y su precio se determinara:

> por analogia con los precios contractuales 6

» por método de analisis de los precios corrientes en plaza
El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo serd ajustado
por el ICC del mes anterior a la adjudicacién y el publicado a la fecha de la certificacion de su ejecucidn
en obra.

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS

Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios se juzgara necesario suspender las obras
en todo 6 en parte, PAEPU deberd comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito,
procediéndose a la medicion de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medicidn.

En dicha Acta de Medicidn se fijara:
-detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra
-ndmina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

29. RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas serdn recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico.

La toma de posesion o utilizacion temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte
de PAEPU, implicard la recepcion provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con
la formulacion de las observaciones que surjan de la inspeccidn vy verificacién de la obra.

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales sélo tendrdn lugar cuando la documentacion lo autorizare o cuando
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare
posible la habilitacidn parcial de una obra.

Serd obligaciéon de la Supervision de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos que la
decision unilateral de la Administracion provoque, dejandose constancia escrita en el expediente
de obra.

La recepcion provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacién Parcial
de Obra”

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL
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Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones previas a
la Recepcidn Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucidn total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en
los casos de rescision de contrato donde la ejecucidn podra ser parcial)

b) Medicién y certificacion de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificados
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los trdmites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas
para las obtener las conexiones definitivas. Se entendera como finalizado cuando sélo quede
pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.

e) Presentacién de planos veraces de albafileria que incluyan las modificaciones realizadas
derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante
Técnico del contratista.

f) Presentacidn de planos veraces de la instalacidn eléctrica ( cuando corresponda) , firmados
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompanados por Certificado de Asuncién de
Responsabilidad y certificados de ensayos de medicidn solicitados y previamente aceptados por el
Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

g)  Presentacion de planos veraces de la instalacion sanitaria (cuando corresponda), firmados por
el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por las constancias de inspeccién y
aprobacién de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados
por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

h)  Presentacién de planos veraces de la instalacion de gas (cuando corresponda), firmados por
el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompafados por las constancias de
inspeccidn y aprobacidon de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y
aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

i) Presentacién de copia de proyecto de prevencidon de incendios presentado en Direccion
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si esta
solicitado en el llamado o se gestioné mediante imprevisto de obra), acompafiado por constancia
de estado del tramite a la D.N.B.

Si al proceder a la Recepcidn Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten
la habilitacidn de la obra, podra realizarse la recepcion provisoria dejando la debida constancia
en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo maximo de 60 dias para
subsanarlas.

|14

La recepcidn provisoria total de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcién de Obra”
Labrada el Acta, PAEPU procedera a la suspensién de la obra ante el BPS.

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA
La Recepcidn Provisoria de las obras dard comienzo al “Plazo de conservacién y garantia”
se extendera por 6 meses.

, el cual

29.1.4. OTRAS GARANTIAS
No corresponde
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29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicién previa a la
Recepcién Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos
correspondientes.

Se efectuara la Liquidacion Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego
Unico.

La Recepcién Definitiva de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcion Definitiva”;
labrada el Acta, PAEPU procederd al cierre de la obra ante el BPS.

30. RESPONSABILIDAD DECENAL
La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables
conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cddigo Civil.

31. PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dard lugar a la aplicacidn de las penalidades
que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacién al RUPE vy al
RNEOP del MTOP.

31.1. RESCICION DE CONTRATO
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1,
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la
garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas,
el contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber sido
notificado por la Administracién.

En el mismo plazo deberd reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicidon del monto que dejé afectada la integridad de
la garantia, facultard a la Administracion a la rescisién del contrato.

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar seran las siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculara aplicando
la siguiente formula:

MP=a%xqx0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales

a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo a
la fecha de realizar el control

q = saldo a ejecutar del monto del contrato

b) por incumplimiento del plazo total se calculard aplicando la siguiente férmula
M=d/pxQx0.3
M = multa a aplicar por plazo total
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d = dias de atraso (habiles para la construccién)
p = plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)

Q = monto total del contrato
Para los cdlculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores
deberan actualizarse en funcién del indice de Costos de la Construccién, teniendo en cuenta para

determinar el valor “actual” el ultimo indice publicado en el mes que se realiza el calculo
correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato
actualizado (como se indica precedentemente).

31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a PAEPU la ndmina de personal, con sus respectivos jornales y el
correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al calendario
proporcionado por la Administracidn en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.

Es condicidn que dichas ndéminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de
la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.

Para obras en ejecucion en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de
PAEPU sera gestionada por la Unidad B.P.S. del componente Planta Fisica.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos la administracion aplicard una sanciéon de 1 UR
por dia de atraso, la cual serd descontada del certificado de avance mensual de la obra.

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

La Administracién aplicard una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacién del Cartel que
identifica la obra, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa
se deducira del certificado de avance mensual de la obra.

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el Acta
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra,
las constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o privadas que
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administracion
podrd suspender el tramite de los certificados de avance hasta que se regularice la situacion.

ADQUISICIONES PAEPU
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PRECIO

RUBRADO UNIDAD  CANT. UNITARIO SUBTOTAL
1.- INSTALACIONES ELECTRICAS

1,1 Control mediante medicion de la P.AT. (dejar documentados) global 1,00

1,2 Controles de los disparos de los Diferenciales (dejar documantados) global 1,00

1,3 | Sustitucion e instalacion de plaqueterias y médulos AVE CONATEL en cocina global 1,00

1,4 Retiro de artefactos a eliminar unidad 19,00

1,5 Canaleteados Subterraneos global 1,00

1,6 Caferias global 1,00

1,7 | Camaras unidad 3,00

1,8 Columnas Metalicas y dados de cimentacidn unidad 3,00

1,9 | Anclajes Luminarias en Columnas unidad 3,00
2.- SUMINISTROS

2,0 Luminaria LE-01 unidad 8,00

2,1 Colocacién de artefactos iluminacién unidad 8,00

2,2 | Suministro y Colocacion de Extractores unidad 2,00

Total de Obra Prevista

Imprevistos 20%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos

IVA 22%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos mas Impuestos

Monto imponible obra prevista

Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)

Total Monto Imponible previsto e imprevisto

Leyes sociales obra prevista e imprevista (65,8% MI)

Total obra prevista e imprevista con IVA y L.S.
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ANEXO | — Modelo de Carta de Presentacion de la Oferta

|Membrete de la empresa conteniendo: Razon Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ ) eevereees 0€ cvrrcerireenenee. de 2019

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educacidn Inicial y Primaria en Uruguay

La empresa (RAZON SOCIAL), RUT ....cveceecreccnncnnsseesansssnssnnes representada por
............................................... , Clh eeeeveeveereeveeveenene. €0 caracter de (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR),
constituyendo domicilio en correo
(=Y (=Yt { {01 1o TOUUUNNUURRRORIRUORIPRRRRPRIPRIRRRUURRRVRURIS =1 [< 1+ 2 1o JUSURRURNRIRUIVRRRRIPRORRRNY N « -] [-] 1) GOSN ,

se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitacion Abreviada N2 /2019, cuyo
objeto es (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO), en el local de (DESCRIPCION DEL LOCAL
OBJETO DEL LLAMADO), por un

PRECIO GLOBAL de $ ....ccecevveveverenene (PESOS UrUZUAYOS.......cocveuiemneieinsnssesssnssasssnssass ) sin otro ajuste que el
que establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

El precio global cotizado incluye:

a) monto obra prevista

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares

b) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que constituyen el
65,8% del monto imponible de la obra.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Prevision Social
por parte de A.N.E.P. y que de superarse serdn de cargo del contratista, asciende a $ ........ceuvue.e. (pesos
UFUSUQYOS evevrerrsressessnssessessassassessssssssassassassassasssssssssssssssssssssses ).

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de Prevision Social
por parte de A.N.E.P. y que de superarse serdn de cargo del contratista, asciende a $ .......cceuvue.e. (pesos
UFUSUQYOS .ooruiruisuninssessassassassassasssssssssssessassssssssassssssssasssssessassnss ), constituyendo el 50% (cincuenta por ciento)
del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de Condiciones Particulares.
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El Representante Técnico de la empresa que asumira el rol de Director de Obra es el

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el Art.
462 del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la
Administracion, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusién de todo otro recurso.

FIRMA'Y ACLARACION DE FIRMA
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ANEXO Il — Declaracion Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , laempresa

, en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de

la Educacion Inicial vy Primaria en Uruguay - ANEP), por
medio del Procedimiento
N° para desempeifiar tareas de ,
en el local , con domicilio en representado en este
acto por , C.I. en calidad de, declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto para el
cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacién de los exdmenes preventivos de todo el
personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesion de carné de salud vigente por parte del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacion de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacidon en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente
para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizaciéon de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccidn personal correspondientes segln criterios establecidos
en la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los
recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisiéon de la
empresa en obra.

» Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus
caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Caratula del Libro de obra.
- Memoria Descriptiva de Andamios.
- Memoria Técnica de Instalacion Eléctrica.
- Plan de Demolicion.
- Plan de Excavacidn. - Plan de lzaje.

La documentacion que se presenta segun corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su registro
ante la IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segun lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacidn de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) de
trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).
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En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacién en un plazo maximo
de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacion
correspondientes, registros de mantenimiento y revisién que la normativa vigente establece. Asimismo,
declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revision y mantenimiento de la maquinaria
utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacidn se considera parte integrante de la presente declaracion.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el
presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les
apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del articulo art
239 del Codigo Penal que dice: (Falsificacion ideolégica por un particular) El que con motivo del
otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una
declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, sera castigado con
tres a veinticuatro meses de prisidn. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que les
pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al Asesor de Seguridad Industrial de la

misma.
Representante de la Empresa Asesor en materia de Seguridad
Aclaracidn de firma Aclaracion de firma
Documento de Identidad Documento de Identidad
Constancia de Recepcion por PAEPU Fecha [/

Firma del receptor

Aclaracion de firma

Documento de Identidad
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CONSTANCIA VISITA OBRA
Se deja constancia que en el dia ....c.coceeeeeeeveeceeiecccee e de 2019 la empresa
.................................................................................. RUT...cc.cevevvrerevierrcscneneeh@ - concurrido a  la

Escuela N° 317 del departamento de Montevideo, a realizar la verificacion de las obras, segln

requisito obligatorio de Pliego art 9.1, para la Licitacion Abreviada N° 740/19 (en Compras

Estatales L.A. 19740/2019).

Firma, Aclaracion de Firma y sello Escuela:
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