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OBRADOR

OFICINAS

ACONDICIONAR ACCESO A
LAS AULAS PREFABRICADAS

ACCESO PERSONAL OBRERO
4 CAMIONES, MATERIALES,
PILOTERA

TAREAS PREVIAS Y DEMOLICIONES
-TRASLADO DE 2 AULAS PREFABRICADAS EXISTENTES A NUEVA UBICACION.

- INSTALACION DE 2 SSHH QUIMICOS PARA ALUMNOS JUNTO A AULAS PREFABRICADAS.

- CONSTRUCCION DE CIERRES DE SEGURIDAD, VALLADOS, PROTECCIONES, ETC..

- DEMOLICION COMPLETA DE CASA, CANTINA Y DEPOSITO.

- DEMOLICION DE TALLER DE MECANICA Y AULA.

- ACONDICIONAR PAVIMENTOS EN PATIO PARA EL USO DE ALUMNOS (VERICAR SEGURIDAD).

- ACONDICIONAR PAVIMENTOS DONDE QUEDAN PILOTES EN ESPERA PARA USO DE LOS
ALUMNOS (VERIFICAR SEGURIDAD).

- ACONDICIONAR ACCESO DESDE LA CALLE A LAS AULAS PREFABRICADAS.

- ACCESO AL TALLER DE REFRIGERACION: Abrir puerta provisoria.
- INSTALACION DE GAS: Nueva conexion para Gastronomia 1, desde Medidor existente.

OBRA

- PILOTAJE COMPLETO INCLUYE EDIFICIO Y CIRCULACION (Una Unica entrada de pilotera).
- AMPLIACION (Sector C) y GALERIAS.

REFERENCIAS

R E DEMOLICIONES
| H = E VALLADOS DE PROTECCION (entre obra y locales en uso)
\ I SECTORES DE LA ESCUELA EN FUNCIONAMIENTO
J/ SECTORES DE OBRA EN ETAPA 1
I SECTORES DE OBRAEN ETAPA 1 (Talleres y patio en vacachones)
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ETAPA 1 - TALLERES Y PATIO

ETAPA 1 FINALIZACION

CERRAMIENTO DE SEGURIDAD DEL PREDIO
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\— B — —I CALLE LARRAVIDE ACCESO ESTUDIANTES \_ — e — — _I CALLE LARRAVIDE ACCESO ESTUDIANTES
ACCESO PERSONAL OBRERO ACCESO PERSONAL LICEO A ACCESO PERSONAL OBRERO ACCESO PERSONAL LICEO
ACCESO CAMIONES MATERIALES ACCESO CAMIONES MATERIALES
B SECTORES DE LA ESCUELA EN FUNCIONAMIENTO B SECTORES DE LA ESCUELA EN FUNCIONAMIENTO
B cTAPA 1 Talleres y Patio ETAPA 1 - Finalizacién de Obra
TAREAS PREVIAS Y DEMOLICIONES OBRA AMPLIACION:
- TRASLADO DE OBRADOR HACIA LA CALLE LARRAVIDE, ACORDE A NORMATIVA VIGENTE. - AMPLIACION COMPLETA Y CIRCULACION. SE FINALIZA Y ENTREGA.
- ACONDICIONAMIENTO PARA PASAJE DE PEATONES, ACORDE A NORMATIVA VIGENTE.
- DEMOLICION DE TALLERES DE ELECTRICIDAD Y REFRIGERACION. ESPACIOS EXTERIORES:

OBRA ACONDICIONAMIENTO DE TALLERES, EN VACACIONES DE VERANO

- PATIO LOCAL 001Ex. , OBRAS COMPLETAS SEGUN RECAUDOS DE PROYECTO.
- ACCESOS A TALLERES DESDE PATIO.

- OBRAS COMPLETAS, SEGUN RECAUDOS DEL PROYECTO.

OBRA AMPLIACION (tareas que no comprometan entrega de Talleres al final de las vacaciones)

- INSTALACIONES VARIAS BAJO PAVIMENTOS EN PATIOS Y CIRCULACION.
(Quedan en espera bajo pavimentos terminados).

- TANQUE DE AGUA DE HORMIGON ARMADO, EN PATIO.

- CONSTRUCCION DE CONEXION AL EDIFICIO EXISTENTES, UTILIZANDO PILOTES EN ESPERA

- CONSTRUCCION DE NUEVO ACCESO A TALLERES Y ACONDICIONAMIENTO
DE LOS ESPACIOS EXTERIORES SOBRE CALLES J.ROUSSEAU Y LARRAVIDE.

CALLE JUANICO

VACACIONESVDE VERANO

MES 9 MES 10

A TRABAJO EN TALLERES Y PATIO

MES 11

MES 12

MES 13 MES 14
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FIN DE ETAPA 1- ESTIMADO 14 MESES

SE ENTREGA TERMINADO PARA USO DE LA ESCUELA:

- AMPLIACION: PLANTA BAJA y PLANTA ALTA

- CIRCULACION ENTRE AMPLIACION Y EDIFICIO EXISTENTE REFERENDOIAS
- TALLERES MECANICA Y CARPINTERIA (calle J Rousseau)

_ESPACIOS EXTERIORES. SECTOR PARCIAL PAVIMENTADO PATIO LOCAL 001Ex
_ ACCESO A TALLERES DESE CALLE J ROUSEEAU Y VEREDA SECTORES ENTREGADOS
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ETAPA 2 - PLANTA BAJA ETAPA 2 - PLANTA ALTA
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CALLE JACOBO ROUSSEAU

.
AULA | AULA - [AULAL L orecn e E%Hm
\ Ry 1 E— e ————————— ===
\ \_|_ | — ‘ ACCES(%BREROS k ‘
PLANTA BA'JA _—— CALLE LARRAVIDE ADEBUADIéN PLANTA ALTA ADEEUAEIDN
TAREAS PREVIAS Y DEMOLICIONES
- TRASLADO DENTRO EL PREDIO DE 1 AULA PREFABRICADA PARA USO ADMINISTRATIVO, SEGUN GRAFICOS.
- DEMOLICION DE LOCAL ANEXO AL EDIFICIO JUNTO A ADMINISTRACION Y ESCALERA
REFERENCIAS
OBRA DE ADECUACION
DEMOLICIONES - DEMOLICIONES INTERIORES VARIAS: TABIQUES, ABERTURAS, INSTALACIONES, PAVIMENTOS, ETC.

- INSTALACION SANITARIA.

- VALLADOS DE PROTECCION (entre obra y locales en uso) (Se debe coordinar sustitucion de tanque de bombeo interior y puesta del nuevo en funcionamiento).

| SECTORES DE LA ESCUELA EN FUNCIONAMIENTO - INSTALACION ELECTRICA NUEVA. (mayormente exterior en bandejas, en algunos sectores embutida)
- INSTALACION DE ASCENSOR.

e SECTORES DE OBRA EN ETAPA 2 - INSTALACION DE BOMBEBOS- )
- OBRAS VARIAS DE ALBANILERIA, SEGUN RECAUDOS.
- CARPINTERIA - ALUMINIO - HERRERIA - MAMPARAS - ETC.
- TRATAMIENTO DE FACHADAS, SEGUN RECAUDOS

MES 15 MES 16 MES 17
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ETAPA 3 - PLANTA BAuJuA ETAPA 3 - PLANTA ALTA
— —_— —— —— — [:JA
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% TALLER CARPINTERIA ]l BELLEZA | BELLEZA % SECTOR EN BiA D ‘; S i
% SECTOORDEN OB . o g ’ ﬂ=o= I - ::
ﬂrﬂl H .
° ~OBRADOR I . :
L ; / N
e e e e e —— = CALLE LARRAVIDE ACCESO ESTUDIANTES
ACCESO PERSONAL OBRERO ACCESO PERSONAL LICEO
ACCESO CAMIONES MATERIALES
ADECUACION EDIFICIO EXISTENTE
- DEMOLICIONES VARIAS: TABIQUES, ABERTURAS, INSTALACIONES, PAVIMENTOS, ETC.
- INSTALACION ELECTRICA NUEVA (mayormente exterior en bandejas, en algunos sectores embutida)
REFERENDOIAS - INSTALACION SANITARIA.
- INSTALACION DE BOMBEROS
DEMOLICIONES - OBRAS VARIAS DE ALBANILERIA, SEGUN RECAUDOS.

- CARPINTERIA - ALUMINIO - HERRERIA - MAMPARAS - ETC.

- TRATAMIENTO DE FACHADAS, SEGUN RECAUDOS.

— SECTORES DE LA ESCUELA EN FUNCIONAMIENTO - En PLANTA BAJA: ABRIR PUERTA PROVISORIA DESDE GASTRONOMIA PARA ACCEDER A TALLERES DE BELLEZA.

- En PLANTA ALTA: SUSTITUCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE COMPLETA, y COLOCACION DE CIELORRASO EN TODA EL AREA BAJO CUBIERTA,

E E = VALLADOS DE PROTECCION (entre obra y locales en uso)

SECTORES DE OBRA EN ETAPA 3

NOTA: A fin de minimizar las alteraciones en el funcionamiento de la Escuela se propone ejecutar la sustitucion de la cubierta de planta alta y las tareas anexas en
época de vacaciones.

MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
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Imminl
Iy
L\;&;- e, |

ERIFICID ENEUS

AULA AULA
TALLER TALLER

1 2

FIN DE OBRA

VV\E 44 TT [l geewewco 400 [ W’é‘j
TALLER ECANICA T | T T T = < O N I O | TALLER MECANICA
ACCESO M
ESTUDIANTES 8 ACCESO >
Y PERSONAL?( % g e
# : ﬁ 7777777777 CARPINTERIA o ‘| Ed { 8
N A
= TALLER ; =R xJ " T = N TALLER °
g AUZLA AU'éA AULA VEﬁTIMﬁNTA %’é‘é 5 AULA AULA VE‘ﬁTIMﬁNTA
A _—
r ) L s
CALLE LARRAVIDE ACCESO ESTUDIANTES CALLE LARRAVIDE
ACCESO PERSONAL LICEO PLANTA BAIJA
DEMOLICIONES, FACHADAS y ESPACIOS EXTERIORES
- DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL SOBRE CALLE JUANICO
- CONSTRUCCION DE NUEVO CERRAMIENTO SOBRE CALLE JUANICO Y DEMAS CERCADOS.
- TERMINACION DE OBRAS EN ESPACIOS EXTERIORES: PAVIMENTOS, VEGETALES, EQUIPAMIENTO,
LUMINARIAS, ETC. ‘
- EJECUCION DE CANCHA COMPLETA. ——— - w
- INSTALACION ELECTRICA DE INFRAESTRUCTURA. \
- INSTALACION SANITARIA DE INFRAESTRUCTURA. ECHN IRSTAN -2
- TRATAMIENTO DE FACHADAS, SEGUN RECAUDOS. —
FIN DE OBRA'Y ENTREGA -
- RETIRO DEFINITIVO DE AULAS PREFABRICADAS A LUGAR A DEFINIR POR LA ANEP, SEGUN RECAUDOS = FALer] | s
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