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1. DISPOSICIONES GENERALES  

 

1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO  

 

-    Apertura Electrónica: Decreto reglamentario Nº 275/013 del 3 de setiembre de 2013  
- Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): 

Decreto Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes  

- Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, 

modificativa Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013  

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de 
agosto de 2008  

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009  

- Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo 

de 2013  

- Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010  

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013  

- Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre 

de 1998  

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: 

Decreto Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015  

- Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de 
fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 

5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central.  

 

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.   

 

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES  

 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por 
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.  

 

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.  

 

2. OBJETO  

 
El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de:   

TRABAJOS EN ESCUELA N°112, Dolores, Departamento de Soriano 

Detalle: Cocina y baños nuevos 
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Sita en: Av. Grito de Asencio esq. Saavedra. Dolores 
Tel.  45342604 
 
Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 

componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice 
previo al Acto de Apertura de ofertas.  

En el presente procedimiento no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas o 
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Único.  

 

3. PRECIO Y COTIZACION  

 
El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 

parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones, en todos sus artículos y anexos.  

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad 

de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de 
todo otro recurso.  

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna 

disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del 
TOCAF y demás normas concordantes y complementarias aplicables.  

 

3.1. PRECIO   

    3.1.1– PRECIO OFICIAL ESTIMADO 
    El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes. 
 

3.1.1. PRECIO DE LA OFERTA  

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma 

alguna y estará compuesto por los siguientes ítems:  

- Monto de obra prevista  
- Monto obra imprevista (20 % del monto básico de obra ) 
- Impuesto al Valor Agregado (22%)   
- Leyes Sociales (65,8% del monto imponible de obra prevista mas imprevista)  

 
3.1.2. MONTO IMPONIBLE  

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al 

Banco de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor 

de:  

 

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado   

- Monto imponible de obra imprevista que será el 50% del monto del imprevisto ( valor de 

imprevisto x 0,5) 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de 

la empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se 

afectará la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  
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3.2. COTIZACION  

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total 
sobre la base del Rubrado Oficial.  

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir 

expresarlos, se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado.  

 

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 

ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, 

unidad de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del 
Pliego Único.  

 

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el 

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no 

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

plazo que establece el presente Pliego en el punto 6.2  

 

Los interesados deberán cotizar exclusivamente en línea en el sitio web de la Agencia de 
Compras y Contrataciones Estatales (ACCE). 
 Los interesados podrán consultar en  www.comprasestatales.gub.uy el manual con las   

indicaciones para ofertar en línea. 

 
3.3.  MONEDA DE OFERTA   

Los precios se formularán exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptándose cotizaciones 
expresadas en cualquier otra moneda.  

 

3.4.  ACTUALIZACION DEL PRECIO  

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 

Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como 

valor actual el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.   

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el 

jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de 
Apertura.  

 

3.5.  REGIMENES DE PREFERENCIA   

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) 
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).  

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por 
modalidad de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni 

legales.  
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3.6. PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES  

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales.  

 

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO  

El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 
siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, 

sita en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 
correspondiente.  

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 

aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 
contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes.  
 

4.1. MORA EN EL PAGO  

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra 
ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en 

mora.  Correrán desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los 

intereses que surjan de la aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado 
de operaciones corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay 

vigente al momento del incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.  

 

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos 

los trámites legales pertinentes.  

Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho 

a la reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que 
solicitará por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de 

atraso en el pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún 

otro mecanismo de reprogramación.  

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se 

descontará proporcionalmente del total de días de prórroga.  

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 

disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no 
presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, 

quedará obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración.  

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 
enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo 

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago 

de los certificados de avance de obra ejecutada.  

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el 

contratista podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado    

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 

demandar judicialmente la rescisión del Contrato.   

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el 

Plan de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales  
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5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS 
 

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS   

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado 

en:  

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en el sitio web de PAEPU a partir del 

día 23 de enero de 2020  

b) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com

  
5.2. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS  

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1  

 

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS  

 
6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES  

Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en 

el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el día 30 de enero de 2020 inclusive.  
Las solicitudes se realizarán por escrito vía mail al correo electrónico:   

adquisicionesmecaep@gmail.com  

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales 

oferentes pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo 

proporcionado por la Administración (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrán 

cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las 

deficiencias o sugerencias indicadas.   

 

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 
arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las 

modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de 
ofertas. En consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores 

imputados al proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a 

posteriori en el mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los 

documentos del contrato.  

6.1.2. La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes 

de aclaraciones hasta el día 3 de febrero de 2020 inclusive, a través de la publicación en el 

sitio web de ACCE y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como 

a aquellos que hayan solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.  

 

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS 

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico adquisicionesmecaep@gmail.com  



 
 
 

 
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo Directivo Central 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

ANEP/BIRF 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  
 ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 

11100 Tel. (598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062 
www.mecaep.edu.uy  

 

La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previo al Acto de 

Apertura. Se notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que 

realizaron la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE. 

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura se comunicará a la empresa 

solicitante vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los 

demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del 
Proyecto www.mecaep.edu.uy 

 

7. CONSORCIOS  

PAEPU admitirá la presentación de Consorcios.  

 

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA  

 

8.1. PRESENTACION DE OFERTAS  

8.1.1. Plazo: 6  de febrero hasta las 11:00 horas 

8.1.2. Modalidad: 

Las ofertas serán presentadas exclusivamente en línea en plataforma electrónica de la   

Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE). 

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy desde 
la publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el 

Art. 10 del presente Pliego. 

 
8.1.3 PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR 

A. Debe cargar 2 líneas:  

1) En una línea el oferente cotizará la suma de los siguientes precios:   

Monto de Obra prevista  más  monto de obra Imprevistos (20% del monto de obra prevista)  

más 22% de IVA  

 
2) En otra línea el oferente ingresará el importe total de Leyes Sociales de obra prevista 

más imprevistos (65,8% sobre la  suma del M.I. de obra prevista más el M.I. de obra 

imprevista) exentas de IVA, indicando en “variación” que corresponde a Leyes Sociales  

 
Además el oferente cargará en el sistema todos los documentos que se detallan en el Art. 9.3 

del presente Pliego., siendo los documentos solicitados desde la a) a la e) DOCUMENTOS DE 

ADMISIBILIDAD. 

 

Los interesados podrán consultar en ACCE el  Manual para ofertar en línea: 

https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-

ofertar-en-linea  

 

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido 

ingresados correctamente en la plataforma electrónica 
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8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 60 días calendario, 
contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas.  

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las 

ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad 
en contrario.  

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA  

 
9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA  

No es obligatoria, igualmente se recomienda que las empresas visiten el lugar donde se realizaran 

los trabajos para inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, 

previamente a la presentación se sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los 

trabajos a ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la 

ejecución y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente. 

Teléfono de la escuela: 45342604 

 

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA  

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 

punto 9 del Pliego Único.   

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 

149 del TOCAF y en el presente Pliego.  

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 

contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.  

 

9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA  

El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación:  

a) Carta de Presentación de la Oferta que responderá al modelo adjunto en el ANEXO I 

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 
representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.  

b) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado 
Oficial que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar 

obligatoriamente todos los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales.  

c) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 

aplicación del beneficio correspondiente  

d) Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para 

aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 

11.5 y modelo que luce en Anexo II del Pliego Único), en el caso de solicitar la aplicación 
del beneficio correspondiente.  

e) El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP vigente conforme a lo 

establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009, Decreto 57/2010 y 
punto 10.1 c) del Pliego Único, será verificado por PAEPU  en el RUPE, no siendo 

necesaria su presentación por parte del oferente con la oferta.  
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f) Listado de Obras – Experiencia especifica en que implica la participación como contratista 

principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3 contratos en los 

últimos 5 años, cada uno con un valor mínimo de  $ 1.500.000 los cuales se hayan 
completado satisfactoria y sustancialmente y guarden  similitud con las obras propuestas. 

La similitud es basara en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnologías 

y otros según los recaudos y especificaciones técnicas. 

Obras similares – para la comparación se tendrá en cuenta experiencia en trabajos en 

sanitaria y, albañilería, para tipologías similares a la complejidad de edificios educativos, 

niveles de terminación similar a la calidad exigidas en la obras del PAEPU. 

g) Certificado habilitante expedido por UTE categoría A, B o C  para obras con intervención 

en instalación eléctrica – Se solicitará impresión de página web de habilitación de empresa 

y categoría de Técnico Responsable registrada en UTE) 

h) Comprobante de Categoría técnico Gas IG2  
i) C.V. Arquitecto o Ingeniero 

 

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA   

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el 

RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del 
TOCAF.  

 

10. APERTURA DE OFERTAS / ELECTRONICA 

Fecha: 6 de Febrero de 2020 

Hora:   11:00 horas   

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en ante Escribana Pública, 
representantes de PAEPU y de las empresas que deseen participar en el acto.  

 Dicha Acta se publicará en el sitio web de PAEPU www.mecaep.edu.uy.   

 
En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el Acta 

de Apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica registrada por cada oferente en el 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del Acta. 

 

Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica constituida sea 
correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje 

no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el 
sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante 

y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las 
propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con 

excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial. 
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Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o 

errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del 

TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 

 

11. GARANTIAS   

 
11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

No corresponde para esta Licitación.  

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA 

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Único:  

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % 

del tope máximo de la Licitación abreviada.  

En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de 

contrato (ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional 

mediante, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito 
en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el 

recibo correspondiente.  

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por 
parte de la Administración. Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de 

garantías sustitutivas por parte de la Administración. 

 

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS  

La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional.  
a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 
punto 18 del Pliego Único.  
b) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto 
en el punto 50.3 y 53 del Pliego Único.   
 

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA  

 

12.1 - El plazo de ejecución de obra es de 90 días calendario laboral para la industria de la 

construcción (punto 27 del Pliego Único), computados a partir del 4º día hábil para la 
Administración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizará con el 

Acta de Inicio de Obra.  

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se 

extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente.  

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Único, el Contratista debe dar 
cumplimiento    estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra 

contractual 

, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de 

cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el presente 

Pliego.   
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12.3. De acuerdo  a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Único, si por causas justificadas, 

independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el 

tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para 
terminarlas en el plazo contractual, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del 

plazo de 10 (diez) días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administración , 

previo informe técnico, otorgar al Contratista la prórroga que considere pertinente. 

 

12.4. La Administración considerará justificados los días laborables efectivamente no 

trabajados por lluvia  y paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente  
registrados por el Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio 

de la misma.  

 

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  

 
13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 

Se considerarán inadmisibles:  

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre 

otras, las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente Pliego  

Particular  

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al e) 
del presente Pliego., por lo cual las Empresas deberán subir todo lo solicitado descritos 

en los literales mencionados  a la plataforma web  

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o 

amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP  

 

13.2. DISCREPANCIAS  

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 

del Pliego Único.  

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la 

tabla de cotización del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho 

sitio, se le dará valor al documento adjunto “Carta presentación de la oferta“  firmado por el 
representante autorizado en RUPE. 

 
13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS  

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF. 

 

14. EVALUACION DE OFERTAS  

 

14.1. FACTORES DE EVALUACION  

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la 
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de 

evaluación será el precio de la oferta.  
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14.2. COMPARACION DE PRECIOS  

A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
“precio teórico de comparación que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA 
más el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:   
 

 Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por 
la empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La 
empresa deberá presentar, previo al inicio de las obras:  
 

• Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 

derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación.  

• Dos copias de la oferta.  

PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 

monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención por 

las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo 

establece la Ley 16.713.  

Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 

de cargo de la empresa.  

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor 

vigente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial 

albañil determinado por el MTSS.  

 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto 

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. El Monto 
Imponible Mínimo para esta obra, será igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada 
empresa. 

 

b) Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta 

con IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. 

Para la adjudicación se considerarán los montos expresados en la oferta.  

 

c) aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el 

Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único.  

 
14.3. CONSULTAS DE OFERENTES  

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 

oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la 

revisión, evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación 
del contrato.  

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 
fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 

cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito  
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15. NEGOCIACION  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación previsto en el 

Art. 66 del TOCAF.  

 

16. ADJUDICACION  

En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único.  

16.1. DICTADO DEL ACTO  

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto 
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.  

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 
adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente 

escrito de impugnación en el plazo reglamentario, en dos vías:  

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP  

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU  

 
16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a la conformación del contrato mediante la 

Emisión de la Carta Aceptación  

16.2.1. PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días 
calendario, presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se 

encuentra en condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 46 del TOCAF: 

a) Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 
c) del Pliego Único.  

b) Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato 

(si corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF)  

c) Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO II) 

d) Certificado de Origen de materiales para aplicación régimen de preferencia PIN o 

MIPYMES. PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la 

adjudicación en función de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo 
máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10. 

16.2.2. La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado 

“Activo” en el RUPE., así como Certificados al día de DGI, BPS Y BSE.  

 

17.  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los documentos solicitados en el art 16, previo 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales 
para presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.  

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA  

En esa instancia el adjudicatario deberá dar cumplimiento a:  
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a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las 

cédulas de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU – piso 9 

de Plaza  
Independencia 822 (int 144 y 143 ) 

 

b) Constancia de presentación del estudio de Seguridad en la Inspección General de 

Trabajo y de las Seguridad Social ( IGTSS-MTSS) conforme perfeccionamiento 

 

c) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

documentos integrantes del contrato perfeccionado.  
 

17.2. CESION DE CONTRATO 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso 

de la  

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 
12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista 

verifique cesiones de crédito futuros.  

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente.  

 

18. ANTICIPO FINANCIERO  

No Aplica 

 

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES  

El contratista tendrá a su cargo: 

� la gestión ante las autoridades nacionales y municipales y ante las empresas prestadoras 
de servicios necesarias para la ejecución de la obra 

� las firmas necesarias a través de su Representante Técnico en toda la documentación 
relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones 
provisorias y finales que correspondan a la obra. 

 
19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE  

19.1.1. Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y 
OSE para la ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso, si lo 
hubiere, de los servicios del local educativo. 

19.1.2. La Administración admitirá que no se gestionen los servicios provisorios de obra de 
UTE y OSE exclusivamente en los siguientes casos: 
� Centros educativos rurales  
� Obras con plazo de ejecución contractual menor o igual a 30 días laborables para la    

construcción 
No obstante, en los casos descriptos, no se autorizará el uso del servicio de UTE del local 
educativo, siendo obligatorio para el Contratista el uso de generadores eléctricos acordes con 
las cargas a ser utilizadas durante el proceso de la obra. 
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19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS  

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 

Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 

conexiones provisorias de OSE y UTE.  

 

Finalizada la obra será responsabilidad del Contratista la supresión de estos servicios, el retiro 
de líneas, canalizaciones y equipos provisorios.  

 

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS  

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a 

partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra, siendo responsabilidad del Contratista 

gestionar las conexiones definitivas con la antelación necesaria para cumplir el plazo de 
ejecución contractual. 

 

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o 

del Poder Público , en acuerdo con las líneas generales que establece el Art. 32 del Pliego Único. 

 

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los 

gastos improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula:  

   0,08 x M. C. x n  

                        G. I. =      

     N  

 G I  = Gasto Improductivo 

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos 
por imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de la obra.  

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en 

que la empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días 
desde que la Administración incurrió en mora y la notificación de que está disponible el pago 

de los certificados de avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.   

N   = Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.  

 

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto 

originales y se liquidarán en forma independiente.  

 
Se entenderá por:  

 
a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 

plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea 
inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el 

período, en el Plan de Trabajo.  

b) obra parcialmente paralizada:  
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aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 

contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a 

un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el 
período, en el Plan de Trabajo.  

c) obra totalmente paralizada:  

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual 
(N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco 

por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de 

Trabajo definitivo.  

 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 

valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la 
Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el 

mes en el que se realiza el cálculo correspondiente.  

 

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 

relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en 

que la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el 
primero de los siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión 

de contrato posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los 

certificados de avance de obra real en Finanzas.  

No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los 

atrasos en el pago de anticipo financiero.  

21. INICIO DE OBRA  

El Acta de Inicio determina el momento en el cual empieza el desarrollo físico del contrato y 
es a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra y toma 
de posesión del predio. 
 

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, 

se labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de 

la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU  

 

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA  

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado 

por PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio.  

  

23. DIRECCION DE OBRA  

La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en 

la Carta de Presentación de la oferta, debiendo poseer título de Arquitecto o INgeniero. Será 

el interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá 
realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o 

municipales competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de 
obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción). 
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Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas 

semanales en compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.  

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante 
Técnico del contratista.  

 

24. SUPERVISION DE OBRA  

La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 

correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”.  

El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los 

problemas técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el 
desarrollo de los trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.   

25. ORDENES DE SERVICIO   

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor 

de Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo 
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.  

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el 

Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante 
anotación en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma 

del Director de Obra y, en casos que el Supervisor lo determine, se comunicará  por vía fax, 

directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En 
el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará 

una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.  

 

Diariamente el Director de Obra debe dejar constancia de los eventos surgidos durante el 
desarrollo de la obra:  
- días no trabajados por lluvia, paros generales o paros declarados por el SUNCA 

- cantidad y categoría del personal en obra (incluyendo subcontratos) 

- causales de suspensión de la obra  

- todo evento que afecte el Plan de Obra contractual 

 

Cada hoja del Cuaderno de Obra consta de tres vías (un original y dos copias), La vía original se 
mantiene en el Cuaderno y las copias serán retiradas por el Director de Obra y por el 
Supervisor de Obra para sus correspondientes archivos 

 

En la instancia de la Recepción Provisoria, el Supervisor de Obra solicitará a la empresa 
contratista la devolución del Cuaderno de Obra conteniendo las vías originales, para ser 
incorporado al expediente de la licitación. 
 

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA  

26.1. ACTA DE MEDICION  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de 

Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes 

estarán obligados a asistir a todas las mediciones.  
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El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes 

y al último día del mes que se mide el avance.  

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de 

Obra, materializarán el Certificado de Avance de Obra, el cual será remitido a la Unidad de 
Liquidación y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y 

Excel) el 4º día hábil de cada mes.  

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 
certificados serán emitidos de oficio. 

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista 

podrá presentar la medición mensual dentro de los 3 días hábiles posteriores. 

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 

establecido en el punto 48 del Pliego Único.  

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, 
la Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 

correspondientes.  

En el respectivo avance de obra mensual deberá constar el detalle de los días no trabajados 
por lluvia y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el  

Cuaderno de Obra. 

 

Si en el mes a certificar no se hubiera avanzado en la obra, deberá constar en el certificado la 

causal bajo firma del Supervisor de Obra y el Director de Obra. 

 
26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA  

En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 

físico de la obra en las diferentes etapas de la misma.  

Implantación y replanteo 

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios   

Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.  
 
Hormigón armado 
Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se 

modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.  

 

Muros y tabiques 

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5%  

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado  

 

Aberturas 

Puertas: Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%       

   Terminación y ajuste final     5%         

Ventanas:   Pre-marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                        

Ajuste final y todos los accesorios colocados    5%  

 

Revestimientos y pisos 
Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza 

Parquet:   parquet colocado   90%       Pulido   10%  
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Revoques y pintura 
Se modula y se paga por avance  
 
Impermeabilizaciones 

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20%  

 
Instalación eléctrica 
Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles  

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas            80%  

                                                           Pruebas y ensayos                      10%  

                                                           Ajustes, accesorios y limpieza     10%  

Instalación sanitaria 
Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles  

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10%  

Limpieza de obra 
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50%  

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50%  
 

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

PAEPU a través del Componente Planta Física  tendrá un plazo de hasta 3(tres) días hábiles 

contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 
Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se 

efectuará el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.  

 

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de 

Inicio de la obra, el Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las 
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los 

organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).   

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra 
hasta tanto se regularice la situación.  

 

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS 

 
27.1- IMPREVISTOS 

Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras 

supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con 
anterioridad, no pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al 

momento de elaborar el proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del 
oferente para su consolidación al presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben 

ejecutarse para poder cumplir  con la realización de la obra contratada en las condiciones 

previstas en los documentos de la licitación.     

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 

 

No constituyen imprevistos  

a) las modificaciones de detalles constructivos que significarán “deficiencias del proyecto” 
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b) trabajo extraordinarios 

c) obras nuevas 

d) ampliaciones 
 

27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos que 
modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realización del mismo. 

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 
 

27.3- PRIORIZACIÓN 

Los trabajos imprevistos tendrán prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de 
la propia definición indicada en el Pliego Único y del monto limitado establecido en el presente 

Pliego  

 

 

28.  PROCEDIMIENTO DE GESTION  Y  CALCULO DEL VALOR DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E 
IMPREVISTOS 

 

28.1. PROCEDIMIENTO 

El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el 

imprevisto o el trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende válido le solicitará por 

escrito la cotización. 

El monto no podrá superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la 
Supervisión de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante  

Legal de la empresa y no podrán ser ejecutados hasta que el Director Sectorial de 

Infraestructura de CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice. 

El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se 

extiende o no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definirá por cuantos días 

laborables para la construcción de acuerdo a las características que tengan esos trabajos y la 

posibilidad de simultaneidad de tareas. 

El Contratista presentará al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de 

que se autorice la extensión del plazo contractual. 

 
28.2. CALCULO DE VALOR 

El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios será estimado por el contratista, 

partiendo de los precios unitarios de la oferta y de acuerdo a lo establecido en el punto 41 del 
Pliego Único. 

Los costos financieros no serán reconocidos por PAEPU si se adoptó el sistema de anticipo 

financiero. 

 

 Se podrán incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculación a la obra contratada 

(Art. 41 del Pliego Único) y su precio se determinará: 

� por analogía con los precios contractuales ó 
� por método de análisis de los precios corrientes en plaza 

El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo 

será ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicación y el publicado a la fecha de la 

certificación de su ejecución en obra. 
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28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS 

Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios se juzgara necesario suspender 

las obras en todo ó en parte, PAEPU deberá comunicar al Contratista la orden correspondiente 

por escrito, procediéndose a la medición de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de 
Medición. 

En dicha Acta de Medición se fijará:  

-detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra 

-nómina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra 

 

29. RECEPCION DE LA OBRA  

Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego 

Único.  

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por 

parte de PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta 

respectiva con la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación 
de la obra. 

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA  

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL  

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 
PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 

resultare posible la habilitación parcial de una obra.  

Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que 
la decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el 

expediente de obra.  

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación 

Parcial de Obra”   

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones 
previas a la Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato 

(excepto en los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial)  

b) Medición y certificación de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no 

certificados porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista. 

c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de 

gas para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo 
quede pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.  

e) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

derivadas  de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el 
Representante Técnico del contratista.  

f) Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , 

firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de 
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Asunción de Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente 

aceptados por  el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

g) Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria (cuando corresponda), 
firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias 

de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y 
previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

h) Presentación de planos veraces de la instalación de gas (cuando corresponda), firmados 

por el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias 

de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del 
servicio y aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

i) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 
Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 

solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por 

constancia de estado del trámite a la D.N.B.   

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 

afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 

constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 60 

días para subsanarlas.  

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de 

Obra”  Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS.  
 

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA  

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, el 

cual se extenderá por 360 días.  

29.1.4. OTRAS GARANTIAS – NO APLICA 

 

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a 
la Recepción Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los 

organismos correspondientes.  

Se efectuará la Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego 
Único.  

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; 

labrada el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS.  

 

30. RESPONSABILIDAD DECENAL   

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil.  

31. PENALIDADES  

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las 

penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación 

al RUPE y al RNEOP del MTOP.   
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31.1. RESCICION DE CONTRATO  

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF.  

31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS 

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 

12.1, 20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del 
TOCAF. Si la garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las 

multas aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días 

hábiles de haber sido notificado por la Administración.   

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada.  

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la 

integridad de la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato.  

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA  

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las 
siguientes:  

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará 

aplicando la siguiente fórmula: 

MP = a% x q x 0.15  

 MP  = multa a aplicar por plazos parciales  

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de 

Trabajo a la fecha de realizar el control 

q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato   

 

b) por incumplimiento del plazo total se calculará aplicando la siguiente fórmula  

M = d/p x Q x 0.3  

 M  = multa a aplicar por plazo total  

d                 = días de atraso (hábiles para la construcción) 

p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas)  

Q                = monto total del contrato  

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 

deberán actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta 

para determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 
correspondiente.   

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 

actualizado (como se indica precedentemente).  

 

31.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS   

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y 

el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 

calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 
Contrato.  

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante 

Técnico de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.  
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Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto 

Supervisor de PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. del componente Planta Física.  

En el caso de no cumplir con los plazos previstos la administración  aplicará una sanción de 1 
UR por día de atraso, la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra. 

 

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA  

La Administración aplicará una multa de 1 UR por cada día de atraso en la colocación del 
Cartel que identifica la obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de 

Obra. La multa se deducirá del certificado de avance mensual de la obra.  

 

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA  

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el 
Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor 

de Obra, las constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o 
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la 

Administración podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se 

regularice la situación.  

   

 ADQUISICIONES PAEPU 
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ESCUELA 
112 - 

DOLORES 
- 

SORIANO 

              

Nº OBRAS EDILICIAS  MON U CANTIDAD P.UNIT TOTAL RUBRO 

1 REPLANTEO E IMPLANTACION             

1,01 Implantación y construcciones auxiliares $ global 1,00       

1,03 Retiro de materiales y limpieza de obra $ global 1,00       

1,04 Cartel de Obra $ unidad 1,00       

2 DEMOLICIONES             

2.01 Demoliciones cocina y comedor existente $ global 1,00       

2.02 Demoliciones baños y cocina a construir $ global 1,00       

2.03 Demoliciones pavimento de futuro baño niños $ global 1,00       

2.04 Demoliciones pavimentos locales a intervenir $ global 1,00       

3 ESTRUCTURA             

3,01 Contrapiso hormigón $ m2 140,00       

3,02 Estructura aluminio y pérgola (incluye policarbonato y accesorios) $ global 8,00       

4 MUROS             

4.01 Tabique ladrillos   $ m2 50,00       

4.02 Muro yeso (placa yeso común y verde en baños y cocina) $ m2 0,00       

5 REVOQUES             

5,01 Reparación de revoques existentes $ global 0,00       

5,02 Revoque muros nuevos $ m2 120,00       

6 PISOS              
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6,01 Baldosa monolitico monocapa 30 x 30 $ m2 140,00       

6,02 Reposición de pavimentos $ global 1,00       

7 ZOCALOS             

7,01 Zócalo sanitario H = 7 cms $ ml 80,00       

7.02 Zócalo común H = 7 cms $ ml 60,00       

8 REVESTIMIENTOS             

8.01 Cerámica blanca 20 x 20  $ m2 140,00       

8.02 Cantoneras de aluminio $ ml 60,00       

9 ALUMINIO             

9.01 AL08 $ unidad 2,00       

9.02 AL09 $ unidad 2,00       

9.03 AL103 $ unidad 2,00       

9.04 AL104 $ unidad 3,00       

9.05 AL105 $ unidad 1,00       

9.01 AL106 $ unidad 4,00       

9.02 AL107 $ unidad 6,00       

9.03 AL154 $ unidad 2,00       

9.04 AL204 $ unidad 2,00       

9.05 Perfil P espejos $ global 1,00       

9.06 Buñas  $ global 1,00       

10 CARPINTERIA              

10.01 M1 puerta batiente / sshh grales. $ unidad 0,00       

10.02 C2 puerta batiente / sshh accesible $ unidad 0,00       

10.03 C3 mueble bajo mesada con pileta incorporada SSHH auxiliares $ unidad 0,00       

10.04 C4 estanterías en nueva dirección y secretaría $ unidad 0,00       

11 ESPEJOS             

11.01 Espejos baños niños $ unidad 2,00       
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11.02 Espejos baños auxiliares, dirección y maestros (40x80) $ unidad 3,00       

12 PETREOS             

12.01 P01 Mesada $ unidad 1,00       

12.02 P02 Mesada $ unidad 1,00       

12.03 P03 Mesada $ unidad 1,00       

12.04 P04 Mesada  $ unidad 1,00       

13 HERRERIA             

13,01 H104 ventanas hacia fachada $ unidad 3,00       

13,02 H106 puerta hacia fachada $ unidad 1,00       

13,03 H01 Puertas metálicas con cierre de seguridad nicho de gas $ unidad 1,00       

14 INSTALACION SANITARIA             

14,01 Abastecimiento baño auxiliares $ global 1,00       

14,02 Abastecimiento baños alumnos $ global 1,00       

14,03 Desagüe y ventilación Baños auxiliares $ global 1,00       

14,04 Desagüe y ventilación baños alumnos $ global 1,00       

14,05 Instalación desagües subterranea sustitución de cámaras primaras $ global 1,00       

14,06 Cámaras de inspección 60 x 60 $ unidad 3,00       

14,07 Cámaras de inspección 40x40 $ unidad 2,00       

14,09 Inodoros $ unidad 9,00       

14,10 Cisternas Magya $ unidad 9,00       

14,11 Piletas Acero inoxidable $ unidad 5,00       

14,12 Piletas losa baño auxiliares, maestros y dirección $ unidad 3,00       

14,13 Griferías de Sshh Preescolares $ unidad 0,00       

14,14 Griferías de Sshh alumnos $ unidad 4,00       

14,15 Griferías tipo industrial en cocina  $ global 1,00       

14,16 Termotanques $ unidad 2,00       

14,17 Accesorios embutidos baños auxiliares $ global 1,00       
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14,18 Accesorios embutidos baños pre escolares $ global 1,00       

14,19 Canalones y desagües pluviales $ global 1,00       

14,18 Instalación de Gas $ global 1,00       

14,19 Señales de Gas $ global 1,00       

15 INSTALACION ELECTRICA             

15,01 Provisorio de Obra $ global 1,00       

15,02 Puesto de medición UTE $ global 1,00       

15,03 Bandejas y Cañerías  $ global 1,00       

15,04 Tendidos Subterráneos $ global 1,00       

15,05 Cámaras $ unidad 7,00       

15,06 Tablero General $ global 1,00       

15,07 Tableros Secundarios $ global 1,00       

15,08 Puesta a tierra artificial y Aterramientos $ unidad 1,00       

15,09 Aires Acondicionados 9000 BTU $ unidad 2,00       

15,10 Aires Acondicionados24000 BTU $ unidad 2,00       

15,11 Electrovalvula $ unidad 1,00       

15,12 Forzador TD-250/100 $ unidad 1,00       

15,13 Extractor HCM-225 $ unidad 1,00       

15,14 Extractor HCFB/6-355 $ unidad 1,00       

15,15 Luminaria LEM-1 $ unidad 5,00       

15,16 Luminaria LI-14 $ unidad 6,00       

15,17 Luminaria LT-01 $ unidad 5,00       

15,18 Luminaria LT-02 $ unidad 21,00       

15,27 Colocación de artefactos iluminación. $ unidad 37,00       

17 PINTURA             

17,01 Pintura baños auxiliares (cielorraso y tabiques sobre revestimientos) $ global 1,00       

17,02 Pintura interior baños alumnos (cielorraso y tabiques sobre revestimientos) $ global 1,00       
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17,03 Pintura completa cocina nueva y comedor resultante (cielorrasos y paredes). $ global 1,00       

17,04 Pintura completa sala maestros, dirección, baños y depósito $ global 1,00       

  

$ 

Total de Obra Prevista $ 

Imprevistos 20% $           

Total de Obra Prevista más Imprevisto $ 

IVA 22% $           

Total de Obra Prevista más imprevistos mas impuestos $ 

Monto Imponible obra Prevista $ 

Monto Imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto) $ 

Total Monto Imponible previsto e imprevisto $ 

Leyes Sociales Obra prevista e Imprevista (65,8% del MI) $ 

TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS  
Y LEYES SOCIALES $           
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ANEXO I – Modelo de Carta de Presentación de la Oferta 

 

Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo  

 

 

 

………………………………….,   ……… de ………………… de 2020  

 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

Uruguay  

 

La empresa (RAZON SOCIAL), RUT………………………………….. representada por 

……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de  (REPRESENTANTE 

LEGAL/TITULAR), constituyendo domicilio en …………………………………………………………………, correo 

electrónico………………………………………………, teléfono…………………………………………………………….., se 

compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación Abreviada Nº10/2020, cuyo 

objeto es (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO), en el local de Escuela Nº 112, 

Dolores,  departamento de Soriano,  , por un precio global de $ ………………….. (pesos 

uruguayos……………………………………….) sin otro ajuste que el que establece el Pliego de 

Condiciones Particulares que rige el presente llamado. 

El precio global cotizado incluye: 

a) monto obra prevista  

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares 

b) 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al Valor Agregado  

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley Nº 14. 411, las que constituyen 

el  65,8% del monto imponible de la obra. 

   

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión 

Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ 

………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….). 

 

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende 

a $ ………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….), constituyendo el 

50% (cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de 

Condiciones Particulares. 

 

 



 
 
 

 
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo Directivo Central 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

ANEP/BIRF 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  
 ANEP/BIRF - Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel. 

(598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 2908.2062 
www.mecaep.edu.uy  

 

El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el 

(ARQUITECTO)……………………………………………. 

 

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el 
Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los  
Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la 
Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República 
Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 
 

 

 

 

 

 

 

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA  
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 ANEXO II – Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO  

 

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -  

 

En la ciudad de Montevideo, el día      ___ de  _____                       de      __      , la empresa   _____________     
, en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación 
Inicial y Primaria en Uruguay - ANEP), por medio del procedimiento ______________________________ N°          
_   para desempeñar tareas de              ______           ____ ____ , en el local ______________________, con 
domicilio en                                            ____  representado en este acto por             ___                                           
____________, C.I. en calidad de, declara que:  

� Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para 
el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo 
el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal.  

 
� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente 
para los trabajos a realizar.  

 
� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos 
en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los 
recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la 
empresa en obra.  

 
� Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus 

características así correspondan, de los siguientes documentos:  
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
- Carátula del Libro de obra.  
- Memoria Descriptiva de Andamios.  
- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica.  
- Plan de Demolición.  
- Plan de Excavación. - Plan de Izaje.  

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro 
ante la IGTSS.   

 
� Que se realizan las acciones siguientes:   

- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  
normativa vigente, durante la realización de trabajos.  

- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.  
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.  
- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad).  

 
En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo 
de 48 hs.  

 
� Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, 
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declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria 
utilizada que es firmada por técnico competente.  

 

Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración.  

 
DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el 
presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les 
apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 
art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del 
otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una 
declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con 
tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que 
les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de 
la misma.  

   

 
 Representante de la Empresa   Asesor en materia de Seguridad  

 
 Aclaración de firma   Aclaración de firma  

 
 Documento de Identidad   Documento de Identidad  

 

Constancia de Recepción por PAEPU Fecha ___/___/___ 

Firma del receptor   

Aclaración de firma   

Documento de Identidad   

 


