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1. DISPOSICIONES GENERALES  
  

1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 

  

- Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 

Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes 

- Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013 

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto 

de 2008  

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009 

- Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE):

2013  

- Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010 

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativ

- Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 
1998  

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015 

- Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de fecha 
2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio 

de 2013 del Consejo Directivo Central. 

  

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.  

  

  

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES 

  

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de 

desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, si

los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 
perjuicios.  

  

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 

presentación de sus ofertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 
cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado. 

  

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada. 
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NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO  

Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 

Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes  

Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

l 27 de diciembre de 2013  

Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto 

Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo de 

Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010  

Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013  

Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015  

miento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de fecha 
2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio 

de 2013 del Consejo Directivo Central.  

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.  

EXENCION DE RESPONSABILIDADES  

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de 

desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de 

los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 

fertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 
cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.  

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.  
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Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 

Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto 

Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009  

Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo de 

Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

miento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de fecha 
2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio 

condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.   

PAEPU se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento, de 

desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose 
n generar derecho alguno de 

los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 

fertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
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2.  OBJETO  
  

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de:  

  

TRABAJOS EN 

  

Detalle: Construcción de batería de SSHH, techado de galería, reparaciones en 
existentes 

 

Sita en:  Aurelia Ramos de Segarra 1224

Telef:  44522710 

  

Los trabajos a realizar son los detallados
componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al 

Acto de Apertura de ofertas.  

En el presente procedimiento no se admitirá la presentación de modificaciones,
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Único. 

  

3. PRECIO Y COTIZACION  
  

El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 

parte de los oferentes, de todas las cláusulas est

en todos sus artículos y anexos.  

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 

someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclu

otro recurso.  

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición 

que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás 

normas concordantes y complementarias aplic

  

3.1 PRECIO   

 3.1.1  PRECIO OFICIAL ESTIMADO 

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes. 

  

 3.1.2  PRECIO DE LA OFERTA  

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 

estará compuesto por los siguientes ítems: 

- Monto de obra prevista  

- Monto obra imprevista (20 % del monto básico de obra )

- Impuesto al Valor Agregado (22%)  
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El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de:   

TRABAJOS EN LA ESC. Nº34 – ciudad de  Treinta y Tres 

Construcción de batería de SSHH, techado de galería, reparaciones en construcciones 

Aurelia Ramos de Segarra 1224 

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 
componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al 

no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas o
, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Único.  

El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 

parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, 

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 

someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición 

que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás 

normas concordantes y complementarias aplicables.  

PRECIO OFICIAL ESTIMADO  

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.  

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 

estará compuesto por los siguientes ítems:   

% del monto básico de obra ) 

Impuesto al Valor Agregado (22%)   
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construcciones 

en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 
componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al 

alternativas o 

El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 

ablecidas en el presente Pliego de Condiciones, 

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 

sión de todo 

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición 

que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás 

 

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 
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- Leyes Sociales (66.76 % del monto imponible

imprevista)  

 

 3.1.3  MONTO IMPONIBLE  

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 

de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor de: 

 

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado  

- Monto imponible de obra imprevista que será el 50% del monto
imprevisto x 0,5) 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectará la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

  

3.2 COTIZACION  

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 

la base del Rubrado Oficial.  

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, 

se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado. 

  

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 
ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad 

de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Único. 

  

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

plazo que establece el presente Pliego en el punto

 
Los interesados deberán cotizar exclusivamente en línea
Contrataciones Estatales (ACCE). 
Los interesados podrán  consultar en 
para ofertar en línea. 

 

3.3 MONEDA DE OFERTA   

Los precios se formularán exclusivamente en 

expresadas en cualquier otra moneda. 

  

3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO  

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 

Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 
valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de A

el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra men
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% del monto imponible de obra prevista más monto imponible de obra 

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 

o de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor de: 

Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado  

Monto imponible de obra imprevista que será el 50% del monto del imprevisto

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectará la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, 

stán incluidos en el precio cotizado.  

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 
ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad 

recio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Único. 

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

plazo que establece el presente Pliego en el punto 6.2  

exclusivamente en línea en el sitio web de la Agencia de Compra

Los interesados podrán  consultar en  www.comprasestatales.gub.uy el manual con las   indicaciones 

Los precios se formularán exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptándose cotizaciones 

expresadas en cualquier otra moneda.  

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 

osto General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 
valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual 

el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.   
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monto imponible de obra  

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 

o de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor de:  

Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado   

del imprevisto ( valor de 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectará la 

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, 

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 
ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad 

recio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Único.  

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el 

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no 

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

en el sitio web de la Agencia de Compras y 

el manual con las   indicaciones 

no aceptándose cotizaciones 

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 

osto General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 
y como valor actual 
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Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 
del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura. 

  

3.5 REGIMENES DE PREFERENCIA   

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o 
el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN). 

No aplica al presente llamado la Reserva d

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de 
precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales. 

  

3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES 

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales. 

  

4.  PLAZOS Y FORMA DE PAGO  
El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 

siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita 
en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Áre

correspondiente.  

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 

aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes

  

4.1- MORA EN EL PAGO  

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 

en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente
desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la 

aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 

crédito bancario, publicada por el Ban

incumplimiento, o la que en su momento la reemplace. 

  

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 
trámites legales pertinentes.  

Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a la 

reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 
por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de atra

pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 
de reprogramación.  

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 

proporcionalmente del total de días

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el 
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Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 
del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura. 

 

ará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o 
el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).  

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de 
precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales. 

IO DE MATERIALES  

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales.  

 
El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 

siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita 
en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 

aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

n por anticipo financiero y retenciones correspondientes

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 

en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en mora.  Correrán 
desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la 

aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 

crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del 

incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.  

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 

pués de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a la 

reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 
por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de atra

pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 

proporcionalmente del total de días de prórroga.  

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el 
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Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 
del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.  

ará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o 

e Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de 
precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.  

El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 

siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita 
a de Obras  de la factura 

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 

aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

n por anticipo financiero y retenciones correspondientes.  

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 

en mora.  Correrán 
desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la 

aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 

co Central del Uruguay vigente al momento del 

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 

pués de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a la 

reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 
por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de atraso en el 

pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el 
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Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de repro

obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración. 

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 

enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad 

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de 

los certificados de avance de obra ejecutada. 

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incur

podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado   

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certificados de avance de obra 

demandar judicialmente la rescisión del Contrato.  

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 

de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales 

  

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS
  

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS   

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en: 
a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir 

(fecha de publicación de la convocatoria)
b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy
c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a 

carolinap@mecaep.edu.uy .  

  

5.2. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS  

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1 
  

 6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

  

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES 

Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales 
inclusive Las solicitudes se realizarán por escrit

Adquisicionesmecaep@gmail.com  

6.1.1. El plazo citado precedentemente, 

pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 

Administración (incluyendo el Rubrado Oficial),

constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 

sugerencias indicadas.   

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 

arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, co

que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En 
consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 
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Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, quedará 

obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración.  

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 

enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo 

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de 

los certificados de avance de obra ejecutada.  

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el contratista 

podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado    

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 

demandar judicialmente la rescisión del Contrato.   

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 

de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales  

PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS  

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en: 
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día  5  de Agosto del 

echa de publicación de la convocatoria)  
www.mecaep.edu.uy desde el 5 de Agosto del 2020 

o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com

, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1  

SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS  

SOLICITUD DE ACLARACIONES  

ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el día 12 de agosto  de 2020 
Las solicitudes se realizarán por escrito vía mail al correo electrónico: 

 

El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 

pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 

Administración (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrán cotizar variantes 

ectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 

arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones 

que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En 
consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 
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gramación antes citados, quedará 

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 

de reprogramar de común acuerdo) El plazo 

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de 

rido en mora, el contratista 

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

ejecutada, el Contratista podrá 

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:  
2020 

adquisicionesmecaep@gmail.com c/c 

ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el  

es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 

pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 

puesto que no podrán cotizar variantes 

ectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 

n las modificaciones 

que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En 
consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 
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proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudie

mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 

contrato.  

6.1.2. La Administración comunicará a los interesados las

aclaraciones hasta el día 14 de agosto

y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que hayan 

solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU. 

  

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico 

La Administración resolverá respecto a las solici

notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la 

solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura

vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy  

  

7. CONSORCIOS  
PAEPU admitirá la presentación de Consorcios

  

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA 
 

8.1 PRESENTACION DE OFERTAS 

8.1.1 Plazo: 18 de Agosto 

Las ofertas serán presentadas exclusivamente en línea en plataforma electrónica de la Agencia de 
Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web 

publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del 
presente Pliego. 

 

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR 

A. Debe cargar 2 líneas:  

1) En una línea el oferente cotizará la suma de los siguientes 

Monto de Obra prevista  más  monto de Imprevistos 

IVA  
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proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 

mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 

La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes de 

agosto del 2020, a través de la publicación en el sitio web de ACCE 

y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que hayan 

solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.  

DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS  

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico adquisicionesmecaep@gmail.com 

La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previa al Acto de Apertura. 

notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la 

solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.  

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura se comunicará a la empresa solicitante 

vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto

PAEPU admitirá la presentación de Consorcios.  

PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA  

PRESENTACION DE OFERTAS  

Agosto de 2020 hasta las 11:00 horas 

serán presentadas exclusivamente en línea en plataforma electrónica de la Agencia de 
Compras y Contrataciones del Estado (ACCE). 

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy

publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del 

 

En una línea el oferente cotizará la suma de los siguientes precios:   

más  monto de Imprevistos (20% del monto de obra prevista) 
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ra detectarse a posteriori en el 

mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 

a las solicitudes de 

través de la publicación en el sitio web de ACCE 

y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que hayan 

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

  

al Acto de Apertura. Se 

notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la 

e comunicará a la empresa solicitante 

vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto 

serán presentadas exclusivamente en línea en plataforma electrónica de la Agencia de 

s.gub.uy desde la 

publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del 

(20% del monto de obra prevista) más 22% de 
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2) En otra línea el oferente ingresará el importe total de Leyes Sociales

imprevistos (66,76% del monto imponible total) exentas de IVA, indicando en “variación” que 

corresponde a Leyes Sociales  

 
B. El oferente cargará en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3

Pliego, siendo los documentos solicitados desde la 

 

Los interesados podrán consultar en ACCE  e
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones

 

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido ingresados 

correctamente en la plataforma electrónica

 

 

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas 

calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas. 

Vencido dicho período sin que se hubiera producid

se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en 

contrario.  

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA 
  

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA 

La visita es de carácter obligatorio. 

con la Dirección de la escuela (tel. 44522710

La Empresa deberá llevar el formulario “Constancia de visita de obra” para ser firmada por la Dirección 

de la Escuela como comprobante de la misma, dado que 

 

Dado que la licitación anterior se dejo sin efecto, 

tenga la constancia firmada, se les tomar

 

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA 

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 

punto 9 del Pliego Único.   

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149 

del TOCAF y en el presente Pliego.  

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento. 

  

9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 
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En otra línea el oferente ingresará el importe total de Leyes Sociales de obra prevista más 

% del monto imponible total) exentas de IVA, indicando en “variación” que 

El oferente cargará en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del presente 

siendo los documentos solicitados desde la  a) al e)  documentos de admisibilidad

Los interesados podrán consultar en ACCE  el  Manual para ofertar en línea: 
contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido ingresados 

correctamente en la plataforma electrónica 

PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 90 (noventa 

, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas.  

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las ofertas 

se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA  

OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA  

La visita es de carácter obligatorio. La misma se podrá realizar cualquier día, coordinando previamente 

con la Dirección de la escuela (tel. 44522710).  

La Empresa deberá llevar el formulario “Constancia de visita de obra” para ser firmada por la Dirección 

de la Escuela como comprobante de la misma, dado que su presentación es un requisito de 

que la licitación anterior se dejo sin efecto, aquellas empresas que ya hayan concurrido a la escuela y 

tenga la constancia firmada, se les tomara como válida la misma. 

REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA  

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149 

 

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.  

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA  
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de obra prevista más 

% del monto imponible total) exentas de IVA, indicando en “variación” que 

del presente 

documentos de admisibilidad 

-ofertar-en-linea  

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido ingresados 

noventa días)  

o resolución por parte de la PAEPU, las ofertas 

se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en 

La misma se podrá realizar cualquier día, coordinando previamente 

La Empresa deberá llevar el formulario “Constancia de visita de obra” para ser firmada por la Dirección 

es un requisito de la oferta. 

aquellas empresas que ya hayan concurrido a la escuela y 

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149 

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 
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El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación: 

  

DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD

a) Carta de Presentación de la Oferta

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 

representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto. 

b) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al 
que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos 

los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales. 

c) Certificado expedido por DINAPYME
aplicación del beneficio correspondiente 

d) Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio

aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5 y 

modelo que luce en Anexo II del Pliego Único), en e
beneficio correspondiente.  

e) El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP

establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 
10.1 c) del Pliego Único, será verificado por PAEPU  en el RUPE, 

presentación por parte del oferente con la oferta. 

 

OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS

f) Listado de Obras – EXPERIENCIA ESPECIFICA en que implica la participación como contratista 

principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 
últimos 5 años, cada uno con un 

satisfactoria y sustancialmente y guarden similitud con las obras propuestas.

La similitud es basara en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnologías y 

otros según los recaudos y especificaciones técnicas.

OBRAS SIMILARES – para la comparación se tendrá en cuenta experiencia 
sanitaria para tipologías similares a la complejidad de edificios educativos, niveles de 

terminación similar a la calidad exigidas en la obras del PAEPU.

g) Constancia  de visita al  lugar 
h) Certificados habilitante expedido por UTE, categoría D 
instalación eléctrica – Se solicitará impresión de página web de habilitación de empresa y 
categoría de Técnico Responsable registrada en UTE)
i)  C.V  y título de Arquitecto/Ingeniero Civil 

 
9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA  

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el 

RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del 
TOCAF.  
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El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación:  

DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD 

Carta de Presentación de la Oferta que responderá al modelo adjunto en el 

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 

representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.  

detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Of
que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos 

los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales.  

Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 
n del beneficio correspondiente  

Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio

aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5 y 

modelo que luce en Anexo II del Pliego Único), en el caso de solicitar la aplicación del 

El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP  vigente conforme a lo 

establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 
será verificado por PAEPU  en el RUPE, no siendo necesaria su 

presentación por parte del oferente con la oferta.  

OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA en que implica la participación como contratista 

al, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3 contratos en los 
cada uno con un valor mínimo de $3.000.000 los cuales se hayan completado 

satisfactoria y sustancialmente y guarden similitud con las obras propuestas. 

similitud es basara en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnologías y 

otros según los recaudos y especificaciones técnicas. 

para la comparación se tendrá en cuenta experiencia en albañilería y 
imilares a la complejidad de edificios educativos, niveles de 

terminación similar a la calidad exigidas en la obras del PAEPU. 

 en que se realizarán los trabajos  
Certificados habilitante expedido por UTE, categoría D para obras con intervención en 

Se solicitará impresión de página web de habilitación de empresa y 
categoría de Técnico Responsable registrada en UTE) 

Ingeniero Civil Director de obra  

A LA PRESENTACION DE LA OFERTA   

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el 

RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del 
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que responderá al modelo adjunto en el ANEXO I 

(debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o 

 

Rubrado Oficial 
que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos 

de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 

Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para 

aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5 y 

l caso de solicitar la aplicación del 

vigente conforme a lo 

establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 
no siendo necesaria su 

EXPERIENCIA ESPECIFICA en que implica la participación como contratista 

contratos en los 
cuales se hayan completado 

similitud es basara en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnologías y 

albañilería y 
imilares a la complejidad de edificios educativos, niveles de 

obras con intervención en 
Se solicitará impresión de página web de habilitación de empresa y 

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el 

RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del 
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10. APERTURA DE OFERTAS /ELECTRONICA

Fecha:  18 de Agosto de 2020 –

 Hora: 11:00 horas    

En la fecha y hora indicadas se efectuará 
Apertura será publicada automáticamente en el sitio web 

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica registrada por cada oferente en el Registro Único 

de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del Acta.

Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica constituida sea correcta, 

válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo 
para el acceso por parte del proveedor a la info

www.comprasestatales.gub.uy. 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el 
Tribunal de Cuentas, no pudiendo intr

ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada 

con carácter confidencial. 

Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defecto

evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente 

deberá agregar en línea la documentación solicitada.

 

11. GARANTIAS   
  

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No corresponde para esta Licitación. 

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Único: 

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior

tope máximo de la Licitación abreviada. 

En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato 

(ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, 

fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle 
Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo 

correspondiente.  

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitució
de la Administración. Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías

sustitutivas por parte de la Administración.

  

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS 

La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional. 

a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

punto 18 del Pliego Único.  
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/ELECTRONICA 

–  

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en forma automática 
Apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica registrada por cada oferente en el Registro Único 

de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del Acta. 

Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica constituida sea correcta, 

válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo 
para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el 
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las 

ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada 

Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 

evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente 

deberá agregar en línea la documentación solicitada. 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

onde para esta Licitación.  

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA  

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Único:  

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior

tope máximo de la Licitación abreviada.  

En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato 

(ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, 

al bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle 
Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo 

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por parte 
Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías

sustitutivas por parte de la Administración.   

DEVOLUCION DE GARANTIAS  

La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional.  

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 
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la apertura de ofertas en forma automática y el Acta de 
www.comprasestatales.gub.uy. 

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica registrada por cada oferente en el Registro Único 

Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica constituida sea correcta, 

válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo 
rmación de la apertura en el sitio web 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el 
oducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las 

ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada 

s, carencias formales o errores 

evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente 

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del 

En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato 

(ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, 

al bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle 
Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo 

n de garantías sustitutivas por parte 
Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 
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b) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo di

punto 50.3 y 53 del Pliego Único.   

  

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de obra es de 
de la construcción (punto 27 del Pliego Único), 

Administración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato,

de Inicio de Obra.  

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá 
hasta el primer día hábil inmediato siguiente. 

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
  

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se considerarán inadmisibles:  

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente 

otras, las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente Pliego 

Particular  

b) las propuestas que incumplan 

presente Pliego. POR LO CUAL LAS EMPRESAS DEBERAN SUBIR TODA LA 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL LITERAL 9.3, TENIENDO EN CUENTA ADEMAS QUE 

LOS DOCUMENTOS DE LA a) a la e) son documentos de ad

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren 

amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el 

  

13.2. DISCREPANCIAS  

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo d

Pliego Único.  

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la tabla de 
cotización del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho 

valor al documento adjunto “Carta presentación de la oferta

autorizado en RUPE. 

 

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS 

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el 
Pliego General de Condiciones.  
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La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

 

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA  

El plazo de ejecución de obra es de 120 (ciento veinte) días calendario laboral para la industria 
(punto 27 del Pliego Único), computados a partir del 4º día hábil para la

Administración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizará con el Acta 

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá 
imer día hábil inmediato siguiente.  

ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD  

incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre 

otras, las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente Pliego 

las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales a) al e) del 

presente Pliego. POR LO CUAL LAS EMPRESAS DEBERAN SUBIR TODA LA 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL LITERAL 9.3, TENIENDO EN CUENTA ADEMAS QUE 

LOS DOCUMENTOS DE LA a) a la e) son documentos de admisibilidad. 

las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o 

vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP   

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del 

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la tabla de 
cotización del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho 

“Carta presentación de la oferta“  firmado por el representante 

DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS  

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el 
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spuesto en el 

para la industria 
a partir del 4º día hábil para la 

fecha que se formalizará con el Acta 

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá 

en la materia, lo que comprende entre 

otras, las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente Pliego  

Art. 9.3 literales a) al e) del 

presente Pliego. POR LO CUAL LAS EMPRESAS DEBERAN SUBIR TODA LA 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL LITERAL 9.3, TENIENDO EN CUENTA ADEMAS QUE 

incumplimientos, sanciones y/o 

 

ispuesto en el punto 11.3.4 del 

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la tabla de 
cotización del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dará 

“  firmado por el representante 

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el 
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14. EVALUACION DE OFERTAS  
  

14.1. FACTORES DE EVALUACION  

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el 

precio de la oferta.  

14.2. COMPARACION DE PRECIOS  

A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
teórico de comparación que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA más el 
monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:  
  
 Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 
empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La empresa 
deberá presentar, previo al inicio de las obras: 
  

• Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 
derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación. 

• Dos copias de la oferta.  
PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 
monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención por las 
aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empres
establece la Ley 16.713.  
Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 
de cargo de la empresa.  
El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor vigente
al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial albañil 
determinado por el MTSS.  
  

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al
Mínimo para esta obra, será igual al 
  

b) Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta con 

IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible

adjudicación se considerarán los montos expresados en la oferta. 

  

c) Aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único. 
  

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES  

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 

oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, 
evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para

contrato.  
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Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el 

 

os de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA más el 

monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:   

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 
empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La empresa 
deberá presentar, previo al inicio de las obras:  

2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 
derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación.  

PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 
monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención por las 
aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo 

Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor vigente
al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial albañil 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. El Monto
Mínimo para esta obra, será igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada empresa.

Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta con 

IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. Para la 

adjudicación se considerarán los montos expresados en la oferta.  

plicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único.  

 

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 

oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, 
evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del 
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Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el 

os de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el “precio 
que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA más el 

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 
empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La empresa 

2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 

PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 
monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención por las 

a, tal como lo 

Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor vigente 
al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial albañil 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto  

Monto Imponible Mínimo. El Monto Imponible 
empresa.  

Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta con 

Mínimo. Para la 

plicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 

oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, 
la adjudicación del 
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No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 

fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 

cualquier asunto relacionado con esta lic

15. NEGOCIACION  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el 
66 del TOCAF.  

  

16. ADJUDICACION  
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y

 16.1.  DICTADO DEL ACTO  

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 

rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF. 

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito 

de impugnación en el plazo reglamentario, 

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP 

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU 

  

 16.2.  DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación: 

16.2.1. PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 

presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones 
de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

  

a) Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP 

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) 

del Pliego Único.  

b) Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento D

corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF)) 

c) Plan de Trabajo propuesto

y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Único 

d) Preventivo de flujo de fondos

e) Nómina de personal afectado a la obra

dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra. 

f) Nómina y especialidad de los Sub

g) Declaración jurada de empresas 
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No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 

fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 

cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación previsto en el Art. 

En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único. 

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 

rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.  

s que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito 

de impugnación en el plazo reglamentario, en dos vías:  

original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP  

copia en Mesa de entrada del PAEPU  

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación:  

djudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 

presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones 
de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:  

Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) 

Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato

corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))  

Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecución definido en el presente Pliego 

y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Único  

Preventivo de flujo de fondos (de acuerdo a punto 24 del Pliego Único)   

Nómina de personal afectado a la obra (cantidad y categoría), incluyendo los 

dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra.  

Nómina y especialidad de los Sub-Contratistas.  

Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO III)  
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No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 

fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 

previsto en el Art. 

el punto 15 del Pliego Único.  

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 

s que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito 

djudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 

presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones 

conforme a lo 

establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) 

el Contrato(si 

conforme al plazo de ejecución definido en el presente Pliego 

incluyendo los 
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h) Constancia expedida por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado

Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido en 

la Ley N° 17.897 art.14 (Inserción laboral de

i) Constancia expedida por el MTSS

Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 18.516 

j) Certificado de Origen de materiales

MIPYMES. PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la 
adjudicación en función de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES 

máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

k) Certificado Notarial de personería y representación a la fecha 

16.2.2. La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “

RUPE.  

 

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los docum

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para 

presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes. 

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA 

En esa instancia el adjudicatario deberá dar cumplimiento a: 

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres prof

de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU 

Independencia 822 (int 144 y 

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

documentos integrantes del contrato perfeccionado. 

   

17.2. CESION DE CONTRATO  

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la 

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 

12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista verifique 

cesiones de crédito futuros.  

  

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente. 

  

18. ANTICIPO FINANCIERO  
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Constancia expedida por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del 

Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido en 

la Ley N° 17.897 art.14 (Inserción laboral de personas liberadas)  

Constancia expedida por el MTSS de la comunicación de la obra a la Comisión 

Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 18.516  

Certificado de Origen de materiales para aplicación régimen de preferencia PIN o 

PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la 
adjudicación en función de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo 

máximo de 15 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.  

personería y representación a la fecha  

La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los documentos solicitados en el art16 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para 

presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.  

FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA  

deberá dar cumplimiento a:  

Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas 

de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU – piso 9 de Plaza 

Independencia 822 (int 144 y 143)   

El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

integrantes del contrato perfeccionado.  

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la 

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 

12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista verifique 

les hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 
Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente.  
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(Ministerio del 

Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido en 

de la comunicación de la obra a la Comisión  

régimen de preferencia PIN o 

PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la 
otorgando un plazo 

Activo” en el 

en el art16 , previo 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para 

Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la 

esionales y fotocopia de las cédulas 

piso 9 de Plaza  

El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la  

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 

12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista verifique 

les hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 
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18.1. El adjudicatario podrá solicitar un 

del precio ofertado (sin incluir impuestos ni leyes sociales)

el cual será otorgado de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Administración con la debida 

autorización del Director Sectorial de In

La solicitud se formalizará mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al Director Sectorial de 
Infraestructura que será presentada exclusivamente en la instancia del Perfeccionamiento del

Contrato.  

  

18.2. Previo a hacer efecto el cobro del anticipo, el adjudicatario 

equivalente al 100% del monto del mismo y en moneda nacional, fianza o aval bancario, o póliza 

de seguro de fianza, en Adquisiciones de PAEPU
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 contra el recibo correspondiente. 

  

18.3. El reintegro a la Administración del anticipo financiero se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el punto 48.2 del Pliego Único. 

En caso de rescisión del contrato, el con

anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un 
calendario.  

  

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES 
  

El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 
empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico 

de toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener 

habilitaciones finales que correspondan. 

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones. 

  

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE 

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 

ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del 

local educativo.   

Sólo en el caso de centros educativos rur

el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 

proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 
aclaraciones y expresamente autorizado por la Administración. 

  

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS 

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 

Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 

conexiones provisorias de OSE y UTE. 

  

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFI

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir 

de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra. 
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El adjudicatario podrá solicitar un anticipo financiero de hasta un 20 % (veinte  

del precio ofertado (sin incluir impuestos ni leyes sociales) actualizado a la fecha de la solicitud, 

el cual será otorgado de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Administración con la debida 

autorización del Director Sectorial de Infraestructura.  

La solicitud se formalizará mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al Director Sectorial de 
será presentada exclusivamente en la instancia del Perfeccionamiento del

obro del anticipo, el adjudicatario deberá depositar una garantía 

del monto del mismo y en moneda nacional, fianza o aval bancario, o póliza 

Adquisiciones de PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 1
contra el recibo correspondiente.  

El reintegro a la Administración del anticipo financiero se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el punto 48.2 del Pliego Único.  

, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del 

anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta) días 

GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES 

endrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 
empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico 

de toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y 

habilitaciones finales que correspondan.  

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones. 

GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE  

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 

ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del 

Sólo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitirá 

el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 

proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 
iones y expresamente autorizado por la Administración.  

COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS  

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 

Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 

conexiones provisorias de OSE y UTE.  

COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS  

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir 

de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra.  
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  por ciento) 

actualizado a la fecha de la solicitud, 

el cual será otorgado de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Administración con la debida 

La solicitud se formalizará mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al Director Sectorial de 
será presentada exclusivamente en la instancia del Perfeccionamiento del 

deberá depositar una garantía 

del monto del mismo y en moneda nacional, fianza o aval bancario, o póliza 

, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10, 

El reintegro a la Administración del anticipo financiero se realizará de acuerdo a lo 

tratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del 

plazo de 30 (treinta) días 

GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES  

endrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 
empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico 

todos los permisos y 

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.  

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 

ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del 

ales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitirá 

el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 

proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 

Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir 
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20. GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, la

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del 

Poder Público.  

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos 

improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula: 

   0,08 x M. C. x n  

                        G. I. =     

   N  

 G I  = Gasto Improductivo  

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 

imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de la obra. 

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que 

la Administración incurrió en mora y la notificación de que está disponi
certificados de avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.  N          = Plazo original de 

obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego. 

  

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyec

y se liquidarán en forma independiente. 

  

Se entenderá por:  

  

a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 

plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precio
50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en 

el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada: 

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del

contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 

25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, 
en el Plan de Trabajo.  

c) obra totalmente paralizada:  

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), 
el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por 

ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el p

definitivo.  

  

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 

valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la 
Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes 

en el que se realiza el cálculo correspondiente. 
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Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del 

ederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos 

improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula:  

 

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 

imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de la obra.  

reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que 

la Administración incurrió en mora y la notificación de que está disponible el pago de los 
certificados de avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.  N          = Plazo original de 

obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.  

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto originales 

y se liquidarán en forma independiente.  

a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 

plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 
50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en 

el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:  

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del

contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 

25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, 

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), 
el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por 

ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 

valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la 
ta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes 

en el que se realiza el cálculo correspondiente.  
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s mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o 
paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del 

ederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos 

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 

reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que 

ble el pago de los 
certificados de avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.  N          = Plazo original de 

to y presupuesto originales 

a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del 

s contractuales sea inferior al 
50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en 

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo 

contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 

25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, 

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), 
el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por 

eríodo, en el Plan de Trabajo 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los 

valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la 
ta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes 
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El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se

siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato 
posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de 

obra real en Tesorería.  

No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los 

atrasos en el pago de anticipo financiero. 

21. INICIO DE OBRA  

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se 

labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la 
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU 

  

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique e

PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio. 

    

23. DIRECCION DE OBRA  

La Dirección de Obra será ejercida por el 
Carta de Presentación de la oferta, debiendo poseer 

interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y 
su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacion

competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las 

habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción).
una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar

compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU. 

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico 
del contratista.  

  

24. SUPERVISION DE OBRA  

La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 

correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 

El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministr

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los 

trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de
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El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los 

siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato 
posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de 

onsiderados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los 

atrasos en el pago de anticipo financiero.  

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se 

Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la 
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU  

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA  

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por 

PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio.  

La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la 
sentación de la oferta, debiendo poseer título de Arquitecto/ Ingeniero Civil

interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá realizar bajo 
su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales 

competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las 

habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción). Deberá registrar 
una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas semanales en 

compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.  

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico 

La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 

correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 

El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministr

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los 

trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.   
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El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis 
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la 

produzca el primero de los 

siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato 
posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de 

onsiderados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los 

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se 

Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la 

l Arquitecto Supervisor de Obra designado por 

, declarado en la 
/ Ingeniero Civil. Será el 

deberá realizar bajo 
ales y/o municipales 

competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las 

Deberá registrar 
como mínimo 2(dos) visitas semanales en 

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico 

La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 

correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”.  

El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los 
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25. ORDENES DE SERVICIO   

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de 
Obra entregará a la empresa contratista el 

responsabilidad del Contratista man

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de 
Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el 

Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de 

Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por vía fax, 
directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el 

caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una 
copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho. 

  

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA 
  

26.1. ACTA DE MEDICION  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra 
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán 

obligados a asistir a todas las mediciones. 

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al 

último día del mes que se mide el avance. 

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 

materializarán el Certificado de Avance de 
Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 4º día hábil 

de cada mes.  

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, és
certificados serán emitidos de oficio

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá 

presentar la medición mensual dentro de los 3 días hábiles posteriores

Cuando existan discrepancias en l

establecido en el punto 48 del Pliego Único. 

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 
Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 

correspondientes.  

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA 

En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 
físico de la obra en las diferentes etapas de la misma. 

Implantación y replanteo  

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios. 

Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes. 

  

Hormigón armado  
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En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de 
Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo 

responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.  

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de 
Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el 

conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de 

Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por vía fax, 
directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el 

aso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una 
copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.  

MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra 
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán 

obligados a asistir a todas las mediciones.  

ealizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al 

último día del mes que se mide el avance.  

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 

Certificado de Avance de Obra, el cual será remitido a la Unidad de Liquidación y 
Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 4º día hábil 

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, és
serán emitidos de oficio.  

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá 

dentro de los 3 días hábiles posteriores.  

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 

establecido en el punto 48 del Pliego Único.  

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 
Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 

CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA  

iguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 
físico de la obra en las diferentes etapas de la misma.  

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios.  

eplanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes. 
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En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de 
correspondiente, siendo 

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de 
Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el 

conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de 

Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por vía fax, 
directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el 

aso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una 

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra 
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán 

ealizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al 

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 

el cual será remitido a la Unidad de Liquidación y 
Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 4º día hábil 

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá 

o referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 
Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 

iguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance 

eplanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.  
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Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se 

modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se

  

Muros y tabiques  

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5% 

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado 

  

Aberturas  

Puertas:Marcos amurados   40%      Hoja colocad

                    Terminación y ajuste final     5%        

Ventanas:   Pre-marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      

Ajuste final y todos los accesorios coloc

  

Revestimientos y pisos  

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   

parquet colocado   90%       Pulido   10% 

Revoques y pintura  

Se modula y se paga por avance  

Impermeabilizaciones  

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20% 

  

Instalación eléctrica  

Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles 

El rubro Terminaciones se paga:Terminaciones completas            80% 

                                                           Pruebas y ensayos                      10% 

                                                           Ajustes, accesorios y limpieza     10% 

  

Instalación sanitaria  

Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles 

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10% 

  

Limpieza de obra  

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50% 

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50% 

  

 26.3.  PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) 

días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 
Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará 

el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego. 
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Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se 

modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.  

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5%  

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado  

Puertas:Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%        

Terminación y ajuste final     5%         

marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      

Ajuste final y todos los accesorios colocados    5%  

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   

parquet colocado   90%       Pulido   10%  

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20%  

Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles  

El rubro Terminaciones se paga:Terminaciones completas            80%  

Pruebas y ensayos                      10%  

Ajustes, accesorios y limpieza     10%  

cocinas, comedor, etc.) y niveles  

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10%  

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50%  

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50%  

PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) 

días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 
para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará 

el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.  
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Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se 

marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) 

días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 
para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará 
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 26.4.  SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 

En el término de 15 (quince) días hábiles para 

de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las 
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos 

pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).  

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 
tanto se regularice la situación.  

  

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del

trabajos extraordinarios.  

  

28. IMPREVISTOS   
 

28.1- DEFINICION 
Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, s

supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con anterioridad, no 

pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al momento de elaborar el 

proyecto por parte de la Administración
presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir  con la realización de 

la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitación.   

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego.

 

No constituyen imprevistos  

a) las modificaciones de detalles constructivos que significarán “deficiencias del proyecto”

b) trabajo extraordinarios 

c) obras nuevas 

d) ampliaciones 

 

28.2- PROCEDIMIENTO DE GESTION 
El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto 

superviniente, el cual si lo entiende válido le solicitará por escrito la cotización.

El precio de los trabajos imprevistos será estimado por el contratista, partiendo de los precios unitarios 

de la oferta y de acuerdo a lo establecido en el punto 41 del Pliego Unico.

El monto no podrá superar el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

 

En el caso de un  nuevo rubro: 

a) se determina por analogía con los precios contractuales ó

b) por método de análisis de los precios corrientes en plaza

Los costos financieros no serán reconocidos por ANEP si se adoptó el sistema de anticipo financiero.

La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la Supervisión de 

Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante 

Legal de la empresa y no podrán ser ejecutados hasta que el Director Sec
CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice.

 

  

 

 

 

Administración Nacional de Educación Pública  

Consejo Directivo Central  
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

 ANEP/BIRF          

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay - PAEPU 

SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de Inicio 

de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las 
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos 

s (UTE, OSE, Intendencias, etc.).   

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS   
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Único, PAEPU no autorizará 

Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras 

supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con anterioridad, no 

pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al momento de elaborar el 

proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del oferente para su consolidación al 
presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir  con la realización de 

la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitación.     

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 

a) las modificaciones de detalles constructivos que significarán “deficiencias del proyecto”

PROCEDIMIENTO DE GESTION – CALCULO DEL VALOR 
El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto 

superviniente, el cual si lo entiende válido le solicitará por escrito la cotización. 

os imprevistos será estimado por el contratista, partiendo de los precios unitarios 

de la oferta y de acuerdo a lo establecido en el punto 41 del Pliego Unico. 

El monto no podrá superar el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

se determina por analogía con los precios contractuales ó 

por método de análisis de los precios corrientes en plaza 

Los costos financieros no serán reconocidos por ANEP si se adoptó el sistema de anticipo financiero.

La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la Supervisión de 

Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante  

Legal de la empresa y no podrán ser ejecutados hasta que el Director Sectorial de Infraestructura de 
CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice. 
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la construcción trascurridos desde el Acta de Inicio 

de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las 
respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos 

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 

PAEPU no autorizará 

los trabajos u obras 

supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con anterioridad, no 

pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al momento de elaborar el 

y de analizarlo por parte del oferente para su consolidación al 
presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir  con la realización de 

a) las modificaciones de detalles constructivos que significarán “deficiencias del proyecto” 

El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto 

os imprevistos será estimado por el contratista, partiendo de los precios unitarios 

Los costos financieros no serán reconocidos por ANEP si se adoptó el sistema de anticipo financiero. 

La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la Supervisión de 

torial de Infraestructura de 
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El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas, si se extiende el plazo contractual de la 

obra y definirá por cuantos días laborables para la construcción, e

imprevistos. 

 

 

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS

Si para llevar a cabo los imprevistos, se juzgara necesario suspender las obras en todo ó en parte, ANEP 

deberá comunicar al Contratista la orden correspondiente por

las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medición.

 

En dicha Acta de Medición se fijará: 

-detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra

-nómina de personal que deba quedar a cargo de la cu

  

  

29. RECEPCION DE LA OBRA  

Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único. 

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte

de PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con
la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.

 29.1.  RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA 

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIA

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 

PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 

resultare posible la habilitación parcial de una obra. 

Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la 

decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente 

de obra.  

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante 

de Obra”   

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL 

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones previas a 
la Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en 

los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial) 

b) Medición y certificación de la totalidad de la obra (
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas 

para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo que
pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas. 
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El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas, si se extiende el plazo contractual de la 

obra y definirá por cuantos días laborables para la construcción, en su solicitud de autorización de 

SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS 

Si para llevar a cabo los imprevistos, se juzgara necesario suspender las obras en todo ó en parte, ANEP 

deberá comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de 

las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medición. 

En dicha Acta de Medición se fijará:  

detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra 

nómina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra 

Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único. 

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte

implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con
la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.

RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA  

RECEPCION PROVISORIA PARCIAL  

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 

PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 

resultare posible la habilitación parcial de una obra.  

n de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la 

decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente 

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación Parcial 

RECEPCION PROVISORIA TOTAL  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones previas a 
la Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en 

los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial)  

Medición y certificación de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificad
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.  

Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas 

para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo que
pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.  
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El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas, si se extiende el plazo contractual de la 

n su solicitud de autorización de 

Si para llevar a cabo los imprevistos, se juzgara necesario suspender las obras en todo ó en parte, ANEP 

escrito, procediéndose a la medición de 

Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único.  

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte 

implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con 
la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.  

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando 

PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, 

n de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la 

decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente 

el “Acta de Habilitación Parcial 

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones previas a 

Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en 

exceptuando los montos no certificados 

Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas 

para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede 
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e) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

derivadas  de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el 

Técnico del contratista.  

f) Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , firmados 

por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 

Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  

el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU. 

g) Presentación de planos veraces de la instalación 

por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de 

inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y 
previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU. 

h) Presentación de planos veraces de la instalación de 

el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de 
inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas prove

aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU. 

i) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 

Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está

solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia 
de estado del trámite a la D.N.B.   

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 

afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 

constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 60 días 

para subsanarlas.  

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Re
Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS. 

  

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA 

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al 

se extenderá por 6 meses.  

 

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA 

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a la 
Recepción Definitiva que la obra cuente con 

correspondientes.  

Se efectuará la Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego 
Único.  

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Defi

labrada el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS. 
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Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

derivadas  de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante 

Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , firmados 

por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 

s de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  

el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria (cuando corresponda

por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de 

inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y 
previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

esentación de planos veraces de la instalación de gas (cuando corresponda), firmados por 

el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de 
inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y 

aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 

Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está

solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia 

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 

obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 

constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 60 días 

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra”  
Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS.  

PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA  

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, 

RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a la 
Recepción Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos 

de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego 

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Defi

labrada el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS.  
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Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

Representante 

Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , firmados 

por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 

s de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  

corresponda), firmados 

por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de 

inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y 

firmados por 

el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de 
edoras del servicio y 

Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 

Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 

solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia 

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no 

obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida 

constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 60 días 

cepción de Obra”  

“Plazo de conservación y garantía”, el cual 

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a la 
las habilitaciones finales de los organismos 

de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego 

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; 
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30. RESPONSABILIDAD DECENAL  
  

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 

responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil. 

31. PENALIDADES  

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación 

que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al 

RNEOP del MTOP.   

31.1. RESCICION DE CONTRATO  

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF. 

31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la 

garantía de fiel cumplimiento del contrat

aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de 
haber sido notificado por la Administración.  

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía 

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de 
la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato. 

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las 

siguientes:  

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo

aplicando la siguiente fórmula  

MP = a% x q x 0.15  

  

 MP  = multa a aplicar por plazos parciales 

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 

la fecha de realizar el control  

q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato  

  

b) por incumplimiento del plazo total

M = d/p x Q x 0.3  

 M  = multa a aplicar por plazo total 

d                 = días de atraso (hábiles para la construcción)
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RESPONSABILIDAD DECENAL   

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 

responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil.  

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades 

que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF.  

LAS GARANTIAS  

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas 

aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de 
haber sido notificado por la Administración.   

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada.  

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de 
la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato.  

MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA  

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las 

incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará 

multa a aplicar por plazos parciales  

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 

q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato   

incumplimiento del plazo total se calculará aplicando la siguiente fórmula  

= multa a aplicar por plazo total  

d                 = días de atraso (hábiles para la construcción)  

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU  

    

 

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 

de las penalidades 

que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al 

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la 

o no alcanzare a cubrir el importe de las multas 

aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de 

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de 

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las 

se calculará 

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 
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p                 = plazo total de la obra (incluyendo 

Q                = monto total del contrato 

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 

deberán actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, tenien
determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 

correspondiente.   

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 

actualizado (como se indica precedentem

  

 31.4.  MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS  

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el 

correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 

calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfe
Contrato.  

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico 

de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra. 

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 
PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura. 

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicará una s
atraso, la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra.

  

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA 

Se aplicará una multa de 1 UR por cada día de atraso 
obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se 

deducirá del certificado de avance mensual de la obra. 

  

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA 

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta 
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, 

las constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públi
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración 

podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la situación. 
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p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas)  

Q                = monto total del contrato  

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 

deberán actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para 
determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 

actualizado (como se indica precedentemente).  

MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS   

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el 

correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 

calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico 

de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.  

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 
PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura. 

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicará una sanción de 1 UR por día de 
la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra.  

MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA  

1 UR por cada día de atraso en la colocación del Cartel que iden
obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se 

deducirá del certificado de avance mensual de la obra.  

SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA  

e 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta 
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, 

las constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o privadas que 
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración 

podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la situación. 

    ADQUISICIONES PAEPU 
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Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 

do en cuenta para 
determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el 

correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 

ccionamiento del 

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico 

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 
PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura.  

de 1 UR por día de 

en la colocación del Cartel que identifica la 
obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se 

e 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta 
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, 

cas o privadas que 
requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración 

podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la situación.  

ADQUISICIONES PAEPU    
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RUBRADO 

PRESUPUESTO OFICIAL 

   
    RUBRO 

A   OBRAS EDILICIAS  

1 ,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION 

1 0,1 Replanteo  

1 0,2 Cartel 

1 0,3 Provisorios de consumos 

1 0,4 Cercado de obra (Baños) 

1 0,5 Baños químicos (4 x 90 días) Limpieza 2 veces p/semana

1 0,6 Demoliciones 

1 0,7 Oficina/depósito: depósito existente reacondicionado

2 ,00 EXCAVACIONES 

2 0,1 Para bases cimentación (hasta 2 m prof.) 

2 0,2 Para vigas cimentación  

2 0,3 Para conexión cámaras en patio 

2 0,4 Para evacuación pluviales Plaza 

3 ,00 ESTRUCTURA 

    HORMIGON ARMADO 

3 0,1 Bases 
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OBS UNID CANT PU $

      

        

  G 1,00  

  U 1,00  

  G 1,00  

  ml 38,00  

Baños químicos (4 x 90 días) Limpieza 2 veces p/semana   U 4,00  

  G 1,00  

Oficina/depósito: depósito existente reacondicionado 
(Ver MCP: 
Etapa 1) 

G 1,00  

        

   m³ 31,90  

  m³ 17,60  

  m³ 8,00  

  m³ 11,50  

        

        

  m³ 3,60  

2908 1955 Fax. (598) 

    

  
PU $ TOTAL $  RUBRO $ 

      

  0  

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

  0  

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

  0  

    

0  0    
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3 0,2 Vigas y riostras de cimentación 

3 0,3 
Carpeta hormigón armado 5 cm en depósito c/barrera 
polietileno 

3 0,4 
Contrapiso hormigón armado terminación frente fachada, veredas, 
rampa 

3 0,5 Contrapiso sector baños 

3 0,6 Pilares  

3 0,7 Vigas 

3 0,8 No estructural (loseta mesada baños) 

    ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS LIVIANAS

3 0,9 
De  galería y tanque agua (perfiles hierro + insertos+ 
anclajes H.A.) 

3 1,0 Cubierta en Isodec 15cm 

4 ,00 MUROS 

4 0,1 Simple ladrillo de campo esp.12cm  

4 0,2 Doble de ladrillo espesor (ladrillo + lingote)

5 ,00 REVOQUES, ALISADOS, HIDRÓFUGOS 

    INTERIOR 

5 0,1 Revoque interior  

5 0,2 
Revoque bajo revestimiento cerámico, pastillas vítreas y 
espejo 

    EXTERIOR 

5 0,3 Revoque exterior 

    IMPERMEABLES 
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  m³ 3,70  

Carpeta hormigón armado 5 cm en depósito c/barrera 
  m² 25,00  

hormigón armado terminación frente fachada, veredas, 
m² 110,00  

  m² 23,00  

  m³ 1,60  

Nivel 100 m³ 1,90  

  m³ 0,20  

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS LIVIANAS         

De  galería y tanque agua (perfiles hierro + insertos+ 
  G 1,00  

  m² 48,00  

        

No visto 
ambas caras 

m² 15,50  

Doble de ladrillo espesor (ladrillo + lingote) 
No visto 
ambas caras 

m² 48,50  

        

        

(Incluye 
cantoneras 
de aluminio) 

m² 64,00  

Revoque bajo revestimiento cerámico, pastillas vítreas y 
  m² 57,20  

        

  m² 48,50  

        

2908 1955 Fax. (598) 

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

    

0  0    

0  0    

  0  

0  0    

0  0    

  0  

    

0  0    

0  0    

    

0  0    
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5 0,4 Imper. Vertical de Muros de arena y portland c/hidrófugo

5 0,5 Mochetas, antepechos de  fachada 

5 0,6 HORIZONTAL DE MUROS 

5 0,7 De arena y pórtland con hidrófugo 

6 ,00 PAVIMENTOS INTERIORES y CARPETAS 

6 0,1 Baldosa monolítica monocapa  

7 ,00 ZOCALOS 

7 0,1 Monolítico idem baldosas 

8 ,00 REVESTIMIENTOS 

8 0,1 De cerámica blanca 20 x 20cm 

8 0,2 De pastilla vítrea color 

9 ,00 VARIOS 

9 0,1 Ayuda a subcontratos 

9 0,2 Amure de aberturas 

9 0,3 Limpieza de obra, periódica 

9 0,4 Consumos 

    SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS  

  
  

    RUBRO 

B   SUBCONTRATOS  

10   HERRERIA  Y ACERO INOXIDABLE 

10 0,1 H1 

10 0,2 H2  
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Imper. Vertical de Muros de arena y portland c/hidrófugo   m² 64,00  

  ml 3,10  

        

  m² 4,00  

        

  m² 116,00  

        

  ml. 21,60  

        

  m² 47,00  

  m² 19,80  

        

  G 1,00  

  G 1,00  

  G 1,00  

agua y 
energía 
eléctrica 

mes 5,00  

      

    
OBS UNID CANT PU $

      

        

  U 1,00  

  U 1,00  

2908 1955 Fax. (598) 

0  0    

0  0    

    

0  0    

  0  

0  0    

  0  

0  0    

  0  

0  0    

0  0    

  0  

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

  $ 0  

    

PU $ TOTAL $  RUBRO $ 

      

  0  

0  0    

0  0    
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10 0,3 H3 

10 0,4 H4 

10 0,5 H5 

10 0,6 H6 

10 0,7 H7 

10 0,8 Estantería metálica 2.00 x 1.00 x 0.40 mts. (reforzada)

10 0,9 Cartel de escuela 

10 1,0 Cestos residuos 

11 ,00 ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS 

11 0,1 A1 

11 0,2 A2 

11 0,3 A3 

11 0,4 A4 

11 0,5 A5 

11 0,6 A6 

11 0,7 Techado galería (incluye policarbonato y vidrios)

11 0,8 Cartel Plaza 

    ESPEJOS 

11 0,9 E1 

12 ,00 SANITARIA 

12 0,1 Desagües primaria 

12 0,2 Desagües secundaria  y pluviales 

12 0,3 Agua corriente fría 

12 0,4 Colocación 

12 0,5 Aparatos y accesorios  

12 0,6 Reguera debajo mesada (15 x 385 cm) c/tapa acero 
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  U 2,00  

  U 1,00  

  U 2,00  

  U 1,00  

  U 1,00  

Estantería metálica 2.00 x 1.00 x 0.40 mts. (reforzada)   U 6,00  

  U 1,00  

exteriores U 6,00  

        

  U 2,00  

  U 2,00  

  U 2,00  

  U 6,00  

  U 1,00  

  U 1,00  

Techado galería (incluye policarbonato y vidrios)   U 3,00  

  U 1,00  

        

  U 1,00  

        

  G 1,00  

  G 1,00  

  G 1,00  

  G 1,00  

  G 1,00  

Reguera debajo mesada (15 x 385 cm) c/tapa acero inox   U 1,00  

2908 1955 Fax. (598) 

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

  0  

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

    

0  0    

  0  

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    
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12 0,7 Grifería  

12 0,8 Tanque 1000 litros 

13 ,00 ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES 

    ELECTRICA 

13 0,1 Cañería 

13 0,2 Enhebrado  

13 0,3 Terminaciones  

13 0,4 Luminarias 

13 0,5 Tableros 

13 0,6 Planos, trámites, solicitud de carga, etc 

14 ,00 PETREOS 

14 0,1 P1 

15 ,00 PINTURAS 

15 0,1 Pintura al agua interior 

15 0,2 
Pintura para columnas sección circular c/smalte sintético 
brillante 

15 0,3 Pintura para exteriores 

15 0,4 Esmalte sintético y barnices 

15 0,5 Preparado superficie existente 

    SUB TOTAL SUBCONTRATOS  

  
  

    RUBRO 

C   INFRAESTRUCTURA  

16 ,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
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  G 1,00  

  U 1,00  

        

        

  G 1,00  

  G 1,00  

  G 1,00  

  G 1,00  

  G 1,00  

  G 1,00  

        

  U 1,00  

        

  m² 11,00  

Pintura para columnas sección circular c/smalte sintético 
  G 1,00  

  m² 52,00  

herrería y 
estructura 
metálica 

G 1,00  

  m² 52,00  

      

    
OBS UNID CANT PU $

      

        

2908 1955 Fax. (598) 

0  0    

0  0    

  0  

    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

  0  

0  0    

  0  

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

  $            -      

 
  

PU $ TOTAL $  RUBRO $ 

      

  0  
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16 0,1 Retiro de carpeta vegetal y material heterogéneo

16 0,2 Relleno con aporte  

17 ,00 SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA 

17 0,1 Excavación y tapado de zanjas 

17 0,2 Caño  PVC 160 

17 0,3 Caño  PVC 110 

17 0,4 Cámaras de  60x60  

17 0,5 Cámaras de 40 x 40 

17 0,6 Cámaras de 20 x 20 

17 0,7 Distribución de agua  

18 ,00 OBRAS EXTERIORES 

18 0,1 Jardineras y reparaciones en Plaza 

18 0,2 Bebedero 

18 0,3 Mástiles 

18 0,4 Bancos hormigón 

18 0,5 
Tejido postes horm. + malla electrosoldada 15 x 5 altura 1,80 m 
c/cordoneta horm. Armado 15 x 30 

18 0,6 Tierra y especies vegetales   

18 0,7 Césped en panes 

    SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA 

  
  

    RUBRO 

D   GASTOS GENERALES  

19 ,00 GASTOS GENERALES 

19 0,1 Fletes 
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Retiro de carpeta vegetal y material heterogéneo 
 

m³ 22,00  

 
m³ 22,00  

SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA        

  m³ 47,00  

  ml 18,00  

  ml 140,00  

  U 5,00  

  U 1,00  

  U 3,00  

  G 1,00  

        

  G 1,00  

  U 1,00  

  U 3,00  

  U 5,00  

Tejido postes horm. + malla electrosoldada 15 x 5 altura 1,80 m 
ml 85,00  

  G 1,00  

  m² 185,00  

      

    
OBS UNID CANT PU $

      

        

  mes 5,00  

2908 1955 Fax. (598) 

0  0    

0  0    

  0  

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

  0  

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

0  0    

  $ 0  

 
  

PU $ TOTAL $  RUBRO $ 

      

  0  

0  0    
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19 0,2 Capataz, prevencionista, D. de Obra 

20 ,00 BENEFICIO 

20 0,1 Beneficio 

    SUBTOTAL GASTOS GENERALES  

    Subtotal Obra Prevista 

      

    Imprevistos (20% de obra prevista) 

  
  

    TOTAL (OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)

  
  

    IVA (22 %) 

  
  

    Total Monto imponible 

    Monto imponible obra prevista 

    Monto impronible imprevistos 

      

    Leyes sociales  (66.76 % del Monto imponible)

    TOTAL GENERAL OBRA   (incl.  IVA y LEYES SOCIALES)

      

  
        

      

  

  

 

 

 

Administración Nacional de Educación Pública  

Consejo Directivo Central  
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU  

ANEP/BIRF              

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay - PAEPU 
Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 Tel. (598) 2900 3104 - 2908.1516 - 2908 1955 Fax. (598) 

2908.2062 www.mecaep.edu.uy  

  

  mes 5,00  

        

  G 0,10  

      

        

        

        

    
TOTAL (OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)       

   
        

    
        

        

        

        

Leyes sociales  (66.76 % del Monto imponible)         

TOTAL GENERAL OBRA   (incl.  IVA y LEYES SOCIALES)     

        

        
   

2908 1955 Fax. (598) 

0  0    

  0  

0  0    

  $ 0  

$ 0  

    

$ 0  

 
  

  $ 0  

  
  

$ 0  

 
  

$ 0  

$ 0  

$ 0  

    

$ 0  

  $ 0  
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2908 1955 Fax. (598) 

Plazo de 
Ejecución 

de la 
Obra: 120 

días 
calendario 
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 ANEXO I – Modelo de Carta de Presentación de la Oferta 

  

Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social 

  

  

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

Uruguay  

La empresa   ……………………….. 

……………………………………….., C.I. ………………………. 

TITULAR) , constituyendo domicilio en 

electrónico………………………………………………

se compromete a ejecutar las obras corr

cuyo objeto es   …….   (DESCRIPCIO

(DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) , por un:

 

Precio global de $ ………………….. (pesos uruguayos……………………………………….) 

el que establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

Este  precio global cotizado incluye:

a) monto obra prevista  

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos

b) 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al Val

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley Nº 14. 411, las que constituyen 

el  66,76% del monto imponible de la obra.

  

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión 

Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a 

………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….).

 

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende 

a $ ………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….), 

50% (cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la ofert

Condiciones Particulares. 
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Modelo de Carta de Presentación de la Oferta  

Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo 

………………………………….,   ……… de ………………… de 20

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

.. (RAZON SOCIAL), RUT ………………………………….. representada por 

……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de  (REPRESENTANTE LEGAL / 

, constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… 

………………………………………………,teléfono………………………………/ telefax

se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación Abreviada Nº 

(DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO) , en el local de  

(DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) , por un: 

$ ………………….. (pesos uruguayos……………………………………….) sin otro ajuste que 

el que establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

Este  precio global cotizado incluye: 

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos  

b) 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al Valor Agregado  

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley Nº 14. 411, las que constituyen 

% del monto imponible de la obra. 

 

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión 

Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a 

………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….). 

mponible de obra imprevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende 

$ ………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….), 

% (cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de 

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU  

    

 

Logo  

  

………………………………….,   ……… de ………………… de 2020  

  

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

representada por 

de  (REPRESENTANTE LEGAL / 

………………………………………………………………… , correo 

/ telefax………………………, 

espondientes a la Licitación Abreviada Nº ………./2020, 

, en el local de  

n otro ajuste que 

el que establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado. 

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley Nº 14. 411, las que constituyen 

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión 

Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ 

mponible de obra imprevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende 

$ ………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….), constituyendo el 

a, como establece el Pliego de 
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El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es: ( Arq. / Ing) 

La empresa declara estar en condiciones

Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los 

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la 

Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA 
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El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es: ( Arq. / Ing) 

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el 

Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los 

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la 

ción, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 

 

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA  

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU  

    

 

El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es: ( Arq. / Ing)  

de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el 

Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los  

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la 

ción, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República 
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  ANEXO III – Declaración Jurada de empresas contratistas 

  

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS 

  

En la ciudad de Montevideo, el día      ___

_____          , en adelante el Contratista (seleccionado por el

la  Educación  Inicial  y  

 medio  del  Procedimiento 

______________________________ N° 

en el local ______________________, con domicilio en 

acto por             ___                                           

� Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para 

el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo 

el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal. 

  

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene 

para los trabajos a realizar.  

  

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos 

en la normativa vigente, los cuales están en buen estado.

recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la 

empresa en obra.  

  

� Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuand

características así correspondan, de los siguientes documentos: 

- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Carátula del Libro de obra.  
- Memoria Descriptiva de Andamios. 

- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica. 

- Plan de Demolición.  
- Plan de Excavación. -  Plan de Izaje. 

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro 

ante la IGTSS.   
  

 

� Que se realizan las acciones siguientes:  

- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  

normativa vigente, durante la realización de trabajos. 

- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente. 
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Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO  

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -  

___ de  _____                       de      __      , la empresa                               

tratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de 

Primaria  en  Uruguay  -  ANEP), 

Procedimiento  

______________________________ N°          _   para desempeñar tareas de              ______           ____ ____

en el local ______________________, con domicilio en                                            ____  representado en este 

___                                           ____________, C.I. en calidad de, declara que:  

Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para 

el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo 

rsonal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal. 

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente 

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos 

en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los 

recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la 

Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuand

características así correspondan, de los siguientes documentos:  
Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 
Memoria Descriptiva de Andamios.  
Memoria Técnica de Instalación Eléctrica.  

Plan de Izaje.  
La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro 

Que se realizan las acciones siguientes:   
Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  

normativa vigente, durante la realización de trabajos.  
Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.  

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU  

    

 

, la empresa                                

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de 

ANEP),  por 

______           ____ ____   , 

representado en este 

Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para 

el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo 

rsonal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal.  

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

en el trabajo que requiere la normativa vigente 

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos 

Asimismo, se compromete a realizar los 

recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la 

Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus 

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro 

Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  
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- Informa de inmediato al Arquitecto Superviso

de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas. 

- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad). 

  
En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo 

de 48 hs.  

  

� Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenim

declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria 

utilizada que es firmada por técnico competente. 

  

Esta documentación se considera parte i

  
DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el 

presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les 

apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 

art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del 

otorgamiento o formalización de un documento público, ante un 

declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con 

tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que 

les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de 

la misma.  

 

 Representante de la Empresa  

 Aclaración de firma  

 Documento de Identidad  

  

Constancia de Recepción por PAEPU

Firma del receptor  

Aclaración de firma  

Documento de Identidad  
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Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas. 

Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad).  

En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo 

Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, 

declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria 

utilizada que es firmada por técnico competente.  

Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración.  

En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el 

presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les 

nciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 

art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del 

otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una 

declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con 

tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que 

era corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de 

  Asesor en materia de Seguridad 

  Aclaración de firma 

  Documento de Identidad
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r todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.  

En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo 

Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

iento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, 

declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria 

En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el 

presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les 

nciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 

art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del 

funcionario público, prestare una 

declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con 

tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que 

era corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de 
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CON
  

  

Se deja constancia que en el día …………………………………………..………

……………………………………………………………………….RUT………………………………….ha concurrido a la 

Escuela N°34 del departamento de Treinta y Tres, a realizar la verificación de las obras, según 

requisito obligatorio de Pliego  art 9.1, para la Licitación Abreviada  N°349/20 (en Compras 

Estatales L.A. 20349/2020) . 

 

Firma, Aclaración de Firma y sello Escuela:
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Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay - PAEPU 

CONSTANCIA VISITA OBRA   

…………………………………………..……… de 2020 la 

……………………………………………………………………….RUT………………………………….ha concurrido a la 

Escuela N°34 del departamento de Treinta y Tres, a realizar la verificación de las obras, según 

requisito obligatorio de Pliego  art 9.1, para la Licitación Abreviada  N°349/20 (en Compras 

Firma, Aclaración de Firma y sello Escuela: 
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20 la empresa 

……………………………………………………………………….RUT………………………………….ha concurrido a la 

Escuela N°34 del departamento de Treinta y Tres, a realizar la verificación de las obras, según 

requisito obligatorio de Pliego  art 9.1, para la Licitación Abreviada  N°349/20 (en Compras 


