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TERMINOLOGIA
“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sinbnimo de

Administracion, IdC, Comuna, Comuna Canatria.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitacién, a la cual le es otorgada la obra
por parte de la Intendencia de Canelones. Se considerara sinbnimo de Empresa, Empresa
constructora, Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa
Contratista o contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la direccion,

fiscalizacion y/o administracion de la obra. Sera sindbnimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de
Canelones, encargado por esta de la fiscalizacién superior, técnica y administrativa de la

obra. Sera sinénimo de “Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compania o empresa con la cual o las cuales el contratista
de la obra ha subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones

establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las

presentes Condiciones Generales figuraran como anexo.

“Obra”: Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente

Contrato.

“Obras Temporales': Son los trabajos que incluiran todos los items que se han de

construir sin intencién de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por
la ejecucion y terminacion de la Obra y por la reparacién de cualesquiera defectos

pertinentes de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los

cuales se construird/n la Obra o las Obras Temporales.



Gobierno de
Canelones

ARTICULO 12. - NORMAS QUE REGULARAN ESTA LICITACION.-

Este llamado se regulara por las normas del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para la Contratacibn de Suministros y Servicios no personales - Decreto
131/014 de 28 de mayo de 2014 y para Contratacion de Obra Publica segun el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 257/2015 de 23 de setiembre de 2015, las disposiciones del
presente Pliego de Condiciones Particulares y del TOCAF vigente, segun el objeto de la
Licitacién de referencia-

Memoria Constructiva General para Edificios Publicos, del Ministerio de Transporte y

Obras Publicas, en su ultima edicién.
Conjunto de planos y memorias de Proyecto anexos.

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Intendencia de Canelones relativas al

proyecto, durante el plazo del llamado a licitacion.
Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
Ley N° 10.459 “Trabajo en Obras Publicas”.

Cuando no se pueda satisfacer la demanda de mano de obra con personal permanente,
se deberan cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en la Ley N2 18.516 y el
Decreto N°® 255/010.

Articulo 14 de la Ley N°® 17.897
Articulo 71 de la Ley N° 18.651

Ley N2 18.098, Ley N° 18.099, Ley N® 18.251

ARTICULO 22. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para contratar con el Estado las personas fisicas o juridicas,
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad juridica que senala el
derecho comun, no estén comprendidas en alguna disposicién que expresamente se lo
impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administracién contratante o mantener un vinculo laboral de
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cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este
a titulo personal, o por personas fisicas o juridicas que la persona integre o con las que
esté vinculada por razones de representacién, direccidn, asesoramiento o dependencia.
No obstante, en este Ultimo caso de dependencia podra darse curso a las ofertas
presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participacién
en el proceso de adquisicidn. De las circunstancias mencionadas, debera dejarse
constancia expresa en el expediente.

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo
con lo que establezca la reglamentacion.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier
naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparaciéon de pliegos de bases y
condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitacién o procedimiento
de contratacién administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el
contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y

responsabilidad.

ARTICULO 3°.- OBJETO . - Contratacion de obra de Gimnasio en Paso Carrasco,

Canelones, de acuerdo a la siguiente descripcion:

a) Realizaciébn de Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle, incluyendo,

relevamiento topografico, detalles, procedimientos y resoluciones constructivas con

sus especificaciones, calculo de estructuras, proyecto de instalaciones, de
acuerdo al alcance de la obra y los lineamientos del Proyecto Basico.

b) Construccion completa del Proyecto Arquitecténico Ejecutivo, estructura,
instalaciones e infraestructuras de enlace a sistemas publicos de servicios, que el
Comitente apruebe para la Obra, con las modificaciones que le introduzca en

cualquier momento, y su entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento
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del Edificio Publico (Gimnasio) en la localidad de Paso Carrasco.

c) Realizacibn de las tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y
gestibon y obtencibn de las autorizaciones, habilitaciones y permisos
correspondientes, para llevar a cabo la obra proyectada (Intendencia, UTE, OSE, BPS, y
demas que fuesen exigidos por las disposiciones vigentes, en los plazos que se
establecen en este Pliego). Para el caso de todas aquellas tramitaciones que
requieran la graficacion de las construcciones existentes en el padrén, las mismas las

realizara el contratista.

ARTICULO 4°.- CONDICIONES ESPECIALES O TECNICAS REQUERIDAS
4.1 PRESENTACION DE PROYECTO EJECUTIVO

Con la Oferta se debera presentar Ante-Proyecto de la Propuesta Arquitectonica, la

que debera contar con plantas, cortes y fachadas de albafileria debidamente
acotadas y con referencia de terminaciones; Plantas y detalles del Sistema
Estructural adoptado; Planos de Eléctrica y Luminico; Detalles constructivos que
muestren el sistema propuesto; memorias especificas de eléctrica, sanitaria (desagues
de pluviales), estructura y albanileria; graficos y memorias especificando el sistema
constructivo propuesto.

También se debera presentar, al momento de cotizacion, propuesta de nueva topografia

del sitio de implantacion mediante recaudos graficos donde se muestren las curvas de

nivel atendiendo predios linderos de modo de evitar posibles problemas hidraulicos.

Las piezas deberan ser las necesarias para la correcta comprension de la Propuesta en
todos sus aspectos.

Los precios deberan ofertarse considerando que el Comitente no abonara suma
adicional alguna por concepto de precio, tributos, imprevistos, aportes por leyes
sociales, reajuste, actualizacion, ni ningun otro.
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4.1.2 ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS

Podran presentarse ofertas con alternativas constructivas, por separado y en la
forma establecida en el Formulario 4 , las que deberan ser incluidas en el Formulario 4 de
este Pliego.

So6lo se admitiran las alternativas que cumpliendo los requerimientos de los

Recaudos, ofrezcan igual o mejor resultado a juicio del Comitente.

4.2 CONDICIONES DE CALIFICACION
4.2.1 Las empresas deberan cumplir con todas y cada una de los siguientes requisitos de
calificacién:
_Antecedentes técnicos de la Empresa oferente en la construccion de obras similares.

_Antigliedad de la Empresa oferente en la construccién de obras en general.

_Experiencia en la construccidn de obras similares. Sélo se tendrén en cuenta las obras

que 20 dias antes de la apertura hayan sido finalizadas.

4.2.2 Personal Técnico: Se exigira un plantel basico para dicha licitacién:
Arquitecto o Ingeniero Civil, del cual se debera:

_Presentar certificacion de titulo habilitante para ejercer la profesion en el territorio de la
Republica Oriental del Uruguay.

_Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud igual o

superior a las obras motivo de esta licitacion.

_El'volumen maximo de obra activa contratada con la IC, que dicho profesional podra te-

ner a su cargo al momento de firmar el contrato sera el detallado a continuacion:
_ Una obra por licitacién publica.

_ O dos obras por licitacién abreviada, o contratacion directa.
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Técnico Prevencionista, del cual se debera:

_Presentar certificacion de titulo habilitante para ejercer la profesion en el territorio de la
Republica Oriental del Uruguay.

4.3 CUADRO DE RUBROS
Las Empresas presentaran su oferta de acuerdo a Formulario N° 4 y 5, como modelo de
cuadro de rubros.

Se debera completar el Numero de Licitacién, Razon social de la Empresa, descripcién de
rubros e indicar cantidades, unidades, precio unitario o global por rubro con IVA incluido,
precios con IVA incluido.

Todos los valores se indicaran en pesos uruguayos, con impuestos incluidos.
Los rubros y cantidades indicadas deberan abarcar la totalidad de los trabajos.

En caso que la Empresa considere la presentacion de rubros adicionales, se debera espe-

cificar pormenorizadamente su alcance.

4.4 PLAZOS
El Proyecto Arquitecténico Ejecutivo debera presentarse dentro de los treinta (30) dias

habiles de notificada la Adjudicacién y previo a 10 dias de la firma del Contrato, para
su aprobacién por la Supervision de Obras.

En caso de no presentarse en dicho plazo, o no levantar las observaciones de la
Supervision de Obras en el término que le fije, el Contratante podra declarar

que la adjudicacion caducé por culpa del Adjudicatario.

El contratista debera comenzar la obra antes de los 10 (diez) dias corridos posteriores a

la firma del contrato.

El plazo total para la entrega de obra terminada sera de 3 (tres) meses corridos, conta-
dos a partir de la fecha del contrato.

Se podran descontar dias no trabajados por causas de fuerza mayor, paros generales o
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de la construccién nacionales o departamentales, dias de lluvia no laborales y licencia de

la construcién.

Las Empresas presentaran un cronograma de obra segun Formulario N° 6.

4.5 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

La obra sera replanteada por el Contratista, en funciéon del emplazamiento, cotas, niveles
y demas detalles especificados en planos y memorias.

Previamente a la continuacion de las obras, el replanteo sera verificado y aprobado por el
Supervisor de la obra.

En caso que los datos consignados en planos y memorias no fueran suficientes para el
correcto replanteo de la obra, el Director de Obra debera solicitar al Supervisor los ele-
mentos complementarios a tales fines y de ser necesario, la participacion de éste en el re-
planteo. El Contratista sera responsable de los errores que aparezcan en las obras si és-
tas no responden a la fiel interpretacion del proyecto y a las 6rdenes o instrucciones da-
das por escrito por el Supervisor de la obra. Las mismas especificaciones regiran para to-
dos los replanteos y verificaciones de trazados que sean necesarios en el transcurso de

la obra.

El Supervisor podra en cualquier oportunidad que lo juzgue conveniente, solicitar al Direc-
tor de Obra el replanteo de cualquier parte de la obra, a cuyos efectos éste debera dispo-

ner del personal e instrumental necesario, que estara a disposicién de aquel.

El Contratista sera responsable de la conservacién de las sefales establecidas con los re-
planteos y estara a su cargo la reposicién de las que por cualquier causa, llegaran a des-
aparecer.

4.6 MUESTRAS Y ENSAYOS.

Todas las muestras y ensayos necesarios debera suministrarlas el Contratista a su propia
costa, a solicitud de la Supervisién de obra.
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4.7 SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacién a los
distintos organismos publicos (por ejemplo: UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y ca-

nalizaciones existentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes del servicio publico que aparecieran en la zona de tra-
bajo deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista que sera el Gnico respon-
sable por cualquier dafio que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas
de precaucién y asumira los gastos de reparacién.

4.8 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento libre
de residuos u obstruccion innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el equipo de
construccion y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del emplazamiento to-

dos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Supervisor de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estata-
les para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo seran
de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos,
el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Con-
tratista.
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4.9 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecu-

tar y mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la
debida supervisidon de la obra y del trabajo del que se han de encargar.

Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria

para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Supervisor de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccion o vi-
gilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de

los trabajos. El Contratista tendra la obligacién de despedir o alejar inmediatamente a los
dependientes y operarios que el Supervisor de la Obra indique, siempre que dicha solici-

tud esté debidamente fundamentada.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor breve-

dad posible por una persona competente aprobada por el Supervisor de la Obra.

4.10 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucién de las obras mas el afio de conservacion correspondiente, el Contra-
tista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de servicio e
instrucciones que expida por escrito el Supervisor de las Obras y de las cuales dara reci-
bo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas atin cuando las considere irregulares,

improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste al contrato.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servi-
cio, debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones
por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Supervisor de Obra, quien de

inmediato las elevara informadas a sus superiores.
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Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por acep-
tado lo resuelto por el Supervisor de Obra y no le serd admitido reclamacién ulterior por

tal concepto.

Las 6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la co-

rrecta ejecucién de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

4.11 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,
el Contratista a través del Supervisor de Obra, propondra su recepcion provisoria al
Contratante, Este ultimo si no tiene observacidén que hacer las dara por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce)

meses de mantenimiento y conservacion.

Al momento de la solicitud de la Recepcion Provisoria de Obra. La Supervision de
obra por parte de la Intendencia solicitara comprobante de ingreso de las gestiones

antes los organismos publicos.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en
el acta, dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y
un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracidén de este plazo o, antes si
el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera a la recepcién provisoria. Si
no ha cumplido las 6rdenes recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el con-
trato con pérdida de la garantia. El plazo acordado por el Supervisor de la Obra para efec-
tuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que
pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el

contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Supervisor de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcu-

rrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por el

11
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Supervisor de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

4.12 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, 12 (doce) meses a partir de la recepcién provisoria, se
procedera a la recepcidn definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si
las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta

correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de los tra-
bajos que con arreglo a las condiciones del contrato y 6rdenes de servicio hubieran sido

efectuados.

Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias al contratista, previa deduccién de
las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamacién alguna

por dafos y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o
por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de re-

cepcion definitiva parcial correspondiente a la dltima etapa de la obra.

Sera condicion para la Recepcion definitiva de las obras, tener aprobadas y habilita-
das todas aquellas gestiones que hayan correspondido ante organismos publicos.

4.13 CONSERVACION

En cualquier momento durante el periodo comprendido entre la recepcidn provisoria hasta
la recepcién definitiva de las obras, que se comprobasen desperfectos o defectos de fun-

cionamiento de las obras ejecutadas, sean subterraneas o superficiales, el Contratista de-
bera proceder de inmediato a la reparacion o limpieza respectiva, previo aviso al Supervi-

sor de Obra.

Si el Contratista no iniciara los trabajos antes de los diez dias de notificado por la Inten-
dencia de Canelones, ésta podra proceder a realizarlos por cuenta de aquel, sin perjuicio
de imponérsele una multa igual al 25% del importe de los trabajos originados.

12
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Tanto el costo de los trabajos como la multa seran descontados de la garantia de fiel man-
tenimiento del contrato establecida en el Pliego de bases y condiciones generales para los
contratos de suministros y servicios no personales en los organismos publicos. En caso
que dicho costo de los trabajos y multas sean superiores al monto de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, la Intendencia de Canelones se reserva el derecho de realizar

las acciones correspondientes para su cobro.

4.14 CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara exigi-
ble los danos y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a la Ad-
ministracidon a encomendar la finalizacién del objeto del contrato a un tercero por cuenta

del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracidén -en caso de rescision de contrato- podra or-
denar el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas afectadas a la
obra, tomando posesion automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de
personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias,

facultara a la Administracién para hacerlo por cuenta del Contratista.

El Comitente tendrd derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

a) Atrasos de mas de 60 (sesenta) dias en relacién a cualquiera de las fechas limites es-
tablecidas en el Cronograma de QObra, o las que resultan de prolongaciones acordadas

por ambas partes.
b) Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales.
c) Adoptado el juicio Arbitral, el Contratista rehisa acatar la decisidén del Arbitro.

d) Suspensién de los trabajos por parte del Contratista, durante un periodo mayor de 20

(veinte) dias consecutivos sin causa justificada.

e) Abandono de las obras por parte del Contratista.

13



Gobierno de
Canelones

f) Desobediencia repetida de parte del Contratista de érdenes o instrucciones impartidas
por el Comitente.

g) El Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del Contrato, o de parte del mismo,

sin previa autorizacion del Comitente.

h) El Contratista da quiebra, se torna insolvente o solicita concordato.

4.15 CONDICIONES LABORALES
Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, para el transporte, alojamiento, alimen-
tacion y pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales

vigentes.

La Administracién notificara a la empresa adjudicada para la obra de referencia, prestar
atencién a lo dispuesto por la Ley N® 18.516 “TRABAJO DE PEONES PRACTICOS Y DE
OBREROS NO ESPECIALIZADOS”. Asimismo se solicitara a la empresa acreditar no ha-
ber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18.516. Para ello debe-
ra solicitar la respectiva constancia a la IGTSS prevista en el Decreto 255/010 de
17/08/10.

Suministro de agua

El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccién de la Supervi-
sién de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al
personal y a los trabajadores del Contratista.

Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplira con toda la normativa laboral del
pais y con todos los estatutos e instruccion contenidos en ellas y cualquier enmienda que
se les haga.

14
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La empresa debera presentar memoria de seguridad e higiene firmada y sellada por el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), referida a la obra.

El Técnico prevencionista sera suministrado por la Empresa a su costo y responsabilidad.
4.16 REPRESENTANTE TECNICO

La empresa debera designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuara
como Director de Obra, y sera responsable por la ejecucion de las mismas. Se encargara
de la organizacién y control de la obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la mis-
ma e informar por eventuales anomalias, realizando informes escritos quincenales al su-

pervisor de obra de la IC. Su modalidad de trabajo sera de dedicacion total.

Son funciones también de dicho técnico, efectuar bajo su responsabilidad: el registro de
obra ante BPS, Permiso de construccion y/o cualquier otro tramite ante organismos, de
los que dependan la ejecucién de la obra.

Dicho profesional, como representante técnico,debera asimismo encargarse de la

relacion entre la empresa y la Intendencia de Canelones.

Su nombre y certificacion de titulo habilitado debera estar especificado en la propuesta, y

debera firmar la misma en sefnal de aceptacion.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Ci-

vil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacién vigente.-

El Oferente debera proponer un Arquitecto Coordinador del Proyecto Ejecutivo que tendra
la responsabilidad del Proyecto Arquitecténico Ejecutivo que debe presentarse, adjuntan-
do los antecedentes que justifiquen que cuenta con experiencia en la formulacién de los
mismos respecto de programas y con tecnologias similares a la requerida por este
Llamado. No podra ser propuesto por mas de un Oferente.

4.17 SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista serd plenamente responsable por la adecuada ejecucion y seguridad
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de las obras, y de los métodos de construccion empleados.

Dara especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de segu-
ridad e Higiene de las obras (decreto 125/14Seguridad e Higiene en la Industria de la
construccion; 283/96 Estudio y Plan de Seguridad; 481/09 Registro Nacional de obras y
su Trazabilidad) y del Banco de Seguros del Estado (ley 16074).

Asimismo sera responsable por los danos ocasionados en virtud de la ejecucidn del con-
trato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como también a bienes publicos
y privados, provengan dichos dafnos de las maniobras en sus instalaciones o en el
exterior del edificio u otras razones que le sean imputadas.

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Intendencia, estaran

facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran necesario.

Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene vigen-
tes.

El incumplimiento de las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados con la

detencién de los trabajos sin que esto implique una prérroga en el plazo de terminacion.

4.18 RUBROS

El contratista adjuntara a su propuesta la lista de rubros segun modelo que se indica en
“Anexos”, con montos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, y monto de

mano de obra parcial.

Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberan indicar sus precios unitarios
con la inclusion total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

La lista de rubros debera comprender la totalidad de la ejecucién de la obra, incluyendo

obras auxiliares e implantacién.
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4.19 METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, seran considerados a los
efectos de la comparacion de las propuestas y monto global del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituiran el valor del
tope maximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagaran los metrajes efectiva-

mente realizados, mediante certificacion mensual.

4.20 PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Los rubros y sus metrajes podran variar acorde con los requerimientos, tomando siempre
como base para la liquidacion, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su
vez que los metrajes podran oscilar entre un tope maximo (monto total presupuestado) y
un minimo que sera la unidad. No se admitira modificacién en los precios por éstos con-

ceptos.

4.21 APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicara en la oferta el valor de los aportes al Banco de Previsién Social
(BPS) por Leyes Sociales, el monto imponible sera discriminado por rubro y total, (seguin

el rubrado adjunto en anexos).

El valor que se considerara como aporte maximo (o tope) por parte de la Intendencia de
Canelones, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), sera el cal-
culado en base al correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus respectivas

actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de construc-

cion, calculado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, seran de cuenta de la
Empresa contratista, y se podran descontar de los certificados de obra o garantias.
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La Empresa entregara a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra,
planillas nominadas mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales corres-

pondientes ante el Banco de Previsidn Social.

La Empresa realizaréa las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones por sus-

pensién de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la
presentacion de planillas nominadas seran de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocera como deuda ante el Banco de Prevision So-
cial planillas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista debera presentar mensualmente, donde la Administracién se lo indique, una
planilla con todo el personal afectado a la obra, sefialando aquél que esta exento de apor-

tacion al BPS. La misma debera ser firmada por el Representante Técnico de la empresa.

La presentacion de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condi-
ciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 60 dias para el pago del certifi-
cado de obra del mes correspondiente.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el pe-

riodo correspondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros
de la Industria de la Construccion, establecidas por la Ley N° 14.411 los aportes al Banco

de Prevision Social quedaran a cargo de la Intendencia de Canelones.

4.22 SUBCONTRATISTAS

La Empresa ofertante presentara némina de subcontratistas, los cuales seran de su cuen-

ta y responsabilidad .

En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa debera cambiar él o los
subcontratistas presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto/s a su aprobacion .
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Las gestiones ante el Banco de Prevision Social respecto a estos subcontratistas, seran

de cuenta y responsabilidad de la Empresa.

4.23 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Seréa de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contra-
to, ya sea como consecuencia de dafos causados a terceros, a la Intendencia o a sus
empleados, al Propietario del bien inmueble, sus representantes o empleados, o a su pro-

pio personal.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucién de todos los trabajos establecidos en su pro-
puesta, la omision o errores de calculo en la presentacién de la misma no le otorgaran de-

rechos para actuar contrariamente a lo establecido.
4.24 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia y el Contratista, sobre cuestiones
de hecho o de materia técnica, durante la ejecucidn de las obras o que se susciten duran-
te el plazo de garantia de conservacién de las mismas, sera resuelta por arbitros nombra-

dos uno por cada parte contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispon-
dra de cinco dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se solicitara su nom-
bramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Republica. De
no existir acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero dentro de cinco dias

habiles a contar de la designacién del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince dias habiles a contar de

la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescision del
contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le des-
contara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, o sanciones que

pudiera originar el cumplimiento del fallo.
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4.25 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacién se mencionan normas de calidad a que de-
ban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también seran
aceptables bienes que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual
o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fabri-
ca, numero de catalogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, seran también
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristi-
cas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en
dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Ad-

ministracién.

4.26 CARTEL EN OBRA

En un plazo no superior a 10 dias de comenzada la obra, se colocara en lugar visible indi-
cado por la Supervision de Obra 1 cartel de obra, de 2,00 metros de altura por 3,00 me-

tros de ancho, con su correspondiente soporte.

La falta de colocacién en dicho plazo dara lugar a una multa de $ 600 (pesos uruguayos
seiscientos) por cada dia que exceda el plazo fijado.

El cartel no podra ser pintado a mano.

El diseno, logos y texto del cartel sera suministrado por el Supervisor de obra.

4.27 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada Empresa oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante
la Intendencia de Canelones en todas las actuaciones referentes al lamado. Se debera
indicar su direccién postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial.

Dicha designacion podra hacerse mediante el otorgamiento de un Poder General, Poder
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Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia, el que sera exigi-

ble presentar al oferente que resulte adjudicatario, previo a la firma del contrato respecti-

VO.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, podra redactarse conforme al modelo
que se agrega al final de esta Seccion como FORMULARIO N? 1 (Formulario de Carta

Poder).
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4.11 ANEXOS
FORMULARIO N° 1

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugary fecha.............
Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a .............. (nombre del/los
apoderado/s con Cédula de Identidad de ........... Qe para que en mi/nuestro nombre y representacion,

realice/n todo tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion de la Intendencia Municipal
de Canelones en relacion con cualquier licitacion en tramite o que se efectle en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio
de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en deposito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia
Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones

que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta
respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la

Intendencia Municipal de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitacién con todas las clausulas y
requisitos de estilo.

La intervencion personal del/los mandante/s en el tramite no significara revocacion tacita del presente, el que se
tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue
presentado, su suspension, limitaciéon o revocacion.

Solicito/amos la intervencién del Escribano...........cccccuuueeeeee. a los efectos de certificacion de firmas.

Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbre correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo de las mismas (N¢, F®
y L2 de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de
los cargos). En caso de ser sociedad andnima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad
actle por poder, vigencia del mismo.
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RELACION DEL PERSONAL TECNICO

Empresa:

RUT:

Vinculo con la empresa:
Dedicacién total / parcial:
Apellidos:

Nombres:

Titulo:

Domicilio;

Teléfono / celular:

Correo electronico:
Documento de identidad:
Fecha de ingreso a la Empresa:

Experiencia:

Firma del técnico en aceptacion de la oferta:

23



Gobierno de
Canelones

FORMULARIO N° 3

a)
b)
©)
d)

g)
h)
i)
i)
k)
1)

m)

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA

Empresa:
RUT:
Obra:
Domiciliode laobra:
Contratante: L
Domicilio del contratante: ...
Teléfono del contratante: ...
Fax del contratante:
Fechade contrato:
Descripcion de las tareas realizadas: ~ ...oocoiciiiiienennen.
Metrajes:
Valorde las obras:

Fecha de término:

OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

Empresa:
RUT:
Obra: s
Domiciiode laobra:
Organismo Contratante:
Reparticién del Organismo:
Supervisor de la obra por el organismo: L
Teléfono:
Fecha de contrato:
Descripcion de las tareas realizadas:
Metrajes:
Valordelasobras:

Fechadetérmino:
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FORMULARIO N° 4

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Sr. Intendente de Canelones.

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................. (domicilio,
numero de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusién de
todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada "................. ", de acuerdo al Proyecto basico N? ... que
declara conocer y aceptar, asi como las Especificaciones y Pliegos, circulares y demas documentacion
correspondientes a la Licitacion “............ ”, que también declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes
precios unitarios (indicar precios en pesos con letras y nimeros por cada uno de los rubros indicados en el
cuadro de Metrajes) por lo que resulta un totalde $ ....... (pesos uruguayos) , I.V.A.y leyes sociales para la obra
de referencia.

Se adjuntan:
1 Plan de Desarrollo de los Trabajos.
2 Leyes Sociales total.

3 Monto imponible discriminados por rubros y total.

Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de ..................... (nombre de la empresa o consorcio), le
saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal
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FORMULARIO N° 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACI{)N DE LAS
PROPUESTAS Y PARA LA CERTIFICACION MENSUAL

Planilla de rubrado.
Planilla de resumen de oferta.

Se emplearan la Planilla de rubrado y Planilla de resumen de oferta que se anexan.

El ofertante podra agregar rubros o subrubros al rubrado, respetando los existentes sin
alteraciones. Se numeraran de manera consecutiva al anterior inmediato, y en la celda
de observaciones correspondiente debera figurar la leyenda: SUBRUBRO
AGREGADO.

Se presentaran dichas planillas en formato papel, y en archivos informaticos formato
XLSy .PDF

Modelo de cuadro de resumen de oferta

LICITACION N°

OBRA:
COMITENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE:
RUT:

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IMPUESTOS (IVA 22%)

LEYES SOCIALES

TOTAL DE LA OFERTA
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FORMULARIO N° 6

FORMULARIO MODELO PARA CRONOGRAMA'Y
PLAZO PROPUESTO DE OBRA

El ofertante realizara su propuesta de cronograma de obra en base al siguiente
modelo, modificando la cantidad de semanas segun corresponda a su oferta.

En el cronograma se utilizaran los mismos rubros que se presenten en la “Planilla de
rubrado” indicada en Formulario N° 5.

El avance propuesto en cada semana se indicara en porcentajes de avance de obra
por rubro.

Se presentara la propuesta de cronograma y plazo de obra en formato papel, y en
archivos informaticos formato .XLS y .PDF

PROPUESTA DE CRONOGRAMA Y PLAZO DE OBRA

(0] < T PP PR PRPRPRN
IO aC 0N e
Empresa ofertante . e

RUT e e e
Comitente Intendencia de Canelones.
ltem Descripcion Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 ... | Semanan
de rubro
1.0 %
2.0 % %
3.0 % % %
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FORMULARIO N° 7

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lugar y fecha..................

Sr. Intendente de Canelones

Sr

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusion de
la firma .......ccoeeeeenee porlasumade$.......ccocee..e. como respaldo de fiel cumplimiento de
contrato de la oferta de la Licitacion N°................... Para .....occveeeeannn Esta fianza se

mantendrd hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de
entrega.

Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .................... ,
calle ....coooveeeennne Qe

Se solicita la intervencién del Escribano..........cccoeeeeeee....

El aval bancario deberé tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion debera ser
hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de que se
trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F? y L® de inscripcién en el Registro
Publico y General de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de
los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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ACLARACIONES SOBRE MATERIALES

Material:
Calidad:
Normas que cumple: ...
Ensayos:
Caracteristicas fisicas: ~ ......cooiviiiiinnns
Otros: .

o 9 A~ wphp o~

ACLARACIONES SOBRE MAQUINARIAS

7. Maquinaria: e
8. Marca:
9. Normas que cumple: ...
10.Ensayos:
11. Caracteristicas : ...
12.0tros: .
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ARTICULO 52.- REDACCION DE OFERTAS

Las ofertas deberan ser firmadas por el titular de la empresa o representante legal,
redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por el
articulo 63 del TOCAF.

Los oferentes deberan estar registrados en el RUPE (Registro Unico de Proveedores
del Estado), conforme a lo dispuesto por los articulos 46 y 76 del Texto Ordenado de la
Contabilidad y Administracién Financiera del Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N°
155/013 de 21 de mayo de 2013.

ARTICULO 6°.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
La oferta constara de los siguientes documentos:
a) Antecedentes del oferente.

a.1 Los oferentes deberan adjuntar el Certificado de Registro valido para ofertar,
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del
TOCAF.

a.2 Relacion del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicacién
de sus antecedentes académicos y experiencia profesional. Esta informacién se

presentara segun el Formulario N° 2 (Relacién de personal técnico).

a.3 Informe sobre la experiencia en obras de construccion, y si existiera, antecedentes en
la construccion de obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios anteriores,
analogos al licitado. Se llenara al efecto, el cuadro que se adjunta Formulario N° 3

(Experiencia en obras de construccion).
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a.4 Informe sobre las caracteristicas de los trabajos a realizar, agregando todo otro dato
que juzguen de interés. Suministrardn especificaciones técnicas de los materiales
(marcas) y/o maquinaria a utilizar, referencias de uso en la construccion de estos
elementos, posibles garantias y/u otros elementos graficos y detalles que se consideren

valorables al momento de comparar las ofertas.

Si bien los elementos antes detallados no son excluyentes ( salvo el a.1 que si es
excluyente) para la presentacion de las ofertas, sus elementos son parte del juicio
de la Intendencia de Canelones sobre los oferentes. La oficina peticionante podra
solicitar a las empresas oferentes, antes de realizar el informe técnico de
evaluacion, la informacion que hayan omitido presentar en el momento de apertura

de las ofertas.

b) La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de

contratacion.

b.1 El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes, precios y
montos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N® 4,
Formulario N° 5y Formulario N° 6).

En estos formularios los oferentes deberan identificar el monto imponible total en su
propuesta segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86.

En el monto imponible el oferente incluira y declarara el total de jornales que corresponda
a la aplicacion de la Ley N® 14.411.

El Plan de desarrollo de trabajos, el cual incluira un cronograma de obra con los plazos
estimados y el cronograma de obra con flujo de fondos correspondiente para la obra.

b.2 Carpeta de recaudos técnicos de proyecto ejecutivo (planos, planillas y memorias)
propuesto por el oferente. Se presentara en formato papel y en archivos informaticos
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en soporte CD.

ARTICULO 7°.- COTIZACION
7.1 .- FORMA'Y CONDICIONES DE COTIZACION

La cotizacién sera en pesos uruguayos discriminando precios unitarios sin impuestos

y precios totales con impuestos sin decimales.

Aquellas ofertas en las que no se discriminen los impuestos correspondientes, se
entendera que éstos estan incluidos en el precio.-

Se debera establecer el monto total de la oferta con los impuestos incluidos.

El Monto Tope es de $ 8.000.000.

Se entendera que los precios ofertados corresponden al servicio o bienes que se

entregara libre de todo gasto, en las Dependencias de la Intendencia, dentro del
Departamento de Canelones que coordinara con la DGGT.

La cotizacion sera PRECIO FIRME Y debera ser mantenida por un plazo minimo de
ciento veinte (120) dias

7.2.- DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita
en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administracién de otorgar un plazo maximo de
dos dias habiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores
evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad
de los oferentes, conforme a lo establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

7.3.- ACTUALIZACION DE PRECIOS

7.3.1 Ajuste de precio.
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El precio no sera ajustado. La licitacién es por Monto Firme.

7.3.2 Ajuste de tope de Leyes Sociales.

A efectos de determinar la forma de ajuste sobre el monto de Leyes Sociales declarado

por la empresa en su oferta, se empleara la siguiente formula:

LLSSactualizado = LLSSaportados + ( ( LLSSoferta - LLSSaportados ) * JORNALac-
tualizado / JORNALoferta )

En la que:

LLSSactualizado Valor actualizado del monto de Leyes Sociales, indicado

por la Empresa en su oferta.

LLSSaportados Sumatoria de aportes de Leyes Sociales correspondientes a

periodos anteriores de obra, ya realizados.

JORNALactualizado Valor del Jornal de medio oficial segun laudo vigente a

la fecha de presentacién de la oferta

JORNALoferta Valor del jornal de medio oficial segun laudo vigente al mes

de la certificacion de obra.

En caso que se constate que la suma de los aportes por Leyes Sociales superen el
monto tope de Leyes Sociales actualizado, el Supervisor de obra dara comunica-

cion al Contratista.

7.4. REGIMEN DE PREFERENCIAS SEGUN EL OBJETO DEL LLAMADO

Para aquellos oferentes que deseen acogerse al beneficio de preferencia de obras que
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califiquen como nacionales previsto en el articulo 58 del TOCAF, deberan incluir la

declaracién jurada con timbre profesional, exigida en el art. 11.5.1 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publicas, debiendo estimar y

expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componene el
precio de la oferta (Anexo ), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacién del citado
beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades
Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la notificacion
de la resolucion de adjudicacion.

En ausencia de declaracion a los efectos del presente régimen oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado,

se dejara sin efecto la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.
ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE OFERTAS

8.1.- Las ofertas firmadas por titular o representante, original y copia, deberan ser
enviadas hasta el dia y hora de la apertura de ofertas, a la Direccién de Recursos
Materiales de la Intendencia de Canelones, por cualquiera de los siguientes medios:

- sobre cerrado: Florencio Sanchez 158, ciudad de Canelones.

- correo electrénico: licitaciones@imcanelones.gub.uy

8.2.- Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a dichos
efectos en este articulo, no participara en la presente Licitacion, no responsabilizandose la
Intendencia de Canelones por dicha accion.-

8.3.- A efectos de la presentacion de ofertas, el oferente debera estar registrado en
el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los
articulos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administracién Financiera del
Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN
INGRESO (SIIF) y ACTIVO.
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En virtud de lo establecido en los articulos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el
registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor via internet, por Unica vez,
quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el
Estado. Podrd obtenerse la informacion necesaria para dicho registro en
www.comprasestatales.gub.uy, bajo el menu Proveedores/RUPE/Guias para la inscripcion
en RUPE.

Para culminar el proceso de inscripcidn, segun lo dispuesto en la normativa referida, el

interesado debera exhibir la documentacién correspondiente en forma presencial, para lo
cual debera asistir a un punto de atencion personalizada. El proceso culmina con la
validacion de la documentaciéon aportada por el proveedor, por parte de un Escribano
Publico del Estado y la consiguiente obtencién del estado “ACTIVO” en RUPE.

ARTICULO 92.- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se hara el dia 23 de enero de 2018 a la hora 11:00, en la Sala de
Actos de la Direccién de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en
calle Florencio Sanchez 158, Ciudad de Canelones.-

Abierto el acto no podra introducirse modificacién alguna en las propuestas, pudiendo no
obstante, los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones que

deseen.

ARTICULO 10¢.- EVALUACION DE OFERTAS

a) Procedimiento de conversion en una sola moneda para la comparacion de
ofertas.

En caso de haber solicitado cotizacion en moneda extranjera, la Oficina peticionante, al
momento de comparacién de las ofertas, hard la conversibn a moneda nacional de
acuerdo al arbitraje y tipo de cambio interbancario vigente al cierre de la Mesa de
Cambios del Banco Central del Uruguay el dia anterior a la fecha de apertura de ofertas.

b) La comparacion de las ofertas se realizara de acuerdo a los siguientes criterios
de evaluacion y su correspondiente ponderacion:
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1) Cumplimiento de las bases y presentacion segun PPC (Hasta 12 puntos maximo)
2) Puntaje Evaluacion Proyecto Ejecutivo (Hasta 20 puntos)

3) Puntaje Precio (Hasta 48 puntos)

4) Capacidad de la empresa (Hasta 10 puntos)

5) Puntaje plazos (Hasta 10 puntos)

Modelo de cuadro comparativo de ofertas
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‘LICITACIONES CUADRO COMPARATIVO LA n2xxx / 2017

1 [CUMPLIMIENTO DE BASES PRESENTACION SEGUN PPC -OFERENTE 1- -OFERENTE 2- -OFERENTE 3 - -OFERENTE 4 - -OFERENTE 5 -
(Certificado inscripcién RNEOP (MTOP) (Presentacién excluyente) 0 0 0 0 0 0
[Formulario N*3_Experiencia 2 0 0 0 0 0
[Formulario N2 Relacion jerrquica personal técnico 2 0 0 0 0 0
[Formulario N8 Aclaraciones sobre materiales y maguinaria 2 0 0 0 0 0
[Formulario N4 Declaracion de Ia propuesta econdmica 2 0 0 0 0 0

) lpapel 1 0 0 0 0 0
[Formulario NS Planilla de Rubrado y resumen de oferta la

ldigital 1 0 0 0 0 0

io NG Pla de obra (formato papel y digital) jpapel J 0 0 0 0 0

Y papelydig laigital 1 0 0 0 0 0

| SUB - Total 12 [) 0 0 0 0

2 | PUNTAJE EVALUACION PROYECTO EJECUTIVO -OFERENTE 1 -OFERENTE 2- -OFERENTE 3 - -OFERENTE 4 - -OFERENTE 5 -

de Propuesta 10 0 0 0 0 0

Propuesta Altemativa 10 0 0 0 0 0

| SUB - Total 1 20 0 [} [} [) [)

$U0,00 Monto Presupuesto de referencia Oficina o Mejor precio

3 |PUNTAJE PRECIO 48

OFERENTE 1- OFERENTE 2- OFERENTE 3 - OFERENTE 4 -OFERENTE 5 -
(COEFICIENTE= PRECIO OFERTA SEGUN OFERENTE / MONTO REFERENCIA OFICINA #0IV/0! #OV/0! #0IV/0! 000 #OV/0!
PUNTAJE DE CADA OFERENTE (48 / COEF) #DIV/0! #DV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DV/0!

4  [CAPACIDAD DE LA EMPRESA OFERENTE 1- OFERENTE 2 OFERENTE 3 OFERENTE 4 OFERENTE 5
[EXPERIENCIA G/INTENDENCIA 1 0 0 0 0 0
[EXPERIENCIA C/OTROS ENTES PUBLICOS 1 0 0 0 0 0
INO EXSTENCIA DE OBSERVACIONES ANTE EL MTOP 2 0 0 0 0 0
[EXPERIENCIA C/PRIVADOS 1 0 0 0 0 0
(OBRAS DE PORTE SIMILAR (') 2 0 0 0 0 0
(0BRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES () 2 0 0 0 0 0
[EXPERIENCIA DEL TECNICO - referida a (') y () 1 0 0 0 0 0

SUB - Totall 10 0 0 0 0 0
5 |FanmsE mvess 10 0 Plazo Presupuesto por_Oficina O Mejor PLAZO VIABLE
OFERENTE 1- OFERENTE2— OFERENTE3— OFERENTE 4— OFERENTE5—
ICOEFICIENTE= PLAZO OFERTA SEGUN OFERENTE / PLAZO OFICINA O MEJOR #DIV/0! #DV/01 #DIV/0! 0,00 #DV/01
PUNTAJE DE CADA OFERENTE (10/ COEF) #DIV/0! #DV/01 #DIV/0! #DV/0! #DV/01
|TOTALES | PUNTOS | OFERENTE 1- OFERENTE 2 — OFERENTE 3 - OFERENTE 4 OFERENTE5 —
1 CUMPLIMIENTO BASES PRESENTACION SEGUN PPC 12 0 0 0 0 0
2 cALIDAD 20 #NAME? INAME? INAME? #NAME? #NAME?
3 PRECIO 48 #NAME? INAME? INAME? #NAME? #NAME?
l4 CAPACIDAD 10 0 0 0 0 0
|5 PLAZO EJECUCION 10 #DIV/0! #OV/0! #DIV/0! #DV/0! #OV/0!
PUNTAJE FINAL | | 100 | #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Se evaluara la formalidad para la presentacién de la oferta segun se indica en los articu-

los 5°, 62y 7°.

El "precio de comparacion" para el proyecto presentado por la Administracion sera el pre-

cio total cotizado, mas el impuesto al valor agregado (IVA), mas las Leyes Sociales co-

rrespondientes por todo el personal que intervenga en la obra de acuerdo a la aplicacion

de laLey N° 14.411.

En caso de contratacién parcial, el “precio de comparacion” se ponderara en base a la
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comparacioén de los rubros parciales, mas IVAy Leyes Sociales.

PRECIO DE COMPARACION = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES

Se debera detallar en la oferta, el monto imponible, ademas de las leyes sociales.

Capacidad: Se tendra en cuenta a los fines de comparacion la capacidad de las empresas
para realizar y concluir las obras en los plazos previstos. Se estudiaran los antecedentes
en la realizacién de obras de construccién privada y/o publica y particularmente de obras
similares. Se tendra especialmente en cuenta las garantias que la oferta trasmita relativa

al mejor cumplimiento del objetivo del presente llamado.

Previo al estudio técnico de las ofertas presentadas, se evaluaran (de existir) los antece-
dentes que pudieran tener la empresas con otros organismos publicos y/o vinculos con-
tractuales anteriores con la Intendencia de Canelones. La existencia de experiencias des-

favorables podra tener caracter excluyente, no continuando el proceso de valoracion de la

oferta.

D.G.G.T.

Licitacion Abreviada LA N2 /2017 Exp.:

Obra

ITEM DESCRIPCION OFERENTE 1 OFERENTE 2 lOFERENTE 3

1 TRABAJOS PRESUPUESTADOS $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
2 IVA (22%) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
3 MONTO IMPONIBLE $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00 8
4 LEYES SOCIALES (75,4 %) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
5 SUMA (1+2+4) $U 0| $U o $U 0
6 PLAZO DE OBRA meses meses meses
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ARTICULO 11°.- ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE
CONTRATO.

La adjudicacion se puede dividir de determinada forma entre dos o mas oferentes.

Como también contratar algunos de los rubros, sin que este tipo de contratacién perjudi-
que el desarrollo de la obra.

Una vez dictado el acto de adjudicacion, e intervenido el mismo por el Tribunal de Cuen-
tas, se notificara a todos los oferentes y previo la emisién de la orden de compra o firma
del contrato, se le solicitara al adjudicatario, la presentacion de todos los requisitos
formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones formales

de contratar con el Estado.

Se exigira al adjudicatario:

- Se verificard en el RUPE la inscripcion de los oferentes en dicho Registro, asi
como la informacion que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de
elementos que inhiban su contratacion y la existencia de sanciones segun
corresponda. A efectos de la adjudicacién, el oferente que resulte seleccionado,
debera haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de
la Guia para Proveedores del RUPE, a la cual podrd acceder en

www.comprasestatales.gub.uy bajo el menu Proveedores/RUPE/Manuales y

videos.

Si al momento de la adjudicacion, el proveedor que resulte adjudicatario no
hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la
Administracion otorgara un plazo de 5 dias habiles a partir de la Notificacion
de la Resolucion a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo
apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de

no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

« Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren
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instaladas en el pais, podran actuar por medio de representante, en cuyo caso el
mismo debera estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de
Firmas Extranjeras, creado por la Ley N°16.497 de 15 de junio de 1994 y , en

caso de ser adjudicatarias deberan constituir domicilio en el mismo.

Documentacion que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de fecha
10/10/1989 (Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales) segun el objeto de la contratacion.

Cuando el adjudicatario sea un Consorcio, debera presentar el Certificado vigente
del Registro Publico de Comercio, acreditando la inscripcion en el mismo.

El Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los
articulos 77 y 176 del TOCAF, es decir, si el monto de la oferta es mayor a
$410.000 e igual o menor a $8.199.000 se le exige al oferente la presentacién del
Certificado de inscripcion conjuntamente su oferta (VER articulo DOCUMENTOS
INTEGRANTES DE LA OFERTA), y en caso de que el monto de la oferta supere el
tope de la licitacion abreviada ($8.199.000), se le exigird el Certificado de

inscripcion y cuantificacion al momento de la presentacién de la oferta.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren
instaladas en el pais, podran actuar por medio de representante, en cuyo caso el
mismo debera estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de
Firmas Extranjeras, creado por la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y , en caso

de ser adjudicatarias deberan constituir domicilio en el mismo.

Documentacion que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de fecha
10/10/1989 (Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo vy
Enfermedades Profesionales) segun el objeto de la contratacion.
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- La Intendencia de Canelones, se reserva el derecho de exigir a la empresa
contratada la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen que esta al
dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las contribuciones
de seguridad social, como condicidn previa al pago de los servicios prestados.

Las empresas deberan comprometerse a comunicar al Organismo contratante en
caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a
la prestacion del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles
correspondientes. Ley 18.098.

La autoridad publica contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos
en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los

trabajadores de la empresa contratada, en el marco de la ley relacionada.

- Toda otra documentacién que se considere necesaria a los efectos de acreditar que

el adjudicatario se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.

ARTICULO 12°.- CUMPLIMIENTO Y PAGO

12.1.- El adjudicatario debera efectuar la entrega de los materiales, el comienzo de
ejecucién de la obra o prestacion de servicios, a partir del dia habil siguiente de la
emision de la orden de compra o de la firma del contrato segun el objeto de la
contratacion.

La administracién efectuara los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que
algun elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo
que fije la administracidon debera sustituirlo por el adecuado, no dandose tramite a la
recepcion hasta que no haya cumplido con la exigencia precedente, sin perjuicio de la
aplicacion de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitucion, ni justificado a

satisfaccion de la administracion, la demora originada, se podra ejecutar la Garantia de
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fiel cumplimiento del Contrato si existiere, o aplicar las moras y penalidades dispuestas en
el presente Pliego en caso de correponder, o rescindir el contrato unilateralmente por

incumplimiento grave del adjudicatario.

12.2.- El pago, se efectuara a los 30 (treinta) dias habiles, siguientes a la presentacion
de la factura correspondiente, previo control del estado ACTIVO en RUPE y
Certificados vigentes de BPS y DGI.

12.3.- La moneda de pago sera pesos uruguayos.
En caso de haberse solicitado cotizacion en dolares estadounideses, al momento
del pago, se tomara el délar interbancario billete (comprador) del dia anterior.

ARTICULO 13°.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

13.1.- En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope
de la licitacién abreviada establecido ($3.486.000), el adjudicatario debera constituir una
garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacién.

El adjudicatario constituira la garantia en la Dir. de Rec. Financieros de la Intendencia de
Canelones, mediante depédsito en efectivo, o valores publicos, fianza o aval bancario, o
péliza de seguro de fianza.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio
interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco
Central del Uruguay del dia anterior al de la constitucién de la garantia.

ARTICULO 14°.- RESCICION. De acuerdo a lo establecido en el Art. 70 del TOCAF, la
Administracién podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno
derecho por la inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales previstas en la
ley.

La rescicion por incumplimiento del contratista, aparejard su responsabilidad por los
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danos y perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato si esta hubiera sido exigible, sin perjuicio de la multa
correspondiente.

En caso de rescicion del contrato antes de inciarse su ejecucion material, el ordenador
podra efectuar la adjudicacién al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de
compra previa aceptacion de éste.

ARTICULO 15°.- MORA Y PENALIDADES

15.1.- MORA.- La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales y se producira de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos
establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

15.2.- PENALIDADES.-
Art. 65 del Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

“Si el contratista no terminase las obras en el plazo total o parcial del contrato por causas
que le sean imputables, la Administraciéon podra aplicar las siguientes sanciones:

Una multa que se fija de acuerdo ala siguiente férmula:

M=dQ G
P
Siendo:
M = Monto de la multa a aplicar

d = Numero de dias de atraso en la entrega de las obras

Q = Valor actualizado de las obras no realizadas de los recaudos
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P = Plazo del contrato en dias calendario

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de Administracién y beneficios que
éstos efectos se fijaran en los recaudo particulares correspondientes.

Se establecera para ésta multa en el pliego de condiciones particulares un monto minimo
que sera actualizado en el momento de su aplicacion, de acuerdo al indice oficial del cos-
to de vida. Todo ello sin perjucio de poder declarar rescindido el contrato, con pérdida de

garantia y sin admitir ninguna reclamacién.

Si el contratista justificara que el atraso fue ocasionado por causas de fuerza mayor, la
Administracién le acordara un nuevo plazo, para que dentro de él termine las obras.”

El minimo previsto para M, se fija en $ 4250 (cuatro mil docientos cincuenta pesos uru-
guayos) por dia de incumplimiento en el plazo total y $ 3400 (tres mil cuatrocientos pesos

uruguayos) por dia de incumplimiento en los plazos parciales.

El coeficiente G (coeficiente de incidencia de gastos grales. De administracion y benefi-
cios) sera del 10% (diez por ciento).

Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservacion de las obras:$ 3400 (tres

mil cuatrocientos pesos uruguayos), por dia.

Por incumplimiento de las 6rdenes emanadas de la Supervision de Obras; $ 3400 (tres

mil cuatrocientos pesos uruguayos) por orden y por dia.

Todos los montos de multas especificados anteriormente seran actualizados al momento
de su aplicacion por el coeficiente C/C1, donde C es el indice de costo de vida indicado
por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al mes anterior del fijado
para la apertura de la oferta. Y el C1 es el indice de costo de vida indicado por el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al ultimo publicado al mes de
aplicacién de la multa.

16.3.- En caso que la Administracion establezca en el Pliego Particular el derecho de los
adjudicatarios a optar por no presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato y se

incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa sera titulo ejecutivo,
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sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafos y perjuicios que dicho
incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y la comunicacion del hecho al
RUPE.

ARTICULO 16°.- AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 74 del TOCAF, la administracién podra
aumentar o disminuir las prestaciones objeto de la contratacion respetando las
condiciones y modalidades originales, y con adecuacion de los plazos respectivos hasta
un maximo de 20% o del 10% de su valor original, en uno y otro caso y siempre que el
monto definitivo no sobrepase el limite maximo de aprobacién para el cual esta facultada
la respectiva autoridad. Cuando exceda ese limite debera recabarse la aprobacion previa
de la autoridad competente.

También podran aumentarse o disminuirse en las proporciones que sea de interés para la
Administracién y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en
las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobacion. En ningun caso, los

aumentos podran exceder el 100% del objeto del contrato.

ARTICULO 172.- CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultas sobre el presente pliego asi como la solicitud de prérroga, se efectuaran via
e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 5 (cinco) dias habiles antes de la fecha
prevista para la presentacién de las propuestas.-

Las consultas y las respuestas, asi como la prérroga de la recepcion de ofertas, seran
publicadas en la pagina Web de ACCE, donde se encuentra publicado el llamado

www.comprasestatales.qub.uy .-

18°.- VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
La empresa, previamente a presentar su oferta de cotizacién, debera conocer el lugar
de las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de presentarse a la oferta de licitacion las empresas aceptan conocer el
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lugar donde se realizaran los trabajos, condiciones del mismo, construcciones y elemen-

tos existentes, asi como no tener dudas respecto a recaudos y del objeto de los mismos.

La Intendencia de Canelones comunicara mediante Circular publicada en la web, previa-
mente a la fecha apertura de propuestas, el dia, hora y lugar de encuentro, para que los
posibles oferentes que deseen asistir, realicen una visita al predio, acompanada por técni-
cos de la Comuna, no siendo obligatorio asistir a la misma para la presentacién de la ofer-
ta.

ARTICULO 194. - DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB Y ACEPTACION.

El Pliego de Condiciones Particulares, se encuentra publicado en el Sitio Web en
www.comprasestatales.gub.uy

El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptacion de todas las
condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente
Licitacion.

Canelones, 27 de diciembre de 2017

46



