GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA a

CONDICIONES PARTICULARES

1. OBIJETO

Antel llama a licitacion para cotizar los trabajos de albaiileria, eléctrica para adecuacion de sector de
oficinas y servicios higiénicos en Planta Alta del edificio Central Telefonica Antel Melo, ubicado en la calle 18
de Julio esquina Luis Alberto de Herrera de la Ciudad de Melo, seglin lo indicado en planos y memorias
correspondientes.

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).
2. VISITA DE OBRA

Previo a la presentacién de las ofertas se realizard visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de
riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrard acta en el lugar. Dicha acta, con la
solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasardn a formar parte del
presente pliego.

3. REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que sera el interlocutor vélido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.

Poseerd obligatoriamente titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designaciéon serd condicionada a la
aceptacion por el Director de Obra. Se debera adjuntar fotocopia de titulo habilitante del técnico que
corresponda en el momento de la presentacién de la oferta.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya
sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construccidn de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestién, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberdn ser acatadas y cumplidas por el capataz.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, deberd ejecutar las érdenes originales sin mds tramite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y debera
contar con un teléfono mévil con servicio de Antel para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucién de las obras.
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Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello
implique ningun costo adicional para la Administracion.

4. SOBRESTANTE
Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante.

El sobrestante sera la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de
las obras. El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacién de los trabajos.

Ademas vigilard que se cumplan las érdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo
arbitrio, la suspensién de los trabajos de ejecucidn de la obra siempre que constatase que no se cumplen
los términos de la contratacién. En este caso dard aviso de inmediato al Director de Obra.

Dicha suspension serd materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrdn fin por otra orden escrita del mismo o del
Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso
anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sélo podra
notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el Director de Obra respecto
a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas
de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en
su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA
Antel exigira -junto con la oferta- la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo de acuerdo
al modelo adjunto en Anexo IV.

6. PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias calendario

para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificacién de
adjudicacién.

7. COTIZACION
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Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que se detalla
en el capitulo siguiente.

8. AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidard los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
P =Pox [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios bdsicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucién de los
trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberdn estar establecidos en decreto publicado en el
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

i=19 29 39, ..., etc.incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.
Esta féormula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacién, se diera una variaciéon de todas o
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma serd considerada en la
paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacidon del aporte
unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para algunas
categorias.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada precedentemente,
Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regira la establecida
en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberd remitir la liquidacién con el detalle del célculo
correspondiente, haciendo mencidn a la factura basica que esta ajustando.
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La actualizacién de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia de Unidad Control de
Contratos y Negocios Corporativos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cédlculo correspondiente en base a la férmula
establecida. En caso que Antel lo requiera deberd presentar documentaciéon probatoria de los indices
considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara ajuste de
precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacidon o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a

exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacién que corresponda.
9. GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las obras
vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcidn provisoria se exigiran los siguientes documentos:

a. Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del edificio).
El adjudicatario extenderd una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagtie, incluyendo en dicha garantia las obras de
albafiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de
cualquier tipo en dichas instalaciones.

b. Garantia por la calidad de la albaiileria rustica y revestimientos

El adjudicatario extenderd una garantia por diez afios a partir de la recepcidn definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albaiiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

c) Garantia por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas

El adjudicatario extendera una garantia por dos afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albaiiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

d) Garantia por la calidad de pintura
El adjudicatario extendera una garantia por tres aiios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas

de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantia por la calidad de eléctrica
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El adjudicatario extendera una garantia por cinco afos a partir de la recepcién definitiva, incluyendo en
dicha garantia las obras de albaiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

f) Garantia por la calidad de impermeabilizaciones

El adjudicatario extendera una garantia por diez afos a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albaiiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la
garantia sera por un afio minimo.

g) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones destinadas a
optimizar el procedimiento constructivo por razones de economia de costo o de plazo- se debera extender
una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo
menos por un periodo de dos afios a partir de la recepcion definitiva.

h) Garantia por los elementos electromecanicos.
Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por

una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afios de vigencia,
a partir de la recepcién definitiva.

i) Garantia por la instalacion de todos los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por
una garantia de cobertura total de instalacidn, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos)
afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva, independiente de la propia garantia del equipo
instalado.

Estas garantias técnicas serdn aplicadas a todas las tareas solicitadas en el presente pliego, segln
corresponda, asi como aquellas que eventualmente se soliciten en el marco de situaciones imprevistas o
adicionales de obra.-

10. MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
a. Por incumplimientos técnicos
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen
con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad en un plazo
perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de dichas

irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa de 1% del monto basico de
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adjudicacion por dia.
b. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos estipulados
en el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminacién de las mismas, se hara
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prdrrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su
imposicién.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de comin acuerdo con la
Direccién de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climética. Para que esos
dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de
Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas
y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente,
son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos
de obra.

c. Por atraso en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminacion de las obras, Antel aplicara una multa de 1%
diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacidn e iniciar las acciones que correspondan.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El objeto del trabajo solicitado es la adecuacion de sector de oficinas, servicios higiénicos y tisaneria en
planta alta del Edificio Central Melo.

Esto incluye tareas de recomposicion de instalaciones eléctricas, suministro y colocacién de aberturas,
sustitucion de pavimentos, suministro y colocacidn de cielorrasos, pinturas de paredes y demas trabajos de
albafiileria que se indican a continuacion y permiten la concrecién de las obras indicadas en planos
adjuntos.-

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares,
serd valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

Durante el transcurso de las obras se debera trabajar en forma coordinada con la agenda de las diversas
unidades de Antel presentes en este edificio, ya que las mismas seguiran con su normal funcionamiento
pudiendo eventualmente requerir transito con maquinaria y equipos a ingresar en algunos de los locales
anexos a las zonas de trabajo.

GENERALIDADES

1- Los horarios de trabajo; ya sea de demolicion, albafiileria y/o sanitaria, que afecten el normal funcio-

namiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando se deba
trabajar dentro o préximo a algun local que trabaje en horario de oficina y que esta se viera afectada, se
restringiran las obras a fines de semana o a horas nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 19:00hs
hasta las 8:00hs. ( y en estricto cumplimiento de normativas municipales relativas a horas de trabajo y
generacion de ruidos molestos).
En cualquier caso se deberd coordinar los dias de trabajo con la Direccién de Obra, para que ésta pueda
avisar a la oficina o seccién afectada. Se aclara que esto no generard pago adicional alguno por parte de
ANTEL, debiendo el adjudicatario hacer frente, a su entero costo, de los gastos asociados por eventual
pago de horas extras y/o nocturnidad en caso de ser requeridas.-

2- El material generado y que sea desperdicio, serd colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de
la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuacion de los trabajos previstos. En
caso de retirarlo por otros medios se debera embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en
un lugar autorizado por la direccién de obra previo a su retiro de la obra. En caso que sea necesario se
debera vallar el area donde se esté trabajando, ya que durante esos la central permanecera abierta al
publico, evitando asi accidentes a personas, propias y/o ajenas a la empresa. No se admitira la acumu-
lacion de escombros fuera de estas volquetas, permitiéndose la instalacién de no mas de de 2 volquetas
simultaneamente.

3- Los cortes de agua, en caso de requerirse, que afecten a todo el edificio se deberdn realizar después de las
19:hs. Hasta las 08:00hs, para la realizacién de los mismos se deberdn solicitar por escrito, al director de
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Obra, con por lo menos 48hs. de anticipacion, y serd la empresa contratista la encargada de colocar carteles
con dia y duracidn del corte de agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podra realizar el
corte sin la autorizacidn por escrito de la Direccién de Obra.

Serd la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la division encargada de los
equipos de aire acondicionado si correspondiera.

A los efectos del cumplimiento del cronograma vy los plazos establecidos la Direccidén de Obra podra exigir,
si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentacion de un plan de desarrollo de obras, dia a dia,
(P.D.0.), que ampliara el P.D.O. (ANEXO V) solicitado al momento de la oferta. Este Ultimo incluir3, si co-
rresponde, un plan econdmico donde se establecerad un programa de avances mensuales.

Los dafios y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del area de trabajo o en
cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause inconvenientes en el edificio de
Antel, sera responsabilidad de la empresa sus reparaciones, debiendo dar respuesta a las eventuales
tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello genere adicionales ni econdmicos ni en plazos de
obra segun Capitulo 3 “Plazo de Entrega”.

No se podra dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripcion en BPS,
MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro tramite que sea necesario.

ANTEL no pagard en concepto de imprevistos, ninguno de los puntos anteriormente mencionados, asi

como tampoco por aquellas obras y tareas no especificamente graficada en los recaudos, pero que la

tradicidon de la buena ejecucion indique.

Colonia 1930 3er. Piso — TEL 2928 7600 — FAX 2928 7601
Pagina 8 de 56



GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA a

iNDICE DE TRABAJOS:

1 - Plan de Seguridad
2 — Implantacién
3 — Demoliciones
3.1- Retiro pavimentos existentes
3.2- Demolicién muro mamposteria
3.3- Retiro instalaciones existentes
4 - Albaiiileria Obra Nueva
4.1 — Mamposteria y revoques
4.1.1- Reparaciones de revoques existentes
4.1.2- Mochetas
4.1.3- Reparacion de aberturas
4.2 — Pavimento vinilico
4.3 — Tabiques de yeso
4.4 —Umbrales de madera
4.5 — Cielorraso modular tipo “Armstrong”
4.6 — Pinturas y enduido
4.6.1- Enduido
4.6.2- Pintura interior de paredes
4.6.3- Pintura exterior para paredes
5 — Carpinteria de madera
5.1- Puertas interiores con tramo vidriado
6 — Carpinteria aluminio y blindex
6.1- Ventana de aluminio dos hojas
6.2- Puerta blindex
7 - Instalaciones eléctricas
7.1 - Proyecto eléctrica
7.2 — Alimentacion tomas y luces
7.2.1- Alimentacién de puestos de trabajo
7.2.2- Alimentacion tomas de servicio
7.2.3- Alimentacion tomas Aire Acondicionado
7.3- Tableros
7.4.1- Canalizaciones flexible pvc
7.4.2.a- Bandejas metdlicas de 200mm
7.4.2.b- Tapas metalicas para tramos aparentes
7.4.3- Electrocanales de pvc rigido
7.5- Suministro y colocacién luminarias
7.5.1 = Luminaria 01
7.5.2 —Luminaria 02
7.5.3 — Luminaria 03
8.- Limpieza de Obra
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1 -Plan de Seguridad

El adjudicatario deberd adoptar las medidas de seguridad tendientes a no poner en riesgo ni la salud ni la
vida del personal abocado a la tarea encomendada.

Debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene, referido en el Decreto 283/96 del 10 de julio de
1996, registrado en el MTSS, aprobado por éste y suscrito por un Técnico Prevencionista habilitado, salvo
para las excepciones establecidas en el articulo 5° de dicho decreto.

Asimismo todas las medidas de seguridad en obra deberan respetar lo estipulado en el Decreto N°
125/2014 referente a Seguridad e higiene en la industria de la construccién En obra se dejara una copia de
dicho Plan de Seguridad y todas aquellas memorias que sean necesarias (andamios, coordinacién de
capacitaciones, entre otros).

Sera proporcionado por la empresa, previo al comienzo de la ejecucion de la contratacidn, sin el cual no
podrd comenzar los trabajos, aplicAndose en tal caso las multas correspondientes, establecidas en el Cap.10
“Multas” debiendo el mismo ser entregado EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HABILES DESDE LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA ADJUDIACION.

El monto cotizado por este rubro no podra ser mayor al 3% de la suma de los rubros 3 al 8 inclusive, del
Anexo | “Cuadro de Rubrado”.

Notas complementarias sobre Prevencion de siniestros:

e No estd permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden en predios y locales de ANTEL,
elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

e No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el local de la Administracién, ni
herramientas ni ningln tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o
goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacidn ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguibles y por lo tanto propagar las llamas.

e Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, etc., el contratista debera disponer de un espacio
propio, el cual estara bajo llave y en custodia del mismo. El lugar de emplazamiento de este espacio sera
definido con el director de obra. Tanto el obrador como el depdsito, deberadn contar con elementos de
lucha contra incendio, segun el Decreto 125/2014.

e En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar las siguien-
tes precauciones:

- Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever en el
momento de su utilizacidon los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada ven-
tilacion de la zona.

- Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos de
incendio; el material sobrante, esponjas, trapos, etc. Impregnados en los compuestos mencionados
deben guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (ins-
truir al personal de limpieza)

- Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién como conse-
cuencia de la friccidn y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen ce-
ras de emulsién acuosa.
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e En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen aumento
de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

- Los técnicos actuantes, de la empresa adjudicataria, deberan contar con extintores adecuados, los que
se encontrardn cargados, en condiciones de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar
la tarea.

- El personal de referencia debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

Otras precauciones:
El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las cercanias de
materiales inflamables.

- Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

- Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de detectar posibles
fuegos latentes.

e La empresa que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, serd pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren.

e No obstante, ANTEL por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro
de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de
cargo de la empresa contratista, al que se le agregard en 40 % por gastos de administracion.

Consideraciones particulares sobre trabajo en altura:

En la organizacidon del proceso de obras se deberda contar, en caso de corresponder, con memoria de
andamios signada por técnico profesional responsable. En todos los casos se debera tomar todas las
precauciones que del plan de seguridad resulten tomando especial cuidado en el proceso de obras a
los efectos de NO ANULAR EL ACCESO DE LOS FUNCIONARIOS al local, que seguird operativo durante
todo el proceso de obras. Esto podra ser o bien considerando avances parciales del trabajo (segun Plan
de Trabajo T.P. solicitado) o con la construccion de elementos de proteccién en el acceso vy
sectorizacion de areas de trabajo.

Seguridad Vial
Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

2 — IMPLANTACION

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como fletes, traslados,
alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como toda prevision para el
guardado y estive de materiales y/o herramientas o cualquier otra condicionante que surja segun Plan de
Seguridad o que la empresa entienda pertinente para la correcta y segura ejecucion de los trabajos
solicitados en las presentes bases.

El monto cotizado para este rubro no podra superar el 5% de la suma de los rubros 3 al 8 inclusive (ver
Anexo | “Cuadro de Rubrado”).

La implantacidn incluird todos los replanteos necesarios para la ejecucidon de los trabajos. Entre ellos se
destaca:

e Armado de vallados y protecciones:
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Incluye cualquier estructura suplementaria para realizar los trabajos, vallados de seguridad para
personal de obra y ajeno a la misma, protecciones para caida de materiales y delimitacién para la
circulacion de peatones.

e Obrador e instalaciones provisorias:

Se incluyen mesas y zonas de trabajo; instalaciones provisorias segin requerimientos del Plan de
Seguridad solicitado y dando cumplimiento a las normativas aplicables tales como bafos, duchas,
comedores, vestuarios, entre otros, seguin corresponda en consideracion a la cantidad de personal en
obra y caracteristicas particulares de la misma. Se hace notar que NO PODRA UTILIZARSE LOS BANOS
DEL PERSONAL DE ANTEL que estan operativos en el edificio y que se defina mantener con uso
exclusivo de personal de antel.

Se realizardn todas las instalaciones eléctricas provisorias de UTE con las correspondientes
tramitaciones ante este organismo.-

Se debera presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentacion:

. libro de obra con dos vias (original y autocopiante)

. planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra)

. planilla de control de firmas del personal (entregada por la Direccién de Obra)

. copia de las presentes bases incluyendo juego completo de |laminas en formato original (no co-
pia reducida) y planillas

. Original y copia a dejar en obra del cronograma, Plan de Desarrollo de Obra. En este caso
habra de dejar copia de cada actualizacién que eventualmente se realice.-

. Original firmado del Plan de Seguridad debiendo deja una copia en obra.-

. Gestion e inscripcidn de obra en BPS. (a coordinar con personal administrativo de Antel)

3 — DEMOLICIONES

Generalidades:

Toda demolicién y retiro deberan ejecutarse sin dafio a la estructura propia o a las edificaciones linderas y si
tal dafio ocurre, el contratista debera ejecutar las reparaciones necesarias, con materiales y mano de obra
adecuados para que la reparacion iguale al trabajo circundante, quedando a su exclusivo costo la ejecucién
de dichos trabajos. Previo a la demolicidn, se efectuaran los cateos correspondientes.

Cualquier trabajo de demoliciéon deberd necesariamente, previo a su ejecucion, ser advertido y confirmado
por la Direccién de Obra.

La forma de demoler estard de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del Banco de Seguros
y MTOP.

Seguridad:

Todos los trabajos de demoliciones estaran especialmente considerados en el Plan de Seguridad solicitado,
debiendo detallar particularmente las medidas de resguardo tanto para el personal que las ejecutas asi
como de prevencion de accidentes a terceros. Esto incluird todos los elementos de seguridad solicitados en
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el rubro implantacién (vallados, cercados, volquetas, entre otros).

Sera responsabilidad de la empresa contratista la disposicion final de los escombros y materiales
resultantes de éstos trabajos.

El material producto de estas podrd ser acumulado ordenadamente, debiendo ser retirado inmediatamente
cuando su volumen interfiera con la ejecucién de los trabajos, o cuando sobrepase el volumen de una
volqueta estandar. Debiendo siempre ser inmediatamente retirado del edificio si a exclusivo juicio de la
Direccidn de Obra asi se define y exige.-

Detalle de elementos a demoler:

3.1- Retiro pavimentos existentes

En sectores indicados en plata y donde se colocard nuevo pavimento, se debera previamente proceder al
retiro del pavimento existente. Y todas las capas de pegamento y suciedad que debajo de éste se
encuentren hasta alcanzar la superficie de losa de hormigdn armado a los efectos que sobre ésta, y segin lo
solicitado en el rubro correspondiente, se procedera a la preparacion del mismo e instalaciéon de nueva
terminacién de pisos.-

3.2- Demolicién muro mamposteria

Segun lo indicado en planos adjuntos, se debera realizar el picado parcial de muro de mamposteria exterior,
a los efectos de configurar el vano necesario para la nueva abertura a realizar segun lo solicitado en el rubro
correspondiente.

3.3- Retiro instalaciones existentes

Este rubro incluye el retiro de todas las instalaciones eléctricas que quedaran en desuso incluyendo el retiro
de las cajas de registro, tomas y cajas de interruptores en paredes debiendo incluir la reparacidn de estos
paramentos con el tapado de los mismos recomponiendo las capas de terminacién de revoques de las
paredes. Esto debera ser enrasando el nivel de revoques con el existente incluyendo capas de revoque
grueso y fino.-

Estas tareas seran previamente coordinadas con la Direccidn de Obra y la unidad de energia de ANTEL.-

4 — ALBANILERIA OBRA NUEVA
4.1 - Mamposteria y revoques

4.1.1- Reparaciones de revoques existentes:

Previamente se debera verificar el estado total de revoques en las zonas de trabajo donde se constatara
mediante el cateo, percutiendo los mismos con herramienta (punta), de modo que se garantice el total
retiro de revoques sueltos y/o deteriorados, que suenan huecos al golpe. Este procedimiento se realizara en
toda la superficie garantizando que las mismas queden desprovistas de tramos deteriorados. Se retiraran
todas las capas deterioradas debiendo luego proceder a la reparacion de éstas recomponiendo, segin
corresponda en cada caso, todas las capas correspondientes (gruesa, fina e hidréfugo).

Se debera proceder a la reparacion de la totalidad de las mochetas deterioradas con particular cuidado en
sectores donde se instalaran las nuevas aberturas, obteniendo una terminacidn con idénticas caracteristicas
a las existentes quedando las superficies prontas para ser pintadas.
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4.1.2- Mochetas

Este rubro incluye trabajos de recomposicion de mochetas y en el vano a realizar para nueva ventana a
instalar. Se debera incluir la construccién de dintel de hormigén armado (ancho del muro, altura 10cm y
hierros longitudinales de seccidon @8mm), el que se prolongara no menos de 15cm a cada lado o jamba del
vano.

La totalidad de las mochetas estaran realizadas en tres capas de revoque (hidrofugo, gruesa y fina)
debiendo prever una pendiente al exterior en caso del antepecho que garantice la rdpida evacuacion de
agua de pluviales (no menos del 5%)

Se advierte que se debera incluir la reparacién y recomposicion de revoques tanto exteriores (hidréfugo +
gruesa + fina) asi como interiores (gruesa + fina) que, producto de las demoliciones resulten dafiadas. Para
ello se debera retirar todos los restos de revoques sueltos y desprendidos.

4.1.3- Reparacion de aberturas

Se deberan reparar todas las aberturas de hierro existentes, lijandose los marcos hasta retirar la pintura
actual, y aplicando dos manos de convertidor antiéxido, y dos manos de esmalte sintético color gris grafito.
Se repondran los vidrios que presenten quiebres o roturas.

4.2 — Pavimentos Vinilico

Preparacién de las superficies:

En pavimentos, segln se detalla en planos adjuntos, y luego de retirado los pavimentos existentes (segun lo
ya solicitado en el rubro demoliciones) se debera proceder a la colocacién de piso vinilico de alto transito
como terminacién de pavimento.

Se deberd proceder, previamente a la reparacién de contrapisos (resultantes del retiro de pavimentos
existentes) incluyendo la posterior aplicacion, en toda la superficie, como minimo dos capas de masa
niveladora con pulido intermedio que garantice el correcto nivel de terminaciones quedando asi la
superficie plana y homogénea, apta para la colocacidn del nuevo vinilico.-

Del vinilico:

Se realizara el suministro y la colocacidn de baldosas vinilicas de alto transito en toda la superficie del local.
Las baldosas vinilicas seran del tipo tablilla (medidas aproximadas 76 x 19 cm), de espesor minimo 3 mms.,
de primera calidad, no debiendo contener asbesto en su masa.

Deberan cumplir con normas internacionales que aseguren su calidad, durabilidad, resistencia a la abrasién,
regularidad de dimensiones y colores, resistencia a los agentes quimicos NBR7385, propagacion al calor
NBR 7375 mayor o igual a 4, resistencia eléctrica volumétrica ASTM D 257/90. Estas normas deberan ser
detalladas en el producto.

Finalizado el trabajo de colocacién, se sellara las baldosas vinilicas con sellador acrilico especifico para
baldosas vinilicas tipo Upper Limits, para dar brillo y dureza a las baldosas vinilicas.

Se daran tantas manos como sean necesarias y de acuerdo a recomendaciones del fabricante y la Direccién
de Obra.

4.3 - Tabiques de Yeso

Los niveles de las obras terminadas son los especificados en los planos, pudiéndose modificar de acuerdo a
las exigencias de las instalaciones en general, sin cargo alguno y de acuerdo a lo indicado por la Direccidn de
Obra. Todos los tabiques se construiran perfectamente a nivel y armados desde nivel de piso terminado
(una vez colocado el piso vinilico) y hasta fondos de losa (no hasta cielorraso suspendido) y teniendo en
cuenta la altura de los mismo, para calculo de los perfiles estructurales segiin recomendaciones del
fabricante.
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Esto sera segun el siguiente detalle:

Estructura realizada mediante soleras y montantes de 70 mm nominales con una separacién maxima de 40
cm entre ellas, sujetos mediante tornillos galvanizados.

Laminas de roca de yeso de espesor 12,5mm en ambas caras, atornilladas con tornilleria tipo “Grabber” o
similar con un minimo de 28 tornillos por placay por lado.

Cinta de terminacioén y enduido tipo “Gold Bond” o similar.

Cantoneras en chapa calibre 23 con calado para tornillos (no se admiten cantoneras plasticas).

Los tabiques serdn entregados encintados y masillados quedando prontos para aplicacién enduido y pintura
segun lo detallado en los rubros correspondientes (enduido y pintura) de la presente memoria.

La cdmara entre ambas laminas se rellenara con lana de vidrio (densidad minima 40Kg/m3) con espesor
minimo de 50mm.

Se deberdn instalar en la estructura, previo a la colocacién de las placas, las instalaciones que correspondan
(eléctrica, sanitaria, aire acondicionado, entre otras).

Cuando se tenga que atornillar un marco de madera al tabique de yeso, se debera colocar una escuadria de
madera por dentro de los montantes, para garantizar una correcta sujecién.

Pases para bandejas de datos y eléctrica:

Debera contemplarse pases para bandejas de eléctrica debiendo construir las mochetas con idénticas
caracteristicas al de las caras del tabique (emplacadas, masilladas prontas para ser enduidas y pintadas
segun rubros correspondientes). Queda a consideracién de la Direccion de Obra y a responsabilidad de la
empresa contratista su suministro y colocacién, la inclusién de sistema corta fuego en estos pases. Este sera
realizado con materiales de tipo 3M, que consisten en un sistema integral que conforman el sistema “FIRE
BARRIER” que tienen la propiedad de ser intumescente (se expanden en presencia de calor), para tapar los
ductos y pases de cables.

Asimismo se incluird la construccién de mochetas para ocultar tramos aparentes de las instalaciones
sanitarias u otras existentes (columnas de bajada junto a pilares).

Descripcién de materiales constitutivos del sistema:

Elementos del sistema:

Placas de roca de yeso regular:

Las placas estan formadas por un nucleo de roca yeso bi-hidratado (Ca SO4 + 2 H20), cuyas caras estan
revestidas con un papel de celulosa especial. Al ntcleo de yeso se le adhieren laminas de papel de fibra
resistente de un espesor de 0,6 mm y de un gramaje aproximado a 300 gr/m2.

El espesor de las placas serd al menos de 12.5mm.

Montantes:

Parantes de chapa galvanizada N2 24 / N2 20 compuestos por dos alas de distinta longitud, 30 mm y 35 mm
y por un alma de longitud variable 69 mm.

Presentaran perforaciones en el alma para el paso de cafierias.

Las alas deberan ser moleteadas para permitir la fijacion con tornillos autoroscantes (T2).

Uso: Forma parte del bastidor al que se atornillara la placa en paredes, cielorrasos y revestimientos.

Soleras:

Elemento de colocacién horizontal de chapa galvanizada N2 24, compuesta por dos alas de igual longitud de
35 mm y por un alma de longitud variable: 70 mm

Uso: Perfil guia, que junto con los montantes formara el bastidor sobre el cual se atornillard la placa. Se fija
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a los pisos, losas y/o paredes.

Perfil Omega:

Perfil de seccidn trapezoidal N2 24 de 70 x 13 mm.

Uso: Se lo utiliza como clavadura en cielorrasos aplicados y revestimientos de muros.

Fijaciones:
Se utilizaran tornillos tipo Parker con cabeza Phillips, chatos, fresados, auto-roscantes, galvanizados o

empavonados.

Los tipos T1 se utilizaran para fijacion de montantes con soleras, los T2 para fijacion de placas a la estructura
y los T3 para fijacidn de dos placas a la estructura. Minimo 28 tornillos por placa y por lado.

Masilla:

Formulada en base a resinas vinilicas especiales, se utiliza para tomar juntas de las placas de yeso,
adhiriendo la cinta de papel que se describe a continuacion.

Cinta de papel:

Elemento de terminacién que consiste en una banda de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la
tensidn, tiene un ancho Standard de 50 mm, premarcada al centro.

Cantonera:

Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N2 24 de 32 x 32 mm, con nariz redondeada y angulo
ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetracién de la masilla.

Uso: se coloca para proteger los angulos salientes entre las placas.

Normas de calidad:

Las placas de yeso deberdn cumplir con la Norma ASTM C36 Y 119 y las estructuras metdlicas con las
Normas ASTM A446 y A525. El cumplimiento debera especificarse en el producto.

Observaciones:

i) Se colocardn cantoneras en la totalidad de las aristas expuestas.

ii) En sectores donde se prevea la instalacion de elementos cuyo peso comprometa el desempefio del tabique
(ej: pantallas de tv, rack de datos, tableros, etc.), se deberd contemplar el correspondiente refuerzo de la
estructura de perfiles propios del sistema. Esto serd coordinado con la Direccion de Obra quien a exclusivo
criterio definira dichos puntos particulares solicitando la ejecucion de refuerzos sin que ello genere sobre
costo alguno para Antel.

4.4 — Umbrales de madera.

En el sector de cambio de pavimento (umbral de puerta de acceso principal), se suministrara y colocard una
pieza entera de madera dura con dimensiones segun planos. El mismo debera ser ejecutado de forma de
igualar niveles de piso terminado entre ambos locales por lo que se debera prever el picado parcial de con-
trapisos de forma que la pieza logre el nivel solicitado. La colocacién serd realizada con dos grapas cada
50cm de separacién maxima (ejemplo: umbral de 0,80 x 0,15 m: 6 grapas). Las grapas estaran atornilladas,
no clavadas. Llevara una mano de emulsién asfaltica en la zona inferior y los cantos, para evitar que absorba
agua del mortero y se deforme. Madera: lapacho seco (15% de humedad).

Se colocardn sobre una capa de arena y portland (4:1).

Terminacion de la madera sera pulida y lustrada con al menos dos manos de protector para maderas tipo
“lusol”.

4.5 - Cielorraso modular tipo “Armstrong”
En los lugares indicados en laminas adjuntas, se colocara cielorraso modular con estructura de largueros y

travesafios de chapa acero galvanizado pre-pintado color blanco, con placas de fibra mineral de
dimensiones de 60 x 60 cm, modelo de la placa "Sand Perforated".
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La altura del cielorraso sera el indicado en planos por lo que se deberd considerar la diferencia de alturas de
éste con el fondo de losa, al que se sujetara la estructura de soporte del mismo.

Se debera prever en la estructura los refuerzos necesarios en sectores donde se coloquen las luminarias
solicitadas y detalladas en planos correspondientes.-

Descripcion de los materiales:

Caracteristicas acusticas

El coeficiente de reduccion de ruido (NRC), debera estar comprendido entre 55 y 70.

La clasificacién de atenuacién (CAC), deberd estar comprendida entre 33 y 35.

Resistencia al fuego

Tanto los paneles como la estructura de suspensidon deberdn ser resistentes al fuego y conservar la
integridad estructural del sistema.

Deberan cumplir con los siguientes parametros:

indice de propagacién de llama del material (IPLL), debera ser menor o igual a 25.

indice de generacién de humo (IH), deberd estar entre 0y 50.

El panel debera ser clase A, segun la clasificacion de resistencia de materiales contra el fuego.

Resistencia a la humedad

Los paneles deberan ser aptos para todas las aplicaciones de alto nivel de humedad, edificios donde el
sistema de calefaccidn-ventilacion y/o aire acondicionado no esté en funcionamiento continuamente.
Tendran que poder ser instalados antes de la finalizacién de la obra. Estar tratados con inhibidores de la
propagacién superficial de moho y hongos, pruebas conforme a métodos ASTM D 3273, con evaluacién de
rendimientos basado en criterios ASTM G 21.

Reflectancia luminica
Deberan tener alto indice de reflectancia luminica, comprendido entre 84 % y 86 %, segun ASTM E 1477-98
como lo indica ASTM E 1268-98.

Sistema de suspension

Componentes: Tes principales y Tes secundarias, metal base y conector, fabricados en acero de calidad
comercial galvanizado por bafio en caliente de conformidad con ASTM A 653.

Las Tes principales y secundarias son de construccién de acero con trama doble con disefio de brida
expuesta. Superficies expuestas quimicamente lavables, tapas terminadas de acero galvanizado con pintura
poliéster humedad. Las Tes principales y secundarias tendran costura.

Alambres para colgantes y tes: ASTM A641, Clase 1 revestimiento de zinc, temple blando, pre-estirado, no
menos de calibre 12.

Bordes y angulos perimetrales, de acero de calidad comercial galvanizado. Estos serdn de acabado para
Humedad Alta de conformidad con los requisitos ASTM C 635.

El color serd blanco.

El remate en el perimetro del cielorraso se realizard con perfiles “Z” especificos del sistema para estas
terminaciones y segun indique la Direccién de Obra.

Previo a la puesta en obra la empresa debera presentar muestras, folleteria, fichas técnicas que certifiquen
que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las presentes especificaciones. Dicha
presentacidon deberd necesariamente contar con el visto bueno de la Direccidon de Obra para su aprobacion
y posterior instalacion.
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4.6 - Pinturas y enduido.-

Generalidades:

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases
originales.

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas segun el procedimiento que
corresponda en cada caso, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.

Se exigird una fina terminacion en todos los detalles. No se omitird ningln retoque que sea necesario para
corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dard a todo elemento como minimo dos manos de pintura, pero si ain luego de aplicadas no
resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Direccion de Obra), ya sea por
deficiencia de ejecucién, por mala preparacién del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, entre
otros, se daran tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizara el trabajo
nuevamente a entero costo del adjudicatario, sin derecho a reclamacién alguna.

Las superficies pintadas deberdn presentarse con una terminacién y color uniforme y deberan recubrirse
incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, debera ser rehecho
total o parcialmente segun las indicaciones de la Direccidn de Obra.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios, destacando en particular las paredes de locales contiguos a las zonas de trabajo,
debiendo en caso de mancharse, corregir las mismas con el mismo material y color al existente (en todo
caso se deberd mantener el plano completo con el mismo tono, por tanto eventualmente se podra solititar
el repintado total de estas paredes anexas).

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutardn con pinturas de un mismo
fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y forma de aplicacién.

En lo relativo a preparacion de las superficies.-

En todos los casos, pintura interior y/o exterior, en que se realice sobre muros de mamposteria (exteriores o
interiores) donde se encuentren revoques nuevos (mochetas y reparaciones de revoques existentes), se
deberad incluir, previo a la pintura, la aplicacidon de al menos una mano de FIJADOR.

4.6.1- Enduido

En la totalidad de muros interiores existentes asi como en tabiques de yeso nuevos a construir, y como
terminacién previa a la aplicacién de pintura, se debera realizar una capa de enduido. Esta se deberd
realizar mediante aplicacion de 2 (dos) manos de enduido tipo “Incaplast” lijando la totalidad de la
superficie entre mano y mano.

4.6.2- Pintura interior para paredes:

Una vez preparadas las superficies y sobre la capa de revoques y enduido, se pintaran los paramentos de
verticales (muros y tabiques) aplicando 2 o mds manos de pintura para interiores latex al agua calidad
SUPER LAVABLE, color a eleccion del Director de Obra, siguiendo recomendaciones de fabricante en
consideracidn a las superficies sobre las que se aplica.

Se considerard, en todos los casos, pintura terminacion “mate”.

4.6.3- Pintura exterior para paredes:

En sectores de muros al exterior (mochetas nuevas y reparaciones) y sobre capas de revoques reparados se
deberan pintar las superficies con al menos 2 (dos) manos de de pintura impermeabilizante microfibrada
(resistente al transito y al desgaste), color a definir por la Direccion de Obra. Se deberd respetar
recomendaciones del fabricante procurando aplicar las manos necesarias para generar una capa ho menor
a 1mm de espesor.-
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5- Carpinteria de madera

Generalidades

Se suministraran y colocaran las aberturas (puertas interiores) sefialados en ldminas adjuntas, teniendo en
cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o desplazamiento asi como sus herrajes de movimiento y cierre
en el caso de las aberturas y detalles segln planilla.

Las obras de Carpinteria deberan ser ejecutadas cuidadosamente por Subcontratistas especializados previa
aprobacién de la Direccién de Obra.

Se trata del suministro, traslado, colocacidn y ajuste en obra de puertas de madera para interior.

Materiales

Las maderas a utilizar que se indican en laminas y planillas, seran de primera calidad, bien estacionadas, sin
defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y aspecto.

En algunos casos que la Direccidn de Obra indique, se controlard el porcentaje de humedad del material.

No se admitird madera de tensidn ni escuadrias en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la
direccién longitudinal de la pieza.

Procedimientos

La madera en general, sera protegida para que no se altere su contenido de humedad.

Es asi que los marcos llevaran una mano de pintura, sellador o aceite (segun los casos) en todas sus caras
para que no absorban humedad de la mamposteria o previendo listones de madera en el alma del
montante vertical de jambas en caso de estar colocadas en tabiques de yeso.

Toda la carpinteria sera lijada y pulida, a los efectos de presentar una superficie prolija.

El subcontratista Carpintero ejecutard la colocaciéon de las hojas de puertas y colocard los tapajuntas y
herrajes que sean necesarios para que las piezas queden en perfecto estado de funcionamiento y cierre.
Marcos

Serdn del tipo que indique la planilla adjunta.

Los marcos cajon tendran el ancho igual al espesor del muro en que estan colocados.

Este espesor variard en obra segun las terminaciones superficiales y debera revisarse en cada caso.

Los montantes y cabezales seran espigados y las salientes del cabezal tendran un rebaje para que no se
marque el revoque en los angulos superiores de la abertura.

Los marcos en general vendrdn a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte inferior
para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo.

En la parte inferior de las jambas, habrd un corte a sierra que indicara el nivel de piso terminado.

Una vez colocados los marcos deberdn protegerse para que durante la obra no reciban golpes.

En general los marcos seran en cedro, perfectamente escuadrados para amurar, las secciones seran 6”x2".
Contramarcos

En todas las aberturas de madera, se colocaran contramarcos.

La terminacién y calidad sera la misma que se solicita para la abertura correspondiente.

Se debera sellar la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad en caso de estar amuradas
a mamposteria.

Los contramarcos serdn en cedro de 1 %" x %” con cantos redondeados y se terminaran lustrados, el
encuentro entre la jamba y el dintel serd ingleteado.

Las hojas

En todos los casos seran del tipo placa de MDF con una estructura 50% de cedrifio, terminacién enchapada
melaminico color blanco mate, con cubre cantos en cedro, el encuentro de éstos en las aristas sera
ingleteado. Todos los elementos de madera se entregaran pulidos y lustrados.

En algunos casos la puerta serd completamente ciega y en otros tendra un tramo vidriado, esto segun
planillas adjuntas, debiendo incluir las piezas de terminacién correspondientes.-
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Herrajes
La planilla correspondiente indica los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo el

subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente identificadas en el
momento de la Recepcidn de Obra.
Las pomelas seran de 120mm de acero inoxidable. Manija tipo avién de acero inoxidable.

5.1- C1 — Puerta interior con tramo vidriado
Ver planillas adjuntas.-

6 — Carpinteria de aluminio y blindex
Generalidades:

i) En todos los casos se incluird el suministro de las aberturas asi como cualquier complemento que sea
requerido para el correcto funcionamiento del sistema segln recomendaciones del fabricante y definicion
del Director de Obra.

ii) Asimismo todas las aberturas seran de aluminio segln las especificaciones de cada planilla y se
construirdn en aluminio pintado color blanco. En todos los casos serdn de la serie tipo “GALA de Aluminios
del Uruguay”, debiendo la empresa suministrar los cerramientos con idénticas prestaciones o superiores.

iii) El pintado de los perfiles se realizard mediante pintura en polvo poliéster termo contraible, T.G.I.C.. La
terminacién superficial se realizara con esmaltes acrilicos termo endurecibles siliconados formulado con
diluyentes apropiados para su aplicacién, debiendo obtenerse una capa homogénea de 63 — 65 micras.
Posteriormente se deberan hornear a 1802C a 2009C, para producir el curado final y el anclaje de la pintura.
Deberan cumplir con las Normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” y la Norma, AAMA
603.8, B.S. 6496. El cumplimiento de las normas debera indicarse en el producto.

iv) Las aberturas deberan dar cumplimiento a las especificaciones detalladas en la norma UNIT 50/84
relativa a la “Accién del viento sobre construcciones”. Debera indicarse el cumplimiento de la norma.

v) La entrega y colocacion de las aberturas se coordinard con la Direccién de Obra. Al momento de la
recepcion de los trabajos las aberturas deberan lucir en perfecto estado sin ralladuras debiendo, en todos
los casos, verificar al momento de su instalacion, la verticalidad y horizontalidad de los elementos
constitutivos.

vi) En todos los casos las dimensiones y cantidades seran segun laminas y planillas adjuntas.

vii) Herrajes:

Se usaran herrajes disefiados especialmente para aluminio.

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la marca
del sistema.

Se deberan prever la cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo
especificado por la marca del sistema.

El costo de estos herrajes debe estar incluido en el costo unitario de la abertura.

El Contratista debera sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccidn absoluta, y
colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra.

En caso de colocar tiradores tipo barra en puertas, estos seran con tubulares de acero inoxidable seccion
@30mm y largo segun planillas.-

Todos los herrajes seran de acero inoxidable de primera calidad.

viii) Vidrios y Laminados:

Los tramos donde se utilicen vidrios estos serdn templados de espesor indicado en planillas adjuntas.

ix) Consideraciones a tener en cuenta para la instalacién en obra:

Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como: morteros de cemento o cal, residuos acuosos de
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los mismos, o materiales 4cidos como clorhidrico, entre otros, que producen manchas imposibles de
eliminar, se recomienda:
= Elamurado “en seco” empleando: premarcos de aluminio, que ademas protegen de golpes y rayas.
= O elamurado humedo tradicional protegiendo con: Film Vinilico.
= QOtros productos de menor eficacia pero de bajo costo, como grasa o vaselina.
Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre o bronce,
gue producen corrosién electrolitica, se recomienda emplear:
= Un separador consistente en un film plastico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en to-
da la superficie de contacto.
= Una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfaltica.
Para el amurado, se cuidara que los premarcos y marcos no se deformen, es decir que:
= se mantengan planos.
= |as esquinas permanezcan Con 90°
= |os lados permanezcan rectos.

6.1 — Ventana de aluminio:
Ventana dos hojas corrediza de dimensiones aprox. 2.10m x 1.85m

6.2 — Puerta Blindex

La puerta sera realizada con una hoja enteramente de vidrio templado 10mm y tiradores, en ambos lados de
las hojas, tipo barra de acero inoxidable @30mm y longitud 0.70m.

Pivotes y demas herrajes seran metalicos (tipo revélver en dintel de aluminio y caja embutida en piso).
Contaran con cierre tipo “cerrojo multipunto” y dos juegos de llave “tipo star” a 105cm del NPT. Asimismo
tendran en el sistema de apertura con freno.

Las dimensiones seran detalladas en planillas adjuntas.-

7 — Instalaciones Eléctricas.-

Generalidades

En rubro demoliciones, segun ya se detalld, se incluye el retiro de toda la canalizacion, cableados y
artefactos en las zonas de trabajo asi como el retiro de la totalidad de las instalaciones eléctricas que
quedaran en desuso tapando registros y desmontando canalizaciones.-

Las nuevas instalaciones a realizar seran para alimentacion de tomas, luminarias, unidades de aire
acondicionado o demas elementos detallados en ldminas adjuntas. El tendido de estos sera hasta tablero
nuevo a instalar, asi como la conexidon de este tablero al Tablero General de Piso existente.

Los trabajos incluiran la colocacion de ductos, canalizaciones y cableado hasta Tablero Derivado nuevo a
colocar y el cableado desde este tablero hasta el Tablero General existente. Para esta conexién ya existe la
canalizacion prevista.

La Direccién de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos que
integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la empresa a efectuar cobros adicionales siempre que
no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en
los mismos.

Observaciones: A los efectos de la cotizacién y posterior avance, se debera considerar tres tipos de
puestas para eléctrica, una para tomas de servicio (un toma Schucko); otras para “puestos de trabajo” los
que estaran conformados por 3 (tres) tomas schucko + 2 (dos) “tres en linea” y finalmente en puestos para
equipos de aire acondicionado. Estos puestos habran de incluir las correspondientes canalizaciones y
cableados requeridos. Otro rubro diferenciado sera el suministro y alimentacién de luminarias.

Todas las instalaciones, que se detallan en estas bases deberan efectuarse en todo de acuerdo a lo
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establecido en el Reglamento de Baja Tension de UTE, Norma de Instalaciones de UTE, Norma de
Materiales de UTE vy las reglas generales del buen arte, asi como a las recomendaciones y consideraciones
que le sean planteadas por los técnicos de la Administracion que actuaran en la ejecucion de la
contratacion.

En los tramites realizados ante UTE, Antel figurara como cliente y el adjudicatario figurara como técnico
instalador. El instalador debera tomar a su cargo dichos tramites, asumiendo |la responsabilidad por los
mismos ante UTE.

Cualquier cambio o modificacidn a los planos, deberd ser sometido a aprobacién de la Direccién de Obra.

La empresa deberad indicar las modificaciones o cambios, en un juego de planos que debera estar disponible
durante la ejecucion de la obra.

Una vez terminadas las instalaciones, la empresa presentard a la Direccién de Obra, el proyecto definitivo
con la actualizacién estrictamente conforme a la obra: de memoria descriptiva y de planos y esquemas
unifilares firmados por el técnico responsable de las instalaciones eléctricas asi como el representante
técnico de la empresa contratista avalando a dicho técnico como tal. También se deberd entregar en
soporte magnético (archivo con extension dwg), conteniendo el proyecto en formato digital.

7.1 — Proyecto de instalaciones eléctricas

Se debera realizar el estudio y proyecto de instalaciones eléctricas segun las necesidades edilicias, en
referencia a la alimentacion de tomas, iluminacion, y demas elementos solicitados. Este calculo debera
considerar las potencias involucradas para el dimensionado de secciones y capacidades de conductos y
llaves.

En laminas adjuntas se indica la ubicacién tomas, luminarias, y tableros, a ser considerados en el proyecto
solicitado.-

La empresa debera presentar memoria y planos con diagrama unifilar a la Direccion de Obra para su
aprobacioén, previo al inicio de los trabajos correspondientes, quien deberd tomar en cuenta toda
observacion que de ésta surja a los efectos de su consideracion y eventual ajuste en proyecto.

Plazo de entrega de Proyecto Instalaciones Eléctricas

Para la presentacion del Proyecto de Instalaciones Eléctricas se dispondra de un plazo maximo de 5 dias
habiles para la construccion, contados desde el dia de inicio de obra. En caso de surgir observaciones o
correcciones desde la Direcciéon de Obra se contara para dicho ajuste con un plazo adicional no mayor a 3
dias habiles para la construccion.

El incumplimiento de este plazo, sin perjuicio de la entrega, determinara la aplicacion de una multa
segun lo detallado en el Capitulo correspondiente a Multas.

Nota: El monto cotizado por concepto de Proyecto de Instalaciones Eléctricas no podra superar el
5% de la suma de los rubros 7.2 al 7.5.3.

7.2 — Alimentaciéon tomas y luces

Materiales
Todos los materiales deben cumplir con las caracteristicas técnicas detalladas en estas bases. Asimismo
deben tener las siguientes caracteristicas generales:

e Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no discontinuados.

e Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y/o URSEA.

e En la propuesta se deberd indicar marca, procedencia y modelos de los materiales propuestos. La
aprobacién de los mismos quedara supeditada a la Direcciéon de Obra.
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La empresa debera determinar las cantidades de materiales necesarios para cumplir con los trabajos que se
solicitan en la presente contratacidén que, aunque no estén debidamente detallados, sean necesarios para el
correcto funcionamiento de la instalacidn y/o contribuyan a dar una excelente terminacion.

La empresa debera presentar para su autorizacion el material nuevo antes del inicio de obra de acuerdo al
detalle mencionado.

En el caso que la empresa suministre materiales que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas en
las presentes bases y/o difieran del listado que se adjuntd en la propuesta, deberdn sustituirlos sin que ello
genere derecho a cobro adicional.

Los accesorios a suministrar deberan ser presentados a la Direccion de Obra para su aprobacién.
Se verificara el funcionamiento de la instalacidn, conexionado y protecciones.

Cables

Se realizard el cableado para tomacorrientes y luminarias, de acuerdo a la reglamentaciéon de UTE. Estos
deberdn quedar debidamente protegidos e identificados. Todos los circuitos se llevaran por cafios
corrugados o cafios metdlicos tipo DAISA segun lo especificado.

Deberan tener identificacion en su cubierta indicando seccién, marca y tipo. Tendran aislacién apta minima
para 750 voltios. Los cables deberan cumplir con las normas UNIT-IEC 227-1, UNIT-IEC 227-3.

Los colores deberan estar de acuerdo al cddigo indicado en la nueva reglamentaciéon de UTE para los casos
de alterna (ROJO, BLANCO y MARRON para las fases y CELESTE para el neutro), y VERDEAMARILLO o VERDE
para el conductor de tierra.

Los cables detallados a continuacién deberdn ser de cobre electroliticos, extra flexibles (clase 5 segln
norma IEC 228), aislaciéon de PVC antillana.
No se admitiran empalmes en las lineas.

A los solos efectos de la cotizacidon y posterior concrecién de proyecto solicitado, se tomardn como
referencia las siguientes secciones minimas, salvo indicacién expresa. Para iluminacion, 2mm + tierra de
2mm y para tomacorrientes 2mm + tierra de 2mm. Toda derivacién debe salir con tierra reglamentaria
minima 2mm.

Las secciones reales a instalar seran las que surjan del proyecto de eléctrica solicitado el cual debera contar
con el visto bueno de la Direccién de Obra. En caso de existir diferencias con las secciones de referencia
estas deberdn ser contempladas al momento de la cotizacidn sin que signifiquen costos adicionales para la
administracidn.

Los conductores seran tipo cable multifilar con aislaciéon de PVC tipo antillana.
No se admitiran empalmes en las lineas.
7.2.1- Alimentacion de tomas:

Segun lo ya detallado se deberd considerar la alimentacion de tres tipos de tomas o conjuntos de tomas
7.2.1.a Tomas para puestos de trabajo estaran conformados por 3 (tres) tomas schucko + 2 (dos) “tres en
linea”. Se considerara una linea exclusiva para cada uno de estos puestos de trabajo.
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7.2.1.b Tomas de servicio conformado por un toma Schuko.

7.2.1.c Tomas para alimentacion de unidades de Aire Acondicionado (en este caso se tomara como
referencia una potencia calorifica de cada unidad igual a 36.000 BTU).

7.2.2- Alimentacidn de luces

Serdn para las luminarias indicadas en planos adjuntos debiendo respetar cantidades, potencias y saltos
recordando que en todos los casos la seccién no serd inferior a 3x2mm

Se incluird en este rubro el suministro y colocacién de interruptores bipolares de encendido que estaran
colocados embutidos en tabiqueria de yeso, segun se detalla en planos adjuntos.

7.3- Tableros

En planta se detalla la ubicacién de tablero derivado que se conectara al Tablero General de Piso. La
empresa serd responsable, de la conexién entre estos dos tableros, con secciones acordes a las cargas
involucradas segun proyecto solicitado.

Estas tareas necesariamente habran de ser coordinadas con personal de Unidad de Energia del Interior de
Antel, no permitiéndose ninguna maniobra que implique cortes de energia en el mismo sin expresa
autorizacién de dicha Unidad.

El tablero serad de adosar segun se indica en planos, realizado en chapa.

Sera totalmente nuevo, para montaje mural, grado de proteccién IP-65, protegido tanto en el exterior como
en el interior por una resina de poliéster epoxi, resistencia al impacto de IK 10 segun IEC 62262, pintura
electro depositada RAL 7032, con frente muerto plegado, tarjeteros de acrilico grabados con N° de cada
derivacién y un plano plastificado en el interior que detalle todo lo que alimenta, armario metalico segun
corresponda (las dimensiones habran de ser las adecuadas respetando dimensionado de proyecto solicitado
y holgura adicional de 20% para reservas incluyendo suministro y colocacién de los interruptores de este
porcentaje de previsidn). La puerta sera abisagrada con manija rebatible (cierre a 3 puntos) y cerradura
incorporada con doble juego de llaves, bandejas para riel din e ird pintado con pintura electroestatica color
a definir con la Direccidon de Obra, conexién a tierra entre caja y puerta por medio de cinta estafiada de
cobre en 4mm?2, cartel en acrilico de 25mm de altura “Tablero Derivado”, remachado. Los armarios
dispondran de elemento calefactor de 200W con termostato regulable para evitar la condensacion por
humedad, el cual debe trabajar en 230 Vca.

Interruptores:
Interruptores para montaje y termomagnéticos

Los interruptores para montaje en riel de 35 mm (norma DIN 46277), fabricados bajo la Norma
Internacional IEC898 y que cumplan ademas con la propiedad de la Aptitud de Seccionamiento bajo la
Norma Internacional IEC 947-2.

Los interruptores termomagnéticos en los cuales no existan especificaciones deberan ser acordes a las
normas internacionales IEC 60947-2. Debiendo en todo caso respetar lo que se defina en proyecto
solicitado, tanto en términos del tipo y amperajes acordes a las cargas asociadas asi como cantidades que
respetaran los criterios generales de disefio en [dminas adjuntas y normativas aplicables.-

La empresa debera certificar previo a la instalacion, que todos los interruptores cumplen en un todo con las
presentes especificaciones.
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Todos los interruptores propuestos deben ser de la misma MARCA

Interruptores de caja moldeada
Los interruptores en caja moldeada deberan ser regulables como minimo hasta 70% de la nominal.
Los interruptores con relé electrénico deberan ser regulables como minimo hasta el 40% de la nominal.

Estos interruptores deben tener un poder de corte minimo de Icn=25 kA acordes a las normas
internacionales IEC 60947-2 y ser para tensién de 400V.

Dimensiones y poder de corte (amperaje) serdn segun se defina en proyecto solicitado, acorde a las cargas
asociadas asi como cantidades que respetardn los criterios generales de disefio en planos adjuntos vy
normativas aplicables.

Interruptores Diferenciales

Dentro de los tableros se sectorizara la colocaciéon de interruptores diferenciales en dos sectores claramente
diferenciados, estos son: Tomacorrientes e lluminacion.
Estos ultimos tendran la siguiente caracteristica:

e Tomacorrientes: Interruptor Diferencial Superinmunizado 300mA

e lluminacidn: Interruptor Diferencial 30mA

e Aire Acondicionado: Interruptor Diferencial 30mA

7.4- Canalizaciones

Deberan cumplir con las normas UNIT 146 y UNIT-IEC 614, segln corresponda.

Previo a la puesta en obra la empresa debera presentar muestras, folleteria, fichas técnicas que certifiquen
qgue el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las presentes especificaciones. Dicha
presentacion debera necesariamente contar con el visto bueno de la Direccidon de Obra para su aprobacion
y posterior instalacidn.

Se destaca que en términos generales las canalizaciones seran aparentes o suspendidas sobre cielorraso por
lo tanto se desglosa el presente rubro conforme al tipo de material o colocacién solicitado:

Se advierte que las canalizaciones a realizar seran independientes las que corresponden a eléctrica con las
de datos. Por lo tanto se indica en planos adjuntos secciones y recorridos de ambos debiendo en todos los
casos incluir cajas de registros y puntos de inspeccidon también independientes.-

7.4.1- Canalizaciones de ductos flexibles de pvc:

Estos se colocaran sobre cielorrasos suspendidos y embutidos en tabiques de yeso. Los mismos seran de pvc
flexible antillama (de color azul) cuya seccidn en todos los casos que se canalicen datos no serdn menores a
50mm. En el caso de canalizaciones de eléctrica tendran una seccién minima de 35mm en todos los casos
debiendo estar dimensionados para albergar la cantidad de cables que por proyecto de eléctrica solicitado
se requieran conforme a saltos y elementos a alimentar, previendo una holgura de 20% de espacio para
eventuales crecimientos por sobre la holgura exigida por reglamentacién de UTE.-
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En cielorrasos suspendidos y en los puntos marcados en planos se montaran las luminarias tipo que
corresponda segln laminas adjuntas.

Las canalizaciones para alimentar estas luminarias seran mediante ductos flexibles de PVC antillama (color
azul). Estos ductos estardn amurados mediante grapas galvanizadas, alambres galvanizados o cintas
galvanizadas desde fondo de losa (independizados del cielorraso y su estructura).

En laminas adjuntas se muestran saltos a respetar, los que tendran cableados independientes desde tablero.
Sobre cada luminaria se deberd colocar una caja de registro amurada al fondo de losa a los efectos de que
los tramos de ducto flexible sean entre cajas y desde las cuales se alimentara mediante flexible de idénticas
caracteristicas, a cada luminaria puntualmente.

7.4.2- Bandejas metdlicas porta cables

Se trata de bandejas independientes para datos y eléctrica (no se admite bandeja con separador
intermedio), debiendo suministrar e instalar bandejas (segin laminas) que permitan sujecién en cielorraso y
en sectores de subidas aparentes (en este ultimo caso seran con tapa).

En todos los casos serdn construidas con chapas pre-moldeadas y galvanizadas por inmersidn similar a las
de “distrimet”, calibre N°18 (BWG. 18), 1.2mm.

Las bandejas no llevaran tapas, salvo en casos que queden al alcance de la mano (tramos verticales desde
piso hasta fondo de cielorraso) y por debajo de los 2 metros en tramos horizontales.

Todas las grapas, varillas usadas como soportes, tanto interiores como exteriores, seran de hierro
galvanizado. La distancia maxima entre 2 puntos de apoyo sera de 1.5m.

En todos los casos el amure de las bandejas serd con soporte metdlicos (guias) los cuales seran fijados con
taco metalico (no varillas directamente a la losa) que permitan el ajuste de las bandejas suspendidas en
fondo de losa.-

Las secciones de las bandejas serdn, en cada tramo, acordes para albergar la cantidad de cables segln
proyecto solicitado y recorridos planteados, debiendo en todo caso contar con una holgura adicional no
menor al 20% de la capacidad proyectada, como reserva de futuros crecimientos o cambios en recorridos.
No obstante este dimensionado se instalaran como minimo bandejas de 200mm de ancho, segun las
canalizaciones y secciones definidas en ldminas adjuntas.-

Las bandejas estardn claramente sefializadas segun los conductores que corren por ellas (“bandeja para
baja tension: Fuerza e iluminacién” y “Bandejas para tensiones Débiles: cableado estructurado”).-

Para cambio de direccidon, cruces, empalmes, entre otros, se utilizaran piezas prefabricadas del mismo
material (no se admite el recorte de tramos de bandeja para su conformacion).

En su recorrido se evitaran cruces o superposicion mas alla de las definidas en los recaudos graficos.
Ademas se debera considerar 2 niveles:

Bandeja de tension hasta tableros existentes o a instalar

Bandeja de Datos
Las bandejas de tensiones bajas iran hasta el Tablero General de Piso (incluyendo tramos aparentes con
tapa ciega).
Las bandejas de Telefonia y Datos irdn hasta punto de ingreso al nivel en pase a ejecutar por la empresa
como prolongacion del tendido existente desde Sala de Sefiales (ver laminas adjuntas).

Todas las bandejas de tensiones deberan ir debidamente aterradas con clema de bronce para cable de
25mm2 en cada tramo de bandeja.
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Este rubro se cotizara por metro lineal la totalidad de bandejas necesarias para instalaciones eléctricas asi
como las indicadas en laminas adjuntas para tensiones débiles (datos). Se desglosara el rubrado segun
dimensiones distintas de bandejas portacables a utilizar. Se aclara que en este costo por metro de bandeja
estaran incluidos todos los accesorios necesarios (para amure asi como tapas en caso de corresponder,
piezas especiales para esquinas o “tes” y para encuentro de bandejas horizontales con las de bajada
(verticales) siendo en todos los casos piezas especificas suministradas por el proveedor (no piezas armadas
en forma artesanal con recortes)-.

Suministro e instalacién de bandejas de de chapa galvanizada segun el siguiente desglose:

7.4.2.a- Bandejas de 200 mm
7.4.2.b- Tapas metadlicas para tramos aparentes.

A modo de resumen, las cajas de registro se utilizan para cambios de recorrido (vertical a horizontal), siendo
en todos casos independientes las de datos y las de eléctrica. Se colocara una sobre cielorraso la que estara
conectada a la bandeja respectiva que se instala sobre ésta y al ducto vertical de bajada para alimentacion
de puestos y tomas. Asi mismo se colocard una sobra cada luminaria, amuradas a fondo de losa y desde la
que se canalizard con ductos flexibles (segin lo ya solicitado) hasta bandejas y hasta la luminaria
correspondiente.-

Estas cajas seran en PVC autoextingible de reconocida calidad (Hellermann Tyton, Conatel, Assano, entre
otras), con certificacion UNIT, IRAM o ISO. Grado de proteccion IP 40.

En el caso de cajas de registro aparentes (bajo cielorraso) se utilizardn del tipo “Daisa” metdlicas
galvanizadas

En todos los casos estas serdn en dimensiones acordes a cantidades de cable.

Como criterio bésico se utilizaran también para cambio de tramos suspendidos y/o aparentes a empotrados
debiendo en caso de estar en sectores de cielorraso desmontable sobre éste y en caso de tabiques de yeso
se colocaran embutidos al mismo.

Se colocaran con tapa atornillada.

7.4.3- Electro canales de pvc rigido

En tramos aparentes sobre paredes de mamposteria se colocardn dos ductos de pvc rigido (electrocanles)
para eléctrica y datos. Estos estaran dispuestos en forma horizontal y en paralelo de modo de llegar desde
puntos de bajada (ductos metdlicos en pared) hasta los puestos de trabajo segin se muestra en plano de
proyecto.

Serdn de dimensiones minimas 60mm x 40mm para datos y 25mm x 25mm para eléctrica

7.5- Suministro y colocacién de Luminairas .-
7.5.1- luminaria LO1.- Luces 60 x 60 tubos fluorescentes (3x36w) en cielorraso.
Cuerpo: en chapa zincada y pre pintada con punteras de policarbonato

inyectado
Reflector: doble parabdlico brillante o parabdlico simple con laterales
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de aluminio anodizado brillante de alta pureza y transversales de
aluminio estriado mate

Equipo: balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad. 230V /
50Hz

Portalamparas: G13 en policarbonato 2A 250/500V T130, 2G11 en PBT
2A / 250V T140 o G24d3 en PBT 2A / 500V T140.

Cableado: cable rigido de seccion 0.5 mm2, aislacién de PVC-HT
resistente a 902C, con bornera de conexidon de 2b+T con seccidn
maxima de 2.5 mm?2

7.5.2- Luminaria L02 (emergencia).-

Suministro e instalacion luminarias de emergencia. En el caso de las
luminarias que estén marcadas en planos con la letra SE y las SA (luces

de super emergencia e indicadores de salida de emergencia
respectivamente) se deberdn suministrar y colocar equipos de baterias

con una autonomia minima de 2 horas, con marcas y modelos

homologados por la Direccidon Nacional de Bomberos (se debera -:* £
presentar fichas técnicas y certificados de homologacién). La funcién a “Sg@%
cumplir es que en caso de corte de UTE, éstas se mantendran

encendidas sin sufrir variaciones durante el tiempo indicado. El

conexionado de estas luminarias serd con tomas independientes en

cajas de registro estancas con tapa ciega, individuales colocadas junto a

cada luminaria.-

7.5.3- Luminaria LO3 (salida)

Luminaria de emergencia auténoma para adosar a muro o losa.

Cantidad: Segun plano I_
Cuerpo: policarbonato. 'S
Difusor: policarbonato traslucido.
Ldmpara: Tubo fluorescente (o Leds)

indice de proteccién: 40. ‘
Adhesivo con la indicacién “SALIDA” vy flecha.

Esta luminaria deberd contar con la aprobaciéon de la Direccién

Nacional de Bomberos (se debera presentar fichas técnicas y

certificados de homologacién).

8- LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener la obra en buen estado de limpieza, quitdndose los restos de materiales,
cascotes, maderas, entre otros.

La Direccién de Obra podrd ordenar limpiezas parciales o generales cuando el estado de la obra lo haga
necesario.

Los escombros deberan ser embolsados y retirados a diario y la suciedad generada por el trabajo levantada.
Los materiales deberan quedar ordenados en una zona donde no entorpezca la labor de los funcionarios de
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otros sectores.

No se depositara material de desecho dentro del predio de ANTEL por mas de 24 horas.

Quedara a cargo de la empresa, el retiro de los desperdicios del predio de ANTEL ya sea por volqueta u otro
medio. Los trdmites necesarios ante los organismos que correspondan para la ubicacién de volquetas en la
via publica y disposicién final de los residuos, deberan ser realizados, a su entero costo, por la empresa
adjudicada.
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2. PLANILLA DE COTIZACION

Nro. RUBRO Unidades C‘?St", Cantidad | Precio rubro Mon'Fo
Unitario Imponible
1 | Plan de Seguridad (monto <3%3rubro 3 al 8) unitario 1
2 | Implantacion (monto < 5%3rubro 3 al 8) unitario 1
3 | DEMOLICIONES:
3.1 | Retiro pavimentos existentes m2 125
3.2 | Demolicién muro mamposteria m?2 3
3.3 | Retiro instalaciones existentes global 1
4 | ALBANILERIA OBRA NUEVA:
4.1 | Mamposteria y revoques
4.1.1 | Reparaciones de revoques existentes global 1
4.1.2 | Mochetas ml 10
4.1.3 | Reparacion de aberturas global 1
4.2 | Pavimento vinilico m?2 125
4.3 | Tabiques de yeso m?2 130
4.4 | Umbrales de madera unitario 1
4.5 | Cielorraso modular tipo “Armstrong” m2 125
4.6 | Pinturas y enduido
4.6.1 | Enduido m?2 350
4.6.2 | Pintura interior paredes m2 350
4.6.3 | Pintura exterior para paredes m2 10
5 | CARPINTERIA DE MADERA:
5.1 | Puertas interior con tramo vidriado unitario 1
6 | CARPINTERIA DE ALUMINIO Y BLINDEX:
6.1 | Ventana de aluminio de dos hojas unitario 1
6.2 | Puerta blindex unitario 1
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS:
7.1 | Proy de inst. elect. (monto < 5%35rubro 7.2 al 7.5.3) global 1
7.2.1.a | Alimentacién de puestos de trabajo unitario 30
7.2.1.b | Alimentacién Tomas de servicio unitario 9
7.2.1.c | Alimentacion tomas A.A: unitario 4
7.2.2 | Alimentacion de luces Unitario 21
7.3 | Tableros unitario 1
7.4.1 | Canalizaciones flexible pvc global 1
7.4.2.a | Bandejas metadlicas 200mm ml 105
7.4.2.b. | Tapas metalicas para tramos aparentes ml 4
7.4.3 | Electrocanales de pvc rigido ml 25
7.5.1 | Suministro y colocacion de luminarias L1 unitario 18
7.5.2 | Suministro y colocacién de luminarias emergencia L2 unitario
7.5.3 | Suministro y colocacién de luminaria salida L3 unitario
8 | Limpieza de Obra global
A | Suma de rubros S
B | Monto imponible de rubros S
C | Imprevistos (15% de A) S
D | Monto Imponible de imprevistos (15% de B) S
E | IVA (22% de A+C) S
F | Leyes Sociales (71,4% de B) S
G | Leyes Sociales de imprevistos (71,4% de D) S
H | Complemento Cuota Mutual S
| | Total oferta (A+C+E+F+G+H) S
J | Comparativo (A+C+F+G+H) S

Colonia 1930 3er. Piso — TEL 2928 7600 — FAX 2928 7601

Pagina 30 de 56




GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA a

A los efectos de uniformizar los criterios de cotizacién de los trabajos, se expresan cantidades aproximadas
en la planilla de cotizacion, las mismas son fijas y no deben ser modificadas a la hora de cotizar.

No obstante esto, por tratarse de una compra llave en mano la empresa adjudicataria debera realizar la
totalidad de los trabajos solicitados en memoria y planos del pliego de condiciones.

CONDICIONES GENERALES

1. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados en sobres que llevaran en forma bien visible las indicaciones
establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que componen la misma
engrampados y/o encarpetados.

La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la
oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas serdn recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de Arquitectura de Antel
en la hora, dia, lugar y modalidad indicados en la caratula adjunta al pliego, en que seran abiertas en

presencia de los interesados que concurran al acto.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

. Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

. Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

. Certificado emitido por la Inspeccién General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el

oferente no esta sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.
. Indicacion expresa de cual es su razon social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de la
empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no
siendo de recibo en ninglin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y
365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.
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En el caso que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse
con una antelacién minima de 3 (tres) dias habiles de la fecha establecida para la apertura de la licitacion,
dirigiendo la misma a la direccién de correo electrénico comprasarquitectura@antel.com.uy.

La Administracidn se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacién, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la direccion de correo electrénico
comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda
en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de
ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomard en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracién, ampliaciéon o modificacién para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean
solicitadas por escrito por la mesa de compras de la Gerencia de Area de Arquitectura.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepcién y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la que se dejara
constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.

Para la situacion precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo
que resultaria desierto el acto, se realizard el segundo llamado en el dia y hora fijados, comunicandose tal
situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Serd valido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero de ofertas
presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracién considerard las ofertas vélidas por el término de 45 (cuarenta y
cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacién.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la
Administracion no considerara la oferta .

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera tomado
resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada automaticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prorrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacién escrita ante la Gerencia correspondiente,
ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de
Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.
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A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para
esta licitacion.

a. Para el caso de omision de la precedente declaracidn, se interpretara a todos los efectos legales,
la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cldusulas que contravengan lo dispuesto en el
pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y presentacién de sus
ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso la Administraciéon abonara compensacién de ninguna
especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad serd
debidamente acreditada. Dicha firma serd la Unica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitacion asi como también de sus eventuales subcontratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o apoderados de las
empresas oferentes. En éste Ultimo caso, los mismos deberan exhibir el poder correspondiente que los
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrdn hacer observaciones en dicho acto.

Integracién de Consorcio:

Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un consorcio, ademas de la
documentacién exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los representantes legales
de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en
el Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacién de ofertas se indicara:
- Empresas que conformaran el consorcio.
- Razones de complementariedad que justifican la asociacién.
- Areas especificas que serdn desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.
- Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociacién, hasta la
finalizacién de la contratacion y sus prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera
estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica
Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.
- Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la presente licitacion,
y en qué porcentaje lo hara cada una.
- Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderan en forma conjunta y
solidaria durante la ejecucion de la contratacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente, Antel la solicitara durante el
estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.
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Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la constitucidn del consorcio, el
cual deberd recabar los términos establecidos en la carta de intencion de consorciarse, a excepcion del
porcentaje de facturacidon de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

2. ALCANCE

2.1 Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condicionesy
los planos que constituyen los recaudos de la licitacién.

2.2 La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales para la
ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto

2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no
podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucidn de dichas tareas:

Planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier tipo,
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén, aislaciones de hormigdén
subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipdtesis de calculo estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente,
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construird el edificio, cercos e iluminaciones
provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los
elementos metdlicos o de madera provistos por el adjudicatario, desaglies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general de todos los
materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes,
dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

3. DOCUMENTACION

3.1. La mesa de compra de la Gerencia de Area Arquitectura, podrd solicitar la documentacién legal que
estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, pudiendo conceder un plazo de 48 horas
habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF.

3.2 En caso que a criterio de Antel la documentacién técnica presentada por los oferentes resulte
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacién de dicha informacion, otorgando un
plazo para ello de 48 horas habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado en
el plazo estipulado se descartara la oferta.
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3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego, Antel podra
requerir su presentacion durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello estipulado en 3.1.
El/los mismo/s debera/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las ofertas. En caso de su no presentacién
en el plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia mencionada precedentemente, la oferta serd
descartada.

Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, Antel podra
requerir la presentaciéon del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento
especificado en el parrafo anterior.

3.4. Para esta obra no sera necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad.

3.5 Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas,
se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir. Lo
indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente a la fecha de
apertura.

3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafada de un timbre
profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

3.7 En caso que se detecte que la informacidn presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificara la
oferta 6 se rescindird la contratacidon en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las sanciones penales que
pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Cédigo Penal.

4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberdn encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el
numero de inscripcion.

El oferente debera presentar copia del certificado de inscripcidn vigente, expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas con fecha de emision anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas,
segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O0.P. En cuanto a
los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el nimero de inscripcion.

De no presentar la copia del certificado del M.T.0.P., la Administracion se reserva el derecho de solicitarlo,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacion en dicho plazo o que el mismo esté expedido con
una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la contratacion, la
Administracion se reserva el derecho, durante la ejecucidn de la misma, de solicitar la renovacion de dicho
certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, Antel tendra derecho de revocar la contratacion
en forma unilateral.

5. GARANTIAS
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5.1 GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un depésito por el contravalor,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la notificacién de adjudicacién en de las
siguientes modalidades:

- Efectivo.

- Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

- Aval bancario o fianza bancaria.

- Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

- Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

La misma sera devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfaccion de Antel, las
obras pagadas por adelantado.

6. PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1 El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las Condiciones
Particulares establezcan o que el Director -con la debida autorizacién- le indique durante la ejecucion del
mismo.

En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo motivo
justificado, no implicara extensién del plazo de ejecucidn.

7. PLAZO DE ENTREGA

7.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.
Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepciéon de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar a ATYR para

gue no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitard a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente
pliego de condiciones.

El Director de Obra podrd autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberdn registrarse en el acta correspondiente.

7.2 El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira que
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

8. PRECIOS
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8.1 El trabajo que comprende la presente licitacion se contratard por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares. Este monto serda maximo
dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2 Los oferentes deberdn presentar obligatoriamente el presupuesto detallado segin la planilla de
cotizacion, indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los
que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de
rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el
orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotizacién
unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.

8.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administracién se reserva el derecho de determinar la importancia
de la omisidn y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomard para el rubro omitido la
cotizaciéon mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicacion se considera que el
rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por Antel para
determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual
la Administracidn establezca tope), la evaluacidén se hara considerando el monto cotizado por el oferente
pero la adjudicacidn se realizara por el maximo establecido en el pliego.

8.4 items de cotizacién y adjudicacién opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de
cotizacién. Dicha cotizacidn deberd presentarse separada de la planilla de cotizaciéon incluida en el presente
pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de precios y su adjudicacién quedara a criterio de
Antel.

8.5 Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes
sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Prevision Social, el cual
formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una formula
paramétrica de ajuste.
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8.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario debera
colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo
adicional para Antel.

8.7 Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo
a lo que disponga Antel.

Se utilizaran los mismos valores de precios unitarios de cotizacidn, en caso de que los imprevistos coincidan
con rubros ya cotizados asi como sus montos imponibles.

Para el monto imponible de los imprevistos sera considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa
para el calculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotizacién.

El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento de de cuota
mutual no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco
generara derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman
parte de la contratacion, serd dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto firmado por el
adjudicatario.

9. IMPUESTOS

9.1 El adjudicatario deberd cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la
Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacién, modificacién o eliminacién de impuestos que graven la comercializacién de bienes y/o
prestacion de servicios, se aplicard la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2 El oferente deberd indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.
9.3 Antel serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

10. LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.

10.2. A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacidon de las ofertas, se tendrdn en cuenta las
leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
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planilla de cotizaciéon. La estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacidn, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calculardn de la siguiente forma: El oferente debera indicar el monto
imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no correspondera cotizar monto
imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construccién.
El valor resultante serd el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra sera el tope del aporte
que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes
establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota
mutual que correspondan.

10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran de cargo de la
Administraciéon hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de
Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracién el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el adjudicatario
deberad restituir a la Administracién los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de
cargo de la misma.

10.5. En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente deberd
especificarlo expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizarad con
el monto imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacidn se
considerara que para dichos rubros no corresponde el célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucidn de la
contratacién, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por esos rubros, las
mismas se le descontardn al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no
existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el
menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicacion.
Asimismo previo a la notificacién de adjudicacion, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacién
en cualquier etapa del trdmite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizaciéon o
reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitaciéon deberan ser una empresa constituida en el pais
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.
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11.3. La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencién en este
pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de Ofertas
previstas en el articulo 66 del TOCAF.

12. NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacién se comunicard al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la
Unidad correspondiente.

12.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitacidon debera fijar domicilio en la Republica Oriental
del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacién.

13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo
y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en
los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario serd el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente licitacién. Por lo
tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales,
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin
interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomarad todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o dafios a
propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de las obras, por
transporte de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucidén de las obras y hasta la
recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le promovieran por
accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren
al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del
adjudicatario.
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5) Deberd obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias,
a su exclusivo costo. No se admitirdan demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional. Las mismas prescripciones
anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad.

Serdn de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los
servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida
el Director de Obra.

7) Si en la interpretacién de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en
ejecucién de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrd suspender los trabajos, aun
parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal , mano de obra y todas las
maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de cardacter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacién a la remuneracién del personal, se deberad dar
cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun
concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el
Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones vy visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle
u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecucién de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. Cuando se
considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada
al Director de Obra, estando a su resolucidon, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o
paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccién que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos
materiales.
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14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacién, se debera colocar en la obra
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que
indicard el Director de Obra, no pudiendo colocar ningln otro tipo de inscripcidn, ya sea de caracter
permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones
que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las 6rdenes del Director de
Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, serd suficiente motivo para amonestar,
suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacién y debera abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos
reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcién definitiva de la obra, el adjudicatario se
obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le
ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacion de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las
que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberd adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y
su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencién y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacién, deberd disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de
presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual debera llevar firma
de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Deberd presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes
mencionado.

Cualquier modificacidn, alteracion o extensidn en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene debera ser
comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentacién de la
documentacién anteriormente mencionada impedira a la empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en
tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del
Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratacion, el adjudicatario debera
suscribir la/s declaracion/es jurada/s que lucen como Anexo Il y Anexo IlI: “Declaracion jurada de seguridad
para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaracion Jurada — Cumplimiento
Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de
condiciones. Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafos y perjuicios
gue por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial
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Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

14. PREVENCION DE SINIESTROS

14.1. No estd permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el coeficiente de
carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la
jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin
los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depésito de material
embalado a instalar en el futuro.

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con motivo
de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas de madera, nylon, espuma plast
o0 goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacidn ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados,
de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3. Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El lugar de
emplazamiento del contenedor serd definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad
alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser
comunicado al Director con una antelacidon de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un
area dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar las
siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever
en el momento de su utilizacion los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada
ventilacién de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben
guardarse en recipientes metdlicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al
personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién como
consecuencia de la friccién y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen
ceras de emulsién acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que originen
aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Colonia 1930 3er. Piso — TEL 2928 7600 — FAX 2928 7601
Pagina 43 de 56



GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA a

14.5.1. Se deberd contar con extintores propios, los que se encontrardn cargados, en condiciones de trabajo
y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario debera estar
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincidn.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las cercanias
de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y dreas adyacentes una vez finalizada la operaciéon a fin de detectar
posibles fuegos latentes.

14.6. En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincidon de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones
y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, sera pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en
20% por gastos de administracion.

15. CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacién expresa, serdn de cuenta de la Administracidn los gastos y trdmites de conexién de los
servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios de
obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastara que un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a
su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacién, cuya
aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera
resuelta a juicio del Director de Obra.

17. RECEPCIONES

17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacidon y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter
técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice

la inspeccidén que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccidén se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera subsanarlos
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones
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gue imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario derecho a prérroga del
plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva acta
otorgandose la recepcidn provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcién provisoria como observados y que deberan
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con las mismas formalidades
indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se
otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas
precedentemente.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcidén provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el adjudicatario
deberd subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la
Administracién otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva, acordando con
Antel la fecha para la realizacion de la inspeccidn que dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
deberd acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido subsanados
a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara
el acta correspondiente para la recepcién definitiva, la cual serd suscrita por el Director y por el
Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las liquidaciones, conformadas
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcién provisoria y la definitiva que no fueren de
su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacién, se labrard un
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcién definitiva no se
otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que
correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.
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La recepcion definitiva total de las obras liberard a las partes contratantes y dard por terminada la
contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil por responsabilidad
decenal.

Si transcurrido un afio a partir de la recepcidn provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepcién
definitiva, la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.

18. CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hard efectivos los pagos correspondientes
dentro del cronograma de pagos de esta Administracién. Los pagos se realizaran contra trabajos
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra.

18.2. La forma de pago sera segun se indica a continuacién:

-95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

- 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcidn definitiva de la obra ante solicitud del

adjudicatario.

Este 5% no serd pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

18.3. El importe de cada factura se calculard teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda segun lo establecido
en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la
unidad Acreedores, con sello de intervencion de la misma.

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los
siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacién de una
liqguidacion de acuerdo a los precios bdsicos de la oferta, ajustados a la relacion general de rubros de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, deberd presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacidn que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacién gestionada.
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Cada certificado incluirda la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia hdabil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar
y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicién total de obra
realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacidn. Los valores asi obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra,
determinard los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los
metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidaciéon de obra por medicién de lo ejecutado, sino
que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a
ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

18.5. Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros 5 (cinco) dias
hdbiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacién que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido notificado
de las observaciones para justificar su liquidacidon y si transcurrido dicho plazo no contestara a la
Administracién, se entendera que acepta la observaciéon efectuada. En el caso que dentro del plazo
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracidon procedera al ajuste de
la liquidacién original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la documentacién que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsién social.
A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccién General Impositiva (DGl).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidon que estd obligado a contratar
conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccidon de Obra.

18.7. Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el
pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.
También se retendrdan multas generadas por causa del contratista por presentacién de nédminas fuera de
fecha a BPS etc. Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicidon, en cada caso, la previa
intimacidn y notificacion con determinacidon de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario
regularice su situacion.

18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de ser necesario,
se deberda redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo
al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondearad al entero siguiente.
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18.9. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision de la
contratacion.

18.10. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesiéon de créditos debera rembolsar a Antel los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontard el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

19. MULTAS

19.1. La Administracién aplicard las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. La multa serd descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificacidon de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las
acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por
la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin

necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial de especie alguna.

19.4. En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto
total adjudicado sin impuestos.

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacidn e iniciar las acciones que correspondan.

20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en
particular respecto a:

. Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra.

. Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

. Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

. Declaraciéon nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

. Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la

entidad provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.
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20.3. En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el
servicio facturado, se procedera a realizar una retencidn la cual no superara el 50% de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencion se liberard en oportunidad de realizarse el pago de la
facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracion tendrd el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal
provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, podra retener los
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobaciéon del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social sera causa de rescisidn de la contratacién y dara lugar a indemnizacidn a la Administracion
por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga cardcter de empleado del adjudicatario se debera
presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracién jurada firmada por el representante legal de
la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

e Naturaleza juridica de la empresa.

e Representantes legales de la misma.

® Razédn social de la empresa.

e Domicilio legal y/o constituido.

o Teléfono, fax y correo electrénico.

e NUmero de RUT.

e NUmero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda).

20.8. La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de Ila
contratacidn, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes darad cuenta a la Inspeccidon General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perijuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en
la redaccidon dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracion aplicard las sanciones que se
estipulan en el presente pliego.
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20.11.El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo
esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo del pago de
horas extra y cualquier otra remuneracion.

21. SUB-CONTRATISTAS
21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion autorizara la
cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario deberd presentar la
siguiente informaciéon minima:

e Nombre de la empresa.

® Razédn social.

® RUT.

e Direccion, teléfono, correo electronico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

e Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e Ndmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos
de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
gue pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.

e Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

o Referencias bancarias y comerciales.

o Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra contratada por
Antel.

¢ Plan de capacitacion asignado a la obra.

21.6. La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no reune los
requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la responsabilidad

frente a Antel sera del adjudicatario.

22. CERTIFICACION DE DINAMA
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22.1. Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo
dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste
que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de
gestion de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o
extranjeros.

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

22.3. En caso de la no presentacién de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

23. CESION DE LA CONTRATACION

23.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacién sin consentimiento expreso de la
Administracién y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesidn no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo
validen.

24. RESCISION DE LA CONTRATACION

24.1. Antel podrd rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado.

Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o
eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al
Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificard al
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los descargos que a su criterio
correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomara la decisién que considere que
corresponde.

24.3 Una vez que la Administracién declare rescindida la contratacion, sin interpelacién judicial ni
extrajudicial, se lo comunicard al adjudicatario. Posteriormente se realizard, con escribano de la
Administracién o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con

tasacién de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

24.4. Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

25. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Serd de aplicacién lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de
2005.
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26. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS
POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro.,
Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas
fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.

27. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO
NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta
Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes,
servicios y obras publicas que califiqguen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre
competencia.

28. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Para la presente compra no es necesario acuerdo de confidencialidad.-

29. GENERALIDADES

29.1. El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios, que estd en
conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e idoneidad
en el desempeiio de las funciones vinculadas con la presente contrataciéon. En caso contrario, la
Administracion observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucién del empleado o
rescindir la contratacidn antes reiteradas observaciones.

29.3. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de
La Empresa
RUT en calidad de:

domiciliada  en:

N°

Localidad: Departamento: , formula declaracion
jurada a ANTEL en relacidon con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tares que se
identifican con el Nro de Pedido/ y que bajo las responsabilidades

administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En
consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasidon de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estan aptas para
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuaciones y
nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las
tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacidén necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo
indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como las
solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal estd incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las
leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales vy
reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de toda
responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma de
evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se

firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del mes de del afo
dos mil

Firma en representacion de la empresa Fecha de recepcion

Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL
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Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL

Aclaracion de la Firma

Documento de identidad

ANEXO Il

“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

Firma
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ANEXO 11l

. |[RUBROS Semana 1[Semana JSemana 3| Semana 4 | Semana &

'JI:"‘-IJ"'J‘--"-J“."-'S

=1 1 1
Firma Tecnico Responsable por empresa:

POR empresa
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