
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 1 de 41

 

                                                                                                                                                        

PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES PARA 

COMPRA DIRECTA

W91052

PARTE I



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 2 de 41

 

INDICE
CAPITULO I ...........................................................................................................................................................................4

I.1 GENERALIDADES ..................................................................................................................................................4
I.2 OBJETO .................................................................................................................................................................4

I.2.1. Descripción.................................................................................................................................................... 4
I.2.2. Dirección de Contacto: .................................................................................................................................. 4

CAPITULO II ..........................................................................................................................................................................5
II.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ..................................................................................................5

II.1.1. Formularios ................................................................................................................................................... 5
II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)......................................................................................................................... 5
II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)........................................................................................................... 6
II.1.4. Antecedentes de obra realizada ................................................................................................................... 8
II.1.5. Visita: xx/xx/2017......................................................................................................................................... 8

II.2 OFERTA .................................................................................................................................................................9
II.2.1. Formulario .................................................................................................................................................... 9
II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma ............................................................................................... 9
II.2.3. Cuadros de cotización ................................................................................................................................. 10

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS ........................................................................................................................................12
II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta............................................................................................................ 12

II.4 ADJUDICACIÓN...................................................................................................................................................12
II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO ................................................................................................................................12

II.5.1. Acta de Iniciación de obras y Documentación a Presentar ......................................................................... 13
II.5.2. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos .............................................. 13
II.5.3. Documentación disponible en Obra ............................................................................................................ 13

II.6 RECEPCIÓN PROVISORIA ...................................................................................................................................14
II.7 RECEPCIÓN DEFINITIVA .....................................................................................................................................14
II.8 CONDICIONES DE PAGO.....................................................................................................................................14
II.9 FONDO DE REPARO............................................................................................................................................15
II.10 MULTAS ..............................................................................................................................................................15

II.10.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo.......................................... 15
II.10.2. Multas por defectos o errores constructivos ........................................................................................... 18
II.10.3. Multas por atraso en los plazos .............................................................................................................. 18
II.10.4. Comunicaciones ...................................................................................................................................... 19

II.11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA....................................................................................................................19
II.11.1. Ejecución del contrato............................................................................................................................. 19

II.12 DEFINICIÓN DE PLANO.......................................................................................................................................20
II.13 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS .............................................................................................................21
II.14 CALIDAD DE  EJECUCIÓN....................................................................................................................................21

PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR.............................................................................................................22
CAPITULO III .......................................................................................................................................................................22

III.1 GENERALIDADES ................................................................................................................................................22
III.2 RUBRADO ...........................................................................................................................................................22

III.2.1. RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO .............................................................................................. 22
III.2.2. RUBRO 2.- Montaje, fletes, memoria descriptiva y plan de armado y desarmado del pasaje peatonal.24
III.2.3. RUBRO 3.- Mes de Alquiler...................................................................................................................... 24
III.2.4. RUBRO 4.- Día adicional de Alquiler........................................................................................................ 24
III.2.5. RUBRO 5.- Limpieza y Retiro de Obra ..................................................................................................... 24

CAPITULO IV .......................................................................................................................................................................25
ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................25
ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS .................................27
ANEXO III - DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL...............29



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 3 de 41

 

ANEXO IV - DECLARACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA PARA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL..........31
ANEXO V – DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL ......................................33



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 4 de 41

 

CAPITULO I

I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentación de ofertas, cotización, 
estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las “Condiciones 
Generales de Compras Directas”.

I.2 OBJETO

El objeto de este contrato es el alquiler de un pasaje peatonal a colocar en la vereda oeste de la calle Jujuy 
entre Santa Fe y Entre Rios (aprox. 25 m), contra la fachada del edificio de la Ex. Calcagno. Deberá incluir los 
fletes, el montaje y desmontaje, memoria descriptiva, plan de armado y desarmado. También todos los 
trámites y habilitaciones ante los organismos correspondientes (Centro Comunal, etc.), así como el 
Mantenimiento técnico y formal del pasaje y habilitaciones por un plazo mayor a 3 meses y máximo 9 
meses.

I.2.1. Descripción 

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el 
Capítulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 
Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 
considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el 
comparativo de ofertas

I.2.2. Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan:

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles
Dirección: Paraguay 2385.- 1er piso
Teléfonos: 2924 90 25 

http://intranet/subgerencia_ing_civil_arq/Sitio2014_2/web/index.html
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 1 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” 

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadro B “ Listado de Rubros” 

 Se deberán presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros A y B 

 Antecedentes de obras realizadas.

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por 
el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, Paraguay 2431 Planta Baja del Palacio de la Luz, o vía mail a 
uteabast@ute.com.uy, hasta 5 días calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

II.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentarán por escrito, 
firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las ofertas deberán 
presentarse en original y una copia y se ajustarán al formulario del punto II.2.1. Si están integradas con 
folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberán presentarse también por duplicado.

II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda 
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 
agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no 
serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, 
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el 
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

mailto:uteabast@ute.com.uy
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En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano 
de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro.  En el monto que se 
desprenda de este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la 
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de 
no corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

II.1.2.2 Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional. 

II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 - 
Cuadros de Cotización.

II.1.3.1 Imprevistos

Se podrá adjudicar un 10% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 10% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación de la dirección de obra. Los mismos tendrán 
un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización.

II.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

II.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje 
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos 
especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La 
cotización que se realice por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo 
declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.2.1.  

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 
punto II.2.3 Cuadros de Cotización.
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En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del 
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I x 
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedarán 
incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota 
mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

Asimismo, las empresas oferentes deberán tomar en cuenta en su cotización lo establecido en el Decreto 
del Poder Ejecutivo N°10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero de 2018, respecto a la 
bonificación en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Ordóñez.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, 
deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 
16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los 
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional.     

II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS 
(constancia de trazabilidad).

 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, 
cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas 
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 
constancia de inscripción de la obra en BPS. 
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Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra cinco días  antes de iniciarse 
la misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite 
deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los 
efectos de poder dar comienzo a obra.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días calendario de iniciado el mes, la empresa contratista deberá presentar 
planilla de control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la 
Obra, N° de la Licitación, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeñan en la 
obra, el mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.

Dentro de los primeros 5 días calendario de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina 
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique 
que correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario de presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE 
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
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II.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos tres obras similares en los últimos 2 años.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea  igual o superior al 
de la presente licitación. Se deberá indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con 
descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos de verificar la 
información presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

II.1.5. Visita: xx/xx/2018.

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente 
requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se 
realizará al 5to. día calendario previo al día de apertura de ofertas, contando el día de la apertura, el lugar 
y hora de encuentro será en la vereda de calle Jujuy esquina Santa Fe, Hora 10:30.

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. 

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles (calle Paraguay Nº 2385 
- planta alta), con los técnicos responsables, Ing. Alejandra Hammer, Delia Urreta 2924.49.76/2924.92.95, 
interno 1058

II.2 OFERTA 

II.2.1. Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  Calle......................... 

.............. Nº…................ teléfono.................. fax....................... se compromete a realizar el alquiler de un 

pasaje peatonal a colocar en la vereda oeste de la calle Jujuy entre Santa Fe y Entre Rios (aprox. 25 m), 

contra la fachada del edificio de la Ex. Calcagno, Montevideo, en un todo de acuerdo con las condiciones y 

especificaciones de la compra N°  W 91052 y el siguiente plano y documentos que hemos tenido a la vista, 

PLANO No 5471, de la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Pliego de Condiciones  y 

circulares Nº............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), 

de nuestra oferta.

II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 15 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciación de 
obras, para finalización del montaje, memoria descriptiva y plan de armado y desarmado del pasaje 
peatonal. Paralelamente se deberá realizar los trámites y habilitaciones correspondientes.
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El plazo de alquiler del pasaje peatonal será mayor de 3 meses y máximo 9 meses.-

El plazo para la ejecución del trabajo contratado comenzará en la fecha que se firme el acta de iniciación de 
obras o en la fecha que en la misma se determine. 

Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” los días laborales para la construcción contabilizados de 
manera ininterrumpida.

No estarán comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en 
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se 
considera conveniente se concederá un plazo especial, que se establecerá antes de realizar dicho trabajo.

II.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), dentro de los primeros 
5 días hábiles de iniciación del plazo de ejecución.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al 
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin de 
las mismas, orden de precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en 
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra 
durante su ejecución.

El atraso en la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y se considerará al contratista 
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Sección I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 horas 
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso hasta su 
presentación definitiva. 

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran 
respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta retención será 
devuelta, si se cumple el plazo de obra máximo previamente establecido para la finalización total de obras.

II.2.3. Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

 10% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.10) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 10%  Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00
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PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00

10% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.10) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 10% 
Imprevistos de Leyes Sociales.

$ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo.

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 
de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna % 
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. En 
caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.
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W91052 – PASAJE PEATONAL SOBRE VEREDA CALLE JUJUY EN FACHADA CALCAGNO, DPTO. 

MONTEVIDEO 

RUBROS Unidad Canti
dad

Precio         
unitario                   

($)

(I)

Precio                 
TOTAL                             

($)

Mano de 
Obra 
UTE

(%)

(II)

Mano de 
Obra

(%)

( I x II )

Monto 
imponible  
de LLSS ($)

1
Implantación y replanteo                                 
(≤ $18.000) gl 1 20%

2
Montaje, fletes, memoria 
descriptiva y plan de armado y 
desarmado.

gl 1 15%

3 Alquiler mes 3 15%

4 Día de alquiler dia 180 15%

5 Limpieza y Retiro de Obra gl 1 20%

Total Suma de rubros $

Total 
monto de 
Mano de 

Obra

$

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se 
incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:

 El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 días calendario.

 El Oferente no posea el Certificado de Habilitación para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.

 Los precios estén sujeto a confirmación o condicionados en forma alguna.

 El Oferente no presente la cotización de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A y B

 El Oferente no presente el cuadro B.

 En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (según lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta 
sección).
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 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo exigido de 
Aportes Sociales.

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación será a precio global según lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se deberá cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE estudiará 
minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una oferta. Si por el 
contrario la oferta es aceptada y se da el caso que el oferente haya omitido algún rubro o cometido un 
error en cantidades del precio detallado deberá realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego 
de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la oferta de menor precio. 

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la Administración.

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Una vez que UTE envié el formularios “pedido de Compra Directa de ABA”, la Empresa Contratista debe 
comunicarse dentro de las 48 horas hábiles siguientes con la Ofician Responsable a efectos de realizar las 
coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencioncitas del Dpto. Prevención 
de Accidentes de UTE. Se elaborarán actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales 
constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por la 
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la 
Dirección de Obra y presentada al Departamento de Prevención de Accidentes de UTE.

II.5.1. Acta de Iniciación de obras y Documentación a Presentar

Se firmará en las oficinas de la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles calle Paraguay 
2385, dentro de los diez días corridos de recibida la comunicación de adjudicación de la obra o el “pedido 
de Compra Directa de ABA”. Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciación de obras el contratista deberá 
entregar toda la documentación exigida en los instructivos anexados, según el siguiente detalle:

II.5.2. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

 La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo.

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
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 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

 Plan Director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.5.3. Documentación disponible en Obra

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en condiciones 
eléctricamente seguras (si corresponde).

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la 
Obra, así como del control del buen estado de estos.

Se deberá contar en obra en todo momento, con la documentación dispuesta en la ley 5.032 del 
21/07/1914 y su Decreto Reglamentario 125/014 y demás concordantes en materia de Seguridad e Higiene 
en la industria de la Construcción.

UTE solicitara la siguiente documentación como obligatoria en todos los casos:

Memoria de andamio, plan de armado, desarmado y modificación, para todo tipo andamio 
independientemente de su altura.

Servicio de seguridad en el trabajo para toda obra independientemente de lo establecido en la normativa 
nacional.

II.6 RECEPCIÓN PROVISORIA 

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan cumplido 
todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecución del mismo y se cumpla con lo solicitado 
en los instructivos de los Anexos. 

El Director documentará por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepción. De producirse 
observaciones, éstas serán levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente y 
terminándolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos. 

II.7 RECEPCIÓN DEFINITIVA

El trabajo contratado será recibido con carácter definitivo a los 180 (ciento ochenta) días de la firma del 
expediente realizado con la recepción provisoria (plazo de garantía), siempre que no se hubieran 
constatado vicios de materiales o de construcción imputables al contratista, quedando a expensas de éste 
las reparaciones que hubiera que efectuar, las que serán iniciadas dentro de los diez días siguientes al 
recibo de la notificación correspondiente.
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En caso contrario la Administración podrá hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con cargo a 
las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administración considerase de su 
derecho iniciar.

Esta recepción se hará con las mismas formalidades indicadas para la recepción provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuarán las recepciones provisorias y definitivas 
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos. Se realizará una Recepción Provisoria a la 
finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, luego de la firma del expediente 
correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria.

II.8 CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagarán mensualmente en la moneda de adjudicación, en 
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Económico Financiera, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su inscripción como 
proveedor de UTE.

El pago se efectuará siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra se ha 
cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el monto 
total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atención y Recepción de Acreedores y debe incluir 
debidamente conformado el número de recepción en el sistema informático. Este número lo otorgará la 
oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y facturación correspondiente.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto 
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente). 

II.9 FONDO DE REPARO

Se realizará una retención del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada factura. La 
devolución del monto retenido será realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de Recepción 
Definitiva.
Dicha devolución deberá solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la 
Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, detallando número de factura e importes 
correspondientes. 

II.10 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de 
protesta por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de 
los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente.
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II.10.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en 
la siguiente tabla:
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Calificación infracciones laboralesIndicador 
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones  (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

c) Todas los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de 
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

  * *

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

3
b) Todo el personal está dotado de los medios de protección personales 
que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión 
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *
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4
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que 
constará registro de seguimiento periódico de aquella.

 * * *

5
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal 
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la 
normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE 
cuando así lo indique

  * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.  * *  

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin 
lesión).  * *  7

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador 
del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las 
intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos 
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o durante la prestación 
del servicio.

 * * *

8

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico 
de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.  * *

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros 
señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad 
e higiene en el trabajo.

  * *
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Se aplicará la multa con el mínimo valor en su grado mínimo del Código Sancionatorio Decreto 186/004, 
cuando el incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicará el valor de la multa. 

Todos los valores son por persona.

II.10.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.10.3. Multas por atraso en los plazos

El sólo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones 
contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o intimación de 
protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo.

II.10.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 1 % de la suma total de rubros 
del cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan 
respecto a él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a multa 
por atraso en el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo 
de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO.

II.10.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.10.3.2.1. Presentación del Cronograma
El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos será considerado como atraso de 
Obra.

Calificación de infracciones 
laborales Multa

Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI

Muy Grave 51.150 UI
UI - Unidad Indexada
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II.10.3.2.2. Documentación relativa a los aportes al BPS
Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los siguientes 
documentos:

 Planilla de UTE para Control de Personal 

 Planilla de recaudación nominada

Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no 
garantizará que dichas nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará 
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. 

II.10.4. Comunicaciones

Las multas y demás sanciones impuestas al Contratista se comunicarán por escrito al registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y calificación de la 
Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

II.11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.11.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar 
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la 
prestación de tareas en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal 
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales 
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la 
totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al 
BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la 
correcta realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la 
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación 
de multas y/o rescisión del contrato.

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado, que está 
obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta ejecución de la 
obra así como proponer las modificaciones que puedan mejorarla.

b) Será de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, útiles y materiales de su propiedad y de 
aquellos que la Administración le entregare para su colocación en la obra. La Administración no se 
responsabilizará por la desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que 
pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su entrega, aún en el caso 
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de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulte de imprevisión, 
negligencias, deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. En el caso de que el 
Contratista considerase que la Administración fuera causante de los perjuicios arriba señalados tendrá 
derecho a las reclamaciones o demandas por la vía que corresponda. En cualquiera de las circunstancias 
indicadas se concederán las correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecución únicamente para 
aquellos casos en que los daños ocurridos se deban a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad 
del contratista.

c) El Contratista tomará sobre sí toda la responsabilidad inherente a la ejecución del trabajo, así como los 
que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros en sus personas o en sus bienes. Por lo tanto será el contratista quién deberá responder por todas 
las reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administración en la dirección técnica y artística de la obra, 
sus órdenes deberán ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el Director 
suspenderá la prosecución de los trabajos, así como también ordenará la demolición de aquellos que se 
hubieren realizado sin su inspección o contraviniendo los planos, memorias, detalles gráficos o verbales 
suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello pueda ocasionar.

e) El Contratista deberá asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios sean 
correctos.

f) El Contratista deberá asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista está obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfacción del Director, 
debiendo así mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podrá exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la persona o personas 
designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que será un profesional con título de 
Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial según los casos, su designación será condicionada a la aceptación por 
parte del Director de la obra. 

Deberá tener en la misma toda la documentación que integra el presente contrato.

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo que 
se refiere a la ejecución de la obra.

Si durante la ejecución de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las 
funciones de su cargo, por falta de idoneidad, corrección o eficacia el contratista estará obligado a 
sustituirlo.

El encargado deberá tener una presencia en obra mínima la que será acordada con la Dirección de Obra en 
el inicio; y deberá estar presente en todas las instancias de visita realizadas por el Director de Obra, en caso 
de incumplimiento la Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible 
de retenciones y/o multas por atraso en la entrega.

h) El Contratista deberá hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, 
científico o artístico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerará de propiedad de esta 
Administración todos los materiales de construcción que se extraigan de las demoliciones, excavaciones o 
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desmontes. Los que se entregarán en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo el caso de que esta haga 
expresamente abandono de dichos materiales.

i) Deberá tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

II.12 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y 
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla 
incluido en su oferta.

II.13 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido 
solicitada su Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del 
Director de Obra designado por UTE.

II.14 CALIDAD DE  EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor 
esmero, ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y 
órdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de 
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, 
la Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos 
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo 
al Cuadro B y se refiere a plano N° PE 5471

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado 
en el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la 
Dirección de la Obra antes del comienzo de la misma.

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos 
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la 
Obra en todas las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, 
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal 
afectado a la DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Condiciones para el ingreso al local

No aplica en este contrato.

Condiciones para la entrega de la obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia 
retirándose todo material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona 
en que se trabajó para el obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del 
predio todo sobrante previa autorización de UTE.

III.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MÁXIMO DE ESTE RUBRO DEBERÁ SER INFERIOR O IGUAL A $ 18.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y 
replanteo.
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Implantación

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y 
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicación se definirá en coordinación con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que 
instale la empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se 
distorsione el funcionamiento de la misma.

Replanteo 

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria 
Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., 
antes de la continuación o ejecución de los trabajos.

Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por 
robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE.
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III.2.2. RUBRO 2.- Montaje, fletes, memoria descriptiva y plan de armado y desarmado del 
pasaje peatonal

En este rubro se debe cotizar los fletes, el montaje, memoria descriptiva y plan de armado y desarmado del 
pasaje peatonal de 25 metros de largo contra la fachada del edificio Calcagno.

El techo del pasaje puede ser de tablón metálico, panel fenólico o similar técnicamente, siempre 
cumpliendo la reglamentación. Si el ancho del pasaje no cubre el ancho de vereda, deberá anexarse un 
techo volado. EL techo total o el anexo del mismo, deberá tener la inclinación necesaria a los efectos de 
evitar la caída de restos de material hacia la calzada. El plano PE 5471  incluye esquemas de posibles 
soluciones de pasajes peatonales a ofertar.

El Oferente deberá presentar con su oferta un plano esquema con medidas, detallando el Pasaje Peatonal 
cotizado, características de los materiales a emplear, grado de detalle suficiente como para entender la 
tipología del mismo (caños, tablones, chapas, perfiles, etc.), pudiendo agregar fotos con medidas y 
aclaraciones del mismo.

En el precio del presente rubro se consideran incluidos los gastos en trámites y habilitaciones 
correspondientes ante los organismos pertinentes (Centro comunal, etc.), que deberá realizar el Contratista 
bajo su responsabilidad.

Una vez finalizado el montaje el Contratista entregará a la Dirección de Obra el plano esquema conforme 
a lo armado en formato digital o papel.

III.2.3. RUBRO 3.- Mes de Alquiler

Este rubro corresponde al pago mensual (30/31 días calendario de acuerdo al mes de alquiler), a aplicarse 
en los primeros 3 meses de alquiler. Debe tenerse en cuenta que como mínimo el contrato es por 3 meses 
consecutivos.

La empresa deberá reponer cualquier componente (elementos, fijaciones, chapones, etc.), que haya sufrido 
daño o vandalismo, con elementos de iguales características estructurales. 

III.2.4. RUBRO 4.- Día adicional de Alquiler

Luego de los primeros 3 meses de alquiler pagados a través del rubro 3, el alquiler se pagara a través del 
rubro 4, con un máximo de 180 días por este rubro.

III.2.5. RUBRO 5.- Limpieza y Retiro de Obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la vereda, cordón, fachada, etc. deberá quedar 
perfectamente limpio de todo material utilizado o sobrante. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza 
la zona en que se trabajó, retirándose todo sobrante.
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CAPITULO IV

ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 

__________________________________________  RUT: ________________ en calidad de: 

______________________________________ domiciliada en: 

_____________________________________________ Nº: ________ Localidad: 

_________________________, Departamento: ________________________ formula declaración jurada a 

UTE en relación con la gestión de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido 

N° __________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que 

pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 

discriminados y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 

almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:

 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes 

de Gestión de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la 

presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o 

perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía 

que se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de 

________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE 
ACCIONES FUTURAS

Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras – R13.-1566

El/la Sr./Sra._______________________________________________________ en nombre y representación 
de la 
Empresa: ____________________________________________ RUT: ________________________________ 
en calidad de: 
_________________________________________________________________________________ 
domiciliada en: ______________________________________________________________ Nº: 
_______________ 
Localidad: ___________________________________________ Departamento: 
____________________________ 
formula declaración jurada a UTE en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de 
las tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° __________________________ y que bajo 
las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de 
contratista.-------------------------------------------- 
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización: 1) Todo nuestro 
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las 
instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son 
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el 
personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a 
realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo 
de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que constará registro de seguimiento 
periódico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 
6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así como 
las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de 
seguridad e higiene en el trabajo, así como la investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) 
y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de UTE, que constará de 
un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del 
contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o 
durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de 
investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas 
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo así como todos los requerimientos específicos que UTE solicite 
por declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de 
cualquier daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como 
consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de 
todos los documentos y registros señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e 
higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de 
Previsión Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que 
presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar 
en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo 
declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 
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18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal comprometiéndonos al 
fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que 
correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial; 13) En el 
marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad 
física del trabajador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ___________________________ a los _____ días 
del mes de ________________________________ del año dos mil 
_____________________________________.

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Aclaración de Firma Oficina de UTE

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaración de Firma 

Documento de Identidad
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       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – HUM
     FO-UTE-SL-0075/00ANEXO III - DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA 

EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaración de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

 Dec. 125/014
Artículo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construcción abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingeniería tales como obras de infraestructura para energía eléctrica, comunicaciones, obras 
industriales, montajes y desmontajes electromecánicos, obras de mantenimiento, las obras de construcción del sector 
público o privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, 
obras de protección contra las aguas fluviales o marítimas, túneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalación de andamios y maquinarias en 
general, fabricación, montaje y reparación de galpones, comunicaciones, desagües, alcantarillados y suministro de agua y 
energía. Se incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovación así como la 
reparación y mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolición de todo tipo 
de edificios, así como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su finalización.

ECP:

Ubicación de los trabajos:

Licitación:

Tipo de obra:
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Civil            Eléctrica                           Vial

                  
Otras:(espec

ificar

Actividades Máquinas, Equipos y Herramientas

Excavación (Prof. ≥ 1,50m) Grúas móviles

Demolición Grúa Torre

Trabajo en altura (≥ 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancín/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmósfera hiperbárica Maquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehículos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Químicos) Herramientas hidráulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas  con tensión Herramientas neumáticas

Trabajos en instalaciones eléctricas  sin tensión Herramientas a batería

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilización de las máquinas, equipos y herramientas mencionadas.
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Aclaración:

Firma Responsable por la ECP. Fecha

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un 
documento público, ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquiera 
otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare 
uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

CÓDIGO PENAL:
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       SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO – HUM
     FO-UTE-SL-0076/00

ANEXO IV - DECLARACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA PARA EMPRESA 
CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP)
- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaración de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha                                           .

ECP:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Licitación:

Indique los documentos que corresponde contar en obra según los procesos 
planificados para la ejecución de la misma.

  Estudio y Plan de seguridad

 Programa de Prevención en libro de obra.

  Libro de obra (Incluye carátula)
Registro de inscripción de obra ante la IGTSS. 
(Trazabilidad)

 Planilla de trabajo actualizada.

 Permiso de trabajo en caliente.

 Permiso de trabajo en espacio confinado.

 Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

 Permiso de trabajo en atmósferas hiperbáricas.

 Permiso de trabajo de montajes.

  Carné de salud.  TAPC, evaluación de riesgo incluida EPSH

  Registro de inducción de obra.
Registro de entrega de elementos de protección 
personal a los trabajadores.

  Memoria de instalaciones eléctricas.
Certificado de aptitud laboral específica de los 
trabajadores involucrados. (Psicofísico)

  Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos del agua.

  Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificación de 
andamios.

  Metodología de demolición.

  Plan de excavación.

 Plan de izaje.
Plan de armado y desarmado de estructuras de los 
equipos de izaje.

 Certificación de equipos de izaje.

 Manual de fabricante.

Habilitación de vehículos/ maquinas por GD y
MTOP según corresponda.
Registro de instancia de capacitación acorde al 
plan de formación.
Registro de inspección, mantenimiento y controles 
según normativa.

 Fichas datos de seguridad de productos químicos.

 Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentación exigida en la Normativa Nacional 
vigente, así como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades 

desarrolladas por la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR                                                                                   Máx. Trabajadores  en obra:

Gabinetes higiénicos           ECP   
Suministrados por:              UTE 

N° SS.HH.: 

Duchas                                     Obrador  
Ubicadas en:         Otras instalación de la ECP  

N° Duchas:

CÓDIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificación ideológica por un particular).  El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento 
público, ante un funcionario público, prestare declaración falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, 
será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

ART. 240 (Falsificación o alteración de un documento privado).  El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, será castigado 
cuando hiciere uso de él con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.
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El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaración:

Firma Asesor de Seguridad

Firma Responsable por la ECP Aclaració

N° Matrícula

Aclaración: 

C.I.:
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ANEXO V – DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

Nº de obra:

EMPRESA

OBRA:

Nº LICITACIÓN

MES:

    

NOMBRE / 
FUNCIONARIO C.I. CARGO 1 2 3 4 5 6 7 8

FIRMA DEL 
OPERARIO

   FIRMA DEL RESPONSABLE  

NOMBRE / 
FUNCIONARIO C.I. CARGO 9 10 11 12 13 14 15 16

FIRMA DEL 
OPERARIO

   FIRMA DEL RESPONSABLE  

NOMBRE / 
FUNCIONARIO C.I. CARGO 17 18 19 20 21 22 23 24

FIRMA DEL 
OPERARIO

  FIRMA DEL RESPONSABLE  

NOMBRE / 
FUNCIONARIO C.I. CARGO 25 26 27 28 29 30 31

FIRMA DEL 
OPERARIO
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   FIRMA DEL RESPONSABLE  
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DOCUMENTACIÓN   B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:   

El plazo para la inscripción de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

FECHA POR LA  
EMPRESA

POR   
U.T.E.

1 FORMULARIO  F2  (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la 
empresa)

2 FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)

3 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. – Decreto 283/96 
(Constancia de trazabilidad)

4 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de 
los mismos.

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA POR LA  
EMPRESA

POR   
U.T.E.

1

Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con 
horas trabajadas, categorías, nombres, C.I. respectivas y firma 
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros días de 
iniciado el mes.

2 Nómina los 5 primeros días de iniciado el mes.

3 Presentación por parte de la empresa de factura.

4 Copia de recibo de sueldos firmados

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA:

FECHA POR LA  
EMPRESA

POR    
U.T.E.

1 Formulario F9 – Fin de Obra- Plazo 30 días a partir del último 
día de trabajo en obra.
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DOCUMENTACIÓN   LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

FECHA POR LA  
EMPRESA

POR   
U.T.E.

1 Fotocopia de planilla de trabajo.

2 Libro único de trabajo 

3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

4 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

5 Firma Declaración Jurada de Seguridad

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA POR LA  
EMPRESA

POR     
U.T.E.

1 Original de la planilla de Trabajo  - en Obra

2 Libro único de Trabajo - en Obra

3 Libro de Seguridad Decreto 89/95 en obra

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA:                                               

FECHA POR LA 
EMPRESA

POR   
U.T.E.

1 Documentación que acredite pago de salarios

Nota:
a. Los trámites presentados se actualizarán en función de lo que determinen los organismos competentes a 

la fecha de inicio y ejecución de obra
b. Se debe considerar la normativa vigente
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DOCUMENTACIÓN DEL R.N.E.
Decreto 208/009 

PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

1 Formularios 3- “Constancia del comitente que avale el cumplimiento del Contrato” Art 25 
Decreto 208/2009

OTROS DOCUMENTOS 

A PRESENTAR CON LA OFERTA

1
Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley 10.459. Inserción laboral de 
personas liberadas.

2 Certificado único del BPS.

3 Certificado único de DGI.

1 Certificado de habilitación para ofertar expedido por el R.N.E. – Decreto 208/2009.
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DOCUMENTOS TÉCNICOS 

CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA  

1 Cronograma de avance de obra

2 Cuaderno de Obra

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA  

1 Garantía con fecha de compra de insumos incorporados a la obra (según M.D.P.)

2 Detalle de días NO trabajados por causa de lluvia

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS

Pliego de condiciones
Plano PE 5471
             


