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SECCION Ill
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccién Ill) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluaciéon de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccidn | y Seccién II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva de
Mercado.

1.2 OBIJETO

El objeto de la presente licitacion es el escareado de revoques, realizacidn de revoques nuevos y reparacion de
otros elementos de fachadas, en la ex Central Térmica Calcagno, ubicada en Jujuy 2553 y 2559, padrén N°
9812 de la ciudad de Montevideo, propiedad de la Administracion.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el Capitulo
I MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente deberd presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que

considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran considerados en el comparativo
de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

(tﬂ INGENIERIACIVILEARQUITECTURA
Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles

Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrd optar por depositar
una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 87.150 o ampararse en lo dispuesto en el literal
B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO Il

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de la
Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del
R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto N2
208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el Certificado sera
valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para ofertar con VECA libre
en: Categoria I: ArquitecturaAoBo C

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencién
Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccion | del Pliego, en los plazos
establecidos en el punto 5 de la misma Seccion I.

1.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con poder
de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos los datos
requeridos en los formularios que se describe en el Punto 1.2.1 del Capitulo Il de esta Seccion.

11.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se deberd cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacién de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo ndmero del Cuadro B, considerandolos en los
totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran numerados
correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo nimero del Cuadro B y no serdan sumados en
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el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que
éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta, o
desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra cotizado de
cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano _de obra
(sumatoria de | x 1) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se desprenda de este %
quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales,
cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.). En caso de no corresponder, el oferente debera
declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacién, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptardn ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (ICC]_/ ICCO)

b) Férmula para cargas sociales

P="Po * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC, = indice General del Costo de la Construccidn segln el Instituto Nacional de Estadisticas, correspondiente al
mes anterior al de la realizacion del avance de obra.

ICC, = [dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder Ejecutivo,
correspondiente al mes de la realizacién del avance de obra.

Jo = [dem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
I1.L1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el Cuadro
B respectivamente.

El oferente cotizard el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3 Cuadros
de Cotizacion.
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1.L1.3.1 Imprevistos

Se podrd adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 25% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacién de la direcciéon de obra. Los mismos tendran un
tiempo de ejecucién en dias calendario que serdn acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos
IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los imprevistos.
11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje indicado
en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos especificados
determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La cotizacion que se
realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo declaracion fundada del
oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el punto
[1.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra cotizado
de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1), se reflejard el importe en pesos del % establecido
en la columnal ll.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x 1)
que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos
todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual,
aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411, debera
hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713
del 3/9/95 y descontard los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos de
Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.
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11.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:

11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia de
trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos, cédula
de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE serd la responsable de efectuar la inscripciéon de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas y
condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveerd al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcién de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite deberd
presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos de
poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de control
de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N° de la
Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el mes, los dias
y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademds debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacidon nominada.
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Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan
con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un nimero
de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual el
dia de vencimiento de entrega de ndminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara responsable
del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo
de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes de
precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de retencion, de
acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y
descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspensién parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generard
multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdandose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afos.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al de la
presente licitacién. Se deberd indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con descripcion
de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacién
presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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II.L1.5. Visita previa obligatoria

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

La visita implicard que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. La misma se realizara el dia
17/09/18 a las 10,00 hs. El lugar y hora de encuentro sera en ex Central Calcagno, ubicado en en Jujuy 2553 y
2559, de la ciudad de Montevideo.

Por consultas sobre la visita previa dirigirse a la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles (calle
Paraguay N2 2385 - planta alta), con los técnicos responsables, teléfonos: 2924 9025 — 2924 9295 — 2924 4976 —
2924 0736 y/o 155: int. 1070 Fabian Core, correo electrénico: fcore@ute.com.uy.

Consultas: Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberan presentarse por
escrito en la Gerencia de Compras Sector Atencién personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o via mail a
uteabast@ute.com.uy seran contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y en
orden correlativa, a todas las empresas que adquieran el pliego de condiciones.

El plazo de vencimiento de las consultas es de 5 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El
oferente deberd incluir en el formulario de presentacidn, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los
numeros de las circulares recibidas antes de la licitacion.

11.2 OFERTA
Formulario

NN domiciliado en la ciudad de.....cccooeriiriiiniinnne Callewiieieeeeeee
.............. Ne................... teléfono.................. fax...................... se compromete a construir y entregar las obras
con destino a la ADECUACION DE FACHADAS DE LA EX CENTRAL CALCAGNO, ubicada en Jujuy 2553 y 2559,
padrén N° 9812 de la ciudad de Montevideo, propiedad de la Administraciéon. En un todo de acuerdo con las
condiciones y especificaciones de la compra N° ¥51702 y los siguientes planos y documentos que hemos tenido

a la vista, PLANOS N° PR 5708 y PR 5709, de la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucidon de Obras Civiles, Pliego

de Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccidén || — Memoria Constructiva General, Seccion Il -
Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva
Particular)) y circulares N2 ........ccccocvvveennnnne por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de

Precios), de nuestra oferta.
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11.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma

1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 60 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de obras,
para la terminacién de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccidon contabilizados de manera
ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto 43 de
la Seccidn .

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este Ultimo en un archivo correspondiente al programa
Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracidn de la tarea, comienzo y fin de las mismas,
orden de precedencia y asignacidon de recursos correspondientes que deberan estar en concordancia con los
montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizara esta informacion para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra durante
su ejecucion.

El atraso en la presentacién del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y se considerard al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas para
levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su presentacion
definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciaciéon de Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran respecto
a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera devuelta, si se
cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacién total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
Imprevistos de Obra 20% $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + Imprevistos 20% $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0,714) $ 0,00
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Imprevistos de Leyes Sociales 25% $0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + Imprevistos de LL.SS. $ 0,00

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que se
indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios de la
cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidén se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En caso
de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de desestimacion de
la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

LICITACION ABREVIADA Y51702 ADECUACION DE FACHADAS DE LA EX CENTRAL CALCAGNO
e S::Tlil:;;LIEGO M/O SEGUN empresa
RUBROS U CANT. P/UNIT P/TOTAL % $ % $
Implantacién y replanteo (Inferior o igual a 0
1 $ 60.750) gl 1,00 $0,00|50%| $0,00 $0,00
2 | Retiro de vidrios en aberturas m2| 50,00 $0,00(50%| $0,00 $ 0,00
Reti p
3 etiro de.revoques y mamposteria m2 | 300,00 $0,00|50% | $0,00 $0,00
desprendidos
4 | Retiro de malezas y vegetacion de fachada | gl 1,00 $0,00|50%| $0,00 $0,00
5 |Azotada arenay portland 3 a 1 de refuerzo | m2 | 150,00 $0,00(23%| $0,00 $ 0,00
6 |Limpiezay retiro de obra gl 1,00 $0,00(30%| $0,00 $0,00
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.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se incluird
el Impuesto al Valor Agregado.

11.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién .

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segln lo dispuesto en Punto I.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto I1.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de Aportes
Sociales.

1.4 ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segun 1.2.2 de la parte
I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidén de coordinacién con la Direccidon de Obra

e Reunién de coordinacién de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. Prevencién de
Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales constituyen
requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunidn la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la
Direccion de Obra y presentada al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.

El Acta de Iniciacidn de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccién .

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:

e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
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e Registro de obra segtin decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

e Po¢liza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

e Plan Director de OBRA (PDO)

e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

e Declaracion Jurada de Gestién de Residuos firmada

1.6.2. Documentacidn disponible en Obra

e Memoria de instalacién eléctrica

¢ Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Plan de obra de excavacidn, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

e Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (seglin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacidn que revele la
correcta realizacién de tareas de Inspeccidén y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, asi
como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias, luego
de la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcién Provisoria, para las cuales rige lo
especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién .

1.7  CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.
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No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada en el punto Aportes
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo correspondiente).

I.L7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcion prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depésito de la garantia de
fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

1.8 MULTAS

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimacidn de protesta por
dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe resultante
de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de
las garantias depositadas oportunamente.

11.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:

. Calificacion infracciones laborales
Indicador

DIJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y

Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Muy

Grave
Grave

Apercibimiento Leve

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral
vigente, adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de
la valoracién

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de
la valoracién

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de
la valoracién

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de
la valoraciéon

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacién y transporte
(propios) estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas
actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
colectivos que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estdn aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacidn escrita de
la prevencidn de riesgos laborales, seglin la normativa vigente, * % *
de la que constara registro de seguimiento periddico de
aquella.

Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia
de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la * * *
normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas
6 indicadas por la normativa legal vigente asi como las solicitadas & e
especialmente por UTE cuando asi lo indique
a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el - -
trabajo.
b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos * %
7 (con y sin lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un & g
resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.
a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en
forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de
trabajo ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en
8 ocasion o durante la prestacion del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el
informe técnico de investigacién correspondiente, en un plazo & &
maximo de 48 horas.

9 Control del subcontrato por parte de la ECP. & g

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos
10 y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con g )
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada

NOTA: Se tomar3 el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

11.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacidn detectada y serdn aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

1.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurard la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacidn de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.
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1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.8% de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de Obra.
[1.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal
¢ Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en

oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacidn de tareas.
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La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente deberd acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberad designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacidn del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccién de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO 1l

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a planos PR 5708 y PR 5709

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los
dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccién de Obra se podrd
trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacién de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberd presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacion en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacidn suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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1.2 RUBRADO
RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO
El monto maximo de este Rubro debera ser INFERIOR o igual a $ 60.750.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién
El sistema de elevacion para los trabajos en fachadas es responsabilidad de la empresa contratada.

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definira en coordinacién con la Direccidn de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista debera tener la autorizacién de la Direccion de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederd en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definiran los puntos desde donde se podra tomar agua y energia eléctrica.
Replanteo

La empresa deberda corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.
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No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

11.2.2. RUBRO 2.- Retiro de vidrios en abertura

En éste rubro se cotizara la demolicién y retiro de los vidrios existentes en las aberturas de las fachadas, tanto
los enteros como los que ya estan rotos.

111.2.3. RUBRO 3.- Retiro de revoques y mamposteria desprendidos

En éste rubro se cotizard la demolicion y retiro de todos los elementos desprendidos y que se encuentren en
mal estado, previamente se debera catear golpeando con martillo para verificar las zonas a reparar y se picara el
revoque de esta pared hasta el mampuesto.

En este rubro se cotizaran todas las tareas que involucren la demolicién y limpieza del lugar.

l11.2.4. RUBRO 4.- Retiro de malezas y vegetacion

Se debera retirar toda la vegetacidn existente en la fachada de raiz, asi se tenga que picar la zona en la que este
prendida la misma, no debiendo quedar en los muros ninglin residuo de ella. De encontrarse al tiempo de
finalizada la obra y en periodo posterior a la firma de la Recepcidn Definitiva, la empresa se deberd encargar de
retirar y reparar la zona dafada de los muros.-

ll.2.5. RUBRO 5.- Azotada arena y portland (3 a 1) reforzada
Se deberdn azotar todas las zonas que se picaron y también las que ya estaban sin revoque.

Se aplicarad una azotada mayor a 1 cm de mortero tipo, que consta de 1 parte de cemento Pértland y 3 partes de
arena gruesa.

RUBRO 6.- Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirandose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo
para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.
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CAPITULO IV

ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre vy
representacion de la Empresa: RUT:
en calidad de: domiciliada en:

Ne: Localidad:

,  Departamento: formula

declaracién jurada a UTE en relacidn con la gestion de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por

el Pedido N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que

pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:

1. Se velard por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderda a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacion, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.

3. Se dara cumplimiento a:

e Norma de Gestidn de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

e Decreto 182/013 Gestion de residuos sélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren. En sus versiones vigentes o
sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dard cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1.y 2. dela  presente

declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los

subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que
se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil .-

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion

Aclaracién de la Firma Oficina de UTE
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL

TRABAJO - HUM

| Documento de Identidad

| Firma de receptor de UTE

ANEXO Il

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:
2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccidn contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalaciéon de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicion de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacion de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:
Ubicacion de los trabajos:
Tipo de obra: Civil Eléctrica Vial Otras: (especificar)
Actividades Madaquinas, Equipos y Herramientas
Excavacién (Prof. > 1,50m) Gruas moviles
Demolicion Grua Torre
d]  Trabajo en altura (> 2,00mt) Hl  Guinche / polipasto
H| Trabajos verticales (TAPC) H|  Escaleras
Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar
=l Trabajo en caliente Plataformas elevadoras
=] Trabajo con explosivos Balancin/ guindola
Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra
Trabajos en atmdsfera hiperbarica Maquinaria de obra
Trabajos de montaje Vehiculos livianos
H] Trabajos de superpuesto y/o compartidos H]  Herramientas manuales
H]  Trabajos arenado o granallado u otros ] Herramientas energizadas
Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) H| Herramientas hidraulicas
] o
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Trabajos en instalaciones eléctricas con tension Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension Herramientas a bateria

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o
formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre
identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro
meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado
falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a

cinco afios de penitenciaria.
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ANEXO I@ U | I'u gl SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL
N TRABAJO — HUM

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucion de la misma.

B Estudio y Plan de seguridad B permiso de trabajo en caliente.
I Programa de Prevencion en libro de obra. 3 Permiso de trabajo en espacio confinado.
& Libro de obra (Incluye carétula) & permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
& Registro de inscripcion de obra ante la IGTSS. I3  Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.
(Trazabilidad)
B planilla de trabajo actualizada. Permiso de trabajo de montajes.
B carné de salud. 0; TAPC, evaluacidn de riesgo incluida EPSH
0] Registro de induccién de obra. & Plan deizaje.
& Registro de entrega de elementos de proteccidn = Plan de armado y desarmado de estructuras de los
personal a los trabajadores. = equipos de izaje.
H; Memoria de instalaciones eléctricas. by Certificacién de equipos de izaje.
= Certificado de aptitud laboral especifica de los B Manual de fabricante.
trabajadores involucrados. (Psicofisico)
Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
B Analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua. & MTOP segtin corresponda.
B Memoria de andamio. Registro de |nst.a’nC|a de capacitacién acorde al
plan de formacién.
o, Plan dg armado, desarmado y modificacion de @, Registro de inspeccion, mantenimiento y controles
—__andamios. segln normativa.
[g Metodologia de demolicion. B Fichas datos de seguridad de productos quimicos.
Hj  Plan de excavacion. B Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos Duchas Obrador E
Suministrados por: Ubicadas en: Otras instalacién de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

SUBGERI:NCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:

Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

e PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
e PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES - SECCION I y II
e PLANOS: PR 5708 - PR 5709

Se debera cumplir con las normas y decretos vigentes sobre Seguridad e Higiene en la Construccion, las que se
haran cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

Se aplicara toda la normativa vigente en la materia, recordindose que cuando corresponda, se aplicara lo
dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/2014 del 18/08/2014 y concordantes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/2014) debera
llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.
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