N5
Mug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SECCION III

LICITACION ABREVIADA

Y51840

OBRAS DE RECON’STRUCCI(')N DE SOLERA EN CENTRAL
HIDROELECTRICA DR. GABRIEL TERRA.

UNIDAD SOLICITANTE:
Gerencia Generacion Hidraulica

Pégina 1 de 39




NN LT
Mug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Pégina 2 de 39



N5
Mug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1 CAPITULOI - OBJETO

1.1 Descripcion

El objeto del presente llamado es la contratacion de una empresa para la realizacién de
obras de reconstruccién de la superficie de las losas de la solera del vertedero de la
presa, el sellado de juntas longitudinales en la cresta del vertedero y el sellado del cafho
actualmente inutilizado de 900mm de didametro, en la Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel
Terra, ubicada en Rincdn del Bonete, Departamento de Tacuarembd.

La oferta estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones
Particulares (Seccion III), con la Seccion I — Condiciones Generales para Obras, con la
Seccion IT — Memoria Constructiva General y con la Seccién IV - Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica, que se anexan, y con las
circulares relativas a esta licitacion que puedan emitirse en el futuro.

Para el presente llamado a Licitacién no se vendera el Pliego de Condiciones, pudiéndose
acceder al mismo en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente debera consultarla
en los mismos sitios Web.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su direccion de
mail, es necesario anotarse como INTERESADO en
http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones.

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de
Condiciones incluidas sus Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo
electronico no exime al oferente del cabal conocimiento del Pliego de Condiciones en
forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacidn en cualquier instancia del
procedimiento previo a la adjudicacidn, sin incurrir en responsabilidad alguna.

1.2 Ordenamiento de items y detalle de cantidades

Item |Descripcion Unidad |Cantidad
IMPLANTACION
1.1 Implantacion en Central Dr. Gabriel Terra gl 1
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2 RECONS‘[RUCCION DE SUPERFICIE DEL
HORMIGON DEL VERTEDERO
2.1 Relevamiento de Solera y Cresta del Vertedero gl 1
Reconstruccion de zonas con armaduras
2.2 i .,
expuestas 0 signos de corrosion m?2 10
23 Reconstruccié_n _ de zonas _§in armaduras
) expuestas y sin signos de corrosion m2 55
24 Reconstruccion de sector con roturas y superficie
) sobresaliente al plano de la solera m2 6
3 SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES EN
CRESTA DEL VERTEDERO
31 Limpieza, colocacion de soporte y sellado de
) junta m 180
4 SELLADO DE CANO DE 900MM
Demolicion de hormigdn existente y ejecucion de
4.1 hormigon autocompactante en toda la longitud
del caino gl 1
5 LIMPIEZA DE OBRA
5.1 Retiro de obrador, materiales, residuos, etc. gl 1

1.3 Alcance

La presente licitacién incluye obras de reconstruccion de la superficie y sellado de
juntas de las losas de la solera del vertedero de la presa, sellado de juntas
longitudinales en la cresta del vertedero, y sellado de un cafio no operativo de la
Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra.

La contratacion incluye sin ser taxativa, la presentacion de los procedimientos de
reconstruccion, todos los materiales y mano de obra necesarios, la preparacion del sitio,
el transporte de materiales y la remociéon de escombros asi como la elaboracion de
planos conforme a obra con el detalle de las reparaciones realizadas.

1.3.1 Trabajos a realizar

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Anexo I
Tabla de Precios de este Pliego, que el contratista debe presentar en su oferta junto
con la estructura de precios.

1.3.2 Agregados

A la lista de rubros detallado en el Anexo I Tabla de Precios el oferente no podra
agregar “otros rubros”. Todos los trabajos que considere imprescindibles para la
correcta terminacién de las obras deberan ser considerados dentro de los rubros de la
lista.
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2 CAPITULO ITI - CONDICIONES GENERALES

2.1 Forma de presentacion de la propuesta

2.1.1 Agrupamiento por rubros

Solo se aceptaran ofertas que coticen integramente todos los items detallados en el
Punto 1.2 del Capitulo I, en forma completa.

2.1.2 Propuesta basica y alternativa o variante

Sélo se aceptaran cotizaciones de ofertas basicas (sin alternativas ni variantes).
2.1.3 Antecedentes del oferente

El oferente debera demostrar experiencia en trabajos similares. Para ello, presentara con
su oferta informacién suficiente para un pormenorizado estudio de sus antecedentes,
detallando cantidad y la duracidn de los trabajos. Esto implica por lo menos direccion,
teléfono, e-mail, nombre de la empresa, asi como también persona de contacto con
descripcién de nombre, teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de
verificar la informacién presentada (profesional director de obra por parte del comitente
y teléfono del mismo). Se debera indicar actividad, fecha de los trabajos similares, lugar
donde fueron desarrolladas y alcance de los mismos y monto de los trabajos. Se
consideran trabajos similares el haber ejecutado al menos tres obras similares (en
relacion a la utilizacion de productos similares y el uso de plataformas de trabajo) en
volumen, en los ultimos 5 afios.

Con la oferta se incluird toda la documentacién necesaria para probar la experiencia
requerida:

e Una relacién de los trabajos similares que la empresa haya realizado hasta el
presente, indicando su nimero de compra si fue realizado a UTE.

e Antigliedad de la razon social.
e Plantel técnico.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere pertinentes para
determinar que los datos presentados sean fidedignos.

2.1.4 Documentacion a incorporar en la oferta

Los documentos a presentar con la oferta en el Acto de Apertura, seran:
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a) Formulario “Presentaciéon de Oferta” - Anexo 1 de la Seccion 1.

b)
c)

Tabla de Precios - Anexo I de la presente Seccion.

Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de obras - Anexo
IT de la presente Seccion.

d) Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el Punto 2.1.3 del

e)

f)

g)

presente Capitulo.

Declaracidn que se anexa en la presente Seccidn de este Pliego (Anexo III), con
relacion al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N° 17.897 del 08/09/05.

Certificado de habilitacion para ofertar emitido por el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas,
vigente a la fecha de la apertura de ofertas, de acuerdo a lo establecido por el
Decreto N© 208/2009 del 04/05/09. Para obras cuyo monto no superen el tope
maximo de la licitacién abreviada indicado en el articulo 33 literal A del TOCAF,
el Certificado sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera
presentar certificado con VECA libre en algunas de las siguientes Categorias:
Categoria I: Arquitectura, en alguna de las siguientes especialidades: A, B, C,
G H K LMGAN; 6

Categoria II: Ingenieria, en alguna de las siguientes especialidades: A, B, C, E 6
J.

En el caso de consorcios 6 empresas que manifiesten la intencion de consorciarse,
se debera presentar certificados del Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas, de acuerdo a lo establecido en los Articulos 52 a 54 del Decreto
208/2009.

Para los consorcios la evaluacién se realizara en funcion de la participacion de
cada integrante del consorcio, segun lo declarado en el Acta de Consorcio o Acta
de intencién de consorciarse.

Certificado “empresa en proceso de licitacién”, emitido por la Inspeccion General
del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber incurrido en las conductas
previstas en el articulo 14 de la Ley 18.516 del 26/06/09 y su decreto
reglamentario (Decreto 255/10 del 17/8/10), o haber abonado la multa y
subsanado tal situacion.

Declaracion del Grupo, Sub Grupo y categoria de la actividad que desarrollara.

Indicacién de la cantidad de personal que dispone para la realizacién de los
trabajos.

2.1.5 Visita

Se considerara al Contratista como un técnico experimentado y que dispondra
personal altamente entrenado en tareas relacionadas con el objeto del presente
llamado. La falta de una completa compenetracion con los detalles y metodologia de
trabajo no sera considerada excusa valida en reclamaciones de cualquier indole.
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Previo a la visita el posible oferente deberd inscribirse como “interesado” para esta
contratacion en la pagina web de UTE:
http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones.

Los posibles oferentes deberan visitar obligatoriamente el sitio en un Unico dia, el:
19/09/2018 a las 11:00 horas

Lugar: En las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra, Sala de
Reuniones del 3¢r piso, Rincon del Bonete, Departamento de Tacuarembd.

Realizada la visita se les entregara la constancia correspondiente (Anexo II).
2.1.6 Precio y Cotizacion

2.1.6.1 Formay alcance de la cotizacion

Sdlo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones “plaza” (radicadas en el territorio
nacional) y cotizando en moneda nacional.

Se debera completar la Tabla de Precios del Anexo I de la presente Seccion.

Es responsabilidad del oferente incluir en cada rubro de la Tabla de Precios todas las
tareas, servicios y suministros que considere necesarios para completar correctamente
las obras. En el caso de rubros donde no se detallan exhaustivamente las tareas,
servicios y/o suministros, se entendera que su precio estara incluido dentro de los
demas rubros cotizados. El precio total que figure en la Tabla de Precios,
correspondera al monto total de todos los suministros, trabajos y servicios necesarios
para la correcta finalizacidon de las obras aun cuando las mismas no se detallen en el
presente pliego.

Los precios deberan tener en cuenta las demoras previstas por concepto de
suspension de ejecucion de los trabajos por eventuales inclemencias climaticas
(lluvias, tormentas, etc.).

En aquellos renglones que se indica que la cotizacién es global, el monto cotizado
debera incluir el total de los suministros y trabajos necesarios.

En caso que una oferta no contenga la cotizacion de un subitem, que no sea
substancial como para considerar la oferta incompleta, dicho subitem se considerara a
los efectos de la comparacidon como incluido en el precio cotizado, estando el oferente
(en caso de resultar adjudicatario) obligado a proporcionarlo sin costo para UTE.

El precio cotizado, cuando corresponda, incluird el costo por contratacion de seguros
ante una entidad aseguradora por parte del oferente, ante posibles siniestros o dafos
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causados a los equipos y materiales sobre los cuales se realizaran los trabajos fuera del
recinto de las Centrales.

Las cotizaciones de los servicios licitados deberan respetar los laudos vigentes de los
Consejos de Salarios para la categoria que se trate o en su defecto, no deberan ser
nunca menores al salario minimo nacional. Sera de cargo del oferente establecer en su
oferta el Grupo y Sub Grupo a los cuales pertenece el personal.

En la Tabla de Precios (Anexo I), se definen los porcentajes minimos de incidencia de la
mano de obra para cada rubro admitidos por UTE. Los oferentes deberan ofertar
porcentajes iguales o mayores a los establecidos, por debajo del mismo se desestimaran
las ofertas.

Para la determinacion de las cargas sociales, el Oferente debera tener presente las
disposiciones del Art. 1 del Decreto 110/017, de fecha 24/04/17, y ser el fiel reflejo del
importe de la mano de obra de cada rubro cotizado en la oferta.

El Oferente debera declarar, en la Tabla de Precios anexa, los aportes a la Seguridad
Social en el marco del Decreto Ley 14.411 del 14/08/75 (Ley de Aportes a la Industria de
la Construccién). Dicha declaraciéon correspondera al monto total de aportes que UTE se
compromete a verter al Banco de Prevision Social (BPS), incluida la cuota mutual, y
disposiciones establecidas por el Articulo 92 de la Ley 18.083 (Reforma Tributaria). En
caso que en la ejecucion de los trabajos objeto de la Licitacion, los aportes excedan los
montos comprometidos, tal exceso sera de cargo del Contratista, por lo cual UTE lo
abonara descontandolo de los importes a pagarle al mismo.

2.1.6.2 Actualizacion de precios

Los precios cotizados seran ajustados de acuerdo a la formula paramétrica que se detalla
a continuacion:

P = Po (0,40 J/Jo + 0,30 IPC/IPCo + 0,30 D/Do)

siendo:

P = Precio ajustado de cada rubro.
Po= Precio basico de cada rubro a la fecha de la apertura de ofertas.

J = Jornal categoria V nominal, del Grupo 9.1 Industria e Instalaciones de la
Construccion, publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, correspondiente
al mes de ejecucion de los trabajos.

Jo= Idem al anterior, pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.

IPC = indice de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior a la ejecucion de los trabajos.
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IPCo = Idem al anterior, pero correspondiente al mes anterior a la apertura de las
ofertas.

D = Cotizacién del ddlar interbancario comprador billete publicado por la Mesa de
Cambios del Banco Central del Uruguay, correspondiente a la fecha de cierre del mes
anterior al de la solicitud de certificacion.

Do = Idem al anterior, pero correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas.

No seran aceptadas ofertas que consideren formulas de ajuste paramétrico diferentes
a las indicadas en el presente pliego.

2.1.7 Garantia de Mantenimiento de Ofertas
De acuerdo a lo establecido en el Punto 10 de la Seccidn I, y cuando el monto total de la
oferta (IVA incluido) sea superior al monto de la Licitacion Abreviada sin ampliar, en caso

que el Oferente opte por depositar la garantia, el monto de la misma es de: $ 60.000,00.

2.2 Estudio de las ofertas

2.2.1 Condiciones de rechazo de las ofertas
Las ofertas seran automaticamente rechazadas cuando:

a) El oferente no mantenga su oferta por el plazo minimo establecido en el Punto 9
de la Seccién I (120 dias calendario).

b) El oferente no pueda demostrar que ha efectuado la visita correspondiente,
establecida en el Punto 2.1.5 del presente Capitulo.

c) No se pueda demostrar, que a la fecha de apertura de las ofertas, poseia la
habilitacion para ofertar emitida por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas, en la categoria y especialidad que corresponda, y de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 208/2009.

2.2.2 Comparacion de las ofertas
La comparacién de ofertas se hara sobre la totalidad del objeto licitado, de acuerdo a los
precios cotizados en la Tabla de Precios (Anexo I de la presente Seccion). A tales efectos
se tomara en cuenta el precio ofertado de la totalidad de los trabajos y suministros, y el
monto correspondiente a las cargas sociales. No se considerara el IVA.

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 18.362 de fecha 06/10/2008, no se aplicara
los beneficios a la Proteccién a la Industria Nacional (PIN — articulo 41) ni a la Proteccion
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a las Micro, Pequenas y Medianas Empresas (MPyME — articulo 46), por tratarse de
suministros y trabajos destinados a un area en régimen de libre competencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto.
371/10 del 14 de diciembre de 2010, se deja constancia que no aplica para el presente
llamado el mecanismo de Reserva de Mercado.

2.3 Adjudicacion

La adjudicacién, en caso de realizarse, se hara a un Unico oferente.

Con relacion a los items o subitems que se detallan a continuacién, los mismos se
consideran como_previsiones, forman parte del comparativo y son de cotizacion
obligatoria, por lo cual UTE efectuara los pagos correspondientes a estos items por lo
efectivamente ejecutado, quedando en poder de la Administracion aquel importe no
utilizado:

2.2 Reconstruccion de zonas con armaduras expuestas o signos de corrosion

2.3 Reconstruccion de zonas sin armaduras expuestas y sin signos de corrosion

2.4 Reconstruccidon de sector con roturas y superficie sobresaliente al plano de la
solera

3.1 Limpieza, colocacion de soporte y sellado de junta.

Con relacién al item que se detalla a continuacion, el mismo se considera de
adjudicacidon opcional pero forma parte del comparativo y es de cotizacion
obligatoria, por lo cual UTE se reserva el derecho de su adjudicacion:

3 Sellado de juntas longitudinales en cresta del vertedero.

2.4 Imprevistos

Se podra adjudicar hasta un 20% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos
que puedan surgir en el desarrollo de obra y hasta un 20% del monto de leyes sociales
para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se tendra la aprobacion de la direccion de obra. Los mismos
tendran un tiempo de ejecucion en dias calendario acordados previo a su realizacion.

En caso de utilizarse el rubro de imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto,

debera indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que
deberian ser abonados por UTE.
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Se aclara que no se pagaran trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados
por el Director de Obra y de acuerdo a las formalidades antes resefiadas. Los plazos
utilizados para realizar trabajos imprevistos seran anexados al plazo de finalizacién de
obras.

2.5 Notificacion contrato

La empresa que resulte adjudicataria debera firmar la notificacion contrato respectiva en
la Sub Gerencia de Asuntos Contractuales, Palacio de la Luz, 7° Piso, dentro de un plazo
de diez (10) dias corridos contados a partir de la comunicacion definitiva de la
adjudicacion, y teniendo en cuenta lo establecido en el Punto 28 de la Seccidn 1.

2.6 Pago

Los pagos se realizaran de acuerdo a certificaciones mensuales en las que se incluiran
los metrajes (cuando corresponda) de los trabajos ejecutados correspondientes a
aquellos items/subitems contenidos en la tabla del Punto 1.2 del Capitulo I.

De cada certificado de obra, el adjudicatario facturarda el 100%, mientras que UTE
pagara el 95% de su valor, mas el I.V.A. correspondiente. El 5% restante se pagara una
vez verificada la recepcion definitiva y a solicitud escrita del Contratista.

Para los demas aspectos referentes al Pago regira lo establecido en los Numerales 47 y
48 de la Seccidn I del Pliego de Condiciones Generales para Obras.

2.7 Condiciones de realizacion de la obra

2.7.1 Plazo de realizacion de la obra

El plazo de finalizacion de las obras sera de 162 dias laborables para la industria de la
construccion, contados desde la firma del acta de iniciacion de la obra, hasta que se
cumpla con todos los requisitos descriptos en el presente pliego.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn 1.

Se podra incrementar el plazo indicado con los dias de trabajo perdidos por causas de
fuerza mayor. No sera reintegrado al Contratista ningin gasto, ni se establecera
ninguna penalidad, por todo aquello considerado de Fuerza Mayor.

Bastara que un rubro se halle claramente indicado en una de las piezas que forma
parte del presente Pliego, aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser
ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como
trabajo extraordinario, ni teniendo derecho a reclamacion alguna.

2.7.2 Lugar de realizacion de los trabajos
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El lugar de realizacién y entrega de los trabajos sera en la Central Hidroeléctrica Dr.
Gabriel Terra, departamento de Tacuarembd.

2.7.3 Personal a emplear

El Contratista debera contar durante todo el periodo de la obra con los servicios de los
siguientes especialistas, los cuales estaran asignados a la obra:

e Un Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual estara a cargo de la direccién técnica de los
trabajos.

e Un Técnico Prevencionista, supervisando todos los aspectos pertinentes de seguridad
y salud ocupacional.

e Un Capataz (en forma permanente).

Todo su personal estara en conocimiento de las medidas de seguridad a adoptar durante
el desarrollo de las tareas asi como de los elementos de proteccidon personal y/o
colectivos a emplearse en cada tarea. Esto sera demostrado previamente al comienzo de
las obras, mediante presentacion de la lista de asistencia al cursillo o charla a la
induccién inicial de seguridad y a la difusion de los contenidos del Estudio y Plan de
Seguridad correspondiente, firmada por el personal interviniente.

2.8 Requisitos legales y reglamentarios

2.8.1 Condiciones para el comienzo de los trabajos

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina
responsable del seguimiento del contrato:

1) Formularios de inscripcién de obra en BPS debidamente llenado y firmado por
apoderado ante el BPS de la empresa.

2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la
empresa.

3) Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad, de acuerdo al Decreto 481/09
presentada ante el MTSS.

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

5) Némina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion
(nombres, apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

6) Los siguientes documentos generales, en concordancia con la Ley N° 18.251:
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a. Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del
seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales en caso de
personal dependiente, para los trabajadores independientes (empresas
unipersonales, profesionales independientes, consultores, etc.) debera
presentarse copia de poliza de seguro voluntario que incluya accidente
laboral y/o enfermedad profesional. Si es personal extranjero debera
presentar copia de pdliza de seguros internacional que incluya la cobertura
ante la ocurrencia de un accidente laboral.

b. Planilla de control de trabajo (emitida por el MTSS) y, en su caso, convenio
colectivo aplicable.

7) Copia del Convenio Colectivo aplicable a la rama de actividad contratada y la
constancia de haber sido comunicado el mismo a sus dependientes, quienes
deberan manifestar, mediante firma, la aceptacion del mismo en cuanto al
laudo y a las condiciones de trabajo fijadas en el mencionado convenio. El no
cumplimiento de este requisito le impedira al adjudicatario iniciar la ejecucion
del contrato, siendo pasibles de la aplicacion de las sanciones a que hubiere
lugar.

8) Acreditacién de haber informado a sus dependientes sobre las condiciones de
empleo, el salario y, en su caso, la institucion, la empresa o titular de la misma
para la cual presta servicios, en los términos dispuestos en los articulos 4° de
la Ley 18.099 del 24 de enero de 2007 y 9° de la Ley 18.251 del 17 de enero
del 2008, presentando ante UTE constancia firmada de la recepcion de dicha
informacion por parte del trabajador.

9) Constancia de vigencia del Seguro de responsabilidad civil de la empresa.

10) Plan de Gestion Ambiental, donde se analicen y evalien los aspectos
ambientales, se determinen los impactos ambientales significativos y se
presenten las medidas de mitigacidon y/o control a efectos de minimizar los
mismos.

11) Asistir a la instancia denominada “Entrevista preventiva de Seguridad” donde
se explicara al responsable del contrato y a su Asesor de Seguridad, el
contenido de los items de la Declaracion Jurada.

12) En esta instancia el Contratista debera hacer entrega a la Direccion de Obras
de UTE de la Declaraciéon Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones
Futuras (DJSyCAF — Anexo 8 de la Seccion 1) la cual tendra los campos
correspondientes completos, en soporte papel y en version original.

En el numeral 7 de la DJSyCAF se sefalan las opciones de frecuencia para
que la Empresa Contratista Principal envie un reporte periddico de seguridad,
esta frecuencia sera establecida y comunicada por la Direccion de Obras de
UTE.

En esta instancia se proporcionara un numero de teléfono de contacto para la
comunicacion con las personas del Contratista en el sitio de Obras.
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13) Presentar a la Direccion de la obras copia del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene.

14) Constancia de presentacion ante el MTSS del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y de la Caratula del Libro de Obra.

15) Actualizacion del Organigrama del Contratista con la siguiente informacién
detallada del personal directamente vinculado a la obra:

a) Nombre completo

b) Profesion

c) Numero de teléfono fijo y celular
d) Direccion de correo electronico

16) Organigrama de cada empresa sub-contratada, conteniendo la misma
informacion detallada en el apartado anterior e indicando la/s tarea/s que
realizara en sitio.

17) Para las empresas sub-contratadas que se integren a la obra en instancias
posteriores, el Contratista debera presentar a UTE los respectivos Estudios y
Planes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y sus respectivas caratulas del
Libro de Obra y de los propios EYPSHT, con constancia de recepcion en el
MTSS.

18) Copia de la notificacidon al Servicio de Materiales y Armamentos para realizar
excavaciones con el uso de explosivos, en caso de ser necesario y con el
procedimiento y medidas de seguridad de acuerdo a la normativa del S.M.A. y
al tipo de explosivos que seran utilizados.

19) Procedimiento para responder a situaciones de emergencia del Contratista
principal y de sus sub-contratos y copia de registro de difusion a todos los
trabajadores.

20) Listado de empresas, personal, vehiculos y maquinaria afectados a los
trabajos objeto de este Pliego:

o Entregar Carné habilitante original y en formato papel (segun FR-DMA-
OB-0005 - 03 CARNE HABILITANTE Anexo V). Se debera contar en sitio
con toda la documentacién respaldante para las habilitaciones que alli se
expresen. Asimismo se debera contar en sitio con copias del Carné de
Salud de todos los trabajadores.

o Inventario de los Productos Quimicos que se usan y almacenan en la obra.
Esta informacion debe comprender a sus Empresas sub-contratada

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Prevision
Social, en las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este
tramite se proveera al contratista de la constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas
antes de iniciarse la misma, UTE no realizara la inscripcién, debiendo hacerla la empresa

Pégina 14 de 39



N5
Mug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

contratista, finalizado el tramite debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento formularios sellados por BPS antes de que comience la obra.

2.8.2 Condiciones para la continuidad de los trabajos

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- PLANILLA DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera
presentar planilla de control de personal original. Este control se realizara mediante una
planilla que se proporcionara a la empresa en la oficina encargada del seguimiento del
contrato. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que
desempeiian en la obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de
horas trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar
firmada por persona responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2. - En particular, en lo que refiere a la documentacion requerida en
concordancia con la Ley N° 18.251, entregar mensualmente, de todo el
personal dependiente del Contratista:

a- PLANILLA DE RECAUDACION NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a
efectos que se verifique que correspondan con las planillas de UTE para control del
personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada
mediante un nimero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla
en el Banco de Prevision Social.

b- Recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

c - Recibos de pago de salarios y demas rubros salariales que
correspondieren abonados por la empresa a sus empleados, firmados
de conformidad por los mismos, 0 en su caso, copia de los recibos de
pago en formato electronico en los que conste la acreditacion en
cuenta en Instituciones de Intermediacion financiera de los
trabajadores, enviada a UTE informaticamente, conforme a la ley y a
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la reglamentacion vigente, teniendo como plazo mensual el dia de
vencimiento de entrega de ndminas en BPS.

3.- Renovar y remitir a UTE toda la documentacion que pierda vigencia
durante la realizacion del trabajo.

4.- Ante ingreso de nuevo personal remitir copia de los documentos que
correspondan, de acuerdo a requisitos del Punto 2.8.1 Condiciones para el
comienzo de los trabajos del presente Capitulo.

5.- Tener claramente identificados sus vehiculos y maquinaria. Se tendra disponible
en obra una lista con las matriculas de las unidades que tienen autorizacion para
circular por el predio discriminadas por empresa y categorias. Se debera contar en
sitio con copia de las pdlizas del Certificado de Seguro Obligatorio para Automotores
(SOA), copia de Certificado de Aptitud Técnica vehicular, SUCTA, copia del Registro
de trazabilidad de la grua y copia de Certificado de Aptitud Técnica de Utilaje (segun
corresponda).

6.- Remitir a UTE un Reporte Estadistico — Empresas Contratadas (FO-UTE-SL-0032-
01) al finalizar cada mes de trabajo y dentro de los primeros 10 dias corridos del
siguiente. Si no se completara un mes de trabajo, se remitira a UTE el mismo
documento, conteniendo la informacién que corresponda a la cantidad de dias
trabajados.

7.- Suministrar a UTE copia de las Actas de Hechos de las Inspecciones que realice
en la obra el MTSS. Complementariamente, copia de la informacion que el Contratista
0 sus sub-contratos presenten en la IGTSS por eventuales observaciones que les
hayan sido realizadas.

8.- Informar a UTE de forma inmediata la ocurrencia de incidentes laborales
adjuntando un informe preliminar de lo ocurrido.

9.- Suministrar a UTE copia de Denuncia Patronal de Accidente con analisis del
siniestro indicando causas y medidas adoptadas.

10.- Previo al reingreso del trabajador accidentado a su puesto se debera remitir copia
del Alta o Alta Franquicia emitida por el BSE.

11.- Actualizar y remitir a UTE, el Inventario de los Productos Quimicos que se usan y
almacenan en la obra.

12.- Asegurar la presencia en la obra de Técnicos Prevencionistas en Seguridad e
Higiene en el Trabajo, en cantidad y tiempo suficiente para el control de las
condiciones de seguridad de la Obra. UTE podra requerir la compania del/los
Técnico/s Prevencionista/s durante la realizacion de inspecciones de Seguridad. La
frecuencia de las inspecciones sera acordada en la “Entrevista Preventiva de
Seguridad”.
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13.- UTE podra concurrir a la obra y solicitar la presentacion de cualquiera de los
documentos mencionados en este Pliego o de cualquier otro que contribuya a
demostrar el control de las condiciones de seguridad y salud ocupacional en la obra.
Todas las senales de advertencia de peligro, Hojas de Datos de Seguridad de
Productos Quimicos, Instrucciones de operacion de equipos, etc., podran estar
escritas en idioma extranjero pero ademas, y en forma ineludible en idioma espafol.

14.- UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista, o por su intermedio a sus
Empresas sub-contratadas, cualquier otra informacién que considere necesaria para
verificar que se estan implementando acciones para el control de las condiciones de
Seguridad Industrial en la obra.

15.- Formulario de Pago de BPS

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS;
UTE se hara responsable del pago del mismo.

La omisidén del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y
forma facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o
eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por
concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las
obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de
adjudicacion, incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos
imprevistos (si se utilizaran en el contrato). Por la cantidad que exceda los montos
declarados por el oferente, UTE actuarda como Agente de retencidn, Art.13 del Dto.
113/996 del 01/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 03/09/95 y descontard los
montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y
forma facultard al Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin
modificarse los plazos previstos, lo que generara multas correspondientes al contratista,
ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa.

2.8.3 Documentacion a presentar con el Acta de Recepcion Provisoria

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa sera
entregado a UTE en un plazo maximo de 10 dias contados a partir del ultimo dia de
trabajo.

2.8.4 Documentacion laboral
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La empresa debera cumplir con todas las normas relativas a la administracion, registro y
documentacion laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro Unico de trabajo, recibos de
sueldo y toda otra documentacién que UTE estime pertinente.

Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de control de
trabajo del MTSS (Grupo 9 Construccidn). Se debera presentar la planilla de trabajo
cada vez que se produzcan cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la
obra, cambios de categoria, etc.).

2.9 OBLIGACIONES A CARGO DE LA EMPRESA

2.9.1 Obligaciones del Adjudicatario

La empresa adjudicataria sera responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiere
ocasionarse a personas 0 bienes de cualquier naturaleza, de UTE o de terceros, por
parte del personal que suministre para el cumplimiento de la presente licitacion, y en
su mérito, asume la calidad de garante y se obliga a reembolsar a UTE la totalidad de
los dafos y perjuicios, gastos administrativos, costas y costos que tuviere que afrontar
como consecuencia de siniestros en los cuales el personal suministrado por la
adjudicataria sea encontrado responsable en via judicial o administrativa por
infracciones a la normativa vigente.

2.9.2 Cumplimiento de las normas y derechos laborales

La empresa adjudicataria debera acreditar, encontrarse al dia en el cumplimiento de
las normas laborales y de seguridad social y en el pago de los salarios a aquellos
dependientes de la misma que hayan desempefiado tareas en UTE.

Cuando un trabajador se desvincule de la empresa, la misma debera acreditar haber
abonado la liquidacion correspondiente, incluyendo todos los rubros salariales que
correspondan, firmada por el trabajador.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos adeudados, las remuneraciones a las
que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, en caso que el
adjudicatario no presente la documentacién que acredite el pago de aportes
previsionales, pagos de salarios u otros créditos laborales del personal asignado a la
prestacion de tareas. En caso de persistir la falta se dara aviso al MTSS, sin perjuicio
de la eventual rescision del contrato y la aplicacion de las sanciones que pudieren
corresponder.

En caso de incumplimiento del contratista a las obligaciones laborales, previsionales y
de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE tiene la
potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de cualquier
contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese o en otro
contrato donde se constaté el incumplimiento.
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Cuando la unidad administradora del Contrato constate que la empresa contratada ha
incurrido en infraccién a las normas laborales y de Seguridad y Salud ocupacional,
laudos o convenios colectivos vigentes, denunciara esta situacion a la Inspeccion
General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, sin perjuicio de la retencién de los pagos que la empresa tenga a
su favor en UTE.

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la
Administracion tiene la potestad de retener pagos de facturas a la empresa
contratada, pudiendo deducir de las mismas el salario de los trabajadores y aporte a
la seguridad social que correspondan.

2.10 ACEPTACION TECNICA

La aceptacion técnica sera realizada por la direccion de Obra o por quien ésta designe,
en el momento y lugar que decida.

Se realizara una recepcion Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepcion

Definitiva a los 365 dias de aprobada la Recepcién Provisoria. Rige lo especificado en
los Puntos 58 y 59 de la Seccion 1.

e Recepcion Provisoria

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director
se hayan cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucion
del mismo. El Director documentara por escrito al contratista con respecto a la fecha
de dicha recepcién. De producirse observaciones, éstas seran levantadas por el
mismo, iniciando los trabajos inmediatamente y terminandolos en un plazo acorde con
la importancia de los mismos, los cuales seran definidos de acuerdo entre las partes.

e Recepcion Definitiva

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 365 (trescientos
sesenta y cinco) dias de verificada la recepcion provisoria (plazo de garantia), siempre
que no se hubieran constatado vicios de materiales o de construccién imputables al
contratista, quedando a expensas de éste las reparaciones que hubiera que efectuar,
las que seran iniciadas dentro de los diez dias siguientes al recibo de la notificacion
correspondiente.

En caso contrario la Administracion podra hacerlas por un tercero y por cuenta del
contratista con cargo de las retenciones del 5% de los pagos mensuales, o de la
garantia de fiel cumplimiento en caso de depositarse, o con la aplicacion de la multa
dispuesta por el Art. 64 del TOCAF, sin perjuicio de las acciones legales que la
Administracion considerase de su derecho iniciar.
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Esta recepcion se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcién
provisoria.

2.11 Multa
Rige lo dispuesto en los Puntos 56 y 57 de la Seccion 1.

2.12 Multas por incumplimiento en materia de Sequridad e Higiene del
Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran
las multas definidas en el Anexo adjunto al Pliego (LISTADO NO TAXATIVO DE
INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO).

El tope de las multas que la Administracion aplique por infracciones en materia de
seguridad e higiene en el trabajo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del
contrato, independientemente de las penalidades mencionadas anteriormente.
Alcanzado el tope antes mencionado la Administracion evaluara la rescision del vinculo
contractual con la empresa y la aplicacién de sanciones previstas en el Reglamento de
Sanciones Contractuales a Proveedores.

UTE se reserva el derecho de no permitir a la empresa contratada que incluya en la
nomina de personal afectado a la obra o servicio, trabajadores que hayan incurrido en
incumplimientos reiterados en lo que refiere a la seguridad e higiene en el trabajo; o
solicitar la sustitucion de los mismos como medida preventiva de incidentes o
accidentes causados por la violacién de dichas normas; llegando incluso a plantear la
rescision del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia. Dicha facultad
puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier integrante del personal de
la empresa contratada, con independencia de la posicidn jerarquica que ocupe en la
misma.

2.13 Garantia de funcionamiento

El contratista garantizara por 365 dias, que los trabajos estén en total conformidad con
las especificaciones del contrato de tal forma de asegurar condiciones de operacion
satisfactorias.

Esto no exime al contratista de la Garantia por responsabilidad decenal establecida para
obras.

2.14 Otras condicionantes

Cuando no se especifique explicitamente que el trabajo sera efectuado por UTE se
entiende que debera ser efectuado por el contratista.

Pégina 20 de 39



N5
Mug PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

La falta de una completa compenetracion con los detalles técnicos del equipo afectado,
no sera considerada como excusa valida en reclamaciones de cualquier indole.

Se deja establecido que si se verifica que la totalidad o parte los trabajos realizados

presentan cualquier tipo de defecto o no coincide con lo adjudicado, la Administracion
comunicara el hecho al contratista quién debera regularizar a su costo la situacion.
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3 CAPITULO III - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Parte 1: GENERALIDADES

3.1. Generalidades

La presente Memoria Descriptiva Particular complementa la Seccién II de la Memoria
Constructiva General de UTE, y se refiere a la descripcion de los rubros a cotizar,
incluidos en el cuadro de precios que el oferente debera presentar obligatoriamente
en su oferta, y se refiere en cuanto a procedimientos constructivos y terminaciones de
obra a la Memoria Constructiva y Descriptiva General que rige en su totalidad salvo las
modificaciones introducidas en esta M.D.P.

El contratista debera cumplir con todas las normas legales internas de UTE y
nacionales en “Seguridad y Salud Ocupacional” y “"Medio Ambiente”.

En la ejecucion de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato
se pondra el mayor esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los
planos, detalles, memorias constructivas y ordenes escritas o verbales del Director de
Obra.

El contratista permitira y prestara su colaboracion para la ejecucion de otros trabajos
no incluidos en su contrato (trabajos extraordinarios) y que fueran necesarios por
cualquier circunstancia ejecutarlos junto con las obras por él contratadas. Para ello el
contratista colaborara con su personal, materiales y equipos, con la consiguiente
compensacion por parte de la Administracion. En todos los casos que fueren
necesarios trabajos adicionales, éstos deberan ser cotizados previo a su ejecucion, a
fin de ser aprobados por parte del Director de Obra.

3.1.1.Documentacion

Cinco dias antes de empezar los trabajos el contratista debera presentar ante la
oficina del Director de Obra los siguientes documentos:

e Cronograma actualizado dos copias papel y archivo en formato digital (Software
MS Project).

e Formularios de inscripcidon en el BPS.

e Copia del ultimo recibo de aportes al BPS y BSE.

Estos documentos podran ser solicitados durante el contrato en cualquier momento
por parte del Director de Obra y la empresa debera entregarlos a lo sumo a las 24
horas de haber transcurrido la peticion.

UTE se reserva el derecho de solicitar al contratista, y éste debera entregar al Director
de Obra, a lo sumo a las 48 horas de realizada la solicitud, copia de los recibos de
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pago al personal contratado incluyendo, detalladamente horas normales, horas extras
y horas nocturnas en caso que corresponda.

UTE abonara los servicios a mes vencido, por lo que la empresa contratada debera ser
lo suficientemente solvente para pagar las remuneraciones y aportes correspondientes
a cada operario.

UTE podra realizar las averiguaciones correspondientes para verificar la veracidad de
la documentacion presentada. En caso que se constate irregularidades se dara aviso a
los organismos correspondientes de contralor.

3.1.2.Cronograma de avance y coordinacidn de los trabajos

Una vez al mes y cada vez que los técnicos de UTE lo requieran, la empresa
contratista debera presentar un cronograma de avance de los trabajos a su cargo. El
mismo debera contener la fecha de inicio y finalizacion de cada tarea, y debera ser
aprobado por UTE.

Una vez por semana y cada vez que los técnicos de UTE lo requieran, se efectuara
una reunion de coordinacion, control y seguimiento de los avance de los trabajos. Se
elaborara un acta de la reunién en donde quedaran especificados los principales temas
tratados y las resoluciones adoptadas, que debera ser firmada por los participantes de
la reunion.

El cronograma tendra validez sélo si contiene la fecha de entrega del documento,
firma del Técnico responsable de la empresa contratista y recibida por la direccién de
obra, en caso contrario se exigira a la empresa que cumpla con este requisito, siendo
esta causa suficiente de incumplimiento.

3.1.3.0bservaciones de la Direccion de Obra

El director de obra podra solicitar toda la informacidon necesaria a los efectos de
evaluar el cumplimiento de las exigencias del presente pliego.

En caso que los técnicos de UTE detecten alguna anomalia en cualquier situacién de
trabajo, o en los elementos y/o instalaciones reparadas, respecto a las exigencias del
presente pliego (reparaciones defectuosas, limpieza, vigilancia, seguridad e higiene
laboral, falta de informes y planillas, informes incompletos, planillas incompletas, etc.),
se realizaran por parte de la Direccion de Obra las observaciones necesarias, pudiendo
ésta detener la ejecucidon de parte o todas las tareas hasta tanto no se resuelvan en
forma satisfactoria para la Administracion. Los dias perdidos debido a esta situacion
no seran considerados como causa de Fuerza Mayor.

UTE realizara inspecciones no programadas de Seguridad y Salud Ocupacional en sitio.
Si en ocasion de estas inspecciones el personal de UTE detectara incumplimientos en
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materia de Seguridad y Salud Ocupacional elaborara informe remitido al DO quien
trasladara por el medio de comunicacion oficial estos incumplimientos a la empresa los
cuales seran pasibles de multas acorde al LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO adjunto a este pliego.

En oportunidad de la realizacion de inspecciones de Seguridad UTE podra solicitar la
compaiiia del Téc. Prevencionista responsable de la obra.

3.1.4.Indumentaria y elementos de seguridad

El contratista debera elaborar un Plan de Trabajo, donde se detalle el procedimiento
de trabajo y todos los elementos necesarios para que estos se realicen en forma
segura, y conforme a la normativa vigente. Este plan debera ser presentado previo al
inicio de las tareas, y aprobado por el Director de Obra.

Serad necesario el uso de plataformas de trabajo como parte de los items cotizados,
que posibiliten trabajar en el plano inclinado del vertedero y en la cresta. La Empresa
Contratista debera instalar las plataformas de dimensiones adecuadas de modo que en
ningun momento podra impedir el libre acceso a las zonas de trabajo. La colocacién
de dichas plataformas sera de acuerdo a las normativas vigentes. El contratista debera
presentar memorias descriptivas y de calculo de las plataformas y lineas de vida a
utilizar, firmadas por un Ingeniero Civil o Arquitecto. Se adjunta al presente pliego,
fotos de plataformas de trabajo utilizadas en reparaciones de la represa Ruiskin en
Canada, a modo de ejemplo.

Sera exigido el uso de indumentaria que provea de total seguridad a los trabajadores
de la empresa contratista y del entorno.

Lo minimo necesario es el uso de: cascos, zapatos de seguridad, arnés de seguridad
para los trabajos en altura y ropa adecuada de trabajo. Asimismo sera obligatorio el
uso de elementos identificatorios por parte de los funcionarios de la empresa
contratista, en la cual aparecera escrito el nombre del funcionario como asi también el
de la Empresa Contratista.

La empresa por lo menos debera suministrar a los operarios que desempefien tareas
en la Central los elementos siguientes:

e Pantaldon y camisa con logo de la empresa (2 vestimentas por afio: 1 de verano y
otra de invierno)

e (Calzado industrial de seguridad.

e Casco de seguridad con logo de la empresa
» Gafas de proteccidn mecanica-

e Gafas de proteccion solar.
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e Proteccion auditiva de copa o endoaurales.

e Guantes de cuero

e Guantes de nitrilo.

e Impermeable de PVC compuesto por casaca y pantaldn
e Botas para agua construidas en PVC

e Arnés de seguridad completo.

Todos los elementos de trabajo y seguridad seran entregados al operario desde el
primer dia de trabajo y deberan ser reemplazados ante cualquier rotura, siendo éstos
responsabilidad exclusiva del contratista.

Se deja plenamente establecido que todo el personal debera usar los implementos de
seguridad establecidos en éste punto. Sera responsabilidad de la Empresa, asegurar
que dichos implementos se mantengan en las condiciones adecuadas.

3.1.5.Cuidado del Medio Ambiente

La limpieza de la zona de trabajo, obrador, vestuarios, bafos y comedor sera
responsabilidad del contratista, con independencia del estado inicial del area de
trabajo. Esta limpieza incluira el transporte de todo tipo de residuos hasta el punto o
los puntos establecidos como lugares de depdsito de residuos, los cuales estaran
ubicados dentro del Departamento, salvo aquellos residuos peligrosos que por su
naturaleza tengan una reglamentacion especifica de disposicion.

Antes de comenzar los trabajos se realizard una charla informativa al personal de la
empresa contratada para interiorizarlo de las medidas de seguridad y ambientales
necesarias para los trabajos en la Central Hidroeléctrica.

La totalidad de residuos generados, deberan ser dispuestos en las condiciones de
clasificacidon, en los lugares y con los procedimientos presentados previo al inicio de
los trabajos por el contratista y aprobados por UTE.

La totalidad de productos quimicos utilizados deberan estar autorizados por UTE y de
acuerdo a la reglamentacién vigente respecto a los criterios de utilizacion,
almacenamiento, transporte y rotulacidon de recipientes.

Queda terminantemente prohibido arrojar residuos en lugares no habilitados a esos
efectos. UTE establecera el lugar de descarte de los materiales residuales asi como el
criterio de clasificacion de los mismos.

El contratista debera tener presente que en determinadas circunstancias los trabajos
podran requerir la utilizacion de solventes derivados del petroleo. En tal circunstancia
el contratista debera conocer en forma acabada la manipulacién de los mismos.
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La disposicion final de todos los residuos sera realizada por el contratista y debera
presentar a UTE todos los registros de transporte y disposicién final con empresa
habilitada a tales fines por parte de DINAMA.

3.1.6.Asistencia Médica

La Empresa Contratista debera contar con un servicio de asistencia médica de
emergencia para la totalidad de sus funcionarios que desempefian tareas en la
Central.

En caso contrario, ante una emergencia, UTE se reserva el derecho de llamar a
cualquiera de estos servicios y los costos correran por cuenta del Contratista.

3.1.7.Vigilancia

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, materiales y
herramientas, cuidando de colocar cerraduras seguras en los locales donde guarde
elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por materiales, maquinas u equipos
que pertenezcan a la empresa y puedan desaparecer dentro de su predio.

El contratista debera entregar una lista con los nombres, apellidos y C. I. del personal
afectado a la obra, para ser entregado en la Central. En particular, se entregara una
copia al Controlador de Obra de parte de UTE, quien coordinara los permisos de
trabajo en la zona del Vertedero.

3.1.8.Informe de los trabajos

El Contratista presentara mensualmente la documentacion que certifique las
ejecuciones del mes anterior en formato papel y digital en los programas originales
correspondientes, ejemplo: Excel, Word, autocad, etc.; ademas se puede entregar en
formato pdf. La documentacion a presentar contendra las cantidades desglosadas de
servicios utilizados segun los items definidos en la Tabla de Precios y un informe
detallado que debera incluir:

e Ensayos, medidas efectuadas, informacion técnica, fotografias, etc.
e Plano de avance de obra
e Otros detalles

UTE considerara incompleto el trabajo si se omite la informacion requerida en este
punto o se realiza en forma parcial. Por lo tanto el contratista debera presentar
debidamente los informes solicitados a los Técnicos de UTE.

En el caso de que existan fallas o defectos constructivos, el contratista debera
presentar una propuesta (escrita) realizada por sus técnicos para la reparacion o
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sustitucién (en caso que corresponda) de la o las partes o del conjunto, en cuyo caso
el director de obra evaluara la situacion y dara el visto bueno, si corresponde.

3.1.9.Condiciones particulares para los trabajos en la Represa

Todos los trabajos que se describen en el presente pliego, seran realizados en seco,
con las compuertas del vertedero cerradas, contemplando las condiciones a
continuacion.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar a UTE memoria
descriptiva y de calculo, firmada por Ing. Civil, de las plataformas de trabajo y sus
correspondientes anclajes en la represa, para que UTE evalle la viabilidad estructural
y constructiva de estos. UTE debera responder en un plazo no mayor a 15 dias
habiles, con las modificaciones que considere pertinentes u aceptando la propuesta.

UTE podra comunicar con una semana de anticipacion la interrupcion de los trabajos
ante la necesidad de iniciar el vertido de la represa. El procedimiento constructivo
adoptado permitira dejar en servicio las zonas de solera reparadas en menos de una
semana. Los dias en los que los trabajos se encuentren interrumpidos por la operacion
de la represa seran contabilizados como dias de fuerza mayor.

De ser necesario, se podria extender el plazo mencionado en el punto anterior, en
caso de que sea posible iniciar el vertido en una mitad del vertedero (el sector donde
no se estén realizando reparaciones, o que las reparaciones ya estén en condiciones
de entrar en servicio).

En caso de que sea necesario el vertido de la represa, se asume que no se podra
retomar los trabajos hasta que se finalice con el vertido. Se estima que en un aho
normal, la duracién del vertido en promedio puede ser de 3 meses. Esto no exime la
posibilidad de que la duracidon sea mayor o menor a esta, pero es un valor que se
puede tomar como referencia.

Para retomar los trabajos en el vertedero, se dara aviso al Contratista con una semana
de anticipacion, y se debera retomar los trabajos de forma inmediata.

Los tiempos de armado y desarmado de plataformas o colocacién y retiro de
elementos de seguridad en el vertedero que sean necesarios para liberar el vertedero
o retomar los trabajos sobre este, no dara lugar a reclamos de dias adicionales por
causa de Fuerza Mayor. Bajo ninguna circunstancia UTE considerara pagos adicionales
o imprevistos por movilizacién o desmovilizacion.

En relacion al puente existente sobre el vertedero, este no podra ser interrumpido por
un intervalo mayor a media hora.
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Parte 2: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR CONTENIDOS EN

LOS RUBROS

3.2. Implantacion de obra (subitem 1.1)

Rige en general la Memoria Descriptiva y Constructiva General.

Durante la implantacion se debera tener en cuenta las siguientes condiciones que se
agregan:

La empresa debera disponer de locales para uso del personal con las condiciones
establecidas en el Decreto 125/014 de seguridad e Higiene en la Construccion.

El horario de trabajo sera el usual en la construccidon. No se podra pernoctar en
las instalaciones de UTE.
Se podra trabajar fines de semana, siempre que se autorice por UTE, lo que se
debera solicitar con una anticipacion de 5 dias habiles.
Se dispondra de una toma de energia sin cargo de 400 VCA (3F+T) sin neutro,
de 40 con posibilidad de ampliar hasta 500 A en caso de ser necesario. El
contratista se encargara del transformador, tablero provisorio, con los
elementos de proteccién y comando, y todas las instalaciones eléctricas que
considere necesarias. La puesta de energia se concedera en un punto
determinado, las prolongaciones hasta el obrador seran de cuenta del
contratista.

Se dispondra de una toma de agua existente en el terreno, la empresa debera

realizar un ramal hasta su obrador.

La empresa se hara cargo del suministro de agua potable para sus operarios.

Vigilancia:

- El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y
materiales, cuidando colocar cerraduras seguras en los locales donde
guarde elementos valiosos.

- El contratista debera entregar a UTE una lista con los nombres apellidos y
C.I. del personal afectado a la obra.

- El contratista debera entregar una lista con los nombres apellidos, C.I. y
fotocopia de libreta de conducir vigente del personal afectado a la obra
designado a la conduccién de vehiculos, asi como de los vehiculos que
asignara a la obra.

- El personal debera presentarse ante el controlador de obra de UTE
diariamente al comienzo y al término de cada jornada.

3.3. Relevamiento de Solera y Cresta del Vertedero (subitem 2.1)

Debido a que los metrajes de superficie a reparar son estimados, previo al comienzo
de los trabajos la empresa contratista realizard un relevamiento de la solera y cresta
del vertedero, para determinar los metrajes de superficie a reparar. Para ello el
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contratista recorrera el vertedero, tomara fotos de las roturas visibles, relevara las
dimensiones de las zonas a reparar y realizara un croquis de las zonas que requieren
reparacion de la superficie. Se realizara el relevamiento de todos los pafios (12
panos).

3.4. Reconstruccion de Superficie de Hormigon de la Solera del
Vertedero

A continuacién se detallan las condiciones y el procedimiento de reconstruccion de la
superficie de hormigon de la solera, para sectores con roturas con armaduras
expuestas o con signos de corrosion, y sectores con roturas sin armaduras expuestas
y sin signos de corrosion.

En ambos casos, para zonas contiguas a la junta entre losa y pilar, la junta debera
quedar en iguales condiciones que en las zonas sanas, en caso de corroborarse la
existencia de dicha junta.

Todos los materiales que sean utilizados para realizar las reparaciones del presente
pliego, deberan ser aprobados por el Director de Obra.

Se realizaran las reparaciones de a un pano por vez. El primer pafio a reparar sera
determinado por la direccion de obra, asi como el orden de pafios en los que
continuaran las reparaciones. El pago de este rubro se realizara por el metraje
efectivamente ejecutado, con la condicion que se haya finalizado y aprobado por UTE
las reparaciones correspondientes a un vano completo de la solera.

Se realizara el control de resistencia a compresion sobre los morteros de reparacion
utilizados, segun la norma UNE-EN UNE-EN 12190, y sus normas para consulta. Se
podran utilizar otras normas de reconocido prestigio internacional, previa aprobacién
por parte de UTE.

En relacién a los materiales a utilizar en las reparaciones, cuando se indique un
determinado material “o equivalente”, se refiere a un material de iguales o superiores
caracteristicas fisicas y mecanicas, de durabilidad y de trabajabilidad en el caso de los
morteros de reparacion.

3.4.1.Sectores con armaduras expuestas (subitem 2.2)

En las zonas donde la superficie de la solera presenta roturas del hormigén con
armaduras expuestas o signos visibles de corrosion, se aplicara el siguiente
procedimiento:
e Quitar cualquier tipo de suciedad o material organico.
e Eliminar las zonas de hormigdn desprendido y donde haya signos de corrosion.
e Realizar un ensayo de percusion en las zonas proximas a las que tienen sefiales
de corrosion.
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Marcar las zonas a reparar con lineas ortogonales, y realizar un corte
perpendicular a la superficie de profundidad tal que permita descubrir las
armaduras, o la profundidad maxima de la zona de la rotura donde se
encuentre hormigon sano, para delimitar la reparacion y tener bordes definidos.
Eliminar el material comprendido entre los cortes. La superficie de hormigdn
debe quedar sana y sin partes sueltas.

Las armaduras a limpiar deben quedar descubiertas en todo su perimetro.
Limpiar las armaduras con cepillo de acero eliminando la capa de laminacién
(de dxido).

En el caso que sea necesario sustituir las armaduras, las nuevas armaduras se
uniran por soldadura a la armadura existente. Se colocaran hierros del mismo
diametro que la armadura existente.

Aplicar SikaTop Armatec-108 o equivalente en las armaduras cepilladas.

Aplicar Sikadur-32 Gel o equivalente como puente de adherencia entre el
hormigdn existente y el mortero de reparacién. La superficie de hormigdn sobre
la que se aplicara el puente de adherencia debera estar limpia, exenta de
polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa o
pintura. Se debera preparar la superficie de forma que el hormigon esté sano y
la superficie quede rugosa.

Recomponer la cavidad con SikaTop-122 o equivalente (mortero de reparacion
polimérico bicomponente) o Sika MonoTop-615 o equivalente (mortero de
reparacion monocomponente) para espesores mayores a 5mm.

Realizar curado de los morteros durante al menos las primeras 72 horas.

3.4.2.Sectores con roturas sin armaduras expuestas (subitem 2.3)

En las zonas donde la superficie de la solera presenta roturas del hormigon sin
armaduras expuestas y sin signos visibles de corrosidon, se aplicara el siguiente
procedimiento:

Quitar cualquier tipo de suciedad o material organico.

Eliminar las zonas de hormigén desprendido.

Realizar un ensayo de percusion en las zonas préximas a la zona de la rotura.
Marcar las zonas a reparar con lineas ortogonales, y realizar un corte
perpendicular a la superficie de profundidad tal que coincida con la profundidad
maxima de la rotura, o la profundidad maxima de la zona de la rotura donde se
encuentre hormigon sano, para delimitar la reparacion y tener bordes definidos.
Eliminar el material comprendido entre los cortes. La superficie de hormigén
debe quedar sana y sin partes sueltas.

Aplicar Sikadur-32 Gel o equivalente como puente de adherencia entre el
hormigdn existente y el mortero de reparacion. La superficie de hormigon sobre
la que se aplicara el puente de adherencia debera estar limpia, exenta de
polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa o
pintura. Se debera preparar la superficie de forma que el hormigon esté sano y
la superficie quede rugosa.
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Recomponer la cavidad con SikaTop-122 o equivalente (mortero de reparacion
polimérico bicomponente) o Sika MonoTop-615 o equivalente (mortero de
reparacion monocomponente) para espesores mayores a 5mm.

Realizar curado de los morteros durante al menos las primeras 72 horas.

3.4.3.Sectores con roturas y superficie sobresaliente al plano del resto
de la solera (subitem 2.4)

En la solera, entre pilares 11 y 12, se realizd anteriormente una reparacion en la que
los bordes de la zona reparada presentan roturas y la superficie de esta reparacion
quedod en un plano que sobresale al plano del hormigon adyacente (Ver Fotol). En
este caso se aplicara el siguiente procedimiento:

Quitar cualquier tipo de suciedad o material organico.

Eliminar las zonas de hormigon desprendido.

Realizar un ensayo de percusion en las zonas proximas a la zona de la rotura.
En los sectores con roturas, marcar las zonas a reparar con lineas ortogonales,
y realizar un corte perpendicular a la superficie de profundidad tal que coincida
con la profundidad maxima de la rotura, o la profundidad maxima de la zona de
la rotura donde se encuentre hormigén sano para delimitar la reparacion y
tener bordes definidos.

En los bordes sin roturas, se rebajara la superficie de forma gradual, de manera
de eliminar el desnivel existente, con una pendiente del 10% respecto al plano
de la superficie.

Eliminar el material comprendido entre los cortes. La superficie de hormigén
debe quedar sana y sin partes sueltas.

Aplicar sobre las superficies Sikadur-32 Gel o equivalente como puente de
adherencia entre el hormigén existente y el mortero de reparacién. La
superficie de hormigdn sobre la que se aplicara el puente de adherencia debera
estar limpia, exenta de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin
impregnaciones de aceite, grasa o pintura. Se debera preparar la superficie de
forma que el hormigdn esté sano y la superficie quede rugosa.

Recomponer toda la superficie con SikaTop-122 o equivalente (mortero de
reparacion polimérico bicomponente) o Sika MonoTop-615 o equivalente
(mortero de reparacion monocomponente) para espesores mayores a 5mm
Realizar curado de los morteros durante al menos las primeras 72 horas.
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3.5. Sellado _de Juntas Longitudinales en la Cresta del Vertedero
(subitem 3.1)

La junta longitudinal a sellar en la cresta del vertedero se indica en la figura 2, esta
debera repararse en toda la longitud del vertedero.

El trabajo a realizar consiste en el siguiente procedimiento:

e Limpiar la junta de todo tipo de material que contenga, en una profundidad del

doble del ancho de la junta.

e Colocar fondo de junta tipo Sika Roundex o equivalente.

e Sellar la junta con sellador elastico tipo Sikaflex Construccién o equivalente.
La indicacion de material “equivalente” al especificado, se refiere a un material de
iguales o superiores caracteristicas fisicas y mecanicas, de durabilidad y de
trabajabilidad en el caso de los morteros de reparacion.

El pago de este rubro se realizard por vano de junta reparada (entre pilares o
contrafuertes).
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Figura 2. Junta longitudinal en cresta del vertedero.

3.6. Sellado de Caiio no operativo de 900mm (subitem 4.1)

El cafio a sellar se ubica en el dique de la presa, con acceso desde el lado de aguas
abajo. Presenta una tapa metalica del lado de aguas arriba y un tapon de hormigén de
cascotes en el extremo de aguas abajo, de un espesor de aproximadamente 0.50m.
No posee pendiente, y tiene acceso para personal a través de pasarelas.

Se debera demoler y retirar el hormigén del tapon existente en el cano y sellar el
mismo con hormigdn en toda la longitud su longitud (12.5m). Se debera ejecutar el
relleno con hormigén autonivelante (sin retraccién por fraguado), de forma de
asegurar una correcta compactacién. El hormigon a utilizar sera un C20, de resistencia
caracteristica a los 28 dias de 20 MPa, con un contenido minimo de cemento podrtland
de 300 kg/m3. Tanto los materiales a emplear para la elaboracién del hormigén, la
elaboracion en si, el transporte, la colocacién, compactacién y curado, deberan
cumplir con la norma UNIT 1050:2000. Se debera presentar a UTE la dosificacion del
hormigdn a emplear para su aprobacion.
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Se mantendra la tapa metalica de aguas arriba la que servira de encofrado para el
nuevo hormigén. La tapa de aguas abajo también se encuentra disponible en sitio y
podra ser utilizada como encofrado.

Previo al inicio de los trabajos en el cafio, se podra verificar la estanqueidad del caiio,
mediante una perforacién que existe para tales efectos, entre el tapén de hormigon y
el muro de la represa. La perforacion se encuentra tapada con un tornillo, roscado a
una tuerca que se soldo al orificio anteriormente.

Se muestra a continuacion el estado actual del cano.

Figura 3. Cafio 900mm a sellar.

3.7. Limpieza de Obra (subitem 5.1)

El contratista estara obligado a conservar la obra siempre limpia durante su ejecucion,
quitandose restos de materiales, escombros, maderas, etc. o aquellos que produzcan
aspecto desagradable, falta de higiene o que pongan en riesgo la integridad fisica o de
salud de los operarios u otras personas vinculadas a la obra.

No se recibird la obra si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas
condiciones y a satisfaccion de UTE.
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ANEXO I: TABLA DE PRECIOS

1 2 3=1x2 4=3x22% 5=3+4 6 7 8 9=5+8
% minimo
Precio de mano de | % de mano | Monto de cargas Monto

i unitario Precio Precio total obra segin de obra sociales total
Item Descripcion Unidad Cantidad $ total $ IVA $ c/IVA $ UTE ofertado garantizadas $ | ofertado $
1 IMPLANTACION
1.1 Implantacion en Central Dr. Gabriel Terra gl 1 20%
2 RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE

HORMIGON DEL VERTEDERO
2.1 Relevamiento de Solera y Cresta del Vertedero gl 1 50%
2.2 Reconstruccién de zonas con armaduras expuestas o

signos de corrosion m2 10 30%
2.3 Reconstruccion de zonas sin armaduras expuestas y

sin signos de corrosion m2 55 30%
2.4 Reconstruccion de sector con roturas y superficie

sobresaliente al plano de la solera m2 6 30%
3 SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES EN

CRESTA DEL VERTEDERO
3.1 Limpieza, colocacion de soporte y sellado de junta m 180 25%
4 SELLADO DE CANO DE 900MM
4.1 Demolicion de hormigon existente y ejecucion de

hormigén autocompactante en toda la longitud del

cafio gl 1 20%
5 LIMPIEZA DE OBRA
5.1 Retiro de obrador, materiales, residuos, etc. gl 1 30%
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ANEXO II — CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICADO DE VISITA

La Empresa

Oferente en la LICITACION ABREVIADA Y51840

Inspecciond las instalaciones relativas a la Central Hidroeléctrica Dr.
Gabriel Terra

Representante de la Empresa: Nombre:

Cargo:

C.IL.:

Firma del Responsable por UTE
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ANEXOIII-DECLARACION

Por 1a presente, ........c..vvvevvvivssisinsnnnannn, , en su calidad de representante

de la firma...........ccooenu. , declara conocer las disposiciones contenidas en el articulo
14 de la Ley 17.897 del 14 de setiembre de 2005, comprometiéndose, expresamente,
a dar cumplimiento a la contratacion de personal inscripto en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, en caso de resultar adjudicatario de
la presente licitacion.
Asimismo, se compromete a la presentacion de la constancia que acredite los
extremos precedentemente citados toda vez que esta Administracion se lo solicite,
durante la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder
Ejecutivo N° 226/006.

Montevideo, ...... de........ deé evrennes -
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ANEXO IV FR-DMA-OB-0005 - 03 CARNE HABILITANTE
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EERTIFICADC CARNE HABILITANTE

Las habilitaciones implican haber aprobado los cursos ylo examenes especificos pertinentes.

CONTRATO

EMPRESA
FOTO

NOMERE DEL OPERARIO

C.l. Y CATEGORIA DEL OPERARID

HABILITACION 5 NG | VENCIMIEMNTO

ACCESOY POSICIONAMIENTO CON CUERDAS PARA TRABAJIDS EN ALTURA
AREMADCY GRAMAL LADC

ARMADO, DESARMADCY MODIFICACION DE ANDAMIOS

ASISTENCIA PARA GAMMAGRAFIA

ASISTENMCIA PARA TAREAS DEIZAJE

CONDUCCION DEMAGUINARIA VIAL

CONDUCCION DEVEHICULDS

MANEID DE APARATO S ELEVADORE S

MANE.JO DE GRUA

MANICERAS Y TRABAJOSEN IN STALACIONES ELECTRICAS DEMT Y AT (NS10)
SUPERVISION DE TAREAS

TAREAS ADMINISTRATIVAS

TAREASDELIMAEZA

TRABAJDS CON EXPOSICION A VIERACHINES MECANICAS PERMANENTE S
TRABAJDS CON TENSION - EAJA TENSION - CAELES SUETERRANED S
TRABAJOS CON TENSION - BAJA TENSION - LINEAS AEREAS
TRABAJOS CON TENSION - BAJA TENSION - SUB ESTACION
TRAEAJOS EN ANDAMIO COLGANTE

TRABAJODS EN ALTURA - MONTAJES

TRABAJOS EN ALTURA EN TURBINA EQLICA

TRABAJOS EN ATMO SFERA S HIPEREARICAS

TRABAJOS EMCALIENTE

TRABAJOS EN ESPACIOS COMFINADOS

TRABAJOS EN ZONAS SUMERGIDA S

TRAM SPORTE DEFPRODUCTOSY RERDUO S PELIGROSO S

TRABAJOS ELECTRICOS

TRABAJOSVERTICALES

U 50 DE EXPLOSNCS (BARRENI ST A S}

50 DE MAGQUINAS Y HERRAMIENTA S MANUALES [ | ENERGIZADAS( )
50 DE PRODUCTOS GUIMICO S

OTROS [DETALLAR)

] Emobr 3o MNC

1 Indicwr fache ca vencimisnis ce i ebitscn

Hombre y firma ded Hombre y firma del Hombre ¥ firma ded
Recponcably de Seguridad Trabajador FRecponcabls de la Empreca

Este documento debe serenviadoenformato original a la Direccion de Obra previo alingreso del trabajador al sitio.
Toda modificacion almismo [gj. otra habilitacion) debe ser comunicada nuevamente a UTE por |a misma via.
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