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1 GENERALIDADES

1.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

El Contrato se redactara en idioma espafol y se regulara por las leyes y demas
normas vigentes de la Republica Oriental del Uruguay.

Los documentos que los integran son:

e Contrato

e Resolucién de UTE de Adjudicacion.

e Documentos del procedimiento de contratacién (numeral 9.1, del VOLUMEN | —
“Instrucciones a los Oferentes”, Parte A).

e Oferta y aclaraciones a la misma.

En el caso de existir contradicciones entre estos documentos, el orden de prelacion
que sera considerado para su interpretacion sera el que se indica en esta clausula.

1.2 RELACIONAMIENTO DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el
Contratista deberan ser realizadas a través de la Direccién de Obra.

1.3 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE
EJECUCION

1.3.1 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO:

La entrada en vigencia del contrato tendra lugar con la firma del mismo.

1.3.2 PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS OBRAS:

El plazo maximo contado a partir de la vigencia del Contrato para la entrega de las
obras es de 30 meses.
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1.3.3 PLAZO DEL CONTRATO DE LEASING:

El plazo del contrato de leasing operativo, contado a partir de la entrega del Acta de
Habilitacién que acredite que la instalacion se encuentra en condiciones de operar a
juicio de UTE sera para cada obra:

ftem 1: 239 meses
item 3: 359 meses

ftem 4: 359 meses

1.4 CONFIDENCIALIDAD

El Contratista debera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18381 de fecha 7 de
agosto 2008, en particular en sus articulos 8 y 9, en el entendido que la informacion
que maneja esta calificada como reservada y por tanto no debera divulgar ningun dato
bajo ningun concepto.

Se considerara confidencial la informacion que el Contratista, sus subcontratistas y
cualquier dependiente conozca como consecuencia de la ejecucién del contrato.
Ninguna informacién confidencial sera revelada a ningun tercero sin el consentimiento
expreso de UTE.

Esta obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que esté o
que llegue a estar a disposicién del publico en general, de una forma que no pueda
considerarse una violacidn evidente al espiritu de esta clausula. Tampoco sera
aplicable en aquellos casos en los que exista la obligacion juridica o funcional de
informar.

1.5 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR — CONCEPTO E
INVOCACION

Se consideraran causas de caso fortuito o fuerza mayor a todos los efectos del
Contrato las que afecten la ejecucion del mismo y cuya ocurrencia no sea
responsabilidad de ninguna de las Partes y siempre que se hayan adoptado todas las
medidas razonables para evitarlas o reducir los dafios consiguientes y que reunan las
caracteristicas de ser inevitables, imprevisibles e irresistibles.
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Las siguientes circunstancias podran ser consideradas de fuerza mayor, siempre que
reunan los requisitos exigidos precedentemente:

d.

e.

f.

Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucién, rebelion,
pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder y actos de
terrorismo.

Huelgas generales convocadas por el PIT CNT o por el sindicato sectorial
correspondiente, siempre que tengan caracter general.

Confiscaciones, expropiaciones, danos o destruccién causados por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

Desastres naturales, tales como: terremotos, maremotos, erupciones
volcanicas, tifones, huracanes o inundaciones.

Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal por UTE
de acuerdo a lo indicado en la primera clausula de este parrafo.

De producirse alguna de las causas citadas, la Parte que la invocara debera notificar a la
otra, tan pronto como sea posible tal circunstancia, y en todos los casos dentro de los
cinco (5) dias desde la ocurrencia del hecho. Dentro de los diez (10) dias siguientes el
invocante debera presentar la documentacién probatoria que justifique la ocurrencia de la
causa alegada.

La falta de notificacion en los plazos establecidos sera considerada como renuncia a
invocar esa causal.

1.6 DOMICILIO

A todos los efectos legales para el cumplimiento del Contrato, los domicilios seran:

Administracién Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) Gerencia
General - 10° Piso - Paraguay N° 2431 - Montevideo - Uruguay.

Contratista - el constituido en la Republica Oriental del Uruguay, segun lo
indicado en el Contrato.

1.7 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD DE UTE

La limitacion de responsabilidad de UTE por dafios y perjuicios, dafio emergente,
lucro cesante y demas rubros, sera como maximo y en total, por el 100% del monto
del volumen de obra ofertado mas el 10 % por ajuste de obra.
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2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

2.1 GENERALIDADES

Dada la naturaleza del Contrato y a los efectos del mismo, se considerara al
Contratista como un técnico experimentado, responsable técnicamente de todos los
suministros y trabajos con la obligacion ineludible de indicar al responsable de UTE
para este contrato, cualquier detalle que a su juicio conspire contra el mejor logro de
los resultados y de hacer las observaciones y sugerencias que mejoren el resultado
del objeto de este Contrato.

Las obligaciones del Contratista son cumplir el Objeto del Contrato, en un todo de
acuerdo con las condiciones contractuales. Asimismo el contratista se obliga a la
entrega completa de las Obras descritas en el Objeto de la Licitacion y especificadas
en los documentos de la misma en correcto estado de funcionamiento. En caso que
un suministro o prestacién no sea indicado expresamente en ninguno de los
documentos del Contrato, pero su realizacion sea necesaria para la concrecién de su
Objeto, el Contratista estara igualmente obligado a cumplirlo, no implicando esto
ninguna modificacion de las condiciones establecidas. Los documentos de Contrato
son complementarios y bastara que un suministro o prestacién esté indicado en
alguno de ellos, aunque haya sido omitido en los otros, para que el Contratista esté
obligado a cumplirlo. En caso de discrepancias, se atendera lo dispuesto en el
numeral 1.1 “DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO” del presente
Volumen.

En particular, para los trabajos de apertura de la linea PA5-MAS -indicados en el
VOLUMEN |l - Especificaciones Técnicas, en Parte | — Generalidades (punto 1.7) y
Parte IV — Lineas Aéreas de EAT y AT (punto 2.2.6)- que implican la desenergizacién
de la linea existente, el Contratista debera respetar especialmente todo lo detallado en
los referidos puntos, a los efectos de lograr el correcto y cabal cumplimiento de los
trabajos en el tiempo y condiciones establecidas.

El Contratista sera responsable civil y penalmente, en su caso, por todos los riesgos
emergentes de la ejecucion del Contrato, ya sea que afecten a bienes o personas,
propios o ajenos, y cualquiera sea la naturaleza del dafio (administrativo, técnico,
legal, financiero, comercial, etc.) en funciéon de la limitacion de responsabilidad
indicada en la oferta y aceptada por UTE (punto 14.1 Parte A). Se incluye dentro de
esa responsabilidad, cualquier dano o perjuicio que afecte las instalaciones
preexistentes en el sitio.
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Asimismo el Contratista tomara integramente sobre si la responsabilidad por dafios,
pérdidas y demas perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que
constituyen las obras, asi como en los equipos de obras y utiles de trabajo empleados
para su ejecucion. Esta responsabilidad sera total durante el periodo de ejecucion de
las obras, hasta su Puesta en operacién industrial y se prolongara hasta el
vencimiento del periodo de garantia, en relacién a cualquier dafio o perjuicio sufrido en
las obras realizadas, como consecuencia de vicios o defectos de construccion o de
funcionamiento en los suministros o en los trabajos por él ejecutados, sin perjuicio de
la responsabilidad decenal que tiene el Contratista de acuerdo a las normas legales
vigentes (articulo 1844 del Cédigo Civil Uruguayo).}

2.2 DANOS, PERDIDAS Y PERJUICIOS EN MATERIALES E
INSTALACIONES DE LA OBRA

El Contratista sera integramente responsable por dafos, pérdidas y demas perjuicios
en los materiales e instalaciones que constituyen la obra, asi como en los equipos de
obra y utiles de trabajo empleados para su ejecucion.

Esta responsabilidad regira durante toda la ejecucién de la obra hasta el Acta de
Habilitacion y se prolongara hasta el Acta dc Fin de Garantia por Defectos, en relacion
a cualquier dano o perjuicio en la obra realizada, como consecuencia de vicios o
defectos de construccion o funcionamiento de los suministros o de los trabajos por él
ejecutados.

El Contratista sera responsable por el Mantenimiento (incluyendo el hurto del material
instalado) de la obra hasta el Acta de Habilitacién.

2.3 DANOS Y PERJUICIOS A INSTALACIONES DE UTE O
A TERCEROS

El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad y costos inherentes a los dafios
y perjuicios ocasionados a instalaciones de UTE 6 a terceros hasta el Acta de Fin de
Garantia por Defectos, tanto en bienes como en personas por todas las obligaciones
que le imponga el Contrato, siendo de su cargo todas las reclamaciones y demandas
que se entablaren por las causas indicadas.
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2.4 MATERIALES A SER ADQUIRIDOS A UTE

El adjudicatario adquirira a UTE los materiales indicados en el Capitulo 1
Especificaciones Técnicas Generales de la Parte Il, VOLUMEN II, al precio que alli se
establece, a cuyos efectos el contratista se obliga a retirarlos en las condiciones que
se indique en las especificaciones particulares de las obras (Volumen II).

El pago del monto de los materiales adquiridos por el adjudicatario sera abonado en
efectivo, previo a su retiro.

2.4.1 MANEJO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS A U.T.E

La Administracion entregara al Contratista en alguno de los depodsitos de U.T.E., los
materiales especificados en el Capitulo 1 Especificaciones Técnicas Generales del
Tomo Il, VOLUMEN I, siendo de cargo de éste, el suministro de todos los demas
materiales para ejecutar los trabajos, de acuerdo a lo especificado en el capitulo
mencionado anteriormente y en las Tablas de Precios del Anexo Il del Volumen lIl.

El Contratista dispondra de equipos adecuados para los transportes que deba realizar.
Dispondra ademas de elementos apropiados para una cuidadosa carga y descarga, la
que sera de su exclusiva responsabilidad.

Para el transporte de cargas excepcionales, el Contratista obtendra todos los permisos
necesarios ante Autoridades Nacionales y tomara las precauciones para el paso sobre
puentes y la superacion de cualquier otra dificultad de transporte.

Las condiciones locales en lo que se refiere a rutas y reglamentaciones de transito se
entienden perfectamente conocidas por el Contratista.

El Contratista es responsable de todos los materiales suministrados por U.T.E. desde
el momento de la recepcion de los mismos.

Mientras la obra no cuente con el Acta de Habilitacion, los posibles dafios ocasionados
a terceros por los materiales en poder del Contratista, seran de total responsabilidad
del mismo.

El Contratista recibira, inspeccionara y verificara las cantidades y condiciones de los
materiales y equipos indicados en el listado de U.T.E., por los cuales otorgara recibo
de conformidad. En caso de discrepancia o constatacion de dafos, dejara constancia
de los mismos en el acto de recepcién.
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2.5 RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA

El Contratista debera entregar las instalaciones en correcto estado de funcionamiento
y dentro de los plazos convenidos en el Contrato para la puesta en operacién
industrial.

Para los trabajos de apertura de la linea PA5-MA5 — indicados en el VOLUMEN Il -
ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PARTE | — GENERALIDADES (PUNTO 1.7) Y
PARTE IV — LINEAS AEREAS DE EAT Y AT (PUNTO 2.2.6)- que se detallan en la
Parte IV del VOLUMEN Il e implican la desenergizacion de la linea existente, se
establece:

Trabajos que implican un corte prolongado de hasta seis dias consecutivos:

El Contratista debera organizar su trabajo, de modo de limitar la duracion del corte.

No sera responsabilizado por el costo de la energia no facturada por UTE en el caso
que no fuera posible suministrar energia eléctrica a sus clientes, pero tampoco podra
exigir reembolso alguno por concepto de horas extra u otros gastos en que hubiera
incurrido, como consecuencia del horario especial establecido.

Si el Contratista no culminara los trabajos en el lapso establecido de seis dias, se le
ejecutara la Garantia de Primer Requerimiento (establecida en el punto 4.5 del
presente Capitulo).

Ejecutada la Garantia en virtud de que el Contratista no culminé los trabajos en el
tiempo y condiciones estipulados, no se contemplaran dias de lluvia ni otras
eventualidades para la configuracion de los ulteriores atrasos.

Por cada dia de atraso, es decir, por cada dia adicional a los seis iniciales UTE
cobrard una multa establecida en el punto 8 — PENALIZACIONES del presente
Capitulo).

En resumen, el Contratista debera tomar todas las precauciones pertinentes para
poder ejecutar los trabajos dentro del tiempo previsto (hasta 6 dias). Esto incluye el
acondicionamiento del terreno a efectos que sea posible trabajar en jornadas
posteriores a dias de lluvia. No seran consideras como razones de fuerza mayor,
para la no ejecucion de las tareas previstas, las alteraciones del terreno debidas a la
lluvia, de acuerdo a lo establecido en el VOLUMEN Il - ESPECIFICACIONES
TECNICAS, EN PARTE | — GENERALIDADES (PUNTO 1.7)
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2.6 RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS
TECNICOS Y/O DEFECTOS

Asimismo, el Contratista sera responsable de que las instalaciones estén en total
conformidad con los Documentos del Contrato.

2.7 SALIDAS TEMPORARIAS DE MATERIALES

Las salidas temporarias que deban efectuarse por desperfectos o errores en
materiales, deberan ser tramitadas por el Contratista siendo de su cargo todos los
gastos que se devenguen.

2.8 TRANSPORTE DE LOS SUMINISTROS

Estaran a cargo del Contratista las tareas de traslado de la totalidad de los suministros
desde fabrica al Sitio de las obras.

2.9 IMPORTACION Y DESPACHO ADUANERO DE LOS
SUMINISTROS

El Contratista realizara los tramites de importacién y el despacho aduanero de todos
los suministros.

Asimismo extendera cuando corresponda, los certificados que se requieren para la
“Introduccion a Término” de equipos, maquinas, motores, herramientas, instrumental,
materiales de construccién, vehiculos y todo otro elemento que sea destinado a la
ejecucidn de pruebas y ensayos de las instalaciones permanentes, en un todo de
acuerdo con las disposiciones legales en vigencia.
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2.10 CUSTODIA DE LOS SUMINISTROS E
INSTALACIONES

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de los suministros y de las
instalaciones o de cualquier parte de ellas hasta la firma del Acta de Habilitacion,

El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafio a los suministros y/o a
las instalaciones causadas por él o por sus subcontratistas durante la realizacion de
cualquier trabajo a su cargo.

2.11 VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACION

Si se constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o
inapropiados, el Contratista deberd corregir a su costo los vicios o defectos
constatados, sin que le sirva de excusa que las inspecciones efectuadas anteriormente
no hubieren dado lugar a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricacion ocultos
podra ordenar en cualquier momento, los desmontajes y examenes tecnoldgicos que
sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de fabricacion.

Los gastos que se ocasionasen, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios
existan realmente; en caso contrario seran de cuenta de UTE. El Contratista no podra
negarse a efectuar dichos examenes.

Si durante el periodo de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de
diseno, ingenieria, materiales de los equipos suministrados por el Contratista, este
ultimo, en consulta y en acuerdo con UTE respecto a la correccion apropiada de los
defectos y a su propio costo, reparara, sustituira o corregira inmediatamente tales
defectos, asi como todos los dafios a las personas o instalaciones que los mismos
hayan causado.
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2.12 PATENTES, PERMISOS Y LICENCIAS

Toda cantidad que el Contratista tuviera que abonar por concepto de patentes,
permisos y licencias se considerara incluida en los precios cotizados.

El Contratista libera a UTE de toda responsabilidad ante cualquier reclamo de terceros
y debera indemnizarla por cualquier demanda, dafio o perjuicio que ésta sufriese en
virtud de haber aquél infringido alguna patente de invenciéon, marca de fabrica o de
comercio, al proveer una parte cualquiera de las instalaciones objeto del Contrato.
UTE notificara al Contratista de inmediato la recepcion de cualquier reclamo y dara al
Contratista la informacioén del caso para responderle.

El Contratista, procedera a:

e Arribar a un acuerdo con el reclamante o contestar la pretension, y en su caso,
asumir el pago de toda cifra a que fuere condenada UTE en juicio entablado
por los conceptos de patentes, permisos y licencias vinculados a las
instalaciones objeto del Contrato.

e Obtener para UTE el derecho a continuar usando el Equipo, o modificarlo de
manera que cese la infraccion, o en defecto de lo anterior, reemplazar el
Equipo por otro que se encuentre en situacién regular.

En los casos anteriores, el Equipo resultante debera satisfacer las Especificaciones
Técnicas del Contrato.

Lo expuesto precedentemente no inhibe a UTE de formular las reclamaciones que
correspondieran por los dafios o perjuicios ocasionados por los motivos indicados.

2.13 REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

El Contratista debera designar su Representante Legal, Responsables Técnicos, y
Superintendentes.

UTE podra exigir la sustitucion de cualquiera de los Responsables Técnicos si lo cree

necesario. En tal caso, el Contratista debera proponer en forma inmediata un sustituto
a satisfacciéon de UTE.

2.14 DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y
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EMPLEADOS

2.14.1 SALARIOS

UTE podra exigir al Contratista los comprobantes necesarios, para verificar que los
salarios, jornales y aportes a la seguridad social de los empleados y obreros
contratados, hayan sido satisfechos en tiempo y forma, cumpliendo con la normativa
vigente, debiendo el Contratista suministrar la documentacion que fuere pertinente.

2142SEGURIDAD 'Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS
TRABAJADORES

2.14.2.1 Generalidades

El Contratista sera el unico responsable de los danos y perjuicios que por accidentes
de trabajo sufran sus operarios durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos,
debiendo tener a todo su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones para prevencién de
accidentes establecidas por normativa legal vigente y procedimientos operativos
determinados por UTE que correspondan.

UTE solicitara, si lo considera necesario, el aumento de las precauciones que haya
tomado el Contratista para seguridad del personal.

Los servicios de seguridad del Contratista deberan realizar en forma periddica la
Evaluacién de las Condiciones de Trabajo.

2.14.2.2 Trabajos en proximidad de equipos bajo tension

En el caso de trabajos a ejecutarse en proximidad de instalaciones eléctricas
existentes, el Contratista las considerara como energizadas, a menos que reciba de
U.T.E. aclaraciones por escrito de lo contrario, y por consecuencia adoptara todas las
precauciones del caso. Debera ajustarse a lo especificado en la Norma de Seguridad
NS1D y procedimientos operativos de UTE que correspondan.

Todas las areas conteniendo equipos bajo tension seran delimitadas segun la
normativa correspondiente. La construccion debe realizarse cuidando especialmente
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que no ofrezca peligro al personal que va a mantener y maniobrar el equipo, aun en
presencia de fallas.

El personal destinado a trabajar en proximidad a equipos energizados, debera
acreditar formacion acorde a la tensién de los mismos (norma de seguridad NS1D y/o
procedimiento PO-TRA-SL0001 vigentes).

Se debe cumplir en todo con las Especificaciones Técnicas.

2.15PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio
ambiente. Tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitara causar perjuicios o
dafos a personas o bienes como resultado de la contaminacién por ruidos, manejo de
desechos vy residuos -liquidos, solidos o gaseosos peligrosos-, pinturas, removedores
o disolventes u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y métodos
empleados para la Ejecucion de Obra, que pudieren afectar el entorno.

216 LIMPIEZA Y ARREGLO FINAL DEL SITIO DE LAS
OBRAS

El Contratista debera proceder, a su costo, a la limpieza final y el retiro de todas las
instalaciones provisorias que hubiese construido.

En relacion a la construccion de las instalaciones, el Contratista a medida que
avancen los trabajos, procedera al despeje, limpieza y debido arreglo de los sitios de
obra puestos a su disposicion por UTE, para la ejecucién de los trabajos. En tal
sentido, debera adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocupar
excesivamente los sitios de obra, y en particular para retirar cuanto antes los equipos,
suministros, enseres y materiales que ya no son necesarios para su ejecucion.
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217 REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y
TECNICOS

Antes del comienzo de los trabajos o servicios y para la continuidad de los mismos, el
Contratista debera cumplir los requisitos legales, reglamentarios y los detallados en el
ANEXO N° 1 “Requisitos para la ejecucion de los trabajos” del presente Volumen,
todos ellos, sin perjuicio de otros no mencionados.

2.18 HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material,
histérico, cientifico o artistico que se halle o encuentre en el lugar de las Obras, sin
perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antiguos, y las estructuras y otros
restos u objetos de interés artistico, histérico, geolégico o arquitecténico, que se
descubran o encuentren en el suelo o subsuelo de la Obra, debera considerarse como
propiedad absoluta y exclusiva de UTE, sin perjuicio de los derechos del propietario
del predio de acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para impedir que sus obreros,
trabajadores u otras personas, remuevan o dafien alguno de tales articulos u objetos,
debiendo inmediatamente de descubiertos y antes de moverlos, comunicar el
descubrimiento a la Direccion de Obra a cuya decision debera estar.

2.19 PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL

Sera responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones,
licencias o autorizaciones necesarias de manera de no vulnerar las normas de
proteccién de la propiedad industrial o comercial.

El contratista asume todas las responsabilidades de cualquier tipo y naturaleza frente
a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos,
marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido con relacion al
equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o provisto por sus
Proveedores, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o
en relacién con la Obra o incorporados a ésta, asi como frente a todos los danos y
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perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relacién a esas
reivindicaciones.

2.20 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES

El Contratista debera gestionar la totalidad de las autorizaciones legales necesarias, a
excepcion de las que se indican explicitamente como de cargo de UTE. En particular,
el Contratista debera obtener del Ministerio de Transporte y Obras Publicas las
autorizaciones, y permisos necesarios para el transporte de los equipos y mercaderias
y debera, ademas, brindar a UTE la informaciéon que ésta requiera para la obtencién
de los permisos que fueran de su cargo.

De acuerdo al Decreto N° 355-007 para el transporte y tenencia de materiales y a lo
establecido por UTE, el Contratista debera contar con las guias de tenencia y
transporte correspondientes.

Sera de cuenta del Contratista el pesaje de los materiales asi como los costos que se
generen por dicho tramite.
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3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE

Es obligacion de UTE cumplir con todas las clausulas y condiciones establecidas en el
contrato, en especial:

3.1 PAGOS

UTE realizara los pagos al Contratista conforme a lo establecido en el numeral 4 -
Precios y Condiciones de Pago de la presente Parte B Condiciones Contractuales.

3.2 CESION DE BIENES

UTE se obliga a ceder al Contratista la tenencia y el uso, en régimen de Comodato
(articulo 2216 del Cddigo Civil) por un plazo igual al de la vigencia del Contrato de
Leasing, en forma gratuita, del terreno que se identifica a continuacion:

Se ubica sobre la ruta 77, 2 km al sur de la localidad de Cardal; corresponde a una
fraccion del inmueble empadronado con el N° 55 (p), ubicado en la 8% Seccién
Catastral del departamento de Florida.

El Contrato de Comodato correspondiente se firmara conjuntamente con el Contrato
de Leasing Operativo

3.3 ACTAS DE HABILITACION Y DE FIN DE GARANTIA
POR DEFECTOS

UTE debera aprobar el Acta de Habilitacion y el Acta de Fin de garantia por defectos,
todas en los términos establecidos, en los numerales 6.1 “Acta de Habilitacion” y
6.2.”Periodo de Garantia por Defectos” del presente Volumen | — Parte B Condiciones
Contractuales.

3.4 EMISION DE CONSTANCIAS

UTE debera emitir cuando corresponda las constancias destinadas a facilitar el ingreso
al Pais de suministros del exterior, asi como las relativas al ingreso de personal
extranjero especializado, ademas de las referenciadas en el numeral 2.4 del presente
Volumen | - Parte B Condiciones Contractuales.
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3.5 PERMISOS A CARGO DE UTE

UTE sera responsable de obtener las servidumbres y/o expropiaciones necesarias
para la construccion de las redes de Transmision, asi como del pago de las
indemnizaciones correspondientes a las mismas. Sera responsable también de
gestionar los permisos ambientales que pudieran corresponder, para el tendido de
lineas aéreas.

3.5.1 PERMISOS A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable de obtener todos los permisos tanto municipales como
nacionales, con excepcién de los previstos en el punto anterior.

3.6 COMUNICACION RELATIVA A LA OPCION DE
COMPRA DEL LEASING OPERATIVO

Sesenta dias antes del vencimiento del periodo de leasing operativo de las
instalaciones, UTE comunicara a la contratista si tomara la opcién de compra.

3.7 OTRAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR UTE

Para el caso en que existieran causas criticas imputables a UTE que retrasaran la
finalizacion de la obra en el plazo previsto, se adelantara el importe de las cuotas
correspondiente a ese periodo de tiempo y se pagaran conjuntamente cuando se haga
efectivo el pago de la primera cuota. Ese adelanto se descontara (actualizado de
acuerdo a las paramétricas establecidas para el ajuste de las cuotas),
proporcionalmente en las cuotas correspondientes al periodo comprendido entre el
afo 5y 10 del contrato.

Gerencia de Sector Compras Pagina 23 de 51



4 PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

4.1 PRECIO DEL CONTRATO

El precio del Contrato resultara de la Resolucion de Adjudicaciéon de UTE.

4.2 INSTRUMENTO DE PAGO

El pago se realizard en la moneda de cotizacién y por transferencia electronica de
fondos a alguna de las cuentas acreditadas por el proveedor a tal fin en el RUPE y
aprobadas en dicho registro.

El proveedor sera responsable por la actualizacién de la informacion de sus cuentas.
Esta informacion actualizada debera estar aprobada en RUPE vy sera la utilizada para
realizar los pagos de las facturas ingresadas con posterioridad a la fecha de
aprobacion.

Cuando los proveedores dispongan de mas de una cuenta en una misma moneda
aprobada en RUPE en la cual acreditar los pagos correspondientes a un organismo

publico, dicho organismo podra elegir en cual de esas cuentas realizar los pagos
referidos.

4.3 FORMA DE PAGO

4.3.1 PAGO DEL LEASING OPERATIVO

El pago del leasing operativo de las lineas (item 3 y 4) sera en cuotas mensuales,
siendo el valor de las primeras 180 cuotas igual a CFA (Cuota Final) y el de las
restantes 179 igual a CFA-.0,2.
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El pago del leasing operativo de la estacion sera en cuotas mensuales, siendo el valor
de las primeras 120 cuotas igual a CFB (Cuota Final) y el de las restantes 119 igual a
CFs-0,2.

La variacion por concepto de Ordenes de Ajuste de Proyecto, se incorporara a la
cuota del leasing cotizada por el oferente.

Siendo:

CFi = Ci* (Volumen de obra final/ Volumen de obra inicial)

i=AoB

Volumen de obra inicial: es la intencién de obra adjunta en este pliego conformado por
las obras y materiales previstos incluidos en el Anexo Il del Volumen Ill, con excepcion

de las previstas para el item 2.

Volumen de obra final: es el conjunto de obras y materiales efectivamente instalados
en las obras, sin considerar las del item 2.

La variacion entre Volumen final e inicial esta dada por el total de las 6rdenes de
ajuste de proyecto.

El primer pago del leasing operativo se realizara en el mes posterior a la Firma del
Acta de Habilitacion, que acredite que la instalacién se encuentra en condiciones de

operar a juicio de UTE.

Si UTE ejerce la opcion de compra de la instalacién, el pago de dicha opcion (P,.) se
realizara al mes siguiente al de la ultima cuota, siendo:

P,. = 1,6 x CF Para lineas
P.. = 1,4 x CF Para estaciones
P..= Precio de la opcién de compra
En caso que UTE no desee hacerse cargo de la instalacion, el Contratista debera

desmantelarla dejando los terrenos como estaban antes de la construccion.

4.3.1.1 Pago De Ajustes De Precios
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El monto por concepto de ajustes de precios se abonara mensualmente a partir del
pago de la primera cuota del leasing.

4.3.1.2 Condiciones de pago

En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se exigira la
documentacion a que se refiere el Decreto 342/992 del 20 de julio de 1992.

Las facturas correspondientes se abonaran, de acuerdo al calendario de pago a
proveedores establecido por UTE - Gerencia de Division Econémico Financiera.

La fecha de emision de las facturas debera corresponderse en todos los casos con la
fecha de la prestacion del servicio.

Se podran entregar facturas en el Departamento de Atencion y Registro de Acreedores
hasta el dia 10 del mes siguiente a la fecha de la documentacion en consonancia con
los plazos establecidos por el Decreto 528/003 para la confeccion y entrega de
resguardos. El no cumplimiento de estos plazos implicara la postergacion de la
entrega del resguardo hasta el mes siguiente.

En caso de surgir penalizaciones durante la vigencia del contrato, imputables al
contratista, las mismas seran descontadas de las cuotas de leasing o del precio de
opcién de compra.

Previo al ultimo pago se realizara un balance de penalizaciones procediendo UTE a
descontar el saldo resultante del pago a realizar, en caso de corresponder. De

continuar existiendo diferencia a favor de UTE, ésta solicitara su reintegro.

En todos los casos quien facture los servicios sera el Contratista y en las condiciones
que surjan de la adjudicacion.

4.3.2 PAGO DE OBRAS ASOCIADAS

Las obras asociadas que se adjudiquen se pagaran por giro o transferencia bancaria
una vez verificada su entrega y cuenten con el visto bueno del técnico de UTE
correspondiente.
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4.4 AJUSTES DE PRECIOS

441 AJUSTE DE LA CUOTA DEL LEASING OPERATIVO (
iITEM1,3Y 4):

El precio de las Cuotas (CFa y CFB) seran ajustadas de acuerdo a la siguiente formula:
CFi($) =k * CFo ($) x [XX Jz/Jo + YY IPCZz/IPCo + ZZ Dz/Do] x (IPC/IPCz)
CFi(Me) =k * CFo (Me) x [XX Jz/Jo + YY IPC z/IPCo + ZZ Dz/Do] x (I(Me)/Iz(Me))
Para Item 1:
XX =0,3058
YY =0,6644
ZZ = 0,0298
Para ltem 3 y 4:
XX =0,3535
YY =0,4155
ZZ =0,2310
Donde:
k = 1 Para las primeras 180 cuotas del contrato de leasing (item 3 y 4) y para las

primeras 120 cuotas del contrato de leasing ( item 1) .
k = 0,2 Para las restantes cuotas del contrato de leasing.

Siendo:

CFi ($) = Valor actualizado de la Cuota Final (CF) en Pesos Uruguayos.
CFo ($) = Valor de la Cuota Final (CF) a la fecha de la apertura de ofertas en Pesos
Uruguayos.

- Jz = Jornal traslado a precios para obra, del grupo 9.1 Industria e Instalaciones de la
Construccion, Publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Uruguayo al
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mes anterior a la fecha del Acta de Habilitacion de la obra del item correspondiente.

- Jo = Jornal traslado a precios para obra, del grupo 9.1 Industria e Instalaciones de la
Construccion Publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Uruguayo al
mes anterior a la fecha de apertura de oferta.

Dz = Cotizacion del ddlar billete vendedor publicada por la Mesa de Cambios del
Banco Central del Uruguay al ultimo dia del mes anterior a la fecha del Acta de
Habilitacidén de la de la obra del item correspondiente.

- Do = Cotizacién del ddlar billete vendedor publicada por la Mesa de Cambios del
Banco Central del Uruguay al ultimo dia del mes anterior a la fecha de apertura de
oferta.

- IPCz= indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas de Uruguay (INE), correspondiente al mes anterior a la fecha del Acta de
Habilitacién de la obra del item correspondiente.

- IPCo= indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas de Uruguay (INE), correspondiente al mes anterior de la fecha de
apertura de oferta.

- IPC = indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas de Uruguay (INE), correspondiente al mes anterior al de la fecha de
prestacién del servicio.

CFi (Me) = Valor actualizado de la Cuota Final (CF) en Moneda Extranjera Me.

CFo (Me) = Valor de la Cuota Final (CF) a la fecha de la apertura de ofertas cotizada
en Moneda Extranjera Me

I (Me):

Si Me = Délares Americanos: Consumer Price Index — All Urban Consumers (CPI-U)
de los Estados Unidos de América, publicado por el Bureau of Labor Statistics de USA,
correspondiente al mes anterior al de la fecha de prestacion del servicio de leasing.

Si Me = Euros: Harmonized Indices of Consumer Prices (HICP) all items- Euro Area
(EA) publicado por Eurostat, correspondiente al mes anterior al de la fecha de

prestacion del servicio de leasing.

1z (Me):
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Si Me = Délares Americanos: Consumer Price Index — All Urban Consumers (CPI-U)
de los Estados Unidos de América, publicado por el Bureau of Labor Statistics de USA,
correspondiente al mes anterior a la fecha del Acta de Habilitaciéon de la obra del item
correspondiente.

Si Me = Euros: Harmonized Indices of Consumer Prices (HICP) all items- Euro Area
(EA) publicado por Eurostat, correspondiente al mes anterior a la fecha del Acta de
Habilitacién de la Linea.

En el caso que en la férmula de ajuste de precios se incluyeran indices que mostraran
variaciones de precios en moneda diferente de la de cotizacién, cada término de la
formula en que se aplique tales indices se corregiran por la relacién de arbitrajes de la
moneda en que esta expresado el indice con respecto a la moneda de cotizacion.

4.4.2 OBRAS ASOCIADAS

Las obras asociadas se ajustaran por IPC.

- IPCo= indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas de Uruguay (INE), correspondiente al mes anterior de la fecha de
apertura de oferta.

- IPC = indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas de Uruguay (INE), correspondiente al mes anterior al de la fecha del Acta
de Habilitacion.

En el caso que la moneda de cotizacién sea diferente a la moneda nacional, se
corregira por la relacion de arbitrajes de la moneda en que estd expresado la

cotizacion con respecto a la moneda de cotizacion.

Los arbitrajes seran los de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay.
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4.5 GARANTIA DE PRIMER REQUERIMIENTO

El oferente debera depositar una Garantia de primer requerimiento sin condiciones por
un monto total de: U$S 600.000 (seiscientos mil ddlares estadounidenses).

La vigencia de la misma sera de 30 dias.
La garantia podra constituirse en alguna de las siguientes modalidades:

a) En efectivo

b) Aval bancario, con vencimiento (emitido por un Banco de plaza o por un Banco
del exterior, avalado por un Banco de plaza).

Fecha de inicio de la Garantia:

Tres dias habiles anteriores a la fecha prevista para el comienzo de los trabajos en la
linea PA5-MAS5 - indicados en el VOLUMEN Il - ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN
PARTE | — GENERALIDADES (PUNTO 1.7) Y PARTE IV — LINEAS AEREAS DE EAT
Y AT (PUNTO 2.2.6) acordada por el adjudicatario con el Director de Obra.

La devolucion de la Garantia de Primer Requerimiento, sera dispuesta una vez
finalizados los trabajos descritos en la Parte IV del VOLUMEN II, con la aprobacién del
Director de Obra.

La ejecucion de la presente Garantia se dispondra de pleno derecho por el mero
transcurso de los seis dias iniciales de trabajos en la linea PA5-MA5 -indicados en el
VOLUMEN Il - ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PARTE | — GENERALIDADES
(PUNTO 1.7) Y PARTE IV — LINEAS AEREAS DE EAT Y AT (PUNTO 2.2.6)- sin que
la misma sea entregada a UTE en las condiciones correspondientes.

4.6 RETENCIONES DE LOS PAGOS

UTE se reserva el derecho de retener de cualquier pago que tenga a su favor el
proveedor, -de cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si
fue en este o en otro contrato-; sin perjuicio de las demas acciones legales que
correspondiera, las sumas que resulten necesarias para hacer frente a:

- Pago de los tributos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las
disposiciones legales o de las Cargas Sociales o Complemento de la
Cuota Mutual que resulten en exceso sobre lo declarado en la oferta.

- Multas segun lo dispuesto en el Punto 8 - PENALIZACIONES del
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presente Volumen.

- Ofros adeudos del Contratista que surjan durante la ejecucion del
Contrato.

- En caso de incumplimiento del contratista a las obligaciones laborales,
previsionales y de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

4.7 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS
CONSTITUIDAS
La totalidad de las garantias depositadas por el Contratista responden solidaria e

indivisiblemente por los adeudos de cualquier naturaleza originados durante la
ejecucion del Contrato.
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5 EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del Contrato respetara lo establecido en los Documentos de este
procedimiento de Contratacién.

5.1 CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y
DE LA OBRA

Los trabajos se desarrollaran en la forma y plazos comprometidos por el Contratista en
el Cronograma Contractual de proyectos y de la obra objeto del contrato, respetando
los plazos del Cronograma de Ejecucion de los Documentos de la Licitacion.

Dicho Cronograma sera complementado y ajustado en sus detalles por el Contratista
dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la firma del Contrato, el que sera sometido
a la aprobacion de UTE.

Este Cronograma ejecutivo detallado, tendra una indicacion precisa y clara de las
etapas del proyecto, suministros (disefio, fabricacion, ensayos y entrega en obra),
tareas de ejecucion, mano de obra prevista en cada etapa, indicando el consumo de
recursos a lo largo de la obra (curva “S”), maquinaria a utilizar, requerimientos de
periodos e hitos de inspeccion y ensayos; y prevision de avances de obra (entrega de
suministros y obras con informes mensuales de avance y prevision).

En caso que el Contratista entienda pertinente solicitar una prolongacion del
Cronograma contractual, debera hacerlo a mas tardar 10 dias habiles después de
ocurrido el evento que gener6 el atraso, de no proceder asi, en este plazo, se
entiende que renuncia a dicho beneficio.

Se aclara que se considerara dia de lluvia como posible justificativo de atrasos cuando
los mm caidos en el dia superen el promedio habitual esperado para esa época del
afo segun informacién proporcionada por Instituto Uruguayo de Meteorologia.

5.2 PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

En el marco de un cronograma general de obra, el Contratista presentara
mensualmente, con una antelacion minima de 5 (cinco) dias al comienzo del periodo
los programas de trabajo que prevé realizar en el mismo.
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5.3 CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN
FABRICA

El Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el cronograma preliminar de
pruebas y ensayos en fabrica de los suministros, dentro de los 60 (sesenta) dias
posteriores a la entrada en vigencia del Contrato.

5.4 PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO

Previo a los ensayos en sitio el Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el
programa de pruebas y ensayos en sitio de las instalaciones permanentes.

5.5 CONTRALOR DE LA OBRA

El contralor de la ejecucion de la obra sera realizado por UTE.

Los representantes de UTE tendran libre acceso a los depdsitos, talleres, oficinas o
lugares de trabajo del Contratista, asi como a las fuentes de aprovisionamiento de los
materiales por él empleados.

El Contratista pondra la documentacion respectiva a disposicion del representante de
UTE, o de quien éste indique, entregando copia de la misma cuando le sea requerida.

El Contratista informara a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecucion
de la Obra, a fin de que la Administracién pueda decidir sobre la calidad y acepta-
bilidad de los materiales o trabajos ejecutados.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas en forma escrita por el
Director de la Obra de UTE, sera causa suficiente para ordenar la interrupcion de los
trabajos afectados, sin que ello implique derecho a modificaciones en el Cronograma
Contractual de Proyectos y Obras, ni resarcimiento econémico alguno.

Asimismo, el Contratista se encuentra obligado a suministrar a UTE toda aquella
documentacién, cualquiera sea su naturaleza, que UTE deba requerirle a efectos de
poder controlar adecuadamente el Contrato y el cumplimiento de todas las
obligaciones.

A solicitud del contratista, y a los solos efectos de su presentacion ante las entidades

Gerencia de Sector Compras Pagina 33 de 51



que financian la obra, UTE emitira los correspondientes certificados de avance de
obra.

5.6 AJUSTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

UTE podra en cualquier momento, mediante orden escrita al Contratista, requerir
ajustes dentro del marco de ejecucion del Contrato, siempre que los mismos no
impliquen una modificacién sustancial a las condiciones contractuales y caracteristicas
de la Obra.

5.7 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Se considerara que todos los equipos del Contratista transportados por él al sitio de
obras estan destinados a ser utilizados exclusivamente para la ejecucion del Contrato.

A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una vez terminadas las obras, el
Contratista retirara del Sitio todos sus equipos.

6 RECEPCION Y PERIODO DE GARANTIA

6.1 ACTA DE HABILITACION

El Contratista podra solicitar a UTE la expedicion del Acta de Habilitacion, previa
entrega de los planos Conforme a Obra, siempre que hayan realizado
satisfactoriamente los ensayos en sitio indicados en el numeral 6.4.3.- “Ensayos en
Sitio y Puesta en Servicio” del presente Volumen | — Parte B Condiciones
Contractuales.

Se extendera el Acta de Habilitacion, debiendo el Contratista otorgar y suscribir la
documentacién necesaria a tales efectos.

La falta de terminacion de ciertos trabajos cuya ejecucion no sea indispensable a juicio
de UTE para el servicio normal de la Obra sometida a recepcién, y que se puedan
ejecutar sin inconvenientes una vez iniciada la operacion, no constituiran impedimento
para el otorgamiento del Acta de Habilitacion, pero se dejara constancia de ello en el
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Acta respectiva, fijandose un plazo para su ejecucién o entrega, el cual no sera superior a
tres meses.

6.2 PERIODO DE GARANTIA POR DEFECTOS

El periodo de garantia por defectos de la Obra es de doce (12) meses, plazo
computado a partir de la fecha del Acta de Habilitacion de la misma, salvo lo indicado
a continuacion.

Si en el transcurso del periodo de garantia por defectos, por cualquier causa atribuible
al Contratista, una parte cualquiera de la instalacion tuviera que ser reconstruida,
modificada o sustituida, el Contratista prorrogara el periodo de garantia de la siguiente
forma:

a) Si el defecto causa indisponibilidad de alguna de las instalaciones que forman
parte de la Obra: la prorroga sera para todas las partes de la Obra afectadas
por un tiempo igual al tiempo de indisponibilidad. Para el suministro defectuoso
el tiempo de garantia sera de veinticuatro (12) meses a partir de la resolucién
del defecto.

b) Si el defecto no causa indisponibilidad de ninguna de las instalaciones que
forman parte de la Obra, se prorrogara la garantia del suministro defectuoso por
un tiempo de veinticuatro (12) meses a partir de la resoluciéon del defecto.

Culminado el periodo de garantia por defectos, con las extensiones que se hubieran
determinado, si no existieran reclamos por parte de UTE, se firmara el Acta de Fin de
Garantia por Defectos de la instalacion y se tramitara la liberacion de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato, dentro de los 30 (treinta) dias habiles posteriores.

6.3 ESPECIFICACIONES Y PLANOS

6.3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS

Las Especificaciones Técnicas y los Planos para el suministro y montaje de las
instalaciones permanentes, integran el Contrato.
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La aprobacion por UTE de los planos u otros documentos, no exime al Contratista de
su responsabilidad en relaciéon al Contrato.

6.3.2 PLANOS Y DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR EL
CONTRATISTA

El Contratista preparara y sometera a la aprobacién de UTE los planos y memorias de
construccion requeridos en las especificaciones particulares de cada obra.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que
resulten de la escala de los planos. En caso de discrepancia, los planos realizados a
mayor escala tendran preferencia sobre los de menor escala.

Los procedimientos de envio y aprobacion de la documentacion técnica se indican en
las Especificaciones Técnicas.

6.4 INSPECCIONES Y ENSAYOS

Los ensayos que deberan realizarse se detallan en las Especificaciones Técnicas, y su
costo sera de cargo del Contratista.

UTE tendra el derecho, cuando lo considere necesario, de exigir la realizacién de otros
ensayos de materiales o trabajos que integran la Obra.

Cuando UTE disponga la realizacién de cualquier ensayo que no esté indicado o impli-
cito en las Especificaciones Técnicas, o estandolo, UTE requiera que sea realizado por
un tercero o en un lugar distinto al establecido, el costo de dicho ensayo y de los
eventuales trabajos para restablecer las condiciones originales de la obra, seran de
cargo del Contratista, solamente cuando los resultados prueben discrepancia con las
Especificaciones Técnicas o con las instrucciones impartidas por UTE. En caso
contrario, dichos costos seran de cargo de UTE.

El Contratista informara a UTE con suficiente antelacién, cuando los trabajos o
instalaciones permanentes estén listos para su inspeccion.
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6.4.1 INSPECCIONES Y ENSAYOS EN FABRICA

Estas especificaciones se entienden complementarias de las incluidas en los diversos
Capitulos de las Especificaciones Técnicas.

UTE tendra el derecho de inspeccionar en fabrica, la producciéon y armado de los
materiales y equipos del suministro y de asistir a la realizacién de los ensayos.

Los costos de traslado y estadia del inspector seran de cargo de UTE.

El Contratista facilitara estas visitas, controles, inspecciones, ya sea en sus fabricas o
fabricas de terceros, y suministrara toda la informacién necesaria.

El Contratista entregara a UTE una lista completa de las fabricas donde se construyen
los materiales, equipos y toda la informacion que sea util para el contralor de la
fabricacion.

Si durante la realizacién de los ensayos, se detectaran defectos de fabricacién o
anomalias de funcionamiento de algin componente, el Contratista propondra su
reparacion o eventual sustitucién requiriendo la aprobacion de UTE.

Los costos de la repeticion de los ensayos que hayan tenido resultados negativos,
seran de responsabilidad del Contratista, asi como también los costos del Inspector
de UTE, y los atrasos que por tal motivo se produjeran en el cronograma de la Obra.

El Contratista notificara a UTE, por lo menos con 30 (treinta) dias de antelacion, la
fecha en que se realizaran los ensayos. En caso de no cumplirse a plena satisfaccién
el referido aviso de fecha para la recepcion en fabrica, el Contratista debera reintegrar
a UTE el valor de los pasajes clase turista que adquiera y asumir las eventuales
multas que pudiere corresponder.

En caso que el Contratista realizara por su cuenta un ensayo que requiriese la
presencia de un Inspector de UTE, sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos, el
resultado del ensayo sera considerado sin validez, y el equipo o material, podra ser
rechazado a solo juicio de la Direccion de Obra. En caso de no rechazarse el material
0 equipo, la Direccion de Obra podra exigir la realizacion de un nuevo ensayo, en
presencia del Inspector de UTE.

Inmediatamente después de haber terminado los ensayos y las verificaciones finales,
el Contratista debera enviar a la Direccion de Obra, todos los documentos, protocolos
de prueba, etc., para su aprobacion, de acuerdo con los procedimientos de envio y
aprobacién de documentacion técnica indicada en las Especificaciones Técnicas —
Volumen Il

El envio de los certificados de ensayo a UTE y su posterior aprobacién es un requisito
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previo para poder embarcar los equipos, independientemente de que el ensayo haya
sido presenciado o no por un Inspector de UTE.

Para proceder al embarque de materiales y componentes, sera necesario que todos
los ensayos y verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas hayan sido
ejecutados y que los resultados hayan sido aprobados por UTE.

Las inspecciones realizadas por los inspectores designados por UTE o su asistencia a
los ensayos, no eximira al Contratista de la responsabilidad total asumida en el
Contrato.

6.4.2 ENSAYOS EN SITIO Y PUESTA EN SERVICIO

El Contratista, tan pronto como sea posible, iniciara las inspecciones y ensayos
previos a la puesta en servicio de las instalaciones.

A tales efectos el Contratista, propondra a la Direccién de la Obra un procedimiento de
pruebas, pudiendo realizar dicha Direccidon las modificaciones que considere
conveniente.

El Contratista, semanalmente, notificara a UTE el programa de pruebas. En caso que
el inspector de UTE detecte anomalias o no se respete el procedimiento de pruebas, el
Contratista debera subsanar los defectos y reiterar las pruebas no exitosas.

Una vez finalizadas las mismas en forma exitosa y puestas en servicio industrial las
instalaciones, el Contratista podra solicitar el Acta de Habilitacion.

7 DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION

Si UTE no hace uso de la opcion de compra, el desmantelamiento de la instalacién se
realizara una vez vencido el contrato. El Contratista tendra un plazo de 6 meses para
realizar dicho desmantelamiento. El costo del mismo sera de cuenta de UTE y sera
acordado entre UTE y el Contratista. Dicho costo comprendera ademas del desarme
de la instalacion, entre otros, las cimentaciones en cuanto correspondan y la
desafectacion de la servidumbre.

La propiedad de los equipos y de los materiales que sean extraidos del
desmantelamiento es y seran propiedad del Contratista, quien dispondra libremente de
los mismos una vez retirados del Sitio.

Gerencia de Sector Compras Pagina 38 de 51



En cuanto a las cimentaciones, las mismas deberan demolerse parcialmente. El
trabajo comprendera la demolicién de los fustes de hormigdén que sobresalen del nivel
del terreno y 0.50m por debajo del mismo.

Finalizado el plazo del desmantelamiento, si el Contratista no cumple con todos o
parte de los citados requerimientos, la Direccion de Obra emitira una orden de
servicio intimando por un plazo de siete (7) dias habiles, al retiro de los equipos y
materiales que no hayan sido retirados. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se
haya dado cumplimiento a la intimacion, dichos bienes podran ser transportados "de
oficio", segun su naturaleza, por UTE, ya sea a un depdsito o a un almacén publico,
por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en subasta
publica sin tener, esta ultima, derecho a reclamo alguno.

El Contratista en su calidad de comodatario de los terrenos afectados por las
Estaciones de Transformacion debe restituirlos sin necesidad de tramite alguno, al
vencimiento del plazo contractual, o, en caso de rescision anticipada del Contrato de
Leasing, cuando éste se resuelva.

A su vez el contratista debera devolver a solo requerimiento de UTE o cumplidas las
causales indicadas en el parrafo anterior, aquellos materiales que haya recibido bajo
Comodato o Préstamo de Uso por parte de UTE.

8 PENALIZACIONES

Se definen a continuacion, las penalidades a aplicar por incumplimientos en el
Contrato.

8.1 MORA

El Contratista incurrira en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contraidas sin necesidad de interpelacion judicial ni
privada.

8.2 MULTAS Y/O SANCIONES.

Cuando corresponda la aplicacién de multas, se notificara previamente al contratista,
otorgandole un plazo de 10 dias habiles para presentar descargos, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 77 del Reglamento General de Actuacion Administrativa,
aprobado por Resolucion R.04.-1129 del 05.05.04, que recoge en el ambito de la
Administracion, las disposiciones del Decreto 500/91 del 27.09.91.
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Si el Contratista incurre en atraso respecto al plazo previsto para la entrega de la
instalacion en condiciones de operar, o incurre en otros incumplimientos, UTE aplicara
las multas y/o sanciones que se detallan a continuacion:

8.2.1 MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA

Por cada dia de atraso en la entrega de las obras se aplicara una multa del Dos por
Mil (2 o/oo) del Volumen final de obra sin IVA de la instalacién correspondiente.

Dicho monto sera abonado por el Contratista en la cuenta bancaria que UTE le
indicara o, en su defecto, sera descontado de la primera cuota. y en caso de ser
superior a la misma, el saldo se descontara de las cuotas subsiguientes hasta
solventar el total adeudado.

En particular para los trabajos de apertura de la linea PA5-MA5 -INDICADOS EN EL
VOLUMEN Il - ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PARTE | — GENERALIDADES
(PUNTO 1.7) Y PARTE IV — LINEAS AEREAS DE EAT Y AT (PUNTO 2.2.6)- que
implican la desenergizacion de la linea existente, se establece:

Trabajos que implican un corte prolongado de hasta seis dias consecutivos:
Por cada dia de atraso, es decir, por cada dia adicional a los seis iniciales, una vez

ejecutada la Garantia de Primer Requerimiento, UTE cobrara una multa
UTE cobrara una multa de U$S 200.000.

8.2.2 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista, se aplicaran
las multas definidas en la Tabla Sanciones del ANEXO IV del Volumen IlI.

8.2.3 TOPE DE PENALIZACIONES.

Para el punto 8.2.1 el tope de multas a aplicar no superara el 15 % del valor total del
volumen final de obra.

Para el punto 8.2.2, el tope de multas a aplicar no superara el 15 % del valor total del
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volumen final de obra.

8.3 PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DEL
PORCENTAJE DE COMPONENTE NACIONAL

(Se enviara al MIEM una vez que se tenga el borrador y se incorporara a la
version definitiva del Pliego de Condiciones)

9  CESION DE CONTRATO — SUB-CONTRATOS -
CESION DE CREDITOS

9.1 CESION DE CONTRATO

No se admitira ninguna cesion parcial o total del Contrato sin el consentimiento previo
de UTE.

El Contratista podra requerir a UTE la aceptacion de la cesién integral del Contrato
(cesion de posicién contractual), comprometiéndose UTE a aceptar tal cesion en caso
que el cesionario sea una persona juridica designada por las Entidades Financieras (o
su Representante) como cesionario de todos los derechos y obligaciones del
Contratista que emanan del contrato, siempre que tal persona juridica cumpla con las
calificaciones técnicas previstas en los documentos del Procedimiento de Contratacion
(en adelante, el “Sucesor Calificado”). El Sucesor Calificado debera acreditar una
direccion en la Republica Oriental del Uruguay y asegurar se mantengan las garantias
de cumplimiento constituidas o se constituyan garantias similares.

9.2 SUB - CONTRATOS

El Contratista notificara a UTE por escrito todos los Sub - Contratos que pretenda
adjudicar en relacién a este Contrato, reservandose UTE el derecho de rechazar
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fundadamente a cualquiera de los Subcontratistas propuestos, en un plazo de 10 dias
desde su presentacion.

El Contratista sera responsable ante U.T.E. por los trabajos o suministros realizados
por sus Subcontratos, y por los actos y omisiones de los mismos, asi como por los de
personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Para la presentacion de un subcontrato se debera acreditar que el mismo posee
experiencia acorde a los trabajos a ejecutar, para el tramo de obra que se
subcontratara.

No existe relacion contractual directa entre U.T.E. y los Subcontratos. No obstante, el
Contratista comprometera a los Subcontratos, a los términos generales del Contrato,
que sean aplicables a las obras.

9.3 CESION DE CREDITOS

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administracién en el art.
5 de la ley 18251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario que efectue la cesion
parcial o global de sus créditos debera reembolsar a UTE los gastos administrativos
que se generen por tal motivo.

En caso de operarse una cesion de créditos el proveedor debera acreditar la
documentacién de la cesion ante el organismo contratante, notificando la informacion
requerida para acreditacion de los pagos (Art 5 del Dto. 180/2015).

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la factura cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 UR (diez Unidades Reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

El minimo de 10 UR (diez Unidades Reajustables), solo sera aplicable a facturas cuyo
monto total, (de venta mas impuestos), supere las 200 UR (doscientos Unidades
Reajustables). Por debajo de dicho monto se descontara un monto fijo de 2 UR (dos
Unidades Reajustables).

En caso de cesion total de las facturas a emitirse por la firma adjudicataria durante la
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vigencia de este contrato, los gastos administrativos de UTE seran de 50 U.R,,
pagaderos en una unica vez por el contratista simultdaneamente con la notificacion de
la cesion realizada.

10 JURISDICCION Y LEGISLACION

A los efectos de resolver cualquier controversia que se suscite en la ejecucion de este
Contrato, seran competentes los Tribunales del Poder Judicial de la Republica Oriental
del Uruguay, con asiento en la Ciudad de Montevideo. La Legislacién aplicable al
Contrato es la vigente en la misma Republica.

11 RESCISION DEL CONTRATO

Finalizado el contrato, por cualquier causa, y en tal caso los contratos asociados, el
Contratista se obliga a restituir los bienes muebles e inmuebles que éste tiene en
calidad de Comodato o Préstamo de Uso y son propiedad de UTE.

11.1 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATISTA

UTE podra rescindir unilateralmente y de pleno derecho el presente Contrato por las
siguientes razones:

a. Cuando el Contratista incurra en atrasos de mas de 90 (noventa) dias en relacion a
los plazos y condiciones establecidos para la obtencion del Acta de Habilitacién.

b. Cuando el Contratista incurra en incumplimientos o violaciones a las obligaciones
sustanciales dispuestas a su cargo, salvo que se tratare de fuerza mayor, caso fortuito,
€n Ccuyo caso no operara la rescision prevista en la presente.

c. Cuando el Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del presente Contrato o
parte del mismo, no habiendo notificado la subcontratacién a UTE o en caso que la
misma haya sido rechazada.
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d. Cuando se decrete la intervencion o medie solicitud de declaracion judicial de
concurso del Contratista, sea pedida por él o por sus acreedores o demas habilitados
al efecto, si la ley vigente asi lo admitiera.

e. Cuando el nacimiento de las obligaciones que UTE deba asumir, en virtud de
cualesquiera de los documentos integrantes del presente Contrato dependan de una
accion previa del Contratista y éste no diera cumplimiento a la misma, dentro del
término de 10 dias a partir del momento en que le fuera exigida su ejecucion.

11.1.1 PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso que UTE decida promover la rescision del presente Contrato por
incumplimiento del Contratista como consecuencia de haberse configurado cualquiera
de las causales de incumplimiento previstas anteriormente, se observara lo siguiente:

a) Ante la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en el punto 11.1,
UTE notificara al Contratista, con copia a las Entidades Financieras, una notificacion
de incumplimiento del Contratista (la “Notificacion de Incumplimiento del
Contratista”.) Una vez recibida una Notificacién de Incumplimiento del Contratista, el
Contratista tendra la facultad de subsanar dicho incumplimiento por un periodo de 30
(treinta) dias contados a partir de la recepcién de la Notificacion de Incumplimiento del
Contratista.

Si vencido ese periodo de subsanacion, el incumplimiento subsistiese, UTE tendra el
derecho pero no la obligacion, de rescindir el presente Contrato, para lo cual debera
enviar al Contratista, con copia a las Entidades Financieras, una notificacion de
terminacion por incumplimiento del Contratista (la “Notificacion de Terminacion por
Incumplimiento del Contratista”).

b) Si el Contratista no cuestiona la Notificacion de Terminacién por
Incumplimiento del Contratista, mediante la promocién de las acciones judiciales
correspondientes, dentro de los 15 dias de su recepcion, se entendera que la decision
de UTE de rescindir el presente Contrato ha quedado firme.

El Contratista se compromete a entregar en un plazo de 10 dias habiles, computados
desde el vencimiento del plazo anteriormente indicado, todos los documentos de
financiamiento asi como la documentacion que UTE estime necesaria, a fin de que
UTE pueda optar entre lo siguiente:
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1. Evaluar la posibilidad de adquirir el 100% de las acciones representativas del
capital social del Contratista, siempre que el avance de obras y la calidad de la
construccion, asi lo justifiquen a exclusivo criterio de UTE.

2. Rescindir el Contrato, notificando al Contratista y a las Entidades Financieras.

11.1.2 EFECTOS DE LA RESCISION DEL CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

UTE podra exigir al Contratista que abandone inmediatamente el Sitio de las obras y
se proceda, a costo de este ultimo, al retiro de los Equipos de Obra.

La rescisién por incumplimiento del Contratista no dard lugar a reclamos de
indemnizacion alguna por dafos y perjuicios, lucro cesante, ni compensacién de
naturaleza alguna por parte del Contratista. Por su parte UTE podra aplicar las
penalizaciones que correspondieren, asi como ejecutar la garantia de fiel cumplimiento
de contrato y/o iniciar acciones por danos y perjuicios en cuanto procedan.

11.2 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
DE UTE

El Contratista podra rescindir unilateralmente y de pleno derecho este Contrato si se
produce alguna de las siguientes situaciones:

a. Ante la falta de pago de seis cuotas consecutivas u ocho alternadas sin causa
justificada. El Contratista debera realizar intimacién previa de pago con un plazo de 10
(diez) dias habiles.

b. La no obtencion, el no mantenimiento o la falta de renovacion por parte de UTE, de
los permisos, autorizaciones o habilitaciones previstos en el punto 3.5 “Permisos a
cargo de UTE”, cuando los mismos sean de su responsabilidad, de acuerdo a los
plazos y condiciones dispuestos en el presente Pliego de Condiciones.
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11.2.1 PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR
INCUMPLIMIENTO DE UTE

Ante la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en el punto 11.2, el
Contratista notificara a UTE, con copia a las Entidades Financieras, una notificacion de
incumplimiento (la “Notificacion de Incumplimiento de UTE”). Una vez recibida una
Notificacién de Incumplimiento de UTE, esta tendra la facultad de subsanar dicho
incumplimiento por un periodo de 30 (treinta) dias contados a partir de la recepcion
de la Notificacion de Incumplimiento del Contratista.

Si vencido ese periodo de subsanacion, el incumplimiento subsistiese, el Contratista
tendra el derecho pero no la obligacién, de rescindir el presente Contrato, para lo cual
debera enviar a UTE, con copia a las Entidades Financieras, una notificacion de
terminacion por incumplimiento de UTE (la “Notificacion de Terminacién por
Incumplimiento de UTE”). Si UTE no cuestiona la Notificacién de Terminacién por
Incumplimiento de UTE, mediante la promocion de las acciones judiciales
correspondientes, dentro de los 15 dias de su recepcion, se entendera que la decision
del Contratista de rescindir el presente Contrato ha quedado firme.

El Contratista podra optar entre:

a. Rescindir el Contrato, notificando a UTE y a las Entidades Financieras.

b. Evaluar la posibilidad de vender el 100% de las acciones representativas del
capital social del Contratista, siempre que UTE se encuentre interesada en
dicha adquisicion y se acuerde el precio de la misma. En este caso, el
Contratista no promovera acciones por dafios y perjuicios como consecuencia
de los incumplimientos.

Durante este periodo, el Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para
evitar dafos en las instalaciones y trabajos ya realizados, o en construccion, y a
terceros.

11.2.2 _EFECTOS DE LA RESCISION DEL _CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO DE UTE

La rescision por incumplimiento de UTE aparejara su responsabilidad por los dafios y
perjuicios ocasionados al Contratista hasta un maximo equivalente al 100% del monto
del volumen de obra ofertado mas el 10 % por ajuste de obra. Asimismo, rescindido el
Contrato el Contratista sera reembolsado de todas, las sumas de las cuales resulte
acreedor, de acuerdo al Inventario fisico y de valor de las obras realizadas y de los
materiales y equipos incorporados al sitio y/o al proyecto, y otros costos, debidamente
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justificados, en un plazo de ciento ochenta (180) dias contados de la fecha de
notificacion de rescisién del Contrato.

Si el Contratista no asistiera a dicha instancia, se tendra como cierto, valido y eficaz el
inventario fisico y de valor realizado por UTE.

Cancelado el saldo resultante, UTE devolvera al Contratista todas las garantias que
éste hubiera constituido.

11.3 RESCISION DEL CONTRATO POR RAZONES DE
FUERZA MAYOR

En caso que ocurriese un evento de fuerza mayor o caso fortuito que se extendiera por
mas de ciento ochenta (180) dias consecutivos previo al Acta de Habilitacion, cualquie-
ra de las Partes tendra derecho de solicitar la rescision unilateral del Contrato,
observandose lo previsto en el punto 11.3.1 siguiente.

11.3.1 PROCEDIMIENTO PARA RESCISION DEL CONTRATO
POR RAZONES DE FUERZA MAYOR

En el caso de invocarse causal de fuerza mayor, la parte afectada debera notificar a la
otra la ocurrencia del hecho y suministrar evidencia adecuada dentro de los 30 dias
posteriores a la notificacién. Cualquiera de las partes enviara a la otra parte, con copia
a las Entidades Financieras, una notificacion de caso fortuito o fuerza mayor (la
“‘Notificacion de Caso de Fuerza Mayor”). Una vez recibida la Notificacion de Caso
de Fuerza Mayor, las Entidades Financieras, directamente o a través de un Sucesor
Calificado, tendran la facultad de subsanar dicho evento de caso fortuito o fuerza
mayor por un periodo de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la recepcién de
la Notificacion de Fuerza Mayor. Si vencido ese periodo de subsanacioén el evento de
caso fortuito o fuerza mayor subsistiere, la parte que emitid la Notificacion de Caso de
Fuerza Mayor tendra derecho de rescindir el presente Contrato para lo cual debera
enviar a la otra Parte, con copia a las Entidades Financieras, una notificacion de
terminacion por caso fortuito o fuerza mayor (la “Notificacion de Terminacion por
Fuerza Mayor”).

El Contratista debera adoptar todas las medidas posibles para evitar dafios en las
instalaciones y trabajos ya realizados o en construccion y a terceros.
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11.3.2 EFECTOS DE LA RESCISION DEL CONTRATO POR
RAZONES DE FUERZA MAYOR

Rescindido el Contrato, UTE conjuntamente con el Contratista efectuara el inventario
fisico y de valor de las obras realizadas, de los materiales y equipos ubicados en el
Sitio. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia, se tendra como cierto, valido y
eficaz el inventario fisico y de valor realizado por UTE.

El saldo acreedor que resultara del referido inventario, sera abonado por la Parte
deudora en un plazo de ciento ochenta (180) dias contados desde la fecha del cierre
de aquél.

Cancelado el saldo resultante, UTE devolvera al Contratista todas las garantias que
éste hubiera constituido.

La rescision por razones de fuerza mayor, no dara lugar a ninguna de las Partes a
reclamar indemnizacién alguna por perjuicios o0 dafios originados en la no terminacion
de las obras.

Gerencia de Sector Compras Pagina 48 de 51



ANEXO N° 1 - REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

1. CONDICIONES PARA EL COMIENZO DE LOS TRABAJOS

Antes del comienzo de los trabajos o servicios, el Contratista debera cumplir los
siguientes requisitos legales y reglamentarios detallados a continuacion, todos ellos,
sin perjuicio de otros no mencionados. Todos los documentos seran copia legible, a
excepcion de los indicados como originales.

A)

B)
C)

D)
E)

F)

G)

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene, con constancia de presentacion en la
IGTSS del MTSS. El documento estara elaborado por etapa de obra (formato en
Anexo), detallando las tareas del montaje y quedando claramente identificadas
las acciones previstas en caso de emergencias.

1 - Equipos y Herramientas que se usaran en cada etapa.

2 - Riesgos principales en cada etapa.

3 - Medidas para controlar los riesgos de cada etapa.
Tener aprobado el Plan Ambiental si corresponde

Notificaciéon al SMA para realizar excavaciones con el uso de explosivos( en
caso de corresponder)

Certificado de mantenimiento de los sistemas de operacion de cada equipo de
izaje (gruas, aparejos, etc.), expedido por organismo o profesional competente.

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras
(DJSYCAF).

Haber realizado la Entrevista Preventiva de Seguridad entre el representante
legal y el asesor en seguridad del Contratista y la Direccion de Obra de UTE y el
Técnico de Seguridad de la unidad que corresponda de UTE.

De todo el personal dependiente del Contratista (en forma individual) afectado a
los trabajos objeto de esta Licitacion:

1. Documento de Identidad. Pasaporte, en caso de personal contratado.

2. Carné de Salud. Constancia de cobertura médica o seguro de viajero, en caso
de personal extranjero.

3. Habilitacion para conducir, cuando corresponda.

4. Habilitacion psicofisica para trabajos en altura, de los técnicos que trabajaran
en estas condiciones.

5. Habilitacion de operador de grua, guando corresponda.
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6. Certificado del Curso NS1D (Norma de Seguridad 1 Distribucion) y/o
Procedimiento PO-TRA-SL0O001 del personal afectado a la Operaciéon y
Mantenimiento.

H) Presentacion de los siguientes documentos generales, en concordancia con la
Ley N° 18.251:

1. Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda.

2. Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del
seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales.

3. Planilla de control de trabajo (emitida por el MTSS) y, en su caso, convenio
colectivo aplicable.

I) Constancia de vigencia del Seguro de responsabilidad civil de la empresa.

J) Lista de los vehiculos y la maquinaria, marca, modelo (no menor al afio 2004).
Matricula y fecha de fabricacion.

K) Certificado de Seguro Obligatorio para Automotores (SOA).
L) Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular.

M) Todos los trabajadores deberan haber recibido capacitacién en los riesgos
identificados en el Estudio de Seguridad y una copia del registro de la/s misma/s
debera/n ser entregada/s a UTE conforme el personal inicie los trabajos.

-  CURRICULUM VITAE de Técnico Prevencionista en Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Si el Técnico responsable es sustituido al momento de iniciar la
prestacion, o en el transcurso de la vigencia del Contrato, UTE exigira que el
sustituto que se presente, posea un curriculum equivalente, a su juicio, para lo
cual debera presentar la documentacion exigida para la persona propuesta en
la oferta.

- Cada técnico nuevo debe presentar toda la  documentacion exigida
previamente al comienzo de su actividad.

- Caracteristicas de la identificacién de la Empresa.

La falta de esta informacién implicara que no se pueden desarrollar las tareas lo que
NO constituye una excepcion para la garantia de disponibilidad (numeral 3.5.- “5:
“GARANTIA DE DISPONIBILIDAD” del VOLUMEN V).

2. CONDICIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS

Para la continuacién de los trabajos o servicios, el Contratista debera:
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A) Renovar y remitir a UTE toda la documentacion que pierda vigencia durante la
realizacion del trabajo.

B) Ante ingreso de nuevo personal remitir copia de los documentos que
correspondan, de acuerdo a requisitos del numeral 1.- “Condiciones para el
comienzo de los trabajos” del presente ANEXO.

C) En particular, en lo que refiere a la documentacion requerida en concordancia
con la Ley N° 18.251, entregar mensualmente, de todo el personal dependiente
del Contratista:

D) Declaracion nominada de historia laboral
E) Recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional
F) Recibos de haberes salariales firmados por el personal

G) Remitir copia del Acta de Hechos que emita la IGTSS en ocasiéon de visita a
Contratista/s en el predio.

H) Comunicar los Incidentes, con registro en FO-GEN-GE-0007/03.
1) Comunicar los Accidente, al Jefe de Proyecto, en forma inmediata.

J) Remitir copia del Analisis de accidente, indicando causas y medidas
adoptadas.

K) Remitir Reporte Estadistico mensual (Original firmado).

L) Asegurar la permanente dotacién de elementos de proteccion personal para
suministro o reposicion.

UTE tiene el derecho de no permitir al Contratista o Sub Contratistas incluir en la
noémina de personal afectado al Contrato, trabajadores que hayan incurrido en
incumplimientos reiterados en lo que refiere a la seguridad e higiene en el trabajo; o
solicitar la sustitucion de los mismos como medida preventiva de incidentes o
accidentes causados por la violacion de dichas normas; llegando incluso a plantear la
rescision del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia. Dicha facultad
puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier integrante del personal
de la empresa contratada, con independencia de la posicion jerarquica que ocupe en
la misma (Supervisores, Capataces, Oficiales, Medio Oficiales, Peones, Operarios,
etc.).
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