Expediente N°: 2016-2-11-0000769

-~
Secretaria Nacional
X del Deporte

VISTO: el llamado a licitacion Abreviada N° 01/2019 convocado para contratar
una Empresa que se encargue de realizar el techado de la cancha RAFA
BOLO, la supresién del equipamiento exterior deteriorado y sustitucion, la
construccion de pista de patin y la reforma y ampliacion del pabellon con
proyecto ejecutivo en la Plaza de Deportes de Dolores, Soriano;
RESULTANDO: 1) que por Resolucién N.° 347/020 se amplio la licitacion
Abreviada N.° 01/2019 a la Empresa CUBO S.A., para culminar los trabajos de
techado de la cancha RAFA BOLO, la supresién del equipamiento exterior
deteriorado y sustitucion, la construccion de pista de patin y la reforma y
ampliacion del pabellbn con proyecto ejecutivo en la Plaza de Deportes de
Dolores, Soriano, en un 10,196 %, por un monto de $ 959.054,80, bajo las
mismas condiciones establecidas en el pliego de obra, esto es obra: $ 757.890,
IVA: $ 166.735,80, Leyes sociales: $ 34.449,00;

2) que se padeci6 error al indicar el monto total ya que no
es $ 959.054,80 sino $ 959.074,80;

CONSIDERANDO: 1) que corresponde modificar la Resolucién mencionada;

2) que por Resolucion del Poder Ejecutivo N.° 201/2020 de
fecha 1 de marzo de 2020, se designa como Secretario Nacional del Deporte al
Sr. Sebastian Bauzj;

3) que por Decreto N° 31/016 de 4 de enero de 2016, se
designé como ordenador secundario de gastos de acuerdo con lo establecido
por el articulo 29 literal b) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administraciéon
Financiera (TOCAF) al Secretario Nacional del Deporte;

ATENTO: A lo precedentemente expresado, a lo establecido en el articulo 74
del TOCAF y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares que rigio

el llamado:;
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EL SECRETARIO NACIONAL DEL DEPORTE
RESUELVE:

1) Modificase el numeral 1) de la Resolucién N.° 347/2020 de fecha 1/9/2020 el
que quedard redactado de la siguiente manera: “1) Ampliase la licitacién
Abreviada N.° 01/2019 a la Empresa CUBO S.A., para culminar los trabajos de
techado de la cancha RAFA BOLO, la supresion del equipamiento exterior
deteriorado y sustitucion, la construccion de pista de patin y la reforma y
ampliacion del pabellébn con proyecto ejecutivo en la Plaza de Deportes de
Dolores, Soriano, en un 10,196 %, por un monto de $ 959.074,80, bajo las
mismas condiciones establecidas en el pliego de obra, esto es obra: $ 757.890,
IVA: $ 166.735,80, Leyes sociales: $ 34.449,00".

2) Pase a la Division Administracion, Departamento Financiero Contable a

efectos de continuar con la tramitacion.
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EXPEDIENTE N°

SecretarA-a Nacional del Deporte 2016-2-11-0000769
OficinaActuante:  Div Juridicay Notarial
Fecha: 11/09/2020 10:11:21
Tipo: Proyectar resolucion

Se eleva proyecto de Resolucion

Archivos Adjuntos

# Nombre Convertido aPDF
1 2016-2-11-0000769-Amplialicitacion Dolores 20.doc Si
Actuante:
MARIA LAMAS
Pase aFirma

SEBASTIAN BAUZA
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EXPEDIENTE N°

SecretarA-a Nacional del Deporte 2016-2-11-0000769

Fecha: 11/09/2020 14:10:38
Tipo: AG - Constancia Pase aFirma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes
SEBASTIAN BAUZA 11/09/2020 14:10:32 Avaael documento
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EXPEDIENTE N°

SecretarA-a Nacional del Deporte 2016-2-11-0000769

OficinaActuante:  Div Juridicay Notarial
Fecha: 11/09/2020 14:22:09
Tipo: Informar

Se asigna nimero de Resolucion.

Resolucion N° 357/2020

Firmante:
AnaclaraDiaz
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