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1.GENERALIDADES.

1.1 OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.-
1.1.1 Objeto:

La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de Obras, llama
a Licitacién Publica para la obra “Centro de integracién barrial y gimnasio Moroni, Durazno”.

1.1.2 Localizacion de las obras:

Las obras a ejecutar se localizan en la ciudad de Durazno, Padrones 11585 y
11586 , Manzana 471 en calles Andresito esquina Pedro Trapani.

Se solicita la realizacién de oficina, plazoleta y Gimnasio en barrio Moroni. El mismo
contard con un gimnasio cerrado con servicios higiénicos que tendrdn también acceso desde
el exterior. También contara con un SUM con cocina- y una oficina y deposito con los
servicios basicos necesarios. En alrededores se proyecta una plazoleta.

1.1.3 Plazo de realizacion de las obras:

El plazo de realizacidn de las obras se debera estimar en 4 meses debiendo terminar las
obras en su totalidad el 29 de Noviembre del 2019.

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden técnico
gue hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicardn las multas correspondientes
acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

Computo de plazos de obra

Se entenderd por dias calendarios laborales para la construccion, la jornada
laboral de 44 horas semanales de lunes a sabado.

Los dias no laborables serdn: los cinco feriados no laborables vigentes, el tercer
lunes de octubre (Dia de la Construccion), el 2 de noviembre y los dos periodos de
licencia de la construccion vigentes.

Los siguientes eventos podrdn generar corrimiento de los plazos de obra, sin
variaciones de precio:

a) Dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante
los meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) dias de trabajo
durante los meses restantes del afio. Se restardn del total de dias indicados
para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento
compensable en el transcurso de ese mes.

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generard un corrimiento
de plazos segun el siguiente detalle:



1. Cuando se produzca un paro de mds de 5 hs de duracion, se
aumentard el plazo de obra en 1 dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracion, se
aumentard el plazo de obra en medio dia.

c¢) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables,
imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

Solo se consideraran dias NO LABORALES aquellos establecidos especificamente
para la Industria de la Construccion sin deduccién por dias de lluvia.

1.1.4 Fuente de financiamiento:

Fondos propios de la Intendencia Departamental de Durazno.-

1.2 ADQUISICION DE DOCUMENTOS.

El presente Pliego de Condiciones Particulares podrd adquirirse en Division
Abastecimiento del Departamento de Hacienda de la Intendencia de Durazno, Dr. Luis A. de
Herrera N2 908, de lunes a viernes en el horario de 13:30 a 18:30 hs.

El costo del pliego sera de $2.000 que se abonara en Tesoreria de la IDD.-

1.3 CONDICIONES

El Contratista deberd dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y utillajes de
empresa, para la total terminacién de la obra antes mencionada incluyendo impuestos.

Debera indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para Leyes
Sociales, las que correran por cuenta de la Administracién, para el calculo de las Leyes
Sociales se considerara el 71.4 % del monto imponible.-

La propuesta serd tomada en cuenta por el monto global debiendo de cualquier forma el
Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando: metrajes, precios unitarios y
precios totales los que se tomardn en cuenta para la comparacién de propuestas ademas del
correspondiente Plan de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidacion de
certificados.-

La Empresa serd responsable de cualquier error u omisién que pudiera haber en la
confeccién de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la
Administracion previo a la apertura de la Licitacidon a los efectos de darlo a conocer a todas las
Empresas interesadas.-

1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE LLAMADO

[1 Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF) aprobado por
Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

[1 ElPliego de Condiciones Generales para la Construccidon de Obras Publicas del MTOP,
aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas y concordantes.

[1 El presente Pliego de Especificaciones Particulares.



Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.
Planillas de Rubrado y Metrajes.

Piezas gréficas de la obra.
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Enmiendas y aclaraciones que se efectien por intermedio del Departamento Obras de
la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe.-

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o
productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos mas especificos o que
sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacion,
condiciones de contratacion y formularios que componen el presente llamado.

La falta de presentacion de toda o parte de dicha informacion o documentacion
requerida en estos documentos para materializar su oferta, podra constituir causal de rechazo
de la misma, al solo juicio de la Administracién

1.5 SUPERVISION DE LA OBRA

La supervision, fiscalizacién y contralor de la correcta ejecucién de las obras objeto de
la presente licitacidn, estara a cargo de un técnico designado por el Departamento de Obras,
en representacién de la Intendencia Departamental de Durazno.

Su funcidn sera controlar la ejecucién de la obra de acuerdo a los recaudos que
componen la licitacion, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y
resolvera los problemas técnicos que dentro del ambito de su competencia se susciten. Sera
su competencia la aprobacién de modificaciones propuestas por la empresa o que deban
realizarse por motivos técnicos, y la aprobacion de los certificados, de acuerdo a lo expresado
en el item correspondiente.

Estard facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere
necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion de las normas del contratoy la
buena ejecucion de los trabajos.-

1.6 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCION DE LAS OBRAS.-

El Contratista debera designar un Representante Técnico (Arquitecto o Ingeniero
Civil) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica para ejercer las
tareas de Direccion de obras

Se deberd adjuntar curriculum, copia del titulo y copia de cédula de identidad de
dicho profesional.

Las responsabilidades especificas de este profesional comprenderan la direccién directa
y permanente de la ejecucién de los diferentes trabajos y la coordinacidn de las tareas y el
personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas del buen construir.

Sera su cometido, ademds del cumplimiento de la gestién de los trabajos indicados en la
presente Memoria y los demas recaudos graficos, el actuar como interlocutor con la
Administracién de forma de asegurar el correcto desarrollo de las tareas.



Controlard la ejecucién de la obra, los suministros, el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y
administrativos que dentro del dmbito de su competencia se susciten durante el
desarrollo de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

Incluird también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la
ejecucidn de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendra la responsabilidad decenal a que se
refiere el articulo 1844 del Cddigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion
vigente.

El Director de una obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.

Debera concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la ejecucidn de
los trabajos, y/o toda vez que la Administracion y el técnico supervisor de obras lo estime
pertinente, para ser el interlocutor y referente de la empresa en la misma.

1.7 SUBCONTRATOS

El Contratista debera indicar el nombre de la empresa y/o el técnico responsable de los
siguientes subcontratos en caso de corresponder:

[ Instalacion eléctrica
[l Instalacidn contra incendios

[ Instalacion sanitaria

En todos los casos se debera presentar curriculum del técnico correspondiente,
firmado por del mismo y copia de la cedula de identidad.

Para el caso de la instalacidn eléctrica se debera adjuntar también constancia de
habilitacién ante UTE del técnico instalador.

Dichos técnicos deberdan ser los responsables directos en cada uno de sus rubros, no
pudiendo delegar la supervisidén de los trabajos en otro técnico, ni la empresa adjudicataria
podra sustituirlo por otro sin causas debidamente justificadas.

La administracion podra solicitar la presencia de dichos técnicos responsables en
obra cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podra dar lugar a la emisidn de érdenes de servicio
y/o a tomar las acciones que se estimen convenientes, por parte de la administracion previa
notificacidn a la empresa contratista.-

1.8 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La visita a obra NO serd obligatoria.

Dado que la empresa contratada sera la responsable del movimiento de suelos se
recomienda a las empresas realizar una visita al lugar por su cuenta.

La empresa debera cotizar todos los trabajos a realizar estén estos o no indicados en
recaudos escritos y graficos.-



1.9 ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el
texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias habiles antes del plazo fijado para la apertura de las
ofertas.

Dichas consultas se haran por escrito y se enviaran por correo electrénico, (firmado por
la empresa) o via fax a los teléfonos 4362.3563 y el mail: licitaciones@durazno.gub.uy

Seran contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hara llegar por correo
electrénico o fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicaran en la pagina
web de ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras
estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificacion de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio
de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviardn por correo
electrénico o fax con confirmacién de recibo.-

1.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estan detalladas en los planos, planillas y memorias que componen
los recaudos, el oferente debera incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la
concrecion de la obra en los niveles de calidad 6ptimos que el edificio requiere, deberd
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia
incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberd ser tenido en cuenta en el
presupuesto, en forma separada, indicandose el tipo de trabajo propuesto.

Se procederda de acuerdo al mismo criterio en caso de presentarse opciones
constructivas no planteadas en los recaudos técnicos, y que a criterio del proponente sean mas
adecuadas para la resolucién de la obra, no obstante se debera cotizar la propuesta planteada
originalmente.

La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los recaudos,
aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la misma en el plazo maximo
ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la obra y
obtenido la informacidn necesaria sobre los riesgos, o demas circunstancias que puedan influir
o afectar su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el
mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto
estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.



1.11 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay. Deberan
acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar en el llamado.-

1.12 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

Las empresas proponentes deberdn acreditar experiencia en la ejecucién de por lo
menos _una_obra_de similar_naturaleza y complejidad a las obras en cuestion, dicha
informacion deberd estar debidamente documentada.

1.13 PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentard un plan de desarrollo de los trabajos en base al plan incluido en
el presente llamado. De acuerdo a dicho cronograma se estimara el grado de cumplimiento de
la obra por parte de la empresa.

En caso de ser necesaria la realizacidon de correcciones al mismo la empresa entregara
un nuevo cronograma el que estard sujeto a aprobacion por parte de la administracién.-



2. LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones de la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacion requerida en los
documentos de licitacidon o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta
gue no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podria, a criterio
de la Administracioén, ser rechazada.-

Cuando la Administracién considere que ese faltante es un error subsanable le otorgara
2 dias habiles para la reparacién de dicha omisién.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los
recaudos quedara a criterio de la Administracion la aceptacién o rechazo de los mismos no
dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, solicitar a
los oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 57 del TOCAF.-

La Administracién podra, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que
venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar los documentos del llamado
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una aclaracién
solicitada por un posible oferente.-

Todos los que hayan comprado los recaudos seran notificados por correo electrénico, o
fax de las enmiendas o comunicados. La simple copia del correo o fax, constituira plena prueba
de la notificacion.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningun oferente podra participar
directa o indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentara el original y una (1) copia de la Oferta econémica, en sobres
cerrados separados que identificard como “ORIGINAL” y “COPIA 1”7, segun corresponda.

Las propuestas deberan presentarse debidamente foliadas y firmadas por el
representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados.

2.3 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
23.1 Presentacion de las ofertas

Las ofertas econémicas se presentaran en sobre cerrado, en cuya cubierta constara
escrito:

[1 Razdn social de la Empresa
[J Licitacion N°. 03/2018

[1 Objeto de la licitacidn



[0 Lugar, fechay hora fijados para la apertura de las ofertas.-

En la Oferta se declarard mediante carta (ver modelo en ANEXO) el compromiso de
ejecutar la obra por el “Precio Unico y Global Total” ofertado, y que ningln error u omisién
podra servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y la aceptacién total
por parte del proponente de las condiciones, especificaciones y detalles indicados en los
recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay, con exclusién de todo otro recurso.-

El original y todas las copias de la oferta seran legibles. En caso de discrepancia, el texto
del original prevalecera sobre el de las copias.

La oferta no deberd contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-

En caso de que la oferta se haga llegar via fax y el mismo no sea claro, la administracién
le podra solicitar al oferente posteriormente presentar toda la documentacién original en la
Intendencia de Durazno, contando para ello con 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de la
apertura de la licitacion El fax para recibir ofertas sera el de Division Abastecimiento de la
Intendencia de Durazno nimero 43.62.35.63 y el correo licitaciones@durazno.gub.uy

23.2 SOBRE N21: sobre cerrado con la propuesta econémica

[J Relacion General de Obras. La carta con la presentacion de la oferta (ver
ANEXO).

[J Presupuesto desglosado y demas recaudos de la licitacion.

[0 Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallard el avance mensual

porcentual propuesto por la empresa para cada rubro.

Se entendera que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos,
suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos para la completa
realizacion de la obra.-

233 SOBRE N2 2: sobre con documentacién adicional que se crea conveniente (certificados
y/o constancias)

[1 Carta de presentacion de la empresa, constitucion de domicilio legal, teléfono, faxy

direccién de correo electronico.-

[J Copia de Constancia de depdsito de Garantia de Mantenimiento de Oferta.

e Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de

Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en el presente llamado,
articulo N2 324, Ley 16.736, (ver art. 1.11).-

23.4 SOBRE N2 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

[1 Representante técnico de la _empresa: se adjuntard curriculum, copia de titulo
habilitante y copia de cédula de identidad del mismo, el que debera cumplir con los

requisitos indicados en el item “Representante técnico de Ila empresa”.



[J Experiencia de la Empresa, se indicaran obras en las que haya participado la Empresa,

se indicaran como maximo 10 obras de los ultimos 5 afios. Las referencias deberdn
indicar claramente caracteristicas de la obra y comitente y deberd constar un numero
de contacto para cada referencia indicada para comprobar dichas referencias.

2.3.5 Miscelaneas

Los oferentes deberan detallar en sus propuestas todas las caracteristicas del servicio
ofrecido, con agregacion de todo otro dato que juzguen de interés para una mejor
ilustracién de las ofertas.

Se sobreentenderd que todos los datos de esta manera suministrados tendran el
cardcter de compromiso, es decir que en el momento de la prestacién del servicio que
se resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno exigira una estricta
correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado.

2.4 PRECIO DE LA OFERTA

Se entenderd que el precio cotizado es un “Precio Unico Global Total”, que comprende
la totalidad de los trabajos y suministros requeridos para la completa ejecucién de la obra,
incluido los derechos, tributos y gravamenes vigentes a la fecha limite para la presentacion de
las ofertas.-

Por tanto dicho precio constituird la compensaciéon total por todos los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos
generados por cualquier concepto que debiera afrontar la Empresa en virtud de la ejecucion la
ejecucién de las obras y del cumplimiento del Contrato, y todos los gastos originados por
cualquier otro concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacidon, montaje, operacién y
mantenimiento de maquinarias y equipos serd por cuenta del Contratista, debiendo los
mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicardn claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

El IVA se debera detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo asi,
se entenderd incluido en el precio cotizado.

El precio deberda establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada
estrictamente de acuerdo con el rubrado incluido en el presente llamado. Se indicard
claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION que se integrard con el precio total
(resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el monto estimado para las leyes sociales.

En base a que la obra sera contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como
parciales y totales, tendran un precio invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacién completa de la obra especificada.-

2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES

El contratista presentard como parte de su oferta la declaraciéon del monto imponible de
jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras, que se ajustara de



acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos de aplicacidn, cuya vigencia sea
posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra (obra y
subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el caracter de “Obligacidn contraida”, por
parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podra ser ampliado porcentualmente, cuando se produjeran
obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u omisiones del contratista,
asimismo se descontard porcentualmente, lo que correspondiera si se dejara sin efecto la
realizacion de cualquier rubro de obra.-

A esos efectos se tendrdn en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados
en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la licitacidn, los
aportes por concepto de Leyes Sociales serdn de cuenta y cargo del contratista y se procederd
a descontarlos de los certificados de obra mensuales a tramitar, o en su defecto de las
retenciones por refuerzo de garantia realizados sobre los avances mensuales, o de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, no dando lugar a ninglin reclamo del contratista por tal
concepto.-

La administraciéon podrd desestimar ofertas cuyo monto imponible, y a juicio de la
comision de licitaciones, se considere por debajo de los porcentajes minimos para la ejecucion
de dicha obra de acuerdo a las caracteristicas especificas de la misma.

2.6 RUBRO IMPLANTACION DE OBRA

El rubro implantacidn se certificara de la siguiente manera:

[J En el primer certificado se pagara hasta el 1,5 % del monto total sin IVA de la
oferta.

[J  En el dltimo certificado se pagara el 0,5% del monto total sin IVA de la oferta
por concepto de desimplantacién (previo a la recepcidn provisoria).

[1 En caso de que una vez realizado el desglose del rubro implantacién de acuerdo
a los indicado precedentemente, y que aun reste un monto correspondiente a
dicho rubro sin certificar, este monto restante se certificard en el avance
correspondiente al alcanzarse el 50% de ejecucion total de la obra.

El rubro implantacidn no se certificara hasta tanto no esté colocado el cartel, el cerco de
obra y la empresa cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar
cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigentes.

El rubro implantacion no incluye: cartel de obra, casilla obrador, cerco de obra,
replanteo, etc.-

2.7 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberdn ser mantenidas por un plazo minimo de 120 dias habiles.-



3EVALUACION DE LAS OFERTAS

3.1 APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

En acto publico, que se realizard en el dia 30 de mayo, a la hora 16:00, en la
Intendencia de Durazno, en presencia de la Comision de Licitaciones, o los funcionarios que
designe la administracion a sus efectos, y de los representantes designados por las
Empresas oferentes que deseen asistir, se procedera a la apertura de los sobres cerrados de
las ofertas segun se detalla en este pliego.

La recepcidn de las ofertas sera hasta la hora 15:30 del mismo dia indicado para
la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdmica, se examinara la
documentacidn solicitada para verificar si estd completa, si se han presentado las garantias en
caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitacion.-

En dicho acto seran recibidos todos los documentos por parte de la Administracion,
sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.-.

3.2 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

La Administracion comparara las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

3.2.1 Calificacién de antecedentes (Ca):

El puntaje Ca para cada oferente es:

Ca=C/Cmx100

Dénde:
C=suma de puntajes del oferente calificado
Cm= mayor puntaje obtenido

Se preparard un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de ellas para lo
cual se valoraran los items que a continuacion se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos
indicados como se detallan.

Cumplimiento de los requisitos técnicos:
1)RUBRADO:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos

- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

2) PLAZO DE OBRA

- Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos

- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos

- No cumplimiento = 0 puntos

3) PRESENTACION DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS (en caso que
corresponda):

- Completo =10 puntos




- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

Experiencia de la empresa en obras similares:
Sin experiencia = 0 puntos

Hasta 3 obras similares = 3 puntos

Hasta 5 obras similares = 5 puntos

Hasta 10 obras similares = 10 puntos

* Antecedentes de la empresa con la administracion: Se calificaran de acuerdo a
los puntajes obtenidos segun el desempefio de la empresa en obras anteriores.
(ver planilla puntajes en ANEXO).

Las empresas sin_antecedentes con la administracion se calificaran con 15
untos.

3.2.2 Calificacion econémica (Ce):

\ Ce=Pm/Px100

Dénde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacién econémica del oferente evaluado

Se calificaran las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en la calificacién
de antecedentes (Ca).

Calificacion econdmica (Ce):

\ Ce=Pm/Px100

Dénde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacién econémica del oferente evaluado

Se calificardn las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en la calificacién de
antecedentes (Ca).

3.2.3 Miscelaneas

La Administracién, o quien la represente, podra a su discrecion, y con el fin de facilitar el
examen, evaluacién y comparacion de ofertas solicitar al oferente que aclare su propuesta,



estando facultado, inclusive, para solicitar complementacién en aquellos aspectos que hagan a
la mejor evaluacion de las ofertas.

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se hard mediante el mismo
sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”.-

No se pediran, ofreceran, ni permitirdn cambios en el precio ni en los aspectos
sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboracion de la propuesta se
procedera de la siguiente manera:

[1 Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras y el
expresado en cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras.-

[ Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte
de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerdn los precios unitario y total de cada rubro, corrigiéndose las
cantidades (metrajes), sin dar lugar a reclamo alguno respecto a los rubros a
construir que hayan sido asi corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administracién podra ser observada y/o rechazada

toda propuesta cuyos calculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores
parciales y o totales de los montos que integran la misma.-



3.3 TABLA EVALUACION DE LAS OFERTAS

CALIFICACION DE ANTECEDENTES — (Ca)

Cumplimiento de los requisitos técnicos:
1)RUBRADO:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% = 5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos
2) PLAZO DE OBRA

- No cumplimiento = 0 puntos

correspondal:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75% =5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

- Plazo menor &l estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos
- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos

3) PRESENTACION DE PROYECTO O RECAUDCS SOLICITADOS {en caso gue

30 puntos méx.

Experiencia de la empresa en gbras similares:
Sin experiencia = 0 puntos

Hasta 3 obras similares = 3 puntos

Hasta 5 obras similares = 5 puntos

Hasta 10 obras similares = 10 puntos

10 puntos max.

Antecedentes de la empresa con la administracion

Segln caliticacion obtenida (ANEXO)
puntos méx.

30

PUNTAJETOTAL =C
MAYOR PUNTAIE OBTENIDD =Cm

CALIFICACION ANTECEDENTES: €a=C/Cmx100

CALIFICACION ECONGMICA — (Ca)

PRECIO DEL DFERENTE CALIFICADOD =P
PRECID MENOR OFERTADO= Pm

CALIFICACION ECONOMICA DEL OFERENTE EVALUADO:

Ce=Pm / P x 100

CALIFICACION FINAL - (Cf)

f=05xCa+05xCe




4ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estard a cargo de la “Comisidn Asesora de
Adjudicaciones”.

La Comisidon Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a
mejora de ofertas seglin los mecanismos previstos en el Art. 57 del “T.0.C.A.F.”, cuando asi lo
considerase conveniente.-

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere
mas conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al informe
elaborado por la “Comision Asesora de Adjudicaciones”.-

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el
proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacién, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal
decision.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas bajo, dard derecho
alguno a ningun proponente para reclamar la adjudicacion a su favor.

En todos los casos se determinara sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de
tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos
documentos.-

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del
llamado a licitacién, serd rechazada sin generar derecho a reclamacién alguna por ningln
concepto.-

La Administracién podra también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las
ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de
las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de
competencia, y/o colusion.-

El adjudicatario debera cumplir con la ley 18516 y decreto reglamentario, previo a la
firma del contrato.

5. GARANTIAS

5.1 GENERALIDADES

Deberdn presentarse las siguientes garantias y en la oportunidad que corresponda:

[1 Garantia de Mantenimiento de oferta
[1 Garantia de fiel cumplimiento de contrato

[1 Refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato



5.2 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA Y DE FIEL CUMPLIEMINTO DE CONTRATO (5% DE LA OFERTA)
Las mencionada garantia podra ser constituida mediante alguno de los siguientes
mecanismos:
[1 Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.-

[l En efectivo o cheque del dia.

[1 Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u
otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estara, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucién de las garantias, siempre
serdn constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de
Durazno, que sera nombrada “beneficiario” en las pélizas.-

5.4 GARANTIAS
Garantia de mantenimiento de ofertas (SOLO PARA LICITACIONES PUBLICAS)

El monto de la garantia de mantenimiento de ofertas es de $ 100.000 (pesos Uruguayos
cien mil).

Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la Resolucion de
Adjudicacién, el adjudicatario constituird garantia de fiel cumplimiento de contrato por un
monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicacién, impuestos incluidos.-

Esta garantia podrd constituirse mediante alguno de los mecanismos antes
mencionados.-

En la mencionada garantia debera constar que la misma mantendra validez hasta la
fecha en que se efectue la Recepcidn Definitiva de la totalidad de las obras.-

Estas garantias serdn liberadas al afio de realizada la Recepcién Provisoria de la Obra.-

Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato - Retencidn en cada factura que se
pague.

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas,
ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se aplicard una
retencion del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantia.

La devolucién de tales retenciones o garantias si correspondiere, se realizara
posteriormente a la Recepcion Definitiva.



6.PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS

6.1 CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra sera contratada por un Precio Unico Global Total, el que se expresara en
pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo sera ajustado mediante la aplicacion de la férmula paramétrica segun se
detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, siempre que la obra se ejecute
dentro del plazo establecido para la realizacion de la obra.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del Contrato se
hubiera omitido algun item, rubro o parte de obra, se entendera que el precio del mismo se
encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros de obra, no dando lugar a
reclamo alguno por parte del contratista quien debera cumplir con la completa ejecucién de
las obras en un todo de acuerdo con los recaudos de licitacion.-

6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

O

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la
liquidacion final.-

Ningun pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el contratista
haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.-

Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algun certificado,
podran incluirse en las siguientes certificaciones.-

La Administracién, no reconocerd ninguna cuenta presentada directamente a
ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales u otros insumos de la
obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta indole que prosperare por via
legal, obligard al contratista a rembolsar todos los gastos que por cualquier
concepto este hecho haya originado.-

Se limitaran los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de Avances
mensuales aprobado.-

No se realizara avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el cerco
perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizardan mediante Certificados de Avance de Obra Mensuales y
de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizardn entre el 1y el 10 de cada mes, y considerara las obras realizadas
desde el certificado anterior. Los avances serdn realizados por la empresa y enviados al técnico
supervisor de la Administracion para su aprobacion previo a la facturacion.

En aquellos casos donde la financiacidn se realice en conjunto con otro organismo (FDI,
CND, etc.) los avances mensuales de obra seran aprobados en conjunto por el técnico
supervisor designado por el organismo co-financiador y el técnico supervisor de la IDD.



6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes, descriptos
en el item precedente, se notificara a la empresa para el envio de la (s) factura(s)
correspondiente(s).

La Administracidn no recibira la (s) factura(s) si la fecha de su emisién difiere en mas
de 48hs con la fecha del dia de la entrega.

Los pagos se efectivizaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
recibida la factura.-

Los Certificados de Avance de obra se realizaran en forma detallada de acuerdo al
formulario para la presentacién de Certificados.-

La Administracidon pagard en moneda nacional.-

6.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACION

La empresa adjudicataria debera presentar conjuntamente con la factura la planilla de
Declaracion al Sistema de Recaudacién Nominada del mes correspondiente a la facturacion y
recibos acreditantes del pago de fondos sociales (FOCER) de la construccién del mes
inmediato anterior.

La factura no se hara efectiva hasta que no se verifique la presentacién de
dichos recaudos.-

6.6 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El Ajuste se hard por el indice General de la Construccién del Boletin Estadistica y
Censo.

Se realizara dicho ajuste paramétrico, solo dentro del plazo estipulado por la empresa
para la ejecucién de las obras. No se realizardn ajustes paramétricos en los certificados que
excedan dicho plazo.

Se tomard como basico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la Licitacion
y como actual el del mes de la certificacion.-

/.DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1 INICIACION DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberan iniciarse estrictamente dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

El Contratista deberd comunicar la fecha de inicio de las tareas al técnico supervisor
de la obra con una anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2 ACTA DE INICIACION DE OBRA

Se realizard un acta donde se establecerd la fecha en que la Empresa toma posesion
del predio donde se ejecutaran las obras.-



Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista debera proceder a
ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que integra los presentes pliegos

7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administracién verificara atrasos parciales o
totales mayores a 15 (quince) dias habiles, respecto al cronograma del Contrato, notificara al
Contratista del hecho, sefialandole un plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se
regularice el atraso, lo que se hara con las mismas formalidades y efectos que para el original,
sin que se modifique el plazo total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposicion no exime al Contratista de responsabilidad
alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente periodos de licencia,
debera comunicarlo con 15 (quince) dias habiles de anticipacion a la administracidn, y realizar
las gestiones correspondientes. La adopcién de esta medida, privativa del Contratista, no dara
derecho a reclamar aumento de precio por ningun concepto.

7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razdn se deban realizar trabajos imprevistos
durante el transcurso de las obras, los mismos deberdn ser previamente aprobados por
escrito por el técnico supervisor de la IDD.

7.5 PRORROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberan presentar por escrito para su consideracion. La
aceptacion de la solicitud de prérroga no obliga a la Administracion a la aceptacion de la
misma.

Sélo serd prorrogado el plazo de ejecucion de la obra, en los casos siguientes:

[1 Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.

[J Enlos casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico
supervisor de la Administracion

[1 Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista debera solicitar por escrito, la
correspondiente proérroga de los plazos a la Administracion, a través del técnico supervisor de
la obra. Sino lo hiciese dentro de los 5 (dias) habiles de producida, perdera el derecho a la
prérroga.

La administracion fijara en cada caso la prérroga que considere adecuada, comunicando
su decisién al Contratista.

El otorgamiento de prérroga en el plazo no dara derecho al Contratista a indemnizacion
alguna.



7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PERDIDAS, AVERIAS E
INDEMNIZACIONES.-

7.6.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada ejecucién y seguridad de
las obras, y de los métodos de construccién empleados.-

Dard especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de
seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la
Administracion, estaran facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran
necesario.-

Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene
vigentes.

Asimismo serd responsable por los dafios ocasionados en virtud de la ejecucién del
contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como también a bienes publicos y
privados, provengan dichos dafos de las maniobras en sus instalaciones o en el exterior del
edificio u otras razones que le sean imputadas.-

7.7 PERSONAL EN OBRA

La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no aportan por
la Ley 14.411) deberdn presentar ante el Director de Obra la némina de los operarios, con las
altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se multara a la
Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar del certificado del
mes de los trabajos).-

La Administracidn deslinda responsabilidades frente a robos o dafios a las instalaciones
durante el transcurso de los trabajos.-

7.8 SEGUROS

El Contratista deberd contratar un Seguro de Responsabilidad Civil, contra todo
riesgo en la construccidn. Los seguros seran contratados al Banco de Seguros del Estado, (u
otra institucidon que opere en plaza) cumpliéndose con las disposiciones del mismo y serd
por 100.000 délares americanos.

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrara como beneficiario a
la Intendencia Departamental de Durazno.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por pérdidas, averias, siniestros y
demas perijuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, Gtiles de trabajo, y obra
ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de los mismos.



7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se
producird de pleno derecho:

[1 Porel solo vencimiento de los plazos fijados, o

[1 por la omision o realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o
indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin
necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial alguna, ni intimacién ni
protesta por dainos y perjuicios.

7.10 MULTAS

Por cada dia habil de demora en la iniciacién de las obras, el Contratista sera pasible de
una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros
dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia.

Esta multa se dejara sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos
a los que se haya comprometido.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracién podra
cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato
durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del dia décimo primero.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes.
La liquidacidn se realizard al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

7.11 FINALIZACION DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
Contrato se procedera a su recepcion.-

Se hardn dos recepciones:

[1 Recepcidn provisoria
[0 Recepcion Definitiva.-

Las recepciones se instrumentaran en un Acta, en presencia del contratista o su
representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representacién de la Intendencia
Departamental de Durazno.

7.12 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procedera a labrar un Acta de Recepcién
Provisoria.

En ella el Supervisor de Obras podra incorporar observaciones de detalle, que
el contratista debera levantar en un plazo que se estipulard en el mismo.

En el mismo Acto de Recepcién Provisoria, se dejara constancia de la entrega del
Edificio al comitente.-



Si las hubiera observaciones, se tramitara la Resolucién de Aprobacién
correspondiente una vez levantadas las mismas.-

No se otorgara la recepcidn provisoria si la empresa debiera importes resultantes
de haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13 PLAZO DE GARANTIA

Desde la fecha de aprobacién de la Recepcidn Provisoria de los trabajos, comenzara a
regir un plazo que se define como “Plazo de Garantia de los trabajos”, durante el cual la
Empresa garantizara el correcto funcionamiento del edificio, y procedera a sustituir y/o
reparar aquellos defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso de
las instalaciones-

Dicho plazo sera de 1 (un) afio a partir de la Recepcion Provisoria de las obras.

La Administracidon podra durante el plazo de garantia solicitar, por escrito, al
contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Sia juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a efectuarse o
efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras ejecutadas, requiriera un
periodo mayor de tiempo de observacion, el plazo fijado para la recepcion definitiva, se
empezara a contar desde la fecha del ultimo arreglo realizado por cuenta del contratista.

7.14 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcidn Definitiva se realizara finalizado el plazo de garantia fijado, siempre que
el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran aparecer durante el plazo
comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones que debiera cumplir con
posterioridad a la Recepcién Provisoria, de acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepcion Definitiva de las obras, el contratista presentara la solicitud
correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizard una inspeccidn conjunta de las
obras para verificar su estado.

El contratista podra solicitar un plazo de Correccion de Defectos, y una vez
subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el periodo entre ambas
recepciones, podra solicitar la Recepcién Definitiva.

Con cinco (5) dias habiles de anticipacion a la fecha prevista para la firma del Acta
de Recepcidn Definitiva, el contratista presentara carta al Arquitecto Director de Obras
solicitando se proceda a la misma.-

8. MISCELANEAS

8.1 TRAMITES

El Contratista debera observar las disposiciones reglamentarias de los distintos
organismos del Estado, y tramitara ante los mismos, pruebas e inspecciones necesarias que
seran de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, etc., debiendo abonar
los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ningn costo adicional para la
Administracién.



8.2 ORDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificacion entre las Partes se hard por escrito, ya sea via correo electrénico, por
fax o al domicilio de la empresa, segln esta lo determine al momento de la presentacién de las
ofertas.

Toda orden, comunicacién o indicacion relativa a las obras, que ameriten cambios
sustantivos y/o trabajos extraordinarios sera dada por el técnico supervisor de la obra al
Contratista mediante Ordenes de Servicio. Estas estaran fechadas, numeradas y
firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de Servicio sélo
tendran validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles. Si la
empresa Contratista dejara transcurrir este término sin responder la Orden, se entenderd por
aceptado lo resuelto por el técnico supervisor de la obra y no le seran admitidas reclamaciones
ulteriores por tal concepto.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se enviaran
Unicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtiran efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en
la notificacion.

Las Ordenes de Servicio tendran caracter obligatorio. En el caso de que aquellas
signifiquen modificaciones en las obras, o ejecucion de trabajos adicionales, se estard a lo
dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

8.3 HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajara dentro de la jornada legal y comunicara a la Administracion el
horario que observara.

8.4 SEGURIDAD

El Contratista deberd tener a todo su personal obrero debidamente planillado.-

Debera presentar las planillas del Banco de Previsidn Social, a la Administracion, con
una antelacién de por lo menos 10 (diez) dias habiles a la fecha de vencimiento, para su
aprobacién y firma, se controlara de acuerdo al articulo 42 de la ley 18251.-

El Contratista debera tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las
maximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero
y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatara, ademds todas las disposiciones que en este sentido figuran en la
Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepcién definitiva de los trabajos
a responder por la responsabilidad decenal, segun lo previsto en el Cédigo Civil.



8.6 CESION O TRASPASO

El contratista no podrd ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin el
previo consentimiento por escrito de la Administracion, entendiendo que este consentimiento
no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por dafos y perjuicios de cualquier orden
que le pudiera ocasionar a la Administracién.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberan ser admitidos por el comitente previo a la firma del
contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el oferente,
procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no variando el precio ofertado
en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente sera solamente el
Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, asi como por las faltas o
negligencias de sus operarios.

Asimismo debera organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin de que
en la obra no surjan atrasos por falta de coordinacion de los distintos gremios, no pudiendo
nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el contrato, por
concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, la
Administracién, podra ejercer la fiscalizacidn e inspeccion en la forma que considere
mas conveniente, asi como establecer los contralores que considere mas efectivos,
estando facultado a exigir toda documentacién relativa a la obra que estime pertinente.-

La Administracién a través del técnico supervisor de la obra podra suspender cualquier
trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara de manera
satisfactoria.-

8.9 RESCISION DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendra derecho a rescindir el contrato
por causas de fuerza mayor y, ademas, en los casos siguientes:

[J En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.
[1 En caso de moratoria o quiebra del Contratista

[1 Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en el
Contrato o no acate las Ordenes de Servicio.-

[1 Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe un atraso
mayor de 12 (doce) dias habiles laborables para la industria de la construccién en la
iniciacién de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de
la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un periodo mayor a los doce dias
mencionados sin causa justificada.

[1 Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene.



[1 Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo sin perjuicio de la aplicacién de las multas correspondientes y las correspondientes
reclamaciones por dafos y perjuicios, que se hayan constituido y sean de recibo.-

Cuando la rescision del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste perderd
en forma automatica la garantia de cumplimiento del contrato, salvo en el caso de
fallecimiento en que serd reintegrada.-

El contrato podra rescindirse también de comun acuerdo entre las partes.-



9. ANEXOS

9.1 Anexo N21: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitacion (Publica/Abreviada) Ne__/
“Nombre de la Licitacion”

Intendencia de Durazno

Presente
La Empresa , RUT. , con domicilio en la ciudad de , calle
N2  , teléfono , se compromete a ejecutar y entregar las obras
con destino a “(nombre de la licitacién)”, por la suma de $ (pesos uruguayos
) IVA incluido, y el Monto imponible sobre el cual se
calcularan los aportes para Leyes Sociales serdn de $ (pesos uruguayos
), siendo el Monto Total de Comparacién de $

(pesos uruguayos ) IVA y Leyes Sociales incluidas, en un

todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos que componen la Licitacion
Ne  / , Y que declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las Leyes y
Tribunales del Pais, con exclusion de todo otro recurso.

Representante técnico: firma

Aclaracion
Cedula de identidad

Representante legal: firma

Aclaracion

Cedula de identidad

Mail:




INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO

FORMULARIO PARA CALIFICACION DE EMPRESAS

LICITACION
EMPRESA

[FECHA

INICIO

TTEM

cumplimiento de [os recaudos graficos y esertos

FIN

OBSERVACIONES

cumplimiento conlas indicaciones impartidas en obra

A CUMPLIMIENTO

cumplimiento del plazo de obra

TOTAL

calidad de la_obra de albafilerfa

calidad de las terminaciones en general

calidad de subcontrato de electrica

calidad de subcontrato de sanitaria

B CALIDAD DE LA OBRA

calidad de subcontrato de carpinteria en madera

calidad de subcontrato de carpinteria enaluminio

calidad de subcontrato de herreria o estr metalica

calidad de subcontrato de otras instalaciones

TOTAL

relacionamiento con Ios tecnicos de la empresa

relacionamiento con el personal de la empresa y subcontr

i CALIDAD DE LA GESTION DE LA OBRA

relacionamients de |a empresa con terceros

gestion ambiental (residucs emisiones, )

TOTAL

cumplimiento de las normas de seguridad en obra

D SEGURIDAD

TOTAL

E GARANTIAS

respuecta ante reclamas

calidad delas reparacioncs de o garantia

TOTAL

PUNTAJE TOTAL

I Suma total (A+B+CHD)

| PORCENTAJE FINAL |

{Puntaje total x100)/ puntaje
miximo

[FEcha

FIRMA

| TECRHEO ACTUANTE

[ PUNTAJE: 1-muy malo-2-malo - 3- requiar -4 - buens -5 muy bueno

CAUFICACION:

0-20% rnuy rmalo

21-40% rnalo - 41-60 regular -

61-80% buena - 21-100% muy buerns

* ACLARACION: S6I0 4o evalian aquelies rubros Que corvesponden a [a obra en custisn

** Luego de finalizar las obras de Arquitectura el técnico Supervisor de obra realiza una evaluacion de la empresa que

ejecutd la obra segun los items de la planilla anexa.

Esta evaluacion arroja un puntaje el cual se promedia entre los puntajes obtenidos en las demds obras realizadas para la

Administracion por dicha empresa.-

PUNTAIE RGO ¢
]

PUNTAIE RHIAO!

0

El resultado es el que se utilizard para puntuar a la empresa en la siguiente licitacion a la cual se presente.




