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FACULTAD DE QUIMICA

LICITACION ABREVIADA N° 04/23
“OBRAS DE REFACCION DE LOS LOCALES DE VIGILANCIA
DEL EDIFICIO CENTRAL”

PLIEGO DE CONDICIONES:

El pliego y las posteriores aclaraciones que surjan antes del vencimiento del plazo de recepcién de las
ofertas, pueden ser consultados en https://www.comprasestatales.gub.uy/

APERTURA:

Se realizara el 19 de mayo de 2023, a la hora 13:00, de manera electrdnica a través del portal de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Los oferentes deberan garantizar el mantenimiento de oferta por un plazo de 30 dias a partir de la fecha de
apertura. Vencido dicho plazo, se considerard automditicamente prorrogada, por 30 dias mds, salvo

manifestacion expresa en contrario por parte de los oferentes mediante correo electrénico.

No se podran establecer cldusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que
indiquen otros plazos; caso contrario, la Administracién podra desestimar la oferta presentada.

VISITA OBLIGATORIA:

Se realizar el jueves 4 de mayo a la hora 10:00, hall de edificio Central, General Flores 2124.

PRECIO DEL PLIEGO: SIN COSTO



“OBRAS DE REFACCION DE LOS LOCALES DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO
CENTRAL”

1 - OBJETO DEL LLAMADO

La Facultad de Quimica llama a Licitacion Abreviada, para las obras de refaccién de las dreas de
vigilancia en planta baja y entrepiso del edificio Central, sita en General Flores 2124, para mejorar las
condiciones de habitabilidad, ordenar las instalaciones y alojar el centro de control por video vigilancia.
Los trabajos incluyen sustitucién de paramentos, nueva estructura del entrepiso, mejoras en el panel
acustico y accesodel salén 02, nuevas instalaciones eléctricas, pisos, pintura y nuevas aberturas. Las obras
se solicitan en un item, de acuerdo al Anexo I — Memoria Descriptiva y Constructiva, la cual forma parte
de este pliego.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo tanto a esta memoria, como en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes de los respectivos Organismos Reguladores y a las indicaciones de la
Supervision de Obra por parte de la Universidad.

La obra se entiende en modalidad “llave en mano”, por lo que los trabajos incluyen:

- la ejecucién completa de los trabajos, incluyendo el suministro total de mano de obra, materiales,
equipos, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionadas por
los arquitectos y asesores de la Direcciéon General de Arquitectura, quienes ejerceran la
Supervisiéon de Obra correspondiente.

- entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento con todas las instalaciones y
componentes ensayadas y testeadas.

Las obras serdan ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se deberdn
tomar todas las medidas necesarias para la protecciéon de los usuarios y la integridad de los distintos
sectores del edificio que ya estan en pleno funcionamiento. Asimismo debera coordinarse la ejecucién de
las obras para no afectar la realizacién de dichas actividades.

2 - GENERALIDADES

2.1 - La Empresa

La empresa realizard los trabajos de acuerdo a lo solicitado en el presente pliego y memoria descriptiva,
cumpliendo con todo lo requerido asi como las normativas aplicables al tipo de trabajo de manera de
asegurar el cumplimiento de todo lo solicitado.

2.2 - Alcance

La empresa adjudicataria sera responsable de asegurar que el personal designado para realizar las tareas
cuente, con la idoneidad y/o equipos necesarios para la ejecucion de las mismas. Sera responsabilidad de
la empresa la reparacién de toda averia que se origine por responsabilidad o negligencia de su personal.

2.3 - Visita

El oferente debera tener conocimiento del lugar donde se realizardn las tareas, debiendo visitar y
verificar en el sitio las condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento con lo descrito en los
recaudos. La visita es de caracter obligatorio, el dia jueves 4 de mayo a las 10:00 horas, a cargo de las Args.
Serrana Martinez y Lucia Chirico, quienes llevaran el registro de la asistencia, mediante firma en planilla
(Formulario RG-SGC-084 Constancia de Visita) por parte del funcionario de le empresa que realiza la
misma.

Serd responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la
disponibilidad de los materiales de construccién, mano de obra, transporte y de manera especial las
fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura..
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Se recuerda que la misma NO es una instancia de consulta, y se recomienda realizar una lectura previa de
la Memoria Constructiva y Descriptiva (Anexo I) para su mejor aprovechamiento.

2.4 - Cumplimiento de Normas Legales y Reglamentarias

El adjudicatario se obliga a cumplir, - respondiendo por los dafios y perjuicios en caso de incumplimiento-,
con todas las normas legales y reglamentarias de caracter laboral, fiscal o de seguridad social que le
competen.

2.5 - Equipo Técnico

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario
requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, debera consultar a la UdelaR
proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR no podran ser
sustituidos.

El Director de Obras serd el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

La Supervisién de Obras (S. de O.) sera realizada por la UdelaR.

El Supervisor de Obras por la UdelaR serd el arquitecto proyectista. Por tanto, solamente en las Memorias de
Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra que es el
arquitecto proyectista autor del Proyecto.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil le compete al Contratista de las
Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislaciéon vigente.

2.6 - De los Consorcios

2.6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberdn en el momento de presentar la oferta:
a. Suscribir un documento que exprese la intencién de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), con
certificacién notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomard a su cargo cada integrante del
consorcio, asi como las proporciones con que participa cada uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en representacion de todos y cada uno de los miembros del consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intencién y posteriormente en el contrato de consorcio que cada uno
de sus integrantes serdn solidariamente responsables para con la UE de todas las obligaciones contraidas en el
marco de la licitacién.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la Republica, y el
compromiso de no modificaciéon del documento o contrato sin la previa aprobaciéon de la UE.

2.6.2 Dentro de los 15 (quince) dias hébiles de notificada la resolucién de adjudicacion, el consorcio deberd
presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aqui estipuladas.

2.6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este literal,
la UE podra rescindir unilateralmente la adjudicacién y reconsiderar el estudio de la licitacién con exclusién
del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantias depositadas u otras
responsabilidades que pudieran corresponder.

3 - FORMA DE COTIZAR Y PRECIO
3.1-FORMA DE COTIZAR:
En la oferta en linea se deberd cotizar por separado, discriminando los mismos en la columna
VARIACION:
- el precio de las obras
- el 10% del mismo destinado a los imprevistos
- las Leyes Sociales o el Monto Imponible

Estos montos deberdn coincidir, inequivocamente, con los establecidos en el FORMULARIO A.
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3.2- PRECIOS:

Deberan cotizarse, de acuerdo al formulario B, precios unitarios por rubro, globales y totales, deberan ser
cotizados exclusivamente en moneda nacional. Los precios deberdn establecerse sin impuestos indicando
por separado los mismos, en caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

Se considerard que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecucion de la Obra definida
en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, tasas, derechos y
gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista y/o sus empleados,
proveedores y subcontratistas en el pais del Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la
Ejecucién de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos incluidos y
prorrateados en los diferentes rubros. Comprendera en el precio de su oferta todas las tareas e insumos
tanto aquellos que se encuentran claramente indicados en el pliego, como aquellos que se sobreentiendan
indispensables para la realizacion del trabajo. No se admitirdn razones basadas en omisién o error de
célculo para variar el precio ofertado y/o suspender la ejecucién del servicio ofertado.

El concepto bésico es que las obras serdn recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la Obra
y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explicita en los Recaudos
y en el Céomputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo
con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones
normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones
de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituird la compensacién total por todos los costos inherentes a la ejecucién de la obra,
las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos, materiales
(incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por
cualquier concepto relacionado con la ejecucién del objeto de este Llamado.

Asimismo dicho precio incluird los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la
coordinacién, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de las
consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos
en los suministros o trabajos realizados por éstos.

El Contratista sera responsable por todos los trabajos de los subcontratistas; asimismo debera organizar y
relacionar los trabajos de los subcontratos, a fin de que la obra no sufra atrasos por falta de coordinacién
de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada
en el Contrato por concepto de asistencia a subcontratistas o por la sustitucién de los presentados en la
oferta.

La cotizacién debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se
solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo con el
Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La
sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro debera ser igual al precio
global cotizado.

Los precios unitarios se tomaran en cuenta, exclusivamente, para la liquidacién mensual de los trabajos y
los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisiéon de Obra. En base a que la Obra serd
contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales, tendran un precio total invariable
independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realizacién completa de la obra
especificada.
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4 - SISTEMA DE PAGO

Forma de pago, mediante transferencia bancaria por Seccién Tesoreria.

Plazo estimado de pago, a los 15 (quince) dias hébiles de la conformacién de la factura por parte del
Arquitecto de Supervisiéon de Obra, asignado a la U.E., contados a partir el tltimo dia del mes en que se
recibio la misma.

La UdelaR es agente de retencion del 60% del IVA conforme a la reglamentacién vigente.

5 - ACTUALIZACION DE PRECIOS

Los ajustes de precios se liquidardn de acuerdo con los indices del Costo General de la Construccion,
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor bésico se tomard el nimero indice
correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el dltimo publicado a la
fecha de cierre del avance mensual.- Para el caso de que el tiempo insumido para el pago sobrepase el
plazo indicado, el oferente podra establecer un recargo que no podra superar el interés vigente para los
recargos por financiacién que cobra la Direcciéon General Impositiva. No podran aplicarse férmulas
paramétricas para calcular recargos por demora en los pagos.

En caso de acopio el ajuste se podra realizar de acuerdo al nimero indice correspodiente al mes anterior a
la apertura de oferta, y como valor actual el dltimo publicado a la fecha del recibo del acopio.

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la empresa, se
congelard el ajuste de precios a la fecha final segliin contrato, sin perjuicio de las multas que dicho
incumplimiento ocasione.

6 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El Oferente deberd indicar claramente en su Oferta el plazo de ejecucién de los trabajos, entrega de los
diferentes materiales a incorporar a las instalaciones, asi como las previsiones de trabajo en dias u
horarios especiales, en base a un cronograma de obra que sera luego ajustado junto con la Sup. de Obra.

El oferente indicard su mejor plazo de ejecucién de obras, en dias hdbiles, contados a partir del dia
siguiente al de la firma del contrato. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en dias habiles.
Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera hasta el
primer dia habil inmediato siguiente.

Cuando se diga habiles, se entendera que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables
para la Construccion, si la obligada es la Administracién se entendera por hébiles los que funcionen las
oficinas publicas.

7 - ACLARACIONES Y PRORROGA
7.1- Aclaraciones al pliego: Las aclaraciones se podran solicitar hasta el dia 16 de mayol de 2023, por
escrito a través del correo electrdnico licitaciones@fg.edu.uy. La Administraciéon procurard dar respuesta

en un plazo no mayor a 48 horas de recibidas.
Vencido dicho término, la Administracién no estara obligada a proporcionar datos aclaratorios.

Dichas aclaraciones seran publicadas en la pagina web de Compras Estatales y los interesados podran
concurrir o comunicarse con la Seccién Compras a los efectos de tomar conocimiento de las emitidas; por
consiguiente, no serd causal de reclamo alguno por parte de los proponentes el desconocimiento de
cualquier aclaracidn relativa a los productos licitados.

La presentacion de la propuesta implica que el Oferente ha estudiado los documentos de la licitacién, ha
inspeccionado el lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores para reconocer las facilidades de
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acceso, etc.; se ha compenetrado de las cantidades y la naturaleza de los trabajos a realizar, de los
materiales necesarios para ejecutar la obra, de la disponibilidad de materiales, mano de obra comun y
especializada, y que, en general ha obtenido toda la informacién necesaria sobre los riesgos y
contingencias que puedan afectar su propuesta.

Se debera entender por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades de
la obra, expresadas en los recaudos, y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales hasta la
Recepcién Definitiva.

7.2- Prérroga de la fecha de apertura de ofertas: Para solicitar prorroga de la fecha de apertura, deberan
presentar la solicitud por escrito a través del correo electrénico licitaciones@fq.edu.uy hasta el dia 17 de
mayo de 2023. La prorroga serd resuelta por la Administracién segin su exclusivo criterio, no siendo de
caracter obligatorio brindarla.

8 - PRESENTACION DE LA OFERTA
Las propuestas seran recibidas tnicamente en linea. Los oferentes deberdn ingresar sus ofertas
(econdmica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirdn ofertas

por otra via.

Se agrega en Anexo II el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en linea y accesos a los
materiales de ayuda disponibles.

La documentacién electrénica adjunta de la oferta se ingresard en archivos con formato .pdf, sin
contraseflas ni bloqueos para su impresiéon o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un
documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, debera digitalizar el mismo
(escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, debera exhibir el
documento o certificado original, conforme a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF.

En tal caso, la representacién debe estar debidamente respaldada en el Registro Unico de Proveedores del
Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentacién de poderes ingresados y al menos
verificados en el sistema.

La oferta debera cumplir con lo establecido en el Art. 63 del TOCAF.

8.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA:

Documentacién a presentar conjuntamente con la oferta:
a) Formularios A, B, C, D, E y F (se encuentran en el Anexo IV) completos con las firmas

escaneadas en los que asi corresponda.

b) En el caso del formulario B deberd presentarse en formato de planilla electrénica para facilitar el
estudio del mismo (archivos con extension ods, xls, xlsx, entre otros).

¢) Resumen no confidencial de la informacién confidencial, de asi corresponder.

“De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, las firmas contaran con un plazo de 2 dias hébiles
posteriores al acto de apertura de ofertas, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de
escasa importancia. No serdn consideradas las ofertas que vencido dicho plazo no hubieran subsanado
dichos errores, carencias u omisiones.”

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratacién, el adjudicatario presentard su Plan de Desarrollo
de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual fisico previsto para todos y cada uno de
los rubros y tareas segun formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciacién
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de obra y desagregéndolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el Formulario B correspondiente,
sin variar los plazos totales propuestos en los formularios A y C de la oferta.
8.2 - DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO:

8.3

Formulario “Declaracién de contrataciéon con el Estado” completo y firmado por el titular o
representante facultado para ello segin RUPE, con timbre profesional (Anexo III).

Certificado expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados Ley 17.897 de 14 de
setiembre de 2005 de corresponder (Informacién sobre emisidén certificado)

Constancia de la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el articulo 1
del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente deberd presentar
Declaracién Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las condiciones establecidas en
la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el representante legal correspondiente.
(Informacién sobre emisién constancia)

Para la firma del Acta de inicio el Adjudicatario deberd presentar un Plan de Trabajos y
Cronograma (Formulario C) actualizado y ajustado a la fecha de inicio efectivo de las obras, sin
variar los plazos totales propuestos en los Formularios A y C de la Oferta con la aprobacién previa
de la UE.

DOCUMENTACION DEL ADJUDICATARIO A VERIFICAR POR LA UE EN EL RUPE

QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRE INSCRIPTA EN EL RUPE EN CARACTER DE ACTIVO
(Decreto 155/2013)

Que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores de las personas
juridicas, en su caso, no se encuentren inscriptos como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244)

Documentacién que acredite el cumplimiento de la ley Ne 16.074 de 10 de octubre de 1989
(Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

Certificado BPS y de DGI vigentes. Quienes a la fecha indicada no cuenten con dichas
constancias al dia, se le otorgard 48 h hdbiles luego de notificado para que regularice dicha

situacién en el sistema. -
Inscripcidén en el Registro Nacional de Obras Publicas de acuerdo al Art. 77 del TOCAF.

9 - INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

Cuando los oferentes incluyan informacién considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y articulo 12.2 del Decreto Ne 131/014, la misma debera ser
ingresada en el sistema en tal cardcter y en forma separada a la parte publica de la oferta.

La clasificaciéon de la documentacién en caracter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del

proveedor. La Administracién podrd descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si

considera que la informacién ingresada en caracter confidencial, no retne los requisitos exigidos por la

normativa referida.

El oferente deberd realizar la clasificacion en base a los siguientes criterios:

Se considera informacidn confidencial:

la informacioén relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de evaluaciéon
(en este caso deberd presentarlo en modo de resumen, conteniendo la minima informacién
necesaria, por ejemplo organismo y nombre de la persona, de manera no confidencial)

la que pueda ser objeto de propiedad intelectual

la que refiera al patrimonio del oferente

la que comprenda hechos o actos de cardcter econdmico, contable, juridico o administrativo,
relativos al oferente, que pudiera ser 1til para un competidor

la que esté amparada en una cldusula contractual de confidencialidad, y

aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Informacién (Ley

o=
)
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Ne 18.381), y demds normas concordantes y complementarias.
En ningtin caso se considera informacién confidencial:
la relativa a los precios
+ la descripcién de bienes y servicios ofertados, y

- las condiciones generales de la oferta

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados a los restantes
oferentes.

El oferente deberd incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de la informacién
confidencial que ingrese, que debera ser breve y conciso (articulo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberd recabar el
consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Ne 18.331, normas
concordantes y complementarias. Asimismo se debera informar a quienes se incluyen en el presente
llamado, en los términos establecidos en el articulo 13 de la mencionada Ley.

10 - VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendran
caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la
Administracién podrd rechazarlos de plano, sin que ello dé lugar a reclamacién de clase alguna.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la administracién, se interpretard
en el sentido mas favorable a ésta.

11 - IMPREVISTOS
El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta. La solicitud del
imprevisto sera realizada por el Supervisor de Obra ante la necesidad de la realizacién de los mismos.

La aprobacion de los trabajos imprevistos se realizard mediante comunicacidn, por correo electrénico del
Supervisor de Obra (Arq. Designado por la Direccién General de Arquitectura a la UE), previo
presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria.

12 - ACOPIOS

Los oferentes podran solicitar y establecer un plan detallado de acopios hasta un 25% del precio de las
obras (sin imprevistos, extraordinarios ni impuestos), sin que la Administracién se comprometa a
aceptarlo.

El contratista deberd hacer un depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio. El
comprobante de depodsito expedido por la Tesoreria de la Administracién deberd ser exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente. Las garantias por adelantos para
acopios seran devueltas a medida que los materiales acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo
descontados de los respectivos certificados de obra.

13 - MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto Imponible de Mano
de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberd realizar la Universidad de la Republica. En el
formulario B se declarard por separado en cada rubro, el Monto Imponible de Mano de Obra para los
Aportes a la Seguridad Social.
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El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible cotizado en la
Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad al
mes base del Presupuesto de la Obra cotizada.

Superado ese tope, seran de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la
Universidad podrd retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados. La empresa
Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccién General de Arquitectura (Av. 18 de
Julio 1968 tercer piso), a mds tardar cuatro (4) dias hdabiles antes de la fecha tope de su presentacién al
BPS.

Si las presentara mas tarde de lo indicado, serdn de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas
y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos
Certificados el importe que corresponda. Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios
de obra o se suprima algun rubro contratado, se debera establecer el Monto Imponible por aportes
sociales correspondiente. El porcentaje de aportacién para la UdelaR sobre los montos de jornales
directamente afectados a la obra es del 65,8%.-

14 - PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS
El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el IVA, y
las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible.

A los efectos de la evaluaciéon econdmica de las ofertas se toma un Monto Imponible de Referencia
(MLLP.), de $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil); los que serdn utilizados en caso que el monto
indicado por el Oferente fuera menor, cuando éste fuera mayor o igual al M.I.P. se considerara el
indicado por el Oferente.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicaciéon serd el indicado en la Oferta del
Adjudicatario.

14.1 RUBRADO BASICO Y COMPLEMENTARIO

El oferente presentara su Oferta Econdmica de acuerdo al FORMULARIO B entregado en estos recaudos
que serd de obligada presentacién tal como se establece en las notas del mismo y en este PCP. Deberan
indicarse los precios unitarios, metrajes y subtotales por rubros de obra.

La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro debera ser igual al precio
global cotizado.

En base a que la obra serd contratada por Precio Total maximo, reajustable, los rubros, tanto unitarios
como globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios
para la realizaciéon completa de la obra especificada. Los precios unitarios se tomardn en cuenta,
exclusivamente, para la liquidacién mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que
ordene la Supervisién de Obra.

El Rubrado es una guia que sirve de base pero debera ajustarse a la oferta del proponente. No se
consideraran ajustes que surjan con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a realizar por el adjudicatario.

Todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra tendran sus costos incluidos y
prorrateados en los diferentes rubros.

El Oferente debera agregar sus metrajes y establecer el precio correspondiente segun se requiere en el
Formulario. La propuesta que se efectiie obligard a que el Oferente deba realizar el Objeto de este
Llamado — en la forma que se adjudique — por el Precio total ofertado para el metraje que estimara para
cada Rubro.
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En todos los rubros donde se indica ABRIR RUBRADO el oferente debera desglosar en los distintos tipos
o rubros que lo integran. No se admiten Rubros globales en ese caso.

De todos los ftems y/o Rubros del Presupuesto de la Obra que requieran mano de obra, se presentar el
Monto Imponible de los aportes al BPS por la obra que quedaran a cargo del Contratante — y que de
superarse seran de cargo de la empresa Contratista.

El Precio del Contrato estard sujeto a ajustes durante todo el periodo de cumplimiento del mismo,
conforme a la férmula de ajuste prevista en el item 5 de este Pliego, pero no corresponderan ajustes de
precios o metrajes por las variaciones detectadas una vez concluidos los trabajos.

En caso que el FORMULARIO B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluird también los
precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo.

Este Rubrado Complementario comprende items que la U.E puede llegar a contratar en funcién de la
disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de precios de los
oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

14.2 OFERTAS ALTERNATIVAS.

Los Oferentes que lo deseen, podran presentar alternativas a lo solicitado en los Documentos de
Licitacién, de tipo Técnico/Constructivo, basadas en la experiencia y el "saber hacer" de la empresa.

De presentar alternativas debera cumplir con los requisitos establecidos en la Memoria y Planos asi como
debera justificar que facilita el proceso constructivo, mejora la calidad de los detalles constructivos,
optimiza las condiciones de durabilidad, favorece la sustentabilidad, incrementa la seguridad de la Obra,
y/o contribuye a la disminucién de los Costos y/o Plazos de Ejecucion de la Obra.

El Licitante debera proporcionar toda la informacién necesaria a fin de que el Contratante pueda hacer
una evaluacién integral de las ofertas alternativas, con inclusién de los célculos y las especificaciones
técnicas, el detalle de los precios, los métodos de construccidén propuestos y otros datos pertinentes. La
UE se reserva el derecho de aceptar o no las alternativas presentadas.

14.3 PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LAS OBRAS. PLAN DE TRABAJO.
Los plazos a que refiere este pliego se computaran en dfas habiles. Cuando el vencimiento de un plazo
coincida con un dia inhdbil, dicho vencimiento se extendera hasta el primer dia habil inmediato
siguiente. Cuando se diga “habiles”, se entendera que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos
laborables para la Construccidn, si la obligada es la Administraciéon se entendera por hdbiles los que
funcionen las oficinas publicas.

15 - APERTURA DE LAS OFERTAS
El dia viernes 19 de mayo de 2023, a las 13:00 horas, se efectuara la apertura de ofertas en forma

automatica y el acta de apertura serda publicada automdticamente en el sitio web
http://www.comprasestatales.gub.uy/. Simultdneamente se remitira a la direccién electrénica
previamente registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la

comunicacién de publicacion del acta. Serd de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la
direccidn electrénica constituida sea correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La
no recepcion del mensaje no serd obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la
apertura en el sitio web http://www.comprasestatales.gub.uy/.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracién contratante y para el
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna en las propuestas. Asimismo, las
ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepciéon de aquella informacién ingresada
con caracter confidencial.
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Solo cuando la administracién contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes
o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 del TOCAF, el oferente debera
agregar en linea la documentacién solicitada.

Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 dias habiles a
contar del dia siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberan ser cursadas a través de la
direccién de correo licitaciones@fq.edu.uy y remitidos por la Administraciéon contratante a todos los

proveedores para su conocimiento.

16 - MANTENIMIENTO DE OFERTA
30 dias. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerard automdticamente prorrogada, por
30 dias mds, salvo manifestaciéon expresa en contrario por parte de los oferentes mediante correo

electrénico.

17 - EVALUACION DE LAS OFERTAS Y PONDERACION
Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la ponderacion de
los aspectos indicados en el PCP y la correspondiente determinacién de la calificacién de las ofertas:

P1I: Importe total cotizado para la realizacion de la obra — FORM. A (PO/Pn)? x 220
PO: Precio de Ia oferta mas baja

Pn: Precio oferta considerada

P2: Plazo de ejecucion ofertado — FORM. A y C (PLO/PLn)?x 70

PLO: Plazo mds reducido propuesto

PLn: Plazo oferta considerada

P3: Precios unitarios y total por item, asi como la estructura de los
mismos y su equilibrio financiero — FORM. B y C Hasta 10 puntos

P4: Subcontratos — FORM. D Hasta 10 puntos

P5: Antecedentes de otras contrataciones — FORM. E Hasta 30 puntos
P6: Capacidad técnica acreditada - FORM. F Hasta 10 puntos

PT: PUNTAJE FINAL OFERTA = P1+P2+P3+P4+P5+P6 MAXIMO 350

Durante el periodo de evaluacién de las propuestas la Administracion podra requerir aclaraciones y
explicaciones sobre cualquier punto de ellas a los Oferentes.

La solicitud de aclaracién y la respuesta pertinente se haran a través del Sistema de Compras Estatales
(SICE) y se remitiran por correo electrénico. Sin embargo, no se solicitard, ofrecera ni permitird ninguna
modificacion de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta.

En el caso de obras publicas, el margen de preferencia sera del 8% (ocho por ciento) y se aplicard sobre la
mano de obra nacional y los materiales nacionales. El Poder Ejecutivo fijara el porcentaje minimo de
integracion nacional que se requerira para que un bien califique como nacional, que no podra ser inferior
al 35% (treinta y cinco por ciento) del precio mencionado. La comparacién de precios entre los bienes
que califiquen como nacionales y los que no, se efectuara considerando todos los gastos requeridos para
colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

18 — ADJUDICACION
La Administracién verificara la exactitud de la informacién aportada por los oferentes.

La Facultad de Quimica se reserva el derecho de adjudicar la licitacién a la oferta que considere mas
convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.
La Administracién se reserva el derecho de anular toda propuesta que:

a contenga reservas o formule objeciones a los documentos de la licitacion;

b no cumpla con las exigencias del llamado a licitacién;
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¢ cuando las propuestas y/o documentacién presentada sean incompletas;
cuando no se ajusten en un todo a las especificaciones del presente Pliego de Condiciones;

e cuando se compruebe que la estructura de todos o cualquiera de los costos que conforman la
oferta no se ajustan a la realidad;

f cuando el Oferente no se responsabilice en tiempo y forma de los suministros;

g toda propuesta cuyos cdlculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores
parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que estime
convenientes, o ajustar la adjudicacién de los rubros comprendidos, sin que ello dé derecho a los
oferentes a exigir el pago de indemnizacién alguna. Podrd solicitar ampliacién de informacién o seguir
otros cursos de accién por razones de buena administracién, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo
dispuesto en el art. 66 del TOCAF 2012

La UE se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en
cualquier etapa del procedimiento segtin se estime conveniente a los intereses de esta Administracidon.

Una vez propuesta la adjudicacién por parte de la Comisién Asesora y antes de que se extienda la
resolucién correspondiente, la Administracién controlard, con respecto al adjudicatario, que el titular de
la empresa unipersonal o los directores y administradores de las personas juridicas, en su caso, no se
encuentren inscriptos como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244) y que la empresa se encuentre
inscripta en el RUPE en cardcter de activo. Se le otorgard un plazo de 2 dias habiles, contados a partir del
dia siguiente a la notificaciéon de la adjudicaciéon; a fin de que el mismo adquiera dicho estado bajo
apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este
requerimiento en el plazo mencionado.

“De acuerdo al Art. 14 del Dto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha
tanto en datos como en documentos.”

Se aplicara para la presente licitacion lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta UE en caso necesario,
hara uso de lo dispuesto en el segundo parrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes
deberdn establecer en c/u de los items que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el
100 % (cien por ciento) de las mismas.

19 - GARANTIA

19.1  Garantia de fiel cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberd constituir en la Tesoreria de la
Administracién la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el
Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias
habiles que sea notificado de dicha obligacién.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustivos:
incumplimiento del plazo, mala ejecucion de los trabajos, etc.,) podra ser penalizado con la ejecucién de
esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depdsito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administracién aplicard una multa equivalente al 0,5% sobre el importe
adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucién de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo
la Administracién iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los dafios y
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perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este
hecho y, reconsiderar el estudio de la licitaciéon con exclusiéon del oferente adjudicado en primera
instancia.

La garantia se constituird mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval bancario o
poliza de seguro de fianza.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolverd dentro de los 30 (treinta) dias habiles
siguientes a la Recepcién Definitiva de la obra.

La Supervisién, que tiene a su cargo el control de la ejecucién del contrato, comunicara a la
Administracion los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se verifiquen, para
que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institucién que corresponda.

19.2  Fondo de Reparo

Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de avance de obras
realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realiza-
ra un depdsito por concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de
avance de obra.

Dicho depésito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista depositard en
Tesoreria al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje del monto a
pagar por la Administracién; o mediante la constitucién de un seguro para este fin.

Estos depdsitos se devolverdn en ocasion de la Recepcion Definitiva de la obra, una vez levantadas todas
las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolucidn de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin actualizacién
alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensacién, dafios y
perjuicios, etc.

20 - PAGOS

20.1 Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentaran a la Supervisiéon de Obra por escrito, dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el avance de obra
hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de trabajos realizados con arreglo
a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por
precio global, se presentard el porcentaje de avance.

La variacién o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara por separado.

20.2 Contralor de las solicitudes

La Supervisién de Obra verificard las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan objeciones u
observaciones, se elevardn las mismas a la Administracién con su conformidad (Certificados de Obra)
dentro de los 10 (diez) dias hébiles siguientes al de su presentacion.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisiéon de Obra las tramitard con
las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolvera la misma al Contratista dentro de
los 10 (diez) dias hdbiles, para su verificacién, dejandose constancia de este hecho. En este caso, los
plazos se computaran a partir de la nueva presentacion del certificado.
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20.3 Tramitacién de las solicitudes — Habilitacién del pago

De cada solicitud conformada, la Supervisién de Obra dirigira una copia a la Administracién, otra copia
al Contratista y la tercera quedara en su poder.

Una vez que la Administracion apruebe los certificados emitidos por la Supervisién de Obra, se solicitara
al Contratista que en un plazo maximo de 48 h presente la correspondiente factura, contra la cual la
administracién habilitara el pago.

20.4 Certificados de obra

La Supervisién de Obra emitird tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de pago que
se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de pago por
trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la Supervisiéon de Obra
CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por variacién de
los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

20.5 Disposiciones generales sobre pagos

La Administracién no reconocera ninguna cuenta presentada directamente a ella por subcontratistas y/o
proveedores de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta indole que prosperare por via legal,
obligara al Contratista a reintegrar a la Administracién todos los gastos que por cualquier concepto este
hecho haya originado.

21 - NEGOCIACIONES Y MEJORAS DE OFERTA (Articulo 66 DEL TOCAF)

De acuerdo a los términos definidos por el Art. N° 66 del TOCAF, la Administracién podra invitar a los
oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando un plazo no menor a 24 hs.

Asimismo, en caso de existir ofertas similares, la Administracién podra entablar negociaciones reservadas
y paralelas con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones
técnicas de calidad o de precio.

22 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012)

El contrato se perfeccionara con la notificaciéon al oferente del acto de adjudicacién dictado por el
ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 211, literal B) de la
Constituciéon de la Republica, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y
particulares o en la resolucion de adjudicacidn, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a
cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que
obsten a dicho perfeccionamiento.

La Universidad de la Republica no asumira responsabilidades de ningun tipo frente a reclamaciones o
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de
comercio, y cualquier otro derecho protegido con relacién al equipo instalado por la empresa Contratista
o sus Subcontratistas o provistos por sus Proveedores, a la metodologia de trabajo, documentos o
materiales utilizados para o en relacién con las obras, o incorporados a éstas, asi como frente a todos los
dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relacién a esas reivindicaciones.

23 - DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La firma adjudicataria debera poder cumplir con la totalidad de lo cotizado en su oferta y con los plazos
en los cuales se comprometié a proveerlos. Es decir que, debera mantener todas las condiciones de su
propuesta por el término del plazo ofertado para la totalidad de los componentes.

24 - INCUMPLIMIENTOS
En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicara el siguiente
sistema de sanciones:
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1) Primer v segundo incumplimiento :

Observacion escrita por parte de la Direccidn de la UE.
2) Tercer incumplimiento:
Observacion escrita por parte de la Direcciéon de la Facultad, pudiendose llegar a la rescicion del

contrato.
La rescisién aludida sera comunicada por medio legal correspondiente.

25 - ANULACION - EXENCION DE RESPONSABILIDAD
La Facultad de Quimica se reserva el derecho de anular total o parcialmente el presente llamado, segun
se estime conveniente para los intereses de ésta Administracién en cualquier etapa del procedimiento.

26 - OMISIONES Y CONTRADICCIONES

Bastard que un trabajo o una obra o una especificacién de cualquier tipo se halle estipulado en alguno de
los documentos de los Recaudos, aunque haya sido omitido en todos los demds, o aunque no haya sido
especificamente presupuestado, para que el Contratista esté obligado a ejecutarlo, o a considerar la
especificacién, todo a su exclusivo costo y sin derecho a reclamacién alguna.

Si entre las diversas piezas de los recaudos existieran contradicciones, la Administracién, resolverd por si
sola la interpretacién que entienda adecuada, sin que dé lugar a apelacién o reclamacion alguna por parte
del Contratista.

27 - OBRAS AGREGADAS O SUPRIMIDAS —IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS
El monto destinado a cubrir imprevistos y extraordinarios se establece en los Datos Particulares del
Llamado.

Se consideraran obras agregadas al contrato unicamente aquellas que, no estando comprendidas en
ninguno de los documentos del contrato, hayan sido ordenadas por escrito por la Administracién. Por
consiguiente estas obras pueden dar lugar o bien a un aumento de precio y/o plazo o una modificacién de
la obra que pueda resultar en un ahorro de los mismos.

Si estas obras suponen un aumento, deberan estar compensadas econdémicamente contra rubros del
Presupuesto contratado que se acuerde no ejecutar entre el Contratista y la Supervisién de Obra, y que
no supongan una disminucién de obra contratada para el Contratista. De no ser posible, se realizaran con
cargo al rubro Imprevistos, que integra el monto de la propuesta.

Sin perjuicio de lo establecido en el item 17 del presente Pliego, si estas obras suponen una reduccién del
precio de la obra y fuera solicitado por la Gestién de Obra, el ahorro convenido entre las partes pasara a
formar parte de una cuenta corriente de recursos a emplear en la propia obra.

Sélo la Gestién de Obra podra disponer del monto destinado a cubrir Imprevistos y Extraordinarios y de
la cuenta corriente generada por reducciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en la obra.

El valor de estos trabajos se determinard aplicando los precios unitarios de la propuesta detallada,
ajustdndose, si fuera necesario, de acuerdo con el item 13.2 de este Pliego.

Cuando esto no sea posible, el Contratista debera presentar a priori el correspondiente presupuesto que
debera ser aprobado por la Gestién de Obra previo a su realizacién.

En todos los casos el Contratista deberd indicar el monto imponible para aportes sociales a precios de
propuesta y explicitar si solicita por esta causa modificacion del plazo de realizacién de la obra. En caso
que no se especifique un Monto Imponible y plazo adicionales, se considerard que ambos estan incluidos
en la propuesta original.
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En caso de que el valor de estas obras supere el establecido para el rubro Imprevistos y Extraordinarios,
debera solicitarse la correspondiente aprobacion para la ampliacién del referido rubro. Si el volumen de
las obras extraordinarias asi lo requiera, a juicio de la Supervisién de Obra, deberd ser objeto de un nuevo
contrato.

28 - VARIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO O ADJUDICACION

El importe que se establezca en el Contrato como precio total de los trabajos que se obliga a realizar el
Contratista solo podra ser modificado:

a. por aplicacién del indice del Costo General de la Construccién, publicado por el Instituto Nacional de
Estadistica en la liquidacién de los avances mensuales;

b. en el valor de los trabajos imprevistos y extraordinarios con posterioridad a la adjudicacién o contrato,
segun las disposiciones establecidas en este P.C.P.

28.1 Verificacion y reconocimiento de las variaciones

Las variaciones en el importe del contrato seran verificadas por el Supervisor de Obra, debiendo
presentar el Contratista cuando corresponda, documentacion a satisfaccién de la misma.

La Administraciéon reconocera unicamente variaciones en los referidos importes por obras que hayan
sido verificadas y conformadas por la Supervisién de Obra.

No se reconocerin aumentos por aplicacion del ajuste de precios que establece este Pliego con
posterioridad a la fecha de culminacién establecida en el Plan de Desarrollo de Trabajo vigente ni los
ajustes de laudo de Mano de Obra Directa a pagar al BPS por la Administracién los cuales serdn de cargo
del Contratista.

29 — VERIFICACION Y EVALUACION DEL CONTRATO

29.1 Verificacion del cumplimiento del contrato

Para asegurarse el debido cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, la Administracién podra
ejercer la fiscalizacién en la forma que considere mas conveniente, asi como establecer los contralores
que considere mads efectivos, estando facultados a exigir toda documentacién relativa a la obra que
considere pertinente, en cualquier momento.

La Supervisién de Obra y/o el o los funcionarios de la Administracién autorizados, estaran facultados
para adoptar los procedimientos de inspeccién de las obras a su mejor conveniencia, obligandose el
contratista a otorgar las facilidades necesarias.

La Supervisién de Obra podrd suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se ajustara en un todo a los
recaudos o no se realizara de manera satisfactoria.

El Contratista esta obligado a destinar a la obra el personal técnico calificado, como interlocutor con el
Supervisor de Obra. Sera de profesién Arquitecto o Ingeniero Civil. La oferta contendra los datos
personales y curriculum sintético de dicho profesional. Asimismo el contratista estard obligado a destinar
a la obra el personal técnico incluido en su oferta.

De no hacerlo, el Supervisor de Obra podra suspender la realizacién de la obra hasta que la falta sea
subsanada, o hasta que el Contratista reciba la aprobacién de un sustituto que debera tener un
curriculum no inferior al del técnico sustituido. La Administracién no sera responsable por las demoras
que se produzcan por este motivo.

29.2 Evaluacién del cumplimiento del contrato
Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el
mismo, el Supervisor de Obra, realizara un informe detallado y fundamentado de evaluacién del
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cumplimiento del contrato, el que se incorporara en los antecedentes de la presente contratacion y se
archivard copia en la UE estando disponible para consulta por todas las UE del Inciso.

30 - NOTTFICACIONES

Toda notificacidén que no sea enviada al Proveedor de manera automadtica a través del Portal de Compras
Estatales, sera realizada por la Seccién Compras via correo electrénico o al domicilio legalmente
constituido y declarado en el RUPE por el oferente, quedando el expediente a la vista en la oficina de
Compras por cualquier aclaracién que se estime necesaria.

31 — CLAUSULAS ESPECIALES
La firma adjudicataria deberd estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el momento del
cobro.

32 — CLAUSULAS INHERENTES AL ADJUDICATARIO

32.1 - REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Al comienzo de los trabajos, en caso de corresponder por realizacién de Trabajos Especiales, se debera
firmar un Permiso de Trabajo que elabora la Unidad de Obras y Mantenimiento de Facultad de Quimica.
Dicha Unidad tendra un plazo méximo de 48 horas para expedir el permiso sin el cual la empresa no
podra realizar ninguna tarea. Asi mismo, la empresa debera realizar un curso de Capacitaciéon de unos 20
minutos de duracién, a coordinar con la UOM, para incorporar los criterios de seguridad a
manejar dentro de los edificios de Facultad de Quimica.

El Contratista deberd comunicar la fecha de inicio a la Supervisién de Obra. con una anticipacién de 48
(cuarenta y ocho) horas. La Supervisién labrard un acta el dia fijado en el que se hara constar la efectiva
iniciacién de los trabajos, asi como toda otra particularidad pertinente.

En el acta de iniciacion se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por parte del
Contratista, quien pondra a disposicién de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su
verificacion. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban realizarse en el curso de los
trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicién de las sefiales que por cualquier causa
llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta
(Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de orden técnico que
hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista serd responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que puedan
producirse como consecuencia de las obras y la Supervisién de Obra sélo darad por terminadas las mismas
cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en perfecto funcionamiento y en
condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de garantia.

Los trabajos se realizardn en un todo de acuerdo con los Recaudos, con las 6rdenes de servicio y con las
reglas del arte especifico de la obra. Todos los trabajos que no estén incluidos en los Recaudos, pero que
sea necesario efectuarlos para la correcta terminacién de las obras, debera realizarlos el Contratista a su
costo.

El Contratista hara suyo el Proyecto de la obra, obligandose a entregar la Obra terminada, en acuerdo
con el mismo, por el monto cotizado.

Si el Proyecto prevé obras o trabajos que a criterio del Oferente no aparecen incluidos en el Rubrado,
éste debera solicitar la respectiva aclaracién en el periodo de consulta.
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Si se tratase de una omisién o error, que ni la Administracion, ni los oferentes lo hubiesen advertido en
el plazo de consulta, el costo de dichas obras o trabajos sera de cuenta del Contratista.

Vencido el plazo establecido para efectuar consultas sobre el Proyecto, el Contratista asume como suyo
el mismo, con las modificaciones que eventualmente disponga la Administracién. En consecuencia no
podra luego vélidamente, excusarse o reclamar por errores imputados a dicho proyecto y sera responsable
de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo.

32.1.1. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TECNICA

El Contratista deberd cuidar la correcta interpretaciéon y aplicacién de los planos, pliegos y memorias por
parte de su personal y subcontratistas, y serd el inico responsable por los errores, defectos o vicios que
puedan producirse por omisioén de esta obligacién.

Cuando el Contratista advierta errores u omisiones en los planos o especificaciones o en las 6rdenes o
instrucciones recibidas, debera presentar sus observaciones previamente a su ejecucion, por escrito, ante
el Supervisor de Obra, a efectos de su consideracion.

Debera asimismo solicitar por escrito con un minimo de 5 (cinco) dias hdbiles de anticipacién las
instrucciones y detalles que sean necesarios para la ejecucién de los trabajos.

32.1.2. MODIFICACIONES

El Contratista no podra por si, introducir modificaciones en las obras contratadas.

Estara obligado a reemplazar los materiales o reconstruir las obras que no estén de acuerdo con las
especificaciones del Contrato y toda la documentacién integrante del mismo, bajo apercibimiento de
sanciondrsele con las maximas penalidades previstas en este P.C.P.

Si el Supervisor de Obra reconociera por escrito que las modificaciones no ofrecen ningun
inconveniente, podran ser aceptadas, pero el Contratista no tendra derecho a ningin aumento de precio
por el mayor valor que pudieran tener tales modificaciones en relacién con lo contratado. Si por el
contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se disminuirdn en consecuencia.

Asimismo, el Contratista debera realizar las modificaciones que, sin implicar mayores costos, ordene por
escrito la Supervisién de Obra y le sea comunicada con suficiente antelacién.

Los cambios de 6rdenes de servicio por parte de la Supervisiéon de Obra que suspendan la realizacién de
tareas en curso de accidén o de inicio inmediato, inicamente habilitardn al Contratista a solicitar una
extension del plazo contractual mientras no se reciban las nuevas instrucciones. Si la indole de las
modificaciones lo justifica, a juicio de la Supervisién de Obra, el Contratista podra presentar presupuesto
por la modificacién indicada, considerada como trabajos extraordinarios

32.2 - PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor de Obra verificara atrasos parciales o totales
mayores a 15 (quince) dias hébiles respecto al cronograma de avance del contrato, notificara al
Contratista del hecho, pudiendo otorgdrsele un plazo para presentar nuevo cronograma en el que se
regularice el atraso, lo que se hara con las mismas formalidades y efectos que para el original, sin que se
modifique el plazo total de obra propuesto u optarse por la rescisién de contrato de acuerdo a lo
establecido en el item 23 del presente Pliego

El cumplimiento de esta disposiciéon no exime al Contratista de responsabilidad alguna ni de las multas
consiguientes.

32.3 - PRORROGA DE LOS PLAZOS
Sélo sera prorrogado el plazo de ejecucidn de la obra en los casos siguientes:
a. cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios con extensién de plazo aprobada;
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b. cuando se produjeran demoras en las entregas de los materiales, siempre y cuando los mismos debieran
ser suministrados por la Administracién y se hubieran solicitado por escrito por parte del Contratista con
20 (veinte) dias hdbiles de antelacidn;

c. en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, a juicio de la Supervision de Obra (el mal
tiempo que impida todo trabajo en la obra sera considerado caso de fuerza mayor, asi como las huelgas o
paros o bien de caricter general o bien decretados por el Sindicato Unico de la Construccién, por causas
no imputables a la Contratista);

d. cuando se acuerde entre las partes.

Cuando ocurra cualquiera de las causales b) o c), el Contratista debera solicitar por escrito y dentro de los
5 (cinco) dias habiles de producida, la correspondiente prérroga de los plazos a la Supervisién de Obra. Si
asi no lo hiciese, perderd el derecho a la prérroga.

La Supervisién de Obra fijard en cada caso la prérroga que considere adecuada, comunicando su decisiéon
al Contratista.

Si acontecieran discrepancias entre el Contratista y la Supervisién de Obra primara la o las opiniones
sustentadas por la Supervisién de Obra al respecto.

Toda extensién del plazo de las obras, salvo las establecidas en el item 31.3.a, que se autorice por la
Supervision de Obra, serd a exclusivo efecto de la no aplicacién de la multa por atrasos que generaria la
misma.

32.4 - PERDIDAS Y AVERIAS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

El Contratista no tendra derecho a Indemnizacién, por pérdidas, averias, siniestros y demads perjuicios
ocasionales en las instalaciones, materiales, utiles de trabajo y obra ejecutada, sean cuales fueran esos
perjuicios y las causas de los mismos, atin en el caso de ser producidos por fuerza mayor o caso fortuito
perfectamente justificados y aun cuando no resulten de imprevision, de negligencia o deficiencia en los
medios empleados o maniobras equivocadas.

El Contratista debera asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba contratarse tal
seguro se hara cesion de derecho de la pdliza a favor de la Administracién. En caso de producirse un
siniestro por el cual corresponda indemnizacién, la Administracién se compromete a abonar al
Contratista lo percibido a medida que reconstruya la obra dafada.

32.5 - MULTAS

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del
cumplimiento de los plazos, la que serd descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa.

Se aplicara con independencia de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera corresponder.

32.6 - VICIOS DE CONSTRUCCION

32.6.1. Vicios de construccién aparentes

Cuando la Supervisién de Obra, durante la ejecucién de los trabajos y hasta su recepcién definitiva,
advirtiera vicios de construccién en ellas, podra disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a
reconstruirlas, sin que éste le sirva de excusa ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la
Supervision de Obra las hubiera inspeccionado anteriormente sin observacion.

En el caso en que el Contratista se negase a efectuar las reparaciones requeridas, de la indole que sean, la
Administracién podra ejecutarlas o disponer su ejecucion por un tercero, por cuenta del Contratista y/o a
cargo de las Garantias y Fondos de la obra, sinperjuicio de las sanciones que puedan corresponder.

El Contratista es responsable en los términos del Art. 1844 del Cddigo Civil por los vicios de
construcciéon de cualquier naturaleza que aparezca con posterioridad a la recepcién definitiva de las
obras.
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32.6.2. Vicios de construccién ocultos

Si la Supervisiéon de Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada, de vicios de
construccién ocultos, ordenara en cualquier tiempo, antes de la recepcién definitiva, las medidas que
sean necesarias para detectar si hay efectivamente vicios de construccion.

Los gastos de demolicidn y reconstruccidn que se ocasionen seran de cuenta del Contratista, siempre que
los vicios existan realmente, en caso contrario seran de cuenta de la Administracién.

32.7 - SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura
previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas precauciones para
evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de los

trabajos. Acatard, ademas, todas las disposiciones que en este sentido indiquen las normas legales y la
S.0.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la
Industria de la Construccidn.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 179/001 respecto a Riesgo Eléctrico en la
Construccidn.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcién de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de
cumplimiento ante la Inspecciéon General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1° del
Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene)

Asimismo, el Contratista debera incluir en su cotizacién — si corresponde a las caracteristicas de la obra -
los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la
supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupara de tener al
dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

32.8 - PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

Podra controlar que la retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al
cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios o
convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que desempefien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacién que acredite el pago de salarios
y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudas que justifiquen que esta al dia en
el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las contribuciones de seguridad social, como
condicién previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones de
seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del
Estado, sera causal de rescisidn del contrato, sin perjuicio de la prevision legal del arto 2 de la ley 18.098.
Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099 son de
exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la Reptblica para
exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario debera contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato
Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas. Estos
trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peén o
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similar, lo que se establecerd atendiendo a las categorias laborales correspondientes al Grupo de
Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacién de una constancia
expedida por el PNEL, en cuanto a que se contratd personal registrado en la Bolsa de Trabajo (Ley W
17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

32.9 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

32.9.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcién Provisoria, la Supervisién de Obra y la Direccién de Obra realizardan una
inspeccién de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estdn terminadas de acuerdo a lo especificado en los Recaudos,
Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervisién de Obra, dicha
Supervisién formulard en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos y omisiones
comprobadas y se establecerd un plazo adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicard una inspeccién complementaria con las mismas formalidades, y si de ella
surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administraciéon hacer realizar las
correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin
que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad por daiios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas
en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el
Contrato.

32.9.2 Recepcidn Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones previas, y
verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administracién procedera
a recibir con cardcter provisorio las obras, lo que se documentard mediante el Acta de Recepcién

Provisoria redactada por la Supervisién de Obra.

A partir de la misma, comenzard un periodo de garantia de buen funcionamiento por el periodo de UN
ANO.

Si dentro del plazo de garantia algiin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Instalador
debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Esta garantia debe incluir la
sustituciéon de equipos o materiales defectuosos en forma total ademds de todos los gastos que
correspondan ya sean de traslado, montaje, etc. Se exceptian de ésta clausula todas aquellas fallas
provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez expirado el periodo de garantia de buen funcionamiento y con el visto bueno de la Supervisiéon
de Obra se dara la Recepcién Definitiva.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones Generales de la Obra, regira lo mas favorable para la Administracién.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el Art.
1844 del Codigo Civil.

32.9.3 Manuales de Operacion y Mantenimiento Actualizados

El Contratista suministrara los manuales de operacién y mantenimiento en lo que correspondiere 10
(diez) dias antes de realizar la Recepciéon Provisoria. Sera condiciéon de la Recepciéon Provisoria la
aprobacioén por la Supervisién de Obra de los mismos.
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32.10 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcién Definitiva tendrd lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion, debiéndose cum-
plir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccién previa con correccién de vicios,
defectos y omisiones que para la Recepcién Provisoria.

Realizada la Recepcidén Definitiva, la Administracién devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccién de las
multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera incurrido la Administracién por cargo
del Contratista, y siempre que no exista reclamacién alguna por dafios y perjuicios producidos a causa de
las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estard a la dilucidacién de la misma.

32.11 - CLAUSULAS ESPECIALES
Instructivo de Procedimiento a seguir por el Personal de Vigilancia, en cuanto a las Obligaciones de las
Empresas Contratadas por Facultad de Quimica
(Resolucion del Consejo de la Facultad de Quimica de fecha 18 de junio de 2008)

a. Deberan presentar la némina de operarios en Seccién Vigilancia, con nombre y documento de
identidad.

b. Tendran que presentarse en Seccién Vigilancia al comienzo y final de la jornada laboral.

c. En caso de tener que efectuar trabajos los dias sabados y/o domingos, tendra que ser comunicado con
anterioridad, a los efectos de poner en conocimiento al vigilante de turno.

d. Deberan declarar y exhibir las herramientas y equipos de su propiedad, que ingresan y egresan de la
Institucién, para evitar malos entendidos.

e. Los funcionarios de Seccién Vigilancia, tendran la obligacién de solicitar la revisién de sus bolsos una
vez culminada su tarea.

f. Para evitar inconvenientes con respecto al punto e), es necesario tener en cuenta el punto d) —dec/arar
y exhibir antes de comenzar sus trabajos.

g. El personal de la empresa debera permanecer en el lugar de trabajo asignado para realizar la tarea.

h. El Servicio de Vigilancia tendrd la obligacién de denunciar a todos aquellos que no se ajusten a esta
solicitud.

i. El incumplimiento de la obligacién de exhibir y detallar los elementos que se ingresan a Facultad y la
exhibicion de lo que se retira de la misma, hard a la Empresa responsable por los objetos que falten.

Se recuerda que estd terminantemente prohibido fumar en TODAS las instalaciones y predios de la
Facultad, ya sean cerrados o ABIERTOS.

La infraccién a la norma (Ley 18.256 y Decreto 284/2008) sera sancionada y es responsabilidad de la
empresa el pago de las multas que imponga el 6rgano competente.

33 - DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA LICITACION

Las normas y disposiciones que regiran el procedimiento conjuntamente con este pliego, considerdandose
parte del mismo son las siguientes:

a) Las disposiciones contenidas en el T.O.C.A.F., aprobado por Decreto n¢ 150/012 de 11/05/2012

b) Decreto n® 155/2013 de 21/05/2013 (Registro Unico de Proveedores del Estado)

c) Las disposiciones contenidas en las leyes n° 16.134 de 24/09/1990, n° 16.736 de 05/01/1996 y su decreto
reglamentario 395/998 de fecha 30/12/1998, n° 17.250 de 11/08/2000, n° 18.099 de 24/01/2007, n° 18.159
de 20/07/2007, n° 18.381 de 17/10/2008, modificativa n° 19.178 de 27/12/2013 y su decreto reglamentario
232/010 de fecha 02/08/2010, n° 18.331 de 11/08/2008 y su decreto reglamentario 414/009 de fecha
31/08/2009

d) Decreto n° 500/991 de fecha 27/09/1991 (Procedimiento Administrativo)

e) Decreto n° 319/006 de fecha 11/09/2006 (Retencién de IVA)

f) Decreto ne 275/013 de fecha 03/09/2013 (Apertura electrénica)
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g) Decreto n° 257/015 de fecha 23/09/2015 (Pliego tinico de bases y condiciones generales para los

contratos de obras publicas)
h) Ley 19.889 (Ley de Urgente Consideracion)
i) Las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la presente licitacién

j) Las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administraciéon durante el plazo del llamado

34 - DEFINICION DE TERMINOS

“ADJUDICATARIQO?”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos en los
Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitacién, ha sido notificado
por el Contratante de adjudicacion total o parcial en el mismo.

“ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo publico contra-
tante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectda el llamado.

“CAPATAZ”: es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por el Comi-
tente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podra ser propuesto por
mas de un Oferente. Deberd tener una permanencia diaria en la obra. No podra delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

“C.A.”: Comision Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisidn designada por la Administracién para producir los
informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

“CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con la Admi-
nistracion, habiendo presentado toda la documentacion necesaria para que opere la condicién que habilita la
eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecucién de la obra de que se trate, en
las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente establecido disponiendo para ello de perso-
nal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

“CONTRATO?”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratista para la
Ejecucién de las obras, esta regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjunto de derechos y obli-
gaciones suscriptos por las Partes.

“D.G.A.”: Direccién General de Arquitectura.

“Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe con titulo habi-
litante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la carga total de la obra, expedido
o revalidado por la Universidad de la Reptblica Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas
en el pais a otorgarlo 6 de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con una antigiiedad ininterrumpida, inme-
diatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) aflos en el ejercicio de la profesién. Debera
tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus funciones en forma
permanente durante la totalidad del proceso de construccién hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas
de la obra. Comprendera la direccién directa en todo momento de la ejecucién de los distintos trabajos y el
contralor de la coordinacién de los mismos, de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construccion.
Incluird la realizacién de planos, diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfecciona-
miento, y la redaccién de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de
ejecucion, incluyendo la aceptacién de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y pro-
ductos a emplearse y la aprobacién de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucién de la
obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los proble-
mas técnicos y administrativos que dentro del 4mbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los
trabajos hasta la Recepcién Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra tarea, gestién o tramite de orden
técnico que requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendra la responsabilidad decenal a que se refiere
el articulo 1844 del Cddigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacién vigente. El Director de
Obra no podra haber sido propuesto por més de un Oferente. E]l Representante Técnico de una empresa podra
ser Director de Obra.

“Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Ofertas,
constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

. fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacién de las Ofertas por parte de las empresas Con-

tratistas;

+  define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones, que

constituyen los Documentos del Proyecto;

- establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico a Ofertas para

la obra objeto del mismo.
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“Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e integran los
Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y de detalle, comple-
mentados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas y descripti-
vas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con
que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Docu-
mentos del Contrato se use el término “Proyecto”, debera entenderse que se hace referencia a todas o cualquie-
ra de las piezas antes mencionadas.

“Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

“Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, ttiles, herramientas y objetos de cualquier naturaleza,
asi como los depositos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilancia y las otras depen-
dencias y los servicios de agua de construccién, saneamiento, energia e iluminacién incluso provisionales, que
se requieren para la correcta Ejecucién de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de
la Obra permanente.

“Especificaciones”: toda regulacién o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Contrato, rela-
tiva al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacién del Contrato y a la ejecucién del
mismo.

“Interesado” Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras. También todo
aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consultas, pedir aclaraciones, o
sugerir modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido™: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccién impartida por Orden de Servicio o estd
relacionada con temas concernientes a la Ejecucién del Contrato, que ha sido entregada por la empresa Contra-
tista a la Supervision de Obras.

“Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los Documentos del
Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un todo de acuerdo con los
Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de ac-
ciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean éstas de cardcter permanente o tempo-
ral, para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la
Contratista y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.
“Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios necesarios para la eje-
cucién de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cualquier otra forma o en
el cual ubique otras instalaciones y depositos, a los fines de la Ejecucion del Contrato.

“Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“Obras provisorias”: son las obras de caricter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para la ejecu-
cién o mantenimiento de los trabajos.

“Oferente” o “Proponente” es la Empresa Contratista que presenté su Oferta para la Ejecucién de la obra,
obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo estipulado y
en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicacidén, mantengan incumplimientos en mads de
un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales hayan rescindido total o parcialmente
un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, seran rechazadas por considerarse inconvenien-
tes para los intereses de la UdelaR.

“Orden de Servicio™ es toda instruccién escrita concerniente a la Ejecucién del Contrato, que ha sido entregada
por la Supervisién de Obras a la empresa Contratista.

“Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y del Con-
trato, asi como toda modificacién de los mismos, aprobada por escrito por la Supervision de Obras.

“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacién de los trabajos y en-
trega total de la obra contratada.

“P.O.M.L.P”: Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“Precio del Contrato™: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el Contrato, a
cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“Presupuesto Contractual”: es el cdmputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el Monto del
Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se establece-
ran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los ftems y Rubros del Presupuesto
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Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberdn entender que son efectuados a cuenta del Monto
Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En consecuencia, esos pagos no podran ser considerados
como prueba de ejecucion de los trabajos correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su respon-
sabilidad contractual.

“Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que cumpliendo los re-
quisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar las obras de que se trata,
obrando por sf o por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)”™: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios,
que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el suministro de algunos materia-
les, elementos de construccidn o equipos que se incorporen a la obra.

“Recaudos”: conjunto de documentos, escritos y graficos, en base a los cuales los Oferentes realizaran sus pro-
puestas. Se incluyen ademds, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisién de Obras dentro del
plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

“Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona con titulo habilitante de Arquitecto y/o Inge-
niero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay, o por Universida-
des privadas habilitadas en el pais a otorgarlo, que designe la empresa Contratista con la aprobacién previa del
Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a
la Ejecucién de las obras y el Contrato. En esa calidad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes de-
sempetien la Supervisién de la obra, en forma permanente hasta la Recepcién Definitiva Total y sin reservas.
Cumplira con las Ordenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se
suscriba, y serd responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra ser Representante Técnico en
mas de una Oferta. El1 Representante Técnico de una empresa, s6lo cuando tenga titulo habilitante de Arquitec-
to, podra ser Director de Obra.

“Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesiona-
rios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la ejecucion de alguna parte
de los trabajos de la obra, en este ultimo caso con el consentimiento previo del Contratante. Puede estar inclui-
do en mas de una Oferta.

“Supervision de Obras™: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comitente, y se re-
lacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Esté fa-
cultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar
la fiel aplicacién de las normas del Contrato, la ejecucién de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a
cuyos efectos podra cursar solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista deberd cumplir como
Ordenes de Servicio. Realizara un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo con-
tratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No podra delegar ni
total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlara
y aprobara los certificados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos bésicos unitarios y
subtotales mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda
otra informacién que corresponda, y autorizara todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.
“Supervisor de Obras™ es el profesional Arquitecto designado por la Administraciéon para desempeifiarse como
tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracion a todos los efectos. Debera controlar e
informar los Certificados. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de
sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra la Supervisién podrd ser ejercida por el Super-
visor de Obras.

“UdelaR”: Universidad de la Reptblica Oriental del Uruguay.

UOM: Unidad de Obras y Mantenimiento de la Facultad de Quimica
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