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Seccion VII. Condiciones Generales (CG)

[Nombre del Contratante]

[Nombre del Contrato]

Las Condiciones Generales que rigen el presente Contrato corresponden a la edicion de las
condiciones contractuales para construccion, preparadas y registradas por las Politicas
Operativas del Banco, politica de adquisiciones: GN-2349-15, y donde se aclara
especificamente: "El Banco tiene una licencia limitada que permite mencionar las Condiciones
Generales para Obras FIDIC Libro Rojo 2017, pero no puede imprimir dichas Condiciones.
Por lo tanto, las Condiciones Generales no pueden publicarse, y el Contratante, el Ingeniero,
los Oferentes y el Contratista seleccionado deberan obtener la licencia directamente de

FIDIC."- Todos los derechos reservados.

(Pagina para la adquisicion: https://fidic.org/bookshop)



Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE) 8

Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementaran las Condiciones Generales. En casos
de discrepancia, las presentes disposiciones prevaleceran sobre las que figuran en las
Condiciones Generales.



Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

Seccion VIII. Condiciones Especiales (CP)

PARTE A - DATOS DEL CONTRATO

Subclausula

Datos a ser proporcionados

Dato

1.1.20

donde el Contrato permite Costo Mas Utilidad,
el porcentaje de utilidad a ser agregado al Costo:

%

1.1.27

Periodo de Notificacion de Defectos (PND)

dias

1.1.31

Nombre y Direccion del Contratante:

1.1.35

Nombre y Direccion del Ingeniero:

INTENDENCIA DE
MONTEVIDEO,
Departamento de Desarrollo
Ambiental,

Unidad Ejecutora del Plan de
Saneamiento

Avenida 18 de Julio 1360
esquina Ejido.

Piso 9 Sector Santiago de Chile,
Puertas 9003/9004.

Teléfonos (5982) 19504733
Codigo Postal: 11200

plansaneamiento@imm.gub.uy

1.1.84

Plazo para la Finalizacion:

728 dias

1.3 (a)(ii)

métodos acordados de transmision electronica:

NO APLICA

direccion del Contratante para comunicaciones:

INTENDENCIA DE
MONTEVIDEO,
Departamento de Desarrollo
Ambiental,

Unidad Ejecutora del Plan de
Saneamiento

Avenida 18 de Julio 1360
esquina Ejido.

Piso 9 Sector Santiago de Chile,
Puertas 9003/9004.

Teléfonos (5982) 19504733
Codigo Postal: 11200

plansaneamiento@imm.gub.uy

direccion del Ingeniero para comunicaciones:

INTENDENCIA DE
MONTEVIDEO,
Departamento de Desarrollo
Ambiental,

Unidad Ejecutora del Plan de
Saneamiento

Avenida 18 de Julio 1360
esquina Ejido.
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Piso 9 Sector Santiago de Chile,
Puertas 9003/9004.

Teléfonos (5982) 19504733

Codigo Postal: 11200
plansaneamiento@imm.gub.uy

Contractual Aceptado)

1.3(d).......... direccion del Contratista para
. comunicaciones..............
1.4 idioma que rige: | ESPANOL
1.4 idioma para comunicaciones: | ESPANOL
1.8 nimero adicional de copias en papel de los
documentos del Contratista 4
1.15 responsabilidad  total del Contratista al | Sin perjuicio de lo
Contratante segiin o en relacion al Contrato: | establecido en  ésta
............................................... Subclausula, regird la
legislacion nacional
aplicable.
2.1 después de recibir la Carta de Aceptacion, el
Contratista debera recibir el derecho de acceso a 28 dias
todo o partes del Lugar de las Obras dentro del
plazode: ........cccuveeunenn.
2.4 Financiamiento del Contratante:
4.2 Garantia de cumplimiento (como un porcentaje
del Monto Contractual Aceptado en Divisas)
POTCENLAJE:  .eovreiieeniieireerireeteeiee e eteenreesnneeneeens 5%
QIVISAL ceeiieeiee et e _Dolares americanos_
POTCENLAJE:  .eovreiieeniieireerireeeteeieeseneebeenseesaneenseens %
AIVISAT cieiiiiee e
442 Corresponde la presentacion de Documentos “As-
Built” (Documentos y/o Planos Conforme a Obra) Si
4.7.2 plazo de notificacion de errores en los elementos 10 dias
de referencia .......ccccocceeiiiniiiiiiiiiieieecee
4.19 periodo de pago de los servicios temporales | Por el periodo de
................. duracion de la obra
4.20 nimero adicional de copias en papel de los
informes de avance ............occeeeeerieiiiienienicencen, 6
5.1(a) valor méximo acumulado permitido de trabajo
subcontratado (como un porcentaje del Monto 80 %
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5.1(b) partes de las Obras para las cuales subcontratos | NO APLICA
no estan permitidos:

6.5 horario normal de trabajo en el Lugar de las Legislacion Nacional
Obras........

8.3 numero adicional de copias en papel del 4
PIOZIAMA ..ottt eieenie e

8.8 Indemnizacién por Demora pagaderos por cada 1/1000 del precio del
dia de demora ........ccccoeeiiiiiiiiiiiiiiiiic, Contrato

8.8 monto maximo de Indemnizacion por Demora 100% del precio del
............... Contrato

12.2 método de medicion..... Lista de cantidades y

actividades

12.3 porcentaje de utilidad: ............coeeveviiiiiieiiene. NO APLICA

13.4 (b) (i1) | tasa porcentual a ser aplicada a la Suma
provisional para cargos administrativos y NO APLICA
utilidad ........ocooeeveviiiiii,

14.2 Monto total del Anticipo (como porcentaje del NO APLICA
Monto Contractual Aceptado) ..........cccceeuvveennnnn.

14.2 divisa o divisas del Anticipo ..................... NO APLICA

14.2.3 porcentaje de deduccion para el repago del
Anticipo ... NO APLICA

14.3 plazo para el 56 dias
PALO ..ottt

14.3 (b) numero de copias adicionales de papel de las 2
relaciones Valoradas ..........ccccecevvevenieninienenne.

14.3 (iii) porcentaje de retencion ..........cceceeveerieeiieennene 5%

14.3 (iii) limite de Monto retenido (como porcentaje del 5%
Monto Contractual Aceptado)....................

14.5 (b) (i) | Instalaciones y Materiales a ser pagados al NO APLICA
embarque ...

14.5 (c) (i) | Instalaciones y Materiales a ser pagados al arribo | NO APLICA
al Lugar de las Obras ..........cc..cccvveenrennee..

14.6.2 monto minimo de cada Certificado de Pago a NO APLICA
Cuenta...

14.7 (a) plazo para el pago del Anticipo al Contratista NO APLICA

14.7 (b) () | plazo para que el Contratante efectie pagos NO APLICA
provisionales al Contratista segin la Subclausula
14.6 [ Emision CPC] ....................

14.7 (b) (i1) | plazo para que el Contratante efectiie pagos NO APLICA

provisionales al Contratista segun la Subclausula
14.13 [ Pago Final | .......c.cccovvvvnnnnnnen..
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14.7 (¢) plazo para que el Contratante efectte el pago 56 dias posteriores a la
final al Contratista .........cccceevveenienienieenne. declaracion de
Terminacion o Relacion
Valorada Final
14.8 cargos financieros por demora en el pago (puntos | 100 % de la Tasa Media
porcentuales por encima de la tasa bancaria de de Interés para
préstamos de corto plazo como establecida en el | Empresas
SUbPATTAtO () voeovveeeeieeeiiiecieeeee e
14.11.1 (b) | nimero adicional de copias de papel del borrador 2
de la Relacion Valorada Final ...
14.15 divisas de pago del Precio Contractual _Pesos Uruguayo

_ Ddlares Americanos

14.15 (a) (i)

las proporciones de los montos en divisa local y
divisa extranjera son:

NO APLICA

NO APLICA

14.15 (c) divisas y proporciones de los Pagos de _Pesos Uruguayo
Indemnizacién por Demora ................. ~ Doélares Americanos

14.15 (f) Tasas de cambio ........ccceeevveeiiienciieeciee e, Arbitraje Banco Central

del Uruguay

17.2 (d) fuerzas de la naturaleza cuyos riesgos se asignan | Ver redaccion Seccion
al Contratista  .......cecevveveeeieniieienieieeens VIII

19.1 Seguros requeridos para las Obras ...................... Ver redaccion Seccion

VIII

19.2 (1) (b) | monto adicional a ser asegurado (como
porcentaje del valor de reposicion, mayor o igual 15%
al 15%)

19.2 (1) (iv) | lista de Riesgos Excepcionales que no deben ser | Riesgos no incluidos en
excluidos de la poliza de seguro que cubre las Subcléusula 18.1
Obras....

19.2.2 duracion del seguro requerido para los Hasta que no sea
DIENES .eevieiiieiieeieeee ettt necesario  para el
monto del seguro para los bienes .......... Contratista.

Igual o mayor al costo
total de reposicion

19.2.3 (a) monto de seguro por responsabilidad por el NO APLICA
incumplimiento del deber profesional ...........

19.2.3 (b) seguro requerido por la responsabilidad de que Legislacion Nacional
las Obras nos sean aptas para el FIN .............

19.2.3 periodo del seguro por responsabilidad por el Legislacion Nacional
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incumplimiento del deber profesional ...............
19.2.4 monto del seguro requerido por lesiones a Legislacion Nacional
personas y dafo a la propiedad a. ....................
19.2.6 otros seguros requeridos por las Leyes y las
practicas locales (proporcione los detalles) Legislacion Nacional
21.1 plazo para el establecimiento del
DAAB ..o NO APLICA
21.1 el DAAB miembros
COMPIENAEL ...oeeeriieiie et NO APLICA
21.1 lista de miembros propuestos para el DAAB
- propuestos por el NO APLICA
Contratante........cc.cceevvueerrieeenneenne
- propuestos por el
Contratista ......ccceeveeveeriieenieeieenes
21.2 Autoridad que designa (oficial) los miembros del
DAAB (a menos que se indique
otra cosa aqui, serd el
presidente de FIDIC o
una persona nombrada
por el presidente)
NO APLICA

Definicion de Secciones (si hubiera):

Descripcion de
partes de las obras
deberan designar
como una Seccion
a los fines del
Contrato.
(Subclausula
1.1.73)

Valor: Porcentaje* | Plazo  para la
del Monto | Finalizacion
Contractual

Aceptado

Indemnizacién por
Demora
(Subclausula 8.8)

*Estos porcentajes también se aplicaran a cada mitad de las Retenciones segun la

Subclausula 14.9.
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Seccion VIII. Condiciones Especiales (CP)

PARTE B - ESTIPULACIONES ESPECIALES

Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Monto Contractual
Aceptado.

1.1.1

La Subclausula 1.1.1 “Monto Contractual
Aceptado” se modifica como sigue: “Monto
Contractual Aceptado” es la suma aceptada en
la Carta de Aceptacion o Acta de Formalizacion
de Contrato, para la ejecucion y terminacion de
las Obras y la reparacion de cualquier defecto.

Lista de Cantidades

Lista de Cantidades significa el documento
denominado  “Lista de Cantidades 'y
Actividades” incluida en los Anexos

Fecha de Inicio

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como
tal con arreglo a la Subclausula 8.1 [Inicio de
las Obras].

El Contrato

1.1.10

La Subclausula 1.1.10. “Contrato” se modifica,
cambiando “Carta de Aceptacion” por “Acta de
Formalizacion de Contrato”, como sigue:
“Contrato” es el Acta de Formalizacion de
Contrato, la Carta de la Oferta, estas
Condiciones, las Especificaciones, los Planos,
los Cronogramas y los demas documentos que
se enumeran en el Acta de Formalizacion de
Contrato.

Posteriormente a la Resolucion de Adjudicacion
del Contrato se cumplirdn los tramites formales
con el Tribunal de Cuentas de la Republica y de
notificacion a las empresas participantes. Luego
de ello se notificara al Oferente seleccionado la
adjudicacion del Contrato y éste dispondra de un
plazo de 10 dias calendario a partir de la fecha
en que se notifique, para constituir las garantias
correspondientes 'y firmar el Acta de
Formalizacion del Contrato.

Acuerdo Contractual

No se suscribira convenio o acuerdo contractual.

Precio contractual

—_— | —

I N
—_ | —
W | —

La Subclausula 1.1.13 se complementa con: ...
e incluye ajustes de conformidad con el
Contrato”.

Documentos del Contratista

1.1.15

La Subcléusula 1.1.15 se complementa con:
“...y todos los documentos proporcionados por
el Contratista en virtud del Contrato.”
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Costo mas Utilidad

1.1.20

No corresponde agregar el beneficio al costo.

DAAB

1.1.22

La Subclausula 1.1.22 “DAAB” no se aplica.

Acuerdo DAAB

1.1.23

La Subclausula 1.1.23 “Acuerdo DAAB” no se
aplica.

Fecha de Finalizacion

1.1.24

La Subclausula 1.1.24 “Fecha de Finalizacion”
se modifica como sigue:

“Fecha de Finalizacion”, “Plazo para la
Finalizacién” o “Plazo de Ejecucion” significa
el plazo para terminar las Obras o una Seccion
de las mismas (segin corresponda) con arreglo
a la Subclédusula 8.2 [Plazo para la Finalizacion],
seglin consta en los Datos del Contrato (incluida
cualquier prorroga en virtud de la Subcldusula
8.5 [Ampliacion del Plazo para la
Finalizacion]), calculado a partir de la Fecha de
Inicio.

Periodo de notificacion de
defectos

1.1.27

“Periodo para la Notificacion de Defectos” o
“Periodo de Conservacion” o “Plazo de
Conservacion”, significa el plazo para notificar
cualquier defecto de las Obras o una Seccion de
las mismas (conforme proceda) con arreglo a la
Subclausula 11.1 [Terminacion de Trabajos
Pendientes y Reparacion de Defectos], el cual se
extiende por doce meses entre el ultimo
Certificado de Recepcion de Obra y el
Certificado de Cumplimiento, para las obras en
general y por 30 meses para el caso de
pavimentos y afirmados, salvo que se establezca
algo diferente en los Datos del Contrato
(incluida cualquier prorroga en virtud de la
Subclausula 11.3 [Ampliacion del Periodo para
la Notificacion de Defectos]), calculado a partir
de la fecha en que se terminen las Obras o la
Seccion conforme se certifique de acuerdo con
la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones]

Disputa

1.1.29

La Subcldusula 1.1.29 “Disputa” queda
redactada de la siguiente forma:

Las disputas que surjan con motivo de la
ejecucion de este Contrato seran resueltas
conforme lo establecido en la Subcldusula 21.5
“Acuerdo Amistoso”.

Ingeniero

1.1.35

La Subclausula 1.1.35 “Ingeniero” se modifica
como sigue:
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

“Ingeniero” o “Director de Obra” o “Unidad
Ejecutora del Plan de Saneamiento” son los
designados por el Contratante como tales para
los fines del Contrato y que se sefiala en los
Datos del Contrato, o cualquier otra persona
designada periddicamente por el Contratante
con notificacion al Contratista de conformidad
con la Subclausula 3.6 [Sustitucion del
Ingeniero].

Nombre y direccion del Ingeniero:

Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento.

18 de Julio 1360. Piso 9 Sector Santiago de
Chile.

Puerta 9003 — 9004

Cddigo Postal 11200

Correo electrénico:
plansaneamiento(@imm.gub.uy

Tel: (5982) 1950 4733

Leyes

1.1.49

La Subclausula 1.1.49 se sustituye por:

"Leyes" significa toda la legislacion nacional (o
estatal), estatutos, ordenanzas y otras leyes, y
reglamentos y estatutos de cualquier autoridad
publica legalmente constituida.

Carta de Aceptacion

1.1.50

La Subclausula 1.1.50 “Carta de Aceptacion”
queda redactada de la siguiente forma:

Carta de Aceptacion es el Acta de
Formalizacion de Contrato (Subclausula 1.1.10
de estas Condiciones Particulares).

Carta de la Oferta

1.1.51

La Subclausula 1.1.51. “Carta de la Oferta”, se
modifica como sigue:

Carta de la Oferta es la Carta u Oferta o
Propuesta firmada por el Contratista y todos los
demas documentos que presenta el Contratista,
que contiene su oferta al Contratante para la
ejecucion de las obras.

No-Objecion

1.1.55

La Subcldusula 1.1.55. “No-Objecion”, se
complementa con:

A los efectos de ésta Subclausula, No-Objecion
es equivalente a la aprobacion por parte del
Ingeniero.

Certificado de
Cumplimiento

1.1.62

La Subclausula 1.1.62. “Certificado de
Cumplimiento” se modifica como sigue:
“Certificado de Cumplimiento” o “Acta de
Recepcion Definitiva”, es el certificado que se
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

emite en virtud de la Subclausula 11.9
[Certificado de Cumplimiento].

Garantia de Cumplimiento

1.1.63

La  Subcldusula 1.1.63  “Garantia de
Cumplimiento” se modifica como sigue:
“Garantia de Cumplimiento” es la Garantia (o
Garantias si procede) en virtud de la
Subclausula 4.2 “Garantia de Cumplimiento y
otras”.

“Garantia de Conservacion” es la garantia en
virtud de la Subclausula 4.2.4.

“Garantia Decenal” es la garantia en virtud de
la Subclausula 4.2.5.

Suma Provisional

1.1.67

La Subclausula 1.1.67 “Suma Provisional” se
modifica de la siguiente manera:

No se utilizara Suma Provisional en este
contrato.

Anexo de Pagos

1.1.72

NO APLICA

Lugar de las Obras

1.1.74

La Subclausula 1.1.74 Lugar de las Obras, se
sustituye por:

“Lugar de las Obras” significa los sitios donde
se ejecutaran las Obras Permanentes,
incluyendo almacenes y areas de trabajo, y
donde deben ser enviados los equipos y
materiales, asi como cualquier otro sitio que se
defina en el Contrato como parte del Lugar de
las Obras. “Sitio de la Obra” son los frentes de
Obras necesarios para el cumplimiento del
contrato conforme al cronograma aprobado.

Relacion Valorada

1.1.77

La Subcldusula 1.1.77. “Relacion Valorada” se
modifica como sigue:

“Relacion  Valorada”,  “Declaracion” o
“Solicitud” es una declaracion que presenta el
Contratista como parte de una solicitud de un
certificado de pago, en virtud de la Clausula 14
[Precio del Contrato y Pago].

Oferta

1.1.81

La Subcldusula 1.1.81. “Oferta” se modifica
como sigue: “Oferta” o “Propuesta” es la Carta
de la Oferta y todos los demas documentos que
presenta el Contratista con la misma, conforme
se incluye en el Contrato.

1.1.89

Se incorpora la Subclausula 1.1.89 “Banco” con
la siguiente redaccion:

Banco significa la institucion financiera (si la
hay) designada en la Parte A - Datos del
Contrato”
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

1.1.90

Se incorpora la Subclausula 1.1.90 “Prestatario”
con la siguiente redaccion:

“Prestatario” significa la persona juridica (si la
hay) designada en la Parte A — Datos del
Contrato.

1.1.91

Se incorpora la Subclausula 1.1.91 “ASSS” con
la siguiente redaccion: “ASSS™ significa las
obligaciones ambientales, sociales, de salud y
seguridad establecidas en la Oferta del
Contratista y aceptadas por el Contratante que el
Contratista debera implementar en la ejecucion
de las Obras, asi como cualquier requisito
nacional sobre estos temas, y en caso de que no
existan, los que estan contenidos en la politica y
las pautas de implementacion del Banco
Interamericano de Desarrollo y en los
Requisitos del Contratante y que deben tener en
cuenta, entre otras, la:

Politica operacional sobre pueblos indigenas y
estrategia para el desarrollo indigena;

Politica de Operacion para Reasentamiento
Involuntario;

Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de
Salvaguardias;

Politica operativa sobre igualdad de género en el
desarrollo

1.1.92

En las siguientes Subcldusulas de las
Condiciones Generales, el término "Garantia de
Cumplimiento" se sustituye por: "Garantia de
cumplimiento y, si corresponde, una Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones ASSS":

2.1 Derecho de acceso al Lugar de las Obras
14.2 Anticipo

14.6 Emision de los Certificados de Pago a
Cuenta (CPC)

14.12 Finiquito

14.13 Emision de la Certificacion de Pago Final
(CPF)

14.14 Fin de la Responsabilidad del Contratante
15.2 Resolucion por el Incumplimiento del
Contratista
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

15.5 Resoluciéon por conveniencia del

Contratante.

A partir de ahi, a lo largo de la Subcldusula 4.2
[Garantia de Cumplimiento] se sustituye por:
[Garantia de Cumplimiento y, si corresponde,
Garantia de Cumplimiento ASSS].

1.1.93

Se incorpora la Subclausula 1.1.93 “Orden de
Servicio” con la siguiente redaccion:

“Orden de Servicio” es la comunicaciéon por
escrito del Contratante al Contratista efectuada
por el Ingeniero.

La misma incluird un plazo para la ejecucion de
lo ordenado.

En la ejecucion de las obras, ademas de respetar
las piezas del contrato, el Contratista debera
atender las Ordenes de Servicio e instrucciones
que dicte por escrito el Ingeniero.

El Contratista estara obligado a cumplirlas aun
cuando las considere irregulares,
improcedentes, € inconvenientes.

El no cumplimiento de dichas 6rdenes en el
plazo otorgado o su cumplimiento parcial o con
errores de ejecucion aparejara la aplicacion de la
multa establecida en la Subcldusula 13.1
“Derecho a Realizar Variaciones” de estas
Condiciones Especiales.

Interpretacion

1.2

Se agrega literal (k) con la siguiente redaccion:
“(k) la palabra ‘oferta’ es sinonimo de
‘propuesta”

Notificaciones
Comunicaciones

y  otras

1.3 (a)(ii)

El método de transmision electronica a utilizarse
sera el indicado por el Director de Obra al
contratista.

Notificaciones
Comunicaciones

y  otras

13(@d)

La Direccion del Contratante es la indicada en
los Datos del Contrato.

Notificaciones
Comunicaciones

y  otras

13(@d)

La Direccion del Contratista serd la que este
constituya en su Oferta.

Leyes e Idioma

1.4

La legislacion aplicable al contrato sera la
legislacion vigente en la Republica Oriental del
Uruguay.

El idioma que rige en el contrato y que se
utilizard para todas las comunicaciones es el
idioma Espaiiol.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Prioridad de
Documentos

los

1.5

La Subclausula 1.5 “Prioridad de los
documentos “queda redactada como sigue:

Los documentos que conformen el Contrato
deberan considerarse mutuamente explicativos.
Para fines de interpretacion el orden de
prioridad de los documentos se cefiird a lo
indicado en la Secciéon VI Requisitos de las
Obras Seccion - Parte B — IT:

= El Contrato (Resolucion de Adjudicaciéon y
Acta de Formalizacion)

= Las aclaraciones a la oferta

= La Oferta

= La/s adenda/s (respuestas a los oferentes
durante la Licitacién y cualquier aclaracion o
documento que incorpore el Contratante durante
la Licitacion)

* Condiciones Especiales Parte A

* Condiciones Generales Parte B

= Especificaciones Técnicas Generales de la
Seccion VI Requisitos de las Obras

= Alcance de las Obras de la Seccion VI
Requisitos de las Obras

= Especificaciones Técnicas Particulares de la
Seccion VI, Requisitos de las Obras

= Planos de la Seccion VI Requisitos de las
Obras

= Planos (copia de la carpeta de planos y archivo
digital)

* Informacion Complementaria

Si se encuentra alguna ambigiiedad o
discrepancia en los documentos el Ingeniero
emitird las aclaraciones o instrucciones
necesarias.

Acuerdo Contractual

1.6

En la tercera linea las palabras “salvo que se
acuerde otra cosa” se reemplazan por las
palabras “a menos que las Condiciones
Particulares establezcan otro plazo".

El ultimo parrafo se sustituye por:

“Si el Contratista comprende una APCA o JV,
el representante autorizado de la APCA o JV
firmara el Contrato de acuerdo con la
Subclausula 1.14 [Responsabilidad Conjunta y
Solidaria]”
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Uso por el Contratante de
los Documentos del
Contratista

1.10

La Subclausula 1.10 “Uso por el Contratante de
los Documentos del Contratista”, quedara
redactada de la siguiente manera:

“Se entiende que, con la firma del Contrato de
Obra Publica, el Contratista cede al Contratante
los derechos de autor y demas derechos de
propiedad intelectual respecto de todos los
Documentos que elabore con motivo de los
trabajos, obras y servicios contratados (planos,
procedimientos constructivos, pliegos de
condiciones, especificaciones, etc.), de manera
definitiva y sin plazo determinado.

Sin embargo, el Contratista podra conservar una
copia de dichos documentos, asi como utilizar
los procedimientos constructivos para otros
proyectos, sin necesidad de contar con el
consentimiento del Contratante”

Confidencialidad

1.12

Se afiade lo siguiente al final del segundo
parrafo:

"Al Contratista se le permitird divulgar la
informacién requerida para establecer sus
calificaciones para competir por otros
proyectos".

La palabra "o" al final de (b) se suprime y se
agrega al final de (c).

Luego se agrega lo siguiente como (d): "se
requiere en respuesta a una solicitud del Banco
al Contratante".

Cumplimiento de las Leyes

1.13

La Subclausula 1.13 “Cumplimiento de Ia
Legislacion”, queda redactada como sigue:

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista
cumplira toda la legislacion aplicable.

El Contratista:

(a) debe haber obtenido (o debera obtener), si
correspondiere, los permisos de planificacion,
zonificacion, edificacion o de indole similar
para las Obras, asi como cualquier otro permiso
que, segun se establezca en las Especificaciones,
deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el
Contratante;

(b) debera hacer todas las notificaciones, pagar
todos los tributos, precios, derechos y obtener
todos los permisos, licencias y aprobaciones que
exige la Ley para la ejecucion y terminacion de
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

las obras y para la reparacion de cualquier
defecto; y

(c) indemnizara y amparara al Contratante de las
consecuencias que se deriven de cualquier
incumplimiento al respecto.

Responsabilidad Conjunta y
Solidaria

1.14

La Subclausula 1.14 “Responsabilidad conjunta
y solidaria” queda redactada de la siguiente
forma:

Si el Contratista establece (al amparo de leyes
aplicables) una asociacién en participacion,
Joint Venture, consorcio u otra asociacion de
hecho, de dos 0 mas personas:

a) dichas personas seran consideradas
responsables en forma conjunta y
solidaria ante el Contratante por el
cumplimiento del Contrato;

b) dichas  personas notificaran  al
Contratante el nombre de su
representante, quien tendra la autoridad
para obligar en forma vinculante al
Contratista y a cada una de esas
personas; y

c) el Contratista no modificara su
composicion ni su situacion juridica sin
el consentimiento previo del
Contratante.

Limitacion de
Responsabilidad

1.15

La Subcldusula 1.15 “Limitacion de la
Responsabilidad” se complementa con:

Sin perjuicio de lo establecido en ésta
Subclausula, regird la legislacion nacional
aplicable.

Resolucion del Contrato

1.16

La Subclausula 1.16 “Resolucion del Contrato”
se complementa con:

Resolucion del Contrato equivale a Rescindir el
Contrato, de acuerdo a las clausulas 15
(Resolucion  por el Contratante) y 16
(Suspension y Resolucion del Contrato por el
Contratista).

Inspecciones y Auditorias
por parte del Banco.

1.17

Se anade la siguiente Subclausula después de la
Subclausula 1.16:

“El Contratista permitira y hard que sus
subcontratistas y/o subconsultores lo permitan,
al Banco y / o las personas designadas por el
Banco para inspeccionar el Lugar de las Obras y
/ o las cuentas y registros relacionados con el
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

proceso de adquisicion, seleccion y/ o ejecucion
del Contrato, y para tener tales cuentas y
registros auditados por personas designadas por
el Banco si asi lo solicita el Banco. La atencion
del Contratista y sus Subcontratistas y
Subconsultores se dirige la Subcldusula 15.8
[Practicas Prohibidas] que establece, entre otras
cosas, que los actos destinados a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos de
inspeccion y auditoria del Banco constituyen
una practica prohibida sujeta a recision del
Contrato (asi como a una determinacion de
inelegibilidad de conformidad con los
procedimientos de sanciones vigentes del
Banco)".

Practicas Prohibidas

1.18

1.18.1 El Banco exige a todos los Prestatarios
(incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos  ejecutores y  organismos
Compradores incluyendo miembros de su
personal, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos participando en
actividades financiadas por el Banco o actuando
como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios  (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), entre otros, observar los mas altos
niveles éticos y denunciar al Banco todo acto
sospechoso de constituir una Practica Prohibida
del cual tenga conocimiento o sea informado,
durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las
Préacticas Prohibidas son las siguientes: (i)
practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas;
(ii1)) practicas coercitivas; (iv) practicas
colusorias; (v) practicas obstructivas y (vi)
apropiacion indebida. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta
comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia debera ser remitida a la Oficina de
Integridad Institucional (OII) del Banco para
que se investigue debidamente. EI Banco ha
adoptado procedimientos para sancionar a
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

quienes hayan incurrido en  Practicas
Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribié con
otras Instituciones Financieras Internacionales
(IFT) un acuerdo de reconocimiento mutuo de
las decisiones de inhabilitacion.

A los efectos de esta disposicion, las
definiciones de las Practicas Prohibidas son las
siguientes:

(1) Una préactica corrupta consiste en ofrecer,
dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(i1) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada 0
imprudentemente, engafien, o intenten engafar,
a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra indole o para evadir una
obligacion;

(ii1)) Una practica coercitiva consiste en
perjudicar o causar dafio, o amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar indebidamente las acciones de
una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre
dos o mas partes realizado con la intencion de
alcanzar un propoésito inapropiado, lo que
incluye influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte;

(v) Una practica obstructiva consiste en:
destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencidén de impedir una
investigacion del Grupo BID;

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una
investigacion del Grupo BID o que prosiga con
la investigacion; o

actos realizados con la intencion de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

auditoria e inspeccion del Grupo BID previstos
en la Subclausula 1.18.1 (f) de abajo, o sus
derechos de acceso a la informacion;

(vi) Una apropiacion indebida consiste en el uso
de fondos o recursos del Grupo BID para un
proposito indebido o para un propdsito no
autorizado, cometido de forma intencional o por
negligencia grave.

Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de Sanciones del Banco, que los
Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de
donaciones),  organismos  ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros
de su personal, cualquier firma, entidad o
individuo participando en una actividad
financiada por el Banco o actuando como, entre
otros, oferentes, proveedores, contratistas,
consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido
una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucion de un contrato, el
Banco podra:

no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato para la adquisicion de bienes o
servicios, la contratacion de obras, o servicios
de consultoria;

suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador
ha cometido una Practica Prohibida;

declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de
la donacion relacionada inequivocamente con
un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacion, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

otras cosas, la notificaciéon adecuada al Banco
tras tener conocimiento de la comision de la
Préctica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;

declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por un
periodo determinado de tiempo, para la
participacion y/o la adjudicacion de contratos
adicionales financiados con recursos del Grupo
BID;

imponer otras sanciones que considere
apropiadas, entre otras, restitucion de fondos y
multas equivalentes al reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones 'y
actuaciones previstas en los Procedimientos de
Sanciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucioén de
las sanciones arriba referidas" (las sanciones
“arriba referidas” son la amonestacion y la
inhabilitacioén/inelegibilidad);

extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control comun con un sancionado,
asi como a los funcionarios, empleados,
afiliados o agentes de un sancionado que sean
también propietarios de una entidad sancionada
y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada
aun cuando no se haya concluido que esas partes
incurrieron directamente en una Practica
Prohibida;

remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la
Subclausula 1.18.1 (b) se aplicara también en
los casos en que las partes hayan sido declaradas
temporalmente inelegibles para la adjudicacion
de nuevos contratos en espera de que se adopte
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

una decision definitiva en un proceso de
sancion, u otra resolucion.

La imposicién de cualquier medida definitiva
que sea tomada por el Banco de conformidad
con las provisiones referidas anteriormente sera
de caracter publico.

Con base en el Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo de Decisiones de Inhabilitacion firmado
con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad
o individuo participando en una actividad
financiada por el Banco o actuando como
oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, = miembros del  personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, personal de los
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones),  organismos  ejecutores O
contratantes  (incluidos  sus  respectivos
funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), entre otros, podra verse sujeto a una
sancion. A los efectos de lo dispuesto en el
presente parrafo, el término “sancidén” incluye
toda inhabilitacion permanente, imposicion de
condiciones para la participacion en futuros
contratos o adopcion publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente
de una IFI aplicable a la resolucion de denuncias
de comision de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes
y sus representantes o agentes, contratistas,
consultores, funcionarios o empleados,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y sus representantes o agentes, y
concesionarios le permitan revisar cuentas,
registros y otros documentos relacionados con
la presentacion de propuestas y el cumplimiento
del contrato, y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Banco. Todo
licitante, oferente, proponente, solicitante,
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena
asistencia al Banco en su investigacion. El
Banco también requiere que los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, miembros del
personal,  subcontratistas,  subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios: (i)
conserven todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afos luego de
terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de
denuncias de comisioén de Practicas Prohibidas
y (ii1) aseguren que los empleados o agentes de
los  licitantes,  oferentes, = proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes 0 agentes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios que
tengan conocimiento de que las actividades han
sido financiadas por el Banco, estén disponibles
para responder a las consultas relacionadas con
la investigacion provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente,
auditor, o consultor debidamente designado. Si
los licitantes,  oferentes,  proponentes,
solicitantes, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor,
miembro  del  personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra
forma obstaculiza la investigacion, el Banco,
discrecionalmente, podra tomar medidas
apropiadas en contra los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y
su representante o agente, contratista, consultor,
miembro  del  personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios, o
concesionario.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Cuando wun Prestatario adquiera bienes,
servicios distintos de servicios de consultoria,
obras o servicios de consultoria directamente de
una agencia  especializada, todas las
disposiciones relativas a las  Practicas
Prohibidas, y a las sanciones correspondientes,
se aplicaran integramente a los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, miembros del
personal,  subcontratistas,  subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos  funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas), o
cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para
la provision de bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria en conexion
con actividades financiadas por el Banco. El
Banco se reserva el derecho de obligar al
Prestatario a que se acoja a recursos tales como
la suspension o la rescision. Las agencias
especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles
temporal o permanentemente por el Banco. En
caso de que una agencia especializada suscriba
un contrato o una orden de compra con una
firma o individuo declarado inelegible por el
Banco, este no financiaréd los gastos conexos y
tomara las medidas que considere convenientes.

1.18.2 El Contratista declara y garantiza:

que ha leido y entendido las definiciones de
Précticas Prohibidas del Banco y las sanciones
aplicables de  conformidad con los
Procedimientos de Sanciones;

que no ha incurrido o no incurrird en ninguna
Practica Prohibida descrita en este documento
durante los procesos de seleccion, negociacion,
adjudicacion o ejecucion de este contrato;
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Condicion

Subclausula
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que no ha tergiversado ni ocultado ningun hecho
sustancial durante los procesos de seleccion,
negociacion, adjudicacion o ejecucion de este
contrato;

que ni €l ni sus agentes, subcontratistas,
subconsultores, directores, personal clave o
accionistas principales son inelegibles para la
adjudicacion de contratos financiados por el
Banco;

que ha declarado todas las comisiones,
honorarios de representantes o agentes, pagos
por servicios de facilitacion o acuerdos para
compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco; y

que reconoce que el incumplimiento de
cualquiera de estas garantias podra dar lugar a la
imposicion por el Banco de una o maés de las
medidas descritas en la Subclausula 1.18.1 (b).

Derecho de Acceso al Lugar
de las Obras

2.1

La Subclausula 2.1 “Derecho de Acceso al
Lugar de las Obras”, queda redactada como
sigue:

El Contratante concedera al Contratista derecho
de acceso a, y posesion, del Lugar de las Obras
en los periodos que sean necesarios.

El derecho de acceso y la posesion pueden no
ser exclusivos del Contratista.

Si, en virtud del Contrato, se exige que el
Contratante conceda (al Contratista) la posesion
de cualquier cimiento, estructura, instalacion o
medio de acceso, el Contratante lo hara en el
plazo y de la manera que se indiquen en las
Especificaciones.

Sin embargo, el Contratante podra retener ese
derecho o posesion hasta que reciba la Garantia
de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del
Contrato, el Contratante concedera al
Contratista el derecho de acceso al, y la posesion
del, Lugar de las Obras en los periodos que sean
necesarios para permitir al Contratista proceder
sin interrupcion de conformidad con el
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Subclausula

Dato del Contrato

programa presentado con arreglo a la
Subcldusula 8.3 [Programa]. El lugar de las
Obras serd sinonimo de Sitio de las Obras o
Frentes de Obras. El Contratante dara acceso a
los frentes de obra de acuerdo al Programa
vigente y podrd demorar el acceso a algunos
frentes de obra.

Si el Contratista sufre alguna demora debido a
que el Contratante no le ha concedido dicho
derecho o posesion en el plazo establecido, el
Contratista notificara de ello al Ingeniero vy,
sujeto a lo dispuesto en la Subcldusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho
a una prorroga del plazo por cualquier demora
de esa indole, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las obras, en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacion].

Tras recibir dicha notificacion, el Ingeniero
procederd de conformidad con lo que se
establece en la Subclausula 3.5
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o
decision al respecto. Siempre que existan frentes
de obra alternativos el Contratista no tendra
derecho a cobro de indemnizacién alguna.

Sin embargo, si el incumplimiento del
Contratante se debe a algin error o demora del
Contratista, incluido un error o demora en la
entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a
dicha prorroga ni a reclamos de ninguna
naturaleza.

Asistencia

2.2

La  Subclausula 2.2 “Asistencia”  se
complementa como sigue:

El Contratista obtendra los permisos para
realizar trabajos en la via publica, las licencias
de construccion necesarios para la realizacion de
las obras objeto del Contrato y toda otra
autorizacion de organismos competentes.

El Contratista debera cumplir toda la normativa
nacional y departamental, en sus ultimas
versiones, para sefializacion de obras en la via
publica. En particular debera cumplir con las
resoluciones No. 1821/12 del 7 de mayo de
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Subclausula
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2012, No 881/17 de 20 de febrero de 2017 y con
las normas UNIT 1114, 1115y 1125.

1 La norma UNIT 1114 establece una
definicion de cada uno de los elementos de
seguridad y a su vez establece cuales son las
condiciones técnicas de los mismos.

") La norma UNIT 1115 establece la manera de
utilizar las sefiales y los dispositivos para el
control de transito frente a eventos de caracter
transitorio en la via publica, como han sido
definidos en la norma UNIT 1114.

1 La norma UNIT 1125 tiene por objeto
establecer los términos y definiciones referidos
a las sefiales y dispositivos para sefializacion
transitoria utilizados en la sefializacion vial. El
Contratista debera realizar y gestionar a su costo
las autorizaciones y tramites necesarios, ante
Organismos del Estado, Empresas publicas o
privadas, particulares, etc., para la ejecucion de
las obras en tiempo y forma seglin lo indicado
en el la Seccion III, Condiciones Especiales,
acapite 2.2.

Corresponde senalar el proyecto de las redes de
saneamiento y drenaje debera ser presentado en
el Servicio de Estudios y Proyectos para su
aprobacion.

El Contratista debera realizar los tramites en el
SIME (Servicio de Instalaciones Mecanicas de
la IM, piso 9) para la realizacion de voladura de
roca con explosivos, para lo cual debera pagar el
costo del tramite y las horas extra del Inspector
de ese Servicio. Deberd asimismo proveerle al
Inspector la locomociéon y un vibrador de
impulso, de acuerdo a las especificaciones que
el citado Servicio solicite. Estos costos se
consideran prorrateados en los rubros de la obra.
La omision por parte del Contratista de estas
gestiones y tramites, y la consecuente falta de
las correspondientes autorizaciones, lo hara
pasible de la aplicacion de las penalidades y
multas, asi como del traslado al Contratista de
todas las responsabilidades y demandas civiles
y/o penales que se realicen por parte de los
involucrados directa o indirectamente en los
perjuicios ocasionados.
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Subclausula

Dato del Contrato
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La Subcldusula 2.4 “Financiamiento del
Contratante” queda redactada como sigue:

La Intendencia de Montevideo garantiza que
esta obra tendra los fondos suficientes para su
ejecucion.

En virtud de haberse firmado el Contrato de
Préstamo BID 5410/0C-UR, las obras cuentan
con el financiamiento necesario tanto por los
aportes BID como las contrapartidas locales. El
Contrato de Préstamo establece las normas para
que se demuestre al Banco la existencia de las
contrapartidas locales correspondientes en las
fechas oportunas.

El Contratante debera presentar, antes de la
Fecha de Inicio, evidencia razonable de que se
han hecho arreglos financieros para financiar las
obligaciones del Contratante segin el Contrato.
Si el Banco notifica al Prestatario que ha
suspendido los desembolsos al amparo de su
préstamo, el cual financia total o parcialmente la
ejecucion de las Obras, el Contratante notificara
dicha suspension al Contratista, con los detalles
correspondientes, incluida la fecha de la
notificacion, con copia al Ingeniero, en un plazo
de 7 dias contados a partir de la fecha en que el
Prestatario reciba del Banco la notificacion de
suspension. En caso de que el Contratante tenga
acceso a fondos alternativos en las monedas
adecuadas para seguir pagando al Contratista
mas alla del sexagésimo (60°) dia contado desde
la fecha de notificacién de suspension por parte
del Banco, el Contratante debera presentar en
dicha notificacion evidencia razonable de la
medida en que dichos recursos estaran
disponibles.

Condicién

Financiamiento del
Contratante

Materiales  Suministrados
por el Contratante y Equipo
del Contratante

2.6

La Subclausula 2.6 “Materiales suministrados
por el Contratante y Equipo del Contratante”
queda redactada como sigue:

No habré equipos del Contratante ni materiales
de libre disposicion para proporcionar al
Contratista. El Contratista deberd proveer todos
los equipos y todos los materiales necesarios
para ejecutar las obras.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

El Ingeniero

3.1

Al final del primer subparrafo se agrega lo
siguiente:

“El personal del Ingeniero incluird ingenieros
debidamente calificados y otros profesionales
que sean competentes para llevar a cabo estas
tareas”.

Obligaciones y Autoridad
del Ingeniero

3.2

La Subclausula 3.2 “Obligaciones y Autoridad
del Ingeniero” queda redactada como sigue:

El Contratante designara al Ingeniero quien
cumplira las obligaciones que se le asignen en el
Contrato.

El personal del Ingeniero incluird ingenieros
debidamente calificados y otros profesionales
competentes para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar
el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se
le confieran explicitamente en el Contrato o se
deriven implicitamente del mismo.

Si el Ingeniero debe obtener la aprobacion del
Contratante antes de ejercer una facultad en
particular, los requisitos seran los que se indican
en las Condiciones Especiales.

El Contratante informarad sin demora al
Contratista sobre cualquier cambio en las
facultades conferidas al Ingeniero. Sin embargo,
cuando el Ingeniero ejerza una facultad
especifica que requiera la autorizacion del
Contratante, entonces (para los fines del
Contrato) se considerard que este ultimo ha
concedido su aprobacion.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:
(a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones
o ejerza sus facultades, ya sea que éstas se
especifiquen en el Contrato o que se deriven en
forma implicita del mismo, se considerara que
actia en nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir
a ninguna de las Partes de cualesquiera deberes,
obligaciones o responsabilidades en virtud del
Contrato. Siempre debe obtenerse la aprobacion
previa del Contratante;

(c) ninguna  aprobacion,  verificacion,
certificado, consentimiento, examen,
inspeccion, orden, notificacion, propuesta,
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

solicitud, prueba o acto de esa indole del
Ingeniero (incluida la no objecion o no
desaprobacion) eximira al Contratista de
cualquier responsabilidad que tenga en virtud
del Contrato, incluida la responsabilidad en
cuanto a errores, omisiones, discrepancias e
incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma
expresa, cualquier acto realizado por el
Ingeniero en respuesta a una solicitud del
Contratista debera ser notificado por escrito al
Contratista dentro del plazo de 28 dias de
recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacién especifica
del Contratante antes de actuar de conformidad
con las siguientes Subcldusulas de estas
Condiciones:

(a) Subclausula 4.12: Acuerdo 0
establecimiento de una prérroga y/o costo
adicional.

(b) Subclausula 13.1: “Derecho de realizar
Variaciones”. Siempre debe obtenerse la
aprobacion previa del Contratante.

(c) Subclausula 13.3: Aprobacion de una
propuesta de Variacion por parte del Contratista
de conformidad con la Subcldusula 13.1
“Derecho a Realizar Variaciones” 6 13.2
“Ingenieria de Valor”.

(d) Subcléusula 13.4: Especificacion del monto
pagadero en cada una de las monedas aplicables.
(e) Sin perjuicio de la obligacién de obtener
aprobacion, como se indica supra, si a juicio del
Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la
seguridad personal, la seguridad fisica de las
Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s),
éste podra, sin eximir al Contratista de sus
deberes y responsabilidades en virtud del
Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo
las obras o actividades que sean necesarias,
segin el Ingeniero, para mitigar o reducir el
riesgo. El Contratista cumplird inmediatamente
cualquier instruccion de esa indole que le dé el
Ingeniero, aun a falta de la aprobacion de dicha
instruccion por parte del Contratante. Si
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

corresponde, el Ingeniero determinara la
variacion que puede haber generado dicha
orden, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 13 y notificara debidamente al
Contratista, con copia al Contratante.

Cuando el Ingeniero por razones de urgencia y
para reducir riesgos que se generen, solicite
obras, éstas no generaran derecho a reclamo por
pagos adicionales alguno segin Subclausula
20.1  “Reclamos” 'y  Subclausula 8.5
“Ampliacion del Plazo para la Finalizacion™.

Representante del Ingeniero

3.3

Se afade lo siguiente al final de la Subclausula
3.3:

"El Ingeniero deberd obtener el consentimiento
del Contratante antes de designar o reemplazar
a un Representante de Ingeniero".

Delegacion por el Ingeniero

3.4

La Subclausula 3.4 “Delegacion del Ingeniero”
se complementa agregando lo siguiente al final
del segundo parrafo:

“Si alguno de los asistentes no habla este idioma
con fluidez, el Ingeniero pondra a disposicion
intérpretes competentes durante todas las horas
de trabajo, en un numero suficiente para que
dichos asistentes desempefien adecuadamente
sus funciones asignadas y / o ejerzan su
autoridad delegada".

Sustitucion del Ingeniero

3.6

En el primer parrafo, “42 dias” se reemplaza por
“21 dias”.

Acuerdo o Determinacion

3.7

La Subclausula 3.5 “Acuerdo o Determinacion”
queda redactada como sigue:

En los casos en que estas Condiciones
contemplen que el Ingeniero proceda de
conformidad con esta Subcldusula 3.7 para
acordar o resolver algun asunto, el Ingeniero
tratard de alcanzar un acuerdo y notificara al
Contratista.

De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomara
una decision de conformidad con el Contrato,
tomando en cuenta todas las circunstancias
pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el
Ingeniero notificard al Contratista sobre cada
uno de los acuerdos o decisiones, con los
detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

haber recibido la correspondiente queja o
solicitud.

El Contratista dara cumplimiento a los acuerdos
o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se
sometan a reconsideracion con arreglo a la
Subclausula 20 “Reclamos”.

Obligaciones Generales del | 4.1
Contratista

La Subclédusula 4.1 “Obligaciones Generales del
Contratista” queda redactada de la siguiente
forma:

El Contratista debera ejecutar las Obras de
acuerdo con el Contrato. El Contratista se
compromete a que la ejecucion de las Obras y
las Obras finalizadas se realizaran de acuerdo
con los documentos que forman el Contrato,
segiin sean alterados o modificados por las
Variaciones.

El Contratista debera proporcionar la
Instalacion (y las piezas de repuesto, en su caso)
y los Documentos del Contratista especificados
en el Contrato, y todo el Personal del
Contratista, Bienes, consumibles y otros bienes
y servicios requeridos para cumplir con las
obligaciones del Contratista bajo el Contrato.
Todos los equipos, materiales y servicios que se
incorporaran o requerirdn para las Obras
deberan tener su origen en cualquier pais de
origen elegible segun lo define el Banco.

El Contratista debera ser responsable de la
idoneidad, estabilidad y seguridad de todas las
operaciones y actividades del Contratista, de
todos los métodos de construccion y de todas las
Obras Temporales. Excepto en la medida
especificada en el Contrato, el Contratista:

1.  deberda ser responsable de todos los
Documentos del Contratista, Obras
Temporales y el disefio de cada elemento
de la Instalacion y los Materiales que se
requiera para que ese elemento esté¢ de
acuerdo con el Contrato;

ii.  yno debera ser responsable del disefio o
las especificaciones de las Obras
Permanentes.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

El Contratista siempre que lo solicite el
Ingeniero debera entregar detalles de los
procesos y métodos que el Contratista se
proponga adoptar para la ejecucion de las Obras.
No  podran  realizarse = modificaciones
significativas a estos procesos y métodos sin que
se haya entregado esta modificacion al
Ingeniero.

El Contratista no llevara a cabo ninguna Obra,
incluidas las actividades de movilizacion y / o
de pre-construccion (por ejemplo, limpieza de
caminos de acarreo, accesos al Lugar de las
Obras,  investigaciones  geotécnicas 0
investigaciones para para escoger lugares
accesorios a las Obras tales como canteras y
areas de préstamos), sin que el Ingeniero
exprese satisfaccion sobre la adopcion de las
medidas para reducir los riesgos e impactos en
materia ambiental, social, y en seguridad y salud
en el trabajo (incluidos la explotacion y el abuso
sexual y la violencia de género) (ASSS).

Para el inicio de esas actividades preliminares,
como minimo, el Contratista debe estar
aplicando las Estrategias de Gestion y los Planes
de Implementacion y las Normas de Conducta,
presentados en la Oferta y acordados como parte
del Contrato.

El Contratista presentard, de forma continua,
para la No-Objecion del Ingeniero, el Plan de
Gestion Ambiental y Social del Contratista
(PGAS-C) y las evaluaciones de riesgos de
salud y seguridad que son componentes del
Manual de Seguridad y Salud en el trabajo del
Contratista (MSS) requerido en la Subclausula
4.8 [Obligaciones de seguridad y salud].

El MSS, el PGAS-C y las evaluaciones de
riesgos de salud y seguridad deben tener la No-
Objecion del Ingeniero antes del inicio de las
actividades de construccion (por ejemplo,
excavaciones, trabajos de tierra, obras de
puentes y estructuras, desvios de arroyos y
caminos, canteras o extraccion de materiales,
colocacion de concreto y fabricacion de asfalto).
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

El PGAS del Contratista aprobado debe ser
revisado por el Contratista periddicamente (al
menos cada seis meses) y actualizado en forma
oportuna cuando necesario a efecto de asegurar
que el PGAS del Contratista contiene las
disposiciones apropiadas para las actividades de
las Obras que se estan ejecutando. El PGAS-C
actualizado estara sujeto a la No-Objecion del
Ingeniero.

Si el Contrato especifica que el Contratista debe
disenar cualquier parte de las Obras
Permanentes, a menos que se indique otra cosa
en las Condiciones Particulares:

(a) el Contratista debera preparar y entregar
al Ingeniero para Revision los
Documentos del Contratista para esta
parte (y cualquier otro documento
necesario para finalizar e implementar el
disefio durante la ejecucion de las Obras
e instruir al Personal del Contratista);

(b) estos Documentos del Contratista
deberan estar de acuerdo con las
Especificaciones y los Planos y deberan
incluir la  informacion  adicional
requerida por el Ingeniero para agregar a
los Planos a efectos de la coordinacioén
de los disefios de cada una de las Partes.
Si el Ingeniero instruye que mas
Documentos del Contratista son
razonablemente requeridos para
demostrar que el disefio del Contratista
cumple con el Contrato, el Contratista
los preparard y entregara al Ingeniero
prontamente a costo del Contratista;

(c) la construccion de esta parte no deberd
comenzar hasta que el Ingeniero emita
una Notificacion de No-objecion (o se
considere que ha sido emitida) bajo el
subparrafo (i) de la Subclausula 4.4.1
[Preparacion y Revision] para todos los
Documentos del Contratista que sean
relevantes para su disefio, y la
construccion de dicha parte debera estar
de acuerdo con estos Documentos del
Contratista;
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

(d)

(e)

®

(2

el Contratista puede modificar cualquier
disefio o los Documentos del Contratista
que se hayan entregado previamente
para su Revision mediante una
Notificacion al Ingeniero indicando los
motivos. Si el Contratista ha comenzado
la construccion de la parte de las Obras
relevantes a dicho disefio o Documentos
del Contratista, el trabajo en esta parte se
suspenderd, las disposiciones de la
Subcldusula 4.4.1 [Preparacion 'y
Revision] deberan aplicarse como si el
Ingeniero  hubiera  emitido  una
Notificacibon con respecto a los
Documentos del Contratista bajo el
subparrafo (ii) de la Subclausula 4.4.1 y
el trabajo no debera reanudarse hasta que
el Ingeniero emita una Notificacion de
No-objecion (o se considere que ha sido
emitida) para los documentos revisados;
el Contratista debera ser responsable de
esta parte y, cuando se finalicen las
Obras, esa parte debera ser apta para el
fin (o los fines) para el cual esa parte esta
prevista tal y como se especifica en el
Contrato (o, cuando el fin o fines no se
describen o definen, apta para su fin
ordinario);

ademas del compromiso del Contratista
mencionado anteriormente, el
Contratista se compromete a que el
disefio y los Documentos del Contratista
para esta parte cumpliran con las normas
técnicas establecidas en la
Especificacion y las Leyes (vigentes
cuando las Obras sean recibidas bajo la
Clausula 10 [Recepcion de las Obras por
parte del Contratante] y de conformidad
con los documentos que forman el
Contrato, segun hayan sido alterados o
modificados por Variaciones;

si se aplica la Subclausula 4.4.2
[Documentos "As-Built"] vy / o la
Subclausula 4.4.3 [Manuales de
Operacion y  Mantenimiento], el
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Contratista deberd entregar al Ingeniero
los Documentos del Contratista para esta
parte, de acuerdo con dicha(s)
Subclausula(s) y con suficiente detalle
para que el Contratante opere, mantenga,
desmonte, vuelva a ensamblar, ajuste y
repare esta parte; y
(h) si se aplica la Subcldusula 4.5
[Capacitacion], el Contratista debera
llevar a cabo la capacitacion del Personal
del Contratante en la operacion y el
mantenimiento de esta parte.
El Contratista serd el unico responsable de las
consecuencias de los defectos de construccion
cometidos por su personal, el de los
subcontratistas y/o proveedores en la ejecucion
de las obras.
El Contratista debera proporcionar informacion
relevante relacionada con el Contrato, cuando el
Contratante y / o el Ingeniero lo soliciten
razonablemente para realizar reuniones
compromisos con las Partes Interesadas. "Parte
interesada" se refiere a individuos o grupos que:
(i) se vean afectados o puedan verse afectados
por el Contrato; y
(i1) puede tener interés en el Contrato.
El Contratista también puede participar
directamente en las reuniones de las Partes
Interesadas, segun lo solicite razonablemente el
Contratante y / o el Ingeniero.

Garantia de Cumplimiento

4.2

El primer parrafo de la Subclausula 4.2
“Garantia de Cumplimiento” se reemplaza por:

“El Contratista obtendra (a su costo) una
Garantia de Cumplimiento para el desempefio
adecuado y, si corresponde, una Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones en materia
Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el
trabajo (ASSS) en los montos indicados en los
Datos del Contrato y denominados segun lo
descripto en la IAO 19.3. Si algunas de las
cantidades no se indican en los Datos del
Contrato, esta Subcldusula no se aplicara.

La Garantia sera devuelta una vez que se hayan
dado las correspondientes Recepciones
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- Obligaciones
Contratista

del

Condicion Subclausula Dato del Contrato
Provisorias (Subclausula 4.2.3 “Devolucion de
la Garantia de Cumplimiento”).

Garantia de Cumplimiento | 4.2.1 La Subclausula 4.2.1 “Obligaciones del

Contratista” queda redactada como sigue:

El Contratista deberd suministrar la constancia
de haber constituido la Garantia de
Cumplimiento de Contrato dentro de los 10 dias
siguientes a partir de la notificacion de la
resolucion de adjudicacion.

Una vez constituida y depositada la Garantia, el
Contratante y el Contratista firmaran un Acta de
Formalizacion de Contrato, a partir de la cual
tendran un plazo de 28 dias para dar inicio a la
ejecucion de las tareas, otorgando el Acta de
Inicio con la fecha de comienzo de ejecucion de
las obras.

CONDICIONES DE CONSTITUCION DE
GARANTIAS

Dicha garantia deberd ser del 5 % del monto
total del Contrato, en ddlares estadounidenses y
a la orden de la Intendencia de Montevideo.

Para la constitucion de garantia de

cumplimiento se podra adoptar solamente las

modalidades y cumplir en cada caso con todos
los extremos establecidos a continuacion:

a) Aval de un Banco establecido en la
Republica Oriental del Uruguay;

Los documentos respectivos deberan

estar vigentes hasta la extincién

definitiva de las obligaciones que se

garantizan. La Garantia de

Cumplimiento en estos casos sera a la

vista (garantia a primer requerimiento)

Si en los mismos se estableciera un

plazo, deberd preverse la renovacion

automatica del mismo, por periodos

sucesivos, salvo manifestacion en

contrario de la IM mediante la entrega

del documento al Oferente. Cuando se

constate el cese de actividades o la

suspension de la habilitacion o

autorizacion para funcionar otorgada por

el Banco Central de las empresas de
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

intermediacion financiera y que fueron
otorgantes de la garantia, el Oferente
debera sustituir la misma, quedando
suspendidos todos los derechos que
pudiera corresponderle hasta tanto ello
suceda.

b) Deposito de Titulos de Deuda Publica

Nacional, Municipal u Obligaciones
Hipotecarias Reajustables;
En caso de adoptar esta modalidad, los
Titulos deberan ser en Dolares
estadounidenses. Tanto en el caso de
Titulos como de  Obligaciones
Hipotecarias Reajustables se tomaran
por su cotizacion en la Bolsa de Valores
10 (diez) dias antes de la apertura de las
propuestas, de la formalizacion de
contrato o de la presentacion de la
factura de anticipo si en las CEC
estuviera previsto el mecanismo del
anticipo. Dicha cotizacion se justificara
con certificado de Corredor de Bolsa;

c) Depésito en efectivo. En este caso el
mismo se realizard uUnicamente con
cheque certificado de la entidad bancaria
correspondiente, en dolares
estadounidenses y a la orden de la
Intendencia de Montevideo, con tres
dias habiles de anticipacion a la apertura
de propuestas.

No se aceptan cheques como garantia.

Todas las garantias exigidas por estos recaudos
deberan permanecer vigentes durante los plazos
respectivamente indicados para cada una de
ellas de acuerdo a lo establecido en Ila
Subclausula 4.2.5.

De verificarse que la Garantia de Cumplimiento
no cumple con la modalidad de estar extendida
a la vista — primer requerimiento, o alguna otra
condicion, ello podra ser motivo de rechazo de
la Oferta respectiva, salvo que, dentro del plazo
que establezca el Contratante, el Oferente
perfeccione completamente su garantia de
acuerdo a lo que sea oportunamente comunicado
por el Contratante.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

La Garantia de Cumplimiento presentada por un
APCA debe ser a nombre de todos y cada uno
de los integrantes de dicha APCA.

Previo a la emision del documento, la UES
proporcionara un Numero de Pedido que debera
figurar en la correspondiente garantia.

El Oferente debera realizar el ingreso de los
datos de la misma en la Unidad Ejecutora del
Plan de Saneamiento.

Una vez acreditado ante la UES que cumple con
los requerimientos necesarios, el Contratista
deberd dirigirse a la Contaduria General, Unidad
de Contralor de Liquidaciones de Convenios,
Compensaciones y Garantias, Piso 1, la cual
habilitara el depdsito de la correspondiente
Garantia, en la Tesoreria General, tras lo cual se
firmara el Acta de Formalizacion.

El incumplimiento por parte del Contratista
seleccionado de sus obligaciones de presentar la
Garantia de Cumplimiento antes mencionada o
de firmar el Acta de Formalizacion del Contrato,
constituird causa suficiente para revocar la
adjudicacion y aplicar la sancidon prevista en la
Declaracion de Mantenimiento de Oferta.

En este caso, el Contratante podra adjudicar el
Contrato al Oferente cuya propuesta sea la
siguiente en la lista, se ajuste sustancialmente a
las condiciones del Pliego y que la Contratante
considere calificado para ejecutar
satisfactoriamente el Contrato.

Devolucion de la Garantia
de Cumplimiento

423

La Subclausula 4.2.3 “Devoluciéon de la
Garantia de Cumplimiento”, se sustituye por:
4.2.3 “Devolucion de garantias”

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera
devuelta una vez formalizado el Contrato y
constituida la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La Garantia de Cumplimiento del Contrato, sera
devuelta, salvo los  descuentos que
correspondan, inmediatamente después de
haberse emitido el ultimo Certificado de
Recepcion de Obra (o Acta de Recepcion
Provisoria de Obra).

Las Garantias de Conservacion seran devueltas
al Contratista, salvo los descuentos que




Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

46

Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

correspondan, al recibirse definitivamente las
obras.

Garantia de Conservacion

424

En la Subcldusula 4.2 “Garantia de
Cumplimiento” se agrega la Subclausula 4.2.4
“Garantia de Conservacion” con la siguiente
redaccion:

4.2.4 Garantia de Conservacion

Para efectivizar el cobro de cada certificado de
obra o variaciones, el Contratista debera
constituir una Garantia de Conservacion
(conforme a lo establecido en la Subclausula
4.2.1) por una suma equivalente al 5% (cinco
por ciento) de la obra certificada (la que ira
integrando la Garantia de Conservacion).

La Garantia de Conservacion quedara
depositada en la Tesoreria General Municipal
para garantizar la buena ejecucion 'y
conservacion de las obras construidas.

En el caso en que el Contratista no constituya
esta garantia en tiempo, el Contratante la hara de
oficio con retencion del porcentaje previsto
sobre los montos a ser pagos.

Las Garantias de Conservacion seran devueltas
al Contratista salvo los descuentos que
correspondan al recibirse definitivamente las
obras de acuerdo con la Subclausula 11.9
“Certificado de Cumplimiento”. A la expiracion
del periodo de notificacion de defectos, el
Contratista quedara libre de sus obligaciones
contractuales una vez emitido el Certificado de
Cumplimiento o Acta de Recepcioén Definitiva.
La Garantia de Conservacion prevista cesara
una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva
o Certificado de Cumplimiento, excepto en
aquellos casos de garantias particulares.

Garantia de Cumplimiento —
Vigencia — Acuerdo de
Partes

4.2.5

En la Subcldusula 4.2 “Garantia de
Cumplimiento” se agrega la Subclausula 4.2.5
“Vigencia — Acuerdo de Partes” con la siguiente
redaccion:

Todas las garantias exigidas por estos recaudos
deberan permanecer vigentes durante los plazos
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respectivamente indicados para cada una de
ellas.

Igualmente, la Intendencia de Montevideo podra
exigir a la Contratista, y ésta debera cumplirlo,
la celebracion de un Acuerdo de partes, en el
cual la empresa constructora asuma la
obligacion a texto expreso.

Garantia de Cumplimiento
Responsabilidad por vicios
y defectos.

4.2.6

En la Subcldusula 4.2 “Garantia de
Cumplimiento” se agrega la Subclausula 4.2.6
“Responsabilidad por vicios y defectos” con la
siguiente redaccion:

4.2.6 Responsabilidad por vicios y defectos.

El Contratista es responsable de pleno derecho
por los defectos y vicios de las obras, a contar
desde la fecha establecida en el Certificado de
Cumplimiento, conforme los plazos vy
condiciones establecidos en el articulo 1844 del
Codigo Civil, en la redaccion dada por la Ley
19726 de 21/12/2018.

Representante del
Contratista

43

La Subcldusula 4.3 “Representante del
Contratista” se complementa de la siguiente
forma:

El Representante Técnico del Contratista debera
ser Ingeniero Civil con una experiencia en obras
y cargo similar a la que es objeto de esta
licitacion de no menos de 10 anos.

El Representante Técnico del Contratista debera
tener titulo de Ingeniero Civil de la UDELAR
(Universidad de la Republica) o de otra
Universidad reconocida por el Ministerio de
Educacion y Cultura (MEC) o titulo obtenido en
el extranjero de Ingeniero equivalente al emitido
en Uruguay.

El Contratante podra solicitar al Contratista toda
la informacidn que considere necesaria respecto
al titulo habilitante obtenido en el extranjero a
los efectos de comprobar que se adecua a las
necesidades de este Contrato.

Se afiade lo siguiente al final del ultimo parrafo:
“Si alguna de estas personas no habla este
idioma con fluidez, el Contratista pondrd a
disposicion intérpretes competentes durante
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todas las horas de trabajo, en un ntimero que el
Ingeniero considere suficiente.”

Documentos “As-Built”

442

“As-Built” es equivalente a “Conforme a Obra”

Cooperacion

4.6

La Subcldusula 4.6 “Cooperacion” se
complementa con:

“El Contratista también, como se indica en las
Especificaciones o como lo indique el
Ingeniero, cooperard con y brindard las
oportunidades adecuadas para que el Personal
del Contratante realice cualquier evaluacion
ambiental y social.

Replanteo

4.7

La Subcldusula 4.7 “Replanteo” queda
redactada como sigue:

El Contratista trazara las Obras en funcion de los
puntos originales, lineas y niveles de referencia
especificados en el Contrato y en el Proyecto
Ejecutivo, previa aprobacion del Ingeniero.

A los efectos de esta Subclausula, replanteo es
sinénimo de trazado.

El Contratista serd responsable del correcto
posicionamiento de todas las partes de las Obras
y rectificard cualquier error en las posiciones,
niveles, dimensiones o alineamiento de las
mismas.

El Contratista verificara la precision de los datos
suministrados por el Contratante antes de que se
utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en
Costos por realizar trabajos requeridos a raiz de
un error en los parametros de referencia, sera de
su exclusiva responsabilidad.

El Contratista deberd verificar toda la
informaciéon y datos entregados por el
Contratante.

El Contratista realizara las inspecciones al sitio
de las obras, cateos en los mismos, metrajes, etc.
que considere necesario para preparar la oferta.
No se consideraran de recibo reclamos fundados
en el desconocimiento de la situacion de las
obras parcialmente ejecutadas, o en el
desconocimiento de cualquier otro dato que se
hubiera podido determinar mediante las
acciones antes mencionadas.
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Por otra parte, a los efectos de la realizacion de
la obra, no se considerara al Contratista como
simple comerciante o industrial, sino también
como técnico capacitado, experimentado y
responsable del trabajo contratado.

En consecuencia, estd obligado a indicar al
Ingeniero cualquier detalle u omisién que a su
juicio conspire contra la ejecucion de las obras,
segiin las buenas reglas del arte, asi como a
proponer modificaciones que puedan mejorarlas
o perfeccionarlas.

Toda indicacion en tal sentido serd debidamente
atendida, quedando al Contratante la libertad de
aceptarla, rechazarla o de ordenar la realizacion
de lo que crea mas conveniente. En caso de
controversia se aplicaran las Subclausulas 20.1
(Reclamos) 21.5 (Acuerdo amistoso) y 21.6
(Arbitraje).

“Acuerdo o rectificacion de
medidas, demora y o costo”

4.7.3

La Subcldusula 4.7.3 “Acuerdo o rectificacion
de medidas, demora y o costo” el item (b) queda
redactado como sigue:

“(b) Si, (teniendo en cuenta costo y tiempo), un
Contratista con experiencia, actuando con el
debido cuidado, deberia haber descubierto ese
erTor:

¢ Si hay o no un error en los elementos de
referencia;

e cuando estaba examinando los
elementos de referencia dentro del
periodo establecido en el subparrafo (a)
de la Subclausula 4.7.2, si los elementos
de referencia estan especificados en los
Planos y/o las Especificaciones; y “

Obligaciones de Seguridad
y Salud

4.8

La Subclausula 4.8 “Obligaciones de Seguridad
y Salud” queda redactada de la siguiente forma:
“El Contratista debera:

(a) cumplir con toda la normativa aplicable
de seguridad y las leyes;

(b) cumplir con todas las obligaciones en
materia de salud y seguridad
establecidas en el Contrato;

(c) cumplir con todas las instrucciones
emitidas por seguridad y salud del
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(d)

(e)

®

1l.

(2

(h)

Contratista  (nombrado  segin la
Subclausula 6.7 “Seguridad y Salud del
Personal”);

cuidar por la salud y seguridad de todas
las personas autorizadas que se
encuentren en el Lugar de las Obras y
otros lugares (si hubiera) donde se
ejecutan las Obras;

mantener el Lugar de las Obras (y los
demds lugares (si hubiera) en que se
estan ejecutando las Obras) libres de
cualquier obstruccién innecesaria, para
evitar cualquier peligro a estas personas;
dotar al Lugar de las Obras de
cerramiento, iluminacion, guardia y
vigilancia de:

las Obras hasta que se hayan recibido de
acuerdo con la Clausula 10 “Recepcion
de las Obras por parte de/ Contratante”,
y

cualquier parte de las Obras donde el
Contratista esté¢ ejecutando trabajos
pendientes o corrigiendo defectos
durante el PND;

proporcionar cualesquiera ~ Obras
Temporales (incluso carreteras, caminos
peatonales, guardas y cerramientos) que
puedan ser necesarias a causa de la
ejecucion de las Obras, o para el uso y
proteccion del publico y de los
propietarios y ocupantes de propiedades
y terrenos limitrofes; y

involucrar activamente a su personal
para promover la comprension y los
métodos para la implementacion de los
requisitos de salud y seguridad, asi como
para proporcionar informacion a su
personal, capacitacion sobre seguridad y
salud en el trabajo y provision de equipo
de proteccion personal sin costo para el
Personal del Contratista;

establezca procesos en el lugar de
trabajo para que el personal del
contratista informe situaciones de
trabajo que ellos creen que no son
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seguras o saludables, y para retirarse de
una situacion laboral que tienen una
justificaciéon razonable para creer que
presenta un peligro inminente y grave
para su vida o salud;

(j) sujeto a la Subcldusula 4.6, donde el
Personal del Contratante, cualquier otro
contratista empleado por el Contratante,
y / o el personal de cualquier autoridad
publica legalmente constituida y
compaiias de servicios privados estan
empleados en la realizacion, en o cerca
del Lugar de las Obras, de cualquier
trabajo no incluido en el Contrato,
colabora en la aplicacion de los
requisitos de salud y seguridad, sin
perjuicio de la responsabilidad de las
entidades relevantes por la salud y
seguridad de su propio personal; y

(k) establecer e implementar un sistema
para la revision periddica (no menos de
seis meses) del desempefio de la salud y
la seguridad y el entorno de trabajo".

Dentro de los 21 dias a partir de la Fecha de
Inicio y antes del inicio de cualquier
construccion en el Lugar de las Obras, el
Contratista debera entregar al Ingeniero para su
informacion un manual de salud y seguridad que
haya sido especificamente preparado para las
Obras, el Lugar de las Obras y los otros lugares
(si hubiera) donde el Contratista pretende
ejecutar las Obras. Este manual debera ser
adicional a cualquier otro documento similar
que se requiera segun la normativa de seguridad
y salud aplicables y las Leyes.

El manual de seguridad y salud deberd cubrir
todos los requisitos de seguridad y salud:

1. establecidos en las Especificaciones;

ii.  que cumplan con todas las obligaciones
del Contratista en materia de seguridad y
salud segtin el Contrato;
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ili. que sean requeridos para establecer y
mantener un ambiente sano y seguro de
trabajo para todas las personas
autorizadas a permanecer en el Lugar de
las Obras y otros lugares (si hubiera)
donde se estan ejecutando las Obras.

Este manual debera ser revisado cuando sea
necesario por el Contratista o el oficial de
seguridad y salud del Contratista, o cuando el
Ingeniero asi lo requiera razonablemente. Cada
revision del manual debera ser entregada con
prontitud al Ingeniero.

Ademas de los requisitos de informes del
subparrafo (g) de la Subclausula 4.20 [Informes
de Avance], el Contratista debera entregar al
Ingeniero detalles de cualquier accidente tan
pronto como fuera posible después de la
ocurrencia del evento y, en el caso de accidente
que haya causado lesiones serias o
fallecimiento, debera informar al Ingeniero
inmediatamente.

El Contratista debera, segun se establezca en las
Especificaciones y segun el Ingeniero pueda
razonablemente requerir, mantener registros y
realizar los reportes (en cumplimiento de la
normativa de seguridad y salud aplicable y la las
Leyes) respecto a la seguridad y salud de las
personas y cualquier dafio a la propiedad.”

Aseguramiento  de
Calidad y Sistema
Verificacion
Cumplimiento

la
de
de

4.9

La Subcldusula 4.9 “Aseguramiento de la
Calidad y Sistema de Verificacion de
Cumplimiento” queda redactada como sigue:
“El Contratista establecera un sistema de control
de calidad para

demostrar el cumplimiento de los requisitos del
Contrato.

El sistema se cefiira a la informacién que figura
en el Contrato.

El Ingeniero podra auditar cualquier aspecto del
sistema.
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Deberan presentarse al Ingeniero, para su
informacioén,  detalles de  todos los
procedimientos y documentos de cumplimiento
antes del inicio de cada etapa de disefo y
ejecucion.

Todos los documentos de naturaleza técnica que
se emitan para el Ingeniero deberdn ostentar
comprobante de la aprobacion previa del
propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de
calidad no eximira al Contratista de ninguno de
sus deberes, obligaciones o responsabilidades
en virtud del Contrato.

Suficiencia del Monto
Contractual Aceptado

4.11

La Subclausula 4.11 “Suficiencia del Monto
Contractual Aceptado”, se complementa como
sigue:

Sin perjuicio de lo establecido en 4.11
[Suficiencia del Monto Contractual Aceptado],
se considerara que el Contratista ha incluido en
su oferta todos los costos para la ejecucion de
los trabajos, tales como, por ejemplo:

(] Materiales: suministro, carga, transporte,
descarga, almacenamiento (equipos necesarios,
medidas especiales necesarias y obtencion de
predios o galpones necesarios, etc),
manipulacion y custodia (particular o policial de
ser necesario) de los materiales a ser
incorporados a las obras.

7 Mano de obra: personal, (obrero,
profesionales, técnicos, etc) equipos de
proteccion, tales como guantes, botas, zapatos
de seguridad, cascos, arneses de seguridad, etc.
Deberd estar incluido cualquier dispositivo
necesario para la seguridad laboral.

1 Equipos: suministros, carga, transporte,
seguros, descarga, almacenamiento (en obra o
en predios especificamente destinados para
estos fines), manipulacion y custodia
(particular, policial de ser necesario, etc.)
despacho  aduanero, montaje, ensayos,
inspecciones en fabrica por parte del
Contratante, puesta en marcha y operacion hasta
la aceptacion.
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'] Vehiculos y Equipos: operacion y
mantenimiento de todos los equipos de su
propiedad necesarios para la ejecucion de las
obras inclusive los vehiculos colocados a
disposicion de la Direccion de Obra. También
estaran incluidos los costos de alquiler de
equipos que el Contratista debiera disponer para
la ejecucion de la obra y ¢l sera el responsable
de conseguir la oportuna disposicion de los
equipos necesarios sin demoras que ocasionen
atrasos a las obras.

"1 Herramientas, aparatos e instrumentos:
operacion 'y mantenimiento de todas las
herramientas necesarias para la ejecucion de las
obras. También habré incluido el costo de los
equipos (propios o alquilados) necesarios para
el control y replanteo de las obras incluyendo los
equipos que precise la Direcciéon de Obra del
Contratante, bajo la Direccion del Ingeniero,
para el Control de Obra.

0 Materiales de Consumo: combustibles,
grasas, lubricantes y materiales de cualquier
tipo.

1 Agua, Saneamiento, Telefonia y Energia
eléctrica: conexion, suministro, instalacion,
operacion y mantenimiento de los sistemas de
distribucion, tanto en el obrador como en todos
los frentes de obra, incluyendo los costos de
consumos y los costos necesarios para la
conexion y los permisos pertinentes.

'] Trabajo de ingenieria: el Contratista habra
hecho los cateos, reconocimientos,
exploraciones y tomado cualquier otra medida
que le permita el pleno conocimiento de los
trabajos a ejecutar y elaborar una oferta correcta.
1 Seguridad y Vigilancia: suministro,
instalacion, operacion y mantenimiento de los
equipos de combate al fuego y todos los demas
destinados a la prevencion de accidentes,
prevencionistas calificados para los trabajos a
realizar, asi como personal habilitado (policia de
ser necesario) para vigilar las obras y las
construcciones, los materiales, el obrador.

71 Gastos Directos, indirectos y beneficios:
cargas sociales y administrativas, impuestos,
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tasas, amortizacion, seguros, intereses,
beneficio, riesgos, horas improductivas de la
mano de obra o de los equipos y cualquier otro
costo relativo al pasaje de costo a precio.

'] El Contratista suministrara el material y
ejecutard todas las obras a que se refieren los
pliegos, memorias y planos respectivos. Debera
asimismo tomar todas las precauciones
necesarias para evitar perjuicio a las personas,
edificios, cercados, arboles, postes,
instalaciones de  servicios 'y  demas
construcciones y reparar los dafios causados
cuando ocurrieran o indemnizarlos si no se
pudieran reparar.

] Proveera todo el personal y mano de obra y
todas las herramientas, utiles, explosivos y
elementos de transporte, tanto de caracter
principal como accesorio, para la ejecucion de
la obra y trabajos anexos, como la colocacion de
postes, cercas y barreras, establecimientos de
guardias, serenos y luces de sefiales para la
proteccion de personas y propiedades y para el
trazado y replanteo para las mediciones, pruebas
y ensayos, abonando cuando corresponda los
gastos que éstos demanden asi como las de
alumbrado exterior e interior de las obras y el
alejamiento del material sobrante hasta dejar la
via publica perfectamente libre de toda clase de
depositos, materiales y residuos. [1 El
Contratista debera reparar los desperfectos que
se produzcan en las obras ejecutadas y no
recibidas.

Esta enumeracion no es taxativa

Condicion

Condiciones Fisicas
Imprevisibles — Inspeccion
e Invetigacion del Ingeniero

4.12.2

La Subcldusula 4.12.2 “Inspecciéon e
Investigacion del Ingeniero” queda redactada de
la siguiente forma:

El Ingeniero deberd inspeccionar e investigar las
condiciones fisicas dentro de un plazo de 7 dias
o un plazo mas largo acordado con el
Contratista, después de recibir la Notificacion
del Contratista.

El Contratista deberd continuar la ejecucion de
las Obras, empleando las medidas apropiadas y
razonables para las condiciones fisicas y para
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permitir al Ingeniero inspeccionarlas e
investigarlas.

El lugar donde se desarrollaran la mayoria de las
obras de este Contrato pueden presentar zonas
con rellenos artificiales de materiales no
clasificados y también zonas que han recibido
relleno de residuos solidos  (basura),
inundaciones, zonas con agua y napa fredtica
altas, zonas con roca, zonas de mala calidad en
la cercania de cafadas, etc.

Estas situaciones no se consideraran como
condiciones fisicas adversas que se puedan
considerar imprevisibles.

Las condiciones climaticas no se consideran
como condiciones fisicas imprevisibles.

Condiciones
Imprevisibles
y/o Costo”

Fisicas
“Demora

4.12.4

La Subclausula 4.12.4 “Demora y/o costo”,
queda redactada de la siguiente forma:

Si el Contratista sufre demora y/o incurre en
algin costo debido a estas condiciones fisicas,
habiendo cumplido con las subclausulas 4.12.1
a 4.12.3, tendra derecho segin la Subclausula
20.2 (Reclamos por Pagos y/o APF) a la APF.

Derecho de
Instalaciones

Paso

€

4.13

La Subcldusula 4.13 “Derecho de Paso e
Instalaciones” queda redactada de la siguiente
forma:

Salvo indicacion diferente en el Contrato, el
Contratante deberd proveer acceso al, y
posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo las
servidumbres de paso especiales y/o temporales
que puedan ser necesarias para las Obras.
Regiréd lo establecido en el Codigo de Aguas,
Ley 14859 de 15 de diciembre de 1978 y sus
modificativas (Www.impo.gub.uy).

El Contratista también obtendra, a su riesgo y
expensas, cualquier servidumbre de paso asi
como todas las autorizaciones administrativas
que requiera, tales como las relativas a la
ocupacion temporal de propiedades publicas o
privadas fuera del Lugar de las Obras que pueda
necesitar para fines de las Obras.

Rutas de Acceso

4.15

Se agrega lo siguiente al final de la Subclausula
4.15:

“El Contratista tomara todas las medidas de
seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de
incidentes y lesiones a cualquier tercero
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asociado con el uso del Equipo del Contratista
en vias publicas u otras infraestructuras
publicas.

El Contratista debera supervisar los incidentes y
accidentes de seguridad vial para identificar
problemas de seguridad negativos y establecer e
implementar las medidas necesarias para
resolverlos.”

Proteccion del
Ambiente

medio

4.18

La Subclausula 4.18 queda redactada de la
siguiente manera:

“El Contratista tomard todas las medidas
necesarias para:

proteger el medio ambiente (tanto dentro como
fuera del Lugar de las Obras); y

limitar los dafios y molestias a las personas y la
propiedad que resultan de la contaminacion, el
ruido y otros resultados de las operaciones y / o
actividades del Contratista.

El Contratista se asegurara de que las emisiones,
vertidos superficiales, efluentes y cualquier otro
contaminante de las actividades del Contratista
no excedan los valores indicados en las
Especificaciones, ni los prescritos por las Leyes
aplicables.

En caso de dafios al medio ambiente, propiedad
y / 0 molestia para las personas, dentro o fuera
del Lugar de las Obras como resultado de las
operaciones del Contratista, el Contratista
acordard con el Ingeniero las disposiciones
apropiadas y los plazos para revertir como sea
practico el ambiente dafiado a su condicion
original. El Contratista deberd implementar esas
correcciones a sus expensas y a la satisfaccion
del Ingeniero.

Servicios Temporales

4.19

La Subcléusula 4.19 “Servicios Temporales”,
queda redactada de la siguiente forma:

El Contratista serd responsable de obtener los
suministros de agua, luz, telefonia fija, telefonia
celular, gas, acceso a Internet, saneamiento (de
existir), etc, siendo de su cargo los pagos por
tramites, tasas de conexion y los pagos por
consumos de acuerdo a las tarifas vigentes. En
la medida que sea necesario debera obtener los
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suministros antes mencionados, para las
pruebas.

En caso de surgir alguna reclamacion del
Contratista, sobre la calidad, oportunidad del
servicio o falta de los mismos o su precio,
deberd resolverlo con el suministrador
eximiendo al Contratante de cualquier reclamo.
El Contratista suministrara a su riesgo y costo
los aparatos necesarios para ejecutar las obras.

Informe de Avances

4.20

La Subclausula 4.20 “Informes de Avance”,
queda redactada como sigue:

El Contratista elaborara Informes Mensuales de
Avance, que presentara al Ingeniero en 6 copias.
El primer informe cubrird el periodo desde la
Fecha de Inicio hasta el final del primer mes
calendario.

De ahi en adelante se presentardn informes
mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 dias
contados a partir del altimo dia del periodo.
Los informes se presentardn durante todo el
periodo de ejecucion de las Obras y por lo
menos hasta el tltimo Certificado de Recepcion
de Obra:

Los Informes de Avance Fisico incluirdn lo
establecido en la Subclausula 4.20 de la Seccion
VII - CGC, complementado como sigue:

(a) graficos y descripciones detalladas del
avance alcanzado, incluida cada etapa de
disefio (si la hubiere), los Documentos
del Contratista, las adquisiciones, las
fabricaciones, las entregas en el Lugar
de las Obras, la construccion, el montaje
y las pruebas; y también incluye estas
mismas etapas de trabajo
correspondientes a cada uno de los
Subcontratistas designados (conforme se
define en la  Subcldusula 5.2
[Subcontratistas Designados]);

Se incluird un Acta de Medicion, la cual
sera elaborada en forma conjunta entre
el Contratista y el Ingeniero. Esta Acta
sera la base del Certificado Mensual de
Obra.

En caso que transcurra el plazo previsto
para la elaboracion del Informe de
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Condicion Subclausula

Dato del Contrato

Avance Fisico y el Contratista no llegara
a un acuerdo con el Ingeniero sobre el
contenido del Acta, el Ingeniero estara
habilitado a realizar el Acta de Medicion
de oficio.

Los graficos deberan indicar los tramos
de obra ejecutado y aceptados segun el
Acta de Medicion.

(b) fotografias que reflejen el
correspondiente estado de fabricacion y
el avance alcanzado en el Lugar de las
Obras;

(c) en cuanto a la fabricacion de cada
elemento importante de los rubros de
Equipos y Materiales, el nombre del
fabricante, la ubicacion de la fabrica, el
porcentaje de avance y las fechas reales
0 previstas para

1. el inicio de la fabricacion,
ii.  las inspecciones del Contratista,
iii.  las pruebas y
iv. el envio y la llegada al Lugar de
las Obras;

(d) la informacién que se detalla en la

Subclausula  6.10  [Registros  del
Contratista].
Se presentara ademas la Planilla del
personal ocupado en obra (listado de
personas, dias y horas trabajadas). Esto
entre otros fines servird para la
verificacion de las Planillas de aportes al
Banco de Prevision Social que debe
aprobar el Contratante mensualmente
para que el Contratista presente a dicho
Banco.

(e) las copias de los documentos de control

de calidad, resultados de las pruebas y
certificados de Materiales.
En particular se presentara un registro de
trabajos rechazados en el mes segun las
pruebas de calidad realizadas (por
ejemplo: control de hormigones, de
bases de pavimentos, de colocacion de
cafios, de instalacion y prueba de
equipos, etc).
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Este registro se elaborara para cada
trabajo de acuerdo al tipo de pruebas o
ensayos que disponga el Ingeniero.

(f) lalista de las notificaciones realizadas en
virtud de la Subcldusulas 20.1
[Reclamos];

(g) estadisticas de seguridad, incluidos
detalles sobre incidentes peligrosos y
actividades en cuanto a aspectos
ambientales y relaciones publicas y los
informes de ASSS establecidos en las
Condiciones Particulares — Parte C;

(h) comparaciones entre el avance
realmente alcanzado y el previsto, con
detalles sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la
terminacion de las Obras de
conformidad con el Contrato, y las
medidas que se estén tomando (o que se
tomaran) para superar las demoras.

El Ingeniero podra solicitar cualquier otra
informacion relacionada con la ejecucion de la
Obra que contribuya a detallar el grado de
avance y la calidad del trabajo ejecutado en el
mes que se informa o a aclarar discrepancias con
informes anteriores.

Seguridad del Lugar de las
Obras

4.21

La Subclausula 4.21 Seguridad del Lugar de las
Obras se reemplaza por el siguiente texto:

El Contratista serd responsable de la seguridad
del Lugar de las Obras y:

(a) mantener a personas no autorizadas fuera del
Lugar de las Obras;

(b) las personas autorizadas se limitaran al
Personal del Contratista, el Personal del
Contratante y a cualquier otro personal
identificado como  personal  autorizado
(incluidos los otros contratistas del Contratante
en el Lugar de las Obras), mediante una
Notificacién del Contratante o del Ingeniero al
Contratista.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

El Contratista debera, dentro de los 21 dias
posteriores a la Fecha de inicio, presentar para
la No objecion del Ingeniero un plan de gestion
de seguridad que establezca las disposiciones de
seguridad para el Lugar de las Obras.

El Contratista

(1) realizard verificaciones de antecedentes
apropiadas de cualquier personal contratado
para proporcionar seguridad;

(i1) capacitara adecuadamente al personal de
seguridad (o determinar que estan debidamente
capacitados) en el uso de la fuerza (y, en su caso,
las armas de fuego) y la conducta adecuada
hacia el personal del contratista, el personal del
Contratante y las comunidades afectadas; y

(ii1) exigird que el personal de seguridad actie
dentro de las Leyes aplicables y los requisitos
establecidos en los Requisitos del Contratante.

El Contratista no permitira el uso de la fuerza
por parte del personal de seguridad para
proporcionar seguridad, excepto cuando se
utilice con fines preventivos y defensivos en
proporcion a la naturaleza y el alcance de la
amenaza.

Al hacer arreglos de seguridad, el Contratista
también deberd cumplir con los requisitos
adicionales establecidos en los Requisitos del
Contratante".

Hallazgos Arqueoldgicos y
Geologicos

4.23

La Subclédusula 4.23 “Hallazgos Arqueologicos
y Geolodgicos”, queda redactada de la siguiente
mantera:

Los fo6siles, monedas, articulos de valor o
antigiiedad y estructuras y otros restos o
elementos de interés geologico o arqueoldgico
que se encuentren en el Lugar de las Obras
quedaran bajo el cuidado y la autoridad del
Contratante.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

El Contratista tomara precauciones razonables
para evitar que su Personal u otras personas
retiren o dafien cualquiera de esos objetos
encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el
Contratista notificard rdpidamente de ello al
Ingeniero, quien le impartird instrucciones al
respecto.

Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre
en algiin Costo por cumplir las instrucciones,
hara una nueva notificacion al Ingeniero vy,
sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a:

(a)  una prorroga del plazo por el tiempo de
la demora, si se ha retrasado o se anticipa que se
retrasara la terminacion de las Obras, en virtud
de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subclausula
3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un
acuerdo o determinacion al respecto.

De acuerdo al articulo 9 de Decreto N°536/1972,
reglamentario de la Ley N°14.040/71, “las
piezas de  caracter  arqueoldgico o
paleontoldgico extraidas por los trabajos
realizados por particulares o instituciones
privadas u oficiales, seran propiedad del Estado
el que, por decision del Poder Ejecutivo, les dara
el destino que considere mas adecuado”.

Subcontratistas

5.1

La Subclausula 5.1 “Subcontratistas” se
complementa de la siguiente forma:

El Contratista deberd pedir aprobacion previa
del Ingeniero antes de la compra y suministro de
los materiales a colocar en obra.

El Contratista requerira que sus Subcontratistas
ejecuten las Obras de acuerdo con el Contrato,
incluido el cumplimiento de los requisitos AS
relevantes.

La designacion de los Subcontratistas por el
Contratista solamente se hara luego de la
adjudicacion del Contrato y estard sujeta a la
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

aprobacion del Ingeniero; excepto para el caso
que el Contratista haya previsto Subcontratistas
en la etapa de Licitacion. Para este caso los
Subcontratistas no podran ser cambiados
respecto a los propuestos. En caso de que se
proponga cambiarlos, su sustitucion solo podra
ser por Subcontratistas de iguales o mayores
calificaciones que los originales y su sustitucion
estard sujeta a la aprobacion del Ingeniero.
Ningin término de este Contrato crea una
relacion contractual entre Subcontratistas y el
Propietario.

Se prohibe expresamente la subcontratacion de
la totalidad de los trabajos, asi como Ia
subcontratacion de la totalidad de la mano de
obra a emplear en una obra.

La empresa adjudicataria debera tener una
adecuada estructura de coordinacion y gestion
de las obras, con personal superior y capataces
que le permitan ejecutar en forma correcta las
obras.

No se admitird la subcontratacion de tareas
completas excepto aquellas que, por su
especializacion, complejidad de ejecucion o
especificidad de equipamientos determine que
haya empresas especializadas en su ejecucion.
Casos tipicos son empresas de pilotaje,
ejecucion de muros colados in situ, montajes de
equipamientos  eléctricos 'y  mecanicos,
pavimentacion, etc.

La empresa Contratista adjudicataria de este
Contrato deberd como minimo ejecutar
directamente el 20% del valor del Contrato.

El Contratista debera proponer a la IM los sub-
contratistas que pretende contratar para la
ejecucion de determinados trabajos (los cuales
debera expresamente detallar), debiendo
suministrar toda la informacion y antecedentes
técnico-econémicos de éstos. En caso que la
informacion presentada resulte insuficiente al
juicio de la IM, deberd ampliar la misma en los
items y detalles que la IM establezca.

La IM tendré plenas facultades para rechazar a
cualquiera de ellos, sin generar al Contratista
derecho a reclamacion de especie alguna.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

El o los sub-contratistas no rechazados por la
IM, y que por ende se encuentren trabajando
(contratados por el Contratista principal en las
obras objeto de esta licitacion); tendran el
caracter de tales en forma precaria, provisoria y
revocable, en funcion de su desempeiio en la
calidad de los trabajos que realicen.

En consecuencia, si al solo juicio del Ingeniero
Director de Obra de la IM, su desempefio no es
satisfactorio, éste se lo comunicara formalmente
por escrito al Contratista principal, debiendo
éste ultimo prescindir en forma inmediata y sin
mas tramite de los servicios del sub-contratista
en cuestion. Debiendo entonces proponer un
nuevo sub-contratista, sujeto a la aprobaciéon o
rechazo de la IM, en idénticas condiciones a las
expresadas lineas arriba. En este ultimo caso,
tampoco le cabrd al Contratista derecho a
reclamaciones de cualquier naturaleza.

Subcontratistas

5.1

La Subcldusula 5.1 “Subcontratistas” se
complementa de la siguiente forma:

“Cesion de Beneficio de Subcontrato™: Las
obligaciones del Contrato en todos los casos
seguiran siendo del Contratista. No se admite la
cesion de obligaciones.

Subcontratistas
Comprobante de Pago

5.1.1

Se  incorpora la  Subcldusula  5.1.1
“Comprobantes de pago” con la siguiente
redaccion:

Cumplimiento de parte del Contratista de las
Leyes N°18.098, N°18.099, N°18.251,
N°16.170 y leyes, decretos, reglamentaciones y
normas complementarias. (tercerizaciones)

El Contratista deberd cumplir durante todo el
plazo contractual de las obras con toda la
normativa relativa a tercerizaciones, en
particular con las leyes nombradas y con todo
otro tipo de leyes, decretos, reglamentaciones o
normas complementarias relativas a este tema.
Al referirnos a Contratista entendemos, en este
caso, al propio Contratista, y a todos sus
subcontratistas, todas las empresas proveedoras
de servicios o de mano de obra que contrate el
Contratista u otro personal que esté afectado a la
obra por el Contratista.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

La Intendencia de Montevideo exigird este
cumplimiento al Contratista.

Junto a la presentacion del Certificado mensual
de obra se deberd presentar toda Ila
documentacion exigida para garantizar el
cumplimiento de esta exigencia nacional.

La no presentacion de toda la documentacion
necesaria o el no cumplimiento de la normativa
referida o relacionada con el tema, podra
determinar la retencion del pago del certificado.
La Contratista est4 obligada a cumplir con todas
las  obligaciones con los organismos
previsionales o fiscales originadas por su
vinculo con los trabajadores afectados a la obra
contratada y que se generen como consecuencia
de la ejecucion de la obra contratada.

La Contratista queda obligada a resarcir e
indemnizar a la Intendencia de Montevideo por
cualquier responsabilidad, pérdida, dafo,
honorarios de abogados, costas u honorarios
administrativos o judiciales relacionadas con
reclamaciones de terceros por cobros de
salarios, impuestos, contribuciones a la
seguridad social, seguros sobre accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, dafios y
perjuicios ocasionados a terceros, etc.

Los antes referidos gastos seran reembolsados a
la Intendencia de Montevideo, ajustados por el
Indice de precios al consumo.

La Intendencia exigird a la empresa Contratista,
la documentaciéon que acredite, en lo que
corresponda:

a. Estar al dia en el pago de salarios
y demads rubros emergentes de la
relacion laboral.

b. Comprobantes que justifiquen
que esta al dia en el pago de la
poliza del seguro  sobre
accidentes del trabajo 'y
enfermedades profesionales.

c. Estaral dia en las Contribuciones
a la seguridad social.

En particular, se debera exhibir a la Intendencia
los siguientes documentos por parte del
Contratista (lista no taxativa):
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

a) Declaracion = nominada  de
historia laboral (Art. 87 de la Ley
N°16.713 del 3/91995) y recibo
de pago de cotizacion al
organismo previsional.

b) Certificado que acredite
situacion regular de pago a las
contribuciones a la seguridad
social y a la entidad previsional
que corresponda. (Art. 663 de la
Ley N°16.170 del 28/2/1990)
Certificado unico del BPS.

c) Constancia del Banco de
Seguros del Estado (BSE) que
acredite la existencia del seguro
de accidentes profesionales.

d) Planilla del Control de trabajo,
recibos de haberes salariales —
categorias, suplementos por
horas extraordinarias, primas por
nocturnidad, incentivos  por
asistencia, viaticos, entre otros y
en su caso, laudos y convenios
colectivos aplicables.

e) Datos personales de los
trabajadores afectados a las
obras  contratadas por el
Contratista salvo aquellos datos
sensibles o que constituyan
informaciéon confidencial de
acuerdo a la legislacion nacional.

La oportunidad y forma de presentacion de esta
documentacion sera la establecida en el
“Protocolo de control de informacion vy
documentacion relativa a las contrataciones en
el marco de las leyes Nos. 18.098, 18.099 y
18.251 de 12 de enero de 2007, 24 de enero de
2007 y 6 de enero de 2008 aprobado por
Resolucion 4629/19 de 23/09/2019.

Subcontratistas Designados

52

NO APLICA

Contratacion de Personal y
Mano de Obra

6.1

La Subclausula 6.1 “Contratacion de personal y
mano de obra” queda redactada como sigue:

El Contratista debera encargarse de la
contratacion de todo el personal y de toda la
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

mano de obra, de origen local o de otra
procedencia, asi como de su remuneracion,
alojamiento y  transporte,  ateniéndose
estrictamente a la normativa vigente y
respetando, en particular, la normativa laboral
(sobre todo en lo que respecta a los horarios de
trabajo y dias de descanso), lo relativo a la
seguridad social y los reglamentos aplicables en
materia de higiene y seguridad.

El Contratista debera dar cumplimiento al
articulo 14 de la Ley 17.897 de 18/09/05 y a su
Decreto Reglamentario, 226/006 de 14/07/06,
sobre la Insercion laboral de personas liberadas,
como asimismo a la Ley 16045 (Ley sobre
Igualdad de Trato y Oportunidades para ambos
sexos en la actividad laboral), publicada el
15/06/1989 y su Decreto Reglamentario 37/997
publicado el 14/02/1997.

Salario 'y  Condiciones
Laborales

6.2

La Subcldusula 6.2 “Salario y Condiciones
Laborales” queda redactada de la siguiente
manera:

El Salario y las Condiciones Laborales seran las
establecidas en los Laudos de los respectivos
Consejos de Salarios.

Leyes Laborales

6.4

La Subcldusula 6.4 “Leyes laborales”, se
complementa como sigue:

Sin perjuicio de lo establecido en la Subclausula
4.8 (Obligaciones de Seguridad y Salud) el
Contratista deberd cumplir con lo establecido en
la normativa vigente respecto a la Seguridad
Laboral.

El Ingeniero podra exigir al Contratista en todo
momento la comprobacion de que esta
aplicando a su personal empleado en la
ejecucion de las obras, la legislacion vigente en
el pais del Contratante, sobre todo en materia de
salarios, higiene y seguridad.

Cuando el Contratista est¢ autorizado a
subcontratar parte de las obras, el Contratista
serd responsable de que estas mismas
obligaciones  sean  acatadas  por  sus
Subcontratistas.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

En materia de Subcontratos se aplicard la
Legislacion Nacional y demds normativa
vigente en particular las siguientes:

Leyes N° 18098 y 18099:

1) La retribucion de los trabajadores de la
empresa adjudicataria, asignados al
cumplimiento de los servicios a contratar,
deberd  respetar los laudos  salariales
establecidos por los Consejos de Salarios
correspondientes. El incumplimiento por parte
de la empresa adjudicataria del pago de las
retribuciones antes mencionadas sera causal de
rescision del contrato por responsabilidad
imputable al adjudicatario.

2) El Contratante se reserva el derecho de exigir
a la empresa contratada la documentaciéon que
acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacion laboral, asi como los
recaudos que justifiquen que esta al dia en el
pago de la poliza contra accidentes de trabajo y
también con las contribuciones de seguridad
social, como condicion previa al pago de los
servicios prestados. La empresa adjudicataria
estara obligada a comunicar al Contratante, bajo
la forma de declaracion jurada, los datos
personales de los trabajadores afectados a la
prestacion del servicio contratado a efectos de
que se puedan realizar los controles pertinentes,
incluyendo los sucesivos cambios que pudieren
realizarse en la respectiva némina.

3) El Contratante tendra la potestad de retener
de los pagos debidos en virtud del contrato, los
créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

4) La empresa adjudicataria sera la unica
responsable por las obligaciones laborales que
asuma ante sus propios dependientes asi como
ante los trabajadores contratados por sus
subcontratistas, intermediarios 0
suministradores de mano de obra, incluyendo
también — en ambos casos — el pago de las
contribuciones a la seguridad social a la entidad
previsional que corresponda, de la prima de
accidente de trabajo y enfermedad profesional y
de las sanciones y recuperos que se adeuden al
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Banco de Seguros del Estado en relacion a todos
esos trabajadores. En los casos en que
decisiones jurisdiccionales dispongan que el
Contratante es codeudor solidario de las
obligaciones emanadas de cualquiera de las
relaciones antedichas, éste tendré la potestad de
retener de la empresa adjudicataria los haberes
necesarios para reembolsarse de los dineros
abonados o a pagar, sin otro tramite que una
simple comunicaciéon a la Contratista. De no
existir fondos suficientes a retener, el
Contratante recurrirda a cualquiera de las
garantias  constituidas por la  empresa
adjudicataria con motivo de la contratacion
celebrada.” El Ingeniero realizard un control
mensual de la mano de obra empleada, asi como
del monto de dinero que se pagara por concepto
de Aportes Sociales de los trabajadores del
Contratista. En caso de desvios entre el monto
de Aportes Sociales y el avance de Obra real, el
Contratante tomard medidas correctivas.
Consultas sobre la legislacion vigente se pueden
hacer en: pagina WEB del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social: www.mtss.gub.uy, pagina
WEB del Banco de Prevision Social
www.bps.gub.uy, pagina WEB del Parlamento:
www.parlamento.gub.uy

En todos los casos el Contratante abonara
mensualmente al Banco de Prevision Social,
BPS www.bps.gub.uy, los aportes
correspondientes, en base a las planillas de
jornales que el Contratista presentara cada mes.
Estas planillas deberdn ser presentadas al
Contratante 4 (cuatro) dias habiles antes de la
fecha tope para la presentacion en BPS. Si
hubiera atraso, seran de cargo del Contratista los
montos que correspondan por multas y recargos
generados por ese retraso.

El Contratante estd facultado para efectuar la
retencion del importe correspondiente a esas
multas y recargos, del certificado o de los
certificados respectivos.

En caso de constatarse el apartamiento entre el
avance de obra real y los aportes sociales
desembolsados por el Contratante, éste emitira
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

una Orden de Servicio al Contratista solicitando
que corrija la situacion. Para el caso que durante
la ejecucion de las obras, la empresa supere, con
la suma de los montos que el Contratante esta
obligado a pagar al Banco de Prevision Social
(que se calcula en base a los montos de mano de
obra imponible declarados mensualmente segin
se indica supra) el monto maximo que
corresponderia de acuerdo al monto total de
mano de obra imponible declarado en la oferta,
el Contratista podra devolver el monto en
exceso al Contratante o de lo contrario faculta a
¢ste a descontarlo de cualquier documento que
adeude al Contratista o de las Garantias
vigentes. Cuando el tope del monto total de
mano de obra imponible declarada en la Oferta
se supere en el periodo comprendido entre el
pago del ultimo certificado de obra y la
Recepcion Provisoria, el Contratista podra
abonar al Contratante el monto en exceso que
¢ste haya pago o de lo contrario faculta a éste a
descontarlo de cualquier documento que adeude
al Contratista o de las Garantias vigentes.

Horario Laboral

6.5

La Subclausula 6.5 “Horario Laboral”, queda
redactada como sigue:

En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias
localmente reconocidos como de descanso ni
fuera de las horas regulares de trabajo que se
establezcan en los Datos del Contrato, a menos
que:

(a) en el Contrato se estipule otra cosa,

(b) el trabajo sea inevitable o necesario para la
proteccion de la vida o la propiedad o para la
seguridad de las Obras, en cuyo caso el
Contratista informara de ello inmediatamente al
Ingeniero.

(c) El Contratista solicite al Ingeniero, y este lo
aprueba, la necesidad de trabajar fuera de los
horarios regulares de trabajo para poder
recuperar atrasos a los efectos de cumplir un
programa de trabajo aprobado.

Los dias localmente reconocidos como de
descanso y los horarios regulares de trabajo son
los que adopta la Industria de la Construccion.
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S6lo a titulo informativo se indican los
siguientes:

DIAS NO LABORABLES:

1 de enero, 1 de mayo, 18 de julio, 25 de
agosto, tercer lunes de octubre (Dia de la
construccion), 2 de noviembre, 25 de
diciembre,

PERIODOS DE DESCANSO POR
LICENCIA ANUAL DE LA
CONSTRUCCION:

Aproximadamente 20 dias entre fines de
diciembre y  principios de enero,
Aproximadamente 10 dias comprendiendo la
semana santa o semana de turismo.

Esta informacion, asi como otra de interés puede
consultarse en las paginas web:

- WWWw.ccu.com.uy.

- www.mtss.gub.uy

Seguridad y Salud del
Personal

6.7

La Subclausula 6.7, “Seguridad y Salud del
Personal” se modifica y queda redactada como
sigue:

El Contratista deberd velar por la Salud y
Seguridad de su personal y la del Contratante
tomando las precauciones que se aplican
localmente en la Industria de la Construccion
segun las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes y en particular deberd extremar los
cuidados en la prevencion de todo tipo de
accidentes de obra y en poner a sus empleados
en riesgo de sufrir accidentes laborales.

En especial serd responsabilidad del Contratista
tomar todos los recaudos para cumplir con lo
establecido en la Ley No. 19.196 (Ley de
Responsabilidad Penal = Empresarial), el
Convenio 167 de la Organizacion Internacional
del Trabajo (OIT) sobre Seguridad y Salud en la
Construccion, ratificado por Ley 17584
publicada el 19/11/2002 y los Decretos 283/96
de 10/7/96, su complementario de 12/08/96 y
125/014 de 7/05/14, en todo lo no previsto en el
Pliego y demas documentos del contrato.

El Contratista deberd cumplir con todo lo
dispuesto por el Banco de Seguros del Estado:
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www.bse.gub.uy, y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social: www.mtss.gub.uy, en cuanto
a seguridad y salud.

El Contratista debera contratar un servicio de
cobertura de Emergencia Médica que cubra el
sitio de las Obras.

La empresa contratista deberd instrumentar
durante el desarrollo de la obra para la totalidad
del personal afectado a los trabajos, al menos
dos actividades sobre no discriminacion y
equidad de género, centradas en las siguientes
tematicas: 1) Explotacion sexual de nifios/as y
adolescentes con inclusion de consecuencias
laborales y penales; 2) Relacionamiento entre
hombres y mujeres a nivel laboral.

Para las actividades mencionadas se debera
presentar previamente para su aprobacion por la
Direccion de Obra, un Plan de actuacion donde
figuren en forma detallada los responsables de
su implementacion, forma de trabajo y
cronograma.

Al finalizar las actividades deberd presentarse
un informe de evaluacion de las mismas.

La empresa contratista deberd implementar, en
un periodo de tiempo a convenir con la
Direcciéon de Obra, un protocolo de acoso
laboral sexual.

El obrador a instalar por la empresa debera
contar con gabinetes higiénicos y vestuarios
para personas de ambos sexos, adecuadamente
instalados y sefializados.

Este requerimiento se deberd cumplir tanto para
las instalaciones para el personal de la empresa
como para los locales destinados para la
Direccion de Obra.

Personal del Contratista

6.9

La Subclausula 6.9 “Personal del Contratista”
queda redactada como sigue:

El personal del Contratista (incluyendo Personal
Clave si lo hubiera, debera estar calificado,
especializado y tener experiencia en sus
respectivos oficios y actividades.

El Ingeniero puede requerir al Contratista que
despida u ordene que despida a cualquier
persona empleada en el Lugar de las Obras o en
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las Obras, incluyendo al Representante del
Contratista si la misma:

(a) Incurre en dos o mas oportunidades en
conductas inapropiadas o descuidadas

(b) Desempefia  sus funcione  con
incompetencia o negligencia

(c) No cumple las disposiciones del
Contrato

(d) Incurre en dos o mas oportunidades en
conductas  perjudiciales para la
seguridad, salud o proteccion del medio
ambiente

(e) Incurre en conductas o practicas de
corrupcion, fraude, colusion o coercion,
conforme lo establecido en la
Subclausula 1.18 “Practicas Prohibidas”
de esta Seccion de las Condiciones
Particulares

(f) Ha sido reclutado del personal del
Contratante en incumplimiento de la
Subcldusula 6.3 “Contratacion  de
Personas”

(g) Incurre en dos o mas oportunidades en
un  incumplimiento a  oOrdenes
debidamente documentadas del
Contratante.

Si fuera necesario, el Contratista debera
designar con prontitud una persona adecuada
como sustituto. En caso de reemplazo del
Representante del Contratista deberd aplicarse
lo previsto en la Subcldusula 4.3 “Representante
del Contratista” de esta Seccion de las
Condiciones Particulares.

El Contratista debera realizar debera realizar

Personal Clave 6.12

La Subclausula 6.12 “Personal Clave”, se
complementa con:

“Si alguno de los miembros del Personal Clave
no habla este idioma con fluidez, el Contratista
pondra a disposicion intérpretes competentes
durante todas las horas de trabajo en un niimero
que el Ingeniero considere suficiente”.

Modo de Ejecucion 7.1

La Subcldusula 7.1 “Modo de Ejecucion” se
complementa como sigue:
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(d) En el caso en que el Contrato especifique los
lugares de extraccion u obtencién de los
materiales, si en el curso de los trabajos los
yacimientos resultan ser insuficientes en calidad
o en cantidad, el Contratista debera notificar de
ello oportunamente al Ingeniero, el cual
designara entonces, con base en la propuesta que
le presente el Contratista, nuevos lugares de
extraccion.

El Contratista estard obligado a obtener, en
cuanto sea necesario, las autorizaciones
administrativas que se requieran para la
extraccion de los materiales.

En todos los casos, el Contratista asumira los
costos de explotacion de los lugares de
extraccion y cuando fuere el caso, los gastos de
apertura y restablecimiento de los terrenos.

El Contratista asumira igualmente, sin que haya
reclamo en contra del Contratante, los costos de
los dafios ocasionados por la extraccion de los
materiales, la construccion de las vias de acceso
y de manera general, los trabajos de preparacion
necesarios para la explotacion de los lugares de
extraccion.

También indemnizaré al Contratante en caso de
que éste tuviera que hacerse cargo de la
reparacion de tales dafios.

(e) Deberd recibir y utilizar los materiales,
productos o componentes suministrados por el
Contratante.

El Contratista debera recibir, mover y conservar
los materiales y productos suministrados por el
Contratante en virtud del Contrato.

El Contratante dard aviso oportuno al
Contratista para que éste pueda recibir estos
materiales y productos a su llegada a la Zona de
las Obras.

Si el Contrato o los manuales del fabricante o el
proveedor, estipulan que la conservacion de la
calidad o cantidad, la produccion, fabricacion y
construccion de ciertos materiales, productos o
componentes requiere su almacenamiento
especial, el Contratista deberd construir u
obtener los almacenes necesarios, inclusive
fuera del lugar de las obras.
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El Contratista asumird los gastos de
almacenamiento, movimiento, estiba,
conservacion y transporte entre los almacenes y
el lugar de las obras.

Tanto para el caso que los suministre el
Contratista como para el caso que los suministre
el Contratante, el Contratista tendra la custodia
de los materiales, productos o componentes
desde el momento de su recepcion asumiendo la
responsabilidad legal de depositario.

Muestras

7.2

La Subclausula 7.2 “Muestras” se complementa
como sigue:

El Contratista proporcionarda los dispositivos
que permitan obtener muestras de los materiales
que se emplean en la ejecucion de las Obras.

El Contratista no podra utilizar materiales,
productos o componentes de construccion de
calidad diferente a la que se haya especificado
en el Contrato, salvo cuando el Ingeniero asi se
lo autorice por escrito previo a un proceso de
extraccion de muestras, inspeccion y pruebas
aprobadas o de ensayos y aprobacion de
proveedores y equipos, que hayan sido
satisfactorios para el Ingeniero.

En caso que la sustitucion se realice a iniciativa
del Contratista, y sea por materiales, productos
0 componentes, no correspondera reconocer
ningun precio adicional.

Cualquier otro cambio propuesto por el
Contratista, debera ser aprobado por el
Ingeniero y en ningun caso generard
reconocimiento de ningln precio adicional.

En caso de corresponder, los precios solo seran
modificados cuando la autorizacion concedida
requiera que la sustitucion dé lugar a la
aplicacion de precios nuevos y el aumento o
disminucion de precios resultante haya sido
aceptada por el Contratante o Contratista segiin
corresponda.

Tales precios se estableceran conforme a las
disposiciones previstas en la Clausula 14 [Precio
Contractual y Pago] y el Ingeniero debera
notificar mediante Orden de Servicio los precios
provisionales.
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Inspeccion

7.3

La  Subclausula 7.3  “Inspeccion”  se
complementa como sigue:

La verificacion de las cantidades (peso, cantidad
de unidades, etc.) de materiales y productos se
efectuara de comun acuerdo entre el Contratante
y el Contratista.

Inspeccion

7.3

La Subcldusula 7.3 “Inspeccion”, se agrega el
numeral iv al literal b):
b) iv- Realizar auditorias ambientales y sociales.

Pruebas por el Contratista

7.4

La Subclausula 7.4 “Pruebas por el Contratista”,
quedara redactada de la siguiente forma:

Esta Sub-clausula se aplicara a todas las pruebas
que se senalen en el Contrato, diferentes de las
Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las
hubiere).

En todos los casos, el Contratista, sus
proveedores o sus subcontratistas autorizaran el
acceso a sus instalaciones al Ingeniero, o a quien
¢l designe o al organismo de inspeccion
designado, a fin de que puedan realizar todas las
verificaciones, de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

Salvo que se especifique de otra manera en el
Contrato, el Contratista proporcionara todos los
aparatos, asistencia, documentos e informacion
adicional, electricidad, equipos, combustible,
bienes consumibles, instrumentos, mano de
obra, materiales y personal con las debidas
calificaciones y experiencia que sean necesarios
para realizar eficientemente las pruebas
especificadas.

El Contratista acordara con el Ingeniero la hora
y el lugar para realizar las pruebas especificadas
de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras
partes de las Obras.

El Contratista proporcionara, si fuera necesario,
todas las muestras de los materiales en los
diferentes estados de elaboracion de los
productos fabricados, que fueran necesarios a
los fines de las pruebas.

Si los resultados de verificaciones previstas en
el Contrato o en virtud de las normas,
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correspondientes a un suministro de materiales,
productos o componentes de construccidon no
permiten la aceptacion de tal suministro, el
Ingeniero  podra  ordenar  verificaciones
suplementarias para que sea posible aceptar la
totalidad o parte de los suministros, ya sea con o
sin reduccion de los precios.

Los gastos correspondientes a estas ultimas
verificaciones seran por cuenta del Contratista.
En caso que el Ingeniero decida realizar
inspecciones o pruebas no acordadas, debera
notificar al Contratista, por lo menos con 24
horas de anticipacion su intencion de efectuar la
inspeccion o de estar presente en las pruebas; si
el Ingeniero no estuviera presente en la fecha
convenida, el Contratista podrd, salvo
instruccion contraria del Ingeniero, proceder a
las pruebas, las que se consideraran como
hechas en presencia del Ingeniero.

El  Contratista  deberda  hacer  llegar
inmediatamente al Ingeniero copia debidamente
certificada de los resultados de las pruebas.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en
algin Costo por el cumplimiento de esas
instrucciones o como resultado de una demora
ocasionada por el Contratante, el Contratista
notificara al Ingeniero y sujeto a las
Subclausulas 20.1 (Reclamos) y 20.2 (Reclamos
por pagos y/o AFP) tendré derecho a:

una prorroga del plazo por el tiempo de la
demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la
Subclausula 8.5 [Ampliacion del Plazo para la
Finalizacion].

Los materiales, productos y componentes de
construccion seran sometidos, a los fines de su
verificacion cualitativa, a pruebas y ensayos de
conformidad con las estipulaciones del
Contrato, las prescripciones de normas
internacionalmente aceptadas y normas UNIT
(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) en
vigencia.

El Contratista almacenara los materiales,
productos y componentes de construccion en
forma que se faciliten las verificaciones
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previstas y tomara todas las medidas
convenientes con el fin de que ellos puedan ser
facilmente identificados.

Los materiales, productos y componentes
rechazados deberan ser retirados
inmediatamente del sitio de la obra bajo
apercibimiento de aplicar las sanciones
previstas en el Contrato en caso de
incumplimiento.

Las verificaciones se haran conforme a las
indicaciones del Contrato o en su defecto,
conforme a las decisiones del Ingeniero, ya sea
en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes
o canteras del Contratista, de los subcontratistas
o proveedores.

Seran efectuadas por el Ingeniero o bien, si asi
lo prevé el Contrato en las Condiciones
Especiales del Contrato, por un laboratorio u
organismo de inspeccion.

Las verificaciones a ser efectuadas por un
laboratorio u organismo de inspeccion, y los
gastos de traslado y estadia (también en el caso
que las pruebas las realice el Ingeniero o el
personal que €l designe) si los hubiere, seran a
cargo del Contratista, quien se encargara de
ordenarlas y de enviar al Ingeniero los
certificados en los que consten los resultados de
las verificaciones realizadas.

En este caso, la Contratista debera asimismo
coordinar con antelacion suficiente la visita del
Ingeniero o del Personal del Contratante que
este designe para la verificaciones, con el
Laboratorio, fabrica, cantera, almacén o lugar
donde se lleve adelante la fabricacion o prueba,
suministrando  informacion de  contacto
suficiente (persona de referencia, teléfonos o
correos electronicos de contacto) para que el
Ingeniero o la persona designada por el
Contratante pueda presenciar en tiempo y forma
la prueba.

Sobre la base de dichos certificados, el
Ingeniero decidira si los materiales, productos o
componentes de construccion pueden o no ser
aceptados. Tras recibir esa notificacion, el
Ingeniero procedera de conformidad con la
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Subclausula 3.7 [Acuerdo o Determinacion] a
fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.
El Contratista enviara sin demora al Ingeniero
informes debidamente certificados sobre las
pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas
especificadas, el Ingeniero refrendara el
certificado de pruebas del Contratista o le
emitird un certificado para tal efecto.

Defectos y Rechazo

7.5

La Subcléusula 7.5 “Defectos y Rechazo”,
queda redactada como sigue:

Si como resultado de un examen, inspeccion,
medicion o prueba, cualquiera de los Equipos,
Materiales o cualquier tarea efectuada en
relacion con o para la ejecucion de las Obras se
consideran defectuosos o de otra forma no
cefidos al Contrato, el Ingeniero podra
rechazarlos mediante notificacion al Contratista
con la justificacion correspondiente.

En ese caso, el Contratista subsanara
répidamente el defecto y se asegurara que el
elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a
prueba dichos elementos rechazados, las
pruebas se repetiran bajo los mismos términos y
condiciones.

Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan
al Contratante a incurrir en costos adicionales,
el Contratista, sujeto a la Clausula 20 [Reclamos
del Contratante y del Contratista], reembolsara
dichos costos al Contratante.

No obstante, es responsabilidad del Contratista
subsanar el defecto que provoco el rechazo.

Si el Ingeniero considera que las acciones
tomadas por el Contratista son insuficientes para
subsanar los defectos, podra exigir, sin costo
para el Contratante, la ejecucion de los trabajos
y/o reparaciones que considere necesario para
permitir que cuando se repitan las Pruebas, la
Obra o la Seccion que no paso las Pruebas a la
Terminacion si las pase.

Medidas Correctivas

7.6

La Subclausula 7.6 “Medidas Correctivas”,
queda redactada como sigue:
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Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o
certificaciones previas, el Ingeniero podra
instruir al Contratista que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace
cualquier Equipo o Material que no se ajuste al
Contrato,

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo
que no se ajuste al Contrato, y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera
con urgencia para la seguridad de las Obras,
bien sea a causa de un accidente, una situacion
imprevisible u otra causa.

El Contratista acatard las instrucciones bien sea
en un plazo razonable, que correspondera (si los
hubiere) al que se especifique en la orden, o de
manera inmediata si se sefala el caracter urgente
de conformidad con el inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el
Contratante tendra derecho a contratar y
remunerar a otras personas para que hagan el
trabajo.

El Contratante descontard del proximo
Certificado Provisorio de Obra (Certificado
Mensual de Obra) y siguientes, si fuera
necesario, el monto del trabajo ejecutado.

En caso de no haber Certificados de los cuales
descontar se ejecutara la Garantia vigente.

Si el Contratista hubiera tenido derecho a
remuneracion por el trabajo realizado por otras
personas, no tendra derecho a reclamo por el
monto de los mismos.

Regalias

7.8

La Subclausula 7.8, “Regalias” queda redactada
como sigue:

El Contratista pagara todas las regalias, rentas y
demas pagos devengados por concepto de:

(a) Materiales naturales obtenidos en o fuera del
Lugar de las Obras, y

(b) La eliminacién de materiales provenientes
de demoliciones y excavaciones y otro material
excedente (ya sea natural o artificial).

Sin perjuicio que el Ingeniero pueda designar
los terrenos donde se hara el depdsito en forma
provisional o definitiva, el Contratista debera
obtener por su cuenta, riesgo y cargo, aquellos
que pueda necesitar a fin de depositar los
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escombros o materiales excedentes, asi como
todas las autorizaciones correspondientes segun
la normativa vigente.

El Contratista deberd someter la ubicacion de
tales terrenos a la aprobacion previa del
Ingeniero quien podra negar su autorizacion o
subordinarla a:

1. que el Contratista presente la aprobacion del
propietario o poseedor;

2. disposiciones especiales que deban tomarse,
particularmente para el acondicionamiento de
los depositos que vayan a constituirse, si ello se
justifica por motivos de interés general, tales
como la preservacion del medio ambiente.

Inicio de las Obras

8.1

La Subclausula 8.1 “Inicio de las Obras”, queda
redactada como sigue:

La Fecha de Inicio es la fecha del Acta de
Iniciacion o Acta de Inicio siempre que se hayan
cumplido las condiciones previas que se
mencionan a continuacion:

(a) firma del Acta de Formalizacion de Contrato,
previa Resolucion de la Intendencia de
Montevideo que lo autorice;

(b) evidencia razonable sobre los arreglos
financieros previstos (de conformidad con la
Subcldusula 2.4 [Financiamiento  del
Contratante];

(c) La posesion del Lugar de las Obras necesario
para el inicio de la misma, debe ser entregada al
Contratista junto con los permisos, de acuerdo
con el inciso (a) de la Subcldusula 1.13
[Cumplimiento de la Leyes], tal como se
requiere para el Inicio de las Obras.

Se entiende por “Lugar de las Obras” el definido
en la Subcldusula 1.1.74.

La fecha de inicio de las obras sera fijada por el
Contratante debiendo mediar un plazo no mayor
de 28 dias, entre la celebracion del contrato
(firma del Acta de Formalizacion del Contrato)
y el comienzo de las obras (Firma del Acta de
Inicio de Obras o Acta de Iniciacion).

El Contratista comenzarad la ejecucion de las
Obras conforme a lo establecido en el Acta de
Iniciacion y procederd con las Obras con la
diligencia debida y sin demoras.
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Plazo para la Finalizacion

8.2

La Subcléusula 8.2 “Plazo para la finalizacion”,
se complementa como sigue:

El Plazo para la finalizacién (también llamado
Plazo de Ejecucion) de las Obras comenzara a
contarse a partir de la fecha del Acta de
Iniciacion o Acta de Inicio de obras.

En los plazos de ejecucion previstos en 1LA.O
16.1, Seccion 11, Datos de la Licitacion, ya se
han tomado en cuenta los dias detallados en la
Subclausula 6.14 “Dias festivos y Costumbres
religiosas”, de la Seccion VIII, Condiciones
Especiales del Contrato.

A todos los efectos establecidos en este Pliego,
se indica a continuacién como se procederd para
el calculo de los plazos.

Todo plazo que el Contrato especifique al
Contratante, al Ingeniero o al Contratista, se
comenzard a contar a partir del dia posterior a la
fecha en que se produzca el hecho que sirva de
punto de partida para dicho plazo.

Cuando el plazo se haya fijado en dias, y no se
especifique lo contrario, se consideraran dias
calendario y expirara al terminar el ultimo dia de
la duracion prevista.

Cuando el plazo se haya fijado en meses, se
contara desde el dia del mes fijado para su inicio
hasta el mismo dia del mes fijado como
terminacion.

Cuando el ultimo dia de un plazo coincida con
un sabado, un domingo o dia feriado o de
descanso obligatorio, el plazo se prorrogara
hasta el final del primer dia laborable siguiente
salvo disposicion contraria en el Contrato, el
Plazo de Ejecucion comprenderi el retiro de las
instalaciones del sitio de la obra vy
restablecimiento de los terrenos y lugares a las
condiciones originales o previstas en las
especificaciones técnicas.

El Plazo de Terminacidon que se indica en los
Pliegos se ha establecido suponiendo que el
Contratista tendra un ritmo de labor semanal
conforme a lo establecido en el Convenio
firmado para el grupo 9 — Industria de la
Construccion vigente y sus modificativas.
(www.mtss.gub.uy).
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El Contratista informard periddicamente al
Contratante su horario normal de trabajo.

El Contratista podra incrementar, con la previa
autorizacion del Ingeniero, la jornada de trabajo,
respecto de la comunicada.

En tal caso sera de cuenta y cargo del Contratista
el costo de mantener el contralor de la obra en
un horario superior al normal.

El costo por el equipo del Ingeniero ascendera
al equivalente en pesos a 750 (setecientos
cincuenta) unidades indexadas (un
www.ine.gub.uy por hora (valores tomados el
ultimo dia del mes de ejecucion de los trabajos).
Este costo sera evaluado mensualmente por el
Ingeniero y serd retenido por el Contratante en
el certificado correspondiente al mes siguiente
en el que se ocasiona el mayor horario de
inspeccion.

Los dias efectivos de trabajo previsto para cada
mes del afo son: 15 dias para los meses de
mayo, junio, julio y agosto y 20 dias para los
meses restantes.

Si al vencimiento de los plazos parciales o al
final de la obra los dias efectivos de trabajo
fueran menos que los previstos (se hubieran
producido las circunstancias que este Pliego
toma en cuenta para la extension de los plazos),
se incrementaran los plazos parciales o totales
en la diferencia que resulta de restar los dias
efectivos de los previstos.

Esta sera la unica consideracion a que tendra
derecho el Contratante como consecuencia de
las causas previstas en el Pliego, no
correspondera reclamo por mayores costos de
gastos generales, indirectos o gastos de
cualquier tipo en que el Contratista alegue haber
incurrido como consecuencia de estas prorrogas.

Programa

8.3

La Subclausula 8.3 “Programa” se complementa
como sigue:

En caso de no preverse trabajos a ser ejecutados
por  Subcontratistas  Designados  (segin
Subcldusula 5.2 “Subcontratistas designados”
no se aplicard), en lo pertinente, el item (b) de la
Subclausula 8.3 “Programa”.
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Dentro de los 14 (catorce) primeros dias luego
de la aceptacion de su Oferta (firma del Acta de
Formalizacion del Contrato), el Contratista
deberd presentar un programa cronologico
detallado (o programa de construccion) que
incluird un Estudio de Camino Critico (CPM),
cubriendo todo el trabajo bajo este Contrato.

El programa cronologico detallado ademas de
todo lo que debe incluir segun se establece en
Subclausula 8.3 “Programa”, debera incluir
suficientes detalles para permitir una evaluacioén
semanal del progreso el trabajo.

Conjuntamente con la presentacion de los
programas  cronologicos  detallados, el
Contratista deberd presentar un cronograma
financiero detallado que se corresponda con el
programa cronologico.

También tendra potestades el Ingeniero para
exigir un flujo de fondos de la obra en las
oportunidades que considere necesario.

Ese programa cronologico detallado, debe ser
aprobado por el Ingeniero dentro de un plazo de
catorce (14) dias.

En caso de merecer observaciones las notificara
por escrito al Contratista y quedara en suspenso
el plazo anteriormente indicado.

El Contratista debera corregir o justificar las
observaciones formuladas en un plazo maximo
de 7 dias.

En caso de no hacerlo se considerara que el
programa cronoldgico no fue presentado,
quedando el contratista en condiciones de que se
apliquen todas las consecuencias previstas en el
Pliego.

Luego de esta aprobacion, el Contratista
proveera al Ingeniero de cinco copias del
programa cronologico detallado (o programa de
construccion).

Si el Contratante no emitiera opinién en el plazo
previsto, el programa cronoldgico detallado
presentado se dara por aprobado.

La aprobaciéon de este programa por el
Ingeniero, cualquiera hubiera sido la forma de
aprobacion, no exonerard al Contratista de
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ninguna de sus responsabilidades en particular
el cumplimiento de los plazos de obra.

Ademas, la aprobacion de un programa
cronoldgico detallado no constituye una
aprobaciéon de un mayor plazo de obra o
prorroga en el plazo de ejecucion si se
comprueba que la obra, segun presenta el
Contratista, se extenderd mas alld del plazo
contractual previsto.

De acuerdo a las causales previstas en el Pliego
se justificard todo o parte del atraso en la
ejecucion de la Obra, y el Contratante tomara las
medidas que considere adecuadas en caso que el
atraso no sea justificado.

El programa cronolégico detallado con el
estudio de Camino Critico (CPM) revisado y
actualizado serd preparado por el Contratista y
sometido a la aprobacion del Ingeniero cuando
éste lo juzgue necesario, pero como minimo
cada 2 meses junto con la actualizacion del
cronograma financiero detallado y el flujo de
fondos.

El Ingeniero podra rechazar el referido
programa cronologico detallado con su CPM
cuando, a su exclusivo juicio, sea inconveniente
el periodo de tiempo donde se planifica el
trabajo en determinado frente o Sitio de Obra.
Esta causa de rechazo no generard reclamo de
ninguna especie por parte del Contratista.

Cada vez que en los Informes de Avance
[Subclausula 4.20 “Informes de avance”,
queden de manifiesto atrasos en el avance de las
obras respecto al ultimo programa cronoldgico
aprobado, debera incorporarse en la proxima
actualizacion del programa cronologico
detallado todas las medidas previstas para
recuperar dichos atrasos y todas sus
consecuencias.

Todos los atrasos en que se hayan incurrido
deberan estar perfectamente documentados para
deslindar si son responsabilidad del Contratista
o del Contratante.

El certificado mensual de pago puede ser
retenido por el Contratante, y quedan
suspendidos los plazos fijados en los Pliegos




Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

86

Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

para su liquidacion y pago, si un Plan revisado
ha sido solicitado, pero no presentado o si el
plan fue presentado, pero no ha sido aprobado.”
Sin perjuicio de los programas cronologicos
detallados presentados y/o aprobados, el
Contratante mediante Resoluciéon fundada,
podra exigir al Contratista ejecutar obra en un
frente diferente al previsto, sin derecho a
reclamo de ninguna especie por parte del
Contratista.

Estas solicitudes no podran alterar la ejecucion
de las obras al punto de provocar su detencion.
En caso de generarse controversia se aplica la
Subclausula 20 (Reclamos del Contratante y del
Contratista).

Ampliacion del Plazo para
la Finalizacion

8.5

La Subcléusula 8.5 “Ampliacion del Plazo para
la Finalizacion”, queda redactada como sigue:
De conformidad con la Subcldusula 20.1
[Reclamos], el Contratista tendra derecho a una
prorroga del Plazo de Terminacion en el caso y
en la medida en que la terminacion para los
efectos de la Subclausula 10.1 [Recepcion de las
Obras y Secciones] se haya demorado o vaya a
demorarse por cualquiera de las siguientes
razones:

una Variacion (salvo que se llegue a un acuerdo
para ajustar el Plazo de Terminacion con arreglo
a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de
Variacion] o cualquier otro cambio sustancial de
la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el
Contrato (siempre con las limitaciones previstas
en la Subcldusula 12.3 “Valuaciéon de los
trabajos”);

una causa de demora que otorgue derecho a una
prorroga del plazo en virtud de una Subclausula
de estas Condiciones;

Condiciones  climaticas  excepcionalmente
adversas. Se considera que hubo condiciones
climaticas adversas cuando se registre en el
Departamento de Montevideo, por alguno de los
Observatorios del Estado, una precipitacion
pluviométrica total igual o mayor de 2 mm
desde las 06 hs. a las 18 hs. o igual o mayor de
15 mm entre las 18 hs. del dia anterior y las 06
hs. del dia considerado. Los Observatorios del
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Estado son aquellos que funcionan en la 6rbita
de la autoridad meteorologica de la Republica
Oriental del Uruguay. En el caso en que los
Observatorios del Estado no provean Ila
informacién horaria, se considerara que hubo
condiciones climaticas adversas cuando se
registre en el Departamento de Montevideo, por
alguno de los Observatorios del Estado, una
precipitacion pluviométrica total igual o mayor
de 2 mm en el dia que figure publicado en el
documento emitido por ese Observatorio. En el
caso de no disponer de valores en el
departamento de Montevideo se podré utilizar el
mas cercano a Montevideo de otros
Observatorios del Estado disponibles en los
departamentos de Canelones y San José;
escasez imprevista de personal o Bienes a raiz
de epidemias o medidas gubernamentales;
cualquier demora, impedimento o prevencion
que obedezca o se atribuya al Contratante, el
Personal del Contratante u otros contratistas del
Contratante;

las actividades del Contratista fueran afectadas
por huelgas o paros de caricter general por
causas no imputables al mismo.

Fuera de los casos previstos el Contratista no
tendra derecho a una prorroga de los plazos de
gjecucion sino es en los casos siguientes:
Aplicacion de las disposiciones sobre Fuerza
Mayor

Incumplimiento por el Contratante de sus
propias obligaciones;

Modificacion del Contrato.

En todos los casos de prérroga del plazo de
ejecucion se debera extender la validez de la
garantia de Cumplimiento del Contrato.

En caso que el Contratista presente algiin pedido
de prorroga o ampliacion de plazos, parciales o
total, debera acompafiar su solicitud con una
relacion en la que consten las demoras
incurridas anteriormente relativas a la ejecucion
del Contrato.

Si antes de la iniciacion o durante el desarrollo
de los trabajos fuera adjudicada al Contratista la
ejecucion de nuevas obras como ampliacion del
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contrato o con caracter de imprevistos o
extraordinarios, tendra derecho a una
ampliacion del plazo estipulado para su
terminacion, proporcional al aumento de obra
dispuesto, el que podra variarse en funcion del
caracter, importancia y complejidad de las
tareas ampliadas.

Si por causas justificadas, independientes de la
voluntad del Contratista, éste no pudiera
empezar las obras en el tiempo estipulado,
tuviera que suspenderlas, o no pudiera darle el
desarrollo necesario a fin de poder cumplir con
los plazos de ejecucion previstos, dard cuenta
por escrito al Ingeniero dentro del término de 10
(diez) dias de presentadas aquellas causas.

La Intendencia de Montevideo, previo informe
del Departamento de Desarrollo Ambiental,
podré acordar con el Contratista una ampliacion
prudencial en los plazos.

La responsabilidad del Contratista no se
extingue por la mera tolerancia de la Intendencia
de Montevideo mientras se ejecuta la obra.

El Contratante no dara curso a ningun pedido de
prorroga de plazos que no se funde en hechos
concretos.

Si el Contratante acuerda la ampliacion,
determinard su extension y lo notificara al
Contratista.

Los gastos de mantenimiento del obrador y de
traslado de personal de inspeccion seran de
cuenta del Contratista cuando se otorgue una
ampliacion de plazos de ejecucion solicitada por
el Contratista.

El otorgamiento de la ampliacion de plazo, no
dard derecho al Contratista a indemnizacion
alguna ni tampoco podra ser invocado como
prueba de dafo susceptible de indemnizacion.
Si el Contratista considera que tiene derecho a
una prorroga del Plazo de Terminacion,
notificard de ello al Ingeniero de conformidad
con la  Subclausula 20.1 [Reclamos]
documentando debidamente todos los extremos
previstos en esta subclausula.

Al decidir cada prorroga en virtud de la
Subclausula 20.1 [Reclamos], el Ingeniero
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revisara las decisiones previas y podra
aumentar, mas no reducir, el tiempo total de la
ampliacion del plazo.

Las clausulas anteriormente establecidas,
debidamente probadas, permitira la extension de
los plazos de ejecucion, lo cual no generard
ninguna penalizacion al Contratista como
tampoco indemnizacion por parte del
Contratante.

Las clausulas anteriormente establecidas,
debidamente probadas, no generaran derecho a
reclamo alguno por parte del Contratista a
excepcion de la ampliacion del plazo de
gjecucion.

Retrasos causados por las
Autoridades

8.6

La Subclausula 8.6 “Retrasos causados por las
Autoridades” queda redactada como sigue:

En los casos en que se apliquen las condiciones
que se enumeran a continuacion, a saber:

(a) el Contratista se ha cenido diligentemente a
los procedimientos pertinentes establecidos por
el Contratante;

(b) dicha autoridad demora o interrumpe el
trabajo del Contratista;

y (¢) la demora o interrupcion era Imprevisible,
dicha demora o interrupcion se considerara
causa de demora de conformidad con el inciso
(b) de la Subclausula 8.5 [Ampliacion del Plazo
para la Finalizacion].

En este caso el Contratista debera documentar y
notificar al Ingeniero, dentro de las 48 (cuarenta
y ocho) horas desde que se inici6 la demora.

Ritmo de Avance

8.7

La Subclausula 8.7 “Ritmo de Avance”, queda
redactada como sigue:

Si en cualquier momento:

el avance real es muy lento para concluir dentro
del Plazo de Terminacion,

y/o (b) el avance se ha rezagado (o se rezagara)
con respecto al programa actual objeto de la
Subclausula 8.3 [Programa], por cualquiera
razén que no sean las que se enumeran en la
Subclausula 8.5 [Ampliacion del Plazo para la
Finalizacion], entonces el Ingeniero podra exigir
al Contratista que presente, con arreglo a la
Subcldusula 8.3 [Programa], un programa
modificado y un informe complementario en el
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que se describan los métodos modificados que
el Contratista tiene previsto adoptar para
acelerar el progreso y terminar las Obras dentro
del Plazo para la Finalizacion.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el
Contratista adoptara esos métodos modificados,
que podran requerir aumentos en las horas de
trabajo y en el nimero de miembros del Personal
del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y
expensas del Contratista.

Si esos métodos modificados obligan al
Contratante a incurrir en costos adicionales, el
Contratista, sujeto a la notificacion establecida
en la Subcldusula 20.2 [Reclamos por pagos y/o
AFP], pagarda dichos costos al Contratante,
ademas de una indemnizacidon por demora (si
corresponde) en virtud de la Subclausula 8.8
infra “Indemnizacioén por Demora”.
DISPOSICION ANTICIPADA DE CIERTAS
OBRAS O PARTES DE OBRAS.

Cuando el Contrato, o una Orden de Servicio lo
exija, el Contratista pondrd a disposicion del
Contratante, durante un periodo determinado,
ciertas obras o parte de obras alin no terminadas,
sin que el Contratante tome posesion de ellas,
con el fin de que pueda ejecutar o hacer ejecutar
por otros contratistas, trabajos distintos de los
que son el objeto del Contrato.

Antes de la puesta a disposicion de ciertas obras
o de partes de obras, se preparard un informe
acerca de la situacion en que ellas se encuentran,
en el cual participardn el Ingeniero y el
Contratista.

Una vez terminado el periodo de puesta a
disposicion, se preparara un nuevo informe
sobre el estado de las obras con la participacion
de las partes.

A excepcion de las consecuencias de los
defectos de ejecucion que le sean imputables, el
Contratista no sera responsable de la custodia de
las obras o partes de obras durante todo el
tiempo que ellas hubieran estado a la
disposicion del Contratante.
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Indemnizacion por Demora

8.8

La Subclausula 8.8 “Indemnizacién por
Demora” se complemente como sigue:

Los montos pertinentes incluidos en los Datos
Contractuales son:

- El monto de indemnizacion por demora a pagar
por cada dia que transcurra entre la fecha de
vencimiento del Plazo de Terminacion
pertinente y la fecha que se sefale en el Ultimo
Certificado de Recepcion de Obra serd del 1%o0
(uno por mil) del Precio del Contrato.

- El monto maximo de la indemnizacién, no
superara el 100 % (cien por ciento) del Precio
total del Contrato.

Suspension de las obras por
el Contratante

8.9

La Subclausula 8.8 “Suspension de las Obras
por el Contratante” se complementa como sigue:
Si el Contratante ordenara la suspension de la
totalidad de la obra o de una parte de la misma,
se notificard la Resolucion al Contratista quien
suspendera de inmediato los trabajos, aun
cuando deberda dar término a aquellos que
indique el Ingeniero, cuya suspension pudiera
resultar peligrosa para la propia obra, o para la
propiedad o integridad fisica de las personas.
Una vez suspendida la obra debera procederse a
la medicion de la parte ejecutada de la misma
(segun se establece en la Subclausula 15.3
[Valuacion tras la  Resolucion  por
Incumplimiento del Contratista]),
extendiéndose acta por duplicado de su
resultado en dos ejemplares, uno para cada
parte.

En caso de suspension temporal de las obras,
ésta no podra exceder el plazo de ejecucion
previsto para la totalidad de la misma. No se
considerara una suspension de una parte de la
obra cuando el Contratante ordene detener algiin
frente de obra, en tanto esto no se generalice y
se ofrezcan al Contratista frentes de obra
alternativos.

Cuando la suspension no haya sido originada
por falta de cumplimiento del Contratista a las
obligaciones contraidas o por mala ejecucion de
las obras, tendra derecho a reclamar el pago de
los gastos de mantenimiento autorizados u
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ordenados por el Ingeniero, que dicha
suspension requiera.

Cuando la suspension exceda de 84 (ochenta y
cuatro) dias de duracion, sin frentes alternativos,
el Contratista podra exigir la terminacion (o
rescision) del Contrato para lo cual debera
cumplir con las formalidades establecidas en la
Subclausula 8.12 “Suspension prolongada”.

De no cumplirlas, el Contratista no podra hacer
uso de la opcion de terminacion (o rescision) del
contrato.

Una vez ordenada la prosecucion de las obras, el
Contratista deberd reanudarlas dentro de los
quince dias de notificado.

Consecuencia de la
suspension de las obras por
el Contratante

8.10

La Subclausula 8.10 “Consecuencias de la
Suspension de las Obras por el Contratante”,
queda redactada como sigue:

Si el Contratista sufre una demora o incurre en
algin Costo por cumplir las instrucciones del
Ingeniero en virtud de la Subcldusula 8.9
[Suspension de las Obras por el Contratante] o
por reanudar los trabajos, notificara de ello al
Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendréd derecho
a:

(a) una ampliacion del plazo por el tiempo
de la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la Terminacion de las Obras, en
virtud de la  Subcldusula 8.5
[Ampliacion del Plazo para Ia
Finalizacién], y

(b) solicitar el pago de Costos que la
paralizacion le haya ocasionado, los
cuales seran analizados por el Ingeniero
y en caso de corresponder el pago se
procedera con el procedimiento previsto
para las Variaciones de obra.

Sin embargo, no se considerard como
una suspension que otorgue derecho a
reclamar el pago de Costos por parte del
Contratista cuando el Contratante
ordene detener algin frente de obra, en
tanto esto no se generalice y se ofrezcan
al Contratista frentes de obra
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alternativos que le permitan mantener la
carga de trabajo.

Tampoco se considerara como una
suspension que otorgue derecho a
reclamar el pago de Costos por parte del
Contratista cuando se altere el orden de
entrega de padrones expropiados o en los
cuales se impongan servidumbres, pero
siempre que el Ingeniero ofrezca frentes
alternativos.

Tampoco se considerara como una
suspension que otorgue derecho a
reclamar el pago de Costos por parte del
Contratista, cuando la suspension se
produzca por una orden del Contratante
ocasionada en un incumplimiento de
alguna obligacion contractual del
Contratista.

(c) cuando la suspension exceda de 3 (tres)
meses de duracion, el Contratista podra
exigir la terminacidén (o rescision) del
Contrato. Para esto, sin perjuicio de lo
establecido en la Subcldusula 16
“Suspension y Resolucion del Contrato
por el Contratista”, deberd notificar al
Contratante por escrito al menos 14
(catorce) dias antes del vencimiento del
plazo de 84 dias (contabilizando 28 dias
por mes) de su intencidén de terminar (o
rescindir) el Contrato. De no cumplir
con esta notificacion, el Contratista
perdera el derecho a terminar (o
rescindir) el contrato por causa de la
suspension decidida por el Contratante.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero
procederd de conformidad con la Subcldusula
3.7 [Acuerdo o Determinacion] a fin de llegar a
un acuerdo o una decision al respecto.

El Contratista no tendra derecho a una prérroga
del plazo ni al pago del Costo en que incurra
para corregir las consecuencias derivadas de
disefios, mano de obra o materiales defectuosos
atribuibles al Contratista o al incumplimiento
del Contratista en cuanto a proteger, guardar o
resguardar las Obras de conformidad con la
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Subclausula 8.9 [Suspension de las Obras por el
Contratante].

Pago de las Instalaciones y
Materiales después de Ia
suspension por el
Contratante

8.11

La Subclausula 8.11 “Pago de las Instalaciones
y Materiales después de la Suspension por el
Contratante”, se complementa como sigue:
Cuando se menciona un pago (a la fecha de la
suspension) se debe interpretar que los pagos
seran a los valores de la fecha de la licitacion (o
valores basicos) actualizados a la fecha de la
suspension.

Las Instalaciones y Materiales a los que se hace
referencia en los literales (a) y (b) de esta
Subclausula, seran aquellos que hayan sido
aprobados por el Ingeniero, previamente a la
suspension, para su incorporacion a las obras.
En este caso el Contratista asumird las
responsabilidades de depositario, debiendo
cumplir con todas las obligaciones previstas en
el presente Pliego en particular las referidas a la
proteccion, resguardo, custodia, etc. de obras,
equipos y materiales contra deterioros, pérdidas,
dafios o robos.

Suspension Prolongada

8.12

La Subcléausula 8.12 “Suspension Prolongada”,
se complementa como sigue:

Una vez que el Contratista notifique al Ingeniero
que piensa considerar la suspension como una
omision de la parte afectada de las Obras en
virtud de la Subclausula 13 [Variaciones y
Ajustes], transcurriran 28 dias para que esta
notificaciéon comience a surtir sus efectos.

Una vez que el Contratista haga una notificacion
de terminacion con arreglo de la Subclausula
16.2 [Resolucion por el Contratista],
transcurrirdn sesenta y tres (63) dias para que
esta notificacion comience a surtir sus efectos.
De no cumplirse con la notificacion indicada, la
empresa no podra hacer uso de la opcion de
omision o de rescision del contrato.

Repeticion de las Pruebas

9.3

La Subclausula 9.3. “Repeticion de las
Pruebas”, se complementa como sigue:

Sin embargo las indicaciones sobre trabajos y/o
reparaciones que del Ingeniero (sean exitosas o
no) no exoneran al Contratista de sus
responsabilidades y de su obligacion de
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proponer soluciones a los problemas que pongan
de manifiesto las Pruebas no aprobadas.

No superaciéon de las
pruebas a la Finalizacion

9.4

La Subcldusula 9.4 “No superacion de las
pruebas a la Finalizacion” queda redactada
como sigue:

Si las Obras, o una Seccidn, no aprueban las
Pruebas a la Terminacion que se hayan repetido
en virtud de la Subcldusula 9.3 [Repeticion de
las Pruebas], el Ingeniero tendra derecho a:

(a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacion
con arreglo a la Subclausula 9.3;

(b) rechazar las Obras o la Seccion, si el fracaso
no permite al  Contratante  obtener
sustancialmente el beneficio total de las Obras o
de la correspondiente Seccion, en cuyo caso el
Contratante tendrd los mismos recursos que se
contemplan en el inciso (c¢) de la Subclausula
11.4 [Incumplimiento en la Reparacién de los
Defectos].

Recepcion de las Obras y
Secciones

10.1

La Subclausula 10.1 “Recepcion de las Obras y
Secciones”, queda redactada como sigue:

Las Obras seran recibidas provisoriamente al
término de su ejecucion y definitivamente
(Subclausula 11.9 “Certificado de
cumplimiento”) una vez cumplidos los plazos
que se fijen en la Subclausula 1.1.27 “Periodo
de Notificacion de Defectos™.

La Recepcion Provisoria se produce cuando se
ha emitido el Certificado de Recepcion de Obras
(también denominado Acta de Recepcion
Provisoria de Obras), estara a cargo del
Contratante representado por el Ingeniero de la
Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento y
podré llevarse a cabo en forma de recepciones
parciales o bien por medio de una tunica
recepcion a su terminacion.

Salvo en los casos que se contemplan en la
Subclausula 9.4 [No Superacion de las Pruebas
a la Finalizacion], el Contratante recibira las
Obras:

(1) cuando se hayan terminado de conformidad
con el Contrato, incluidos los asuntos que se
sefialan en la Subclausula 8.2 [Plazo para la
Finalizacién], a excepcion de los casos
permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y
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(i1) cuando se haya emitido un Certificado de
Recepcion de Obra, o se lo considere emitido de
conformidad con esta Subclausula.

Solo podran ser recibidas provisoriamente
aquellas obras terminadas conforme a Ilo
establecido en el Contrato, en particular de
conformidad con las condiciones técnicas
particulares y con los anexos técnicos.

La recepcion podra realizarse por etapas
(Recepcion Provisoria parcial).

La ultima etapa constituira el Certificado de
Recepcion de Obras (o Acta de Recepcion
Provisoria de Obras) del conjunto de las obras.
El Contratista podrd solicitar una Recepcion
Provisoria mediante notificacion al Ingeniero
luego que a su juicio las Obras estén terminadas
y listas para la recepcion.

Si las Obras estan divididas en Secciones, el
Contratista podrda igualmente solicitar un
Certificado de Recepcion de Obra por cada
Seccion.

Dentro de un plazo de 28 dias contados a partir
de la fecha en que se reciba la solicitud del
Contratista, el Ingeniero debera practicar las
mediciones y el reconocimiento de las obras
cuya recepcion se solicita en presencia del
Contratista y se documentara por duplicado, uno
de cuyos ejemplares serd agregado a la solicitud,
quedando el restante en poder del Contratista. Si
éste no estuviera presente en dicho acto
habiendo sido previamente notificado, no tendra
derecho a reclamacion alguna sobre su
resultado.

Luego de efectuadas las mediciones y
reconocimiento antes citado:

(a) si las obras se hallaron en buen estado y con
arreglo a las condiciones del Contrato, el
Ingeniero las dard por recibidas provisoriamente
quedando en esa forma afectadas a su destino,
emitiendo al Contratista el Certificado de
Recepcion de Obra o Acta de Recepcion
Provisoria de Obra, en el que se indicara las
Obras o la Seccion de conformidad con el
Contrato. En caso de existir cualesquiera
defectos y trabajos menores pendientes que no
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afecten sustancialmente el uso de las Obras o la
Seccion para el fin previsto, se adjuntara al Acta
un listado de estos defectos y trabajos menores
y un plazo para su correccion;

(b) si las obras no se hallaron en condiciones de
recibo, asi se hara constar en el documento de
medicion y reconocimiento.

El Ingeniero deberd rechazar la solicitud,
aduciendo las razones y comunicando por
escrito al Contratista los trabajos que debe
hacer, asi como indicando un plazo prudencial
para subsanar los defectos observados.

El Contratista procedera a terminar los trabajos
indicados antes de realizar otra solicitud de
Certificado de Recepcion de Obras con arreglo
a esta Subclausula.

Si el Contratista no estd de acuerdo con las
observaciones formuladas, las podra reclamar
dentro de los catorce (14) dias subsiguientes.

El Ingeniero deberd elevar los antecedentes a la
Unidad Ejecutora de Saneamiento quien
resolvera, en definitiva.

Al término del plazo otorgado para subsanar los
defectos o antes si el Contratista asi lo solicitara,
o cuando el Contratante lo considere necesario,
se practicara una nueva medicion |y
reconocimiento de las Obras o la Seccion.

De haber procedido el Contratista a subsanar los
defectos se dara por recibidas provisoriamente
las Obras o la Seccion quedando en esa forma
afectadas a su destino.

En caso contrario, sin que mediara justificacion
por parte del Contratista que diera lugar a un
nuevo plazo, podra rescindirse el Contrato con
la pérdida de la Garantia de Cumplimiento, sin
perjuicio que el Contratante ejecute las
reparaciones que correspondan por cuenta del
Contratista.

Los plazos acordados y los trabajos indicados
por el Ingeniero para subsanar los defectos
observados no eximen al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber
incurrido por incumplimiento del Contrato.

Se cumplird lo establecido en la Subclausula
11.1 de estas Condiciones Especiales,
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“Terminacion de trabajos pendientes y
reparacion de defectos”.

Recepcion de Partes 10.2 La Subclausula 10.2 “Recepcion de partes”,

queda redactada como sigue:

El Ingeniero podrd a la sola discrecion del
Contratante, emitir un Certificado de Recepcion
de Obras (también denominado Acta de
Recepcion Provisoria de Obras) para cualquier
parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de
las Obras (excepto como medida temporal
definida en el Contrato o acordada por ambas
Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya
emitido un Certificado de Recepcion de Obras
(también denominado Acta de Recepcion
Provisoria de Obras) para esa parte.

Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte
de las Obras antes que se emita dicho certificado
o acta:

(a) la parte que se use se considerard recibida a
partir de la fecha de su uso;

(b) el Ingeniero emitira un Certificado de
Recepcion de Obras (también denominado Acta
de  Recepcion  Provisoria de  Obras)
correspondiente a esa parte, si asi lo solicita el
Contratista.

El Ingeniero no emitird un Certificado de
Recepcion de Obras (también denominado Acta
de Recepcion Provisoria de Obras) para una
parte de la Obra que el Contratante haya debido
usar si dicha parte no cumple todos los extremos
previstos para la emision de Certificados de
Recepcion de Obras.

Después de que el Ingeniero emita un
Certificado de Recepcion de Obra para una parte
de las Obras, se dara al Contratista la mas pronta
oportunidad para tomar las medidas necesarias a
fin de llevar a cabo las Pruebas a la terminacion
que queden pendientes.

El Contratista realizard dichas pruebas tan
pronto sea posible antes de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de
Defectos correspondiente.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra
para una parte de las Obras (que no sea una
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Seccion), se deberd reducir la indemnizacion
por demora correspondiente a la terminacion del
resto de las Obras.

Asimismo, se debera reducir la indemnizacidn
por demora correspondiente al resto de la
Seccion (si procede) en la que se incluya esta
parte.

Para cualquier periodo de demora que transcurra
después de la fecha sefialada en el Certificado de
Recepcion de Obra, la reduccion proporcional
de estas indemnizaciones por demora se
calculard como la proporcion entre el valor
certificado de la parte y el valor total de las
Obras o la Seccion (conforme proceda).

El Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.7 [Acuerdo o Determinacion] a
fin de acordar o establecer esas proporciones.
Las disposiciones contenidas en este inciso se
aplicaran uUnicamente a la tarifa diaria de
indemnizaciones por demora con arreglo a la
Subclausula 8.8 [Indemnizacion por Demora] y
no afectaran el monto maximo de dichas
indemnizaciones.

Interferencias  con
pruebas a la Finalizacién

las

10.3

La Subclausula 10.3, “Interferencia con las
pruebas a la Finalizacién”, queda redactada
como sigue:

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por
mas de 28 (veintiocho) dias, las Pruebas a la
Terminacion por causa del Contratante, se
considerard que el Contratante ha recibido las
Obras o la Seccion (segin proceda) en la fecha
en que de otra forma se habrian concluido las
Pruebas a la Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitira el Certificado
de Recepcion de Obra correspondiente, y el
Contratista realizarda las Pruebas a la
Terminacidn tan pronto como sea posible, antes
de la fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacion de Defectos o Periodo de
Conservacion o Plazo de Conservacion.

El Ingeniero exigira la realizacion de las
Pruebas a la Finalizacion, notificando para ello
con una antelacion de 14 dias y de conformidad
con las disposiciones pertinentes del Contrato.
Si el Contratista sufre un retraso como resultado
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de la demora en la realizacion de las Pruebas a
la Finalizacion, notificaré de ello al Ingeniero y,
sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamos], sélo
tendra derecho a una ampliacion del plazo por el
tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, de
conformidad con la  Subcldusula 8.5
[Ampliacion del Plazo para la Finalizacion] y no
a otros reclamos de ninguna especie.

Tras recibir la notificaciéon, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subclausula
3.7 [Acuerdo o Determinacion] a fin de llegar a
un acuerdo o una decision al respecto.

Terminacion de Trabajos
Pendientes y Reparacion de
Defectos

11.1

La Subcléusula 11.1 “Terminacion de Trabajos
pendientes y Reparacion de Defectos”, queda
redactada como sigue:

A fin de que las obras y Documentos del
Contratista, asi como cada una de las Secciones
puedan estar en las condiciones exigidas en el
Contrato, a la fecha de vencimiento del Plazo
para la Notificaciéon de Defectos (Periodo de
Conservacion) el Contratista debera mantener
en perfecto estado de conservacion,
funcionamiento y limpieza, hasta la fecha
establecida en el Certificado de Cumplimiento o
Acta de Recepcion Definitiva, todas las obras
construidas y reconstruidas de acuerdo con el
Contrato.

Esta conservacion deberé ser continua y eficaz a
juicio del Ingeniero.

En cualquier momento, dentro de ese plazo, si
se comprobaran desperfectos o defectos de
funcionamiento en las obras ejecutadas, el
Contratista debera proceder de inmediato a la
reparacion o limpieza respectiva, previo aviso al
Ingeniero.

La obligacion del Contratista de realizar los
trabajos de completa terminacion por su cuenta,
es extensiva a los trabajos necesarios para
corregir los efectos del uso o desgaste
ordinarios, quedando entendido que la limpieza
y conservacion corrientes durante el periodo de
garantia corresponden al Contratista.
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Si se detecta algin defecto u ocurre algin dafio,
el Contratante (o alguien en su nombre)
notificard debidamente al Contratista.

Costo de la Reparacion de
los Defectos

11.2

La Subcldusula 11.2 “Costo de Reparacion de
los Defectos”, item (b), queda redactada como
sigue:

(b) Equipos, Materiales, Procedimientos
Constructivos o mano de obra que no se cifian al
Contrato o hayan sido de mala calidad, o

Incumplimiento en la
Reparacion de Defectos

11.4

La Subclausula 11.4 “Incumplimiento en la
reparacion de Defectos” , item (b), no se aplica.

Correccion de Defectos
fuera del Lugar de las Obras

11.5

La Subclausula 11.5 “Correccion de Defectos
fuera del Lugar de las Obras”, queda redactada
como sigue:

Si el defecto o dafio no pueden repararse
rapidamente en el Lugar de las Obras y el
Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra
retirar del Lugar de las Obras los elementos
defectuosos o danados de los Equipos con el fin
de repararlos.

El consentimiento del Contratante puede obligar
al Contratista a constituir una Garantia Especial
por un monto al menos igual al costo total de
reposicion de esos elementos.

Investigacion por el
Contratista

11.8

La Subclausula 11.8 “Investigacion por el
Contratista” queda redactada como sigue:

El Contratista debera buscar la causa de
cualquier defecto, pero siempre manteniendo
informado al Ingeniero y contando con su
aprobacion. Los costos d dicha busqueda seran
asumidos por el Contratista.

Certificado de
Cumplimiento

11.9

La  Subcldusula 11.9 “Certificado de
Cumplimiento”, queda redactada como sigue:
Se considerara que el Contratista ha cumplido
todas sus obligaciones cuando se emita el
Certificado de Cumplimiento (o Acta de
Recepcion Definitiva de Obra), en el que se
indicara la fecha en que el Contratista cumplié
sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Contratante emitira, a solicitud del
Contratista, el Certificado de Cumplimiento (o
Acta de Recepcion Definitiva) con posterioridad
a la ultima fecha de vencimiento de los Plazos
para la Notificacion de Defectos, sin perjuicio




Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

102

Condicion
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de lo estipulado a continuacion, y tan pronto
cuando, después de dicha fecha, el Contratista
haya suministrado todos los Documentos que el
Contrato indica y haya terminado y puesto a
prueba, en forma satisfactoria, todas las Obras,
incluida la reparacion de cualesquiera defectos.
El Contratante emitird dos Certificados de
Cumplimiento (o Actas de Recepcion Definitiva
de Obra) en las condiciones que se establecen en
esta Subcldusula, uno correspondiente a las
Obras en general y otro para las Obras de
pavimentos y afirmados.

Se considerara que tnicamente los Certificados
de Cumplimiento (o Actas de Recepcion
Definitiva de Obra) constituyen la aceptacion de
las Obras.

El Certificado de Cumplimiento (o Acta de
Recepcion Definitiva) significard el final de la
ejecucion del Contrato y liberara a las partes
contratantes de sus obligaciones.

Las wverificaciones para la emision del
Certificado de Cumplimiento (o Acta de
Recepcion Definitiva) se realizardn dentro de
los 28 dias de presentada la solicitud. En
presencia del Contratista o su representante, el
Ingeniero practicara el reconocimiento de las
Obras, para cuya constancia se labrara acta por
duplicado, uno de cuyos ejemplares se agregara
a la solicitud, quedando el otro en poder del
Contratista. Si éste o su representante no
estuvieran presentes en dicho acto, habiendo
sido notificados en forma, no podra en tal caso
reclamar las observaciones formuladas.

Si al efectuarse el reconocimiento, las obras
fueran halladas en buen estado y con arreglo a
las condiciones del Contrato, el Ingeniero dentro
de los catorce (14) dias habiles siguientes
elevara los antecedentes al Contratante para el
dictado de la Resolucion de la Intendencia de
Montevideo que aprueba el Certificado de
Cumplimiento (o Acta de Recepciéon
Definitiva).

Si al efectuarse el reconocimiento, las obras
merecieran observaciones por parte del
Ingeniero, el Contratista debera atender las




Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

103

Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

ordenes escritas que reciba de aquél a fin de
subsanar los defectos observados, debiendo
comenzar los trabajos dentro de los catorce (14)
dias siguientes.

En caso que el Contratista no estuviera de
acuerdo con las observaciones formuladas,
podra reclamar dentro del plazo de catorce (14)
dias.

Una vez cumplidas las 6rdenes impartidas por el
Ingeniero, el Contratista solicitarda un nuevo
reconocimiento para el que se procedera en la
forma ya especificada.

Si el Contratista no cumpliera las o6rdenes
impartidas podra sancionarsele con la pérdida de
hasta el 100% de la Garantia que mantenga
constituida sin perjuicio de ejecutar las
reparaciones que corresponda a su cargo.

Si el Contratante verificara que las obras estan
en condiciones para emitir el Certificado de
Cumplimiento (o Acta de Recepcion Definitiva)
y el Contratista no la solicitara dentro de los
plazos previstos, el Contratante podra actuar de
oficio.

A los efectos de la fijacion de la fecha del ultimo
Certificado de Recepcion de Obras (o Acta de
Recepcion Provisoria de Obras), fecha a partir
de la cual se cuenta el Plazo de Notificacion de
Defectos, no se tendran en cuenta las obras cuyo
Certificado de Recepcion se haya emitido
después de terminado el plazo fijado para la
terminacion de los trabajos por motivos no
imputables al Contratista.

Obligaciones Incumplidas

11.10

La Subclausula 11.10 “Obligaciones
Incumplidas” queda redactada como sigue:
Después de emitido el Certificado de
Cumplimiento, cada una de las Partes seguird
siendo responsable del cumplimiento de
cualquier obligacion que quede pendiente en ese
momento. A los efectos de la determinacion de
la naturaleza y la medida de las obligaciones
incumplidas, se considerard que el Contrato
sigue vigente.

Si persistieren o se detectaren vicios o defectos,
el Contratante se reserva el derecho de proceder
de acuerdo con la legislacion nacional vigente
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conforme lo establecido en la Subclausula 4.2.6
“Garantia de Cumplimiento Responsabilidad
por vicios y defectos.” de esta Seccion de las
Condiciones Especiales y por cualquier otro
procedimiento administrativo o judicial que se
considere pertinente deducir.

Método de Medicion

12.2

La Subclausula 12.2 “Método de Medicion,
queda redactada como sigue:

”Salvo indicacion en sentido diferente en el
Contrato y sin perjuicio de las practicas locales:
(a) las mediciones se haran en funcién de la
cantidad real neta de cada elemento de las Obras
Permanentes y (b) el método de medicion se
cefiira a la Lista de Cantidades u otros
Formularios pertinentes.

Valuacioén de los Trabajos

12.3

La Subclausula 12.3 “Valuacion de los
Trabajos”, queda redactado como sigue:

Salvo disposicion en otro sentido en el Contrato,
el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.7 [Acuerdo o Determinacion] a
fin de acordar o determinar el Precio del
Contrato mediante la evaluacion de cada rubro
de trabajo, aplicando para ello la medicién
acordada o determinada de acuerdo con las
Subclausulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa
pertinente o el precio para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o
el precio seran las que se especifiquen en el
Contrato para el rubro en cuestion o, en su
defecto, las que se especifiquen para trabajos
similares.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la
Lista de Cantidades sin precio ni tarifas
especificadas se considerara incluido en las
demas tarifas o precios de la Lista de Cantidades
y no serd pagado por separado. Sin embargo,
serd apropiado especificar una nueva tarifa o
precio para un rubro de trabajo, o eventualmente
se tendra derecho a una indemnizacion si:

a)

(al) Antes del comienzo o durante el desarrollo
de las obras, el Ingeniero podrd resolver la
supresion o reduccion de determinados tipos de
aquellas incluidas en el Contrato. Una vez
notificado el Contratista debera  dar




Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

105

Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

cumplimiento a las o6rdenes que reciba del
Ingeniero.

a.1.1). Si el importe de la supresion o reduccion
no excede del 10% del monto total de las obras
contratadas originalmente, no tendra derecho a
exigir indemnizacion de especie alguna.

a.1.2). Si dicho importe excediera el 10% del
monto total de las obras contratadas tendra
derecho a una indemnizacion, que serd unica por
todo concepto, del 6 % sobre el monto que
exceda el 10% del monto total de las obras
contratadas. (excluido el importe destinado a
Leyes Sociales, extraordinarios e imprevistos).
a.1.3). Cuando la supresion o reduccion exceda
el 33% del monto total de las obras contratadas,
el Contratista tendrd derecho a solicitar la
rescision del Contrato; teniendo como TUnica
indemnizacion por todo concepto el 6% sobre el
monto de las obras suprimidas. (excluido el
importe  destinado a Leyes Sociales,
extraordinarios e imprevistos).

a.1.4). Si antes de la iniciacion de las obras, el
Ingeniero desistiera de su total ejecucion se
rescindird el Contrato y el Contratista podra
recibir como Unica indemnizacion el 5% del
monto total de las obras contratadas (excluido el
importe  destinado a Leyes Sociales,
extraordinarios e imprevistos).

En todos los casos de indemnizacion al
Contratista, la actualizacion se calculara a la
fecha en que se notifique la supresion o
reduccion. En el caso que el Contratista opte por
la rescision, ésta debera ser solicitada por el
Contratista por escrito dentro del plazo de 10
dias a contar del siguiente a la notificacion de la
resolucion de supresion, segun lo establecido en
la Clausula 16 [Suspension y Resolucion del
Contrato por el Contratista]

Las indemnizaciones que puedan corresponder
se regiran por lo establecido en este Pliego para
la liquidacion y pago de los certificados de obra.
En todos los casos en que se llegue a la rescision
del contrato por las causas antes establecidas, el
Contratante podra adquirir los materiales que
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hubieran sido acopiados durante la vigencia del
Contrato.

(a2) Las cantidades indicadas en los rubros de la
Lista de Cantidades son indicativas. Por lo tanto,
no se considerara a los efectos de computar
supresiones, reducciones o alteraciones de
rubros para el célculo de las indemnizaciones,
las diferencias de montos de obra que surjan, por
ejemplo, como consecuencia de cambios de
profundidades en los colectores ejecutados.
Cuando las alteraciones de rubros surjan como
consecuencia de Ampliaciones de Contrato, o
Variaciones estos montos no se computaran para
el calculo de las indemnizaciones indicadas en
los parrafos anteriores.

(b)

(b.1) el trabajo fue ordenado con arreglo a la
Cléausula 13 [Variaciones y Ajustes],

(b.2) En el caso de la Subcldusula 13
“Variaciones y Ajustes”, ningln precio o tarifa
especificada es adecuado porque el rubro de
trabajo no es de caracteristicas similares, o no se
ejecuta bajo condiciones similares a las de otros
rubros sefialados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran
de cualquier tarifa o precio pertinente del
Contrato y de la apertura y desglose de precios
presentado con la Oferta, haciendo los ajustes
razonables para tomar en cuenta los aspectos
que figuran en los incisos (a) o (b), segun
proceda.

De no haber tarifas ni precios relevantes para
derivar unos nuevos, éstos se derivaran en
funcion del Costo razonable de ejecutar los
trabajos, tomando en cuenta cualquier otro
aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o
el precio adecuado, el Ingeniero establecera una
tarifa o precio provisional para los fines de los
Certificados de Pago Provisionales, tan pronto
como se inicien los trabajos pertinentes.

Omisiones

12.4

La Subclausula 12.4 “Omisiones” queda
redactada como sigue:

El Contratista, si considera la omision de
cualquier trabajo, notificara debidamente al
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Subclausula

Dato del Contrato

Ingeniero con informacion de apoyo. Una vez
que el Ingeniero reciba la notificacion del
Contratista sobre omisiones (disminucion del
monto de las obras), las analizara de acuerdo a
lo establecido en la Subcldusula 12.3

Derecho
Variaciones

a

Realizar

13.1

La Subclausula 13.1 “Derecho a Realizar
Variaciones”, se complementa como sigue:

La orden mencionada en la Subcléusula 13.1
“Derecho a Realizar Variaciones” de las CGC,
se materializa mediante una Orden de Servicio
que consiste en una comunicacion por escrito
del Contratante al Contratista efectuada por el
Ingeniero.

La misma incluird un plazo para la ejecucion de
lo ordenado. En la ejecucién de las obras,
ademas de respetar las piezas del contrato, el
Contratista deberd atender las Ordenes de
Servicio e instrucciones que dicte por escrito el
Ingeniero.

El Contratista estard obligado a cumplirlas aun
cuando las considere irregulares,
improcedentes, e inconvenientes. Cuando se
sienta perjudicado por las prescripciones de una
Orden de Servicio, deberé no obstante ejecutarla
y presentar sus reclamaciones al Ingeniero, por
escrito, bajo recibo, en un plazo no mayor de 5
dias, quien de inmediato las elevarad a sus
superiores.

Si dejara transcurrir este plazo sin presentar
reclamaciones, se entenderd por aceptado lo
resuelto por la Direccion de Obra, y no le sera
admitida reclamacion ulterior por tal concepto.
En caso de atraso en el cumplimiento de una
Orden de Servicio, el Contratista sera multado
por un valor del 1/10000 (uno por diez mil) del
monto del Contrato, por dia de atraso.

El no cumplimiento de la Orden de Servicio sera
causal para la remocion del Representante
Técnico del Contratista, y de otros responsables
de la ejecucion.

Los cambios en las cantidades no constituiran
una Variaciéon cuando se encuentren dentro de
los limites previstos en la Subcldusula 12.3
“Valuacion de los Trabajos”, y se tratardn como
ahi se define.
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Subclausula
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No constituird una Variacion (y por lo tanto no
tendra derecho a reclamo de ninguna especie)
una Orden de Servicio del Ingeniero por la cual
se exija al Contratista mejorar la calidad, tomar
precauciones de seguridad adicionales,
aumentar la velocidad de ejecucion o mejorar
cualquier otra caracteristica del trabajo cuando
se compruebe que éste se estd efectuando de
manera incorrecta o que no corresponde a las
reglas del buen arte que debe cumplir un
Contratista.

Los Contratistas no serdn considerados como
meros comerciantes, sino como Contratistas
expertos y con personal idoneo en el tipo de
trabajos de Ingenieria que se le contratan.

No constituirdn una Variacion (y por lo tanto no
generard derecho a reclamo por pagos
adicionales) los cambios efectuados con el
alcance dado en el inciso a2) de la Subcléusula
12.3 “Valuacion de los Trabajos”.

Las Variaciones (obras o trabajos) cuya
ejecucion ha sido decidida mediante resolucion
de la autoridad competente del Contratante y
comunicada al Contratista, quien tendra la
obligacion de ejecutarlas, seran también
denominados Trabajos Imprevistos.

Esto se refiere a Variaciones (obras o trabajos)
cuya ejecucion ha sido decidida mediante Orden
de Servicio y para los cuales no hay precios
aplicables especificados en el Contrato,
autorizada por Resolucion de la autoridad
competente.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios
o globales. El estudio de los precios, se
determinara sobre las mismas bases que los
precios del Contrato y de ser necesario
analizando la apertura de precios presentada en
la propuesta.

Cuando se decide la ejecucion de un Imprevisto
para su aprobacion, mediante la resolucion de la
autoridad competente, el Contratista deberd
presentar el proyecto ejecutivo completo, asi
como el precio que propone el cual deberd ser
discutido y acordado con el Contratante.
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Subclausula

Dato del Contrato

La Orden de Servicio mencionada en la
Subcldusula (a), podra incluir los precios
acordados con el Contratista. En el caso de
trabajos urgentes podrd incluir precios
provisionales para el pago de dichos trabajos.
Los precios provisionales no implicardn la
aceptacion final del Contratante ni del
Contratista, y se usardn solamente para
presentar las cuentas hasta la fijacion de los
precios definitivos.

Se considerara que el Contratista ha aceptado
los precios provisionales si, en el plazo de
veintiocho (28) dias después del aviso en que el
Contratante le notifica los precios provisionales
para la ejecucion de los trabajos extraordinarios,
el Contratista no ha presentado al Ingeniero sus
observaciones sobre los precios provisionales
propuestos, con una contrapropuesta en que
indique, con todos los comprobantes
pertinentes, los precios que él propone.

Los nuevos precios, una vez acordados entre el
Contratista y el Ingeniero, se oficializaran e
incorporaran en el Contrato a través de una
Resolucion del Contratante.

Si no fuere posible acordar los nuevos precios
definitivos dentro del plazo de cincuenta y seis
(56) dias después de la Orden de Servicio, el
caso se resolvera mediante la aplicacion de las
disposiciones para la  Resoluciéon de
controversias Clausula 20” Reclamos del
Contratante y del Contratista”.

El monto de mano de obra, monto imponible, a
ser reconocido en la Variacion (Imprevisto),
deberd guardar proporcion con el del rubro o
rubros similares.

El Contratante no reconocerd, ni estard obligado
a reconocer, variaciones (trabajos imprevistos)
que provengan de una falta evidente de
conocimiento del Contratista, del lugar donde se
implantardn y construirdn las obras y que
puedan significar un gasto adicional para el
Contratante.

Procedimiento de Variacion

13.3

La Subclausula 13.3 “Procedimiento de
Variacion” queda redactada de la siguiente
forma:
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Subclausula

Dato del Contrato

Las Variaciones seguirdn el procedimiento
establecido en la Subclausula 13.1 “Derecho a
Realizar Variaciones” de estas Condiciones
Especiales.

Sumas Provisionales

13.4

La Subclausula 13.4 “Sumas Provisionales”
queda redactada de la siguiente forma:

En este Contrato no se utilizaran Sumas
Provisionales.

Trabajos por
Administracion

13.5

La  Subcldusula 13.5  “Trabajos  por
Administracion” queda redactada de la siguiente
forma:

En este Contrato no se realizaran Trabajos por
Administracion.

Ajustes por cambios en las
Leyes

13.6

La Subclausula 13.6 “Ajustes por Cambios en
las Leyes”, queda redactado como sigue:
El Precio del Contrato se ajustard a fin de
reflejar cualquier aumento o reduccién en el
Costo que se produzca a raiz de un cambio en
las Leyes del Pais (incluidas la introduccion de
nuevas Leyes y la derogacion o modificacion de
Leyes vigentes) o un cambio en la interpretacion
gubernamental oficial de dichas Leyes, después
de la Fecha Base (el mismo dia del mes
inmediatamente anterior a la fecha de apertura
de la licitacion), que afecte el cumplimiento de
las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del Contrato.
Si el Contratista sufre (o sufriera) una demora o
incurre (o incurriera) en Costos adicionales
como consecuencia de esos cambios en las
Leyes o en dichas interpretaciones, que se
realicen después de la Fecha Base, el Contratista
notificard de ello al Ingeniero y, sujeto a la
Subclausula 20.1 [Reclamos], tendra derecho:
(a) auna ampliacion del plazo por el tiempo
de la demora, si se ha retrasado o
retrasara la terminacion de las Obras, en
virtud de la  Subcldusula 8.5
[Ampliacion del Plazo para la
Finalizacién] y tras recibir esa
notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subcldusula 3.7
[Acuerdo o Determinacion] a fin de
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Subclausula

Dato del Contrato

llegar a un acuerdo o una decision al
respecto, o
(b) al pago de los costos incurridos, en

virtud de la  Subcldausula 20.1

“Reclamos”
Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no
tendra derecho a la ampliacion mencionada si la
demora correspondiente ya ha sido tomada en
cuenta para establecer una ampliacioén de plazo
anterior ni se pagard el costo por separado si
dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la
indexacion de cualquier dato en el Cuadro de
Ajuste de conformidad con las disposiciones de
la Subclausula 13.7 “Ajustes por Cambios en el
Costo”

Ajustes por cambios en el
Costo

13.7

La Subclausula 13.7 “Ajustes por cambios en el
Costo” queda redactada como sigue:

Esta Subcldusula se aplica solo para ajustes de
moneda local (pesos).

En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste”
significa el cuadro completo de los datos de
ajuste correspondientes a moneda local que se
incluyen en los Formularios.

De no existir dicho cuadro de datos de ajuste,
esta Subcldusula no se aplicara.

Si se aplica esta Subcldusula, los montos
pagaderos al Contratista se ajustaran por alzas o
bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes
y otros insumos de las Obras, mediante la suma
o resta de los montos establecidos en las
férmulas que se establecen en esta Subclausula.
En la medida en que las disposiciones de esta u
otras cldusulas no contemplen la compensacion
total por alzas o bajas de los Costos, se
considerara que el Monto Contractual Aceptado
incluye las sumas para cubrir las contingencias
de otros aumentos o reducciones en los costos.
El ajuste que se aplicara al monto de otra forma
pagadero al Contratista, conforme se valore de
acuerdo con el Formulario adecuado y se
certifique en los Certificados de Pago, se
calculard a partir de las formulas para cada una
de las monedas en que sea pagadero el Precio
del Contrato.
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Subclausula
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No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados
en funcion del Costo o precios vigentes.

Los rubros de los trabajos presupuestados,
extraordinarios e imprevistos realizados en cada
mes se certificardn mensualmente con los
precios unitarios base (los adjudicados) y se
ajustaran mediante la aplicacion de formulas
paramétricas.

Para la obra la expresion general de dichas
formulas, es:

P=Po (¢ ICC/ ICCo+ v IPC/IPCo + j J/Jo + d
D/Do + m M/Mo)

donde c, v, j, d y m, son pardmetros variables
segun el tipo de obra (y por lo tanto aplicables a
ciertos precios unitarios), determinados en los
Pliegos de Condiciones, cuya suma es igual a la
unidad.

En particular:

P = Valor actualizado de la obra realizada en el
mes.

Po = Valor de la obra realizada en el mes a los
Precios de la Licitacion, segun certificados.
ICC = indice del costo de la construccion del
INE (Instituto Nacional de Estadistica)
correspondiente al mes inmediatamente anterior
al de ejecucion de los trabajos.

ICCo = indice del costo de la construccion del
INE correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de presentacion de las ofertas.

IPC = indice del precio del consumo del INE
(Instituto Nacional de Estadistica)
correspondiente al mes inmediatamente anterior
al de ejecucion de los trabajos.

IPCo = indice del precio del consumo del INE
correspondiente al mes inmediatamente anterior
al de presentacion de las ofertas.

J = coeficiente de aumento de jornales desde el
mes de presentacion de la oferta y hasta el mes
de ejecucion de los trabajos que se certifican,
obtenido como el producto de los coeficientes
de traslado a precios autorizados para el Grupo
9 - Industria de la Construccion y Afines,
Subgrupo 01 - Industria de la Construccion y
Actividades Complementarias.

Jo =1 para el mes de presentacion de la oferta.
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Subclausula
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D = Ddlar billete promedio mensual de la
cotizacion al cierre interbancario vendedor del
Banco Central del Uruguay (BCU) del mes
inmediatamente anterior al de ejecucion de los
trabajos.

Do = Dolar billete promedio mensual de la
cotizacion al cierre interbancario vendedor del
BCU del mes inmediatamente anterior a la fecha
de apertura de la licitacion.

Para el célculo del factor M/Mo se considera un
conjunto de materiales representativos y sus
correspondientes porcentajes de incidencia.
M/Mo = m1 M1/Mol+ m2 M2/Mo2 + ...+ mi
Mi/Moi + ...

Esto es, el valor de M/Mo se determina sumando
los productos del porcentaje de incidencia de
cada material representativo (Mi), por el
incremento de precio (cociente Mi/Moi) que se
produjo entre el mes inmediatamente anterior al
de ejecucion de los trabajos y el mes
inmediatamente anterior al de presentacion de
las ofertas.

Mi = precio del material representativo
correspondiente al mes inmediatamente anterior
al de ejecucion de los trabajos.

Moi = precio del material representativo
correspondiente al mes inmediatamente anterior
al de presentacion de las ofertas.

mi = porcentaje de incidencia del material Mi en
la formula paramétrica correspondiente. c, v, j,
d y m: Parametros cuyos valores para cada
grupo de rubros en que se dividen las obras se
define en los Pliegos de Condiciones.

Los precios de los materiales que se toman como
base para la fijacion de las variables Mi y Moi
son tomados de la “Lista Oficial de Precios de
Materiales de la Construccion”, preparada y
publicada mensualmente por la Direccion
Nacional de Arquitectura del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MTOP).

Para la obra se definieron formulas paramétricas
aplicables a distintos tipos de rubros:

Paramétrica N°1: Incluye los rubros de
suministro y colocacion de tuberias de PVC o
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Subclausula

Dato del Contrato

PRFV en colectores, pluviales, conexiones de
Boca de Tormenta y conexiones domiciliarias.

Paramétrica  N°2: Incluye los  rubros
correspondientes a las obras de remocion,
reposicion 'y reconstruccion de pavimentos
asfalticos.

Paramétrica N°3: Incluye los rubros con fuerte
componente de hormigén como ser camaras de
inspeccion, bocas de registro, bocas de
tormenta, suministro y colocacion de tuberias de
hormigdén, remocidén y reposicion de aceras,
pavimentos de hormigén, cabezal de
alcantarillas, transiciones, etc.

Paramétrica N°4: Implantacion y rubros
restantes de la obra no incluido en los anteriores.

Coeficiente de incidencia:

Coeficientes |c | v ] D m
5tri 0.2
Paramétrica 1 045 (023 |012 |
5tri 0.4
Paramétrica 2 032 |018 |o.10 :
5tri 0.3
Paramétrica 3 030 1023 |010 0
Paramétrica4 | 1
Paramétrica 5 1
Canasta de materiales:
MATERIALES Cédigo (MTOP) Descripcion Coeficiente
SA 009 Cafio PVC saneamiento UNIT-ISO 0,55

4435 Serie 20 D200 mm longitud 6m

4090 Combustible Gas Oil 1 litro 0.35

PARAMETRICA 1

4226 Arena Sucia para relleno 0.10
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MATERIALES Cédigo (MTOP) Descripcion Coeficiente

4090 Combustible Gas Qil 1 litro 0,20

5 4219 Asfalto RC 1000 litros 0,60

&

2

3(‘ 4228 Balasto Natural en obra 0,10

Cemento Portland gris ANCAP para
4178 obras publicas (Minas, Manga, 0,10
Paysandu) a granel 50 KG

MATERIALES Cddigo (MTOP) Descripcion Coeficiente

Cemento Portland gris ANCAP para
4178 obras publicas (Minas, Manga, 0,60
Paysandu) a granel 50 KG

Pedregullo doble lavado y clasificado

4176
enobralm?

0,25

PARAMETRICA 3

4005 Arena Gruesa en Obra 1 m? 0,15

Se usaran los indices de costos o precios de
referencia que figuran en el cuadro de datos de
ajuste.

Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero
determinara lo que corresponda. Para tal fin, se
haré referencia al valor de los indices en fechas
determinadas a efectos de clarificar la fuente; si
bien es posible que esas fechas (y por ende esos
valores) puedan no corresponder a los indices de
costo base.

En los casos en que la “moneda del indice” no
sea la moneda de pago pertinente, cada indice
sera convertido a la moneda de pago pertinente
al tipo de venta, establecida por el Banco
Central del Pais, correspondiente a esta moneda
en la fecha anterior para la cual se requiera que
el indice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada
uno de los indices de costos vigentes, el
Ingeniero establecerd un indice provisional para
emitir los Certificados de Pago Provisionales.
Cuando se cuente con un indice de costo
vigente, el ajuste se recalculard seglin
corresponda.
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Subclausula
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Si el Contratista no termina las Obras dentro del
Plazo de Terminacion, los ajustes de precios
posteriores se haran utilizando cada indice o
precio aplicable 49 dias antes del vencimiento
del Plazo de Terminacion de las Obras, o el
indice o precio vigentes; de ambos, el que
resulte mas favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor
de costo indicado en el cuadro o cuadros de
datos de ajuste se ajustardn Unicamente si se
vuelven irrazonables, desequilibrados o
inaplicables a raiz de variaciones.

El Precio Contractual

14.1

El item (a) de la Subclausula 14.1 “El Precio
Contractual”, queda redactado como sigue:

El Precio del Contrato serd el que apruebe la
Resolucion de adjudicacion de la Intendencia de
Montevideo y tendra los ajustes que prevea el
Contrato.

Anticipo

14.2

La Subcldusula 14.2 “Anticipo”, queda
redactada como sigue:
No se consideraran anticipos para este Contrato.

Solicitud de Pago a Cuenta

14.3

La Subclausula 14.3 “Solicitud de Pago a
Cuenta” queda redactada como sigue:

El Contratista presentara al Ingeniero a finales
de cada mes una Relacion Valorada o Solicitud
en seis copias, en la forma que apruebe el
Ingeniero, en la que figuren de manera detallada
los montos a los que considere tener derecho,
junto con la documentacion de apoyo que
incluirda el informe de avance mensual de
conformidad con la Subclausula 4.20 [Informes
de Avance].

La Relacién Valorada o Solicitud incluira los
siguientes elementos, segun corresponda, que se
expresaran en las diferentes monedas en que sea
pagadero el Precio Contractual y segun se indica
a continuacion:

(a) El Contratista presentard al Ingeniero
dentro de los 10 (diez) dias siguientes a
la terminacion del mes inmediatamente
anterior, la Solicitud antes mencionada.
En la misma se incluirdn los montos
correspondientes a los  trabajos
ejecutados en el marco del Contrato en
el mes anterior.
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No obstante, lo anterior, Unicamente
podran incluirse montos de trabajos
realizados que fueran previa vy
debidamente aprobados por Resolucién
de la Intendencia de Montevideo, que
corresponda ademads a los efectos de un
correcto  contralor por parte del
Ingeniero, se llevaran en cuentas y con
numeraciones separadas, los
Certificados de Pago Mensuales de la
obra original, los correspondientes a
Variaciones y a cualesquiera otros
montos que correspondiera pagar.

En todos los casos los certificados
incluiran los montos basicos (valores de
la oferta a la fecha de la licitacion) y los
montos de ajuste por aplicacion de la
Subclausula 13.7 “Ajustes por Cambios
en el Costo”.

Como parte de la documentacién de
apoyo el Contratista debe presentar el
Acta de Certificacion o Avance Fisico de
conformidad con la Subclausula 4.20,
“Informes de Avance”.

La solicitud incluird un documento
especifico llamado Certificado, en el
cual se resumira (con el formato de la
planilla de Cantidades y Actividades, el
cual deberd ser acordado en su forma
definitiva con el Ingeniero al inicio de la
obra), los conceptos y metrajes, asi como
el monto que el Contratista solicita que
se le pague.

Sin perjuicio de otras formalidades, la
Relacion Valorada o Solicitud incluird el
original y copias de las Facturas
correspondientes.

El original de las facturas se presentara
en la Contaduria General de la
Intendencia de Montevideo y las copias
junto con el resto de la documentacion
(Solicitud,  Certificado, Acta de
Medicion, etc.) sera presentado en las
oficinas centrales de la Unidad Ejecutora
del Plan de Saneamiento el mismo dia.
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Subclausula

Dato del Contrato

(b) Enla Solicitud se excluira, de los montos
que el Contratista presenta al cobro, los
siguientes elementos:

e Cualesquiera de los montos que
deban agregarse o deducirse por
cambios en la legislacion y en los
costos, segun lo dispuesto en las
Subclausulas 13.6 (Ajustes por
cambios en las Leyes) y los
montos de ajuste que pudieran
corresponder por aplicacion de la
Subclausula 13.7 (Ajustes por
cambios en el Costo).

e (Cualesquiera montos que deban
deducirse para fines de retencion
hasta que el monto asi retenido
por el Contratante alcance el
limite de los montos a retener
que se hayan establecido.

En particular por cada uno de los pagos
que efectiia el Contratante en virtud de
obras ejecutadas bajo este Contrato, el
Contratista debe constituir una Garantia
de Conservacion en las condiciones
previstas en la Subcldusula 4.2 de esta
Seccion VIII, cuyo objeto es garantizar
la reparacion de dafios o desperfectos de
las obras construidas hasta su Recepcion
Definitiva por el Contratante.

El Contratista podrd optar por ir
constituyendo esta Garantia cada vez
que hace efectivo el cobro de un
certificado o que se haga una retencion,
por el porcentaje establecido, en cada
certificado que se le paga.

En este caso estos montos retenidos
quedaran depositados en poder del
Contratante y seran devueltos cuando se
otorgue la Recepcion Definitiva de las
Obras.

Si el Contratista demora o no opta por la
forma en que quiere constituir la
Garantia  antes  mencionada, el
Contratante podra hacer la retencion de
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Subclausula

Dato del Contrato

oficio y poner el pago del saldo a
disposicion del Contratista.

(c) Cualquier monto que deba deducirse
para fines de retencidon, -calculado
aplicando el porcentaje de retencion
senalado en los Datos Contractuales al
total de los montos mencionados supra,
hasta que el monto asi retenido por el
Contratante alcance el limite de los
Montos Retenidos (si los hubiere)
establecidos en los Datos Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban
agregarse o deducirse por concepto de
Equipos o Materiales de conformidad
con la Subcldusula 14.5 [Instalaciones y
Materiales Previstos para las Obras];

(e) cualesquiera  otras  adiciones o
deducciones que sean pagaderas en
virtud del Contrato o de otra forma,
incluidas las mencionadas en la Clausula
20 [Reclamos del Contratante y del
Contratista].

Anexo de Pagos

14.4

La Subclausula 14.4 “Anexo de Pagos” queda
redactada como sigue:

En este contrato no se incluye un Anexo de
Pagos.

Instalaciones y Materiales
Previstos para las Obras

14.5

La Subcléusula 14.5 “Instalaciones y Materiales
Previstos para las Obras” queda redactada como
sigue:

En este Contrato no se incluird lista de
Instalaciones y Materiales.

Emision de los Certificados
de Pago a Cuenta (CPC)

14.6

La Subclausula 14.6, “Emisiéon de los
Certificados de Pago a Cuenta” queda redactada
como sigue:

No se certificard ni pagard ningiin monto hasta
que el Contratante haya recibido y aprobado la
Garantia de Cumplimiento.

Posteriormente, el Ingeniero tramitara después
de recibir una Relacion Valorada o Solicitud y
documentos justificativos, un Certificado de
Pago a Cuenta (CPC) o Certificado mensual de
Obra, en el que se indicard el monto que el
Ingeniero determine con criterio justo que es
pagadero, junto con informacion
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

complementaria de cualquier deduccion o
retencion realizadas por el Ingeniero en la
Solicitud, si los hubiere.
No se retendran Certificados de Pago a Cuenta
o Certificado mensual de obras por ninguna otra
razon, aunque:
(a) si el Contratista suministra un elemento
o realiza un trabajo que no se cifie al
Contrato, podra retenerse el costo que
supone la rectificacion o reposicion
hasta que se lleve a cabo esta labor de
rectificacion o reposicion;
0
(b) si el Contratista no ha cumplido o no
cumple cualquiera de los trabajos u
obligaciones de conformidad con el
Contrato y el Ingeniero le ha dado las
notificaciones del caso, el wvalor
correspondiente a dicho trabajo u
obligaciébn podra retenerse hasta que
¢éstos se cumplan.
El Ingeniero podra, en cualquier Certificado de
Pago, hacer cualquier correccion o modificacion
que hubiera debido hacerse en un Certificado de
Pago anterior.
Los Certificados de Pago no se consideraran
como indicativos de la aceptacion, aprobacion,
consentimiento o satisfaccion del Ingeniero.

Pagos

14.7

La Subcléusula 14.7 “Pagos” queda redactada
como sigue:

El Contratante pagara al Contratista el monto
certificado en cada Certificado de Pago a Cuenta
(o Certificado Mensual de Obra en las
condiciones de la Subcldusula 14.3 “Solicitud
de Pago a Cuenta”), dentro de los 56 dias
posteriores al momento del ingreso de la Factura
a la Contaduria General de la Intendencia de
Montevideo. Previamente al ingreso de la
misma, el Ingeniero deberd haber recibido la
Solicitud o Relacion Valorada y los documentos
justificativos correspondientes, dando lugar a la
aceptacion del Certificado, mediante Ia
aprobacion de la Hoja de Servicio por parte del
Ingeniero.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Cualquier discrepancia podra sera rectificada en
el proximo pago al Contratista. No obstante, el
Ingeniero podra solicitar la correccion,
enmienda o retiro de la Relacion Valorada o
Solicitud cuando se constaten errores.

En todos los casos los mismos seran
comunicados al Contratista por escrito.

Aun cuando el préstamo o crédito del Banco (de
donde proviene parte de los pagos al
Contratista) sea suspendido, el monto que figure
en cualquier Relacion Valorada o Solicitud
presentada por el Contratista, se pagara en los
mismos plazos y condiciones previstos para los
pagos normales.

Cualquier otro pago que corresponda hacer en
virtud de este contrato se realizara de acuerdo a
esta mecanica.

Si el Contratante se viera impedido por el
Contratista de proceder a una operacion
necesaria para efectuar un pago, el plazo de
pago se suspenderd por un periodo igual al
retraso resultante.

En todos los casos los pagos en moneda nacional
o en cualesquiera otras de las monedas previstas,
se hard en las oficinas del Contratante.
NUEVAS CONDICIONES PARA EL PAGO:
SE DEJA ESPECIAL CONSTANCIA QUE
LOS ADJUDICATARIOS DEBERAN
CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA
RESOLUCION No. 1281/15 DEL 20/03/2015
DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO Y
SU  MODIFICATIVA  6168/15  DEL
30/12/2015.

Demora en el Pago

14.8

La Subclausula 14.8, “Demora en el Pago”,
queda redactada como sigue:

Si el Contratista no recibe un pago de
conformidad con la Subclausula 14.7 [Pagos], el
Contratista tendra derecho a recibir durante el
periodo de mora un cargo financiero compuesto
mensual sobre el monto insoluto.

Se considerara dicho periodo como comenzando
a correr a partir de la fecha de pago que se
especifica en la Subclausula 14.7 [Pagos], sin
consideracion de la fecha en que se emita
cualquier Solicitud de Pago.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Los intereses por mora en los pagos realizados
luego de los plazos previstos en este pliego, en
moneda nacional 'y extranjera, seran
equivalentes al 100% de la tasa media de interés
para empresas, para operaciones a un afo,
publicadas por el Banco Central del Uruguay
(Art. 12 Ley N° 18212) en el mes anterior al
vencimiento. (Wwww.bcu.gub.uy)

Pago de las Retenciones

14.9

La Subclédusula 14.9 “Pago de las Retenciones”,
queda redactada como sigue:

Aun cuando haya sido emitido el Certificado de
Recepcion de Obra para las Obras, el Ingeniero
no tramitard la devolucién del Monto Retenido
como Garantia de Conservaciéon (o la
devolucion de las Garantias de Conservacion, en
cualquiera de sus formas), a favor del
Contratista.

Este monto se devolverd cuando se haya
vencido el Plazo para la Notificacion de
Defectos (o Plazo de Conservacion) siempre que
se hayan corregido los Defectos notificados.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra
para una Seccion o parte de las Obras, se
procederd igual que en el caso antes mencionado
de Recepcion completa de las Obras.

Lo mas pronto posible después de la tultima
fecha de vencimiento de los Plazos para la
Notificacion de Defectos, el Ingeniero, a
solicitud del Contratista, tramitara la devolucion
de la Retencion para su pago.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara
por ejecutar de conformidad con la Subcldusula
11 [Defectos tras las Recepcion], el Ingeniero
podra retener la certificacion del costo estimado
de ese trabajo hasta que este haya sido
ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomara
en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a
las Subclausula 13.6 [Ajustes por Cambios en
las Leyes] y 13.7 [Ajustes por Cambios en el
Costo].

Cuando el Certificado de Recepcion de Obra
para las Obras haya sido emitido, el Contratista
podré solicitar, y el Contratante decidird si
autoriza o no, el reemplazo de las Retenciones
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

(si es que se generd Retenciones y no se fue
constituyendo con garantias parciales, segun
Subclausula 14.3 “Solicitud de Pago a Cuenta”),
por una garantia otorgada por una entidad que
apruebe el Contratante, en el formato que se
establece en las Condiciones Especiales o en
otro formato aprobado por el Contratante.

El Contratante debera asegurarse de que la
garantia se emita por los montos y en las
monedas de las Retenciones y que sea valida y
exigible hasta que el Contratista haya ejecutado
y terminado las Obras y reparado cualesquiera
defectos, segliin se especifica en la Subclausula
4.2 “Garantia de Cumplimiento”, en relacion
con la Garantia de Cumplimiento.

Una vez que el Contratante reciba la garantia
requerida, el Ingeniero tramitara la devolucion
de Retenciones.

El Contratante devolvera la garantia al
Contratista después de recibir una copia del
Certificado de Cumplimiento y a instancias del
mismo.

Relacion Valorada a
Finalizacion

la

14.10

La Subclausula 14.10, “Relacion Valorada a la
Finalizacion” queda redactada como sigue:
Luego que el Contratista reciba el Certificado de
Recepcion de Obras correspondiente a las obras,
podra presentar al Ingeniero una Declaracion de
Terminacion o Relaciéon Valorada a la
Finalizacion con un detalle de las obras
ejecutadas, aprobadas por el Contratante.

Relacion Valorada Final

14.11

La Subcldusula 14.11 “Relacion Valorada
Final”, queda redactada como sigue:

Por la forma en que se realizan los pagos a lo
largo de la obra la “Declaracion de
Terminacion” y la “Relacion Valorada Final” se
correspondera con el ultimo Certificado
Mensual de Obra.

Finiquito

14.12

La Subclausula 14.12, “Finiquito”, queda
redactada como sigue:

Al presentar la Declaracion de Terminacion
(que es el Certificado de Pago Final o ultimo
Certificado Mensual de obra, tal como se definid
en la Subclausula 14.3, “Solicitud de
Certificados de Pago a Cuenta”) el Contratista
estara presentando un finiquito confirmando que
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

el total de la Declaracion de Terminacion o
Relacion Valorada Final (o ultimo Certificado
Mensual de obras) significa el pago total y
definitivo de todos los montos adeudados al
Contratista en virtud del Contrato o en relacion
con ¢éste.

Emision de la Certificacion
de Pago Final (CPF)

14.13

La Subcldusula 14.13 “Emision de la
Certificacion de Pago Final”, queda redactada
como sigue:

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al
momento en que haya recibido la Declaracion
de Terminacion o Relacién Valorada Final y el
finiquito de conformidad con las Subclausulas
14.11 “Relacion Valorada a la Finalizacion” y
14.12 “Finiquito” y una vez que esté en
condiciones de ser aprobado (corregidos que
sean posibles errores en la Declaracion Final), el
Ingeniero tramitara ante el Contratante el
Certificado de Pago Final, en el que se debera
indicar toda la informacion que se considere
relevante para dejar en claro que se han pagado
todas las Obras ejecutadas y cualquier otro
concepto que esté previsto en el Contrato.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado
de Pago Final de conformidad con las
Subclausulas 14.11 y 14.12, el Ingeniero podra
solicitarle que lo haga.

Si el Contratista no presenta una solicitud dentro
del plazo de 28 dias, el Ingeniero podra emitir
un Certificado de Pago Final por el monto
correspondiente.

Fin de la Responsabilidad
del Contratante

14.14

La  Subclausula 14.14 “Fin de Ia
Responsabilidad del Contratante”, queda
redactada como sigue:

Una vez pagado el Certificado de Pago Final el
Contratante no sera responsable ante el
Contratista por ninguna de las materias o rubros
contemplados o relacionados con el Contrato o
la ejecucion de las Obras, excepto cuestiones
posteriores a la emision del Certificado de
Recepcion de Obra correspondiente a las Obras.

Divisas de Pago

14.15

La Subclausula 14.15 “Divisas de pago” queda
redactada como sigue:
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

La Intendencia de Montevideo realiza pagos
solo en Pesos Uruguayos y en Dolares
estadounidenses.

En el caso de las ofertas que prevean un pago en
Euros (€), el pago al Contratista se realizara en
Dolares estadounidenses equivalentes.

El Contratante a los efectos de la conversion
para el pago, utilizara el arbitraje Euro — Ddlar
estadounidense publicado por el Banco Central
del Uruguay vigente el dia de la emision de la
orden de pago.

Notificacion de Reparacion

15.1

La Subcldusula 15.1 “Notificacion de
Reparacion” queda redactada de la siguiente
forma:

Si el Contratista incumple cualquier obligacion
establecida en el Contrato, el Ingeniero podra
requerir del Contratista, a través de una
Notificacion de Reparacion, que cumpla o
subsane dicha obligacion dentro de un plazo
especifico.

La Notificacion de Reparacion debera:

(a) Describir el incumplimiento  del
Contratista;

(b) Indicar la Subclausula, Estipulaciones
del Contrato, Orden de Servicio o
normativa del pais incumplida por el
Contratista;

(c) Indicar el plazo en el que el Contratista
debera corregir el incumplimiento y

(d) especificar el tiempo dentro del cual el
Contratista debera responder a la
Notificacién de Reparacion”.

Después de recibir la Notificacion de
Reparacion, el Contratista debera responder en
el plazo otorgado mediante una Notificacion al
Ingeniero describiendo las medidas que el
adoptara para corregir el incumplimiento e
indicando la fecha en la que esas disposiciones
comenzaran, siempre conforme el plazo
otorgado al amparo del literal c) de esta
Subclausula.

El plazo especificado en la Notificacion de
Reparacion no implica ampliacion del Plazo
para la Finalizacion.
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Condicion Subclausula Dato del Contrato

Resolucion por el | 15.2 La Subclausula 15.2 “Resolucion por el
Incumplimiento del Incumplimiento  del  Contratista”, queda
Contratista redactada como sigue:

El Contratante podra poner fin (dar por
terminado el Contrato) a la ejecucion de los
trabajos objeto del Contrato, mediante una
decision de Rescindir el Contrato si el
Contratista:

(a) no cumple con lo dispuesto en la
Subclausula 4.2 [Garantia  de
Cumplimiento] o con una notificacion
dada de conformidad con la Subclausula
15.1 “Notificacion de Reparacion”™;

(b) abandona las Obras o demuestra
claramente de otra manera que no tiene
intenciones de continuar cumpliendo sus
obligaciones bajo el Contrato;

(c) sin una excusa razonable:

1.  no procede con las Obras de
conformidad con la Clausula 8
[Inicio, Demoras y Suspension],
0

ii.  no cumple con una notificacion
emitida de conformidad con las
Subclausulas 7.5 [Defectos y
Rechazo] o 7.6 [Medidas
Correctivas] dentro del plazo de
28 dias después de recibirla;

(d) subcontrata mas del 80 % de las Obras*
o cede el Contrato sin la aprobacion del
Contratante;

(e) ha sido declarado judicialmente en
concurso o se vuelve insolvente o en el
marco de un proceso concursal, de
quiebra o de similar naturaleza, en el
territorio nacional o en el extranjero o se
dicta en su contra una providencia que
dispone la intervencion de su patrimonio
o encomienda su administracion a un
tercero (sindico, interventor,
administrador, etc.) o si se produce un
hecho o realiza un acto que tenga efecto
analogo a  cualquiera de las
circunstancias que se indican;
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

(f) si el Ingeniero lo ha notificado para que
en un plazo de 7 dias presente un
programa de medidas para recuperar los
atrasos en la ejecucion de la Obra
respecto a su cronograma de ejecucion y
transcurre un plazo adicional de 14 dias
sin que se constate una mejora en el
ritmo de ejecucion que haga prever la
recuperacion de los atrasos;

(g) ha detenido los trabajos, por iniciativa
propia, por mas de 14 dias, fuera de los
casos de Fuerza Mayor; o

(h) ha reincidido en el no cumplimiento de
los plazos de ejecucion;

(1) haincurrido en Grave negligencia.

En cualquiera de dichas situaciones o
circunstancias, el Contratante podra, previa
notificacion al Contratista con una antelacion de
14 dias, rescindir el Contrato.

Con posterioridad a la terminaciéon, el
Contratante podra terminar las Obras y/o
encargarselas a otras entidades, en cuyo caso el
Contratante y dichas entidades podran usar
cualesquiera  Bienes, = Documentos  del
Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por el Contratista o en su nombre.
El Contratante notificara al Contratista que
retire en un plazo determinado sus Equipos y las
Obras Temporales existentes en el Lugar de las
Obras o en sus inmediaciones.

El Contratista inmediatamente hara los arreglos
necesarios para el retiro de los mismos por su
cuenta y riesgo.

Sin embargo, si transcurrido el plazo conferido
y el Contratista no ha cumplido lo ordenado, el
Contratante podrd hacerlo a cuenta del
Contratista afectando los montos pendientes de
pago y los de las garantias depositadas.

Valuacion
Resolucion
Incumplimiento
Contratista

tras

la
por
del

15.3

La Subcldusula 15.3 “Valuacion tras la
Resolucion por Incumplimiento del Contratista”
queda redactada como sigue:

Después de que entre en vigor una notificacion
de terminacion en virtud de la Subcldusula 15.2
[Resolucion  por  Incumplimiento  del
Contratista], el Ingeniero procederd de




Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

128

Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

conformidad con la Subclausula 3.7 [Acuerdo o
Determinacién] a fin de acordar o establecer el
valor de las Obras, los Bienes, los Documentos
del Contratista y cualesquiera otros montos
adeudados al Contratista por trabajos ejecutados
de conformidad con el Contrato.

A los fines de establecer la Valuacion tras la
Resolucion por Incumplimiento del Contratista
y para acordar o establecer el valor de las Obras,
los Bienes, los Documentos del Contratista, se
haré una verificacion.

Por verificacion se entendera la comprobacion
fisica de la cantidad y la correcta ejecucion de
los trabajos.

La verificacion se hara a peticion del Contratista
o del Ingeniero y se referirda a los trabajos
ejecutados.

La verificacion referente a los trabajos
ejecutados tendra como objeto determinar la
cantidad y el monto de dichos trabajos, siempre
que sean aceptables, y los materiales acopiados
que sean de recibo, a efectos de proceder a una
certificacion, sin perjuicio de los descuentos que
por cualquier causa pudieran corresponder y de
las responsabilidades civiles y penales que
pudieran derivar por incumplimiento del
Contrato.

La verificacion que se efectie para proteger los
posibles derechos de las partes del Contrato no
prejuzga la existencia de tales derechos ni podra
identificar o determinar responsabilidades.

El Ingeniero fijara la fecha de la verificacion. En
la verificacion se preparara un Acta de Medicioén
redactada por el Ingeniero en el terreno al
momento de la verificacion, previa consulta con
el Contratista.

Este Acta serda el documento en que se deja
constancia de la verificacion.

Si el Contratista se negara a firmar el Acta de
Medicion o la firmara con reservas, debera,
dentro de los catorce (14) dias siguientes,
precisar por escrito sus observaciones o reservas
al Ingeniero.

Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo
oportunos, no estuviera presente o representado
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

en la verificacion, se considerara que acepta sin
reservas el Acta de Medicion.

El Contratista debera solicitar oportunamente
que se verifiquen los trabajos que no pudieran
ser objeto de verificacion ulterior, en particular
cuando las obras puedan quedar ocultas o
inaccesibles.

En su defecto y salvo prueba en contrario
presentada por el Contratista a su costo, éste no
podra objetar la decision del Ingeniero relativa a
dichos trabajos.

Incumplimiento
Contratista

Pago tras la Resolucion por

del

15.4

La Subclausula 15.4 “Pagos tras la Resolucion
por Incumplimiento del Contratista” queda
redactada como sigue:

Después de que entre en vigor una Notificacion
de terminacion (Rescision de Contrato), en
virtud de la Subclausula 15.2 [Resolucion por el
Incumplimiento del Contratista], el Contratante
podra:

(a) proceder de conformidad con las
Subclausulas 20.1 “Reclamos™ y 20.2
“Reclamos por Pagos y/o AFP”;

(b) retener pagos adicionales al Contratista
hasta que se hayan determinado los
costos de ejecucion, terminacion y
reparacion de cualesquiera defectos,
indemnizaciones por demora en la
terminacion (si las hubiere) y todos los
deméas costos en que incurra el
Contratante;

(c) recuperar del Contratista el monto de
cualesquiera pérdidas e indemnizaciones
incurridos por el Contratante y cualquier
costo adicional para terminar las Obras,
después de considerar cualquier suma
adeudada al Contratista en virtud de la
Subcldusula 15.3 “Valuacion tras la
Resolucion por Incumplimiento del
Contratista”. Después de recuperar los
montos  correspondientes a  esas
pérdidas, indemnizaciones y costos
adicionales, el Contratante pagara
cualquier saldo remanente al
Contratista;

(d) ejecutar la Garantia de Cumplimiento.
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Suspender

Condicion Subclausula Dato del Contrato

Resolucion por | 15.5 La Subclausula 15.5 “Resolucion  por
Conveniencia del Conveniencia del Contratante” no se aplica.
Contratante

Valuacion tras la| 15.6 La Subclausula 15.6 “Valuacion tras la
Resolucion por Resolucioén por Conveniencia del Contratante”
Conveniencia del no se aplica.

Contratante

Pago tras la Resolucion por | 15.7 La Subclausula 15.7 “Pago tras la Resolucion
Conveniencia del por Conveniencia del Contratante” no se aplica.
Contratante

Derecho del Contratista a | 16.1 La Subclausula 16.1 “Derecho del Contratista a

Suspender” queda redactada como sigue:

Si el Contratante no cumple con lo dispuesto en
la  Subcldusula 2.4 “Financiamiento del
Contratante” o en la Clausula 14 “Precio
Contractual y Pago”, el Contratista podra, previa
notificacion al Contratante con una antelacion
minima de 28 dias habiles, suspender los
trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y
hasta que el Contratista haya recibido pruebas
razonables o pago, conforme proceda y segun se
indique en la notificacion.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha
suspendido los desembolsos al amparo de su
préstamo o crédito, con cuyos recursos se han
realizado los pagos al Contratista, total o
parcialmente para la ejecucion de las Obras, y
no hay recursos alternativos disponibles
conforme se contempla en la Subcldusula 2.4
“Financiamiento del Contratante”, el Contratista
podra, previa notificacién, suspender los
trabajos o reducir su ritmo en cualquier
momento, pero con un plazo minimo de 7 dias
habiles contados a partir de la fecha en que el
Prestatario haya recibido del Banco la
notificacion de suspension.

La accion del Contratista no perjudicard su
derecho a los cargos financieros en virtud de la
Subclausula 14.8 “Demora en el Pago” y a
terminar el Contrato con arreglo a la
Subcldusula  16.2  “Resolucion  por el
Contratista”.

Si el Contratista recibe posteriormente dichas
pruebas o pago (conforme se describa en la
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Subclausula pertinente y en la notificacion
mencionada supra), antes de hacer una
notificacion de terminacion, el Contratista
reanudard su trabajo normal tan pronto como sea
razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en
algin costo a raiz de la suspension de los
trabajos (o reduccion del ritmo de trabajo) de
conformidad con esta Subcldusula, el
Contratista notificara al Ingeniero y, sujeto a la
Subclausula 20.1 [Reclamos], tendra derecho a
lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de
la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, en
virtud de la  Subcldusula 8.5
[Ampliacion del Plazo para la
Finalizacion], o

(b) el pago de dicho Costo, si corresponde.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subclausula
3.7 [Acuerdo o Determinacion] a fin de llegar a
un acuerdo o a una decision al respecto.

Resolucion
Contratista

por

el

16.2

La Subcldusula 16.2 “Resolucion por el
Contratista”, queda redactada como sigue:

El Contratista podra poner fin (dar por
terminado el Contrato) a la ejecucion de los
trabajos objeto del Contrato, si:

(a) no recibe evidencia razonable dentro del
plazo de 42 dias después de haber dado
una notificacion con arreglo a la
Subcldusula  16.1  [Derecho  del
Contratista a Suspender] en relacién con
un incumplimiento de la Subcldusula 2.4
“Financiamiento del Contratante”;

(b) el Contratante no ha pagado tres (3)
liquidaciones mensuales sucesivas,
correspondientes a tres meses de trabajo,
luego de los cuarenta y dos (42) dias
siguientes a la fecha limite fijada en la
Clausula 14 “Precio Contractual y Pago”
para efectuar el pago del ultimo
Certificado Mensual de Obras de los tres
(3) mencionados, (comenzando a correr
a partir de la fecha de pago que se
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(©)

(d)

(e)

especifica en la Subclausula 14.7
“Pagos”, sin consideracion de la fecha
en que se emita cualquier solicitud de
pago). El Contratista debera notificar,
por escrito al Contratante, su intencion
de terminar el Contrato al término de un
plazo de cuarenta y nueve (49) dias
habiles contados a partir de la fecha de
dicha notificacion. No se computaran en
el plazo de 56 dias las interrupciones que
pudieran originarse por omision, mora o
cualquier otra imputacion al Contratista,
una vez notificado éste de la misma. De
no cumplir con la notificacion indicada
el Contratista no podra solicitar la
rescision del Contrato;

una suspension prolongada afecta la
totalidad de las Obras conforme se
describe en la Subcldusula 8.12
[Suspension Prolongadal;

el Banco suspende el préstamo o crédito
de donde proviene parte o la totalidad de
los pagos al Contratista, y éste no ha
recibido los montos que se le adeudan,
una vez vencido el plazo que se estipula
en la Subcléusula 14 [Precio Contractual
y Pagos] para pagos en virtud de
Certificados de Pago Provisionales (o
Certificados Mensuales de Obra). El
Contratista podrd, sin perjuicio de sus
derechos a cargos financieros con
arreglo a la Clausula 14, terminar (o
rescindir) el Contrato  mediante
notificacion al  Contratante.  Sin
embargo, deberan darse todas las
condiciones  establecidas en la
Subclausula 16.3 “Obligaciones del
Contratista tras la Resolucion™;

se dan alguna de las condiciones
establecidas en la Subclausula 12.3
[Valuacion de los Trabajos] y en la
Subclausula 8.10 [Consecuencia de la
Suspension de las Obras por el
Contratante].
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En cualquiera de las situaciones o circunstancias
previstas en la Subclausula 16.2 [Resolucion por
el Contratista], éste podra terminar el Contrato
previa notificacion al Ingeniero, con una
antelacion minima de 49 dias habiles una vez
cumplidas todas las situaciones, circunstancias
y plazos previstos.

Cumplida la circunstancia de la rescision (o
terminacién) el Contratista podra reclamar
asimismo el pago de una indemnizacion
equivalente al seis por ciento (6%) de la
diferencia entre el importe del noventa por
ciento (90%) del Contrato (incluidos los montos
de ampliaciones, trabajos extraordinarios e
imprevistos autorizados excluidas las Leyes
Sociales) y el de las obras ejecutadas, mas el
monto de los materiales acopiados, y que el
Contratante tenga interés en adquirir y que
hayan sido previamente aprobados, salvo que el
Contratista se hiciera cargo de los mismos en
cuyo caso se le deducira el importe adelantado
si lo hubiese.

La actualizacion del monto de esa diferencia se
calculard con arreglo a los precios resultantes
del dia inmediato posterior al vencimiento de los
plazos, con la aplicacion de la Subclausula 13.7
[Ajustes por cambios en el Costo].

Se efectuara su pago dentro de los cuarenta y
nueve (49) dias calendario siguiente a la fecha
de solicitud de liquidaciéon. En caso contrario,
hasta el momento de su pago se incrementara
éste con los intereses de mora que figuran en las
Condiciones Especiales del Contrato.

Obligaciones del Contratista
Tras la Resolucion

16.3

La subcldusula 16.3 “Obligaciones del
Contratista tras la Resolucion”, queda redactada
como sigue:
Después de que entre en vigencia una
notificaciéon de Terminacion con arreglo a las
Subcldusulas  16.2  [Resolucion  por el
Contratista] o 18.5 [Resolucion Opcional], el
Contratista debera, sin demora:
(a) suspender todo trabajo adicional, con
excepcion del que pueda haber ordenado
el Ingeniero para la proteccion de la vida
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o la propiedad, o para la seguridad de las
Obras;

(b) entregar los Documentos, los Equipos,
los Materiales y los demaés trabajos por
los que haya recibido pago;

(c) retirar todos los demas Bienes del Lugar
de las Obras, salvo los que sea necesario
dejar por razones de seguridad, y
retirarse del Lugar de las Obras.

Sin embargo, el Ingeniero sera quien determine,
fijando un plazo, qué elementos deben ser
dejados y qué trabajos deberan hacerse previo al
retiro del Lugar de las Obras para que éste quede
en situacion de seguridad.

De no ejecutar el Contratista estos trabajos en el
plazo fijado por el Contratante, el Ingeniero las
hara ejecutar de oficio en las condiciones
descriptas en la Subcldusula 15.2 “Resolucion
por Incumplimiento del Contratista”

Obligacion del Cuidado de
las Obras

17.1

La Subcléusula 17.1 “Obligacion del Cuidado
de las Obras” queda redactada como sigue:

El Contratista asumird plena responsabilidad
por el cuidado de las Obras y Bienes a partir de
la Fecha de Inicio hasta la emisién del
Certificado de Cumplimiento o Recepcion
Definitiva de las obras (o éste se considere
emitido de conformidad con la Subclausula 11.9
[Certificado de Cumplimiento]) para las Obras,
momento en que dicha responsabilidad se
transferira al Contratante.

Si las Obras, Bienes o Documentos del
Contratista sufren alguna pérdida o dafio durante
el periodo en que estén bajo el cuidado del
Contratista, por cualquier causa que no figure en
la Subclausula 18.1 [Eventos Excepcionales], el
Contratista rectificara la pérdida o el dafio, por
su cuenta y riesgo, a fin de que dichas Obras,
Bienes o Documentos del Contratista se cifian a
las disposiciones del Contrato.

El Contratista serd responsable de cualquier
pérdida o dafio causado por cualquier accion del
Contratista después de la emision de un
Certificado de Recepcion de Obra.

El Contratista también sera responsable de
cualquier pérdida o dafio que ocurra después de
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que se haya emitido un Certificado de
Recepcion de Obra (Recepcion provisoria) y los
mismos se hubieren producido a raiz de algin
hecho previo que fuere responsabilidad del
Contratista.

Responsabilidad del
Cuidado de las Obras

17.2

La Subcldusula 17.2 “Responsabilidad del
Cuidado de las Obras”, queda redactada como
sigue:

En la medida en que cualquiera de los riesgos
que se enumeran en la Subcldusula 18.1
[Eventos Excepcionales] ocasione pérdidas o
danos a las Obras, Bienes o Documentos del
Contratista, el Contratista notificara sin demora
al Ingeniero y rectificard dicha pérdida o dafo
en la forma requerida por el Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en
algin Costo por subsanar esa pérdida o dafo, el
Contratista dard una notificacion adicional al
Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1
[Reclamos], tendra derecho a:

(a) una ampliacion del plazo para la
finalizacion por el tiempo de la demora,
si se ha retrasado o se demorard la
terminacion de las Obras, en virtud de la
Subclausula 8.5 [Ampliacion del Plazo
para la Finalizacion], y/o

(b) un pago por dicho Costo, si corresponde.

Tras recibir esa notificacion adicional, el
Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.7 [Acuerdo o Determinacion] a
fin de llegar a un acuerdo o una decision al
respecto.

Indemnizacion por parte del
Contratista

17.4

La Subclausula 17.4 “Indemnizacion por parte
del Contratista” queda redactada como sigue:
El Contratista indemnizara y amparara al
Contratante, al Personal del Contratante y sus
respectivos representantes de toda reclamacion,
dafno, pérdida y gasto (incluidos honorarios
profesionales y gastos administrativos y
judiciales) relacionados con:

(a) lesiones corporales, enfermedades o
muerte, de cualesquiera personas, que se
produzcan a raiz o en el curso del disefio
del Contratista (si lo hubiere), la
ejecucion y la terminacion de las Obras
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y la reparacion de cualesquiera defectos,
salvo que sean atribuibles a cualquier
negligencia, acto  deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte
del Contratante, el Personal del
Contratante o cualquiera de sus
respectivos representantes;

(b) dafios o pérdida de cualesquiera
propiedades, ya sean bienes raices o
personales (aparte de las Obras), en la
medida en que dicho dafio o pérdida se
produzca como resultado o en el curso
del disefio del Contratista (si lo hubiere),
la ejecucion y terminacion de las Obras
y la reparacion de cualesquiera defectos,
salvo y en la medida en que dicho dafio
o pérdida sea atribuible a cualquier
negligencia, acto  deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte
del Contratante, el Personal del
Contratante, sus respectivos
representantes o cualquier persona
directa o indirectamente empleada por
cualquiera de ellos.

Indemnizacion por parte del
Contratante

17.5

La Subclausula 17.5 “Indemnizacion por parte
del Contratante” queda redactada como sigue:
El Contratante indemnizara y amparara al
Contratista, al Personal del Contratista y sus
respectivos representantes frente a cualquier
reclamo, dafos, pérdidas y gastos (incluidos
honorarios y gastos de abogados) relacionados
con lesiones corporales, enfermedades o muerte
atribuibles a culpa grave, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del
Contratante, el Personal del Contratante o
cualquiera de sus respectivos representantes.

El Contratante no concederd al Contratista
ninguna indemnizaciébn por concepto de
pérdidas, averias o dafos causados por
negligencia del Contratista, su imprevision, falta
de medios, errores de su personal, defectos de
gjecucion, etc.

Eventos Excepcionales

18.1

La Subclausula 18.1 “Eventos excepcionales”
queda redactada como sigue:
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En esta clausula, “Eventos Excepcionales”
significa un evento o circunstancia:

(a) que esta fuera del control de una
Parte,

(b) contra la que dicha Parte no pudo
razonablemente haber tomado
previsiones para protegerse antes
de celebrar el Contrato,

(c) que una vez producida, dicha
Parte no pudo razonablemente
haber evitado o superado, y

(d)que no pueda atribuirse
sustancialmente a la otra Parte.

Un Evento Excepcional puede incluir, pero no
de manera exclusiva, acontecimientos
extraordinarios o circunstancias como las que se
enumeran a continuacion, siempre y cuando se
cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d)
supra:

1. guerra, hostilidades (ya sea que la guerra
sea declarada o no), invasion, acto de
enemigos extranjeros,

ii.  rebelién, terrorismo, sabotaje por
personas distintas al Personal del
Contratista, revolucion, insurreccion,
usurpacion del poder o asuncion del
poder por los militares, o guerra civil,

iii.  disturbio, conmocion, huelga o cierre
patronal por personas distintas al
Personal del Contratista,

iv. municiones de guerra, material
explosivo, radiacion ionizante 0O
contaminacion por radioactividad, salvo
en los casos en que ello pueda ser
atribuible al uso de dichas municiones,
materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por el Contratista, y

v. desastres naturales como terremotos,
huracanes, tifones o actividad volcanica.

Para tener derecho a indemnizacion de acuerdo
a lo establecido en este Pliego el Contratista
deberad documentar:
= la imprevisibilidad del evento dafioso;
* independencia y exterioridad del hecho
con su voluntad;
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= inevitabilidad del mismo.

De la misma manera, no se consideraran casos
de Eventos Excepcionales los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de
una obligacion uUnicamente mas dificil o mas
onerosa para la parte correspondiente.
Tampoco se consideraran casos de fuerza mayor
eventos de lluvia, inundaciones en las obras o
sequias ni medidas gremiales del personal de la
Contratista o del Contratante.

Notificaciéon de un Evento
Excepcional

18.2

La Subcléausula 18.2 “Notificacion de un Evento
Excepcional” queda redactada como sigue:

Si por un Evento Excepcional una de las Partes
se ve o se vera impedida de cumplir sus
obligaciones sustanciales en virtud del Contrato,
¢ésta notificard a la otra sobre la situacién o
circunstancia  constitutiva  del = Evento
Excepcional y especificard las obligaciones que
no se puedan o no se podran cumplir.

La notificacion se hard dentro del plazo de 14
dias a partir de la fecha en que la Parte tomo o
debi6é haber tomado conocimiento del Evento
Excepcional.

De inmediato el Ingeniero procederda de
conformidad con lo previsto en la Subclausula
3.7 “Acuerdo o Determinacion” a los efectos de
verificar la real existencia del Evento
Excepcional y sus consecuencias, conforme la
Subclausula 18.4 “Consecuencias de un Evento
Excepcional”

En caso de comprobarse que esto no es real, se
procederda como establece este pliego para el
caso de responsabilidades del Contratista.

Consecuencias de un
Evento Excepcional

18.4

La Subcldusula 18.4 “Consecuencias de un
Evento Excepcional” se complementa como
sigue:

El Contratista no tendrd derecho a
indemnizacion alguna por pérdida, averias y
demas perjuicios ocasionados por un Evento
Excepcional, aun cuando pudiera justificar que
no ha mediado imprevisibilidad, negligencia,
impericia o insuficiencia en los medios
empleados para prevenir el dafo, ni operaciones
erroneas o ineficaces, excepto que el dafo
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recaiga en las obras ya ejecutadas o en los
materiales acopiados y de recibo.
La comprobacion de los perjuicios causados se
hard en forma conjunta con el Ingeniero, dentro
del plazo de cinco dias (5) de notificado el
Evento Excepcional.
El acta que al efecto se levante, debera
presentarse dentro de los diez (10) dias de
producido el hecho.
El Contratista debera establecer en su reclamo
de indemnizacion:

(a) la causa de los perjuicios o daios;

(b) los medios empleados para evitarlos;

(c) la naturaleza e importe aproximado del

dafio.

La indemnizacidon, si correspondiere, sera
determinada de comin acuerdo entre el
Contratista y el Ingeniero, y debera ser aprobada
por el Contratante mediante Resolucién de la
Intendencia de Montevideo.
De no llegarse a ese acuerdo, se procedera en la
forma prevista en Clausula 20 “Reclamos del
Contratante y del Contratista”.

Resolucion Opcional

18.5

La Subcldusula 18.5 “Resolucion Opcional”,
queda redactada como sigue:

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en
curso es impedida por un periodo continuo de 84
dias por algun Evento Excepcional que se haya
notificado de conformidad con la Subcldusula
18.2 [Notificacién de un Evento Excepcional], o
por varios periodos que sumen un total de mas
de 140 dias debido al mismo Evento
Excepcional que se haya notificado, cualquiera
de las Partes podrd notificar a la otra la
terminacion del Contrato.

En caso de producirse la terminacién del
Contrato se procedera de acuerdo a las
Clausulas 15 “Resolucion por el Contratante” y
16 “Suspension y Resolucion del Contrato por
el Contratista”.

Dispensa de Cumplimiento
segun las Leyes

18.6

La  Subclausula 18.6  “Dispensa  de
Cumplimiento segin las Leyes”, literal (ii)
queda redactada como sigue:

(i) En caso de producirse la Resolucion del
Contrato se procederda de acuerdo a las
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Clausulas 15 “Terminacion por parte del
Contratante” y 16 “Suspension y Resolucion del
Contrato por el Contratista”.

Requisitos Generales 19.1 La Subclausula 19.1 “Requisitos Generales”

queda redactada como sigue:

En esta Clausula, “Parte aseguradora” significa,
para cada tipo de seguro, la Parte responsable de
contratar y mantener el seguro que se indica en
la Subclausula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora,
cada seguro se contratara con aseguradoras bajo
los términos aprobados por el Contratante. Esos
términos deberdn ser consistentes con los
términos acordados por ambas Partes antes de la
fecha del Acta de Formalizacion del Contrato.
Este acuerdo de términos tendra mayor jerarquia
que las disposiciones de esta Clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora,
los seguros se contrataran con aseguradoras y
bajo términos aceptables por el Contratista.
Estos términos deberan ser consistentes con los
términos acordados por ambas Partes antes de la
fecha del Acta de Formalizacion del Contrato.
Este acuerdo de términos tendra mayor jerarquia
que las disposiciones de ésta Clausula.

Si se requiere una poliza de seguro colectivo, la
cobertura se aplicara por separado a cada
asegurado como si se hubiera emitido una péliza
individual para cada uno de ellos.

Si una poliza cubre a otras partes adicionales, es
decir, ademas de los asegurados que se sefialan
en esta Clausula:

1. el Contratista actuara al amparo de la
poliza en nombre de los asegurados
colectivos adicionales, salvo que el
Contratante actuara en nombre del
Personal del Contratante;

ii.  los asegurados colectivos adicionales no
podran recibir pagos directamente del
asegurador ni tener cualquier otro trato
directo con el asegurador; y

iii.  la Parte aseguradora exigird a todos los
asegurados colectivos adicionales que
cumplan las condiciones establecidas en
la poliza.
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Toda poliza contra dafios y perjuicios dispondra
que los pagos sean hechos en las monedas
requeridas para fines de reparacion de la pérdida
o el dafio pertinente.

Los pagos que se reciban de los aseguradores se
usaran para reparar dicha pérdida o dafio.

La Parte aseguradora pertinente presentara a la
otra Parte, previo a la firma del Acta de Inicio
de las Obras:

(a) evidencia de que se han contratado los
seguros descritos en esta Clausula; y

(b) copias de las podlizas de los seguros que se
sefialan en la Subcldusula 19.2 “Seguros que
debe Proporcionar el Contratista”.

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte
aseguradora suministrara a la otra los
comprobantes de pago.

Cada vez que se presenten comprobantes o
polizas, la Parte aseguradora notificara también
al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplira sin demoras las
condiciones estipuladas en cada una de las
polizas de seguro.

La Parte aseguradora mantendra a las
aseguradoras informadas acerca de cualquier
cambio relevante para la ejecucion de las Obras
y se asegurard que el seguro se mantenga de
conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

Ninguna de las Partes hard modificaciones
sustanciales a los términos de los seguros sin la
previa aprobacion de la otra Parte.

Si una aseguradora hace (o trata de hacer)
cualquier modificacion, la Parte que primero sea
notificada por el asegurador notificard sin
demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene
vigentes los seguros que deba contratar y
mantener en virtud del Contrato, o no presenta
comprobantes satisfactorios ni copias de las
polizas de conformidad con esta Subclausula, la
otra Parte podra (a su discrecion y sin perjuicio
de cualquier otro derecho o recurso) contratar
seguros con la cobertura pertinente y pagar las
primas correspondientes.
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La Parte aseguradora pagara a la otra el monto
de esas primas.

Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita las
obligaciones, responsabilidades o compromisos
del Contratista o el Contratante en virtud de los
términos del Contrato o de otra fuente.
Cualesquiera de los montos no asegurados o no
recuperados de las aseguradoras seran asumidos
por el Contratista o el Contratante de
conformidad con  dichas  obligaciones,
responsabilidades o compromisos.

Sin embargo, si la Parte aseguradora deja de
contratar y mantener en vigencia un seguro que
se encuentre disponible y que dicha Parte deba
contratar y mantener en virtud del Contrato, y la
otra Parte no aprueba la omision ni contrata el
seguro por la cobertura pertinente a este
incumplimiento, la Parte aseguradora pagara
cualesquiera de los montos que habrian sido
recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran
sujetos a la Clausula 20 [Reclamos].

El Contratista podra contratar todos los seguros
relacionados con el Contrato (incluido, pero no
de manera exclusiva, el seguro mencionado en
la Clausula 19) con aseguradoras del pais del
Lugar de las Obras.

El Contratista contratard todos los seguros
obligatorios previstos por la normativa vigente.
El Contratista sera en todo momento el nico
responsable frente a cualquier reclamacion de
terceros por concepto de indemnizacion por
dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la
ejecucion del presente Contrato por si mismo,
sus Subcontratistas y /o su respectivo personal.
El Contratista contratara un seguro de
responsabilidad civil (Seguro contra dafios a
terceros), que comprendera los dafos corporales
y materiales que puedan ser provocados a
terceros como consecuencia de la realizacion de
los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia.

La poliza de seguros debe especificar que el
personal del Contratante, el Ingeniero (y todo su
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personal), asi como el de otras empresas que se
encuentren en el Lugar de las Obras, se
considerardn como terceros a efectos de este
seguro de responsabilidad civil.

El Contratista suscribira, en conformidad con la
normativa vigente, un seguro contra todo riesgo
en el Lugar de las Obras. Este seguro también
deberd proteger contra los dafos materiales
ocasionados por fendmenos naturales.

Seguros que debe
Proporcionar el Contratista

19.2

i. La Subclausula 19.2
“Seguros que debe
Proporcionar el
Contratista” queda
redactada como sigue:

ii. 19.2.1 Las Obras

iii. La Parte aseguradora
asegurard las Obras, los
Equipos, los Materiales y
los  Documentos del
Contratista por un valor
igual o mayor al costo
total de reposicion,
incluidos los costos de
demolicion, retiro de
escombros y honorarios
profesionales y
utilidades.

iv. El seguro serd valido
desde la fecha en que se
inicien las obras hasta la
fecha de emision del
Certificado de
Cumplimiento o Acta de
Recepcion Definitiva

v. La Parte aseguradora
mantendrd este seguro a
fin de proporcionar
cobertura hasta la fecha
de emision del
Certificado de
Cumplimiento o Acta de
Recepcion  Definitiva,
por pérdidas o dafios
imputables al Contratista
a raiz de una causa que
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Vi.

Vii.

Viil.

1X.

xi.

ocurra antes de Ia
emision del Certificado
de Recepcion de Obra, y
por las pérdidas o dafios

causados por el
Contratista durante
cualquier otra operacion
(incluidas las

contempladas en la
Clausula 11 “Defectos
Tras la Recepcion”.

Salvo disposicion
diferente en las
Condiciones Especiales,
los seguros

contemplados en esta
Subclausula:

deberan ser contratados y
mantenidos  por el
Contratista como Parte
aseguradora,

deberan cubrir todas las
pérdidas y dafios que se
deban a causas no
especificadas en la
Subclausula 18.1
[Eventos
Excepcionales];

deberan cubrir un monto
no inferior al monto del
contrato y

podrd, sin embargo,
excluir la pérdida, los
dafios y el
reacondicionamiento de:
una parte de las Obras
que esté¢ en condiciones
defectuosas debido a un
vicio de diseno,
materiales o mano de
obra (pero la cobertura
incluira cualesquiera
otras partes que se
pierdan o dafien como
resultado directo de esta




Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

145

Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

Xil.

Xiil.

X1v.

XV.

XVi.
XVil.
Xviil.

condicion defectuosa y
no segun se describe en el
inciso (ii) infra),

una parte de las Obras
que se pierda o dafie por
el reacondicionamiento
de cualquier otra parte de
las Obras que esté en
condiciones defectuosas
debido a un defecto de
diseno, materiales o
mano de obra,

una parte de las Obras
que haya sido recibida
por el Contratante, salvo
en la medida en que el
Contratista sea
responsable  por la
pérdida o dafno, y

Bienes mientras no estén
en el Pais, sujeto a la
Subclausula 14.5
[Instalaciones y
Materiales previstos para
las Obras].

Los seguros contratados
deberan estar vigentes
hasta la expedicion del
Certificado de
Cumplimiento o Acta de
Recepcion  Definitiva,
siendo responsable el
Contratista de dicha

obligacion y sus
consecuencias.
19.2.2 Bienes y Equipos

La Parte aseguradora
asegurard los Equipos del
Contratista por un valor
igual o mayor al costo
total de reposicion,
incluida la entrega en el
Lugar de las Obras.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

XiX.

XX.
XX1.

XXil.

Xxiil.

XX1v.

En relacion con cada uno
de los elementos de los
Equipos del Contratista,
el seguro estard vigente
durante el transporte del
mismo al Lugar de las
Obras y hasta que se deje
de  necesitar como
Equipo del Contratista.

19.2.3 Lesiones a
personas

El seguro contra lesiones
personales debe  ser
contratado con arreglo a
la legislacion Nacional
vigente.

La Parte aseguradora
asegurara  contra la
responsabilidad de cada
una de las Partes por
cualquier pérdida, dafio,
muerte o lesion corporal
que pueda ocurrir a
cualquier propiedad
fisica (salvo los
elementos  asegurados
con arreglo a las
Subclausulas 19.2.1 vy
19.2.2 (Seguro de las
Obras y los Equipos del
Contratista) o a cualquier
persona (a excepcion de
personas aseguradas con
arreglo a la Subclausula
19.2.4 [Lesiones a los
Empleados]), que surjan
a raiz del cumplimiento
del Contrato por parte del
Contratista y antes de la
emision del Certificado
de Cumplimiento.

El monto del seguro se
regird por la Legislacion
Nacional Vigente.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

XXV.

XXVI.

XXVil.

XXVIii.

XXiX.

XXX.

XXXI1.

Salvo disposicion
diferente en las
Condiciones Especiales,
los seguros especificados
en esta Subclausula:

(a) deberan ser
contratados y mantenidos
por el Contratista como
Parte aseguradora,

(b) deberan cubrir Ia
responsabilidad por todas
las pérdidas y dafos que
sufra la propiedad del
Contratante (salvo los
elementos  asegurados
con arreglo a las
Subclausulas 19.2.1 vy
19.2.2 -Seguro de las
Obras y los Equipos del
Contratista) como
consecuencia del
cumplimiento del
Contrato por parte del
Contratista.

Podra, sin embargo,
excluir responsabilidades
en la medida en que:

(1) el Contratante
disponga que las Obras
Permanentes se ejecuten
en, sobre, debajo o a
través de  cualquier
terreno, y de ocupar ese
terreno para las Obras
Permanentes

(i) los dafos que se
produzcan como
resultado inevitable de
las  obligaciones del
Contratista en cuanto a la
ejecucion de las Obras y
la reparacion de
cualesquiera defectos.
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

XXXIil1.

XXX111.

XXXI1V.

XXXV.

19.2.4 Lesiones a los
empleados

El Contratista contratara
y mantendra un seguro de
responsabilidad civil
contra  reclamaciones,
dafios, pérdidas y gastos
(incluidos honorarios y
gastos de abogados)
como resultado de
lesiones, enfermedades o
muerte de cualquier
persona empleada por el
Contratista o cualquier
otro miembro del
Personal del Contratista.
El seguro debera cubrir al

Contratante y al
Ingeniero contra
responsabilidad por
reclamos, dafios,

pérdidas y gastos
(incluyendo honorarios y
gastos de abogados) que
surjan  de  lesiones,
enfermedad o muerte de
cualquier persona
empleada por el
Contratista o cualquier
otro miembro del
personal del Contratista,
excepto que este seguro
podra excluir pérdidas y
reclamaciones en la
medida en que sean
producto de cualquier
acto o negligencia del
Contratante 0 del
Personal del Contratante.
El seguro deberda ser
mantenido en  plena
vigencia y efecto durante
todo el tiempo en que sea
necesaria la presencia de
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

personal en el Lugar de la
Obras.

xxxvi. En el caso de los
empleados de un
Subcontratista, este
ultimo podré contratar el
seguro, pero el
Contratista sera
responsable de velar por
el cumplimiento de esta
Cléausula.

xxxvii. El seguro se regird por la
Legislacion Nacional
Vigente. La pagina WEB
del Banco de Seguros del
Estado es:
www.bse.gub.uy

Reclamos por pagos y/o
AFP

20.2

La Subclausula 20.2 “Reclamos por pagos y/o
AFP” queda redactada como sigue:

Si cualquiera de las Partes considera que tiene
contra la otra, derecho a:

(a) un pago adicional de la otra parte, en
virtud de cualquier Clausula de estas
Condiciones o de otra forma vinculada
con el Contrato;

(b) una reduccion en el Precio Contractual o
una Ampliacion del Periodo de
Notificacion de Defectos para las Obras,
o una Seccion o Parte (en el caso del
Contratante);

(c) y/o a una Ampliacion del Plazo para la
Finalizacion, de conformidad con lo
establecido en la Subcldusula 8.5
[Ampliacion del Plazo para Ia
Finalizacién] (en el caso del
Contratista);

enviard una notificacion a la otra Parte en la que
describira el evento o circunstancia que origina
el reclamo.

La notificacion se hard tan pronto como sea
posible, a mas tardar 14 dias después de que la
Parte se dé cuenta, o debiese darse cuenta, de
dicho evento o circunstancia.

Si el reclamo no se notifica dentro de dicho
plazo de 14 dias, la parte reclamante perdera el
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

derecho a recibir pagos adicionales, a obtener
una reduccion del Precio Contractual o una
ampliacion del Periodo de Notificacion de
Defectos (en el caso del Contratante) y/o a una
ampliacion del Plazo para la Finalizacion (en el
caso del Contratista).

Sin embargo, no sera necesario hacer
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a
la Subcléusula 4.19 “Servicios Temporales” o
de otros servicios que solicite el Contratista.

La informacion detallada en la notificacion
incluira la clausula u otra base del reclamo, asi
como pruebas que sustenten el monto
reclamado, la reduccién del Precio Contractual
o las ampliaciones de plazos solicitadas.

El Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.7 “Acuerdo o Determinacién” a
fin de llegar a un acuerdo o decision al respecto.
En el caso que se determine el pago de una suma
por parte del Contratista, este monto podra
incluirse como una deduccién en el Precio
Contractual y en las Relaciones Valoradas.

El Contratante s6lo tendra derecho a compensar
o deducir una suma de un monto certificado al
amparo de una Relacién Valorada, o a presentar
otra reclamacién en contra del Contratista, de
conformidad con esta Subcldusula.

Establecimiento del DAAB

21.1

La Subclausula 21.1 “Establecimiento del
DAAB” queda redactada como sigue:

Para estas obras no se establecera un DAAB.
Las diferencias que surjan respecto de la
ejecucion del Contrato seran resueltas conforme
la Subclausula 21.5 “Acuerdo Amistoso”

Falta de Acuerdo en el
Nombramiento del
Miembro o Miembros del
DAAB

21.2

NO APLICA

Prevencion de Disputas

21.3

NO APLICA

Obtener la Decision del
DAAB

21.4

NO APLICA

Acuerdo Amistoso

21.5

La Subcldusula 21.5 “Acuerdo Amistoso”
queda redactada como sigue:

Cuando alguna inconformidad, conflicto o
disputa originada en la ejecucion de las
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Condicion

Subclausula

Dato del Contrato

prestaciones y/o obligaciones del Contrato no
haya podido ser resuelta por los mecanismos
previstos en este Pliego, las partes intentaran
resolver dicha inconformidad, conflicto o
disputa de manera amistosa previo a dar
comienzo al proceso de arbitraje.

Sin embargo, a no ser que ambas Partes
acuerden otra cosa, podra iniciarse un arbitraje
en o después del quincuagésimo sexto (56°) dia
transcurrido desde la fecha de la notificacion de
la inconformidad y de la intencion de iniciar un
proceso de arbitraje, aun cuando no se hubiere
intentado llegar a un acuerdo amigable.

Arbitraje

21.6

La Subclausula 21.6 “Arbitraje” queda
redactada como sigue:

Toda controversia sometida a arbitraje por una
de las Partes sera resuelta de conformidad a la
legislacion uruguaya vigente.

Para la resolucion de todas las cuestiones o
divergencias que pudieran surgir entre las partes
como consecuencia de la aplicacion del
contrato, las mismas se someteran en forma
irrevocable a un Tribunal de Arbitraje, con
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion
que pudiere corresponderle.

Los términos y condiciones del procedimiento
arbitral se regularan por lo establecido en los
articulos 472 y siguientes del Codigo General
del Proceso.

El arbitraje sera siempre de derecho (Art. 477
del Codigo General del Proceso).

Incumplimiento

de

Decision del DAAB

una

21.7

NO APLICA

Sin DAAB vigente

21.8

NO APLICA
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Seccion IX. Anexo a las Condiciones
Especiales — Formularios de Contrato

Adjuntos: Formularios de Llamado a Licitacion



