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Seccion VII. Condiciones Generales (CG)

[Nombre del Contratante]

[Nombre del Contrato]

Las Condiciones Generales que figuran a continuacion corresponden a la edicién
armonizada del Banco de las condiciones contractuales para construccion, preparadas y
registradas por la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), FIDIC
2005 - Todos los derechos reservados. Esta publicacion es para su uso exclusivo de los
prestatarios del Banco y sus organismos ejecutores de proyectos conforme se estipula en
el convenio de concesion de licencia celebrado entre el BID y la FIDIC, el 11 de marzo
del 2005. Por consiguiente, ninguna parte de esta publicacién podra reproducirse,
traducirse, adaptarse, almacenarse en un sistema de recuperacion de datos ni transmitirse
en forma alguna o por medio alguno, ya sea mecanico, electronico o magnético, mediante
fotocopias, grabacion u otros medios, sin la previa autorizacién por escrito de la FIDIC,
salvo por el Contratante identificado anteriormente y con el dnico propédsito de elaborar

estos documentos estandar de licitacion para el Contrato sefalado supra.



Seccion VII. Condiciones Generales Pig 14




Seccion VII. Condiciones Generales

Pig 15

1.1 Definiciones

1.1.1 El Contrato

Condiciones Generales

1.

Disposiciones Generales

En las Condiciones del Contrato (‘“estas Condiciones”), que
comprenden las Condiciones Especiales, las partes A y B y estas
Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones
tendrdn el significado que se sefiala en el documento. Los términos
que se refieran a personas o partes incluirdn empresas y otras
entidades juridicas, salvo en los casos en que el contexto requiera
algo diferente.

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

“Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la
Carta de la Oferta, estas Condiciones, las Especificaciones,
los Planos, los Cronogramas y los demds documentos que
se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptacion.

“Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la
Subclausula 1.6 [Convenio].

“Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacion formal,
firmada por el Contratante, de la Carta de la Oferta, que
incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos
celebrados y firmados por las Partes.

De no existir una carta de aceptacion en los términos
senalados, la expresion “Carta de Aceptacion” significard
el Convenio, y la fecha de emisién o recibo de la Carta de
Aceptacion significard la fecha de suscripcion del
Contrato.

“Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta
de oferta o carta de licitacidon, que elabora el Contratista,
y que incluye la oferta firmada dirigida al Contratante para
las Obras.

“Especificaciones” significa el documento de ese mismo
titulo, conforme se incluye en el Contrato, y cualquier
adiciéon o modificacion al mismo de conformidad con lo
estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican
las Obras.

“Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen
en el Contrato, y cualquier plano adicional o modificado
emitido por el Contratante (0 en su nombre) de
conformidad con el Contrato.

“Formularios” son los documentos que llevan ese mismo
titulo, que elabora el Contratista y presenta con la Carta de
la Oferta, conforme se incluyen en el Contrato. Dichos
documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos,
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1.1.2 Partesy
Personas

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.24

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

listas y formularios de tarifas y/o precios.

“Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demds
documentos que presenta el Contratista con la misma,
conforme se incluye en el Contrato.

“Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Dia” y
“Formulario de Monedas de Pago” son los documentos (si
los hubiere) asi titulados en la Secciéon de Formularios.

“Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el
Contratante que llevan ese mismo titulo y constituyen la
Parte A de las Condiciones Especiales.

“Parte” es el Contratante o el Contratista, segiin lo requiera
el contexto.

“Contratante” es la persona referida como tal en los Datos
del Contrato, y todos sus sucesores legales.

“Contratista” es la persona o personas referida(s) como
talles) en la Carta de la Oferta, aceptada por el
Contratante, y todos sus sucesores legales.

“Ingeniero” es la persona designada por el Contratante
como tal para los fines del Contrato y que se sefiala en los
Datos del Contrato, o cualquier otra persona designada
periddicamente por el Contratante con notificacién al
Contratista de conformidad con la Subcldusula 3.4
[Reemplazo del Ingeniero].

“Representante del Contratista” es la persona designada
por el Contratista en el Contrato o periddicamente con
arreglo a la Subcldusula 4.3 [Representante del
Contratista], para que actie en nombre del Contratista.

“Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los
asistentes mencionados en la Subcldusula 3.2 [Delegacion
por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra y
otros empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como
cualquier otro personal sobre el cual se notifique al
Contratista por el Contratante o el Ingeniero, como
Personal del Contratante.

“Personal del Contratista” significa el Representante del
Contratista y todo el personal que utilice el Contratista en
el Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, la
mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada
Subcontratista; asi como cualquier otro personal que asista
al Contratista en la ejecucion de las Obras.

“Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en
el Contrato, o cualquier persona designada como
subcontratista para una parte de las Obras, y todos los
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1.1.3 Fechas,
Pruebas,
Plazos y
Terminacion

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6

sucesores legales de cada uno de ellos.

“Comision para la Resolucion de Controversias™ significa
la persona o las tres personas designadas con arreglo a la
Subclausula 20.2 [Nombramiento de la Comision para la
Resolucion de Controversias] o la Subclausula 20.3
[Desacuerdo Sobre la Composicion de la Comision para la
Resolucion de Controversias].

“FIDIC”  significa  Fédération Internationale  des
Ingénieurs-Conseils, es decir, la Federacion Internacional
de Ingenieros Consultores.

“Banco” significa la institucion financiera (si la hubiere)
que se sefiala en los Datos del Contrato.

“Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como
tal en los Datos del Contrato.

“Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos
a la fecha limite de presentacion de las Ofertas.

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con
arreglo a la Subcldusula 8.1 [Inicio de las Obras].

“Plazo de Terminacién” significa el plazo para terminar
las Obras o wuna Seccibn de las mismas (segun
corresponda) con arreglo a la Subcldusula 8.2 [Plazo de
Terminacion], segun consta en los Datos del Contrato
(incluida cualquier prérroga en virtud de la Subcldusula 8.4
[Prérroga del Plazo de Terminacion]), calculado a partir de
la Fecha de Inicio.

“Pruebas a la Terminacién” son las pruebas que se
especifican en el Contrato, o que se acuerdan entre ambas
Partes o que se ordenan como Variaciéon y que se llevan a
cabo en virtud de la Clausula 9 [Pruebas a la Terminacion]
antes de que el Contratante reciba las Obras o una Seccion
de las mismas (seglin corresponda).

“Certificado de Recepcion de Obra” es el certificado que
se emite en virtud de la Clausula 10 [Recepcion por -Parte
del Contratante].

“Pruebas Posteriores a la Terminacién” son las pruebas (si
las hubiere) especificadas en el Contrato y que se llevan a
cabo de conformidad con las Especificaciones una vez que
el Contratante recibe las Obras o una Seccién de las
mismas (segun corresponda).
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1.1.4 Moneday
Pagos

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.44

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.7

1.1.4.8
1.1.4.9

“Periodo para la Notificacion de Defectos” significa el
plazo para notificar cualquier defecto de las Obras o una
Seccién de las mismas (conforme proceda) con arreglo a la
Subcldusula 11.1 [Terminacién de Trabajos Tendientes y
Reparacion de Defectos], el cual se extiende por doce
meses, salvo que se establezca algo diferente en los Datos
del Contrato (incluida cualquier prérroga en virtud de la
Subclausula 11.3 [Prérroga del Plazo para la Notificacion
de Defectos]), calculado a partir de la fecha en que se
terminen las Obras o la Seccidon conforme se certifique de
acuerdo con la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones].

“Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se
emite en virtud de la Subclausula 11.9 [Certificado de
Cumplimiento].

“Dia” significa un dia calendario y “ano”, 365 dias.

“Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la
Carta de Aceptacion para la ejecucion y terminacion de las
Obras y la reparacion de cualquier defecto.

“Precio del Contrato” es el precio que se define en la
Subclausula 14.1 [Precio del Contrato], e incluye ajustes
de conformidad con el Contrato.

“Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido
(o incurra) razonablemente el Contratista, ya sea en el
Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos fijos
y cargos similares pero no las utilidades.

“Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago
emitido en virtud de la Subcldusula 14.13 [Emision del
Certificado de Pago Final].

“Declaracion Final” es la declaracion que se define en la
Subcldusula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago
Final].

“Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera
una parte (o la totalidad) del Precio del Contrato, sin
incluir la Moneda Local.

“Certificado de Pago Provisional” significa un certificado
de pago emitido con arreglo a la Cldusula 14 [Precio del
Contrato y Pago], que no sea el Certificado de Pago Final.

“Moneda Local” es la moneda del Pais.

“Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en
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1.1.5 Obrasy
Bienes

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

1.1.5.5

1.1.5.6

1.1.5.7

virtud de la Clausula 14 [Precio Contractual y Pago].

“Monto Provisional” significa una suma (si procede)
especificada como tal en el Contrato para la ejecucion de
cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o
Materiales o la prestacion de servicios en virtud de la
Subclausula 13.5 [Montos Provisionales].

“Monto Retenido” significa los montos acumulados que
retenga el Contratante con arreglo a la Subcldusula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague
en virtud de Subcldusula 14.9 [Pago del Monto Retenido].

“Declaracion” es una declaracion que presenta el
Contratista como parte de una solicitud de un certificado
de pago, en virtud de la Cldusula 14 [Precio del Contrato y
Pago].

“Equipos del Contratista” son todos los aparatos,
maquinarias, vehiculos y demds elementos necesarios para
la ejecucion y la terminacion de las Obras y la reparacion
de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del
Contratista excluyen Obras Temporales, Equipos del
Contratante (si los hubiere), Equipos, Materiales vy
cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a
formar parte de las Obras Permanentes.

“Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales,
los Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de éstos
seglin corresponda.

“Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los
Equipos) que forman parte o estdn destinados a formar
parte de las Obras Permanentes, incluidos los materiales de
suministro Unico (si los hubiere) a ser proveidos por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser
ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato.

“Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo
que formen parte o estén destinados a formar parte de las
Obras Permanentes, incluyendo vehiculos adquiridos por el
Contratante y relacionados con la construccién u operacion
de las Obras.

“Seccién” es una parte de las Obras definida como tal en
los Datos del Contrato (si la hubiere).

“Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo
(diferentes de los Equipos del Contratista) que se
necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecucion y
terminacion de las Obras Permanentes y la reparacion de
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1.1.6 Otras
Definiciones

1.2 Interpretacion

1.1.5.8

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4

1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

1.1.6.8

cualquier defecto.

“Obras” son las Obras Permanentes y las Obras
Temporales, o cualquiera de ellas segtin corresponda.

“Documentos del Contratista” son los cdlculos, programas
de computacion y otros programas informéticos, planos,
manuales, modelos y otros documentos de naturaleza
técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista
en virtud del Contrato.

“Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de las
Obras (o la mayor parte de ellas), y donde se ejecutardn
las Obras Permanentes.

“Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y
vehiculos (si los hubiere) que el Contratante pone a
disposicion del Contratista para la ejecucion de las Obras,
conforme se sefiala en las Especificaciones; pero no
incluyen los Equipos que no haya recibido el Contratante.

“Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [Fuerza
Mayor].

“Leyes” significa toda legislacion nacional (o estatal),
estatutos, ordenanzas y otras leyes, asi como las
regulaciones y estatutos de cualquier autoridad publica
legalmente constituida.

“Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si
procede) en virtud de la Subcldusula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento].

“Lugar de las Obras” significa los sitios donde se
ejecutaran las Obras Permanentes, incluyendo almacenes y
areas de trabajo, y donde deben ser enviadas los equipos y
materiales, asi como cualquier otro sitio que se defina en el
Contrato como parte del Lugar de las Obras.

“Imprevisible” significa que no se puede prever
razonablemente por un Contratista con experiencia a la
Fecha Base.

1.1.6.9 “Variacién” significa cualquier cambio a las Obras que es

requerido o aprobado como una variacién en virtud de la
Cldusula 13 [Variaciones y Ajustes].

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

(a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y
viceversa;
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(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,”
“acordado” o “acuerdo” exigen que el acuerdo se haga constar
por escrito;

(d) “escrito” o “‘por escrito” significa escrito a mano,
mecanografiado, impreso o elaborado de manera electrénica,
que produce un registro permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sinénimo de “oferta”; “proponente”
es sinénimo de “oferente” y “documentos de la oferta” es
sinénimo de “documentos de licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomardn en
cuenta en la interpretacion de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresion
"costo mds utilidades" requieren que las utilidades sean de 1/20
(5%) del costo, salvo indicacién diferente en los Datos del
Contrato.
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1.3 Comunicaciones

1.4 Ley e Idioma

1.5 Orden de
Prioridad de los
Documentos

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o
emisién de aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones,
notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas comunicaciones
deberan ser:

(a) porescrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo);
enviadas por correo o con servicio de encomienda especial
(courier), o remitidas mediante cualquiera de los sistemas de
transmision electrénica acordados conforme figura en los
Datos del Contrato; y

(b) entregadas, enviadas o transmitidas a la direccion del receptor
para fines de comunicaciones que figure en los Datos del
Contrato. Sin embargo,

(1) cuando el receptor haga una notificacion de cambio de
direccién, de ahi en adelante las comunicaciones se
enviardn a la direccidn correspondiente; y

(1)) st el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes
de aprobacién o consentimiento, las comunicaciones
podrdn enviarse a la direccion desde la cual se haya
efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no
deberan retenerse ni demorarse sin razones validas.

Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor enviara una
copia a la otra Parte.

Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacion a la otra
Parte, se deberd enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte,
seglin corresponda.

El Contrato se regird por la legislacion del Pais u otra jurisdiccion
que se estipule en los Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato serd el que se sefiale en los
Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones serd el que se indique en los
Datos del Contrato. De no especificarse, se utilizard el idioma que
rija el Contrato.

Los documentos que conformen el Contrato deberdn considerarse
mutuamente explicativos.

Para fines de interpretacion, el orden de prioridad de los
documentos se ceflird a la siguiente secuencia:

(a) el Contrato (silo hubiere),
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1.6 Convenio

1.7 Cesion

1.8 Cuidado y
Suministro de los
Documentos

(b) la Carta de Aceptacion,

(c) la Oferta,

(d) las Addendas,

(e) los planos de Detalle,

(f) los planos Particulares,

(g) los planos Generales,

(h) las Especificaciones Técnicas Particulares,
(1) las Condiciones Especiales — Parte A,

(j) las Condiciones Generales — Parte B,

(k) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte
del Contrato.

(I)  Reglamentos o Especificaciones Generales de la Intendencia
Municipal de Montevideo aplicables a los tipos de tareas
objeto del Contrato

Si se encuentra alguna ambigiiedad o discrepancia en los
documentos, el Ingeniero emitird las aclaraciones o instrucciones
necesarias.

Las partes celebrardn un Convenio dentro de un plazo de 28 dias
contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la Carta de
Aceptacion, a menos que en las Condiciones Especiales se acuerde
otra cosa. El Convenio se basard en el formulario que se anexa en
las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y
cargos similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el
Convenio correrdn por cuenta del Contratante.

Ninguna de las Partes podré ceder total o parcialmente el Contrato,
como asi tampoco ningln otro beneficio o interés en el Contrato o
con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes:

(a) podrd ceder la totalidad o parte del Contrato con el
consentimiento previo de la otra Parte, a la sola discrecion de
dicha Parte, y

(b) podrd, como garantia a favor de un banco o entidad financiera,
ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado
en virtud del Contrato.

El Contratante serd responsable del cuidado y la custodia de las
Especificaciones y los Planos. Salvo indicaciéon diferente en el
Contrato, se suministrardn dos copias del Contrato y de cada Plano
subsiguiente al Contratista, quien podrd hacer o solicitar copias



Seccion VII. Condiciones Generales Pag 24

1.9 Demoras de los
Planos o
Instrucciones

adicionales, por su propia cuenta.

El Contratista serd responsable del cuidado y la custodia de todos
los documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al
Contratante o hasta dicha entrega.

Salvo indicacion en sentido diferente en el Contrato, el Contratista
proporcionard al Ingeniero seis copias de cada uno de los
Documentos del Contratista.

El Contratista guardard, en el Lugar de las Obras, una copia del
Contrato, las publicaciones que se sefialan en las Especificaciones,
los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las
Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones que se
realicen en virtud del Contrato.

El personal del Contratante tendrd el derecho de acceder a todos los
documentos mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algtn error o defecto en un documento
elaborado para la ejecucion de las Obras, dicha Parte notificara
inmediatamente a la otra al respecto.

El Contratista debera notificar al Ingeniero sobre cualquier posible
demora o interrupcion de las Obras en caso de que no se emitan a
dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un
determinado plazo, que debera ser razonable.

La notificacion incluird informacién detallada sobre los planos o
instrucciones que se necesiten, la razon por la que deban emitirse y
el plazo para hacerlo, asi como la naturaleza y el costo del posible
retraso o interrupcion que se podria sufrir por la demora en la
emision de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algin Costo debido a
que el Ingeniero no ha emitido el plano o la instruccion sefialados en
un plazo razonable y que se especifique en la notificacién con
informacion complementaria, el Contratista enviard otra notificacion
al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendrd derecho a lo siguiente:

(a) wuna prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si la
terminacion de las obras se ha retrasado o se anticipa que se
retrasard, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo més utilidades, que se incluird en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procederd de
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1.10 Uso de los
Documentos del
Contratista por
Parte del
Contratante

1.11 Uso de los
Documentos del
Contratante por
Parte del
Contratista

conformidad con la Subcldusula 3.5 [Determinaciones] a fin de
llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algin
error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la
entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el
Contratista no tendrd derecho a la prérroga del plazo ni al Costo o
utilidades mencionados.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los derechos
de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de los
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga
al Contratante una licencia sin plazo determinado, transferible, no
exclusiva y libre de regalias para copiar, usar y transmitir los
Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar
modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

(a) serd valida a lo largo de la vida qtil real o prevista (lo que sea
mads largo) de las partes pertinentes de las Obras,

(b) permitird que cualquier persona que esté en debida posesion de
la parte pertinente de las Obras copie, use y transmita los
Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar,
mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma
de programas de computacion y otros programas informéticos,
permitird el uso de los mismos en cualquier computadora en el
Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el
Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que
proporcione el Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrd, sin
el consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a
terceros los Documentos del Contratista ni otros documentos de
disefio elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines
que no sean los que se sefialan en esta Subcldusula.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendréd todos los
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto
de las Especificaciones, los Planos y otros documentos elaborados
por el Contratante (0 en su nombre).

El Contratista podrd, a sus expensas, copiar, usar y obtener
transmisiones de esos documentos para fines del Contrato. EIl
Contratista no podrd, sin el consentimiento previo del Contratante,
copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la
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1.12 Detalles
Confidenciales

1.13 Cumplimiento de
la Legislacion

1.14 Responsabilidad
Conjunta y
Solidaria

medida necesaria para los fines del Contrato.

El Contratista y el personal del Contratante divulgardn toda la
informacion confidencial y de otra indole que se solicite
razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato vy
permitir su debida ejecucion.

Cada uno de ellos, debera tratar la informacién del Contrato con
caricter privado y confidencial, salvo en la medida necesaria para
cumplir las obligaciones contraidas por cada uno de ellos en virtud
del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes.

Ninguno de ellos publicard ni divulgara informacion acerca de las
Obras preparada por la otra Parte sin el consentimiento previo de
dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podrd divulgar cualquier
informacioén de dominio publico o informacién que se requiera para
demostrar sus calificaciones para competir en otros proyectos.

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplird las leyes
pertinentes. Salvo indicacion en otro sentido en las Condiciones
Especiales:

(a) el Contratante debera haber obtenido (o deberd obtener) los
permisos de planificacion, zonificacién, edificacion o de
indole similar para las Obras Permanentes, asi como cualquier
otro permiso que, segun se establezca en las Especificaciones,
deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante.

El Contratante indemnizard y amparard al Contratista de las
consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al
respecto; y

(b) el Contratista deberd hacer todas las notificaciones, pagar
todos los impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los
permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la
ejecucion y terminacion de las Obras y para la reparacion de
cualquier defecto.

El Contratista indemnizard y amparard al Contratante de las
consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al
respecto, salvo que el Contratista esté impedido para realizar
estas acciones y muestre evidencia de su diligencia.

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una
asociacion en participacion, consorcio u otra asociacion de hecho,
de dos o méds personas:
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1.15 Inspeccionesy
Auditorias por
Parte del Banco

(a) dichas personas serdn consideradas responsables en forma
conjunta y solidaria ante el Contratante por el cumplimiento
del Contrato;

(b) dichas personas notificardn al Contratante el nombre de su
representante, quien tendrd la autoridad para obligar en forma
vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y

(c) el Contratista no modificard su composicién ni su situaciéon
juridica sin el consentimiento previo del Contratante.

El Contratista permitird al Banco y a personas designadas por éste
inspeccionar el Lugar de las Obras y las cuentas y registros del
Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y
someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores
designados por el Banco, si éste asi lo exige.
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2.1 Derecho de Acceso
al Lugar de las
Obras

2. El Contratante

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y
posesion de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el
plazo (o plazos) sefialados en los Datos del Contrato.

El derecho de acceso y la posesion pueden no ser exclusivos del
Contratista.

Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al
Contratista) la posesion de cualquier cimiento, estructura,
instalacién o medio de acceso, el Contratante lo hard en el plazo y
de la manera que se indiquen en las Especificaciones.

Sin embargo, el Contratante podrd retener ese derecho o posesion
hasta que reciba la Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el
Contratante concederd al Contratista el derecho de acceso al, y la
posesion del, Lugar de las Obras en los periodos que sean
necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupcion de
conformidad con el programa presentado con arreglo a la
Subcldusula 8.3 [Programa].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algin Costo
debido a que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o
posesion en el plazo establecido, el Contratista notificard de ello al
Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcldusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendrd derecho a lo siguiente:

(a) una prérroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si
se ha retrasado o se retrasard la terminacion de las obras, en
virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo més utilidades, monto que se incluirad
en el Precio del Contrato.

Tras recibir dicha notificacién, el Ingeniero procederd de
conformidad con lo que se establece en la Subcldusula 3.5
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al
respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algin
error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la
entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el
Contratista no tendrd derecho a dicha prérroga ni al Costo o
utilidades mencionados.
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2.2 Permisos, Licencias
y Aprobaciones

2.3 Personal del
Contratante

2.4 Arreglos
Financieros del
Contratante

El Contratante prestard asistencia razonable al Contratista, cuando
éste asfi lo solicite, para obtener:

(a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el
Contrato pero que no se encuentren facilmente disponibles, y

(b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las
Leyes del Pais:

(1) que el Contratista esté obligado a obtener de
conformidad con la Subcldusula 1.13 [Cumplimiento de
la Legislacion],

(i) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de
aduana, y

(i1) para la exportacion de los Equipos del Contratista,
cuando se retiren del Lugar de las Obras.

El Contratante tendrd la responsabilidad de asegurarse que el
Personal del Contratante y los demds Contratistas del Contratante
en el Lugar de las Obras:

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con la
Subclausula 4.6 [Cooperacidn], y

(b) tomen medidas andlogas a las que debe tomar el Contratista
con arreglo a los incisos (a), (b) y (c) de las Subcldusula 4.8 [
Procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Proteccién del Medio
Ambiente].

El Contratante deberd presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de
ahi en adelante, dentro de e un plazo de 28 dias contados a partir de
la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia
razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos
financieros que han de permitir que el Contratante pague
puntualmente el Precio del Contrato (segin se calcule en ese
momento) de conformidad con la Clausula 14 [Precio Contractual y
Pago].

Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos
financieros, el Contratante deberd notificar al Contratista y
proporcionar informacién detallada al respecto.

Ademds, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los
desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o
parcialmente la ejecucion de las Obras, el Contratante notificard
dicha suspension al Contratista, con los detalles correspondientes,
incluida la fecha de la notificacidn, con copia al Ingeniero, en un
plazo de 7 dias contados a partir de la fecha en que el Prestatario
reciba del Banco la notificacion de suspension.
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2.5 Reclamaciones del
Contratante

En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en
las monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista mas alla
del décimo sexto (60°) dia contado desde la fecha de notificacion
de suspension por parte del Banco, el Contratante debera presentar
en dicha notificacion evidencia razonable de la medida en que
dichos recursos estardn disponibles.

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en
virtud de cualquier cldusula de estas Condiciones o de otra manera
relacionada con el Contrato y/o a una prérroga del Periodo para la
Notificacion de Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificardn
detalladamente al Contratista.

Sin embargo, no serd necesario hacer notificaciones de pagos
adeudados con arreglo a la Subcldusula 4.19 [Electricidad, Agua y
Gas], la Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de
Libre Disposicion], o de otros servicios que solicite el Contratista.

La notificacion deberd hacerse tan pronto como sea posible y no
mas de 28 dias después que el Contratante se haya enterado, o
debiera haberse enterado, de la situacidbn o circunstancias que
originaron la reclamacion. Se enviard una notificacion sobre
cualquier prorroga del Periodo para la Notificacion de Defectos
antes de que venza dicho plazo.

La informacién detallada incluird la cldusula u otra base de la
reclamacion, asi como pruebas del monto y/o la prérroga que el
Contratante considere que le correspondan en relacion con el
Contrato.

El Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisidn respecto
de (i) el monto (si procede) que le corresponda pagar al Contratista
a favor del Contratante, y/o (i1) la prorroga (si procede) del Plazo
para la Notificacion de Defectos de conformidad con la
Subclausula 11.3 [Prérroga del Plazo para la Notificacion de
Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccion en el Precio del
Contrato y los Certificados de Pago.

El Contratante sélo tendrd derecho a compensar o deducir una
suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago,
0o a presentar otra reclamacion en contra del Contratista, de
conformidad con esta Subcldusula.



Seccion VII. Condiciones Generales P4g 31

3.1 Obligaciones y
Facultades del
Ingeniero

3. El Ingeniero

El Contratante designard al Ingeniero quien cumplird las
obligaciones que se le asignen en el Contrato. El personal del
Ingeniero incluird ingenieros debidamente calificados y otros
profesionales competentes para cumplir esas obligaciones. El
Ingeniero no tendré la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran
explicitamente en el Contrato o se deriven implicitamente del
mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacion del Contratante
antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serdn los
que se indican en las Condiciones Especiales. El Contratante
informar4 sin demora al Contratista sobre cualquier cambio en las
facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica
que requiera la autorizaciéon del Contratante, entonces (para los
fines del Contrato) se considerard que este ultimo ha concedido su
aprobacion.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

(a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus
facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o
que se deriven en forma implicita del mismo, se considerard
que actiia en nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de las
Partes de  cualesquiera  deberes, obligaciones o
responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento,
examen, inspeccion, orden, notificacion, propuesta, solicitud,
prueba o acto de esa indole del Ingeniero (incluida la no
desaprobacion) eximird al Contratista de cualquier
responsabilidad que tenga en virtud del Contrato, incluida la
responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, discrepancias
e incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa,
cualquier acto realizado por el Ingeniero en respuesta a una
solicitud del Contratista debera ser notificado por escrito al
Contratista dentro del plazo de 28 dias de recibida la
solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacion especifica del Contratante
antes de actuar de conformidad con las siguientes Subcldusulas de
estas Condiciones:

(a) Subclédusula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prérroga
y/o costo adicional.
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3.2 Delegacion por el
Ingeniero

(b) Subcldusula 13.1: Orden de Variacion, a excepcion de:

(i) situaciones de emergencia conforme lo determine el
Ingeniero, o

(1)) el caso en que una Variacion aumente el Monto
Contractual Aceptado, en un porcentaje inferior al
especificado en los Datos Contractuales.

(c) Subcldusula 13.3: Aprobacion de una propuesta de Variacion
por parte del Contratista de conformidad con la Subcldusula
13.16 13.2.

(d) Subcldusula 13.4: Especificacion del monto pagadero en cada
una de las monedas aplicables.

(e) Sin perjuicio de la obligacion de obtener aprobacién, como se
indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia
que afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de las
Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrd, sin
eximir al Contratista de sus deberes y responsabilidades en
virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las
obras o actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero,
para mitigar o reducir el riesgo. El Contratista cumplird
inmediatamente cualquier instruccion de esa indole que le dé
el Ingeniero, atn a falta de la aprobacion de dicha instruccion
por parte del Contratante. El Ingeniero determinard un
aumento del Precio del Contrato por concepto de dicha orden,
de conformidad con lo dispuesto en la Cldusula 13, y
notificard debidamente al Contratista, con copia al
Contratante.

El Ingeniero podrd ocasionalmente asignar deberes y delegar
autoridad a los asistentes, y también podra revocarlas.

Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o
inspectores independientes designados para examinar y/o probar
elementos de los Equipos y/o los Materiales.

La asignacion, delegacién o revocaciéon deberdn hacerse por escrito
y no entrardn en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido
copia de la notificacion.

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el
Ingeniero no podrd delegar la autoridad para resolver cualquier
asunto de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes serdn personas debidamente calificadas, con
capacidad para llevar a cabo esos deberes y ejercer dicha autoridad
y tendran pleno dominio del idioma para comunicaciones que se
define en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se
haya delegado autoridad, estard autorizado Unicamente a impartir
instrucciones al Contratista en la medida definida en la delegacion.
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3.3 Instrucciones del
Ingeniero

3.4 Reemplazo del
Ingeniero

Cualquier aprobacion, verificacién, certificado, consentimiento,
examen, inspeccion, orden, notificacién, propuesta, solicitud,
prueba o acto de esa indole por parte de un asistente, efectuado de
conformidad con la delegacion, tendrd el mismo efecto que si
proviniera del Ingeniero. Sin embargo:

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o
Materiales no constituird la aprobacion de los mismos, por lo
que no afectard el derecho del Ingeniero a rechazar dichos
trabajos, Equipos o Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decision u orden de un
asistente, el Contratista podrd remitir el asunto al Ingeniero,
quien con la debida prontitud confirmard, revertird o
modificara la decisién u orden.

El Ingeniero podrd impartir instrucciones al Contratista en
cualquier momento, y proporcionarle los Planos adicionales o
modificados que se necesiten para la ejecucidon de las Obras y la
reparacion de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato.

El Contratista s6lo respondera a las instrucciones del Ingeniero, o
del asistente en el que se haya delegado la autoridad pertinente en
virtud de esta Clausula. En el caso de que una orden constituya una
Variacion, se aplicard la Cldausula 13 [Variaciones y Ajustes]. El
Contratista cumplird las instrucciones que imparta el Ingeniero o el
asistente en quien se haya delegado dicha autoridad, en relacién
con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible, las
instrucciones se impartirdn por escrito.

Si el Ingeniero o un asistente autorizado:
(a) dauna orden verbal,

(b) recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmacion
escrita de la orden en un plazo de dos dias laborales a partir
de la fecha en que se dio la instruccion, y

(c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos
dias después de recibir la confirmacion,

entonces, la confirmacion pasard a constituir la orden escrita del
Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad
(segtin corresponda).

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante
deberd notificar al Contratista, por lo menos 21 dias antes de la
fecha prevista del reemplazo, el nombre, la direcciéon y Ila
experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto.
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Decisiones

Si el Contratista considera que el Ingeniero sustituto no serd
adecuado, tendrd derecho a objetar el nombramiento, mediante
notificacién al Contratante, con informacion que fundamente su
posicion, y el Contratante daréd plena y justa consideracion a dicha
objecion.

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero
proceda de conformidad con esta Subcldusula 3.5 para acordar o
resolver algun asunto, el Ingeniero consultard con cada una de las
Partes con el d4nimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un
acuerdo, el Ingeniero tomard una decision justa de conformidad
con el Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias
pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a
ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con los
detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de haber recibido la
correspondiente queja o solicitud.

Cada una de las Partes dard cumplimiento a los acuerdos o
decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a
reconsideracion con arreglo a la Clausula 20 [Quejas,
Controversias y Arbitraje].
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4.1 Obligaciones
Generales del
Contratista

4. El Contratista

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista
disefiard, ejecutard y terminard las Obras de conformidad con el
Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y reparard cualquier
defecto de las Obras.

El Contratista suministrard los Equipos y los Documentos del
Contratista que se especifiquen en el Contrato, asi como todo el
Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros
bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en
relacion con, el disefio, la ejecucion y terminacién de las Obras y la
reparacion de sus defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se
requieran para, las Obras deberdn provenir de cualquier pais
elegible de conformidad con la definicion que establece el Banco.

El Contratista velard por el caricter adecuado, la estabilidad y la
seguridad de todas las operaciones y los métodos de construccion
en el Lugar de las Obras.

Salvo en la medida en que se especifique en el Contrato, el
Contratista 1) serd responsable de todos los Documentos del
Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser
necesario en relacién con cada elemento de los Equipos y los
Materiales para que dicho(s) elemento(s) se cifia(n) al Contrato; y
i1) no serd responsable del disefio o las especificaciones de las
Obras Permanentes.

El Contratista suministrard al Contratante, a solicitud del Ingeniero,
la informacién sobre los arreglos y los métodos que propone
adoptar para la ejecucion de las Obras.

Dichos arreglos y métodos no podran modificarse de manera
significativa sin que antes se haya notificado de ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista
disefiard cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, salvo
indicacion diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista suministrard al Ingeniero los Documentos del
Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad
con los procedimientos que se especifican en el Contrato;

(b) esos Documentos del Contratista se cefiiran a las
Especificaciones y los Planos; estardn escritos en el idioma
para comunicaciones definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e
Idioma] e incluirdn la informacién adicional solicitada por el
Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los
disefios de cada una de las Partes;
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4.2 Garantia de
Cumplimiento

(c) el Contratista serd responsable de esta parte, la cual, una vez
terminadas las Obras, servird para el propdsito para la que fue
concebida de conformidad como se sefiala en el Contrato; y

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacion, el
Contratista proporcionard al Ingeniero la documentacién
“conforme a obra” y segin corresponda, los manuales de
operaciébn 'y mantenimiento, de conformidad con las
Especificaciones y en suficiente detalle como para que el
Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar,
ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se
considerard terminada para los fines de la recepcién con
arreglo a la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras vy
Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la
documentacion y los manuales mencionados.

El Contratista obtendrd (a su costo) una Garantia de Cumplimiento
por el monto y monedas estipulados en los Datos del Contrato.
Esta Subcldusula no se aplicard en los casos en que no se
especifique un monto en los Datos del Contrato.

El Contratista suministrard la Garantia de Cumplimiento dentro de
un plazo que no exceda de 28 dias después de haber recibido la
Carta de Aceptacion, y enviard una copia al Ingeniero.

La Garantia de Cumplimiento deberd haber sido emitida por una
entidad y provenir de un pais (u otra jurisdiccion) aprobados por el
Contratante, y tendrd la forma que se adjunte a las Condiciones
Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurard de que la Garantia de Cumplimiento sea
védlida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las
Obras y repare cualquier defecto.

Si en los términos de la Garantia de Cumplimiento se estipula una
fecha de vencimiento y 28 dias antes de ésta el Contratista todavia
no estd en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento,
el Contratista deberd prorrogar el periodo de validez de la Garantia
de Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los
defectos.

El Contratante no podrd hacer reclamaciones en virtud de la
Garantia de Cumplimiento, salvo por los montos que le
correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante indemnizard y amparard al Contratista contra y de
todos los dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos
de abogados y gastos legales) que se generen a raiz de una
reclamacion al amparo de la Garantia de Cumplimiento en la
medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la
reclamacion.
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4.3 Representante del
Contratista

El Contratante devolverd la Garantia de Cumplimiento al
Contratista dentro del plazo de 21 dias de haber recibido una copia
del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en los
casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del
Contrato a raiz de un cambio en el costo y/o la legislacién o como
resultado de una Variacidon que supere el 25% de la porcion del
Precio del Contrato pagadera en una moneda especifica, el
Contratista, a solicitud del Ingeniero, procederd sin demora a
aumentar o reducir, segiin corresponda, el valor de la Garantia de
Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

El Contratista nombrard al Representante del Contratista y le
conferira todas las facultades necesarias para que actiie en nombre
del Contratista para los fines del Contrato. Salvo que el nombre del
Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el
Contratista suministrard al Ingeniero para su aprobacion, antes de
la fecha de inicio, el nombre y la informacién de la persona que
propone como Representante del Contratista.

Si se niega la aprobacion o se revoca segun la Subcldusula 6.9
[Personal del Contratista], o si la persona designada no ejerce sus
funciones como Representante del Contratista, el Contratista
seguird el mismo procedimiento para presentar el nombre y la
informacion de otra persona adecuada para el cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante
del Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento
previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicard todo su tiempo a dirigir
el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista.

Si el Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente
del Lugar de las Obras durante la ejecucion de éstas, se nombrard a
un sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero,
a quien debera darse la debida notificacion. El Representante del
Contratista recibird instrucciones en nombre del Contratista, de
conformidad con la Subcldusula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podrd delegar facultades,
funciones y poderes en cualquier persona competente, y podra
revocar dicha delegacion en cualquier momento.

Las delegaciones o revocaciones no entrardn en vigor sino una vez
que el Ingeniero haya recibido una notificacion previa firmada por
el Representante del Contratista en la que se sefiale el nombre de la
persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los
poderes delegados o revocados.
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4.4 Subcontratistas

4.5 Cesion de Beneficio
de Subcontrato

4.6 Cooperacion

El Representante del Contratista hablara con fluidez el idioma para
comunicaciones definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma].

Si los delegados del Representante del Contratista no hablan con
fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurard de que
haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en
un numero que el Ingeniero considere suficiente.

El Contratista no subcontratard la totalidad de las obras. El
Contratista serd responsable de las acciones u omisiones de
cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran
las suyas propias. Salvo indicacién en contrario en las Condiciones
Especiales:

(a) el Contratista no estard obligado a obtener aprobacion cuando
se trate de proveedores de Materiales Unicamente, o para la
contrataciéon de un Subcontratista que esté designado en el
Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se
trate de la contratacion de otros Subcontratistas que
propongan;

(c) el Contratista notificard al Ingeniero, con al menos 28 dias de
anticipacion, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de
cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el
Lugar de las Obras; y

(d) cada subcontrato incluird disposiciones que den al
Contratante el derecho de exigir que se le ceda el subcontrato
con arreglo a la Subcldusula 4.5 [Cesion de Beneficio de
Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminaci6n
en virtud de la Subcldusula 15.2 [Terminacién por parte del
Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen
en la Subcldusula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a
todos los Subcontratistas. En la medida de lo posible, el Contratista
dard justas y razonables oportunidades a contratistas del Pais, para
ser nombrados Subcontratistas.

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de
la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificaciéon de Defectos
pertinente, el Contratista deberd ceder al Contratante el beneficio
de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige antes de esa
fecha. Salvo indicacion diferente en la cesidon, el Contratista no sera
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el
Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesion.

El Contratista ofrecerd, conforme se estipule en el Contrato o
indique el Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a :
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4.7 Trazado

(a) el Personal del Contratante,
(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y

(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente
constituida,

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus
inmediaciones para la ejecucién de trabajos no incluidos en el
Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituird una Variacién en la
medida en que obligue al Contratista a sufrir retrasos y a incurrir
en un Costo Imprevisto.

Los servicios para ese personal y otros Contratistas pueden incluir
el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos en
materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al
Contratista posesion de cualquier cimiento, estructura, instalaciéon o
medio de acceso de conformidad con los Documentos del
Contratista, el Contratista suministrard dichos documentos al
Ingeniero en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones.

El Contratista trazara las Obras en funcion de los puntos originales,
lineas y niveles de referencia especificados en el Contrato o
notificados al Ingeniero. El Contratista serd responsable del
correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y
rectificard cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones
o alineamiento de las mismas.

El Contratante serd responsable de cualquier error en los
pardmetros de referencia sefalados o notificados, pero el
Contratista tratard razonablemente de verificar la precision de
dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar
trabajos requeridos a raiz de un error en los pardmetros de
referencia, que un contratista con experiencia no hubiera podido
detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese
Costo, el Contratista notificard de ello al Ingeniero y, con arreglo a
la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se retrasara la Terminacién de las Obras, en virtud
de la Subclédusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo més utilidades, monto que se incluira
en el Precio del Contrato.
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4.8 Procedimientos de
Seguridad

4.9 Control de Calidad

4.10 Datos del Lugar de
las Obras

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la Subcldausula 3.5 [Decisiones] con el fin de
acordar o decidir 1) si y (si procede) en qué medida no se hubiera
podido detectar el error de manera razonable, y ii) si los asuntos
que se senalan en los incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha
medida.

El Contratista debera:
(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a
estar en el Lugar de las Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las
propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de
evitar situaciones peligrosas para dichas personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccion y vigilancia para
las Obras hasta que éstas se terminen y entreguen con arreglo
a la Clausula 10 [Recepcion por parte del Contratante], y

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos
caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser
necesarias a raiz de la ejecucion de las Obras, para el uso y la
proteccion del publico y los propietarios y ocupantes de los
terrenos adyacentes.

El Contratista establecerd un sistema de control de calidad para
demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato.

El sistema se ceiird a la informacion que figura en el Contrato.
El Ingeniero podra auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberdn presentarse al Ingeniero, para su informacion, detalles de
todos los procedimientos y documentos de cumplimiento antes del
inicio de cada etapa de disefio y ejecucion.

Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el
Ingeniero deberdn ostentar comprobante de la aprobacién previa del
propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximira al
Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o
responsabilidades en virtud del Contrato.

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber proporcionado
al Contratista, para su informacion, todos los datos pertinentes de
los que disponga sobre las condiciones subterraneas e hidrologicas
del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales.
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4.11 Suficiencia del
Monto Contractual
Aceptado

A su vez, el Contratante pondré a disposicion del Contratista todos
los datos de esa indole que obtenga después de la Fecha Base.

El Contratista sera responsable de interpretar todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el
tiempo), se considerard que el Contratista ha obtenido toda la
informacion necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras
circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta
o las Obras.

En la misma medida, se considerard que el Contratista ha
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores,
los datos mencionados anteriormente y otra informacion
disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con
respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (mas no de
manera exclusiva):

(a) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las
condiciones subterraneas,

(b) Ilas condiciones hidrolégicas y climaticas,

(c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios
para la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion
de cualesquiera defectos,

(d) la legislacion, los procedimientos y las practicas laborales del
Pais, y

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento,
dependencias, personal, electricidad, transporte, agua y otros
servicios.

Se considerard que el Contratista:

(a) estd satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en
términos de su idoneidad y suficiencia, y

(b) basé el Monto Contractual Aceptado en los datos, las
interpretaciones, la informacidén necesaria, las inspecciones,
los exdmenes y el cumplimiento de todos los asuntos
pertinentes que se especifican en la Subclausula 4.10 [Datos
del Lugar de las Obras].

Salvo indicacién en otro sentido en el Contrato, el Monto
Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista
en virtud del Contrato (incluidas las que se establezcan bajo
Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos
necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y
reparar cualesquiera defectos.
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4.12 Condiciones Fisicas
Imprevisibles

En esta Subclausula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones
fisicas naturales y artificiales, asi como otras obstrucciones Yy
contaminantes fisicos que el Contratista encuentre en el Lugar de
las Obras durante la ejecucion de las mismas, incluidas condiciones
subterrdneas e hidroldgicas pero no climaticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que
considere Imprevisibles, notificard de ello al Ingeniero tan pronto
como sea posible.

En esa notificacion se describirdn las condiciones fisicas, de
manera que el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondrén las
razones por las que el Contratista las considera condiciones
Imprevisibles.

El Contratista seguird con la ejecucion de las Obras adoptando las
medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones
fisicas, y cumplird las instrucciones que pueda darle el Ingeniero.

Si alguna orden constituye una Variacion, se aplicard la Clausula
13 [Variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles,
el Contratista hace la notificacién al respecto y sufre demoras o
incurre en Costos a raiz de las condiciones mencionadas, el
Contratista tendrda derecho a la notificacién indicada en la
Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se retrasard la terminacidon de las Obras, de
conformidad con la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dichos Costos, que se incluirdn en el Precio del
Contrato.

Tras recibir la notificacion y examinar o investigar las condiciones
fisicas, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula
3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver 1) si y (si procede)
en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y ii) si
los asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan
relacion con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision
respecto del Costo adicional con arreglo al inciso (i1), el Ingeniero
también podrd analizar si otras condiciones fisicas en partes
similares de las Obras (si las hubiere) eran mds favorables de lo que
podria haberse previsto cuando el Contratista presento la Oferta.

Si, y en la medida en que fueren encontradas esas condiciones mas
favorables, el Ingeniero podrd proceder de conformidad con Ia
Subcldusula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o
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4.13 Servidumbre de
Paso y
Dependencias

4.14 No interferencia

4.15 Ruta de Acceso

decision respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas
condiciones, que podrén incluirse (como deducciones) en el Precio
del Contrato y los Certificados de Pago.

Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso
(b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones
fisicas que se encuentren en partes similares de las obras, no daran
lugar a una reduccién neta del Precio del Contrato.

El Ingeniero deberd tomar en cuenta cualquier evidencia de las
condiciones fisicas previstas por el Contratista cuando presenté la
Oferta, evidencias que el Contratista deberd facilitar; sin embargo,
la interpretacion de esas evidencias por parte del Contratista no
tendrd carécter obligatorio para el Ingeniero.

Salvo indicacién diferente en el Contrato, el Contratante debera
proveer acceso al, y posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo las
servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan ser
necesarias para las Obras.

El Contratista también obtendrd, a su riesgo y expensas, cualquier
servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las
Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

El Contratista no interferird en forma innecesaria ni inadecuada
con:

(a) la comodidad del publico, ni

(b) el acceso a y uso y ocupacién de todos los caminos y
senderos, independientemente de que sean puiblicos o estén en
posesion del Contratante o de otros.

El Contratista deberd indemnizar y amparar al Contratante de todos
los dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de
abogados) que se generen a raiz de una interferencia innecesaria o
inadecuada de esa indole.

Se considerard que el Contratista estd satisfecho con la
conveniencia y disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las
Obras el dia de la Fecha Base. El Contratista hard lo
razonablemente posible por evitar los dafios que pueda sufrir
cualquier camino o puente como resultado del trafico del
Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehiculos
y rutas apropiados.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

(a) el Contratista serd (al igual que entre las Partes) responsable
de cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que
haga de las rutas de acceso;
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4.16 Transporte de
Bienes

4.17 Equipos del
Contratista

(b)

©

(d)

©)

el Contratista proporcionard todas las sefializaciones o
instrucciones necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y
obtendrda los permisos necesarios de las autoridades
pertinentes para usar dichas rutas, sefializaciones e
instrucciones;

el Contratante no serd responsable de las reclamaciones que
surjan del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo
en relacion con la misma;

el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad
de ninguna ruta de acceso en particular; y

los costos que se generen por la falta de idoneidad o
disponibilidad de las rutas de acceso para el uso requerido por
el Contratista, correrdn por cuenta de éste.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales:

(a)

(b)

(©

el Contratista notificard al Ingeniero con al menos 21 dias de
anticipacion sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u
otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de las
Obras;

el Contratista serd responsable de empacar, cargar,
transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos los
Bienes y demds elementos necesarios para las Obras; y

el Contratista indemnizard y amparard al Contratante de
todos los dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y
gastos de abogados y gastos legales) que se generen del
transporte de Bienes, y negociard y pagard todas las
reclamaciones que surjan a raiz del transporte de los mismos.

El Contratista serd responsable de todos sus Equipos. Una vez que
se lleven al Lugar de las Obras, se considerard que los Equipos del
Contratista se usardn exclusivamente para la ejecucion de las
Obras.

El Contratista no retirard del Lugar de las Obras ningtn elemento
importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del
Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no serd necesario
para vehiculos que transporten Bienes o Personal del Contratista
fuera del Lugar de las Obras.
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4.18 Proteccion del
Medio Ambiente

4.19 Electricidad, Agua
y Gas

4.20 Equipos del
Contratante y
Materiales de
Libre Disposicion

El Contratista tomaré todas las medidas razonables para proteger el
medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y
para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las
personas 'y las propiedades como consecuencia de la
contaminacion, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velard por que las emisiones y las descargas
superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefalados en las
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

Salvo en los casos que se sefialan mds abajo, el Contratista sera
responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demads
servicios que necesite para las actividades de construccién y, en la
medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendrd derecho a usar para los fines de las Obras los
suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se
encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles y
precios figuren en las Especificaciones.

El Contratista suministrard, a su riesgo y expensas, los aparatos
necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las cantidades
consumidas.

El Ingeniero dard su aprobacién o determinard las cantidades
consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por concepto
de dichos servicios, de conformidad con las Subclausulas 2.5
[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista
pagard dichos montos al Contratante.

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicion del
Contratista para la ejecucion de las Obras, de conformidad con los
detalles, arreglos y precios sefialados en las Especificaciones.

Salvo indicacion en sentido diferente en las Especificaciones:
(a) el Contratante serd responsable de sus Equipos, salvo que

(b) el Contratista serd responsable de cada elemento de los
Equipos del Contratante cuando cualquiera de los miembros
del Personal del Contratista los opere, conduzca, dirija o esté
en posesion o control de los mismos.

El Ingeniero acordard o determinard las cantidades adecuadas y los
montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los
Equipos del Contratante de conformidad con las Subcldusulas 2.5
[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista
pagard dichos montos al Contratante.
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4.21

Informes de
Avance

El Contratante proporcionard, sin costo alguno, los “materiales de
libre disposicion” (si los hubiere) de conformidad con la
informacion que se sefiale en las Especificaciones. El Contratante
proporcionard, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha
y lugar sefialados en el Contrato. El Contratista los inspeccionard
visualmente y notificard con prontitud al Ingeniero sobre cualquier
falta, defecto u omisiéon al respecto. A no ser que las Partes
acuerden otra cosa, el Contratante rectificara de inmediato la falta,
defecto u omision que se le haya notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre disposicion
pasardn a estar bajo el cuidado, custodia y control del Contratista.
Las obligaciones del Contratista en materia de inspeccion, cuidado,
custodia y control no eximirdn al Contratante de su responsabilidad
por cualquier falta, defecto u omisibn no advertida en una
inspeccidn visual.

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el
Contratista elaborard informes mensuales de avance, que presentara
al Ingeniero en 6 copias. El primer informe cubrird el periodo desde
la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi
en adelante se presentardan informes mensuales, cada uno dentro
del plazo de 7 dias contados a partir del dltimo dia del periodo en
cuestion.

Se presentardn informes hasta que el Contratista haya terminado
todo el trabajo que se sepa que estd pendiente a la fecha de
terminacion que se indique en el Certificado de Recepcion de Obra.

Los informes incluiran:

(a) graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado,
incluida cada etapa de disefio (si la hubiere), los Documentos
del Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las
entregas en el Lugar de las Obras, la construccion, el montaje
y las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de
trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas
designados (conforme se define en la Cldusula 5
[Subcontratistas Designados]);

(b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de
fabricacion y el avance alcanzado en el Lugar de las Obras;

(c) en cuanto a la fabricacion de cada elemento importante de los
rubros de Equipos y Materiales, el nombre del fabricante, la
ubicacion de la fabrica, el porcentaje de avance y las fechas
reales o previstas para

(1) elinicio de la fabricacion,

(1) las inspecciones del Contratista,



Seccion VII. Condiciones Generales Pag 47

4.22 Seguridad del
Lugar de las Obras

4.23 Operaciones del
Contratista en el
Lugar de las Obras

(i11) las pruebas, y
(iv) elenvio y la llegada al Lugar de las Obras;

(d) la informacion que se detalla en la Subcldusula 6.10
[Registros del Personal y Equipos del Contratista];

(e) las copias de los documentos de control de -calidad,
resultados de las pruebas y certificados de Materiales;

(f) la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las
Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 20.1
[Reclamaciones del Contratista];

(g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes
peligrosos y actividades en cuanto a aspectos ambientales y
relaciones publicas, y

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el
previsto, con detalles sobre cualquier hecho o circunstancia
que pueda afectar la terminacion de las Obras de conformidad
con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se
tomardn) para superar las demoras.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista serd responsable de mantener fuera del Lugar de
las Obras a personas no autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitardn al Personal del
Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado que
el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como
personal autorizado de los otros contratistas del Contratante
en el Lugar de las Obras.

El Contratista limitard sus actividades al Lugar de las Obras y a
cualesquiera otros sitios adicionales que obtenga como zonas
adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista
tomard todas las precauciones necesarias para mantener —sus
Equipos y su Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas
adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista mantendra el
Lugar de las Obras libre de obstrucciones innecesarias y
almacenard, o dispondrd de, los Equipos del Contratista o los
materiales excedentes.

El Contratista despejard el Lugar de las Obras y eliminard los
escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se
necesiten.
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4.24 Fosiles

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el Contratista
despejara y retirara de la parte del Lugar de las Obras y las Obras a
que se refiere dicho Certificado todos sus Equipos, materiales
excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. EI
Contratista dejard esa parte del Lugar de las Obras y las Obras
referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podra
retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacion de
Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en
virtud del Contrato.

Los fésiles, monedas, articulos de valor o antigiiedad y estructuras
y otros restos o elementos de interés geoldgico o arqueoldgico que
se encuentren en el Lugar de las Obras quedardn bajo el cuidado y
la autoridad del Contratante. El Contratista tomard precauciones
razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o
dafien cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificara
rapidamente de ello al Ingeniero, quien le impartird instrucciones al
respecto. Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algin
Costo por cumplir las instrucciones, hard una nueva notificacién al
Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se anticipa que se retrasard la terminacion de las
Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Determinaciones] a fin de
llegar a un acuerdo o determinacion al respecto.
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5.1 Definicion de
“Subcontratista
Designado”

5.2 Objeciones a las
Designaciones

S. Subcontratistas Designados

En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un
subcontratista:

(a) que figure en el Contrato como tal, o

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del
Ingeniero, con arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y
Ajustes] 'y la Subcldusula 5.2 [Objeciones a las
Designaciones].

El Contratista no tendrd ninguna obligacion de contratar a un
Subcontratista designado contra el que presente objeciones
razonables mediante notificacion al Ingeniero, tan pronto como sea
posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante
acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas
consecuencias, las objeciones se considerardn razonables si se
derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos:

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la
competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar  al
Contratista contra y de cualquier negligencia o mal uso de los
Bienes por parte del Subcontratista designado, sus
representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de
subcontratista, el cual estipula que  para el trabajo
subcontratado  (incluido el disefio, si procede), el
Subcontratista designado deberda:

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las
obligaciones y responsabilidades que le permitan a éste
cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud
del Contrato, y

(i) indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y
responsabilidades que se deriven del Contrato o se
vinculen con él, asi como de las consecuencias de
cualquier incumplimiento del Subcontratista en relacion
con dichas obligaciones o responsabilidades.

(iii) ser pagado sélo cuando el Contratista haya recibido del
Contratante los pagos de cantidades adeudadas en virtud
del subcontrato referido, de conformidad con lo
indicado en la Subcldusula 5.3 [Pagos Para los
Subcontratistas Designados].



5.3

5.4
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Pagos a
Subcontratistas
Designados

Comprobantes de
Pago

El Contratista pagard al Subcontratista designado los montos de los
recibos de éste aprobados por el Contratista y que el Ingeniero
certifique como pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos
montos y demds cargos se incluirdn en el Precio del Contrato de
acuerdo con el inciso (b) de la Subcldausula 13.5 [Montos
Provisionales], salvo lo dispuesto en la Subcldusula 5.4
[Comprobantes de Pago].

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto
pagadero a un Subcontratista designado, el Ingeniero podrd
solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el
Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados
de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las
deducciones aplicables por retencién u otros conceptos.

A menos que el Contratista:

(a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o

(b)

(1) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista
tiene razonablemente el derecho de retener dichos
montos o denegar el pago de los mismos, y

(1)) presente al Ingeniero pruebas razonables que el
Subcontratista designado ha sido notificado sobre el
derecho del Contratista,

el Contratante podrd (a su sola discrecidn ) pagar, directamente al
Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montos
certificados con anterioridad (menos las  deducciones
correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y
para los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se
seflalan en los incisos (a) o (b) supra. En ese caso, el Contratista
devolverd al Contratante el monto que éste haya pagado
directamente al Subcontratista.
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6.1 Contratacion de
Personal y Mano
de Obra

6.2 Nivel Salarial y
Condiciones de
Trabajo

6.3 Personas al
Servicio del
Contratante

6.4 Leyes laborales

6.5 Horas de Trabajo

6. Personal y Mano de Obra

Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones, el
Contratista deberda encargarse de contratar a todo el personal y la
mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, asi como
de su remuneraciéon, alimentacion, transporte, y cuando
corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible y
razonable, contrate dentro del Pais personal y mano de obra que
cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas.

El Contratista deberd pagar niveles salariales y adoptar condiciones
de trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la
profesion o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no
haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el
Contratista pagard niveles salariales y se cefiird a condiciones que
no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones vy
condiciones observados localmente por contratantes cuyo negocio o
industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informard a su Personal acerca de su obligacion de
pagar impuestos sobre la renta en el Pais respecto de sus sueldos,
salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en
virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el
Contratista cumplird las obligaciones que por ley le correspondan
en relacion con las respectivas deducciones.

El Contratista no contratard, ni tratard de contratar, personal ni
mano de obra que forme parte del Personal del Contratante.

El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes
aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en
materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, inmigracion
y emigracion, y permitird que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes
aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el
lugar de trabajo.

En el Lugar de las Obras no se trabajard en dias localmente
reconocidos como de descanso ni fuera de las horas regulares de
trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:
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6.6 Instalaciones para
el Personal y la
Mano de Obra

6.7 Salud y Seguridad

(a) en el Contrato se estipule otra cosa,
(b) el Ingeniero asi lo apruebe, o

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de la
vida o la propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo
caso el Contratista informard de ello inmediatamente al
Ingeniero.

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el
Contratista proporcionard y mantendrd todas las instalaciones para
alojamiento y bienestar social que sean necesarios para Ssu
personal. El Contratista también proporcionard instalaciones para el
Personal del Contratante conforme se seflala en las
Especificaciones.

El Contratista no permitird que ningin integrante de su Personal
resida temporal o permanentemente dentro de las estructuras que
conforman las Obras Permanentes.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones
razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del
Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales,
el Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y
cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista
y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal
médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de
enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas
para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene,
asf como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencion de accidentes en
el Lugar de las Obras, que se encargard de velar por la seguridad y
la proteccidn contra accidentes.

Esa persona estara calificada para asumir dicha responsabilidad y
tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccidn para evitar accidentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad
y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los
dafios a la propiedad, segin lo solicite razonablemente el Ingeniero.
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6.8 Supervision del
Contratista

Prevencion del VIH/SIDA. El Contratista llevard a cabo un
programa de concientizacion sobre el VIH/SIDA por medio de un
proveedor de servicios aprobado, y tomard todas las demads
medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo
de transmision del virus VIH entre el personal del Contratista y la
comunidad local, promover diagndsticos oportunos y brindar
asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la
Notificacion de Defectos), el Contratista (i) realizard campafias de
comunicaciéon con fines de informacién, educacién y consulta
(IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la
mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los
empleados del Contratista, los Subcontratistas y los empleados de
los Consultores, asi como todos los camioneros y obreros que
hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de
construccion) y a las comunidades locales adyacentes, sobre los
riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para evitar
las enfermedades transmitidas sexualmente —o infecciones
transmitidas sexualmente en general- y VIH/SIDA en particular;
(11) suministrard preservativos masculinos o femeninos a todo el
personal y la mano de obra del Lugar de las Obras segin
corresponda; y (iii) ofrecerd servicios de examen, diagndstico,
asesoramiento y envio de casos a un programa nacional exclusivo
sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/SIDA (salvo que
se acuerde de otra manera), a todo el personal y la mano de obra
del Lugar de las Obras.

El Contratista incluird en el programa que se presentard para la
ejecucion de las Obras en virtud de la Subcldusula 8.3 un programa
paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras
y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas
sexualmente, incluido el VIH/SIDA.

En dicho programa se indicard la fecha, la manera y el costo que
tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se
sefalan en esta Subcldusula y las especificaciones conexas. Para
cada componente, el programa desglosard los recursos que se
proporcionardan o utilizardn y cualquier subcontrataciéon que se
proponga.

El programa incluird asimismo una estimacion de costos
pormenorizada y la documentacion correspondiente. El pago que
recibird el Contratista por elaborar y poner en marcha este
programa no superard el Monto Provisional destinado a este fin.

Durante la ejecucion de las Obras y posteriormente por el tiempo
que sea necesario para cumplir las obligaciones del Contratista,
éste proporcionard toda la supervision necesaria para planificar,
organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el
trabajo.
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6.9 Personal del
Contratista

6.10 Registro del
Personal y los
Equipos del
Contratista

6.11 Alteracion del
Orden

La labor de supervision estard a cargo de un numero suficiente de
personas que posean conocimientos adecuados del idioma para
comunicaciones (definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma]) y
de las operaciones que se llevardn a cabo (incluidos los métodos y
técnicas requeridos, los posibles peligros y los métodos de
prevencion de accidentes), para la ejecucion satisfactoria y segura
de las Obras.

El Personal del Contratista contard con las calificaciones, aptitudes
y experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad u
ocupaciones.

El Ingeniero podra exigir al Contratista que despida (o que haga
que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las
Obras o en las Obras, incluido el Representante del Contratista si
procede, quien :

(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de
cuidado,

(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,

(c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el
Contrato, o

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la
seguridad, la salud o la proteccion del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (o hard que se nombre) en su
reemplazo a otra persona adecuada.

El Contratista presentard al Ingeniero detalles sobre el nimero de
cada una de las clases de miembros de su Personal y de cada tipo
de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras.

Esos detalles se presentardn cada mes calendario, en la forma que
apruebe el Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los
trabajos que queden pendientes en la fecha de terminacion que se
sefala en el Certificado de Recepcion de Obra.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones
que sean necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que
altere o perturbe el orden por parte del Personal del Contratista o
entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la
proteccion de las personas y los bienes que se encuentren en el
Lugar de las Obras y los alrededores.
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

Personal
Extranjero

Suministro de
Alimentos

Abastecimiento de
Agua

Medidas contra
Plagas e Insectos

Bebidas
Alcohélicas y
Drogas

Armasy
Municiones

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista
podré traer al Pais al personal extranjero que sea necesario para la
ejecucion de las Obras. El Contratista se asegurard que esas
personas obtengan los visados de residencia y los permisos de
trabajo necesarios. Si el Contratista asi lo solicita, el Contratante
hard todo lo posible para ayudarlo rdpida y oportunamente a
obtener los permisos locales, estatales, nacionales o
gubernamentales que sean necesarios para traer al Pais dicho
personal.

El Contratista serd responsable de que esos miembros del personal
regresen a su lugar de contratacion o a su domicilio. En el caso de
que alguno de esos empleados o alguno de sus familiares fallezca
en el Pais, el Contratista serd igualmente responsable de hacer los
arreglos necesarios para su regreso o entierro.

El Contratista se encargard de que se suministre al Personal del
Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a
precios razonables, conforme se sefiale en las Especificaciones,
para los fines del Contrato o en relacidn con éste.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista
suministrard en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de
agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del
Contratista.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones
necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras
contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros
para la salud. El Contratista cumplird todas las normativas de las
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas
adecuados.

Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista
no importard, venderd, regalard, hard objeto de trueque ni dard otro
destino a bebidas alcohdlicas o drogas, ni tampoco permitird que su
personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque o
deseche.

El Contratista no regalard, hard objeto de trueque ni dard otro
destino a armas o municiones de ningtn tipo, ni tampoco permitird
que su Personal lo haga.
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6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

Dias Festivos y
Costumbres
Religiosas

Preparativos de
Sepelio

Prohibicion de
Trabajo Forzoso u
Obligatorio

Prohibicion de
Trabajo Infantil
Perjudicial

Registro de
Historia Laboral
de los
Trabajadores

El Contratista respetaré los dias festivos, los dias de descanso y las
costumbres religiosas y de otra indole que se reconozcan en el Pais.

El Contratista serd responsable, en la medida en que lo exija la
legislacién local, de hacer los preparativos de sepelio para
cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja
en las Obras.

El Contratista no empleard ninguna forma de “trabajo forzoso u
obligatorio”. Por “trabajo forzoso u obligatorio” se entiende todo
trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga
de una persona bajo amenaza de fuerza o sancion.

El Contratista no empleard a ninglin niflo para que realice un
trabajo que tenga caracteristicas de explotacion econdémica, pueda
ser peligroso o pueda interferir en la educaciéon del nifio, o sea
perjudicial para su salud o su desarrollo fisico, mental, espiritual,
moral o social.

El Contratista mantendrd un registro completo y preciso sobre el
empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro
incluird los nombres, edades, sexos, horas trabajadas y salarios de
todos los trabajadores. El registro se resumird una vez al mes y se
enviard al Ingeniero, poniéndose a disposicion de los Auditores
para su inspeccion durante horas regulares de trabajo. El registro se
incluird en los informes que presentard el Contratista por
Subcldusula 6.10 [Registro de Personal y Equipos del Contratista].
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7.

7.1 Modo de Ejecucion

7.2 Muestras

7.3 Inspeccion

Equipos, Materiales y Mano de Obra

El Contratista se encargard de la fabricacion de los Equipos, la
produccion y fabricacion de los Materiales y toda otra tarea de
ejecucion de las Obras:

(a) de la forma (si la hubiere ) que se sefiale en el Contrato,

(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las
mejores practicas reconocidas, y

(c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no
peligrosos, salvo especificacion diferente en el Contrato.

El Contratista presentard al Ingeniero, para su aprobacion, las
siguientes muestras de Materiales, e informacién pertinente, antes
de usar los Materiales en o para las Obras:

(a) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que
se especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y cargo del
Contratista, y

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como
Variacion.

Cada muestra se etiquetard seglin su origen y uso previsto en las
Obras.

En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del
Contratante:

(a) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras
y a todos los lugares de donde se estdn siendo extraidos
Materiales naturales, y

(b) durante la produccion, fabricacion y construccion (en el Lugar
de las Obras y en otros lugares), tendrd derecho a examinar,
inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la
calidad del trabajo de manufactura, asi como a verificar el
progreso de la fabricacion de los Equipos y de la produccion y
fabricacion de los Materiales.

El Contratista dard al personal del Contratante plena oportunidad de
llevar a cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las
facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de
estas actividades eximira al Contratista de ninguna obligacién o
responsabilidad. El Contratista notificard al Ingeniero cuando se
haya terminado cualquier trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo o
empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte.



Seccion VII. Condiciones Generales P4g 58

7.4 Pruebas

El Ingeniero llevard a cabo el examen, inspeccidon, medicién o
prueba sin demoras injustificadas, o notificard rdpidamente al
Contratista que no es necesario hacerlo.

Si el Contratista no hiciera la notificacidon, debera, a solicitud del
Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos, descubrir
los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior.

Esta Sub-cldusula se aplicard a todas las pruebas que se sefialen en
el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminacion
(si las hubiere).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el
Contratista  proporcionard todos los aparatos, asistencia,
documentos e informacién adicional, electricidad, equipos,
combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra,
materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia
que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas
especificadas.

El Contratista acordard con el Ingeniero la hora y el lugar para
realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones,
Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podra, con arreglo a la Cldusula 13 [Variaciones y
Ajustes], variar el sitio o los detalles de pruebas especificas, o
instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales.

Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos,
los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan
al Contrato, el costo de realizacion de dicha Variacion correrd por
cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demds disposiciones del
Contrato.

El Ingeniero notificard al Contratista con al menos 24 horas de
anticipacion sobre su intencion de presenciar las pruebas.

Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y la hora acordados, el
Contratista podrd proceder a realizar las pruebas, salvo que el
Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerard que
las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algin Costo por el
cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una
demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificara al
Ingeniero y sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista] tendra derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud
de la Subclédusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], y
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7.5 Rechazo
7.6 Medidas
Correctivas

(b) el pago de dicho costo mas utilidades, que se incluird en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a
un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviard sin demora al Ingeniero informes
debidamente certificados sobre las pruebas.

Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero
refrendard el certificado de pruebas del Contratista o le emitird un
certificado para tal efecto.

Si el Ingeniero no presencia las pruebas, se considerard que éste ha
aceptado los valores registrados como precisos.

Si, como resultado de un examen, inspeccién, medicién o prueba,
cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra
se consideran defectuosos o, de otra forma, no cenidos al Contrato,
el Ingeniero podra rechazarlos mediante notificacion al Contratista
con la justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista
subsanard ripidamente el defecto y se asegurard que el elemento
rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos
Equipos, Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se
repetirdn bajo los mismos términos y condiciones. Si el rechazo y
las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos
adicionales, el Contratista, sujeto a la Subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], reembolsarda dichos costos al
Contratante.

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el
Ingeniero podra instruir al Contratista que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o
Material que no se ajuste al Contrato,

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste
al Contrato, y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia
para la seguridad de las Obras, bien sea a causa de un
accidente, una situacion imprevisible u otra causa.

El Contratista acatard las instrucciones bien sea en un plazo
razonable, que correspondera (si lo hubiere) al que se especifique
en la orden, o de manera inmediata si se sefiala el cardcter urgente
de conformidad con el inciso (c) anterior.
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7.7 Propiedad de los
Equipos y los
Materiales

7.8 Regalias

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra
derecho a contratar y remunerar a otras personas para que hagan el
trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista hubiera tenido
derecho a remuneracion por el trabajo, el Contratista, sujeto a la
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagara al
Contratante todos los costos que se generen a raiz de esta
deficiencia.

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la
medida en que sea consistente con las Leyes del Pais, todos los
Equipos y Materiales pasardn a ser propiedad del Contratante, libre
de todo gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes
eventos:

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en
las Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos
y Materiales en virtud de la Subcldusula 8.10 [Pago de
Equipos y Materiales en Caso de Suspension].

Salvo disposicion en contrario en las Especificaciones, el
Contratista pagard todas las regalias, rentas y demds pagos
devengados por concepto de:

(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y

(b) la eliminacién de materiales provenientes de demoliciones y
excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o
artificial), excepto en la medida en que en el Contrato se
contemplen zonas de eliminacién de desechos en el Lugar de
las Obras.
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8.1 Inicio de las Obras

8.2 Plazo de
Terminacion

8.

Inicio, Demoras y Suspension

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la
Fecha de Inicio serd la fecha en que se hayan cumplido las
condiciones previas que se mencionan a continuacién y el
Contratista haya recibido la instruccion del Ingeniero en donde da
constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido
dichas condiciones y para que se inicien las obras:

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la
aprobacion del Contrato por parte de las autoridades
correspondientes del pais,

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los
arreglos financieros previstos (de conformidad con la
Subcldusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratistal),

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la
posesion del Sitio de la Obra debe ser entregada al
Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el inciso
(a) de la Subcldusula 1.13 [Cumplimiento de Legislacion], tal
como se requiere para el Inicio de las Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de
acuerdo con la Subcldsula 14.2 [Adelanto de Pago], siempre
que la garantia bancaria haya sido entregada al Contratista; y

(e) sila mencionada instruccién del Ingeniero no es recibida por
el Contratista dentro de los 180 dias contados desde la fecha
de recibo de la Carta de Aceptacion, el Contratista estard
facultado para terminar el Contrato de conformidad con la
Subcldusula 16.2 [Terminacion por el Contratista].

El Contratista comenzard la ejecucion de las Obras tan pronto como
sea razonablemente posible después de la Fecha de Inicio, y
procederé con las Obras con la diligencia debida y sin demoras.

El Contratista terminard todas las Obras, y cada Seccién (si la
hubiere), dentro del Plazo de Terminacién de las Obras o la Seccion
(segtn sea el caso), incluidas:

(a) la aprobacion de las Pruebas a la Terminacion, y

(b) la terminacién de todos los trabajos exigidos en el Contrato
para considerar finalizadas las Obras o la Seccion, a los
efectos de la recepcion de obra con arreglo a la Subcldusula
10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones].
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8.3 Programa

El Contratista presentard al Ingeniero un programa cronoldgico
detallado dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacién con arreglo a la Subclausula 8.1
[Inicio de las Obras].

El Contratista presentard asimismo un programa revisado en los
casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso
real alcanzado o con las obligaciones del Contratista.

Cada uno de los programas incluira:

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las
Obras, incluido el calendario previsto de cada etapa de
diseio (si procede), Documentos del Contratista,
adquisiciones, fabricacion del Equipo , entregas en el Lugar
de las Obras, construccién, montajes y pruebas,

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista
designado (conforme se define en la Cldausula 5
[Subcontratistas Designados]),

(c) lasecuenciay el calendario de las inspecciones y pruebas que
se especifiquen en el Contrato, y

(d) un informe de apoyo que incluya:

(1) una descripcion general de los métodos que prevé
adoptar el Contratista y de las etapas principales en la
ejecucion de las Obras, y

(1)) detalles que reflejen el cdlculo estimativo razonable del
Contratista en cuanto al nimero de cada clase de
Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del
Contratista que se requeriran en el Lugar de las Obras
para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo
de 21 dias contados a partir de la fecha en que reciba un programa,
sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, el
Contratista procedera de conformidad con lo establecido en el
programa, sujeto a sus demdas obligaciones en virtud del Contrato.
El Personal del Contratante tendrd derecho a planificar sus
actividades en funcion del programa.

El Contratista notificard sin demoras al Ingeniero acerca de
cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda
afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucién de las Obras.

El Ingeniero podréd exigir al Contratista que presente un célculo
estimativo del efecto previsto de los posibles acontecimientos o
circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subcldusula
13.3 [Procedimiento de Variacion].
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8.4 Prorroga del Plazo
de Terminacion

8.5 Demoras
Ocasionadas por
las Autoridades

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que
un programa no cumple (en la medida sefialada) con el Contrato o
no coincide con el progreso real alcanzado ni con las intenciones
manifestadas por el Contratista, éste presentard al Ingeniero un
programa revisado de conformidad con esta Subclausula.

De conformidad con la Subcldausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], el Contratista tendrd derecho a una prérroga del Plazo
de Terminacién en el caso y en la medida en que la terminacion
para los efectos de la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones] se haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera de
las siguientes razones:

(a) una Variacion (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar
el Plazo de Terminacién con arreglo a la Subcldusula 13.3
[Procedimiento de Variacion]) o cualquier otro cambio
sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el
Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prérroga del plazo
en virtud de una Subclausula de estas Condiciones,

(c) condiciones climédticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o
medidas gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevencion que obedezca o
se atribuya al Contratante, el Personal del Contratante u otros
contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prorroga del
Plazo de Terminacién, notificard de ello al Ingeniero de
conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista].

Al decidir cada prorroga en virtud de la Subclausula 20.1, el
Ingeniero revisard las decisiones previas y podrd aumentar, mas no
reducir, el tiempo total de prérroga.

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a
continuacion, a saber:

(a) el Contratista se ha cefido diligentemente a los
procedimientos pertinentes establecidos por las autoridades
publicas legalmente constituidas en el Pais,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del
Contratista, y

(c) la demora o interrupcion era Imprevisible,
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8.6 Avance

8.7 Indemnizacién por
Demora

dicha demora o interrupcion se considerard causa de demora de
conformidad con el inciso (b) de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion].

Si en cualquier momento:

(a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de
Terminacion, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagard) con respecto al
programa actual objeto de la Subclausula 8.3 [Programa],

por cualesquiera razén que no sean las que se enumeran en la
Subcldusula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], entonces el
Ingeniero podra exigir al Contratista que presente, con arreglo a la
Subcldusula 8.3 [Programa], un programa modificado y un informe
complementario en el que se describan los métodos modificados
que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y
terminar las Obras dentro del Plazo de Terminacion.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptara
esos métodos modificados, que podrdn requerir aumentos en las
horas de trabajo y en el nimero de miembros del Personal del
Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista.
Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en
costos adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacion
establecida en la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],
pagard dichos costos al Contratante, ademds de una indemnizacion
por demora (si corresponde) en virtud de la Subcldusula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo
medidas para acelerar el progreso, exigidas por el Ingeniero para
reducir los atrasos resultantes de las razones enumeradas en la
Subcldusula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion] deberdn ser
pagadas por el Contratante sin generar, sin embargo, ningin
beneficio de pago adicional al Contratista.

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcldusula 8.2
[Plazo de Terminacion], el Contratista deberda indemnizar al
Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la Subclausula
2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnizacion por
demora corresponderda al monto que se sefiale en los Datos
Contractuales, que se pagard por cada dia que transcurra entre la
fecha de vencimiento del Plazo de Terminacion pertinente y la
fecha que se sefiale en el Certificado de Recepcion de Obra. Sin
embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta Subclausula
no superard el monto maximo estipulado en los Datos
Contractuales para indemnizacidn por demora (si lo hubiere).
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8.8 Suspension de las
Obras

8.9 Consecuencias de
la Suspension

Esta indemnizacion por demora serd la tnica indemnizacion que
deberd pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el
caso de terminacién del Contrato en virtud de la Subcldusula 15.2
[Terminacién por parte del Contratante], antes de la terminacion de
las Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirdn al
Contratista de su obligacion de terminar las Obras ni de otros
deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del
Contrato.

El Ingeniero podré en cualquier momento exigir al Contratista que
suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha suspension,
el Contratista protegerd, guardard y resguardarid la Obra o la
correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o
dafios. El Ingeniero también podra notificar la causa de la
suspension. Siempre y cuando se notifique la causa y ésta sea
responsabilidad del Contratista, no se aplicardn las siguientes
Subcldusulas 8.9, 8.10y 8.11.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por
cumplir las instrucciones del Ingeniero en virtud de la Subclausula
8.8 [Suspension de las Obras] o por reanudar los trabajos,
notificard de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se retrasara la Terminacién de las Obras, en virtud
de la Subclédusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a
un acuerdo o una decision al respecto. El Contratista no tendra
derecho a una prérroga del plazo, ni al pago del Costo, en que
incurra para corregir las consecuencias derivadas de disefios, mano
de obra o materiales defectuosos atribuibles al Contratista o al
incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, guardar o
resguardar las Obras de conformidad con la Subcldusula 8.8
[Suspension de las Obras].
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8.10 Pago de los
Equipos y
Materiales en Caso
de Suspension

8.11 Suspension
Prolongada

8.12 Reanudacion de las
Obras

El Contratista tendrd derecho a recibir un pago por el valor (a la
fecha de la suspension) de los Equipos y los Materiales que no se
hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:

(a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los
Equipos y los Materiales por mas de 28 dias, y

(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como
propiedad del Contratante de conformidad con las
instrucciones del Ingeniero.

Si la suspension prevista en la Subcldusula 8.8 [Suspension de las
Obras] contintia por mas de 84 dias, el Contratista podrd pedir
permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos.

Si el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28
dias a partir de la solicitud, el Contratista, mediante notificacion al
Ingeniero, podrd considerar la suspension como una omision de la
parte afectada de las Obras en virtud de la Cldusula 13 [Variaciones
y Ajustes]. Si la suspension afecta la totalidad de las Obras, el
Contratista podrd hacer una notificacion de terminacién con arreglo
a la Subcldusula 16.2 [Terminacion por parte del Contratista].

Después de que se conceda el permiso o instruccion para proceder
con los trabajos, el Contratista y el Ingeniero examinaran
conjuntamente las Obras, los Equipos y los Materiales afectados
por la suspension.

El Contratista subsanard cualquier deterioro, defecto o pérdida
ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la
suspension luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden
segtn la Cldusula 13 [Variaciones y Ajustes].
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9.1 Obligaciones del
Contratista

9.2 Demora en las
Pruebas

9.3 Repeticion de las
Pruebas

9. Pruebas a la Terminacion

El Contratista llevard a cabo las Pruebas a la Terminacién de
acuerdo con lo dispuesto en esta Cldusula y en la Subclausula 7.4
[Pruebas], tras suministrar los documentos de conformidad con el
inciso (d) de la Subcldusula 4.1 [Obligaciones Generales del
Contratista].

El Contratista notificard al Ingeniero con al menos 21 dias de
anticipacion sobre la fecha a partir de la cual el Contratista podra
realizar cada una de las Pruebas a la Terminacion. Salvo que se
convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminacién se llevaran a
cabo dentro de los 14 dias posteriores a dicha fecha, o en el o los
dias que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacion, el
Ingeniero hard lugar a un margen para tener en cuenta el efecto que
pueda tener en el desempeno y otras caracteristicas de las Obras
cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan pronto
como las Obras o una Seccion de las mismas hayan aprobado
cualesquiera Pruebas a la Terminacidn, el Contratista presentara al
Ingeniero un informe certificado de los resultados de dichas
pruebas.

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la
Terminacion, se aplicardn la Subcldusula 7.4 [Pruebas] (inciso
quinto) y/o la Subcldusula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la
Terminacion].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la
Terminacion, el Ingeniero podrd exigirle, mediante notificacion,
que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 dias después de recibida
dicha notificacion. El Contratista realizard las pruebas en el dia o
los dias que determine dentro de ese plazo y notificard de ello al
Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacién
dentro del plazo de 21 dias, el Personal del Contratante podra
proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En
ese caso se considerard que las Pruebas a la Terminacion se han
realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados
se aceptaran como precisos.

Si las Obras, o una Seccion, no pasan las Pruebas a la Terminacion,
se aplicard la Subcldusula 7.5 [Rechazo], y el Ingeniero o el
Contratista podrdn exigir que se repitan las pruebas fallidas y las
Pruebas a la Terminacion sobre cualquier trabajo conexo bajo los
mismos términos y condiciones.
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9.4 Fracaso de las
Pruebas a la
Terminacion

Si las Obras, o una Seccidén, no aprueban las Pruebas a la
Terminacion que se hayan repetido en virtud de la Subcldusula 9.3
[Repeticion de las Pruebas], el Ingeniero tendra derecho a:

(a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacién con arreglo a la
Subclausula 9.3;

(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener
sustancialmente el beneficio total de las Obras o de la
correspondiente Seccion, rechazar las Obras o la Seccion
(conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendrd los
mismos recursos que se contemplan en el inciso (c¢) de la
Subclausula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparacion
de los Defectos]; o

(c) emitir un Certificado de Recepcion de Obra, si el Contratante
asi lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederd de
conformidad con todas las demds obligaciones contraidas en virtud
del Contrato, y el Precio del Contrato se reducird en la proporcion
que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante
como consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se
seflale la reduccidn pertinente por la falla (o se defina su método
de célculo), el Contratante podrad exigir que la reduccion sea: (i)
convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma
integral dicha falla) y que se pague antes de que se emita el
correspondiente Certificado de Recepcion de Obra, o (i) decidida
y pagada con arreglo a las Subcldusulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] y 3.5 [Decisiones].
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10. Recepcion de las Obras por parte del Contratante

10.1 Recepcion de las
Obras y Secciones

10.2 Recepcion de
partes de las Obras

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcldusula 9.4
[Fracaso de las Pruebas a la Terminacion], el Contratante recibira
las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad con el
Contrato, incluidos los asuntos que se sefialan en la Subcldusula 8.2
[Plazo de Terminacién], a excepcion de los casos permitidos que
figuran en el inciso (a) infra; y (ii) cuando se haya emitido un
Certificado de Recepcion de Obra, o se lo considere emitido de
conformidad con esta Subcldusula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcion de Obra
mediante notificacion al Ingeniero como minimo 14 dias antes de
que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para
la recepcion. Si las Obras estdn divididas en Secciones, el
Contratista podra igualmente solicitar un Certificado de Recepcion
de Obra por cada Seccion.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que
reciba la solicitud del Contratista, el Ingeniero debera:

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcion de Obra, en
el que se indicard la fecha de terminacion de las Obras o la
Seccién de conformidad con el Contrato, a excepcién de
cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no
afecten sustancialmente el uso de las Obras o la Seccién para
el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen
dichos trabajos y se reparen dichos defectos ); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los
trabajos que debe hacer el Contratista para que se pueda
emitir el Certificado de Recepcion de Obra.

El Contratista procederd a terminar estos trabajos antes de
emitir otra notificacion con arreglo a esta Subcldusula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcion de Obra o no
rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si
las Obras o la Seccidbn (conforme proceda) se ajustan
sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcion de Obra
se considerara emitido el dltimo dia de ese plazo.

El Ingeniero podré, a la sola discrecion del Contratante, emitir un
Certificado de Recepcion de Obra para cualquier parte de las Obras
Permanentes.

El Contratante no podrd usar ninguna parte de las Obras (excepto
como medida temporal definida en el Contrato o acordada por
ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un
Certificado de Recepcion de Obra para esa parte.



Seccion VII. Condiciones Generales Pag 70

Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte de las Obras antes
de que se emita el Certificado de Recepcion de Obra:

(a) la parte que se use se considerard recibida a partir de la fecha
de su uso,

(b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha
parte a partir de esa fecha, en la que dicha responsabilidad se
traspasard al Contratante, y

(c) el Ingeniero emitird un Certificado de Recepciéon de Obra
correspondiente a esa parte, si asi lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcion de
Obra para una parte de las Obras, se dard al Contratista la mds
pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de
llevar a cabo las Pruebas a la Terminacion que queden pendientes.
El Contratista realizara dichas pruebas tan pronto como sea posible
antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de
Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algin Costo como resultado de la
recepcion y/o el uso de una parte de las Obras por parte del
Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato o
que acuerde el Contratista, éste (1) notificara al Ingeniero; y (ii) con
sujecion a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]
tendrd derecho al pago de dicho Costo més utilidades, monto que
se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer el costo y las utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una parte de
las Obras (que no sea una Seccién), se deberd reducir Ia
indemnizaciéon por demora correspondiente a la terminaciéon del
resto de las Obras. Asimismo se debera reducir la indemnizaciéon
por demora correspondiente al resto de la Seccion (si procede) en la
que se incluya esta parte.

Para cualquier periodo de demora que transcurra después de la
fecha sefalada en el Certificado de Recepcion de Obra, la
reduccion proporcional de estas indemnizaciones por demora se
calculara como la proporcion entre el valor certificado de la parte y
el valor total de las Obras o la Seccidn (conforme proceda).

El Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer esas proporciones. Las
disposiciones contenidas en este inciso se aplicardn unicamente a la
tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la
Subclausula 8.7 [Indemnizacion por Demora] y no afectarén el
monto maximo de dichas indemnizaciones.
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10.3 Interferencia con
las Pruebas a la
Terminacion

10.4 Superficies que
Requieren
Reacondiciona-
miento

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mds de 14 dias,
las Pruebas a la Terminacién por causa del Contratante, se
considerard que el Contratante ha recibido las Obras o la Seccion
(segiin proceda) en la fecha en que de otra forma se habrian
concluido las Pruebas a la Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitird el Certificado de Recepcion de
Obra correspondiente, y el Contratista realizard las Pruebas a la
Terminacion tan pronto como sea posible, antes de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos. El
Ingeniero exigird la realizacion de las Pruebas a la Terminacion,
notificando para ello con una antelacion de 14 dias y de
conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algiin Costo como
resultado de la demora en la realizaciéon de las Pruebas a la
Terminacion, notificard de ello al Ingeniero y, sujeto a la
Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a
lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se retrasard la terminacidon de las Obras, de
conformidad con la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) un pago por dicho Costo mds utilidades, monto que se incluira
en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacién, el Ingeniero procederd de conformidad
con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o
una decision al respecto.

Salvo indicacién en contrario en el Certificado de Recepcidon de
Obra, un certificado correspondiente a una Seccién o parte de las
Obras no serd considerado que certifica la terminacion de alguin
suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.
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11.1 Terminacion de
Trabajos
Pendientes y
Reparacion de
Defectos

11.2 Costo de
Reparacion de los
Defectos

11.3 Proérroga del Plazo
para la Notificacion
de Defectos

11. Responsabilidad por Defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como
cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas
en el Contrato (a excepcion del uso y desgaste justo), a la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente o
tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista
debera:

(a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha
senalada en el Certificado de Recepciéon de Obra, dentro del
plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o
dafios, conforme notifique el Contratante (0 en su nombre) el,
o antes del, dia de vencimiento del plazo para la Notificacion
de Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccion (segin
proceda).

Si se detecta algtin defecto u ocurre algin dafio, el Contratante (o
alguien en su nombre) notificard debidamente al Contratista.

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcldusula
11.1 [Terminacién de Trabajos Pendientes y Reparaciéon de
Defectos] se llevardn a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:

(a) cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista,

(b) Equipos, Materiales o mano de obra que no se cifan al
Contrato o

(c) incumplimiento de cualquier otra obligacion por parte del
Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier
otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificard sin
demora al Contratista y se aplicara la Subcldusula 13.3
[Procedimiento de Variacion].

Con sujecién a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],
el Contratante tendrd derecho a una prérroga del Plazo para la
Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a una
Seccién si, y en la medida en que, las Obras, la Secciébn o un
elemento importante de los Equipos (segtin corresponda y después
de la recepcion) no puedan utilizarse para los fines que fueron
concebidos debido a algiin dafio o defecto atribuible al Contratista.
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11.4 Incumplimiento en
Cuanto a la
Reparacion de
Defectos

Sin embargo, el Plazo para la Notificacion de Defectos no podra
prorrogarse por mas de dos anos.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales
de conformidad con las Subcldusulas 8.8 [Suspension de los
Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los
Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta cldusula
no se aplicardn a ninguno de los dafios o defectos que ocurran méis
de dos afios después del momento en el que, de lo contrario, habria
vencido el respectivo Plazo para la Notificacion de Defectos de las
Instalaciones y Materiales.

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un
plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podrd fijar
una fecha limite para ello. Dicha fecha deberd ser notificada al
Contratista con una antelacion razonable.

Si el Contratista no repara el dafio o defecto para la fecha que se
sefala en la notificacidén, y los trabajos de reparacién debieron
realizarse  por cuenta del Contratista de conformidad con la
Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], el
Contratante podra (a su opcion ):

(a) realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a un tercero,
de manera razonable y cargando los gastos al Contratista, pero
este dltimo no tendrd responsabilidad alguna en cuanto a
dichos trabajos, y, sujeto a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones
del Contratante], el Contratista pagara al Contratante los
costos en que haya incurrido razonablemente para reparar el
defecto o dafio;

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccidon
razonable del Precio del Contrato de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones]; o

(c) sieldafio o defecto priva sustancialmente al Contratante de la
totalidad del beneficio de las Obras o de una parte importante
de ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la Seccién
correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para
el fin previsto.

Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del
Contrato o de otra forma, el Contratante tendrd derecho a
recuperar todos los montos pagados por las Obras o dicha
parte (seguin corresponda), mds los costos financieros y el
costo de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y
devolver los Equipos y Materiales al Contratista.
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11.5 Retiro de Trabajos
Defectuosos

11.6 Pruebas Adicionales

11.7 Derecho de Acceso

11.8 Busqueda por
parte del
Contratista

11.9 Certificado de
Cumplimiento

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Lugar de
las Obras y el Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra retirar
del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o dafiados de los
Equipos con el fin de repararlos.

El consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a
aumentar el monto de la Garantia de Cumplimiento en una suma
igual al costo total de reposicion de esos elementos o a proporcionar
otra garantia adecuada.

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafio o defecto afectan el
funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podra exigir que se repita
cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para ello,
deberd hacerse una notificacion en un plazo de 28 dias contados a
partir de la fecha de reparacion del dafio o defecto. Estas pruebas se
llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores,
excepto que dichas pruebas se llevardn a cabo a riesgo y expensas
de la Parte responsable, con arreglo a la Subcldusula 11.2 [Costo de
Reparacion de los Defectos], para el costo del trabajo de reparacion.

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista
tendrd derecho de acceso a las Obras, segliin sea razonablemente
necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Cldusula, salvo en la
medida en que sea inconsistente con restricciones razonables de
seguridad del Contratante.

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero, la causa de
cualquier defecto, bajo la direccion de éste. A no ser que los costos
de reparacion corran por cuenta del Contratista con arreglo a la
Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], el Costo de
la busqueda mas utilidades serdn acordados o determinados por el
Ingeniero de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] y se
incluirdn en el Precio del Contrato.

Se considerard que el Contratista ha cumplido todas sus
obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de
Cumplimiento, en el que se indicard la fecha en que el Contratista
cumplié6 sus obligaciones en virtud del Contrato. El Ingeniero
emitird el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias después
de la ultima fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacion
de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha fecha, el
Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista
y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la
reparacion de cualesquiera defectos. Se emitird una copia del
Certificado de Cumplimiento al Contratante.

Se considerard que unicamente el Certificado de Cumplimiento
constituye la aceptacion de las Obras.
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11.10  Obligaciones no

11.11

Cumplidas

Despeje del
Lugar de las Obras

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de
las Partes seguird responsable del cumplimiento de -cualquier
obligacion que quede pendiente en ese momento. A los efectos de la
determinacién de la naturaleza y la medida de las obligaciones
incumplidas, se considerard que el Contrato sigue vigente.

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera
del Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente,
asi como los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras
Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias
después de que el Contratista haya recibido el Certificado de
Cumplimiento, el Contratante podrd venderlos o deshacerse de los
mismos. El Contratante tendrd derecho a recibir un pago por
concepto de los costos incurridos en relacion con, o atribuibles a,
dicha venta o eliminacién y con el reacondicionamiento del Lugar
de las Obras.

Se pagaré al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la
venta. Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el
Contratista reembolsara al Contratante la diferencia.
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12.1 Trabajos que se
mediran

12.2 Método de
Medicion

12. Medicion y Evaluacion

Las Obras se medirdn y evaluardn para su pago, de conformidad con
lo dispuesto en esta Cldusula. El Contratista deberd mostrar en cada
certificado seguin las Subcldusulas 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales], 14.10 [Declaraciéon de Terminacion], y 14.11
[Solicitud de Certificado de Pago Final] las cantidades y otros
detalles relacionando los montos que considere que le corresponden
segtin el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las
Obras, se notificarda de ello con antelacién razonable al
Representante del Contratista, quien debera:

(a) réapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante
calificado para que asista al Ingeniero a hacer la medicidn, y

(b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envia a un
representante, la medicion que haga el Ingeniero (o que se haga en
su nombre) se aceptard y dard por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban medir
cualquiera de las Obras Permanentes a partir de registros, éstos
serdn preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea solicitado,
el Contratista acudird a revisar y acordar los registros con el
Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el
Contratista no se presenta, los registros serdn aceptados como
exactos.

Si el Contratista examina los registros y no estd de acuerdo con
ellos, o no los firma segin lo acordado, notificard al Ingeniero sobre
los aspectos que considere inexactos.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero revisard los registros y los
confirmard o modificard, y certificard el pago de las partes que no se
encuentran en discusion. Si el Contratista no notifica al respecto al
Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la
solicitud de examinar los registros, éstos serdn aceptados, como
exactos.

Salvo indicacion en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio
de las précticas locales:

(a) las mediciones se haran en funcién de la cantidad real neta
de cada elemento de las Obras Permanentes y

(b) el método de medicién se ceiiird a la Lista de Cantidades u
otros Formularios pertinentes.
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12.3 Evaluacion

Salvo disposicion en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero
procederéd de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin
de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la
evaluacién de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la mediciéon
acordada o determinada de acuerdo con las Subcldusulas 12.1 y 12.2
supra y la tarifa pertinente o el precio para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio serdn las
que se especifiquen en el Contrato para el rubro en cuestion o, en su
defecto, las que se especifiquen para trabajos similares. Cualquier
rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio
ni tarifa especificada se considerard incluido en las demads tarifas o
precios de la Lista de Cantidades y no serd pagado por separado.

Sin embargo, serd apropiado especificar una nueva tarifa o precio
para un rubro de trabajo si:

(a)

(i) la cantidad medida del rubro cambia en mas del 25%
respecto de la cantidad de este rubro que figura en la
Lista de Cantidades u otro Formulario,

(i) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa
especificada para ese rubro excede 0,25% del Monto
Contractual Aceptado,

(ii1)) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo
por cantidad unitaria de este rubro en mas del 1%, y

(iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro
de tarifa fija”; 6

(b)

(1) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes],

(i1) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese
rubro, y

(i11)) ningun precio o tarifa especificada es adecuado porque el
rubro de trabajo no es de caracteristicas similares, o no se
ejecuta bajo condiciones similares a las de otros rubros
senalados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier tarifa o
precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes razonables para
tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o (b),
seglin proceda.
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12.4 Omisiones

De no haber tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos,
éstos se derivardn en funcion del Costo razonable de ejecutar los
trabajos, mds utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto
pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado,
el Ingeniero establecerd una tarifa o precio provisional para los fines
de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto como se
inicien los trabajos pertinentes.

Siempre que la omision de cualquier trabajo forme parte de una
Variacion (o constituya una Variacion total), cuyo valor no se haya
acordado, si:

(a) el Contratista incurrird (o ha incurrido) en costos que, de no
haberse omitido el trabajo, se habrian considerado como
incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

(b) la omision del trabajo ocasionard (o ha ocasionado) que la
suma no se incluya en el Precio del Contrato; y

(c) este costo no se considera incluido en la evaluacién de
cualquier trabajo que se haya remplazado;

entonces el Contratista notificard debidamente al Ingeniero, con
informacion de apoyo. Una vez que reciba esa notificacion, el
Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se
incluira en el Precio del Contrato.
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13.1 Derecho a Variar

13.2 Ingenieria de Valor

13. Variaciones y Ajustes

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes
de que se emita el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras,
bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al Contratista
para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutard cada una de las Variaciones, con cardcter
obligatorio, a no ser que envie sin demora al Ingeniero una
notificacién en la que indique (con documentos de apoyo) que: (i) no
puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la
Variacion, o (ii) dicha Variacién ocasiona un cambio sustancial en la
secuencia o progreso de las Obras.

Una vez recibida esa notificacion, el Ingeniero anulard, confirmara
o variara la orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido
en el Contrato (no obstante, dichos cambios no necesariamente
constituyen una Variacion),

(b) cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier rubro
de trabajo,

(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier
parte de las Obras,

(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado
por otros,

(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios
adicionales necesarios para las Obras Permanentes, incluidas
cualesquiera Pruebas a la Terminacion, perforaciones y otras
pruebas y actividades de exploracion asociadas, o

(f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecucién de las
Obras.

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a
menos y hasta cuando el Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

El Contratista podrd, en cualquier momento, presentar al Ingeniero
una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerara la
terminacion de las Obras, (ii) reducird el costo que supone para el
Contratante la ejecucion, el mantenimiento y el funcionamiento de
las Obras, (iii) mejorard la eficiencia o el valor que representan para
el Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra forma sera de
beneficio para el Contratante.
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13.3 Procedimiento de
Variacion

La propuesta se elaborard corriendo por cuenta del Contratista los
costos correspondientes, e incluird los rubros que se enumeran en la
Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el
disefio de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que ambas
Partes acuerden algo diferente:

(a) el Contratista disenard esta parte,

(b) se aplicardn los incisos (a) a (d) de la Subcldusula 4.1
[Obligaciones Generales del Contratista], y

(c) sieste cambio genera una reduccion en el valor contractual de
esa parte, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer un
pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este pago serd
la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:

(1) la reduccidon en el valor contractual, que se derive del
cambio, excluidos los ajustes en virtud de las
Subcldusulas  13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislacion] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo], y

(i1) la reduccién (si la hubiere) en el valor que representan
para el Contratante los trabajos modificados, tomando en
cuenta cualquier reduccion de la calidad, la duracion
prevista o las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluira
ningun pago.

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una
Variacion, el Contratista responderd por escrito tan pronto como sea
posible, sefialando las razones por las que no puede cumplir (si ese
es el caso), o bien presentando:

(a) una descripciéon de los trabajos propuestos a realizarse y un
programa de ejecucion al respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier
modificacién necesaria al programa de conformidad con la
Subcldusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminacion, y

(c) lapropuesta del Contratista para evaluar la Variacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subclausula 13.2
[Ingenieria de Valor] o de otra forma), el Ingeniero responderd, tan
pronto como sea posible, dando aprobacién, desaprobando la
propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorard ningtin
trabajo mientras espera una respuesta.
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13.4 Pago en Monedas
Aplicables

13.5 Montos
Provisionales

Las instrucciones para ejecutar una Variacién, junto con
cualesquiera de los requisitos para el registro del Costo, serdn
impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberd acusar
recibo.

Cada Variacidén se evaluara de conformidad con la Clausula 12
[Medicion y Evaluacion], salvo que el Ingeniero solicite o apruebe
otra cosa de conformidad con esta Clausula.

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mds de
una moneda, entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o
determine un ajuste, de conformidad con lo que se sefiala supra, se
especificard el monto pagadero en cada una de las monedas
aplicables. Para tales efectos, se hard referencia tanto a las
proporciones reales o previstas de las monedas en el Costo del
trabajo modificado, como a las proporciones de las diferentes
monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

Cada Monto Provisional se usard, total o parcialmente, solamente de
conformidad con las instrucciones del Ingeniero, y el Precio del
Contrato se ajustard en forma acorde. La suma total pagada al
Contratista incluird unicamente los montos correspondientes a
trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional
que indique el Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero
podré dar indicaciones en cuanto a:

(a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o
servicios) que deba realizar el Contratista y que hayan de
evaluarse con arreglo a la Subcldusula 13.3 [Procedimiento de
Variacion]; o

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de
adquirir de un Subcontratista designado (segun se define en la
Cldausula 5 [Subcontratistas Designados]) o de otra forma; y
respecto de los cuales habrd de incluirse lo siguiente en el
Precio del Contrato:

(i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el
Contratista, y

(i) un monto por costos fijos y utilidades, calculado como
un porcentaje de esos montos reales aplicando la tasa
porcentual pertinente (si procede) que se indique en el
Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se
aplicard la que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentard cotizaciones,
facturas, comprobantes y cuentas o recibos para fines de
verificacion.
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13.6 Trabajos por dia

13.7 Ajustes por
Cambios en la
Legislacion

Para trabajos menores o de cardcter incidental, el Ingeniero podra
ordenar que se ejecute una Variacion como Trabajos por Dia. El
trabajo se evaluard de conformidad con el Listado de Trabajos por
Dia que se incluye en el Contrato y se cefiird al procedimiento que
se indica a continuacién. De no incluirse en el Contrato ningun
Listado de Trabajos por Dia, esta Subcldusula no se aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentara
cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista
presentara facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los Bienes.

A excepcion de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por
Dia especifique que no corresponde pago, el Contratista entregara
diariamente al Ingeniero declaraciones precisas en duplicado, que
incluirdn los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la
ejecucion de los trabajos del dia anterior, a saber:

(a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del
Contratista,

(b) identificacion, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista
y de Obras Temporales, y

(c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmard y devolverd al Contratista una copia de cada
declaracién que sea correcta o sea convenida. Posteriormente, el
Contratista presentard al Ingeniero declaraciones con los precios de
estos recursos, antes de incluirlos en la préoxima Declaracion de
conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales].

El Precio del Contrato se ajustard a fin de reflejar cualquier aumento
o reduccion en el Costo que se produzca a raiz de un cambio en las
Leyes del Pais (incluidas la introduccion de nuevas Leyes vy la
derogacion o modificacién de Leyes vigentes) o un cambio en la
interpretacion judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes,
después de la Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre (o incurrird)
en Costos adicionales como consecuencia de esos cambios en las
Leyes o en dichas interpretaciones, realizadas después de la Fecha
Base, el Contratista notificard de ello al Ingeniero y, sujeto a la
Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de
la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], y
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13.8 Ajustes por
Cambios en el Costo

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se incluird
en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederd de conformidad
con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o
una decision al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la
prorroga mencionada si la demora correspondiente ya ha sido
tomada en cuenta para establecer una ampliacion de plazo anterior,
ni el Costo se pagard por separado si dicho monto ya se ha tomado
en cuenta en la indexacién de cualesquiera datos en el cuadro de
datos de ajuste de conformidad con las disposiciones de la
Subcldusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

En esta Subcldusula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro
completo de los datos de ajuste correspondientes a monedas local y
extranjera que se incluyen en los Formularios. De no existir dicho
cuadro de datos de ajuste, esta Subcldusula no se aplicard.

Si se aplica esta Subcldusula, los montos pagaderos al Contratista se
ajustardn por alzas o bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes
y otros insumos de las Obras, mediante la suma o resta de los
montos establecidos en las formulas que se establecen en esta
Subcldusula.

En la medida en que las disposiciones de esta u otras clausulas no
contemplen la compensacion total por alzas o bajas de los Costos, se
considerard que el Monto Contractual Aceptado incluye las sumas
para cubrir las contingencias de otros aumentos o reducciones en los
costos.

El ajuste que se aplicard al monto de otra forma pagadero al
Contratista, conforme se valore de acuerdo con el Formulario
adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se calculara a
partir de las férmulas para cada una de las monedas en que sea
pagadero el Precio del Contrato.

No se aplicardn ajustes a los trabajos valorados en funcion del Costo
o precios vigentes. Las formulas serdn del siguiente tipo general:

Pn=a+bLn/Lo +c En/Eo +d Mn/Mo + ...... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicard al valor
contractual estimativo en la moneda pertinente del trabajo realizado

en el periodo “n”, siendo este periodo de un mes, salvo otra
indicacion en los Datos Contractuales;

[Pl

a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de
ajuste pertinente y representa la porcion no ajustable de los pagos
contractuales;



Seccion VII. Condiciones Generales P4g 84

“b”, “c”, “d”, ... son coeficientes que representan la proporcion
estimada de cada elemento de costo relacionado con las Obras, tal
como se indica en el cuadro de datos de ajuste correspondiente;
dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos de
recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”, ... representan los indices de costos vigentes o
los precios de referencia para el periodo “n”, expresados en la
moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es
aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente
a 49 dias antes del dltimo dia del periodo (al cual se refiera el

respectivo Certificado de Pago); y

“Lo”, “Eo”, “Mo”, ... representan los indices de costo base o los
precios de referencia, expresados en la moneda de pago
correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento
relevante de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usardn los indices de costos o precios de referencia que figuran
en el cuadro de datos de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el
Ingeniero determinard lo que corresponda. Para tal fin, se hara
referencia al valor de los indices en fechas determinadas a efectos
de clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende
esos valores) puedan no corresponder a los indices de costo base.

En los casos en que la “moneda del indice” no sea la moneda de
pago pertinente, cada indice serd convertido a la moneda de pago
pertinente al tipo de venta, establecida por el banco central del Pafs,
correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se
requiera que el indice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices de
costos vigentes, el Ingeniero establecerd un indice provisional para
emitir los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se cuente con
un {indice de costo vigente, el ajuste se recalculard segin
corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de
Terminacidn, los ajustes de precios posteriores se hardn utilizando
(1) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del vencimiento del
Plazo de Terminacion de las Obras, o (ii) el indice o precio vigentes;
de ambos, el que resulte mds favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en
el cuadro o cuadros de datos de ajuste se ajustardn Unicamente si se
vuelven irrazonables, desequilibrados o inaplicables a raiz de
Variaciones.
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14.1 Precio del Contrato

14.2 Pago Anticipado

14.

Precio del Contrato y Pago

Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

(a)

(b)

©

(d)

(e

el Precio del Contrato serd acordado o establecido con arreglo
a la Subclausula 12.3 [Evaluacion] y estard sujeto a ajustes de
conformidad con el Contrato;

el Contratista pagard todos los impuestos, derechos y cargos
exigibles a éste en virtud del Contrato, y el Precio del
Contrato no serd ajustado por ninguno de dichos costos salvo
en los casos contemplados en la Subcldusula 13.7 [Ajustes por
Cambios en la Legislacion];

cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de
Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben
considerarse como las cantidades reales y correctas:

(1) de las Obras que el Contratista debera ejecutar , ni

(i1) para los fines de la Clausula 12 [Medicion y Evaluacion];
y

el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo de 28 dias
contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de
todos los precios de cada suma global que se indiquen en los
Formularios.

El Ingeniero podrd tomar en cuenta dicho desglose al elaborar
los Certificados de Pago, pero no estard obligado por el mismo.

Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los
Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos
esenciales, importados por el Contratista con el tnico fin de
ejecutar el Contrato estardn exentos del pago de impuestos y
derechos de importacion.

El Contratante hard un pago anticipado, en forma de préstamo sin
intereses para fines de movilizacion y apoyo de flujo de caja, cuando
el Contratista suministre una garantia de conformidad con esta
Subclausula.

El total del pago anticipado, el nimero y la frecuencia de las cuotas
(en caso de que sea mds de una) y las monedas y proporciones
aplicables se indicaran en los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los
Datos Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta
Subcldusula no se aplicard.
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El Ingeniero entregard al Contratista y al Contratante un Certificado
de Pago Provisional correspondiente al pago anticipado o a su
primera cuota después de que reciba una Declaracion (en virtud de
la  Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos
Provisionales]) y después de que el Contratante reciba (i) la
Garantia de Cumplimiento de acuerdo con la Subcldusula 4.2
[Garantia de Cumplimiento] y (i) una garantia por montos Yy
monedas equivalentes al pago anticipado.

Esta garantia serd emitida por una entidad y de un pais (u otra
jurisdiccion) aprobados por el Contratante, y adoptard el formato
que se adjunta a las Condiciones Especiales u otro formato que
apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurard que la garantia sea valida y exigible hasta
que se reembolse el pago anticipado, pero su monto serd reducido
en forma gradual en una suma igual a la de los reembolsos abonados
por el Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago.

Si en los términos de la garantia se especifica su fecha de
vencimiento, y el pago anticipado no se ha reembolsado a mas tardar
28 dias antes de esa fecha, el Contratista prorrogard la validez de
dicha garantia hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado.

Salvo indicaciéon diferente en los Datos del Contrato, el pago
anticipado serd reembolsado mediante deducciones porcentuales de
los pagos provisionales establecidos por el Ingeniero de
conformidad con la Subclausula 14.6 [Emision de Certificados de
Pago Provisionales], de la siguiente manera:

(a) las deducciones se empezardn a realizar en el Certificado de
Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado cuyo
total de pagos provisionales certificados (excluidos el pago
anticipado y las deducciones y reembolsos de montos
retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto
Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y

(b) las deducciones se hardn a la tasa de amortizaciéon que figure
en los Datos Contractuales del monto de cada Certificado de
Pago Provisional (excluidos el pago anticipado y las
deducciones por reembolsos, asi como reembolsos de montos
retenidos ) en las monedas y proporciones del pago anticipado
hasta que éste se haya reembolsado ; siempre que el pago
anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de que se
certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto
Contractual Aceptado menos Montos Provisionales.
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14.3 Solicitud de
Certificados de
Pago Provisionales

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emision del
Certificado de Recepcion de Obra o antes de la terminacién del
Contrato con arreglo a la Clausula 15 [Terminacion por parte del
Contratante], la Clausula 16 [Suspension y Terminacion por parte
del Contratista] o la Clausula 19 [Fuerza Mayor] (conforme
proceda), la totalidad del saldo pendiente serd inmediatamente
debido y, en caso de terminacion segin lo dispuesto en la Clausula
15 [Terminacion por el Contratante] y Subcldusula 19.6
[Terminacién Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el
Contratista al Contratante.

El Contratista presentard al Ingeniero a finales de cada mes una
Declaracién en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en
la que figuren de manera detallada los montos a los que considere
tener derecho, junto con la documentacién de apoyo que incluird el
informe de avance mensual de conformidad con la Subcldusula 4.21
[Informes de Avance].

La Declaracion incluird los siguientes elementos, segin corresponda,
que se expresardn en las diferentes monedas en que sea pagadero el
Precio del Contrato y en la secuencia indicada a continuacion:

(a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los
Documentos del Contratista que se hayan producido hasta
finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos
los elementos que se sefialan en los incisos (b) a (g) infra);

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse
por cambios en la legislacion y en los costos, segin lo
dispuesto en las Subcldusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislacién] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];

(c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retencion,
calculado aplicando el porcentaje de retencion sefialado en los
Datos Contractuales al total de los montos mencionados supra,
hasta que el monto asi retenido por el Contratante alcance el
limite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en
los Datos Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago
anticipado y (si existe mds de una cuota de pago) que deban ser
deducidas para sus reembolsos de conformidad con la
Subcldusula 14.2 [Pago Anticipadol];

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse
por concepto de Equipos o Materiales de conformidad con la
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14.4 Calendario de
Pagos

14.5 Equipos y
Materiales para las
Obras

Subcldusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras];

(f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas
en virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las
mencionadas en la Clausula 20 [Reclamaciones, Controversias
y Arbitraje]; y

(g) la deduccién de montos certificados en todos los Certificados
de Pago anteriores.

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se
especifiquen las cuotas en que se pagard el Precio del Contrato,
entonces, salvo indicacion en otro sentido en dicho calendario,

(a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos serdn los
valores contractuales estimados para los fines del inciso (a) de
la Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales];

(b) no se aplicard la Subcldusula 14.5 [Equipos y Materiales para
las Obras] ; y

(c) si estas cuotas no estdn definidas por referencia al avance real
alcanzado en la ejecucidon de las Obras, y si el avance real
resulta ser inferior o superior al que se usara de base para
programar el calendario de pagos, el Ingeniero podra proceder
de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer nuevas cuotas, que habrdn de tomar en
cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o superior al
que sirvi6 de base anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista
presentard cifras estimativas no obligatorias de los pagos que prevé
seran pagaderos cada trimestre.

La primera cifra estimativa se presentard dentro de un plazo de 42
dias contados a partir de la Fecha de Inicio.

Cada trimestre se presentardn cifras estimativas revisadas, hasta que
se emita el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras.

En el caso de que se aplique esta Subcldusula, los Certificados de
Pago Provisionales incluirdn, con arreglo al inciso (e) de la
Subcldusula 14.3, (i) un monto por concepto de los Equipos y
Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para
incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una reduccién en los
casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales
esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al
inciso (a) de la Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales].
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Esta Subcldusula no se aplicard si las listas mencionadas en los
incisos (b)(i) o (c)(1) infra no se incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinard y certificard cada adicion si se cumplen las
siguientes condiciones:

(a) el Contratista ha:

(1) mantenido un registro adecuado (que incluya las 6rdenes,
recibos, Costos y el uso de los Equipos y Materiales), el
cual estd disponible para inspeccion, y

(i1) presentado una declaracion del Costo de adquisicion y
entrega de los Equipos y Materiales en el Lugar de las
Obras, con comprobantes satisfactorios;

y, 0 bien:
(b) los Equipos y Materiales pertinentes:

(1) son aquellos que se enumeran en los Formularios para
pago contra envio,

(i1) se han enviado al Pais, y estdn en ruta al Lugar de las
Obras, de conformidad con el Contrato; y

(ii1)) se describen en un conocimiento de embarque sin
salvedades u otro comprobante de envio, que se ha
presentado al Ingeniero junto con un comprobante de
pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos
razonablemente requeridos y una garantia bancaria
emitida en una forma y por una entidad aceptables para
el Contratante en montos y monedas equivalentes al
monto adeudado en virtud de esta Subcldusula: esta
garantia podrd adoptar una forma similar al formato
referido en la Subcldusula 14.2 [Pago Anticipado] y serd
valida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y
se hayan protegido contra pérdidas, dafios o deterioro;

0
(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

(1) son aquellos enumerados en los Formularios para pago
contra entrega en el Lugar de las Obras, y

(i1) han sido entregados y almacenados adecuadamente en el
Lugar de las Obras, estdn protegidos contra pérdidas,
dafios o deterioro y parecen cefiirse a lo dispuesto en el
Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar serd el equivalente del
80% del costo que establezca el Ingeniero para los Equipos y
Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando
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14.6 Emision de
Certificados de
Pago Provisionales

en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subcldusula y el
valor contractual de dichos Equipos y Materiales.

Las monedas de este monto adicional serdn las mismas que las
correspondientes al monto que se volvera pagadero cuando se
incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de la
Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

En ese momento, el Certificado de Pago incluird la reduccion
aplicable que serd equivalente a este monto adicional para los
Equipos y Materiales pertinentes y se expresard en las mismas
monedas y proporciones que dicho monto.

No se certificard ni pagard ningiin monto hasta que el Contratante
haya recibido y aprobado la Garantia de Cumplimiento.
Posteriormente, el Ingeniero entregard al Contratante y al
Contratista, dentro de un plazo de 28 dias después de recibir una
Declaracién y documentos justificativos, un Certificado de Pago
Provisional en el que se indicard el monto que el Ingeniero
determine con criterio justo que es pagadero, junto con informacién
complementaria de cualquier deduccion o retencion realizadas por el
Ingeniero en la Declaracion, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcion de las
Obras, el Ingeniero no estara obligado a emitir un Certificado de
Pago Provisional por un monto que (después de retenciones y otras
deducciones) sea inferior al monto minimo establecido en los Datos
Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los
hubiere). En ese caso, el Ingeniero notificard apropiadamente al
Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra
razén, aunque:

(a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo
que no se cifie al Contrato, podrd retenerse el costo que supone
la rectificacion o reposicion hasta que se lleve a cabo esta labor
de rectificacion o reposicion; o

(b) st el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los
trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y el
Ingeniero le ha dado las notificaciones del caso, el valor
correspondiente a dicho trabajo u obligaciéon podréd retenerse
hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podrd, en cualquier Certificado de Pago, hacer
cualquier correccion o modificacién que hubiera debido hacerse en
un Certificado de Pago anterior.

Los Certificados de Pago Provisionales no se considerardn como
indicativos de la aceptacion, aprobacidon, consentimiento o
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14.7 Pagos

14.8 Retraso en los
Pagos

satisfaccion del Ingeniero.

El Contratante pagard al Contratista:

(a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42
dias contados a partir de la fecha de emision de la Carta de
Aceptacion o dentro de un plazo de 21 dias después de recibir
los documentos de conformidad con las Subcldusulas 4.2
[Garantia de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que
ocurra més tarde;

(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional,
dentro de los 56 dias posteriores al momento en que el
Ingeniero haya recibido la Declaracion y los documentos
justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de
donde proviene parte de los pagos al Contratista) sea
suspendido, el monto que figure en cualquier declaracion
presentada por el Contratista, dentro de 14 dias después de la
presentacion de dicha declaracion. Cualquier discrepancia sera
rectificada en el proximo pago al Contratista; y

(c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de
los 56 dias posteriores al momento en que el Contratante haya
recibido dicho certificado, o si se suspendiera el préstamo o
crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al
Contratista), el monto no disputado que figure en la
Declaracién Final, dentro de los 56 dias posteriores a la fecha
de notificacion de la suspension de conformidad con la
Subcldusula 16.2 [Terminacion por el Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se haréd en la cuenta
bancaria que designe el Contratista en el pais de pago (para esta
moneda) que se especifique en el Contrato.

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la
Subcldusula 14.7 [Pagos], el Contratista tendrd derecho a recibir
durante el periodo de mora un cargo financiero compuesto mensual
sobre el monto insoluto. Se considerard dicho periodo como
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica
en la Subcldusula 14.7 [Pagos], sin consideracién (en caso de su
inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago
Provisional.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, estos
cargos financieros se calculardn a la tasa anual de tres puntos
porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del pais de
la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa
interbancaria ofrecida, y se pagardn en dicha moneda.
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14.9 Pago del Monto
Retenido

El Contratista tendrda derecho a recibir este pago sin notificacion
formal o certificacion y sin perjuicio de cualquier otro derecho o
recurso.

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepcion de Obra para
las Obras, el Ingeniero certificard para pago la primera parte del
Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado
de Recepcion de Obra para una Seccidén o parte de las Obras, se
certificard y pagard una proporcion del Monto Retenido. Esta
proporcion serd igual a la mitad (50%) de la proporcién calculada
dividiendo el valor contractual estimado de la Seccién o parte entre
el Precio final estimado del Contrato.

Lo mas pronto posible después de la ultima fecha de vencimiento de
los Plazos para la Notificacion de Defectos, el Ingeniero certificara
el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista.
De haberse emitido un Certificado de Recepcién de Obra para una
Seccién, se certificard una proporcion de la segunda mitad del
Monto Retenido y se pagard sin demora después de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
correspondiente a dicha Seccidon. Esta proporcion serd igual a dos
quintos (40%) de la proporciéon calculada dividiendo el valor
contractual estimado de la Seccidn entre el Precio final estimado del
Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de
conformidad con la Cldusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el
Ingeniero podrd retener la certificacion del costo estimado de este
trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomard en cuenta ninguno de
los ajustes con arreglo a las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios
en la Legislacion] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]. Salvo
disposicion diferente en las Condiciones Especiales, cuando el
Certificado de Recepcion de Obra para las Obras haya sido emitido
y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para
pago por el Ingeniero, el Contratista tendra derecho a reemplazar la
garantia para la segunda mitad del Monto Retenido por otra
otorgada por una entidad que apruebe el Contratante, en el formato
que se adjunta a las Condiciones Especiales o en otro formato
aprobado por el Contratante.

El Contratista deberd asegurarse de que la garantia se emita por los
montos y en las monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y
que sea vdlida y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado y
terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, segin se
especifica en la Subcldusula 4.2 en relacion con la Garantia de
Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantia
requerida, el Ingeniero certificard y el Contratante pagard la segunda
mitad del Monto Retenido. La liberacion de dicha mitad contra
presentacion de una garantia se hard en lugar de la liberacion con
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14.10 Declaracion de
Terminacion

14.11 Solicitud de
Certificado de Pago
Final

arreglo al segundo parrafo de esta Subcldusula. El Contratante
devolvera la garantia al Contratista dentro del plazo de 21 dias
después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la
Subcldusula 4.2 es una garantia a la vista, y el monto garantizado al
amparo de ésta al momento de emision del Certificado de Recepcion
de Obra es mas de la mitad del Monto Retenido, entonces no se
exigird la garantia correspondiente al Monto Retenido. Si el monto
garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento al momento
de emision del Certificado de Recepcion de Obra es menos de la
mitad del Monto Retenido, la garantia correspondiente al Monto
Retenido s6lo se requerird por la diferencia entre la mitad del Monto
Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantia de
Cumplimiento.

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en que
reciba el Certificado de Recepcién de Obra correspondiente a las
Obras, el Contratista presentard al Ingeniero una declaraciéon de
terminacién en seis copias con documentos complementarios, de
conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales], en la que se muestre:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el
Contrato hasta la fecha sefialada en el Certificado de
Recepcion de Obra correspondiente a las Obras,

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere
pagadero, y

(c) un cdlculo estimativo de cualesquiera otros montos que el
Contratista considere que serdn pagaderos a su favor en virtud
del Contrato. Los montos estimados se incluirdn por separado
en esta Declaracion de terminacion.

El Ingeniero procederd después a certificar de conformidad con la
Subcldusula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales].

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de
Cumplimiento, el Contratista presentard al Ingeniero un borrador de
declaracion final en seis copias, en un formato aprobado por el
Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se muestre
detalladamente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el
Contrato, y

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere
pagadero a su favor en virtud del Contrato o de otra manera.

Si el Ingeniero no estd de acuerdo con una parte del borrador de
declaracion final o no puede verificarla, el Contratista presentard
dentro del plazo de 28 dias después de recibido dicho borrador, la
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14.12 Finiquito

14.13 Emision de
Certificado de Pago
Final

informacion adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y
hard los cambios en el borrador que ambos determinen de comin
acuerdo.

Luego, el Contratista preparard y presentard al Ingeniero la
declaracion final de la manera acordada. Esta declaracion
consensuada se denomina “Declaracion Final” en estas Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el
Contratista y de cualquier de los cambios acordados al borrador de
declaracion final, resultare evidente que existe una controversia, el
Ingeniero entregard al Contratante (con copia al Contratista) un
Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas
del borrador de declaracion final.

Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma definitiva con
arreglo a las Subcldusulas 20.4 [Decision de la Comision para la
Resolucion de Controversias] o 20.5 [Transaccion Amigable], el
Contratista entonces prepararda y entregard al Contratante una
Declaracion Final (con copia al Ingeniero).

Al presentar la Declaracion Final, el Contratista presentard un
finiquito confirmando que el total de la Declaracion Final constituye
el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al
Contratista en virtud del Contrato o en relacion con éste.

Este finiquito podrd indicar que el mismo entrard en vigencia
cuando el Contratista reciba la Garantia de Cumplimiento y el saldo
pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrard en vigor en
esa fecha.

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya
recibido la Declaracion Final y el finiquito de conformidad con las
Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12
[Finiquito], el Ingeniero entregard, al Contratante y al Contratista, el
Certificado de Pago Final, en el que se indicara:

(a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado,
como pagadero con cardcter definitivo, y

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos
anteriormente pagados por el mismo, asi como todas las
sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere)
adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa,
conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de
conformidad con las Subcldusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de
Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitard que lo
haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de
28 dias, el Ingeniero emitird el Certificado de Pago Final por el
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14.14 Fin dela
Responsabilidad del
Contratante

14.15 Monedas de Pago

monto que equitativamente determine como pagadero.

El Contratante no serd responsable ante el Contratista por ninguna
de las materias o rubros contemplados o relacionados con el
Contrato o la ejecucion de las Obras, salvo en la medida en que el
Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

(a) en la Declaracion Final y, también,

(b) en la Declaracion de terminacién que se describe en la
Subclausula 14.10 [Declaracion de Terminacion], (excepto por
asuntos o cosas que se susciten después de la emision del
Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las Obras)

Sin embargo, esta Subcldusula no limitard las responsabilidades del
Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnizacién ni sus
responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento deliberado o
mala conducta evidente de su parte.

El Precio del Contrato se pagard en la moneda o monedas sefialadas
en el Formulario de Monedas de Pago.

Si se sefiala mds de una moneda, los pagos se hardn de la siguiente
manera:

(a) siel Monto Contractual Aceptado sélo se expresa en Moneda
Local:

(1) las proporciones o los montos de las Monedas Local y
Extranjeras y los tipos de cambio fijo que se usardn para
calcular los pagos serdn los que se indican en el
Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes
acuerden de otra manera;

(1)) los pagos y las deducciones en virtud de las Subcldusulas
13.5 [Montos Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios
en la Legislacion] se hardn en las monedas y
proporciones correspondientes; y

(1i1) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a
(d) de la Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales] se hardn en las monedas y
proporciones que se especifican en el inciso (a)(1) supra;

(b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos
Contractuales se hard en las monedas y proporciones que se
sefalan en el Formulario de Monedas de Pago;
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©

(d)

(e

otros pagos al Contratante por parte del Contratista se hardn en
la moneda en la cual el Contratante haya efectuado el gasto
correspondiente, o en la moneda acordada entre las Partes;

si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante
en una moneda especifica supera el monto pagadero por el
Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante podra
recuperar el saldo de ese monto de los demds importes
adeudados al Contratista en otras monedas; y

si no se sefialan tipos de cambio en el Formulario de Monedas
de Pago, se usardn los que prevalezcan en la Fecha Base y que
sean determinados por el banco central del Pais.
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15.

15.1 Notificacion Para
Hacer
Correcciones

15.2 Terminaciéon por
parte del
Contratante

Terminacion por Parte del Contratante

Si el Contratista no cumple con cualquiera de las obligaciones en
virtud del Contrato, el Ingeniero podrda exigirle, mediante
notificacion, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo
determinado razonable.

El Contratante tendrd derecho a dar por terminado el Contrato si el
Contratista:

(a)

(b)

(©

(d)

(e

®

no cumple con lo dispuesto en la Subcldusula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento] o con una notificacion dada de conformidad
con la Subclausula 15.1 [Notificacion Para Hacer
Correcciones],

abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera
que no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus
obligaciones bajo el Contrato,

sin una excusa razonable:

(1) no procede con las Obras de conformidad con la Clausula
8 [inicio, Demoras y Suspensién], o

(1)) no cumple con una notificacion emitida de conformidad
con las Subclausulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas
Correctivas] dentro del plazo de 28 dias después de
recibirla,

subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el
acuerdo requerido,

quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion; se dicta en
su contra una orden de administracion judicial ; entra en
concurso de acreedores; prosigue sus actividades bajo la
autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza
cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las
Leyes pertinentes) tenga un efecto andlogo a cualquiera de los
actos o hechos sefialados supra, o

da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona
cualquier soborno, regalo, gratificacién, comisién u otra cosa
de valor como incentivo o recompensa:

(1) por hacer o no hacer cualquier accién relacionada con el
Contrato, o

(i) por mostrar 0 no mostrar favor o posicién a alguna
persona en relacion con el Contrato,
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15.3 Valoracion en la
Fecha de
Terminacion

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o
Subcontratista del Contratista da u ofrece (directa o indirectamente)
a cualquier persona cualquiera de esos incentivos o recompensas
que se describen en el inciso (f) supra.

Sin embargo, los incentivos y recompensas de caracter licito para el
Personal del Contratista no dardn lugar a la terminacion del
Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante
podrd, previa notificaciéon al Contratista con una antelacion de 14
dias, terminar el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las
Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante
podrd, mediante notificacion, terminar inmediatamente el Contrato.

La decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no
perjudicard ninguno de sus demds derechos con arreglo al Contrato
0 a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonard el Lugar de las Obras y
entregard al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por o para el Contratista.

Sin embargo, el Contratista realizard sus mejores esfuerzos para
cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya en
la notificacidon para: (i) la cesion de cualquier subcontrato, y (ii) la
proteccion de la vida o la propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminacién, el Contratante podra terminar
las Obras y/o encargérselas a otras entidades, en cuyo caso el
Contratante y dichas entidades podran usar cualesquiera Bienes,
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por el Contratista o en su nombre.

El Contratante notificard al Contratista que se le entregardn los
Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las
Obras o en sus inmediaciones.

El Contratista inmediatamente hard los arreglos necesarios para el
retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para
entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al
Contratante, este ultimo podrd vender dichos elementos a fin de
recuperar ese monto y luego abonar al Contratista cualquier saldo
remanente.

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una
notificaciéon de terminaciéon en virtud de la Subcldusula 15.2
[Terminacion por parte del Contratante], el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del
Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por
trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.
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15.4 Pagos después de la
Terminacion

15.5 Derecho del
Contratante de
Terminar el
Contrato por
Conveniencia

15.6 Practicas
Corruptivas o
Fraudulentas

Después de que entre en vigor una notificacion de terminacién en
virtud de la Subcldusula 15.2 [Terminacién por parte del
Contratante], el Contratante podra:

(a) proceder de conformidad con la Subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante],

(b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan
determinado los costos de ejecucion, terminacidn y reparacion
de cualesquiera defectos, indemnizaciones por demora en la
terminacion (si las hubiere) y todos los demds costos en que
incurra el Contratante, o

(c) recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida e
indemnizacion incurridos por el Contratante y cualquier costo
adicional para terminar las Obras, después de considerar
cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la
Subclausula 15.3 [Valoracion en la Fecha de Terminacidn].
Después de recuperar los montos correspondientes a esas
pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el Contratante
pagard cualquier saldo remanente al Contratista.

El Contratante tendrd derecho a terminar el Contrato, en cualquier
momento y por su propia conveniencia, previa notificacion de tal
terminacion al Contratista. La terminacién entrard en vigor 28 dias
después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta
notificacion o en que el Contratante haya devuelto la Garantia de
Cumplimiento, lo que ocurra mas tarde. El Contratante no terminara
el Contrato con arreglo a esta Subcldusula con el propédsito de
ejecutar las Obras él mismo o encargarselas a otro contratista ni para
evitar una terminaciéon del Contrato por parte del Contratista en
virtud de la Subcldusula 16.2 [Terminacién por Parte del
Contratista].

Con posterioridad a esta terminacién, el Contratista procederd de
conformidad con la Subcldusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de
los Equipos del Contratista] y serd pagado segtn se estipula en la
Subcldusula 16.4 [Pago a la Terminacidn].

15.6.1 EIl Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores vy
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mds altos niveles
éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude
o corrupcién del cual tenga conocimiento o sea informado
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato.
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Los actos de fraude y corrupcion estdn prohibidos.

Fraude y corrupcién comprenden actos de: (a) practica
corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica coercitiva;
y (d) préctica colusoria. Las definiciones que se transcriben
a continuacion corresponden a los tipos mds comunes de
fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas.

Por esta razén, el Banco también adoptarda medidas en caso
de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos
actos de fraude y corrupcién, aunque no estén especificados
en la lista siguiente.

El Banco aplicard en todos los casos los procedimientos
establecidos en la Clausula 15.6.1 (c).

(a) E1 Banco define los términos que se indican a
continuacion:

(1)  Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de otra parte;

(1) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que engafien, o intenten engafar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o
de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(ii1)) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o
a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte; y

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o
mads partes realizado con la intencién de alcanzar
un proposito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos del Banco, cualquier
firma, entidad o persona actuando como Oferente o
participando en un proyecto financiado por el Banco
incluyendo, entre otros, Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios, organismos ejecutores u organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), ha cometido un acto de
fraude o corrupcion, el Banco podra:
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(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

decidir no financiar ninguna propuesta de
adjudicacién de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisicién de bienes y la
contratacion de obras financiadas por el Banco;

suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agente o representante del Prestatario,
el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante
ha cometido un acto de fraude o corrupcion;

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donacién, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad con
las garantias de debido proceso establecidas en la
legislacion del pais Prestatario;

emitir una amonestacion en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible,
en forma permanente o por determinado periodo
de tiempo, para que se le adjudiquen o participen
en contratos bajo proyectos financiados por el
Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el
Banco considere ser apropiadas;

remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

imponer otras sanciones que considere ser
apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones Yy
actuaciones. Dichas sanciones podrdn ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion de
otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido procedimientos administrativos
para casos de denuncias de fraude y corrupcion

dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucion de
un contrato financiado por ¢€l, los cuales estdn
disponibles en el sitio virtual (www.iadb.org).
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15.6.2

Para tales propdsitos la denuncia podra ser presentada,
confidencial o an6nimamente, a la Oficina de Integridad
Institucional del Banco (OII) para la realizacion de la
correspondiente investigacion.

(d) Los pagos estardn expresamente condicionados a que la
participacion de los Oferentes en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las
politicas del Banco aplicables en materia de fraude y
corrupcion que se describen en esta Clausula 15.6.; y

(e) La imposicidon de cualquier medida que sea tomada por
el Banco de conformidad con las provisiones referidas
en el literal b) de esta Cldausula podra hacerse de forma
publica o privada, de acuerdo con las politicas del
Banco.

El Banco tendra el derecho a exigir que en los contratos
financiados con un préstamo o donacién del Banco, se
incluya una disposicion que exija que los oferentes,
proveedores, Contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y
registros y cualquier otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditorfa por auditores
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco
tendrd el derecho a exigir que se incluya en contratos
financiados con un préstamo del Banco una disposicion que
requiera que los oferentes, proveedores, Contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con los
proyectos financiados por el Banco por un periodo de tres
(3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (il) entreguen todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude y
corrupcion, y pongan a la disposicion del Banco los
empleados o agentes de los oferentes, proveedores,
Contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios
que tengan conocimiento del proyecto financiado por el
Banco para responder las consultas provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente,
auditor o consultor apropiadamente designado para la
revision o auditorfa de los documentos. Si el oferente,
proveedor, Contratista, subcontratista, consultor o
concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el oferente, proveedor,
Contratista, subcontratista, consultor o concesionario.
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15.6.3 El Contratista declara y garantiza:

(a)

(b)

©

(d)

(e

®

€y

que ha leido y entendido la prohibicion sobre actos de
fraude y corrupciéon dispuesta por el Banco y nos
obligamos a observar las normas pertinentes;

que no ha incurrido en ninguna infraccion de las
politicas sobre fraude y corrupcién descritas en este
documento;

que no ha tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial durante los procesos de adquisicién o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;
que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido declarados
inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco, ni han sido declarados
culpables de delitos vinculados con fraude o corrupcion;
que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad
que haya sido declarada inelegible para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha
sido declarado culpable de un delito vinculado con
fraude o corrupcion;

que ha declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el
contrato o el contrato de consultoria financiado por el
Banco;

que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de cualquiera o de un conjunto
de medidas que se describen en esta Cldusula 15.6.1 (b).
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16.

16.1 Derecho del
Contratista a
Suspender los
Trabajos

Suspension y Terminacion por parte del Contratista

Si el Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con la
Subcldusula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales] o
el Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subcldusulas 2.4
[Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista
podrd, previa notificaciéon al Contratante con una antelacion minima
de 21 dias, suspender los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo)
salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado de Pago,
pruebas razonables o pago, conforme proceda y segun se indique en
la notificacion.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los
desembolsos al amparo de su préstamo o crédito, con cuyos recursos
se han realizado los pagos al Contratista, total o parcialmente para la
ejecucion de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles
conforme se contempla en la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros
del Contratante], el Contratista podrd, previa notificacién, suspender
los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, pero con un
plazo minimo de 7 dias contados a partir de la fecha en que el
Prestatario haya recibido del Banco la notificacion de suspension.

La accion del Contratista no perjudicard su derecho a los cargos
financieros en virtud de la Subcldusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y
a terminar el Contrato con arreglo a la Subcldusula 16.2
[Terminacion por parte del Contratista].

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago,
prueba o pago (conforme se describa en la Subcldusula pertinente y
en la notificacién mencionada supra) antes de hacer una notificacion
de terminacién, el Contratista reanudard su trabajo normal tan
pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo a raiz de
la suspension de los trabajos (o reduccién del ritmo de trabajo) de
conformidad con esta Subcldusula, el Contratista notificara al
Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendrd derecho a lo siguiente:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se retrasara la terminacién de las Obras, en virtud
de la Subclédusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo mds utilidades, el cual serd incluido en
el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad
con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a
una decision al respecto.



Seccion VII. Condiciones Generales Pag 105

16.2 Terminacién por
parte del
Contratista

El Contratista tendra derecho a terminar el Contrato si:

(a)

(b)

©

(d)

(e

®

€y

(h)

no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dias
después de haber dado una notificacién con arreglo a la
Subclausula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los
Trabajos] en relacion con un incumplimiento de Ia
Subcldusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante],

el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente,
dentro del plazo de 56 dias después de haber recibido una
Declaraciéon y documentos complementarios,

el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un
Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 dias
contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo
establecido en la Subcldusula 14.7 [Pagos] para realizar los
pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]),

el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en
virtud del Contrato a tal forma de afectar sustancial vy
adversamente el balance econdémico del Contrato o la
capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,

el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcldusula
1.6 [Contrato] o la Subclausula 1.7 [Cesién],

una suspension prolongada afecta la totalidad de las Obras
conforme se describe en la Subcldusula 8.11 [Suspension
Prolongadal, o

el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en
liquidacion; se dicta en su contra una orden judicial o de
administracion; entra en concurso de acreedores; continda sus
actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un
fideicomisario o un administrador en beneficio de sus
acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce
cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un
efecto andlogo a cualquiera de los actos o hechos sefialados
supra,

si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene
parte o la totalidad de los pagos al Contratista, y éste no ha
recibido los montos que se le adeudan, una vez vencido el
plazo de 14 dias que se estipula en la Subcldusula 14.7 [Pagos]
para pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el
Contratista podrd, sin perjuicio de sus derechos a cargos
financieros con arreglo a la Subcldusula 14.8 [Retraso en los
Pagos], tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los
trabajos o reducir su ritmo, o (il) terminar sus Servicios en
virtud del Contrato mediante notificacion al Contratante, con
copia al Ingeniero. Dicha terminacion entrard en vigor 14 dias
después de efectuada la notificacion correspondiente.
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16.3 Cese de las Obrasy
Retiro de los
Equipos del
Contratista

16.4 Pagoala
Terminacion

(1)  si el Contratista no recibe instrucciones de parte del
Ingeniero registrando el acuerdo de ambas partes con
el cumplimiento de las condiciones para el Inicio de
las Obras de conformidad con la Subcldusula 8.1
[Inicio de las Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista
podrd terminar el Contrato, previa notificacion al Contratante con
una antelacién minima de 14 dias.

Sin embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el Contratista podra
terminar inmediatamente el Contrato mediante notificacion.

La eleccion del Contratante de terminar el Contrato serd sin
perjuicio de cualquiera de los derechos del Contratista en virtud del
Contrato o de otra fuente.

Después de que entre en vigencia una notificacién de Terminacion
con arreglo a las Subclausulas 15.5 [Derecho del Contratante de
Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminacién por
Parte del Contratista] o 19.6 [Terminaciéon Opcional, Pago y
Finiquito], el Contratista deberd, sin demora:

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepcion del que pueda
haber ordenado el Ingeniero para la proteccion de la vida o la
propiedad, o para la seguridad de las Obras,

(b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los
Materiales y los demads trabajos por los que haya recibido

pago., 'y

(c) retirar todos los demds Bienes del Lugar de las Obras, salvo
los que sea necesario dejar por razones de seguridad, y
abandonar el Lugar de las Obras.

Después de que entre en vigencia una notificacién de Terminacion
con arreglo a la Subcldusula 16.2 [Terminacién por parte del
Contratista], el Contratante debera, sin demora:

(a) devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento,

(b) pagar al Contratista de conformidad con la Subcldusula 19.6
[Terminacién Opcional, Pago y Finiquito], y

(c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier
pérdida o dafio sufrido por el Contratista como consecuencia
de la terminacion.
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17.1 Indemnizaciones

17.2 Cuidado de las
Obras por parte
del Contratista

17. Riesgos y Responsabilidades

El Contratista indemniza y ampara al Contratante, al Personal del
Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamacion,
dafio, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados)
relacionado con:

(a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera
personas, que se produzcan a raiz o en el curso del disefio del
Contratista (si lo hubiere), la ejecucion y la terminacion de las
Obras y la reparaciéon de cualesquiera defectos, salvo que sean
atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el
Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos
representantes, y

(b) dafos a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes
raices o personales (aparte de las Obras), en la medida en que
dicho dafio o pérdida se produzca como resultado o en el curso
del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucion y
terminaciéon de las Obras y la reparacion de cualesquiera
defectos, salvo y en la medida en que dicho dafio o pérdida sea
atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el
Personal del Contratante, sus respectivos representantes o
cualquier persona directa o indirectamente empleada por
cualquiera de ellos.

El Contratante indemnizard y amparard al Contratista, al Personal del
Contratista y sus respectivos representantes frente a y de cualquiera de
las reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y
gastos de abogados) relacionados con (1) lesiones corporales,
enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante,
el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos
representantes, y (2) los asuntos en los que la responsabilidad al
respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se
describe en los incisos (d) (i), (i1) y (iii) de la Subcldusula 18.3
[Seguro Contra Lesiones Personales y Dafios a la Propiedad].

El Contratista asumird plena responsabilidad por el cuidado de las
Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emision del
Certificado de Recepcion de Obra (o éste se considere emitido de
conformidad con la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones]) para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se
transferird al Contratante.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra (o se considera
emitido) para cualquier Seccion o parte de las Obras, la
responsabilidad del cuidado de dicha Secciébn o parte pasard al
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17.3 Riesgos del
Contratante

Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante,
el Contratista asumird la responsabilidad del cuidado de los trabajos
que queden pendientes en la fecha que se senale en el Certificado de
Recepcién de Obra, hasta que los mismos hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna
pérdida o dafio durante el periodo en que estén bajo el cuidado del
Contratista, por cualquier causa que no figure en la Subclausula 17.3
[Riesgos del Contratante], el Contratista rectificard la pérdida o el
dafio, por su cuenta riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes o
Documentos del Contratista se cifian a las disposiciones del Contrato.

El Contratista serd responsable de cualquier pérdida o dafio causado
por cualquier accién del Contratista después de la emision de un
Certificado de Recepcion de Obra.

El Contratista también serd responsable de cualquier pérdida o dafio
que ocurra después de que se haya emitido un Certificado de
Recepcién de Obra y los mismos se hubieren producido a raiz de
algidn hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista.

Los riesgos a que se hace referencia en la Subcldusula 17.4
[Consecuencias de los Riesgos del Contratante] infra, en la medida en
que afecten directamente la ejecucion de los trabajos en el Pais, son:

(a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no),
invasion, acto de enemigos extranjeros,

(b) rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del
Contratista, revolucién, insurreccidn, usurpacion del poder o
asuncion militar de éste, o guerra civil en el Pais,

(c) disturbios, conmocién o desérdenes dentro del Pais provocados
por personas ajenas al Personal del Contratista,

(d) municiones de guerra, material explosivo, radiacion ionizante o
contaminacién por radioactividad en el Pais, salvo en los casos
en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones,
materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el
Contratista,

(e) ondas de presion causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos
que viajen a velocidades sOnicas o supersonicas,

(f) uso u ocupaciéon de cualquier parte de las Obras Permanentes
por parte del Contratante, salvo en los casos que se puedan
especificar en el Contrato,

(g) diseno de cualquier parte de las Obras por el Personal del
Contratante u otras personas por quienes es responsable el
Contratante, y

(h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra
la cual no se habria podido esperar razonablemente que un
Contratista con experiencia tomara medidas preventivas
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17.4 Consecuencias
de los Riesgos del
Contratante

17.5 Derechos de
Propiedad
Intelectual e
Industrial

adecuadas.

Siy en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en
la Subcldusula 17.3 supra ocasione pérdidas o dafos a las Obras,
Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista notificard sin
demora al Ingeniero y rectificard dicha pérdida o dafio en la medida
requerida por el Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por
subsanar esa pérdida o dafio, el Contratista dard una notificacion
adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], tendra derecho a :

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se demorara la terminacion de las Obras, en virtud
de la Subclédusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], y

(b)  un pago por dicho Costo, monto que se incluird en el Precio del
Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la Subclausula
17.3 [Riesgos del Contratante], se pagard el Costo maés
utilidades.

Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero procederda de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un
acuerdo o una decision al respecto.

En esta Subcldusula, “violacién” significa una violacién (o pretendida
violacién) de cualquier patente, disefio registrado, derecho de autor,
marca registrada, marca comercial, secreto comercial o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las
Obras; y “reclamacion” significa una reclamacion (o proceso judicial
de reclamacidn) en la que se alegue una violacidn.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier
reclamaciéon dentro del plazo de 28 dias después de recibirla, se
considerard que dicha Parte ha renunciado a su derecho de
indemnizacion en virtud de esta Subclausula.

El Contratante indemnizard y amparard al Contratista contra y de
cualquier reclamacién en la que se alegue una violacién que se
produce o se produjo:

(a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por
parte del Contratista, o

(b)  como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del
Contratante:

(1) para fines distintos a los sefialados en el Contrato o los que
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17.6 Limitaciéon de
Responsabilidad

razonablemente se deduzcan de él, o

(i) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya
suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera
divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se haya
senalado en el Contrato.

El Contratista indemnizard y amparard al Contratante contra y de
cualquier otra reclamacién que surja de o en relacién con (i) la
fabricacidon, uso, venta o importaciéon de cualquier Bien, o (ii)
cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta
Subcléusula, la Parte a la cual corresponda indemnizar podré (a su costo)
realizar negociaciones para la transaccion de la reclamacion y de
cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella.

La otra Parte ayudard, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a
impugnar la reclamacion.

Esta otra Parte (y su Personal) no hard ninguna admisién que pueda
perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al
frente de una negociacion, litigio o arbitraje a pesar de habérselo
solicitado la otra Parte.

Ninguna de las Partes serd responsable ante la otra por la privacion de
uso de las Obras, pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni
pérdidas o dafios indirectos o emergentes que pueda sufrir la otra Parte
en relacion con el Contrato, a menos que asi sea dispuesto
especificamente con arreglo a la Subcldusula 8.7 [Dafios por
Demora].; Subcldusula 11.2 [Costo de Reparaciéon de los Defectos];
Subcldusula 15.4 [Pagos después de la Terminacién]; Subcldusula
16.4 [Pago a la Terminacion]; Subcldusula 17.1 [Indemnizaciones];
Subcldusula 17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos del Contratante];
y Subclédusula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial]

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud
del Contrato o en relacién con éste, salvo por lo dispuesto en las
Subclausulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos del
Contratante 'y  Materiales de Libre Disposiciéon], 17.1
[Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial], no excederd el monto que resulte de la multiplicacién de
un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual
Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no
especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.

Esta Subcldusula no limitard la responsabilidad en caso de fraude,
incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que
incumple.
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17.7 Uso del
Alojamiento y
las
Instalaciones
del
Contratante

El Contratista asumird toda la responsabilidad por el cuidado del
alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los
hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones, desde las
respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupacion
(pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupacion después de las
fechas sefaladas en el Certificado de Recepcion de las Obras). Si el
alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren
alguna pérdida o dafio mientras estén bajo la responsabilidad vy
cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean
responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificard, a su costo,
la pérdida o el dafio a satisfaccion del Ingeniero.



Seccion VII. Condiciones Generales Pag 112

18.1 Requisitos
Generales en
Materia de
Seguros

18. Seguro

En esta Clausula, ‘“Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro,
la Parte responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la
Subcldusula pertinente. Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora,
cada seguro se contratard con aseguradoras bajo los términos
aprobados por el Contratante.

Esos términos deberdn ser consistentes con los términos acordados por
ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacion. Este acuerdo
de términos tendrd precedencia sobre las disposiciones de esta
Cldusula. Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros
se contratardn con aseguradoras y bajo términos aceptables por el
Contratista.

Estos términos deberdn ser consistentes con los términos acordados
por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacion. Este
acuerdo de términos tendra precedencia sobre las disposiciones de ésta
Cldusula. Si se requiere una pdliza de seguro colectivo, la cobertura se
aplicard por separado a cada asegurado como si se hubiera emitido una
poliza individual para cada uno de ellos.

Si una péliza cubre a otras partes adicionales, es decir, ademds de los
asegurados que se sefialan en esta Cldusula, (i) el Contratista actuard
al amparo de la pdliza en nombre de los asegurados colectivos
adicionales, salvo que el Contratante actuard en nombre del Personal
del Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podrin
recibir pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato
directo con el asegurador, y (iii) la Parte aseguradora exigird a todos
los asegurados colectivos adicionales que cumplan las condiciones
establecidas en la pdliza.

Toda péliza contra dafos y perjuicios dispondrd que los pagos sean
hechos en las monedas requeridas para fines de reparacion de la
pérdida o el dafio pertinente. Los pagos que se reciban de los
aseguradores se usardn para reparar dicha pérdida o dafio.

La Parte aseguradora pertinente presentard a la otra Parte, dentro de
los plazos respectivos que figuren en los Datos Contractuales
(calculados a partir de la Fecha de Inicio):

(a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta
Clausula, y

(b) copias de las pdlizas de los seguros que se sefialan en las
Subclausulas 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del
Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a Lesiones Personales y
Dafios a la Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora
suministrard a la otra los comprobantes de pago.
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Cada vez que se presenten comprobantes o pdlizas, la Parte
aseguradora notificard también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplird sin demoras las condiciones
estipuladas en cada una de las pélizas de seguro. La Parte aseguradora
mantendrd a las aseguradoras informadas acerca de cualquier cambio
relevante para la ejecucion de las Obras y se asegurard que el seguro
se mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

Ninguna de las Partes hard modificaciones sustanciales a los términos
de los seguros sin la previa aprobaciéon de la otra Parte. Si una
aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificacion, la Parte
que primero sea notificada por el asegurador notificara sin demora a la
otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros
que deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no presenta
comprobantes satisfactorios ni copias de las pélizas de conformidad
con esta Subcldusula, la otra Parte podrd (a su discrecion y sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la
cobertura pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte
aseguradora pagard a la otra el monto de esas primas, y el Precio del
Contrato se ajustard de conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita las obligaciones,
responsabilidades o compromisos del Contratista o el Contratante en
virtud de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualesquiera de
los montos no asegurados o no recuperados de las aseguradoras serdn
asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad con
dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos.

Sin embargo, si la Parte aseguradora deja de contratar y mantener en
vigencia un seguro que se encuentre disponible y que dicha Parte deba
contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba
la omisién ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este
incumplimiento, la Parte aseguradora pagard cualesquiera de los
montos que habrian sido recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la Subcldusula
2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], segin corresponda.

El Contratista podrd contratar todos los seguros relacionados con el
Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro
mencionado en la Cldusula 18) con aseguradoras provenientes de
cualquier pais elegible.
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18.2 Seguro de las
Obras y los
Equipos del
Contratista

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales
y los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo
total de reposicion, incluidos los costos de demolicion, retiro de
escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro sera
vdlido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al
inciso (a) de la Subcldusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de
Seguros] hasta la fecha de emision del Certificado de Recepcion de
las Obras.

La Parte aseguradora mantendrd este seguro a fin de proporcionar
cobertura hasta la fecha de emision del Certificado de Cumplimiento,
por pérdidas o dafios imputables al Contratista a raiz de una causa que
ocurra antes de la emision del Certificado de Recepcion de Obra, y por
las pérdidas o dafios causados por el Contratista durante cualquier otra
operacion (incluidas las contempladas en la Clausula 11
[Responsabilidad por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurard los Equipos del Contratista por un
valor igual o mayor al costo total de reposicion, incluida la entrega en
el Lugar de las Obras. En relacion con cada uno de los elementos de
los Equipos del Contratista, el seguro estard vigente durante el
transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de
necesitar como Equipo del Contratista.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros
contemplados en esta Subclausula:

(a) deberdn ser contratados y mantenidos por el Contratista como
Parte aseguradora,

(b) deberdn estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrdan
derecho a recibir conjuntamente pagos de las aseguradoras y
pagos retenidos o asignados a la Parte que asuma efectivamente
los costos de rectificacion por pérdidas o dafios,

(c) deberdn cubrir todas las pérdidas y dafios que se deban a causas
no especificadas en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del
Contratante],

(d) deberdn cubrir asimismo, hasta donde sea especificamente
requerido en los Documentos de Licitacion, pérdidas o dafios a
una parte de las Obras atribuibles al uso o la ocupacién de otra
parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o dafios
ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (¢), (g) y
(h) de la Subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante], excluidos
(en cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo términos
comercialmente razonables, con deducibles por incidente no
mayores al monto sefialado en los Datos del Contrato (de no
indicarse monto, este inciso (d) no serd aplicable), y
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18.3 Seguro Contra
Lesiones
Personales y
Darios a la
Propiedad

(e) podra, sin embargo, excluir la pérdida, los dafios y el
reacondicionamiento de:

(1) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas
debido a un vicio de disefio, materiales o mano de obra (pero la
cobertura incluird cualesquiera otras partes que se pierdan o
dafien como resultado directo de esta condicion defectuosa y no
segln se describe en el inciso (ii) infra),

(i) una parte de las Obras que se pierda o dafie por el
reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras que
esté en condiciones defectuosas debido a un defecto de disefio,
materiales 0 mano de obra,

(i11)) una parte de las Obras que haya sido recibida por el
Contratante, salvo en la medida en que el Contratista sea
responsable por la pérdida o dafio, y

(iv) Bienes mientras no estén en el Pafis, sujeto a la Subcldusula
14.5 [Equipos y Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mds de un afio a partir de la Fecha
Base, la cobertura descrita en el inciso (d) supra deja de estar
disponible bajo términos comercialmente razonables, el Contratista
(como Parte aseguradora) notificard al Contratante, con informacién
complementaria.

El Contratante entonces: (i) con sujecion a la Subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante] tendrd derecho a recibir el pago de
un monto equivalente a los términos comercialmente razonables que el
Contratista deberia haber previsto pagar por dicha cobertura, y (ii)
salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente
razonables, se considerard que ha aprobado la omisién de conformidad
con la Subcldusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros].

La Parte aseguradora asegurard contra la responsabilidad de cada una
de las Partes por cualquier pérdida, dafio, muerte o lesién corporal que
pueda ocurrir a cualquier propiedad fisica (salvo los elementos
asegurados con arreglo a la Subcldusula 18.2 [Seguro de las Obras y
los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepcion de
personas aseguradas con arreglo a la Subcldusula 18.4 [Seguro del
Personal del Contratista]), que surjan a raiz del cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista y antes de la emision del Certificado
de Cumplimiento.

El seguro serd por un monto limite, por incidente, no menor al que se
sefale en los Datos Contractuales, sin limitar el nimero de incidentes
que puedan ocurrir.
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18.4 Seguro para el
Personal del
Contratista

Si en los Datos del Contrato no se sefiala ningiin monto, esta
Subclausula no seré aplicable.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros
especificados en esta Subcldusula:

(a) deberdn ser contratados y mantenidos por el Contratista como
Parte aseguradora,

(b) deberan estar a nombre de ambas Partes,

(c) deberdn cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y dafios
que sufra la propiedad del Contratante (salvo los elementos
asegurados con arreglo a la Subcldusula 18.2) como
consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista, y

(d) podra, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en
que surjan de:

(i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras
Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a través de
cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras
Permanentes,

(1) los dafios que se produzcan como resultado inevitable de las
obligaciones del Contratista en cuanto a la ejecucién de las
Obras y la reparacion de cualesquiera defectos, y

(ii1)) una causa sefialada en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del
Contratante], salvo en la medida en que exista una
cobertura bajo términos comercialmente razonables.

El Contratista contratard y mantendrd un seguro de responsabilidad
civil contra reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos (incluidos
honorarios y gastos de abogados) como resultado de lesiones,
enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el
Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.

El seguro debera cubrir al Contratante y al Ingeniero contra
responsabilidad por reclamos, dafos, pérdidas y gastos (incluyendo
honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones, enfermedad
o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier
otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro
podrd excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean
producto de cualquier acto o negligencia del Contratante o del
Personal del Contratante.

El seguro deberd ser mantenido en plena vigencia y efecto durante
todo el tiempo en que el personal mencionado trabaje en la ejecucion
de las Obras.
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En el caso de los empleados de un Subcontratista, este ultimo podra
contratar el seguro, pero el Contratista serd responsable de velar por el
cumplimiento de esta Clausula.
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19.1 Definicion de
Fuerza Mayor

19.2 Notificacion de
Casos de Fuerza
Mayor

19. Fuerza Mayor

En esta cldusula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o
circunstancia:

(a) que estd fuera del control de una Parte,

(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado
provisiones para protegerse antes de celebrar el Contrato,

(c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente
haber evitado o superado , y

(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva,
acontecimientos excepcionales o circunstancias como las que
enumeran a continuacién, siempre y cuando se cumplan las
condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

(1) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o
no), invasion, acto de enemigos extranjeros,

(i1) rebelion, terrorismo, sabotaje por personas distintas al
Personal del Contratista, revoluciéon, insurreccion,
usurpacion del poder o asuncién del poder por los militares,
0 guerra civil,

(i) disturbio, conmocién, huelga o cierre patronal por
personas distintas al Personal del Contratista,

(iv) municiones de guerra, material explosivo, radiacion
ionizante o contaminacién por radioactividad, salvo en los
casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas
municiones, materiales explosivos, radiaciones 0
radioactividad por el Contratista, y

(v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o
actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verd impedida de
cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta
notificard a la otra sobre la situacion o circunstancia constitutiva de la
Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se
podran cumplir. La notificacion se hard dentro del plazo de 14 dias a
partir de la fecha en que la Parte tomé o debi6 haber tomado
conocimiento, de la situacidén o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor.
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19.3 Obligacion de
Reducir las
Demoras

19.4 Consecuencias
de la Fuerza
Mayor

19.5 Fuerza Mayor que
Afecte a un
Subcontratista

Una vez que se haga la notificacion, la Parte estard eximida del
cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, la Fuerza
Mayor no serd aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de
las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su
alcance para reducir al minimo cualquier demora en el cumplimiento
del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de
Fuerza Mayor.

Una Parte notificard a la otra cuando deje de verse afectada por la
situacion o circunstancia de Fuerza Mayor.

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se
haya notificado con arreglo a la Subclausula 19.2 [Notificaciéon de
Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo,
el Contratista, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendrd derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de dicha demora , si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud la
Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], y

(b) si la situacion o circunstancia es del tipo que se describe en los
incisos (i) a (iv) de la Subcldusula 19.1 [Definicién de Fuerza
Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el Pais,
el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificacion
o reemplazo de las Obras o los Bienes dafiados o destruidos por
Fuerza Mayor, hasta donde estos dafios o pérdidas no son
indemnizables por medio de la péliza de seguro referida en la
Subcldusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de
Contratista].

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad
con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una
decision al respecto.

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o
acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su
responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o mas
amplios que los que se especifican en esta Clausula, dicha situacion o
circunstancia adicional o mas amplia de fuerza mayor no exonerara al
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le daran derecho a
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19.6 Terminacion
Opcional, Pago y
Finiquito

19.7 Liberacion del
Cumplimiento
del Contrato

ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Clausula.

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida
por un periodo continuo de 84 dias por algiin motivo de Fuerza Mayor
que se haya notificado de conformidad con la Subcldusula 19.2
[Notificacién de Fuerza Mayor], o por varios periodos que sumen un
total de méds de 140 dias debido al mismo motivo de Fuerza Mayor
que se haya notificado, cualquiera de las Partes podréd notificar a la
otra la terminacién del Contrato.

En ese caso, la terminacién entrard en vigencia 7 dias después de la
notificacion, y el Contratista procederd de conformidad con la
Subcldusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del
Contratista].

Tras dicha terminacién, el Ingeniero determinard el valor de los
trabajos realizados y emitird un Certificado de Pago que debera
incluir:

(a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo
precio se estipula en el Contrato;

(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras
que se hayan entregado al Contratista, o cuya entrega deba
aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasardn a ser
propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en
que los pague, y el Contratista pondrd los mismos a disposicion
del Contratante;

(c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las
circunstancias haya incurrido razonable y necesariamente el
Contratista en las circunstancias con la expectativa de terminar
las Obras;

(d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del
Contratista del Lugar de las Obras y el de devolverlos a los
trabajos del Contratista en su pais (o cualquier otro destino que
no suponga un costo mayor); y

(e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminacion, al personal y la
mano de obra empleados totalmente por el Contratista en
relacion con las Obras.

Sin perjuicio de cualquier disposicion de esta Cldusula, si surge una
situacion que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de
manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilicito
para cualquiera o ambas Partes cumplir sus obligaciones contractuales
0 que, en virtud de la ley que rige el Contrato, otorgue a las Partes el
derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces,
mediante notificacion de una de las Partes a la otra sobre dicha
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situacion o circunstancia:

(a)

(b)

las Partes quedardn liberadas de seguir cumpliendo el Contrato,
sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto de cualquier
incumplimiento previo del Contrato, y

el monto pagadero al Contratista por el Contratante sera el
mismo que habria sido pagadero de conformidad con la
Subclausula 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y Finiquito] si el
Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subcldusula
19.6.
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20.

20.1 Reclamaciones
del Contratista

Reclamaciones, Controversias y Arbitraje

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prérroga
del Plazo de Terminacién o cualquier pago adicional en virtud de
cualquier Cldusula de estas Condiciones o de otra forma vinculada
con el Contrato, el Contratista enviard una notificaciéon al Ingeniero
en la que describird el evento o circunstancia que origina el reclamo.

La notificacion se hard tan pronto como sea posible, a mas tardar 28
dias después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido
darse cuenta, de dicho evento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28
dias, no se prorrogara el Plazo de Terminacion, el Contratista no
tendrd derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante quedara
liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De
otra forma, se aplicardn las siguientes disposiciones de esta
Subclausula.

El Contratista también enviara cualquier otra notificacidon requerida
en el Contrato, asi como informacién complementaria sobre la
reclamacion, que sea pertinente a dicho evento o circunstancia.

El Contratista mantendrd los registros actualizados que sean
necesarios para fundamentar el reclamo, ya sea en el Lugar de las
Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero.

Sin admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podra,
tras recibir cualquier notificacion con arreglo a esta Subcldusula,
seguir de cerca la contabilidad y ordenar al Contratista que
mantenga registros actualizados adicionales.

El Contratista permitira al Ingeniero verificar todos esos registros, y
(de requerirsele) presentard copias al Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momento en que el
Contratista se dé cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o
circunstancia que origind el reclamo, o dentro de cualquier otro
plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el
Contratista enviard al Ingeniero un reclamo completo vy
pormenorizado que incluya toda la informacién complementaria del
fundamento del reclamo y de la prorroga del plazo o pago adicional
exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un
efecto continuo:

(a) este reclamo completo y pormenorizado se considerard como
temporal;

(b) el Contratista enviard mensualmente reclamos temporales
adicionales, en las que especificard la demora acumulada o el
monto exigido, ademds de toda la informacioén adicional que
pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y
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(c) el Contratista enviara un reclamo definitivo dentro de 28 dias
después de que el evento o circunstancia deje de producir
efectos, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el
Contratista y apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en que
reciba un reclamo o cualquier informacién adicional que respalde un
reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el
Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero respondera dando su
aprobacion, o bien negando su aprobacién y dando comentarios
detallados.

El Ingeniero también podra solicitar cualquier informacion adicional
que sea necesaria, pero deberd dar su respuesta sobre los principios
del reclamo en el plazo indicado anteriormente.

Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el Ingeniero
debera, de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones], acordar
o decidir sobre: (i) las prérrogas (si las hubiere) del Plazo de
Terminacion (antes o después de su vencimiento) segin Ila
Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], o (ii) los
pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere
derecho segtin el Contrato.

Cada Certificado de Pago deberd incluir los pagos adicionales de los
reclamos que razonablemente se hayan determinado como
pagaderos en virtud de la respectiva disposicion del Contrato.

Salvo y hasta que la informaciéon suministrada sea suficiente para
fundamentar todo el reclamo, el Contratista s6lo tendra derecho a
recibir pagos por la parte del reclamo que haya podido demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta
Cldusula, cualquiera de las partes puede considerar que el reclamo
ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera de ellas puede
referirlo a la Comision para la Resolucién de Controversias segun la
Subclausula 20.4 [Obtencion de Decisiéon de la Comision para la
Resolucion de Controversias].

Los requisitos de esta Subcldusula son adicionales a los que se
establecen en cualquier otra Subcldusula que se aplique a un
reclamo.

Si el Contratista no cumple con esta u otra Subcldusula en relacion
con cualquier reclamo, prérroga del plazo o pago adicional, dard
cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento haya
impedido o perjudicado la investigacion adecuada del reclamo,
salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al segundo inciso de
esta Subclausula.
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20.2 Nombramiento de
la Comision para la
Resolucion de
Controversias

Las controversias serdn referidas a una Comision para la Resolucion
de Controversias para su decision de conformidad con Ia
Subclausula 20.4 [Obtencion de una Decision de la Comision para la
Resolucion de Controversias]. Las Partes nombraran una Comision
para la Resolucion de Controversias, para la fecha que se sefiale en
los Datos Contractuales.

La Comision para la Resoluciéon de Controversias estard formada,
segln se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres personas
debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las cuales
hablaré con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en
el Contrato y serd un profesional con experiencia en el tipo de
construccion que concierne a las Obras y en la interpretacion de
documentos contractuales.

Si no se indica el niimero de miembros y las Partes no resuelven otra
cosa, la Comisién para la Resolucion de Controversias estard
formada por tres personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comision para la
Resolucion de Controversias 21 dias antes de la fecha sefialada en
los Datos Contractuales, y dicha Comision debe estar formada por
tres personas, cada Parte propondrd un miembro para la aprobacion
de la otra Parte.

Los dos primeros miembros propondrdn al tercer miembro y las
Partes deberan acordar sobre éste, quien actuard como presidente.

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros
potenciales y ésta es parte del Contrato, los miembros serdn
seleccionados entre los que aparecen en la lista, que no sea
cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el
nombramiento. El acuerdo entre las Partes y bien el miembro tnico
o bien cada uno de los tres miembros, incorporard por referencia las
Condiciones Generales del Convenio de la Comision para la
Resoluciéon de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas
Condiciones Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos.

Los términos de la remuneracidn, bien sea del miembro dnico o bien
de los tres miembros, incluida la remuneracién de cualquier experto
a quien consulte la Comision para la Resolucion de Controversias,
se estableceran de comun acuerdo entre las Partes al momento en
que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte serd
responsable de pagar la mitad de la remuneracion.

Si las Partes asi lo acuerdan en cualquier momento, podran referir
cualgier asunto a la Comision para la Resolucién de Controversias
para que ésta de su opinion. Ninguna de las Partes consultard con la
Comisién sobre cualquier materia sin el consentimiento de la otra
Parte.
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20.3 Desacuerdo sobre la
Composicion de la
Comision para la
Resolucion de
Controversias

Si un miembro rehiisa 0 no puede actuar por muerte, incapacidad,
renuncia o terminaciéon del nombramiento, se nombrarda a un
sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizé para
designar o acordar sobre la la persona que estd siendo sustituida,
conforme se describe en esta Subcldusula.

El nombramiento de cualquier miembro podrd terminarse por mutuo
acuerdo de ambas Partes, pero no por el Contratante o el Contratista
actuando por si mismos. Salvo que las Partes dispongan otra cosa, el
nombramiento de la Comision para la Resolucion de Controversias
(incluido cada miembro) expirard cuando entre en vigencia el
finiquito mencionado en la Subcldusula 14.12 [Finiquito].

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento
del miembro tnico de la Comisién para la Resolucion de
Controversias, para la fecha sefialada en el primer inciso de la
Subclausula 20.2 [Nombramiento de la Comisién para la
Resolucion de Controversias],

(b) para dicha fecha una de las las Partes no nombra un miembro
(para aprobacién de la otra Parte) o no aprueba un miembro
designado por la otra Parte, para una Comision para la
Resolucidon de Controversias compuesta por tres miembros,

(c) para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto
del nombramiento del tercer miembro (para actuar como
presidente) de la Comision para la Resolucion de
Controversias, 0

(d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento
de un sustituto dentro de 42 dias después de la fecha en que el
miembro Unico o uno de los tres miembros rehise o no pueda
actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion del
nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que
se designe en los Datos del Contrato nombrard, a solicitud de una o
ambas Partes y después de consultar con ellas, dicho miembro de la
Comision para la Resoluciéon de Controversias.

Este nombramiento sera definitivo y concluyente.

Cada Parte serd responsable de pagar la mitad de la remuneracién de
la entidad o funcionario encargado del nombramiento.
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20.4 Obtencion de
Decision de la
Comision para la
Resolucion de
Controversias

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en
relacién con, o a raiz de, el Contrato o la ejecucion de las Obras,
incluida cualquier controversia relativa a cualquier certificado,
decisién, orden, opinién o valoracion del Ingeniero, cualquiera de
las Partes podra remitir la controversia por escrito a la Comision
para la Resolucion de Controversias para su decision, con copias a la
otra Parte y al Ingeniero.

Dicha remision debera indicar que el caso se remite con arreglo a
esta Subcldusula.

En el caso de una Comision para la Resolucion de Controversias que
esté compuesta por tres personas, se considerard que la Comision ha
recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente de la
misma.

Ambas Partes pondrdn a disposicion de la Comision para la
Resoluciéon de Controversias, tan pronto como sea posible, toda la
informacién adicional requerida y le proporcionardn el acceso
necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la
Comision pueda requerir para llegar a una decision sobre dicha
controversia. Se considerard que la Comisién no actia en calidad de
arbitro(s).

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en que
reciba el caso en cuestion, o en el plazo que proponga la Comision
para la Resolucion de Controversias y aprueben ambas Partes, la
Comisién emitird su decision, la cual deberd ser fundamentada y
expresar que se basa en esta Subcldusula.

La decision serd obligatoria para ambas Partes, quienes la cumplirdn
sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una transaccién
amigable o en un laudo arbitral conforme se sefiala adelante.

A menos que el Contrato haya sido abandonado, rechazado o
terminado, el Contratista seguird ejecutdndolas Obras de
conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes estd inconforme con la decision de la
Comision para la Resolucion de Controversias, dicha Parte podré,
dentro del plazo de 28 dias después de recibir la decision, notificar a
la otra Parte acerca de su inconformidad y su intencién de entablar
un proceso de arbitraje. Si la Comisiéon para la Resolucion de
Controversias no comunica su decision dentro del plazo de 84 dias
(o en el plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el
caso, entonces cualquiera de las Partes podrd, dentro de los 28 dias
siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte
acerca de su inconformidad y su intencién de entablar un proceso de
arbitraje. En cualquiera de esos casos, la notificacion de
inconformidad indicard que la misma se efectia de conformidad
con esta Subcldusula, expondré el asunto objeto de la controversia y
la razén o razones de la inconformidad.
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20.5 Transaccion
Amigable

20.6 Arbitraje

A excepcion de lo que se sefiala en las Subcldusulas 20.7
[Incumplimiento de una Decision de la Comisién para la Resolucion
de Controversias] y 20.8 [Vencimiento del Nombramiento de la
Comision para la Resolucion de Controversias], ninguna de las
Partes tendrd derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una
controversia si no se ha hecho una notificacién de inconformidad
con arreglo a esta Subcldusula.

Si la Comision para la Resolucion de Controversias ha comunicado
a ambas Partes su decision respecto de un asunto objeto de
controversia, y ninguna de ellas ha hecho una notificaciéon de
inconformidad dentro del plazo de 28 dias después de haber recibido
la decision de la Comision, la decision pasard a ser definitiva y
obligatoria para ambas Partes.

Cuando se haya hecho una notificacion de inconformidad con
arreglo a la Subcldusula 20.4 supra, ambas Partes tratardn de llegar a
una transaccidon amigable antes de iniciar el proceso de arbitraje.

Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podra
iniciarse un arbitraje en o después del quincuagésimo sexto (56°)
dia transcurrido desde la fecha de la notificacién de inconformidad
y de la intencidn de iniciar un proceso de arbitraje, atin cuando no se
hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable.

Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales,
cualquier disputa no resuelta amigablemente y respecto de la cual la
decisiéon de la Comisién para la Resolucion de Controversias (de
haberse emitido) no haya adquirido carécter definitivo y obligatorio
se resolverd en forma definitiva mediante arbitraje internacional.
Salvo que ambas Partes acuerden otra cosa:

(a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje serd
internacional, administrado por la institucion nominada en los
Datos del Contrato y, a eleccion de dicha institucién, de
acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere)
o las de UNCITRAL,

(b) la sede del arbitraje serd la ciudad donde esté localizada la
sede de la institucion designada,

(c) el arbitraje se llevara a cabo en el idioma para comunicaciones
que se define en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma], y

(d) para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje serd
conducido de acuerdo con procedimientos realizados de
acuerdo con las Leyes del Pais del Contratante.



20.7

20.8
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Incumplimiento de
una Decision de la
Comision para la
Resolucion de
Controversias

Vencimiento del
Nombramiento de
la Comision para la
Resolucion de
Controversias

Los arbitros tendrdn plena facultad para abrir, verificar y modificar
cualquier certificado, decisién, orden, opinién o tasacion del
Ingeniero, asi como cualquier decision de la Comisién para la
Resolucion de Controversias, que sean pertinentes a la controversia.
Nada descalificard a los representantes de las Partes y al Ingeniero
para servir de testigo y presentar evidencia ante el arbitro o darbitros
en relacion con cualquier asunto pertinente a la controversia.

Ninguna de las Partes estard limitada en los procedimientos ante el
arbitro o 4rbitros a las pruebas o argumentos presentados
previamente ante la Comision para la Resoluciéon de Controversias
para obtener su decisién, ni a las razones de inconformidad
seflaladas en su respectiva notificacion. Cualquier decision de la
Comision para la Resolucion de Controversias serd admisible como
prueba en el arbitraje.

El arbitraje podrd iniciarse antes o después de la terminacion de las
Obras. Las obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comision
para la Resolucién de Controversias no serdn alteradas a raiz de
cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo durante la
ejecucion de las Obras.

En el caso en que una de las Partes incumpla una decision definitiva
y obligatoria de la Comision para la Resolucion de Controversias, la
otra Parte podrd, sin perjuicio de los demds derechos que pueda
tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a la
Subcldusula 20.6 [Arbitraje]. Las Subcldusulas 20.4 [Obtencion de
una Decisién de la Comisién para la Resolucion de Controversias] y
20.5 [Transaccion Amigable] no serédn aplicables en este caso.

Si surge una controversia entre las Partes en relacion con, o a raiz
de, el Contrato o la ejecucion de las Obras, y no existiere una
Comision para la Resolucion de Controversias, ya sea por el
vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razon:

(a) las Subclausulas 20.4 [Obtencién de una Decision de la
Comision para la Resolucion de Controversias] y 20.5
[Transaccion Amigable] no se aplicardn, y

(b) la controversia podra ser sometida directamente a arbitraje con
arreglo a la Subcldusula 20.6 [Arbitraje].
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ANEXO (NO SE APLICA)

A. Condiciones Generales del Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias

1. Definiciones

2. Disposiciones
Generales

Cada “Convenio de la Comision para la Resolucién de
Controversias” es un acuerdo tripartito celebrado por y entre:

(a) el “ Contratante™;

(b) el “Contratista”; y

(c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comisién
para la Resolucion de Controversias como:

(1) el miembro Unico de “la Comisién para la Resolucion de
Controversias” y, cuando sea este el caso, todas las
referencias a los “Demds Miembros” no serdn aplicables,
0

(i1) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la
Comision para la Resolucion de Controversias” y, cuando
este sea el caso, las otras dos personas se llamardn los
“Otros Miembros”.

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto
celebrar) un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el
Convenio de la Comision para la Resolucién de Controversias, que
incluye este anexo. En el Convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias, los términos y las expresiones que no
se definan de otra manera tendrén el significado que se les atribuya
en el Contrato.

Salvo indicacién en otro sentido en el Convenio de la Comision
para la Resolucion de Controversias, dicho Convenio entrard en
vigencia en la dltima de las siguientes fechas:

(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro
hayan firmado el Convenio de la Comision para la Resoluciéon
de Controversias, o

(c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los
Demds Miembros (si los hubiere) hayan firmado
respectivamente un convenio de la Comisién para la
Resolucion de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier
momento el Miembro podrd, previa notificacion con una antelacion
minima de 70 dias, presentar su renuncia ante el Contratante y el
Contratista, y el Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias expirard al vencimiento de dicho plazo.
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3. Garantias

4. Obligaciones
Generales del
miembro

El Miembro garantiza y acuerda que es y serd imparcial e
independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el
Ingeniero. El Miembro divulgara sin demora a cada uno de ellos y a
los Demds Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o
circunstancia que pareciera inconsistente con su garantia y acuerdo
de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el
Contratista, se basa en la declaracion del Miembro en el sentido de
que:

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizard el Contratista en
virtud del Contrato,

(b) tiene experiencia en la interpretacion de documentos
contractuales, y

(c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define
en el Contrato.

El Miembro debera:

(a) no tener interés financiero ni de otra indole en el Contratante,
el Contratista o el Ingeniero, ni ningtin interés financiero en el
Contrato, salvo por el pago de conformidad con el Convenio
de la Comision para la Resolucion de Controversias;

(b) no haber sido contratado previamente como consultor ni de
otra forma por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero,
salvo en los casos en que se hubiere informado por escrito al
Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio
de la Comision para la Resolucién de Controversias;

(c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los
Demas Miembros (si los hubiere), antes de firmar el Convenio
de la Comision para la Resolucion de Controversias y, a su leal
saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre cualquier
relacion profesional o personal con cualquier director,
funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, asi como cualquier participacion previa en el
proyecto general del que forme parte el Contrato;

(d) no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias, como consultor
o de otra forma por el Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito
el Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los
hubiere);

(e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo
dispuesto en la Subcldusula 20.4 de las condiciones
contractuales;
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5. Obligaciones
Generales del
Contratante y el
Contratista

(f) no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del
Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecucion
del Contrato, salvo conforme se contempla en las normas de
procedimiento que se anexan;

(g) mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el
Contratante, el Contratista o el Ingeniero en relacién con su
contratacion por parte de cualquiera de ellos, ya sea como
consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en
virtud del Convenio de la Comisiéon para la Resolucion de
Controversias;

(h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las
obras y todas las audiencias que sean necesarias;

(1) familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de
cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el
Contrato) estudiando toda la documentacion recibida, que
deberd mantenerse en un archivo de trabajo vigente;

(j) tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato
y todas las actividades y audiencias de la Comision para la
Resolucion de Controversias, no dandoles publicidad ni
divulgaciéon sin el consentimiento previo por escrito del
Contratante, el Contratista y los Demds Miembros (si los
hubiere); y

(k) estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema
pertinente del el Contrato, cuando se lo soliciten tanto el
Contratante como el Contratista, sujeto al acuerdo de los
Demas Miembros (si los hubiere).

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el
Personal de Contratista no solicitardn asesoria ni consultardn con el
Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las
actividades de la Comision para la Resoluciéon de Controversias en
virtud del Contrato y del Convenio de la Comisién para la
Resolucion de Controversias. El Contratante y el Contratista
velardn por el cumplimiento de esta disposicion por parte del
Personal del Contratante y el Personal del Contratista,
respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y
frente al Miembro a que, salvo en casos en que el Contratante, el
Contratista y el Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere)
acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:

(a) no serd nombrado arbitro en ningun proceso de arbitraje que se
realice en virtud del Contrato;
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6. Pago

(b) no serd llamado como testigo en relacién con cualquier
controversia sometida a uno o méas arbitros designados para
cualquier proceso de arbitraje que se realice en virtud del
Contrato; y

(c) no serd responsable por ninguna reclamacion que se haga sobre
cualquier accion u omisién en el ejercicio o supuesto ejercicio
de las funciones como Miembro, a menos que se demuestre
que dicho acto u omision se realiz6é de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma
conjunta y solidaria, indemnizan y liberan al Miembro de cualquier
reclamacion de cuya responsabilidad se le libere con arreglo al
parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la
Comisiéon para la Resolucion de Controversias en virtud de la
Subclausula 20.4 de las Condiciones del Contrato, frente a lo cual el
Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las obras y
asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministraran
la garantia adecuada por el monto equivalente a los gastos
razonables en que pueda incurrir el Miembro. No se considerard
ningin otro pago adeudado o pagado al Miembro.

El Miembro serd remunerado en la moneda que se designe en la
Comision para la Resolucion de Controversias, de la siguiente
manera:

(a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se
considerard como pago total por:

(1) estar disponible, previa notificacion de 28 dias, para todas
las visitas al lugar de las obras y las audiencias;

(1)) familiarizarse y estar al dia con todos los hechos atinentes
al proyecto y mantener archivos pertinentes;

(ii1) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen
servicios secretariales, fotocopias y suministros de oficina
relacionados con sus funciones; y

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente
Convenio, excepto por los que se mencionan en los incisos
(b) y (c) de esta Cldusula.

El honorario anticipado se pagard con vigencia a partir del dltimo
dia del mes calendario en que entre en vigencia el Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias y hasta el ultimo dia
del mes calendario en que se emita el Certificado de Recepcion de
Obra correspondiente por la totalidad de las Obras.
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A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en el que
se emita el Certificado de Recepcién de Obra correspondiente a la
totalidad de las Obras, el honorario anticipado antedicho se reducira
en un tercio. Este honorario reducido se pagara hasta el primer dia
del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé por
terminado de otra manera el Convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias;

(b) una tasa diaria que se considerard el pago completo por
concepto de:

(1) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de
dos dias de viaje en cada direccidn, por el viaje entre el
domicilio del Miembro y el lugar de las obras, u otro lugar
de reunién con los Demés Miembros (si los hubiere);

(i1) cada dia de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las
Obras, audiencias o la preparacion de decisiones; y

(iii)) cada dia dedicado a la lectura de documentacion
presentada en preparacion para una audiencia;

(c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje
necesarios (boleto aéreo en clase inferior a primera, hotel y
vidticos, asi como otros gastos directos de viaje) en que incurra
en relacion con el ejercicio de sus funciones como Miembro,
asi como el costo de llamadas telefénicas, servicios de
mensajero especial (courier), fax y télex. Serd necesario
presentar un recibo para todos los rubros que excedan el 5% de
la tasa diaria a que se hace referencia en el inciso (b) de esta
Clausula;

(d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre los
pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un
ciudadano o de un residente permanente del Pais) en virtud de
esta Cldusula 6.

Los honorarios anticipados y la tasa diaria serdn los que se
especifiquen en el Convenio de la Comision para la Resolucidn de
Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, esos honorarios y
esa tasa serdn fijos durante los primeros 24 meses calendario y
serdn ajustados con posterioridad a ese periodo por acuerdo entre el
Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la
fecha en que haya entrado en vigor el Convenio de la Comisién
para la Resolucion de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario
anticipado o la tasa diaria del Miembro, la entidad designada o el
funcionario encargado del nombramiento que se sefialen en los
Datos del Contrato determinardn el monto de los honorarios y la
tasa que se usardn.

El Miembro presentard facturas para el pago de los honorarios
anticipados mensuales y boletos aéreos, por trimestres adelantados.
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7. Terminacion

Las facturas de los demds gastos y las tasas diarias se presentardn
después de efectuada una visita al lugar de las obras o una
audiencia. Todas las facturas serdn acompafiadas de una breve
descripcion de las actividades realizadas durante el periodo en
cuestion e irdn dirigidas al Contratista.

El Contratista pagard cada factura del Miembro en su totalidad
dentro del plazo de 56 dias calendario después de recibir cada
factura, y solicitara al Contratante (en las Declaraciones con arreglo
al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas
facturas. El Contratante pagara al Contratista de conformidad con el
Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda
en virtud del Convenio de la Comision para la Resolucién de
Controversias, el Contratante pagard al Miembro la suma adeudada
y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en
funcionamiento la Comisién para la Resolucién de Controversias,
sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Ademas
de todos los demas derechos que se deriven de este incumplimiento,
el Contratante tendra derecho al reembolso de todos los montos
pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, mas todos los
costos que suponga la recuperacion de dichos montos y los
correspondientes cargos financieros calculados a la tasa
especificada en la Subcldusula 14.8 de las Condiciones del
Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura
vdlida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, éste
podré: (i) suspender sus servicios (sin notificacion) hasta que reciba
el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificacién
con arreglo a la Cldusula 7.

En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podrin
terminar conjuntamente el Convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias, previa notificacion al Miembro con
una antelacion minima de 42 dias; o (ii) el Miembro podrd
renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 2.

Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comisién para la
Resolucion de Controversias, el Contratante y el Contratista podrén,
sin perjuicio de sus demds derechos, terminar dicho Convenio
mediante notificacion al Miembro. La notificaciéon entrard en
vigencia cuando sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la
Comisién para la Resolucion de Controversias, el Miembro podra,
sin perjuicio de sus demds derechos, terminar dicho Convenio
mediante notificacion al Contratante y al Contratista. La
notificacion entrard en vigencia cuando estos dos ultimos la
reciban.
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8. Incumplimiento
del Miembro

9. Controversias

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones seran
definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista y el
Miembro. Sin embargo, una notificacion emitida por el Contratante
o el Contratista, pero no por ambos, carecerd de validez.

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de
conformidad con la Cldusula 4 (a) - (d) supra, no tendréa derecho a
ningun pago ni gastos en virtud del presente y, sin perjuicio de sus
demdas derechos, reembolsara tanto al Contratante como al
Contratista cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los
Demads Miembros (si los hubiere), en concepto de procedimientos o
decisiones (de haberlas) de la Comisién para la Resoluciéon de
Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raiz de dicho
incumplimiento.

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones
establecidas en la Clausula 4 (e) - (k) supra, no tendra derecho a
recibir ninglin pago ni gastos estipulados en el presente a partir de
la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus
demdas derechos, reembolsara tanto al Contratante como al
Contratista los pagos y gastos que ya hubiere percibido el Miembro
por concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la
Comision para la Resolucion de Controversias que se declaren
nulas y sin efecto a raiz de dicho incumplimiento.

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relacion a,
este Convenio de la Comision para la Resolucion de Controversias,
o el incumplimiento, la terminaciéon o la invalidez de dicho
convenio, deberd ser sometido a arbitraje institucional para su
resolucion definitiva. Si no se llega a un acuerdo respecto del
instituto de arbitraje, el arbitraje se regird por el Reglamento de
Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional y serd conducido
por un arbitro designado de conformidad con dicho Reglamento.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO (NO SE APLICA)

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comision para la Resolucion de
Controversias realizard visitas al lugar de las obras en intervalos no mayores de 140 dias,
incluidas las épocas de construcciones criticas, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo
que el Contratante, el Contratista y la Comision para la Resolucion de Controversias acuerden
otra cosa, el periodo entre visitas consecutivas no serd inferior a 70 dias, excepto en la medida
requerida para convocar una audiencia conforme se sefiala més abajo.

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras serdn acordados en forma
conjunta por la Comisién para la Resolucion de Controversias, el Contratante y el Contratista o,
en ausencia de un acuerdo, serdn decididos por la Comisién para la Resoluciéon de
Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que dicha Comision se
familiarice y se mantenga al dia con el avance de las Obras y cualquier problema o reclamacion
real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que esté a su alcance para evitar que
los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirdn a las visitas al lugar de las obras, cuya
coordinacion estard a cargo del Contratante en cooperacion con el Contratista. E1 Contratante se
encargard de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de
fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el lugar de las obras, la
Comision para la Resolucion de Controversias elaborard un informe de las actividades realizadas
durante la visita y enviard copias del mismo al Contratante y el Contratista.

El Contratante y el Contratista entregaran a la Comision para la Resolucion de Controversias una
copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes de
avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el
cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre la Comision para la Resolucion de
Controversias y el Contratante o el Contratista se realizardn con copia a la otra Parte. Si la
Comision para la Resolucion de Controversias estd formada por tres personas, el Contratante y el
Contratista enviardn copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de
esas personas.

Si se remite una controversia a la Comision para la Resolucion de Controversias de conformidad
con la Subcldusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comision procedera segun se
establece en la Subcldusula 20.4 y estas normas. Con sujecion al plazo para notificar sobre una
decision y otros factores pertinentes, la Comision para la Resoluciéon de Controversias debera:

(a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, ddndole a cada uno de
ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro, y

(b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos
innecesarios.

La Comisiéon para la Resolucion de Controversias podrd realizar una audiencia sobre la
controversia, en cuyo caso decidird respecto de la fecha y el lugar en que se llevard a cabo, y
podra solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentacion y
argumentos escritos del Contratante y el Contratista.
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Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comision para la
Resolucion de Controversias tendré la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a
cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Ingeniero,
admision a las audiencias y el derecho a ser oido en las mismas, y proceder en ausencia de
cualquier parte que segin la Comisiéon para la Resoluciéon de Controversias haya recibido
notificacion de la audiencia; pero tendrd discrecion para decidir si, y en qué medida, ejercerd
dicha facultad.

El Contratante y el Contratista facultan a la Comision para la Resoluciéon de Controversias, entre
otros aspectos, a:

(a) establecer el procedimiento que se aplicard para resolver una controversia;

(b) decidir sobre la jurisdiccion de la Comision para la Resoluciéon de Controversias y sobre el
alcance de cualquier controversia que se le presente;

(c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o
procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos
procedimientos;

(d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una
decision,
(e) hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere,

(f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

(g) decidir sobre cualquier recurso de reparacion provisional, tales como medidas temporales
o de conservacion, y

(h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decision, , orden, opinién o tasacion del
Ingeniero, que sea pertinente para la controversia.

La Comision para la Resolucion de Controversias no expresard ninguna opiniéon durante las
audiencias en relacién con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, la
Comision para la Resolucion de Controversias tomard y anunciard su decision de conformidad
con la Subcldusula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por
escrito. Si la Comision para la Resolucién de Controversias estd formada por tres personas:

(a)  sereunird en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decision;

(b) tratard de llegar a una decision undnime. Si ello resultara imposible, la decisiéon se
tomard por mayoria de los Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro minoritario
que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y

(c)  siun Miembro no asiste a una reuniéon o audiencia o no cumple cualesquiera funciones
necesarias, los otros dos Miembros podrdn proceder de todas maneras a tomar a una
decisién, a menos que:

(1) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(i) el Miembro ausente sea el presidente de la Comision para la Resolucion de
Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decision.
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Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementardn las CG. En casos de discrepancia, las
presentes disposiciones prevalecerdn sobre las que figuran en las CG.
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Parte A — Datos del Contrato

Condiciones

Subclausula

Datos

El Contrato

1.1.1.1

La Subcldusula 1.1.1. “El Contrato” item|
1.1.1.1, se modifica, cambiando “Carta de
Aceptaciéon” por “Acta de Formalizacién de
Contrato”, como sigue:

“Contrato” es el Convenio, el Acta de
Formalizacién de Contrato, la Carta de la
Oferta, estas Condiciones, las
Especificaciones, los Planos, los
Cronogramas y los demds documentos que
se enumeran en el Convenio o en el Acta de
Formalizacién de Contrato.

Dentro del plazo de 14 dias siguientes a partir
de la fecha de adjudicacién del Contrato, el
Oferente seleccionado deberd firmar el Acta
de Formalizacién del Contrato.

1.1.1.3

La Subcldusula 1.1.1. “El Contrato” {tem|
1.1.1.3, se modifica como sigue:

“Acta de Formalizaciéon de Contrato” es el
acta en el que el Contratista presta su
conformidad a la Resolucién de Adjudicaciéon
dictada por el Intendente de Montevideo, los
Pliegos de Condiciones Generales y
Especiales, los Requisitos de las Obras
(Especificaciones Técnicas, Planos e
Informacién Complementaria), Apéndices a
las Condiciones Especiales, Formularios del
Contrato, Preguntas y Respuestas, las
Addenda previas a la Licitacién, su Carta de
Oferta y demds documentacion conexa.

1.1.1.7

La Subcldusula 1.1.1. “El Contrato” item
1.1.1.7, se modifica como sigue:

“Formularios” son los documentos que llevan
ese mismo titulo, que complementa el
Contratista y presenta con la Carta de la
Oferta, conforme se incluyen en el Contrato.
Dichos documentos pueden incluir la Lista
de Cantidades, datos, listas y formularios de
tarifas y/o precios.

1.1.1.8

La Subcldusula 1.1.1. “El Contrato” item
1.1.1.8, se modifica como sigue:
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Condiciones Subclausula Datos
“Oferta” o “Propuesta” es la Carta de la

Oferta y todos los demds documentos que
presenta el Contratista con la misma,
conforme se incluye en el Contrato.

Partes y personas 1.1.2.2 La Subclausula 1.1.2. “Partes y Personas”
item 1.1.2.2 se modifica como sigue: El
Contratante es la Intendencia de Montevideo.
La Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento
es la oficina encargada por el Contratante para
la Ejecucion del Plan.
La direccién del Contratante es:
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
18 de julio 1360. Piso 9 Sector Santiago de
Chile. Puerta 9003 - 9004
Cdédigo Postal 11200
Correo electronico:
Plansaneamiento@imm.gub.uy
Teléfonos (5982)19502220
FAX (5982)19501991

1.1.2.3 La Subcldusula 1.1.2. “Partes y Personas” item|

1.1.2.3, se modifica como sigue:

“Contratista” es la persona o personas
referida(s) como tal(es) en la Carta de la
Oferta, aceptada por el Contratante.
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Condiciones

Subclausula

Datos

1.1.2.4

La Subclausula 1.1.2. “Partes y Personas”
item 1.1.2.4, se modifica como sigue:

“Ingeniero” o “Director de Obra” o “Unidad
Ejecutora del Plan de Saneamiento” son los
designados por el Contratante como tales
para los fines del Contrato y que se sefiala en
los Datos del Contrato, o cualquier otra
persona designada periédicamente por el
Contratante con notificacién al Contratista de
conformidad con la  Subcldusula 3.4
[Reemplazo del Ingeniero].

Nombre y direccién del Ingeniero:

Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento.

18 de julio 1360. Piso 9 Sector Santiago de
Chile. Puerta 9003 - 9004

Cdédigo Postal 11200

Correo electrénico:
Plansaneamiento@imm.gub.uy
Teléfonos (5982)19502220
FAX (§982)19501991

1.1.2.5

La subcldusula 1,1,2 “Partes y Personas”
item 1.1.2.5 queda redactada como sigue:

“Representante del Contratista” es la persona
designada por el Contratista en el Contrato o
peridédicamente con arreglo a la Subcldusula
4.3 [Representante del Contratista], para que
actie en nombre del Contratista. EI
Contratista debera designar un Representante
Técnico en el Contrato o periédicamente, con
arreglo a la Subclausula 4.3 “Representante
del Contratista” para que actie en nombre del
Contratista.

1.1.2.6

La Subclausula 1.1.2. “Partes y Personas”
item 1.1.2.6, se modifica como sigue:

“Personal del Contratante” significa el
Ingeniero, Director de Obra, los asistentes
mencionados en la  Subcldusula 3.2
[Delegacion por el Ingeniero] y el resto del
personal, mano de obra y otros empleados
del Contratante; asi como cualquier oto
personal sobre el cual se notifique al
Contratista por el Contratante o el Ingeniero,
como Personal del Contratante.
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Condiciones

Subclausula

Datos

1.1.2.8

La Subclausula 1.1.2. “Partes y Personas”
item 1.1.2.8, se modifica como sigue:

“Subcontratista” es cualquier persona
definida como tal en el Contrato, o cualquier
persona designada como subcontratista para
una parte de las Obras.

1.1.2.9

La Subclausula 1.1.2. “Partes y Personas”
item 1.1.2.9 , no se aplica.

Fechas, Pruebas, Plazos y
Terminaciéon

1.1.3.2

La Subclausula 1.1.3. “Fechas, Pruebas,
Plazos y Terminacién” item 1.1.3.2, se
modifica como sigue:

“Acta de Iniciaci6én”. En esta acta se
establece: la ubicacion donde se implantaré el
obrador para la ejecucion de las obras y se
constata la efectiva ocupacién del predio por
el Contratista. Ademads indica el comienzo de
los plazos de ejecucion de las obras (“Fecha
de Inicio” que es la fecha notificada como
tal con arreglo a la Subcldusula 8.1 [Inicio de
las Obras]); y tanto el representante del
Contratista como su Representante Técnico,
constituyen domicilio especial a todos los
efectos.

Fechas, Pruebas, Plazos y
Terminaciéon

1.1.3.3

La Subclausula 1.1.3. “Fechas, Pruebas,
Plazos y Terminacién” item 1.1.3.3, se
modifica como sigue:

“Plazo de Terminacién” o “Plazo de
Ejecucién” significa el plazo para terminar
las Obras o una Secciéon de las mismas
(segin corresponda) con arreglo a la
Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacién],
segin consta en los Datos del Contrato
(incluida cualquier prérroga en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacién]), calculado a partir de Ia
Fecha de Inicio.

Periodo de Notificacion de Defectos

1.1.3.7

La Subclausula 1.1.3. “Fechas, Pruebas,
Plazos y Terminacién” item 1.1.3.7, se
modifica como sigue:

“Periodo para la Notificaciéon de Defectos”
significa el plazo para notificar cualquier
defecto de las Obras o una Seccién de las
mismas (conforme proceda) con arreglo a la
Subcldusula 11.1 [Terminacién de Trabajos
Pendientes y Reparaciéon de Defectos], el
cual se extiende por doce meses entre el
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Condiciones

Subclausula

Datos

ultimo Certificado de Recepcién de Obra y
el Certificado de Cumplimiento, para las
obras en general y por 30 meses para el caso
de pavimentos y afirmados, salvo que se
establezca algo diferente en los Datos del
Contrato (incluida cualquier prérroga en
virtud de la Subcldusula 11.3 [Prérroga del
Plazo para la Notificaciéon de Defectos]),
calculado a partir de la fecha en que se
terminen las Obras o la Seccion conforme se
certifique de acuerdo con la Subcldusula
10.1 [Recepcidn de las Obras y Secciones]

1.1.3.8

La Subclausula 1.1.3. “Fechas, Pruebas,
Plazos y Terminacién” item 1.1.3.8, se
modifica como sigue:

“Certificado de Cumplimiento” o “Acta de
Recepcioén Definitiva”, es el certificado que
se emite en virtud de la Subcldusula 11.9
[Certificado de Cumplimiento].

Moneda y Pagos

1.14.1

La Subcldusula 1.1.4. “Moneda y Pagos”
item 1.1.4.1, se modifica como sigue:

“Monto Contractual Aceptado” es la suma
aceptada en la Carta de Aceptacidn, Acta de
Formalizacion de Contrato para la ejecucion
y terminacién de las Obras y la reparacion
de cualquier defecto.

Moneda y pagos

1.1.4.12

La Subclausula 1.1.4. “Moneda y pagos”
item 1.1.4.12 se modifica como sigue:

“Declaraciéon” o  “Solicitud” es una
declaracion que presenta el Contratista como
parte de una solicitud de un certificado de
pago, en virtud de la Clausula 14 [Precio del
Contrato y Pago].

Moneda y pagos. Precio Provisional

1.1.4.13

En la Subclausula 1.1.4. “Moneda y Pagos”
se agrega el item 1.1.4.13, que se redacta
como sigue:

“Precio Provisional” es el precio fijado hasta
el acuerdo de un precio definitivo.

Otras Definiciones

1.1.6.6

La Subclausula 1.1.6. “Otras definiciones”
item 1.1.6.6 se modifica como sigue:

“Garantia de Cumplimiento” es la Garantfa
(o Garantias si procede) en virtud de la
subclausula 4.2 “Garantfa de Cumplimiento y
otras”.

“Garantia de Conservacion” es la garantia en
virtud de la Subclausula 4.2.2.

“Garantia Decenal” es la garantia en virtud
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Condiciones

Subclausula

Datos

de la Subclausula 4.2 .4.

Otras Definiciones

1.1.6.7

En la Subcldusula 1.1.6. “Otras Definiciones”
el item 1.1.6.7, se modifica como sigue:

“Lugar de las Obras” significa los sitios
donde se ejecutardn las Obras Permanentes,
incluyendo almacenes y dreas de trabajo, y
donde deben ser enviados los equipos y
materiales, asi como cualquier otro sitio que
se defina en el Contrato como parte del Lugar
de las Obras. “Sitio de la Obra” son los
frentes de Obras necesarios para el
cumplimiento del contrato conforme al
cronograma aprobado.

Otras Definiciones

Orden de Servicio

1.1.6.10

En la  Subcldusula 1.1.6. “Otras
Definiciones” se agrega el item 1.1.6.10, que
se redacta como sigue:

“Orden de Servicio” es una comunicacion
por escrito del Contratante al Contratista,
efectuada por el Ingeniero. Esta Orden
materializa la orden mencionada en la
Subclausula 13.1 “Derecho a Variar”.

Ley e Idioma

1.4

El Contrato se regird por la legislacion
vigente en la Republica Oriental del
Uruguay. El idioma que rige en el contrato es
el Idioma Espafiol.

Orden de prioridad de los
documentos

1.5

La Subclausula 1.5 “Orden de prioridad de
los documentos “ queda redactada como
sigue:

Los documentos que conformen el Contrato
deberdn considerarse mutuamente
explicativos. Para fines de interpretacion el
orden de prioridad de los documentos se
ceflird a la siguiente secuencia:

a- el Contrato.

b- el Acta de Formalizacién del Contrato
c- la Oferta

d- las Adendas

e- los Planos de detalle

f- los Planos Particulares

g- los Planos Generales

h- las Especificaciones Técnicas Particulares
(Requisitos de las Obras)

i- las Condiciones Especiales

J- las Condiciones Generales
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Condiciones

Subclausula

Datos

k- Formularios y cualquier otro documento
que forme parte del contrato

I- Reglamentos o Especificaciones Generales
de la Intendencia de Montevideo aplicables a
los tipos de tareas objeto del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigiiedad o
discrepancia en los documentos el Ingeniero
emitird las aclaraciones o instrucciones
necesarias.

Uso de los Documentos del
Contratista por parte del
Contratante

1.10

La Subcldusula 1.10 “Uso de los
Documentos del Contratista por parte del
Contratante”, quedard redactada de la
siguiente manera:

“Se entiende que con la firma del Contrato
de Obra Publica, el Contratista cede al
Contratante los derechos de autor y demads
derechos de propiedad intelectual respecto de
todos los Documentos que elabore con
motivo de los trabajos, obras y servicios
contratados (planos, procedimientos
constructivos, pliegos de condiciones,
especificaciones, etc.), de manera definitiva y
sin plazo determinado.

Sin embargo, el Contratista podrd conservar
una copia de dichos documentos, asi como
utilizar los procedimientos constructivos para
otros proyectos, sin necesidad de contar con
el consentimiento del Contratante”

1.13

La Subcldusula 1.13 “cumplimiento de la
Legislacién”, , se modifica como sigue:

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista
cumplird las leyes pertinentes. Salvo indicacién
en otro sentido en las Condiciones Especiales:

(a)

obtenido (o deberd obtener), si correspondiere,
los permisos de planificacion, zonificacion,
edificacién o de indole similar para las Obras
Permanentes, asi como cualquier otro permiso
que, segin se establezca en las
Especificaciones, deba haberse obtenido (o
deba obtenerse) por el Contratante; y

(b)

Contratante de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento al
respecto, salvo que el Contratista esté
impedido para realizar estas acciones y muestre
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Condiciones

Subclausula

Datos

evidencia de su diligencia

Derecho de Acceso al Lugar de las
Obras

2.1

El primer parrafo de la Subclausula 2.1
“Derecho de Acceso al Lugar de las Obras”
queda redactado como sigue:

El Contratante concederd al Contratista
derecho de acceso a, y posesion, del Lugar de
las Obras en los periodos que sean necesarios.

La Subcldsusula 2.1 “Derecho de acceso al
lugar de las Obras”, item (b) queda redactado
como sigue:

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades.

Permisos, Licencias y Aprobaciones

2.2

La Subcldusula 2.2 “Permisos, Licencias y
Aprobaciones “ se complementa como sigue:

El Contratista obtendrd los permisos para
realizar trabajos en la via publica, las licencias
de construccién necesarios para la realizacién
de las obras objeto del Contrato y toda otra
autorizacién de organismos competentes.

El Contratista deberd cumplir toda la normativa
nacional y departamental, en sus ultimas
versiones, para sefializacion de obras en la via
publica. En particular deberd cumplir con las
resoluciones No. 1821/12 del 7 de mayo de
2012, No 1423/13 de 8 de abril de 2013 y con
las normas UNIT 1114, 1115y 1125.

e JTa norma UNIT 1114 establece una
definiciéon de cada uno de los elementos
de seguridad y a su vez establece cuales
son las condiciones técnicas de los
mismos.

e Lanorma UNIT 1115 establece la manera
de utilizar las sefiales y los dispositivos
para el control de transito frente a eventos
de caricter transitorio en la via publica,
como han sido definidos en la norma
UNIT 1114.

e La normaUNIT 1125 tiene por objeto
establecer los términos y definiciones
referidos a las sefiales y dispositivos para
seflalizacion transitoria utilizados en la
seflalizacion vial.
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Condiciones

Subclausula

Datos

Arreglos Financieros del
Contratante

24

La Subcldusula 2.4 “Arreglos Financieros del
Contratante” queda redactada como sigue:

En virtud de haberse firmado el Contrato de
Préstamo BID 2647/0OC-UR, las obras
cuentan con el financiamiento necesario tanto
por los aportes BID como las contrapartidas
locales. Los Contratos de Préstamo
establecen las normas para que se demuestre
al Banco la existencia de las contrapartidas
locales correspondientes en las fechas
oportunas.

Si el Banco notifica al Prestatario que ha
suspendido los desembolsos al amparo de sus
préstamos, los cuales financian total o
parcialmente la ejecucién de las Obras, el
Contratante notificard dicha suspensién al
Contratista, con los detalles
correspondientes, incluida la fecha de la
notificacion, con copia al Ingeniero, en un
plazo de 7 dias contados a partir de la fecha
en que el Prestatario reciba del Banco la
notificacion de suspension. En caso de que el
Contratante  tenga acceso a fondos
alternativos en las monedas adecuadas para
seguir pagando al Contratista mas alld del
sexagésimo tercer (63°) dia contado desde la
fecha de notificacién de suspension por parte
del Banco, el Contratante deberd presentar
en dicha notificacion evidencia razonable de
la medida en que dichos recursos estardn
disponibles.

Obligaciones y Facultades del
Ingeniero

3.1

La Subcldusula 3.1 “Obligaciones y
Facultades del Ingeniero” queda redactada
como sigue:

El Contratante designard al Ingeniero quien
cumplird las obligaciones que se le asignen
en el Contrato. El personal del Ingeniero
incluird ingenieros debidamente calificados
y otros profesionales competentes para
cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendrd la potestad de
modificar el Contrato.

El Ingeniero podré ejercer las facultades que
se le confieran explicitamente en el Contrato
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Subclausula

Datos

o se deriven implicitamente del mismo.

Si el Ingeniero debe obtener la aprobacién
del Contratante antes de ejercer una facultad
en particular, los requisitos serdn los que se
indican en las Condiciones Especiales.

El Contratante informard sin demora al
Contratista sobre cualquier cambio en las
facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una
facultad especifica que requiera la
autorizaciéon del Contratante, entonces (para
los fines del Contrato) se considerard que
este ultimo ha concedido su aprobacién.

Salvo indicacion diferente en estas
Condiciones:

(a) cuando el Ingeniero  cumpla sus
obligaciones o ejerza sus facultades, ya
sea que éstas se especifiquen en el
Contrato o que se deriven en forma
implicita del mismo, se considerard que
actia en nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendrd autoridad para
eximir a ninguna de las Partes de
cualesquiera deberes, obligaciones o
responsabilidades en virtud del
Contrato. Siempre debe obtenerse la
aprobacion previa del Contratante ;

.(¢) ninguna aprobacién, verificacion,
certificado, consentimiento, examen,
inspeccion, orden, notificacidn,
propuesta, solicitud, prueba o acto de
esa indole del Ingeniero (incluida la no
desaprobacion) eximird al Contratista
de cualquier responsabilidad que tenga
en virtud del Contrato, incluida la
responsabilidad en cuanto a errores,
omisiones, discrepancias e
incumplimientos; y

.(d) Salvo que se indique algo diferente en
forma expresa, , cualquier acto
realizado por el Ingeniero en respuesta
a una solicitud del Contratista deberd
ser notificado por escrito al Contratista
dentro del plazo de 28 dias de recibida
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Subclausula
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la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El

Ingeniero obtendrd 1la aprobacion

especifica del Contratante antes de actuar de
conformidad con las siguientes Subcldusulas
de estas Condiciones:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Subclausula 4.12: Acuerdo 0
establecimiento de una prérroga y/o
costo adicional.

Subclausula 13.1: Orden de Variacion.
Siempre debe obtenerse la aprobacién
previa del Contratante.

Subcldusula 13.3: Aprobacion de una
propuesta de Variacién por parte del
Contratista de conformidad con Ia
Subclausula 13.1 6 13.2.

Subclausula 13.4: Especificacién del
monto pagadero en cada una de las
monedas aplicables.

Sin perjuicio de la obligacién de
obtener aprobacién, como se indica
supra, si a juicio del Ingeniero ocurre
una emergencia que afecte la seguridad
personal, la seguridad fisica de las
Obras o de la(s) propiedad(es)
colindante(s), éste podrd, sin eximir al
Contratista de sus deberes y
responsabilidades en virtud del
Contrato, ordenar al Contratista que
lleve a cabo las obras o actividades que
sean necesarias, segin el Ingeniero,
para mitigar o reducir el riesgo. El
Contratista cumplird inmediatamente
cualquier instruccién de esa indole que
le dé el Ingeniero, ain a falta de la
aprobacién de dicha instruccién por
parte del Contratante. El Ingeniero
determinard un aumento del Precio del
Contrato por concepto de dicha orden,
de conformidad con lo dispuesto en la
Cl4usula 13, y notificard debidamente
al  Contratista, con copia al
Contratante. Cuando el Ingeniero por
razones de urgencia y para reducir
riesgos que se generen, solicite obras,
éstas no generardn derecho a reclamo
por pagos adicionales alguno segiin
Subclausula 20.1 [Reclamacion del
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Subclausula
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Contratista] 'y  Subcldusula 8.4
[Prérroga del plazo de terminacion].

Decisiones

3.5

La Subcldusula 3.5 “Decisiones” queda
redactada como sigue:

En los casos en que estas Condiciones
contemplen que el Ingeniero proceda de
conformidad con esta Subcldusula 3.5 para
acordar o resolver algiin asunto, el Ingeniero
tratard de alcanzar un acuerdo y notificard al
Contratista. De no lograrse un acuerdo, el
Ingeniero  tomard una  decisién de
conformidad con el Contrato, tomando en
cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el
Ingeniero notificara al Contratista sobre cada
uno de los acuerdos o decisiones, con los
detalles del caso dentro del plazo de 28 dias
de haber recibido la correspondiente queja o
solicitud. El Contratista dard cumplimiento a
los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese
caso, hasta) que se sometan a reconsideracion
con arreglo a la Subcldusula 20 [Quejas,
Controversias y Arbitraje].

4.1

La Subcldusula 4.1 “Obligaciones Generales
del Contratista” se complementa como
sigue:

El Contratista serd el tinico responsable de
las consecuencias de los defectos de
construccién cometidos por su personal, el
de los subcontratistas y/o proveedores en la
ejecucion de las obras.

Garantia de Cumplimiento y Otras

4.2

La  subcldusula 4.2  “Garantia de
Cumplimiento” se complementa con:

4.2.1 Garantia de Cumplimiento. El
Contratista deberd suministrar la constancia
de haber constituido la Garantia de
Cumplimiento de Contrato (en las
condiciones indicadas en las TAO 19 e TAO
41.1) dentro de los 10 dias siguientes a partir
de la adjudicacién del Contrato. La Garantia
serd devuelta una vez que se hayan dado las
correspondientes Recepciones Provisorias.

CONDICIONES DE CONSTITUCION DE
GARANTIAS

La Garantia de Cumplimiento de Contrato
deberd ser depositada en la Tesoreria General
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Condiciones

Subclausula

Datos

Municipal. Previo al depdsito, el Oferente
debera realizar el ingreso de los datos de la
misma en la Unidad Ejecutora del Plan de
Saneamiento.

Previo a la firma del Acta de Formalizacion
del Contrato o Carta de Aceptacién deberd
presentar al Contratante el recibo de depdsito
correspondiente.

Todas las garantias se constituirdn en ddlares
estadounidenses, a la orden de la Intendencia
de Montevideo y podran consistir en:

a. Fianza o aval bancario de un Banco
establecido en la Republica Oriental del
Uruguay;

En el caso de la opcion a) los documentos
respectivos deberdn estar vigentes hasta la
extincion definitiva de las obligaciones que
se garantizan.. La Garantfa de Cumplimiento
de Contrato en estos casos serd a la vista
(garantia a primer requerimiento)

Si en los mismos se estableciera un plazo,
deberd preverse la renovacién automdtica del
mismo, por periodos sucesivos, salvo
manifestacion en contrario de la Intendencia
de Montevideo mediante la entrega del
documento al Contratista.

Cuando se constate el cese de las actividades
o la suspension de la habilitacién o
autorizacién para funcionar otorgada por el
Banco Central de las empresas de
intermediacién financiera y/o aseguradoras
que fueron otorgantes de la garantia, el
Contratista debera sustituir la misma,
quedando suspendidos todos los derechos
que pudieran corresponderle hasta tanto ello
suceda.

b.Depdsito de Titulos de deuda publica
Nacional o Municipal;

En caso de tomar esta opcién, los Titulos
deberan ser en dodlares estadounidenses.

Los Titulos se tomardn por su cotizacién en
la Bolsa de Valores diez (10) dias antes de la
formalizacion de Contrato o de la
presentaciéon de la factura del anticipo si
estuviera previsto el mecanismo del anticipo.
Dicha cotizacion se justificard con certificado
de Corredor de bolsa.
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Subclausula

Datos

c.Depésito en efectivo. . En este caso el
mismo se realizard Unicamente con cheque
certificado de la entidad bancaria
correspondiente, en ddlares estadounidenses
y a la orden de la Intendencia de Montevideo,
con tres dias hébiles de anticipacién a la
apertura de propuestas..

4.2.2 Garantia de Conservacion.

Para efectivizar el cobro de cada certificado
de obra o variaciones, el Contratista debera
constituir una Garantia de Conservacion
(conforme a lo establecido en la Subcldusula
4.2.1) por una suma equivalente al 5%
(cinco por ciento) de la obra certificada (la
que ira integrando la Garantia de
Conservacion).

La Garantia de Conservacién quedard
depositada en la Tesoreria General Municipal
para garantizar la buena ejecucién y
conservacion de las obras construidas.

En el caso en que el Contratista no constituya
esta garantia en tiempo, el Contratante la
hard de oficio con retencién del porcentaje
previsto sobre los montos a ser pagos.

Las Garantias de Conservaciéon seran
devueltas al Contratista salvo los descuentos
que correspondan al recibirse definitivamente
las obras de acuerdo con la Subclausula 11.9
“Certificado de Cumplimiento”.

A la expiracién del periodo de notificacion
de defectos, el Contratista quedard libre de
sus obligaciones contractuales una vez
emitido el Certificado de Cumplimiento.

La Garantfa de Conservacion prevista cesard
una vez firmada el Acta de Recepcion
Definitiva o Certificado de Cumplimiento,
excepto en aquellos casos de garantias
particulares.

Las estipulaciones precedentes se aplicardn
sin perjuicio de que se definan, para ciertas
obras o categorias de trabajos, garantias
particulares que pueden extenderse m4s alld
del periodo de garantia fijado

4.2.3 Devolucién de garantias
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Condiciones

Subclausula

Datos

La Garantia de Mantenimiento de Oferta serd
devuelta una vez formalizado el Contrato y
constituida la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La Garantfa de Cumplimiento del Contrato,
serd devuelta, salvo los descuentos que
correspondan, inmediatamente después de
haberse emitido el ultimo Certificado de
Recepcion de Obra (o Acta de Recepcion
Provisoria de Obra).

Las Garantias de Conservacién seran
devueltas al Contratista, salvo los descuentos
que correspondan, al recibirse
definitivamente las obras.

4.2.4 Garantia Decenal

El Contratista es responsable de pleno
derecho y por un periodo de diez (10) afios a
contar desde la fecha establecida en el
Certificado de Cumplimiento, conforme al
Cddigo Civil.

Representante del Contratista

4.3

La Subcldusula 4.3 “Representante del
Contratista” se complementa con:

El Representante Técnico del Contratista
deberd ser Ingeniero Civil con wuna
experiencia en obras y cargo similar a la que
es objeto de esta licitaciéon de no menos de 10
afios.

El Representante Técnico del Contratista
deberd tener titulo de Ingeniero Civil de la
UDELAR (Universidad de la Republica) o de
otra Universidad reconocida por el Ministerio
de Educacién y Cultura (MEC), o titulo
obtenido en el extranjero de Ingeniero
equivalente al emitido en Uruguay.

Subcontratistas

4.4

EEIY

La Subclausula 4.4 “Subcontratistas” item

(a) , se complementa con:

Se deberd pedir aprobacion previa del
Ingeniero antes de la compra y suministro de
los materiales a colocar en obra.

La designacién de los Subcontratistas por el
Contratista solamente se hard luego de la
adjudicacion del Contrato y estara sujeta a la
aprobacién del Ingeniero; excepto para el
caso que el Contratista haya previsto
Subcontratistas en la etapa de Licitacion.
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Condiciones Subclausula Datos

Para este caso los Subcontratistas no podrén
ser cambiados respecto a los propuestos.

En caso de que se proponga cambiarlos, su
sustitucion solo podra ser por Subcontratistas
de iguales o mayores calificaciones que los
originales y su sustitucién estard sujeta a la
aprobacion del Ingeniero.

Ningtin término de este Contrato crea una
relacion contractual entre Subcontratistas y el
Propietario.

Se prohibe expresamente la subcontratacion
de la totalidad de los trabajos, asi como la
subcontratacién de la totalidad de la mano de
obra a emplear en una obra. La empresa
adjudicataria deberd tener una adecuada
estructura de coordinacién y gestién de las
obras, con personal superior y capataces que
le permitan ejecutar en forma correcta las
obras.

No se admitird la subcontratacién de tareas
completas excepto aquellas que por su
especializacion, complejidad de ejecucién o
especificidad de equipamientos determine
que haya empresas especializadas en su
ejecucion. Casos tifpicos son empresas de
pilotaje, ejecucién de muros colados in situ,
montajes de equipamientos eléctricos y
mecdnicos, pavimentacion, etc.

La empresa Contratista adjudicataria de este
Contrato deberd como minimo ejecutar
directamente el 20% del valor del Contrato.

Cesion de Beneficio de Subcontrato | 4.5 La Subcldusula 4.5 “Cesién de Beneficio de

Subcontrato” queda redactada como sigue:

Las obligaciones del Contrato en todos los
casos seguirdn siendo del Contratista. No se
admite la cesion de obligaciones.

Cooperacién 4.6 La Subcldusula 4.6 “Cooperacion” no se
aplica.
Trazado 4.7 La Subcldusula 4.7 “Trazado” queda

redactada como sigue:

El Contratista trazaré las Obras en funcién de
los puntos originales, lineas y niveles de
referencia  especificados en el Contrato o
notificados al Ingeniero.

El Contratista serd responsable del correcto
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Condiciones

Subclausula

Datos

posicionamiento de todas las partes de las
Obras, y rectificard cualquier error en las
posiciones, niveles, dimensiones o
alineamiento de las mismas.

El Contratante serd responsable de cualquier
error en los pardmetros de referencia
seflalados o notificados, pero el Contratista
tratard razonablemente de verificar la
precisién de dichos datos antes de que se
utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre
en Costos por realizar trabajos requeridos a
raiz de un error en los pardmetros de
referencia, que un Contratista con experiencia
no hubiera podido detectar razonablemente
dicho error y evitar esa demora o ese costo, el
Contratista notificard de ello al Ingeniero vy,
con arreglo a la Subcliusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de
la demora , si se ha retrasado o se
retrasara la Terminacién de las Obras,
en virtud de la Subclausula 8.4
[Prérroga del Plazo de Terminacién], y

(b) el pago de dicho Costo més utilidades

El  Contratista deberd razonablemente
verificar toda la informacién y datos
entregados por el Contratante.

El Contratista realizard las inspecciones al
sitio de las obras, cateos en los mismos,
metrajes, etc. que considere necesario para
preparar la oferta. No se consderardn de
recibo  reclamos  fundados en el
desconocimiento de la situacion de las obras
parcialmente  ejecutadas, o en el
desconocimiento de cualquier otro dato que
se hubiera podido determinar mediante las
acciones antes mencionadas. Por otra parte, a
los efectos de la realizacion de la obra, no se
considerarda al Contratista como simple
comerciante o industrial, sino también como
técnico  capacitado, experimentado 'y
responsable del trabajo contratado.

En consecuencia, estd obligado a indicar al
Ingeniero cualquier detalle u omisién que a
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Subclausula
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su juicio conspire contra la ejecucion de las
obras, segin las buenas reglas del arte, asi
como a proponer modificaciones que puedan
mejorarlas o perfeccionarlas.

Toda indicaciébn en tal sentido serd
debidamente  atendida, @ quedando  al
Contratante la  libertad de aceptarla,
rechazarla o de ordenar la realizacién de lo
que crea mas conveniente.

En caso de controversia se aplicaran la
subcldusulas  20.1 (Reclamaciones del
Contratista) 20.5 (Transaccién amigable) y
20.6 (Arbitraje).

Procedimientos de Seguridad

4.8

La Subcldusula 4.8 “Procedimientos de
Seguridad”, se complementa como sigue:

Los costos de procedimientos de Seguridad
estan dentro del precio del Contrato.

Suficiencia del Monto Contractual

Aceptado

4.11

La Subclausula 4.11 “Suficiencia del Monto
Contractual Aceptado”, se complementa
como sigue:

Sin perjuicio de lo establecido en 4.11
[Suficiencia del monto contractual aceptado],
se considerard que el Contratista ha incluido
en su oferta todos los costos para la ejecucion
de los trabajos, tales como, por ejemplo:

O Materiales: suministro, carga,
transporte, descarga, almacenamiento
(equipos necesarios, medidas especiales
necesarias y obtencion de predios o galpones
necesarios, etc), manipulacién y custodia
(particular o policial de ser necesario) de los
materiales a ser incorporados a las obras.

O Mano de obra: personal, (obrero,
profesionales, técnicos, etc) equipos de
proteccién, tales como guantes, botas,
zapatos de seguridad, cascos, arneses de
seguridad, etc.

Deberd estar incluido cualquier dispositivo
necesario para la seguridad personal.

O Equipos: suministros, carga,
transporte, seguros, descarga,
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almacenamiento (en obra o en predios
especificamente destinados para estos fines),
manipulacién y custodia (particular, policial
de ser necesario, etc.) despacho aduanero,
montaje, ensayos, inspecciones en fibrica por
parte del Contratante, puesta en marcha y
operacion hasta la aceptacion.

O Vehiculos y Equipos: operacién y
mantenimiento de todos los equipos de su
propiedad necesarios para la ejecucién de las
obras inclusive los vehiculos colocados a
disposicién de la Direccion de Obra.

También estardn incluidos los costos de
alquiler de equipos que el Contratista debiera
disponer para la ejecucion de la obra y €l sera
el responsable de conseguir la oportuna
disposicién de los equipos necesarios sin
demoras que ocasionen atrasos a las obras.

O Herramientas, aparatos e
instrumentos: operacién y mantenimiento de
todas las herramientas necesarias para la
ejecucion de las obras.

También habra incluido el costo de los
equipos (propios o alquilados) necesarios
para el control y replanteo de las obras
incluyendo los equipos que precise la
Direccién de Obra del Contratante, bajo la
Direccion del Ingeniero, para el Control de
Obra.

O Materiales de Consumo:
combustibles, grasas, lubricantes y materiales
de cualquier tipo.

0 Agua, Saneamiento, Telefonfa y
Energia eléctrica: conexién, suministro,
instalacién, operacién y mantenimiento de
los sistemas de distribucion, tanto en el
obrador como en todos los frentes de obra,
incluyendo los costos de consumos y los
costos necesarios para la conexién y los
permisos pertinentes.

O Trabajo de ingenieria: el Contratista
habra hecho los cateos, reconocimientos,
exploraciones y tomado cualquier otra
medida que le permita el pleno conocimiento
de los trabajos a ejecutar y elaborar una
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oferta correcta.

0 Seguridad y Vigilancia: suministro,
instalacién, operacién y mantenimiento de
los equipos de combate al fuego y todos los
demds destinados a la prevenciéon de
accidentes asi como personal habilitado
(policia de ser necesario) para vigilar las
obras y las construcciones, los materiales, el
obrador.

0 Gastos  Directos, indirectos 'y
beneficios: cargas sociales y administrativas,
impuestos, tasas, amortizacién, seguros,
intereses, beneficio, riesgos, horas
improductivas de la mano de obra o de los
equipos y cualquier otro costo relativo al
pasaje de costo a precio.

0 El Contratista suministrard el material
y ejecutard todas las obras a que se refieren
los pliegos, memorias y planos respectivos.
Deberd asimismo tomar todas las
precauciones necesarias para evitar perjuicio
a las personas, edificios, cercados, drboles,
postes, instalaciones de servicios y demds
construcciones y reparar los dafios causados
cuando ocurrieran o indemnizarlos si no se
pudieran reparar.

O Proveerd todo el personal y mano de
obra y todas las herramientas, ftiles,
explosivos y elementos de transporte, tanto
de carécter principal como accesorio, para la
ejecucion de la obra y trabajos anexos, como
la colocacién de postes, cercas y barreras,
establecimientos de guardias, serenos y luces
de sefiales para la proteccién de personas y
propiedades y para el trazado y replanteo
para las mediciones, pruebas y ensayos,
abonando cuando corresponda los gastos que
éstos demanden asi como las de alumbrado
exterior e interior de las obras y el
alejamiento del material sobrante hasta dejar
la via ptblica perfectamente libre de toda
clase de depdsitos, materiales y residuos.

0 El Contratista deberd reparar los
desperfectos que se produzcan en las obras

ejecutadas y no recibidas.

Esta enumeracion no es taxativa




Seccion VIII. Condiciones Especiales

Pig 23

Condiciones
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Condiciones Fisicas Imprevisibles

4.12

La subcldusula 4.12 “Condiciones Fisicas
Imprevisibles” {item (b) queda redactada
como sigue:

(b) el pago de dichos costos.

La Subcldusula 4.12 “Condiciones Fisicas
Imprevisibles”, se complementa como sigue:

El lugar donde se desarrollardn la mayoria de
las obras de este contrato pueden presentar
zonas con rellenos artificiales de materiales
no clasificados y también zonas que han
recibido relleno de residuos sélidos (basura)
inundaciones, zonas con agua y napa fredtica
altas, zonas con roca, zonas de mala calidad
en la cercania de cafiadas, en el lecho del Rio
de la Plata, etc.

Estas situaciones no se considerardn como
condiciones fisicas adversas que se puedan
considerar imprevisibles. Las condiciones
climiticas no se consideran como
condiciones fisicas imprevisibles

Servidumbre de Paso y
Dependencias

4.13

En la Subclausula 4.13 [Servidumbre de Paso
y Dependencias] queda redactada como sigue:

Salvo indicacion diferente en el Contrato, el
Contratante debera proveer acceso al, y
posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo
las servidumbres de paso especiales y/o
temporales que puedan ser necesarias para las
Obras.

Regird lo establecido en el Cdédigo de Aguas,
Ley 14859 de 15 de diciembre de 1978.

( www.parlamento.gub.uy )

El Contratista también obtendrd, a su riesgo y
expensas, cualquier servidumbre de paso asi
como todas las autorizaciones administrativas
que requiera, tales como las relativas a la
ocupacion temporal de propiedades publicas o
privadas fuera del Lugar de las Obras que pueda
necesitar para fines de las Obras.

Electricidad, Agua y Gas

4.19

La Subcldusula 4.19 “Electricidad, Agua y
gas”, se modifica quedando redactada como
sigue:

El Contratista serd responsable de obtener los
suministros de agua, luz, telefonia fija,
telefonia celular, gas, acceso a Internet,
saneamiento (de existir), etc, siendo de su
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cargo los pagos por tradmites, tasas de
conexién y los pagos por consumos de
acuerdo a las tarifas vigentes.

En la medida que sea necesario deberd
obtener los suministros antes mencionados,
para las pruebas.

En caso de surgir alguna reclamacién del
Contratista sobre calidad, oportunidad del
servicio o falta de los mismos o su precio,
deberd resolverlo con el suministrador
eximiendo al Contratante de cualquier
reclamo.

El Contratista suministrard, a su riesgo y
expensas, los aparatos necesarios para hacer
uso de esos servicios.

Equipos del Contratante y
Materiales de Libre Disposicion

4.20

La  Subcldusula 4.20 “Equipos del
Contratante 'y  Materiales de  Libre
Disposicién” no se aplica.

No habrd equipos del Contratante ni
materiales de libre disposiciéon para
proporcionar al Contratista. El deberd
proveer todos los equipos y todos los
materiales necesarios para ejecutar las obras.

Informes de Avance

4.21

La Subclausula 4.21 “Informes de Avance”,
queda redactada como sigue:

El Contratista elaborard Informes Mensuales
de Avance, que presentard al Ingeniero en 6
copias.

El primer informe cubriré el periodo desde la
Fecha de Inicio hasta el final del primer mes
calendario.

De ahi en adelante se presentardn informes
mensuales, cada uno dentro del plazo de 7
dias contados a partir del dltimo dia del
periodo.

Los informes se presentardn durante todo el
periodo de ejecucién de las Obras y por lo
menos hasta el ultimo Certificado de
Recepcion de Obra:

Los Informes de Avance Fisico incluiran lo
establecido en la Subclausula 4.21 “Informes

de Avance”, complementado como sigue:

(a) graficos y descripciones detalladas del
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avance alcanzado, incluida cada etapa de
disefio (si la hubiere), los Documentos del
Contratista, las adquisiciones, las
fabricaciones, las entregas en el Lugar de las
Obras, la construccién, el montaje y las
pruebas; y también incluye estas mismas
etapas de trabajo correspondientes a cada uno
de los Subcontratistas designados (conforme
se define en la Subcldusula 5 [Subcontratistas
Designados]));

Se incluira un Acta de Medicidn, la cual sera
elaborada en forma conjunta entre el
Contratista y el Ingeniero. Esta Acta serd la
base del Certificado Mensual de Obra.

En caso que transcurra el plazo previsto para
la elaboracién del Informe de Avance Fisico
y el Contratista no llegara a un acuerdo con
el Ingeniero sobre el contenido del Acta, el
Ingeniero estard habilitado a realizar el Acta
de Medicién de oficio.

Los gréaficos deberdn indicar los tramos de
obra ejecutado y aceptados segin el Acta de
Medicién.

b) fotografias que reflejen el
correspondiente estado de fabricacién y el
avance alcanzado en el Lugar de las Obras;

(©) en cuanto a la fabricaciéon de cada
elemento importante de los rubros de
Equipos y Materiales, el nombre del
fabricante, la ubicacion de la fabrica, el
porcentaje de avance y las fechas reales o
previstas para

@A) el inicio de la fabricacioén,

(i1) las inspecciones del Contratista,

(iii))  las pruebas, y

@iv) el envio y la llegada al Lugar de las
Obras;

(d) la informacién que se detalla en la
Subcldusula 6.10 [Registros del Personal y
Equipos del Contratista].

Se presentard ademads la Planilla del personal
ocupado en obra (listado de personas, dias y
horas trabajadas).

Esto entre otros fines servird para la
verificacion de las Planillas de aportes al




Seccion VIII. Condiciones Especiales Pag 26

Condiciones Subclausula Datos

Banco de Previsién Social que debe aprobar
el Contratante mensualmente para que el
Contratista presente a dicho Banco.

(e) las copias de los documentos de control
de calidad, resultados de las pruebas y
certificados de Materiales.En particular se
presentard un registro de trabajos rechazados
en el mes segin las pruebas de calidad
realizadas (por ejemplo: control de
hormigones, de bases de pavimentos, de
colocacién de cafios, de instalacion y prueba
de equipos, etc).Este registro se elaborara
para cada obra de acuerdo al tipo de pruebas
o ensayos que disponga el Ingeniero.

® la lista de las notificaciones
realizadas en virtud de las Subcldusulas 2.5
[Reclamaciones del Contratante] y 20.1
[Reclamaciones del Contratista];

(2) estadisticas de seguridad, incluidos
detalles sobre incidentes peligrosos y
actividades en cuanto a aspectos ambientales
y relaciones publicas, y

(h) comparaciones entre el avance
realmente alcanzado y el previsto, con
detalles  sobre  cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la
terminacion de las Obras de conformidad con
el Contrato, y las medidas que se estén
tomando (o que se tomardn) para superar las
demoras.

El Ingeniero podrd solicitar cualquier otra
informacién relacionada con la ejecucion de
la Obra que contribuya a detallar el grado de
avance y la calidad del trabajo ejecutado en
el mes que se informa o a aclarar
discrepancias con informes anteriores.

Fésiles 4.24 La Subcldusula 4.24 “Fésiles”, queda
redactada como sigue:

Los fosiles, monedas, articulos de valor o
antigiledad y estructuras y otros restos o
elementos de interés geoldgico o arqueoldgico
que se encuentren en el Lugar de las Obras
quedardn bajo el cuidado y la autoridad del
Contratante.
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El Contratista tomara precauciones razonables
para evitar que su Personal u otras personas
retiren o dafien cualquiera de esos objetos
encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el
Contratista notificard rdpidamente de ello al
Ingeniero, quien le impartird instrucciones al
respecto.

Si el Contratista sufre alguna demora y/o
incurre en algin Costo por cumplir las
instrucciones, hara una nueva notificacion al
Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de
la demora, si se ha retrasado o se
anticipa que se retrasard la terminacién
de las Obras, en virtud de la Subclausula
8.4 [Prorroga  del  Plazo  de
Terminacién], y

(b) el pago de dicho Costo.

Tras recibir esa nueva notificacion, el
Ingeniero procederd de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de
llegar a un acuerdo o determinacién al
respecto.

De acuerdo al Decreto N°536/1972,
reglamentario de la Ley N°14.040/71, “las
piezas de caricter arqueoldgico o
paleontolégico extraidas por los trabajos
realizados por particulares o instituciones
privadas u oficiales, serdn propiedad del
Estado el que, por decisién del Poder
Ejecutivo, les dard el destino que considere
mas adecuado”.

Por otra parte, a los efectos de cumplir con la
reglamentacién establecida por la Comisién
del Patrimonio Cultural de la Nacion
(Ministerio de Educacién y Cultura), el
Contratista debera contratar a un arquedlogo,
cuyas responsabilidades y tareas estdn
establecidas en los Términos de Referencia
de este pliego.

El Contratista serd responsable frente a la
Comisiéon del Patrimonio Cultural de la
Naciéon (CPCN) de todos los tramites
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necesarios para el correcto cumplimiento de
las obras, asi como de respetar las medidas y
acciones acordadas con dicha Comisién.

Definicion de ““Subcontratista
Designado”

51

La Subcldusula 5.1 “Definicion de
“subcontratista Designado™”, parte (b) ,no se
aplica.

Pagos a Subcontratistas Designados

5.3

La Subcldusula 5.3 “Pagos a Subcontratistas
Designados”, queda redactado como sigue:
El Contratante solamente hard pagos al
Contratista en virtud del Contrato. A su vez
el Contratista serd el responsable de los
pagos a proveedores, empleados,
suministradores, subcontratistas, etc.

Comprobantes de Pago

54

La Subcldusula 5.4 “Comprobantes de Pago”
se complementa como sigue:

Cumplimiento de parte del Contratista de
las Leyes N°18.098, N°18.099, N°18.251,
N°16.170 y leyes, decretos,
reglamentaciones y normas
complementarias. (tercerizaciones)

El Contratista debera cumplir durante todo
el plazo contractual de las obras con toda
la normativa relativa a tercerizaciones, en
particular con las leyes nombradas y con
todo otro tipo de leyes, decretos,
reglamentaciones 0 normas
complementarias relativas a este tema.

Al referirnos a Contratista entendemos, en
este caso, al propio Contratista, y a todos
sus subcontratistas, todas las empresas
proveedoras de servicios o de mano de
obra que contrate el Contratista u otro
personal que este afectado a la obra por el
Contratista.

La Intendencia de Montevideo exigird este
cumplimiento al Contratista.

Junto a la presentacion del Certificado
mensual de obra se deberd presentar toda
la documentacion exigida para garantizar
el cumplimiento de esta exigencia
nacional. La no presentaciéon de toda la
documentaciébn necesaria o el no
cumplimiento de la normativa referida o
relacionada con el tema, podra determinar
la retencion del pago del certificado.

La Contratista esta obligada a cumplir con
todas las obligaciones con los organismos
previsionales o fiscales originadas por su
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vinculo con los trabajadores afectados a la
obra contratada y que se generen como
consecuencia de la ejecuciéon de la obra
contratada. La Contratista queda obligada
a resarcir e indemnizar a la Intendencia de
Montevideo por cualquier
responsabilidad, pérdida, dafo, honorarios
de abogados, costas u honorarios
administrativos o judiciales relacionadas
con reclamaciones de terceros por cobros
de salarios, impuestos, contribuciones a la
seguridad social, seguros sobre accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales,
dafios y perjuicios ocasionados a terceros,
etc.

Los antes referidos gastos serdn
reembolsados a la Intendencia de
Montevideo, ajustados por el Indice de
precios al consumo.

La Intendencia exigird a la empresa
Contratista, la  documentacién que
acredite, en lo que corresponda:

a) Estar al dia en el pago de salarios y
demads rubros emergentes de la
relacién laboral.

b) Comprobantes que justifiquen que
esta al dia en el pago de la pdliza
del seguros sobre accidentes del
trabajo y enfermedades
profesionales,

¢) Estar al dia en las Contribuciones a
la seguridad social.

En particular, se deberd exhibir a la
Intendencia los siguientes documentos por
parte del Contratista (lista no exhaustiva):

a) Declaracion nominada de historia
laboral (Art. 87 de la Ley
N°16.713 del 3/91995) y recibo de
pago de cotizacion al organismo
provisional.

b) Certificado que acredite situacion
regular de pago a las
contribuciones a la seguridad
social y a la entidad previsional
que corresponda. (Art. 663 de la
Ley N°16.170 del 28/2/1990)
Certificado tnico del BPS.
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¢) Constancia del Banco de Seguros
del Estado (BSE) que acredite la
existencia del seguro de accidentes
profesionales.

d) Planilla del Control de trabajo,
recibos de haberes salariales —
categorias, suplementos por horas
extraordinarias, primas por
nocturnidad, incentivos por
asistencia, vidticos entre otros y en
su caso, laudos y convenios
colectivos aplicables.

e) Datos personales de los
trabajadores afectados a las obras
contratadas por el Contratista.

Contratacion de personal y mano de | 6.1 La Subcldusula 6.1 “Contrataciéon de
obra personal y mano de obra” se queda redactada
como sigue:

El Contratista deberd encargarse de la
contratacion de todo el personal y de toda la
mano de obra, de origen local o de otra
procedencia, asi como de su remuneracion,
alojamiento y transporte, ateniéndose
estrictamente a la normativa vigente Yy
respetando en particular, la normativa
laboral (sobre todo en lo que respecta a los
horarios de trabajo y dias de descanso), lo
relativo a la seguridad social y los
reglamentos aplicables en materia de higiene
y seguridad.

El Contratista debera dar cumplimiento a la
Ley 10.459, (www.parlamento.gub.uy ), que
se refiere a la distribucién de obreros no
especializados, y demds normas legales
concordantes y complementarias.

El Contratista deberd dar cumplimiento al
articulo 14 de la Ley 17.897, Libertad
provisional y Anticipada,
(www.parlamento.gub.uy ), y demds normas
legales concordantes y complementarias,
que se refiere a la Insercién laboral de
personas liberadas,

En la obra objeto de esta Licitacién, por
tratarse de una obra que estaba ejecutando
una empresa a la cual se le rescindi6 el
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Contrato, se ha creado una lista de obreros
(bolsa de trabajo), los que deberdn ser
empleados por el adjudicatario, para
desempefiarse en las respectivas categorias
que ocupaban en la empresa a la que se le
rescindi6 el Contrato.

Leyes laborales

6.4

La Subcldusula 6.4 “Leyes laborales”, se
complementa como sigue:

Sin perjuicio de lo establecido en la
Subclausula 4.8 [Procedimiento  de
Seguridad] el Contratista deberd cumplir con
lo establecido en las Leyes vigentes respecto
a la Seguridad Laboral.

El Ingeniero podrd exigir al Contratista en
todo momento la comprobacién de que estd
aplicando a su personal empleado en la
ejecucion de las obras, la legislacion social
vigente en el pais del Contratante, sobre
todo en materia de salarios, higiene y
seguridad.

Cuando el Contratista esté autorizado a
subcontratar parte de las obras, el Contratista
serd responsable de que estas mismas
obligaciones sean acatadas por  sus
Subcontratistas.

Horario normal de trabajo

6.5

La Subcldusula 6.5 “Horario normal de
trabajo”, queda redactada como sigue:

En el Lugar de las Obras no se trabajard en
dias localmente reconocidos como de
descanso ni fuera de las horas regulares de
trabajo que se establezcan en los Datos del
Contrato, a menos que:

(a) en el Contrato se estipule otra cosa,

(b) el trabajo sea inevitable o necesario
para la proteccién de la vida o la
propiedad o para la seguridad de las
Obras, en cuyo caso el Contratista
informara de ello inmediatamente al
Ingeniero.

(c) El Contratista solicite al Ingeniero, y
este lo aprueba, la necesidad de trabajar
fuera de los horarios regulares de
trabajo para poder recuperar atrasos a
los efectos de cumplir un programa de
trabajo aprobado.
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Los dias localmente reconocidos como de
descanso y los horarios regulares de trabajo
son los que adopta la Industria de la
Construccion.

Esta informacion asi como otras de interés
puede consultarse en la pdgina web
WWW.CCU.COm.uy.

www.mtss.gub.uy

Salud y Seguridad

6.7

La subclausula 6.7, “Salud y seguridad” se
modifica y queda redactada como sigue:

El Contratista deberd velar por la Salud y
Seguridad de su personal y la del Contratante
tomando las precauciones que se aplican
localmente en la Industria de la Construccion
seglin las disposiciones legales vigentes y en
particular deberd extremar los cuidados en la
prevencién de todo tipo de accidentes de obra
y en poner a sus empleados en riesgo de
sufrir accidentes laborales. En especial serd
responsabilidad del Contratista tomar todos
los recaudos para cumplir con lo establecido
en la Ley No. 19.196

El Contratista deberd cumplir con todo lo
dispuesto por el Banco de Seguros del
Estado: www.bse.gub.uy, y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social:
www.mtss.gub.uy, en cuanto a seguridad y
salud.

El Contratista deberd contratar con un
servicio de cobertura de Emergencia Médica
que cubra el sitio de las Obras.

Personal del Contratista

6.9

La subclausula 6.9 “Personal del Contratista”
se complementa como sigue:

(e ) persista en un incumplimiento a érdenes
razonables y debidamente
documentadas del Contratante.

Suministro de Alimentos

6.13

La Subclausula 6.13 “Suministro de
Alimentos”, no se aplica.

Armas y Municiones

6.17

La Subcldusula 6.17 “Armas y municiones”,
no se aplica.

Dias  Festivos y
Religiosas

Costumbres

6.18

La Subclausula 6.18 “Dias Festivos y
Costumbres religiosas”, se complementa
como sigue:
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Sélo a titulo informativo se indica que los
dias localmente reconocidos como de
descanso son los que adopta la Industria de la
Construccion.

DIAS NO LABORABLES:

1 de enero, 1 de mayo, 18 de julio, 25 de
agosto, tercer lunes de octubre (Dia de la
construccion), 2 de noviembre, 25 de
diciembre,

PERIODOS DE DESCANSO POR
LICENCIA ANUAL DE LA
CONSTRUCCION:

Aproximadamente 20 dias entre fines de
diciembre y principios de enero,

Aproximadamente 10 dias comprendiendo
la semana santa o semana de turismo.

Esta informacién informacién estd disponible
en pagina WEB de la Cdmara de la
Construccion del Uruguay

http://www.ccu.com.uy/index.html

El Contratista serd responsable de informarse
completa y correctamente de la informacién
antes adelantada.

Registro de Historia Laboral de los
Trabajadores

6.22

La Subcldusula 6.22 “Registro de Historia
Laboral de los  Trabajadores”, se
complementa como sigue:

Se aplicard la Legislacién Nacional y /o
normativa vigente en particular las siguientes

Leyes N° 18098 y 18099:

“1) La retribucién de los trabajadores de la
empresa  adjudicataria,  asignados  al
cumplimiento de los servicios a contratar,
deberd respetar los laudos salariales
establecidos por los Consejos de Salarios
correspondientes. El incumplimiento por
parte de la empresa adjudicataria del pago de
las retribuciones antes mencionadas serd
causal de rescision del contrato por
responsabilidad imputable al adjudicatario”

“2) El Contratante se reserva el derecho de
exigir a la empresa contratada la
documentacién que acredite el pago de
salarios y demds rubros emergentes de la
relacién laboral, asi como los recaudos que
justifiquen que estd al dia en el pago de la
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péliza contra accidentes de trabajo y también
con las contribuciones de seguridad social,
como condicién previa al pago de los
servicios prestados. La empresa adjudicataria
estard obligada a comunicar al Contratante,
bajo la forma de declaracion jurada, los datos
personales de los trabajadores afectados a la
prestacion del servicio contratado a efectos
de que se puedan realizar los controles
pertinentes, incluyendo los  sucesivos
cambios que pudieren realizarse en la
respectiva némina.”

“3) El Contratante tendrd la potestad de
retener de los pagos debidos en virtud del
contrato, los créditos laborales a los que
tengan derecho los trabajadores de la
empresa contratada.”

“4) La empresa adjudicataria serd la tdnica
responsable por las obligaciones laborales
que asuma ante sus propios dependientes asi
como ante los trabajadores contratados por
sus  subcontratistas, intermediarios 0
suministradores de mano de obra, incluyendo
también — en ambos casos — el pago de las
contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional que corresponda, de la
prima de accidente de trabajo y enfermedad
profesional y de las sanciones y recuperos
que se adeuden al Banco de Seguros del
Estado en relacion a todos esos trabajadores.
En los casos en que decisiones
jurisdiccionales dispongan que el Contratante
es codeudor solidario de las obligaciones
emanadas de cualquiera de las relaciones
antedichas, éste tendré la potestad de retener
de la empresa adjudicataria los haberes
necesarios para reembolsarse de los dineros
abonados o a pagar , sin otro tramite que una
simple comunicacién a la Contratista. De no
existir fondos suficientes a retener, el
Contratante recurrird a cualquiera de las
garantfas constituidas por la empresa
adjudicataria con motivo de la contratacién
celebrada.”

El Ingeniero realizard un control mensual de
la mano de obra empleada asi como del
monto de dinero que se pagard por concepto
de Aportes Sociales de los trabajadores del
Contratista. En caso de desvios entre el
monto de Aportes Sociales y el avance de
Obra real, el Contratante tomara medidas
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correctivas.

Consultas sobre la legislaciéon vigente se
pueden hacer en:

pagina WEB del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social: www.mtss.gub.uy, pdgina
WEB del Banco de Previsiéon Social
www.bps.gub.uy , pdgina WEB del
Parlamento: www.parlamento.gub.uy

En todos los casos el Contratante abonara
mensualmente al Banco de Prevision Social,
BPS www.bps.gub.uy, los aportes
correspondientes, en base a las planillas de
jornales que el Contratista presentard cada
mes. Estas planillas deberdn ser presentadas
al Contratante 4 (cuatro) dias antes de la
fecha tope para la presentaciéon en BPS. Si
hubiera atraso, serdn de cargo del Contratista
los montos que correspondan por multas y
recargos generados por ese retraso. El
Contratante esta facultado para efectuar la
retencién del importe correspondiente a esas
multas y recargos, del certificado o de los
certificados respectivos.

En caso de constatarse el apartamiento entre
el avance de obra real y los aportes sociales
desembolsados por el Contratante, éste
emitird una Orden de Servicio al Contratista
solicitando que corrija la situacién.

Para el caso que durante la ejecucién de las
obras, las empresa supere, con la suma de los
montos que el Contratante esd obligado a
pagar al Banco de previsién Social (que se
calcula en base a los montos de mano de obra
imponible declarados mensualmente segin se
indica supra) el monto miximo que
corresponderia de acuerdo al monto total de
mano de obra imponible declarado en la
oferta, el Contratista podrd devolver el monto
en exceso al Contratante o de lo contratio
faculta a éste a descontarlo de cualquier
documento que adeude al Contratista o de las
Garantias vigentes.

Cunado el tope del monto total de mano de
obra imponible declarada en la Oferta se
supere en el periodo comprendido entre el
pago del dltimo certificado de obra y la
Recepcion Provisoria, el Contratista podrd
abonar al Contratante el monto en exceso que
éste haya pago o de lo contrario faculta a éste
a descontarlo de cualquier documento que
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adeude al Contratista o de las Garantias
vigentes.

Para el caso en que la empresa supere el tope
del gasto de monto imponible declarado en la
oferta, en el periodo comprendido entre el
pago del dltimo certificado y la recepcion
provisoria, el Contratista podrd abonar el
monto correspondiente, o autoriza a la IM: el
descuento en cualquier documento del monto
que ésta adeude, o la ejecucidén de la garantia
de fiel cumplimiento.

Modo de Ejecucion

7.1

La Subcldusula 7.1 “Modo de Ejecucion” se
complementa como sigue:

(d) En el caso en que el Contrato especifique
los lugares de extraccién u obtencién de los
materiales, si en el curso de los trabajos los
yacimientos resultan ser insuficientes en
calidad o en cantidad, el Contratista debera
notificar de ello oportunamente al Ingeniero, el
cual designard entonces, con base en Ila
propuesta que le presente el Contratista, nuevos
lugares de extraccion.

El Contratista estard obligado a obtener, en
cuanto sea necesario, las autorizaciones
administrativas que se requieran para la
extraccion de los materiales.

En todos los casos, el Contratista sufragaré los
costos de explotacion de los lugares de
extraccion y, cuando fuere el caso, los gastos
de apertura y restablecimiento de los terrenos.

El Contratista sufragard igualmente, sin que
haya reclamo en contra del Contratante, los
costos de los dafios ocasionados por Ia
extraccion de los materiales, la construccidn de
las vias de acceso y, de manera general, los
trabajos de preparacién necesarios para la
explotacién de los lugares de extraccion.

También indemnizar4 al Contratante en caso de
que éste tuviera que hacerse cargo de Ia
reparacion de tales dafios.

(e) Deberd recibir y utilizar los materiales,
productos o componentes suministrados por el
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Contratante. El Contratista debera recibir,
mover y conservar los materiales y productos
suministrados por el Contratante en virtud del
Contrato. El Contratante dard aviso oportuno al
Contratista para que éste pueda recibir estos
materiales y productos a su llegada a la Zona
de las Obras.

Si el Contrato o los manuales del fabricante o
el proveedor, estipulan que la conservacién de
la calidad o cantidad, la produccion,
fabricacion 'y construccion de  ciertos
materiales, productos o componentes requiere
su almacenamiento especial, el Contratista
deberd construir u obtener los almacenes
necesarios, inclusive fuera del lugar de las
obras.

El Contratista sufragard los gastos de
almacenamiento, movimiento, estiba,
conservacion y transporte entre los almacenes y
el lugar de las obras.

Tanto para el caso que los suministre el
Contratista como para el caso que los
suministre el Contratante, el Contratista tendra
la custodia de los materiales, productos o
componentes desde el momento de su
recepcion asumiendo la responsabilidad legal
de depositario.

Muestras

7.2

La  Subcldusula 7.2  “Muestras”  se
complementa como sigue:

El Contratista proporcionard los dispositivos
que permitan obtener muestras de los
materiales que se emplean en la ejecucién de
las Obras.

El Contratista no podrd utilizar materiales,
productos o componentes de construccién, de
calidad diferente a la que se haya especificado
en el Contrato, salvo cuando el Ingeniero asi se
lo autorice por escrito previo a un proceso de
extracciéon de muestras, inspeccién y pruebas
aprobadas o de ensayos y aprobacién de
proveedores y equipos, que hayan sido
satisfactorio para el Ingeniero,

En caso que la sustitucion se realice a iniciativa
del Contratista, y sea por materiales, productos
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0 componentes, no corresponderd reconocer
ningln precio adicional.

Adicionalmente  cualquier otro  cambio
propuesto por el Contratista, deberd ser
aprobado por el Ingeniero y en ningin caso
generard reconocimiento de ningin precio
adicional.

En caso de corresponder, los precios sélo
serdn modificados cuando la autorizacion
concedida requiera que la sustitucion dé lugar a
la aplicacién de precios nuevos y el aumento o
disminucién de precios resultante haya sido
aceptada por el Contratante o Contratista segun
corresponda. Tales precios se establecerdn
conforme a las disposiciones previstas en la
Cl4usula 14 [Precio del Contrato y Pago], y el
Ingeniero deberd notificar mediante Orden de
Servicio los precios provisionales.

Inspeccion

7.3

La Clausula 7.3 “Inspeccion” se complementa
como sigue:

La verificacion de las cantidades (peso,
cantidad de unidades, etc.) de materiales vy
productos se efectuard de comtn acuerdo entre
el Contratante y el Contratista.

Pruebas

7.4

La Subcldusula 7.4 “Pruebas” se sustituye por:

Esta Sub-cldusula se aplicard a todas las
pruebas que se seflalen en el Contrato,
diferentes de las Pruebas Posteriores a Ia
Terminaciéon (si las hubiere). En todos los
casos, el Contratista, sus proveedores o sus
subcontratistas autorizardn el acceso a sus
instalaciones al Ingeniero, o a quien él designe,
y / o al organismo de inspeccién designado a
fin de que puedan realizar todas las
verificaciones, de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

Salvo que se especifique de otra manera en el
Contrato, el Contratista proporcionara todos los
aparatos, asistencia, documentos e informacién
adicional, electricidad, equipos, combustible,
bienes consumibles, instrumentos, mano de
obra, materiales y personal con las debidas
calificaciones 'y experiencia que sean
necesarios para realizar eficientemente las
pruebas especificadas. El Contratista acordarg
con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar
las pruebas especificadas de cualesquiera
Instalaciones, Materiales y otras partes de las
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Obras. El Contratista proporcionard, si fuera
necesario, todas las muestras de los materiales
en los diferentes estados de elaboracién de los
productos fabricados, que fueran necesarios a
los fines de las pruebas.

Si los resultados de verificaciones previstas en
el Contrato o en virtud de las normas,
correspondientes a un suministro de materiales,
productos o componentes de construccién no
permiten la aceptaciéon de tal suministro, el
Ingeniero podrd ordenar verificaciones
suplementarias para que sea posible aceptar la
totalidad o parte de los suministros, ya sea con
o sin reduccién de los precios. Los gastos
correspondientes a estas ultimas verificaciones
seran por cuenta del Contratista.

En caso que el Ingeniero decida realizar
inspecciones o pruebas no acordadas, deberd
notificar al Contratista, por lo menos con 24
horas de anticipacidn, su intencién de efectuar
la inspeccién o de estar presente en las pruebas;
si el Ingeniero no estuviera presente en la fecha
convenida, el Contratista podrd, salvo
instruccion contraria del Ingeniero, proceder a
las pruebas, las que se considerardin como
hechas en presencia del Ingeniero.

El  Contratista  deberd  hacer  llegar
inmediatamente al Ingeniero copia
debidamente certificada de los resultados de las
pruebas.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en
algin Costo por el cumplimiento de esas
instrucciones o como resultado de una demora
ocasionada por el Contratante, el Contratista
notificard al Ingeniero y sujeto a la Subcldusula
20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrd
derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la
demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminaciéon de las Obras, en virtud de la
Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacién], y

(b) Control de calidad de materiales vy
productos. Pruebas y ensayos

Los materiales, productos y componentes de
construccidn seran sometidos, a los fines de su
verificacion cualitativa, a pruebas y ensayos de
conformidad con las estipulaciones del
Contrato, las prescripciones de normas
internacionalmente aceptadas y normas UNIT
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(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) en
vigencia.

El Contratista almacenard los materiales,
productos y componentes de construccion en
forma que se faciliten las verificaciones
previstas.

Tomard todas las medidas convenientes con el
fin de que ellos puedan ser facilmente
identificados. Los materiales, productos vy
componentes rechazados deberdn ser retirados
inmediatamente del sitio de la obra, y se
aplicardn, si hubiera lugar, las disposiciones
establecidas en el Contrato para el caso de
incumplimiento.

Las verificaciones se haran conforme a las
indicaciones del Contrato o, en su defecto,
conforme a las decisiones del Ingeniero, ya sea
en el lugar de la obra, en las fébricas,
almacenes o canteras del Contratista, de los
subcontratistas o proveedores.

Seran efectuadas por el Ingeniero o bien, si asf
lo prevé el Contrato en las Condiciones
Especiales del Contrato, por un laboratorio u
organismo de inspeccion.

Las verificaciones a ser efectuadas por un
laboratorio u organismo de inspeccién, y los
gastos de traslado y estadia (también en el caso
que las pruebas las realice el Ingeniero o el
personal que €l designe) si los hubiere, serdn a
cargo del Contratista, quien se encargard de
ordenarlas y de enviar al Ingeniero los
certificados en los que consten los resultados
de las verificaciones realizadas. Sobre la base
de dichos certificados, el Ingeniero decidird si
los materiales, productos o componentes de
construccién pueden o no ser aceptados.

Tras recibir esa notificacién, el Ingeniero
procederd de conformidad con la Subcldusula
3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o
decidir al respecto.

El Contratista enviard sin demora al Ingeniero
informes debidamente certificados sobre las
pruebas. Cuando se hayan aprobado las
pruebas especificadas, el Ingeniero refrendard
el certificado de pruebas del Contratista o le
emitird un certificado para tal efecto.
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Rechazo

7.5

La Subcldusula 7.5 “Rechazo”, queda
redactado como sigue:

Si, como resultado de un examen, inspeccidn,
medicién o prueba, cualquiera de los Equipos,
Materiales o cualquier tarea efectuada en
relacion con o para la ejecucion de las Obras se
consideran defectuosos o de otra forma no
cefiidos al Contrato, el Ingeniero podrd
rechazarlos mediante notificacion al Contratista
con la justificacién correspondiente.

En ese caso, el Contratista subsanari
ripidamente el defecto y se asegurard que el
elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a
prueba dichos elementos rechazados, las
pruebas se repetirdn bajo los mismos términos
y condiciones.

Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan
al Contratante a incurrir en costos adicionales,
el Contratista, sujeto a la Subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], reembolsard
dichos costos al Contratante.

No obstante ser responsabilidad del Contratista
subsanar el defecto que provocé el rechazo, si
el Ingeniero considera que las acciones
tomadas por el Contratista son insuficientes
para subsanar los defectos, podrd exigir, sin
costo para el Contratante, la ejecucion de los
trabajos y/o reparaciones que considere
necesario deben realizarse para permitir que
cuando se repitan las Pruebas, la Obra o la
Seccion que no pasé las Pruebas a la
Terminacién las pase.

Medidas Correctivas

7.6

El dltimo parrafo de la Subcldusula 7.6
“Medidas Correctivas”, queda redactada como
sigue:

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el
Contratante tendrd derecho a contratar y
remunerar a otras personas para que hagan el
trabajo. Salvo en la medida en que el
Contratista  hubiera tenido derecho a
remuneracion por el trabajo, el Contratante
descontard del préximo Certificado Provisorio
de Obra (Certificado Mensual de Obra) vy
siguientes, si fuera necesario, el monto del




Seccion VIII. Condiciones Especiales

Pig 42

Condiciones

Subclausula

Datos

trabajo ejecutado, sin derecho a reclamo de
parte del Contratista por el monto de los
mismos. En caso de no haber Certificados de
los cuales descontar se ejecutard la Garantia
vigente.

Regalias

7.8

La Subcldusula 7.8, “Regalias” queda
redactada como sigue:

El Contratista pagard todas las regalias,
rentas y demds pagos devengados por
concepto de:

(a) Materiales naturales obtenidos en o
fuera del Lugar de las Obras, y

(b) La eliminacion de  materiales
provenientes de demoliciones y excavaciones
y otro material excedente (ya sea natural o
artificial).

Sin perjuicio que el Ingeniero pueda designar
los terrenos donde se hard el depdsito en
forma provisional o definitiva, el Contratista
debera obtener por su cuenta, riesgo y cargo,
aquellos que pueda necesitar a fin de
depositar los escombros o materiales
excedentes.

El Contratista deberd someter la ubicacién de
tales terrenos a la aprobacién previa del
Ingeniero quien podrd negar su autorizacién
o subordinarla a

1. que el Contratista presente la
aprobacion del propietario o poseedor ;

2. disposiciones especiales que deban
tomarse, particularmente para el
acondicionamiento de los depdsitos que
vayan a constituirse, si ello se justifica
por motivos de interés general, tales
como la preservacion del medio
ambiente.

Inicio de las Obras

8.1

La Subclausula 8.1 “Inicio de las Obras”,
queda redactada como sigue:

La Fecha de Inicio es la fecha del Acta de
Iniciacién siempre que se hayan cumplido las
condiciones previas que se mencionan a
continuacion:

(a) firma del Contrato, previa Resolucién de
la Intendencia de Montevideo que lo
autorice,

(b) evidencia razonable sobre los arreglos
financieros previstos (de conformidad con la
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Subcldusula 2.4 [Arreglos Financieros del
Contratista],

(c) La posesion del Sitio de la Obra necesario
para el inicio de la misma, debe ser
entregada al Contratista junto con los
permisos, de acuerdo con el inciso (a) de la
Subclausula 1.13  [Cumplimiento de
Legislacién], tal como se requiere para el
Inicio de las Obras. “Sitio de la Obra” tiene
la definicién establecida en la Subcldusula
1.1.6.7.

La fecha de inicio de las obras serd fijada por
el Contratante debiendo mediar un plazo no
NO MAYOR DE 7 DIAS, entre Ia
celebracion del contrato y el comienzo de las
obras.

El Contratista comenzara la ejecucién de las
Obras conforme a lo establecido en el Acta
de Iniciacién y procederd con las Obras con
la diligencia debida y sin demoras.

Plazo de Terminacion

8.2

La Subclausula 8.2 “Plazo de Terminacion”,
se complementa como sigue:

El Plazo de Terminacién (también llamado
Plazo de Ejecucién) de las Obras comenzara
a contarse a partir de la fecha del Acta de
Iniciacién de las obras.

A todos los efectos establecidos en este
Pliego, se indica a continuacién como se
procederd para el célculo de los plazos.

(1) Todo plazo que el Contrato especifique al
Contratante, al Ingeniero o al Contratista, se
comenzard a contar a partir del dia posterior a
la fecha en que se produzca el hecho que
sirva de punto de partida para dicho plazo.

(i1) Cuando el plazo se haya fijado en dias, y
no se especifique lo contrario, se
considerardn dias calendario y expirard al
terminar el dltimo dia de la duracién prevista.

(iii)Cuando el plazo se haya fijado en meses,
se contard desde el dia del mes fijado para su
inicio hasta el mismo dia del mes fijado
como terminacion.

@iv)Cuando el ultimo dia de un plazo
coincida con un sdbado, un domingo o dia
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feriado o de descanso obligatorio, el plazo se
prorrogard hasta el final del primer dia
laborable siguiente.

Salvo disposicién contraria en el Contrato, el
Plazo de Ejecucién comprenderd el retiro de
las instalaciones del sitio de la obra y
restablecimiento de los terrenos y lugares a
las condiciones originales o previstas en las
especificaciones técnicas.

El Plazo de Terminacién que se indica en los
Pliegos se ha establecido suponiendo que el
Contratista tendrd un ritmo de labor semanal
conforme a lo establecido en el Convenio
firmado para el grupo 9 — Industria de la
Construccion vigente y sus modificativas.
(www.mtss.gub.uy )

El Contratista informard periddicamente al
Contratante su horario normal de trabajo.

El Contratista podrd incrementar, con la
previa autorizacién del Ingeniero, la jornada
de trabajo, respecto de la comunicada. En tal
caso serd de cuenta y cargo del Contratista el
costo de mantener el contralor de la obra en
un horario superior al normal. El costo por el
equipo del Ingeniero ascenderd al equivalente
en pesos a 750 (setecientos cincuenta)
unidades indexadas (UI) www.ine.gub.uy por
hora (valores tomados el ultimo dia del mes
de ejecucidn de los trabajos). Este costo serd
evaluado mensualmente por el Ingeniero y
serd retenido por el Contratante de cada
Certificado mensual.

A titulo informativo y por experiencia, los
dias efectivos de trabajo previsto para cada
mes del afio son: 15 dias para los meses de
mayo, junio, julio y agosto y 20 difas para los
meses restantes.

Si al vencimiento de los plazos parciales o el
final de la obra los dias efectivos de trabajo
fueran menos que los previstos (se hubieran
producidos las circunstancias que este Pliego
toma en cuenta para la extensiéon de los
plazos), se incrementardn los plazos
parciales o totales en la diferencia que resulta
de restar los dias efectivos de los previstos.

Esta serd la unica consideracién a que tendra
derecho el Contratante como consecuencia de
las causas previstas en el Pliego, no
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corresponderd reclamo por mayores costos de
gastos generales, indirectos o gastos de
cualquier tipo en que el Contratista alegue
haber incurrido como consecuencia de estas
prorrogas.

Programa 8.3 La Subcldusula 8.3 “Programa”, se

complementa como sigue:

El item (b) de la Subcldusula 8.3 “Programa”
no se aplica.

Dentro de los 28 (veintiocho) dias luego de la
aceptacion de su Oferta, el Contratista deberd
presentar un programa cronoldgico detallado
(o programa de construccién) que incluird un
Estudio de Camino Critico (CPM), cubriendo
todo el trabajo bajo este Contrato.

El programa cronolégico detallado ademds
de todo lo que debe incluir segin se establece
en Subcldusula 8.3 “Programa” (excepto el
item (b) que no se aplica) deberd incluir
suficientes detalles para permitir una
evaluacién semanal del progreso del trabajo.

Conjuntamente con la presentacion de los
programas  cronoldgicos detallados, la
Contratista deberd presentar un cronograma
financiero detallado que se corresponda con
el programa cronoldgico, también tendrd
potestades el Ingeniero para exigir un flujo
de fondos de la obra en las oportunidades que
considere necesario.

Este programa cronolégico detallado, debe
ser aprobado por el Ingeniero dentro de un
plazo de catorce (14) dias, en caso de
merecer observaciones las notificard por
escrito al Contratista y quedard en suspenso
el plazo anteriormente indicado. El
Contratista deberd corregir o justificar las
observaciones formuladas en un plazo
méximo de 7 dias. En caso de no hacerlo se
considerard que el programa cronolégico no
fue presentado con todas las consecuencias
previstas en el Pliego.

Luego de esta aprobacion, el Contratista
proveerd al Ingeniero de cinco copias del
programa cronolégico detallado (o programa
de construccién).

Si el Contratante no emitiera opinién en el
plazo previsto, el programa cronolégico
detallado presentado se dard por aprobado.
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La aprobacién de este programa por el
Ingeniero, cualquiera hubiera sido la forma
de aprobacion, no exonerard al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades en
particular el cumplimiento de los plazos de
obra.

Ademds la aprobacién de un programa
cronolégico detallado no constituye una
aprobaciéon de un mayor plazo de obra o
prorroga en el plazo de ejecucidn.

Si comprueba que la obra, segiin presenta el
Contratista, se extenderd mdas alld del plazo
contractual previsto.

De acuerdo a las causales previstas en el
Pliego se justificard todo o parte del atraso en
la ejecucién de la Obra, y el Contratante
tomard las medidas que considere adecuadas
en caso que el atraso no sea justificado.

El programa cronolégico detallado con el
estudio de Camino Critico (CPM) revisado y
actualizado serd preparado por el Contratista
y sometido a la aprobacién del Ingeniero
cuando éste lo juzgue necesario, pero como
minimo cada 2 meses.

El Ingeniero podrd rechazar el referido
programa cronoldgico detallado con su CPM
cuando, a su exclusivo juicio, sea
inconveniente el periodo de tiempo donde se
planifica el trabajo en determinado frente.

Cada vez que en los Informes de Avance
[Subclausula 4.21 “Informes de avance”,
queden de manifiesto atrasos en el avance de
las obras respecto al ultimo programa
cronolégico aprobado, deberd incorporarse
en la préxima actualizacién del programa
cronolégico detallado todas las medidas
previstas para recuperar dichos atrasos y
todas sus consecuencias. Todos los atrasos en
que se hayan incurrido deberdn estar
perfectamente documentados para deslindar
si son responsabilidad del Contratista o del
Contratante.

El certificado mensual de pago puede ser
retenido por el Contratante, y quedan
suspendidos los plazos fijados en los Pliegos
para su liquidacién y pago, si un Plan
revisado ha sido solicitado pero no
presentado si el plan fue presentado pero no
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ha sido aprobado.”

Sin perjuicio de los programas cronoldgicos
detallados presentados y/o aprobados, el
Contratante mediante Resolucién fundada
podra exigir al Contratista ejecutar obra en
un frente diferente al previsto.

Estas solicitudes no podrdn alterar la
ejecucion de las obras al punto de provocar
su detencién. En caso de generarse
controversia se aplica la Subcldusula 20
(Reclamaciones, Controversias y Arbitraje)

Prorroga del Plazo de Terminacion

8.4

La Subcldusula 8.4 “prérroga del Plazo de
Terminacién”, queda redactada como sigue:

De conformidad con la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], el
Contratista tendrd derecho a una prérroga del
Plazo de Terminacién en el caso y en la
medida en que la terminacidn para los efectos
de la Subcldusula 10.1 [Recepcién de las
Obras y Secciones] se haya demorado o vaya
a demorarse por cualquiera de las siguientes
razones:

a) una Variacioén (salvo que se llegue a un
acuerdo para ajustar el Plazo de Terminacién
con arreglo a la Subcliusula 13.3
[Procedimiento de Variacién] o cualquier
otro cambio sustancial de la cantidad de un
rubro de trabajo incluido en el Contrato
(siempre con las limitaciones previstas en la
Subcldusula 12.3).

(b) una causa de demora que dé derecho a
una prorroga del plazo en virtud de una
Subclausula de estas Condiciones,

(c) Condiciones climdticas excepcionalmente
adversas. Se considera que hubo condiciones
climéticas adversas cuando se registre en el
Departamento de Montevideo, por alguno de
los  Observatorios del Estado, una
precipitaciéon pluviométrica total igual o
mayor de 2 mm desde las 06 hs. a las 18 hs. o
igual o mayor de 15 mm entre las 18 hs. del
dia anterior y las 06 hs. del dia considerado.
Los Observatorios del Estado son aquellos
que funcionan en la 6rbita de la autoridad
meteorolégica de la Republica Oriental del
Uruguay.

En el caso en que los Observatorios del
Estado no provean la informacién horaria, se
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considerara que hubo condiciones climdticas
adversas cuando se registre en el
Departamento de Montevideo, por alguno de
los  Observatorios del Estado, una
precipitaciéon pluviométrica total igual o
mayor de 2 mm en el dia que figure
publicado en el documento emitido por ese
Observatorio. En el caso de no disponer de
valores en el departamento de Montevideo se
podrd utilizar el mds cercano a Montevideo
de otros Observatorios del Estado disponibles
en los departamentos de Canelones y San
José.

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a
raiz de epidemias 0 medidas
gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o
prevencién que obedezca o se atribuya al
Contratante, el Personal del Contratante u
otros contratistas del Contratante.

f) Las actividades del Contratista fueran
afectadas por huelgas o paros de caricter
general por causas no imputables al mismo.

Fuera de los casos previstos el Contratista no
tendrd derecho a una prérroga de los plazos
de ejecucioén si no es en los casos siguientes:

(i) Aplicacién de las disposiciones sobre
Fuerza Mayor

(i1) Incumplimiento por el Contratante de sus
propias obligaciones;

(ii1) Modificacién del Contrato.

En todos los casos de prérroga del plazo de
ejecucion se deberd extender la validez de la
garantia de Cumplimiento del Contrato.

Si el Contratista considera que tiene derecho
a una prorroga del Plazo de Terminacion,
notificard de ello al Ingeniero de
conformidad con la Subcldusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista]
documentando  debidamente todos los
extremos previstos en esta subcldusula. Al
decidir cada prérroga en virtud de la
Subclausula 20.1, el Ingeniero revisard las
decisiones previas y podrd aumentar, mis no
reducir, el tiempo total de prérroga.

Las clausulas anteriormente establecidas,
debidamente probadas permitird la extension
de los plazos de ejecucién, lo cual no
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generard ninguna penalizacién al Contratista.

Las clausulas anteriormente establecidas,
debidamente probadas no generardn derecho
a reclamo alguno por parte del Contratista a
excepcion de la prérroga del plazo de
ejecucion.

Demoras Ocasionadas por las
Autoridades

8.5

La Subclausula 8.5 “Demoras Ocasionadas por
las Autoridades” queda redactada como sigue:

En los casos en que se apliquen las condiciones
que se enumeran a continuacion, a saber:

(a) el Contratista se ha cenido diligentemente a
los procedimientos pertinentes establecidos por
el Contratante,

(b) dicha autoridad demora o interrumpe el
trabajo del Contratista, y

(c) la demora o interrupcion era Imprevisible,

dicha demora o interrupcién se considerard
causa de demora de conformidad con el inciso
(b) de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacién].

En este caso el Contratista deberd documentar
y notificar al Ingeniero, dentro de las 48
(cuarenta y ocho) hs. desde que se inici6 la
demora.

Avance

8.6

El dltimo parrafo de la Subcldusula 8.6
“Avance”, queda redactado como sigue:

Solamente se pagardn los costos unitarios
previstos en el Contrato Original.
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La Subclausula 8.6 “Avance”, se complementa
con:

Disposicion Anticipada de Ciertas Obras o
Partes de Obras.

Cuando el Contrato, o una Orden de Servicio
exija que el Contratista ponga a disposicién del
Contratante, durante un periodo determinado,
ciertas obras o parte de obras ain no
terminadas y sin que el Contratante tome
posesiéon de ellas, con el fin de que pueda
ejecutar o hacer ejecutar por otros contratistas,
trabajos distintos de los que son el objeto del
Contrato.

Antes de la puesta a disposicion de ciertas
obras o de partes de obras, se preparard un
informe acerca de la situacién en que ellas se
encuentran, en el cual participardn el Ingeniero
y el Contratista.

Una vez terminado el periodo de puesta a
disposicién, se preparard un nuevo informe
sobre el estado de las obras con la participacién
de las partes.

A excepciéon de las consecuencias de los
defectos de ejecucion que le sean imputables,
el Contratista no serd responsable de la
custodia de las obras o partes de obras durante
todo el tiempo que ellas hubieran estado a la
disposicién del Contratante.

Indemnizacion por Demora

8.7

Los montos pertinentes incluidos en los Datos
Contractuales son:

- El monto de indemnizacién por
demora a pagar por cada dia que transcurra
entre la fecha de vencimiento del Plazo de
Terminacién pertinente y la fecha que se
sefiale en el Certificado de Recepcion de Obra
serd del 1%. (uno por mil) del Precio del
Contrato.

- El monto maximo de la
indemnizacién, no superard el 100 % (cien
por ciento) del Precio total del Contrato.

Suspension de las Obras

8.8

La Subclausula 8.8 “Suspension de las
Obras” se complementa como sigue:

Si el Contratante ordenara la suspension de
la totalidad de la obra o de una parte de la
misma, se notificard la Resolucién al
Contratista quien suspenderd de inmediato
los trabajos, atin cuando deberd dar término a
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aquellos que indique el Ingeniero, cuya
suspension pudiera resultar peligrosa para la
propia obra, o para la propiedad o integridad
fisica de las personas.

Una vez suspendida la obra deberd
procederse a la medicion de la parte
ejecutada de la misma (segin se establece en
la Subclausula 15.3 [Valoracién en la Fecha
de Terminacién]), extendiéndose acta por
duplicado de su resultado en dos ejemplares,
uno para cada parte.

En caso de suspensién temporal de las obras,
ésta no podrd exceder el plazo de ejecucion
previsto para la totalidad de la misma.

No se considerard una suspensién de una
parte de la obra cuando el Contratante ordene
detener algiin frente de obra, en tanto esto no
se generalice y se ofrezcan al Contratista
frentes de obra alternativos.

Cuando la suspensién no haya sido originada
por falta de cumplimiento del Contratista a
las obligaciones contraidas o por mala
ejecuciéon de las obras, tendrd derecho a
reclamar el pago de los gastos de
mantenimiento autorizados u ordenados por
el Ingeniero, que dicha suspensién requiera.

Cuando la suspension exceda de tres meses
de duracion, el Contratista podrd exigir la
terminacion (o rescisién) del Contrato para lo
cual deberd cumplir con las formalidades
establecidas en la  Subclausula 8.11
“Suspension prolongada”, de no cumplirlas,
el Contratista no podrd hacer uso de la
opcién de terminacién (o rescision) del
contrato.

Una vez ordenada la prosecucién de las
obras, el Contratista deberda reanudarlas
dentro de los quince dias de notificado.

Consecuencias de la Suspension

8.9

La Subcldusula 8.9 “Consecuencias de la
Suspension”, queda redactada como sigue:

Si el Contratista sufre una demora o incurre
en algin Costo por cumplir las instrucciones
del Ingeniero en virtud de la Subcldusula 8.8
[Suspensién de las Obras] o por reanudar los
trabajos, notificard de ello al Ingeniero vy,
sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], tendra derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo
de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
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la Terminacion de las Obras, en virtud de la
Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacién], y

( b) solicitar el pago de Costos que la
paralizacién le haya ocasionado, los cuales
serdn analizados por el Ingeniero y en caso
de corresponder el pago se procederd con el
procedimiento previsto para las Variaciones
de obra. Sin embargo no se considerard como
una suspensién que de derecho a reclamar el
pago de Costos por parte del Contratista
cuando el Contratante ordene detener algin
frente de obra, en tanto esto no se generalice
y se ofrezcan al Contratista frentes de obra
alternativos que le permitan mantener la
carga de trabajo. Tampoco se considerard
como una suspensiéon que de derecho a
reclamar el pago de Costos por parte del
Contratista cuando se altere el orden de
entrega de padrones expropiados o en los
cuales se impongan servidumbres pero
siempre que el Ingeniero ofrezca frentes
alternativos  razonables. = Tampoco  se
considerard como una suspensién que de
derecho a reclamar el pago de Costos por
parte del Contratista cuando la suspension se
produzca por una orden del Contratante
ocasionada en un incumplimiento de alguna
obligacion contractual del Contratista.

(c) cuando la suspension exceda de 3 (tres)
meses de duracién, el Contratista podrd
exigir la terminacién (o rescisién) del
Contrato. Para esto, sin perjuicio de lo
establecido en la Subcldusula 16 “Derecho
del Contratista a suspender los trabajos”,
deberd notificar al Contratante por escrito al
menos 14 (catorce) dias antes del
vencimiento del plazo de 3 (tres) meses de su
intencion de terminar (o rescindir) el
Contrato. De no cumplir con esta
notificacion, el Contratista perdera el derecho
a terminar (o rescindir) el contrato por causa
de la suspensién decidida por el Contratante.

Tras recibir esa notificacién, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subcldusula
3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo
o una decision al respecto.

El Contratista no tendrd derecho a una
prorroga del plazo, ni al pago del Costo, en
que incurra para corregir las consecuencias
derivadas de disefios, mano de obra o
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materiales  defectuosos  atribuibles al
Contratista o al incumplimiento del
Contratista en cuanto a proteger, guardar o
resguardar las Obras de conformidad con la
Subcldusula 8.8 [Suspension de las Obras].

Pago de los Equipos y Materiales en
Caso de Suspension

8.10

La Subcldusula 8.10 “Pago de los Equipos y
Materiales en Caso de Suspension”, se
complementa como sigue:

Cuando se menciona un pago (a la fecha de
la suspension) se debe interpretar que los
pagos serdn a los valores de la fecha de la
licitacion (o valores basicos) actualizados a la
fecha de la suspension.

Los Equipos y Materiales a los que se hace
referencia en 8.10 (a) y (b) serdn aquellos
que hayan sido aprobados previamente a la
suspensién, por el Ingeniero para su
incorporacién a las obras.

En este caso el Contratista asumird las
responsabilidades de depositario, debiendo
cumplir con todas las obligaciones previstas
en el presente Pliego en particular las
referidas a la proteccidn, resguardo, custodia,
etc. de obras, equipos y materiales contra
deterioros, pérdidas, dafios o robos.

Suspension Prolongada

8.11

La Subcldusula 8.11 “Suspension
Prolongada”, se complementa como sigue:

Una vez que el Contratista notifique al
Ingeniero que piensa considerar la
suspensiéon como una omisién de la parte
afectada de las Obras en virtud de la
SubCl4usula 13 [Variaciones y Ajustes],
transcurrirdn 28 dias para que esta
notificacion comience a surtir sus efectos.

Una vez que el Contratista haga una
notificacion de terminacién con arreglo de la
Subclausula 16.2 [Terminacion por parte del
Contratista], transcurrirdn sesenta y tres (63)
dias para que esta notificaciéon comience a
surtir sus efectos.

De no cumplirse con la notificacion indicada,
la empresa no podrd hacer uso de la opcién
de omision o de rescision del contrato.

Repeticion de las Pruebas

9.3

La Subcldusula 9.3. “Repeticion de las
Pruebas”, se complementa como sigue:

Sin embargo las indicaciones sobre trabajos
y/o reparaciones que de el Ingeniero (sean
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exitosas o no) no exoneran al Contratista de
sus responsabilidades y de su obligacién de
proponer soluciones a los problemas que
pongan de manifiesto las Pruebas no
aprobadas.

Fracaso de las Pruebas a la
Terminacion

9.4

No se aplica el inciso (c ) y el dltimo parrafo
de la Subclausula 9.4 “Fracaso de las Pruebas
a la Terminacién™.

Recepcion de las Obras y Secciones
(Recepcion Provisoria)

10.1

La Subcldusula 10.1 “Recepcién de las Obras
y Secciones”, (Recepcién Provisional), queda
redactada como sigue:

Las Obras serdn recibidas provisoriamente al
término de su ejecucién y definitivamente
Subclausula 11.9 [Certificado de
cumplimiento] una vez cumplidos los plazos
que se fijen en la Subcldusula 1.1.3.7
[periodo para notificacién de Defectos].

La Recepcion Provisoria se produce cuando
se ha emitido el Certificado de Recepcion de
Obras (también denominado Acta de
Recepcion Provisoria de Obras), estard a
cargo del Contratante representado por el
Ingeniero de la Unidad Ejecutora del Plan de
Saneamiento y podrd llevarse a cabo en
forma de recepciones parciales o bien por
medio de una tnica recepcibn a su
terminacion.

Salvo en los casos que se contemplan en la
Subclausula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la
Terminacion], el Contratante recibird las
Obras (i) cuando se hayan terminado de
conformidad con el Contrato, incluidos los
asuntos que se sefialan en la Subclausula 8.2
[Plazo de Terminacién], a excepcién de los
casos permitidos que figuran en el inciso (a)
infra; y (i) cuando se haya emitido un
Certificado de Recepcion de Obra, o se lo
considere emitido de conformidad con esta
Subcldusula.

Solo podran ser recibidas provisoriamente
aquellas obras terminadas conforme a lo
establecido en el Contrato, en particular de
conformidad con las condiciones técnicas
particulares y con los anexos técnicos. La
recepcion podrd realizarse por etapas
(Recepcién Provisoria parcial). La dltima
etapa constituird el Certificado de Recepcion
de Obras (o Acta de Recepcion Provisoria de
Obras) del conjunto de las obras.

El Contratista podrd solicitar una Recepcion
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Provisoria mediante notificacion al Ingeniero
luego que a su juicio las Obras estén
terminadas y listas para la recepcion. Si las
Obras estan divididas en Secciones, el
Contratista podrd igualmente solicitar un
Certificado de Recepcion de Obra por cada
Seccion.

Dentro de un plazo de 28 dias contados a
partir de la fecha en que se reciba la solicitud
del Contratista el Ingeniero debera practicar
las mediciones y el reconocimiento de las
obras cuya recepcion se solicita en presencia
del Contratista y se documentard por
duplicado, uno de cuyos ejemplares serd
agregado a la solicitud, quedando el restante
en poder del Contratista. Si éste no estuviera
presente en dicho acto habiendo sido
previamente notificado, no tendrd derecho a
reclamacién alguna sobre su resultado.

Luego de efectuadas las mediciones y
reconocimiento antes citado:

(a) si las obras se hallaron en buen
estado y con arreglo a las condiciones del
Contrato, el Ingeniero las dard por recibidas
provisoriamente quedando en esa forma
afectadas a su destino, emitiendo al
Contratista el Certificado de Recepcion de
Obra o Acta de Recepcién Provisoria de
Obra, en el que se indicard las Obras o la
Seccion de conformidad con el Contrato. En
caso de existir cualesquiera defectos y
trabajos menores pendientes que no afecten
sustancialmente el uso de las Obras o la
Seccidn para el fin previsto, se adjuntard al
Acta un listado de estos defectos y trabajos
menores y un plazo para su correccion.

(b) Si las obras no se hallaron en
condiciones de recibo, asi se hara constar en
el documento de medicién y reconocimiento.
El Ingeniero deberd rechazar la solicitud,
aduciendo las razones y comunicando por
escrito al Contratista los trabajos que debe
hacer asi como indicando un plazo prudencial
para subsanar los defectos observados.

El Contratista procederd a terminar los
trabajos indicados antes de realizar otra
solicitud de Certificado de Recepcion de
Obras con arreglo a esta Subcldusula.

Si el Contratista no estd de acuerdo con las
observaciones formuladas, las podrd reclamar
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dentro de los catorce (14) dias subsiguientes.
El Ingeniero deberd elevar los antecedentes a
la Unidad Ejecutora de Saneamiento quien
resolverd en definitiva.

Al término del plazo otorgado para subsanar
los defectos o antes si el Contratista asi lo
solicitara, o cuando el Contratante lo
considere necesario, se practicard una nueva
medicién y reconocimiento de las Obras o la
Seccion.

De haber procedido el Contratista a subsanar
los defectos se dard por recibidas
provisoriamente las Obras o la Seccién
quedando en esa forma afectadas a su
destino.

En caso contrario, sin que mediara
justificacién por parte del Contratista que
diera lugar a un nuevo plazo, podra
rescindirse el Contrato con la pérdida de la
Garantia de Cumplimiento, sin perjuicio que
el Contratante ejecute las reparaciones que
correspondan por cuenta del Contratista.

Los plazos acordados y los trabajos indicados
por el Ingeniero para subsanar los defectos
observados no eximen al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda
haber incurrido por incumplimiento del
Contrato.

Recepcion de parte de las Obras

10.2

La Subcldusula 10.2 “Recepcién de parte de
las Obras”, queda redactada como sigue:

El Ingeniero podrd a la sola discrecién del
Contratante, emitir un Certificado de
Recepcion de Obras (también denominado
Acta de Recepcion Provisoria de Obras) para
cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podrd usar ninguna parte
de las Obras (excepto como medida temporal
definida en el Contrato o acordada por ambas
Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya
emitido un Certificado de Recepciéon de
Obras (también denominado Acta de
Recepcion Provisoria de Obras) para esa
parte. Sin embargo, si el Contratante usa
alguna parte de las Obras antes que se emita
dicho certificado o acta:

(a) la parte que se use se considerard
recibida a partir de la fecha de su uso;

(b) el Contratista dejard de ser
responsable del cuidado de dicha parte a
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partir de esa fecha, en la que dicha
responsabilidad se traspasard al Contratante;

y

(© el Ingeniero emitird un Certificado de
Recepcion de Obras (también denominado
Acta de Recepcion Provisoria de Obras)
correspondiente a esa parte, si asi lo solicita
el Contratista. El Ingeniero no emitird un
Certificado de Recepcién de Obras (también
denominado Acta de Recepcién Provisoria de
Obras) para una parte de la Obra que el
Contratante haya debido usar si dicha parte
no cumple todos los extremos previstos para
la emisién de Certificados de Recepcion de
Obras.

Después de que el Ingeniero emita un
Certificado de Recepcion de Obra para una
parte de las Obras, se dard al Contratista la
mds pronta oportunidad para tomar las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo las
Pruebas a la terminacién que queden
pendientes. El Contratista realizard dichas
pruebas tan pronto sea posible antes de la
fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacién de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algin Costo como
resultado de la recepcion y/o el uso de una
parte de las Obras por parte del Contratante,
aparte de los usos que se especifiquen en el
Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i)
notificard al Ingeniero; y (ii) con sujecién a la
Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista] podra tener derecho al pago de
dicho Costo m4s utilidades. Tras recibir esta
notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar el costo y las
utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepcién de
Obra para una parte de las Obras (que no sea
una Seccién), se deberd reducir Ila
indemnizacién por demora correspondiente a
la terminacion del resto de las Obras.
Asimismo se deberd reducir la indemnizacion
por demora correspondiente al resto de la
Seccidn (si procede) en la que se incluya esta
parte. Para cualquier periodo de demora que
transcurra después de la fecha sefialada en el
Certificado de Recepcién de Obra, la
reduccién proporcional de estas
indemnizaciones por demora se calculard
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como la proporcién entre el valor certificado
de la parte y el valor total de las Obras o la
Seccidén (conforme proceda). El Ingeniero
procedera de conformidad con la Subcldusula
3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer
esas  proporciones. Las  disposiciones
contenidas en este inciso se aplicardn
Unicamente a la tarifa diaria de
indemnizaciones por demora con arreglo a la
Subcldusula 8.7 [Indemnizacién por Demora]
y no afectardn el monto miximo de dichas
indemnizaciones.

Interferencia con las Pruebas a la
Terminacion

10.3

La Subclausula 10.3, “Interferencia con las
pruebas a la Terminacién”, queda redactada
como sigue:

Si el Contratista se ve impedido de realizar,
por mis de 14 dias, las Pruebas a Ia
Terminacién por causa del Contratante, se
considerara que el Contratante ha recibido las
Obras o la Seccién (segin proceda) en la
fecha en que de otra forma se habrian
concluido las Pruebas a la Terminacidn.

En ese caso, el Ingeniero emitird el
Certificado de Recepcion de  Obra
correspondiente, y el Contratista realizard las
Pruebas a la Terminacién tan pronto como
sea posible, antes de la fecha de vencimiento
del Plazo para la Notificacién de Defectos. El
Ingeniero exigird la realizaciéon de las
Pruebas a la Terminacién, notificando para
ello con una antelaciéon de 14 dias y de
conformidad  con  las disposiciones
pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre
en algin Costo como resultado de la demora
en la realizaciéon de las Pruebas a la
Terminacidn, notificard de ello al Ingeniero
y, sujeto a la  Subcldusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo
de la demora , si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, de conformidad
con la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacién], y

(b) un pago por dicho Costo mas
utilidades.

Tras recibir la notificacién, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subcldusula
3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo
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o una decision al respecto.

Terminacion de Trabajos pendientes|

y reparacion de defectos

11.1

La Subcldusula 11.1 “Terminacién de
Trabajos pendientes y reparacion de
defectos”, se complementa con:

El Contratista deberd mantener en perfecto
estado de conservacién, funcionamiento y
limpieza, hasta la fecha establecida en el
Certificado de Cumplimiento o Acta de
Recepciéon Definitiva, todas las obras
construidas y reconstruidas de acuerdo con
el Contrato. Esta conservacion deberd ser
continua y eficaz a juicio del Ingeniero. En
cualquier momento, dentro de ese plazo, si
se comprobaran desperfectos o defectos de
funcionamiento en las obras ejecutadas, el
Contratista deberd proceder de inmediato a
la reparacién o limpieza respectiva, previo
aviso al Ingeniero.

La obligacion del Contratista de realizar los
trabajos de completa terminacién por su
cuenta, es extensiva a los trabajos
necesarios para corregir los efectos del uso
o desgaste ordinarios, quedando entendido
que la limpieza y conservacién corrientes
durante el periodo de  garantia
corresponden al Contratista

Costo de Reparacion de los Defectos

11.2

La Subcldusula 11.2 “Costo de Reparacion
de los Defectos”, item (b) , queda redactada
como sigue:

(b) Equipos, Materiales, Procedimientos
Constructivos o mano de obra que no se
cifan al Contrato o hayan sido de mala
calidad, o

Incumplimiento en Cuanto a
Reparacion de Defectos

la

114

La subcldusula 11.4 “Incumplimiento en
cuanto a reparacién de Defectos” , item (b),
no se aplica.

Retiro de Trabajos Defectuosos

11.5

La Subcldusula 11.5 “Retiro de Trabajos
Defectuosos”, queda redactada como sigue:

Si el defecto o dafio no pueden repararse
rapidamente en el Lugar de las Obras y el
Contratante asi lo aprueba, el Contratista
podrd retirar del Lugar de las Obras los
elementos defectuosos o daflados de los
Equipos con el fin de repararlos. El
consentimiento del Contratante puede obligar
al Contratista a constituir una Garantia
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Especial por un monto al menos igual al
costo total de reposicién de esos elementos.

Bisqueda por parte del Contratista

11.8

La Subclausula 11.8 “Biisqueda por parte del
Contratista” queda redactada como sigue:

El Contratista buscard, la causa de cualquier
defecto, pero  siempre  manteniendo
informado al Ingeniero y contando con su
aprobacion.

Certificado de Cumplimiento

11.9

La Subcldusula 11.9 “Certificado de
Cumplimiento”, queda redactada como
sigue:

Se considerard que el Contratista ha
cumplido todas sus obligaciones cuando se
emita el Certificado de Cumplimiento (o
Acta de Recepcion Definitiva de Obra), en el
que se indicard la fecha en que el Contratista
cumplié sus obligaciones en virtud del
Contrato.

El Contratante emitird, a solicitud del
Contratista, el Certificado de Cumplimiento
(0 Acta de Recepcion Definitiva) con
posterioridad a la dltima fecha de
vencimiento de los Plazos para la
Notificacién de Defectos, sin perjuicio de lo
estipulado a continuacién, y tan pronto
cuando, después de dicha fecha, el
Contratista haya suministrado todos los
Documentos que el Contrato indica que son
obligacion del Contratista y haya terminado y
puesto a prueba, en forma satisfactoria, todas
las Obras, incluida la reparacién de
cualesquiera defectos.

El Contratante emitird dos Certificados de
Cumplimiento (o Actas de Recepcion
Definitiva de Obra) en las condiciones que se
establecen en esta subcldausula, uno
correspondiente a las Obras en general y otro
para las Obras de pavimentos y afirmados.

Se considerard que Unicamente los
Certificados de Cumplimiento (o Actas de
Recepcion Definitiva de Obra) constituyen la
aceptacion de las Obras.

El Certificado de Cumplimiento (o Acta de
Recepcién Definitiva) significard el final de
la ejecucién del Contrato y liberard a las
partes contratantes de sus obligaciones.

Las verificaciones para la emisiéon del
Certificado de Cumplimiento (o Acta de
Recepcioén Definitiva) se realizardn dentro de




Seccion VIII. Condiciones Especiales

Pig 61

Condiciones

Subclausula

Datos

los 28 dias de presentada la solicitud. En
presencia del Contratista o su representante el
Ingeniero practicard su reconocimiento de las
Obras, para cuya constancia se labrard acta
por duplicado, uno de cuyos ejemplares se
agregard a la solicitud, quedando el otro en
poder del Contratista. Si éste o su
representante no estuvieran presentes en
dicho acto, habiendo sido notificados en
forma, no podrd en tal caso reclamar las
observaciones formuladas.

Si al efectuarse el reconocimiento, las obras
fueran halladas en buen estado y con arreglo
a las condiciones del Contrato, el Ingeniero
dentro de los catorce (14) dias subsiguientes
elevard los antecedentes al Contratante para
el dictado de la Resolucién de la Intendencia
de Montevideo que aprueba el Certificado de
Cumplimiento (o Acta de Recepcion
Definitiva).

Si al efectuarse el reconocimiento, las obras
merecieran observaciones por parte del
Ingeniero, el Contratista deberd atender las
ordenes escritas que reciba de aquél a fin de
subsanar los defectos observados, debiendo
comenzar los trabajos dentro de los catorce
(14) dias subsiguientes. En caso de que no
estuviera de acuerdo con las observaciones
formuladas podrd reclamar dentro del plazo
de catorce (14) dias. Una vez cumplidas las
o6rdenes impartidas por el Ingeniero, el
Contratista solicitard un nuevo
reconocimiento para el que se procederd en la
forma ya especificada. Si el Contratista no
cumpliera las Ordenes impartidas podra
sanciondrsele con la pérdida de hasta el
100% de la Garantia que mantenga
constituida sin perjuicio de ejecutar las
reparaciones que corresponda a su cargo.

Si el Contratante verificara que las obras
estin en condiciones para emitir el
Certificado de Cumplimiento (o Acta de
Recepcion Definitiva) y el Contratista no la
solicitara dentro de los plazos previstos, el
Contratante podrd actuar de oficio.

A los efectos de la fijacion de la fecha del
ultimo Certificado de Recepcidn de Obras (o
Acta de Recepcion Provisoria de Obras),
fecha a partir de la cual se cuenta el Plazo de
Notificacion de Defectos, no se tendran en
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cuenta las obras cuyo Certificado de
Recepcién se haya emitido después de
terminado el plazo fijado para la terminacién
de los trabajos por motivos no imputables al
Contratista.

Obligaciones no Cumplidas 11.10 La Subcldusula 11.10 “Obligaciones no
Cumplidas”, queda redactada como sigue:
Después de  emitido el Certificado de
Cumplimiento, cada una de las Partes seguird
siendo responsable del cumplimiento de
cualquier obligacién que quede pendiente en
ese momento. A los efectos de la
determinacién de la naturaleza y la medida de
las obligaciones incumplidas, se considerard
que el Contrato sigue vigente.

Evaluacién 12.3 La Subcldusula 12.3 “Evaluacién”, queda
redactado como sigue:

Salvo disposiciéon en otro sentido en el
Contrato, el Ingeniero procedera de
conformidad con la  Subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o determinar el
Precio del Contrato mediante la evaluacién de
cada rubro de trabajo, aplicando para ello la
medicién acordada o determinada de acuerdo
con las Subcldusulas 12.1 y 12.2 supra y la
tarifa pertinente o el precio para el rubro. Para
cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el
precio serdn las que se especifiquen en el
Contrato para el rubro en cuestién o, en su
defecto, las que se especifiquen para trabajos
similares.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en
la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa
especificados se considerard incluido en las
demds tarifas o precios de la Lista de
Cantidades y no serd pagado por separado.
Sin embargo, serd apropiado especificar una
nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo,
o eventualmente se tendrd derecho a una
indemnizacion si:

a)

(al) Antes del comienzo o durante el
desarrollo de las obras, el Ingeniero podrd
resolver la supresion o reduccién de
determinados tipos de aquellas incluidas en el
Contrato. Una vez notificado el Contratista
deberd dar cumplimiento a las 6rdenes que
reciba del Ingeniero.

a.l.1). Si el importe de la supresiéon o
reduccién no excede del 10% del monto total
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de las obras contratadas originalmente, no
tendrd derecho a exigir indemnizacién de
especie alguna.

a.1.2). Si dicho importe excediera el 10% del
monto total de las obras contratadas tendrd
derecho a una indemnizacién, que serd dnica
por todo concepto, del 6 % sobre el monto
que exceda el 10% del monto total de las
obras contratadas. (excluido el importe
destinado a Leyes Sociales, extraordinarios e
imprevistos).

a.1.3). Cuando la supresiéon o reduccién
exceda el 33% del monto total de las obras
contratadas, el Contratista tendra derecho a
solicitar la rescisiéon del Contrato; teniendo
como Unica indemnizacién por todo concepto
el 6% sobre el monto de las obras suprimidas.
(excluido el importe destinado a Leyes
Sociales, extraordinarios e imprevistos).

a.1.4). Si antes de la iniciacién de las obras, el
Ingeniero desistiera de su total ejecucién se
rescindird el Contrato y el Contratista recibird
como Unica indemnizacién el 5% del monto
total de las obras contratadas (excluido el
importe destinado a Leyes Sociales,
extraordinarios € imprevistos).

En todos los casos de indemnizacién al
Contratista, la actualizacion se calculara a la
fecha en que se notifique la supresién o
reduccion.

En el caso que el Contratista opte por la
rescisién, ésta deberd ser solicitada por el
Contratista por escrito dentro del plazo de 10
dias a contar del siguiente a la notificacién de
la resoluciébn de supresién, segin lo
establecido en la Cl4ausula 16 [Suspension y
terminacion por parte del Contratista] Las
indemnizaciones que puedan corresponder se
regirdn por lo establecido en este Pliego para
la liquidacién y pago de los certificados de
obra.

En todos los casos en que se llegue a la
rescision del contrato por las causas antes
establecidas, el Contratante podrd adquirir los
materiales que hubieran sido acopiados
durante la vigencia del Contrato.

(a2) Si durante el desarrollo de la obra se
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alteraran diferentes rubros, de manera tal que
el monto total de la obra aumentara en no mas
de un 20% o disminuyera en no mdas de un
10%, el Contratista no tendra derecho a
indemnizacién alguna por este concepto.

En caso que se sobrepasen esos porcentajes, el
Contratista  tendrd  derecho a  una
indemnizacién del 3% cuando sea por exceso
y del 6% si es por disminucidn, calculados en
ambos casos sobre el monto que surja de la
diferencia entre el nuevo monto de obra (en
ambos casos sin considerar el monto de Leyes
Sociales, extraordinarios e imprevistos) y el
monto total de las obras contratadas mds un
20% en el caso de exceso y el monto total de
las obras contratadas menos un 10% en el
caso de disminucion.

(a3) Las cantidades indicadas en los rubros de
la Lista de Cantidades son indicativas. Por lo
tanto no se considerard a los efectos de
computar  supresiones, reducciones 0
alteraciones de rubros para el célculo de las
indemnizaciones indicadas en los pérrafos
anteriores, las diferencias de montos de obra
que surjan, por ejemplo, como consecuencia
de cambios de profundidades en los colectores
ejecutados.

Cuando las alteraciones de rubros surjan
como consecuencia de Ampliaciones de
Contrato, o Variaciones estos montos no se
computardn para el cdlculo de las
indemnizaciones indicadas en los pérrafos
anteriores.

(b)
(b.1) el trabajo fue ordenado con arreglo a la
Cl4usula 13 [Variaciones y Ajustes],

(b.2) en el Contrato no se especifica tarifa ni
precio para ese rubro, y

(b.3) ningtin precio o tarifa especificada es
adecuado porque el rubro de trabajo no es de
caracteristicas similares, o no se ejecuta bajo
condiciones similares a las de otros rubros
sefialados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivardn
de cualquier tarifa o precio pertinente del
Contrato y de la apertura y desglose de
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precios presentado con la Oferta, haciendo los
ajustes razonables para tomar en cuenta los
aspectos que figuran en los incisos (a) o (b),
seglin proceda. De no haber tarifas ni precios
relevantes para derivar unos nuevos, éstos se
derivardn en funcion del Costo razonable de
ejecutar los trabajos, tomando en cuenta
cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa
o el precio adecuado, el Ingeniero establecerd
una tarifa o precio provisional para los fines
de los Certificados de Pago Provisionales, tan
pronto como se inicien los trabajos
pertinentes.

Omisiones

124

La Subcldusula 12.4 “Omisiones” se sustituye
quedando redactada como sigue:

El Contratista si considera la omisién de
cualquier trabajo notificard debidamente al
Ingeniero con informacién de apoyo. Una vez
que el Ingeniero reciba la notificacién del
Contratista sobre omisiones (disminucién del
monto de las obras), las analizara de acuerdo a
lo establecido en la Subcldusula 12.3
“Evaluacion”.

Derecho a Variar

13.1

La Subclausula 13.1 “Derecho a Variar”, se
complementa como sigue:

La orden mencionada en 13.1 “Derecho a
variar’, se materializa mediante una
denominada Orden de Servicio que consiste
en una comunicacién por escrito del
Contratante al Contratista efectuada por el
Ingeniero.

En la ejecucién de las obras, ademds de
respetar las piezas del contrato, el Contratista
deberd atender las Ordenes de Servicio e
instrucciones que dicte por escrito el
Ingeniero.

El Contratista estard obligado a cumplirlas
ain cuando las considere irregulares,
improcedentes, e inconvenientes. Cuando se
sienta perjudicado por las prescripciones de
una Orden de Servicio, debera no obstante
ejecutarla, presentar sus reclamaciones por
escrito, bajo recibo, en un plazo no mayor de
5 dias, al Ingeniero quien de inmediato las
elevard a sus superiores.

Si dejara transcurrir este plazo sin presentar
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reclamaciones, se entenderd por aceptado lo
resuelto por la Direccién de Obra, y no le serd
admitida reclamacién ulterior por tal
concepto.

En caso de atraso en el cumplimiento de una
Orden de Servicio, el Contratista sera multado
por un valor del 1/10000 (uno por diez mil)
del monto del Contrato, por dia de atraso.

El no cumplimiento de la Orden de Servicio
serd causal para la remocién del
Representante Técnico del Contratista, y de
otros responsables de la ejecucion.

Los cambios en las cantidades no constituiran
una Variacion cuando se encuentren dentro de
los limites previstos en la Subcldusula 12.3
“Evaluaciéon”, y se tratardn como ahi se
define.

No constituird una Variacién una Orden de
Servicio del Ingeniero por la cual se exija al
Contratista mejorar la calidad, tomar
precauciones de seguridad adicionales,
aumentar la velocidad de ejecucién o mejorar
cualquier otra caracteristica del trabajo
cuando se compruebe que éste se estd
efectuando de manera incorrecta o que no
corresponde a las reglas del buen arte que
debe cumplir un Contratista. Los Contratistas
no serdn considerados como  meros
comerciantes, sino como Contratistas expertos
y con personal idéneo en el tipo de trabajos de
Ingenieria que se le contratan.

No constituirdn una Variacién (y por lo tanto
no generard derecho a reclamo por pagos
adicionales) los cambios efectuados con el
alcance dado en el inciso a3) de la
Subcldusula 12.3 “Evaluacién”

Las Variaciones (obras o trabajos) cuya
egjecucion  ha sido decidida mediante
resoluciéon de la autoridad competente del
Contratante 'y comunicada al Contratista,
quien tendrd la obligacién de ejecutarlas,
serdn  también  denominados  Trabajos
Imprevistos:

a) Esto se refiere a Variaciones (obras o
trabajos) cuya ejecuciéon ha sido decidida
mediante resolucion de la autoridad
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competente y comunicada al Contratista,
quien tendré la obligacién de ejecutarlos, por
Orden de Servicio y para los cuales no hay
precios aplicables especificados en el
Contrato.

b) Los precios que se apliquen podrdn ser
unitarios o globales. El estudio de los precios,
estosse determinardn sobre las mismas bases
que los precios del Contrato y de ser necesario
analizando la apertura de precios presentados
en la propuesta.

Cuando se decide la ejecucién de un
Imprevisto; para su aprobacién, mediante la
resoluciéon de la autoridad competente, el
Contratista deberd presentar el proyecto
ejecutivo completo, asi como el precio que
propone el cual deberd ser discutido y
acordado con el Contratante.

¢) La Orden de Servicio mencionada en la
Subcldusula (a), podrd incluir los precios
acordados con el Contratista. En el caso de
trabajos urgentes podrd incluir precios
provisionales para el pago de dichos trabajos.

Los precios provisionales no implicardn la
aceptacion final del Contratante ni del
Contratista, y se usardn solamente para
presentar las cuentas hasta la fijacién de los
precios definitivos.

d) Se considerard que el Contratista ha
aceptado los precios provisionales si, en el
plazo de veintiocho (28) dias después del
aviso en que el Contratante le notifica los
precios provisionales para la ejecucién de los
trabajos extraordinarios, el Contratista no ha
presentado al Ingeniero sus observaciones
sobre los precios provisionales propuestos,
con una contrapropuesta en que indique, con
todos los comprobantes pertinentes, los
precios que €l propone.

e) Los nuevos precios, una vez acordados
entre el Contratista y el Ingeniero, se
oficializardn e incorporardn en el Contrato a
través de una Resolucién del Contratante.

f) Si no fuere posible acordar los nuevos
precios definitivos dentro del plazo de
cincuenta y seis (56) dias después de la Orden
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de Servicio, el caso se resolverd mediante la
aplicacion de las disposiciones para la
Resolucion de controversias Subclausula 20
”Reclamaciones, controversias y Arbitraje”.

El monto de mano de obra, monto imponible,
a ser reconocido en la Variacién (Imprevisto),
deberd guardar proporcién con el del rubro o
rubros similares.

El Contratante no reconocerd, ni estara
obligado a reconocer, variaciones (trabajos
imprevistos) que provengan de una falta
evidente de conocimiento del Contratista, del
lugar donde se implantardn y construirdn las
obras y que puedan significar un gasto
adicional para el Contratante.

Pago en Monedas Aplicables

134

La subcldusula 13.4 “Pago en Monedas
aplicables”, queda redactada como sigue:

Si el Contrato contempla el pago del Precio
del Contrato en mas de una moneda, entonces
en el momento que se acuerde, apruebe o
determine una Ampliacién y/o Imprevisto, se
aplicardn las mismas proporciones de pago en
diferentes monedas establecidas en el mismo.

Montos Provisionales

13.5

La Subclausula 13.5 “Montos Provisionales”,
no se aplicara.

Trabajos por dia

13.6

Este contrato no incluye listado de trabajos
por dia

Ajustes por Cambios en la
Legislacion

13.7

La Subcldusula 13.7 “Ajustes por Cambios en
la Legislacién”, queda redactado como sigue:

El Precio del Contrato se ajustard a fin de
reflejar cualquier aumento o reduccién en el
Costo que se produzca a raiz de un cambio en
las Leyes del Pais (incluidas la introduccién
de nuevas Leyes y la derogacion o
modificacién de Leyes vigentes) o un cambio
en la interpretacion judicial o gubernamental
oficial de dichas Leyes, después de la Fecha
Base, que afecte el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufriera) una demora
o incurre (o incurriera) en Costos adicionales
como consecuencia de esos cambios en las
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Leyes o en dichas interpretaciones, que se
realicen después de la Fecha Base, el
Contratista notificard de ello al Ingeniero vy,
sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], tendra derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de
la demora, si se ha retrasado o retrasara
la terminacidon de las Obras, en virtud de
la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacién], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole.

Tras recibir esa notificacién, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subcldusula
3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o
una decisién al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no
tendrd derecho a la prérroga mencionada si la
demora correspondiente ya ha sido tomada en
cuenta para establecer una ampliacién de
plazo anterior, ni el Costo se pagard por
separado si dicho monto ya se ha tomado en
cuenta en la indexacién de cualesquiera datos
en el cuadro de datos de ajuste de
conformidad con las disposiciones de la
Subclausula 13.8 [Ajustes por Cambios en el
Costo].

Ajustes por Cambios en el Costo

13.8

Los rubros de los trabajos presupuestados,

extraordinarios e imprevistos realizados en

cada mes se certificardn mensualmente con

los precios unitarios base (los adjudicados) y

se ajustardin  mediante la aplicacién de

férmulas paramétricas.

Para las obras del Lote 1 la expresién general

de dichas férmulas, es:

P=Po (c ICC/ ICCo+ v IPC/TPCo + j J/Jo + d
D/Do + m M/Mo)

donde c, v, j, d y m, son pardmetros variables

segtin el tipo de obra (y por lo tanto aplicables

a ciertos precios unitarios), determinados en

los Pliegos de Condiciones, cuya suma es

igual a la unidad.

En particular:

P = Valor actualizado de la obra realizada en

el mes.

Po = Valor de la obra realizada en el mes a los

Precios de la Licitacidn, segiin certificados.

ICC = indice del costo de la construccién del

INE (Instituto Nacional de Estadistica)




Seccion VIII. Condiciones Especiales

Pig 70

Condiciones

Subclausula

Datos

correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de ejecucion de los trabajos.

ICCo = indice del costo de la construccién del
INE correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de presentacién de las ofertas.

IPC = indice del precio del consumo del INE
(Instituto Nacional de Estadistica)
correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de ejecucion de los trabajos.

IPCo = indice del precio del consumo del INE
correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de presentacion de las ofertas.

J = coeficiente de aumento de jornales desde
el mes inmediatamente anterior al de
presentacion de la oferta y hasta el mes
inmediatamente anterior al de ejecucién de los
trabajos que se certifican, obtenido como el
producto de los coeficientes de traslado a
precios autorizados para el Grupo 9 - Industria
de la Construccién y Afines, Sub-grupo 01 -
Industria de la Construccion y Actividades
Complementarias.

Jo =1 para el mes inmediatamente anterior al
de presentacion de la oferta.

D = Ddlar billete promedio mensual de la
cotizacion al cierre interbancario vendedor del
Banco Central del Uruguay (BCU) del mes
inmediatamente anterior al de ejecucién de los
trabajos.

Do = Ddlar billete promedio mensual de la
cotizacion al cierre interbancario vendedor del
BCU del mes inmediatamente anterior a la
fecha de apertura de la licitacion.

Para el célculo del factor M/Mo se considera
un conjunto de materiales representativos y
sus  correspondientes  porcentajes  de
incidencia.

M/Mo = m1 M1/Mol+ m2 M2/Mo2 + ...+ mi
Mi/Moi + ...

Esto es, el valor de M/Mo se determina
sumando los productos del porcentaje de
incidencia de cada material representativo
(Mi), por el incremento de precio (cociente
Mi/Moi) que se produjo entre el mes
inmediatamente anterior al de ejecucién de los
trabajos y el mes inmediatamente anterior al
de presentacion de las ofertas.

Mi = precio del material representativo
correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de ejecucién de los trabajos.
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Subclausula

Datos

Moi = precio del material representativo
correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de presentacién de las ofertas.

mi = porcentaje de incidencia del material Mi
en la formula paramétrica correspondiente.

¢, v, j, d y m: Pardmetros cuyos valores para
cada grupo de rubros en que se dividen las
obras se define en los Pliegos de Condiciones.
Los precios de los materiales que se toman
como base para la fijacién de las variables Mi
y Moi son tomados de la “Lista Oficial de
Precios de Materiales de la Construccion”,
preparada y publicada mensualmente por la
Direccién Nacional de Arquitectura del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP).

Para las obras del Lote 1 se definieron 5
formulas paramétricas aplicables a distintos
tipos de rubros:

e Paramétrica N°1: Incluye los rubros de
implantacién y la totalidad de los rubros
restantes de la obra que no estén incluidos
en el resto de las paramétricas

e Paramétrica N°2: Incluye los rubros
correspondientes a las obras en hormigén
armado.

e Paramétrica N°3: Incluye los rubros de
suministro e instalacion de los
componentes electromecédndica y control

e Paramétrica N°4: Incluye los rubros de
reposiciéon 'y remocién de pavimentos
asfalticos.

e Paramétrica N°5: Incluye los rubros de
plan de actuacién arqueolégica, ingenieria
de detalle y suministro de equipamiento
de vestuarios, oficinas, herramientas de
taller, etc..

Coeficientes de Incidencia:
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Condiciones Subclausula Datos
PARAMETRICA ¢ V i d mn
M 1 0 0 0 0
R 0 0% 05 01 03
n 0 04 0 0% 00
M 0 03 01 01 04
i 0 1 0 0 0
Canasta de Materiales:
CODIGO
MATERIALES DNA-MTOP DETALLE COEFICIENTE
4005  |Arena gruesa en obra1m3 0,08
Pedregullo doble lavado y clasificado en
476 obra 1m3 012
P2
4348  |ACERO torsionado didmetro 10mm 1.000kg 0,50
Cemento Portland gris ANCAP para obras
4178  |piblicas Minas, Manga, Paysandi a granel 030
50Kg
P3 4092 | Chapahierro decapada N° 14 1,00
4219 |Asfalto RC 1.000 litros 0,60
Cemento Portland gris ANCAP para obras
4178 |piblicas Minas, Manga, Paysandii a granel 0,10
50Kg
P4
4090  |combustible Gas-oil 1lts 0,20
4228  |Balasto natural (en obra) 0,10
Precio del Contrato 14.1 El item (a) de la Subcldausula 14.1 “Precio del
Contrato”, queda redactada como sigue:
(a) El Precio del Contrato serd el que
apruebe la Resolucién de la Intendencia de
Montevideo de Adjudicacién y tendrd los
ajustes que prevea el Contrato.
Pago Anticipado 14.2 La Subcldusula 14.2 “Pago Anticipado”,

queda redactada como sigue:

El Contratante podra hacer un pago anticipado
en forma de Anticipo Financiero o Pago
Anticipado para fines de movilizacién y
apoyo de flujo de caja de la obra contratada,
siempre que el Contratista constituya una
garantia de conformidad con esta Subclausula.

La decision si se paga un Anticipo Financiero
0 no se paga, es exclusiva del Contratante.

El valor maximo del Anticipo Financiero o
Pago Anticipado que podrd hacerse al
Contratista serd del 20% (veinte por ciento)
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del Monto basico del Contrato.

El Contratista serd el unico responsable por el
Anticipo Financiero o Pago Anticipado y
deberd presentar una garantia equivalente al
100% de su monto, la que podrd ser
constituida en cualquiera de las modalidades
establecidas para la  Garantia de
Cumplimiento del Contrato.

El Contratista presentard al Ingeniero un
Certificado de Pago correspondiente al Pago
Anticipado o Anticipo Financiero cuando se
haya formalizado el Contrato y constituido la
Garantia por el Pago Anticipado o Anticipo
Financiero antes indicada.

El Contratante se asegurard que la garantia sea
vdlida y exigible hasta que se reembolse el
Pago Anticipado, pero su monto, con la sola
conformidad del Contratante, podrd  ser
reducida en forma gradual en una suma igual
a la de los reembolsos abonados por el
Contratista conforme se indique en los
Certificados de Pago. Si en los términos de la
garantia se especifica su fecha de
vencimiento, y el Pago Anticipado no se ha
reembolsado a mds tardar 28 dias antes de esa
fecha, el Contratista prorrogard la validez de
dicha garantia hasta que el Pago Anticipado
haya sido reembolsado.

Transcurridos 90 (noventa) dias desde el pago
del anticipo financiero, el Contratista iniciard
su repago. Las retenciones se hardn en 12
cuotas mensuales consecutivas e iguales (a
valores basicos), en las mismas monedas en
que el Contratista lo hubiera recibido, mas el
ajuste de precios correspondiente para la parte
en moneda nacional.

El pago y el recobro del anticipo financiero se
realizardn mediante el siguiente criterio:

1) Se tomard la planilla de cantidades y
actividades de la obra

2) Se ajustard la totalidad de la obra
cotizada en moneda nacional,
aplicdndole el ajuste a cada uno de
sus rubros con las paramétricas que le
corresponda seglin se establece en la
secciéon VIII, Condiciones Especiales,
Subcldusula  13.8, “Ajustes por
cambios en el costo”. El cociente




Seccion VIII. Condiciones Especiales

Pig 74

Condiciones

Subclausula

Datos

entre este valor ajustado para toda la
obra y el valor bdsico ofertado,
determina el ajuste global de la obra
cotizada en moneda nacional.

3) Se aplicara el porcentaje de anticipo
acordado con la empresa adjudicataria
al monto bésico de obra en moneda
nacional, al ajuste calculado segiin el
punto 2), y a la cotizacién en otras
monedas si la hubiere.

4) Se desglosard cual es el monto bdsico
del anticipo financiero y el monto del
ajuste aplicado.

5) La empresa presentard la solicitud de
pago de los montos anteriores con el
formato de certificado basico y ajuste,
del pago anticipado.

6) El repago se efectuard mensualmente
con la certificacion de obra de la
siguiente manera:

a. Presentacion del certificado

basico mensual

b. Presentacién del ajuste mensual
(con las paramétricas
correspondientes a los rubros
ejecutados en el mes)

c. Presentacién de la cuota bdasica
para cada una de las monedas de
cotizacién, a descontar por
anticipo financiero

d. Presentacién del ajuste mensual
de la cuota bédsica en moneda
nacional a descontar por anticipo
financiero, ajuste realizado con la
metodologia aplicada en el punto
2) (ajuste global de la obra
cotizada en moneda nacional)

e. Nota de presentacion indicando el
total mensual a facturar asi como
el total mensual a descontar por
concepto de repago del anticipo
financiero.

Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales

14.3

La  Subcldusula 14.3  “Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales”, queda
redactada como sigue::

Solicitud de Certificados de Pago
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Condiciones

Subclausula

Datos

Provisionales o Solicitud de Pago de los
Certificados Mensuales de avance de Obras
o Certificados Mensuales de Obra.

El Contratista presentard al Ingeniero a finales
de cada mes una Solicitud en seis copias, en
la forma que apruebe el Ingeniero, en la que
figuren de manera detallada los montos a los
que considere tener derecho, junto con la
documentaciéon de apoyo que incluird el
informe de avance mensual de conformidad
con la Subclausula 4.21 [Informes de
Avance].

La Solicitud incluird los siguientes elementos,
seglin corresponda, que se expresardn en las
diferentes monedas en que sea pagadero el
Precio del Contrato y segin se indica a
continuacion:

(a) El Contratista presentard al Ingeniero
dentro de los 10 (diez) dias siguientes a la
terminacidon del mes inmediatamente anterior,
la Solicitud antes mencionada, en la misma se
incluirdn los montos correspondientes a los
trabajos ejecutados en el marco del Contrato
en el mes anterior. No obstante lo anterior
Unicamente podrdn incluirse montos de
trabajos realizados que fueran previa y
debidamente aprobados por Resolucién de la
Intendencia de Montevideo que corresponda,
ademds a los efectos de un correcto contralor
por parte del Ingeniero, se llevardn en cuentas
y con numeraciones  separadas, los
Certificados de Pago Mensuales de la obra
original, los correspondientes a Variaciones y
a  cualesquiera  otros  montos  que
correspondiera pagar. En todos los casos los
certificados incluirdn los montos bdsicos
(valores de la oferta a la fecha de la licitacién)
y los montos de ajuste por aplicacién de la
Subclausula 13.8 “Ajustes por Cambios en el
Costo”.

Como parte de la documentacién de apoyo el
Contratista debe presentar el Acta de
Certificacion o Avance Fisico de conformidad
con la Subcldausula 4.21, “”’informes de
Avance”. La solicitud incluird un documento
especifico llamado Certificado, en el cual se
resumird (con el formato de la planilla de
Cantidades y Actividades, el cual deberd ser
acordado en su forma definitiva con el
Ingeniero al inicio de la obra). Los conceptos
y metrajes asi como el monto que el
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Contratista solicita que se le pague.

Sin perjuicio de otras formalidades, la
Solicitud incluird el original y copias de las
Facturas correspondientes. El original de las
facturas se presentardn en la Contaduria
General de la Intendencia de Montevideo y las
copias junto con el resto de la documentacién
(Solicitud, Certificado, Acta de Medicion,
etc.) serd presentado en las oficinas centrales
de la Unidad Ejecutora del Plan de
Saneamiento el mismo dia.

(b) En la Solicitud se excluird, de los
montos que el Contratista presenta al cobro,
los siguientes elementos:

e cualesquiera de los montos que deban
agregarse o deducirse por cambios en
la legislacién y en los costos, segin lo
dispuesto en las Subcldusulas 13.7
(ajustes por cambios en la
Legislacién) y 13.8 (Ajustes por
cambios en los Costos).

e (Cualesquiera montos que deban
deducirse para fines de retencién
hasta que el monto asi retenido por el
Contratante alcance el limite de los
montos a retener que se hayan
establecido.

En particular por cada uno de los pagos
que efectia el Contratante en virtud de
obras ejecutadas bajo este Contrato, el
Contratista debe constituir una Garantfa
de Conservacion en las condiciones
previstas en la subcldusula 4.2 cuyo
objeto es garantizar la reparacion de
dafios o desperfectos de las obras
construidas hasta su Recepcion Definitiva
por el Contratante.

El Contratista podrd optar por ir
constituyendo esta Garantia cada vez que
hace efectivo el cobro de un certificado o
que se haga una retencién, por el
porcentaje establecido, en cada certificado
que se le paga. En este caso estos montos
retenidos quedardn depositados en poder
del Contratante y serdn devueltos cuando
se otorgue la Recepcién Definitiva de las
Obras.

Si el Contratista demora o no opta por la
forma en que quiere constituir la Garantia
antes mencionada, el Contratante podra
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Subclausula

Datos

hacer la retencién de oficio y poner el
pago a disposicion del Contratista.

© cualquier monto que deba deducirse
para fines de retencion, calculado aplicando el
porcentaje de retencién sefialado en los Datos
Contractuales al total de los montos
mencionados supra, hasta que el monto asi
retenido por el Contratante alcance el limite
de los Montos Retenidos (si los hubiere)
establecidos en los Datos Contractuales;

(d cualesquiera de los montos que deban
agregarse para el pago anticipado y (si existe
mds de una cuota de pago) que deban ser
deducidas para sus reembolsos  de
conformidad con la Subcldusula 14.2 [Pago
Anticipado];

(e cualesquiera de los montos que deban
agregarse o deducirse por concepto de
Equipos o Materiales de conformidad con la
Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para
las Obras];

® cualesquiera  otras adiciones 0
deducciones que sean pagaderas en virtud del
Contrato o de otra forma, incluidas las
mencionadas en la Clausula 20
[Reclamaciones, Controversias y Arbitraje].

Equipos y Materiales para las

Obras

14.5

No se incluird lista de Equipos y Materiales
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Subclausula
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Monto Minimo de Certificados
Provisionales de Pago

14.6

La Subclausula 14.6, “Monto Minimo de
Certificados Provisionales de Pago” queda
redactada como sigue:

No se certificard ni pagard ningdn monto
hasta que el Contratante haya recibido y
aprobado la Garantia de Cumplimiento.
Posteriormente, el Ingeniero tramitard después
de recibir una Solicitud y documentos
justificativos, un Certificado de Pago
Provisional o Certificado mensual de Obra, en
el que se indicard el monto que el Ingeniero
determine con criterio justo que es pagadero,
junto con informacién complementaria de
cualquier deduccién o retencion realizadas por
el Ingeniero en la Solicitud, si los hubiere.

No se retendran Certificados de Pago
Provisionales o Certificado mensual de obras
por ninguna otra razén, aunque:

(a) si el Contratista suministra un
elemento o realiza un trabajo que no se cifie al
Contrato, podra retenerse el costo que supone
la rectificacién o reposicién hasta que se lleve
a cabo esta labor de rectificacion o reposicion;
0

(b) si el Contratista no ha cumplido o no
cumple cualquiera de los trabajos u
obligaciones de conformidad con el Contrato,
y el Ingeniero le ha dado las notificaciones del
caso, el valor correspondiente a dicho trabajo
u obligacién podréd retenerse hasta que éstos
se cumplan.

El Ingeniero podrd, en cualquier Certificado
de Pago, hacer cualquier correccién o
modificacién que hubiera debido hacerse en
un Certificado de Pago anterior. Los
Certificados de Pago Provisionales no se
considerardn como indicativos de la
aceptacion, aprobacién, consentimiento o
satisfaccion del Ingeniero..

Pagos

14.7

La Subclausula 14.7 “Pagos” queda redactada
como sigue:

El Contratante pagara al Contratista:

(@) Si el Contratista solicitara Pago
Anticipado o Anticipo Financiero y el
Contratante asi lo aprobara, la primera cuota
del Pago Anticipado o Anticipo Financiero,
dentro de un plazo de 56 dias contados a
partir de la fecha de cumplimiento de todas
las  condiciones  necesarias para el
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Subclausula

Datos

otorgamiento del mismo.

(b) el monto certificado en cada
Certificado de Pago Provisional (o Certificado
Mensual de Obra), dentro de los 56 dias
posteriores al momento que el Ingeniero haya
recibido la Solicitud y los documentos
justificativos  correspondientes.  Cualquier
discrepancia serd rectificada en el préximo
pago al Contratista. No obstante el Ingeniero
podrd solicitar la correccién, enmienda o
retiro de la Solicitud cuando se constaten
errores. En todos los casos los mismos serdn
comunicados al Contratante por escrito. El
tiempo transcurrido entre la notificacién y la
respuesta del Contratante no se computard a
los efectos del plazo antes mencionado. Aun
cuando el préstamo o crédito del Banco (de
donde proviene parte de los pagos al
Contratista) sea suspendido, el monto que
figure en cualquier Solicitud presentada por el
Contratista, se pagard en los mismos plazos y
condiciones previstos para los pagos
normales.

(© el monto certificado en el Certificado
de Pago Final (o tultimo Certificado Mensual
de Obra), dentro de los cincuenta y seis (56)
dias posteriores al momento en que el
Contratante haya recibido dicho certificado.

Si el Contratante se viera impedido por el
Contratista de proceder a una operacién
necesaria para efectuar un pago, el plazo de
pago se suspenderd por un periodo igual al
retraso resultante

En todos los casos los pagos en moneda
nacional o en cualesquiera otras de las
monedas previstas, se hard en las oficinas del
Contratante.

NUEVAS CONDICIONES PARA EL
PAGO:

SE DEJA ESPECIAL CONSTANCIA QUE
LOS  ADJUDICATARIOS DEBERAN
CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA
RESOLUCION No. 1281/15 DEL 20/03/2015
DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Retraso en los Pagos

14.8

La Subcldusula 14.8, “Retraso en los Pagos”,
queda redactada como sigue:

Si el Contratista no recibe un pago de
conformidad con la Subcldusula 14.7 [Pagos],
el Contratista tendrd derecho a recibir durante
el periodo de mora un cargo financiero




Seccion VIII. Condiciones Especiales

Pag 80

Condiciones

Subclausula

Datos

compuesto mensual sobre el monto insoluto.
Se considerara dicho periodo como
comenzando a correr a partir de la fecha de
pago que se especifica en la Subcldusula 14.7
[Pagos], sin consideracién de la fecha en que
se emita cualquier Solicitud de Pago.

Los intereses por mora en los pagos realizados
luego de los plazos previstos en este pliego,
en moneda nacional y extranjera, serdn
equivalentes al 100% de la tasa media de
interés para empresas, para operaciones a un
afio, publicadas por el Banco Central del
Uruguay (Art. 15 Ley N° 14095, circular
1696) en el mes anterior al vencimiento.

www.bcu.gub.uy

Pago del Monto Retenido

14.9

La Subcldusula 14.9 “Pago del monto
retenido”, queda redactada como sigue:

Atn cuando haya sido emitido el Certificado
de Recepcion de Obra para las Obras, el
Ingeniero no tramitard la devolucién del
Monto  Retenido como  Garantia de
Conservaciéon (o la devolucién de las
Garantias de Conservacién, en cualquiera de
sus formas), a favor del Contratista. Este
monto se devolverd cuando se haya vencido el
Plazo para la Notificacién de Defectos (o
Plazo de Conservacion) siempre que se hayan
corregido los Defectos notificados. Si se emite
un Certificado de Recepcién de Obra para una
Seccién o parte de las Obras, se procedera
igual que en el caso antes mencionado de
Recepcion completa de las Obras.

Lo mds pronto posible después de la dltima
fecha de vencimiento de los Plazos para la
Notificacién de Defectos, el Ingeniero, a
solicitud del Contratista, tramitard la
devolucion del Monto Retenido para su pago.

Sin embargo, si alguno de los trabajos
quedara por ejecutar de conformidad con la
SubCldusula 11  [Responsabilidad  por
Defectos], el Ingeniero podrd retener la
certificacion del costo estimado de ese trabajo
hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomard
en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a
las Subcldusulas 13.7 [Ajustes por Cambios
en la Legislacién] y 13.8 [Ajustes por
Cambios en el Costo].

Cuando el Certificado de Recepcién de Obra
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Subclausula

Datos

para las Obras haya sido emitido, el
Contratista podrd solicitar, y el Ingeniero
decidird si autoriza o no, el reemplazo del
Monto Retenido (si es que se generd un
Monto Retenido y no se fue constituyendo
con garantias parciales, segin Subcldusula
14.3 “Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales”, item c¢) ) por una garantia
otorgada por una entidad que apruebe el
Contratante, en el formato que se establece en
las Condiciones Especiales o en otro formato
aprobado por el Contratante. El Contratante
deberd asegurarse de que la garantia se emita
por los montos y en las monedas del Monto
Retenido y que sea vdlida y exigible hasta que
el Contratista haya ejecutado y terminado las
Obras y reparado cualesquiera defectos, seguin
se especifica en la Subcldusula 4.2 “Garantia
de Cumplimiento”, en relaciébn con la
Garantia de Cumplimiento.

Una vez que el Contratante reciba la garantfa
requerida, el Ingeniero tramitard la devolucién
del Monto Retenido. El Contratante devolverd
la garantia al Contratista dentro del plazo de
21 dias después de recibir una copia del
Certificado de Cumplimiento y a instancias
del mismo.

Declaracion de Terminacion

14.10

La subclausula 14.10, “Declaraciéon de
Terminacién” queda redactada de la siguiente
manera:

Luego que el Contratista reciba el Certificado
de Recepcidon de Obras correspondiente a las
obras, podrd presentar al Ingeniero una
Declaracién de Terminacién con un detalle de
las obras ejecutadas, aprobadas por el
Contratante.

Solicitud de Certificado de Pago

Final

14.11

La subcldusula 14.11 “Solicitud de
Certificado de Pago Final”, queda redactada
como sigue: Por la forma en que se realizan
los pagos a lo largo de la obra la
“Declaraciéon Final” y la  “Solicitud de
Certificado Final” se corresponderd con el
ultimo Certificado Mensual de Obra.

Finiquito

14.12

La subcldusula 14.12, “Finiquito”, queda
redactada como sigue:

Al presentar la Declaraciéon Final (que es el
Certificado de Pago Final o tltimo Certificado
Mensual de obra, tal como se definidé en la
subclausula 14.3, “Solicitud de Certificados
de Pago Provisionales”) el Contratista estard
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Subclausula

Datos

presentando un finiquito confirmando que el
total de la Declaracion Final (o ultimo
Certificado Mensual de obras) significa el
pago total y definitivo de todos los montos
adeudados al Contratista en virtud del
Contrato o en relacién con éste.

Emision de Certificado de Pago

Final

14.13

La Subcldusula 14.13 “Emision de Certificado
de Pago Final”,queda redactada como sigue:

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al
momento en que haya recibido la Declaracién
Final y el finiquito de conformidad con las
Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado
de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el
Ingeniero tramitard, una vez que esté en
condiciones de ser aprobado (que se hayan
corregido posibles errores en la Declaracion
Final), al Contratante para el pago, el
Certificado de Pago Final, en el que se deberd
indicar toda la informacién que se considere
relevante para dejar en claro que se han pago
todas las Obras ejecutadas y cualquier otro
concepto que esté previsto en el Contrato.

Si el Contratista no ha solicitado un
Certificado de Pago Final de conformidad con
las Subcldausulas 14.11 [Solicitud de
Certificado de Pago Final] y 14.12
[Finiquito], el Ingeniero podra solicitarle que
lo haga. Si el Contratista no presenta una
solicitud dentro del plazo de 28 dias, el
Ingeniero podrd emitir un Certificado de Pago
Final por el monto correspondiente.

Fin de la Responsabilidad del

Contratante

14.14

La Subcldusula 14.14 “Fin de la
Responsabilidad del Contratante”, queda
redactada como sigue:

Una vez pagado el Certificado de Pago Final
el Contratante no serd responsable ante el
Contratista por ninguna de las materias o
rubros contemplados o relacionados con el
Contrato o la ejecucion de las Obras, excepto
por asuntos o cosas que se susciten después de
la emisién del Certificado de Recepciéon de
Obra correspondiente a las Obras.

Sin embargo, esta Subcldusula no limitard las
responsabilidades del Contratante en el marco
de sus obligaciones de indemnizacién ni sus
responsabilidades en casos de fraude,
incumplimiento deliberado o mala conducta
evidente de su parte.
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Monedas de Pago

14.15

La Subcldusula 14.15 “Monedas de pago” ,se
sustituye quedando redactada como sigue:

La Intendencia de Montevideo realiza pagos
solo en Pesos Uruguayos y en Dolares
estadounidenses.

En el caso de las ofertas que prevean un pago
en Euros (€), el pago al Contratista se
realizard en  Dolares  estadounidenses
equivalentes.

El Contratante a los efectos de la conversion
para el pago, utilizard el arbitraje Euro —
Ddlar estadounidense publicado por el Banco
Central del Uruguay vigente el dia de la
emisién de la orden de pago.

Terminacion por parte del
Contratante

15.2

La Subcldusula 15.2 “Terminacién por parte
del Contratante” ,queda redactado como
sigue:

El Contratante podrd poner fin (dar por
terminado el Contrato) a la ejecucion de los
trabajos objeto del Contrato, mediante una
decision de Rescindir el Contrato si el
Contratista:

(a) no cumple con lo dispuesto en la
Subclausula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento] o con una notificacién
dada de conformidad con la Subclausula
15.1 [Notificacion Para Hacer
Correcciones],

(b) abandona las Obras o demuestra
claramente de otra manera que no tiene
intenciones de continuar cumpliendo sus
obligaciones bajo el Contrato,

(c) sinuna excusa razonable:

(i) no procede con las Obras de
conformidad con la Cldusula 8
[inicio, Demoras y Suspensién], o

(i) no cumple con una notificacién
emitida de conformidad con las
Subclausulas 7.5 [Rechazo] o 7.6
[Medidas Correctivas] dentro del
plazo de 28 dias después de
recibirla,

(d) subcontrata la totalidad de las Obras o
cede el Contrato sin la aprobacion del
Contratante requerida,
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(e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en
liquidacidén; se dicta en su contra una
orden de administracién judicial ; entra
en concurso de acreedores; prosigue sus
actividades bajo la autoridad de un
administrador judicial, un fiduciario o
un administrador en beneficio de sus
acreedores, o si se realiza cualquier acto
o se produce cualquier hecho que (bajo
las Leyes pertinentes) tenga un efecto
anidlogo a cualquiera de los actos o
hechos sefialados supra, o

(f) da u ofrece dar (directa o
indirectamente) a cualquier persona
cualquier soborno, regalo, gratificacion,
comisién u otra cosa de valor como
incentivo o recompensa:

(i) por hacer o no hacer cualquier
accion relacionada con el
Contrato, o

(i1) por mostrar 0 no mostrar favor o
posicién a alguna persona en
relacion con el Contrato,

o si cualquier miembro del personal del
Contratista, representante o Subcontratista del
Contratista da u ofrece (directa o
indirectamente) a  cualquier  persona
cualquiera de esos incentivos 0 recompensas
que se describen en el inciso (f) supra. Sin
embargo, los incentivos y recompensas de
cardcter licito para el Personal del Contratista
no dardn lugar a la terminacién del Contrato.

g) siel Ingeniero lo ha notificado para que
en un plazo de 7 dias presente un
programa de medidas para recuperar los
atrasos en la ejecuciéon de la Obra
respecto a su cronograma de ejecucion y
transcurre un plazo adicional de 14 dias
sin que se constate una mejora en el
ritmo de ejecucién que haga prever la
recuperacion de los atrasos.

h) ha detenido los trabajos, por iniciativa
propia, por mis de 14dias, fuera de los
casos de Fuerza Mayor.

1) ha reincidido en el no cumplimiento de los
plazos de ejecucion;

J) ha incurrido en Grave negligencia.
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En cualquiera de dichas situaciones o
circunstancias, el Contratante podrd, previa
notificacion al Contratista con una antelacién
de 14 dias, rescindir el Contrato.

Con posterioridad a la terminacion, el
Contratante podrd terminar las Obras y/o
encargérselas a otras entidades, en cuyo caso
el Contratante y dichas entidades podran usar
cualesquiera  Bienes, Documentos del
Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por el Contratista o en su nombre.

Valoracion en la Fecha de
Terminacion

15.3

La Subclausula 15.3 “Variacién en la Fecha
de Terminacién” se complementa como sigue
a los efectos de definir como se realiza la
valoracion:

A los fines de establecer la Valoracién en la
Fecha de la Terminacién, para acordar o
establecer el valor de las Obras, los Bienes,
los Documentos del Contratista se hara una
verificacion.

Por verificacion se entenderd la comprobacion
fisica de la cantidad y la correcta ejecucion de
los trabajos..

La wverificaciébn se hard a peticion del
Contratista o del Ingeniero y se referird a los
trabajos ejecutados o las circunstancias de su
ejecucion. La verificaciéon referente a los
trabajos ejecutados tendrd como objeto
determinar la cantidad y el monto de dichos
trabajos, siempre que sean aceptables, y los
materiales acopiados que sean de recibo, a
efectos de proceder a una certificacion, sin
perjuicio de los descuentos que por cualquier
causa pudieran corresponder y de las
responsabilidades civiles y penales que
pudieran derivar por incumplimiento del
Contrato.

La verificacién que se efectie para proteger
los posibles derechos de las partes del
Contrato no prejuzga la existencia de tales
derechos ni podrd identificar o determinar
responsabilidades.

El Ingeniero fijard la fecha de la verificacion.
En la verificacién se preparard un Acta de
Medicién redactada por el Ingeniero en el
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terreno al momento de la verificacidn, previa
consulta con el Contratista. Esta Acta serd el
documento en que se deja constancia de la
verificacion.

Si el Contratista se negara a firmar el Acta de
Medicion o la firmara con reservas, debera,
dentro de los catorce (14) dias siguientes,
precisar por escrito sus observaciones o
reservas al Ingeniero .

Si el Contratista, requerido en la forma y
tiempo oportunos, no estuviera presente o
representado en la verificacion, se considerara
que acepta sin reservas el Acta de Medicidn.

El Contratista deberd solicitar oportunamente
que se verifiquen los trabajos que no pudieran
ser objeto de verificaciébn ulterior, en
particular cuando las obras puedan quedar
ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo
prueba en contrario presentada por el
Contratista a su costo, éste no podrd objetar la
decisién del Ingeniero relativa a dichos
trabajos.

Pagos después de la Terminacion

154

La Subclausula 15.4 “Pagos después de la
Terminacién” queda redactada como sigue:

Después de que entre en vigor una
notificacién de terminaciéon ( Rescision de
Contrato), en virtud de la Subcldusula 15.2
[Terminacién por parte del Contratante], el
Contratante podra:

(a) proceder de conformidad con la
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante],

(b) retener  pagos  adicionales  al
Contratista hasta que se hayan determinado
los costos de ejecucién, terminacién y
reparaciéon de  cualesquiera  defectos,
indemnizaciones por demora en la
terminacion (si las hubiere) y todos los demds
costos en que incurra el Contratante.

(a) recuperar del Contratista el monto de
cualesquiera pérdidas e indemnizaciones
incurridos por el Contratante y cualquier costo
adicional para terminar las Obras, después de
considerar cualquier suma adeudada al
Contratista en virtud de la Subcldusula 15.3
[Valoracién en la Fecha de Terminacidn].
Después de  recuperar los  montos
correspondientes a esas pérdidas,
indemnizaciones y costos adicionales, el
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Contratante pagard cualquier saldo remanente
al Contratista;
(b) ejecutar la Garantia de Cumplimiento.
Derecho del Contratista a 16.1

Suspender los Trabajos

La  Subclausula 16.1 “Derechos del
Contratista a Suspender los Trabajos” queda
redactada como sigue:

Si el Contratante no cumple con lo dispuesto
en las Subclausulas 2.4 [Arreglos Financieros
del Contratante] o 14 [Precio del Contrato y
Pago], el Contratista podrd, previa
notificacion al Contratante con una antelacién
minima de 28 dias, suspender los trabajos (o
reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que
el Contratista haya recibido pruebas
razonables o pago, conforme proceda y segin
se indique en la notificacién.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha
suspendido los desembolsos al amparo de su
préstamo o crédito, con cuyos recursos se han
realizado los pagos al Contratista, total o
parcialmente para la ejecucion de las Obras, y
no hay recursos alternativos disponibles
conforme se contempla en la Subcldusula 2.4
[Arreglos Financieros del Contratante], el
Contratista  podrd, previa notificacion,
suspender los trabajos o reducir su ritmo en
cualquier momento, pero con un plazo
minimo de 7 dias contados a partir de la fecha
en que el Prestatario haya recibido del Banco
la notificacién de suspension.

La accién del Contratista no perjudicard su
derecho a los cargos financieros en virtud de
la Subcldusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a
terminar el Contrato con arreglo a la
Subcldusula 16.2 [Terminacién por parte del
Contratista].

Si el Contratista recibe posteriormente dichas
pruebas o pago (conforme se describa en la
Subcldusula pertinente y en la notificacion
mencionada supra) antes de hacer una
notificaciéon de terminacién, el Contratista
reanudard su trabajo normal tan pronto como
sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre
en algin Costo a raiz de la suspensién de los
trabajos (o reduccién del ritmo de trabajo) de
conformidad con esta Subclausula, el
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Contratista notificara al Ingeniero y, sujeto a
la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendrd derecho a lo siguiente:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de
la demora , si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, en
virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacién], y

(b) el pago de dicho Costo, si corresponde.

Tras recibir esta notificacién, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subcldusula
3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o
a una decision al respecto.

Terminacion por parte del

Contratista

16.2

La Subcldusula 16.2 “Terminacién por parte
del Contratista”, queda redactada como sigue:

El Contratista podrd poner fin (dar por
terminado el Contrato) a la ejecucion de los
trabajos objeto del Contrato, mediante una
decision de Rescindir el Contrato , si:

(a) no recibe evidencia razonable dentro del
plazo de 42 dias después de haber dado
una notificacién con arreglo a la
Subclausula 16.1 [Derecho  del
Contratista a Suspender los Trabajos] en
relacién con un incumplimiento de la
Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros
del Contratante],,

(b) el Contratante no ha pagado tres (3)
liquidaciones  mensuales  sucesivas,
correspondientes a tres meses de
trabajo, dentro de los cuarenta y dos
(42) dias siguientes a la fecha limite
fijada en la Subcldusula 14 “Precio del
Contrato y Pago” Para efectuar el pago
del ultimo Certificado Mensual de
Obras de los tres (3) mencionados, el
Contratista deberd notificar, por escrito
al Contratante, su intencion de terminar
el Contrato al término de un plazo de
cuarenta y nueve (49) dias contados a
partir de la fecha de dicha notificacion.
Los plazos se contardn a partir de la
presentacién de la solicitud por parte del
Contratista, y no se computardn en el
plazo las interrupciones que pudieran
originarse por omisiébn, mora o0
cualquier otra imputacién al Contratista,
una vez notificado éste de la misma. De
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©

(d)

(e

®

€y

En

no cumplir con la notificacién indicada
el Contratista no podrd solicitar la
rescision del Contrato.

el Contratante no cumple con lo
dispuesto en la Subcldusula 1.6
[Contrato].

una suspensién prolongada afecta la
totalidad de las Obras conforme se
describe en la Subcliusula 8.11
[Suspensién Prolongadal], o

el Contratante quiebra o se vuelve
insolvente; entra en liquidacién; se dicta
en su contra una orden judicial o de
administracién; entra en concurso de
acreedores; continda sus actividades
bajo la autoridad de un administrador
judicial, un fideicomisario o un
administrador en beneficio de sus
acreedores, o si se realiza cualquier acto
o se produce cualquier hecho que (bajo
las Leyes aplicables) tenga un efecto
anidlogo a cualquiera de los actos o
hechos sefialados supra,

si el Banco suspende el préstamo o
crédito de donde proviene parte o la
totalidad de los pagos al Contratista, y
éste no ha recibido los montos que se le
adeudan, una vez vencido el plazo que
se estipula en la Subclausula 14. [Precio
del Contrato y Pagos] para pagos en
virtud de Certificados de Pago
Provisionales (o Certificados Mensuales
de Obra), el Contratista podrd, sin
perjuicio de sus derechos a cargos
financieros con arreglo a la Subcldusula
14 [Precio del Contrato y Pagos],
terminar (o rescindir) el Contrato
mediante notificacién al Contratante.
Sin embargo, deberdn darse todas las
condiciones  establecidas en la
Subclausula 16.3 “Cese de las obras y
retiro de los equipos del Contratista”.

Se dan alguna de las condiciones
establecidas en la Subclausula 12.3
[Evaluacién] y la Subcldusula 8.9
[Consecuencia de la Suspension]

cualquiera de las situaciones o




Seccion VIII. Condiciones Especiales

Pag 90

Condiciones

Subclausula

Datos

circunstancias previstas en la Subcldusula
16.2 [Terminacién por parte del Contratista],
éste podrd terminar el Contrato previa
notificacion al Ingeniero, con una antelacion
minima de 14 dias una vez cumplidas todas
las situaciones, circunstancias y plazos
previstos.

Cumplida la circunstancia de la rescisién (o
terminacion) el Contratista podrd reclamar
asimismo el pago de una indemnizacién
equivalente al seis por ciento (6%) de la
diferencia entre el importe del noventa por
ciento (90%) del Contrato (incluidos los
montos de ampliaciones, trabajos
extraordinarios e imprevistos autorizados
excluidas las Leyes Sociales) y el de las obras
ejecutadas, més el monto de los materiales
acopiados, previamente aprobados, salvo que
se hiciera cargo de los mismos en cuyo caso
se le deducird el importe adelantado si lo
hubiese.

La actualizacién del monto de esa diferencia
se calculard con arreglo a los precios
resultantes del dia inmediato posterior al
vencimiento de los plazos, con la aplicacién
de la Subclausula 13.8 [Ajustes por cambios
en el Costo]. Se efectuard su pago dentro de
los cuarenta y nueve (49) dias calendario
siguientes a la fecha de solicitud de
liquidacién. En caso contrario, hasta el
momento de su pago se incrementard éste con
los intereses de mora que figuran en las
Condiciones Especiales del Contrato.

Cese de las Obras y Retiro de los
Equipos del Contratista

16.3

La subclausula 16.3 “Cese de las Obras y
Retiro de los Equipos del Contratista”, item
(c) queda redactado como sigue:

( ¢ ) retirar todos los demds Bienes del Lugar
de las Obras, salvo los que sea necesario dejar
por razones de seguridad, y retirarse del Lugar
de las Obras. Sin embargo el Ingeniero serd
quien determine, fijando un plazo, que
elementos deben ser dejados y que trabajos
deberdn hacerse previo al retiro del Lugar de
las Obras para que este quede en situacién de
seguridad. De no ejecutar el Contratista estos
trabajos en el plazo fijado por el Contratante,
el Ingeniero las hard ejecutar de oficio

Indemnizaciones

17.1

La Subclausula 17.1 “Indemnizaciones”,
queda redactada como sigue:

El Contratista indemnizard y amparard al
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Contratante, al Personal del Contratante y sus
respectivos representantes de toda
reclamacién, dafio, pérdida y gasto (incluidos
honorarios y gastos de abogados) relacionado
con:

(a) lesiones corporales, enfermedades o
muerte, de cualesquiera personas, que se
produzcan a raiz o en el curso del disefo
del Contratista (si lo hubiere), la
ejecucion y la terminacién de las Obras
y la reparacién de cualesquiera defectos,
salvo que sean atribuibles a cualquier
negligencia, acto  deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte
del Contratante, el Personal del
Contratante o cualquiera de sus
respectivos representantes, y

(b) dafios a o pérdida de cualesquiera
propiedades, ya sean bienes raices o
personales (aparte de las Obras), en la
medida en que dicho dafio o pérdida se
produzca como resultado o en el curso
del disefio del Contratista (si lo
hubiere), la ejecucién y terminacién de
las Obras y la reparacion de
cualesquiera defectos, salvo y en la
medida en que dicho dafio o pérdida sea
atribuible a cualquier negligencia, acto
deliberado o incumplimiento del
Contrato por parte del Contratante, el
Personal del Contratante, sus
respectivos representantes o cualquier
persona directa o indirectamente
empleada por cualquiera de ellos.

El Contratante indemnizard y amparard al
Contratista, al Personal del Contratista y sus
respectivos representantes frente a y de
cualquiera de las reclamaciones, dafos,
pérdidas y gastos (incluidos honorarios y
gastos de abogados) relacionados con
lesiones corporales, enfermedades o muerte
atribuibles a cualquier negligencia, acto
deliberado o incumplimiento del Contrato por
parte del Contratante, el Personal del
Contratante o cualquiera de sus respectivos
representantes.

El Contratante no concederd al Contratista
ninguna indemnizacién por concepto de
pérdidas, averfas o dafios causados por
negligencia del Contratista, su imprevision,
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falta de medios, errores de su personal,
defectos de ejecucidn, etc.

Cuidado de las obras por parte del

Contratista

17.2

La Subcldusula 17.2 “Cuidado de las obras
por parte del Contratista” queda redactada
como sigue:

El Contratista asumird plena responsabilidad
por el cuidado de las Obras y Bienes a partir
de la Fecha de Inicio hasta la emision del
Certificado de Cumplimiento (o éste se
considere emitido de conformidad con la
Subclausula 11.9 [Certificado de
Cumplimiento]) para las Obras, momento en
que dicha responsabilidad se transferird al
Contratante.

Si las Obras, Bienes o Documentos del
Contratista sufren alguna pérdida o dafio
durante el periodo en que estén bajo el
cuidado del Contratista, por cualquier causa
que no figure en la Subcldusula 17.3 [Riesgos
del Contratante], el Contratista rectificara la
pérdida o el dafio, por su cuenta y riesgo, a fin
de que dichas Obras, Bienes o Documentos
del Contratista se cifian a las disposiciones del
Contrato.

El Contratista serd responsable de cualquier
pérdida o dafio causado por cualquier accidén
del Contratista después de la emisién de un
Certificado de Recepcion de Obra. El
Contratista también serd responsable de
cualquier pérdida o dafio que ocurra después
de que se haya emitido un Certificado de
Recepcion de Obra y los mismos se hubieren
producido a raiz de algin hecho previo que
fuere responsabilidad del Contratista.

Riesgos del

Contratante

17.3

La  Subclausula 17.3  “Riesgos  del
Contratante” se complementa como sigue:

El Contratante serd responsable por las
consecuencias de los riesgos que antes se
mencionan en la medida que:

1) los mismos se produzcan como
consecuencia de circunstancias que debieron
estar bajo su control; y

2) no estén consideradas dentro de la
Subclausula 19.1 [Definicién de Fuerza
Mayor].

Consecuencias de los Riesgos del

Contratante

17.4

La Subclausula 17.4 “Consecuencias de los
Riesgos del Contratante”, item (b) se
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modifica y queda como sigue:

(b) un pago por dicho Costo, si corresponde.

Limitacion de Responsabilidad

17.6

La Subcldusula 17.6 “Limitaciéon de
responsabilidad”, se complementa como
sigue:

Sin perjuicio de lo establecido regird la
Legislaciéon Nacional Vigente.

Uso del alojamiento y las
Instalaciones del Contratante

17.7

La Subcldusula 17.7 “Uso del alojamiento y
las Instalaciones del Contratante” queda
redactada como sigue:

El Contratista asumird toda la
responsabilidad por el cuidado del
alojamiento y las instalaciones suministradas
por el Contratante, si los hubiere, conforme
se detallen en las Especificaciones, desde las
respectivas fechas de entrega al Contratista
hasta la emisiéon del Certificado de
Cumplimiento o Acta de Recepcion
Definitiva de Obras.

Si el alojamiento o las instalaciones
mencionadas anteriormente sufren alguna
pérdida o dafio mientras estén bajo la
responsabilidad y cuidado del Contratista
por cualquier motivo aparte de los que sean
responsabilidad  del Contratante, el
Contratista rectificard, a su costo, la pérdida
o el dafio a satisfaccion del Ingeniero.

Sin perjuicio de lo establecido regird la
Legislaciéon Nacional Vigente.

Requisitos Generales en Materia de
Seguros

18.1

La Subcldusula 18.1 (Requisitos Generales en
materia de Seguros) queda redactada como
sigue:

En esta Cldusula, “Parte aseguradora” significa,
para cada tipo de seguro, la Parte responsable de
contratar y mantener el seguro que se indica en
la Subclausula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte
aseguradora, cada seguro se contratard con
aseguradoras bajo los términos aprobados por
el Contratante. Esos términos deberdn ser
consistentes con los términos acordados por
ambas Partes antes de la fecha de la Carta de
Aceptacién. Este acuerdo de términos tendrd
precedencia sobre las disposiciones de esta
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Clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte
aseguradora, los seguros se contratarin con
aseguradoras y bajo términos aceptables por
el Contratista. Estos términos deberdn ser
consistentes con los términos acordados por
ambas Partes antes de la fecha de la Carta de
Aceptacién. Este acuerdo de términos tendrd
precedencia sobre las disposiciones de ésta
Cl4usula.

Si se requiere una péliza de seguro colectivo,
la cobertura se aplicard por separado a cada
asegurado como si se hubiera emitido una
poliza individual para cada uno de ellos. Si
una pdliza cubre a otras partes adicionales, es
decir, ademds de los asegurados que se
sefialan en esta Cldusula, (i) el Contratista
actuara al amparo de la pdliza en nombre de
los asegurados colectivos adicionales, salvo
que el Contratante actuara en nombre del
Personal del Contratante; (ii) los asegurados
colectivos adicionales no podrén recibir pagos
directamente del asegurador ni tener cualquier
otro trato directo con el asegurador; y (iii) la
Parte aseguradora exigird a todos los
asegurados  colectivos adicionales  que
cumplan las condiciones establecidas en la
péliza.

Toda poéliza contra dafios y perjuicios
dispondrd que los pagos sean hechos en las
monedas requeridas para fines de reparacion
de la pérdida o el dafio pertinente. Los pagos
que se reciban de los aseguradores se usardn
para reparar dicha pérdida o dafio.

La Parte aseguradora pertinente presentard a
la otra Parte, Previo a la firma de la Carta de
Aceptacién o Acta de Formalizacién del
Contrato:

(a) evidencia de que se han contratado los
seguros descritos en esta Cldusula; y

(b) copias de las pélizas de los seguros que
se seflalan en las Subcldusulas 18.2
[Seguro de las Obras y los Equipos del
Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a
Lesiones Personales y Dafios a la
Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la
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Parte aseguradora suministrard a la otra los
comprobantes de pago. Cada vez que se
presenten comprobantes o poélizas, la Parte
aseguradora notificard también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplird sin demoras
las condiciones estipuladas en cada una de las
pélizas de seguro. La Parte aseguradora
mantendrd a las aseguradoras informadas
acerca de cualquier cambio relevante para la
ejecucion de las Obras y se asegurard que el
seguro se mantenga de conformidad con lo
dispuesto en esta Cldusula.

Ninguna de las Partes hard modificaciones
sustanciales a los términos de los seguros sin
la previa aprobacién de la otra Parte. Si una
aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier
modificacién, la Parte que primero sea
notificada por el asegurador notificard sin
demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni
mantiene vigentes los seguros que deba
contratar y mantener en virtud del Contrato, o
no presenta comprobantes satisfactorios ni
copias de las poélizas de conformidad con esta
Subcldusula, la otra Parte podrd (a su
discrecién y sin perjuicio de cualquier otro
derecho o recurso) contratar seguros con la
cobertura pertinente y pagar las primas
correspondientes. La Parte aseguradora pagard
a la otra el monto de esas primas.

Nada de lo dispuesto en esta Cldusula limita
las  obligaciones, responsabilidades o
compromisos del Contratista o el Contratante
en virtud de los términos del Contrato o de
otra fuente. Cualesquiera de los montos no
asegurados o no recuperados de las
aseguradoras  serdn asumidos por el
Contratista o el Contratante de conformidad
con dichas obligaciones, responsabilidades o
compromisos. Sin embargo, si la Parte
aseguradora deja de contratar y mantener en
vigencia un seguro que se encuentre
disponible y que dicha Parte deba contratar y
mantener en virtud del Contrato, y la otra
Parte no aprueba la omisién ni contrata el
seguro por la cobertura pertinente a este
incumplimiento, la Parte aseguradora pagard
cualesquiera de los montos que habrian sido
recuperables al amparo del seguro.
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Los pagos que haga una Parte a la otra estardn
sujetos a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones
del Contratante] o a la Subcldausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], segin
corresponda.

El Contratista podrd contratar todos los
seguros relacionados con el Contrato
(incluido, pero no de manera exclusiva, el
seguro mencionado en la Cldusula 18) con
aseguradoras provenientes de cualquier pais
elegible.

El Contratista contratard todos los seguros
obligatorios previstos por la normativa
vigente

El Contratista serd en todo momento el tnico
responsable frente a cualquier reclamacién de
terceros por concepto de indemnizacién por
dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de
la ejecucién del presente Contrato por el
Contratista, sus Subcontratistas y /o su
respectivo personal.

El Contratista contratard un seguro de
responsabilidad civil (Seguro contra dafios a
terceros), que comprenderd los dafios
corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de
la realizacién de los trabajos, asi como
durante el plazo de garantia.

La pdliza de seguros debe especificar que el
personal del Contratante, el Ingeniero (y todo
su personal), asi como el de otras empresas
que se encuentren en la Zona de Obras, se
considerardn como terceros a efectos de este
seguro de responsabilidad civil.

El Contratista suscribird, en conformidad con
la normativa vigente, un seguro contra todo
riesgo en la Zona de Obras. Este seguro
también deberd proteger contra los dafios
materiales ocasionados por fendmenos
naturales.

Seguro de las Obras y los Equipos
del Contratista

18.2

La Subcldusula 18.2, “Seguro de las Obras y
los Equipos del Contratista”, queda redactada
como sigue:

La Parte aseguradora asegurard las Obras, los
Equipos, los Materiales y los Documentos del
Contratista por un valor igual o mayor al
costo total de reposicion, incluidos los costos
de demolicién, retiro de escombros y
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honorarios profesionales y utilidades. EI
seguro serd vélido desde la fecha en que se
presenten las pruebas con arreglo al inciso (a)
de la Subcldusula 18.1 [Requisitos Generales
en Materia de Seguros] hasta la fecha de
emision del Certificado de Cumplimiento o
Acta de Recepcion Definitiva

La Parte aseguradora mantendrd este seguro a
fin de proporcionar cobertura hasta la fecha de
emisién del Certificado de Cumplimiento o
Acta de Recepcion Definitiva, por pérdidas o
dafios imputables al Contratista a raiz de una
causa que ocurra antes de la emisién del
Certificado de Recepciéon de Obra, y por las
pérdidas o dafios causados por el Contratista
durante cualquier otra operacién (incluidas las
contempladas en la  Cléausula 11
[Responsabilidad por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurard los Equipos
del Contratista por un valor igual o mayor al
costo total de reposicién, incluida la entrega
en el Lugar de las Obras. En relacion con cada
uno de los elementos de los Equipos del
Contratista, el seguro estard vigente durante el
transporte del mismo al Lugar de las Obras y
hasta que se deje de necesitar como Equipo
del Contratista.

Salvo  disposiciéon  diferente en las
Condiciones  Especiales, los  seguros
contemplados en esta Subcldusula:

(a) deberdn ser contratados y mantenidos
por el Contratista como Parte
aseguradora,

(b) deberdan cubrir todas las pérdidas y
dafios que se deban a causas no
especificadas en la Subcldusula 17.3
[Riesgos del Contratante],

(c) deberdn cubrir un monto no inferior al
monto del contrato y

(d) podrd, sin embargo, excluir la pérdida,
los dafios y el reacondicionamiento de:

(1) una parte de las Obras que esté en
condiciones defectuosas debido a un
vicio de diseflo, materiales o mano de
obra (pero la cobertura incluird
cualesquiera otras partes que se pierdan
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o daflen como resultado directo de esta
condicién defectuosa y no seglin se
describe en el inciso (ii) infra),

(i1) una parte de las Obras que se pierda
o dafie por el reacondicionamiento de
cualquier otra parte de las Obras que
esté en condiciones defectuosas debido
a un defecto de disefio, materiales o
mano de obra,

(iii) una parte de las Obras que haya
sido recibida por el Contratante, salvo
en la medida en que el Contratista sea
responsable por la pérdida o dafio, y

(iv) Bienes mientras no estén en el Pais,
sujeto a la Subclausula 14.5 [Equipos y
Materiales para las Obras].

Los seguros contratados deberdn estar
vigentes hasta la expedicion del Certificado
de Cumplimiento o Acta de Recepcion
Definitiva, siendo responsable el Contratista
de dicha obligacién y sus consecuencias.

Seguro contra lesiones personales y
daiios a la propiedad

18.3

La Subcldusula 18.3 “Seguro contra lesiones
personales y dafios a la propiedad”, queda
redactada como sigue:

El seguro contra lesiones personales debe ser
contratado con arreglo a la legislacién
Nacional vigente

La Parte aseguradora asegurard contra la
responsabilidad de cada una de las Partes por
cualquier pérdida, dafio, muerte o lesién
corporal que pueda ocurrir a cualquier
propiedad fisica (salvo los elementos
asegurados con arreglo a la Subcldusula 18.2
[Seguro de las Obras y los Equipos del
Contratista]) o a cualquier persona (a
excepcidn de personas aseguradas con arreglo
a la Subcldusula 18.4 [Seguro del Personal del
Contratista]), que surjan a raiz del
cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista y antes de la emisién del
Certificado de Cumplimiento.

El monto del seguro se regird por la
Legislaciéon Nacional Vigente.

Salvo  disposiciéon  diferente  en las
Condiciones  Especiales, los  seguros
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especificados en esta Subcldusula:

(a) deberdn ser contratados y mantenidos
por el Contratista como Parte aseguradora,

b) deberdn cubrir la responsabilidad por
todas las pérdidas y dafios que sufra la
propiedad del Contratante (salvo los
elementos asegurados con arreglo a la
Subcldusula 18.2) como consecuencia del
cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista, y

Seguro para el Personal del

Contratista

18.4

La Subclausula 18.4 “Seguro para el personal
del Contratista” queda redactada como sigue:

El Contratista contratard y mantendrd un
seguro de responsabilidad civil contra
reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos
(incluidos honorarios y gastos de abogados)
como resultado de lesiones, enfermedades o
muerte de cualquier persona empleada por el
Contratista o cualquier otro miembro del
Personal del Contratista.

El seguro deberd cubrir al Contratante y al
Ingeniero  contra  responsabilidad  por
reclamos, dafios, pérdidas y  gastos
(incluyendo honorarios y gastos de abogados)
que surjan de lesiones, enfermedad o muerte
de cualquier persona empleada por el
Contratista o cualquier otro miembro del
personal del Contratista, excepto que este
seguro podrd excluir pérdidas y reclamaciones
en la medida en que sean producto de
cualquier acto o negligencia del Contratante o
del Personal del Contratante.

El seguro deberd ser mantenido en plena
vigencia y efecto durante todo el tiempo en
que el personal mencionado trabaje en la
ejecucion de las Obras. En el caso de los
empleados de un Subcontratista, este ultimo
podra contratar el seguro, pero el Contratista
serd responsable de velar por el cumplimiento
de esta Cl4usula.

El seguro se regird por la Legislacion
Nacional Vigente.

La pagina WEB del Banco de Seguros del
Estado es: www.bse.gub.uy

Definicion de Fuerza Mayor

19.1

La Subcldusula 19.1 “Definicién de Fuerza
Mayor” queda redactada como sigue:

En esta cldusula, “Fuerza Mayor” significa
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un evento excepcional o circunstancia:
(a) que estd fuera del control de una
Parte,
b) contra la que dicha Parte no pudo

razonablemente haber tomado previsiones
para protegerse antes de celebrar el Contrato,

© que, una vez producida, dicha Parte
no pudo razonablemente haber evitado o
superado , y

(d) que no pueda atribuirse
sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de
manera exclusiva, acontecimientos
excepcionales o circunstancias como las que
se enumeran a continuacidén, siempre y
cuando se cumplan las condiciones de los
incisos (a) a (d) supra:

@) guerra, hostilidades (ya sea que la
guerra sea declarada o no), invasion, acto de
enemigos extranjeros,

(ii) rebelién, terrorismo, sabotaje por
personas distintas al Personal del Contratista,
revolucién, insurreccidn, usurpacion del poder
o asuncién del poder por los militares, o
guerra civil,

(ii1) disturbio, conmocién, huelga o cierre
patronal por personas distintas al Personal del
Contratista,

@iv) municiones de guerra, material
explosivo, radiacién ionizante 0
contaminacién por radioactividad, salvo en
los casos en que ello pueda ser atribuible al
uso de dichas municiones, materiales
explosivos, radiaciones o radioactividad por el
Contratista, y

W) desastres naturales como terremotos,
huracanes, tifones o actividad volcanica.

Para tener derecho a indemnizacién de
acuerdo a lo establecido en este Pliego el
Contratista debera documentar :

(a) la imprevisibilidad del evento dafioso;

(b) independencia y exterioridad del hecho
con su voluntad;

(c) inevitabilidad del mismo;
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De la misma manera, no se consideraran casos
de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos
que hagan el cumplimiento de una obligacién
Unicamente mds dificil o mds onerosa para la
parte correspondiente. Tampoco se
considerardn casos de fuerza mayor eventos
de lluvia, inundaciones en las obras ni paros
de la Construccion.

Notificacion de Casos de Fuerza
Mayor

19.2

La Subcldusula 19.2 “Modificacion de casos
de Fuerza Mayor” se complementa como
sigue:

Tan pronto como sea posible luego de la
notificacién, conforme a la Subclausula 19.4
[Consecuencias de la Fuerza Mayor]
se verificara la real existencia de una situacion
de Fuerza Mayor.

En caso de comprobarse que esto no es real,
se procederd como establece este pliego para
el caso de responsabilidades del Contratista.

Consecuencias de la Fuerza Mayor.

194

La Subclausula 19.4, “Consecuencias de la
Fuerza Mayor” se complementa como sigue:

El Contratista no tendrd derecho a
indemnizacién alguna por pérdida, averias y
demds perjuicios ocasionados por fuerza
mayor o caso fortuito ain cuando pudiera
justificar que no ha mediado imprevisibilidad,
negligencia, impericia o insuficiencia en los
medios empleados para prevenir el dafio ni
operaciones erréneas o ineficaces, excepto
que el dafio recaiga en las obras ya ejecutadas
o en los materiales acopiados y de recibo.

La comprobacién de los perjuicios causados
se hard en forma conjunta con el Ingeniero,
dentro del plazo de cinco dias (5) de
notificado el caso fortuito o de fuerza mayor.

El acta que al efecto se levante, deberd
presentarse dentro de los diez (10) dias de
producido el hecho.

El Contratista debera establecer en su reclamo
de indemnizacion:

a)la causa de los perjuicios o dafios;
b)los medios empleados para evitarlos;

c)la naturaleza e importe aproximado del
dano;

La indemnizacién, si correspondiere, serd
determinada de comun acuerdo entre el
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Contratista y el Ingeniero, y deberd ser
aprobada por el Contratante mediante
Resolucién de la Intendencia de Montevideo.

De no llegarse a ese acuerdo, se procederd en
la forma prevista en Resolucién de
Controversias de este Pliego Clausula 20.

Terminacién Opcional, Pago y
Finiquito

19.6

La Subcldusula 19.6, “Terminacién Opcional,
Pago y Finiquito”, queda redactada como
sigue:

Si la ejecucién sustancial de todas las Obras
en curso es impedida por un periodo continuo
de 84 dias por algin motivo de Fuerza Mayor
que se haya notificado de conformidad con la
Subclausula 19.2 [Notificacion de Fuerza
Mayor], o por varios periodos que sumen un
total de mis de 140 dias debido al mismo
motivo de Fuerza Mayor que se haya
notificado, cualquiera de las Partes podrd
notificar a la otra la terminacién del Contrato.

En caso de producirse la terminacién del
Contrato se procederd de acuerdo a las
Subcldusula 15 “Terminacién por parte del
Contratante” 'y 16  “Suspensiéon y
Terminacién por parte del Contratista”.

Liberacién del Cumplimiento del
Contrato

19.7

La Subcldusula 19.7 “Liberacién del
Cumplimiento del Contrato “ item (b) se
modifica quedando redactada como sigue:

( b ) En caso de producirse la terminacién del
Contrato se procederd de acuerdo a las
Subclausula 15 “Terminacién por parte del
Contratante” 'y 16  “Suspensiéon y
Terminacién por parte del Contratista”.

Reclamaciones del Contratista

20.1

La Subclausula 20.1, “Reclamaciones del
Contratista”, queda redactada como sigue:

Si el Contratista considera que tiene derecho a
cualquier prérroga del Plazo de Terminacién
o cualquier pago adicional en virtud de
cualquier Cldusula de estas Condiciones o de
otra forma vinculada con el Contrato, el
Contratista enviard una notificacién al
Ingeniero en la que describird el evento o
circunstancia que origina el reclamo. La
notificaciéon se hard tan pronto como sea
posible, a mds tardar 28 dias después de que
el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido
darse cuenta, de dicho evento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro
de dicho plazo de 28 dias, no se prorrogara el
Plazo de Terminacidn, el Contratista no tendra
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derecho a recibir pagos adicionales y el
Contratante quedard liberado de cualquier
responsabilidad vinculada con el reclamo.

Nombramiento de la Comision para
la Resolucion de Controversias

20.2

La Subcldusula 20.2 “Nombramiento de la
Comision  para la  Resolucién  de
Controversias”, no se aplica

Desacuerdo sobre la Composicion
de la Comision

20.3

La Subcldausula 20.3 “Desacuerdo sobre la
Composicion de la Comisién”, no se aplica

Obtencion de Decision de la
Comision para la Resolucion de
Controversias

20.4

La Subcldusula 20.4 “Obtencién de Ila
Decision de la Comisién para la Resolucion
de Controversias”, no se aplica

Transaccion Amigable

20.5

La Subcldusula 20.5 “Transaccién Amigable”,
queda redactada como sigue:

Cuando se haya hecho una notificacién de
reclamo, ambas Partes tratardn de llegar a una
transaccién amigable antes de iniciar el
proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser
que ambas Partes acuerden otra cosa, podrd
iniciarse un arbitraje en o después del
quincuagésimo sexto (56°) dfa transcurrido
desde la fecha de la notificacién del reclamo
y de la intencién de iniciar un proceso de
arbitraje, ain cuando no se hubiere intentado
llegar a un acuerdo amigable.

Arbitraje

20.6

La Subcldusula 20.6 “Arbitraje”, queda
redactada como sigue:

Toda controversia sometida a arbitraje por una
de las Partes sera resuelta de conformidad a la
legislacion uruguaya vigente.

Para la resolucién de todas las cuestiones o
divergencias que pudieran surgir entre las
partes como consecuencia de la aplicacion del
contrato, las mismas se someteran en forma
irrevocable a un Tribunal de Arbitraje, con
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccidén
que pudiere corresponderle. Los términos y
condiciones del procedimiento arbitral se
regulardn por lo establecido en los articulos
472 y siguientes del Codigo General del
Proceso.

Incumplimiento de una Decisién de
la Comisién para la Resolucion de
Controversias

20.7

La Subcldusula 20.7 “Incumplimiento de una
Decisiéon de la Comision para la Resolucion
de Controversias”, no se aplica

Vencimiento del Nombramiento de

20.8

La Subcliusula 20.8 “Vencimiento del
Nombramiento de la Comisién para la
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la Comisién para la Resolucién de
Controversias

Resolucién de Controversias™, no se aplica
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Notificacion de Adjudicacion

Carta de Aceptacion

NO SE APLICA
[papel con membrete del Contratante]

[fecha]

A: [nombre y direccién del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucion de
[nombre y numero de identificacion del Contrato, conforme aparece en los Datos del
Contrato] por el Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a [monto en cifras
y en palabras] [nombre de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que
se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido
aceptada por nuestro representante.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de
conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los
Formularios de Garantia de Cumplimiento que se incluyen en la Seccién IX del
Documento de Licitacién, Anexo a las Condiciones Especiales — Formularios del
Contrato.

Firma autorizada:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre del representante:

Adjunto: Convenio
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Convenio
(NO SE APLICA)
EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia del mes de de
entre de
(denominado en lo sucesivo “el Contratante”), por wuna parte, y
de (denominado en lo

sucesivo “el Contratista”), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las obras
denominadas , Y ha aceptado la Oferta
presentada por el Contratista para la ejecucion y terminacién de dichas Obras y para
la reparacion de cualesquiera defectos de las mismas.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendran el mismo
significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.

2. El presente Convenio prevalecera sobre todos los demas documentos
contractuales. Se considerara que los documentos enumerados a continuacion
constituyen el presente Contrato; dichos documentos deberan leerse e interpretarse
como integrantes del mismo:

(i) Carta de Aceptacién

(i) La Oferta

(iii) Enmiendas Nos. (si los hubiere)
(iv) Condiciones Especiales

(v) Condiciones Generales

(vi) Especificaciones

(vii) Planos,y

(viii) Formularios debidamente llenados

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hard al Contratista
conforme se estipula en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el
Contratante, por medio del presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus
defectos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista,
en compensacion por la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de sus
defectos, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de
conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en
éste.

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad

con las leyes de en el dia, mes y ano arriba
indicados.

Firmado por (por el
Contratante)

Firmado por (por el

Contratista)
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Garantia de Cumplimiento

Opcion 1: (Garantia a la Vista)

NO SE APLICA

[Nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina

emisora]

Beneficiario: [Nombre y direccién del Contratante]

Fecha:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado
en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No.

[nimero de referencia del contrato], de fecha , para la
ejecucién de [nombre del contrato y breve descripcion de las

Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se
requiere una Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio
de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier
suma o sumas cuyo total no exceda en total la cantidad de [monto en
cifras] ( ) [monto en palabras]', pagadera(s) en las monedas y proporciones
en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos de ustedes la
primera reclamacién por escrito acompafnada de una declaracidn escrita en la que se
especifique que el Contratista no ha cumplido una o mas de las obligaciones que ha
contraido en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o
aducir las causas o razones de su reclamacion o de la suma alli especificada.

La presente garantia expirara a mas tardar el dia .... de ...... de 2... 2, y cualquier
reclamacién de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina
en o antes de esa fecha.

El garante indicard un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato,
denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el
Contratante.

Indique la fecha correspondiente a 28 dias después de la fecha de terminacion prevista. El Contratante
deberd tener en cuenta que en caso de prorroga del plazo de terminacion del contrato, tendrd que solicitar
al garante una prorroga de esta garantia. Dicha solicitud deberd cursarse por escrito 'y antes de la fecha de
vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar
el siguiente texto en el formulario, al final del peniiltimo pdrrafo: “El garante acuerda conceder una
prorroga unica de esta garantia por un plazo mdximo de [seis meses] [un aiio], ante la solicitud de dicha
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Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias
a la Vista, publicacién No. 458 de la Camara de Comercio Internacional, con
exclusion del inciso (ii) del subarticulo 20(a).

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de
pagina) sirve de guia para preparar este formulario y debera omitirse en la
version definitiva.

prorroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que deberd presentarse al garante antes del

P}

vencimiento de la garantia”.
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Opcidn 2: Garantia de Cumplimiento
NO SE APLICA

Por medio de esta fianza, como Obligado Principal
(denominado en lo sucesivo “el Contratista”) y ] como
Fiador (denominado en lo sucesivo “el Fiador”) se obligan firme, conjunta vy
solidariamente a si mismos, asi como a sus herederos, ejecutores, administradores,
sucesores y cesionarios, ante ] como obligante
(denominado en lo sucesivo ‘el Contratante”) por el monto de
, Cuyo pago debera hacerse correcta y efectivamente en los
tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el
dia de de 20, por , de
conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas,
los cuales, en la medida aqui contemplada, forman parte de la presente fianza a
modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicién de esta obligacion es tal que, si el contratista
cumple oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera
enmiendas al mismo), esta obligacién carecera de validez y efecto; de lo contrario,
se mantendra con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna
disposicién del Contrato, y el Contratante asi lo declara y cumple sus propias
obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podra remediar el incumplimiento sin
demora o alternativamente proceder sin demora a:

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones
establecidos; o

(2) obtener una o mas Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al
Contratante con vistas a la terminacion del Contrato de conformidad con
los términos y condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el
Fiador decidan respecto del Oferente con la oferta evaluada como la mas
baja que se ajuste a las condiciones, hacer un Contrato entre dicho
Oferente y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aun
cuando exista una situacion de incumplimiento o0 una serie de
incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminacién
concertados con arreglo a este parrafo), fondos suficientes para sufragar
el costo de terminacion menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin
exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser
responsabilidad del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se
sefala en el primer parrafo de la presente Fianza. El término “Saldo del
Precio del Contrato,” conforme se usa en este parrafo, significara el
importe total que debera pagar el Contratante al Contratista en virtud del
Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Contratante
al Contratista; o



Seccion IX. Anexo a las Condiciones Especiales — Formularios de Contrato Pag 8

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato
de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo,
por un total maximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacién
especificada en esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberd entablarse antes de
transcurrido un ano desde la fecha de emisién del Certificado de Recepcién de Obra.

Esta Fianza no crea ningun derecho de accién o de uso para otras personas o firmas
que no sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos,
ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios.

En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el
Fiador ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su

representante legal, en el dia de la fecha, de de 20
FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia
de

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia de
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Fianza por Pago Anticipado
NO SE APLICA

Garantia a la Vista

[Nombre del Banco y Direccion de la Sucursal u Oficina

Emisora]

Beneficiario: [Nombre y Direccion del Contratante]

Fecha:

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado
en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No.
[numero de referencia del contrato], de fecha , para
la ejecucion de [nombre del contrato y breve descripcién de las
Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es
preciso hacer un pago anticipado por un monto de [monto en cifras] (
) [monto en palabras] contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio
de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier
suma o sumas cuyo total no exceda de [monto en cifras] ( )

[monto en palabras]' una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito
acompanado de una declaracion escrita en la que se especifique que el Contratista
no ha cumplido su obligaciéon en virtud del Contrato por haber usado el pago
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de
movilizacién en relacién con las Obras.

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, se requiere como
condicién que el pago anticipado que se menciona anteriormente deba haber sido
depositado en la cuenta bancaria del Contratista No. en
[nombre y direccidn del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducird gradualmente en la misma cantidad
de los pagos anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias
de los estados o certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar.
Esta garantia expirard, a mas tardar, en el momento en que recibamos una copia del
certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago

' El garante indicard una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato,

denominado en la(s) moneda(s) del contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el
Contratante.
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el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato, o bien el dia de

2 2 cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago
en V|rtud de esta garantia deberd recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha
sefialada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias
a la Vista, publicacion No. 458 de la Camara de Comercio Internacional.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de
pagina) sirve de guia para preparar este formulario y debera omitirse en la
version definitiva.

Indique la fecha de culminacion prevista del plazo de terminacion. El Contratante deberd tener en cuenta
que en caso de prorroga del plazo de terminacion del contrato, el Contratante tendrd que solicitar al
garante una prorroga de esta garantia. Dicha solicitud deberd cursarse por escrito y antes de la fecha de
vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar
el siguiente texto en el formulario, al final del peniiltimo pdrrafo: “El garante acuerda conceder una
prorroga unica de esta garantia por un plazo mdximo de [seis meses] [un aiio], ante la solicitud de dicha
prorroga cursada por escrito por el Contratante, que deberd presentarse al garante antes del vencimiento
de la garantia”
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Garantia Mediante Retencion de Pagos
NO SE APLICA

Garantia a la Vista

[Nombre del Banco y Direccion de la Sucursal u Oficina

Emisora]

Beneficiario: [Nombre y Direccion del Contratante]

Fecha:

GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado
en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No.
[nimero de referencia del contrato], de fecha , para la
ejecucién de [nombre del contrato y breve descripcion de las
Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando
se haya emitido el Certificado de Recepcion de Obra y se haya certificado para pago
la primera mitad del Monto Retenido, debera hacerse el pago de [indique la otra mitad
del Monto Retenido o si el monto garantizado al momento de emitirse el Certificado
de Recepcion es menos de la mitad del Monto Retenido, |a diferencia entre la mitad
del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantia de Cumplimiento] contra
una Garantia Mediante le Retencion de Pagos.

A solicitud del contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio
de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier
suma o0 sumas cuyo total no exceda de [monto en cifras] ( )

[monto en palabras]' una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito
acompanado de una declaracion escrita en la que se especifique que el Contratista
no ha cumplido su obligaciéon en virtud del Contrato por haber usado el pago
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de
movilizacién en relacién con las Obras.

Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, es
condicién que el Contratista haya recibido en su cuenta bancaria No.

El garante indicard una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el
monto en garantia en virtud de la garantia de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de
recepcion es menos de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto retenido y el
monto en garantia en virtud de la garantia de cumplimiento. Dicho monto se designard en la(s) monedaf(s)
de la otra mitad del monto retenido segiin se especifica en el contrato, o en una moneda de libre
convertibilidad aceptable para el Contratante.
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en [nombre y direccion del banco] la segunda mitad del Monto
Retenido que se menciona anteriormente.

Esta garantia expirara, a mas tardar, 21 dias después de que el Contratante reciba
una copia del Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero. En
consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantia debera recibirse
en nuestra oficina en o antes de la fecha sefalada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl relativas a las Garantias
a la Vista, publicacion No. 458 de la Camara de Comercio Internacional.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guia para preparar
este formulario y debera omitirse en la version definitiva.
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Adjuntos: Formularios de Llamado a
Licitacion
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Formulario de llamado a licitacién’
(con precalificacion)
[papel con membrete del Contratante] 2

NO SE APLICA

[fecha]

A: [nombre del contratista]
[direccion]

Referencia: [Indique el nimero de préstamo del BID o el nimero de crédito o donacion]

Nombre y numero de identificacidén del contrato / 8

De nuestra consideracion:

Tenemos el agrado de informar a usted(es) que esta(n) precalificado(s) para
presentar una propuesta en relacion con el contrato antedicho. Adjuntamos a este
llamado una lista de solicitantes precalificados y condicionalmente precalificados.

Sobre la base de la informacion proporcionada en su solicitud, usted(es) [no]
(indique segun corresponda) seria(n) elegible(s) para solicitar la aplicacion de la
preferencia por precios de oferentes nacionales en la evaluacion de las ofertas. La
elegibilidad esta sujeta a confirmacion en la evaluacion de las ofertas.

Invitamos por este acto a usted(es) y a otros solicitantes precalificados a
presentar ofertas selladas para la firma y ejecucién del contrato sefialado.

Se puede obtener informacién adicional, asi como examinar y adquirir los
documentos de licitacion, en nuestras oficinas ubicadas en [direccién postal, direccion y
numeros de cable/télex/facsimilf .

Se puede comprar un juego completo de Documentos de Licitacion en la
oficina antedicha, el dia [fecha y hora] 0 en fecha posterior, contra el pago de una
suma no reembolsable de [indique el monto y la monedal’.

Este modelo de “Formulario de llamado a licitacion” es basico, debiendo el Contratante adaptarlo para cubrir
los siguientes aspectos segun corresponda:

e las condiciones, si hubiere, de precalificacion, sefialando explicitamente las deficiencias que deberan
corregirse para cumplir todas las condiciones, asi como el plazo para hacerlo antes de la presentacién de
las ofertas

e en ofertas por contratos fraccionados, €l nimero de contratos individuales (componentes) o el monto limite
establecido del valor total para el cual el solicitante esta calificado

e |a concertacion del contrato preliminar de asociacién en participacion y cualquier modificacion necesaria.

El prestatario y el Contratante podran ser la misma entidad o entidades diferentes. El texto del llamado a
licitacion y los textos de los demas documentos aqui mencionados deben incluir una nota de pie de pagina
en la que se indique qué entidad funcionara como Contratante.

El Contratante debera indicar el nombre y el nimero de identificacién de un solo contrato, o en el caso de
licitaciones simultaneas por contratos fraccionados o en paquete, el nombre y el nimero de identificacion de
los contratos individuales (componentes) del grupo por los que los solicitantes hayan manifestado
preferencia y para los que estén precalificados.

La oficina donde se haran las consultas, se emitiran, y se presentaran los documentos de licitacién no tiene
por qué ser necesariamente la misma. El lugar de la apertura de las ofertas también puede ser distinto, en
cuyo caso debera identificarse.
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Todas las ofertas deberan ir acomparnadas de una garantia en la forma y el
monto que se especifiquen en los documentos de licitacién, y deberdn enviarse a
[direccién y ubicacién exacta] @ mas tardar el dia [fecha y horal. Las ofertas se abriran
inmediatamente después, en presencia de aquellos representantes de oferentes que
quieran asistir®.

Mucho agradeceremos que se sirva(n) acusar recibo de esta carta en forma
inmediata y por escrito, ya sea por cable, fax o télex. En caso de que no desee(n)
participar, agradecemos que también nos notifique(n) de ello por escrito a la
brevedad posible.

Atentamente,

Firma autorizada
Nombre y cargo
Contratante

La suma no debera ser mas que un monto nominal que cubra los costos de impresién y envio. Se considera
apropiado un monto que oscile entre el equivalente de US$50 y US$500, en funcién de la envergadura y la
complejidad de las obras y de los documentos de licitacion.

Se ruega armonizar la informacién de este parrafo con la que aparece en la clausula 25 de la Seccion |l,
Instrucciones a los oferentes, “Apertura de las ofertas”. Véase asimismo la nota de pie de pagina nimero 4.
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ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES
LLAMADO A LICITACION
(sin precalificacion)
NO SE APLICA

[NOMBRE DEL PAIS]
[NOMBRE DEL PROYECTOQ)
[BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS]
Numero del préstamo o crédito
Numero del contrato o la licitacién

Este llamado a licitacibn se emite como resultado del anuncio general de
adquisiciones para este proyecto publicado en la edicién No. [Indique el numero] de
Development Business del dia [indique la fecha)’.

El [indique el nombre del prestatario] [ha recibido/ha solicitado/tiene previsto solicitar]
un [préstamo/crédito] [del Banco Interamericano de Desarrollo (BID] para financiar el
costo del [indique el nombre del proyecto], y se propone utilizar parte de los fondos de
este [Préstamo/Crédito] para efectuar los pagos estipulados en el Contrato de [indique
el nombre y el nimero del contratol’. El [indique el nombre del organismo ejecutor]
invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para [indique una
descripcion de las obras que se contrataran]®. El periodo de entrega/construccion es
[indique el numero de dias/meses/afios o las fechas]'.

La licitacibn se efectuara conforme a los procedimientos de licitacion publica
internacional establecidos en la publicacién del Banco Interamericano de Desarrollo
titulada Politicas para Adquisicion de Bienes y Obras financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo y esta abierta a oferentes provenientes de todos los
paises que se especifican en dichas politicas'’.

Los oferentes elegibles que estén interesados podran solicitar informacion adicional y
examinar los documentos de licitacién en [indique el nombre del organismo] en la
direccién que se indica infra [indique la direccion al final del documento] de

Dia, mes, afio. Por ejemplo, 31 de enero de 2004.

[Indique lo siguiente si corresponde]. Este contrato estard cofinanciado por [Indique el nombre del organismo de
cofinanciamiento]. La licitacién se regird por las reglas y los procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Se deberd presentar una breve descripcion del tipo o los tipos de bienes u obras, con indicacién de las cantidades, la
ubicacién del proyecto y otra informacion necesaria que permita a los posibles oferentes decidir si participardn o no en la
licitacién. Si en los documentos de licitacién se exige a los oferentes que cuenten con cierta experiencia o aptitudes
especificas, dichos requisitos también debern incluirse en este parrafo.

Agregar esta oracion si corresponde.

Ocasionalmente, los contratos podran financiarse con fondos especiales, lo cual podria restringir atin mds los criterios de
elegibilidad a un grupo particular de paises miembros. En ese caso, ello deberd indicarse en este parrafo.
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a horas [indique el horario de oficina]'®. Los oferentes interesados podran
comprar un juego completo de documentos de licitacion en [indique el idioma],
solicitandolo por escrito a la direccion que se indica infra y contra el pago de una suma
no reembolsable’ de [indique el monto en moneda local] o en [indique el monto en la
moneda convertible que se haya especificado]. EIl método de pago sera [indique el
método de pago]'*. El documento debera enviarse por [indique la forma de envio]™.

Las ofertas deberan enviarse a la direccion que se indica infra a mas tardar el dia
[indique la fecha y la hora]. Todas las ofertas deberan ir acompafadas de una
Garantia de la Oferta por un monto de [indique el monto en moneda local o el
porcentaje minimo del precio de la oferta] o un monto equivalente en una moneda de
libre convertibilidad'®. Las ofertas que lleguen tarde seran rechazadas. Las ofertas se
abriran en presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas
personas que quieran asistir, en la direccién que se sefiala infra'’, el dia [indique la
fecha y horal.

[Indique el nombre de la oficina]

[Indique el nombre del funcionario]

[Indique el apartado postal o la direccion postal]

Teléfono: [Indique el codigo de pais y de ciudad]

Fax: [Indique el codigo de pais y de ciudad]

Correo electrénico: [Indique la direccion de correo electronico]

Por ejemplo, de 9.00 a 12.00 horas.
La suma deberd ser una cantidad nominal que cubra los costos de impresion y de envio.
Por ejemplo, cheque de caja, depdsito directo en una cuenta bancaria especifica, etc.

La forma de envio suele ser por correo aéreo para envios al exterior y por correo terrestre o servicio de
encomienda especial (courier) para envios locales. Cuando la urgencia o la seguridad asi lo exijan, podran
requerirse servicios de courier para envios al exterior.

El monto de la Garantia de la Oferta debera indicarse como monto fijo 0 como porcentaje minimo del precio
de la oferta. De no requerirse garantia de la oferta (que suele ser el caso en contratos de suministro), ello
debera indicarse en el parrafo.

La oficina donde se abriran las ofertas no tiene por qué ser necesariamente la misma que la aquella donde
se examinen o emitan los Documentos de Licitacion o donde se presenten las ofertas. De tratarse de
oficinas diferentes, deberan aparecer todas las direcciones, enumeradas, al final del anuncio, por ejemplo, (1),
(2), (3). En ese caso, €l texto del parrafo se referira a la direccién (1), (2), etc. Para la presentacion de ofertas
sélo se podra indicar una oficina y su direccion, la cual debera estar ubicada cerca del lugar donde se realizara
la apertura de las mismas.



