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1. GENERALIDADES
El presente Pliego Particular de Condiciones constituye un complemento de lo dispuesto por el TOCAF y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas aprobado por Decreto 257/015 del 23/9/015.
1.1 – Precio oficial estimado
Es la estimación de precios que realiza ANEP como testigo en función de las siguientes variables: 
a) las características del proyecto arquitectónico
b) el detalle de los rubros, metrajes y unidades que lo componen 

c) el Plan de Trabajo natural de la obra, en el plazo de ejecución previstos 

d) los respectivos preventivo de flujo de fondos y anticipo financiero
e) el precio en la plaza, de cada rubro o ítem que integra la ecuación de costo de la obra, en base a criterios de muestreo del mercado 

f) la experiencia más reciente en materia de cotización de precios en otros procedimientos similares comparables.

g) un porcentaje adicional por concepto de imprevistos de obra, que no podrá superar, en ninguna circunstancia: el 10% (diez por ciento) del monto total del presupuesto oficial, sin considerar ese rubro, ni los tributos aplicables, cuando se trata de obra nueva, o el 15% (quince por ciento) cuando se trata de adecuación y reciclaje

2- OBJETO
El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de obras de Reforma y Ampliación en el local de la Escuela N° 102 de Dolores, departamento de Soriano, sita en la calle José Barrenechea (Ex Mini) 1929 – Dolores – Soriano.
Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que componen el proyecto ejecutivo y que se detallan en el Rubrado Oficial de ANEP.
En el presente procedimiento no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas o variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.
3- PRECIO Y COTIZACION
El sólo hecho de cotizar, implica la plena aceptación por parte de los oferentes de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego. 
3.1- Precio 
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.1- El precio ofertado no estará sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna.

3.1.2- El precio propuesto estará constituido por: el monto básico de obra prevista, más el monto destinado a imprevistos (15% del monto básico de obra), a lo cual se sumará el Impuesto al Valor Agregado (22%) y las Leyes Sociales (64.8% del monto imponible).
3.1.3- Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor correspondiente al Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado y el   Monto Imponible de obra imprevista que será el 50% del monto del imprevisto (valor de Imprevisto x 0.5). En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la empresa adjudicataria.
3.2- Cotización 
Se deberá cotizar indicando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total de todos los ítems que componen el Rubrado Oficial. 
Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, se supondrá que los mismos están incluidos en el precio total cotizado.

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Unico.
El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ,agregar rubros o eliminar rubros, si ello no hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  plazo que establece el presente Pliego en el punto  6.2.
3.3- Moneda de oferta 
Los precios se formularán exclusivamente en moneda nacional, no aceptándose cotizaciones expresadas en cualquier otra moneda.
3.4- Actualización del precio
La Administración realizará la actualización del precio,  aplicando exclusivamente  el Indice del Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicación y como valor actual el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual. 
Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.
3.5- Régimen de preferencia 
La Administración aplicará el régimen de preferencia en el precio a las propuestas recibidas, a aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10, el TOCAF y el punto 11.5 del Pliego Unico.
No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.
3.6- Pago por acopio de materiales
La Administración no efectuará pago por concepto de acopio de materiales.
4-  PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día siguiente al de la presentación de las facturas en la Unidad de Liquidación y Control de Obras del Área de Gestión y Contralor de Obras, sita en Bartolomé Mitre 1441, 3er. piso, previa aceptación de ANEP de la factura correspondiente.
La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra de ANEP y la empresa contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes reguladas en la Normativa vigente.

5-  PLAZO DE CONSULTA DE PLIEGOS  Y PLAZO DE VENTA | PRECIO DE PLIEGOS
5.1- Consulta de Pliegos 
Cualquier interesado podrá consultar los Pliegos del presente llamado en 
a)  el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día de la publicación de la convocatoria 
b)  la Unidad de Licitaciones del Área de Gestión y Contralor de Obras, sita en Bartolomé Mitre 1441, 3er. piso, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hrs. desde el 28-03-2017 hasta el 04-04-2017.
5.2- Adquisición de Pliegos
Los Pliegos y recaudos del llamado se podrán adquirir, contra el pago de un cargo no reembolsable de $ 19.000 (pesos uruguayos diecinueve mil), por cada juego de recaudos correspondiente a la obra, desde el 28-03-2017 hasta el 24-04-2017, que se abonará en la Tesorería del CO.DI.CEN. sita en la calle  Soriano Nº 1045 esquina Río Negro , de lunes a viernes de 14.00 a 16.00 horas.
El retiro de los Pliegos adquiridos se efectuará (contra la presentación del recibo respectivo), en la Unidad de Licitaciones del Área de Gestión y Contralor de Obras, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 11.00 y las 17.00 hrs.
6- SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1- Solicitud de aclaraciones

Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el 18-04-2017. 
Las solicitudes se realizarán por escrito: a) vía mail al correo electrónico:  licitacionesdecodicen@gmail.com  o b) presentadas personalmente en la Unidad de Licitaciones del Área de Gestión y Contralor de Obras, sita en Bartolomé Mitre Nº 1441- 3er. piso.
6.1.1- El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales oferentes pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la Administración (incluyendo el Rubrado Oficial) o sugerir alternativas técnicas al mismo, puesto que los oferentes no podrán cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o sugerencias indicadas. 
Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones que eventualmente disponga la Administración previo al Acto de Apertura. En consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del contrato.
6.1.2- La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes de aclaraciones hasta el día 24-04-2017, a través de la publicación en el sitio web de ACCE y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que hayan adquirido los Pliegos del llamado de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.
6.2- Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 
Sólo podrá ser formulada por los adquirientes de los Pliegos del presente llamado y exclusivamente durante el periodo establecido para la venta de los mismos.
Las solicitudes se realizarán por escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico  licitacionesdecodicen@gmail.com.
6.2.1- La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga previo al Acto de Apertura.

Se notificará la resolución personalmente vía correo electrónico al interesado que realizó la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.
6.2.2- En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura se comunicará personalmente vía correo electrónico a los adquirientes de los Pliegos y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 
Asimismo, se devolverán las Garantías de Mantenimiento de Ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

7- APERTURA DE OFERTAS

El Acto de Apertura será presencial y se labrará acta circunstanciada de acuerdo a lo establecido en el punto 13.3 del Pliego Unico.

Lugar:        Sala de Aperturas del Área de Gestión y Contralor de Obras
Dirección: Bartolomé Mitre 1441 esq. 25 de Mayo - 3er piso
Fecha:       28-04-2017
Hora:         12:00
8- PRESENTACION Y VALIDEZ DE LAS OFERTAS
8.1- Presentación de ofertas
Las ofertas serán presentadas exclusivamente por las vías que se detallan:
8.1.1- Personalmente
Las ofertas se entregarán personalmente en la Unidad de Licitaciones del Area de Gestión y Contralor de Obras, sita en Bartolomé Mitre Nº 1441 3er. piso, contra el recibo correspondiente, hasta la hora establecida para el Acto de Apertura, mediante el sistema de un sobre único cerrado, no siendo de recibo las ofertas que no se presentaran en la hora, fecha, lugar y forma dispuestos precedentemente.
8.1.2- Vía correo electrónico o fax
Los oferentes podrán optar por enviarlas por correo electrónico a  licitacionesdecodicen@gmail.com , o por fax a los teléfonos 29171489 - 29171518 interno  253, no siendo de recibo si no llegaren hasta 1 (una) hora antes a la hora establecida para inicio del Acto de Apertura. En caso de optar por estas vías, será de exclusiva responsabilidad del oferente la falta de recepción o recepción tardía de su oferta, aún cuando la falta de recepción o la tardanza se debieran a inconvenientes en el fax, en el sistema electrónico, o en la línea telefónica del Contratante.
8.2- Plazo de validez de las ofertas

Los oferentes mantendrán la validez de las ofertas por un plazo mínimo de 180 (ciento ochenta) días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas.

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la ANEP, las ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario.
9-  REQUISITOS PARA LA PRESENTACION  DE LAS OFERTAS
9.1- Obligación de visita e inspección previa 

Las empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán los trabajos e inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la presentación de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los trabajos a ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.
De la visita realizada se otorgará una Constancia emitida por la Dirección del centro educativo.
Los días y horarios de visita serán puestos en conocimiento de los interesados en la web de la ACCE.

9.2- Requisitos formales de la oferta
Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el punto 9 del Pliego Unico. 
Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149 del TOCAF y en el presente Pliego.
9.2.1- Los oferentes que presenten sus propuestas en forma personal, lo harán mediante el sistema de sobre único cerrado (conteniendo un original y una copia) en cuya cubierta deberá constar:
a) razón social de la empresa 
b) datos del llamado
c) fecha y hora del Acto de Apertura de ofertas. 
9.2.2- Los oferentes que presenten ofertas vía mail o telefax, deberán hacer constar en forma clara e inconfundible   los datos descriptos previamente.
9.3- Documentos integrantes de la oferta

a)  Carta de Presentación de la oferta que responderá al modelo adjunto en el ANEXO I (debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o representante legal acreditado en RUPE.
b)  Matriz de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en ANEXO II
c) Presupuesto detallado por rubros en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar  obligatoriamente todos los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales.
d)  Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la aplicación del beneficio correspondiente
e)  Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen la oferta, para aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371/10de acuerdo a punto 11.5 y modelo que luce en Anexo II del Pliego Unico), en el caso de solicitar la aplicación del beneficio correspondiente.
f) Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1 c) del Pliego Unico. 
g)  Declaración del oferente de que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos.

9.4- Requisitos previos a la presentación de la oferta
Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en el RUPE de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF.
10- CONSORCIOS
ANEP no admitirá la presentación de Consorcios.
11-  GARANTIAS 
11.1- Garantía de mantenimiento de oferta 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF, será obligatoria la garantía de mantenimiento de oferta cuando ésta supere el tope máximo de la licitación abreviada, por un monto de $392.135.(pesos uruguayos trescientos noventa y dos mil ciento treinta y cinco), que se depositará en la Tesorería del CO.DI.CEN. sita en la calle  Soriano Nº 1045 esquina Río Negro de lunes a viernes de 14.00 a 16.00 horas contra el recibo correspondiente. 
11.2 - Garantía de fiel cumplimiento del contrato obligatoria
Conforme  a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico.

La garantía será constituida en moneda nacional mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, ó póliza de seguro de fianza, en la Tesorería del CO.DI.CEN. sita en la calle  Soriano Nº 1045 esquina Río Negro de lunes a viernes de 14.00 a 16.00 horas contra el recibo correspondiente. 
Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por parte de la Administración. 

11.3- Devolución de las garantías
La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional.

a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto 18 del Pliego Unico.

b) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto 50.3 y 53 del Pliego Unico. 

12- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecución de obra es de 175 (ciento setenta y cinco) días calendario laborales para la industria de la construcción (punto 27 del Piego Unico), computados a partir del 4º día hábil para la Administración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizará con el Acta de Inicio de Obra.
Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente.
13- ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS
13.1- Condiciones
El análisis de admisibilidad se realizará de acuerdo a lo que establece el Art. 14.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas.

Se considerarán inadmisibles:
a) las propuestas de los oferentes que presenten Certificados para ofertar expedidos por el RNEOP del MTOP con incumplimientos.
b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9 literales a) al f) del presente Pliego.
13.2- Discrepancias
En el caso de discrepancias entre precios unitarios y totales ó entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del Pliego Unico.

En el caso de error aritmético en el precio total como consecuencia de la suma de los precios subtotales de los rubros, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido. 
13.3- Defectos, carencias formales o errores en las ofertas

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF.
14- EVALUACION DE OFERTAS

14.1- Factores de evaluación

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el precio de la oferta.

14.2- Comparación de precios

A efectos de la comparación de precios, ANEP determinará para cada oferta admisible el “precio teórico de comparación”, que surgirá de la suma del precio ofertado básico con imprevistos e IVA incluidos más el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio: 
a) se controlará que el monto imponible ofertado sea igual o superior al monto imponible mínimo (MI min)
Se adoptará como valor mínimo del Monto Imponible de cada oferta el que surge de la siguiente fórmula:

                                   MI min =  M.I. del P.O. x k  
MI min.
       =  valor mínimo del Monto Imponible

M.I. del P.O.=  Monto Imponible del presupuesto oficial 

k                 =  porcentaje de aumento o disminución del monto de la oferta sobre el monto del 
                       presupuesto oficial
b) el monto de Leyes Sociales  a sumar se calculará aplicando al monto imponible ofertado ó al monto imponible mínimo (si éste último fuera mayor), el porcentaje establecido en el presupuesto oficial de ANEP (64.8%)
c)  aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.
14.3. Consultas de los oferentes
La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease comunicarse con la Administración sobre cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito.
15- NEGOCIACION

La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación previsto en el Art. 66 del TOCAF.

16- ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.
16.1. Dictado del acto

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la  adjudicación, declaración de desierto o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.
Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito de impugnación en el plazo reglamentario, en dos vías:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada de la Dirección Sectorial de Infraestructura de CODICEN

16.2. Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo al perfeccionamiento del contrato:
16.1.1- ANEP solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:
a) Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) del Pliego Unico.

b)  Recibo original de compra de Pliegos 

c) Constancia original de constitución de garantía de fiel cumplimiento del contrato (si corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))
d)  Constancia original de haber efectuado la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos  

e)  Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecución definido en el presente Pliego y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico

f)  Preventivo de flujo de fondos (de acuerdo a punto 24 del Pliego Unico) 

g) Copia autenticada del Título habilitante del Representante Técnico que actuará como Director de Obra declarado en la Carta de Presentación de la oferta. 

h)  Nómina de personal  afectado a la obra (cantidad  y categoría), incluyendo los dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra.
i)  Nómina y especialidad de los Sub-Contratistas.

j)  Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO III)

k) Certificado habilitante expedido por UTE categorías A, B ó C para obras con intervención en instalación eléctrica

16.1.2- La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el RUPE .
17- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionará con la respectiva Orden de Compra, previo cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.
Estos deberán presentarse en dos vías: original en Mesa de entrada de CODICEN y copia en Mesa de Entrada de la Dirección Sectorial de Infraestructura.
17.1- Formalidades en esta instancia

En esa instancia el adjudicatario deberá dar cumplimiento a :
a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la empresa adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de identidad de ambos.

b) Presentar constancia del registro de la obra ante el MTSS- IGTSS

c) Presentar constancia de registro de la obra ante la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado

d) El Representante Técnico y el Representante legal deberán conjuntamente proceder a firmar los recaudos gráficos y escritos del proyecto ejecutivo. 
e) el Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los documentos integrantes del contrato perfeccionado.

18- ANTICIPO FINANCIERO
18.1. El adjudicatario podrá solicitar un anticipo financiero de hasta un 30% (treinta por ciento) del precio ofertado (sin incluir imprevistos, impuestos ni leyes sociales) actualizado a la fecha de la solicitud, el cual será otorgado de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Administración con la debida autorización del Director Sectorial de Infraestructura.
La solicitud se formalizará mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al Director Sectorial de Infraestructura que será presentada exclusivamente en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.
18.2. Previo a hacer efectivo el cobro del anticipo, el adjudicatario deberá depositar una garantía equivalente al 100% del monto del mismo y en moneda nacional, en valores públicos, fianza o aval bancario, ó póliza de seguro de fianza, en Tesorería del CO.DI.CEN. sita en la calle  Soriano Nº 1045 esquina Río Negro de lunes a viernes de 14.00 a 16.00 horas contra el recibo correspondiente.
18.3. El reintegro a la Administración del anticipo financiero se realizará de acuerdo a lo establecido en el punto 48.2 del Pliego Unico.
En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta) días calendario.
19- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico de toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendrá a su cargo el costo de todos los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

19.1- Gestión obligatoria de servicios provisorios de UTE y OSE
Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del local educativo. 
Sólo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, ANEP admitirá el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua,  bajo razón fundada por el arquitecto proyectista ó en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de aclaraciones y expresamente autorizado por la Administración.
19.2- Costos de servicios provisorios
Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la Recepción Provisoria , serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las conexiones provisorias de OSE y UTE.
19.3- Costos de conexiones definitivas de servicios
ANEP hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra.

20- GASTOS IMPRODUCTIVOS

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de ANEP y/o del Poder Público.

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula:

                          0,08  x  M. C. x  n

[image: image6.png]o
d direcdidn sectorial de
infraestructura



                        G. I. =    

                                     N
G I
= Gasto Improductivo
M C
= Monto básico del contrato original, sin IVA, leyes sociales ni imprevistos y excluidos 
                 los aumentos  por imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de
                la obra.

n
= Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento 
                en que la empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir , a los 30

                (treinta) días desde que la Administración incurrió en mora y la notificación de que
                 está disponible el pago de los certificados de avance de obra ejecutada adeudados  

                al contratista. 

N          = Plazo original de obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.
Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto originales y se liquidarán en forma independiente.

Se entenderá por: 
a) disminución del ritmo de obra:

cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo.
b) obra parcialmente paralizada:

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N) el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo.
c) obra totalmente paralizada:

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo definitivo.
Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes en el que se realiza el cálculo correspondiente.

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato 
posterior al inicio o b) notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de obra real en Tesorería.

No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los atrasos en el pago de anticipo financiero. 

21- INICIO DE OBRA
Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por ANEP. (ver formulario de Acta de Inicio en Anexo IV)
22- CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
EL Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por ANEP, en un plazo máximo  de 5 días  hábiles a partir del Acta de Inicio. 
23- DIRECCION DE OBRA
La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, debiendo poseer título de Arquitecto ó Ingeniero Civil.  
Será el interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción).
Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas semanales en compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por ANEP.

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico del contratista.
24- SUPERVISION DE OBRA
La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por ANEP, con sus correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”.
El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra. 

25- ORDENES DE SERVICIO 

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, ANEP a través del Arquitecto Supervisor de Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por vía fax, directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista.
En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.
26- MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA
26.1- Acta de Medición

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán obligados a asistir a todas las mediciones.
El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al último día del mes que se mide el avance.
El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, materializarán el Certificado de Avance de Obra , el cual será remitido a la Unidad de Liquidación y Control de Obras (en formato papel y digital Excel) el 4º día hábil de cada mes.
Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los certificados serán emitidos de oficio.
Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá presentar la medición mensual dentro de los 3 días hábiles posteriores.
Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo establecido en el punto 48 del Pliego Unico.
Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos correspondientes.

26.2- Criterios para la Medición de la obra
En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance físico de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantación y replanteo

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios.

Replanteo se paga:   50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigón  armado

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. 

Se modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros y tabiques

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5%

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado

Aberturas

Puertas:       Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos)   55%      
                    Terminación y ajuste final     5%       

Ventanas:    Pre-marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                 

                    Ajuste final y todos los accesorios colocados    5%

Revestimientos y pisos

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza

Parquet:   parquet colocado   90%       Pulido   10%

Revoques y pintura

Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20%

Instalación eléctrica

Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga:       Terminaciones completas            80%    

                                                           Pruebas y ensayos                      10%

                                                           Ajustes, accesorios y limpieza     10%

Instalación sanitaria

Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10%

Limpieza de obra

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50%

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50%
26.3- Pago de certificados de avance de obra

ANEP a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) días hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.
26.4- Suspensión de gestión de certificados de avance de obra

En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de Inicio de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.). 
En caso de incumplimiento, ANEP suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta tanto se regularice la situación.

27- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, ANEP no autorizará trabajos extraordinarios.
28- IMPREVISTOS 

28.1- Definición
Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con anterioridad, no pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al momento de elaborar el proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del oferente para su consolidación al presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir  con la realización de la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitación.    

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego.
No constituyen imprevistos :

a) las modificaciones de detalles constructivos que significarán “deficiencias del proyecto”

b) trabajo extraordinarios
c) obras nuevas
d) ampliaciones
28.2- Procedimiento de gestión | Cálculo del valor
El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto superviniente, el cual si lo entiende válido le solicitará por escrito la cotización.
El precio de los trabajos imprevistos será estimado por el contratista, partiendo de los precios unitarios de la oferta y de acuerdo a lo establecido en el punto 41 del Pliego Unico.
El monto no podrá superar el establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.
En el caso de un  nuevo rubro:

a) se determina por analogía con los precios contractuales ó
b) por método de análisis de los precios corrientes en plaza
Los costos financieros no serán reconocidos por ANEP si se adoptó el sistema de anticipo financiero.

La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la Supervisión de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante de la empresa y no podrán ser ejecutados hasta que el Director Sectorial de Infraestructura de CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice.
28.3- Suspensión de obras por imprevistos
Si para llevar a cabo los imprevistos, se juzgara necesario suspender las obras en todo ó en parte, ANEP deberá comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medición.

En dicha Acta de Medición se fijará: 

-detalle y valor de  material acopiado, en viaje y puesto en obra

-nómina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra
29- RECEPCION DE LAS OBRAS

Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico.
La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de ANEP, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.

29.1- Recepción Provisoria de las obras
29.1.1 – Recepción Provisoria parcial 

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando ANEP lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare posible la habilitación parcial de una obra.
Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente de obra.

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación Parcial de Obra” cuyo modelo consta en el Anexo IV.
29.1.2 – Recepción Provisoria total
Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones previas a la Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial)

b) Medición y certificación de la totalidad de la obra (incluyendo imprevistos) exceptuando los montos no certificados porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.
c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede pendiente el pago por parte de ANEP de los costos de las conexiones mencionadas.

d) Constancia que acredite haber realizado los trámites de habilitación de la obra ante el resto de los Organismos que lo requieran: Intendencias/Juntas Locales,etc.
e) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas derivadas de imprevistos o cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante Técnico del contratista.

f)  Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica, firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de Responsabilidad y 
certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.

g) Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria, firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.

h) Presentación de planos veraces de la instalación de gas, firmados por el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de ANEP.

i) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia de estado del trámite a la D.N.B. 
Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 60 días para subsanarlas.

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra” cuyo modelo consta en el Anexo IV.

Labrada el Acta, ANEP procederá a la suspensión de la obra ante el BPS.
29.1.3 – Plazo de conservación y garantía 

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, el cual se extenderá por 270 días calendario.
29.1.4 – Recepción Definitiva

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condición previa a la Recepción Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos correspondientes .
Se efectuará la Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Unico.

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva” cuyo modelo consta en el Anexo IV. 
Labrada el Acta, ANEP procederá al cierre de la obra ante el BPS.
30- RESPONSABILIDAD DECENAL 

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil.

31-  PENALIDADES
El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al RNEOP del MTOP. 
31.1- Rescisión del contrato
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.
31.2- Ejecución de las garantías
Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF.
Si la garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas, el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber sido notificado por la Administración. 

En el mismo plazo deberá  reponer el monto de la garantía mencionada 

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato.

31.3- Multas por atraso en plazo de ejecución de la obra
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar serán las siguientes:
a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará aplicando la siguiente fórmula

                                     MP = a% x q x 0.15
MP
       =  multa a aplicar por plazos parciales
a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo

                       a la fecha de realizar el control
q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato 
b) por incumplimiento del plazo total se calculará aplicando la siguiente fórmula

                                     M =  d/p x Q x 0.3

M
       =  multa a aplicar por plazo total

d                 =  días de atraso (hábiles para la construcción)
p                 =  plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas)

Q                =  monto total del contrato
Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores deberán actualizarse en función del Indice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo correspondiente. 
Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato actualizado (como se indica precedentemente).

31.4- Multa por atraso en la presentación de nóminas ante BPS 
El Contratista deberá presentar a ANEP la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el correspondiente pago de las Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.
Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de ANEP responsables de la obra .  

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de ANEP será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura.
En el caso de no cumplir con los plazos previstos ANEP aplicará una sanción de 2 UR por día de atraso, la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra.
31.5- Multa por atraso en la colocación del Cartel de Obra
Se aplicará una multa de 1 UR por cada día de atraso en la colocación del Cartel que identifica la obra, en un plazo máximo de 5 dias hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducirá del certificado de avance mensual de la obra.
31.6- Sanción por atraso en inicio de gestiones vinculadas a la obra
Si en  un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara  al Supervisor de Obra, las constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc), la Administración  podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la situación.
              ANEXO I – Modelo de Carta de Presentación de la Oferta
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 ………………………………….,   ……… de ………………… de 2016
Sr. Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP
Prof. Wilson Netto
La empresa              ( RAZON SOCIAL)
, RUT ………………………………….. representada por ……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de  (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR) , constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo electrónico………………………………………………, teléfono………………………………/ telefax…………………………….., se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación Pública Nº ………./2016, cuyo objeto es   (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO)  , en el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) , por un monto de $ ………………….. (pesos uruguayos……………………………………….) a lo que se suma el 15% (quince por ciento) de imprevistos establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y el 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones Particulares.
El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ ………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….).
El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ ………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….), constituyendo el 50% (cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de Condiciones Particulares.

El precio global de la oferta asciende a $ ………………………………(pesos uruguayos……………………………..), considerando que las Leyes Sociales constituyen el 64.8% (sesenta y cuatro con ocho por ciento) del Monto Imponible declarado.
El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es el (ARQUITECTO /INGENIERO CIVIL). 

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo con el Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado.
Se da cumplimiento a lo establecido en el punto 9 – “Requisitos para la Presentación de las Ofertas” del Pliego de Condiciones Particulares.
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                           ANEXO II – Modelo de Matriz de la Oferta
LICITACION PUBLICA Nº …………./016

LOCAL:            ………………………………………………………………...      
UBICACION:   ……………………………………………………………….

A - TOTAL DE OBRA PREVISTA                                                                               $.....................
B-  IMPREVISTOS (15% sobre total de obra prevista))                                     $.....................
C-  SUBTOTAL                                                                                                            $.....................                                                        
D-  IVA ( 22% sobre obra prevista)                                                                       $.....................
E-  IVA (22% sobre obra impevista)                                                                     $.....................
F-  TOTAL IVA OBRA PREVISTA + OBRA IMPREVISTA)                                     $.....................
G- TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IVA                                         $.....................
H-  MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA                                                           $..................... 
I-   MONTO IMPONIBLE OBRA IMPREVISTA                                                      $.....................
J-   TOTAL MONTO IMPONIBLE (obra prevista + imprevista)                         $.....................
K-  L EYES SOCIALES OBRA PREVISTA (64.8% DEL M.I. )                                  $.....................
L-   LEYES SOCIALES OBRA IMPREVISTA (64.8% DEL M.I. )                             $.....................
M- TOTAL LEYES SOCIALES (Obra prevista + imprevista)                               $.....................

N- TOTAL OBRA PREVISTA + IMPREVISTA + IVA +  LEYES SOCIALES            $.....................

               ANEXO III – Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO
            
En la ciudad de Montevideo, el día      ___ de  _____                        de       __      , la empresa                               _____          , en adelante el Contratista (seleccionado por la Administración Nacional de Educación Pública, en adelante ANEP), por medio del Procedimiento ______________________________ N°          _   para desempeñar tareas de              ______           ____ ____   , en el local ______________________, con domicilio en                                            ____  representado en este acto por             ___                                           ____________, C.I.                           en calidad de                              , declara que:
· Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal.
· Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente para los trabajos a realizar.
· Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la empresa en obra.
· Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus características así correspondan, de los siguientes documentos:
· Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
· Carátula del Libro de obra.

· Memoria Descriptiva de Andamios.
· Memoria Técnica de Instalación Eléctrica.
· Plan de Demolición.
· Plan de Excavación.
· Plan de Izaje.

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro ante la IGTSS. 

· Que se realizan las acciones siguientes:

· Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  normativa vigente, durante la realización de trabajos.
· Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
· Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
· Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad).
En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo de 48 hs.
· Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente.
Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración.
DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de la misma.
	
	
	

	Representante de la Empresa
	
	Asesor en materia de Seguridad

	Aclaración de firma
	
	Aclaración de firma

	Documento de Identidad
	
	Documento de Identidad


	Constancia de Recepción por ANEP
	Fecha ___/___/___

	Firma del receptor
	

	Aclaración de firma
	

	Documento de Identidad
	


                           ANEXO IV – Formularios de Actas de Obra



  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________
  DIRECCION ____________________________________    Nº  ________
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________
  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________
  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________

                 DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                     

                AREA DE OBRAS


EN                                                                  A  LOS                             DIAS DEL MES DE 
DE                          , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 21 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES” QUE RIGIERON  EL PRESENTE LLAMADO, PROCEDEN A LA TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE LAS OBRAS CONTRATADAS.   


SE HA VERIFICADO:                                                                                                                         SI                  NO
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO                                                                                 PRESENTACION DE PLANOS DEL OBRADOR                                       

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS – SYSO

PLAN DE TRABAJO ACEPTADO POR A.N.E.P.                                                        

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS ACEPTADO POR A.N.E.P.

NOMINA DE PERSONAL Y SUBCONTRATOS ACEPTADA POR ANEP

REGISTRO DE LA OBRA EN B.P.S.    

SE ENTREGA AL CONTRATSITA:                                                                                                     SI                NO
CUADERNO DE OBRA                                                                                      
OBSERVACIONES

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.






  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________
  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________
  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________
  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________

                    DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                     

                AREA DE OBRAS


EN                                                                   A  LOS                               DIAS  DEL MES DE 

DE                           , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES”,  A LA RECEPCION PROVISORIA PARCIAL  DE LAS OBRAS CONTRATADAS.  

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE HABILITA PARCIALMENTE  LA OBRA. 
LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA .                       CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS
OBSERVACIONES:


EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN CUATRO EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

POR ANEP:



POR CONTRATISTA:



  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________
  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________
  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________
  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________

                    DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                     

                AREA DE OBRAS


EN                                                                            A  LOS                                 DIAS DEL MES DE 

DE                       , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES”,   A LA RECEPCION PROVISORIA  DE LAS OBRAS CONTRTADAS.   

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE RECIBE  LA OBRA.  
LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA.                         CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS
SE HA CUMPLIDO:
CERTIFICACION TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA Y ACEPTADAS  (IMPREVISTOS INCLUIDOS)

DEVOLUCION DEL CUADERNO DE OBRA AL ARQUITECTO SUPERVISOR                         

APROBACION DE LAS INSTALACIONES POR TECNICOS SUPERVISORES DE OBRA

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO:
TRAMITE FINALIZADO DE CONEXION DEFINITIVA   OSE    
                         UTE                                       GAS
COPIA DE PROYECTO DE PREVENCION DE INCENDIO PRESENTADO EN  D.N.B.

CONSTANCIA DE INGRESO DEL TRAMITE DE HABILITACION ANTE D.N.B.

COPIA DE PLANOS VERACES DE ALBAÑILERIA FIRMADOS

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION ELECTRICA FIRMADOS

CERIFICADOS DE ASUNCION DE REPONSABILIDAD Y ENSAYOS DE INST. ELECTRICA

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION SANITARIA FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE INST. SANITARIA 

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION DE GAS FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE CONEXION DE GAS 

MANUALES DE MANTENIMIENTO  Y USO 

SE HAN REGISTRADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION:
INCUMPLIMIENTOS  / INTIMACIONES                                                                               SI                         NO

OBSERVACIONES:

Se establece un plazo máximo de 60 días corridos para ser subsanadas (punto 30.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares)


SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA PREVISTO EN EL PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA ESTABLECIDO EN EL PUNTO 30.1.3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, SE CONSTATARE LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES, VICIOS CONSTRUCTIVOS  O DEFECTOS EN LA OBRA EJECUTADA, EL CONTRATANTE COMUNICARA FEHACIENTEMENTE LOS MISMOS AL CONTRATISTA, QUIEN DEBERA EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR ANEP  PROCEDER A SUBSANAR LAS OBSERVACIONES .
EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

POR ANEP:

POR CONTRATISTA:


  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________
  DIRECCION ____________________________________    Nº  ______
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________
  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________
  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________

                    DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                     

                AREA DE OBRAS


EN                                                                             A  LOS                                DIAS DEL MES DE 

DE                          , , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO 29 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, A LA RECEPCION DEFINITIVA  DE LAS OBRAS CONTRATADAS.
EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL ESTADO EN EL QUE SE RECIBE  LA OBRA.  
LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA FECHA.                             CANTIDAD DE FOTOS ADJUNTAS
SE HA CUMPLIDO:

LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 
O POSTERIORMENTE A ELLA 

LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL  PUNTO 51 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL PUNTO  30 DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, EL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO EN EL ROL DE DIRECTOR DE OBRA , SON RESPONSABLES POR ESPACIO DE DIEZ AÑOS DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL  ART. 1844 DEL CODIGO CIVIL .
EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

POR ANEP:


POR CONTRATISTA:


      


Membrete de la empresa  conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo








    


       Timbre    


   profesional








                           FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA


                          REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR





                        


     


       Timbre profesional





      


Membrete de la empresa  conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo





MATRIZ DE OFERTA











                           FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA


                          REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR





                        


     


       Timbre profesional





DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO  MATRIZ DE OFERTA








 �








ACTA  DE  TOMA DE  POSESION   DEL PREDIO  E  INICIO DE OBRA





Versión 2016








LLAMADO 





_________________





PLAZO DE EJECUCION:





_______  días  calendario





EXPEDIENTE





_________________ 



































































































































       





REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA





NOMBRE





______________________





FIRMA


         





REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA





NOMBRE





       ______________________





FIRMA


         





ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA


DE A.N.E.P.





NOMBRE





______________________





FIRMA


         





 








ACTA  DE RECEPCION PROVISORIA PARCIAL DE OBRA





Versión 2016











LLAMADO 


_________________





EXPEDIENTE


_________________





FECHA  INICIO DE OBRA


_____________ 















































TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________








ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA


DE A.N.E.P.





NOMBRE





______________________





FIRMA


         





REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE EDUCACION RECEPTOR








NOMBRE     __________








FIRMA         ___________________


      








         





REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA 





 


NOMBRE     __________








FIRMA         ___________________


      





 �








ACTA  DE RECEPCION PROVISORIA     DE OBRA





Versión 2016











LLAMADO 


_________________





EXPEDIENTE


_________________





FECHA  INICIO DE OBRA


_____________ 

































































  

























































































TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________








ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA


DE A.N.E.P.





NOMBRE





______________________





FIRMA


         





REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA 





 


NOMBRE     __________








FIRMA         ___________________


      





 �








ACTA  DE RECEPCION DEFINITIVA         DE OBRA





Versión 2016











LLAMADO 


_________________





EXPEDIENTE


_________________





FECHA RECEPCION PROVISORIA


_____________ 





















































ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA


DE A.N.E.P.





NOMBRE





______________________





FIRMA


         





TECNICOS ASESORES SUPERVISORES DE OBRA





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________





NOMBRE     __________





FIRMA        ___________________








REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA 





 


NOMBRE     __________








FIRMA         ___________________


      








__________________________________________________________________________________

Bartolomé Mitre Nº 1441 3er. Piso      Tel. 2 917 15 18 Int. 215 Fax Int. 253

licitacionesdecodicen@gmail.com
1


