Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

SECCION VIII . CONDICIONES ESPECIALES (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementaran las CG. En casos de discrepancia, las presentes disposiciones

prevalecerdn sobre las que figuran en las CG.

Parte A — Datos del Contrato

Condiciones Subcldusula Datos

Nombre y direccion del Contratante 1.1.22y1.3 Ministerio de Transporte y Obras Publicas — Direccion
Nacional de Vialidad - Rincén 575 — 82. Piso.

Nombre y direccion del Ingeniero 1124y 13 Es la designada por el Contratante con domicilio en Rincén
575 — 82. Piso. El Ingeniero es el Director de Obra.

Nombre del Banco 1.1.2.11 Banco Interamericano de Desarrollo

Nombre del Prestatario 1.1.2.12 Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Plazo de Ejecucion 1.1.3.3 6 meses

Periodo de Notificacion de Defectos 1.1.3.7 12 meses

Secciones 1.1.5.6 Para la presente obra no existirdn Secciones

Sistemas de transmision electrénica 1.3 Fax,

Ley aplicable 1.4 Regird la legislacion de la Republica Oriental del Uruguay
vigente y cambios que puedan surgir a posteriori

Idioma que rige 14 Espaiiol

Idioma para comunicaciones 14 Espaiiol

Orden de Prioridad de los Documentos 1.5 Se elimina: ( c) la Oferta; se sustituye por: ( j) la Oferta

Demora de los Planos o Instrucciones 1.9b) No aplica

Plazo para acceder al Lugar de las Obras 2.1 7 (siete) dias después de la fecha de inicio

2.1b) No aplica

Permisos, Licencias y Aprobaciones 2.2 Lo establecido no exime al contratista de responsabilidad
por la obtencién de permisos, licencias y aprobaciones.

Obligaciones y Autoridad del Ingeniero 3.1(b) (i) y (ii) Las excepciones no aplican.

Obligaciones y Autoridad del Ingeniero 3.1(d) No aplica.

Reemplazo del Ingeniero 3.4 No aplica. El Contratante podra reemplazar al Ingeniero
cuando lo considere conveniente sin necesidad de
notificacion previa al Contratista.

Decisiones 3.5 A los efectos de la aplicacion de esta subclausula el
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Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

Condiciones

Subclausula

Datos

Ingeniero sera sustituido por el Director Nacional de
Vialidad.

4.1 (ii)

Sera responsable del disefio o las especificaciones de las
Obras Permanentes cuando ellas hayan sido disefiadas
por el Contratista.

4.1

El Contratista proporcionara los planos finales, memorias
descriptivas, manuales de operaciéon y mantenimiento
actualizados dentro de los 14 dias contados a partir de la
fecha del acta de recepcidn provisoria de las obras. En
caso que no se proporcione la documentacion
mencionada precedente se aplicarda una multa al
Contratista de USS 3500 y no se daran las obras por
recibidas hasta que se cumpla con la entrega
correspondiente.

Los planos con las modificaciones al proyecto seran
elaborados por el Contratista y deberan ser firmados por
el Proyectista del disefio original. Los planos de proyecto y
obra deberan presentarse para su archivo en poliéster con
respaldo magnético compatible con Autocad.

Garantia de Cumplimiento

4.2

La Garantia de Cumplimiento se presentara en forma de:

Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los
diez dias calendario de notificada la adjudicacion al
adjudicatario, siendo el 5% (cinco) por ciento del Monto
Contractual Aceptado, en ddlares estadounidenses.

4.2

El Contratista indemnizara al Contratante contra y de
todos los dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios
y gastos de abogados y gastos legales) que se generen a
raiz de una reclamacion al amparo de la Garantia de
Cumplimiento cuando proceda la reclamacién y no hayan
sido cubiertos por la misma.

Representante del Contratista

4.3

El Representante del Contratista solo podrd delegar
facultades, funciones y poderes en un Ingeniero que
cumpla las condiciones establecidas en el Pliego y la
delegacidon requerird la aprobacion previa del
Contratante para ser efectiva.

Cooperacion

4.6

Se sustituye por:

En caso que el Contratista deba compartir la zona de
obras con otros Contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y con el Contratante
debera cooperar y proporcionarle los medios y servicios
que se indicaran en cada situacion.

Se prevé que el Contratista debera compartir la zona de
obras con el Contratista de Mantenimiento. De
producirse modificaciones a esta situacion el Contratante
notificard al Contratista en el plazo de 10 dias contados
desde el cambio de la misma.

47b

No aplica.

4.24

No aplica.

51b

No aplica.

5.3

No aplica.
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Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

Condiciones

Subclausula

Datos

5.4

No aplica.

Horario normal de trabajo

6.5

Los plazos de ejecucion de la obra empezara a contarse
desde la suscripcién del acta de replanteo de las mismas
(7 dias posteriores después fecha inicio).

La Inspeccion de obra se desempefiara en un régimen de
40 horas semanales de lunes a viernes inclusive. De ser
necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran
de cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al
mayor horario, particularmente las relativas al contralor.

El Ingeniero determinarad si estd en condiciones de atender|
la inspecciéon en dicho mayor horario, y /o bajo qué
condiciones podra realizarse.

6.7

No existird Monto Provisional destinado a este fin, se
supondra prorrateado en los montos del Contrato.

6.24

¢ El Contratista deberd proporcionar y emplear en el
emplazamiento: a) solamente aquellos auxiliares
técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos, capataces y
encargados que sean competentes para asegurar la
debida supervision de la obra y del trabajo del que
se han de encargar, y b) aquella mano de obra
capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucién de las obras en el
plazo establecido.

¢ El Director de Obra estara facultado para expresar
sus objeciones con respecto a toda persona, que por
falta de respeto u obediencia al personal encargado
de la inspeccién de las obras o por ineptitud o
cualquier falta que perturbe o comprometa la
marcha de los trabajos, debiendo el Contratista
alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido
alejada de las obras deberd ser sustituida con la
mayor brevedad posible por una persona
competente aprobada por el Director de Obra.

¢ Si el Director de Obra solicita al Contratista la
remocion de un miembro del personal o de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista,
indicando las causas que motivan el pedido, el
Contratista se ocupard de que dicha persona se
retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias
siguientes y que no tenga ninguna otra participacion
en los trabajos relacionados con el contrato.

¢ El contratista debera resolver por si mismo todo lo
requerido para el empleo de mano de obra,
transporte, alojamiento, alimentacién, suministro
de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de
las remuneraciones correspondientes, segln las
normas vigentes.

¢ El personal de la empresa deberda prestar sus
servicios debidamente uniformado; perfectamente
identificable, visible al transito en ruta y dotado con
los elementos de seguridad exigidos en la materia.

¢ El contratista debera contratar para la ejecucion de
las obras mano de obra para tareas de pedn practico
u obreros no especializados o similares, de acuerdo a
lo dispuesto por las Leyes 18.516 de 26 de junio de
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Condiciones

Subclausula

Datos

2009 y 17.897 de 14 de septiembre de 2005.

¢ El Contratante, previo a la certificacion de los
trabajos, podra exigir al contratista la
documentacién que acredite el pago de salarios y
demas rubros emergentes de la relacién laboral asi
como los recaudos que justifiquen estar al dia con
el pago de la pdliza contra accidentes de trabajos,
contribuciones de seguridad social. Las empresas
deberan aportar los datos de los trabajadores
afectados a la contratacion

¢ El Contratante, podra retener de los pagos debidos al
contratista, los salarios a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa

¢ Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera
que el contratista ha incurrido en infraccién a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara
cuenta a la Inspeccién General de Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes. Si se constatasen
dichos extremos el Contratista sera sancionado en
mérito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley
15.903 en la redaccién dada por el articulo 412 de la
Ley 16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que
pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

7.4

Notificacion de pruebas:

El Ingeniero notificard al Contratista sélo en caso de que
no pueda presenciar las pruebas, en caso contrario se
considerara que su intencion es presenciarlas en la hora y
lugar acordados.

74b

No aplica.

De inicio de las obras

8.1

Fecha de inicio y replanteo dentro de los 7 dias después
de la notificacion del Contratista de la aprobacion del
contrato por la Autoridad competente.

8.3

Se acompanara el programa o Plan de Desarrollo de los
Trabajos actualizado con el Preventivo de Flujo de Fondos
asociado.

Avance

8.6

Ver disposiciones especificas de esta Seccion.

Indemnizacion por demora de las Obras

8.7

Ver disposiciones especificas de esta Seccion.

89b

No aplica.

9.1

Las Pruebas a la Terminacién serdn las necesarias para
determinar que se cumplan las condiciones de aceptacion
para la recepcién provisoria de acuerdo a los requisitos
que se especifiquen en la Seccion VI y en las ETCM.

Se modifica lo indicado estableciendo que las Pruebas a la
Terminacion serdn realizadas por el Contratante y serd
éste quien emita el informe con el resultado de las
pruebas.

10.

El certificado de Recepcion de Obras a que se refiere esta
Clausula es el Certificado o Acta de Recepcion Provisoria y
una vez emitida por el Ingeniero debera ser aprobado por
el Contratante.

10.2

Se aplica lo indicado en la Secciéon VI clausula 2 Plan de
Trabajo — Mantenimiento del Transito.
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Condiciones Subclausula Datos

10.3 No aplica.

11.1 El periodo de Reparacion de Defectos se establece en 12
meses y se considera también como Periodo de
Conservacion a efectos de lo establecido en el PV y las
ETCM. El periodo de Reparacién de Defectos se extendera
si los defectos persisten.

11.3 El Periodo de Conservacién se extendera por 12 meses.

11.9 El Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero

debera ser aprobado por el Contratante y una vez
aprobado se entendera como Recepcién Definitiva de las
Obras.

12.3 a) (ii) y (iii)

No aplica.

A los efectos de la aplicaciéon de esta subclausula el
Ingeniero serad sustituido por el Director Nacional de
Vialidad.

13.1 A los efectos de la aplicacion de esta subclausula el
Ingeniero sera sustituido por el Director Nacional de
Vialidad.
13.2 A los efectos de la aplicacion de esta subclausula el
Ingeniero sera sustituido por el Director Nacional de
Vialidad.
13.3 A los efectos de la aplicacion de esta subclausula el
Ingeniero sera sustituido por el Director Nacional de
Vialidad.
13.4 No se consideran otras monedas.
13.5 No aplica.
13.6 No aplica.
13.8 Ver Disposiciones Especificas (Parte B) de esta Seccion.
Precio del Contrato y Pago 14 Ver disposiciones especificas de esta Seccion.
Total pago anticipado 14.2 No aplica.
Porcentaje de Retencion 14.3 No aplica
Limite del Monto de Retencion 14.3 ¢) No aplica
14.4 No aplica.
Equipos y Materiales 14.5 No aplica
Monto Minimo de Certificados 14.6 No aplica.
Provisionales de Pago
Pagos 14.7 Ver disposiciones especificas de esta Seccidon (cldusula 14
— Forma de Pago)
14.9 No aplica
14.10 No aplica.
14.11 No aplica.
14.13 No aplica.
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Condiciones Subclausula Datos
Monedas de pago 14.15 La moneda de pago es el PESO URUGUAYO, quedando sin
efecto para este caso el Formulario de Monedas de Pago

Seguro 18 1. Previo a la firma del Contrato el Contratista debera
contratar un Seguro de responsabilidad civil extra
contractual a favor del Contratante por un monto
minimo  de USS  1.000.000,00 (ddlares
estadounidenses un millén).

2. Tendra vigencia durante todo el plazo contractual y
hasta la recepcidn definitiva total de las obras.

3. El certificado de seguro debera ser aprobado por
los Notarios del Contratante antes de la fecha de
iniciacion de las obras y serd controlado por ellos.

4, Si el Contratista no proporciona el certificado
exigido, el Contratante podra contratar el seguro
cuya podliza deberia haber suministrado el
Contratista y podra recuperar las primas pagadas
por el Contratante de pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

5. Las condiciones del seguro no podran modificarse
sin la aprobacién del Contratante.

Fecha limite para el nombramiento de la 20.2 28 dias después de la Fecha de Inicio

Comision para la Resolucion de

Controversias

Numero de miembros de la Comisién para | 20.2 Un solo Miembro perteneciente al Instituto de Estructuras

la Resolucidon de Controversias y Transporte de la Facultad de Ingenieria de la Universidad
de la Republica. Por defecto el Jefe del Departamento de

Construccidn de dicho Instituto.

Entidad o funcionario encargado del 20.3 Facultad de Ingenieria de la Universidad de la Republica.
nombramiento (de no llegarse a un
acuerdo)
Cuadro: Resumen de Secciones

Nombre/Descripcién de la Seccién Plazo de terminacién Indemnizacion por demora

(Subclausula 1.1.5.6) (Subcldusula 1.1.3.3) (Subcldusula 8.7)
6 meses
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Clausula 8

Parte B — Disposiciones Especificas

El contratante podré aplicar las siguientes las multas y/o sanciones consideradas como pagos al
Contratante:
1. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

a)

b)

c)

d)

e)

Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras, seguin el Plan de desarrollo de los trabajos
(PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por causas que le sean
imputables, el Contratante podra aplicar las penalizaciones indicadas en b) y c). Para la
imposicion de las sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos
o disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos con las variaciones que
corresponda, a fin de determinar si medié incumplimiento del Contratista.

El atraso se producird cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el PFF actualizado.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los meses respecto del Preventivo de flujo de
fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT), elaborado a precios
basicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo, el Contratante
podra aplicar al Contratista una multa de hasta 5% de la diferencia entre el monto de obra
que debid haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la
diferencia mencionada anteriormente es superior al 10%.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debid
ejecutarse seran actualizados mediante las formulas de ajuste paramétrico indicadas en la
Sub-Clausula 15.2 de las CGC. El Contratante podra deducir dicha multa de los pagos que se
adeudaren al Contratista.

Estas sanciones aplicardn sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el
contrato, y se descontardn de los certificados de obra, del refuerzo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no
se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminacion,
el Contratante corregird los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacidon de multas en el siguiente certificado de pago.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podra
dar mérito a la aplicacidén de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y
pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas:

. Apercibimiento del Contratista.

. Inclusién en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.

. Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

. Demanda por dafios y perjuicios.

. Divulgacidn publica, mediante avisos de prensa, del/los incumplimientos.

Multas por incumplimientos varios

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una
penalizacidn, serd pasible de |a aplicacién de una multa de hasta USS 300 diarios.

El monto maximo de multas acumuladas sera del 10% del monto de la contratacién sin impuestos ni
Leyes sociales.

El periodo de responsabilidad por defectos sera de 36 (treinta y seis) meses.

El plazo se especificara en la notificacién del Director de Obra, quien determinara el mismo en funciéon
del tipo y magnitud del/los defectos.

El monto de la responsabilidad total sera el monto total contratado sin impuestos ni leyes sociales.

No se modifica lo establecido.
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Clausula 13

Cuando se ordenen cambios o modificaciones en el contrato regira lo estipulado a continuacién:

a. Aumento de metrajes

Si se ordenasen aumentos en las cantidades de obra, el Contratista debera dar cumplimiento a las
ordenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de los
aumentos no exceda un 20% del importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un
rubro descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara el
precio unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la
modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de metrajes, el Contratista podra negociar un
nuevo precio o exigir la rescision del contrato sin derecho a indemnizacién de ninguna especie. El
Contratista debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Podrd aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada, con
acuerdo del Contratista. Estos aumentos dardn derecho al Contratista a una prérroga del plazo
estipulado para la terminacion de los trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

b. Reducciones o supresiones de metrajes

Si se ordenasen reducciones o supresiones en las cantidades de obra, el Contratista debera dar
cumplimiento a las 6rdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el
importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de contrato, sin
que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por los beneficios que deje de tener en la
parte reducida o suprimida, abonandose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de
recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminucion de obras.

Si la reduccidén o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del contrato el
Contratista podra exigir la rescision sin derecho a indemnizacion alguna.

En caso de que esta reduccidn o supresidon exceda del 25%, el Contratista tendra derecho a una
indemnizacidn del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con relacion al 25% del importe del
contrato. En estos casos le seran también abonados los materiales acopiados que fueran de recibo
y que queden sin empleo. Por acuerdo con el Contratista se podra disminuir las obras en mayor
proporcion.

Subclusula 13.8 El ajuste de precios se efectuara de acuerdo a la aplicacion de la férmula paramétrica y coeficientes

definidos a continuacién:

Formula de ajuste de Precios

a) De acuerdo a lo estipulado en la Clausula 13.8 de las CG, el oferente puede requerir que en
el caso que el gasto en que se incurra sea fuera del pais del Contratante, la moneda de pago
podrd ser la del pais correspondiente, para aquellos materiales que queden incorporados a
las obras.

Los precios cotizados en otras monedas distintas del peso uruguayo permaneceran fijos y
no sufrirdn ajustes durante la contratacion.

Pei = Poi X Mgi

Pei = valor de los pagos en moneda extranjera, para cada moneda

Poi = liquidacién a precios de licitacién en cada moneda extranjera del suministro
considerado

Mei = coeficiente que representa el porcentaje de pago solicitado en la oferta en cada

moneda extranjera
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b)

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago
se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

Para el ajuste se aplicara la siguiente formula paramétrica de actualizacidn.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P =PoKa

y las diferencias que correspondera liquidar seran:

Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya férmula:

Ka =
Po=

coeficiente de actualizacién de los rubros que integran Po.
liquidacién a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calcularéd de acuerdo con la férmula siguiente:

en la que:

a =
j =
J =

Cvo =

Ke=jl+v vy +m M +d D'
Jo CVO Mo DIO

subindice que caracteriza un grupo de rubros.

porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V,
durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida.

importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V, vigente a 10
(diez) dias antes de la fecha de la fecha de licitacién.

porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados
en los otros grupos.

indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del
penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.

indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del
mes anterior al del periodo de ejecucién de las obras que se liquiden. El célculo de
la variacion del término v para el caso de no contarse con el indice de precios al
consumo del Instituto Nacional de Estadisticas, se sustituira por el que surge de la
cotizacion del ddlar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para
este ajuste serd la cotizacidon para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de
apertura de la licitacién, siendo el valor de liquidacién el del promedio del periodo
de ejecucién de las obras.

porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles,
fletes, etc.

M =ZXg Qn
MO Qon

porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una
anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV
correspondiente al mes de ejecucién de la obra que se liquida.

porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacién y reparacion
de equipos.

valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de construccion
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion,
tomada de la publicacién mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccion importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras
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Clausula 14

que se liquidan. Para la determinacién de los indices D'o y D' se tendra en cuenta
el valor de la divisa de importacidn incrementado con los costos inherentes a la
gestion, transporte y despacho de mercaderias a importarse, asi como el valor de
los equipos en el pais de origen.

2. Coeficientes para la aplicacion de la formula paramétrica

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decretos 281/94 del 14 de junio
de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de noviembre de 2015 y las actualizaciones
vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un calculo, dicho calculo debera
corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerard que el valor
del indice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.

Certificados de pago

Forma de Pago
1.

Subcldusula 14.1

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el Contratante. El valor de
los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes terminados de los rubros que constan en
el Cuadro de metrajes, la valoracion de las variaciones y los eventos compensables.

Los pagos se haran efectivos de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 del decreto 8/990, en su
redaccién dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000.

Una vez elaborado el certificado de obra, el Contratante, entregara una copia al Contratista, quién
dispondra de tres dias habiles para la presentacion de la factura. Las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social deberdn presentarse en la Direccion Nacional de Vialidad, hasta el dia
habil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el Banco de Previsidén Social. El plazo para el
pago del certificado, se interrumpird en la misma cantidad de dias calendario que la demora en
presentar la planilla de aportaciones por concepto de seguridad social y la factura.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra,
debera acompafiar con la factura, una peticién firmada por el representante legal de la empresa
notificando a la contratante esa intencion. Dicha cesidon o el aviso de su desistimiento, debera
concretarse en el término de 5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) dias
para el pago del certificado, se interrumpira en el mismo numero de dias calendario que la demora en
presentar la peticién mencionada, aplicdndose este criterio tanto para los descuentos como para los
recargos.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos en la cotizacién de los
items correspondientes, de acuerdo a la presentacion de la propuesta, por lo que no serdn objeto de
pago por separado.

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el
Cuadro de metrajes, y se entenderd que estan cubiertos por otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que
superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa

adjudicataria y aceptado por el Contratante.

Los pagos se efectuaran en el domicilio del contratante o donde éste indique, dentro de los 60 dias
calendario subsiguientes al mes del certificado.

(e) Sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el inciso (b), los equipos del

Precio del Contrato Contratista, incluidos repuestos esenciales, que importe el Contratista con el

solo objeto de ejecutar el Contrato estaran exentos temporalmente de
derechos e impuestos de importacidn inicial, siempre y cuando el Contratista
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entregue a las autoridades aduaneras en el puerto de entrada una fianza de
exportacion o garantia bancaria aprobada, valida por el plazo de terminacion
mas seis meses, por un monto equivalente a todos los derechos e impuestos
de importacidn que serian pagaderos sobre el valor de importacion tasado de
dichos equipos y repuestos, y exigible en el caso de que los equipos no se
exporten del pais al finalizar el Contrato. El Contratista entregara al
Contratante una copia de la fianza o garantia bancaria endosada por las
autoridades aduaneras, al momento de importacion de elementos
individuales de los equipos del Contratista y repuestos. Al momento de
exportacion de elementos individuales de los equipos del Contratista o
repuestos, o al concluir el contrato, el Contratista preparara, para aprobacion
de las autoridades aduaneras, una tasacion del valor residual de los equipos
del contratista y repuestos que se exportaran, basada en la(s) escala(s) de
depreciacidon y otros criterios que utilicen las autoridades aduaneras para
dicho fin en virtud de las disposiciones contempladas por la ley aplicable.

El contratista deberd pagar a las autoridades aduaneras los derechos e
impuestos de importacidon que se declaren vencidos y pagaderos sobre (a) la
diferencia entre el valor de importacion inicial y el valor residual de los
equipos del Contratista y repuestos que se exportaran; y (b) sobre el valor de
importacion inicial de los equipos del Contratista y repuestos que
permanezcan en el pais después de la terminacion del Contrato. Una vez
efectuado el pago del importe asi adeudado, dentro de un plazo de 28 dias
contado a partir de la fecha de facturacion correspondiente, se reducira o
liberara la fianza o garantia bancaria en forma acorde; de lo contrario deberd
hacerse efectiva la garantia por el monto total restante.

Aportes por Leyes Sociales

Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato seran de cuentay cargo del Contratista.

Cesion de créditos

Clausulas 15y 16

Las eventuales cesiones de crédito sélo se tendran por consentidas siempre que haya resolucion
expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b) reserva del derecho de oponer al
Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, auin las meramente
personales y c) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerd y se podra hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles seglin contrato, por ejecucion de los servicios
contratados y hasta el maximo que hubiera podido percibir el contratista.

Las acciones a seguir en caso de rescisiéon son:

1.

La resolucidon de rescision del contrato dispondra la intimacién de pago de las garantias, la
notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la comunicacidn al Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas (RNEOP).

El Contratista deberd suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad
necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio de
las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato, el Contratista
respondera con la garantia de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y
perjuicios causados.

Pagos posteriores a la rescision del contrato

a) Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Contratante debera
emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
acopiados por el Contratista y que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los
anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisién de dicho certificado y del 20% del monto
de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al
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Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

b) Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del
contrato por el Contratante, el Director de Obra debera emitir un certificado por el valor de
los trabajos realizados, los materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el
Contratante, el costo razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos
que hubiera recibido hasta la fecha de emisién de dicho certificado.

5. Propiedad de los bienes y las obras
Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los equipos, las obras
provisionales y las obras se consideraran de propiedad del Contratante si el Contratista no
actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

6. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato
Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del control del
Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la imposibilidad de cumplir el contrato por
razones de fuerza mayor. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos realizados
antes de la recepcidén del certificado.

Las condiciones estipuladas para las cesiones son:
1. Cesion de contrato
El adjudicatario podra ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa autorizacion
del Contratante a su exclusivo juicio, y debera acreditar que el cesionario retine como minimo sus
mismas capacidades técnicas y financieras, asi como también cumplir con todos y cada uno de los
requisitos estipulados en el presente pliego.

Subclatsula 14.5

Acopios y anticipo por acopios NO APLICA

Recuperacion Ambiental

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones Ambientales Generales
del Manual Ambiental para el Sector Vial, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro
71 denominado “Recuperacién ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al
3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta él se considerard prorrateado
entre los demas rubros.
Se pagara de la siguiente forma:
a) El 50% durante el desarrollo de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan de gestién ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado.
b) El 50% a la recepcion de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan de recuperacién ambiental
oportunamente aprobado

lluminacién de Ruta Interbalnearia en San Luis y en Santa Ana 8.12




1L\

(Ao k-]

9340dsueuy

ONd

opeisoduwy “jse-ie|n

eoue|g "1931349y "1uld

S9401491X3 /d |14V “Iuld

‘ww gZXE 3719VvD

SVIHVNINNT

OAVZINVAIVO 1V

vavdvd3aa VdVvHD

VNIIV

7

Odavid0OON3 "avin

OAISIHAVOLNV LVIN

SIATVNIS ILIVINST

2

ON3IHdO3IN

VNINV

OAdVvsSN3l3dd DV

s$3NOId

S31SOd

3¥90D "1V

sviy3ailand

SOAISO1dX3

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FORMULA PARAMETRICA

oL1visv

SO3¥l3d 'OV

O¥y3aIH

ANVILYO0d ‘3D

10 13nN4d

10 SsvO

AVIHALVIN

OdiND3 ¥vi1oa

VAaiA 3d O1sodD

AVNYOr

Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

GRUPO

8.13

50
46
44

74
21

23
2%
15
20
20
16
16

19
13

23
20

10
76
100
59

35
3
2

13
23
12
12

23
23

93
100

12
49

74
35
40
15
10
20
45
31

81
56
54
63
10
39
60
58
52
94

71
12
21
34
12
15
16
24
15
18
40
64
93

44
51
)/
39
37
2%
15
33
75
4
32
21
28
49
32

19
43
18
1
33
18
68

21
21
15
23
21
21
34
4
58
38
13
23
2
21
20
23
25
21
65
21
49
23
26
57

16
13
2
16
1

16
7
25
28
30
38
10
18
26
29
1

19
20
29
16
55
13
13
17
4

2
17
9

32
17
10

Il
v
Vi
Vil
Vill
IX
Xl
Xl
Xl
XV
XV
XViI
XVIlI
XIX
XX
XXI
XXII
XX
XXV
XXVI
XXVIII
XXXI
XXXI1
XXX
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXIX
XU
XUl

lluminacidén de Ruta Interbalnearia en San Luis y en Santa Ana

XKXVIIT




Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FORMULA PARAMETRICA

LL/WN\

Ao R -]

9340dsueay

JNd

opejioduw) -jse-1enl

ecue|g 19939y "Iuld

S2401491X3/d "|14OV "luld

Tww gZx€ 3719aVvD

15

19

SVIRVNINWNT

19

OAVZINVAIVD "1V

vavdvdo3aa VdVHD

VNIAV

11

11

OAavd40ON3 "avIn

10
12
32

14
19
2%

15
2%
32

10

OANISTHAVOLNV LVIN

21

21

SIATVNIS ILITVINST

ON3IUJOIN

VNINV

OAvsSNaLI¥d DV

65

45

saNoid

S31s0d

3¥90D "1V

74

0

2

swvid3ailgand

11

4

16

11

14
14

10

11

16
18
18

18

SOANISO1dX3

17

17

oL1VviASv

74
65

100

SO3dl13ad 'OV

15

66

13

2

13

O¥H3IH

12

10

50
2

56
54
51

17
39
%

11

%

50
2

13

ANVI1LIOd "W3d

58

60

100

10 13and

1O SVD

89

53

2%

14

20
84

34
68
71

18
17
25
2
21

27
48

86

86

60
37
48

75

74
18
17
68

74
74
55
74
53
55
100

AVIIILVIN

30
74
10

40

5
38
%
2%
32

35

36

37

48

2
2
100
%

14
21

2
46

36

100
59
57
32

%

%
20

%

OdiND3 ¥dvioa

3
37

4
15

40
25

35

16
2

2

15
4
14
15

11
13
2

3
46

35

2%

17

1

2
15

2

2
61

7
2

wvaiNn 3a O1sodD

50
52
49
55
3

16
3

3

1

2
2
32
%5

35

8
%
3

%
27

32

60
100
2
3

100
i

16
2

8

25

35

2

36
12
37

0
65

37

50

AVNAOr

19
11
41

11
8

7

27
1

17
27
2

8
39
3

25

31

17
3B

14

19

18

12
15
8
39
2

2

40

2
2
40

GRUPO

XUl

XLV

AV
XLVI

Vil

XLVl

Lt

v
il

X
X1

X

XV

LXv
Xvi

LXvII

Xviil

LXIX

LXX
LXXIX
XXX
LXXXI

LXK

LXXKIX

XC

Xl

XCll
XClll

XV
XQvi

Xavii

XCIX

a
Cll
ail

av

o1

il

8.14

lluminacidén de Ruta Interbalnearia en San Luis y en Santa Ana




Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

1L\ =
zou =
3ja0dsuea]
oNd
oumu—&-on&- “jse-jen\
edue|g 129149y "3uld m |~
S2401491X3/d “|142VW “3uld m ~|~ —|—
“ww gZXE 31aVvD
SVINVNINNT
OAVZINVAIVYD 1V
vavdvo3a vdvHD = = el
VNIV — ~ —
OaviyHd0ODN3 "avin = o =
OANISTIHAVOLNV LVIN o —|—
S3TVvN3S ILIVINIST = ) S
ON3IXdO3IAN
VNINVY
oavsN3L1L3dd DV
S3INOId
s3aisod o
3¥EO0D Vv
(S ARYETE:Tale) ||| x| 2|~ ||~ o|wm|~|<|o]|~]|oo|eo]
SOANISOT1dX3 - ~— |~ ol —|l =~ — —~ | |o]|l~]|o]|~|co|~]en
oOLIViASVY | e D) SN KR 2B S| =<K S| = R || L2|F|XR|S8]|— I BN xQ = = R
soO3¥13d OV < | — = = = = =
oxdIIH o~ =] w —|< o ||
ANV1LIOd "W3aD ~| | < gl —|= o &S i=] S
110 13anN4d w|eo|o |
10 SVD HNSNEEE fas} RS R|RB]| R | B B|=|B| |8 |2 |52 2| 3|8|= 3|8 =] b
AVINILYIN 2l|x|R|=|8|5|S Sl |R||2| 2= =R 255|252 R B2 R B = I R]|R S|s3|8|L 7]
OdiND3 dvioa N|QL K| e 2 SRS |S|= =222 =SR2 | XYY KN S| KRN ]| 2SR IS F b k5
wvain 3a Oo1soD =1 B b 2] B < DBV K[ IS L|N 2| KIS S| 2K =S 2SS =E2 K KRS 12]|B]S | S =oe==
AVNIOr = S =] ] RS < SIS |SZ=12 225 2] e Ll eS| Sl = = =22 S8 =2 —| |
g cFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEIEEREEEERIFEEEE

8.15

lluminacidén de Ruta Interbalnearia en San Luis y en Santa Ana




Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FORMULA PARAMETRICA

"]
0 0
<| o0 a 8 @ % 8 8 8 £ E g ?:
gfe |, Z 4 8la|w < ol S|yl Slele|elel2|e Y
131318213 R e e R 2|8 e alale < 2|8 8|8 <|s|5]|ald]|5]8],]5
awo 2|8 S EIO S E[E|E |G g|0lblalEl2 el |||z 8|S s alslElyld|0]E
& e | B2 | uly[E|Q 5|80 L[> u|C|z|ela|>|2(m|8|&|Z|E]t 3
ol elel§alelz | |ala|2|a|8lalelalC|b|5]0|<|a|2|5 ulz]F]s §lc
Slelale| % B s e ¢x[3]¢F o | 8 T alg] (&85 alE||8| |¢&
0@ e < w G s| -8 S I = B G R
vla 0 < 6k ; T4 Jdfas|=|8
uls [ R S
[
CC 1 n|uf10]s 9 | 45 46
ol sfn2]10]% 9145 46
QT f2]nl4]w B]5% [ 1L
CCal 16 9 [ 2] 54]19 Bl u
v l17(n|n
OV 3]s |%|u 32| 54
s [ 12]10] 53] 19 8150 ] 10 13
v p 85| 65119 38 83
CCVIEf 25| 3] 6 [56] 15 85
4 26 2]3%]16]3®8 718 B W4 14
W [15( 0|6
O 1] B[29]19]1B 20 ] 40 2 20
O ] B3[15]37]8 5|3 U
OV 191|517 15 i 0|1 12
OV 11 |16]43]30]15 4| 8l
DR ERFAFRED E 3
covil 100
VIl | 3{20]18[8]15 2] 4 4 45
OX | ]9 [20]40]u8 36 3 4
(DX 315050 32]3 4 93
X |9 n|s|u]B 20 ] 40 2 20
X 7 ({aln
COXIE 15 [ 21038 26] 10 71109 32 6 26
XV | 711677
(O] B9
CDXVI 100
OXNVIE) 15[ 20]16] 49 D 20 4 1niun 31
XK [ 16 [a]30]15 4] 81
O [ 1917517 15 2 0|1 12
COXXIN | 50 [ 20 ) 10 [ 20] 50 10 0[N
CDXXV 100 100
COXXVIE] 20 | 25 | 55
COXXVII) 11 [ 14 ] 15 60 | 32 U] 4 RN 44
COXXX ] 13120 54| B3] 10 U] 23 2| 0| U |2 11
COXXC ) 40 | 40| 20
COXXXf 1030 20([4]15 51 80
ol Bl T [%[16]%9 0[23]5 311
oll B3 [10[30]5% 50
DIl 35 [ 50 15 | 100
oIV 501 18| 14| 141100
DV 5] 2% 25 | 100
Vi [ 45 B]10[32]99 0[(23]5 311

lluminacidén de Ruta Interbalnearia en San Luis y en Santa Ana

8.16




	1. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos
	a) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras, según el Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las penalizaciones ...
	b) Cuando se produzca atraso en cualquiera de los meses respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT), elaborado a precios básicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones...
	A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico indicadas en la Sub-Cláusula 15.2 de las CGC. El Contratante podrá deducir dicha multa de los ...
	c) Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al C...
	d) Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de pago.
	e) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o mu...

	Multas por incumplimientos varios
	Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al...
	El adjudicatario podrá ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa autorización del Contratante a su exclusivo juicio, y deberá acreditar que el cesionario reúne como mínimo sus mismas capacidades técnicas y financieras, así como t...

	Subclaúsula 14.5
	Acopios y anticipo por acopios NO APLICA
	Recuperación Ambiental



