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Sección VII . Condiciones Generales (CG) 

 
 

  
[Nombre del Contratante] 

 
 

  
[Nombre del Contrato] 

 
 
 

  

Las Condiciones Generales que figuran a continuación corresponden a la edición armonizada del Banco de las condiciones 

contractuales para construcción preparadas y registradas por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores 

(FIDIC), FIDIC 2005 - Todos los derechos reservados. Esta publicación es para su uso exclusivo de los prestatarios del Banco 

y sus organismos ejecutores de proyectos conforme se estipula en el convenio de concesión de licencia celebrado entre el 

BID y la FIDIC, el 11 de marzo del 2005. Por consiguiente, ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, traducirse, 

adaptarse, almacenarse en un sistema de recuperación de datos ni transmitirse en forma alguna o por medio alguno, ya 

sea mecánico, electrónico o magnético, mediante fotocopias, grabación u otros medios, sin la previa autorización por 

escrito de la FIDIC, salvo por el Contratante identificado anteriormente y con el único propósito de elaborar estos 

documentos estándar de licitación para el Contrato señalado supra. 
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Condiciones Generales 

1. Disposiciones Generales 

1.1 Definiciones En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones 
Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones 
tendrán el significado que se señala en el documento. Los términos que se refieran a personas o 
partes incluirán empresas y otras entidades jurídicas, salvo en los casos en que el contexto 
requiera algo diferente. 

1.1.1 El Contrato 1.1.1.1 “Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptación, la Carta de la Oferta, estas 
Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demás 
documentos (si los hubiere) que se enumeran en el Convenio o en la Carta de 
Aceptación. 

1.1.1.2 “Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subcláusula 1.6 
[Convenio]. 

1.1.1.3 “Carta de Aceptación” es la carta de aceptación formal, firmada por el Contratante, 
de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre 
acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir una carta de aceptación 
en los términos señalados, la expresión “Carta de Aceptación” significará el 
Convenio, y la fecha de emisión o recibo de la Carta de Aceptación significará la 
fecha de suscripción del Contrato. 

1.1.1.4 “Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de 
licitación, que  elabora el Contratista,  y que incluye la oferta firmada dirigida al  
Contratante para las Obras. 

1.1.1.5 “Especificaciones” significa el documento de ese mismo título, conforme se incluye 
en el Contrato, y cualquier adición o modificación al mismo de conformidad con lo 
estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican las Obras. 

1.1.1.6 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y 
cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre) 
de conformidad con el Contrato. 

1.1.1.7 “Formularios” son los documentos que llevan ese mismo título, que elabora el 
Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el 
Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, listas y 
formularios de tarifas y/o precios. 

1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demás documentos que presenta el 
Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato. 

1.1.1.9 “Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Día” y “Formulario de Monedas de 
Pago” son los documentos (si los hubiere) así titulados en la Sección de Formularios. 

1.1.1.10 “Datos del Contrato” son las planillas  elaboradas por el Contratante que llevan ese 
mismo título y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales. 

1.1.2 Partes y Personas 1.1.2.1 “Parte” es el  Contratante o el Contratista, según lo requiera el contexto. 

1.1.2.2  “Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos sus  
sucesores legales.  

1.1.2.3 “Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la 
Oferta, aceptada por el  Contratante, y todos sus  sucesores legales. 
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1.1.2.4 “Ingeniero” es la persona  designada por el  Contratante como tal para los fines del 
Contrato y que se señala en los Datos del Contrato, o cualquier otra persona  
designada periódicamente por el Contratante con notificación al Contratista de 
conformidad con la Subcláusula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero]. 

1.1.2.5 “Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en el 
Contrato o periódicamente con arreglo a la Subcláusula 4.3 [Representante del 
Contratista], para que actúe en  nombre del Contratista. 

1.1.2.6 “Personal del Contratante”  significa el Ingeniero, los asistentes  mencionados en la 
Subcláusula 3.2 [Delegación por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra 
y otros empleados del Ingeniero y del Contratante; así como cualquier otro personal 
sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el Ingeniero, como 
Personal del Contratante. 

1.1.2.7 “Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el 
personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el 
personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada 
Subcontratista; así como cualquier otro personal que asista al Contratista en la 
ejecución de las Obras. 

1.1.2.8 “Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o cualquier 
persona designada como subcontratista para una parte de las Obras, y todos los  
sucesores legales de cada uno de ellos. 

1.1.2.9 “Comisión para la Resolución de Controversias” significa la persona o las tres 
personas designadas con arreglo a la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la 
Comisión para la Resolución de Controversias] o la Subcláusula 20.3 [Desacuerdo 
Sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias]. 

1.1.2.10    “FIDIC”  significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir, la 
Federación Internacional de Ingenieros Consultores. 

1.1.2.11 “Banco” significa la institución financiera (si la hubiere) que se señala en los Datos 
del Contrato. 

1.1.2.12 “Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del 
Contrato. 

1.1.3 Fechas,  Pruebas, 
 Plazos y  Terminación       

1.1.3.1 “Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 días previos a la fecha límite de 
presentación de las Ofertas. 

1.1.3.2 “Fecha de Inicio” es la fecha  notificada como tal con arreglo a la Subcláusula 8.1 
[Inicio de las Obras]. 

1.1.3.3 “Plazo de Terminación”  significa el plazo para terminar las Obras o una Sección de 
las mismas (según corresponda) con arreglo a la Subcláusula 8.2 [Plazo de 
Terminación], según consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga 
en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]), calculado a 
partir de la Fecha de Inicio. 

1.1.3.4 “Pruebas a la Terminación” son las pruebas que se especifican en el Contrato, o que 
se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variación y que se llevan a 
cabo en virtud de la Cláusula 9 [Pruebas a la Terminación] antes de que el  
Contratante reciba las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda). 

1.1.3.5 “Certificado de Recepción de Obra” es el certificado que se emite en virtud de la 
Cláusula 10 [Recepción por -Parte del  Contratante]. 
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1.1.3.6 “Pruebas Posteriores a la Terminación” son las pruebas (si las hubiere)  
especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las 
Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Sección de las 
mismas (según corresponda). 

1.1.3.7   “Período para la Notificación de Defectos”  significa el plazo para notificar cualquier 
defecto de las Obras o una Sección de las mismas (conforme proceda) con arreglo a 
la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Tendientes y Reparación de Defectos], 
el cual se extiende por 365 días, salvo  que se  establezca algo diferente en los Datos 
del Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 11.3 [Prórroga 
del Plazo para la Notificación de Defectos]), calculado a partir de la fecha en que se 
terminen las Obras o la Sección conforme se certifique de acuerdo con la 
Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]. 

1.1.3.8 “Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la 
Subcláusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento]. 

1.1.3.9 “Día” significa un día calendario y “año”, 365 días. 

1.1.4 Moneda y Pagos 1.1.4.1 “Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptación para 
la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto. 

1.1.4.2  “Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subcláusula 14.1 [Precio del 
Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el Contrato. 

1.1.4.3  “Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra) razonablemente 
el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos 
fijos y cargos similares pero no las utilidades. 

1.1.4.4 “Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de la 
Subcláusula 14.13 [Emisión del Certificado de Pago Final]. 

1.1.4.5 “Declaración Final” es la declaración que se define en la Subcláusula 14.11 [Solicitud 
de Certificado de Pago Final]. 

1.1.4.6 “Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la totalidad) 
del Precio del Contrato,  sin incluir la Moneda Local. 

1.1.4.7 “Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con 
arreglo a la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago],  que no sea el Certificado de 
Pago  Final. 

1.1.4.8 “Moneda Local” es la moneda del País. 

1.1.4.9 “Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Cláusula 14 
[Precio Contractual y Pago]. 

1.1.4.10 “Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el 
Contrato para la ejecución de cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos 
o Materiales o la prestación de servicios en virtud de la Subcláusula 13.5 [Montos 
Provisionales]. 

1.1.4.11 “Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el  Contratante con 
arreglo a la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y 
pague en virtud de la Subcláusula 14.9 [Pago del Monto Retenido]. 

1.1.4.12 “Declaración” es una declaración que presenta el Contratista como parte de una  
solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Cláusula 14 [Precio del Contrato 
y Pago]. 
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1.1.5 Obras y Bienes 1.1.5.1 “Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehículos y demás 

elementos necesarios para la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación 
de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras 
Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, Materiales y 
cualquier otro elemento que forme  parte o esté destinado a formar parte de las 
Obras Permanentes. 

1.1.5.2 “Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las Obras 
Temporales, o cualquiera de éstos según corresponda.  

1.1.5.3 “Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman parte 
o están destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos los 
materiales de suministro único (si los hubiere)  a ser proveídos por el Contratista en 
virtud del Contrato. 

1.1.5.4 “Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el 
Contratista en virtud del Contrato. 

1.1.5.5  “Equipos” son los aparatos,  maquinarias y otro equipo  que formen parte o estén 
destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo vehículos 
adquiridos por el Contratante y relacionados con la construcción  u operación de las 
Obras. 

1.1.5.6 “Sección” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del Contrato (si 
la hubiere). 

1.1.5.7 “Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los  
Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecución 
y terminación de las Obras Permanentes y la reparación de cualquier defecto.  

1.1.5.8   “Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de ellas 
según corresponda. 

1.1.6 Otras Definiciones 1.1.6.1 “Documentos del Contratista” son los cálculos, programas de computación y otros 
programas informáticos, planos, manuales, modelos y otros documentos de 
naturaleza técnica (si los hubiere)  proporcionados por el Contratista en virtud del 
Contrato. 

1.1.6.2 “País” significa el país donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor parte de 
ellas),  y donde se  ejecutarán las Obras Permanentes. 

1.1.6.3 “Equipos del Contratante” son los aparatos,  maquinaria y  vehículos (si los hubiere) 
que el Contratante pone a disposición del Contratista para la ejecución de las 
Obras, conforme se señala en las Especificaciones; pero no incluyen los Equipos que 
no haya recibido el Contratante.  

1.1.6.4 “Fuerza Mayor” se define en la Cláusula 19 [Fuerza Mayor]. 

1.1.6.5 “Leyes”  significa toda  legislación nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y otras  
leyes, así como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad pública 
legalmente constituida. 

1.1.6.6 “Garantía de Cumplimiento” es la garantía (o garantías, si procede) en virtud de la 
Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento]. 

1.1.6.7    “Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutarán las Obras Permanentes, 
incluyendo almacenes y áreas de trabajo, y donde  deben ser enviadas los equipos y  
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materiales, así como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte 
del Lugar de las Obras. 

1.1.6.8   “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un Contratista 
con experiencia a la Fecha Base. 

1.1.6.9   “Variación” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado como 
una variación en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

1.1.6.10 “Notificación de Inconformidad” significa la notificación dada por cualquier Parte a la 
otra bajo la subcláusula 20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución 
de Controversias] indicando su inconformidad e intensión de iniciar el arbitraje. 

 
1.2  Interpretación En el Contrato, salvo  que el contexto requiera algo diferente,  

(a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa; 

(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa; 

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen que 
el acuerdo se haga constar por escrito;  

(d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o elaborado 
de manera electrónica, que produce un registro permanente; y  

(e) la palabra “propuesta” es sinónimo de “oferta”; “proponente” es sinónimo de 
“oferente” y “documentos de la oferta” es sinónimo de “documentos de licitación”. 

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomarán en cuenta en la interpretación 
de estas Condiciones.  

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresión "costo más utilidades"  
requieren que las utilidades  sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicación diferente en los Datos 
del Contrato. 

1.3       Comunicaciones 
 

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisión de aprobaciones, 
certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas 
comunicaciones deberán ser: 

(a)  por escrito y  entregadas personalmente (con acuse de recibo);  enviadas por correo o 
con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas  mediante cualquiera de los 
sistemas de transmisión electrónica acordados conforme figura en los Datos del 
Contrato; y  

(b)  entregadas, enviadas o transmitidas a la dirección del receptor para fines de 
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo, 

(i) cuando el receptor haga una notificación de cambio de dirección, de ahí en 
adelante las comunicaciones se enviarán a la dirección correspondiente; y  

(ii) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobación o 
consentimiento, las comunicaciones podrán enviarse a la dirección desde la cual 
se haya efectuado la solicitud. 

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberán retenerse ni 
demorarse sin razones válidas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor enviará 
una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificación a la otra 
Parte, se deberá enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, según corresponda. 
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1.4 Ley e Idioma 
 

El Contrato se regirá por la legislación del País u otra jurisdicción que se estipule en los Datos del 
Contrato.  

El idioma que haya de regir el Contrato será el que se señale en los Datos del Contrato. 

El idioma  para las comunicaciones será el que se indique en los Datos del Contrato. De no 
especificarse, se utilizará el idioma que rija el Contrato. 

1.5 Orden de Prioridad de los 
Documentos 

Los documentos que conformen el Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos. 
Para fines de interpretación, el orden de prioridad de los documentos se ceñirá a la siguiente 
secuencia: 

(a) el  Contrato (si lo hubiere), 

(b) la Carta de Aceptación, 

(c) la  Oferta, 

(d) las Condiciones Especiales  – Parte A, 

(e) las Condiciones Especiales – Parte B, 

(f) las condiciones Generales, 

(g) las Especificaciones, 

(h) los Planos, y  

(i) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato. 

Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero emitirá las 
aclaraciones o instrucciones necesarias. 

1.6 Convenio  

 

 

 

Las partes celebrarán un Convenio dentro de  un plazo de 28 días contados a partir de la fecha 
en que el Contratista reciba la Carta de Aceptación, a menos que en las Condiciones Especiales  
se acuerde otra cosa. El Convenio se basará en el formulario  que se anexa en  las Condiciones 
Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos similares  (si los hubiere) que exija la ley 
para celebrar el Convenio  correrán por cuenta del Contratante.  

 
1.7 Cesión Ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente el Contrato, como así tampoco ningún 

otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las 
Partes: 

(a) podrá ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra 
Parte, a la sola discreción de dicha Parte, y 

(b) podrá, como garantía a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a 
recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato. 

1.8 Cuidado y Suministro de 
los Documentos 

El Contratante será responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los Planos. 
Salvo indicación  diferente en el Contrato, se suministrarán dos copias del Contrato y de cada 
Plano subsiguiente al Contratista, quien podrá hacer o solicitar copias adicionales,  por su propia 
cuenta. 

El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos 
contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo 
indicación en  sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará al Ingeniero seis 
copias de cada uno de los Documentos del Contratista.  
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El Contratista guardará, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las publicaciones que 
se señalan en las Especificaciones, los  Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y 
las Variaciones, así como cualesquier otras comunicaciones que se realicen en virtud del 
Contrato. El personal del Contratante tendrá el derecho de acceder a todos los documentos 
mencionados en cualquier horario razonable.  

Si una de las Partes detecta algún error o defecto en un documento  elaborado para la ejecución 
de las Obras, dicha Parte notificará inmediatamente a la otra al respecto.  

1.9 Demoras de los Planos o 
Instrucciones   

El Contratista deberá notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupción de las 
Obras en caso de que no se  emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias 
en un determinado plazo, que deberá ser razonable. La notificación incluirá información 
detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razón por la que deban emitirse y 
el plazo para hacerlo, así como la naturaleza y el costo  del posible retraso o interrupción que se 
podría sufrir  por la demora en la emisión de tales documentos. 

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algún Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido 
el plano o la instrucción señalados en un plazo razonable y que se especifique en la notificación 
con información complementaria, el Contratista enviará otra notificación al Ingeniero y, sujeto a 
lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo 
siguiente: 

(a) una prórroga del plazo por  el tiempo de la demora , si la terminación de las obras  se ha 
retrasado o se anticipa que se retrasará, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del 
Plazo de Terminación], y  

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato. 

Tras recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 
Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto. 

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error o demora del Contratista, 
incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el 
Contratista no tendrá derecho a la prórroga del plazo ni al Costo o  utilidades mencionados. 

1.10 Uso de los  Documentos 
del Contratista por Parte 
del  Contratante  

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendrá los derechos de autor y otros derechos 
de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros documentos de 
diseño elaborados por el Contratista (o en su nombre). 

Se considerará que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al  Contratante una licencia 
sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalías para copiar, usar y transmitir 
los  Documentos del Contratista, así como para realizar y usar modificaciones de los mismos.  
Dicha licencia: 

(a) será válida a lo largo de la vida útil real o prevista (lo que sea más largo) de las partes 
pertinentes de las Obras, 

(b) permitirá que cualquier persona que esté en debida posesión de la parte pertinente de 
las Obras copie, use y transmita los  Documentos del Contratista con el fin de terminar, 
operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y 

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de 
computación y otros programas informáticos, permitirá el uso de los mismos en 
cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el 
Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el Contratista. 

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrá, sin el consentimiento previo 
del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista  ni otros 
documentos de diseño elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean 
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los que se señalan en esta Subcláusula. 

 
1.11 Uso de los Documentos 

del  Contratante por Parte 
del Contratista 

 En lo que se refiere a las Partes, el  Contratante retendrá todos los derechos de autor y otros 
derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y otros 
documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podrá, a sus 
expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del Contrato. El 
Contratista no podrá, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar, usar ni transmitir 
dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato. 

1.12 Detalles Confidenciales El Contratista y el personal del Contratante divulgarán toda la información confidencial y de 
otra índole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y 
permitir su debida ejecución. 

Cada uno de ellos, deberá tratar la información del Contrato con carácter privado y 
confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraídas por cada uno 
de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos  publicará 
ni divulgará información acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin el consentimiento 
previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podrá divulgar cualquier información de 
dominio público o información que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir 
en otros proyectos. 

1.13 Cumplimiento de la 
Legislación 

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplirá las leyes pertinentes. Salvo indicación 
en  otro sentido en las Condiciones Especiales: 

(a) el Contratante  deberá haber obtenido ( o deberá obtener) los permisos de planificación, 
zonificación, edificación o de índole similar para las Obras Permanentes, así como 
cualquier otro permiso que, según se establezca en las Especificaciones, deba haberse 
obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El Contratante indemnizará y  amparará 
al Contratista de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al 
respecto; y  

(b) el Contratista deberá hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos, derechos 
y  tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la 
ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto. El 
Contratista indemnizará y  amparará al  Contratante de las consecuencias que se deriven 
de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté impedido para 
realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia. 

1.14    Responsabilidad Conjunta 
y Solidaria 

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociación en participación, 
consorcio u otra asociación de hecho,  de dos o más personas: 

(a)  dichas personas serán consideradas responsables en forma  conjunta y solidaria  ante el  
Contratante por el cumplimiento del Contrato; 

(b) dichas personas notificarán al Contratante el nombre de su representante, quien  tendrá 
la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de esas 
personas; y 

(c) el Contratista no modificará su composición ni su situación  jurídica sin el consentimiento 
previo del Contratante. 

1.15 Inspecciones y Auditorias 
por Parte del Banco 

El Contratista permitirá al Banco y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar de las 
Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y 
someter dichas cuentas y registros a una  auditoria por auditores designados por el Banco, si 
éste así lo exige.  
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2. El  Contratante 

2.1 Derecho de Acceso al 
Lugar de las Obras 

 

El Contratante concederá al Contratista  derecho de acceso a, y posesión de, todas las partes del 
Lugar de las Obras  durante el  plazo (o  plazos)  señalados en los Datos del Contrato. El derecho 
de acceso y la posesión pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se 
exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesión de cualquier cimiento, estructura, 
instalación o medio de acceso, el Contratante lo hará en el plazo y de la manera que se indiquen 
en las Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podrá retener ese derecho o posesión 
hasta que  reciba la Garantía de Cumplimiento. 

De no especificarse ese  plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concederá al Contratista 
el derecho de acceso al, y la posesión del, Lugar de las Obras en los períodos que sean 
necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupción de conformidad con el 
programa presentado con arreglo a la Subcláusula 8.3 [Programa]. 

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo debido a que el Contratante no le 
ha concedido dicho derecho o posesión en el  plazo establecido, el Contratista notificará de ello 
al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], 
tendrá derecho a lo siguiente: 

(a) una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha retrasado o se 
retrasará la terminación de las obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo 
de Terminación], y  

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. 

Tras recibir dicha notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con lo que se establece 
en la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto. 

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algún error o demora del 
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del 
Contratista, el Contratista no tendrá derecho a dicha prórroga ni al Costo o utilidades 
mencionados. 

2.2 Permisos, Licencias y 
Aprobaciones 

El Contratante prestará asistencia razonable al Contratista, cuando éste así lo solicite, para 
obtener: 

(a) copias de las Leyes del País que sean pertinentes para el Contrato pero que no se 
encuentren fácilmente disponibles, y  

(b)  cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del País: 

(i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subcláusula 
1.13 [Cumplimiento de la Legislación], 

(ii) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y 

(iii) para la exportación de  los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar de 
las Obras. 

2.3 Personal del  Contratante 
 

El Contratante tendrá la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y los 
demás Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras: 

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subcláusula 4.6 [Cooperación], y  

(b) tomen medidas  análogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los incisos 
(a), (b) y (c) de las Subcláusula 4.8 [procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Protección del 
Medio Ambiente]. 

2.4 Arreglos Financieros del  
Contratante  

El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahí en adelante, dentro de e 
un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista,  
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 evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de 
permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (según se calcule en ese 
momento) de conformidad con la Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago]. Antes de hacer 
cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el Contratante deberá notificar al 
Contratista y proporcionar información detallada al respecto. 

Además, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo de su 
préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecución de las Obras, el Contratante 
notificará dicha suspensión al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la fecha de 
la notificación, con copia al Ingeniero, en un plazo de  7 días contados a partir de la fecha en que 
el Prestatario reciba del Banco la notificación de suspensión. En caso de que el Contratante 
tenga acceso a fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al 
Contratista más allá del décimo sexto (60º) día contado desde la fecha de notificación de 
suspensión por parte del Banco, el Contratante deberá presentar en dicha notificación evidencia 
razonable de la medida en que dichos recursos estarán disponibles. 

2.5 Reclamaciones del  
Contratante 

 

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier cláusula 
de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una prórroga del 
Período para la Notificación de Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificarán 
detalladamente al Contratista . Sin embargo, no será necesario hacer notificaciones de pagos 
adeudados con arreglo a la Subcláusula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], la Subcláusula 4.20 
[Equipos del  Contratante y Materiales de Libre Disposición], o de otros servicios que solicite el 
Contratista. 

La notificación deberá hacerse tan pronto como sea posible y  no más de 28 días después que el 
Contratante se haya enterado, o  debiera haberse enterado, de la situación o circunstancias que 
originaron la reclamación. Se enviará una notificación sobre cualquier prórroga del Período para 
la Notificación de Defectos antes de que venza dicho plazo. 

La información detallada incluirá la cláusula u otra base de la reclamación, así como pruebas del 
monto y/o la prórroga que el Contratante considere que le correspondan en relación con el 
Contrato. El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin 
de llegar a un acuerdo o decisión respecto de (i) el monto (si procede) que le corresponda pagar 
al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prórroga (si procede) del Plazo para la 
Notificación de Defectos de conformidad con la Subcláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la 
Notificación de Defectos]. 

Este monto podrá incluirse como una deducción en el Precio del Contrato y los Certificados de 
Pago. El Contratante sólo tendrá derecho a compensar o deducir una suma de un monto 
certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra reclamación en contra del 
Contratista, de conformidad con esta Subcláusula. 

3. El Ingeniero 

3.1 Obligaciones y Facultades 
del Ingeniero 

 

El Contratante designará al Ingeniero quien cumplirá las obligaciones que se le asignen en el 
Contrato. El personal del Ingeniero incluirá ingenieros debidamente calificados y otros 
profesionales competentes para  cumplir esas obligaciones. 

El Ingeniero no tendrá la potestad de modificar el Contrato. 

El Ingeniero podrá ejercer las facultades que se le confieran explícitamente  en el Contrato o se 
deriven implícitamente  del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobación del Contratante 
antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serán los que se indican en las 
Condiciones Especiales. El Contratante informará sin demora al Contratista  sobre cualquier 
cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.  

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad específica que requiera la autorización del 
Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerará que este último ha concedido 
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su aprobación.  

Salvo indicación diferente  en estas Condiciones:  

(a) cuando el Ingeniero  cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que éstas se 
especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implícita del mismo, se 
considerará que actúa en nombre del Contratante;  

(b) el Ingeniero no tendrá autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera  
deberes, obligaciones o responsabilidades  en virtud del Contrato;  

(c) ninguna aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, 
orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole del Ingeniero 
(incluida la no desaprobación) eximirá al Contratista de cualquier responsabilidad que 
tenga  en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, 
discrepancias e incumplimientos; y 

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma  expresa, cualquier acto realizado por el 
Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista  deberá ser notificado por escrito 
al  Contratista dentro del plazo de 28 días de  recibida la  solicitud. 

Se aplicarán las siguientes disposiciones: 

El Ingeniero obtendrá la aprobación específica del Contratante antes de actuar de conformidad 
con las siguientes Subcláusulas de estas Condiciones:  

(a) Subcláusula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prórroga y/o costo adicional.  

(b) Subcláusula 13.1: Orden de Variación, a excepción de:  

(i) situaciones de emergencia conforme  lo determine el Ingeniero, o  

(ii)  el caso en que una Variación aumente el Monto Contractual Aceptado, en un 
porcentaje inferior al  especificado en los Datos Contractuales.  

(c) Subcláusula 13.3: Aprobación de una propuesta de Variación por parte del Contratista 
de conformidad con la Subcláusula 13.1 ó 13.2.  

(d) Subcláusula 13.4: Especificación del monto pagadero en cada una de las monedas 
aplicables.  

(e) Sin perjuicio de la obligación de obtener aprobación, como se indica supra, si a juicio del 
Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad física de 
las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrá, sin eximir al Contratista de  
sus deberes y responsabilidades  en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve 
a cabo las obras o actividades que sean necesarias, según el Ingeniero, para mitigar o 
reducir el riesgo. El Contratista cumplirá inmediatamente cualquier instrucción de esa 
índole que le dé el Ingeniero, aún a  falta de la aprobación de dicha instrucción por parte 
del  Contratante. El Ingeniero determinará un aumento del Precio del Contrato por 
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13, y notificará 
debidamente al Contratista, con copia al  Contratante. 

3.2 Delegación por el 
Ingeniero 

 

El Ingeniero podrá ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y 
también podrá revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o 
inspectores independientes designados para examinar y/o  probar elementos de los Equipos y/o 
los Materiales. La asignación, delegación o revocación deberán hacerse por escrito y no 
entrarán en vigor  hasta   que ambas Partes hayan recibido  copia de la notificación.  

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no podrá delegar la 
autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones]. 
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Los asistentes serán personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo esos 
deberes y ejercer dicha autoridad y tendrán pleno dominio del idioma  para comunicaciones 
que se define en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. 

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado autoridad, 
estará autorizado únicamente a impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la 
delegación. Cualquier aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, 
orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole por parte de un asistente, 
efectuado de conformidad con la delegación, tendrá el mismo efecto que si proviniera del 
Ingeniero. Sin embargo: 

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituirá la 
aprobación de los mismos, por lo que no afectará el derecho del Ingeniero a rechazar 
dichos trabajos, Equipos o Materiales;  

(b) si el Contratista cuestiona una decisión u orden de un asistente, el Contratista podrá 
remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmará, revertirá o 
modificará la decisión u orden. 

3.3 Instrucciones del 
Ingeniero 

 

El Ingeniero podrá impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento,  y proporcionarle 
los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecución de las Obras y la 
reparación de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sólo responderá 
a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya delegado la autoridad 
pertinente en virtud de esta Cláusula. En el caso de que una orden constituya una Variación, se 
aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

El Contratista cumplirá las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien se haya 
delegado dicha autoridad, en relación con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea 
posible, las instrucciones se impartirán por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:  

(a) da una orden verbal, 

(b) recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmación escrita de la orden en un plazo 
de dos días laborales a partir de la fecha en que se dio la instrucción, y  

(c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos días después de recibir la 
confirmación, 

entonces la confirmación pasará a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en 
quien se ha delegado dicha autoridad (según corresponda). 

3.4 Reemplazo del Ingeniero 
 

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberá notificar al Contratista, 
por lo menos 21 días antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la dirección y la 
experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el 
potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrá el derecho a presentar objeciones al 
nombramiento, mediante notificación al Contratante, con información que fundamente su 
posición, y el Contratante dará plena y justa consideración a dicha objeción. 

3.5         Decisiones 
 

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de conformidad 
con esta Subcláusula 3.5 para acordar o resolver algún asunto, el Ingeniero consultará con cada 
una de las Partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero 
tomará una decisión justa de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las 
circunstancias pertinentes. 

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificará a ambas Partes sobre cada uno 
de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 días de haber 
recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dará cumplimiento a los 
acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a reconsideración con 
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arreglo a la Cláusula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje]. 

4. El Contratista 

4.1 Obligaciones Generales 
del Contratista 

 

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista diseñará, ejecutará y 
terminará las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y 
reparará cualquier defecto de las Obras.  

El Contratista suministrará los Equipos y los Documentos del Contratista que se especifiquen en 
el Contrato, así como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros 
bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relación con, el diseño, la 
ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos. 

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las Obras   
deberán provenir de cualquier país elegible de conformidad con la definición que establece el 
Banco.  

El Contratista velará por el carácter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las 
operaciones y los métodos de construcción en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que 
se especifique en el Contrato, el Contratista i) será responsable de todos los  Documentos del 
Contratista, las Obras Temporales y el diseño que pueda ser necesario en relación con cada 
elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se ciña(n) al Contrato; y 
ii) no será responsable  del diseño o las especificaciones de las Obras Permanentes. 

El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la información sobre los 
arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecución de las Obras. Dichos arreglos y 
métodos no podrán modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de ello 
al Ingeniero. 

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista diseñará cualquier parte de las 
Obras Permanentes, entonces, salvo indicación  diferente en las Condiciones Especiales: 

(a) el Contratista suministrará al Ingeniero los Documentos del Contratista correspondientes 
a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se especifican en el Contrato;  

(b)  esos Documentos del Contratista se ceñirán a las Especificaciones y los Planos; estarán 
escritos en el idioma  para comunicaciones  definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma] 
e incluirán la información adicional solicitada por el Ingeniero para  agregar a los Planos 
a fin de coordinar los diseños de cada una de las Partes; 

(c) el Contratista será responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras, 
servirá para el propósito para la que fue  concebida de conformidad como se señala en el 
Contrato; y  

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminación, el Contratista proporcionará al 
Ingeniero la documentación “conforme a obra” y según corresponda, los manuales de 
operación y  mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en suficiente 
detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar, 
ajustar o reparar  esta parte de las Obras. Dicha parte no se considerará terminada para 
los fines de la recepción con arreglo a la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y 
Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la documentación y los 
manuales mencionados. 

4.2 Garantía de 
Cumplimiento 

 

El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento por el monto y monedas  
estipulados en los Datos del Contrato y en la denominación de la(s) moneda(s) del contrato o en 
una moneda de libre conversión que sea aceptable para el Contratante. Esta Subcláusula no se 
aplicará en los casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contracto.  

El Contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento  dentro de  un plazo que no exceda de 
28 días después de haber recibido la Carta de Aceptación, y enviará una copia al Ingeniero. La 
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Garantía de Cumplimiento deberá haber sido emitida por un banco o entidad financiera de 
prestigio elegida por el  Contratante, y  se presentará de acuerdo con el formulario anexo a las 
Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado por el Contratante. 

El Contratista se asegurará de que la Garantía de Cumplimiento sea válida y  exigible hasta que 
el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la 
Garantía de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días antes de ésta el 
Contratista todavía no está en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el 
Contratista deberá prorrogar el período de validez de la Garantía de Cumplimiento hasta que se 
terminen las Obras y se reparen los defectos. 

El Contratante no podrá hacer reclamaciones en virtud de la Garantía de Cumplimiento, salvo 
por los montos que le correspondan al amparo del Contrato. El Contratante indemnizará y 
amparará al Contratista contra y de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y 
gastos de abogados y gastos legales) que se generen a raíz de una reclamación al amparo de la 
Garantía de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a 
hacer la reclamación. 

El Contratante devolverá la Garantía de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 21 días  
de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcláusula, en los casos en que el Ingeniero 
decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raíz de un cambio en el costo y/o la 
legislación o como resultado de una Variación que supere el 25% de la porción del Precio del 
Contrato pagadera en una moneda específica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero,  
procederá sin demora a aumentar o reducir, según corresponda, el valor de la Garantía de 
Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.  

4.3 Representante del 
Contratista 

 

El Contratista nombrará al Representante del Contratista y le conferirá todas las facultades 
necesarias para que actúe en  nombre del Contratista para los fines del Contrato.  

Salvo  que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el Contratista 
suministrará al Ingeniero para su aprobación, antes de la fecha de inicio, el nombre y la 
información de la persona que propone como Representante del Contratista. Si  se niega la 
aprobación o se revoca según la Subcláusula 6.9 [Personal del Contratista], o si la persona 
designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el Contratista seguirá el 
mismo procedimiento para presentar el nombre y la información de otra persona adecuada 
para el cargo en cuestión.  

El Contratista no podrá revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni nombrar 
a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.  

El  Representante del Contratista dedicará todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del Contrato 
por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente 
del Lugar de las Obras durante la ejecución de éstas, se nombrará a un sustituto adecuado, con 
el previo consentimiento del Ingeniero, a quien deberá darse la debida notificación. 

El Representante del Contratista recibirá instrucciones en nombre del Contratista, de 
conformidad con la Subcláusula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero]. 

El Representante del Contratista podrá delegar facultades, funciones y  poderes en cualquier 
persona competente, y podrá revocar dicha delegación en cualquier momento. Las 
delegaciones o revocaciones no entrarán en vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido 
una notificación previa firmada por el Representante del Contratista en la que se señale el 
nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y  los poderes delegados o 
revocados.  

El Representante del Contratista hablará con fluidez el idioma para  comunicaciones definido en 
la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del Contratista no hablan 
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con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurará de que haya intérpretes 
competentes durante todas las horas de trabajo, en un número que el Ingeniero considere 
suficiente.  

4.4         Subcontratistas 
 

El Contratista no subcontratará la totalidad de las obras. 

El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, sus 
agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicación en contrario en las 
Condiciones Especiales: 

(a) el Contratista no estará obligado a obtener aprobación cuando se trate de proveedores 
de Materiales únicamente, o para la contratación de un Subcontratista que esté 
designado en el Contrato;  

(b) se obtendrá el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratación  
de otros Subcontratistas que propongan; 

(c) el Contratista notificará al Ingeniero, con al menos 28 días de anticipación, sobre la fecha 
prevista de inicio del trabajo  de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo  en 
el Lugar de las Obras; y  

(d) cada subcontrato incluirá disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir que 
se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subcláusula 4.5 [Cesión de Beneficio de 
Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminación en virtud de la Subcláusula 
15.2 [Terminación  por parte del  Contratante]. 

El Contratista se asegurará de que los requisitos que se le imponen en la Subcláusula 1.12 
[Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas.  

En la medida de lo  posible, el Contratista dará justas y razonables  oportunidades a contratistas 
del  País, para  ser  nombrados Subcontratistas. 

4.5 Cesión de Beneficio de 
Subcontrato 

 

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de vencimiento del 
Plazo  para la Notificación de Defectos pertinente, el Contratista deberá ceder al Contratante el 
beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero así se lo exige antes de esa fecha. Salvo 
indicación diferente  en la cesión, el Contratista no será responsable ante el Contratante por los 
trabajos que realice el Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesión.  

4.6 Cooperación 
 

El Contratista ofrecerá, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero, suficientes 
oportunidades de trabajo a : 

(a) el Personal del Contratante, 

(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y  

(c) el personal de cualquier entidad pública legalmente constituida, 

quienes podrán estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la 
ejecución de trabajos no incluidos en el Contrato. 

Cualquiera de esas instrucciones constituirá una Variación en la medida en que  obligue al 
Contratista a  sufrir  retrasos y  a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal 
y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o 
arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista. 

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesión de 
cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso de conformidad con los 
Documentos del Contratista, el Contratista suministrará dichos documentos al Ingeniero en el 
plazo y la forma   indicados en las Especificaciones. 

4.7 Trazado El Contratista trazará las Obras en función de los puntos originales, líneas y niveles de referencia   
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 especificados en el Contrato o  notificados al Ingeniero. El Contratista será responsable del  
correcto posicionamiento  de todas las partes de las Obras, y rectificará cualquier error en las 
posiciones,  niveles,  dimensiones o  alineamiento de las mismas.  

El Contratante será responsable de cualquier error en los parámetros de referencia señalados o 
notificados, pero el Contratista tratará razonablemente de verificar la precisión de dichos datos 
antes de que se utilicen.  

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a raíz de 
un error en los parámetros de referencia, que un contratista con experiencia no hubiera podido 
detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificará 
de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá 
derecho a lo siguiente: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se retrasará la 
Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
Terminación], y  

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. 

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] con el fin de acordar o decidir i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera 
podido detectar el error de manera razonable, y ii) si los asuntos que se señalan en los incisos 
(a) y (b) supra se relacionan con dicha medida. 

4.8 Procedimientos  de 
Seguridad 

 

El Contratista deberá: 

(a) cumplir con todas las regulaciones  de seguridad aplicables , 

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras,  

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de 
obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas, 

(d) proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se 
terminen y entreguen con arreglo a la Cláusula 10 [Recepción por parte del  
Contratante], y  

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y 
cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la 
protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.  

4.9 Control de Calidad 
 

El Contratista establecerá un sistema de control de calidad para demostrar el cumplimiento de 
los requisitos del Contrato. El sistema se ceñirá a la información que figura en el Contrato. El 
Ingeniero podrá auditar cualquier aspecto del sistema. 

Deberán presentarse al Ingeniero, para su información, detalles de todos los procedimientos y 
documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de diseño y ejecución. Todos los 
documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero deberán ostentar 
comprobante de la aprobación previa del propio Contratista. 

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximirá al Contratista de ninguno de sus 
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato. 

4.10 Datos del Lugar de las 
Obras 

 

Antes de la Fecha Base, el Contratante deberá haber proporcionado al Contratista, para su 
información, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones 
subterráneas e hidrológicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el 
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Contratante pondrá a disposición del Contratista todos los datos de esa índole que obtenga 
después de la Fecha Base. El Contratista será responsable de interpretar todos esos datos. 

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se considerará que 
el Contratista ha obtenido toda la información necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y 
otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la 
misma medida, se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las 
Obras, sus alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra información disponible, y 
que antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos 
pertinentes, incluidos ( más no de manera exclusiva): 

(a) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones subterráneas,  

(b) las condiciones hidrológicas y climáticas, 

(c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecución y 
terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, 

(d) la legislación, los procedimientos y las prácticas laborales del País, y  

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias, personal, 
electricidad, transporte, agua y otros servicios. 

4.11 Suficiencia del Monto 
Contractual Aceptado 

 

Se considerará que el Contratista: 

(a) está satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y 
suficiencia, y  

(b) basó el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la información 
necesaria, las inspecciones, los exámenes y el cumplimiento de todos los asuntos 
pertinentes que se especifican en la Subcláusula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras]. 

Salvo indicación en otro sentido  en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre todas las 
obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se establezcan bajo 
Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar 
adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos. 

4.12 Condiciones Físicas 
Imprevisibles 

 

En esta Subcláusula, “condiciones físicas” se refiere a condiciones físicas naturales y artificiales, 
así como otras obstrucciones y contaminantes físicos que el Contratista encuentre en el Lugar 
de las Obras durante la ejecución de las mismas, incluidas condiciones subterráneas e 
hidrológicas pero no climáticas. 

Si el Contratista se enfrenta con condiciones físicas adversas que considere Imprevisibles, 
notificará de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible. 

En esa notificación se describirán las condiciones físicas, de manera que el Ingeniero pueda 
inspeccionarlas, y se expondrán las razones por las que el Contratista las considera  condiciones 
Imprevisibles. El Contratista seguirá con la ejecución de las Obras adoptando las medidas que 
sean adecuadas y razonables para las condiciones físicas, y cumplirá las instrucciones que pueda 
darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variación, se aplicará la Cláusula 13 
[Variaciones y Ajustes].  

Si, habiendo encontrado condiciones físicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la 
notificación al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raíz de las condiciones 
mencionadas, el Contratista tendrá derecho a la notificación indicada en la Subcláusula 20.1 
[Reclamaciones del Contratista],  a: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se retrasará la 
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terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
Terminación], y  

(b) el pago de dichos Costos, que se incluirán en el Precio del Contrato. 

Tras recibir la notificación y examinar o investigar las condiciones físicas, el Ingeniero procederá 
de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver i) si y (si 
procede) en qué medida esas condiciones físicas eran Imprevisibles, y ii) si los asuntos que se 
describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relación con esa medida. 

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisión respecto del Costo adicional con 
arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podrá analizar si otras condiciones físicas en partes 
similares de las Obras (si las hubiere) eran más favorables de lo que podría haberse previsto 
cuando el Contratista presentó la Oferta. Si, y en la medida en que fueren encontradas  esas 
condiciones más favorables, el Ingeniero podrá proceder de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de las reducciones de Costo 
originadas por dichas condiciones, que podrán incluirse (como deducciones) en el Precio del 
Contrato y los Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud 
del inciso (b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones físicas que se 
encuentren en partes similares de las obras, no darán lugar a una reducción neta del Precio del 
Contrato. 

El Ingeniero deberá tomar en cuenta cualquier evidencia  de las condiciones físicas previstas por 
el Contratista cuando presentó la Oferta, evidencias  que el Contratista deberá  facilitar; sin 
embargo, la interpretación de esas evidencias por parte del Contratista  no tendrá carácter 
obligatorio para el Ingeniero. 

4.13 Servidumbre de Paso y 
Dependencias 

 

Salvo indicación diferente en el Contrato, el Contratante deberá proveer acceso efectivo y posesión 
del Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan 
ser necesarias para las Obras. El Contratista obtendrá, a su riesgo y expensas, cualquier servidumbre 
de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las 
Obras. 

4.14 No interferencia 
 

El Contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada con: 

(a) la comodidad del público, ni 

(b) el acceso a y uso y ocupación de todos los caminos y senderos, independientemente de 
que sean públicos o estén en posesión del  Contratante o de otros. 

El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos los daños, perjuicios y 
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raíz de una interferencia 
innecesaria o inadecuada de esa índole. 

4.15 Ruta de Acceso 
 

Se considerará que el Contratista está satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de las 
rutas de acceso al Lugar de las Obras el día de la Fecha Base. El Contratista hará lo 
razonablemente posible por evitar los daños que pueda sufrir cualquier camino o puente como 
resultado del tráfico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehículos y 
rutas apropiados. 

Salvo indicación diferente  en estas Condiciones:  

(a) el Contratista será (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier 
mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso; 

(b) el Contratista proporcionará todas las señalizaciones o instrucciones necesarias a lo largo 
de las rutas de acceso, y obtendrá los permisos necesarios de las autoridades pertinentes 
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para usar dichas rutas, señalizaciones e instrucciones; 

(c) el  Contratante no será responsable de las reclamaciones que surjan del uso de cualquier 
ruta de acceso, ni por otro motivo en relación con la misma; 

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de acceso 
en particular; y  

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de 
acceso para el uso requerido por el  Contratista, correrán por cuenta de éste.  

4.16 Transporte de Bienes 
 

Salvo disposición  en sentido diferente  en las Condiciones Especiales:  

(a) el Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha 
de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de 
las Obras; 

(b) el Contratista será responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, 
almacenar y proteger todos los Bienes y demás elementos necesarios para las Obras; y  

(c) el Contratista  indemnizará y amparará al Contratante de todos los daños, perjuicios y 
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen del 
transporte de Bienes, y negociará y pagará todas las reclamaciones que surjan a raíz del 
transporte de los mismos. 

4.17 Equipos del Contratista 
 

El Contratista será responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de las 
Obras, se considerará que los Equipos del Contratista se usarán exclusivamente para la 
ejecución de las Obras. El Contratista no retirará del Lugar de las Obras ningún elemento 
importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin embargo, dicho 
consentimiento no será necesario para vehículos que transporten Bienes o Personal del 
Contratista fuera del Lugar de las Obras. 

4.18 Protección del Medio 
Ambiente  

 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto 
dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se 
puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido 
y otros resultados de sus operaciones.  

El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se 
produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las 
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.  

4.19 Electricidad, Agua y Gas 
 

Salvo en los casos que se señalan más abajo, el Contratista será responsable de suministrar la 
electricidad, el agua y los demás servicios que necesite para las actividades de construcción y, 
en la medida establecida  en las Especificaciones, para las pruebas. 

El Contratista tendrá derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de electricidad, 
agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos 
detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista suministrará, a su riesgo y 
expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las cantidades 
consumidas.  

El Ingeniero dará su aprobación, o determinará, las cantidades consumidas y los montos 
pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las 
Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará 
dichos montos al Contratante. 
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4.20 Equipos del  
Contratante y 
Materiales de Libre 
Disposición  

 

El Contratante pondrá sus Equipos (si los hubiere) a disposición del Contratista para la ejecución de 
las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y  precios señalados en las Especificaciones. Salvo 
indicación en sentido diferente  en las Especificaciones:  

(a) el  Contratante será responsable de sus Equipos, salvo que   

(b) el Contratista será responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante cuando 
cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere, conduzca, dirija o esté 
en posesión o  control de los mismos. 

El Ingeniero acordará o determinará las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a los 
precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las 
Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará 
dichos montos al  Contratante. 

El  Contratante proporcionará, sin costo alguno, los “materiales de libre disposición” (si los 
hubiere) de conformidad con la información que se señale en las Especificaciones. El  
Contratante proporcionará, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar  
señalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionará visualmente y notificará con prontitud  
al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisión al respecto. A no ser que las Partes 
acuerden otra cosa, el  Contratante rectificará de inmediato la falta, defecto u omisión que se le 
haya notificado. 

Tras esa inspección visual, los materiales de libre disposición pasarán a estar bajo el cuidado, 
custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de inspección, 
cuidado, custodia y control no eximirán al Contratante de su responsabilidad por cualquier falta, 
defecto u omisión no advertida  en una inspección visual.  

4.21 Informes de Avance 
 

Salvo que se exprese otra cosa  en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborará informes 
mensuales de avance, que presentará al Ingeniero en 6 copias. El primer informe cubrirá el 
período desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahí en adelante  se 
presentarán informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 días contados a partir del 
último día del período en cuestión. 

Se presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se sepa 
que está  pendiente a  la fecha de terminación que se indique en el Certificado de Recepción de 
Obra.  

Los informes incluirán: 

(a) gráficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de diseño 
(si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las 
entregas en el Lugar de las Obras, la construcción, el montaje y las pruebas; y también 
incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a cada uno de los 
Subcontratistas designados (conforme se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas 
Designados]); 

(b) fotografías que reflejen el correspondiente estado de fabricación y el avance alcanzado 
en el Lugar de las Obras; 

(c) en cuanto a la fabricación de cada elemento importante de los rubros de Equipos y 
Materiales, el nombre del fabricante, la ubicación de la fábrica, el porcentaje de avance y 
las fechas reales o previstas para 

(i) el inicio de la fabricación, 

(ii) las inspecciones del Contratista, 
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(iii) las pruebas, y  

(iv) el envío y la llegada al Lugar de las Obras; 

(d) la información que se detalla en la Subcláusula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del 
Contratista]; 

(e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y  
certificados de Materiales; 

(f) la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones 
del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratista]; 

(g) estadísticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y actividades  en 
cuanto a aspectos ambientales y relaciones públicas, y  

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre 
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminación de las Obras de 
conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se tomarán) 
para superar las demoras.  

4.22 Seguridad del Lugar de las 
Obras 

 

Salvo disposición en sentido diferente  en las Condiciones Especiales: 

(a) el Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no 
autorizadas, y  

(b) las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y del Contratante, y a 
cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, 
como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las 
Obras. 

4.23 Operaciones del 
Contratista en el Lugar de 
las Obras 

 

El Contratista limitará sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otro sitio adicional que 
obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomará 
todas las precauciones necesarias para mantener  sus Equipos y su Personal dentro del Lugar de 
las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes. 

Durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantendrá el Lugar de las Obras libre de 
obstrucciones innecesarias y almacenará, o dispondrá de, los Equipos del Contratista o los 
materiales excedentes. El Contratista despejará el Lugar de las Obras y eliminará los escombros, 
la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.  

Al emitirse un Certificado de Recepción de Obra, el Contratista despejará y retirará de la parte 
del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado  todos sus Equipos, 
materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejará esa parte 
del Lugar de las Obras y las Obras referidas  limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podrá 
retener  en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificación de Defectos, los Bienes que 
necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.  

4.24 Fósiles 
 

Los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad y estructuras y otros restos o elementos 
de interés geológico o arqueológico que se encuentren en el Lugar de las Obras quedarán bajo 
el cuidado y la autoridad del  Contratante. El Contratista tomará precauciones razonables para 
evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen cualquiera de esos objetos  
encontrados.  

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificará rápidamente de ello al 
Ingeniero, quien le impartirá instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna demora y/o 
incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones, hará una nueva notificación al Ingeniero y, 
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sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la  demora, si se ha retrasado o se anticipa que 
se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del 
Plazo de Terminación], y  

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del Contrato. 

Tras recibir esa nueva notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 
3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o determinación al respecto. 

5. Subcontratistas Designados 

5.1 Definición de 
“Subcontratista 
Designado” 

 

En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un  subcontratista: 

(a) que figure en el Contrato como tal, o 

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la 
Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes] y  la Subcláusula 5.2 [Objeciones a las Designaciones]. 

5.2 Objeciones a las 
Designaciones 

 

El Contratista no tendrá ninguna obligación de contratar a un Subcontratista designado contra el 
que presente objeciones razonables mediante notificación al Ingeniero, tan pronto como sea 
posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el  Contratante acuerde por escrito eximir 
al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se considerarán razonables si se 
derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos: 

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los recursos o 
la solidez financiera suficientes; 

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de cualquier 
negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista designado, sus 
representantes y empleados; o 

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula que  
para el trabajo subcontratado (incluido el diseño, si procede), el Subcontratista 
designado deberá: 

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y 
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y 
responsabilidades en virtud del Contrato, y  

(ii) indemnizar  al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se 
deriven del Contrato o se vinculen con él, así como de las consecuencias de 
cualquier incumplimiento del Subcontratista en relación con dichas obligaciones 
o responsabilidades. 

(iii) ser pagado  sólo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos de 
cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad con lo 
indicado en la Subcláusula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].  

5.3 Pagos a Subcontratistas 
Designados 

 

El Contratista pagará al Subcontratista designado los montos de los recibos del Subcontratista 
designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como pagaderos de 
conformidad con el subcontrato. Esos montos y demás cargos se incluirán en el Precio del 
Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subcláusula 13.5 [Montos Provisionales], salvo lo 
dispuesto  en la Subcláusula 5.4 [Comprobantes de Pago]. 

5.4 Comprobantes de Pago 
 

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un Subcontratista 
designado, el Ingeniero podrá solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el 
Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados de conformidad con 
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Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retención u otros 
conceptos. A menos que el Contratista: 

(a) presente dichas  pruebas razonables al Ingeniero, o 

(b)  

(i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el 
derecho  de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y  

(ii) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha sido 
notificado sobre el derecho del Contratista, 

el  Contratante podrá (a su sola discreción ) pagar, directamente al Subcontratista designado, 
parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las deducciones 
correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el 
Contratista no haya presentado las pruebas que se señalan en los incisos (a) o (b) supra. En ese 
caso, el Contratista devolverá al Contratante el monto que éste haya pagado directamente al 
Subcontratista. 

6. Personal y Mano de Obra 

6.1 Contratación de Personal 
y Mano de Obra 

 

Salvo disposición en sentido diferente  en las Especificaciones, el Contratista deberá encargarse 
de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, así 
como de su remuneración, alimentación, transporte, y cuando  corresponda, alojamiento.  

Se alentará al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro del País  
personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas.  

6.2 Nivel Salarial y 
Condiciones de Trabajo  

 

El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean 
inferiores a los establecidos para la profesión o la industria  donde se lleve a cabo el trabajo. De 
no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagará niveles 
salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de 
remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo negocio o industria 
sean  similares a los del Contratista. 

El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la renta 
en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables 
en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las 
obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones. 

6.3 Personas al Servicio del  
Contratante 

 

El Contratista no contratará, ni tratará de contratar,  personal ni  mano de obra que forme parte 
del Personal del Contratante.  

6.4 Leyes laborales 
 

El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del 
Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, 
inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales.  

El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas 
relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo. 

6.5 Horas de Trabajo 
 

En el Lugar de las Obras no se trabajará en días localmente reconocidos como de descanso ni 
fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos 
que: 

(a) en el Contrato se estipule otra cosa, 
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(b) el Ingeniero así lo apruebe, o 

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la protección de la vida o la propiedad o para la 
seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informará de ello  inmediatamente al 
Ingeniero.  

6.6 Instalaciones para el 
Personal y la Mano de 
Obra 

 

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionará y mantendrá 
todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean necesarios para su personal. 
El Contratista también proporcionará instalaciones para el Personal del Contratante conforme 
se señala en las Especificaciones.  

El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o 
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.  

6.7 Salud y Seguridad  
 

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la 
salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias 
locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de 
alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre 
provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y 
ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en 
cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que 
se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará 
calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad  para impartir instrucciones y 
tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el 
Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y 
autoridad.  

El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de 
la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según 
lo  solicite  razonablemente el Ingeniero. 

Prevención del VIH/SIDA. El Contratista llevará a cabo un programa de concientización sobre el 
VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomará todas las demás medidas 
que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisión del virus VIH entre el 
personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnósticos oportunos y brindar 
asistencia a las personas afectadas.  

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Período para la Notificación de Defectos), el 
Contratista (i) realizará campañas de comunicación con fines de información, educación y 
consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra del 
Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas y los 
empleados del Contratista o del Contratante, así como a todos los conductores y obreros que 
hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construcción) y a las comunidades 
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para evitar 
las enfermedades transmitidas sexualmente —o infecciones transmitidas sexualmente en 
general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a todo 
el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras según corresponda; y (iii) ofrecerá servicios 
de examen, diagnóstico, asesoramiento y envío de casos a un programa nacional exclusivo 
sobre infecciones  transmitidas sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), 
a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras. 

El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la ejecución de las Obras en virtud 
de la Subcláusula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar de las 
Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades  transmitidas sexualmente, incluido el 
VIH/SIDA. En dicho programa se indicará la fecha, la manera y el costo que tenga  previsto el 
Contratista para cumplir los requisitos que se señalan en esta Subcláusula y las especificaciones 
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conexas. Para cada componente, el programa desglosará los recursos que se proporcionarán o 
utilizarán y cualquier subcontratación que se proponga. El programa incluirá asimismo una 
estimación de costos pormenorizada y la documentación correspondiente. El pago que recibirá 
el Contratista por elaborar y poner en marcha este programa no superará el Monto Provisional 
destinado a este fin.  

6.8    Supervisión  del Contratista 
 

Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para 
cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria para 
planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.  

La labor de supervisión estará a cargo de un número suficiente de personas que posean 
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e 
Idioma]) y de las operaciones que se llevarán a cabo (incluidos los métodos y técnicas 
requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevención de accidentes), para la ejecución  
satisfactoria y segura de las Obras.  

6.9 Personal del Contratista 
 

El Personal del Contratista contará con las calificaciones, aptitudes y experiencia adecuadas en 
sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que 
despida (o que haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en 
las Obras, incluido el Representante del Contratista si procede, quien : 

(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento  o falta de cuidado, 

(b) realice sus labores  en forma incompetente o negligente, 

(c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o 

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la 
protección del medio ambiente.  

Si procede, el Contratista nombrará (o hará que se nombre) en su reemplazo a otra persona 
adecuada. 

6.10 Registro del Personal y los  
Equipos del Contratista 

 

El Contratista presentará al Ingeniero detalles sobre el número de cada una de las clases de 
miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras. Esos 
detalles se presentarán cada mes calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el 
Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de terminación que 
se señala en el Certificado de Recepción de Obra.  

6.11 Alteración del Orden  
 

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias para 
evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del Personal del 
Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la protección de 
las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores. 

6.12 Personal Extranjero 
 

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá traer al País al 
personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se asegurará 
que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el 
Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para ayudarlo rápida y 
oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que 
sean necesarios para traer al País dicho  personal. 

El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de 
contratación o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus 
familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer los arreglos 
necesarios para su regreso o entierro.  

6.13 Suministro de Alimentos 
 

El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad 
suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se señale en las 
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Especificaciones, para los fines del Contrato o en relación con éste.  

6.14 Abastecimiento de Agua 
 

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el Lugar de las Obras 
una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del 
Contratista.  

6.15 Medidas contra Plagas e 
Insectos  

 

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su 
Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes 
peligros para la salud. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades sanitarias 
locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.  

6.16 Bebidas Alcohólicas y 
Drogas 

 

Salvo en la medida autorizada por las leyes del País, el Contratista no importará, venderá, 
regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a bebidas alcohólicas o drogas, ni tampoco 
permitirá que su personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche. 

6.17 Armas y Municiones 
 

El Contratista no regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a armas o municiones de 
ningún tipo, ni tampoco permitirá que su Personal lo haga. 

6.18 Días Festivos y 
Costumbres Religiosas  

 

El Contratista respetará los días festivos, los días de descanso y las costumbres religiosas y de 
otra índole que se reconozcan en el País. 

6.19 Preparativos de Sepelio 
 

El Contratista será responsable, en la medida en que lo exija la legislación  local, de hacer los 
preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja 
en las Obras. 

6.20 Prohibición de Trabajo 
Forzoso u Obligatorio 

El Contratista no empleará trabajo forzoso que consista de cualquier trabajo o servicio, 
realizado de manera involuntaria, que se obtenga  de una persona bajo amenaza de fuerza o 
sanción, e incluye cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo servil, 
servidumbre laboral o contratos de trabajo similares.  

6.21 Prohibición de Trabajo 
Infantil Perjudicial 

 

El Contratista no empleará a menores de ningún modo que sea explotación económica, pueda 
ser peligroso o pueda interferir en  la educación del niño, o sea perjudicial para su  salud  o su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Cuando las leyes laborales del País tengan 
normas para el empleo de menores, el Contratista deberá seguir dichas leyes aplicables al 
Contratista. Los menores de 18 años no podrán ser empleados en trabajos peligrosos.  

6.22 Registro de Historia 
Laboral de los 
Trabajadores 

El Contratista mantendrá un registro completo  y preciso sobre el empleo de trabajadores en el 
Lugar de las Obras. El registro incluirá los nombres,  edades,  sexos,  horas trabajadas y  salarios 
de todos los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará a el Ingeniero, 
poniéndose a disposición de los Auditores para su inspección durante horas regulares de 
trabajo. El registro se incluirá en los informes detallados que debe presentar el Contratista en 
virtud de la Subcláusula 6.10 [Registro del Personal y   Equipos del Contratista]. 

6.23      Organizaciones de 
Trabajadores 

En países donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores a establecer y 
adherirse sin interferencia a organizaciones de su elección, y el derecho de negociación 
colectiva, el Contratista cumplirá con la ley nacional. El Contratista no discriminará ni tomará 
represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas organizaciones. 
En los casos en que la ley nacional restrinja las organizaciones de trabajadores, el Contratista se 
asegurará de que su personal tenga medios alternativos para expresar sus quejas y defender sus 
derechos en relación con las condiciones de trabajo y los términos de empleo, tales como 
comités o foros laborales para facilitar el diálogo entre los representantes de los trabajadores y 
el Contratante. En los casos en que la ley nacional no se pronuncie al respecto, el Contratista no 
discriminará ni tomará represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en 
organizaciones y foros constituidos para promover buenas condiciones de trabajo y términos 
favorables de empleo, en consonancia con el Contrato. 

6.24     Discriminación e Igualdad 
de Oportunidades 

El Contratista no deberá tomar decisiones basándose en características personas no 
relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El Contratista deberá basar la relación laboral 
en el principio de igualdad de oportunidad y trato justo, y no deberá discriminar en cuanto a 
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contratación, compensación (incluyendo salaries y beneficios), condiciones de trabajo y 
términos de referencia, acceso a entrenamiento, ascensos, terminación de empleo o retiro y 
disciplina.  El Contratista deberá cumplir con la ley en los países en los que la discriminación es 
prohibida. Cuando la ley nacional no incluya provisiones en cuanto a la discriminación, el 
Contratista deberá cumplir con los requerimientos de ésta SubCláusula. No se considerarán 
como actos de discriminación las medidas especiales de protección o asistencia tomadas para 
remediar discriminación pasada o selección de un trabajo en particular basado en 
requerimientos inherentes del trabajo. 

7. Equipos, Materiales y Mano de Obra 

7.1 Modo de Ejecución  
 

El Contratista se encargará de la fabricación de los Equipos, la producción y fabricación de los 
Materiales y toda otra tarea de ejecución de las Obras:  

(a) de la forma (si la hubiere ) que se señale en el Contrato, 

(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores prácticas  
reconocidas, y  

(c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo 
especificación diferente en el Contrato.  

7.2 Muestras 
 

El Contratista presentará al Ingeniero, para su aprobación, las siguientes muestras de 
Materiales, e información pertinente,  antes de usar los Materiales en o para las Obras: 

(a) muestras estándar de fábrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el 
Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y  

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variación. 

Cada muestra se etiquetará según su origen y uso previsto en las Obras. 

7.3 Inspección 
 

En toda oportunidad que se considere  razonable, el Personal del  Contratante:  

(a) tendrá pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares de 
donde se están siendo extraídos Materiales naturales, y  

(b) durante la producción, fabricación y construcción (en el Lugar de las Obras y en otros 
lugares), tendrá derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los 
materiales y la calidad del trabajo de manufactura, así como a verificar el progreso de la 
fabricación de los Equipos y de la producción y fabricación de los Materiales. 

El Contratista dará al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas 
actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna 
de estas actividades eximirá al Contratista de ninguna  obligación o  responsabilidad.  

El Contratista notificará al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes de 
cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El Ingeniero 
llevará a cabo el examen, inspección, medición o prueba sin demoras injustificadas, o notificará 
rápidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista no hiciera la 
notificación, deberá, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos, 
descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior. 

7.4 Pruebas 
 

Esta Sub-cláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, diferentes  de 
las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere). 

Salvo que se  especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará todos los 
aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, 
bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas 
calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas 
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especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas 
especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras.  

El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los 
detalles de pruebas específicas, o instruir  al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si 
esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de 
obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación 
correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato.  

El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención 
de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el 
Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y 
para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. 

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas 
instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el  Contratante, el Contratista 
notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá 
derecho a: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la 
terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
Terminación], y  

(b) el pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato. 

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir  al respecto.  

El Contratista enviará sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las 
pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendará el 
certificado de pruebas del Contratista o le emitirá un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero 
no presencia las pruebas, se considerará que éste ha aceptado los valores registrados como  
precisos.  

7.5 Rechazo 
 

Si, como resultado de un examen, inspección, medición o prueba, cualquiera de los Equipos, 
Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra forma no ceñidos 
al Contrato, el Ingeniero podrá rechazarlos mediante notificación al Contratista con la 
justificación correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanará rápidamente el defecto y se 
asegurará que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.  

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o elementos 
de mano de obra, las pruebas se repetirán bajo los mismos términos y condiciones. Si el rechazo 
y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, 
sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], reembolsará dichos costos al  
Contratante. 

7.6 Medidas Correctivas 
 

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podrá instruir al 
Contratista que: 

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste al 
Contrato, 

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y  

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las 
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Obras, bien sea a causa de un accidente, una situación imprevisible u otra causa.  

El Contratista acatará las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que corresponderá (si lo 
hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si se señala el carácter 
urgente de conformidad con el inciso (c) anterior. 

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendrá derecho a contratar y 
remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista 
hubiera tenido derecho a remuneración por el trabajo, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 
[Reclamaciones del Contratante], pagará al Contratante todos los costos que se generen a raíz 
de esta deficiencia. 

7.7 Propiedad de los Equipos 
y los Materiales 

 

Salvo que se  especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea consistente 
con  las Leyes del País, todos los Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad del Contratante, 
libre de todo gravamen, en el  que ocurra primero de los siguientes eventos: 

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados   en  las Obras; 

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y  Materiales en virtud de 
la Subcláusula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspensión]. 

7.8 Regalías 
 

Salvo disposición en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagará todas las regalías, 
rentas y demás pagos devengados por concepto de:  

(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y  

(b) la eliminación de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro 
material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el 
Contrato se contemplen zonas de eliminación de desechos en el Lugar de las Obras. 

8. Inicio, Demoras y Suspensión 

8.1 Inicio de las Obras 
 

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio será la fecha  
en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a continuación y el 
Contratista haya recibido la notificiación del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo 
de las Partes en que se han cumplido dichas  condiciones y para que se inicien las obras:  

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobación del Contrato por 
parte de las autoridades correspondientes del país, 

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos (de 
conformidad con la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]), 

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, el efectivo acceso y posesión 
del Sitio de la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo 
con el inciso (a) de la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de Legislación], tal como se 
requiere  para el Inicio de las Obras; 

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subclásula 14.2 
[Adelanto de Pago], siempre que la garantía bancaria haya sido entregada al Contratista; 
y 

(e)  si la mencionada instrucción del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de 
los 180 días contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptación,  el Contratista 
estará facultado para terminar el Contrato de conformidad con la Subcláusula 16.2 
[Terminación por el Contratista]. 

El Contratista comenzará la ejecución de las Obras tan pronto como sea razonablemente posible 
después de la Fecha de Inicio, y procederá con las Obras con la diligencia debida y sin demoras. 

8.2 Plazo de Terminación 
 

El Contratista terminará todas las Obras, y cada Sección (si la hubiere), dentro del Plazo de 
Terminación de  las Obras o la Sección (según sea el caso), incluidas: 
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(a) la aprobación de las Pruebas a la Terminación, y  

(b) la terminación de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar finalizadas 
las Obras o la Sección, a los efectos de la recepción de obra con arreglo a la Subcláusula 
10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]. 

8.3 Programa 
 

El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado dentro de  un plazo de 
28 días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación con arreglo a la Subcláusula 
8.1 [Inicio de las Obras]. El Contratista presentará asimismo un programa revisado en los casos 
en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado o con las 
obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluirá: 

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el 
calendario previsto de cada etapa de diseño (si procede), Documentos del Contratista, 
adquisiciones, fabricación del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, construcción, 
montajes y pruebas, 

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme se 
define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]), 

(c) la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el 
Contrato, y  

(d) un informe de apoyo  que incluya: 

(i) una descripción general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de las 
etapas principales en la ejecución de las Obras, y  

(ii) detalles que reflejen el cálculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al 
número de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del 
Contratista que se requerirán en el Lugar de las Obras para cada etapa principal. 

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de  un plazo de 21 días contados a partir 
de la fecha en que reciba un  programa, sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al 
Contrato, el Contratista procederá de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a 
sus demás obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del Contratante tendrá derecho a 
planificar sus actividades en función del programa. 

El Contratista notificará sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible acontecimiento o 
circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del 
Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que 
presente un cálculo estimativo del efecto previsto de los posibles acontecimientos o 
circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de 
Variación]. 

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple  (en la 
medida señalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni con las 
intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentará al Ingeniero un programa revisado 
de conformidad con esta Subcláusula. 

8.4 Prórroga del Plazo de 
Terminación 

De conformidad con  la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el Contratista tendrá 
derecho a una prórroga del Plazo de Terminación en el caso y en la medida en que la 
terminación para los efectos de la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] se haya 
demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones: 

(a) una Variación (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de Terminación con 
arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación] ) o cualquier otro cambio 
sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato, 
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(b) una causa de demora que dé derecho a una prórroga del plazo en virtud de una  
Subcláusula de estas Condiciones, 

(c) condiciones climáticas excepcionalmente adversas, 

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raíz de epidemias o medidas 
gubernamentales, o 

(e) cualquier demora, impedimento o prevención que obedezca o se atribuya al 
Contratante, el  Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante. 

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de Terminación, 
notificará de ello al Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del 
Contratista]. Al decidir cada prórroga en virtud de la Subcláusula 20.1, el Ingeniero revisará  las 
decisiones  previas y podrá aumentar, más no reducir, el tiempo total de prórroga. 

8.5 Demoras Ocasionadas por 
las Autoridades 

 

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuación, a saber: 

(a) el Contratista se ha ceñido diligentemente a los procedimientos pertinentes establecidos 
por las autoridades públicas legalmente constituidas en el País, 

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y  

(c) la demora o interrupción era Imprevisible, 

dicha demora o interrupción se considerará causa de demora de conformidad con el inciso (b) 
de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]. 

8.6 Avance  
 

Si en cualquier momento: 

(a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminación, y/o 

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagará) con respecto al programa actual objeto de la 
Subcláusula 8.3 [Programa], 

por cualquier razón que no sean  las que se enumeran en la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo 
de Terminación], entonces el Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente, con arreglo a la 
Subcláusula 8.3 [Programa], un programa modificado y un informe complementario en el que se 
describan los métodos modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el 
progreso y terminar las Obras dentro del Plazo de Terminación.  

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptará esos métodos modificados, 
que podrán requerir aumentos en las horas de trabajo y en el número de miembros del 
Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos métodos 
modificados  obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la 
notificación establecida en la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagará dichos 
costos al Contratante, además de una indemnización por demora (si corresponde) en virtud de 
la Subcláusula 8.7 infra. 

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el progreso, 
exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones enumeradas en la 
Subcláusula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminación] deberán ser pagadas por el Contratante sin 
generar, sin embargo, ningún beneficio de pago adicional al Contratista. 

8.7 Indemnización por 
Demora 

 

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], el 
Contratista deberá indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la 
Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnización por demora corresponderá 
al monto que se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que transcurra 
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entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la fecha que se señale en el 
Certificado de Recepción de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta 
Subcláusula no superará el monto máximo estipulado en los Datos Contractuales para 
indemnización por demora (si lo hubiere). 

Esta  indemnización por demora será la única indemnización que deberá pagar el Contratista 
por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminación del Contrato en virtud de la 
Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], antes de la terminación de las Obras. 
Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al Contratista de su obligación de terminar las 
Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato.  

8.8 Suspensión de las Obras  
 

El Ingeniero podrá en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o 
parcialmente las Obras. Durante dicha suspensión, el Contratista protegerá, guardará y 
resguardará la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o 
daños.  

El Ingeniero también podrá notificar la causa de la suspensión. Siempre y cuando se notifique la 
causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicarán las siguientes Subcláusulas 8.9, 
8.10 y 8.11. 

8.9 Consecuencias de la 
Suspensión  

 

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones del 
Ingeniero en virtud de la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] o por reanudar los trabajos, 
notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], 
tendrá derecho a: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la  demora, si se ha retrasado o se retrasará la 
Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
Terminación], y  

(b) el pago de cualquier Costo de esa índole, que se incluirá en el Precio del Contrato. 

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 

El Contratista no tendrá derecho a una prórroga del plazo, ni al pago del Costo, en que incurra 
para corregir las consecuencias derivadas de diseños, mano de obra o materiales defectuosos 
atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, guardar o 
resguardar las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras]. 

8.10 Pago de los Equipos y  
Materiales en Caso de 
Suspensión 

 

El Contratista tendrá derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspensión) de los 
Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si: 

(a) se ha suspendido el trabajo en  los Equipos o la entrega de los Equipos y los Materiales 
por más de 28 días, y  

(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del Contratante 
de conformidad con las instrucciones del Ingeniero. 

8.11 Suspensión Prolongada 
 

Si la suspensión prevista en  la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] continúa por más de 
84 días, el Contratista podrá pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el 
Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 días a partir de la solicitud, el 
Contratista, mediante notificación al Ingeniero, podrá considerar la suspensión como una 
omisión de la parte afectada de las Obras en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. Si 
la suspensión afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podrá hacer una notificación de 
terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista]. 

8.12 Reanudación de las Obras 
 

Después de que se conceda el permiso o instrucción para proceder con los trabajos, el 
Contratista y el Ingeniero examinarán conjuntamente las Obras, los Equipos y los Materiales 
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afectados por la suspensión. El Contratista subsanará cualquier deterioro, defecto o pérdida 
ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspensión luego de  recibir  
del Ingeniero la respectiva orden según la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

9. Pruebas a la Terminación 

9.1 Obligaciones del 
Contratista 

 

El Contratista llevará a cabo las Pruebas a la Terminación de acuerdo con lo dispuesto en esta 
Cláusula y en la Subcláusula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de conformidad con 
el inciso (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista]. 

El Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha a partir 
de la cual el Contratista podrá realizar cada una de las Pruebas a la Terminación. Salvo que se 
convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminación se llevarán a cabo dentro de los 14 días 
posteriores a dicha fecha, o en el o los días que indique el Ingeniero.  

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero hará lugar a un margen 
para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempeño y otras características de las 
Obras cualquier uso de las mismas por parte del  Contratante. Tan pronto como las Obras o una 
Sección de las mismas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la Terminación, el Contratista 
presentará al Ingeniero un informe certificado de los resultados de dichas pruebas. 

 

9.2 Demora en las Pruebas  
 

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, se aplicarán la 
Subcláusula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la Subcláusula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a 
la Terminación]. 

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero podrá 
exigirle, mediante notificación, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 días después de  
recibida dicha notificación. El Contratista realizará las pruebas en el día o los días que determine 
dentro de ese plazo y notificará de ello al Ingeniero.  

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminación dentro del plazo de 21 días, el 
Personal del Contratante podrá proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del Contratista.  
En ese caso se considerará que las Pruebas a la Terminación se han realizado en presencia del 
Contratista, y los respectivos resultados se aceptarán como precisos. 

9.3 Repetición de las Pruebas  
 

Si las Obras, o una Sección, no pasan las Pruebas a la Terminación, se aplicará la Subcláusula 7.5 
[Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista podrán exigir que se repitan las pruebas fallidas y las 
Pruebas a la Terminación sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y 
condiciones. 

9.4 Fracaso de  las Pruebas a 
la Terminación  

 

Si las Obras, o una Sección, no aprueban las Pruebas a la Terminación que se hayan repetido en 
virtud de la Subcláusula 9.3 [Repetición de las Pruebas], el Ingeniero tendrá derecho a: 

(a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminación con arreglo a la Subcláusula 9.3; 

(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de las 
Obras o de la correspondiente Sección, rechazar las Obras o la Sección (conforme 
proceda), en cuyo caso el Contratante tendrá los mismos recursos que se contemplan en 
el inciso (c) de la Subcláusula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de los 
Defectos]; o 

(c) emitir un Certificado de Recepción de Obra, si el Contratante así lo solicita. 

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederá de conformidad con todas las demás 
obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducirá en la 
proporción que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como 
consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se señale  la reducción pertinente por la 
falla (o se defina su método de cálculo), el Contratante podrá exigir que la reducción sea: (i)  
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convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha falla) y que se 
pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepción de Obra, o (ii)  
decidida y pagada con arreglo a las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 
[Decisiones]. 

10. Recepción de las Obras por parte del  Contratante 

10.1 Recepción de las Obras y 
Secciones 

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcláusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la 
Terminación], el Contratante recibirá las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad 
con el Contrato, incluidos los asuntos que se señalan en la Subcláusula 8.2 [Plazo de 
Terminación], a excepción de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) cuando 
se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra, o se lo considere emitido de conformidad 
con esta Subcláusula.  

El Contratista podrá solicitar un Certificado de Recepción de Obra mediante notificación al 
Ingeniero como mínimo  14 días antes de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas 
y listas para la recepción. Si las Obras están divididas en Secciones, el Contratista podrá 
igualmente solicitar un Certificado de Recepción de Obra por cada Sección.  

Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del 
Contratista, el Ingeniero deberá: 

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepción de Obra, en el que se indicará la fecha 
de terminación de las Obras o la Sección de conformidad con el Contrato, a excepción de 
cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el 
uso de las Obras o la Sección para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se 
terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos ); o 

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los trabajos que debe hacer el 
Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepción de Obra. El Contratista 
procederá a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificación con arreglo a esta 
Subcláusula.  

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepción de Obra o no rechaza la solicitud del 
Contratista dentro del plazo de 28 días, y si las Obras o la Sección (conforme proceda) se ajustan 
sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepción de Obra se considerará emitido el 
último día de ese plazo.  

10.2 Recepción de partes de 
las Obras 

El Ingeniero podrá, a la sola discreción del Contratante, emitir un Certificado de Recepción de 
Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes.  

El  Contratante no podrá usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal 
definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya 
emitido un Certificado de Recepción de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa 
alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra: 

(a) la parte que se use se considerará recibida a partir de la fecha de su uso, 

(b) el Contratista dejará de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa fecha, 
en la que dicha responsabilidad se traspasará al  Contratante, y  

(c)  el Ingeniero emitirá un Certificado de Recepción de Obra correspondiente a esa parte, si 
así lo solicita el Contratista 

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las 
Obras, se dará al Contratista  la más pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin 
de llevar a cabo las Pruebas a la Terminación que queden pendientes. El Contratista realizará 
dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la 
Notificación de Defectos correspondiente.  
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Si el Contratista incurre en algún Costo como resultado de la recepción y/o el uso de una parte 
de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato o 
que acuerde el Contratista, éste (i) notificará al Ingeniero; y (ii) con sujeción a la Subcláusula 
20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho al pago de dicho Costo más utilidades, 
monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificación, el Ingeniero 
procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el 
costo y las utilidades. 

Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras (que no sea una 
Sección), se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente a la terminación del 
resto de las Obras. Asimismo se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente al 
resto de la Sección (si procede) en la que se incluya esta parte. Para cualquier período de 
demora que transcurra después de la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, la 
reducción proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculará como la proporción 
entre el valor certificado de la parte y el valor total de las Obras o la Sección (conforme 
proceda). El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de 
acordar o establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso  se aplicarán 
únicamente a la tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subcláusula 8.7 
[Indemnización por Demora] y no afectarán el monto máximo de dichas indemnizaciones. 

10.3 Interferencia con las 
Pruebas a la Terminación 

Si  el  Contratista se ve impedido de realizar, por más de 14 días, las Pruebas a la Terminación 
por  causa del  Contratante, se considerará que el Contratante ha recibido las Obras o la Sección 
(según proceda) en la fecha en que de otra forma se habrían concluido las Pruebas a la 
Terminación.  

En ese caso, el Ingeniero emitirá el Certificado de Recepción de Obra correspondiente, y el 
Contratista realizará las Pruebas a la Terminación tan pronto como sea posible, antes de la 
fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos. El Ingeniero exigirá la 
realización de las Pruebas a la Terminación,  notificando para ello con una antelación de 14 días 
y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato. 

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algún Costo como resultado de la demora en la 
realización de las Pruebas a la Terminación, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la 
Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se retrasará la 
terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
Terminación], y  

(b) un pago por dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. 

Tras recibir la notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 

10.4 Superficies que Requieren 
Reacondiciona-miento 

Salvo indicación en contrario en el Certificado de Recepción de Obra, un certificado 
correspondiente a una Sección o parte de las Obras no será considerado que certifica la 
terminación de algún  suelo u otras superficies  que requieran reacondicionamiento.  

 
 
 

11. Responsabilidad por Defectos 

11.1 Terminación de Trabajos 
Pendientes y Reparación de 
Defectos 

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, así como cada una de las 
Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepción del uso y 
desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos 
pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista deberá:  
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(a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha señalada en el Certificado 
de Recepción de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y 

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o daños, conforme 
notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, día de vencimiento del 
plazo  para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a la Sección 
(según proceda). 

Si se detecta algún defecto u ocurre algún daño, el Contratante (o alguien en su nombre) 
notificará debidamente al Contratista. 

11.2 Costo de Reparación de los 
Defectos 

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcláusula 11.1 [Terminación de 
Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos] se llevarán a cabo a riesgo y expensas del 
Contratista, si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan  a:  

(a) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista, 

(b) Equipos , Materiales o mano de obra que no se ciñan al Contrato, o 

(c) incumplimiento de cualquier otra obligación por parte del Contratista. 

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el  
Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin demora al Contratista y se aplicará la 
Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]. 

11.3 Prórroga del Plazo para la 
Notificación de Defectos 

Con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del  Contratante], el Contratante tendrá 
derecho a una prórroga del Plazo  para la Notificación de Defectos correspondiente a las 
Obras o a una Sección si, y en la medida en que, las Obras, la Sección o un elemento 
importante de los Equipos (según corresponda y después de la recepción) no puedan 
utilizarse para los fines que fueron concebidos debido a algún daño o  defecto atribuible al  
Contratista. Sin embargo, el Plazo  para la Notificación de Defectos no podrá prorrogarse 
por más de dos años.  

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con 
las Subcláusulas 8.8 [Suspensión de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de 
Suspender los Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta cláusula no se 
aplicarán a ninguno de los daños o defectos que ocurran más de dos años después del 
momento en el que, de lo contrario, habría vencido el respectivo Plazo para la Notificación 
de Defectos de las Instalaciones y Materiales. 

11.4 Incumplimiento en Cuanto a la 
Reparación de Defectos 

Si el Contratista no subsana cualesquiera daños o defectos en un plazo razonable, el 
Contratante (o alguien en su nombre) podrá fijar una fecha límite para  ello. Dicha fecha 
deberá ser notificada al Contratista  con una antelación razonable.  

Si el Contratista no repara el daño o defecto para la fecha que se señala en la notificación, 
y los trabajos de reparación debieron realizarse por cuenta del Contratista de 
conformidad con la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el 
Contratante podrá (a su opción ): 

(a) realizar los trabajos por sí mismo o encargárselos a un tercero, de manera 
razonable y cargando los gastos al Contratista, pero este último no tendrá 
responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subcláusula 2.5 
[Reclamaciones del  Contratante], el Contratista pagará al  Contratante los costos 
en que haya incurrido razonablemente para reparar el defecto o daño; 

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reducción razonable del Precio del 
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Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones]; o 

(c) si el daño o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del 
beneficio de las Obras o de una parte importante de ellas,  terminar  el Contrato en 
su totalidad o la Sección correspondiente a la parte importante que no pueda 
usarse para el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud 
del Contrato o de otra forma, el Contratante tendrá derecho a recuperar todos los 
montos pagados por las Obras o dicha parte (según corresponda), más los costos  
financieros y el costo de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver 
los Equipos  y  Materiales al Contratista. 

11.5 Retiro de Trabajos 
Defectuosos 

 

Si el defecto o daño no pueden repararse rápidamente en el Lugar de las Obras y el 
Contratante así lo aprueba, el Contratista podrá retirar del Lugar de las Obras  los 
elementos defectuosos o dañados de los Equipos con el fin de repararlos. El 
consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la 
Garantía de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposición de esos  
elementos o a proporcionar otra garantía adecuada. 

11.6 Pruebas Adicionales Si los trabajos de reparación de cualquier daño o defecto afectan el funcionamiento de las 
Obras, el Ingeniero podrá exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en 
el Contrato. Para ello, deberá hacerse una notificación en un plazo de 28 días contados a 
partir de la fecha de reparación del daño o defecto.  

Estas  pruebas se llevarán a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto 
que dichas pruebas se llevarán a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con 
arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], para el costo del 
trabajo de reparación. 

11.7 Derecho de Acceso Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendrá derecho de 
acceso a las Obras, según sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en 
esta Cláusula, salvo en la medida en que sea inconsistente con  restricciones razonables de 
seguridad del  Contratante.  

11.8  Búsqueda por parte del 
Contratista 

 

El Contratista buscará, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la 
dirección  de éste. A no ser que los costos de reparación corran por cuenta del Contratista 
con arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Costo de la 
búsqueda más utilidades serán acordados o determinados por el Ingeniero de 
conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] y se incluirán en el Precio del Contrato. 

11.9 Certificado de 
Cumplimiento 

Se considerará que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero 
emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicará la fecha en que el Contratista 
cumplió sus obligaciones en virtud del Contrato.  

El Ingeniero emitirá el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 días después de la última 
fecha de vencimiento de los Plazos  para la Notificación de Defectos, o tan pronto cuando, 
después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del 
Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparación de 
cualesquiera defectos. Se emitirá una copia del Certificado de Cumplimiento al  
Contratante.  

Se considerará que únicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptación 
de las Obras.  

11.10 Obligaciones no Cumplidas Después de  emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguirá 
responsable del cumplimiento de cualquier obligación que quede pendiente en ese 
momento. A los efectos de la determinación de la naturaleza y la medida de las 
obligaciones incumplidas, se considerará que el Contrato sigue vigente. 

11.11 Despeje del Lugar de las 
Obras 

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removerá del Lugar de las Obras 
cualquier Equipo del Contratista remanente, así como los materiales excedentes, 
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escombros, desechos y Obras Temporales . 

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 días después de que el 
Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podrá venderlos 
o deshacerse de los mismos. El Contratante tendrá derecho a recibir un pago por 
concepto de los costos incurridos en relación con, o atribuibles a, dicha venta o 
eliminación y con el reacondicionamiento del Lugar de las Obras.  

Se pagará al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto 
es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsará al Contratante la 
diferencia.  

12. Medición y Evaluación 

12.1 Trabajos que se medirán  Las Obras se medirán y evaluarán  para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Cláusula. El Contratista deberá mostrar en cada certificado según las Subcláusulas 14.3 
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaración de Terminación], y 
14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando  
los montos que considere que le corresponden según el Contrato. 

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificará de 
ello con antelación razonable al Representante del Contratista, quien deberá: 

(a) rápidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que 
asista al Ingeniero  a hacer la medición, y  

(b) suministrar cualquier detalle  que solicite el Ingeniero. 

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envía a un representante, la medición que haga 
el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptará y dará por exacta. 

Salvo estipulación diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las 
Obras Permanentes a partir de  registros, éstos serán preparados por el Ingeniero. Cuando 
y como  le sea solicitado, el Contratista acudirá a revisar y acordar los registros con el 
Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se 
presenta, los registros serán aceptados como exactos.  

Si el Contratista examina  los registros y no está de acuerdo con ellos, o no los firma según  
lo acordado, notificará al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras 
recibir esa notificación, el Ingeniero revisará los registros y los confirmará o modificará, y 
certificará el pago de las partes que no se encuentran en discusión. Si el Contratista no 
notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 días contados a partir de la 
solicitud de examinar  los registros, éstos serán aceptados como  exactos.  

12.2 Método de Medición Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las prácticas locales: 

(a) las mediciones se harán en función de la cantidad real neta de cada elemento de las 
Obras Permanentes, y  

(b) el método de medición se ceñirá a la Lista de Cantidades u otros Formularios 
pertinentes. 

12.3 Evaluación Salvo disposición en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procederá de conformidad 
con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato 
mediante la evaluación de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medición 
acordada o determinada de acuerdo con las Subcláusulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa 
pertinente  o el precio  para el rubro. 

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio  serán las que se especifiquen en 
el Contrato para el rubro en cuestión o, en su defecto, las que se especifiquen para 
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trabajos similares.  

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa 
especificados se considerará incluido en las demás tarifas o precios de la Lista de 
Cantidades y no será pagado por separado. 

Sin embargo, será apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de 
trabajo si: 

(a)  

(i) la cantidad medida del rubro cambia en más del 25% respecto de la 
cantidad de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro 
Formulario, 

(ii) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese 
rubro excede  0,25% del Monto Contractual Aceptado, 

(iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad 
unitaria de este rubro en más del 1%, y  

(iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; ó 

(b) 

(i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes],  

(ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y  

(iii) ningún precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo 
no es de características similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares 
a las de otros rubros señalados en el Contrato.  

Todas las tarifas o precios nuevos se derivarán de cualquier tarifa o precio pertinente del 
Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran 
en los incisos (a) o (b), según proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes  para 
derivar unos nuevos, éstos se derivarán en función del Costo razonable de ejecutar los 
trabajos, más utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente. 

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero 
establecerá una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago 
Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes. 

12.4 Omisiones Siempre que  la omisión de cualquier trabajo forme parte de una Variación (o constituya 
una Variación total), cuyo valor no se haya acordado, si: 

(a) el Contratista  incurrirá (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el 
trabajo, se habrían considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado; 

(b) la omisión del trabajo ocasionará (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el 
Precio del Contrato; y  

(c) este costo no se considera incluido en la evaluación de cualquier trabajo que se 
haya remplazado; 

entonces el Contratista notificará debidamente al Ingeniero, con información de apoyo. 
Una vez que reciba esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 
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Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se 
incluirá en el Precio del Contrato. 

13. Variaciones y Ajustes 

13.1 Derecho a Variar El Ingeniero podrá iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el 
Certificado de Recepción de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una 
solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta. 

El Contratista ejecutará cada una de las Variaciones, con carácter obligatorio, a no ser que 
envíe sin demora al Ingeniero una notificación en la que indique (con documentos de 
apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variación, 
o (ii) dicha Variación ocasiona  un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las 
Obras. Una vez recibida esa notificación, el Ingeniero anulará, confirmará o variará la 
orden. 

Las Variaciones pueden incluir: 

(a)  cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no 
obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variación), 

(b) cambios a la calidad y otras características de cualquier rubro de trabajo, 

(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras, 

(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que  deba ser realizado por otros, 

(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para 
las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminación, 
perforaciones y otras pruebas y actividades de exploración asociadas, o 

(f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecución de las Obras. 

El Contratista no alterará ni modificará las Obras Permanentes, a menos y hasta  cuando el 
Ingeniero ordene o apruebe una Variación.  

13.2 Ingeniería de Valor El Contratista podrá, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita 
que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerará la terminación de las Obras, (ii) reducirá el 
costo que supone para el Contratante la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento 
de las Obras, (iii) mejorará la eficiencia o el valor que representan para el  Contratante las 
Obras terminadas, o (iv) de otra forma será de  beneficio para el Contratante. 

La propuesta se elaborará corriendo por cuenta del Contratista los costos 
correspondientes, e incluirá los rubros que se enumeran en la Subcláusula 13.3 
[Procedimiento de Variación]. 

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el diseño de parte de las 
Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente: 

(a) el Contratista diseñará esta parte, 

(b) se aplicarán los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del 
Contratista], y  

(c) si este cambio genera una reducción en el valor contractual de esa parte, el 
Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de 
acordar o establecer un pago, que se incluirá en el Precio del Contrato. Este pago 
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será la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos: 

(i) la reducción en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los 
ajustes en virtud de las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la 
Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo], y  

(ii) la reducción (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante 
los trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reducción de la 
calidad, la duración prevista o las eficiencias operativas. 

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluirá ningún pago.  

13.3 Procedimiento de Variación Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variación, el Contratista 
responderá por escrito tan pronto como sea posible, señalando las razones por las que no 
puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando: 

(a) una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecución 
al respecto, 

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificación necesaria al 
programa de conformidad con la Subcláusula 8.3 [Programa] y al Plazo de 
Terminación, y  

(c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variación. 

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subcláusula 13.2 [Ingeniería de Valor] o de 
otra forma), el Ingeniero responderá, tan pronto como sea posible, dando aprobación, 
desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorará ningún 
trabajo mientras espera una respuesta. 

Las instrucciones para ejecutar una Variación, junto con cualesquiera de los requisitos 
para el registro del Costo, serán impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberá 
acusar recibo.  

Cada Variación se evaluará de conformidad con la Cláusula 12 [Medición y Evaluación], 
salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Cláusula. 

13.4 Pago en Monedas 
Aplicables 

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en más de una moneda, entonces 
en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de conformidad con lo 
que se señala supra, se especificará el monto pagadero en cada una de las monedas 
aplicables. Para tales efectos, se hará referencia tanto a las proporciones reales o previstas 
de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las proporciones de las 
diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato. 

13.5 Montos Provisionales Cada Monto Provisional se usará, total o parcialmente, solamente de conformidad con las 
instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustará en forma acorde. La suma 
total pagada al Contratista incluirá únicamente los montos correspondientes a trabajos, 
insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para 
cada Monto Provisional, el Ingeniero podrá dar indicaciones en cuanto a:  

(a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba 
realizar el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subcláusula 13.3 
[Procedimiento de Variación]; o 

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un 
Subcontratista designado (según se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas 
Designados]) o de otra forma; y respecto de los cuales habrá de incluirse lo 
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siguiente en el Precio del Contrato: 

(i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y  

(ii) un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de 
esos montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que 
se indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se 
aplicará la que figure en los Datos del Contrato. 

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentará cotizaciones, facturas, comprobantes y 
cuentas o recibos para fines de verificación.  

13.6 Trabajos por día Para trabajos menores  o de carácter incidental, el Ingeniero podrá ordenar que se ejecute 
una Variación como Trabajos por Día. El trabajo se evaluará de conformidad con el Listado 
de Trabajos por Día que se incluye en el Contrato y se ceñirá al procedimiento que se 
indica a continuación. De no incluirse en el Contrato ningún Listado de Trabajos por Día, 
esta Subcláusula no se aplicará.  

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentará cotizaciones al 
Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentará facturas, comprobantes y cuentas 
o recibos de los Bienes. 

A excepción de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Día especifique que 
no corresponde pago, el Contratista entregará diariamente al Ingeniero declaraciones 
precisas en duplicado, que incluirán los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en 
la ejecución de los trabajos del día anterior, a saber: 

(a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista, 

(b) identificación, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras 
Temporales, y  

(c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados. 

El Ingeniero firmará y devolverá al Contratista una copia de cada declaración que sea 
correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentará al Ingeniero 
declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la próxima 
Declaración de conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago 
Provisionales]. 

13.7 Ajustes por Cambios en la 
Legislación 

El Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier aumento o reducción en el 
Costo que se produzca a raíz de un cambio en las Leyes del País (incluidas la introducción 
de nuevas Leyes  y la derogación o modificación de Leyes vigentes) o un cambio en la 
interpretación judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha Base, 
que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del 
Contrato.  

Si el Contratista sufre (o sufrirá) una demora o incurre (o incurrirá) en Costos adicionales 
como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se 
realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a 
la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a:  

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o retrasará 
la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
Terminación], y  

(b) el pago de cualquier Costo de esa índole, monto que se incluirá en el Precio del 
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Contrato. 

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga mencionada si 
la demora correspondiente ya  ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliación 
de plazo anterior, ni el Costo se pagará por separado si dicho monto ya se ha tomado en 
cuenta en la indexación de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de 
conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el 
Costo]. 

13.8 Ajustes por Cambios en el 
Costo 

En esta Subcláusula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos 
de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los 
Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subcláusula no se 
aplicará. 

Si se aplica esta Subcláusula, los montos pagaderos al Contratista se ajustarán por alzas o 
bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la 
suma o resta de los montos establecidos en las fórmulas que se establecen en esta 
Subcláusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras cláusulas no 
contemplen la compensación total por alzas o bajas de los Costos, se considerará que el 
Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros 
aumentos o reducciones en los costos. 

El ajuste que se aplicará al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se 
valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, 
se calculará a partir de las fórmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero el 
Precio del Contrato. No se aplicarán ajustes a los trabajos valorados en función del Costo 
o precios vigentes. Las fórmulas serán del siguiente tipo general: 

Pn = a + b Ln/ Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...... donde: 

 

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicará al valor contractual estimativo en 
la moneda pertinente del trabajo realizado en el período “n”, siendo este período de un 
mes, salvo otra indicación en los Datos Contractuales; 

“a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y 
representa la porción no ajustable de los pagos contractuales; 

“b”, “c”, “d”, … son coeficientes que representan la proporción estimada de cada 
elemento de costo relacionado con la ejecución de las Obras, tal como se indica en el 
cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden 
ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales; 

“Ln”, “En”, “Mn”, … representan los índices de costos vigentes o los precios de referencia 
para el período “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los 
cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente a 49 días 
antes del último día del período (al cual se refiera el respectivo Certificado de Pago); y  

“Lo”, “Eo”, “Mo”, … representan los índices de costo base o los precios de referencia, 
expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al 
elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base. 

Se usarán los índices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos 
de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinará lo que corresponda. 
Para tal fin, se hará referencia al valor de los índices en fechas determinadas  a efectos de 
clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no 
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corresponder a los índices de costo base. 

En los casos en que la “moneda del índice” no sea la moneda de pago pertinente, cada 
índice será convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el 
banco central del País, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se 
requiera que el índice sea aplicable. 

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los índices de costos vigentes, el 
Ingeniero establecerá un índice provisional para emitir los Certificados de Pago 
Provisionales. Cuando se cuente con un índice de costo vigente, el ajuste se recalculará 
según corresponda. 

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminación, los ajustes de 
precios posteriores se harán utilizando (i) cada índice o precio aplicable 49 días antes del 
vencimiento del Plazo de Terminación de las Obras, o (ii) el índice o precio vigentes; de 
ambos, el que resulte más favorable para el  Contratante. 

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o  cuadros 
de datos de ajuste se ajustarán únicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o 
inaplicables a raíz de Variaciones. 

14. Precio del Contrato y Pago 

14.1 Precio del Contrato Salvo que se indique otra cosa  en las Condiciones Especiales: 

(a) el Precio del Contrato será acordado o establecido con arreglo a la Subcláusula 
12.3 [Evaluación] y estará sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;  

(b) el Contratista pagará todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en 
virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no será ajustado por ninguno de 
dichos costos salvo en los casos contemplados en la Subcláusula 13.7 [Ajustes por 
Cambios en la Legislación]; 

(c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro 
Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y 
correctas: 

(i) de las Obras que el Contratista deberá ejecutar , ni 

(ii) para los fines de la Cláusula 12 [Medición y Evaluación]; y  

(d) el Contratista presentará al Ingeniero, dentro del  plazo de 28 días contado a partir de la 
Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global que se 
indiquen en los Formularios. El Ingeniero podrá tomar en cuenta dicho desglose al 
elaborar los Certificados de Pago, pero no estará obligado por el mismo. 

(e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del 
Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el 
Contratista con el único fin de ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de 
impuestos y derechos de importación. 

14.2 Pago Anticipado El  Contratante hará un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de 
movilización y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantía  de 
conformidad con esta Subcláusula. El total del pago anticipado, el número y la frecuencia 
de las cuotas (en caso de que sea más de una) y las monedas y proporciones aplicables se 
indicarán en los Datos Contractuales. 

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantía, o si en los Datos Contractuales no se 
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indica el total del pago anticipado, esta Subcláusula no se aplicará.  

El Ingeniero entregará al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional 
correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una 
Declaración (en virtud de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos 
Provisionales]) y después de que el  Contratante reciba (i) la Garantía de Cumplimiento de 
acuerdo con la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y (ii) una garantía por montos 
y monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantía será emitida por un banco o 
entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante, y se presentará de acuerdo con 
el formulario anexo a las Condiciones Especiales u otro formulario aprobado por el 
Contratante.  

El Contratista se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se reembolse el 
pago anticipado, pero su monto será  reducido en forma gradual en una suma igual a la de 
los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de 
Pago. Si en los términos de la garantía se especifica su fecha de vencimiento, y el pago 
anticipado no se ha reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista 
prorrogará la validez de dicha garantía hasta que el pago anticipado haya sido 
reembolsado.  

Salvo indicación diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado será reembolsado 
mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el 
Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago 
Provisionales], de la siguiente manera:  

(a) las deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de Pago Provisional 
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales 
certificados (excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de 
montos retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado 
menos Montos Provisionales; y  

(b) las deducciones se harán a la tasa de amortización que figure en los Datos 
Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago 
anticipado y las deducciones por reembolsos, así como reembolsos de montos 
retenidos ) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se 
haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su 
totalidad antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto 
Contractual Aceptado menos Montos Provisionales.  

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del Certificado de 
Recepción de Obra o antes de la terminación del Contrato con arreglo a la Cláusula 15 
[Terminación por parte del  Contratante], la Cláusula 16 [Suspensión y Terminación por 
parte del Contratista] o la Cláusula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del 
saldo pendiente será inmediatamente debido y, en caso de terminación según lo 
dispuesto en la Cláusula 15 [Terminación por el Contratante] y Subcláusula 19.6 
[Terminación Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el Contratista al  Contratante.  

14.3 Solicitud de Certificados de 
Pago Provisionales 

El Contratista presentará al Ingeniero a finales de cada mes una Declaración en seis copias, 
en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos a 
los que considere tener derecho, junto con la documentación de apoyo que incluirá el 
informe de avance mensual de conformidad con la Subcláusula 4.21 [Informes de Avance]. 

La Declaración incluirá los siguientes elementos, según corresponda, que se expresarán en 
las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia 
indicada a continuación: 

(a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del 
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Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las 
Variaciones, pero excluidos los elementos que se señalan en los incisos (b) a (g) 
infra); 

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la 
legislación y en los costos, según lo dispuesto en las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por 
Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos]; 

(c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retención, calculado aplicando 
el porcentaje de retención señalado en los Datos Contractuales al total de los 
montos mencionados supra, hasta que el monto así retenido  por el Contratante 
alcance el límite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos 
Contractuales; 

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado (si existe 
más de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus  reembolsos de 
conformidad con la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado]; 

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de 
Equipos o Materiales de conformidad con la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales 
para las Obras]; 

(f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del 
Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Cláusula 20 
[Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]; y  

(g) la deducción de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores. 

14.4 Calendario de Pagos Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que 
se pagará el Precio del Contrato, entonces, salvo indicación en otro sentido en dicho 
calendario, 

(a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos serán los valores contractuales 
estimados para los fines del inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de 
Certificados de Pago Provisionales]; 

(b) no se aplicará la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras] ; y  

(c) si estas cuotas no están definidas por referencia al avance real alcanzado en la 
ejecución de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se 
usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrá proceder 
de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer 
nuevas cuotas, que habrán de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta 
inferior o superior al que sirvió de base  anteriormente  para las cuotas. 

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentará cifras 
estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serán pagaderos cada trimestre. La 
primera cifra estimativa se presentará dentro de un plazo de 42 días contados a partir de 
la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentarán cifras estimativas revisadas, hasta que se 
emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras. 

14.5 Equipos  y Materiales para 
las Obras 

En el caso de que se aplique esta Subcláusula, los Certificados de Pago Provisionales 
incluirán, con arreglo al inciso (e) de la Subcláusula 14.3, (i) un monto por concepto de los 
Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en las 
Obras Permanentes, y (ii) una reducción en los casos en que el valor contractual de dichos 
Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al 
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inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].  

Esta Subcláusula no se aplicará si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra no 
se incluyen en los Formularios. 

El Ingeniero determinará y certificará cada adición si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

(a) el Contratista ha:  

(i) mantenido un registro adecuado (que incluya las órdenes, recibos, Costos y 
el uso de los Equipos y Materiales), el cual  está disponible para inspección, 
y 

(ii) presentado una declaración del Costo de adquisición y entrega de los 
Equipos y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes 
satisfactorios; 

y, o bien: 

(b) los Equipos y Materiales pertinentes: 

(i) son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envío, y 

(ii) se han enviado al País, y están en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad 
con el Contrato; y  

(iii) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro 
comprobante de envío, que se ha presentado al Ingeniero junto con un 
comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos 
razonablemente requeridos y una garantía bancaria emitida en una forma y  
por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas 
equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subcláusula: esta 
garantía podrá adoptar una forma similar al formato referido en la 
Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado] y será valida hasta que los Equipos y  
Materiales hayan sido almacenados adecuadamente en el Lugar de las 
Obras y se hayan protegido contra pérdidas, daños o deterioro; 

o  

(c) los Equipos y Materiales pertinentes: 

(i) son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el 
Lugar de las Obras, y  

(ii) han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las 
Obras, están protegidos contra pérdidas, daños o deterioro y parecen 
ceñirse a lo dispuesto en el Contrato. 

El monto adicional que se ha de certificar será el equivalente del 80% del costo que 
establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las 
Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subcláusula y el 
valor contractual de dichos Equipos y Materiales. 

Las monedas de este monto adicional serán las mismas que las correspondientes al monto 
que se volverá pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de 
la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el 
Certificado de Pago incluirá la reducción aplicable que será equivalente a este monto 
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adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresará en las mismas monedas 
y proporciones que dicho monto. 

14.6 Emisión de Certificados de 
Pago Provisionales 

No se certificará ni pagará ningún monto hasta que el Contratante haya recibido y 
aprobado la Garantía de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregará al 
Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 días después de recibir una 
Declaración y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se 
indicará el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto 
con toda la información complementaria de cualquier deducción o retención realizadas 
por el Ingeniero en la Declaración, si los hubiere. 

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepción de las Obras, el Ingeniero no 
estará obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de 
retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto mínimo establecido en los Datos 
Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el 
Ingeniero notificará apropiadamente al Contratista. 

No se retendrán Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razón, aunque: 

(a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se ciñe al 
Contrato, podrá retenerse el costo que supone la rectificación o reposición hasta 
que se lleve a cabo esta labor de rectificación o reposición; o 

(b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u 
obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las 
notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligación podrá 
retenerse hasta que éstos se cumplan. 

El Ingeniero podrá, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier corrección o 
modificación que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los 
Certificados de Pago Provisionales no se considerarán como indicativos de la aceptación, 
aprobación, consentimiento o satisfacción del Ingeniero.  

14.7 Pagos El Contratante pagará al Contratista: 

(a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 días contados a 
partir de la fecha de emisión de la Carta de Aceptación o dentro de un plazo de 21 
días después de recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 4.2 
[Garantía de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra más tarde; 

(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 días 
posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaración y los 
documentos justificativos o, cuando  el préstamo o crédito del Banco (de donde 
proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en 
cualquier declaración presentada por el Contratista, dentro de 14 días después de 
la presentación de dicha declaración. Cualquier discrepancia será rectificada en el 
próximo pago al Contratista; y  

(c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 días 
posteriores al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si 
se suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los 
pagos al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaración Final, 
dentro de los 56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de 
conformidad con la Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista]. 

El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe el 
Contratista en el país de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato. 
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14.8 Retraso en los Pagos  Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subcláusula 14.7 [Pagos], el 
Contratista tendrá derecho a recibir durante el período de mora un cargo financiero 
compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerará dicho período como 
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subcláusula 14.7 
[Pagos], sin consideración (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier 
Certificado de Pago Provisional.   

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se 
calcularán a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del 
banco central del país de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa 
interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda. 

El Contratista tendrá derecho a recibir este pago sin notificación formal o certificación, y 
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso. 

14.9 Pago del Monto Retenido  Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, el Ingeniero 
certificará para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se 
emite un Certificado de Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, se 
certificará y pagará una proporción del Monto Retenido. Esta proporción será igual a la 
mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la 
Sección o parte entre el Precio final estimado del Contrato.  

Lo más pronto posible después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la 
Notificación de Defectos, el Ingeniero certificará el saldo remanente del Monto Retenido  
para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para 
una Sección, se certificará una proporción de la segunda mitad del Monto Retenido  y se 
pagará sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de 
Defectos correspondiente a dicha Sección. Esta proporción será igual a dos quintos (40%) 
de la proporción calculada  dividiendo el valor contractual estimado de la Sección entre el 
Precio final estimado del Contrato. 

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la 
Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podrá retener la certificación del 
costo estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado. 

Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de los ajustes con 
arreglo a las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por 
Cambios en el Costo]. 

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de 
Recepción de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto 
Retenido  haya sido certificada para  pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho 
a reemplazar la garantía, en el formulario anexo a las Condiciones Especiales u en otro 
formulario aprobado por el Contratante y emitida por  un banco o entidad financiera de 
prestigio elegida por el Contratante para la segunda mitad del Monto Retenido. El 
Contratista deberá asegurarse de que la garantía se emita por los montos y en las 
monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y que sea válida y exigible hasta que el 
Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según 
se especifica en la Subcláusula 4.2 en relación con la Garantía de Cumplimiento. Una vez 
que el Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el Contratante 
pagará la segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de dicha mitad contra 
presentación de una garantía se hará en lugar de la liberación con arreglo al segundo 
párrafo de esta Subcláusula. El Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del 
plazo de  21 días después de  recibir una copia del Certificado de Cumplimiento. 

Si la Garantía de Cumplimiento requerida en virtud de la Subcláusula 4.2  es una garantía a 
la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisión del Certificado 
de Recepción de Obra es más de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigirá la 
garantía correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la 
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Garantía de Cumplimiento al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra 
es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantía correspondiente al Monto Retenido 
sólo se requerirá por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto 
garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento. 

14.10 Declaración de Terminación Dentro del  plazo de 84 días contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de 
Recepción de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentará al Ingeniero una 
declaración de terminación en seis copias con documentos complementarios, de 
conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en 
la que se muestre: 

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha 
señalada en el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras, 

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y  

(c) un cálculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere 
que serán pagaderos a su favor  en virtud del Contrato. Los montos estimados se 
incluirán por separado en esta Declaración de terminación. 

El Ingeniero procederá después a certificar de conformidad con la Subcláusula 14.6 
[Emisión de Certificados de Pago Provisionales]. 

14.11 Solicitud de Certificado de 
Pago Final 

Dentro del plazo de 56 días después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el 
Contratista presentará al Ingeniero un borrador de declaración final en seis copias, en un 
formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se 
muestre  detalladamente: 

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y 

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en 
virtud del Contrato o de otra manera. 

Si el Ingeniero no está de acuerdo con una parte del borrador de declaración final o no 
puede verificarla, el Contratista presentará dentro del plazo de 28 días después de 
recibido dicho borrador, la información adicional que solicite razonablemente el Ingeniero 
y hará los cambios en el  borrador  que ambos determinen de común acuerdo. Luego, el 
Contratista preparará y presentará al Ingeniero la declaración final de la manera 
acordada. Esta declaración consensuada se denomina “Declaración Final” en estas 
Condiciones. 

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de cualquier de 
los cambios acordados al borrador de declaración final, resultare evidente que existe una 
controversia, el Ingeniero entregará al Contratante (con copia al Contratista) un Certificado de 
Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del borrador de declaración final. 
Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma definitiva con arreglo a las 
Subcláusulas 20.4 [Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] o 20.5 
[Transacción Amigable], el Contratista entonces preparará y entregará al Contratante una 
Declaración Final (con copia al Ingeniero). 

14.12 Finiquito Al presentar la Declaración Final, el Contratista presentará un finiquito confirmando que 
el total de la Declaración Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos 
adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relación con éste. Este finiquito 
podrá indicar que el mismo entrará en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantía de 
Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrará en vigor 
en esa fecha. 

14.13 Emisión de Certificado de Dentro del plazo de 28 días posteriores al momento en que haya recibido la Declaración 
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Pago Final Final y el finiquito de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de 
Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero entregará, al Contratante y al Contratista, el 
Certificado de Pago Final, en el que se indicará: 

(a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con 
carácter definitivo, y  

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por 
el mismo, así como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo 
hubiere) adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme 
corresponda. 

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las 
Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero 
le solicitará que lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del  plazo de 28 
días, el Ingeniero emitirá el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente 
determine como pagadero. 

14.14 Fin de la Responsabilidad 
del Contratante 

El Contratante no será responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o 
rubros contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecución de las Obras, salvo en 
la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello: 

(a) en la Declaración Final y, también, 

(b) (excepto para temas o cosas que surjan con posterioridad a emisión del Certificado 
de Recepción de Obra) en la Declaración de terminación que se describe en la 
Subcláusula 14.10 [Declaración de Terminación].   

Sin embargo, esta Subcláusula no limitará las responsabilidades del Contratante en el 
marco de sus obligaciones de indemnización ni sus responsabilidades en casos de 
prácticas prohibidas, incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte. 

14.15 Monedas de Pago 
 

El Precio del Contrato se pagará en la moneda o monedas señaladas en el Formulario de 
Monedas de Pago. Si se señala más de una moneda, los pagos se harán de la siguiente 
manera: 

(a) si el Monto Contractual Aceptado sólo se expresa en Moneda Local: 

(i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos 
de cambio fijo que se usarán para calcular los pagos serán los que se indican 
en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de 
otra manera; 

(ii) los pagos y las deducciones en virtud de las Subcláusulas 13.5 [Montos 
Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] se harán en las 
monedas y proporciones correspondientes; y  

(iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 
14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] se harán en las 
monedas y proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra; 

(b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se 
hará en las monedas y proporciones que se señalan en el Formulario de Monedas 
de Pago; 

(c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se harán en la moneda en la 
cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda 
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acordada entre las Partes; 

(d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda 
específica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa 
moneda, el Contratante podrá recuperar el saldo de ese monto de los demás 
importes adeudados al Contratista en otras monedas; y  

(e) si no se señalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usarán 
los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central 
del País.  

15. Terminación por Parte del Contratante 

15.1 Notificación Para Hacer  
Correcciones 

Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el 
Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que corrija la falla  y la subsane dentro de  
un  plazo determinado razonable.  

15.2 Terminación por parte del  
Contratante  

 

El  Contratante tendrá derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:  

(a) no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] o con 
una notificación dada de conformidad con la Subcláusula 15.1 [Notificación Para 
Hacer  Correcciones], 

(b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene 
intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato, 

(c) sin una excusa razonable:  

(i) no procede con las Obras de conformidad con la Cláusula 8 [inicio, Demoras 
y Suspensión], o 

(ii) no cumple con una notificación emitida de conformidad con las 
Subcláusulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de 
28 días después de recibirla, 

(d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido, 

(e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su contra una 
orden de administración judicial ; entra en concurso de acreedores; prosigue sus 
actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un 
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se 
produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto análogo 
a cualquiera de los actos o hechos señalados supra, o 

(f) da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno, 
regalo, gratificación, comisión u otra cosa de valor como incentivo o recompensa: 

(i) por hacer o no hacer cualquier acción relacionada con el Contrato, o 

(ii) por mostrar o no mostrar favor o posición a alguna persona en relación con 
el Contrato, 

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del 
Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos 
incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los 
incentivos y recompensas de carácter lícito para el Personal del Contratista no darán lugar 
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a la terminación del Contrato. 

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podrá, previa 
notificación al Contratista con una antelación  de 14 días, terminar el Contrato y expulsar 
al Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el 
Contratante podrá, mediante notificación, terminar inmediatamente el Contrato.  

La decisión de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicará ninguno de 
sus demás derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente.  

En ese caso, el Contratista abandonará el Lugar de las Obras y entregará al Ingeniero 
cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros 
documentos de diseño elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista 
realizará sus mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable 
que se incluya en la notificación para: (i) la cesión de cualquier subcontrato, y (ii) la 
protección de la vida o la propiedad, o la seguridad de las Obras. 

Con posterioridad a la terminación, el Contratante podrá terminar las Obras y/o 
encargárselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podrán 
usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de diseño 
elaborados por el Contratista o en su nombre. 

El  Contratante notificará al Contratista que se le entregarán los Equipos del Contratista y 
las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista 
inmediatamente hará los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y  
riesgo. Sin embargo, si para  entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al  
Contratante, este último podrá vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y 
luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente. 

15.3 Valoración en la Fecha de 
Terminación  

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificación de 
terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del  Contratante], el 
Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o 
establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera 
otros montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el 
Contrato.  

15.4 Pagos después de la 
Terminación  

 

Después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 
15.2 [Terminación por parte del Contratante], el Contratante podrá: 

(a) proceder de conformidad con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], 

(b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos 
de ejecución, terminación y reparación de cualesquiera defectos, indemnizaciones 
por demora en la terminación (si las hubiere) y todos los demás costos en que 
incurra el Contratante, o  

(c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones 
incurridos por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras, 
después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la 
Subcláusula 15.3 [Valoración en la Fecha de Terminación]. Después de recuperar 
los montos correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos 
adicionales, el  Contratante pagará cualquier saldo remanente al Contratista.  

15.5 Derecho del Contratante de 
Terminar el Contrato por 
Conveniencia   

El Contratante tendrá derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su 
propia conveniencia, previa notificación de tal terminación al Contratista. La terminación 
entrará en vigor 28 días después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta 
notificación o en que el Contratante haya devuelto la Garantía de Cumplimiento, lo que 
ocurra más tarde. El Contratante no terminará el Contrato con arreglo a esta Subcláusula 
con el propósito de ejecutar las Obras él mismo o encargárselas a otro contratista ni para 
evitar una terminación del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subcláusula 
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16.2 [Terminación por Parte del Contratista]. 

Con posterioridad a esta terminación, el Contratista procederá de conformidad con la 
Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y será pagado 
según se estipula en la Subcláusula 16.4 [Pago a la Terminación]. 

15.6  Fraude y corrupción 
[cláusula exclusiva 
para contratos de 
préstamo firmados 
bajo política GN-2349-
7] 

15.6.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de  
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a 
todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en 
proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 
oferentes, contratistas, consultores  y concesionarios (incluyendo sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y 
denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga 
conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 
están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica 
corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. 
Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más 
comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el 
Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares 
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén 
especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los 
procedimientos establecidos en la Cláusula 15.6.1 (c). 

(i) El Banco define, para efectos de esta disposición,  los términos que figuran a 
continuación:  

(a) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, 
directa o indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente 
las acciones de otra parte; 

(b) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la 
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por 
negligencia grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una 
obligación; 

(c) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar 
con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier 
parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de 
una parte; y 

(d) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado 
con la intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo 
influenciar en forma indebida las acciones de otra parte; 

(ii) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos 
del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o 
participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre 
otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos 
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco 
podrá: 

(a) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o 
de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes o la 
contratación de obras  financiadas por el Banco; 
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(b) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 
cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el 
hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, 
el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un 
acto de fraude o corrupción; 

(c) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la 
donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de 
una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un 
plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las 
garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país 
Prestatario; 

(d) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a 
la conducta de la firma, entidad o individuo; 

(e) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma 
permanente o por determinado período de tiempo, para que se le 
adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el 
Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere 
apropiadas; 

(f) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 
cumplir las leyes; y/o 

(g) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con 
las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones. 

(iii) El  Banco  ha  establecido  procedimientos administrativos para los casos de 
denuncias de  fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la 
ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están 
disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales 
propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de 
Integridad Institucional del Banco (OII) para la realización de la 
correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser presentadas 
confidencial o anónimamente. 

(iv) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los 
Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con 
las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se 
describen en esta Cláusula 15.6.1. 

(v) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 
conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula 
podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del 
Banco.  

15.6..2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un 
préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los 
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros 
documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados 
por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se 
incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición que 

http://www.iadb.org/
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requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros 
relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) 
años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 
entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de 
fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o agentes 
de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco 
para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier 
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la 
revisión o auditoria de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, 
subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o 
de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el 
Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 

15.6.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y 
corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas 
pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude 
y corrupción descritas en este documento; 

(c) que  no  han tergiversado  ni ocultado ningún  hecho  sustancial  durante  
los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento 
del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales  
han  sido  declarados inelegibles  para  que se les adjudiquen contratos 
financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos 
vinculados con fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han 
sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra 
compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  para  que  se  
le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado 
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, 
pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos 
relacionados con el contrato o el contrato financiado por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de  cualquiera  de  estas  garantías 
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de 
cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la 
Cláusula 15.6.1 (b). 

15.7  Prácticas prohibidas 
[cláusula exclusiva 
para contratos de 
préstamo firmados 
bajo política GN-2349-
9] 

15.7.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a 
todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en 
actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más 
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altos niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una 
Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el 
proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las 
Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas 
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas 
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina 
de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El 
Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales 
(IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 
respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a 
continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, 
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 
indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la 
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 
obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 
cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las 
acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado 
con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye 
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa 
para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con el fin de impedir materialmente una 
investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una 
práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir 
que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes 
para la investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del 
Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 
15.6.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  
del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre 
otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

                                                
1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio 
que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios 
de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, 
el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 
adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios 
de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y 
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la 
donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de 
una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo 
que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras 
tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un 
plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato 
de una carta formal de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma 
permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le 
adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el 
Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor 
de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un 
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 
cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con 
las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba 
referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 15.6.1 (b) se aplicará también 
en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas 
inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 
adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 
resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 
conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter 
público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre 
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
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proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento 
recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 
permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros 
contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención 
del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable 
a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 
representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría 
por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, 
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro 
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y 
concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  
El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados 
con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 
entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o 
agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las 
actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las 
consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del 
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes 
y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier 
otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo 
su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de 
consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia 
especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 15.6 
relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya 
suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de 
bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión 
con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de 
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obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 
rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e 
individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el 
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una 
orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma 
temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos 
conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

15.7.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  
y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este 
documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 
mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este 
documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los 
procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un 
contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,  
directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados por 
el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de 
sanciones,  inelegibles para  que  se  les  adjudiquen contratos financiados 
por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la 
comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido 
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o 
entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en 
acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco 
de sanciones para  que se le  adjudiquen contratos financiados por el Banco 
o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas 
Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos 
por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos 
relacionados con actividades financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías 
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más  de 
las medidas que se describen en la Cláusula 15.6.1 (b). 

16. Suspensión y Terminación por parte del Contratista 

16.1 Derecho del Contratista a 
Suspender los Trabajos  

Si el Ingeniero no realiza la certificación de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión 
de Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las 
Subcláusulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista 
podrá, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 21 días, suspender 
los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el 
Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y según se indique en 
la notificación. 

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su 
préstamo o crédito, con cuyos recursos  se han realizado los pagos al Contratista, total o 
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parcialmente para la ejecución de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles 
conforme se contempla en la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el 
Contratista podrá, previa notificación, suspender los trabajos o reducir su ritmo en 
cualquier momento, pero con un plazo mínimo de 7 días contados a partir de la fecha en 
que el Prestatario haya recibido del Banco la notificación de suspensión.  

La acción del Contratista no perjudicará su derecho a los cargos  financieros en virtud de la 
Subcláusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a terminar el Contrato con arreglo a la 
Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista]. 

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago 
(conforme se describa en la Subcláusula pertinente y en la notificación mencionada supra) 
antes de hacer una notificación de terminación, el Contratista reanudará su trabajo 
normal tan pronto como sea razonablemente posible. 

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo a raíz de la suspensión de los 
trabajos (o reducción del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subcláusula, el 
Contratista notificará al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del 
Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se 
retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del 
Plazo de Terminación], y  

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, el cual será incluido en el Precio del 
Contrato. 

Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 
3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisión al respecto. 

16.2 Terminación por parte del 
Contratista 

El Contratista tendrá derecho a terminar el Contrato si: 

(a) no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 días después de haber dado 
una notificación con arreglo a la Subcláusula 16.1 [Derecho del Contratista a 
Suspender los Trabajos] en relación con un incumplimiento de la Subcláusula 2.4 
[Arreglos Financieros del Contratante], 

(b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 
56 días después de haber recibido una Declaración y documentos 
complementarios, 

(c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago 
Provisional dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha de 
vencimiento del plazo establecido en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para realizar los 
pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la Subcláusula 2.5 
[Reclamaciones del Contratante]), 

(d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato 
a tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance económico del 
Contrato o  la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato, 

(e) el  Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 1.6 [Contrato] o la 
Subcláusula 1.7 [Cesión], 

(f) una suspensión prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe 
en la Subcláusula 8.11 [Suspensión Prolongada], o 

(g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su 
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contra una orden judicial o de administración; entra en concurso de acreedores; 
continúa sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un 
fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza 
cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga 
un efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados supra, 

(h) El Contratista no recibe las instrucciones del Ingeniero que registran el acuerdo de 
ambas Partes en el cumplimiento de las condiciones para el Inicio de las Obras 
bajo la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. 

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podrá terminar el 
Contrato, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 14 días. Sin 
embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el Contratista podrá terminar inmediatamente 
el Contrato mediante notificación.  

Si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de los 
pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una vez vencido 
el plazo de 14 días que se estipula en la SubCláusula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud de 
Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podrá, sin perjuicio de sus derechos a 
cargos  financieros con arreglo a la SubCláusula 14.8 [Retraso en los Pagos], tomar una de 
las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir su ritmo, o (ii) terminar sus 
servicios en virtud del Contrato mediante notificación al Contratante, con copia al 
Ingeniero. Dicha terminación entrará en vigor 14 días después de efectuada la notificación 
correspondiente.  

La elección del Contratante de terminar el Contrato será sin perjuicio de cualquiera de los 
derechos del Contratista  en virtud del Contrato o de otra fuente. 

16.3 Cese de las  Obras y Retiro 
de los Equipos del 
Contratista 

Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a las 
Subcláusulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia], 
16.2 [Terminación por Parte del Contratista] o 19.6 [Terminación Opcional, Pago y 
Finiquito], el Contratista deberá, sin demora: 

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepción del que pueda haber ordenado el 
Ingeniero para la  protección de la vida o la propiedad, o para la  seguridad de las 
Obras, 

(b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demás 
trabajos por los que haya recibido pago, y  

(c) retirar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario 
dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras. 

16.4 Pago a la Terminación  Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a la 
Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista], el Contratante deberá, sin 
demora: 

(a) devolver al Contratista la Garantía de Cumplimiento, 

(b) pagar al Contratista de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación 
Opcional, Pago y Finiquito], y  

(c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o daño sufrido 
por el Contratista como consecuencia de la terminación. 
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17. Riesgos y Responsabilidades 

17.1     Indemnizaciones  El Contratista  indemnizará y amparará al Contratante, al Personal del Contratante y sus 
respectivos representantes de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos honorarios 
y gastos de abogados) relacionado con:  

(a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se 
produzcan a raíz o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y 
la terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo que sean 
atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato 
por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus 
respectivos representantes, y    

(b) daños a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales 
(aparte de las Obras),  en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como 
resultado o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y 
terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo y en la 
medida en que dicho daño o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto 
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del 
Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o 
indirectamente empleada por cualquiera de ellos. 

El Contratante  indemnizará y amparará al Contratista, al Personal del Contratista y sus 
respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, daños, pérdidas y 
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados ) relacionados con (1) lesiones corporales, 
enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o 
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o 
cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los asuntos en los que la responsabilidad 
al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se describe en los 
incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subcláusula 18.3 [Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a 
la Propiedad]. 

17.2 Cuidado de las Obras por 
parte del Contratista 

El Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y  Bienes a partir de 
la Fecha de Inicio hasta la emisión del Certificado de Recepción de Obra (o  éste se considere 
emitido de conformidad con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]) para 
las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferirá al Contratante. Si se emite 
un Certificado de Recepción de Obra (o se considera emitido) para cualquier  Sección o parte 
de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Sección o parte pasará al Contratante. 

Una vez  se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista asumirá 
la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se 
señale en el Certificado de Recepción de Obra, hasta que los mismos  hayan sido concluidos. 

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o daño durante el 
período en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure en la 
Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificará la pérdida o el daño, por 
su cuenta riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se ciñan a 
las disposiciones del Contrato.  

El Contratista será responsable de cualquier pérdida o daño causado por cualquier acción del 
Contratista después de la emisión de un Certificado de Recepción de Obra. El Contratista 
también será responsable de cualquier pérdida o daño que ocurra después de que se haya 
emitido un Certificado de Recepción de Obra y los mismos se hubieren producido  a raíz de 
algún hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista. 

17.3 Riesgos del  Contratante Los riesgos a  que se hace referencia en la Subcláusula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos 
del Contratante] infra, en la medida en que afecten directamente la ejecución de los 
trabajos en el País, son: 

(a)  guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea  declarada o no), invasión, acto de 
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enemigos extranjeros, 

(b)  rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista, 
revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción militar de éste, o guerra 
civil en el País, 

(c)  disturbios, conmoción o desórdenes dentro del País provocados por personas ajenas 
al Personal del Contratista, 

(d)  municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por 
radioactividad en el País, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de 
dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el 
Contratista,  

(e)  ondas de presión causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a 
velocidades sónicas o supersónicas, 

(f)  uso u ocupación de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del 
Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato, 

(g)  diseño de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras 
personas por quienes es  responsable el Contratante, y  

(h)  cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habría 
podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas 
preventivas adecuadas.  

17.4Consecuencias de los 
Riesgos del  Contratante 

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subcláusula 17.3 
supra ocasione pérdidas o daños a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el 
Contratista notificará sin demora al Ingeniero y rectificará dicha pérdida o daño en la medida 
requerida por el Ingeniero.  

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por subsanar esa pérdida o daño, 
el Contratista dará una notificación adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 
[Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a :  

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se demorará 
la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
Terminación], y  

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. En el caso 
de los incisos (f) y (g) de la Subcláusula 17.3 [Riesgos del  Contratante], se pagará el 
Costo más utilidades. 

Tras recibir esa notificación adicional, el Ingeniero procederá de conformidad con la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 

17.5 Derechos de Propiedad 
Intelectual e Industrial  

En esta Subcláusula, “violación” significa una violación (o pretendida violación) de cualquier 
patente, diseño registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial, secreto 
comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las 
Obras; y “reclamación” significa una reclamación (o proceso judicial de reclamación) en la 
que se alegue una  violación.   

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamación dentro del plazo 
de 28 días después de recibirla, se considerará que dicha Parte ha renunciado a su derecho 
de indemnización en virtud de esta Subcláusula. 

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de cualquier reclamación en 
la que se alegue una violación que se produce o se produjo:  
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(a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o 

(b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del  Contratante:  

(i) para fines distintos a los señalados en el Contrato o los que razonablemente 
se deduzcan de él, o 

(ii) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista, 
salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se 
haya señalado en el Contrato. 

El Contratista indemnizará y amparará al Contratante contra y de cualquier otra reclamación 
que surja de o en relación con (i) la fabricación, uso, venta o importación de cualquier Bien, 
o (ii) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista. 

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subcláusula, la Parte a la 
cual corresponda indemnizar podrá (a su costo) realizar negociaciones para la transacción de la 
reclamación y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudará, 
a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la reclamación. Esta otra Parte (y su 
Personal) no hará ninguna admisión que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que 
ésta no se haya puesto al frente de una negociación, litigio o arbitraje a pesar de habérselo 
solicitado la otra Parte.  

17.6 Limitación de 
Responsabilidad 

Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por la privación de uso de las Obras, 
pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o daños indirectos o emergentes que 
pueda sufrir la otra Parte en relación con el Contrato, a menos que así sea dispuesto 
específicamente con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Daños por Demora].; Subcláusula 11.2 
[Costo de Reparación de los Defectos]; Subcláusula 15.4 [Pagos después de la Terminación]; 
Subcláusula 16.4 [Pago a  la Terminación]; Subcláusula 17.1 [Indemnizaciones]; Subcláusula 
17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos del Contratante]; y Subcláusula 17.5 [Derechos de 
Propiedad Intelectual e Industrial] 

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en 
relación con éste, salvo por lo dispuesto en las Subcláusulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 
4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], 17.1 [Indemnizaciones] y 
17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial], no excederá el monto que resulte de 
la multiplicación de un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, 
conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el 
Monto Contractual Aceptado. 

Esta Subcláusula no limitará la responsabilidad en caso de prácticas prohibidas, 
incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que incumple. 

17.7 Uso del  Alojamiento 
y  las  Instalaciones        
 del   Contratante 

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las 
instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las 
Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de 
ocupación (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupación después de las fechas 
señaladas en el Certificado de Recepción de  las Obras). 

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o 
daño mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo 
aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificará, a su costo, 
la pérdida o el daño a satisfacción del Ingeniero. 

18. Seguro 

18.1 Requisitos Generales en 
Materia de Seguros 

En esta Cláusula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, la Parte responsable de 
contratar y mantener el seguro que se indica en la Subcláusula pertinente. 
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Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratará con aseguradoras 
bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberán ser consistentes con 
los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. Este 
acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de esta Cláusula. 

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratarán con 
aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberán ser 
consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de 
Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de ésta 
Cláusula.  

Si se requiere una póliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicará por separado a cada 
asegurado como si se hubiera emitido una póliza individual para cada uno de ellos. Si una 
póliza cubre a otras partes adicionales, es decir, además de los asegurados que se señalan en 
esta Cláusula, (i) el Contratista actuará al amparo de la póliza en nombre de los asegurados 
colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuará en nombre del Personal del  
Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podrán recibir pagos directamente 
del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, y (iii) la Parte 
aseguradora exigirá a todos los asegurados colectivos adicionales que cumplan las 
condiciones establecidas en la póliza. 

Toda póliza contra daños y perjuicios dispondrá que los  pagos sean hechos en las monedas 
requeridas para fines de reparación de la pérdida o el daño pertinente. Los pagos que se 
reciban de los aseguradores se usarán para reparar dicha pérdida o daño.  

La Parte aseguradora pertinente presentará a la otra Parte, dentro de los plazos respectivos 
que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de Inicio): 

(a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Cláusula, y  

(b) copias de las pólizas de los seguros que se señalan en las Subcláusulas 18.2 [Seguro 
de las Obras y los Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a Lesiones 
Personales y Daños a la Propiedad]. 

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrará a la otra los 
comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pólizas, la Parte 
aseguradora notificará también al Ingeniero.  

Cada una de las Partes cumplirá sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de las 
pólizas de seguro. La Parte aseguradora mantendrá a las aseguradoras informadas acerca de 
cualquier cambio relevante para la ejecución de las Obras y se asegurará que el seguro se 
mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula. 

Ninguna de las Partes hará modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin la 
previa aprobación de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier 
modificación, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificará sin demora a 
la otra. 

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y 
mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de las 
pólizas de conformidad con esta Subcláusula, la otra Parte podrá (a su discreción y sin 
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura pertinente 
y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagará a la otra el monto de esas 
primas, y el Precio del Contrato se ajustará de conformidad. 

Nada de lo dispuesto en esta Cláusula limita las obligaciones, responsabilidades o 
compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de 
otra fuente. Cualesquiera de los montos no asegurados o no recuperados de las 
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aseguradoras serán asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad con dichas 
obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja 
de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre disponible y que dicha 
Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba la 
omisión ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este incumplimiento, la Parte 
aseguradora pagará cualesquiera de los montos que habrían sido recuperables al amparo del 
seguro.  

Los pagos que haga una Parte a la otra estarán sujetos a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones 
del Contratante] o a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], según corresponda. 

El Contratista podrá contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido, pero 
no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Cláusula 18) con aseguradoras 
provenientes de cualquier país elegible. 

18.2 Seguro de las Obras y los 
Equipos del Contratista 

La Parte aseguradora asegurará las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos del 
Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluidos los costos de 
demolición, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro será 
válido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la 
Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Recepción de  las Obras. 

La Parte aseguradora mantendrá este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la fecha 
de emisión del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o daños imputables al Contratista 
a raíz de una causa que ocurra antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra, y 
por las pérdidas o daños causados por el Contratista durante cualquier otra operación 
(incluidas las contempladas en la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos]). 

La Parte aseguradora asegurará los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al 
costo total de reposición, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relación con cada 
uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estará vigente durante el 
transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del 
Contratista. 

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en esta 
Subcláusula: 

(a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora, 

(b) deberán estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrán derecho a recibir 
conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte 
que asuma efectivamente los costos de rectificación por  pérdidas o daños, 

(c) deberán cubrir todas las pérdidas y daños que se deban a causas no especificadas en 
la Subcláusula 17.3 [Riesgos del  Contratante], 

(d) deberán cubrir asimismo, hasta donde sea específicamente requerido en los 
Documentos de Licitación del Contrato,  pérdidas o daños a una parte de las Obras 
atribuibles al uso o la ocupación de otra parte de las Obras por parte del 
Contratante, y pérdidas o daños ocasionados por los riesgos enumerados en los 
incisos (c), (g) y (h) de la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], excluidos (en 
cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo términos comercialmente 
razonables, con deducibles por incidente no mayores al monto señalado en los Datos 
del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no será aplicable), y  
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(e) podrá, sin embargo, excluir la pérdida, los daños y el reacondicionamiento de:  

(i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio de 
diseño, materiales o mano de obra (pero la cobertura incluirá cualesquiera otras 
partes que se pierdan o dañen como resultado directo de esta condición defectuosa y 
no según se describe en el inciso (ii) infra), 

(ii) una parte de las Obras que se pierda o dañe por el reacondicionamiento de 
cualquier otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un 
defecto de diseño, materiales o mano de obra, 

(iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la 
medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o daño, y  

(iv) Bienes mientras no estén en el País, sujeto a la Subcláusula 14.5 [Equipos y 
Materiales para las Obras].  

Si, después de haber transcurrido más de un año a partir de la Fecha Base, la cobertura 
descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente 
razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificará al Contratante, con 
información complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujeción a la Subcláusula 2.5 
[Reclamaciones del Contratante] tendrá derecho a recibir el pago de un monto equivalente a 
los términos comercialmente razonables que el Contratista debería haber previsto pagar por 
dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente 
razonables, se considerará que ha aprobado la omisión de conformidad con la Subcláusula 
18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros]. 

18.3 Seguro Contra Lesiones  
Personales y Daños a la 
Propiedad 

La Parte aseguradora asegurará contra la responsabilidad de cada una de las Partes por 
cualquier pérdida, daño, muerte o lesión corporal que  pueda ocurrir a cualquier propiedad 
física (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras 
y los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepción de personas aseguradas 
con arreglo a la Subcláusula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raíz del 
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emisión del Certificado de 
Cumplimiento.  

El seguro será por un monto límite, por incidente, no menor al que se señale en los Datos 
Contractuales, sin limitar el número de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del 
Contrato no se señala ningún monto, esta Subcláusula no será aplicable. 

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en esta 
Subcláusula:  

(a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,  

(b) deberán estar a nombre de ambas Partes, 

(c) deberán cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y daños que sufra la 
propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la 
Subcláusula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del 
Contratista, y  

(d) podrá, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de: 

(i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en, 
sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las 
Obras Permanentes, 

(ii) los daños que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del 
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Contratista en cuanto a la ejecución de las Obras y la reparación de 
cualesquiera defectos, y  

(iii) una causa señalada en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], salvo en 
la medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente 
razonables. 

18.4 Seguro para el Personal 
del Contratista  

El Contratista contratará y mantendrá un seguro de responsabilidad civil contra 
reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) como 
resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el 
Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.  

El seguro deberá cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos, 
daños, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de 
lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o 
cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro podrá excluir 
pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia 
del Contratante o del Personal del  Contratante.  

El seguro deberá ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que el 
personal mencionado trabaje en la ejecución de las Obras. En el caso de los empleados de 
un Subcontratista, este último podrá contratar el seguro, pero el Contratista será 
responsable de velar por el cumplimiento de esta Cláusula. 

19. Fuerza Mayor 

19.1 Definición de Fuerza 
Mayor 

En esta cláusula,  “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancia:  

(a) que está fuera del control de una Parte, 

(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para 
protegerse antes de celebrar el Contrato, 

(c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o 
superado , y  

(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte. 

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos excepcionales 
o circunstancias como las que enumeran a continuación, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones de los incisos (a) a (d) supra: 

(i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea  declarada o no), invasión, acto 
de enemigos extranjeros, 

(ii) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del 
Contratista, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción del 
poder por los militares, o guerra civil, 

(iii) disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por personas distintas al 
Personal del Contratista, 

(iv) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación 
por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso 
de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por 
el Contratista, y  

(v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad 
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volcánica. 

19.2 Notificación de Casos de 
Fuerza Mayor 

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verá impedida de cumplir sus obligaciones 
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificará a la otra sobre la situación o circunstancia 
constitutiva de la  Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se puedan o no se 
podrán cumplir. La notificación se hará dentro del plazo de 14 días a partir de la fecha en 
que la Parte tomó, o debió haber tomado conocimiento, de la situación o circunstancia 
constitutiva de la Fuerza Mayor. 

Una vez que se haga la notificación, la Parte estará eximida del cumplimiento de sus 
obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.  

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, la Fuerza Mayor no será 
aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra 
Parte en virtud del Contrato.  

19.3 Obligación de 
 Reducir   las 
 Demoras 

Cada una de las Partes hará en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al 
mínimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situación 
o circunstancia de Fuerza Mayor.  

Una Parte notificará a la otra cuando deje de verse afectada por la situación o circunstancia 
de Fuerza Mayor. 

19.4 Consecuencias  de 
la Fuerza  Mayor  

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del 
Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subcláusula 
19.2 [Notificación de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, 
el Contratista,  sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho 
a lo siguiente: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha retrasado o se 
retrasará la terminación de las Obras, en virtud la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo 
de Terminación], y  

(b) si la situación o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la 
Subcláusula 19.1 [Definición de Fuerza Mayor] y en de los incisos (ii) a (iv), ocurre en 
el País, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificación o reemplazo 
de las Obras o los Bienes dañados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta donde  estos 
daños o pérdidas no son indemnizables por medio de la póliza de seguro referida en 
la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista]. 

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 

19.5 Fuerza Mayor que Afecte 
a un Subcontratista 

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado 
con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos 
adicionales o más amplios que los que se especifican en esta Cláusula, dicha situación o 
circunstancia adicional o más amplia de fuerza mayor no exonerará al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones ni le darán derecho a ser exonerado de responsabilidad 
con arreglo a esta Cláusula. 

19.6 Terminación Opcional, 
Pago y Finiquito 

Si  la ejecución  sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un período continuo 
de 84 días por algún motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de conformidad con la 
Subcláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor], o por varios períodos que sumen un total 
de más de 140 días debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado, 
cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra la terminación del Contrato. En ese caso, la 
terminación entrará en vigencia 7 días después de  la notificación, y el Contratista procederá 
de conformidad con la Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del 
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Contratista]. 

Tras dicha terminación, el Ingeniero determinará el valor de los trabajos realizados y emitirá 
un Certificado de Pago que deberá incluir: 

(a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el 
Contrato; 

(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan 
entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos y 
Materiales pasarán a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al 
momento en que los pague, y el Contratista pondrá los mismos a disposición del  
Contratante; 

(c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido 
razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa de 
terminar las Obras; 

(d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de las 
Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su país (o cualquier otro 
destino que no suponga un costo mayor); y 

(e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminación, al personal y la mano de obra 
empleados totalmente por el Contratista  en relación con las Obras. 

19.7  Liberación del 
Cumplimiento del Contrato 

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, si surge una situación o 
circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva, 
la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilícito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus 
obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el Contrato, otorgue a las 
Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante 
notificación de una de las Partes a la otra sobre dicha situación o circunstancia: 

(a) las Partes quedarán liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los 
derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y 

(b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante será el mismo que habría sido 
pagadero de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y 
Finiquito] si el Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subcláusula 19.6. 

20. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje 

20.1  Reclamaciones  del 
Contratista 

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prórroga del Plazo de 
Terminación o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Cláusula de estas 
Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviará una 
notificación al Ingeniero en la que describirá el evento o circunstancia que origina el 
reclamo. La notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar 28 días 
después de que el Contratista se dé cuenta, o  hubiera debido darse cuenta, de dicho 
evento o circunstancia.  

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 días, no se prorrogará 
el Plazo de Terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el  
Contratante quedará liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De 
otra forma, se aplicarán las siguientes disposiciones de esta Subcláusula. 

El Contratista también enviará cualquier otra notificación requerida en el Contrato, así 
como información complementaria sobre la reclamación, que sea pertinente a dicho 
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evento o circunstancia.  

El Contratista mantendrá los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar 
el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin 
admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podrá, tras recibir cualquier 
notificación con arreglo a esta Subcláusula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al 
Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitirá al 
Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerírsele) presentará copias al Ingeniero. 

Dentro del plazo de 42 días contado a partir del momento en que el Contratista se dé 
cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que originó el reclamo, 
o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el 
Contratista enviará al Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la 
información complementaria del fundamento del reclamo y de la prórroga del plazo o 
pago adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto 
continuo: 

(a) este reclamo completo y pormenorizado se considerará como temporal; 

(b) el Contratista enviará mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que 
especificará la demora acumulada o el monto exigido, además de toda la 
información adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y  

(c) el Contratista enviará un reclamo definitivo dentro de 28 días después de que el 
evento o circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo 
que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero. 

Dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o 
cualquier información adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier 
otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderá 
dando su aprobación, o bien negando su aprobación y dando comentarios detallados. El 
Ingeniero también podrá solicitar cualquier información adicional que sea necesaria, pero  
deberá dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado 
anteriormente.  

Dentro del plazo de 42 días definido anteriormente, el Ingeniero deberá, de conformidad 
con la Subcláusula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: (i) las prórrogas (si las 
hubiere) del Plazo de Terminación (antes o después de su vencimiento) según la 
Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], o (ii) los pagos adicionales (si los 
hubiere) a que el Contratista tuviere derecho según el Contrato. 

Cada Certificado de Pago deberá incluir los pagos adicionales de los reclamos que 
razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva 
disposición del Contrato. Salvo y hasta que la información suministrada sea suficiente para 
fundamentar todo el reclamo, el Contratista sólo tendrá derecho a recibir pagos por la 
parte del reclamo que haya podido demostrar.  

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Cláusula, cualquiera de las 
partes puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera 
de ellas puede referirlo a la Comisión para la Resolución de Controversias según la 
Subcláusula 20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de 
Controversias]. 

Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a los que se establecen en cualquier 
otra Subcláusula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra 
Subcláusula en relación con cualquier reclamo, prórroga del plazo o pago adicional, dará 
cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado 
la investigación adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al 
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segundo inciso de esta Subcláusula. 

20.2 Nombramiento de la 
Comisión para la 
Resolución de 
Controversias 

Las controversias serán referidas a una Comisión para la Resolución de Controversias para 
su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4 [Obtención de una Decisión de la 
Comisión para la Resolución de Controversias]. Las Partes nombrarán una Comisión para 
la Resolución de Controversias, para la fecha que se señale en los Datos Contractuales. 

La Comisión para la Resolución de Controversias estará formada, según se disponga en los 
Datos del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”), 
cada una de las cuales hablará con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en 
el Contrato y será un profesional con experiencia en el tipo de construcción que concierne 
a las Obras y en la interpretación de documentos contractuales. Si no se indica el número 
de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, la Comisión para la Resolución de 
Controversias estará formada por tres personas.  

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comisión para la Resolución de 
Controversias 21 días antes de la fecha señalada en los Datos Contractuales, y dicha 
Comisión debe estar formada por tres personas, cada Parte propondrá un miembro para 
la aprobación de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondrán al tercer miembro 
y las Partes deberán acordar sobre éste, quien actuará como presidente. 

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es parte 
del Contrato, los miembros serán seleccionados entre los que aparecen en la lista, que no 
sea cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento  

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro único o bien cada uno de los tres miembros, 
incorporará por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones Generales, 
con las enmiendas que acuerden entre ellos.  

Los términos de la remuneración, bien sea del miembro único o bien de los tres 
miembros, incluida la remuneración de cualquier experto a quien consulte la Comisión 
para la Resolución de Controversias, se establecerán de común acuerdo entre las Partes al 
momento en que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte será 
responsable de pagar la mitad de la remuneración. 

Si las Partes así lo acuerdan en cualquier momento, podrán referir conjuntamente 
cualquier asunto a la Comisión para la Resolución  de Controversias para que ésta de su 
opinión. Ninguna de las Partes consultará con la Comisión sobre cualquier materia sin el 
consentimiento de la otra Parte.  

Si un miembro rehúsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación 
del nombramiento, se nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento 
que se utilizó para designar o acordar sobre la la persona que está siendo sustituida, 
conforme se describe en esta Subcláusula. 

El nombramiento de cualquier miembro podrá terminarse por mutuo acuerdo de ambas 
Partes, pero no por el  Contratante o el Contratista actuando por si mismos. Salvo que las 
Partes dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comisión para la Resolución de 
Controversias (incluido cada miembro) expirará cuando entre en vigencia el finiquito 
mencionado en la Subcláusula 14.12 [Finiquito]. 

20.3 Desacuerdo sobre la 
Composición de la 
Comisión para la 
Resolución de 
Controversias 

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones: 

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro único 
de la Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha señalada en el 
primer inciso de la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión para la 
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Resolución de Controversias], 

(b) para dicha fecha una de las las Partes no nombra un miembro (para aprobación de 
la otra Parte) o no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una 
Comisión para la Resolución de Controversias compuesta por  tres miembros, 

(c) para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento 
del tercer miembro (para actuar como presidente) de la Comisión para la 
Resolución de Controversias, o 

(d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto 
dentro de 42 días después de la fecha en que el miembro único o uno de los tres 
miembros rehúse o no pueda actuar  por muerte, incapacidad, renuncia o 
terminación del nombramiento, 

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los 
Datos del Contrato nombrará, a solicitud de una  o ambas Partes y después de consultar  
con ellas, dicho miembro de la Comisión para la Resolución de Controversias. Este 
nombramiento será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de pagar la 
mitad de la remuneración de la entidad o funcionario encargado del nombramiento. 

20.4 Obtención de Decisión de la 
Comisión para la 
Resolución de 
Controversias  

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relación con, o a raíz de, el 
Contrato o la ejecución de las Obras, , incluida cualquier controversia relativa a cualquier 
certificado, decisión, orden, opinión o valoración del Ingeniero, cualquiera de las Partes 
podrá remitir la controversia por escrito a la Comisión para la Resolución de Controversias 
para su decisión, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisión deberá indicar  
que el caso se remite con arreglo a esta Subcláusula. 

En el caso de una Comisión para la Resolución de Controversias que esté compuesta por 
tres personas, se considerará que la Comisión ha recibido el caso en la fecha en que lo 
reciba el presidente de la misma.  

Ambas Partes pondrán a disposición de la Comisión para la Resolución de Controversias, 
tan pronto como sea posible, toda la información adicional requerida y le proporcionarán 
el acceso necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comisión 
pueda requerir para llegar a una decisión sobre dicha controversia. Se considerará que la 
Comisión  no actúa en calidad de árbitro(s). 

Dentro del plazo de 84 días contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestión, 
o en el plazo que proponga la Comisión para la Resolución de Controversias y aprueben 
ambas Partes, la Comisión emitirá su decisión, la cual deberá ser fundamentada y 
expresar que se basa en esta Subcláusula. La decisión será obligatoria para ambas Partes, 
quienes la cumplirán sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una transacción 
amigable o en un laudo arbitral conforme se señala adelante. A menos que el Contrato  
haya sido abandonado, rechazado o terminado, el Contratista seguirá ejecutándolas Obras 
de conformidad con el Contrato. 

Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión de la Comisión para la Resolución 
de Controversias, dicha Parte podrá, dentro del plazo de 28 días después de recibir la 
decisión, dar una Notificación de Inconformidad a la otra Parte indicando su 
inconformidad y  su intención de entablar un proceso de arbitraje. Si la Comisión para la 
Resolución de Controversias no comunica su decisión dentro del plazo de 84 días (o en el 
plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el caso, entonces cualquiera de las 
Partes podrá, dentro de los 28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, dará una 
Notificación de Inconformidad a la otra Parte.  

En cualquiera de esos casos,  esta Notificación de Inconformidad  indicará que la misma se 
efectúa de conformidad con esta Subcláusula, expondrá el asunto objeto de la 
controversia y la razón o  razones de la inconformidad. A excepción de lo que se señala en 
las Subcláusulas 20.7 [Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución 
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de Controversias] y 20.8 [Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la 
Resolución de Controversias], ninguna de las Partes tendrá derecho a iniciar un proceso 
de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una Notificación de Inconformidad con 
arreglo a esta Subcláusula. 

Si la Comisión para la Resolución de Controversias ha comunicado a ambas Partes su 
decisión respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una 
Notificación de Inconformidad dentro del plazo de 28 días después de haber recibido la 
decisión de la Comisión, la decisión pasará a ser definitiva y obligatoria para ambas Partes. 

20.5 Transacción Amigable Cuando se haya hecho una Notificación de Inconformidad con arreglo a la Subcláusula 
20.4 supra, ambas Partes tratarán de llegar a una transacción amigable antes de iniciar el 
proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, la Parte 
que otorgue la Notificación de Inconformidad de acuerdo con la Subcláusula 30.4 supra 
podrá iniciar el arbitraje después del  quincuagésimo sexto (56º) día transcurrido desde la 
fecha de  la Notificación de Inconformidad, aún cuando no se hubiere intentado llegar a 
un acuerdo amigable. 

20.6 Arbitraje Cualquier disputa entre las Partes que surja de o en relación con el Contrato, no resuelta 
amigablemente de acuerdo con la Subcláusula 20.5 supra y respecto de la cual la decisión 
de la Comisión para la Resolución de Controversias (de haberse emitido) no haya 
adquirido carácter definitivo y obligatorio se resolverá en forma definitiva mediante 
arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo asi: 

(a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje será internacional, (1) 
administrado por la institución nominada en los Datos del Contrato y conducido 
bajo las reglas de arbitraje de dicha institución; o, si así fue se especifica en los 
Datos del Contrato; (2) de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las 
Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL 
en Inglés); o (3) en caso que no se especifique un instituto de arbitraje o las reglas 
de arbitraje de CNUDMI en los Datos del Contrato, el  proceso será administrado 
por la Cámara de Comercio Internacional (CCI or ICC en Ingles) aplicarán y se 
conducirá bajo las Reglas de Arbitraje de la CCI; por uno o más árbitros nombrados 
de acuerdo con dichas reglas de arbitraje, 

(b) Para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje será conducido de acuerdo 
con procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del País del Contratante, 

La sede del arbitraje será una ubicación neutral especificada en los Datos del Contrato; y 
el arbitraje se llevará a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la 
SubCláusula 1.4 [Ley e Idioma]. 

Los árbitros tendrán plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado, 
decisión, orden, opinión o tasación del Ingeniero, así como cualquier decisión de la 
Comisión para la Resolución de Controversias, que sean pertinentes a la controversia. 
Nada descalificará a los representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo y 
presentar evidencia ante el árbitro o  árbitros en relación con cualquier asunto pertinente 
a la controversia. 

Ninguna de las Partes estará limitada en los procedimientos ante el árbitro o árbitros a las 
pruebas o argumentos presentados previamente ante la Comisión para la Resolución de 
Controversias para obtener su decisión, ni a las razones de inconformidad señaladas en su 
respectiva Notificación de Inconformidad. Cualquier decisión de la Comisión para la 
Resolución de Controversias será admisible como prueba en el arbitraje. 

El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras. Las 
obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comisión para la Resolución de Controversias 
no serán alteradas a raíz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo 
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durante la ejecución de las Obras.  

20.7 Incumplimiento de una 
Decisión de la Comisión 
para la Resolución de 
Controversias  

En el caso en que una de las Partes incumpla una decisión definitiva y obligatoria de la 
Comisión para la Resolución de Controversias, la otra Parte podrá, sin perjuicio de los 
demás derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a 
la Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. Las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la 
Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no serán 
aplicables en este caso. 

20.8 Vencimiento del 
Nombramiento de la 
Comisión para la 
Resolución de 
Controversias  

Si surge una controversia entre las Partes en relación con, o a raíz de, el Contrato o la 
ejecución de las Obras, y no existiere una Comisión para la Resolución de Controversias, 
ya sea por el vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razón: 

(a) las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución 
de Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no se aplicarán, y  

(b) la controversia podrá ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la 
Subcláusula 20.6 [Arbitraje].  
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ANEXO 

A.  Condiciones Generales del Convenio de la  
Comisión para la Resolución de Controversias 

1.  Definiciones Cada “Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias” es un acuerdo 
tripartito celebrado por y entre: 

(a)  el “ Contratante”; 

(b)  el “Contratista”; y  

(c)  el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias como: 

(i) el miembro único de “la Comisión para la Resolución de Controversias” y, 
cuando sea este el caso, todas las referencias a los “Demás Miembros” no 
serán aplicables, o 

(ii) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la Comisión para la 
Resolución de Controversias” y, cuando este sea el caso, las otras dos 
personas se llamarán los “Otros Miembros”. 

 El  Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, 
denominado “el Contrato” y definido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias, que incluye este anexo. En el Convenio de la Comisión para la Resolución 
de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera 
tendrán el significado que se les atribuya en el Contrato.  

2.  Disposiciones Generales Salvo indicación en otro sentido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias, dicho Convenio entrará en vigencia en la última de las siguientes fechas: 

(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato, 

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el 
Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, o 

(c) la fecha en que el  Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros 
(si los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias. 

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el 
Miembro podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su 
renuncia ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias expirará al vencimiento de dicho plazo. 

3.  Garantías El Miembro garantiza y acuerda  que es y será imparcial e independiente con respecto al  
Contratante, el Contratista y el Ingeniero. El Miembro divulgará sin demora a cada uno 
de ellos y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que 
pareciera  inconsistente con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia.  

 El nombramiento del Miembro por parte  del  Contratante y el Contratista, se basa en la 
declaración del Miembro en el sentido de que:  

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato, 

(b) tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y  
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(c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato. 

4.  Obligaciones Generales 
del miembro 

El Miembro deberá: 

(a) no tener interés financiero ni de otra índole en el  Contratante, el Contratista o el 
Ingeniero, ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de 
conformidad con el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; 

(b) no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el 
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere 
informado por escrito al Contratante y Contratista, antes de que firmaran el 
Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; 

(c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros 
(si los hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre 
cualquier relación profesional o personal con cualquier director, funcionario o 
empleado del Contratante, el Contratista o el Ingeniero, así como cualquier 
participación previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato; 

(d) no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias, como consultor o de otra forma por el  Contratante, 
el Contratista o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el  
Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); 

(e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la 
Subcláusula 20.4 de las condiciones contractuales; 

(f) no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al 
Personal del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme se 
contempla en las normas de procedimiento que se anexan; 

(g) mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el 
Contratista o el Ingeniero en relación con su contratación por parte de cualquiera 
de ellos, ya sea como consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en 
virtud del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; 

(h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las obras y todas las 
audiencias que sean necesarias; 

(i) familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte 
del proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentación 
recibida, que deberá mantenerse en un archivo de trabajo vigente; 

(j) tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las 
actividades y audiencias de la Comisión para la Resolución de Controversias, no 
dándoles publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del  
Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); y  

(k) estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del el 
Contrato, cuando se lo soliciten tanto el  Contratante como el Contratista, sujeto al 
acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere). 

5.  Obligaciones Generales 
del  Contratante y el 
Contratista 

El  Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de Contratista no 
solicitarán asesoría ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso 
normal de las actividades de la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud 
del Contrato y del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. El 
Contratante y el Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte 
del Personal del Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente.  
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 El  Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, 
salvo en casos en que el  Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demás Miembros 
(si los hubiere) acuerden otra cosa por escrito, el Miembro: 

(a) no será nombrado árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en virtud 
del Contrato; 

(b) no será llamado como testigo en relación con cualquier controversia sometida a 
uno o más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice 
en virtud del Contrato; y 

(c) no será responsable por ninguna reclamación que se haga sobre cualquier acción u 
omisión en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a 
menos que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe.  

 El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria,  
indemnizan y liberan al Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le 
libere con arreglo al párrafo anterior.  

 Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comisión para la 
Resolución de Controversias en virtud de la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del 
Contrato, frente a lo cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las 
obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministrarán la garantía 
adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el 
Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al Miembro.  

6. Pago El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en la Comisión para la 
Resolución de Controversias, de la siguiente manera: 

(a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total 
por:  

(i) estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al lugar 
de las obras y las audiencias; 

(ii) familiarizarse y estar al día con todos los hechos atinentes al proyecto y 
mantener archivos pertinentes; 

(iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales, 
fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y 

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por 
los que se mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Cláusula. 

 El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario 
en que entre en vigencia el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias 
y hasta el último día del mes calendario en que se emita el Certificado de Recepción de 
Obra correspondiente por la totalidad de las Obras. 

 A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en el que se emita el 
Certificado de Recepción de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el 
honorario anticipado antedicho se reducirá en un tercio. Este honorario reducido se 
pagará hasta el primer día del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé por 
terminado de otra manera el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias; 

(b) una tasa diaria que se considerará el pago completo por concepto de: 

(i) cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje 
en cada dirección, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las 
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obras, u otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere); 

(ii) cada día de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la 
preparación de decisiones; y 

(iii) cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación 
para una audiencia; 

(c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en 
clase inferior a primera, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) en 
que incurra en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así como 
el costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajero especial (courier), fax y 
télex. Será necesario presentar un recibo para todos los rubros que excedan el 5% 
de la tasa diaria a que se hace referencia en el inciso (b) de esta Cláusula; 

(d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el País sobre los pagos que se hagan 
al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del 
País) en virtud de esta Cláusula 6. 

 Los honorarios anticipados y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio 
de la Comisión para la Resolución de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, 
esos honorarios y esa tasa serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y serán 
ajustados con posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el 
Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el 
Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. 

 Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del 
Miembro, la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se 
señalen en los Datos del Contrato determinarán el monto de los honorarios y la tasa que 
se usarán. 

 El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y  
boletos aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demás gastos y las tasas 
diarias se presentarán después de efectuada una visita al lugar de las obras o una 
audiencia. Todas las facturas serán acompañadas de una breve descripción de las 
actividades realizadas durante el período en cuestión e irán dirigidas al Contratista.  

 El Contratista pagará cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 
días calendario después de  recibir cada factura, y solicitará al Contratante (en las 
Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas 
facturas. El Contratante pagará al Contratista de conformidad con el Contrato. 

 Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio 
de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la 
suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en 
funcionamiento la Comisión para la Resolución de Controversias, sin perjuicio de los 
derechos o recursos del Contratante. Además de todos los demás derechos que se 
deriven de este incumplimiento, el Contratante tendrá derecho al reembolso de todos 
los montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más todos los costos que 
suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos financieros 
calculados a la tasa especificada en la Subcláusula 14.8 de las Condiciones del Contrato. 

 Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no 
recibe el pago del monto adeudado, éste podrá: (i) suspender sus servicios (sin 
notificación) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante 
notificación con arreglo a la Cláusula 7. 

7. Terminación En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podrán terminar 
conjuntamente el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, previa 
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notificación al Miembro con una antelación mínima de 42 días; o (ii) el Miembro podrá 
renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2. 

 Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, 
el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar 
dicho Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación entrará en vigencia 
cuando sea recibida por el Miembro.  

 Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, 
terminar dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La 
notificación entrará en vigencia cuando estos dos últimos la  reciban. 

 Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán definitivas y 
obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una 
notificación emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de 
validez. 

8. Incumplimiento del 
Miembro 

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Cláusula 4 
(a) - (d) supra, no tendrá derecho a ningún pago ni gastos en virtud del presente y, sin 
perjuicio de sus demás derechos, reembolsará tanto al  Contratante como al Contratista 
cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los Demás Miembros (si los hubiere), 
en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la 
Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho 
incumplimiento.  

 Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Cláusula 4 (e) - 
(k) supra, no tendrá derecho a recibir ningún pago ni gastos estipulados en el presente a 
partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus demás 
derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista los pagos y gastos que 
ya hubiere percibido el Miembro por concepto de procedimientos o decisiones (de 
haberlas) de la Comisión para la Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin 
efecto a raíz de dicho incumplimiento.  

9. Controversias Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relación a, este Convenio de la 
Comisión para la Resolución de Controversias, o el incumplimiento, la terminación o la 
invalidez de dicho convenio, deberá ser sometido a arbitraje institucional para su 
resolución definitiva. Si no se llega a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el 
arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional y será conducido por un árbitro designado de conformidad con dicho 
Reglamento.  
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisión para la Resolución de Controversias realizará visitas 
al lugar de las obras en intervalos no mayores de 140 días, incluidas las épocas de construcciones críticas, a solicitud del  
Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y la Comisión para la Resolución de Controversias 
acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a 70 días, excepto en la medida requerida para 
convocar una audiencia conforme se señala más abajo. 

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras serán acordados en forma conjunta por la Comisión para la 
Resolución de Controversias, el  Contratante y el Contratista o, en ausencia de  un acuerdo, serán decididos por la Comisión 
para la Resolución de Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que dicha Comisión se familiarice 
y se mantenga al día con el avance de las Obras y cualquier problema o reclamación real o potencial, y, en la medida de lo 
posible, haga todo lo que esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan en 
controversias.  

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirán a las visitas al lugar de las obras, cuya coordinación estará a cargo del  
Contratante en cooperación con el Contratista. El Contratante se encargará de que se cuente con instalaciones de 
conferencia y servicios secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el lugar de las 
obras, la Comisión para la Resolución de Controversias elaborará un informe de las actividades realizadas durante la visita y 
enviará copias del mismo al Contratante y el Contratista. 

El Contratante y el Contratista entregarán a la Comisión para la Resolución de Controversias una copia de todos los 
documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes de avance, instrucciones de variaciones, certificados 
y otros documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre la Comisión para la 
Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra Parte. Si la Comisión para la 
Resolución de Controversias está formada por tres personas, el Contratante y el Contratista enviarán copias de los 
documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas.  

Si se remite una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias de conformidad con la Subcláusula 20.4 de 
las Condiciones del Contrato, dicha Comisión procederá según se establece en la Subcláusula 20.4 y estas normas. Con 
sujeción al plazo para notificar sobre una decisión y otros factores pertinentes, la Comisión para la Resolución de 
Controversias deberá: 

 (a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dándole a cada uno de ellos  oportunidad 
razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro, y 

 (b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni  gastos innecesarios. 

La Comisión para la Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la controversia, en cuyo caso decidirá 
respecto de la fecha y el lugar en que se llevará a cabo, y podrá solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le 
presenten documentación y argumentos escritos del Contratante y el Contratista. 

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comisión para la Resolución de Controversias 
tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a cualquier persona, excepto los representantes del  
Contratante, el Contratista y el Ingeniero,  admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en 
ausencia de cualquier parte que según la Comisión para la Resolución de Controversias haya recibido notificación de la 
audiencia; pero tendrá discreción para decidir si, y en qué medida, ejercerá dicha facultad.  

El  Contratante y el Contratista facultan a la Comisión para la Resolución de Controversias, entre otros aspectos, a: 

 (a) establecer el procedimiento que se aplicará para resolver una controversia; 

 (b) decidir sobre la jurisdicción de la Comisión para la Resolución de Controversias y sobre el alcance de cualquier 
controversia que se le presente; 

 (c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o procedimientos que no sean los que 
se contemplan en el Contrato y en estos procedimientos; 
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 (d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una decisión, 

 (e) hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere, 

 (f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato, 

 (g) decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas temporales o de conservación, y  

 (h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisión, , orden, opinión o tasación del Ingeniero, que sea 
pertinente para la controversia. 

La Comisión para la Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las audiencias en relación con los 
argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, la Comisión para la Resolución de Controversias tomará y anunciará 
su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por 
escrito. Si la Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas: 

 (a) se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decisión; 

 (b) tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión se tomará por mayoría de los 
Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y 
el Contratista; y  

 (c) si un Miembro no asiste a una reunión o audiencia o no cumple cualesquiera funciones  necesarias, los otros dos 
Miembros podrán proceder de todas maneras a tomar a una decisión, a menos que: 

  (i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o 

  (ii) el Miembro ausente sea el presidente de la Comisión para la Resolución de Controversias e instruya a los 
Miembros que no tomen ninguna decisión. 
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